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xxxxx花园1#-4#楼施工组织设计

前  言

xxxxx花园1#-4#楼由伍家乡共强村委会建设，宜昌西岸建筑设计有限公司设计，本工程为砖混住宅楼，设计新颖，造型典雅。我公司将根据国家有关法规及ISO9002质量管理体系、质量保证模式，结合本工程实际情况编制施工组织设计，将本工程建成住宅楼工程的典范项目，使之成为我公司树立新形象的窗口，并要求实现下列目标：

一、质量目标：合格。

二、安全目标：安全达标工地。

三、工期目标：210天。

四、服务目标：在施工过程中认真完成业主和监理工程师指定的工作。工程竣工交付使用时给住户发放公司编制的《建筑工程使用说明书》和《建筑工程质量保修书》，在保修期内定期进行回访保修工作，发现问题及时维修。

第一章  编制依据

1、xxxxx花园1#-4#楼工程施工图。

2、xxxxx花园1#-4#楼工程施工招标文件及相关补充文件。

3、国家现行政策、技术规程、建筑工程施工质量验收规范，建筑工程施工质量验收统一标准，工程建设强制性条文及GB/T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准。

4、xxxxx省xxxxx市颁发的有关文件及相关规定。

第二章  工程概况及特点

一、工程概况

（一）建筑设计概况

xxxxx市xxxxx乡xxxxx村委会xxxxx花园1#-4#楼，设计规模为6+1层砖混结构，1#楼建筑面积共4416m2，建筑高度为21.375m，2#楼建筑面积共4345m2，建筑高度为21.375m。3#楼建筑面积共4904m2，建筑高度为21.375m。4#楼建筑面积共4345m2，建筑高度为21.375m。基础形式为条形基础。外墙大墙面采用外墙涂料，装饰面采用外墙面砖，楼地面为水泥沙浆地面。门窗为60系列塑钢门窗，屋面为钢筋混凝土坡平屋面。其它详细情况见施工图。

室内装修：客厅、餐厅、卧室、厨房、卫生间抹水泥砂浆，窗为塑钢门窗。单元入口设防盗门，楼梯栏杆金属件刷防锈漆，然后一底二度调和漆。

室外装修：一层为灰色外墙砖，二层至五层为桔红色外墙涂料，六层为白色外墙涂料。挑出墙面遮阳板、空调搁板、线条、天沟其上部粉1:2水泥砂浆，并按2%找排水坡，其下部粉1:2水泥砂浆10厚，涂刷乳胶漆，并做20mm宽滴水线，坡屋面贴青灰色屋面瓦。

（二）结构设计概况

本工程为砖混结构，按抗震设防烈度六度进行抗震设计，设防类别为丙类，基础垫层采用C10砼，条形基础、基础梁均采用C25砼浇筑，I、II钢筋，标高±0.00M采用Mu10页岩砖，M10的水泥砂浆砌筑，一层砌体采用Mu10页岩砖，M10混合砂浆砌筑，二、三层砌体采用Mu15页岩砖，M7.5混合砂浆砌筑，其它层采用Mu10页岩砖，M5混合砂浆砌筑，现浇楼面板、屋面板、楼梯、构造柱及梁均为C25砼，I、II级钢筋。压顶、栏杆、扶手及零星混凝土大样图没标明时采用混凝土C20。

二、工程特点

（一）施工条件

本工程位于xxxxx市xxxxx乡xxxxx村。日历工期210天。xxxxx市属典型的亚热带季风型湿润气候，四季分明，全年雨量充沛，年平均降水量为1100-1340mm。大暴雨最高记录为162mm左右，主导风向为东南风。根据宜昌市气候特点在基础施工期间正值夏季,主体施工开始后气温逐月上升，并逐渐进入雨季，气候给基础、主体施工带来了一定的难度。

构件加工及供应，塑钢窗由专业塑钢门窗厂制作、安装，防盗门由专业防盗门厂制作并负责安装。水泥、钢材、红砖、砂石等材料均由公司材料部门按计划负责供应并运到现场。

（二）工程特点分析

本工程为砖混结构，屋面为钢筋砼斜屋顶贴青灰色屋面瓦典雅大方。

1、本工程基础条形基础，土方量、砼量大，基础施工期间又正值多雨季节，给工程施工带来很大难度。

2、主体工程：楼面板局部现浇，预制板数量大，屋面结构复杂，结构工程施工正值雨季，施工组织管理水平要求较高。

3、装饰工程：外墙面线条复杂、抹水泥砂浆、刷外墙涂料及贴砖，室内为普通装修。

4、本工程在伍家区共同村，居民多，对文明施工环境保护要求高。

5、工期紧，在施工中要做好各项施工的组织工作，土建与安装要协调配合，应避免返工修补，减少二次用工。

第三章  施工部署

一、施工组织机构

根据本工程的规模和特点，按照项目施工要求，成立该工程项目经理部，选派有资质、具有丰富施工经验、能吃苦耐劳、责任感强的施工管理人员担任该工程的项目经理及各职能部门负责人，建立以项目经理为首的管理层，全权组织、调度、施工生产。对工程的工期、质量、安全、成本等综合效益进行有计划的组织协调管理。项目经理部设项目经理一名，下设工程技术、施工管理、材料管理、质量管理、安全管理、计划管理、财务管理等岗位，行使计划、组织、协调、监督和指挥等六个基本职能，在工程中标后，五日内进施工现场，以确保工程顺利进行。(见项目管理人员配备情况表)。

二、施工准备

中标后，根据标书要求在30日之内与招标单位签订建设工程施工合同，组建工程施工项目部，配齐各职能机构及人员。（见项目组织机构框图）

（一）、技术准备 

1、组织有关人员熟悉学习设计施工图、技术通知单，在业主主持下进行施工图纸会审，并做会审记录。

2、组建质量控制系统和技术保证系统。

3、制定工程技术、质量、安全、计划统计、经营财务、机械设备、材料、确保文明施工等一系列管理制度和措施；

4、完善施工组织设计；

5、编制施工预算和机械、设备、材料、构配件需用计划。详见附表；

6、在控制工程总进度计划内编制旬月作业计划；

7、建立现场测量控制网，完成工程定位放线；

（二）、施工现场准备

1、按施工平面现场搭建施工用房和办公用房（见临时设施布置及临时用地表）。

2、铺设临时道路；

3、铺设给排水临时管

4、架设现场临时线路；

（三）、施工人员准备

1、分期分批选配人员进场，编制劳动力需用计划。（详见劳动力安排计划表）；

2、进场前对人员进行安全教育和工种培训，并进行设计意图及施工质量技术交底；

（四）、其它准备

1、设置安全标志和文明标志牌；

2、设置消防设施，根据（JGJ59-99）《建筑施工安全检查标准》的消防要求设置消防设备。

3、组建现场消防保卫系统，完善门卫制度。

三、拟投入的主要物资计划（详见附表主要材料用量表）

四、拟投入的主要施工机械计划

建筑物六层，一层下有贮藏间层。垂直运输选塔吊2台，在现场设置搅拌站拌制混凝土，JZC350混凝土搅拌机2台。（详见计划投入的主要施工机械设备表）。

五、劳动力安排计划（详见劳动力安排计划表）

1、结构施工阶段劳动力安排

在结构施工阶段，为了使各工种互相搭配合理，均衡施工，采用混合队形式。其中瓦工40人、模板工50人、钢筋工20人、焊工4人、电工6人、混凝土工20人、架子工10人、机械工2人、抹灰工10人、修理工2个、水管工2人、塔吊司机4人。共计170人。

2、装修施工阶段劳动力安排

装修施工采用专业班组单独施工。其中抹灰工38人、木工2人、油漆工15人、焊工2人、架子工4人、机械工1人、修理工1人、卷扬司机4人、水电工8人。共计75人。

第四章  施工平面布置

（一）施工道路：进场后对施工运输场地进行硬化，并加做排水沟。

（二）施工用电

（1）施工用电，从招标单位指定的电源处接入，用高杆架设通往各用电设备，线路布置见施工总平面图。

配电主导线截面选择允许电流：

各支路上的导线截面根据用电设备手册可得。

（三）施工用水

现场用水量为施工用水量、施工机械用水量、施工现场生活用水量，经过计算Q总=2.2L/S，最后还要增加10%的不可避免水的损失。

Q总=2.2×110/100=2.42L/S

现场供水管选用镀锌钢管

经计算管径d=51mm
总供水管选用ф50镀锌钢管

（四）、现场布置

1、砂、石采用仓贮，钢筋堆场塔设防护棚，确定堆放场地后，材料分期分批进入现场，提高场地利用率，减少占地面积。

（1）水泥采取库内存放，水泥库要具备有效的防雨、防水、防潮措施；库门上锁，专人管理；分品种型号堆码整齐，离墙不少于10cm，严禁靠墙。垛底架空垫高，保持通风防潮，垛高不超过10袋；抄底使用，先进先出。

（2）构配件的存放

门窗进场堆放应选择能防雨、防晒的干燥场地或库房内，设立靠门架与地面的倾角不少于70O，离地面架空20cm以上，以防受潮、变形、损坏。按规格及型号竖立排放，码放整齐，不得塞插挤压，五金及配件应放入库内妥善保管。塑钢门窗不准破坏保护膜，保证包装完整无损。

（3）钢筋及金属材料的存放须按规格、品种、型号、长度分别挂牌堆放，底垫木不小于20cm。码放要整齐，做到一头齐一条形。盘条要靠码整齐；成品半成品及剩余料应分类码放，不得混堆。

（4）五金制品的存放按品种、规格、型号、产地、质量、整洁顺序定量码放在干燥通风的库房内。存放时应保持包装完整，不得与酸碱等化工材料混库，防止锈蚀。发放时应保持包装完整，不得与酸碱等化工材料混库，防止锈蚀。发放应掌握先入先出的原则，遇有锈蚀应及时处理，螺钉与螺帽要涂油，发放应掌握先入先出的原则，遇有锈蚀应及时处理。

（5）水暖器材的存放按品种、规格、型号顺序整齐码放，交错互咬，颠倒重码，高度不超过1.5m，对于小口径及带丝扣配件，要保持包装完整，防止磕碰潮尘。

（6）陶瓷制品的存放应按品种、规格、等级、厂家分别存放仓库或料棚内，如临时露天存放，应选择平坦、坚实、不积水的场地，垛顶应覆盖，码放时应根据产品形状，采取顺序、平码、骑缝压叠，高度不得超过4件，各种瓷砖应按包装正放（立放）高度不得超过5层。

装卸运输时，要用草绳牢固捆扎，不得松散，棱角及空隙要用草填实，防止摩察碰撞，装卸要轻拿轻放，要有专人监护。

（7）油漆涂料及化工材料的存放：按品种、规格、存放在干燥、通风阴凉的仓库内，严格与火源、电源隔开，严格控制保存期；油漆涂料应每月倒置一次，以防沉淀。应有严格的防火、防水、防毒措施，对于剧毒品、危险品（电石、氧气等），须设专库存放，并有明显标志。

（8）周转料具的存放应随到、随整、随保养，码放整齐。钢脚手管应用底垫，并按长短分类，一头齐码放；支撑、跳板分层颠倒码放成方，高度不超过1.8m；各种扣件、配件应集中堆放，并设有围挡。

2、在施工现场塔设生产性临时设施和办公临时用房，各种用房面积适度，尽量减少暂设费用开支（详见临时设施布置及临时用地表）。

第五章  工程进度计划

本工程依据招标文件对工期的要求，同时按照工程规模与特征、施工流程等综合要素，结合本公司自身实际情况，编制施工进度计划，以确保工期210日历天正式交付使用。（详见施工进度计划横道图）。

第六章  主要分部分项工程施工方法

一、工程施工总体设想

本工程为一般常见砖混结构。分部工程划分及其顺序为：

基础工程→主体工程→屋面→内外装修工程→水电安装工程等四个部分。为了保证按期竣工，在主体结构完工验收后，各装修项目组织平行搭接流水施工，主要内外粉刷抹灰装修的原则是自上而下进行施工。

二、流水段划分

（一）基础工程：采取同时施工，同时完成，进入主体工程。

（二）主体工程：以每单元作一个施工作业段，实行分段施工，同时采取流水作业，以1轴线为起点，由左至右逐步推进。

（三）屋面工程：主体竣工验收后立即组织施工班组施工。

（四）外装修工程：安排施工班组施工，自上而下一层一段，每层顺时针方向抹灰。

（五）内装修工程：安排施工班组施工，每层楼一段，共八段，自上而下，流水施工。

三、施工测量

（一）平面位置控制

在建筑物四个角点设置龙门板控制点，作为线传递的基准点，分别编号。施测时，将经纬仪置于基准点，向建筑物传递轴线。

（二）高程控制

将业主给定的建筑物±0.00标高点用水准仪引测到平面控制点上，基础结构完工后，将±0.00标高转测到建筑物外墙四角处，高程传递通过钢卷尺传递，每层内用水准仪进行各细部高程传递，并逐层弹出500mm控制线。

（三）精度要求

测量仪器应是按规定进行校核后的合格仪器。各轴线与高程误差应符合施工规范要求。

四、基础工程施工方法

基础工程：划分基槽土方开挖、垫层及混凝土条形基础，砖基础及混凝土基础圈梁。

（一）基础工程

施工准备：1、选用ZJ30布必履式打桩机，配备组织相应设备和人员进场。2、根据现场提供的水源、电源接通施工用水用电线路，对道路及时平整，以满足需要。3、按设计要求测放主要轴线的定位点引出来设在不受基础施工影响的位置上。4、组织钢材，水泥等主要建材进场，并按规定取样送检。

施工工艺：(1)基础采用人工开挖，土方放在楼前作回填用，多余土方运至业主指定的弃土场。土方挖至设计标高及时请示监理单位协调、组织有关部门人员到现场验槽，合格后立即进行垫层施工。土方回填需待基础结构验收合格后方能施工。

(2)基础施工

基坑开挖→验槽→浇垫层→绑扎基础钢筋→支模→浇柱基砼→养护、拆模→砌筑砖基础→回填土方。

质量措施：1、基础施工使用的原材料必须抽样送检，检验后方可使用。2、不同生产厂生产或不同批次的水泥，不得混合使用。3、钢筋种类、钢号及尺寸规格应符合设计要求。4、钢筋和水泥进场时，必须有出厂合格证随货同行。5、严格控制粗骨料的粒径及骨料的含泥量，不得超过允许值，并确保计量。6、施工过程中，应按规定制作砼试块。

(二) 土方开挖：采用人工挖土，自卸汽车运土。

本工程采用人工挖土开挖方案，开挖出来的土存放在现场用作回填。多余的土运至弃土场。基槽周边1m以内不得堆土、堆料、停放机具、1m以外堆土高度不超过1.5m。

 (三) 钢筋混凝土

垫层混凝土在基坑验槽后立即浇筑，待垫层达到一定强度后，在其上划线，支模绑孔基础梁钢筋，底部钢筋放与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆垫块，以保证位置正确。在浇筑混凝土前，模板和钢筋上的杂物要清除干净，并将模板浇水润湿，条形基础混凝土采用连续浇筑，不留施工缝。

(四) 土方回填

基础回填需待基础结构验收合格后方能进行，施工时从存土处运回填料到现场，不足部分到场外调运。回填从最低处开始，基础两边同时对称，逐层回填，用蛙式打夯机分层夯实，分层厚度不大于300mm。

五、主体工程主要施工方法

主体工程：划分砖砌体、构造柱、梁板三个施工过程。

（一）砌砖工程

1、施工用各种材料、石子、中粗砂、水泥、钢筋、砖必须符合设计要求。

2、砌筑时，应先在基础顶面用水泥砂浆或细石砼找平，然后根据龙门板上标志的轴线，弹出墙与轴线、边线及门窗洞口位置。

3、施工时四大角立好皮数杆，随时控制标高，砖需在前一天湿水处理。

4、为了保证良好的砌筑质量，使砖砌体有良好的整体性、稳定性和良好的受力性能，要求灰缝横平竖直，砂浆饱满，厚度均匀，砖坡上下错缝，内外搭砖，接搓牢固，墙面垂直。

5、砌砖时，在构造柱处留牙马槎，沿墙高设2Ф8，间距500mm拉结筋，伸进墙内不小于1000mm，伸进构造柱内不小于180mm。外墙转角处应同时砌筑，不能同时砌筑时，内外墙交接处必须留斜槎，斜槎长度不应小于墙体高度的2/3。砌筑时采取一顺一丁的砌法，且实行内外墙同时砌筑，以保证墙体的整体性。构造柱边的预留采用先退后进，五退五进方式，且每八皮砖留Ф6拉结筋两根，增强柱与墙体的连接。在墙体砌至1米高时，用水准仪在离地面与楼面50㎝处测出水平腰线，以便控制砌体的标高。在操作过程中，认真进行自检，如出现有偏差，及时纠正，严禁事后砸墙。施工中做好预制过梁的安装。

（二）模板工程

采用竹夹板模板、散装、散拆模板系统。柱、梁柱接头采用定型模板，并按清水混凝土施工技术做好模板设计。

1、单梁模板

梁底支撑间距应能保证在混凝土自重和施工荷载作用下不产生变形，支撑底部如有泥土地面，应认真夯实，铺放通长垫木，确保支撑不沉陷。梁底模应起拱，梁侧模应根据梁的高度进行配制。支梁木模应遵循边模包底模的原则，梁模与柱模连接处应考虑梁模吸湿后膨胀的影响，下料尺寸长度应略为缩短，使混凝土浇筑后不致嵌入柱内。

2、现浇板模板

采用多层竹夹模，散拼散拆，在支模前在其表面均匀抹一层隔离剂，以保证混凝土表面光洁度，支撑系统采用木顶棍支撑，横向拉接。

3、构造柱模板

采用竹夹模与方楞拼制的定型模板。在砖砌体砌筑时，在离柱中500mm处从第二皮砖开始每隔八皮埋一根φ20PVC管，穿φ14螺栓与∠50×5角钢柱箍拉接，加固模板。在立模之前在构造柱马牙槎边贴泡沫条防止漏浆。

4、楼梯模板

楼梯模板采用竹胶合板加木枋。为保证装修后上下楼梯踏步线条对齐美观，结构施工时楼梯踏步立面要退缩30mm。

5、模板拆除

梁、板底模板拆除时间根据混凝土同条件试块试压结果决定，确认该部位结局已能承受自重及施工荷载等外力后，经项目技术负责人批准后方可拆除。梁、柱侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏，并满足同条件试块抗压强度达到设计强度1.2Mpa后方可折除。拆模板顺序一般是先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重部位，后拆承重部位，最后拆梁底模，拆模时要注意讲究技巧，不硬撬或用力过猛，避免损伤结构和模板。已拆下的模板要及时起钉，清除粘结的灰浆、修理，按规定分类堆放。

（三） 钢筋工程：

采用操作棚集中下料，现场绑扎连接成型的方式

1、进场准备

所有进场钢筋必须具有出厂合格证及钢材证明，并按要求作好钢筋标牌，对进场钢筋必须按规范要求抽样进行检验，检验合格后方可使用，不合格钢筋一律退场不准使用。按图纸及图纸会审经要认真做好钢筋放样，对节点复杂的钢筋要先放大样，把问题提前解决。

2、钢筋的制作

钢筋放样应根据施工图纸、标准及现行钢筋混凝土结构工程施工及验收规范中钢筋工程部分的规范要求，并结合该工程实际情况进行。

钢筋的加工顺序为：

钢筋进场→取样→检验→切断配料→弯曲成型→堆放。钢筋配料表应根据构件型号，所在轴线部位按顺序编制，钢筋备料制作成型后应按规格型号捆绑堆放备用。

3、钢筋绑扎：

钢筋绑扎过程为：划线→绑扎柱箍筋→梁钢筋绑扎→板钢筋绑扎→安放保护层垫块→钢筋检查验收。

钢筋的接头位置，搭接长度严格按设计和施工规范操作，梁下层钢筋在支座及附近搭接，梁上层钢筋在跨中搭接，接头位置互相错开。

钢筋绑扎前应根据图纸检查钢筋半成品的规格、型状尺寸、数量。钢筋绑扎时应根据不同构件、不同部位垫不同厚度的垫块，梁柱25mm，板15mm，其相互间距不大于1m。

钢筋绑扎完后，经班组长、质检员检查复核合格，报请项目经理检查并做好隐蔽记录，请监理和建设代表验收合格后方可封模浇混凝土。

（四）混凝土工程

现场设置一个混凝土、砂浆搅拌站，配制混凝土和砂浆，混凝土采用机械振捣。

1、混凝土配合比

根据设计强度等级要求，考虑混凝土的有关技术参数，模板拆除时间、施工气候、材料供应等实际情况，委托合法的检测单位，配制混凝土配合比单。

2、混凝土搅拌及运输

本工程混凝土采用搅拌机现场拌制的方法。严格按有关规范及搅拌制度执行，以保证混凝土的质量，用塔吊运输到作业面进行浇筑。

3、混凝土工程施工要严格计量制度，根据现场砂石含水率调整施工配合比，砂、石要求车车过磅，确保计量准确，每班开盘时，要检查混凝土坍落度，每台班不少于2次，试块严格按照规范要求留置，并将试块送到标养室进行标养。首次使用砼配合比应进行开盘签定，砼试块同结构部分的试块进行标养。

4、混凝土浇筑

混凝土浇筑要根据施工期间的气候情况，适当在混凝土中掺入外加剂，从而改善混凝土的性能，提高和易性和保水性，延长混凝土的初凝时间，确保混凝土浇筑振捣密实。

构造柱混凝土浇筑：在混凝土浇筑前，在底部接槎处先浇筑5cm厚与柱混凝土成分相同的水泥砂浆，混凝土自由倾落高度不得超过2m，浇筑混凝土时应分层分段连续进行，分层浇筑高度不得超过0.5m，使用插入式振捣棒应快插慢拔，插点要均匀排列，振捣上一层时应插入下一层5cm，以消除两层间的接缝。

梁、板混凝土浇筑：梁板混凝土浇筑时在柱筋离梁面300mm处做水平标记，用以控制梁板面平整度及标高。梁、板应同时浇筑，局部先浇筑梁混凝土，梁内混凝土饱满密实后再浇筑楼板混凝土。板混凝土虚铺厚度要略大于板厚，用平板振器振捣，平板振捣器在相邻两步之间应搭接振捣30-50mm。梁内混凝土采用插入式振动器振捣，振捣间距不得大于500mm，插点均匀排列采用行列顺序移动。梁柱节点钢筋较密时，浇筑此处混凝土时宜用同强度等级的细石混凝土浇筑，并用小直径振捣棒振捣。梁板面要分两道抹平压实，其强度达到1.2mpa才允许施工人员上去行走。

楼梯混凝土浇筑：楼梯段混凝土应自下而上浇筑，先捣实底板混凝土，达到踏步位置时与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平，宜连续浇筑。

5、施工缝设计与处理：

(1) 施工缝留置：

梁板在相应跨度中间1/3处留置施工缝，施工缝的表面应与梁轴线或板面垂直，不得留斜槎，施工缝必须支模加钢丝网。柱应留水平施工缝，其部位为基础顶和梁的下面，楼梯施工缝留置在楼梯板长度中间1/3的范围内，施工缝表面应与楼梯板面垂直，施工缝必须支模。

(2) 混凝土接槎

柱顶施工缝处浮浆和缺少粗骨料混凝土应进行人工清理、剔除平整。混凝土接槎前必须先将表面凿毛、凿出石子为止，清除松散混凝土，用清水将接槎部位冲洗干净，并在混凝土浇筑前先浇筑50mm厚同强度等级水泥砂浆以使新老混凝土结合紧密。

6、混凝土养护：混凝土在常温下采用浇水养护。为满足养护用水及其它施工用水。本工程在每个施工段点都留有水嘴。混凝土养护应在混凝土终凝后开始进行，养护时间不得少于七昼夜。

（五）脚手架工程

1、主体结构采用钢管双排外脚手架和里脚手架。

2、脚手架的搭设、使用和管理必须由专人负责，定期检查。脚手架上不得超截，多余物体随时清理，并且不允许任意拆除，松卸。脚手架拆除应按拆除方案进行，专人监护。

六、装饰工程主要施工方法

装饰工程划分：门窗安装、楼地面面层、外墙抹灰、内墙抹灰、外墙涂料、散水明沟等工程。

待主体工程结构通过设计、建设、监理、质监部门验收签字后方可施工装饰工程。

装饰阶段垂直运输采用龙门架将砂浆等装饰材料送到作业面。

此项工程由样板引路，采用样板间、样板墙，样板门窗，经监理工程师验收认可后，按样板标准全面推开，均按标准工艺组织施工。

（一） 抹灰工程

室内抹灰

1、抹灰前应将基层砂浆残渣、污垢清除干净对于现浇混凝土天棚基层先喷107胶加1:1水泥砂浆，24小时后再进行抹灰。抹灰前墙面应浇水。砖墙基层一般浇水二遍，砖面渗水深度约为8-10mm即可达到抹灰要求。当基层墙体平整度和垂直度偏差较大，局部抹灰厚度较厚时，一般每次抹灰厚度应控制在8-10mm为宜。分若干次抹平。

2、抹灰时按规矩将房间找方。挂线找垂直和贴灰饼，灰饼距离1.5-2m一个冲筋，冲筋宽度为10cm左右，其厚度应与灰饼相平。为了便于作角和保证阴阳角两边都冲灰筋一道；抹出的灰筋应用2.0m铝合金尺依照灰饼标志上下刮平。抹阴角时，应随时用方尺检查角的方正。不方正时应及时修正。

3、天棚抹灰前先将板缝补平，在房间四周墙面距天棚底150mm处弹一道水平控制线，控制天棚平整度及阴角顺直，在天棚砂浆抹完后，参照控制线用2.0m铝合金刮尺在天棚面四周充软筋，按软筋痕迹将天棚抹灰层刮平收光。

外墙面抹灰：

1、抹灰前，应将基层表面清扫干净，混凝土构件表面凸出较大的地方要事先剔平刷净，峰窝，凹洼、缺棱掉角处，应先刷一道1：4=107胶：水的胶水溶液，再用2:1:8水泥石灰砂浆分层修补。基层墙面应在施工前一天浇水，要浇透浇匀。让基层吸足一定水分，以抹上底层灰后用刮尺刮平，搓抹时砂浆还很潮湿柔软为宜。

2、本工程外墙面在结构施工中，现浇混凝土构件应在水平和垂直两个方向拉通线，找平找直，减少结构安装偏差。安装前应根据窗口间距找出各窗口的中心线和窗台的水平通线，按中心线和水平线立窗框。抹灰前应在阳台、雨逢、窗台的水平和垂直方向拉通线找平找正，每步架贴灰饼，再进行抹灰。

3、在窗台、阳台、压顶、突出腰线等部位抹灰时，应做好流水坡度和滴水线槽，作为一道主要工序认真去做。滴水线槽嵌铝合金单槽10×10mm距外表面不小于20mm。

4、分格条嵌塑料槽。水平分格条一般应粘在水平线下边，竖向分格条一般应粘在垂直线左侧以便于检查其准确度，防止发生错缝、不平现象。

（二）楼地面工程

1、水泥砂浆楼地面施工时，要认真清理表面的浮灰，浆膜以及其他污物，并冲洗干净，如底层表面过于光滑，则应凿毛。门口外砖层过高时应予剔凿。基层施工前应在楼板上均匀涂刷一层素水泥浆，水灰比以0.4-0.5为宜，刷素水泥浆应与面层砂浆灰紧密配合，严格做到随刷随铺。

2、施工时要严格控制水灰比，用于地面面层的水泥砂浆稠度不应大于3.5cm，细石混凝土的坍落度不应大于3cm。地面施工冲筋间距控制在1.2m左右，随铺随用短杠刮平，用木抹子拍实。面层压光要掌握好压光时间。水泥地面抹光一般不应少于三遍。第一遍应在面层铺设后进行。先用木抹子均匀搓打一遍，使面层材料均匀紧密。抹压平整，以表面不出现水层为宜；第二遍压光应在水泥初凝后终凝前完成（一般以上人时有轻微脚印但又不明显下陷为宜），将表面压实、压平整；第三遍压光主要是消除抹痕和闭塞细毛孔，进一步将表面压实、压光滑（时间应掌握在上人不出现脚印或有不明显的脚印为宜），但切忌在水泥终凝后压光。

3、水泥地面养护，一般在一昼夜后进行洒水养护，有条件的可用黄泥或石灰膏在门口做坎后进行蓄水养护。养护时间一般为7-10昼夜。

（三）木门框安装工程

（1）进场木门框型号、品种应符合图纸要求，并且有出厂合格证。

（2）门框安装前墙面要先冲筋，安装时依标筋定位，还要预先检查门洞口的尺寸，垂直度及木砖数量，如有问题应事先修理好。门框应用钉子固定在墙内的预埋木砖上，每边固定点应不少于三处，其间中距为600-700mm。在预留门窗洞口的同时，应留出门框走头的缺口，在门窗框调整就位后，封砌缺口。当受条件限制门窗框不能留走头时，应采取可靠措施将门框固定在墙内木砖上。

（四）塑钢门窗安装工程

塑钢门窗在专业的工厂进行加工组装，做成成品运到工地。进场时要抽量几何尺寸，检查开关灵活，气密性和水密性。

（1）门窗框与墙体的连接是采用一种专用的门窗框与墙体相连铁件，铁件间距为500mm，安装前将铁件与门窗框型材连接，靠墙一面锚固采用膨胀螺栓固定。

（2）框与墙间缝隙必须用软填料塞填，应分层填入泡沫塑料条，聚氨脂条，填实后框边预留5-8mm深的槽口，待粉刷干燥清除浮灰后再嵌填防水密水封胶。

（五）外墙涂料工程施工方法

在外墙涂料施工前先按设计要求颜色、涂料品种、拿涂料色卡到城建规划部门审批后，在现场做样板墙，经监理工程师认可后方可进行大面积施工，样板墙应保存到工程完工。

1、基层必须密实、平整、干燥。用2m长直尺检查其最大不平处应小于3mm。为了防止涂刷后出现不良现象，在涂刷前应对基层存在的起砂、粉化麻面和松酥处用钢刷清扫，少量的蜂窝小孔洞用水泥乳胶腻子刮平，在面层涂料施工前，基层应基本干净。
2、涂料使用前必须经过充分搅拌，其工作粘度或稠度应保证施工时不流坠，不湿刷。使用过程中亦需不断搅拌，并不得任意加水。在施工过程中，要尽量避免涂料污染门窗等不需涂刷的部位，万一污染了，务必在涂料未干时就揩去。

3、外墙涂料不能冒雨施工，预计有雨时应停止施工。风力四级以上时不能进行喷涂施工。

（六）外墙砖工程：

1、底灰抹好后，养护1-2天后镶贴外墙砖。

2、镶贴前在底糙面怪上弹线找方，按设计的镶贴形式和接缝宽度。计算纵横外墙砖的皮数，弹出外墙砖的水平和垂直控制线，然后用外墙砖抹上厚约8mm的结合砂浆作标准筋，纵、横挂塑料线，进行镶贴。

3、镶贴前，把外墙砖放在清水里浸泡1-2小时，取出晾干备用。每行外墙砖从阳角开始，把非整外墙砖调在阴角处，非整外墙砖不小于饰面砖的1/2。然后在外墙砖背面铺满1:1的水泥砂浆，慢慢贴在墙上，用小木锤轻轻敲击，用手揉挤，使其粘贴牢固。在外墙砖贴完一定时间内，立即用特细砂调配1:1砂浆进行勾缝，稍后用抹布擦去多余砂灰。

七、屋面及防水工程施工方法

（一）青灰色瓦屋面

（1）平瓦及其脊瓦进场后要检查出厂合格证和质量检验报告，对有砂眼、裂缝、掉角、缺边、少爪等不符合质量要求规定的一律不准使用。

（2）屋面、檐口瓦：铺瓦次序从檐口由下到上，自左至右的方向进行。檐口瓦要挑出檐口50-70mm，平瓦搭接小于100mm，铺贴时要掌握好砂浆干湿度，随时注意瓦面，瓦楞平直不符合质量要求的瓦不能铺贴。

（3）斜脊、斜沟瓦：先将整瓦铺上，沟瓦要求搭盖泛水宽度不小于150mm，弹出墨线，偏好号码，将多余的瓦面有切割机切掉，然后按号码次序铺上，斜脊处的平瓦也按上述方法铺上，保证脊瓦搭盖平瓦每边不小于40mm，弹出墨线，编好号码，切去多余部分，再按次序铺好。

（4）脊瓦：铺平脊、斜脊脊瓦时，应拉通长麻线，铺平直。脊瓦搭口和脊瓦与平瓦间的缝隙处要用水泥石灰麻刀砂浆嵌严刮平，脊瓦与平面的搭接每边不小于40mm；平脊的接头口要顺主导风向，斜脊的接头口应向下（即由下向上铺设）。

（二）屋面、厨厕防水

（1） 防水材料应有质量证明文件，材料进场后，应按规定取样做检验，合格后方可使用。

（2）防水基层应平整、干净、牢固，含水率不大于90%，突出结构的管根、地漏的阴阳角均应做成半径R=20-30mm的圆弧，并抹平压光。

（3）厨厕涂膜防水层：涂料配制应按配合比准确计量，搅拌均匀，并应根据有效时间确定使用量。涂布时要根据防水涂料的品种分层分遍涂布，不得一次涂成，应待先涂的涂层干燥成膜后，方可涂后一遍涂料。防水涂膜施工完毕后，应有自然养护时间，一般不少于7天，在养护期间不得上人行走或在其上操作。

八、安装工程施工方法

（一） 电气工程：

电气施工工艺：预留、预埋→配管、安装箱盒、防雷接地安装→配管穿线，插座及管内穿线→开关检查，接线，系统送电，系统收尾交工。

1、强电工程

（1）安装配线PVC管应尽量减少弯曲。小口径PVC管用插簧弯曲，大口径(Φ32以上)PVC管应加热弯曲管与管之间的连接采用套管。PVC管安装配好检查无误后，内穿钢丝，管口封堵绑扎牢固防止异物进入，盒子用废纸塞满防止砂浆进入。PVC管配件须用相配套的管件根据图纸和规范要求，预埋穿墙（板）的套管，一定要尺寸准确，预留到位。

（2） 管内穿线：穿线前清除管内杂物、积水等，引线与导线绑扎牢固且接头小，穿完后测试绝缘电阻，做好记录。

（3）配电箱、柜安装：熟悉施工图纸，严格按规范施工，做到接线正确、箱体牢固、平直、美观的效果，且接地良好。

（4）开关、插座安装：安装牢固准确，排列美观，接线正确。

（5）送配电系统调试试验：先逐一对每个用电的子系统进行检测调试无误后，再对整个系统进行调试（均应做好记录）。

2、弱电工程

（1）根据施工图纸、配合土建主体、安装管盒。

（2）弱电敷设，按规范及图纸要求施工的同时，先画好模拟布置图，在满足设计要求的情况下进行充分优化。

（3）管内穿线绝缘良好，严禁短路、断线等，并开、插座接线盒面板平正。

3、防雷接地系统

（1）与土建结构施工密切配合，接地装置与结构内钢筋焊成过流道路与屋面女儿墙、檐口等处的避雷连接。

（2）本工程的防雷接地，设备保护接地的接地电阻均应符合设计要求。

(二) 给排水工程

给排水施工工艺：预留、预埋→管道安装、支架制作安装→楼层支管安装，试压，设备安装→系统冲洗、卫生器具安装→设备试用。

1、管材：生活用给水管采用PP-R；排水管采用UPVC塑料管。

2、排水UPVC管采用承插连接式接口，先检查管材管件有无裂纹、砂眼等缺陷，并将管材与管件进行预排，校对尺寸无差错，承插口的环形缝隙应均匀涂胶，接口时应将胶一次涂好，压紧接口，接好后立即固定。

3、预留孔洞和预埋件：在结构中预留，预埋时由专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定，标好预留、预埋部位，将接线盒、埋件在钢筋上绑扎按标记固定牢，盒内塞纸团等物，在结构施工过程中派专人配合校对、看护。

4、管道试压：试压前将预留口堵严，关闭系统所有开口处阀门，打开系统内所有阀门，请合法的检测单位，检测全部系统。

5、管道冲洗：管道试压合格后，调试运行前将管道系统内的杂物冲洗干净，直到出口处的水色透明度与入口处目测一致为合格。

6、卫生器具安装：卫生洁具的规格、型号符合设计要求，外观规矩、表面光滑、无裂纹、边缘平滑，色调一致，零件规格标准、外表光滑。卫生洁具排水出口与排水管承口连接处严密不漏，排水管径和排水坡度符合设计要求和施工规范规定，支架安装牢固，洁具放置平稳。安装完成后，堵好排水口，镀铬零件用纸包好，拉链、堵链等配件竣工前统一安装，加强成品保护，防止洁具受损。

第七章  确保工程质量的技术施工措施

一、质量目标

严格按国家建设工程施工质量验收规范、建设工程施工质量验收统一标准及设计要求组织施工，全面贯彻推行GB/T19000国家质量管理标准。杜绝质量事故，确保单位工程一次交验合格。

二、质量保证体系(详见质量保证体系框图)
(一) 建立健全质量保证体系

1、工程项目质量管理是工程项目各项管理工作的重要组成部分，它是工程项目施工准备到交付使用的全过程的管理。为了保证质量公司按照项目法施工，科学建立项目管理组织结构。所配备的管理人员是具有丰富现场施工经验的工程技术骨干。由公司各项目部抽调高素质的技术工人组成施工班组。

2、在质量保证体系中，建立由项目为首的一个横向从土建、安装到各分包项目，纵向从经理到各生产班组的质量管理网络。人员组织结构中，上至项目经理，下到施工班组进行垂直监督质量，把实现质量目标的任务层层分解到有关部门、班组和个人。各有关职能部门及施工班组以项目和工序交接，明确划分职责，横向联系相互监督，形成一个纵横紧密，反应灵敏的统一管理系统。通过逐级制定质量责任制，开展活动，运用全面质量管理的方法，强化质量管理，以工序质量保证分部分项工程中的正常运作和检查与监督。从而保证该工程达到优质优量标准。

3、项目经理对质量全面负责，对质量工作进行全面领导，是质量的第一责任者，项目主任工程师代表项目经理，对质量工作进行全面管理，是质量的第二责任者。

4、成立由项目主任工程师各职能部门负责人施工队长参加的全面质量管理领导小组，对工程进行全面质量管理，在建立完善的质量体系的基础上，建立质量信息反馈体系，对工程质量进行控制和监督。

5、推行全面质量管理，现场成立各个工种的QC小组，认真做好自检，互检交接检，隐蔽项目未经验收不得进行下道工序施工，实行主要工种操作者名字、级别、质量等级挂牌上墙制，质量优者奖，低劣者罚。

6、确保工程质量合格向来是我公司施工的一大优势，在本工程中采用先进技术管理，大力应用新的科学技术，严格按施工规范和操作规程施工，组织合理的施工程序，确保该工程成为合格工程。

(二) 质量职责

1、项目经理质量职责

（1）协同公司生产、技术部门采取有效的技术组织措施，保证产品质量不断提高。

（2）项目经理部人、岗、责落实到人，制定目标，严格管理。

（3）保证按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。

（4）保证按照设计要求，施工技术标准和合同的约定，对建筑材料配件及设备进行检验，不合格不得使用。

（5）发生质量安全事故及时报告和纠正处理。

（6）不得有违章违纪的施工现象。

（8）不得造成环境污染和其它社会公害。

（9）保证及时履行保修责任，消除质量缺陷。

（10）根据建筑法及建设工程管理条例，做好质量管理的各项基本工作，包括做好标准化工作、计量工作、质量检查工作、质量情报工作和建立质量责任制及开展质量管理全员教育等工作。

2、技术负责人质量职责

（1）协助项目经理组织落实QC活动计划，并负责检查分析指导，使QC小组活动切实富有成效。

（2）严格按图纸、施工方案、规范、规程、技术、质量计划组织施工。

（3）严格把住材料、半成品质量关、技术交底关，中间检查关和评定关。

（4）负责组织施工方案和质量计划的制定、落实保证质量的措施，富有创造性的解决施工技术中的特殊问题。

（5）严格按施工组织施工，认真做好隐蔽工程的验收，质量评定技术资料的收集、汇总和保管工作。

（6）严格执行质量奖惩制度，支持质检员工作。

3、施工员质量职责

（1）不得脱离施工现场，并对本岗位工作职责负终生责任。

（2）保证按工程图纸设计要求及规范做好技术准备工作和班组操作前的准备工作。

（3）做好组织工作，不得因安排不当影响施工工期，并对当天的施工活动做出记载。

（4）对职工进行质量、安全技术及管理制度的交底，未交底不得投入施工。

（5）对施工新工艺及质量，要求组织职工学习，制定目标，并监督落实。

（6）配合质量检查人员搞好分部分项工作质量评定及验收。

4、质检员质量职责

（1）不得脱离施工现场，并对本岗位工作职责负终生责任。

（2）严格监督进场材料的质量、型号和规格，监督按规程操作。

（3）按照规范规定的分部分项工程的检验方法和验收评定标准，正确进行自检和实测实量，填报各项检查表格。对不符合工程质量评定标准质量要求的分部分项工程，提出返工意见。

（4）对工程质量通病，提出防治措施和处理意见。

（5）对工程质量事故进行分析，提出处理意见。

（6）对当天工程施工的质量问题做出记载，并组织各施工班组和管理人员抓好施工过程中的预检工作。

5、材料员质量职责

（1）制定材料进场计划，以保证工程质量和进度。

（2）认真组织原材料、半成品及构件的质量检查和试验工作，禁止一切不合格的材料进场。

（3）配合施工员、质检员检查施工过程中材料的使用情况，并制定出一系列材料管理措施。

（4）积极向质检员提供材料合格证和有关试验报告，做好材料进场记录，做到日清月结，提高材料管理的透明度。

6、班组长质量职责

（1）保证按照工程设计图纸和技术标准施工，保证本班组施工质量验收达到合格，不得延误工期。

（2）不得无证上岗。

（3）不得浪费材料和偷工减料。

（4）不得违纪违章和聚众滋事。

（5）协同工程管理人员抓好质量，安全及其防范工作。

（6）发生质量、安全事故及时报告，并纠正处理。

（7）保证及时履行保修责任，消除质量缺陷。

（8）保证文明施工，工完场清。

(三) 施工准备阶段的质量控制

1、严格按质量程序控制施工。

2、组建项目管理、模板安装、钢筋绑扎、文明施工管理、四个QC小组、开展质量管理活动。

3、建立组织明确，反应迅速的质量反馈系统。专职质检人员，技术人员作为信息收集，整理和传递信息中的决策机构（项目经理）对信息迅速做好反应，将新的指令信息传递给执行机构(工长)，调整施工部署纠正偏差。

4、设置工序管理点

以每一个分部工程和分项工程为单位设置管理点。每一道工序经过管理点，都应在检验认可之后才能进行下道工序。工序管理点的监督由项目质检部门负责，每一道检验结果必须由负责人签字，经技术负责人认可后方可成立。

5、工程质量控制做到“六不准”。

（1）材料、人力、机具、检测等准备不足不准动工。

（2）未经检测和试验的材料不准使用。

（3）未批准的图纸的设计变更不得施工。

（4）未批准的施工工艺不准采用。

（5）前道工序未经检查验收，后道工序不许进行。

（6）各道工序施工前要做好技术、质量交底，使操作人员有据可依、明确质量目标。

6、在施工过程中，各施工班组设置兼职挂牌质检员负责进行自检，专职质检员抽查检验。每道工序的交接者要进行交接检验，并设控制点对达不到要求的项目，不得进行下道工序，此外项目每周进行一次班长以上管理人员的定期质量检查，对不合标准的项目，查明原因采取补救措施或返工重做，直到达到质量计划要求。

7、要求计划合格的分部在重点项目上组建QC管理小组，进行PDVA循环，现场质检员要及时按照单位随时抽样法分层随机抽样，整群随机抽样法客观对策表、直方图等质量预控手段适时统计分析，掌握质量动态、跟踪“病兆”，“对症下药”。不断克服质量的薄弱环节，以推动工程质量的不断提高。

8、全面贯彻保证管理体系和质量检查工作，一经发现问题，坚持整改，执行一票否决权制度，推行标准化管理，以标准化统一现场生产和管理。施工现场的各项管理工作纳入相应的工作标准，使质量管理标准化，管理程序化。

9、贯彻执行各级技术岗位责任制度。施工中密切与建设单位、质检站、监理公司的检查予以配合，共同抓好现场质量技术管理工作。

10、施工中严格执行隐蔽检查制，各原材料的复检检验制度以及三检制度。

11、严格现场质量检查工作，实行质检员否决制，有权勒令违章施工、质量不合格的项目、工序停工，限期整改。

（四）、质量控制实施方法

1、符合施工质量验收规范要求“合格”。

2、杜绝质量事故，克服质量通病。

3、建立健全项目质量保证体系，成立项目质量管理领导小组，由项目经理任第一责任人，主任工程师分管质量。由质量、安全、工程技术、设备物资相关岗位负责人共同进行质量管理。现场设置专职质检员。形成纵向到底，横向到边的质量管理组织网络。

4、根据业主提供的有效文件，结合国家现行的质量方针、质量法规、工程合同和企业质量手册，对工程质量实施全过程控制。

5、按照国家施工及验收规范，操作规程和工程施工图要求，组织好项目人员的上岗前培训，增强各级人员的质量意识。

6、根据施工组织设计的设备使用计划，组织好施工机械设备进场、维修、保养、安装调试工作，确保安全、正常使用。

7、精心挑选有经验的专业的施工队，严格按照技术交底要求，组织施工，确保工程质量。

8、严格抓好原材料的进货检验和复试检验对本项目施工需要的大宗材料，必须做到有出厂合格证和进货检验或复试报告，做到检验或复试报告合格证相符，方准使用。

9、实施工作中“挂牌制”，明确岗位，人员和要求，做到责任落实。

10、施工管理人员严格按设计图、施工组织设计、国家现行施工验收规范及操作规程、质量验评标准组织施工。

11、严格执行施工过程中的工序质量控制，实行“三检制(自检、互检、专业检)”，确保上道工序经验收合格后才能进入下道工序，使施工过程中的每道工序，每个环节都处于受控状态。

（五）、质量目标实现方式

1、在施工过程中，专职质检员对工程质量进行跟踪检查，发现问题及时解决，把质量事故消灭在萌芽中，做到预防为主，以确保工程一次验收合格，实行质量否决制。

2、项目经理部定期组织质量检查，对查出的问题，及时发出书面整改通知单，限期整改，并及时将整改情况反馈项目经理部，最后专职质检员复查消项。

3、隐蔽工程质量的检查和地基与基础工程结构的验收，首先由施工员组织班组长自检，专职质检员验收合格，报项目经理部复检后，报监理工程师、业主、质检站签字认可。

（六）、工程分部分项质量控制计划

1、计划工程质量控制指标是以国家颁发的有关标准和建筑安装工程施工规范为依据，严格按照国标《建筑安装工程质量检验评定标准》的有规定编制。

(1) 单位工程所含分部工程的质量全部合格。

(2) 质量控制资料完整。

(3) 单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。

(4) 主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

(5) 观感质量验收符合要求。

(6) 单位工程一次验收合格。

本工程划分为地基与基础工程；主体结构工程；建筑装修工程；建筑屋面工程；建筑给排水及采暖工程；建筑电气工程六个分部。

分项工程检验批验收，其主控制项目全部符合规范的规定；一般项目90%的抽检处符合规范的规定，且最大值不超过允许偏差值的1.5倍（砌体工程偏差值全部在允许偏差范围内）。

（七）、工程质量控制

施工准备阶段质量控制

1、贯彻自检、互检、专职检的“三检制”的检查制度，对于不符合质量要求的施工内容不予验收。未经业主代表及监理工程师签字认可，不准进行下道工序的施工。

2、组织高素质的施工队伍，对特殊工种人员，例如电焊、防水、机械操作等主要工种执行持卡上岗制度。

3、装修外墙面、塑钢门窗安装等项实行样板制度，对做出的样板检查符合标准后方可进行，按样板施工，制定成品管理保护措施。

4、施工浇灌混凝土前检查楼板与棱木、钢筋背枋等处是否相互贴紧，一经发现有些情况即用三角木楔紧，并将所有部位的扣件再次紧固，保证施工浇灌混凝土中不发生位移或变形。

5、大面积外墙面装饰、用经纬仪，水平仪控制垂直度和水平度外，具体施工时作好外装饰线，门窗、阳台线一致。

6、地面水泥砂浆找平层需干燥温度控制在95%（测定方法：用1×1m毡干贴24小时测定），确保防水胶粘结避免起鼓泡。

地面防水层施工前所有安装项目必须全面完成，即在地面防水层施工时不得插入其它施工干扰。施工后进行渗水试验，确保使用功能。

7、厨房卫生间、排水沟、阳台、屋面、天沟等处，严格做好找坡处理（在主体施工到屋面时应注意结构找坡情况控制天沟内坡度）。避免倒水，积水等现象发生。对容易出现渗漏问题的接缝处，管道根部，女儿墙等部位，在施工过程中进一步与设计院、监理公司研讨，并采取有效措施进行局部加强和特殊处理。对屋面落水管的接点，应采用钢板防水圈加强防水。

8、墙地面装修施工措施

(1) 施工中各种类装修施工前，各生产班组先做好样板检查认可后，才能允许大面积施工，并按样板间进行验收。

(2) 施工找平层（包括底部及中层抹灰）施工要求保证垂直和平整度；用2m靠尺检查，正负误差在5mm以内，然后再做面层，加强养护。

(3) 严格作好基层和垫层清洗及刷净水泥浆处理。

(4) 为作好模拟排列，分格均匀，线条一致。

9、加强与气象部门联系，混凝土浇筑尽量避免雨天进行，由于大体积混凝土浇筑时间长，应准备防雨布以防万一。

（八）、质量检验及试验计量控制

1、各分项工程质量严格执行“三检制”，对各施工班组适时做好各项质量检验工作。

2、施工准备阶段，对所用的原材料，半成品必须进行预检验（应附材质证明），不允许不合格品投入工程使用。

3、所有的隐蔽工程记录都必须经建设单位代表、监理工程师检验签字认可，才能进入下道工序施工。

4、所使用的钢筋品种、等级必须符合设计要求，钢材需进行复检，焊接复检必须按规定达到要求。

5、各道工序施工前都要做好技术，质量交底，使操作人员有据有依，明确质量目标。

6、原材料检测及时作好记录，发现量差超过正负公差范围时，要立即通知有关部门和人员进行处理。

7、混凝土施工中，试验人员根据气候条件及时调整配合比，并按规定做坍落度试验，测试数据，控制用水量。

8、现场测量组每季度要对使用测量仪器进行抽检，维护及保养。在每次测量前对仪器要认真校核，按测量步骤做原始记录，及时消除测量中各种因素造成的误差。

9、检验的主要内容是：

⑴ 墙面的平整度与垂直度，灰缝的厚度。

⑵ 各种预埋件的型号是否符合图纸。

⑶ 模板的搭设标高，位置和截面尺寸是否符合设计。

⑷ 钢筋的绑扎间距、数量、规格和型号是否正确。

⑸ 施工现场所用的砂浆和混凝土都现场取样做成试块，进行强度测试。

（九）、质量管理技术措施

1、根据本工程特点和质量要求，选择以下施工方案和施工工艺。

⑴ 梁板模板安装采用传统系统。

⑵ 梁、板、模板散装散拆。

⑶ 单梁、构造柱采用定型模板。

⑷ 垂直运输采用塔吊一台，龙门架一座。

（十）、工程成品保护和交工验收

1、实行工序成品保护

在整个施工过程中，各分部分项的每道工序完成达到质量要求后，都安排人员值班检查、保护，使工序间交叉施工产品质量得以保证不被损坏。

2、分部分项工程完工后成品保护

⑴ 工程交工前项目指定专人看管，保持室内齐全、卫生、洁具一切完好。

⑵ 工程交工前，在未办理交工验收前不得使用任何房间和物品。

3、交工验收

⑴ 组织有关人员进行全面自验（或自检），对检查的问题及时进行处理和修补。

⑵ 收集整理好全部交工资料和竣工图后向业主提出交工验收报告。

（十一）、质量保修宗旨

1、使用过程的质量控制

⑴ 在工程交付使用后的一年内，由工程项目负责人带领有关人员回访听取使用单位对工程质量的意见。

⑵ 如有由于施工原因造成的质量问题，负责无偿保修。由于其他原因造成的质量问题，协助建设单位进行处理，并进行必要的技术服务。

2、工程质量保修期：土建工程为设计规定的该工程的合理的使用年限，电气管线，给排水管道，设备安装和装修工程为二年，屋面防水工程，有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏为5年。

3、工程质量保修办法：在保修期间，认真做好回访保修工程，跟踪服务，发现问题及时解决。
三、质量保证措施

1、认真贯彻实施GB/T19002标准，执行公司质量管理文件，针对施工合同，编制《工程质量计划》、确保项目经理部质量保证体系有效运行，达到质量目标。

2、科学安排好工期、工序和季节性施工，严格按标准、规范、设计、要求组织指导施工，绝不能因为抢工期而忽视质量。

3、认真熟悉图纸领会设计意图，了解施工程序，明确材料作法。在各分部分项工程施工前，对施工队进行认真的书面交底，严格按图纸及设计更改要求施工，发现问题应及时上报，经技术部门和设计单位核定后再处理。

4、认真贯彻执行国家和上级颁发的有关技术文件、质量检验标准及施工验收规范，根据自己的具体情况和施工特点，针对以往施工管理质量薄弱环节以及质量通病，制定工程质量管理办法。

5、认真做好施工记录、地基验槽记录、隐蔽工程记录及结构验收记录，及时办好各种验收签字手续，定期检查工程质量。保证资料收集、整理、审核与工程同步进行。

6、严把混凝土质量关，严格按照混凝土施工规范控制模板工程质量，保证混凝土结构的轴线、标高、几何尺寸和表面平整、垂直度。模板安装完毕，经质检员验收签字，方准进行下道工序。严格按照施工图纸和规范进行钢筋下料，加工绑扎和焊接。严格控制混凝土的强度，认真确定设计配合比，试配合格后方准施工，拌制混凝土时材料要计量准确，每班对坍落度检查不少于2次，并按规定制作检验的试块。

7、实行模板拆除通知书制度，由技术员根据同条件试块强度值，填写拆模通知书，柱模需达到1Mpa，楼板需达到70%强度，否则任何人不得松动和拆除模板。

8、严格控制装饰工程质量，针对工程装饰工程复杂，技术要求高的特点，组建专业工作组，落实质检员跟班组督促检查，按建筑装饰工程及验收规范进行严格控制。并以样板间、墙开道、以样板引路，从而控制整体工程质量。

9、加强各工种配合与衔接，在结构施工中，水电等工种应与其密切配合，设专人检查预留孔洞，预埋件等位置，逐层跟上、不得遗漏。供水、供电和排水等工程，应遵循先室外后室内的施工顺序，认真做好工种与工种及其内部的衔接。

10、严格技术管理，编制科学合理的施工组织设计，并针对特殊工序编制有针对性的施工方案，建立书面技术交底制度。

11、订立分部分项工程目标，进行分解，专人负责。建立健全规章制度和各种岗位责任制，用制度来规范施工人员的行为，同时在项目经理部内部采取强有力的激励和约束机制，实行动态管理和质量奖罚制度。

12、密切与业主、监理公司、质监站、检测站等单位的配合，共同抓好质量管理工作。

13、认真做好回访、保修服务

(1) 保修期按照《建设工程质量管理条理》执行；

(2) 保修内容及范围按《建设工程质量管理条理》第六章、第三十九条至四十二条执行。

(3) 保修期内，接到用户投诉后立即派人修理。

四、材料质量控制

为保证施工生产的主要材料、构配件质优价廉，我单位首先对进货渠道予以考察，坚持杜绝劣品进入施工现场。对进场的材料实行“五大制度”控制，第一，材料见证取样制度；第二，建立材料准用制度；第三、材料台帐制度；第四、监理监督抽样制度；第五、监理“跟踪”送检制度；原材料认真执行“先检验，后使用”，“双证”齐全，获准用证后方可使用的原则。并由质检员和保管员同时把关，质检员拥有质量一票否决的权利。

(一) 主要建筑材料采购

1、钢材：建筑钢筋（光圆钢筋及螺纹钢筋）主要从大中型生产厂家订货供应，如个别品种、规格、型号生产厂家一时不能满足时，则通过市场调剂，以确保施工需要。

2、水泥：施工生产用水泥主要从大中型生产厂家订货供应，杜绝小厂水泥进入施工现场。

(二) 主要地方建筑材料采购

1、墙体材料：使用正规厂家试压合格的粘土砖为墙体材料。

2、混凝土粗、细骨料、砂、石向有实力的砂、石料供应点订货供应。

(三) 装饰工程主要材料采购

1、陶瓷制品：外墙面砖、波形瓦及卫生洁具均选用国内大型企业生产的优质产品。

2、玻璃：选用南方、洛阳等玻璃厂的优质产品。

3、油漆涂料：选用国内优质产品。

(四) 主要构配件采购

1、木门：在市内有资质和生产能力的木构件加工 厂订购，进场时要出具产品合格证。

2、塑钢门窗：引用招标制，邀请几家有资质和生产能力的厂家，按合同的工期、报价、施工组织选定生产厂家。先做样板，经监理工程师检查认可后再大面积施工。

五、成品保护措施

1、施工安排要以保证成品不受损伤为原则，后步工序的插入要满足已完毕产品的质量要求。

2、对现场施工人员要进行成品保护教育，并制定奖罚制度，在现场实施。

3、工种交接，要在成品保护移交单上互签，明确责任实施经济制裁。

4、在门窗易碰部位设置护角，施工机具与材料严禁碰撞成品的各部位，不准在楼地面拌制砂浆和混凝土，楼地面完工后，要铺一层湿锯沫作保护。

5、严禁各种污染，下一道工序不得污染上一道工序的成品活，不得将污染物涂在建筑物的任何部位。

6、油漆、涂料、线条清晰。门窗附件明亮、水卫、电气、器具洁净，不沾有污染物。

7、成品保护和半成品保护要设专人负责。装修工程进入后期时要选派看楼人员，室内装修完成一间锁好一间，施工人员进施工现场时应执行进楼证制度。

8、卫生间的陶瓷制品均应加木罩保护，所有半成品均存放均应有防水防潮措施。

六、施工计量管理

1、认真贯彻执行国家有关计量的法律、法规，执行国家法定计量单位。

2、加强计量器具管理，计量器具配备合格率达100%，计量器具做到“帐”、“物”、“卡”三相符。

3、加强计量器具的年检、抽检管理，所有计量器都有必须按期检定，计量器具年检合格率在100%以上，未经检定或检定不合格的计量器具一律不得使用。

4、加强施工质量与施工工艺过程参数的计量检测，施工质量与施工工艺计量检测达95%以上。

5、加强对混凝土搅拌站后台计量，对混凝土外加剂，掺合料严格按照施工配合比要求计量，混凝土拌制时对计量工作进行24小时跟班监控，确保计量准确。

七、工程质量通病防治

（一） 砌砖工程

基础砌砖

1、砂浆配合比计量要准确，掺合料，水泥应过称。

2、要求砂浆搅拌均匀，其搅拌应达到规范的要求。

3、要拉准线校正墙的轴线和边线，保持墙身的垂直度，以防止墙身位移过大。

4、砌筑墙体时，要拉准线，溢出墙面的灰浆要随砌随刮平。防止墙面不平现象。

5、砌大墙角时，灰缝厚度应一致，通准线时要拉紧拉平，左右理顺，留槎处衔接要水平，防止水平灰缝高低不一致。

6、埋入砌体中的拉结筋的位置正确，平直，其外露部分在施工过程中受过碰撞或弯拆应检查修直。

7、砌体转角和交接处不能同时砌筑而留槎时，应按有关规范砌成斜槎，并预留二根直径为6mm拉结筋垂直间距不小于500mm。

8、砌体临时间断处的高度差不能过大，应控制在一步脚手架的高度范围之内。

砖墙砌筑

1、在砌筑操作过程中，要检查校核砌体的轴线与边线的关系，要求挂线达到平直一致，以防墙身轴线位移。

2、砌筑前若基础顶面或楼板面标高偏差过大，要找平理顺。在砌筑时，应按皮数杆控制砖的皮数，以防同一砖层的高差。

3、砌筑时，半砖不能集中使用，以防造成通缝，溢出墙面的舌头灰应刮平顺，以防墙面粗糙。

4、构造柱两侧墙应砌成马牙槎，按规定设置好拉结筋，从柱脚开始先退后进；落入构造柱内的砂浆、砖渣等杂物应清理干净。

砌体砂浆不饱满，砂浆与砖粘结不良

1、改善砂浆和易性是确保灰缝砂浆饱满和提高粘结强度的关键。

2、改进砌筑方法，应采用“三一砌砖法”。

3、严禁用于砖砌墙，砌筑1-2d应将砖浇湿使粘土砖含水率达到10-15%。

（二） 钢筋混凝土工程

模板工程

模板安装前，先检查模板的质量，不符合质量标准的不得投入使用，支模前应将杂物清理干净，方可支模。

1、基础梁模板

防止梁身不平直及下挠，梁侧胀模，局部模板嵌入桩承台及基础梁，拆除困难的现象。

防止措施：

⑴ 支模时，应遵守边模包底的原则，梁与柱连接处，下料尺寸一般应略短。

⑵ 砼浇筑前，模板应充分用水浇透。

2、构造柱模板

防止胀模，断面尺寸鼓出、漏浆，混凝土不密实或蜂窝麻面，偏斜，柱身扭转现象。

防止措施：

⑴ 柱箍要钉牢固。

⑵ 构造柱支模时，要检查模板是否与墙面平直与复核无误后，顶部拉通长线，再立其他构造柱模。

⑶ 造柱模板支撑要牢固。

3、圈梁模板

圈梁模板出现的问题：局部胀模，造成墙内侧或外侧水泥砂浆挂墙，梁内外侧不平，砌上段墙底的局部抄空。

防止措施

（1）模板安装时，要与墙面支撑下平直。

（2）采用墙上孔挑扁担木方法施工时，扁担木长度不小于墙厚加二倍梁高，圈梁侧模下口应夹紧墙面，斜撑与目口横档钉牢，并拉通长直线保持上口呈直线。

（3）圈梁上口必须有临时撑头，保持梁上口宽度。

4、单梁模板

（1）梁底支撑间距应能保证在混凝土重量和施工荷载作用下产生变形。支撑底部如为泥土地面，应先认真夯实，铺放通长垫木，以确保支撑不沉陷，梁模应起拱。

（2）梁侧模应根据梁的高度进行配制，若超过60cm，应加钢管围檩，上口则用圆钢插入模板上端孔内。

钢筋工程

（1）钢筋配料单应在检查几何尺寸准确无误后，方可下料。

（2）成型钢筋的几何尺寸应准确，箍筋不得歪斜，外形误差不得超过允许值，对II级钢筋只能进行一次弯曲。其它级别钢筋亦不得反复弯曲。

（3）钢筋骨架外形尺寸应准确，绑扎时应将多根钢筋端部对齐，防止钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

（4）保护层垫块厚度应准确，垫块间距适宜，否则导致梁柱侧露筋。

（5）钢筋骨架入模时，应力求平稳，骨架各钢筋交点要绑扎牢固，必要时焊接牢固。

（6）钢筋骨架绑扎完毕后会出现斜向一方，绑扎时扎丝应绑成八字形，左右绑扎发现箍筋遗漏，间距不对时要及时调整好。

（7）柱子箍筋接头错开放直，绑扎前要检查，绑扎完成后再检查，若有错误应即时纠正。

（8）浇筑混凝土时，因受压使钢筋位置出现位移时，应及时调整。

（9）同截面钢筋接头数量不得超过规范规定，骨架绑扎前要检查。

钢筋电弧焊焊接接头

（1）钢筋焊接过程中要及时清理，焊缝表面平整，加强焊缝平缓过度，弧坑应填满。

（2）根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位置，选择适宜焊条直径和焊接电流，保证焊缝与钢筋结合良好。

（3）帮条尺寸，坡口角度，钢筋端头间隙以及钢筋轴线应符合施工规范规定，保证焊接符合要求。

（4）焊接地线应与钢筋接合良好，防止焊接结构变形，应采取下列措施：

 a、对称施焊  b、分层轮流施焊  c、选择合理的焊接顺序

钢筋焊接容易出现的问题：

1) 帮条和搭接度不足。

2) 帮条沿接头中心线纵向偏移

3) 接头处钢筋线弯拆加偏移。

4) 焊缝尺寸不足或过大。

防治措施：

应严格控制钢筋的相对位置，钢筋下料和组对应由专人进行，合格后方准焊接，焊接过程中应精心操作。

混凝土工程

混凝土制备与浇筑

（1）蜂窝：防止措施，按规定使用和移动振动机械，中途停歇后浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣，模板拼缝宽度不得大于2.5mm，若超过应予填封，钢筋过密时应选择相应的石子粒径。

（2）露筋：防止措施，砂浆垫块放置间距适当，钢筋直径较小时垫块间距密些，振动机械必须待混凝土中心泡完全排除后才能移动。

（3）麻面：防止措施，模板应平整光滑，安装前要把模板清理干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润。

（4）孔洞：防止措施对钢筋较密的部位（如梁柱接头）应分次下料，缩小分层振捣的厚度，按规定进行振捣。

（5）缝隙及夹渣：防止措施，浇注前对柱头施工缝，模板脚等部位重新检查，清理杂物，泥砂。

（6）墙柱底部缺陷（料脚）防止措施：模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密，特别防止侧吊脚，浇砼筑前先浇足35-50mm厚的与混凝土相同成分的砂浆。

混凝土裂缝

（1）塑性收缩裂缝防止措施：配制混凝土时，严格控制水灰比和水泥用量，选择级配良好的石子，要振捣密实。

（2）浇混凝土前，将基层和模板浇水湿透，避免吸收混凝土中的水分。

（3）混凝土浇筑后，对裸露在外的混凝土用草席履盖浇水养护。

凝缩裂缝防止措施：混凝土表面刮抹应限制到最少程度防止在混凝土表面撒干水泥刮抹，如表面粗糙，可在表面加抹一层薄砂浆进行处理。

（三）、屋面工程

屋面找平层

1、防止找平层面空鼓、起砂

（1）严格清理干净基层表面过于光滑的要凿毛，并充分湿润。

（2）不得使用过细的砂。

（3）注意水泥浆应调匀后涂刷，不得先撒水泥粉后浇水浆，素水泥浆水灰比一般为0.4-0.5，并做到随调随用，如素水泥浆已风干硬结则应铲除后重新涂刷。

（4）屋面的边角处，突出屋面管道，埋铁周围应认真操作，不要遗漏。

（5）掌握好压洗时间，一般不少于三遍，应在气温大于5℃和小于35℃时施工。

（6）压光24h后洒水养护或蓄水养护，养护时间不少于7b。

（7）合理安排施工流向，不得过早上人。

（8）不得使用低于32.5级水泥或过期水泥，应用早期强度高的，并采用含泥量不大于3%中粗砂。

2、屋面渗漏的预防措施：

(1) 非承重山墙与屋面板连接处，先灌细石混凝土，然后分一次嵌填防水油膏，油膏深30mm，宽20mm，再按常规做卷材泛水，并增铺一层卷材。

(2) 做泛水前，应先将女儿墙浇水湿透，阴角处泛水做成圆弧。

3、波形瓦屋面

（1）起砂、起泡防止措施：原材料一定要经试验合格后才能使用，严格控制水灰比。

（2）面层空鼓防止措施：水泥砂浆施工前严格处理好底层（清洁、平整、湿润）重视原材料质量，素水泥应与铺设面层紧密结合，随刷随抹。

（3）波形瓦胀裂防止措施：砂浆坐铺不可铺满浆。

（四） 楼地面工程

严格控制施工荷载，砖块等各种材料分批上料，防止荷载过于集中。

（五）、门窗安装工程

1、木门安装

（1）门窗框与门窗洞缝隙过大或过小；

防止措施：安装门窗时事先检查洞口的尺寸，计算缝隙宽度，做到心中有数，可以在安装时以缝隙，标高及水平来调整，使之满足要求。

（2）门窗安装不牢

防止措施：木砖的设置应满足数量和间距要求，2m以内的门窗框每边不少于3块木砖，木砖间距以0.8m-0.9m为宜，2m高以上门窗框木砖间距不得大于1.2m。

2、塑钢门窗安装

（1）门窗框临时固定后，在填塞墙体墙缝时，注意不要使门窗框移位倾斜变形，应待门窗框安装固定牢固后再除掉定位器具，以防门框水平度，垂直度，对角线长度超差，门窗框起鼓变形。

（2）施工时严格做好成品保护，及时补好破损掉落的保护胶纸和薄膜，及时清理溅落在塑钢门窗表面的灰浆污物，以防表面腐蚀变色。

（3）玻璃厚度与扇梃镶嵌密封的几何尺寸配合要符合国家标准及设计要求，安装密封条时应留有余量，以防门窗玻璃封条脱落。

（4）使用工具清理塑钢窗表面时不得划(割)伤塑钢型材表现。

（5）门窗表面污迹应用专门溶剂或清洁的水及棉纱清洗掉，填嵌密封胶多余的胶痕要及时清理掉，确保完工的塑钢门窗表面整洁美观。

（六） 装饰工程

内墙抹灰及顶棚抹灰

基层应清理干净，墙面要浇水湿透；当基层偏差较大时，应分层找平，每遍厚度量为7-9mm，以防空鼓裂缝。

1、应根据不同基层配制所需的砂浆，同时要加强对原材料的管理。

2、严格控制抹灰表面平整、阴角顺直，阳角方正，要求抹灰前找正、套方、认真冲筋，且要求冲筋厚度小于抹灰厚度，以防冲筋与抹灰层收缩不同面造成抹灰表面不平整。

3、门窗洞口，墙面、踢脚板、墙裙等面接槎处应一致，要求操作时尽量将施工缝留在分格条、阴角处或门窗框边位置。

外墙饰面板

1、基层要清理干净，抹底灰时，基层要保持湿润，石材铺贴前应先浸泡，砂浆配合比应准确，严格控制砂浆的稠度，粘贴砂浆要饱满，勾缝应密实，以防空鼓。

2、待铺贴和勾缝完后，应及时将墙表现清理干净以确保墙面洁净美观。

第八章  安全生产的技术组织措施

一、安全目标

完善项目安全管理制度，提高安全意识，落实各项安全措施。

1、杜绝死亡及重伤事故发生；

2、杜绝直接经济损失10万元以上的安全事故；

3、千人负伤率控制在0.3‰以内；

4、确保创“安全达标工地”。

二、安全保证体系（详见安全保证体系框图）

（一）建立健全安全管理体系

1、建立以项目经理为组长、安全员为副组长，各工种工长及五大员为组员的安全领导小组。

2、项目经理与施工、安全管理负责人签订安全、卫生、防火责任目标合同，明确安全、卫生、防火目标与奖罚办法。

3、项目经理与施工班组及个人签订安全生产和卫生，防火责任合同，明确目标与奖罚办法，施工现场按规程配备足够的消防器材。

4、现场配备医疗设施，开展防病、治病和紧急救护工作。

（二） 建立健全并强化执行各种规章制度

1、建立安全生产责任制，把安全责任制落实到各部门，各施工人员身上，以每个人的工作保证施工安全。

2、建立安全生产教育制度，包括：新工人入场三级安全教育，特种作业安全教育，班前安全教育，由教育人员填写安全教育登记卡（册），教育者与受教育者签字，通过考核强化执行。

3、建立安全防护管理制度，包括：脚手架工程，洞口临边作业，基础施工，料具存放及化学危险品存放；施工现场安全防护严格按部颁标准执行。

4、建立施工用电管理制度，根据施工实际特点，编写施工用电方案；配电线路，配电箱、各类电气设备照明按临时用电安全规范执行。

5、建立施工机械安全管理制度，根据施工特点，制定方案，专人管理，其安装和使用严格遵循JGJ33-86M《建筑机械使用安全技术规程》。

6、建立安全技术管理制度，制定安全技术措施，编制方案，实行安全技术交底制，加强安全技术，新工艺的推广应用。

7、建立劳动保护管理制度，配备个人防护用品，加强对现用或库存用品的检查及更换，保证职工在生产中的身体健康。

（三） 安全生产职责

1、项目经理安全职责

（1）对本工程的安全生产负直接责任，不违章指挥，制止违章冒险作业。

（2） 对所管的施工现场环境安全和一切安全防护措施（机、电、架“四口”等）的完整、齐全、有效、是否符合安全要求负有责任。

（3）认真执行国家安全生产方针，政策、法令、规程制度和上级批准的施工组织设计、施工方案，在执行中如需改动必须经原编制，审批单位批准。

（4） 领导督促班组搞好安全活动日，组织班组学习操作规程，并检查执行情况，教育工人正确使用防护用品。

（5） 领导督促班组搞好安全活动日，组织班组学习操作规程，并检查执行情况，教育工人正确使用防护用品。

（6） 有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。

（7） 脚手架、塔吊、临时施工用电、机械设备验收合格后方可交生产工人使用。

2、专职安全员职责

（1）坚持四项基本原则，贯彻执行党和国家的安全生产方针及劳动保护政策法规。

（2）做好安全生产宣传教育和管理工作，总结交流和推广先进经验。

（3）经常深入基层，指导兼职安全员的工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全隐患，负责大型机械进（出）场安全。

（4）组织安全活动和定期进行安全检查。

（5）参与审查施工组织设计（施工方案）和编制安全措施计划，监督检查贯彻执行情况。

（6）与有关部门共同做好新工人、特殊工种工人的安全技术、培训、考核、发证工作。

（7）进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。

（8）制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，报告主管领导处理。

（9）对违反安全条例和有关安全措施及劳动法规的行为，经说明劝阻无效，有权越级上告。

3、兼职安全员的安全职责

（1）模范执行安全生产各项规章制度，提出有关全方面的意见，协助班（组）长做好本班（组）有安全工作，接受专职安全员的业务指导。

（2）协助班（组）长组织全班（组）安全学习，记录和处理小事故，加强本班（组）日常安全教育和宣传工作，反映班（组）安全生产情况和职工的要求，协助班（组）长搞好新工人的安全教育和专业工种的技术培训。

（3）参加事故分析处理，实地检查，协助落实措施。

（4）维修、保养或指定专人管理本班（组）的安全工具，设备、标志等器材。

（5）有权拒绝违章作业，有权抵制和越级上告违章指挥行为。

（6）发现事故隐患要及时处理，对本人或本班（组）不能处理的危险事故及时上报。

4、生产班（组）长安全职责

（1） 认真遵守安全规程和有关安全生产制度。根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，作好安全技术交底，对本班（组）人员在生产中的安全健康负责。

（2）组织搞好安全活动日，开好班前、班后安全会，支持安全工作，对新调入的工人进行现场安全教育，并在熟悉工作环境并指定专人进行帮、带。

（3）组织职工学习安全规程和制度，检查执行情况，在任何情况下均不得违章作业，不得随便开动机械，电气等设备。

（4）经常检查施工场地的安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的采取临时控制措施，并及时上报。

（5）发生工伤事故要详细及时上报，组织全班（组）人员认真分析，提出防范措施，发生重大伤亡事故要保护好现场立即报告。

（6）有权拒绝违章指令。

（7）听从专职安全员的指导，接受改进措施，教育全班同志坚守岗位，严格执行安全规程和制度，做好上、下班的交接工作和自检工作。

（8）发动全班（组）职工，为促进安全生产和改善劳动条件提出合理化建议，并作好记录和汇报工作。

（9）支持班（组）安全员工作，及时采纳安全员的正确意见，发动全班（组）职工共同搞好安全生产。

5、工人安全职责

（1）牢记“安全生产、人人有责”树立“安全第一”的思想，积极参加安全竞赛和安全活动接受安全教育。

（2）认真学习掌握本工种安全操作及有关安全知识，努力提高安全意识，自觉遵守安全生产的各项制度，服从安全人员的指导，做到不违章冒险作业。

（3）正确使用防护用品和安全设施、工具、爱护安全标志、服从分配、坚守岗位、不随便开动他人使用的机械、电气设备，无证不进行特殊岗位作业，严格遵守岗位责任制度、安全操作规程。

（4）随时检查工作岗位的环境和使用工具材料、电气、机械设备，做好文明施工和各种机具的维护保养工作，发现隐患及时处理和上报。

（5）发生事故或未遂事故，保护现场并立即报告。

（6）有权越级报告安全生产的一切情况遇有严重人身危险而无措施保证的作业，有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。

（7）发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助，互相监督，对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和用具，做到正确使用，不准拆放。

（四）安全管理制度

1、安全检查制度

（1）除定期安全检查外，对现场发生的安全隐患，签发整改通知单，定人、定时、定措施进行整改、各班组及时反馈，检查组复查，直至符合要求。

（2）各专业施工班组应每日进行班前安全教育，随时检查发现隐患及时处理；专职安全员每天巡视施工现场，发问题立即进行整改，消除安全隐患。

（3）项目经理部定期召开安全生产例会，对本周的安全工作进行总结，项目部进行评比，然后制订出下周的安全工作规划及目标，确保施工过程中的安全。

2、施工现场安全管理制度

（1）建立健全安全领导小组，定期检查和统计安全生产隐患。

（2）严格落实安全制度，认真贯彻执行国家，湖北省、宜昌市各项规章制度。

（3）认真落实安全教育制度，安全检查制度，安全例会制度，安全验收制度。

（4）各种大型机械安装使用，拆卸和运输严格按方案运行，并组织专业人员到现场指导，验收。

（5）进入现场必须戴安全帽，工作卡，高空作业必须系好安全带。

（6）现场临时用电线路按施工组织设计安装，专人管理、记录。

（7）严格执行宜昌市安全生产“六大纪律”、“十大不准”。

（8）认真落实宜昌市“十项安全技术措施”。

（9）特殊工种必须持证上岗，定期进行培训教育。

（10）强化现场管理，跟踪检查，发现问题及时处理。

3、门卫制度

（1） 按时着装上岗，坚守岗位，严防失控。

（2）对外来人员勤询问、登记，发现隐患及时汇报处理。

（3）发现作案分子奋力禽拿，保护现场，配合公安保卫部门查处。

（4）对进出人员及各类车辆严格检查，对拉出现场的材料工具必须有领导的签字凭证方可放行，并做好记录。

（5）说话和气，一视同仁，对无理取闹，不服管理者处以重罚。

（6）发现火情和事故隐患及时报告处理，并做好交接班记录。

4、消防制度
（1）建立消防领导小组，并张榜公布，制定消防人员的职责。

（2）组织人员参加消防知识、培训，并进行考核发证。

（3）根据现场的需要，配制消防器材，如干粉灭火器，泡沫灭火器，1211灭火器及消防栓等，现场设置专门消防栓，并保证长期供水。

（4）定期检查消防设施的完好性，需更换的及时更换，并经常开展现场消防情况检查，经常保持与消防警察的联系，如有紧急情况及时报告。

（5）参与临近场所的消防救助。

5、保卫制度

（1）单位工程设立由不得少于10人组成的保卫领导小组，由单位工程负责人任组长，负责全面领导工作，安全负责人任副组长，其它成员共8人。

（2）工地设门卫值班室，由3人昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场，重点是仓库，木工棚，办公室，塔吊及成品，半成品库。

（3）加强对外地民工的管理，摸清人数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。

（4）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议记录存入内部资料内备查。

（5）对易燃、易爆、有毒物品设专库、专管，未经单位负责人批准，任何人都不得动用，不按此执行，造成后果追究当事人的刑事责任。

（6）施工现场要建立门卫巡逻护场制度，护场守护人员要佩带执勤标志。

（7）做好成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗，破坏和火灾事故的发生。

（8）施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护现场，配合公安机关侦破。

6、卫生责任制

（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施。

（2）施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚，施工区、生活区有明确划分，设置标志牌。标牌上注明姓名和管理范围。

（3）卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和责任人姓名。

（4）施工现场零散材料和垃圾，在及时清理，垃圾临时存放不得超过三天，如违反本条规定处罚工地负责人。

（5）办公室做到天天打扫，保持整洁卫生，做到窗明地净，文具摆放整齐，达不到要求，对当天卫生值班员罚款。

（6）冬季办公室和职工宿舍取暖炉，必须有验收手续，合格后方可使用。

（7）食堂必须办理食品卫生许可证，炊具经常洗刷，生、熟食品分开存放，食物保管无腐料变质，炊事人员必须办理健康证。

（8）楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用提升机运下，严禁高空抛散。

（9）施工现场的厕所，做到有顶，门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆，便池加盖。

（10）为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水（水杯自备），公用杯子必须采取消毒措施。

三、安全保证措施

1、项目经理对安全工作全面负责，是安全工作的第一责任者，委托一名专职安全员对安全工作全面管理，为安全工作的第二责任者。

2、建立以管安全的项目经理为首的现场安全管理组，负责现场的工作、设备、材料和人生安全，现场防火纳入此组织的管理范围。

3、建立门岗实行门卫制。出门材料、设备均应有手续方可放行。工地四周设置围墙，禁止闲杂人员入内。

4、现场及生活区各设置消防器材和抢险器材仓库和堆场各一个，此处器材任何人不得动用，以备紧急时用之。

5、贯彻执行国家有关的劳动保护和安全生产的各项政策法令，施工中认真执行安全操作规程和各项安全制度，严禁违章作业，违章指挥。

6、现场实行安全值班制度，配合专职安全员，加强现场的安全生产和监督检查。

7、进入施工现场的全体人员都应进行安全教育，熟知本工种的安全操作规程，特珠工程(电工、电焊工、起重机司机、机械操作工)须持证上岗，严格洒后操作。

8、施工现场的洞、沟、基坑四周临边要设安全防护栏杆，挂防护网，涂安全色，洞口应覆盖。

9、施工现场的防护设计，安全标志和警靠不得擅自拆除，需要拆除时，须经现场安全负责人同意。

10、施工现场危险地段要悬挂标志牌，夜间设红灯警示。对室内“四口”临边统一制作防护栏杆，并在栏杆要涂上安全色，井字架卸料平台设防护门。

11、施工现场临时用电执行三相五线制，电器设施和线路必须绝缘良好。电线不得直接与金属绑在一起，各种机械按规定接零，安装漏电保护器。配电箱应有防雨的措施，用电设备“一机一闸”、“一漏一箱”，配电箱上锁，专人负责。

12、施工机械和电器设备不得带病或超负荷运转作业，机械的机座要安装牢固，危险部位要有防护装置。

13、支设梁模应设操作台，不得站在柱模上操作或站在梁底模上行走。

14、拆除模板要经施工技术人员同意，操作时按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落拉倒，完工后不得留下松动或悬挂物品。

15、工作前，必须检查机械、电器设备，确认完好方准使用，发现不正常情况，应停机检查，不得在运转中修理。

16、从事高空作业要定期体检，凡患有高血压、心脏病、贫血病、阗痫病、以及其它不适于高人作业疾病的，不得从事高空作业。

17、遇有恶劣气候危及施工安全时，禁止进行露天高空作业。

18、暴风雨前后，要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路、发现倾倒、变形下沉、漏电等现象，应及时进行修理、加固，严重的应立即拆除重新安装。

19、人工挖孔桩成孔时每日开工前必须检测井下的有毒有害气体，并应有足够的安全防护措施，孔下有作业时，孔口工作人员不得擅自离开，一旦发生问题可以立即通过信号把人提上来。

第九章  确保工期的技术组织措施

1、采用先进成熟的施工技术，科学地确定施工方案，降低工程成本，缩短工期。

2、发动全体职工献计献策，推广应用“四新”科技成果，降低原材料消耗，提高劳动生产率。

3、开展全面质量管理活动，组织全面质量管理小组，针对具体问题进行活动，通过群众性的全面质量管理活动提高本工程的质量，降低消耗，提高劳动生产率。

4、合理地划分施工流水段，按流水法组织施工，保证施工的顺利进行。

5、在施工过程中，配备计算机进行动态施工管理，及时地对施工进行调整，使计划管理更及时、更准确。

6、在物资管理方面，要减少库存，提高资金周转率，降低工程成本。

7、配备选进的机械设备，保证工期目标的实现，合理地保养维护机械设备，使机械发挥最大的效能，做好机械的进出场调配工作，减少机械占用时间。

8、坚持文明施工，周转材料、工具、材料堆放整齐，及时做好保养工作，周转材料不得随意抛掷，拆下来的周转材料要及时清理整修，以增加周转次数。

9、加强计量管理工作，控制能耗。

10、加强成品、半成品的保护、制定切实措施保证成品、半成品质量，减少重复投入，减少浪费。

第十章  确保文明施工的技术组织措施

一、文明施工目标

现场按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）和宜昌市文明施工达标工地标准进行管理，创建文明施工达标。

工程中标后立即制订科学的现场总平面管理方法，订立高起点的文明施工管理措施，现场干净、整齐有序、标志清晰明确，现场道路硬化处理，施工操作有条不紊，保安措施坚强有力。

二、文明施工管理制度

（1）施工现场严格按照施工总平面设置各项临时设施，设施布置整齐，出入口设门卫。

（2）施工现场设立明显的标牌、备齐六牌（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌）、重点防护内容牌、一图（施工现场平面图）。

（3）施工现场，布置永久绿化带，场地道路平整畅通，无积水。

（4）施工区材料堆放整齐，并悬挂标牌，标明材料的有关资料。

（5）施工现场每半月组织一次安全文明施工大检查，检查应有记录。

（6）生活区设置食堂、卫生间、娱乐室等设施，其设施符合有关文明卫生要求。

（7）现场消防设备（灭火器、消防栓）齐全，并建立消防管理机构和消防制度。

三、文明施工保证措施

（一）现场场容管理措施

1、工地主要入口设置六牌一图，标明工程名称、企业标志。

2、工地四周连续设置不低于1.8m的围墙。

3、现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施。

4、现场材料堆放整齐，并挂有名称、品种，规格的标牌。

（二）建筑施工垃圾清运及现场卫生管理措施

1、建筑物内清除的垃圾渣土，要通过临时搭设的竖井或采取其他措施稳妥下卸，严禁从门窗洞口向外抛掷。

2、施工现场不准乱放乱堆拉圾及余物，应在适当地 点设置临时堆放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品时，要采取加盖防漏措施，运送途中不得遗撒，垃圾清运出场必须到批准的垃圾消纳场倾倒，不得乱倒乱卸。

3、施工现场应保持整洁卫生，运输车辆不带泥砂出现，并做到沿途不遗撒。

4、施工现场及施工的建筑物外不随地大小便。现场内设厕所，应有专人保洁。坑上加盖或水冲，厕所墙壁屋顶要严密，门窗齐全。及时打药，防止孳生蚊蝇。

（三）施工现场防止水污染的管理措施

1、现场设置排水沟和污水沉淀池，妥善处理污水，未经处理的污水不得直接排入城市下水道。

2、现场搅拌机前台及运输车清洁处设置沉淀池，排放废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入城市下水道或加收用于洒水降尘，未经处理的泥浆水，严禁排水城市下水道。

（四）施工现场防尘管理措施

1、建筑物内清理施工垃圾，要通过临时搭设的竖井下卸，严禁任意凌空抛撒造成扬尘，施工垃圾要及时清运，清运时适量洒水减少扬尘。

2、施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，可利用设计中永久性的施工道路，如采用临时施工道路，基层要夯实，路面铺垫焦渣，细石并随时洒水，减少道路扬尘。

3、水泥和其它易飞扬的细颗粒散体应尽量安排库内存放，如露天存放应采用严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

4、施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指令专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

（五）施工现场防器械声的管理措施

1、施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗、增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2、严格控制作业时间，晚间作业不超过22时，早晨作业不早于6时，特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报市环保局备案后方可施工。

3、牵扯到产生强噪声的成品，半成品加工，制作（如预制构件、木门制作等）应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场加工制作产生的噪声，现场施工机械尽量选用低噪声或备有降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、刨床等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

4、加强施工现场环境噪声的长期监测。采用专人监测，专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，凡超过《施工场界噪声限值》标准的，要及时对施工现场噪声超标的腾因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

第十一章  季节性施工保证措施

一、夏季性施工措施

本工程在主体施工期间正值夏季，为了确保工程质量，克服因气温偏高对工程施工产生的不利因素，制定针对性的技术措施及施工工艺。

1、砖要充分湿润，砌筑砂浆的稠度由通常的7cm增大到9cm。

2、混凝土施工

（1）根据工程特点可优先选用早期低热的矿渣或粉煤灰质硅酸盐水泥，尽量减少或不用硅酸盐水泥或普通水泥，在钢筋间距允许时适当增大骨料直径。用水优先使用地下水或加部分冰块拌料。

（2）将搅拌机鼓筒刷成白色，减少吸收热量，向骨料堆洒地下水，通过蒸发使骨料冷却。

（3）在浇灌混凝土前用地下水润湿基层，底板和侧模。

（4）在浇灌作业完成或初凝后即时进行养护，炎热夏季应随抹随盖，1小时后即可浇水养护，夜间也不间断连续进行。

二、雨季施工措施

1、工程施工期间与气象部门加强联系，并签订中长期预报合同，及时了解气候变化情况，提前做好各项预防措施，合理安排施工，确保工程施工质量。

2、施工时过程后根据所掌握的气象资料尽量避开大雨施工。雨天施工时，应配足遮雨物资，并及时将浇筑的混凝土用塑料膜覆盖，以防止雨水冲刷。

3、施工期间应准备足够的排水设备，做好现场排水设施，并与市政下水管联通，保证排水畅通无阻，确保施工环境及文明施工。

4、雨天施工钢筋绑扎、模板安装要及时清理钢筋与模板上携带的泥土杂物。

5、雨天施工时，应增加测定砂、石含水量的次数，根据施工情况及时调整用水量，确保水灰比准确。

6、所有机电设备均应搭好雨棚，应防止漏雨、淹水，所有机电设备应设漏电保护装置及避雷措施。

第十二章  地下管线及其他地上、地下设施的加固措施

在工程开工前，要与甲方、设计、地勘代表取得联系，了解施工现场地下是有地下电缆，通信设施，给排水管道及其古墓等。

了解情况后，基础开挖时要向工人仔细说明，如发现要立刻汇报，保护好施工现场，及时与有关部门取得联系，解决问题。

第十三章  附表

附表一：拟投入的主要施工机械设备计划

附表二：劳动力计划表

附表三：主要材料用量及进场计划表

附表四：施工总体进度计划图

附表五：临时设施布置及临时用地表

附表六：工程进度网络图

附表七：工程进度横道图

附表八：工程施现场平面图

附表一

拟投入的主要施工机械设备计划表

工程

	序号
	机械或者设备名称
	型号

规格
	数量
	生产

能力
	现存

放地
	备注

	
	塔吊
	QTZ40
	2
	
	
	

	
	混凝土搅拌机
	JZC350
	2
	
	
	

	
	蛙式打夯机
	HW-60
	1
	
	
	

	
	插入式振捣器
	
	4
	
	
	

	
	平板振捣器
	PZ-50
	1
	
	
	

	
	电焊机
	DX3-50
	2
	
	
	

	
	钢筋弯曲机
	GW-40
	2
	
	
	

	
	钢筋切断机
	CQ-40
	2
	
	
	

	
	木工圆盘锯
	
	2
	
	
	

	
	木工平刨床
	MB1043
	2
	
	
	

	
	潜水泵
	
	4
	
	
	

	
	手提式石料切割机
	
	2
	
	
	

	
	手提式电刨机
	
	2
	
	
	

	
	电  锤
	
	2
	
	
	

	
	水准仪
	S3
	1
	
	
	

	
	经纬仪
	
	1
	
	
	

	
	磅  称
	
	2
	
	
	

	
	手推双轮车
	
	10
	
	
	

	
	钢  管
	
	400
	
	
	

	
	钢筋调直机
	
	2
	
	
	


附表二

劳动力计划表

工程                            单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况·

	
	第1月
	第2月
	第3月
	第4月
	第5月
	第6月
	第7月

	土方工
	40
	0
	0
	0
	10
	5
	0

	瓦工
	20
	30
	40
	40
	10
	10
	10

	钢筋工
	20
	20
	20
	20
	5
	5
	5

	模板工
	40
	40
	50
	50
	10
	4
	2

	砼工
	15
	15
	20
	20
	5
	2
	2

	焊工
	2
	2
	4
	4
	2
	1
	1

	电工
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4

	架子工
	5
	10
	10
	10
	4
	4
	4

	抹灰工
	0
	0
	10
	38
	10
	10
	10

	机械工
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1

	水工
	2
	2
	2
	2
	4
	4
	4

	修理工
	1
	1
	2
	2
	1
	1
	1

	塔吊工
	4
	4
	4
	4
	0
	0
	0

	油漆工
	0
	0
	0
	0
	10
	15
	15

	卷扬司机
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	4

	合计
	152
	127
	146
	204
	80
	70
	63


附表三

主要材料用量及进场计划表

工程                                    单位：人

	名称
	单位
	用量
	按工程施工阶段投入情况

	
	
	
	月
	月
	月
	月
	月
	
错误！链接无效。
	
错误！链接无效。

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	


附表四

施工总体进度计划图

工程

	       年  度

月份

主要工程项目
	年

	
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月

	基础施工
	土方工程施工

及基础施工
	基础

施工

完毕
	
	
	
	
	

	主体施工
	
	一层

施工
	二层—四层

施工
	五层-屋面

施工
	主体施工完毕
	
	

	装饰施工
	
	
	一层—三层

内外墙施工
	四层—六层内外墙施工
	一层—屋面防水施工
	装饰施工完毕
	

	建筑电气施工
	
	
	一层—三层

电气施工
	四层-跃层电气施工
	
	建筑电气施工完毕
	

	建筑给排水施工
	
	
	
	一层—三层

给排水施工
	四层—跃层

给排水施工
	建筑给排水施工完毕
	

	收尾工作
	
	
	
	
	
	
	整理

资料


附表五

临时设施布置及临时用地表

工程

	序号
	用途
	面积

(m2)
	位置
	需用时间

	1
	办公室
	40
	见施工布置平面图
	整个施工期

	2
	门卫
	9
	见施工布置平面图
	整个施工期

	3
	水泥库
	80
	见施工布置平面图
	整个施工期

	4
	钢筋棚
	25
	见施工布置平面图
	主体结束

	5
	木工棚
	15
	见施工布置平面图
	主体结束

	6
	厕所
	5
	见施工布置平面图
	整个施工期

	7
	搅拌扬
	10
	见施工布置平面图
	整个施工期

	8
	配电房
	4
	见施工布置平面图
	整个施工期

	9
	宿舍
	
	场外租赁
	整个施工期
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钢结构施组方案大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司
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