根据招标文件要求2000年9月28日开工，2001年5月30日前交付使用，施工日历天数为244天。我公司将采取有效措施，以218天作为投标工期，即2000年9月28日到2001年5月4日竣工交付使用。一旦我公司中标，我公司将立即委派有关工程技术人员进驻现场参与对临时设施、现场排水、柱基和砖基施工、周边关系的协调，以利基础施工能尽早穿插进行。同时，本着抓前不抓后的原则，本公司的进度安排均将以2001年5月4日为目标。组织好劳动力、材料、机械设备，协调好各方关系，确保总工期的实现。
