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第一章、各分部分项工程的主要施工方法
一、工程概况

1、工程名称：景县景州塔文化广场工程
2、工程地点：景县景安大街北、西城墙路东
3、建设单位：景县住房和城乡建设局
4、 主要内容：景州塔公园配套建筑工程：含名人园1202.03平方米，文化园1783.38平方米，西园210.43平方米，卫生间3个，每个49.17平方米，休闲长廊554.4平方米。
5、工期：180日历天
二、施工准备

由于本工程是建筑工程，施工测量直接关系到建设速度和工程质量，因此，对施工测量提出了严格要求，包括：组建测量小组，建立健全测量管理制度，精密仪器的选用，建立施工控制网，沉降观测，轴线传递，建筑定位放线等一系列项目都要按施工测量规范规定进行测量。

1、建立施工测量小组及人员配备

在项目工程师的领导下，委派测量工程师一名、专业测量施工技术员三名、有一定施工经验的木工三名，组成五人测量小组，负责对整个项目工程的测量工作。

2、建立测量管理制度

建立健全施工测量管理制度，是搞好施工测量和提高施工质量的前提和保障，特制定如下：

A、设置施工测量管理机构；

B、测量成果及资料管理制度；

C、自检复线及验线制度；

D、交接桩及护桩管理制度；

E、仪器操作及安全作业制度；

F、仪器检校及安全维护管理制度。

3、测量工作流程

	获得基准资料


↓

	确定测设方案


↓

	纺线交底


↓

	具体测设


↓

	业主代表、监理验证


↓

	成果归档


4、仪器的准备

为保证测量工作精确，现场拟配备J2高精度经纬仪二台，作为施工主轴线格网测设； S3水准仪四台，作为基准标高的引测、标高传递；NI004精密水准仪二台和5m钢尺二十把，作为沉降观测；50M钢尺十把（拉力150N），弹簧拉力秤十副，3～5M卷尺若干。现场所有仪器进场使用前及使用一段时间后，应送计量检测部门鉴定，取得检验合格证后方可使用。

	测量仪器配置
	名   称
	规格型号
	数   量

	控制网轴线测放
	经纬仪
	J2
	7台

	标高测量
	水准仪
	S3
	7台

	沉降观测
	精密水准仪
	NI004
	7台

	标高测量
	钢尺
	5M
	20把

	普通吊线
	线锤
	1～5KG
	若干

	距离丈量
	钢卷尺
	50M
	20把


5、对施工测量内业计算的要求

施工测量的各项计算，依据红线图、轴线关系图、轴线尺寸图、总平面图进行推算，步步校核、结果可靠。

计算中做到步步校核，校核的方法采用复算校核，对算校核、总校核、几何条件校核和改变计算方法校核。

6、建立施工平面控制网
本工程施工测量遵循“从主体到局部，先控制后细部测量”的原则。但由于测量精度要求高，施工测量受到施工现场的限制和干扰，所以测量方案和测量手段有别于一般建筑的施工测量。
定位轴线及标高控制点的参考点，进入施工现场，由建设单位提供正确的坐标及水准点控制点，并进行现场交接，做好交接认证手续。施工方负责向现场进行并设置轴线控制点及高程控制点。
建筑平面控制网：根据建设单位提供红线图和建筑物轴线的设计坐标利用极坐标法，通过计算测出平面控制网，记录存档。控制桩定于地面，并在桩顶面打上铁钉作为标志。在周围直径500mm，高300mm范围内用混凝土浇注作以保护。

高程控制网的建立：

根据现场条件，可布置成闭合网形式，在整个变形观测区域中，设置四个高程控制点，高程控制点（BM）的选设为结合工程平面形式，在建筑物四角相对的围墙边，且按永久使用要求埋设，高程控制点的标志形式采用《埋深标志图》，见下图：

BM点控制网观测：

A、在观测时做到仪器、标尺、测站、观测人员五固定。

B、选择有利时间（标尺分划线清晰而稳定）进行观测。晴天观测选用白色测伞遮挡阳光。

C、在同一测站观测时，不得两次调焦，转动仪器的倾斜螺旋方向均为旋进。

7、竖向传递
进场后及时与建设单位核验标高、水准及定位轴线，坚持测量复核制度，做到各项资料签证齐全。
轴线桩的测设：利用直角坐标法，根据本工程设计轴线坐标，测出轴线控制桩，基础利用轴线控制桩采用经纬仪直接引测轴线。首层以上轴线传递选用激光铅直仪逐层投点控制，具体做法：每层楼板在相同的位置处预留200mm×200mm的洞口，以安放激光接收板。轴线传递时，分别是在基准点安置激光铅锤仪，对中整平后向上层发射激光光束，并把接收板上的中心点和激光光束重合，同时支设经纬仪调整对中完成放线工作。

高程传递：在楼梯间悬吊钢尺，钢尺下端挂一重锤，使钢尺处于铅垂状态，用水平仪在下部与所建楼层面分别读数，按水准测量原理把高程传递上去。

精度保证措施：在大风、日光强烈时，不能观测，避免因自然条件差给测量带来投测精度下降，影响工程质量；轴线不能逐层传递，依基础轴线控制桩为传递基点，这样避免了误差积累，提高了测量的精度。

8、沉降观测

（1）降观测点的设置

本工程占地面积较大，南区与北区承受钢屋架的荷载较集中，布设沉降观测点，沉降观测点构造详见下图, 设置在距自然地坪约1200mm处，测量采用NI004精密水准仪及钢尺测量的方法，测量执行国家测量规范要求。

（2）基准点的设置

基准点的是沉降观测的参照点，其位置设在不受施工影响、无震动、便于施测和能永久保存的地方，并埋设永久性标志。为了沉降观测的精确性，观测点在施工期间用砖砌保护。严禁在点上堆压材料或其四周堆放重物，每个观测头上刷防锈漆，防止锈蚀并用油漆在旁边标上编号。

（3）沉降观测要求

测量的时间及频数严格按照规范。在主体结构施工时，在沉降观测点预埋校正后，每施工一层观测一次；在装修阶段，每一个月观测一次；最后竣工时测量一次；工程交付使用当年，每3个月跟踪观测一次；第二年6个月一次；第三年起每一年观测一次后移交建设单位。

（4）观测资料的整理

第一次观测是计算沉降的起始值，为保证成果的精确和可靠性，连续观测两次取其平均值，再次观测至第一层砼浇注完时进行，以后依次类推。

每期观测完成时及时认真整理观测资料，平差计算观测点的高程，计算观测点的沉降，差异沉降量并进行精度评定，并绘制曲线图。

列表——汇总沉降观测的原始资料，包括网图、手簿、计算纸等原始记录；每期复测后，将检验证明可靠的计算结果列表汇总在一起。

作图——把变形观测数据用图的形式表示：沉降观测点分布及沉降展开图和沉降曲线图，沉降曲线图是以时间T为横坐标，表示沉降量S、沉降速度V和荷载P随时间变化的关系图，根据S-T曲线、V-T曲线和P-T曲线这些图便可直观地看出沉降量、沉降速度、时间、荷载之间的关系。根据以上内容编写沉降观测分析报告。

9、竣工测量资料

竣工测量资料的关键是从工程一开始就有秩序的进行，一项不漏地积累各项原始测量资料，尤其要做好每层放线定位的技术复核工作。在收集资料的同时，做好图纸及各种设计变更通知、洽商记录保存完整，随竣工资料移交业主。
二、基础工程
1、基础土方

（1）土方开挖方案采用：

根据工程地质、基坑概况及基坑周围环境现状，我单位对本工程土层的了解及工程的施工经验，本工程土方开挖采用机械开挖方案，边坡按1:0.3放坡。

（2）、施工流程：场地平整→定位放线→土方开挖→验槽→基础施工→基础验收→土方回填。

（3）、土方开挖

基坑底开挖尺寸以满足基础施工工作面为准，一般为基础外边向外0.5m。

土方开挖采用二台履带式反铲挖掘机挖土，人工修边坡，自卸汽车运土，运至建设单位指定地点，弃土区采用推土机堆土的方式。由东向西依次开挖，土开挖至设计标高向上0.2m处，由人工整平，以防机械挠动基础持力层。

（4）、基坑支护

土方开挖结束后，即对边坡进行人工修整，局部簿弱处细石砼支护，土方开挖结束，随后边坡修整支护结束。

（5）、土方回填

回填的土方不得含有有机质及碎砖块，土方回填按300mm/层分层铺土，分层夯实。

2、基础垫层
（1）、浇捣砼垫层时，按每个台段留置试块3组，做试块时请监理公司人员旁边监督，送试验室养护。

（2）、在垫层浇筑前要对土方进行修整，应用竹签对基槽的标高进行标识。先用竹签订在基槽的中，然后用水准尺对其进行测定标高。在素砼浇筑过程中，将以这些竹签的顶为基准，进行总体标高测定。在砼具体施工时，测量员应对全程进行控制施工。

3、砖基础施工
（1）、抄平设置皮数杆。放出墙身轴线。并将砌筑部位清洗清理干净。表面平整度超过1.5cm的要用细石砼抹平。

（2）、砖墙的砌筑形式为梅花丁式，砌筑方法为铺浆法。其铺浆长度不得超过750mm。砂浆标号为M10水泥砂浆。砂浆搅拌时应按配比单进行重量比配制。搅拌时间不宜小于120秒。随拌随用每次在3—4小时用完。

（3）、砌筑时应在墙的转角处及构造柱与墙体的连接处设置皮数杆。皮数杆应垂直放于预先做好的固定水平标高砂浆快上。砌筑时墙体最上一皮砖和最底一批砖，均砌丁砖层。

（4）、砖墙的十字交接处。应隔皮纵横墙砌通。交接处内角的竖缝应上下错开1/4砖长，砖墙的转角处和交接处应同时砌起，对不能同时砌起的应留成斜搓长度不应小于斜搓高度的2/3。

（5）、砖墙水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为10mm。但不小于8mm也不大于12mm水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%，竖缝宜采用挤浆法或加奖法不得出现透明缝、死缝、假缝。严禁用水冲浆灌缝。

（6）、墙体与构造柱的交接处应留置马牙槎及拉结筋。马牙槎从每层柱角开始留置。先退后进。末端应做90度弯钩。

（7）、墙体砌筑完毕后应把墙体上的浮灰和杂物清理干净，包括构造柱内的落地灰及浮灰。

3、土方回填
（1）、 填土材料要求

填方土料应符合设计要求，保证填方的强度和稳定性。本工程填土土质建议采用含水量符合压实要求的粘性土粉质粘土，填土内不得含有有机杂质和粒径大于50cm的石块，更不得含有树根。

（2）、 填土含水量

a、填土含水量的大小，直接影响到夯实（碾压）的质量，在夯实（碾压）前就先试验，以得到符合密实要求条件下的最优含水量和最少夯实（碾压）遍数，含水量过少，夯压（碾压）不实；含水量过大，则易造成橡皮土。

b、当填料为粘性土时，其最优含水量与相应的最大干密度，应用击实试验测定。为保证填土质量，在压实后达到最大密实度，即获得最大干容重，应使回填土的含水率控制在最佳范围内。

c、土料含水量一般以手握成团，落地开花为适宜。当含水量过大，应采取翻松、晾干、风干、换土回填、掺入干土或其他吸水性材料等措施；如土料过大，则应预选洒水湿润。当含水量小时，也可采取增加压实遍数或使用大功能压实机械等措施。在气候干燥时，须采取加速挖土、平土和碾压过程，以减少土的水分散失。

(3)、 填土方法

a、填土应由下而上分层铺填，每层虚铺厚度不大于30cm。大坡度堆填土，不得居高临下，不分层次，一次铺填。

b、推土机运回填，可采取分堆集中，一次运送方法，分段距离约为10-15m，以减少运土漏失量。

c、土方推至填方部位时，应提起一次铲刀，成堆卸土，并向前行驶0.5-1.m，利用推土机后退时将土刮平。

d、用推土机来回行驶进行碾压，履带应重叠一半。

e、回填程序宜采用纵向铺填顺序，从挖土区段至填土区段以40-60m距离为宜。

(4)、 填土的压实

a、压实的一般要求

①、密实度要求

填方的密实度要求和质量指标通常以压实系数λс表示。压实系数为土的控制（实际）干密度ρdmax当最优含水量时，通过标准的击实方法确定的。压实系数一般＞0.94。

②、铺土厚度和压压遍数

本工程采用平碾压路机进行压实，每层铺土厚度不大于30cm，一般每层压实遍数为6-8遍，具体应根据现场碾压试验确定。下层土检验合格后，再进行第二层土的回填压实。

③、每层填土压实后都应做干容重试验，用环刀法取样。

b、填土压实方法

①、填土应尽量采用同类土填筑，并宜控制土的含水率在最优含水量范围内，边坡不得用透水性较小的土封闭，以利水分排除和基土稳定，并避免在填方内形成水囊和产生滑动现象。

②、填土应预留一定的下沉高度，以备在行车、推重或干湿交替等自然因素作用下，土体逐渐沉落密实。预留沉降量根据工程性质、填方高度、填料种类、压实系数和地基情况等因素确定。当土方用机械分层夯实，其预留下沉高度（填方高度的百分数计）对粉质粘土为3%～3.5%。
c、压实排水要求

①、填土层如有地下水或滞水时，应在四周设置排水沟和集水井，将水位降低。

②、已填好的土如遭水浸，应把稀泥铲除后，方能进行下一道工序。

③、填土区应保持一定横坡，或中部稍高两边稍低，以利排水。当天填土，应在当天压实。

三、主体工程

1、砌筑工程

（1）、砖浇水

必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水侵入砖四边1.5cm为宜，含水率为10%~15%,常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

（2）、砂浆搅拌

砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内，宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。
（3）、砌砖墙

a、组砌方法：砌体采用三顺一丁砌法。

b、排砖撂底（干摆砖）：一般外墙第一层砖摞底时，两山墙排丁砖，前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑到门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破砖。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。

c、选砖：选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在不影响外观的内墙上。

d、盘角；砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

e、挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜用外手挂线，可照顾砖墙两面平房整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

f、砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正，严禁事后砸墙。砌筑沙浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。

g、留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应于小墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋Ф6钢筋2根，其埋入长度从墙留槎处算起，一般每边均不小于50cm，未端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。。

h、木砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高1.2~2m，每块放3块；高2~3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔，硬架支模、暖卫管道，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。
2、混凝土及钢筋混凝土工程

砼结构主体工程的施工顺序为：搭设支模架→焊接、绑扎柱钢筋→柱立模、梁底板固定→浇筑柱混凝土至梁下→绑扎梁钢筋，特别是梁柱结点处加密箍筋→梁侧模板安装、梁柱头补找。

a、模板工程：

1)、模板体系：

模板均采用18厚松木胶合木模板、松厚板作补找。

柱侧模的竖肋、楼面模板的横楞采用50×100MM的木枋。

柱侧模的围檩、支模排架采用Ф48×3.5焊接脚手钢管，扣件连结。

柱、梁混凝土模板须穿筋加固时，采用Ф12螺栓紧固。

模板工程施工前，对各类构件模板均进行模板工程设计。

2)、施工方法

柱、梁支模架采用脚手钢管搭设，搭设前，应根据柱网尺寸和柱、梁位置、板底标高，统筹规划，并要保证支模架的稳定和坚固，框架梁的支模架立杆纵向间距为0.70m，保证柱、梁、板的几何尺寸和轴线标高位置的准确。模板采取现场制作，现场拼装。

框架柱模板安装： a、矩形柱采用带肋木模。 b、模板采用扣件、钢管卡箍，根据柱截面的大小，确定卡箍间距，一般不大于70cm。 c、柱截面边长宽度超过500以上的宽度时，拟采用Ф12对拉螺栓，于柱中设置来夹固模板，螺栓竖向间距为600mm（如图）。d、柱梁节点处除了正常用钢管支撑加固外，亦采用对拉螺栓穿柱加固锚定。e、柱模支立时应对照在楼面上弹好的柱面尺寸线安装，固定时要反复吊正柱的垂直度，复核柱上口的轴线是否正确，柱底下方设置对称清理孔，经监理人员复检后再行补好。
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施工现场的模板数量，柱模二套、梁底板、支撑系统二套。施工中且备有适量模板，作为补缺。

模板的维修与保养:a、模板使用后，再次使用前，表面积灰清理干净，涂刷隔离剂。b、模板拆除后在集中维修，经配制后重新翻至上层使用。c、木模板架设后，在干燥天气时要浇水保养。

拆模要求:a、根据本工程柱距（梁跨）楼面结构模板和支撑系统的拆除，必须在上层的梁板混凝土浇筑后，且本层混凝土强度达100%设计强度时拆除。b、拆模必须由项目技术负责人出具通知单后实施。

砌体拉结筋，框架柱预留插筋均由木工放置，按规范和图纸及砖的模数划（弹）线，钻孔放置，不得偏位遗漏。

3)、模板工程的质量要求    

模板制作安装的质量和等级评定按现行的施工及验收规范和现行的建筑工程质量检验评定标准进行验收评定。板及支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性。板的接缝不大于2.5mm，接缝处用胶带纸粘贴，防止漏浆。模板和实测允许偏差符合下表，其合格率应控制在90%以上。、模板安装成型，自检合格后要及时向监理工程师报验，检验合格后，方可进行下道工序的施工。模板安装后，在浇筑混凝土过程中应指定专人负责观察检查，如发现异常情况，应及时修整加固。

	项目名称
	允许偏差值（mm）

	轴线位移
	5

	标高
	5

	截面尺寸
	+4，-5

	垂直度
	3

	表面平整度
	5


b、钢筋绑扎工程

1)、施工准备

①作业条件

钢筋进场后应检查是否有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告，并按施工平面图中指定的位置，按规格使用部位、编号分别加垫木堆放；钢筋绑扎前，应检查有无锈蚀除锈之后再运至绑扎部位；熟悉图纸按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确；做好抄平放线工作，弹好水平标高线，柱、墙外皮尺寸线；根据弹好的外皮尺寸线，检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度，如不符合要求时，应进行处理。绑扎前先事调理下层伸出的搭接筋，并将浮锈、水泥砂浆等污垢清除干净。根据标高检查下层伸出搭接筋处的砼表面标高（柱顶、墙顶）是否符合图纸要求，砼施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。按要求搭好脚手架。根据设计图纸及工艺标准要求，向班组进行技术交底。

②材料要求

钢筋原材：应有供应单位或加工单位资格证书，钢筋出厂质量证明书，按规定作力学性能复试和见证取样试验。当加工过程中发生脆断等特殊情况，还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。

成型钢筋：必须符合配料单的规格、型号、尺寸、开关数量，并应进行标识。成型钢筋必须进行覆盖，防止雨淋生锈。

铁丝：可采用20~22#铁丝（火烧丝）或镀锌铁丝（铅丝）。铁丝切断长度要满足使用要求。

垫块：用塑料卡、拉筋、支撑筋或用水泥砂浆制成50mm见方，厚度同保护层，垫块内预埋20~22#火烧丝。

③、施工机具

钢筋钩子、撬棍、板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。

2）工艺流程

①柱钢筋绑扎

套柱钢筋→搭接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

②、梁钢筋绑扎

Ⅰ．模内绑扎：

画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎。

Ⅱ．模外绑扎（先在模板上口绑扎成型后再入模内）：

画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎→出杆落骨架于模板内。

3）操作工艺

①、柱钢筋绑扎

Ⅰ．套柱箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，称将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，在搭接长度内绑扣不少于3个，绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时，角部弯钩应与模板成45°，中间钢筋的弯钩应与模板成90°。

Ⅱ．搭接绑扎竖向受力筋：柱子主筋立起之后，接头的搭接长度应符合设计要求，如设计无要求时，应按下表采用。

纵向受拉钢筋的最小搭接长度表

	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C15
	C20~C25
	C30~35
	≥C40

	光圆钢筋
	HPB235级
	45d
	35d
	30d
	25d

	带肋钢筋
	HPB335级
	55d
	45d
	35d
	30d

	
	HRB400级

RRB400级
	_
	55d
	40d
	35d

	注：两根直径不同钢筋的搭接长度，以较细钢筋的直径计算。


Ⅲ．柱竖向筋采用机械或焊接连接时，按规范要求同一段面50%接头位置。第一步接头距楼板面大于500mm且大于H/6，不在箍筋加密区。

Ⅳ．画箍筋间距线：在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

Ⅴ．柱箍筋绑扎：

按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。有抗震要求的地区，柱箍筋端头应弯成135°，平直部分长度不小于10d（d为箍筋直径）。柱上下两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸及施工规范不大于100mm且不大于5d的要求（d为主筋直径）。如设计要求箍筋设拉筋时，拉筋应钩住箍筋。柱筋保护层厚度应符合规范要求，如主筋外皮为25mm，垫块应绑在柱竖筋外皮上，间距一般1000mm（或用塑料卡卡在外竖筋上），以保证主筋保护层厚度准确。同时，可采用钢筋定距框来保证钢筋位置的正确性。当柱截面尺寸有变化时，柱应在板内弯折，弯后的尺寸要符合设计要求。墙体拉接筋或埋件，根据墙体所用材料，按有关图集留置。柱筋到结构封顶时，要特别注意边柱外侧柱筋的锚固长度为1.7Lae，具体参见《建筑物抗震构造详细图》03G329-1（民用框架、框架—外墙、外墙部分框支外墙）中的有关作法。同时在钢筋连接时要注意柱筋的锚固方向，保证柱筋正确锚入梁和板内。

②、梁钢筋绑扎

Ⅰ．在梁侧模板上画出箍间距，摆放箍筋。

Ⅱ．先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开；穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次梁的加立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使间距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主次同时配合进行。次梁上部纵向钢筋应放在主梁上部纵向钢筋之上，为了保证次梁钢筋的保护层厚度和板筋位置，可将主梁上部钢鞘降低一个次梁上部主筋直径的距离加以解决。

Ⅲ．框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也符合设计要求。一般大于45d绑梁上部纵向筋的箍筋，宜用套扣法绑扎。

Ⅳ．箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错布置，箍筋弯筋采用135°，平直部分长度为10d。

Ⅴ．梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁与柱交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计要求。

梁柱节点处，由于梁筋穿在柱筋内侧，导致梁筋保护层加大，应采用渐变箍筋，渐变长度一般为600mm，以保证箍筋与梁筋紧密绑扎到位。

Ⅵ．在主、次梁受力筋下均应垫垫块（或塑料卡），保证保护层的厚度。受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计规范要求。

Ⅶ．梁筋的搭接：梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时，宜采用焊接接头或机械连接接头，小于22mm时，可采用绑扎接头，搭接长度要符合规范和设计要求的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯短处，受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩（Ⅱ级钢筋可不做弯钩），搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开，当采用绑扎搭接接头时，在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉区不大大于50%。

4）钢筋的验收

钢筋绑扎完成后，所有其它工种均应撤离现场，由班组长自检，其内容包括：钢筋的品种、规格、根数、位置、搭接、锚固接头位置，钢筋的间距、排距、绑扎点等进行全面检查，合格后报质检员、施工员专检，合格后由质检员报监理处验收，其内容：评定表、隐蔽验收单、原材合格证复试报告、焊接报告。监理验收合格并签署意见后进行下道工序施工。
5）成品保护

①．绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

②．模板内面涂隔离剂时不要污染钢筋。

③．安装电线管、暖卫管线或其他设施时，不得任意切断和移动钢筋。

6）应注意的问题

①、浇筑砼前检查钢筋位置是否正确，振捣砼时防止碰动钢筋，浇筑砼后立即修整甩筋的位置，防止柱筋、墙筋位移。

②、梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：配制箍筋时应按内皮尺寸计算。

③、梁、柱核心区箍筋应加密，熟悉图纸按要求施工。

④、箍筋末端应弯成135°，平直部分长度为10d。

⑤、梁主筋进支座长度要符合设计要求，弯起钢筋位置准确。

⑥、板的弯起钢筋和负弯矩钢筋位置应准确，施工时不应踩倒。

⑦、绑竖向受力筋时要吊正，搭接部位绑3个扣，绑扣不能用同一方向的顺扣。层高超过4m时，搭架子进行绑扎，并采取措施固定钢筋，防止柱、墙钢筋骨架不垂直。

⑧、在钢筋配料加工时要注意，端头有对焊接头时，要避开搭接范围，防止绑扎接头内混入对焊接头。

c、砼工程

 1）、材料要求

①、泵送混凝土除应满足强度、坍落度、和易性等要求外，还必须具有可泵性，即易于流动性、有足够的粘聚性、不泌水、不离析、摩阻力小；

②、碎石粒径不得超过管内径的1/3，对于直径为100mm的输送管道，多选用5~25mm、具有连续级配的粗骨料，其含泥量不大于1.0%，针片状颗粒量不大于10%；砂子采用中砂或中粗砂，其含泥量不大于3.0%，通过0.315%mm筛孔量不小于15%；掺合料的细度必须达到水泥细度标准；

③、坍落度选择170±20mm，砂率选择40~50%，掺合料占水泥用量的10~15%，水泥用量大于300KG/m3。

2）、混凝土泵送的材料要求的管理措施:

①、由技术人员及时向搅拌站提供各部位混凝土的材料要求，尤其指出外加剂及掺和料的使用类型；

②、技术员、质量员、混凝土工长、试验员及时对到场混凝土进行检查及试验，尤其注重混凝土的可泵性。对不符合泵送条件（如坍落度太大或太小、和易性较差、混凝土拒绝泵送、立即退场），并及时通知搅拌站调整，由此造成的损失及质量事故全部由搅拌站负责。

3）、混凝土泵管的敷设的技术措施:

①、敷设原则：“线路短、弯头少、接头严密”；

②、泵机出口必须有一定长度的水平管（其长度为泵送垂直高度的1/4、1/3，并保证不小于15m），在水平方向上尽量少转变方向，转向弯头半径大于1m；

③、垂直管道布置在卫生间管道预留洞内，接头部位设一道支撑同部位结构固定牢固；

④、施工作业层上的水平管道尽可能的短。

4）、混凝土泵送的泵管的敷设的管理措施:

由技术员、混凝土工长对现场泵管的敷设及固定定期进行检查，并且在每次混凝土浇筑前都必须进行检查，对加固不到位的地方及时改正；对施工队伍未按交底要求加固泵管的每处罚款100元；对泵管加固不到位，管理人员指出后仍不加固的每处罚款200元。

混凝土浇捣的技术措施:（A）准备工作：在混凝土浇筑前对模板及其支撑、钢筋、预埋件等必须进行细致地检查，隐、预检工作已经完成，在完全符合设计要求后方可进行浇筑；浇筑前混凝土浇灌申请单必须填好并签字齐全，以利于管理人员现场校核；做好开盘鉴定，特别是坍落度是否符合合同及技术要求的规定，如不符应提出调整措施。（B）分层厚度：混凝土浇筑分层厚度为振捣棒有效长度的1.25倍，现场50振捣棒的有效长度为34cm，则分层厚度为43 cm，根据此分层厚度制作标尺杆，配上低压安全手把灯对分层厚度加以控制。（C）下灰高度：混凝土自泵管口自由下落高度不应超过3m，当高度超过3m时，采用振动溜槽进行布灰。（D）振捣要求：（1）振捣棒要快插慢拔，插点呈梅花型布置，按顺序进行，不得遗漏。（2）振捣棒移动间距不大于振捣半径的1.5倍，现场50振捣棒的振捣棒的振捣半径为40cm，移动间距不大于60cm；（3）振捣上一层混凝土时应插入下一层混凝土不小于5cm以消除两层间的接缝；（4）振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉来控制。（E）同配比去石子砂浆：在浇筑独立柱和墙体混凝土之前，先在底部填以3~5 cm厚同配比去石子砂浆。（F）连续浇筑浇筑混凝土必须连续进行，尽可能缩短间歇时间，并保证在下层混凝土初凝前，将上层混凝土浇筑完毕。

5)、施工缝处理的技术措施:

①条件：已浇筑的混凝土强度达到1.2Mpa以上。

②弹线：墙柱顶施工缝在梁（或板）下皮以上1 cm处；墙柱底施工缝在柱（或墙）边线内5 mm处。

③切割：利用无齿锯沿所弹线进行切割，深度1cm，但不能切断钢筋。

④剔凿：利用凿子剔除施工缝处浮浆层及松动石子。

⑤清理：清除表面浮渣后，浇水冲洗干净，不得积水。

⑥浇混凝土：在施工缝上浇筑混凝土时，先浇水湿润，并预先布35 cm同配比去石子砂浆，浇混凝土时须细致振捣，使新旧混凝土紧密结合。

6）、混凝土养护的技术措施:

①普通混凝土养护时间不少于7D，抗渗混凝土及缓凝混凝土养护时间不少于14D

②浇水次数由混凝土表面的湿润状态来确定，浇水必须保持混凝土表现处于充分的滚滚状态。

③补偿收缩（防水抗渗）砼施工工艺及浇筑工艺,防水混凝土结构工程质量的优劣，除取决于优良的设计、材料的性质及配合成分以外，还取决于施工质量的好坏。因此，对施工中的各主要环节，如混凝土的搅拌、运输、浇筑、振捣、养护等，均应严格遵循施工及验收规范和操作规程的规定进行施工。施工人员应树立保证工程质量的责任收，对施工质量要高标准、严要求，做到思想重视、组织严密、措施落实、施工精细。
Ⅰ. 施工准备

编制施工组织设计，选择经济合理的施工方案，健全技术管理系统，制定技术措施，落实技术岗位责任制，做好技术交底，以及质量检验和评定的准备工作。进行原材料检验，各种原材料必须符合规定标准；备足材料，并妥善保管，按品种、规格分别堆放，注意防止骨料中掺混凝土等污物。将需用的工具、机械、设备配备齐全，并经检修试验后备用。进行防水混凝土的试配工作，试验室可根据设计提高抗渗等级进行试配，在此基础上选定施工配合比。

Ⅱ. 原材料的要求

水泥:所用水泥均应符合设计要求以及国家标准或部颁发标准的规定。严禁使用受潮、变质水泥。不同品种的水泥不得混合使用。

骨料:石子应符合现行《普通混凝土用碎石质量标准及检验方法》，且石子最大粒径应不大于40mm，含泥量不大于1%，泥块含量不大于0.5%，且所含泥土不得呈块状或包裹石子表面，其吸水率应不大于1.5%，砂岩骨料不宜使用；砂应符合现行《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》，砂含泥量不大于3%，泥块含量不大于1%。

水:水、饮用水、洁净的天然水均可使用.含有害杂质的水、PH值小于4的酸性水和PH值大于9的碱性水、硫酸盐含量超过水重量1%的水，以及污水、工业废水等，均不得使用。

外加剂:所用外加剂应具有出厂合格证及产品技术资料，并符合相应国家标准的要求。超过有效期或受潮的外加剂均不得使用。膨胀剂掺入除纯熟硅酸盐水泥或高标号硅酸盐水泥之外的其他品种水泥时，应以试验测出的限制膨胀率和强度为依据，决定可否采用。膨胀剂与其他外加剂复合使用时，应进行试验，在肯定复合使用效果的前提下，方可采用。混凝土膨胀剂应符合现行国家建材行业标准《混凝土膨胀剂》规定的性能要求。
Ⅲ. 配制工艺及方法

我单位对现场的混凝土进行质量控制，并按规范规定预留砼试块。现场备砼坍落筒，随时检测其坍落度，以保证砼的可泵性能良好。用于混凝土的各种原材料的质量应符合配合比设计要求，原则上同种砼的原材料应当相同，但当情况发生变化时，应及时更换砼配合比。拌制泵送混凝土应严格按设计配合比对各种原材料进行计量。搅拌时其投料次序，应符合有关规定；外加剂的添加应符合配合比设计要求，且宜滞后于水和水泥，泵送砼搅拌的最短时间，应符合国家现行标准。每种配合比的泵送混凝土全部拌制完毕后，应将混凝土搅拌装置清洗干净，并排尽积水。
Ⅳ、混凝土的搅拌

严格按选定的施工配合比，准确计算并称量每种用料，外架剂的掺加方法应遵从所选外加剂的使用要求。补偿收缩混凝土配合比的各项技术参数，如水灰比、水泥用量、砂率等，参考普通防水混凝土的技术参数进行选择。选定配合比宜用试配法，在考虑施工和易性的前提下，初步选出水灰比、水泥用量，求出用水量，再依据所选的砂 率，求出砂、石重量，得出初步配合比，以此制作强度试件及膨胀试件（包括自由膨胀试件和限制试件），在检验试件的强度、膨胀率（特别是限制膨胀率）均满足设计要求时，即可在现场进行试拌、核对坍落度、调整用水量，以最后确定施工配合比。膨胀剂必须称量准确，膨胀剂称量误差应小于0.5%，膨胀剂可直接投入料斗并同水泥、砂子、石子干拌均匀，再加水进行搅拌。对于泵送混凝土，膨胀剂可在施工现场后加，即将膨胀剂以混凝土罐车停在架子下面，再将称好的膨胀剂通过架子加料口投入罐内至少搅拌5min至均匀方可使用。

Ⅴ.  施工工艺

按已选定的配合比准确称量原材料；雨期应注意测定砂石含水率，以调整配合比，确定用水量。采用商品混凝土，操作程序如下：开动搅拌机，相继投入石子、砂子、水泥、UEA混凝土膨胀剂，干拌0.5~1min，再边搅拌边分三次将拌合用水加入，加水后继续搅拌1~2min。控制混凝土坍落度在有关规范范围内，商品混凝土坍落度控制为14~16cm。混凝土应连续运输、连续浇筑。运输时间间隔不应超过1.5h，高温天气运输或运距较远可在混凝土中掺入适量缓凝剂，以保持流动性。混凝土必须采用机械振捣，不得采用人工振捣，以保证混凝土密实。振捣时间较普通混凝土稍长，一般以多振10s为宜。混凝土必须保持湿润养护，混凝土浇筑后，可按下列时间开始浇水养护：气温在5~20℃时，18h开始浇水；气温在20~25℃时，10h开始浇水；气温在25℃时，6h开始浇水；养护期不小于14d。养护期内要保持外露混凝土表面呈湿润状态。

Ⅵ. 混凝土运输

混凝土在运输过程中要防止产生离析现象及坍落度和含气量的损失，同时要防止漏浆。拌好的混凝土要及时浇筑，常温下应于半小时内运至现场，于初凝前浇筑完毕。运送距离较远或气温较高时，可掺入缓凝型减水剂。浇筑前发生显著沁水离析现象时，应加入适量的原水灰比的水泥浆复拌均匀，方可浇筑。

Ⅶ . 混凝土浇筑和振捣

管道布置：管道敷设原则是“路线短、弯道少、接头严密”。水平泵管敷设时，必须将泵管用马凳架空。混凝土的浇筑高度不宜超过2m，超过2m高应设置溜管。浇筑顺序为沿地下室底板和墙壁一端开始向另一端推进，从下逐层向上浇筑至顶端；浇筑前，应清除模板内的积水、木屑、铅丝、铁钉等杂物，并以水湿润模板。使用钢模应保持其表面清洁无浮浆。在结构中若有密集管群，以及预埋件或钢筋稠密之处，不易使混凝土浇捣密实时，应改用相同抗渗等级的细石混凝土进行浇筑，以保证质量。在浇筑大面积结构中，遇有预埋大管径或面积较大的金属板时，其下部的倒三角形区域不易浇捣密实而形成空隙，造成漏水，为此，可在管底或金属板上预先留置浇筑振捣孔，以利浇捣和排气，浇筑后，再将孔补焊严密。混凝土浇筑应分层，每层厚度不宜超过30~40cm，相邻两层浇筑时间间隔不应超过2h，高温天气可适当缩短。防水混凝土应采用机械振捣，不应采用人工振捣。机械振捣能产生振幅不大、频率较高的振动，使骨料间的磨擦力、粘附力降低，水泥砂浆的流动性增加，由于振动而分散开的粗骨料在沉降过程中，被水泥砂浆充分包裹，形成具有一定数量和质量的砂浆包裹层，同时挤出混凝土拌合物中的气泡，以增强密实性和抗渗性。

机械振捣应按现行《混凝土结构工程施工及验收规范》的有关规定依次振捣密实，防止漏振、欠振。

混凝土振捣：有梁板采用插入式振动器和平板振动器，地下室墙壁、框架柱采用插入式振动器。

砼墙壁板宜采用插入式振动器，振捣棒的操作要做到“快插慢拔”。

在振捣过程中，宜将振捣棒上下抽动，以使上下振动均匀，每点振动一般以20s~30s为宜，但还应视砼表面呈水平状，不再显著下沉、不再出现气泡和表面不泛出灰浆为准。

分层浇筑时，振捣棒应插入下层5cm左右，以消除两层之间的接缝。振捣时要严禁振动模板和钢筋，并尽量避免碰撞钢筋、管道、预埋件等。振捣砼时要有专人看管模板，如发现异常现象及时处理。每振捣完一段，应随即用铁锹摊平拍实，木抹槎平。如果浇筑时间过长，现场管理人员应执行轮换班跟踪作业制度。

Ⅷ.拆模板

由于对防水混凝土的养护要求较严，因此不宜过早拆模。拆模时防水混凝土的强度必须超过设计强度等级的70%，混凝土表面温度与环境温度之差，不得超过15℃，以防混凝土表面产生裂缝。拆模时应注意勿使模板和防水混凝土结构受损。

3、屋面、门窗工程

(1)、屋面工程

本工程屋面采用4厚高聚物改性沥青卷材作为防水层，其屋面形式为平屋面，构造层次为：

现浇板面→40厚岩棉卷毡→水泥砂浆找平层→高聚物改性沥青防水层

在屋面防水层施工时，做到层层精心施工，层层设防，严格按照《屋面工程技术规范》（GB50207-94）执行，满足防水抗渗要求，提高工程质量。做到各屋面不渗、不漏。施工具体做法：

a、结构自防水：

根据我公司以往对各种屋面防水工程的施工经验，我们首先尽量保证屋面层钢筋砼楼盖振捣密实，在屋面大角处设置放射网筋，防止出现收缩裂缝，提高屋面结构的自防水能力。

b、隔热保温层

隔热层施工前，应先将基层清扫干净，按设计要求铺贴保温材料，确保隔热效果。

c、水泥砂浆找平层

1)、基层清理：将基层表面的松散杂物清除干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影响找平层的有效厚度。同时，将出屋面的管根、变形缝等处理好。

2)、找平

①、洒水湿润：先适当洒水湿润基层表面有利于基层与找平层的结合，但不可洒水过量，以免影响找平层表面的干燥，防水层施工后窝住水气，使防水层产生空鼓。

②、刷水泥结合层：找平前，在已湿润的基层上刷一道水泥浆，面积刷得不要太大，要随刷随铺，避免时间过长水泥浆风干而导致面层空鼓。

③、水泥砂浆找平：按设计要求找平，注意放坡要求，并设置找平层分格缝，跨度为20mm并且将缝与隔热层连通。

d、卷材防水层：

1)、铺贴卷材须等基层干燥后进行，将找平层的基层清理干净。

2)、屋面防水施工时，应先做好节点、天沟、沿沟、转角等排水比较集中部位的防水处理，然后由屋面最低标高向上施工。

3)、铺贴天沟、沿沟卷材时，宜顺天沟、沿沟方向，减少搭接。

4)、铺贴卷材应采用搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。平行屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向搭接。

5)、叠层铺设的各层卷材，在天沟与屋面的连接处，应采用叉接法搭接，搭接缝错开；接缝宜留在屋面或天沟侧面。

6)、在铺贴卷材时，不得污染沿沟的外侧和墙面。

7)、凡卷材屋面檐沟，泛水等部位均在防水层下面加铺一层防水层，雨水口加铺二层防水层。所有屋面防水卷材收端固定均采用钉钉加金属条的方法；女儿墙泛水立墙留凹槽将卷材压入凹槽再用水泥钉（射钉枪），压条固定后密封材料嵌实。

e、脊：
筑脊时应找出脊行的中心位置，弹出脊的边线，沿线用尺量出压顶的总面阔，并计算出盖瓦的行数，并使盖瓦数为奇数。相邻两盖瓦的净距宜在5.5-7.2cm之间，盖瓦的行数确定后，沿居中盖瓦两侧安放3片盖瓦并保持行距均匀，结束后在脊的位置上砌筑砖脊胎，并将脊胎两侧盖瓦嵌入脊内，脑瓦的高度和坡度应准确一致，脊胎砌筑至脑瓦以上约7cm时，带线砌好脊上第一层瓦条，并用鸭嘴抹子将脊胎两侧用青灰抹平，压实抹光。

脊：为一瓦条，根据房屋的屋脊，分别砌上瓦条。筑脊时应从明间中开始，小青瓦以弧面相对两端铺设，铺至尽端时，安装好砖细脊件。屋脊中心弧面相对处应用瓦片石灰浆砌实，外表面用青灰抹平、压实、压光。筑脊用的小青瓦其长度和宽度应一致，筑好的脊才能水平、美观。

f、铺瓦

根据嵌入脊胎的脑瓦的行数和行距，在檐口处画出相应的瓦行标志，复核无误后，从山墙处逐行铺瓦，铺瓦时，底瓦的两侧用碎瓦片和灰泥窝实，将底瓦窝牢。底瓦的搭接长度不大于瓦长的1/3。盖瓦铺设应紧密，其搭接外露长度为1-2指宽为宜。底瓦、盖瓦安装应端正，瓦行间距均匀一致。

铺瓦结束后，在檐口处带线安装花边、滴水瓦。花边、滴水瓦安装须牢固和水平、整齐。

(2)、门窗工程

a、门窗与洞口墙体的连接采用柔性连接，连接前须用木楔将框临时固定，找直找正，要注意上、下、左、右的间隙应符合要求，缝隙采用防水矿棉条分层填塞，厚度20mm，外表面留5-8mm深槽口，填嵌玻璃胶，下框做好滴水槽，窗扇安装好后，及时装上限位装置。

b、注意成品保护，安装质量经检验合格后，框外包括塑料纸或牛皮纸，严禁在窗上堆放重物，拌灰时如砂浆掉在上面，要立即清洗干净。

c、建筑外墙门窗使用前要执行政府有关文件的要求。门窗料采用何种系列、玻璃厚度、门窗料断面厚度，必须按设计确定。门窗构造必须符合水密性的要求。门窗短向中挺必须用整料，不得拼接。外墙门窗与外墙接缝处用聚合物水泥砂浆密封。

d、主体工程完成后，门窗制作安装厂家对门窗洞口尺寸及数量进行复核，避免因施工误差过大而造成安装不便。

(4）楼地面工程 

a、基层表面处理

散落在基层表面的落地砂浆、部分凸高的混凝土应打凿干净，并清理地面上垃圾杂物，冲洗干净。

b、出标志头

1)、先在地面上出灰饼，灰饼的标高要考虑到地面的平整度，间距小于括尺长度。

2)、先做房内四周灰饼，中间带线做灰饼。

3)、石材楼地面铺贴本工程地面大部分为石材，主要施工方法叙述如下：

①、施工准备

Ⅰ、材料：石材的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求；水泥：符合设计和施工规范要求的水泥，并准备适量擦缝用干水泥；砂：中砂或粗砂。

Ⅱ、作业条件

石材进场后应堆放在室内，侧立堆放，底下加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求，有裂纹、缺棱掉角的不得使用。

设加工棚，安装好台钻及砂轮锯，并接通水电源。需要切割钻孔的板，在安装前加工好。

室内墙面装修和水电设备管线均已完成。房内四周墙上弹好+50 ㎝水平线。施工前应放出铺设镜面砖地面的施工大样图，本工程主要解决好拼花石材的放样尺寸问题。

Ⅲ、铺贴石材操作工艺

熟悉图纸：以施工图和加工单为依据，熟悉了解部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间关系。

试拼：在正式铺设前，对每一区域的石材，先按要求切割，按图案、

颜色、纹理试拼。试拼后按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐。

弹线：在房间的主要部位弹出互相垂直的控制十字线，用以检查和控制石材板块的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部。

试排：在房间内的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3 ㎝。根据图纸要求把镜面砖排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口等的相对位置。

基层清理：在铺砌镜面砖之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及石材），然后酒水湿润，扫一遍素水泥浆。

铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层一般采用1:3 水泥砂浆干硬程度以手捏成团不松散为宜）。砂浆从里往门口处摊铺，干铺好后刮大杠、拍实，用抹子打平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。
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铺贴：由房间正中放样，向四周按照试拼编号，依次铺贴。铺前将石板预先浸湿阴干后备用，在铺好的干硬性水泥砂浆上先试铺合适后，翻开镜面砖，在水泥砂浆上浇一层水灰比1:0.5 的素水泥浆，然后正式铺钻。安放时四角同时往下落，用橡皮锤或木锤轻击垫板，如发现空隙应将砖板掀起用砂浆补实再行安装。镜面砖板块之间，接缝要严，一般不留缝隙。

灌浆、擦缝：在铺贴1-2 昼夜后进行灌浆擦缝。根据石材颜色选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成1:1 稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入镜面砖之间缝隙，并用小木条把流出水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆1-2 天后用棉丝蘸原稀水泥

浆擦洗，与地面擦平，同时将板面上水泥砂浆擦净。然后面层加以覆盖保护。

打蜡：当各工序完工不再上人时可打蜡达到光洁明亮。

c、质量标准

1)、保证项目

石材的品种、规格、质量必须符合设计要求，面层与基层的结合（粘结）必须牢固、无空鼓（脱胶）。

2)、基本项目

①石材表面洁净，图案清晰，光亮光滑，色泽一致，接缝均匀，周边顺直，板块无裂缝、掉角和缺楞等现象。拼花大理石协调，间隙适宜，磨光一致，无裂缝、坑洼和磨伤。

②坡度符合规范要求，不倒泛水，无积水。

③镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定，边角整齐、光滑。

④允许偏差项目

顺序项目偏差允许偏差()M 检验方法 1 表面平整度 1 3 用2m 靠尺和楔形塞尺检查 2 缝格平整 2 拉5m 线，不足5m 拉通线和尺量检查 3 接缝高低差 0.5 尺量和楔形塞心检查 4 板块间缝隙度 ≤1 尺量和楔形塞尺检查 

四、脚手架工程

本工程施工中外脚手架均采用双排落地扣件式钢管脚手架。搭设根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001的要求进行。

1、脚手架的搭设
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选用材料

外脚手架搭设选用Φ48*3.5规格钢管，采用直角扣件，旋转扣件，对接扣件连接。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4—6.5m为佳。有裂缝的钢管严禁使用；有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。

构造要求

立杆纵距1.800m，横距1.000m，大横杆步距1.800m，内立杆距结构边距离为0.300 m，以保证一操作活动空间。

2、外脚手架的搭设和拆除

搭设顺序为：

搭设准备工作——按建筑物的平面形状放线——铺设垫板——按立杆间距排放底座——放置纵向扫地杆——逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢——安装横向扫地杆，并与立杆或纵向扫地杆扣安装第一步大横杆——安装第一步小横杆——第二步大横杆——第三步小横杆——加设临时抛撑——第三、四步大横杆和小横杆——设置联墙杆——接立杆——加设剪刀撑铺脚手板——绑护身栏杆和挡脚板——立挂安全网

拆除顺序是：

安全网——护身栏杆——挡脚板——挡手板——小横杆——大横杆——纵向支撑

3、脚手板的铺设

结构施工时，作业层脚手板沿纵向满铺，要求严密、牢固、铺稳、铺实，不得有0.050 m以上间隙。离开墙面0.300 m，严禁留探头长度0.150 m的探头板。搭接铺设的脚手板，要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于0.400 m，接头处必须在小横杆上。

支撑体系

（1）纵向支撑：为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性，在脚手架纵向传力结构的外侧隔一定距离沿高度由下而上连续设置纵向剪刀撑。

脚手架，在其两端和转角处设置剪刀撑宽度取3—5倍立杆纵距，斜杆与地面夹角在45°—60°范围内，最大面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于0.500 m。

（2）横向支撑：每片脚手架在其两端设置横向支撑，并于中间每隔6个间距加设一道横向支撑。

（3）水平支撑：没有铺板的水平桁架在二榀横向承力结构之间设置一根小横杆，其间距不宜大于1.000m。必要时呈之字形连续布置。

4、脚手架的防护

脚手架底部采用夹板全封闭，屋面外脚手架满铺钢筋网，架体与建筑物的空隙采用平网防护，底层和操作面外架设置挡脚板，挡脚板高度为0.180 m。脚手架外架立面采用密目式绿色安全网，水平方向作业层按结构进度满铺钢筋网片脚手板，并搭设斜道。斜道脚手板的防滑条间距不应大于0.300 m。架体较高的，需加设防雷击措施，具体方法是：在主体底层选定四个转角，将转角处的钢筋与脚手架连接。

5、脚手架的验收

脚手架应由架子工严格按规范搭设，搭设前进行安全技术交底，脚手架主要受力杆件材质应一致，严禁钢木混用。脚手架应验收合格后方可投入使用。

五、廊架工程
1.施工流程
木材成型加工 →施工现场放线 → 基础施工→ 现场安装 → 饰面工程
①制作方法
选用不大于25%的含水率的原木，按设计尺寸预留干缩量（约6mm），画线、弹线、去荒、刨光。加工完毕，合理堆垛并加遮盖，进行自然干燥。待一段时间后，防腐木定型。
制作中应注意：画线一定要准确，锯削一定要谨慎细心，因为柱、梁是木廊架中主要承重构件，截面虽然不大，但如果锯截不慎，刮削过量，会破坏承重能力，无形中降低了建筑物的寿命。 

②放线
场地初平，按施工图纸测设放线，撒好基槽灰线。这项工作精度要求很高，并要防止差错，以免日后构件安装不成。在经自检合格后，要提请有关部门和建设单位验线。验线合格才可正式开挖。
③钢筋混凝土基础施工
沿灰线直边切出槽边的轮廓线，然后自上而下分层开挖。挖至糟底标高后，由两端轴线引桩拉通线，检查距槽边尺寸，然后修槽、清底。雨季开挖必须搞好坑内排水和地面截水、降水、排洪工作。最简易截水方法是利用挖出之土沿基坑四周或迎水面筑高500-800mm 土堤截水，同时将地面水通过场地排水沟排泄。做好抄平放线工作，弹好水平标高线，准确安置预埋构件。
在地基或基土上清除淤泥和杂物，并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿，表面不得留有积水。混凝土的浇筑的浇筑应分层连续进行，一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25 倍，最大不超过50cm。用插入式振捣器应快插慢拔，插点应均匀排列，逐点移动，顺序进行，不得遗漏，做到振捣密实。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5 倍。振捣上一层时应插入下层5cm，以清除两层间的接缝。平板振捣器的移动间距，应能保证振动器的平板覆盖已振捣的边缘。
浇筑混凝土时，应经常注意预埋件有无走动情况。当发现有变形、位移时，应立即停止浇筑，并及时处理好，再继续浇筑。
混凝土振捣密实后，表面应用木抹子搓平。混凝土浇筑完毕后，应在12h 内加以覆盖和浇水，浇水次数应能保持混凝土有足够的润湿状态。养护期一般不少于7 昼夜。
④木构件安装
柱的安装：用托线板测垂直校正标高，使柱的垂直度、水平度、标高符合设计要求，立即点焊固定，然后焊接整条焊缝。
梁的安装：利用经纬仪准确定位，然后用承口螺栓连接梁柱。
⑤油漆工程
在室外高于3.6m 处作业时，应事先搭设好脚手架，并以不妨碍操作为准。
首先将木料表面基层面上的灰尘、油污、斑点、胶迹等用刮刀或碎玻璃片刮除干净。注意不要刮出毛刺。然后用1 号以上砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。
成色油粉（颜色同样板颜色），盛在小油桶内。用棉丝蘸油粉反复涂于木料表面，擦过木料鬃眼内，而后用麻布或木丝擦净，线角应用竹片除去余粉。注意构件的连接铁件上不得沾染油粉。待油粉干后，用1 号砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，直到光滑为止。注意保护棱角，不要将鬃眼内油粉磨掉。磨光后用潮布将磨下的粉末、灰尘擦净。满刮油腻子：抹腻子的重量配合比为石膏粉20，熟桐油7，水50（重量比），并加颜料调成油色腻子（颜色浅于样板1-2 色）。要注意腻子油性不可过大或过小，如油性大，刷时不易浸入木质内，如油性小，则易钻入木质内，这样刷的油色不易均匀，颜色小能一致。用开刀或牛角板将腻子刮入钉孔、裂纹、鬃眼内。刮抹时要横抹竖起，如遇接缝或节疤较大时，应用开刀、牛角板将腻子挤入缝内，然后抹平。腻子一定要刮光，不留野腻子。待腻子干透后，用1 号砂纸轻轻顺木纹打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，注意保护棱角，来回打磨至光滑为止。磨完后用潮布将磨下的粉末擦净。
刷油色：先将铅油（或调合漆）、汽油、光油、清油等混合在一起过箩（颜色同样板颜色），然后倒在小油桶内，使用时经常搅拌，以免沉淀造成颜色不一致。刷油色时，应从外至内，从左至右，从上至下进行，顺着木纹涂刷。因油色干燥较快，所以刷油色时动作应敏捷，要求无缕无节，横平竖直，刷油时刷子要轻飘，避免出刷绺。
油色涂刷后，要求木材色泽一致，而又不盖住木纹，所以每一个刷面一定要一次刷好，不留接头，两个刷面交接棱口不要互相沾油，沾油后要及时擦掉，达到颜色一致。
刷第一遍清漆：刷法与刷油色相同，但刷第一遍用的清漆应略加一些稀料便于快干。因清漆粘性较大，最好使用已用出刷口的旧刷子，刷时要注意不流、不坠，涂刷均匀。待清漆完全干透后，用1 号或旧砂纸彻底打磨一遍，将头遍清漆面上的光亮基本打磨掉，再用潮布将粉尘擦净。
修补腻子：一般要求刷油色后不抹腻子，特殊情况下，可以使用油性略大的带色石膏腻子，修补残缺不全之处，操作时必须使用牛角板刮抹，不得损伤漆膜，腻子要收刮干净，光滑无腻子疤（有腻子疤必须点漆片处理）。
修色：木料表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处，应用漆片、酒精加色调配（颜色同样板颜色），或用由浅到深清漆调合漆和稀释剂调配，进行修色；材色深的应修浅，浅的提深，将深浅色的木料拼成一色，并绘出木纹。
磨砂纸：使用细砂纸轻轻往返打磨，然后用潮布擦净粉末。
刷第二遍清漆：应使用原桶清漆不加稀释剂，刷油操作同前，但刷油动作要敏捷，多刷多理，清漆涂刷得饱满一致，不流不坠，光亮均匀，刷完后再仔细检查一遍，有毛病要及时纠正。刷此遍清漆时，周围环境要整洁，宜暂时禁止通行。刷第三遍清漆：待第二遍清漆干透后，首先要进行磨光，然后过水布，
最后刷第三遍清漆；刷法同前。

第二章、工程投入的主要施工机械设备情况及进场计划
一、工程投入的主要物资（材料）情况及进场计划（附拟投入的主要施工机械设备表）
（一）材料的进场计划
主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验提前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。
第一批水泥、砂石、钢筋等主材应在施工人员入驻前进场，在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检查、审查等工作，甲方检验合格后将材料运至施工现场的临时仓库内，作好开工前的准备工作。

二、材料的采购、检验和使用原则

1、特定材料采购前必须与业主、监理单位、设计单位四方一道看样、比选，并经业主书面审定、认可后方进行购买。我方技术员应积极协助业主优选材料，对主材的选用严格把关。

2、对所购材料和设备，必须保证质量，符合设计和规范要求，同时向业主提供材料样品及有效的质量保证书及检验资料。

3、采购的材料和设备进场前，必须先行自检，再报验。检验不合格的，不准使用。

4、建立以项目经理监督，材料员负责的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定进料，严格材料进、出场手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。

5、贯彻执行质量体系采购控制程序，建立合格供货商名册，从合格供货商处长期获得质量优良、价格合理的物资。

6、所有现场材料、半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则进行使用。

7、工序作业前，对材料进行复验（核查现场材料质量及原始报告），若属不合格，立即禁止使用，搬离施工现场。

拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率kw
	生产能力
	备注

	1
	挖掘机
	反铲1m³
	2台
	日本
	2010
	
	良好
	按

施

工

进

度

组

织

进

场

	2
	推土机
	东方红
	1台
	
	2009
	
	良好
	

	3
	装载机
	斗容量3吨
	2台
	常州
	2010
	
	良好
	

	4
	自卸汽车
	10吨
	5台
	国产
	2009
	
	良好
	

	5
	打夯机
	5kw冲击式
	6台
	国产
	2011
	
	良好
	

	6
	施工塔吊
	40t-m
	2台
	
	2009
	
	良好
	

	7
	混凝土输送泵
	HBT-60
	2台
	
	2011
	
	良好
	

	8
	搅拌机
	UJZ200
	5台
	
	2010
	
	良好
	

	9
	平板振动器
	B-22
	10台
	
	2011
	
	良好
	

	10
	插入式振捣
	ZN-50
	10台
	
	2013
	
	良好
	

	11
	钢筋竖焊机
	LDZ36
	4台
	
	2012
	
	良好
	

	12
	交直流焊机
	BX-300
	4台
	
	2012
	
	良好
	

	13
	钢筋碰焊机
	UN1-100
	4台
	
	2013
	
	良好
	

	14
	钢筋弯曲机
	GW-40
	4台
	
	2011
	
	良好
	

	15
	钢筋调直机
	LG-6/10
	4台
	
	2011
	
	良好
	

	16
	钢筋切断机
	GZ-40
	4台
	
	2008
	
	良好
	

	17
	木工机械
	
	6台
	
	2008
	
	良好
	

	18
	砂轮切割机
	Ø400㎜
	7台
	
	2014
	
	良好
	

	19
	冲击电锤
	25B
	10台
	
	2014
	
	良好
	

	20
	电钻
	
	20台
	
	2014
	
	良好
	

	21
	镝灯
	
	10台
	
	2014
	
	良好
	

	22
	发电机
	120KVA
	2台
	
	2010
	
	良好
	


主要周转材料一览表

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	草绳
	根
	若干
	

	2
	钉耙
	把
	30
	

	3
	铁锹
	把
	100
	

	4
	十字镐
	把
	25
	

	5
	大平剪
	把
	16
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第三章、劳动力安排计划及劳动力计划表

（1）对现场的施工队伍进行严格的资格审查，施工班组必须配备兼职质检员。

（2）对已经进场的队伍实施动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽用，以确保施工队伍的素质和人员的相对稳定。

（3）未经项目部质量、安全培训的操作工人不允许上岗，定期组织劳务单位班组培训活动。

（4）加强对劳务单位的管理，凡进场的劳务单位必须配备一定数量的专职协调、质量、安全管理人员。                                                单位：人
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	地基与基础
	主体结构
	建筑装饰装修
	建筑屋面

	混凝土工
	10
	20
	
	

	钢筋工
	20
	20
	
	

	木工
	10
	20
	20
	

	瓦工
	10
	20
	20
	

	抹灰工
	
	
	20
	10

	焊工
	5
	10
	10
	

	防水工
	10
	
	
	30

	架子工
	10
	20
	
	

	油漆工
	
	
	30
	

	管道工
	
	10
	10
	

	电工
	5
	10
	10
	

	辅助工
	10
	10
	10
	60


第四章、确保工程质量的技术组织措施
针对本工程特点，我们委派的项目经理，具有多年的古建筑施工、管理经验，承担过许多大型工程的施工管理。我们将多年来的控索和成熟的经验有效地运用到本工程上，使本工程多一重有效的保障。我们的质量保证制度：

我们公司以“ISO9001-2001”要求为蓝本，建立了质量管理体系，并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。

依据招标文件的有关要求，按照本单位的质量方针，建立完整的质量保证体系，为确保质量体系持续有效，用有关质量文件规范工程施工的全过程，在实际施工中我们还将就质量保证措施的适时性和有效性进行定期审查，并根据需要及时予以修订，施工过程中，应坚决服从、积极配合业主和监理工程师，工程达到优质工程。制定工程质量管理制度，落实工程质量责任制，开工前由技术负责人牵头，按施工图纸组织技术交底，每道工序开工前由技术负责人、质量负责人，材料负责人、施工班组长、把现场质管员开碰头会，布置工程质量监督环节，决心把每一个工程建设成经得起时间考验的放心工程。

一、质量目标

我公司上下一心，以质量为首要目标，一旦中标，配备充足的机械设备和管理、施工人员，确保本工程为合格工程。

二、质量方针

我公司在施工中的质量方针：全面协调、认真投入、服务到位。

三、工程质保体系

本单位依据并满足招标及合同文件的规定要求，保持和本单位质量保证体系的所有其他要求相一致，进行质量策划，明确质量要求，规定如何满足质量要求形成适于操作的文件。

在项目工程中，为保证单位质量保证体系的有效运行，我们将在项目部设置独立的并拥有足够权利的 质量检验部门，同时配备具有执行资格且经过培训的质检员。项目部人员的职责如下：

（一）、项目工程师的质量职责

项目工程师是质量控制和管理的执行者，负责工程施工的全面管理，负责编写质量计划施工技术方案，作业指导书，主持质量分析会，监督各施工管理人员质量职责的落实。

（二）、技术负责人质量职责

项目技术负责人作为负责技术和质量的主管项目领导，在施工过程中控制时充分考虑施工难度对施工质量带来的影响，在质量检查时，严格按方案、作业指导书进行检查，按规范标准及有关组织自检。

（三）、质检人员的质量职责

质检人员负责对已完工序按照设计和质检标准，对工程进行全过程的质量检查控制，并进行质量核定报验工作，对发现的质量缺陷及时下达整改通知，并根据检查整改情况，组织复验、复审工作。

（四）、技术人员的质量职责

项目部各施工组技术人员对设计图要进行认真阅读，根据会审后的进行现场技术交底，抓好各工序技术复核。会同监理工程师对技术难题，提出技术方案或设计变更报设计人员认定。抓好技术资料收集、整理、组卷及设计图绘制，复核工作。

（五）、施工人员的质量职责

施工组长作为施工现场的直接指挥者，施工员是项目施工的负责者。首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作、质量达不到要求的施工内容，并督促整改。

（六）、材料员质量职责

材料员负责按照项目部拟订的材料质量要求，进场计划安排组织材料调度，对进场材料要求质量验收，自检不合格或自检合格但抽样不合格材料的退货处理以及合格材料的进场堆放地工作，以及每月的材料管理，编制材料耗用表和材料成本分析月报以及改进工作方案等。

（七）、设备员质量职责

设备员负责按照项目部拟订的设备配置要求，进场计划安排组织机械设备调度，负责每天的机械安检工作，对有故障、隐患的机械要及时组织修理。

（八）、安全员质量职责

安全员对施工现场要了如指掌，每天检查现场的安全防护措施是否安好，以及现场有无安全隐患。负责项目部指定的安全规章制度的具体分析落实和日常检查工作。对于安全隐患及施工人员的危险行为要做出整改措施并落实到位。

四、质量保证总体措施

（一）、本工程实行目标管理，全体施工人员牢固树立起“质量第一”的意识，确保本工程为合格。

（二）、认真执行、实施质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。

（三）、施工组织设计由公司总工程师审批同意后，工程才能实施施工。

（四）、工程施工质量实行工序质量控制管理方法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底；现场工序质量跟踪控制；质量员对工序质量过程检查。做到以工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。

（五）、工程质量及隐蔽工程验收严格实行三级管理验收制度，先由班组自行检查经质量部门和技术部门复检合格，再报请监理最终验收通过，才能进行下一道工序施工。

（六）、严格执行材料验收制度和原材料取样封村管理方法及计量管理制度。

（七）、技术资料管理归档必须遵照公司有关规定标准并按企业管理标准，做到及时、齐全、正确、规范。

五、质量管理体系框图

[image: image7.emf] 

施工 办公室  

仓库   工具房  

机械停放场地  

传达室  

宿舍 两层  

食堂  

厕所   会议室   业主及监理办公室  


六、质量保证措施：

  施工质量保证措施是施工质量控制体系的具体分析落实，其主要是对施工工各阶段有施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

（一）、施工阶段性的质量控制措施

施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段：事前，事中和事后控制，并通过这三个阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

事前控制阶段：事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制。事前控制，主要是建立完善的质量体系，完善质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的施工资源进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。进行设计交底，图纸会审、交桩复测等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。

事中控制阶段：事中控制是指在施工过程中进行的质量控制。其方法是严格工序和隐蔽工程验收进行质量控制，及时检查和审核质量报验和检验资料。对达不到要求的上道工序决不交给下一道工序施工，直到质量符合要求为止。对完成的分部分项工程进行产品保护。如施工过程中出现违规程序，未检隐蔽和使用不合格的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，及时发现问题，进行整改直至符合要求，并对有关负责人按公司质量奖罚规定进行。

事后控制阶段：事后控制是指对施工过的产品进行质量控制。按规定的质量标准和办法，对完成的单位工程、分项分部进行检查验收。整理所有技术资料，并编目、建档。根据《建设工程质量管理条例》在保修期内进行无偿保修。超过保修期，如业主需要我们也可为业主提供满意的服务。

（二）、各施工要素的质量控制措施

1、施工计划的控制

作为承包方，我们在统计编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑工期要求和质量要求，合理安排施工工序，合理配置施工资源，充分体现人的主观能动性，把计划编制得有理有序，既足额满量，又不一味冒进。鉴于本工程工期紧，施工条件复杂，故在施工中应树立起质量为本的工程目标，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

2、施工技术的质量控制措施

⑴、施工技术的宗旨是按设计和技术规范施工，制定科学合理的技术方案。施工前，技术负责人会同施工技术人员先对图纸进行内部会审，提出施工图纸中的问题，并在图纸会审时予以解决。同时根据施工设计图纸的要求，对在施工过程中的重点部位及质量难以控制部位，或要采取相应技术措施，新的施工工艺才能达到保证质量目的职工项目，要组织有关人员编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

⑵、认真进行技术交底，采用二级交底模式。第一级为技术负责人，根据经审批后的施工组织设计、作业指导书，对本工程进行技术交底，特别是施工员、施工组长、质检员、试验员进行交底。第二级为项目组长（施工员）向班组进行分项专业的技术交底。
第五章、确保安全生产的技术组织措施

一、安全生产意义

安全是质量的一个部分，没有施工的安全就没有产品的质量，“生产必须安全，安全促进生产”。文明施工是施工人员思想作风的具体反映，文明施工的施工现场，有利激发施工人员安全生产的积极性，提高劳动生产率。

二、安全生产管理体系

坚持“安全第一，预防为主”组织施工生产是我司的安全施工的基本目标。为了在本工程中，我司建立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全工作，同时建立健全安全保证体系（详见下附图：《安全生产保证体系框架图》）。并建立健全各种安全管理规章制度，以经济手段进行安全生产管理，防止工伤事故发生。安全生产管理既依靠操作人员的自觉行为，更依靠严明的奖罚制度，对违章者实行经济处罚，对安全生产做得好的予以奖励，激发施工人员参与安全生产活动的热情。

安全生产保证体系框架图
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三、安全生产管理措施

本工程施工安全生产目标是：杜绝重大人身伤亡和设备事故，拟采取以下措施：

（一）、强化安全生产管理

1、建立安全生产责任制：工程项目部是该项目安全生产的第一责任人，项目经理部设专职安全员一名和现场及机械设备管理员一名。班组设兼职安全员。责任落实到人，经济承包有安全指标和奖罚办法。

2、加强安全教育：施工人员进入现场必须进行教育，组织职工学习并认真贯彻执行安全操作规程。

3、做好安全技术交底，各分部分项工程在进行质量与准备交底的同时必须进行安全技术交底，重点分项工程还必须采取有针对性的安全技术措施，交接的双方必须签字。

4、建立安全定期检查制度。执行专职日巡检，班组周检，经理部旬检制度，并及时写出书面记录，如发现事故隐患，做到定人、定时间、定措施整改，并监督执行。

（二）、现场布置：

1、做好现场布置，设置好标志，讲究文明施工，为安全生产提供保证，以确保施工过程安全无事故。

2、所有施工机械设备，验收合格后方准投放使用。

3、做好现场值班保卫工作。当地的民事纠纷，应通过当地政府协商解决，求得统一。严禁暴力行为。

4、施工用电  用电线路架设符合规程、规定，施工用电采用“三相五线制”，电柜符合要求，有漏电保护装置。

（三）、安全生产制度

本工程建立项目经理负责制的安全生产管理责任制，施工设计完全按国家规律制定的建筑安全规程和技术规范操作，保证工程施工的安全性。我公司在编制施工组织设计时，是根据园林绿化工程的特点制定相关的安全技术措施；对专业较强的工程项目，编制了专项安全施工组织设计，并采取较强的工程项目，编制了专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施

我公司在项目施工中，始终贯彻“预防为主，安全第一”的安全生产方针，建立健全安全生产保证措施。预防工伤事故的发生，做到“防微杜渐，防患于未然”。加强劳动保护，不出重伤、死亡事故。为实现工程目标，在保证人身及设备安全的基础上，全面落实我单位下达的各项指标，为此，在施工中贯彻如下安全措施：

1、严格接行《安全生产法》的“三同时”制度、“四不放过原则”。

2、建立项目经理负责制的施工安全生产管理。

3、建立健全安全生产的责任制度的群防群治制度。

4、在施工现场采取维护安全，防范危险，预防火灾等措施：各工种的劳保用品等随第一批物资达到工地；甲方有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

5、业主应当向我施工单位提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。

6、我们定当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废料以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

7、遵循劳动纪律制度，职工按时上下班，职工在上班时间应坚守工作岗位，没有与工作有关的事情，一律不得外出。施工中尽量协调好和当地居民的关系，如果施工中影响周边居民或遇到其他矛盾，可给予适当的经济补偿，在此，我公司郑重承诺：如发生的一切有关费用由我公司自行承担与建设单位无关。

8、保持生活场所，工作场所的整洁卫生。

9、施工现场的垃圾集中堆放于施工现场内，集中运出场外，弃至指定地点，禁止垃圾倒放，杂物满天飞。

10、施工过程中运输车辆不得破坏原有市政设施，破坏的要及时修复，运输过程中不得破坏市容市貌，影响环境。

11、加大投入白天的施工强度，尽量减小夜间施工，特别是夜间的机械施工。避免施工扰民，即使晚间施工，也要经环保部门同意，向周围市民打招呼，征得市民谅解。

第六章、确保文明施工的技术组织措施

（一）、文明施工目标

1、本工程实行施工现场标准化管理，争创文明施工工地。为达到该目标，应采取有效的保证措施。同时，将总目标细化到各检查项目，现场环境责任划分并有专职人员具体负责，定期监督检查，形成现场文明工地达标。避免和消除对周围环境的影响。

2、公司每月由“标化”领导小组组织各线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生产卫生检查打分评定，有力地促进“标化”工作达到文明工地的要求及本市的文明施工管理要求。

（二）、文明施工管理措施

1、健全管理组织

 施工现场应成立以项目经理为组长，主管生产副经理、技术负责人，生产、技术、质量、安全、保卫、材料等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

2、健全管理制度

⑴检查制度。工地每月至少组织两次综合检查，按规定填写表格，算出结果，制表以榜公布。班、组实行自检、互检、交接检制度。要做到自产自清、日产日清、工完场清、标准管理。

⑵奖惩制度。文明施工管理实行奖惩制度。要制定奖、惩细则，坚持奖、惩兑现。

⑶持证上岗制度。进入现场的机械司机、电工等都必须持证上岗。工地食堂应有卫生许可证，炊事员有健康证，民工有民工证。

⑷会议制度。施工现场应坚持文明施工会议制度，定期分析施工文明情况，针对实际制定措施，协调解决文明施工问题。

3、健全管理资料

⑴上级关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料齐全。

⑵施工组织设计方案中应有文明施工环境卫生要求。

⑶教育培训考核记录均应有计划资料；

（三）文明施工总平面管理

总平面管理是针对整个施工现场而进行的管理，其最终要求是：严格按照各施工阶段的施工平面布置图的规划进行严格管理，具体体现在：

1、施工平面图规划，应具有科学性、方便性。施工现场按照文明施工的有关规定，在项目部设置工程概况、施工进度计划、施工总平面图、现场管理制度安全保卫制度等标牌。

2、供电、供水、排水系统的设置严格遵循平面图的布置。

3、所有的材料堆场、小型机械的布置均按平面图要求设置，如有调整应有书面的平面修改通知。

4、在做好总平面管理工作的同时，应经常检查执行情况，坚持合理的施工顺序，严禁胡乱调度，力求均衡生产。

（四）、文明现场要求

1、认真贯彻执行省、市有关文明施工的规定，保持施工现场干净文明，搞好环境卫生，接受环保监察及其他有关部门的监察、检查。

2、遵守国家和省、市的治安法规，搞好与各管理单位和协作单位的关系。

3、按照施工总平面图合理布置，做到场地平坦，道路畅通，材料隔仓，堆放整齐。现场临时设施标准化、正规化，施工现场用苗按计划分批进场，在指定位置堆放。

4、建立文明施工检查制度。项目经理部每周对现场管理进行考评，考评办法依照省市标准，结合我单位文明施工规定执行。做到奖优罚劣，对检查出的问题限期整改。工地施工主管每周要对工地文明施工进行一次检查，并在施工日志中作详细记录，有不符合的及时处理。

5、加强卫生设施的管理，确保环境卫生整齐、清洁。

（五）、文明施工要求

1、建立施工现场环境保护责任制，并认真贯彻执行。

2、努力改革施工工艺，加强质量管理和施工责任心，避免工序安排上的交叉影响的污染。

3、工地进出口有专人看护，防止闲杂人员进入。

4、施工作业区与办公室分区明确。施工现场不宜设置职工宿舍，必须设置时应尽量和施工场地分开。现场备有必要的医务急救药品，在办公室内显著地方张贴119火灾电话、120急救电话号码。

5、根据天气和环境采取降温，防寒和消毒、防毒措施。现场设置卫生的应用水设施。生产、生活场地保证卫生状况良好。

6、相应的健康、安全、环境保护管理遵守国家、行业及地方政府的有关法律、法规、批准。

文明施工管理网络图
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环境保护体系

第七章、确保工期的技术组织措施

根据招标文件，要求工期为180天。我们计划180天有效工作日完成本工程的施工。根据现场情况，交叉施工穿插进行。

为了确保工期，我们将从三个方面采取强有力的保证措施：

一、组织保证措施：

我们将重点做好以下几方面的工作：优化施工组织；合理进行资源配置；强化施工力量；确定阶段目标。

（一）施工组织安排：施工班组按工序的先后依次进场施工。各个施工班组均明确工作量，分别排定了施工进度计划。

在现有施工组织设计的基础上，还应根据现场的实际情况，编制符合现场实际的施工方案；对施工中出现的新问题和技术难关，要组织技术力量进行攻关，整理出切实可行的技术控制措施。另外针对由于阴雨或其他因素造成各分项工程的预计阶段性工期不可能实现的情况，要及时对施工方案进行调整。再根据调整后的施工方案，进行人、材、机的调配，并编制详细的周施工计划，来确保工程质量、工期的完全实现。

（二）、合理进行资源配置：项目部应根据施工中不同工序的施工需要，合理地进行人、材、机的调配，使整个施工过程都能按施工进度有序地进行，保质保量地完成施工任务。

1、劳动力方面：在土方工程中，主要是人机配合作业，只需安排普工进场从事辅助用工。

2、材料方面：现场材料要根据市场情况和工程需求时间进行组织调进。同时对现场的材料堆场布置按工程需要进行调整，以满足实际施工的需要；

3、机械方面：合理使用机械，减少人工操作，加快工程进度。合理安排施工机械数量和进退场时间。施工机械的数量应根据现场工作量和工期要求，本着“适度紧张”的概念而确定。应避免盲目调进，造成现场无作业空间而停置浪费。以及为了节省，施工机械过少而影响工期的现象。加强机械设备的使用、保养、维修管理工作，组织好配件的采购供应，提高设备完好率。在施工内容完成、工程质量达标的前提下，相应的施工机械方可退出；

4、项目部在合理调配人、材、机的同时，要组织后备突击力量，以便在工期吃紧时，能进行有力的支援。通过扩大工作面，多点施工等方法以予突击。必要时可安排一定量的夜间作业，来确保各阶段性工期的实现。

（三）、强化施工力量：

1、首先要组织有力的项目部，并健全管理体系。实行项目经理总负责制，项目部由技术组、质检组、安全组、财务组、设备材料组、办公室等职能人员组成，部门齐全，各司其职，对质量、工期、安全、文明施工等进行全面、全过程的组织协调控制；如在施工过程中，我公司将安排专人负责管线矛盾等，避免上述问题影响施工。

2、其次要组织质量过硬、技术性强、综合实力高的施工班组，能够保证各施工任务的如期完成。施工班组必须有严格的管理制度的良好的工程业绩，有类似工程的施工经验。

 通过以上措施，在施工现场形成统一指挥、统一行动、统一纪律的工作制，确保工期目标和质量目标的实现。

（四）、阶段目标的可行性分析：

明确阶段目标，要在总工期目标的框架下，遵循“紧前不紧后”的原则，实现长计划、短安排。前期工作要尽量超前，以保证后续工作有足够的时间来完成，和有突发事件时能有能力来解决。

该工程施工时进行各施工工序之间的穿插施工，通过工序的穿插，使施工现场作业内容丰富，在总体上缩短了施工工期。

（五）、加强协调配合：

各施工班组要加强协作配合。施工班组的各工序施工组要充分考虑到施工困难，将劳动力和工具、机械备齐。各施工组要加强联系，形成整体作业、流水施工。管理层方面，根据工程需要，要坚持定时召开现场碰头会，出现问题立刻解决，并及时参加业主和监理召开的现场工程例会。经常与业主、监理联系，依靠他们的支持帮助，积极做好工程检验工作和转序验收工作，减少中间环节滞留的时间消耗，整体协作，保证工程施工按控制计划实施。

二、技术保证措施

（一）、严格按相关规范及设计要求施工，我们将在施工准备期间，将组织项目部加施工班组的骨干人员参与施工图纸和相关规范的学习，分解每一道施工工序中的施工任务并落实到各施工班组。同时，将各施工工序的质量要求、施工要点、技术规范和误差控制方法以书面形式分发给各管理人员和施工班组，以便于在施工中能严格进行控制。对于建设单位及监理单位在施工中的各项指示要求也将及时贯彻到具体施工当中去。在工程施工中，我们将严格执行机械操作规程，坚持旁站制度，对每个施工细节都不放松，认真做好施工记录。对发现的不符合施工规范的行为坚决改正，不合格部位必须返工。对技术要求复杂的施工部位，必须拟定专门的技术攻关措施并报监理、业主认可后方可施工，严禁擅自做主，自行其事。

（二）、加强新工艺、新技术的运用。由于工期紧、任务重，为了能在最有限的时间内达到最佳的效果，新工艺、新技术可充分运用，以提高工效，节约工时，以加快施工进度。

三、经济保证措施

（一）、实行专款专用制，确保工程施工不受资金的影响。

（二）、加强管理，设立激励机制，充分示用思想、管理、经济三大激励机制，节假日不休息正常施工，按劳动法规定给予工资报酬。

（三）、加大人员、设备投入

保证各工种具备足够的技术工人和充足的施工人员，投入足量的机械和周转材料，保证机械设备正常运行。

（四）、做好材料供应

编制科学的材料采购供应计划，做到计划供料、计划用料。每周编报进度计划时，必须同时编报材料采供计划。保证现场不缺料，杜绝停工停料现象，同时采取措施保证雨天施工所用大宗地方材料和存储，保证雨后工程正常运行，并加强现场材料管理，严禁野蛮装卸、乱丢乱放现象。加强材料管理，杜绝超支浪费现象。

四、施工进度计划

（一）进度计划编制说明
1、根据业主施工时间要求

2、根据现场工作量由难到易进行施工

3、根据现场具备的作业条件

4、根据业主精神：精心组织、精心施工、科学管理、合理安排

5、根据业主要求：空间占满、纵横交错地进行施工

（二）、施工总体计划安排

1、若我公司中标，我们将按业主的要求日期进场，进场后抓紧施工准备，以便为工程早日开工创造条件。

2、由于工期较紧，施工过程中安排各施工班组，进行平行交叉与流水作业施工，确保整个工程整体施工。

（三）、保证总进度计划实施的措施

为保证本工程的质量及进度，我公司将为本工程配备工程所需的机械设备及人员，并有一定的充余量，从而确保工程严格地按照施工进度计划顺利进行。

为了确保工期加快施工进度，我们除了从技术上、设备上投入外，关键在于加强管理。

1、加强计划管理，根据工期要求和环境条件编制工程总进度计划。在具体施工中，根据各单位工程各工序的具体情况还要制定详细的日进度计划，以确保总工期。在施工中，以形象进度作为重要考核指标。

2、在编制施工计划时，尽量避开恶劣天气施工，以减少不必要的损失，保证有效工作时间。

3、根据工期要求，工程量大小和施工特点，必须备足需用的施工机械，保证机械在施工中的需要，而且对重要机械要有适当的备用数量，加强施工机械的维修保养工作，对于易损机械零配件要有适当储备，及时更换，保证机械运行良好，尽量不要因机械而影响施工。

4、现场安排有经验的施工人员，保证工程的正常开展。

5、施工中加强调度，统一指挥，每周召开生产调度会进行总结和协调平衡。必要时召开生产调度会，调整计划统一部署，集中力量攻克关键及薄弱环节，各道工序均应互相密切配合，协调一致，避免干扰，减少窝工。

6、按工程的进度需要制定材料供应计划，加强材料的采购工作，做到及时供应，有足够的储备，及时补充，坚决避免因材料供应不上而影响施工。

7、后勤生活合理安排，尽量创造较好的生活条件和生活环境，使施工人员劳逸结合，保证施工人员以饱满的精神和愉快的心情去开展工作。

8、密切与设计单位和业主的联系，施工中遇到疑难问题，即使与有关部门联系并及时解决，积极协助工程监理部门的检查和验收工作。

9、具体加快施工进度措施（1）合理安排各工作面施工，流水作业。（2）合理组织施工，做好“周密安排、精心施工、科学管理”。（3）提高机械化程度，并提高机械利用率。（4）及时准备填报材料用量计划，确保材料充足，不停工待料。（5）充分做好雨天施工的思想准备，物质准备及技术措施。（6）采用新工艺，择优选用施工方案。
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施 工 进 度 计 划 表
工程名称： 景县景州塔文化广场工程                                                                    
	施                 工              进                 度

	月份
	项  目
	180天
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	开工准备工作
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	定点放样
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	基础工程
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	主体施工
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	砌体工程
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	屋面工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	楼地面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	竣工扫尾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第八章、施工总平面图

一、临时设施布置

在工程现场附近建立项目经理部。为生活方便和降低成本，要搭建民工生活用房，所有管理用房及现场临时设施的搭建严格按标准化工地进行。所有生活用房要求文明整洁，所有材料及机械设备严格按照施工平面布置定点堆放。在仓库、食堂等易燃易爆处做好消防安全工作，预防安全隐患的发生。

二、临时用水

本工程用水从附近给水网中接出，水量应充沛可靠，生产用水的水质应符合要求：取水、输水要安全可靠；为防止水压不足，在水管接口处配高压泵一台，以保证施工用水。

三、施工用电

施工用电由工地附近的电力站供应，拉设临时线路，确保施工用电的保障。

四、临时通讯

项目经理配置移动电话以方便与外部联系。

五、施工总平面
六、临时用地表

	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	传达室
	20
	施工现场
	开工至完工

	施工办公室
	50
	施工现场
	开工至完工

	会议室
	60
	施工现场
	开工至完工

	业主及监理办公室
	60
	施工现场
	开工至完工

	食堂
	60
	施工现场
	开工至完工

	宿舍
	160
	施工现场
	开工至完工

	仓库
	60
	施工现场
	开工至完工

	工具房
	70
	施工现场
	开工至完工

	厕所
	20
	施工现场
	开工至完工

	机械停放场地
	180
	施工现场
	开工至完工

	
	
	
	

	
	
	
	


第九章、有必要说明的其他内容
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