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第1章  施工准备

1、 工程概况

(1) 总体规划和地址

1. 项目区基本概况

云南省陇川土地整理项目（xx段）位于云南省陇川，包括平整场地、农田水利、修建田间道路等工程。

(2) 工程规模

主要工程量见工程量清单。

(3) 工期安排

根据招标文件要求，本工程定于xx年12月18日进驻工地正式开工，经计算工期为139天，全部工程开、竣工时间以协议书中确定的时间为准，本施工组织设计总工期为（139日历天）。

(4) 工程施工要求

本工程为农田水利项目。因此，应严格按照设计图纸要求，并遵照有关规范、规程及合同的规定进行施工。

(5) 工程特点

总体是土方工程、水渠砌体工程数量大，工期紧，拟采用下述措施：

1. 土方平整采用分块实施的方法。

2. 渠道、涵洞等穿插进行。

2、 项目经理部的组成

1. 为保证工程质量达到优良标准，保证施工人员、设备、机械完好，顺利实现本工程各项进度计划目标。若我们中标，我们将选派具有丰富施工管理经验的项目经理及生产、技术管理骨干组成工程施工项目经理部，调选责任心强，技术管理水平高的技术人员作为项目经理部成员，具体分工见后附表，选择专业性，施工能力强的作业队施工，建立健全项目管理层的管理人员和管理制度。项目经理对工程质量、安全、生产进度、文明施工、经营管理、新技术的推广及应用等全面负责。

2. 项目经理部各职能部门动态优化设置，集中我部门优秀的管理人才，实现一专多能，实行一岗多职，全部岗位职责能覆盖项目施工的方方面面，无缺口，无重叠。

3. 项目经理部组织机构框架：



4. 建立健全施工管理制度

施工项目管理制度是项目经理部为实现管理目标，完成施工任务而制订的内部法规，本工程项目经理部拟建立并健全下列各项管理制度及办法：

1) 施工项目质量制度和控制办法；

2) 施工项目成本管理办法；

3) 施工作业安全技术交底管理规定；

4) 劳动工资管理办法；

5) 施工现场材料管理办法；

6) 施工项目机械设备管理办法；

7) 施工现场文明施工管理办法；

8) 项目经理部治安保卫管理办法；

5. 项目经理部主要专业管理人员配备见表

6. 项目部各职能部门主要职责

工程技术部：负责施工全过程的技术方案制定、技术指导、施工技术资料的收集和整理、竣工文件编制等工作，负责施工测量、监控量测和工程试验工作。并负责施工全过程的全面质量监督检查、质量管理工作。并负责创优及评优工作。

物资设备部：负责物质采购、供应、管理和机械设备的管理、维修、保养工作，保证机械设备的正常运转。并负责本项目生产、生活全过程服务保障，以及施工现场、项目部及场区范围内作业人员的施工安全和施工范围内的消防、防护工作。

计划财务部：负责施工图预算、内部承包核算、上级报表、资金管理、成本控制等工作。

3、 设备人员动员周期

若我单位中标，我单位将严格按照投标书中的承诺和业主要求，对拟用于该工程项目的机械设备和施工人员，迅速组织动员，按先后顺序计划的分批进场。拟定动员周期为签订合同3天内。第一批设备和人员在签订合同后的3天内到达施工现场，项目部全部人员和各施工队主要负责人全部到齐，上场后立即与业主取得联系，办理临时用地手续，展开临时设施、拌合站、预制场建设、我单位和监理工程师驻地建设等准备工作，与此同时，进行图纸核对、交接桩、线路复测、编制实施性施工组织设计等准备工作相继展开，确保按。为工程开好头，起好步奠定基础。

二批人员在监理工程师下达开工令前全部到达施工现场。保械设各类型齐全，配套完善，能满足施工质量和进度的要求，并有的能力储备。施工人员先期进行岗位培训和质量、安全、交规及邻路线施工有关要求知识教育，做到人人重视质量、安全、交通，科理，文明施工。

4、 人员、材料、设备进场方法

机械设备名称及数量、到场日期详见附表：

（一）施工用机械设备；

（二）试验、检验、测量用设备；

以上设备均用平板拖车在进入现场一周内全部运至临设场地，十日内安装调试完毕。

拟投入本合同段的机械设备和人员主要来源于我单位己完工的工点。运输方式采用汽车或拖车配合运输。此外，根据高峰期的资源要求，聘用部分当地劳务作为劳动力补充。

工程材料均采用汽车运到工地。为确保原材料进场质量，工地试验室在供货点取样试验，合格后再进行采购。保障部对所有材料实行统一管理，严格执行“分期进货，直达现场”和“计划、资金”双控制的办法。为确保材料及时供给，保障部要对库存材料建立台帐，分类存放，标识清楚。及时定期将消耗、库存量与计划量加以比较，保证超前供应，满足需求。

第2章   施工部署

1、 临时设施方案

根据本工程各构成部分可需材料以及本工程所处地形条件，施工总体布置如下：

(1) 临时建筑设施

高峰期上劳工290人，技术管理人员10人，共300人。拟建办公及生活附加用房230㎡，其中180㎡为职工生活用房、办公室50m2；生产用房共80㎡：其中水泥库40㎡、设备堆放20㎡、金属加工及模板加工房20㎡。

(2) 拌和系统、砂石料场及预制厂的布置

依据现场地形，拟布置以下各个加工站（厂）：

1 砼构件预制厂：采用1台350型自落式砼搅拌机，包括原料加工、原料堆放场、成品堆放场在内占地200㎡。

2 钢筋加工棚：与模板加工棚布置在一起，占地30 m2。

3 工人生活区：与办公室布置在一起。

所有场地均整平压实，表面铺砂，周围设排水沟。

施工生产生活占地面积见表02-1。

(3) 施工用电、水

供电导线采用电缆线，就近接用。

施工用水采用当地水源，就近解决。

表02‑1  施工占地面积汇总表
	用地项目名称
	面积

（平方米） 
	位置
	需用时间

	临时房建（生活办公房）
	230
	见图
	133天

	各类加工棚、水泥库等
	80
	见图
	133天

	拌和场及设备停车场
	
	见图
	133天

	合计
	310
	见图
	133天


(4) 施工通讯
沿线通讯条件较好，配备一定数量的移动电话和对讲机进行联系。

(5) 临时设施实施计划

临时设施平面布置详见平面布置图，实施拟采用进入工地10天全部完成，包括设备调试。

即3天内设备全部到位，7天内全部建筑及安装完成。

2、 总体施工计划

(1) 施工布署

根据本合同段工程特点及内容具体情况，制定施工总体思路为：科学布局、合理安排；机构精干、设备精良。

开工后，以道路铺筑为先导，以土地整平为主线，以灌 (排)渠施工为重点，配套工程及时跟上。

为确保既有道路的畅通，本工程的施工拟采取先修路；后整平，相互协调。全线分4个区块平行作业，并加强各工序之间的协调工作，合理调配资源，全面均衡的安排施工，充分发挥科技先导作用，确保本合同段工程施工顺利进行。

为确保施工总体方案的实施，总工期的实现、创优质工程，特制定本合同段施工总指导思想为：

强化管理、确保工期、质量优良、文明安全、保证交通、强化管理、争创一流。

(2)  项目管理目标

1. 质量目标

工程一次验收合格率100%；优良率95%以上，确保工程质量达到一次验收合格。若验收不合格，我单位愿接受罚款（不低于合同价的10%）。
2. 工期目标

xx年12月18日开工，拟xx年4月30日竣工，总工期133天。具体开工时间以监理工师下达的开工令规定的时间为准。

3. 安全目标

杜绝职工因公责任死亡事故，杜绝火灾及重大设备事故，杜绝一切重伤事故，全年轻伤率控制在3‰以内。

4. 道路保畅目标

施工中根据既有线路情况，制定合理方案进行交通疏导和防护，确保道路通畅和交通安全，加强交通管理、疏导和防护工作，杜绝出现交通事故。

5. 环保目标

严格遵守国家环保法及地方有关规定，建造一个绿色文明工程。做到：生活垃圾集中收集处理，生活及施工污水经处理达标按规定排放，粉尘作到及时洒水压尘，靠近村庄、乡镇等处尽量避免夜间大型机械施工等，各项指标达到国家和地方有关要求。

6. 文明施工目标

严格按照云南省相关标准执行，争创文明施工工地。

(3) 施工组织机构主要职责范围

1. 建立健全施工管理制度

施工项目管理制度是项目经理部为实现管理目标，完成施工任务而制订的内部法规，本工程项目经理部拟建立并健全下列各项管理制度及办法：

1) 施工项目质量制度和控制办法；

2) 施工项目成本管理办法；

3) 施工作业安全技术交底管理规定；

4) 劳动工资管理办法；

5) 施工现场材料管理办法；

6) 施工项目机械设备管理办法；

7) 施工现场文明施工管理办法；

8) 项目经理部治安保卫管理办法；

经理部主要专业管理人员配备表       表2-1


[image: image1]
2. 项目主要管理人员职责
1) 项目经理

正确贯彻国家各项政策和法令；执行国家和业主制定的规范和规定。

为我单位在施工现场的全权代表；负责全面履行项目合同，合理配置所需资源。

对工程质量、进度、安全、环保、道路交通及内外协调等全面负责。

2) 项目副经理

协助项目经理开展工作。

负责分管工作、计划、目标的全面落实和实现。协助组织现场施工生产，负责施工安全。负责合同段内的交通管理、征租地等工作。

3) 项目技术负责人

正确贯彻执行国家有关安全、质量方面的方针政策，执行本工程的技术规范和交通部颁发的公路工程施工技术规范。全面负责本项目的施工技术管理工作，主持编制本项目的实施性施工组织设计。

督促检查物资、设备的采购；加强施工全过程的质量控制，主持对不合格品的评审和处置。

组织推广和应用“四新”技术，编写有关成果报告，组织竣工文件的编制工作。

全面负责安全、质量管理工作，组织制定安全、质量管理措施及办法。

4) 工程部负责人

全面负责本项目的质量管理工作。主持编制本项目质量方面的规章制度，并监督落实。

3. 各职能部门主要职责

1) 工程部

工程部设调度组、质检组、测量组、试验室。在负责人和总工程师的领导下，分管现场施工生产，是质量监督、控制的职能部门。并负责全合同段的试验、检测工作，为合格的建筑材料进场及施工生产提供正确、完整的试验资料，并保证各项技术工作规范、科学，正确、有序开展，为每道工序生产合格产品提供可靠的技术保证，并做好资料记录与管理。

2) 物资部

设设备室和物资室。全面负责施工生产所需的机械设备、车辆及物资、材料的供应。并全面负责本合同段内施工及过往车辆、人员的交通指挥、疏导、交通标志牌的设立、交通安全的宣传与教育等工作，在其指导下为交通畅通及施工生产创造有利条件。并全面负责日常行政业务往来，后勤保障、治安管理等工作。

3) 财务部

计财部设计划室和财务室，全面负责本工程的计划和财务管理工作。

4) 施工队

项目部下设路面施工队、种植专业施工队、土方机械施工队、综合队4个专业施工队，全面负责各分项工程项目的施工。

(4) 作业分区

根据施工布署，本工程按先难后易、先总体后局部、先结构后安装的原则，顺序安排施工。拟分为三个作业区施工：

土地整理分一个作业区，每区从高向低施工。

第二作业区：道路和排灌渠施工。

第三作业区：其他配套工程施工。

(5) 劳力组织及上劳计划

1. 现场组织三个施工队伍进行施工：

A、综合施工队，共计120人组成，负责区域内所有的给排水渠、土建等配套。

B、土方机械施工队，50人：负责全部工程的土方平整及道路基础施工，分四组，每组10人；配2台推土机作业，1台挖掘机，1台装载机，3台自卸汽车；

C、路面施工队，20人：负责全部工程的路面及封层施工，配2台压路机，2台装载机；

第3章   施工进度计划及措施

1、 编制依据

1. 云南省xx县xx镇xx村土地整理项目（xx段）设计图。

2. 云南省xx县xx镇xx村土地整理项目（xx段）招标文件。

3. 其他相关的法律法规及相关政策文件。

2、 进度计划

为满足施工要求，达到质量合格，我们进行了精心的施工组织设计，并拟进行科学的施工管理。下面从施工段划分、主要工序、劳动力安排、施工目标及组织机构、施工前准备、进度计划安排等六个方面进行论述。

3、 劳动力进场计划

1. 人员管理：

1.1 对工人素质的控制措施

(1). 我们首先要选用自己的专业施工人员，利用专业施工队，以最熟练、最直接的方法做到最佳效果。在结构及关键岗位全部采用自己的施工班组作业。

(2). 以合理的工价，严格的达标管理，制订奖罚办法，按工种单价提取一定的奖金额奖给达到工种优秀标准的工人。借助监理的力量，监理工程师确认达标即可领到本项目奖金，将目标结果与工人劳动收入直接挂勾，施行激励制度。

(3). 提供数量充足、性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间。

1.2 人员管理目标：

(1). 对进场的施工人员进行严格的资格审查。

(2). 找到最好的专业厂家生产加工专业构件并负责现场安装—条龙控制的做法，是达到最佳效果最方便的措施； 

(3). 所有工程段各班组施行挂牌施工，责任明确，奖罚分明。

2. 各专业工种投入计划：

根据工程量以及专业工种的需要计划，高峰期投入114人。

现场组织八个施工队伍进行施工。

主要投入工种以砼振捣工、瓦工、抹灰工、电焊工、木工、电工为主，辅以部分普工，视工程实际需要，动态增减各工种人员。合理地进行劳动力的调配与运用。对职工进行计划、技术、质量、安全等交底；对劳动力进行必要技术培训与教育。

3. 劳动力进场计划：

施工准备阶段：8天，拟投入劳动力50人。

施工高峰阶段：120天，拟投入劳力300人。

施工收尾阶段：5天，拟投入劳力30人。

第4章   主要工程项目施工程序、方法

第一节  土地平整工程
项目区内土地平整工程主要包括田块内土方推挖、回填及平整工程，具体工序为：田块土方开挖-回填-筑田梗-精平。

在田块土方整理开挖、回填工程中本着合理调配、优化选择的原则，分块、分时进行流水施工作业，做到分层、分段、有序施工，确保工程施工质量，最后配合人工按设计标高要求，对整块田地进行筑梗、回填精平。

由于项目区地势较平缓，在土地平整过程中，首先用推土机对田块从不同位置同时推运土方，就近向低凹处推土、回填及推堆田梗土坯基层。推土机按20m一个回填段纵向顺序向田中央推土、由下而上分层铺填，分层厚度不大于0.30m。推土机推土方至填方部位时，提取一次铲刀，成堆卸土，并向前行驶0.50m-1.00m，利用推土机后退时将土刮平。对于推土机回填不能到达的死角部位，由人工填平，施工过程中由专业测绘人员用水准仪跟班进行标高测控，跟班进行标高测控贯穿工程全过程。

1、土地平整施工流程

施工准备→按设计图纸→分格田设计平整高程测量放样→田间施工便道布置→机械进场→沿渠道流向，机械剥离表土耕作→在格田内集体堆放耕土层→平整格田→

若新造田块缺少覆耕作土，则翻松30cm处理

→                                            →交

工验收表土耕作层加覆 → 复核平整后的格田高程

2、施工方法

（1）测量放样：

根据设计单位提供的坐标控制点及水准测量点，定出平整开挖区域和填筑区域，根据测量结果和设计图纸进行土方平衡计算，制定合理的土方调度方案。如存在较大差错时，应邀请建设单位及设计单位进行协调，研究解决方案，如有较大变更设计，应按国土资源厅规定的变更程序进行变更。高程复核完后，应对该田块底层基础进行检查，看田块耕作层底下是否为砂漏地或淤泥，如是应及早进行协调，保证施工机械及人员的安全和耕作侧防渗能力。

（2）格田土方平整施工：

考虑平整区域内的土方平衡，在推土机推土前，对开挖区域内的树桩、树根、杂草、垃圾、废渣等有碍物利用机械结合人工彻底清除，然后先把表层原田面耕作土25cm用推土机分两层推土剥离后，堆放在格田内，暴雨时需用塑料布遮盖，避免暴雨淋刷使土壤大量流失。表土剥离后，再用平地机进行细平工作，局部高差较大处，由铲运机铲运土方回填，尽量做到挖填同时进行，格田平整后高程符合设计要求。平整时应采取就近原则，挖取高于设计田面标高的土方回填至附近低于设计田面标高田块，开挖及回填时应保证表土回填前田块有足够的保水层。防止表土层底部为漏水层，在施工时应注意田面高程的控制。并按照设计要求用铲运机运土，推土机配合平整进行耕作层回覆，新造田表土翻松则用推土机的松土器进行耙松处理。

（3）田埂施工：

表土回复经监理验收合格后，按设计要求进行田埂施工；田埂夯筑要顺直，防止漏水，在田埂内侧用粘性土涂抹夯实，放水试蓄。田埂外侧应选择粘性较强的土壤，逐层压实后修坡，拍打结实。对于超过1米以上的田坎应种植草皮；当田坎高度较大时，下部应设置于砌石护坡或干砌石挡墙，上部以草皮护坡。

第二节  农田水利工程

农田水利工程施工应切实注意与其它工程施工顺序的配合与衔接，如与道路的交叉过水涵管位置与高程，避免二次开挖，渠道与新修道路伴行时，必须待道路路面施工完毕后，方可进行渠道两侧的衬砌及渠底砼的浇筑，避免道路工程压实时侧压对水利工程的破坏。农田水利工程应视整个工程进展情况有计划地进行。

（一）渠道

1、农田水利工程水渠系统，修筑前应检验其轴线位置，高程放样，不得超挖，如有超挖情况，应予回填，回填时必须掺石灰等，并予夯实。

2、水渠两边渠堤采用人工夯实，每层填筑厚度不得超过20cm，分层多次夯产，渠内侧采用稍超填方式，超填3cm。

 3、水渠底应视天气情况欠挖3-5cm为宜，以保证衬砌和底板砼浇筑时土质新鲜，不被水泡或晒裂。水渠底及水渠堤及渠底是否压实，要做到表面平整，砌体稳定，密实，造型美观大方，运行坚固实用，具体操作如下：

1）固定作业人员，边坡修坡整齐到位，不得有凸石、超修等现象。边坡底铲除到位，不得有超铲、欠铲现象。

 2）衬砌时应挂双线，板底密实，确保边坡坡度符合设计。

 3）衬砌必须保证缝内砂浆饱满密实，严禁使用灌浇浆法及干砌勾缝办法，砌筑时用瓦刀将缝拖匀。

 4、渠道底开挖或填土后要充分压实：采用电动或柴油振动机夯压辅以人工夯实，夯压方向平行渠道轴线，各段要设立标志，以防漏压、欠压。上下层分段位置要错开。夯压不到的死角，辅以人工进行夯实。

 5、修坡：渠道全断面开挖或填筑完毕后，进行削坡清理，用蛙式打夯机对边坡进行夯实。 

（二）涵洞施工

 1、 准备工作

组织一批具有相应技术和经验的工人进驻施工现场，做好各种材料的准备工作，技术干部做好施工前的技术交底。

2、 施工放样

绘制详细的施工放样图，在现场确定构造物的位置、形式、标高、平面几何尺寸等，并报监理工程师审查无误后执行下一道工序。

3、 基坑开挖

放样图经监理工程师批准后，数量集中的，采用挖掘机开挖、自卸汽车配合运输，人工清基坑。在开挖过程中对基坑进行标高、平面尺寸、位置的检查，尽量避免人为的错误。对特殊地段的基坑进行特殊处理，报监理工程师检验，或按监理工程师所指定的方法进行处理。合格之后准备下道工序。

4、 基础施工

基坑经监理工程师检验合格之后，先进行准备无误地放样后，即进行基础施工，基础支砌采用水平分层砌筑。施工时应随时检测其平面位置、断面尺寸、标高，发现问题及时纠正。

5、主体工程

基础施工完毕后，经监理工程师检验合格后，即进行涵洞主体工程施工。先放样确定无误后，开始施工，墙身支砌采用水平分层、座浆挤浆砌筑，墙身面石需进行精加工。施工过程中随时进行检查，发现不足，及时进行纠正和处理，使工程按质按量完成。

6、涵管施工

 A 人工挖沟槽 

1、开挖前由测量人员按设计图上的排水管位置、管底高程定出中心线桩并标记高程。根据开槽宽度，撤开槽灰线，槽底宽一般采用管径外皮之外每边各加宽30cm。不得超挖，如有超挖情况，应掺石灰等回填并夯实。

2、挖至槽底面设计高程后挂中心线，检查宽度和高程是否平顺。

 B 涵管安装 

1、铺设所用的混凝土管必须符合标准并具有出厂合格证，不得有裂纹，管口不得有残缺。

排水管道安装质量，必须符合下列要求：

 ①纵断高程和平面位置准确，对高程应严格要求；

 ②接口严密坚固，污水管道必须经闭水试验合格；

 ③混凝土基础与管壁结合严密、坚固稳定。

 ④凡暂时不接支线的预留管口，应砌死，并用水泥砂浆抹严，但同时应考虑以后接支线拆除的方便。

3、接口工序是保证质量的关键，不能有丝毫马虎。抹箍前先将管口洗刷干净，保持湿润，砂浆应随拌随用。 

4、为保证管和管座连接一体，在接口处使砂浆与管壁粘接牢固。 

C 砖砌侧墩工程 

施工顺序为材料采备→测量放样→清理基坑→砂浆拌合→砌筑→养生。

 施工方法

 1）根设计图纸进行放样。

 2）砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线，外面线应顺直整齐，砌筑过程中常校正线杆，以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。

 3）养护：洒水养护不少于7天

第三节  道路工程

土地整理项目道路工程主要形式有：田间路、生产路等。道路应按设计要求施工。

一、施工流程

(1)田间道

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→15cm厚泥结碎石路面铺填→交工验收

(2)生产道

施工准备→测量放样→土方开挖→路床验槽→地面原土打夯机夯实→15cm泥结碎石路面铺筑→交工验收

二、土方开挖施工：

由于开挖深度较浅，拟安排反铲挖掘机、自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20em范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

三、原土夯实：

采用轮胎式振动压路机碾压4～6遍，具体碾压参数届时由现场确定。在构筑物边角碾压机械不易压实及靠近构筑物1m范围内不宜采用压路机压实的部位，辅以小型打夯机夯实。

四、泥接碎石路面施工：

泥结碎石道路包括路基压实及泥结碎石路面层。泥结碎石面层田间道厚15cm、生产道厚15cm。

施工流程如下：

路基验收合格 → 路床压实整形→ 泥结碎石面层摊铺、压实

(1)路基填筑废旧轮胎压实作业：废旧轮胎填料在铺料、平整、洒水润湿，并要求洒水后进行碾压压实，碾压遍数通过试验确定。拟选用YZ-12T振动碾，采用进退错距法，进行施工碾迹搭压宽度不应小于0.1m，碾压时行驶速度为2km／h。搭接位置不小于平行路轴线方向0.5m，顺道路轴线方向行驶，机械碾压不到的边角部位，采用12马力蛙式打夯机夯实，局部人工木夯夯实。

在路肩砌筑施工完毕后施工，即可用汽车运砂、碎石料至施工地段上进行路面面层施工，用人工运至现场工作面上进行摊铺，摊铺的厚度应达到设计要求，再用振动压路机压实。

碎石的质量应符合规范要求，且级配良好、不得有超粒径的现象发生,不得含有石粉、碎石里不得含有风化石或软石。

(2)泥结碎石路面层施工

①准备工作。包括放样、布置料堆、整理路槽和拌制泥浆。泥浆按水土体积比0.8:1—1:1进行拌制，过稀或不均匀，都将直接影响到基层的强度和稳定性。

②摊铺碎石料：将事先准备好的石料按松铺厚度一次铺足。松铺系数为1.2～1.3左右按设计要求的宽度及厚度进行摊铺。

③初步碾压：初碾的目的是碎石颗粒间碾压紧，但仍包留有一定数量的空隙，以便泥浆能灌进去。因此以选用振动压路机进行碾压为宜。碾压遍数不超过2—4遍(后轮压完路面全宽，即为1遍)，碾压至碎石无松动情况为度。

④灌浆：在初压稳定的碎石层上，灌浆预先调制好的泥浆。泥浆要浇得均匀，数量要足够灌满碎石间的孔隙。泥浆的表面应与碎石齐平，但碎石的棱角仍应露出泥浆之上，必要时，可用竹帚将泥浆扫匀。灌浆时务使泥浆灌到碎石层的底部，灌浆后1—2h，当泥浆下注，孔隙中空气溢出后，在未干的碎石层表面上撒嵌缝料(约1～1.5m3／m2)，以填塞碎石层表面的空隙，嵌缝料要撒的均匀。

⑤碾压：灌浆后，待表面已干而内部泥浆尚处于半湿状态时，再用三轮压路机或振动压路机继续碾压，并随时注意将嵌缝料反匀，直碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。在碾压过程中，每碾压1～2遍后，即撒铺薄层石屑并扫匀，再进行碾压，以使碎石缝隙内的泥浆泛到表面与所撒石屑粘结成整体。

⑥质量要求：泥浆必须浇灌均匀，表面应平整、坚实，不得有松散、弹簧等现象。用压路机碾压后，不得有明显轮迹。面层与其他构筑物接顺，不得有积水现象。施工完的路面外观尺寸允许偏差应符合有关规范要求。

还可采用另一种施工方法：拌和法。

拌和法施工与灌浆法施工不同之处，是土不必制成泥浆，而是将土直接铺撒在摊铺平整的碎石层上，用平地机、多齿耙或多铧犁均匀拌和，然后用振动压路机进行碾压，碾压方法同灌浆法。在碾压过程中，需要时应补充洒水，碾压4-6遍，撒铺嵌缝料，然后继续碾压，直至碾压到无明显轮迹及在碾轮下材料完全稳定为止。

第四节  砌石工程

砌石工程贯穿于项目的每个分项，包括沟渠、水池，故施工工艺极为重要。

一、 石料

1 、砌体石料必须质地坚硬、新鲜，不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。

2 、石料从采石场专门开采，表面的泥垢等杂质，砌筑前应清洗干净。

3 、石料的规格要求

· 粗料石：包括条石、异形石，要求棱角分明，六面基本平整，同一面最大高差不超过1.0cm，其尺寸视料场择优选定，但其长度宜大于50cm，块高宜大于25cm，长厚比不宜大于3。粗料石的外露面，宜修琢加工，保持大致平整。

· 块石：一般由成层岩石爆破面成或大块石料锲切而得，要求上下两面大致平整且平行，无尖角、薄边，块厚宜大于20cm。

· 毛石：无一定规则形状，单块重量应大于25kg，中厚不小于15cm。

二、胶结材料

1 、砌石体的胶结材料，主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。用作砌石胶结材料的混凝土是由水泥、水、砂和最大粒径不超过40mm的骨料按一定的比例配合而成。

2 、水泥：应符合国家标准及部颁标准的规定，水泥标号不低于32.5号；水位变化区、溢流面和受水流冲刷的部位，其水泥标号应不低于32。5号。

3 、水：拌和用的水要求符合国家标准规定。

4、 水泥砂浆的沉入度应控制在4~6cm，混凝土的坍落度应为5~8cm。

三、砌筑要求

1、 挡墙基础按设计要求开挖后，进行清理，并请工程师进行验收。

2 、已砌好的砌体，在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。

3 、砌石必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定。

	类      别
	砌        缝（cm）

	
	条石
	块石

	砂浆砌石体
	平缝
	1.5~2
	2~2.5

	
	竖缝
	2~3
	2~4


4 、在铺砌前，将石料洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护。继续砌筑前，将砌体表面浮碴清除，再行砌筑。

5、 砂浆砌石体在砌筑时，应做到大面朝下，适当摇动或敲击，使其稳定；严禁石块无浆贴靠，竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆；同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，可每隔一定距离立置丁石。

6、 雨天施工不得使用过湿的石块，以免细石砼或砂浆流淌，影响砌体的质量，并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚，降雨量大于5mm时，应停止砌筑作业。

四、砌筑方法：

1、浆砌石体砌筑

（1）一般要求

①砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。

②砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。

③砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体。

④勾缝多哈浆标号应高于砌体砂浆；应按实有砌缝勾平缝，严禁勾假缝，凸缝；勾缝密实，黏结牢固，墙面洁净。

⑤砌石体应采用铺浆法砌筑，砂灰浆厚度应为20-50mm，当气温变化时，应适当调整。

⑥采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

⑦砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。

（2）块石、毛石砌体

①砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。

砌体基础扩大部分，若做成阶梯形，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯的1/2，相邻阶梯的块、毛石应相应错缝搭接。

②砌体应风皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。

③砌体的灰缝厚度应为20-30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆碎石块后填砂浆或干填碎石块的施工方法，石块间不应相互接触。

④砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。

⑤石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。

拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。

⑥砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。

（3）料石砌体

①料石基础砌体的第一皮应采用丁顺座浆砌筑。阶梯形石基础的上级阶梯料石应至少压砌下级阶梯的1/3。

②料石砌体的灰缝厚度，应按料石种类确定，细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10 mm，粗料石和毛料石砌体不大于20 mm。

③砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度：细料石和半细料石为3-5 mm，粗料石和毛料石为6-8 mm。

④料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料石宽度时，若同一皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一批丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石应交错设置，其中距应不大于2m。

2、养护

砌体外路面，在砌筑后12-18h之间应及时养护，经常保持外路面的湿润。养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天，混凝土砌体为21天。

3、 砌石表面勾缝

· 勾缝砂浆采用细砂，用较小的水灰比，采用425号水泥拌制砂浆。灰砂比应控制在1：1至1：2之间。

· 清缝在料石砌筑24小时后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的二倍。

· 勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。

· 勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌石体砂浆混用。

· 拌制好的砂浆向缝内分几次填充并用力压实，直到与表面平齐，然后抹光。砂浆初凝后砌体不得扰动。

· 勾缝表面与块石应自然接缝，力求美观、匀称，砌体表面溅上的砂浆要清除干净。

· 当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。

第五节  砼施工方法

 一、本工程砼结构为预制砼构件，在预制厂预制后运到现场安装。

二、砼施工

1、砼根据设计要求的标号，必须先做配合比试验，确定各种材料单位用量，现场施工还要每天测定沙子、骨料的含水率，如有变化要调整配料单。运输过程中若产生分离现象，还要二次拌合入仓。出料每班要做塌落度试验，另外根据规定每200m3砌体要做一组(三个)试块，测定其是否达到设计强度。沙卵石从当地料场采购，经试验人员分析鉴定，验收合格方可收入本工程使用，并由试验室进行配合比设计。浇筑前应做好施工准备，选好拌和平台，砂、石子按需要量运到现场拌和机安装位置附近堆放，水泥由仓库提供。

三、模板工程

根据钢筋砼结构构件的特点，进行模板及支撑的设计，计算出各种规格的模板及模撑的加工数量，模板制作在现场加工厂进行。模板安装应遵循自下而上的安装方法。模板及支撑应有足够的强度，刚度和稳定性，并不致发生不允许的沉陷及变形，模板的内侧面必须平整，接缝紧密，不得漏浆。模板安装好以后要仔细检查各部件是否牢固，在浇筑砼的过程中要经常检查，如发现变形、松动现象，要及时修整加固。拆除模板时一般应遵循强度控制的规定，拆模应按顺序操作，避免较大的振动及碰伤，保证砼表面完整美观。

四、砼的养护

采用洒水养护，应在砼浇筑完毕后12~18小时内开始进行，其养护期时间按下表执行，在干燥、炎热的气候条件下，应洒水养护时间至少28天以上；

第五节  施工测量

进场后根据业主提供的三角网点和水准网点进行复核，并将复核的成果报监理工程师批准。精确地测定建筑物的位置，进行放样和完成全部测量数据的计算工作，并在施测前10天将有关施工测量的意见报告报送业主审批，在施工中，我们将尽力保护好全部的三角网点、水准网点和施工中增设的控制点，使之容易进入通视，防止移动和损坏。

一、在测量中做到：

1．熟识施工图纸，掌握设计意图，严格按照规范规定的程序要求和标准精心施测。

2．选用高精度的先进仪器，所有测量仪器在使用前均按有关规定检验、校正，保证测量仪器精确度。

3．做到“勤”、“精”、“复”。“勤”即勤测，每一道工序开始时都要施测，认为必要时可重测或加密施测。“精”，施测要精确，技术要熟练，设计和规范的要求要精通，施测的方法要先进，措施要可靠。“复”即所有施工测量工作必须做到有放必复，各项工作分别由专人负责，并应对测量标志定期进行复测，测量内业工作应有专人进行校核，确保测量准确无误。

4．所有外业测量资料，都应有记录，测量完成一段时间后，由监理工程师复核并签字认可。

测量人员组成：测量放样，是工程施工质量达到预期效果的重要环节，为此，成立专门测量放样小组，由具有理论与实际工作经验的测量工程师担任组长，并配备有实际经验的测量员组成，在整个施工过程中，进行测量放样和测设复测。

二、施工测量控制：

1、施工测量放线的任务就是把设计图纸上的布置尺寸放到地面上，即根据工程的图示坐标和标高用测量仪器确定在实地的平面位置和所处高程。

2、测放临时水准点

工程施工之前，应根据图纸指定水准系统的已知水准点，引导至施工范围内，设置临时水准点，当施工牵涉到的水准系统不是一个标准时，应同意换算为工程的施工水准系统，据此设立临时水准点。临时水准点设置后，要逐一编号，其精度要求闭合差不得超过规范要求，并标在图纸上。根据需要和设置的牢固程度应定期进行复测，临时水准点的设置要求是：（1）应设置在坚硬的固定建筑物、构筑物上，或者设置在不受影响和外界干扰的稳定土层内；（2）在居民区或生产区每200米设置一个水准点，旷野每400米设置一个水准点；（3）两水准点之间能保持通视。

3、平面放线

根据工程的起点、终点和转折点的设计坐标，计算出这些点与附近控制点或建筑物之间的关系，然后根据这些关系把各个放线点用标桩固定在地面上。为了避免差错，每个点都要进行校核。在工程的起点、终点和转折点均已打桩核定后，再进行中心线和转角测量。中心线测量时，应每隔20-30米打一中心桩，中心桩的间距应统一，一般是选用20、25、30米或标段的具体情况作桩距，以便于统计距离和施工取料。然后根据工程规定需要的宽度用白灰撒出开挖边线。

4、纵断面水准测量

纵断面水准测量之前，应先沿工程的施工线路每隔100米的距离设置临时水准点，临时水准点的精度要求闭合差在平坦地区不得超过1毫米。以此水准点测出中心各桩位地面的高程，以检验设计图示地面高程和实际地面高程是否相同，并以此来确定沟槽开挖的深度或管道架空的高度。

第5章   质量、安全保证措施

工程质量是工程发挥效益的基础，质量的好坏直接影响到工程的使用价值和寿命。为了确保工程质量，按期完成施工任务，将成立工程项目部并签订目标责任书，使责任权利均具体落实到人。设专职质检员进行质量全面管理，各级组织的一把手均为质量第一负责人。项目部对工程总负责，各队长承担各自施工工序的质量责任。工程实施前项目部将配备足够数量的业务精通、经验丰富的施工管理人员和质量检查人员。工程开工前和重要工序开工前将对所有相关施工人员进行培训和交底，确保上岗人员的素质和业务水平。

1、 质量保证措施

(1) 质量目标

工程一次验收达到合格工程标准。若验收不合格，我单位愿接受罚款（不少于合同价的10%）。
(2) 保证措施

1.  建立健全质量专职机构

项目部设安质部、工程队设安质室，工班设质检员，建立健全质量专职机构，逐层把好工程质量关。项目部配专职质检工程师2人，各队配专职质检工程师1人，各工班配兼职质检员。

2.  加强测量、试验工作

我单位将在本合同段建立试验室，并配备能覆盖所有施工项目的检测仪器和专业技术人员，为施工提供可行的工艺参数和中间试验能力：同时严格执行测量管理办法，坚持换手测量、测量闭合复核制度，努力提高测量控制水平，为工程质量创优奠定坚实的基础。

3.  开工前，对本工程所需的各工种人员进行上岗培训考核，培训学习本工程工种质量标准，经考核合格后方准上岗工作。

(3) 强化技术管理、大力开展科技攻关
1.  互建立以项目部项目技术负责人、施工队主管工程师为核心的二级技术负责制的技术管理体系，实行各级技术人员岗位责任制。

2.  推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺，对重点关键性工艺组织开展QC小组活动，进行专项技术攻关，以先进的技术确保高质量的产品。

3.  做好方案优化，对施工难度大，技术含量高的单项工程，由项目技术负责人提出两个以上施工技术方案，由项目部项目技术负责组织人员进行分析、优化后，再编制单项工程质量计划和实施性施工组织设计，报监理和业主审定。

(4) 加强全过程的质量监控，严把施工操作质量关

1.  确保所有进场材料的性能及有关技术指标符合标准，从源把好质量管理关。

2.  作好施工机械配套选型，使用的机械设备性能满足施工及设计规定要求。

3.  选择最佳工艺参数，重要的施工项目的工艺参数通过试验确定。

4.  所有圬工严格按重量计量施工，严禁使用体积计量施工。

5.  各工序严格按最佳工艺参数施工，对难度较大、技术性较强的工艺，在施工前组织示范和专门讲解。

(5) 坚持严格的质量评定和验收制度。

1.  坚持对各项工程进行书面的任务交底和操作要求交底，要求质检人员严格按照技术交底检查验收，确保工程质量达到或超过技术交底要求。

2.  认真抓好质量保证体系在本工程的持续有效运行，做到按规范、按程序、按时间、按工序流程进行操作。确保工序质量和实物工程的质量不断提高。

3.  严格质检查制度，对发现的质量问题，都按“三不放过”的原则，分清责任，查明原因，制定纠正和预防措施，并跟踪验证。

4.  积极应用管理图、工序能力系数等科学方法对混凝土、砌体、土方工程进行质量动态控制，并根据质量波动情况及时采取措施，消除等问题出来再加以处理的弊端，促使工程质量从事后把关转变到事前预防上来，达到工程质量有序可控稳步提高的目的。

5.  主动接受、配合业主和监理工程师对工程质量的监督和检查。教育全体职工服从监理，开展让监理工程师满意活动。对违反监理程序的干部职工严肃处理直至下岗。

(6) 渠道工程质量保证措施

1.  开工前，进行施工测量，准确确定渠线中桩、边桩的位置和高程，同时准确确定各跌水的边界及高程控制线，填方渠道每填筑2~3层时重新放出渠线中桩，保证填筑宽度。

2.  渠道开挖或回填时，对于上部熟土尽量先行挖除后，另存地方，最后尽量将其推放在渠两侧边坡表面。

3.  渠道填筑施工前，取代表性土样，按现行试验规范对填料进行各项试验，求得土场土样的最大干密度和最佳含水量，并选择路段进行压实试验，确定正确的压实方法、各类压实设备的类型及组合工序、最佳组合下的压实遍数以及压实层厚度，用以指导土方施工时的压实施工。

4.  严格坚持分层回填压实检验制度。按堤平行线分层控制填土标高。

5.  严格控制每层松铺厚度不大于规范要求，同时不大于试验路段确定的松铺厚度的90%，并派试验工程师现场监督，超过厚度不予检验认可。

6.  监控填料含水量，符合规范要求后再进行碾压。

7.  通过检测密实度、平整度等项目判定质量，合格后再进行上一层填土作业。

8.  在填方路段，认真进行基底处理，清除表层杂物，并做填前压实处理，压实度满足规范要求。

9.  对于大型机具难以压实的地方，采用小型振动夯分层夯实或碾压，试验人员全过程旁站监督。

(7) 砼质量保证措施

1.  质量保证措施

1.1 严把原材料进场关，不合格材料不进场，进场材料要以醒目标志牌分规格堆放，当材料有变化时，要及时调整配合比。

1.2 施工要准确控制施工配合比，通过每天检测数据分析及时调整施工配合比。

1.3 拌和站做到没有通知配合比不得开盘，操作人员无权改变配合比，发现问题及时反映或停机；要做好冷料计量、颗粒分析验证，

1.4 保证计量准确；严格掌握拌和温度和拌和时间。

1.5 砼浇筑要避开雨天进行。

1.6 施工日平均气温低于0℃时，应按冬季施工措施执行。

1.7 认真按照要求的质量检测项目、频率进行检测控制。

2.  质量通病预控措施

2.1 对质量通病的研究和治理是搞好整个工程质量的关键所在，以下就结构物表面粗糙等质量通病的预控措施叙述如下。

2.2 结构物表面粗糙

(1). 由于对其外观质量不重视、模板质量、施工工艺、拆模时间和拆模方式不合适而造成表面粗糙通病，为防治这类质量通病，在施工过程中采取以下预控措施。

(2). 提高质量意识，加强工作责任心，强调结构物是整体质量的一部分，外观质量的精美是管理水平和操作人员素质的代表。

(3). 模板设计要做到结构合理，并有适合的强度和刚度。同时；要加强加工和加固水平。

(4). 控制合适的拆模时间，选择合适的拆模方式。

(5). 选择合适的混凝土配合比，即要满足强度要求，又要有利于外观质量。

(6). 加强振捣和养生。

2、 安全施工措施

逐级建立安全生产岗位责任制，项目经理对安全工作全面负责，生产副经理对安全工作全面管理。参施人员要签定安全责任书。

(1). 安全防范重点

安全防范重点为: 安全防护、安全用电、机械安全、消防保卫等。

1. 各级领导要充分重视安全生产，认真贯彻执行安全法规。

2. 在施工生产进行之前，必须进行安全技术交底，交底资料要有负责人员签字。

3. 施工现场设二名专职安全员，另外各作业队设一名兼职安全生产监督检查员。

(2). 施工安全防护

1、各种施工、操作人员须经过安全培训，不得无证上岗，各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用；

2、现场照明设施齐全，配置合理，经常检修，保证正常的生产、生活；

3、明挖沟槽的周边 设护身栏杆（高度不低于1.2m），上涂安全色。槽边1m内不得堆积杂物，严禁向下掷物，并设牢固的上下扶梯；

4、做好交通运输的安全工作，施工场地要设置交通红灯、交通指示牌及疏导人员，以便疏导行人及车辆（含自行车）；

具体要求为：

a、设立专职安全员，建立严格的安全监控制度。

b.进入施工现场必须戴好安全帽，各工种、工段的施工、管理人员不经各工段负责人同意不能随意串岗，其他闲杂人员严禁进入工地。

c.严格按照施工规范和安全操作规程施工，在作业地点挂警告牌，严禁违章操作野蛮施工。

d.经理部内要有严密的安全监督体系，并经常对参施人员进行安全教育，提高安全意识。

e.专职安全员要认真做好安全监督工作，建立安全台帐，对进入施工现场的机械及参施人员进行安全教育。

f.基槽、沟槽开挖边坡符合要求，严格按规范搭好防护栏，土方堆放符合安全要求。

g.施工操作人员佩带安全防护装具，现场操作人员戴安全帽。吊装作业起重臂下严禁站人，并有专人指挥。

h.技术交底单中必须有安全交底内容，保证施工人员安全操作。

i.施工现场设置足够的照明装置，以便施工，夜间施工设红色标志灯。

(3). 用电安全措施

1、工程施工中建立定期检查线路、设施制度，并把检查结果存档备查。保证用电安全。

2、临时配电线路按规范架设，架空线路采用绝缘导线，禁止使用素胶软线，成束架空及沿地敷设。

3、配电系统采用分级配电、三相五线制的接零保护。配电箱内保证电器可靠完好，其线形、定值要符合规定，开关标明用途，开关箱外观完整、牢固。满足防雨、防水、防尘的要求，统一编号，外涂明显色标，停用必须拉闸断电，锁好开关箱。

4、各种电器设备及其电力施工机械与金属外壳，金属支架和底座采取可靠接零或接地保护，同时设两极漏电保护装置。

5、手持电动工具的电源线、插头、插座保证完好，电源线不得任意接长或调换，工具的外缘线完好无缺，维修保养有专人负责。

6、220V照明电源按规定布设，并加装漏电保护器，照明电源电压小于36V，灯体与手柄坚固绝缘好，电源线使用橡胶套电线，禁止用塑胶线，灯体有防潮防雨水设施。

7、电焊单独设开关，外壳作接零或接地保护，焊线保证双线到位，无破损。

8、处理机械故障时，必须使设备断电、停水，在施工设备送电前，要通知有关人员。

9、各类用电人员均掌握与安全用电有关基本知识和所用设备的性能。使用设备前按规定配备好相应的劳动保护用品，严禁设备带病运转。

10、用电人员维护好所用设备的负荷线、地线和开关箱，发现问题及时找电工解决。各种上岗人员持证上岗，防护用品安全有效，并服从电工的安全指导，非专业电器人员严禁乱动电器设备。

(4). 机械安全

1、施工机械定期检测，并做好安全使用检测、自检记录。

2、常用小型机械搭防砸、防雨棚，保证安装牢固，维修、保养、移动时，先切断电源。

3、机动车时速不超过35km，行车中不准带人，卸料时保持安全距离，并设挡墩。

4、蛙式打夯机由两人操作，操作时穿戴绝缘手套和绝缘鞋，操作手套采用绝缘措施。夯机用后切断电源，严禁在夯机运转时清理积土。

5、乙炔发生器采用金属防爆膜，禁止使用胶皮薄膜，氧气瓶与乙炔瓶间距大于5m，两瓶同焊时，间距大于10m，严禁用浮筒式乙炔发生器。

6、工程设备施工前须进行性能检测，合格后才准许使用，由专人操作。

7、吊装作业中操作人员要集中精力，关注起重物，禁止将重物在空中悬挂。构件提升后，操作人员不得离开。

(5). 消防安全管理规定

要设专职人员负责消防安全工作，搞好消防安全教育，制定消防措施。并加强现场、材料、施工队伍驻工地的值班巡逻，坚持经常检查落实消防安全规定。

1. 驻地人员（尤其是民工）不准躺在床上吸烟，司机吸烟不准随意将烟头丢在路边，防止引起火灾。

2. 施工现场、办公区、生活区的电源必须由正式电工统一案安设，不准随意乱拉接电线，不准使用电炉和电热器具。

3. 进行电气焊作业必须由现场消防保卫人员办理用火审批手续，用火地点变更时，应重新办理用火审批手续。

4. 施工现场设立消防领导小组，成立紧急消防队。

(6). 治安保证工作要求

项目部按照“谁主管，谁负责”的原则，确定干部负责保卫工作，实行总承包负责保卫责任书。坚持领导值班和门卫坐班制度。对财务、材料等重要部位，实行有效的防护措施。

1. 施工人员进场前，必须进行遵纪守法教育。进入现场后，应定期进行遵纪守法教育。

2. 建立健全物资设备和易燃易爆等危险品的安全保管制度。完善治安保护措施。

3. 建立好现场人员的流动台帐，随时掌握人员的变化情况。

4. 做好成品、半成品保卫工作，制定具体措施，严防被盗、破坏治安的现象发生。

5. 施工现场发生各类案件要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

6. 施工现场的料场、库房应加强巡逻守护。重要材料、设备，要专库专管；贵重物品、重要设备要有安全保卫措施。

7. 本合同段实行项目部、施工队二级安全管理体系。在明确项目经理对安全负责的前提下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，规定各级各类人员的安全责任，奖罚标准，并逐级签订安全包保责任状，确保安全生产贯穿于施工全过程。

8. 安全保证体系框图见图6－2。






第6章   施工用机械设备

1、 土石方机械

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	
	2
	
	2005
	1.2方
	
	

	2
	推土机
	
	3
	
	2004
	73kw/台
	
	

	3
	装载机
	
	1
	
	2004
	80kw/台
	
	

	4
	平地机
	
	1
	
	2005
	36kw/台
	
	

	5
	光轮压路机
	
	1
	
	2003
	12~15t
	
	

	6
	东风自卸汽车
	
	3
	
	
	8t
	
	

	7
	洒水车
	
	1
	
	
	4t
	
	

	8
	砼拌合机
	
	1
	
	
	0.35方出料
	
	

	9
	机动翻斗车
	
	3
	
	
	1t
	
	


2、 试验、检验、测量仪器

	机械设备名称
	性能指标
	新旧程度
	数量
	已有
	租赁
	新购
	运到工地时间

	红外线测距仪
	
	
	2
	2
	
	
	开工1周内

	经纬仪
	
	
	2
	2
	
	
	开工1周内

	水准仪
	
	
	4
	4
	
	
	开工1周内

	击实仪
	
	
	1
	1
	
	
	开工1周内


3、 综合加工机械设备

	机械设备名称
	性能指标
	新旧程度
	数量
	已有
	租赁
	新购
	运到工地时间

	钢筋切断机
	GJ5-40
	
	1
	1台
	
	
	开工1周内

	氧气焊及切割机具
	
	
	1
	1套
	
	
	开工1周内

	电动砂轮机
	
	
	1
	1台
	
	
	开工1周内

	电焊机
	20~30KVA
	
	2
	2台
	
	
	开工1周内

	木工锯机
	
	
	1
	1台
	
	
	开工1周内

	台钻
	Ф12-15
	
	1
	1台
	
	
	开工1周内


第7章 劳动力安排

1.  早进场、早开工。接到中标通知书后，立即对上场职工进行思想动员，迅速做好施工前的各项准备工作。从速选调施工队伍，调遣设备、施工准备、复测、熟悉设计文件和技术交底同步进行。做到进场快、开工快，压缩施工准备时间，上足劳力和机械设备，为主体工程施工创造条件。

2.  加强对全体参战人员的思想教育，树立一个“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字，好中求省，好中求快，树立时间就是效益，进度就是信誉的思想，以战斗姿态投入工程施工。

3.  加强宏观控制，重点工程重点突击针对该合同段的特点，从设备配备和队伍的选择上，要严格挑选，保证上最好的队伍，配最好的设备。

4.  加强组织管理、科学安排施工

选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任各部主要负责人；严格各方面规章制度，上令下行，各级组织机构要高质量、高效率地运转，科学地安排施工，重点工程必须最大限度地安排平行作业，抓好工序衔接，做到环环相扣，有条不紊，加速工程进度。

5.  加强各级领导，建立健全岗位责任制，签订承包责任状，以人计划保旬计划，以旬计划保月计划，确实保证各项工程按计划完成。

6.  完善奖惩制度，落实好按劳分配原则，充分调动广大职工的积极性，群策群力，团结协作，保质保量，按期完工。

7.  发挥科技是第一生产力的优势，科技是施工生产的先行和保证，在施工中要不断优化施工方案，改进施工方法，充分运用现有的科技力量，加速工程进度。

8.  抓好材料供应工作，确保材料供应满足施工需要。同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。

9.  雨季随时与气象部门取得联系，掌握天气预报，防止暴雨，

洪水爆发对施工的影响。雨天混凝土施工采取搭棚防雨，混凝上输送车封闭后运输等措施，做到雨季干扰小，天天有进度。

10.  搞好当地政府和老百姓的关系；采取主动与地方联系的万针，在征租土地方面不留后遗症，在交通干扰、车辆通行等方面，采取有力措施，减少地方损失，有损失的及时补偿。 

11.  搞好后期保障工作，做好物资、机具零配件的采购供地，加强现场生活、卫生、治安管理，使参战职工无后顾之忧。
12.  根据工期要求，编制切实可行的分部分项工程施工作业计划，强化现场指挥调度。针对计划的完成情况，分析超前或拖后的原因，采取强有力的措施，以保证人、材、机械的三要素在一定时间和空间产生最大的效能，从而保证施工生产紧张有序的进行和完成。

13.  施工中充分利用时间和空间组织流水作业，交叉施工，组织昼夜三班作业，节假日、农忙季节都要采取措施，保证工程连续不断的施工。

1、 劳 动 计 划 表

	项  目
	人 数
	其    中

	管理层
	10
	高级工程师  2人

	
	
	工 程 师    4人

	
	
	助工以下   4人

	作业层
	190
	各类操作司机   32人

	
	
	砌筑工人  120人

	
	
	普    工  14人

	
	
	其    它  24人

	合  计
	100
	


第8章   投标工期

本工程投标工期为133天，每延后一天，愿接受不少于5000元每天的罚款。为保证工期拟采用以下措施：

1、 冬季施工措施
 (1) 混凝土拌制和运输需采取有效的保温措施并尽快运至浇筑地点进行浇筑，混凝土浇筑完毕后及时进行覆盖保温。对衬砌新浇筑的砼，暂缓拆模采取保温措施抗冻。

(2) 砌体施工中，砂浆采用温水拌制，加抗冻剂，适当延长搅拌时间，砌筑砂浆随拌随用，气温低于5℃时，砌体表面加草袋覆盖保温。

 (3) 对现场职工提供适当的防寒、保暖设施，防止职工受冷侵袭而至病。

(4) 避开早、晚最低气温时间，适当缩短施工时间。

2、 炎热时期砼防裂措施：

为保证砼不开裂，采用喷淋养护砼，同时在砼表面覆盖麻布片，以使其表面湿润均匀，不出现干裂和温裂。

3、 降低工程成本节约措施

施工时将在保证工程质量和实现工期目标的前提下，进一步采取措施，以节约工程成本。

1. 严格控制工费支出，在开工前编制设计概算和施工预算，通过计两算对比，量入为出。

2. 严格执行材料消耗定额，建立材料领用制度，按设计图纸工程量实行材料计划用量限额领料，贯彻节约有奖、浪费罚款的规章制度。

3. 保证模板安装和混凝土浇筑质量。拆模后达到清水混凝土效果。

4. 工艺、管件设备材料到场后，在保管、安装调试、试运行、交验各过程中，应注意防潮，防雨，防晒，防淹，防盗，防鼠等，避免不必要的损失。

5. 管道安装前，须由技术人员作详细配管，避免随意下料，以节约管材。

6. 合理安排工序交叉和搭接，避免工序停歇，加快施工进度，提高工时利用率。

7. 推行现代化管理，应用计算机技术、网络计划管理提高工作效率，缩短施工工期，节约工程和管理费用。

第9章   文明施工及环境保护措施

为贯彻国家、大理市施工现场管理的有关方针政策和法规，强化施工现场管理，提高综合管理水平，搞好施工现场，促进文明施工，确保安全生产。根据中华人民共和国行业标准及大理市有关规定特制定本方案。

1. 施工准备

1.1 按本企业设制统一的现场施工标识。

1.2 对施工用水、生活用水、排污设施进行整体布置。适应季节性要求。

1.3 施工材料应按照平面布置图确定的场地码放，并设立标牌。

2. 土方工程

2.1 土方施工的基坑按标准设置彩钢板围栏、端头设置警示灯防护。

2.2 施工现场材料码放应符合标准要求。要严格控制码放高度，并认真按平面布置存放材料。

3. 现场管理

3.1 加强领导管理，建立文明施工领导小组，建立岗位责任制，分层管理。依据大理市有关现行的政策、法规及标准执行。

3.2 加强教育，下发文明施工材料。对现场职工进行文明施工教育。

3.3 建立专职文明施工台帐，不定期和定期检查工地，做好记录，加强文明施工资料的管理，做到有案可查，制定切实可行的奖惩制度，奖优罚劣。

4. 材料机具管理措施

4.1 进入施工现场的各种材料必须按施工平面图所指定的位置存放，并按不同种类、规格、型号码放整齐，稳固。做到一头齐，一条线。砂石和其它松散材料应堆放成堆。界限清楚。不得混杂。

4.2 水泥应堆放在水泥库，水泥库要作成水泥地面，并做卷材防水层，地面要高于室外地坪（不小于30cm），存放的水泥不应与墙面相接触，（距离不小于10cm），水泥存放高度不大于10袋，做到先存先用，不同标号的水泥不得混放混用。

4.3 堆放各种材料的场地应高于其它地方。并保证雨后不积水，不浸泡。

4.4 材料使用实行限额领料，周转材料在使用过程中要严格按技术交底要求进行使用，在使用过程中，严禁乱碰乱撞，防止损坏。

4.5 做好成本保护，未经请示严禁对各种周转材料进行改造，做好废物利用工作，做到增收节支，增产节约，降低工程成本。

4.6 在材料采购时，做到货比三家，不合格材料坚决不进场，有价格低不采用价格高的。

4.7 各种机械按计划及时进场，按时退场，在使用过程中，严格按操作规程操作，卷扬机、搅拌机等机具，须持证上岗，严禁非司机操作。

4.8 各种机械要经常检修保养，机电设备要经常检查电路，并做好防雨防潮设施。漏电断路定期巡视检查，发现问题及时解决。

4.9 使用各种机械的严格执行操作规范，不得违章作业。

5. 环境保护

5.1 加强领导，严格管理，落实责任制。

成立环境保护小组，项目经理任组长，主任工程师、生产副经理任副组长。有关部室负责人为组员，设专人兼管理环保工作。

环保工作在环保小组领导下，针对工地的情况，采取有关的环保措施，建立保护组织体系。

5.2 各级人员管理职责

1) 项目经理

对本工程的环保全面负责。组织、制定并实施环保措施和奖惩办法，保证本工地正常运行。

2) 现场管理及操作人员

现场管理人员要认真贯彻执行环境保护的各项政策和法规及本公司的有关规定。

操作人员要对施工现场的环保措施认真执行。

3) 环保主管人员

负责现场的环保业务。及时制定和填写“环保自检记录”、“施工现场检查评分记录表”并保存。

5.3 对环保的治理

1) 水泥、白灰及其它飞扬的细粒体材料应存放在库房、棚内或用帆布严密遮盖。装卸这些材料时要采取有效措施，轻搬轻放，减少扬尘。运输这些材料要防止遗洒飞扬。

搅拌机前设沉淀池。由搅拌机司机对沉淀进行清理。做到排水通畅，禁止污水随地漫流的现象发生。

现场油库采用防渗砂浆地面，达到油料不渗入地下，对施工零星机械用油，做到集中存放。

施工完工后及时清理场地。

（1）拟投入的主要施工机械设备表
云南省xxxx县xx镇xx村土地整理项目（xx段）                   
	序

号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量

（台）
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注


	1
	挖掘机
	R200-52
	2
	美国
	2002年
	256KW
	铲斗1.0m3
	土方施工
	租用

	2
	装载机
	ZL-50
	3
	厦门夏工集团
	2001年
	55KW
	
	土方施工
	

	
	推土机
	东方红
	3
	国产
	2003
	74KW
	
	土方施工
	

	3
	5T自卸汽车
	东风5T
	18
	国产
	2004年
	
	
	土方施工
	

	4
	压路机
	XD120
	2
	国产
	2003年
	97KW
	
	路基施工
	租用

	5
	人力胶轮车
	
	20
	
	2005年
	
	
	土方施工
	

	6
	插入振捣器
	
	2
	福州
	2004年
	2.2KW
	
	砼施工
	

	7
	砼搅拌机
	JDY350A
	1
	国产
	2003年
	
	18 m3 /h
	混泥施工
	

	8
	砼搅拌机
	JZC-350
	1
	国产
	2004
	
	18 m3/h
	混泥施工
	

	9
	蛙式打夯机
	HW-60
	4
	国产
	2004年
	2.2KW
	
	土方
	

	10
	农用车
	1T
	10
	龙岩
	2004年
	
	
	土方
	


	序

号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量

（台）
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	12
	发电机
	40GF
	1
	国产
	2003年
	40KW
	
	工程供电
	

	13
	潜水泵
	
	3
	上海东海泵业
	2004年
	4KW
	
	施工排水
	

	14
	拖拉机
	
	10
	
	2002年
	
	
	
	租用

	15
	平板振动器
	B-15
	3
	国产
	2004年
	2.2KW
	
	砼施工
	

	16
	发电机
	40GF
	1
	国产
	2003年
	40KW
	
	工程供电
	

	17
	电焊机
	BX1-315
	1
	上海正泰电焊机厂
	2004年
	
	
	钢筋焊接
	

	18
	钢筋切断机
	GQ40
	1
	北山机械制造厂
	2002年
	3KW
	
	钢筋制作
	

	19
	钢筋弯曲机
	GW40
	1
	北山机械制造厂
	2002年
	3KW
	
	钢筋制作
	

	20
	全站仪
	NTS325
	1
	北京仪器厂
	2002年
	
	
	工程测量
	

	21
	水平仪
	DS3
	2
	北京仪器厂
	2003年
	
	
	工程测量
	

	22
	经纬仪
	DJ2
	2
	北京仪器厂
	2003年
	
	
	工程测量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

云南省xxxx县xx镇xx村土地整理项目（xx段）

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（人）

	
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	

	测量工
	3
	6
	6
	6
	3
	

	试验工
	2
	6
	2
	2
	2
	

	钢筋工
	2
	6
	7
	6
	2
	

	砼工
	5
	16
	16
	16
	5
	

	圬工
	60
	210
	220
	210
	80
	

	机械工（含司机）
	20
	30
	30
	30
	15
	

	普工
	15
	30
	50
	30
	15
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（4）施工平面图

（5）临时用地表

云南省xxxx县xx镇xx村土地整理项目（xx段）

	用地项目名称
	面积（平方米） 
	位置
	需用时间

	临时房建（生活办公房）
	230
	见图
	133天

	各类加工棚（水泥库等）
	80
	见图
	133天

	拌和场及设备停车场
	
	见图
	133天

	合计
	310
	见图
	133天

	
	
	
	


您可能还会对以下产品感兴趣：
· [image: image2.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 

· [image: image9.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
· [image: image10.png]


建邦监理工程师
· [image: image11.png]


施工组织设计大全
[image: image12.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image13.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image14.png]


室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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