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一  编制依据、编制原则
1.1、编制依据
1）、XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）施工招标文件及工程图纸。

2）、市政公用工程施工的相关技术标准及规范。

3）、其他有关的国家及地方强制性规范、标准和有关本项目的技术会议纪要。

4）、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。

1.2、编制原则
1）、遵循《施工招标文件》的原则

严格按照招标文件中的工程规范、工期、质量、安全目标等要求编制施组，满足招标方各项要求。

2）、遵循设计文件的原则

在编制施组时，认真阅读核对获得的设计文件资料，了解设计意图，掌握现场情况，严格按设计资料和设计原则编制施组，满足设计标准要求。

3）、遵循施工技术规范和验收标准的原则

在编制施工组织设计时，严格按施工技术规范要求优化施工技术方案，认真执行工程质量检验及验收标准。

4）、遵循实事求是的原则

在编制施工组织设计时，根据该标段工程特点，突出体现交通疏解、环境保护和文明施工的要求，从实际出发、科学组织、均衡施工，把交通疏解、环境保护和文明施工作为重点内容，制定专题方案，确保使施工对环境和交通的影响降到最低，体现快速，有序、优质、高效的施工作风和精神风貌。

5）、体现“安全第一、防范结合”的原则

严格按照施工安全操作规程，从制度、管理、方案、资源方面制定切实可行的措施，确保施工安全，服从建设单位指令，服从监理工程师的监督指导，严肃安全纪律，严格按规章程序办事。

6）、遵循科学技术是第一生产力的原则

配备技术能力强、有丰富的同类工程施工经验的技术人员，同时，在编制施工组织设计时，充分应用“四新”成果，发挥科技在施工生产中的先导作用。

7）、遵循专业队伍施工和综合管理的原则

以专业化队伍为基本形式，配备必要的施工机械设备，同时采取综合管理手段合理调配，以达到整体优化的目的。

8）、遵循贯标机制的原则

使IS09002质量标准体系在本项目工程中自始至终得到有效运行。

9）、遵循文明施工和环境保护的原则

施工中严格执行国家《环境保护法》和XX市的有关文明施工和环境保护的地方法规，创建“文明施工现场”。

二  工程概况

项目区位于XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区。通过进行综合整治，使现有土地资源得到充分利用。同时增加田地面积，集中整治，改善排灌能力，提高亩产产量。长度和宽度依据实际情况大小不等，分田块进行土地平整，挖高垫低使同一田块内田面基本平整；全项目区通过改建梯形渠、安装U型槽、涵管等改善排灌系统，提高排灌能力。除保留原有的主要道路外，新修若干条田间道和生产路，使之成为田块边界；即田、水、路、林、电综合配套，高标准建设，对周围农村乃至全省起至示范带动作用。

本投标标段为第一标段工程，项目区主要工程内容包括：

1、土地平整工程

农村居民点整理749.2亩、格田整理1511亩、一般农地整理8317亩；
2、农田水利工程

修建梯形渠、安装U型槽；铺设涵管；
3、道路工程

改扩建村道3.5米宽水泥路面840米, 改建田间道路3米宽水泥路1317米, 改扩建村道2.5米宽水泥路面1050米；改建田间道路3米宽泥结石路面1556米, 改建田间道路2.5米宽泥结石路面5758米, 改建田间道路2米宽泥结石路面；新建钢筋砼涵桥1座。

三  施工总平面布置

按照“因地制宜、利于施工、方便管理，技术经济合理、生产安全可靠”的原则，结合现场考察情况，我公司计划将项目经理部设在本工程所在的村庄内，而且将工程按土地平整、农田水利、道路工程划分为小的区域，根据施工区域所在位置进行择近居住。具体布置分述如下：

　　依据本工程占地面积大，工程相对比较分散的特点，少占耕地、少毁农田、便于管理的原则，我公司经过研究，在建设区域设置两个工程项目施工场地，主要用作民工生活区，砂、石、水泥、钢筋等原存放地，用作施工机械设备的停放维修区。在施工过程中，我们设立三个施工队，一个施工队负责场地平整、一个施工队负责农田水利，一个施工队负责道路施工，三个施工队同时施工，互不影响。临时施工用水考虑就近取水，施工道路利用现有生产路或拟建道路作为临时施工道路，方便机械进入，材料运输方便，该施工区域内电力就近解决，如果局部区域不能满足施工要求，采用自行发电解决。

为方便施工管理，项目部所有管理人员及个施工队队长配备移动电话,便于项目部与业主和监理、项目部与各施工班组之间进行联系。

附图 、施工总体平面布置图

四  施工准备

4.1、施工人员准备

（1）实行项目经理负责制，一切工作由项目经理部负责主持和召集。

（2）由项目经理按施工组织设计的要求负责统筹部署和实施本工程施工的各项工作。
（3）进场前，由项目经理部组织对参与施工的技术、管理人员、班组长进行质量、安全文明施工、技术交底，明确各人的分工负责和岗位责任，落实责任到人。

（4）由项目经理部根据劳务需求计划集结劳动力，签订劳动力保证协议，并进行必要的技术培训及安全教育。

附表：拟投入劳动力计划表

4.2、施工现场准备

　（1）测量复核坐标点、高程点及建筑物间距是否与设计相符，如不符及时向设计院反映。

　（2）根据施工平面布置方案，修建各种临时施工设施，布置项目部设施。

　（3）施工测量增设必要的辅助坐标控制点及水准点，形成覆盖本施工段全面的坐标控制网及水准点控制网。

4.3、施工物资材料

　（1）根据施工组织中施工材料使用计划落实材料供应商，并签订有关合同。

　（2）如部分施工材料供应商不提供送货服务，则还需及时联系运输车队。

附表：拟投入的主要物资计划表

4.4、施工机械设备的准备

对计划使用的施工机械进行全面检测调式，并按使用计划运调进场。

附表：拟投入的主要施工机械设备表

4.5、技术培训、图纸会审

　（1）由项目经理组织参与施工的技术管理人员进行图纸会审，发现问题及设计不符的及时上报。

　（2）组织参与施工的技术管理人员、班组长进行施工规范及质量标准的学习，并对安全、文明施工的要求进行交底。

　（3）对劳动力进行与工程有关的施工规范及质量标准的技术培训，并进行安全教育使其对所做的工作心中有数。

五  现场项目部组织机构

1、施工组织：

我公司将严格按照项目管理法组织施工，抽调经验丰富、责任心强的项目领导和一批专业技术人员组建项目经理部。下设项目经理一人、总工程师一人。设办公室、施工科、财务科、技术科、质检科等职能科室。具体负责施工中的质量管理、施工安排、后勤供应等，真正做到各司其能、各负其责。

2、项目经理职责：

选派一名具备较高政治素质、较高组织领导能力、较高理论知识、丰富实践经验保持充沛精力和旺盛意志的领导干部担任项目经理，具有用人决策权、财务决策权、进度计划控制权、技术质量决策权和设备物资采购决策权，其职责为：对工程整体负责、制定规章制度，监督有关人员岗位职责；确定工程总目标，落实完成情况；及时做出项目管理决策，严格合同管理；协调各方关系，确保质量、工期、成本控制和节约；建立完善的信息管理系统等。

3、项目总工职责：

项目总工负责整个工程的施工技术、质检管理等工作。

4、工程技术科职责：

工程技术科负责测量定位、机械及人员调配、工程统计各项技术资料编写和整理工作，工程竣工后，负责向监理机构提供一套完整的工程竣工资料。

5、质检科职责：

质检科负责每道工序的质量检查，配合监理工程师做好质量把关验收工作。 

6、施工科职责：

施工科负责该工程段的全部施工任务，合理安排组织施工生产，确保在指定工期内完工。

7、财务科职责：

财务物资科负责工地的物资材料与机械配件等料物与资金的供应。

8、安全保卫科职责：

安全保卫科负责工地人员、机械、料场的安全保护和检查安全生产措施，确保“预防第一、安全第一”方针的落实。

9、办公室职责：

办公室负责工地的“四通一平”，并负责协调地方工作、安排好职工生活等日常事务，确保工程按期、按质完成。

附图 、项目经理部机构组织图

六  主要施工工艺及施工方法

测量控制：针对本工程的特点，现场建立平面及高程控制系统，以便在整个施工期间针对其它工程项目的施工进行测量控制。

平面控制系统：拟采用导线测量的方法建立平面控制系统，测量仪器采用J2经纬仪及50m钢尺。用业主提供的控制点进行控制，设置直线控制桩，控制桩位置应在稳定可靠、便于施工期间保护及使用方便。

高程控制系统：测量仪器采用DS3型水准仪，根据业主提供的水准点，将标高引至各临时水准点上，临时水准点必须坚固稳定，距离不得大于200m且前后通视，临时水准点与设计水准点复测闭合，允许闭合差为±12√L㎜（L为水准线长度公里数）。

6.1、土地平整工程

农村居民点整理749.2亩、格田整理1511亩、一般农地整理8317亩；
1、农村居民点整理施工流程:

（1）、排地表水；

（2）、表土剥离、归堆运输；

（3）、土、石挖、填,平整，建渣、竹(树)蔸、坟等各种废弃物挖深坑填埋；

（4）、因地制宜的规划田块,田面标高同周围田面；

（5）、根据实际情况修筑毛渠、排水渠，毛渠断面:上宽0.4米，下宽0.3米，深0.2米；；

（6）、剥离出的耕作土运输至整理区覆盖田面，厚度30㎝以上，旋耕垂细，田面平整度要求水平；

（7）、夯筑、休整田坎；

（8）、清除田坎内的碎砖、碎石、垃圾等各类杂物和废弃物。

2、格田整理施工流程：

（1）、排地表水；

（2）、清除地面杂草、杂物；

（3）、耕作土剥离归堆，剥离厚度300㎜；

（4）、按标准田块设计要求挖、填平整土方，场内运输；

（5）、耕作土均匀覆盖，厚度300㎜，平整度要求水平，机械旋耕垂细，土块细碎度5㎝以内，清除田块内杂草和各种杂物。田块平整要求：需用机械大面平整和人工局部平整相结合，整理后的田块采用拖拉机配合犁进行翻耕，使其适于耕作，田面水平；

（6）、根据实际情况修筑毛渠；

（7）、根据实际情况配套田间生产道；

（8）、田埂为土质硬埂，分层夯实，顶宽400㎜，边坡1：0.5，夯筑要求：逐层推土，逐层夯实。

3、农地整理施工流程：

（1）、排地表水；

（2）、清除地面杂草、杂物；

（3）、因地制宜地归并零碎小地块，拆除多余田埂；

（4）、重筑土质硬埂，分层夯实，夯筑要求：逐层推土，逐层夯实；

（5）、耕作土均匀覆盖，厚度300㎜，平整度要求水平，机械旋耕垂细，土块细碎度5㎝以内，清除田块内杂草和各种杂物。田块平整要求：需用机械大面平整和人工局部平整相结合，整理后的田块采用拖拉机配合犁进行翻耕，使其适于耕作，田面水平；

（6）、根据实际情况修筑毛渠，配套田间生产道，高出田面30～50厘米；

6.2、农田水利工程

修建梯形渠、安装U型槽；铺设涵管；
一、修建梯形渠
1、浆砌卵石梯形渠1号(0.6米深、0.6米宽)331米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C10砼渠底；

（4）、C10砼砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸2个。
2、浆砌卵石梯形渠2号(0.6米深、1米宽) 840米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C10砼渠底；

（4）、C10砼砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸3个。
3、浆砌卵石梯形渠3号(0.9米深、1.4米宽)458米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C15砼渠底；

（4）、M7.5水泥砂浆砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、浇筑C15砼压顶；

按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸2个。
4、浆砌卵石梯形渠5号(0.8米深、1.5米宽)659米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C15砼渠底；

（4）、M7.5水泥砂浆砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、浇筑C15砼压顶；按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸2个

5、浆砌卵石梯形渠6号(1.2米深、2.2米宽)278米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C15砼渠底；

（4）、M7.5水泥砂浆砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、浇筑C15砼压顶；

按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸2个

6、浆砌卵石梯形渠8号(2米深、3.5米宽)2060米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C15砼渠底；

（4）、M7.5水泥砂浆砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、浇筑C15砼压顶；

按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸4个

7、浆砌卵石梯形渠47号(1.5米深、1.8米宽)1801米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、浇注C15砼渠底；

（4）、M7.5水泥砂浆砌卵石渠壁，水泥砂浆勾缝；

（5）、浇筑C15砼压顶；

按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸3个

8、整治水渠7号(挖深压底、2米宽)183米

（1）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；
（2）、修整边坡；

（3）、1:2:4三合土夯实渠底；

（4）、3:7灰土砌岸；

（5）、1:2:4三合土压顶；

按规范要求设置排水孔，放水口和伸缩缝；

（6）、根据渠系、道路的连接情况布置分水闸1个

二、混凝土U70型(12417米)、U50型槽铺设(20002米)

1、工作内容：

（1）、混凝土U70型、U50型槽制作、运输；

（2）、降、排水、土方开挖，清除渠底淤泥并素土回填夯实渠底；

（3）、浇注砼渠底；

（4）、混凝土U70型、U50型槽铺设、土方回填，分层挤压密实；

（5）、按规范要求设置伸缩缝、渗水孔、出水闸、分水闸及闸板插槽；

（6）、混凝土U70型、U50型槽接口；

（7）、M7.5水泥砂浆砖砌压顶，高120㎜，宽120㎜；
（8）、1：2水泥砂浆抹面。

2、U型渠的施工：

对U型渠进行调平、调直后。要求①选择合适的U型槽，必须符合设计要U型槽安装的施工工艺流程如下：施工放样→基坑（槽）开挖→夯实→地基验槽→U型渠安装→土方回填夯实

（1）施工放样：根据设计图纸，以及在施工准备工作进行的水准点闭合进行U型槽的测量放线。由于长度长，坡度小，要求测量工程师必须有严谨的工作态度，以保证测量的准确性。

（2）基槽开挖：根据测量定位的结果，进行沟槽开挖。在沟槽开挖过程中，根据沟槽所在位置的土质类别控制边坡，以保证沟壁的稳定，若遇到特殊情况，拟采用挡板壁方法施工。同时在开挖过程中，必须严格控制开挖深度，不允许超挖，如果发生此情况，应该按照监理工程师或设计要求选择合适的回填材料进行回填夯实。

（3）夯实及地基验槽：在基槽开挖成型之后，对基槽进行夯实。然后申请监理工程师验槽，对沟底高程及压实度进行复测及实验。在经过验收之后，方可进行下步工序的施工。

（4）U型渠的安装：U型渠的安装采用人工安装。人工在基槽内求（包括强度、光洁度等）。②在安装过程中必须保证U型槽的线形必须直、顺（采取挂线的方式进行控制）③U型槽的上口面两边基本水平，底部接缝处必须平整，不允许底部出现积水现场（采取挂线的方式进行控制）④接缝缝宽控制在3～5cm范围内，以便于对接缝进行处理⑤接缝处理采用1：2水泥砂浆进行勾缝（勾缝之前必须清理干净缝内的泥土，而且保证水泥砂浆的强度，同时必须对缝进行养护）。

（5）U型槽的回填：

U型槽的材料采取自己预制与外买相结合的措施，保证原材料的供应。为了保证质量，公司安排具有丰富预制构件生产的技术人员对生产的质量进行监督、控制。同时对原材料进行送样，并由夷陵区质量检测站出具质量证明文件以及砼配合比。在预制生产过程中，按照设计文件、配合比资料及招标文件的要求每1000M进行一次试压实验。从砼的强度上保证U型槽的质量达到设计要求。对外买部分我单位不定时安排我单位施工人员对定点厂家进行产品抽样，对其外观质量、砼强度进行抽查。

三、安装D500(68.2米)、D700(71.8米)钢筋砼圆管涵

1、工作内容：

（1）、土方挖运、回填；

（2）、夯实管底基础,管底砂浆垫层铺筑；

（3）、D500、D700钢筋砼圆管铺装；

（4）、挡墙砌筑，两端240厚M7.5水泥砂浆砖砌，水泥砂浆抹面，压顶为C20砼；过路涵管挡墙顶面高于路面300㎜；

（5）、涵管接口填塞沥青麻絮，采用水泥砂浆抹带，加钢丝网；

（6）、管道冲洗或吹扫；

（7）、砖砌集水坑。

2、管涵的施工：

（1）．基础：沟槽开挖边坡，施工可根据管道安装条件及土质情况自行调整，并修理好边坡。

管道地基的原状土层不得扰动，其地基承载力不应低于0.06Mpa，否则应进行地基处理。

（2）．管道铺设：

A、管道铺设前的准备工作

①准备好施工机具、工具、吊运设备、承插管、橡胶圈、润滑剂等材料。

②复核沟槽xx线和基础标高。

③清除管口内外表面的油污、杂物。

B、安管顺序：

①干砌石基础施工：选择符合设计要求的石头进行砌筑。在砌筑过程中必须保证基础的几何尺寸，稳定性。避免在安管过程中，因为基础的原因导致涵管接头出现错位漏水。

②下管：从下游排向上游，采用人工下管，将管头放在已弹好线位置，控制好两端高程。

③调节：将上步程序中安装的管道按照施工图纸，进行调整，保证直顺、纵断面能够符合规范规定要求。采用人工进行调节，直到外观质量能够满足设计要求。

④稳管：在已经调节好的管道边可用2组4个楔形混凝土块以

90°支承角,置于管道两侧底角处楔紧，其纵向位置每组距离管端1／5处。

⑤土方回填：在管道安装结束之后，经过监理工程师现场检查验收之后，进行土方回填。回填采用人工回填。首先对接头处进行回填，在回填过程中必须保证不能将接头弄坏。同时回填采用分层回填的方式进行回填，保证管顶覆土达到300cm。

6.3、道路工程

改扩建村道3.5米宽水泥路面840米, 改建田间道路3米宽水泥路1317米, 改扩建村道2.5米宽水泥路面1050米；改建田间道路3米宽泥结石路面1556米, 改建田间道路2.5米宽泥结石路面5758米, 改建田间道路2米宽泥结石路面；新建钢筋砼涵桥1座。

一、水泥路面

改扩建村道3.5米宽水泥路面840米, 改建田间道路3米宽水泥路1317米, 改扩建村道2.5米宽水泥路面1050米。

1、工作内容：

1）、路基沙砾石、回填、找平、机械压实；

2）、200㎜厚C25砼路面浇注、振捣、压痕、伸缝、缩缝、锯缝、嵌缝、路面养生；

3）、挖方段设300×300土边沟；

2、施工方案
1）、支侧模

模板应连接牢固、紧密，应紧贴在基层上，不允许漏浆，并应按要求的坡度和线向安设。在浇筑砼前应对模板进行全面检查，并经监理工程师认可。

2）、安装钢筋、胀缝板

加固钢筋网及角隅钢筋应按设计要求安装，所有传力杆、套筒、拉杆、胀缝板均应按设计要求设置准确，并严格保持水平及垂直板缝。新施工水泥砼路面与旧路面连接处加设2Φ14边缘钢筋。在浇筑砼前应请监理工程师、质检站人员进行隐蔽验收。

3）、砼摊铺、振捣、整平、吸水

砼运至现场后，摊铺、刮平、振实、提浆、找平、抹面为一体，若中途因故停工，应按设计要求设施工缝。振捣时应以砼料停止下沉、不再冒气泡并泛出砂浆为准，不宜过振。振捣时辅以人工找平，并随时检查摸板有无下沉、变形或松动。表面整平时应选用较细的碎石混合料，严禁用纯砂浆找平。

当气温低于5℃或高于38℃，或正在下雨，或估计4小时内有雨时，不得进行砼施工，在浇筑过程中下雨，项目部必须事先准备好覆盖彩条布大棚

4）、做面、压槽、养生、切缝

砼板浇筑完并整平、吸水后开始做面。做面宜在遮荫棚下进行，严禁在砼板面洒水、洒水泥粉做面。表面抹平后按图纸要求的表面构造深度沿横坡方向压槽（使用自行式水泥砼刻纹、切缝两用机）。做面完毕应及时封道养生，根据现场情况和条件采用湿治养护法，当砼强度达到设计强度25－30％时，采用切缝机切缩缝。

5）、填缝

在砼养生期满后应按设计要求及时填缝。填缝前必须保持缝内干燥清洁，防止砂石等杂物掉入缝内，并经监理工程师检查。所用填料应满足设计要求并经监理工程师批准。在开放交通前，填缝料应有充分的时间硬结。

6）、检验

为了控制砼的质量，一般应作抗折强度试验。当监理工程师提出要求时，尚应作抗压强度等试验。抗折强度采用小梁试件方法测定，也可采用圆柱劈裂强度推算小梁抗折强度。砼的抗折强度的检验应以标养条件下28d龄期试件的计算抗折强度为标准。砼试样必须按有关标准规定的批量在现场取样制做，并按期（7d、28d、90d）送检。

二、泥结石路面

改建田间道路3米宽泥结石路面1556米, 改建田间道路2.5米宽泥结石路面5758米, 改建田间道路2米宽泥结石路面。
1、工作内容

1）、路基级配沙砾石150㎜厚回填、找平、机械压实；

2）、路基边上局部地方砌筑保坎；

3）、150㎜厚泥结碎石（其中120㎜厚泥结石层，20㎜厚粘土混合料耗磨层，10㎜厚保护层）路面铺注、碾压、路面养生。

2、施工方案

1 ）、材料

石料：采用轧制的碎石或于然碎石。石料等级不低于Ⅲ级，扁平细长颗粒不超过20%，近似正方形有棱为好，不能含有其它杂物，主层碎石粒径不宜小于4㎝并不得大于7.5㎝。

泥结碎石路面所用的碎石规格

	方孔筛尺寸(㎜)
	75
	40
	20
	10
	5
	备注

	通过重量百分比（%）
	100
	
	0～15
	0～5
	
	下层或基层

	
	
	100
	0～15
	0～5
	
	上层或面层

	
	
	
	
	85～100
	0～5
	嵌缝


2 ）、 粘土

粘土的塑性指数不宜大于15～25%，粘土中不得含腐植质或其它杂物。粘土用量一般不超过碎石干重的15%。

3） 、 泥结碎石路面

A、路基要求

按路槽开挖线进行施工，若在施工开挖中偏离指定开挖线，应重新修整。将开挖路槽的土方弃至两侧并进行碾压处理。应防止雨水侵蚀地基土壤。使机械开挖路槽土方时，实际施工的沟槽适当留有修整余量，再用人工修整。需先挖好路槽，做好路基。路槽土质为Ⅳ类土。路基中不能含有草皮、树根、杂草以地面上的淤泥等物，路基土湿度不得超过20%，路基土要求压或夯实，干容重≥15KN/m3，路基横坡同路面，施工中注意不能让路基积水。

B、大块碎石基础

大块碎石基础压实厚度为15cm,要求块石质地坚韧、无杂质，颗粒级配符合要求，石料强度不低于3级。大块碎石铺筑时用机械或人工铺平，用6-8t压路机碾压，要求表面平整密实，边线整齐，无松散现象，严禁压路机要已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。边碾压边检查，发现有少铺碎石或松散现象应补充碎石继续碾压，直到满足要求为止。

C、泥结碎石面层

泥结碎石面层为12cm，碎石粒径为2-4cm，等级不低于3级，粘土塑性指数12-20，用土量不超过碎石的15%（按重量计）。在压实的中基上按松散铺厚度（压实厚度1.2倍）摊铺碎石，要求碎石大小颗粒均匀分布，厚度一致。碎石铺好后，用6-8t压路机碾压3-4遍，直至石料无松动为止，碾速宜慢，25-30m/分钟。泥结碎石面层有两种施工方法，一是灌浆法，碎石铺好后浇涗粘土泥浆，粘土泥浆的土水比1：1（重量比），一般粘土需用不泡4-6小时浸透化开再搅拌均匀。将泥浆倒入石层上，由路xx向路边进行，浆要浇匀，只用于上部填充，下部不一定要灌满，表面的泥浆要用竹扫帚扫匀，以露出碎石为止。1-2小时后，表面未干前，铺撒粒径1-15mm的嵌缝石屑，嵌缝料要撒均匀，个别不均匀的可用扫帚扫匀。然后用12t压路机碾压1-2遍后洒水再碾压4-6遍。二是拌和法、碎石摊铺后，将规定的用量土，均匀地摊铺在碎石层顶上。然后拌和，拌和一遍后，随拌随洒水，一般翻拌3-4遍，以粘土成浆与碎石粘结在一起为止，然后用平地机械或铁锹等工具浆路面整平，再用6-8t压路机洒水碾压，使泥浆上冒，表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后，现用10-12t压路机进行收浆碾压1遍后中撒嵌缝石屑，再碾压2遍。

三、新建钢筋砼涵桥

1、工作内容:

（1）、土方挖运；

（2）、挡土板支、拆；

（3）、机械降排水；

（4）、垫层铺设；

（5）、现浇钢筋砼桥墩；

（6）、钢筋砼预制桥板制作、安装；

（7）、土方回填。

2、施工方案

涵桥施工应按照“先深后浅、先重后轻、先主后次”的原则进行，桥涵在施工前必须先进行围堰施工。

1、围堰施工

采用1m3挖掘机在河道旁位置挖基础沟槽，接着进行迎水面的草袋装土护面。对局部渗透较大的基础，为加大渗径，提高防渗能力，采取在迎水面铺粘土防渗铺盖方法减少渗透水量。

2、基坑排水

基坑排水和施工排水相结合，在围堰上各设一座排水泵站。在堰内挖一条排水沟与集水井联接，集水井挖在堰内最低处，然后排水泵站积水排出堰外。基坑排水和施工排水相结合，围堰施工时基坑排水采用潜水泵排水至基坑外。

施工期排水在桥基开挖和浇筑过程中，因降雨或围堰渗流，可能造成坑内积水，因些在基坑开挖过程中，注意排水沟和集水井的布置，确保坑内积水能随时排除。排水系统布置以不影响施工为原则。

3、基础开挖

基础沟槽土方开挖采用挖掘机挖土，挖出的土方利用1m3挖掘机装5T自卸汽车运到抛填点直接抛填。

4、砼施工砼材料要求同前各章。
（1、）施工顺序




（2）、基础及台身砼浇筑
按设计要求经监理工程师对基槽验收合格,钢筋安装好后进行砼浇筑，伸缩缝的处理应派专人负责，在砼浇筑前应做好各伸缩缝处材料的定位和预埋，在施工过程中应防止其变形和撕裂，同时应注意伸缩缝处和砼出现蜂窝狗洞，并保证在伸缩缝处的砼表面平整洁净。

砼运输采用手推车运至工作面，在工作面搭设仓面跑道，砼溜槽入仓浇筑，砼入仓后人工平仓，并配备2.2KW插入式振捣器和平板式振捣器振捣密实。

（3）、盖板施工

a、预制盖板：在公司基地内预制场地进行桥涵预制盖板的制作，模板采用普通钢模板和部分木模，按照设计要求定型制作，测量定位后现场安装。

b、座浆：盖板安装前用M10水泥砂浆进行座浆，待水泥砂浆抹平后，再进行预制盖板安装。

c、盖板安装：钢筋砼预制桥面盖板安装采用汽车吊吊装，吊装后进行调整，并经监理工程师验收合格后下一步工序施工。

（4）、桥面铺装层施工

a、模板：模板采用普通钢模板和木模组合施工，固定木板采用钢纤。

b、砼浇筑：砼运输采用手推车运到浇筑平台上，然后用人工入仓，插入式振捣器振捣密实，平台板采用平板式振捣器振捣密实。

c、砼养护：砼表面应经常保持湿润，无时干时湿现象。要有专人负责按照规范不定期地进行养护

七  工期保证措施
本工程工期为300日历天。

由于本标段施工时间紧、任务大，为了保证工程能够按期、按质完成，我们将建立完善的进度保证体系，做好人员合理安排、机械设备维护保养、后勤供应、特殊时期施工等措施。

7.1、用科学的方法编制总进度计划表

⑴　编制月（旬）作业计划和施工任务书：根据本工程整体情况和现场实际情况，按技术管理、质量管理、成本管理、原始记录、资料管理等编制详细的月（旬）作业计划和施工任务书，明确当期任务和责任。

⑵　做好记录、掌握现场执行情况：在施工中，如实记录每项工作的开工时间、重大事项、工作进程和结束时间，认真分析、调查、总结，及时对各项计划进行调整。

⑶　做好调度工作：及时、灵活、准确、果断协调各配合关系，排除施工中出现的各种矛盾，克服薄弱环节，实现动态平衡。

⑷　在实际施工中，还要根据实际进度分析和比较计划，进行工期与成本优化和资源优化并调整计划，以确保总进度计划目标的实现。

7.2、实行项目经理例会制度

⑴　每星期召开一次工期项目经理例会，召集有关人员参加，总结本期工作情况，部署下期工作任务。

⑵　协调内部各种关系，如领导关系、协作关系、承包关系等，做到团结、高效。

⑶　检查本期计划执行情况，征询各有关人员建议，改进工作作风。

⑷　协调主要工程和附属工程、主要工序和次要工序、主要事件和次要事件之间的关系，本着“有主有次、确定重点”的原则，处理好各项工作。

⑸　落实质量、安全控制计划，实行从决策到贯彻实施、从检测控制到信息反馈全过程的监督、检查、考核和评比。

⑹　对施工中出现特殊情况而造成工期延的，根据实际情况及时加大人员及施工设备的投入，保证工期。

⑺　机械设备状况的好坏是保证工期的关键，主要设备保证性能良好，杜绝陈旧设备进场，维修队需配备足够的配件，全天候巡回检查，发现故障及时排除，决不能出现因设备不足或不好，而造成延误工期的现象。

⑻　材料供应是本工程保证工期的另一个关键所在，后勤供应应根据实际情况安排材料进场，本工程主要材料是油料，根据进度计划中的每旬工程量安排，提前将油料运到工地，以确保本工程顺利施工。

附表：施工总进度计划

八  质量保证措施
8.1、质量方针：

科学管理、精心施工、过程受控、质量优良

8.2、质量目标：

严格按技术规范质量标准和技术要求施工，确保全部工程质量优良。

8.3、质量保证体系 

⑴　组织体系：实行质量“三检制”，由项目经理全面负责，项目总工主抓，质检科负责全面查验的质量管理体系，各施工工序设专职质检员具体负责。

⑵　技术体系：每项工程施工前均应按照有关技术规范，质量标准和设计要求，编制施工措施，明确质量标准和检测方法，对施工人员进行技术培训和技术交底，严格每道工序，确保工程质量。

8.4、质量保证措施

8.4.1　质量保证的行政管理措施

⑴　实施各种确保工程质量的制度，包括：

①　工程质量的“三检制”，即班组自检、技术员复检、质检科终检。

②　工程质量的“一票否决制”，即工程的所有施工方案、方法等都必须使工程质量满足要求。

③　岗位责任制，落实施工质量与工资挂钩，并重奖重罚、逐月兑现。

⑵　开展全面质量管理活动，强化各工序之间的衔接，体现“严、细、精”的原则。

⑶　开展各种形式的宣传、教育活动，使质量管理活动深入人心，从机械操作到施工管理，人人树立质量是企业生命的观念。

8.4.2　质量保证的技术措施

⑴　编制有关试验操作细则，并将质量标准分发各施工单位组织学习。配备有关试验和检测仪器，并按有关技术要求进行试验与检测，及时为工程施工提供并反馈有关的信息。

⑵　对工程质量影响较大的项目试验，应在监理指导下，按有关规定和要求执行，提交试验成果并报监理批准后，方可进行施工。

8.4.3　质量保证的资源措施

⑴　按本施工组织设计配齐有关测试仪器设备。

⑵　组建一支有丰富实践经验和理论知识、专业技术水平较高的施工队伍，以确保工程项目的顺利实施。

8.4.4　工程质量的控制措施

⑴　施工方案和施工艺控制：编制的施工组织设计经监理审批后，严格按此进行施工，主要工程分部、分项编制施工方法，科学地组织施工；经常检查施工组织设计和施工方案的落实情况，确保施工生产正常进行。

⑵　工程材料的质量保证：对进场的原材料的质量严加控制，按照物资采购控制程序进行检验，并在使用前报送监理工程师批准后方可使用；不合格的原材料，不得投入使用；物资管理人员应做好原材料检验和试验状态标识，避免施工误用。

⑶　工程质量保证：

①　贯彻“质量第一”的宗旨，加强全员质量教育，提高质量意识。

②　加强业务学习，熟练掌握堤防及土方吹填工程施工技术规范，严格规范、控制各道工序。

③　建立三检制（自检、复核、终检），由总工主抓，质检科具体实施。

④　建立工地实验室，专门负责工地的质量检验，由质检科专人负责。

⑤　自始至终开展全面质量管理工作，通过控制施工过程、组织技术力量进行攻关，把影响质量的不利因素消灭在各道工序和各项管理工作中，以确保工程质量。

⑥　建立定期（一周）质量例会制度，定期将工程质量向全员通报，发现质量问题，严格执行“四不放过”，即：事故原因不查清不放过；主要事故责任者和职工受到教育不放过；补救和防范措施落实不放过，修复质量达不到合格不放过。搞好质量管理工作。

⑦　作好质量检查评定工作，严格按国家及水利行业技术标准、施工规程、规范执行。

⑧　把质量保证任务落实到各部门、各岗位质，使质量管理科学化。

⑷　施工操作的质量保证

①　施工操作者，要坚持自检、互检、交接验制度，本着自我控制的指导原则，牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交接。

②　施工操作者，必须具有相应的操作技能，特别是重点工程部位以及专业性很强的工程，操作人员必须具有相应的岗位实践技能。

③　施工管理人员严格按图施工，对所有图纸和技术文件进行仔细阅读和检查，发现错误或不明之处及时通知监理。

④　要按已明确的质量责任制检查操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌，促进操作者提高质量控制的意识，做到任务明确、责任清楚。

⑤　在整个施工操作过程中，要贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理模式，做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保工程质量。

⑸　正确处理进度和质量的关系：进度与质量是对立的统一，没有质量就没有进度，主要领导尤其是项目经理，要坚持“进度必须服从质量”这个原则，坚持好中求快、好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导，确保工程。

附图  质量保证体系框图

九  安全生产与文明施工措施
9.1、安全保证措施

1）、加强施工安全管理工作，建立健全安全监察组织

项目经理部成立安全施工领导小组，设相应职能部室，各施工队设专职安全员，工班设兼职安全员，制定严格的安全施工措施，定期分析安全生产形势，充分发挥各级安检人员的监督指导作用，研究、解决施工生产中存在的问题，及时发现和排除安全隐患。

2）、实行安全检查制度。经理部每周由安全生产委员会（领导组）组织安全生产大检查。专职安检工程师和安全员负责日常安全检查，发现问题及时处理，堵塞漏洞，消除隐患。

3）、开展安全教育

上岗前，由单位领导负责组织全体人员，认真学习有关施工安全规则和安全技术操作规程，提高全员的安全生产意识。工班每日由班长或安全员进行班前讲话，提出当天的安全生产具体要求和注意事项，做到预防为主，防治结合。

4）、实行安全生产岗位责任制，明确责任，把安全工作落实到个人。

5）、施工现场做到布局合理，场地平整，机械设备安置稳固，材料堆放整齐，用电设施安装触电保护器，为安全生产创造良好的环境。施工现场设有醒目的安全标语和安全警示标志，提醒所有施工人员注意安全。施工便道由道班进行日常养护，必要时设置防护标志，确保车辆运输安全。

6）、所有起重设备、电器设备、运输设备等，定期加强保养，使其保持良好的工作状态及具有完备的安全装置。所有机具设备操作人员均经过严格训练，持证止岗，并严格遵守操作规程，严禁违章作业。

7）、进入施工现场的施工人员必须按规定正确使用劳动保护用品，不行违章作业。

8）、严格执行安全奖罚制度，做到奖罚分明。

9）、各分部分项工程及重要部位技术交底时，要有明确的安全措施，安全措施要有针对性。

10）、注意防火、防盗，遵纪守法，形成一个良好的治安环境，机电设备必须有良好的接地装置，并经常有专职电工检修线路，以免触电伤人。

11）、加强安全检查与监督，安全部门认真做好施工安全监督、检查工作，每周检查二次，每月组织一次集中大检查，认真做好安全检查记录，发现问题，现场更正，对安全生产好的单位和个人进行表彰、奖励，违反操作规程者给予批评，重者给予处罚。使安全工作做到经常化、具体化、制度化、责任化。

9.2、文明施工措施

1）　成立以项目经理为组长、生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、环保、行政、卫生等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。

2）　建立分片包干岗位责任制与经济责任制、制定和落实定期检查制度。开展文明施工竞赛，建立文明施工资料档案。

3） 对各项施工任务的执行情况，定期公布与众，实行互相监督，坚持目标管理。

4）　严格按规划及施工规程施工。做到设备运行有序、摆放整齐，材料堆放整齐、避免浪费。

5） 驻地及施工现场按批准的平面布置图施工，使之符合消防、环保、卫生要求，做到消防、卫生设施齐全，布局合理，并有专人负责管理，定期检查，创造良好的生活和工作环境。对参加施工的所有人员经常进行文明施工教育，增强文明施工意识，树立企业文明施工形象。

6）施工驻地及施工现场尽量少破坏或不破坏既有植被，对在施工期间破坏的植被，施工完毕后及时给予恢复。

7）施工现场及时搞好“四通一平”，设置工点标牌。现场用电设施安装规范、安全、可靠。排水设施畅通。一切物料分类整齐堆码，挂设标牌。在既有道路或建筑物附近施工的工号要设围护设施进行隔离。

8）施工期间，我公司将在项目经理部驻地设卫生所，配备医生、药品及急救设施。在施工点设医疗点，配备常用药品，建立个人健康档案，定期发放医疗保险费。对地区性的病疫和卫生防疫状况进行调查了解及早采取预防措施，确保施工全过程所有工作人员和劳务人员的健康和安全。

9）按批准的施工组织设计平面布置图修建生产设施，合理规划布局，各级负责人及工作人员一律挂胸牌上岗，进入场区人员要在区域内活动举止大方、衣容整洁文明礼貌。

10）施工现场设有醒目的安全警示标志、安全标语，作业场有安全操作规章制度，建设安全标准工地。工程完工后，及时清理场地，做到工完料净，场地清洁。

11）机械设备经常清洗，停放有序。施工机动车辆在上道路行驶前由安全员进行遵章守纪和交通法规教育，保证文明驾驶，礼让三先，保证交通安全。

12）严格控制光污染，现场内的夜间照明设施，仅对施工区域范围内进行照明，严禁照射在施工区域以外。

十  环境保护措施

教育施工人员认真执行国家及地方制定的环境保护法规，在施工中，注意保护生态环境，不损坏树木、草皮、处理好三废（废水、废气、废渣），争创文明施工单位。

10.1、防治污染环境保护

1、对于环境保护要做全面规划、综合治理、化害为利，制定详细的环保措施。保护好原有植被树木及文物。

2、在居民区附近，合理安排施工时间，加强对机械设备保养，控制噪声，夜间对噪声大施工机械和施工作业予以控制。

3、搞好施工现场所及公共场所的清洁工作，创造优美环境，严禁赌博闹事，教育职工严格遵纪守法，配合当地搞好社会治安工作。

4、加强卫生管理，注重劳逸结合，改善职工生活环境，防止传染病的发生，加强卫生宣传。

全部工程完工后，拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时生活设施，对拆除后的场地认真清理。

10.2、降低噪音环境保护

工程施工期间，应控制噪声对环境的影响，满足国家和XX市有关法规要求。必须符合《建筑施工场界噪声限值》、《城市区域环境震动标准》和XX市有关部门对夜间施工的规定。

在选择施工设施、设备及施工方法时，充分考虑由此产生的噪声对施工人员和周围居民的影响，选用低噪音设备，采取消音措施，同时合理安排施工作业时间，以防噪音扰民。具体措施如下：

制定减少工程施工对周围环境影响的措施。保证施工作业所产生的振动不影响周围建筑物的安全、不破坏有关精密仪器设备的正常精度、不危害居民的身体健康。

施工过程中充分考虑节假日及城市有关部门重大活动等期间，夜间施工对周围居民、企事业等单位造成影响。

施工区域采用彩钢板实施封闭性施工，修建临时隔音屏障，以减少施工噪声对附近居民生活造成的影响。

加强工程机械设备及运输车辆的维修保养，大型机械设备应采取一定的消音措施，以降低机械噪声污染。

合理安排施工作业时间，适当控制机械布置密度，尽量降低夜间机械施工及运输车辆出入的频率。

10.3、地下管线和地上地下设施保护加固措施

为确保管线的安全，拟采取如下措施：

施工前，应对施工区域内及其周围的地下管线（电缆、光缆）和建筑物进行调查，会同其产权、维修单位共同确认并及时与产权单位签订拆迁协议，及早拆迁。需保留的地下管线和建筑物，采取切实可行的措施，保证其完整无损。

施工前，必须在已查明的地下管线、路径上设立标志或洒白灰线，并向施工人员进行交底。地下管线路径两侧各1.5ｍ范围内，不得用机械开挖，人工作业时，派责任心强的职工进行。挖掘时，禁止使用铁镐和齿类尖耙，做到逐层轻插浅挖，并请产权单位或维修单位人员到场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。挖出的电缆管线应按监护人员的要求进行保护或迁移，保证即有设备的正常运行。

在施工中对地上各种管线、建筑物采取措施加强防护，必要时设专人监护，保证其安全使用。

对开挖出来的管线进行技术保护措施，并将管线保护措施递交监理、业主以及相关管线业主审批，完善有关会议纪录。     

施工过程中坚持探坑开挖。

十一  雨季、冬季、高温天气施工措施

11.1、雨季施工措施

1）、根据施工现场实际情况，降雨影响较大的工程优先安排施工，对地下水丰富及地形低洼处，应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段。

2）、雨季施工坚持“两及时”，遇雨及时检查，发现问题尽快解决；雨后及时整改，遇有险情尽快处理。

3）、作好施工场地的排水，保持排水沟渠的畅通。

4）、做好填筑层面排水坡，使其表面无积水，严格控制填料的含水量，必要时进行晾晒处理，达到最佳含水量时方能进行压实作业。低洼地段的土质路基，工程地质不良路段尽可能避开雨季施工。

5）、驻地、拌合站、预制场、临时便道要做好排水工作，加强拌合站与施工现场联系，发现天气变化，及时停工。

6）、施工中遇雨水时，要立即停工，对已施工的沟渠应加以保护。经监理检验不合格时，应予返工处理。对雨淋后不合格混合料要予弃置，不得使用。

7）、结构物施工，做好基坑的排水，防止雨水流入，必要时采用蓬布进行覆盖，以保证结构物的质量。

8）、配备充足的防洪、防汛物资和器材，成立防洪组织，制定防洪措施。服从业主和地主政府对防洪工组的统一安排和调动。

11.2、冬季施工措施

     1、冬季施工的工程，预先做好冬季施工准备。做好施工组织设计，备齐防寒保温设备和材料，组织施工人员学习冬季施工的有关规范和制度并进行交底。

2、冬季到来之前，要建立冬季施工领导小组，指定专人负责收集天气报资料，并进行测温工作，编制冬季施工计划及技术措施，对冬季施工进行一次全面检查及准备。

3、当连续五天平均气温在5℃或日最低气温低于-5℃时必须采取冬期施工技术措施.

4、冬期施工的砼应掺加早强剂，并对浇筑的砼采覆盖保温等措施。

5、冬季施工期间加强对砼原材料的管理和质量控制，水泥提前进库保温，砂石料加蓬覆盖，避免冰雪混入。
    6、严格规章制度，防滑、放火、防冻、防煤气中毒措施到位，保障冬期施工安全。

11.3、高温天气施工保证措施

为了降低砼温升减少结构物的内表温差，必须控制出机温度和浇筑温度，因此，我们采取以下系列技术措施：

（1）砼搅拌站进行技术交底，在砂石堆场利用帆布予以遮阳，并浇水冷却砂、石料；

（2）与水泥厂联系，采用到货前先临时贮存散热的方法；

（3）在砼浇筑后，及时对其表面进行覆盖。由于气温较高，和水泥水化热开始的共同作用，表面水分散失速度很快，为防止表面的干缩裂缝，对其表面及时进行保湿养护；

（4）选择有代表性位置进行测温点布置，采用电子便携式测温仪和自控数据测定模块测温仪器，利用计算机进行数据处理。

十二  重点、难点及合理化建议

12.1、本工程的重点、难点及应对措施

1、工程特点

本工程有几个特点：1）.作业点分散2）.工期较紧。3）.各种材料需用量比较大。

从上述的工程特点，经过认真分析，得出了以下工程难点和重点，并提出了相应的技术措施。

2、施工难点、重点及对策

针对本工程施工招标范围的施工内容，我公司对招标文件、施工图纸和和业主提供的其他相关文件进行了认真、细致的分析和研究，认为下列问题是本工程程施工的难点、重点，也是本工程成败的关键所在，具体如下：

1）、工期安排

本工程招标工期为300日历天；按照现场情况具体安排。

2）、切实做好路基开挖和路基排水措施 

由于本工程受施工外部环境的影响不利于连续大范围施工，因此在本工程实施时，我公司将严格按专项施工方案的审批制度执行施工，切实按施工方案要求作好路基开挖和路基排水措施。            

3）、工程管材等主要材料集中供应

本工程的配套材料用量大，为防止因材料问题而影响施工，我公司对本次施工所用的材料采取集中供应的方法，具体如下： 由我公司物资供应部负责所有工程用料的采购和供应以及各种施工用料和设备的筹集和供应。以我公司目前的实力，可确保本工程所需的各种大型设备和施工用料(周转材料等)的供应。但为了保证有足够的准备时间，各种材料和设备均要求提前7～15天提供使用计划。

 4）、采用先进有效的工程管理手段

本工程工期紧，但由于本工程施工范围大，施工现场制约因素多；排水管道施工工作面广，大面积开挖施工困难；工种较多；施工现场制约因素较多，基于以上诸多因素的影响和制约，因此，如何对该工程项目进行有效的组织管理和协调是本工程施工组织和施工管理的重点。用信息化技术作为主要的管理手段，建立信息化管理网络，设立现场施工项目经理部，在施工过程对整个工程工期、质量安全、成本进行有效的控制，同时进一步健全各种项目管理体制，充分高效发挥我公司团结协作、精干高效的作战精神。

5、进一步加大现场文明施工的调控力度

本工程位于XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区，交通较为便利。由我公司现场指挥部为龙头，成立现场文明施工小组，施工前做好各种宣传和教育工作，制定各种文明施工和环境保护奖惩制度，加大宣传文明施工和环境保护的调控力度。做好分段封闭施工，做好施工现场排水工作，确保泥水不外流，现场临时道路不泥泞。

12.2、合理化建议

1、考虑到道路在城乡接合部施工，所以施工过程之中，应分段封闭分段流水施工，以保证安全和文明施工措施的实施。

2、在工期方面，施工单位最好能够在保证工程质量、减少工程费用的前提下，以最有效的施工方法、施工机具、科学的组织管理手段提前完工。

十三  施工配合措施

   各工种互相配合，分工明确，协调合作，加强现场管理、施工程序、工期控制、质量控制等方面的衔接，以确保整个工程项目按期交付使用。
    （一）施工现场管理方面，必须全面规划，统一平衡，在生产加工、施工库房、施工用水、电等方面划分区域，共同建立施工现场管理标准化文明工地。
    （二）在技术管理方面，路面施工与道路基层施工提供分段控制工期时间安排及分部分项质量控制计划，以及施工中的消防和安全管理的规划图，同时技术管理人员必须紧密配合，核对图纸，作到心中有数。
    （三）在进度控制方面，道路前期施工应尽量为级配砂砾石基层创造工作面，进行交叉作业，以确保整个工期目标的实现。
（四）在成品保护方面，特别是水泥混凝土路面，应加强成品的保护意识，并设置统一的监督员，发现有破坏行为及时处理。

第十四章  交通安全、消防及治安措施

14.1、交通安全措施

1）、施工机动车辆在市政道路上行驶，严格遵守地方交通法规和交警部门的管理规定，遵守公安部《道路交通管理条例》，维护交通秩序，保证运输安全。

2）、所有机动车辆始终保持完好状态，不带病运转，经常检修，定期保养。

3）、施工所用机械设备、材料的停放，不得侵入既有公路路面，且不影响交通。

4）、大型机械行驶，须事先对既有公路的路面宽度、桥涵宽度和通过荷载等进行调查，需加宽道路和加固桥涵时，与当地交通部门联系，征得同意后进行。车辆通过或施工结束后，恢复原状。

5）、加强对机动车辆司机的安全教育和培训，定期考核，严格奖惩制度。严禁酒后驾驶、疲劳驾驶，严禁开“飞车”，做到遵章守纪，文明驾驶，礼让三先，保证交通及人身安全。

14.2、治安和消防措施

1)、项目经理部设置工地治安室作为公司的派出机构，专门负责施工区域内的治安保卫工作。在施工中积极主动与地方政府、公安机关联系，配合解决好路地纠纷、施工干扰，及时处理在施工区域内发生的各类事件。

2)、驻地、施工现场和关键部位按规定配备充足的消防器材，并保证器材处于完好状态，定期检查。

3)、定期开展安全防火检查，进行防火知道宣传都育。遵守防火法规，提高全体施工人员的防火意识，防止火灾事故的发生。

第十五章  工程竣工验交及保修措施

15.1、竣工资料及竣工文件

1）、由专职资料员负责收集、整理、归档、保存有关工程进度、质量检验、隐蔽工程检查、试验报告、测量及量测记录、障碍物拆除等所有工程的原始记录、照片、声像资料等。

2）、按照业主有关竣工文件编制和移交实施细则要求，组织施工技术人员编制竣工文件，履行审查程序，分类组卷。

3）、工程竣工验收前，履行法定程序，按要求向验收组织部门提供完整的竣工文件，接受核查。

15.2、竣工验交

1）、完成设计图纸和合同约定的全部内容后，自行组织验收，并按国家有关技术标准自评质量等级，编制竣工报告，由公司法定代表人和技术负责人签字并加盖公章，提交监理单位审核。竣工报告包含：已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、工程质量评定情况等。

2）、竣工报告提交监理核查，待监理对工程质量等级做出评价，且竣工报告经总监理工程师、监理单位法定代表人签字并加盖监理单位公章后，再向建设单位申请竣工验收。

3）、积极参与工程预验、初验、正式验收、工程评价及工程移交工作，准备好施工记录和工程检查证、竣工文件和档案资料，作好工程实体外观和实体检查的准备。按自验、预检整改意见，修复缺陷。

4）、正式验收结束时，办理竣工、结帐、移交及各项认证手续。

5）、业主需提前占用已竣工初验的单位工程（尚未通过正式验收）予以配合，并办理交付手续。

15.3、保修措施

工程竣工后，我公司要定期进行回访，及时了解工程竣工后的使用情况和质量情况，掌握第一手材料厂，以便在以后的工作中加以改进，工程一旦出现质量问题，我公司将24小时内到位进行修理、维护直至工程合格，达到业方满意。具体措施如下：

1）、依据GB/T19001—ISO9001：2000质量管理体系要求和公司颁布的程序文件中生产和服务动作过程控制程序进行工程交验后的服务。

2）、项目经理部在工程项目验收后编制回访计划工作报公司工程管理部门，工程管理部门按计划组织回访，并做好记录。

3）、经过回访发现的工程质量问题及质量信息，依据合同及国家、行业有关规定，由工程管理部门责成原施工单位负责保修。

4）、顾客投诉的重大保修问题，由安全质量监察部门牵头，工程管理部门、原施工单位共同研究处理方案，原施工单位负责方案的实施。

5）、合同规定的保修期已满后，保修任务完成后，保修单位及时与顾客共同检查验证，双方确认合格后，在《工程保修单》上签字确认。

十六  优质服务保证措施措施

我公司始终坚信，依靠自身的资质与施工实力，加上以往的实践经验，我们完全有能力、有信心建设好XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）。在对招标文件充分理解以及现场详细勘察的基础上，我公司提出如下竞争措施与优惠条件：

1）、若我公司有幸承建XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段），公司将在人员调配、设备及物资供应等方面给予优先保证。

2）、组建高素质的项目管理班子，主要管理人员均具有中、高级技术职称和丰富的施工经验，主要技术工人及特殊工种工人均参加过土地整理、市政工程建公用建设。

3）、按项目法原则组织工程建设，并配备先进的办公设备，确保各种信息及时准确地反馈到施工当中，力争做到施工管理制度化、科学化、信息化。

4）、从全公司范围内调配先进的机械设备供施工之用，所有设备均处于良好状态而且不会对周边环境产生大的污染。

5）、组建交通疏导小组，设专人协助交警进行交通管制工作，并配备各种专用工具及交通标志，确保施工对地面交通的影响减小到最低程度。

6）、切实做好文明施工及环境保护工作，并制定相应的措施与制度，力争获取XX市文明工地及文明施工先进单位称号，施工过程中决不因文明施工及环境保护问题使业主形象受损。

7）、我公司在土地整理、沟渠整治、施工监测、交通疏解及环境保护等方面积累了丰富的经验并培养了一批施工管理与技术管理人才，这为XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）提供了充分的保证。

8）、我公司承诺将XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）一次性达到合格验收标准。

十七  民工工资支付保证措施

我公司将国家相关规定，与聘用的民工签定正式的劳动合同，按月发放民工工资，并接受主管部门的监督。

按照ISO9001标准要求，负责实施质量成本控制。负责建立本工程资金纽带，按投资资本运营，对工程设备资产保值、增值进行监督。负责编制本工程资金收支计划，拟定资金使用方案，保证生产经营活动正常运行。
负责拟定本工程财务管理办法、成本费用控制办法、机关费用控制办法，并组织实施。
负责编制对内、对外的各种财务报表。负责本工程与建设单位的各月的财务结算工作。

本标工程工期短，需用的人力较多，我公司将发挥人力和机械设备的优势，配备完善的开挖及砼浇筑机械及充足的人力资源，按完好、配套、高效的原则形成作业。加强设备维护和设备管理，提高设备完好率和利用率，按期进场，投入施工。

附图：项目经理部机构组织图
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附图：质量保证体系框架图
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	加强标准化管理
	搞好变更设计工作
	坚持技术交底手续
	开展技术业务学习
	强化质量第一意识
	严格执行技术规范
	推广应用新技术
	
	严格控制本工序技术质量指标值
	优化各工序机械人员配组方式
	坚持工序检查和监认制度
	提高施工队伍整体素质
	
	强化工地物资管理意识
	推广应用新技术
	完善原材料质量实验程序
	科学计划组织确保工程之需
	
	标定测试检测仪器
	做好工地测试施工监督工作
	为设计和施工提供资料依据
	购置完善检测仪器设备
	
	抓安全提效益发挥优势
	建立调度网合理统筹组织
	完善保养维修使用制度
	有计划目的更新改造
	科学计划组织确保工程之需

	全标争创优质工程
	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	总工
	质检工程师
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



附图：安全生产保证体系框架图


附表：拟投入的主要物资计划表

XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）
	序号
	材料名称
	数量
	进场时间
	备  注

	1
	水泥32.5
	1406.41T
	xx年8月20日
	

	2
	水泥42.5
	1.2T
	xx年12月30日
	

	3
	标准砖
	525.32千匹
	xx年9月05日
	

	4
	中砂
	2818.01M3
	xx年9月05日
	

	5
	天然砂
	15.44M3
	xx年9月05日
	

	6
	细砂
	1886.89 M3
	xx年9月05日
	

	7
	卵石5-10
	284.04 M3
	xx年9月05日
	

	8
	卵石5-20
	50.99 M3
	xx年11月20日
	

	9
	卵石5-40
	1439.49 M3
	xx年11月20日
	

	10
	卵石20-50
	30.89 M3
	xx年11月20日
	

	11
	卵石5-40
	712.12M3
	xx年11月20日
	

	12
	碎石5-20
	300.11 M3
	xx年11月20日
	

	13
	碎石20-60
	29995.52 M3
	xx年11月20日
	

	14
	连砂石
	8680.37 M3
	xx年11月20日
	

	15
	生石灰
	57.16T
	xx年11月20日
	

	16
	钢  筋
	2.5T
	xx年01月05日
	

	17
	U形槽70型
	12417m
	xx年10月20日
	

	18
	U形槽50型
	20002m
	xx年10月20日
	

	19
	钢筋砼管Ф500
	68.68 m
	xx年10月30日
	

	20
	钢筋砼管Ф700
	68.68m
	xx年10月30日
	

	21
	垫  铁
	4.39T
	xx年9月10日
	


附表：拟投入的主要施工机械计划表

XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	振动压路机
	18T
	2
	中国

洛阳
	2000.5
	300KN
	300KN
	道路

工程
	

	2
	挖掘机
	DH60-7
	1
	韩国
	2005.6
	100KW
	0.3 m3
	水利

道路
	

	3
	挖掘机
	神  钢SK250-6
	1
	韩国
	2001.5
	150KW 
	1m3
	水利

道路
	

	4
	装载机
	ZL30
	6
	成都
	2005.5
	175KW 
	1m3
	工程

全过程
	

	5
	发电机组
	6135
	2
	中国

武汉
	1994.4
	75KW
	50KW
	水利

道路
	

	6
	东风自卸车
	EQ3039E
	15
	中国

十堰
	2001.11
	99KW 
	5T
	工程

全过程
	

	7
	农用车
	HY2010CD
	10
	中国

四川
	1996.9
	7.6KW 
	4T
	工程

全过程
	

	8
	推土机
	D-85
	15
	中国

山东
	1999.3
	171KW
	171KW
	土地

整理
	

	9
	混凝土

搅拌机
	双卧轴JSD500
	6
	中国

武汉
	1998.6
	350L 
	60m3
	水利

道路
	

	10
	插入式

振动器
	三相
	10
	中国

宜昌
	2002.2
	1500KW
	1500KW
	水利

道路
	

	11
	洒水车
	5m3
	3
	中国

辽宁
	2002.2
	5m3
	5m3
	道路
	

	12
	电动蛙夯
	三相
	9
	中国

宜昌
	2006.7
	2.5KW
	2.5KW
	水利
	

	13
	测量仪器
	
	2套
	苏州
	2006.7
	
	
	工程

全过程
	


附表：拟投入的劳动力计划表

XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）
	       

施工阶段
工种
	拟 投 入 人 员

	
	土地整理
	农田水利
	道路工程

	管理人员
	11
	11
	11

	普  工
	45
	45
	30

	砼  工
	
	15
	20

	木  工
	
	12
	20

	机械操作人员
	25
	16
	6

	后勤人员
	8
	8
	8

	合  计
	89
	107
	95


附表：施工总进度计划表

XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）                                                                   

	项目名称
	工  期

	
	15
	30
	45
	60
	75
	90
	105
	120
	135
	150
	165
	180
	195
	210
	225
	240
	255
	270
	285
	300

	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程测量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	临舍修建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土地平整工程施工
	农村居民点整理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	格田整理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	一般农地整理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	农田水利工程施工
	修建梯形渠
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	U形槽安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	管涵施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	道路工程施工
	水泥道路施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	泥结石道路施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	新建钢筋砼涵桥
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全线清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


总工期：300日历天

计划开工日期：xx年8月15日；计划竣工日期：xx年6月10日。
附图：施工总平面图

XX市xx镇xx村、xx村、xx社区、xx社区土地整理工程（第xx标段）
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您可能还会对以下产品感兴趣：
· [image: image2.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 

· [image: image9.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
· [image: image10.png]


建邦监理工程师
· [image: image11.png]


施工组织设计大全
[image: image12.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image13.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image14.png]


室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com

质量保证体系框架图
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