
侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆扩建工程

基 坑 支 护 工 程 施 工 组 织 设 计

1．工程概况

    1.1 工程名称：侵华日军 难同胞纪念馆扩建工程
    1.2 工程位置：南京 大街418号

    1.3 建筑面积：地下二层、地上一层

    1.4 基坑开挖深度：6.21~10.35米

    1.5 建设单位：南京市 念馆工程建设指挥部

    1.6 支护设计单位：中国地 江苏分公司

1.7 支护施工单位：经投标评审、择优选用

1.8执行规范：招标文件规定的计价规范和技术规范

    2．场地工程及水文地质条件

拟建场地位于南京市水西门大街，茶南一号路以东，水西门大街以南，西为经四路，北为江汉路。场地东西两侧（扩建部分）原建有大量民房、商场，拆迁后整个场地堆满建筑垃圾，地面高低不平，地面绝对标高9.00～11.00m，最大高差约2.00m。该拟建场地地貌属长江低漫滩相。自上而下分述如下：

①杂填土(Q4ml)：表层为近2年拆房建筑垃圾，松散；下部为20年以上的填土，灰、灰黑色，由粉质粘土和淤泥质粉质粘土夹碎砖瓦、石等组成，稍密。该层厚度0.30~3.5m，在暗沟内较厚，约5.80m。

② 粉质粘土(Q4al)：黄色～灰黄色，下部为浅灰色。夹小碎砖、石块和植物根系等，无层理。可塑～软塑，稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，中等压缩性，场地东部层厚稍大于场地西侧，并在局部地段缺失。顶板标高4.81～8.65m，层厚0.00～3.30m。
③淤泥质粉质粘土夹粉土(Q4al)：新近沉积土，灰色，局部为灰黑色，上部偶夹少量腐植质，流塑，水平层理发育，偶夹有粉砂薄层，在场地西侧局部还夹有软塑状粉质粘土。土质不均匀，摇振反应慢，稍有光泽，干强度中等，韧性低，高压缩性，分布稳定。所夹粉土的单层厚度一般在0.01m～0.40m左右；粉砂薄层单层厚度一般在0.01m～0.20m左右；粉质粘土单层厚度一般在0.10m～0.45m左右。该层顶板标高3.37～7.53m，层厚9.00～13.50m。

③-1 粉土夹粉质粘土(Q4al)：新近沉积土，灰色，稍密、很湿，局部夹淤泥质粉质粘土或粉砂薄层，呈水平韵律沉积，水平层理发育，土质不均匀，分布不稳定，仅在场地西侧分布于③层内，在东侧没有，摇振反应中等，干强度低，韧性低，无光泽，中等压缩性。所夹粉质粘土或淤泥质粘土的单层厚度一般在0.10m～0.45m左右；粉砂薄层单层厚度一般在0.01m～0.30m左右。该层顶板标高-5.83～-4.15m，层厚0.60～3.20m。
④ 粉土夹粉质粘土(Q4al)：新近沉积土，灰色，稍密，很湿，局部夹粉砂和淤泥质粉质粘土，水平韵律沉积，呈千层饼状，水平层理发育，土质不均匀，分布稳定，场地东西两侧均有分布，摇振反应中等，干强度低，韧性低，无光泽，中等压缩性。所夹粉质粘土一般单层厚度在0.10m～0.40m左右；粉砂单层厚度在0.01m～0.40m左右，且分布不稳定；该层顶板标高-9.63～5.12m，层厚6.20～12.00m。

⑤ 粉砂(Q4al)：青灰色，饱和，中密，局部夹粉土或粉质粘土薄层，水平韵律沉积，水平层理发育。粉砂中含云母碎片、石英等矿物，土质不均匀，颗粒呈亚圆形及次棱角状，分布稳定，中等压缩性。粉土一般单层厚度在0.10m～0.30m左右；粉质粘土一般单层厚度在0.20m～0.40m左右。该层顶板标高-28.72～-14.89m，层厚3.50～4.50m。

⑤-1粉质粘土夹粉砂(Q4al)，部分地段为淤泥质粉质粘土夹粉土，灰色，流塑，局部软塑，水平韵律沉积，呈千层饼状，水平层理发育，土质不均匀。无摇振反应，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，分布不稳定，仅在场地东侧分布。所夹粉砂一般单层厚度在0.02m～0.30m左右。该层顶板标高-17.86～-16.60m，层厚3.60～11.50m。
 ⑥ 粉质粘土(Q4al)：灰色，软塑~流塑，局部淤泥质粉质粘土夹粉砂薄层，水平韵律沉积，水平层理发育，土质不均匀。无摇振反应，稍有光泽，韧性中等，干强度中等，中等偏高压缩性。

拟建场地内地下水类型属潜水和微承压水，在勘察深度范围内，场地各土层均赋含地下水，但第①层为强透水层；第②、③、⑥为微透水层；第③-1、④、⑤-1为弱透水层，第⑤层地下水为微承压地下水。地下水受大气降水和地表渗入的补给，排泄形式主要以蒸发和侧向径流为主。
勘察期间，测得初见水位埋深在1.40m（绝对标高7.55m）左右，稳定地下水位埋深在0.45～1.30m（绝对标高7.74～6.65m）之间，据调查近3~5年内，年最高水位为0.30m（绝对标高为8.65m），年变化幅度在0.70m左右。

3．基坑支护方案设计及要求

3.1 本工程±0.00对应的绝对标高为+9.00m，坑底标高为-6.67、-8.17、-10.47，基坑开挖-16.1(-3.5)m，现地面绝对标高为-1.2~-0.12，基坑实际开挖深度为6.21~10.35m。本设计所注标高均相对于±0.00。

3.2本基坑工程安全等级为一级。

3.3支护结构形式：

①整个基坑采用钻孔灌注桩加两层支撑作为挡土结构。

②采用双排双轴深搅桩作为止水帷幕。

③采用管井疏干坑内地下水。

④深浅坑分界处采用深搅桩重力式挡墙结构支护。

3.4图中钢筋符号：ф表示HPB235钢；Ф表示HRB335钢； 表示HRB400钢。

3.5支护桩、圈梁及砼支撑的砼等级为C30，要求各支护桩主筋锚入圈梁内600mm，支护桩锚入圈梁内50mm。支护桩钢筋保护层50mm，圈梁及砼支撑钢筋保护层35mm，钢筋搭接长度不小于35d。

3.6第一层钢筋砼支撑撑于桩顶圈梁上，第二层钢管支撑位置处设钢围檩。钢支撑采用2根ф610×12钢管作为支撑材料，连系杆采用[22b槽钢，对钢支撑预应力施加水平不得低于900KN，双管支撑预应力施加必须同步进行。

3.7立柱桩采用钻孔灌注桩，上段立柱采用钢管，立柱桩位置应避开工程桩、柱、地梁及小型承台等，如相矛盾立柱桩（立柱桩只能沿支撑轴线方向移位）位置可作适当调整。

3.8止水帷幕采用双轴深层搅拌机施工，叶片直径为700，桩中心距为1.0m，桩间搭接200mm；使用32.5级普通硅酸盐水泥，其掺入量为16%，水灰比为0.45-0.55，送浆压力为0.4-0.6MPa，要求28天的强度大于1.0MPa，应进行试配试验以确保达到设计强度；深搅桩施工时，应保证垂直度偏差小于1%，错开搭接，搭接时间不小于24小时，否则需进行补强处理。

3.9坑内共布27口降水疏干井，坑外布设4口观测井（回灌井），管井及观测井井径ф800，井深16.0m，下入ф360/300水泥井管，孔内填1-5mm绿豆砂；基坑开挖前应提前两周进行降水，确保基坑开挖面无明水；应保证水井的施工质量，钻进时尽量采用清水和稀泥浆，保证水井的出水量，同时要严格控制填滤料的规格，保证水井出清水，防止水井淤塞和坑外掏空。

3.10基坑内上方应分层分块对称开挖，每次挖土深度应与支撑架设密切配合，必须做到先撑后挖。挖到设计标高及时铺碎石、浇素砼垫层。土方开挖期间，基坑四周严禁堆土或堆载，挖土机械不得碰撞支护结构。挖土严格控制标高，严禁超挖。

3.11拆撑要求：地下室为一层的区域，基础底板施工完成后，两层支撑同时拆除；地下室为两层的区域，基础负二层以及负一层底板施工完成后，两层支撑同时拆除。浇筑底板砼时应浇到支护桩边，拆撑前需先进行换撑处理。

3.12支护结构施工应严格按照国家有关规范进行。

3.13该基坑属一级安全等级，基坑开挖及地下结构施工期间必须加强基坑监测。

3.13．1测试内容：

1.地面沉降位移观测：

a.沿圈梁顶面每隔20米设一观测点。b.周围道路临近基坑范围每隔15米设一观测点。c.选择六根立柱桩进行位移、沉降（或隆起）观测。

2.深层水平位移量测：共布置9根左右测斜管，测斜管深度比所在位置的支护桩长深3米。

3.支撑轴力量测：选择8根砼支撑，采用应力计法。

4.桩身应力量测：选择8根支护桩，采用钢筋应力计量测。

3.13．2监测要求

1.所有测试点、测试设备需加强保护，以防损坏。

2.量测周期：基坑土方开挖到地下室侧壁回填。

3.测试单位需及时向设计人员通报测试结果并提供最终测试成果。

3.13．3监测与测试的控制要求：

1.支护桩：水平位移速度不超过2.5mm/d；位移总量小于3‰挖深。

2.立柱桩：差异沉降小于10mm，每天小于0.5mm。

3.周围道路及建筑沉降速度不超过2mm/d；周围道路位移总量小于20mm。

4.支撑轴力：小于设计值的80%。

3.13．4监测位置结合现场条件会同基坑监测单位确定，届时另出详细基坑监测图纸。
4．设计工程量        

                                           表1

	
	桩径d（m）
	桩长（m）
	桩底标高（m）
	主筋
	数量（根）
	区段
	备注

	支

护

桩
	0.8
	15.5
	-17.4
	14Ф25

(HRB400)
	59
	ABC
	

	
	0.9
	19.2
	-21.1
	18Ф25

(HRB400)
	152
	CD、EFGH
	

	
	0.8
	16.7
	-18.6
	16Ф25

(HRB400)
	154
	HIJ
	

	
	0.8
	18.2
	-20.1
	14Ф25

(HRB400)
	85
	JA（DE）
	

	深

搅

桩
	0.7
	10.54
	-11.0
	
	141
	ABC
	

	
	0.7
	16.38
	-16.5
	
	153、170
	CD、EFGH
	

	
	0.7
	12.0
	-12.7
	
	315
	HIJ
	

	
	0.7
	14.7
	-15.9
	
	122（48）
	JA（DE）
	

	
	0.7
	9.4
	-14.97
	
	434
	1-1
	

	
	0.7
	3.17～5.0
	-13.17
	
	582
	2-2（3-3）
	

	立柱桩
	0.9
	24.83～28.63
	
	
	68
	
	

	降水井
	0.9
	16
	
	
	27
	
	


5．施工目标

5.1 工期目标：140日历天。
5.2 质量目标：符合国家验收标准，确保基础坑开挖后无渗漏水，保证坑周边建筑物、道路、地下管线的安全使用。

5.3 安全目标：遵守执行《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工程安全技术规程》等法规，施工中科学、合理安排施工工序，在整个工程中保证无重大伤亡事故发生。

5.4 文明施工目标：施工前，合理布置场地，施工中合理安排施工顺序及进度，各工种分工明确，对于场内道路、废浆、废渣专人负责管理，材料堆放有序，做到文明施工。

6．施工组织部署

为确保我公司对工程的施工目标，顺利地完成本工程建设任务，我公司将从施工组织、施工管理、技术管理、质量管理和安全管理五个方面进行贯彻落实，在实际施工中加以保证。

为确保该支护工程质量，按期完工，我公司将为该工程项目配备足够资源，提供各种后勤保障。公司工程施工部为项目提供技术咨询、指导，公司质量保证部对项目工程质量进行监督检查，协助项目经理部完善有关施工组织、质量管理制度；公司材料设备部为项目提供充足机械设备及相应易损件，必要时提供备用机械设备。

该工程经公司反复研究，施工组织部署如下：

6.1 准备工作

6.1.1 施工设备与机械进场前，整修场地与场地内道路，做到施工场地“三通一平”。

6.1.2清除桩位上的地上、地下障碍物，安装、调试施工机械。

6.1.3 开工前，落实好所需材料供应，严格按设计和规范要求对进场水泥、钢筋、等并按规范取样复试，合格后方可使用。采用商品砼由厂家提供试验报告。

6.1.4 按甲方提供的坐标点、水准点在场内、场外增设控制点，对引进和控制点进行精确的测量和埋设，并经建设单位（或监理）复核验收签证，然后测放轴线与桩位，开挖护筒，钉好十字引线桩。

6.1.5 施工前会同设计单位、监理单位、建设单位作好图纸会审工作，同时单位内部做好技术交底工作，使参与施工的所有管理人员、技术人员和工人熟悉工程特点及各自工作内容等，并做好安全文明施工教育。

6.1.6 开工前，按施工平面布置图要求做好场地平面布置工作，尤其要明确场内道路、料场以及集中废泥浆池的位置，做到进料排浆井然有序。

6.1.7 遵守基建程序，合理安排施工流程，按照现场业主提供的电量，同时开展施工。

6.2劳动力组织

根据施工安排，劳动力在各个施工阶段确立采取合理作业的形式，具体安排原则是以主要分项工程满足主要工序所需最少人数为基础，其他辅助安排在施工高峰期合理进行调配，以满足工程需要。另外，专业班组的劳动力在基本固定的原则下，在流水施工时遇到意外使主线路出现阻碍时，迅速果断由项目部统一调配人力，确保关键线路不受影响。

劳动力组织见表2

劳动力需要量计划（暂定）            表2

	工种
	机操工
	砼灌注工
	钢筋工
	电焊工
	电工
	辅助工
	合计

	人数
	82
	45
	7
	8
	2
	11
	155


6.3组织机构

项目经理部人员配置，首先我公司选用熟悉南京地区土层施工，具有丰富的施工经验，能处理各类工程病害及基坑事故，并主持施工南京地区多项大型工程的鞠骥勤先生任项目经理。为确保工程达到如期效果，保质保量完成，我公司对此项目，首先从人员组织上予以满足，调遣一批精明能干的管理干部和具有丰富施工经验、较强实践操作技术的骨干力量，并成立特殊的项目经理部。由项目经理部统一指挥、统一协调、统一调动，项目经理部人员配置见表3。

为加强施工管理，抓好每一环节，做到重点部位重点抓，每个部位有人管，形成紧张有序的网络，建立健全生产领导小组，技术质量领导小组、安全生产小组、标化现场领导小组、QC攻关活动小组，有机协调共同组织施工生产，实现快速、优质、文明的管理目标。其施工组织网络图见图1。

施工组织人员计划见表4。

6.4 现场平面布置：见图2

6.5 施工用水、电

施工现场支护桩钻机9台，需531KW用电量，止水桩深搅机3台，需192KW用电量，现场需用水泥2.5寸管二个供水口，这样才能保证现场设备正常运行。
水、电由业主提供到现场内，我公司将在东、西面各放置一个配电箱，南、北各放二个配电箱，便于设备就近连接施工，供水总管，采用软管连接便于施工用水。

6.6 施工协调管理

6.6.1 与建设单位的协调

（1）严格执行合同有关条款，服从建设单位的统一指挥和现场管理，尊重建设单位驻现场代表，携手合作。

（2）遇有问题主动配合建设单位解决，本着协商解决的原则，对工程中的突发问题及时向建设单位汇报，寻求解决办法。

（3）参加建设单位举办的有关活动。

（4）协助建设单位解决工程施工过程中的困难，恪守合同，履行承诺有关条款。

6.6.2 与监理工程师的协调

（1）在施工全过程中，严格按照建设单位及监理工程师批准的《施工组织设计》、《进度计划》等进行施工管理、质量管理。

（2）工序质量检验工作上，先进行分项工程工序自检，然后向监理工程师报验，不符合要求的按照监理工程师的要求整改，再进行报验，直至合格，方可进行下道工序。

（3）材料使用前向监理报验，报验内容包括产品合格证书及复试报告等，经审核合格后，方可使用到工程上。

（4）准时参加监理主持的监理周会，并将施工过程中存在的问题和遇到的困难向监理回报，请监理给予协调解决。

（5）在日常工作中与监理工程师的意见出现不一致时，遵循“先执行监理工程师的指导意见，后予以磋商统一”的原则；在现场管理工作中，维护监理工程师的权威性，大力协助监理开展工作。

6.6.3 施工工序间的协调

加强工序交接及加强施工单元间的成品保护。确保工序之间顺利连接，工程顺利进展。

6.7 主要机械设备计划表   见表5

6.8工程材料的进场计划

工程所需材料主要为钢材、水泥、商品砼等，根据施工进度编制材料阶段计划，日进场计划，确保工程材料按时、按量、保质进场。

现场材料要保持一定储备，杜绝停工待料现象的发生。
工程主要材料进场计划见表  表6

6.9工期及进度安排

本工程支护钻孔桩安排9台钻机，每个钻机班组6人，二台吊车协助钻机移位，钢筋笼安放，导管下放及灌注作业，在尽力保证（夜间施工许可情况下）每天24小时不间断作业的情况下，每台钻机每天成孔确保9小时，单桩下笼、灌注时间3小时，单桩成桩时间为12小时，总体形象确保每天完成钻孔灌注桩20根，30天完成工期，深搅桩安排3台机，平均每天20根，需25天完成，圈梁及第一层砼支撑在部分支护桩与深搅桩结束后即清挖沟槽、凿桩头、绑扎钢筋、立模、浇筑砼、垫层工序需50天，降水井在圈梁及第一层砼支撑施工时穿插进行，二层钢管支撑与土方施工同步需60天，预计工期140天。

形象工期进度计划安排横道图   见表7  

7.  施工工艺流程

7.1 单桩成桩施工示意图图3

①设备进场安装调试 ②   放桩位挖护筒设备就位验收   ③ 开钻成孔

④终孔验收移机   ⑤ 下放钢筋笼二次清孔   ⑥ 砼灌注   ⑦ 成桩
7.2深搅桩单位桩成孔施工示意图图4

①设备进场安装调试  ② 测放深搅桩轴线  ③ 清挖沟槽定桩位验收   ④初搅下沉

⑤搅制浆液，提升喷浆搅拌  ⑥ 复搅下沉喷浆，提升    ⑦ 终孔验收，成桩移位
7.3 圈梁施工示意图图5

①清挖沟槽  ② 凿桩头  ③ 绑扎钢筋予埋件  ④ 立模   ⑤ 验收，浇筑砼 

⑥二天后拆模成型养护
7.4立柱桩施工示意图图6

① 设备进场安装调试  ② 放立柱桩位验收  ③ 钻进成孔  ④ 终孔验收  ⑤下置钢筋笼   ⑥下置导管二次清孔  ⑦灌注砼⑧成桩  ⑨ 插立柱钢管
7.5降水井施工示意图图7

①设备进场安装调试   ② 放降水井井位验收   ③ 钻孔成孔   ④ 下置井管 ⑤ 投砂砾  ⑥ 洗井  ⑦ 抽水
7.6 支撑施工示意图

（1）砼支撑：图8

①挖土至支撑底标高   ② 测放支撑轴线 ③ 垫碎石找平  ④ 绑扎钢筋 ⑤ 立模        ⑥验收浇注砼 ⑦ 二天后拆模 ⑧ 成型养护
（2）管支撑：图9

①挖土至支撑底标高下作业面  ② 埋置撑杆予埋件、围囹  ③ 吊管焊接   ④验收、施加予应力  ⑤ 成型

8．主要施工方法

8.1 钻孔灌注桩施工

8.1.1施工控制指标

（1）设计桩径：φ800、φ900

（2）设计桩长：ABC段：15.5M； CD、EFGH段：19.2M；DE、JA段：18.2M；JIA段：16.7M；立柱桩：24.83M～28.63 M。

（3）桩身砼设计强度：C30

（4）桩位控制指标见表8

	序号
	成孔方法
	桩径偏差（mm）
	垂直度允许偏差（%）

	1
	泥浆护壁钻孔桩
	D≤1000mm
	-0.1d且≤

-50mm
	1

	
	
	D〉1000mm
	-50mm
	


8.1.2 开工前准备工作

（1）开工前，调试安装好一切设备

（2）检查线路安全情况

（3）桩位定放后，经监理复验签字认可

（4）钻孔就位，应水平稳定,天车、立轴、桩位三点在同一中心线上，保证同心误差不大于2cm。

（5）准确丈量钻具长度及钻头尺寸，认真填写施工记录，在报验监理签字合格后，方可钻进成孔。

8.1.3 钻进成孔：

（1）开孔钻进时必须轻压慢转，避免钻孔发生偏斜或将孔壁护大；

（2）在淤泥质粉质土钻进时，要适当加大泥浆粘度比重，提高护壁效果，此时泥浆粘度20~22秒，比重1.2左右。

（3）钻进至终孔时，经专业监理工程师验收后方能进行第一次清孔；第一次清孔时，将钻头提离孔底10m，以大泵量及慢转动钻具冲孔30分钟，此时用比重为1.25~1.3，粘度22~25秒的泥浆总孔，可提高清孔效果，然后停泵5分钟，用测锤测一下孔底沉淤，如不超过30cm，可提钻进行下一道工序。

8.1.4 钢筋笼制作及吊放

（1）钢筋笼制作场地应平坦，主筋应调整顺直，钢筋的种类、钢号及尺寸规格应符合设计要求。

（2）进场所有钢材应是南钢、马钢或沙钢生产的，供货单位必须提供各种规格钢材的质保书，并在现场监理的现场监督下按规范取样。进行原材和搭接试验，试验合格产品方可使用。

（3）钢筋进场后按钢筋的不同型号，不同直径，不同长度分别堆放。

（4）主筋搭接长度必须保证搭接长度单面焊10d，双面焊5d，每一接头搭接按规范要求进行操作。
    （5）钢筋制作顺序大致是先将主筋等间距布置好，待固定住架立筋（加强箍筋）后，将主筋焊接牢固，再接规定的间距安设箍筋。箍筋、加强箍筋与主筋之间的接点可用电弧焊接等办法固定。

    （6）本工程桩钢筋笼通长设计，钢筋笼采用2节制作。

    （7）主筋要调直，采用双面搭接焊，搭接长度大于5d，焊缝厚度满足规范要求；为防止钢筋笼在装卸、运输才安装过程中产生不同的变形，可在钢筋笼内侧暂放支撑梁，以补强加固。不将钢筋笼插入桩孔时，再卸掉支撑梁。

钢筋笼制作允许偏差见下表：表9

                                表9

	项次
	项目
	允许偏差（mm）

	1
	主筋间距
	±10

	2
	箍筋间距或螺旋筋螺距
	±20

	3
	钢筋笼直径
	±10

	4
	钢筋笼长度
	±50


    （8）为确保桩身砼的保护层厚度均匀，钢筋笼制作时，应设置环状保护垫块，直径为100mm，厚度50mm，中孔洞15mm。

    （9）吊放钢筋笼时应防止笼身变形，使用专用索具进行吊放，做到吊直慢放，有专人指挥专人扶稳，遇阻不可强压强扭，下笼困难时，应重新修整孔壁，重新清孔，方能继续下笼。

    （10）为保证钢筋笼牢固可靠，各部连接处均用焊接，制作时保证同一断面上的主筋头不大于50%，下笼结束后，应将钢筋笼按设计要求的标高固定好。

    8.1.5灌注导管的吊放和二次清孔

    灌注导管应连接顺直，内壁光滑，密封性好，宜选用活接头连接式导管，底管长度大于4米，下管前，先将导管平方地面逐根连接起来，且保持10m左右为一起吊体，连接处必须加密封圈，做地表压水试验。

下放导管应密封牢固，导管下完后，可开泵大泵量冲孔，为保证二次清孔顺利完成，冲孔开始时以原浆冲，待冲30分钟后，换浆冲，此时置换的泥浆性能为：

粘度20秒，比重1.15~1.25，胶体率96%，含砂量小于3%。

    再待续冲孔10秒后停泵测孔底沉渣，当小于300mm时，请质检员自检，合格后报监理验收，合格后方可灌注砼。

   8.1.6混凝土灌注：

    桩机成孔达到标高后，就地进行第一次清孔，清孔结束钻机吊车吊离，并随时就位下一个孔位准备开钻，这样，可以加快成孔的时间，提高设备的利用率，从整体上提高该工程的总体进度，工序安排更合理，充分发挥钻机为主、其余工序积极配合的施工顺序。吊车配合进行下放钢筋笼，下放导管，二次清孔并致验收合格，然后以最快的速度进行砼灌注工作，且首灌宜用2m3以上的砼量灌入，这样，因清孔刚结束泥浆中悬浮体还来不及沉到孔底，此时用最快的速度灌注砼，更利于排淤，提高桩体承载力，如用2m3以上的砼量灌入，其在导管内通过隔水塞推动管内泥浆快速下降，下降速度越快，对孔底沉渣的冲刷力越大，实际上起到了第三次清孔的作用，因此，应确保清孔30分钟内灌注首灌量较大的砼。

    吊机配合砼灌注既加快了灌注砼的时间，同时，又减少了砼灌注人员的劳动强度，加快了这道工序的施工速度。

    为确保灌注砼的质量，还应做好以下几点：

    （1）做好砼的选料工作，对水泥的强度、安定性等作复检试验，粗骨料的粒度、含泥量、强度等试验，细骨料的细度模数、含泥量和杂质分析，由商品砼厂家提供试验报告，经监理认可后使用。

    （2）认真做好骨料的称量计量工作，严格按配合比，水灰比和坍落度配制混凝土，天气变化时，要视材料的含水率适当调节水灰比，水灰比过大或离析的砼不得灌入孔内，对商品砼厂家做好验收工作。

    （3）首灌时，导管底部与孔底的距离不得超过0.5m，以0.35~0.45m为佳，首灌的砼量必须保证埋管深度超过2m，砼与导管内泥浆必须用隔离塞（或隔水栓）隔离，以免砼稀释变质。

    （4）砼灌注过程中，必须注意和控制埋管深度，使埋管深度不小于2m，不大于6m，砼灌注中，应勤测砼面上升高度，计算埋管深度，埋管超过6m时，应及时堆放整齐，丝扣涂油，灌注砼时坚持快灌、勤测砼面高度，勤拨管，慢提升的操作方法。

    （5）砼面上升到离地面5m时，应尽量提高灌注高度以增强灌砼冲力，提高桩头砼密实度；砼面上升到设计高度后，应至少再浮灌1d~1.5d，使桩头在去除浮浆后达到设计强度。

（6）由专业技术员负责测坍落度及做砼试块，坍落度要求18~20cm，商品砼14~16cm，发现坍落度过大，应及时调整水灰比，做试块以随机方法制作，每班至少要做一组试块，每10根桩补做一组试块。

8.2 深搅桩施工

8.2.1 材料要求

深层搅拌桩使用材料主要为水泥。水泥为32.5级普硅，到场必须有质保书，根据此次取样复检，检验合格后使用。

对于进场水泥必须妥善保管，有防雨、防潮设施。现场由材料员对进场水泥进行逐日登记，负责管理。

8.2.2 测量放线及桩位控制

8.2.2.1由建设方提供的测量控制点进行测量放线，开挖构槽，沟槽宽1.2m，深度以清除障碍物为原则，一般不小于1.0m，沟槽开挖后，重新放线，除轴线控制点以外在桩位中心线上每隔25m设置控制点。

8.2.2.2根据桩位图及现场测量控制点用经纬仪定向，钢尺量距的办法，测放桩位，误差控制在<50mm。

8.2.2.3施工过程 ，根据桩位图每根“对号入座”，并要求认真做好施工记录，严防发生漏桩及桩位偏差过大。

8.2.3浆液配比

水泥掺入比为16%     水灰比0.45～0.55

控制方法：在搅拌桶上做好记号控制水灰比，以搅拌的桶数来控制单桩水泥用量。另外每台深搅机单独设水泥库，定期对各机根据完成工作量进行水泥用量检查。

8.2.4 垂直度控制

    桩身垂直度控制在≤0.5%，在机架正面与侧面各悬挂一个重心锤，做为校正垂直度的标准，每根桩对中调整好垂直度后由专职质检员到场检查，负责监控。

8.2.5 搅拌提升喷浆

8.2.5.1采用“四搅二喷”。

8.2.5.2搅拌下沉速度控制在0.8-1.0m/min，提升速度控制在0.5-0.8/min。

8.2.5.3施工中由专人指挥，负责前后场的协调，确保喷浆连续，因故出现喷浆中断在恢复正常后必须下搅1.0m再喷浆提升。

8.2.5.4严格按配合比配料，根据桩长按掺入比计算水泥用量，一次备足用完，在送浆前不断搅动，防止水泥浆离析、沉淀。

8.2.5.5严格按设计桩长施工，遇有特殊情况，及时向甲方汇报，商定处理措施。

8.2.5.6预搅到设计深度后，开动注浆泵，在确认泵液到送搅头喷口后方可提升搅拌，提升速度与喷浆量必须同步，并严格控制，以满足均匀性要求，复搅必须到位（四搅二喷）。

8.2.5.7在压浆过程中不允许断浆，若因机械故障或停电（不超过8个小时）造成施工中断，重新开钻后，必须下搅1M后，再喷浆提升，以保证不出现断桩。如超过8小时，应重新搭接，搭接长度为2M。

8.2.5.8搅拌头到达离桩顶1M处，宜停止喷浆提升搅拌数秒以保证桩头质量。
8.2.6 桩长控制

为准确控制桩底标高，采取分段测量实际地面标高，换算出桩的应钻深度，并在机架上做好标记做为现场控制标准，根据实际自然地面标高变化，将桩深进行调整，使桩长满足设计要求。

8.2.7 桩径控制

为了确保桩径满足设计要求，搅拌头外径控制在Φ700。刀片端部嵌焊硬质合金。对搅拌头外径要求每天至少检查一次，出现磨损必须及时修补或更换。

8.2.8 为保护搅拌桩整体性达到止水效果，相邻桩的施工间隔时间尽量不要超过24h，内外排不得在同一个断面出现两个硬接头，遇障碍物发生偏位时必须进行人工清除后，再进行施工。

8.2.9 施工记录要求

施工中由当班班长负责认真填写施工记录，要求打一根，记一根，内容齐全，数据可靠，严禁搞回忆记录，遇特殊情况必须向当班技术员汇报并及时采取措施。

8.2.10 深层搅拌机的施工质量直接关系到支护止水效果，在施工管理上派专职质检员24h随机监控，对上述过程严格把关，确保质量。

8.3 圈梁施工

8.3.1 施工技术措施

8.3.1.1沟槽开挖

挖机开挖沟槽，槽底宽止水段0.9~1.0m，便于沟槽内人工作业。

8.3.1.2凿桩头
凿支护桩头，并测量桩顶标高，做好《测量记录》。

8.3.1.3测放

用水准仪对圈梁的底部及上部标高进行测放控制，误差控制在±2mm以内。

8.3.1.4清槽及预埋筋清理

保证槽底平整、密实，预埋筋理直。

8.3.1.5模板安装

模板安装允许偏差：轴线5mm，标高±5mm，截面尺寸+4- -5mm。相邻两板表面高低差2mm，表面平整度5mm。

模板要求接缝严密，不得漏浆；扣件规格与对拉螺栓、钢楞的配套和坚固情况符合有关施工规程及规范要求，模板结构的刚度、稳定性应符合规范要求，模板与砼的接触面应清理干净，浇筑前应涂刷机油，防止粘结。

模板支撑牛腿施工时，应用水泵抽取槽内积水，清除槽底浮土，有牛腿支撑部位基底应用垫块垫实，模板安装后应仔细检查各部位一是否牢固，在砼浇筑过程中应指定专人负责检查模板及牛腿支撑部位情况。

8.3.1.6钢筋制作与绑扎、焊接

圈梁钢筋的规格、尺寸、数量、间距、锚固长度和接头位置必须符合设计及规范要求，具体要求如下：

圈梁钢筋及尺寸按设计要求进行，允许偏差为：主筋±10mm；箍筋外形尺寸±3mm，间距20mm，主筋采用绑扎，其搭接长度不小于35d。

主筋连接采用单面焊接方式，焊接长度为10d，且焊接头应相互错开，在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径的35d且不小于500mm区段，同一根钢筋不得有2个接头；该区段由有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率；受拉区不受超过50%，受压力不限制。焊缝的高度不小于0.3d，宽度07d，焊接要求饱满，无焊渣、无气泡、无咬肉现象。

钢筋的绑扎应符合：钢筋的交叉点应采用铁丝扎牢，箍筋应受力主筋垂直设置，箍筋弯钩叠合处，应沿受力钢筋方向错开设置。

钢筋与模板之间应设保护层，保证层厚度为3.5 cm，砼浇筑前必须进行隐蔽验收。做到班组、工种间相互检查，质检员检验合格后报监理验收。钢筋绑扎及立模结束后，须报监理办理验收手续，方可进行砼浇筑。

8.3.1.7砼浇筑

砼为C30，砼坍落度为6-8cm，采用商品砼。

商品砼运输至现场时，应随即进行浇筑，并在初凝前浇筑完毕。

砼入模时，不得产生离析现象，砼浇筑应连续进行，若受客观条件限制必须间歇，间歇时间尽量缩短，并应在前层砼凝结之前将次层砼浇筑完毕，否则必须按规定设置施工缝。

浇筑过程中应用振动器不断振动，以使砼密实，并排出砼内气泡，防止“蜂窝麻面”现象的产生。

8.4  立桩桩施工

8.4.1 测放井位

按设计图纸准确测放井位

8.4.2 成孔

按钻孔桩要求成孔

8.4.3 钢筋笼

按钻孔桩钢筋笼要求制作

8.4.4 灌注桩

下置导管于孔内，管盘料为2m3灌注砼成桩。

8.4.5 钢管安放

砼灌注结束按设计要求将钢管插入桩内

8.5 降水井施工

8.5.1 测放井位

按设计图纸准确测放井位

8.5.2 钻进成孔

钻机就位，经监理验收后，钻进成孔

8.5.3 下井管

 钻至设计要求，冲孔提钻下置井管

8.5.4 填料

 井管与孔壁之间环状间隙充填砂、砾料。

8.5.5 抽水试验

下置井管后进行洗井，抽水试验

8.6 支撑施工

因该工程支撑分为砼支撑与管支撑，所以两种工艺分别施工如下：

8.6.1 砼支撑

8.6.1.1填土、垫石找平

挖土至底标高，垫碎石找平

8.6.1.2绑扎钢筋

按设计图纸绑扎钢筋

8.6.1.3立模

立模应牢固，予防胀模，扭曲

8.6.1.4浇筑砼

验收后，即浇筑砼，并振捣密实

8.6.1.5成型养护

2天后拆模，成型养护

8.6.2 管支撑

8.6.2.1挖土底板标高下，留有一定工作面

8.6.2.2围囹予埋件制作

8.6.2.3吊管焊接

8.6.2.4施加予应力

8.6.2.5成型挖土

9.土方开挖方案

9.1总体施工流程

修筑场内道路→第一次土方开挖，开挖至圈梁及砼支撑底标高→圈梁及砼支撑施工→第二次土方开挖，钢管支撑底标高→钢管支撑施工→第三次土方开挖至垫层底标高留20mm→人工开挖排水沟、集水井，抽排积水→垫层及坑内重力式挡墙顶板梁施工→坡道土方开挖→最后收尾土方挖除→土方工程竣工、验收机械撤场。

9.2施工方法

9.2.1第一次土方开挖：

根据工程实际情况，结合基坑支护施工图，为确保基坑安全，基坑分三次开挖。第一次开挖深度为圈梁及砼支撑底标高-1.9。根据现场实际情况，将基坑西南角临时大门作为施工进出口，修筑场内临时环行车道，运土车辆在场内循环行使，实行空、实车辆互不干扰。

如第一次土方开挖后，发现基坑内有积水，及时开挖排水沟引水井排除。

9.2.2第二次土方开挖

    第一次土方开挖结束，待圈梁及砼支撑施工结束，达到设计强度后，待具备出土条件后方可进行第二次土方开挖,开挖至钢管支撑底标高-5.605m。

第二次土方开挖应分区开挖,做到先撑先挖、后撑后挖。

9.2.3第三次土方开挖：

第三次土方在钢管支撑施工结束，预应力施加完后，先挖至坑内重力式挡墙顶板梁底标高-6.67、-8.17，施工板梁结束后待达到一定强度后再进行大面积开挖。

土方退挖过程中严格挖机挤压、扒、挖碰撞支护桩等。其间交叉进行人工破工程桩头。底板预留20-30cm土方由土建单位人工及时清理。破桩工人破碎的砼块及人工清理的土方应及时挑抬至挖机前，由挖机及时装车运走。在已成型的基坑底，机械严禁进入碾压。如有积水，人工开挖排水沟、将水引至集水井，及时排除。部分清理好的底板，经验收合格，土建单位应及时铺设垫层。这样土建、土方交叉施工，不仅提高了工效和施工进度也对基坑支护起到了保护作用。

    10．建立项目质量管理体系

    该工程的质量主要是成桩质量，这是一个关系着业主百年大计的事，如何保证桩的实际质量，是摆在我们施工单位面前的一主要问题。

    钻孔桩质量管理，说的明确一点，是一个大家都要认真参与的工作，实行桩基施工的全面质量管理不能仅放在口头上，做为我们施工单位质量是我们的生命线，提高施工技术管理人员的质量意识，特别是树立项目经理第一责任人的观点，这不是难事，但要把建立起来的质量管理体系真正的，实实在在的的运转起来，使这个体系给我们带来质量效益，使这个体系充满活力，这不光要看见生产质量要素制表上墙，重要的是它在施工全过程中，良好的实实在在的运行，并指挥着桩基施工的全过程。

    组建由项目经理，项目工程领导的现场技术质检小组，用全面的质量管理原则组织施工，狠抓工序管理，实行质量目标责任制，实行优质计件工资制和质量一票非党员决制。把质量管理跟施工人员的经济利益挂勾，这样才能从根本上让每个施工人员重视并落实施工过程每道工序的质量要求。

10.1以项目经理部领导的工作、技术、质检、供应、安全等职能部门组成确保质量达到优良的自保体系，对工程项目质量负责把关。

10.1.1质量管理保证措施

（1）实行目标管理，层层分解落实。为实现确定的目标，需协调各工序关系，建立工序分目标，并依据组织程序和岗位分工，使各工序管理工作在总目标下建立起一个自上而下层层保证的目标管理体系，其目标一措施系统略目如图。

项目质量管理网络见下图：图11



  

（2）加强质量教育，提高质量意识，牢固树立“质量第一”的思想，正确处理质量与效益的关系。

（3）成立质量管理领导小组进行质量监控、考核，每周召开一次质量例会，及时分析施工中出现的问题，对原始记录和各种报表实行日检查、孔检查制度和“三检制”。保证填写填写真实、齐全、整洁，便于生产技术管理分析。

10.1.2目标—措施系统图：图12
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                图12  目标－措施系统图

    10.1.3严格按我公司ISO-9002质量保证体系运行，工程实行项目法施工、24小时轮流值班制。项目经理要行使其最高权力，对重大问题果断决策，值班经理要统一指挥协调各工序之间的衔接关系，解决生产中的关键问题。做到有目标、有措施、有落实、有检查，严格按岗位责任制考核，奖惩分明。

    10.1.4制定合理的项目承包办法，实行米工资、方量工资和吨工资含量计酬，建立激励机制，分配合理，透明度高。

    10.1.5推行点控制，做好设备维护保养工作，提高设备完好率。

    10.2管理制度：

10.2.1抓质量教育，利用上班前的班前会进行技术交底的同时把质量意识灌输到每个员工。

    10.2.2抓质量分析，保证现场施工主要负责人每天开质量调度会，重点分析质量情况，预防质量问题的出现。

    10.2.3对质量事故坚持“三不放过”，即不查清原因不放过，没有改进措施不放过，负责人不处理不放过。

    10.2.4加强施工过程 中各阶段工序质量的检查验收，技术、质检组验收合格后方可转入下道工序施工。凡质量不合格的工序应及时返工，并追究当事人的责任。

    10.2.5建立严格的交接班制度，交接班应有书面记录，质量与奖惩挂钓。

10.2.6制定标准工序流程制度，在每一分项施工前，研究工种之间交叉存在的问题，互通设计细节，研究交叉配合中有关问题，按最准确的流程顺序推进。具体推进措施见表10

11．管理措施

11.1现场施工中由项目经理统一指挥，统一协调，保证各工序间顺利衔接，使工程按计划进行。图13

        施工单元顺序                  工序间时间               工序自检复检

①                           ②                           ③

      施工顺序按排科学合理
抓每道工序最短施工时间      提前做好质量报检

11.1.1 根据总工程量、职工平均日产量、日平均生产工时之相关性投入最佳施工人数，优化劳动组合。

11.1.2 根据总进度，控制计划和阶段目标，认真编制周、日作业计划。

11.1.3 认真搞好工地的安全、消防、保卫工作，给工程施工创造一个良好条件，保证工程顺利进展。

11.1.4 安排兼职天气预报员，及时发布天气预报，通知工程部合理安排工作，确保不因雨、雪等气候条件影响工程进度。

11.1.5 开工一周后，召开工期分析会及时调整增加施工力量，避免后期赶工期，搞人海战役。

11.2 技术措施

合理划分流水段，组织流水作业法施工，统筹安排各工种班组均衡，使工程施工顺利流水作业。

质量控制要点：图14


①                  ②                         ③


④                  ⑤                  成桩

11.3 人员

11.3.1 工程实行项目承包制，实行计件工资和质量奖惩制，从而在保证质量的基础上提高工作效率。

11.3.2 实现多劳多得，按劳取酬，按质论价的分配原则，充分调动管理人员、生产工人的积极性。

11.4 材料和机械

11.4.1 进场前进行设备大修保养，施工中备足设备配件，配备专职维修人员，确保设备正确运转。

11.4.2 为了加快施工速度，从周转材料上加大投入。

11.4.3 加强机械设备、工具的配备和调度、使用、维修、保养，提高施工机械化程度和劳动生产率。

11.4.4 配备后备机械设备，以备工程需要时调用。

11.5 关系协调

加强与甲方、监理及有关单位之间的协调，确保工程正常进展。

12．安全保证措施

12.1 保证措施

根据工程的特点和施工情况，安全生产管理以“安全第一，预防为主”的方针统揽全局，施工期间，坚决贯彻执行建设部JGJ59-99安全检查评分标准和江苏省有关规定，科学管理和组织施工，确保工伤事故为零的安全生产目标。

具体措施如下：

12.1.1 建立以项目经理为首、专职安全员，机台及班组兼职安全员为主的安全保证体系。图15







12.1.2 树立安全第一的思想，现场施工人员在上岗前由专职安全员做好安全上岗教育及有关事项交底工作，所有特殊工种持证上岗，严禁无证操作。

12.1.3 专职安全员带领各班安全员负责监督施工，布置落实现场必须的安全措施，每天做好安全工作记录。

12.1.4 各机械必须有安全检验合格证，并且经常检查其安全性能，一旦发现有安全隐患，立即改正，动力传动装置有安全的防护装置。

12.1.5 现场用电必须安有三级保护装置，配电箱和设置开关箱要有灵敏的触电保护器；严格设置配电间及相关安全保护装置，配电盘要有安全良好的保护及接地装置，每天定时检查其安全性能。

12.1.6 严禁乱拉电线，所有电线接头包扎要规范，所有电线、电缆必须架空，并县随时注意检查维护，夜间施工必须有充足的照明，临时电线用完后必须立即撤除；停电维修要规范操作，不可违章作业。

12.1.7 设备定期进行维护，所有的钢丝绳，销子，卡子规范使用。

12.2 安全生产指标

12.2.1 因工死亡：零；

12.2.2 因工重伤：零；

12.2.3 因工伤事故率：2‰以下；

12.2.4 重大机械事故率：零。

12.3 安全措施制度

12.3.1 对悬空和无法搭设的防护设施的钻机高处作业，要加强安全防护意识，正确系好安全带，严格按《建筑施工高处作业安全技术规范》进行操作。

12.3.2 夜间施工的作业场所，主要通道及泥浆池均要设置足够的照明，并要求相对固定，确保施工安全。池口、临设必须设置醒目的安全警示牌及安全色标。

12.3.3 施工现场必须配备足够的消防器材，建立健全各项消防管理制度，现场动用明火，必须要有审批手续，并采取相应的灭火措施。针对冬季季节的特点，要采取防寒、防雪、冻和雨天的防滑安全措施。

12.3.4 特种作业人员必须经过培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

12.3.5 对分部、分项工程要进行全面有针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

12.4 安全检查

12.4.1 必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。

12.4.2 安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人，定时间、定措施。

12.5 工伤事故处理

建立事故档案，按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

12.6 “六牌一图”

12.6.1 施工现场必须有“六牌一图”：即施工单位名称牌；安全值日牌；施工现场平面布置图；工程概况牌；安全生产十项措施牌；门卫制度牌。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

12.6.2 施工工地必须有安全生产宣传牌，在主要施工部位、作业点、危险区、主要通道口都必须有安全宣传标语和安全警告牌。

12.7 施工用电安全措施

12.7.1 支线架设

由技术部门按《施工现场临时用电安全技术规范》要求编制现场临时用电施工组织设计。对配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。支线绝缘好，无老化、破损和漏电，室外支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

12.7.2 现场照明

  （1）现场采用220V电压，镝灯照明，镝灯架设10米以上，脚支架稳定牢固。

  （2）照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

12.7.3 架空线

架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上。架空线应装设横担和绝缘子，其规格，线间距离、档距等应符合架空线路要求。架空线一般应离地4m以上，机动车道为6m以上。

12.7.4 电箱（配电箱、开关箱）

电箱应有门、锁、色标和统一编号。电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰，杂物，箱体不得歪斜。电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开头。零排地排齐全。

动力和照明分别设置。配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控，总开关电器与分器开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝庆和用电设备的实际负荷相匹配。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。同一移动开关箱严禁配有380V和220V两种电压等级。

12.7.5 配电装置

配电间必须符合“四防一通”的要求。变配电间应配有安全防护用品和消防器材，并有各类警告标牌，开关应有编号及用途标记。保证室内清洁无杂物。

12.7.6 中小型桩机、设备机具安全措施

（1）桩机搅拌机必须搭设防雨操作棚，机体安全坚实平稳。各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。操作人员应持证上岗操作。必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及链。搅拌机拉铲必须使用安全电压。

（2）电焊机：有可靠的防雨措施，一，二次线（电源、龙头）接线外应有齐全的防护罩，二次线应使甲线鼻子，有良好的接地或接零保护。配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

（3）排浆泵：电源线不得破损，有良好的接零保护装置，应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。三角支架吊泵时必须牢固、稳定、可靠。

（4）防火安全：工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。按规定建立义务消防队，有专人负责、订出教育训练计划和管理办法，重点部位必须建立规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应消防器材。

13． 文明施工管理

13.1 现场文明施工管理目标，严格遵守建筑施工现场文明管理有关规定，确保标准化合格现场。

13.2 成立以项目经理为首 文明施工现场领导小组，并开展工作。








13.3 具体措施

13.3.1 建筑施工场地由项目副经理值班，负责文明施工管理。

13.3.2 现场施工人员不得着工作服随意进入周边居民生活区。

13.3.3 建立各项食堂、宿舍文明工地管理制度。

13.3.4 定期进行班组文明施工情况评比，并与班组的经济利益挂勾。

13.3.5 保持场地整洁，做好饮食管理，防腐、防毒，确保饮食卫生。

14．减少扰民、降低环境污染和噪音的措施

14.1遵守国家法律、法规和南京市地方法令。

14.2施工场地噪音主要为钻机、搅拌机和空压机，合理安排使用时间安装有效的防范措施。

14.3夜间施工时按规定办理夜间施工许可证，并认真遵守作息时间。

14.4夜间严禁大声喧哗、吵闹，进货汽车进入施工场地严禁喇叭。

14.5保持场地整洁，材料堆放整齐，严禁随地乱扔垃圾.

14.6泥浆外运时派专人清理汽车轮胎，保持施工路面及地地大门口道路清洁。

14.7场内设置积水坑、排水沟等排水系统，严禁施工生活用水乱排乱放。

14.8施工现场浴室，厕所用水要有良好的节水措施，专人负责卫生工作。

14.9现场食堂按南京市有关规定做好卫生工作，洗碗池要有剩菜饭倾倒容器，并有人定时清理。

15．冬雨季施工措施

15.1安排兼职天气预报员，及时发布天气预报，通知工程部合理安排工作，确保不因大雨、大风、大雪等气候条件影响工程进度。

15.2现场按平面设计搭设水泥棚，并有足够的防水防潮措施，以备用。

15.3钢筋制作（焊接）场院要搭设遮雨蓬，不因下雨影响加工工作。

15.4所有电器设备需有防雨淋措施，配电房、分配电柜防雨性能良好，室外架空线路接头处有良好的绝缘手段。

15.5雨季施工时，调整商品砼的灌注时间，以确保砼质量；

15.6雨季施工时，钻机应搭设雨蓬，上下平台要加设可靠扶手，以防滑跌。

15.7施工场地布置好自然排水和动力排水系统，确保施工现场场地内积水及时排除。

15.8雨雪天水泥、砼质量会因下雨雪影响质量，下雨雪前，多注意天气情况，是否使用施工材料。

15.9施工人员雨雪天施工要配备有效的防雨雪防滑用具，并有利于雨雪天的施工操作。

16．本工程重点、难点、特殊部位处理方法及措施

16.1 工程重点

16.1.1 周边建筑、道路、地下管线

该工程止水是保证周边建筑物、道路及地下管线安全使用的重要施工工艺，采用深层搅拌桩止水，首先定位要准，成桩垂直度要好，两桩之间搭接要紧密不能出现桩偏差，桩下部开叉，桩身断续等现象，这就要求施工操作人员高度重视机械正常运转，不能带病作业，严格按设计掺入量施工，不能出现桩质量问题，间接搭头应补2.0m。基坑开挖时决不能出现渗漏水，万一出现渗漏水，要与土方队伍密切配合，回土进行堵漏止水处理或降水与回灌水处理。

16.1.2 支护桩

支护桩采用钻孔灌注桩，虽然是比较成熟的工艺，但施工时不深刻地了解土质条件，不从思想重视它，往往会出现一些问题，比如露筋，发生这种情况有这么几种原因，一是钢筋笼弯曲，无保护层垫块；二是钻头直径小，达不到设计要求；三是泥浆性能达不到要求，缩径；其次是灌注砼等待时间长，不及时灌注砼，使孔内泥浆沉渣沉淀或孔口流入劣质泥浆等原因造成，如发生这种情况，对支护桩的抗剪及围囹的施工，造成一定后果。所以要确保支护成桩质量。

16.1.3 支撑系统

支撑分砼支撑和管支撑，支撑的制作质量直接影响支护的成败，所以支撑的重点要放在这几方面：

（1）要保证支撑水平，在同一直线上

（2）砼支撑钢筋绑扎按规范要求，砼浇筑必须振捣密实

（3）管支撑必须焊接牢固

（4）圈梁的牛腿支撑要保证留出2.0m
16.2 工程难点、特殊部位

16.2.1工程的难点主要是圈梁，支撑的施工难度问题，首先圈梁工程量大，支撑的支点多，相应牛腿的施工数量也多，其次支撑，上一层为砼支撑，下一层为管支撑两种不同的支撑工艺，给施工带来很大的困难，所以要求对该支撑体系施工人员必须克服重重困难，安全施工，不能出现安全事故。

16.2.2 该基坑的重要部位，体现在设计方案大角撑及跨坑的斜水平支撑，如在施工中撑杆顶端出现问题，将导致基坑位移变形，严重会产生倒塌现象，所以在基坑开挖、支撑施工中，除保证质量外，必须加强支护的位移变形情况，如万一发现变形较大，应立即停止施工，查明原因后，研究确诊后处理。

17．竣工验收提交资料

该工程竣工需向业主提供的主要竣工资料如下：

17.1 工程开工报告及开工通知书

17.2 工程测量放线记录

17.3 图纸会审、技术交底记录

17.4设计变更资料

17.5钻孔灌注桩施工记录表（包括立柱桩）

17.6 深搅桩施工记录表

17.7 支撑施工记录表

17.8 降水井施工记录表

17.9原材料出厂合格证及进场后复检报告

17.10 隐蔽工程验收单

17.11 砼试块强度报告及强度统计分析表

17.12钢筋焊接检验报告

17.13 施工记录汇总表

17.14 工程质量文件

17.15 竣工验收证明书
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