第一章 　综合说明

第一部分 施工方案的编制依据

一、《岩土工程勘察报告》、部分工程图纸等。

二、我公司对工程现场的查看，对该工程的认识及我公司对同类工程的设计、施工经验。

三、相关岩土工程规范：
《基坑土钉支护技术规程》（CECS 96：97）；

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）;
《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-99）
第二部分 工程简介

一、工程概况

xx广场位于xx大街以北，xx路以西，建筑面积6547.95㎡，工程地质主要为强风化泥质粉砂岩，地质情况较好，稳定性较强。
二、岩土层工程地质特征

1、杂填土：厚度0.8-2.6m。松散，稍湿。 

2、碎石土：层厚0.6-1.7m。松散——稍密——中密。

3、砂质粘土：层厚0.9-1.7m。可塑，饱和。

4、全风化泥质粉砂岩：层厚2.8-4.3m。可塑，饱和。

5、强风化泥质粉砂岩：6.7-8.6。饱和。
三、设计简介

（一）、 基坑支护工程方案

由于基坑西侧有一建筑物，为有效保护基坑周边环境，保护基坑工程顺利进行，根据对岩土层工程地质分析，从技术可靠、经济可行的角度出发，拟采用钢管桩加锚喷支护。

（二）、基坑支护工程方案设计

1、根据我们对岩土层工程地质的分析和类似基坑支护工程的经验，做出基坑支护工程如下：

从岩土工程勘察报告中所反映的基坑开挖范围各土层的物理指标来看，各土层的岩土工程性质并不好，基坑紧临城市主要道路和建筑物，对变形要求苛刻。支护结构除解决基坑边坡稳定性问题外，还必须有效限制基坑边坡的变形，要求其变形不得影响周边道路和建筑物以及地下管线的安全、正常使用。从安全可靠、技术可行以及造价经济等方面综合考虑，结合在高密市区范围的类似工程的设计与施工经验，通过分析计算，本基坑工程拟采用以锚喷为主的支护型式。

基坑支护形式详述如下：

基坑西侧有建筑物部位用Φ114@600钢管桩进行加固，沿基坑深度布置锚杆五排，各排锚杆长度自上而下分别为12m、12m、12m、7m、7m。喷面厚80-100mm，采用C20混凝土喷射成型。

其余两侧采用锚喷支护，沿基坑深度布置锚杆四排，均为6m。喷面厚80-100mm，采用C20混凝土喷射成型。
2、土方开挖方案

    基坑开挖方式对基坑和周边环境的安全有着非常重要的影响。为确保施工安全，基

坑的土方开挖应严格遵循分区分层分段、适时兼顾综合平衡的开挖原则。

二、建筑简介

1、本工程采用32.5普硅水泥。考虑工期较紧，可掺入早强剂（三乙醇胺）（具体用量根据产品说

明）。

2、钢管桩注浆材料采用水灰比为0.50～0.55的纯水泥浆，桩垂直度偏差不大于0.1％，桩位偏差不大于50mm,桩径偏差不大于4％。

3、喷射混凝土的配合比为水泥：中砂：细石（5～10mm）=1:2:2.5，强度C20。喷射混凝土终凝一天后应撒水养护，养护时间为3～7天。

4、本工程所使用的材料应当按照有关要求进行检验，合格后方可使用，基坑工程完工后应按规范和设计要求对施工项目进行验收。
第二章  施工准备

一、施工人员的准备

  1、实行项目经理负责制，一切工作由项目经理部负责主持和召集。

  2、由项目经理按施工组织设计的要求负责召集各有关人员组成项目经理部，统筹部署和实施本工程施工的各项具体工作。

  3、进场前，由项目经理部组织对参与施工的技术、管理人员、班组长进行质量、安全、技术交底。明确各人的分工负责和岗位责任，落实责任到人。

  4、由项目经理部根据劳动力需求计划集结劳动力，并进行必要的技术培训及安全教育。

二、技术准备工作

1、组织进行图纸会审，及时解决图纸中所存在的各项技术问题。

2、熟悉图纸，领会设计、规范的要求，编制好施工组织设计和关键工序的施工方案，并上报甲方代表、现场监理部。

3、根据质量目标，结合公司的质量管理要求，编制本工程的质量计划。

三、生 产准备工作

  l、按高密市的有关规定办好施工许可证、施工标牌、夜间施工许可证和开工所需的其它各项手续。

  2、按甲方要求的开工时间在几天内会同甲方代表及监理单位按图纸设计要求放出平面轴线和高程，待签证后，放出平面控制线和高程控制点。

  3、按甲方要求的开工时间在现场搭设办公室和工人临时宿舍等临时设施。

  4、按甲方要求的开工时间在几天内按施工平面布置图，建立临时供电、供水系统，并调试完毕。

  5、按图纸设计要求由公司试验室确定混凝土及砂浆的配合比，并做好各种进场材料的送检工作。

  6、从建设单位处获得原有地下保护或维护的管线，进行实地探测，并做好相应的维护或保护措施。

第三章　生产资源

第一部分 项目管理机构

一、施工组织机构

   在该工程上推行"项目法"施工管理模式，对工程的质量、安全和进度实行灵活科学、高效有序的管理，并严格按照1S09001体系的要求对施工各程序及要素进行控制，确保工程顺利完成。

   项目领导层由项目经理及技术负责人和项目副经理组成，负责对工程实行计划、组织、协调、监督，关键时刻及时决策。为保证工程施工安全，由质量安全部部长(安全主任)作为本工程的安全负责人。

   项目管理层由有关专业管理部门责任人组成，对工程的劳动力、机械设备、技术、材料、资金等生产要素进行全面、全过程的管理。

   项目作业层由具有一定操作技术和操作经验的工人组成，配合成建制等级的施工队伍。以经济承包方式明确目标、责任和义务，并以激励机制提高工人的生产积极性。

第二部分 施工机械设备

	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	砼喷射泵
	PZ-B
	台
	1
	

	钻机
	150
	台
	5
	

	钻机
	YT—24
	台
	1
	

	砼喷射泵
	5m3/h
	台
	1
	

	空压机
	10M3英格索兰
	台
	3
	

	砂轮片切割机
	2.2KW
	台
	1
	

	电焊机
	40KW
	台
	1
	

	
	
	
	
	


工地现场主要机械设备
第三部分 主要劳动力进场计划

钻机手：                    20人

    搅拌工：                     3人

    注浆：                       3人

    钢筋工：                     8人

    砼喷射：                     6人

    电气焊工：                   3人

电工：                       1人

维修工：                     1人

后勤：                       6人
第四部分 主要材料进场

1、所有材料送检及取样、所有试件的取样及送检必须先报甲方或监理公司代表同意方可进行。在甲方或监理公司代表要求时，要及时提供检验报告。

2、进场钢筋必须有出厂合格证，使用前须进行物理性能试验。

第四章 主要施工技术措施

第一部分 工程施工测量

一、沉降观测

在基坑西侧坡顶设置四个沉降观测点，在基坑土方开挖前开始观测三次，取其平均值作为初始值。沉降观测基准点设在南侧xx大街路面上。在开挖面开挖时间内每天至少观测2次，开挖完成以后7天内每一天至少观测1次；8～15天内每两天观测1次；若位移、沉降发展收敛，可每4～7天观测1次。雨水天或有异常情况发生时应增加观测频率。基坑回填至一半时，观测停止。

当观测值达到警戒值时，应及时报设计、监理等有关人员，立即分析研究并采取相应的应急措施。

沉降观测委托高密市规划局进行观测。

第二部分 施工程序



第三部分 主要施工方法
一、钢管桩施工：

    钢管桩施工采用YT-150钻机施工，成孔后直接灌注水泥浆，然后将钻杆提出孔深一半，再灌注水泥浆，最后将钻杆拔出，立即下入钢管桩。
二、锚杆施工

本工程锚杆采用YT-150钻机成孔。根据设计的锚杆长度下料，误差±20mm；根据设计的间距定好位置后，然后成孔。
    锚杆制作：

1、锚杆用钢材须有合格证，使用前要除锈。

2、锚杆下料误差±20mm。
三、挂网、喷射混凝土

  1、土方开挖

  喷锚支护分层分段完成后进行土方开挖，分层层数与锚杆排数相同，深度至该排锚杆以下30cm。坡面用人工使用铁铲修理平整。

  2、挂网焊筋

网筋采用φ6.5＠200×200双向钢筋，钢筋网距坡壁5cm，钢筋网搭接部分不小于35d。

4、喷射混凝土施工

  3、喷射混凝土的干料靠空压机的空气压力运送。水泥、砂、砾石干料在喷口与水混合，高速喷向开挖土墙表面。其基本顺序如下:

  （1）准备，检查各联接螺丝钉以及管路接头是否牢固可靠，检查料斗及旋转体内有无杂物落入，检查防堵装置是否灵敏可靠；

  （2）通风起动，喷射手把稳喷头后送风，检查管路畅通程度，起动电机，检查旋转体的转动是否符合预定方向，调整橡胶结合板压紧程度。

  （3）加料喷射，混合料(水泥、砂、石)应搅拌均匀:随拌随用。喷射喷凝土按C20要求，选普硅32.5水泥、砂、碎石(含水量50%为宜)，碎石直径＜1.5cm。通风加水，冲洗作业面，并调整给水量，在喷射手允许后起动电机送料，然后根据喷出量的大小，适当调整工作压力，喷头与被喷面垂直并相距lm左右，并按自下而上的方向三分之一重叠螺旋轨迹一圈圈均匀缓慢喷射。

  （4）喷射次数及搭接:一次喷射厚5～7cm，共两次喷射完毕，搭接喷射长度不小于20cm，与放坡段结合部超喷1.5m。

  （5）停机，任何时候、任何原因停机都必须先停止喷射泵电机而后关风机。电机停止转动后必须继续通风，直至管道内残料吹尽。

  （6）停止工作，在下列情况下，要暂时停止喷射工作:

  ①大风妨碍喷射手进行工作时;

  ②天气变冷接近结冰，而工程不能得到保护时;

  ③雨水会冲刷新喷面上的水泥，从而造成混凝土脱落时。

  （7）养护:喷射混凝土的坍落度低，具有粗糙的表面，又常以薄壁结构存在，故良好的养护就显得十分重要。一般应在终凝两小时后喷水养护，养护时间不得少于3-7昼夜。
第五章 工程质量保证措施

严格按照施工工艺和技术要求施工。建立技术交底和质量检查制度。

一、技术交底制度

施工前应由项目技术负责人向各有关人员进行技术质量交底。让具体操作执行人员明白质量目标、具体要求、操作标准、方法等。交底人和被交底人都应签署有关责任文件。一般交底内容包括:

1、 施工参数、步骤方法、技术要求、质量标准和采取的技术措施。

2、 有关设计图纸、测量依据。

3、 施工规程、规范,特殊工序的施工或关键工序控制。

4、 施工设计变更。

二、质量检查制度:
要求专职质检员跟班管理,随时对施工质量进行检查。技术负责人巡回监检,以便于及时发现问题及时纠正。夜间施工项目经理部必须增设一名技术人员值班。

各工序检查点的设立,检查的项目、内容、标准、方法及频度,按照质量手册执行。

三、建立严格的自检制度

对施工、包括测量放线所有施工工序进行全过程控制,以下述措施预以保证:
1、进行阶段性施工质量中间自检,自检手段、数量可参照质量手册标准进行。

2、实行两级检查制度:施工机组先进行自检,认为合格后上报项目部专职质检员审查,必要时再由项目部技术负责人进行复检。
3、实行审批签字制度:一般工序,检查合格后,项目部技术负责人签字批准进行下道工序。复杂、重要工序应由监理工程师签字批准。质量措施的修改制定、质量事故的处理方案也应报监理工程师签字批准。
4、实行自检与监理工程师监检、两位一体的保证措施。规范中规定的和监理工程师认为必要的检查或抽检项目,都应按规定及时报告和接受监督检查。
5、所有参加施工的主要工序的施工人员必须持证上岗,进行必要的岗前教育、培训。
6、贯彻全面质量管理,开展TQC活动,施工中积极执行以预防为主的原则,对工程质量实行预控。对参加施工的全体人员进行“百年大计、质量第一”的教育。

四、施工质量检查实行班组、技术员、施工负责人和公司多元化管理。

五、施工中遇到雨天应注意排水畅通，水泥存放应防止受潮，以防止影响砼的强度。

六、施工期间，甲方不得人为停水停电。因故须停，应先通知施工方，否则可能影响施工质量。

七、在整个施工过程中,应虚心接受管理。各主要工序都要通过监理工程师的签字批准后,方可进行下道工序。如发现问题坚决按业主、设计和监理工程师的意见进行处理

建立相应的奖罚制度:严肃执行总公司制定的《工程质量安全生产处罚办法》。

公司建立质量保证体系，所有参加施工人员贯彻施工方案，进行详细技术交底，每道工序均通过质量检查体系，准确及时做好各项试验，不符合质量标准的材料不得进场。
第六章 安全生产与文明施工

第一部分 安全生产指标

    杜绝重大安全事故发生，控制工伤、轻伤事故发生率在2.4%以内。争创市安全生产样板工地。

第二部分 安全生产措施

一、基本要求

  1、开工前对施工现场范围内各施工时期的道路做好规划和修通，接通用电用水，搭设工地临时设施。施工现场挂上各类警示牌及十大安全禁令，提高施工人员的安全意识和自我保护能力。

  2、各工种要严格按《建安工人安全操作规程》进行操作，每天组织民工班组进行班前、班后的安全学习。

  3、凡进入工地的一切人员均要戴安全帽，并按规定使用。 

  4、严格执行各项安全操作规程，施工前要进行安全交底，每月定期进行安全教育，加强工人的安全意识教育。

  5、加强夜间施工照明管理，确保施工部位达到规定的照明度，危险地区要有红灯示警。

二、施工机械

  l、现场使用的搅拌桩机械要按规定进行定期检查和维修保养，确保使用安全，用毕之后，要进行全面检修和保养。

  2、使用的施工机械，实时定人定机管理方法，建立专机责任制度。

  3、使用的施工机械，必须有良好的防电、避雷装置，六级以上大风、大雨天气下要暂停施工。

三、应急措施

  1、抢险对策                 

    当基坑喷锚网支护位移超出业主和设计允许值时，应及时向设计单位、监理单位、业主反映并采取措施，其包括立即停止坑底施工，采用砂包反压，疏导人群等等，制订补强加固措施，排除险情，施工现场必须储备一定数量的尼龙袋（不少于100个）。

  2、基坑维护与安全

  ① 基坑周边应设置护栏，护栏采用钢管搭设。

  ② 加强对坑面截水沟和坑底集水沟、井的维护和清理，避免雨水进入基坑和能够迅速排走地下水。

  ③ 当坑面、边坡出现裂缝应立即用水泥砂填补封塞，以免雨水渗入。

  ④ 搭设钢管便梯，供施工人员上下。

四、防火措施

  1、成立以现场项目班子为主的消防领导小组，制定该工程的消防措施和检查制度，定期研究解决在防火消防工作中所遇到的各种问题，设立各级防火责任人，教育现场每个施工工作人员要认真执行各项消防安全管理制度，奖罚制度，检查中发现的问题和隐患要限期改正。

  2、施工员在安排生产时要坚持防火安全交底制度，特别是电气焊更是易燃危险作业，要有具体的防火要求，严禁在易燃易爆物品附近电焊，使用明火及吸烟。

  3、现场使用明火作业时，必须按有关规定要求施工，动火前要做到“八不”，动火中要做到“四要”，动火后要做到“一清”。

  4、现场设有专门的消防灭火器材和系统，现场设有消防用的储水池，设消防专用电源。

  5、按施工现场的防火规定，在施工区域设置灭火器材，位置设在显眼易取的地方，各层要设在相同的位置以便使用。

6、防火材料、油类等特殊易燃材料物质设专人管理，发电机房及工地电源线路列入重点；专人负责管理，电房制订防爆炸措施和严禁烟火，非电工人员一律不准入内。

五、施工现场临时用电措施

  1、现场用高、低压设备及线路，严格按规程规定和安全要求安装和架设；禁止使用破损或绝缘性能不良的电线，严禁电线随地走；架空线采用"三相五线"，现场施工用电所铺的地下电缆做明显标志，注意保护避免损坏。

  2、现场施工用电线路一概使用新架设，不从其它工地移用来老化或破皮旧线。

  3、各分配电箱配套漏电保护开关，所有机械实行一机一闸一漏电保护器。

  4、施工用电机械专人使用，严禁非使用电机器具人员擅自使用电气设备。配专职维修电工1个。

  5、各移动式开关箱均采用橡皮绝缘电缆配线，开关箱配门加锁，实行统一编号，专人管理，箱体的制作做到防火、防潮。

  6、工地采用统一保护接零系统，其电阻值不大于10Ω，所在电机设备的金属外壳和配电箱均作重复接地保护。每季度定期复测接地电阻值。

  7、一概用电设备箱必须有开关控制，要有相应的保护熔丝配套，不用铜、铝线代替保险丝和相线直接引入设备。

  8、工地使用打夯机时，要一个导线一人操作，均穿绝缘鞋，戴绝缘手套。

  9、电焊机上要有防雨盖，下有防潮垫；一、二次电源接送要有防护装置，二次线使用接线柱，一次电源线采用橡料软管。

  10、电锯、机械须有良好的保护接地接零，传动部位有防护罩。

  11、各种电动工具都必须灵敏有效的漏电保护装置，安装完毕要办理有关验收手续。

第三部分 文明施工

一、文明施工措施

1、成立文明施工领导小组，制定有效的文明施工管理制度和具体措施，并认真执行和实施。

2、材料员直接负责文明施工管理，现场限额领料，做到活完料净脚下清。

3、作好施工场区四周护拦，进场材料存放棚及各种临时设施。

4、开展文明施工检查活动，定期对文明施工检查情况进行评比，严格奖优罚劣制度。

5、注意生活卫生，工地食堂做到干净清洁，保证饮食卫生。

6、严禁在场区内大小便，违者罚款10元。

7、工地现场不可大声喧哗，严禁脏话，违者罚款20元，对打架酗酒者开除工地，切实搞好现场精神文明建设，树立良好的企业形象。

8、 材料、设备等堆放合理，各种物资标识清楚，排放有序，并要求符合符合安全防火标准。 

9、照明配置得当，保卫人员上岗执勤。 

10、施工用电及管道系统要布置合理、安全，能够满足施工需要。 

11、施工用机械、设备完好、清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。 

12、 施工现场的安全管理、安全装备、安全工器具等要逐步实现标准化，符合有关规定要求。 

13、施工临建设施完整，布置得当，环境清洁。

14、 工程项目的工序安排应合理，衔接紧密，各工程配合得当，做到均衡施工。 

15、 严格把好设备运输、检查、存放、安装各道工序关。避免发生损坏、腐蚀及落入杂物等问题。 

16、施工作业区要配置足够的照明设施，并根据工程需要及时调整。配备维护人员保持正常使用。 

17、施工区范围内的沟道、地面无垃圾、每个作业面都作到"工完料尽场地清"。剩余材料要堆放整齐、可靠，废料及时清理干净。 

18、 焊接场地无焊条或焊条头。焊接设备尽量集中布置，统一布线。 

19、 施工区内脚手架的搭设和拆除，结构合理、牢固，特殊类型脚手架应由专业人员提出设计，经批准后搭设。 

20、 施工用电源要集中布置统一接线，标志清楚，明确责任人，定期检查维护

21、对业主单位的人员和监理人员要有礼貌，经常开展劳动竞赛活动. 

坡面修理





原材试验





钢管桩施工








锚杆定位





锚杆施工





绑扎钢筋网





喷射砼施工
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