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1编制依据

1.1 合同

	合同（协议）名称
	编  号
	签定日期

	****工程施工总承包施工合同
	
	2009-7-11


1.2 施工图纸

	图纸类别
	图纸编号
	出图日期

	建筑
	建施01-18
	2009-4

	结构
	结施01-36
	2009-4

	电气
	电01-27
	2009-05

	设备、给排水
	暖通01-30
	2009-05


1.3主要规范、规程

	分类
	名   称
	文件号

	国

家

国

家
	工程测量规范
	GB50026-2007

	
	建筑地基基础工程施工质量验收规范
	GB50202-2002

	
	地下防水工程质量验收规范
	GB50208-2002

	
	混凝土结构工程施工质量验收规范
	GB50204-2002

	
	电梯工程施工质量验收规范
	GB50310-2002

	
	砌体工程施工质量验收规范
	GB50203-2002

	
	建筑地面工程施工质量验收规范
	GB50209-2002

	
	建筑装饰装修工程质量验收规范
	GB50210-2001

	
	屋面工程质量验收规范
	GB50207-2002

	
	地下工程防水技术规范
	GB50108-2008

	
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-93

	
	建筑给排水及采暖施工及验收规范
	GB50242-2002

	
	通风与空调工程施工质量验收规范
	GB50243-2002

	
	建筑电气安装工程施工质量验收规范
	GB50303-2002

	
	自动喷水灭火系统施工及验收规范
	GB50261-2005

	
	给水排水管道工程施工及验收规范
	GB50268-2008

	
	机械设备安装工程施工及验收通用规范
	GB50231-98

	
	民用建筑工程室内环境污染规范
	GB50325-2001

	行

业
	钢筋机械连接通用技术规程
	JGJ107—2003

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ33-2001

	
	建筑工程冬期施工规程
	JGJ104-97

	
	混凝土泵送施工技术规程
	JGJ/T10-95

	
	混凝土小型空心砌块建筑技术规程
	JGJ/T14-2004

	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ46-2005

	
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JGJ80-91

	
	玻璃幕墙工程技术规范
	JGJ102-2003

	
	建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规程
	JGJ166-2008

	
	建筑施工测量技术规程
	DB11/T446-2007

	
	混凝土结构工程施工质量验收规程
	DBJ01-82-2004

	
	外墙外保温施工技术规程（聚苯板玻纤布聚合物砂浆）
	DBJ/T01-38-2002

	
	建筑安装分项工程施工工艺规程
	DBJ01-26-2003

	
	建筑工程资料管理规程
	DBJ01-51-2003

	
	建设工程施工现场安全资料管理规程
	DB11/T383-2006


1.4 主要标准

	分 类
	名   称
	文 件 号

	国家

标准
	混凝土强度检验评定标准 
	GBJ107-87

	
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	
	混凝土质量控制标准
	GB50164-92

	
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB50150-2006

	
	低碳钢热扎圆盘条
	GB/T701-1997

	
	钢筋混凝土用热扎带肋钢筋
	GB1499-2008

	行业

标准
	玻璃幕墙工程质量检验标准
	JGJ/T139-2001

	
	建筑工程饰面砖粘结强度检验标准
	JGJ110-97

	
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99

	
	施工企业安全生产评价标准
	JGJ/T77-2003

	
	建筑施工现场环境与卫生标准
	JGJ146-2004

	地方

标准
	高级建筑装饰工程质量检验评定标准
	DBJ01-27-2003

	
	外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准
	DBJ01-63-2002

	
	建筑结构长城杯工程质量评审标准
	DBJ/ T01-69-2003

	
	建筑长城杯工程质量评审标准
	DBJ/T01-70-2003


1.5 主要图集
	分类
	名    称
	文件号

	图

集

图

集
	建筑物抗震构造详图
	03G329-1

	
	混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图
	03G101-1,03G101-2,04G101-3,

	
	建筑构造通用图集
	88J1-1,88J1-2,88J2-9,88J5-1,88J6-1,88J7-1,88J8,88J9,88J11,88J12-1,88J13-3,88J13-4,88J14-2,88JZ3, 88JZ12(2005) 

	
	平开防火门图集
	J656(一) 

	
	框架结构填充小型空心砌块墙体结构构造
	02SG614  

	
	建筑设备施工安装构造通用图集
	91SB1～91SB-X1

	
	建筑电气通用图集
	92DQ1～13

	
	常用灯具安装
	96SD469

	
	建筑防雷设施安装
	99D562


1.6 法律、法规

	类 别
	名    称
	编    号

	国家
	中华人民共和国安全产生法
	主席令第七十号

	
	中华人民共和国合同法
	主席令第十五号

	
	中华人民共和国建筑法
	主席令第九十一号

	
	中华人民共和国招投标法
	主席令第二十一号

	
	中华人民共和国环境保护法
	主席令第二十二号


	
	中华人民共和国计量法
	

	
	中华人民共和国劳动法
	主席令第二十八号

	
	建设工程质量管理条例
	国务院令第279号

	
	中华人民共和国消防法
	主席令第四号

	
	建设工程施工现场管理规定
	建设部第15号令

	
	房屋建筑工程质量保修法
	建设部第80号令

	
	建设工程安全生产管理条例
	国务院令第393号

	
	危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法

论证
	建制[2004]213号

	地方
	北京市建设工程施工现场管理办法
	市政府令第72号

	
	北京市人民政府关于车辆运输泄漏遗撒的规定
	市政府13号令

	
	北京市建设工程施工现场消防安全管理规定
	市政府84号令

	
	北京市环境噪声管理暂行办法
	市政府12号令

	
	北京市人民政府关于维护施工秩序减少施工噪声扰民的通知
	京政发{1996}8号

	
	北京市建设工程安全文明施工管理暂行规定
	

	
	预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）
	京TY5—99

	
	关于印发《北京市建设工程见证取样和送检管理规定（试行）》
	京建质〔2009〕289号

	
	北京市建设工程施工现场管理办法
	2001年第72号


1.7 其它

	类 别
	名    称
	编    号

	国家
	建设部《关于进一步做好建筑业10项新技术推广应用的通知》
	建[2005]26

	企业
	一体化管理体系手册
	KZ/01-29(2006)

	
	质量管理程序文件
	

	
	质量手册
	

	工程报告
	岩土工程勘察报告
	

	
	建设工程测量成果报告书
	2009普测1642

	
	技术交底、设计变更通知、工程洽商记录
	

	地方
	钢筋直螺纹连接、高强混凝土、粉煤灰利用等新技术应用
	


施工过程中如遇到国家规范、图集、标准更改，本《施工组织设计》则随之相应更改，按照新标准执行。
2工程概况与特点
2.1工程概况

	序号
	项   目
	内           容

	1
	工程名称
	

	2
	工程地址
	

	3
	建设单位
	

	4
	设计单位
	

	5
	质检监督站
	

	6
	监理单位
	

	7
	施工总承包单位
	

	8
	劳务分包单位
	

	9
	资金来源
	政府拨款

	10
	合同承包范围
	图纸内全部内容

	11
	结算方式
	中标价+增减帐

	12
	合同工期
	总工期445日历天

	13
	合同质量目标
	质量标准为合格、争创结构长城杯


2.2 建筑设计简介

	序号
	项   目
	内   容

	1
	建筑功能
	地下二层为车库及设备用房、地下一层为展厅及库房、地上为办公、实验、会议、报告厅、模型室、教室等

	2
	建筑特点
	结构跨度大、清水砼饰面、模板及砼工艺要求高

	3
	建筑面积
	总建筑面积
	9800m2
	占地面积
	4318. 67m2

	
	
	地下建筑面积
	3900m2
	地上建筑面积
	5900m2

	4
	建筑层数
	地上
	4层
	地下
	2层

	5
	层高
	地下部分层高
	地下一层
	4.500m

	
	
	
	地下二层
	3.900m

	
	
	地上部分层高
	1-4
	4.100m

	6
	建筑高度
	绝对标高
	47.50m
	室内外高差
	0.15m

	
	
	檐口高度
	17.15m
	建筑总高（m）
	17.30m

	7
	建筑防火
	一级

	8
	保温
	屋面
	60挤塑厚聚塑板保温层

	
	
	外墙
	50厚挤塑聚苯板保温层

	9
	外装修
	外墙装修
	玻璃幕墙、涂料

	
	
	门窗工程
	铝合金窗

	
	
	屋面工程
	不上人屋面
	20厚1：3水泥砂浆保护层

	
	
	
	上人屋面
	25厚硬木防腐地板

	
	
	主入口
	花岗岩

	10
	内装修
	顶棚
	涂料顶棚、装饰石膏板吊顶、矿棉板顶棚、铝方板吊顶

	
	
	地面
	橡胶软木地面、复合木地板地面、地砖地面、水泥地面、细石混凝土地面、花岗岩楼地面

	
	
	内墙
	涂料墙面、木丝板吸声墙面、穿孔铝板吸声墙面

	
	
	门窗工程
	普通门
	铝合金门、木门

	
	
	
	特种门
	钢质防火门、木防火门

	11
	防水
	地下
	防水混凝土自防水，地下防水等级为二级、SBS3+3聚酯胎改性沥青防水卷材。

	
	
	屋面
	屋面防水等级为Ⅱ级， 3+3自粘型橡胶沥青聚乙烯酯防水卷材。

	
	
	厕浴间
	聚胺酯防水涂料


2.3 结构设计

	序号
	项   目
	内      容

	1
	结构

形式
	基础
	筏板基础 

	
	
	主体
	钢筋混凝土框架—剪力墙结构

	2
	地下防水系统
	自防水
	地下室底板、外墙、顶板防水混凝土，抗渗等级为S8

	
	
	外防水
	在结构外层做SBS3+3聚酯胎改性沥青防水卷材

	3
	抗震等级

设防烈度
	抗震等级为一抗震，设防烈度为8度

	4
	主要结构尺寸
	墙厚
	地下室外墙厚300mm；内墙厚400、300mm

	
	
	楼板
	地下部分：180 mm；上部分： 180、160 mm等

	5
	混凝土

强度等级
	C15；C20； C30；C45等

	6
	钢筋类别
	HPB235级

HRB400级
	钢筋接

头类别
	Φ16以上（含Φ16）钢筋采用直螺纹机械连接，其余采用绑扎搭接连接

	7
	楼梯结构形式
	钢筋混凝土梁板式楼梯

	8
	结构混凝土工程预防碱集料反应管理类别
	Ⅱ类预防碱集料，与土体接触外墙使用B种碱活性集料配制混凝土，二类b（地下）环境混凝土氯离子含量不大于0.2％，碱含量不超过3.0kg/m3。一类（地上）环境混凝土氯离子含量不大于1％。


2.4 专业设计简介

	序号
	项  目
	内         容

	1
	给水

系统
	给水系统分为二个区，地下二层—首层由市政直供,二层以上经加压后供给，给水系统入口压力；低区0.18Mpa，二层以上0.37Mpa 

	2
	排水

系统
	污废水分别排放，雨水设置单独排水系统，直接排至室外，或按规范规定距离接入排水横干管，地下室排水由水泵提升到室外；污水排至室外，经化粪池处理后排入市政污水管道。

	3
	消防

系统
	室内消火栓系统采用消防水池及消防泵房集中设置。

消火栓箱内设φ19水枪，φ65的麻质衬胶水龙带，长度25m。

设置自动喷洒系统和移动灭火装置

	4
	采暖

系统
	采暖系统采用集中供暖，由临近锅炉房提供。 

	5
	通风

系统
	设置机械送、排风系统。

	6
	防排烟

系统
	设置机械排烟系统

	7
	强电

系统
	供配电均采用TN-S系统。

照明、空调、通风的供电等级为三级，其他用电设备的供电负荷等级为二级。

	8
	电话及数据网络系统
	电话及数据网络由电话交接间引来，由本建筑物的地下一层的弱电室引出。

	9
	有线电视系统
	初步设计、只预留进线管

	10
	防雷接地
	防雷按第三类防雷建筑物设计。采用结构构件与屋面避雷带相结合，接地采用总等电位联结。

	11
	消防电气系统
	设置自动报警和联动控制系统，消防控制室可自动控制消防泵，排烟风机及正压送风机等消防设备的启、停。火灾确认后，在消防控制室或本建筑物配电室内可切断本建筑物的非消防用电负荷。


2.5 工程典型平、立剖面图

2.5.1 地下室平面图（见附图1）

2.5.2 首层平面图  （见附图2）

2.5.3典型标准层平面图（见附图3）

2.5.4典型剖面图   （见附图4）

2.6 工程特点、施工难点

1）施工场地狭小，周边距离居民区近，周边交通不便。

  针对性措施：合理规划施工场地，争取占用部分园林绿地，设专人处理与周边居民的关系。

2）工程量大、工艺复杂，主要包括变配电装置、空调机房、电话机房、计算机机房、消防控制中心、风机盘管及各种设备、电气配管、桥架、空调管道、通风、消防、喷淋等，且各专业系统多为分包，交叉施工、先后调试，相互干扰较多，如何保证各分部工程顺利竣工是安装工程的控制难点之一。

    针对性措施：①项目部成立专业性强大的综合管理小组，负责对各专业图纸的会审和深化设计，解决结构与建筑、结构与装修、结构与专业、建筑与装修、建筑与专业、装修与专业的施工交叉和打架问题等；②由管理小组定期或不定期的组织项目专业交底，配合生产管理部做好专业协调例会。

3）水电材料多而杂，且大多为甲限乙供材料，对材料进场管理难度大。

针对性措施：①原材料的质量是保证总体质量的前提，项目物资部需提前做好各种管材、线材、机电设备的采购和送样工作，会同业主、监理选择有合格资质和良好社会信誉的生产厂家，确认合格产品，并做好样品封存；②认真做好进场物资验收，对甲限乙供材料提前计划申请，确保施工顺利进行；③做好材料的入库登记和保管工作，特殊管材堆放要采取相应的安全措施。

4）大量的预留预埋工作穿插于主体施工，施工中防止预留、预埋的遗漏，是本工程结构质量和安装质量的控制重点之一。

针对性措施：①认真做好专业预留预埋，组织专人预留、专人检查，防止遗漏；②各专业相互配合，细致阅读图纸，对图纸问题及时反馈到总包管理部；③杜绝结构随意开洞，对增加的后开洞要征得设计同意。

3施工部署
3.1 施工组织
3.1.1施工组织系统

项目经理部由公司授权管理，按照公司项目管理模式和质量保证体系来运作，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，严格按照总公司颁布的《项目管理体系手册》执行，根据管理体系图，项目经理部建立岗位责任制，明确分工职责，人员选配上采用有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员组成能打硬仗的项目管理班子，各岗位各行其职。（项目管理体系见表）。

3.1.2 人员分工及职责（见施工组织设计最后10附录）

项目部组织机构图




3.2 任务划分

3.2.1总包合同范围

本工程施工范围为西城区青少年科技馆图纸所示范围内的建筑、装饰、电气、给排水、暖通、消防设施等施工图纸规定的全部工程内容和工程量清单，以及必要的施工现场外围环境的准备协调工作。

3.2.2总包单位组织内部分包单位的施工项目

根据招标文件要求，本工程总包范围外的分包项目、分包范围见下表：对于分包的施工项目，必须由业主同意，并将分包项目纳入我单位完善的总承包管理体系内。分包前，要组织业主、监理、设计等单位对分包单位进行综合考察，分包单位要具有相应的设计、施工资质和同类工程施工经验。总包与分包单位签订分包合同，明确双方的经济关系、各项目标、责任和义务，分包单位要向总包单位和业主负责，总包单位要对分包单位自开始施工至交付使用的全过程进行统一管理和协调，并提供必要的配合。

分包的工程项目

	序号
	项 目 名 称
	工作范围和内容

	1
	土方及护坡工程、型钢柱制作安装
	基槽开挖及土钉墙、护坡桩、预应力锚杆护坡、型钢柱制作安装

	2
	防水工程
	地下、屋面、卫生间

	3
	二次装修工程
	墙面、地面、顶棚

	4
	暖通、空调工程
	选型、安装


3.2.3总包单位组织外部分包单位的施工项目

分包的工程项目

	序号
	项 目 名 称
	工作范围和内容

	1
	玻璃幕墙工程
	玻璃幕墙

	2
	铝合金门窗工程
	室内外铝合金门窗

	3
	玻璃雨棚等工程
	预制钢梯工程、钢制玻璃雨棚工程、金属遮阳板工程、玻璃采光顶工程

	4
	电梯工程
	选型、安装

	5
	消防工程
	消火拴、消防喷淋、气体灭火、消防联动和火灾自动报警工程

	6
	弱电工程
	建筑设备监控系统、有线电视及卫星电视系统、保安监控系统、门禁管理系统、综合布线、内部数据网、专线网络布线系统

	7
	变配电工程
	安装


3.2.4劳务队：

劳务队是工程直接操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高，工程质量才能达到既定目标，因此要着重考查分包队伍技术能力和质量意识，根据企业资质、工程质量、社会信誉及队伍素质等综合情况，我们选择重庆圣华劳务队，组成成建制的主要工种齐全的土建及专业综合施工队伍，要求技术工种的操作人员要持证上岗。重庆圣华劳务队是我公司的优秀施工队伍，以工人素质高、技术娴熟、善打恶仗、硬仗著称。圣华劳务队施工的多项工程均能按期或提前完成并获得市级以上优质工程荣誉。

3.2.5砼搅拌站：

由于本工程混凝土量较大、质量要求高，所以综合考虑运距、供应能力等因素，选择北京班诺砼搅拌站负责本工程商品砼供应。

3.2.6 设备、构件、配件、加工产品、材料采购的分工
工程物资设备采购划分:
	序号
	负责单位
	工程物资

	1
	总包采购范围
	钢筋、水泥、混凝土、木材、辅材、保温材料、墙地砖、涂料、水电材料等

	2
	业主自行采购范围
	无

	3
	分承包方采购范围
	空调、电梯、幕墙、玻璃、防水材料、变配电工程、电讯工程设备等主要材料


3.3 施工部署原则及总体施工顺序

3.3.1项目主导思想
根据总承包合同对本工程的建设工期和质量要求，结合工程特点和场地条件，我公司在认真研究招标文件的基础上，充分考虑了施工中可能遇到的诸多技术难点，在施工部署上所采取的总体原则是：“利用最佳的施工技术手段，选用最有战斗力的施工队伍，投入最先进的大型机械设备，安排最合理的施工工序，采用最科学的施工组织管理方法。”
3.3.2总体施工顺序上的部署原则

以进度控制为主线，以计划、组织、协调、控制为主要职能，以项目实施总过程为生命期，各分部分项工程施工的自然逻辑顺序和本工程的组织关系进行全面策划，根据本工程特点及各相关专业的关系，综合考虑到各专业分包与直接组织施工部分。

本工程施工总程序：

基槽挖土方→护坡→打钎拍底→验槽→基础垫层→基础防水层→防水保护层→底板地梁钢筋、模板、砼→地下室墙体钢筋、模板、砼→地下室顶板结构→1-4层主体结构（穿插水电预埋、设备住管道安装）→屋面保温防水→隔墙砌筑→外墙面砖→铝合金门窗、玻璃幕墙→水电空调设备安装→公共部分精装修→室外工程→设备调试→工程验收
3.3.3在时间上的部署原则

根据总控进度计划的安排，地下结构施工应当在120天内完成；开工后150天实现结构封顶。基础结构施工赶上冬季施工，冬季施工措施投入和施工难度较大，应制定出详细的技术措施。为保证总体工期，装修施工安排在2010年3月20日后开始插入，装修时间有190天。待结构施工到第2层后，开始插入砌筑工程和地下装修施工。

3.3.4在空间上的部署原则

立体交叉施工的考虑：为了贯彻空间占满，时间连续，均衡协调有节奏，力所能及留有余地的原则，保证工程按照总控计划完成，需要采用主体和二次结构、立体交叉施工。

3.3.5在资源上的部署原则

根据施工工程量和现场实际条件投入机械设备，塔吊负责钢筋、模板的吊运，混凝土用地泵配合布料杆运输，配合地泵、布料杆进行楼面将结构用砼输送至工作面。基础与主体施工时设1台55m臂长塔吊负责现场垂直运输。塔吊布置在建筑物中部南侧。混凝土拟采用1台地泵进行浇筑。装修阶段采用1台提升架负责装修、机电材料运输。

3.4 施工进度计划

总工期：445日历天

地基与基础工程施工：     计150日历天

主体结构施工：          计45日历天

装修施工：          计150日历天

收尾清理：              计20日历天
竣工交验：           计10日历天 

为了保证各分部、分项工程均有相对充裕的时间保证工程施工和施工质量，编制工程总控进度计划时，确立各阶段的目标时间，阶段目标时间不能更改。机械、设备、资金、劳动力、材料在满足阶段目标的前提下进行配备。同时编制协调配合计划，将所有外包施工配合内容、材料进场计划、施工时间都分解出来，并在分包合同内加以约定，有效的保证整体工期目标的实现。

施工总进度计划表附后。

3.5 组织协调

工程施工过程是通过业主、设计、监理、总包、分包、供应商多家合作完成的，如何协调组织各方的工作和管理，是否能实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一。因此，为了保证这些目标的实现，制定以下制度，确保将各方面的工作组织协调好。

1）参加监理例会制度

在施工全过程中，严格按照经业主、监理和批准的 “施工组织设计”进行施工的全面质量管理，以严肃的施工管理程序，达到工程所要求的各项技术、质量、经济指标。在施工班组“自检”和我项目部的“专检”的基础上，服从监理的“三控”（质量控制和工程成本和造价控制）、“两管”（合同管理和资料管理）和监督、协调，虚心认真接受和服从监理的验收和检查，并按照监理工程师提出的要求，予以整改，以减少在工程监督过程中的管理难度。

2）按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定修正调整下一个节点的实施要求。
3）项目经理部以周为单位，提出工程简报，向业主、监理和有关单位反映、通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。
4）制订日生产协调会制度
项目施工部牵头每天下午5：00组织由项目各相关部门、分包管理层参加的生产协调会，及时下达施工任务，以日计划保证周计划、周计划保证月计划，从而实现工期要求。
5）制定图纸会审制度、图纸交底制度
 在正式施工之前，项目经理部、施工部、技术部、安装部的人员核对图纸，参加由业主组织的图纸会审，图纸交底会中确定的内容形成正式施工文件，确保工程施工顺利进行。
6）制定专题讨论会议制度
 遇到较大问题时，业主、设计院、监理、总包方聚到一起，商讨解决。该专题讨论会不定时召开。
7）制订考察制度
我公司是ISO9001体系认证企业，根据ISO9001体系管理要求，项目的分供方要三家以上参与竞争，因此，制订考察制度，组织业主、监理共同对主要分包进行考察，经过综合评比，最终选定合格、满意的分包方。

3.6主要项目工程量

	项       目
	单位
	数量
	备注

	土方工程
	开挖土方
	m3
	23000
	

	
	回填土方
	m3
	3000
	

	防水工程
	地下
	m2
	4000
	3+3mm厚弹性体高聚物SBS改性沥青防水卷材

	
	屋面
	m2
	2300
	3+3mm厚弹性体高聚物SBS改性沥青防水卷材

	
	卫生间、
	m2
	260
	1.5厚聚氨酯防水涂料

	混凝土工程
	地下
	防水混凝土
	m3
	1600
	

	
	
	普通混凝土
	m3
	400
	

	
	地上
	普通混凝土
	m3
	2000
	

	
	
	高强混凝土
	m3
	600
	

	模板工程
	地下
	m2
	12000
	

	
	地上
	m2
	18000
	

	钢筋工程
	地下
	T
	300
	 

	
	地上
	T
	720
	

	砌体工程
	地下
	m3
	40
	

	
	地上
	m3
	80
	

	装修工程
	内檐
	墙面抹灰
	m2
	200
	

	
	
	水泥地面
	m2
	1000
	

	
	
	玻化砖地面
	m2
	900
	

	
	
	花岗岩地面
	m2
	200
	

	
	
	地砖楼地面
	m2
	1600
	

	
	
	防滑地砖楼地面
	m2
	1500
	

	
	
	木地板楼地面
	m2
	1200
	

	
	
	吊顶
	m2
	1200
	

	
	
	贴瓷砖
	m2
	300
	

	
	
	油漆涂料
	m2
	8000
	

	
	
	内墙挂大理石
	m2
	200
	

	
	外檐
	铝合金窗
	m2
	1200
	

	
	
	玻璃幕墙
	m2
	300
	

	
	
	乳胶漆涂料
	m2
	400
	

	
	
	花岗岩石材幕墙
	m2
	600
	

	
	
	抹灰
	m2
	400
	


3.7主要劳动力计划及劳动力曲线

施工项目经理部人力资源配备按不同的施工阶段计划和组织，以满足项目建设不同时期管理人员的需求。

项目建设过程中，劳动力计划按施工准备、土方施工阶段、基础地下室阶段、地上主体结构阶段、装饰装修及设备安装阶段、机电设备调试运行阶段等分段组织和调配。


[image: image1.wmf]
劳动力动态管理图

劳动力计划表 （单位:人）                                                                    

	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	土方施工
	地下结构
	地上结构
	装饰装修

	瓦工
	10
	10
	/
	20

	钢筋工
	10
	25
	25
	4

	木工
	5
	25
	25
	4

	混凝土工
	20
	10
	10
	4

	抹灰工
	10
	5
	5
	20

	防水工
	/
	15
	/
	8

	油工
	/
	/
	/
	20

	水暖工
	/
	10
	10
	10

	电气工
	/
	10
	10
	10

	试验工
	3
	2
	2
	2

	电焊工
	3
	3
	3
	4

	测量工
	9
	2
	2
	2

	架子工
	/
	15
	15
	5

	司 机
	20
	3
	3
	3

	壮 工
	30
	10
	10
	10

	合计
	120
	146
	126
	126


4施工准备工作

4.1技术准备

4.1.1一般性准备工作

1．熟悉和审查施工图纸是否完整齐全，施工图纸与其说明在内容上是否一致，施工图纸及其组成部分之间有无矛盾和错误，建筑图与相关的结构图在尺寸、标高和说明方面是否一致，技术要求是否明确。

2．掌握拟建工程的建筑、结构的形式和特点，需要采取那些新技术，对于施工难度大、技术要求高的分部、分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期的要求，作出详尽的技术措施。

3．组织图纸会审，并把发现的图纸问题汇总；参与由业主、监理、设计等单位参加的外部图纸会审，进行会审记录的会签、发放、归档。

4．管理人员对规范规程的学习：组织管理人员旁看、旁听总队内部及外部结构长城杯工程的检查、评审，学习提高管理人员的质量、技术意识；组织管理人员听取有关结构长城杯方面的讲座（包括公司组织的及其它方面的）。

5．对劳务人员培训：劳务人员进场后进行利用周一安全会机会组织一次由项目部和配属队伍管理人员参加的质量、技术意识提高会。

4.1.2计量、测量、检测、试验等器具配置计划：

本工程计划项目经理、办公室、工程部、技术质量部、经营部配备计算机、打印机等办公用品，现场主要使用测量、试验器具配备如下表：

主要器具配备表
	序号
	器具名称
	型号
	单位
	数量
	检测状态

	1
	电子全站仪
	GTS-711
	台
	1
	

	2
	经纬仪
	蔡司020
	台
	1
	

	3
	精密数字水准仪
	S0.4
	台
	2
	

	4
	水准仪
	S3
	台
	3
	

	5
	塔尺
	5米
	把
	2
	

	6
	激光铅垂仪
	建设JD95-A
	套
	1
	

	7
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	套
	10
	

	8
	混凝土试模
	100×100×100
	套
	10
	

	9
	抗渗试模
	150
	套
	10
	

	10
	砼试块养护箱
	标准
	套
	1
	

	11
	烘箱
	CS101-2DSD
	套
	1
	

	12
	震动台
	HZ9－1×2
	套
	1
	

	13
	天平案秤
	10KG
	个
	1
	

	14
	坍落度筒
	φ100
	个
	2
	

	15
	环刀
	标准
	个
	4
	

	16
	灌砂筒
	YDRZ-4L 
	套
	2
	

	17
	电接点温度计
	50℃
	个
	1
	

	18
	电子温度计
	JM222
	个
	1
	

	19
	2m靠尺
	JZC-2
	个
	10
	

	20
	楔形塞尺
	125×15×15mm
	套
	2
	

	21
	脱模器
	LQ-T30D
	套
	2
	

	22
	电子天平
	200g/1mg
	套
	2
	

	23
	混凝土回弹仪
	HT-225
	个
	2
	

	24
	混凝土标养设备
	HBS-2
	套
	1
	

	25
	钢尺
	50m
	把
	2
	

	26
	盒尺
	5m
	把
	10
	


4.1.3 技术工作计划

4.1.3.1做好施工方案编制计划，根据工程进度计划要求，及时编制分项施工方案。
专项施工方案编制计划

	序号
	施工方案名称
	编制人
	完成时间
	备注

	2
	施工现场临时用电方案
	
	2009-8
	

	3
	施工现场消防方案
	
	2009-8
	

	4
	施工现场环境保护方案
	
	2009-8
	

	5
	施工现场突发事件应急预案
	
	2009-8
	

	6
	工程测量控制方案
	
	2009-8
	

	7
	土方开挖施工方案
	
	2009-8
	

	8
	基坑支护施工方案
	
	2009-8
	专家论证

	9
	塔吊施工方案
	
	2009-8
	

	10
	提升架施工方案
	
	2009-12
	

	11
	钢筋工程施工方案
	
	2009-8
	

	12
	模板工程施工方案
	
	2009-8
	

	13
	高大模架施工方案
	
	2009-12
	专家论证

	14
	混凝土工程施工方案
	
	2009-8
	

	15
	预留预埋施工方案
	
	2009-8
	

	16
	工程试验方案
	
	2009-8
	

	17
	工程质量控制方案
	
	2009-8
	

	18
	工程创优方案
	
	2009-8
	

	19
	脚手架施工方案
	
	2009-8
	

	20
	防水施工方案
	
	2009-8
	

	21
	二次结构施工方案
	
	2009-8
	

	22
	屋面工程施工方案
	
	2009-8
	

	23
	装饰施工方案
	
	2009-8
	

	24
	冬期施工方案
	
	2009-10
	

	25
	雨期施工方案
	
	2009-8
	

	26
	给排水暖通空调工程施工方案
	
	2009-8
	


	27
	电气工程施工方案
	
	2009-8
	

	28
	建筑防雷施工方案
	
	2009-8
	

	29
	楼地面施工方案
	
	2009-8
	

	30
	土方回填施工方案
	
	2009-8
	

	31
	节能保温施工方案
	
	2009-8
	


4.1.3.2主要试验工作计划

（1）钢筋
钢筋原材复试：热轧钢筋60t为一批，做拉伸及冷弯（屈服点强度、极限强度、伸长率）试验。钢筋材质中，不同钢号、不同炉号的钢筋为混合批，如果含碳量差超过0.2或含锰量差超过0.15时，一张材质必须对不同炉号和钢号分别做复试。

钢筋机械连接性能试验：钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋和接头进行工艺评定：取每种规格钢筋接头的试件数量3根，并取母材同样数量。施工过程中，同一施工条件下的同一批材料的同等级、同规格接头以500头为一验收批进行检验。不足500个也为一个验收批。

（2）混凝土

本工程全部采用商品混凝土，由于本工程混凝土量大、质量要求高，经综合考虑使用距离本工地较近的北京城建亚东商品混凝土公司的混凝土，要求其提供砼的水泥复试报告、砂石复试报告、外加剂掺合料复试报告、混凝土放射性指标检验报告、混凝土氯离子含量计算书、混凝土碱含量计算书、水泥外加剂等有害物含量检测报告、集料活性数据的检测报告、混凝土出场合格证等。
混凝土强度等级必须符合设计要求，用于结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑点随机取抽取，取样与试件留置应符合下列规定：

1、砼每100m3以下制作一组抗压试块；见证取样组数≥总试验组数100%。

2、基础底板连续浇筑超过1000m3 时，同一配比混凝土每200m3取样不得少于一次。抗渗混凝土试块每500m3制作一组抗压试块（同一配合比），要求见证取样组数≥总试验组数100%。

3、现场应留置拆模试块、结构实体检验同条件养护试件强度检验用试件，应符合下列要求：

A、等效养护同条件养护试件所对应的结构构件或部位，应由监理（建设）、施工等各方共同选定。同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜大于10组，且不应小于3组。

B、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件。

C、同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构部位造当位置，并应采取相同养护方法。同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。

D、同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值，宜根据当地气温和养护条件，按下列规定确定：

等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到6000C.d时所对应的龄期, 00C及以下的龄期不计入，等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。

    冬季施工其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件确定。

E、模板拆除条件：根据同条件养护的试块强度来确定拆模的时间；冬期施工拆模条件见《冬期施工方案》
	结构类型
	跨度
	达设计砼强度标准值的百分率
	备注

	板
	≤2m
	≥50％
	以同条件砼试块抗压强度为准

	
	〉2m，≤8m
	≥75％
	以同条件砼试块抗压强度为准

	
	〉8m
	≥100％
	

	梁
	≤8m
	≥75％
	以同条件砼试块抗压强度为准

	
	〉8m
	≥100％
	

	悬挑梁
	
	≥100％
	以同条件砼试块抗压强度为准

	墙、柱
	
	≥1.2Mpa
	以同条件砼试块抗压强度为准


（3）防水材料进场检验
本工程地下室及屋面采用SBS改性沥青防水卷材，厕浴间采用1.5厚单组分环保型聚氨脂防水涂料。

SBS改性沥青防水卷材使用前必须抽样复验：每500卷为一批，不足500卷仍为一批。

聚氨脂涂膜和胎体增强材料使用前必须进抽样复验：同一规格、品种的聚氨脂防水涂料，每10t为一批，不足10t者按一批进行抽检；胎体增强材料，每3000m2为一批，不足3000m2按一批进行抽检。

4.1.3.3样板项计划：

样板项计划

	序号
	项目名称
	样板部位
	样板施工时间

	1
	钢筋工程
	底板
	1-3/A-B
	2009年11月

	
	
	墙、柱
	1-3/A-B
	2009年12月

	
	
	梁、板
	一层顶板1-3/A-B
	2009月12月

	2
	模板工程
	墙、柱
	地下一层1-3/A-B
	2009年12月

	
	
	梁、板
	一层顶板1-3/A-B
	2009年12月

	3
	防水工程
	底板
	1-3/A-B
	2009年10月

	
	
	外墙
	1-3/A-B
	2009年1月


4.1.4新技术推广应用计划

	序号
	项目名称
	数量
	负责人
	论文（总结）完成时间

	1
	复合土钉墙支护技术
	2000m2
	刘华
	2010.8

	2
	HRB400级钢筋的应用技术
	832t
	李文军
	2010.8

	3
	粗直径钢筋直螺纹机械连接
	2325个
	李文军
	2009.12

	4
	碗扣式脚手架应用技术
	5495m2
	朱广军
	2009.12

	5
	高聚物改性沥青防水卷材应用技术
	3000 m2
	刘华
	2010．4

	6
	金属矩形风管薄钢板法兰连接技术
	
	崔志强
	2010．4

	7
	给水管道卡压连接技术
	
	崔志强
	2010．4

	8
	通信网络系统
	
	陈兆银
	2010．4

	9
	计算机网络系统
	
	陈兆银
	2010．4

	10
	建筑设备监控系统
	
	陈兆银
	2010．4

	11
	火灾自动报警及联动系统
	
	陈兆银
	2010．4

	12
	综合布线系统
	
	陈兆银
	2010．4

	13
	智能化系统集成
	
	陈兆银
	2010．4

	14
	电源防雷与接地系统
	
	陈兆银
	2010．4

	15
	节能型门窗应用技术
	4200 m2
	分包单位负责人
	2010．4


4.1.5高程引测与建筑物定位

根据建筑物的坐标点及北京市勘察设计研究院(平面定位点)工程测量成果和(高程定位)工程测量成果引入平面控制网和标高控制网，作好现场建筑物的轴线引测及标高引测，并做好控制点的保护工作。

4.2施工现场准备

4.2.1 施工电源、水源准备

4.2.1.1用电概况：

结构施工时主要用电设备有：1台塔吊，1台地泵和若干台电焊机及材料加工设备、现场照明设备等。

4.2.1.1.1电源：

施工现场设置现场配电室，电源由甲方提供地点引入。

4.2.1.1.2线路敷设：

现场施工临时用电线路全部采用三相五线供电方式，TN—S保护接零系统。
4.2.1.1.3临电设施严格按照上级规定，实行三级配电、两极以上漏电保护的要求。保证“一机、一闸、一漏、一箱”。

4.2.1.1.4配电箱设置：

现场设置总配电室，从变电室引出两个一级电箱，塔吊由专用分配电箱供电。

4.2.1.1.5配电线路设计及导线截面选择：

施工现场的配电线路其敷设方式，主要有架空敷设和电缆埋地敷设，埋地电缆型号一般为VV22(塑料铠装电缆)，架空电缆型号为YC型。

4.2.1.1.6电力负荷计算

由于结构施工期间用量较大，以施工用电高峰时施工用电机械计算。

现场机械设备高峰用电参数表

	序号
	机械名称
	规格型号
	数量
	用电功率

	
	
	
	
	

	1
	塔吊
	65m
	1
	65KW

	2
	混凝土泵
	HBT60
	1
	90KW

	3
	插入式振捣棒
	ZX50
	10
	1.5KW

	4
	电焊机
	BX-500
	5
	25KVA

	5
	钢筋弯曲机
	WJ40－1
	2
	5KW

	6
	钢筋切断机
	GQ40A
	2
	4KW

	7
	钢筋调直机
	GT4-14
	1
	7.5KW

	8
	直螺纹丝扣机
	TS16～32
	2
	3KW

	9
	木工平刨
	M1B-80/1
	1
	4KW

	10
	木工压刨
	BM503
	1
	3KW


	11
	木工电锯
	MJ12005
	1
	2KW

	12
	潜水泵
	6PS
	5
	1.5KW

	13
	消防泵
	
	1
	7.5KW

	14
	生活区
	
	
	80KW

	15
	施工照明
	镝　灯
	4
	3.5KW


4.2.1.1.7根据施工现场各用电设备使用情况,采用需要系数(Kx)法,将用电设备分组进行计算,计算公式如下：

1、电动机用电量

∑P机=280KW
2、电焊机用电量

∑P焊=125KW
3、总用电量

电动机使用系数K1取0.5

电焊机使用系数K2取0.5

室内照明系数K3取0.8

室外照明系数K4取1.0

功率因数COSφ取0.8

P总 ＝1.05×[0.5×280/0.75+0.5×125+80]

＝1.05×[187+63+80]

＝1.05×330

      ＝346KW

现场施工用电由业主提供地点引入，在场地的东南角负责钢筋加工塔吊和南部的砼浇筑用电和场地的西北部负责办公区、生活区、木加工、北侧砼浇筑用电。
具体平面布置详见《临时用电施工方案》
4.2.1.2临时用水系统

4.2.1.2.1临时用水组成：

临时用水主要由三部分组成：施工用水、消防用水和生活用水。

4.2.1.2.2用水特点：

该工程结构为框架剪力墙结构，用水量大，用水范围广，涉及人员多，在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌体工程用水、抹灰工程用水等；在规划生活用水时要考虑到结构施工工人总数和装修施工工人总数叠加问题。

4.2.1.2.3上楼供水管路

分为施工供水和消防供水两个系统。

4.2.1.2.4室外供水管路

施工现场和办公区的用水分别从主干管上引用。

4.2.1.2.5临时用水管道设计

施工现场施工用水管径设计

施工现场施工用水主要考虑混凝土养护、装修期间砂浆拌制，生活用水以及现场消防用水。由于本工程建筑面积不大，在现场不搅拌混凝土的情况下，施工用水量小于现场消防用水量，施工现场施工用水管径根据消防考虑，根据邻设消防规定施工现场不大于25公顷，消防用水量为10-15L/S。

供水管径
   d=(4Q/πV．1000)1/2

    =(4×10/3.14×1.5×1000)1/2

    ≈0.10 (m)
（V取1.2-1.5m/s）
因此，使用一根DN100mm管道作给水干管，可以满足整个施工现场用水量的要求。 

楼内用水设DN50的施工上水管及DN100消防立管，随结构楼层接设。

根据需要，在施工现场需要用水处甩若干DN32的取水口（带DN15的水嘴，用闸阀作为关断阀门）。

现场排水设计

施工现场排水主管道采用DN300的暗埋水泥管作为排水管道，排水管道沿临时道路旁边铺设。

现场设置明沟排水沟，将施工现场的污水以及结构完成后屋面雨水，设备专业管道试验用水经二级沉淀后引向市政排污系统。

4.2.2生产、生活临时设施计划

施工现场场地狭小，需征用园林绿地，施工现场设门卫、厕所、料库、试验室、钢筋加工场、办公室、木工房、食堂、会议室、宿舍等临设，具体布置详施工平面布置图。

4.2.3临时围墙及施工道路计划

临时围挡使用800×2000×2㎜的铁板进行围挡，围挡龙骨使用￠80的钢管间距4米，利用3×50㎜的角铁进行连接，沿高度上、中、下各一道与￠80的钢管焊接，围挡板用拉铆钉与角铁连接，基础利用原有路沿。具体布置详见施工平面布置图
4.2.4 加工订货计划

4.2.4.1对所需材料、机械设备的采购，我单位材料部门及设备部门首先应对供货方进行评定，选择最好的供货单位。

4.2.4.2所有材料、设备装置和工艺应该具有合同及监理工程师批示所要求的相应类型或设备通常所需要的劳力、电力、燃料、备用品、器械和仪器。

4.2.4.3接收与工程质量有关的所有物资，在进货时都必须进行验证，要及时、准确、严肃，把好“三不收”，即凭据手续不全不收，规格数量不符不收，质量不合格不收，做到“三关”，质量关、数量关、单据关。

4.2.4.4现场材料员和保管员搜集有关的合同、协议及质量标准，准备相应的、准确的检验计量工具，安排堆放位置等。

主要施工材料进场计划表

	序号
	材料名称
	数量
	计划进场时间

	1
	土方回填
	3000m3
	09.12至10.1分批

	2
	砌 块 砖
	260m3
	分批

	3
	钢   筋
	850t
	分批

	4
	钢筋接头
	4300个
	分批

	5
	模   板
	9200m2
	分批

	6
	混 凝 土
	6000m3
	分批

	7
	Φ48*3.5钢管
	60t
	分批

	8
	安全网
	2000m2
	分批

	9
	碗扣式脚手架
	120t
	分批

	10
	方木
	100m3
	分批

	11
	防水卷材（3mm）
	2200m2
	分批

	12
	防水涂料
	165m3
	分批

	13
	保温材料
	1207m3
	分批

	14
	水泥
	75t
	分批

	15
	铝合金门窗
	148m2
	分批

	16
	油漆、涂料
	1876.49m2
	分批

	17
	花岗岩石材
	144.6m2
	分批

	18
	玻璃幕墙
	353m2
	分批

	19
	电梯
	1部
	分批


4.2.5对业主的要求

1、解决好现场水源和电源供应问题，协调好与周边施工相互影响及周围扰民问题；

2、电梯的选型；

3、变配电室的安装；

4、精装修项目的施工细化；

5、各种加工定货的选型和材料选样确认配合等及时；

5主要分项工程施工方法

5.1 流水段的划分

5.1.1流水段的划分原则：

根据“科学、合理、方便、快捷”的流水段划分原则，全面响应业主要求，按照设计图纸，在充分分析本工程的建筑体量和设计特点后，依据结构工程量基本相等的原则，平面分段、立面分层进行流水作业，细化工序的流水段划分。在不同施工阶段将结构划分为若干个流水作业段进行施工。以保证物资、劳动力的合理配置；施工方法的合理运用，施工组织的顺利实施；确保组织合理，经济节约，以达到加快施工进度、提高施工质量的目的。

流水段施工缝留置原则：留置在结构受剪力较小便于施工的部位。
（1）墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内或纵、横墙交接处。

（2）墙体水平施工缝留在板底标高以上20—30mm处；

（3）主、次梁楼板的施工缝，顺着次梁方向浇筑，施工缝留在次梁跨度的中间1/3的范围内；

（4）梯板施工缝留置在休息平台或楼板折处1m处循环向上；

5.2.1.1地下室结构

本工程地下室从后浇带部位划分为4个流水段，流水施工。

5.2.1.2地上结构

地上结构划分为3个流水段。

5.2.1.3装饰装修

本工程装饰装修按层组织流水施工。

外立面装饰按照由上至下的原则施工，减少成品污染，保证施工质量。

5.1.2流水段的划分布置图（地下部分、地上部分）：

   （见附图5、6）

5.2 大型机械选择：

本工程施工主要机械、机具设备配置根据设计图纸，按照如下原则编制：由总承包部自行组织施工的项目的施工机械进行详细统计安排；装饰工程由于图纸待深化，仅根据施工经验进行估算；设备专业和指定分包项目的机械设备情况由于图纸待深化，仅根据总体计划安排进行粗略估计；业主指定分包项目所使用的机械设备在分包招标时，另行安排。

本工程机械、机具设备配置按土方、结构施工阶段、装饰装修及设备安装阶段组织和计划，各阶段机械设备配置计划见表。

	项目
	机械名称
	机械型号
	数量
	进、退场日期

	基础阶段
	挖 掘 机
	EX300/1.6m3
	1台
	2009.8—2009.9

	
	自 卸 车
	斯太尔/红岩
	10辆
	2009.8—2009.9

	
	塔吊
	55m
	1台
	2009.9—2010.2

	
	混凝土泵
	  HBT80
	1台
	2009.9—2010.2

	
	空 压 机
	17m3
	1台
	2009.10—2010.2

	结构阶段
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	2台
	2009.8—2010.2

	
	钢筋切断机
	GQ40A
	2台
	2009.8—2010.2

	
	钢筋调直机
	GT4-14
	2台
	2009.8—2010.2

	
	布料杆
	HP1200
	1台
	2009.8—2010.2

	
	电焊机
	BX-500
	5台
	2009.8—2010.2

	
	直螺纹丝扣机
	TS16～32
	2台
	2009.8—2010.2

	
	蛙式打夯机
	WH-201
	2台
	2009.8—2010.2

	
	木工电刨
	M1B-80/1
	1台
	2009.8—2010.2

	装修阶段
	提升架
	SS80
	1台
	2010.3—2010.8

	
	台式多功能木锯床
	ML392B
	1台
	

	
	木工电锯
	MJ12005
	1台
	

	
	砂浆搅拌机
	JZC500
	1台
	


5.3 主要施工方法

5.3.1测量放线

5.3.1.1建筑物定位

1、本工程地下部分采用内外控相互结合的方法进行测量控制，地上部分采用内控法。

2、控制网布设：在现场内布设两级控制网。根据轴线上主点坐标，从测量成果通知单上桩位引测出每条轴线上的两个点，做出控制桩作为一级控制网；再根据各大角上的点坐标，由一级控制桩上引测出二级控制网，二级控制网的桩点均在建筑物的边轴线上。一级、二级控制网上的点均以坐标方式进行标注。测角中误差±10"，边长相对中误差1/20000；高程控制网测量精度采用等外水准技术要求，闭合差±
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L mm。

3、建筑物定位：根据定位依据桩测设建筑物四廓各大角外的控制桩。以各轴线的控制桩测设建筑物四大角。经自检互检合格后，报技术部填写“工程定位测量记录”，提请监理部门验线。 

4、控制桩的保护要求：施工时，对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点等搭设护架，填运土时不得撞碰，并应定期复测和检查标准桩点是否正确。

5.3.1.2 ±0.00以下结构施工测量放线控制
1、槽边线控制：根据建筑物四大角控制桩以及土方方案所给的放坡系数确定基槽开挖边线。土方施工单位完工后，对基槽基底标高及定位桩进行复查、校核、验收。在基础开挖时测量人员应随时测量挖土深度，并结合土方方案预留出清理面。

2、基础的位置线：保护层施工完成后，依据建筑物二级控制网向垫层上投测建筑物外廓主轴线。

3、地下结构高程控制可采用悬挂钢尺法，由基坑上的高程控制点直接引测，以便减少测站数，提高引测精度，但应注意悬挂标准重物和进行钢尺的尺长和温度改正。

5.3.1.3±0.00以上结构施工测量放线控制
±0.000以上结构轴线投测采用内控法，鉴于本工程属于多层建筑，竖向投测可采用“激光铅直仪法”。施工到±0.000以后，应及时将控制线引测到首层地面上，找出主轴线控制线中心点（交叉点）留设。在浇筑上层的各层楼面时，必须在相应的位置预留200mmx200mm与首层层面控制点相对应的小方孔，保证激光能垂直穿过预留孔。（每个流水段留设三个点，以便于闭合校核）。

5.3.1.4高程控制

使用钢尺悬吊传递；建筑物施工到±0.000时建筑物外墙弹有一道水平闭合线，向上标高传递以此为水准基准线。

高程传递过程中，每一流水段要保证3个水准点，并且要进行水平校核，保证水平面一定要闭合交圈。本建筑物地上高层部分，应在中间部位设置一个高程基准点，高程基准点一般设置在外窗、阳台或电梯井等容易传递的地方。施工过程要经历夏、冬季，因此施工测量时要进行尺长校正。
5.3.1.5沉降观测：

1．沉降观测工作必须由有资质的单位进行，并由甲方按要求进行委托。

2．在现场主体结构沉降影响区外设置沉降观测标高基准点，观测点布置详见《工程沉降观测点布置图》。施工过程中应注意对楼体沉降观测点的保护，装饰工程提前插入时要防止对观测点的遮蔽事故的发生。

3．沉降观测依照规范进行，并将测量结果及沉降值详细填入沉降观测记录表。每次测量结果应及时转交工程技术部分析。

4．沉降观测所使用仪器、线路、人员应固定。

5.3.2基坑支护方法

5.3.2.1支护方法设计原则

建筑物地下室开挖深度达10.0m，基坑东南角东侧二层饭店外墙仅6.34m，西侧距离现场消防管道较近，基坑南北两侧距离楼房建筑较远，但为材料及模板的集中堆放地，为确保基坑边坡的安全，需采取对土体扰动小且可靠性高的支护方法。

工程地质条件概述
根据本工程勘察报告，本场区勘察深度范围内地基土可划分为3个单元层，自上而下依次为：

地层岩性特征一览表　　　　　　              表1

	成因年代
	大层序号
	地层序号
	地层岩性
	密度
	平均层厚（m）

	人工堆积层
	1
	①
	粘质粉土-粉质粘土填土
	
	2.7

	新近沉积层
	2
	②
	粉质粘土-粘质粉土
	中密
	2.5

	
	
	②1
	粘质粉土-砂质粉土
	密实
	1.0

	一般第四季沉积层
	3
	③
	粉细砂
	密实
	1.5

	
	
	④
	中砂-粗砂
	密实
	2.8


水文地质条件概述
岩土工程勘察期间，勘探至20m未见地下水。

支护方法：
采用土钉墙结合锚索支护，放坡系数1：0.05，预留500mm工作面。具体施工方法详见《基坑支护施工方案》。
5.3.3土方工程

土方工程由总包组织直接分包，主要包括基坑土方开挖与土方外运，在开挖时还要清理地下障碍物，所以我单位在开挖时考虑使用大型反铲挖掘机进行开挖，将现有的地下基础用挖掘机挖断后，用土方车运出现场。该工程基础埋深深，基础为筏板基础，在考虑周边的自然环境、土层性状和人工、机械的工作效率等问题，采用机械大开挖，基坑开挖面积约2300㎡，土方开挖总量约24000m3。

根据本工程基础形式及现场地质条件要求，采用大开挖，首先开挖土钉墙施工所需的工作面，开挖时按照土钉墙施工要求逐层开挖（分6层），基坑中部可分2-3次开挖。对于砂层或饱和粉土时应控制土方的开挖深度（不超过1.5m）和长度（不超过60m），每次开挖需距离边坡预留约20cm宽度的土方，进行人工清土，防止土方局部坍塌。

基坑开挖的要求：

（1）基坑开挖在南侧设置一条马道，开挖由东向西进行。

（2）根据支护方式，分层挖土，分层做土钉支护。

（3）基坑采用机械开挖人工配合修坡、清底，自卸汽车运输。开挖坡度1：0.05，基底每侧各留0.5米工作面。

（4）由于现场场地狭小，土方全部外弃约50Km，回填土方全部外部运入。

基坑开挖平面示意图
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      具体施工方法详见《土方和护坡工程施工方案》

5.3.4钎探、验槽
根据地基土质分析报告和设计要求，本工程在基槽挖完后，对地基需进行钎探，并根据基槽宽度尺寸和地基土质情况，绘制钎探图，其中钎探点应呈梅花型布置，点距为1.5m，挖土至基底标高时，严格按照钎探孔位布置图对基底土质进行分段钎探。打钎时，穿心锤落距为50cm，并使其自由下落，将触探杆垂直打入土层中，每打入30cm记录一次锤击数。同时把钎探的锤击数如实记录在钎探记录表上，不得弄虚作假。及时会同建设单位、工程监理等约请设计、地质勘察等有关部门，进行基槽核验，钎探验收完毕后，孔洞用砂子回灌，并用钢筋棍捣实。

5.3.5 垫层施工方法

基础底板下设10mm厚C15商品混凝土垫层，周边挑出100mm，严格控制底板垫层的标高，采用水准仪检查基底标高，采用定点拉线方法确定垫层厚度和表面平整度。垫层混凝土表面要求压光，垫层的边角均做成圆角。

5.3.6防水工程施工方法

5.3.6.1施工概况

基础底板及地下室外墙防水采用自防水砼和3+3mm厚弹性体高聚物SBS改性沥青防水卷材两道设防。屋面防水做法为3+3mm厚弹性体高聚物SBS改性沥青防水卷材。室内防水采用1.5厚单组分环保型聚胺酯涂膜防水层，沿四周墙面高起250mm，淋浴间高起1800mm。

5.3.6.2防水卷材及防水涂料的要求

防水卷材、防水涂料均要求有产品合格证、准用证、防伪标志和材料检验报告。防水卷材、防水涂料进场后，进行外观检验，合格后进行材料复试，复试合格后方准使用。

SBS防水卷材采用3+3mm两层卷材外贴法施工。

采用涂料防水时应注意以下问题：

1、当涂料粘度过大不宜涂刷时，加入少量乙料或二甲苯稀释； 
2、当发生涂料固化太快，影响施工时，可以加入少量磷酸或苯黄酸等缓凝剂，其加入量不大于甲料的0.5%；
3、当涂料固化太慢，加入少量二月桂酸二丁基锡做促凝剂，其加入量不大于甲料的0.3%。

注意管根、地漏、转角等重点部位的防水加强处理如下图。
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5.3.6.3防水混凝土自防水的要求

在与混凝土供应单位签订混凝土供应合同时，对防水混凝土提出如下技术要求，并做为合同的一部分：
基础底板混凝土强度及抗渗等级：C35P8；

地下室外墙混凝土强度及抗渗等级：C40P8；

地下室一层室外顶板混凝土强度及抗渗等级：C40P8；

坍落度：160-180mm；抗渗砼100-120㎜

初凝时间：4-6h；

碱集料控制要求: 混凝土的最大氯离子含量0.2％，混凝土的最大碱含量3.0kg/m3。
5.3.6.4止水带要求

本工程地下室外墙竖向施工缝及地板处水平施工缝防水处理采用膨胀止水条，外墙楼板梁处水平施工缝防水处理采用膨胀止水条。膨胀止水条选择遇水4小时后才膨胀的产品，保证混凝土浇筑时的水分不会使膨胀止水条事先膨胀。

具体施工方法详见《防水工程施工方案》。
5.3.7回填土方法

1、材料要求

基坑回填土工程采用外墙边800mm范围2：8灰土回填，800mm以外素土回填，室内回填土采用素土回填。

2、操作方法
（1）回填土采用人工分层回填，每层虚土厚度不大于250㎜，机械夯实，夯实遍数3-4遍。
（2）在填土前检验填料的含水率。含水量偏高时，可采用翻松晾晒，均匀掺入干土等措施；含水量偏低，可预先洒水湿润，增加压实遍数或使用大功率压实机械等措施。

（3）分段分层填土，交接处应填成阶梯形，每层互相搭接，其搭接长度应不少于每层填土厚度的两倍，上下层错缝距离不少于1m。
（4）每层填土压实后都应做干容重试验，用环刀法取样，基坑及室内填土按每100～500㎡取样一组，肥槽回填按每10～20m取样一组。
具体施工方法详见《回填土施工方案》

5.3.8钢筋工程施工方法

5.3.8.1钢筋加工

本工程使用钢筋均为现场加工，施工现场设置钢筋加工场约500m2,具体详见平面布置图。本工程中用到的钢材型号有HPB235、HRB400两种型号，钢筋总量约6000吨。钢筋采用的连接方式有绑扎搭接及机械连接两种方式，机械连接方式采用滚轧直螺纹接头连接形式，钢筋直径≥16采用滚轧直螺纹接头，＜16采用绑扎搭接。

拟投入钢筋加工机械

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率(KW)
	生产  能力
	备注

	1
	钢筋弯曲机
	WJ40－1
	4
	国产
	2005
	5KW
	良好
	

	2
	钢筋切断机
	GQ40A
	4
	国产
	2005
	4KW
	良好
	

	3
	钢筋调直机
	GT4-14
	4
	国产
	2004
	7.5KW
	良好
	

	4
	直螺纹丝扣机
	TS16～32
	12
	国产
	2005
	3KW
	良好
	


1、钢筋调直

采用调直机调直。用调直机调直钢筋时，要根据钢筋的直径选用调直模和传送压辊，并正确掌握调直模和压辊的压紧程度，调直模的偏移量要根据其磨耗程度及钢筋品种通过试验确定。调直筒两端的调直模一定要在等孔二轴心线上，若发现钢筋不直时，应及时调整调直模的偏移量。调直后的钢筋应平直、无局部曲折。

2、钢筋除锈

钢筋表面应洁净。油渍、漆污和锤击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。

3、钢筋切断

钢筋断料应依据钢筋的部位、直径、长度和数量长短搭配，先断长料后断短料，尽量减少钢筋接头。钢筋断料时应避免短尺量长料，防止在量料时产生累计误差，为此在工作台上标出尺寸、刻度线，并设置控制断料尺寸的挡板。凡需进行直螺纹连接的钢筋以及竖向梯格筋中的顶杆一律采用无齿锯下料，不得用切断机切断，以防止端头变形。钢筋的断口不得有马蹄或弯起现象，对于有特殊要求的钢筋（例如：顶模撑钢筋）不得有毛刺等现象；钢筋的长度要求准确，允许偏差±5mm（顶模撑除外）。

4、钢筋弯曲

一般规定：一级钢筋末端做180度弯钩时，其圆弧弯曲直径控制在钢筋直径的2.5倍，平直部分长度为10d；三级钢筋需做90度或135度弯折时，弯曲直径控制在钢筋直径5倍，135度弯折时平直部分为10d；弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲半径为5d。

5.3.8.2钢筋的连接及搭接长度

主要部位的钢筋设计一览表

	序号
	主要部位
	钢筋类别
	钢筋规格
	接头形式

	1
	基础底板 
	三级
	Φ14、Φ25
	绑扎、直螺纹连接

	2
	墙体
	二级
	Φ12至18
	绑扎

	3
	独立柱
	三级
	Φ20至Φ32
	直螺纹连接

	4
	暗柱
	二级
	Φ12至Φ25
	绑扎、直螺纹连接

	5
	框架梁
	三级
	Φ20、Φ25、
	直螺纹连接

	6
	楼板
	一级
	ф8至ф18
	绑扎

	7
	楼梯
	一级
	ф8、Φ12
	绑扎


C30砼顶板受力钢筋最小搭接长度（单位：mm）

	钢筋种类和直径
	搭接长度

	HPB235
	8
	340

	
	10
	420

	
	12
	500

	HRB400
	12
	580

	
	14
	680


墙、暗柱纵向受力钢筋最小搭接长度

	钢筋类型
	混凝土强度等级

	
	C30～C35
	≥C40

	HPB400级
	12
	580
	500

	
	14
	680
	580


5.3.8.3钢筋绑扎

1、底板钢筋绑扎

划钢筋位置线：按图纸标明的钢筋间距，让靠近底板保护墙边的钢筋离模板边为50mm，在防水保护层上弹出钢筋位置线（包括基础梁及墙钢筋位置线），钢筋就位时，按照钢筋位置线进行摆放钢筋。

按弹出的钢筋位置线，铺设底板钢筋。

钢筋绑扎时，钢筋交叉点全部绑扎，绑扎完的丝头压在底板钢筋上，方向一致，长度一致，保证扎丝绑扎规矩，钢筋不位移。

摆放底板混凝土保护层用大理石垫块，垫块厚度等于保护层厚度，间距600*600mm呈梅花型进行摆放，要求横竖一条线，斜向一条线。

地梁根据梁位置线就地绑扎成型，地梁主筋间距一致。

绑完下层钢筋后，铺设马凳形式（马凳用螺纹16钢筋焊接而成），马凳间距1.5米，在马凳上摆放纵横两个方向上排钢筋并且绑扎，绑扣方法同底板下层钢筋，混凝土浇注前拆除架子。

根据弹好的墙、柱位置线，将墙、柱深入基础的插筋绑扎牢固，插入基础深度要满足锚固长度，其上端用水平定位框定位，水平定位框第一道放在插筋根部，与底板钢筋绑扎牢固，第二道放在插筋第一道搭接位置处，绑扎牢固，调整后保证插筋垂直。

2、墙体钢筋绑扎

根据弹好的墙、暗柱位置线。当墙、柱变、截面时钢筋按1：6调整到位，满足保护层的要求，保证墙体钢筋、暗柱钢筋垂直。

绑扎暗柱钢筋：工艺同柱子钢筋绑扎 。

绑扎过梁钢筋：过梁筋绑扎时，用水准尺进行调平，箍筋要求间距均匀，垂直于梁主筋，起步筋第一道在柱内距外侧主筋50mm，第二道在柱外，距主筋50mm。 

绑扎墙体钢筋：先绑扎墙体竖向定位梯子筋，竖向定位梯子筋间距为1200--1500mm一道，排列均匀，遇到暗柱间距小时，可以视情况放在两个暗柱中间，定距框间距与水平筋间距相同，顶模撑上中下各一道，刷防锈漆，比墙厚小2mm，一侧各小1mm；要求梯蹬筋高度一致。绑扎墙体水平钢筋间距依据竖向定位梯子筋的梯蹬拉通线进行绑扎，第一道起步筋距顶板面50mm，同时保证搭接段有三根水平筋，要求扎丝长度一致，无毛刺，扎丝绑扎时，从对面绑扎，保证丝头在墙体钢筋内。最后在墙体顶部加水平定位框：定位框间距与墙体竖筋间距相同。

拉筋间距600mm梅花型布置；加塑料垫块，间距内、外墙600x600，呈梅花型布置外墙外侧采用15mm厚塑料垫块，间距600x600，呈梅花型布置，垫块间距均匀，横竖斜均在一条直线上。

3、柱钢筋绑扎

①绑扎柱子箍筋：

按图纸要求间距，计算好每根柱子箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的连接筋上，然后立柱子主筋，钢筋连接采用直螺纹，每个接头用力矩搬手拧紧，钢筋外露丝口不超过一丝。

②连接绑扎竖向受力筋：

柱子主筋立起之后，钢筋连接位置距地必须大于500mm，吊线垂保证柱子主筋垂直于地面。

③划箍筋间距线：

在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

④柱箍筋绑扎：

a.按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，采用正反扣绑扎，扎丝缠在柱子内。

b.箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分采用正反扣绑扎。

c.箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋按50%交错布置，并绑扎牢固。

d.柱箍筋端头弯成135度，平直部分的长度为10d（d为钢筋直径）。

e.柱筋保护层厚度要求：主筋：不小于25mm且大于主筋直径，垫块绑在柱子箍筋上，厚度最小为15mm且能保证主筋保护层，尺寸为50x50mm，间距600x600mm。为保证柱钢筋保护层厚度及钢筋正确位置，在柱顶位置柱筋内侧设一道定距框，定距框用Φ12钢筋制作，在柱根部设置顶模钢筋；
f.梁柱交接处，保证柱子的截面尺寸。

4、顶板钢筋绑扎

钢筋绑扎时，钢筋相交点必须全部绑扎，采用八字扣绑扎，必须保证钢筋不位移；钢筋搭接范围内，除交叉点外，应另加三道丝扣进行绑扎；

摆放顶板垫块，厚度15mm，按每800mm距离呈梅花型摆放，垫块摆放好后应保证横、竖、斜一条线；马凳使用Ф12钢筋500mm-800mm间距一道，要求摆放均匀，整齐。

顶板钢筋锚固于墙或梁内；锚固长度符合设计和规范要求；

顶板钢筋绑扎完毕后，调整墙体竖向钢筋，并用水平定位梯子筋定位，确保钢筋保护层正确，钢筋不位移、不超高。 

5、梁钢筋绑扎

清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。模板上表面刷涂脱模剂后，放出轴线及上部结构定位边线。在模板上划好主筋，分布筋间距，用红色墨线弹出每两根主筋的线，依线绑筋。

按弹出的间距线，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

楼板短跨向上部主筋应置于长跨向上部主筋之上，短跨向下部主筋应置于长跨向下部主筋之下。

梁内纵向钢筋的接头位置：下部钢筋应在支座处，上部钢筋应在跨中1/3净跨范围内；

在梁箍筋上加设塑料定位卡，保证梁钢筋保护层的厚度。

6、墙、柱变截面钢筋绑扎时，按下图构造施工（按1：6调整）：
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具体施工方法详见《钢筋工程施工方案》。

5.3.9模板工程施工方法

5.3.9.1模板总体设计

本工程结构形式为框架剪力墙结构，现浇结构混凝土质量目标要求高，模板必须具有足够的强度、刚度，以保证结构构件的几何尺寸准确、断面均匀，结构造型准确。模板表面必须平整光洁，模板的接缝必须严密，不允许漏浆，拆模后无色差。加固模板的所有体系必须安全、可靠。模板工程必须从施工放线、选型、设计、制作、安装、浇筑过程控制和模板成品保护全过程采取有效的措施加以控制，统一标准，确保质量。
±0.00以下底板、墙体、柱、梁板、模板设计
	序号
	结构部位
	模板选型
	施工方法
	模板数量
	模板高度
	备注

	1
	底板侧壁
	砖台模
	散支散拆
	1560m2
	250mm、
	

	2
	基础梁、及导墙侧模
	多层板
	散支散拆
	3600m2
	600-1150mm
	

	3
	基础后浇带模板
	多层板
	散支散拆
	
	
	

	4
	墙体
	多层板
	组拼大片模
	2000m2
	3900mm
	

	5
	柱
	多层板
	组拼整拆
	360m2
	3900mm
	

	6
	梁、板
	多层板、定型模板
	组拼大片模
	一层16000m2
	
	

	7
	电梯井
	多层板
	组拼大片模
	1600m2
	3200mm
	

	8
	楼梯
	多层板
	散支散拆
	430m2
	
	

	9
	门窗洞口
	多层板
	散支散拆
	80m2
	
	


±0.00以上墙体、柱、梁板、模板设计
	序号
	结构部位
	模板选型
	施工方法
	模板数量
	模板高度
	备注

	1
	墙体
	多层板
	组拼大片模
	920m2
	3400mm
	

	2
	柱
	多层板
	组拼整拆
	200m2
	3400mm
	

	3
	梁、板
	多层板
	组拼大片模
	13200m2
	
	

	4
	电梯井
	定型模板
	组拼大片模
	7200m2
	3400mm
	

	5
	楼梯
	多层板
	散支散拆
	1935m2
	
	

	6
	门窗洞口
	多层板
	散支散拆
	360m2
	
	


5.3.9.2模板的加工、制作：

1、底板及基础反梁

底板施工缝留设在距底板上皮300mm处，此300mm高外墙混凝土随底板混凝土一起浇筑，浇筑后留设止水凹槽以固定止水条用。底板外模采用240厚砖模，M5水泥砂浆砌筑，外侧夯填2：8灰土。

基础底板变标高底板施工：

基础底板的降板处周圈采用覆膜多层板背方木，钢管、U托加固，底部使用同基础底板相同强度等级的预制混凝土块（间距1.5m）支撑模板底部。
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基础反梁采用组拼，竹胶模背部加钢管（横向间距400mm，竖向间距600mm）钢管，使用钢管顶撑，调节U托紧固。
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2、墙体模板

地下室剪力墙模板采用15mm厚覆膜胶合板。

墙体模板采用覆膜胶合板，板沿长度方向竖向放置，50mm×100mm木方作为竖向背楞，间距300mm；设φ16对拉止水螺栓加固，其间距从墙底至墙高1/3处为600mm（竖向）×1200mm（横向），上部为900mm(1200)×1200mm，钢管箍间距与对拉螺栓间距一致，第一道对拉螺栓距地越小越好，且不大于300mm，以防墙根部涨模。

3、独立柱模板

地下部分及地上1—4层独立框架柱采用多层板组拼模板框架柱，连墙柱模板采用1.5厚覆膜多层板制作。为保证梁、柱截面方正，阳角顺直，表面平整，防止梁、柱节点跑模变形，采用多层板现场组拼梁柱模板。框架柱模板由柱身，柱箍组成，柱身由四个侧模组成，采用15mm厚多层板，用50×100mm木方作竖向背楞，间距＜200mm，设16道100×100mm木方做柱箍，间距为400mm，木方用Φ16对拉螺栓连接。柱模支撑采用Φ48×3.5钢管架。
4、顶板及梁模板

顶板及梁模板采用15㎜厚覆膜胶合板，次龙骨为5cm×10cm方木，间距300mm,主龙骨为用10cm×10cm方木,间距为900mm，支撑系统采用碗扣式脚手架,间距为900×900mm。对跨度不小于4m的顶板、梁，要进行起拱，起拱弧度1‰～3‰。考虑流水施工，梁板模板配置三层用量，以保证砼养护期间强度。

5、楼梯模板

楼梯间墙体与所在流水段的结构墙体同步施工，踏步及平台板与所在流水段的结构顶板同步施工。在楼梯间两侧墙体上、平台板的标高处留置平台板或梁插筋的预留洞。楼梯间墙体、楼梯踏步底模采用15mm厚多层板，背楞用50×100mm木方（间距250mm）及100×100mm木方（两根），支撑用Φ48×3.5钢管，间距800mm。
6、电梯井模板

电梯间墙体与所在流水段的结构墙体同步施工。电梯井墙体模板、背楞及支撑与结构墙体模板相同。
7、门窗洞口模板

为保证门、窗洞口的位置及尺寸正确，洞口采用便于拆装的木模。
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5.3.9.3模板的安装

1、安装模板前板面必须清理干净并刷好隔离剂，隔离剂涂刷均匀并不对钢筋造成污染。水电予埋盒、予埋件、门窗洞口予埋完毕，保护层厚度满足要求，并办理完隐检记录。

2、墙、柱模板支设前一定要将施工缝处清扫干净。梁模板支设时，在支座处要留设清渣口。

3、为保证墙、柱截面尺寸，其模板在安装前必须在钢筋上绑扎限制模板因加固而使截面减小的撑铁，门洞模板支设前必须安设限制模板跑位的限位筋，撑铁和限位筋尚应具有一定的强度。

4、模板拼缝要严密。楼板模板与柱、墙模板、门洞模板与墙模板、墙模板与墙模板、柱模板与柱模板、楼板模板与楼板模板之间的缝隙用密封条嵌实，墙、柱模板下口与楼板面之间的缝隙用海绵条或塑料管嵌实。

5.3.9.4模板拆除保养

1、拆模施工工艺：（以墙模为例）拆除支架部分水平拉杆和水平杆→拆除梁连接件及侧板→ 下调楼板模板支柱顶翼托螺旋2-3cm，使模板下降→分段分片拆除楼板模板、钢楞及支柱→分片拆除楼板模板、钢楞及支柱→拆除梁底模板及支撑系统

2、注意事项：先拆非承重部分，后拆承重部分，拆模时不得使用大锤或用橇杠硬橇，保证砼表面及棱角不受损坏，并及时运离施工现场。

3、拆除楼板、梁模板：先拆除水平拉杆而后拆除梁与楼板模板的角模及侧模以使两相邻模板段连。模板拆下时用人工托扶于地面上。禁止拆下模板自由坠落地面。                                             

4、柱模拆除时：应自上而下、分层拆掉拆除第一层时，用木锤或带橡皮垫的锤向外侧轻击模板上口，使之松动脱离混凝土，然后拆下。

5、墙模拆除时：与柱模拆除相同只是在拆各层单块模板时，先拆墙两段接缝窄条模板然后再相墙中心方向逐块拆除；随拆随时吊运，并进行码放、清理。

6、清理保养：拆模后及时清理浮浆，用偏铲铲除杂质再用海绵涂刷脱模剂，并对模板进行外观检查，对表面破损、边角损坏进行修补或裁边处理，及时涂刷封边胶及水质脱模剂。对处理好的模板应摆放好。具体施工方法见《模板工程施工方案》

5.3.10混凝土工程施工方法

5.3.10.1混凝土的配合比设计

本工程的混凝土强度等级有C15、C30、C45,全部使用预拌混凝土。底板及地下室外墙混凝土的抗渗等级不低于P8。

配合比的主要技术参数：
坍落度：为160-180mm；

水灰比：泵送混凝土的水灰比宜为0.4-0.6；

石子粒径：5-25mm；
砂率：泵送混凝土的砂率控制在40%—43%；

外加剂：按设计要求采用UEA微膨胀剂；

混凝土碱含量的控制：不超过3Kg/m3
5.3.10.2混凝土运输：

由于本工程地下室部分砼量较大，为保证砼连续浇筑，应选择有资质、生产能力强、产品质量可靠的混凝土单位以保证工程的施工要求及质量要求。
预拌混凝土采用混凝土搅拌输送车运至施工现场（冬施期间厂家须保证运至浇筑地点时入模温度≥10℃）。混凝土搅拌站保证运输到现场混凝土的坍落度符合配合比申请单和开盘鉴定上要求的坍落度规定，保证运输到现场的混凝土不产生明显离析现象。

5.3.10.3混凝土的浇筑和振捣

5.3.10.3.1混凝土的浇筑

为保证混凝土的正常浇筑，基础底板，准备1台汽车泵输送混凝土，地下室结构及地上主体结构施工使用1台地泵和1台汽车泵，并通过塔吊辅助柱的砼浇筑。最大泵送水平距离大约80m，竖向最大泵送高度约20m。泵送施工地下室结构时，为防止混凝土堵管，倾斜向下布管时，在斜管上端设置一个排气阀。泵送施工主体结构时，为防止混凝土拌合物反流，应在混凝土泵车Y形管出料口3～6米处的输送管根部设置截至阀。
1、底板混凝土的浇筑

(1)混凝土浇筑之前先将泵管接好，在绑好的底板钢筋上铺一层竹胶板，竹胶板上放2m长方木，将泵管放在方木上，接到浇筑混凝土位置，严禁将泵管直接放在基础底板钢筋上，泵管出口接6m长软泵管，便于调整浇筑位置。底板混凝土从中部分别向两边浇筑，输送管随浇筑随拆除，拆接管要迅速，以防堵管。
(2)砼浇筑采用斜面分层浇筑方案，这种自然流淌形成斜坡砼的浇筑方法，能较好地适应泵送工艺。泵送砼时，按1∶6～1∶10坡度浇筑，每层浇筑厚度250，且上层砼应超前覆盖下层砼500mm以上。

(3)输送管垂直段应注意接头是否严密，防止混入空气，产生堵塞。施工前应先用适量的与混凝土同标号的水泥砂浆润滑输送管内壁。当泵送间歇时间超过45分钟或当混凝土出现离析现象时，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

(4)在每个浇筑带的前、后布置两道振动器。第一道布置在混凝土卸料点，主要解决上部混凝土的捣实；第二道布置在混凝土坡脚处，确保下部混凝土密实。随着混凝土工作的向前推进，振动器也相应跟上，以确保整个混凝土的浇筑质量。

(5)混凝土振捣时要做到“快插慢拔”，在振捣过程中，宜将振捣棒上下略有抽动，以使上下振动均匀，振捣棒应插入下层50-100mm左右，以消除两层之间的接缝。每点振捣应视混凝土表面不在显著下沉、表面无气泡产生且混凝土表面有均匀的水泥浆泛出为准。振点间距50cm，梅花型布置。振捣时禁止碰到钢筋、模板、预留管道和埋件等。
2、墙柱混凝土浇筑

(1)柱、墙浇筑前先浇水湿润底部，再填以5cm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆，并随浇随铺。

(2)混凝土自高处倾落的自由高度，不应超过2m。当浇筑高度超过2m时，应采用串筒、溜管使混凝土下落。并且竖直构件的自由浇注高度不应大于3m。

(3)柱、墙等竖向结构混凝土应分层振捣，每层厚度控制在45cm（以标尺杆为依据）以内。并且布料杆的出口离墙体模板不小于50cm，并且不向模板内直冲布料，也不得直冲钢筋骨架。

(4)门窗洞口处浇筑混凝土时，应两边同时下料，同时振捣，保证两侧混凝土高度大体一致，门窗下口留出气孔，浇筑时边浇筑边敲打模板检查窗下是否充实，并防止门窗模板位移。

(5)当墙柱混凝土等级高于楼层梁板时，梁、墙、柱节点处的混凝土应先浇注。

(6)独立柱混凝土浇筑采用塔吊。

3、地下室外墙混凝土浇筑：

地下室外墙与施工段应同步流水浇筑混凝土。外墙支模前，必须对其根部的水平施工缝进行处理，并浇水冲洗干净，方可支墙体模板。

外墙混凝土采用固定泵输送，混凝土的浇筑方向为从一端开始，采用斜面分层法向另一端推进。因墙高度大于3m，混凝土浇筑时利用溜槽向下送料。

外墙为自防水混凝土，浇筑混凝土时，振捣器必须均匀的分布开，保证不漏振，以提高混凝土的密实度，达到设计的抗渗要求。

因外墙与楼层梁板分别浇筑混凝土，使地下室外墙施工缝必须埋置橡胶止水带。水平施工缝的位置：外墙和底板相交20cm处；外墙和楼板相交处在板的上、下部位；外墙和地下室顶板相交处。

4、楼层梁板混凝土浇筑：

楼层梁、板混凝土采用固定泵输送同时进行浇筑。

梁板混凝土浇筑时，应沿施工段的长方向，从一端平行推进至另一端。在浇筑过程中，由于梁上部钢筋较多，应注意梁下部混凝土密实性。

5.3.10.3.2混凝土的振捣

在浇筑混凝土时，采用正确的振捣方法，可以避免蜂窝麻面通病，必须认真对待，精心操作。对地下室底板、墙、梁和柱均采用HZ—50插入式振捣器；在梁相互交叉处钢筋较密，可改用HZ—30插入式振动器进行振捣；对楼板浇筑混凝土时，采用插入式振动器；棒要斜插，将混凝土整平。

使用插入式振动器时：振动器正确方法，应做到“快插慢拔”。在振捣过程中，宜将振动棒上下略为抽动，以使混凝土上下振捣均匀。

混凝土分层浇筑时，每层混凝土的厚度应符合规范要求。在振捣上层混凝土时，应插入下层内50mm左右，以消除两层间的接缝。同时在振捣上层混凝土时，要在下层混凝土初凝前进行。

每一插点要掌握准振捣时间，过短不易密实，过长能引起混凝土产生离析现象。一般应视混凝土表面呈水平，不再显著沉降、不再出现气泡及表面泛出灰浆为准。

振动器插点要均匀排列，可采用“交错式”的次序移动，但不能混用。每次移动位置的距离应不大振动棒作用半径的1.5倍。

振动器使用时，振动器距模板不应大于振动器作用半径的0.5倍，又不能紧靠模板，且尽量避开钢筋，预埋件等。

5.3.10.3.3应注意的问题：
1、商品混凝土在运输过程中，要防止混凝土离析，坍落度的变化、水泥浆的流失以及产生初凝等现象；

2、混凝土严禁现场随意加水；

3、浇筑砼时，要在下层砼初凝前浇筑上层砼，防止施工冷缝的产生。

4、混凝土浇捣过程中，不可使振捣棒直接接触模板和钢筋,使钢筋和模板的位置发生偏移，要经常加强检查钢筋保护层厚度及所有预埋件的牢固程度和位置的准确性。砼振捣时，由于采用放坡浇筑，因此在形成坡度后，要从两层砼相交层的最上部自上而下振捣，以防漏振，振捣以砼泛出浆液为准。

5、夜间浇筑砼采用手提式钨碘灯进行照明，严格控制每层浇筑厚度。

6、板面混凝土拉通线找平，严格控制板面标高，误差在3mm之内。

7、经4～5小时左右，初步按标高用长刮尺刮平，在初凝前，用木抹子拍压两遍，搓成麻面，以闭合收水裂缝，然后用铁抹子压光，紧根着用塑料扫帚沿短向（南北向）扫出细麻面，施工时用刮杠按毛刷宽度靠线，保证一行压一行且相互平行。

8、在混凝土达到1.2Mpa以后方可上人进行操作及安装结构用支架和模板。

5.3.10.4混凝土养护：

由于本工程的混凝土施工大部分位于春、夏季，因此在施工中应加大在施工中的混凝土养护，采取以下措施：

常温养护：施工采用浇水养护，养护应在混凝土浇筑完毕后12h以内进行。浇水次数应根据能保证混凝土处于湿润的状态来决定。对于竖向构件采用涂刷养护液；对水平构件采用塑料薄膜覆盖或浇水养护。混凝土养护时间不小于14d。

5.3.10.5施工缝的留置和处理方案

1、施工缝的留置

施工缝留置原则：留置在结构受剪力较小便于施工的部位。
（1）柱子的施工缝留置在梁底标高以上20—30mm处；
（2）墙留置在门洞口过梁跨中1/3范围内或纵、横墙交接处。

（3）单向板的施工缝，留在平行于板短边的任何位置；

（4）墙体水平施工缝留在板底标高以上20—30mm处；

（5）主、次梁楼板的施工缝，顺着次梁方向浇筑，施工缝留在次梁跨度的中间1/3的范围内；

（6）梯板施工缝留置在休息平台或楼板折处1m处循环向上；

2、施工缝处理

（1）墙体竖向施工缝的处理：墙体竖向施工缝用钢板网拦挡，可以与新浇混凝土良好结合。当墙模拆除后，在距施工缝50mm处的墙面上两侧均匀弹线，用砂轮切割机沿墨线切一道5mm深的直缝，再用钎子将直缝以外的混凝土软弱层剔掉露石子，清理干净，保证混凝土接槎的表面质量。
（2）墙体顶部水平施工缝的处理：墙体模板拆除后，弹出顶板底线，在墨线上5mm处用砂轮切割机切割一道5mm深的水平直缝，将直缝以上高于顶板底20-30mm的混凝土软弱层剔掉露石子，清理干净。

（3）墙、柱底部施工缝的处理：剔除浮浆，向下凹2cm，沿墙、柱外边线向内5mm用砂轮切割机切齐保证混凝土接缝处的质量，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水。

（4）顶板施工缝的处理：顶板处施工缝用钢丝网拦挡，可以与新浇混凝土良好结合。

5.3.10.6混凝土的冬季施工：

1、冬施期间要求商品砼提供砼出罐温度在10～18℃之间。

2、浇筑前，先清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。

3、浇筑期间注意天气形势变化，在大风、大雪天气，尽量避免施工。

4、浇筑时如遇大雪天气应注意覆盖，在砼浇筑到柱、墙体或顶板上经振捣后立刻覆盖在留齐施工缝后，方可停止施工。

5、浇筑前现场预备计划数量的阻燃草帘被和塑料薄膜。

6、砼在振捣后，压实前要及时用塑料薄膜覆盖，压实再掀开塑料薄膜，压实后及时恢复，最后一遍压实后，用扫帚扫毛，立刻用塑料薄膜覆盖，在塑料薄膜上再覆盖一层草帘被，随压随扫毛，随时覆盖，尽量少的避免砼处露，覆盖后用木方压好草帘被防水，被大风刮起。

7、冬施期间按冬施方案要求认真测温，车的出罐温度每车测一次，养护测温临界强度以前2小时测一次，临界强度以后每六小时测一次，测至砼冷却至0℃。
5.3.11.7混凝土结构的实体验收：

砼结构实体检验的同条件试块，试块的留置应在监理见证下，由技术负责人组织实施，留置数量及部位详见试验计划。

5.3.11架子工程

5.3.11.1地下部分外脚手架

地下部分外脚手架最大搭设高度为9.7m(达到自然地坪标高)，为双排单管脚手架。脚手架的基础搭设在槽底，基础夯实，立杆下铺200(50通长脚手板。本工程场地狭小，若采取有效措施尽快回填肥槽，能扩大场地内可利用面积，大大加快施工进度。确定采取以下方案：首先随地下室结构施工高度搭设双排单管外脚手架，以利于模板，卷材防水的施工；待地下室结构及防水工程完成后拆除地下室外脚手架，肥槽逐步回填至室外地坪。

5.3.11.2地上部分外脚手架
地上结构部分脚手架采用双管双排落地式脚手架，立杆间距为1.5m，纵向水平杆（大横杆）间距为1.2m，横向水平杆（小横竿）间距为1m。

地上装修部分脚手架采用双管双排落地式脚手架，立杆间距为1.5m，纵向水平杆（大横杆）间距为1.8m，横向水平杆（小横竿）间距为1.5m。 

5.3.11.3安全防护

①每步脚手架均应设置栏杆，栏杆应设置在外排立杆的里侧。

②栏杆上皮高度1.2m。

③外侧应满张密目安全网，绑扎牢固，不留缝隙，四周交圈。

④脚手架里侧立杆与建筑物间的间隙应层层封闭，满铺脚手板。

⑤建筑物内的所有预留洞及所有临边均满搭防护栏杆。栏杆高度1.2m。建筑物的出入口应搭设防护棚，防护棚应伸出建筑物危险地带，确保施工人员安全。顶面必须铺满脚手板、满张安全网，侧面满张密目安全网。

5.3.11.4上人马道(斜道)：

基础施工阶段在建筑物的北侧设置上人马道，其宽度不得小于1米，坡度不得大于1:3.5；立杆、横杆间距应与结构架子相适应，单独马道的立、横杆间距不得超过1.5米；排木间距不得超过1米，马道宽度超过2米时，排木中间应加吊杆，并每隔一根立杆在吊杆下加绑托杆和八字戗。

脚手板应铺严、铺牢。对头搭时板端部分应用双排木，搭接板的板端应搭过排木20厘米，并用三角木填顺板头凸棱。脚手板上均钉防滑木条，防滑条厚度3厘米，间距不得大于30厘米。

此马道按之字形搭设，其转弯处搭平台，宽度不得小于1.5米，平台应绑十字盖或八字戗。马道及平台必须绑两道护身栏，并加绑18厘米高度的挡脚板。

5.3.12砌筑工程

本工程砌筑工程主要采用陶粒砌块，砌筑完毕后须双面抹灰。砌筑期间需要与其它专业进行配合，留出相应的设备洞口。

1、砌块应提前2d以上适当浇水湿润。严禁雨天施工，砌块表面有浮水时亦不得进行砌筑。

2、砌块必须保证有28d以上的龄期。

3、砌筑时，必须遵守“反砌”原则，即使砌块底面向上砌筑。上下皮应错缝搭砌。

4、水平灰缝应平直，砂浆饱满，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于80%。竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，其砂浆饱满度不得低于80%，水平、竖直灰缝宽度10mm。

5、需要移动以砌好的砌块或对被撞动的砌块进行修整时，应清除原有砂浆后，再重新铺浆砌筑。

6、墙体转角及交接处应同时砌筑，如不能同时砌筑时，则应留置斜槎，斜槎的长度应等于或大于斜槎高度。 

7、墙体转角处，应隔皮纵横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。

8、在砌筑砂浆终凝前后的时间，应将灰缝刮平。 

9、圈梁设置：一般内墙门洞上设一道；外墙窗台及窗顶处各设一道；墙高超过3米时，墙体半高处设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土梁。圈梁不得兼做过梁，大于300洞口设砼过梁。

10、本工程墙拉筋采用植筋和预留埋件方法。

5.3.13屋面工程

5.3.13.1屋面分类及作法

1、上人屋面

	序号
	内   容

	1
	25厚彩色水泥砖

	2
	3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层

	3
	防水层粘3+3的防水卷材

	4
	20厚1：3水泥砂浆找平层

	5
	最薄30厚1：0.2：3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡

	6
	60厚挤塑聚苯板保温层

	7
	钢筋混凝土屋面板


2、不上人屋面

	序号
	内   容

	1
	20厚1：3水泥砂浆保护层

	2
	3厚麻刀灰或纸筋灰隔离层

	3
	防水层粘3+3的防水卷材

	4
	20厚1：3水泥砂浆找平层

	5
	最薄30厚1：0.2：3.5水泥粉煤灰页岩陶粒找2%坡

	6
	60厚挤塑聚苯板保温层

	7
	钢筋混凝土屋面板


5.3.13.2屋面施工要点

1、聚苯板隔热保温层的施工要点

保温层铺设：保温材料应均匀铺设，使用胶带纸将屋面保温层粘接成整体，尽量避免使用小块保温材料，粘贴好后的不得直接推车行走和堆积重物。

塑料板的强度、密度、导热系数，必须符合设计要求和施工规范的规定；材料试验指标应有试验资料；

2、页岩陶粒找坡层施工要点

施工前应检查其陶粒质量，陶粒内不应含有有机质粒径在5mm以下的，不得超过总体积的10%。

水泥、粉煤灰、陶粒拌和均匀，铺设后应振捣密实，表面抹平。

为减少找坡层的含水率，找坡层分两个层次：将陶粒筛选成粗细两种粒径，大粒径的干铺于下层，小粒径的拌和后湿铺于表面，这样不仅表面平整且容易干燥。

落水口等位置的厚度为30mm，坡度按照2%找坡。

3、水泥砂浆找平层施工要点

操作前，先将基层洒水湿润，扫纯水泥浆一次，随刷随铺砂浆，使之与基层粘结牢固，无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。

找平层表面平整光滑，其平整度用2m长直尺检查，最大空隙不超过5mm，空隙仅允许平缓变化，凹坑处应用水泥：砂：107胶=1：2.5～3：0.15砂浆顺平。

基层与突出屋面的结构，如女儿墙、穿板管道、等相连接的阴角，应抹成均匀一致和平整光滑的小圆角，基层与檐口、天沟、水落口、屋脊等相连接的转角，应抹成光滑的小圆弧形，其直径控制在100～150mm之间，女儿墙与水落口中心距离应在200mm以上。

水泥砂浆找平层压实抹光凝固后，应及时洒水养护，养护时间不得少于7天。

找平层施工后，为避免收缩裂缝，每间隔4～6m设分隔缝，用小木条嵌缝，终凝前轻轻取出嵌缝条，或采用切割机切割，缝宽2cm，并及时嵌填密封材料。

4、淋水（或蓄水）试验

本工程屋面防水等级为二级，防水层全部做完后，及时做淋水试验（淋水2h，无积水、无渗漏）或蓄水试验（蓄水24h无渗漏）；合格后封闭屋面，防止防水层造到破坏。

5.3.14装修工程

5.3.14.1地面工程

本工程总包施工范围内的楼地面工程主要有水泥砂浆地面、地砖地面、花岗岩地面、木地板地面、活动地板地面。

5.3.14.1.1水泥楼面：

1、将地面基层清理干净。

2、砼浇灌前先在已湿润过的基层表面刷一道1：0.4～0.5的素水泥浆并做到随刷随铺砼。
3、贴灰饼、冲筋：小房间在四周根据标高线作出灰饼；大房间还要冲筋（间距1.5m），冲筋和灰饼均要采用细石砼（俗称软筋），随后铺C15细石砼。
4、铺后用长刮杆刮平，振捣密实，表面塌陷处应用细石砼铺平，木抹子搓平。
5、抹水泥砂浆面层：将1：3水泥砂浆刮平搓平，并用木抹子压平，铁抹子压光。

5.3.14.1.2地砖面层

地砖应按照颜色和花纹分类，有裂缝、掉角和表面有缺陷的面砖，应予剔除，品种不同的花砖不得混杂使用。

铺贴砂浆用标号较高的水泥混合砂浆做粘结层，参考配合比为水泥：石灰膏：粘土：砂=1:0.4:0.4:6，灰浆厚度10—15mm。

地砖与结合层间以及在墙角、镶边和靠墙处，均应紧密贴合，不得有空隙，亦不得在靠墙处用砂浆填补代替面砖。

面砖的铺贴工作，应在砂浆凝结前完成。铺贴时，要求面砖平整，镶嵌正确。施工间歇后继续铺贴前，应将已铺贴的花砖挤出的水泥混合砂浆予以清除。

水泥面砖在铺贴1—2d后，用1：1稀水泥砂浆填缝。面层上溢出的水泥砂浆应在凝结前予以清除，待缝隙内的水泥砂浆凝结后，再将面层清洗干净。

填缝养护：水泥地面砖全部铺完后，顺清扫干净，用1:1稀水泥砂浆（水泥：细砂）填缝，然后再拍打一遍，用锯末扫干净。完工24h后浇水养护。但必须特别强调，完工3—4d内不得上人踩踏。

5.3.14.1.3花岗岩面层

1、材料要求

花岗岩饰面板规格尺寸方正，表面平整光滑，不能有缺棱掉角、表面裂纹和污染变色等缺陷。

2、施工要点

设计开料图，并按图编号定货。开料图中应力求减少石材的规格种类。施工现场有石材切割机时，可不作开料图而直接定货。

事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的花岗石板材挑选出来，完好的进行套方检查，规格尺寸如有偏差，应磨边修正。

用草绳等易褪色材料包装花岗石板时，拆包前应防止受潮和污染。

安装花岗石板所用的锚固件、连接件等应预先准备好铜线或不锈钢材料。

3、操作工艺

铺设要求：在砼垫层和砼楼板基层上铺设花岗石，施工时一般要顶棚、立墙抹灰后进行。先铺地面，后安踢脚板。

对色编号：花岗石地面铺设前，应对块材进行试拼，先对色、拼花、编号，以便于对号入座。

基层修补：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补，并将基层清扫干净。

找水平、弹线：在素砼找平层上贴水平灰饼，弹线找中找方，施工前1天洒水湿润基层。

铺设顺序：弹线后应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用，一般先由厅堂中线往两侧采取退步法铺贴。凡有柱子的大厅，宜先铺设柱子与柱子之间的部分，然后向两旁展开，最后收口。

铺贴：花岗石铺贴之前应先泼水湿润，阴干后备用。先作试铺，在找平层上均匀刷一道素水泥浆，随刷随铺，用20mm厚1：3干硬性水泥砂浆作粘结层。板块安放后，用橡皮锤敲击，既要达到铺设高度，又要使砂浆粘结层平整密实。

擦缝：花岗石饰面板铺设干硬后，再用有色水泥稠浆填缝嵌实，面层用干布擦干净。

养护：板材铺设24h后，应洒水养护1—2次，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证板材与砂浆粘结牢固。养护期3d之内严禁踩踏。

4、成品保护

地面成活后，要及时用锯末覆盖，进行保护，直至工程竣工。

严禁有油污、油漆等的污染。

不允许在成活后的楼、地面表面进行电气焊作业，以防烤坏地面面层。

不得往地面上乱扔乱放重物，如必须在其上进行作业时，要在地面上铺设木板或其它软质保护垫，施工用具要集中放在保护垫上。

架设在地面上的操作梯，尽可能使用木梯子，如高处作业必须用铁梯子时，需将铁梯子的四脚用软质材料包扎紧，防止楼、地面表面出现划痕。

5.3.14.1.4网络地板

结构楼板→水泥浆一道（内掺建筑胶）→20厚1：2.5水泥砂浆找平压光抹实→80～350高架空网络地板。

5.3.14.1.5环境保护要求

1、所用材料因为环保产品，产品存放应在指定地点。

2、施工中余下的边角料、锯末要及时清理，存放在指定地点，并防止扬尘。

3、胶粘剂空桶严禁长期在室内放置，余下的胶粘剂不用时要及时封存，严禁长时间暴露，污染环境。

4、地板施工完后，房间应做好通风。

5、基层和面层清理严禁使用丙酮等挥发、有毒的物质，应采取环保型清洁剂。

6、切割石材的地点应采取防尘措施，适当洒水。

7、切割石材应安排在白天，在较封闭的室内进行，防止噪声污染。

8、拌制混凝土时所排出的污水须经过处理后才能排放。

5.3.14.2抹灰工程

主要用于乳胶漆墙面只要求做至基层的部位。

操作要点：

按基层表面平整垂直情况吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应小于7mm，灰饼用1:3水泥砂浆抹成3cm见方形状。

墙面冲筋：用与抹灰层相同砂浆冲筋，冲筋的根数根据房间的宽度和高度决定，筋宽为3cm。

抹底灰：冲筋结束2h后抹底灰，分层装档，找平，用大杠垂直水平刮找一遍，用木抹子搓毛，然后全面检查底子灰是否平整，保证阴阳角方正，管道处灰抹齐，墙与顶板交接处光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况，抹灰后及时清理散落在地上的砂浆。

修补预留孔洞、电气箱柄、盒，当底灰抹平后，专人将预留孔洞、电气箱槽、盒周边5cm石灰砂浆刮掉，改用1:1:4水泥混合砂浆把该处抹光滑、平整。

抹罩面灰：当底灰抹好后，第二天即开始抹罩面灰（如底灰过干要浇水湿润），纸筋灰厚度不大于3mm，两人同时操作，一人薄薄刮一遍，另一人随即抹平，按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用塑料抹子压光。

5.3.14.3门窗工程

门窗框安装应在墙面抹灰和地面施工前进行，立门窗口前应全面考虑墙面抹灰和铺贴面砖后墙体的厚度等卫生洁具所在位置及尺寸，再根据门窗框的厚度确定门窗框的安装位置。本工程门窗工程主要包括防火门、实木门、人防门等，外门窗为单元铝合金窗。其中实木门选择采购成品自主安装，防火门、人防门、铝合金门窗采用分包施工的方法。

5.3.14.3.1木门的安装

操作要点

划线：按设计要求尺寸、标高和方向画出门框框口位置线。

立门框：先拆掉门框下部的固定板，凡框内高度比门扇的高度大于30mm，洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋入±0.00标高以下20mm，须保证框口上下尺寸相同，允许误差<1.5mm，对角线允许误差<2mm。

将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。

安装门扇及附件：门框周边缝隙，用1：2的水泥砂浆或强度不低于10Mpa的细石混凝土嵌塞牢固，应保证与墙体结成整体；经养护凝固后，再粉刷洞口及墙体。

粉刷完毕后，安装门扇、五金配件及有关防火装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有进紧、过松和反弹现象。

5.3.14.3.2铝合金门窗安装要点

1、安装工序：检查洞口尺寸、位置→门窗框安装→门窗框与洞口间填塞→门窗洞口抹灰→门窗扇安装→外门窗外侧耐侯胶密封→验收。

2、检查洞口尺寸和位置：安装前根据设计要求的安装位置，结合外墙抹灰，用经纬仪或吊钢丝，保证上、下窗在一条线上；同时根据室内的50线，保证每层和窗在同一水平面上。

3、安装门窗框：在外墙抹灰施工前，根据门窗的水平、垂直控制线，将门窗框安装就位；用膨胀螺栓，将门窗框安装在门口上；固定点距门窗角、中横、竖框为150－200mm，间距不大于600mm，且每边不少于两个。

4、门窗框与洞口间填塞：门窗框安装固定后，用柔性材料岩棉或聚氨酯泡沫，把门窗框的后部填塞密实。完成后边连同固定点一起办理隐蔽验收。

5、门窗口抹灰：对门窗框遮挡保护防止污染，保证抹灰阴阳角顺直、方正。

6、门窗扇安装：室内外抹灰全部完成后，方可安装门窗扇，以防污染和损坏。

7、外门窗外侧耐侯胶密封：在外墙饰面完成后，将门窗外侧周边留置的5×5的缝，用耐侯胶密封。

5.3.14.3吊顶工程
5.3.14.3.1乳胶漆顶棚

嵌、批腻子可用聚醋酸乙烯腻子，嵌、批腻子时，使用钢皮或橡皮、硬塑料刮板刮匀即可。

滚刷涂料，一般情况下刷2遍即可，如需要也可刷3遍。涂饰时，打开漆桶加水，把漆调至适当稠度即可。一般加水量不超过漆量的20%，但有时因墙面关系不好涂饰时，也可适当增加水量，最多能加到80%（指批腻子前刷的1道底漆），但以后的每遍漆以10%—15%的水为宜。

第1遍涂饰后经过2小时干燥，即可刷第2遍。施工时的室温保持在0℃以上，以防冻结。乳胶漆干燥快，大面积涂饰时保证多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头。每个刷面应一次完成。

5.3.14.3.2轻钢龙骨矿棉吸声面板顶棚

施工要点：

沿墙柱四周弹出顶棚标高水平线，并分出龙骨分档位置线。

确定吊杆下端头的标高，按大龙骨位置及吊挂间距，将吊杆无螺丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。

在大龙骨上预先安装好吊挂件，安装大龙骨，并将其连接。所有洞口须附加大龙骨，钉固边龙骨，采用射钉固定，间距一般为1000mm。

按分档线卡放吊挂件，并将其吊至大龙骨上，间距为500mm，用连接件结长并调直。

按分档线卡装吊挂件，并将其吊至中龙骨上，用连接件接长，先调直后固定。

次龙骨的卡楼龙骨在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡次龙骨。

5.3.14.4饰面板（砖）工程

5.3.14.4.1内墙釉面砖

主要用于水箱间及卫生间。

施工要点：

大面积粘贴瓷砖前应先做样板墙间，经检查合格后再大面积展开。

粘贴前应有专人对瓷砖进行挑选，对外形歪斜、缺棱、掉角、翘棱、裂缝、颜色不均匀的应剔除。不同规格的砖要分别堆放。

墙面基层清理、吊垂直、冲筋，混凝土表面须经过“毛化处理”，然后用1:3水泥砂浆打底灰，表面找平，用抹子搓平。砂浆厚度15mm。

待基层灰六至七成干时，即可按图纸要求排砖，一般把不成整块的瓷砖留在阴角，并按排砖方案要求在底灰上弹竖向分格线。

瓷砖粘贴前应提前一天浸泡2～3h，取出后阴干待用，可防止粘贴砂浆早期脱水，失去粘结作用。

瓷砖采用内掺2～3％水泥用量108胶的1:1水泥细砂浆粘贴，粘贴时，先在墙阳角处贴两竖行，以控制墙面平整度，然后拉尼龙线粘贴中间部分墙面砖，墙长超过5m的，应在中间增贴一行控制墙面平整度。粘贴时砂浆应饱满，要减少推敲和拨动，减少对粘结砂浆的扰动，增强砂浆的粘结力。

对阴阳角处，阳角两边瓷砖均需磨成45角，对拼成直角，阴角则按大面压小面的原则处理，或者使用成品阴阳角砖。

对非整砖的瓷砖，应用云石机集中裁切，保证裁口整齐、顺直。

瓷砖粘贴完，经检查无空鼓后，才允许勾缝，若有空鼓的，应返工重贴。勾缝采用白水泥素浆，勾缝应压实压光，勾完缝后表面用棉纱擦洗干净。

5.3.14.4.2穿孔复合吸声板内墙

吸声板墙面主要隔声材料为岩棉层，墙面龙骨为木龙骨（需刷防火涂料）或轻钢龙骨，面层材料为穿孔的铝扣板。隔声材料的厚度根据设计要求确定。

施工要点：

水电管线安装：由于是设备机房，室内墙面的水电管线相对较多，土建施工前应将所有的水电管线安装到位，由于安装过程中设备型号及选型处于不是很稳定的状态，施工过程中难免出现土建墙面施工完毕后出现水电管线增加的情况。因此施工过程中要注意加强此方面的技术工作，力争将所有的问题解决在前，避免交差施工造成不必要的麻烦。同时像冷冻机房水暖通专业的上下水在该部位的装修工作开始前就应打压试水完毕，并且对所有的管道阀门进行检查，防止出现意外情况。

踢脚板地垄施工：墙体根部需要做踢脚板，施工前先根据复合穿孔吸音板的出墙厚度减去30mm做为踢脚板的地垄宽度，地垄高度为150mm，地垄材料为C20素混凝土，强度达到10Mpa方可进行轻钢龙骨的安装。要求支模浇筑，表面平整。以此作为踢脚板及填料及吸音板墙面的支撑。施工前应先进行施工放线，以此作为支模、浇筑混凝土的依据。

墙面分档放线：墙面吸音板的北面龙骨需要根据面板的尺寸固定，施工时先从门洞口放线，即要求门洞口边的吸音板为整块，将非整块材料放在墙边阴角处。施工放线一定要准确。

龙骨安装：墙体龙骨安装首先安装竖龙骨，竖龙骨的安装位置根据放线确定，固定方式采用射钉或铁钉固定（铁钉固定时需要提前打木塞孔）。固定点间距不大于500mm。非整块吸音板边也要附加一根竖向龙骨，保证吸音板安装牢固。待竖向龙骨安装完毕后，再安装横向龙骨，龙骨间距从下部开始向上排，间距与吸音板的吊挂件的位置相对应。与竖龙骨的连接采用拉铆钉固定。顶部非整块部分的端部需附加一排横龙骨。

吸音板面层施工：待墙面龙骨施工完毕并经隐检验收后，即可进行吸音板的安装。吸音板的面层采用铝合金，型状呈一方型的凹槽，内填隔音棉，施工前的需将隔音棉用玻璃丝布包裹，玻璃丝面的网眼要细，隔音棉的尺寸要与面层尺寸相对应，不能过大也过小。包裹完毕后填入面板内，要求玻璃丝布紧贴面板内表面，以免影响感观效果，检查完毕无质量问题即可进行吊挂。施工顺序应从门洞口边由下向上进行。施工过程中的要求面板安装方正、牢固、无错缝、无翘曲及接缝高低一致。施工过程中要轻拿轻放，防止铝合金面板变形及表面烤漆脱落。

5.3.14.5幕墙工程

本工程幕墙工程由甲方分包，由专业幕墙施工企业进行施工，纳入总包管理。专业幕墙施工企业要配合设计院进行二次深化设计。

幕墙要求做预埋铁件，因此结构施工期间要将幕墙的预埋铁件直接埋入到混凝土结构中。玻璃幕墙的安装要求预埋件的空间位置十分准确，因此施工时需采取可靠的措施予以保证。

玻璃幕墙的预埋件设专人进行，同时，幕墙施工的专业分包商需派人现场配合、指导、检查，使所有质量问题都在过程中解决，为以后的安装顺利进行创造条件。

施工要点控制：

1、连接件的防腐;

2、玻璃幕墙的三性试验：玻璃幕墙的“三性”（气密性、水密性、结构性）试验应在施工图及材料报批完成后委托专业部门进行，合格后方可大面积施工。

具体施工方法详见《玻璃幕墙工程施工方案》。

5.3.14.6涂饰工程

施工要点：

嵌、批腻子可用聚醋酸乙烯腻子，嵌、批腻子时，使用钢皮或橡皮、硬塑料刮板刮匀即可。

滚刷涂料，一般情况下刷2遍即可，如需要也可刷3遍。涂饰时，打开漆桶加水，把漆调至适当稠度即可。一般加水量不超过漆量的20%，但有时因墙面关系不好涂饰时，也可适当增加水量，最多能加到80%（指批腻子前刷的1道底漆），但以后的每遍漆以10%—15%的水为宜。

第1遍涂饰后经过2小时干燥，即可刷第2遍。施工时的室温保持在0℃以上，以防冻结。乳胶漆干燥快，大面积涂饰时保证多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头。每个刷面应一次完成。
5.3.14.7门厅干挂石材施工方法

施工要点：

(1)龙骨布置与墙面的固定：

按照墙面石材分格详图尺寸，在墙面弹出分格线，找出主龙骨的位置对墙面进行找平，找出主龙骨在墙面固定埋件点的位置，横向龙骨采用5＃镀锌角铁其设置根据石材横向分格进行固定，与主龙骨和埋件焊接连接，要求必须进行满焊，并且要对焊接部位做好防锈处理。

(2)石材安装：

1、大理石背面刷防水涂料，防水涂料必须涂刷均匀，但不得污染大理石的正面，大理石与龙骨之间嵌填珍珠岩保温板。

3、板材安装由下而上进行，每个不锈钢挂件必须独立承接石材，不得虚挂。

4、挂板要进行试安装，第一、第二行石材安装完，必须经过质检员和监理单位的检查、方可进行安装下一行石材。

5、挂件的二次调整：板材缝隙通过隔垫6㎜压克力，保持缝隙一致，通过挂件二次调整保持板面的平整及水平线、垂线的一致。

6、板材的固定：每行板材完成后都应通过现场质量检查员检查、验收，验收时如发现存在平整度问题，可通过对板缝的加压进行微调，调好后，将二次件用大力士胶固定塞泡沫条，贴防污条、嵌道康宁胶。

5.3.15建筑给水、排水及采暖

5.3.15.1给排水专业系统概况

1、给排水工程设计概况：

给排水工程包括生活给水系统、污水排水系统、雨水系统、室内消火栓系统、自动喷洒系统。

2、生活给水系统

室内连接形成环形给水网，给水管系统均为高区低区两个供水系统，二层以下（含二层）为低区给水系统，二层及以上为高层。

生活给水采用钢衬塑复合给水管，接口采用专用管件连接。

3、污水排水系统

生活污水和实验室废水分流，室内0.00以上污水经收集后排入排入室外化粪池，地下车库、卫生间及设备同排水经潜水泵提升后排入室外污水废水管道，实验室废水单独排放，经收集后排入污水处理站进行处理。

排水立管、横管、通气管均采用柔性接口排水铸铁管。与潜水排污泵连接的管道，均采用涂塑钢管，沟槽式或法兰式连接，地下室外墙以外的埋地管采用给水铸铁管，承插式橡胶圈柔性连接。

4、雨水系统

雨水系统为内排水系统，屋面雨水集中回收利用，回收的雨水用于屋面种植绿化和园区的绿化浇灌使用。

雨水立管和悬吊管采用热镀锌钢管，沟槽式连接或法兰连接。

5、室内消火栓系统

本工程设置室内消火栓给水系统、自动喷水给水灭火系统及水喷雾灭火系统。消火栓给水系统：在地下二层消防泵房设两台消火栓给水泵为室内消火栓给水系统供水，屋顶水箱间设高位消防水箱和两台消火栓稳压泵和一台隔膜稳定罐。

采用焊接钢管，焊接接口，阀门及拆卸部位采用法兰连接或丝扣连接。

6、自动喷洒系统

本工程各层均设自动喷水灭火系统，其中地下一层采用预作用系统，其他各层采用湿式系统。办公楼暗中危险级Ⅰ设计，地下车库安中危险级Ⅱ设计。

地下二层消防水泵房设计两台自动喷水给水系统供水。

采用内外热镀锌钢管，丝扣或沟槽式连接，阀门及拆卸部位采用法兰连接或丝扣连接，管道工作压力为1.6Mpa。

各分项工程具体施工方法详见《给排水工程施工方案》

5.3.15.2通风空调工程施工方法

采暖及通风空调设计概况：

1、本工程地上部分设集中空调系统，办公部分为风机盘管加新风系统，设备用房设值班散热器采暖，地下值班室、物业和厕所设常规采暖系统，夏季空调设计冷负荷为1324KW

2、计算机房设独立的风冷恒温恒湿机组，室外设置在机房层屋顶。通风机房、电梯机房、UPS间、消防控制室设置独立分体空调器，室外机就近设置或在屋顶设置。

3、一层报告厅空调系统采用组合式空调机组，功能组合为：新回风混合段、中效过滤段、表层加热段、湿膜加湿段、风机段。

4、一层新风机组为吊装式新风机组，其余各层均为组合式空调机组。

5、通讯机房地下设备管理用房消防控制室设置全热回收新风换气机。

6、大堂选用吊装式空气处理机组，采用旋流风口进行送风；其余房间均采用高静压卧式暗装风机盘管，采用方形散流器送回风。

7、管材选用：凝结水管采用镀锌钢管；热水管，冷水管道DN≤40采用焊接钢管，DN＞40采用无缝钢管，通风管道采用镀锌铁皮制作。

通风空调工程由我方选择具有较高资质的专业分保队进行施工。具体施工方法见《通风空调工程施工方案》

5.3.16建筑电气

电气安装工程系统功能介绍：

（1）本工程强电系统设计范围有：高低压配电系统，动力配电系统，照明配电系统，防雷及接地系统。

（2）电气负荷分级：

一级负荷包括：消防系统、保安监控系统、通信机房、实验设备等

二级负荷包括：一般客梯、生活水泵等

一般照明机动力负荷为三级负荷。

（3）本工程由就近区域开闭所引来二路10KV电源，地下一层设置变配电所。

（4）低压系统电源为220V/380V，低压配电系统节地形式采用TN-S, 低压配电装置采用固定式低压开关柜，断路器采用插拔式。

低压配电采用放射式与树干式相结合的方式，

（5）照明配电系统：一般照明采用单电源配电；事故照明、备用照明和疏散指示照明等采用双电源供电末端互投，照明和插座由不同的溃电支路供电供电，照明为三线制，均采用焊接钢管作PE线。

（6）灯具安装：地下车库内照明灯具均为链吊式安装，安装高度均为2.5M；变配电室、冷冻机房、热交换站、水泵房内荧光灯采用灯具用金属线槽供电，灯具安装在线槽下。水箱间灯具均采用吸顶安装。

（7）防雷接地：本建筑属于二类防雷建筑物，利用建筑物的金属结构作为防雷接地装置在女儿墙上明敷避雷带作为防雷接闪器。利用建筑物四周的所有结构柱内两根主筋作为防雷引下线。

各分部工程施工做法详见《电气工程施工方案》。

5.3.17智能建筑

工程采用计算机控制和网络技术的楼宇自动化系统。既可以提供高效的管理和创造舒适的环境，又可以节约能源，降低设备运行成本。楼内的设备监控系统是建立在计算机控制和计算机网络技术基础上的分布式集散控制系统，它实时对各子系统的运行进行综合性自动化监测和管理，并与相关系统进行联动。

系统包括建筑设备监控系统，有线电视及卫星电视系统，保安监控系统，综合布线、内部数据网、专线网络布线系统工程。

智能系统由业主方、总包通过招标共同选择一家资质好、生产能力强、信誉好、产品质量可靠的厂商，并由其进行安装调试。具体施工方法详见《弱电工程施工方案》
5.3.18电梯工程

    电梯由业主方、总包通过招标共同选择一家资质好、生产能力强、信誉好、产品质量可靠的电梯厂商，并由其进行安装调试。具体施工方法详见《电梯安装施工方案》。
5.3.19钢结构工程

本工程有一部分型钢混凝土结构，钢结构由专业厂家进行深化设计、加工、安装，钢结构和钢筋之间的焊接由专业厂家进行施焊。

6主要施工管理措施

6.1保证工期措施

6.1.1建立完善的生产计划保证体系，明确责任与分工

建立完善的生产计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。完善的生产计划保证体系包括工期控制组织机构和计划控制体系。生产计划保证体系以项目经理为主要责任人，项目有关部室负责人组成。本项目的计划体系将以计划为主线，并由此派生出涉及进度计划、承包商、供货商招标计划和进场计划、技术保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障等一系列计划，并根据实际情况，适时进行调整、纠偏，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、动态跟踪、行之有效、贯彻始终的制度。

各分包单位的进度计划依据总包单位的进度计划，有针对性的提出本单位的进度计划，并满足总包单位的总体形象进度计划。各分包单位在提出进度计划时，将其他专业的影响因素详细阐明，由总包单位协调解决。如果分包单位不能明确提出，由此而影响进度计划实施时，分包单位必须及时向总包单位反映，总包单位将与各分包单位协商解决。

6.1.2控制进度计划的分级与编制

根据总控计划编制月控制计划，根据月控制计划编制周计划，周计划根据前三天的实际情况，调整后三天计划并且制定下周计划，实行日保周、周保月、月保总控计划的管理方式。

6.1.3各级生产计划的落实方式

建立生产例会制度，在总进度计划控制下，安排周、日作业计划在例会上对进度控制点进行检查是否落实，把存在的问题解决掉，保证总工期的实现。每日各专业施工进度、施工区域情况汇总提供给各专业施工方和分包商，以便互相做好准备工作，以免互相发生冲突。

进度计划是指导某一阶段的纲领，在实施进度的必要条件，只有让人人做到心里有数，计划落实才能得到有效的贯彻，在各分包队伍进行和直接组织的劳务队进场后，都必须进行计划的交底和培训工作。

总进度计划开工前提交于业主与监理，二级进度计划由各专业工程师和部门严格贯彻，三级进度计划在监理月总结前提交，在监理会上交底。四级进度计划主要是每日的工作安排，在周例会上进行培训与学习。

6.1.4缩短工期的技术措施

本工程在施工时，采用先进的工艺与施工方法，是确保施工进度重要保证，在选择施工方法，尽量科学合理，采用现代成熟先进的工艺与施工方法：

1、粗钢筋连接采用滚轧直螺纹连接，提高钢筋接头施工进度。

2、采用碗扣式脚手架应用技术，提高了脚手架的架设速度，加快了脚手架的周转。

3、对模板加工进行细化处理，提高模板加工质量及加工速度。

我们在施工过程中，对各项工艺和施工方法加以总结，通过不断地创新，达到节约工期的目的。
6.1.5组织与协调的方式

现场调度工作是各项资源调配综合利用的核心部分，现场的调度以计划为主线，调度与实施计划相关各类资源的利用是进度实施的重要方面。在本工程实施中，单位派经验丰富的人员进行现场指挥，并常驻工地，随时解决调配之间的矛盾。做好施工现场的分配与综合利用、各项材料计划进场与出场安排，劳动力人数的现场监测等。

6.1.5.1集中优势资源抓关键工作：

制定本工程的总进度计划后，确定关键性线路，对所有关键线上的各项工作，进行综合分析，确保总工期的实现。

在资源配给方面，对关键线路上的工序由现场经理在管理和资源上优先供给，必要时，由项目经理亲自协调。

6.1.5.2加强对专业分包的管理：

本工程功能多，系统复杂，做好对各分包的管理非常关键，对专业分包队伍的调配需严格按计划执行。在与分包签定合同时，严格明确进场时间，并严格按照二级计划执行，设置监控点，进行动态监测，并做好协商。对业主指定分包单位，对不能按要求完成其内容的，必要时，请业主共同解决。每天在工程例会上，各分包单位必须将每天的进度进行汇报，总包提供一切可能的施工条件。

6.1.5.3优化资源的配备：

提供机械化方面的程度，竖向采用1台塔吊。施工现场所有场地的运用，都考虑到塔吊覆盖。

在施工现场地泵配布料杆，提高混凝土入模率。尽量为分包提供施工电梯垂直运输，在本工程装修阶段施工时，采用1台提升架，在保证施工运输能力的前题下，采用施工电梯载人，提高效率。

6.1.5.4对外关系的协调

1、单位将积极主动与当地街道，派出所、交通、环卫、规划、劳动局等政府主管部门协调联系，与他们交朋友，取得他们的支持理解，并多为施工提供方便条件。

6.2保障质量措施

6.2.1保证质量措施

6.2.1.1工程质量目标

工程质量标准为合格，质量奖项确保“结构长城杯”。

6.2.1.2分部、分项工程质量目标  

为保证本工程创优目标的实现，其中“地基与基础工程、主体工程、装饰工程、屋面工程、建筑采暖卫生与煤气工程、建筑电气安装工程、通风空调工程”等分部工程必须保证优良，并保证评定得分在90分以上。分项工程质量检验合格率100%，优良率为90%以上。工程质量各阶段目标层层分解成如下表：

工程质量目标分解表

	序号
	分部工程
	目标
	主要分项优良率
	主要分项优良率
	主要分项优良率

	1
	地基与基础
	优良
	钢筋工程
	>95
	混凝土工程
	>95
	防水工程
	>98

	2
	主体
	优良
	钢筋工程
	>95
	混凝土工程
	>95
	模板工程
	>95

	3
	屋面
	优良
	防水卷材
	>98
	保温
	>90
	面砖
	>95

	4
	装修
	优良
	水泥墙地
	>90
	瓷砖墙地
	>90
	涂料墙顶
	>90

	5
	装修
	优良
	幕墙
	>90
	石材
	>90
	吊顶工程
	>90

	6
	采暖卫生
	优良
	管道安装
	>92
	设备安装
	>92
	洁具安装
	>92

	8
	电气安装
	优良
	管路敷设
	>92
	照明工程
	>92
	配电箱安装
	>92

	9
	通风与空调
	优良
	风管
	>92
	
	
	
	

	10
	电梯安装
	优良
	安装
	>92
	
	
	
	


6.2.2质量管理体系

我单位的质量管理实行单位、项目两级管理办法，质量管理由单位牵头组织、指导、监督，由项目负责落实与改进，从而形成了良性循环的质量管理机构。

6.2.2.1单位质量管理体系

我单位在同行业率先获得GB/T19000-ISO9000系列质量体系国际、国内双重认证，单位按照本企业的项目管理模式，严格按照2000版质量体系标准建立有效的质量保证体系，制定单位的《质量管理程序文件》和《质量手册》，明确单位各部门和项目主要领导的质量职责，强化质量的过程控制和程序化管理。

6.2.2.2项目质量管理体系:

单位选派一名具有类似工程经验、获得建设部一级项目经理资质，且具有工程师职称的人担任该工程的项目经理，挑选技术过硬、能力强的工程技术人员、质量管理人员组成项目质量管理小组。项目根据单位的《质量体系程序文件》和《质量手册》，制定项目的《质量计划》，明确项目的质量管理体系及各分包的质量职责。

（1）项目质量管理体系由决策层、监控层、管理层、作业层四层组成，从结构上保证项目质量要求的实现。

（2）项目经理、技术负责人、生产副经理、经营副经理组成项目质量管理决策层；技术质量部、工程部、经营部组成监控层；各劳务与分包的管理人员组成管理层，负责检查、控制、改进质量落实情况；各劳务与分包的施工人员组成作业层，负责落实项目的质量要求。

6.2.3各项制度的落实
6.2.3.1基础工作

施工前，应严格按照国家现行施工质量验收统一标准及规范组织编写工程施工组织设计。

认真组织学习执行有关规章制度，对全体员工进行质量意识教育，牢固树立“质量第一”的思想。

按照ISO9002体系运行文件的要求建立质量保证组织体系，设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，并建立相应的台帐，单位的领导要经常检查质量保证体系的运转情况。

要根据专业特点制定本工程的质量管理重点，经常开展质量分析活动和劳动竞赛活动，做好记录。

6.2.3.2物资检验规定

对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。

所有进场物资必须随材料进场同时提供合格的材质证明、出厂合格证。

对需要做复试的原材料，如：水泥、钢材、钢筋、砂石料、各种外加剂、焊条、焊剂、防水材料等，必须按照规定及时取样试验，并将试验报告向监理报验。

对进场的物资必须进行标识，按照已经经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分类堆放，严格保管，避免使用不合格的材料。

对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。
6.2.3.3过程检验及报验规定

严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。

每个分项工程（工序）开工之前，严格按照工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。

工程施工实行“三检制”，认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组进行自检并填写自检记录。

检验批（工序）工程完成后，分包单位组织自检和工序间的交接检查，不合格的分项或工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。

检验批质量达到合格后填好报验单报总包质检员和监理复查验收。

严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。

质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

6.2.3.4不合格检验批（工序）处理规定
施工中出现施工质量严重不合格，不得擅自进行处理，必须及时汇报，由总包方会同业主、设计院、监理制定处理方案。施工方必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报总包方复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为止。
凡因施工不当造成的一切后果，包括经济损失，一律由分包单位自负。
施工中出现质量事故，必须按规定填写质量事故报告单，并及时上报总包方安质部。
出现质量事故时，必须认真对待，严格按照三不放过的原则，追查责任者、事故的经过。对责任者进行严格处理，不得讲情面，说人情，包庇责任者。
6.2.3.5工程质量验收规定
检验批工程质量验收应按照国家质量验收标准规定进行实事求是的评定，不得闭门造车。
检验批工程质量验收在班组自检的基础上，由监理工程师组织项目专业质量检查员进行验收。
检验批工程质量验收出现不合格，由专职质检员填写不合格品通知单，技术部门提出纠正措施，整改后重新验收。
质量目标：本工程结构质量要达到“长城杯”要求，结构质量符合装修基层要求，观感质量评定得分要达到优良。
6.2.3.6工程质量控制及安全和功能检验资料管理规定
工程质量控制及安全和功能检验资料，由分包单位负责填写、整理、报总包方，并严格执行国家、行业、地方标准。
各种工程质量控制及安全和功能检验资料，必须与施工同步进行，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。总包方安质部将会同技术部定期对各分包方进行资料查验。
分包单位质检组，必须编制每周质量检查计划，并列出检查标准的依据，严格按照检查计划进行控制检查、评定。
工程质量控制及安全和功能检验资料必须统一，格式要标准化，严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行质量检查、评定。
6.2.3.7工程质量奖罚规定
分包单位对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部位，达到予期质量目标的给予奖励。奖励额度按照双方约定的合同条款执行。
检验批、分项、分部工程质量，达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的给予处罚。处罚额度按照双方约定的合同条款执行。
进场材料把关严格、保管、发放等管理好的，原材、半成品控制严格，给施工质量创造了良好基础的，按双方合同约定给予奖励。 

物资把关不严，使用不合格材料，给工程质量带来不可挽回的损失，按双方合同约定给予处罚。
不按图施工，违章操作，造成返工的根据返工损失大小给予加倍处罚。

6.3技术管理措施

6.3.1建立健全施工项目管理制度

 项目的主要技术管理制度有：技术责任制度、图纸会审制度、技术交底制度、材料设备检验制度、工程质量检查验收制度、工程施工技术资料管理制度以及工程测量、计量管理办法、环境保护工作办法、工程质量奖惩办法等，各项制度互相配套协调、形成系统，即互相不矛盾，也不留有漏洞，还要有针对性和可操作性，各部门和人员在施工活动中，都必须遵照所制定的有关技术管理制度中规定的规程和程序安排工作和生产，保证施工生产安全顺利进行。

6.3.2贯彻技术标准和技术规程

工程部在施工生产活动中，要严格遵守、贯彻国家和上级颁布的技术标准和技术规程，及各种建筑材料、半成品、成品的技术标准及相应的检验标准等。

6.3.3建立工程技术档案

施工项目技术档案是在施工活动中积累形成的，具有保存价值并按照一定的立卷归档制度集中保管的技术文件和资料，工程技术档案是工程交工验收的必备技术资料；同时也是评定工程质量、交工后对工程进行维护的技术依据之一。

6.3.4做好职工技术教育培训工作

通过对职工的技术教育、技术培训，提高职工的技术素质，才能自觉遵守技术规程，执行技术标准，开展群性的技术改造，技术革新活动。

6.4保障安全措施

1、安全管理方针

安全管理方针是“安全第一，预防为主”。

2、安全组织保证体系

以项目经理为首，由生产经理、主任工程师、安全员、各专业工长、各专业分包等各方面的管理人员组成安全保证体系。 

3、安全管理

严格执行国家及北京市有关现场安全管理条例及方法。

建立严格的安全教育制度，坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全教育研讨会，增强安全意识，使安全工作落实到广大职工上。

编制安全措施，设计和购置安全设施。

强化安全法制观念，严格执行安全工作文字意识，双方认可，坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等。

加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

对于各种外架、大型机械安装实行验收制，验收不合格一律不允许使用。

建立定期检查制度。经理部每周组织各部门、各分包方对现场进行一次安全隐患检查，发现问题立即整改；对于日常检查，发现危急情况应立即停工，及时采取措施排除险情。

与分包单位签订安全责任协议书，划分出各自的职责和义务。

4、分析安全难点，确定安全管理难点

在每个施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件、施工特点、施工方法、预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预防措施。安全难点集中在：

高层施工防坠落，立体交叉施工防物体打击;

塔吊、外用电梯使用中的违章操作，以及施工人员的防范意识不足；

井筒、楼梯间、楼层洞口、管道井处防坠落；

挑、外架的安全防护措施及操作前的检查、整改；

各种电动工具的不安全使用，对临电设施的维护、检修。

5、临边与洞口的安全防护

1）临边防护措施：

所有临边部位均设置防护栏杆，防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆距地高度为1.2m，下杆离地高度为0.5m ；如楼层进行砌筑时，护栏下口需设挡脚板，防护栏杆与框架柱连接紧固。

楼、电梯洞边、外用电梯接料平台必须安装临时护栏，外用电梯地面通道上部装设安全防护棚。

屋顶结构施工完毕后，临边设1.5m高的防护栏杆，并加挂立网，间隔2m设栏杆柱。

2）洞口防护措施

进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的，使人与物有坠落危险或危及人身安全的其它洞口进行高空作业时，必须设置防护设施。

楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口，必须加设盖板，盖板须能保持四周均衡，并有固定其位置的措施。

边长为50-150cm的洞口，必须设置以扣件接钢管而成的网格，并在上面满铺脚手板。

边长大于150cm以上洞口，四周除设防护栏杆外，洞口下面设安全水平网。

塔吊作业安全措施

本工程配有1台塔吊，受现场条件限制，为保证塔吊作业的安全，必须制定塔吊作业安全措施。

6.5消防措施

由于本工程所处的特殊地理位置，又受现场条件限制，在施工生产全过程中必须认真贯彻实施“预防为主、防消结合”的方针，确保我项目不出现消防事故。

6.5.1建立完善的保障体系：

在施工的全过程，建立以项目经理牵头，安质部主抓，其它部门配合的管理体系，结合工程施工特点，对每位员工进行消防保卫方面的教育培训，做到每个人在思想上都重视。

6.5.2消防保证措施：

实行逐级防火责任制，明确各级的职责，组建消防小组，负责日常的消防工作。

施工现场不允许吸烟，生活、办公区设置吸烟处，除特殊批准外，不允许使用电炉，并且在生活区、办公区及现场设置足够的消防器材。

加强对易燃、易爆物品的管理，要有专用仓库存放，并在存放处挂明显警示牌，对于此类材料严格执行限额领取材料制度。

加强对电气焊的管理，操作人员必须持证上岗，严格按规程进行操作。

现场及楼层内的临时设施应经常检修，挂明显标示牌，任何人不允许私自挪动或改为它用。

与分包单位签订消防责任协议书，划分出各自的职责和义务。

6.5.3保卫措施：

加强对每位员工的思想教育工作，建立有针对性的保卫制度和处罚制度。

现场经警实行24小时值班制度，进出场车辆必须进行登记。

实行材料出门条制度，材料出场必须有器材部签发的出门证，其它部门签发无效，现场贵重物品必须入库保管，专人专管。

6.6环境保护措施

6.6.1贯彻国家、地方有关法规，建立责任制

本工程的施工过程中，我单位将遵守国家和北京市的有关法律、法规，依照环境管理体系的要求，建立健全项目环境管理体系，制定环境保护方针、目标和指标，合理配备相关资源，选择环保型、节能型的工程机械、材料，把施工对环境的影响降低到最小，最终实现施工与环境的和谐。

6.6.1.1组织体系

工程环境管理体系以总包单位的项目经理为第一责任人，项目技术负责人负责环境因素的识别和环境管理方案的制定，生产副经理负责组织实施体系的运行，各职能部门负责对现场的人、机、料进行具体的管理，各专业工程师提供技术支持；同时，各施工队伍、分包单位都必须在进场的同时签定环境包保协议书，并指定专门的环保人员配合总包的环境体系管理。

6.6.1.2环境保护管理制度

由生产副经理负责，对施工现场按照各劳务队伍、分包单位的作业范围划分环保责任区，并和各区域负责单位签定环境包保责任书，明确职责和违约责任；

按照责任书的范围，项目安全环保部及综合办公室负责对各施工区域、生活区域进行定期（每周）的环保检查，发现不符合的地方，提出整改意见，并填写“隐患通知单”下发；发现严重不符合的情况，立即汇报给现场经理及项目总工程师，会同技术人员提出整改方案下发。

各劳务队伍抽调一定数量的专职环保人员，由项目安全环保部组成工地的专职环保队伍，负责对现场进行日常的清洁、整理，以及检查、纠正等。

每周由现场经理负责组织召开“施工现场安全文明施工和环境保护工作例会”，项目各相关职能部门及各劳务队伍、分包单位负责人参加，总结各单位的环保管理情况，对于管理部门提出的“隐患通知单”、“整改方案”，各单位要定时、定人的落实完成，由项目进行监督。

6.6.1.3针对各项环境因素的管理措施

施工现场的布置策划要根据我单位的一体化程序手册的细则进行，如果业主有特殊要求，协商调整；总体风格做到美观和谐、牢固耐用，有条件可在办公区进行绿化布置，创造较为良好的办公环境。

在施工过程中，项目从加强宣传教育入手，制定环境体系的学习和宣传计划，提高全员的环保意识。

对外协调上，开工初期将由我行管部人员会同甲方负责人员提前和有关市政、环卫、环保、街道等政府部门办理垃圾清运、粪便清掏、扰民噪音监测等工作的手续和协议，尽量减少施工生产中这些因素的干扰。施工过程中，将由综合办负责接待和妥善处理好扰民问题。

6.6.2防止周围环境污染、大气污染的具体措施

1、场地硬化、绿化：

施工现场全部采用10cm厚C20混凝土进行硬化，对办公区以及生活区临建的四周砌筑花坛，并进行绿化；道路进行混凝土硬化，现场堆积的余土进行覆盖，做到黄土不露天。

2、土方工程阶段，所有土方车辆封闭，车辆出场轱辘冲洗干净，在场外大门口20m范围内铺安全网，防止对工地周围道路的污染。

3、从开始进场起，不论任何施工阶段对所施工的场地全部采用硬质围挡封闭。

4、在整个施工阶段，购买一辆洒水小车，定时对道路进行淋水降尘，控制粉尘污染。特别是在两个春季施工阶段，沙尘影响很大，北京市对此有严格要求，工地现场要加大撒水的力度尽量减少沙尘的产生。

5、建筑结构内的施工垃圾清运，采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装，严禁随意凌空抛撒，施工垃圾应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。

6、加强对混凝土、渣土运输车辆的管理，运输车辆的卸料溜槽处设置活动挡板，混凝土卸完后必须清理干净才可离开工地，防止遗撒；

7、水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染

8、在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经洗车槽清洗后出场，严防车辆携带泥沙出场造成道路的污染。

9、结构回填阶段，对回填土的运输车辆要采用全封闭车辆。回填所用的灰土人工预拌均匀后下坑夯实，严禁从高空抛洒白灰

10、脚手板拆除、搬运前先对板面的混凝土碎块、水泥等进行人工清理，干净后再翻板。

11、现场尽量采用电动机械、工具，减少柴油、汽油机具的使用。

12、现场所有的加热、取暖等设备全部采用电力或煤气等洁净的能源。

6.6.3防止水污染的具体措施

1、工地生产、生活废水和雨水分开排放，单独设立管网；场内废水管网、雨水沟槽要分别和市政废水管线、雨水管线接口，雨水排放口沿现场周圈围墙布置，保证一定的泄水坡度，控制好流向。

2、现场设立沉淀池，冲洗泥浆、砂浆产生的废水排放之前必须经过沉淀池后进入市政污水管；

3、生活区内厨房、浴室的污水出口设立隔油池，废水进入市政废水管；由专人负责定期清掏淤积物。

4、 清洗油污、油漆等物品的废水也进入隔油池后排放至污水管。

5、对存放油品、化学品的仓库加强管理，存储和使用过程中防止油品跑、冒、滴、漏而造成水体的污染。

6、安全环保部门组织专人定期检查管线、沟槽的畅通情况，每半月定期清理淤积物，保证排放畅通。

6.6.4防止噪声污染的具体措施

1、根据国家标准要求，合理安排施工生产机械的使用，调整分项工程进行的时间段，如避免在夜间施工中进行大量的钢筋加工工作等。

2、设立专门的机械加工棚封闭隔噪，如木工机械、钢筋加工机械等，必要时对临时使用的机械也设立噪音围挡，如混凝土泵。

3、在作业楼层加强控制，避免材料、设备安装时出现敲打、碰撞噪音；模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放，各方向有人控制。

4、电锯切割速度不要过快，锯片及时刷油；电钻、水钻开洞时钻头要保证用油和用水，降低摩擦噪音。

5、 塔吊指挥使用对讲机，减少指挥哨音。

6、 施工车辆进入现场禁止鸣笛。

7、场界周围设立噪音观测点定时观测，专人记录，发现超出标准限值要及时控制。

8、 在中考、高考期间停止夜间施工。

6.6.5废弃物的管理

1、固体废弃物的存放在现场设立专门的地方，并按照“可回收、不可回收、办公垃圾、生活垃圾、有害废弃物”的五个分类，挂牌设立垃圾站，对于有毒有害废弃物的存放必须全封闭并标注清楚。

2、有毒废弃物的临时存放必须有容器密闭，并单独存放，防止对人体、对建筑、对大气、对土体、水体的二次污染。

3、对各废弃物的消纳、回收按照国家有关规定办理相关手续后到指定场地、场所进行。

4、 严禁利用固体废弃物作为土方回填的土方使用，防止二次污染土体。

6.6.6其它管理

1、对易燃、易爆危险品和化学品的采购、运输、保管实行专人负责，制定专项保护措施专门保管，防止发生意外事件污染环境。

2、专人负责现场施工机械的维修、保养，使机械处于良好的状态，减少噪音和废弃配件、废油的产生。

3、 安全环保部及时组织人力和车辆对现场内的各种垃圾进行清理。

4、项目购进检测噪音和粉尘的仪器，随时对现场情况进行监控，发现超标及时处理。同时，对外委托环保检测部门定期对现场的废水、废气、挥发性、放射性材料等进行检测，发现问题及时解决。

6.7文明工地管理措施

6.7.1 现场文明施工责任：
1、文明施工是一个系统工程，贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现，涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境。由于本工程地处北京市北五环繁华地段，紧邻北苑家园居民区，文明施工尤为重要。我总队结合以往工程的施工经验，并遵照北京市有关规定，把该工程建成北京市文明样板工程。
2、在施工过程中，自觉地形成环保意识要创造良好的生产工作环境，最大限度地减少施工所产生的噪声与环境污染，本次参与施工的设备噪音均控制在国家和北京市允许的范围内。
3、施工现场实行总队的一体化管理体系。
6.7.2 文明施工保证措施：

6.7.2.1 现场排污管理：
1、市政污水井位于现场南侧道路上，现场内污水经过必要的处理后将排入此污水井。

2、雨水：

基坑内排水：基坑内主要污水为雨水，并由建筑物四周向坑边做排水坡，相应的在基坑内四周做明沟，并在西南角及东南角设集水井，及时将流入集水井的水及时抽出基坑。

混凝土路面做2%排水坡，沿路边设雨水井，将流入雨水井的水排入市政管道。
3、生产用水：

现场西侧设洗车池及沉淀池，施工中用水须经过此沉淀池沉淀后再流入市政污水管道。

4、生活用水：主要生活用水为食堂用水及厕所用水，

食堂用水：现场设隔油池，由食堂排出的污水通过现场隔油池隔离后，污水排入市政管道，上部油污须经特殊处理，严禁直接排入市政管道。

厕所用水：在现场北侧设化粪池，厕所用水经化粪池处理后排入市政污水井。定期对化粪池进行清理。

5、加强现场清理工作，保证现场和周围环境整洁文明。

6.7.2.2 现场施工清理：

设立专门的封闭垃圾房；派专人进行现场洒水，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁；

每楼层的施工垃圾集中堆放后用小推车运至封闭垃圾房。

施工现场垃圾按指定的地点集中收集，并及时运出现场，时刻保持现场的文明；

6.8降低成本措施

1、严把加工订货、材料计划关

根据预算部门的材料分析，编制单位工程月材料采购计划，加工定货由专人负责，编制具体详细的加工图，预算、器材、技术等部门采用微机网络化管理，实行多级把关，确保材料数量、规格、型号正确。

2、严把材料采购关

除规定统一采购的材料（包括水泥、钢材、外加剂等）外，其余都通过材料供应商招标，在确保质量、价格合理、手续齐全的前提下选用，以真正做到优质优价。

3、严把进场材料管理关

进场材料由专人负责管理，严格执行材料领用计划；加强成本管理，预算、器材、技术等部门采用微机网络化管理。采用现场搅拌砼节约材料费。
4、组织技术攻关小组
在保证满足使用要求和设计意图的前提下，对施工方案优化技术经济指标，节省造价。

5、根据设计要求及工程特点，编制经优化的各分项工程施工方案，提高机械化作业水平，提高生产率。

6、运用均衡流水施工工艺划分流水段，施工过程中特别是装修阶段，合理科学安排工序样板引路，一次成优。采取“平面流水，立体交叉”法，科学组织，确保各阶段计划的落实。参照施工预算提供的材料设备数量，结合施工进度计划，合理安排材料设备进场时间，减少对大型机械、周转材料、资金的占用，同时降低保管费用。
7、综合管理
1）、现场材料尽量堆放在塔吊回转半径内，减少二次搬运。

2）、减少暂设的投入量：利用可重复使用活动房和原有设施。

3）、工期提前，减少周转材料、机械设备等使用周期，降低了成本。

7环保节能工程

7.1设计概况

本工程设计功能齐全，本工程所在地气候分区属ⅡA。执行北京市地方建筑节能设计标准，本建筑物的体型系数0.23。
建筑各部位保温隔热方案：

外墙保温采用轻集料混凝土空心砌块及50厚挤塑聚苯板，传热系数K=0.60W/（㎡.k），做法见08BJ1-1外墙51做法。
屋面保温，采用50、 K=0.57W/（㎡.k）及60厚K=0.49W/（㎡.k）挤塑聚苯板，做法见08BJ5-1种植屋面27A1及08BJ1-1平屋8做法。
外门、窗为断桥铝合金窗，可开启部设纱扇，配双层中空玻璃，外层玻璃为LOW-E单反镀膜玻璃。其气密等级为4级。
与室外空气接触地面采用60、K=0.47W/（㎡.k）厚的挤塑聚苯板，做法采用08BJ1-1棚温1A。

采暖与非采暖房间隔墙墙体采用玻化保温砂浆，做法采用08BJ2-1补2，隔墙的K=0.47W/（㎡.k），楼板的K=1.50W/（㎡.k）

外门窗为断桥铝合金中空玻璃门窗，K=2.20W/（㎡.k）、遮阳系数为0.6、可见光透射比为6.3%。

空调节能设计

本工程空调水系统采用一次泵变流量系统。

空调新风采用全热能量回收新风换气机组，送回风机均采用变频控制。

展厅及报告厅采用全空气VAV空调系统，送回风机均采用变频控制
空调自控系统采用直接数字控制系统（DDC系统），由中央电脑等终端设备加上若干现场控制分站和传感器执行器等组成。

给排水节能设计

1. 节能措施

1).生活给水二次加压装置采用无负压调速恒压泵组供水。

2).合理的生活给水分区，也可达到节能的效果。

3).洗手热水采用太阳能热水器（由专业厂家设计和施工）。

2. 节水措施

1).选用节水型卫生洁具及配水件。

(1).坐便器采用容积为6L的冲洗水箱。

(2).公共卫生间采用感应式水嘴和感应式小便器冲洗阀。

2).空调冷冻机冷却用水经冷却塔冷却后，循环使用，可循环利用率约98%。

3).水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

4).给水系统采用竖向分区方式控制最不利用水器具处的静水压≤0.45MPa。入户管水压＞0.35MPa者设减压阀。

5).采用雨水回收利用系统，回收的雨水用于绿化的浇灌（由专业厂家设计和施工）。
电气节能设计

1、本建筑的照明光源以节能型荧光灯为主，灯具均选用高效节能型灯。所有荧光灯采用电子镇流器，功率因数大于0.9。

2、低压配电系统选择的电缆、电线进场时对其截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检，每芯导体电阻值应符合节能规范要求。

3、工程安装完成后对低压配电系统进行调试，调试合格后对低压配电电源质量进行检测。

供电电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7﹪，单相220V为+7﹪，-10﹪，三相电压不平衡度允许值为2﹪，短时不得超过4﹪.

4、通电试运行中，测试并记录照明系统的照度和功率密度值。

  照度值不小于设计值的90﹪，功率密度值应符合GB-50034中的规定。

5、交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型敷设，且不得形成闭合铁磁回路。

6、三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115﹪，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85﹪.

7.2技术与管理措施

7.1.1管理措施

1、承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质；施工现场建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

2、设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计审查机构审查，在实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

3、施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制定专门的施工技术方案。

4、对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

5、建筑节能工程的质量检测，除节能规范14.1.5条规定的以外，应由具备资质的检测机构承担。

7.1.2材料与设备质量控制

1、建筑节能工程使用的材料、设备等，必须符合设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止使用与淘汰的材料和设备。

2、对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，形成相应的验收记录。

3、对材料和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

4、建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理，应符合设计要求和现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GB50016等的规定。

5、建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。

6、现场配置的材料如保温砂浆、聚合物砂浆等，应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时，应按照施工方案和产品说明书配制。

7、节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。

7.3施工与控制

建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经有关各方确认后方可进行施工。建筑节能工程的施工作业环境和条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。

具体施工方法详见《节能施工方案》。
8主要技术经济指标
8.1工期目标

本工程合同工期445天，开工日期2009年7月10日，竣工日期2010年9月28日。根据工程的具体情况和我公司的施工能力、综合技术水平及同类工程施工经验，安排工期438日历天。

8.2工程质量目标
严格按照ISO9001标准及我公司的质量保证手册及程序文件保证以下目标的实现：

分项工程质量合格率100%；

分部工程质量合格率100%；

结构工程“长城杯”金奖。

8.3安全文明目标

（1）杜绝亡人事故。

（2）杜绝重伤事故。

（3）工伤事故频率不得超过年平均总人数的5‰。

（4）不发生火灾事故。

（5）杜绝重大交通事故，杜绝肇事亡人。

（6）杜绝食物中毒事故。

（7）逐步改善工作环境，杜绝职业病的发生。
8.4文明施工目标

按照公司ISO14001环境管理体系及北京市文明施工现场管理的规定保证施工现场和工人操作面达到标准要求，创市级安全文明工地。

8.5环保目标
防大气污染、水污染和噪声污染均达标。

9施工现场总平面布置
9.1施工现场条件

由于本工程地处老城区，周边已有建筑物多，与周边建筑物距离较近，东西两侧的道路基本无法使用，南侧的道路为国宾道，大型材料只能夜间进场，周边上下水原有设施齐全，可以充分利用。

1、进场后及时与建设单位进行交接，对坐标点进行保护，在施工场地范围砌筑围墙,施工场地大门设在施工现场的南侧和西侧，南侧大门用来进出材料使用，西侧大门用来进出施工人员使用。

2、水源情况：由施工现场西侧市政管线通过DN100的总水管引至施工现场范围。 

3、电源情况：由施工现场东南侧配电室电缆引入，总配电箱安装在现场的南侧。 
9.2施工平面布置

     在施工现场设置两栋彩钢板房，东侧给建筑工人使用，西侧供项目管理人员、监理、甲方使用，西南南侧设置一座厕所，塔吊布置在建筑物的南侧中心位置。

 具体详见各阶段施工平面布置图

10岗位责任制

项目部经理岗位责任制

一、贯彻实施总队的质量方针和目标，对所承包工程质量负全面责任。在组织工程施工中，按照公司质量体系文件要求，建立项目的质量体系，明确项目经理部中的职责分工，确保资料合理配置。

二、在施工中要认真执行施工组织设计，组织质量检查和评定，制定改进措施，确保施工过程处于受控状态和工程质量达到合同要求等级。

三、组织项目经理部管理人员做好各种技术文件、资料和质量记录的管理工作。

四、负责协调解决施工中的重要技术质量问题。
项目副经理岗位责任制

一、组织本项目部年、季、月度生产计划的编制与实施，严格按照施工组织设计和施工方案施工。

二、协助项目经理对项目部生产系统各组室实施动态管理，对施工过程中的工期、质量、成本、安全、文明施工负领导责任。

三、协助项目经理定期召开项目部周、月生产协调会，掌握生产情况。及时解决施工中存在的各类问题，并做好记录。

四、负责对在施工程的生产、安全、质量、进度进行定期检查，并将自检、联检记录及时送达监理工程师复验签字。

五、对工程责任成本机械费、租贷费、人工费等费用节超负主要责任，负责工程成本、工期、质量、安全等指标的实现。

六、领导生产组、保安组、材料组、工长的日常工作，对生产中劳动力、设备、材料等生产要素优化配置和动态管理，掌握并考核本系统各科室的工作。

七、参加公司、建设单位和监理工程师生产协调会，及时反馈并布置公司、建设单位和监理工程师的指令和意图，协调各部门及时解决生产中存在的问题。

八、负责组织回访维修工作。

技术负责人岗位责任制

技术负责人要全面负责本工程的施工进度，质量，安全材料计划和经济核算等项工作，其主要职责如下：

一、技术负责人要组织搞好图纸会审，编制施工组织设计和重要分部工程的施工方案，编制和审核工程概算，下达材料计划。

二、同建设单位和设计单位一道解决施工过程中存在的技术问题，并负责办理设计变更洽商记录。

三、负责搞好本专业的技术交底，协调各专业之间的相互关系，加强现场管理，严格按照现场平面布置图堆放材料和机具。

四、组织质检人员认真搞好隐检验收，定位放线，预检及工程质量评定工作，整理和积累各种技术资料。

五、组织对进场的各种材料进行验收，并认真做好材料的试验工作，重要材料和设备的加工订货必须参加，协助工程负责人搞好各项工作及安全生产。
生产副经理岗位责任制

一、在编制年、季、月生产计划时，必须执行“安全第一”的方针，抓生产必须抓安全，优先安排保证安全生产的各项防护措施和消防措施。在安全管理工作中负执行安全措施和消防法规的责任。

二、在检查和实施生产计划时，必须同时检查和实施安全技术措施计划，发现安全措施滞后情况及时调整。参加安全部门组织的检查工作，发现生产任务与安全保障出现矛盾时，首先要解决安全保障问题。

三、负责合理组织施工生产，充分考虑职工的劳逸结合，进行劳动力优化配置，认真按施工组织设计执行。认真贯彻执行安全、消防法规，加强施工现场的管理，建立科学、安全、文明、整洁的施工现场，维护正常的施工生产秩序。

四、各级生产调度会，必须包括安全消防工作内容，并根据生产计划的调整情况及时调整相应的安全消防工作。各级生产调度会应每月至少召开一次。

五、组织制定和审查各项安全生产规章制度。

六、参加工伤亡和火灾事故的调查、分析情况，并及时安排相应的防范措施。

专业工长岗位责任制

    一、经常组织职工学政治，学技术，做好本职工作，搞好两个文明建设。

二、负责主持本工种年、季、月度施工计划，并监督月检查执行情况。

三、不断改善劳动组合，调动施工劳力，安排各班组间的衔接，组织流水作业，努力提高劳动生产率，缩短施工工期。

四、狠抓工程质量，多创优质工程，坚持按技术规范进行施工。

五、服从部队统一领导，加强各工种之间的协作，维护工种团结，实行互相支持，确保工程顺利进行。

六、月底及时统计下月材料计划，并上报项目部以便于组织货源，保证工程不停工、窝工、费工等。

七、不断检查督促，及时解决施工中的有关疑难问题，并做好各工种之间的搭接，对不能及时解决的重大问题应向上级汇报，争取尽快处理。
质检员岗位责任制

   质量检验员是在工程负责人和技术负责人的领导下，负责本工程的质量检验评定工作，其主要职责如下：

    一、首先要树立吃苦耐劳的革命精神，高标准，严要求，做到“手勤、口勤、腿勤”，提高自身业务素质，加强责任心和责任感。

二、对分部、分项工程在施工前进行技术交底，质检员必须能加强检查，并负责搞好隐检、预检，对不符合规范和设计要求及时向技术负责人报告，并有权责令其返工。

三、积极主动搞好本工程的质量验收评定工作，认真地整理记录，填写相关技术资料。

四、对进入施工现场的各种材料要进行验收，并进行实验复查，对不合格材料有权拒绝使用。
安全员岗位责任制

安全员是工程负责人领导下全面负责施工过程中安全防护工作，其主要职责如下：

一、负责组织全体施工人员进行安全防护知识的学习，增强全员的安全意识，针对不同阶段的施工作业和季节性变化进行安全教育。

二、负责组织落实各种施工安全管理规定，对一些分项工程在施工前负责进行安全技术交底，对违章作业者除纠正外，还要处以罚款。

三、加强安全管理，经常组织进行检查施工中安全防护存在的问题，并应及时纠正，对重大隐患有权责令其停止作业。

四、负责填写安全日志及各种事故报告，认真做好施工现场的安全宣传工作，真正做到安全生产文明施工。
班组长岗位责任制

    一、经常组织本班组职工学政治、学技术，做好职工的政治思想工作，搞好两个文明建设。

二、模范带头和组织职工认真执行队部的各种规章制度，积极领导一班人完成和超额完成项目部下达的各项任务。

三、熟悉图纸，按设计要求和国家规范精心组织施工，严格检查验收，确保工程质量达到国家验收规范要求。

四、搞好现场管理和文明生产，加强成本核算。增产节约，做到工完场清，现场整洁，确保降低成本达到计划指标，人工材料有节余，效益经济双丰收。

五、主动帮助本班安全员、质量员做好工作。

六、服从领导，顾全大局，加强维护班组团结，搞好工种协作，实行相互支持，确保工作协调。

资料员岗位责任制

    一、认真执行资料管理员的各项规定，参加图纸会审，深入施工现场，做到资料与工程同步。

二、逐日及时收集工程洽商、技术交底等技术资料，及时向预算人员提供预算依据，及时做好试验、计量检查等技术复核和隐蔽工程记录。

三、负责向材料供应部门索取材料、半成品、成品的合格证、材质单、试验报告，积极做好复试，对不合格品要按时向工程负责人汇报。

四、加强工程技术资料的整理，按类装订成册。对各种表格的填写字迹要清洁、准确，及时做好竣工图，保证顺利交接。

五、加强工作责任心，按要求收集、整理、装订，不得随意抽撤或损毁，丢失或玩忽职守的，由此造成资料不合格的应按有关规定予以处罚，情节严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
预算员岗位责任制

一、认真执行国家有关方针、政策，协助施工员工作，熟悉图纸，参加图纸会审，弄清设计图意，在工程开工前，准确编制单位预算工作分析表及材料计划。

二、根据计划，负责搞好每月的形象进度，深入现场掌握施工进度，及时编制、下达用工、用料任务单。

三、月终做好工程统计工作，核实本月工程形象进度、完成情况和用工料计划情况，及时向领导汇报。

四、经常深入工地了解和记录工程变更等有关资料，以便决算存挡。

五、编写竣工结算报告，及时送交甲方审核。做好竣工工程的造价及劳务用工、用料费用收入分析，给财务、材料供应组和班组，以便结算和分配。

六、根据生产需要，提前编制好材料、预制构件其他成品、半成品的加工计划及规范、数量、质量、供货时间等。

七、管理各种合同、协议，并按规定及时备案，发现合同执行过程中有违约行为要及时报告，并提出处理意见。

八、负责预算资料的收集、整理、归档工作。

技术员岗位责任制

1、熟悉施工图纸，进行图纸自审工作，参加技术交底，收集整理会审意见，及时提供设计单位研究解决。

2、负责“四新”技术在工程中的具体实施，编制切实可行的降低成本，提高功效，确保质量的方案措施，确保技术先进，效益显著。

3、负责办理单位工程的技术洽商，并及时将洽商送达甲方、设计、监理等相关人员，当天的洽商要当天交到工长手中，洽商应考虑经济性，为工程索赔提供详实资料。

4、编制一般工程施工组织设计及质量计划，编制分项工程的施工方案及安全、节约措施，协助主任工程师编制季节性安全施工方案。

5、负责提供半成品加工订货计划，审核工程钢筋、铁件配料单。一次计划准确率100﹪，调整计划及时准确。

6、参加施工组织设计中间检查、结构预检、结构验收、竣工预检和竣工验收。

7、配合工长安排施工计划，深入工地指导施工，推广、使用新技术。

8、领导施工项目的试验工作和测量放线工作。

9、解决安全生产中的技术问题，参加质量问题、质量事故的调查和处理。

10、负责提供单位工程有关的技术资料，负责编制竣工图。

测量员岗位责任制

1、负责定位放线工作，绘制定位、定高平面图，并对其负直接责任。

2、根据桩位交接记录，认真核对标准水准点和红线桩并做好保护工作，并负主要责任。

3、测量、放线的各种原始数据、记录必须准确无误，并留存在测量组，以备检查。

4、严格执行自检、互检，申请验线的工作制度，实测时要当场做好原始记录，测后要及时保护好桩位，并经常对桩位进行检查、校对，保证桩位的数据准确。

5、施工过程中的测量放线应严格按技术要求进行投点、放线，保证放线的准确。

6、负责保管好仪器设备，对测量仪器的正常使用负主要责任。部使用未做周期检定的仪器。

7、测量仪器在每次用过之后应擦干净，妥善保管，严禁“带病”工作。

机管员岗位责任制

一、贯彻上级领导颁发的有关规章制度、规范规程、定额指标等，完成上级下达的机械管理各项考核指标。

二、负责编制施工现场动力设备的使用计划，负责组织施工现场的动力设备的进出场工作。

三、负责项目部机械设备管理和机工、机械工的业务指导及安全管理工作。

四、负责进场施工动力设备的检验、标识以及设备使用过程中的维修、保养，对机械设备进行定期检查和巡视，杜绝违章作业，保证设备的良好运转。

五、掌握机械设备的使用情况，做到合理使用，安全生产，负责在用机械设备维修保养和管理，保持机械设备的良好状态，降低维修费用，延长机械设备的使用周期，参与机械事故的分析处理。

六、负责本项目机械设备的租贷管理。对机械设备的使用、保管维修费用的控制负直接责任。

七、负责检查监督项目部使用机械设备的履历书填写工作，及时、准确、实事求是地做好原始记录。

八、建立健全机械设备管理台账，做好质量记录和标识，负责进场机械设备的原始资料积累和分析整理工作，及时准确的汇总上报各种统计报表。

材料员岗位责任制

一、行材料管理的各项规定。

二、认真履行材料入、出库地验收发放手续。不合格材料及时通知材料公司。对现场材料的质量、数量及不合格品控制情况负直接责任。

三、建立按材料品分类登账，帐目清楚、齐全准确，严格按发料手续发料，按规定做好标识。

四、需进行复试的材料（如钢材、水泥、防水材料、砖等）及时通知技术部门取样复试，做好标识。

五、搞好库容库貌，做到账、物、卡相符。现场材料按规定码放。

六、根据生产进度、材料限额，结合库存按时提出材料计划。做好日常材料使用的检查工作。

七、出入现场的材料，严格执行出门制度，经核对审验合格后方可放行，调拨物资手续齐全完善。

材料保管员岗位责任制

一、验收：物资设备入库按凭证点验，在规定时间内验收完毕，登记归位，发现问题按规定处理。

二、发放：按规定手续，用正式单据当面点交清楚。外运物资要及时备料、包装、点交运输人员签收，坚持仓库物资先进先发原则。

三、保管：按照仓库规划合理存放，做到四定位，五摆放，标签明显，账、卡、物、资金四相符，规格不串，材料不混，露天堆放物资上盖下垫。坚持定期盘点；库存物资达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不变、不坏、不混、不爆、不丢、不漏）；合理亏损按规定上报处理。

四、资料、账卡、单据日清月结，装订成册，妥善保管。及时准确地地报送上级规定的业务资料。

五、库容：整洁美观，物资摆放有序，横平竖直，整齐干净，做到材料场无垃圾，无杂草，无杂物，货架无尘土。

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com
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