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第一章　工程概况及工程特点

一、工程概况

1、工程名称：xx市xx镇小学教学楼及附属楼工程
2、建设地点：xx市xx乡xx村
3、建设单位：xx市
4、建设面积：总面积为8539.26㎡，其中教学楼面积为7946.7㎡，食堂、库房面积为359.6㎡，公厕及锅炉房面积为232.96㎡。教学楼为四层，局部三层与五层，食堂、库房为一层，锅炉房、公厕为一层。
5、基本概况：框架结构小学教学楼。
6、基础形式：长螺旋钻孔灌注桩。
7、主体结构类型：框架结构

8、耐火等级：二级

9、抗震设防烈度：六度
10、结构设计使用年限：50年

11、工程开竣工时间：2014年8月10日—2015年5月1日
12、质量标准：合格工程
二、建筑构造
1、屋面：屋面防水等级为二级，高分子卷材防水，屋面保温为100厚聚苯乙烯板。

2、墙体：+0以上外墙为300mm砼小型空心砌块，内墙采用200厚小型空心砌块，沿墙高@400，设两根Φ6拉结筋，拉结筋长为800mm，端部设弯沟，砌体墙度等级不低于MU5，200厚砌块耐火极限不低于2小时，外墙面保温材料选用80厚玻化微珠。

3、楼地面：地面素土夯实，100厚卵石灌浆，80厚C15砼垫层，30厚1:3水泥砂浆结合层，铺釉面砖。楼面为全部为地砖地面。

4、门窗：外门为白钢地弹门；内门为成品内门；窗为彩色塑钢玻璃窗。

三、工程结构

1、砼等级：基础垫层为C10，基础梁、板、柱均为C30，楼梯为C25。
2、钢筋：HPB300级钢筋（Φ）：钢筋强度设计值fy=270N/mm2

HPB335级钢筋（Φ）：钢筋强度设计值fy=300N/mm2

HPB400级钢筋（Ф）：钢筋强度设计值fy=360N/mm2

四、自然条件：

1、本地区抗震等级4级。 

2、基本风压值：0.45kN/㎡

3、基本雪压值：0.30kN/㎡

4、土壤最大冻洁深度：1.00m

第二章    编制依据及编制原则

一、编制依据
1、《xx市xx镇小学教学楼及附属楼工程工程》，项目编号:XDZB2014-SG60
2、xx市xx镇小学教学楼及附属楼工程工程施工图。

3、我方对本工程现场踏勘、调查资料。
4、《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》。

5、《现行建筑施工规范大全》

二、编制原则

1、努力降低工程成本，力求工程造价合理。

2、确保工程质量达到合格工程标准，并按此目标编制本工程质量、安全、工期保证措施，建立质量、安全保证体系。

3、采用现代科学管理方法，保证工期、质量、成本和安全。

4、建立以项目经理为中心的安全管理体系，推行安全标准工地建设，切实保证施工过程中的人身及设备安全。

5、采用先进的施工技术和最科学的施工方案，合理安排工期，尽可能减少气候的影响，并保证总工期的要求。
6、认真落实《招标文件》和《施工承包合同》对施工单位的要求，兑现施工单位对建设单位的承诺。
7、搞好文明施工，保护文物和生态环境，造福当地人民。
第三章    总体思想：施工程序及设想安排
一、施工总体部署

 1、总目标
质量：工程质量一次验收合格，确保质量达到市优质工程。

工期：2014年8月10日——2015年5月1日。

安全：消灭一切人身伤亡、火灾、机械设备等安全事故。

现场管理：达到文明施工和环保要求，建立安全文明标准工地。

 2、施工总体安排
本工程施工工期：265天

1）在施工程序上遵守“先地下，后地上”，“先结构，后装饰”，“先室外，后室内的原则，平面分段，立体分层，交叉流水，循序渐进的流水施工。在确保工程质量的前提下，抓住关键线路上的关键工作和主要工种，提高工作效率，稳扎稳打，确保目标工期。

2）总体施工在平面上划分 3 个施工段，进行工序流水作业。
3、质量管理
按照ISO9000质量管理体系，对工程的施工进行全过程、全方位的质量管理与控制，用工作的高质量保证工程的高质量。强化施工生产要素管理，优化配置，以高质量的资源投入保证工程施工的高质量。针对工程的实际制定合理的、具体的施工方案，加强质量通病防治，从施工的各个环节进行质量控制，保证工程优质完成。

4、安全管理

建立完整的安全组织体系，责任及分工明确。全员、全过程进行安全管理，制定安全防护、安全用电、消防保卫、机具设备安全、交通安全及工程的特种安全措施，保证安全目标的实现。

5、材料管理

工程所用的材料采购及进场验收均按照ISO9001标准执行，必须采购经认定的合格分承包方提供的材料。执行见证取样制度，确保每批材料均有出厂合格证，并按规定进行材质复试，经建设单位驻工地代表和监理工程师验核后进行使用。

6、设备管理

材料的垂直运输采用2个门式架，基础开挖采用反铲挖掘机挖土，人工配合清底。砼采用商砼，砼的运输使用输送泵运输。大型机械设备、周转材料从我公司设备租赁站租用，其它小型设备项目经理部自行购进。所有设备设专人按照ISO19001标准进行设备管理，保证设备运转正常。各种机械设备统一调用，保证施工需求。
7、与建设单位、监理单位的配合

在施工过程中，我方保证服从业主的统一指导，满足业主在投标文件中对我方的要求，兑现我方对业主的承诺。虚心接受施工监理的施工意见，各工序、各种材料及时报验。对施工监理提出的问题，我方保证立即进行整改。在施工中，我方积极配合业主、监理工作，以保证整体工程保质、保量地顺利竣工。对于业主外委项目，我方将积极给予密切配合。
第四章  施工组织方案及主要项目施工方法

一、工艺流程







二、施工准备

1、人员准备

组建项目经理部，配备作业班组人员，并做好进场准备。

2、技术准备

① 接到施工图纸后，项目经理部技术负责人组织土建，水暖、电气等专业技术人员，质检人员、班组长等学习施工图纸、领会图纸设计意图，做好图纸会审。发现图纸上存在问题，及时与设计联系，办理工程设计变更。

② 根据测量方案确定平面控制网及高程控制网，将场外坐标点引入场内，做半永久性控制桩。

项目经理部技术人员组织建筑物定位放线，公司土建主管工程师进行复测后请监理进行复测，并做好记录和签字。

③ 根据工程特点，编制质量计划，做好质量的事前、事中、事后的质量控制安排，确定重点部位施工方案。

3、机具、材料准备

① 根据工程规模，结构复杂程度和业主工期要求，选择先进切实可行的施工机械，编制好材料使用计划，并做好进场时间安排。

4、施工现场准备

① 依据现场实际情况及平面布置图，进行施工现场临时设施的搭设，完成水、电、消防、管线及设备的安装布设。

② 做好施工通道，材料堆放场地的平整硬化工作，做好排水沟及排水管的施工。

三、施工方案及主要施工方法

（一）、施工技术方案

1、土方采取以机械开挖为主，人工开挖清理为辅。并做好土方回填准备。

2、主体工程：砼以商砼为主，零型砼采取现场搅拌。砌体人工砌筑，砂浆机械搅拌。水、电安装配合土建进行穿插作业。

3、装饰工程：室内外装饰工程从上至下同时进行，土建最大现度为装饰工程创造施工条件，确定装饰按期交工。

4、安装工程：安装工程配合装饰工程穿插进行。

5、收尾竣工阶段：抹灰后期应抓紧安装调试，抓紧整个工程的配套收尾和及室外竖工程施工，整理各项交工资料，确保工程一次验收成优。

（二）、主要项目施工方法

1、施工测量

（1）土方开挖测量：

1）基坑开挖由1轴向11轴推进，高程分两次传递，在距槽底设计标高1.5米的边坡上钉钢筋头，架设水准仪，随时校核槽底标高。

2）开挖到槽底标高30cm处，在基坑边A轴1米控制线处架设经纬仪，向基坑投测主控线，在木桩上钉铁钉，确定控制点，并用小白线拉通。然后，在基坑边2轴1.0米挖制线处架设经纬仪，以同样方法确定主控线。当纵横主控线投测交叉后，检查距槽边尺寸，确定槽宽，修整槽边。随挖土进度依次放出各主控线，并放出细部集水坑、消防水池等开挖边线。

（2）主体结构施工测量

1）平面控制网的测设

-2.0米至-1.20米地梁砼浇筑完毕后，根据现场平面控制图，校测建筑轴线控制桩后，使用经纬仪将轴控线引弹到结构外立面上。一层基础墙砌完后，再引弹至墙顶。并弹出外墙大角10cm控制线。

2）楼层上部结构轴线垂直控制，采用内控点传递法。根据流水段的划分，第一施工段内设置4个内控点，组成自成体系的矩形控制方格，其余段各设置2个内控点（纵横主控轴产叉点），控制点编号见内控点平面图。

3）浇筑一层顶板砼过程中，按照控制点预埋100*100*3mm铁板。二层楼面放线，依据外面墙及东、北侧围墙上可以通视的主轴控制线进行施测，铁板上用钢针划出轨、纵横轴交叉线，并将交叉点处钻出2mm小孔作为标志。

4）上部楼层结构相同的部位留200*200的放线洞口以便进行竖向轴线投测。预留洞不得偏位，且不能被掩盖，保证上下通视。

5）二层楼面的轴网须认真校核，经复核验收方向上投测。

6）二层楼面基点铁件上不得堆放料具，顶板排架避开铁件，确保可以加设仪器。

7）平面控制网根据结构平面确定，尽量避开墙肢，保证通视。

8）平面控网布设原则：先定主控轴，再进行轴网加密。控制轴线满足下列条件：建筑物外轮廓线、施工段分界轴线、楼梯间电梯间两侧轴线。

2、土方工程

（1）为了便于施工准确，采取挖掘机开挖，人工清底找平办法。当挖掘机挖到基底上高200时，应停止机械开挖，必免地基土受被扰动。剩下的200厚地基土由人工开挖，清底找平。

（2）为了保证安全，必免发生土方塌方，根据不同的土质类别采取放坡。基底开挖的长宽应保证砼支模要求。

（3）挖到基底标高时，应会同设计、勘察、监理、建设单位进行验槽。满足设计要求时，方可进行下道工序。

（4）回填土方应采取分层回填，分层夯实。每层厚度不大于200-300mm。

3、主体施工

（1）模板工程

1）柱模板：

①柱模板采用组合钢模板。

②用现场自制对拉杆，杆两端焊接2mm厚薄铁板，铁板中心钻孔。两孔中心距与模板两侧助固定孔距相等。为防止浇筑砼由于下部砼压力较大而使柱下部模板变形，柱下部1/3的模板对拉杆排距可适当减小。

③为防止模板接缝不严而跑浆，在模板接缝处加设一条厚3mm的橡胶带，以U形卡扣卡紧。

④模板加固的纵横肋间距要适当，当按成熟施工经验不能确定或没有把握时应进行必要的计算。

⑤为了保证柱模板平面在同一条直线上，在模板上口拉设一条通长直线，做为调整模板垂直与平整的依据。

2）顶板模板：

①顶板模板按三层配置，采用竹胶板。

②用碗扣式钢管满堂红脚手做支撑，立杆顶部通过可调U托调整，U托内放90*60木方，另设60*90方木做小楞，间距300mm。

③工艺流程如下图




④施工方法：

为了保证梁、墙与楼板形成的阴角顺直、方正，较好地控制楼板标高，特制了阴角模，即在100mm*50mm的木方上镶30mm*30mm*4mm角钢，利用此阴角模与梁（或墙）、楼板分别相交形成阴角。

a弹线：根据墙体500mm水平控制线，弹出阴角模下边线，所弹的线必须以过复检，无误后进行支模。

b粘海绵条：为防止阴角模与梁（墙）接触的缝隙漏浆，在阴角模板用401胶粘贴5cm宽的海绵条，应注意不要超过角钢角。

c支阴角模：利用下层墙体周边最上一层螺栓孔，插入直径16以上钢筋，在其上铺设角模，再用木楔来找好角模的平直并钉牢，用来保证阴角方正，并控制楼板标高。

d支立柱、安装大小龙骨：从房间一侧（距墙200mm）左右开始安第一排大龙骨和立柱，大龙骨要求不小于100mm*100mm的木楞，间距不超过1m为宜，并与阴角模固定；立柱采用钢支撑，间距80—120cm，并与龙骨钉牢，然后支第二排龙骨，依次逐排安装，按照竹胶合板的尺寸和顶板砼厚度确定小龙骨间距（不宜超过30cm），铺设小龙骨，并与大龙骨钉牢。小龙骨要按照房间跨度的大小调整起拱高度。

e铺设竹胶板：按事先设计的铺设方法，从一侧开始，铺设竹胶合板的上皮得低于阴角模的上皮，一般高于1-2mm为宜，以保证刮完腻子后阴角方正、顺直。竹胶合板必须与小龙骨钉牢，在钉竹胶合板时应用电钻打眼后再钉钉子，以防止竹胶合板钉的起毛或烂边减少使用次数。

f校正标高及起拱：按钢筋上的过渡标高控制线，即上层500mm水平线，挂线检查各房间顶板模板标高及起拱高度，并用杠尺检查顶板模的平整度，并进行校正。

g粘贴胶粘带：顶板模板支设自检合格后，将竹胶合板间的拼缝及与阴角模的拼缝均粘贴胶粘带，防止漏浆。

h刷脱模剂：将模板面上的杂物用气泵吹干净后，涂刷水性脱模剂，涂刷要均匀，不得漏刷。

3）楼梯模板

楼梯底模采用竹胶合板，楼梯踏步采用一次成形工艺（按建筑图要求考虑）作到一次浇筑成型，数量为三套。

（2）钢筋工程

1）梁板钢筋的施工

梁钢筋施工艺流程：



板钢筋施工工艺流程：




①楼板钢筋保护层垫块采用同一标号水泥砂浆制作，厚度满足设计要求，在垫块中间内埋22#镀锌铁丝（双肢），露出长度为80mm。垫块必须提前制作，可掺入适量的早强剂（一般占水泥用量的1%）。垫块必须与楼板钢筋绑扎牢固，呈梅花状布置，间距为1000mm。达不到强度的垫块严禁使用。在施工中发现垫块被压碎的要由专人及时更换。

②楼板钢筋采用22#镀锌丝绑扎，镀锌铁丝长度为170—190mm，严禁过长或过短。

③板中受力钢筋，一般距墙边或梁边50mm开始设置。连续板的下部纵向受力钢筋应伸至梁（墙）中线且不应小于10d（d为钢筋直径）。

④在双向板的纵横两个方向上均配置受力钢筋时，承受弯矩较大方向的受力钢筋布置在受力较小钢筋的外层。

⑤楼板钢筋连接采用绑扎接头，位置应错开1.3倍的搭接长度（按25%错开），下部钢筋接头不得位于跨中，上部钢筋接头不得位于支座。绑扎接头搭接长度按现行规范施工。绑扎接头在中心及两端绑扎牢固。

⑥楼板钢筋（I级钢）末端做成180。弯钩，弯钩平直部分长度为3d。板按构造配置的分布钢筋可不做弯钩。

⑦楼板钢筋绑扎时必须划线并依线绑扎。要事先根据图纸计算中钢筋绑扎的实际距离再划线，钢筋布置必须均匀并且绑扎牢固，不得松动，丢扣及漏扣现象。

⑧必须先绑扎主梁上的板的上部受力钢筋，再绑扎次梁上板的上部受力钢筋，严禁颠倒该次序。分布筋要绑扎受力主筋的下部。

⑨钢筋撑脚下必须垫水泥砂浆垫块，上部要垫在板上部受力钢筋的下层钢筋网上。选择钢筋直径为08—010。

⑩在钢筋绑扎成型后应及时花铺脚手板防止踩踏钢筋。

楼板上的孔洞应预留，当洞口尺寸大于300mm时应按设计要求设置洞边附加筋或小梁。当洞口尺寸不大于300mm时不另加钢筋，板内钢筋不得截断，由洞边绕过。

2)柱钢筋施工

①柱的主筋保护层采用塑料卡子，间距 1000mm，绑在主筋上，保证主筋保护层厚度最小不小于25mm

②绑扎钢筋采用22#镀锌铁丝，绑线长度为310—330mm。

③工艺流程:

④箍筋的弯钩叠合处应沿柱子纵筋交错布置，每次转动90度，并绑扎牢固。箍筋平直部分长度不小于10d。绑操间应成八字形。

⑤柱纵向钢筋用电渣压力焊（直径16mm以下钢筋采用绑扎搭接），错槎间距必须大于35d和500mm。

3）钢筋连接方案

采用绑扎，直螺纹套筒连接、电渣压力焊接三种方式。墙柱Ф16以下钢筋采用绑扎Ф16以上竖向钢筋采用电渣压力焊连接。Ф18以上水平或竖向钢筋采用直螺纹套筒连接。12m长钢筋与9m长钢筋合理利用。钢筋接头位置按照设计要求错开的原则进行下料。这样便于施工，加快施工进度，节约钢材。

（3）砼工程

根据工期要求，砼采取商砼。

1）泵送砼施工

①砼输送泵及管路的布置

a泵的平面位置考虑备用泵位；

b泵管的干线走向应平直且能覆盖整个工程：

c砼的运输、浇筑等条件；

②泵送管路要求（即管道敷设方案）

a泵机出口要有一定长度的地面水平管，然后接90度弯头，转向垂直输送。这段水平高度不宜小于泵送高度的1/5—1/4，且不宜小于15m宜用曲率半径大于1m的大弯头。尽量减少压力损失。

b泵机出口的基本口径为150mm，必须接一个150mm的一个过渡接头，才能与125mm泵管对接。

c当泵送高度较高，为平衡逆流压力，应在砼Y型管出料口3-6m处的输送管根部设置截止阀，以防砼拌合物反流。

d地面水平管可用支架支垫（铁马凳高度300mm—600mm），便于堵泵及清洗时拆装方便。

e转向垂直走向的90度弯头，必须用曲率半径为1m以上的大弯头，并用螺栓、预埋件牢固地固定在砼结构的预留位置上，并撑以木楔。弯头转弯半径的外侧受流水态砼的冲刷，极易磨损，应及时检查进行补焊。

f垂直向上配管时，对垂直管要采取措施固定在标准上，以减少振动，每切管不得小于一个固定点，在管子和固定物之间安放缓冲物（木垫块、橡胶皮）宜设钢支撑承受垂直管的重量，垂直管下端的弯管，不应作为上部管道的支撑点。

g楼层水平管道的布置，要使砼浇筑的移动方向与泵送方向相反，以便于在砼浇筑后，能跟随拆除。

h向下输送砼时，应在管路坡顶处设置热电厂气阀。地上水平管段轴线应与Y型管出料口轴线垂直。

i对于输送管，在炎热季节宜用湿罩布，湿草袋等加以遮盖，避免阳光照射。

j定期检查管道，特别是弯管等部位的磨损情况，以防爆管。

③泵送砼施工要点

施工准备

a检查砼泵及泵车的放置处是否坚实稳定，防止泵送时的振动使砼泵车滑动。

b基坑采用支护结构，支护设计时要考虑地面附加荷载；

c检查砼及输送管路并试运行，管路连接牢固、封闭严密；

d现场设置5台对讲机，保证泵处，振捣处、工长、技术等之间的协调指挥。

e砼泵操作人员持证上岗；

设置专人（工长或技术负责人）与搅拌站调度进行联系，发现异常情况，及时进行处理，如放缓搅拌、设备损坏、加快供料等。

f每次浇筑砼时必须有一台备用泵并运转良好；

g必须对操作工人进行砼施工的技术交底；

h必须保证水、电供应，由水、电工长负责；

i搅拌站必须专人现场指挥、调度；

j设专人对进出现场的搅拌运输车进行指挥，保证畅通，防止发生安全事故；

k设专人（技术员）对进场砼进行检查并记录包括砼标号、坍落度、进场时间、泵送完时间及防止向砼中加水等；

l设专门的砼运输车清洗处并与排水管道相连，固定泵清洗处也应与排水管道相连，且必须有沉淀池，定期清理。

砼运输

a为了防止商品砼运送过程中坍落度产生过大的变化，一般要求从搅拌后5小时内泵送完毕；

b每台砼运输车卸料前应高速转动1min，然后反转出料，以保证砼拌合物的均匀；

c搅拌运输车卸出砼时，应设专人观察车内砼，不符合要求（例如粘罐）严禁卸料；

d发现粘罐后，要及时清洗，清洗后要将搅拌筒内的积水放净。

砼泵送

a泵机操作人员应持证上岗；

b设置3个人负责向泵受料斗内供料，2个人负责年料，卸料人员要与泵机操作人员密切配合，听从指挥，另一个人负责检查砼受料情况，发现大块料应及时拣出；

c每次泵送前应用0.5m3的1：2水泥砂浆润滑管道，然后才能开始泵送；

d泵送过程中发生堵泵现象应及时进行反泵，若反复3—4次仍不见效时，应停泵拆管，清除堵塞部位的砼，待清理完毕后，重新安装好管道再行泵送；

e砼发生不得连续供应时及时放慢泵送速度，以保证宫续泵送。当发生供应脱节时不能连续泵送时，泵机不能停止工作，应每隔4-5min使泵正反转两个冲程。同时开动料斗中的搅拌器，搅拌3-4转，防止砼离析。如果泵送停歇超过45min或砼离析时，应立即用压力水或其他方法排除管道内的砼，经清洗干净后再重新泵送；

f泵送砼时，应使料斗内持续保持一定量的砼，防止进入空气产生阻碍；

g泵送时，应随时观察泵送效果，若喷出砼像一根柔软的柱子，直径微微放粗，石子不露出，更不散开，证明泵送效果尚佳，若喷出一半就散开，说明和易性不好，喷出地面时泵浆飞溅严重，说明坍落度应再小些；

h泵送结速后，要及时进行管道清洗。在清洗时所有人员应远离管口，并在管口处加设防护装置，以防砼从管中突然冲出，造成人员伤害事故。

④砼布料

采用HGB28C型砼布料机，有效布料半径可达31m，局部可接长34m，满足泵送布料半径要求，布料机由专人负责操作，持证上岗。

⑤防止堵管的措施

通过及时反泵排除

在堵管处拆除及时排除

⑥主要安全措施

a泵送支脚压力较大，故应垫方木，每个支脚应垫0.3㎡以上；

b支设泵车时，应使泵车水平，以免造成翻车；

c布料杆工作时，风力应小于8级，否则应停工；

d输送管内有压力时，其接头部分严禁拆卸，否则应先反泵回吸再拆卸；

e应经常检查输送管道，防止管道磨损后爆裂。

（4）砌筑工程

1）施工顺序：

2）砌筑前，将砌筑部位清理干净，放出墙身中线及边线，必须在砌筑前一天，将砌块浇水湿润。

3）砂浆搅拌：砂浆配合比采用重量比，计量精确，机械搅拌时间不少于1.5分钟。

4）砼小型砌块进场要有合格证，并经实验室复试合格后方可使用。

5）砌筑时，孔口一律朝下放置，遇到洞口时砌筑部分实心砖，所有内隔墙均砌至吊顶标高，待设备管道安装完毕后再砌至梁底或板底。

6）墙体拉筋及埋件加工完，按设计要求放置。

7）砌筑时要与水电等工种密切配合，严禁事后剔墙。

4、屋面工程

（1）水泥砂浆找平层

1）清理基层

将屋面结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清除干净，凸出基、

层上的砂浆、灰渣用凿子凿去，扫净，用水冲洗干净。当采用预制板屋面，应将板缝清理干净。

2）冲贴或贴灰饼

根据设计坡度要求拉线找坡、贴灰饼，顺排水方向冲筋，冲筋的间

距的1.5m左右：在排水沟、雨水口处找出泛水，冲筋后即可进行抹找平层。

3）抹找平层

无保温层的屋面先在砼构件表面上洒水湿润，均匀扫素水泥浆一遍，随扫随铺水泥砂浆，用木杠沿两边冲筋标高刮平，木抹子搓揉、压实。砂浆的稠度应控制在7cm左右。

4）压实

砂浆铺抹稍干后，用铁抹子压实三遍成活。头遍提浆拉平，使砂浆均匀密实；当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，将表面压平整、密实；注意不得漏压，并把死坑、死角、砂眼抹平；当水泥开始终凝时，进行第三遍压实，将抹纹压平、压实，略呈毛面，使砂浆找平层更加密实，切忌在水泥终凝后压光。

（2）铺设屋面保温层

1）当采用炉渣做保温层时，材料应经筛选，严格控制粒径，并适当洒水预湿。

2）松散保温材料应分层铺设，用抹子或钢滚筒进行适当整平压实，每层铺设厚度不大于150mm，其压实程度和厚度应根据设计要求和试验确定：完成后的保温层允许偏差为+10%或—5%。

3）当铺设水泥焦渣或水泥珍珠岩保温层时，应先根据保温层设计厚度拉线找出2%的坡度，铺设1：6水泥焦渣或1：3水泥珍珠岩砂，最薄处应为30mm；铺设顺序由一端退着向另一端进行，分别用平板式振动器振捣密实或用木抹子拍实，表面抹平，做成粗糙面，以利与上部找平层结合。

4）水泥焦渣或水泥珍珠岩保温层铺设完后，表面应用湿草袋或塑料薄膜护盖养护不小于7d。

5）已铺完的松散保温层，在未达到要求的强度前，不得在其上行走手推胶轮车或堆放重物。

（3）屋面高分子防水工程
1)基层要求：基层要求潮湿，无明水即可施工并将基层面上的灰尘、杂物、残留的灰浆硬块清理干净，有突出的部位凿平清净，表面不起砂、不脱皮、不开裂。

2)气候条件应满足铺贴卷材的需要：

3)天气：◎雨、雾、冰冻天气禁止施工；◎雾、霜天应待雾、霜退去，基层晒干后施工；◎施工中遇雨、雪时，为避免雨雪浸入防水层，应做好卷材周边的防护工作起的砂粒会粘附在基层上，影响卷材的粘结；胶粘剂不易喷涂；操作人员也不安全。

4)气温：◎气温高于35℃时，施工尽量避开中午，可早出工，晚收班；◎其他卷材气温低于0℃时，不宜施工

施工顺序：卷材防水层施工工艺较为简单，针对本工程特点但要注意细部构造和各道工序的施工质量。施工顺序为：

清理基层→结点及复杂部位处理→配制聚合物水泥防水粘结料→基层涂刷聚合物水泥防水粘结料→赶铺0.7mm厚CS-120E高分子复合防水卷材→卷材搭缝粘贴→收口密封→清理、检查修整→涂层固化后，进行蓄水试验，有渗漏的地方返工，直至无渗漏→施工保护层→养护。

施工中需重点注意的部位：

① 基层要求：基层必须坚固可靠、平整，不能有起砂、起灰、浮浆等影响卷材与基层之间粘结力。

②屋面部分：屋面突出部分的阴阳角、女儿墙、落水口、穿墙管、出屋面管、屋面高低跨变形缝、烟囱、网架柱、消防机座等；

防水工程质量标准：

①保证项目：

a所有防水材料的品种、牌号、配合比，必须符合设计要求和施工规范规定

防水层回填后要求不渗漏；

b防水层在特殊部位及细部的做法必须符合设计要求和施工规范规定；

c原材检验报告，要进行拉伸强度、断裂时的延伸率、低温柔性、不透水性等试验，合格后方可施工，其出厂合格证、现场抽样送检报告等符合要求；。

②基本项目：

a基层质量：防水层的基层应牢固、不能有起砂、起灰、浮浆、表面洁净、基本平整、阴阳角处呈现弧形或钝角；

b粘结质量：卷材附加层的粘铺方法、搭接和收头应符合施工规范规定，并应粘结牢固、紧密、接缝严密，无损伤、空鼓等缺陷；

c节点质量：转角、穿管管根等特殊部位的防水层粘结牢固，封盖严密。

d允许偏差项目：

防水卷材厚度的允许偏差为-10～±15％。

③质量检查：

a防水层应与基层粘结牢固，并形成连续不断的封闭防水屏障，不允许有空鼓、开裂、脱皮等现象；

b阴阳角、预埋件及管道等细部构造处要处理的严密、不允许有脱层、翘边等粘结不良现象；

c防水层施工后不得出现渗漏现象；

d保护层的质量应符合相应施工及验收规范的规定，不得有空鼓、裂缝、脱落及凹凸不平的现象。

本工程防水层施工方法：

e配制聚合物水泥防水粘结料：胶粘剂含量为水泥重量的2.5％，即一袋水泥(50kg)配用一袋胶粘剂(1.25kg)。配制时先将一袋胶粉与6－12kg水泥干混均匀，然后边搅拌边将其加入到27.5－32.5kg的水中，搅拌均匀后加入剩余的水泥，搅拌至无凝块、无沉淀即可使用。搅拌可用电动搅拌器或人工竹耙。配制好的水泥胶粘剂应在4小时内用完。

f铺贴卷材：粘贴前预放3－8米找正，找正后在中间固定，将卷材始端卷至固定处涂聚合物粘结料粘贴，再将卷材另一端卷至已粘贴好的位置，然后向前涂粘结料粘贴，用力压住卷材捆向前滚粘，粘后及时用刮板刮出遗留在里面的空气和多余的粘结料。屋面防水层粘结率>85％，不能有集中大面积或连续空鼓。屋面防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理，然后由屋面最低处向上进行。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少卷材的搭接。铺贴卷材应采用搭接法，平行于屋脊的搭接缝，应顺流水方向搭接；垂直于屋脊的搭接缝，应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材，在天沟与屋面的交接处，应采用叉接法搭接，搭接缝应错开；搭接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底。

g搭接缝的粘接：施工接缝时溢出的聚合物粘结料暂不要清理（不要用刮板刮），待聚合物粘结料初凝时再用扫帚清理干净。接缝搭接宽度为100mm，粘接直视连续、无翘边、无折褶，粘接率>98%，附加层搭接缝应与防水层搭接缝错开0.5m以上。

h女儿墙收口处理：在女儿墙上距水平面≥400mm的部位做10mm×5mm的凹槽，把卷材的头折进凹槽，并用聚合物水泥粘结料封实。

i保护层施工及养护：①屋面防水刚性保护层施工，采用1：3水泥砂浆，厚度为15-20mm，保护层要求抹平压光，不空鼓，并养护达到设计强度。②上人屋面施工，在防水层上面用1：1水泥砂浆粘贴大理石、地板砖,也可用25厚1：3干硬性水泥砂浆铺地砖。

④ 现场情况及处理方法：

根据我方汇同业主、监理及施工单位在建筑群楼屋面现场勘察，发觉楼面结构层基本平整，但是也有一部分需要整改。

首先，结构层面上局部有起皮、起砂、麻面情况出现，在这样的基面上做卷材防水层容易和基层脱离可能造成窜水，我司认为用108胶水加水泥和细沙，在起皮、起砂部位薄薄做一层。

其次，屋面四周女儿墙没有设置滴水槽，业主应要求土建单位在女儿墙400mm处开槽不小于10mm深滴水槽，解决卷材收头问题，避免形成朝天缝。(注：本工程所有附加层均做成300mm宽)

我司结合多年的施工经验，认为防水卷材做到结构层上，卷材和结构层之间粘合密实效果更好，不会出现窜水的情况。

5、装饰工程

（1）室内外抹灰工程

本工程抹灰采用中级抹灰标准，具体施工方案如下：

1）材料要求：

a水泥采用矿渣硅酸盐水泥，标号为32.5＃。同一厂家、同一批号水泥进场必须有出厂合格证并出厂日期不超过3个月，进场使用前必须进行复试，复试结果合格后方可使用

b砂采用中砂，送实验室检验，平均粒径，使用前过5mm的筛，颗粒坚硬、洁净，含泥量小于3%。

C施工用水采用地下水。

2）作业条件

a主体结构验收合格。

b在门窗洞口左右两侧均已弹出竖直控制线，在门窗洞口上下弹出水平控制线，工程大角竖线已测设完毕，门、窗框已按设计要求弹好的竖直、水平控制线安装完毕并经检测合格。

c依据工程大角竖线检查各大角是否垂直，确定抹灰厚度。

d基层污物及混凝土表面凸凹不平处已处理完毕。

e已对施工人员做好技术交底，使其对操作规程及质量要求已详尽了解。

f按要求已做好样板块，并经监理、甲方共同验收合格。

3）施工方法

a基层处理

将砌体表面污物清除干净，将混凝土表面凸凹不平处进行修补。混凝土表面突处凿掉，凹处用1：2水泥沙浆填补。

b混凝土表面刷界面处理剂

(a)干混料配制

按体积比1：1将32.5号普通硅酸盐水泥与中砂混合，并搅拌均匀。

(b)界面处理剂的配置

界面粘结剂摇匀后与干混料按重量比1：2搅拌成浆状备用。

涂刷界面粘结料

用刷子与扫帚蘸取界面粘结料，均匀涂刷于混凝土表面。界面粘结料必须静放24小时凝结有强度后，方准抹底层灰。界面粘结料厚度5mm。

3）挂水平、竖直通线，贴灰饼

依据四大角线，采用拉通线、靠心板、线坠吊、方尺的方法确定灰饼、冲筋厚度。灰饼、冲筋采用混合砂浆，配比为：水泥与砂子1：3（体积比），砂浆剂按0.02%的水泥重量掺。

4）抹底层灰

待界面处理剂涂完24小时后，进行底层抹灰。抹灰厚度控制在7-9mm。灰面进行搓麻以便与面层有效结合。水泥与砂子配比控制在1：3，并按水泥重量0。02%掺加砂浆剂。对于局部抹灰厚度超过1cm并小于3.5cm时，抹灰分层进行，每层厚度控制在7-9mm，每层灰间隔时间以上层灰凝结时间为冷、准。对于局部抹灰厚度大于3.5cm时，采用植筋挂钢丝网的方法进行抹灰加强。

5）挂通线粘贴分格条

采用塑料分格条，每层设置一道，要求横平竖直，深、浅一致。

6）抹面层灰

采用水泥与砂子配比1：2.5并按水泥重量0.02%掺加砂浆剂的混合砂浆进行面层抹灰。抹灰厚度控制在1cm以内。对于抹灰厚度超过1cm处，分两遍成活，带水刷。

7）细部处理

a窗口四周抹灰

窗口两侧及上部采用吃口抹灰，吃口深度1cm。窗口上部做成滴水线。抹灰层与窗框之间凹槽深宽为5mm，抹灰时预埋5mm厚橡胶条，取出时间以不破坏抹灰面为宜。为打密封胶做好准备。

b窗口下部抹灰采用缩口抹灰，抹灰层与窗框间缝隙用密封胶封严，凹槽深度、宽度同a。窗口下部抹灰水平面做成15%坡度。

c挑檐、雨棚、阳台、压顶和凸出腰线抹灰

上面做流水坡度，挑檐、雨季棚下面做滴水槽，滴水槽的深度和宽度均为12mm，并整齐一致。阳台、压顶、腰线下面做滴水线。对于以上部位，平面、立面相交处一次成活。如不能一次成活，要先做立面，后做平面，防止出现“朝天缝”。

d不同基层相交处抹灰

铺设双层钢丝网加强，底层一层，面层一层，宽度400mm，每边200mm。其他同底层抹灰和面层抹灰。

e养护

设专人用喷雾器洒水养护。养护时间从抹灰完成24小时后开始，不少于7天。要求抹灰面始终处于湿润状态。

8）施工注意事项：

a各大角、阳台、雨棚、门窗口等抹灰饰面容易出现在水平和垂直方向不一致的现象。为解决这一问题，抹灰时这些部位在水平和垂直方向挂通线，如线长，中间必须增设控制点。

b外墙抹灰容易出现空鼓、裂缝等质量通病。所以基层必须清理干净；表面界面剂必须涂刷均匀；分屋抹灰，每层抹灰厚度控制在1cm以内，各层抹灰不要跟得太紧，要在前一层凝结后抹下一层。砂浆停放时间不超过3H。

c分格缝不直不平，缺棱错缝。防治措施：粘贴分格条时要在竖直和水平方向挂通线，水平分格条粘在水平线下边，竖各分格条粘在垂直线左侧。做到分格条位置、规格要一致统一。

d抹灰面接槎有明显抹纹，色泽不均。防治措施：留槎位置设在阴角处，粘贴分格条处。砂浆原材料要保持一致，要统一配料。

8）成品保护

a抹过灰后立即将窗框上残余的水泥砂浆清擦干净。

b施工中严禁施工机具碰撞墙面，以免碰坏口有，在墙面造成滑痕。

c拆除脚手架、跳板反跳时要轻拆轻放，以免破坏墙面和在墙面划成一道道滑痕。

d严禁施工人员踩踏门窗框，以免损坏抹灰面棱角。

e抹灰层凝结硬化前严禁受到振动、冲击。

 (2)室内外墙面涂料工程

1）外墙涂料

a基层处理

基层必须平整、坚实、洁净，无酥松、粉化、脱皮等现象。

如基层表面有凸起、蜂窝、麻面、孔洞等现象，必须提前2-3天用聚合物水泥砂浆修补。

b施工要求

涂刷方向、距离长短一致，勤沾短刷，接茬应在分格缝处。如所用涂料干燥较快时，应缩短刷距。刷涂不少于两道，在前一道涂料表干后再刷下一道。两道涂料的间隔时间为2-4h。

2）室内大白

a作业条件

基层抹灰必须经全面检查，验收合格,将基层灰尘、油污和灰渣清理干净，墙面、棚面露出的铁件、铁线要剔除一部分，然后表面刷防锈漆，再用素灰掺界面剂补平。

墙面的设备、管洞提前处理完毕，各种穿墙孔洞都必须提前堵实、抹平。

b施工要求

混凝土面及天棚面要满刮一遍粉刷石膏，作为腻子结合层。其余抹灰墙面用嵌缝 石膏和白乳胶比例为10：1的腻子满刮一遍，修补混凝土表面的凸凹不平处，干透后用砂纸将墙面和天棚上的腻子的残渣、斑迹等打磨平、磨光，然后将墙面和天棚清扫干净并清除浮灰。

阴角打线，用粉刷石膏把阴角做直。

不同墙体交接处，电力管留槽处要加设网格布。网格布要求拉紧贴平，底层贴一道，第一遍大白后再贴一道。

第一遍大白

待腻子干燥后，用大白刮第一遍，由上到下，主要是找平墙面和天棚的缝隙，防止漏刮或刮地过厚或不均匀 。待刮第一遍大白后，个别缺陷或漏刮腻子处要修补，然后用砂纸将墙面和天棚上的大白的残渣、斑迹等打磨平、磨光，然后将墙面和天棚清扫干净并清除浮灰。

第二遍大白

大白刮第二遍，由上到下，主要是做好墙面和天棚的平整度，操作方法同第一遍大白，待大白干透后，用较细的砂纸将墙面和天棚打磨光滑，墙面和天棚的浮灰清扫干净。

第三遍大白

此遍为罩面层，主要做好墙面和天棚的光滑、平整度及阴阳角的直线，同时保证阴阳角方正，无刮起痕。操作方法同前。最后一遍要压光。

最后一遍大白干透以后，在阴角的两侧各离开2cm用2B铅笔沿阴角延长方向划线，达到装饰效果。

3）质量要求

a 墙表面无透底、流坠现象，无刮痕。

b 墙表面光滑、光亮、平整。

4）成品保护

a 刮大白前，电力盒和开关，灯具等要覆盖好，防止污染。如果不慎 掉上大白，要及时擦掉。

b 马凳腿要用水泥袋子捆好，防止损坏地面，刮大白处的地面要用废纸或塑料覆盖，防止污染地面。

c 成活后，脚手架的拆除，剩余材料的搬运要轻放，防止损坏和污染墙面。

d 完工后要将室内清扫干净，锁好防盗门。

e 防盗门锁好后要设专人看护，如有人员进入要做好登记，人走后要进行检查。

（3）内墙乳胶漆作法

① 施工前基层必须干燥、平整、结实，不得有油污、浮灰等污染物。

② 砼基层刷素水泥浆一道，内掺水重3－5%的107胶；

③ 抹15厚的1：3：9水泥石灰膏砂浆打底；

④ 抹压5厚1：0.3：2.5水泥石灰膏砂浆罩面压光；

⑤ 刮进钢粉大白腻子三遍包括找腻子砂纸打磨。

⑥ 最后刷乳胶漆三遍。

6、地面工程

本工程楼、地面为花岗岩楼地面、防滑地砖，为保证工程质量，保证工期，大面积防滑地板砖施工将作为工程中的重中之重。

（1）花岗岩楼梯地面及防滑地板砖施工质量的关健工艺。

在地砖、楼地面施工时，选择材料表面要颜色一致、避免出现色差，镶贴时避免出现空鼓，达到平整竖固，地面与踢脚线的缝隙要对齐。

(2)主要工艺施工要点：

一层地面基层施工：

一层地面施工工艺流程：根据施工图纸及我公司以往类似工程施工经验，暂按如下工艺流程：

素土压实→铺120mm厚碎石垫层、压实→铺施工100mm厚C10砼垫层→平板振动器振捣→用长刮杠顺序刮平→用木抹子抹平。当砼表面无水渍时，用竹扫笆在砼表面划出均匀纹理，深度一般为2－3mm。24h后洒水养护，强度达到1.2MPa后允许上人进行下道工序操作。

① 施工前进行大面积抄平，掌握数据，控制标高，然后进行回填土施工，将土推平，碾压。墙根、柱边用砂石回填蛙夯机夯实。分组分区做土壤密实度试验，达到标准为止。

② 回填结束后，打上竹桩控制标高进行碎石垫层施工，碎石应把握好级配，然后滚筒滚压密实，表面铺一层粗砂粒推平。

③ 碎石表面铺0.2mm厚锡箔一层，在地坪和墙根接口处用圆钉将薄膜固定在墙上，专人负责严防人为损坏。

④ 模板制作与安装，根据施工次序和设计平面分块支模。砼跳格浇灌，先浇块拆模后砼侧面用PVC油膏刷涂，代替二次模板，高留10mm余地。支模用钢筋马钉固定@1000m，平面用水准仪找平，控制标高。并在模板高200m处弹线作标志，控制砼标高。

⑤ 钢筋按图纸要求绑扎成型，用钢筋马登支稳，防止划破或踩坏薄膜，若有损坏应及时补好，然后按图纸、规范要求验收，合格后灌捣砼。
(3)地砖及楼梯地面施工
地砖地面施工要点：
①面砖铺设

a.操作工艺：基层表面处理→水泥砂浆找平层→规方弹线→铺贴→调缝→表面处理

b.基层表面处理：基层表面应清扫干净不得有油渍污物，要作到表面洁净、粗糙和湿润。

c.水泥砂浆找平层：

c1.清好的地面上均匀撒刷水泥浆，刷的面积不要过大，须于下道工序铺水泥砂浆找平层相结合，随铺水泥浆随铺水泥砂浆。

C2.冲筋：以墙面500mm水平线为准，测出面层标高，拉水平线做灰饼，灰饼上皮为底砖上皮然后时行冲筋，在房间中间每隔1m冲筋一道（有地漏的房间按设计要求的坡度找坡，冲筋要朝地漏方向呈放射状）。

C3.冲筋后，用干硬性水泥砂浆（干硬程度以手捏成团，手中轻颠即散开为宜）铺设厚度为20mm，用大杠将砂浆刮平，木抹拍实，抹平整（有地漏的房间按设计要求做出泛水）。

d.规方、弹线：铺贴前必须要规方找正，如为单间要从里墙壁角开始；如为两间相连的房间，则应从门口中间拉线。然后弹出水平中心线，并按单间、双间顺序试铺。

e.铺贴：按弹线，在湿润的基层上刮一层约2mm的水泥砂浆或胶浆，同时在地砖的背面刮1mm厚的水泥浆，必须将砖缝刮满，并立即按规方线位置拉通线。

f.调缝：如有砖不平整、缝隙不匀、不直，要进行拨缝，先拨竖缝隙后拨横缝隙，要边拨缝隙边找平边拍实。

g.整间铺好后，在面砖上垫木板，人站在垫反上修理四周的边角并将地砖地面与其他地面门口接槎处修好，保证接槎平直。

　　　要注意成品保护，7天内不准上人。

②花岗岩楼梯施工要点：

施工顺序：基层表面处理→规方放线→试铺→铺花岗岩块→灌浆擦缝。

a、基层表面清进干净，凸凹部分应剔补平。

b、规方放线：按500线弹出四周控制厚度的水平线然

后弹出垂直的十字线，并将线一直引到墙根部，用来控制花岗岩板块的位置。

c、试铺：要调整好花岗岩纵横缝隙，然后再进行铺设板块。

d、铺花岗块时，要将板块背面的杂物清理干净，并用水湿润阴干，控制无明水。在干硬性水泥砂浆结合层上，再翻开花岗岩板，均匀抹上一层2－3mm厚加胶水泥浆刮平，随时正式镶铺，用木锤轻轻敲击木垫，用水平尺找平。

e、灌浆擦缝：板块铺完后，根据板块的颜色，配制相应色水泥浆进行擦缝，并用干锯末等将板块擦亮，进行打蜡抛光。

7、脚手架设及安全防护

（1）按不同的施工部位和施工阶段搭设架子，并且考虑结构、砌筑、装修通用。制定完善的安全施工措施，严格按规范、规程进行搭设施工。

（2）本工程面积不大，装修项目简单，室内宽阔，为减少架设材料用量，方便施工灵活使用，装修时可根据各单项工程的具体情况，制作简易架子车，供土建施工及水电安装用，简易架子车下采用橡胶轮胎，以免损坏地板砖地面。

（3）根据结构特点在建筑物外围搭设落地式双排钢管脚手架，搭设时考虑结构、砌筑及装修等方面的要求。

（4）屋面施工水平运输使用通长的架空马道，马道用中48钢管拼搭而成。垂直运输使用门式架（如吊车未拆除，则采用吊车进行水平及垂直运输）。

（5）各类架子及活动架车按规定搭设，搭好后须经安全人员验收，合格后使用，使用过程中作业人员不许擅自改动。

8、门窗工程

（1）塑钢门窗安装

1）工艺流程

弹线找规矩→门窗洞口处理→安装连接件检查→门窗组装→运到安装地点→门窗安装→门窗外观检查→门窗四周嵌缝→安装五金配件→清理

2）按图纸尺寸放好门窗框安装位置线及立口的标高控制线。安装门窗框上的铁脚。安装门窗框，并按线就位找好垂直度及标高，用木楔临时固定，检查正侧面垂直及对角线，合格后，用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。嵌缝：门窗框与墙体的缝隙应按设计要求的材料嵌缝，如设计无要求时用沥青麻丝或泡沫塑料填实。表面用厚度为5-8mm的密封胶封闭。门窗附件安装：安装时应先用电钻钻孔，再用自攻螺丝拧入，严禁用铁锤或硬物敲打，防止损坏框料。安装后注意成品保护，防污染，防电焊火花浇伤，损坏面层。

3）质量标准

a门窗及其附件和玻璃的质量，必须符合设计机要求和有关标准的规定。

b门窗必须安装牢固，预埋铁件的数量、位置、埋设和连接方法，应符合设计要求和有关标准的规定。

c门窗安装位置及开启方向必须符合设计要求。

d门窗附件关闭紧密，开头灵活，无变形和倒翘。

e门窗附件安装齐全 ，安装牢固，位置正确、端正，启闭灵活，适用美观。

f门窗框与墙体间的缝隙填嵌饱满密实，表面平整嵌塞材料符合设计要求。

g门窗表面洁净、平整、颜色一致，无划痕碰伤，无污染，拼接缝严密。

（2）木门安装工程
1）门框必须安装牢固，固定点符合设计要求和施工规范的规定；

2）门扇安装时裁口应顺直，刨面平整、光滑，开关灵活、稳定；

3）门窗小五金安装位置适宜，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确，小五金安装齐全，规格符合要求，木螺丝拧紧卧平，插销一启灵活；

4）门窗披水、盖口条、压缝条、密封条安装尺寸一致、平直光滑，与门窗结合牢固、严密，无缝隙。

9、电气安装工程
（1）一般规定

1）暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并减少弯曲。

2）室内抹灰前，对暗配的电线管路进行一遍全面检查，以确保无漏下及管路堵塞。

3）管内穿线在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行，在穿入导线之前，应将管中的积水及杂物清除干净。

4）导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。

5）管内导线的总截面积（包括外护层）不应超过管子截面积的40%。

6）配电箱安装必须与主体工程同步施工，配电箱进线口应是压制的标准敲落孔，不得随意割孔。面板四周边缘必须紧贴墙面。

7）开关，插座必须做好防潮处理。

（2）配电箱安装

1）配电箱的配线应横平竖直，导线在箱内预留长度不应小于箱内面的半周长，零线穿过金属时应采用橡胶或塑料等绝缘套管保护。

2）暗装箱应随土建砌筑工程同步施工预埋，箱体的管孔必须是预制的管孔。禁止开方孔及电焊孔。铁管必须带护口。箱体四周边缘应贴面，四周用砂浆填实。
3）配电箱安装施工工序

	施工准备
	
	学习操作规程和质量标准


	检查配电箱是否符合设计


	准备施工工具和施工人员


	施工过程
	
	定 标
	
	稳配电箱
	
	配电箱接线


	班组自检
	
	水平及垂直偏差
	
	不合格处进行整改



	质量评定
	
	专业检查员评定
	
	不合格处进行整改



	成品保护
	
	箱面保护、防止污染



	资料整理
	
	合格证、检验报告、质量评定、施工记录


4）保护接地重接地共用一组接地连接，从总配电箱引出时，再将工作零线和保护零线分开。导线应区分颜色。箱体应有专用的接地螺栓并做可靠接地。

5）集中电表箱电表下方应涂写规格的门牌号，其外框寸50mm×80mm，采用标准字模，用红铅涂刷。

（3）配管及管内穿线

1）根据施工图要求，设塑料管全部使用PVC冷煨管，管应顺直进入箱（盒），管进入箱（盒）长度应符合规定。

2）电气安装工程必须由专业电工操作，导线连接：单股导线采用占锡法，缠5圈并密集实，多股导线应压接接线端子。

3）管煨弯的半径不小于管直径的6倍，圆扁度不大于管径的0.1倍。

4）杜绝串连情况发生。

（4）照明器具安装

1）导线与器具连接必须可靠，尤其插座回路负荷较大，插座应选用M4压线螺丝。

2）插座与防溅盖配套组合使用。保证防溅盖的防护作用板开关及插座及插座的外壳及片必须有强度，片必须有厚度及弹性，插座的插力大于7公斤。

3）开关盒及灯位盒应选用性能良好，并且韧性大，变形不易断裂的产品。

（5）其它技术措施

1）暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并减少弯曲；埋入墙或砼内的管子，离表而的净距不应小于15mm。

2）室内抹灰前，对暗配的电线管路进行一遍全面检查，以确保无漏下及管路堵塞。

3）管内穿线宜在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行，在穿入导线之前，应将管中的积水及杂物清除干净。

4）导线在管内不得有接头和扭结，其接头应在接线盒内连接。

5）管内导线的总截面积（包括外护层）不应超过管子载面积的40%。

6）配电箱安装必须与主体工程同步施工，配电箱进线口应是压制的标准敲落孔，不得随意割孔。面板四周边缘必须紧贴墙面。

7）开关，插座必须做好防潮处理。
第五章  保证工程质量技术组织措施及承诺

我公司依据国际标准—ISO9002《质量体系—生产安装和服务的质量保证模式》建立公司的质量体系，并取得质量管理的良好效果。我们的质量方针：百年大计、质量第一。干一件工程，塑一座丰碑。质量目标：一次交验合格率为百分之百，优良品率为90%，本工程质量目标为：市优质样板工程。质量原则：规范行为，控制过程，将优罚劣，一票否决。

一、保证质量组织措施

1、建立质量领导小组，对工程质量进行全过程，全方位的质量管理与控制，用工作的高质量，保证工程的高质量。

2、强化以项目经理为核心的质量自控体系，完善内部检查制度，严格执行“三检”制。施工前进行质量标准交底，责任落实到人，把监理工程师“一次检查合格率、优良率”作为考校指标，严格考核，加大奖惩，坚持实行质量一票否决，将质量第一的方针贯穿施工生产的全过程。

二、保证质量管理措施

强化施工生产要考管理，优化配置，以高质量的资源投入保证工程施工的高质量。

1、人员管理：

建立精干的项目管理机构，对班组进行优化组合，在干部职工中广泛宣传“百年大计,质量第一”的意义，认真学习规范标准，及设计文件，深刻领会设计意图，所有人员进行前均进行严格的岗前培训、考核，推行质量责任，保证分项工程的分道工序都落实到人头，每个施工人员都要按图、及、省、现行的工程质量验收标准要求，检查自己的施工质量。

2、物质管理：

严把工程材料质量关，做到未经检验合格的材料不放行，检验不合格的材料不使用，同时做好材料储备、保管、领发、使用、回收、周转等管理环节的工作。

3、机械设备仪器仪表管理：

施工所需的检验、试验、设备必须按周期检定，确保测量、试验数据准确。所需的机械设备，进场前维修检查，坚持日常维护保养，并做到组织合理，人机固定，持征上岗、高效运转。

三、保证质量技术措施

1、严检按设计标准和施工规范进行设计文件单核，领会设计意图，明确设计要求，搞好图纸会审，消除差错。

2、坚持技术复核制，施工前进行施工放线、定位、测量及复测，保证施工项目的位置、标高符合设计要求及规范要求。

3、坚持技术交底制，工程施工前专业工程师必须针对施工程序、工艺、方法、技术标准、交底到每个项目作业队，杜绝技术指导错误而影响工程质量。

4、坚持技术资料管理制，做好工程日志，设计变更、工程质量检验评定，施工检验报告和测试记录，隐蔽工程检查验收记录的填写签认工作、材料、设备出厂合格证及试验资料的保管工作。

5、每月由项目经理部主持召开一次由工程师、质量检查人员参加的质量通报到和质量会诊会，落实质量措施，通报质量情况，把影响质量的因素消灭在萌芽中。

6、落实施工作业质量自控的有效制度：

a、质量例会制度、质量会诊制度、每月质量讲评制度；

b、样板制度；

c、挂牌制度；

四、保证质量的经济措施

1、在分项工程施工中，推行样板工程，如样板屋、样板墙提倡技术大比武。

2、在工人计价工资中实行优质优价，一次交验合格创优者，奖励基本工资的10%，一次交验不合格者罚基本工资的10%，充分体现多一份汗水、多一份收获奖罚严明的制度。

五、质量保证方法

1、施工过程的控制方法（附过程控制流程图和工序质量检验程序表）

①在施工过程中，从施工准备到竣工交验，自始至终地执行ISO9002质量体系标准中，《过程控制程序》的规定，严把工序质量关，不合格的工序严禁转序，使施工的全过程处于受控状态。

②在施工过程中，切实做好“三检”工作（即项目经理部检、作业队检、班组检），对不合格的工程项目严格执行ISO9002质量体系标准中《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》

③质检工程师要随时配合监理工程师对隐蔽工程项目的检查确认，不合格部位不得回填。未处理达标不得进行下道工序。

④采用质量信誉卡，实行质量追踪，使工程质量落实到人头，并以此作为个人质量考核的依据。

2、施工工艺技术措施

①施工前征求接管单位意见，对其提出的特殊的工艺要求在施工过程中尽量给予满足。

②充分发扬以往积累的成功的工艺标准，结合接管单位的特殊工艺要求，做出样板示范后，组织每个施工人员认真学习，在施工中全面推广，实现施工质量一次成优。

③每个施工人员都要按验收标准上限指标的要求，检查自己的施工工艺是否符合要求，确保施工质量符合要求。

3、检测与试验保证措施

（1）为了保证未经检验合格的材料不投入使用，未经检验合格的工序不转序，未经检验合格的工程项目不交付使用，必须对购入物资、施工过程和最终的工程质量进行检验和试验，严格执行《检验和试验控制程序》。

（2）制定检验、测量和试验设备管理制度

①制定检验、测量和试验设备严格按《检验、测量和试验设备的控制程序》进行使用、控制和管理。

②各种检验、测量和试验设备使用前应按规定周期国家授权的检定机构检定，并保存检定记录，确保检测数据准确。

③未经国家检定机构检定合格的检验、测量和试验设备不能投入使用。禁止使用超过检验周围的检验、测量和试验的设备。

④保证检验、测量和试验设备使用状态良好。加强日常维护保养，保证施工需要。

⑤检验、测量和试验设备实行归口统一管理。实行项目经理部、作业阴二级管理，使其处于受控状态。

（3）确保施工质量的检测手段和调试方法

①现场质量检验的内容

a.开工前检查。目的是检查是否具备开工条件，开工后能否连续正常施工，能否保证工程质量。

b.工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上也还要组织专职人员进行工序交接检查。

c.隐蔽工程检查制，凡是隐蔽工程必须经检查认证后方能掩盖。

d.分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。

e.成品保护检查。检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

此外，还应经常深入现场，对施工操作质量进行巡视检查；必要时，还进行跟班或追踪检查。

②现场质量检查的方法

现场进行质量检查的方法有目测法、实测法和试验法三种。

a.目测法：其手段可归纳为看、摸、敲、照四个字。

看，就是根据质量标准进行外观目测。

摸，就是手感检查，主要对于装饰工程的某些检查项目，如粘结牢固程度，光滑度等，均可通过手摸加以鉴别。

敲，是运用工具进行声感检查。对地面工程、装饰工程中的面砖等进行敲击检查，通过声音的虚实确定有无空鼓。

照，对于难以看到或光线较暗的部位，采用镜子反射或灯光照射的方法进行检查。

b.实测法，就是通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照，来判别质量是否合格。实测检查法的手段，归纳为靠、吊、量、套四个字。

靠，是用直尺、塞尺检查墙面、地面、屋面的平整度。

吊，是用托线板以线坠吊线检查垂直度。

量,是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、温度、温度等的偏差。

套，是以方尺套方，辅以塞尺检查，如对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正等项目的检查。

③试验法，通过试验方法对质量进行判断的方法。如混凝土试块、砂浆试块强度等级检测，钢筋抗拉实验、焊接试验，各种材料材质检验等。

（4）材料质量的检测手段和调试方法

在本工程质量检验我方将采取以下手段进行检验和调试。

①书面检验：对工程所用材料首先通过对提供的材料质量保证资料、试验报告等进行审核，合格后方能使用。

②外观检验：对工程使用材料从品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其无质量问题。

③理化检验：在材料使用过程中，如发现材料异常（如钢筋煨弯时，发生脆断）及时借助试验设备和仪器对材料样品的化学成分、机械性能等进行科学的鉴定。

④对于主要材料进行质量双控（如钢筋、水泥防水材料、结构型钢、砌体材料）。

⑤施工所需的检验、试验设备必须按周期检定，确保测量、试验数据准确。所需的机械设备进场前维修检查，坚持日常维护保养，并做到组织合理、人机固定、持证操作、高效运转。

⑥检测与试验保证措施

a.为了保证未经检验合格的材料不投入使用，未经检验合格的工序不转序，未经检验合格的工程项目不交付使用，必须对购入物资、施工过程和最终的工程质量进行检验和试验，严格执行《检验和试验控制程序》。

b.制定检验、测量和试验设备管理制度

1）检验、测量和试验设备严格按《检验、测量和试验设备的控制程序》进行使用、控制和管理。

2）各种检验、测量和试验设备使用前应按规定周期到国家授权的检定机构检定，并保存检定记录，确保检测数据准确。

3）未经国家检定机构检定合格的检验、测量和试验设备不能投入使用。禁止使用超过检验周期的检验、测量和试验设备。

4）保证检验、测量和试验设备使用状态良好。加强日常维护保养，保证施工需要。

5）检验、测量和试验设备实行归口统一管理。实行项目经理部、作业队二级管理，使其处于受控状态。

（5）常用材料取样方法

材料进场检验是对进入施工现场的建筑产品使用质量指标的检验。是的是对部分重要的建筑产品进行质量双控，同时也是对一些未曾取得合格证书的产品进行是否评定性检验，其取样应符合下列规定：

①水泥：检验验收批量以同一生产厂出产的同一品种和同一强度等级的，施工现场和混凝土构件生产厂，数量不超过200t为一批；取样总量至少12kg；取样方法从20个以上不同部位取等量样品试样应充分拌合。

②砂：检验验收批量以产地、规格相同的不超过4700m3为一批；取样数量为30～50kg；取样时从料堆均匀分布的不同部位（顶部、中部和底部）轴取数量大致相同的3分砂。

③砌筑砂浆：检验验收批量以每一品种每一强度等级同一配合比的砂浆，按每一楼层或250m3砌体、每台搅拌取样不少于一组；取样数量按每一品种每一强度等级同一配合比的砂浆拌合物中提取大于1.5～2倍砂浆试件体积：取样方法从同一盘砂浆集取。

④混凝土：检验验收批量以同一强度等级同一配合比每工作班不少于一组，每拌制100 m3不少于一组，现浇楼层，每层不少于一组（基础为一层），且每一工作台班对砼坍落度检测不得少于2次；取样数量以同一强度等级同一配合比在前述数量中的砼拌合物的体积应大于做试块体积1.5倍制作一组；取样方法在现场浇地点中均匀采取，其数量不少于试块所需要量的1.5倍。

⑤钢筋：检验验收批量以同一生产厂、同一等级、规格同一批号每60t为一批，不足者也为一批，（冷轧带助条钢筋50t为一批）；取样数量为拉伸、冷弯试验各取2根；取样时任意抽取2根从端头弃去10cm（盘条弃去50cm）再截取5d+200cm长或10d+150cm长。

⑥防水卷材：检验验收批量以同一品种、牌号和规格的卷材大于1000卷抽取5卷，500～1000卷取4卷，100～499卷取3卷，小于100卷抽取2卷；取样数量按全部开卷进行规格外观取1卷的20%；取样方法从外观检查合格的一卷卷材距端头1m以外处截取1.5m长一段作材性检验试样。

⑦天然建筑石材：以同品种、同规格、同一批进场量的5%块数为一检验批；取样数量取5块平均取样：取样方法为在一批石材中，若为不同种类的岩石时，应从每种岩石中选取试样，试样具有足够尺寸，以使从生块石材中锯凿出2～3个试块来，供各种试验用。

⑧烧结普通砖：检验验收批量近产品堆垛同厂，同一规格，同一强度等级，每15万块一批，不足15万块也为一批；取样数量为外观检查200块，材性检验40块；按随机抽样方法取样，即按预先确定的方案，每隔几垛，在垛上的哪一部位，取某一个几块。

第六章  安全生产具体措施

一、具体目标

消灭人身伤亡、火灾、机械设备等安全事故，创建安全标准工地建设先进单位。

二、安全生产保证措施

1、安全防护：

①严格按规定支设安全网。脚手架内侧四周必须满挂密目安全网并支设固定的6m宽的双层水平安全网，网底距基准面不得小于5m，严禁网下堆放构件和材料。首层水平安全网以上设随层水平安全网。支设的水平安全网直至上面无高处作业时方可拆除。

②在无防护的高处进行作业时，必须按规定系好安全带，安全带应高挂低用。

2、搞好“四口”防护

①楼梯口防护：楼梯及休息平台临边设两道Φ48×3.5脚手管搭设分别为0.6、1.2米高的牢固防身栏杆。

②预留洞口防护：

1）50×50cm以下的洞口，加固定盖板。

2）50×50cm～150×150cm的洞口，预埋通长钢筋网，并加盖板。

3）150×150cm以上的洞口四周必须支设两道防护栏杆，中间支挂水平安全网。

4）出入口：只设一固定出入口，其余均全封闭。出入口处搭设长6米，宽于出入道两侧各1米的防护棚，两侧用密目安全网封闭。

3、临边防护

① 基坑周边1米内严禁堆土料、停置机具，四周设有高度不底于1.2米的两道护身栏，并用密目安全网封挡。夜间设置红色标志灯。

② 施工中的卸料平台必须限制载量，护栏高度不得低于1.5米，并用密目安全网封严，护栏上严禁搭放物。

③ 楼层周边利用施工外挂架作为临边防护，不再另外搭设

4、施工现场临时用电：

① 按照三相五线制，实行两级漏电保护的规定，合理布置临时用电系统，现场所用配电箱符合部颁标准的规定。并经检查验收后使用。配电箱必须设置围栏，并配以安全警示标志。

② 必须编制切实可行的临时用电施工组织设计，建立临时用电安全技术档案，用电安全技术措施必须经过公司安质科批准，按批准的技术措施进行施工。

③ 临时用电采用TN－S系统，三相五线制供电，三级配电两级保护，漏电开关的额定漏电动作电流必须与其所保护的用电设备相匹配。

④ 临时配电箱必须采用铁制，铁皮厚度不小于δ＝1.5mm，箱门防雨。在配电箱底部留进出线孔。按规定实行“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”，不得出现两台设备用一个开关现象。

⑤ 施工现场的电缆必须埋地或架空，严禁拖地，埋地电缆过道需加钢管保护。

⑥ 在施工现场做三组接地，电源引入处，在总配电箱总开关之前做一组接地，在配电线路中间处和末端处各做一组重复接地。接地电阻不得大于4Ω，达不到要求，补做接地极。

⑦电焊机一次电源线电缆长度不大于5米，二次电线不应大于30米。

⑧ 施工现场临时照明必须设漏电开关控制。照明线路采用4㎡软铜芯护套线。

5、机械安全

①  施工现场塔吊等大型机械设备，设专人负责管理，建立设备档案、履历书和定期安全检查资料。

② 施工现场的机械设备严禁超载和带病运行，设备运行中严禁维护保养。

③ 新进场的机械设备在投入使用前，必须按照机械设备技术试验规程的有关规定进行检查、鉴定的试运转，合格后方可投入使用。

④ 施工现场必须固定信号指挥人员，挂钩人员也应相对固定。吊索具的配备应齐全、规范、有效。

6、消防安全

贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针，项目经理为该工地的消防负责人，并逐级建立防火责任制，落实责任，确保施工安全。

① 施工现场设消防、警示等各种标牌，现场配备一定数量的消防器材及足够的消防水源，消防器材周围3M内严禁堆放其他材料，确保畅通。

② 施工用料存放、保管应符合防火安全要求，易燃材料设专库储存。

③ 电气焊作业，电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等专业技术工人操作。、

④ 施工作业用火必须经现场保卫人员审查批准，领取用火证后方可作业，并设看火人。用火证在指定地点、指定时间内使用，不得转给他人。

⑤ 用火作业前，要清除周围的可燃物或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，用火作业后，必须检查确认无火种后，方可离开施工现场。

⑥ 焊割作业不得与油漆、喷漆、木工、防水等工种在同部位、同时间、上下交叉作业。

⑦  施工现场严禁吸咽。

⑧ 施工现场搭设的临时建筑应符合防火要求，并不得用易燃材料

搭投。
第七章  文明施工、环境保护的施工技术组织措施

一、具体目标：

1、作业文明

施工作业过程中遵守作业程序、各分项的工程的工序要求，按照技术、质量、安全交底的要求进行文明生产，服从安排、听从指挥。杜绝野蛮施工。

2、场地文明

材料的堆码按照平面布置图的安排进行，各种材料堆放有序，分区分明，使用方便，随时清理作业场地，保持场内卫生，保护周围环境。

3、场容文明

合理安排场地内的各种临时房屋、机具设备的位置，保证场内水平、垂直运输安全畅通。高标准建设现场临时设施，有必要的地方做好硬覆盖地面、路面，美化施工环境。

4、文明礼貌

对施工人员进行教育、培训，提高缩合素质。同事之间团结协作，与建设单位、监理单位友好相处，以礼相待。

二、文明施工措施

文明施工是一个企业形象、管理水平和整体素质的综合反映，也是职工队伍精神面貌的具体体现。根据现场实际情况，本着“合理局，路沟通畅，生活卫生，整洁高效”的原则，按施工组织设计的要求绘制合理的现场布置图，各种机具材料、车辆必须按部就位，并实行动态管理。各部位各工种的操作工人要及时做好清理工作，做到工完料尽场地清。为确保文明施工，特制定如下措施：

1、成立文明施工领导小组，加强对现场文明施工、场容场貌管理、监督检查。

2、经常开展全体干部职工文明施工教育活动，并广泛宣传，提高全员文明施工意识，使文明施工成为职工的自觉行动，人人做到讲文明施工，人人会文明施工。

3、认真执行国家和建设部及建设单位有关文明施工的规章制度。

4、严格履行合同，信守投标书中的承诺，说到做到，把企业的信誉当做生命。

5、一切施工方法、安全措施必须科学先进，安全可靠。施工要规范化、标准化、制度化，杜绝野蛮施工和违章作业。6、主动和建设、设计、监理、接管使用单位取得联系，搞好协调、配合和团结。

7、主动联系当地政府有关部门，争取地方支持和帮助，服从当地政府检查指导，维护工地治安。

8、开展安全标准工地建设，创建优秀安全标准工地。

9、现场施工完毕，场地清理整洁。

10、施工现场材料堆放整齐，机械设备停放有序。

11、施工道路，施工区域内重要部位设有安全警示标志。

12、驻地做到清洁卫生，职工食堂、宿舍、办公室、库房整洁干净，摆放合理，以反映企业的良好形象及风貌。

13、配戴统一服装、统一标志上岗。 

14、施工现场围护采用钢围档。

三、环境保护措施

保护和改善生活环境、生产环境和生态环境，防止污染和破坏自然环境是我们建设者的责任，在施工过程中，我方坚决保证注重环境保护，组建环保领导小组，并制定如下技术措施：

1、现场管理

①对干部职工经常进行环保的法规、法律、政策、知识教育，并广泛宣传，提高全员环保意识。

②严格执行国家和辽宁省、葫芦岛市政府颁布的有关环保的方针、政策、法规和法令。在编制实施性施工组织设计时，把环保工作做为一项内容，并认真贯彻执行。

③坚持“以防为主、防治结合、综合治理、化害为利”的原则，采取有利措施，防止污染和破坏自然环境。在施工区域保持适宜和生产和生活环境。

④健全企业的环保管理机制，定期进行环保检查，及时处理违章事件，并与当地政府环保部门建立工作联系，接受社会及有关部门的监督。

⑤根据施工地区特点，有针对性地采取措施，以最大限度地减少对施工环境的破坏。对自然植被生态体系除非必要时不得破坏，已破坏的尽可能予以恢复。

2、防止大气污染

① 建筑垃圾采用容器吊运，不准利用外墙门窗当垃圾道，现场设封闭垃圾集中收集，并做到及时外运。

② 施工现场道路采用砼路面，并经常洒水清扫，减少扬尘。对易扬尘建筑材料进行覆盖，以免尘土飞扬，影响空气质量。

③ 设专人负责外出车辆的清扫、覆盖、装载量的监督检查以及出入口周围环境及道路的清扫。

④ 易飞扬细颗粒散体材料安排在库内存放，防止遗洒、飞扬。

⑤ 工地生活用茶炉、炉灶采用天然气燃料，减少大气污染。

3、防止水污染

① 现场搅拌机冲洗完污水集中存放，经沉淀处理后排入市政污水管网。

② 施工现场污水必须经过经沉淀处理，方可排入市政管网。

③ 施工队伍每到一地的生活垃圾，要专门规划地点，并进行必须处理，按指定地点排水，扔弃、销毁垃圾，加强对有害于环境材料的管理。厕所应远离居民饮用水源，有专人冲洗，做到内无异味，减少环境污染。对生活污水不直接排放，应采取措施排放。

4、防止施工噪声污染

① 在施工中合理分布动力机械设备的工作场所，避免一个地方运行较多的动力设备。采用低噪音设备，并辅以消音器、隔声棚等措施，降低震动部件的噪音。

② 严格控制施工作业时间，噪音大的施工项目如砼振捣、木材的创料、电锯的使用等应安排在晚9:00点前施工。砼结构施工需夜间连续作业的，报请工程所在地的行政主要管部门批准后进行。同时教育职工不得大声喧哗，不得故意敲打钢管。

③ 使用低噪音振捣器进行砼的振捣，降低砼施工噪音。

四、文物保护措施

1、开工前对现场职工进行爱护文物、自觉保护文物教育。

2、严格执行国家和地方政府颁布的有关文物保护的法律、法规，在编制实施性施工组织设计时，把文物保护作为一项内容，并认真执行。
3、施工过程中，尤其是在土方开挖过程中如发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古价值的物品，立即采取措施，严密保护，防止哄抢、破损，并立即通知建设单位，报告有关管理部门采取措施，切实做好文物保护工作。

4、主动协助文物部门做好宣传管理工作。

第八章  工程进度计划安排及确保工期进度计划的技术、
组织、经济措施
一、工程形象进度计划安排

本工程于2014年8月10日开工，2015年5月1日竣工，总工期为265天，计划按业主要求完成本工程。
二、保证工期措施
1、保证工期的主要措施
工程施工进度保证体系由组织保证、资源保证、技术保证、措施与制度保证、经济保证五大部分组成，各个部分再将指标要求分解至各职能部门、施工队、班组及个人，分部门、分层次逐一落实，保证总体计划实现。
我公司为使该项目能够按期完成，尽早发挥投资效益，我们主要采取下列措施。

1）指挥机构迅速成立及时到位

为加快本工程的建设，我公司将成立由组织能力强、经验丰富的项目经理、项目副经理和项目总工程师组成项目经理部，精心组织，统一对内指挥施工生产，对负责工程履行及协调联络。经理部主要成员已经确定，一旦中标，即可迅速到位行使职能。

2）施工力量迅速进场

选派技术过硬、责任心强、敢打硬仗的工程技术人员为施工队长。

组建专业施工队伍，目前已开始熟悉投标图纸，中标后即可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速低达，确保主体工程按时（或提前）开工。

3）施工准备抓早抓紧

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理征地拆迁手续。主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

4）施工组织不断优化

以投标的施工组织进度和工期要求为据，及时完善施工组织设计，落实施工方案，报监理工程师审批。根据施工情况变化，不断进行设计、优化，使工序衔接，劳动力组织、机具设备、工期安排等 有利于施工生产。

5）施工调度高效运转

建立从经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰应加强指人、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。强化施工管理严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。

6）实行内部经济承包责任制

既重包又重管，使责任和益挂钩、个人利益和完成工作量挂钩，作到多劳多得，调动施工队，个人的积极性和创造性。

7）安排好雨季的施工

根据当地气象、水文资料，有预见性地调整各项工作的施工顺序，并作好预防工作，使工程能有序和不间断的进行。

8）加强机械设备管理

切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用配件，确保机械正常运转，对主要工序要储备一定的备用机械，确保机械化施工顺利进行。

9）确保劳动力充足，高效

根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采用各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。

10）制定严密、合理的施工组织设计或施工方案，采用最优的施工方法组织施工，保证连续、均衡施工。按进度计划安排生产，当天任务，当天完。

11）每月要召开四次工程进度调度会，充分做好组织协调，出现进度偏差，及时调整人员、机械、材料供应等出现的问题，确保工程连续均衡施工。

2、确保工期管理措施：

1）实行工期目标责任制，项目经理是工期目标的总负责人，主要负责现场各项管理控制工作；各作业班组与项目部签订责任书，各作业班组与操作工人签订责任书，明确工期奖罚办法，在各自的责任范围内按质量、进度与工资挂钩，实行重奖、重罚，充分调动施工人员的积极性，发挥主人翁责任感，挖掘劳动力潜力。

2）组织业主、监理设计各方代表定期召开例会，及时解决施工中的各类问题，避免误工、窝工，加快工程进度，确保工期目标的实现。

3）为确保工期目标的实现，同时便于施工管理，以“纵向到底，横向到边”、“包、保、核”的原则进行目标分解。坚持“以日保周、周保月、月保总任务”的原则，坚持例会制度，搞好现场协调工作。

4）为了加强项目部的责任，落实“项目经济承包责任制”，项目部人员分工明确，各尽其责，项目部与作业班组同样签订承包合同，实行横向承包到边、纵向承包到底、责任到人的承包形式，做到责、权、利相结合，充分调动所有参建人员的积极性。

5）工程开工前编制施工总进度计划，作为指导整个工程进度的纲领性文件。利用进度计划软件，在施工过程中进行施工进度监控，在总进度计划的指导下，超前计划，在此基础上再编制月、周作业计划，具体指导施工，确保工期目标的实现。

6）根据施工进度要求，将各项工程进度目标进一步分解，会同相关部门及时制定工作计划，具体内容包括：分解图、进度控制方法及具体措施等。

3、保证工期技术措施：

1）由于工作周期影响施工进度的因素，因此要加强季节性期间、法定节假日等施工管理，对于此期间加班按照国家有关政策规定给予经济补偿，确保施工不延误关键工序的工期，提高工作效率。

2）为了抢进度，施工一般都要工作到晚上，因此，要特别注意夜间有足够的照明，安全措施完善，保养维护好机械设备。

3）抓好关键工序的施工，关键工序施工是影响整个项目工程质量与工期的决定因素，因此，控制好关键工程质量与工期是保证整个工程顺利完成的关键，确保关键工序上的工作不延误。

4）接到业主的开工通知后，立即进行本项目所需人员、设备、材料的进场准备工作，按照业主要求尽快组织进场和开工准备，抓住工程开工前的“时间差”。

5）加强现场调度，若出现单项工程施工进度滞后于总计划进度的情况，则由项目经理部调整人力、物力，确保质量并获得监理工程师批准的条件下突击，以达到工期的预定目标。

6）在施工过程中，若实际进度与计划进度出现差异，由技术负责人会同有关人员一起分析原因，及时调整进度计划。

7）狠抓工程质量，杜绝施工质量事故及隐患，以确保工期目标的实现。利用不利天气进行备料和工程设备维修保养，确保施工期间的材料供应和机具设备的正常运转。

8）对施工关键设备重点维护、检修，配备修理人员跟班作业，出现故障及时抢修，保证工程设备处于最佳运行状态。

9）搞好安全生产和质量控制，避免由于发生安全质量事故而影响施工进度。

4、施工难点及时解决

1）项目经理部邀请学校领导或相关部门人员及时召开专题会议,解决施工过程中的技术难点,技术负责人经常到施工现场和施工人员一起,研究解决施工中遇到的技术难题。

2）施工班组每周、每半月召开一次施工情况汇报会，总结和推广先进的施工方法，项目经理部每星期召开一次生产调度会，检查、总结施工情况，推广先进的施工方法，根据实际情况调整施工力量，完善施工方案和方法，使施工顺利进行，确保工期。

5、协调处理好周边关系

加强与学校的联系，搞好施工现场的环境卫生，加强精神文明建设，现场文明施工，使施工顺利进行，确保工期。
三、违约承诺

我项目部承接的xx市xx镇小学教学楼及附属楼工程，保证按期完工。如在施工过程中，由于我方（施工单位）的原因造成未能按期交工，将接受建设单位的所给予的经济处罚。

四、施工进度横道图（附后）
五、施工进度网络图（附后）
第九章  施工总平面布置

一、施工总平面布置图设计原则和依据

1、在满足施工要求的前提下布置紧凑，少占地，不挤占交通道路。

2、最大限度地缩短场内运输距离，尽可能避免二次搬运。物料应分批进场，大件置于起重机下。

3、在满足施工需要的前提下，临时工程的工程量应该最小，以降低临时工程费。故应利用已有房屋和管线，永久工程前期完工的为后期工程使用。

4、临时设施布置应利于生产和生活，减少工人往返时间。

5、充分考虑劳动保护、环境保护、技术安全、防火要求等。

二、临时设施安排

根据生产生活的需要，在场区内设工地办公室，监理办公室、会议室、材料库、食堂、工人宿舍，厕所等临建设施，并将生产生活分开。

三、临时用水

按施工总平面布置图，把水源接到施工现场，并在搅拌机水箱和食堂设开关，为了保证施工期间不断水，在场区合适位置，经甲方批准现场打井。生活用水、生产用水，要保证水质要求。

四、临时用电

现场临用电要从院内变电所接到施工现场配电箱，场区供电经路要按规定架空架设。并在施工机械处设置开关箱，保障施工用电通畅和用电安全。 

五、现场施工总平面布置图（附后）

第十章 项目经理部组织机构及劳动力配备计划
一、项目经理部组织机构
项目经理部组织机构图










二、设立项目经理部的原则：

1、根据项目管理规划大纲确定的组织形式设立项目经理部；

2、根据施工项目的规模、复杂程度和专业特点设立项目经理部；

3、应使项目经理部成为弹性组织，随工程任务的变化而调整，不成为固化的组织；

4、项目经理部的部门和人员设置应面向施工现场，满足目标控制的需要；

5、项目经理部组建以后，应建立有益于组织运转的规章制度；

三、劳动力计划一览表
	     分部名称

工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	基础
	主体
	装饰
	收尾

	瓦　工
	10
	15
	0
	0

	力　工
	15
	20
	25
	10

	木　工
	8
	10
	2
	1

	钢筋工
	6
	10
	0
	0

	砼　工
	2
	4
	0
	0

	抹灰工
	0
	0
	18
	5

	架　工
	2
	4
	4
	2

	电焊工
	1
	1
	1
	0

	防水工
	0
	0
	4
	0

	电　工
	2
	2
	2
	2

	机械工
	1
	1
	1
	1

	油　工
	0
	0
	6
	2

	放线工
	1
	1
	1
	1

	合  计
	48
	68
	64
	24


四、人力资源保证措施：
（一）项目组织机构管理人员

1、编制人力资源规划，组织和人力资源规划是识别、确定和分派项目角色、职责和报告关系的过程。根据项目对人力资源的需求，建立项目组织结构，组建和优化项目管理班子。在项目生命期内，制订的组织和人力资源计划既要有适当的稳定性和连续性，又要随项目的进展作必要的修改，以适应变化的情况。
2、组织项目管理班子人员的获取：

项目管理班子的人员可以通过外部招聘的方式获得，也可以对项目承担组织内的成员进行重新分配。选择合适的获取人员的政策、方法、技术，以便在适当的时候获得项目所需的高素质的并且能互相合作的人员。有时可以通过招标、签定服务合同的方式，来获取特定人员，承担项目的一部分和大部分工作。

3、管理项目管理班子的成员：

严格管理项目管理班子的成员，以提高工作效率。明确每个项目管理班子的成员的职责、权限和个人业绩测量标准，以确保项目管理班子成员对工作的正确理解，并作为进行评估的基础。按照规定的标准测量个人业绩，提倡员工采取主动弥补业绩中的不足，鼓励员工在事业上取得更大的成绩。
4、团队建设：

形成合适的团队机制，以提高项目管理班子的成员和项目管理的工作效率。分析影响项目管理班子的成员和团队业绩与士气的因素，并采取措施调动积极因素，减少消极影响。建立项目管理班子的成员之间进行沟通和解决冲突的渠道，创立良好的人际关系和工作氛围。

第十一章   材料供应计划及保证措施
（一）甲供材料方面：乙方在15 日前向甲方材料负责人提出所需材料数量、时间表，一式两分，签字生效。

（二）乙供材料方面：乙方技术负责人向材料员将所需材料提前15日提出具体数量及时间表，材料员及时与定点人员沟通，满足供应需求。

（三）紧缺材料：对个别紧缺材料，需外地采购者，乙方在开工后及时与甲方沟通，避免停工待料现象发生。 

（四）主要材料供应来源投入计划及保证措施表。
（五）建筑材料的质量保证措施
1、材料质量控制方法主要是严格检查验收，正确合理的使用，建立管理台账，进行收、发、储、运等环节的技术管理，避免混料和将不合格的原材料使用到工程上。

2、进场材料质量控制要点：

①掌握材料信息，优选供货厂家；

②合理组织材料供应，确保施工正常进行；

③合理组织材料使用，减少材料损失；

④加强材料检查验收，严把材料质量关；

⑤要重视材料的使用认证，以防错用或使用不合格的材料；

⑥加强现场材料管理；
第十二章  本工程需机械设备及检验实验设备
一、本工程所需机械设备及检测实验设备
根据总体施工安排，我们为本工程配置运行状态良好、性能可靠、数量充足的机械设备及试验、检测仪器，按照施工组织要求，各种设备按配置计划及时到场，以保证本工程顺利进行。

 拟配备本工程主要机械设备一览表
	设备名称
	数量
	产地
	自有
（租赁）
	主要性能

	塔吊
	1
	朝阳
	自有
	L45M3T

	门式架
	2
	威海
	自有
	提升速度（m/mim）︽22
最大提升重量：1.5

	卷扬机
	2
	沈阳
	自有
	JM0.3-50卷扬机主要技术参数：0.75

	挖掘机
	1
	日本
	自有
	型号：LT19-C450V6；额定功率kw:328；

	搅拌机
	2
	海城
	自有
	JZ350L

	电焊机
	1
	锦州
	自有
	功率因数：0.93

额定输入电流（A）：12.6

	水泵
	4
	锦州
	自有
	25GDL2-12X3

电机功率（kw）1.1

	钢筋切断机
	1
	威海
	自有
	电机功率（kw）1.1

	钢筋弯曲机
	1
	威海
	自有
	GQ40型钢筋切断机

连续切断资数：32次/mm62次/mm

	电锯
	2
	唐山
	自有
	

	多功能刨床
	1
	天津
	自有
	

	振捣器
	10
	鞍山
	自有
	振动频率为25～50HA
（1500～3000次/min）

	蛙式打夯机
	4
	河南
	自有
	HW-60式夯擎次数：40-150次/min

	仪器设备名称
	数量
	产地
	自有（租赁）
	主要性能

	激光经纬仪
	1
	武汉
	自有
	水平方向一测回方向中误差不大于+6〞天顶距测量中误差不大+9〞

	水准仪
	1
	杭州
	自有
	每公里往返测量标准偏差+2.5mm

	塔尺
	1
	西安
	自有
	全长误差（mm）+2

每米误差（mm）+1

收缩尺寸（M）1.12

	检测尺
	2
	温州市
	自有
	精度误差0.5

	钳型表
	1
	上海
	自有
	准配置为0.2级，最大电流可达90A

	兆欧表
	1
	武汉
	自有
	测量精度：1.5%+1d

分辨率：0.001、0.01、1

	接地电阻测试仪
	1
	武汉
	自有
	可选多种测量方法，适用于不同环境要求


拟配备本工程主要材料试验、测量、质检仪器设备表
第十三章  新技术、新工艺、新方法、新材料

1、现浇钢筋砼楼梯一次成型工艺，既缩短了工期又保证了楼梯砼的浇筑质量。

2、新型多功能碗扣式楼板支撑快支快拆。节省人力，保证了工期。

3、不同材料交接处处钢筋网，防止不同界面交接产生裂纹。

4、砼表面采用界面处理剂进行处理后进行抹灰，免去传统凿毛工序，增强抹灰层与基层的连接强度，防止抹灰空鼓、裂纹。

5、采用SW型砂浆剂取代白灰，提高砂浆和易性及强度，防止抹灰面爆裂，同时降低成本。

6、采用竹胶板，确保楼底平整，减少抹灰工序，直接刮白。

7、钢筋采用电渣压力焊、直螺纹套筒连接技术，节省钢材，加快施工速度。

第十四章  回访、保修、承诺措施

提供保修服务是我公司的重要工作之一，本着对用户负责、对产品负责的宗旨，我公司将严格按照国家有关文件的规定，对我公司的产品质量进行质量跟踪，制定严格的回访和保修制度，并有常设的组织机构，了解用户的各种信息，及时解决出现的问题，达到用户满意。
针对本工程的特点，具体采取以下措施和承诺：

1、组织措施
施工技术科负责工程竣工后的保修工作。设立维修服务小组，组长由公司经理担任，组员为各专业的技术人员。有专业的维修队伍负责维修，严格保证维修质量。
为方便用户有问题随时我们联系，我公司联系电话：0429-5433789接到通知，我方保证立即赶赴现场。    
2、制度措施
回访制度：工程交付使用后，由施工技术科组织派专人定期回访，竣工后半年内每月回访一次，以后季回访一次，听取用户对工程质量的意见，发现并及时处理问题，做好回访记录。
保修质量检查制度：公司质检科负责对保修后的结果检查验收，作出书面的检查记录。
签字认可制度：维修人员在接到通知2小时内到达，一般问题1小时内处理完毕，较多的问题与用户协商后，限期处理。在实施服务后，要征得用户同意，并请住户签字认可。
3、承诺保修内容及期限
按国家有关文件规定的保修期限以及合同条款的规定，对由于施工造成的质量问题，提供无偿的保修服务，并分析原因，为进一步改进工程质量提供依据。对于其它原因造成的质量问题，协助建设单位进行处理，提供必要的技术服务。
其中：1、主体结构在设计文件规定的该工程的合理使用年限内终身保修。

2、防水工程保修五年（包括屋面、有防水要求的卫生间、外面的防渗漏）。

3、装饰装修工程保修两年。
4、管线、设备安装工程修三年。
5、供热系统保修两个供暖期。
6、其他的保修内容由建单位与我公司签定。
无论是否在保修期内，凡涉及工程的质量问题，我方随收随到，做好服务工作，让用户满意。



立皮数杆





分洞口





门口两侧砌砖





抄平放线





排砖撂底





安装门窗过梁





套柱箍筋





焊接竖向受力筋





画箍筋间距线





绑钢筋
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垫好支承负筋的铁马凳





绑扎板下筋





布置上部受力钢筋





配置分布钢筋





布置短向钢筋












































布置长向钢筋





垫水泥砂浆垫块



















































































垫水泥砂浆垫块





下道工序施工





钢筋调整





布置主筋





画箍筋位置





套箍筋





绑钢筋





铺设竹胶板





校正标高及起拱





板缝粘胶带





刷脱模剂





支立柱、安装大小龙骨





弹出阴角模边线





粘海绵条





支设阴角模板





屋 面 装 饰





主　　体





基　础





回    填





一层梁板柱





一层砖墙





地    梁





二层梁板柱





二层砖墙





独立基础





三层梁板柱





三层砖墙





清理打扫卫生





水暖、电气





室 内 抹 灰





室 外 抹 灰





屋 面 工 程





基土方





四层梁板柱





四层砖墙





项目经理





项目副经理





技术负责人





安


全


员





施工员





技


术


员





预算员





质检员





材料员





各施工班组
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