4 施工方案

5 施工进度计划及保证措施


第一章  编制依据和工程概况
一、编制依据

1、本工程的招标文件

2、********建筑设计院提供图纸

3、本工程施工场地的勘察资料

4、公司的技术、设备配置及管理制度

5、工程的招标文件

6、现行的相关规程、规范

二、编制原则

1、施工组织设计按照业主提出的要求，招标文件的规定以达到本工程质量目标的原则编制。

2、根据工程的特点、功能要求本着对业主资金的合理运用，对工程质量的高度负责，以“科学、经济、优质、高效”的原则进行编制。

3、严格执行工程建设程序，坚持合理的施工程序、施工顺序和施工工艺。

4、尽可能利用永久性设施和组装式施工设施，努力减少施工设施建造量；科学地规划施工平面，减少施工用地。

三、工程概况

1.工程建设概况

	序号
	项目
	内    容

	1
	工程名称
	巴中市平昌县板庙中学教学楼施工组织设计

	2
	工程地址
	巴中市平昌县

	3
	建设单位
	重庆万科集团

	4
	设计单位
	重庆市联创机构设计研究院

	5
	合同范围
	施工总承包

	6
	工期目标
	139日历天

	7
	质量目标
	合格、符合建筑工程施工质量验收统一标准


2.工程特征

1） 工程概貌

本工程为巴中市平昌县板庙中学教学楼，工期139天。抗震设防烈度为6度，建筑安全等级为2级，设计使用年限为50年。
2） 建筑设计

本工程为钢筋混凝土框架结构，平面近似“U”形，共分为A、B、C三段施工，各段均为三层，总建筑面积为4184平方米。A、B段的基础均为独立基础、双基础，C段的基础均为独立基础，基础底落在-1.05m的粘土层上，地基承载力为250KN/M2  ，本工程A段柱网尺寸为7.8m×3.9m及7.8m×4.5m，C段柱网形式较多。A段框架部分层高均为3.9m。B段框架部分（大厅）首层为4.2m，标准层高为3.9m，C段框架层高均为3.9m，结构柱尺寸为300×400mm，框架楼盖和屋盖均为现浇，厕所为现浇。

3） 结构设计

本工程为钢筋混凝土框架结构，全楼三层，楼梯上屋面。建筑结构安全等级为二级，建筑抗震设防类别为丙类，基础形式为墙下钢筋混凝土地板毛石凝土条形基础。抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度：0.15g，设计地震分组为第三组，场地类别为Ⅱ类，特征周期Tg=0.45秒，地基基础安全等级为二级，本工程结构设计使用年限为50年。

3.施工条件

施工现场位于巴中市平昌县板庙镇，交通运输比较方便；水电可直接与县区水电管网连接，搅拌站和塔吊已有总公司安排，办公和生活临时设施已经修建，施工条件具备。

4.工程特点、难点、重点分析

(1) 本工程位于巴中市平昌县, ,在整个施工期间应对噪音、粉尘进行妥善处理，减少对周围环境、道路的影响，特别是减少对会所的影响，施工期间实行全封闭处理，外架采用2000目的密目安全网封闭。

(2) 该建筑物奇数与偶数的差异较大,各层功能性强，安装预留、预埋多，且准确性要求高，因此在施工过程中，各工种之间应密切配合，以防因漏埋或错埋造成事后打洞。

(3) 本工程施工场地应进行充分规划，减少二次转运，降低施工成本，按既定的施工安排对施工总平面分基础、主体、装饰各个施工阶段进行布置

(4) 本工程施工面积较大，施工中配合较多，作为总包单位，在施工过程中，要协调好水电安装、消防、装饰、电梯、空调、弱电、通风等作业单位的交叉配合工作，使各工种间的协调配合工作事先有安排，过程有监督，事后有检查，始终有记录，具备责任可追溯性

(5) 本工程工期为 139 天，其间跨越一个春节，为保证工期目标的顺利实现，应作好进度计划及管理，并制定相应的季节性施工措施。

(6) 筑物的渗漏既影响业主的正常使用，又严重损害我公司的形象因此我公司将严格控制防水施工的质量，与专业分包单位密切配合，确保业主的正常使用。

(7) 由于框架梁、柱与填充墙的材质不同，温度的变化将对其产生不同程度的收缩变化，在填充墙与框架梁、柱的交接部位极易产生裂缝，因此，我方将其作为本工程的重点之一。

(8) 由于是雨季必须充分考虑排水措施，基坑较深应按照相关要求施工护壁，避免塌方。

(9) 在大体积砼浇筑过程中应严格按照施工配合比执行，浇筑时严格出现冷缝，浇筑的时间不要太长，根据所浇筑的部位砼体量的大小，调整砼浇筑的泵的数量，确保砼在浇筑时的速度，避免出现施工缝，在浇筑完后，应注意砼养护，避免出现砼在凝固时失去水分而影响砼实体强度。

(10) 外强的凸出构件断面小，在浇筑砼时振捣到位，避免出现漏振，砼出现狗洞及麻面。

四、施工管理目标

1.质量目标
(1) 执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)，建筑施工工程和装饰安装工程检验批、分项工程、分部工程、单位工程均达到国家验收标准。
(2) 工程质量：合格。
2.安全文明施工管理目标
组织专业人员负责安全工作，管理安全日常事务，编制安全保证措施并加以实施，杜绝一切重大安全事帮的产生，将一切安全隐患消除在萌芽状态
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第二章  施工组织部署

一、现场组织机构的建立

为确保优质、高速完成本工程，公司将派遣一批具有现代管理知识和曾施工过类似工程的有经验的管理人员进入现场。项目经理部将成为一支充满活力、专业配套完备、具有全面管理能力的领导班子和核心集体，他们将严格执行公司颁布的《项目管理手册》、《质量保证手册》，进行规范化、系统化、科学化的全面管理。

项目经理部是本工程全权管理现场的常设管理机构。项目经理部按照项目法原则组织施工，各分包根据工程需要进场、撤场，在工期安排上服从项目经理部统一安排，在技术质量上接受项目经理部领导。项目经理为项目经理部的总负责人，并拥有对该项目实施策划与组织的全部权力，其签署的有关该项目的文件均为有效，且承担经济法律责任。
表2-1  项目部主要管理岗位设置及人员资质表

	岗 位
	人数
	资   质
	岗 位
	人数
	资  质

	项目经理
	1人
	二级项目经理、工程师
	质 检 员
	1人
	工程师

	项目副经理
	1人
	工程师
	测 量 员
	3人
	工程师

	技术负责人
	1人
	工程师
	试验人员
	2人
	技  师

	土建工长
	1人
	工程师
	会 计 员
	1人
	会计师

	安  全  员
	1人
	持  证
	资 料 员
	1人
	

	水电技术员
	1人
	工程师
	预 算 员
	1人
	持  证


项 目 组 织 机 构



注：项目班子的配备、相关人员的资质以及企业资质状况、机械化实力等详“投标文件商务标部分”。 

二、施工准备
1.技术准备
在工程开工前，项目经理部组织现场施工人员熟悉、审查图纸，领会设计意图，明确本工程的内容，分析工程特点及重要环节，一般应注意以下几方面：

1. 结合施工工艺和工程特点，作好采取特殊施工方法和特定技术措施的准备。

2. 核对本工程有无特殊材料要求以及其品种、规格、数量，核对图纸说明有无矛盾，是否齐全，规定是否明确，主要尺寸、位置、标高有无错误。

3. 检查土建和设备安装图纸有无矛盾，并考虑好施工时交叉衔接的方式，并通过熟悉图纸明确场外制作工程项目，确定与单位工程施工有关的准备工作项目。

4. 作好图纸会审准备工作，在认真学习图纸、充分准备的基础上，项目技术负责人召集现场有关人员和技术人员进行图纸预审。对图纸存在的问题以及工程有关的问题作好书面记录，提前送给有关单位，便于图纸正式会审。

5. 提出详细的材料计划、设备用量计划等，按期组织进出场，并编制分阶段、分项施工进度计划，作为控制的依据。

6. 本工程重点：

(1) 在外墙的剪力墙，宽度为125mm,在砼浇筑时振捣到位，严禁出现漏振，在浇筑时应注意下料的速度。

(2) 在施工过程中要按照设计图纸、图纸会审纪要及设计变更和建筑师指令对施工部位进行核对，由于该工程的奇数层与偶数层变化较大，外观立面较复杂。

(3) 地下室的标高多，工序复杂，在施工过程中应引起高度重视。

(4) 在施工过程中应注意测量放线，有几栋建筑的尺寸不规则。

2.施工现场准备
为保证施工工作的正常展开和各工序的顺利进行，在施工阶段进场前，还需注意做好以下工作。

1. 场地平整、表面坡度符合设计要求，排水坡度不小于5‰。

2. 充分保证水电及时供应，且污水排放合理。

3. 充分配合现场各方人员，兼顾各方利益，保证整个施工有条不紊地进行。

4. 根据施工总平面布置修建现场生活、生产、办公用房等临时设施，并布置好用水用电管线，修好现场排水沟。

5. 修建施工围墙和大门，材料、人员进出只能从施工大门进出，以利于现场管理。

6. 根据基础平面布置图及测量控制网，作好测量放线工作，为基础施工工作作好准备。

7. 为积极配合和协调同各方的关系，现场安装电话一部。

8. 作好现场卫生文明的宣传、管理以及保卫工作。

9. 做好雨季期间的施工准备。

3.劳动力准备
(1)  建立工地领导机构，挑选技术力量雄厚，具有自己的管理人员、曾参与优质工程修建的劳动力施工队伍。
(2)  管理人员培训，特殊工种人员必须经过培训持证上岗。
a） 做好施工管理人员上岗前的岗位培训，保证掌握施工工艺、操作方法，考核合格后方可上岗。
b） 对工程技术人员集中培训学习新规范、新法律法规。
c） 对施工管理人员进行施工交底、季节性施工交底，使全部管理人员做到心中有数。
(3)  劳务人员培训
d） 对劳务全体人员进行进场前安全、文明施工及管理教育、宣传和动员。
e） 对于特殊工种，有相关资格证书方可上岗。
f） 对各专业队伍进行施工前技术、安全交底。

4.劳动力、材料、机具准备
(1) 依据技术部门提供的材料委托单确定材料分供方，材料供应计划，签定供货合同。
(2) 编制材料、机具供应计划并及时上报批准，由经营部门负责订货及会同质量部、技术部进行进场验收。
(3) 根据生产进度计划盘查库存，并及时组织架子管、碗扣式支撑架等周转材料进场。
第三章  施工进度计划及工期保证措施
一、施工进度计划

该工程工期关键在于土建工期的控制，所以各关键工序按进度要求顺利进行尤为重要。本工程工期为300天，立体交叉作业。故根据实际工作量结合我司丰富的施工经验，针对几个主要的施工段工期进行合理的安排划分。具体见施工计划网络图。附后
二、工期保证措施
（1）、选择业务精、能力强的管理和施工人员，配齐配足技术工人。

（2）、充分细致做好开工前的各项工作准备。

（3）、按照总工期目标，利用倒排工序法，制订详细的分段工期控制计划。

（4）、采用新工艺、新技术、新设备提高施工效率，抓信物资供应关、保证物资供应满足进度要求。

（5）、按施工组织设计配齐生产要素。

1.保证工期的组织机构

成立由项目经理任组长，有关人员参加领导小组，健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证总工期的实现。

2.工期保证措施
A、一般性保证措施
（1）、快速组织施工人员、机械设备和物资材料进场，按工作内容和进度配齐各项生产要素，保证“三快”，即进场快、安家快、开工快，抓住有利施工季节，实现施工进度良好开端。

（2）、建立健全领导机构。成立由项目经理任组长，有关人员参加的领导小组，全权处理施工中有关问题，协调各方面关系。

（3）、精心编制实施性施工组织设计，科学组织施工，运用网络计划技术，实行动态管理，及时调整各分项工程的进度计划和机械、劳力配置。

（4）、不断优化施工方案和生产要素配置，提高设备的完好率、利用率和施工机械化作业程度。

（5）、实行工期目标管理责任制，严格计划、检查、考与奖惩制度；加强放工指挥调度与全面协调工作，及时解决问题，提高工作效率。

（6）、重点抓质量、安全，以促进度，确保不出任何安全质量事故，以便工程施工顺序进展。

（7）、积极推广和运用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工技术水平和技术、设备含量，不断加快施工进度。

（8）、强化施工调度指挥与协调工作，超前布局谋势，密切监控落实，及进解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序采取垂直管理，横向强制协调的强硬手段，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

（9）、严密组织施工，精心安排工序，保证均衡生产，并适时掀起施工高潮。

（10）、挖掘内部潜力，广泛开展施工生产劳动竞赛，营造比、学、赶、帮、超和人人争先的氛围，不断掀超施工高潮，确保总工期目标和阶段工期目标的顺利实现。

（11）、加强思想政治工作，大力宣传优质、高速的重要性，鼓励全体参建职工，以主人翁的工作姿态，提前完成施工任务。

B、运用网络计划实施动态管理促进工期的措施

（1）、运用网络计划技术进行工期时间参数计算，找出关键工作和关键线路。

（2）、施工过程中通过来断改善网络计划的初始方案，在满足给定网络计划的约束条件下，利用最优化原理，按照工期、成本、资源等来寻一个最优的计划方案。

（3）、施工项目进度采用动态循环的控制方法，掌握施工进度的变化并分析其原因，采取有效的措施及时调整和修正，保证如期完成施工任务。

C超前进行准备保证工期的措施：
工程施工，施工周期短，需要各方面的理解、支持、配合，在协调中要有超前意识。我们对施工方案、施工时间、安全措施等重大问题将提前考虑，及早与业主协商，确保进度计划实施。

D协调社会及周边关系促进工期的措施

（1）、施工前，调查附近地区、企业分布状况及作息时间、生活习惯和交通情况。施工时做好安排，对交通减少干扰，得到他们的支持，确保工程顺利进行。

（2）、积极主动同各级政府，有关部门和企业单位取得联系，共同协商，在开工前办理好申请、审批或签订合同、协议等手续。
第四章  施工技术措施

一、施工测量

1.施工测量控制概述 

施工测量放线是本工程施工的关键工序，直接影响该工程质量。本工程施工场地较为狭小，轴线投测量较大，测量精度要求高，轴线控制好与否直接影响到工程质量。因此本工程在业主提供的原始平面控制点、高程控制点的基础上建立平面控制网及高程控制网。
2.施工测量组织机构
测量工作是本工程的一个技术重点，为此由工程总包项目部总工程师直接负责，在项目技术部配备专职测量人员及测量仪器，施工项目部设测量队，负责本分部的施工测量工作，项目部测设的关键控制点的测量成果都要经过技术部测量人员的复核，因此本工程施工测量设立两级测量机构，采用三级管理的模式进行。
（1）两级测量机构人员

项目技术部设测量工程师        （1人）            

项目分部设测量技术人员        （2人）
（2）三级管理框图如下

3.施工测量管理职责
（一）施工测量管理规定
施工测量是保证施工质量的重要工作之一，项目部须配备专职测量技术人员，明确职责、严格岗位责任制，搞好施工测量工作。
项目部应配备足够精度和数量的测绘仪器和设备，各仪器和设备应具备年检合格证书。
施工测量前，测量技术人员要认真熟悉设计图纸和设计资料，对于设计图纸和设计资料中的有关数据必须进行复核。
所有测量放样数据必须进行复核，放样的点位必须采用不同的测量方法进行检核。
各项测量工作必须做好原始记录，测量原始记录不得涂改和损坏，对于测量原始资料和成果要坚持签字制度，并应装订成册，归档保管。
（二）项目部专业测量工程师职责
1）负责制定整个项目的施工测量方案，并对施工测量工作进行统一管理。
2）负责从建设单位接桩并进行复测和检桩工作。
3）负责对下属测量人员所放轴线控制点、中线控制点、施工水准点等重要施工测量控制点和控制轴线进行检测。
对现场平面和高程控制成果定期进行检测，确保其可靠、准确。
负责施工测量技术管理和竣工测量工作及资料收集归档等工作。
负责该标段间的轴线及高程的闭合工作。
（三）项目部测量技术人员职责
检测并签认上级测量部门交给的平面和高程控制点，并对本区域的测量标志进行保护。

测设和加密本区域所需的主要轴线点、中线点和施工水准点，并报上级测量主管机构检测。
负责本区域的施工放样、定位和其它零星测量工作。
负责本区域控制点埋设工作。
经常检查和保持测量控制点的完好性以及相邻点间的通视。
负责本区域的施工测量资料的收集，并送到项目部归档。
4.施工测量质量目标
施工测量质量管理目标: 确保建筑物按设计准确就位，确保建筑物的垂直度和高程控制在规范范围之内，保证工程质量。
5.施工测量方法
（一） 测量依据 

施工测量主要参照以下规范执行： 

《建筑工程施工测量规程》

《工程测量规范》GB50026-93

 国家其他测量规范和强制性标准
 业主提供的施工图纸
（二） 施工测量技术方法
(1) 施工控制网
本工程以业主提供的导线点及高程控制点作为首级控制点。根据施工需要，控制点设在永久性建筑物，利用这些点布设施工平面控制网和高程控制网，以满足施工定位、轴线测量及高程传递的需要。
施工控制点埋设在施工场地变形区外，不受施工干扰，易于保护和便于使用的地方。按Ⅰ级建筑方格网技术要求施测，测角中误差小于5″，相对闭合差小于1/20000。观测时采用J1级全站仪观测，水平角左、角右观测各一测回，距离往返测量各两测回。
高程控制网一般以Ⅲ等水准测量技术要求施测，其每千米高差全中误差小于6mm，闭合差小于±[image: image1.wmf]12

L（L为水准路线长度公里数）。各高程控制点尽量利用平面控制点。
(2) 施工测量
施工测量主要工作内容有建筑物的轴线定位、结构构件放样等测量。
本工程建筑定位、轴线施测使用的仪器设备均为电子全站仪和电子经纬仪。因此，对施工放线数据全部进行解析计算，经计算复核后编汇成数据表格，其内容包括放样点坐标、边长、方位角以及和相邻点间的边长和夹角等。施工测量时采用内控法，将控制桩引到外框四角，并用测量钉固定，然后引线，交会后做闭合校核；高程测量采用大钢尺引控，每隔三层作一次累计误差的闭合；每层施工墙、柱、板时，在墙、柱上设50线控制点，控制楼层标高，并在墙、柱筋上设50线控制点，控制楼板厚度。

二、土方施工

本工程采用机械开挖一次开挖至-1.90m；余下土层由人工用平锹清铲跟进至基底50mm以上，剩下土层待钎探完毕后，再最后清平。

1.施工方法
A、施工准备
（一） 劳动力准备

选择证件齐全、施工经验丰富、技术过硬、组织严密的且与我们有长期合作关系的劳务施工队伍。

（二） 技术准备

组织人员认真熟悉方案，结合本工程的特点，制定详细的施工计划和技术措施，做好施工前技术交底和安全交底，搞好上岗人员的培训工作。

（三） 施工准备

（1）场地平整

施工前应先挖去表层杂填土并经平整，保证施工机械的行走安全。 

（2）测量放线

先由甲方放出基坑四周边线，按施工平面布置图，经甲方和监理复核无误后方可使用，并应有相应的交验手续。

（3）施工用电、用水

按正常安排施工设备流水作业，施工用电量、用水量根据工期安排确定。

（4）其他准备工作

①熟悉地质报告、施工方案及有关规范规程。

②铺好施工临时排水管道及施工用水、用电管线。

③做好施工中所需各种材料的计划和供应工作。

④进行施工人员的安全责任教育。

⑤协调解决民扰问题。

4.3.2 组织施工程序
了解施工现场条件→ 制定施工方案→ 熟悉施工方案→ 施工准备工作→土方分步开挖→ 基础的浇筑→主体的砌筑→屋面工程→ 工程完成→ 竣工验收

4.3.3 土方开挖

（一） 土方开挖总原则

(1) 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作成一定的坡度，以利泄水，并不得在影响边坡稳定的范围内积水；根据现场实际和地勘报告，本工程不考虑降水。

(2) 在挖方上侧弃土时，应保证挖方边坡的稳定。弃土堆坡脚至挖方上边缘的距离，应根据挖方深度和土的性质确定，基本边坡系数保证在1:0.5～1：0.75。弃土堆应连续堆置，其顶面应向外倾斜，防止水流入挖方场地。

(3) 在挖方下侧弃土时，应将弃土堆表面整平并向外倾斜，弃土堆表面应低于相临挖方场地的设计标高，或在弃土堆与挖方场地之间设置排水沟，防止地面水流入挖方场地。

（二） 作业条件

(1) 开挖前要进行现场交底，用仪器定出建筑物的位置及定位控制轴线，标准水平桩及基槽的灰线尺寸，必须由项目部精心控制，以免超出红线。

(2) 开挖时技术测量等相关人员进行检底工作。

(3) 要合理安排开挖顺序，防止超挖错挖。

（三） 土方开挖施工方法

项目测量技术人员根据图纸设计，放出开挖边线，洒白灰作为标志；

在每一步开挖过程中，测量员应随时架设仪器控制开挖高度和宽度，并指导施工队及时进行修坡。

挖至槽底时，应放慢速度，严格控制标高，留置人工挖土层，厚50mm。

修帮和清底：在距槽底设计标高500mm槽帮处，抄出水平线，钉上小木桩，然后用人工将暂留土层挖走，同时由两端轴线引桩拉通线，检查基槽宽的尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边，最后清除槽底土方。

4.3.4 质量保证措施
对定位桩、标准水准点等，挖运时不得碰撞。

开挖人员应积极配合技术测量人员，防止超挖错挖。

遵守各项法规，防止事故发生。

严格按照施工方案施工，合理安排工序。

施工前应熟悉工程地质勘察资料，了解现场地形、地貌及滑坡迹象等情况；

尽量遵循先整治后开挖的施工程序；

应先作好地面排水设施；

严禁在滑坡体上部弃土或堆放材料；

必须遵循由上自下的开挖顺序，严禁先切除边坡；

若有土方外运，在土方外运期间注意环保。
土方开挖过程中应注意地下管线，如遇地下管线应及时通知有关单位以于处理。由于本工程基础土质较差，属于四类土，在土方开挖过程中，如出现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应立即采取下列措施：

对事故地段进行处理，必要时进行局部回填；

通知设计单位提出处理措施；

根据滑动迹象设置观测点，观测滑坡体平面位移和沉降变化，并作好记录；

4.3.5 安全生产及文明施工措施
（一） 安全生产措施

(1) 开挖进行前组织有关护坡专项作业人员参加现场交底会，对开挖方案进行研讨审定。

(2) 开挖工程中在护坡没有达到必要条件时决不冒然向下开挖，并随时注意观察边坡情况，遇到险情，立即停止挖掘，待处理合格后，方可继续进行。

(3) 基坑开挖要安排各自流水作业面，挖掘机回转半径范围内，保证人身安全。

(4) 施工期间教育司机严格遵守交通规则，严禁疲劳架车、酒后开车。

(5) 经常检查机械及车辆的运行情况，出现问题马上处理，消除隐患，保证安全运行。

（二） 文明施工措施

(1) 若有运土车辆出场前必须用帆布覆盖严实，防止道路遗洒。

(2) 大门口应布设用螺纹钢筋焊成的网片，防止车轮带泥出场；还应布设洗车台，出门前冲洗车辆,如天气情况不允许清洗,必须将轮胎清洗干净。

(3) 指派专人沿路检查车辆运行状况及遗洒状况，遇有问题及时处理，保证车行安全畅通不遗洒。

(4) 装土不要超高，大门口内搭设检查台，派专人负责检查装土情况和覆盖帆布。

(5) 大门口处应设专人流动哨和固定哨配戴袖标以及专用反荧光的制服以及小旗、口哨等专用工具，负责交通疏导工作。

（三） 防护围档设置

(1) 护拦采用φ48、δ=3.5mm的钢管，以扣件连接。

(2) 防护栏杆由上中下三道横杆及立杆组成，上横杆离地高度为1.2m，下横杆离地0.4m。

(3) 立杆柱采用钢管打入地面50-70mm深，3m间距。

(4) 防护栏杆距基坑边1m，立杆下做混凝土条带基础，兼作挡水台。

4.4 防水施工   

4.4.1地上防水概述和工艺流程
屋面防水采用SBS聚酯胎改性沥青卷材一层及一道高分子防水涂膜，卫生间采用聚合物水泥基丙类复合防水涂料。
屋面防水施工工艺流程：

屋面结构层 → 1:6水泥炉渣找坡（最薄处不小于30） → 20厚1：3水泥砂浆找平层→1.5厚改性沥青一布二涂隔气层→2厚聚苯乙烯挤塑板保温隔层 → 25厚1:3水泥砂浆找平层→4厚改性沥青卷材一道，同材性胶贴剂二道 → 1:5厚丙烯酸类复合防水涂料防水 → 20厚1:4白灰砂浆隔离层
卫生间防水施工工艺流程：

结构层 → 找平层 → 涂膜防水2厚 → 聚合物水泥基丙稀酸脂类复合防水砂浆二道→ 闭水试验→ 保护层 → 地面施工

施工重点控制如下：

 防水材料必须具备建委颁发的备案证明和材质检验证书；

 防水施工人员必须有施工上岗证；

 材料进场后，进行外观和称重检查，记录称重检查数据，取样并送质检站检验，合格后方可使用；

 防水方案必须于施工前提交施工方案供项目审核，通过后方可施工；

防水工程为特殊工序，按照公司程序文件，有质量检查员进行旁站监控，并填写监控记录。
4.4.2地上防水基层要求
（一）屋面防水基层要求
基层表面必须平整光滑，无松动裂缝、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷，遇突起物铲除干净，平整度控制在4mm/2m内。
基层必须干燥，含水率＜9%（测定方法：将1m见方的卷材盖在基层表面上，静置3～4h，若覆盖处的基层表面无水印，且紧贴基层一侧的卷材亦无凝结水痕，即基层含水率＜9%）。
阴阳角处均做成圆弧，圆弧半径为40mm，表面光滑。
防水施工每完成一层防水层，均由项目部进行自检检查施工质量，以保证防水层大面、搭接、收头及其他细部构造等部位符合质量验收规范要求，然后上报甲方现场代表和监理公司，经检验合格后，方可进行下道工序的施工。
防水层施工不得在雨、大风天进行，以免防水层出现不合格。
（二） 卫生间防水基层要求
表面必须平整光滑，无松动裂缝、凹坑、起砂、掉灰等缺陷，遇突起物铲除干净。

有管道穿越防水层处，应先沿管道外沿在混凝土上剔出宽、深各约30mm的环沟，干燥干净后先做密封处理，再用聚酯水泥砂浆防水涂料封实。

阴阳角处均做成圆弧，阳角圆弧半径为5mm，阴角圆弧半径为25mm，表面光滑。
防水施工每完成一间防水，均由项目分部进行闭水试验，符合质量验收规范要求，然后上报甲方现场代表和监理公司，经检验合格后，方可进行下道工序的施工。
4.4.3 地上防水及保护层的施工
严格遵照图纸构造要求分层施工，基层与突出屋面结构的连接处，以及基层转交处，均应做成圆弧。
屋面内排水落管周围应做成略低的凹坑，圆弧半径为40mm；搭接每边不小300mm,所有穿过防水层的预埋件、洁具等设备、沿墙周边及地漏周围、穿墙地管道周围均应嶔填密封材料。
防水保护层均做20mm厚1:3水泥砂浆保护层。

如防水材料变更时，应跟据具体材料的要求，进行防水施工。

4.5回填土工程

4.5.1 材料要求

回填土要进行严格的质量检查，使用前过筛并不得含有有机杂质。

灰土应做到配比准确、拌合均匀、含水率适中、灰土拌合均匀，拌好的灰土颜色应一致。

4.5.2 作业条件

回填前，应对基础混凝土等进行检查验收。并办好隐检手续。混凝土、砖基础强度达到可承受被动土压力的要求，方可进行回填土。

土方回填严格按照设计要求及现行有关规范规定进行施工，填土前应将基槽底的垃圾等杂物清理干净。
施工前，做好抄平标志。在基槽或边坡上，水平方向每隔3m，竖直方向每隔0.5m钉上标高控制桩。

4.5.3 工艺流程

槽底清理→检验土质→分层铺土整平→夯打密实→取样验收→下一层回填 →回填到顶

4.5.4 施工要点

回填土施工前，首先应进行土壤击实试验，根据回填土的最佳含水率及干容重，来确定回填土用土的含水率控制范围及压实遍数。
基槽及厨卫房心回填时砖墙两侧要均匀下土，分步夯实。回填土应分层铺摊。每层铺土厚度为200～250mm。

回填土每层至少夯三遍。打夯一夯压半夯，夯夯相接，行行相连。
回填土每层填土夯实后，按规范规定进行取样，测出干密度；达到要求后，再进行上一层的铺摊。填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡高出允许偏差的地方，应及时依线铲平；凡低于规定高程的地方应补土夯实。
在厨卫管道处回填土时，为防止管道中心线位移或损坏管道，用人工先在管子两侧填土，用木夯夯实；并由管道两侧同时进行，直至管顶0.5m以上时，在不损坏管道的情况下，采用蛙式打夯机夯实。
边角处应用木夯，防止打夯机打干墙。

4.6 砌筑工程

4.6.1 砖基础

本工程砌体材料砖混结构采用空心页岩砖，地下室采用实心页岩砖。

砌体施工工艺程序：

弹线→找平→立匹数杆→排砖→挂线→砌筑→预埋件。

施工要点

在砖的运输和装卸过程中，严禁抛掷和倾斜，进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆放高度不宜超过2m。

砌筑砖墙时，必须把预埋在柱中拉结钢筋砌入墙内。拉结筋为Ø6.5@1000，砖墙与砼之间的缝隙应用砂浆填满。

填充墙体砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，在抹灰前采用侧砖或立砖斜砌挤紧，其倾斜度宜为60°左右，砌筑砂浆应饱满。

砖的砌筑应上下错缝，砖孔置于水平位置。

砌体灰缝应竖直，砂浆饱满，水平灰缝饱满度不得低于80%。竖缝不得出现透明缝、瞎缝，灰缝厚度为10mm。

填充墙与框架梁柱交接处应加挂0.8mm厚，200mm宽钢板网。

在墙转角处及当填充墙长超过5m时，应每隔3m设置一道构造柱，其截面为240mm墙厚，竖向筋为4Ø12，箍筋为Ø6.5@200。构造柱必须先砌墙后浇柱。从柱内伸出2Ø6.5@600拉墙筋，此筋锚入钢筋砼柱内的长度不小于200mm，伸入填充长度不应小于墙长的1／5，且不应小于700mm。

当填充墙上的门窗洞口上无主体结构的梁时，须设置预制过梁，过梁的宽度同墙厚，长度为洞口宽+500mm。

4.6.2 主体砌筑

（一） 材料要求

砖的型号、强度等级必须符合设计要求，并按《烧结页岩砖》的规定进行检验和验收。

水泥：品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择，采用不低于32.5级的矿渣硅酸盐水泥。

砂：采用中砂，严禁含泥量超过5%的砂进场，对于粗砂应使用前用5mm孔径的筛子过筛。

（二） 作业条件

完成室外及房心回填土，完成浇筑圈梁及现浇板并盖板。

办完地基、基础工程隐检手续及基础验收。

现场项目施工技术人员放线，并用墨斗线弹好轴线墙身线，严格控制砖厂进场砖的规格必须符合标准，弹出门窗洞口位置线，经验线符合设计要求，办完预检手续。

按设计标高要求立好皮数杆，皮数杆的间距15m。

（三） 工艺流程

作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验评

（四） 施工要点

砖的装卸运输应小心操作，避免摔打，严禁抛掷或倾倒。进场后应整齐码放、堆置高度不宜超过2m。

常温条件下，砖应提前1d浇水湿润，砌筑时含水率宜控制在8～12%。

拌制砂浆、混凝土的水泥、砂、石、水、掺合料、外加剂等材料均应符合规定的要求。

砂浆标号必须符合设计要求。配合比应采用重量比。砂浆配合比应事先经试验确定，稠度宜控制在70～90mm。对和易性作为重要指标，以保证砌体的砂浆密实度。

砂浆采用机械搅拌，随拌随用。水泥混合砂浆必须分别在拌后4h内用完；如施工期间最高气温超过30℃必须在3h内用完。

排砖：原则上为“内外搭砌，上下错缝，先大后小，减少零头，从角排起，延伸推进，两侧对称”。上下两皮砖错缝一般为80mm，个别不小于50mm。保证窗口两侧对称。外门窗洞口两侧排砖均应取整砖或半砖，为保证这一点，可适当调整门窗位置。在砌筑之前，应由技术人员绘制排砖图，并在现场实地排砖，确认妥善无误后，再正式开始砌筑。

砌体施工应设置皮数杆。根据设计要求、砖和灰缝的厚度。在皮数杆上标明皮数及竖向构造的变化部位，以控制竖向高程。

砌体应内外搭砌，上下错缝。采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式；若有多孔砖必须竖砌，严禁卧砌。

砌筑采用“三一一灌缝”砌砖法，即一铲灰、一块砖，一揉压。再增加一灌缝的动作，以保证竖向灰缝饱满度。每砌一层都要仔细检查一遍，不饱满的要进行补灌砂浆。灰缝应横平竖直，宽度一般为8mm，不应小于8mm或大于12mm；砂浆应饱满，水平灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。

现场供砖须分规格按比例同时配送。 “七分头”应使用“七分砖”或锯切整砖，不宜“砍砖”，现场须备无齿锯。

构造柱部位应先砌墙后浇筑。马牙搓应先放后收，柱脚处取大断面。柱与墙体间按规定设置拉结筋。包构造柱部位墙体应采取防止浇注混凝土时外鼓的措施。

圈梁浇注采用硬架支模施工方法；孔洞应在砌筑时预留。

砌体接槎时，应清理接槎表面，浇水湿润，填实砂浆，保持灰缝平直。

砌体相邻工作段的高度差，不得超出一个楼层或4m；工作段的分段设置，宜选在构造缝或门窗口处。砌体临时间断处的高度差，不得超出一步架。施工需要在墙中设置的临时洞口，其侧边距交接处的墙面不应小于500mm，顶部应设过梁。

设计要求的洞口、管道、沟槽、埋件等，应在砌筑时准确预留或预埋，电管宜随砌随埋，竖向暗管用开槽机，槽口尺寸不大于60mm×60mm，管埋好后，用干硬性环氧砂浆补平槽口。密集处可砌成马牙槎并设拉结筋，后补浇C20细石混凝土，不得临时剔凿大于90mm×90mm的孔洞，不得使用射钉或膨胀螺拴。

砌筑完每一楼层后，应校核砌体的轴线和标高，其偏差应控制在限值允许的范围内。在浇筑圈梁及现浇板前测量人员用水准仪进行抄平严格控制标高。

砖墙中留置临时施工洞口时，其侧边离交接处的墙面不应小于500mm。在洞口上部采取逐层挑砖办法封口，并预埋水平拉接筋，洞口净宽不应超过1m。临时施工洞口补砌时，洞口周围砖块表面应清理干净，并浇水湿润，在用与原墙相同的材料补砌严密。

外墙施工应选用边角整齐、色泽均匀的砖砌筑。砌体外侧应保持平直整洁。填堵脚手眼使用膨胀混凝土，混凝土用木抹子抹平。

雨天施工应防止雨水冲刷砂浆，砂浆稠度应适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m，收工时应用防雨材料覆盖新砌砌体。

楼梯间有闸箱的墙，排砖时应考虑留洞。其它位置的留洞应画出留洞图，排砖时尽量移至整砖处。

当水电在多孔砖开槽时。必须弹线后用切割机开槽，不得直接剔墙。

结构分户墙上留设装修施工通道，便于楼层内水平运输及通行。

4.7模板工程

4.7.1模板工程概述及施工难点

本工程混凝土质量目标为合格，要求结构施工时达到清水混凝土效果，施工模板必须具有足够的强度、刚度，以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致，模板表面要求平整光洁，强度高、耐腐蚀。对模板的接缝和固定模板的横切模等则要求接缝严密，不允许漏浆。模板工程必须从施工放线、模板的选材、设计、制作与安装、浇筑过程控制、模板成品保护全过程采取有效措施加以控制，尤其是做好全过程各个工序质量的预控工作。
  本模板工程存在如下施工关键点：
质量要求：为达到清水混凝土效果，对现有模板体系的设计、制作和安装的精度提出了更高的要求，因此模板节点的设计、施工缝的留设位置、做法、模板支撑成为关键控制部位。
4.7.2模板工程施工安排
依据结构形式和工程特点，结合总体施工部署，模板工程施工要综合考虑以下因素：
混凝土面达到清水混凝土的质量标准；
一次性投入资金少，周转次数多；
本工程模板要求配置数量要满足周转（至少应备有两层模板）和施工进度要求；
模架体系的确定要经过充分研究和设计计算，遵循“经济、快捷、质优”的原则。
现场设一个木材加工棚和模板拼装场地。分别配备主要加工设备，用于面板的加工、拼装和方木的刨光。模板加工组装完成后码放整齐，要有防雨防淋措施。
模板垂直、水平运输使用现场塔式起重机，外架各层各单元架设卸料平台，方便材料的拆翻，且要求人工配合就位。

模板周转原则上按照平行作业进行，顶板模板按二层周转配料，按照工程质量要求和现场实际情况，周转次数不能过多，超过规定的周转次数要进行处理。
4.7.3模板配置
梁、板：采用竹编胶合板模板体系和方木拉接及圆木支撑体系。

构造柱采用竹编板模板。

4.7.4 模板工程施工准备
（一） 技术准备

熟悉审核图纸，配合项目部成立模板设计组，进行模板的研究和设计，绘制模板加工和拼装图，提出模板材料的需用量计划，对作业人员进行技术交底；测量人员负责模板支模控制放线。
（二） 材料和机具准备
依据模板使用材料的规格和数量，制定加工订货计划，按照施工进度的要求，组织材料进场。木工设备进场要组织质量验收。
（三） 现场准备
搭设木加工棚和硬化平整加固拼装场地，在模板计划加工时间前，加工设备要进场安装调试完备。模板安装前和后分别请现场甲方代表及监理完成柱钢筋和梁及现浇板钢筋的验收工作。
（四） 劳动力准备
组织劳动力按需进场，施工人员进场前进行操作工艺、质量标准、安全卫生、消防等项目的技术培训和交底。
4.7.5 模板支设
（一） 顶板模板

现浇钢筋混凝土楼板模板采用8厚竹编板，支撑采用圆木支撑体系，支撑间距900mm×900mm/800mm。

采用双层木方做格栅，下层80mm×500mm木方间距不大于800mm，上层80mm×30mm木方间距330mm左右；待墙体模板拆除后立即安装可调支撑，依据本层墙体+50cm线，找出支撑顶标高，拉线调平加固，先立两边和四角，依据设计间距将立柱定位。安放80mm×50mm木方和80mm×30mm木方，安放前必须进行材料挑选，对不合格材料退库调整。铺放竹编板后，进行第二次抄平，经技术、质检人员检验合格后方可绑扎钢筋，两块竹编板缝采用50mm宽纸带贴缝，竹编板与墙相交处贴海绵条。靠墙木方与墙接触的面应刨光，确保混凝土板面平整、棱角方正、密实。

模板和支撑配备总量：两层顶板，三层支撑。

表4-1   质量标准允许偏差范围

	模板板缝
	标高
	表面平整度
	板面高低差

	≤2mm
	+2~-5mm
	≤4mm
	≤2mm



（二） 构造柱模板

构造柱模板采用竹编板模板。在各层砖墙砌好后，分层支设。构造柱和圈梁的模板都必须与所在砖墙面严密贴紧，支撑牢靠，堵塞缝隙，以防漏浆。墙体有足够的强度，在加固及混凝土振捣过程中，防止墙体开裂。在逐层安装模板之前，必须根据构造柱轴线矫正竖向钢筋位置和垂直度。箍筋间距应准确，并分别与构造柱的竖筋和圈梁的纵筋相垂直，绑扎牢靠。

（三） 楼梯模板

 (1) 模板安装前根据层高放线，先安装平台梁及平台模板；再安装楼梯斜底模，在底模上划梯段宽度线，依线立外帮板，外帮板用钢管斜撑固定。在靠墙一侧立反三角木，然后依照外帮板内侧划出的踏步形状和尺寸在反三角木与外帮板之间逐块钉踏步侧板，踏步侧板一头钉在外帮板的木方上，另一头钉在反三角木的侧面上。
(2)安装模板时控制好楼梯上、下休息平台标高、进深尺寸及踏步尺寸，确保踏步高度应均匀一致。

4.7.6板、梁模板拆除

表4-2 梁板模达到下列强度时方可拆模

	结构件
	跨 度 m
	混凝土设计强度百分率

	板
	≤2
	≥ 50%

	
	>2, ≤8
	≥ 75%

	
	＞8
	≥80%

	挑梁板
	-
	≥80%


4.7.7模板工程质量标准
（一） 保证项目
模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。
模板支承部分应有足够的支承面积。如安装在土基上，基土必须坚实，并有排水措施，支撑点下铺放50mm厚通长木板。

（二） 基本项目
模板接缝严密，接缝宽度不得大于1mm。
模板与混凝土接触面层清理干净并采取防止粘结措施。模板粘浆和漏涂隔离剂累计面积，墙、板不应大于800cm2；柱、梁不大于400cm2。
要使用自然风干的方木，含水率不得大于18%，木龙骨使用前必须压刨，保证规格一致、平整，平直度控制在1/800以内。
模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差表(见表7-2)。

                                                               表4-3

	项目
	允许偏差(mm)
	检查方法

	墙板柱轴线位移
	1
	尺量

	标     高
	±2
	用水准仪或拉线和尺量

	墙柱梁截面尺寸
	0- +3
	尺量

	每层垂直度
	3
	用2m托线板

	木龙骨平整度、平直度
	1/2000
	用2m靠尺和塞尺检查

	两块模板之间的拼缝
	小于0.5
	塞尺

	相邻模板面的高低差
	0
	用2m靠尺和塞尺检查

	组装模板板面平整度
	1
	用2m靠尺和塞尺检查

	组装模板两对角线长度差值
	1.0
	尺量

	表面平整度
	1
	用2m靠尺和塞尺检查

	预埋钢板中心线位移
	2
	尺量

	预埋管预留孔中心线位移
	2
	尺量

	预留洞
	中心线位移
	2
	拉线和尺量

	
	截面内部尺寸
	+4
	


（三） 模板质量控制要点
模板裁板必须使用80齿以上的合金锯片，使用带导轨的锯边机；不规则的几何形状，使用转速不低于4000转/分钟的高速手提电锯。大面施工前进行样板段的施工，以便发现不足及时调整施工方案。
对清水混凝土施工，选择优秀的结构施工队伍，有过同类施工经验或在自贡市施工获得优质工程的施工人员。
模板裁切、打孔后必须用专用封边漆封闭切口，以防模板吸水变形，穿墙螺栓孔用塑料套管密封。
模板表面涂刷脱模剂，须在立模前将模板表面的隔离剂擦掉，不得有留坠。
板上钉钉、打孔时必须在板下垫木方，谨防悬空造成背面出现劈裂。模板使用时防止金属锐角划伤、碰伤、摔伤，确保模板表面质量。
拆模后应立即用较宽的刮刀彻底清除模板表面，刷好脱模剂，以利周转使用，并放于干燥处保存。
要对材料质量、地基与基座、排水防雷、搭设方式、连墙拉接、安全防护、节点构件、分段卸荷措施、斜杆与剪力撑、及作业层铺设等项目进行重点控制。
结合现场环境、物质技术条件，从各方面采取有效的工艺技术和组织管理措施，建立健全各项质量、技术管理制度，完善各级管理人员的岗位责任制。
各参施队伍，应组织有关人员进行培训,达到充分了解设计意图、结构类型特点和模架设计总体思路。并在此基础上搞好各单位所承担施工任务区域的施组及方案的编审工作，做到施组、方案，交底齐全，及时合理并且有针对性和实用性。
对施工队采取按工种定人、定岗、定质量的三定措施，并针对工程的实际情况进行工前培训。
模板从加工制作到安装，建立模板验收程序管理规定，各施工队必须严格遵照执行，每一道工序都要安排专人进行检查，签认验收结果，如发现存在质量问题，任何人不得放行，专职质量员应对每一道工序的质量把关，对最终的质量负责。
技术资料员收集资料要及时，并随时整理归档，做到与施工进度同步。
加强原材料的试验管理工作，及时收集原材的《准用证》、《合格证》、、出厂质量证明书，进场材料及时复验，并配合监理工程师做好见证试验工作，把试验资料及时交资料员整理归档。
加强对工程的材料管理，现场材料进场时，把好四道验收关(品种、规格、数量、质量)，凡不符合要求者都进行退货和追索赔偿。有质保书的材料，须收取材料质保书或产品合格证书、产品说明书。必须送样检验的或验收时有疑问的材料应及时送样试验，在取得试验报告前，不能动用材料；对数量上有缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料也不准动用，待索赔处理后方可使用。为保证项目有一套完整、及时、准确的原始数据和资料，要求各参施单位在项目设置材料台帐的报表，并进行抽查；现场设立测量组，保证轴线、标高的准确，并加强闭合复测验线工作，确保放线工作准确无误。
4.8钢筋工程

4.8.1原材料进场和堆放筋

（一） 钢筋原材料进场

钢筋采用场外加工，每天倒运进场。钢筋进场应进行验收，检查质量保证书是否与钢材上打印的记号相符。每批钢材必须具备生产厂家提供的材质证明书，注明钢材的炉号、钢号、化学成分和机械性能等，可根据国家标准核对钢材的各项指标。检查钢材表面质量，不应有结疤、裂纹、折叠和分层及锈蚀等现象。

除外观检查外还要做力学性能试验，热轧钢筋进场分批验收，每批由同一型号和炉号的钢筋组成，重量不大于60t，从每批钢筋中随机抽选两组钢筋，每组为3根，每根取两个试样分别送质检站进行拉力试验和冷弯试验和抗压试验，如有一项试验结果不合格，则从同批钢筋中另取双倍数量的试样重做各项实验，如仍有试样不合格，则该批钢筋为不合格。不合格的钢筋要立即退场，不得使用在工程中。

（二） 钢筋堆放 

为减少钢筋的变形和锈蚀，露天堆放钢筋，堆场四周设排挡水措施，下部用方木支垫，分层码放时，中间用方木分隔。在钢材的端部挂牌编号注明钢筋的规格、钢号、数量和材质及检验状态。

4.8.2钢筋加工

（一）钢筋加工工序 

钢筋除锈 →钢筋调直 →钢筋切断 →钢筋加工成型

钢筋除锈：钢筋生锈或染上油泥等污物，要用钢丝刷进行人工除锈，在除锈过程中如发现锈斑鳞落现象严重，并已损伤钢筋截面或除锈后发现钢筋表面有严重的麻坑、斑点、伤蚀截面时，该批钢筋作退场处理，不得使用。

钢筋调直：≤φ8盘圆钢筋在使用前经过放盘、调直工序，>φ12以上钢筋在轧制、运输、存放造成弯折，使用前进行调直处理。

钢筋切断：根据配料单复核钢筋种类、直径、尺寸、根数，将同规格钢筋根据不同长度进行长短搭配，统筹排料，先断长料后断短料，以尽量减少短头，减少损耗，断料时要避免用短尺量长料，防止在量料中产生累计误差，可在工作台上加尺寸刻度并加设控制断料尺寸用的卡板，钢筋的断口要求不得有马蹄形或起弯现象。

（二） 钢筋加工措施

(1)节点放样

根据结构施工图，利用计算机辅助设计做好钢筋节点放样，主要包括梁、柱、墙、板钢筋的锚固构造；梁与柱节点、梁与梁节点、梁与板之间钢筋的穿插顺序；板柱节点部位配筋构造；墙体截面突变部位的钢筋布置；洞口加强筋的设置以及特殊构造部位节点。节点放样时分部位对各节点进行编号，通过节点放样进一步熟悉图纸，使一些特殊构造部位变得清楚明了，重点突出，使钢筋配料时不至于盲目无章。

(2)填写配料单

根据配筋图及节点大样图，先绘制各种形状的单根钢筋简图并编号，然后分别计算钢筋下料长度和根数，填写配料单。配料单中标明钢筋部位。

(3)下料长度计算

钢筋下料长度计算时考虑弯起钢筋弯曲调正值的影响及弯钩增加长度，对于曲线构件钢筋，采用按理论公式计算和钢筋试加工校核的办法，确定钢筋的下料长度，当外型比较复杂，采用理论计算比较困难时，用放足尺（1:1）或放小样（1:5）的办法求钢筋长度。

(4)试加工

所有钢筋在大批量加工之前先进行试加工，检查钢筋形状、尺寸是否与配料单一致。并在加工过程中经常核对。

(5)材料利用

钢筋短料注意长短搭配，尽量减少钢筋截留损失。

4.8.3钢筋绑扎 

（一） 准备工作

(1)技术准备 

认真审查施工图纸，编好施工技术交底, 针对钢筋工程特点，考虑采用相应的技术措施，通过编制施工交底，将钢筋工程技术工作规范化、程序化，保证技术方案与技术措施的贯彻实施以有效地指导施工。

(2)人员准备

为优质高效地完成钢筋施工任务，特选择精干的施工队伍。对钢筋工种人员严格把关，所有钢筋工均选用熟练工人，由项目部技术考核合格后予以确认。另外，对钢筋机械连接选用具有施工资质的专业作业队施工。

(3)钢筋保护层控制

根据钢筋混凝土规范及图纸设计要求确定混凝土的保护层。

底板钢筋保护层控制采用马凳筋和与结构同标号混凝土垫块；框架柱钢筋保护层控制采用Ф14钢筋，间距800mm井字型控制筋与柱箍筋点焊；墙筋采用梯形定位筋或塑料垫块控制保护层；梁板钢筋保护层采用与结构同标号混凝土垫块和定型马凳，间距600mm，呈梅花形布置。

梁、板、柱钢筋交汇处，保护层厚度极难控制，施工前先做出放样图并定好绑扎顺序。

(4)钢筋间距控制

为了控制好楼板钢筋上下位置关系以及梁与梁之间、梁与板之间以及梁与柱之间的钢筋穿插，采取钢筋定位措施。

① 墙体钢筋            

对于墙体钢筋，采用梯形定距框能很好地保证钢筋位置，但对于定距框的加工质量要求较高，加工时特别注意保证钢筋的保护层厚度的横筋尺寸及端部平整，并画上红色标志；当墙体钢筋一次绑扎较高较长时，为解决钢筋过柔问题，在墙体顶部和中间部位加两道扶直钢管临时支撑，在支完模之后拆除。

② 楼板钢筋

对于楼板上铁的固定采用马凳，当上铁钢筋较粗较密时，采用钢筋马凳能充分利用加工剩余短料，施工时根据实际情况综合考虑。

（二） 墙、柱插筋 

墙、柱主筋插筋伸入深度要符合设计要求，根据弹好的墙、柱位置，将预留插筋绑扎固定牢固，以确保位置准确。必要时可附加钢筋焊牢。为保证框架柱和墙体钢筋的位置，绑扎钢筋和浇注混凝土时，采用定位筋的方法。

（三） 墙体钢筋绑扎

（1）工艺流程：

放墙柱位置线 →清理修整下层插铁 →墙柱钢筋竖向连接 →测放箍筋间距线和墙水平筋间距线 →绑扎墙柱钢筋

（2）墙体钢筋规格为，双排双向，水平筋在外，竖筋在内，采用搭接的方法进行钢筋连接，搭接长度按设计和规范要求，接头相互错开≥500mm，同一截面钢筋接头率不大于50%。双排筋之间，梅花布置拉筋φ6@600。                       

（3）绑扎墙体钢筋，有暗柱时先将暗柱筋绑好，再连接竖直钢筋，然后竖直钢筋上按水平筋间距划好记号，再绑扎水平筋。在板混凝土上放线后应再次校正预埋插筋，位移时要按调整到位。

（4）先绑2～4根竖筋，并画好分档标志，然后于下部及齐胸处绑两根横筋定位，并在横筋上画好分档标志，然后绑其余竖筋，最后绑其余横筋。

（5）墙筋应逐点绑扎，其搭接长度及位置要符合设计和规范要求；搭接处应在中心和两端绑牢；双排钢筋之间应绑支撑、拉筋，间距800mm左右，以保证双排钢筋之间距离。

（6）在双排钢筋外侧按要求间距固定保护层垫块，以保证保护层厚度。

（7）为保证门窗口标高位置正确，在洞口竖筋上画标高线。洞口处要按设计要求绑附加钢筋。门洞口联梁两端锚入墙内长度要符合设计要求。

（8）各连结点的抗震构造钢筋及锚固长度，均应按设计要求进行绑扎。

（9）配合其他工种安装预埋管件、预留洞口，其位置、标高均应准确。

（四）柱钢筋绑扎

（1）柱子钢筋主筋接头位置在柱净高中三分段内，一隔一错开≥500mm，同一截面钢筋接头数量少于柱筋总根数的50%。

（2）绑扎柱箍筋时，箍筋的开口相互错开，箍筋绑扎前，先在立好的柱子竖向钢筋上，用粉笔画出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动进行绑扎。

（五）梁、板钢筋绑扎    

(1)梁、板钢筋工艺流程：

支梁底模 →画梁钢筋间距→放梁箍筋→穿梁底层纵向筋并与箍筋固定 →支梁侧模和顶板模 → 绑板下铁、专业预留预埋 → 绑板上铁 

(2)梁钢筋绑扎

① 本工程梁钢筋密集，施工难度大，为确保工程质量，此部分梁的钢筋加工，采取放大样加工，以保证钢筋的位置准确。

② 梁钢筋绑扎工艺流程

模内绑扎: 

画梁箍筋间距 →放梁箍筋 →穿梁底层纵筋并与箍筋固定住 →穿梁上层纵向架立筋并与箍筋固定住 →  按箍筋间距绑扎牢 →绑梁底层纵向筋 →按箍筋间距绑扎牢

③ 模外绑扎:

 画箍筋间距→  在梁模上口铺横杆数根→  放箍筋→   穿梁下层纵筋 →穿梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎牢→按箍筋间距绑扎牢 →绑梁下层纵筋 →抽横杆落骨架于模板内

④ 在模板侧帮上画箍筋间距后摆放箍筋。

⑤ 穿梁的上、下部纵向受力筋，先绑上部纵横筋，再绑下部纵筋。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点的锚固长度及伸过中心线的长度均要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度必须符合设计要求。 
    ⑥ 绑扎箍筋
    绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎。

箍筋弯钩叠合处，在梁中交错绑扎，箍筋弯钩为135，平直长度为8d，如做成封闭箍时，单面焊缝长度为8d。

梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm。

梁端与柱交接处箍筋加密，其间距及加密区长度均要符合设计和规范要求。

⑦ 在梁受力筋下均加保护层垫块（或塑料卡），保证保护层的厚度。
    ⑧ 受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距符合设计要求。
    ⑨ 钢筋搭接 
    搭接长度应符合设计及规范要求；
    搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径的8倍；
    接头不宜位于构件最大弯距处。受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩（Ⅱ级可不做弯钩），搭接处应在中心和两端扎牢；
    接头位置应相互错开，符合设计及规范要求。

（3）板钢筋绑扎

① 工艺流程： 

画位置线 →绑主筋 →绑分布筋

② 清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋、分布筋位置。
    ③ 按画好的位置，先摆受力主筋，后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
    ④ 钢筋搭接长度、位置按规范规定要求。
    ⑤ 绑扎一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎），如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。
    ⑥ 绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫砂浆垫块。

（4）楼梯板钢筋绑扎

① 工艺流程：

画位置线→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋

② 在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。

③ 根据设计图纸主筋，分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均应绑扎，如果有楼梯梁时，先绑梁后绑板筋，板筋要锚固到梁内。
  　④ 板筋绑完，待踏步模板吊帮支好后再绑扎踏步钢筋。
    ⑤ 主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求。

4.8.4钢筋验收 

 钢筋施工完毕班组应首先进行自检，填写自检单。
 项目分部专职质量检查员进行检查。
 经项目部部专职质量检查员检查合格后报监理、业主设及计核查。
 经核查认可方可进行下道工序。
4.8.5钢筋成品保护
 成型钢筋按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止钢筋变形、锈蚀、油污。

 柱子钢筋绑扎之后，不准踩踏。

 楼板的弯起钢筋，负弯矩钢筋绑好后，不准踩在上面行走，在浇筑混凝土前保持原有形状，浇灌中派钢筋工专门负责修整。

 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

 模板内面涂隔离剂不要污染钢筋。

 绑扎墙筋时应搭临时架子，不准蹬踩钢筋。

 板上下层钢筋绑扎时，支撑马凳绑牢固，防止操作时蹬踩变形。

 严禁随意割断钢筋。

 安装电线管、暖卫管线或其他设施时不得任意切断和移动钢筋。
4.8.6钢筋工程质量偏差控制要点  

 柱筋和剪力墙筋位移：原因是振捣混凝土时碰动钢筋。应在浇筑混凝土前检查位置是否正确，宜用固定卡或临时箍筋加以固定，浇筑完混凝土立即修整钢筋的位置。当钢筋位置有明显位移时必须进行处理，处理方案须经设计单位同意。

 梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸：原因是配制箍筋时按箍筋外径尺寸计算，造成骨架的宽和高均小于设计尺寸。另外采用双支箍筋的梁，经常出现箍筋组合绑扎后宽度小于设计尺寸。在翻样和绑扎前应熟悉图纸，绑扎后加强检查。

 梁、柱交接处核心区箍筋未加密：原因是图纸不熟悉，绑扎前应先熟悉图纸，在绑梁钢筋前先将柱箍筋套在竖筋上，穿完梁钢筋后再绑扎。

 箍筋搭接处未弯成135度，平直长度不足l0d（为箍筋直径）：加工成型时应注意检查平直长度是否符合要求，现场绑扎操作时，应认真按135度弯钩。

 梁主筋进支座锚固长度不够、弯起钢筋位置不准：在绑扎前，先按设计图纸检查对照已摆好的钢筋是否正确，然后再进行绑扎。

 板的弯起钢筋，负弯矩钢筋踩到下面：绑好之后禁止人在钢筋上行走，且在浇筑混凝土前整修检查合格后再浇筑。

 板钢筋绑扎不顺直、位置不准：板的主筋分布筋要用尺杆划线，从一面开始标出间距，绑扎时随时找正调直。

 柱、墙钢筋骨架不垂直：绑竖向受力筋时要吊正后再绑扣，凡是搭接部位要绑3个扣，以免不牢固发生变形。另外绑扣不能绑成同一方向的顺扣，层高超过4m的墙，要搭架子进行绑扎，并采取固定钢筋的措施。

 绑扎接头内混入对焊接头：在配制加工过程中，切断柱钢筋时要注意，端头有对焊接头时要避开搭接范围。

 露筋：墙柱钢筋每隔lm左右加绑带铅丝的水泥砂浆垫块（或塑料卡）。

 搭接长度不够：绑扎时应对每个接头进行尺量，检查塔接长度是否符合设计和规范要求。

 钢筋接头位置错误：梁、柱、墙钢筋接头较多时，翻样配料加工时应根据图纸预先画施工简图，注明各号钢筋搭配顺序，并避开受力钢筋的最大弯矩处。

4.9混凝土工程

4.9.1混凝土工程概述
混凝土全部采用现场搅拌混凝土。混凝土运输采用塔式起重机配合，人工放料。
4.9.2混凝土工程施工准备
（一） 在浇筑混凝土前，对标高、轴线复核无误后并对钢筋模板检查符合设计要求方可浇筑混凝土。

（二） 材料、配比准备

混凝土制备要求借鉴我公司多年在国内同类工程中混凝土的施工经验。结合本工程结构体量大，混凝土本身的变形和收缩(早期的化学收缩和后期的干缩及荷载作用下的徐变)都将不同程度地影响着结构的质量。为避免混凝土产生有害裂缝，满足施工要求并保证混凝土质量，采取如下措施：
（1）对混凝土原材料进行选择，保证按要求拌制满足施工要求的合格混凝土。
（2）要求掺入高效早强型减水剂，改善拌合物的和易性。
（3）合理划分混凝土浇筑流水段。
本工程结构较长，作业面大，施工部署划分流水段按施工需要划分，划分位置必须满足规范要求。
（4）预防碱集料反应措施
为了预防碱集料反应对混凝土的损害，以保证结构的耐久性。粗骨料的选用除需满足泵送混凝土的质量要求外，选用B种低碱活性集料。水泥除满足混凝土中水泥的一般要求外，选用碱含当量小于0.6%的低碱水泥。掺加掺合料的部位选用优质粉煤灰作为掺合料。外加剂选用无碱或低碱无氯盐外加剂。混凝土按有关混凝土碱集料试验数据进行配制。
4.9.3混凝土运输
混凝土拌合物自出机到浇筑完毕时间控制在2h，并保证施工作业面前后覆盖搭接合理。
检查混凝土组成材料的质量，每一工作班至少一次。
检查混凝土在拌制地点及浇筑地点的塌落度每一工作班至少两次。
在每一工作班内，如混凝土配合比由于外界影响而有变动时，要及时检查。
混凝土的搅拌时间要随时检查。
4.9.4混凝土输送  

混凝土浇筑时采用汽车吊作垂直运输，楼层施工时采用人工配合布料作业。
4.9.5基础混凝土浇筑
本工程中砖基础地圈梁共设有一道及锅炉房底板，混凝土工程量较大，须一次性浇筑完，尽量避免施工逢的留置，混凝土施工前应做好各项准备工作，并根据具体工程量计算好浇筑时间，确定混凝土入模温度，以避免出现混凝土裂缝。
基础混凝土对水泥、砂、石料的碱含量不允许超过规范要求，并严禁使用含氯化物的水泥，混凝土掺用的外加剂的质量及应用技术须符合现行国家标准《混凝土外加剂》、《混凝土外加剂应用技术规范》等和有关环境保护的规定。
每工作班拌制的同一配合比混凝土不足80盘时，取样不少于一次；当连续浇筑超过800m3时，同一配合比的混凝土每200m3,取样不少于一次，且混凝土试件应在浇筑地点随机取样，混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不超过混凝土初凝时间，同一施工段的混凝土应连续浇筑。

4.9.6混凝土浇筑及振捣 

（一） 准备工作

（1）做浇筑计划

浇筑之前作出详细的浇筑计划，确定混凝土施工量，保证搅拌站有足够的材料。

（2）机具准备及检查

混凝土串筒、振捣器等机具设备按需要准备充足，备用的混凝土环保型振捣器，所用的机具均在浇筑前进行检查和试运转，修理工随时检修。由于建筑物平面面积过大，存在一些运输盲区，为此备好手推车、铁锹或者滑槽，及时补充供灰，以保证混凝土浇筑的连续性。

（3）人员准备

根据混凝土的连续浇筑时间长短及混凝土浇筑量配备足够的工人，必要时考虑分班轮流作业。混凝土振捣工为熟练的振捣手，安排电工及机修工跟班作业，另外安排钢筋工及木工跟班作业，随时解决因混凝土浇筑造成钢筋或模板的移位问题。

（4）工序交接准备

混凝土浇筑前，模板、钢筋、预埋管线办理隐、预检等验收手续；检查浇筑混凝土用架子、走道支撑是否牢靠。作完工序交接检下达混凝土浇灌通知单。

（二） 混凝土浇筑的一般要求

（1）浇筑混凝土采用连续浇捣的方法，每个流水段一次连续浇捣完毕。

（2）依据沉降位置设置水平施工缝。下灰时从四个角下灰。

（3）浇筑时特别注意柱插筋的位置，防止下灰及振捣造成倾斜及移位。

（4）混凝土终凝前对柱子插筋位置进行复核，发现位移倾斜及时纠正。

（5）浇筑后4～6h即用湿麻袋片上盖塑料布养护，使混凝土始终保持湿润，养护时间不少于14d。

（6）若浇筑混凝土必须间歇时，尽量缩短其间歇时间，并在前层混凝土初凝之前，将该层混凝土浇筑完毕。

（7）混凝土的试块留置

按每≤80m3做四组抗压试块，即7d、14d为同条件养护各一组，28d一组为标养、备用一组共四组；地下部分按每≤200 m3做两组抗渗试块。

（8）关于混凝土的离析问题，利用调整混凝土配料成分，改变混凝土拌和物的物理状态来解决。

（9）柱子混凝土的浇筑

①柱子的混凝土浇筑，应提前组织好，制定浇筑方案，布置应合理。

②混凝土浇筑前，应先浇筑50～80mm厚与混凝土相同配合比减石子的水泥砂浆，以便与下层混凝土结合密实。混凝土分层浇筑，分层厚度控制在450mm以内。

（8）墙体混凝土浇筑  

墙体混凝土用胶管直接插入模内下灰浇筑。浇筑时严格控制下灰厚度及混凝土振捣时间，每层浇筑厚度不得超过500mm，混凝土振捣采用赶浆法，以保证新老混凝土接槎部位粘结良好，杜绝蜂窝、孔洞等混凝土质量通病的出现。

（11）梁、板混凝土的浇筑

①采用专用钢筋马凳上铺脚手板作为浇筑马道，以防钢筋被踩变形。

②梁板同时浇筑，浇筑的方法由一端开始下灰，振捣手密切配合，用“赶浆法”保持混凝土沿梁底向前推进。

③根据梁高分层浇筑，当达到板底部位后与板一起浇筑。

④标高控制：水准仪抄平，用红色胶带纸粘贴或用红铅笔标志在墙柱钢筋上，拉线控制，刮杠找平标高。

⑤振捣采用振捣棒和平板振捣器相配合，振捣器快插慢拨，插点均匀。

⑥板面采用平板振捣器，随振捣随抹平，抹好处禁止上人踩踏。

⑦梁柱节点钢筋较密，用Φ30的小振动棒振捣，并准备一些小钢钎人工辅助振捣。

（12）楼梯混凝土的浇楼梯板混凝土自下而上浇筑，从踏步位置向上推进。

4.9.7混凝土的养护

从楼外临设消防水管接入楼内并随施工层接高供水,以保证混凝土养护用水的需要。同时安排一定数量的工人专门负责混凝土的养护工作,并在混凝土质量评定时将养护效果作为专项进行监控。
混凝土板浇筑完毕后即用塑料布覆盖，减少终凝前水份的蒸发，终凝后改为蓄水养护。蓄水养护的时间对于普通硅酸盐混凝土不少于7d，掺有缓凝剂或有抗渗要求的混凝土不少于14d。

混凝土墙、柱、梁侧模拆模后，及时覆盖湿麻袋片，外包塑料布，经常检查养护情况，发现缺水及时浇水补给，保证塑料布内有凝结水。养护时注意端头处的养护，养护时间同混凝土板。

混凝土平面直接用水管浇水养护，梁柱的侧面定期用喷雾器喷水养护。

4.9.8混凝土成品保护

混凝土浇筑时派专人负责对模板漏浆进行清理,以免污染结构表面,每次浇筑完混凝土以后,冲洗泵管时将冲洗出的废水用水桶盛装并及时吊离作业面。混凝土墙、门窗洞口、柱、楼梯的阳角在拆模后及时制作木框护角，防止不慎碰撞缺棱掉角。楼板混凝土强度必须达到上人强度后方可上人。

4.9.9混凝土质量控制要点  

（一） 漏浆、麻面、孔洞防治

（1）模板拼缝宽度超过1.0mm时，要用泡膜塑料填封，并在接缝处贴专用胶带纸，以防混凝土表面出现蜂窝。

（2）按规定使用和移动振动器，防止振捣不实或漏振，中途停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣。

（3）模板平整光滑，安装前要把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要充分浇水湿润。

（4）在钢筋较密部位，分次下料，缩小分层振捣的厚度，以防止出现孔洞。

（二） 混凝土施工缝处理

施工缝处要按规定进行清理，在该处镶嵌的钢板止水条一定要安设固定好。开始浇注前要在施工缝处适量浇浆，防止出现缝隙及夹渣。

（三） 拆模、养护

拆模时间必须以混凝土强度为依据，同时还要能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，方可拆除。混凝土养护方式及方法要以混凝土等级、部位及厚度而定，要安排专人定岗工作，质检员监督。

4.9.10混凝土强度试块留置

混凝土标养试块按规范要求组数留置。同条件养护试块留置：竖向结构留置强度达1.2MPa、7.5MPa同条件养护试块，分别用于确定拆模及安装操作平台架的时间；楼板、梁根据梁板跨度留置达设计强度75%或80%的同条件养护试块，用于确定拆模时间。同条件养护试块放置于楼层相应结构部位。混凝土泵送时，设计好输送管道的布置路线，尽量减少弯管的数量。立管穿楼面部位及管道转弯部位进行加固。浇筑楼板混凝土时管道在马蹬上穿过，严禁直接铺在钢筋上，布料杆设置部位模板支撑进行加固。浸润管道的砂浆不得直接使用于结构上，而应用于施工缝的接浆处理。

4.9.11关键技术控制点

控制原材料的质量，检查原材料合格证，坚持材料复试制度。 

严格执行混凝土浇灌申请制度，控制混凝土的配合比，施工现场严禁往混凝土中加水。

合理规划混凝土的浇灌顺序，杜绝出现混凝土冷缝。

采取有效措施控制混凝土浇灌分层厚度，按规范要求处理混凝土施工缝。

严格控制上人、堆载与拆模时机，必须按方案与书面指令进行，做好成品保护。
4.9.12混凝土裂纹控制措施
混凝土中裂纹的产生和发展，应主要从降低混凝土温度应力和提高混凝土的极限抗拉应力强度来控制，因此确保施工过程的各个环节都是非常重要的，具体措施如下：
 在满足设计强度要求的基础上，控制水泥用量，以减少混凝土内部温度。
 混凝土中掺加减水剂。目的是减少用水量，减少混凝土中水化热，避免混凝土干燥收缩和裂纹产生。
 混凝土中掺加粉煤灰，不仅可以替代水泥，明显的降低混凝土水化热，还可以改善混凝土的流动性。
 严格控制砂、石质量，采用中砂，石子采用5～30级配石，含泥量控制在1.5%，可提高混凝土的抗拉强度。
 混凝土浇筑完成后，用湿麻袋片上盖塑料布及矿棉保温被，保持湿润充分发挥水泥水化热作用，提供混凝土早期强度，减少混凝土收缩而产生的裂纹。

4.10装修工程

本次投标装修工程主要为室内一般装修，为了能保质、保工期完成装修工作，工程项目部精心组织施工。成立创优小组，编制创优方案，做出自己的装修特色。施工中组建砌筑、抹灰、栏杆、防水、油漆工等多种专业班组。施工前，对各专业班组进行详细的技术交底和必要的操作培训，施工中保持人员稳定。
   结构验收完成后立即插入装修施工。结合总工期安排，分阶段验收完后及时插入装修工程。
   装修工程据此竖向划分为流水层，平行展开流水。装修材料提前委托厂家加工订货。装修材料控制应在现场设样品间，主要材料均留设样品，进场材料与样品对照验收。
装修工程均采用“样板制”，由“样板墙、样板间”层层推进，由监督站、总监理工程师及公司工程部、质量部、技术部等部门和人员验收认可后再进行大面积施工。
4.10.1 装修阶段主要工序交叉原则及措施

 结构施工与装修插入交叉施工原则
  为缓解装修工期的紧张，装修施工提前插入为早日全面竣工赢得时间。结构施工与粗装修工程有很多交叉工序，施工中要注意解决这些矛盾。
工作面交叉施工原则
装修插入后要与结构工作面适当隔离，划分区域，有一定的独立性，避免过多的干扰，以不影响结构施工为原则。
 安全防护设施方面的交叉施工原则
在装饰工作面，部分结构防护设施可能会防碍施工，在确保安全万无一失的情况下可临时拆除，施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的安全防护设施，以保证结构施工安全措施的完备。
 装修与水电安装之间的交叉施工原则
  装修与水、电、通风安装工程之间的交叉施工，是工程中最棘手的问题，如处理不当将出现相互制约、相互破坏的不利局面。
解决此矛盾的原则：
水、电安装进度必须服从总控制进度计划，选择优秀的施工队和足够的施工人员，在统一的协调指挥下施工，使整个工程形成统一的整体。
明确责任，正确划分利益与责任关系。
建立固定的生产、技术、消防、环保及材料供应管理等协调制度。
一切从大局出发，互谅互让；土建工程要为水、暖、电、通风安装工程创造条件；反之，水、暖、电、通风安装人员要注意对土建半成品、成品的保护。土建装修饰面完工，不得出现因水电通风等原因而剔凿墙面和地面。
 内外装修的交叉施工原则
进入装修阶段，内外装修亦存在许多水平、垂直交叉点，总体应遵循的原则为：先外后内，内装修要为外装修提供条件和工作面，在此期间外墙装修始终处于网络计划的关键线路上。因此内部工作都要为外装修提供条件。
主要分部工程施工工序
   在室内，按先上后下、先内后外的施工程序。首先安排顶棚装饰施工。在每层所有室内工程完成后，再做其他部分的装饰工作。每道工序完成后，必须经专业人员按验收标准严格检查后，才能转交下一道工序施工。在装饰工程开始时，在每个房间的墙上都要弹上建筑+50cm标高线，十字中心线弹在地板上、天棚和墙上，十字线上下相一致。土建装饰和机电安装等专业设备安装共同使用统一建筑+50cm标高线和十字线。
4.10.2 装修工程施工准备

装修工程施工前要先进行结构的验收，上下水、电管等专业预埋要在室内抹灰前完成。
装修工程施工要合理安排施工工序，防止颠倒工序，以免造成浪费和影响质量和工期。
装修工程要先房间、后公共部分，先湿作业、后干作业，先墙面、再地面、最后顶棚。
装修大面积施工前应先选择有代表性的部位，按设计标准施工装修样板，待样板合格后再按照样板大面积展开施工。
装修前各种材料和人员、机具应该配备整齐。装修工程施工前必须有详细的技术交底。

4.10.3 外装修

（一） 抹灰工程

抹灰之前首先从上至下、从左至右拉通线找直，包括外窗、阳台角、山墙大角等线条。然后贴饼冲筋。

其次抹灰之前应作好滴水线槽及外窗收口。滴水线槽用8宽的塑料条。将外窗框固定好，作好其成品保护，严禁涂料施工人员踩踏。

（二） 涂料工程

(1) 基本要求

1) 抹灰表面施涂时，含水率不得大于8%。

2) 涂料工程施工时，施工环境应当清洁干净，抹灰工程、地面工程、木装修工程、水暖电气工程等全部完工后在进行涂料工程。一般涂料工程施工时的环境温度不宜低于+8℃，相对湿度不宜大于60%。

3) 涂料施工时当遇有大风、雨、雾情况时，不可施工。

4) 涂料施工时应做样板或样板间，一直保存到竣工为止。

5) 涂料工程使用的腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。腻子干燥后，应打磨平整光滑，并清理干净。应使用具有耐水性能的腻子。

6) 涂料的工作粘度或稠度须加以控制，应根据不同的材料性质和环境温度而定，不可过稀、过稠。施涂过程中不得任意稀释。

7) 施涂溶剂型涂料时，后一遍涂料必许在前一遍涂料干燥后进行；施涂水性和乳液涂料时，后一遍涂料必须在前一遍涂料表干后进行。每一遍涂料应施涂均匀，各层必须结合牢固。

(2) 施工工艺

1) 施涂前应将基体或基层的缺棱吊角处，用1：3的水泥砂浆修补；表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。

2) 外墙涂料分段进行时，应以分格缝、墙的阴角处或水落管等为分界线。

3) 外墙涂料工程，同一墙面应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚；涂层应均匀，颜色一致。

4) 在喷、刷涂料前，一般要先喷、刷一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液，稀释了的乳液透渗能力强，可使基层坚实、干净，粘结性好并节省涂料。

4.10.4 内装修

（一） 抹灰工程
抹灰工程包括卫生间、楼梯间、内外墙面等处，施工工艺顺序：

表面清理粉尘、污垢→ 浇水湿润墙面→吊垂直找方、贴灰饼冲筋、找规矩→抹底灰→粘分隔条→抹面层灰→清理养护
    施工要点：
先将房间吊垂直、套方找规矩，按墙上已弹好的基准线，分别在门口角、垛墙面等处吊垂直；同时要在地面上先弹出十字线，以作为墙角抹灰准线，弹出墙角抹灰准线后，在准线上下两端排好通线后做标准灰饼及冲筋。

墙面阳角抹灰时，先将靠尺在墙角的一面用线坠找直，然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。

室内踢脚一般要比罩面灰墙面平，根据高度尺寸弹上线，把八字靠尺靠在线上用铁抹子切齐，修边清理，必须保证线条平直通顺，棱角分明。

抹面层砂浆时，应先将墙面洇湿，按设计图纸要求弹分隔线，粘分隔条、滴水槽后，再抹面层沙浆。抹时先抹薄薄一层灰使其与底灰粘牢，紧跟抹第二道灰，与分隔条抹平。并用杠横竖刮平、木抹子搓平、铁抹子溜光压实。待表面无明水后，用刷子沾水按垂直于地面的方向轻刷一遍，以保证面层抹面的颜色均匀一致，避免和减少收缩裂纹。并及时将分隔条起出，待灰层干后，用素水泥膏将缝勾好。

在不同墙体材料交接部位抹灰时，打完底灰后，加钢丝网片，将网片压入抹灰层，然后再进行罩面抹灰。

（二） 楼梯间内墙涂料工程施工

    (1)基层处理同外墙。封底漆必须在干燥、清洁牢固的表面上进行，可采用喷涂或滚涂的方法施工，涂层必须均匀，不可漏涂。

    (2)喷涂施工

    喷涂时乳胶漆需用清水调至合适粘度，具体加水量可根据生产厂家要求而定。

    喷涂压力可调至0.3～0.5N/mm2，喷嘴与饰面成90O角，距离控制在40～50cm为宜，喷出的涂料成浓舞状。喷涂要均匀，不可漏喷，不宜过厚，一般以喷涂二遍为宜。

    施工后，立即用清水洗净辊子及毛刷。喷枪要先清洗其表面，然后灌清水喷水，直到喷出清水为止。洗不掉的乳胶漆可用热水泡洗或用棉丝蘸丙酮擦洗。

    (3)施工注意事项

    各种涂料的稀释方法、施工温度及使用方法等，应严格执行使用说明书的规定。一个工程所须涂料应为同一批号的产品并一次备齐。涂料在使用前及使用过程中应经常搅拌。

    涂料的存放与运输应按使用说明书的规定进行，一般水性涂料应密闭存放在0度以上的室内。溶剂型涂料还需严防烟火。

喷刷涂料后至成膜前应避免淋水，风雪天应停止施工。风力在四级以上时，不得进行喷涂施工。

（三） 地砖面层施工

（1）工艺流程

基层处理→水泥砂浆找平层→放十字控制线、标高线→排砖试铺→ 铺 砖→ 养 护→ 踢脚砖安装→勾 缝→验收

（2）操作方法

1） 基层处理：先把基层上的浮浆，落地灰等用錾子、钢丝刷清理干净，再用扫帚将浮土扫净，将基层检查一遍，对基层空鼓处进行处理。

2）水泥砂浆找平层

冲筋：在清理好的基层上洒水湿润，随后用笤帚均匀刷一道聚合物水泥浆，随刷随铺水泥砂浆。依照墙面+50cm水平线，测出面层标高，拉水平线做灰饼。灰饼顶面为地砖结合层下皮。然后先在房间四周冲筋，中间每隔1.5m左右冲筋一道。有泛水的房间按设计要求的坡度找坡，冲筋应朝地漏方向呈放射状。

抹找平层：冲筋后，用1：3干硬性水泥砂浆（以手握成团，不泌水为准）铺装在冲筋之间，一般铺设厚度不小于20mm，用平锹将砂浆摊平，用大杠（顺标筋）将砂浆刮平，木抹子拍实，抹平整，同时检查其标高和泛水坡度是否正确。

3）放十字控制线、标高线：根据+50cm线和地砖面层设计标高，在四周墙面、柱面上，弹出面层上皮标高控制线。依照排砖图和地砖的留缝大小，在基层地面弹出十字控制线和分格线。如设计有图案要求时，应按照设计图案弹出图案定位线，做好标记，以防差错。

4）排砖试铺：根据施工大样图进行试铺。试铺无误后，进行正式铺贴。

5） 铺砖：将砖放置在干硬性水泥砂浆上，用橡皮锤将砖敲平后揭起，在干硬性水泥砂浆上浇适量素水泥浆，同时在砖背面刮聚合物水泥膏，再将砖放在干硬性水泥砂浆上，用橡皮锤按标高控制线、十字控制线和分格线敲平整，然后向四周铺设，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时，可以先在两侧铺两条控制砖，然后展开。

6） 养护：当砖面层铺贴完24h后应开始洒水养护，夏季气温较高时，应在铺贴完12h后浇水养护并覆盖，养护时间不少于7d。

7）贴踢脚砖：根据设计要求选用踢脚砖。铺贴时先在两端阴角处各贴一块，然后拉通线控制踢脚砖上口平直、出墙厚度一致。墙面抹灰时留出踢脚部位不抹灰，使踢脚砖不致出墙太厚。踢脚砖粘贴用1：2聚合物水泥砂浆（界面剂的掺加量按产品说明书），使砂浆粘满砖背面并及时粘贴，随之将挤出的砂浆刮掉，将面层清理干净（粘贴前砖材要浸水阴干，墙面洒水湿润）。设计无要求时，踢脚板宜与砖采取对缝或骑马缝方式铺贴。

8）勾缝：当砖面层的强度达到上人的时候，（夏季一般36h左右，冬季一般60h之后）进行勾缝，用与铺贴砖面层的同品种，同强度等级的水泥或白水泥与矿物颜料调成设计要求颜色的水泥膏或1：1水泥砂浆进行勾缝，勾缝清晰、顺直、平整光滑、深浅一致，并低于砖面0.5～1mm。也可以采用勾缝剂。

（四） 水泥楼地面

水泥地面施工工艺：

弹+50cm水平线→基层清理→洒水湿润→洒素水泥浆→贴灰饼、冲筋→粘玻璃分隔条→浇灌水泥砂浆→抹面压光三遍→铺麻袋片浇水养护

细石混凝土楼地面施工工艺：

弹+50cm水平线→基层清理→浇灌细石混凝土→压实搓毛→撒湿锯末养护

    水泥土地面属一般常规作法，但本工程超大型整体地面施工是装修工程的关键之处；首先是基层处理，砂浆基层表面的浮土、砂浆块等杂物必须彻底清理干净，表面的油污，用5—8%浓度火碱溶液清洗干净，提前一天对表面进行洒水湿润，并且随刷1：0.45素水泥浆。

    要严格根据+50cm标高水平线在地面四周冲筋，应每隔3~4m设双向冲筋一道，同时，在冲筋埋设3mm厚的玻璃通长分隔条，防止水泥地面由于收缩而拉裂；门口应做一定的泛水和找坡。

    地面应分三遍压光，掌握好压光的时机，第一遍应在初凝前用铁抹子轻轻抹压面层，将脚印抹平。第二遍隔45分钟左右，面层开始凝结，地面面层上有脚印但不下陷时候抹压，必须注意不漏压，并将面层上的凹坑、砂眼和脚印压平。第三遍在用拇指按压后，不沾手且抹压时不出现抹子纹时抹压，此时抹压要用力较大，将抹子纹抹平压光，压光的时间应控制在终凝前完成。24h后，洒湿锯末15mm厚或铺麻袋片养护7d，养护期间，及时洒水。养护期间严禁人员走动、压重物和物体碰撞。

（五） 门窗工程

塑钢门窗施工要点

(1) 门窗框与墙体的连接

采用连接件法：先将塑钢门窗放入门窗洞口内，找平对中后用木楔临时固定，然后将固定在门窗框异型材靠墙一面的锚固铁件用膨胀螺丝固定在墙上。

(2) 确定连接点位置

1) 确定连接点的位置时，首先应考虑能使门窗扇通过合页作用于门窗框的力，尽可能直接传递给墙体。

2) 在合页的位置应设连接点，相邻两连接点的距离不应大于70mm，在横档或竖框的地方不宜设连接点，相邻连接点应在距其150mm处。

3) 框与墙间缝隙处理

框与墙间的缝隙，应用泡沫塑料条或油毡卷条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。门窗框四周的内外接缝应用密封材料嵌填严密。

4) 门窗注意事项

    A. 预制隔板所有的“刀把门”均应设置预埋铁件，短边一块，长边三块。

    B. 放线：门窗水平位置应遵守排砖方案中的门窗位置，竖向位置依照50线，水平位置由最上层的窗向下吊线确定。竖向50线由外墙外侧倒至各层房间内，各层线闭合差不超过5mm。

    C. 成品保护：窗框安装时包装胶不拆掉，外墙收口抹灰站外架子上，内墙收口抹灰站在内脚手上，严禁上或跨越窗台。做外装饰面层时也是如此。外装饰完成后再安窗扇，最后安纱。
4.11屋面工程

4.11.1屋面工程做法概述
本工程屋面均为水泥砂浆面层屋面。
上人屋面做法为：

保护层为40厚细石混凝土加4%防水剂，双向φ4钢筋@200，分隔缝间距不大于3m

20厚1:4白灰砂浆隔离层

1:5厚丙烯酸类复合防水涂料防水

4厚改性沥青卷材一道，同材性胶贴剂二道

25厚1:3水泥砂浆找平层

2厚聚苯乙烯挤塑板保温隔层

1.5厚改性沥青一布二涂隔气层

20厚1：3水泥砂浆找平层

1:6水泥炉渣找坡（最薄处不小于30）

钢筋混凝土楼板

4.11.2 屋面保温层施工
（一） 作业条件

（1）将屋面清理干净，残留在构件外表面的施工的临时的钢筋、埋件等应磨平，抹入砂浆层内，经检查验收合格后，方可进行下道工序。

（2）穿过屋面和墙面等结构层的管根部位，应用豆石混凝土填塞密实，将管根固定。

（二） 操作工艺

（1）工艺流程

基层清理 → 管根堵孔、固定→ 弹线找坡度→ 保温层铺设→ 拍平→ 填补板缝→ 检查验收→抹找坡层

（2）基层清理与铺贴

将尘土杂物等清理干净。

（3）铺设保温层

先将板块保温材料面清扫干净，板块应铺平垫稳，其下不得有空鼓，板材不得有翘角及铺贴不实等缺陷。

各层板间的缝隙，应用同类材料碎屑嵌填密实，表面应与相邻两板高度一致。

已铺完的板状保温材料要凭证，不得在其上行走、运输小车和堆放重物。

4.11.3 屋面找坡层施工
  铺放时应严格按照弹好的坡度线施工，铺设厚度不可一次过厚，随铺随用平板振捣器振实，铺设最上面一层时，按坡度线，拉线，过杠找平后，用木抹抹平。

4.11.4 屋面找平层施工
（一） 作业条件

（1）找平层施工前，屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收，并办理手续；

（2）各种穿过屋面的管件根部应按图纸及规范要求做好处理；

（3）根据设计规定的坡度，弹线、找好规矩，并进行彻底清扫。

（二） 工艺流程

基层清理 →管根堵孔 、固定弹线找坡度→洒水湿润 →打底找坡 →铺水泥砂浆找平层→养护→验收 

（三） 作业要点

（1）铺设找平层时应将女儿墙根部，各出屋面的结构等的根部留设伸缩缝。

（2）找平层要留分格缝，兼排气屋面的排气道适当加宽，并与保温层连通，分格缝的宽度为20㎜。

（3）先用短木杠根据两边冲筋刮平，再用木抹子找平，然后用木杠检查平整度。

（4）铁抹子压低耳边、第三遍：当水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，要注意防止漏压，并将死坑、死角、砂眼抹平，当抹子压不出抹纹时，即可找平、压实，完成第三遍抹压，这道工序，宜在砂浆终凝前进行。

（5）养护：找平层抹平、压实后，常温时在24h后浇水养护，养护时间不少于7d，干燥后即可进行防水层施工。

4.12脚手架施工

该工程在地下至二层脚手架采用常规的双排架作砌筑、外装、防护用，承受施工过程中的各种垂直和水平荷载，在施工过程中应保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以有超过容许要求的变形、倾斜、摇晃等现象，以确保安全施工。

在二层以上脚手架采用悬挑脚手架，每个单元高度为八层，详细见外脚手架专项施工方案。

4.12.1脚手架搭设的基本要求

搭设脚手架采用的场地必须分层夯实平整，为避免或减少架子不均匀沉降在立杆底部加设扫地杆及木架板垫板。

大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆与大横杆卡牢，整个架子设置支撑和连墙点以保证脚手架成为一个稳固的整体结构。

4.12.2脚手架搭设的要求

搭设参数：结构框架梁施工用架子的立杆纵距为0.8m，步距@1.8m，立杆横距为0.8m，现浇板的立杆纵横距为1.20m，步距为@1.20m
脚手架与主体结构的连接：该工程建筑高度为54.775m，其施工用的脚手架与主体连接可采用刚性连接或一顶一拉的柔性连接，连接点设置在横向间距为3倍立杆纵距，竖向间距为2倍纵向水平步距的位置。

剪刀撑的设置:该建筑物脚手架应在其外侧设置纵向支撑(剪刀撑)，沿高度由下而上连接设置，每15m宽设置一道，且在转角或两端头必须设置，纵向支撑宽度为3～5个立杆纵距，斜杆与地面夹角45～60°范围。

4.12.3脚手板搭设质量及架子安全要求

立杆垂直偏差：纵向偏差不大于H/200；且不大于100mm，横向偏差不大于H/400，且不大于50mm，（H为架高）。

纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300，且不大于20mm，横向水平杆水平偏差不大于10mm。

扣件紧固力定在45～55N·m范围内。
连墙点的数量、位置要正确，连接牢固，无松动现象。

操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳，离开墙面120～150mm，脚手板对接铺设时，接头处设置两根横向水平杆，不允许有接头板，脚手架挑出长度不宜超过150mm。

临街建筑脚手架外侧满挂聚氯乙烯密目防火安全网进行全封闭施工。

外架搭设必须满足施工操作要求和安全防护的需要，外架的防护栏高1200mm。

架子不得超负荷使用，严禁在架上存贮堆放材料，人员不得集中停留，架子受荷应均衡分布，架上施工荷载应控制在200Kg/m2以内。

架子在使用期间，应经常检查，消除隐患确保架子施工的安全。

5.3 质量管理制度

（1）、每周星期一召开一次全员参加的质量大会，总结上星期工程质量施工情况，布置本星期工程质量施工重点，表彰对工程质量作出贡献的相关人员。

（2）、每周星期一组织一次现场施工质量检查，重点是质量目标的落实情况，正在作业项目的质量情况，提出质量改进措施。

（3）、坚持日质量例会制度。专业工长、专职检查员，施工班组长要对当天施工部位质量进行小结，指出存在的问题，提出解决措施，限期整改。

（4）、质量检查员全数检查在施工的各分项工程，严禁漏检，严格行使“质量一票否决权”。发现施工操作人员不按交底和施工工艺标准操作，施工管理人员在施工前没有交底等违章情况，立即下发整改通知书，限期整改。

（5）、工长必须每天巡视现场施工情况，将材料的进场检验、堆放、运输、施工安装质量、成品保护等内容及时做好记录，发现违章情况立即处理。

(6)、为确保工程质量责任到人，在操作时实行挂牌施工制度，谁值班、谁负责、并做好档案记录。

(7)、坚持质量“三检”制度，各道工序检查合格后，由监理、甲方验收签字后，方可进行下一道工序，建立质量一票否决制度。

5.4 工程质量控制

5.4.1施工准备阶段的质量控制

(1)、施工合同签订后，项目经理部必须及时索取施工合同副本、设计图纸和技术资料，指定专人管理项目文件和资料，公布有效文件清单，保证放工现场使用文件的有效版本，及时处理失效或作废文件，防止误有或错用。

(2)、应依据设计文件和设计技术交底的工程控制点，按有关规定进行复测，发现问题及时与设计人协商处理，形成记录。

(3)、在项目质量计划编制前，应由项目技术负责人主持图纸审核，保存会审记录。

(4)、项目经理应按质量计划中工程分包和物资采购控制规定，评价、选择分包人和供应人，保存评价记录。

(5)、应不定期地对全体施工人员进行质量知识、技能的教育培训，保存培训记录。在有关条件具备后，应向监理工程师提交开工申请报告，经审查批准后方可开工。

5.4.2施工阶段的质量控制

（一）工程技术交底

做好施工技术交底，严格按设计图纸施工验收规范和施工组织设计施工，除建立工程质量保证体系外，认真履行技术交底程序，将设计图纸的意图．操作规程．技术措施和质量标准向各级施工人员进行详细的讲解交底，让作业人员真正做到以领神会，施工时准确无误，这是保证创优质工程的前提和根本，针对本工程特点，技术交底分三级进行：

第一级交底：由总工程师主持，工程技术部交底，对象范围有：项目经理，项目技术负责人，质安部．材料部．试验室等相关部门和人员，以综合交大的施工技术方案．措施内容为主。

第二交底：由项目技术负责人交底，对象范围有：施工组．质安组．材料组．内业组等相关职能部门和人员，以施工组织设计的内容为主。

第三级交底：由施工工长负责对象范围有：施工作业班组．特种作业操作人员，以施工作业指导书．施工工艺．质量．进度和安全要求为主。

（二）工程测量控制

(1)建筑物的定位放线

同建设单位和规划测量单位到现场对规划红线，测量控制点进行当面交桩验收后，根据各点的坐标值．标市校算其间距．夹角和市差，并实地校测各桩位是否闭合正确，以防上误用有碰动和有沉降移位的桩。

用经纬仪测设周边主轴线，并在各柱位测埋设龙门桩，并作永久保护。分轴线方向仍测设用激光Ｊ２型经纬仪放线，量距采用钢卷尺量测。

(2)施工控制网的测设

根据甲方提供并经确府的基准点．轴线，精确测设加密控制点，形成方格控制网。

以该单体的周连和条主轴线作为控制线，并增测设出开间轴线控制线，相互间的平行距离及垂直距离用钢尺校验，中间部位线用钢卷尺．广线．线重．水平尺作平行度移测设校核。

(3)高程控制测量

以业主提供的总平面施工图上的水准点为基准点，在小区内设置三点以上的＋0.000m高程固定点，使其相互校核。

(4)沉降观测

a．水准基点的设置：应位于离本工程３０米开处的固有建筑物沉降观测点平面布置图，使其相互校核。

b．沉降观测点的设置：本工程沉降观测点设置在各根排架柱上。

c．观测方法：

１）观测工具：采用带符合水准器的精密工程水准仪和精确水准尺；

２）观测方法：施工完排架结构进行一次沉降观测点设置，屋盖安装完后第二次观测，以后每月一次，直到沉降稳定为止，若发现沉降有异常时，及时通知设计单位。

３）观测由固定人员使用固定工具进行观测，每次观测均需采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查，同一观测点的两次观测之差不得大于１mm。

４）及时整理沉降观测资料，并妥善保存，以备移交归档，测量记录做到原始．正确．完整。

（三）材料控制

(1)项目经理部应在确定的合格材料供应人名录中按计划招标采购原材料．半成品和构配件。

(2)应按搬运储存规定进行搬运和贮存，建立台账，做到账实相符。

(3)应按产品标识可追溯性要求对原材料．半成品．构配件进行标识。

(4)未经检验和已经验证为不合格的原材料．半成品．构配件和员设备，不准投入使用。

(5)对建设方提供．工程设备和检验设备，必须按规定进行验证，但验证不能免除发包人提供合格产品的责任。

(6)工程师对自行采购物资的验证，不能免除承包人提供合格产品的责任，也不能排除其后发包人的拒收。

（四）  机械设备控制

(1)应按施工组织设计的设备进场计划进行施工设备的调配和采购。

(2)现场的施工机械应达到配套要求，充分发挥机械效率。

(3)应对机构设备操作人员的资格进行认证．持证上岗。机构设备操作人员应维护好设备，保证设备的完好状态。

（五） 环境控制

(1)应根据《ISO14000：1996环境管理体系》建立项目环境监控体系，不断反馈监控信息，采取整改措放。

(2)应建立文明施工和安全生产的环境，保护材料．机具堆放有序，道路畅通，场所清洁整齐。

（3）工程变更控制

对因各种原因引起的工程变更，应严格执行工程变更程序，经有关单位批准后方可实施。

（6） 成品保护

应采取有效措施妥善保护成品，以提高工程实体质量。

5.4.3 交工阶段的质量控制

(1)、工程技术负责人应按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。

(2)、项目技术负责人应组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，对评定的准确性及竣工内容，根据合同要求进行一次全面验证。

(3)、对查出的施工质量缺陷，应按不合格控制程序进行处理。

(4)、项目经理部应组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好移交准备。

(5)、在最终检验和试验合格后，应采取防护措施，保证将符合要求的工程交付给发包人。

(6)、工程交工验收完成后，项目经理部应编制符合文明施工和环境保护要求的撤场计划。

5.5  关键工序的质量通病防治

5.5.1模板工程质量通病的防治

(1)、柱、墙全烂根：在楼板下脚相应的楼板位置上抹水泥砂浆找平层，墙底增设导模，用木条塞来模板下部的缝隙，绕筑进前先浇一层50厚的砂浆（其成分同标号砼成分）。

(2)、墙面粘边，缺棱掉角：拆模时间不能过早，必须待强度达到1.2Mpa后才能拆模，支模前应把模板清理干净，并刷好隔离剂，采取措施防止雨水冲刷掉隔剂。

(3)、梁身不平直，梁板中部下挠：梁测模支设后应拉通线检查，测模压脚牢固，所有梁板大于4米者，均应按规范要求起拱。

5.5.2砼工程质量通病的防治

(1)、麻面：模板不得粘有干硬水泥砂浆等杂物，在浇筑砼前，应用清水清洗干净，不留积水，使模板缝隙拼接严密，确保接缝严密，进必须按规定分层均匀振捣密实，严防漏振。

(2)、露筋：浇筑前，认真检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整。

(3)、蜂窝：按规定使用和移动振动器，中途停歇再捣时，新旧接缝范围要小心振捣，对于梁、柱（墙）接头部位钢筋密集处采用小振捣实，确保砼的下料和振捣密实。

(4)、孔洞：对预留孔洞处，要求两侧同时下料，对孔洞较宽的部位，为防止预留孔下部浇筑不满，应采取在侧面开口浇筑的措施，振捣密实后再封好模板，往上继续浇筑，防止出现孔洞。

5.5.3卫生间防漏对策

(1)、管道安装后，应清除管理四周垃圾，支撑好底模，并洒水湿湿洞壁和管壁，先铺抹一层15mm左右厚的水泥砂浆，再用C20细石砼将管理四周修补好，待修补硬化后进行泼水，蓄水试验，存水时间不少于24小时，不渗不漏后再做地坪。

(2)、对穿楼板道有套管时，套管应高出地面2cm。

(3)、做好地坪时，泛水应坡向地漏，地漏应相对于地面落低5—10mm，做成盘子型，同时必须在管子四周粉出高于地面3cm以上的“馒头”。

(4)、加强土建施工与管道安装工程的配合，减少返工修理。

5.5.4屋面防漏对策

(1)、屋面女儿墙泛水卷材应采取满贴法，在女儿墙与屋面基层连接处应铺设附加层。

(2)、在女儿墙泛水处留凹槽，卷材收口应压入凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层最低高度不少于250mm，凹槽上部的墙体应做防水处理，即按滴水做法。

(3)、水落口周围直径500范围内坡度不应少5%，防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm，水落口杯与基层接触处应留宽20mm，深20mm凹槽，嵌填密封材料。水落口埋标高应考虑水落口设防时设防加的附加层和柔性密封层的厚度及排水坡度的尺寸。

(4)、出屋面管道周围的找平层应做成锥台，管道与找平层间应留凹槽，并嵌填密封材料，防水层收口处，应用金属箍箍紧，并用封材料封严。

(5)、防水卷材施工基层必须干燥保持清洁；并按坡度不同情况选择合理的铺贴方式。上下层卷材不得互垂直铺贴；并应按照防水施工规范要求进行搭接。

5.5.5铝合金窗防渗漏对策

(1)、严格控制预留洞口尺寸，合理安排施工顺序。

(2)、铝合金门窗框的固定，根据规范要求，铝合金门窗外框与洞口的弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体。连接材料应采用厚度不于1.5mm，宽度不小于25mm的镀锌铁件，两端伸出铝框同墙体固定。

(3)、合理先用嵌填材料，嵌填材料不得使用水泥砂浆，必须选用框棉条，玻璃棉毡条、聚氨脂PU发泡剂等较质材料填嵌，填嵌时应分层填嵌，使其饱满密实。

(4)、准确地打注密封材料。按规范要求，用密封胶密封胶密闭窗框四周缝隙，应在缝隙外表留5—8mm深的槽口，施工装饰面层时，应嵌木条，木条宜用5mm×7mm，待装饰面完成后，取出木条，槽口应连续贯通，在槽内由下而上打注密封胶。

5.5.6外墙面防渗漏措施

(1)、在外墙抹灰前，应派专人对砂浆不饱满的灰缝、空头缝、瞎眼缝用水泥砂浆嵌实或凿嵌好，以防止雨水渗进。

(2)、粉刷前，墙面要求充分浇水湿润，抹灰要平整，并有适当厚度，同时应与墙体粘结牢固，防止起壳，裂缝。陶瓷棉砖，面砖缝隙严密。

(3)、对外墙穿墙管，外架钢管孔洞，应在粉刷前清除掉，孔洞应在砖墙内分别用水泥砂浆或细石砼嵌填密实。

(4)、铝合金窗边框与墙体间缝应用软件材料填嵌密实，在缝隙外表面留5—8mm深的槽口，填嵌密封材料。

(5)、抹灰前，应对外墙脚手架拉结铅丝洞，雨水管，防雷铁脚洞等用水泥砂浆修被密实。

(6)、面砖使用前必须清洗干净，并隔夜用水浸泡，晾干后（外干内湿）才能使用。粘贴面砖的砂浆要饱满，粘贴砂浆采用1：1水泥砂浆，不得使用素水泥砂浆，在勾缝前应对每块墙面砖进行检查是否空缝。缝宽8mm以上一定要用1：1水泥细砂浆勾缝隙，不得失铁抹子，勾好后要求凹进砖表面2—3mm，并应注意养护，以免产生裂缝而渗漏。

6  确保安全生产的技术组织措施

6.1 管理目标

施工期内，施工现场达到无事故、无灾害，将轻伤害率控制在1%以内。

6.2 保证安全管理体系


6.3 安全管理制度

（1）、各作业班组负责人每天坚持班前十分钟安全讲话，加强自我保护意识。

（2）、班组进场，由项目经理及安全员组织进行安全教育，加强“警钟长鸣”的意识，签订安全施工协议。

（3）、坚持周进度碰头会上，掌握危险部位，实施安全预控。

（4）、制定安全值班制度，填写安全日记，分发安全指标书。

（5）、工长必须坚持每项工程施工前，对作业队伍进行安全书面交底，手续齐备，交专职安全员监督实施。

（6）、专职安全员、消防员、保卫人员必须每天巡视现场施工的安全情况，及时作好记录，发现有人违章作业和安全隐患情况，要立即处理。

（7）、开展自查的同时，配合上级检查，对现场易忽视的安全隐患能“定人、定时间、定措施”加以消除。

（8）、对工程项目安全管理实行“一票否决”制度，并对现场塔吊、吊篮及施工用电等设备、设施的安装执行验收制度。

6.4 安全防护措施

为保证施工安全，促进工程施工的顺利进行，必须认真贯彻执行建设部颁发的“一标三规范”四川省、泸州市关于安全施工的规定，实现四川省建委的“五无”目标，做到“安全第一，预防为主”，建立安全保证体系。

（1）、严格执行施工现场临时用电有关规定，实行三相五线制，三级配电，二级保护，架空线采用绝缘导线，并对现场线路、设施每周检查一次，发现隐患及时整改。

（2）、外架严禁堆放建筑材料，墙、柱钢筋绑扎焊接时，应搭设门式架或灯笼架、墙、柱浇捣时，操作平台稳固可靠，铺设通畅，且设护身栏杆。

（3）、沿坑四周设两道防护栏杆，挂安全标志和红煞费苦心标志灯。

（4）、进入施工作业区，必须走路道、严禁沿施工脚手架爬上爬下，所有操作人员必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，严禁向坑内倾倒垃圾。

（5）、施工作业搭设的操作平台架必须安全可靠，经检查合格后方准使用。

（6）、电焊工、气焊工及特殊工种作业人员必须持证上岗，并佩带相应的劳动用品。

（7）、现场所有机电设备，设专人操作维修、保管，他人不得随意操作。

（8）、各种安全装置应齐全有效，不得超负荷使用。

（9）、定期不定期检查电器，机械设备，严禁机电设备带“病”运转。

6.5 安全计划的实施

6.5.1项目经理部必须建立安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。安全秤责任制必须经项目经理批准后实施。

（1）项目经理安全职责：认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，制定和执行安全生产管理办法，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，严格执行安全技术措施审批和施工安全交底制度，定期组织安全生产检查和分析，针对安全隐患制定和纠正预防措施，发生安全事故后，按事故处理的规定上报、处置、制定预防事故再发生的措施。

（2）作业队长安全职责：进行安全技术交底，实施安全技术措施，对施工现场安全防护装置和设施进行验收，组织安全操作规程培训，提高安全意识，消防安全陷患，发生工伤事故立即上报并保护好现场，参加事故调查处理。

（3）班组长安全职责：安全施工生产任务时一并进行安全措施交底，严格执行本工种安全操作规程，拒绝违章指挥，岗前对所有使用的机具、设备、检查安全标牌是否按规定调协，标识方法和内容是否完整，组织班组开展安全活动，开好岗前安全生产会，做好收工前的安全检查，组织一周的安全讲评工作，发生工伤事故时组织抢救，保护现场并立即上报。

（4）操作工作安全职责：认真学习并严格执行安全技术操作规程，自觉遵守安全生产规章制度，积极参加安全活动，执行安全技术交底和有磁安全生产的规定，不违单作业，服从安全监督人员的指导，爱护安全设施和防护用具并正确使用，对不安全服务业提出意见，拒绝违单指挥，发生伤亡事故时保护现场并立即上报。

6.5.2安全教育培训

（1）项目经理部的安全教育就包括下列内容：国家和当地政府的安全生产方针、政策：安全生产法律、法规、部门规章、制度和安全纪律；安全事故分析和自理案例。

（2）作业队安全教育培训就包括以下内容：本队承担施工任务的特点、施工安全基本知识、安全生产制度；相关工种的安全技术操作规程；机械设备、电气、高处坠落、防物体打击、防坍塌、防机械车辆伤害等知识及紧急安全救护知识；安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。

（3）班组安全教育培训庆包括以下内容：本班组作业特点及安全操作规程，班组安全生产制度及纪律；爱护和正确使用防护装置（设施）及个人劳动防护用品知识，本岗位的不安全因素及防范对策；本岗位的作业境、使用的机具安全要求。

（4）对从事电工、金属焊接、高空作业等特殊工种的作业人员，必须经国家认可的具有的单位进行安全技术培训、考试合格、取取得上岗证书，方可上岗作业。

6.5.3安全技术交底

（1）重大安全技术方案的制定，经公司批准后由公司质安部主持，工程部主管安全的主任进行交底。

（2）对入场的工人进行严格的三级安全教育，使其熟知安全技术操作规程，特种作业人员经专业培训合格后，持证上岗。

（3）每一分部分项工程施工前由项目技术负责人下达书面安全技术交底，班组履行签字手续后方能实施。

（4）施工现场悬挂醒目的安全标语和安全色标，道路畅通，材料堆放整齐，进入施工现场必须戴好安全帽，坚持使用“安全三宝”，禁止穿高跟鞋或拖鞋进入现场。

（5）公司每月，项目部半月进行一次制度安全大检查，现场质安组每天跟班巡回检查，检查重点围绕空高作业、电气线路、机械动力等方面进行，防止发生高空坠落、触电、机械伤害等事故，检查中发现问题和隐患，必须立即整改，确保安全施工，并完善局面签字。

6.6 现场保卫措施

（1）、施工现场成立治保委员会，负责现场治安保卫工作。

（2）、现场出入门口，严格门卫制度。

（3）、现场建立＜巡逻保卫制度＞，门卫要加强放间巡逻保护。

（4）、对参加施工人员进行遵纪法教育，提高法制观念，与施

工队签订治安协议。

（5）、专职人员每天要巡视现场保卫工作情况，作好治安记录，发现盗窃、打架斗殴等治安总是要立即处理。

6.7 现场消防措施

（1）、施工现声成立消防委员会，义力消防队，负责日常消防工作。

（2）、施工现场设置消防水池二个，及干粉、水粉消防工作。

（3）、材料库房内易烯、易爆物品与料具不得混放，要完善领料手续。氧气、乙另设库房，分开存放，并经常检查。

（4）、电工、焊工从事电气作业时，要有操作证和动火证，动火前，要清除附近易燃物品，配备看火人员和灭火用具，动火证当日有效，动火地点变换，要重新办理动火手续。

（5）、现场设置防火樗，对参加施工人员进行经常性的安全防火知识教育，签订防火协议。严禁在作业区吸烟。

（6）、兼职消防负责人要坚持每天巡视现场消防情况，及时作好消防记录，对现场调协的消防器材要经常驻检查、维修、保养、保证消防器材灵敏

7  确保文明施工的技术组织措施

7.1环境保护措施

本工程施工现场虽然位于农村，施工过程中仍必须考虑到环保、文明等方面问题，保护环境卫生。同时也考虑到本企业的施工形象，特制定以下的措施，加强对日常施工的环保、文明等方面的管理。

7.1.1 废料、废物的处理
（1）、在施工过程中废弃物等，应在工程完工时及时清除干净，以免堵塞排水管道和妨碍交通。
（2）、废物堆放点应统筹安排，堆放点应远离河道，尽量不要覆盖植被，尽可能选择荒地，完工后对弃物地整平用作耕地。
7.1.2 防止和减少水污染
（1）、施工废水、生活污水不得直接排入河道。在施工现场内修设临时排水系统，严格按照城市管理排污“三级沉淀”要求，设置沉淀池。污水经沉淀合格后方可排出。
(2)、施工期间，施工物料如水泥、油料、化学品等应严格堆放、管理，防止物料随雨水径流排入地表及附近水域，造成污染。
(3)、施工机械应经常检查维修防止漏油，禁止机械将在运转中产生的油污水未经处理就直接排放或维修施工机械时油污水直接排放。
7.1.3 防止扬尘减少空气污染
(1)、为减少施工作业的产生的灰尘，应随时进行洒水或其它控制扬尘措施，使不出现明显的扬尘。
(2)、易于引起灰尘的细料或松散料应予遮盖或适当洒水润湿。
(3)、为防止施工车辆在施工便道和附近道路发生扬尘，在行驶道路内限制车速。并配备洒水车，对附近道路和施工便道进行洒水处理。
7.1.4路况维护
(1)、尽量减少施工占用道路，防止施工机械对路况的破坏。
(2)、施工车辆和施工人员不得破坏道路上现有的交通设施。
7.1.5做好绿色植被和现有公用设施的保护
(1)、施工时应尽量保护道路用地范围之外的现有绿色植被。若因修建临时工程破坏了现有的绿色植被，应在拆除临时工程时予以恢复。
(2)、要保护道路两旁的古树名木和法定保护的树种，即使处在道路用地范围内，也要设法保护。
（3）、工程施工期间破坏植被的面积，应严格控制，除不可避免的工程占地、砍伐以外，不应再发生任何其它形式的人为破坏。
（4）、对于受本工程影响或正在受影响的一切公用设施与构筑物，应在本工程施工期间采取一切适当措施加以保护。
（5）、靠近公用设施的开挖作业，施工前应通知监理工程师及有关部门，并邀请有关部门代表在施工时到场。发现问题应积极配合有关部门予以解决。 

（6）、环境保护及绿化防护是本合同段工程施工中的重点注意事项，在整个工程实施的过程中始终贯彻落实，对全体人员要进行广泛、深入、具体的环保教育和考核，并落实到岗位责任制的内容中去。
7.2 文明施工与文物保护措施
工程施工时，严格遵守招标文件之技术规范书中提出的有关文明施工及交通维护措施的要求。为此，本项目部将成立创建文明工地活动领导小组，制定创建文明工地活动的实施方案和具体措施，争创“文明施工单位”，力争做到：履约信誉好；质量安全好；料机管理好；队伍建设好；环境氛围好；综合治理好。

7.2.1 做好施工作业场区的管理
（1）、设置醒目、整洁的施工标牌。
（2）、保证施工现场道路畅通、场地平整、无大面积水，场内设置连续、畅顺的排水系统、沟地，合理组织排水。
（3）、现场建筑材料的堆放按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放有专人管理、专人清扫、保持场内整洁。
（4）、现场施工人员一律要戴安全帽、挂胸卡施工，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。
（5）、在场内适当的位置宣传教育栏，进行文明施工管理、安全质量保证等方面的教育宣传。
（6）、施工用水、电管线要沿线路边上挂（铺）设，避免乱拉、乱接现象。
（7）、施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运、散体物料运输、使用混凝土等，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。
（8）、做好生活后勤场区的管理
办公和生活尽量采用租用当地民房，尽量少搭建工棚，保证施工时职工生活对当地不造成污染。
7.3.1文物保护措施
（1）、施工时如发现文物古迹，严禁移动和收藏，现场施工人员应保护好现场，防止文物流失，并暂时停止作业，立即报告监理工程师，得到批准后方可恢复开工。
（2）、土方工程以及弃土时，对现有的或规划的保护文物遗址，施工时应采取避让的原则进行地点的选择；对没有标明的路段也应做好施工过程中做好预防措施，提高全员的文保意识

9  施工总平面布置

9.1总平面布置的原则

根据场地实际情况，充分利用现场资源，便于材料运输，交通顺畅，减少二次搬运。充分结合现状场地情况，避免重复建设，符合安全文明施工及消防、防洪防汛要求，规划合理、整洁美观。

9.2现场布置

9.2.1现场道路

本工程施工时利用大路主干道路，在西北角及南侧设置两处出入口大门。
9.2.2围墙设置

工程开工前根据建筑物红线位置砌筑并搭设围挡，按标准进行装饰

9.2.3临时上下水及消防用水

（一） 排水管路布置

根据工程实际情况，本工程排水主要是雨水、生产污水以及生活污水。生活污水由办公区和生活区由暗埋水泥管道（DN250），经沉淀池和化油池后与甲方提供市政污水管道连接。在施工现场周围及道路两旁设置400×300的排水沟，经沉淀池后排入市政污水管道。

（二）材料选用

给水管道采用焊接钢管，阀门DN50以下采用旋塞阀、DN80以上采用闸板阀。室外消火栓采用地下双口消火栓， DN65栓口，25m长麻质水龙头。排水管道采用250mm水泥管，检查井、沉淀池用砖砌筑，内抹防水砂浆。

9.2.4临时用电

（一） 配电系统规划

本工程临电系统采用三相五线制，TN—S系统供电,现场达到三级配电两级以上配电保护。配电系统分为三级，即总配电箱—分配电箱—开关箱。本方案包括总箱至分箱及其之间的连接导线，不考虑工地流动配电箱。工地流动配电箱及开关箱根据现场情况考虑，但要保证电动机或用电设备电源线分断开关为漏电保护开关。本方案是根据施工各阶段用电负荷情况综合考虑编制的。装修阶段使用此电源系统配置能够满足要求,不再另行设计。基础施工阶段，根据施工需要，可分部实施方案内容。现场若有变化，及时办理变更及审批手续。

（二）现场临电规划

本工程所用的主电源由甲方提供，施工现场在场地北侧设置配电室、电工值班室，配电室内设两台一级配电箱，主电源构成双电源,以保证照明供电的不间断性。

从甲方所提供的变压器引两路电源到现场配电室内P1一个总配电箱，在施工现场四周设四台三级配电箱为现场内大型用电设备和施工作业提供电源，具体安排如下：

（1）现场P1总配电箱总开关为300A，下设3个支路：第1支路：为P1-1分配电箱提供电源：主供排水泵电源，由P1总箱内250A空开控制；第2支路：为P1-2分配电箱提供电源：主供钢筋加工电源，由P1总箱内250A空开控制；第3支路备用。

（2）摇测检查现场配电站处工作接地装置，接地电阻值≤4Ω。现场内所有配电箱均要

设重复接地装置，考虑雨期施工，要求重复接地电阻值≤5Ω。

电缆埋设及拐弯处，要做相应标示牌、警示。

（三）安全用电措施和注意事项：

（1）施工现场的临时用电一定要按电气施工规范认真施工，不能因其是临时用电就敷衍了事。它关系到施工人员的生命安全，要给予足够的重视。安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，严禁非电工操作。电工等级应与工程难易程度和技术复杂性相适应。

（2）保证接地装置的可靠性，正确处理工作零线和保护零线，严禁混用。接地装置敷设时，接地体采用50mm×5mm的镀锌角钢（或φ50的镀锌钢管）和40mm×4mm的镀锌扁钢。当接地电阻达不到要求时应增加接地极。

（3）所有电气设备除做保护接零外，还必须实现两级以上漏电保护，且要保证漏电开关使用灵敏可靠，其额定动作电流应符合安全规定 ，额定漏电动作时间应不小于0.1S。漏电保护器每月检查三次。所有开关箱内直接分断设备电源的开关必须用漏电保护开关。

（4）配电箱、开关箱内所有电器均要有明显标志。配电箱、开关箱应作名称、用途和分路标记并应加锁，设专人负责。配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好，不准使用破损的电器。电器设备之间距离应不小于安全用电距离。所有临时用电材料，不允许用不合格产品。开关箱实行一机一闸制。

（5）带电导体必须绝缘良好、其上严禁搭、挂、压其它物体。保证与外电安全距离或采取相应的防护措施。

（6）潮湿场所采用36V以下低压照明。

（7）配电箱与开关箱分开设置，配电箱内严禁直接接设备。照明回路要单独设置。

（8）建立临电工程设备、材料安全检测和材质把关制度，凡不合格的设备一律不得使用。

（9）现场人员必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》的要求，制定各项管理制度，尽职尽责的落实，切实保障施工现场临时用电的安全。

（8）电气设备的设置、安装、防护、使用、维修、操作必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求。

9.3临时设施布置

根据本工程现场实际情况，将现场管理人员办公区设在场地东南侧；外埠施工队工人生活区设置在场地东侧，并用围挡将生活区与施工现场分隔开；钢筋加工厂、木工房设在汽车吊工作范围内，以便钢筋和模板的垂直运输；整个场区包括管理人员办公区在内，均严格按照ISO14001的标准和形象标准设计执行，做好市容保障和减沉降噪工作。在场区周围做好围档，区内道路硬化，并设置沉淀池；为保证不影响周围单位工作人员工作及路上行人的正常通行，更好地控制噪音，计划在场区西侧和北侧各设一处噪音监控点，随时控制噪音，及时调整；我方将安排专人每天定时清扫场区及撒水等工作，垃圾站、木工棚和砂浆搅拌机房均采用封闭式，以达到减尘降噪目的，力争营造一个干净整洁的施工现场。临设布置详见现场平面布置图。

9.4机械布置

（1）基础及主体结构施工期间垂直运输工具采用卷扬机井架及汽车吊，位置见施工平面布置图。

（2）现场设一台强制式搅拌机，由项目经理部统一调配，其位置见平面布置图。

9.5生活、生产用房布置

根据施工场地特点，生活区、办公区、设在现场东南侧及东侧，材料库房、木工棚、砂石料场等分别设在现场各部位，具体位置见平面布置图。

10  劳动力及材料、机械设备的用量计划

10.1主要劳动力安排

本工程为单位工程，

按单元分别划分为A、B、C三个流水施工段。

劳动力实行专业化组织，专业化作业班（如结构分混凝土班、木工班、钢筋班、测量控制班；装修抹灰班、贴砖班、油漆工班、栏杆工班、塑钢窗班等）从事性质相同的工作，提高操作的熟悉程度和劳动生产率。

合理而科学的劳动力组织，是保证工程顺利进行的重要因素之一。在施工时，同时安排两个机动班组，以满足施工工期需要。根据施工进度计划，及时投入水电安装工人，确保水电管线预留、预埋的质量。

主要劳动力需要量如下表所示：
      表7-1  劳动力计划表（估算）  单位：人

	分部名称
	工种名称
	人数
	劳动力分工及配备

	主体结构工程
	混凝土工
	25
	混凝土浇灌25人

	
	钢筋工
	15
	钢筋下料制作、绑扎，其中下料制作6人

	
	木工
	25
	模板支拆，垂直支撑安装，拆除，其中模板支拆15人

	
	瓦工
	40
	砖墙及加气块墙砌筑，其中供料20人

	
	架子工
	15
	内外架子搭拆、竖井架

	
	抹灰工
	3
	现浇混凝土面刮毛及麻面处理

	
	焊工
	6
	焊接4人，配全架子、看火2人

	
	钢筋工
	2
	配合木工吊顶

	
	木工
	20
	门窗安装、楼梯扶手安装、吊顶

	
	瓦工
	4
	零星砌体

	
	架子工
	10
	内外装修，架子搭拆

	
	抹灰工
	85
	楼地面、水磨石、室内外抹灰


说明：本计划为拟定计划，根据施工需要对劳动力进行调整。

10.2主要施工机械配备

表7-2 拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机具名称
	型号
	单位
	数量

	1
	推土机
	东-75
	台
	1

	2
	反铲挖土机
	WY40
	台
	1

	3
	单笼单立柱井架
	1．5～2吨
	台
	2

	4
	钢筋切断机
	GJ5-40
	台
	2

	5
	钢筋弯曲机
	GJ7-40
	台
	1

	6
	电焊机
	17～20KV·A
	台
	2

	7
	蛙式打夯机
	hw-20A
	部
	3

	8
	砂轮切割机
	φ400
	台
	2

	9
	架管调直器
	
	台
	1

	10
	混凝土布料杆泵车
	HBT60
	辆
	2

	11
	绳轮驱动施工电梯
	ST1000-S
	台
	1

	12
	平板振动器
	
	台
	1

	13
	插入式振动器
	Hz-50
	台
	3

	14
	灰浆搅拌机
	
	台
	1


11 季节性施工方案

11.1关于冬季施工

11.1.1砼及钢筋砼工程

（1）为确保砼及钢筋砼质量，在室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时，砼及钢筋砼工程应采取冬期施工技术措施。

（2）砼及钢筋砼工程在冬期施工中，可采取以下方法：

1）一般砼及钢筋砼工程在冬期施工中，本工程选用普通硅酸盐P32.5R水泥。

2）砼在冬期施工时，尽量采用活性高的水泥。避免使用低活性水泥，若确实要用，必须通过实验室进行试配，并出据配合比。使用水泥标号不低于32.5R，最小水泥用量不宜少于300kg/m3，水灰比不应大于0.6。也可通过试验室配制适量复合减水剂，早强性外加剂，使砼早期强度尽快达到抗冻害临界强度，使砼不被破坏；

3）砼所用原材料必须清洁，不得含有冻霜等冻结物及易冻结的矿物质，室外气温在    5℃—-5℃时，搅拌用水宜用热水，热水的温度不宜超过80℃，骨料的最高温度不宜超过60℃；

4）冬期施工中砼需掺外加剂者，必须严格控制。凡确需掺外加剂的砼工程，其用量必须经公司试验室确定，总工程师批准；

5）在冬期条件下，砼搅拌时间应比规定延长50%，在开始养护前的温度不得低于2℃。

6）砼冬期的养护方法选择，应根据施工的温度、结构的种类、特点、施工条件、技术比较和热工计算等确定，并优先采用蓄热法、用热水、利用水化热等，同时采用适当的保温材料覆盖（如塑料薄膜、草垫、锯屑、麻袋等），目的是延缓砼冷却速度，保证强度增长，若以上方法不能要求时，可用加热法或其他方法。

（3）冬期施工不能采用浇水养护，而采用保温材料覆盖。如草垫、塑料布等。砼的拆模应以构件实际强度确定，砼的拆模时间应以构件的实际强度确定（同条件养护的试块强度），不能单以时间确定，凡框架拆模时间必须报公司总工程师或项目经理批准后才能进行。

（4）冬期条件下，钢筋焊接应尽量在室内进行，如必须在室外进行焊接，应有防霜雪及挡风措施。

（5）高空作业在冬期施工期间，由于上部空气对流大气温低，应特别注意防风和保温。

11.1.2砌体及装饰工程

（1）当预计连续十天内平均气温低于5℃或当是最低气温低于-3℃时，应按冬期施工规定进行施工。

（2）砌体和抹灰砂浆在5℃气温下使用时，可加入砼防冻剂。但涂抹时，砂浆的温度不宜低于5℃。

（3）砖和砌块在砌筑前，应清除冰霜、砂、石、灰膏、砂浆和冻结，融化后，重新拌合使用。

（4）砌体砂浆流动性应比常温施工适当增大，并不得使用无水泥配制的砂冻（即不得使用石灰砂浆）。

（5）冬期施工不要采用大面积铺灰砌筑法，砂浆要随拌随用，防止冻结，下班前砌体表面不得铺灰。在负温下的砌筑，应适当加大砂浆稠度。

（6）冬期施工期间抹灰砂浆的拌制、运输和保存，应防止砂浆受冻不能用隔夜砂浆抹灰。

11.1.3安全及防火

（1）冬期施工中，脚手架、跑道等均应有防滑措施。

（2）现场应加强防火，严禁现场（包括室内）点火及用电取暖，做好现场升温区域内的防火，并配备灭火用的水泵和一定数量的灭火器。

（3）冬期施工的起重机械要经常检查制动装置，以防止结霜结冰影响制动效果。经常对施工机具进行检查。

11.2雨季施工措施

11.2.1土方和基础工程

雨季开挖基槽（坑）时，应注意边坡稳定。放坡适当加大,或设置临时支撑或在边坡上加钉钢丝网片，并抹上50厚细石砼。

基础施工应分片、分段、分期完成，基础开挖至标高后，及时验收并浇筑砼垫层。

为防止基坑浸泡，开挖时在坑内作好排水沟、集水井；坑周也有环形排水沟，形成有组织排水，防止地面水涌入基坑内。

11.2.2 砼工程

砼浇筑前应收听2～3d内的天气预报，掌握可靠气象信息，尽量避免雨天气浇筑砼。现场预备大量防雨材料（如塑料布），以备浇筑时突然遇雨时对砼进行覆盖。

雨季施工，为防止砼浇筑中遇雨影响浇筑质量，在浇注前，应根据结构情况和可能，事先确定砼施工缝紧急留设位置。

模板支撑下回填土要夯实，并加通长木垫板，雨后派专人检查有无下沉。

11.2.3 砌体工程

砌块应集中堆放，必要时加以覆盖。砌墙时，干湿砌块应合理搭配，砌块湿度较大时不可上墙。

雨后继续施工，须复核已完工砌体的垂直度和标高。

11.2.4 安全技术措施

雨季施工主要应作好防雨、防风、防雷、防汛等工作。

基础工程应设排水沟，雨后积水应设置防护栏或警告标志，超过1m深的基槽、基坑应设支撑。

一切机械设备在地势较高、防潮避雨的地方，要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好，要有完善的保护接零。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。

脚手架要经常检查，发现问题要及时处理或更换加固。

脚手架要按电气专业规定设临时避雷装置。

12  降低成本及节约措施

1、本工程采用项目法施工，执行公司成本目标管理体系和达标奖励办法

2、 严格控制配合比，每班上班前砂浆用量要计算准确，加强上下联系，减少浪费。搅拌机棚内前后台均作水泥地面，便于清扫。

3、 加强现场管理，合理部署，组织材料、构件进场，按照施工组织设计规划堆放，充分利用场地，减少二次搬运和损耗。

4、严格执行限额领料制度，对班组实行分部、分项承包。对材料节约、浪费实行奖罚措施。

5、合理安排施工进度计划，缩短工期，减少人工、机械、架料等费用的支出。

6、加强质量管理，严把进场材料质量关，杜绝不合格品进场。提高产品一次成活率，不返工既是最大的节约。

7、模板工程：施工前应进行模板细部设计，加工时应合理下料，做到板材大块不小用，下脚料不随意扔；方木长料不短用。

8、钢筋工程：钢筋加工时应按加工料表进行加工，且加工尺寸应精确，数量应准确。大直径钢筋施工时，应采用直螺纹或焊接连接接头。

9、钢筋下脚料不得随意丢弃处理，可用于制作工程预埋件或马凳用，以降低工程成本。

10、混凝土或砂浆运输时装车不要过满，避免沿途遗撒浪费，操作过程中，操作地点应垫编织袋，并随时将落地灰铲起进行二次利用。

11、现场搅拌站的污水经二次沉淀和有降水工程的水，可用于道路撒水降尘，冲洗车辆。施工现场的截门和开关不得跑、冒、滴、漏。

12、施工现场严禁使用长明灯，生活区不得使用大功率用电设备（例如电暖气、电炉），以降低能源消耗。

13、办公室所使用的纸张原则上双面使用，复印材料应进行登记。
14、按施工层次、部位及施工段分解施工预算，控制人、机、料等消耗因素，加强成本预控。

13  主要经济技术指标

13.1优良频率

施工组织设计目的是就是为了达到如期完工，在如期完工的基础上节约成本、降低高空作业的的危险度。保证工程陆续施工、在施工过程中不窝工、尽量发挥工人和机械的功率。使施工单位和建设单位有序的管理施工现场，现场布置有序。明确阶段性的工作目的及目标。

13.2 用工 

总用工量（工日）

非单方用工=

                建筑面积（㎡）

13.3 主要材料

主要材料节约量 = 预算量—施工组织设计计划用量

主要材料计划节约额（元）

主要材料节约率 =   
                        ×100%

                    要材料预算定额（元）

13.4 大型机械耗用台班数量费用

   费用总台班（台班）

大型机械单方耗用量 =

                        建筑面积（㎡）

计划大型机械台班费（元）

单方大型机械费用=

                      建筑面积（㎡）

13.5 降低成本指标

降低成本额=预算成本 — 施工组织设计计划成本

降低成本额（元）

降低成本率=

                       预算成本（元）

14附表 、附图

14.1施工进度计划横道图

14.2施工阶段平面布置图

四川理工学院毕业设计（论文）开题报告

	设计（论文）名称
	巴中市板庙中学教学楼施工组织设计

	设计（论文）类型
	B
	指导教师
	于进

	学生

姓名
	赵海平
	学号
	06141010226
	院、专业、班级
	建筑工程学院土木06级2班

	一、选题依据：（简述研究现状或生产需求情况，说明该设计（论文）目的意义。）

通过此次施工组织设计，理论联系实际，全面熟悉掌握该项工作。

随着我国经济的不断发展，把国家建设成富裕的小康社会主义战略计划，正在实施，小康社会不仅体现人民物质生活极大丰富，它的一个重要标志，就是一座座现代化的城市拔地而起。一幢幢的高楼大厦，造型别致的庭院小屋，弯沿曲折的道路、水渠，都是我们建筑业的产物，建筑工程是我国发展的前哨。当然对于我们建筑业来说，每建设一个工程，首先要对工程进行策划，这里策划，就是我们讲的施工组织设计。
    建筑工程施工组织设计的基本宗旨是，按照建筑工程建设的基本规律、施工工艺规律和经营管理规律，制定科学合理的组织方案、施工方案，合理安排施工序顺和进度计划，有效利用施工场地，优化配置和节约使用人力、物力、资金、技术等生产要素，协调各方面的工作，使竞争取胜，经营科学有效，施工有计划、有节奏、能够保证质量、进度、安全、文明，取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。 



	二、设计（论文研究）思路及工作方法

    在指导老师的指导下，通过对参考资料翻阅、现场实践学习，对单位工程图纸进行认真的阅读以及工程量的计算，结合实际情况合理的进行本次设计。

	三、设计（论文研究）任务完成的阶段内容及时间安排。

1、熟悉图纸                          2010年4月1日～2010年4月15日

2、计算工程量                        2010年4月16日～2010年4月22日

3、拟定设计初步方案                  2010年4月23日～2010年5月23日

4、最终定稿                          2010年5月24日～2010年6月1日

5、整理设计，准备答辩                2010年6月1日～2010年6月7日

	指导教师    意见
	                    指导教师签字：                       年    月    日

	教研室毕业设计（论文）工作组审核意见
	难度
	
	分量
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四川理工学院毕业设计（论文）文献综述

1前  言

施工组织设计是工程项目管理中的重要技术经济文件，是指导工程投标、签订承包合同、施工准备和施工全过程的核心。施工组织设计作为投标书的一部分参加投标活动。一旦签订工程承包合同，施工组织设计又成为合同文件的组成部分。在施工准备和施工过程中，工程施工组织设计始终起着全局性的指导作用，作为项目管理中的规划性文件，施工组织设计提出了施工中的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、现场管理等各项生产要素管理的目标及技术组织措施。
施工组织设计要根据国家的有关技术政策和规定、业主的要求、设计图纸和组织施工的基本原则，从拟建工程施工全局出发，结合工程的具体条件，合理地组织施工，采用科学的管理方法，不断地革新施工技术，有效地使用人力、物力、安排好时间和空间，以期达到耗工少、工期短、质量高和造价低的最优效果。通过施工组织设计的编制，可以全面考虑拟建工程的各种施工条件，扬长避短，制定合理的施工方案、技术经济和组织措施，制定合理的进度计划（包括确保实施的准备工作计划）；提供合理的临时设施，以及材料和机具在施工场地上的布置方案，只有这样，才能保证施工的顺利进行。

2 正  文

2.1施工组织设计的编制依据和基本原则

2.1 施工组织设计的编制依据

1. 设计资料

包括设计任务书、初步设计、施工图纸和设计说明书、施工组织条件设计等。

2. 自然条件资料

包括地形、工程地质、水文地质和气象等资料。

3. 技术经济条件资料

包括建设地区的建材工业及其产品、资源、供水、供电、通讯、交通运输、生产、生活、生活基地设施等资料。

4. 工程承发包合同规定的有关指标

包括项目交付使用日期，施工中要求采用的新结构、新技术、新材料及与施工有关的各项规定指标等。

5. 施工企业及相关协作单位可配备的人力、机械设备和技术状况，以及类型相似或近似项目的经验资料。

6. 国家和地方有关现行规范、规程、定额标准等资料。

2.2 编制施工组织设计的基本原则

1. 认真贯彻基本建设工作中的各项有关方针、政策；严格执行基本建设程序和施工程序的要求；合理组织力量，根据各方面条件的可能，保证项目能按期或提前交付生产和使用，迅速发挥工程效益和基本建设投资效益。

2. 施工、建设、设计单位及其他各有关单位应密切配合、了解工程建设的性质和目的；明确上级要求，做好调查研究，充分掌握总设计资料等依据。

3. 结合实际情况，统筹规划全局，做好施工部署，分期、分批、配套组织施工，缩短工期，为早日发挥投资的经济效益创造条件。

4. 在做好技术经济分析和多方案比较的基础上，选择最优的施工方案和先进施工机具。

5. 积极采用新技术、新工艺，努力提高机械化程度、工厂化生产程度，采用有效办法和措施，节约劳动力，提高劳动生产率。

6. 分析生产工艺，合理安排施工项目的顺序；应用网络计划方法，分析主要矛盾；合理调配力量，组织流水施工和立体交叉施工；做好冬、雨季施工安排，力争全程均衡有计划施工。

7. 坚持质量第一，重视施工安全，切实拟定保证质量和安全的有效措施。

8. 贯彻勤俭节约的原则，因地制宜，就地取材；努力提高机械设备利用率；充分利用已有建筑设施，尽量减少临时设施和暂设工程；制定节约能源和材料措施；尽量减少运输量；合理安排人力、物力，搞好平衡。

9. 节约用地，少占农田；搞好施工总平面规划和管理，做到文明施工。

10. 土建、安装、机械化等各专业施工的总包、分包单位，要互相配合，协调施工顺序，互相创造条件，保证施工顺利进行。

上述原则既是建筑产品生产的客观需要环境需要，又是加快施工速度、缩短工期、保证工程质量、降低工程成本、提高建筑施工企业和工程项目建设单位的经济效益的需要。所以必须在组织工程项目施工过程中认真地贯彻。

2.2施工组织设计的地位和发展方向

2.2.1施工组织设计的地位

施工组织设计的作用、是对施工项目的全过程实行科学管理的重要手段，通过施工组织设计的编制，可以全面考察施工项目的各种具体施工条件，扬长避短，拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工方法、劳动组织和技术经济的组织措施，合理统筹安排拟定施工进度计划，保证施工项目按期投产或交付使用；也为施工项目的设计方案在经济上的合理性，在技术上的和在实施工程上的可能性进行论证提供依据；还为建设单位编制工程建设计划和施工企业编制施工计划提供依据；可以把施工项目的设计与施工，技术与经济，前方与后方和施工企业的全部安排与具体的施工组织工作更紧密地结合起来；可以把直接参加施工的各单位与协作、单位与部门、阶段与阶段、过程与过程之间关系更好地协调起来。

现代化建筑施工是一项多工种、多专业复杂的工程，要达到多快好省的建设目的，就用科学的方法进行施工管理。施工组织是施工管理的重要组成部分，施工组织设计就是该工作的核心。

2.2.2施工组织设计的发展方向
以往的施工组织设计是按技术需要编制的，其主要内容仅包含施工方案、施工进度计划、施工平面图、保证施工质量及安全的技术和组织措施。我国进入市场经济体以后，施工组织设计作为承包合同的一部分，除要考虑技术上的需要以外，更要考虑履行合同的需要 ，应编成一份集技术 、经济、管理、合同于一体的项目管理规划性文件、合同履行的指导性文件、工程结算和索赔的依据性文件，因此，施工组织设计的内容应增加．应向项目管理规划方向发展。

在技术发展方向上，为达到安全、经济、高效的目的，施工组织设计同样应用了网络组织技术，比以前的静态组织模式更灵活，更利于动态管理。

在国际化的大环境下，外国建筑公司介入我国建筑领域，我国施工组织设计必定会紧跟社会需要，向着更先进的模式发展。
2.3施工组织设计的内容

2.3.1综合说明

（1）基本原则 

（2）编制依据 

（3）执行标准及规范

2.3.2 工程概况

（1）工程建设情况     

（2）工程施工特点、难点、重点分析

2.3.3 组织机构
（1）施工组织管理机构的建立    

（2）项目工作机制

（3）保证项目施工组织管理机构有效运行的措施
2.3.4 施工总承包责任管理

（1）总承包综合责任管理

（2）土建与分包专业工程的施工配合

（3）总包与业主、监理、设计院的协调配合

2.3.5 施工部署

（1）本工程的施工指导思想  

（2）工程质量方针  

（3）工程的管理目标

（4）施工总体安排

2.3.6 施工准备

（1）技术准备

（2）施工现场准备

（3）劳动力、机具材料资源准备

2.3.7 主要施工方案及工艺

（1）施工测量放线技术措施

（2）基础施工方案

（3）地下室防水施工

（4）主体结构施工

（5）脚手架施工

（6）屋面施工方案

（7）装饰施工方案

（8）安装工程施工方案

2.3.8 质量控制措施

（1）质量机构的建立及有效运行

（2）施工准备阶段的质量控制

（3）施工过程中的质量控制

（4）基础、主体各分项工程的质量控制措施

（5）装饰工程各分项工程的质量控制措施

（6）计量及试验保证措施

（7）防水工程质量控制措施

（8）安装质量控制措施

2.3.9 施工平面布置

（1）施工总平面布置的主要原则

（2）施工总平面布置

（3）施工给水排水平面布置

（4）临时用电方案

（5）总平面管理

2.3.10 工期及进度计划

（1）工程总工期安排

（2）劳动力配置

（3）确保工期的技术组织措施

2.3.11 劳动力安排计划

（1）劳动力安排的组织措施

（2）劳务公司安全施工管理措施

2.3.12 施工机械配备

（1）垂直运输设备的选择

（2）拟投入的主要施工机械设备

2.3.13 安全控制措

（1）职业健康安全目标

（2）组织管理措施

（3）建立严密的职业健康安全制度

（4）安全防护措施

（5）生产安全事故的应急救援和调查处理

2.3.14 成本控制措施

（1）成本分析

（2）从材料费用上控制成本

（3）从人工费用上控制成本

（4）从机械设备费用上控制成本

（5）从其它费用上控制成本

（6）安装降低工程造价的措施
2.3.15 文明施工和环保控制措施
（1）文明施工、文明施工

（2）环境管理体系

（3）文明施工工作制度

（4）文明施工具体措施

（5）文明施工、环境保护的检查措施

（6）消防保卫措施
2.3.16其它措施

（1）降低业主投资的措施

（2）成品保护措施

（3）季节性施工措施

2.3.17 附图

附件1  板庙中学教学楼平面布置图

附件2：板庙中学教学楼施工进度计划表

附件3：板庙中学教学楼建筑图和结施图

3 总结

施工组织设计作为一门建筑中的学科，有其具体的组织管理对象，我们须遵循建筑自身的客观规律，并利用我们已有的相关的认识，合理有效地做好该工作，并在实际工作中积累经验，不断学习新的管理知识，应用新的技术方法，达到高效合理的建筑管理目的。
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