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第一章 工程概述
安全文明施工包括了安全施工、文明施工和施工环境保护这三个各成体系、各有侧重，而又相互连接，影响和作用、不能割裂，必须共建的组成部分。遵守安全文明施工的规定和要求，采用安全文明施工的技术和措施，创建安全文明的建设工地、施工场所及其周围环境，就是安全文明施工的完整概念和全部内容。
一、工程概况
本工程为图书城工程。本工程外形为折线与曲线相结合，造型复杂。东西最大轴线长度为45米,南北轴线最大宽度为40米,占地面积1630平方米，建筑密度60.1%。工程由主楼和裙楼两部分组成,主楼设计为地上十五层（十六层为设备用房）地下一层，裙楼地上四层。工程总建筑面积19000m2。主楼十六层建筑高度为56.95m,屋顶结构水箱间为62.6m。本工程室内±0.000标高相当于绝对标高52.40m,室内外地坪标高差为400㎜。本工程建筑物上部结构为现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,基础类型为桩箱型基础。 
二、工程安全防护特点
1、平面防护面大。本工程场地狭小,平面布置难度大给施工带来诸多安全隐患。场内机械、作场以及安全通道等布置均应严格施工按总平面图布置。该工程四周离围墙仅2～6米，故在现场的施工作场上方均应布置双层安全防护棚。
2、深基坑开挖及支护是本工程的重点。本工程土方开挖最深达9～10米，且现场狭小没有放坡余地，因此我们在开挖过程中同时为保边坡稳定而采用了深基坑土钉墙支护，对此深基坑支坡在施工时要有专项设计方案，由专业施工，以确保在土方开挖过程中边坡稳定与安全。
3、临街安全防护是本工程的难点及重点。该工程位于市xx路北侧,东临xx巷,西与xxx相邻,南贴xxx中路,是人流、物流集中地，建筑高达65米之多，物体坠落半径大，为此我们在建筑物xx巷、xxx路侧一层门面房上搭设钢管架双层架空竹笆防护棚及通道。建筑物外侧四周均用密目网全封闭，其中在主要人物流通集中地侧加设一层竹笆防护层，以确保人员及财物的安全。
第二章 安全施工方案
第一节 安全生产控制目标
本工程我们安全生产目标为：贯彻“安全第一，预防为主”的方针，强化安全管理，确保安全生产。无火灾事故；无设备事故；无重大经济损失事故；粉尘合格率100%；杜绝重大交通事故；无重大人身伤亡事故；轻伤的负伤频率控制在10‰以内；创省级安全文明工地。
第二节 安全生产保证体系
为确保我们在本工程的安全生产控制目标，在管理上我组织了严格而完善的管理与生产组织机构体系。以确保职工及周边群众财物的安全，具体见《安全生产组织机构图》、《安全保证体系框图》
安全生产组织机构图

安全保证体系框图
第三节 全生产管理制度
一、安全生产岗位责任制
项目部根据安全生产管理目标将责任落实到人，明确项目成员的安全生产职责，制定详尽的岗位责任制，将安全生产职责层层分解，做到每个过程每个环节都责任到人，确保在安全的条件下进行施工生产。各岗位的安全职责如下：
⑴、项目经理
认真贯彻执行党和国家的安全方针、政策、法令、法规以及公司有关安全生产文件的规定，配备安全生产所需的人力和物力资源，切实把改善工人的劳动条件、爱护广大职工的生命和身体健康列为施工生产的首要工作任务，对本工程的安全生产负直接领导责任。
积极主动地与公司安全生产职能部室进行配合，支持他们的工作，虚心接受他们的领导和监督，能把各方提出的合理化建议落实到实际工作中。
负责建立劳动保护专项资金，并能及时划拨和正确使用。负责组织人员制订各种劳动保护措施并对实施工作进行监督，保证职工必须的劳动保护用品能及时发放到位。
根据安全生产情况，定期和不定期地召开安全生产专项会议，及时总结各种经验教训，指出安全生产中存在的不利因素，并组织人员制定纠正措施，落实整改工作，始终把安全生产工作贯穿到施工过程的每个细节中。
负责工伤事故的上报、调查和处理工作。发生工伤时即时组织人员进行救护，并保护好现场，主动向上级有关部门如实报告伤情，并按“三不放过”的原则，积极配合有关部门进行事故调查。
⑵、项目副经理
协助项目经理搞好安全生产管理工作，对本工程的安全生产负主要领导责任。
按照“管生产必须管安全”的原则，在计划、布置、检查、总结、评比生产时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
负责对现场的施工作业环境进行安全监督，教育广大职工认真执行各项安全规章制度，随时纠正各种违章指挥和违章作业行为。
⑶、项目技术负责人
对本工程的安全生产技术进行全面负责，在制定施工生产技术措施时，必须同时研究制定出相应的安全生产技术措施。
负责组织编制本工程的分部、分项工程的安全施工方案，对采用新技术、新工艺必须制定完善的技术保证措施。
负责对项目施工员、安全员及质量检查员进行分部工程的安全施工方案、技术措施及有关操作规程的交底，并负责对方案的实施情况进行督促、检查和指导。
组织职工进行安全生产劳动竞赛，不断提高广大职工的安全操作技术水平和预防事故的能力，及时解决施工中重点和难点部位的安全技术问题。
参加工伤事故的调查和分析，从技术方面进行分析鉴定，并进行总结，制定出相应的改进措施。
⑷、施工员
认真贯彻执行有关安全生产的规章、制度和技术措施，负责所管辖工作范围内的安全生产工作。
在安排工人作业的同时，必须对作业环境进行事先检查，发现安全隐患应先做好防护工作，确保工人在安全的条件下进行操作。
分项工程施工前，必须对作业人员进行书面安全技术交底，提出操作注意事项，并随时对操作情况进行检查，及时纠正违章、违纪行为。
负责施工机械设备的进场验收工作，合格后再使用，发现故障应及时停用并向项目部报告，组织人员抢修后使用。
⑸、安全员
负责对进场工人进行安全知识教育，重点是各种安全规章制度及各工种安全操作规程教育。
负责对特殊工种的上岗资格进行审查，并建立特殊工种档案记录。
负责现场各种安全标志牌的设置工作，监督各种劳动防护用品的发放和使用，并登记造册。
参与施工组织设计中安全技术措施的编制，参与班组的班前安全教育，负责班组作业过程中的安全巡视工作，督促操作人员按正确程序和步骤进行操作。
⑹、材料员
负责采购合格的劳动保护用品，并做好发放和回收工作，负责采购符合安全要求的施工机电设备，并负责日常保管和组织维修工作，确保使用安全。
负责按施工现场平面布置图进行材料堆放，保持现场整洁有序，对危险品应设立专门仓库进行保管，对有毒品应设置标识，以防误用。
⑺、后勤保卫负责人
负责现场安全保卫工作，建立健全现场门卫制度和值班制度，加强现场治安管理工作，做好防盗工作。
负责现场防火工作，保证消防设施齐全有效，做好日常消防工作检查，消除火灾隐患。
二、安全教育、培训制度
项目部与公司劳务处签订用人合同，劳动队伍在劳务处必须进行安全生产教育培训合格后，方可进入施工现场。安全员要定期召开安全教育会，使全体职工树立“安全第一、预防为主”的思想，遵守公司及项目部各项规章制度。
新工人进场要进行公司、项目部、班组三级教育，学习掌握安全内、安全法规、安全管理制度、操作规程，以及现场施工各阶段安全须知，经考核合格后方可上岗。电工、电焊工、架子工等工种作业人员必须持证上岗，并配备劳动保护的所需品。对新设备、新技术应有关技术部门制定安全技术落后规程，对调换工作岗位的职工进行专门培训，合格后方可 上岗工作。
定期轮训各级领导班干部和安全管理人员，提高他们的政策水平、安全技术管理水平，以便做好安全工作。项目部每周一上午利用一小时对职工进行安全消防保卫等综合教育，教育要有书面交底和签字。利用生活区写安全标语、口号、工地板报、挂报等多种形式，宣传“安全条一、预防为主”的安全生产方针、政策、强化安全意识，营造安全生产的声势和气氛。
安全教育与培训不仅针对专业技术人员和劳务操作人员，项目部成员也要进行施工管理岗位教育与培训。其安全教育与培训具体要求如下。
安全教育内容
序次 类别 基本内容
1 

新工人入场三级教育 公司级教育 1针对建筑施工的特点安全要求和企业、项目部当前安全生产形势教育；
2安全生产法规和制度教育；
3安全知识教育；
4事故典型案例教育；
2 项目级教育 1施工项目情况和现场安全文明管理要求教育；
2本项目的安全后产保证体系教育；
3持证上岗和特种作业人员管理要求教育；
4安全生产管理要求和管理制度教育；
5防火、防触电、防中毒、防事故教育；
6项目施工安全要求和注意事项教育；
3 班组级教育 1本班组的施工情况和安全要求教育；
2安全操作规程（定）和安全责任制教育；
3易发生事故点和有毒有害地方教育；
4应急、排险、自我保护要求和技能教育；
4 转场教育 1施工项目情况和现场安全文明管理要求教育；
2本项目的安全后产保证体系教育；
3 安全生产管理要求和管理制度教育；
4项目施工安全要求和注意事项教育；
5 变换工种岗位教育 1本班组的施工情况和安全要求教育；
2安全操作规程（定）和安全责任制教育；
3易发生事故点和有毒有害地方教育；
4应急、排险、自我保护要求和技能教育；
6 岗
位
教育 特种作业人员教育 1持证上岗要求和定期复审教育；
2特种作业人员的操作和防护教育；
3危险情况下的处置要求教育；
7 经理和全面工作负责任人员教育 1国家有关安全生产的方针政策、法规和标准要求教育；
2上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育；
3安全生产决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育；
4处理好安全与进度、质量、效益的关系教育；
5事故发生机理、预防工作和安全技术教育；
6典型事故案例及其技术问题分析教育；
7现代安全管理知识和理论教育；
8 施工生产管理人员教育 1国家有关安全生产的方针政策、法规和标准要求教育；
2上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育；
3安全生产决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育；
4处理好安全与进度、质量、效益的关系教育；
5事故发生机理、预防工作和安全技术教育；
6典型事故案例及其技术问题分析教育；
7安全检查要求和安全性评价知识教育；
8遵守指挥和其他安全管理事项教育；
9 施工技术管理负责任人员教育 1国家有关安全生产的方针政策、法规和标准要求教育；
2上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育；
3技术工作安全生产责任制教育；
4安全技术理论和措施要求教育；
5典型事故案例及其技术问题分析教育；
6安全技术研究和总结工作教育；
10 安全管理负责任人员 1国家有关安全生产的方针政策、法规和标准要求教育；
2上级有关安全生产的标准、规定、制度和要求的教育；
3安全生产决策、建立安全生产保证体系和安全生产责任制教育；
4事故发生机理、预防工作和安全技术教育；
5典型事故案例及其技术问题分析教育；
6安全检查要求和安全性评价知识教育；
7组织和做好安全检查和安全评价工作教育；
8安全管理报告、研究和总结工作教育；
9指导各级安全生产人员做好安全生产工作的教育；
11 安全员教育 1安全员岗位工作内容和职责教育；
2安全检查监督工作的知识和技能教育；
3发现问题及时报告的教育；
项目部管理人员岗位教育的时数
序次 岗位教育类别 参考时数
1 新工人入场的三级教育 公司 不少于16小时
2 项目部 不少于16小时
3 班组 不少于8小时
4 转场教育 不少于8小时
5 变工种教育 不少于4小时
6 特种作业人员教育 每月进行一次，每次不少于4小时
7 经理和全面工作人员 培训时间不少于40小时，每年接受教育时间不少于24小时
8 施工生产管理负责人 培训时间不少于40小时，每年接受教育时间不少于24小时
9 施工技术管理人员 每年接受教育时间不少于24小时
10 施工安全管理人员 培训时间不少于40小时，每年接受教育时间不少于24小时
11 安全员 每月一次，每次不少于4小时
三、安全技术交底制度
分部工程施工前由项目技术负责人结合工程特点对施工员和安全员进行施工方案、技术措施交底；分项工程施工前由施工员对班组长进行详细的安全操作技术交底；施工作业前班组长对其成员进行安全操作技术宣传和讲解工作，确保在一线作业人员均熟知安全生产技术知识。
四、安全产奖罚制度
项目部制定安全生产奖罚激励机制，定期开展安全生产检查评比活动，对能模范遵章守纪的班组和个人给予奖励，对不能严格遵守各项规章制度和操作规程的班组和个人给予相应的处罚，经教育后仍不改者勒令其退场。
杜绝监守自盗，一经发现，情节较轻的给予200至500元罚款,情节较严重的处以1000元至5000元的罚款,情节严重的交由公安机关处理。
五、 安全生产检查制度
根据工程的施工条件和特征。按项目经理部的要求，列出安全检查计划，旨在使入场人员施工工人提高警惕，增强自我安全保护意识，牢固地树立“安全生产，生产必须安全”的大局观念。
(一).定期安全检查计划
1.定期检查时间：规定每月二次，月间15号一次，30号一次，具体实检时间根据临场状况由项目经理部领导确定。检查标的；安全生产责任制落实情况。
2.参加检查人员：项目经理部属下各业务部门主管、各分项类别班组长、工长、专职安全员，必要时对大中型机械工长，有丰富经验的司机，可指定参加同检。
3.组别检查：原则上由工种主管及项目部工长带组检查，专职安全员随组检查并做好检查记录，主管专职安全员、工长，必须随时答复监查的项目经理、付经理的疑问和质问。
4.查项和重点： 常规检查项：“三宝”的应用状况，处通道口的布置及安全防护状况。安全标志、安全口号的悬挂状况，防火设施、消防设施的状况。重点查项：配电箱、配电牌的置放及配套状况，外管架的搭设状况。“四口”、“五边”的围护状况，预留管道口、井的围护状况，机械设备的使用保养现况。由安全员配内业资料员作出查项记录，汇集成编呈报监查的项目经理部领导。
5.定期安全教育：规定每月三次，十天一次。以班为单位，工长召集，专职安全员参加落实，总结通报一旬来的安全情况，提出存在的问题，讲解公司、项目部相关安全文件精神及对照。其中一次为安全教育考核（卷面考试）总结评论。
6.奖罚：对现场安全检查中的班组能达标的，给预大会通报表扬。对被指令整改的，屡教不改的，不服从安全指挥的违章作业，均按公司项目经理部罚款细则相关条目给予罚款。对主产生安全事故的，按事故性质结论给予预罚款、勒令退场以至法规惩处。具体执行由专职安员配合项目部相关文件精神、条款，落实、呈报、并记录备忘。
(二)、不定期安全检查计划
1.对危险区段高处作业、井坑作业，而并置放位区、新置放电牌、电箱，施工现场内任何已发现不安全因素又未落实的安全员及班组安全员必须提前上班进行巡视，对上述工种有加班作业的，应待加班工人上班后检查无 能下班或换班。
2.规检查站中的“三宝”、“四口”、“五临边”、“外管架脚手架”，必须落实到“安全保护用品的质处”为单项检查标的。一应围护用品，围护状况不合安全要求，且不服从指挥返工、调换的，一经发觉，其负责安护操作人也是“事故苗头责任人”，专职安全 除记录在案呈报予以处理外，须立即派人守住现场或挂警示牌，并报呈生产调度员组织人力、物 应用品处理 项“安全缺口”，直至达标。
3.安全事故的发生绝大多数是人为的因素起作用，落实的重点是班组一级，具体应重视“工人入场须知”，“班前安全活动”落实，前者是对刚进场工人的“安全警示教育”，后者是作业前的“着重安全教育”和针对性“安全教育”。专职安全员、班组安全员，类别工种的工长、付工长，各部主管，是落实此二项安全教育的直接责任人。具体做法是：各分项班组工种的正、付工长，召集现场班级小会。由工长宣读“工人入场须知”的内容和解释，付工长宣讲安全技术交底和相应公司安全规定，会后签发“安全生产誓约书”。专职安全员必须到会，并收集会议资料备案。班前安全活动的具体做法是：由正、付工长于现场针对性的检视安全帽（安全带）的佩带现况，着重警示作业区内的安全存在问题，配合文明施工的要求， 提出要求和应注意事项。由工长、付工长记录班前活动情况备案。对二个小会的召开，应主动通知安全员参加和监督。对不主动积极、拖拉、忽视、抵触上列二个内容的工长、付工长、班组分包负责人的专职安全员应据实呈报项目经理部，并给予一定的惩处，并于二个例会中通报。
4.安全生产责任制如何落实至职能部门的实处，主安是检查，判别职能部门工作人员的“安全意识”的强弱，“安全意识”强的其在大小会议中的“安全实践”等强而多，贯 于职能指挥的也实而周，反而一片空白，乃至安全是安全部门的职责而致之不管，或应付过场。专职安全员应于二个例会中现场观察检查中重视此状况，属后者的，应加强警示、点名乃至惩处，并据实记录呈报项目经理部。
5.对由季节变化的安全检查着重于防雷、防台风、防火三项。专职安全员应主动提前根据三防的具体安全防护做法、措施呈报和落实及复查至达标。具体检查的内项是：塔吊、施工电梯、固定式配电箱、电牌及敷设线路，各种施工机械的处置变化状况,外脚手架，钢管平台、现场引排水、消防临时设施、工人住宿区的加固修整状况，高温作业的防降温，作业时间状况，注意台风期前的气象警报。对突发性 项的，应坚守本职职能，积极协助项目经理部领导进行应急措施的坚决落实至完成任务。紧急险情时，立即制止作业。
6.在安全不定期限检查中发现的任何一个不安全因素，专职安全员、各部门主管应坚决地、严肃认真地安排人力物力排除，边查边改。定人、定措施、定任务完成期限，并以评定、评分标准结合罚款细则给予安全检查结论。
六、安全生产例会制度
为加强管理和提高作业者安全意识，加强求防范与消除隐患，项目部每周由安全负责人参加业主、监理和施工单位综合安全生产协调会，项目部每周一晚举行安全生产例会，各项目成员及主要作业班组长参加。由项目经理主持，传达监理例会的安全生产要求与精神，总结上阶段项目部安全生产情况，分析安排本阶段安全生产要求和目标以及重点防患对象。做到解决问题落实问题。并形成书面记录。
第四节 保证安全生产技术措施
一、全生产一般规定
1.进入现场作业的工人，要熟知本工种的安全技术操作规程，操作中要坚守工作岗位，严禁窜岗窜位。
2.特殊工种必须经过专门培训，经考试合格并取得相应上岗资质，方可持证上岗。
3.进入施工现场，必须规范地佩戴安全帽，高处及临边作业必须规范地佩戴安全带，严禁酒后作业。
4.作业人员操作过程中，着装必须整齐，严禁光脚、穿拖鞋、穿高跟鞋及赤膊上岗，上下楼层必须走安全通道，严禁攀附外脚手及龙门架等上下。
5.上下交叉作业应避免在同一垂直面上操作，严禁从上往下抛掷物体，严禁将作业工具和其他物件散落在架体上。
6.施工现场脚手架、防护设施、安全标志和警示牌，不得擅自拆动，需要拆动的，要经施工技术人员同意。
7.施工机械和电气设备进场必须严格验收，经调试和试运行正常后，方可正式使用，严禁带病运转。电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起，各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关。
8.现场临时设施布置必须整齐有序，间距必须满足防火要求，灭火器具必须配制齐全。
二、 防范技术措施
（一）、基础施工阶段安全措施
工作人员上下挖孔桩井时设置吊挂式软爬梯，严禁攀附吊索上下。
井口出土使用辘轳时，必须使用规定直径的钢丝绳，不得使用尼龙绳，接扣牢固，有安全制动和吊钩装置。
桩孔开挖过程中，要经常检测井内有无毒害气体和缺氧现象。
坚持井下作业排水送风先行，施工中要不断向孔内输送足够的新鲜空气，必要时抽送同时进行。
桩孔施工时在孔口设置活动盖板，取土时移走盖板。每挖一节浇一节护壁砼，土质较差时护壁高度适当降低，确保孔壁稳定。
井下作业必须正确配戴安全帽，照明必须用12V安全工作电压，灯泡必须有防护罩。每班挖孔前应检查吊索、吊钩是否完好，吊运土方或砼时，辘轳应匀速起吊，井下人员要站在防护钢筋网笆下避开，不得站在吊桶正下方。
地下室基坑土方施工时，在基坑四周设双层钢管围护栏杆，上一层离地面高度1200㎜，下杆离地面600㎜。立杆应打入地下500㎜至600㎜，其离边口的距离不少于500㎜。并悬挂危险标志，夜间开红灯示警。
地下室基础土方分层进行开挖，每层开挖后必须等土钉墙防护达到设计强度70%后才能进行下一层的土方开挖,开挖过程中要有专人对边坡的稳定情况进行跟踪观察,如发现有边坡有裂缝，滑坡等异常现象时，应立即停止作业，进行处理,待支护加固后再进行施工。
土方开挖过程中，在坑底设置排水沟和集水井，随时排除坑内积水，防止浸泡塌方。
（二） 、主体施工阶段安全防护
加强楼层外围临边防护。主体结构施工时，在建筑物外围新华巷、淮海路等临界面同步搭设双排落地式钢管脚手架,架体采用全封闭防护系统。外脚手架所有操作面满铺竹笆，在作业层下每三层设一道竹笆。并设防护栏杆和挡脚板，同时外侧满挂绿色密目网，在东、南、西三面并加设一道竹笆防护以防楼面作业时杂物落下，确保施工时楼下的行人安全。
在群楼完工后，其四周均应设置防护栏杆，其搭设标准同地坑临边防护要求。其栏杆的整体构造应使防护栏杆在上栏任何一处，能够经受住任何方向的1000N外力。防护栏杆自上而下用安全网封闭。
加强楼梯口、电梯口及预留洞口阳台边屋面边等洞口、临边防护。主体结构施工时，在楼梯井口设钢管立杆，并在梯段边埋ф48短钢管，用扣件将立杆固定，梯段边1m及50cm高处设两道扶手栏杆；电梯井用扣件钢管网进行覆盖，上铺木板，每层一层防护，电梯井门用扣件式钢管网外加竹笆以封闭。楼板上预留洞口部位，在绑扎楼板钢筋时均贯通，拆除模板后，洞口用木板盖住。
施工电梯接料平台口防护。接料平台的两侧扎设防护栏杆，并扎竹笆挡板，平台外口设置定型安全门，并一门一锁。有专人对每天作业层安全门进行管理与检查。
加强通道口防护。本工程主体施工时人员较多，且多数材料垂直运输均使用塔吊，为了保证作业人员出入安全，在人员出入比较集中的通道口，搭设双层间距60cm的防护棚，防护棚上铺木板，以防落物伤人，安全通道设置标识，非安全通道则全部封闭，禁止通行。
严格执行模板及支撑系统设计的专项审批手续。结构施工前，项目部必须编制梁板模板及支撑系统的专项施工方案，其中梁板模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性必须经过验算，并经公司技术部门审批后再实施，确保安全。
加强施工机械的安全控制管理。项目部机械负责人定期对进场的施工机械设备必须进行严格的检查和验收。机械的设置必须按施工平面布置图进行，确保其运行和工作场地符合安全条件，机械设备的安装固定必须符合产品规定要求，机械设备的运行必须严格执行《建筑机械使用安全技术规程》，在运行中要严格执行定期检查和日常检查制度。
加强施工作业的安全协调管理。交叉作业时，严格控制作业区域，避免在同一立面上进行上下作业，防止落物、掷物伤害。平行作业时严格控制作业面人数，避免作业面拥挤混乱，造成碰撞伤害。
钢结构物料平台的搭设应执行《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求标准。悬挑钢平台的搁置点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。其左右两侧必须装置固定的栏杆且不低于1200㎜。在使用时前有专人检查，以现钢丝绳有锈蚀损坏的应及时调换。
由于现场位于市内繁华区，场地小、临主要通道新华巷、淮海中路和老市政府。因此本工程的人行通道防护是项目部安全控制的重点。人行通防护棚的做法主为淮海路在一层门面房上架设双层钢管架，层距600㎜，为了不影响市容及门面房的承载力的安全。在沿门面房后墙边埋设钢管，其入深度不小于1000㎜间距1200㎜。外侧用同型号渡漆钢管沿门面房隔间布置。间距同隔墙间距。在第一层上满铺竹笆30厚木板，第二层上满铺竹笆。
在新华巷以及西边现场办公室上方架设同样结构的防护棚。新华巷防护棚出围墙外4米，现场内作场上空均同此搭设防护棚。
（三）、装饰阶段安全技术措施
室内使用的工具式脚手架应牢固可靠，脚手板铺跨不得超过2m，且应坚实，稳固，不得有探头板，架上材料应分散堆放，同一跨内操作不得超过两人。
不准在门窗、洗面盆等器物上架设脚手板，禁止在架体上进行倾体、点脚等易产生身体失衡的操作。
外装饰不得在架体上堆放大量材料，堆放外脚手架连墙杆未经施工技术人员同意不得拆除，严禁攀附架体上下及从架体上往下抛掷物体。
使用电动工具其绝缘必须良好，用电必须用插头从配电箱插座引出，严禁私接电线，湿手不得接触电源开关。
四、 施工现场用电措施
现场线路采用三相五线制，即TN-S供电系统，并注意专用保护零线PE与工作零线不能混接。
本工程场地狭小，所有输电线路均采用电缆输电，从配电房至各主电线路均采用地下埋设进行通电。并在有地下电缆的地方使用明显的标志，以示警戒。实行三级配电、二级漏电保护；实行一机一闸一漏一保护。
停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。搬迁和移动用电设备，必须经专业电工切断电源并作妥善处理后进行。
配电箱、开关箱在检查维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
总分配电箱门应上锁，箱门应标明回路的名称和用途，用时要作出分路标记。配电箱内不允许放置任何杂物并应保持清洁。
在建工程、脚手架的外侧外边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离，最小安全距离数值如下表。对达不到规定的要求时必须有采取的有效的防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目警告标志牌，在架设安排专职安全员、电气工程技术人员在场负责监护。
外架线路电压 1KV 1～10 KV 35～110 KV 54～220 KV 330～500 KV
最小安全操作距离（M） 4 6 8 10 15
五、安全标志和安全防护
1.安全标志：划分安全区域，充分和正确使用安全标志，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械均需挂设安全操作规程。
2.安全防护：
(1).安全防护棚：在建筑四周及人员通道、机械设备、临街通道路上方都应采用钢管搭设安全防护棚，安全防护棚要满铺一层木模板和竹笆。
(2).“三宝、四口、五临边”防护
现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。
做好“四口”的防护工作。在施工电梯进出料口，必须搭设符合要求的防护棚，并设置醒目的标志。
在基坑四周边，跑道，斜道两侧边，卸料平台的外侧边。“五临边“必须设置1.2M的双层围栏并搭设安全网。
六、分项工程安全技术措施
A安全技术交底制度
1、工程开工前，应随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，使广大职工都知道，在什么时候、什么作业应当采取哪些措施，并说明其重要性。
2、每个单项工程开始前，必须重复交代单项工程的安全技术措施，坚决纠正只有编制者知道，施工者不知道的现象。
3、实行逐级安全技术交底制，开工前由技术负责人向全体职工进行交底，两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的交底，班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底卡。
B、分项工程安全技术措施
一、堕落事故的预防措施
由于挖孔桩的工作面较少，因此任何物体堕落都可产生严重后果，必须采取有效的防护措施：
1、每孔作业不少于3人，要明确分工、各负其责，即井上施工人员对该井的安全负完全的责任。监督井上不得有任何物料下掉。
2、井下设置安全栏杆（浇第一节护壁时予插 14钢筋间距50CM，长度的高出井口80CM，用 6@300环筋焊接）、且井口护壁砼要多出地面25CM以上。
3、井下设安全防护罩，安全防护罩为半圆面积的钢筋网，随着掘进工作的深入，网罩不断下移，以保持离工作面约2M高度为宜，井下作业人员一般站于网罩下工作。
4、井口2M范围内严禁堆放杂物（包括孔内挖出的泥土）。
5、吊桶上下要扶正固稳，并在摆动不大的情况下起吊或下放，吊桶钩的保险装置必须完好牢固。吊桶内不准装得过满。
6、在井内绑扎钢筋及捣桩蕊砼时，在井内操作的人员均须系好安全带。
7、在孔内传递物料和工具时，严禁抛掷，必须用吊索系牢付送。
8、凡下挖深度超过2米的井孔，下班后均需盖上木板，防来往人员不慎掉进井下去。
二、井下流砂、流泥事故的预防措施
1、人工挖孔过程中，如果降水处理不够理想时，可能会出现流砂、泥的情况，此时要按施工方法上的措施进行处理，且每段护壁应为60CM一次。
2、在砼护壁上预埋铁爬梯，以便在紧急情况下，井下人员能在最短时间内撤离现场。
3、在井上中适当位置可靠的救生软梯，上端固定在上口，另一端沿井边垂直向下延伸，使井下人员能快速撤危险现场。
4、在桩孔内挖土时，手脚不得置于护壁之下，防止护壁突沉，压伤手脚。
5、正在浇灌桩蕊砼的桩孔，十米半径范围内的其它桩孔不得下井作业。
三、窒息事故预防
由于挖孔桩井下的地质情况千变成化，容易产生过多的二氧化碳气体，对操作人员危害极大，因此必须做好以下几点：
1、每次下井作业前，必须按先向井下强烈送风后下井操作的制度，并用动物或测表仪检测是否有有毒气体。
2、如果发现有异常气味反应时，应及时撤离，待弄清情况采取措施后，再恢复施工。
3、经常教育工人注意防火，不准在工棚内使用电炉及将烟头乱丢，工棚处挂设10个灭火器，并定期检查，保护有效现场，禁止使用明火。
四、电焊工程安全技术措施
1、电焊、气割，严格遵守“十不烧”规程操作。
2、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地，进出级应有完整的防护罩，进出端应用铜接头焊牢。
3、每台电焊机应有专用电源控制开关。开关的保险丝容量，应为该机的1．5倍，严禁用其它金属丝代替保险丝，完工后，切断电源。
4、电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10米。与易爆物品的距离不少于20米。
5、乙炔瓶氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用轧头固定。
6、氧气瓶，严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等，禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。
7、清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。
8、经常检查氧气瓶与磅表头处的螺绞是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。
9、注意安全用电，电线不准乱拉，电源线均应架空扎牢。
10、焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。
五、钢筋工程安全技术措施
1、钢筋加工：
(1)、机械必须设置防护装置，注意每台机械必须一机一闸并设漏电保护开关。
(2)、工作场所保持道路畅通，危险部位必须设置明显标志。
(3)、操作人员必须持证上岗。熟识机构性能和操作规程。
2、钢筋安装：
(1)、搬运钢筋时，要注意前后方向有无碰撞危险或被钩持料物，特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋，上户卸料要注意安全。
(2)、安装钢筋时，应和附近高压线路或电源保持一定安全距离，在钢筋林立的场所，雷雨时不准操作和站人。
(3)、在高空安装钢筋应选好位置站稳，系好安全带。
六、搅拌机使用安全技术措施
1、搅拌机应设置在平坦坚实位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。搅拌机架高使用时必须设操作平台，讲设防护拦杆。
2、电源接通后，必须仔细检查，经空车试转认为合格。方可使用。试运转时应校验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2～3转，如相差较多，应调整动轮与传动轮的比例。
3、拌筒的旋转方向符合箭头指示方向，如不符时，应更正电机接线。
4、检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道渡轮是否良好，周围有无障碍及各部件的润滑情况等。
5、对设有上料斗地坑的搅拌机（如TZ350型混凝土搅拌机）坑口周围应垫高夯实，以防地面水流入坑内，上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖，轨道架的后面用方木支牢，防止工作时轨道变形。
6、开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常，停机时，经常检查搅拌机叶片是否打弯、螺丝有否打落或松动。
7、搅拌机料斗提升后，斗下不能有人过往，以免因制动器失灵发生意外。如确须在斗下检修或清理，须停机并将料斗用保险链条挂牢。
8、作业中，如果机械发生故障不能再运转时，应立即切断电源，将搅拌筒内混凝土清除干净，然后进行维修，如需要操作人员进入筒内清理时，除切断电源外，还应设专人在外监护或卸去熔断器并锁好电闸箱后，方可进人工作。
9、当混凝上搅拌完毕或预计停歇1小时以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入拌筒内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。
10、下班后及停机不用时，将保险丝取下，以策安全，料斗应落至坑内，必须升起则应用链条扣牢。
七、混凝土工程安全技术措施
1、搭设行车道板时，两头需搁置平稳，并用钉子固定，在平道板下面每隔1.5米，需加横楞顶支撑。
2、车道板单车行走不小于1.4米宽，双车来回不小于2.8米宽，在运料时，前后应保持一定车距，不准奔跑，抢道或超车。到终点卸料时，双手应扶牢车柄倒料，严禁双手脱把，以防翻车伤人。
3、浇灌混凝土用脚手架，工前应检查，不符合脚手架规程要求，可拒绝使用。施工中应设专人对脚手架和模板、支撑进行检查维护，发现问题，及时处理。
4、用料斗浇捣混凝土时，指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合，当塔吊放下料斗时，操作人员应主动退让，应随时注意料斗碰头，并应站立稳当，防止料斗碰人堕落。
5、浇灌混凝土用的溜槽、串筒要连接安装牢固，防止堕落伤人
6、离地面2米以上浇捣过梁、雨蓬、小平台等，不准站在搭头上操作，如无可靠的安全设备时，必须戴好安全带，并扣好保险勾。
7、使用振动机前应检查电源电压，输电必须安装漏电开关，保护电源线路是否良好，电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。
8、振动器使用时，插入深度不准超过60cm，时间不能超过一分钟，震捣手要穿胶靴戴胶手套。
9、混凝土搅拌机使用前要检查试运转情况，确信安全可靠再操作。混凝土搅拌机开动时、不准将工具人身伸向卷筒，也不准再向卷筒内投料。停产、换班或定期维护时，切记切断电源，锁住闸刀箱挂牢吊勾。
10、井架吊篮起吊或放下时必须关好安全门头手不准伸入井架内，待吊篮停稳时方能进入吊篮内工作。
八、挖土工程安全技术措施
1、挖土中发现管道、电缆及其它埋设物应及时报告，不得擅自处理。
2、挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开并及时处理。
3、人工挖上，前后操作人员问距离不应小于2～3米，堆土要在1米以外、并且高度不得超过1.5米。挖土应自上而下逐层挖掘、严禁采用掏洞的挖掘操作法。
4、每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况，在确保安全的情况下继续土作，并且不得将上和其它物件堆在支撑上，不得在支撑下行走或站立。
5、配合拉铲的清坡、清底工人，不准在机械回转半径下工作。
6、向汽车上卸土应在车子停稳定后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。
7、基坑四周必须设置1.5公尺高护栏，要设置一定数量临时上下施工扶梯。
8、场内道路应及时整修，确保车辆安全畅通，各种车辆应有专人负责指挥引导。
9、车辆进出门口的人行道下，如有地下管线（道）必须铺设厚钢板，或浇捣硷加固。
10、基坑开挖前，必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料，以利考虑开挖过程中的意外应急措施（流砂等特殊情况）。
11、清坡清底人员必须根据设计标高作好清底工作，不得超挖。如果超挖不得将松上回填，以免影响基础的质量。
12、开挖出的土方，要严格按照组织设计堆放，不得堆于基坑外侧，以免引起地面堆载超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。
九、装卸工作安全技术措施
1、搬运工在搬运前必须认真学习本操作规程中的装卸要求，并遵照执行，对零星装卸也要符合安全运输的有关规定。
2、起重搬运各种大小设备时，必须统一规定口号、统一指挥进行操作。
3、起重搬运工具，使用前必须进行检查，不符合安全规定的不准使用。
4、搬运机器，必须查明重量、尺寸、装卸地点后，才能操作。
5、装运各种材料、物件时严禁超载、超高、超宽、超长。
6、车辆未停稳，严禁人在车辆上操作或上下扒车，物件堆放要平稳；车辆行驶时，禁止人坐在栏板上或车顶高处，并不准站在物件的顶头，防止急刹车物件往前突然移动而轧伤人，装运构件，必须选好头木、挂好紧线器，防止物件倒坍造成事故。
7、密切配合驾驶员，车辆进出照顾前后，倒车、转弯、领车、正常行驶时应注意前后左右马路上的动态。
8、装卸乙炔、氧气瓶时应轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、碰。
第三章 文明施工方案
第一节 文明施工组织机构
文明施工是衡量企业文化和施工技术水平发展状况以及企业综合素质的一个重要标志。创建文明工地、推行文明作业是确保安全生产，树立企业良好形象的基础性工作，创文明工地就是创安全工地，施工的文明将带来施工的安全。安全与文明是密不可分的，是相互制约与促进的关系。本工程文明施工的目标是创省级安全文明工地，为了确保这一目标的实现，我们将做好以下几个方面的工作。
工程开工前，我们将根据现场实际情况，对施工总平面布置进行合理规划，明确现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场住宿、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救以及社区服务等布置及要求。
建立现场文施工作业区、辅助作业区、材料堆放区、施工管理区等地点和用地范围，并做到整齐有序。建立现场文明施工组织管理机构，项目部建立以项目经理为组长，项目副经理技术负责人为副组长，施工员、安全员、材料员及后勤保卫人员均参与的文明施工管理小组，以“一个标准、三个规范”为指导，全方位、全过程、全员开展创建文明工地活动，明确各成员的职责范围，定期组织检查评比，严格执行奖罚制度，切实将文明施工落实到实处。
文明施工组织机构图










第二节 文明施工管理
一、 现场围挡
现场进行封施工闭式施工，本工程由于地处市繁华阶段，根据文明施工要求，工地四周设2.5M的砖砌墙围护。内外双面粉刷后再涂抹白色涂料。并设企业宣传栏及山水画等。在墙项每4米设置长500㎜φ30PVC管预埋于墙顶。以备墙顶插彩色旗用。
二、 封闭管理
现场设置主次入口大门，在主入口处的大门两边贴大理石，门头及两企业标志及标语用铜字嵌设，门头造型安公司统一规定制作。在东侧主入口右侧设置门卫，内挂现场门卫管理制度。所有进场人员必须在门卫处登记并领取安全帽后方可进场，施工现场管理人员上班佩戴工作卡。
三、 材料堆放
现场材料堆放由材料员负责，严格根据施工平面图集中、分类、标设存放。对有防水要求的要按规定措施加以防水。对于废弃材料、下脚料和建筑垃圾应及时收及并外运处理。做到堆放整齐、标牌清楚、工完料尽场地清。
四、 现场住宿及生活
由于现场地面小，在现场只设置办公室、总配电室、水冲式厕所、材料及工具库。住宿及生活区在现场外租赁解决，并按文明施工现场要求给予设置和管理。现场上班期间有固定供水点并由专人负责，并设置现场饮水和卫生有关管理制度以确保施工作业人员的健康与安全。
五、 现场防火及保健
现场按文明要求配制防火消防设施。在库房、木工房、易燃材料堆放场地、办公区、现场均设消防架，消防架五五配置，灭火器每年进行检验。消防池利用地下室水池。动火必须得到认可。
现场消防负责人有行政负责人专人负责，并在现场内明显位置挂设消防安全保卫制度。在现场门卫边设置保健急救室，并配备保健器材、药物，内设急救人员，挂卫生防病宣传品。医务人员对卫生进行监督，定期检查食堂等处卫生状况。利用板报向职工进行卫生防病宣传教育，介绍有关防病、治病知识。
六、 施工现场及标牌
在工出地入口围墙设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话、消防、保卫牌安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面布置图。在场子内东大门右侧设黑板报、宣传栏，公文公示牌、以及危险警示和指导牌。现场危险区域按规定设置警示牌，并整洁醒目。
工地内做到“三通一平”，现场在开挖前进行场地平整，并做好坡面的水泥砂防水层，现场排水走向由东向西。沿围墙坡脚下做一道300×400㎜的混凝土排水渠，现场内所有排水均流向此渠经沉淀后排入地下城市排污系统。做到场内无障碍物，无坑洼积水，施工道路坚实平整，且硬化畅通，水电线路布设有序，排水、排污系统设施齐全，污水设沉淀池，有组织排放，现场设置定点吸烟处。
七、 工地卫生管理
施工作业区与工地办公室分开，在大门入口处张贴各区卫生管理负责人，卫生负责人对现场其职责范围内卫生进行监督，项目部定期对卫生状况进行检查，对不符合要求给予公告批评，严重要给予处罚，并限期整改。
第四章 环境保护措施
第一节 环保施工管理体系
施工过程中为了防止对周边环境造成破坏，同时为了保障施工现场周边居民和工地内施工人员的身体健康，做好施工现场的环保工作是一项十分重要的任务。在本工程施工中，我们将严格遵守国家环境保护的有关法律、法规和六安市建设工程施工现场环境保护工作的有关规定，坚持以人为本、追求施工环境、营造绿色工程的环保方针。采取一系列行之有效的措施，严格控制施工现场的噪声、水污染、大气污染及建筑材料污染，确保现场环保工作达到标准要求。
项目经理部设立施工环保自保体系，由项目经理任管理小组组长，领导和组织现场各项环保措施的制定和实施工作，另外环保工作组配兼职施工管理员若干名，明确他们的职责分工，各项环保措施的实施和日常检查工作均由他们具体执行，并保存文字记录。项目部每月进行一次大检查，并将检查结果汇总，及时了解各项措施的实施效果，对收效不明显的地方，认真总结经验，制定更加完善、合理的整改措施，确保达到标准要求。
项目环保体系框图如下：

第二节 环境保护措施
一、气体污染控制措施
1. 施工现场扬尘控制措施
⑴ 施工前做好施工现场临时道路、及部分用地的硬化工作，基层夯实，面层坚固平整，便于清扫防止大风扬尘污染。
⑵ 地下结构施工阶段在现场划定回填留用土堆放区，土方堆放应整齐，表面用苫布覆盖，防止刮风时造成尘土飞扬。
⑶ 施工现场每天派专人进行洒水降尘，确保施工道路、作场等处无浮尘。
⑷ 现场建筑垃圾随时洒水清理，装袋后在地面指定区域集中码放，然后统一外运至垃圾处理场。
⑸ 现场外运土方及垃圾的车辆，一律采用苫布进严密覆盖，避免尘土飞扬。
2. 现场废气防治措施
施工时使用乙炔等对环境有污染的气体，储装罐必须严密，严禁泄漏。施工现场所有可燃垃圾，特别是有毒的塑料制品垃圾，必须运至垃圾处理场。严禁在现场焚烧产生废气污染环境。
二、 材料污染控制
现场临时设施及工程用材，全部采用经国家认证的环保材料，严格现场材料验收制度，杜绝使用对人体有毒害的材料。在本工程施工中，我们将对地下室防水涂膜的质量进行严格检验，防止出现劣质产品，污染地下水源，混凝土中使用的外加剂要严格检验，不得含有对人体有害的物质，或给人体带来不适感觉或嗅觉的成份，确保无毒无有害气味。砂石材料中不得含有超标准放射性元素，竹胶板采购时要严把质量关，不得含有对人体有害的胶粘剂。
三、 污染控制措施
1.废水排放控制
现场设置有组织排水系统，在装修期间的搅拌站搅拌机以及主体施工时混凝土泵冲洗的废水设置沉淀池，排放的废水经现场设置的排污管道流入二级沉淀池净化后排出。未经处理的泥浆污水，严禁直接排入周边场地。
2.生活污水排放控制
现场使用的液化汽及乙炔发生罐中尾气，我们将送到灌汽点由他们集中处理，不在现场随意倾倒，以免污染环境。
三、现场噪声控制
加强现场施工作业人员的行为文明管理，大力宏扬我司文明施工的优良传统，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减轻模板作业过程中的敲击噪声，同时严格要求作业人员在操作过程中尽量减少喧闹声音。
严格控制现场强噪声机械（如混凝土输送泵、搅拌机、电锯、电刨、砂轮机、钢筋加工机械等）的封闭处理效果，工作棚选用吸间隔声效果良好的材料封闭搭设，以减轻噪声扩散的强烈程度。
严格控制夜间作业的频数，施工过程中合理安排作业时间，尽量避免夜间施工，如遇特殊情况夜间必须加班作业时，要严格控制作业时间（每晚22:00-6:00不进行作业），在夜间作业时，要最大限度地减少强噪声机械的使用数量，加班浇筑砼时一律使用低噪声振捣器。
加强施工现场环境噪声的监测工作，土方施工阶段白天的噪声必须小于85dB，夜间禁止施工，结构施工阶段白天的噪声必须小于70dB，夜间必须小于55dB。当现场超过《施工场界噪声限值》标准规定，要及时对现场噪声超标的给予处理。
