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1 编制依据

1、《建筑施工安全检查标准》
2、《建筑高处作业安全技术规范》 

3、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 

4、《施工现场临时用电安全技术规范》 

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 

6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》
2 工程概况

***大街**号综合楼项目，主楼地下三层，地上11层，建筑高度45.75m，总建筑面积为111201㎡，其中地上建筑面积81680㎡，地下建筑面积29521㎡。

本工程的业主为北京***房地产开发有限公司，监理为***建设监理公司，设计单位****设计院国际建筑顾问有限公司。

本工程位于北京西城区***大街东侧、****南侧，原中组部院内，因前期施工时现场北侧有一栋六层居民楼未拆除影响了工程的整体建设，为了在拆迁未完成的状况下提前进行施工，根据当时现状及业主要求本工程进行了分段不同时施工，南半部分主体结构目前已经施工完毕，结构施工主要为北半部分的主体结构施工。 

本工程安全施工的要点：

1、做好施工场地内的施工人行道、办公室、钢筋棚、木工棚、人行马道搭设及防护。

2、塔吊、施工升降机（施工电梯）的装、拆及使用；

3、北半部分基础开挖时的基坑支护；

4、模板支撑体系及脚手架的设计、搭设。

5、施工临时用电；

6、梯井道、洞口及各临边作业防护；

7、悬挑式钢制卸料平台的设计及使用；

8、现场消防保卫和文明施工工作。

为保证施工中的安全，特编制本安全施工组织设计。

3 安全保证体系

建立健全安全管理保证和监督体系，以施工现场安全管理为基础，以建设单位、监理单位、总包单位和地方安全监督部门进行监督检查为指导，组成多级安全检查与监督体系，是保证安全施工的重要措施。

安全保证体系

本项目的安全保证体系参见下图：


[image: image1.wmf]总部安全管理体系

项目经理：杨振山

生产经理：张玉武

项目总工：刘建刚
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项目部安全保证体系要素及职能分配表

	编  号
	安全保证体系要素
	项目经理
	项目书记
	项目工程师
	职 能 部 门

	
	
	
	
	
	技术部
	工程部
	安全部
	材料部
	商务部
	综合办

	1
	管理职责
	★
	●
	■
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●

	2
	安全生产保证体系
	★
	▲
	●
	●
	■
	■
	■
	■
	■

	3
	采购
	★
	▲
	▲
	■
	▲
	■
	●
	▲
	▲

	4
	分包方的控制
	★
	■
	▲
	▲
	▲
	▲
	▲
	●
	▲

	5
	施工现场安全控制
	●
	■
	★
	■
	■
	●
	▲
	▲
	▲

	6
	检查、检验和标识
	■
	■
	★
	■
	■
	●
	▲
	▲
	▲

	7
	事故隐患的控制
	●
	▲
	★
	■
	●
	■
	▲
	▲
	▲

	8
	纠正与预防措施
	■
	▲
	★
	●
	■
	■
	▲
	▲
	▲

	9
	教育与培训
	■
	★
	●
	■
	■
	■
	▲
	▲
	●

	10
	安全记录
	■
	★
	●
	▲
	▲
	●
	▲
	▲
	▲

	11
	内部安全体系审核
	★
	■
	●
	■
	▲
	●
	▲
	▲
	▲


  注：★——主管领导           ●——主管部门（人）

      ■——协管部门（人）     ▲——相关部门（人）

4 安全管理

4.1 安全管理组织机构

1本工程项目安全生产领导小组由项目经理***同志任组长，成员由技术部、工程部、安全部、材料部、商务部、综合办公室等六部门领导组成，具体组织机构如下：
项目安全生产领导小组：

组  长：***（项目经理）

副组长：***（项目安全总监）

组  员：刘建刚（项目总工）

***（生产经理）

赵恒宇（项目材料部经理）

西  涛（商务经理）

苏宇峰（技术员）

宋  亮（主管工长）

纪树林（安全员）

4.2 安全生产领导小组的职责

1、安全生产领导小组拟订落实安全管理目标，组织安全策划，制定安全保证计划，根据保证计划要求，落实资源的配置；

2、负责对安全保证体系中的各要素进行职能分配，建立健全各部门、各岗位的安全生产责任制；

3、负责对安全保证体系实施过程中的运行实施监督、检查；

4、对安全保证体系运行过程中，出现不符合要素的要求及施工中出现的隐患制定纠正和预防措施，并负责组织对隐患的整改情况进行复查，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。

具体职责分工见下表：

项目经理职责：

1、项目经理是企业安全生产的第一责任人，对企业的安全生产全面负责，要牢固树立“安全第一”的思想，在计划、布置、检查、总结、评比中纳入安全生产工作。

2、加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制。

3、严格执行国家安全生产的法律、法规和规章，加强对职工的安全生产宣传教育工作，积极参加安全培训考核。

4、组织制定安全生产工作计划、安全生产目标、安全管理制度和安全技术规程，批准重大安全技术措施。确实保证对安全生产的投入，不断改善劳动条件。

5、深入现场了解安全生产情况，每月带队检查安全生产不少于1次。严格落实隐患整改措施，责任到人。

6、实行安全生产目标管理，层层签订《安全生产目标责任书》，并检查考核安全生产责任制落实情况。

7、组织成立安全救援领导小组，组织制定事故应急救援预案，并定期进行演练。

8、组织成立安全领导小组，实行安全标准化管理。

9、每月组织召开安全生产工作例会，研究解决安全生产工作中的重大问题。对本单位无力解决的重大事故隐患，按规定权限向上级部门报告备案，并严加监控。

10、积极做好对事故的调查处理工作，落实事故的“四不放过”原则做好事故的善后处理工作，发生事故立即向上级部门报告。

11、将安全投入纳入预算管理，严格安全措施经费的提取，落实措施经费的使用，确保安全设施完好，做好劳动防护用品的发放使用和管理。

12、经常组织项目管理人员学习国家有关安全生产的法律、法规和规章。

13、自觉接受上级主管部门的监督检查，及时完成部署的各项安全生产任务。
生产经理：

　协助项目经理抓好安全生产管理工作，直接领导项目安全管理部门开展安全生产工作。

1、按照管生产必须管安全的原则，对项目的安全生产负主要责任。

2、协助项目经理制定安全生产工作计划，安全生产管理制度、安全技术规程，并组织实施。

3、协助项目经理组织成立安全救援领导小组，组织制定事故应急救援预案，并定期进行演练。

4、严格执行安全生产管理制度，及时纠正生产中的失职和违章行为。

5、每月组织安全生产检查不少于一次，并负责落实事故隐患整改措施，责任到人。

6、负责安全生产宣传教育培训和考核工作，积极参加安全培训考核，特种作业人员持证上岗率达到100％。

7、每月定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产工作中存在的问题。

8、组织开展安全生产知识竞赛等各项活动，总结推广安全生产工作的先进经验。

9、对发生的事故要立即上报并及时调查处理。

10、按照有关规定，负责有关安全经费的使用管理落实劳动防护用品的使用和管理。

11、承办上级部门交办的各项工作。
安全总监职责：

1、贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法律法规和制度，负责企业日常的安全管理工作。

2、负责对工人进行安全教育培训；组织开展各种安全活动，制定班组安全活动计划，对领导参加情况进行检查考核。

3、编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

5、负责对特种设备和大型机械进行安全监督工作。

6、深入现场监督，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

7、对各种直接作业环节进行安全监督，检查各项安全管理制度的执行情况。

8、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，发生重大事故，及时向上级汇报。

4.3 安全管理目标

1、坚持“安全第一，预防为主”的方针；

2、杜绝死亡事故、重伤事故，轻伤频率累计频率小于2‰；

3、杜绝重大管线、交通、设备、火灾事故；

4、根据建设部《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）要求，施工现场抽查评定优良。

6、遵循安全生产和文明施工方面的有关法律、法规和规章制度及对业主和社会要求的承诺，做好施工不扰民、污水不外流、降低粉尘、光线污染、保证道路畅通等工作，不发生被上级部门、媒体通报批评、曝光的事件；

7、符合“中建总公司文明工地”、“北京市文明工地”要求；

8、符合“中建总公司CI”标准；

9、实现安全生产保证体系贯标认证。

4.4 安全管理措施

1、严格执行建设部颁发的“一标五规范“（即《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），《施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ46-2005）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》》(JGJ88-1992)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)）和当地政府有关部门施工生产安全管理的有关法规。

2、建立安全生产责任制，实行目标管理，将安全目标层层落实到所有的管理人员和施工人员。各岗位人员职责：

（1）项目经理要认真贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，对工程施工的安全生产负全面领导责任；

（2）技术负责人要针对现场的特点，制订安全施工施工组织设计；

（3）项目工长要组织实施安全技术措施，进行技术安全交底，并定期组织安全检查。

（4）项目安全员要进行日常检查，发现问题，及时提出整改；

（5）各施工班组长认真执行安全交底，不违章作业，领导本班组进行安全作业。

（6）各操作人员要严格执行安全技术规程和安全交底，不违章作业，正确使用和维护一切安全防护用品。

3、施工人员进入现场，广泛进行安全意识及纪律教育，并坚持经常性的安全教育和检查评比活动，坚持实行安全值班制和班前安全交底制度，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想观念，在施工中自觉做好安全防护，确保安全生产。

4、坚持“五同时”、“四不放过”制度。
5、特殊作业人员必须持证上岗，项目经理部要认真检查，阻止无证人员从事特殊做业。

6、所有的人员不得酒后上岗。

7、加强安全管理标准化，坚持定期检查，经理部安全员每天进行现场检查，项目经理每周组织一次安全大检查，明确检查部位和重点，做好记录，查出隐患，要认真整改。做到安全资料齐全、完整，真实有效。

8、督促生产班组做好班前交底、岗上检查、班后讲评安全生产活动并做好记录。

9、严禁违章指挥、违章作业，各类人员应佩带不同的胸章标志和安全帽。

10、认真处理各类工伤事故，及时报告，做好“四不放过”工作，建立事故档案。

11、施工人员要严格遵守安全技术操作规程，对违反者要批评或处罚，屡教不改造成严重后果的要严肃处理，直至绳之以法。

12、施工现场必须有：安全生产管理制度板、安全生产宣传牌、安全责任牌，机械设备安全操作规程牌，主要部位作业点、危险区和主要交通道口有安全生产标语或警示牌。

4.5 教育和培训

施工现场的安全管理工作，有赖于全体人员的参与，需要人人具有良好的安全意识和安全知识，因此，适当的安全教育和培训，是保证安全管理目标实现的重要环节。本工程管理及施工人员众多，人员流动频繁，教育培训工作的难度大，加之部分人员有可能在进场前没有经过严格的三级教育，因此，本项目规定：所有工人进场前都必须通过我公司组织进行的三级安全教育。

项目部将坚持“先培训后上岗”的原则，做好进场工人的教育和培训工作，教育和培训要覆盖施工现场的所有人员，贯穿于从施工准备、工程施工到竣工交付的各个阶段和方面，通过动态控制，确保只有经过安全教育和培训的人员才能上岗。

所有工人进场前都必须进行三级安全教育，项目部级安全教育由项目安全部负责组织完成，班组级安全教育由施工队负责组织完成。

特种作业人员培训：所有特种作业人员进场前均必须已经接受培训完毕，持有关部门颁发的有效证件，经项目安全部验证后留存其复印件。所有特种作业人员必须持证上岗。
4.6 安全生产检查标准

项目部根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）和北京市行业主管部门发布的施工现场安全、标准化管理和文明施工检查规定与标准，进行定期的安全大检查。内容包括：安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护和模板工程、“三宝”及“四口”防护、施工用电、外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具等十个分项。

检查中做好检查记录，及时将检查中发现的事故隐患书面下发至有关部门或个人。并按“三定”（定人、定时间、定措施）原则，对检查过程中发现的事故隐患进行整改，安全生产检查小组应及时对其整改情况进行复查。

5 现场施工安全防护技术措施

5.1 基坑防护

基坑周围防护：基坑开挖及地下室施工期间，基坑周围应进行防护。采用Φ48钢管在基坑周围设1.3m高的围栏进行防护。

地下室施工期间，基坑周围夜间设充足的照明，并设安全警示灯。

具体尺寸及搭设形式参加下图——基坑防护示意图。
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基坑防护示意图

5.2 临边及四口防护

1、孔洞防护：

1.5m×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋并加固定盖板。1.5m×1.5m以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间挂水平安全网或用木胶板进行封闭。
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洞口防护示意图

2、电梯井防护：

电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门固定防护，一般情况下不得开启。电梯井内每层设一道水平安全网，安全网应封闭严密。
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3、楼梯踏步及休息平台口防护：

楼梯踏步及休息平台必须采用2ф20焊接防护栏杆，楼梯踏步板间隙每隔四层采用水平安全网进行封闭。

防护栏杆高度1.2米下设20CM高档脚板。
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4、建筑物出入口防护：

钢筋、木工、安装及输送泵等机械操作处均应搭设双层防护棚尺寸可以根据现场实际进行调整但结构形式应按下图搭设棚顶采用双层防护，2层之间的距离不小于60cm。非出入口严禁过人。（以下为木工防护棚）
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木工加工棚/防砸棚南北向立面示意图
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5、建筑物楼层临边四周防护：

楼层周围围护墙应及时砌筑，若不能及时砌筑，应在楼层周围采用Φ48钢管设两道防护栏杆如下图，并用密目安全网密封。1-1剖面为南北分段处临边防护。
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楼层临边钢管防护立杆间距不超过2米，均同框架柱及结构进行可靠加固，加固方式同1-1剖面。

6、结构施工期间，采用外挂密目安全网进行全密封防护，在施工期间，脚手架防护高度应高于施工面1.2米以上。

6 施工机械使用与管理

6.1 施工机械使用管理规定

1、施工机械安装后应经过工程负责人和安全员验收后使用。

2、各种机械的安全防护装置要齐全有效。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

3、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置及监测、指示、表、报警器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

4、处在运行和运转中的机械严禁对其维修、保养或调整等作业。

5、机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。

6、机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，取得有关部门颁发的操作证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下操作。

7、违反操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行。由于发令人强制违章作业造成事故者应追究法令人的责任，直至追究刑事责任。

8、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作时，思想集中，严禁酒后操作。

9、机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高空作业必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋，严禁从高处往下投掷物件。

10、进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制。操作人员要认真填写交接班记录。

11、机械进入作业地点后，施工人员应向机械机械操作人员进行施工任务及安全技术措施进行交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

12、现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件，消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明设备。

13、所有的机械应由专人负责操作，操作人员必须持证上岗，严禁人员乱动机械。

14、用电机械应做到一机一闸一保护，并做好保护接零。

15、各种机械必须制定安全操作规程，操作人员严格按照操作规程进行操作。

16、无人操作时应切断电源。

17、大型机械必须有安拆方案，并经审批后严格执行。

6.2 外用电梯的安全使用与管理

1、电梯司机必须身体健康，考试合格后持证上岗

2、电梯司机必须熟练电梯的性能、结构、原理运行特点和操作规程。

3、坚持班前检查和定期检查制度，定期对电梯进行润滑和保养。
4、杜绝违章操作，在下述情况下禁止使用：

a、电机制动系统不灵活可靠；b、导轨架和管架的连接松动；c、大雾和雷雨天气；d、钢丝绳卡的不牢或钢丝绳断丝；e、润滑不良。

5、外用电楼与楼层之间的通道要满铺脚手板，通道两侧要设1.2米高的安全护栏，并设20厘米高的挡脚板，通道口设活动安全门。

6.3 塔吊的安全使用

1、塔吊司机及指挥应持证上岗。

2、塔吊的保险装置和力矩限制器及各种限位器应齐全灵敏。

3、塔吊应做好接零和防雷接地。

4、吊装物料要有专人指挥，采用对讲机或旗语与塔吊司机联系，严禁多头指挥。

5、吊装作业时，不得超载吊装。吊装钢管、钢筋时，长短要分开，禁止长短不齐的物件混合吊装。

 7 安全防护标志及其布置

1、为提高进入现场的人员的安全防护意识，施工现场有安全标语，危险区设安全警示标志。

2、对现场严禁进入的区域，采用黄黑相间的颜色设置警戒区。

3、楼层周围防护栏杆、预留洞口防护栏杆、安全通道防护栏杆、电梯井防护门采用红白相间的颜色设置警示。

4、在通道口、脚手架上、进入大门的主入口处、木工棚、钢筋场、搅拌棚等设置安全警示牌和有关的标语口号。

5、安全形象策划图
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8 分部分项工程安全技术
8.1 脚手架工程的安全技术

1、脚手架搭设前必须根据工程的特点按照规范、规定，制定施工方案和搭设的安全技术措施。
2、脚手架搭设或拆除人员必须由符合劳动部颁发的《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格，领取《特种作业人员操作证》的专业架子工进行。
3、操作人员应持证上岗。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。
4、脚手架与高压线路的水平距离和垂直距离必须按照“施工现场对外电线路的安全距离及防护的要求”有关条文要求执行。
5、大雾及雨、雪天气和6 级以上大风时，不得进行脚手架上的高处作业。雨、雪天后作业，必须采取安全防滑措施。
6、脚手架搭设作业时，应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设，矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向两个方向延伸搭设。确保已搭部分稳定。
7、搭设作业，应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全：
（1）在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安全带。保证作业的安全，脚下应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板。
（2）架上作业人员应作好分工和配合，传递杆件应掌握好重心，平稳传递。不要用力过猛，以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序，要相互询问并确认后才能进行下一道工序。
（3）作业人员应佩戴工具袋，工具用后装于袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人。
（4）架设材料要随上随用，以免放置不当时掉落。
（5）每次收工以前，所有上架材料应全部搭设上，不要存留在架子上，而且一定要形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。
（6）在搭设作业进行中，地面上的配合人员应避开可能落物的区域。并设置好警戒。
8、架上作业时的安全注意事项：
（1）作业前应注意检查作业环境是否可靠，安全防护设施是否齐全有效，确认无误后方可作业。
（2）作业时应注意随时清理落在架面上的材料，保持架面上规整清洁，不要乱放材料、工具，以免影响作业的安全和发生掉物伤人。
（3）在进行撬、拉、推等操作时，要注意采取正确的姿势，站稳脚根，或一手把持在稳固的结构或支持物上，以免用力过猛身体失去平衡或把东西甩出。在脚手架上拆除模板时，应采取必要的去托措施，以防拆下的模板材料掉落架外。
（4）在架面上运送材料经过正在作业中的人员时，要及时发出“请注意”、“请让一让”的信号。材料要轻搁稳放，不许采用倾倒、猛磕或其他匆忙卸料方式。
（5）严禁在架面上打闹戏耍、退着行走和跨坐在外防护横杆上休息。不要在架面上抢行、跑跳，相互避让时应注意身体不要失衡。
9、在脚手架上进行电气焊作业时，应办理动火证，要铺铁皮接着火星或移去易燃物，以防火星点着易燃物。并应有防火措施。一旦着火时，及时予以扑灭。
10、其他安全注意事项：
（1）在搭设脚手架时，不得使用不合格的架设材料。
（2）作业人员要服从统一指挥，不得自行其是。
11、钢管脚手架的高度超过周围建筑物或在雷暴较多的地区施工时，应安设防雷装置。其接地电阻应不大于4Ω。
12、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用，严禁超载。并应遵守如下要求：
（1）脚手架的铺脚手板层和同时作业层的数量不得超过规定。

（2）架面荷载应力求均匀分布，避免荷载集中于一侧。
（3）过梁等墙体构件要随运随装，不得存放在脚手架上。
（4）较重的施工设备（如电焊机等）不得放置在脚手架上。严禁将模板支撑、缆风绳、泵送混凝土及砂浆的输送管等固定在脚手架上及悬挂起重设备。
13、架上作业时，不要随意拆除基本结构杆件和连墙件，因作业的需要必须拆除某些杆件和连墙点时，必须取得施工主管和技术人员的同意，并采取可靠的加固措施后方可拆除。
14、架上作业时，不要随意拆除安全防护设施，未有设置或设置不符合要求时，必须补设或改善后，才能上架进行作业。
15、脚手架拆除作业时，应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底，在统一指挥下，按照确定的方案进行拆除作业，注意事项如下：
（1）一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序、一件一件地松开联结、取出并随即吊下（或集中到毗邻的未拆的架面上，扎捆后吊下）。
（2）拆除脚手板、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时，必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业，防止把持杆不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时，松开联结后，水平托持取下。拆除立杆时，在把稳上端后，再松开下端联结取下。
（3）多人或多组进行拆卸作业时，应加强指挥，并相互询问和直辖市作业步骤，严禁不按程序进行的任意拆卸。
（4）因拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时，应加设临时撑拉措施，以防因架子晃动影响作业安全。
（5）拆卸现场应有可靠的安全围护，并设专人看管，严禁非作业人员进入拆卸作业区内。
（6）严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域，保持现场文件。
16、作业面的安全防护：
（1）脚手架的作业面的脚手板必须满铺，不得留有空隙和探头板。
脚手板与墙面之间的距离一般不应大于20cm。脚手板应与脚手架可靠拴结。
（2）作业面的外侧立面的防护设施视具体情况可采用：
①挡脚板加二道防护栏杆； ②二道防护横杆满挂安全网；③其他可靠的围护办法。

17、脚手架验收的安全控制:

 (1)脚手架搭设完毕，应由施工负责人组织，有关人员参加，按照施工方案和规范分段进行逐项检查验收，确认符合要求后，方可投入使用。
      (2)检验标准：（应按照相应规范要求进行）
  1）钢管立杆纵距偏差为±50mm
       2）钢管立杆垂直度偏差不大于1/100H，且不大于10cm（H为总高度）。
       3）扣件紧固力矩为：40-50N.m，不大于65N.m。抽查安装数量5%，扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。
       4）扣件紧固程序直接影响脚手架的承载能力。试验表明当扣件螺栓扭力矩为30N.m时，比40N.m时的脚手架承载能力下降20%。
       (3)对脚手架检查验收按规范规定进行，凡不符合规定的应立即进行整改，对检查结果及整改情况，应按实测数据进行记录，并由检测人员签字。
8.2 模板工程施工安全技术

1、一般规定

（1）模板施工前，必须由土建专业工长对施工班组长进行技术交底和安全交底。

（2）高处作业时，材料码放必须平稳整齐。

（3）使用的工具不得乱放。地面作业时随时放入工具箱内，高处作业放入工具袋内。

（4）作业时使用的铁钉，不得含在嘴中。

（5）作业前检查所使用的工具，如手柄有无松动、断裂等，手持电动工具的漏电保护器必须试机检查，合格后方可使用，操作时戴绝缘手套。

（6）使用手锯时，锯条必须调紧适度，下班时要放松，以防再使用时锯条突然暴断伤人。

（7）成品、半成品、木材堆放整齐，不得随意乱放。不得存放在在施工层内，木材码放高度不超过1.2米。

（8）木工作业场所的刨花、木鞋、碎木必须自产自清、日产日清、活完场清。

（9）用火必须事先申请用动火证，并配备灭火器，设专人监护。

2、模板安装与拆除

（1）作业前认真检查模板、支撑等构件是否符合要求，钢模板有无严重锈蚀或变形，木模板及支撑材质是否合格。

（2）地面上的支模场地必须平整夯实，并同时排除现场的不安全因素。

（3）模板工程作业高度在2米和2米以上时，必须设置安全防护设施。

（4）操作人员登高必须走人行梯道，严禁利用模板支撑攀登上下，不得在墙顶、独立梁及其它高处狭窄而无防护的模板面上行走。

（5）基础及地下工程模板安装，必须检查基坑壁边坡的稳定情况，基坑上口边沿1米以内不得堆放模板及材料。向坑内运送模板构件时，严禁抛掷。使用起重机械运送，下方操作人员必须远离危险区域。

（6）拆模必须满足拆模所需混凝土强度，经工程技术领导同意，不得因拆模而影响工程质量。

（7）拆模的顺序和方法。应按照先支后拆，后支先拆的顺序，先拆非承重模板，后拆承重模板及支撑；已拆活动的模板，必须一次连续拆除完，方可停歇，严禁留下不安全隐患。

（8）拆模作业时，必须设警戒区，严禁下方有人进入。拆模作业人员必须站在平稳牢靠的地方，保持身体平衡，不得猛撬，以防失稳坠落。

（9）吊装、运送大钢模时必须用卡环连接，就为后必须拉结牢固方可卸除吊环。

（10）拆除的模板支撑等材料，必须边拆、边清、边运、边码垛。楼层高处拆除下的材料，严禁向下抛掷。

（11）大模板严格按大模板施工方案中的安全注意事项施工。

3、模板的堆放:

1）所有模板和支撑系统应按不同材质、品种、规格、型号、大小、形状分类堆放，应注意在堆放中留出空地或交通道路，以便取用。在多层和高层施工中还应考虑模板和支撑的竖向转运顺序合理化。
2）木质材料可按品种和规格堆放，钢质模板应按规格堆放，钢管应按不同长度堆放整齐。草药小型零配件应装袋或集中箱转运。
3）模板的堆放一般以平卧为主，对桁架或大模板等部件，可采用立放形式，但必须采取抗倾覆措施，每堆材料不宜过多，以免影响部件本身的质量和转运方便。 
4）堆放场地要求整平垫高，应注意通风排水，保持干燥；室内堆放应注意取用方便、堆放安全，露堆放应加遮盖；钢质材料应防水防锈，木质材料应防腐、防火、防雨、防曝晒。
8.3高处作业安全施工

1、高处作业安全管理规定

（1）高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并必须定期进行体格检查，禁止心脏病、高血压、癫痫病人从事高处业。

（2）定高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

（3）雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒措施。

（4）高空作业要尽量避免垂直交叉作业，确需进行交叉作业时，要先有水平隔离和防护措施，否则，禁止进行垂直交叉作业。

2、高空作业必须防止高空坠落和高空打击，除做好脚手架的安全防护外，尚应做好以下安全防护工作：

在北半部分主体施工期间安全通道设置在西侧和北侧，安全通道的搭设同上面安全通道的图示。宽度从建筑物脚手架外边延伸至外围护墙。

临近施工区域的防护：临近施工区域，对人或物构成威胁的地方，必须支搭防护棚，确保人、物的安全。

教育工人用好安全三宝：安全帽、安全带与安全网。严把脚手架的 10 关：材质、尺寸、铺板、栏护、连接、承重、上下、雷电、挑梁、检查。

必须认真贯彻有关安全规程，克服麻痹思想。高空作业时禁止投掷物料。吊运工作时要保证物料捆绑牢固，不能超吊。禁止操作故障设备。合格的人员才能操作或施工

3、高空交叉作业安全措施

（1）支模、粉饰、修补、剔凿、砌墙等工作，进行上下立体交叉作业时，任何时间、任何场所都不允许在同一垂直方向上操作。特别是本工程分南、北两端施工此问题尤为突出因此在北段开始施工时必须针对南段施工的实际情况由项目部根据南段结构施工的具体情况制定有针对性的安全可靠的安全防护措施后方可进行北段的施工。

（2）拆除脚手架、钢模板等时，下方不得有其它操作人员。钢模板部件拆除后，临时堆放处离楼层边沿应不小于1m，其堆放高度不得超过1m。任何拆卸下来的物品，都不允许堆放在楼层口、通道口、脚手架边缘等处。

（3）当结构施工到二层或二层以上时，施工层周圈须搭设封闭的立体防护脚手架，脚手架上的密目网应张挂牢靠，封闭严密，对与建筑物的间隙，则应每隔四步进行一次全封闭。

（4）施工升降机旁及人员进出建筑物的通道口，应搭设防坠棚，对超过24m以上部位施工时，其防护棚的顶层应做双层结构处理。

（5）通道口和上料口由于上方施工有可能坠落物体，或其位置处于塔机的回转半径范围内，则在受影响的范围内搭设顶部双层防护棚如上图。

（6）对于不能满足上述防护要求的施工，原则上予以禁止。因工程施工需要或建筑物特殊的构造要求，无法实施上述要求的，工长在安排交叉作业时，必须在工作安排前二天，制定切实可行的防范措施，向项目工程部经理、项目工程师提出书面申请，经项目工程部经理、项目工程师审批，报项目安全部备案，在有专人监护的情况下实施作业。

4、悬空作业安全措施

（1）本工程将涉及的悬空作业包括：a、柱、墙等的钢筋绑扎；b、框架、过梁、雨蓬和小平台等处的混凝土浇注；c、安装门窗樘子、门窗扇、门窗玻璃及门窗油漆等进行的门窗作业；d、外墙涂料粉饰等。

（2）实施悬空作业的分包队伍，应在施工作业前一天，向项目部主管工长或技术负责人提出书面申请，由主管工长予以审批，并根据《施工组织设计》要求，向分包单位的作业人员进行安全技术交底，经项目安全部备案，并派专人监护后实施。

（3） 进行钢筋绑扎和进行钢筋骨架安装的悬空作业，应搭设操作平台，并挂安全网。绑扎柱和墙的钢筋，不能在钢筋骨架上站立或攀登上下。绑扎3m以上的柱钢筋，还须在柱的周围搭设牢固的操作的台架。

（4）浇注离地面2m以上的框架、过梁、雨蓬和小平台等，需搭设牢固的操作用架子，作业人员不能站在模板或支撑杆件上进行操作。

（5）安装门、窗樘子和门、窗扇，进行油漆及安装玻璃时，操作人员不得站在樘子或阳台栏杆上作业。当门、窗临时固定，封填材料尚未达到其应有强度时，不准手拉门、窗进行攀登。另外，安装外墙门、窗时，作业人员一定要先系好安全带，将保险钩挂在操作人员上方牢固可靠的物体上，并设专门人员加以监护。

8.4钢筋施工安全措施

1、安全技术交底制：工程开工前，根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员亲自逐级进行书面交底。

2、班前检查制：项目部必须督促与检查钢筋加工、绑扎安装现场及机械的安全防护措施是否符合要求。

3、机械设备安装实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。

4、定期检查与隐患整改制：项目部每周要组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。

5、实行安全生产奖罚制与事故报告制。

6、危急情况停工制：实行“安全否决制”，现场安全员发现安全隐患，要坚决制止并有权下停工令。

7、持证上岗制：钢筋机械操作工人必须持有上岗操作证，严禁无证操作。

8.5混凝土施工安全技术

1、进入施工现场必须戴好安全帽。

2、振捣混凝土时操作手必须戴绝缘手套，穿绝缘鞋。

3、拖线箱作为移动式配电装置，必须有可靠的防雨措施和接地保护，开关或分路熔电器与用电设备匹配，同一箱内不得有用单相三眼和三相四眼不同电压的插座。

4、各类插座、插头符合国家标准，保持完好；单相电源的设备，必须使用单相三相插座，插座上方应有单独分路熔丝保护，插座的接地线不准串联。

5、各种熔断器的熔体必须严格按规定选用，各级熔体相互匹配。熔体应采取合格的铅合金熔丝，严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝替代，严禁用多股熔丝代替一根较大的熔丝。容量在60A以上的，可采用合格的铜熔丝。

6、施工现场临时照明线必须由指定的电工按有关规定安装，限期拆除，严禁他人擅自接线。照明一律采用软质橡皮护套线，并有漏电开关保护。移动式碘钨灯的金属支架应有可靠的接地（接零）保护和漏电开关保护，灯具距地不低于2.5米。

7、各类施工机械的电气装置实行专人负责制，必须按规定要求定期检查，确保运转正常。未经动力部门检查合格的电气设备，不准安装和使用。

8、混凝土车辆不得在基坑边坡上停放或行走。

8.6 安全用电措施和电气防火措施

1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2、配电箱、开关箱箱门应配锁，并由专人负责。

3、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具，并应作检查、维修工作记录。

4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸，有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

5、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作：送电操作顺序为：总配电箱→分配电箱→开关箱。停电操作顺序为：开关箱→分配电箱→总配电箱。但出现电气故障的紧急情况可除外。

6、施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关断电上锁。

7、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁。

8、配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

9、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。

10、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力，严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触。

11、塔吊、施工电梯除应连接PE线外，还应做重复接地。设备的金属结构构件之间应保证电气连接。

12、夯土机械PE线的连接点不得少于2处。

13、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，使用过程应有专人调整电缆，电缆长度不应大于50m。电缆严禁缠绕、扭结和被夯土机械跨越。

14、多台夯土机械并列工作时，其间距不得小于5m，前后工作时，其间距不得小于10m。

15、电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方。焊接现场不得有易燃、易爆物品。

16、使用电焊机焊接时，必须穿戴防护用品，严禁露天冒雨从事电焊作业。

17、手持式电工工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等必须完好无损，使用前必须做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。

18、使用手持式电动工具时，必须按规定穿、戴绝缘防护用品。

19、插入式振动器、钢筋加工机械、木工机械的负荷线必须采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并不得有任何损坏和接头。

20、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时，必须首先将其开关箱分闸断电，呈现可见电源分断点，开关门上锁。

21、在坑内作业、夜间施工或自然采光条件差的场所作业等，必须实施照明。潮湿地带、地下室、容易被机械设备碰撞及距地面不足2.4m的地方的照明应一律使用不大于36V的低压供电，不得私拉乱扯。

22、现场照明应采用高光效、长寿命的照明光源，夜间大面积施工时，一律拉设3.5KW的镝灯照明。

23、室外灯具距地面不得低于3m，室内灯具距地面不得低于2.4m，否则，使用不大于36V的低压照明。

24、螺口灯头的相线接中心触头，零线接头与螺纹相连的一端连接，灯头的绝缘外壳不能有损伤和漏电，灯具内接线必须牢固，灯具外绝缘应可靠。

25、在施工现场和仓库、办公室、食堂、宿舍等场所，严禁使用长明灯。现场夜间除留有一定数量的照明灯具用于防火、防盗外，原则上其它灯具予以关掉，更不得将灯光直接照向马路或居民区，以尽可能地减少光污染。

26、严禁个人使用大灯泡（限60W）和电炉子。

27、合理配置、整定、更换各种保护器，对电路和设备的过载、短路故障进行可靠保护。

28、在电气装置和线路周围不准堆放易燃、易爆物品和强腐蚀介质，不使用火源。

29、总配电箱周围配置砂箱和干粉灭火器。

30、坚强电气设备相间和相—地间绝缘，防止闪烁。

31、加强电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标志。

32、建立电气防火检查制度，发现问题及时处理。

33、所有设备均不得超负荷运转，并避免高峰期出现超负荷用电。

34、生活用电不得使用电热设备，照明线路不得乱拉乱搭

8.7砌体工程

1、停放搅拌机的地面必须夯实，用混凝土硬化。以防止地面下沉造成机械倾倒。

2、砂浆搅拌机的进料口上装上铁栅栏遮盖保护。严禁脚踏在拌和筒和铁栅栏上面操作。传动皮带和齿轮必须装防护罩。

3、工作前检查搅拌叶有无松动或磨刮筒身现象。检查出料机械是否灵活。检查机械运转是否正常。

4、出料时必须使用摇手柄，不准用手转拌和筒。

5、工作中如遇故障或停电，应拉开电闸，同时将筒内拌料清除。

6、不得在砌块运至操作地点时淋湿砌块，以免造成场地湿滑。

7、车子运输砖、砂浆等时应注意稳定，不得高速跑步，前后车距不少于2m。

8、车子推进施工电梯里垂直运输，装量和车辆数不得超出施工电梯的吊运荷的能力。

9、禁止用手向上抛砖运送，人工传递时，应稳递稳接，两人位置避免在同一垂直线上作业。

10、脚手板不得少于两块，其端头必须伸出架的支承横杆约20cm，但也不许伸过太长做成探头板。

11、脚手板上每块上的操作人员不得超过两人。堆放砖块不得超过单行3皮。

12、不得站在墙上做划线、吊线、清扫墙面等工作，严禁踏上窗台出入。

13、砍砖时应向内打砖，防止碎砖落下伤人。

 8.8塔吊限位安全技术保证措施

1、本工程主体结构施工过程中，将在现场西侧和中间各设置一台塔吊。其中，西侧塔吊安置在基坑西侧，臂长50m；中间塔吊基础在底板下，臂长60m。（详见塔吊布置图）

2、 由于塔吊覆盖面积可以覆盖到***大街、贝勒府等范围。我单位将制定塔吊的作业时间，严格按照作业时间作业；同时对塔吊进行限位避免塔吊大臂转向周围道路、居民楼，防止发生坠物伤害。并设专人对塔吊吊钩安全进行检查，每吊运一次，检查一次。 

9 消防保卫

针对本工程的重点部位和重点工种制定以下防火要求。

9.1 电焊、气割的防火要求

1、从事电焊、气割操作人员，必须进行专门培训，掌握焊割的安全技术、操作规程，经过考试合格，取得操作合格证后方准操作。操作时应持证上岗。徒工学习期间，不能单独操作，必须在师傅的监护下进行操作。

2、严格执行用火审批程序和制度。操作前必须办理用火申请手续，经本项目安全技术部门检查批准，领取用火许可证后方可进行操作。

3、用火审批人员要认真负责，严格把关。审批前要深入用火地点查看，确认无火险隐患后再行审批。批准用火应采取定时 （时间）、定位 （层、段、档）、定人 （操作人、看火人）、定措施 （应采取的具体防火措施），部位变动或仍需继续操作，应事先更换用火证。用火证只限当日本人使用，并要随身携带，以备消防保卫人员检查。

4、进行电焊、气割前，应由施工员或班组长向操作、看火人员进行消防安全技术措施交底。

5、装过或有易燃、可燃液体、气体及化学危险物品的容器、管道和设备，在未彻底清洗干净前，不得进行焊割。

6、严禁在有可燃蒸气、气体、粉尘或禁止明火的危险性场所焊割。在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定的防火距离。

7、遇有五级以上大风气候时，施工现场的高空和露天焊割作业应停止。

8、焊割作业不准与油漆、喷漆、脱漆、木工等易燃操作同时间、同部位上下交叉作业。

9、焊割结束或离开操作现场时，必须切断电源、气源。赤热的焊嘴、焊钳以及焊条头等，禁止放在易燃、易爆物品和可燃物上。

10、禁止使用不合格的焊割工具和设备。电焊的导线不能与装有气体的气瓶接触，也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起。焊把线和气焊的软管不得从生产、使用、储存易燃、易爆物品的场所或部位穿过。

11、焊割现场必须配备灭火器材，并专人现场监护。

12、看火 （监护）人员职责

（1）清理焊割部位附近的易燃、可燃物品；对不能清除的易燃、可燃物品要用水浇湿或盖上石棉布等非燃材料，以隔绝火星。

（2）要坚守岗位，不能兼顾其他工作，要与电、气焊工密切配合，随时注视焊割周围的情况，一旦起火及时扑救。

（3）在高空焊割时，要用非燃材料做成接火盘和风挡，以接住和控制火花的溅落。

（4）在焊割过程中，要随时进行检查，操作结束后，要对焊割地点进行仔细检查确认无危险后方可离开。在隐蔽场所或部位 （如闷顶、隔墙、电梯井、通风道、电缆沟和管道井等）焊、割操作完毕后，0.5-- 4h内要反复检查，以防阴燃起火。

（5）要根据情况，备好适用的灭火器材和防火设备 （石棉布、接火盘、风挡等），做好灭火准备。

（6）发现电、气焊操作人员违反电、气焊防火管理规定、操作规程或动火部位有火灾、爆炸危险时，有权责令停止操作，收回动火许可证及操作证，并及时向安全部门汇报。

13、电焊工的操作要求

（1）电焊工在操作前，要严格检查所用工具 （包括电焊机设备、线路敷设、电缆线的接点等），使用的工具均应符合标准，保持完好状态。

（2）电焊机应有单独开关，装在防火、防雨的闸箱内，电焊机应设防雨棚 （罩）。开关的保险丝容量应为该机的 1 .5倍。保险丝不准用铜丝或铁丝代替。

（3）焊割部位必须与氧气瓶、乙炔瓶、乙炔发生器及各种易燃、可燃材料隔离，二瓶之间不得小于 5m，与明火之间不得小于 10m。

（4）电焊机必须设有专用接地线，直接放在焊件上，接地线不准接在建筑物、机械设备、各种管道、避雷引下线和金属架上借路使用，防止接触火花，造成起火事故。

（5）电焊机一、二次线应用线鼻子压接牢固，同时应加装防护罩，防止松动、短路放弧，引燃可燃物。

（6）严格执行防火规定和操作规程，操作时采取相应的防火措施，与看火人员密切配合，防止引起火灾。

14、气焊工的操作要求：

（1）乙炔发生器、乙炔瓶、氧气瓶和焊割具的安全设备必须齐全有效。

（2）乙炔发生器、乙炔瓶、液化气罐和氧气瓶在新建、维修工程内存放，应设置专用房间单独分开存放并有专人管理、要有灭火器材和防火标志。

（3）乙炔发生器和乙炔瓶等与氧气瓶应保持距离。在乙炔发生器旁严禁一切火源。夜间添加电石时，应使用防爆手电筒照明，禁止用明火照明。

（4）乙炔发生器、乙炔瓶和氧气瓶不准放在高低压架空线路下方或变压器旁。在高空焊割时，也不要放在焊割部位的下方，应保持一定的水平距离。

（5）乙炔瓶氧气瓶应直立使用，禁止平放卧倒卧倒使用，以防止油类落在氧气瓶上；油脂或沾油的物品，不要接触氧气瓶、导管及其零部件。

（6）氧气瓶、乙炔瓶严禁曝晒、撞击，防止受热膨胀。开启阀门时要缓慢开启，防止升压过速产生高温、产生火花引起爆炸和火灾。

（7）乙炔发生器、回火阻止器及导管发生冻结时，只能用蒸气、热水等解冻，严禁使用火烤或金属敲打。测定气体导管及其分配装置有无漏气现象时，应用气体探测仪或用肥皂水等简单方法测试，严禁用明火测试。

（8）操作乙炔发生器和电石桶时，应使用不产生火花的工具，在乙炔发生器上不能装有纯铜的配件。加入乙炔发生器的水，不能含油脂，以免油脂与氧气接触发生反应，引起燃烧或爆炸。

（9）防爆膜失去作用后，要按照规定规格型号进行更换，严禁任意更换防爆膜规格、型号，禁止使用胶皮等代替防爆膜。浮桶式乙炔发生器上面不准堆压其他物品。

（10）电石应存放在电石库内，不准在潮湿场所和露天存放。

（11）焊割时要严格执行操作规程和程序。焊割操作时先开乙炔气点燃，然后再开氧气进行调火。操作完毕时按相反程序关闭。瓶内气体不能用尽，必须留有余气

（12）工作完毕，应将乙炔发生器内电石、污水及其残渣清除干净，倒在指定的安全地点，并要排除内腔和其他部分的气体。禁止电石、污水到处乱放乱排。

9.2 涂漆、喷漆和油漆工的防火要求

1、喷漆、涂漆的场所应有良好的通风，防止形成爆炸极限浓度，引起火灾或爆炸。

2、喷漆、涂漆的场所内禁止一切火源，应采用防爆的电器设备。

3、禁止与焊工同时间、同部位的上下交叉作业。

4、油漆工不能穿易产生静电的工作服。接触涂料、稀释剂的工具应采用防火花型的。

5、浸有涂料、稀释剂的破布、纱团、手套和工作服等，应及时清理，不能随意堆放，防止因化学反应而生热，发生自燃。

6、在施工中必须严格遵守操作规程和程序。

7、在维修工程施工中，使用脱漆剂时，应采用不燃性脱漆剂 （如 TQ—2或 840脱漆剂）。当使用易燃性脱漆剂时，一次涂刷脱漆剂量不宜过多，控制在能使漆膜起皱膨胀为宜，清除掉的漆膜要及时妥善处理。

8、对使用中能分解、发热自燃的物料，要妥善管理。

9、油漆料库和调料间的防火要求：

（1）油漆料库与调料间应分开设置，油漆料库和调料间应与散发火花的场所保持一定的防火间距。

（2）性质相抵触、灭火方法不同的品种，应分库存放。

（3）涂料和稀释剂的存放和管理，应符合 《仓库防火安全管理规则》的要求。

（4）调料间应有良好的通风，并应采用防爆电器设备，室内禁止一切火源，调料间不能兼做更衣室和休息室。

（5）调料人员应穿不易产生静电的工作服，不带钉子的鞋。使用开启涂料和稀释剂包装的工具，应采用不易产生火花型的工具。

（6）调料人员应严格遵守操作规程，调料间内不应存放超过当日加工所用的原料。

9.3 木工棚及木工的防火要求

1、操作间建筑应采用阻燃材料搭建。

2、操作间冬季宜采用暖气 （水暖）供暖，如用火炉取暖时，必须在四周采取挡火措施；不应用燃烧劈柴、刨花代煤取暖。每个火炉都要有专人负责，下班时要将余火彻底熄灭。

3、电气设备的安装要符合要求。抛光、电锯等部位的电气设备应采用密封式或防爆式。刨花、锯末较多部位的电动机，应安装防尘罩。

4、操作间内严禁吸烟和用明火作业。

5、操作间只能存放当班的用料，成品及半成品要及时运走。木工应做到活完场地清，刨花、锯末每班都打扫干净，倒在指定地点。

6、严格遵守操作规程，对旧木料一定要经过检查，起出铁钉等金属后，方可上锯锯料。

7、配电盘、刀闸下方不能堆放成品、半成品及废料。

8、工作完毕应拉闸断电，并经检查确无火险后方可离开。

9.4 电工的防火要求

1、电工应经过专门培训，掌握安装与维修的安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

2、施工现场暂设线路、电气设备的安装与维修应执行 《施工现场临时用电安全技术规范》。

3、新设、增设的电气设备，必须由主管部门或人员检查合格后，方可通电使用。

4、各种电气设备或线路，不应超过安全负荷，并要牢靠、绝缘良好和安装合格的保险设备，严禁用铜丝、铁丝等代替保险丝。

5、放置及使用易燃液体、气体的场所，应采用防爆型电气设备及照明灯具。

6、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合 “不低于 1kΩ/V （如对地 220V绝缘电阻应不低于 0.22MΩ）”的规定，发现隐患，应及时排除。

7、不可用纸、布或其他可燃材料做无骨架的灯罩，灯泡距可燃物应保持一定距离。

8、变（配）电室应保持清洁、干燥。变电室要有良好的通风。配电室内禁止吸烟、生火及保存与配电无关的物品 （如食物等）。

9、施工现场严禁私自使用电炉、电热器具。

10、当电线穿过墙壁、苇睶或与其他物体接触时，应当在电线上套有磁管等非燃材料加以隔绝。

11、电气设备和线路应经常检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘损坏等情况时，必须立即修理。

12、各种机械设备的电闸箱内，必须保持清洁，不得存放其他物品，电闸箱应配锁。

13、电气设备应安装在干燥处，各种电气设备应有妥善的防雨、防潮设施。

14、雨季前要检查避雷装置，避雷针接点要牢固，电阻不应大于 10。

9.5 仓库保管员的防火要求

1、仓库保管员，要牢记 《仓库防火安全管理规则》。

2、熟悉存放物品的性质、储存中的防火要求及灭火方法，要严格按照其性质、包装、灭火方法、储存防火要求和密封条件等分别存放。性质相抵触的物品不得混存在一起。

3、严格按照 “五距”储存物资。即垛与垛间距不小于 1m；垛与墙间距不小于 0.5m；垛与梁、柱的间距不小于 0.3m；垛与散热器、供暖管道的间距不小于 0.3m；照明灯具垂直下方与垛的水平间距不得小于 0.5m。

4、库存物品应分类、分垛储存，主要通道的宽度不小于 2m。

5、露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。甲、乙类桶装液体，不宜露天存放。

6、物品入库前应当进行检查，确定无火种等隐患后，方准入库。

7、库房门窗等应当严密，物资不能储存在预留孔洞的下方。

8、库房内照明灯具不准超过 60W，并做到人走断电、锁门。

9、库房内严禁吸烟和使用明火。

10、库房管理人员在每日下班前，应对经管的库房巡查一遍，确认无火灾隐患后，关好门窗，切断电源后方准离开。

11、随时清扫库房内的可燃材料，保持地面清洁。

12、严禁在仓库内兼设办公室、休息室或更衣室、值班室以及各种加工作业等。

9.6 使用喷灯的防火安全措施

1、操作注意事项

（1）喷灯加油时，要选择好安全地点，并认真检查喷灯是否有漏油或渗油的地方，发现漏油或渗油，应禁止使用。因为汽油的渗透性和流散性极好，一旦加油不慎倒出油或喷灯渗油，点火时极易引起着火。

（2）喷灯加油时，应将加油防爆盖旋开，用漏斗罐入汽油。如加油不慎，油洒在灯体上，则应将油擦干净，同时放置在通风良好的地方，使汽油挥发掉再点火使用。加油不能过满，加到灯体容积的 3/4即可。

（3）喷灯在使用过程中需要添油时，应首先把灯的火焰熄灭，然后慢慢地旋松加油防爆盖放气，待放尽气和灯体冷却以后再添油。严禁带火加油。

（4）喷灯点火后先要预热喷嘴。预热喷嘴应利用喷灯上的贮油杯，不能图省事采取喷灯对喷的方法或用炉火烘烤的方法进行预热，防止造成灯内的油类蒸气膨胀，使灯体爆破伤人或引起火灾。放气点火时，要慢慢地旋开手轮，防止放气太急将油带出起火。

（5）喷灯作业时，火焰与加工件应注意保持适当的距离，防止高热反反射造成灯体内气体膨胀而发生事故。

（6）高空作业使用喷灯时，应在地面上点燃喷灯后，将火焰调至最小，用绳子吊上去，不应携带点燃的喷灯攀高。作业点下面及周围不允许堆放可燃物，防止金属熔渣及火花掉落在可燃物上发生火灾。

（7）在地下人井或地沟内使用喷灯时，应先进行通风，排除该场所内的易燃、可燃气体。严禁在地下人井或地沟内进行点火，应在距离人井或地沟 1.5! 2m以外的地面点火，然后用绳子将喷灯吊下去使用。

（8）使用喷灯，禁止与喷漆、木工等工序同时间、同部位、上下交叉作业。

（9）喷灯连续使用时间不宜过长，发现灯体发烫时，应停止使用，进行冷却，防止气体膨胀，发生爆炸引起火灾。

2、作业现场的防火安全管理实践证明，如选择不好安全用火的作业地点，不认真检查清理作业现场的易燃、可燃物，不采取隔热、降温、熄灭火星、冷却熔珠等安全措施，喷灯作业现场极易造成人员伤亡和火灾事故。因此，对喷灯作业的现场，务必加强防火安全管理，落实防火措施。

（1）作业开始前，要将作业现场下方和周围的易燃、可燃物清理干净，清除不了的易燃、可燃物要采取浇湿、隔离等可靠的安全措施。作业结束时，要认真检查现场，在确无余热引起燃烧危险时，才能离开。

（2）在相互连接的金属工件上使用喷灯烘烤时，要防止由于热传导作用，将靠近金属工件上的易燃、可燃物烤着引起火灾。喷灯火焰与带电导线的距离是：10kV及以下的 1.5m；20! 35kV的 3m；110kV及以上的 5m，并应用石棉布等绝缘隔热材料将绝缘层、绝缘油等可燃物遮盖，防止烤着。

 （3）作业现场准备灭火器材，一旦起火便能及时扑灭。

3、其他要求

（1）使用喷灯的操作人员，应经过专门训练，其他人员不应随便使用喷灯。

（2）喷灯使用一段时间后应进行检查和保养。手动泵应保持清洁，不应有污物进入泵体内，手动泵内的活塞应经常加少量机油，保持润滑，防止活塞干燥碎裂，加油防爆盖上装有安全防爆器，在压力 600--800Pa范围内能自动开启关闭，在一般情况下不应拆开，以防失效。

（3）煤油和汽油喷灯，应有明显的标志，煤油喷灯严禁使用汽油燃料。

（4）使用后的喷灯，应冷却后，将余气放掉，才能存放在安全地点，不应与废棉纱、手套、绳子等可燃物混放在一起。

其他要求详见项目部编制的安全施工消防方案。

9.7 楼层内安全防火措施

1、每层楼内设置两处消防应急设备，每套设备包括四把铁锹，两把斧子，两个小桶，四台灭火器。

2、楼层内每层设有消防栓，消防水带。

3、及时打扫楼层内的地面卫生，以保证现场无易燃易爆等危险品。

4、对楼层进行封闭式管理，非工作人员不得进入楼内。

5、作业人员不得在工作期间吸烟。

10 夏（冬）季施工安全技术措施

10.1 夏季施工安全技术措施

1、夏季要有防暑降温措施，杜绝中暑事故的发生。现场要及时供应合乎卫生要求的开水、绿豆汤、盐水。

2、合理调整作息时间，避开中午高温时间工作，严格控制工人的加班加点，保证工人有充足的学习和睡眠时间。

3、食堂要保证卫生，做好进库食品的质量检验、验收工作，健全食堂食品季节性留样制度，专人负责落实。

4、对漏天作业集中的场所搭设凉棚，防止热辐射。

5、现场配备防暑降温急救药和劳动防护用品。

10.2 雨季施工安全措施

1、雨季施工前，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、外架防护等项工作。

2、检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口，保证雨天排水通畅。

3、现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔，道路畅通。

4、检查塔吊、施工电梯基础是否牢固，塔基四周设置排水沟，要求在大雨过后，及时对塔吊的垂直和沉降进行观测。脚手架立杆底脚必须设置垫木或砼垫块，并加设扫地杆，同时保证排水良好，避免积水浸泡。所有马道、斜梯均应钉防滑条。

5、施工现场、生产基地的加工棚、仓库、食堂、搅拌站、临时住房等应在雨季施工前进行全面检查和整修，保证道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

6、在雨季到来前，作好各高耸塔吊、脚手架防雷装置，质量检查部门在雨季施工前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷。

7、雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫布等由材料部门提前准备，水泵等设备应提前检修。

8、雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。

9、根据雨季施工措施的材料计划，各种防雨材料准备充分。

10、落实安全生产责任制，做好职责分工，组织进行安全教育。

11、认真组织安全检查，下雨后，要对施工机械、脚手架、塔吊等进行全面检查，确保安全的情况下，再进行生产活动。

10.3 冬期施工安全措施

1、必须做好全体职工的安全教育，结合施工情况做好安全交底，配备好安全防护用品。

2、冬期气候干燥，容易发生失火事件。工地根据情况配齐消防器材，并确保事件突发时起到防火作用。建立防火制度，严禁在室内烤火，易燃物品应集中堆放，远离火源。木工棚、食堂、宿舍、仓库等场所配齐消防器材，加强火灾预防，宿舍内严禁用电炉。现场材料、机具应分类堆放，并达到防火要求。

3、提前进行一次用电安全检查，保证用电安全。

4、宿舍内不能使用电炉或炭火炉取暖，以免发生火灾或煤气中毒。

4、做好防滑、防冻工作：生活及施工道路、架子、坡道应经常清理积水、积雪、冰霜等，斜跑道要有可靠的防滑条。

5、冬期施工中，凡高空作业必须系安全带，穿胶底鞋，防止滑落。大风过后及时检查脚手架，防止高空坠落事故发生。

11 文明施工及环保措施

11.1 场地现状

本工程地处北京市西城区繁华路段，在现场西南为西单商场，南侧为贝勒府，东侧为灵境礼堂及中组部住宅楼。由于前期一些特殊原因本工程分为南北两半部分进行施工。由于施工现场环境的特殊性，对现场文明施工和环境保护要求水平较高。

11.2 文明施工目标

符合“北京市安全文明工地样板工地”要求。

11.3 文明及环保施工管理机构及运行程序

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



11.4 文明及环保施工措施

1、现场场容管理方面的措施

（1）按监理、业主审定的平面规划图布置机具、材料堆放场地，确定临时进出场道路。
（2）施工工地的大门和门柱按照业主指定尺寸及样式进行加工制作。在现场入口的显著位置（东北门内侧靠东围墙）设立 “二图十一牌” 。

（3）建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。进入施工现场人员按要求配置劳动保护用品，着装统一，佩戴胸卡。

（4）土方开挖阶段，对外露部分全部覆盖，防止扬尘。土方开挖完毕后，施工现场办公区、临时道路地面全部采用100厚C15砼硬化地面，将道路材料堆放场地用黄色油漆划10cm宽黄线予以分割，在适当位置设置花草等绿化值物，美化环境。

（5）现场励行节约，严禁长流水，长明灯。经常保持施工场地平整及道路排水畅通。做到无路障、无积水。

（6）施工现场严禁喝酒、打扑克、睡觉和随地大小便，严禁打闹、打架现象发生，做到文明施工。

（7）管道试验完毕，须将试验水排至业主指定的地点，不得在现场就地排放。
（8）修建场内排水管道沉淀池，防止污水外溢。
（9）针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适当更换内容，确实起到鼓舞士气，表扬先进的作用。
（10）施工过程中，必须协调好各施工单位的合作关系，尊重他人劳动成果，并做好成品与半成品保护工作。

2、现场机械管理方面的措施

（1）现场使用的机械设备，要按平面固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身等周围环境的清洁。机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
（2）机械排出的污水要有排放措施，地泵旁边设置沉淀池，污水经沉淀后，流入排水管网，不得随地流淌。
（3）钢筋切断机、对焊机等需要搭设护棚的机械，搭设护棚时要牢固、美观，符合施工平面布置的要求。
3、现场生产卫生管理的措施
（1）施工现场不设置工人宿舍，只设置办公室、仓库，现场内保持清洁卫生，建立卫生区域，设专人打扫。

（2）在施工现场不设置固定厕所，北侧设置4个移动厕所，结构施工过程中，每2层设置一个移动厕所，厕所由专人负责定期打扫。
4、对施工现场大气污染的控制措施

（1）土方阶段，对现场未开挖部分进行覆盖，同时进行必要洒水，防止扬尘污染。结构阶段，施工垃圾堆放在各层指定位置的垃圾，设专人负责及时清理。垃圾严禁随意凌空抛撒造成扬尘。清运垃圾时，适当洒水减少扬尘。施工完毕拆除现场临时设施时，也将配合洒水，减少扬尘污染。

（2）项目部在施工前便做好施工道路的规划和设置，现场道路及加工棚全部硬化，并随时洒水，减少道路扬尘。对散水泥安排在专用库内，运输和卸运时防止遗洒飞扬。 

5、对施工现场防止水污染的控制措施

对施工现场产生的污水和管道试压用水，禁止随地排放。作业时严格控制污水和试压用水流向，在产生用水机械位置设置沉淀池，经二级沉淀后方可排入市政污水管线。施工现场设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏处理，储存、使用和保管设专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏而污染水体。项目部设专人负责检查，禁止将有毒有害废、弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

6、对施工现场防止噪声污染的控制措施

（1）人为噪声控制

①严格按照《北京市安全文明工地》标准施工，控制人为噪声污染，增强全体施工人员的环保意识，工人一进场，便对工人进行环保意识教育，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声，并在施工过程中加强检查和监督。

②在施工现场内严禁大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具、餐具等。

③作业中搬运物件，必须请拿轻放，严禁抛投物件而产生噪声。

④塔吊的信号工指挥用对讲机指挥吊运作业，严禁使用哨子指挥。

⑤对主体工程采用密目安全网进行封闭，以减少污染及噪音。 

⑥采用碗口式支撑体系，减少因装拆扣件引发的噪音。

（2）严格控制作业时间

①严格按照北京市建委要求的施工工地作业时间施工。

②特殊情况需连续作业（或晚间作夜）的，事先做好周围群众的工作，同时报工地所在地建委、环保局备案后，并提前一天通知周边居民后再施工。

(3)强噪声机械的降噪措施

①对施工现场内的强噪声机械实行封闭式作业，即对电锯、电刨、砂轮机、切割机等设备搭设封闭式机械棚，对地泵实施搭设隔声棚的措施，以减少强噪声的扩散。木工在木工棚内作业

②浇混凝土用的振动棒，采用低频低噪型。由专人操作，避免在振捣作业中撬动钢筋或模板，以防止发出强噪声而污染环境、扰民。

③对安装工程，产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在封闭式加工棚内完成，减少加工制作产生的噪声。

④对施工现场的施工机械加强维修保养，加强润滑与保养，减少噪音。

7、防止光污染、保证文明施工及环境保护措施

（1）夜间尽量避免焊接等产生强光源的施工活动，现场闪光对焊在搭建的施工棚内完成。

（2）探照灯尽量选择既能满足照明要求又不刺眼的新型灯具并加设定向式灯罩，使夜间照明只照射施工区域。

（3）现场照明灯采用俯视角，避免光污染和影响周围居民生活，特别是严禁灯光照向1#楼。

12 安全应急预案

为预防和及时处理***大街110号综合楼项目的有关安全生产事故，保证项目部全体人员的生命财产安全。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》及市、区有关规定：结合本项目部的实际情况特制定本工地各种预案,应急准备和响应预案。

12.1 坍塌和倒塌事故应急准备和响应预案

施工现场一旦发生外架、井架、塔吊倒塌事故将会造成人员伤亡和直接经济损失，为了争取第一时间抢救伤员，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险和经济损失特制定本项目部倒塌坍塌应急预案。（详见坍塌应急预案）

1、组织机构

组长：

成员： 

具体分工如下：

***：任务是了解掌握险情组织现场抢救指挥及对外联络。

***： 任务是根据指挥组指令及时调动抢险员、器械、机械上线抢救。

***：任务是保持项目部及行业主管部门等外界联络做上轻下达，下情上达并负责生活保障。

2、坍塌和倒塌事故急准备和响应步骤

1、不论任何人，一旦发生外架、井架、塔吊等施工设备有倒塌的可能性，应立即呼叫在场全体人员进行隐蔽，

2、现场人员应迅速通知项目经理或施工人员，并打电话及时向公司应急抢险领导小组领导报告事故的发生情况，请求公司应急抢险领导小组的支援。

3、根据现场情况，若有人员受伤应立即拨打120急救电话向急救中心求援。应务必讲清受伤人数、地点和人员受伤情况，并派人到主要路口引导急救车尽快赶到事故现场。同时，现场急救人员在急救车到来以前应对伤员进行急救。本项目部配备应急急救药箱一只，药箱存放在项目部办公室。

4、在没有人员受伤的情况下现场负责人应根据实际情况研究补救措施，在确定人员生命安全的前提下，组织恢复施工秩序。

5、现场安全员应对脚手架、井架、塔吊等施工设备倒塌事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写伤亡事故报表，事故调查等有关处理报告，并上报公司应急抢救领导小组。

6、各相关方联系电话如下：医院 120   公安110  消防119

公司应急抢救领导小组：           所属办事处：

项目经理：              项目部值班电话：

项目部安全员：        

现场负责人： 

12.2 火灾事故应急准备和响应预案

火灾事故一旦发生时为确保项目部上下能全力处置火灾事故，及时、迅速、高效地控制火灾事故的进展，最大限度地减少火灾事故损失和影响，保护国家企业和项目部财产及人员的安全，特制定本项目部火灾事故应急准备和响应预案。（详见火灾事故应急预案及消防应急预案）

1、组织机构：

本项目部成立火灾事故应急响应指挥小组，负责指挥及协调工作。

组长：***   副组长：***

成员：刘建刚、***、纪树林、宋亮、西涛、苏宇峰、赵恒云 

2、火灾事故应急准备和响应步骤

（1）立即报警。当接到施工现场火灾发生信息后指挥小组要立即拨打119火警电话，并及时通知公司应急抢救领导小组，以便及时扑救火灾事故。

（2）组织扑救火灾。当施工现场发生火灾后，除及时报警以外，指挥小组要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时要按照“先控制，后灭火”；救人重于救火，先重点后一般的灭火 ， 原则，并派人及时切断电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重点物资，充分利用施工现场中消防设施和消防器材进行灭火。

（3）协助消防队灭火。在自救的基础上，当专业消防到达火灾现场后，火灾事故应急响应指挥小组要简要的向消防队负责人说明火灾现场情况，并全力支持消防队员灭火，要听从专业消防的指挥，齐心协力共同灭火。

（4）现场保护。当火灾发生时和扑救完毕后，指挥小组要派人保护好现场，维护好现场秩序，等待对事故原因及责任人的调查，同时应立即采取善后工作，及时清理，将火灾造成的  分类处理并采取其他有效措施，从而将火灾事故对环境造成的污染能降低到最低限度。

（5）火灾事故调查处理。按照公司事故（事件）报告分析处理制度规定，项目部火灾事故应急准备和响应指挥小组在调查和审查事故情况报告出来以后，应作出有关处理决定，重新落实防范措施。并报集团公司应急抢救领导小组和上报主管部门。

12.3 环境污染事故应急准备与响应预案

为了确保重大环境污染发生以后，项目部能迅速、高效、有序地开展重大环境污染源的治理及善后工作，采取切实有效的措施及时控制污染源及时制止重大环境污染源的继续发生，最大限度地降低对环境的污染，特制定本项目部环境污染应急准备和响应预案。（详见环境污染事故应急预案）
1、组织机构

组长：

成员： 

具体分工如下：

***：任务是了解掌握险情组织现场抢救指挥及对外联络。

***： 任务是根据指挥组指令及时调动抢险员、器械、机械上线抢救。

***：任务是保持项目部及行业主管部门（环保部门）等外界联络做上轻下达，下情上达并负责生活保障。

2、事件处理程序

（1）施工现场发生一般的环境（如噪音超标）污染，项目部环境污染应急响应指挥部组织有关人员及时处理终止施工，并制定相应的处理方案及采取有效措施，确保能达标时方可继续施工；

（2）施工现场发生较为重大的环境污染项目部应及时组织人员进行抢险的同时采取有效措施切断污染源及时制止污染的后续发生，并及时上报公司。

（3）对很严重的环境污染（如发生大量有毒有害化学品泄露）后，要首先保护好现场组织项目部人员进行自救并立即向公司上报事件的初步原因、范围估计后果，如有人员在该严重的环境污染中受到人身伤害，则应立即向当地医疗卫生部门（120）电话求救。同时通知环保部门进行环境污染检测。当公司接到通知后指挥部人员赶扑现场，按各自职能组织抢险，成立抢救组。

（4）火灾发生后遵循消防预案有关规定，采取切实有效措施最快速度切断火源断绝着火点，控制火势直至熄灭火灾，并作好现场的 有效隔离措施及火灾善后处理工作，及时有组织的分类清理、清运最大限度地减少环境污染。当发生大量有毒有害化学品泄漏后，应及时采取隔离措施，采取适当的防护措施后及时清理外运或采取隔离措施后及时委托环保部门处理、检测，以求将环境的污染将到最低限度。

12.4 中毒事故应急准备与响应预案

施工现场人员多，饮食卫生关系到众多人员的生命安全健康。一旦发生食物中毒事故，将会导致施工现场人员的生命健康受到威胁和直接的经济损失。为了确保项目部中毒事故发生以后能迅速、有效地开展抢救工作，最大限度地降低员工及相关方生命安全风险，特制定本项目部中毒应急准备和响应预案。（详见十五中毒应急预案）
1、组织机构

本项目部成立中毒事故应急响应指挥小组，负责应急抢救指挥。

组长：  副组长：

成员： 

具体分工如下：

***：任务是了解掌握疫情组织现场抢救指挥；

***：任务是根据指挥组指令及时对中毒人员的呕吐物取样，保持与当地防疫部门、建设行政主管部门的沟通，并及时通知当事人的亲人。

*******等：任务是维护现场秩序，保护事发现场做好当事人周围人员的问讯、记录保持与当地公安部门沟通。

***等：任务是妥善处理好善后工作按职能归口负责保持与当地有关部门的沟通联系。

2、事故处理程序

（1）中毒发生后，事故发生第一人应立即大声呼救并及时报告负责人（项目经理或管理人员）。

（2）项目管理人员获得求救信息，并确定中毒事故发生后应：

①立即向当地医疗卫生部门（120）电话求援。讲清中毒人员症状，持续时间人数、地点并到主要路口引导急救车尽快赶到事故现场；

②立即向公司应急抢险领导小组上报事件的初步原因、范围估计后果；

③组织项目职工自我救护队对中毒病人进行急救；

④保护事故现场封存食堂剩余食物如有呕吐物应利用干净塑料袋等容器封存，供卫生防疫部门化验；

⑤病人病情稳定后，对中毒事件调查并记录。

（3）项目指挥部接到电话报告后，指挥部即指令全体成员在第一时间赶扑现场，了解后掌握疫情开展抢救和维护现场秩序，封存事故现场获取中毒食品的化验标品供卫生防疫部门检验。

（4）当事人被送入医院接受抢救后，指挥部即指令善后人员做好当事人家属的接洽善后处理工作，并作好与有关部门的沟通、汇报工作。

（5）现场安全员应对中毒事故进行原因分析，制定相应的改正措施，认真填写事故调查报告和有关处理报告并上报公司及有关上级机关。

12.5 高处坠落事故应急与响应预案

为了确保我项目部高处坠落事故发生以后，能迅速、有效的开展抢救工作，最大限度的降低员工及相关方安全生命风险。特制定高处坠落应急准备与响应预案。（详见高处坠落事故应急预案）

1、组织机构：

本项目成立高处坠落事故应急准备与响应指挥部，负责指挥与协调工作。

组长：***   副组长：***、***

成员： 

具体分工如下：

***：负责现场。其任务是了解掌握事故情况，组织现场抢救指挥。

***：负责联络。任务是及时布置现场的抢救工作，保持与当地建设行政主管部门、劳动部门等单位沟通，并及时通知公司应急抢救领导小组和当事人家属。

********等：负责维持保护事故现场，做好问讯记录，保持与公安部门的沟通。

***：负责妥善处理善后工作。

2、事故处理程序：

①高处坠落事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼叫并报告责任人（项目部管理人员）

②项目管理人员获得求救信息并确认高处坠落事故发生以后应：立即组织项目职工自救队进行施救，本项目配备应急急救箱一只，存放在安全综合办公室。

③立即向公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况，并寻求支持。

④立即向当地医疗机构（120）电话报告。

⑤严格保护好事故现场。

（3）项目指挥部接到报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。

（4）当事人被送入医院接受抢救以后，指挥部即指令善后处理人员到达事故现场做到：

①做好与当事人家属的接洽善后处理工作。

②按职能归口做好与当地有关部门的沟通汇报工作。

12.6 触电事故应急准备与响应预案

为了确保本工程触电事故发生以后，项目部能迅速、有效的开展抢救工作，最大限度的降低员工及相关方安全生命风险。特制定触电应急准备与响应预案。（详见触电事故应急预案）

1、组织机构：

本项目成立触电事故应急准备与响应指挥部，负责指挥与协调工作。

组长：***   副组长：***、***

成员：

具体分工如下：

***：负责现场。其任务是了解掌握事故情况，组织现场抢救指挥。

***：负责联络。任务是及时布置现场的抢救工作，保持与当地电力部门、行政建设部门、劳动部门等单位的沟通，并及时通知公司应急抢救领导小组和当事人家属。

******等：负责维持秩序，保护事故现场，做好问讯记录，保持与公安部门的沟通。

***：负责妥善处理善后工作。

2、事故处理程序：

（1）触电事故发生后，事故发现第一人应立即大声呼叫并报告责任人（项目部管理人员）

（2）项目管理人员获得求救信息并确认触电事故发生以后应：

①立即采用绝缘木料等器材，使触电人员脱离带电体；②立即组织项目职工自救队进行施救，并立即向当地急救中心（120）电力部门电话报告，本项目配备应急急救箱一只，存放在安全综合办公室；③立即向公司应急抢险领导小组汇报事故发生情况，并寻求支持；④严格保护好事故现场。

（3）项目指挥部接到报告后，应立即在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和维护现场秩序，保护事故现场。

（4）当事人被送入医院接受抢救以后，指挥部即指令善后处理人员到达事故现场做到：

①做好与当事人家属的接洽善后处理工作。

②按职能归口做好与当地有关部门的沟通汇报工作。

各部门熟悉项目部编制的基础、主体阶段的危险源辨识及重大危险源以便在施工过程中控制。
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