五  施工组织设计
5.1 施工条件分析和总体布置
根据因地制宜、因时制宜、有利施工、方便生活、易于管理、安全可靠、经济合理的原则，综合考虑布置施工项目部、生活区、仓库、料物、加工区。采用当地农村电网供电，从电网用电缆引至工地以节约投资。施工用水包括生活用水、施工用水两部分。生活用水可饮用桶装纯净水，施工用水采用水泵提取当地地下水或外地调水来解决。工地临时房屋均系简单房屋。
5.2 施工方案与技术措施

本工程主要包括：水厂土建工程、管网工程、和机电设备安装工程。由工程量清单可知，本工程没有临时工程，因此仅对主体工程进行分析，具体施工方案与技术措施分述如下：

5.2.1 水厂土建施工

（1）施工放样：放线从首部枢纽开始，定出建筑物主轴线、机房轮廓线及干、支管进水口位置，用经纬仪从干管出水口引出干管轴线后再放支管线并标明各建筑物设计高。

（2）基坑开挖、排水有基础处理：开挖时保证基坑边坡稳定，若不能进入下道工序，预留20cm厚土层不挖，待下道工序开始时再挖至设计标高；必要时可在基坑内设置明沟或井点排水系统，排走坑内积水；基础处理应按设计要求进行。

（3）建筑物砌筑：混凝土、砌石建筑物施工，参照GBJ141《给排水构筑物施工及验收规范》有关规定执行。砼采用机械拌合，机动翻斗车运输，平仓采用人工平仓，振捣采用高频插入式电动振捣器结合平板振捣器振捣。砼养护以水泵配胶管洒水为主，辅以草帘覆盖。浆砌石施工采用机械拌合砂浆，人工砌垒的方法进行施工，砌石所用石料为MU30号以上新鲜石料。

（4）回填：砌筑完毕待砌体砂浆或混凝土固达到设计强度后再回填。回填土干湿适宜、分层夯实与砌体接触紧密。

5.2.2 管网工程
（一）开槽施工
1、测量放线
用经纬仪测定管道的中心线和转角以及与相邻的建筑物，其它管线位置关系，根据坡度要求拉出管线沟槽上口线，用白灰划线做标记，并在距沟槽边1米位置作控制桩，沿管线50米处做一个并用水准仪进行水准控制。记录桩号及高程，以便控制管道标高及轴线位置。
2、沟槽开挖
本工程采用机械开挖管沟，严格按照管沟设计尺寸、边坡系数，配合人工清底。严格控制沟槽开挖质量，符合规范和设计要求。机械挖槽时，一次挖到距槽底标高200-300毫米处，配合人工清槽，槽底禁止扰动，尽量保证原状土，不允许超挖，如发生超挖或扰动时，不得回填泥土，需回填碎石进行基础处理，沟底应保持无水和密实，槽底高程允许偏差为-20mm～+20mm，并做好放坡，避免塌方。

沟槽开挖应注意的事项:

①应根据土方平衡计算，按土方运距最短及各项工程项目的施工顺序做好调配，减少重复搬运。
②挖方时，应注意附近的构筑物、道路、管线等下沉和变形，必要时采取防护措施。
③在施工中要经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度。
④挖方宜从上到下分层分段依次进行 ，随时做成一定坡度，以利泄水，周围堆土时，应采取防止水流入挖方场地措施。
⑤沟底应保持无水和平整密实，不允许有块石、碎石、砖等坚硬物体和软的膨胀土，如遇到，应挖除至设计标高以下0.2米，然后铺上砂土整平夯实。遇回填土或垃圾堆场应挖至原土，然后逐层回填夯实至设计标高。
⑥管道基础的接口位置，应挖掘预留凹槽以便接口操作，凹槽在接口完成后，随即用沙填实。
⑦开挖时根据规范按土质设置边坡，挖深超2米时，应加大边坡或设置支撑。
⑧遇有松软土质，要做一定支撑。
⑨沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，不得影响建筑物、各种管线和其他设施安全，不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖。
⑩当开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时，应采取保护措施，并及时通知有关单位处理。
3、管道安装
管道安装前，应对管材、管件做一次外观检查，管材要求内壁光滑平整，管身不得有裂缝、凹陷及可见的缺损，管口不得有破损、裂口、变形等缺陷，管材的端面应平整，与管中心轴线垂直，管材长度方向不应有明显的弯曲现象。如发现有问题的管材、管件不得使用。
管材露天堆放时，不得长时间受日光曝晒，并远离火源。搬运管材，一般可人工搬运，必须轻抬、轻放，禁止在地上拖拉、滚动或用铲车、叉车、拖拉机牵引等方法搬运管材。
采用吊车下管时，须用非金属绳索溜管，用非金属绳索系住管身两侧，保持管身平衡匀速溜放；使管材平稳地放在沟槽内。禁止用绳索钗住两端管口或将管材自槽边翻滚抛入槽中。
管材下到槽内，用布把接头擦干净，对好口用导链把承口拉进插口里，接通电源，把接口装置调好温度和时间，接口进行热合连接，准备进行下一个接口。
①管道热熔连接应符合以下规定
a、按规定对管材连接部位表面进行处理。
b、管材连接环境温度不应低于-5℃，当环境温度低于-5℃或大风条件下施工时，应采取保护措施或调整施工工艺。所有管道接头，均应自然冷却。冷却期间不允许移动管道接头，不允许在管道接头上施加外力。
c、连接焊接参数应符合材料生产厂家要求。
d、连接完成后应进行外观检验，对不符合质量要求者进行返工，直至检验合格为止。
②管道与管道附件如阀门、流量计及设备连接，应采用法兰连接件。法兰连接件金属部分应进行防腐处理，达到防腐要求。
③PE管承插连接时应按以下程序操作：
a、管材端口应进行坡口、坡口角度应小于15°，厚度不应大于管材壁厚1/2。
b、在管材插入部位表面涂刷生产企业配套润滑剂或洗洁精，准备好插入工序。
c、用人工或紧拉器，沿轴心将管材插入到管件标记位置。
d、接口部位用撑子顶紧，用卡箍卡紧。
4、部分回填
随着管道铺设的同时，用细土或砂回填管道的两肋。每次回填高度宜为0.15m。捣实后再回填第二层，直至回填至管顶以上0.2m处。在回填过程中，尤其是管道与管底间的空隙处必须填实，管道接口处前后0.2m范围内不得回填，以便观察试压时事故情况（试压合格后接口处回填要求同上）。回填土中不得有石块等硬物。
（二）管道试压
1、试压前的准备阶段
根据规范要求试压段长度不大于1.0km，特殊地段（穿越重要道路、河流等）非开挖施工单独试压，可根据施工组织设计设置试压段，对管道接口、节点、支墩等其它附属构筑物进行外观检查，支墩及锚固的管件，应采取加固措施，检查管道是否能正常排气、放水。落实试压后的排水设备及排水出路。
2、管道试压
①管内充水，试压前向管内灌水，此时打开排气阀，充分排气至水流连续后，关闭排气阀门停止充水，水充满后浸泡24小时，再进行试压。
②强度试压。加压分级进行，每次加压0.2MPa，每加一次，对整个管路进行检查，无异常现象时，再继续加压，水压升至试验压力后，保持10分钟，接口、管身无破损及漏水现象，即为强度试验合格。
③严密性试验，实测渗水量小于或等于各种管径对应的允许渗水量时，严密性试验为合格。
3、试压时注意事项：
①试压时应把空气排除净，否则试压时，压力表的反应较差。
②管道的蔽口处应用管堵堵严，并加临时支撑，不得用阀门代替。
③当管道有压时，严禁修整管道和紧固螺栓，检查管道时不得用手锤敲打管壁和接口，遇有缺陷时应做出标志，卸压后再修补。
④试压泵安装在管道的低端，压力表每端装一个阀门控制。
⑤水压试验时，管道两端严禁站人。
（三）沟槽回填
管道试压后的回填，应管道内充满水的情况下进行。应用细土或砂分层夯实至管顶以上0.2m处，然后可用原土分层夯实回填至地面标高。
从管底到管顶回填时，以免产生位移，只能采用人工夯实，密度应达到95％，管顶以上0.2m厚度内密实度应达85％，管顶以上0.2m至地面部分回填密实度应达90％。
沟槽回填时应注意：
①槽底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土以及砖、石等硬块，冬期回填时管顶50cm以上可均匀掺入冻土，其数量不得超过填土总体积的15％，且冻块尺寸不得超过100mm。
②回填土的含水量，宜按土类和采用的实压工具控制在最佳含水量附近，回填土的每层虚铺厚度，应按采用的实压工具和要求的压实度确定。
③当采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时，管道顶部以上应有一定厚度的回填土，其最小厚度应按压实机械的规格和管道的设计承载土，通过计算确定。
④回填时，砖、石、木块等杂物应清除干净。
⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口。
（四）竣工清理
多余的回填土方，要随进程及时清除和外运至存放场地，并清理施工垃圾，回收剩余材料，恢复地貌，使施工现场整洁。
5.2.3 机电设备安装工程

一、强电部分
（1）盘、柜、箱、盒安装

本工程严格按照国标标准化工艺组织施工。本工程施工时应注意以下几点：

1、盘、柜、箱内部，裸露载流部分之间以及与未经绝缘的之间的电气间隙不得小于12mm，爬电距离不得小于20mm.

2、装有电器且可开启门的接地必须使用裸铜软线。

3、凡落地安装的盘、柜、台屏均应通过基础型钢固定。基础安装后，顶部应平直，且高出完工地面50-100mm，接地明显可靠。

4、所有现场配线均应整齐美观，其端部必须有字迹清晰的标号，遇多股软线端子压接时，必须涮锡。

5、各种盘、柜在安装前，务必看清图纸和说明书，尤其是进口设备。

（2）电缆敷设技术要求

1、施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面均符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。电缆敷设时，环境温度不得低于0℃,并有必要的防护措施，避免电缆受损。

2、敷设前对电缆进行摇测试验，高压电缆应进行耐压试验 。

3、在桥架或线槽上多根电缆敷设时，应根据现场的实际情况事先将电缆的排列用表或图的方式排列出来，以防敷设时的交叉混乱。

4、电缆贯穿孔洞如墙壁、楼板处等，加装钢套管保护；有防火要求的采用防火堵料密实封堵，管口用防火胶泥密封。

5、采用机械放电缆时，应将机械选好适当位置安装，并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时，将滑轮提前安装好。

6、水平敷设

a敷设方法可用人力或机械牵引。

b电缆沿桥架或托盘敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉，拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。

7、垂直敷设

a自下而上敷设时，低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。

b沿桥架或托盘敷设时，每层最少加装两道卡固支架。敷设时，应 放一根立即卡固一根。

c电缆穿过楼板时装套管、敷设完后将用防火材料堵死。
8、电缆固定应遵循下列要求

a水平敷设的电缆，在电缆首末两端及转弯处；直线段每隔5～10m处使用尼龙带扣将电缆束牢。

b垂直敷设或超过45度倾斜敷设的电缆在每个支架上；桥架上每隔2m处使用电缆夹或鞍形夹固定。

9、挂标志牌

a标志牌规格应一致，并有防腐性能，挂装应牢固。

b标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

c沿支架桥架敷设电缆，在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌，直线段应适当增设标志牌。
10、电缆端头制作

a剥去电缆外包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

b根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。如下图：
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c将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。如下图：
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d压电缆芯线接线鼻子

1）从芯线端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林。

2）将线芯插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压接应在两道以上。

3）根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

4）将做好终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

5）根据接线端子的型号，选用螺栓将电缆接线端子压接在设备上，注意应使螺栓由上向下或从内到外穿，平垫和弹簧应安装齐全。

(3)金属线槽安装：

1、吊架所用钢材应平整，无显著扭曲，下料后长短偏差应在5mm范围内，切口应无卷边、毛刺。

2、吊架应焊接牢固，无显著变形，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，并做好防腐处理，支、吊架安装应牢固，保证横平竖直，在有坡度的建筑物口安装支、吊架应与建筑物有相同坡度。

3、钢龙骨上敷设线槽应有各自单独卡具吊装或支撑系统，吊杆直径不应小于8 mm。

4、线槽的连接应采用连接板，用垫圈、弹簧垫圈、螺母紧固，接缝处应紧密平直，槽盖装上后应平整，无翘角，出线口的位置准确。

5、线槽与盒、箱柜等接茬时，进线和出线口等处应采用抱脚连接，并用螺丝紧固，末端应加封堵。

6、线槽经过建筑物的变形缝时，线槽本身应断开，槽内用内连接板搭接，不需固定，保护地线和槽内导线均应留有补偿余量。

7、线槽的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接，使之成为一个连续导体，并做好整体接地。

（4）配管及管内穿线工程：

1、配管工程

a管工程应按正式批准的设计图纸施工，施工中发现问题，必须办理工程变更洽商，小组应做到先洽后干。

b据配管工程要求，重申以下几点：

1）工程所用电管全部采用镀锌管。

2）配管前先对管材进行质量检查，钢管壁厚均匀，无劈裂、砂眼、棱刺、和凹扁现象，外表层完整无脱落现象，有合格证。

3）形电线管盒应为锻铁制造，供连接20mm及25mm电线管的接口。

4） 32mm直径以上的电线管需使用长方形的配线盒，配线盒需为深度不小于50mm的铸铁盒。盒盖与盒体应为同样等级，且以黄铜螺栓固定。

5）接线盒开孔不准用电、气焊割，应采用开孔器开孔，接线盒开孔应整齐，并与管径吻合，要求一管一孔，不得开长孔，如用定型盒，其敲落孔大而管径小时，可用铁皮垫圈垫严，不得露洞。

6）暗配的电线管与盒（箱）连接可采用焊接连接，管口宜高出盒箱内壁3-5mm，明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒（箱）连接应采锁紧；螺母或护圈帽固定，用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露锁紧螺母2-3扣，暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上。

7）管子跨接地线应用不小于Ф6圆钢焊接一体，焊接长度应为圆钢直径的6倍，应两面焊接。

8）明、暗管口一定要加管堵并用黑胶布缠紧，以防灌入砂浆及杂物，管路较长要穿好带线。

9）明配管跨接地线可采用专用地线卡接。

10）水平或垂直敷设的明配管，其允许偏差应小于1.5‰，全长偏差不应大于管内径的1/2。

11）钢管敷设在超过下列长度时应加装接线盒，在条件不允许时，可将设计管直径加大一个规格。管子长度超过 30米无弯时；管子长度超过20米有一个弯时；管子长度超过15米有二个弯时；管子长度超过8米有三个弯时。

12）在埋有电管的设备基础上配管，对电管引出口坐标和标高一定要准确，包括设备盘位，电管引出口位置必须按设计图纸要求施工，图中没标尺寸的要找设计，甲方有关人员核对尺寸，并标在施工图中，无问题后方可施工。

2、管内穿线工程：

a电线管在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否齐整，如有遗漏或破损，均应补齐和更换。

b当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

c同一交流回路的导线必须穿于同一管内。

d不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一管内，但以下几种情况除外：a、标称电压为50V以下的回路；b、同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路。

e导线在变缝处，补偿装置应活动自如。导线应留有一定的余度。

f敷设于垂直管路中的导线，当超过下列长度时应在管口处和接线盒中加以固定：a、截面积为50mm2及以下的导线为30m；b、截面积为79-95mm2的导线为20m；c、截面积在180-240mm2之间的导线为18m。

g穿入管内的绝缘导线，不准接头和局部绝缘破损及死弯。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。

(5)系统安装调试

1、电气动力系统调试
a系统要求
各种用电设备安装完毕，且已经过绝缘测试合格。
相关管线敷设完，且已经过绝缘测试合格。
配电控制箱已经安装完，且已通过绝缘测试。

桥架、电缆敷设完毕，电缆绝缘测试合格。
母线敷设完毕，绝缘测试合格。

配电箱、柜安装完毕，绝缘测试合格。

各种高低压配电柜安装完毕，测试合格。
b调试方法
先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。再检查各动力配件组成部分如：母线、电缆、电动机等，是否测试合格及接线准确。将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域，调试从上到下，逐层逐区域调试。
选择好动力配电箱，先引来临时电源，把配电箱进线开关断开，且把正式进线先拆除，接着接上临时电源，送上电源，先打开箱内1路动力控制开关，再开启相关的动力设备，正常，打开另一路动力控制开关。接着逐步打开动力配电箱内的全部开关。
然后采用相同的方法进行调试第二个动力配电箱，逐步调试完顶层的所有动力配电箱，再往下层调试，采用相同的方法直至所有的动力配电箱全部调试完。所有分段分区域分系统调试完后，进行总体送电运行调试，先切断各区的动力控制箱开关，配电间上锁；然后对动力主干线电缆、封闭母线空载送电，运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决；由上往下逐层开始给各回路送电，边送边查看，发现问题及时解决；有双电源作切换系统调试，以确保双电源切换正常。在调试的同时作好调试记录，并填写竣工资料。

2、电气照明系统调试
a系统要求
1）电气管线敷设完毕，穿线完毕。
3）管线经过绝缘电阻测试合格。
4）配电箱安装完毕，且经过绝缘测试合格。
5）桥架、电缆敷设完毕，电缆绝缘测试合格。
6）母线敷设完毕，绝缘测试合格。
7）配电箱、柜安装完毕，绝缘测试合格。
8）各种高低压配电柜安装完毕，测试合格。
b调试方法
先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。再检查各灯具是否测试合格及接线准确。将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域，调试从上到下，逐层逐区域调试。
所有分段分区域分系统调试完后，进行总体送电运行调试，先切断各区的照明控制箱开关，配电间上锁；然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电，运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决；由上往下逐层开始给各回路送电，边送边查看，发现问题及时解决；有双电源作切换系统调试，以确保双电源切换正常。在调试的同时作好调试记录，并填写竣工资料。

二、建筑智能弱电系统
（1）配管要求：

1、配管用管材须选用金属管、硬质PVC管等。

2、暗配管管路宜沿最短的路由敷设，尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间，禁止S弯或U形弯。埋入墙体或混凝土构件内的暗配管，其表面保护层不应小于15mm。

3、所有管路接头、管口、进出箱盒处，均应做密封处理，以防混凝土、砂石进入暗配管内。

4、暗配管不宜穿越电气设备基础，必须穿越时，应加穿金属保护管并就近良好接地。

5、PVC管明配安装时每6m长直线段做一个补偿接头。

6、当管道长度大于30m或拐弯处多于2处时，应加装拉线盒。

7、保证管道平滑无毛刺。

（2）布线要求：

1、家庭安全防范系统建筑物内垂直干线应采取金属管、封闭式金属线槽等保护方式进行布线。与裸放的电力电缆的最小净距800mm；与放在有接地的金属线槽或钢管中的电力电缆的最小净距150mm。

2、水平子系统应穿钢管埋于墙内，禁止与电力电缆穿同一管内。

3、吊顶内施工时，线缆禁止暴露在外，须穿于PVC管或蛇皮软管内；安装设备处须放过线盒，PVC管或蛇皮软管进过线盒。

4、弱点线路的电缆竖井应与强电线路的电缆竖井分别设置。如受条件限制必须合用同一竖井时，应分别布置在竖井的两侧。

5、管绝缘导线或电缆的总截面积不应超过管内截面积的40%。

6、敷设于封闭线槽内的绝缘导线或电缆的总截面积不应大于线槽净截面积的50%。

5.3 质量管理体系与措施
5.3.1工程质量目标

1、公司的质量方针是：“执行标准、精心施工、确保质量、用户满意”。为此，必须建立健全质量保证体系，有效地进行施工现场的质量控制，充分做好施工前的技术准备工作，明确工程施工时应遵循的技术规范和技术标准。

2、为达到工程质量目标，严格按照公司的《质量保证体系》进行质量管理，按照ISO9002工程质量保证体系标准模式，树立起“质量就是企业的生命”的观念。

5.3.2质量管理保证措施

1、在施工全过程中严格按照国家有关规程、规范及设计图纸和监理程序施工。

2、建立质量保证体系和质量控制体系，成立质量管理小组（简称QC小组），配备专职质检技术人员专管质检工作；制定质量目标管理，制定切实可行的质量管理制度，开展全面质量管理活动，加强工序质量控制及事前、事中质量控制；施工中严格执行工程质量“三检制”。

3、经常性进行QC小组的管理活动，除常规的质检外，对施工中发生的工程质量问题，技术性难关等进行“会诊”探讨，深入调查研究，查清原因，提出改进措施，开展技术攻关解决生产中的难题。

4、各工序“挂牌”施工，明确技术操作要求，并有详细、准备的原始记录，便于考核、查证。

5、确定以项目经理为工程质量第一责任人的质量管理领导机构。由总工、副经理、质安科长、施工队长组成，全面负责工程质量管理的指导工作。总工程师具体负责工程质量管理，并设立质量安全科对工程质量负责具体实施操作。施工队长、部门科长为相应业务工作范围内的质量第一负责人，把好各自的质量关。

6、切实加强工程质量管理工作，质量安全科配备2名专职质检员，全面负责日常管理和检验工作。管理人员由具有丰富施工经验的人员组成。管理机构上从经理部、施工队、班组分别设专职、兼职质检员，形成金字塔型的质量管理网络。

7、工地建立现场试验室，配备２名持证试验员负责砂、石、骨料、水泥、钢材、砼级配等现场检测和砼试块制作、养护、试压、砼拌和质量及浇筑质量的现场监督和调整。

8、配备专业测量人员负责工程的施工测量、放样及断面检查工作；建立足够的控制点，确保施工的位置、方位、水平准确。

9、坚持不懈地、扎实持久地推行质量管理。对职工坚持开展和加强质量教育，强化职工质量意识，提高职工的高度质量责任心。

10、教育全体职工自觉接受监理工程师及其代表的检查、监督和帮助，对他们提出的意见，除认真贯彻外，事后还用书面作出执行情况的报告或答复。

11、加强工程项目的质量管理，严格工序质量控制，严格按有关规范、质量监督文件以及单元工程质量评定标准要求进行质量检查及评定，层层把关，班组自检，施工队复检，质安科终检。施工中严格执行工程质量“三检制”。

12、坚持“四个环节检查”不放松：开工前检查，原材料检查，施工过程中检查，验收前检查。

13、认真做好原始资料记录整理工作，做好资料齐全，准确。工程完成后保证提供资料齐全、记录准确、图文并茂的全套竣工资料。

14、对质量事故执行“三不放过”的原则，及时报告监理工程师，不合格工程坚决返工，不留隐患。

15、在施工过程中，随时接受建设单位和监理工程师及设计单位对工程一切部位施工的有效监理和监督指导。

16、建立各项质量责任制，层层签约承包责任，对不符合工程质量要求的工艺、工序和建筑构件坚决纠正或推倒重来，不留后患。保证质量优先，质检部门均实行“质量否决权”。

17、制定质量指标与班组、个人经济责任制挂钩，实行严格的奖惩制度，在经济上奖优罚劣。把施工质量的优劣直接与经济责任制捆在一起，把质量好坏的奖惩条件作为一个主要的条款写入每个经济合同。

5.3.3质量技术保证措施

1、制订质量计划，编制创优质工程规划及措施，制定本工程质量管理制度。严格按照设计图纸和设计文件施工。所有图纸必须提前审阅，召开技术交底会，提出技术要求和措施后方可施工。如需要变更设计，必须取得设计单位的同意，并以设计单位的施工技术联系单为准。

2、进入工地的所有原材料必须经过认真验收，要从材料的外观、质量，质保书、数量、品种等方面检查是否符合规范和设计规定的要求，必要时由质检人员和试验人员抽样检验，并对原材料质量提出评价。

3、砂石料、钢材、水泥等原材料进场必须有质保书或试验报告，对不合格材料不采购，不使用。

4、做好测量放样工作，按设计要求建立测量控制网，测量控制网点精度必须达到规定的要求。接到监理工程师移交的测量网点后要进行复核。如发现测量网点达不到精度要求，应报告给监理工程师修正，取得正式文件后才能施测。严格控制各建筑物的轴线位置和几何尺寸。

5、严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程在具备复盖条件时，必须报告监理部，由监理部组织质督、设计、业主、监理、施工等有关单位组织联合验收合格后，办理隐蔽工程验收手续，方可进行下一道工序施工。

6、砼工程开工前，先进行砼优选级配试验，报监理工程师批准后实施。砂石料的主要检查项目和标准必须符合规范，砼配料按重量比严格计量。

7、砼浇筑施工，应按照平仓，振捣操作规程，防止砼分离，注意改善砼的均匀性及和易性，避免漏振和走模。对建基面处理做好排水，杂物清除工作，经验收后才能进行下道工序施工。做好砼的温控、防裂措施，避开高低温时节浇筑砼、注意砼养护工作。按规范要求及时做好砼试模和试验工作，做好施工日记。

8、经常性开展质量管理小组活动（简称QC小组），由总工和质安科牵头，组成“三结合”QC小组。在施工中事先拟定课题，开展技术攻关、解决生产、施工中的难题。

9、认真编制施工组织设计和施工工艺措施，及时上报监理工程师审批，并确保在施工中按此施工。

10、一切工程质量的检测、试验报表由公司中心试验室负责提供。工地试验室主要负责日常的施工现场砼质量的动态控制工作。

11、严格掌握工程各部位建筑物或构件的几何尺寸的精确，在确保工程内在质量的前提，还要重视建筑物的外观质量，做到外形光滑、整齐、美观。

5.4 安全管理体系与措施

5.4.1安全生产管理目标—“无人身伤亡事故”

1、为保证施工现场安全，维护工地正常生产和生活秩序，必须强化“安全第一，预防为主”的方针，认真贯彻“安全生产，人人有责”的原则。

2、加强班组安全生产管理，夯实安全施工基础，加大反习惯性违章力度，力争全部工程“无人身伤亡事故”，轻伤事故减少到最低限度，班组无未遂、岗位无隐患、个人无违章，年负伤频率控制在1%以下。

3、建立健全的安全管理体系，实行全面安全管理。坚持从项目经理到每个生产工人，人人参加安全管理，做到事事讲安全，处处保安的动态安全管理。

5.4.2建立安全生产管理体系

1、“安全为了生产，生产必须安全”，从经理部到第一个一线生产工人都坚实的安全生产意识，特别是管理干部，要充分认识到如果没有安全生产的基础保证，整个工程的如期和保质完工将受到根本的影响，为使安全生产管理落实到实处，本工地将由项目经理牵头，组建“安全生产管理组”，由工程技术人员施工管理人员及专职安全员组成机构如下：

项目经理

项目总工         公司安委会

专职安全员                       安全领导小组

                   工区安全小组    

   班组兼职安全员 

2、开展经常性安全教育，学习有关生产文件，增强安全生产意识，坚持每月二次安全生产活动日制度。

3、严格执行安全管理制度，遵守安全操作规程，杜绝违章作业；如发现违章者要进行批评教育，严重者处以经济处罚。

5.4.3安全生产管理措施

1、严格遵守国家现行的有关安全生产安全防护技术规程、文件。针对本工程特点，制定安全生产管理措施，编制安全防护规程手册，做到人手一册。

2、认真执行建设单位、监理工程师等提出的有关安全生产的指令、通知和要求等，服从并接受建设单位、监理工程师的检查、督促和指导。及时向有关部门汇报安全生产情况，并接受其指导意见。

3、建立和全面落实以项目经理为安全生产责任制和安全生产领导机构，健全安全防护管理系统，领导和指导安全生产的管理工作。

4、设立质量安全科，配备专职安全员2人，各施工队、班组设立兼职安全中，负责日常安全生产的管理和检查工作。

5、做好全员、全面、全过程的安全管理工作，建立各项安全生产制度，按时召开安全生产会议，加强安全防护教育，做到安全教育制度化、经常化，人人懂安规、事事守章程，处处讲安全。开工前对全体职工进行一次安全教育，对青工进行安全技术培训，提高职工安全意识和自我保护能力。特殊工种持证上岗和持牌上岗制度。

6、定期进行安全大检查，项目部每月进行一次安全大检查，工队每旬一次安全大检查，班组每周开展一次安全活动，并做好安全活动记录，真正达到“横到边，竖到底”的效果。

7、制定施工技术方案时，应有安全部门的人员参与，所有施工组织设计文件和技术措施文件，必须明确具体的安全保障措施，实施前报指挥部、监理部审定。严格按审定的要求实施。

8、树立高度安全意识，做好安全考证工作，实行安全生产“一票否决权”。项目经理与施工队通过责任书形式明确安全施工的责任和义务，安全考核指标直接与经济责任制挂钩。

5.4.4安全施工技术措施

1、严格遵守《水利水电建筑安装安全技术工作规程》（SD267-88），执行安全技术措施和反事故技术措施。进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，边坡撬挖必须系安全绳，按时发放和正确使用劳动保护用品。

2、现场电源一律按规定架空，装置固定的配电盘，随时对漏电及杂散电流进行监测，所有用电设备配置漏电保护器，加工机械配置保护装置，正确设置接地装置，并定期专人检查管理维修。

3、各施工点、道路、居住点等照明度按需要配置，并确保工地照明安全。

4、砼浇筑和房建工程等脚手架要随时检查其牢固性、稳定性，堆压不得超过每平方米270公斤。拆除时不得抛掷。脚手架搭设和使用按10条技术要求进行，不得违反。各类脚手架的施工荷载要符合要求，并设备防护栏杆、色标安全网等防护设施。

5、做好施工现场库房等安全标志信号设置工作，设置警戒线、安全信号、警告标志、指示信号、控制信号、危险信号等信号，并加强维护。

6、做好不良地质地段的施工准备工作，警惕异常情况，并事先做好应急措施。

7、及时与当地气象部门联系，及时掌握气象资料，预防暴雨、台风、低温等灾害性天气对施工的影响。主动接受当地防汛指挥部和建设单位的防汛、抗台指挥小组的领导和调度，确保大坝汛期施工的安全，做好抗台准备。

8、坚决执行预防高处坠落和物体打击事故基本措施14条：预防触电基本措施10条；安装施工安全要求12条；焊接与切割安全要求10条；机电操作安全要求8条等施工安全操作规程。

9、加强消防工作，库房、宿舍以容易发生火灾的场所，配备灭火机等消防器材。

10、加强用电管理，电气设备专人操作并做好接地保护；所有用电设备均安装漏电保护器。

11、贯彻执行“安全第一， 以防为主”的方针，在计划、检查、布置、总结、评比生产时，必须同时计划、检查、布置、总结、评比安全工作。
12、工人进场必须戴好安全帽，不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进场作业。

13、各种机械和工具应经常维护、保养，保证正常使用，随时注意机械运转情况，发现事故苗头及时处理。

14、建立完整的安全监督及各级安全责任制，进场员工均应接受入场安全教育，实施过程按期执行安全活动制度，及时研讨安全工作经验教训。

15、配备安全保卫专职人员，加强治安管理和生产安全监督。

16、正确使用安全防护用品和增强自我保护意识，严格执行各项工种的施工操作规程。

17、禁止无证作业，违章施工。汽车驾驶要有驾驶证，机械操作要有操作证，爆破作业要有爆破证。

18、采用机械施工时应有专人指挥机械。在交通要道处应设有专人指挥车辆。

19、操作振动器人员，应备有橡皮手套及胶鞋等防护用品。

20、各种运输车辆装料适当，不能太满，防止翻倒和撞伤。运输道路要经常清扫维修，以利运输。

21、用撬棍撬土石时，禁止双脚同时离地悬空，以免撬松后突然跌落，发生事故。注意边坡稳定，防止塌方压人，挖方应遵循“由上而下”原则。

5.4.5消防措施

为保障工地工程施工的顺利进行，保护参加工程施工人员的生命、财产安全和国家财产的安全，消除火灾和其他仓保物资、易燃易爆物品的事故隐患，故作以下消防措施：

1、项目经理重视消防措施落实和贯彻。

2、经常性地利用黑板报标语及召开有关消防工作的宣传和教育。

3、制定严格的消防管理制度，并狠抓落实。

4、在工地醒目处设立消防管理制度标志牌。

5、在工地禁火区如(木工班、油料库)等防火要害部门挂设明显永久性严禁烟火的标志牌。

6、在禁火区挂制各种类型消防器材，如：干粉、泡沫等灭火机和沙桶、水胶带。

7、为工地进行定期安全消防大检查，检查故事隐患并限期整改。

8、在全项目经理部范围内组织由项目经理为队长的工区义务消防队，负责对一旦发生爆炸、火灾事故进行急救，并负责事故的调整处理。

9、做好安全防火工作，严禁在易燃、易爆品附近用火或吸烟。焊接、切割等明火作业在安全地点进行，必须人走火灭。

5.4.6劳动保护措施

1、严格执行国家有关劳动保护的法规，采取有效措施做好各项劳动保护工作。

2、配备和定期检查维护施工现场的劳动保护器具。

3、按规定及时给职工发放劳动保护用品。

4、做好职工各类必要的生活设施的设置，并符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等到符合卫生要求，生活垃圾及时清理，食堂、厕所要有卫生责任制，要符合卫生要求。

5.5 文明施工与环境保护措施
5.5.1文明与环保目标
杜绝重大环保投诉，杜绝重大环境危害事故、控制一般事故。控制施工噪音和废料排放，达到文明样板工地标准

5.5.2 文明施工措施

１、严格遵守国家环境保护法令、法规。在合同规定施工区内的生态环境、绿色植物、树木等尽力维护原状，保护施工区以外的树木、植被。随时注意地下障碍物和文物情况。

 2、加强对所有施工人员的教育，提高队伍的文明素质和环保意识。

３、经常进行现场文明施工检查活动，对场容场貌、材料堆放与管理、安全生产、机械动力、消防保卫、生活卫生六大方面进行检查，发现隐患，及时预以消除。

４、工地主要入口处设立工程概况牌，施工现场有文明施工分片包干岗位责任制。工地场地平整，临时设施按施工平面图搭设整齐，现场做到工完料尽场地清。现场施工区内禁止家属和小孩玩耍。现场设置黑板报，标语牌且经常更新。

５、严格施工场内的有害、有毒、易燃、易爆品的安全管理。建筑垃圾和生活垃圾按建设单位要求，定点设立临时垃圾箱，定时清扫和处理，在施工现场合理布置厕所和化粪池，定期打扫消毒，教育职工不得随地大小便。加强施工期间的卫生防疫工作，开展爱国卫生运动。

６、职工食堂、临时售饭点均整洁卫生，符合食品卫生法，变质食品不得采购出售，尽力做到环境内无蚊蝇。

７、施工现场文明布置。对施工场地进行合理规划，所有建筑物及弃碴尽量控制在已征地范围内，建筑物排列整齐，机械、车辆安放有序，各种安全标志明显、醒目，材料堆放整齐，井然有序，道路平整、管线整齐、沟渠畅通。边脚料、废旧料、弃料指定地点清除或堆放，务必使工地整洁、美观。

８、教育职工，遵守当地政府的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与当地政府、村干部和人民群众建立良好关系，树立精神文明之风。

９、按监理工程师指定的弃碴场内堆积弃渣。工程竣工后，拆除一切必须拆除的临时设施并进行场地清理。

10、注意大气粉尘防治，减少粉尘污染，净化环境。在开挖场地，采用湿式作业，爆破后及时采用水枪喷雾消除粉尘。

11、尽可能降低噪音，尽量减少噪声、废气、废水及尘埃等的污染，以保障人民健康。

12、清洗施工机械、设备及工具的废水、废油等有害物质以及生活污水，不直接排入于河流、护坡、湖泊或其他水域中，也不倾泻于饮用水源附近的土地上，以防污染水质和土壤。

13、文明生产，环境保护按有关规定“达标”，其指标与班组、个人经济现任制挂钩。

5.5.3文物保护

文物是国家财富，在进入施工现场前，对参加施工的所有人员进行教育，基本懂得中华人民共和国文物保护法的基本内容和精神，施工过程中，一经发现文物，一方面立即报告工程师，另一方面应做好现场保卫和防护工作，防止损害。

5.5.4 环保措施

我们将依据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境的和谐，创建环境保护工作先进现场。
1、认真学习并严格执行相关的施工现场环境保护标准。

2、找出现场环境污染源，编写防治扬尘、噪音、固体废弃物、废水等污染环境的有效措施，建立环保体系，责任落实到人，保证有效运行，并经常检查运行情况，加以整改。

3、每半月召开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。

4、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每半月组织一次由各专业施工队伍施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”，各专业施工队伍在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况,定时间、定人、定措施予以解决, 工程经理部有关部门应监督落实问题的解决情况。

5、现场内的锅炉供暖和烧水茶炉采用液化石油气或天燃气燃料。禁止用煤或废木料做饭、烧水、取暖。

6、现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线。严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

7、加强对现场暖卫施工所需油品、化学品的管理（如油漆、防腐漆、防火涂料等）。对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

8、使用性能优良低噪音的电锤。晚上22时至次日早6时在开放环境不得使用电锤。必须使用时，只能在完全封闭房间使用。需在距施工现场10米处测试，噪音不得大于65dB。 设立加工棚，周围设围挡隔音，使用性能优良低噪音的电动砂轮切割机、台钻。

9、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

10、加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

11、施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。废弃物的运输确保不遗撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理。

12、配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘等进行监测，并委托环保部门定期到对包括污水排放在内的各项环保指标进行测试，对环保指标超标的项目及时采取有效措施进行处理。
5.6 技术档案管理

5.6.1 技术档案管理目标

1、认真做好工程施工的技术档案管理工作，维护企业经济利益，合法权益和历史真实面貌。

2、在工程施工阶段，认真搞好竣工资料积累工作和档案资料管理工作，以达到资料的真实性、准确性和完整性。

5.6.2 技术档案管理要求

 1、认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《中华人民共和国档案实施法》，做好技术档案的管理工作。

2、在公司档案室的指导下，建立以项目经理为第一责任人，项目主任工程师为具体负责人的技术档案管理领导小组。选调有档案管理经验的经过专门培训的人员，进行技术档案管理。

3、按照《工业企业档案分类规则》和《基本建设工程项目技术档案管理办法》有关要求进行分档管理。

4、归档的文件材料要求字迹清楚，图面整洁，不使用易褪色的书写材料书写、绘制。

5、确保工程施工过程中文件资料准确无误，并及时绘制竣工图。凡归档的材料，都做到完整准确，组卷合理，整洁美观，有利于长久保存。

5.6.3、技术档案管理的主要内容

1、业主及监理工程师提供的有关工程图纸、设计通知、会议纪要、技术联系单及有关文件等一切有关资料。

2、施工单位的施工组织措施、施工技术设计、技术联系单、合同文本及各种有关的报表等。

3、施工采购材料的质保书、砼试验记录、灌浆记录、工程验收单、钢筋试验记录、测量记录等。

4、工程竣工资料所需的竣工图纸及工程概况、施工记录、检验记录、验收记录、缺陷处理、设计变更、重要文件、工程照片、录像等资料。

5.6.4 技术档案管理人员的主要职责

1、认真执行国家有关档案工作的规定和制度，确保档案资料的安全，并努力使之清晰、整齐、清楚，不受污染，不使受潮损坏。

2、负责有关技术档案的接收、登记、整理、汇编、归档等工作，科学地管理档案。

3、负责档案材料的开发、借阅、催还、整理、统计等日常工作。

4、努力学习党和国家的方针政策，提高自己的思想觉悟。努力学习业务，不断提高业务水平。

5、积极利用档案管理的现代化方法和工具不断提高档案管理的现代化水平。

6、主任工程师布置的其他有关技术档案管理的任务。

5.7 工程进度计划与措施
5.7.1 工程进度计划

本工程施工总工期为90天，主要工程内容包括：水厂土建施工，管网附属设施施工，村外管网铺设、村内管网铺设，机电设备安装及自动化管理系统建设。详细施工进度安排见附表四。
5.7.2 进度计划保证措施

我公司一旦中标，将立即派遣专业的工程施工队伍，配备精良的设备，组建具有丰富施工经验的管理技术人员组成的项目部，发挥我单位施工人员能硬战、具有团队协作精神等优良作风，应用成功的施工新技术、新工艺、新方法，合理安排工期，编制切实可行的施工计划，以科学的态度、拼搏的精神、踏实的作风投入到本工程中去。我们有信心、有能力保证在90天内完成本工程。

1、组织管理保证措施

组建精干的项目经理部，项目经理驻工地时间每月不少于20天，及时协调解决施工中有关问题。在工程施工过程中配足技术干部进行技术把关，以“干一项工程，创一块牌子，开拓一方市场，服务于雇主”为指导思想，以一流的管理、一流的施工，创建一流品牌工程。
2、技术质量保证措施

（1）、抓工程关键项目。

合理进行工期安排，前期基础开挖的同时，及时组织人员进行块石砌筑，各工作面平行流水作业。

施工中加强技术控制工作，加强质量检测、跟踪和评定工作，确保技术目标的实现。

优化施工作业程序，相互间协调施工，以保证施工进度。

（2）、确保控制性工程项目形象。

施工合同签定后迅速组织人员、设备进场，并配合业主进行测量控制网点布设，施工部位的复测，搞好施工道路及临时设施的建设，以最快速度投入主体工程建设，确保工程按时完成。

（3）、根据工程的实际情况和工期要求，按施工部位，先后顺序合理地布置施工力量。

（4）、采取必要的冬、雨季施工管理、技术措施，做好冬季防冻、保温，雨季排水、防护等工作，保证工程能连续施工。

3、材料保证

混凝土施工所需的砂、水、水泥、钢筋等原材料要有满足最大仓面施工的储备量，各种模板、拉条、加固系统提前设计并备好备足，确保混凝土浇筑的连续性，避免出现仓面等料或因准备不足而影响仓面浇筑前验收的情况。

4 、机械、设备保证

配置满足最高月强度施工需要的各种施工设备。对各种机械设备定期检修，做到经常保养，确保设备正常运行和施工的连续性。

5、劳动力保证

派遣满足本工程施工的经验丰富、操作熟练的开挖设备操作、块石砌筑、砼浇捣工等人员进场，加强现场的施工技术管理力量，必要时实行24小时三班制作业，避免因缺乏劳动力而影响整个施工工期和节点目标的实现。有针对性地组织职工培训，为各工序施工输送足够、高素质的劳动力。加强安全管理工作，防止因重大人身和设备安全事故而延误工期。

5.8 冬雨季施工保证措施
5.8.1 雨季施工

做好工地地表排水，确保地面降水不流入作业面以内。施工过程中，如遇天气骤降暴雨时，应采取应急措施保护机械设备、水泥材料不被雨淋，还应防止坡面滑坡对人员、设备造成伤害。

5.8.2 冬季施工

要按有关冬季施工作业规定进行操作，采取有效保温取暖措施，动力机械停放后要及时放水，以免受冻。
附表一       拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（kw）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	电动

剪板机
	FEN—16A
	1台
	南通
	97.8
	1.5
	完好
	水厂
	自有

	2
	联合角

咬口机
	FEB—16
	1台
	南通
	96.8
	1.5
	完好
	水厂
	自有

	3
	单平角

咬口机
	FEC—16
	1台
	南通
	96.8
	1.5
	完好
	水厂
	自有

	4
	薄板

卷圆机
	BY-2×2300
	1台
	西安
	99.3
	1.5
	完好
	水厂
	自有

	5
	型钢

切断机
	Q235—40
	1台
	郑州
	98.4
	2.2
	完好
	水厂
	自有

	6
	电动液压

折方机
	WS0.3-1.5×2000
	1台
	上海
	97.6
	4
	完好
	水厂
	自有

	7
	电动

套丝机
	
	8台
	杭州
	00.8
	1.1
	完好
	水厂
	自有

	8
	交流

电焊机
	BX1—300
	4台
	北京
	98.8
	20.5
	完好
	全部
	自有

	9
	交流

电焊机
	BX1—500
	4台
	天津
	99.3
	25
	完好
	全部
	自有

	10
	手提交流

电焊机
	BX1—200
	2台
	北京
	00.2
	4.1
	完好
	全部
	自有

	11
	水钻
	25—150
	2台
	北京
	2002
	1.1
	完好
	水厂
	自有

	12
	手动

拉铆钳
	
	6把
	上海
	01.5
	
	完好
	全部
	自有

	13
	电动

卷扬机
	3T—5T
	2台
	北京
	99.7
	7.5
	完好
	全部
	自有

	14
	电动

试压泵
	4DSY—65
	6台
	四川
	99.3
	1.1
	完好
	管网
	自有

	15
	电剪子
	1-6*25000
	2把
	湖北
	00.1
	0.2
	完好
	水厂
	自有

	17
	手拉葫芦
	1T—5T
	4套
	河北
	98.6
	
	完好
	水厂
	自有

	18
	手电钻
	6—12 mm
	10台
	北京
	98.9
	0.45
	完好
	水厂
	自有

	19
	台钻
	13mm
	10台
	北京
	98
	1.1
	完好
	水厂
	自有

	20
	喜利得

冲击钻
	15型
	4台
	德国
	96.5
	1.35
	完好
	水厂
	自有

	21
	油动挖掘机
	
	1台
	山东
	2001
	74
	完好
	全部
	自有

	22
	蛙式打夯机
	
	4
	山东
	2001
	12
	完好
	管网
	自有

	23
	手枪钻
	13mm
	15把
	日本
	1996
	0.5
	完好
	水厂
	自有

	24
	噪声仪
	
	2台
	北京
	1998
	
	完好
	水厂
	自有

	25
	对讲机
	200P
	6对
	美国
	1999
	
	完好
	水厂
	自有

	26
	挂钩千斤
	10—20T
	2套
	上海
	
	
	完好
	水厂
	自有

	27
	砂轮锯
	座地式
	10台
	北京
	99.5
	0.95
	完好
	水厂
	自有

	28
	液压弯管器
	YGQ—4D
	2台
	上海
	1999
	
	完好
	水厂
	自有

	29
	手动弯管器
	4"
	4台
	浙江
	1998
	
	完好
	水厂
	自有

	30
	液压导线压线钳
	YQK—240
	2把
	浙江
	2001
	
	完好
	水厂
	自有


附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	水准仪
	360908
	4台
	上海
	98.9
	300
	测量
	自有

	2
	接地电阻测试仪
	ZC-S-1-10-

100Ω
	2台
	北京
	1998
	121
	水厂
	自有

	3
	兆欧表
	ZC25-4-1000/500V
	2块
	北京
	1997
	89
	水厂
	自有

	4
	贯入式砂浆强度检测仪
	
	1
	江苏
	2001
	78
	水厂
	自有

	5
	压力表
	0—2.5MPa
	6块
	河北
	98.6
	142
	管网
	自有

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：          劳动力计划表
	工 种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	0~15天
	15~30天
	30~45天
	45~60天
	60~75天
	75~90天

	管理人员
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	普通工
	10
	20
	20
	20
	10
	5

	技工
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	管工
	5
	30
	30
	30
	30
	3

	钢筋工
	3
	3
	3
	0
	0
	0

	焊工
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	电工
	1
	1
	1
	5
	5
	1

	其他
	3
	2
	8
	8
	8
	2


附表四      计划开、竣工日期和施工进度网络图
	序号
	工 程 项 目
	2010年

	
	
	15天
	30天
	45天
	60天
	75天
	90天

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	

	2
	水厂基坑开挖
	
	
	
	
	
	

	3
	水厂房建施工
	
	
	
	
	
	

	4
	村外管道沟开挖
	
	
	
	
	
	

	5
	村外管道铺设
	
	
	
	
	
	

	6
	村外管道试压回填
	
	
	
	
	
	

	7
	村内管道沟开挖
	
	
	
	
	
	

	8
	村内管网铺设
	
	
	
	
	
	

	9
	村内管道试压回填
	
	
	
	
	
	

	10
	管网附属设施
	
	
	
	
	
	

	10
	机电设备安装
	
	
	
	
	
	

	11
	自动化控制设备
	
	
	
	
	
	

	12
	机电设备及自动化控制系统调试运行
	
	
	
	
	
	

	13
	竣工清理
	
	
	
	
	
	


附表五：施工总平面图
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附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	施工项目部
	700
	书院街道办
	施工期间
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