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第一章 编制依据

《中华人民共和国安全生产法》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》          （GB50325-2001）

《建筑施工场界噪声限值》                      （GB11523-90）

《建筑施工场界噪声测量方法》                  （GB11524-90）

《建筑机械使用安全技术规程》                  （JGJ33-2001）

《施工现场临时用电安全技术规程》              （JGJ46－88）
《建筑施工高处作业安全技术规程》              （JGJ80-91）

《建筑施工安全检查标准》                      （JGJ59－99）

《建设工程安全生产管理条例》                （国务院令第353号）

《建设项目环境保护管理条例》                 （国务院令第253号）

《城市市容和环境卫生管理条例》

《中华人民共和国食品卫生法》

《中华人民共和国环境保护法》

《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》（建设部164号文）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《建设项目环境保护管理办法》细则
《中华人民共和国大气污染防治法》办法

《重庆市建设工程施工现场消防安全管理办法》

《重庆市建设工程施工现场管理办法》

《重庆市建设工程文明安全施工管理暂行规定》

《重庆市人民政府关于维护施工秩序减少施工噪声扰民的通知》

质量/环境/职业健康安全管理手册、程序文件及作业指导书
第二章  工程概况及特点

2.1  现场情况：

浩铭锦园二期A、E、F栋工程为**镇浩铭锦园商业及住宅楼工程，规划建设建筑用地面积为23694m2，总建筑面积50684.5m2，其中住宅建筑面积：约24274.45m2，框剪结构。

2.2  工程概况
—、工程概况：本工程为重庆**房地产开发有限公司建设的浩铭锦园二期A、E、F栋住宅楼高层定及地下车库和商业工程,位于长生桥中学对面，工程施工图纸由重庆**设计院设计。

(一)建筑概况

	建设单位
	重庆市**房地产开发有限公司

	设计单位
	重庆市**设计院

	工程名称
	浩铭锦园二期A、E、F栋工程

	工程地址
	

	单位工程名称
	建筑面积（m2）
	建筑高度（m）
	结构类型
	层数

	A栋主楼
	19171.1
	23.8
	剪力墙

结构体系
	地上6层

	E\F主楼
	23358.93
	96.6
	
	地上25层

	A栋车库及设备用房
	6033.22
	5.148
	框剪结

构体系
	地下2层

	E\F栋车库及设备用房
	4051.31
	4.8
	
	地下1层

	A栋商业、其它
	13137.88
	3.9
	框剪结

构体系
	地上1-6层

	E\F栋商业门市
	3171.00
	5.1
	
	地上1至2、3层


本工程结构形式地上二层以下为框剪结构体系、二层以上为剪力墙结构体系。本工程采用人工挖孔灌注桩基础，基础持力层为中风化砂质泥岩.基础置于中风化泥岩时,基础及配筋按图表中施工,中风化泥岩天然单轴抗压强度标准值frk=6.90Mpa.砼强度等级:桩基C30,基础梁为C30, 地梁为C50,垫层为C15,桩基封底为C30.

（二）结构概况
建筑耐火等级为一级,结构构件裂缝控制等级为三级,结构安全等级为二级,基础设计等级为乙级,结构设计使用年限为50年,抗震设计参数：①建筑类别:标准设防类（丙类）②地震设防烈度:6度（0.05g）,设计地震分组为一组③结构抗震等级:

底部加强层框架及框支柱为一级,其它部位以上剪力墙为三级,图中编号以KZZ和KZL开头的柱和梁抗震等级均为一级.屋面防水等级为二级，防水合理使用年限为15年. 

本工程采用人工挖孔灌注桩基础，桩尖基础持力层为中风化泥岩层，局部为中风化砂质岩，桩端基础底面进入持力层应满足设计图的要求。若挖至设计标高未达到持力层，应继续挖至持力层深度.柱墙钢筋应锚入基础内,锚固长度>45d,缺口墩钢筋锚入完整墩面>45d。主筋保护层厚度:桩基50mm,地梁30mm.地梁及桩顶标高均为H-1.100本工程E栋±0.000标高=244.30，F栋±0.000标高=240.25本工程所有桩不得外露出地表.

地梁按抗震等级为一级的屋面框架梁锚固和箍筋加密,JL*梁按四级锚固.地梁主筋在中间支座尽可能连通,而锚入边支座的长度除满足锚固长度>45d外,且应过桩中心线5d.

桩间净距小于两倍桩径d（d为相邻桩较大直径）时,桩宜间隔开挖.施工过程中如发现实际地质状况与地质资料或设计不符时,应通知勘察单位或设计处理.孔桩终孔时,应进行端持力层检验,检验桩端下3d
或5m深度范围内无孔洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件.地梁顶面为水平,地梁顶标高同低的桩顶标高.

基槽、基坑挖至设计标高时,应请质监、地质等部门验槽,并及时用100厚C15细石砼垫层封底,不宜长期敞露;基底岩石应取样试压,其值不得小于设计要求值.基础应按国家、重庆市现行规范进行质量检测,.电梯间门洞处剪力墙应升至室内地坪标高处,剪力墙配筋同上部结构.无地梁的填充墙基础应置于夯实土层上,压实系数不小于0.94,承载力特征值不小于150Kpa. 

二、工程施工特点

 1、施工工期特点：本工程总工期为450天。

    2、施工条件：工程全部采用商品混凝土进行施工，工程施工用水、用电接业主指定的水源、电源。

3、施工技术条件

施工图纸已供应齐全，可以满足施工需要。

4、施工现场交通条件

由县城道路直通施工现场，施工现场三通一平工作已完成，具备施工条件。

5、材料供应

本工程材料均在当地采购，由乙方自行采购。按国家或专业标准检验采购，并根据工程工期的要求分期、分批组织材料和设备运抵施工现场。

6、施工通讯

项目工地设置程控电话和手机与业主、设计单位、监理公司等单位联系，施工现场和施工调度联系采用我方自备的对讲机。

7、服务设施及生活物资供应

本工程建设地址位于托克逊县县城北区老电厂西侧，白杨河以北，物资采购较方便。项目部及临时生产设施、职工宿舍建在施工现场内。

第三章  临时设施规划方案和已搭设情况
（一）临时设施规划方案

根据现场条件的实际情况，结合本工程特点，按合理有效的原则进行规划和部署本工程施工总平面布置。
1、生活、生产设施

根据现场实际情况，参照本工程施工人员配备量及机具、设备配置量，施工现场不能设置大量的临时生活及生产用房，施工现场仅能搭设少量的临时生活、生产及办公用房、材料库房、厕所、门卫室、配电室、加工棚等。

2、主要机具布置

根据本工程的实际情况及场地条件，前期安装2台塔吊和2台施工电梯作为垂直及水平运输设备。现场设置强制式搅拌机2台。根据实际情况设置钢筋加工制作机械设备及其它有关施工生产用机械设备。

3、施工现场及周边安全防护设施布置

现场临时围挡局部采用薄型彩钢，高度不底于2m，并达到稳固、整洁、美观的目的。大门正面及侧面采用页岩砖砌240厚,高度2.2米, ,均为双开门,正面大门宽8米, ,是为进材料设置的现场.大门均为钢质材料制作,牢固可靠.场内将设置绿化带，力求景观化。

（1）  工地内道路硬化情况:从正大门到车库边缘及车库后侧浇筑130-150厚4米宽长约150米的砼路面，为保证场内道路牢固性,对基层用压路机碾压两遍后,再铺120厚的碎石层，在其上面才浇筑C20砼;从后门到办公室和办公室前面碾压平后浇筑100厚C20砼走道,宽为2.5米。沿临时围挡的周边内侧面,用页岩砖砌120厚内空200宽300高的排水沟,把场内和场外的散水分隔开,用沟将水集中排到业主指定的下水管沟内,而基础内的水就用水泵抽到排水沟内统一外排.而正大门口处在沟面设置直径为20的钢筋网,以便收水和洗车,在大门的一端砌筑一沉沙井,方便收刮集沉的泥沙.

（2）  现场施工区域与生活区域严格分隔，场容场貌整齐、整洁、有序、文明，材料区域堆放整齐，有安全保卫措施；施工区域和危险区域设醒目的安全警示标志.

（3）  现场内外道路派专人洒水清扫，保持畅通，无积水。

（4） 现场生活区域设施齐全、设置合理、管理完善、责任包干，宿舍统一使用低压电，日常生活用品力求统一并设置整洁，现场办公室、更衣室 、厕所等应有专人负责打扫，保持整齐清洁。

（5）  现场垃圾应装入容器、定点放置，有专人管理，定时清除。

（6）  加强对进场工人的安全文明意识教育，共同维护现场文明工地的建设。

（7） 由于本工程周围为居民区，为保证周围人员的休息，该工程在中午12:30-2:00，晚上10:00以后禁止施工，除非连续浇注砼时，向有关部门申请后才能适当延长施工时间。

4、施工现场总平面管理。
由于该工程施工场地有限，施工现场平面布置分阶段布置。施工阶段专业工种多，作业人员、机械设备及工程用材料多，要求总平面必须要有一个合理布置和科学的管理。

⑴施工现场平面布置管理由项目执行经理负责，组织现场平面及主体装修，交叉作业、材料进场、人员安排及外部协调等。日常由现场施工员、安全员及材料组负责组织实施，按划分片区包干管理。

⑵切实执行《现场文明施工管理实施细则》和本工程文明施工措施，定期检查评比和整改。

⑶各专业工种应在计划的平面范围内使用场地，并遵守统一的平面管理。

⑷现场设置门卫，负责对出入人员及材料进出场等情况进行登记。

⑸现场水准点、轴线控制点及埋地电缆要严加保护，设醒目标志，不得损坏。

⑹施工现场合理安排材料进场量和材料堆放，建筑垃圾及时外运，保持现场及周边环境的清洁卫生。

⑺施工便道尽量利用现有道路，减少污染，保护环境。

⑻施工现场平面布置可根据实际情况及时适当调整。
（二）施工现场条件说明

施工现场“三通一平”已基本完成，施工现场大，生活区、施工区要布置紧凑，安排合理。

1、三通一平

⑴道路：本工程施工现场的地理条件较差，各种施工车辆利用甲方修筑的临时道路可以从拟建工程东侧大门直接进入施工现场。

⑵临时供排水：临时供水从拟建工程旁的东面主管接入，沿施工生产区东面边缘接入各用水点，厕所、澡堂及施工生产所产生的污水，根据现场设置污水沟管进行合理排放，就近铺管排入城市管网污水井内。

⑶临时供电：临时供电源从甲方售房部侧面70米处甲方设置的配电室引出接入现场一级配电箱，同时安装电表计量，再采用埋地电缆分配到各分配电箱及用电器。

（三）临时设施已搭设情况

根据临时设施规划方案，结合施工现场实际情况，临时设施搭设正在办公区侧面，临时设施包括：施工现场办公用房、工人住宿、食堂、会议室、洗澡堂、材料库房、水冲式厕所及浴室、配电房、门卫室等。由于场地有限，部分职工宿舍在外租赁房屋使用，现场只考虑少部分工人和项目管理人员及保卫人员临时宿舍用房。

施工现场内的所有临时设施（包括在外租赁的房屋）由项目部安排专人进行管理。

第四章  施工现场安全防护设施计划

（一）洞口、临边防护计划

1、洞口防护

2、阳台边防护

3、建筑物楼层、屋面及基坑等临边四周防护

4、垂直交叉作业防护

（二）脚手架、高处作业的防护计划
1、扣件式双排钢筋落地脚手架，附着式脚手架

2、脚手架的拆除

3、建筑物水平及立体防护

4、高处作业

（三）施工现场安全防护设施搭设的具体方案及措施详见第七章“安全施工方案与技术措施”相关内容

第五章  安全生产保证体系和控制目标

（一）安全生产保证体系

（1）施工现场以项目经理为安全生产的第一责任者，成立以项目执行经理为第二负责人，由项目技术负责人、施工员、安全员、质检员、班组长等参加的安全生产保证的组织机构（图2 一2），并组成安全管理网络。各级成立以第一管理者为组长的安全工作领导小组，劳务总包设专职安全员一名，层层签订安全承包保证责任状，形成齐抓共管，群防群治的管理局面，达到全员参加、全面管理的目的。做到“安全第一，预防为主”
（2）建立项目部领导参加的，包括技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员、消防员、机械管理员、临时用电管理员等在内的轮流值班制度，检查监督现场及班组安全制度的贯彻执行，并作好安全值日记录。
（3）建立健全项目管理人员及班组长安全生产责任制，签定安全责任书和安全管理合同；建立健全施工组织设计与专项安全施工方案编审制度、安全技术措施计划执行、安全技术交底、安全宣传教育及培训、安全检查、安全设施验收、施工机具进场验收与维修保养、责任目标考核奖罚、班前安全活动、事故报告。消防防火责任、门卫值班与治安保卫、卫生保洁、不扰发措施、安全事故应急救援预案等管理制度。

（二）、安全保证体系图和项目管理绀组织机构框图
安全保证体系图 图2-1


[image: image1]
安全组织机构框图 图2-2













（三）安全生产管理控制目标

1、死亡、重伤、人为机械事故为零；
2、年轻伤频率低于5‰；
3、无食物中毒；
4、创文明安全工地各项达标90%以上。

（四）项目安全生产领导小组配备及特种作业人员持证上岗情况

1、项目安全生产领导小组：

安全领导小组组长项目经理

副组长：项目生产负责人、技术负责人，

组员：项目施工管理人员

2、特种作业人员持证上岗情况

特种作业人员包括：电工、电焊工、起重工、架子工等，有关特种作业人员操作证件复印件另附安全资料文档。

（五）安全管理组织机构各层次职责权限

5.1项目经理的安全生产职责

5.1.1项目经理是项目安全生产的第一负责人，对其负责的工程项目安全生产负全面责任。

5.1.2贯彻落实安全生产方针、政策、法律、法规和集团各项规章制度，结合本项目工程特点及施工全过程的情况，制定本项目工 程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施。

5.1.3根据工程的规模配备足够的安全生产管理人员。聘用业务人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。

5.1.4制定项目安全生产目标，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用。

5.1.5组织落实施工组织设计中的安全技术措施，组织并监督项目工程施工中的安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。组织对施工现场的大型机械的验收和定期检查工作。

5.1.6领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中安全隐患，组织制定措施，及时消除安全事故隐患。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。

5.1.7负责组织本项目部的安全教育工作，督促和检查项目安全教育和班组安全教育工作，监督班组的班前安全活动，定期召开安全生产分析会。

5.1.8健全和完善用工管理手续，采用分包的工程必须及时签定合法的劳务分包合同办理合同备案和人员备案手续，并且与分包队伍签定安全生产协议，严格用工制度与管理，适时组织上岗前的安全教育，监督和检查分包队伍的安全生产工作，加强劳动保护工作。

5.1.9发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报，组织、配合事故的调查，认真落实制定的防范措施。

5.2 项目生产副经理的安全生产职责

5.2.1协助项目经理，对项目的安全生产负直接领导责任。

5.2.2负责对安全生产管理人员和组织、责任的实施进行动态管理。加强对项目管理人员的安全教育，提高管理层的安全意识。

5.2.3合理组织施工和生产，贯彻安全生产规章制度，执行施工组织设计中所规定的安全技术措施，加强现场平面布置管理，建 立文明生产、安全施工的良好秩序。

5.2.4协调各分包单位、各工种、各班组的安全施工行为，如遇生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全，不得冒险违章作业，积极排除安全隐患。

5.2.5在对分包单位签订的承包合同中，必须具有确保安全生产的内容，并负责督促分包方付诸实施。

5.2.6根据工程特点和季节气候条件，合理安排生产计划，并会同有关部门提出相应的安全要求和注意事项。

5.2.7安排生产作业计划时，要将支拆安全网，拆搭脚手架等列为正式工作，给予时间保证。

5.2.8认真落实安全生产的法规、标准、规范及规章制度，定期检查落实情况。

5.2.9对改善劳动条件的工程项目必须纳入生产计划，并优先安排，在检查生产计划完成情况时，做认真检查。

5.2.10会同有关部门和人员进行安全检查，对整改执行情况进行监督，发现问题及时与相关部门和人员解决。

5.2.11发生伤亡事故时组织抢救人员、保护现场，并及时报告。

5.2.12认真实施各项安全技术措施，检查指导安全技术交底与安全设施验收工作。

5.2.13组织参与每天的现场安全巡视，组织有关人员定期进行安全生产和文明施工检查工作，并对发现的问题组织整改。

5.3 项目技术负责人的安全生产职责

5.3.1  贯彻落实集团的质量/环境/职业健康安全方针和目标、执行集团各项规章制度。对项目的安全生产负全面责任。
5.3.2贯彻、落实安全生产方针，严格执行安全技术操作规程、规范、标准及韩建集团制定的各项规章制度。结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

5.3.3参加或组织编制施工组织设计编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保障其可行性、针对性与可追溯性，并随时检查、监督、落实。
5.3.4主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题。

5.3.5项目工程采用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或其新工艺实施中可能造成的事故。
5.3.6主持安全防护措施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用。
5.3.7参加安全生产检查，对施工中存在的不安全问题，按技术要求提出整改意见和办法予以消除。
5.3.8参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。  
5.4 项目安全管理人员的安全生产职责

5.4.1在项目经理领导下，负责施工现场安全技术工作，协助项目部贯彻上级有关安全生产的标准和规定，并检查监督执行情况，在业务上受企业安全技术部门指导，有权直接向主管安全部门汇报工作。
5.4.2负责项目部的环境因素、危险源的识别和评价工作；对项目部防护用品进行验收；控制环境和职业健康安全的运行过程。

5.4.3参与制定、修改有关安全生产管理制度和安全技术措施，并检查执行情况。
5.4.4参与编制安全技术措施计划，并检查执行情况。

5.4.5做好工人的安全教育和安全技术考核工作，具体负责新工人安全教育，督促检查班组、岗位安全教育的执行情况。

5.4.6安排好本单位安全日活动，经常组织应急演习。

5.4.7检查落实各级动火措施，确保动火安全。

5.4.8每天深入施工现场检查，及时发现隐患，制止违章作业，对紧急情况和不听劝阻者，有权停止其工作，并立即请领导处理。

5.4.9负责安全设施、防护设施、消防器材的管理、审查工作。

5.4.10监督施工现场各班组的安全教育活动和班前活动，负责监督检查其对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。

5.4.11组织施工现场的定期安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改。

5.4.12定期召开项目部的安全生产工作会议，在会上分析安全生产动态，提出合理化建议及时解决安全生产中存在的问题。

5.4.13发生安全事故，负责及时抢救伤员，保护现场，采取有效措施减少伤亡，并且协助有关部门对伤亡事故的调查和处理。 

5.5 工程部的安全生产职责
5.5.1 在编制、检查和评价生产计划的同时，认真参与编制、检查和评价安全技术措施计划，做好施工生产计划与安全技术措施计划的衔接、配合，防止事故发生。

5.5.2 参加安全生产大检查和安全事故的调查、处理。

5.5.3 在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录。

5.5.4 坚持抓生产必须抓安全的原则，在保证安全的前提下组织施工生产，发现违反安全生产制度和安全生产技术规程的施工生产活动，应及时制止。

5.6 安全管理部门的安全生产职责
5.6.1 认真贯彻执行国家有关安全生产的政策、法规和规范，在企业法定代表人和分管领导的领导下负责项目的安全生产监督管理工作。

5.6.2 参加安全技术措施、安全技术专项方案的审核，现场机械设备及防护设备的验收，及大型机具设备安全运行的监督管理。

5.6.3 指导施工队安全生产工作，加强安全生产基础建设，定期召开安全人员会议，不能提高队组安全员的素质。

5.6.4 严格贯彻执行国家颁发的《建筑安装工程安全技术规程》及其他有关规定。组织制定本企业安全生产管理制度和安全技术规程，并检查落实情况。

5.6.5 负责组织开展各种安全活动，对职工进行安全思想安全技术知识教育。

5.6.6 负责对项目各部门的安全考核评比工作，会同工会认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法。

5.6.7 组织并参与安全检查，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查隐患整改工作。

5.6.8 负责各类事故的汇总统计工作，并建立健全事故档案。按规定参加事故的调查、处理工作。

5.6.9 检查督促有关部门和单位搞好安全装备的维护保养和管理工作，监督劳动防护用品的采购、供应和产品质量、防护性能检查，监督有毒有害作业人员提供劳动保护。

5.6.10 深入现场检查，解决有关安全问题，纠正违章行为，遇有危机安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理。

5.6.11 当接到事故报告后，应立即赶赴现场，协助组织抢救、监督指导保护现场，清查人员伤害、资源损失情况，寻找证人、证物，汇集事故相关资料，填报事故快报，并督促报告政府有关部门，配合事故调查，按规定时限完成事故调查报告。监督事故现场复工前的整改、整顿，并负责实施验收。

5.7 工长安全生产职责
5.7.1贯彻落实集团的质量/环境/职业健康安全方针和目标，严格控制工长的安全目标。对所管辖班组的安全生产负直接领导责任。

5.7.2认真执行韩建集团各项规章制度和安全技术措施及安全操作规程,针对生产任务特点,向班组进行书面安全技术交底,履行签认手续,并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正作业违章。

5.7.3认真做好班前安全活动，针对工程的实际情况，合理安排作业，并将班前安全活动内容做好记录。

5.7.4经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。

5.7.5定期和不定期组织所辖班组学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

5.7.6对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。

5.7.7发现安全隐患立即排除，并上报项目部主管人员，发生重大安全事故要保护现场，立即上报并组织有效的抢救。

5.8 物资供应部门的安全生产职责

5.8.1 负责对购入（包括租赁的）的各类材料、机械设备和架设工具、配件等的质量管理，使安全可靠性能符合国家有关标准、规范要求。

5.8.2 按计划及时供应安全技术措施计划所需用的设备、材料。

5.8.3 负责易燃、易爆、剧毒物品的采购与管理、严格发放和使用制度。

5.8.4 负责各类劳动防护用品的采购、保管并按标准发放。

第六章  安全生产保证措施

（一）安全生产技术措施费用计划

为了认真贯彻落实“安全第一”、“预防为主”的方针和加强施工现场安全标准化的管理，落实安全生产责任制，企业必须建立起一支高素质和稳定的安全技术干部队伍，同时必须建立健全安全防护和临时设施费等安全技术措施费的管理制度，严格按管理制度制定安全技术措施费用计划，确保施工安全的顺利进行。

1、工程开工前，项目部根据工程的结构型式，层数、建筑面积等指标，进行综合分析并准确计算用于本工程的安全防护和临时设施等安全技术措施的材料、机具、劳保用品数量，结合本工程的总造价、工程直接费以及开竣工时间等，按一定的比例确定提取安全防护、临时设施费。

2、工程开工后，将按一定的比例提取的安全防护、临时设施等安全技术措施费存于财务专项账户，专门用于购置临时设施、安全防护的材料、机具和安全防护的劳保用品等，任何部门和个人不得以任何理由挪作他用。
3、按一定的比例提取的安全防护、临时设施等安全技术措施费存于专户后，该款项由项目经理监督使用。
4、用于购置临时设施、安全防护等安全技术措施的材料、机具和劳保用品必须具有原始票据以备查。
5、工程竣工后，对本项目工程所发生的临时设施和安全防护等安全技术措施费用进行统计和分析，为今后按比例提取临时设施、安全防护费等安全技术措施提供依据和积累资料。
6、使用临时设施和安全防护等安全技术措施专项款购置的材料、机具和劳保用品，必须保证其质量合格。在使用过程中，要加强爱护和保养，以利于该批材料和机具多次周转使用，最大限度地发挥其使用价值，降低工程成本，节约开支。

7、安全技术措施费主要用于以下各项费用开支：

（1）安全技术人员技术培训和继续教育费用；

（2）安全宣传费用；
（3）安全密目网；
（4）“三宝”、“四口”、“五临边”及其他防护设施费用；
（5）配电箱、漏电保护器等安全装置费用；
（6）重点运输及起重设备安全装置费用；
（7）劳动保护用品；
（8）其他费用。
8、项目工程所发生的临时设施和安全防护等安全技术措施费用计划详见工程承包合同有关内容。
（二）安全生产保证措施

1、建立健全施工现场安全生产管理机构：

安全生产领导组组长：项目经理  

安全生产领导组成员：项目副经理、技术负责人、项目专职安全员，各专业班组设兼职安全员一名。专、兼职安全员负责监督施工现场的安全、发现问题及时处理，杜绝各种隐患。

2、由项目经理主控制定本项目施工人员的安全生产责任制和安全奖惩措施，并发放传递到每个职工。

3、由项目安全员负责对新进场的工人进行安全教育，做好安全生产技术交底记录，并按规定收集好安全管理资料。

4、项目副经理组织安全员、工长和班组长每月组织一次安全设施大检查，总结评比和奖惩。每天由专职安全员对工地巡回检查，对不合格的安全设施由安全员发出书面整改通知，落实到责任人，对违章指挥、违章作业人员按照奖惩条例严惩。

5、安全施工技术措施

A、施工安全一般规定：

（1）严格执行公司制定的《安全生产管理制度》，加强检查监督。

（2）施工前，应逐级做好安全技术交底，检查安全防护措施。并对所使用的现场脚手架材料、机械设备和电气设施等进行检查，确认其符合要求后方能使用。

（3）高处施工立体交叉作业时，不得在同一方向上下操作。如必须上下同时作业时，应设专用的防护棚和隔离措施。

（4）高处作业的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净，废料及余料应集中，及时清除，不得随意乱放或向下抛掷。

B、高空作业劳动保护

（1）从事高空作业的职工,必须经过专门的安全技术教育和体格检查,合格后才能上岗,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症等不适宜高处作业者，禁止从事高处作业。

（2）从事高空作业的人员，必须按照作业性质和等级，按照规定配备个人防护用品、并正确使用。

C、脚手架安全要求：

（1）搭设脚手架所用的各种材料均需符合质量要求。

（2）脚手架基础必须牢固，搭设前经计算，满足载荷要求，按施工规范搭设，做好排水措施。

（3）脚手架搭设要求应符合有关规范规定。

（4）必须高度重视各种构造措施：剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

（5）水平封闭：应从第二步起，每一步脚手架均满铺竹笆，并在里立杆与墙面之间每隔一步铺设统长板。

（6）垂直封闭：二步以上除设防护栏杆外，应全部设密目安全网。

（7）脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面1.5m以上，并加围护。

（8）搭设完毕的脚手架的钢管、扣件、脚手板连接点等不得随意拆除。需要拆除时，必须经工地负责人同意，并采取有效措施，工序完成后立即恢复。

（9）脚手架使用前，应组织检查验收，验收合格填写交验单后方可使用。在施工过程中应由专人管理、检查和保修，并定期进行沉降观察，发现异常应及时采取加固措施。

（10）脚手架拆除时，应先检查与建筑物连接情况，并将脚手架上的留存材料、杂物清理干净，自上而下，按先装后拆、后装先拆的顺序进行，拆除材料应统一向下传递或吊运到地面，一步一清。不准采用踏步拆法，严禁向下抛掷或用推（拉）倒的方法拆除。

（11）搭拆脚手架，应设置警戒区，并派专人警戒。遇有六级以上大风和恶劣气候应停止脚手架搭拆工作。

D、脚手架防火和防雷措施：

（1）建立防火责任制，将消防工作纳入施工管理工作，工地负责人向职工进行安全教育的同时，应进行防火教育，定期开展防火检查，发现火险隐患及时整改。

（2）严禁在脚手架上吸烟或堆放易燃物品。

（3）在脚手架上焊接或切割时，氧气瓶和乙炔发生器应放在建筑物内，不得放在楼道或脚手架上。同时，应先将下面的可燃物移走或采用非燃烧材料的隔离遮盖，配备灭火器材。焊接完成后，及时清理灭绝火种，没有防火措施，不得在脚手架上焊接或切割作业。

（4）在走道处每隔二层配备一定数量的消防灭火器材。

（5）钢管脚手架当其高度超过周围建筑物时应设防雷装置，并经测试合格方能使用，在防护设施上挂设明显的标志牌。

E、洞口临边防护一般规定

所有洞口、临边均应按标化工地的要求搭设防护栏杆并挂有明显标记，严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施。若施工中必须拆除时，须经技术负责人批准后，方可拆除或变更。施工完毕后，应立即恢复，不得留有后患。

（1）楼梯口及电梯口防护：

1)楼梯斜边及悬空平台边均需设置防护栏杆，并根据施工现场的具体情况张设安全网加以防护。

2)栏杆的材料，应选用钢管搭设，当楼梯边空隙距离较大时，应张设安全网，或设二道防护栏杆，其高度为40cm和120cm。栏杆采用红白相间的油漆涂刷。

3）电梯口每层设置1.5米的固定式安全防护门，并设专人巡视检查。

（2）屋面周边的安全防护：

1)设置二道安全防护栏杆，其高度为40cm和120cm，立杆应固定牢固。

2)屋面上如有水箱和水塔等周边须搭设1.2米高防护栏杆。

（3）结构周边防护：
1)施工用外脚手架应高于操作面，内设操作平台。架子内档与主体结构空隙应用安全网封严。

2)楼层周边应采用钢管搭设二道防护栏杆，其高度为40cm和120cm，并张设安全网防护，底部必须与楼层面边沿封闭。

F、施工机械防护一般规定

（1）各种机械设备的操作人员，都必须经过安全技术培训和专业培训，经有关部门考核合格后方准上岗。严禁无证人员操作。

（2）各种机械操作人员，必须熟悉所操作机械的性能、安全装置。掌握安全操作规程，能排除一切故障和日常维护保养。

（3）工作时操作人员必须穿戴好防护用品，集中思想、服从指挥、谨慎操作，不得擅离职守或将机械随意交给他人使用。

（4）现场使用的机械设备，必须性能良好，安全防护装置齐全，并经设备管理部门和现场负责人认可，方能使用。

（5）机械设备进入作业点，专业工长和安全员应分别向操作人员进行作业任务和安全技术措施的详细交底。

H、砼搅拌机安全操作要求：

（1）砼搅拌机的离合器、制动器、料斗上升限位器，必须灵敏可靠。料斗保险链条、传动皮带罩、电器防护罩等防护装置，应齐全有效。

（2）不得采用闸刀直接起动，搅拌筒旋转方向与箭头指示方向相符。

（3）料斗的钢丝绳应符合要求，绳子端固定必须牢固。

（4）上料台高度操作料台的宽度不得小于1米，斜道的坡度不大于1：3。

（5）清洗时严禁头、手伸入搅拌筒内。

I、现场临时用电安全要求：

（1）一般规定

1)必须建立健全电气安全管理制度和各级岗位责任制，应加强现场和各类电气设备和线路管理。技术部门和安全部门负责监督检查。现场值班维修电工应负责管辖各自职责范围内的电气设备及线路的正常运行。

2)对施工用电中标编写详细施工用电组织设计。编制的方案须经技术负责人审批后方可实施，安装完毕后，应由动力安全部验收签字,方可投入使用。

3)临时用电，线路与设备安装、维修，必须由持证电工完成，电工等级应同工程技术要求相适应。

（2）对于施工现场的电气设施必须达到以下要求：

1)凡是能触及或接近带电体的地方，均采用可靠绝缘与屏护措施或确保安全距离。

2)各类导线选型应严格保证规定的安全荷载流量，安装、敷设应保证安全；

3)所有电气设备的工作性能和绝缘强度应处于良好状态，且在漏电电流动作保护器的保护范围内；

4)所有电气设备都应有过载和短路保护，对于垂直运输应有上、下限位、零起动等安全联锁装置。

5)起重机械的照明回路应接在起重机总电源的外侧，应单独防护，在总开关切断电源时照明不应断电；

6)现场重要或危险部位，应有醒目的电气安全标志。

（3）施工现场必须建立健全以下电气安全制度：

1)各类电气设备、设施安全技术操作规程；

2)电气安全值班制度；

3)电气设备、线路的检查、维修、保养记录制度；

4)各类电气事故的预防及处理办法；

5)考核和奖惩规定；

6)发生电气事故，必须按“三不放过”的原则认真查处，并立即采取有效的防范措施，及时按事故报告规定上报。

（4）配电房安全要求：

1)现场临时配电房应应通风良好，并采取防雨、防火、防小动物出入的措施。设立明显的安全标志，其耐火等级不得低于3级。并配有符合要求的灭火器材。

2)配电屏和控制屏应装有短路、过载和漏电保护装置，各配电线路应做编号，注明用途标记，配电盘二端应与重复接地及保护零线连接。配电盘或配电线路维修时，应悬挂“有人维修、禁止合闸”标志牌。停送电操作时，必须由专人监护执行。

3)当施工现场配有自备发电机组时，其电源开关与外电网电源开关之间，应装设防止同时合闸的机械联锁装置或双设闸刀，发电机组应采用三相四线制中性点直接接地供电系统，中性点单独接地，接地电阻不大于4欧姆。

（5）接地和防雷安全要求：

1)所有电气设备的金属外壳及电气设备连接的金属构架等，除有特殊规定外，均应有可靠的接地（零）保护。

2)在施工现场专用的中性点直接接地的供电系统中，必须采用接零保护，且须设专用保护零线，不得与工作零线共享。

3)专用保护零线应由工作接地线或由配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

4)在中性点不直接接地供电系统中，则必须采用接地保护。

5)所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接，零线上严禁装设开关或熔断器。

6)严禁利用接地线做零线或相线。

7)重复接地线和保护线相连，与电气设备相连接的保护应用截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线。保护零线除须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还须在配电线路中间处和末端处作重复接地。

8)施工现场的塔式起重机、施工电梯和金属脚手架，当其高度超过20米时，要设防雷和重复接地装置，其接地电阻不大于10欧姆，各种机械防雷接地电阻不大于4欧姆。

（6）夜间施工中塔吊吊臂上安装照明和警示红灯。
（三）专项性安全技术方案

针对本工程施工情况，将分阶段计划编写以下专项性安全技术方案。

（1）季节性施工安全措施      

（2）施工用电安全措施

（3）安全应急预案

（四）安全技术组织措施的实施

1、工程开工前，主任工程师或技术负责人要将工程概况、施工方法和安全技术措施、向参加施工的工地负责人、工长和职工进行安全技术交底。每个单项工程开始前，应进行重复交待单项工程的安全技术措施。有关安全技术措施中的具体内容和施工要求，应向工地负责人、工长进行详细交底和讨论，以取得执行者的理解，为安全技术措施的落实打下基础。
2、安全技术措施中的各种安全设施、防护设置应列入任务单，落实责任到班组或个人，并实行验收制度。
3、安全技术措施的交底是重要的，但是安全技术措施的检查更为重要。项目技术负责人、编制者和安全技术人员，要经常深入施工工地检查安全技术措施实施情况，及时纠正违反安全技术措施规定的行为，并且要注意发现和补充安全技术措施的不足，使其更加完善、有效。各级安全部门要以施工安全技术措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，每天对各工地实施情况进行检查，并监督各项安全措施的落实。
4、对安全技术措施的执行情况，除认真检查监督外，还应建立必要的与经济挂钩的奖罚制度。
（1）各片区工长及工程部负责人对组织设计（或方案）安全技术措施的执行情况跟踪管理，保证实施。
（2）工地开工前，生产、技术负责人必须亲临现场，将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体人员交底。安全技术措施交底应有书面材料，有双方的签字和交底日期。

（五）安全技术交底制度
1、施工工长对单分项工程要进行要针对性的安全技术交底，交底资料一式三份，双方签字各留一份，另一份做资料保存。
2、安全技术交底必须定期或不定期的分工种、分项目、分施工部位进行，一般情况主体施工同一工种每月进行一次。
3、各班组每天要根据工长签发的安全交底，工序程序技术要求，进行有针对性的班前讲话，讲话应有记录。
4、为了帮助工长及时对作业班组进行安全技术交底，专为施工负责人（工长）编制一套常规安全技术交底资料供施工中参考。在使用中根据施工要求、条件作一些调整或增加有针对性的交底内容，以保证施工作业中的安全。

（六）安全教育
A、安全教育制度
1、违章教育制度
（1）三次违章指挥的管理人员进行停工教育；
（2）三次违章作业的工人进行停工教育；
（3）停工期间工资待遇按有关规定执行，经教育考试合格后方可上岗。 

2、换岗教育
作业工人工种改变必须进行换岗教育，考试合格后上岗，成绩填入教育卡。
3、特殊工种培训教育
凡进场作业的电工、焊工、架子工、起重指挥、起重司机等必须参加培训考试，除进行一般教育外，还须按特种作业人员劳动安全管理办法执行，培训考试合格后，持证上岗。
4、对新机具、新设备、新工艺应由有关技术部门制定规程并对操作人员进行专门训练。
5、对变换工种及换岗、新调入、临时参加生产人员应视同新工人进行安全教育、换工教育，试合格后上岗，成绩填入教育卡。
6、各单位必须开展危险预知的活动，逐级建立定期的安全生产活动和施工小组的班前安全讲话制度。公司每月、项目部每周、班组每天进行一次。
7、每年的一季度组织全体职工进行安全法规普及教育、对施工员以上的管理人员也要进行两天的安全技术知识的培训考核。
8、对从事有毒、有害作业的人员由卫生和有关部门在工作前进行尘毒危害和防治知识的教育后，方可上岗。
9、对发生工伤事故而歇工人员须在复工前安全部门进行操作规程、知识等教育，三次违章指挥的管理人员，三次违章作业的工人进行停工教育，停工期间工资待遇按有关规定执行，经教育合格后方可上岗。 

10、特殊工种培训教育
凡进场作业的电工、焊工、架子工、起重指挥、起重司机等必须培训考试，培训考试合格后，持证上岗。
B、安全生产教育 

安全生产的法律、法规、规章制度和方针、政策、安全生产责任制、安全技术标准和安全操作规程，是安全教育的主要内容。安全教育应根据教育对象、特点，有针对性的组织进行。正常情况下应作到以下几点：
1、项目班子必须先受教育。安全生产工作是项目管理的一个重要组成部分，项目领导是安全生产的第一责任者。“安全工作好不好，关键在领导”，而“关键的关键又在于领导的安全意识强不强”。因此，项目领导首先要自觉地接受安全教育，学习安全法规、安全技术知识，增强安全意识和增强安全管理的领导水平。
2、思想和方针政策的教育。一是增强项目管理人员的法制观念，坚持不违章指挥；二是教育作业人员不违章作业，坚持按操作规程施工。从思想上、理论上认识到搞好安全生产的重大意义，以增强关心人、保护人的责任感；三是通过安全生产方针、政策教育，提高各级员工的政策水平，使之更好地贯彻安全生产方针、政策和法规。
3、劳动纪律教育。反对违章指挥，反对违章作业，严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针，减少伤亡事故，实行安全生产的重要保证。
4、安全知识方面的教育。项目经理部所有员工都必须接受安全知识教育和参加每年按规定学时进行的安全培训。安全基本知识的教育的主要内容是：
（1）施工生产性质，施工流程、方法、施工危险区域及其安全防护的基本知识和注意事项；
（2）有关电器设备（动力照明）的基本知识，高处作业的安全知识；
（3）机械设备和场内运输的有关安全知识；
（4）施工生产使用的有毒有害材料或可能散发出有毒有害物资的安全防护基本知识；
（5）消防制度及灭火器材应用的基本知识；
（6）个人防护用品的正确使用知识等。
C、法制教育
定期和不定期对全体职工进行遵纪守法的教育，杜绝违章指挥、违章作业的现象发生。
企业一般职工的安全生产教育，由企业负责组织实施，每年进行一次，每次不得少于8学时。新职工上岗前的安全生产教育，由企业、班组分别组织实施，总共不得少于24学时。换岗职工的安全生产教育，采用新技术、新工艺、新材料进行安全生产的职工的安全生产教育，生产新产品的职工的安全生产教育，由企业负责组织实施，不得少于2学时。特种作业人员的安全生产教育，按《乌鲁木齐市特种作业人员劳动安全管理办法》执行。
D、安全技能教育
安全技能教育就是结合本工种专业特点，实现安全操作、安全防护所必须具备的基本技术知识的教育。每个职工都要熟悉本工种、岗位专业安全技术知识。它包括安全技术、劳动卫生和安全操作规程。国家规定建筑登高架设、起重、焊接、电气、压力容器、锅炉等特种作业人员必须进行专门的安全技术培训，并经考试合格，持证上岗。
E、特种作业人员的培训教育
特种作业的范围和培训依据是《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》。该标准对特种作业的定义、范围、人员条件和培训、考核管理都作了明确规定。
F、三级教育
新工人三级教育是企业必须坚持的安全生产基本教育制度。新工人都必须接受公司、项目、班组的三级安全教育和考试。教育要有详细的内容和记录，教育人和被教育人都必须签字。
1、三级安全教育程序
（1）公司或分公司安全部组织进行的安全生产教育。主要内容是文明施工教育、安全法规教育、安全管理制度教育、安全技术知识教育、现场各区域各阶段预知教育和安全技术操作规程教育。时间不少于1天。
（2）项目部进行的安全教育。由项目部安全部门组织保卫、劳资等部门配合参加。新工人经教育考试合格者，才准许进入生产岗位，不合格者必须补课，教育考试80分以上合格，教育面要求达到100%，考试成绩填入安全教育卡。对新工人的三级安全教育，要建立档案和填写安全生产教育卡，新工人工作一个阶段后还应进行重复性的安全再教育，以强化安全生产的意识。
（3）班组进行的安全生产教育。由新工人所在班组织进场人员学习操作规程。
2、三级教育的具体内容

（1）公司教育
公司进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：
1）党和国家的安全生产方针、政策；
2）安全生产法规、标准和法制观念；
3）本单位施工（生产）过程及安全生产规章制度，安全纪律；
4）本项目安全生产形式，事故发生的原因及教训；
5）发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告。
（2）项目教育
项目部进行的规章制度和遵章守纪教育，由所在现场组织进行，时间不少于1天。主要内容是：
1）施工特点及施工（生产）安全基本知识；
2）施工安全规章制度、规定及安全注意事项；
3）本工种的安全技术操作规程；
4）机械设备、电气及高处作业等安全基本知识；
5）防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；
6）防护用品发放标准及防护用具、用品使用的基本知识。
（3）班组教育

班组进行的安全生产教育由班组长主持，或班组安全员及制定的技术熟练、重视安全生产的老工人讲解。主要讲解本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律。教育内容是：
1）本班组作业特点及安全操作规程；
2）班组安全活动制度及纪律；
3）爱护和正确使用安全防护装置、设施及个人劳动保护用品知识；
4）本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；
5）本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求；
6）签订安全责任合同。
班前安全教育活动制度的主要内容：
（1）认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，合理安排班组人员工作；
（2）班组要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行检查，发现问题立即采取改进措施；
（3）组织班组人员学习操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力；
（4）认真落实安全技术交底，组织班组安全活动日，做好班前讲话，不违章指挥，不冒险蛮干；
（5）检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决，并上报有关领导；
（6）检查的重点是班组使用的架子和设备，手动、电动工具，安全带、安全帽等，发现问题及时修复或更换，确保作业安全。
G、经常性安全教育
安全教育培训工作，必须做到经常化、制度化。
1、把经常性的安全教育贯彻于管理全过程，并根据受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种形式的教育方法，以取得良好的效果。经常性教育主要内容包括：
（1）上级的劳动保护、安全生产法规及有关文件、指示；
（2）部门、科室和每个职工的安全责任；
（3）遵章守纪；
（4）事故案例及教训和先进技术、革新成果等。
2、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和调换工作岗位时，要对操作人员进行技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。
3、班组应每天安排一个安全活动日，各班组可以利用班前或班后时间进行。其内容是学习党黄河国家及企业随时下达的安全生产规定和文件，回顾上周安全生产情况，提出下周安全生产要求，分析班组工人思想动态及现场安全生产形式，表扬好人好事，批评违章作业，吸取事故教训。
此外，除上述基本教育制度外，项目部可将平时在施工过程中创造和积累的行之有效的安全教育方式应用在班组安全活动中。例如，根据建筑施工生产特点进行“五抓紧”的安全教育方式、教育方法如下：

（1）工程突出赶任务往往不注意安全，要抓紧抢工期的安全教育和安全技术交底教育；
（2）工程接近收尾，容易忽视安全，要抓紧安全措施的落实，防止发生意外安全事故；
（3）施工条件好时，容易麻痹，要抓紧操作人员的安全措施标准化管理和安全措施的验收；
（4）要抓紧季节气候变化前后对施工场所检查的教育；
（5）节假日前后思想不稳定，要抓紧进行防止发生事故的教育，做到警钟长鸣。
4、要加强纠正违章教育，对由于违反安全操作规程而导致发生重大险情，造成事故或未遂事故的职工，必须进行 “三不放过”教育。针对违反的规章条文及事故危害，使受教育者充分认识自己的过失和应吸取的教训。对于情节严重的违章事件，除教育外，还应通过适当的形式给予经济处罚以达到扩大教育面的目的。
（七）安全生产检查
安全生产检查是在劳动保护工作中的具体运用，是推动开展劳动保护工作的有效措施。它包括企业本身对生产中的安全卫生工作进行经常性检查，也包括地方劳动部门、行业主管部门联合组织的定期检查。还可以对安全卫生进行普遍进行检查，也可以对某项问题，如防暑降温、电气安全等专业重点或季节性检查。
通过检查，发现问题和查出隐患，采取有效措施，堵塞漏洞，把事故消灭在发生之前，做到“安全第一、预防为主”。通过检查，互相学习、取长补短、交流经验、共同提高。通过检查，经常给忽视安全生产的思想敲响警钟，及时纠正违章指挥，违章作业的冒险行为。

（一）企业定期安全大检查
施工现场比较分散的公司，每季度组织一次安全大检查，分公司每月组织一次。施工现场比较集中的公司、分公司安全大检查的时间间隔还可以再短一些。每次必须由行政或技术领导带队，工会、安全、保卫、机动、卫生等部门派员参加。按照安全检查表项目、内容，对管理、设备、措施、装置、违章行为等进行全面的安全大检查。做到检查与总结经验相结合，检查与评比相结合，检查与奖励相结合，检查与整改相结合。危险隐患众多的工地进行停产整顿。带重病运行的电气设备、垂直运输设备、起重设备、架设工程等坚决停止使用。改好之后，上报检查单位复审，合格后方准使用。
（二）专业性安全检查
1、根据施工进展情况和安全生产存在的带有普遍性的主要问题，可以组织机械安全检查组、电气安全检查组、架子工程安全检查组。还可以组织更细一些的安全检查组，如塔式起重机安全检查组、井字架及门式架安全检查组。对每台塔式起重机、垂直运输设备的设计、制造、安装、使用、管理、维护保养和安全装置地等进行全面地、鉴定性、会诊性的检查试验，可以做出继续使用、停止使用、降吨位使用等结论性意见。
2、专业安全检查组的检查，一般与评比奖励相结合，评出好的施工现场、设备、人员等。给予必要的鼓励式命名和奖励，对推动安全管理工作效果较好。
（三）季节性安全大检查
1、冬季安全大检查。主要以查防冻、防滑、防坠落防火灾、防中毒的各项措施为主要内容。行政或技术领导带队，工会、安全、保卫、卫生、施工等部门派员参加。
2、雨季安全大检查。结合防雨防洪工作进行，主要查防洪水的各项工作季应及措施；查电气设备、线路的绝缘、接地接零电阻是否达到电气安全规程要求；查架子和材料堆放及土方工程是否有下沉、倒塌的现象；现场的道路、排水设施等是否保持畅通；超过周围避雷设施的构筑物、金属井字架、门式架、脚手架等是否装有避雷装置，能否达到避雷的要求。因此，雨季安全检查，应有施工管理部门为主，动力部门、安全部门、材料部门、工会派员参加组成。
3、暑季安全大检查。检查各车间的通风条件，特别是高温车间的降温措施双方落实。露天作业人员作息时间是否调整，休息的凉棚是否设置。防暑饮料的加工、保管、供应等是否按标准执行。检查组除领导带队外，还应由工会、行政福利部门、安全部门、卫生部门派员参加。
4、主要检查各种暂设工程、起重设备、垂直运输设备、架设工程、电缆等有无倒塌的危险，如发现危险随时加固。特别是啊、大风到来之时，塔吊必须停止作业。大风过后，对上述设施进行检查，确无损坏和危险后才能复工。因此，风季安全检查组必须由处、队领导亲自带领木工、架子工、起重工、电工等参加，以达到边检查边加固的目的。
（四）验收性的安全大检查
对于施工现场的新搭设的脚手架、井字架、门式架、塔吊等重要实施，在使用之前要经过详细的安全检查，发现问题及时纠正，确认合格后验收签字，并由工长进行使用安全技术交底后，方准使用。检查方法是；
1、一般脚手架的检查验收。由工长负责组织架子工、使用工种（瓦工、油漆工、抹灰工、钢筋工等）班长、安全员参加。按照表列的项目、内容、标准进行详细检查，确无重大危险隐患，达到搭设图要求和规程要求，检查组成员签字正式验收。检查中若存在不安全的问题应整改后方准使用。
2、20m以上井字架、门式架的检查验收。由技术负责人负责组织安装工人、卷扬机司机、运料工参加。按照表列的项目、内容、标准进行详细检查。并空载运行吊笼，检查无误后，进行满载升降运行试验，检查无误，最后进行超载15%-25%和升降运行试验。试验中，认真观察安全装置的灵敏状况，试验后，对缆风索、起重索、天滑轮、定向滑轮、转向滑轮、金属结构、卷扬机等进行全面检查，确无损坏且运行正常，检查组成员共同签字正式验收。
3、节前节后安全检查由各级行政、技术领导带队，工会、安全、保卫、施工等部门派员参加。在元旦、春节、五一劳动节、国庆节前后，对现场车间、库房、食堂进行安全、防火、防中毒的大检查，以及节日加班人员的思想教育和安全措施落实情况的检查。
（五）班前班后安全检查
检查的重点是班组使用的架子和设备；手动、电动工具；安全带、安全帽等，发现问题及时修复或更换，确保作业安全。
（六）经常性安全检查
各级领导和专职安全人员以及工会劳动保护监察检查员等，应经常深入施工现、生产车间、库房、对各种设施、安全装置、机电设备、起重设备的运行状况，施工工程周围民房、通行道路、高压线路等防护情况，“三宝、四口、五临边”的防护情况，以及干部有无违章指挥，工人有无违章作业行为等，进行随时随地的检查。发现问题，指出其危害性，教育当事人，并在检查员工作日记中，填写处理情况。发现特别紧急危险情况时，有权指令先停止施工或停机，并立即报告主管部门研究处理。
（七）工地巡回安全检查
根据多年实践，建筑业发生事故大量都在施工工地，为强化施工现场安全生产的动态管理，要定期或不定期的组织工地巡回检查。可以对所属单位的工地全部普遍检查，也可以对所属单位的部分工地抽查。但无论采用哪种方式，检查的内容与标准要统一，工地的类别要统一，最后可将检查的分数公布并排出名次，并对突出者要表扬或奖励；对极差者要给予批评与处罚，以次不断互相学习，交流经验，提高工地的安全管理水平。
（八）工地的“达标”安全检查
按照规定的标准，分阶段突击检查，是工地安全管理的重要环节和关键之处。把检查重点按标准化要求列出项目，分别提出要求，划分评分标准，组织定期的安全达标检查；达到合格分数者，给予表扬奖励，达不到者，给予批评罚款。以次推动工地安全工作的开展，提高管理水平，使施工工地向标准化、规范化、科学化管理迈进，减少或杜绝伤亡事故的发生。

第七章  安全施工方案与技术措施

（一）土方开挖 

1、机械开挖土方。

①本工程挖孔桩开挖平均深度为5～6米，基坑开挖深度700～2.0米深，从保证桩孔周边及基坑边坡安全角度，开挖时必须按有关规定进行放坡。

②基坑的四周，距离基坑边缘1.5m处设置连续防护栏。

③参加机械挖土的人员要遵守所使用机械的安全操作规程和进场的安全常识教育的交底，机械的各种装置齐全有效。司机要持证上岗。

④土方开挖的顺序应从上而下分层分段依次进行或根据现场技术人员交底要求，禁止采用挖空底脚的操作方法，并且应该做好排水措施。

⑤使用机械挖土前，要先发出信号，配合机械挖土的人员，在坑、槽内作业时要按规定坡度顺序作业，任何人不得进入挖土机作业的范围内。

⑥装土时，任何人不能停留在装土车下。

⑦在有支撑的沟坑中使用机械挖土时，必须注意不使机械碰坏支撑。

2、安全施工要点：

①挖土方应从上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法；

②开挖坑（槽）、沟深度超过1.5m时，一定要按土质和开挖的深度按规定进行放坡或加可靠支撑。如果既未放坡，也不加可靠支撑，不得施工；

③坑（槽）、沟边1m内不得堆土、堆料和停放机械。1m以外堆土，其高度不宜超过1.5m。坑（槽）、沟与附近建筑物的距离不得小于1.5m，危险时必须采取加固措施；

④挖土方应随时注意上方土壤的变动情况，如发现有裂纹或部分塌落应及时放坡或加固；

⑤当基坑较深或晾槽时间很长时，为防止边坡失水松散或地面水、雨水冲刷、浸润影响边坡的稳定，应该彩条布或砂浆覆盖，土质较差的边坡，采用基坑支护，对基坑进行加固处理。

⑥工人上下深坑（槽）应预先搭设稳固的安全阶梯，避免上下时发生坠落；防护栏杆处悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯，任何人严禁在深坑（槽）、悬壁、陡坡下面休息；

⑦在雨季挖土方时，必须排水畅通，并应特别注意边坡的稳定。下大雨时暂停土方施工；

⑧夜间挖土方时，应尽量安排在地形平坦、施工干扰较少和运输道路畅通的地段、施工场地应足够的照明；

⑨机械开挖后边坡一般较陡，应用人工加以修整，达到设计要求后再进行其它作业；

⑩土方施工中，施工技术人员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡迹象、一旦发现，应立即停止，待处理和加固好后才能进行施工。

（二）模板工程 

1、基础及地下工程模板

①基础及地下工程模板安装，应先检查基坑土壁边坡的稳定情况，发现有塌方的危险，必须采取安全加固措施之后，才能开始作业。

②操作人员上下基坑要设扶梯。

③基槽（坑）上口边缘1m以内不允许堆放模板构件和材料。

④向坑内运送模板如果有采用吊车，应使用溜槽或绳索，运送时要有专人指挥，上下呼应。

⑤模板支撑在土壁上，应在支点加垫板，以免支撑不牢或造成土壁坍塌。

⑥地基土上支立柱应垫通长垫板。

⑦采用起重机运模板等材料，要有专人指挥，被吊的模板构件和材料要捆牢，避免散落伤人，重物下方的操作人员要避开起重臂下方。

⑧分层分阶的柱基支模，要待下层模板校正并支撑牢固之后，再支上一层的模板。

2、现浇整体式模板安装

①模板安装必须按模板的施工设计进行，严禁任意变动。支模应按工序进行，模板没有固定前，不得进行下道工序。

②当层间高度大于5m时，若采用多层支架支模，则在两层支架立柱间应铺设垫板且应平整，上下层支柱要垂直，并应在同一垂直线上。

③模板及其支撑系统在安装过程中，必须设置临时固定设施严防倾覆。支柱全部安装完毕后，应及时沿横向和纵向加设水平支撑和垂直剪刀撑、并与支柱固定牢靠。当支柱高度小于4m时，水平支撑应设上下两道，两道水平支撑之间，在纵、横向加设剪刀撑，然后支柱每增高2m再增加一道水平支撑，水平支撑之间还需增加剪刀撑一道。

④组合钢模板采用预拼装用整体吊方法时，应注意以下要点：拼装完毕的大块模板或整体模板，吊装前应确定吊点位置，先进行试吊，确认无误后，方可进行正式吊运安装；使用吊装机械安装大块整体模板时，必须在模板就位并连接牢固后方可脱钩；安装柱模板时，不得将其支在柱子钢筋上代替临时支撑。

⑤支设4m以上的立柱模板和梁模板时，应搭设工作台，不足4m时可使用马凳操作，不准站在柱模板上操作和在梁义模上行走，更不允许利用拉杆支撑攀登上下。

⑥墙模板在未装对拉螺栓前，板面要向后倾斜一定角度并撑牢，以防倒塌，安装过程要随时拆换支撑或增加支撑，以保持墙模处于稳定状态，模板未支撑稳固前不得松动吊钩。

⑦安装墙模板时，应从内、外墙角开始，向相互垂直的两个方向拼装，连接模板的U形卡要正反交替安装，同一道墙（梁）的两侧模板应同时组合，以便确保模板安装时的稳定。当墙模板采用分层支模时，第一层模板拼装后应立即将内外钢楞、穿墙螺栓、斜撑等全部安设紧固稳定，当下层模板不能独立安设支承件时，必须采用可靠的临时固定措施，否则严禁进行上一层模板的安装。

⑧用钢管和扣件搭投双排立柱支架支承梁模时，扣件应拧紧，且应抽查扣件螺栓的扭力矩是否符合规定，不够时可放两个扣件与原扣件挨紧。横杆步距按设计规定，严禁随意增大。

⑨平板模板安装就位时，要在支架搭设稳定，板下横楞与支架连接牢固后进行。U形卡要按设计规定安装，以增强整体性，确保模板结构安全。

3、模板拆除的安全技术

⑴拆模时对砼强度的要求

《混凝土结构工程施工及验收规范》的规定，现浇混凝土结构模板及其支架拆除的混凝土强度，应符合设计要求；当设计无要求时，应符合下列要求：

①不承重的侧模板，包括梁、柱、墙的侧模板，只要混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏，即可拆除。一般墙体大模板在常温条件下，混凝土强度达到1N/mm2即可拆除。

②承重模板，包括梁、板等水平结构构件的底模，应根据与结构同条件养护的试块强度，达到下表《现浇结构拆模时所需混凝土强度》的规定，方可拆除。

现浇结构拆模时所需砼强度，见下表。

	结构类型
	结构跨度L0（m）
	按设计的砼强度标准值

百分率计（%）

	板
	L0≤2
	50

	
	2＜L0≤8
	75

	
	L0＞8
	100

	梁、拱、壳
	L0≤8
	75

	
	L0＞8
	100

	悬臂构件
	L0≤2
	75

	
	L0＞2
	100


⑵拆模批准制

拆模之前必须有拆模申请，并根据同条件养护试验块强度记录达到规定时，技术负责人方可批准拆除。

⑶裂缝控制

对于大体积混凝土，除应满足混凝土强度要求外，还应考虑保温措施，拆模之后要保证混凝土内外温差不超过20℃，以免发生温差裂缝。

⑷各类模板拆除的顺序和方法

①模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进。如果模板设计无规定时，可按先支的后拆，后支的先拆顺序进行。先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架的顺序进行拆除。

②拆除的模板必须随拆随清理，以免钉子扎脚、阻碍通行发生事故。

③拆模时下方不能有人，拆模区应设警戒线，以防有人误入被砸伤。

④拆除的模板向下运送传递，一定要上下呼应，模板应堆码整齐产并捆牢，才可吊装。

⑸各类模板拆除的安全技术要求
①任何部位模板的拆除，必须经过施工员许可，其砼达到规定强度时方可拆除，作业人员切不可私自作主拆除模板，以防发生重大事故。

②高处、复杂结构模板的拆除，应有专人指挥和切实可行的安全措施，并在下面标出工作区，严禁非操作人员进入作业区。

③模板拆除工作前，作业人员要事先检查所使用的工具是否完好牢固，搬手等工具必须用绳链系挂在身上，工作时思想要集中，防止钉子扎脚和从空中滑落。

④作业人员在拆除模板过程中，如发现砼有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆除，报告施工员经过处理后方可继续拆除。

⑤拆除模板一般应采用长撬杠，严禁作业人员站在拆除的模板上。拆模时不要用力过猛，拆下来的模板要及时运走、整理、堆放，以利再用。

⑥拆除模板必须严格按照工艺程序进行，严禁作业人员在同一垂直面上拆除模板。已拆除的模板、拉杆、支撑应及时运走或是妥善堆放，严防操作人员因扶空、踏空而坠落。

⑦模板拆除后其临时堆放处距离楼层边沿不小于1m，且堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处，严禁堆放任何拆下的物件。

⑧模板拆除间隙，应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢固，严防突然掉落，倒塌意外伤人。

⑨拆除基础及地下工程模板时，应先检查基槽（坑）土壁的状况，发现有松软、龟裂等不安全因素时，必须在采取防范措施后方可下人作业，拆下的模板和支承杆件不得在离槽（坑）上中1m以内堆放，并随拆随运。

⑩拆除高度在3m 以上的模板时，应搭设脚手架或操作平台，并设 1.2m  高防护栏杆，拆除时应逐块拆卸，不得成片松动和撬落或拉倒。作业人员严禁站在悬臂结构上面敲拆底模。

（三）洞口、临边的防护

1、洞口防护

在模板工程施工过程中，支拆模时 1.5×1.5 m 以下的孔洞应预埋通长钢筋网或加固定盖板， 1.5×1.5m 以上的孔洞四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全孔网。

2、阳台边防护

在支拆模板时，要搭投不低于 1.2m 高的防护栏杆并挂上安全网，封闭严密，模板拆除后阳台栏板应随层安装，不能随层安装的，必须设两道防护栏杆或立挂安全网全封闭。

3、建筑物楼层临边四周防护

在施工过程中，随楼层增高，建筑物楼层支模时，临边四周无维护结构时，必须设两道防护栏杆不得低于 1.2 m，并挂立网封闭，高度超 2 m 施工梁、板、柱平台操作时，必须设不低于1.2 m 高设过的防护栏杆，以保证操作人员的人身安全。

4、垂直交叉作业防护

在有垂直交叉作业施工处，上下要有隔离防护，搭设防护棚，同时要进行专项安全交底，以保证安全工作在施工过程中有效的实施。

（四）脚手架、高处作业及防护

1、落地式双排钢管脚手架

⑴搭设时必须要有组织设计和施工方案。

⑵钢管立杆严禁搭接，必须用对接扣件连接，且相邻的立杆接头要错开不在同一步距内，立杆必须绑扫地杆且纵向隔杆加绑扫地杆，脚手架基础必须要有排水措施。

⑶大横杆连接必须采用搭接方法，且搭接长度不小于  50cm，至少用两个扣件连接。且相邻的大横杆接头要错开不在同一步距内。

⑷连墙拉杆每4米高水平距离不大于7米必须设一道连墙拉杆。

⑸剪刀撑设置为每沿长 9 米设一道，剪刀撑连接必须采用搭接方法，且长度不小于 5 0 cm，用两个扣件，剪刀撑设置必须连续设置，杆件与地面的夹角为450～600。

⑹在脚手架施工层下每10米设一道水平安全网，首层必须设一道水平安全网。

⑺脚手架上下施工必须设上下通道，宽度在0.8～1m，上下道必须设扶手和护身栏，休息平台设1.2m高护栏，每隔 60cm 中间设一道。并且安装不低于 18 cm 高的挡脚板，外侧与两端部必须设置剪刀撑，再用密目安全网封闭，脚手板铺设按1:3～1:3.5 米高度，防滑条长为30 cm一道。

2、单排钢管防护架

⑴单排脚手架的搭设

①单排脚手架搭设高度不宜超过20m。

②单排扣件式或螺栓连接的钢管脚手架搭设高度不宜超过25m。

③竹脚手架以及承插式钢管脚手架不能搭设单排。

④单排脚手架不能用于半砖墙、180mm墙、轻质墙、土坯墙、土坯墙等墙体的砌筑，在空斗墙壁上留架眼时，小横杆下应实砌两皮砖。

⑵搭设单排脚手架的操作要求

①小横杆在墙上的搁置长度不宜小于240mm。

②不应在砌体的下列部位中留置架眼；

 a、砖过梁上与梁成600角的三角形范围内；

 b、砖柱或宽度小于740mm的窗间墙内；

 c、梁和梁垫下及其左右各370mm范围内；

 d、门窗洞口两侧240mm和转角处420mm的范围内；

 e、设计图纸上规定不允许留架眼的部位。

3、脚手架的拆除

在拆除脚手架之前，首先做出脚手架拆除施工方案，对脚手架检查、加固，对操作人员进行安全技术交底，待脚手架检查、加固完毕后，方可拆除。

⑴架子拆除时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志；地面应设专人指挥，禁止非作业人员入内。

⑵拆架子的高处作业人员应戴安全帽，系安全带，扎裹腿，穿软底鞋方允许上架作业。

⑶拆除顺序就遵守由上而下， 先搭后拆、后搭先拆的原则。 即先拆栏杆、脚手架、剪刀撑、斜撑，而后小横杆、大横杆、立杆等，并按一步一清原则依次进行，要严禁上下同时进行拆除作业。

⑷拆立杆要先抱住立杆再拆开最后两个扣，拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣，然后托住中间，再解端头扣。

⑸连墙杆应随拆除进度逐导拆除，拆抛撑前，应用临时撑支住，然后才能拆抛撑。

⑹拆除要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

⑺大片架子拆除后所预留的斜道、上料平台、通道、小飞跳等，应在大片架子拆除前先进行加固，以便拆除后能保其完整、安全和稳定。

⑻拆除时严禁碰脚手架附近电源线，以防止事故发生。

⑼拆除时不应碰坏门窗、玻璃、水落管、房檐瓦片、地下明沟等物品。

⑽拆下的材料，应用绳索栓住杆件利用滑轮徐徐下运，严禁抛掷，运至地面的材料应指定地点，随拆随运，分类堆放，当天拆当天清，拆下的扣件或铁丝要集中回收处理。

⑾在折架过程中，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交待清楚后方可离开。

⑿拆除烟囱、水塔外架时，禁止架料碰断缆风绳，同时拆至缆风处方可解除该处缆风，不得提前解除。

（五）建筑物立体防护

1、建筑施工高度达到两层以后，自第二层楼面开始，建筑外围必须做立面完全封闭。防护架、防护网作为施工期间的建筑物立体式整体的防护体。

2、立面全封闭做法：二层以下搭设双排落地式钢管架，二层上为附着式电动升降脚手架。

3、沿脚手架外立面自下而上，将密目安全网与脚手架可靠绑扎，不得有漏洞，防护架底层及每间隔2层用15厚九夹板密封，防止上部施工中的各种物体坠落伤人。

4、施工期间要定期对防护体进行检查，发现漏洞、松绑和损坏之处，应立即采取措施进行修复。

5、未经专职安全技术人员允许，任何人不得擅自对防护体进行改动和拆除。

（六）高处作业 
1、临边作业设置防护栏杆 

①基坑四周设置防护栏杆，可采用钢管作栏杆柱，并打入地面50～70cm深处以固定。离坑边的距离应不小于50cm 。基坑周边若有板桩，则栏杆柱可打入在板桩外侧。

②混凝土楼面、屋面、平台面与墙面等处固定防护栏杆 ， 应埋设预埋件，使其与钢管式钢筋焊接。钢管柱子亦可用法兰盘联接以螺栓固定于底面。若为竹、木栏杆，可以预埋件上焊接 30 cm 长的 L50mm×6mm角钢，其上下各钻一孔，然后用10mm螺栓与竹 、木杆件栓牢。

③砖或砌块等砌体上固定防护栏杆, 可预先砌入规格相适应的有－80mm×6mm弯转扁钢作预埋铁的混凝土块，然后按上项方法固定。

④栏杆的横杆不应有伸出的悬臂。以免坠落时受端头撞击致伤。

⑤杆件四周与其他物件之间应不小于40mm的净空。

⑥栏杆下部应配置 18cm 高的挡脚板或  40cm 挡脚笆。板与笆上如有孔眼，应不大于25mm。下边沿离底面的空隙应大于10cm。若无板与笆，则须用安全立网封闭。

⑦临边的处侧面临街道，除防护栏杆外，必须采用其他可靠措施作全封闭处理。

⑧接料平台两侧的栏杆，必须自上而下加挂安全立网或满扎竹笆。

2、临边作业架设安全网

超过 3.2m 的楼层周边，以及高层墙高度超过3.2m 时的二层楼面周边，当无外脚手架时，必须在外围边沿架设一道安全平网。

3、临边作业装设安全门

各种垂直运输用的平台、楼层边沿接料口及电梯口等处，都应装设安全门或活动栏杆。

4、洞口作业防护

洞口作业的安全防护，根据不同类型，可按下列六类方式进行：

①各种板与墙的孔口和洞口，必须视具体情况分别设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。

②各种预留洞口、桩孔上口、杯形、条形基础上口、未填上的坑槽以及人孔、天窗等处，均应设置稳固的盖板，用防止人、物坠落的小孔眼的刚丝网等覆盖。

③电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门。电梯井内应每隔两层并最多隔10m设一道安全平网。

④没安装踏步的楼梯口应象预留洞口一样覆盖。安装踏步后，楼梯边应设防护栏杆，或者用正式工程的楼梯扶手代替临时防护栏杆。

⑤各类通道口、上料口的上方，必须设置防护棚，其尺寸大小及强度要求可视具体情况而定，但必须达到使在下面通行或工作的人员不受任何落物的伤害。

⑥施工现场大的坑槽陡坡等处，除需设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。

（七）洞口作业的防护措施

1、楼板、屋面和平台等面上，短边边长小于 25 cm，但大于2.5 cm 的孔口，必须用坚实的盖板予以覆盖。

2、楼板、屋面和平台等面上，短边边长为25～50cm的洞口、安装预制构件时的洞口，以及缺件临时形成的洞口等处，可用竹、木等作盖板覆盖洞口。盖板必须保持四周搁置均衡，并有固定其位置的措施。

3、楼板、屋面和平台等面上，短边边长为50～150的洞口，必须设置以扣件扣接钢管而成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板，也呆采用预埋在混凝土楼板内的钢筋网构成防护网，钢筋网格的间距不得大于20cm。

4、楼板、屋面和平台等面上，短边边长在150cm以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张挂安全平网。

5、位于车辆行驶的通道旁的洞口、深沟、以及管道的沟、槽等，所加盖板，除须固定外，还应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2 倍的荷载。

6、墙面等处和竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、工具式或固定式的防护门。门栅网格的间距应不大于 15 cm；也可采用防护栏杆，下设挡脚板（笆）。

7、下边沿至地面或楼面低于 8 0cm 的窗台等竖向洞口，如外侧落差大于2m时，应加设高至1.2m的两道护栏。

8、邻近人与物有坠落危险的其他 他竖向的孔、洞口，均应予以盖设或加以防护，并有固定其位置的措施。

（八）施工临时用电

1、在建工程与外电线路的安全距离

⑴在建工程不得在高、低压线路下方施工，高低压线路下方不得搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

⑵在建工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于下表中所表数值。在建筑工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离为下表：

	外电线路电压
	1kv以下
	1-10kv
	35-110kv
	154-220kv
	330-500kv

	最小安全距离（m）
	4
	6
	8
	10
	15


⑶施工现场的机动车与外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于下表中所列数值。
	外电线路电压
	1kv以下
	1-10kv
	35kv
	
	

	最小最小距离（m）
	6
	7
	7
	
	


⑷旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m 。

⑸施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

2、施工现场临时用电的接地保护

⑴施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护、系统。电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线（简称保护零线）应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。
⑵当施工现场外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地的要求作保护，或作保护接地。不得一部分设备作保护接零，另一部分设备作保护接地。

⑶作防雷接地的电气设备，必须同时作重复接地。同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用同一个接地体，接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。
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⑷保护零线不得装设开关或熔断器。

⑸保护零线应单独敷设，不作它用。重复接地线应与保护零线相连接。

⑹保护零线的截面，应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度要求。保护零线架空敷设的间距大于12m时，保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线或不小于16mm2的绝缘铝线。

⑺与电气设备相连的保护零线应为截面应为截面不小于2.5mm2绝缘多股铜线。

⑻保护零线的统一标志为绿/黄双色线。在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。

3、配电箱、开关箱及现场照明设置方法

⑴配电箱及开关箱设置

配电系统三级设防，两级保护。三级，是指总配箱（柜）、分配电箱（盘）、开关箱。两级保护是指在总配和开关箱上必须设漏电保护器来控制产生泄漏电流。

⑵电器设备的选择

①每台用电设备应有各自的开关箱，做到“一机、一闸、一漏、一箱”。开关箱的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。开关箱中必须设漏电保护器。

②配电箱、开关箱中的导线的进出口线应设在箱的下底面并设有橡皮护套、木护套、瓷护套，留设防水弯。严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面和箱门处。

⑶照明装置

①一般场所应选用额定电压220V的照明。

②潮湿场所、金属管道密布场所以及灯具离地面高度低于2.4m的场所的照明，电源电压应不大于36v。

③照明系统中的每一单相回路上，灯具和插座数量不宜超过25个，并应装设熔断电流15A及15A以下的熔断保护器。

④照明用的行灯变压器必须使用双绕组型、严禁使用自耦变压器。

⑤照明工作零线，在单相及两相线路中，零线截面与相线截面相同。三相四线制线路中，当照明灯具是白炽灯时，零线截面按相线截面载流量50%选择。

⑥照明灯具的金属外壳必须作保护接零，照明开关箱必须装漏电保护器。螺口灯头、相线接在与中心触头相连的一端，零线接在螺纹接口一端。灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电。

⑦室外灯具距地面不得低于3m ，室内灯具不得低于2.4m；碘钨灯、钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上，灯接线时在接线柱上固定，不得靠近灯具表面。

⑧电器、灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具。

⑨施工现场开挖的坑、管道、基础，夜间应使用红色灯泡悬挂示井。

⑩灯具内的接线必须牢固，外接线必须做可靠的绝缘包扎。

4、施工现场的配电线路

⑴埋地线路安全要求

①埋地线必须采用绝缘导线；

⑵室内配线要求

①配线的线路应减少弯曲而取直；线路中应减少接头，以减少故障点；导线连接和分支处，不应受机械作用。

②导线的额定电压应大于线路的工作电压；导线应符合线路敷设的环境条件及安全要求，线路尽可能避开热源；导线截面应满足供电容量要求和机械强度要求。

③为了减少接触电阻和防止脱落，截面在10mm2以下的导线可将线路芯直接与电器端子压接。截面在16mm2以下的导线，可将多股线芯先装在加设的接线鼻子内，再和接线连接端子内，然后再与电器端子连接，以保证有足够的接触面积。

④水平敷设的线路跨地面低于 2m 或垂直敷设的线距地面低于1.8m的一段，应采取保护预防机械损伤。

⑤布线位置，应便于检查；瓷夹、瓷瓶的间距应符合规范要求。

⑥为防止漏电，线路对地的绝缘电阻不应小于0.5MΩ。

⑶电缆线路的敷设和安全要求

①确定敷设方式和地点，应以经济、方便、安全、可靠为依据。选择的地点应能保证电缆不受机械损伤或其他热辐射，同时还应尽量避开建筑物和交通要道。

②电缆直接埋地的深度应不小于0.6m，并在电缆上下名均匀铺设不小于50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层。

③电缆穿越建筑物、构筑物等易受机械损伤的场所时应加防护套管。

④橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置。严禁用金属裸线作绑线，电缆的最大弧垂距地不得小于2.5m。

5、施工现场照明供电基本要求

⑴非专业持证电工私自接、挂电源。

⑵已经安装好的灯具、设备、线路不允许擅自移位。

⑶严禁任意在线路上破口接线。

⑷发生故障后必须由专业电工排除。

⑸更换熔丝要经过计算，熔丝的导电能力应为它所承担负载Ie（额定电流）的1.5～2.5倍，不能过大。决不允许用其它金属丝代替。

⑹生活照明与生产照明分支路供电。

⑺照明电源开关箱内必须设漏电单相保护器。

⑻严禁带电操作。

⑼灯具、线路应按规范规定架设安装。

⑽使用行灯照明应配置工作罩和移动工作柄。
（九）垂直运输机械

1、施工机械设备的配置：

本工程将根据各施工阶段的实际施工生产需要配置机械设备，对其实行动态管理，并合理地计划和配置。

     主要垂直运输设备配置量计划表  
	序号
	机具设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	用 途

	1
	塔 吊
	QTZ40B
	台
	2
	垂直及水平运输

	2
	施工电梯
	
	台
	2
	垂直运输


2、施工机械设备管理

（1）各种机械（包括革新、大修）有技术说明书、出厂合格证、安全操作规程、运行履历书等资料和安全装置、防护设置等，否则不准使用。

（2）各种机械安装后，应由安装单位组织有关部门参加验收，并向使用单位（人员）进行安全技术交底后，方能使用。凡须对机械进行革新改装时，应由机械动力或其它部门批准。

（3）起重机设备应有各种安全防护，各种限位器、超载装置必须灵敏可靠，不得超载使用。执行国家统一指挥信号，信号指挥人员必须经培训考核发证，无证不准上岗指挥。

（4）电动机具的接地、接零牢固可靠，手持机具应装设漏电保护装置，电动机具在使用前及收回后必须进行检查，绝缘良好方可使用。

（5）凡正式运转的各类机械，必须建立专人专机并相对固定，并制定岗位责任制或机组负责制，交接班制，定期维修保养制。

（6）机械操作人员应进行专门训练考核，发给安全作业合格证，定期体检，合格后方能单独操作。

（7）各类机械操作人员必须严格遵守操作规程，严禁酒后操作，认真执行“三不”；不准在运行中保养；不准设备带病运转；不准超负荷使用。上班前要严格检查防护装置是否可靠和机械运转是否良好，合格后方准进行操作。

3、垂直运输机械安全技术措施：

（一）塔吊

· 操作前检查项目：

（1） 上班前必须进行交接班手续，检查交接班记录等的情况及记载事项；

（2） 检查各主要螺栓的紧固情况，焊缝及主角钢无裂纹、开焊等现象；

（3） 检查各部位制动轮、制动带无损坏，制动灵敏，吊钩、滑轮、卡环、钢丝绳符合标准；安全装置（力矩限制器、行走、高度变幅限位及大钩保险等）灵敏可靠；

（4） 操作系统、电气系统接触良好，无松动，无导线裸露等现象；

（5） 所有电系统必须有良好的接地、接零保护，接地电阻不得大于4Ω。

· 安全操作应注意项目：

（1） 塔司必须按塔吊起重性能作业，机上各种安全保护装置在运转中发生故障、失效或不准确时，必须立即停机修复，严禁带病作业和在运转中维修保养；

（2） 塔司必须在信号工指挥下严格按指挥信号操作，对辩不清的指挥信号不得盲目操作，对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或相应紧急措施；

（3） 起重量、起升高度、变幅等安全装置显示或接近临界警报值时，塔司必须严密注意，严禁强行操作；

（4） 操作时司机不得闲谈、吸烟、看书、报和做其他与操作无关的事情，不得擅自脱离操作岗位；

（5） 当吊钩滑轮组升到接近重臂时应用低速起升；

（6） 严禁重物自由下落，当起重物下降接近就位点时，必须采取满速就位，重物就位时，可用制动器使之缓慢下降；严禁用吊钩直接悬挂重物；

（7） 操作中平移起重物时，重物应高于其所跨越障碍物高至少100mm；起吊重物时，不得提升悬挂不稳的重物，严禁在提升的物体上附加重物，起吊零散物料或异形构件时必须用钢丝绳捆绑牢固，应先将重物吊离地面月50cm停住，确定制动、物料绑扎和吊索具，确认无误后方可指挥提升；

（8） 夜间工作必须有足够的照明；停机、休息、或中途停电时，应将重物卸下，不得把重物悬吊的空中；操作室内无关人员不得进入，禁止放置易燃物和妨碍操作的物品；

（9） 严禁乘运或提升人员，起落重物时，重物下方严禁站人;

（10） 遇恶劣天气大雨、大雪、大雾和施工作业面有六级及以上大风停止吊装作业；起重机发生漏电现象、钢丝绳达到报废标准、安全保护装置失效或显示不准确时停止吊装作业；

（11） 塔司必须由扶梯上下，上下扶梯时严禁手携工具物品；严禁由塔司上下抛掷任何物品或便溺；

（12） 施工现场两台塔吊作业必须保证臂杆的垂直安全距离和起吊物料时相互之间的安全距离，并有可靠的安全技术措施；

（13） 塔吊的停机必须选择回转无障碍物和起重臂顺风方向停机，吊钩起升到距起重臂距离不大于5m的位置，吊钩上严禁悬挂重物；

（14） 风力在四级以上时不得进行顶升、安装、拆卸作业，作业时遇到风力加大，必须立即停止作业，并将塔身固定；升顶前必须检查液压系统各部件的连接情况，并调整好爬架滚轮与塔身的间隙，然后放松电缆，其长度略大于总的升顶高度，并紧固好电缆井筒；升顶操作的人员必须是经专业培训考试合格的专业人员，并分工明确，专人指挥，非操作人员不得登上顶升套架的操作台，操作室内只准一人操作，必须听从指挥；顶升完毕应检查各连接螺栓按规定的预紧力矩紧固，爬升套架滚轮与塔身应吻合良好。

· 安装拆卸操作应注意项目：

（1） 凡从事塔吊安装、拆卸的操作人员必须经安全技术培训，考试合格后方可从事安装、拆卸工作；

（2） 操作人员应身体健康，凡患有高血压、心脏病、色盲、高度近视、耳背、美尼尔证、癫痫、晕高或严重关节炎等疾病者，不得从事此项操作；

（3） 安装、拆卸人员必须熟知被安装、拆卸的塔式起重机结构、性能、工艺的规定；必须懂得起重知识，对所安装、拆卸部件应选择合适的吊点和吊挂部位，严禁由于吊挂不当造成零部件损坏或造成钢丝绳断裂；

（4） 操作前必须对所使用的钢丝绳、卡环、吊钩、板钩等各种吊具、索具进行检查，凡不合格者不得使用；

（5） 起重同一个重物时，不得将钢丝绳和链条等混合同时使用于捆扎或吊重物；

（6） 在安装、拆卸过程中的任何一个部分发生故障及时报告，必须由专业人员进行检修，严禁自行动手修理；

（7） 安装过程中发现不符合技术要求的零部件不得安装；

（8） 无负荷情况下，塔身与地面垂直偏差不得超过2/1000，塔身上不准悬挂任何标语牌；安装、拆除人员必须穿防滑鞋、系安全带。

（二）施工电梯

· 一般规定项目：

（1） 电梯司机必须经专门安全技术培训，考试合格，持证上岗，严禁酒后作业；司机必须熟悉所操作电梯的性能、构造、保养、维修知识，按规定及时填写机械履历书和规定的报表；

（2） 施工电梯周围5m以内，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物，不得在此范围内挖沟、坑、槽，地面进料口应搭设防护棚；

（3） 梯笼维修时，若拆下部件后，梯笼的重量低于配重时，必须将梯笼锁在导轨架上；

（4） 严禁利用电梯的井架、横竖支撑牵拉缆绳、标语和其他与电梯无关的物品；

（5） 施工电梯安装完毕必须经有关人员验收合格方可使用。

· 安全操作应注意项目：

（1） 施工电梯每班首次运行时，必须空载及满载运行，梯笼离地面1m左右停车，检查制动器灵敏性，然后继续上行楼层平台，检查安全防护门、上限位、前、后门限位，确认正常后方可投入运行；

（2） 梯笼荷载必须均匀分布，严禁超载；电梯运行至最上层和最下层时仍应操纵按钮，严禁以行程限位开关自动碰撞方法停机；

（3） 施工电梯启动前必须鸣笛示警，夜间操作必须有足够的照明；

（4） 电梯运行中，司机不准做有妨碍电梯运行的动作，不得离开操作岗位，应随时观察电梯各部位音响、温度、气味和外来障碍物等现象，发现反常应及时停机检查处理，故障未排除严禁运行；

（5） 电梯未切断总电源开关前，司机不得离开操作岗位；作业后将梯笼降到底层，各控制开关扳至零位，切断电源，锁好闸箱和梯门，班后按规定进行清扫、保养，并作好当班记录；

（6） 天气恶劣、大风、大雨、大风（六级以上）、大雾、导轨结冰，信号不明，灯光不明，机械发生故障未排除，钢丝绳超过报废标准等必须停止运行。

· 安装拆卸操作应注意项目：

（1） 安装前应按要求作好基础、电源、光源、工具和电梯进场道路及堆放场地的准备工作；

（2） 清点和检查施工电梯的梯笼、配重、钢丝绳、井架、横竖支撑、过桥、围栏等应齐全完好，否则应更换或修理；井架与建筑物连接处预埋件的强度必须符合规定；

（3） 梯笼下面作业，必须用枕木支撑牢固；安装、拆卸必须专人统一指挥，作业区上方及地面10m范围内设禁区并安排专人监护；

（4） 在梯笼顶部进行安装、拆卸和检修作业时，必须使用可移动电钮；在安装、拆卸时严禁超过架设荷载量（及无配重时荷载量）的规定；

（5） 安装吊杆有悬吊物时不得开动梯笼；

（6） 拆卸井架时，必须先吊好井架，在松下螺栓梯笼上部，导向轮必须降到应拆下井架之下；横向支撑的安装与拆卸，必须随井架高度同步进行；

（7） 安装时底笼与建筑物的距离；附着支撑的间隔；前后支撑的间隔；井架悬挑高度；齿轮、齿条的间隙均应符合说明书的规定；

（8） 雨天、雾天及五级风以上的天气，不得进行安装与拆卸；

（9） 安装和拆卸人员在井架上作业时，必须穿防滑鞋，系安全带，不得以投掷方法传递物件和器具，紧固或松开螺栓时，严禁双手操作，应一手扳扳手，一手握住井架杆件。

（十） 砂浆及混凝土搅拌机使用安全技术措施：

1 作业场地应有良好的排水条件，机械近旁应有水源，机棚内应有良好的通风、采光及防雨、防冻设施，并不得有积水。

2 当气温降到5℃以下时，管道、水泵、机内均应采取防冻保温措施。

3 作业后，应及时将机内、水箱内、管道内的存料、积水放尽，并应清洁保养机械，清理工作场地，切断电源锁好开关箱。

4 固定式搅拌机应安装在牢固的台座上。当长期固定时，应埋置地脚螺栓；在短期使用时，应在机座上铺设木枕并找平放稳。

5 固定式搅拌机的操纵台，应使操作人员能看到各部工作情况。电动搅拌机的操纵台，应垫上橡胶板或干燥木板。

6 移动式搅拌机的停放位置应选择平整坚实的场地，周围应有良好的排水沟渠。就位后，应放下支腿将机架顶起达到水平位置，使轮胎离地。当使用期较长时，应将轮胎卸下妥善保管，轮轴端部用油布包扎好，并用枕木将机架垫起支牢。

7 对需设置上料斗地坑的搅拌机，其坑口周围应垫高夯实，应防止地面水流人坑内。上料轨道架的底端支承面应夯实或铺砖，轨道架的后面应采用木料加以支承，应防止作业时轨道变形。

8 料斗放到最低位置时，在料斗与地面之间，应加一层缓冲垫木。

9 作业前重点检查项目应符合下列要求：

9.1 电源电压升降幅度不超过额定值的5％。

9.2 电动机和电器元件的接线牢固，保护接零或接地电阻符合规定。

9.3 各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠，开式齿轮、皮带轮等均有防护罩。

9.4 齿轮箱的油质、油量符合规定。

9.5 作业前，应先启动搅拌机空载运转。应确认搅拌筒或叶片旋转方向与筒体上箭头所示方向一致。对反转出料的搅拌机，应使搅拌筒正、反转运转数分钟，并应无冲击抖动现象和异常噪音。

9.6 作业前，应进行料斗提升试验，应观察并确认离合器、制动器灵活可靠。

9.7 应检查并校正供水系统的指示水量与实际水量的一致性；当误差超过2％时，应检查管路的漏水点，或应校正节流阀。

9.8 应检查骨料规格并应与搅拌机性能相符，超出许可范围的不得使用。

9.9 搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料。上料时应及时加水。每次加入的拌合料不得超过搅拌机的额定容量并应减少物料粘罐现象，加料的次序应为石子一水泥一砂子或砂子一水泥一石子。

9.10 进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间。运转中，严禁用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料。

9.11 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过；当需要在料斗下检修或清理料坑时，应将料斗提升后用铁链或插入销锁住。

9.12 向搅拌筒内加料应在运转中进行，添加新料应先将搅拌筒内原有的混凝土全部卸出后方可进行。

9.13 作业中，应观察机械运转情况，当有异常或轴承温升过高等现象时，应停机检查；当需检修时，应将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后再进行检修。

9.14加入强制式搅拌机的骨料最大粒径不得超过允许值，并应防止卡料。每次搅拌时，加入搅拌筒的物料不应超过规定的进料容量。

9.15 强制式搅拌机的搅拌叶片与搅拌筒底及侧壁的间隙，应经常检查并确认符合规定，当间隙超过标准时，应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时，应及时修补或更换。

9.16 作业后，应对搅拌机进行全面清理；当操作人员需进入筒内时，必须切断电源或卸下熔断器，锁好开关箱，挂上“禁止合闸”标牌，并应有专人在外监护。

9.17 作业后，应将料斗降落到坑底，当需升起时，应用链条或插销扣牢。

9.18 冬季作业后，应将水泵、放水开关、量水器中的积水排尽。

9.19 搅拌机在场内移动或远距离运输时，应将进料斗提升到上止点，用保险铁链或插销锁住。

（十一）混凝土振捣器使用安全措施：

1 插入式振捣器的电动机电源上，应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。

2 操作人员应经过用电教育，作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

3 电缆线应满足操作所需的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖出或吊挂振动器。

4 使用前，应检查各部并确认连接牢固，旋转方向正确。

5 振捣器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时，应断开电源。

6 作业时，振捣棒软管的弯曲半径不得小于500m，并不得多于两个弯，操作时应将振捣棒垂直地沉人混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3／4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。

7 振捣棒软管不得出现断裂，当软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。

8 作业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管拖拉电动机。

9 作业完毕，应将电动机、软管、振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时，不得堆压软管，应平直放好，并应对电动机采取防潮措施。

（十二）圆盘锯操作安全措施：

1、圆盘锯工作现场应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其它明火。

2、圆盘锯应保持清洁，安全防护装置齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。

3、作业前应检查锯片不得有裂纹，不得连续缺齿，螺丝必须拧紧。

4、皮带轮、锯轮、锯片等高速转动部件在连接时做平衡试验。

.5、圆盘锯必须装设分料器，锯片上方应有防护罩和滴水设备。锯片的安装，应保持与轴同心。开料锯与截料锯不得混用。     

6被锯木料厚度，以锯片能露出10—20mm为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1/4。

7启动后，待转速正常后方可进行锯料。送料时，必须紧贴靠尺，不得用力过猛，遇硬节疤应慢推。必须待出料超过锯片15cm方可上手接料，不得用手硬拉。短窄料应用推棍，接料使用刨钩。严禁锯小于50cm长的短料。

8运行中不准跨过锯片传递工件、工具等。排除故障、拆装锯片时必须待机械停稳后，切断电源方可进行。

9操作人员与辅助人员应密切配合，以同步匀速接送料。木料走偏时应立即切断电源，停机调正后再锯，不得猛力推进或拉出。

10操作人员不得站在锯片旋转离心力面上操作，手不得跨越锯片。

11锯片运转时间过长应用水冷却。直径60cm以上的锯片在工作时应喷水冷却。

12必须随时清除锯台面上的遗料，保持锯台整洁。清除遗料时，严禁直接用手清除。清除锯末及调整部件，必须先拉闸断电，待机械停止运转后方可进行。严禁使用木棒或木块制动锯片的方法停机。

13作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑，清除木屑、锯末等杂物。

（十三）钢筋调直切断机操作安全措施：

1调直机安装必须平稳，应有可靠的基础，并有防雨、防砸的防护棚。

2料架料槽应平直，对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线。必须做到“一机一闸一漏一箱”，电机必须设可靠接零保护。

3应用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，起动空运转，并应检查轴承无异常，齿轮啮合良好，运转正常，方可作业。

4按调直钢筋的直径，选用调直块及速度，经调试合格，方可送料。调直短于2m或直径大于9mm的钢筋应低速进行。

5在调直块未固定、防护罩未盖好前不得穿入钢筋。作业中严禁打开防护罩及调整间隙。严禁戴手套操作。

6喂料前应将不直的料头切去，导向筒前应装一根1m长的钢管，钢筋必须先通过钢管再送入调直前端的导孔内。当钢筋穿入后，手与压辊必须保持一定距离。

7机械上不准搁置工具、物件，避免振动落入机体。

8圆盘钢筋放入圈架上要平稳，乱丝或钢筋脱架时，必须停机处理。

9已调直的钢筋，必须按规格、根数分成小捆，散乱钢筋应随时清理堆放整齐。

10作业后，清理场地，切断电源，锁好闸箱。

（十四、）钢筋弯曲机安全措施：

1 工作台和弯曲工作盘台应保持水平，操作前应检查芯轴、成型轴、挡铁轴、可变挡架有无裂纹或损坏，防护罩牢固可靠，经空运转确认正常后，方可作业。

2 操作时要熟悉倒顺开关控制工作盘旋转的方向，钢筋放置要和挡架、工作盘旋转方向相配合，不得放反。

3 改变工作盘旋转方向时，必须在停机后进行，即从正转—停—反转，不得直接从正转—反转或从反转—正转。

4 弯曲机运转中严禁更换芯轴、成型轴和变换角度及调速，严禁在运转时加油或清扫。

5弯曲钢筋时，严格依据使用说明书要求操作，严禁超过该机对钢筋直径、根数及机械转速的规定。

6严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧站人。

7弯曲未经冷拉或有锈皮的钢筋时，必须戴护目镜及口罩。

8作业中不得用手清除金属屑，清理工作必须在机械停稳后进行。

9检修、加油、更换部件或停机，必须切断电源，锁好箱门。

（十五） 钢筋切断机安全措施：

1操作前必须检查切断机刀口，确定安装正确，刀片无裂纹，刀架螺栓紧固，防护罩牢靠，空运转正常后再进行操作。

2钢筋切断应在调直后进行，断料时要握紧钢筋，螺纹钢一次只能切断一根。

3切断钢筋，手与刀口的距离不得小于15㎝。断短料手握端小于40㎝时，应用套管具将钢筋短头压住或夹住，严禁用手直接送料。

4 机械运转中严禁用手直接清除刀口附近的断头和杂物，在钢筋摆动范围内和刀口附近，非操作人员不得停留。

5 作业时应摆直、紧握钢筋，应在活动切口向后退时送料入刀口，并在固定切刀一侧压住钢筋，严禁在切刀向前运动时送料，严禁两手同时在切刀两侧握住钢筋身送料。

（十六）钢筋绑扎施工安全措施：

1绑扎基础钢筋，应按规定安放钢筋支架、马凳，铺设走道板（脚手板）。

2在高处（2米以上含2米）绑扎立柱和墙体钢筋时，不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下，必须搭设脚手架或操作平台和马道。脚手架应搭设牢固，作业面脚手板要满铺、绑牢，不得有探头板、非跳板，临边应搭设防护栏杆和支挂安全网。

3绑扎圈梁、挑梁、挑檐、外墙和边柱等钢筋时，应站在脚手架或操作平台上业。

4脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋，应随使用随运送，不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上。

5严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料。

6在高处楼层上拉钢筋或钢筋调向时，必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线，严防碰触。

7绑扎钢筋的绑丝头，应弯回至骨架内侧，暂停绑扎时，应检查所绑扎的钢筋或骨架，确认连接牢固后方可离开现场。

8六级以上强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季，露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰，并采取防滑措施。

（十七）防雷避雷安全措施 

1、在主体施工时搭设双排防护架，随楼层升高而升高。

2、安装防雷装置：防雷装置的冲击的电阻值不得大于30欧姆。

3、塔机安装后，搭设防护架，在防护架安装避雷针，采用直径12mm为的镀锌钢管还接在一侧的中间立杆上，并高出顶端不小于2m接地极采用厚度为4mm，宽度为4cm的扁铁埋地埋地深度不小于0.5m，埋地接地极时，应将新填土夯实。

4、脚手架的避雷装置与工程主体避雷网引下线连接，在架体的转角处脚手架的立杆均设连接点，采用直径为12的镀锌钢管焊接，并将所有上层横杆、全部接通，形成避雷网络。接地电阻不大于10欧姆。

5、避雷装置注意事项：

1）、接地线不得设置在干燥的土层内例如蒸汽管道或烟风囱道附近经常受热的土层内，位于地下水以上的砖石、焦渣或砂子内均不得埋设接地线。

2）、接地线的连接应保证接触可靠。最好采用焊接，焊接点长度应为接地线直经的六倍以上或扁铁宽度的2倍以上.如用螺栓连接，接触面积不得小于接地线截面积的4倍，拼接螺栓直径应小于9mm。

3）、接地装置完成后，要用摇表测定电阻是否符合要求。

4）、接地板的位置应选择人们不易起到的地方，以免和减少跨步电压的危害和防止接地线遭机械损伤。同时应注意与金属物或电缆之间保持一定距离，以免发生击穿危害。

5）、在施工期间如有强对流天气时，高处作业人员必须立即离开到安全地带。

6）、施工现场各种机械设备的防雷引下线可利用设备的金属结构件，但应保证电器连接。

7）、引下线截面积除满足电流通过外，还要从机械强度方面来考虑，一般不应小于40mm2，并避开建筑物的进入口和行人容易接触到的地点，以防止发生电击事故。

（十八）消防安全、保卫措施

为确保社区社会稳定、施工现场安全生产、文明施工和施工人员的财产的安全，避免造成不必要的损失，针对当前施工现场具体情况和特点，项目部特制定以下安全、保卫措施：

1、项目部成立了安全生产、保卫安全小组，编制安全生产保卫值班小组名单（后附小组名单）

2、加强对全体职工的安全教育，项目部和各施工班组召开专门会议，讲清安全生产注意事项。

3、加强安全管理做到无违章指挥、无违章作业、无违法乱纪事件发生。

4、加强对各种安全设施进行检查，特别是在风。雨过后要及时对各种防护设施和作业的防护设施进行检查，对塔吊、外挂电梯、外装吊篮等机械设备、防护栏、防护网、搭建的临时通道等安全设施及防护用品进行统一检查，6级以上大风、雨.雾天气严禁临边、登高作业。

5、安全组加强对存放易燃、易爆物品的仓库进行管理，并加强对易燃、易爆物品的仓库进行检查，在检查中发现问题立即进行整改，将隐患排除。

6、加强对对现场明火作业审批和管理，用火前必须开具动火证，动火时必须在现场配备专职看火人员和消防器材，凡未办理明火作业审批手续的将严肃处理。

7、加强日常管理措施，对现场的消防设施在进行定期检查、维修、保养的同时加强安全员的日常巡视。通过日常巡视及时发现存在的问题，保证各种消防设备，消防器材灵敏有效，及时更换不符合压力要求和过期的灭火器。

8、职工不得私自外出 ，凡有事要外出的必须经项目部有关领导批准，施工队职工不得随意外出 。

9、加强对职工食堂卫生进行检查，确保食品卫生，现场职工应注意个人饮食，不要食用扁豆，以防食物中毒，并根据天气情况及时增减衣物，防止发生流感。

对施工现场、职工食堂、宿舍卫生及消防安全和临时用电进行全面大检查，在检查中发现的问题按“三定”（定人、定时间、定措施）原则及时整改，消除各种安全隐患。

（十九）易燃、易爆环境用电安全技术措施
1、供用电设施投人运行前，用电单位应建立、健全用电管理机构，组织好运行、维护专业班组，明确管理机构与专业班组的职责。
2、用电单位应建立、健全供用电设施的运行及维护操作规定；运行及维护人员必须学习这些操作规定，熟悉本单位的供用电系统。
3、用电单位必须建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。
用电作业人员必须持证上岗。
4、施工现场供用电电气设备及电力线路的选型和安装，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》的规定。
5、在易燃、易爆环境中，严禁产生火花。当不能满足要求时，应采取安全措施。
照明灯具应选用防爆型，导线应采用防爆橡胶绝缘线。
6、使用手持式或移动式电动工具应采取防爆措施。
7、严禁带电作业。更换灯泡应断开电源。    ’
8、电气设备正常不带电的外露导电部分，必须接地或接零。保护零线不得随意断开；当需要断开时，应采取安全措施，工作完结后应立即恢复。

（二十）雨季施工安全措施

1根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以便确保施工工地和一切临时设施的安全。雨季应设专人负责,随时随地及时疏浚,确保施工现场排水畅通。

2怕雨,怕潮,怕裂,怕倒的原材料,构件和设备等,应放入室内,或设立坚实的基础对方在较高处,或用篷布封盖严密等措施,进行分别处理。

3临时道路起拱应5%,两侧做宽300mm,深200mm的排水沟,以防陷车和翻车事故的发生。对路基受冲刷部分,应铺石块,焦渣,砾石等渗水防滑材料,或设涵管排泄,以便保证路基的稳固。雨期中应制定专人负责维修路面,对路面不平或积水处应抓紧抢救或晴天及时修好,以便消除隐患。

4施工现场的大型临时设施,在雨期前应整个加固完毕,应保证不漏,不塌,不倒,周围不积水。脚手架,井架底脚的埋深,缆风绳的地锚等应进行全面检查,特别是大风大雨过后要及时检查,发现问题及时处理,马道上必须钉好防滑条。雨季前应检查照明和动力线有无混线,漏电,电杆有无腐蚀,埋设是否牢靠等,保证雨季中正常供电。

5根据土的性质,湿度和挖槽深度按规程中规定放坡,并在建筑物四周作好截水沟或挡水堤,严防场内雨水倒灌。基槽也要挖引水沟,沟宽一般为200~300mm,沟深比槽底深200~300mm,将基槽内地下水引向积水坑,用抽水机排除,挖出的土方要及时运至场外,如要回填,应集中堆置于槽边3m以外。若槽外有机械行驶,应距槽边5m以外,手推车距槽边则应大于1m。

（二十一）冬季施工安全措施

1冬季搅拌混凝土时,水及骨料的加热温度应根据热工计算确定；冬季施工中，混凝土的入模温度除满足热工计算要求外,一般以15~25度为好。

2电极加热时,应划定范围,并围上安全围栏,悬挂“有电危险”,“严禁行走”的警告牌,当采用边浇筑边通电时,应将钢筋接地,地线深度不得小于1.0~1.5m；采热棒以单独插座与电源相连；电热时应采用逐个闸刀送电；并要设电压调整器控制电压。

3各种有毒物品、油料、氧气、乙炔等要设专库存放,专人管理,并建立严格的领发料制度。

4调拌化学附加剂时,应戴口罩、手套,防止吸入有害气体和刺激皮肤。

5采用暖棚法以火炉为热源时,应注意加强消防和防止煤气中毒。

6当温度低于-20度时,严禁对低合金钢进行冷弯.以避免在钢筋弯点初发生强化,造成钢筋脆断；蓄热法加热砂石时,若采用炉灶烘烤,操作人员应穿隔热鞋；若采用锯末生石灰蓄热,则要选择安全配合比,经试验证明无误后,方可使用。

7高压泵水箱间,应昼夜有人值班,室内生的火炉必须与可燃物保持1m以上的距离。

8脚手架和上人梯、斜道,浇筑混凝土的临时运输等应牢靠平稳,大风雪后要认真清扫,并及时消除隐患。

9冬季混凝土强度必须有技术人员批准,放准拆模,拆模过程中,如发现有冻害现象,应暂停,经处理后,方可继续拆除；对已拆除的模板应用保温材料对混凝土加以遮盖。

10冬季施工前应组织现场职工进行冬期安全和消防的宣传教育。并建立安全生产防滑、防冻、防爆、防中毒等的各项规章制度,并教育职工严格遵守。

（二十二）夏季施工安全技术措施

夏季气候炎热，高温时间持续较长，主要是做好防止中暑工作。
1、采用多种形式，对职工进行防暑降温知识的宣传教育，使职工知道中暑症状，学会对中暑病人采取应急措施。
2、合理调整作息时间，避开中午高温时间工作，严格控制工人加班加点，高处作业工人的工作时间要适当缩短。保证工人有充足的休息和睡眠时间。
3、对在容器内和高温条件下的作业场所，要采取措施，搞好通风和降温。
4、对露天作业集中和固定场所搭设歇息凉棚，防止热幅射，并要经常洒水降温。
5、对高温、高处作业的工人，需经常进行健康检查，发现有作业禁忌症者，应及时调离高温和高处作业岗位。
6、要及时供应合乎卫生要求的茶水、清凉含盐饮料、绿豆汤等。
7、要经常组织医护人员深入现场进行巡回医疗和预防工作。重视年老体弱，患者中暑和血压较高的工人身体情况的变化。
8、及时给职工发放防暑降温的急救药品和劳动保护用品。
第八章  安全生产管理岗位责任制及管理制度

（一）安全生产管理岗位责任制

 1、项目经理安全生产责任制
（1）对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。
（2）贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，结合项目工程的特点及施工的全过程，制定本项目部各项安全生产管理办法或提出要求，并监督其实施。
（3）在组织项目工程承包聘用人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员的工作。
（4）健全和完善用工管理手续，录用外包队必须及时向有关部申报，严格用工制度与管理，适时组织上岗安全教育，要对外包工队的健康与安全负责，加强劳动保护工作。
（5）组织落实施工组织设计中安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施。
（6）领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中的不安全问题，组织制定措施及时解决。对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定时、定人、定措施予以解决。
（7）一旦发生事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报组织、配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。
（8）对外包工队加强文明安全管理，做到使用外包评定。
2、项目副经理安全生产责任制
（1）对本项目安全生产工作负直接领导责任，协助项目认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，落实本项目各项安全生产管理制度。
（2）组织实施项目安全工作规划、目标及实施计划，组织落实安全生产责任制。
（3）参与编制施工组织设计、特殊复杂工程项目或专业工程项目的施工方案。审批本项目文明安全技术管理措施，落实施工生产中的安全技术措施。
（4）领导组织本项目的安全生产宣传教育工作，确定安全生产考核指标；领导、组织外包工队长的培训、考核与审查工作。
（5）领导组织本项目的每月四次检查、内业资料标准化管理和不定期的安全生产检查，及时解决施工生产中的不安全问题。
（6）认真听取采纳安全生产的合理化建议，保证本项目安全生产保障体系的正常运转。
（7）在事故调查组的指导下，组织工伤、亡事故的调查、分析及处理中的具体工作。
（8）加强外包平米包干的现场检查和文明安全评定，做到每月有四次检查评分。
3、项目技术负责人安全生产责任制

（1）对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任。
（2）贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范和标准。结合项目工程的特点，主持项目工程的安全技术交底和开工前的全面安全技术交底工作。 
           （3）参加或组织编制施工组织设计，编制或审查施工方案时，要制定、审查安全技术措施，保证其可行性与针对性，并随时检查、监督、落实。
（4）主持制定技术措施计划和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行，及时解决执行中出现的问题。
（5）项目工程中应用的新材料、新技术、新工艺要及时上报，经批准后方可实施。同时要组织上岗人员的培训、教育。认真执行相应的安全技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或在新工艺实施中可能造成的事故。
（6）主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况应及时采取措施。严格控制不合标准及要求的防护设备、设施投入使用。
（7）参加每月四次的安全生产检查，施工中存在的不安全因素，从技术方面提出整改意见和办法予以解决。
（8）贯彻实施内业资料管理标准。确保各项安全技术措施有针对性。
（9）参加、配合因工伤亡及重大事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。
（10）加强外包平米包干的结构安全评定及文明施工的评定。
4、项目专职安全员安全生产责任制
（1）积极贯彻和宣传上级的各项安全生产规章制度，并监督检查执行情况。

（2）制定开展安全工作计划和方针目标，建立健全安全保证体系。

（3）协助领导组织安全活动，坚持“二反”（反违章作业、反违章指挥），发现重大隐患，及违反安全规定的人和事，采取果断措施加以纠正。

（4）参与编制和会审施工组织设计（施工方案）和安全技术措施计划，参加生产会掌握信息，预测事故发生的可能性。制定或修订安全制度。

（5）与有关部门共同做好对新工人的安全教育、对特种作业工人的安全技术培训、考核、发证工作。

（6）做好安全生产的宣传教育和管理工作。总结交流，推广安全生产的先进经验，增强职工的安全意识，加强对特殊作业工种的安全管理。

（7）完善项目安全管理制度，安全规定，安全生产责任制，新工人入场教育，特殊工种培养考核制度。

（8）督促现场改善作业环境，加强各种安全防护措施，搞好安全生产的现场，增加对职工的安全知识教育，减少和防止工伤事故的发生。

（9）进行施工现场检查，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。

（10）组织编制劳保措施费用计划，汇总月、季、年安全事故报表，执行上级劳动保护措施标准。

（11）做好对安全措施、安全管理的原始资料的记录、收集、整理、保存并及时归档工作。

（12）坚持原则，做好系统安全职责范围的工作，做到腿勤、手勤、嘴勤。

（13）按照规定的安全检查表，进行逐项检查，评分，进行定量、定性分析，做到心重有数。

（14）检查出的隐患和问题除口头通知有关人员外，必须发书面整改通知，定完成整改时间，督促有关人员及时整改，做到及时反馈。

（15）参加本项目定期和不定期组织的安全活动和安全检查，同时做好记录。

（16）深入基层研究不安全动态，提出防范措施及整改意见，制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停施工（生产），并及时报告有关领导处理。

（17）及时填报安全报表，协助教育有关人员办理安全合格证并跟踪管理。

（18）参加工伤事故的调查，进行伤亡事故统计和分析并提出防范措施及整改意见，对事故责任者提出处理意见。

（19）对违反安全规定和有关安全技术劳动法规的行为，经教育劝阻无效时，有权越级上报。

（20）鉴定专控劳动保护用品，并监督其符合要求。

5、项目工长、施工员安全生产责任制
（1）认真执行上级有关安全生产的规定，对所管辖班组（特别是外包队）的安全生产负直接责任。

（2）真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务的特点，向班组进行面安全技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业。

（3）在做有针对性的书面交底时，如遇到生产与安全发生矛盾时，生产必须服从安全。

（4）经常检查所管辖班组（包括外包队）作业环镜及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位进行施工，必须检查作业人员及安全设备、设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底工作，落实安全技术措施，并监督其执行，做到不违章指挥。

（5）每周和不定期组织一次所管辖班组（包括外包队）学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。

（6）对分管工程项目应用的符合审批手续的新材料、新工艺、新技术要组织作业工人进行安全技术培训，施工中一旦发现问题应立即停止使用，并上报有关部门或领导。

（7）一旦发生重大安全事故或重大未遂事故要保护好现场并立即上报，协助上级分析、调查事故。

（8）有权拒绝上级下达的不科学、不安全、不卫生的生产指令。

6、项目测量员安全生产责任制

（1）认真学习，严格遵守安全生产规章制度。

（2）极参加安全活动，认真执行安全技术交底，不违章作业，服从安全人员的指导。

（3）发扬团结友爱精神，在安全生产方面作到互相帮助、互相督促，对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改。

（4）不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

（5）发生伤亡和未遂事故，保护现场并立即上报。

（6）进入施工现场要戴好安全帽，高空作业要系好安全带。

7、项目试验员安全生产责任制

（1）认真学习，严格遵守安全生产规章制度。

（2）积极参加安全活动，认真执行安全技术交底，不违章作业，服从安全人员的指导。

（3）扬团结友爱精神，在安全生产方面作到互相帮助、互相督促，对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改。

（4）对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

（5）发生伤亡和未遂事故，保护现场并立即上报。

（6）进入施工现场要戴好安全帽，高空作业要系好安全带。

8、项目资料员安全生产责任制

（1）认真学习，严格执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度。

（2）积极参加安全活动，认真执行安全技术交底，不违章作业，服从安全人员的指导。

（3）发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督，对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不准拆改。

（4）对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

（5）发生伤亡和未遂事故，要保护好现场并立即上报。

（6）进入施工现场要戴好安全帽，高空作业要系好安全带。

（7）有权拒绝违章指挥和检查。

9、项目保卫消防安全责任制

（1）对危险品物资要专放，对易燃、易爆物品要采取隔离措施，单独存放。消灭不安全的因素，防止事故的发生。定期进行安全检查。

（2）做好各项保卫档案、报表管理工作，在科和上级公安机关的领导下，开展查处一般刑事案案件，治理案件严格依法办事，办理案件符合法定法规程序，案卷材料符合办案规范。

（3）做好刑事案件、治安案件的管理，做好立案、结案文书材料组卷工作，做好刑事、治安案件及灭害事故现场的保护工作。深入基层，掌握了解责任区各类人员底数。

（4）督促检查落实财务、分库，落实重点要害部门安全防范措施。落实施工现场治安消防安全防范措施。负责监理管理现场护厂警卫。定期开展治安及消防检查，消除不安全隐患。

（5）做好防火宣传教育和材料的分发，督促施工队及时对职工进行教育，发现问题及时向领导汇报，并提出改进工作的意见。每季度写出防火情况简报，及时上报防火工作统计报表。
（6）负责防火工作的落实，定期或不定期检查各分包单位的防火工作，达到措施落实，制度落实，无火灾隐患事故。重点抓好重点部位和重点工程的防火工作，落实措施几时、迅速。

10、项目材料员安全责任制

（1）凡购置的各种机电设备，脚手架，新型建筑装饰、防水等料具或直接用于安全防护的料具及设备，必须执行国家、自治区、市有关规定，必须有产品介绍或说明资料，严格审查其产品合格证明材料，必须同时做抽样试验，回收后必须检修。

（2）采购的劳动保护用品，必须符合国家标准，及自治区、市有关规定，并向主管部门提供情况，接受对劳动保护用品质量的监督检查。

（3）认真执行自治区、市建设工程施工现场管理标准的规定及施工现场平面布置要求，做好材料堆放、物品储存，对物品运输应加强管理，保证安全。
11、项目质检员质量、安全生产责任制

（1）严格按工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准，监督检查工程质量。熟悉国家质量政策、法规、规范、标准和设计施工图。

（2）严格把好每道工序的质量关，认真按质量管理规定和检验程序对工程进行检查，不合格不准进行下道工序施工。参加分部分项工程的质量等级核定，对自己负责任检查的分部分项工程质量等级负责。做到验收前自检不合格，不请甲方检验签字。

（3）参加主体结构验收、工程竣工验收，负责施工技术资料中质量保证资料的审查。明确兼职质检员的岗位责任，对兼职质检人员进行业务考核，对因失职造成损失的兼职质检员实行处罚，对有突出贡献的兼职质检员进行奖励。

（4）纸会审和施工方案的研究，提出保证工程质量的建设性意见。参加新工艺、新技术、新材料施工质量的鉴定和施工“样板”质量的鉴定。

（5）组织好本项目质量检查，参加质量事故的调查处理。对质量监督站和上级业务部门提出的质量整改意见，负责督促整改。发现质量事故有逐级上报的责任，参加工程质量回访，督促搞好工程保修。

（6）参加隐蔽工程的核查验收，做到不合格的不得在隐蔽资料上签字，不请甲方检验。隐蔽工程必须当场检查，当场纪录，不得进行隐蔽纪录后补填。

（7）作好分管工号的会签，检查纪录，发生问题及时解决，并如实报告。按规定做好分管工号的质量情况纪录。

（8）定期和不定期汇报所管工号的质量情况，指出存在的问题。跟踪检查，不发生漏检。

（9）发现违章指挥，违章操作，必须立即制止，予以纠正。发现重大事故隐患应立即停止施工，并及时报告技术负责人予以检验。隐蔽工程必须当场检查，当场纪录，不得进行隐蔽纪录后补填。

（10）在技术经理指导下做好各项质量检查工作。

（11）必须坚持预防为主，关键步位、薄弱环节、精心检查，一丝不苟， 帮  助生产技术部门强化工作质量，防止质量事故发生，坚持“三不放过”，决不马虎从事。坚持群检和专检相结合，协助工长和班组搞好自检、互检和交检。

（12）必须经常深入现场，认真按由图纸查，按工艺检查，按标准检查，实测实量掌握第一手资料，做到发现问题早，反映问题准，解决问题快，为施工现场服务。

（13）开展质量教育工作，使全体职工牢固树立“百年大计，质量第一”、“质量是生命”的思想。
12、项目班组长安全生产责任制

（1）认真遵守安全生产规章制度和严格执行安全操作规程与安全生产指示。根据本班组人员的技术、体力、思想等情况合理安排班组人员的工作并做好技术交底，对本班组人员在生产中的安全和健康负责。

（2）经常组织班组人员学习安全操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力。

（3）认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥，冒险蛮干，进现场戴好安全帽，高空作业系好安全带。

（4）经常检查班组作业人员急施工的现场安全生产状况，发生问题及时解决并上报有关领导。

（5）认真配合项目部做好新工人的入场教育及岗位教育。

（6）发生因工伤事故要详细记录及时上报，保护好现场，并组织全组人员认真分析提出防范措施，发生重大安全事故要保护好现场并立即上报有关领导。

13、项目工人安全生产责任制

（1）认真学习，严格执行安全技术操作规程，模范遵守安全生产规章制度。

（2）积极参加安全活动，认真执行安全交底，不违章作业，服从安全人员的指导。

（3）发扬团结友爱精神，在安全生产方面做到互相帮助、互相监督，对新工人要积极传授安全知识，爱护一切安全设施和防护用具，做到正确使用，不私自拆改。

（4）对不安全作业要积极提出意见，并有权拒绝违章指令。

（5）发生伤亡和未遂事故，注意保护现场并立即上报。

（6）进入施工现场要戴好安全帽，高空作业要系好安全带。

（7）有权拒绝违章指挥的检查。

14、分包单位负责人安全生产责任制

（1）认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及操作规程，合理安排班组的工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责，按规定配备安全专职人员。

（2）按规定严格履行各项分包或劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全培训教育，经常组织学习安全操作规程，督促本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业。

（3）必须保持本队人员的相对稳定，人员变更须事先向总包单位和有关部门申抱并按规定办理手续，经入场和岗位安全教育后方准上岗作业。

（4）根据总包方的安全技术交底向本队进行详细的安全交底，针对具体工作内容、作业环境，做好班前安全讲话并监督执行，发现隐患及时纠正。

（5）定期和不定期的加强自查，了解本队的安全生产状况，采取措施保证施工生产安全。服从总包方的管理和接受安全检查，对提出的不安全问题及时落实整改。发现重大问题立即上报求得解决。

（6）发生因工伤亡和未遂事故应积极施救，并立即上报总上级，接受调查处理。

    （二） 安全管理规章制度

    1.安全检查与验收制度

    ⑴施工现场围墙、机械设备、脚手架、安全防护设施、材料存放等一切安全设施在完成后，使用前必须经专职安全员带领检查小组检查，验收合格并做详细记录后方可投入使用。

    ⑵施工过程中，所有安全检查设施因需要改动，必须经施工员提出申   请，经同意后按照相应的安全技术方案进行改动，未经改动任何人不得随意改动；改动后的设施，经验收合格后方可使用。

    ⑶随着工程进度、机械设备、脚手架、安全防护设施等需要拆除的，必须经施工员提出申请，经同意后，在指定人员的指挥下方可拆除，脚手架、垂直运输机械、安全防护棚等重点部位必须按安全技术方案进行。

    ⑷无论任何人违反上述规定造成安全隐患的给予警告，现场予以通报，并给予50～200元的处罚；造成一般安全事故的，给予降职并处以200～1000元的处罚；现场予以通报，造成严重安全事故的，有关责任人承担全部责任，并予以开除公司，予以通报。

    2.安全技术交底制度

    ⑴开工前，由项目经理负责组织专职安全员主持自上而下，层层进行书面安全技术交底，并在安全技术交底签字。

    ⑵施工员进行施工技术交底时必须有分部分项工程施工安全技术要求，并应有班组长，并在安全技术交底签字。

    ⑶重点部位开始前，专职安全员应召集有关人员召开专门安全技术交底会议，明确分工和操作规程，并做好记录。

    ⑷技术交底应全面详实，不得有遗漏，项目经理应经常检查技术交底的实施情况，对技术交底敷衍了事的，给予有关交底人现场通报并处以50～100无罚款。

    ⑸对于交底人不进行技术交底就安排施工的，对交底人除要求及时交底外，还要进行100～500元的严历处罚。对于未实施交底而擅自开展施工的有关班组和操作人员给予停工，补做技术交底，并给予100～1000元的处罚。

    3．安全隐患整改与事故处理制度

    ⑴检查中发现的隐患应进行详细的记录，作为分析、整改和处理的依据，并迅速向项目经理报告，同时责令隐患部位暂停施工操作；对违章操作、违章指挥的行为，检查人员可当场指出，进行纠正。

    ⑵对整改方案，实行“三定”即定人、定期限、定措施，立即落实整改，整改完成后，经以专职安全员为首的安全检查小组检查验收合格同意复工后方可继续施工。

    ⑶发现安全事故隐患不及时报告，不及时制止，不采取措施增加防范的，有关责任人给予通报批评，降职或调离工作岗位，并处以50～200无的罚款，直至给予开除。

    ⑷对整改方案不落实或落实不利，整改后未经检查合格擅自继续施工的，除给予有关责任人给予必要的处分外，还要给予有关责任人100～500元的罚款，直至给予开除。

    ⑸施工现场发生事故必须按规定进行事故报告、调查、分析和处理；现场各级管理人员有责任严格保护事故现场，协助开展事故调查；对负有责任的所有人都将给予查处。

    4．安全教育培训制度

    ⑴本工程专职安全员必须经县级以上安全管理部门培训并取得安全员资格证书和岗位证书。

    ⑵施工现场施工员、安全组长必须是经过总公司质安处集中统一的培训学习，并取得培训结业合格证书。

    ⑶所有进入施工现场的作业人员必须参加专职安全员组织的教育和学习，并且在施工过程中，每月15日进行一次所有作业人员的安全教育活动。

    ⑷特殊工种操作人员必须是经劳动部门组织的特种工操作培训学习，具备实际专业的操作技能，并取得特种工操作上岗证，实行持证上岗。

    5.安全考核与评比制度

    ⑴每月28日，由项目经理组织专职安全员、施工员及安全小组长进行施工现场安全管理综合考核与评比，考核与评比的内容是：安全职责的履行，安全责任制 执行及安全技术措施的实行。

⑵安全考核与评比必须有书面结果，并分为四类不同的结果，即优良、较好、一般和较差，表现较差的对于管理人员给予100～200的处罚，对于施工班组给予200～500元的处罚，表现优良的对于管理人员给予100～200元的处罚，对于施工班组给予200～500的奖励。

6、施工现场防火管理制度
1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》和有关消防法规，加强防火安全管理，保证生产中防火安全。

2、建立消防组织，项目经理部以项目经理为组长，项目副经理为副组长、项目技术人员、保管员、施工班组长等成员，成立项目消防领导小组为项目消防安全建立组织保证。

3、项目部消防器材、设备由公司统一购置管理，保证每个工地、仓库等部位和生产重要环节必须有足够消防器材。消防器材的设置：消防器材为灭火器、水桶、铁铣、钩子、斧子、砂子等要配备齐全，要根据不同的易燃、易爆物品配置不同的类型灭火器。

4、在下面易发生火灾的场地必须设置适宜的灭火器材：

（1）木工加工制作及木材堆放场地；

（2）易燃易爆库房部位；

（3）电气焊操作的地点；

（4）职工食堂及宿舍房；

（5）沥青熬制地点。

5、施工现场要设置灭火水源，水压、水源要满足要求。

6、施工现场的道路在易发生火灾的地方，消防车必须能顺利通过。

7、工地负责消防人员必须熟悉消防知识，能熟练地使用消防器材工具。

8、一旦工地发生火灾，工地要迅速向当地消防队报警，并报告公司，并立即组织工地职工扑灭火灾，防止火灾蔓延。

9、工地上易发生火灾的地方，要设置醒目的“严禁烟火”标牌。

10、现场要有明显的防火宣传标志，并在规定的部位设置消防器材。

11、电工、焊工从事电器设备安装和电气焊切割作业，要有操作证。动火前，要消除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

12、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃、易爆物品，专库储存，分类单独存放，保持通风，用火符合防火规定，不准在工程内、库内调配油漆、稀料。

13、施工现场严禁吸烟，否则罚款。

14、氧气瓶、乙炔瓶工作间距不小于5米，两瓶同明火作业距离不小于10米。

15、木工棚严禁吸烟和明火作业，要及时清理废料（刨花、锯末、木屑），每天下班前必须清扫干净，备置足够的灭火器材。

16、食堂炉灶必须设计火门或隔档，防止火喷出燃着可燃物，炉灶1米内不得存有易燃物品，以保证炉灶周围的整洁和安全。

17、炉灰渣放到安全地点。严格检查是否红火灰渣，如有及时浇灭，严禁乱堆乱放。

18、宿舍内保持清洁卫生，不准存放易燃可燃液体，易爆物品和大量的可燃物品。严禁使用电炉取暖水做饭，不准在床上躺着吸烟。

19、督促检查与处罚：公司配合项目部要每月检查一次各工地的消防情况，并作记录存档，发现火灾隐患，要立即下发整改通知书，跟踪验证，对屡教不改，致使酿成火灾，并造成损失的要酌情给予行政或经济处罚。

20、消防器材不能挪作他用，违者视情节给予批评和按《中华人民共和国治安管理处罚条列》给予处罚。

21、明火作业须使用消防器材的班组，使用前要通过专（兼）职消防员同意，方能使用。

22、工地项目经理负责安全防火工作，要将防火工作列入施工管理计划。

23、经常对职工进行防火教育。施工现场作业场所禁止吸烟，吸烟要到吸烟室。违者视情节给予批评经济处罚。

24、对于30m以上高层建筑施工，要随层做消防水源管道，用2″立管，设加压泵，每层留有消防水源接口，加压泵必须单敷设电源。

25、工地电动机设备必须设专人检查，发现问题及时修理。不准在高压线下面搭设临建或堆放可燃材料，以免引起火灾。

26、进入冬季施工，对工地上的各种火源要加强管理，各种生产生活用火的设施、动用和增减必须经项目经理部消防人员的批准，不得在建筑物内随意点火取暖。

27、凡明火作业，要严格执行动火审批手续，工作前由用火班向项目部消防负责人提出申请，经有关人员检查现场和防火措施，作好技术交底后，方可发给“准用动火证”作业后要严格检查现场，防止留下火种陷患。

28、专兼职消防员定期对本片消防器材进行维修保养，保证消防器材性能良好。

29、公司每半年对兼职消防员进行一次专业训练，专兼职消防员对义务消防小组成员每季度进行一次业务培训，并经常向职工进行上岗前、岗中的消防知识教育。

30、凡公安消防部门提出的火险隐患，能整改的必须马上保质保量近期整改，对一时因故不能马上整改的，必须有应急措施，如无正当理由逾期不改者，要追究有关人员或有关领导责任。

31、把安全防火列入生产会议内容，分析防火工作形势，通报防火工作情况，针对不同季节、生产情况确定防火重点。

32、周一为安全防火教育日，总结一周的防火工作情况，组织职工学习防火知识。

33、凡对安全防火工作有特殊贡献的，经领导批准给予精神和物质奖励。

34、凡在火警、火灾事故中报警早、救火有功者，核实后给予一定奖励。

35、对违反操作规程和失职而造成火警、火灾事故的主要责任者，要依据情节后果按有关规定给予适当处罚，年终不能评为生产（工作）者。

36、对发生火警事故的单位，直接领导也同样根据情节后果给予适当处罚，年终不能评为先进工作者。

7、环境保护管理制度
1、坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律、法规，杜绝环境污染和扰民。
2、施工组织设计必须考虑环境保护措施，并在施工作业中组织实施。
3、清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运。严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。
4、施工现场的主要道路进行硬化处理，裸露的场地和集中堆放的土方采取覆盖、固化或绿化等措施。
5、施工现场土方作业应采取防止扬尘措施。
6、从事土方、渣土和施工垃圾运输应采用封闭式运输车辆或采取覆盖措施；施工现场出入口处应采取保证车辆清洁的措施。
7、施工现场的材料和大模板等存放场地必须平整、坚实。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。
8、施工现场混凝土搅拌场所应采取封闭、降尘措施。
9、施工现场设置密封式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类存放，并及时清运出场。
10、施工现场机械设备、车辆的尾气排放要符合国家环保排放标准的要求。
11、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
12、施工现场设置排水沟及沉淀池，施工污水经沉淀后可排入市政污水管网或河流。
13、施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面做防漏处理，废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒。
14、食堂设置隔油池，并及时清理。
15、厕所的化粪池应做抗渗处理。
16、食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线设置过滤网，并与市政水管线连接，保证排水通畅。
17、施工现场应按照现行国家标注《建筑施工现场噪声限制及其测量方法》（GB12523—12524）制定降噪措施。

第九章  各类多发事故的预防及应急救援

根据公司对重大危险、危害因素的辨识和评价，特确定以下危险部位及场所为重大危险源：⑴高处坠落、⑵物体打击、⑶机械伤害、⑷坍塌、⑸触电、⑹火灾、⑺食物中毒。

通过合理有效的预防措施和应急救援，对重大危险、危害因素实行控制，以减少事故发生，防止事故扩大，将人员伤亡和财产损失降至最底。

高处坠落事故的救援

一、发生高处坠落事故应急救援程序

1、事故发生后，由项目经理向上一级(质安部、工程部)报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理负责组织，施工员负责具体实施。

3、事故调查由项目副经理负责组织，质安员负责具体实施，一级事故由公司事故应急救援队负责组织，项目经理为主、质安员为副共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理（项目总工）负责组织，综治员负责实施。

二、发生高处坠落事故应急救援

当发生高处坠落事故后，抢救的重点放在对休克、骨折和出血上进行处理。

1、发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

2、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
3、发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

4、发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或剌伤肌肉，神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹头等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与腱侧下肢缚在一起。

5、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。正确的现场止血处理措施。

（1）一般伤口小的止血法：先用生理盐水（0.9%Nacl溶液）冲洗伤口，涂上红汞水，然后盖上消毒纱布，用绷带；较紧地包扎。

（2）加压包扎止血法：用纱布、棉花等作成软垫，放在伤口上再加包扎，来增强压力而达到止血。

（3）止血带止血法：选择弹性好的橡皮管、橡皮带或三角巾、毛巾、带状布条等，上肢出血结扎在上臂上1/2处（靠近心脏位置），下肢出血结扎在大腿上1/3处（靠近心脏位置）。结扎时，在止血带与皮肤之间垫上消毒纱布棉垫。每隔25—40分钟放松一次，每次放松0.5—1分钟。

6、动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

物体打击事故的救援

一、发生物体打击事故应急救援程序

1、事故发生后，由项目经理向上一级（质安部、工程部）报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理负责组织，施工员负责具体实施。

3、事故调查由项目副经理（项目总工）负责组织，质安员负责具体实施，一级事故由公司事故应急救援队负责组织，项目经理为主、质安员为副共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理负责组织，综治员负责实施。

二、发生物体打击事故应急救援

当发生物体打击事故后，抢救的重点放在对颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处理。

1、发生物体打击事故，应马上组织抢救伤者脱离危险现场，以免再发生损伤。

2、在移动昏迷的颅脑损伤伤员时，应保持头、颈、胸在一直线上，不能任意旋曲。若伴颈椎骨折，更应避免头颈的摆动，以防引起颈部血管神经及脊髓的附加损伤。

3、观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

4、出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。

5、防止伤口污染：在现场，相对清洁的伤口，可用浸有双氧水的敷料包扎；污染较重的伤口，可简单清除伤口表面异物，剪除伤口周围的毛发。但切勿拔出创口内的毛发及异物、凝血块或碎骨片等，再用浸有双氧水或抗生素的敷料覆盖包扎创口。

6、在送运伤员到医院就医时，昏迷伤员应侧卧位或仰卧偏头，以防止呕吐后误吸。对烦燥不安者可因地置宜地予以手足约束，以防伤及开放伤口。脊柱有骨折者应用硬板担架运送，勿使脊柱扭曲。以防途中颠簸使脊柱骨折或脱位加重。造成或加重脊髓损伤。

机械伤害事故的救援

一、发生机械伤害事故应急救援程序

1、事故发生后，由项目经理向上一级（质安部、工程部）报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理(项目总工)负责组织，以机具员为主，施工员为副共同具体实施。

3、事故调查由项目副经理（项目总工）负责组织，以质安员为主，机具员为副共同具体实施，一级事故由公司事故应急救援队负责组织，项目经理为主、机具员为副共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理负责组织，综治员负责实施。

二、发生机械伤害事故应急救援

1、发生机械伤害事故应立即切断动力电源，首先抢救伤员，观察伤员的伤害情况，如手前臂、小腿以下位置出血，应选用橡胶带或布带或止血纱布等进行绑扎止血.

2、如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸处心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

3、出现颅脑损伤，必须保持呼吸道畅通。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再移动。遇有凹陷骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送邻近的医院治疗。

4、发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。移动时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，导致死亡。抢救脊椎受伤者，移动过程中，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。

5、发现伤者手足骨折，不要盲目移动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉，神经或血管。固定方法:以固定骨折处以上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹板等，在无材料的情况下，上肢可固定在身侧，下肢与提侧下肢缚在一起。

6、遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

7、动用最快的交通工具或其他措施，及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。

8、当机械发生重大事故时，必须及时上报有关单位和组织抢救，保护现场，设置危险区域，专人监护，拍摄事故现场照片。

坍塌事故的救援

一、发生防止坍塌事故的应急救援程序
1、事故发生后，由项目经理向上一级（质安部、工程部）报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理（项目总工）负责组织，施工负责具体实施。

3、事故调查由项目副经理（项目总工）负责组织，质安员负责具体实施，一级事故由公司事故应急救援队负责组织，项目经理为主、质安员为副共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理负责组织，综治员负责实施。

二、发生土方坍塌应急救援

1、基坑支护结构和土方开挖施工前，施工单位应会同监理单位或建设单位与有关设计人员进行图纸会审和技术交底，由施工单位编制的施工组织设计，应包括有施工抢险应急措施，经有关部门批准后方可施工。
2、建设单位应提供周围地下的电信、电缆、煤气管、给排水管、沟渠等设施和场内障碍物的情况，负责委托房管部门对周围邻近房屋技术检测，作出鉴定报告，特别是天然基础的低层旧建筑房屋。以便使施工单位能了解周围环境的状况。对周围地面上邻近的变压器、高压电线杆等，亦要引起足够的重视。必要时须对邻近危房作先装顶等加固措施处理。
3、做好应急措施，配备足够的应急抢险器材物资和应急电源使用。
4、基坑开挖过程中，应有专人对支护结构进行检测、观测，并做好记录。对无支护基坑，或边坡，设观测固定水平标记，每天观测不小于两次。
5、对支点结构，在支撑结构未达到使用要求或锚杆张拉锁定前，不得超挖下层土方。
6、基坑开挖过程中，应采取措施避免碰撞工程桩等已完的结构物，或者破坏基底原状土。
7、基坑开挖过程中，发生异常情况时，应查清原因，并立即采取措施，严重的要及时上报。
8、发现变形状态（如裂缝、下沉，特别支护变形）应撤离作业人员离开危险区域，并采取应急措施进行加固。
9、土方突发性坍塌时，组织力量，抢救伤员，同时断电源，防止触电。
10、发生坍塌时指挥人员往两侧分开疏散，尽快离开危险区域。
11、当有地下水时，坡顶和坡脚建造排水沟和集水井，以利排水。基坑周围地面排水畅通，不漏水，不渗水，严格防止基坑内排出的水和地面雨水倒入基坑内。当土层中有可能发生流砂现象时，应采用管井降水。
13、当发现边坡有失稳迹象时，应立即采取削坡、坡顶减荷、坡脚用砂（土）包压载，或者打钢管或杉木桩压脚，防滑坡和坑底土体隆起。

三、抢险加固
1、基坑开挖前，应作好基坑加固准备工作：
（1）坑底降水应有充分的时间保证。
（2）储备止水堵漏的必要器材。
（3）基坑的位移和沉降检测措施。
（4）加固用的钢材、水泥、砂、编织布袋等。
2、土方开挖时，不得碰撞损伤支护构件及降、排水设施。土方随挖随运，不得随意堆置于基坑周边。施工用料应均匀堆放，不得超过规定的荷载值。施工机械的行驶路线和停放位置与坑边保持一定的安全距离。
3、当支护结构墙后出现渗漏水的情况时，应及时采取有效堵漏止水措施，防止渗漏发展。
4、当基坑支护结构变形超过允许值或有失稳前兆时，应立即采取加固措施，加固方法有撑、拉、压、灌、堵、减等，加固原则如下：
（1）当支护结构变形过大，明显倾斜时，可在坑底与坑壁之间加设斜撑，如基坑周边场地允许，可设置拉锚。
（2）当坑边土体严重变形，且变形速率持续增加时，应视为基坑整体滑移失稳的前兆，应立即采取紧急处理措施，可用砂包或其它材料回填基坑，待基坑稳定再作妥善处理。
（3）当坑壁漏水渗砂时，可用粘土或水泥土阻塞夯实，在加混凝土封砌，渗漏严重时应灌注速凝浆液。
（4）当基坑周围建筑物严重开裂、倾斜、下沉时，应立即疏散人员，补强加固或拆除。
5、当基坑隆起时，应加灌浆或砂包堆荷。
6、应急救援工具：挖土机、起重机、切刮机、药箱、担架等。

触电事故的救援

一、发生触电事故应急救援程序
1、事故发生后，由项目经理向上一级（质安部、工程部）报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理（项目总工）负责组织，以电工为主，施工员为辅共同具体实施。

3、事故调查由项目副经理（项目总工）负责组织，以质安员为主，电工为辅共同具体实施，一级事故由公司事故应急救援队负责组织，项目经理为主、电工为副共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理负责组织，综治员负责实施。

二、发生触电事故的应急救援
1、触电急救的要点是动作迅速，救护得法，切不可惊慌失措，束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电，首先要尽快使触电者脱离电源，然后根据触电者的具体症状进行对症施救。

2、脱离电源的基本方法有：
（1）将出事附近电源开关刀拉掉、或将电源插头拔掉，以切断电源。
（2）用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。
（3）必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头）切断电源线。
（4）救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者，使之脱离电源。
（5）如果触电者由于痉挛手指紧握导线缠绕在身上，救护人可先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流，然后再采取其它办法把电源切断。
（6）如果触电者触及断落在地上的带电高压导线，且尚未确证线路无电之前，救护人员不可进入断线落地点8～10米的范围内，以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后应迅速将其带至8～10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后就地急救。

3、在使触电者脱离电源时应注意的事项：
（1）未采取绝缘措施前，救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。
（2）严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者；救护人不得采用金属或其它绝缘性能差的物体（如潮湿木棒、布带等）作为救护工具。
（3）在拉拽触电者脱离电源的过程中，救护人宜用单手操作，这样对救护人比较安全。
（4）当触电者位于高位时，应采取措施预防触电者在脱离电源后坠地摔伤或摔死（电击二次伤害）。
（5）夜间发生触电事故时，应考虑切断电源后的临时照明问题，以利救护。
4、触电者未失去知觉的救护措施：应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息，并派人严密观察，同时请医生前来或送往医院诊治。
5、触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施：应使其舒适地平卧着，解开衣服以利呼吸，四周不要围人，保持空气流通，冷天应注意保暖，同时立即请医生前来或送往医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常，应立即施行人工呼吸及胸外心脏挤压。
6、对“假死”者的急救措施：当判定触电者呼吸和心跳停止时，应立即按心肺复苏法就地抢救。方法如下：
（1）通畅气道。第一，清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方，迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物，可将其身体及头部同时侧转，迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入，从口中取出异物，操作中要注意防止将异物推到咽喉深入。第二，采用仰头抬颊法畅通气道。操作时，救护人用一只手放在触电者前额，另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起，两手协同将头部推向后仰，舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰，可于其颈部下方垫适量厚度的物品，但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。
（2）口对口（鼻）人工呼吸。使病人仰卧，松解衣扣和腰带，清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等，保持呼吸道通畅。救护人员一手将伤者下颌托起，使其头尽量后仰，另一只手捏住伤者的鼻孔，深吸一口气，对住伤者的口用力吹气，然后立即离开伤者口，同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中，次数以每分钟16—18次为宜。
（3）胸外心脏按压。将伤者仰卧在地上或硬板床上，救护人员跪或站于伤者一侧，面对伤者，将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部，左手置于右手之上，以上身的重量用力把胸骨下段向后压向脊柱，随后将手腕放松，每公钟挤压60—80次。在进行胸外心脏按压时，宜将伤者头放低以利静脉血回流。若伤者同时拌有呼吸停止，在进行胸外心脏按压时，还应进行人工呼吸。一般做四次胸外心脏按压，做一次人工呼吸。

7、应急救援工具：绝缘手套、绝缘棒、电工绝缘钳、药箱、担架等。
火灾事故的救援

一、发生火灾事故应急救援程序

1、事故发生后，由项目经理向上一级（党群部）报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理负责组织，以义务消防队为主，施工员为副共同具体实施，必要时公司火灾应急救援队到场直接。

3、事故调查由指挥公司火灾应急救援队负责组织，以项目经理为主，综治员为辅共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理负责组织，综治员负责实施。

二、火灾扑救的基本方法：
发生火灾事故，要根据燃烧物质，燃烧特点，火场的具体情况，正确使用消防器材，组织扑救初起火灾。组织人员疏散，转移贵重物品到安全地方，拨119号电话报警等。
1、起火时，普通电梯不能作安全疏散用，一是电梯并拨烟火的作用很强。容易扩大火势。二是在火灾时，电梯井内烟雾浓，不能保证安全。三是在火灾时对非消防用电都要断电。
2、楼梯是建筑物唯一的疏散设施，楼梯间要有效地防止烟火侵入。
3、火场上出现浓烟、高热、缺氧等致人伤亡时间，早在5~6分钟，晚的在10~20分钟，所以人员疏散时间必须控制在3分钟内全面疏散到安全地方。
4、施工现场发生的火灾，多数是由于烧焊作业或遗留火种而引起的，如可燃什物，可用冷却灭火方法，将水或灭火剂直接喷射在燃烧的物体上，使其温度降低到燃点以下，达到灭火效果。
5、如电器设备火灾，可用窒息灭火法，用不导电的灭火剂，加二氧化碳灭火器、干粉灭火器等，直接喷射在燃烧的电器设备上，阻止空气接触，并立刻关闭电源，达到灭火效果。
6、油类火灾同样可用窒息灭火法，用泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器等（严禁用水扑救）直接喷射在燃烧载油的器具上，阻止和氧气接触，达到灭火效果。
7、火灾事故扑灭后，要保护好事故现场，由主管部门或消防部门对事故现场进行调查、鉴定、确定起火原因。依照对发生火灾事故“四不放过”的原则，依法、依规对事故责任人进行处理。吸取火灾事故教训，落实整改措施，改进消防工作。通过火灾事例，教育全体员工，提高员工防火意识。

三、灭火应急方案演练要求
为了使应急方案在实践中得到正确运用，项目部应安排时间按照应急方案要求进行演练。
1、演练要求：实地演练的次数应根据单位的具体情况和生产任务而定。一般要求每年应不少于一次，开展演练的时间，可根据季节变化或节假日前等情况来确定，通常可安排在冬、夏季到来之前。
2、演练形式
（1）模拟操场训练：按接警、出动、分工配合以及临时处理等综合动作演练，检验是否符合应急方案的要求。
（2）模拟实战训练，即按接警出动到现场按照实距要求出水、泡沫、1211灭火，同时进行抢救和疏散物资的训练。
（3）演练的范围可分整个单位综合性演练、或分部位、分段（片）开展演练。
3、演练注意事项
（1）演练前必须做到有计划，有步骤，有组织，做到参演人员明确演练任务、方法和要求。
（2）要选择适当时间，尽量不要影响施工现场的正常工作和生产秩序。
（3）要点火演练的，必须采取完善的安全措施。

中毒事故的救援

一、发生职业中毒事故应急救援程序

1、事故发生后，由项目经理向上一级（办公室）报告，并按先内后外程序逐级上报，如项目经理不在，按层级原则，下一级立即补位上报，并即报告项目经理。

2、事故现场抢险、急救由项目经理负责组织，以综治员为主，施工员为副共同具体实施，必要进公司中毒应急救援队到场直接指挥。

3、事故调查由公司中毒应急救援队负责组织，以项目经理为主，综治员为副共同具体实施。

4、事故后勤保障由项目副经理负责组织，综治员负责实施。

二、发生中毒事故的应急救援
1、食物中毒的症状：表现为起病急骤，轻者有恶心、呕吐、腹痛、腹泻、发热等现象；重者出现呼吸困难，抽搐、昏迷等症状，如不及时抢救，极易死亡。

2、食物中毒的特点：

（1）突然暴发。在短期内（一般2～24小时）有多人发病，所有发病者与进食某种食品有明显的关系。如果停止食用引起食物中毒的食品，则发病迅速停止。

（2）发病者多是在同一伙食单位进食同一种食品。进食量多的人，病情较重。

（3）细菌性食物中毒多发在夏、秋季节。误食毒蘑菇中毒多发在春、夏多雨及暖湿的季节。

3、一旦发生食物中毒，要立即报告当地卫生局和防疫站。中毒者应及时送医院治疗。在送医院前，如果发现中毒者口服的毒物并非强酸、强碱或其他腐蚀物，又清醒合作，可即让其饮水2～3碗，至感饱满为度。随即用手刺激其咽部与舌根，引起迷走神经兴奋而发生呕吐，将毒物吐出。

（1）催吐：如果食物吃下去的时间地1至2小时内，可使用催吐方法。立即取食盐20克，加开水200毫升。冷却后给患者一次喝下，如果不吐可多喝几次，迅速促使其催吐。亦可用生姜100克，捣烂取汁用200毫升温水冲服。如果吃下去是变质的荤食品，则可用十滴水来迅速催吐。有的患者还可用筷子、手指或鸡毛等剌激咽喉，引发催吐。

（2）导泻：如果误食中毒食物时间已超过2至3小时，而且精神较好则可服用导泻药，促使中毒食物尽快排出体外，一般用大黄30克，一次煎服。

（3）解毒：吃了变质的鱼、虾、蟹等而引起的食物中毒，可取食醋100毫升，加水200毫升，稀释后一次服下。此外，还可用柴苏30克，生甘草10克一次煎服。若是误食了变质饮料和防腐剂，用鲜牛奶可其它含蛋白质的饮料灌服。

4、当发生职业中毒事故时，首先必须切断毒物来源，立即使患者停止接触毒物，对中毒地点进行送风输氧处理，然后派有经验的救护人员佩带防毒器具进入事故地点将患者移至空气流通处，使其呼吸新鲜空气和氧气，并对患者进行紧急抢救。
5、在切断毒物来源之前，严禁任何人未佩带防毒器具进入现场抢救。
6、抢救人工挖孔桩井下及地下室外壁下的中毒、窒息者时应用安全带系好其两腿根部及上体，避免影响其呼吸或触及受伤部位。
7、应急救援工具：防毒面罩、多种气体检测仪、氧气包、空压机、送风抽风等设备、安全救援带（包括绳索）、药箱、担架等。

8、经上现场急救，症状仍未见好转，或中毒较重者，应尽快送医院治疗。
资源配置：

1、应急救援设备：抽水机、电焊机、气焊设备、防毒面具、电缆、电线、配电箱、照明灯具。

2、工具：手推车、尼龙编织袋、钢丝绳、麻绳、尼龙绳、铁铲、镐子、竹杠、扁担、冲击木锤、各类钳子、板手、绝缘棒。

3、材料：钢管、门式架、木枋、木板、圆木、沙子、沙包、包装水泥、石子。

4、救援设施：担架、常用药物、纱布、绷布、木夹板条（用于骨折）、安全帽、安全带、绝缘鞋、水鞋、胶手套、劳动手套。

5、应急救援小组名单：

组  长：***项目部安全生产第一责任人

副组长：***项目部安全生产直接责任人  

成  员：***项目管理人员

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/ziliao.htm" \o "资料软件，嘉意德资料软件" 工程竣工资料制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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“嘉意德”专业从事建筑软件开发和销售   0571-88192651   88980586     http://www.hzjyd.com/
QQ:100105712

