西安咸阳国际机场二期扩建工程T3A航站楼及高架桥工程                 投标文件技术标
            建筑类产品团购：http://www.kutrue.com/


陕西******有限公司**厂区高压开关设备核心组件生产项目—铸造车间

施工组织设计

编 制 人：                   
审 核 人：                   
审 批 人：                   （签）章
监理单位：                   （签）章
建设单位：                   （签）章
编制时间：      二O一一年五月五日

质量方针

创建时代精品，提供满意服务。

环境方针

遵守环保法规，持续改进环境。

职业健康方针

坚持预防为主，确保健康安全。

工程管理目标

一、质量目标：达到合格标准
二、工期目标：

本工程计划2011年5月5日开工，2011年12月20日竣工，总工期为230日历天。

三、安全管理目标：
在施工过程中无死亡事故发生，杜绝火灾事故一般事故频率小于千分之一。

四、文明施工目标：

确保达到市级卫生文明工地。
工程概况

一、工程名称：

  铸造车间

二、工程地点：

三、建设单位：

四、工程概述

该工程面，南北长：254500，东西宽：156400，高：13000.建筑面积：37448.96㎡，其中厂房面积：32855.54㎡，生活辅房建筑面积：4593.42㎡。厂房A-G轴基础为台阶形独立基础，预埋螺栓，H-X1轴为台阶形、杯形独立基础，C30混凝土。2米厚3:7灰土垫层，局部有加深部位：①23-30/D轴基础底标高：-3.3米；②9-12/G：-5米；③13-15/G：-3.5米；④15-29/L：-6.5米；⑤9-10/V:-5.5米；⑥14-17/V轴：-4米。厂房外墙为240砖墙，高13米，屋面为1.5×6米大型混凝土屋面板。厂区基准点标高为346.3m（黄海高程）。

铸造车间主体结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震设防烈度8度。主厂房铸造部分为钢排架结构，清理厂房及砂处理部分为门式刚架轻钢结构，辅助用房为混凝土框架结构。混凝土结构抗震等级二级，砌体结构施工质量砌体结构施工质量控制等级B级。

主厂房钢结构基础为柱个独立基础，地基采用2米厚的3：7灰土换填，钢筋混凝土基础包括700mm、800mm厚基础部分、700mm、1800mm高基础短柱及600mm、800mm高的基础梁。钢柱与基础采用M42、M45、M48螺栓及1450mm、1950mm深插入式杯口连接。屋面檩条采用热镀锌冷弯薄壁卷边C形钢C220×75×20×2.5。屋面板1.5m×6.0m预应力混凝土屋面板，屋面板安装均采用三点焊连
按照满足使用要求设计航站楼给排水系统。设置室内给水、污废水及屋面外排雨水设施。按照消防要求设置防火分区。消防用水水源引自厂区给水管网和给水站，设置消火栓系统、自动喷水灭火系统。

道路

厂区主干道为4车道，桥面总宽30米，长  米，露天跨靠近主干道段位2车道，宽15.2米，露天跨总长约250~260米，连接厂房东西两侧。

一、承包管理大纲

1.施工承包模式

陕西******有限公司**厂区高压开关设备核心组件生产项目分为四部分，即焊接车间、壳体联合厂壳体加工及涂装车间、铸造车间、厂区生活区。业主委托焊接车间、壳体联合厂壳体加工及涂装车间、铸造车间的中标单位作为本工程的施工总承包单位，本工程采用施工总承包模式，承担整个工程施工总承包管理、总控制和总协调任务，除完成自己承担的工程内容外，承担对其它分包单位和指定分包单位进行管理、计划、控制、协调、配合、服务等工作，全面完成工程项目建设既定的的各项目标。

在本工程施工阶段，施工总承包单位受业主委托对工程实施全面管理，在工程质量、工期、安全、文明施工方面对对业主总负责。

施工总承包单位根据业主委托授权的要求，充分发挥总承包单位的管理优势，通过进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上对工程设计施加影响，实现工程设计与施工的衔接，在工程进度、质量、造价等方面取得更好的管理成效。

1.1施工承包方式
本工程由总承包单位进行工程施工总承包、总协调、总控制，总承包单位根据国家有关规定对项目质量、进度、安全及文明施工、竣工资料等进行全面管理，确保工程质量、进度和投资。
总承包单位除完成自己承担的工程内容外，将对所有指定分包单位承包的工程纳入总承包的统一管理、协调、控制之中。
本项目施工管理总承包合同期限为：自合同签订之日起，到竣工验收交付使用止。

1.2施工承包经理部机构设置

1.2.1安质部主要职能

安质部是项目施工计划、安全生产、文明施工和各项施工资源管理的主控部门，主要职能：

（1）全面负责整个工程的各项计划统计工作，编制总体施工生产计划和各项统计报表，召集生产例会，对施工进度进行动态控制。

（2）负责现场的施工总平面管理工作，负责对指定分包单位在进出场、工作面和各项施工设施、水平垂直运输等方面的协调管理。

（3）统一负责工程的各项合同管理，统一负责现场的材料和设备管理工作，负责分包单位和供货商的招投标管理。

（4）统一负责工程概预算管理和成本控制管理，负责内部各工程报价和工程结算事宜。

（5）负责整个工程的安全、消防、文明施工管理工作，统一组织建立安全保障管理体系安全生产责任制，建立健全的各项安全、消防、文明施工管理制度，统一规划工程整体安全生产、文明施工目标，协调指导各分包单位的安全生产和文明施工管理工作。

（6）统一组织安全教育和安全检查工作，统一分析现场重大安全危险源并组织制定安全防范措施和应急响应方案，负责施工用电、施工机械、纠正违章等方面的安全管理事宜，组织审批重大安全技术方案并监督实施，抓好施工过程中的安全动态管理。

1.2.2技术部主要职能

（1）全面负责整个工程的技术质量管理工作，组织建立技术质量管理体系和相应的各项技术、质量制度，协调指导各分包单位的技术、质量管理工作。

（2）组织本工程施工组织总设计的编制与管理，规划工程整体质量目标和分部分项工程的质量目标；统一规划施工总平面图，制定现场施工用水、用电、道路的实施方案，统一负责建立工程测量控制网和测量定位复核工作。

（3）统一负责图纸会审、设计变更与洽商、深化设计、测量试验管理工作。统一负责施工方案的编制与审批管理，负责组织进行施工技术和质量问题处理。

（4）统一负责工程质量过程控制管理，组织工程的中间验收、分部工程验收、会同业主和监理单位组织工程竣工验收，召集质量例会。

（5）负责工程重点部位、重要环节的监控。

（6）统一负责工程技术资料管理和编制竣工资料。

（7）负责统一办理施工所需相关手续，负责文件收发传递和工程档案管理。

（8）负责工程会议管理和现场接待工作。

1.2.3. 动力部主要职能

（1）负责施工现场动力供电系统的保障工作，负责施工用电线路、供电发电设备的架设、安装、维护和撤出。

（2）负责施工用水和排水管道及设备的安装、维护与撤出。

（3）负责现场通讯设施、照明设施的安装、维护与撤出。
2、管理实施计划

2.1技术管理

2.1.1施工方案的编制与管理

（1）总承包项目部组织编制本工程施工组织设计，新兴公司组织专家进行讨论审核，修订完善总工程师审批后报业主和监理审批。

（2）总承包项目部组织编制自己施工范围的分部分项施工方案，技术质量部组织审核，总工程师审批报业主和监理审批。

（3）各专业分包单位组织编制其施工范围的施工方案，经自己单位组织审批后，上报总承包单位审核，总工程师审批报业主和监理审批。

（4）对于技术难度大、对工程进度、质量和安全有重大影响的重点部位施工方案，施工总承包经理部需组织专家进行论证，修订完善后然后再报监理批准方能实施。

2.1.2施工测量管理
（1）施工管理承包经理部统一负责规划红线桩的交接管理，依据红线桩坐标建立施工测量控制网；建立场区高程控制点和轴线控制桩。

（2）承包技术质量部配备专业测量小组，负责编制建筑物统一轴线与水准点测设方案。

（3）建筑物定位测量、标高引测、轴线控制、建筑50标高线等楼内测量，统一由项目部测量小组完成。

（4）机电设备安装平面控制线、机电管线安装最低限位线、机电设备安装标高由安装施工单位，从土建主承包提供的引测点自行测量。

2.1.3工程试验管理
（1）项目部根据本工程合同规范、施工验收规范以及陕西省建设行政主管部门现行规定，设立专人对检验试验进行管理和开展检验试验工作。

（2）所有检验试验项目应委托具有相应资质的检验试验单位完成，检验试验单位应得到监理认可。

（3）项目部组织建立工程试验管理的各项制度，负责施工范围的施工试验和进场原材料的复试检验。各项检验试验和原材料取样，通知监理见证，并及时将实验报告和检验记录存档。

（4）项目部将现场制作混凝土试块、砂浆试块送市试验站标准养护室，现场建立同条件养护管理制度和试块养护登记台帐，及时送检验试验单位进行试验。

（5）对于商品混凝土，混凝土厂家不仅要提供原材料、外加剂、掺合料检验试验报告，还要提供混凝土28天强度报告，同时项目部现场取样，再制作规定组分的标养及同条件养护试块、指导拆模用的试块。

（6）对于重要的装饰材料，除进行出厂检验外，项目部还要具备一定的现场检验手段。如用便携式钢化玻璃检测仪进行钢化玻璃检验，用专用光洁度仪检测石材光洁度等。

2.1.4工程变更管理
（1）由业主、设计院发出的书面变更设计文件，项目技术部会同质安部对设计变更进行分析，并将因设计变更对其它专业施工带来的影响和不利因素，及时提醒施工队或专业分包单位，并及时向业主、监理反馈意见。对于存在较大问题和不利影响的设计变更，项目部在与业主、监理和设计单位洽商后再下发执行或由业主撤销变更。

（2）对于重大的设计问题，由业主、设计、监理、施工四方开会讨论共同研究，形成书面的的设计交底或会议纪要，施工单位可先行执行，设计院必须补发正式设计变更书面文件。

（4）项目部对施工设计图纸进行会审，存在问题时及时并提出变更申请；技术部审查汇总各专业施工单位提出的变更申请，再统一向业主、监理、设计提出变更申请，答复后方能执行。

（5）以上各类变更均需有正式的书面设计变更文件，书面设计文件必须按设计院的固定格式编制，书面设计变更文件并通过业主下发，项目部总工办统一负责接收、统一编号登记，技术质量部会同工程部进行审查，总工程师签字后通知其它施工人员。

（6）书面设计变更文件原件，由项目部技术部门保管归档，其它相关部门和人员使用复印件并按顺序装订成册。对被撤销的设计变更文件，要及时进行标识和登记。
2.2 施工承包质量管理

2.2.1质量方针及质量目标
质量方针:创建时代精品，提供满意服务。

质量目标:工程质量达到合格标准，专业施工验收一次合格，

观感达到“好的标准”，争创“市级文明工地”。

2.2.2工程项目质量基础管理活动
强调预防为主和过程控制，全方位、全过程将质量管理的重点放在质量因素控制上，大力开展质量意识教育、调动工程创优的积极性和主动性，消除质量缺陷和不合格品的出现。

做好工程质量检测工具和计量检测仪器的日常管理管理工作，做好工程施工过程中的各项检验试验工作，严把材料质量关和工序质量关。

重要的原材料、半成品、成品和设备供应商，要进行资格评审和得到业主认可，从材料采购环节上就进行质量控制。

2.2.3工程项目质量管理措施
推行工程样板引路制度。对于装修、设备安装工程分项工程，推行样板引路制度。负责制定样板的标准、实施方案和样板产品。在日常施工过程中一些质量问题不能按期整改的，项目部对施工单位及其负责人进行处罚。产品保护不力造成产品损坏，项目部视其情节严重程度进行处罚。因质量保证措施不利造成重大隐患、构成质量事故的，总承包视其情节严重程度进行处罚。上述处罚由项目部汇总，在工程款支付意见书中提出。

工程质量验收制度。专业施工队负责本专业分项工程自检，项目部负责对分项工程进行验收。

2.2.4工程质量竣工验收
项目部制定竣工验收计划和实施措施，项目部专业工长和专业施工单位全方位、全系统地进行质量查验，项目部统一组织复查，确认符合竣工验收标准的，即可开始正式竣工验收申请。

由于本工程具有规模大、系统多、专业繁的特点，竣工验收采用初验和综合两种形式，先是分专业、分系统、分区域、分阶段进行竣工验收初验，待全部达到验收条件时，再举行最后的竣工综合验收。

二、施工组织设计

1、项目管理机构组成表

	岗位
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	证号
	专业
	

	项目

经理
	
	工程师
	二级建造师
	0019844
	建筑工程
	

	项目

副经理
	
	工程师
	职称证
	渭建助00027
	工民建
	

	技术

负责人
	
	工程师
	职称证
	DX13801236990900052
	工民建
	

	质量负责人
	
	工程师
	职称证
	2264905
	建筑工程
	

	质检员
	
	工程师
	执业证
	09001144
	工民建
	

	安全负责人
	
	工程师
	执业证
	0619226
	安全管理
	

	专业

工长
	
	工程师
	执业证
	0619225
	工民建
	

	测量负责人
	
	工程师
	职称证
	076107156
	工民建
	

	材料员
	
	工程师
	执业证
	09001145
	工民建
	

	资料员
	
	工程师
	执业证
	0944352
	建筑工程
	

	试验员
	
	工程师
	执业证
	陕建8729
	建筑工程
	


2、施工现在临时设施

2.1临时供水和排水

本工程的临时用水由业主方负责在工程开工前接至施工现场，我方根据业主提供的供水干管，作为施工用水干管，再分出支管引入施工现场和生活区，解决现场施工、消防、生产和生活用水，编制临时用水施工方案。

2.1.1现场生产、生活给水系统
给水系统由甲方提供水源接入施工现场，配备进场水表和给水管。

生产用水：砂浆搅拌机以及预留多个用水点。

男女厕所为自动冲洗大便槽，其中男厕所增设冲洗花管小便槽。

2.1.2排水系统

现场的搅拌机、废水均排于地下沉淀池，经沉淀后，由现场排水线路排入市政管网。若无市政管网，另设排放措施。
厕所的污水在排出位置处设一座5m3化粪池，经处理后排入市政污水管网，化粪池由专人定期清理。
施工层临时厕所排水管道采用UPVC管，沿卫生间预留空洞安装，经地下室出外墙埋设，排入厕所化粪池。

2.2施工用水的布置

为了保证施工用水，计划在厂区开挖两口水井，用高压泵向上送水，主要解决施工现在淋灰、砼养护等大量用水。

施工用水管道布置：硬塑料管从高压泵引出直接用在工程使用部位，小量用水从市政给水管网进场管理处设分支。

2.3施工总平面管理措施

2.3.1由项目经理负责施工现场的使用，严格按照施工现场总平面布置进行现场布置，并根据进度计划与施工内容灵活调整总平面布置，实行总平面动态管理。
2.3.2现场重要入口处悬挂出入制度，安全警示牌、场容管理条例、工程简介等，教育职工保持良好的工作秩序和纪律。
2.3.3做好现场的清理和维护工作，不准擅自拆迁建筑物和水电线路，不准随意挖断道路。大型临时设施和水电管路不得随意更改和移位。

2.3.4凡进入现场的设备、材料必须按项目部统一规划所指定的位置堆放整齐，不得任意堆放。
2.3.5施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆等设置醒目的标志，并以保护。现场设专人打扫、清理，并定期检查，使现场管理制度得到有效执行。
3、确保工程质量的技术组织措施

3.1质量保证体系及措施

质量是企业的生命，我们本着“干一项工程，树一面旗帜”的决心，精心组织，精心施工，严格实行全员、全方位、全过程的质量控制，确保本工程建成为一流的优质工程。

本工程将严格按规范化的质量体系文件进行操作，加强项目质量管理，规范管理工作程序，提高工程质量，从而达到交付满意工程的目的。

3.1.1 工程质量目标

3.1.1.1 工程总体质量目标

（1）工程质量达到合格标准，争创“市级文明工地”。

（2）各专业施工验收一次合格，观感达到“好”的标准。

3.1.1.2 质量保证目标分解

本工程质量目标是根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(50300-2001)的建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分的相关内容，结合本工程的实际项目进行分解。具体内容见表3.1.1.2-1。

表3.1.1.2-1  建筑工程质量保证目标的分解
	序号
	分部工程
	子分部工程
	质量目标
	分项工程质量目标

	1
	地基
与基础
	混凝土基础
	确保合格
	合格率100％

	
	
	砌体基础
	
	

	
	
	混凝土结构
	
	

	2
	主体结构
	混凝土结构
	确保合格
	

	
	
	劲钢混凝土结构
	
	

	
	
	砌体结构
	
	

	3
	建筑装饰装修
	地面
	确保合格
	

	
	
	抹灰
	
	

	
	
	门窗
	
	

	
	
	吊顶
	
	

	
	
	饰面板（砖）
	
	

	
	
	涂饰
	
	

	
	
	细部
	
	

	4
	建筑防水
	卷材防水屋面
	确保合格
	

	
	
	有水房间地面防水
	
	

	
	
	刚性防水屋面
	
	

	5
	建筑给水、排水及采暖
	室内给排水供应系统
	确保合格
	

	
	
	卫生器具安装
	
	

	
	
	室内采暖系统
	
	

	
	
	室外给排水热力管网
	
	

	
	
	供热锅炉及辅助设备安装
	
	


3.1.2 工程质量管理体系

3.1.2.1 管理体系运转的保证

制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。每周召开一次例会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

3.1.2.2管理体系的落实

施工质量管理体系主要是围绕“人、机、物、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

1） “人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好环将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，我们将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

2） “机”的因素

进入现代的施工管理，机械化程度的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态，而在施工中，要使施工机械处于最佳状态就必须对其进行良好的养护、检修。在施工过程中我们将制定机械维护计划表，以保证在施工过程中所有的施工机械在任何施工阶段均能处于最佳状态。

3） “物”的因素

材料是组成本工程的最基本的单位，亦是保证外观质量的最基本的单位，故材料采用的优劣将直接影响本工程的内在及外观质量。“物”的因素是最基本的因素。为确保“物”的质量，我们必须从施工用材、周转用材进行综合地落实。

4）“环”与“法”的因素

“环”是指施工工序流程，而“法”则是指施工的方法，在本工程的施工建设中，必须利用合理的施工流程，先进的施工方法，才能更好、更快地完成本工程的建设任务。在施工过程中能否按施工组织设计中的有关内容进行全面地落实才是确保本工程施工质量的关键，只有建立良好的实施体系、监督体系才能按既定设想完成本工程的施工任务。施工工艺、方法落实
3.1.2.3 岗位质量职责
根据质量管理体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各行其职。

1)  项目经理职责

履行合同，执行企业质量方针，实现工程质量目标，组织建立和完善项目管理机构，明确项目管理人员职责，建立健全项目内部各种责任制；组织项目质量策划和质量计划的编制、实施及修改工作；组织制定项目其他各项规划、计划。对工程项目的成本、质量、安全、工期及现场文明施工等日常管理工作全面负责；合理配置并组织落实项目的各种资源，按质量体系要求组织项目的施工生产活动；协调项目经理部和业主之间的关系。
2)  项目技术负责人职责
组织项目人员进行图纸会审；编制施工组织设计，并发放至有关部门和人员；确定施工关键过程和特殊过程，并编制质量控制要点；组织编制作业指导书，并逐级交底至作业班组；负责项目技术洽商，处理设计变更有关事宜，负责项目的技术复核工作，参与质量事故和不合格品的处理，编制技术处理方案，组织对工程质量进行检查评定；负责项目竣工技术资料的收集、整理和归档及统计技术的选用。
3)  项目副经理的质量职责
项目副经理作为负责生产的主管项目领导，应把抓工程质量作为首要任务，在检查正常生产工作时，严格按方案、作业指导书等进行操作检查，按规范、标准组织自检、互检、交接检的内部验收。
4)  质量工程师职责
对工程质量严格执行国家、行业和地方政府主管部门颁布的质量检验评定标准和规范，行使监督检查职能，巡回检查，随时掌握辖区内的工程质量情况，对不符合质量标准的情况有现场处置权；负责分部分项工程的检查验收与评定，对发现不合格品应及时报告工程负责人，参加制定处理方案，并验证方案的实施效果。
5) 施工工长职责
施工工长作为施工现场的直接指挥者，首先其自身应树立质量第一的观念，并在施工过程中随时对作业班组进行质量检查，随时指出作业班组的不规范操作，质量达不到要求的施工内容，督促其整改。施工工长亦是各分项施工方案，作业指导书的主要编制者，应做好技术交底工作。

3.1.2.4 质量管理办法
1） 通过健全的质量保证体系，自项目经理部，到专业施工队伍，最终落实和执行的为施工班组和各工种工人。

2）建立自检、互检、专业检查的质量监督检查过程，并在施工过程中，接受监理工程师在任何时候、对任何部位所进行的其认为有必要进行的检查。

3）建立与质量相关的岗位责任制，工程施工期间设置质量监督检查部门、质量检查员、兼职质量检查员等岗位，逐级落实和分解质量目标，全面履行个人职责。

4） 组织质量法规、施工规范、验收规范的学习，提高全员的质量意识，技术交底中提出相应的质量标准、施工要求以及对应的施工方法和检验方法。

5）进行阶段性工程质量检查，以关键工序、特殊工序、特殊工艺为工程质量控制的要点，坚持样板先行的施工方法，以此作为工程质量管理的重点。

6）不仅包括原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制、每道工序质量检查、各道相关工序间的交接检验以及专业工种之间等中间交接环节的质量管理和控制要求，还包括满足施工图设计和功能要求的抽样检验制度等。

7）找出质量管理体系中存在的问题和薄弱环节，并制订改进的措施和跟踪检查落实等措施，使工程的质量管理体系不断健全和完善，不断提高本工程施工质量的保证。

8）建筑工程应按下列规定进行施工质量控制：

（1) 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并应经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

（2）各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应进行检查。

（3) 每道工序完成后除了自检、质量检查员检查外，还强调了工序交接检查，上道工序还应满足下道工序的施工条件和要求。

3.1.3质量控制管理措施

施工质量控制措施施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

3.1.3.1 施工阶段性的质量控制措施
施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。施工阶段性的质量控制措施见图
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图3.1.4.1－1    施工阶段性的质量控制措施
1） 事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制， 主要是建立完善的质量保证体系，质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底，图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。

对本工程将要采用的新技术、新结构、新工艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

2） 事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决；严格工序间交换检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止；对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收；审核设计变更和图纸修改；同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭，掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，主管工程师有权向项目经理建议下达停工令。

3） 事后控制阶段

事后控制是指对施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程，单项工程进行检查验收；整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

3.1.3.2 各施工要素的质量控制措施

1） 施工计划的质量控制

作为项目部在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去；

鉴于本工程工期紧，施工条件不利，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证；

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放在首位的概念，但工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全与质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

2） 施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸的要求，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进；

施工工长在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现；

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底：

第一级为项目总工程师，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底；

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：施工前各种大样图；原材料的材质证明、合格证、复试报告；各种试验分析报告；基准线、控制轴线、高程标高的控制；混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告。

3.1.3.3 重点工序质量控制

1） 施工测量的质量控制

（1） 施工所用的测量仪器要定期送检，始终保持在良好状态。

（2） 测量员要严格遵守操作规程，一定按有关规定作业。

（3） 阴雨、曝晒天气，在露天测量时要对仪器进行遮盖。

（4） 在观测过程中，经常检查仪器圆水泡是否居中，检查后视方向是否有变化，并及时调整好。水次观测完成后，一定要闭合或附合检查，防止仪器变化或偶然读错造成误差。

（5） 施工现场控制用点，经常复核、检查。

（6） 轴线、标高竖向传递要与基点校核，控制在规范范围内，确保精度要求。

2） 钢筋工程质量控制程序见图3.1.3-1。

3） 模板工程质量控制程序见图3.1.3-2。

4） 砼工程质量控制程序见图3.1.3-3。

5） 砌筑工程的质量控制程序见图3.1.3-4。

6） 抹灰工程的质量控制程序见图3.1.3-5。

7） 楼地面工程的质量控制程序见图3.1.3-6。

8） 预埋管件、预留孔洞质量控制

预埋件、预留孔洞是本标段工程中不可缺少的重要部分，它直接影响到机电设备安装和建筑装饰的施工和质量，因此采取以下措施保证预埋件、预留孔洞不漏设、不错设，位置、数量、尺寸大小符合设计要求。

（1） 图纸会审

开工前由项目总工程师对土建结构设计图与下道工序相关的设备安装、建筑装饰等图纸进行对照审核，对各类图纸中反映的预埋件、预留孔洞作详细的会审研究，确定预留埋件、预留孔洞的位置、大小、规格、数量、材质等是否相互吻合，编制预埋件、预留孔埋设计划。

（2） 测量放线

根据设计要求，分段对预埋件、预留孔洞进行测量放线，测量放线应执行测量“三级”复核制。对板的预埋件、预留孔洞应在土模或基础垫层、模板上用红油漆标出预埋件、预留孔洞的位置或预留孔洞形状、大小。 

（3） 施工控制

预留孔洞模型按设计大小、形状进行加工制作。其精度应符合设计要求。预埋件应按设计规定的材质、大小、形状进行加工制作。并严格按测量放线位置正确安装，保证焊接牢固，支撑稳固，不变形和不位移。

（4） 检查验收

预留孔洞模型安装、预埋件安装完成后，由总工程师、质检、工程技术人员组织检查验收，重点检查预埋位置、数量、尺寸、规格是否符合设计要求。自检合格后，报请监理工程师检查验收，并办理签证手续后，方能进行下道工序施工。

（5） 结构混凝土浇筑时的保护

工序技术负责人在施工现场指挥，跟班把关，并对施工人员进行现场技术交底，使操作人员清楚预埋件、预留孔洞位置、精确度的重要性。对预埋件、预留孔洞中线移位或预留孔洞外边缘变形等而发生质量问题，并制定质量保证措施。

（6） 模板拆除

禁止使用撬棍沿孔边缘硬撬。拆模后，测量组要对预埋件、预留孔洞位置、孔洞尺寸、孔壁垂直度等进行复测，误差是否在规范的允许范围内，超出的尽快修复。对接地体或易破坏的预埋件、预留孔洞采取保护措施，防止被损坏。
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图3.1.3-1  钢筋工程质量控制程序
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图3.1.3-2    模板工程质量控制程序

[image: image23.wmf]
图3.1.3-3    砼工程质量控制程序


图3.1.3-4    砌筑工程的质量控制程序


图3.1.3-5  抹灰工程的质量控制程序


图3.1.3-6  楼地面工程的质量控

制程序
3.1.4 工程质量保证措施

本工程是一个多专业多工种相互协调配合的施工过程，充分读懂工程、了解工程的内涵和设计要素，通过工程质量管理体系和工程质量保证体系，采取适应工程的技术要求和质量保证措施。

要实现工程质量总体目标和分解目标，必须通过解读工程，了解特点，建立适合于本工程特点的总承包质量管理办法、总承包质量管理的保证措施、分部分项工程的成品保护措施的相关内容。

3.1.4.1 施工技术措施保证

根据本工程的特点，为了按期优质、高效、安全地完成本项目的施工，达到业主满意，除在施工方案、施工方法中所涉及到的具体施工技术措施外，对技术及技术管理工作做如下安排：

3.1.4.1.1做好技术交底工作

1)  技术交底的目的是使施工管理和作业人员了解掌握施工方案、工艺要求、工程内容、技术标准、施工程序、质量标准、工期要求、安全措施等，做到心中有数，施工有据。

2)  工程开工前，项目经理部技术部门根据设计文件、图纸编制“施工手册”，向施工管理人员进行工作内容交底，“施工手册”内容包括工程分布、工程名称、工程数量、施工范围、技术标准、工期要求等内容。施工阶段由项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行工程结构施工工艺标准、技术标准交底，现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长进行技术交底。

3)  施工技术交底，以书面交底为主，包括结构图、表和文字说明。交底资料必须详细、直观，符合施工规范和工艺细则要求，并经第二人复核确认无误后，方可交付使用。交底资料应妥善保存备查。

3.1.4.1.2 做好施工测量工作

1)  工程现场控制桩，由项目经理部技术部门负责接收使用、保管。交接桩双方要逐一现场查看，点交桩橛，双方应在交接记录上详细注明控制桩的当前情况及存在问题的处理意见，并进行签认。交接后，由项目总工程师组织技术力量对桩位进行复测，复测精度须符合有关规定，如误差超过允许值范围，及时与业主联系落实。

2)  施工过程中，经理部技术人员负责施工放样、定位，控制桩点护桩测量的工序间检查复核测量。工程竣工后，按设计图纸进行中线、高程贯通测量，确保中线、标高达到设计要求。

3)  测量原始记录、资料、计算、图表必须真实完整，不得涂改，并妥善保管。测量仪器按计量部门规定，定期进行计量检定，并做好日常保养工作，保证状态良好。

3.1.4.1.3施工技术文件、资料管理

1)  所有上报、下发的图纸、文件、联系单等资料均由项目经理审查后批示。所有上报的施工管理资料由项目经理审定,施工技术资料由项目总工审定。

2)  由资料员统一收发，统一编号，统一记录。不允许各部门、各专业施工队伍与建设/监理/设计等部门直接发生关系，防止产生混乱现象。

3.1.4.2工程质量通病的预防措施

3.1.4.2.1  模板工程

1）  模板安装前，先检查模板的质量，不符质量标准的不得投入使用。

2） 梁模板

 （1） 通病现象：梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆除困难。

（2）  防治措施：支模时应遵守边模包底模的原则，梁模与柱模连接处，下料尺寸一般应略为缩短；梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将梁模钉固。梁底模板按规定起拱；混凝土浇筑前，模板应充分用水浇透。

3） 柱模板

（1）  通病现象：炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、混凝土不密实，或峰窝麻面、偏斜、柱身扭曲。

（2）  防治措施：根据规定的柱箍间距要求钉牢固；成排柱模支模时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间柱模；四周斜撑要牢固。

4）  板模板

（1）  通病现象：板中部下挠，板底混凝土面不平。

（2）  防治措施：楼板模板厚度要一致，搁栅要料要有足够的强度和刚度，搁栅面要平整；支顶要符合规定的保证项目要求；板模按规定起拱。

3.1.4.2.2  钢筋工程

1）  竖向钢筋偏位质量通病的防治措施

（1）  在立框架柱模板支撑系统前，宜在现浇混凝土楼面上预埋φ12的钢筋头或φ48的短钢管作为支点，间距不大于1m，并使斜支撑能与支点有牢固的连接，起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。

（2）  图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱筋的排列，尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。

（3）  在梁柱节点钢筋密集处，在柱与梁顶交界处，扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋，用电焊将它与梁的箍筋点焊固定，再将柱主筋逐一绑扎牢固，并沿柱高临时绑扎间距不大于@500的箍筋，确保节点处柱筋在浇磔时不会发生偏位。

（4）  加强砼的现场浇筑管理工作，认真进行技术交底，严禁将整车或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内，不得随意冲撞构件的钢筋骨架，应先将砼卸在盘板上。再均匀下料，分层浇筑，分层振捣，这样既能保证砼的施工质量，又可防止撞偏钢筋骨架。

（5）  在进行竖向钢筋的搭接、焊接和机械连接前应先搭好脚手架，在上部通过吊线，用钢管固定出上部的托筋位置，使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内，这样在脚手架上安装柱的钢筋，绑扎箍筋，既安全，又能保证框架柱骨架不扭曲、不倾斜，还能提高工效。

2 ） 钢筋加工

（1）  钢筋开料切断尺寸不准：根据结构钢筋的所在部位和钢筋切断后的误差情况，确定调整或返工。

（2）  钢筋成型尺寸不准确，箍筋歪斜，外形误差超过质量标准允许值：对于I级钢筋只能进行一次重新调直和弯曲，其他级别钢筋不宜重新调直和反复弯曲。

3 ） 钢筋绑扎与安装

（1）  钢筋骨架外形尺寸不准：绑扎时宜将多根钢筋端部对齐，防止绑扎时，钢筋偏离规定位置及骨架扭曲变形。

（2）  保护层砂浆垫块应准确，垫块步距取800×800，否则导致平板悬臂板面出现裂缝，梁底柱侧露筋。

（3）  钢筋骨架绑扎完成后，会出现斜向一方，绑扎时铁线应绑成八字形。左右口绑扎发现箍筋遗漏、间距不对要及时调整好。

（4）  柱子箍筋接头无错开放置，绑扎前要先检查：绑扎完成后再检查，若有错误应即纠正。

（5）  浇筑混凝土时，受到侧压钢筋位置出现位移时，就及时调整。

3.1.4.2.3  砼工程

1 ） 蜂窝

产生原因：振捣不实或漏振；模板缝隙过大导致水泥浆流失，钢筋较密或石子相应过大。

预防措施：按规定使用和移动振动器。中途停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣。模板安装前应清理模板表面及模板拼缝处的黏浆，才能使接缝严密。若接缝宽度超过2.5mm，应予以填封，梁筋过密时应选择相应的石子粒径。

2 ） 露筋

产生原因：主筋保护层垫块不足，导致钢筋紧贴模板；振捣不实。

预防措施：钢筋垫块夺取度要符合设计规定的保护层厚度；垫块放置间距适当，钢筋直径较小时垫块部距宜密些，使钢筋自重挠度减少；使用振动器必须待混凝土中气泡完全排除后才能移动。

3 ） 麻面

产生原因：模板表面不光滑；模板湿润不够；漏涂隔离剂。

预防措施：模板应平整光滑，安装前要把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要浇水湿润。

4 ） 孔洞

产生原因：在钢筋较密的部位，混凝土被卡住或漏振、

预防措施：对钢筋较密的部位（如梁柱接头）应分次下料，缩小分层振捣的夺取度；按照规程使用振动器。

5 ） 缝隙及夹渣

产生原因：施工缝没有按规定进行清理和浇浆，特别是柱头和梯板脚。

预防措施：浇注前对柱头、施工缝、梯板脚等部位重新检查，清理杂物、泥沙、木屑。

6 ） 墙柱底部缺陷（烂脚）

产生原因：模板下口缝隙不严密，导致漏水泥浆；或浇筑前没有先浇灌足够50mm厚以上水泥砂浆。

预防措施：模板缝隙宽度超过2.5mm应予以填塞严密，特别防止侧板吊脚；浇注混凝土前先浇足50-100m厚的水泥砂浆。

7 ) 梁柱结点处（接头）断面尺寸偏差过大

产生原因：柱头模板刚度差，或把安装柱头模板放在楼层模板安装的最后阶段，缺乏质量控制和监督。

预防措施：安装梁板模板前，先安装梁柱接头模板，并检查其断面尺寸、垂直度、刚度，符合要求才允许接驳梁模板。

8 ) 楼板表面平整度差

产生原因：振捣后没有用拖板、刮尺抹平；梯级和斜水部位没有符合尺寸的模具定位；混凝土未达终凝就在上面行人和操作。

预防措施：浇捣楼面应提倡使用拖板或刮尺抹平，梯级要使用平直、厚度符合要求和模具定位；混凝土达到1.2Mpa后才允许在混凝土面上操作。

9 ) 基础轴线位移，螺孔、埋件位移

产生原因：模板支撑不牢，埋件固定措施不当，浇筑时受到碰撞引起。

10 ) 混凝土表面不规则裂缝

产生原因：一般是淋水保养不及时，湿润不足，水分蒸发过快或厚大构件温差收缩，没有执行有关规定。

预防措施：混凝土终凝后立即进行淋水保养；高温或干燥天气要加麻袋等覆盖，保持构件有较久的湿润时间，保证混凝土处于足够的湿润状态。厚大构件参照大体积混凝土施工的有关规定。

11 ) 缺棱掉角

产生原因：投料不准确，搅拌不均匀，出现局部强度低；或拆模板过早，拆模板方法不当。

预防措施：指定专人监控投料，投料计量准确；搅拌时间要足够；拆模应在混凝土强度能保证其表面及棱角在拆除模板不受损坏时方能拆除。拆除时对构件棱角应予以保护。

12 ) 钢筋保护层垫块脆裂

产生原因：垫块强度低于构件强度；沉置钢筋笼时冲力过大。

预防措施：垫块的强度不得低于构件强度，并能抵御钢筋放置时的冲击力；当承托较大的梁钢筋时，垫块中应加钢筋或铁丝增强；执块制作完毕应浇水养护。

3.1.4.2.4  装饰工程

由于暂时没有就工程装饰有明确的要求，本章节暂时先简单叙述一般遇到的问题。

1 ) 防止墙面空鼓、开裂

抹灰前基层必须清理干净彻底，抹灰前墙体必须洒水湿润，每层灰不能抹的太厚，跟的太紧，砼基层表面酥皮剔除干净，施工后及时浇水养护。

2 )  防止抹灰面层起泡，有抹纹、爆灰、开花

抹完罩面灰后，压光不得跟的太紧，以免压光后多余的水气化后产生起泡现象。抹罩面灰前底层湿度应满足规范要求，过干时，罩面灰水分很快会被底灰吸收，压光时容易出现漏压或压光困难，若浇的浮水过多，抹罩面灰后，水浮在灰层表面，压光后容易出现抹纹。

3 ) 防止面层接槎不平，颜色不一

槎子按规矩甩，留槎平整，接槎留置在不显眼的地方，施工前基层浇水应浇透，避免压活困难，将表面压黑，造成颜色不均，另外所使用的水泥应为同品种、同批号进场。

4 ) 防止接顶、接地阴角处不顺直

抹灰时没有横竖刮杠，为保证阴角的顺直，必须用横杠检查底灰，是否平整，修整后方可罩面。

3.1.4.2.5  楼地面工程

1 ) 防止面层起砂、起皮

( 1）  由于水泥标号不够或使用过期水泥、水灰比过大抹压遍数不够、养护期间过早进行其它工序操作，都易造成起砂现象。在抹压过程中撒干水泥面（应撒水泥砂拌合料）不均匀，有厚有薄，表面形成一层厚薄不匀的水泥层，未与混凝土很好的结合，会造成面层起皮。如果面层有泌水现象，要立即撒水泥砂（1：1=水泥：砂）干拌合料，撒均匀、薄厚一致，木抹子搓压时要用力，使面层与混凝土紧密结合成整体。

( ２）  养护时间不够，过早上人：水泥硬化初期，在水中或潮湿环境中养护，能使水泥颗粒充分水化，提高水泥砂浆面层强度。如果在养护时间短强度很低的情况下，过早上人使用，就会对刚刚硬化的表面造成损伤和破坏，致使面层起砂、出现麻坑。因此，水沁地面无工后，养护工作的好坏对地面质量的影响很大，必须要重视，当面层抗压强度达5Mpa时才能上人操作。

2 ） 防止面层空鼓、有裂缝

（1）  由于铺细石混凝土之前基层不干净，如有水泥浆皮及油污，或刷水泥浆结合层时面积过大用扫帚扫，甩浆等都易导致面层空鼓。由于混凝土的坍落度过大滚压后面层水分过多，撒干拌合料后终凝前尚未完成抹压工序，造成面层结构或交活太早，最后一遍抹压时应抹压均匀，将抹纹压平压光。

（2)  由于管子通过砼楼板而导致楼板产生裂缝；因此要求凡管子埋设在楼板中的地方，在管子上部覆盖ф4@200双向钢筋网片。

（3）  在抹水泥砂浆之前必须将基层上的粘结物、灰尘、油污彻底处理干净，并认真进行清洗湿润，这是保证面层与基层结合牢固、防止空鼓裂缝的一道关键性工序，如果不仔细认真清除，使面层与基层之间形成一层隔离层，致使上下结合不牢，就会造成面层空鼓裂缝。

（4）  涂刷水泥结合层不符合要求：在已处理洁净的基层上刷一遍水泥浆，目的是要增强面层与基层的粘结力，因此这是一项重要的工序，涂刷水泥浆稠度要适宜（一般0.4～0.5的水灰比），涂刷时要均匀不得漏刷，面积不要过大，砂浆铺多少刷多少。一般往往是先涂刷一大片，而铺砂浆速度较慢，已刷上去的水泥浆很快干燥，这样不但不起粘结作用，相反起到隔离作用。

（5）  另外一定要用涂刷已拌好的水泥浆，不能采用干撒水泥的，再浇水用扫帚来回扫的办法，由于浇水不匀，水泥浆干稀不匀，也影响面层与基层的粘结质量。

3 ） 防止有地漏的房间倒泛水

在铺设面层砂浆时先检查垫层的坡度是否符合要求。设有垫层的地面，在铺设砂浆前抹灰饼和标筋时，按设计要求抹好坡度。

4 ） 面层不光、有抹纹

必须认真按前面所述的操作工艺要求，用铁抹子压的遍数去操作，最后在水泥终凝前用力抹压不得漏压，直到将前遍的抹纹压平、压光为止。

3.1.4.3成品保护措施

3.1.4.3.1  钢筋绑扎成型的成品质量保护

1）  钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余的钢筋，扎丝及垃圾清理干净。

2）  接地及预埋等焊接不能有咬口，浇伤钢筋。

3）  木工支模及安装预埋、混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

4）  梁、板绑扎成型完工的钢筋上后续工种施工作业人员不能任意踩踏或重物堆置，以免钢筋弯曲变形。

5）  模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清洗干净。

6）  水平运输车道按方案铺设。不能直接搁置在钢筋上。

3.1.4.3.2  模板保护

1）  模板支模成活后及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

2）  安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以免影响质量。

3）  模板侧模不得靠钢筋等重量物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。

4）  混凝土浇筑时，不得用振动棒等撬动模板、埋件等，混凝土应翻锹入模，以免模板因局部荷载过大而造成模板受压变形。

5）  水平运输车道不得直接搁置在侧模上。

6）  模板安装成型后，派专人值班保护，进行检查、校正，以确保模板安装质量。

3.1.4.3.3  混凝土成品保护

1）  混凝土浇筑完成将散落在模板上的混凝土清理干净，并按方案要求进行覆盖保护。雨期施工混凝土成品，按雨期要求进行覆盖保护。

2）  混凝土终凝前，不得上人作业，按方案规定确保间息时间和养护期。

3）  楼层成品混凝土面上应按作业程序分批进场施工作业材料，分散均匀尽量轻放。不得集中堆放。

4）  下道工序施工堆放油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对混凝土面进行覆盖保护。

5）  结构完成后不得随意开槽打洞，在混凝土浇筑前事先做好预留预埋。

6）  不得重锤击打混凝土面。

3.1.4.3.4  砌体成品质量保护

1）  需要预留的管道铁件，门窗框应同砌体有机配合，做好预留预埋工作。

2）  砌体完成后按标准要求进行养成护。

3）  雨期施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成品质量。

4）  不得随意开槽打洞，重物重锤击撞。

5）  挑、拱、砌体的模板支撑，在保证砌体达到要求强度后再行拆除。

3.1.4.3.5  楼地面成品保护

1）  水泥砂浆等楼面，设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方能拆除，成活后建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。

2）  雨期施工要求做好防雨措施，以确保楼地面质量。

3）  下道工序进行施工，对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面下，楼面尖铺设防污染塑料布，操作架的钢管设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不得抛敲撞击楼地面。

4）  在操作过程中，注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层地各种管线。

5）  面层抹压过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路。

6）  面层压光交活后在养护过程中，封闭门口和通道，不得有其它工种进入操作，避免造成表面起砂现象。

7）  面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬器划伤地面，在油漆刷浆过程中防止污染面层。

3.1.4.3.7  制成品保护

1）  制成品指车间生产的成品：防火门、按放样单加工的断料弯曲成型钢筋、预埋件、金属制品及其它制品等。

2）  场地堆放：各种门窗等成品堆放在室内场地；钢筋制品、预埋件等可堆放在室外。

3）  场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染；所有成品应按方案指定的位置进行堆放，运输方便。

4）  成品堆放控制：分类、分规格、堆放整齐，平直，下垫木枋；叠层堆放，上下垫木，水平位置上下应一致，防止变形损坏，侧向堆放除垫木应加撑脚，防止倾覆；成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不得堆放其它物件。

5）  成品运输要做到车厢清洁，干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理，超长构件成品，应配置超长架进行运输、装卸车，做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

3.1.4.3.8  交工前成品保护措施

1）  为确保工程质量美观，专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡察，进行成品保护工作。成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。

2）  专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

3）  在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用房间，设备及其它一切设施。

3.1.5 工程交付

3.1.5.1 竣工验收

工程竣工验收是建立在检验批、分项工程、分部工程、单位工程验收的基础上的。

1） 检验批及分项工程应由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织施工单位项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

2） 分部工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

3） 单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

4） 建设单位收到工程报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。进行单位工程验收时，本工程的分包单位施工时，分包单位对所承包的工程按本标准规定的程度检查评定，总包单位派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位。

5） 分包单位对承建的项目进行检验时，总包单位参加，检验合格后，分包单位将工程的有关资料移交总包单位，待建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验收。

6） 当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

7） 单位工程质量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。

3.1.5.2 工程交付

1） 为保证业主的投资尽快产生效益，工程及时投入使用，我单位把工程交付作为重点实施，在按计划完成竣工验收后十日内完成撤场，及时恢复占用业主场地。除留下必要的维修人员和材料外其余一律退场。

2） 工程交付时，我方将向建设单位提交<工程使用说明书>，具体内容包括：概况；建筑设计；结构说明；给排水设施；采暖、通风、燃气电力、电讯设施、配电负荷；门窗电梯、阳台；紧急状态；装修注意事项等内容，提供业主建筑工程使用过程中注意事项和相关措施。

3.1.6季节性施工措施

3.1.6.1高温季节施工措施
针对地区夏季气温高、时间长的特点，重点做好安全生产和防暑降温工作，保证工程质量及工期目标，保障广大职工的安全和健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行。

（1）成立夏季施工领导小组，由项目经理任组长，技术质量部负责人担任副组长，对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。保证茶水和清凉饮料的供应，认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康。

（2）做好用电管理，夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地阻测试工作，预防触电和雷击事故的发生。

（3）加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露，杜绝一切自燃、火灾、爆炸事故。

（4）高温期间根据生产和职工健康的需要，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。同时教育职工不得擅自到湖泊中洗澡、游泳，以免发生意外事故。

（5）工程施工中注意以下几点：

1）加强劳动保护

在高温季节做好室外作业人员的劳动保护，及时发放防暑降温用品，保证人员身体健康，加强对设备的维修保养，保证设备的正常工作状态。

2）混凝土的运输和浇筑

 eq \o\ac(○,1)在炎热天气运输砼时，经常进行砼坍落度的试验，确定在运输过程中水化热损失，根据试验结果或监理工程师要求及时调整砼的水灰比。采用混凝土搅拌车，运输中慢速搅拌。

 eq \o\ac(○,2)混凝土施工准备充分，保证连续施工；尽量缩短混凝土的传递时间及浇筑时间，混凝土初凝后，立即进行养护。

 eq \o\ac(○,3)严格控制砼入模温度，一般来说砼入模最低气温不得低于+10℃，最高气温不得高于30℃。因此，在夏季浇注混凝土，尽量选择在早晨或晚间进行，避开中午高温时段。为达到这个目的，我们将根据施工实际情况，合理地安排工序，加强与商品混凝土供应厂家的联系与沟通。

 eq \o\ac(○,4)做好已经浇注混凝土的养护。

夏季由于气温高，水分蒸发快，很容易导致混凝土开裂，因此，养护方法采用洒水养护。具体做法是：采用水管喷淋，并用土工布覆盖。洒水养护根据气温早、晚的变化情况，掌握恰当时间间隔，在养护期内（不少于7天）保持24 小时砼表面湿润。

 eq \o\ac(○,5)对模板、钢筋采取喷水降温。

3.1.6.2农忙季节的施工安排
我单位为专业化施工企业，队伍力量稳定、组织纪律严明，农忙期间不放假，采取如下措施保障施工生产不缺员。

（1）农忙季节到来前，预备抽调增补劳动力，确保农忙季节不裁员，作好全体职的思想工作，有计划的安排部分职工回乡支农，但必须保证施工生产的正常顺利进行。提前组织召开职工大会，动员职工坚守岗位、做好安全防卫工做。个别确需离开岗位的提前请假，做好替补安排。

（2）确保人、财、物的优化组合，农忙季节来临前要备足砂石料等地材。做好重点项目的劳动力调配。

（3）合理编排、调查生产计划，在不影响工期的情况下，将人员投入大的工序尽可能安排在农忙季节之外进行。

（4）保证项目部人员坚守岗位，不脱岗、缺岗。

（5）落实各项岗位职责，制定奖惩制度，鼓励施工。

3.1.6.3冬季施工措施
根据进度安排，本工程冬季施工项目主要为主体结构工程及部分内外墙砌筑工程。

（1）施工准备

冬季施工时间以现场实际测量的大气平均温度，连续五天稳定低于5℃时开始，连续五天稳定高于5℃时结束。按目前西安的气候条件，一般从11月5日，开始准备冬季施工。

11月5日开始进行大气温度测量，每天记下最高最低温度。当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃时，则进入冬季施工阶段；当室外日平均温度连续5天稳定高于5℃时即停止冬施进入正常施工。进入冬施后，室外气温及环境温度每昼夜内定点测量4次。

材料准备：材料组做好冬季施工期内的各种材料、机具、设备等的准备工作。包括防火草帘、塑料薄膜、双层阻燃草纤被、岩棉保温管等材料，于11月5日前进场。

施工组、技术组做好各方面人员的培训工作，组织学习有关冬施方案、施工方法，技术操作要点及安全、消防要求等。

保障现场施工道路畅通，施工及生活用水管道用岩棉保温，消防器材配置齐全。

工人宿舍及办公室的取暖设备于11月5日前安装完毕。

（2）混凝土工程

混凝土工程是冬季施工重点内容，本工程混凝土冬期施工主要采用综合蓄热法，要求搅拌站搅拌用水加热以保证混凝土出罐温度不低于10℃，泵管加保温以保证混凝土入模温度不低于5℃，在混凝土中掺加高效防冻剂，避免混凝土早期受冻，对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑养护等进行热工计算。

在浇筑前进行温度测试，确保混凝土入模温度在5℃以上。混凝土泵送前，先泵送热水，以提高泵车、管道、模板温度。混凝土泵送连贯进行，尽量减少间歇时间。混凝土浇筑后，柱、板裸露表面使用塑料薄膜加阻燃草纤被覆盖，防止混凝土表面失水和内外温差太大。混凝土负温条件下养护，严禁浇水。

（3）砌筑工程

普通砖、多孔砖在气温高于0 O条件下砌筑时，应浇水湿润。在气温低于、等于0 O条件下砌筑时，可不浇水，但必须增大砂浆稠度。

拌合砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80(C，砂的温度不得超过40(C。砂浆应在搅拌棚中集中搅拌，并应在运输中保温，要随用随拌，防止砂浆冻结。砂浆室内抹灰的环境温度不应低于5(C。

（4）墙柱模板背面填塞聚苯板块保温。楼梯间、电梯井及各种竖井浇筑混凝土前将当层与下层门洞等进行封闭，待混凝土达抗冻临界强度后拆模。

（5）在混凝土内部按规范要求留置测温孔，并做好测温记录，计算混凝土强度增长情况，采取措施加以控制。

（6）严格控制模板及保温拆除，必须保证混凝土临界强度已达4MPa；保温拆除时，混凝土必须冷却达5℃，且与外界温差不大于20℃。

（7）混凝土试块的留置除按照《混凝土结构工程施工及验收规范》规定外，再增加2组试块，一组用以检查混凝土受冻前的强度（同条件养护3天），另一组用以检验同条件转入常温养护28天的强度。

4、确保安全生产和文明施工的技术组织措施及环境保护措施

4.1确保安全生产的技术组织措施

本工程的安全生产措施的制定和实施是建立在目前现行国家相关的安全生产相关的标准规范和当地政府主管部门的有关施工现场安全生产管理的条例。

4.1.1 安全生产管理目标 

安全生产目标：在整个施工过程中无死亡事故，一般事故发生率小于1‰，杜绝火灾事故。有关本项目具体安全健康管理目标如表4.1.1-1：

4.1.2 安全生产管理体系

施工现场安全管理体系是施工企业和施工现场整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、审核、实施和保持“安全第一，预防为主”方针和安全管理目标所需的组织机构、计划活动、职责、程序、过程和资源。

施工现场安全管理体系的建立不仅是要满足工程项目部自身安全生产的要求，同时也是为了满足相关各方（政府、投资者、业主、保险公司、社会）对施工现场安全生产管理的持续改善和安全生产保证能力的要求。

表4.1.1-1  安全健康管理目标

	序号
	危害因素
	管理目标

	1
	设备、设施缺陷（A1）
	大型设备的安装、操作、拆卸操作人员持证上岗率100%，并编制安装、拆卸方案；脚手架、吊篮、模板支撑编制方案并进行强度、刚度和稳定性验算；木工、钢筋机械防护设施配备率100%。

	2
	防护缺陷（A2）
	临边、洞口防护符合《建筑施工高处作业安全技术规范》的规定。

	
	
	外电防护
	外电线路电压
	1kv以下
	1—10kv
	35—110kv

	
	
	
	最小安全操作距离
	4m
	6m
	8m

	
	
	通道口防护
	建筑高度
	2—5m
	5—15m
	15—30m
	>30m

	
	
	
	防护长度
	2m
	3m
	4m
	5m以上

	
	
	
	顶棚厚度
	用5厘米厚木板或等强度其他材料

	3
	电危害（A3）
	施工用电符合《施工现场临时用电安全技术规范》有关要求，杜绝触电事故发生

	4
	运动物危害（A7）
	立体交叉作业上下设置隔离层或避免在同一立面作业。

	5
	明  火（A8）
	木工棚、材料库禁止明火，其他地方动用明火实行审批制度并采取隔离措施。

	6
	易燃易爆物质(B1)
	易燃易爆性物质严格分类存放，定期通风，禁止火种，按产品使用说明书交底。

	7
	操作失误（E2）
	特种作业持证上岗率100%。

	8
	致病微生物（C1）
	炊事人员定期体检、持证上岗；食堂建筑、卫生必须符合有关卫生要求；生、熟食分别存放，食堂卫生定期检查。


4.1.2.1 项目安全组织机构

以项目经理为首，由安全经理、项目工程师、专业安全工程师，各施工队及各施工班组等各方面的管理人员组成安全管理组织机构。见图4.1.2.1-1。


图4.1.2.1-1  安全管理组织机构

4.1.2.2 安全生产职责划分
1） 项目经理：全面负责施工现场的安全措施、安全生产等，保证施工现场的安全。

2） 生产副经理：直接对安全生产负责，督促、安排各项安全工作，并按规定组织检查、做好记录。

3） 项目总工程师：制定项目安全技术措施和分部工程安全方案，督促安全措施落实，解决施工过程中不安全的技术问题。

4） 安全主管：督促施工全过程的安全生产，纠正违章，配合有关部门排除施工不安全因素，安排项目部安全活动及安全教育的开展，监督劳保用品的发放和使用。

5） 机电负责人：保证所使用的各类机械的安全使用，监督机械操作人员保证遵章操作，并对用电机械进行安全检查。

6） 施工工长（专业工程师）：负责上级安排的安全工作的实施，制定分项工程的安全方案，进行施工前的安全交底工作，监督并参与班组的安全学习。

7） 安全员负责工地日常安全督促检查、纠正工作。

8） 其他部门：生产调度室保证进场施工人员的安全技术素质，控制加班加点，保证劳逸结合；财务部门保证用于安全生产上的经费；后勤、行政部门保证工人的基本生活条件，保证工人健康；材料部门应采购合格的用于安全生产及劳防的产品和材料。

4.1.2.3 安全生产管理制度

为了确保本工程的安全生产管理目标的顺利实现,根据工程主承包施工范围、业主制定分包工程及独立分包工程的特点，工程项目经理部需要建立以下制度，并由项目经理部负责落实实施。

1） 编制安全生产技术措施制度；

2） 安全技术交底制度；

3） 特殊工种职工实行持证上岗制度；

4） 安全检查制度；

5） 安全验收制度；

6） 安全生产责任制度；

7） 事故处理“四不放过制度”。

4.1.2.4 现场施工安全教育

由于每个工程的特点和安全教育既是施工企业安全管理工作的重要组成部分，也是施工现场安全生产的一个重要方面工作。

1） 安全教育的特点

(1) 安全教育的全员性；(2) 安全教育的长期性；(3) 安全教育的专业性；

2） 安全教育的内容见表4.1.2.4-1。

表4.1.2.4-1    安全教育的内容

	类    别
	教育

要点
	内           容

	安全思想教育
	安全生产

思想基础
	尊重人、关心人、爱护人的思想教育，国家安全生产劳动保护方针，政策安全与生产辩证关系教育、职业道德教育。

	安全知识教育
	安全生产

重点内容
	施工生产一般流程；环境、区域概括介绍，安全生产一般注意事项；企业内外典型事故案例简介与分析；工种岗位安全生产知识。

	安全技术教育
	
	安全生产技术、安全技术操作规程。

	安全法制教育
	安全生产

必备知识
	安全生产法规和责任制度，法律上有关条文；安全生产规章制度；摘要介绍受处分的先例。

	安全纪律教育
	
	职工守则、劳动纪律、安全生产奖惩制度。


3） 施工现场安全教育程序见图4.1.2.4-1。


图4.1.2.4-1    施工现场安全教育程序

4.1.3 安全生产技术措施

4.1.3.1 现场安全防护

1)  脚手架防护

(1) 外墙脚手架搭设所用材质、标准、方法均应符合国家标准。

(2) 外脚手架每层满铺脚手板，使脚手架与结构之间不留空隙，外侧用密目安全网全封闭。

(3) 脚手架架在每层的停靠平台搭设平整牢固。两侧设立不低于1.8米的栏杆，并用密眼安全网封闭。停靠平台出入口设置用钢管焊接的统一规格的活动闸门，以确保人员上下安全。

(4) 每次暴风雨来临前，及时对脚手架进行加固；暴风雨过后，对脚手架进行检查、观测，若有异常及时进行矫正或加固。

(5) 安全网在国家定点生产厂购买，并索取合格证。进场后，由项目部安全员验收合格后方可投入使用。

2) “四口”防护

(1) 通道口：用钢管搭设高2m、宽4m的架子，顶面满铺双层竹笆及一层木板，两层竹笆与木板的间距为800mm，用铁丝绑扎牢固。

(2) 预留洞口：

边长在500mm以下时，楼板配筋不要切断，用木板覆盖洞口，并固定。楼面洞口边长在1500mm以上时，四周必须设两道护身栏杆，如图4.1.3.1-1。

竖向不通行的洞口用固定防护栏杆；竖向需通行的洞口，装活动门扇，不用时锁好。

(3) 楼梯口

楼梯扶手用粗钢筋焊接搭设，栏杆的横杆应为两道。如图4.1.3.1-2。

3) 临边防护

(1) 楼层在砌体未封闭之前，周边均需用钢管制作成护栏，高度不小于1.2m，外挂安全网，刷红白警戒色。

(2) 外挑板在正式栏杆未安装前，用钢管制作成临时护拦，高度不小于1.2m，外挂安全网。

4) 交叉作业的防护

凡在同一立面上、同时进行上下作业时，属于交叉作业，应遵守下列要求：

(1) 禁止在同一垂直面的上下位置作业，否则中间应有隔离防护措施。

(2） 在进行模板安拆架子搭设拆除、电焊、气割等作业时，其下方不得有人操作。模板、架子拆除必须遵守安全操作规程，并应设立警戒标志，专人监护。

(3） 楼层堆物（如模板、扣件、钢管等）应整齐、牢固，且距离楼板外沿的距离不得小于1米。

(4) 高空作业人员应带工具袋，严禁从高处向下抛掷物料。

(5） 严格执行“三宝一器”使用制度。凡进入施工现场的人员必须按规定戴好安全帽，按规定要求使用安全带和安全网。用电设备必须安装质量好的漏电保护器。现场作业人员不准赤背，高空作业不得穿硬底鞋。

4.1.3.2 分项工程施工安全技术措施

4.1.3.2.1钢筋工程

(1) 钢筋加工前由负责钢筋加工的工长对加工机械（切断机、弯曲机、对焊机、调直机等）的安全操作规程及注意事项进行交底，并由机械技师对所有机械性能进行检查，合格后方可使用。

(2) 绑扎边柱、边梁钢筋应搭设防护架，高空绑扎钢筋和安放骨架，须搭设防护架或马道。

(3) 多人运钢筋、起落、转停动作要一致，人工传送不得在同一垂直线上，钢筋堆放要分散，稳当，防止倾角和塌落。

(4) 绑扎3米以上柱、墙体钢筋时，搭设操作通道和操作架，禁止在骨架上攀登和行走。

(5) 绑扎框架梁必须有外防护架的条件下进行，外防护架高度必须高出作业面1.2米，无临边防护不系安全带不得从事临边钢筋绑扎作业。

4.1.3.2.2 模板工程

(1) 支设柱模和梁模板时，不准站在梁柱模板操作和梁底板上行走，更不允许利用拉杆，支撑攀登上、下。

(2) 支模应按工序进行，模板在没有固定好之前不得进行下道工序，否则模板受外界影响容易倒塌伤人。

(3) 高空临边作业时，有高处坠落和掉下材料的危险，支模人员上下应走通道，严禁利用模板、栏杆、支撑上下，站在活动平台上支模，要系安全带，工具要随手放入工具袋内，禁止抛任何物体。

(4） 模板拆除应经工长统一安排，操作时应按先外后里分段进行，严禁硬撬、硬砸或大面积撬落和拉倒，不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运到指定地点，清理刷隔离剂，按规格堆放整齐备用。高空作业严禁投掷材料。

(5) 高支模安全措施

①施工单位应明确高支模施工现场安全责任人，负责施工全过程的 安全管理工作。 施工现场安全责任人应在高支模搭设、拆除和混凝土浇筑前向作业人员进 行安全技术交底。

②施工应按经审批的技术方案进行，技术方案未经原审批部 门同意，任何人不得修改变更。

③支模立柱基础必须坚固，按设计计算要求严格控制支架沉降量。 立柱的支承面是泥土地面时，应采取排水措施，并应在平整、夯实后加设满足 承载办要求的垫块支承立柱。

④支模分段或整体搭设安装完毕，经企业技术和安全负责人或其书 面委托人主持分段或整体验收合格后方能进行钢筋安装。

⑤高支模施工现场应搭设工作梯，作业人员不得从支撑系统爬上 爬下。 

⑥支模搭设、拆除和混凝土浇筑期间，无关人员不得进入支模底 下，并由安全员在现场监护。 

混凝土浇筑时，施工单位应派安全员专职观察模板及其支撑系 统的变形情况，发现异常现象时应立即暂停施工，迅速疏散人员，待排除险情 并经施工现场安全责任人检查同意后方可复工。 

4.1.3.2.3 混凝土工程

(1) 使用振动器作业人员，穿胶鞋戴绝缘手套，使用带有漏电保护开关箱。

(2) 用绳拉平板振动器时，拉绳要求干燥绝缘，振捣器与平板保持紧固，电源线固定在平板上。

(3) 混凝土泵输出的混凝土在浇捣面处不要堆积过量，以免引起过载。

4.1.3.2.4 砌体工程

(1) 不得在砌块运至操作地点时淋湿砌块，以免造成场地湿滑。

(2) 车子运输砖砂浆等时应注意稳定，不得高速跑步，前后车距不少于2m。

(3) 车子推进吊笼里垂直运输，装量和车辆数不得超出吊笼吊运荷的能力。

(4) 禁止用手向上抛砖运送，人工传递时，应稳递稳接，两人位置避免在同一垂直线上作业。

(5) 脚手板不得少于两块，其端头必须伸出架的支承横杆约20cm，但也不许伸过太长做成探头板。

(6) 脚手板上每块上操作人员不得超过两人。堆放砖块不得超过单行3皮。

(7) 不得站在墙上做划线、吊线、清扫墙面等工作，严禁踏上窗台出入。

(8) 砍砖时应向内打砖，防止碎砖落下伤人。

4.1.3.2.5 装修工程

(1)室内抹灰使用木凳、金属脚手架等架设应平稳牢固，脚手板跨度不得大于2m，架上堆料不得过于集中，在同一跨度脚手板内不应超过两人同时作业。

(2) 不准在门窗等器物上搭设脚手板。

4.1.3.2.6 楼地面工程

(1) 清理楼面时，禁止从窗口、留洞口等处直接向外抛扔垃圾、杂物。

(2) 剔凿地面时要带防护眼镜，室内推手推车拐弯时，注意防止车把挤手

(3) 夜间施工或在光线不足的地方施工时，采用36v低压照明设备，

(4) 电梯运料，要注意联络信号，待吊笼平层稳定后再进行装卸操作。

4.1.3.2.7 屋面预制板吊装安全管理措施

（1）吊装机械及索具的要求

1）对钢丝绳应满足最大起重量要求的直径，如有磨损或腐蚀大于钢丝绳直径的10%时不准使用。

2）吊钩和卡环如有永久变形或裂纹时，不能使用。

3）起重机工作时，应和高压线保持一定距离。对20KV以下的电线为2米。

4）起吊构件时，升降吊钩要平稳，避免紧免制动和冲击，停止工作时，启动装置要关闭上锁。

（2）对操作人员要求

1）高空作业人员要进行体格检查，患有心脏病及高血压者不得登高作业。

2）参加吊装人员，应熟悉吊装信号，并服从统一指挥。

3）进入吊装现场人员，一律佩戴安全帽，高空作业人员必须备安全带。

（3）吊装现场的安全措施

1）吊装作业区应设有警戒区，严防非作业人员入内。

2）高空作业可设置临时操作台或设置安全栏杆供高空作业人员使用。

3）当风速达到15m/s（6级以上）时，吊装作业必须停止。做好台风雷雨天气前后的防范检查工作。

（4）高处作业安全措施

1）高处作业的安全设施必须经过验收通过，方可进行下道工序的作业。

2）所有高处作业人员必须经过体检，作业时必须系挂好安全带。

3）吊装方面的作业必须有跟随时的水平安全网，且每隔一层设一固定安全兜网，按施工方案及时进行临边防护安装。

4）焊接时，要制作专用挡风斗，对火花采取严密的处理措施，以防火灾、烫伤等；下雨天不得进行露天吊装、焊接作业。

5）吊装作业应划定危险区域，挂设安全标志，加强安全警戒。

6）登高用钢爬梯必须牢牢固定，不得晃动。

7）高空作业人员必须系挂安全带，并在操作行走时即刻扣挂历于安全缆绳上。

8）高处作业中的手动工具、焊条等必须放在完好的工具袋内，并将工具袋系好固定，不得直接放在梁面、翼缘板、走道板等物件上，以免妨碍通行，每道工序完成后柱边、梁上、临边不准留有杂物，以免通行时将物件踢下发生坠落打击。

9）禁止在高空抛掷任何物件，传递物件用绳拴牢。

10）气瓶需有防爆防晒措施，且远离电焊、气割火花及发热物体。

11）作业人员应从规定的通道和走道上下来往，不得在柱上等非规定通道爬攀。如需在梁面上行走时，则该梁面上必须事先挂设好钢丝缆绳，且钢丝绳用花篮螺栓拉紧或梁下面已兜设了确保安全的水平网。

12）夜间施工要有足够的照明。

4.1.3.3 现场安全工作检查与整改

1) 安全工作检查

安全工作检查要做到定期、及时，具体检查内容详见表4.1.3.3-1、表4.1.3.3-2、表4.1.3.3-3。

2) 安全检查整改

根据安全工作检查的结果和检查部门下发的整改通知书内容，责任到人，分头落实，整改完毕后，由专人根据整改书的内容专项检查落实，并将整改情况意见反馈至检查部门。

4.1.3.4 现场安全生产管理措施

1)承包单位的施工现场管理制度的建立和执行必须依据陕西省政府主管部门关于施工现场安全管理的条例。

表4.1.3.3-1    安全工作检查制度和检查内容表
	工作制度
	安全内容及检查时间
	参加部门和人员

	定期安全检查
	项目经理部每月二次，普遍检查；

元旦、春节、“五一”前，普遍检查。
	安全技术部门组织相关部门、工长、班组长参加。

	季节性安全检查
	防传染病检查，一般在春季；防暑降温防风防雷防触电防倒塌防淹溺检查，一般在夏季；防火检查一般在防火期，全年防寒防冰冻检查，一般在冬季。
	由各级主管施工的领导主持，安全技术部门组织相关部门、工长、班组长参加。

	临时性安全检查
	施工高峰期机构和人员重大变动期职工大批探亲前后分散施工离开基地之前工伤事故发生后上级临时安排的检查。
	基本同上，或由安全技术部门主持。

	专业性安全检查
	焊接工具、起重设备、电气设备、高空作业、吊装、支模拆除、易燃易爆、尘毒噪音污染。
	由安全技术部门主持，安全管理员及有关人员参加。

	群众性安全检查
	安全技术操作、安全防护装置、安全防护用品、违章作业、违章指挥、安全隐患。
	由安全技术部门主持，安全管理员及有关人员参加。

	安全管理检查
	规划、制度措施、责任制、原始记录、台帐、图表、资料、报表、总结、分析、档案等以及安全网点和安全管理小组活动。
	由安全技术部门组织进行。


表4.1.3.3-2    项目经理部安全检查工作内容
	项目
	检查内容
	检查方法或要求

	安全生产制度
	安全生产管理制度是否健全并认真执行了？
	制度健全，切实可行，进行了层层贯彻，各级主要领导人员和安全技术人员知道其主要条款。

	
	安全生产责任制是否落实？
	安全生产责任制落实到单位和部门，岗位安全生产责任制落实到人。

	
	安全生产的“五同时”执行得如何？
	在计划、布置、检查、总结、评比生产同时评比安全工作。

	
	安全生产计划编，编制执行得如何？
	计划编制切实可行完整及时，贯彻认真，执行有力。

	
	安全管理机构是否健全，人员配备是否得当？
	有领导监督机构，有群众性的安全网点活动，安全管理人员不缺员。

	
	新工人入厂三级教育是否坚持？
	有教育计划，有内容、记录，有考试或考核，

	安全教育
	特殊工种的安全教育坚持如何？
	有安排有记录有考试，合格者发操作证。

	
	改变工种采用新技术人员教育怎样？
	教育的及时，有记录、有考核。

	
	对工人日常教育进行得怎样？
	有安排、有记录。

	
	各级领导怎样进行安全教育的？
	有安排、有记录。

	
	有无完善的安全操作规程？
	操作规程完善具体实用；不漏项不漏岗、人。

	安全技术
	安全技术措施计划是否完善、及时？
	单位分部分项工程有安全技术措施计划，进行了安全技术交底。

	
	主要安全设施是否可靠？
	道路管道、电气线路、材料堆放临时设施等平面布置符合安全卫生防火要求；坑井洞孔沟等处都有安全设施；脚手架龙门架，搭台梯凳等都符合安全要求和文明施工要求。

	
	各种要具、机具设备是否安全可靠？
	安全防护装置齐全灵敏、闸阀开关插头插座手柄等均安全不漏电；有避雷装置接地接零；起重设备有限位装置；保险设施齐全完好等。

	
	防尘、防毒、防暴、防暑、防冻等措施妥否？
	有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源方便，道路畅通。

	
	安全三宝及其他防护用品和设施妥否？
	性能可靠，佩戴或搭设均符合要求。

	安全检查
	安全检查制度是否坚持了？
	按规定进行安全检查，有活动记录。

	
	是否有违纪违章现象？
	发现违纪、违章，及时改正或进行处理，奖罚分明。

	
	隐患处理得如何？
	发现隐患，及时采取措施，并有信息反馈。

	
	交通安全管理得怎样？
	无交通事故，无违章、违纪、受罚现象。

	
	安全事故报告及时否？
	按“三不放过”原则处理事故，报告及时无瞒报。

	
	事故预测和分析工作是否开展了？
	进行了事故预测，对事故一般分析和深入分析，运用先进方法工具。


表4.1.3.3-3  班组检查安全内容

	项目
	检查内容
	检查方法或要求

	作 业

前 检

查
	班前安全生产会开了没有？
	查安排、看记录、了解未参加人员的主要原因。

	
	每周一次的安全活动坚持了没有？
	同上，并有安全技术交底卡。

	
	安全网知识开展得怎样？
	有安排、有分工、有内容、有记录、有小结。

	
	岗位安全生产责任制是否落实？
	知道责任制主要内容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象。

	
	本工种安全技术操作规程掌握如何？
	人人熟悉本工种安全技术操作规程，理解内容实质。

	
	作业环境和作业位置是否清楚，并符合安全要求？
	人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要求。

	
	机具、设备准备得如何？
	机具设备齐全可靠，摆放合理，使用方便，安全装置符合要求。

	
	个人防护用品是否佩戴好了？
	齐全，可靠、符合要求。

	
	主要安全设施是否可靠？
	进行了自检，没有发现任何隐患，或有个别隐患，已经处理了。

	
	有无其他特殊问题？
	参加作业人员身体情绪正常，没有发现穿高跟鞋拖鞋裙子等现象。

	作

业

中

检

查
	有无违反安全纪律现象的情况发生？
	密切配合，不互相出难题；不能只顾自己，不顾别人，不互相打闹；不隐瞒隐患、强行作业；有问题及时汇报等。

	
	有无违章作业现象？
	不乱摸乱动机具、设备；不乱触乱碰电气开关。不乱挪乱拿消防器材，不在易燃易爆物品附近吸烟；不乱丢抛料具和物件，不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施等。

	
	有无违章指挥现象？
	违章指挥出自何处何人，是执行还是抵制，抵制后又怎样解决等。

	
	有无不懂、不会操作的现象发生？
	查清作业人员和作业内容。

	
	有无故意违反技术操作的现象发生？
	查清作业人员和作业内容。

	作

业

后

检

查
	作业人员的特殊反应如何？
	对作业有无不适应现象，作业人员身体精神是否失常，怎样处理。

	
	材料、物资整理没有？
	清理有用品，清除无用品，堆放整齐。

	
	料具和设备整理没有？
	归位还原，保持整洁，如放置在现场，要加强保护。

	
	清扫工作做得怎样？
	作业场地清扫干净，秩序井然，无零散物件，道路、路口畅通，照明良好，库上锁，门关严。

	
	其他问题解决得如何？
	下班后人数清点没有，事故处理情况怎样，本班作业的主要问题是否报告和反映了等。


2) 承包单位施工现场配备足够安全帽供个专业人士及允许参观现场的人士。

3) 作好施工现场的封闭，作好施工期间的对外宣传。

4) 承包单位在施工现场根据工程施工的特点和施工工艺的不同，设专职安全员，以保证整个工程施工在有效地控制和管理之中。

5）其他中小型机械安全使用

(1) 中小型机械应在操作场所悬挂安全操作规程牌，操作人员应熟悉其内容，并按要求操作。应持证上岗，操作时专心致志，不得将自己的机械交他人操作。机械要做到上有盖、下有垫，电箱要有安全装置，要有漏电保护装置。

(2) 对电锯、钢筋机械，其传动部分应有防护罩，电锯应有安全装置，要有漏电保护装置。

(3) 电焊机一次线接机处，应有保护罩，电线不得任意布放，放置露天应有防雨装置。手把线不乱拉，手把要绝缘，不跑电、不随意拖地。

(4) 搅拌机应放平、安稳，离合器、制动器要灵敏可靠。

(5) 乙炔瓶上应有明显标志。瓶上应有防震圈，要防暴、防晒。

4.1.5 施工现场安全用电

4.1.5.1 安全用电技术管理

1) 施工现场用电须编制专项施工方案，并经主管部门批准后实施。

2) 施工现场临时用电按有关要求建立安全技术档案。

3) 用电由具备相应专业资质的持证专业人员管理。

4) 用电设施的运行及维护人员必须具备的条件：经医生检查无妨碍从事电气工作的病症。掌握必要的电气知识，考试合格并取得合格证书。掌握触电解救法和人工呼吸法。新参加工作的维护电工、临时工、实习人员，上岗前必须经过安全教育，考试合格后在正式电工带领下，方可参加指定的工作。

5) 巡视

(1) 恶劣天气易发生断线、电气设备损坏、绝缘降低等事故，应加强巡视和检查。

(2) 架空线路的巡视和检查，每季不应少于1次。

(3) 配电盘应每班巡视检查1次。

(4） 各种电气设施应定期进行巡视检查，每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志内。

(5) 接地装置应定期检查。

(6） 配电所内必须配备足够的绝缘手套、绝缘杆、绝缘垫、绝缘台等安全工具及防护设施。

(7） 供用电设施的运行及维护，必须配备足够的常用电气绝缘工具并按有关规定，定期进行电气性能试验。电气绝缘工具严禁挪做它用。

(8） 新设备和检修后的设备，应进行72小时的试运行，合格后方可投入正式运行。

(9） 用电管理应符合下列要求：

①现场需要用电时，必须提前提出申请，经用电管理部门批准，通知维护班组进行接引。

②接引电源工作，必须由维护电工进行，并应设专人进行监护。

③施工用电用毕后，由施工现场用电负责人通知维护班组，进行拆除。

④严禁非电工拆装电气设备，严禁乱拉乱接电源。

⑤配电室和现场的开关箱、开关柜应加锁。

⑥电气设备明显部位应设“严禁靠近，以防确电”的标志。

⑦施工现场大型用电设备等，设专人进行维护和管理。

4.1.5.2 安全用电技术要求

1) 架空线及电缆线路

(1） 架空线路

①工作零线与相线在一个横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为A、（N）、B、C。

②和保护零线在同一横担架设时，导线相序排列是：面向负荷从左侧起为A（N）、B、C、（PE）。

③动力线、照明线在两个横担上分别架设时，上层横担，面向负荷从左侧起为A、B、C；下层横担，面向负荷从左侧起为A、（B、C）、（N）、（PE）；在两个以上横担上架设时，最下层横担面向负荷，最右边的导线为保护零线（PE）。

④架空线的档距不得大于35m，线间距不得小于30mm，一般场所架空高度距地平面为4m；机动车道处为6m。

(2) 电缆

①电缆直埋时，其表面距地面的距离不宜小于0.2-0.7m；电缆上下应铺以软土或砂土，其厚度不得小于100mm，并应盖砖保护。

②电缆与道路交叉处应敷设在坚固的保护管内。管的两端宜伸出路基2m。

③低压电缆（不包括油浸电缆），需架空敷设时，应沿建筑物架设，其架设高度不应低于2m；接头处应绝缘良好，并应采取防水措施，进入变电所配电所的电缆沟或电缆管在电缆敷设完成后应将管口堵实。

2) 接地保护及防雷保护

(1）接地保护

整个施工现场临时用电线路及设备使用漏电保护作两级保护，即除用电设备的开关箱内装设漏电保护器外，还必须在总配电箱内装设一台总的漏电保护器。为保证漏电保护器正常运行和保证专用保护零线不断线，PE线必须在第一级漏电保护器电源侧的零线处引出。分配电箱引出PE线的连接点前侧的零线严禁通过任何开关电器。

采用专用保护零线TN-S系统。即在TN-S系统中，保护零线应专用，不得作工作零线使用。所有电器设备外壳和保护零线均应与专用保护零线相联接。

接零保护应符合下列规定：接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开，保护零线上严禁装设开关可熔断器；接引至移动式电动工具或手持电动工具的保护零线必须采用铜芯软线，其截面不宜小于相线的1/3，且不得小于1.5mm2；用电设备的保护的保护地线或保护零线应并联接地，并严禁串联接地或接零；保护地线或保护零线应采用焊接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或钩挂；保护零线和相线的材质应相同，保护零线的最小截面应符合下表规定：

	相线截面（mm2）
	保护零线最小截面（mm2）

	S≤16
	S

	16<S≤35
	16

	S<35
	S/2


(2）防雷保护：塔吊、提升架利用建筑物的防雷接地系统作为防雷保护，接地电阻不得大于10欧姆。

3) 常用电气设备

(1） 配电箱和开关箱

配电箱及开关箱的设置：全现场应设总配电箱（或总配电室），总配电箱以下设分配电箱，分配电箱以下设开关箱，开关箱以下就是用电设备。

配电箱及开关箱的安装要求：配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面1.3～1.5m,箱体材料一般应选用铁板，亦可选用绝缘板，而不宜选用木质材料。配电箱所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器还是延用旧电器，必须完整无损、动作可靠、绝缘良好，严禁使用破损电器；开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制，禁止“一闸多机”。开关箱的开关电器的额定值应与用电设备额定值相适应。开关箱内应设置漏电保护器，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠；所有配电箱与开关箱应在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。

配电箱及开关箱的操作：为防止停、送电时电源手动开关带负荷操作，以及便于对用电设备在停、送电时进行监护，配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作顺序。即：

送电操作顺序：       

停电操作顺序：

(2) 熔断器和插座

①熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求；熔体不得削小或合股使用，严禁用金属线代替熔丝。

②熔体应有保护罩。管型熔断器不得无管使用；有填充材料的熔断器不得改装使用。

③熔体熔断后，必须查明原因并排除故障后方可更换；装好保护罩后方可送电。

④更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。

⑤插销和插座必须配套使用。一类电气设备应先用可接保护线的三孔插座，其保护端子应与保护地线或保护零线连结。

(3)  移动式电动工具和手持式电动工具

①本工程选用二类手持式电动工具。电动工具上装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1的漏电保护器。

②负荷线采用耐气候型的橡皮保护套铜芯软电缆，不得有接头。

③手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。

④移动式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零。

⑤单独的电源开关和保护，严禁1台开关接2台以上电动设备。电源开关应采用双刀开头控制，其开关应装在便于操作的地方。

⑥移动式电动工具和手持电动工具应装高灵敏动作的漏电保护器。需移动时，不得手提电源线或转动部分。

⑦使用手持式电动工具应戴绝缘手套或站在绝缘物上。

(4) 电焊机

①布置在室外的电焊机应设置在干燥场所，并应设棚遮蔽。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m，进线处必须设置防护罩。

②使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，电焊把绝缘必须良好。焊接机械的二次线宜采用YKS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30m。

③电焊机的外壳有可靠接地，不得多台串联接地。电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4M殴。

④电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后，机壳上露出的孔洞应加设保护罩。

⑤电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好，不得随地拖拉，长度不宜大于5m。

⑥电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制。

 (6) 其它电动建筑机械

①平板振动器及水泵的漏电保护器的额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作电流时间应小于0.1S。

②在潮湿的环境时，漏电保护器采用防溅型，其额定漏电动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。

4) 照明

(1) 照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合现行国家有关标准的规定。

(2） 照明线路布线整齐，相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m，室外安装的照明灯具不得低于3m。安装在露天作业场所的照明灯具应选用防水型灯头。

(3） 现场办公室、工作棚内照明线，应使用橡胶套软电缆或塑料护套线，且应固定在绝缘子，穿过墙壁时应套绝缘管。

(4） 照明电源线不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接挂在金属架上，在脚手架上空装临时照明时，应设木横担和绝缘子。

(5) 照明开关应控制相线，当采用螺口灯头时，相线应接在中心触头上。

4.1.6 现场消防保卫措施

4.1.6.1 现场消防措施

4.1.6.1.1 组织管理

本工程施工场地大，专业工程繁多，工地的消防隐患较多，工程承包项目部有必要建立消防工作领导小组，组建义务消防队，定期组织相关人员进行学习并进行演习：以项目经理为组长，项目副经理为副组长，各安全工程师、专业工程师、施工队队长、现场保安员为组员。

领导小组必须定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。经常检查消防器材，以保证消防的可靠性,经常检查现场的消防规定执行情况，发现问题及时纠正;定期对职工进行消防教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。

组建的义务消防队以本项目经理为义务消防队队长、以项目副经理为副队长，项目施工人员组成义务消防队员。定期进行教育训练，熟悉掌握防火、灭火知识和消防器材的使用方法，做到能防火和扑救火灾。

4.1.6.1.2  防火教育

1） 现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，每半月定期组织一次防火检查，建立防火工作档案。

2） 电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效，动火地点变换，要重新办理用火证手续。

3） 施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风、用火符合防火规定。

4.1.6.1.3  消防安全措施

1）机电设备

（1） 机械操作，要束紧袖口，女工发辫要挽入帽内。

（2） 机械和动力机的机座必须稳固。转动的危险部位要安设防护装置。工作前必须检查机械、仪表、工具等，确认完好方可使用。

（3） 电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物绑在一起；各种电动机必须按规定接零接地，并设置单一开关；遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。

（4） 施工机械和电器设备不得带病运转和超负荷作业，发现不正常情况应停机检查，不得在运转中修理。

（5） 电气、仪表、管道和设备试运转，应严格按照单项安全技术规定进行，运转时不得擦洗和修理，严禁将头手伸入机械行程范围内。

（6） 在架空输电线路下面工作应停电。不能停电时，应有隔离防护措施。起重机不得在架空输电线路下面工作，通过架空输电线路时应将起重臂落下。

2） 焊接工程

电焊机外壳，必须接地良好，其电源的装拆应由电工进行。电焊机要设单独的开关，开关应放在防雨的闸箱内，拉合时应带手套侧向操作。焊钳与把线必须绝缘良好，连接牢固，更换焊条应带手套。在潮湿地点工作，应站在绝缘胶板或木板上。严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接带电的设备必须先切断电源。焊接储存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道，必须清除干净，并将所有孔口打开。在密闭金属容器内施工时，容器必须可靠接地，通风良好，并有人监护，严禁向容器内输入氧气。焊接预热工件时，应有石棉布或挡板等隔热措施。把线、地线禁止与钢丝绳接触，更不得用钢丝绳、脚手架或机电设备代替零线。所有地线接头，必须连接牢固。更换场地移动把线时应切断电源，并不得手持把线爬梯登高。工作结束应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无火灾隐患时，方可离开。

3） 可燃可爆物资存放与管理

施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃易爆物品应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定，化学类易燃品和压缩可燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房分类存放，其库房的耐火等级和防火要求应符合公安部制定的《仓库防火安全管理规则》，使用后的废弃物料应及时消除。

用易燃易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

4） 明火作业

（1） 用电气设备和化学危险品，必须技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审批，领取用火证，方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。

（2） 具有火灾危险的场所禁止动用明火，确需动用明火时，必须事先向主管部办理审批手续，并采用严密的消防措施，切实保证安全。

（3） 现场生产，生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自动用明火。使用明火时，要远离易燃物，并备有消防车器材。

（4） 现场设吸烟室，场内严禁吸烟。

（5） 现场从事电气焊人员均应受过消防知识教育，持有操作合格证。在作业前办理用火手续，并配备适当的看火人员，看火人员随身应有灭火器具，再焊接过程中不准离开岗位。

5） 季节施工

（1） 大风大雨前后，要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路，发现倾斜、变形、下沉、漏雨漏电等现象，应及时修理加固，有严重危险的，立即排除。

（2） 脚手架、塔吊、易燃易爆仓库等应设置临时避雷装置，对机电设备的电气开关，要有防雨，防潮设施。

（3） 现场道路应加强维护，斜道和脚手板应有防滑措施。

（4） 夏季作业应调整作息时间，从事高温作业的场所，应加强通风和降温措施。

6） 现场堆料防火措施

材堆放不要过多，垛之间应保持一定的防火间距，木材加工的废料要及时清理，以防自燃。

7） 施工现场不同施工阶段的防火要点

（1） 在主体和钢结构结构施工时，焊接量比较大，要加强看火人员。在焊点垂直下方，尽量清理易燃物。结构施工用的碘钨灯要架设牢固，距保温易燃物要保持1m以上的距离。照明和动力用胶皮线应按规定架设，不准在易燃保温材料上乱堆乱放。

（2） 在装修施工时，易燃材料较多，对所用电气及电线要严加管理，预防断路打火。

4.1.6.2 治安保卫措施

4.1.6.2.1  治安保卫管理组织

1)  针对本项目成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，项目安全负责人为副组长，各施工段工长、施工队队长、安全员、现场保安为组员。其组织管理体系见图4.1.6.2-1。

2) 职责与任务

定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。定期对职工进行保卫教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。


图4.1.6.2-1   治安保卫管理组织体系

4.1.6.2.2  治安保卫措施
为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据陕西省以及机场管理部门关于施工现场保卫工作基本标准的要求，措施工作方案。 

1） 设立保卫领导小组，由项目经理任组长，全面负责领导工作，各专业项目部经理任副组长，其他成员由施工工长、各施工队队长、安全员、现场保安员组成。

2） 工地设门卫值班室，由保安员昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室及成品、半成品保卫。

3） 加强对施工队人员的管理，掌握人员底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在现场，特殊情况必须经项目保卫负责人批准。

4） 每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入企业资料内备查。

5） 对易燃、易爆、有毒品设立专库、专管，非经项目负责人批准，任何人不得动用。不按此执行，造成后果追究当事人刑事责任。

6） 施工现场设立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

7） 职工宿舍等易发案部位要指定专人管理，重点巡查，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酿酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

8） 变电室、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，加强保卫确保安全。

9） 加强成品保卫工作，严格执行成品保卫措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

10） 施工现场发生各类案件和灾害事故，立即报告有关部门并保护好现场，配合公安机关侦破。

4.1.6.2.3  现场保卫定期检查

为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，促进建设工程顺利进行，按时交工，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫定期检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。检查内容如下：

1） 加强对全体施工人员管理，掌握各队伍人员底数，检查各队职工“三证”是否齐全，无证人员、非施工人员立即退场，并对施工队负责人进行处罚。

2） 施工现场保卫值班人员必须佩牌上岗，门卫及值班人员记录完整明确。

3） 施工现场易燃、易爆物品设有专库，专人负责保管，进出料记录明确，做好成品保护工作，并制定具体措施严防盗窃，破坏和治安事故的发生。

4） 门卫值班记录

（1） 外来人员联系业务或找人，门卫必须先验明证件，进行登记后方可进入工地。

（2） 门卫值班每天记录完整清楚，值班人员上班时不得睡觉、喝酒，不得随意离开岗位，发现问题及时向主管领导报告。

（3） 进入工地的材料，门卫值班人员必须进行登记，注明材料规格、品种、数量，车的种类和车号。

4.1.7 安全工作的薄弱环节及预防措施

4.1.7.1 现场安全薄弱环节
在施工过程中，安全工作是至关重要的，根据以往在工地上出现的安全事故的频率分析，在以下几个方面存在着薄弱环节：

①、机械漏电；②、临边与洞口坠落；③、立体交叉施工时防护不当造成伤亡。以上这些是平时安全的薄弱环节，施工过程中，必须采取有效措施，杜绝事故的发生。

4.1.7.2 安全工作预防措施

4.1.7.2.1  机械漏电的预防措施

1） 加强用电管理

机械安装维修拆除必须由电工完成，其他操作人员不得随意操作。

各类机械使用人员必须掌握用电基本知识和所用设备的性能.

机械操作人员在机械使用前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品；并检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转.

停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱.

经常检查所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。

建立机械安全技术档案，定期检查，作好安全记录。

2） 接地与防雷措施

电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接，专用保护零线由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的保护零线引出。

保护零线不得装设开关或熔断器。

保护零线必须单独敷设，不作它用，重复接地应与保护零线相连接。保护零线的统一标志为绿/黄双色线，在任何情况下不得使用绿/黄双色线作负荷线。

施工现场所有用电设备在除作保护接零外，必须在设备负荷的首端处设置漏电保护装置。

施工现场内的塔吊、井架等机械设备都必须安装防雷装置。施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于10欧姆。避雷针的长度为1.5米。安装避雷针的机械设备所用动力、控制、照明、信号及通讯等线路，都采用穿线钢管敷设，并将机械设备的金属结构体作接地连接。

3） 电动建筑机械和手持电动机械工具选购、使用、检查和维修

选购的电动建筑机械和手持电动机械工具和用电安全装置必须符合国家标准、专业标准和安全技术规程，并且有产品合格证和使用说明书。

建立和执行专人专机负责制，定期检查和维修保养。

保护零线和电气连接符合规范要求，对产生震动设备其连接点不少于两个。

漏电保护器的安装符合规范和当地有关部门的要求。

4.1.7.2.2  临边洞口坠落的预防措施

1） 临边作业的安全防护措施

基坑周边设置防护栏杆，在二层以上楼层周边砌体未封闭前架设安全平网一道，楼梯口和梯段边要及时设置临时栏杆，地面通道上部按标准设置安全防护棚，垂直运输接料平台除设置防护栏杆外，还应设置安全门。

防护栏杆由上、下两道横杆和栏杆柱组成，上杆高度1.2m，下杆离地0.5m，栏杆柱的固定要求如下：

基坑周边采用钢管打入地下50-70cm，混凝土楼面固定时与预埋件焊接牢固，砌体上的预埋件采用80×6的弯转扁钢作预埋件的混凝土块砌筑而成，然后焊接牢固。

防护栏杆自上而下用安全立网封闭。

2） 洞口作业的安全防护措施

板和墙的洞口设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的设施；入口、基坑、天窗等处均应按洞口防护设置稳固的盖件；施工现场通道附近的各类洞口与坑槽等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间设置红灯警示。

防护设施临时性拆除应经项目部安全员同意，工作完后必须恢复防护设施。

墙面等处的竖向洞口应架设栏杆，其要求同临边栏杆。

4.1.7.2.3  立体交叉施工防护

1） 本工程由于存在上下立体穿插施工较多,为此必须做好立面的安全防护工作,同时。在外作业平面满铺竹笆,并在交叉作业区挂设醒目标识。

3） 沿二层周圈挂设平网,防止高空坠落事故的发生，外脚手架作业层上部应满铺跳板。

4） 在脚手架跳板上不得堆放零星杂物，作业人员不得向下乱仍杂物，每天下班前将跳板上无用的东西清除干净。

5） 派专人负责交叉施工的协调工作,清楚交叉施工的人员、部位，并根据施工情况做好作业面的总体协调，尽量避免交叉施工。

6） 调处理好主承建工程、业主指定分包工程及独立工程的穿插施工配合。

5） 应急准备和响应 

根据本项目实际情况，确定以下物资或场所为应急准备和响应的重点：

⑴易燃、易爆液（气）体：氧气、乙炔、油漆等。

⑵可（易）燃物质：木材、建筑垃圾、装饰材料等。

⑶应急准备和响应的作业点或场所：仓库、食堂、电气焊作业点、木工棚等。

根据识别的应急情况制定应急准备措施，主要包括：

⑴为防止发生事故采取的预防措施

⑵为可能发生事故的场所所配备的应急器材。

⑶规定事故发生时的应急处理办法。

⑷建立相关信息的传递渠道，发生紧急情况及时报警。

项目部成立治安消防领导小组，义务消防队和防汛抢险队，对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、消防知识教育、应急准备和响应培训，对应急场所的所有人员进行应急救援知识培训，对应急预案半年一次应急演练，并不断完善应急预案，对应急准备情况每季一次进行检查，包括对应急设备进行测试，发现不符合立即组织整改并做好检查记录。

当紧急情况发生后，应立即按应急预案中的应急响应流程和救援措施采取行动，防止扩散。

当紧急情况威胁到人身安全时，必须首先确保人身安全，迅速组织人员脱离危险区域或场所。发生人员伤亡时，应立即与当地120急救中心联系或以最快的速度送医院抢救，并按《事故、事件与不符合控制程序》执行。

紧急事故处理结束后，项目部技术负责人应组织评审应急预案实施情况，填写应急准备和响应报告，经项目经理签字确认后报公司安全主管部门，由公司主管部门报公司工程管理部和企业管理部。

项目技术负责人应召集项目有关人员分析发生事故的原因，按《纠正和预防措施程序》的有关规定制定和实施纠正措施，并跟踪验证。

4.1.8办公生活设施整洁
 eq \o\ac(○,1)办公环境

办公楼内设项目经理办公室，各职能部门办公室、会议室。办公建筑采用轻钢结构活动房，结构安全、采光、通风情况良好。办公环境整洁卫生，设施齐备完好。

 eq \o\ac(○,2)生活区内设宿舍、文化活动室、食堂、浴室、厕所、室外活动场地。宿舍建筑符合临时设施标准，通风、采光、照明情况良好，卫生达标。

食堂设施符合卫生要求，管理制度及炊事人员健康证上墙，锅台周围全部采用粘贴瓷片，生熟食品分案作业，食堂配备冰柜保鲜，炊事机具全部达到安全防护要求。

 eq \o\ac(○,3)厕所

施工现场及生活区厕所选址合理，建筑符合要求。我公司将制订卫生管理制度，确保卫生达标。厕所内设隔离墙，水冲式马桶，由专人定期冲洗清理。

 eq \o\ac(○,5)生活环境

我公司将对生活区进行评细规划设计，制订具体的管理制度，设专人对生活区管理。

生活区内种植绿化植物，张贴有关的宣传标语，建立一个环境优美的工作生活环境，为职工生活垃圾集中分类收集，定时清运。

4.1.9营造良好的文明氛围
4.1.9.1文明教育

我公司将定期对职工及外来务工人员进行文明施工教育，并签订文明职工公约。
大力开展做文明职工活动，改善职工的精神面貌。
4.1.9.2综合治理

我公司对入场人员建立劳务登记卡，摸清外来务工人员的基本情况，防止不法分子混入。
工程开工后，我公司将同当地公安、消防、环保、管委会等有关单位签订的综合治理协议，确保认真遵守履行。
我公司将竭尽全力，确保本工程在施工期间无重大治安、消防、扰民事件发生。
人员形象

安全帽色彩：施工人员佩带黄色安全帽；在工地上为方便找人，施工队长可佩带橙红色安全帽；项目部管理人员佩带白色安全帽，甲方及监理人员佩带红色安全帽；来访嘉宾佩带红色安全帽；

标志：安全帽前方正中粘贴（如可定做则制成喷绘）**新兴公司，标志为2cm×2cm 。

4.1.9.3宣传娱乐

我公司将积极开展经常性文体娱乐活动，在现场醒目位置悬挂安全文明生产的大型标语。
4.1.9.4班组建设

我公司工会将制定劳动竞赛计划，认真组织施工作业班组开展文明竞赛活动，定期开展总结评比表彰。
4.2确保环境保护的措施

4.2.1 环境管理目标

目标：创建花园式的施工环境，营造绿色建筑。做到“四无”（无大气污染、无粉尘污染、无噪音污染、无污水污染），“五化”（即亮化、硬化、绿化、美化、净化）。具体指标如下：

1) 噪音排放达标： 结构施工，昼间<70dB，夜间<55dB；

装修施工，昼间<65dB，夜间<55dB。

2) 防大气污染达标：施工现场扬尘、生活用锅炉烟尘的排放符合要求（扬尘达到国家二级排放规定，烟尘排放浓度<400mg/mm³。）

3) 生活及生产污水达标：污水排放符合《上海市水污染物排放标准》。

4) 节约水、电、纸张等资源消耗，节约资源，保护环境。

5) 施工垃圾分类处理，尽量回收利用。

4.2.2 环境管理因素分析

根据本工程的实施情况，在施工过程中出现的环境管理因素主要有：噪音排放、粉尘排放、烟尘排放、施工垃圾排放、夜间照明污染。

4.2.3环境保护措施

1) 加强对现场人员的培训与教育，提高现场人员的环保意识

根据环境管理体系运行的要求，结合环境管理方案，对所有可能对环境产生影响的人员进行相应的培训。

(1) 符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性。

(2) 个人工作对环境可能生产的影响。

(3) 在实现环境保护要求方面的作用与职责。

(4) 违反规定的运行程序和规定产生的不良后果。

2) 加强信息交流与传送，实施有力监督

(1） 建立项目内部环境保护信息的传递与沟通渠道，以便确认环境保护方案是否被实施，以及环境保护工作中存在问题，从而对下一步工作及时做出决策。

(2） 建立项目与企业总部，项目与外部主管部门的信息交流与传递渠道。按规定要求接收、传递、发放有关文件，对需回复的文件，按规定要求审核后予以回复。

3) 加强文件控制，不断了解有关环保知识与法律法规

(1) 文件要有专人负责保管，并设置专门的有效工具。

(2) 对文件定期进行评审，与现行法律和规定不符时，及时修改。

(3) 确保与环保有关的人员，都能得到有关文件的现行版本。

(4) 失效文件要从所有发放和使用场所撤回或采取其他有效措施。

4) 施工现场防大气污染措施

(1） 施工现场防扬尘措施：土方堆放采用彩塑布遮盖；施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运前，要适量洒水减少扬尘；施工现场要在施工前做好施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化；水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排库内存放。露天存放时要严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬，以减少扬尘；施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

(2) 茶炉、大灶的消烟除尘措施：茶炉采用电热开水器。食堂大灶使用液化气。

(3）在门口设置冲刷池和沉淀池，防止出入车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路。

5) 施工现场的水污染防止措施

(1）运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

(2） 乙炔发生罐污水排放控制。施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒入沉淀池处理，以免污染环境。

(3） 食堂污水的排放控制。施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水排放要经过隔油池。平时加强管理定期掏油，防止污染。

(4） 油漆油料库的防漏控制。施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏、污染水体。

(5) 禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

6) 施工现场防噪声污染的各项措施

(1） 人为噪声的控制措施。施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民自觉意识。

(2) 强噪声作业时间的控制。

(3） 产生强噪声的成品加工、制作作业，应尽量放在工厂、车间完成，减少因施工现场的加工制作产生的噪声。

(4） 尽量选用低噪声或备有消声降噪设备施工机械。施工现场的强噪声机械（如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机等）设置封闭的机械棚，以减少强噪声扩散。 

(5） 加强施工现场的噪声监测

加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人监测，专人管理的原则，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

7) 其它污染的控制措施

(1) 木模通过电锯加工木屑锯沫必须当天进行清理，以免锯沫刮入空气中。

(2) 钢筋加工产生的钢筋皮、钢筋屑及时清理。

(3） 建筑物外围立面采用密目安全网，降低楼层内风的流速，阻挡灰尘进入施工现场周围的环境。

(4） 探照灯尽量选择即满足照明要求又不刺眼的新型灯具或采取措施，使夜间照明只照射施工区域而不影响周围社区居民休息。

(5） 项目经理部要制定水、电、办公用品（纸张）的节约措施，通过减少浪费，节约能源达到保护环境的目的。

8) 监测和测量：组织有关人员，通过定期或不定期的安全文明施工大检查来落实环境管理方案的执行情况，对环境管理体系的运行实施监督检查。

9) 不符合项的纠正与预防措施：对项目安全文明施工大检查中发现的环境管理的不符合项，由工程部开出不符合报告，项目技术部门根据不符合项分析产生的原因，制定纠正措施，交专业工程师负责落实实施，工程部负责跟踪检查，技术部门对实施结果要加以确认。

10) 记录

(1) 对环境管理过程进行培训、检查、审核等所有工作都应进行记录。

(2) 环境记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。

(3) 环境记录要专人保存和管理，在规定期限内不得销毁。

11) 环境管理体系的审核

(1) 做好环境管理的各项工作，积极配合本单位搞好有关的监督检查工作。

(2） 根据纠正和预防措施，及时改进检查中发现的问题，并使以后的工作防止此类问题的发生。

(3） 项目经理部要做好项目环境管理的自查工作，每月进行一次，对检查中存在的问题，开列不符合项，并组织整改。

12) 文物保护措施

在施工中若发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，立即派专人保护好现场，并即刻电告监理或业主，再用书面形式报告，待政府有关部门处理后，再行施工。

13) 对周围管线、建筑物的保护措施

（1） 项目部设专职的管线保护监护人，监督管线交底保护工作负责与管线单位的联络，并驻扎在现场主管管线保护。

（2）  施工前主动与管线部门取得联系，建立“三卡一单”双监护制度，办理管线监护申请卡、地下管线监护交底卡、管线交底卡、公用管线施工配合业务联系单。

（3） 在得到管线卡后对施工区的各条管线人工开挖样洞，直至管线完全暴露。

（4）  根据管线的管径、走向、性质、深度与其他管线及施丁管道的相对位置设计管线保护、加固、监测方案，并取得管线部门和建设单位的认可。必要时调整施工方案，保证管线安全。

（5） 根据甲方要求，在重要范围内采取人工挖土的方式确保管线安全。

（6）  及时向班组、职工作好交底工作，并有书面记录。

（7）  及时竖立管线标牌，注明管线名称规格，离地面高度等，便于管线监护。

（8）  在施工中，通知有关管线单位派人到现场监护，每隔4小时对管线测量一次，并填写监测记录，并及时向管线部门和建设单位进行汇报。

（9）基础施工及机械开挖必须有专人负责对地下管线的监护。

（10）施工若发现地下管线有异常情况，必须先停止施工，同时与管线单位联系，现场监护，并向主管部门报告。若发现地下管线损坏事故，应立即通知管线单位，保护现场。做好记录，并向主管部门报告，坚持“抢修在前、处理在后”的原则。

（11） 对于地下有煤气管线，则其附近禁止使用明火。

（12）  施工结束后，对管线的整个情况向有关管线单位进行书面汇报。

14） 管线检测及加固措施

（1）  测量放线用水准点，要设立永久性和半永久性水准点，并按不同要求进行加固和保护，妥善保管，定期对相关管线经常进行测设设变形。

（2）  土方开挖前要会同建设、规划等部门，对现场认真进行勘察，对有可能埋有地下管线的部分要采取人工试挖，察明情况后，根据现场实际情况采取相应的保护或加固措施后，才能进行大范围的机械开挖，机械开挖要有专人进行指挥。

（3）  对与沟槽呈垂直方向的管线一般采取明吊的加固措施。在沟槽上方与管线同方向设置数根钢板桩，对管线用钢丝绳进行明吊。管道排管结束后，在两侧用砖砌成两个基础，高度至管线下。然后沟槽分层回土至管线底部，对回土进行充分夯实后，除去明吊措施，进行上层回土夯实。

（4） 对与沟槽呈平行方向的管线采用钢板进行加固，防止其发生横移。上水管一般6米一节，煤气管一般9米一节。每节管线两头（1－1.5米处）打入钢板桩对管线进行定位，必要时同时采取明吊措施。在沟槽回土夯实后，进行土路基施工前拔除钢板桩，并进行灌砂。

（5）  对地下管线首先要弄清分布和深度，进行车范围路面采用250厚C25砼，内配φ18@200钢筋网片，做成钢筋砼刚性路面，以便大型车辆的通行。另外，对于临时通行部位，要在其上铺设25厚钢板后，才能过往临时车辆。

（6）  对于现场内使用的变压器用电设施，要作防护，防护栏杆用φ20钢筋间距150mm—180mm，高度不低于1800mm，并用油漆涂刷红白相间的警示标志，悬挂“防触电”“危险”等醒目标识。
（7）  对于现场临时埋地电缆，行车通过处须做如下防护，如图6.2.4-2：

对管线位置特殊，以上方法无法处理的情况，可采用混凝包管、树根桩、压密注浆等方法进行管线加固。 
在施工中若发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，立即派专人保护好现场，并即刻电告监理或业主，再用书面形式报告，待政府有关部门处理后，再行施工。

4.2.4 管理措施
1） 当建筑材料和装修材料进场检验，发现不符合设计要求及规范规定时，严禁使用；

2） 工程中使用的无机非金属建筑材料和装修材料必须有放射性指标检测报告，并应符合设计要求和规范规定；

3） 室内装修采用的人造木板及饰面人造木板，必须有游离甲醛含量和游离甲醛释放量检测报告，并应符合设计要求和规范规定；

4） 室内装修采用的水性涂料、水性胶粘剂、水性处理剂必须有总挥发性有机化合物和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂必须有总挥发性有机化合物、苯、游离甲苯二异氰酸酯含量检测报告，并应符合设计要求和规范规定；

5） 建筑材料和装修材料的检测项目不全或检测结果有疑问时，必须将材料送有资格的检测机构进行检验，检验合格后方可使用。

6） 装修用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯工业苯、石油苯、重质苯及混苯；

7） 严禁在工程室内用有机溶剂清洗施工用具。

4.2.5环境监视和测量

1）环境监测

2）施工现场的环境监测由项目总工程师组织实施，由安全环境管理部负责。监测的对象包括场界噪声、污水排放及粉尘等；监测的频数为每月进行一次，施工淡季和非高峰期每季监测一次。

3）本项目部施工现场噪声监测由项目部自行完成，并做好监测记录，污水排放与地方环保部门办理排污许可证,项目配置沉淀池等设施，并作定期检查。

4）环境监控

项目部在实施噪声和污水环境监测的同时，对粉尘排放等不易量化的指标的环境因素进行定性检查，监控环境目标和指标的落实情况。

5）环境监督

⑴项目部每月进行一次运行控制的检查和监督，做好记录。

⑵对检查中发现的问题及时纠正，具体按《环境不符合控制程序》执行，确保各项活动符合环境法律法规要求。

6）环境信息交流

项目经理部定期进行环境信息交流，交流的时机、内容和方式如下：

（1）公司环境方针、环境管理体系的有关要求、环境知识等通过宣传、教育、培训、会议等方式传达到现场相关人员，以增强员工的环保意识；

（2）国家、行业和地方有关环保法律法规及其它要求，通过组织学习、培训等方式予以贯彻；

（3）项目环境目标和指标以及环境管理方案，通过书面印发，组织学习等方式贯彻落实；

（4）环境运行控制环境绩效、环境检监测信息，存在不符合情况及拟采取的纠正与预防措施，通过例会、监测记录、整改通知单、纠正措施记录、预防措施记录等方式进行交流和整改；

（5）体系文件规定需要上报有关信息，通过书面、报表、电子邮件等方式传递；

（6）地方环保主管部门的有关规定，通过走访、信息、媒体等方式获取，对来自各相关方的文件，按《文件控制程序》进行控制；

（7）当污染有可能影响到相关方时（如噪音、光污染地区）应主动与相关方联络并达成一致，需要时按地方规定办理相关手续；

（8）业主等各相关方需要从项目获取的信息，按要求方式提供。

4.2.6 应急准备和响应

1）根据本项目实际情况，确定以下物资或场所为应急准备和响应的重点：

①应急物资:氧气、乙炔、油漆；木材、建筑垃圾、易燃装饰材料；

②应急点:电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、仓库、食堂。

2）本项目应急准备措施如下：

①施工现场氧气、乙炔、油漆存放于通风条件较好的仓库内，氧气、乙炔放置间距大于6m,并根据《施工现场消防平面布置图》要求，布置消防灭火器。

②施工现场建筑垃圾集中堆放，设专人管理。

③对电气焊作业点、木工棚、装饰作业点、仓库、食堂等作业点或场所布置数量满足《施工现场消防平面布置图》要求的灭火器。

3）本项目应急处理(管理)措施如下：

①项目部成立治安消防领导小组、义务消防队和防汛抢险队，对应急场所的工作人员和管理人员进行岗位教育、消防知识教育、应急准备和响应培训，定期（每月一次）检查应急准备工作情况，并做好记录。

②发生紧急情况时立即按“紧急事故处理流程”采取应急措施，防止扩散。

③当紧急事故威胁到人身安全时，必须首先确保人身安全，迅速组织人员脱离危险区域或场所，同时采取应急措施，以尽可能减少对环境的影响。

④紧急事故处理结束后，项目技术负责人填写应急准备和响应报告，经项目经理签字确认后报公司环境主管部门。

⑤项目技术负责人应召集项目有关人员分析发生事故的原因，按《纠正和预防措施程序》的有关规定制定和实施纠正措施，并跟踪验证。

5、确保本标段工期的技术组织措施

5.1建立完善的计划保证体系

5.1.1采用月及周日进度计划的控制系统

月及周日作业计划组成了本工程项目进度计划系统。计划的编制对象由大到小，计划的内容从粗到细。执行计划时，从周、日作业计划开始实施，逐级按目标控制，从而达到对施工项目整体进度控制。

5.1.2建立工期目标责任制及检查制度

1）项目经理、施工队和作业班组之间分别签订承包合同，按计划目标明确规定合同工期，相互承担的经济责任、权限和利益。

2）根据签订的合同工期，不同层次人员负有不同进度控制职责，分工协作，形成一个纵横连接的施工项目控制组织系统。

5.1.3进度计划向职工全面交底，发动群众实施计划

我们将在计划实施前进行充分的计划交底，使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成职工的自觉行动，充分发动群众，发挥群众的干劲和创造精神。

5.2技术保证措施

5.2.1编制科学的施工组织设计、施工方案、做好技术交底

我公司按照“方案先行，样板引路”的施工原则，本工程将编制详细的、有针对性和可操作性的施工方案。从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，避免施工中发生技术事故；避免应用新技术、新材料、新结构缺乏经验，造成返工，从而保证不会因质量影响施工进度。

5.2.2广泛采用新技术、新工艺、先进设备

要想提高生产率，创造高质量、高速度，先进的施工工艺、材料、技术和设备是进度计划成功的保证。我们将针对工程特点，采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各里程碑工期目标和总工期目标。

5.3管理措施

5.3.1建立进度和协调例会制度，保证各项计划的落实

建立例会制度，使施工各方面信息交流渠道畅通，问题及时解决，故从开工之日起，每日适时召开项目部管理人员的碰头会，协调内部管理事务及总结日计划完成情况，发布次日计划；每周一召开项目部、业主、监理三方例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。

5.3.2劳动力管理措施

1）凡进场的工人必须是经过培训的熟练工人，在工程施工的重要阶段，组织管理人员、操作人员实行轮班作业的方式，确保进度按照计划执行。

2）建立合理分配制度，根据按劳分配原则实行多劳多得，奖优罚劣，分配上向一线施工的工人和管理人员倾斜，对在本工程的施工进度提高上做出重大贡献的要予以重奖。

3）及时给农民工发放工资，稳定施工作业人员的情绪，使其能全身心的投入工作，保证工程的施工质量。

5.3.3季节性、节假日劳动力管理措施

季节性、节假日劳动力调配：加强劳动力的组织、调配，做好节假日的劳动力安排，保证在此期间施工顺利进行。针对本项目工期紧的特点，春节放假期间，本项目部不放假，其措施为：

a.在项目部成立时，向全体职工讲解本工程工期的紧迫性，让大家明白，满足客户需求，向客户提供满意的服务是我公司生存、发展以及本工程项目管理成败的关键。首先号召党员、团员、领导干部不休假，对全体职工起带头作用。

b. 公司及项目部领导，节假日亲临工地指挥，鼓舞士气。对节假日坚持在工作岗位的职工，公司组织将对他们进行家访，帮助他们解决困难，度过难关。让全体家属理解加班的重要性，使加班职工无后顾之忧。并且深入工地，慰问职工，张贴标语，制造节日生产气氛。

c. 项目部在节假日，根据公司的有关规定，对坚持工作的同志发放节假日工资，对劳务队实行优惠价格，并且改善职工生活，使全体职工如同在家过节。

5.3.4设施料、物资、设备管理措施

（1）在节假日期间，从公司机关到项目，每日都留有领导值班，及时协调调配公司的设施料、物质及设备，为不放假的项目部提供服务。

（2）根据工程进度、施工预算及施工组织设计，编制出充分的物资及设备供应计划，根据计划在放假前把所需的设施料、物资、设备都运到工地。为设备准备充足的易损件配件，设备出现问题工地及时解决。

5.3.5加强现场平面布置管理

在施工总平面设计时，为使场地分配、仓库位置确定，管线道路布置更为经济合理，我们采用场地分配优化法、选点归邻优化法、最小树选线优化法等优化计算方法，对现场布置进行优化计算。减少动力损失，节约建设投资、加快临时设施建造速度，在施工紧张的情况下，使现场保持秩序井然，施工进度得到保证。具体管理措施如下：

1）建立统一的施工总平面图管理制度，划分总图的使用管理范围。各区各片有人负责。严格控制各种材料、构件、机具的位置、占用时间和占用面积。

2）实行施工总平面动态管理，定期对现场平面进行实录、复核，修整其不合理的地方。定期召开总平面执行检查会议，奖优罚劣，协调各单位关系。

3）做好现场的清理和维护工作，不准擅自拆迁建筑物和水电线路，不准随意挖断道路。大型临时设施和水电管路不得随意更改和移位。

5.4对分包方、分供方管理措施

我们将以合约为控制手段，以总控制计划为准绳，调动各分包商、分供方的积极性，发挥综合协调管理的优势，确保各项目标的实现。

5.5加强各方面的配合、协调

5.5.1与设计院的工作协调

①我们将在施工过程中积极与设计院积极配合，解决施工中的疑难问题。

②积极参与施工图会审，充分考虑到施工过程中可能出现的各种结构问题，完善图纸设计。

③主持施工图审查，协助业主会同建筑师、供应商（制造商）提出建议，完善设计内容和设备物资选型。

④对施工中出现的情况，除按建筑师、监理的要求及处理外，还应积极修正可能出现的问题，并会同建设方、建筑师、监理按照进度与整体效果要求进行隐蔽部位验收，中间质量验收、竣工验收等。

5.5.2与建设单位的协调

① 按照与建设单位签订的施工合同，精心施工，确保工程中各项技术指标达到建设单位的要求。

② 会同建设单位的工程技术人员做好施工过程中技术变更工作。

③ 主动接受建设单位施工过程中的监督，定期向建设单位汇报工程进度状况；对于施工中需要建设单位协调工作，应立即向有关负责人汇报并请求解决。

5.5.3与监理公司的配合

进入现场后，与监理单位积极沟通，明确负责与监理沟通的专人并予以分工。

①监理公司在施工现场中对工程实际全过程监理，在施工过程中如发现材料及施工质量问题及时通知现场监理工程师，处理办法经现场监理工程师签名同意后实施。

②隐蔽工程的验收，提前通知现场监理工程师，验收办妥验收签证后方可进入下一道工序施工。

③安装设备具备调试条件时，在调试前48小时通知现场监理工程师，调试过程由专人作好调试记录，调试通过双方在调试记录上签字后方可进行竣工验收。

④在具备交工验收条件时，应提前10天提交“交工验收报告”通知建设单位及监理公司及有关单位对工程进行全面验收评定。

5.5.4协调方式
①按进度计划制定的控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制订、修正、调整下一个节点的实施要求。

②由项目经理部负责施工协调会，以周为单位进行协调。

③本项目管理部门以周为单位编制工程简报，向业主和有关单位反映、通报工程进展及需要解决的问题，使有关各方了解工作进行情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，我们还将不定期地召开各种协调会，协助业主与社会各业务部门的关系以确保工程进度。

6、施工方案

6.1施工部署

6.1.1本工程的特点及难点

（1）工程规模大，体量大

建筑宏伟，占地面积大，平面超长超宽，结构体量大。施工部署时，仅采用常规垂直及平面运输手段难以满足施工，进行科学合理地选择施工方案和布置施工机械显得十分重要；结构单元超长超大，在采取多作业面流水施工组织的同时，还需一次投入大量机械设备和周转材料。只有充分发挥公司各方面优势，提前做好大型施工机械配置和模架体系设计，按计划加工制作、及时组织进场，才能确保施工顺利。

（2）建筑结构复杂，施工技术要求高

建筑造型独特，结构型式新颖，设计理念表现先进、前卫，结构体系复杂，科技含量高。专业技术性强，质量要求高，施工难度大，施工中必须设立技术质量保证组织，配备高素质的且具有同类工程施工经验专业技术人员，应用成熟可靠的施工经验和先进可行的工艺措施，有针对性地制定专项方案。

（3）工期紧：本工程规模较大，主体工程工期只有230日历天，所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间，明确各工序的最迟交接时间，以保证工程如期竣工。

6.1.2现场施工力量的部署
1）现场管理人员安排

为确保实现工程目标，我公司选派能打硬仗、创优经验丰富的壹级建造师担任此工程项目经理。

2）劳动力配备

为保质保量地完成任务，我们将从集团公司内部选派土建施工队、钢结构安装队，以上施工队伍工作作风扎实，技术过硬，并有丰富的施工经验，现场施工由施工项目部按施工进度要求实行流水作业，统一协调，保证工序的顺利搭接，并随时调配力量，以保证工期。

6.1.3施工现场的准备
6.1.3.1要求施工现场基本完成三通一平工作。

（1） 场地道路问题：整个场地回填压实后应满足40t 平板车及100t 汽吊随意移动。

（2） 施工用电：施工用电从甲方已设电源引入，并设总配电箱及分箱若干只，以满足施工需要。

施工用水：由业主提供的给水点接入。

6.1.3.2施工临时设施：临时设施、库房等的具体搭设按照施工平面布置图的设计报监理批准后实施。汽车式起重机的停放按吊装顺序停放，并做好现场设备保护措施。

6.1.3.3施工材料堆放：

在现场施工阶段，现场堆放按钢结构吊装次序和吊装就近的原则进行放置，运输按吊装计划顺序进行，尽量做到边运输边吊装，每阶段都必须经严格按照布置计划进行，材料不准任意堆放。

小件及零配件应集中保管于仓库，作到随用随领，如有剩余，应在下班前作退库处理。仓库保管员对小件及零配件应严格作好发放领用记录及退库记录。

梁、板等较宽构件应垫成坡度，以避免积水，保持空气流通、排水通畅。

所有构件运到现场，采取遮盖措施，避免构件受雨淋而生锈。

6.1.4现场材料管理
对施工中所用的材料，我公司将积极做好材料计划、采购、贮存、使用等全方位的管理。

建立明细帐且帐务记录齐全，材料标识具有可追溯性，作到“帐、物、卡”三相符，定额领（耗）材料。

建立合格分供方名单，以招标文件所要求的材料分别供应（甲供、乙供）。做好乙供、现场材料供应计划。将甲供材料计划应提前一个月送达建设单位及监理单位。

6.1.5设施料管理

主要有模板、扣件、钢管、钢架板等。其配备的依据是施工流水段。

对设施料的租赁、进场、使用维修、退场等情况，都将建立明细台帐，并要有详细的帐务往来记录。

6.1.6施工准备计划

详见下页。

施工准备计划

	序号
	工作内容
	实施单位
	完成时间

	1
	劳动力进厂
	劳资部门
	根据项目部提供的计划，各责任部门适时组织进场

	2
	临建房屋搭设
	项目部
	

	3
	施工水、电源
	建设单位
	

	4
	修建临时施工道路
	项目部
	

	5
	临时水电管网布设
	项目部
	

	6
	大型施工机械
	砂浆搅拌站
	生产部门
	

	
	
	砼输送泵
	
	

	
	
	汽车吊
	
	

	
	
	钢筋加工机械
	
	

	7
	定型模板制作
	材料部门
	

	8
	材料、设施料
	
	

	9
	外脚手架搭设
	
	


6.1.7施工组织协调

工程施工过程是通过业主、设计、监理、供应商等多家合作完成的，如何协调组织各方的工作和管理，是能否实现工期、质量、安全、降低成本的关键之一，因此，为了保证这些目标的实现，制定以下制度，确保将各方的工作组织协调好。

6.1.7.1与业主的配合、协调措施

在实施本项目的过程中，我们将绝对服从建设单位在施工进度、质量、文明施工等各方面和环节进行的项目管理，通过良好的合作，全面地履行合同。明确与建设单位的关系：就是服从与服务发挥自身的主观能动性，确保总进度计划、总质量目标的实现。

对建设单位所承诺的工程总进度、工程质量目标、现场文明施工管理、施工力量配备、机具设备材料的管理、精神文明建设和安全管理等方面的要求，我方将坚定的予以执行，并制订相应措施予以保证落实。

6.1.7.2对设计院的协调、配合措施

（1）为了保质按期完成本工程，本着为建设单位着想的宗旨，在施工全过程中，应加强与设计院的密切联系。

（2）组织设计图纸会审和设计优化，技术咨询工作，及时将政府部门和市政配套部门的审核意见以及专家技术咨询结论提供建设单位，并反馈给设计单位。

（3）设计院对施工单位进行设计交底认真领会，并积极作好设计、施工方面的工程技术协调。

（4）及时向设计单位书面提出就施工图设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异，或资料不足（如施工所需之结点图等），及时报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工单位进行施工。

（5）根据现场施工的情况保证参加不定期召开有设计、分包参加、由业主主持的协调会，及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑难问题，以保证施工顺利。

（6）由项目部技术员、质量员按有关技术和质量标准、设计要求进行工程的测量定位、轴线、标高的复测和验收，并按要求及时通知设计方共同参与验收。

（7）对于施工过程中的质量问题，首先查明质量产生的原因，督促和检查各施工单位处理方案的实施，及时向设计、业主反馈，坚决做到不留隐患，不影响工程质量等级。

（8）每月组织一次由业主参加的工程质量抽查和质量管理考评，并针对施工现场存在的质量问题进行会诊。

（9）根据合同和图纸要求，审查各分包单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程中使用的原材料、构件及设备进行必要的抽检，对施工单位提交的各类材料样品经复核后，送业主方审定，并及时采取相应保护措施。

6.1.8与业主指定分包方的配合协调措施
（1）对于业主指定分包施工单位，我们将其纳入分包范围，积极配合、协调其施工，并纳入综合进度计划中，尽可能早地为创造工作面。

（2）我公司项目部与业主指定分包人根据分包内容签订施工现场安全、文明管理责任目标书。

（3）业主指定分包单位进场后，我公司项目部会根据合同要求做好配合施工措施，以便能顺利展开工作，主要措施：

1）为分包单位安排材料堆放场地。

2）为分包单位提供合理的作业空间，并做出具体规划。

3）为分包单位提供施工用电和照明用电，施工及生活用水。

4）为分包单位提供其施工所需的定位点，标高线。

6.2施工测量放线

6.2.1平面控制

定位放线时，依据建设单位提供的规划总平面图，用全站仪测设建筑物外围纵横主轴线控制桩，并以此建立轴线平面控制网。

用全站仪将主控轴线投测到砼垫层上，并进行方向校正，使纵横两轴线严格垂直之后，再用钢尺分测其它轴线。当基础砼浇筑完成后，在基础面上重复以上过程。基础放线后，必须进行验线，并经建设单位技术复核确认后，方可正式使用，进行下道工序。 

6.2.2竖向控制，上部结构放线

基础施工完后，将轴线投测到结构侧面，用红油漆做出红三角标志，以此向上引测轴线，并为施工放线的依据。

采用±0.000m以上结构，竖向投测轴线采用“外控法”。同时用“吊线坠”法再测，以控制构件垂直度及提高精度，减少竖向偏差的积累。

6.2.3标高控制

工地上的高程控制点，由业主给出的水准点引入施工现场，并建立水准基点组，其控制点数不少于3个。

±0.00以下结构，在基坑侧壁上设置标高控制点，结构出地面后，在底层及墙上设置50cm线，此线作为以后向上传递高程的基准线，向上的高程传递采用钢尺沿外墙面向上垂直测量。每层至少四点向上测量，并在施工层用水准仪复测传递上来的标高，使之吻合。

每楼层墙体弹50cm水平线，作为立门窗及水电设备安装使用。

6.2.4沉降观测

根据设置要求，在结构首层完成后，沿建筑四周墙面设置沉降观测点。并提醒业主委托具有沉降观测资质的单位对建筑物开始进行沉降观测。

6.2.5测量仪器、人员配备及适用规范

1）仪器、人员配备

主要测量设备一览表
	设备名称
	型号
	数量
	精度

等级
	用           途

	全 站 仪
	SOKKIA-SET-2C
	1台
	测角精度：2″ 
	平面控制、建筑物定位和细部放样用

	
	
	
	测距精度：

±（3+2ppm×D）
	

	水 准 仪
	DS3
	3台
	3mm/km
	施工中高程测量用

	经 纬 仪
	J2
	1台
	2″
	建筑物轴线投测、角度测量用

	钢 卷 尺
	50m
	3把
	
	高程传递、楼层放线用

	对 讲 机
	5km
	2个
	
	通讯联系用

	其它辅助仪器：棱镜、光标靶、塔尺、对讲机一对。


测量人员配备1名专职测量技术人员，测量工4人。

2）引用规范及控制精度

本工程严格按《工程测量规范》(GB 50026-93)进行测量控制。轴线间距≤±2mm，层高垂直度≤±3mm，总高度垂直偏差≤±2cm。

6.3土方施工专项方案

（1）工程概况

    本工程位于**经济技术开发区，北面为工业大道，东侧为渭蒲路，该工程为大型工业建筑，由铸造车间及辅助用房组成。±0.000m的绝对标高为346.300m,基础为柱下独立基础、独立基坑，开挖的基底相对标高A轴至G轴为-4.1米，H轴至BB轴为-5.1米，局部开挖底部相对标高为-5.4米、-6.1米、-7.1米、-7.6米、-8.6米。目前场地平均标高为-1.0m～0.3m.，场区地下水位埋深8～10m,地下水位年变化幅度小于1.0m,多年水位变幅3m左右。综合考虑上述情况，但基础开挖期间为雨季，需考虑基坑内排水。

本工程采用2.0米厚三七灰土分层回填,回填从相对标高-5.100m到-3.1m,每层铺填厚度不得大于300mm，压实系数不低于0.96，其承载力特征值fab=180KN/m2。

（2）施工准备

1、查勘现场、做准备工作

工程场地情况：现场东西方向开挖多条沟槽，具体位置见后附图。根据现场情况计划在轴以东20米外做为施工便道。使用的现场原土及进场白灰应在监理的见证下及时取样送检，经试验做出素土、灰土击实报告。建设单位提供施工图，现场进行清表工作。进行原始高程测量。要做好厂区排水管网，以防大雨水流入基坑。
轴以西、
2、设置测量控制网

根据场区已建厂房周边原有控制网BM2-BM5坐标点在铸造车间四边轴线的延长线上引测布设八个控制点BM6～BM14坐标点，现场保证每条轴线的两端坐标点通视良好，控制点钉木桩入土0.50米，外露0.2米用混凝土四周浇筑防护，外围用钢管架搭设防护架。（铸造车间平面控制网图后附），包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并有保护标志；场地整平后应设10m×10m方格网，在各方格点上做白灰点标记，并测出各标点处的自然标高，作为现场开挖、填土方量和施工控制的依据。进行土方工程的测量定位放线，设置轴线控制柱、放出基坑挖土灰线、上部边线和底部边线和水准标志。轴线控制桩应离开坑缘15m～20m，以利保存，灰线、标高、轴线应进行复核无误后，方可进行场基坑开挖。

3、 准备机具、物资及人员

     主要机具有2台反铲挖掘机、3台灰土拌和机、8台装载机、16台蛙式打夯机、2台立式打夯机、手推车、铁锹（平头或尖头）、2m钢尺、20号铅丝、胶皮管、污水泵等。各种设备作好调配，对进场挖土及各种辅助设备进行维修检查、试运转，并运至使用地点就位；准备好施工用料及工程用料，按施工平面图要求堆放。组织并配备土方工程施工所需各专业技术人员、管理人员和技术工人；组织安排好作业班次；制定较完善的技术岗位责任和技术、质量、安全、管理网络；建立技术责任制和质量保证保证体系。

     4、进度安排和劳动力组织

      铸造车间基础土方开挖量约13万m3，从2011年3月10日至2011年4月20日，历时41天。大量开挖时劳动力应保证20人以上，一班组开挖，一班组清槽，三个班组进行回填。目前全面施工条件还不具备，总施工进度计划另行组织，现场只能进行部分基坑开挖、回填工作。

（3）施工方法

A、土方开挖

本工程中的土方开挖主要为建筑物内轴线上独立基础下基坑开挖，以及局部深基坑的土方开挖。按照现有地貌标高，基坑开挖深度一般在-5.100m左右，基坑采用一次开挖。土方开挖前须进行铲草，再将开挖表面的淤泥、腐殖土、垃圾、树根、草皮以及不宜做回填土等差土质全部铲除，挖出质量好的土堆在指定位置（对开挖每一条轴线上的独立基坑时，经优化选择，每条轴线在中部设置集中三七灰土拌合地点），作为基础三七灰土的原土。剩余50mm土采（雨天预留100mm）用人工清底，避免对基底扰动。开挖采用自然放坡：基坑深度-5.1米范围内采用1:0.33的放坡坡度；-5.1米～-6.1米深度采用1：1.25的放坡坡度进行放坡。土方开挖后，基底、坑上周边设排水沟，并在角部设置积水坑，采用水泵抽排水。同时基底土方开挖时标高控制采用水准仪架在基坑底跟班监控。

施工流程：开挖前校准两端轴线控制桩，由轴线控制桩使用全站仪测放出每个独立基础开挖的上口及基底线。依据基础施工图，轴线东西向上的独立基础排列紧密，且轴线跨度在6m左右，每条轴线上的独立基坑开挖采用两台挖掘机从轴线中部以指定集中拌制三七灰土地点为界，面对面以倒退行驶的方法进行开挖，两辆装载机配合挖掘机堆土、倒土，且在每个独立基础开挖完成后需在基坑一侧挖出下基坑的便道，方便后序施工人员下坑。在开挖之前，项目部主管人员及现场监理应确定集中拌合点的位置、白灰堆放地点及下基坑便道的留置位置，以利于基础开挖完成后的回填作业，土方堆放离坑边不小于2.0m。因现场原始地貌多条沟槽，车辆在施工中路线将受其影响，对于因路线设置需回填沟槽修路部位的确认及方量将现场进行签证。

由现场轴线控制桩测设定出每个独立基坑底中心十字控制线（用小线或白灰线），检查坑底尺寸，以此修整坑边，最后清除坑底土方。土方开挖完成后要进行普探，以便确定有无墓穴、问题坑或软土层等，若存在以上土体应全部挖除，回填前必须排底夯，再用三七灰土回填至设计标高。 

B、三七灰土回填

1、作业条件

（1）施工开始前，必须先对进场用于回填的灰土料进行鉴定，满足设计要求方可进场回填。施工前根据工程特点、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方灰土虚铺厚度，本工程要求灰土虚铺厚度不得大于250～300mm。.

（2）灰土回填前应对填方基底和已完工程进行检查验收，合格后要做好隐蔽检查和验收手续。

（3）抄好标高，定出回填皮数杆控制每皮回填高度。在基坑四边水平桩撅抄上标准工程点。

2、工艺流程：

检验土料和白灰的质量并过筛     灰土集中拌合      基坑清理    虚铺灰土料并平整    夯实（重复进行）    检测      修整找平     验收。

本工程3:7灰土回填分层回填，将灰土拌和机安装在所要回填的基坑轴线一侧偏中部，对要回填轴线所需灰土进行集中拌制，两台装载机配合向拌合机内倒送原土及白灰。拌和前严格控制素土含水量，工地检验方法是：用手将灰土紧握成团，两指轻捏即碎为宜。若源土含水率不够，及时进行喷洒，控制在灰土最优含水率20.0%左右。灰土拌和机严格按照3:7灰土配置。两台装载机将拌好灰土运输至每个独立基坑边倾倒入坑，坑内人工进行摊铺、拉线找平，过程中用水准仪进行跟踪检查，平整后再使用蛙式打夯机夯实，确保满足设计压实系数。每个独立基坑边所预留的便道也应随每皮灰土回填使用素土回填夯实，该部分回填的确认及方量将现场进行签证。

（1）灰土回填前，应将基底表面上的垃圾、杂物等都处理完毕，清除干净。根据普探报告，将需要处理的问题坑等处理完毕达到要求。

（2）灰土拌合：灰土的配合比应用体积比，拌和机严格控制3:7灰土配合比。拌合好的灰土颜色应一致，灰土施工时，现场试验人员依据3：7灰土击实报告最优含水率20%，对回填灰土及时控制其含水量。如土料水分过大或不足时，应对源土进行晾干或洒水润湿。灰土分层铺摊，每层虚铺灰土的厚度不得大于250～300mm，分层厚度用坑壁皮数杆控制。

（3）回填灰土每层夯实后，按规范规定进行取样，项目实验员现场取样，必须在测出灰土实际系数达到要求后，方可进行上一层的灰土铺填、夯实。填方全部完成后，表面进行拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，补灰土找平夯实。

（4）检测：按照规范规定，灰土垫层施工完成后，必须由具备相应检测资质的检测单位对灰土垫层的承载力进行检测。检测单位检测合格并出具检测报告后，方可进行垫层施工。

3、质量要求

（1）基底的土质必须符合设计要求。严格控制灰土质量。

（2）灰土配比应严格按设计要求通过试验确定，现场灰土必须搅拌均匀，颜色一致，灰土拌合后应及时铺好，分层虚铺厚度符合规定，夯压密实，表面无松散、起皮。入槽灰土不得隔日夯打。

（3）灰土压实系数不得小于0.96，每层取样压实系数合格后方可进行上层灰土铺设。若压实系数不够，继续夯实到满足设计要求。灰土垫层的检验数量，每个独立基础应有1点。

（4）加强对天气的检测，了解当天的天气预报，做到雨天停止回填灰土施工。雨期施工的填方工程，应连续进行尽快完成。重要或特殊部位的灰土回填，应尽量在雨期前完成。必要时采取有效措施，防止地面水流入基坑内，以免边坡塌方或回填灰土遭到破坏。灰土回填过程中和完成后，必须在基坑周边调置排水沟和集水坑，及时将雨水抽出，经沉淀后排入市政管网。

（5）成品保护：基坑灰土回填后，应尽快完成检测和混凝土垫层施工，不宜将回填完成后的基坑长期放置。回填完成后，不得破坏已完成的作业面，不得在基坑内随意开挖和堆载。施工人员不得将垃圾等杂物遗落在基坑内。

（4）质量控制措施
1、对定位放线措施

控制内容主要为复核建筑物的定位线、轴线、方位和几何尺寸。根据现场平面控制网，按设计平面定位图复核建筑物的定位桩。采用全站仪进行检查校对。按设计基础平面图对基坑的灰线进行轴线和几何尺寸的复核，并检查方向是否符合图纸的朝向。工程轴线控制桩设置离建筑物的距离应大于两倍的挖土深度；水准点标高引测在已建成的沉降已稳定的焊接车间辅房西北及西南建筑物上，并使用红油漆标记。挖土过程要定期进行复测，校验控制桩的位置和水准点标高。

2、对土方开挖的控制

控制内容主要为检查挖土标高、基底尺寸、放坡和排水。

在开挖基坑底标为-4.1m、-5.1m时，在接近设计坑底标高时应预留50mm土采（雨天预留100mm）用人工清底，以保证不扰动土和标高符合设计要求。当地基局部存在软弱土层，不符合设计要求时，应与勘察、设计、建设部门共同提出方案进行处理。开挖过程中及时检查挖土标高，禁止超挖；并同时检查基槽底尺寸。

3、基坑验收：基坑开挖完毕由施工单位、设计单位、勘察单位、监理单位和建设单位、在质量监督部门的监管下共同到现场进行检查、鉴定验槽，核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大的扰动现象。经检查合格，填写基坑槽验收、隐蔽工程记录，及时办理交接手续。

4、土方开挖工程质量检验标准

   土方开挖工程质量检验标准（mm）

	项
	序

号
	项   目
	队     允许偏差或允许值
	检验方法

	
	
	
	柱基、基坑、基槽
	挖方场地平整
	

	
	
	
	
	人  工
	机  械
	

	主

要

项

目
	1
	标     高
	-50
	±30
	±50
	水准仪

	
	2
	长度、宽度（由设计中心线向两边量）
	+200

-50
	+300

-100
	+500

-150
	经纬仪、用钢尺量

	
	3
	边    坡
	设 计 要 求
	观察或用坡度尺检查

	一

般

项

目
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	
	2
	基底土性
	设 计 要 求
	观察或土样分析


（5）环境保护措施

1、噪声：昼间＜70dB，夜间＜55dB；

2、粉尘：现场目视无扬尘；现场主要运输道路硬化率达到100%

采取的措施为：

（1）、现场主要运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面；

（2）、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作；

（3）、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘；

3、污水：污水排放符合所在地的环保规定采取的措施为：

（1）、现场洗车槽处设置沉淀池；

（2）、设雨水排放管沟，实现雨水和污水分别排放。

4、运输遗洒：运输无遗洒现象

采取的措施为：

（1）、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘；

（2）、车辆不超载，并覆盖严密，严防遗洒，一旦发现遗洒，及时组织人力清扫。

（6）安全防护措施

1、进入施工现场必须佩戴安全帽。

2、开挖过程中及时实施坑边安全警示及围挡、以保证行人安全。

3、土方夜间施工中应有足够的照明，电工应现场有值班。

4、夯机操作人员操作中必须戴绝缘手套。

5、在施工现场坑、井、沟周围设置护栏，未经项目部允许，任何人不得拆除。

6、必须保证放坡符合规定，操作时应随时注意土质的变动情况，

6.3.1土方开挖

本工程的土方开挖主要为承台及基础梁的二次土方。

根据业主提供的坐标及水准高程，由技术人员进行基础定位放线，由项目经理组织我公司现场有关技术人员进行复核，在复核无误的前提下，填写测量定位验线单，由建设单位组织有监理、设计部门参加的验收班子进行验线，及时做好分项工程技术，安全交底。

在验线无误的情况下，开始土方开挖，在开挖中随时做好开挖记录，发现问题及时与建设单位及监理部门协商。挖好一段、普探一段。问题坑处理方案报监理部门，以监理部门批准后进行处理。

①根据该工程具体情况，我公司将采用2台挖掘机，配2台自卸汽车将表层垃圾剥离，再以挖掘机配装载机将好土挖至基坑标高，将好土堆放在甲方指定的堆土区。挖掘机挖土应由深而浅，基底及边坡预留一层150~300mm厚土层，用人工清底，修坡，找平，以保证基底标高和边坡坡度正确，避免超挖和土层遭受扰动。

②基坑开挖时，应对平面控制桩，水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。当基坑快挖到设计标高时用水准仪在坑壁每隔3~4m测设一水平桩，水平桩的上皮至坑底设计标高应为一米。沿水平桩上皮拉小线，作为挖槽及打垫层时控制标高的依据。

③在基坑坑边沿处，必须设两道1.2m高牢固的栏杆和悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯。

④普探：按《建筑场地墓坑探查与处理暂行规程》（Q/XJ104-64）规范执行。

⑤问题坑处理：按《建筑场地墓坑探查与处理暂行规程》（Q/XJ104-64）进行。

开挖后的基坑标高控制在0—50mm，长、宽为0。

⑥厂房沿基础布置轴线条形开挖，辅房开挖按照原设计图施工（外放每边超出基础底面宽度的1/4，且不小于1200mm），随后收到2011年6月27日设计院对辅房框架部分采用大开挖修改措施：采用大开挖处理范围改为从基础边缘扩2000mm，详见91444-308-12X-X2（开挖修改待定）。一般基坑按1：0.33放坡，加深基坑按1：0.5放坡，堆土距坑边1.5米以外，高度不超过1.5米。挖至设计标高，验槽合格后及时回填3:7灰土地基。

⑦加深部位的开挖详细有设计变更对应，生活辅房采用大开挖详见变更。

6.3.2土方回填

基础及地下室施工完毕，地沟砌筑完成，直埋管线处理完毕后，开始室内外回填土。

回填土前，应对填土范围的工程进行检查验收并为好各种隐验手续，混凝土达到规定强度后方可进行。施工前应将基坑内积水、有机物、垃圾等清干净，回填土压实系数应≥0.95以上。

如回填土含水量含偏高，应采用翻松、晾干，或掺入一定比例的干石灰粉等方法（掺灰量2:8）如含水量偏底，可采用预先洒水湿润等方法。回填土采用电动蛙式打夯机夯实，故每层土的虚铺厚度控制在25cm以内，个别边角不能夯实处，应使用人工石锤夯实，每层至少要夯打二遍，分层夯实时，要求一夯压半夯，夯实后要进行密实度测试，如达不到，应增加夯击数或减薄每层虚铺厚度。

局部深基础：地基处理

①、2米厚3：7灰土： eq \o\ac(○,23)～ eq \o\ac(○,30)/ eq \o\ac(○,D)轴基槽挖至-5.4米，基础底：-3.3米。

②、1.5米厚3：7灰土： eq \o\ac(○,9)～ eq \o\ac(○,12)/ eq \o\ac(○,G)轴基槽挖至-6.6米，基础底：-5米。

③、2米厚3：7灰土： eq \o\ac(○,13)～ eq \o\ac(○,15)/ eq \o\ac(○,G)轴基槽挖至-5.6米，基础底：-3.5米。

④、0.5米厚3：7砂石 eq \o\ac(○,15)～ eq \o\ac(○,29)/ eq \o\ac(○,L)轴基槽挖至-7.1米，基础底：-6.5米。

⑤、2米厚3：7灰土： eq \o\ac(○,14)～ eq \o\ac(○,17)/ eq \o\ac(○,V)轴基槽挖至-6.1米，基础底：-4米。

⑥、1米厚3：7灰土： eq \o\ac(○,9)～ eq \o\ac(○,10)/ eq \o\ac(○,V)、 eq \o\ac(○,10)/ eq \o\ac(○,R)～ eq \o\ac(○,V)轴基槽挖至-6.6米，基础底：-5.5米。

 eq \o\ac(○,1)～ eq \o\ac(○,30)/ eq \o\ac(○,A)～ eq \o\ac(○,G)轴基础钢筋混凝土柱顶标高-0.6米，预埋柱脚螺栓，基础底标高为-2.0米： eq \o\ac(○,1)～ eq \o\ac(○,30)/ eq \o\ac(○,H)～ eq \o\ac(○,BB)轴基础钢筋混凝土柱顶标高-0.5米，预留杯口，杯型基础底标高为-3.0米：墙下无梁设条基。

回深部位砂石回填详见设计变更，现场有工件联系单。
6.4模板工程

本工程主要为现浇钢筋混凝土框架结构，模板工程是影响工程质量的关键的因素。为确保结构工程质量，为了使混凝土的外型尺寸、外观质量都达到高要求，我单位将充分发挥在模板工程上的优势，利用最先进、最合理的模板体系、支撑体系和施工方法，满足工程质量的要求。

6.4.1模板、支架方案选择表

	序号
	部  位
	材      料

	1
	管沟基础
	基础四周砌240mm砖胎膜，作为桩承台的外模，抹混合砂浆，外部填土随砌随夯实。

	2
	承台、连梁、管沟
	采用木模板，作为基础连梁的外模，外测横撑采用双道φ48×3.5mm钢管,在距梁底400mm处,设φ14对拉螺栓紧固,斜撑顶至侧壁基土。

	5
	主、次梁
	梁底板采用10mm厚的竹胶板，侧模采用10mm厚的竹胶板，50×100mm的木龙骨和φ48×3.5mm钢管主龙骨，用φ12的对拉螺栓。扣件钢管脚手架及多功能早拆体系。

	6
	方柱
	方形柱模板采用10mm厚的竹胶板、50×100mm方木、φ48×3.5mm钢管加φ18的对拉螺杆加固。

	8
	楼板
	10mm厚的竹胶板50×100mm木龙骨，φ48×3.5mm钢管主龙骨，扣件钢管脚手架及多功能早拆体系。

	9
	楼梯模板
	10mm厚的竹胶板50×100mm木龙骨，扣件钢管脚手架及封闭式定型钢模。


6.4.2 施工工艺 

模板施工过程中，应遵循技术先进、工艺成熟、质量可靠、操作简便的原则进行。根据本工程的具体情况支架选用钢管脚手架；模板根据不同的部位选用12mm、15mm厚的竹胶板，定型钢模板，砖胎膜。但各种形式的模板施工均要遵循以下工艺流程。


6.4.3模板设计

6.4.3.1基础梁模板设计
（1）基础连梁侧模主要采用木模板，对拉螺栓处插拼150mm×150mm穿孔钢模块。　　

（2）外支撑材料采用φ48×3.5mm钢管，对拉螺栓用φ14机制螺栓，水平间距１ｍ，详见地梁模板设计图：
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6.4.3.2 矩形柱模板设计
① 模板采用10mm厚竹胶板，50×100mm木龙骨和Φ48×3.5mm 钢管作背楞，根据柱子截面尺寸、高度和竹胶板的规格预制定形模板，分四块制作组拼。

② 木方必须平直，木节超过截面1/3的不能用。

③ 模板接触处粘贴2mm厚、15mm宽的防水胶带，防止漏浆。

④ 模板加固采用Φ48×3.5mm 钢管+φ18对拉螺杆+扇形扣件。纵向间距@500-600mm。

加工方法见下模板设计图
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6.4.3.3 主、次梁模板设计

采用10mm厚竹胶板50×100mm木方配制成梁侧模板, 15mm厚竹胶板配置梁底模板，梁底模板底楞下层为100×100mm木方，上层为50×100mm木方，间距250mm。加固梁侧采用双钢管对拉螺栓(φ18)，对拉螺栓设置数量按照以下原则执行：对拉螺栓纵向间距不大于600mm，最下排对拉螺栓距离梁模板底模不大于250mm，距离楼板模板不大于300mm。对拉螺栓采用φ20PVC套管，以便周转。梁上口用钢筋支撑以保证梁上口宽度,梁底下部加一道对拉螺栓，既保证了梁底阴角的成型质量,同时与钢管脚手架支撑构成早拆体系,在实际施工时,可根据情况,在满足条件的情况下实现局部早拆,加快模板周转。梁下部支撑采用碗扣脚手架，设水平拉杆和斜拉杆。主、次梁模板设计见下图
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6.4.3.4 砼楼板模板设计
   支撑采用碗扣脚手架，纵横间距为1200mm，采用早拆体系柱头。主龙骨为双钢管，上部铺设10mm厚的竹胶板，用钉子钉牢。
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楼板模板设计图

6.4.3.5楼梯模板设计
楼梯模板采用踏步式定型封闭式木模。配制木模，按照楼梯的宽度、高度和长度，踏步的步数来配制。梯段的底板模板施工完后，绑扎钢筋。钢筋绑好后，然后把定型木模放入梯段上部固定。做法见下图
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楼梯模板设计图

6.4.4 模板的支设工艺

6.4.4.1准备工作
⑴材料准备

①10厚竹胶合模板

③支撑系统：柱箍、钢管和扣件、木方、对拉螺栓等。

④脱模剂

⑵机具准备

①水准尺、线、线锤、钢卷尺、水准线、经纬仪、墨斗和操作人员的工具及配合模板安装的起重机械。

②模板设计准备

③根据工程结构形式和特点及施工难度及现场条件，结较复杂的节点模板进行设计和绘图。

④模板预制拼装准备

⑤对进场的模板，凡是使用过的模板应进行垃圾清理，拽出变形的模板或有孔洞的模板进行修理和调直，涂刷胶模剂。

⑥定型组合钢模板，可按模板设计图预先进行拼装，拼装完毕后分规格进行堆放，根据现场场地条件也可在作业面上直接安装模板。柱子、电梯井墙体模板在拼装时应预留清扫口和浇筑口。

⑶支撑系统准备

钢管扣件应清洗垃圾加油润滑，确保扣件能扣紧钢管，弯曲变形钢管要进行调直。

⑷弹线、找平准备

①清扫基层弹出轴线和模板边线及水平控制标高线，模板底口应做水泥砂浆找平层或其它适宜的找平措施（如镶木条）。

②柱钢筋绑扎完毕，水电管线及预埋件安装完毕，绑好钢筋保护层垫块，办理完隐蔽检验手续后方可进行柱、墙模板安装。

6.4.4.2 操作工艺

⑵矩形柱模板安装工艺

①将预先拼装好的单面模板，对照基层面上的模板线进行组装，先将相邻两面模板竖立就位，临时用铁丝然后组装角模和U型卡固定，其它两面模板按上述程序操作。

②安装柱箍。柱箍采用钢管（Ф48直径钢管）用连接件将柱模板箍紧，柱箍的间距按砼侧压力大小计算确定。

③安装拉杆或斜撑：柱模板每边，按模板设计要求架设拉杆或斜撑（斜撑与地面夹角宜为45度）。

④清扫模板内垃圾，封闭清理口。

⑤校正模板几何尺寸和垂直度及中心线，检查模板支撑系统结构的合理性和可靠性。

⑥工长组织作业队长及有关作业人员，对安装完毕的模板体系进行全面检查，填写模板分项工程质量检验评定表，请质量检查员核查。

⑦质量检查员，除在模板安装过程中进行检查指导外，对安装好的模板进行质量核验（包括支撑系统的检查），并在质量检验评定表上签字生效。

⑶墙模板安装工艺

依基层面上模板线安装门洞口模板，并安放预埋件，将预先拼装好的模板一面安装就位，安装水平支撑或斜撑，若墙板是纵横行成群体时，水平支撑要互相连接，但不能与操作脚手架相连接；安装塑料套管穿对拉螺栓固定墙体厚度，也可采用新工艺制作的对拉螺栓（即能固定墙体厚度，又能拉紧双面模权的对拉螺栓）进行固定，其规格和间距在模板设计中确定，另一面墙体模板按上述程序进行操作，但要预先清扫垃圾，才能组装另一面模板。

⑷ 梁模板安装工艺

① 在钢筋砼柱子或其它便于操作的构件上弹出轴线和水平线。

② 根据模板设计，安装工具或钢支柱或Ф48钢管和水平拉杆及斜支撑，若群体梁时，水平拉杆可与柱、墙水平拉杆相连接，柱中间拉杆或下边拉杆要纵横设置，但不能与操作脚手架相连接。

③按柱标高安装梁底模板，并拉线找直，进行起拱（按规范或设计图要求起拱），一般起拱高度宜为梁跨长度的1/1000～3/1000。

④ 绑扎钢筋经检查合格后，清扫垃圾再安装侧模板。

⑤ 用Ф48直径钢管做横楞，用附件固在侧模板上，用梁托或三角架或Ф48直径竖向钢管固定横楞。横柃和三角架间距由计算确定；模板上口用定型卡子或钢管固定。

⑥清扫垃圾

⑸楼板模板安装工艺

①一楼楼板的支撑下是混凝土垫层，宜铺垫通长脚手板，然后在脚手板上设立柱支撑，立柱采用轮扣式满堂脚手架，立杆间距１.２ｍ，经荷载计算偏于安全，立柱支撑上下层支撑应在同一竖向中心线上。

②安装剪刀撑。满堂模板支架四边于中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑，由底至顶连续设置；高于4m的模板支架，其两端于中间每隔4m立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑；
③下层龙骨采用100 mm×100 mm木方，间距1200mm，上层龙骨采用50 mm×100 mm木方，间距300mm，最后铺设模板。

④调整立柱高度找平大龙骨。

⑤铺设模板。模板采用竹胶合板覆面模板，板夹缝贴海棉贴条。板的铺设要横平竖直拼缝严密。

⑥清扫垃圾。

⑦作业队架设完毕的楼板体系自己做全面检查，然后用水平仪测量模板面层标高进行校正。

6.4.4.3模板拆除
梁柱侧模当混凝土强度能保证结构构件部变形，其表面及棱角不被损害，并满足同条件拆模试块试压强度不低于1.2MPa时，方可拆除。

梁板结构拆除时，混凝土强度必须达到下表要求：

底模拆除时的混凝土强度要求

	构件类型
	构件跨度（m）
	达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率（%）

	板
	≤2
	≥50

	
	＞2，≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	梁、拱、壳
	≤8
	≥75

	
	＞8
	≥100

	悬臂结构
	－
	≥100


拆除前先确定早拆支撑杆，拆模时早拆支撑杆必须要连接加固处理。拆模次序为：

转动立杆上部的早拆头（巧用可调支座），降低龙骨，拆除木方及板模板，按照1.2m步距加固早拆支撑杆，拆除立杆，加固梁下早拆支撑杆，拆除梁底模板。模板早拆体系拆除时，工程技术人员必须到施工现场指挥，早拆体系支撑杆严禁先拆后支，并按照设计要求检查验收后，方可进行上部结构施工。

墙柱拆除时间为两天后，并根据混凝土及天气情况适当调整。

模板拆除后应立即清理干净，刷脱模剂。新模板进场，必须先刷脱模剂方可堆放使用，拆下的扣件及时集中、清洗。

6.4.5 质量控制及成品保护
(1) 模板进场前要进行验收，主要检查模板的平整度、模板的接缝情况、加工精度、支架焊接情况等。
(2) 模板在使用前必须把板面、板边粘的水泥浆清除干净，对因拆除而损坏边肋的模板、翘曲弯形的模板进行平整、修复，保证接缝严密，板面平整。 模板面应涂刷脱模剂，未刷胶模剂的模板不准用在本工程上，以保证混凝土表面的外观质量。事先必须准备好刷脱模剂用的所有工具。

(3) 模板安装应按“模板方案”进行，要修改时必须编制者的同意。

(4) 柱、墙模板安装时在楼层放线、验线之后进行。放线时要弹出中心线、边线、支模控制线。

(5) 柱模板根部位置的固定。在浇筑楼面梁板混凝土时，在离柱边线170mm处预埋2φ25,长度为180 mm的短钢筋头,埋入板内100 mm,外露80 mm,用木方加木楔固柱模板。

(6) 柱模板上部的固定。柱模板安装时上端位置的控制是保证柱子垂直度、柱中线位移误差在允许偏差范围之内的关键环节。本工程采和钢管斜撑的方法。凡是中心柱，每边设２根斜撑，每柱共８根斜撑。凡是边柱，当一侧不能布置斜撑时，应在内侧加水平拉杆二道。所有拉杆和斜撑应与内满堂架连成整体。

(7) 模板拼缝要求严密，且用胶带粘贴，防止拼缝漏浆。

(8) 成排柱子支模前，先将底部弹出通线，将柱子位置兜方找中。

(9) 柱子支模前，必须先校正钢筋位置，柱子模板上口要安放钢筋定位套，以保证柱主筋位置和砼保护层。

(10) 成排柱模支撑时，应立两端柱模，校之与复核无误后，顶部拉通长线，再立中间各根柱模，柱距≥4.2 m时，柱间用剪刀撑及水平撑搭牢，否则各柱单独拉四面斜撑，保证柱子位置准确。

(11) 框架梁的跨度≥4.0m时，模板应起拱起，起拱高度为跨度的1/1000-3/1000。

(12) 上层楼板模板的支撑立柱应对下层支撑的立柱，并铺设垫板。

(13) 混凝土侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

(14) 模板安装的允许偏差如表所示：

 模板安装的允许偏差

	序

号
	项       目
	允   许   偏   差

	
	
	国家标准
	内控标准

	1
	轴线位置
	基础
	5
	3

	
	
	柱墙梁
	5
	2

	2
	底模上表面标高
	
	(5
	(2    －5

	3
	截面尺寸
	基础
	(10
	(5

	
	
	柱墙梁
	＋4    －5
	＋3   －4

	4
	每层垂直度
	
	6
	5

	5
	相邻两板表面高低差
	
	2
	1.5

	6
	表面平整度(2m长度内)
	
	5
	4

	7
	预埋管顶留孔中心线位移
	
	3
	3

	8
	预留洞
	中心线位置
	10
	8

	
	
	截面内部尺寸
	＋10   0
	＋8   0


6.4.6 质量通病预防措施

① 墙柱烂根的处理

采取在浇筑顶板砼时在墙、柱根部支设模板处分别用4m和2m刮杠刮平，并控制墙体两侧及柱四周板标高，标高偏差控制在2mm以内，并用铁抹子找平，支模时加设海绵条或橡胶软管的办法可取得较理想的效果。

② 模板漏浆处理

顶板模板和墙体的接缝处理：采用在墙体砼浇筑控制浇筑高度的办法，即墙体砼浇筑时高出楼板底标高3~4cm，在剔除2~3cm浮浆后将顶板边木方靠紧墙体后支设顶板模，并在模板与墙体的接触部位粘贴2mm厚20mm宽的防水胶带。

③ 大模板拼缝的处理

墙体阴阳角模板的螺栓和拼缝螺栓必须紧固到位，并增加弹簧垫。

④梁柱接头处理

梁柱接头部位采用定型模板，墙柱钢筋验收合格后，先固定梁柱接头的定型模板，再施工下部模板。梁柱接头模板，梁下高度不小于300mm，梁柱混凝土浇筑应高于梁设计位置20mm。模板拆除时仅拆除下部模板，接头模板保持不动，梁板模板支设后,将梁柱接头模板重新加固，混凝土强度达到墙柱拆模要求后，拆除接头模板，使模板进入下一层施工。
⑤ 防止胀模、偏位可采取的措施

a、模板设计强度控制。

b、背楞加密。

c、模板支设前放定位线、控制轴线。

d、墙、柱模安装就位前采取定位措施。

e、墙、柱模的固定钢楞用钢管横撑或斜撑与满樘脚手架连接加固。

6.5钢筋工程

6.5.1钢筋堆放与翻样

进场钢筋根据施工总平面布置图，按不同的规格、型号分类别堆码整齐，并挂上检验合格牌，考虑当地雨季周期长，应搭设防雨棚，防止长期露天堆放而锈蚀，粗直钢筋有弯曲时，应人工调直。园盘钢筋采用调直机机械调直。

钢筋翻样要综合考虑柱在竖向施工段的留设、柱与梁、梁与梁的相互关系，按照设计和规范要求，确定钢筋相互穿叉，避让关系解决主要矛盾，为确保主、次梁的位置和上下筋的关系，做到准确理解设计意图，执行规范的前提下再进行施工作业。

6.5.2钢筋加工及成品堆放

    钢筋加工按翻样尺寸加工制作，主筋用弯曲机弯折严格按尺寸进行，并确保角度准确，箍筋尺寸准确，端部135°弯钩，平直段长度 ≥ 10d。拉结筋一端做90°弯钩，另一端做135°弯钩。

    加工好的成品按平面布置图堆放到指定地点，并分类隔离开，挂好标识牌，标识牌上应定明钢筋级别、直径、形状、尺寸，使用部分、数量，以免使用时出现混乱和错误，成品堆放场地避免积水，以免造成钢筋锈蚀，并防止油类污染。

（3）质量控制

1）加工质量检验 

2）钢筋接头质量检验： 

梁、柱构件按接头数的15%，且每个构件的接头抽检数不得少于一个接头，基础、墙、板构件每100个接头作为一个验收批，不足100个也作为一个验收批，每批抽检3个接头。抽检的接头应全部合格；如有一个接头不合格，则该验收批接头应逐个检查，对查出的不合格接头应进行补强，如无法补强应弃置不用， 

6.5.3钢筋绑扎

②梁钢筋绑扎

梁钢筋的绑扎在梁底模板安装好后进行。在绑扎梁筋时，在梁底模上进行主、次梁配筋，不可将主次梁的上下内外位置颠倒。绑扎时，先排好箍筋，再穿架主筋，然后绑主筋。主筋为两排时，应在两排之间用Φ25短钢筋头支垫。箍筋加密区按要求的间距加密，接头在梁中应交错绑扎在不同的架立筋上。

梁的位置要求准确，并控制好标高。尤其注意梁、柱交接处箍筋的加密。应在绑梁筋前，先将柱箍套在竖筋上，穿完梁筋后再绑扎。梁主筋伸入支座的锚固长度，支座负筋伸出长度要符合规定要求，弯起位置要摆放准确。绑扎完，梁底、梁侧要垫好细石混凝土垫块。

③板钢筋绑扎

板筋接长采用绑扎搭接，按规范和设计要求错开接头。先在模板上排好底筋间距，用粉笔做好标记，再开始绑扎底筋，要求纵横向钢筋垂直，绑好后在底筋上垫30×30×15mm的水泥砂浆垫块，再放上Φ12“几”型撑块，以利于上网片支垫。

现浇楼板中通常钢筋采用搭接方式接长，板面钢筋在弯矩最小处的跨中搭接，板底钢筋在支座处搭接。搭接长度规范。

焊工操作人员应持证上岗，并先做试件，确认操作方法，焊接参数，试件全部合格后方可正式操作。已焊好接头应逐根进行外观自检，再接规范要求比例，对外观合格的接头取样检验，抽检合格后方可进行下道工序的操作。

6.6混凝土工程

本工程采用商品砼。

6.6.1 商品混凝土生产厂家的选择

（1）考察混凝土生产厂家的供应能力包括机械设备运转情况、运输能力、混凝土原材料质量、混凝土试验水平、试配后各项技术指标、单价等多项因素。

（2）混凝土供应合同签订

在混凝土供应合同中要明确以下技术质量保证条件：水泥品种、强度

等级、骨料品种、粒径要求、外加剂品种、配合比要求、强度保证、供应连续性要求、供应数量保证、坍落度保证、技术资料要求、抗渗及其他特殊要求等。

6.6.2 商品混凝土进场管理

（1）质保资料管理：所有应提供的原材出厂合格证、检验报告、配合比等质保资料应在第一车混凝土送至现场前几天送到，由现场材料员检查验收。

（2）小票管理：混凝土小票是分析混凝土浇筑时间是否满足初凝要求的技术资料和凭证，必须记录商品混凝土的出站时刻、到站时刻、开始浇筑时刻、浇筑完毕时刻，计算混凝土罐车路上运输时间、现场等待时间、浇筑时间、每罐混凝土总耗用时间、发车间歇时间、前车混凝土最长裸露时间等。便于施工中混凝土控制、混凝土质量问题的分析。

（3）派专人至搅拌站进行过程监督并做好记录。重点监控计量设备精度,砂石含泥量,外加剂掺量。

（4）做好现场检验及试验：坍落度每车必检，允许偏差±20mm,不合格严禁使用。在混凝土罐车出料口由监理工程师见证取样，制作混凝土试块。

送现场标样室养护和同条件养护。

6.6.3 作业条件

（1） 隐蔽验收项目：钢筋工程隐蔽、模板工程的预检、安装工程预留预埋等项目已经监理单位及建设单位验收签认，混凝土浇筑令由项目管理人员会签并经监理工程师签认完毕。

（2） 机械设备：混凝土浇筑中所用机械设备已调试就位，机具（包括振捣棒、电箱、照明灯等）已安排就位。

（3） 场地准备：考虑施工要求安排场地路线，道路上杂物已清理排除，以满足混凝土罐车和泵车停放要求和行走通畅。

（4） 人员准备：管理人员和施工操作人员（包括试验、水电工等）已安排就位，并向施工操作人员进行详细的技术安全交底。施工人员分两大班四六制作业。每班交接班工作提前半小时完成，人不到岗不准换班，并明确接班注意事项，以免交接班过程带来质量隐患。

（5） 试验准备：准备好试验器具、试块模具以及其他有关工具。

（6） 其他：模板内的垃圾、木屑等已清除干净，钢筋上的油污已清理干净，模板已浇水湿润；养护覆盖材料准备到位；现场管理人员的通信联络正常开通；发电机调试等应急措施已准备。

6.6.4混凝土运输

混凝土运输前，混凝土公司要根据混凝土浇筑的小时需求量，制订专门的运输方案，并保持搅拌站、浇筑地点、运输中途密切的联系。运输车的数量视商品混凝土站远近及交通状况而定，每车间隔时间必须保证不超出平均泵完一车混凝土时间加调车时间。在运输过程中，要防止混凝土离析，水泥浆流失，坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现象或坍落度超差，不得用于结构施工。混凝土在运输过程中，要根据浇筑需要采取有效的保温或降温措施。

6.6.5混凝土的泵送

（1）混凝土泵操作人员应进行严格培训，考试合格方准上岗操作。混凝土泵的布置：力求靠近混凝土浇筑地点，以缩短配管长度。

输送管由远而近进行布管，管线布置横平竖直，尽量减少弯管。输送管用钢管支架支承并固定牢固，可在钢管架上放置一滚杠，以降低输送管的冲击力。输送管不得放置在模板、钢筋上，以避免振动产生变形。

天气炎热时，用湿麻袋或麻布袋包裹暴露在阳光下的输送管，并保持不断淋水降温，气温较低时，要用麻袋或草袋包裹保温。

（2）混凝土泵启动后，先泵送适量的水，以湿润混凝土泵的料斗、活塞及输送管的内壁等直接与混凝土接触的部位，严禁将水打入浇筑部位，然后泵送与所要泵送的混凝土相同成分的无粗骨料的润管砂浆。泵送砂浆要用料斗接好，然后由人工铲入浇筑部位作为施工缝接茬砂浆。泵送的进度应先慢后快，逐步加速，待观察混凝土泵工作正常后，按正常速度连续泵送。

（3）混凝土保证连续供应，以确保泵送连续进行，尽可能防止停歇。万一不能连续供料，宁可放慢泵送速度，以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时，泵机不能停止工作，应每隔4min～5min 使泵正、反转两个冲程，把料从管道内抽回重新拌合，再泵入管道，以免管道内拌和结块或沉淀。同时开动料斗中的搅拌器，搅拌3 转～5 转，防止混凝土离析。

（4）在高温条件下施工，应在水平输送管上覆盖两层湿草帘，以防止直接日照，并要求每隔一定时间洒水润湿，这样能使管道内的混凝土不致于吸收大量热量而失水导致管道堵塞，影响泵送。

（5）泵送即将结束前，计算好混凝土的需用量，及时告知混凝土搅拌站，避免剩余过多混凝土。

（6）泵送完毕，将混凝土泵和输送管清洗干净，并对泵车进行检查、维修、保养，混凝土输送管堆放整齐，接头配件入库保管。清洗水排入临近沉淀池。

（7）泵送混凝土时，如果需要接长输送管长于3m 时，应预先用水泥砂浆湿润内壁。泵送中不得把拆下的泵管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。

（8）泵送完毕时，将混凝土泵和输送管清洗干净。清洗水排入附近沉淀池。混凝土泵管堆放整齐。

6.6.6砼成型的措施

由于商品砼坍落度偏高，振捣成型后必须进行二次抹压，并应保持间隔1h左右的时间，否则容易出现坍陷和龟裂，砼较稀时还会出现钢筋网格现象。

另外在反梁浇灌时，因为先浇注板后浇注梁，在浇灌过程种，常常会出现砼沾粘未浇灌的梁筋，造成处理困难，遇此情况应沿梁上口用编制布或塑料布遮挡，以保证梁砼浇灌质量。

6.6.7砼的浇筑

（1）砼布料方式：

砼泵送，用水平输送管布料，连续浇筑，砼中不留下任何“冷接头”施工缝。

（2）防止泵送堵塞：

加强砼的级配管理和坍落度控制，确保砼可泵性。在整个施工过程中每隔3～4h进行一次检查，发现坍落度有偏差时，及时与搅拌站联系加以调整。

（3）砼的浇筑方法及振捣：

1）浇筑：

a.柱混凝土浇注

浇注前底部先填以5-10cm与原混凝土配全比相同的减半石子混凝土，混凝土分层振捣，使用插入式振动器，每层厚度不大于50cm，振动棒不能触动钢筋和预埋件。除上面振捣外，下面要有人随时敲打模板。单根柱混凝土一次浇注完毕，施工缝留在主梁下面。

b.梁、板混凝土浇注

梁板混凝土同时浇注，浇注时由一端开始用“赶浆法”，即先将梁板内混凝土分层浇注成阶梯形，当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇注，随着阶梯形不断延长，梁板的混凝土连续向前推进浇注。

梁柱结点钢筋较密时，此处混凝土应用细石子同强度等级混凝土，并用小直径振动棒振捣。

浇筑板时虚铺厚度略大于板厚，用平板振动器垂直浇注方向来回振捣（基础板仍用插入式），并用铁插尺检查厚度（也可用在柱钢筋标高处挂通线，用钢尺向下量混凝土表面高度）。振捣完毕后用长木杠配合木抹子抹平、压实。

2）振捣：

基础、梁根据砼泵送时自然形成一个坡度的实际情况，在每个浇筑带的前、后布置两道振动器，第一道布置在砼的卸料点，解决上部砼的捣实。第二道布置在砼坡中间，确保下部砼的密实。随砼浇筑工作的向前推进，振动器也相应跟上，以确保整个高度的砼质量。

6.6.8砼的表面处理及养护：

在砼浇筑结束后要认真处理砼表面，要求达到毛地标准，施工验收标准执行《建筑装饰工程施工及验收规范》的规定，地面坡度、标高、平整度应附和规定的要求，各层表面对平面或设计坡度的允许偏差不大于房间相应尺寸的0.2%，且最大不超过30mm。

由于泵送砼初凝时间延长到6～8h。浇筑完后4～5h左右，初步用长括尺刮平，在初凝前再用木抹子打磨压实，以闭合收水裂缝，即可喷散砼养护液，并覆盖二层草包充分浇水润湿养护。

雨天浇注砼，对刚浇注完毕的砼表面应及时用塑料薄膜覆盖。

6.6.9试块的留置

检验结构构件砼质量的试件，应在砼的浇筑地点随机取样制作。检验评定砼强度所用砼试件的组数按规范规定留置。

6.6.10施工缝的留置与处理

（1）框柱水平施工缝留在板上皮和梁下。

（2）所有施工缝均留直槎，不留斜坡。

（3）施工缝处在浇筑下次混凝土前，已浇混凝土强度应不低于1.2MPa，已硬化的混凝土表面应清除松散的石子和水泥浆，并洒水充分湿润，在浇筑前，应先铺一层水泥浆或与混凝土成份相同的水泥砂浆。

每隔2m留设一个检查口，待砼浇注到此高度时，再逐一封闭。柱砼浇注时，必须使用串筒，保证砼的自由下落高度不得大于2m。

6.6.11承台混凝土浇筑工艺
1）该工程独立基础承台方量大，为了缩短每一个承台的浇筑时间，避免出现冷缝，施工时将综合考虑各项因素的影响，集中优势兵力和机械逐个进行浇筑，一气呵成，不间歇停顿，保证浇筑的连续性，确保混凝土浇筑面在终凝前覆盖上新浇筑的混凝土，从而保证承台混凝土的施工质量。

2）混凝土供应的连续性也是确保混凝土施工质量的一个重要环节。施工前，应明确现场内外的行车路线、出入通道，同时设专人负责混凝土罐车的协调指挥疏导工作，保证混凝土供应的畅通。

3）承台浇筑时采取斜面分层推进，一次从底到顶，即采用自然流淌形成斜坡的浇筑方法，能较好地适应泵送工艺。减少混凝土输送管道拆除、冲洗和接长的次数，提高混凝土泵送效率，保证上、下层接缝。
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分层浇筑示意图

4）在每个泵送混凝土浇灌带布置1～3 台插入式振捣器，为防止集中堆料，先振捣出料点的混凝土，使之形成自然坡度，然后成行列式由下而上再全面振捣，插点要均匀排列，每一插点振捣时间以20～30 秒为宜，一般以混凝土表面呈水平并出现均匀的水泥浆和不再冒气泡为止；不显著下沉，表示已振实，即可停止振捣。每次移动距离不超过振捣器作用半径的1.5 倍（约400mm）。

在斜面底部和边角处要加强振捣，振捣器与模板边缘距离不得超过0.5 倍振捣器有效作用半径，且不得漏振，并尽量不碰撞钢筋和预埋管件。

6.6.12独立基础承台混凝土养护
1）承台混凝土的养护目的：承台混凝土的养护主要是达到保温和保湿的目的。保温是为了保持混凝土表面温度不至过快散失，减小混凝土表面的温度梯度，防止产生表面裂缝。另外，是为了充分发挥混凝土潜力和材料松弛特性，使混凝土平均总温差所产生的拉应力小于混凝土抗拉强度，防止产生裂缝；保湿作用是使尚在混凝土强度发展阶段，潮湿条件可防止混凝土表面脱水而产生干缩裂缝。另外，可使水泥的水化热顺利进行，提高混凝土的极限拉伸强度。

2）承台混凝土采用覆盖式养护方法：在混凝土面上覆盖一层塑料薄膜，在塑料薄膜上再加上一层阻燃草帘被。然后再用塑料薄膜把混凝土全部严密地覆盖起来，四周用砂袋或其他重物压住，防止被风吹开，影响养护效果。养护时要保持塑料薄膜内有凝结水，若塑料薄膜内无凝结水，则要及时进行洒水，保证混凝土在不失水的情况下得到充足的养护。

6.7砌体工程

对于本工程砌体工程，我公司将组建专业砌体施工作业队，进行施工，其方案如下：

6.7.1砖砌体

6.7.1.1材料要求

（1）普通粘土实心砖要符合 GB5101《烧结普砖》和GB13545《烧结空心砖》的要求，进场后，并要进行复试，合格后，方可使用。

（2）砂采用中砂，过筛，含泥量＜5％。

（3）石灰膏熟化时间不少于7d，使用前用3mm×3mm网过滤。

（4）水泥出厂时间不超过三个月，各种性能指标符合要求。

（5）厂房围护墙基础采用MU10,240х115х53粘土实心砖，M10水泥砂浆砌筑。 

（6）辅房砖基础为MU10,300厚增压灰砂砖墙，M7.5水泥砂浆砌筑。

6.7.1.2施工要点

（1）砌筑砂浆配合比，采用重量比，各组份用量认真进行计算，具有良好的和易性和保水性，砂浆分层度＜30mm，稠度为70-90mm。

（2）在墙两端和转角处，设置皮数杆，皮数杆上标明砌砖厚度、灰缝厚度、皮数以及竖向构造的变化部位。

（3）砖使用前，提前1-2d进行浇水，含水率10-15％。

（4）砌筑时，先进行试摆，实心砖要上、下错缝，内外搭砌，采用一顺一丁或三顺一丁的砌筑形式，空心砖亦应上下错缝，将砖孔置于水平位置，当砖孔垂直砌筑时，水平铺灰应用套板，砖竖缝先挂灰后砌筑。

（5）砌体工作段的分段位置，设在构造柱或门窗洞口处， 相邻工作段的砌筑高度差不得超过4m；临时间断处的高度差不得超过一步脚手架的高度。临时施工洞要设置过梁。

（6）砌体转角和交接处必须同时砌筑，对临时间断处不能留直槎， 斜槎的长度不小于高度的2/3。砌体脚手眼的设置符合规范要求。

（7）砌体的平整度、垂直度校正在砂浆终凝前进行。

（8）砌体灰缝厚度80-100mm，水平灰缝饱满度大于80％。

（9）混凝土框柱施工时，在隔墙部位预留锚拉钢筋，后砌墙体按设计要求与柱、墙拉结。

（10）砌体墙高H＞4m，设置混凝土圈梁，当长度L＞5时，需设置混凝土构造柱，并先砌墙后浇柱。

（11）隔墙砌至梁、板底时，砌块应斜砌挤紧，倾斜度60°，并按图纸要求与板底或梁底进行连结。

(12）砌体工程施工质量等级按A级控制。

①砌砖工人技术等级，中高级工＞20％。

②砂浆采用机械拌合，配合比采用自动计量控制。

③试块按规定制作，强度符合要求，且离散性小。

④建立严格的质保体系，全部质监人员持证上岗。

（13）圈梁、过梁、构造柱采用C20混凝土，保护层25mm 。 

（14）门窗洞口宽度≥4m时，两侧设构造柱。 

（15）墙体设6道QL。 

（16）钢柱与砖墙采用6@500拉结。


6.8防水工程

本工程防水材料采用SBS改性沥青防水卷材及聚氨酯、聚合物水泥基防水涂料。其施工方法如下：

6.8.1SBS改性沥青防水卷材

（1）施工前期准备

本项目防水材料选用SBS 改性沥青防水卷材。

防水施工前，应由建设单位、项目监理、我公司联合对水泥砂浆找平层进行检查验收（基层不应有表面不平，排水坡度不准确、积水、表面酥松、起皮、起砂、不干燥、节点部位作法不符合设计要求）合格后，交由防水施工方进行施工。

（2）施工工艺

1） 防水施工采用热熔法施工工艺，其工艺流程为：

清理基层→涂刮基层处理剂→铺防水附加层→铺防水层→热熔封边→自检→蓄水后检验→检查验收。

2）具体操作如下：

基层验收合格后，选将基层清理干净，再涂刮一层冷玛蹄脂。

待干燥后，再用热熔法铺贴卷材。施工方法采用条粘法，但在周边800mm内及每幅卷材两端500mm内和檐沟、山墙、落水口处防水附加层均选用满粘法。分格缝采用点铺法，卷材长边搭100±10mm，短边搭接150±10mm，全粘时要求粘贴面积70%粘贴牢靠。相邻两搭接边错开1500mm以上。各节点、细部作法严格按要求进行施工。为了避免檐沟积水，防水附加层采用搭接10mm，再用小平铲热熔将搭接缝抹平。

3）施工原则：由低到高，由远到近，以规范图集有关规定执行。防水施工完工后，承建方进行下一道工序施工时，应妥善做好成品保护工作，否则造成的质量事故由责任方承担。

（3）质量标准及质量保证措施

卷材铺贴方法及搭接顺序应符合规定要求，搭接宽度正确，接缝严密，不得有皱折和翘边。排水顺畅，不得有积水现象。节点作法应符合要求，不得有开缝、翘边。防水材料各项技术指标应符合规定和施工方案要求验收。

（4）安全生产及注意事项

1）施工现场安全由专人负责，施工人员应严格遵守安全操作规程，进行文明施工。

2）在涂刮基层处理剂时，现场严禁明火。

3）施工人员严禁背对檐口施工，上、下屋面时应注意人身安全。

4）施工人员应安全，正确使用液化汽及专用喷枪，在屋面应注意液化汽瓶正确放置。

5）不准穿硬底鞋在防水层上走动。

6）施工完毕后，应将施工工具清理干净，以备下次使用。

6.9架子工程

6.9.1内脚手架

室内粉刷脚手架主要采用双排架或活动式脚手架形式搭设。在搭设过程中，有车辆通过处，采用门式三角拱架方式搭设，留出人员及人力车通道。作为施工通道，脚手架在搭设过程中，间距、高度及剪刀撑的密度等，严格按照施工操作规范要求进行，确保架子有足够的支撑能力、刚度和稳定性，有关人员要及时进行检查和监督。

6.9.2外脚手架

采用双排钢管脚手架及吊篮式提升脚手架，脚手架外测满拉密目网，底层满铺脚手架。脚手架通过门窗洞口与墙体拉结，保证其稳定性。

6.9.3安全措施：

1）搭设脚手架必须由经安全教育持岗位证的架子工承担，凡患有高血压、心脏病者不得上脚手架操作。

2）搭拆脚手架时，工人必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及零配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作，袖口、裤口要殷紧。

3）在靠近架空输电线路搭设脚手架时，应按供电局规定确切一定的安全距离，必要时切断电源或迁移电线。

4）施工现场带电线路如无可靠的安全措施，一律不准通过脚手架，非电工不准擅自拉接电线或电器装置。

5）严禁在有脚手架上堆放钢模板、木材等施工多余的材料等，以确保脚手架畅通及防止超载。

6）吊运脚手架、脚手管等必须用专用保证吊，严禁起吊，要堆堆入平稳，并严格控制脚手架上的施工荷载。

7）脚手架四角应有接电保护及避雷装置。

6.10装饰工程

6.10.1一般抹灰

厂房地面： 

 eq \o\ac(○,1)落砂区：素土夯实，压实系数不小于0.95→300厚3:7灰土→200厚碎石灌M2.5混合砂浆，振捣密实→180厚C20细石混凝土垫层→80厚C30细石混凝土配6@200х200钢筋网一层，无机耐磨面层，6mх6m切割缝。 

 eq \o\ac(○,2)熔化区、造型、制芯、清理热处理精整：素土夯实→300厚3:7灰土→200厚碎石碾压密实→150厚C30细石混凝土配筋6@200х200钢筋网一层，无机耐磨面层，6mх6m切割缝。 

 eq \o\ac(○,3)露天跨、砂处理工部：素土夯实→300厚3:7灰土→100厚碎石灌M2.5混合砂浆，振捣密实→100厚C20细石混凝土→80厚C30细石混凝土边打边抹平，6mх6m切割缝。 

 eq \o\ac(○,4)其它厂房地面：素土夯实→300厚3:7灰土→150厚碎石夯入土中→60厚C15混凝土垫层→水泥浆一道（内掺建筑胶）→30厚1:1水泥钢屑面层。 

1. 辅房地面： 

 eq \o\ac(○,1)办公室、生活间等污无水房间地面：彩色釉面砖地面。素土夯实→300厚3:7灰土→水泥浆一道（内掺建筑胶）→20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉→8-10厚地砖、干水泥擦缝。 

 eq \o\ac(○,2)卫生间等有水房间地面：素土夯实→300厚3:7灰土→水泥浆一道→1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平→1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料→20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉→8-10厚地砖、干水泥擦缝。 

 2、楼面：

 ①  办公室楼面：彩色釉面砖楼面。现浇板→水泥浆一道→1:3水泥砂浆抹平→1.5厚聚氨酯防水层或2厚聚合物水泥基防水涂料→20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉→8-10厚地砖、干水泥擦缝。

②  楼梯间：磨光花岗石板楼面。现浇板→水泥浆一道→30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层、表面撒水泥粉→20厚磨光花岗石板水泥砂浆勾缝，较大缝用1:2.5水泥石子填缝，表面磨光。

③、卫生间等有水房间楼面：防滑陶瓷地砖楼面（有防水层）同办公室楼面、找平层改为找坡层。

3、踢脚：

①、厂房内墙踢脚：150高水泥砂浆踢脚。

②、辅房内墙踢脚：150高同地面材料踢脚（黑色）。

4、散水：宽1000素土夯实，向外坡3%～5% ——150厚3：7灰土，宽出面层100——50厚C20细石砼面层——撒1：1水泥砂子压实赶光。4～6米设20宽伸缩缝一道、内填沥青或聚氯乙烯胶泥。

5、内粉：

①、卫生间：盥洗室内墙面：贴5厚面砖（2700），9厚1：3水泥砂浆分层压实抹平——1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层——4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实——5厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿）——白水泥擦缝（1：1彩色水泥细砂浆勾缝）。

②、变电所内墙面：9厚1：3水泥砂浆打底扫毛——贴3厚SBS改性沥青防水卷材贴到顶——刷素水泥浆一道——5厚1：2建筑胶水泥砂浆粘结层——贴5厚墙面砖2700高（贴前墙砖充分浸湿）——白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂砂浆勾缝）。

③、水泵房内墙面：白色涂料内墙面

14厚1：3：9水泥石灰膏砂浆打底分层抹平——3厚SBS改性沥青防水卷材贴到顶——2厚纸筋灰罩面——局部刮腻子、磨平——涂饰面层白色涂料——涂饰第二遍面层白色面层涂料。

④、其余房间内墙：白色涂料内墙面

做法同水泵房内墙面，取消SBS卷材。

6、外粉：

①、厂房、辅房门窗四周：铁灰色外墙涂料

12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道——6厚1：2.5水泥砂浆压光——刷铁灰色外墙涂料。

②、厂房、辅房除门窗周围，其它墙面：银灰色外墙面砖

12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道——6厚1：2.5水泥砂浆（掺建筑胶）——贴8～10厚外墙饰面砖，在砖粘贴面上随贴随涂刷一遍砼界面处理剂，增强粘结力——1：1水泥（或白水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝。

③、天窗外墙为0.5厚银灰色镀铝锌钢板面板墙面。

7、顶棚

①、卫生间盥洗室顶棚：0.5厚铝扣板600×600，吊顶高度2700。

②、生活间走廊顶棚：矿棉板600×600防潮吸音板，吊顶高度2700。

8、门：

①、厂房外墙门：彩钢板电动提升保温门、门上不设人流小门。

②、厂房露天跨处大门：平开彩板门。

③、辅房门厅为：玻璃幕墙，玻璃采用10厚钢化中空玻璃（6+10+6）。

④、其余门为平开喷漆实木门。

9、窗：90系列普通塑钢平开窗、推拉窗，天窗为上悬钢天窗（手动）。

四、屋面：

1、厂房屋面：预制混凝土大型屋面板屋面：

钢屋架——板底喷大白浆二道——预制钢筋混凝土大型屋面板——1：1水泥砂浆刮平凹处、C20细石混凝土填纵横缝，内配φ6钢筋，缝上部留10mm深凹槽内填改性沥青油膏——80厚岩棉保温板——30厚1：3水泥砂浆，2m×2m分隔缝φ1丝纹30×30孔隙——铅丝网绑扎φ4@1500×500钢丝网与φ6钢筋拧牢@500×1500——两层3厚SBS改性沥青防水卷材，两层连铺。

2、厂房屋面天沟处：

板底喷大白浆二道——预制混凝土天沟板——1：6水泥膨胀珍珠岩找1%坡，最薄处30厚——20厚1：3水泥砂浆找平——基层处理剂一道——附加层水平段空铺——两层3厚SBS改性沥青防水卷材，两层连铺。

3、厂房热处理区、砂处理区屋面为彩钢屋面。

4、露天跨变电所和水泵房屋面：

现浇钢筋混凝土屋面板——1：8水泥膨胀珍珠岩找2%坡，最薄处30厚——20厚1：3水泥砂浆找平——80厚岩棉保温板——干铺纺聚酯纤维布一层——25厚1：2水泥砂浆两遍成活分格（6m×6m）找平层——基层处理剂一道——两层3厚SBS改性沥青防水卷材，两层连铺——10厚低标号砂浆隔离层——40厚C20细石混凝土，配φ6一级钢筋、双向间距150，钢筋网片绑扎或点焊。

5、生活间和封闭走廊层面：

现浇钢筋混凝土屋面板——1：8水泥膨胀珍珠岩找2%坡，最薄处30厚——20厚1：3水泥砂浆找平——120厚岩棉保温板——干铺纺聚酯纤维布一层——25厚1：2水泥砂浆两遍成活分格（6m×6m）找平层——基层处理剂一道——两层3厚SBS改性沥青防水卷材，两层连铺。

6、钢筋混凝土雨篷、室外空调机板、设备平台、出屋面管井顶板、屋面钢筋混凝土构架：钢筋混凝土板——刷2厚防水素浆一道——聚合物防水砂浆找1%坡坡向水舌（最薄处10厚）。

7、厂房内辅房屋面：

钢筋混凝土板——25厚1：2水泥砂浆抹面。

（1）施工工艺

1） 工艺流程

基层清理→浇水湿润、吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→抹水泥踢脚或墙裙→做护角抹水泥窗台→墙面充筋→抹底灰→修补预留孔洞、电箱槽、盒等→抹罩面灰 。

2）操作工艺

 eq \o\ac(○,1)基层清理

a.砖砌体：应清除表面杂物，残留灰浆、舌头灰、尘土等。

b.混凝土基体：表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1 水泥砂浆（加适量胶粘剂或界面剂）

 eq \o\ac(○,2)浇水湿润

一般在抹灰前一天，用软管或胶皮管或喷壶顺墙自上而下浇水湿润，每天宜浇两次。

 eq \o\ac(○,3)吊垂直、套方、找规矩、做灰饼

根据设计图纸要求的抹灰质量，根据基层表面平整垂直情况，用一面墙做基准，吊垂直、套方、找规矩，确定抹灰厚度，抹灰厚度不应小于7mm。当墙面凹度较大时应分层衬平。每层厚度不大于7～9mm。操作时应先抹上灰饼，再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求+确定灰饼的正确位置，再用靠尺板找好垂直与平整。灰饼宜用1:3 水泥砂浆抹成5cm 见方形状。

房间面积较大时应先在地上弹出十字中心线，然后按基层面平整度弹出墙角线，随后在距墙阴角100mm 处吊垂线并弹出铅垂线，再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙上的墙面抹灰层厚度控制线，以此做灰饼，然后根据灰饼充筋。

 eq \o\ac(○,4)抹水泥踢脚（或墙裙）

根据已抹好的灰饼充筋（此筋可以冲的宽一些，8～lOcm 为宜，因此筋即为抹踢脚或墙裙的依据，同时也作为墙面抹灰的依据），底层抹1:3 水泥砂浆，抹好后用大杠刮平，木抹搓毛，常温第二天用1:2.5 水泥砂浆抹面层并压光，抹踢脚或墙裙厚度应符合设计要求，无设计要求时凸出墙面5～7mm 为宜。凡凸出抹灰墙面的踢脚或墙裙上口必须保证光洁顺直，踢脚或墙面抹好将靠尺贴在大面与上口平，然后用小抹子将上口抹平压光，凸出墙面的棱角要做成钝角，不得出现毛茬和飞棱。

 eq \o\ac(○,5)做护角

墙、柱间的阳角应在墙、柱面抹灰前用1:2 水泥砂浆做护角，其高度自地面以上2m。然后将墙、柱的阳角处浇水湿润。第一步在阳角正面立上八字靠尺，靠尺突出阳角侧面，突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度（不小于5cm）将多余的水泥砂浆铲除。第二步待水泥砂浆稍干后，将八字靠尺移至到抹好的护角面上（八字坡向外）。在阳角的正面，依靠尺边抹水泥砂浆，并用铁抹子将其抹平，按护角宽度将多余的水泥砂浆铲除。抹完后去掉八字靠尺，用素水泥浆涂刷护角尖角处，并用捋角器自上而下捋一遍，使形成钝角。

 eq \o\ac(○,6)抹水泥窗台

先将窗台基层清理干净，松动的砖要重新补砌好。砖缝划深，用水润透，然后用1:2:3豆石混凝土铺实，厚度宜大于2.5cm，次日刷胶粘性素水泥一遍，随后抹1:2.5 水泥砂浆面层，待表面达到初凝后，浇水养护2～3d，窗台板下口抹灰要平直，没有毛刺。

 eq \o\ac(○,7)墙面充筋

当灰饼砂浆达到七成干时，即可用与抹灰层相同砂浆充筋，充筋根数应根据房间的宽度和高度确定，一般标筋宽度为5cm。两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋。大于3.5m 时宜做横筋，做横向冲筋时做灰饼的间距不宜大于2m。

 eq \o\ac(○,8)抹底灰

一般情况下充筋完成2h 左右可开始抹底灰为宜，抹前应先抹一层薄灰，要求将基体抹严，抹时用力压实使砂浆挤人细小缝隙内，接着分层装档、抹与充筋平，用木杠刮找平整，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方直、整洁，管道后面与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整、顺直，并用托线板检查墙面垂直与平整情况。散热器后边的墙面抹灰，应在散热器安装前进行，抹灰面接槎应平顺，地面踢脚板或墙裙，管道背后应及时清理干净，做到活完底清。

 eq \o\ac(○,9)修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒

当底灰抹平后，要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm 宽的石灰砂刮掉，并清除干净，用大毛刷沾水沿周边刷水湿润，然后用1:1:4 水泥混合砂浆，把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。

 eq \o\ac(○,10)抹罩面灰

应在底灰六七成千时开始抹罩面灰（抹时如底灰过干应浇水湿润），罩面灰两遍成活，厚度约2mm，操作时最好两人同时配合进行，一人先刮一遍薄灰，另一人随即抹平。依先上后下的顺序进行，然后赶实压光，压时要掌握火候，既不要出现水纹，也不可压活，压好后随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。施工时整面墙不宜甩破活，如遇有预留施工洞时，可甩下整面墙待为宜。

6.10.2水泥砂浆地面
工艺流程：

基层处理 → 找标高、弹线 → 洒水湿润→ 抹灰饼和标筋→ 搅拌砂浆 →刷水泥浆结合层 → 铺水泥砂浆面层→ 木抹子搓平 → 铁抹子压第一遍 →第二遍压光 → 第三遍压光 → 养护

（1） 基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将减液冲净。

（2）找标高弹线：根据墙上的+50cm 水平线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

（3）洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。

（4）抹灰饼和标筋（或称冲筋）：根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度（不应小于20mm），然后拉水平线开始抹灰饼（5cm×5cm），横竖间距为1.5～2.00m，灰饼上平面即为地面面层标高。

如果房间较大，为保证整体面层平整度，还须抹标筋（或称冲筋），将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍抹成与灰饼上表面相平一致。铺抹灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。

（5）搅拌砂浆：水泥砂浆的体积比宜为1∶2（水泥∶砂），其调度不应大于35mm，强度等级不应小于M15。为了控制加水量，应使用搅拌机搅拌均匀，颜色一致。

（6）刷水泥浆结合层；在铺设水泥砂浆之前；应涂刷水泥浆一层，其水淡比为0.4～0.5（涂刷之前要将抹灰饼的余灰清扫干净；再洒水湿润），不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。

（7）铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间（或标筋之间）将砂浆铺均匀，然后用木刮杠按灰饼（或标筋）高度刮平。铺砂浆时如果灰饼（或标筋）已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼（或标筋）敲掉，并用砂浆填平。

（8）木抹子搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m 靠尺检查其平整度。

（9）铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍干水泥和砂（1∶1）的拌合料（砂子要过3mm筛），再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。如有分格要求的地面，在面层上弹分格线，用劈缝溜子开缝，再用溜子将分缝内压至平、直、光。上述操作均在水泥砂浆初凝之前完成。

（10）第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把坑凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直、缝隙清晰、缝内光滑顺直。

（11）第三遍压光：在水泥砂浆终凝前进行第三遍压光（人踩上去稍有脚印），铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光（必须在终凝前完成）。

（12）养护：地面压光完工后24h，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7d 当抗压强度达5MPa 才能上人。

（13）冬期施工时，室内温度不得低于+5℃。

（14）抹踢脚板：根据设计图规定墙基体有抹灰时，踢脚板的底层砂浆和面层砂浆分两次抹成。墙基体不抹灰时，踢脚板只抹面层砂浆。

1）踢脚板抹底层水泥砂浆：清洗基层，洒水湿润后，按50cm 标高线向下量测踢脚板上口标高，吊垂直线确定踢脚板抹灰厚度，然后拉通线、套方、贴灰饼、抹1∶3 水泥砂浆，用刮尺刮平、搓平整，扫毛浇水养护。

2）抹面层砂浆：底层砂浆抹好，硬化后，上口拉线贴粘靠尺，抹1∶2 水泥砂浆，用灰板托灰，木抹子往上抹灰，再用刮尺板紧贴靠尺垂直地面刮平，用铁抹子压光，阴阳角、踢脚板上口用角抹子溜直压光。

6.10.3地砖地面
地砖楼地面的施工在顶棚、立墙饰面完成后进行。楼地面铺贴工程必须注意以下方面：

6.10.3.1施工工艺流程
6.10.3.2准备工作

（1）铺设各类面层一般宜在室内装饰工程基本完工后进行。

（2）在使用前对地砖进行挑选，如有裂缝、掉角、扭曲变形等不合格应予以剔除。常用的工具如铁抹子、卷尺、水平尺、棉线，橡皮锤等应准备好放于施工部位。

（3）地砖饰面应按设计图纸要求，根据使用面积，按颜色、规格、尺寸分别计算其需用数量，并考虑适当数量的损耗，确定无误后方可送往厂家进行加工。

（4）根据施工图及现场测试，熟悉各部位尺寸和做法，弄清洞口边、角等部位之间的关系。

（5）试排试拼：铺贴前应对各房间的地砖按图案颜色、纹理试拼，并按两个方向编号排列，然后按编号码放整齐，以备正式镶贴时按编号取用。在房间的两个互相垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于顶块，厚度不少于30 mm，按图纸将板材排好，以便检查板块之间的缝隙，核 块与墙面、柱、洞之间的关系。

（6）根据试排结果，在房间主要部位弹互相垂直的控制十子线，用以控制面砖的位置。

6.10.3.3基层处理

基层上的灰尘，油漆等杂物应清理干净，并用水冲洗。基层如发现有空鼓，应将其敲下重新粉刷；如基层是光面，应先对其凿毛。对于楼、地面的基层表面应提前一天浇水。清理基层后，弹出横向基准线及纵向基准线，并以此进行试排，在各区间弹出互相垂直的控制线，按地台标高控制线打好灰饼。

6.10.3.4铺贴地砖

（1）浸泡地砖

将选配好的地砖清洗干净后，放入清水中浸泡2—3小时后取出晾干备用。

（2）结合层砂浆施工

在刷干净地面上均匀刷素水泥浆一道（须过筛），随即根据水平线，定出地面结合层厚度，拉十子线，铺一层1∶4干硬性水泥沙浆结合层，虚厚度以25—30 mm为宜，放上地砖时高出预定完成面3—4 mm 为宜，从里往门口处铺，用刮尺压实刮平，木抹子抹搓平。

水泥砂浆面层和水泥砂浆结合层上的块料面层宜在垫层或找平层的水泥砂浆抗压强度达到12千克力/平方厘米后铺设。铺设前应刷以水灰比0.4—0.5的水泥浆，并随刷随铺。

（3）弹线

根据墙面水平基准线，在房间四周墙面上弹出面层标高线和水泥砂浆结合层线。同时按照板材大小尺寸，纹理、图案，缝隙在干净的找平层上弹控制线，由房间中心向进行、按照房间四周边尺寸作出“+”字中心线，拉好纵横麻线，定好中心第一块地砖位置，再按设计排列图逐块进行分派，弹出设计图案框线。弹出时在房间纵横或对角两个方向排好砖，其接缝宽度不大于2mm，当排至两端边缘不合整砖时（或特殊部位），量出尺寸将整砖切割或镶边砖。排砖确定后，用方尺规方。每隔3—5块砖在结合层上弹纵横或对角控制线。

（4）地砖铺设

结合层做完弹线后，根据地面标高线和平面位置线的位置铺贴地砖。

先用1∶2水泥砂浆打底在地面砖背面，再将地面砖与地面铺贴，先铺贴左右靠边基准行（封路）的块料，然后根据基准行由内向外挂线、按试拼编号逐行铺贴。

铺贴时四角要同时着落，并用橡皮锤敲击地砖面中部，使其与地面压实，以砂浆从缝中挤出为宜，并且高度与地面标高线吻合。

振实砂浆至铺贴高度后，用水平尺检查平整度。随后将地砖掀起，检查砂浆表面与地砖底相吻合后（如有空虚处，应用砂浆填补），在砂浆面应先用喷壶适量洒水，再均匀撒一层水泥粉，把地砖对准铺贴，铺贴时四角要同时着落，再用木锤着力敲击平整。铺贴顺序应从里向外逐行拉线铺贴，缝隙宽度如设计没有要求时，对于陶瓷地砖不应大于2 mm。铺贴完成24小时后，经检查地砖表面无断裂、空鼓后，用稀水泥（颜色与石块调和）刷缝填满并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止，铺好地砖两天内禁止行人和堆放物品。

（5）压平、填缝

每铺完一个段落，用喷壶略洒水，15分钟左右用木锤和硬木拍板按铺贴顺序锤拍一遍，不得遗漏，边压实边用水平尺找平，压实后拉通线抚纵缝后横缝进行拨缝调直，使缝口平直，贯通，调缝后再用木锤拍板砸平，即将缝内余浆或地面上的灰浆擦去。上述工序必须连续作业。

在铺贴1—2昼夜后进行填缝，选择与地砖相同颜色的矿物颜料同水泥拌和均匀，调制成水泥色浆，用填缝溜子填缝，用棉纱将板面擦干净。

（6）清抹砖面

面砖铺完24小时后，经检查石板表面没断裂，空鼓后，将缝隙清理干净，刷水湿润，用白色水泥扫缝。扫缝应密实、平整、光滑，水泥浆凝结前应彻底清除砖面层灰浆。铺好地砖两天内禁止行人和堆放物品。

（7）养护

勾缝砂浆终凝后，宜铺锯末洒水养护不得少于7天。

6.10.3.5贴踢脚板

施工前应认真清理墙面，提前一天浇水湿润，按需要数量将阳角处的一侧，用无齿锯切成45°斜面。并将踢脚板用水刷净，阴干备用。

铺贴时由阳角开始向两侧试贴，检查是否平直，缝隙是否严密，合格后方可实贴。应先在墙面两端各贴一块踢脚板，其上檐高度应在同一水平线上，出墙厚度要一致，然后沿两块踢脚板上沿拉通线，逐块依顺序铺贴。采用粘接法铺贴，即在踢脚板背面抹上2~3 mm厚水泥浆，然后将踢脚板粘贴到墙面上，用橡皮锤轻击镶实，靠尺找直找平，方尺找角。次日，用与地面同色水泥砂浆擦缝。为了使踢脚板与地面的分格协调，踢脚板宜地面对缝。踢脚板坐落在地面上的接触部位缝隙也应密实。

6.10.3.6成品保护

（1）运输过程中，地砖必须两块面对面地用草绳包扎，轻装轻卸，防止碰撞。

（2）对施工完地面应清理干净，打蜡对其进行保护，不能用利器划伤砖体表面，不得用重物进行撞击，不得用油性色彩在上面涂划。地面上严禁走重车，不准在上面托运管材、钢材等物品。

（3）严禁用草袋覆盖或在地面上切割钢管，防止铁屑接触石材而产生污染。

（4）日后木油漆施工时应视具体情况做相应产品保护措施，如铺夹板等。

6.10.4乳胶漆
（1）施工准备                                                                                                                                                                                                                                                                           

1）材料准备

所选用的涂料必须符合设计要求，本道工序主要材料：

涂料、嵌缝石膏、滑石粉或大白粉、2%酸甲基纤维素、白乳胶、穿孔纸带。

2）机具及工具准备 

搅拌机、砂纸机、排刷、小灰桶、铲刀、抹子（刮板）、毛刷等。

（2）作业条件

1）吊顶及其设备施工完毕，表面清洁干净。

2）首先将水泥砂浆等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清除扫净。

3）施工的环境温度能保证正常施工（按说明书要求进行）。

4）用滑石粉、白乳胶、酸甲基纤维素（多水房间用聚醋酸乙烯乳液、水泥和水）拌好腻子。

（3）操作工艺

1）基层处理

砼基层如有坑、洞的需用1:3的水泥砂浆或聚合物水泥砂浆修补，表面有嵌缝的应用腻子填补齐平。

2）满刮腻子、打磨

a.第一遍满刮腻子、打磨：要求挂薄、刮匀，不留野腻子。腻子干燥后，用砂纸磨平磨光。

b.第二遍满刮腻子及磨光：收缩裂缝、不平处，要复补腻子，腻子干燥后，打磨平整后平整干净。

c.第三遍满刮腻子及磨光：用2m靠尺先检查，不平整的部位，再用腻子抹平，腻子干燥后，再打磨平整，清扫粉尘。

3）刷乳液涂料

a.施涂第一遍乳液薄涂料：施涂顺序是先刷顶板后刷墙面，刷墙面时应先上后下。先将墙面清扫干净，再用布将墙面粉尘擦净。乳液薄涂料一般用排笔涂刷，使用新排笔时，注意将活动排笔毛理掉。乳液薄涂料使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干燥后用砂纸磨光，并清扫干净。

b.施涂第二遍乳液薄涂料：操作要求同第一遍，使用前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水，以防露底。漆膜干燥后，用细砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后清扫干净。

c.施涂第三遍乳液薄涂料：操作要求同第二遍乳液薄涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从一头开始，逐渐涂刷向另一头，要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后再处理接头。

(4)质量标准

1）选用涂料的品种、质量必须符合质量要求。

2）严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。观察检查。

6.10.5面砖墙面

6.10.5.1工艺流程

基层处理→抹底子灰→选砖、浸砖→排砖弹线→贴标准点→垫底尺→镶贴饰面砖→擦缝

6.10.5.2操作程序

（1）基层处理，清理墙面，刮底糙。

（2）抹灰，在墙面上抹1：3水泥砂浆面层。

（3）选砖、浸砖。对进场饰面砖规格尺寸进行选样，列出不规格部份。将饰面砖在清水中浸泡2h 以上，然后取出晾干待用。

（4）排砖弹线。在抹灰面上根据设计和房间实际尺寸及饰面砖规格进行排版、弹线，排版后经项目主管人员审核后方可定版。

（5）贴标准点。正式镶贴前用废饰面砖粘在墙上，用以控制整个镶贴饰面砖表面平整度。

（6）垫底尺。计算好最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1CM 左右，以此为依据放好底尺，要求水平、安稳。

（7）镶贴面砖。粘砖应自下向上粘贴，粘贴灰浆饱满。随粘随用靠尺检查，保证缝隙宽度一致，平整度、垂直度符合施工验收规范要求。

（8）擦缝。镶贴完，自检无空鼓、平整度、垂直度后用棉纱擦干净，然后用白水泥浆擦缝，用布将缝的素浆擦匀，砖面擦净。

6.10.5.3质量要求

（1）饰面砖的规格、形状、颜色等符合设计要求。

（2）饰面砖无落砂、掉角、裂纹缺陷，表面方正，色泽一致。

（3）饰面砖镶贴牢固。

（4）饰面层表面平整、洁净、无歪斜翘曲，粘贴无空鼓。

（5）饰面砖缝隙均匀一致，填嵌密实、平直。

（6）饰面砖排版正确。

6.10.6吊顶

（1）工艺流程：

弹线→ 安装龙骨吸顶吊件→安装次龙骨→ 安装横撑龙骨→安装板材→刷防潮涂料→ 安装压条

（2）弹线：根据楼层标高线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙，柱四周弹顶棚标高，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好分挡位置线。 

（3）安装龙骨吸顶吊件：在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，C型轻钢龙骨位置及吊挂间距横向400，纵向≤800，T型轻钢龙骨位置及吊挂间距横向≤1200，纵向600，用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定。

（5）安装次龙骨 ： 

①按以弹好的次龙骨分档线，用吸顶吊件联结，C型轻钢间距≤800，T型轻钢间距≤600。

②吊挂次龙骨：按设计规定的次龙骨间距400，将次龙骨通过吊挂件，吊挂在大龙骨上。 

③当中龙骨长度需多根延续接长时，用次龙骨连接件 ，在吊挂次龙骨的同时相连，调直固定。

（6）安装横龙骨：

①按以弹好的横龙骨线 分挡线，用挂插件与次龙骨联结。

②吊挂横龙骨：按设计规定的横龙骨间距1200，将小龙骨通过吊挂件，吊挂在次龙骨上。

③当横龙骨长度需多根延续接长时，用横龙骨连接件，在吊挂横龙骨的同时，将相对端头相连接，并先调直后固定。

④当采用T型龙骨组成轻钢骨架时，小龙骨应在安装罩面板时，每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。

（7）安装罩面板：

在以装好并经验收的轻刚骨架下面，按罩面板的规格，拉缝间隙进行分块弹线，从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧分行安装，固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。

（8）刷防锈漆：

轻钢骨架罩面板顶棚，焊接处未做防锈处理的表面（如预埋，吊挂件，连接件，钉固附件等），在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面板前进行。

6.11基础工程施工阶段
在工程项目的设计阶段，由安装各专业设计人员对土建结构设计提出技术要求，例如基础型钢预埋、穿墙穿梁套管预埋、设备和管线的固定件预埋等，这些技术要求应在土建结构施工图中得到反映。

土建施工前安装技术人员应会同土建技术人员共同审核土建和安装施工图纸，以防错漏碰缺，安装技术人员应该学会看懂土建施工图纸包括结构留洞图等。安装技术人员应了解土建施工进度计划和施工方法，尤其是梁、柱、地面、屋面的做法和相互间的连接方式，并仔细地核对安装施工准备采用的施工方案是否与土建施工方案相适应。施工前还必须加工制作并备齐预埋件、预埋管线、接线盒、套管等。在预埋预留配合施工前应编制专项施工方案，如钢套管预埋施工方案、防雷接地安装施工方案等。安装各专业的施工员应根据施工方案、施工图和技术文件、验收规范等的要求向施工班组进行技术和产品保护等方面的交底。同时，形成施工交底记录，及时签发施工作业任务书。

在基础工程施工时安装专业应及时配合土建做好强弱电专业的电缆穿墙、给排水管道穿墙防水套管预埋工作。该阶段要求安装专业严格控制套管的轴线，标高、位置、尺寸、数量、材质、规格等方面是否符合设计图纸要求。否则，后续的返工或修理会破坏土建做好的墙体防水处理层造成以后墙体渗漏。

使用塑料套管预留的孔洞一般在土建图纸上标明，由土建负责施工，安装质量员应主动与土建质量员联系，并核对图纸，保证土建施工时不会遗漏，并且预留的标高、位置等应符合设计要求。安装专业应配合土建施工进度，及时做好钢管套管、土建施工图纸上未标明的预留孔洞及在底板和基础垫层内预埋管线的施工。钢套管的固定应绘制安装节点详图、土建预埋套管配筋图。为减少水平位置的积累误差，土建专业应标出每根套管的中心点位置，便于安装对套管位置的复核，使水平积累误差控制在每一跨轴线之间。在基础工程施工阶段，做好建筑物地下管线的安装，埋地给排水管道施工工序为：施工准备→现场测绘→管道预制加工→现场定位预埋、敷设→完整性检查、灌水水压试验→交付土建浇捣混凝土。

电气专业的主要配合工作是：根据设计要求，做好基础底板中的接地连接。对于建筑物有桩基施工的，一般防雷接地体都采用柱内主筋，在破桩接桩后，采用圆钢或镀锌扁钢引出、引上留出测试接地电阻的干线及接地测试铁板。混凝土内的接地一般沿结构梁、柱敷设焊接，施工工序在钢筋绑扎完成之后。

6.12主体结构施工阶段
辅房混凝土框架结构：共三层，一层层高4.5米，二层层高3.9米，三层层高3.9米。 

基础-4.47m：混凝土强度等级：柱：C35；梁：C30；板：C30。 

4.47 m以上，柱、梁、板均为C30，过梁C20。

±0以上采用200厚加气混凝土砌块，外保温：80厚岩棉保温板，M7.5混合砂浆砌筑。 

钢筋梁、柱、板采用Ⅲ级钢，柱采用电渣压力焊，梁采用闪光对焊。根据土建浇捣混凝土的进度要求及流水作业的顺序，逐层逐段地做好预埋预留配合工作，这是整个机电安装工程的关键工序，配合不好不仅影响土建施工进度与质量，而且也影响整个机电安装工程的后续工序的质量与进度，应引起足够的重视。

a. 现浇混凝土楼板。电气、通风及给排水等工种接地焊接及套管预埋、预留应与钢筋的绑扎密切配合，一般施工工序为：模板搭设→木盒预留洞（给排水、通风专业）→柱头立筋、框架梁筋、下层钢筋绑扎→电气管线预埋（强弱电专业）→柱头箍筋及上层钢筋绑扎、外模搭设→混凝土浇捣。因此，在下层钢筋绑扎完后，上层钢筋未绑扎前，安装专业应配合土建施工。安装专业的施工工序为施工准备→预制加工管煨弯→测定接线盒、接线箱位置→固定接线盒、接线箱→管线连接及固定→变形缝处处理→接地跨接。当管子或接线盒与钢筋网位置发生冲突时，可将影响安装的钢筋拨开，待安装好管子或接线盒后再将拨开的钢筋作适当调整就位，或增绑一些附加钢筋。对于土建结构图上已标明的预埋件，如电梯井道内的轨道支架预埋铁、尺寸大于 300 mm 预留孔洞应由土建负责施工，但安装质量员也应随时检查以防遗漏。对于要求安装专业自己施工的预留孔洞及预埋的铁件、木盒等，安装施工人员应配合土建施工，提前做好准备，当土建施工到位时安装专业及时预留到位，密切配合土建结构施工进度，及时做好各层的接地环网焊接工作。

b. 预制楼板施工。预制楼板时必须考虑机电安装专业的配合。楼板吊装时，先要编排好楼板的排列次序，与钢结构密切配合。《屋面预制构件的制作与安装专项施工方案》后报。

c. 过梁结构施工。预制过梁结构的施工一般在现场厂进行。

①给排水专业在结构施工期间的配合

给排水专业在结构施工的过程中，主要是按照施工图纸在结构上预留给排水的楼板洞和过墙洞，按设计要求的标高和位置，预留地下部分出外墙的防水套管。一次结构封顶后，开始安装给排水、雨水的主立管。

②给排水专业在卫生间施工时的配合

卫生间的给排水设备相对集中，它也是同土建相互协调配合的施工的关键部位。与土建配合的施工程序：给排水专业稳装各种卫生洁具的下水口→土建专业抹地面找平层→做地面防水层和压毡层→配包墙内暗装的给水和污水支管，打压试水→土建包墙施工→按墙面瓷砖或石材的模数排出面层材料分格线→水专业按分格线调整出面层的支管位置→墙面装瓷砖或石材→地面面层施工→稳装卫生洁具→土建安装卫生间隔板→安装化妆台大理石台面，水专业配合开孔→安装面层附件（毛巾杆、浴盆斜拉手、肥皂盒、手纸及各种阀门等）→土建专业收尾→稳装卫生洁具。卫生间施工的工序搭接非常严谨，一环扣一环，工序不能颠倒。给水和专业在卫生间的施工配合过程中，要注意以下几个方面：

(a) 卫生洁具的选型

不同的产品对安装空间和下水口的要求是有区别的，卫生洁具的选型必须以保证施工进度为前提。决不能因为人为因素滞后，造成工程后期抢工而影响整体工程质量。

(b) 下水甩口的处理

对下水甩口要求是位置和标高要准确，朝上的管口要做好封堵，防止抹灰的砂浆和建筑垃圾掉进下水口，水暖工要经常检查，发现问题要合及时处理。屋面内排水的雨水下水口，高低位置要同土建的屋面做法吻合。在雨水管没有接通市政雨水管网之前，要在首层地面处处理好向室外临时排放雨水的出口。

电气专业的强电和弱电控制系统是整个建筑的中枢神经，除给排水专业的污水和地下水系统外（不含压力排水系统）、所有安装专业的各个功能系统都与强电和弱电有直接的线路联系，电气专业的大部分强、弱电管都要敷设在结构当中。所以，电气专业的施工配合非常重要。

①基础中的防雷接地配合

（a）做接地体的接地系统中，在土建绑扎钢筋时，要将梁、柱主筋的接头按接地规范的要求焊接好。

（b）土建绑扎板钢筋时，按设计图纸要求将板主筋焊成网式接地联体。网式接地联体主筋上焊接成形个整体。从接地联体主筋上焊接出接地引线，引到设在地下部分的各个设备机房，作为设备机房的接地线。

②现浇混凝土楼板的电气施工配合

（a）查清楼板的厚度，在楼板中敷设的干管外径是否超过楼板断面的1/3，强、弱电各系统的管路交叉部位是否超出混凝土楼板的结构面层。如有超出情况，要适当调整管路走向，有的现浇混凝土楼板较薄，不可能把本层的照明管、消防报警系统的支管以及上一个层的地面管全部敷设在现浇楼板。需要有一部分管路在吊顶中敷设，在这种情况下，其它系统的管路从楼板中改在吊顶内敷设，只有消防报警系统的管路、事故照明管路、紧急广播管线，尽可能敷设在楼板内，因为这些系统的管路在吊顶中敷设要求非常严格，管盒要刷几遍防火涂料，才能保证消防管理部门的验收要求。而在楼板中，完全可以不做防火处理，可以节约大量的防火涂料。又能满足消防部门的验收要求。

（b）查清楼板上、下层隔墙的位置，厚度及门口的宽度，因为本层的楼板既是本层的地面，同时也是下面一个楼层的顶板，隔墙属二次结构，同一次结构不是同步施工。在电工敷设管路时，既要从楼板上向下甩出下层进隔墙的跷板开关下扎管，又要将本层的地面管向上敷设进本层的隔墙。电气专业现场的技术人员要将查清的上、下两层的隔墙位置和门口的宽度标注在电气专业的施工图纸上，防止管路甩口出隔墙或在门口当中。

（c）查清各房间的顶板做法，包括有吊顶、无吊顶。因为有吊顶和无吊顶的敷设管盒方式不同，有吊顶的房间，灯具和其它设备的接线盒在吊顶上，只需管路进吊顶即可。而无吊顶，灯具和其它设备的接线盒在楼板上，相互之间改动难度很大，所以查清房间是否有吊顶后，一定要在电气施工图纸上标注清楚。另外还要查清楚吊顶的标高，尤其是吊顶下皮是在混凝土梁底以上还是梁底以下，如果吊顶下皮在梁底以下，电气专业的强、弱电管可以穿梁底敷设。如果吊顶下皮在梁底以上，电气管路就不能穿梁底敷设，管路从其通路绕过梁底，这样就会浪费管线和人工。而在结构楼板施工期间，处理起来就比较简便，只需在楼板跨梁处把电气管路做成梯形弯预埋即可。

（d）查清楼板上的设备洞和过墙洞。洞包括给排水专业的立管洞、空调专业的立管洞、采暖通风专业的立管洞、强、弱电系统的楼板洞。较大的设备洞在土建专业的结构图上能表示出来，由土建专业在结构施工时预留。有相当一部分设备洞，土建专业结构图表示不出来，由各专业配合结构施工预留或日后剔凿。在结构施工期间，现场的电气技术人员要查看各专业图纸，核对位置，并在电气施工图纸上标注清楚，以及在结构中敷设的电气专业的各种管路适当调整走向，躲开设备孔洞。如果发现电线管横穿设备孔洞，日后剔凿修改相当困难。

（e）结构施工期间，电气专业的强、弱电管线，大部分都要敷设在结构当中，在敷设管路时，要用各种颜色涂料加以区别各系统管线，不管用什么颜色代表，技术人员都要写好说明，贴在施工班组工具房的墙上，防止涂错标记，另外在涂抹各种颜色的油漆时，要涂抹在电线管的内壁上，因为涂在电线管的外壁上很容易被拆模时砸掉。

④地面施工时的电气施工配合

（a）地面上的废管和作废的施工洞的处理。

（b）地面电线管交叉部位和墙体与地面阴角处敷设电线管，地面做法层的厚度能否满足其安装要求，如果电线管外皮距地面面层太薄，会影响地面龟裂。遇到这种情况，如果电气管路不能调整走向，只有同土建和设计人员协商，适当增加地面做法层的厚度。

（c）地面出线口的施工配合。施工配合时，电气专业的技术人员要注意同土建专业核实两点：

1）地面结构面以上的地面做法层和面层的厚度，能否满足地面出线口接线盒80mm 厚的安装要求。

2）地面的面层材料是通体砖、石材，还是水泥面一次压光，上面是否要铺地毯。遇到中间带卡格，强、弱电同在一个地面出线口时，要特别注意卡格的位置和方向，按其位置和方向敷设强、弱电的电线管，不能混淆。

6.13厂房部分

6.13.1承台施工
承台施工工艺流程见图6.13-1


6.13.1.1立模、绑扎钢筋

承台属隐蔽工程，模板采用镜面多层板和组合钢模相结合，用钢管连接支撑。立模前要做砼垫层，然后放样。

1）支撑采用双排钢管支架，加木斜撑。支架搭设前处理好基础，防止下沉。

2）模板安装

模板安装前，对模板表面进行清洁、校正、涂脱膜剂，安装时用建筑双面胶带堵塞板缝，模板采用对拉螺栓连接，相邻模板利用螺栓锁紧，保证浇注砼时无漏浆。模板与支架紧密相连，一块模板纵向至少与两道架管相连。

模板及支撑加固牢靠，恢复轴线进行检查，符合规范要求，报监理工程师签证后绑扎钢筋。

3）钢筋绑扎

钢筋绑扎前，对基坑进行清扫，底层、顶层及四周钢筋要进行可靠绑扎，加强骨架的稳定，钢筋间距、搭接长度均要符合规范要求，钢筋绑扎完后经监理工程师检查签证，可进行浇注。

4）梁、柱、基础均采用竹板、方木、钢管、拉杆加固，支撑。杯口用钢模支撑。跨度大于4m的梁，均按跨度0.2%起拱。跨度≤8m的梁，混凝土强度达到设计强度75%，方可拆除底模，以同样试块，试压报告值为准。

5） 均采用Ⅲ级钢，使用前按要求复试合格后，方可使用。钢筋焊接按柱采用电渣压力焊，梁采用闪光对焊。 

6.13.1.2浇注砼

承台砼浇注采用商品混凝土，砼罐车运输，用砼泵车泵送砼入模施工，浇注前充分做好准备，清除基坑中的杂物，平整清理场地。

砼浇注要分层进行，振捣砼按顺序进行，防止漏捣，振捣棒插入下层约5cm，振捣棒不能靠近模板。垫层为C15，其余基础梁、柱、承台均为C30，均采用商品混凝土浇筑。
6.13.1.3混凝土养护

浇筑完毕的混凝土初凝后，用湿润的麻包袋覆盖，覆盖二层，每层麻包搭接缝不少于100mm，上下层错开，派专人洒水养护，洒水次数应以麻包袋湿润为宜，养护期不少于7天。

6.13.1.4拆模

当砼抗压强度达到2.5Mpa后可以拆模,拆模时注意保护结构边、角部受损伤。若有缺陷，及时报告项目技术工程师并采取可靠的处理措施。

6.13.1.5回填

对承台的几何尺寸、轴线、标高进行检查，经监理工程师签证后回填。

6.13.2基础项目施工技术保证措施
厂房基础工程施工是整个厂房施工的重要部分，我们将在质量、安全、环境保护等方面采取以下技术措施达到规范要求。

6.13.2.1严格控制原材料的质量

1）商混站用于本工程所有进场的水泥必须符合设计要求，有出厂合格证明，同一承台，同一个柱，不能用品种不同、标号不一、厂家不同的水泥，库存期水泥必须进行复验。商混站进场的砂石料都必须满足设计及规范的规定。

2）大堆料，要分不同规格堆放，且用料仓相隔，标明规格、产地、用途。

3）钢材

进场钢材应符合GB1499-91和GB13013-91并满足设计要求，钢材要按规格不同分别堆放，用枕木垫起离开地面，用彩布履盖，用标志牌标明规格、产地、用途。每批进场的钢材都必须抽样复试，合格后方可使用。

6.13.2.2选用先进的试验测量仪器，确保测量数据的准确，试验成果的可靠性。

6.13.2.3保证结构物位置和几何尺寸的准确

对承台位置和柱位置及尺寸，要进行换手复测，各项误差指标符合技术规范要求，测量成果报项目技术工程师审核签证，对控制点要定期复测。

6.13.2.4施工工序控制

控制各道施工工序，保证各道工序，符合规范要求。

在承台施工中需加固支撑和加强振捣，防止跑模，出现蜂窝麻面。重点要采取措施防止大体积砼裂纹。

6.13.2.5关键工序控制

对关键工序安排专人进行技术指导和监控,对钻孔桩和承台大体砼施工分别固定专业技术人员，负责施工，跟班作业，同时对参加施工的人员进行专项培训。

6.13.2.6切实做好技术交底工作

技术交底以书面形式进行，要提出操作方法、施工步骤、质量要求，机械和劳动力配备。

6.13.2.7坚持按程序作业

每道工序自检后报监理工程师检查，经过监理工程师检验、签证，方可进行下一道工序。

6.13.2.8安全环境控制

1）在工地上设置醒目的安全标志，不戴安全帽不允许进入工地。

2）操作各种机械必须按安全程序进行，杜绝机械安全事故。

4）在基坑开挖和在基坑中进行施工，要防止边坡坍塌和上面掉东西。在基坑周围设栏栅，夜间设警示灯。

7、施工机械配备和材料投入计划

7.1施工机械配备

由于本工程的建筑规模较大，如何解决好机械的选型和调配，关系着整个工程能否顺利进行，能否保质按期完成整个工程。因此，在主要施工机械选择和调配上必须做到统筹兼顾。主要施工机械选择和调配如下：

7.1.1机械选型及施工能力分析

（2）汽车吊

本工程的大型预制屋面板，为了保证屋面板的顺利吊装，决定选相应吨位的汽车吊进行吊装，汽车吊选型如下：
汽车吊选型

	名称
	型号
	最大起重量

	汽车吊
	QY75型
	75t

	
	QU50
	50 t


（3）泵送砼

该泵具有优良的性能，高达16.5MPa的出口压力可将混凝土输送至200米以上的高处。同时，大大降低了输送过程中堵管的可能性。独创的开式液压系统，全液压控制换向，使该泵具有油温低、换向冲击小、工作可靠等特点，尤其是采用原装进口世界名牌厂家生产的主油泵、液压阀、电气元件、密封件使该泵工作可靠，故障率低。

砼  泵  的  选  型

	名称
	型号
	最大理论输送量
	最大理论输送距离

（垂直/水平）

	砼输送泵车
	HBT60C-1816
	60
	250/850


7.1.2拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	土建施工机械

	1
	挖掘机
	
	2
	国内
	2006
	
	良好
	土方
	

	2
	装载机
	ZL30
	3
	国内
	2004
	
	良好
	土方工程
	

	3
	压路机
	3Y15/18
	2
	国内
	2003
	
	良好
	土方工程
	

	4
	自卸汽车
	5t
	3
	国内
	2003
	
	良好
	土方工程
	

	5
	蛙式打夯机
	HW-20
	1
	国内
	2008
	
	良好
	土方工程
	

	6
	物料提升机
	WJ100
	2
	国内
	2003
	7.5
	良好
	结构施工
	

	7
	振动棒
	ZP50
	5
	国内
	2003
	4KW
	良好
	结构施工
	

	8
	平板振动器
	HZ2--5
	2
	国内
	2008
	1.1KW
	良好
	结构施工
	

	9
	砂浆机
	JZC300
	3
	国内
	2007
	11KW
	良好
	结构施工
	

	10
	钢筋调直机
	TQ6-12
	1
	中国
	2006
	9KW
	良好
	结构施工
	

	11
	钢筋切断机
	GQ40
	2
	中国
	2003
	3KW
	良好
	结构施工
	

	12
	钢筋弯曲机
	GW40
	2
	中国
	2003
	3KW
	良好
	结构施工
	

	13
	钢筋对焊机
	VN-70
	1
	国内
	2003
	70KW
	良好
	结构施工
	

	14
	砂轮切割机
	Ф40
	2
	国内
	2008
	1KW
	良好
	结构施工
	

	15
	电弧焊机
	BX3-250
	3
	国内
	2007
	24 KW
	良好
	结构施工
	

	16
	木工圆锯
	M J-104
	2
	中国
	2006
	3KW
	良好
	结构施工
	

	17
	木工平刨
	MB503A
	1
	中国
	2003
	3KW
	良好
	结构施工
	

	18
	潜水泵
	8—15
	5台
	中国
	2003
	3KW
	良好
	结构施工
	


7.1.3拟配备本本工程的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	制造

年份
	用途
	备注

	1
	全站仪
	LeicaTC1800L
	1台
	2008
	小范围的测量控制以及节点三维坐标的控制
	

	2
	水准仪
	AL132-C
	3台
	2004
	标高测量控制
	

	3
	电子经纬仪
	TDJ2E
	1台
	2005
	钢柱的垂直度校正以及直线的复合及定点
	

	4
	塔尺
	苏一光
	3把
	2005
	水准点的复核以及标高的转移测量
	

	5
	50米大盘尺
	长城牌
	3把
	2009
	相对较长的距离丈量
	


7.1.4机械调度计划的保证措施

（1）我公司专设机械供应组

施工现场所需的机械，由我公司根据施工组织设计审定的机械需用计划，机械供应组向机械经营管理单位签订租赁合同后按时组织进场。

（2）机械施工组织准备

机械施工组织准备以施工计划为依据，有利于施工指挥、调度和协作。

1）编制作业班组

机械作业班组一般按机械类型或作业地点编制。由于施工机械种类繁多，工作性质和内容各不相同，因此，应根据施工任务和现场具体情况确定。总的要求是：规定各班组的机械和人员组成、作业内容和职责要求等。

2）确定作业班组

机械作业班组应根据施工进度计划确定，并在实施中根据施工进度情况随时调整，以保证按时完成施工任务。机械作业班组可分为单班制、双班制和三班制，在一般情况下，以采用双班制效率较高。

3）配备维修力量

根据机械数量及作业班次配备相应的维修力量。机械数量较多的施工现场应设置维修所，维修人员一般为操作人员的1/3~1/4，工种应根据需要配备，维修机具也应尽量配套。

（3）机械计划的协调

1）机械施工进度计划和维修计划的协调

在编制机械施工进度计划时，对于施工高潮阶段，保养、修理应穿插进行，保养、修理周期也可适当提前或滞后。根据施工需要进行合理调节，使机械施工与维修作业基本均衡。

2）机械施工作业计划和供应计划的协调

机械施工作业计划的执行，决定于各项供应计划的实现，为此，把材料、配件等供应计划统一在施工作业计划中，使机械施工计划有可靠的物资保证。

3）机械施工计划应留有余地

机械施工中存在一些不可预见因素变化（如气候、不明地质以及事故等），施工中须随之调整。

（4）机械施工组织调度

机械施工组织调度应以施工计划为依据，对机械施工过程中各阶段、各工序进行组合排列和协调，以达到机械施工的连续和均衡，其要点如下：

1）全面安排

全面了解和掌握机械施工进度以及影响进度的有关因素，统筹安排，合理调节。

2）合理组织

合理组织机械施工必须把空间组织和时间组织结合起来，作出统一的施工组织设计。如流水作业，可按照工序或机械种类合理布置，要求达到：工作面排列系统化，机械运行单向化，作业时间同步化，以缩短机械作业循环时间，提高生产率。

3）正确调度

在施工过程中，当某一工序的机械发生故障或某一计划失调时，应从劳动组织或技术上采取措施，进行调度。为此，应广泛收集施工过程中的各种信息，综合分析，采取果断措施；还应建立信息反馈系统，提高组织调度效率。

8．高效钢筋应用

本工程大量使用了HRB400型钢筋。

9．计算机应用和管理技术应用
本工程拟配置计算机应用于项目施工管理，采用计算机网络技术，使信息及时传递，提高工作质量，加快工作进度，实现现场办公自动化。

安装使用Excel、Word、AutoCAD R2000等软件检查计划，并制表随时对比，利用因果图、直方图、对策表等对质量状况进行控制；并及时反馈给项目经理和生产部门。计算机上安装广联达预算软件，及时将工程量上报项目经理。并且，对各分项进行核算。

现场计算机进行了宽带连接，可以及时有效的了解国家在建筑方面的新政策、建设部提倡推广的新技术新工艺新材料。

**市新兴建筑工程有限责任公司

2011年5月

您可能对下面产品会感兴趣：
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图6.13-1  承台施工工艺流程图





回填





监理工程师签证








砼降温措施





浇注砼准备工作





养生





拆模








浇注砼





监理工程师签证








钢筋加工





绑扎钢筋





监理工程师签证





立模





作垫层





回填3：7灰土





清底排水








开挖基坑





测量放样










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         陕西建工集团总公司                                                 
- 219 -

- 3 -

_1107517273.dwg

_1119971413.dwg

_1311686269.dwg

_1107541036.dwg

_1030348238.dwg

_1107368817.dwg

_1030346626.dwg

