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***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫改造工程

第一章   综合说明

第一节  工程概况
1、工程概况

***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫技改工程脱硫岛建筑工程位于***电厂场内，电厂厂区位于鞍山钢铁集团以西，鲅鱼圈新港以北的庙咀半岛与韭菜坨子岛之间丘陵坡地上，北临辽东渤海海湾，南面为墩台山。本工程位于厂区西南，自然地面最大高差约57.000m，一期工程经挖山填海平整后，以形成阶梯式的厂区。厂区平地部分由挖土和填方两部分组成。地形西南高，东北低，呈三级台阶。第一级台阶高程7.20m，第二级台阶高程10.80m，第三级阶高程13.50m，厂南侧为一期电厂岩质人工边坡，最大高差50m。***电厂一期2*320机组烟气脱硫改造工程之脱硫室外构造物，脱硫室外构造物分 1#、2#增压风机、烟道支架、1#、2#吸收塔、事故浆位于脱硫综合楼附近，综合管网位于综合楼和石膏脱水及废水车间之间，石灰石堆料场位于磨制楼西北侧，1#、2#增压风机、1#、2#吸收塔、事故浆大型钢筋混凝土结构。烟道支架、综合管网基础为钢筋混凝土基础，上部为钢结构。场地地层以基岩为主，有少量素填土及水泥地面。
第二节  编制说明

1、编制依据
1.1《增压风机》、《烟道支架》、《球磨机》、《吸收塔》、《事故浆》、《石灰石堆料场》、《综合管网》图纸。

1.2国家现行施工规范、规程、标准及国家电力工程规定，包括：

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50086-2002）

（2）《钢筋焊接及验收规范》（GBJ18-1996）

（3）《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2、编制原则

遵循“完全履约，突出重点，兼顾平衡；科学合理，配套适用，资源共享”的原则：

2.1在充分研究招标文件、设计图纸及认真踏勘工地现场的基础上，采用先进合理、安全可靠、经济可行的施工方案。

2.2确保工程质量、工期、安全要求。

2.3充分考虑环境保护、文物保护、文明施工等要求，确保施工顺利展开。

2.4充分考虑和研究工程特点和难点，紧紧围绕施工主线，配足配强现场管理机构和施工队伍，投入先进、配套的施工机械设备，均衡、高效组织施工生产，确保工程总体目标的实现。

2.5坚持优化技术方案，推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。坚持优化技术方案，推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备。

第三节  施工的总体部署

1、施工组织

我公司已经成立***电厂一期2*320MW机组烟气脱硫改造工程项目经理部，项目部由参加房建、厂房施工多年，经验丰富的优秀技术人员和管理人员组成。施工组织机构框图。
1.1 组织机构

项目部经理经公司法人代表授权后，按项目法管理，建立质量、进度、安全与成本控制的责、权、利结合的管理机制行使其职能，代表本公司对业主负责。项目经理部设项目经理1人、项目副经理1人、总工程师1人等领导结构。职能部门设置工程部、材设部、技质部、安全部、财务部、环保部、综合办公室、卫生室等六部二室，共8个职能部室，在项目经理的领导下，在各自的职责范围内，相互配合，指导施工队施工。项目经理部下设四个施工队（钢筋作业队、模板作业队、混凝土作业队、综合作业队）。

1.2项目经理部的主要责任和权利如下：

(1)项目经理部按照项目法全面负责本工程的组织实施、调度指挥、施工管理、进度控制、工程创优、安全管理、环保、对外协调等组织指挥工作。

(2)施工质量实施项目法人终身责任制。项目经理部必须确保本工程优良等级质量目标的实现。

(3)项目经理部要履行保证工期目标、安全目标和文明施工等责任。

1.3本工程施行项目经理部和施工队两级管理模式、施工队要服从项目经理部的管理，严格按照项目部制定的质量、安全、工期等各项保证措施组织实施，项目部将定期、不定期地检查每个施工队的落实情况，并确保各项措施的落实。

1.4项目经理部职责：

(1)项目部班子：项目经理负责本合同段的全面管理，总工程师负责技术、质量和计划的管理，生产副经理负责现场工程的实施和进度计划的落实，安全部长负全线的安全、环保、文明生产管理工作，办公室主任负责行政、后勤管理、社会协调工作。

各部室的工作职能见下表：

	部门
	职能

	工程部
	施工技术方案编制、施工进度的控制，制定施工计划、统计报表、计量，组织测量和竣工档案资料编制整理。

	技质部
	质量检查、质量监督、分析处理质量问题、现场技术指导、测量控制、分析处理质量问题。

	安全环保部
	安全管理制度的检查和落实、安全设备和人员的调度及环保、文明施工、防洪。

	材设部
	施工机械设备、材料、物资的供应及管理。

	财务部
	财务管理、经济核算、费用控制、资金筹集和控制。

	综合办公室
	外部协调、秘书、劳资、公务、后勤、治安、党务、政工、廉正建设、工会。

	卫生室
	医药供应、医疗诊治、卫生检疫。

	备注
	各部室在履行各自职责的同时，加强部室之间的协作。


施工队按项目经理部编制的实施性施工组织设计负责实施，其实施过程由项目经理部负责指导、监督和检查。施工队严格按照项目部制定的质量、安全、工期等各项保证措施组织实施，项目部经常检查各施工队的落实情况，并确保各项措施的落实。

本工程将作为我公司的重点工程项目，在工程的施工中，我单位在人力、物力、技术、资金上将优先予以保证。施工中切实加强质量控制，严格执行质量标准，确保工程创优，同时加强项目管理，合理组织，科学施工，确保工程按计划完成。

2、施工目标

充分发挥我公司技术力量，调动全体员工的积极性，发扬我公司敢打硬仗的光荣传统，精心组织安排，按多、快、好、省的原则,按时完成***电厂一期2*320机组烟气脱硫改造工程，保证结构施工质量评定达到优良。

3、施工流程安排

按照先地下后地上的原则，地下部分由西向东推进，主体结构进行流水。原则上确定基础部分必须在8月之前完成，冬施之前完成全部结构工程。四月末，对设计图纸及原有地形图进行审核，并编制设计预算和施工预算。在调查毗邻单位生产厂房的外线情况后，编制施工准备工作计划。注意地下、地上障碍物的清理工作，为施工创造有利条件。4月上旬需将全部障碍物清除干净；上下水、电缆等地下设施改道或铺设完毕；并完成测量放线及办妥勘测规划部门验线手续。保证4月15日开各别开工挖土，8月30日主体结构，9月底完成结构工程，同时插入，内部装修。

第一阶段：基础土方挖填平整，浇筑基础底板混凝土，设备基础混凝土浇筑80d。

第二阶段：装修工程及设备安装35d。

第二章   施工准备

施工准备工作的内容包括技术、生产、现场三个方面，要求做到现场三通(水通、电通、道路通)、一平(场地平整)、六落实(技术、劳动组织、材料、机具、构件、暂设用房落实)。为此，要求做好以下几方面工作：

技术方面:

组织现场施工有关人员全面认真熟悉、核对设计图纸，充分了解设计意图，制定合理可行的施工方案并细化施工组织设计。会同设计、业主完成现场交桩和施工技术交底和安全交底工作。组织测量部门定期进行本段中线贯通和水准基点的闭合复测，对施工人员进行专项培训等。学习浇筑大模板施工工艺和安全操作规程，合理安排施工场地，要求现场道路通畅，并做好明沟排水，保证埋件及材料顺利进场，雨期能正常施工。埋件堆放场地要求平整夯实，并做好排水沟。塔吊基础按轨道式塔吊的要求做好准备。各分项工程的施工，尽管已有比较成熟的工法，但仍然要组织管理和技术人员、质检人员认真阅读有关规范和设计文件，有针对性地细化各工序施工工艺。按专业化分，系统地编制测量、试验、技术值班和质量、安全检查各项工作细则。把安全、技术、质量管理办法作为主要内容纳入整个项目管理制度中，以便具体实施。
搭设临设： 
1、根据现场的实际情况，本工程施工期间进出的主要入口利用原厂区路。

2、根据进度计划安排，整个施工期间作业人员约有300人，根据生活区与施工区分开的原则在生活区利用甲方提供的宿舍楼。施工区搭设2个彩板活动房，作为业主、监理、施工土建的办公室、会议室。

3、材料堆场、钢筋、木工制作场地等的布置，详见总平面布置图。木模配置、钢筋制作全部放在施工现场内进行。这样做可降低成本，提高效率，加快施工进度。

修建临时道路和场地：

   本工程的临时主道路和木模、钢筋制作场地实行硬化，采用 100mm厚碎石碾压，以确保场地整洁、美观、方便。

现场施工、消防及生活用水：

建筑面积在l万m2以下的多层建筑，只要满足消防用水量(25ha以内、一次火灾用水量10~15L/s)，其他施工用水、机械用水和生活用水一般亦可满足，水流速υ按1.5m/s考虑，选用φl00mm干管为宜，设2个65mm消火栓。施工及生活用水接入使用地点。

现场施工临时用电：建设单位提供的电源已接至施工现场，变压器总容量400KVA，并设立总配电房，我们通过架空电缆从总配电房接入工地分总配电间。整个工地沿围墙及临时道路敷设电缆沟，暗埋电缆电缆沟过大门，道路处盖板采用加厚混凝土盖板。使用标准的铁制总配电箱、分配电箱、开关箱。每台设备有各自专用开关箱，实行一机一闸一保护。现场严格按照JGJ59-99标准采用三相五线制，现场专用的终端点接地的电力线路采用TN-S接零保护系统。

施工现场设置各区，施工作业无法放在有效区内。材料用量比较大，使得供电线路超长，根据现场实际，电源接入工地分总配电箱后，再分4路供电线路供电。

计算总用电量：

动力容量：P1=（7.5+60+3*2+5+9+1.5*5+1*2+20*2）=152kw
          I=(0.7*152*1000)/(1.732*380*0.7)=231A

电焊机容量：P2=1.08*(7.5+3*2+10+10+15+75+5+5+1.5+1)=147kw
            I=(0.7*147*1000)/(1.732*380*0.7)=223A

室内照明：P3=1.08*15=17kw
          I=(0.7*17*1000)/(1.732*380*0.7)=26A

查表约得：P1  95平方BX型导线.

          P2  95平方BX型导线.

          P3  4平方BX型导线.

均可满足施工要求。

消防设施的配备

    主体施工阶段消防用水就利用施工用水，并在每隔一楼层设一水头。同时在每隔一楼层 (与水头楼层相隔)的醒目处设2只灭火器，由于混凝土模板主要采用木模板，因此在施工楼层再配备2台灭火器，以确保施工作业层的安全。

通迅呼叫的配备

施工现场办公室设置一部对讲机，以解决内外通讯。同时在施工现场配备10部对讲机，用以解决现场内部的通讯。

2.1技术准备

(1)测量
1)距离测量：长距离采用全站仪测量，短距离采用钢尺直接丈量。

2)角度测量：采用精度高的经纬仪测量。

3)施工放线时采用复合测量方法校核标定点。

4)测量仪器要经常校验，不合格不准使用。

5)做好轴线控制桩及水准点，建立测量控制网和高程测量基准点，按半永久性标志进行保护。

6)认真校核图纸细部尺寸﹑高程等数据。

(2)开工前由施工技术部门组织有关人员对设计文件进一步熟悉审核，会同监理工程师、设计单位代表对路线导线点、水准点进行恢复并做可靠维护，对现场进行调研，收集与施工有关的资料，编制实施性施工组织设计，报监理工程师批准后实施。

(3)组织施工技术人员进行技术交底，对技术管理、施工管理、试化验、质检、安全人员进行岗前培训。

2.2机械设备物质准备

组织施工机械及施工队伍调迁，按施工组织设计确定进场机械设备及人员并按时到位，组织好材料、配件、燃润油及各种生产工具及生活用品的采购供应。

2.3施工现场准备

(1)及时完善占地事宜。对项目经理部和施工临时用地等临时用地，及时会同业主代表与地方政府完善占地手续，并钉桩划线，确定位置和范围，保证及时开工。

(2)临时设施:按施工组织设计抓紧完成项目经理部、职工宿舍、临时施工便道修建和施工驻地的水、电、临时排水设施等的建设。

(3)测量放样。结合技术准备和用地确认，恢复导线、中线、边线等，并可靠维护。会同监理工程师对路线范围内原地面高程进行复测，并把结果向监理工程师汇报。

第三章  分部分项工程的主要施工方法
第一节  基础土方挖填

1.测量放样

1.1施工前组织测量人员进行图纸校核，精细的计算出设计高程与原地面高程的高差，确定土方挖填工作段及土方量。施工临时水准点和隧道轴线控制桩的设置应便于观测，必须牢固，并应采用保护措施。

1.2放线采用轴线交汇法和极坐标法两种，放样出主轴线的位置。

(1)工程测量平面控制网的测设：根据本工程轴线坐标和***电厂厂区导线点，一次性建立统一的平面施工控制图。控制点引测:根据***电厂厂区导线点在场区内引测3个控制点，要求埋深1.5米，用混凝土浇筑并以钢柱标记，并测定高程作为工程定位放线的依据。取图上定位、实地勘测、现场放样调整的办法来选定点位，觇标采用混凝土，标形端正，标架稳定，标柱的中心，仪器台的中心与标石的中心位于同一铅垂线上，其偏差不大于10cm，标柱距离测站仪器的观测视线大于10cm，墩上埋设目前普遍采用的有安全护盖的强制对中底盘。


混凝土标墩示意图


三等水准点标石埋设示意图        四等水准点标石埋设示意图
水准点选在土质坚硬便于长期保存和使用方便的地方，墙水准点选设于稳定的建筑物上，点位便于寻找、保存和引测。各等级的水准点，埋设水准标石（根据当地冻土情况确定标石规格和埋设深度），同时绘制点标记，必要时设指示桩。水准点标石埋设示意图见图。

(2)高程测量和垂直度控制
标高控制根据甲方提供的水准点，利用水准仪、塔尺、钢尺（均经鉴定合格）传递至底板及顶板上来控制层高。对场内设水准点，每间隔一定时间须联测一次，以做相互检校。垂直度的控制：采用线垂吊坠法，在钢筋绑扎和模板支设时悬吊控制。依据所放控制线，逐级复核传递，按规范要求控制垂直偏差，并及时纠正施工误差。
2、土方挖填

2.1挖方时设专人管理，不得扰动天然地基，槽底高程控制在±20mm 以内。

2.2土方开挖前，由专职测量人员按设计给定的高程和规划线位，计算出挖方断面图，在现场用仪器、钢尺将开工线画出，用白灰撒线，作为挖槽依据。

2.3土方采用机械挖方，测量人员跟班作业，随挖随定出中心线和基础高程桩，由于设备基础位于综合楼基础内不需边坡，挖至距槽底标高以上5~10cm时再放槽线。本工程±0.00绝对标高为13.500m，开槽至持力层，超深部位用C15混凝土换填至垫层标高，基础埋深2.4m，垫层为100mm厚C15混凝土，设有独立基础有放大脚。由于场地原来是山坡，岩层较多，卸料间基槽需凿岩至垫层底标高-8.400m，槽底用人工清理，集水坑基础挖至持力层换填到-3.400m，其他基础为-2.000m。

2.4回填时先进行原地基人工夯实处理，填方要求每30cm进行碾压，压实度达到95%。

2.5填筑的土方不得使用湿土、淤泥、腐殖土、冻土、膨胀土及有机物含量大于8%的土。要进行岩土颗料分析，精确的计算出岩石的击实度后方可进行使用。

第二节  钢筋工程施工方案

1、钢筋在现场集中加工成型，配置对焊机2台，弯曲机1台，电焊机2台、切断机1台、调直机1台。

2、钢筋采购

按施工图预算列出钢筋品种、规格、数量清单，提出分期钢筋采购计划，并货比三家，通过考察、比较，选择品质优良的钢筋供应商，从而保证供货质量和进度。钢筋进场时，应仔细检查出场合格证，钢筋材质单，并进行抽检，作强度试验，焊接性能试验等。按规定区域堆放，不同规格钢筋须分类挂牌标识，并注明厂家，进货时间等。

3、钢筋的储存

进场后钢筋和加工好的钢筋应根据钢筋的牌号，分类堆放在枕木或砖砌成的高30CM、间距2m的台上，以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标识，严禁随意堆放。
4. 钢筋的接长

4.1钢筋的接长是钢筋工程的关键，我们将在不同部位采用设计和规范要求的电弧搭接焊（其单面焊接长度为钢筋直径的10倍，两面焊接长度为钢筋直径的5倍）、电渣压力焊（竖向钢筋直径大于φ16的，接长采用电渣压力焊）、绑扎连接等不同的施工方法。在进行任何焊接之前，必须征得监理同意，并符合钢筋焊接接头，焊接制品的机械性能及验收的专门规定。
4.2搭接钢筋的末端距钢筋弯折处，应大于钢筋直径的10倍，搭接头不应位于构件最大弯矩处。
4.3直径大于12毫米的受压Ⅰ级钢筋上的末端，以及在轴心受压构件中任意直径的受压钢筋的末端，应不做弯钩，但搭接长度应大于钢筋直径的35倍；
4.4钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝绑扎；
4.5轴心受压构件以外的构件中，受拉钢筋绑扎接头的长度应不小于1.2La，且不小于300毫米，受压钢筋搭接长度不应小于0.85La，且不应小于200毫米。纵向受拉钢筋抗震锚固长度LaE及绑扎搭接长度LlE，见附表1：

4.6在任何情况下，各受力钢筋之间的绑扎接头应相互错开，任一绑扎接头中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋面积占受力钢筋总面积的容许百分率，应符合下表规定：
接头区段内受力钢筋接头面积的允许百分率（%）
	接  头  形  成
	受拉区
	受压区

	绑扎骨架和绑扎网中钢筋的接头
	25
	50

	焊接骨架和焊接网的接头
	50
	50

	受力钢筋的焊接头
	50
	不限制


4.7绑扎接头中钢筋的横向净距S不应小于钢筋直径且不小于25毫米（见GB50204-2002）。
4.8在绑扎骨架中非焊接的搭接接头长度范围内，当搭接钢筋为受拉时其箍筋的间距不应大于5d，且不应大于100毫米。当搭接钢筋为受压时，其箍筋间距不应大于10d，且不应大于200毫米，（d为受力钢筋中的最小直径）。

4.9受力钢筋的混凝土保护层厚度，应符合图纸设计及规范要求。混凝土最小保护层厚度为，除按各主项注明的钢筋保护层厚度进行施工外，尚应符合下列要求：基础：40mm；基础梁、柱;35mm；一般梁：25mm；一般柱：30mm；一般楼板：15；水池板、墙：30mm；梁、柱：40mm；底板：40mm。地下剪力墙、梁、柱浇筑混凝土时钢筋使用的垫块、垫圈，包括PVC垫圈均应在混凝土浇注前获得工程师的批准。地上部分柱子不加垫块，柱子用钢管架子来固定位置，梁及板加垫块，混凝土垫块的等级应保证与浇筑构件的混凝土等级相同。此垫块应用钢丝绳系在钢筋上。
4.10钢筋骨架绑扎好后，经各班组自检合格后，施工单位项目部检查合格后交土建专业监理工程师检查认可后进行模板安装工作。

5、操作工艺

5.1工艺流程： 

	  
	划钢筋位置线 
	→ 
	运钢筋到使用部位 
	→ 
	绑底板钢筋 
	→ 
	绑柱墙插筋 


5.2划钢筋位置线：按图纸标明的钢筋间距，算出底板实际需用的钢筋根数，一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm，在底板上弹出钢筋位置线。 
5.3绑基础底板及柱墙插筋 。

5.4按弹出的钢筋位置线，先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况，决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面，一般情况下先铺短向钢筋，再铺长向钢筋。 

5.5钢筋绑扎时，靠近外围两行的相交点每点都绑扎，中间部分的相交点可相隔交错绑扎，双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向，也可采用八字扣，但必须保证钢筋不位移。 

5.6摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块，垫块厚度等于保护层厚度，按每1m左右距离梅花型摆放。因基础底板较厚及底板用钢量较大，摆放距离可缩小，甚至砂浆垫块可改用铁块代替。 
5.7基础底板为双层钢筋，绑完下层钢筋后，摆放直径12钢筋马凳和直径16钢筋支架（间距以1m梅花形布置），在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋，钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 

5.8底板钢筋遇有绑扎接头时，钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求，钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头，除应按焊接规程规定抽取试样外，接头位置也应符合施工规范的规定。 

5.9由于基础底板受力的特殊性，上下层钢筋断筋位置应符合设计要求。 

5.10根据弹好的墙、柱位置线，将墙、柱伸入基础的插筋绑扎牢固，插入基础深度要符合设计要求，甩出长度不宜过长，其上端应采取措施保证甩筋垂直，不歪斜、倾倒、变位。 

6、钢筋焊接

6.1施工准备

1)设备在操作前检修完好，保证正常运行，并符合安全规定，操作人员必须要持证上岗。

2)钢筋焊口要平整、清洁、无油污杂质。

3)对焊机容量、电压要符合要求。

6.2对焊工艺注意事项

1)操作人员应注意严格按照规范操作，根据钢筋种类和要求选择焊接参数。

2)对焊前应注意清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥等，防止夹具和钢筋接触不良而引起“打火”。钢筋端头有弯曲应调直及切除。

3) 焊接完成，应保持接头红色变为黑色才能松开夹具，平稳的取出钢筋，以免引起接头弯曲。

4) 在同一构件内的受力钢筋焊接接头位置应互相错开。在一定的长度L内，每根钢筋条不应有两个焊接头，此长度为钢筋条直径的35倍且距任何焊接头中心不少于500毫米。在该区段内有接头的受力钢筋面积占受力钢筋总截面面积的容许百分比，应符合下列规定：对非预应力钢筋，受拉面积不应超过50%。对受压区和装配式构件连接处无限制。在构件的最大弯矩处，钢筋不应搭接。焊接接头与钢筋弯折处的距离，不应小于钢筋直径的10倍。

5) 焊接场地应有防风、防雨措施。

6.3对焊质量要求

1)外观检查：接头处应密闭完好，并有适当而均匀的镦粗变形，接头处钢筋表面，应没有明显烧伤。接头处如发生弯折，其角度不宜大于30；接头处如发生偏心，其轴线偏移不宜大于0.1d（d为钢筋直径）并不得大于2mm。
2)机械性能试验：对抗拉强度试验，三个试件的抗拉强度均不得低于该钢筋级别的规定数值；同时，应有两个试件断在焊缝以外，并呈塑性断裂特征。对冷弯试验，试件在取规定的弯心直径情况下，弯曲90°时接头处成熟影响区外侧不得出现大于0.15 mm的横向裂纹。

6.4电渣压力焊施工方法

1)准备工作：清理钢筋端部120mm范围内的污物,根据上部钢筋的长度，搭设相应的脚手架，以供辅助工扶直钢筋,检查电焊机电压波动情况，确定能否操作。
2)操作过程:将夹具的下钳口夹牢钢筋70-80mm部位，将钢筋扶直并夹牢于上钳口内约15 mm处，保持上下钢筋同心。安装焊剂盒，用石棉布等塞封焊剂盒下口，同时装满焊剂，采用直接引弧法。

3)焊接过程:先将上钢筋与下钢筋接触，接通焊接电源后，立即将上钢筋提升2-4mm，引燃电弧，然后继续缓缓上提钢筋5-7mm，供电弧稳定燃烧。之后，随着钢筋的熔化而渐渐下送，并转入电渣过程。待钢筋熔化达到一定程度后，在切断焊接电源的同时，迅速进行顶压，持续数秒钟方可松开操作杆，以免钢筋倾斜或接合不良，钢筋上提和下送均应适当，防止断路或短路。

6.5安全技术交底

1)焊接机应设在干燥的地方，平稳牢固，要有可靠的接地装置，导线绝缘良好 。

2)操作时应戴防护眼罩和手套，并站在橡胶板或木板上。工作棚要用防火材料搭设，并严禁堆放易燃、易爆物品，并配备灭火器。

3)电焊机断路器的接触点、电极（铜头），要定期检查修理。
7、钢筋的下料绑扎

认真熟悉图纸，准确放样并填写料单。核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量等是否与料单相符。钢筋在作业场加工成型，人工配合机械合理运至安装现场。绑扎前按图纸所标钢筋部位，在模板或垫层上放线标出主筋位置，先绑扎主要钢筋，然后绑扎次要钢筋。在柱梁及墙筋上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置正确。在混凝土浇筑前，将柱墙主筋在底板处同水平筋用电焊点牢，以防柱墙筋移位。梁、板内通长钢筋需接长时，上筋接点布置在跨中，下筋布置在支座。底板筋相反。底板上下层筋之间用马凳筋架立，马凳筋规格为二级钢筋直径25mm，具体分布详见附后

8、钢筋验收

根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确。检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。检查钢筋保护层厚度是否符合要求。检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。检查钢筋是否清洁。

9、质量标准 

9.1 主控项目： 
1)钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能及使用的钢板，必须符合设计要求和有关标准的规定。进口钢筋焊接前，必须进行化学成分检验和焊接试验，符合有关规定后方可焊接。 

2)钢筋表面必须清洁，带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍有麻点的钢筋，严禁按原规格使用。 
3)钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置，必须符合设计要求和施工规范的规定。 

4)焊接接头机械性能，必须符合钢筋焊接规范的专门规定。
10、一般项目： 
10.1绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扣数的10%，且不应集中。 

10.2弯钩的朝向应正确，绑扎接头应符合施工规范的规定，搭接长度不小于规定值。 
10.3电弧焊接头焊缝表面平整，无凹陷、焊瘤，接头处无裂纹、气孔、灰渣及咬边。接头尺寸允许偏差不得超过以下规定： 
10.4钢筋安装及预埋件位置的允许偏差值 如表 

	项次 
	项        目 
	允许偏差 (mm) 
	检  验  方  法 

	  
	  
	焊接 
	±10 
	  

	  
	  
	绑扎 
	±20 
	  

	2 
	骨架宽、高度 
	  
	±5 
	  

	3 
	骨架长度 
	  
	±10 
	  

	  
	  
	焊接 
	±10 
	  

	  
	  
	绑扎 
	±20 
	  

	  
	  
	间距 
	±10 
	尺量两端、中间各一点，取其最大值 

	  
	  
	排距 
	±5 
	各一点取其最大值 

	6 
	弯起点位移 
	  
	20 
	  

	  
	  
	中心线位移 
	5 
	  

	  
	  
	水平高差 
	+3  -0 
	  

	  
	  
	基础 
	±10 
	  

	8 
	受钢筋保护层 
	梁、柱 
	±5 
	尺量检查 

	  
	  
	墙、板 
	±3 
	  


11、 成品保护 
11.1成型钢筋应按指定地点堆放，用垫木垫放整齐，防止钢筋变形、锈蚀、油污。 

11.2绑扎墙筋时应搭临时架子，不准蹬踩钢筋。 

11.3妥善保护基础四周外露的防水层，以免被钢筋碰破。 

11.4底板上、下层钢筋绑扎时，支撑马凳要绑牢固，防止操作时踩变形。 

11.5严禁随意割断钢筋。 
11.6钢筋出厂质量证明书或检验报告单。
第三节  模板工程施工方案

1、模板材料的选用

由于本工程为清水混凝土施工，质量要求严格。地下部分用钢模板支模拆模后拉片切掉作防腐处理。地上部分为混凝土浇筑拆莫后混凝土表面光泽缩短工期、加快施工进度，我方所使用的模板材料都是一次性投入的。具体材料名称和规格为：模板采用黑色竹胶板；木方采用50mm*80mm黄花松，其间距为150mm左右；加固钢管采用3.5mm厚的国标无缝管。

2、模板支撑

采用钢管、木方或钢支撑在基槽周围的硬土堆或风化岩上以保证模板有足够的刚度不变形、不移动。大体积混凝土浇筑，模板支撑十分困难，尤其大体积设备基础不能有施工缝，必须一次性浇筑成型，例如增压风机在±0.00以上模板有悬空的加固十分困难，我们经过技术人员与有经验的工人交流，采用地下加钢支在混凝土浇筑其下部时,组织工人进行二次加固。

3、模板拼组

   模板安装应做到具有足够的稳定性、刚度和强度，能可靠地承受施工过程中出现的各种荷载。模板运抵现场后，进行全面检查，对角线偏差为≤3MM，长、宽、高几何尺寸偏差不允许超过2MM，拼装后拼缝严密。模扳内部应涂抹含不染色矿物油色拉油脱模剂，相邻混凝土或钢筋应不受污染，适合对混凝土施行的任何修整。
4、模板安装

模板安装前先把板面清理干净，检查几何尺寸是否准确，圆基础用钢模板，钢模清理干净，模板内表面应涂刷隔离剂，由于圆直径7000mm左右，内加对拉螺杆，钢筋二级16的，模板外加支撑加固。地上部分由于清水混凝土，用较好的木模均匀地刷好脱模剂色拉油。模板安放前将钢板埋件由测量人员组织焊工及有经验的工人下埋和校正，经监理检验合格后，加固时木方和钢管间距加密。木方和钢管的规格和布设间距，应根据结构尺寸计算后配置，连接处，要特别注意对齐、对正，防止错台和漏浆。具体方法是：接缝处模板用刨子推平，摈缝支模，缝大的用胶条密封。可预制一个钢操作平台(见下图)。


[image: image1.wmf]
钢操作平台
模板安放工序为：检查、清理→处理下口、找平→安装外模并固定→调整模板间隙、找垂直度→检查、验模→浇混凝土→拆模清理。模板的安装应在钢筋隐蔽验收完毕并经各专业监理工程师会签后，再安装模板。

5、模板拆除

拆模时应根据混凝土同条件试块强度是否满足设计或规范对结构拆模时所须混凝土强度要求来确定受力构件拆模时间，不得提前松动对拉斜直支撑，应根据天气情况掌握控制，但不得超时间过长或提前拆模，防止混凝土产生开裂，影响施工质量和防水效果。

在常温下拆模，拆模时要求墙体混凝土强度不低于1MPa，拆模时先松穿墙螺栓，后松地脚螺丝。模板起吊速度要慢，严禁碰撞墙体，以免造成墙体裂缝。拆除门洞口模板时，严禁用大锤撞击门口，以防造成门洞口上面裂缝。拆模后墙面混凝土仍有一定塑性。常温施工时，拆模后要浇水养护3~7d。以防止模板碰撞致使混凝土开裂并保护好棱角。模板堆放时，模板堆放场地要平整坚实，不得堆放在松土及坑洼不平处，禁止在水中浸泡。

6、立柱模板安装细节

6.1本工程混凝土立柱不加通螺栓，针对这一特点，首先进行钢管、木方、多层胶木板的质量检查，其质量符合清水混凝土施工的有关要求。模板要求表面光滑，无伤痕。模板拼缝处用刨子刨平，在施工如果出现缝隙过大，要求用胶条密封，以防止拼缝处渗漏。

6.3施工方法：

采用双层钢管支架搭设支撑柱下层模板面，然后在其上面进行钢管的固定，然后在钢管上固定50cm*80cm*400cm的木方，木方固定好后在上面钉上多层胶木板。待下层模板铺设完毕后进行钢筋绑扎工序。钢筋绑扎完成后，将其固定在钢管上，进行埋件安装后，上层模板的施工，其固定方法采用成形钢管密实加固。

其具体施工方法：

6.4钢支架搭设，横向间距为50cm，顺向间距为60cm，其宽度超过立柱60cm，作为施工工作面。底部预埋φ25钢筋加固稳定，其长度为30cm。

6.5钢筋在作业场进行加工，现场进行绑扎。钢筋绑扎严格按照设计图纸的规定进行，间距不得超出规范要求，钢筋保护层采用混凝土垫块，基础顶板全扣绑扎，保护层要求严格符合图纸要求。

6.4.2混凝土浇筑，采用插入式振捣器进行混凝土振捣，并设置专业混凝土工进行现场施工。振捣棒要快插慢拔，待到混凝土表面无气泡并出现混凝土浮浆为止，防止过振及漏振现象发生。浇筑混凝土时必须连续浇筑不得间断，如因外界因素混凝土浇筑施工间断，应在此处进行施工缝处理。

6.4.3混凝土浇筑完毕后进行养生，用塑料薄膜将混凝土表面覆盖，并做到及时浇水，每2小时进行一次浇水养生。

6.4.4拆除模板，待混凝土标准养生期到达后，进行模板拆除，拆除模板时要采用小木方进行敲打，待模板松动后再进行拆除，严禁采用撬棍硬撬防止伤害混凝土成品。拆除的模板进行分类堆放，及时清理，并进行大体积混凝土内部温度测量，温度差符合规范要求。

一、混凝土侧压力计算
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—新浇筑混凝土对模板的最大侧压力（
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—新浇混凝土的初凝时间（
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—混凝土的温度（
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—混凝土的浇筑速度（
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—混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度（
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—外加剂影响修正系数，不掺外加剂时取1.0；掺具有缓凝作用的外加剂时取1.2；
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—混凝土坍落度影响修正系数，当坍落度小于30mm时，取0.85；50~90mm时，取1.0；110~150mm时，取1.15。
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—有效压头高度（
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根据本工程现场实际情况：混凝土浇筑外墙平均高度为
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=9.1m，坍落度为30mm的普通混凝土，
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按取最小值，故最大侧压力为57.1
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6、模板施工注意事项

混凝土浇筑前认真复核模板位置，模板垂直度和平整度、标高，准确检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误，模板支撑是否牢靠，接缝是否严密。

所有模板在使用前都要涂刷脱模剂，每拆一次模板要清刷一次。模板上刨子推平拼缝紧密防止混凝土浇筑时漏灰浆，同时不严密处粘贴海绵条。混凝土浇筑时安排木工看模、钢筋护筋，出现问题及时处理。在混凝土施工前，应清除模板内部的一切垃圾，尤其是石屑和锯屑，凡是混凝土接触的板都应清理干净。

第四节  混凝土工程施工方案

本工程构筑物混凝土采用商品混凝土和工地自搅拌混凝土，由于本工程清水混凝土工程，因此对混凝土施工质量要求较高，在此是重点论述。

1、原材料的要求

根据混凝土配合比、抗渗性能要求、制订砂、石料、水泥和粉煤灰购买计划，选择材料商，落实货源品种价格。提供原材合格证或符合相关标准的试验报告。各组分质量要求：

水泥：水泥进场时，均需有质保书，其细度、凝结时间、强度、安定性均应满足质量要求。不同厂家、不同规格、不同时间进场的水泥均应分类挂牌堆放于水泥仓库内且具有防潮防湿措施。

砂：级配良好，含泥量不大于3%，有害物质含量不应超过规范要求。

石：颗粒级配良好，针片状颗粒含量不大于15%，满足强度、坚固性要求。

水：采用一般饮用水或洁净的天然水。

外加剂：混凝土中各种外加剂按设计要求或规范要求掺加。

 2、混凝土配合比设计及审核：确定混凝土配合比时应满足设计需要的强度和耐久性；具有良好的施工和易性和塌落度；用料经济、节约水泥。配合比设计由实验室完成，并经过试拌和调整最终确定混凝土的施工配合比。混凝土配合比单到达施工单位后，必须立即报监理单位审批，同意后方可现场使用。施工中要特别注意控制混凝土的塌落度。凡是泵送混凝土，塌落度一般要控制在14-16cm之间。
3、混凝土浇筑前的准备工作对施工人员进行技术交底。

3.1浇筑混凝土采用地泵输送.混凝土浇筑温度在5℃~28℃之间, 因为混凝土浇筑地处坡地，为使混凝土在浇筑过程中不至于下滑移动,首先要由低向高、由东到西，以4米为一个施工带，分层不间断浇筑,待第二个施工带浇筑完时，为加快施工进度采用南北两台泵车同时浇筑。分层厚度为30~40cm,随浇筑随捣固,做到表面光滑内部密实.
3.2如遇特殊情况造成混凝土浇筑间歇时间超过规定值时,需待混凝土抗压强度达到12kg/cm2后,方能接着浇筑.继续浇筑混凝土时先凿除施工接缝上的水泥砂浆薄膜和松动砂石骨料,并用压力水冲洗干净,安装止水带后先铺一层1.5cm厚的砂浆,再接着浇筑.

3.3在混凝土振捣时:采用插入式振动棒.振捣厚度不能大于振动棒长度.对于预埋件周边混凝土振捣时,应避免碰撞预埋件,应辅以人工振捣确保预埋件周边混凝土振捣密实.混凝土振捣要做到快插慢拔,上下振捣均匀,在上下层混凝土接缝处,振捣棒应插入到下层混凝土5cm左右,每一点的振捣应使混凝土表面水平不再显著下沉,不再出现气泡,并呈现浮浆为准,斜面混凝土浇筑时,应由低处逐渐向高处移动,以保证混凝土的密实.震动棒应避免直接振捣模板和预埋件.

混凝土初凝前应用长刮尺刮平,收水前用木蟹打磨成毛面或用铁抹子抹平。检查模板及其支撑(见模板工程)。对隐蔽部位填好隐蔽验收记录，组织复核、报请验收，严格执行混凝土浇灌制度。浇筑底板及屋面板时，应铺好跳板。跳板应支在预先做好的钢筋架上，不得铺放在钢筋网片上。跳板应具有一定宽度，方便工人操作安全，待混凝土浇到一定位置，随浇随撤掉钢筋架。

4、混凝土的拌制

混凝土的拌制时间按规定执行，上料、进水均安排专人负责监督，尤其是拌制时掺加外加剂的数量、品种，在每盘混凝土拌制时都要按配比严格执行。

搅拌混凝土前，加水空转数分钟，将积水倒净，使拌筒充分润湿，第一盘时考虑筒壁上的砂浆损失，石子用量应按配合比减半，搅拌好的混凝土要做到基本倒尽，严格控制水灰比和塌落度，未经试验人员同意不得随意加减用水量。

混凝土应充分搅拌，使混凝土的各种组成材料混合均匀，颜色一致。

5、混凝土的泵送，立柱及外墙壁混凝土均采用混凝土泵车输送。

6、混凝土的振捣

大面积混凝土均采用插入式振动棒。振捣厚度不能大于振动棒长度。振捣器和振捣手的设置，按每一次混凝土的施工方案进行。对于预埋件周边混凝土振捣时，应避免碰撞预埋件，应辅以人工振捣确保预埋件周边混凝土振捣密实。对于设备基础混凝土浇筑，要连续浇筑不间断施工，要进行认真交底保证大体积混凝土质量。混凝土振捣要做到快插慢拔，上下振捣均匀，在上下层混凝土接缝处，振捣棒应插入到下层混凝土５cm左右，每一点的振捣应使混凝土表面水平不再显著下沉，不再出现气泡，并呈现浮浆为准，斜面混凝土浇筑时，应由低处逐渐向高处移动，以保证混凝土的密实。震动棒应避免直接振捣模板和预埋件。混凝土初凝前应用长刮尺刮平，收水前用木蟹打磨成毛面或用铁抹子抹平。

7、混凝土养护

为防止混凝土中水分蒸发过快而产生缩裂,并保证水泥水化过程的顺利进行,在混凝土浇筑完毕后,及时进行养生.一般选用湿治养生法,抹面2小时后,混凝土表面有相当硬度时开始进行,用湿麻袋或草袋、草帘或塑料薄膜覆盖于混凝土表面，每天均匀洒水,经常保持潮湿状态.养生时间一般为7~14天。
8、试块留置原则   

   每一施工段的每一施工层， 不同标号的混凝土每100m3( 包括不足100m3)取样不得少于一组标养抗压试块。并根据实际需要留置适量同条件试块。

抗渗试块的留置，每浇筑500m3，留两组抗渗试块， 每增加250－500m3留两组。其中一组标养，另一组同条件下养护。

 9、混凝土的施工管理   

   混凝土搅拌时，控制计量精度，砂、石、水泥供应渠道相对固定，严格按照混凝土的工艺要求控制混凝土的品质。推广水泥裹砂石混凝土，采用砂＋石子＋70% 的水搅拌湿润其表面后再加水泥，增加对砂、石的包裹造壳，后再加30%的水，使混凝土获得良好的稠度，改善混凝土的粘度、泌水性、可泵性。为保证混凝土的可泵性，选择适宜外加剂，增加混凝土的和易性。严格控制混凝土的原材料质量，选择好的采石场所生产的、优质花岗岩碎石，严禁使用强风化石，砂中含泥量不得超规范标准。重审采购员、施工员、质检员的职责，严格按照《物资控制程序》把好材料进场关、混凝土搅拌关。检查各种原材料的计量，发生问题时，实施质量一票否决。

混凝土的浇筑高度：浇筑混凝土时，要注意防止混凝土的分层离析，浇筑池壁混凝土时，采用串筒、溜槽等下料。浇筑时要经常观察模板支撑、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况防止变形移位。对一次性浇筑量较大的板、外墙壁、柱子等部位必要时停歇1-1.5小时，使下部混凝土初步沉实，然后继续浇筑，以防止接缝处出现裂缝。穿墙管道预留洞、地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB50208有关规定处理。已浇筑的混凝土的抗压强度不应小于2.5Mpa。

11、防腐处理

本工程脱硫改造工程，腐蚀性大，地下基础混凝土基础如地沟、排水坑、集水坑与土壤相接触，大型设备基础的外露部分与基础所在楼地面的层材料相同，要求防腐蚀的基础按防腐要求做面层，因此须做防腐处理，来保证混凝土的永久性。凝土结构进行防腐处理时，应除去混凝土或基层表面的浮土、松动残渣、污油等杂物。做法为在混凝土外露侧涂刷防腐沥青两遍并及时进行烘干，烘干后再进行土方回填，内侧涂刷SPS-801渗透型混凝土耐久性保护涂料。

12．注意事项:

12.1检查接缝模板,堵头板是否密贴.

12.2检查输送管接头是否牢靠.

12.3浇筑时必须用水将基础冲洗干净.

12.4必须在混凝土达到设计强度为90%以上方可拆除支撑或模板.

第五节、脚手架工程

一、脚手架:

1、搭设工艺流程：

定位放线→埋设双Φ18@200钢筋套箍→固定工字钢→搭立杆→大横杆→小横杆→拉结点固定、搭设剪刀撑→小横杆上铺脚手板→护栏→挡脚板→安全网、密目网布设。

拆除工艺流程与搭设工艺流程相反。

2、搭设施工:

2.1施工准备:

1)对钢管、工字钢、扣件、脚手板、密目网、安全网等进行验收,不合格产品严禁使用。

2)检验合格的构配件应按品种、规格分类堆放整齐,堆放场地不得有积水。

3)清除搭设场地杂物,平整搭设场地 

2.2搭设:

1)根据搭设间距排距要求进行定位放线。

2)搭设纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离工字钢上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上.
3)立杆搭设：

立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层、各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向上错开的距离不宜小于500mm,各接头中心至节点的距离不宜大于步距的1/3。搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个扣件固定。旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端部距离不应小于100mm。开始搭设立杆时,每隔5根设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。当搭至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆﹑横向水平杆后,应立即设置连墙件,以确保搭设过程中的安全。

4）纵向水平杆搭设:

a、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

b、纵向水平杆接长:采用对接扣件连接时,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;当采用搭接方式连接时,搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆的距离不应小于100mm。

c、在脚手架的同一步中,纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部立杆固定。

5)横向水平杆搭设:

a、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm。

b、横向水平杆两端采用直角扣件固定在纵向水平杆上方。

c、可在两主节点间加设横向水平杆，横向水平杆间距不得大于700 mm,以方便搭设作业面脚手板。

1)连墙件设置:

a、采用刚性连墙件,两步三跨布置，遇到柱子每层两道，如柱距较大，则借助原斜撑脚手架预埋的Φ20钢筋箍设钢管扣件拉结。

b、连墙件应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于300mm。

c、连墙件应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接，严禁采用上斜连接。

d、每层在大横杆上设两道拉结杆与框架柱拉接牢固。

2)剪刀撑搭设：

外侧立面两端各设置一道剪刀撑，并由底部到顶连续设置，中间连续设置剪刀撑，剪刀撑之间的净距不大于15m，每道剪刀撑跨越五个立杆间距，斜杆与地面倾角为45～60度。
a、剪刀撑斜杆的接长采用搭接，搭接应符合纵向水平杆的搭接要求。

b、剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心至主节点的距离不宜大于150mm。

c、剪刀撑应随立杆、纵向、横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须支撑在垫块或垫板上。

3)作业层、栏杆和挡脚板的搭设：

a、栏杆、挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。

b、上栏杆上皮高度为1.2m，挡脚板高度不应小于180mm。

4)脚手板的铺设：
a、作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120mm~~150mm。

b、脚手板采用搭接铺设，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度大于200mm，其伸出水平杆的长度不应小于100mm。

c、拐角、平台口处的脚手板应与横向水平杆可靠连接，防止滑动。

d、脚手板端部必须用封绳与横向水平杆绑牢。

5)安全防护设置：

a、安全平网：首层架体底部采用木脚手板加密目网封闭严实，中间每隔10或三至四层设置一道安全平网，且施工层脚手板下也要加一道安全网，网应铺满，其封闭和连接均应严密。

b、密目网：脚手架外立杆内侧应立挂密目网，网与架体及网与网之间用5mm尼龙绳固定封闭严密。

二、脚手架拆除：

1、拆除准备：

1.1全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系是否符合构造要求。

1.2应由工程技术负责人进行拆除安全技术交底。

1.3清除脚手架上的杂物及地面障碍物。

2、拆除作业：

2.1划出工作区标志，严禁非施工人员进入现场。

2.2拆除顺序：自上而下逐层进行，严禁上下同时作业，后绑者先拆，一般应先拆拉结杆、脚手板、剪刀撑，后拆小横杆、大横杆、立杆、工字钢等。

2.3连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高度不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件进行加固。

2.4统一指挥、上下呼应、动作协调，当解开与另一人有关的扣件时，应先告知对方，以防坠落。

2.5当脚手架拆除至下部最后一根长立杆的高度时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。

2.6材料、工具应用滑轮和绳索运送或集中用塔吊运送，严禁往地面抛扔。

2.7拆卸后的各种构件应分类码放整齐。

三、材料质量要求：

1、工字钢与现浇板连接螺栓的材质应符合现行《普通碳素结构钢技术条件》中规定的Q235钢制作。

2、钢管扣件式脚手架的钢管为无缝钢管为φ48×3.5，它们的力学性能均应符合《冷弯薄壁型钢结构技术规范》。

3、扣件均为锻铸铁铸成的扣件的重量及容许荷载均应符合规范要求。扣件的形式有三种：旋转扣件、十字扣件、对接扣件。

4、木质脚手板应采用优质杉木或松木，厚度为5cm,宽度为30cm，长度3m。

5、铁脚手板要符合要求。

四、脚手架搭设质量要求：

1、立杆垂直偏差：纵向偏差不大于H/200,且不大于100mm，横向偏差不大于H/400，且不大于50mm。

2、单根大横杆水平偏差不大于20mm，小横杆水平偏差不大于10mm。

3、 脚手架的步距、立杆横距偏差不大于20mm，立杆纵距偏差不大于50mm。

4、扣件连接时螺栓的松紧程度必须适度，紧固力矩宜为 40—65N.m，螺栓根部要放正。

五、安全管理：

1、脚手架搭设人员必须经过有关部门专业培训，合格者方可持证上岗。

2、搭设人员必须戴好安全帽，系好安全带，穿好防滑鞋。

3、脚手架的构配件质量与搭设质量，应按有关规定进行检验，合格后方可使用。

4、作业层上的施工荷载（结构3KN/m2；装饰2KN/m2）要求，不得超载。不得将模板支架、缆风绳等固定在脚手架上；严禁悬挂起吊设备。

5、六级及六级以上大风和雪、雨，雪天禁止脚手架搭设和拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应及时清除积雪。

6、 脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：

6.1主节点处的纵、横向扫地杆，纵、横向水平杆。

6.2连墙件。

7、搭设脚手架时，地面应设围挡及警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。
8、工地临时用电线路架设及脚手架接地、避雷措施应按（施工现场临时用电安全技术规范）（JGJ46）的有关规定执行。

9、脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守。

10、架面上严禁码放材料，严禁上架人员在架面上奔跑或退行。

11、工人在架上作业时，应注意自我保护和他人安全，避免发生碰撞，闪失和落物，严禁在架上嬉闹和坐在栏杆等不安全处休息。

12、人员上下应走楼梯，严禁攀援脚手架上下。

13、每班工作人员上架前应先行检查有无影响安全作业的隐患存在，排除解决后方可开始作业。

14、根据工程实际情况应对脚手架定期进行检查。

六、脚手架力学验算：

一、脚手架计算

脚手架外侧立面采用密目网全封闭。立杆纵距la=1.4m,立杆横距lb=1m,立杆步距h=1.8m，连墙件为二步三跨设置，脚手板为木脚板。立杆截面A=4.89×102mm2,截面模量W=5.08×103mm2,回转半径i=15.8mm,惯性矩I=12.19×104mm4,档风系数ψ=0.77，基本风压值ω0=0.6kN/m2,钢材强度设计值ƒc=205N/mm2,连墙件横距lw=4.5m,连墙件纵距lh=1.8m，，荷载只考虑装修荷载2kN/m2。脚手板荷载标准值为0.35kN/m2。

1、横向水平杆抗弯强度及变形验算:

1.1抗弯强度验算:
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gk=0.35×0.7=0.245KN/m   qk=2.0×0.7=1.4KN/m

MGk=gklb2[1-(a1/lb)2]/8

=0.245×12×[1-(0.3/1)2]2/8=0.025kN•m

MQk=qklb2/8=1.4×1.02/8=0.175 kN•m

Max=1.2MGk+1.4MGk=1.2×0.025+1.4×0.175=0.28 kN•m

σ=Mmax/w=0.28×106/5.08×103=55.1N/mm2<205N/mm2
所以,横向水平杆抗弯强度满足要求.

 eq \o\ac(○,2)变形验算:

E=2.06×105N/mm2  I=12.19×104mm4
容许挠度[ν]=l/150=1000/150=6.7mm

按正常使用极限状态验算:

q=0.245+1.4=1.645kN/m

ν=5qlb4/(384EI)=5×1.645×10004/(384×2.06×105×12.19×104)

=0.85mm<[ν]=6.67mm

2、纵向水平杆抗弯强度及变形验算:

由横向水平杆传给纵向水平杆的集中力标准值:
Fg=R=0.5×gk×lb×(1+a1/lb)2
  =0.5×0.245×1.0×(1+0.3/1.0)2=0.21kN

Fq=R=0.5×qk×lb×(1+a1/lb)2

=0.5×1.4×1×(1+0.3/1.0)2=1.18kN

2.1验算抗弯强度:
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MGk=0.175Fgla=0.175×0.21×1.4=0.051 kN•m

Mqk=0.213Fqla=0.213×1.18×1.4=0.352 kN•m

Max=1.2MGk+1.4MQk=1.2×0.051+1.4×0.352=0.55 kN•m

δ=Max/w=0.55×106/5.08×103=108.3N/mm2<205N/mm2
1 变形验算:

ν=k1×FgLa3/(100EI)+k2×FqL3a/(100EI)

        =(1.146×0.21+1.615×1.18) ×103×14003/100×2.06×105×12.19×104
 =2.3mm<1400/150=9.3mm

3、验算扣件抗滑承载力:
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Rg=(1+1.15)Fg=2.15×0.245=0.53kN

Rq=(1+1.3)Fq=2.3×1.4=3.22kN

R=1.2Rg+1.4Rq=1.2×0.53+1.4×3.22=5.14kN<Rc=8kN

4、验算立杆稳定性及相应连墙件轴向力设计值
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        永久荷载简图                  可变荷载简图

4.1施工荷载考虑三层的荷载  ∑Qk=2×3=6kN/m2
计算位置取底层立杆底座处

NGlk=gkl=0.1248×24=3kN

作业层传给立杆的荷载:

Rga=3[G2+0.5×g1×lb(1-a1/lb)2]

  =3×[0.11×1.4+0.5×0.35×1.4×1.0×(1-0.3/1.0)2]

=0.82KN

Rgb=3×0.5×g1×lb×(1+a1/lb)2
   =3×0.5×0.35×1.0×(1+0.3/1.0)2=0.89kN

Rqa=0.5×q1×lb=0.5×6×1.4×1.0=4.2kN

Rqb=0.5×q1×lb×(1+a1/lb)2
   =0.5×6×1.4×1.0×(1+0.3/1.0)2=7.1kN

a. 不组合风荷载

Nb=1.2(NGlk+ Rgb)+1.4 Rqb
  =1.2(3+0.89)+1.4×7.1=14.6kN

Na=1.2(NGlk+Rga)+1.4Rqa
  =1.2×(3+0.82)+1.4×4.2=10.5kN

Na<Nb  验算B杆
确定立杆长细比及稳定系数:

A=4.89×102mm2 i=15.8mm  w=5.08×103mm3
验算长细比

λ=l0/i=ｋµh/i=1.55×1.155×1800/15.8=204

ψ=0.174

N/Aψ=14.6×103/(0.174×489)=171.6N/mm2<205N/mm2
满足要求

b. 组合风荷载时对A杆的验算

N=1.2×(NGlk+Rgb)+0.85×1.4×Rqb
 =1.2×(3+0.89)+0.85×1.4×7.1=13.1kN

计算风载标准值

Wk=0.7×μs×μzω0=0.7×1.77×1.3×0.77×0.6
 =0.74kN/m2
立杆长细比

λ=l0/i=kμh/i=1.155×1.50×1800/15.8=204

Mω=(0.85×1.4×0.74×1.4×1.82)/10=0.057kN·m
N/Aψ+Mω/W=13.1×103/(0.186×489) +0.4×103/(5.08×103)
=144.1N/mm2<205N/mm2
1 连墙件计算:取24m高处,μz=1.6

ωk=0.7×1.6×0.77×0.6=0.52kN/m2
Nl=1.4×0.52×(6×1.8×1.4)=11kN

Nl=11kN<2×8=16kN

所以要2个扣件才能满足抗滑承载力要求

Nl/A=11×103/489=22.5N/mm2<205N/mm2
满足要求

验算拉杆长细比及稳定:

A=489mm2  i=15.8mm  W=5.08×103mm3

λ=1.27×45/15.8=36.13<[λ]=350

N/Aψ=11×103/(0.899×489)=25 N/mm2<205 N/mm2    满足要求
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八、落地式扣件式钢管脚手架的施工
1、扣件式的钢管脚手架的搭设顺序
基础夯实

  放置纵向扫地杆   立柱     横向扫地杆   第一步纵向水平杆     第一步横向水    平杆     连墙件   第二步纵向水平杆、第二步横向水平杆。

2 、脚手架的基础
着地搭设的建筑施工用脚手架,脚手架的自重及其上的施工荷载均由脚手架基础传至地基.因此,要使脚手架保持稳定牢固和安全,必须首先要有一个牢固的脚手架基础。先将地面砂石回填夯实,立杆底座置于面积不小于0.25M2的垫板上。

3、扣件式钢管脚手架的搭设

建筑施工用的扣件式钢管脚手架的搭设基本要求是:横平坚直,整齐清晰,图形一致，平坚通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间，不变形，不摇晃。扣件式钢管脚手架搭设的施工顺序如下：脚手架搭设是在脚手架基础完成后进行的。首步脚架的步高为1800,离底部200mm处置一道大、小横杆(地杆),以保持脚手架底部的整体性.底部的立柱应间隔交叉用不同长度的钢管,将相邻立柱的对接接头位于不同高度上,使立柱受荷的薄弱截面错开.脚手架搭设时先立立柱,立柱架设先立里侧立柱,后立外侧立柱,立立柱时要临时固定。临时固定方法可与建筑物结构临时连.也可设临时斜撑。架设脚手架时，切勿单独一人操作，要防止脚手架倒塌伤人。立柱立好后,架设大、小横杆,当第一步的大、小横杆架设完毕后即在其上铺设脚手板，做好固定件，以方便操做者上去架设第二步脚手架，同时，在立柱的外侧的规定位置及时设置剪力撑，以防止脚手架倾倒。剪力撑的设置应与脚手架的向上架设同步进行。脚手架的小横杆，上下步应交叉设置于立柱的不同侧面，使立柱的受荷偏心小。立柱接杆，扶手接长应用对接扣件，不宜采用旋转扣件。大、小横杆与立柱连接扶手与立杆连应采用直角扣件。剪力撑和斜撑与立杆和大横杆的连接应采用旋转扣件。剪力撑的纵向搭接度不于700mm，采用旋转扣件锁紧，不宜采用对接扣件。所有扣件的紧固是否符合要求，可用力矩扳实测（达到40​-70N.m)过小则扣件容易滑移，过大则会引起扣件的铸铁件断裂.在安装扣件，所有扣件的开口必须向外，这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣裤，影响操作和造成伤害事故。
在搭设脚手架时，每完成一步都要及时校正立柱的垂直度和大，小横杆的标高和水平度，使脚手架的步高,横距、纵距始终保持一致，建筑施工用脚手架的搭设进度,应高出施工面一步，使在操作面的施工人员在可靠的安全围护，保证脚手架在搭设中的稳定。建筑施工用脚手架,一般是随着结构进度分段搭设的。在每段脚手架搭设完毕后进行验收，验收合格后并办妥验收手续方可使用。
3、出入口防护棚
在建筑物出入口上方要有安全可靠的隔离防护设施,以防止高处物体坠落伤人.应设置双层防护棚(上下层间距600mm,下层距地  3m),以保证人员出入。

4.施工注意事项
4.1立柱
4.1.1立柱上的对接扣件应交错布置,两个相邻立柱接头不应设在同步跨内，各接头中心距主节点的距离不大于步距的三分之一。

4.1.2 开始搭设立柱时,每隔6跨设置一根抛撑，至连墙件安装稳固后，可根据情况拆除。

4.1.3搭至有连墙的构件时，搭设完该处的立柱、纵向水平、横向水平杆，应立即设置连墙件。

4.2横向水平杆
4.2.1对接接头应交错布置，不应设在同步，同跨内、相邻接头水平距离不应小于500MM，并避设在纵向水平杆的跨中。

4.2.2搭接接头长度不应小1m，并等距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100MM。

4.2.3纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨，并不小于6MM。

4.2.4同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱固定。

4.2.5双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于 100mm，大于100mm的，底部用安全兜实。

4.2.6外架超出女儿墙1.5m，应加上纵向水平杆。

4．3连墙杆、剪力撑、横向支撑。
4.3.1连墙件均匀布置，形式可优先采用花排，也可以并排，连墙件宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300MM。连墙杆与脚手架连接采用两个扣件（与内、外排立杆各扣一个），采用螺栓或焊缝与由建筑物伸出预埋件相连。

4.3.2剪力撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设。每道剪力撑跨越立柱的根数宜在5—7根之间，每道剪力撑宽度不应小于4跨，且小于6米，斜杆与地面倾角在450—600之间。在外侧立面整个长度和高度连续设置剪力撑。

4.3.3横向支撑除在脚手架的两端设置外，中间每隔6跨设置一道。横向支撑的斜杆应在1～2步内，由底至顶层呈之字形连续布置，斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立杆或横向水平杆的伸出端上。

4.4扣件
4.4.1扣件规格必须与钢管外径相同。主节点处，固定水平、剪力撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不大于150mm。

4.4.2对接扣件的开口应朝上或朝内。

4.4.3各杆件头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

4.5脚手板
4.5.1搭设在外排柱的内侧。

4.5.2上栏杆上皮高度1.2m，中栏杆高度0.6m。

4.5.3挡脚板高度不应小于150mm。

5、扣件式钢管脚手架的验收和保养
5.1建筑结构施工用脚手架是随结构施工而向上搭设的，每层搭完毕后应经项目技术人员及全人员验收合格后方可投入使用。

检查的基本项目：

A.脚手架的基础和排水设施；

B.脚手架的步高；

C.立柱的纵、横间距，立柱的接头位置，立柱的垂直度；

D.大、小横杆的标高、水平高，小横杆的交叉位置；

E.脚手板的固定；

F.安全栏杆的高度与道数；

G.剪力撑的位置、距离、角度和搭接；

H.隔离设施和外包安全网：

I.登高设施；

J.扣件的紧固程度；

K.连接杆的位置、数量的牢固程度；

I.脚手架开口处手加固；

M.脚手架所用的钢管、扣件、型钢及其它材料的材质证明和抽检记录；

N.操作工人技术等级和操作证和岗位证等。

检查方法：操作者应在脚手架分段搭设前进行自检，再经项目技术人员、专职安全员共同检查验收，经验收合格后办妥脚手架验收续，方可投入使用。

5.2扣件式钢管脚手架的承载力和稳定性基本上是由扣件的紧固来保证的，扣件的紧固直接关系到脚手架的安全。在验收扣件式钢管脚手架时，应特别注意检查扣件的紧固度，一般用随机抽样的方法进行检查，其抽样检查数目及质量叛定标准：连接立柱与大横杆或剪力撑的扣件，接长立柱、大横杆或剪力撑的扣件，接长立杆、大横杆或剪力撑的扣件一般300个抽样20个进行检查，不合格判定数〈3；连接小横杆与大横杆的扣件一般每300个抽样20个，不全格判定数〈5。对于拧紧力矩超过70N.m的扣件，必须认真检查扣件有无裂缝、变形，如果发现扣件的上述弊病应将扣件调换，调上的扣件的螺丝栓应紧固至40N.m-70N.m。扣件式钢管脚手架验收合格后必须进行日常的保养和定期的全面检查和整修。为了做好脚手的保养和整修工作，对扣件式钢管脚手架必须设置专职保养工。日常的检查和保养必须每日进行一次，定期的维护保养一般每月进行一次，如遇强风或雷雨季节应增加检查次数，在每次强风、雷雨过后都要认真检查整修后方可使用。

5.3扣件式钢管脚手架保养的内容主要为：

A检查脚手架的基础有无局部不均匀下沉，是否畅通，有无积水，脚手架底部有列堆放杂物。

B检查脚手架的整体和局部的垂直偏差。

C转角处和断口处的垂直度。如果发现垂直度有异常现象，应及时加固和消除隐患。

D各娄扣件的涂油和紧固。检查扣件时先检查扣件的外观，而后将扣件上的螺栓逆时针方向松螺丝纹 ，再涂油紧固螺栓至规定的力矩。

E检查脚手架板有否松动、悬挑，如果出现问题应及格纠正。

F与建筑物连接的检查，检查连接是否齐全和完好，有无松动、移动，如因装饰施工需要移动连接件时，应通知保养工移动，并按规定在邻近的位置补足连接。

G要对外包安全网、安全隔离设施、栏杆等安全设施进行检查。

H保证这些安全是完整、牢固，能正常发挥安全作用。如果有损坏要及时调整，如有松动应及时紧固，如果发现松动和开口要及时连接。

I脚手架在井架处，底层出入口处，应对该部位进行重点检查，使这些部位始终符合安全规定。

J检查脚手架的荷载情况，不得超过1000KN/m2。卸料平台和脚手架在使用和拆除过程中均悬挂限载警示牌，如有超载应及时卸荷，检查脚手架上堆物是否处于安全位置和稳定状态，如发现处于不安全位置和不稳定状态应及时纠正。

K每日及时清除竹笆及安全网上的垃圾。

九、脚手架拆除与搭设工艺相反。

第六节  楼地面地砖（防滑地砖）施工
1、材料要求: 

根据设计要求，由承包方提供样品经业主、设计审核后同意方可购买进场使用。防滑地砖要求致密、坚硬、尺寸准确。对方表面平整、色差一致、抗压抗折强度符合设计要求和有关标准并附有出厂质量合格证。水泥使用32.5MPa普通硅酸盐水泥。黄砂使用中砂（找平层）与细砂（粘结层）。

2、机具设备：

砂浆搅拌机、强式砂轮机、切割机、磨砖机、大小平揪、合金钢尖凿、铝合金平尺、硬木拍板、木锤、拔缝开刀、木刮尺等。

3、作业条件
等墙面、顶棚抹灰、门窗框安装及水、电管道安装完成后，基层已施工完成，弹出控制面层标高和排水坡度的水平基线或标志。防滑地砖使用前需在水中浸泡1小时，取出后分隔阴干一会，不得有明水滴滑。

4、操作工艺

将基层上的泥土、灰尘、浆皮、灰渣清理干净，并用清水冲洗，按控制标高与坡度（地漏方向）先在四周基层上做好灰饼，每隔1.5米（卫生间或小房间内不必使用）用干性砂浆做一道冲筋。做完冲筋后，在基层面均匀洒水湿润，然后刷一度水灰比为0.4-0.5素水泥浆一次面积不宜过大，必须随刷随铺找平层（防滑地砖防水地面的地方应刷2厚特种胶合剂）。找平层完成后养护24小时后，在上面弹线，先弹中心十字线，再按防滑地砖的模数弹分格线，若尺寸不合整块砖的时候，可截半砖用于边角处，尺寸相差较小时在允许范围内调整缝宽度。铺地砖前在找平层上酌量洒水湿润（冬季不宜）或再用素水泥浆刷一度，接着抹粘结层水泥砂浆（5厚1：2水泥砂浆）铺砖时从门开始按线位置及墙根水平线铺几列纵砖，找好规矩，再从里向外逐排、逐列循序退着铺砖。铺砖时拉细线，使缝顺直，将已铺好的砖块，拉线调匀直缝隙，将我余砂浆扫出，将砖面压实，如有坏砖，及时调整。勾缝、擦缝应在铺砖后24小时内进行，用纯水浆搓缝、平整光洁、缝深为砖厚的1/3。铺砖完成后24小时后用清水洒浇养护，或用锯末覆盖洒水养护不少于7天。踢脚板使用与地面砖同品种、同规格、同颜色，立缝与地面缝对齐。铺设时先在房间阴角两头各铺一块，出墙高度、厚度一致。并以此砖上口为标准，挂线铺贴，铺贴完后将砖面清理干净。成品保护：防滑地砖堆放场地得漏雨、长期积水及日晒。底部用木方支垫，运输时要轻拿轻放。面层铺贴完后房间封闭，不能封闭的面层上覆盖草包或塑料编织袋，纸板等加以保护，严禁在已完成的面层上拌和砂浆，堆放材料。

第七节   砌体工程

增压风机上部小屋砌体，石灰石堆料场砌体，为脱硫室外构造物大量砌筑体。在质量和工艺方面进行以下要求：

1、质量要求目标:砌筑质量的具体要求做到符合施工操作规程及验收规范的要求。质量目标为:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接搓可靠。

2、具体措施如下:砌筑前将基础找平，砌筑时严格按皮数杆拉线，将每皮砖砌平。采用鱼尾板线锤检查砌体表面的垂直度。砂浆是砌体间的粘结材料，其饱满度对砌体强度影响很大。本工程中砂浆的饱满度不得小于80%，砌体施工采用铺灰挤砖法，同时保证砂浆的和易性，砖的适当湿润程度。此外，本工程拟采取规范规定的组砌形式和接搓方式。

3、砌筑用脚手架:结合工程特点，本工程采用内外脚手，外脚手架上的砖体堆放应按规范要求。即将脚手架搭设在各层楼板上进行砌筑。每个楼层只搭设两步，待砌完一个楼层的墙体后，再将脚手架全部翻到上一楼层。由于装拆频繁，拟采用轻便灵活的型号及尺寸，力求装拆方便。

4、材料运输:由于砌体工程的材料均需运到各层的施工面上，而且材料用量非常大，因此材料的运输是必须解决的问题。本工程中垂直运输主要通过塔吊，水平运输采用胶轮车。为保证材料运输与砌体施工不冲突、不脱节，砖块运输全部安排夜班，白天主要运输砂浆。

5、砌体工程的砖要提前浇水湿润，以保证砌体质量。

第八节  抹灰工程

1、质量目标本工程是脱硫工程，腐蚀性大，要求抹灰做到表层没有裂缝，各抹灰层之间及抹灰与基层之间粘结牢固。不出现脱层和空鼓现象。争取达到高级抹灰。

2、质量标准表面光滑洁净，颜色均匀，线角平直方正，无抹纹。

3、材料的选用和质量要求  水泥:品种、标号做到符合设计要求，妥善保存，出厂后三个月的水泥经实验后才能使用。受潮结块的水泥过筛后使用。石灰:块状生石灰经熟化后使用，熟化时间不少于15天。其它材料也应符合规范的规定。

4、抹灰施工准备  抹灰前先找好规矩，横线找平、立线吊直、弹出准线用1:3水泥砂浆抹出护角，高度不低于 1.5m。基层为混凝土时，抹灰前先刮素水泥浆一道，先刷107胶:水=1:5溶液一道。

5、基层用水泥砂浆面层，先将底子灰面扫毛或划出纹道，面层注意接搓，表面压光不少于两遍，罩面后次日进行洒水养护。

6、钢筋混凝土楼板顶棚采用清水模板施工，故不抹灰。    
第九节  雨季施工措施

1．雨期施工领导体系
工地现场成立雨期施工领导小组，项目经理任组长，项目部其他管理人员及各施工队伍主要负责人为小组成员。

2．雨季施工准备工作措施

2.1做好天气预报
本工程由专人负责天气预报工作，及时掌握天气变化，遇有暴雨和大风等天气，事先向有关领导汇报，并及时通知现场有关施工人员，采取必要的防护措施。
2.2建立值班制度
有专人夜间值班，负责处理雨期施工有关事宜。同时应提前做好人员、材料、物资等方面的准备，如遇特大洪水或连日暴雨，可立即投入抢险工作。
2.3整修道路
施工现场临时道路用C15混凝土浇筑，局部石屑硬化处理，以防止尘土、泥浆被带出场外，派专人清扫及湿润，保护环境卫生，加强现场文明。现场施工道路严格按有关标准铺设，达到道路畅通，路基坚实，路面平整，路中央起拱，路面高出自然地面10～15cm。
2.4完善排水设施
施工现场疏通好排水沟，达到排水畅通无积水。特别是建筑物墙根四周要高于自然地坪，严禁积水。
2.5维修加固临时设施
现场办公室、宿舍、仓库、工棚等临时设施要做到墙体稳固，屋面不漏，通风良好，地面干燥。
2.6加强设备管理
垂直运输设备基础周围必须夯填坚实、平整，不得积水。垂直运输设备必须有可靠的避雷装置。各种施工机械必须搭设防雨棚。
2.7妥善保管各种施工材料
小型电动工具、水泥等应在仓库或敞棚中存放，地材应堆放在较高的地点，易被雨水冲失的材料要砌筑挡墙，钢材底部应垫高，露天堆放时间较长时应用防水材料覆盖。
2.8准备防水器材
对雨具、蓬布、塑料布、水泵等常用器材要提前做好准备，以便随时使用。

2.9室外使用的中小型机械的配电箱必须按规定加设防雨罩或搭设防雨棚，漏电接地保护装置应灵敏有效，定期检查线路绝缘情况。

3. 主要分项工程雨季施工措施

3.1防水工程
(1)保温材料在运输和储存过程中，应防止受潮或雨淋。
(2)在施工中，应对保温层和找平层采取保护措施，以防雨水浸泡。
(3)防水层的基层应干燥、平整、无积水现象。如基层浸水应待基层干燥符合规范规定时，方可进行隔气层或防水层的施工。
(4)防水层在雨天严禁施工；五级风以上不得施工；预计涂膜固化前有雨，不得施工。
(5)降雨时，防水层应立即停止施工。雨停后，已施工的防水层和基层表面，应经擦或晾干后方能继续施工。
3.2水电安装工程
(1)雨季施工用的电器材料应放在室内垫高存放。
(2)受雨水淋浸过的电器及设备必须经过干燥处理并测试合格后方能使用。
(3)防雷设施应在屋面工程完工后进行施工。避雷引下线应随结构施工进行焊接，屋面避雷线安装后应立即与地极连接好，未接地的避雷线不得拖在地面上。安装避雷装置宜在晴天进行，雨天不得安装。
第四章  确保工程质量的技术组织措施

1、质量保证体系

1.1施工质量保证体系及保证措施
我公司通过了ISO9001-2000认证。“质量第一、信誉至上，以顾客的需求和期望为一切工作的出发点，生产优质工程，培育一流人才，实现可持续发展”是我们的质量目标。“单位工程合格率100%，合同履约率100%，年利润递增10%”是我们的质量目标。本工程质量目标为合格，我工程处将建立以项目经理为首从上至下的质量组织体系。本工程将在该条例的指导下，严格按本公司ISO9001：2000质量管理体系《质量手册》和《程序文件》的规定进行施工的各项管理工作，以该质量体系有效平稳的运行确保上述质量目标的实现。

1.2质量管理体系

公司成立工程直属项目部，按ISO9001：2000质量管理体系《质量手册》和《程序文件》规定的职责、管理程序，项目部由项目部经理、项目部副经理、项目总工程师领导的项目部组成本工程质量管理体系的现场级质量管理

质量体系组织机构框图


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工技术措施制定
	工程产品的防护和交付
	施工技术培训
	设备进场检查、设备状态控制
	选定合格供应商采购合格材料
	产品进场标识及可追溯性
	产品的搬运、贮存、包装
	检验测量和试验设备的管理
	检验和试验进场材、工程产品
	质量记录的管理
	不合格产品控制
	纠正、预防措施的制定
	统计技术的应用
	文件与资料控制
	地方社会工作
	生活后勤管理及财务

	
	

	施工队长、工程师、安全员、施工员、材料设备员、设备调度员


1.3现场质量管理班子主要管理人员职责。

本工程直属项目部现场质量管理班子由项目部经理、项目部副经理、项目总工程师、施工员、技术员、质量员、材料员、测量员、试验员、计量员、资料员、机管员等组成，现场质量管理班子主要管理人员职责如下：
1、项目经理：项目经理受企业法人委托，全面负责履行施工合同，是项目质量的第一负责人。负责组织项目管理部全体职能人员、保证企业质量体系在本项目中的有效运行；协调各项质量活动；组织项目质量计划的编制，确保质量体系进行时资源的落实；保证项目质量达到企业规定的目标。
2、项目副经理：协助项目经理保证企业质量体系在本项目上的有效运行；具体负责项目的施工管理、材料管理和机械管理；对施工过程的质量控制负责，保证分部工程达到预定目标；分管项目的安全工作和文明工地管理工作。
3、项目总工程师：全面负责项目技术工作，组织图纸会审，组织编制施工组织设计，审定现场质量，安全措施，以及对设计变更等的交底工作。
4、施工员：落实项目副经理布置的质量职能，有效地对施工过程的质量进行控制，按公司质量文件的有关规定来组织指挥生产。
5、技术员：协助项目经理进行项目质量管理，参加质量计划和施工组织设计的编制，做好设计变更和技术核定工作，负责技术复核工作，解决施工中出现的技术问题，负责隐蔽工程验收的自检和申请工作等。督促施工员、质量员及时做好自检和复检工作，负责工程质量资料的积累和汇总工作。
6、质量员：组织各项质量活动，参与施工过程的质量管理工作，检查、监督在质检人员的授权范围内对产品进行检验，控制不合格品的产生。采取各种措施，确保项目质量达到规定的要求。
7、材料员：负责落实项目副经理分管的材料质量管理工作，执行物资采购，建设单位提供产品、物资的检验和试验等文件的有效规定。
8、测量员：负责项目的测量工作，为保证工程项目达到预期质量目标，提供有效的服务和积累有关的资料。
9、试验员：负责项目材料需试验的材料的试验工作，保证其结果能满足工程质量管理的需要，并积累有关的资料。
10、计量员：负责项目的计量管理，对项目使用的各种检测试报告的有效性进行控制。
11、资料员：负责项目技术质量资料和记录的管理工作，执行公司有关文件的规定，保证项目技术质量资料的完整性和有效性。
12、机管员：执行公司机械设备管理和保养的有关规定，保证施工项目使用合格的机械设备，以满足生产的需要。

1.4质量管理制度与措施

1、为确保该工程达到优良工程，施工中要对全部施工工序实行质量跟踪检查制度。对钢筋焊接、机械连接、钢筋绑扎、混凝土浇筑、回填土、模板支撑系统等分项工程的全部施工过程采用质量跟踪监督，发现问题及时分析原因，制定对策，立即进行整改，保证质量目标的实现。

2、坚持例会制度

（1）必须参加上级及有关领导召开的质量方面的会议，并做好记录。

（2）每周召开一次质量问题分析会（时间随情况而定），对工程自检、专检、交接检中发生的质量疑难问题及质量通病有的放矢的拿出纠正及预防措施。

（3）加强质量检查人员的业务培训，对施工过程中新出现的分项工程，进行质量检查方法、手段和评定质量标准等方面的学习。

3、坚持样板制度和操作人员挂牌制度。每个分项工程施工前，经自检并报质量监督部门检查验收认可后，方准大面积施工。尊重和服从建设、监理单位和质量监督站对本工程的监督检查。

4、实行质量岗位责任制。项目经理对工程质量全面负责。班组保证分项工程质量，个人保证操作面和工序质量。严格执行工序间质量自检、互检、交接检制度。分部工程在“三检”和专业检查基础上，报请质量监督站核验同意后，方可进行后续分部工程的施工。

三检制度如下∶

（1）自检验收制度

实行施工过程中的工序全方位、全数量自行检查验收，并按实际发生的情况做好真实有效的记录。试验情况及资料同步进行。自检记录与试验台帐每天下午4至5点报到质量检查小组。（质检员随进度随时监督检查）

（2）实行对工序分项专职质检员验收制度

质量小组接到自检报表后，及时组织专职质检人员进行验收，对发现的质量问题下达整改通知单，限时整改完毕。二次复验仍不符要求的要给予罚款处理。

（3）交接验收制度

实行对工序、分项（特别是不同工种）交接验收制度。分项交接必须有专职质检员和施工负责人及涉及有关技术人员及资料员参加，现场评定质量等级，做好交接检记录。

5、实行质量否决权，坚决贯彻集团公司质量奖惩规定，对工程量实行重奖重罚。

6、认真审阅和熟悉图纸，对各分部分项工程进行技术交底，严格按国家现行技术规范、质量标准及济南市质监部门的有关规定进行施工，并定期召开技术管理和质量考评会议，总结经验、力争多出优良产品。
7、加强对职工的教育和学习，经常组织职工学习各种规范规定的质量标准，对各分部分项工程做到精心施工，并加强中间验收，自我评定，消灭质量事故和质量隐患。
8、加强技术复核工作，完善复核制度，对测量定位、放线、轴线、标高、柱梁墙板的模板截面尺寸、门窗洞口尺寸、预留孔、预埋件、排水管道、坡度标高及其它尺寸，均必须进行细部的技术复核，以免发生任何差错。
9、加强混凝土及砂浆的配合比计量管理，任何材料不得随意增减，按规定做好试块并及时试压。
10、加强隐蔽工程验收工作，对隐蔽工程验收必须在自检符合要求的基础上，经现场施工员、质量员会同甲方现场负责人及监理共同验收合格并签证以后，方可进行下道工序施工。基础工程全部完成后回填土前  及主体结构封顶后，均须由质监站及有关单位进行中间验收，并做好质量核定签证工作。
11、加强对原材料、成品、半成品的质量控制和管理工作，所有建筑材料均须有质量保证单或出厂合格证，按规定必须进行复试的材料，必须进行复试，合格以后才能使用于本工程上，杜绝劣质材料进入基地。
12、水电等设备安装工程必须和土建密切配合，凡是土建图上标明的予埋件、予留孔,应先在土建施工中由安装工配合予埋好、留好。如在砖墙或楼板上打洞，首先应征得土建施工员同意方可进行。

（1）施工前，在设计交底时，要认真、仔细、负责，施工人员要弄清楚设计意图，彻底明白图纸要求，尤其是设备同土建相交叉的部位，不明白的地方一定要向设计了解清楚，决不能等到施工中发现问题时才提出。

（2）施工人员对整个工程的设备，尤其是特殊设备要有一定了解和认识，对其功能、尺寸、工作方式、运输过程以及相配套部件都要有一定了解。对照相关图纸检查在设备运输路线上是否有不能满足的部位，如：门洞、过道等，不适合的部位要提前标注出来。另外，还要注意大型设备在运输过程中是否会对土建结构造成影响。

（3）对照上建专业和设备专业图纸，仔细检查土建和设备是否存在矛盾。如：土建设备基础是否与设备要求一致，尺寸是否对应；需要特殊结构要求的土建是否有结构加强（如楼板加厚、加梁、加柱等）；预留洞、预埋件方位、尺寸是否合适；设备管道与楼板、梁、柱是否相碰；机房等设备管线比较密集的部位，设备、管道基准线标注是否准确，与实际安装无关的尺寸等都要标注出来，以免引起施工安装中误差积累。

（4）根据设备功能、运行特点等检查是否会对上建结构、周围环境等产生不良影响，设计是否已经采取相应措施。

（5）在设备定货进货时，要严格核查是否与原设计一致，不一致的要同设计协商，具体设备到货后要仔细核查，是否与设计、定货一致，设备土建安装图是否与设备样本要求相符，其对土建的要求是否在设计允许范围内。

（6）加强责任意识、工作认真负责、相互之间勤协调多帮助，就能尽可能杜绝土建和设备安装之间的矛盾发生。
13、在整个施工过程中，加强技术资料管理工作，实事求是、及时正确做好各项技术资料，工程竣工验收时汇总整理，装订成册，连同绘制好的竣工图一式二份，一份存档，一份交建设单位备案。
14、材料、设备管理

（1）为确保本工程材料的连续供应及质量，组织成立工程材料供应领导小组，由项目经理任组长，其他分项负责人为小组成员。由材料领导小组全面负责材料的选择、提料、定货、质量检查、复试等工作。

（2）根据本工程特点，实行材料设备等物资保证优先供应。材料设备公司将积极采取各种措施，保证工程建设正常进行。

（3）本工程所用材料必须符合国家规定的技术标准，进场前所有原材料，均由建设单位、监理单位、监理公司及施工单位共同对生产厂家进行资质审查，审查通过后方可进行订货。

（4）材料的检测、试验工作实行签证封样制度。现场设专职试验员，负责原材料的进场前检查、验收与进场后取样、送检等复试工作。材料进场必须出示出厂合格证和技术检验报告，使用前必须依据现行国家规范要求进行复试，复试合格后方可用于工程。

（5）现场材料员根据施工进度及早提出材料计划，积极组织按进度计划提前进场。

2、质量保证措施

2.1 组织保证措施

    根据组织保证体系图，建立岗位责任制和质量监督制度，明确职责分工，落实施工质量控制责任，各行其职。项目经理、技术负责人、质量检查员等与质量相关人员全部持证上岗。

2.2 质量管理程序与质量预控措施

1、过程质量控制程序    

过程质量控制程序见下面框图：


2、

施工过程质量保证程序


2、施工过程作业指导书质量预控

我公司结合施工需要，已经编制一系列作业指导书。如《土建作业指导书》、《安装作业指导书》、《消除质量通病措施》、《环保作业指导书》、《职业健康安全作业指导书》等。在本工程项目施工中将认真执行作业指导书作为质量预控措施之一。

3、施工过程质量预控措施

在各分项工程施工前，编制质量控制程序表，实行质量预控。兹列出四张质量控制程序表如:A、模板工程质量控制程序表

           

B、 钢筋工程质量控制程序表




       
C混凝土工程质量控制程序表

3、针对本工程的具体措施

3.1测量

（1）测量各种仪器检验合格后，方可使用。

（2）测量规范、测量仪器的性能及操作技能的培训。

（3）测量人员施工前认真阅读施工图纸，如发现疑问作好记录及时上报，得到答复后才能按图施工测量。

（4）开工前对隧道的各种测量资料进行复测，并对隧道的构造及坐标、标高予以重视。若不符合要求时按《公路桥涵施工技术规范》JTJ041第二章有关规定重新补测，并将复测或补测结果报监理工程师认可。

（5）测量技术人员作内业资料时要认真，资料要齐全，采用一人计算另一人复核制度。

（6）外业前测量技术人员对内业资料、测量方法、测量所用桩点以及测量所要达到的目的向测工进行交底，做到测量人员人人明白。

（7）外业中，中线和高程测量要形成检校条件，满足校核条件要求的测量成果为合格成果，反之要返工重测。

（8）外业后，检查外业记录的结果是否齐全、清晰、正确，由另一人复核外业记录无误后，向技术主管交底。

（9）对工程所用的导线点、轴线点（或中线点）、高程点要设置在工程施工影响范围之外、坚固稳定不易受破坏且通视良好的地方。并对上述桩点定期进行复核并保护至工程竣工验收结束。

（10）外业前，列出所用的测量仪器和工具，检查是否完好。运输和使用测量仪器过程中，注意保护，如发现仪器有异常时，立即停止使用并送检，且对上次测量成果作出评价。

（11）测量过程中，消除干扰，需停工的要停工，以保证测量的精度。

（12）测量质量标准符合《公路工程质量检验评定标准》。
3.3钢筋工序
(1) 钢筋表面洁净，彻底除锈、油渍、油漆等污垢，经检查合格后方可使用。
(2) 弯曲的钢筋或盘圆必须调直后使用。
(3) 钢筋弯曲成型后，表面没有裂纹、断裂。
(4) 焊接钢骨架在坚固的工作平台上进行，以保证几何尺寸准确。
(5) 进场的钢筋必须按技术规范要求检验合格后方可使用。
3.4模板施工

(1)本工程的模板投入是制约工期的关键因素之一，就本工程我单位将充分投入大批量的竹胶合模板，以减少因模板周转而造成延误工期。
(2)为保证构造物外观质量，外模必须采用1m2以上的大块组合式竹胶合模板。模板安装尺寸符合尺寸，并保证位置准确。
(3)模板和支架具有足够强度、刚度的稳定性，尤其是支架的底脚有足够的承载能力，使其能够承受自重、混凝土重及侧压力、施工荷载等。
(4)模板接缝严密，表面清洁，保证不漏浆。

3.5混凝土浇筑

(1)采用电子秤计量，严格控制配合比。经常测量砂石的含水率和混凝土的坍落度，保证水灰比的准确性。
(2)保证混凝土搅拌时间，经常检查混凝土和易性，确保混凝土搅拌质量。
(3)振捣人员严格按操作规程操作，不漏振或过振，并分工负责，责任落实到人头，执行奖惩制度。
(4)混凝土养生。气温低时用蓄热法养生，覆盖要严密，定时测温。墩柱要用塑料布包裹养生。平面混凝土结构要用草帘覆盖洒水养生，并使其经常保持湿润。
3.6混凝土养生

(1)采用商品混凝土，严格控制搅拌站混凝土质量，以满足本工程混凝土的质量标准。

(2)震捣人员严格按照操作规程操作，并分段负责， 执行奖惩制度。 

(3)浇筑混凝土时从一端向另一端连续浇筑，浇筑后外露部分用塑料布包裹浇水养生。

(4)结构物构件结构尺寸符合设计要求。

(5）混凝土的质量标准和验收满足规范要求及《工程质量检验评定标准》。
第五章  确保安全生产的技术组织措施
第一节 安全生产

1.1安全领导机构及安全保证体系

建立建全安全组织机构，认真贯彻安全法规，管生产者必须管安全，建立从上至下的安全组织体系。安全领导机构及保证体系见下图：

（1）总部


（2）现场


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安全技术交底
	施工安全技术措施制定
	受力安全结构检算复核
	设备安全检查
	设备使用安全规则制定
	设备维修保养制度制定
	物资、配件安全性能检测使用检查
	车辆安全性能检测使用检查
	驾驶员安全教育
	交通安全规则贯彻检查
	安全措施贯彻检查
	安全制度、作业程序操作制度制定
	安全生产教育
	安全岗检查、组织安全检查
	安全活动组织及考核
	安全生产宣传
	消防制度制定

	项目一分部、项目二分部、项目三分部、项目四分部


1.2安全管理
(1)基本要求

   从人的不安全行为与物的不安全状态入手，坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理，主要抓好以下几个环节：
1)落实安全责任制，管生产必须管安全，健全、完善以项目经理为首的
安全生产领导组织，落实各级人员安全责任制，明确各级人员的安全责任，抓制度落实，抓责任落实，定期检查，奖惩分明。
2)贯彻“安全第一，预防为主”的方针，发现事故苗头，采取果断措施把事故消灭在萌芽状态。
3)一切参与生产管理和操作人员必须按规定配备劳动保护用品，特种作业人员必须持劳动监察部门核发的《安全操作合格证》上岗作业。
4)注意生活区的防火，配备相应的确保安全的消防设施。
5)施工中与当地居民加强联系，探明地下设施，提早采取必要措施予以保护。

6)施工中产生的污水要经处理后排放，未经处理不直接排入河流和灌渠中。
7)与当地公安部门加强联系，做好社会治安防范工作，预防各种违法犯罪活动。

(2)消防保卫措施
 1)成立专门的防火保卫队伍。

 2)建立生产岗位防火责任制。要做到消防工作“五同时”，同计划、同布置、同总结、同评比。

 3)现场用火制度随着季节气候的变化因地制宜地做到：

   a.有消防安全交底；

   b.有消防器材和救火措施。

 4)进入现场不宜吸烟，对易燃材料要集中管理、做有标记并设专库存放，在休息室内不堆放易燃材料。

 5)电、气焊工要经常检查所使用工具是否漏气、漏电，施焊前清理周围易燃物，并指派专人看火。
 6)加强成品保护，制定好防盗措施，同时要遵守现场制定的各项保卫制度。

 7)严格用火制度，消火栓周围保持畅通，消防器材必须保证安全有效。
1.3安全技术措施

（1）基础工作
 1)必须按“安全工作标准”落实好各项工作。
 2)做好规定审核协作单位的安全资格认证及施工队长的安全合格证,签好安全合同。
3)做好驻地安全管理工作，做好岗前培训及安全教育工作。
 4)建立健全各项规章制度，落实各项责任制，并做好安全技术交底及工序交接工作。
 5)各种操作人员必须严格执行本工种安全操作规程。
 6)进入现场的人员，一律戴安全帽。

 7)生产调度有序，禁止上下交叉作业，禁止无防护措施作业，禁止水焊、电焊、起重、电工等工种无证上岗。

（2）高空、深沟作业
 1)高空、深沟作业人员必须经过体检合格，方可从事高空作业。
 2)作业用的脚手架使用前，对防护设施进行检查、验收，如有危险或怀疑时，及时抢修，否则不准使用。
 3)作业前，严禁喝酒，不准嘻笑打闹。
 4)高空、深沟作业的正下方，除必要的操作人员外, 不允许其他人员停留。

5)遇有六级以上大风，雷雨天气，停止露天作业。
 6)运送导体材料，严禁碰撞电线。
 7)上下脚手架要搭设安全道或梯子，斜道坡度小于1:3，梯子角度以60度为宜，梯栏不大于40cm。
（3）混凝土浇筑
 1)上料平台搭设必须牢固，符合车辆通行要求。
 2)采用商品混凝土浇筑时，运输道路平坦并注意来往车辆及行人安全。泵车输送混凝土时，严禁将输送管道和排架接触，须架设时，另行搭设支架混凝土浇筑时，严格按施工方案施工，不随意浇筑。 
 3)使用吊车上料时，设专人指挥，扶料斗人员注意安全。吊装前检查钢丝吊钩、支架是否牢固，确认牢固方可吊装。吊装工作时，禁止非工作人员接近，起重臂下禁止站人。

（4)对一切吊装必须严格检查，指定专人，现场一切有关人员听从指挥。

(5)安全用电
 1)施工现场用电严格按国家有关规定和技术规范执行。
 2)施工作业面周围设置的线路,要考虑行车及吊车、泵车作业，确保安全距离。
 3)施工现场不架设裸导线，固定设备各临时的配电线路均不沿地面敷设。
 4)各种电气设备，均要求接零和接地保护。
 5)每台用电设备单独设置开关和熔断保险，严禁一闸多机，平时设专人负责。
 6)注意防火,尤其是模板、排架支撑施工中, 对于电线的破损要检查，以免发生火灾，平时设专人负责。

第六章  确保文明施工的技术组织措施
    认真贯彻执行国家、省、市有关环境保护的法律、法令和法规，贯彻我公司《文明施工现场的规定》。在施工期间要加强文明施工，对周边环境采取必要的保护措施并对这些措施进行维护与修整，从而使施工期间对环境造成的不利影响降至最低。

1、在施工现场中醒目的位置上，设立彩色大型渲染图，写明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、工程项目负责人、开竣工时间、工程质量举报电话。现场施工时设彩旗，保证24小时施工。

2、工程项目负责人、部门负责人及其他管理人员统一着装，佩戴胸签，写明职务、姓名。

3、施工现场设办公室，图表上墙，配备电脑、电话；办公室、民工宿舍整洁干净，墙壁粉刷干净。

4、施工现场作业区与生活区分开，作业区与生活区有标语、有横幅，旗展灯亮。

5、生活区室内通风良好，物品干净，摆放整齐。室内外卫生设专人打扫，有食堂、开水处、厕所。生活区内要始终保持清洁卫生，特别要加强对民工宿舍的管理。

6、施工期间始终要保持施工现场的排水状态良好，修建有足够泄水断面的临时排水渠道，并与永久性排水设施连接，但不使排水设施引起淤积和冲刷。

7、现场材料按种类、规格，分别堆放整齐。材料使用后要及时堆放。场地清理干净，现场做到工完场清。各种机械设备保持清洁。

8、提倡遵章守纪、团结互助，严禁酗酒闹事、偷盗赌博、打架斗殴。
9、工程竣工前，将残土、垃圾全部清运出场，恢复河道原貌，耕地复耕，达到验收标准。

10、施工期间要尽量减少噪声污染，各种机械设备都必须装备良好的消音器，施工现场不准鸣喇叭。夜间施工时要尽量降低噪音，对夜间施工的噪声源进行控制。
11、施工期间要保护各种原有设施，保护文物古籍，施工中如发现文物，不移动和收藏，要及时报告业主、监理工程师或有关部门。

第七章  保证工期的技术组织措施
为确保按期完成工程施工，及早发挥投资效益。我公司主要采取下列措施：

1、投入精锐力量

在公司范围内，精选有多年施工经验的施工队伍，优中选优。调集优良的施工机械设备，确保工程的顺利完工。

2、强化指挥机构

选派懂管理、懂业务的领导干部组成精干、有力的项目经理部，在施工现场行使指挥职能，建立高效的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的各种问题。对工程交叉和施工干扰工程加强指挥与协调，对重大关键问题要超前研究，制定措施，及时调整工序和调动人、财、物机，保证施工的连续性和均衡性。对建设单位负责，信守合同，服从监理，协调施工，确保本标段施工任务的按期完成。

3、机械、设备管理和调配

（1）切实做到加强机械设备的检修和维修工作，配齐维修人员，配足常用件，搞好全线的机械调配，充分发挥机械效率。投标书即定的机械设备要保质、保量，按时到工地。
（2）充分投入各种模板，减少模板的周转次数。

4、保障材料供应

对本工程所需材料做到有组织、有计划地进行采购与供应，并做好材料的储备工作，保证施工用料。

5、强化施工管理、实施短期网络计划控制

对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、规范化和程序化。严格实行和落实责任承包制，确立分岗负责制，采用责任和效益挂钩，调动全员积极性。应用网络计划技术，优化施工方案，在施工计划上合理安排，实行全面计划管理。
6、树立时间观念、全面把握工期

充分利用有效工作时间，全天候施工，确保按时完成白银山温泉城隧道工程施工工作。
7、全天候施工
现场施工时保证各工序24小时不间断施工，以保证按时完成白银山温泉城隧道工程施工任务。

8、加强劳动纪律
加强劳动纪律与用经济（奖惩制度）相结合的手段，调动工人劳动积极性。使人人树立紧迫感、责任感。
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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技 术 交 底





现场绑扎





质 量 评 定





资 料 整 理











学习操作规程和质量标准学习图纸和技术资料





学习图纸和技术资料





制订保证混凝土质量措施





操作人员参加





书面交底





每个工作班不少于1组；


每拌制100m3混凝土不少于1组； 





专业会签





标准养护试块





不合格的处理（返工）





执行验评标准





抽查10%，但均不少于3件；





准备工作





资料整理





申请浇灌令令





技术交底





质量评定





浇灌混凝土





养     护





材料准备、出具合格证





准备试模和塌落度筒





模板钢筋混凝土工序交接





检查脚手架及道路





垂直、水平运输机械准备





克服上道工序弊病补救措施





申请混凝土配合比学习图纸和技术资料





岗位分工，操作挂牌





木工、钢筋工跟班保证质量





执行重量比，严格计量





根据情况调整配合比





试块报告单





质量评定记录





混凝土浇灌命令





混凝土施工记录





事故处理记录





测温记录





自检记录





材料合格证





按时覆盖





暖热季节定时浇水，冬季注意保温防冻





清理现场，文明施工
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