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第一章  总说明

第一节  编制依据

一、编制范围

本工程施工范围内容：施工图及《四川川单<**项目2号生产厂房及室外总平>工程清单》所述生产厂房及附属设施的施工。

二、编制依据

1、北京**建筑设计院有限公司设计的“**项目”施工招标文件及其他相关资料。

2、现行有关市政工程施工及验收规范、规程标准，省、市有关部门对基本建设的有关工程质量、安全文明施工，创绿色环保工地等管理制度和规定。

3、本公司质量管理体系。

4、公司近年来施工的类似工程的经验。

5、本公司的技术管理制度和现有机械设备装备情况。

6、现场踏勘情况。

7、本工程主要编制依据按以下标准：

除在招标文件有关章节另有说明或设计施工图另有规定外，本工程的施工及所选用的设备、材料应采用不限于下列的规范和标准（包括招标时已颁布的现行标准与规范、规程的相应规定和要求）。

施工技术标准、规范、规程

	序 号
	标准、规范、规程名称

	1
	《建筑结构可靠度设计统一标准》        GB 50068--2001

	2
	《建筑抗震设计规范》                  GB 50011-2001     

	3
	《钢结构设计规范》                    GB 50017-2003

	4
	《混凝土结构规范》                    GB 500010-2002

	5
	《砌体结构设计规范》                  GB 50003-2001

	6
	《建筑工程抗震设防分类标准》          GB 50223-2008

	7
	《建筑地基基础设计规范》              GB 50007-2002

	8
	《建筑结构荷载规范》                  GB 50009-2001

	9
	《建筑地基处理技术规范 》             JCJ79-2002

	10
	《墙》                                西南J112

	11
	《屋面》                           西南03J201-1、2、3

	12
	《室内装修》                           西南04J515

	13
	《室外装修》                            西南04J516

	14
	《室外附属工程》                        西南04J812

	15
	《楼地面、油漆、刷浆》                  西南04J312

	16
	《阳台、外廊、楼梯栏杆》                西南04J412

	17
	《常用木门》                            西南04J611

	18
	《防火门》                               03J609

	19
	《住宅建筑结构》                         03J930-1

	20
	《建筑给水排水设计规范》                 GB50015-2003

	21
	《建筑设计防火规范》                     GB50016-2006

	22
	《常用低压配电设备安装》                04D702-1

	23
	《建筑物防雷设施安装  》                 99（03）D501-1

	24
	《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 》03D501-3

	25
	《接地装置安装》                        03D501-4

	26
	《35KV以下电缆敷设》                    94D101-5

	27
	《等电位连接安装》                      02D501-2

	28
	《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》  00DX001

	29
	《室外变压器安装》                      04D201-3

	30
	《智能建筑弱电设计施工图集》           97X700（上、下）

	31
	《地下通信线路敷设》                    X101-2

	32
	《火灾报警及消防控制》                 04SX501

	33
	《钢结构工程施工质量验收规范》          GB50205-2001

	34
	《建筑钢结构焊接技术规范》               JGJ81-2002

	35
	《钢结构高强螺栓连接设计、施工及验收规范》 JGJ82-91

	36
	《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》    GB8923 

	37
	《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母，垫圈与技术条件》

	38
	《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》 GB11345-89

	39
	《紧固件机械性能、螺钉和螺栓》           GB/T3098.1

	40
	《建筑施工高处作业安全技术规范》       JGJ80-91

	41
	《屋面工程质量验收规范》              GB50207-2002


8、本施工组织设计编制的原则是“满足工程施工的要求，先进、合理、经济、安全、优质、文明”，择优选定方案，合理安排施工顺序。

9、本组织设计中未注明的计量单位为“mm”。

第二节  工程概况

本工程项目为四川**有限责任公司"**项目"，建设地点位于成都市**区**科技工业园区,地块北侧临园区道路。
四川**有限责任公司"**项目", 2号建筑(生产厂房)和室外总平组成。
第二章  施工组织机构

第一节  施工组织机构的建立

我公司根据本工程的特点，将严格实行“项目法”施工，在工程施工中实行以项目经理负责制、项目成本核算制的项目法施工模式，组成精干、高效的项目经理部，对工程质量、工期目标、施工安全、文明施工、项目核算及施工全过程负责。该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。以“先进、合理、优质、高效、安全、文明”为主轴，加强动态管理，科学组织、精心施工，大力推广先进施工技术，有效推行全面质量管理、强化质量、安全两个保证体系，在保证质量优良的同时，力争提前完成本工程施工。

同时向贵业主承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工，并且该项目经理部仅负责此工程。

第二节  施工组织管理机构框架图

一、公司施工组织机构框架图




二、项目施工组织机构



第三节 项目部主要成员及各部门的岗位职责

项目经理部：实行项目经理负责制，项目经理对工程实行统一领导、统一管理、统一安排、统一指挥，全面负责施工过程的指挥、监督、管理和组织协调工作。项目经理部由项目经理、项目执行经理、项目总工程师及各专业技术人员组成，如遇特殊原因中途人员更换需得到业主认可。

项目经理部各职能部门／岗位职责范围：

一、各职能部门工作内容

1、项目核心决策层

由项目经理、项目技术负责人、项目副经理、责任工长、安装项目负责人组成，项目经理为组长。按照项目施工内容ISO9002质量体系的要求，结合项目既定的质量、工期、成本控制、安全生产、文明施工等各项管理目标，全面开展施工管理，最终实现工程质量、进度、成本控制目标。

2、工程管理组

按照设计图和施工组织设计的要求进行项目管理，合理安排工程进度和劳动力调配，组织结构、装饰工程施工，组织现场文明施工管理。负责施工现场的文明施工，文明施工管理包括现场文档的管理、交通疏导、噪音控制的监督管理，协调专业施工单位的施工。

3、工程技术组

对整个工程的技术方案进行全方位的监控，具体内容包括图纸会审，编制施工组织设计，进行技术交底，编制各阶段施工计划，定期组织现场施工人员学习，提高业务水平。负责同业主、监理、设计单位的技术联系等工作。对工程进行的全过程进行调度组织，项目经理下达任务单后，通过技术部在合理的施工方案指导下，组织各班组完成任务。负责建立现场计量器具台帐，按期送检。负责竣工资料的收集、整理。

4、质检组

负责对工程作业的质量控制、自检及配合监理工程师工作。具体内容为：配合并协作现场施工作业，负责自检分部、分项工程质量及填报工序验收申请单给监理工程师，配合监理工程师进行现场监理，主要工序实行旁站监理，将施工中发现的问题汇报给项目经理，并写出项目部内部质量检查、验收周报、月报，工程例会中提出存在的问题并协助技术组拿出整改措施，负责已完产品的保护。

5、安全组

    安全组主要负责施工人员的人身安全及防范工程事故的发生，有权对不遵守安全施工规程的人给予批评教育和处罚。有权对施工方案及各施工现场的安全问题提出质疑，在施工过程中能及时发现隐患并防患于未然，对整个施工过程的安全负责，具有一票否决权。

6、经营预算组

　　负责编制施工图预算和结算工作，及时与业主、设计单位联系工程设计变更事宜。

7、计划财务组

　　跟踪检查工程成本投入与产出的比例是否正常，跟踪生产进度计划，编制资金使用计划。向业主提交进度款结算报告。项目经理部各班组内部结算工作。保障工程资金的使用及控制，做到专款专用，配合成本核算部办理工程进度款结算，工程费用支付，定期盘点帐务，提供资金使用帐目给相关部门，使工程投入产出资金收支合理。

8、材料组

　　材料员负责按照施工进度要求提供的各种材料需用计划单，组织材料进场，对进场的原材料质量负责，并通知有关部门对进场材料进行抽样检验，及时向成本核算员反馈信息，计算需用量、实际耗量等数据。

9、机械设备组

　　调度组织施工所需的机械设备进场，保证施工机械的正常运转，安排机操工定期保养检修，最大限度发挥每一台机械设备的最佳工作效率。

10、人力资源组

　　负责施工现场日常性各项行政事务及对外沟通联络工作，编制劳动工资计划，作好各项后勤、治安保卫工作，对外联系包括协助业主受理投诉、与交通管理部门及城监和市容环境卫生管理部门的联系。

11、环保组

　　负责制定施工现场环境保护计划、制度以及保证措施，并监督、检查环保制度的落实，开展日常性工作，每半月组织检查。

二、项目主要人员的岗位职责

1、项目经理职责
（1）、遵守国家有关工程建设和城市建筑管理的政策法规，执行施工及管理规范和企业规章制度，履行承包合同。在上级部门指导下对工程技术质量管理全面负责，是工程质量的第一责任人。认真贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件，对体系要求在项目实施的符合性和有效性负责，对所承担工程的质量、环境、职业健康安全管理负全面领导责任；

（2）、提高项目人员参与、持续改进、满足客户要求、遵守法律法规的意识，明确并督促项目管理人员严格履行质量、环境、职业健康安全管理职责，开展规定的质量、环境、职业健康安全运行活动；

   （3）、贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标，建立并实施工期的质量、环境、职业健康安全目标、指标，确保目标、指标的实现；根据工程合同规定组织单位工程或专业部分分包工作，协调总分包单位间的关系。

   （4）、指挥施工生产经营活动，有效调配和管理施工现场的人力、资金、物资、设备等资源，确保施工过程、环境和职业健康安全体系运行受控；负责督促经办人员及时办理工程变更的技术经济签证，在工程施工准备阶段和施工中向建设单位联系收取工程价款事宜，组织项目进行成本投入产出的核算工作。

（5）、组织编制和实施施工组织设计、施工计划及技术管理，降低成本，安全生产，坚持文明施工。支持项目管理人员行使管理职责，做好内部信息沟通、交流或协商，创造并保持员工参与实现公司和工程质量、环境、职业健康安全目标的和谐气氛；

   （6）、制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。定期组织工程质量、重要环境因素和重大危险因素的监测活动。

2、项目技术负责人
   （1）、认真贯彻国家技术标准、规范、规程，执行公司及项目有关的技术管理规章制度，接受上级部门的监督检查。协助项目经理进行工程项目的质量、环境、职业健康安全管理工作，并对工程项目的质量、环境、职业健康安全其技术领导责任；

   （2）、建立健全项目技术质量管理制度、责任制和质量保证体系以及例会制度，全面负责工程质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。参加制定并确保实施工程项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，组织编制施工组织设计、项目质量计划、专项施工方案，督促做好技术交底和安全技术交底工作，主持图纸会审，做好工程技术交底及安全措施的制定工作；

   （3）、制定推广“四新”计划和降低成本的技术措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水平。严格按施工规范、质量标准、设计图纸等指导施工，组织工程质量、技术资料、施工组织设计和技术交底执行情况的检查活动，参加重要环境因素、重大危险因素的监测活动；

   （4）、负责指导项目内业技术管理及质量、安全、试验、计量、测量部门的工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。对工程质量不合格、环境和安全违章及时予以纠正，权据问题的严重度组织制定纠正措施；

   （5）、经常分析和收集质量、施工环保、施工技术等各方面和来自顾客、相关方面的信息，组织制定并实施纠正、改进措施；

   （6）、组织工程项目技术资料管理工作、工程质量验收工作，协助项目经理抓好文明施工，创建省、市标准化文明工地，保证工程验收一次合格。

3、项目生产副经理

   其主要负责现场安全生产、文明施工管理。

（1）、参与施工方案的编制。

（2）、编制施工计划，报项目经理综合平衡。

（3）、熟悉并掌握设计图纸、施工工艺、规程、施工规范和验收标准，向班组人员进行技术交底，监督指导工人的实际操作。

（4）、按施工方案、技术要求和施工程序组织施工，制定工程的测量、定位、抄平等到工作的作业指导书，并负责指导实施。

（5）、合理使用劳动力，掌握工作中的质量动态情况，组织操作工人进行质量自检、互检。

（6）、检查班组的施工质量，制止违反施工程序和规范的错误行为。

（7）、参与上级组织的质量检查评定工作，并办理签证工作。

（8）、负责现场文明施工及安全交底。

4、施工现场管理组工程师

（1）、严格按《环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案》具体要求参与现场施工，按施工组织设计或施工方案搭设安全设施；

（2）、参加项目部、上级主管部门组织的图纸会审、技术交底工作，熟悉分管工程的施工图纸，并对操作工人做好各项技术交底，对分管的分部、分项工程质量负直接责任。认真熟悉图纸，严格按照设计图要求、施工组织设计和规范、规程组织施工，做好劳动力、材料机具设备的合理安排和使用，杜绝返工、浪费，保证工程质量、合同工期的实现，提高工程综合经济效益。

（3）、向班组作质量、安全、工期、工序的安排和操作规程的交底工作，负责督促检查班组施工前的准备工作，检查施工质量，保证施工顺利进行。参与隐蔽工程和完工项目的验收、评定；

（4）、开展全面质量管理，坚持“三检”制度，严格计量工作，负责测量放线的复核工作。负责处理施工中的技术问题，办理技术签证，坚持按ISO9002：2000标准要求填写施工日志，做好施工记录；

 （5）、督促计量、试验、检测工作，参与工程质量检查与评定；

（6）、创造良好的工作环境，制止施工过程中造成环境污染的各种操作行为，对于严重环境污染、破坏企业形象的违规操作有权越级上报；

  （7）、对操作工人进行安全教育和培训，增强操作工人的安全意识，预防安全事故的发生。

6、内业组工程师

（1）、按照国家、行业技术标准、规范、规程及公司的项目施工组织设计、施工作业性指导文件等的要求和内容进行施工准备和现场施工管理；

（2）、参加项目部、上级主管部门组织的图纸会审、技术交底工作，熟悉分管工程的施工图纸，做好技术交底，编写专项施工方案，参与制定和实施工程质量创优措施；

（3）、参与分部、分项工程质量检查、评定及单位工程交验活动；

（4）、按规定负责项目文件和资料、质量记录的组织管理，收集、整理竣工资料，参与工程施工总结。

7、质检组工程师

（1）、贯彻执行国家、行业、地方颁布的工程质量验收规范、标准、规定等，对所负工程项目的质量负现场监督责任；

（2）、负责专业检，随时掌握各辖区内各分项工程的质量情况。参加工程质量目标的分解和制定，在施工全过程中加以监督实施；

（3）、参与质量事故的调查、分析和处理。负责质量问题的整改，定期向项目技术负责人和上级质量检验部门上报质量情况。对不合格的要及时上报项目技术负责人和上一级质量检验部门，监督工长制订纠正措施，并协助上级进行损失评估和质量处罚；

（4）、参与隐蔽工程、完工项目的验收评定；

（5）、负责施工过程质量的日常检查和定期检查，督促“三检制”落实情况，配合材料人员做好物资进货检验。参加或协助有关人员做好检验和试验状态的标识；

（6）、负责建立健全工程质量管理台帐、资料、报表，做好质量记录。

8、安全组工程师

（1）、贯彻执行国家、行业、地方、上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、标准及规章制度，做好管理现场安全管理（防、护）工作；

（2）、对进场人员进行安全知识教育，施工前进行安全技术交底。负责现场安全生产知识的宣传与交流，提高项目部安全生产意识；

（3）、负责现场危险源的辨识、评价和风险控制，负责管理方案的制定和监督落实。参与施工组织设计中安全措施的制定工作。

（4）做好日常安全检查工作，在现场设置安全标志。积极配合上级部门的安全大检查活动，做好记录，发现不安全因素及时上报或提出整改意见，检查整改效果，对分管的安全工作负责。监督特种作业人员持证上岗。

（5）、参加分公司组织召开的安全生产工作会议，负责汇报项目部安全生产状况。

（6）、定期进行安全检查，对事故隐患督促整改。建立健全安全管理资料、台帐；

（7）、参加并协助因工伤亡事故调查，落实预防事故发生的措施。

9、材料组工程师

（1）、按施工进度计划平衡材料用量后编制材料分阶段使用计划，送报项目经理部。负责进场物资的验收、标识和记录，保证工程所需物资符合质量、环保、健康安全要求，建立《材质证明书登记台帐》并将物资质量证明及时传给内业技术人员；

（2）、负责落实材料半成品在场外加工定货的质量和供应时间。负责进场物资的贮存、保管、发放、退场工作，组织进场物资的场内搬运，防止物资损坏、变质、丢失。

（3）、严格把好材料质量检验关，对不符合质量要求的材料有权拒收或退货。

（4）、负责现场料具的验收、保管、发放工作，按现场平面布置图作好料具堆放工作。参加物质供方的考核评定，对物资供方的环境行为进行监督。

（5）、严格执行限额领料，做好限额限料单的审核、发料和结算工作，建立工程耗料台帐，严格控制工程用料。做好修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。

10、机械组工程师

（1）、根据施工要求，提出设备需用计划，并及时组织进场。负责办理机械设备进出场手续。负责项目机械的选择，参与项目机械设备的安装验收和退场工作，对设备使用期间的质量、安全和环境、性能、维护、保养、保险装置配备和设备操作人员的持证上岗等情况进行监督，保持设备的运转能力。

（2）、负责机械设备的使用、维修和日常保养工作，对不能解决的设备维修，及时上报上级部门。负责对现场操作工人进行技术交底，对设备的环境因素、危险因素进行监视，减少和控制对环境的负面影响，预防和减少设备事故，保证目标、指标的实现。

（3）、督促机械操作人员填写机械运转记录并审核。收集、整理机械设备管理记录、资料，建立健全项目机械设备管理台帐、档案。

（4）、协助质安部门做好施工机械设备事故的调查和处理。

11、测量组工程师

  （1）、参加勘测设计单位或建设单位组织的红线桩、水准点为资料的交接，并进行复测、保桩、引测加固及建筑物位置坐标换算，对工程分包方的测量进行控制和复核。做好测量记录并签字认可，对所测量的数据负直接责任。

  （2）、熟悉测量性能，遵守操作规程及各项管理制度，负责现场测量装置的定期检查、维护保养等工作。

  （3）、发现因测量结果偏差而导致的质量事故或返工情况等，应及时报告主管领导，并提出解决意见。

  （4）、负责建立健全工程项目测量技术资料或记录，对测量资料的真实性、正确性负责。

12、试验/计量组工程师

 （1）、负责原材料和施工过程中砼、砂浆、钢筋原材及焊接等试件的取样、送检及试验资料的收取、传递工作。

  （2）、负责工程试验资料的整理、汇总、归档，对试验资料的真实性负责。

   （3）、发现可能造成质量事故的试验结果，有权通知暂停施工，并及时报告主管领导。

   （4）、负责建立项目监视、检验、测量和试验设备台帐、卡片、档案及领用（租用）、发放工作。

   （5）、负责实施监视、检验、测量和试验设备检定计划，保证使用检验合格的设备。

   （6）、负责监视、检验、测量和试验设备的购置、封存、降级、报废的申报工作。

11、消防保卫员

   （1）、组织义务消防队学习和训练；负责消防器材检查、保养、补充，组织火灾事故的扑救、报警、保护现场；参加事故调查、处理，对本单位的消防保卫工作实施监督、检查和控制。

   （2）、定期检查施工现场和生活区的防火工作，督促各项设施的完善和落实，对重大或一时难以解决的隐患及时报告领导，尽快消除，杜绝各类事故的发生。

   （3）、建立和完善各项管理资料，及时填写、整理和上报各类报表。

12、环境保护员

   （1）、协助领导建立各项环保制度，拟定相应的管理措施并监督落实。

   （2）、贯彻实施环境管理方案，对有关目标、指标的落实情况进行监督。

   （3）、负责生活污水、垃圾的管理，落实节水、节电指标，组织节能设备的节能技术改造工作。

   （4）、对办公区、生活区的清洁卫生进行检查，对环保违章作业进行纠正。

13、工会劳动保护监查员

   （1）、宣传贯彻国家、地方劳动保护方针、政策、法律、法规和技术标准，依法行使工会劳动保护监查员的职权。

   （2）、参与重大事故和职业危害问题的调查、有关劳动保护计划、措施制定，协助项目进行安全教育，提出劳动保护、安全生产的改进建议。

   （3）、经常检查施工现场设备及各种防护设施状况，发现问题督促解决，督促女职工保护工作的落实。

   （4）、经常检查施工现场尘、毒、噪声有害作业状况，督促防治和个体保护。

    （5）、代表员工就职业健康安全的重大事宜与政府沟通、协商。

第三章  施工部署

第一节  施工指导方针

该工程是业主总体规划的项目之一，其施工质量、施工进度乃至现场容貌，都具有重要的现实意义，同时也是我公司借此展示企业综合实力、展现企业形象、提高企业信誉的重大机遇。因此，我公司对本工程的指导方针如下：

一、我公司将本工程列为公司重点工程。

二、我公司将对业主履行以科学管理创时代精品为企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。

三、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，建造精品工程来赢得业主的信任。

第二节　组织部署

一、组织施工以建筑工程、安装工程和总平道路工程的密切配合为辅。

二、整体工程分建筑施工工期、安装施工工期、总平道路施工工期、钢结构。按分部控制施工工期，通过平衡协调和调度，确保计划工期组织施工。

三、本工程工期以土建的工期为主要进度控制，中间插入其余分项工程，确保结构施工总进度计划，按合同约定工期完成。

四、各专业施工队伍必须服从施工总体进度。

第三节  施工工艺流程


第四章　施工协调管理

第一节　与设计单位工作的协调

一、我公司将积极配合设计单位搞好图纸会审及技术交底工作；

二、认真阅读图纸，力争在施工前将有冲突或矛盾的地方与设计单位沟通并解决。

三、施工中发现问题，及时与设计单位取得联系，及时解决并以最快的速度搞好技术核定工作。

第二节　与甲方现场代表或监理工程师工作的协调

一、我公司将积极配合监理工程师或现场代表履行他们的所有职责和权力。

二、根据合同中明确规定的永久性工程图纸、施工进度计划、施工组织设计等文件及时提交经监理工程师或现场代表批准，以便监理工程师或现场代表对该项设计的适用性和完备性进行审查并满足所必需的图纸、规范、计算书及其他资料；也使业主能操作、维修、拆除、组装和调整所涉及的永久性工程。

三、在施工全过程中，严格按照经业主、监理工程师或现场代表批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。

四、贯彻已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各分项工程予以监控，确保产品质量。杜绝施工现场任何分包单位或个人不服从监理工程师或现场代表的现象。

五、所有进入现场的使用物品、半成品、设备、材料、器具，均主动向监理工程师或现场代表提交产品质量合格证或质保书，应按规定将使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所用的材料、设备不给工程造成浪费。

六、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师或现场代表能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师或现场代表的指导后予以磋商统一”原则，在现场管理工作中，维护好监理工程师或现场代表的权威性。

第三节　协调方式

一、按总进度计划制定的各阶段时间控制，组织协调工作会议，检查相应阶段实施情况，制定、修正、调整实施要求。

二、由承包单位的项目经理部经理负责主持施工协调会，每周一进行。

三、总包单位将会同业主现场代表定期或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产状况、工程技术资料、原材料及电器等的检查，并制定必要的奖罚制度。

第五章  主要施工方案和工艺

第一节 总平道路工程

一、路床施工

本道路工程施工前应清除地表砼、树根、淤泥、垃圾、杂填土和耕植土等。在地面坡度大于1：5时，挖成1米的台阶，并在台阶表面作向内倾的3%的横坡。回填采用透水性及稳定性好的土质，严禁用淤泥、腐质土、膨胀土、垃圾等填筑路基。严格控制填筑厚度每次填次厚不大于30㎝，并分层碾压使土质在最佳含水量左右，以保证土路床的设计压实度。在测试土路床回弹模量，其值达规定要求后才能进入下一道工序施工。

土路床施工工艺流程图
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二、天然砂砾石基层施工

1、天然砂砾基层施工方案

（1）、天然砂砾石采用自卸车运至施工现场（砂砾石应选用良好的砂砾石材料），并沿道路车道分堆倒在土路床上。利用装载机将砂砾摊铺开，并配合人工对砂砾层进行挂线找平；摊铺砂砾基层时每侧超铺宽50㎝。然后采用15—20T压路机碾压密实，在砂砾石碾压时适当加入一些水，以保证砂砾基层碾压质量。

（2）、 摊铺前，下承层应符合设计及施工要求，并经过弯沉值测试，表面清洁无杂物。

（3）、 对下层中线．纵横断面高程及路幅宽度进行复核测量符合设计要求。

（4）、所用级配砂砾应含水量均匀无粗细颗粒离析现象。然后用轮胎压路机快速碾压一遍，暴露潜在的不平整。最后利用人工进行整型粗平。使其符合路拱坡度，并用控制边桩检测混合料虚厚。

（5）、 碾压

碾压前需要检验含水量，在碾压的全过程中一直须保持最佳含水量状态，如含水量低，则需洒水增补，含水量过高需晾晒待含水量适当时再进行碾压。

碾压时先用8t压路机由两侧向路中心稳压一、二遍，其后即进行找补，高处铲平，低处添补时一定要创松、湿润、基层压实后均不可贴薄找平。

修整找平后用12t—15t压路机压实，碾压至要求之密度，并无明显轮迹，弯沉值达到检验要求。
三、10cm泥结碎石面层施工

1、主要施工方法

现场不进行拌和。

2、混合料的运输

（1）、采用自卸汽车运送混合料，根据日产量备足汽车以保证所拌和混合料及时运至摊铺地段。运输车的运量应较拌和能力和摊铺速度有所富余。

（2）、运输汽车的车厢要干净，每天收工时要进行清扫和冲洗。

（3）、运距较远时应加覆盖以免混合料水分丢失。

3、混合料的摊铺

（1）、泥结碎石路面在压实的中基上按松散铺厚度（压实厚度1.2倍）摊铺碎石，要求碎石大小颗粒均匀分布，厚度一致。碎石铺好后，用10～12t压路机碾压3～4遍，直至石料无松动为止，碾速宜慢，25～30m/分钟。混合料采用摊铺机进行摊铺。摊铺机一前一后相隔5-10m进行梯队摊铺。前一台摊铺机一侧传感器搭在并沿着基准线，另一侧依着要求的横坡度进行自动摊铺，后一台摊铺机利用小滑撬依据第一幅松铺面走滑撬，另一侧传感器沿基准线控制高程进行施工。

（2）、摊铺机就位启动，摊铺速度按2-4m/min，施工中摊铺机前方应有2辆以上运料车处于等待卸料状态，做到均匀、连续不间断地摊铺混合料。

（3）、摊铺混合料的含水量应大于最佳含水量的1%左右。

（4）、摊铺机就位时的松铺系数约为1.2-1.3要通过试铺段的实际情况，确定该工程的松铺系数以便控制高程在允许偏差以内。操作者在开始摊铺后立即用水准仪测量实铺高程，再根据初铺后的混合料的实际高程偏差进行调整，摊铺工作逐渐进入正常施工。

（5）、设专人对混合料在摊铺过程中石料集中离析现象进行局部点补工作，使混合料表面均匀一致。

4、整形与碾压

（1）、整形

用8吨的双轮压路机排压一遍后，操作者按断面在木桩上挂线量高撒灰点作标记用平地机找粗平，平地机由每侧路边向路中方向进行刮平，需要时再返回刮一遍。用平地机或压路机快速碾压1遍此时留虚高2cm。再一次量高给点平地机找细平留1cm虚高。找平阶段出现局部低洼时，用平地机镐齿或齿耙将表面豁松用新拌混合料找补平整。在找平整形过程中力争只刮不垫严禁在底基层低洼处贴补。

（2）、碾压

①泥结碎石面层施工方法用拌和法、碎石摊铺后，将规定的用量土，均匀地摊铺在碎石层顶上。然后拌和，拌和一遍后，随拌随洒水，一般翻拌3～4遍，以粘土成浆与碎石粘结在一起为止，然后用平地机械或铁锹等工具将路面整平，再用12t压路机洒水碾压，使泥浆上冒，表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后，再用15t压路机进行收浆碾压1遍后其中撒嵌缝石屑，再碾压2遍。当混合料处于最佳含水量的+1%时开始碾压，用振动压路机、轮胎压路机进行组合碾压，振动压路机在前轮胎压路机在后，由路边一侧向路中压实，碾压时后轮重叠1/2轮宽一般压2-3遍，轮胎压路机紧跟碾压应重叠一个轮胎宽碾压3-4遍，碾压速度头两遍采用一档，以后用二档速度碾压至规定的压实度。

②该基层在碾压过程中逐渐表面风干，为防止表面边压边松散故在碾压过程中适当洒水补足表面水分散失，宜利用轮胎压路机自喷水功能，边喷水边碾压，以使在碾压过程中混合料表面始终保持湿润。碾压过程中出现的局部弹软采取翻晒、拌和、找平的方法施工。

③底基层路边两侧要多碾压2遍。

④严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车以保证混合料层不受破坏。

 （3）、接茬

工作段的搭接部分，采用对接形式。当拌和段完成时预留长2m不进行整形待相邻段拌和时加适当水泥重新拌和以保证接茬的施工质量。

5、养护与交通控制

（1）、碾压完成后的第二天开始养护，本工程采用洒水车洒水养护的方法。每天洒水至少六次以上或视气候条件而定，应始终保持表层潮湿。养护期不宜少于7天。

（2）、在养护期间，除洒水车外应封闭交通，在已经成活的水泥碎石稳定基层地段禁止各种车辆通行，并进行封闭管理。
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四、土路肩施工

 土路肩坡度为3%，宽度为0.25m，该工程路肩为道路两侧设置，路面水由路拱横坡自然漫流排出土路肩外，肩线必须直顺，表面必须平整，不得有阻水现象。

第二节  土建工程

一、建筑物定位和高程控制

1、测量人员

测量工作为工程施工重点之一，本工程将由具有丰富测量经验的测量工长组成测量小组，负责轴线的投测及标高控制，同时由项目技术负责人会同责任工长进行复测。

2、仪器选择

测量器具

	序号
	名称
	编号
	型号
	精确等级
	出场编号

	1
	激光经纬仪
	401WJ001
	DDJ2-2
	2//
	370102

	2
	经纬仪
	401WJ002
	TDJ-2
	2//
	350370

	3
	水准仪
	401WJ002
	DS3
	3
	191102

	4
	垂准仪
	401WJ005
	DZJ2
	2
	01144

	5
	钢卷尺
	401WJ012
	50m
	mm
	0338

	6
	钢卷尺
	401WJ013
	5.5m
	mm
	0868


3、施工测量工艺流程

有了专职人员是搞好工作的第一步，根据我公司施工经验，科学严密的程序是工作得以顺利完成的保证。

4、建筑物轴线控制、测量

（1）、放线依据

根据建筑物总平面布置图、业主提供的设计图纸上标明的建筑红线和用地红线以及建筑定位坐标点、高程控制点。并对所掌握的的红线桩（或定位依据点）与水准点进行严格的校核，以保证定位依据的准确性。最后根据业主提供的放线通知单进行放线。

（2）、轴线的定位放线

 eq \o\ac(○,1)、定位放线前先与有关部门办理测量控制点复测与交接工作，对施工现场四周的原始基准点、基准线以及有关控制点和控制线的标高、坐标进行核实，经项目管理部和监理公司现场工程师确认后，才能进行准确的测量放线。放线施工前必须对进场的测量仪器、设备进行强制检验，并作好技术交底工作，施工轴线控制网布设原则：先从整体考虑，遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。选点选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

 eq \o\ac(○,2)、根据规划单位在施工总平面图上给定的拟建建筑物的坐标位置、基线及基点的相关数据，城市水准点，用经纬仪、水准仪、钢尺进行网点的测设。

 eq \o\ac(○,3)、测设网的布设和网点间距应满足各建筑物施工定位放线要求，并与总平面图相配合，以便在施工过程中，保持有足够数量的控制网点，为施工提供定位测设及技术复核的标志。

 eq \o\ac(○,4)、施工控制网点的测量，应进行闭合误差校核，误差值在1/5000内，可按比例修正，超出允许误差值时，应复测。

 eq \o\ac(○,5)、使用经纬仪测设施工控制网点时，测量应不少于一个测回（往返测为一个测回）。

 eq \o\ac(○,6)、建立施工平面控制网使用钢尺量度时，应将钢尺两端尽可能保持在同一水平高度后方可进行尺量。

 eq \o\ac(○,7)、统一的施工控制网点、水准点及建筑物的主轴线等控制点标志，应设置牢固、稳定，不下沉、不变位，并用砼保包护，重点的标志和环境保护需要，可加设护栏围护。

 eq \o\ac(○,8)、根据总平面图所标志的方位、朝向定出基点，用经纬仪测量定位，用钢尺量平面及开间尺寸。测量由主轴线交点处开始，测量各轴线，最后将经纬仪移到对角点进行校核闭合无误，总体尺寸及开间尺寸复核准确，方可把轴线延伸到建筑外的轴线桩或控制点上。

 eq \o\ac(○,9)、分画线开间尺寸，应用总长度尺寸进行复核，尽量减少分画线尺寸积累误差。

 eq \o\ac(○,10)、延伸线标志的轴线桩应设在距离开挖基坑上坡边1～1.5m以外，轴线标志应标画出各纵横轴线的代号。

 eq \o\ac(○,11)、轴线经复核无误后，建立轴线控制桩。控制桩采用Ф48×3.5钢管打入土中，入土深度不小于1.5m，上部用C20砼固定，施工过程中应加以妥善保护，详见下图。轴线控制桩距基坑边2m～3m。并在四周围墙或临设上用红漆标注后视桩。

 eq \o\ac(○,12)、基础施工测量放线采用水准仪和龙门板控制桩进行；主体施工时，桩位放线采用轴线桩控制法。轴线投测采用外控法进行，即：将经纬仪安置在控制桩上，正倒镜取中法进行。 

 eq \o\ac(○,13)、在施工过程中，由于需利用轴线控制桩在不同的施工期（如：地下施工期、地上施工期等）进行多次测设，故对轴线控制桩应妥善保管，认真复查、复核。

（3）、基坑（±0.00以下）轴线的控制测量

 eq \o\ac(○,1)根据轴线控制桩和基础平面图，用经纬仪分别投测出基槽边线和控制轴线，并打控制桩指导施工。

 eq \o\ac(○,2)待垫层完成后，根据基坑边上的轴线控制桩，将经纬仪架设在控制桩位上，经对中整平后，后视同一方向桩（轴线标志），将所需的轴线投测到施工的平面层上，在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条，以此作角度、距离的校核，经复核控制桩，将轴线投放到垫层上。

 eq \o\ac(○,3)经校核无误后，在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线，并弹墨线标明以作为支模板的依据。模板支好后，应用两经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上检查上口的位置。

（4）、主体（±0.000以上）的轴线控制施工测量

 eq \o\ac(○,1)、±0.000以上的结构施工时，要求每层楼板在底层预埋垂直度控制铁件的相应位置留设垂准孔，其尺寸为200×200。楼层轴线引测时采用激光铅垂仪，在垂准孔安置投点接收板，用接收板上的十字中心对准铅垂激光束，从而完成基准点的投测，然后再用钢尺量出各主轴线位置。

 eq \o\ac(○,2)、在各楼层的轴线投测过程中，轴线竖向垂直偏移不得超过4mm。

 eq \o\ac(○,3)、当每一层平面或每段轴线测设完后，必须进行自检、自检合格后及时填写报验单，报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表，以便能及时验证各轴线的正确程度状况。

5、高程控制

（1）、高程控制依据

从建设单位指定的水准控制点处，用水准仪将其引测到建筑物附近的不沉降固定体上，并在施工现场周围的永久性建筑物上作出±0.00的明显标记。

（2）、基坑（±0.000以下）的高程控制

 eq \o\ac(○,1)土方开挖前在坑边固定体上引测±0.00水准标高，并用红漆标注，然后利用该标高控制土方开挖标高。土方开挖时随时检测向下的整米数标高位置并在坑壁上涂一条宽100mm的白漆带作为临时标注。

 eq \o\ac(○,2)接近挖土标高时，在坑底打入标高控制钢管，在钢管上引测±0.000水准标高，并用红漆标注，然后利用该标高准确控制坑底标高，指导人工修边检底及垫层的浇筑。

（3）、主体（±0.000以上）的高程控制

 eq \o\ac(○,1)各施工层的标高控制均以±0.000相对标高为准作标高传递，传递时至少由3处向上引测，以便相互校核和分段施工。

 eq \o\ac(○,2)引测时，首先根据±0.000水平线，在各引测点处准确测出相同的起始标高线；再用50m钢尺沿铅直方向向上量至施工层，并画出整米数的水平线，各层的标高线均由各处起始标高线向上直接量取；然后将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的各水平线，将误差控制在±3mm以内，各层抄平时，后视两条水平线以作校核。

 eq \o\ac(○,3)标高的测设应经常复查，及时发现并消除大的误差，确保标高的累计误差不超过规定范围。

 eq \o\ac(○,4)观测时尽量做到前后视等长，由±0.00水平线向上量高差时，所用钢尺必须经过检查，测量时，尺身应铅直和用规定的拉力，并要进行尺长和温度改正。

（4）、装饰阶段标高、轴线控制

 eq \o\ac(○,1)室内装饰

根据建筑施工图弹出相应的全部黑线包括脚线、顶棚顶高程线、装饰线及窗台、门洞顶、压顶、楼梯步级等的黑线。

 eq \o\ac(○,2)外墙装饰

按设计图放出凸凹线、门窗顶、窗台线、装饰线、女儿墙压顶线等控制线。

 eq \o\ac(○,3)外墙饰面砖按砖的规格和设计要求的图案等放出分格、分色及收边、收口、斜度等控制线，门厅、走道等统一放线，要求饰面缝线纵横畅顺。

6、工程垂直度(竖向)的控制

（1）、工程的垂直度（竖向）的控制采用经纬仪外控法中的延长轴线法进行，方法是将经纬仪安置在延长轴线的控制桩上，后视首层轴线后，抬起望远镜将轴线直接投测在施工层上。

（2）、投测前应对经纬仪轴线关系进行严格校核，观测时要精密定平水平度盘水准管，以减少竖轴不铅直的误差。

（3）、轴线的延长桩点要准确，标志要准确、明显，并妥善保护好。投测时，必须以首层轴线位置为准，直接向施工层投测，避免逐层上投造成累积误差。

二、土石方工程和基础

1、土石方施工

土方开挖技术经济资料包括：土方开挖平面图及剖面图、开挖范围标高百格网图等。

2、挖土顺序：

土方开挖仍按照工程总体施工部署原则施工。即先浅后深原则，开挖方向按每一施工段由一端向另一端推进，完后再进入第二施工段。

3、土方运输：

为保证现场土方挖填平衡。由于施工现场场地无法为土方临时堆放提供条件。挖出土方全部外运。

4、挖土注意事项：

（1）、首先应放出基坑上口开挖边线，并作好标志线。

（2）、专人指挥挖掘机作业，挖掘机严禁碰击附近构筑物及地下管线，挖掘机回转作业范围内严禁站人。

（3）、土方分层机械开挖，分层厚度1m，挖至基坑底标高上300mm时，进行人工修边捡底。

（4）、随时观测边坡稳定，若发现土方滑移及时处理。

（5）、基坑分段验槽，随即分段浇筑砂浆封闭层及垫层加以封闭。

（6）、基坑边四周设置400mm（宽）×500mm（深）的排水沟，并设置一个1000×1000×1000(深)的集水坑，将雨水及地表水抽排至基坑外。坑底距独立柱基边缘留不小于300cm工作面。

（7）、土方作业时必须加强保护好测量控制基准桩，轴线引测后立即罩上钢筋笼加以保护，并派专业测量人员随时监护基准桩的安全。 

5、土方回填

由于一层地坪置于回填土之上，因此，必须保证回填土质量，避免地坪出现开裂、沉陷。土方回填必须做好以下几点：

（1）、土方回填在基础工程验收合格、砼达到一定的强度不致因回填而受损时，方可进行。根据设计说明，回填土密实度不得小于93%。

（2）、基坑底地坪清理 → 检验土质 → 分层铺土、耙平 → 夯打密实 → 检验密实度 → 修整找平验收。

(3)、回填土前对基础等隐蔽工程进行验收，办好隐蔽验收记录；清除基坑内的积水和有机杂物。

(4)、检验回填土的质量有无杂物，粒径是否符合规定。检测回填土的含水量是否在控制范围内，若水量偏高，采用均匀掺入干土或换土等措施；若含水量偏低，可采用预先洒水湿润等措施，使其含水量符合要求。

(5)、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度根据土质、密实度要求和机具性能确定。

(6)、基坑（槽）回填应在相对两侧或四周同时进行，以免侧压力坡坏基础、墙体，边角处加强夯实。

(7)、室内回填应在上下水管道安装完毕后进行。填筑时应先用人工将管道周围填土夯实，后从两边同时进行，直至管顶0.5m以上时，方可使用机械夯实，以免回填造成管道中心线位移或损坏管道。

(8)、防腐绝缘层或电缆周围，应使用细粒料土回填。

(9)、回填土在机械碾压之前，先推平，使其表面平实。每层回填土至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉。

(10)、打夯机进行填方碾压，应采用“薄填、慢驶、多次”的方法，碾压方向应从两边逐渐压向中间，夯锤每次重叠宽度约为15～25cm。辗压时，夯迹应相互搭接，防止漏压。压实密实度以夯锤每次夯压后下沉量不超过1～2cm为准。

(11)、分段填土时，每层接缝处应作成斜坡形，夯（碾）迹重迭0.5～1m。上、下层接缝错开不小于1m。

(12)、填方应按设计要求预留沉降量，设计无要求时，沉降量一般不超过填方高度的3%。

(13)、 回填土每层填土夯实后，按规定进行取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的铺土。密实度检测试样：基坑回填每50m3取样一组；室内回填每层按100～500m2取样一组；室外回填每层按400～900m2取样一组。

三、主体工程施工方案

1、主体施工顺序

框架柱模板支设 → 柱钢筋加工及绑扎 → 柱混凝土施工至梁下口50mm处 → 框架梁板模板支设 → 梁板钢筋加工及绑扎 → 梁板混凝土施工 → 重复以上工序直至主体结构施工完毕 → 填充墙施工

2、主体模板施工

支撑架应满足强度、刚度和稳定性的要求。支撑架底部设通长垫板使之支撑在可靠的基层上，保证其在混凝土浇筑过程中不下沉。

模板支撑按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130－2001）的要求进行计算。

（1）、柱、梁模板等均采用组合钢模板进行拼装，部分模数为合处用木模板进行拼装。

（2）、板底模采用12mm厚酚醛树脂覆盖的防水竹胶板，板缝平接，对拼缝用不干胶带贴缝，以防漏浆。

(3)、现浇楼梯板底底模采用12mm厚酚醛树脂覆盖的防水竹胶板，利用双排钢筋支撑；踏步板齿形侧模采用50mm厚木板制作。施工前先利用电脑绘图按1:1的比例绘制楼梯大样，测算出转角以及各交接点等关键尺寸，然后再实地制作。

（4）、根据本工程的施工流水段划分，对墙体模板进行合理的平面布置，以减少模板投入，增加周转次数。

（5）、确定墙体模板平面施工总图。在总图中标志出各种构件的型号、位置、数量、尺寸、标高及相同或略加拼补即相同的构件的替代关系并编号，以减少配板的种类、数量和明确模板的替代流向与位置。

（6）、确定模板配板平面布置及支撑布置。根据总图对墙体尺寸及编号设计出配板图，应标志出不同型号、尺寸单块模板平面布置，纵横龙骨规格、数量及排列尺寸支撑系统的侧向支撑、横向拉接件的型号、间距。预制拼装时，还应绘制标志出组装定型的尺寸及其与周边的关系。

(7)、验算与绘图：运用先进的PKPM软件进行模板计算，在计算合格后绘制全套模板设计图，包括模板平面布置配板图、分块图、组装图、节点大样图、零件及拼接件加工图。

(8)、轴线、模板线旗线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其他过渡引测点，并办好预检手续。

(9)、模板承垫底部，沿模板内边线用1：3水泥砂浆，根据给定标高线准确找平。外墙、外柱的外边根部，根据标高线设置模板承垫块，与找平砂浆上平交圈，以保证标高准确和不漏浆。

(10)、设置模板（保护层）定位基准，即在墙、柱主筋上距地面5-8cm,根据模板线，按保护层厚度焊接水平支杆，以防模板水平位移。

(11)、墙、柱钢筋绑扎完毕，水电管线、预留洞、预埋件已安装完毕，绑好钢筋保护层垫块，并办完隐预检手续。

(12)、所有结构支模前均应由专人进行配板设计和画出配板放样图并考虑一定留量调整。

(13)、模板及其支撑均应落在实处，不得有“虚”脚出现，安拆均设专人负责。柱脚模板应加垫木和砂浆封闭，防止砼浆流失造成烂根。

(14)、模板的支设必须保证结构的几何尺寸及轴线位置准确，拼缝严密，做好截面控制。

(15)、梁板跨度≥4m时，中部应起拱，起拱高度宜为梁板跨度的0.2%,起拱不得削减梁、板的截面。

(16)、上下层模板的支柱应尽可能的安装在一条竖向中心线上。若不能设置在一条中心线上，必须对楼板承载能力进行验算，合格后方可安设，否则必须采取加固措施。

(17)、模板上的预埋件及预留洞等不得遗漏且安装牢固，位置准确，符合规范要求。

(18)、为防止砼在硬化过程中与模板粘结，影响脱模，在浇筑砼之前，应在清理过的模板表面上（包括第一次使用的模板）涂刷隔离剂，对隔离剂的基本要求是：不粘结、易脱模、易于操作、易清理、无害于人体、不腐蚀模板。

(19)、安装模板时必须有保护措施。模板由塔吊起吊，就位时，因柱钢筋已绑扎完毕，柱筋很容易损伤面板，故必须有施工工人在现场扶住模板，轻轻就位。

(20)、在靠近模板电焊钢筋、钢管时，在施焊处的模板面应用铁皮垫隔，防止焊火烧坏模板板面。

(21)、在安装模板之前，将各种电管、水管等按图就位，避免模板安装好后二次开洞，模板自身就位时也应严格按照配模图纸进行安装。

(22)、砼振捣器不能直接碰到板面，避免磨损撞面板，同时振捣时间要按规范规定，要适时振捣，以防模板变形。

(23)、模板安装完毕后，仔细检查扣件、支撑架是否牢固；斜撑、支柱的数量和着力点是否合理，是否满足要求；钢楞、对拉片（螺栓）及支柱的间距是否符合要求；各种预埋件和预留孔洞的规格尺寸、数量、位置及固定情况是否符合图纸要求；模板结构的整体稳定性以及拼缝是否严密等，发现问题，及时纠正。

(24)、模板的拆除遵循后支的先拆，先支的后拆，先拆除非承重部分，后拆除承重部分原则。模板拆除日期，应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定，不允许未到拆模期限便过早拆模。

(25)、木模板制作时，与混凝土接触面应刨光，拼缝严密。钢、木模每次使用前均应清理干净，并涂刷隔离剂。

(26)、拆模时不得用铁撬撬开模板，还要保护模板边角和砼边角。拆下的模板要及时清理，清理残渣时，严禁用铁铲、钢刷之类的工具清理，可用模板清洁剂，使其自然脱落或用木铲刮除残留砼。

(27)、已拆除模板及其支架的结构，应在混凝土强度达到设计强度后，才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用，当承受施工荷载大于计算荷载时，必须经过计算加设临时支撑。

(28)、现浇构件底模拆除时混凝土强度必须达到的要求

	  结构类型
	  结构跨度（m）
	按设计的混凝土强度标准值的百分率（％）

	板
	≤2
	50

	
	≥2、≤8
	75

	
	≥8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	＞8
	100

	悬臂构件
	
	100


3、主体钢筋

（1）、所有进场的钢筋必须具备出厂合格证，进场后按规定进行抽样试验，合格后经质检员或技术负责人同意后方可投入使用。

（2）、合格钢筋在储运堆放时，必须挂标牌进行标识，并按级别、品种分规格堆放整齐，不得混杂。

（3）、钢筋在加工过程中，若发生脆断、焊接性能不良或力学性能不正常等现象，应对该批钢筋进行化学成分分析。对不符合国家标准规定的钢材不得用于工程。

（4）、钢筋规格品种不齐，需要代换时，应先经过设计和监理单位同意，方可进行代换并及时办理技术核定单。

（5）、钢筋加工应按设计的级别、规格、形状、尺寸、锚固长度、弯钩长度、抗震或附加构造要求进行配筋下料成型加工。加工成型的钢筋应挂牌分别堆放，不得错漏、混用。

（6）、钢筋采用对焊连接和绑扎连接方式。

（7）、钢筋焊接质量应满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ18－2003要求，焊工均应持证上岗，并应进行试焊，按规定抽查合格后方可正式施焊。

（8）、箍筋末端做成135°弯钩，弯钩的平直部分不小于10d。

（9）、柱竖向钢筋的定位：在梁下口200mm和梁上口50mm处设置柱竖向钢筋的位置固定箍，将其与竖向柱筋焊牢并垫好垫块，防止柱筋移位。

（10）、梁钢筋定位：在梁上下纵向钢筋为两排以上时，各排钢筋之间的净距为一倍d并不小于25mm，故施工时在两排纵向钢筋之间设Ф25横向短筋以保持排距，短筋@1.5m，长度＝梁宽－10mm。

（11）、楼板上部负弯矩钢筋定位：设置“∏”形ф10钢筋撑脚@800mm呈梅花形布置。上部负弯矩钢筋端部设90°弯钩，弯钩端部和弯拐处增设ф6.5横向构造钢筋扎牢，以保证负弯矩钢筋的位置正确且不变形。

（12）、施工中应特别重视保护雨蓬、挑檐、阳台等悬臂板的上部负弯矩钢筋位置正确，绝对避免踩踏，且在浇筑混凝土时应专门制作铁马凳作该处的混凝土浇筑跑道。

(13)、绑扎定位

 eq \o\ac(○,1)、现浇板、基础等钢筋网绑扎：四周两行钢筋交叉点每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，必须保证受力钢筋不位移；双向主筋的钢筋网，须将全部钢筋相交点扎牢；绑扎时注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形，以免网片歪斜变形。

 eq \o\ac(○,2)、柱梁箍筋接头（弯钩叠合处）交错布置在四角纵向钢筋上；箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应呈八字形扎牢。

(14)、钢筋保护层作法：

 eq \o\ac(○,1) 采用与混凝土同成分的水泥砂浆垫块来保证钢筋的保护层厚度，垫块厚度等于保护层厚度。

 eq \o\ac(○,2)钢筋保护层垫块的平面尺寸为①、当保护层厚度小于或等于20mm时为30×30mm；②当保护层厚度大于20mm时为50×50mm。当在垂直方向使用垫块时，在垫块中埋入20～22号铁丝。

 eq \o\ac(○,3)设置垫块的间距为：梁柱不大于1m、板不大于1.2×1.2m梅花形布置。

(15)、按照设计、规范要求进行锚固、搭接。钢筋接头不得设置在梁端、柱端的箍筋加密区内。

(16)、安装绑扎前先根据图纸要求找出钢筋的摆放位置，并划线确认：柱的箍筋，在两根对角线主筋上划点；梁的箍筋，则在上部钢筋上划点；现浇板钢筋，在模板上用墨线弹线。

(17)、柱纵向钢筋总数不超过4根时，可在同一截面连接，多于4根时，同一截面钢筋接头数不多于总根数的50％，即相邻两根竖向钢筋应错开LaE距离连接。

(18)、柱梁、梁梁相交的节点处钢筋布置较密，安装绑扎前应根据施工图确定好各梁、柱钢筋的安装顺序和穿插次序，确保受力钢筋的位置正确。

(19)、上下层柱截面变化时，其下层竖向钢筋必须在上层梁钢筋绑扎之前先行收缩准确，确保柱、墙断面以及钢筋的连续性。

(20)、主次梁交接处，次梁的上下部钢筋应在主梁纵筋之上；当梁边与柱边齐平时，梁纵筋放于柱筋内侧。 

（21）、梁底板纵向钢筋的接长在支座或支座两侧1/3跨度范围内；梁的上部纵向钢筋选择在跨中1/3跨度范围内接长。

（22）、板的底部钢筋短向筋放在下层，长向筋放在短向筋之上，板上部负弯矩钢筋的长向筋在下层，短向筋在长向筋之上。

(23)、板上孔洞应预留，避免事后凿打。根据设计说明，当孔洞尺寸≤200mm时，洞边不再另加钢筋，钢筋绕过洞边，不得截断；当孔洞尺寸为1000mm≥孔洞≥200mm时，设洞边加强筋，当洞口尺寸≥1000mm时，设现浇混凝土小梁。

(24)、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置；板上部负筋铁马凳采用[image: image1.emf]
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14钢筋制作，按一排通长布置；当支座负筋伸出长度≥600mm时，按两排通长布置，负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。                  

(25)、现浇板双层钢筋绑扎时，上部钢筋应待水电安装等安装工作完毕之后最后进行绑扎。为防止浇筑混凝土时踩踏楼板负弯矩钢筋，浇筑混凝土时用铁马凳搭设活动跑道，同时派钢筋工值班，随时修复被踩踏的楼板负弯矩筋。

（26）、与墙体相连的柱中按规范要求预留ф6拉结筋＠500mm距墙上端或下端100处开始设置，砌体施工时剔出。以加强隔墙与柱的连接，提高抗震性。

4、混凝土工程

（1）、施工时注意明确各种混凝土强度等级使用的范围及部位，不得错用、混用。

（2）、主体混凝土施工，必须使用大厂生产的性能稳定的水泥，砂、石粒径级配应符合规范要求。不符合要求的砂、石不能直接用于配制混凝土。

(3)、混凝土搅拌前需提供原材料材质证书、混凝土配合比报告单、混凝土强度试验报告单、初凝及终凝时间、坍落度要求等，并在现场浇筑地点随机取样制作试块送检。

(4)、连续浇筑混凝土时应保证混凝土不间断供应，现场工长应做好浇注点与混凝土搅拌点的指挥协调工作，每批供料必须按双方协定的节奏和时限供应，以防止冷缝事故。

(5)、竖向施工顺序：每层结构分二次浇筑，第一次浇筑框架柱，第二次浇筑梁、板混凝土。柱的施工缝留设在梁下口50mm处。

(6)、水平施工顺序：梁板施工一次连续进行，不另留施工缝。如特殊情况需要时，施工缝留在次梁板跨中间1/3范围内或主梁板跨中间2/3范围内，楼梯施工缝留设在梯板跨中1/3，梯梁不允许设置施工缝。

(7)、混凝土浇筑前应清除模板内杂物；仔细检查模板结构的整体稳定性以及拼缝是否严密等；检查网架及水电施工的预埋件和预留孔洞的规格尺寸、数量、位置及固定情况是否符合图纸要求；钢筋绑扎是否牢固，发现问题，及时纠正。

(8)、办理钢筋隐蔽工程验收记录，搭好浇筑混凝土时的马道或跳板，保证混凝土施工人员不踩踏绑好的钢筋。

(9)、柱混凝土分段浇筑，分层下料、振捣。每层高度≤500mm。柱高度大于2m时，在柱的侧模面开不小于300mm高的洞口，装上斜溜槽，分段浇筑，每段高度不大于2m。柱混凝土浇筑时，适当控制混凝土的浇筑速度，以减少混凝土对模板的侧压力。

(10)、柱的混凝土浇筑量较大、截面较小，施工时注意多增加几个振捣点，确保振捣密实。柱混凝土分层振捣时，振捣上层混凝土时振动棒插入下层混凝土至少50mm，振捣应均匀，振动间距不大于振动半径的1.5倍。

(11)、柱、梁、板同时浇筑，混凝土强度等级不相同时，其浇筑顺序为：先高强度等级，后低强度等级。两者交接处应设置一道10×20mm钢板网进行分隔，钢板网在柱四周1m范围处，高度在梁高范围内，用ф10～12的钢筋支撑牢固。

（12）、梁、板混凝土浇筑时，采用ф48钢管搭设满堂浇筑架，并满铺架板作操作走道，以保证每板块的混凝土能由远而近连续不断的浇筑,确保通道通畅，严禁在浇筑过程中踩踏钢筋，避免钢筋变形。

(13)、梁、板混凝土同时浇筑，先将梁根据高度分层浇捣成阶梯形，让梁混凝土稍稍沉实后，浇筑到板底位置时再与板混凝土一起浇筑，随着阶梯形的不断延伸，连续向前推进。

(14)、梁板混凝土浇筑时，倾倒混凝土的方向应与浇筑方向相反。具体做法是：由一组作业人员先浇梁混凝土，待梁浇筑完一个开间后，另一组作业人员开始浇筑板混凝土，始终保持先浇梁后浇板。

(15)、楼板的浇筑厚度控制：浇筑前应在柱钢筋上标出水平控制线，用以控制找平。板混凝土用振动器振实后，用铝合金靠尺刮平，在混凝土初凝后终凝前，由人工再次用滚筒滚压，然后后退作业用木抹子压平收光。

（16）、混凝土自下而上浇筑，先振实下部底板混凝土，不断向上连续浇筑，并随时用木抹将踏步表面抹平。

（17）、混凝土振捣完毕后，表面应根据标高用木抹子压实，抹平，不得有松散混凝土存在。10～20小时内进行浇水养护，并保持混凝土处于湿润状态，浇水养护时间不少于7昼夜。

(18)、在混凝土强度未达到1.2N/mm2  之前不得在混凝土表面踩踏或安装模板及支撑。 

(19)、已浇筑的混凝土抗压强度达到1.2N/mm2后，方可对施工缝进行处理，经处理后，才能浇筑上部混凝土。

(20)、清除施工缝处混凝土表面的水泥浆和松动的石子，以及疏松混凝土层，并用水冲洗干净、充分湿润，且不得有积水。

（21）、在浇混凝土前，先在施工缝处铺50－100mm厚与混凝土同成份的水泥砂浆，然后再浇后续混凝土。

第三节 安装工程

1、给水排水工程主要施工工艺

（1）、固定在建筑结构上的管道支、吊架，按设计指定的固定位置及方式固定，以保证不得影响结构的安全性能。

（2）、管道穿越有防水要求的墙、板时，按图坐标位置设置带有密闭止水环的防水套管。

（3）、管道穿过墙壁和楼板，应设置套管，安装在楼板内的套管，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部应高出装饰地面50mm，底部应与楼板底面相平；安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料（玻璃纤维布）和防水油膏填实，端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料（玻璃纤维布）填实。且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

（4）、隐蔽或埋地的排水管在隐蔽前必须做灌水试验。埋地灌水高度不低于地层地面高度。满水15min后再灌满延续5min，液面不下降为合格。

（5）、管道和设备安装前，清除内部污垢和杂物。安装中断或完毕的敞口处，作临时封闭。

（6）、阀门安装前，用手动试压泵对其作强度和严密性试验。试验以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10％，且不少于一个，如有漏、裂不合格的再抽查20％，仍有不合格的则逐个作强度和严密性试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，逐个作强度和严密性试验。

（7）、室内钢管的立管支、吊架间距不应大于下表：

	层高（m）
	层高小于或等于5 m
	层高大于5m

	立管每层安设支、吊架
	1
	不小于2个

	注：支架安设位置为距地1.5m～1.8m高，每层安设不少于两个支架时可匀称安装；当支、吊架安设在非承重墙上时，还上此层的承重结构上安设一个支、吊架，且各立管底部设承重支、吊架或落地支座。


（8）、室内钢管的横管支、吊架设置最大间距不大于下表。

	公称直径DN
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150

	管支、吊架最大间距m
	保温管
	2
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5
	6
	7

	
	不保温管
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8


（9）、排水塑料管管道支、吊架的间距应符合下表的规定。

	管径(mm)
	50
	75
	110
	125
	160

	立管
	1.2
	1.5
	2.0
	2.0
	2.0

	横管
	0.5
	0.75
	1.10
	1.30
	1.60

	注：当排水塑料管立管穿楼板处，安装后将封闭，则穿楼板处可将其计入支承件；钢支架的管卡与排水塑料管外壁之间衬厚度为1mm的橡胶皮。


（10）、管道连接紧固法兰时，检查法兰端面是否干净，采用3～5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧最不利点，然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。

（11）、管道穿墙处不得有接口，管道穿过伸缩缝、沉降缝处应有柔性接头。

（12）、给水主管和装有三个或三个以上配水点的支管始端，均应安可拆装的连接件。同时本工程给水管与污水管相碰时，给水管在污水管上绕行。

2、建筑排水塑料管道安装：

（1）、排水塑料管按设计位置设阻火圈。

（2）、 排水塑料立管每层设置伸缩节；横支管上合流配件至立管的直线管段过过2m时，设置伸缩节。伸缩节之间的最大间距不得超过4m。

（3）、 排水塑料管管端插入伸缩节处预留的间隙为夏季：5～10 mm；冬季，15～20 mm。

（4）、排水塑料管立管上伸缩节设置位置靠近水流汇合配件，立管穿越楼板处为固定支承时，伸缩节不得固定，伸缩节承口应逆水流方向。

（5）、排水塑料管的配管及粘接工艺，必须按下列规定执行：

（6）、排水塑料管堵塞时，不得使用带有锐边尖口的机具清通。

（7）、雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处严密不漏。连接管管径当设计无要求时，不得小于100mm。

（8）、雨水塑料排水管横管纵横方向弯曲每1米允许偏差1.5mm，全长(25m上)允许偏差不大于38mm；立管垂直度每米允许偏差为3mm，全长(5m以上)允许偏差不大于15mm。

（9）、埋地进户管分两个阶段进行，先安装室内部分，并伸出墙外300mm。待土建施工室外部份时，再安装室外部份管道。

（10）、室外地坪以下管道的敷设应在土建工程回填土夯实后，重新开挖沟槽。严禁在回填土之前或未经夯实的土层中敷设。埋地敷设管道的沟底应平整，不得有砖瓦、石块等硬物。埋设深度应大于300mm。回填土时，接触管道表面部位不得有尖硬杂物，土壤颗粒不宜大于12mm，并应仔细回填夯实。

3、强电工程主要施工工艺

（1）、钢管配管施工工艺

 eq \o\ac(○,1)按照设计要求密切与土建配合，找准设备设施坐标标高，对管道埋设走向放线，协调与其它安装部份的配合，保证安装工程顺利进行，特别是与通风空调系统的配合。

 eq \o\ac(○,2)凡有砂眼、裂缝和较大变形的管子禁止用于配线工程，管子椭圆超过管子外径的10％者不能使用。

 eq \o\ac(○,3)按规范要求，凡直线段管长超过30米或者管长超过20米有一个弯和管长超过10米有两个弯，管长超过8米有三个弯时，给穿线造成困难的地方，采用加大一级管径或增设转线盒的措施。

 eq \o\ac(○,4)按照工艺操作规程进行配管、转弯、接头连接和进箱盒连接。管口接线盒、灯头盒、开关盒等处采取管堵帽、塑料管帽、泡塑料堵口等措施，分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。

 eq \o\ac(○,5)管线配合后，隐蔽前要组织对照图纸检查验收，确保配合无误。

 eq \o\ac(○,6)电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础，当必须穿过时，应采取保护措施，如增加保护套管。

 eq \o\ac(○,7)电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝，且弯扁程度不应大于管外径的10％。

 eq \o\ac(○,8)当线路暗配时，弯曲半径不应小于管外径的6倍，当埋设于地下或混凝土内时，其弯曲半径应大于管外径的10倍。

 eq \o\ac(○,9)金属导管严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

 eq \o\ac(○,10)紧定式镀锌导管按照图集及厂家资料安装时，可以不跨接接地线。 

 eq \o\ac(○,11)线管过变形缝的措施依照标准图03D301-3做法处理。

 eq \o\ac(○,12)埋设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

 eq \o\ac(○,13)暗配的电线管路宜沿最近的路线埋设并应减少弯曲，导管在砌体上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，以及埋设于混凝土内的导管，其保护层的厚度大于15mm。

 eq \o\ac(○,14)进入落地式配电箱的电线管路，排列应整齐，管口应高出基础面为50mm～80mm。

 eq \o\ac(○,15)凡需要按剔槽配合处理的地方，先划线定位，采用手提切割机开线，再用錾子剔槽。剔槽工序必须在土建抹灰前进行，严禁乱剔槽乱打洞。

（2）、配线安装

 eq \o\ac(○,1)穿线前，应保证线管内无杂物，线管应畅通且无损坏，穿好引线（铁线），并安上管护口保护。

 eq \o\ac(○,2)当管路较长或弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。

 eq \o\ac(○,3)穿线应两人配合协调，一拉一送。或采用放线架放线。

 eq \o\ac(○,4)在穿线时同一回路的导线必须穿于同一管内，不同回路、不同电压和交流与直流导线，不得穿插同一管内。

 eq \o\ac(○,5)放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对。

 eq \o\ac(○,6)注意管内穿线色标和线路编号要求，用规定的色标分别为相线A、B、C、对应黄、绿、红色塑料绝缘导线。工作零线用兰色，保护地线用黄绿相间色；双回路电源要保证相序准确、主备回路正确。

 eq \o\ac(○,7)穿线和接线结束后，应用500V摇表检查线路绝缘并严格记录，照明回路绝缘电阻不小于0.5MΩ，动力回路绝缘电阻不小于1MΩ。

 eq \o\ac(○,8)穿线严格按照工艺规程进行，不得损伤绝缘层和线路有扭结。

（3）、配电箱、柜安装

  eq \o\ac(○,1)暗装配电箱安装，应先预埋箱体，箱体开孔孔径合适，切口整齐，安装位置正确；根据需用再安箱芯，箱芯和箱体应统一编号，避免以后安装出错。安装时箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接无绞接现象。管口用锁紧螺母固定，护口圈齐全，排列整齐美观。

明装或落地安装的配电箱柜，先配管到位，后穿线，再安装箱柜。

 eq \o\ac(○,2)配电箱柜预埋件机械强度不够，应作加固措施。保证配电箱柜安装可靠。

 eq \o\ac(○,3)配电箱柜安装调试结束后，应对各控制开关回路作标志编号。

 eq \o\ac(○,4)配电箱柜内应油漆完整，保证清洁、注重美观。

 eq \o\ac(○,5)配电箱内回路编号清楚，接线排列整齐，多股导线压头必须压线端子，并烫锡，并绑扎成束固定支架上，色标应正确。

4、本工程配电柜按以下技术要求布置

（1）、配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济的原则，并应注意便于操作、搬运维修、试验检测和接线工作的进行。

（2）、配电柜本体及屏内设备与各构件间连接应牢固。屏本体应有明显、可靠的接地装置、装有电器的可开启的屏门应用软导线与接地金属构架做可靠的连接，成套屏装有供携带式接地线使用的固定设施。

（3）、配电柜的漆层应完好无损，固定电器的支架均应刷漆。安装于同一室内且经常监视的屏，其颜色应协调一致。

5、配电柜的槽钢基础的制作和安装

（1）、根据设计要求，找出配电柜的基础尺寸，并测量出槽钢框架的尺寸。

（2）、先进行槽钢的调直找正后，焊接成框架，再根据配电柜固定螺栓的间距钻出直径为14mm（螺栓直径为12mm）的固定孔。

（3）、框架加工完毕后，配合土建安装于沟边两侧，安装时用水平尺，拉线找平直，再固定牢固基础型钢应将-40×4镀锌扁钢接地线焊接好，保证接地可靠。

（4）基础槽钢框架安装前应除锈并刷防锈漆。槽钢顶部应高出地面10mm。

（5）、基础型钢的安装符合以下要求：

①允许偏差应符合下表规定：

	项   目
	允许偏差

	
	mm/m
	mm/全长

	不直度
	＜1
	＜5

	水平度
	＜1
	＜5

	位置误差及不平行度
	
	＜5


②基础型钢应有明显的可靠接地。

③基础型钢必须做好除锈、防腐。

(6)、配电柜安装前的检查

 eq \o\ac(○,1)应首先检查配电柜型号是否正确，配件是否齐全、完整，规格是否符合设计要求，屏的排列顺序是否正确。

 eq \o\ac(○,2)柜体漆层应完好无损，多台屏应颜色一致。

 eq \o\ac(○,3)屏内配线应无接头、导线绝缘耐压应在500V以上的铜芯导线。

 eq \o\ac(○,4)屏内配线应排列整齐、绑扎成束，但绑扎不能采用金属材料。

 eq \o\ac(○,5)屏内二次配线应有编号，且字迹清晰，不易褪色。

 eq \o\ac(○,6)全部配线压头应紧密牢固，不损伤线芯。多股导线压头应使用压线端子，多股软线压接时应刷锡。

 eq \o\ac(○,7)柜所有开关应启闭灵活，接触紧密，并在其下端标明控制回路及容量。

 eq \o\ac(○,8)柜所有使用的螺栓、垫圈等均应是镀锌件，基础型钢等铁件应刷好防锈漆。

 eq \o\ac(○,9)所有接线端子与电器设备连接时，均应加垫圈和防松弹簧垫圈。

(6)、配电柜安装的方法

 eq \o\ac(○,1)安装配电柜时，用滚杠、撬棍徐徐就位。

 eq \o\ac(○,2)然后拉线找平直，高低差可用钢垫片垫于螺栓处找平。

 eq \o\ac(○,3)配电柜与基础型钢间用镀锌螺栓连接紧密，固定牢固、接地可靠；柜间接缝平整。各柜连接紧密无明显缝隙，柜面连接横平竖直。配电盘柜的安装符合以下要求：

 eq \o\ac(○,5)盘、柜安装的允许偏差：

	项   目
	允许偏差（mm）

	垂直度（每米）
	<1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶部
	<2

	
	成列盘顶部
	<5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	<1

	
	成列盘边
	<5

	盘间接缝
	<2


 eq \o\ac(○,6)盘、柜及盘柜内设备与各构件间连接应牢固。

 eq \o\ac(○,7)配电箱柜全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做为技术资料存档。

6、灯具安装

（1）、灯具安装在土建装饰完成后进行，根据不同场所的要求和可能，分别采用预埋固定，膨胀螺栓固定。灯具及支架牢固端正、位置正确。

（2）、接线连接应紧密，灯具表面清洁、内外干净明亮。

（3）、灯具的固定应符合下列规定：

灯具重量大于3kg时，固定在螺栓或预埋吊钩上；软线吊灯，灯具重量在0.5kg及以下时，采用软电线自身吊装；大于0.5kg的灯具采用吊链，且软电线编叉在吊链内，使电线不受力；灯具固定牢固可靠，不使用木楔。每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个；当绝缘台直径在75mm及以下.时，采用1个螺钉或螺栓固定。

（4）、引向每个灯具的导线线芯最小截面积应符合规范规定；灯具固定时，不应因灯具自重而使导线受到额外的张力，导线在引入灯具处，不应受到磨损。

（5）、灯具安装前对系统进行绝缘测试和检查，灯具型号符合设计要求和施工规范规定。灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷，安装后进行通电试验。

（6）、导线与灯具处的绝缘保护良好，留有适当余量。连接牢固紧密，不伤线芯，接线端子连接时，压紧螺栓，无松动。在同一端子上，导线不超过两根。吊链灯的引下线整齐美观。连接灯具的软线盘扣、搪锡压线，当采用螺口灯头时，相线接于螺口灯头中间的端子上；灯头的绝缘外壳不破损和漏电。

（7）、灯具安装应与装修线条、花饰吻合、协调、感观美观；灯具成排安装，中心线允许偏差不超过5mm。在确定成排灯具的位置时，必须拉线，最好拉十字线。

（8）、当钢管做吊杆时，钢管的内径不应小于10mm，钢管厚度不应小于1.5mm。

（9）、当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠，并应有专用接地螺栓，且有标识。

（10）、变电所内、高低压配电设备及裸露母线的正上方不应安装灯具。

（11）、疏散照明线路采用耐火电线、电缆，穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷，暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定低压不低于750V的铜芯绝缘电线。

7、开关、插座的安装

（1）、暗开关、暗插座安装必须先预埋好线管，应做到位置准确、管道畅通，暗埋的开关盒、插座盒做到横平竖直，注意埋设平整，不能偏斜。盒子面口应与墙面的粉刷层面平齐一致，埋设盒子不应发生凹凸不平。

（2）、暗设的插座（开关）应有专用盒，专用盒的四周不应有空隙，插座（开关）面板应端正紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽齐全。

（3）、单相二孔插座，面对插座的右孔或上孔接相线，左孔或下孔接零线；单相三孔插座，面对插座的右孔接相线，左孔接零线。

（4）、单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。

（5）、同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm，并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于0.5mm。面板的垂直允许偏差为0.5mm。

（6）、开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门框的距离宜为0.15～0.2m。

（7）、相线应经开关控制。

（8）、多灯房间开关与控制灯具顺序相对应，控制有序不错位。在接线时应仔细分清各路灯具的导线，依次压接，并保证开关方向一致。

（9）、同一建筑物的开关采用同一系列的产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠。

第四节  钢结构工程

1、 材料要求

（1）、钢结构使用的钢材、焊接材料、涂装材料和紧固件等应具有质量证书，必须符合设计要求和现行标准的规定。

（2）、 进厂的原材料，除必须有生产厂的出厂质量证明书外，并应按合同要求和有关现行标准在甲方、监理的见证下，进行现场见证取祥、送祥、检验和验收，做好检查记录。并向甲方和监理提供检验报告。

（3）、在加工过程中，如发现原材料有缺陷，必须经检查人员、主管技术人员研究处理。

（4）、材料代用应由制造单位事先提出附有材料证明书的申请书( 技术核定单 ), 向甲方和监理报审后，经设计单位确认后方可代用。

（5）、严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或己熔烧过的焊剂以及生锈的焊丝。用于栓钉焊的栓钉，其表面不得有影响使用的裂纹、条痕、凹痕和毛刺等缺陷。

（6）、焊接材料应集中管理，建立专用仓库，库内要干燥，通风良好。

（7）、螺栓应在干燥通风的室内存放。高强度螺栓的入库验收，应按国家现行标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ82 的要求进行，严禁使用锈蚀、沾污、受潮、碰伤和混批的高强度螺栓。

（8）、涂料应符合设计要求，并存放在专门的仓库内，不得使用过期、变质、结块失效的涂料。

2、作业条件

（1）、完成施工详图，并经原设计人员签字认可。

（2）、施工组织设计、施工方案、作业指导书等各种技术准备工作已经准备就绪。

（3）、各种工艺评定试验及工艺性能试验和材料采购计划己完成。

（4）、主要材料己进厂。

（5）、各种机械设各调试验收合格。

（6）、所有生产工人都进行了施工前培训，取得相应资格的上岗证书。

3、操作工艺

（1）、 
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（2）、操作工艺

 eq \o\ac(○,1)、放样、号料

a、熟悉施工图，发现有疑问之处，应与有关技术部门联系解决。

b、准备好做样板、样杆的材料，一般可采用薄铁皮和小扁钢。

c、放样需要钢尺必须经过计量部门的校验复核，合格后方可使用。

d、号料前必须了解原材料的材质及规格，检查原材料的质量。不同规格、不同材质的零件应分别号料。并依据先大后小的原则依次号料。

e、样板样杆上应用油漆写明加工号、构件编号、规格，同时标注上孔直径、工作线、弯曲线等各种加工符号。

f、放样和号料应预留收缩量 ( 包括现场焊接收缩量 ) 及切割、铣端等需要的加工余量：铣端余量为剪切后加工的一般每边加3-4mm，气割后加工的则每边加 4-5㎜；切割余量为自动气割割缝宽度为3mm, 手工气割割缝宽度为4mm。焊接收缩量根据构件的结构特点由工艺给出。
g、主要受力构件和需要弯曲的构件，在号料时应按工艺规定的方向取料，弯曲件的外侧不应有样冲点和伤痕缺陷。

h、号料应有利于切割和保证零件质量。

l、本次号料后的剩余材料应进行余料标识，包括余料编号、规格、材质及炉批号等，以便于余料的再次使用。

 eq \o\ac(○,2)、切割

下料划线以后的钢材，必须按其所需的形状和尺寸进行下料切割。剪切时应注意以下要点 :

a、当一张钢板上排列许多个零件并有几条相交的剪切线时，应预先安排好合理的剪切程序后再进行剪切。

b、材料剪切后的弯曲变形，必须进行矫正：剪切面粗糙或带有毛刺，必须修磨光洁。

c、剪切过程中，切口附近的金属，因受剪力而发生挤压和弯曲，重要的结构件和焊缝的接口位置，一定要用铣、刨或砂轮磨削等方法。
d、锯切机械施工中应注意以下施工要点 :型钢应进行校直后方可进行锯切；单件锯切的构件，先划出号料线，然后对线锯切。成批加工的构件，可预先安装定位挡板进行加工；加工精度要求较高的重要构件，应考虑预留适当的加工余量，以供锯切后进行端面精铣；锯切时，应注意切割断面垂直度的控制。
e、在进行气割操作时应注意以下工艺要点 :气割前必须检查确认整个气害，系铣的设各和工具全部运转正常，并确保安全；气割前，应去除钢材表面的污垢、油污及浮锈和其它杂物，并在下面留出一定的空间，以利于熔渣的吹出；气割时，必须防止因火；为了防止气割变形，操作中应先从短边开始；应先害小件，后割大件；应先割较复杂的，后割较简单的。
（3）、矫正和成型

 eq \o\ac(○,1)、矫正

a、成品冷矫正，一般使用翼缘矫平机、撑直机、油压机、压力机等机械力进行矫正。

b、火焰矫正，加热方法有点状加热、线状加热和三角形加热三种。

c、低碳钢和普通低合金钢的热矫正加热温度一般为 600~900 ℃，而 800~900 ℃为热塑性变形的理想温度，但不准超过 900 ℃。

d、中碳钢则会由于变形而产生裂纹，所以中碳钢一般不用火焰矫正。

e、普通低合金钢在加热矫正后应缓慢冷却。
 eq \o\ac(○,2)、成型
a、 热加工：对低碳钢一般都在1000～1100℃，热加工终止温度不应低于700℃。加热温度在500～550℃。钢材产生脆性，严禁锤打和弯曲，否则容易使钢材断裂。

 eq \o\ac(○,3)、冷加工：钢材在常温下进行加工制作，大多数都是利用机械设备和专用工具进行的。

 eq \o\ac(○,4)、边缘加工 ( 包括端部铣平 )

a、 常用边缘加工方法主要有：铲边、包。边、铣边、碳弧气刨、气割和坡口机加工等。

b、气割的零件，当需要消除影响区进行边缘加工时，最少加工余量为 2.O㎜。

c、机械加工边缘的深度，应能保证把表面的缺陷清除掉，但不能小于 2.0㎜, 加工后表面不应有损伤和裂缝，在进行砂轮加工时，磨削的痕迹应当顺着边缘。

 eq \o\ac(○,5)、碳素结构钢的零件边缘，在手工切割后，其表面应做清理，不能有超过1.0㎜的不平度。

 eq \o\ac(○,6)、构件的端部支承边要求刨平顶紧和构件端部截面精度要求较高的，无论是什么方法切割和用何种钢材制成的，都要刨边或铣边。

 eq \o\ac(○,7)\施工图有特殊要求或规定为焊接的边缘需进行刨边，一般板材或型钢的剪切边不需刨光。

 eq \o\ac(○,8)零件边缘进行机械自动切割和空气电弧切割之后，其切割表面的平面度，都不能超过1.0㎜。主要受力构件的自由边，在气割后需要刨边或铣边的加工余量，每侧至少2㎜，应无毛刺等缺陷。

 eq \o\ac(○,9)、柱端铣后顶紧接触面应有75%以上的面积紧贴，用0.3㎜塞尺检查，其塞入面积不导大于25%，边缘间隙也不应大于0.5㎜。

 eq \o\ac(○,10)、关于铣口和铣削量的选择，应根据工件材料和加工要求决定，合理的选择是加工质量的保证。

 eq \o\ac(○,11)、构件的端部加工应在矫正合格后进行。

 eq \o\ac(○,12)应根据构件的形式采取必要的措施，保证铣平端与轴线垂直。

4、 制孔

（1）、构件使用的高强度螺栓(大六角头螺栓、扭剪型螺栓等)、半圆头铆钉自攻螺丝等用孔的制作方法有：钻孔、铣孔、冲孔、铰孔或惚孔等。

（2）、构件制孔优先采用钻孔，当证明某些材料质量、厚度和孔径，冲孔后不会引起脆时允许采用冲孔。

厚度在5㎜以下的所有普通结构钢允许冲孔，次要结构厚度小于12㎜允许采用冲孔。在冲切孔上，不得随后施焊（槽形），除非证明材料在冲切后，仍保留有相当韧性，则可焊接施工。一般情况下在需要所冲的孔上再钻大时，则冲孔必须比指定的直径小3㎜。

（3）、钻孔前，一是要磨好钻头，二是要合理地选择切屑余量。

（4）、制成的螺栓孔，应为正圆柱形，并垂直于所在位置的钢材表面，倾斜度应小于1/20，其孔周边应无毛刺，破裂，喇叭口或凹凸的痕迹，切削应清除干净。

（5）、精制或铰制成的螺栓孔直径和螺栓杆直径相等，采用配钻或组装后铰孔，孔应具有H12的精度，孔壁表面粗糙度 Ra≤125μm。

5、摩擦面加工

（1）、高强度螺栓连接摩擦面的加工，可采用喷砂、抛丸和砂轮机打磨等方法。( 注：砂轮机打磨方向应与构件受力方向垂直，且打磨范围不得小于螺栓直径的4倍。)

（2）、经处理的摩擦面应采取防油污和损伤保护措施。

（3）、制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批进行抗滑移系数试验。制造批可按分部（子部分）工程划分规定的工程量每2000t为一批，不足2000t的可视为一批。选用两种及两种以上表面处理工艺时，每种处理工艺应单独检验，每批三组试件。

（4）、抗滑移系数试验用的试件应由制造厂加工，试件与所代表的钢结构构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态，并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副，在同一环境条件下存放。

（5）、试件钢板的厚度，应根据钢结构工程中有代表性的板材厚度来确定。试件板面应平整，无油污，孔和板的边缘无飞边、毛刺。

（6）、制造厂应在钢结构制造的同时进行抗滑移系数试验，并出具报告。试验报告应写明试验方法和结果。

（7）、应根据现行国家标准《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82 的要求或设计文件的规定，制作材质和处理方法相同的复验抗滑移系数用的构件，并与构件同时移交。

6、组装

（1）、组装前，工作人员必须熟悉构件施工图及有关的技术要求，并根据施工图要求复核其需组装零件质量。

（2）、由于原材料的尺寸不够，或技术要求需拼接的零件，一般必须在组装前拼接完成。

（3）、在采用胎模装配时必须遵循下列规定；

 eq \o\ac(○,1)、选择的场地必须平整，并具有足够的强度。

 eq \o\ac(○,2)、布置装配胎模时必须根据其钢结构构件特点考虑预放焊接收缩量及其它各种加工余量。

 eq \o\ac(○,3)、组装出首批构件后，必须由质量检查部门进行全面检查，经检查合格后，方可进行继续组装。

 eq \o\ac(○,4)、构件在组装过程中必须严格按照工艺规定装配，当有隐蔽焊缝时，必须先行施焊，并经检验合格后方可覆盖。当有复杂装配部件不易施焊时，亦可采用边装配边施焊的方法来完成其装配工作。

 eq \o\ac(○,5)、为了减少变形和装配顺序。可采取先组装成部件，然后组装成构件的方法。

（4）、钢结构构件组装方法的选择，必须根据构件的结构特性和技术要求，结合制造厂的加工能力、机械设备情况，选择能有效控制组装的质量、生产效率的方法进行。

（5）、焊接H型钢施工工艺流程

下料→拼装→焊接→校正→二次下料→制孔→装焊其他零件→校正打磨

7、预拼装

（1）、预拼装数按设计要求和技术文件规定。

（2）、预拼装组合部位的选择原则：尽可能选用主要受力框架、节点连接结构复杂，构件允察接近极限且有代表性的组合构件。

（3）、预拼装应在坚实、稳定的平台式胎架上进行。其支承点水平度：

A≤300～1000㎡                 允差≤2㎜
A≤1000～5000㎡                允差≤3㎜
 eq \o\ac(○,1)、预拼装中所有构件应按施工图控制尺寸，各杆件的重心线应交汇于节点中心，并完全处于自由状态，不允许有外力强制固定。单构件支承点不论柱、粱、支撑，应不少于两个支承点。

 eq \o\ac(○,2)、预拼装构件控制基准，中心线应明确标示，并与平台基线和地面基线相对一致。控制基准应按设计要求基准一致，如需变换预拼装基准位置，应得到工艺设计认可。

 eq \o\ac(○,3)、所有需进行预拼装的构件，制作完毕必须经专检员验收并符合质量标准的单构件。相同单构件，宜能互换，而不影响整体几何尺寸。

 eq \o\ac(○,4)、在胎架上预拼全过程中，不得对构件动用火焰或机械等方式进行修正、切割，或使用重物压载、冲撞、锤击。

 eq \o\ac(○,5)、大型框架露天预拼装的检测时间，建议在日出前，日落后定时进行。所使用卷尺精度，应与安装单位相一致。

（4）、高强度螺栓连接件预拼装时，可采用冲钉定位和临时螺栓紧固。试装螺栓在一组孔内不得少于螺栓孔的30%, 且不少于2只。冲钉数不得多于临时螺栓的 1/3。

（5）、预装后应用试孔拿检查，当用比孔公称直径小1.0㎜ 的试孔器检查时，每组孔的通过率不小于85%: 当甩比螃草公称直径大0.3mm 的试孔器检查时，通过率为100%, 试孔器必须垂直自由穿落。

（6)、按本规程 5）规定检查不能通过的孔，允许修孔(铰、磨、刮孔)。修孔后如超规范,允许采用与母材材质相匹配的焊材焊补后，重新制孔，但不允许在预装胎架进行。

8、成品保护

（1）、在制作过程中的各工序间都要有成品保护措施，上工序移交给下道工序必须符合有关规范和设计要求。

（2）、边缘加工的坡口，需要涂保护膜的涂好，并注意不要碰撞。

（3）、矫正和成型零件，组装好的半成品，堆放时，垫点和堆放数量合理 p 以防压弯变形。

（4）、经处理的摩擦面应采取防泊污和损伤保护措施。

（5）、己涂装防腐漆的零部件、半成品〈空心球、螺栓球和附件〉和组装件，要防止磕碰 ,如有磕碰，再用防腐漆补上。

9、应注意的问题

（1）、技术质量

 eq \o\ac(○,1)、 当对钢材有疑义时，应抽样复验，只有试验结果达到国家标准的规定和技术文件的要求时，方可采用。

 eq \o\ac(○,2)、放样使用的钢尺必须经计量单位检验合格，并与土建、安装等有关方面使用的钢尺相核对。

 eq \o\ac(○,3)、 用火焰矫正时，对钢材的牌号Q345、Q390、35、45的焊件不准浇水冷却，一定要在自然状态下冷却。

 eq \o\ac(○,4)、高强度螺栓孔及孔距必须符合规范要求，它直接关系到安装质量的大问题。

 eq \o\ac(○,5)、处理后的摩擦面应妥为保护：自然生锈，一般生锈期不得超过90天，摩擦面不得重复使用。

（2）、 安全措施

 eq \o\ac(○,1)、认真执行各工种的安全操作规程。

 eq \o\ac(○,2). 对用电设各采取漏电保护措施，以防触电。

 eq \o\ac(○,3). 对起重机要严禁超载吊装。

 eq \o\ac(○,4)、各工种操作时，要佩带好劳动保护用品。
10、焊接工艺

（1）、埋弧焊
 eq \o\ac(○,1)、工艺流程

→拼装→焊接→校正→二次下料→制孔→装焊其它零件→校正→打磨→打砂→油漆→搬运→贮存→运输

 eq \o\ac(○,2)、操作工艺

a、埋弧自动焊工艺参数选择

b、焊接电流的选择  埋弧焊熔池深度决定于焊接电流。有近似的经验公式可供估算：h=KI
式中    h 一一熔深 ,mm:

I 一一焊接电流 ,A:

k 一一系数，决定于电流种类、极性和焊丝直径等，一般取 0.01（直流正接）或 0.011（支流反接、交流)。

c、焊丝直径  可根据焊接电流选择合适的焊丝直径，见表 1.1 。

d、电弧电压  电弧电压要与焊接电流匹配，可参考表 1.2。
 eq \o\ac(○,3)、埋弧自动焊工艺参数示例

a、不开坡口留问隙双面焊工艺参数，见表1.3。

b、对接接头埋弧自动焊宜按表 1.4 选定焊接参数。

c、厚板深坡口焊接工艺参数，见表1.5。

d、搭接接头的埋弧自动焊宜按表1.6选定焊接参数。

e、T型接头的单道埋弧自动焊焊接参数宜按表1.7选定。

f、船形T型接头的单道埋弧自动焊焊接参数宜按表1.8选定。

表 1 不同直径焊丝适用的焊接电流范围

	焊生生直径（mn）
	2
	3
	4
	5
	6

	电流密度（A闭m2）
	13-125
	50-85
	40-13
	35-50
	28-42

	焊接电流（A）
	200-400
	350-600
	500-800
	700-1000
	820-1200


表  2 电弧电压与焊接电流的配合

	焊接电流（A）
	600-700
	700-850
	850-1000
	1000-1200

	电弧电压（V）
	36-38
	38-40
	40-42
	42-44


注：焊丝直径 5mm, 交流。

表  3 不开坡口留间隙双面埋弧自动焊工艺参数
	焊件厚度

（mm）
	装配间隙
（mm）
	焊接电流

（A）
	焊接电压（V）
	焊接速度

	
	
	
	交流
	直流反接
	

	10-12
	2-3
	750-800
	34-36
	32-34
	32

	14-11
	3-4
	775-825
	34-36
	32-34
	30

	18-20
	4-5
	800-850
	36-40
	34-36
	25

	22-24
	4-5
	850-900
	38-42
	31-38
	23

	21-28
	5-6
	900-950
	38-42
	31-38
	20

	30-32
	1-7
	950-1000
	40-44
	38-40
	16


注：焊剂 431, 焊丝直径 5mm 。

两面采用同一工艺参数，第一次在焊剂垫上施焊。
表  4 对接接头埋弧自动焊参数

	板厚
（㎜）
	焊位直径
（㎜）
	接头形式
	焊接顺序
	焊接参数

	
	
	
	
	焊接电流

（A）
	电弧电压

（V）
	焊接速度

m/min

	8
10
	4
	
	正

反
	440-480

480-530
	30

31
	0.50

	
	4
	
	正
反
	530-570
590-640
	31
33
	0.63

	12
	4
	
	正

反
	620-660

680-720
	35
	0.42

0.41

	14
	5
	
	正

反
	830-850

600-620
	36-38

35-38
	0.42

0.75

	16
	4

5
	
	正

反

正

反
	530-570

590-640

620-610

680-720
	31

33

35
	0.63

0.42

0.41

	18
	5
	
	正

反
	850

800
	36-38
	0.42

0.50

	20
	4

5
	
	正

反

正

反
	780-820

700-750
	29-32

36-38
	0.33

0.46

	20
	1
	
	正

反
	925

850
	36

38
	0.45

	22
	1
	
	正

反
	1000

900-950
	38-40

37.39
	0.40

0.62

	24
	4

5
	
	正

反

正

反
	700-720

700-750

800

900
	36-38

34

38
	0.33

0.3

0.27

	28
	4
	
	
	820
	30-32
	0.27

	30
	4

6
	
	正

反

正

反
	750-800

800-850

800

850-900
	36-38

36
	0.30

0.25


表 5  厚壁多层埋弧焊工艺参数

	接头形式
	焊始直径
	焊接电流

（A）
	电弧电压（V）
	焊接速度

（m/min）

	
	
	
	交流
	直流
	

	
	4
	600-7100
	36-38
	34-36
	0.4-05

	
	5
	700-800
	38-42
	36-40
	0.45-0.55


表  6 搭接接头埋弧自动焊工艺参数

	板厚

mm
	焊脚
	焊位

直径
	焊接参数
	a

（㎜）
	α

（°）
	简图

	
	
	
	焊接电流
（A）
	电弧电压

（V）
	焊接速度（m/min）
	
	
	

	6
	
	4
	530
	32-34
	0.75
	0
	55-60
	

	8
	7
	4
	650
	32-34
	0.75
	15-2.O
	55-60
	

	10
	7
	4
	600
	32-34
	0.75
	15-2.0
	55-60
	

	12
	1
	5
	780
	32-35
	1
	15-2.0
	55-60
	


表  7  型接头单道埋弧自动焊焊接参数

	焊

脚

（㎜）
	焊丝

直径

（㎜）
	焊接

电流

（A）
	电弧

电压

（V）
	焊接速

度

（m/min）
	送丝速度

（m/min）
	a

（㎜）
	b

（㎜）
	α
（°）
	简图

	6
	4-5
	600-650
	30-32
	0.7
	0.67-0.77
	2-2.5
	≤1.0
	60
	

	8
	4-5
	650-770
	30-32
	0.42
	0.67-0.83
	2.0-3.O
	1.5-2.0
	60
	


表   8   船形位置 T 型接头的单道埋弧自动焊焊接参数

	焊脚
（㎜）
	焊丝直径

（㎜）
	焊接电流

（A）
	电弧电压

（V）
	焊接速度

（m/min）
	送丝速度

（m/min）

	6
	5
	600-700
	34-36
	
	0.77-0.83

	8
	4
	675-700
	34-36
	0.33
	1.83

	
	5
	700-750
	34-36
	0.42
	0.83-0.92

	10
	4
	725-750
	33-35
	0.27
	2.0

	
	5
	750-800
	34-36
	0.3
	0.9-l


 eq \o\ac(○,4)、除按以上各条确定焊接参数外，焊接前尚应按工艺文件的要求调整焊接电流、电孤电压、焊接速度、送丝速度等参数后方可正式施焊。

 eq \o\ac(○,5)、厚度12mm以下板材，可不开坡口，采用双面焊，正面焊电流稍大，熔深达15%-70%,反面达 40%-55% 。厚度大于 12mm-20mm 的板材，单面焊后，背面清根，再进行焊接。厚度较大板，开坡口焊，一般采用手工打底焊。

 eq \o\ac(○,6)、多层焊时，一般每层焊高为4-5㎜, 多道焊时，焊丝离坡口面3㎜-4㎜ 处焊。

 eq \o\ac(○,7)、填充层总厚度低于母材表面 1-2mm, 稍凹，不得熔化坡口边。

 eq \o\ac(○,8)、盖面层使焊缝对坡口熔宽每边 3 土 l㎜, 调整焊速，使余高为命 0-3mm.

 eq \o\ac(○,9)、焊道两端加引弧板和熄弧板，引弧和熄弧焊缝长度应大于或等于8Omm 。引弧和熄弧板长度应大于或等于 150mm。引弧和熄弧板应采用气割的方法切除，并修磨平整，不得用锤击落。

 eq \o\ac(○,10)、埋弧焊每道焊缝熔敷金属横截面的成型系数（宽度：深度） 应大于1。

 eq \o\ac(○,11)、施焊前，焊工应复核焊接件的接头质量和焊接区域的坡口、间隙、钝边等的处理情况。当发现有不符合要求时，应修整合格后方可施焊。

 eq \o\ac(○,12)、不应在焊缝以外的母材上打火引弧。

 eq \o\ac(○,13)、定位焊采用的焊材型号应与焊件材质相匹配。

a、定位焊焊脚尺寸不宜超过设计焊缝厚度的 2/3, 且不应大于 1mm 。长焊缝焊接时,宅位焊缝长度不宜小于 50mm, 焊缝间距 500～100mm, 并应填满弧坑。

b、定位焊的位置应布置在焊道以内。如遇有焊缝交叉时，定位焊缝应离交叉处 5Omm以上。

c、定位焊缝的余高不应过高，定位焊缝的两端应与母材平缓过渡，以防止正式焊接时产生未焊透等缺陷。

d、如定位焊缝开裂，必须将裂纹处的焊缝铲除后重新定位焊。在定位焊之后，如出现接口不平齐，应进行校正，然后才能正式焊接。
e、定位焊缝不得有裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。焊前必须清除焊接区的有害物。

 eq \o\ac(○,14)、对于非密闭的隐蔽部位，应按施工图的要求进行涂层处理后，方可进行组装；对刨平顶紧的部位，必须经质量部门检验合格后才能施焊。

 eq \o\ac(○,15)、在组装好的构件上施焊，应严格按焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行，以控制焊后构件变形。

a、控制焊接变形，可采取反变形措施，其反变形参考值见表 1.9 。焊接收缩量参见表 1.10 。

b、在约束焊道上施焊，应连续进行：如因故中断，再焊时应对己焊的焊缝局部做预热处理。

c、采用多层焊时，应将前一道焊缝表面清理干净后再继续施焊。

表  9  焊接反变形参考数值

	板厚

t（㎜）
	（a+2）/2反变形角度（平均值）
	B（㎜）

	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700

	
	
	

	12
	l˙30'40"
	2
	2.5
	3
	4
	4.5
	5
	
	
	
	
	
	

	14
	1˙22'4。"
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5
	5.5
	
	
	
	
	

	16
	1˙4'
	1.5
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4
	4.5
	5
	5
	
	

	20
	1˙
	1
	2
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	4.5
	5
	5
	

	25
	55'
	1
	1.5
	2
	2.5
	3
	3
	3.5
	4
	4
	4.5
	5
	5

	28
	34'20"
	1
	1
	1
	1.5
	2
	2
	2
	2.5
	2.5
	3
	3.5
	3.5

	30
	27'20"
	0.5
	1
	1
	1
	1.5
	1.5
	2
	2
	2
	2.5
	2.5
	3

	36
	17'20"
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	1
	1
	1
	15
	15
	1.5
	15
	2

	40
	11'20"
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	1
	1
	1
	1
	1


16、因焊接而变形的构件，可用机械（冷矫）或在严格控制温度的条件下加热（ 热矫）的方法进行矫正。

a、普通低合金结构钢冷矫时，工作地点温度不得低于-11℃；热矫时，其温度值应控制在750～900℃之间。

b、普通碳素结构钢冷矫时，工作地点温度不得低于-20℃；热矫时，其温度值不得超过900℃ 。

c、同一部位加热矫正不得超过2次，并应缓慢冷却，不得用水骤冷。

表 10  焊接收缩量

	结构类型
	焊件特征和板厚
	焊缝收缩量（㎜）

	钢板对接
	各种板厚
	长度方向每米焊缝0.7；

宽度方向每个接口1.0

	实腹结构及焊接H型钢
	断面高小于等于1000mm且板厚小于25mn
	四条纵焊缝每米共缩0.6,焊透梁高收缩1.0,

每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.3

	
	断面高小于等于1000mm且板厚大于25mB
	四条纵焊缝每米共缩1.4,焊透梁高收缩1.0,

每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.7

	
	断面高大于100Omn的各种板厚
	四条纵焊缝每米共缩0.2,焊透梁高收缩1.0,
每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.5

	格构式结构
	屋架、托架、支架等轻型椅架
	接头焊缝每个接口为1.0；

搭接贴角焊缝每米0.5

	
	实腹柱及重型街架
	搭接贴角焊缝每米0.25

	圆筒型结构
	板厚小于等于11mn

板厚大于11mm
	直焊缝每个接口周长收缩1.0；

环焊缝每个接口周长收缩1.0；

直焊缝每个接口周长收缩2.0；

环焊缝每个接口周长收缩2.0


11、二氧化碳气体保护焊
（1）、工艺流程：

→拼装→焊接→校正→二次下料→制孔→装焊其它零件→校正→打磨→打砂→油漆→ 搬运→贮存→运输

（2） 操作工艺
 eq \o\ac(○,1)、焊丝直径的选择  根据板厚的不同选择不同的直径，为减少杂含量，尽量选择直接较大的焊丝，见表.2.1。

 eq \o\ac(○,2)、焊接电流和电弧电压的选择，见表2.2。

 eq \o\ac(○,3)、典型的短路过渡焊接工艺参数，见表2.3。

 eq \o\ac(○,4)、细颗粒过渡的电流下限值及电弧电压范围，见2.4。
 eq \o\ac(○,5)、Φ1.6焊丝C02半自动焊常用工艺参数，如表2.5。
 eq \o\ac(○,6)、半自动焊时，焊速不超过0.5m/min。

 eq \o\ac(○,7)、二氧化碳气体保护焊必须采用直流反接。

 eq \o\ac(○,8)、重要焊缝要加引弧板，熄弧板，其材质和坡口形式应与焊件相同。引弧和熄、弧焊缝长度应大子或等于25mm。引弧和熄弧板长度应大于或等于60mm。引弧和熄弧板应采用气割 的方法切除，并修磨平整，不得用锤击落。
 eq \o\ac(○,9)、打底焊层高度不超过4mm, 填充焊时焊枪横向摆动，使焊道表面下凹，且高度低于母 材表面1.5mm～2mm；盖面焊时焊接熔池边缘应超过坡口棱边0.5㎜～15㎜, 防止咬边。

 eq \o\ac(○,10)、不应在焊缝以外的母材上打火引弧。 

表11 焊丝直径的选择

	母材厚度
	≤4
	＞4

	焊丝直径
	Φ5～Φ1.2
	Φl.0～Φ2.5


表  12  常用焊接电流和电弧电压的范围

	焊丝直径

(mm )
	短路过渡
	细颗粒过渡

	
	电流(A)
	电压(V)
	电流(A)
	电压(V)

	0.5
	30～60
	16～18
	
	

	0.6
	30～70
	17～19
	
	

	0.8
	50～100
	18～21
	
	

	1.0
	70～120
	18～22
	
	

	1.2
	90～150
	19～23
	160～400
	25～38

	1.6
	140～200
	20～24
	200～500
	26～40

	2.0
	
	
	200～600
	27～40

	2.5
	
	
	300～100
	28～42

	3.0
	
	
	500～800
	32～44


注：最佳电弧电压有时只有1～2V之差，要仔细调整。

表  13  不同直径焊丝典型的短路过渡焊接工艺参数

	焊丝直径mm
	Φ0.8
	Φ1.2
	Φ1.6

	焊接电流A
	100～110
	120～135
	140～180

	电弧电压V
	18
	19
	20


表   14 不同直径焊丝细颗粒过渡的电流下限值及电弧电压范围

	焊丝直径(mm)
	Φ1.2
	Φ1.6
	Φ2.0
	Φ3.0
	Φ4.0

	焊接电流(A)
	300
	400
	500
	650
	750

	电弧电压(V)
	34～45


表 15 Φ1.6焊丝 CO2半自动焊常用工艺参数

	熔滴过渡形式
	焊接电流A
	电弧电压V
	气体流量(L/min)
	适用范围

	短路过渡
	160
	22
	15～20
	全位置焊

	细颗粒过渡
	400
	39
	20
	平焊


 eq \o\ac(○,11)、常用普通低合金结构钢施焊最低温度，可按表2.6选用。

表 16常用普通低合金钢施焊温度

	钢号
	使用对象
	接头种类
	焊接方法
	金属厚度t

mm
	最低的施焊温度℃)

	12Mn
	一二级重要钢结构
	对接
	自动焊
	t≤25

t□25
	-10

-5

	18Nb

16Mn
	
	对接
T型接
	手工焊

(碱性焊条)
	t≤14

14口t≤22

22口t≤30

t＞30
	-10

-5

0

+5

	16MnCu

14MnNb

15MnV
	
	T型接

(包括搭接）
	气体保护焊

手工焊

(碱性焊条）
	t≤16

16口t≤20

T□20

t≤12

12≤t≤20

t＞20
	-10

-5

0

      -10

      -5

0

	15MnTi
	
	十字接
	手工焊

(碱性焊条）
	t ≤8

8□t≤16

T□16
	-10

-5

0


 eq \o\ac(○,12)、对于非密闭的隐蔽都位，应按施工图的要求进行涂层处理后，方可进行组装；对刨平顶紧的部位，必须经质量部门检验合格后才能施焊。

 eq \o\ac(○,13)、焊接工艺参数示例

a、Φ1.2焊丝C02焊全熔透对接接头焊件的焊接工艺参数，见表2.7附后。

b、Φ1.2焊丝C02焊T型接头贴角焊焊件的焊接工艺参数，见表2.8附后。
 eq \o\ac(○,14)、在组装好的构件上施焊，应严格按焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行，以控制焊后构件变形。 
a、控制焊接变形，可采取反变形措施，其反变形参考值见表2.9。焊接收缩量参见表2.10。 
b、在约束焊道上施焊，应连续进行：如因故中断，再焊时应对己焊的焊缝局部做预热处理。

c、采用多层焊时，应将前一道焊缝表面清理干燥后再继续施焊。

表  17  焊接反变形参考数值
	板厚

t（㎜）
	（a+2）/2反变形角度（平均值）
	B（㎜）

	
	
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450
	500
	550
	600
	650
	700

	
	
	

	12
	l˙30'40"
	2
	2.5
	3
	4
	4.5
	5
	
	
	
	
	
	

	14
	1˙22'4。"
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	5
	5.5
	
	
	
	
	

	16
	1˙4'
	1.5
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4
	4.5
	5
	5
	
	

	20
	1˙
	1
	2
	2
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	4.5
	5
	5
	

	25
	55'
	1
	1.5
	2
	2.5
	3
	3
	3.5
	4
	4
	4.5
	5
	5

	28
	34'20"
	1
	1
	1
	1.5
	2
	2
	2
	2.5
	2.5
	3
	3.5
	3.5

	30
	27'20"
	0.5
	1
	1
	1
	1.5
	1.5
	2
	2
	2
	2.5
	2.5
	3

	36
	17'20"
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	1
	1
	1
	15
	15
	1.5
	15
	2

	40
	11'20"
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	1
	1
	1
	1
	1
	1


 eq \o\ac(○,15)、因焊接而变形的构件，可用机械(冷矫)或在严格控制温度的条件下加热(热矫）的方法进行矫正。

a、普通低合金结构钢冷矫时，工作地点温度不得低于-16℃；热矫时，其温度值应控制在 150～900℃之间。

b、普通碳素结构钢冷矫时，工作地点温度不得低于-12℃；热矫时，其温度值不得超过900℃。

c、同一部位加热矫正不得超过2次，并应缓慢冷却，不得用水骤冷。
表2.10  焊接收缩量

	结构类型
	焊件特征和板厚
	焊缝收缩量（㎜）

	钢板对接
	各种板厚
	长度方向每米焊缝0.7；

宽度方向每个接口1.0

	实腹结构及焊接H型钢
	断面高小于等于1000mm且板厚小于25mn
	四条纵焊缝每米共缩0.6,焊透梁高收缩1.0,

每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.3

	
	断面高小于等于1000mm且板厚大于25mB
	四条纵焊缝每米共缩1.4,焊透梁高收缩1.0,

每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.7

	
	断面高大于100Omn的各种板厚
	四条纵焊缝每米共缩0.2,焊透梁高收缩1.0,
每对加劲焊缝,梁的长度收缩0.5

	格构式结构
	屋架、托架、支架等轻型椅架
	接头焊缝每个接口为1.0；

搭接贴角焊缝每米0.5

	
	实腹柱及重型街架
	搭接贴角焊缝每米0.25

	圆筒型结构
	板厚小于等于11mn

板厚大于11mm
	直焊缝每个接口周长收缩1.0；

环焊缝每个接口周长收缩1.0；

直焊缝每个接口周长收缩2.0；

环焊缝每个接口周长收缩2.0


12、焊缝质量检查

（1）、一般规定
 eq \o\ac(○,1)、质量检查人员应按《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-2003)及施工图纸和技术文件要求，对焊接质量进行监督和检查。

 eq \o\ac(○,2)、质量检查人员的主要职责应为:
a、对所用钢材及焊接材料的规格、型号、材质以及外观进行检查 .工应符合图纸和相关规程、标准的要求；
b、监督检查焊工合格证及认可施焊范围；
c、监督检查焊工是否严格按焊接工艺技术文件要求及操作规程施程 
d、对焊缝质量按照设计图纸、技术文件及本规程要求进行验收检验。

 eq \o\ac(○,3)、检查前应根据施工图及说明文件规定的焊缝质量等级要求编制检查方案，由技术负责人批准并报监理工程师备案。检查方案应包括检查批的划分、抽样检查的抽样方法、检查项目、检查方法、检查时机及相应的验收标准等内容。

 eq \o\ac(○,4)、抽样检查时，应符合下列要求:

a、焊缝处数的计数方法：工厂制作焊缝长度小于等于1000mm时，每条1处；长度大于1000mm时，将其划分为每300mm为1处；现场安装焊缝每条焊缝为1处。

b、可按下列方法确定检查批：
一按焊接部位或接头形式分别组成批：
--工厂制作焊缝可以同一工区（车间）按一定的焊缝数量组成批；多层框架结构可以每节柱的所有构件组成批；
一现场安装焊缝可以区段组成批；多层框架结构可以每层（节）的焊缝组成批。
c、批的大小宜为 300~600 处。

d、抽样检查除设计指定焊缝外应采用随机取样方式取样。

 eq \o\ac(○,5)、抽样检查的焊缝数如不合格率小于2%时，该批验收应定为合格；不合格率大于5%时，该批验收应定为不合格；不合格率为2%~5% 时，应加倍抽检，且必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处，如在所有抽烟焊缝中不合格率不大于3%时，该批验收应定为合格，大于3%时，该批验收应定为不合格。当批量验收不合格时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。当检查出一处裂纹缺陷时，应加倍抽查，如在加倍抽检焊缝中未检查出其他裂纹缺陷时，该批验收应定为合格，当检查出多处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，应对该批余下焊缝的全数进行检查。

 eq \o\ac(○,6)、所有查出的不合格焊接部位应按熔化焊缝缺陷返修的规定予以补修至检查合格。

（2）、外观检验

 eq \o\ac(○,1)、所有焊缝应冷却到环境温度后进行外观检查,Ⅱ、Ⅲ类钢材的焊缝焊接完成24h后检查结果作为验收依据,IV类钢应以焊接完成48h后的检查结果作为验收依据。

 eq \o\ac(○,2)、外观检查一般用目测，裂纹的检查应辅以5倍放大镜并在合适的光照条件下进行，必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤，尺寸的测量应用量具、卡规。

（3）、焊缝外观质量应符合下列规定:

①一级焊缝不得存在未焊满、根部收缩、咬边和接头不良等缺陷，一级焊缝和二级焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

②二级焊缝的外观质量除应符合一级焊缝要求外，尚应满足表（焊缝外观质量允许偏差3-17）的有关规定。

③三级焊缝的外观质量应符合表（焊缝外观质量允许偏差3-1）的有关规定。 
（4）、焊缝尺寸应符合下列规定：
①焊缝焊脚尺寸应符合表（焊缝焊脚尺寸允许偏差3-2）的规定；
②焊缝余高及错边应符合表（焊缝余高和错边允许偏差3-3）的规定。
焊缝外观质量允许偏差3-1

	焊缝质量等级

检验项目
	二级
	三级

	未焊满
	≤0.2+0.02t且≤1mm, 每100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm
	≤0.2+0.04t 且≤2mm, 每 10hm 长度焊缝内未焊满累积长度≤25㎜

	根部收缩
	≤0.2+0.02t且≤1mm, 长度不限
	≤0.2 十 0.04t 且≤2mm,长度不限

	咬边
	≤0.05t且≤0.5mm, 连续长度≤100mm,且焊缝两侧咬边总长≤10% 焊缝全长
	0.1t 且≤1mm, 长度不限

	裂纹
	不允许
	允许存在长度≤5mm的弧坑裂纹

	电弧擦伤
	不允许
	允许存在个别电弧擦伤

	接头不良
	缺口深度≤0.05t 且≤0.5mm,每 1000mm 长度焊 缝内不得超过1处
	缺口深度≤0.1t且≤1㎜,每1000mm长度焊缝内不得超过1支

	表面气孔
	不允许
	每5O㎜长度焊缝内允许存在直径＜0.4t且≤3mm的气孔2个；孔距应≥6倍孔径

	表面夹渣
	不允许
	深≤0.2t, 长≤0.5t且≤2O㎜


注：本表摘自《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81-2002）。

焊缝焊脚尺寸允许偏差 3-2

	序号
	项目
	示意图
	允许偏差 /mm

	1
	一般全焊透的角接与对接组合焊缝
	[image: image4.png]



	h≥（t/4）0

且≤10

	2
	需经疲劳验算的全焊透角接与对接组合焊缝
	
	h≥（t/2）0

且≤10

	3
	角焊缝及部分焊透的角接与对接组合焊缝
	[image: image5.png]



	hf≤6时0~1.5
	hf＞6时0~3.0


注：1.hf>8.0㎜的角焊缝其局部焊脚尺寸允许低于设计要求值1.Omn, 但总长度不得超
过焊缝长度的 10%；

2.焊接H形梁腹板与翼缘板的焊缝两端在其两倍翼缘板宽度范围内，焊缝的焊脚尺寸不得低于设计要求值；

3.本表摘自《建筑钢结构焊接技术规程》 （GJG81-2002）。

焊缝余高和错边允许偏差  表 3-3

	序号
	项目
	示意图
	允许偏差/mm

	
	
	
	一、二级
	=级

	1
	对接焊缝

余高（C）
	[image: image6.png]



	B＜20时,C为0~3；

B≥20时，C为0~4
	B＜20时,C为0~3.5；

B≥20时,C为0~5

	2
	对接焊缝

错边（d）
	[image: image7.png]A




	d＜0.1t且≤2.0
	d＜0.15t且≤3

	3
	角焊缝
余高（C）
	[image: image8.png]



	hf ≤6 时 C 为 0~1.5 
hf＞6 时 C 为 0~3.0



注：本表摘自《建筑钢结构焊接技术规程》（GJG81一2002）。

（5）、栓钉焊焊后应进行打弯检查。合格标准：当焊钉打弯至30°时，焊缝和热影响区不得有肉眼可见的裂纹,检查数量应不小于焊钉总数的1%。

（6）、电渣焊、气电立焊接头的焊缝外观成形应光滑，不得有未熔合裂纹等缺陷；当板厚小于3Omm时，压痕、咬边深度不得大于0.5mm；板厚大于或等于30mm时，压痕、咬边深度不得大于1.Omm。

（7）、无损检测

 eq \o\ac(○,1)、无损检测应在外观检查合格后进行。

 eq \o\ac(○,2)、焊缝无损检测报告签发人员必须持有相应探伤方法的Ⅱ级或Ⅱ级以上资格证书。

 eq \o\ac(○,3)、设计要求全焊透的焊缝，其内部缺陷的检验应符合下列要求：
a、一级焊缝应进行100%的检验，其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（GB11345)B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上；

b、二级焊缝应进行抽检，抽检比例应不小于20%,其合格等级应为现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法及质量分级法》（GB11345）B级检验的Ⅱ级及Ⅱ级以上；

c、全焊透的三级焊缝可不进行无损检测。

 eq \o\ac(○,4)、焊接球节点网架焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合国家现行何毛主主接球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》（JG/T3034.1）的规定。

 eq \o\ac(○,5)、螺栓球节点网架焊缝的超声波探伤方法及缺陷分级应符合国家现行 嘛仨运栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》（JG/T30342）的规定。

 eq \o\ac(○,6)、设计文件指定进行射线探伤或超声波探伤不能对缺陷性质作出判断时，可采用射线探伤进行检测、验证。

 eq \o\ac(○,7)、射线探伤应符合现行国家标准《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》（GB 3323）的规定，射线照相的质量等级应符合AB级的要求。一级焊缝评定合格等级应为《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》（GB 3323）Ⅱ级及Ⅱ级以上，二级焊缝评定合格等级应为《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》（GB3323）的Ⅱ级及Ⅱ级以上。
 eq \o\ac(○,8)、下列情况之一应进行表面检测:

a、外观检查发现裂纹时，应对该批中同类焊缝进行100%的表面检测；

b、外观检查怀疑有裂纹时，应对怀疑的部位进行表面探伤；

c、设计图纸规定进行表面探伤时 ;

d、检查员认为有必要时。

 eq \o\ac(○,9)、铁磁性材料应采用磁粉探伤进行表面缺陷检测。确因结构原因或材料原因不能使用磁粉探伤时，方可采用渗透探伤。

 eq \o\ac(○,10)、磁粉探伤应符合国家现行标准《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》（JB/T6061）的规定，渗透探伤应符合国家现行标准《焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分级》（JB/T6062）的规定。

 eq \o\ac(○,11)、磁粉探伤和渗透探伤的合格标准应符合本章中外观检验的有关规定。
13、钢结构现场安装工艺

(1)、材料要求

 eq \o\ac(○,1)、钢构件复验合格，包括构件变形、标识、精度和孔眼等。对构件变形和缺陷超出允许偏差时应进行处理。

 eq \o\ac(○,2)、高强度螺栓的准备

钢结构设计用高强度螺栓连接时应根据图纸要求分规格统计所需高强度螺栓的数量并配套供应至现场。应检查其出厂合格证、扭矩系数或紧固轴力（预拉力)的检验报告是否齐全，并按规定作紧固轴力或扭矩系数复验。对钢结构连接件摩擦面的抗滑移系数进行复验。

 eq \o\ac(○,3)、焊接材料的准备

钢结构焊接施工之前应对焊接材料的品种、规格、性能进行检查，各项指标应符合现行国家标准和设计要求。检查焊接材料的质量合格证明文件、检验报告及中文标志等。对重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验。

（2）、主要机具

1、主要机具

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	用途

	1
	起重机（履带、塔式、汽吊)
	根据构件重而定
	
	
	钢构件拼装、安装

	2
	千斤顶
	螺旋式2O～30T
	
	
	钢柱校正、构件变形校正

	3
	交流弧焊机
	42KVA
	
	
	钢构件（柱、屋架、拱架、门式刚架、支撑）焊接

	4
	直流弧焊机
	28KW
	
	
	碳弧气刨修补焊缝

	5
	小气泵
	
	
	
	配合碳弧气刨用

	6
	砂轮
	□100～120
	
	
	打磨焊缝

	7
	全站仪
	
	
	
	轴线测量

	8
	经纬仪
	
	
	
	轴线测量

	9
	水平仪
	
	
	
	标高测量

	10
	钢尺
	30～50M
	
	
	测量

	11
	拉力计
	10kg
	
	
	测量

	12
	气割工具
	
	
	
	

	13
	倒链
	
	
	
	

	14
	滑车
	
	
	
	

	15
	高强度螺栓扳手
	
	
	
	高强度螺栓终拧


说明：各种设备必须处于良好的使用状态，其中测量设备必须经有资质的单位进行校准鉴定，必须有校准合格证书。

(3）、作业条件

 eq \o\ac(○,1)、根据正式施工图纸及有关技术文件编制施工组织设计己审批。

 eq \o\ac(○,2)、对使用的各种测量仪器及钢尺进行计量检查复验。

 eq \o\ac(○,3)、根据土建提供的纵横轴线和水准点进行验线有关处理完毕。

 eq \o\ac(○,4)、去施工平面布置图划分：材料堆放区、杆件制作区、拼装区，构件按吊装顺序进场。
 eq \o\ac(○,5)、场地要平整穷实、并设排水沟。

 eq \o\ac(○,6)、在制作区、拼装区、安装区设置足够的电源。

 eq \o\ac(○,7)、 搭好高空作业操作平台，并检查牢固情况。

 eq \o\ac(○,8)、放好柱顶纵横安装位置线及调整好标高。

 eq \o\ac(○,9)、对参与钢结构安装人员，安装工、测工、电焊工、起重机司机、指挥工要持证上岗。

 eq \o\ac(○,10)、检查地脚螺栓外露部分的情况，若有弯曲变形、螺牙损坏的螺栓，必须对其修正。

 eq \o\ac(○,11)、将柱子就位轴线弹测在柱基表面。

 eq \o\ac(○,12)、对柱基标高进行找平。
说明：各种设备必须处于良好的使用状态，其中测量设备必须经有资质的单位进行校准鉴定，必须有校准合格证书。
 eq \o\ac(○,13)、人员配置

	序号
	姓名
	工程职务
	人数
	职责

	3
	 
	总工程师
	1
	钢结构制作、施工技术负责

	4
	 
	安全工程师
	1
	钢结构制作、施工质量负责

	5
	 
	工程负责人
	1
	钢结构施工现场负责

	6
	
	项目经理
	1
	钢结构施工现场协调

	7
	
	安装队长
	1
	施工现场安装负责


	8
	
	质量安全员
	1
	施工现场质量安全负责

	9
	
	焊工
	2
	钢结构焊接

	10 
	
	安装工人
	6-10
	钢结构安装


附 进场人员相关证件

（4）、操作工艺

 eq \o\ac(○,1)、工艺流程


 eq \o\ac(○,2)、构件吊装顺序

a、并列高低跨度的屋盖吊装：必须先高跨安装，后低跨安装，有利于高低跨钢柱的垂直度。

b、并列大跨度与小跨度安装：必须先大跨度安装，后小跨度安装。

c、并列问数多的与间数少的安装：应先吊装间数多的，后吊装间数少的。

d、构件吊装可分为竖向构件吊装（柱、连系梁、柱间支撑、吊车梁、托架、副荷架等)和平面构件吊装（屋架、屋盖支撑、街架、屋面压型板、制动衍架、挡风珩架等)两大类，在大部分施工情况下是先吊装竖向构件叫单件流水法吊装，后吊装平面构件，叫节间综合法安装（即吊车一次吊完一个节间的全部屋盖构件后再吊装下一节间的屋盖构件）

（5）、成品保护

 eq \o\ac(○,1)、吊装损坏的防腐底漆应补涂，以保护漆膜厚度能符合规定要求。

 eq \o\ac(○,2)、钢构件堆放场地要坚硬，构件堆放支垫点要合理，以防构件变形。

 eq \o\ac(○,3)、对己检测合格的焊缝及时刷上底漆保护

（6）、应注意的问题

 eq \o\ac(○,1)、技术质量

a、柱基标高调整，建议采用螺栓微词方法，重点保证钢牛腿顶部标高值。

b、钢柱、吊车梁、钢屋架（门式刚架、立体拱椅架）的垂偏值，在允许偏差值以内。

c、钢柱采用无缆风校正时，要防止初偏值过大，柱倾倒造成事故。

 eq \o\ac(○,2)、 安全措施

a、根据工程特点，在施工以前要对吊装用的机械设备和索具、工具进行检查，如不符合安全规定不得使用。

b、现场用电必须严格执行 GB50194-93、JGJ46-88 等的规定，电工须持证上岗。
c、旦起重机的行驶路线必须坚实可靠，起重机不得停置在斜坡上工作，也不允许两个履带板一高一低。

d、严禁超载吊装，歪拉斜吊：要尽量避免满负荷行驶，构件摆动越大，超负荷就越多，就可能发生事故。双机抬吊各起重机荷载，不允许大于额定起重能力的80% 。

e、进入施工现场必须戴安全帽，高空作业必须戴安全带，穿防滑鞋。

f、吊装作业时必须统一号令，明确指挥，密切配合。

g、高空操作人员使用的工具及安装用的零部件，应放入随身佩带的工具带内，不可随便向下丢掷。

i、钢构件应堆放整齐牢固，防止构件失稳伤人。

j、要搞好防火工作，氧气、乙：快要按规定存放使用。电焊、气割时要注意周围环境有无易燃物品后再进行工作，严防火灾发生。氧气瓶、乙：快瓶应分开存放，使用时要保持安全距离，安全距离应大于 1Om 。

k、在施工以前应对高空作业人员进行身体检查，对患有不宜高空作业疾病（心脏病、高血压、贫血等）的人员不得安排高空作业。

l、做好防暑降温、防寒保暖和职工劳动保护工作，合理调整工作时间，合理发放劳动用品。

m、雨雪天气尽量不要进行高空作业，如需高空作业则必须采取必要的防滑、防寒和防冻措施。遇6级以上强风、浓雾等恶劣天气，不得进行露天攀登和悬空高处作业。

n、施工前应与当地气象部门联系，了解施工期的气象资料，提前做好防台风、防雨、防冻、防寒、防高温等措施。

o、基坑周边、无外脚手架的屋面、梁、吊车梁、拼装平台、柱顶工作平台等处应设临边防护栏杆。

p、对各种使人和物有坠落危险或危及人身安全的洞口，必须设置防护栏杆，必要时铺设安全网。

q、施工时尽量避免交叉作业，如不得不交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外，不符合上述条件的应设置安全防护层。
第六章  劳动力安排计划

第一节  劳动力安排依据及原则

我公司根据同类建筑施工经验，结合本工程具体特点，概略计算了各分项工程的工程量，在编制基础、主体、安装三个阶段劳动力安排计划表同时，坚持劳动作业平衡、减少作业者疲劳，保证作业安全的原则，择优选用优秀班组劳动力进场流水施工、交叉作业，并实行全过程动态管理，科学调配、组织劳动力进出场。

第7章   工程质量的技术组织措施

第一节  质量控制措施
我公司严格按ISO9002质量管理体系标准，结合本工程的质量要求控制施工的各个过程。

一、质量管理组织体系
该工程施工中，成立由项目经理、项目副经理、主任工程师、责任工长、安装负责人组成的质量管理领导小组，由项目经理任组长，负责该工程的质量管理领导工作。项目质量领导小组框图如下：

质量管理岗位职责表

	岗位人员
	职责范围
	内         容

	项

目

经

理
	质量管理领导小组
	1、负责贯彻实施工程项目质量计划，建立和完善项目质量保证体系；

2、对工程按期交工负责，符合国家标准及有效的质量体系要求，以充足的人力、物力、财力保证整个工程符合合同规定的质量；

3、对工程符合设计、验收规范标准要求及达到质量等级负责，对保修期间的维修服务负责；

4、保证技术措施、质量体系文件的贯彻实施，负责施工生产和服务过程质量活动的控制和管理。

	项

目

副

经

理
	施工质量负责人
	1、对工程进度和工程质量负责，调配人力，保证按图纸和规范、规程施工；

2、协调各方关系，使之按图纸和合同规定施工；

3、负责质量审核结果的整改措施落实和质量预防纠正措施的正确落实；

4、保证技术方案、措施、质量体系文件的贯彻实施，负责施工生产、安装和服务质量活动的控制和管理。

	主

任

工

程

师
	工程质量技术负责者
	1、负责工程项目施工组织设计、技术措施、质量体系文件的贯彻实施；负责施工生产、安装和服务过程质量活动的控制和管理；

2、负责组织项目工程技术人员和工人严格按照国家规范、规程设计图纸要求精心施工，使工程质量满足合同要求；

3、负责对专业施工队伍工程质量监督检查指导工作；

4、参与一般质量不合格规定处的调查分析处理，参与预防纠正措施的制定，负责预防纠正措施的落实；

5、对工程项目的资料及时齐全、正确和质量记录、质量文件的控制和管理负责。

	材料员
	质量直接责任者
	对进场材料半成品、成品进行质量验收，对其质量合格性负责，对不合格品组织复验或退货、索赔，并作好记录，对业主提供的物资负责，按合同规定进行验收。

	责任工长
	质量直接责任者
	1、严格按各项施工工艺、标准、规范程序文件要求执行操作，执行自检制；

2、对自己操作工序质量负直接责任。

3、严格按施工方案组织施工，进行分部分项技术交底；

4、及时解决施工中的技术问题，收集汇总资料；

5、合理安排使用劳力，作好成品保护，合理使用各种机具、材料，确保工程质量和工期，实现安全生产。

	质检员
	质量直接责任者
	1、负责全工地质量监督、检查，对严重违章作业和质量隐患，有权停止生产，以预防为主，狠抓事故苗头；

2、制定工地的质量措施，并检查督促实施，参加图纸会审，督促隐患整改，整理好质量档案资料。

	试验员

计量员
	质量直接责任者
	1、按规范要求频率对生产中原材料、半成品、成品取样送检；

2、保证未经检验和验证的产品不投入使用、交付，按要求进行进货检验，作好标识记录；

3、建立和保存各种检验和试验原始记录报告，完善检验和试验资料档案。

	作业班组
	施工质量直接责任者
	1、负责质量指标的具体落实；

2、严格执行“三检制”；

3、开展工序质量管理活动，认真执行各项质量控制程序，并作好原始记录；

4、落实纠正和预防控制措施。


    二、质量策划

鉴于本工程为公司拟定的头号重点工程，根据ISO9002质量保证体系的要求，在工程施工前由公司总经理指定公司质量部门进行质量策划，编制《项目质量控制计划》及《质量计划控制程序》，指导工程项目的控制和实施，确保施工项目满足规范和合同质量要求。详见以下的项目质量控制计划表及质量计划控制程序图：

项目质量控制计划表

	分部工程
	分项

工程
	质量保证项目
	质量基本项
	允许偏差合格（%）
	质量

评定
	说   明

	基

础

工

程
	土方
	符合标准
	
	96
	合格
	监理、质检站验收

	
	模板
	4项全符标准
	优
	95
	合格
	监理、质检站验收

	
	钢筋
	4项全符标准
	4项优
	95
	合格
	监理验收

	
	砼
	4项全符标准
	4项优
	96
	合格
	监理、质检站验收

	主

体

工

程
	模板
	1项全符标准
	1项优
	90
	合格
	监理验收

	
	钢筋
	4项全符标准
	4项优
	90
	合格
	监理隐蔽验收

	
	焊接
	4项全符标准
	4项优
	95
	合格
	监理特殊验收

	
	砼
	4项全符标准
	4项优
	96
	合格
	监理、质检站验收

	
	砌体
	4项全符标准
	4项优
	90
	合格
	监理验收

	屋

面

工

程
	找平层
	2项全符标准
	2项优
	90
	合格
	监理验收

	
	保温层
	2项全符标准
	2项优
	90
	合格
	监理验收

	
	卷材
	2项全符标准
	2项优
	96
	合格
	监理验收

	
	细石砼
	2项全符标准
	2项优
	96
	合格
	监理验收

	装饰

工程
	外墙涂料砖
	2项符合标准
	2项优
	95
	合格
	监理验收

	楼地面工程
	楼地面找平
	2项符合标准
	2项优
	90
	合格
	监理验收

	门窗工程
	外墙塑钢窗室内塑钢门
	2项符合标准
	2项优
	90
	合格
	监理验收

	交工资料
	齐全
	监理站验收

	观感评定
	合格
	监理站验收


    三、合同评审

与业主签订合同后，由公司经营管理科负责人组织技术质量科及项目经理、副经理、工程师、工长、质检员、材料员、计量员进行合同的交底，明确合同内容对工程质量的要求，在施工中确保合同质量目标得以实现。

四、文件和资料控制

为实施〈质量控制计划〉，所有文件和资料由项目资料员负责标记、登记、发放，用后回收保管，资料使用人员要妥善保管自己使用的文件和资料。

文件的标识和引用方法：

文件夹和资料由项目资料员按公司〈文件和资料控制程序〉规定进行标识，对其“受控”、“非受控”、“作废”、“保留”四种状态进行标识控制；

五、采购

供应方供应物资需按公司的〈分供方评定程序〉做好动态评审选择工作，并建立合格分供方档案。项目所需要的各种原材料、构配件、半成品、设备等，由项目提出“物资的采购清单”由工程项目部技术负责人汇总制定〈材料采购计划书〉。物资的采购按公司的〈采购控制程序〉执行。

材料的材质证明文件、试验化验报告、验收记录等资料由材料员、试验员负责整理，传递到项目资料员处妥善保管。

六、顾客提供产品

本工程实施过程中可能有较多顾客提供的产品进场时项目材料员、质检员严格按照公司的〈顾客提供产品控制程序〉文件规定，对顾客提供的产品进行验收。合格后由项目材料员按有关规定进行标记、存储、维护，以确保顾客提供的产品在进场及使用时是合格品。

七、产品标记和可追溯性

对于本工程中使用的材料、试块等采用标牌、符号、印章、钢印、标签等方式由材料员按照公司〈产品标识和可追溯性控制程序〉规定，对本工程使用的原材料、半成品、成品进行标识，避免损坏、丢失。如有丢失损坏，由领料人员和使用者负责赔偿。

在工程施工中，项目技术员、工长、测量员、计量员负责在自己分管的范围按公司《产品标识和可追溯性控制程序》要求对工程施工过程中的产品采用标记、记号、弹线、在图纸上注明等方式进行标识。工程结构部位，如板、柱、墙，砼油漆注明标高、轴线进行标识。

本项目实施使用的图纸、技术资料、设计变更、施工记录、试验报告等文件资料是工程产品的可追溯性记录，由项目经理、主任工程师、技术员、工长、质检员、计量员、安全员在工程施工过程中进行记录、收集、整理，按照规定交项目资料员保管，以达到工程产品的可追溯性。

为了保证产品标识和可追溯性工作在各施工环节准确、及时、完整地作好，每月下旬由项目副经理组织内业技术员对各个施工环节的产品标识和可追溯性工作进行检查，发现问题及时整改。

八、过程控制

根据公司的程序文件的规定，本工程施工过程中的施工测量、基坑验槽、模板工程、钢筋制安工程、混凝土工程、防水工程、装饰工程为关键过程，钢筋焊接为特殊过程，其它部分分项工程为一般过程。各分项分部工程施工工艺流程在相应的施工技术措施或方案中规定。关键过程控制措施见本工程施工组织设计中的相应施工方法或单项施工方案，特殊过程控制由项目技术负责人编制特殊过程作业指导书或施工方案并进行技术交底，工程项目部对特殊过程的实施负责，工长严格按作业指导书组织班组施工，工长和质检员实行全程监控，跟踪检查。结合本工程特点，我公司编制出质量控制点明细表见下表：

关键过程及特殊过程控制点一览表

	序号
	项  目
	内  容
	控制方法

	1
	测量定位
	建筑物的定位、标高、垂直度控制、结构放样
	设控制点，测量资料及成果，必须有包括发包人、监理在内的互相验证

	2
	地基验槽
	地基开挖到设计标高或持力层后，在施工前签认
	设停止点，须经设计、勘察、监理、质检等会验签证

	3
	钢筋对焊配料
	对钢筋的材质、规格、数量、布置方法以及对焊的控制
	设控制点，有关项须验证，对焊必须按规定执行

	4
	砼试配投料搅拌
	取工程实样做砼试配，投料前检查骨料的符合性，测含水率，调整水灰比
	设控制点，试配按规定搅拌后在浇筑点随机抽样做试块

	5
	隐蔽验收
	已完工程被隐蔽或覆盖进入下一道工序之前要作验查，合格后才能进入下道工序施工
	设停止点，监理、质检等部门没有一致认可之前不得隐蔽，按规定办理隐蔽验收记录

	6
	柱纵筋电渣压力焊
	按工艺规程或工艺考证成果操作
	对施工能力进行鉴定，设控制点，对操作过程的工艺参数及成果作验查、检验

	7
	防水作业（屋面）
	包括结构自防水及建筑防水作业按设计要求工艺规程作业
	对施工能力进行鉴定，设控制点，对操作过程的工艺进行监督检验，检查作业班组是否按作业指导书施工。

	8
	雨季施工
	在雨季施工时采取特殊的作业方法，确保工程质量
	对施工能力进行鉴定，对操作过程的工艺能力及成果作抽查、检验，编制详细的雨季施工措施，并设监证点，实行旁站，监督检查


    九、隐蔽验收计划

为了确保工程质量，我公司针对该工程隐蔽工程项目多、工程大的特点，特编制如下隐蔽验收计划：

隐蔽验收计划表

	序号
	名称
	验收内容
	参加单位

	1
	基础钢筋
	规格、数量、间距、锚固、接头、保护层厚度
	业主、监理设计、质监、总承包方

	2
	主体各层楼板筋及柱筋
	规格、数量、位置、锚固、接头、插筋、保护层厚度
	业主代表、监理、质监、总承包

	3
	砌体
	轴线、灰浆饱满度、拉结筋位置、数量、构造柱
	业主、质监、监理、总承包方

	4
	屋面防水
	保温层、找平层、泛水、有无空鼓、孔洞、翘曲、厚度
	业主代表、质监、监理、总承包方

	5
	地基验槽
	标高、平面位置、持力层情况
	业主、监理、设计、质监


    十、检验和试验

工程施工前，由项目技术负责人组织技术、质检、计量人员依据工程质量控制需要求和施工进度安排编制检验和试验计划，由计量员和质检员在施工全过程中执行。

物资材料、半成品、成品在使用前必须由项目质检员会同材料员、试验员根据材料进场顺序和批次，按照公司《检验和试验控制程序》的规定，对进场物资进行检查验收，做好验收记录。样件中的检测、试验由具备专业资质的机构进行，试验报告由试验员传递到项目资料员处保管。

十一、检验、测量和试验设备的控制

本项目使用的检验、测量和试验设备由项目计量员按公司《检验、测量和试验设备的控制程序》的规定控制。设备使用前由项目计量员按国家有关各类检验、测量和试验调、设备的规定周期进行检定。使用者在使用检验、测量和试验设备前应对其进行校准，保证检验、测量和试验设备在测试过程中的准确可靠。计量器具的日常工作由计量员负责进行，以保证满足工程质量控制要求。

十二、不合格品控制

本项目如在施工过程中出现不合格品，按照公司《不合格品控制程序》的规定，分为一般不合格品、重大不合格品两类，分级进行处理。送报处理意见，待审批后，返回工程项目部实施。

严重不合格产品由工程技术负责人填写《产品质量信息反馈处理单》报技术质量科，由技术质量科召集工程项目部进行不合格品评审，评审由总工程师主持，其评审结果及处理意见填写在《产品质量信息反馈处理单》上报总工程师批准，由工程项目 部实施。

施工生产中对已出现的不合格产品，调查分析其原因，制订纠正措施以防止类似问题再发生，对潜在的不合格原因，制订预防措施，防止发生新的不合格，执行公司《纠正和预防措施控制程序》文件。

十三、交付

工程竣工后，由项目技术负责人编制竣工工程保护方案，工长组织实施，作好收尾工作，保护好竣工工程。

工程竣工后，由技术质量科、项目经理、技术负责人、项目副经理、技术员、质检员、安全员、工长材料员等按照公司《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》规定、《建筑安装工程施工质量验收规范》施工图纸要求进行自检。做到各项工程按照设计要求全部完成，各分项、分部工程质量主控、一般项目合格并核定等级，各项施工记录、质量检验记录、试验报告、材质证明文件齐全完整符合要求，自检完毕向业主、监理、质监站申请进行竣工验收和工程交付。

向业主交付工程产品时，由公司向业主递交工程保修说明书，签定保修合同。

十四、质量记录控制

本工程质量记录主要是质量体系记录和工程产品质量记录。

质量体系记录由工程项目部执行质量体系文件人员按文件规定作好记录、整理、编号。项目实施全过程的质量记录的总责任人是项目经理和项目技术负责人。

工程产品的质量记录主要是工程实施过程的施工记录、质量检查记录、收集、整理、传递责任分工到材料员、技术员、工长、计量员、测量员、安全检查员、预算员进行整理、编目、保管、存档。在每月25～28日内将各自的记录汇总到项目资料员处，由资料员进行整理、编目、保管、存档。收集、整理的责任要求和汇总时间执行公司《质量记录的控制程序》规定。

十五、内部质量审核

本工程实施过程中的内部质量审核主要是质量体系审核和工程实施的审核。

质量体系审核依据公司的审核计划，由技术质量科组织按照《内部质量审核程序》进行。审核时，项目各岗位积极配合。审核提出的问题由项目主任工程师组织、采取纠正措施，提高管理水平。

十六、统计技术

保证体系的《质量手册》、《程序文件》及《作业文件》进行施工管理，对工程质量实行“全、细、严”的项目质量标准化管理，实现确保优质工程的质量目标。

第二节  质量保证体系

坚持“百年大计，质量第一”的质量方针。为保证既定质量目标的实现，建立工程质量监督和保证体系，质量监督体系组成由项目经理、技术负责人、工长、质检组、材料和试验组等专人的质量管理小组，严格执行工序验收制度：“三检”制、质量“否决制”，在自检合格基础上，会同建设单位工地代表、监理工程师、设计单位工程师加强各工序的质量检查验收，确保工程施工质量。

第八章  安全生产的技术组织措施

第一节  安全生产目标及施工措施
安全生产目标：杜绝死亡及重伤事故，轻伤频率控制在4‰以内，创建《安全施工标准化现场》
现场成立文明施工领导小组，严格按四川省建设施工现场监督管理规定，统一指挥、统一协调。结合该工程实际情况制定具体管理办法，提高施工现场的综合管理水平，抓好工程质量，消除污染，美化环境、完善安全防护和消防设施。搞好治安联防工作，保证社会信誉和经济效益的提高。为保证安全施工，杜绝死亡和重大伤亡事故，我公司将认真贯彻“政府监察、行业管理、群众监督”的省、市安全工作方针。
一、健全保证管理体系

项目经理为施工现场第一安全责任人，由公司各职能部门、项目部主要成员组成有效完善的安全生产管理体制。


二、安全管理目标落实措施
1、建立健全安全管理组织机构。

2、制定各级安全生产责任制。

3、实行各级安全技术交底制度。

4、实行三级安全教育制度。

5、实行安全检查制度。

6、建立班前安全活动制度。

7、建立安全纪律制度。

8、做好施工现场安全防护工作。

三、安全组织管理措施
1、建立健全严密的安全生产责任制和安全管理制度，成立以项目经理为首的安全领导小组，形成有效完善的安全生产管理体制。建立健全各职能管理人员安全岗位责任制，作到分工明确、责任落实。

2、严格执行国家有关的“安全生产法规”和公司有关“安全生产   具体规定”以及“文明施工十二条”。突出安全责任重于泰山的主题，现场建立安全责任制和定期考核制度，层层落实到人。

3、建立安全管理网络图和消防防火管理网络图。项目经理对施工现场的安全工作全面负责。

4、坚持三级安全技术交底制，落实到人，并做好记录。

5、现场的专职安全员负责对操作工人进行安全交底，并做好记录。每天安全员必须对现场所有安全设施进行检查，作好记录。安全员深入工地进行安全检查，监督安全措施的执行，发现不安全的隐患因素及时报告项目经理部，立即整改、纠正，发现违章作业有权制止。安全设施不经安全员检查合格不准工人进行操作。

6、对所有参加施工的人员必须进行技术培训和安全教育，熟悉和掌握施工有关安全技术知识和规范，合格后上岗。施工人员要相对固定。

7、经常进行安全教育。项目施工管理人员应自觉学习国家和省、市制定的安全法规和企业各项规章制度，努力提高自身的安全意识，牢固树立“安全第一、预防为主”的观念。新工人进场作业前必须进行安全教育，建立新工人进场安全教育花名册，所有受教育人员签字手续完备。

8、工人变换工种前要进行变换工种安全教育及上岗培训并登记入册，未经教育者不得上岗作业。

9、分部分项工程施工前必须进行书面安全技术交底。交底的内容要有较强的可行性和针对性，并履行所有接受交底人员的签字手续。

10、施工过程中要经常与当地气象部门取得联系，了解近期天气情况，以便项目部能在事前采取预防措施。

四、保证周围的安全措施
1、施工现场进行封闭施工，按总平面布置留一个施工出入口，并设门卫室，建立门卫制度。

2、在遵守工作作息时间的同时采用低噪声机具施工，并做好降噪处理，一般情况下每天工作时间安排在早上7:00到晚上6:00时，特殊情况才在夜间进行施工，事前必须与建设单位取得联系，办理夜间施工许可证，并得到相邻单位、居民的谅解、支持。

3、施工现场门卫认真把关，凡与施工无关人员一律不得进入施工现场，有事需进入工地者门卫必须做好登记，交代安全注意事项。

4、工人进场后必须接受入场教育，服从各项管理制度，不得损坏周围环境设施及树木，不得惹事生非，坚绝杜绝小偷小摸现象的发生。

5、在四周围墙上悬挂醒目的安全警示牌和警示灯，时刻提醒行人注意安全。

五、安全防护技术措施
1、安全标志

洞口周边防护采用Φ48×3.5（上刷红白相间的荧光漆）的钢管栏杆加踢脚板和满挂安全网，栏杆高度不应小于1.2米。防护栏杆的搭设及构造形式应符合有关要求，并按规定挂好安全标志牌、警告牌。土方边坡、各施工洞口、危险区域设置显眼的安全标志牌、警告牌。各作业洞口必须在夜间设示警灯或照明灯。
2、“三宝、四口、五临边”防护

（1）、现场人员坚持使用“三宝”。进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚、高处作业必须系安全带。

（2）、板与墙的洞口，必须设置牢固的防护栏杆、安全网或采取其它防坠落的防护措施。

（3）、楼梯侧边用Φ48×3.5的钢管栏杆满挂密目安全网防护，高度应不小于1.2米。施工期内不使用的楼梯应封闭处理。

（4）、对于上下交叉作业，必须由技术负责人统一安排和调度，尽量上、下错开位置，上、下操作层必须有严密可靠的防护层隔开。
（5）、外架严禁堆放建筑材料，卸料平台不能与架体连结，墙、柱钢筋绑扎焊接时，应搭设门式架或灯笼架，墙、柱砼浇捣时，操作平台稳固可靠，铺设通畅，且设护身栏杆。
（6）、人员通道、机械设备上方根据所处的位置，应搭设3～6m长，宽于出入通道两侧各1m的防护棚，棚顶应铺满5cm厚的脚手板，通道两侧沿栏杆架用密目安全网封严，施工电梯上料口处搭设安全防护棚。必要时侧面用钢筋网做防护栏板。

（7）、楼层周边按规定要求搭设临边安全防护栏杆，确保作业人员的安全。

六、施工现场安全管理措施
（1）现场悬挂安全标语，无关人员不准进场，进场人员要遵守“十不准规定”。施工人员必须戴好分色安全帽，佩戴工作胸卡，危险处要设警戒标语、警示牌及保护措施。特殊工种操作人员及管理人员必须持证上岗，并认真履行各自的岗位职责。

（2）施工现场场地平整，道路畅通。临时设施、水、电安排等必须按施工组织设计总平面图进行布置。搅拌台必须搭设封闭棚和栅栏门，并能上锁。配电房派专人负责，安门上锁，无关人员不得入内。

（3）施工现场内各种原材料、构配件，钢筋、钢管架料等必须按照总平面图规划的地点整齐堆放，并设置标志牌。

（4）施工现场四周边应有足够的照明度，结构施工夜间作业时（晚10:00以前），在塔吊顶部设2盏探照灯并准备足够的碘钨灯照明。

（5）施工期间建筑物采用密目网进行全封闭外，现场人行通道处还将搭设水平安全防护。

七、施工过程的安全管理措施
1、土方施工安全措施

（1）、机械挖土，人不可在挖土机回转半径区域内进行施工及活动。

（2）、机械挖土施工时，挖机操作人员必须注意施工区域土质密实状况，坡度陡斜程度，避免发生机械倾斜事故。

（3）、人工挖土时要注意土壁的稳定性，发现有裂缝及倾坍可能时，人员要立即离开并及时处理。

2、基础施工的安全管理措施

（1）、基坑周边搭设1.2m高防护钢管栏杆，并设置一定数量临时上下施工扶梯。立杆间距1.0m，水平扫地杆距地0.2m,钢管栏杆上满挂密目网，脚底设0.25m高的挡脚板避免物体掉入基坑内。钢管架用红白色相间的油漆涂刷。基坑周边1.5m范围内严禁堆放材料，如要堆放时须采取加固措施。

（2）、土方开挖时在开挖边线设醒目标志，防止土方超挖。在进出大门口设红色警示灯，交通频繁处设专人指挥。

（3）、搭设钢管跑道供人员上下，钢管跑道必须按规范搭设，跑道两侧设置安全网，严禁人员在基坑壁下休息。

（4）、材料上下基坑利用塔吊或搭设溜槽，严禁从地面上向基坑抛物。

（5）、人工抬运钢筋、钢管等材料时要相互配合，上下传递时不得在同一垂直线上。

（6）、进行焊接施工时应先检查焊机的电气和线路，严禁电线直接搭接在钢筋上，焊工施焊时应穿绝缘鞋。

（7）、浇筑砼前必须提前认真检查模板支撑施工质量，未经项目质量员检查认可不得进行施工。

3、主体施工安全保证措施

（1）、夜间施工应安装足够的照明，临时照明线路不得与金属管相接触，应设漏电保护器。灯的位置布置得当，并加防护罩，预防钢筋与电灯相碰而触电。

（2）、卸料倒车应有专人指挥，转动卸料槽或上车清料时应与司机取得联系。

（3）、振动器应安放在牢靠的脚手板上，移动时应关好电门，发生故障时应立即切断电源。

（4）、框架梁、柱浇筑砼时应搭设操作脚手架，不得站在模板或支撑上操作。

（5）、对焊机的闪光区域严禁其他人员停留，预防火花烧伤，火道的上面应设防护罩。

（6）、室内进行手工电弧焊工操作地点相互之间设置挡板，以防弧光伤害眼睛。

（7）、绑扎立柱钢筋时，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4m以内、重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起。柱筋在4m以上，应搭设工作台。柱梁骨架，应采用临时支撑拉牢，以防倾倒。

（8）、起吊钢筋时下方严禁站人，必须待骨架降到离地1m以内始准靠近，待就位支撑后方可摘钩。

（9）、现场操作人员不得赤脚、穿硬底鞋、拖鞋或高跟鞋，必须正确戴安全帽。

（10）、模板在支撑系统未固定前不得上人，在未安装好的梁底模板上不得放重物，在安装好的模板上不得堆放超载的材料和设备。

（11）、模板拆除的顺序应采取先支的后拆、后支的先拆，先拆除非承重模后再拆除承重模，先拆侧模后拆底模和自上而下的顺序进行。当现浇构件同时有横向和竖向相连接的模板时应先拆除竖向结构的模板，再拆除横向结构的模板。

（12）、拆除楼层板的底模时，应设临时支撑，防止大片模板坠落，尤其是拆支柱时，操作人员应站在门窗洞口外拉拆，更应严防模板突然全部掉落伤人。

（13）、在拆除模板的过程中如发现砼有影响结构安全的质量问题时不得继续拆除，应经研究处理后方可再拆。

（14）、墙身砌体高度超过地坪1.2m时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护身栏杆挡脚笆加立网封闭后才可砌筑。

（15）、脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖。

（16）、砍砖时应面向墙内打，注意碎砖跳出伤人。

4、装饰施工安全保证措施

（1）、抹灰作业前应检查脚手板、外脚手架的安全网搭设是否合符要求，牢固可靠，凡不合格者应及时修整加固或撤换，必须经检查合格后才准上架操作。

（2）、室内抹灰时使用的木凳、金属脚手架等架设应平稳牢固，脚手板跨度不得大于2m，架上堆放材料不得过于集中，在同一跨度的脚手板内不应超过两人同时作业。

（3）、抹灰工自行翻架板和高空作业又无护栏时应系安全带。

（4）、在上下两层脚手架交叉作业时宜用安全网在跳板下反兜，以防坠物伤人，并应尽量避免在同一垂直线上工作。

（5）、砖和砌块在楼面堆放时严禁倾卸及撞击楼板，堆放在各楼板上的砖或砌块重量不得超过楼板的设计允许荷载，楼层卸料平台和楼板底设钢管支撑架，满足结构受力要求。砌筑时严禁站在墙顶进行砌砖、刮缝、清扫墙面以及检查四大角垂直度等工作。

（6）、施工所用的工具应放基稳妥的地方，不得掉下伤人，挂线用的线坠必须捆牢，不得落下伤人。

5、外脚手架搭设、拆除安全措施

（1）、脚手架的搭设必须严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001，J84-2001）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）的规定执行，并经上级有关主管部门批准，验收合格后方可使用。外架上用密目安全网及彩条布封严进行全封闭施工。

（2）、搭设脚手架的材料应有合格证，各部件的焊接质量必须检验合格并符合要求。其上的铺板必须严密平整，防滑，固定可靠，孔洞应设盖板封严。

（3）、脚手架的搭设必须由专业架工操作，专业工长指挥，经项目、公司有关部门验收合格后挂用。

（4）、塔吊、龙门架的位置距离外墙边净空距离不小于2m，以便龙门架能上下畅通升降。塔吊附着不得与龙门架相碰，搭设时需注意龙门架的位置安排。

（5）、架工应持证上岗，凡患有高血压、心脏病或其他不适应上架操作和疾病未愈者，严禁上架作业。

（6）、酒后、穿硬底鞋或拖鞋以及敞袖口、裤口等衣着不整者，不得上架操作。

（7）、在高空搭（拆）脚手架时，上架操作人员必须拴安全带并将安全带固定在牢固的物体上、正确戴好安全帽，各种工具和材料应装包或妥善放置，严防物体下坠伤人。

（8）、雷雨季节期间钢管脚手架必须在架子四角设置防雷接地装置，接地电阻大于4Ω。

（9）、在脚手架上操作时严禁操作人员聚集一处，不得在脚手架上打闹、跑跳。

（10）、未经施工负责人同意，不得随意拆改脚手架，暂未使用而又不需拆除时，也应保持其完好性，并应清除架上材料、杂物。

（11）、在六级以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时严禁在架上操作。

（12）、坚持检查制度，架子使用中必须坚持自检、互检、交换检和班前检查制度。若发现有松动、变形处，必须先加固，后使用。大风、大雨、下雪或停工后在使用前，必须进行全面检查。

（13）、搭、拆除人员必须站在脚手板操作，严禁站（或坐）在大、小横杆上冒险作业。

（14）、在搭、拆除脚手架过程中若杆件尚未绑稳扣牢或绑扣已拆开、松动时，均严禁中途停止作业。

（15）、安全网与架体之间必须搭接牢固，不得留空隙，网的转角部位必须搭牢、绑紧。

6、高空作业必须严格按照高空作业操作规程执行。

（1）、落地脚手架的搭设必须严格按照有关规范执行，且与楼层拉接牢固。外架用塑料密目网及彩条布全封闭，并经上级主管部门验收合格后方可使用。

（2）、搭设脚手架的材料应有合格证，各部件的焊接质量必须检验合格并符合规范要求。其上的铺板必须严密平整，防滑，固定可靠，孔洞应设盖板封严。

（3）、平台周围栏杆高度不得小于1.2m高，横档间距不大于350mm，底部设高度不小于180mm的挡板，栏杆外侧满挂安全网。

（4）、高空作业人员必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，定期体检合格后方可进场施工。作业时施工人员衣着要轻便，禁止穿硬底鞋、拖鞋、高跟鞋以及带钉或易滑的各种鞋从事高空作业。

（5）、对进行高处作业的人员应进行安全技术教育及交底，落实防护措施和个人防护用品，否则，不准施工。

(6)、操作人员必须拴安全带，入场人员必须正确戴好安全帽。

(7)、高处作业中所用的物料，应堆放平整，不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋，不得乱置或向下丢弃物品。传递物品禁止抛掷。

(8)、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，冰、雪应及时清除，大风雨后应对设施逐一检查、修复。

(9)、高空作业在操作台上满铺50厚木架板，侧边设防护杆加竹胶板封闭，然后挂密目安全网，安全网与钢管连接必须牢固。

(10)、因作业需要必须临时拆除或变动安全防护设施时，须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施后方可进行。作业后要及时恢复。

(11)、外架立面用密目网全封闭，在二层外架上设一道固定的安全平网。

八、机械设备施工安全管理措施
1、所有机械操作人员必须持证上岗，班前班后检查机械设备，并经常进行维修保养。

2、本工程设置专职机械管理员，对机械设备坚持“三定制度”，定期维护保养，保证安全装置齐全有效，杜绝安全事故的发生，发生机械故障，及时更换零配件，保持机械使用的正常运转，机操工必须持证上岗，按时准确填写台班记录、维修保养记录、交接班记录，掌握机械磨损规律。

3、施工现场设机械员负责机械的进出场，中途移动的指挥工作，督促机操工进行日常的检查、保养、清洁、紧固、调整工作，监督机操工认真填写软件资料，负责机械、用电安全技术交底。

4、弯钢机、断钢机、搅拌机等机具的操作工应认真按操作规程操作，保证钢筋加工质量和砂浆质量。

5、塔吊必须有安装、拆卸方案，验收合格证书。软件资料（运行记录、交接班记录、日常检查记录、月检记录、保养记录、保养记录、维修记录、油料领取记录等）必须真实、准时、齐全，把机械事故消灭在萌芽状态。

九、现场用电安全措施
施工临时用电必须严格遵照建设环保部颁发的《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。

1、安全用电组织措施

（1）、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立相应的技术档案。

（2）、建立技术交底制度：向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项。

 （3）、建立安全检测制度：电工定期对临时用电工程进行检测，以监视临时用电工程是否安全可靠，并作好检测记录。

（4）、建立电气维修制度：加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患。

（5）、临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥，专业人员组织施工。

（6）、建立安全检查和评估制度：项目部安全员定期对现场用电安全情况进行检查评估。

（7）、建立安全用电责任制：对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机、落实到人，并辅以必要的奖惩。

（8）、建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训，经过考核合格者持证上岗，禁止无证上岗或随意串岗。

（9）、强化安全用电领导体制，改善用电技术队伍素质。

2、安全用电技术措施

（1）、接地与接零

 eq \o\ac(○,1)在施工现场专用的中性点直接接地的低压电力线中，必须采取TN-S接零保护系统（即三相五线制）。

 eq \o\ac(○,2)保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出；

 eq \o\ac(○,3)保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用，保护零线PE必须采用绿/黄双色线；

 eq \o\ac(○,4)保护零线必须在配电室（或总配电箱）配电线路中间和末端至少三处作重复接地，重复接地线应与保护零线相连接；

 eq \o\ac(○,5)保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，其中，架空敷设间距不大于12m时，采用绝缘铜线截面不小于10mm2，采用绝缘铝线截面不小于16 mm2；与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5 mm2的绝缘多股铜线；

 eq \o\ac(○,6)电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应用保护接零；

 eq \o\ac(○,7)供电电力变压器中性点的直接工作接地电阻值应不小于4Ω，保护零线重复接地电阻值应不小于10Ω。不得一部分设备作保护接零，另一部分作保护接地。

（2）、配置漏电保护器

 eq \o\ac(○,1)施工现场的配电箱（配电室）和开关箱至少配置两级漏电保护器；

 eq \o\ac(○,2)漏电保护器应选用电流动作型，一般场合漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA，额定漏电动作时间应不大于0.1s；潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间乘积的极限值为（大于）30MA.S；

 eq \o\ac(○,3)开关箱内漏电保护器的选用应与动力设备的容量大小、相数等实际情况相适应、相配合，如三相电动机则应选用参数匹配的三相三线的漏电保护器；照明用电必须与动力用电分开，照明应选用单相二线的漏电保护器。         

3、开关箱按三级设置，即总配电箱---分配电箱---开关箱，开关箱离机具不能超过三米，开关箱实行一机一闸一漏电保护。

4、外电保护

（1）、在建工程（含脚手架）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间和最小安全操作距离：电压1KV以下为4米；电压1KV-10KV之间为6米。

（2）、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离：电压1KV以下为6米，电压1KV-10KV之间为7米。

5、配电系统所有的电线架设都必须使用电杆、绝缘子按规范要求架设；

（1）、开关电器及电气装置必须完好无损；

（2）、开关电器及电气装置必须装设端正、牢固，不得拖地放置；

（3）、带线导线与导线之间的接头必须绝缘包扎，带电导线必须绝缘良好；

（4）、带电导线严禁搭、挂、压在脚手架或其它物体上；

（5）、配电箱与开关箱应作名称、用途、分路标记；配电箱、开关箱应配锁并有专人负责；

（6）、电箱内部及其周围临近区域不得有杂物、灌木和杂草等；

（7）、室外用电严禁拉设使用花线，严禁使用铜线或其它金属线代替保险丝使用，严禁工人宿舍内乱拉电线、插座、烧电炉、电饭煲；

（8）、电气装置应定期检修，检修时必须做到：

①、停电；②、悬挂停电标志牌，挂接必要的接地；③、由相应级别的专业电工检修；④、检修人员应穿绝缘鞋和手套，使用电工绝缘工具；⑤、有组织和专人统一指挥。

（9）、照明

①在夜间施工或自然采光的场所、料具堆放场、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍等设备一般照明、局部照明或混合照明。

②根据使用场所的环境条件选择相应的照明器。

③行灯电压不超过36V，灯具离地面高度底于2.4米等场所照明电压不大于36V。潮湿及易触及带电体场所照明电压不大于24V。

④根据需要设置警卫和红色信号照明和事故照明，其电源应设在施工现场电源总开关的前侧，并配备电源。

（10）、对各类用电人员进行安全用电基本知识培训。
6、电气防火组织措施

（1）、建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。

（2）、建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制，并设置禁止烟火标志。建立电气防火教育制，经常进行电气防火知识教育和宣传，提高各类用电人员电气防火自觉性。

（3）、建立电气防火检查制，发现问题，及时处理。

（4）、强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

7、电气防火技术措施

（1）、合理配置、整定、更换各种保护电器，对电器和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。

（2）、在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质，不使用火源。

（3）、在电气装置相对集中的场所，如变电所、配电室、发电机室等配置绝缘灭火器材等，并禁止烟火。

（4）、加强电气设备相间和相一地间绝缘，防止闪烁。

（5）、合理设置防雷装置。

8、施工过程用电安全措施
(1)、现场各用电安装及维修必须由专业电气人员操作，非专业人员不得擅自随意操作。

(2)、现场用电按各用电器实行分级配电，各种电气设备必须实行“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸供两台及以上设备使用。

(3)、所有接至各用电设备的支线由各专业施工单位架设，但必须接受项目经理部的用电负荷量调配及用电安全检查。所有手持电动工具的电源必须加装漏电保护开关。

(4)、每路干线分支接出支线时，均采用铜芯导线连接，支线在干线上缠绕加焊锡连接方式，干线不得断开，以增加供电安全、可靠性及防止火灾危险。

(5)、在总配电箱、分配电箱等处均作重复接地，且接地电阻小于4Ω。必须采用焊接或压接的方式连接，在所有电路末端均采用重复接地。

(6)、电渣压力焊机应接在不同的380伏电线上，配线时先计算各用电点的总用电量进行调整以利于各相电源间的平衡。

(7)、所有电气材料及元件均应购置正规合格产品，电器线路和设备的安装、维修必须由专业人员进行，发现问题及时解决。

(8)、施工期间值班电工不得离开岗位，应经常巡视各处的线路及设施，发现问题及时整改。

(9)、漏电开关必须定期检查，试验其动作可靠性。

(10)、配电房、重要电气设备及库房等均应配备1211灭火器及砂箱等，配电房房门向外开启，户外开关箱及设备要有防雨措施。

(11)、所有电气装置及机具的操作人员必须持证上岗，并配备相应的防护器具。

（12）、配电箱采用标准配电箱外壳必须是铁制而不能是木制，且必须符合用电安全标准。各种电箱必须设置完好的短路及漏电保护装置，电箱与设备必须保护零线作可靠的电气连接，应并联，不得串联。

（13）、设备除作保护零线外，应在负荷前端设置短路及漏电保护装置，导线保护，电箱上锁。使用设备落实到责任人，专人操作，设备侧挂标志牌，出现故障应向主管部门汇报，由专业人员排除。

（14）、必须对接地电阻进行测试，并作好测试记录。

十、防雷安全措施
1、雷雨季节期间钢管脚手架必须在架子四角设置防雷接地装置，接地电阻大于4Ω。在六级以上大风、大雾、暴雨、雷击天气或夜间照明不足时严禁在架上操作。施工现场的塔吊、门架与防雷装置的引下线相连，作好防雷安全措施，接地电阻<4Ω.

2、所有的机电房、水泥库房搭设严密，防止渗漏，并防水淹。机电设备要安装接地安全装置，保护装置要可靠，以防雷击毁坏。在雨季来临之前，应对所有垂直运输机械的接地装置进行一次摇测检查，发现问题及时改正，使其达到安全要求。

十一、消防安全措施
1、消防保卫管理制度

（1）、消防工作要认真贯彻“预防为主”的方针，落实防火安全责任制。建立防火责任制度和检查制度，划分防火责任区，将防火责任落实到人。现场分施工部位；宿舍分班组；各作业房分工种划定防火责任区，并在其区域内树立防火责任牌，明确防火责任人。

（2）、设立施工现场消防领导小组和治安领导小组，由项目经理分别担任组长，各相关人员担任组员。

（3）、增强消防意识，加强消防宣传。在办公室门前设立阅报栏，利用黑板报等方式宣传消防知识，加强对工人进行消防教育。

（4）、建立消防检查制度。公司每月检查一次，项目每周检查一次，对检查出的消防隐患应及时落实整改。

2、施工现场消防管理措施

（1）、施工现场应绘制消防安全责任网络图、消防器材配置平面图，制定防火安全管理制度，建立防火档案资料。

（2）、施工现场环境整洁、有序，并悬挂安全警示牌，配备火警、匪警电话。

（3）、施工作业区应设置消防通道，严禁在消防通道处堆放各种物品，保障消防通牒畅通，按要求配置消防器材。

（4）、施工现场作业区、生活区用电必须符合防火安全管理要求，不得私接乱搭，严禁使用电炉、煤油炉具等。电工要经常对用电场所进行巡视。

（5）、油库、木工房等应有明显的禁止烟火标志，消防器材足够、有效且按要求悬挂在明显可接触的地方，并注意定期检查；消防工具严禁随意挪用。

（6）、电焊周围不得有易燃品，氧气瓶与乙炔瓶，距离不得小于10m，并有专人保存，乙炔瓶严禁在烈日下曝晒，氧气瓶、乙炔瓶搬运应避免碰撞。

（7）、配电室、物资库房是防火的重要部位，应设置“非工作人员严禁入内”的标牌。
（8）、切实加强火源管理，现场设置专门吸烟亭，并配置足够消防器材。烟头熄灭后，掷于指定的铁筒内。现场使用明火必须执行“动火审批制度”，易燃、易爆物品指定专人管理。

十二、现场安全保卫制度
1、出入管理制度

（1）、为了保证本工程不受外界干扰，顺利施工，工地实行封闭式施工管理。

（2）、工地现场长期配置6名保卫，4人进行门卫管理，2人进行现场巡视，保卫实行24小时轮流值班，保卫值勤期间，不得擅离工作岗位。
（3）、现场操作人员的管理由项目部、保卫部把关，坚决做到五证不全不用：即无身份证不用，无劳务许可证不用、无计划生育证明不用，无担保人不用，无暂住证不用，并逐个建立花名册登记。

（4）、本工程施工人员一律佩戴统一印发的带有本人照片的工作卡，以便于检查，出入门时凭卡施工放行，管理人员和作业人员的卡分颜色区别。

（5）、进入施工作业区必须戴安全帽，佩戴工作卡、统一工作服。进入生活区必须有工作卡，公务人员可由本公司有关人员陪同下进入，无人陪同的公务人员由值班保卫迅速联络有关部门。来访人员向值班人员出示有效证件，填写登记后方能进入生活区。值班保卫有权阻止无有效证件人员、不能证明身份的来访人员进入生活区。

（6）、施工机械和车辆必须在驾驶室右前方的玻璃上张贴识别标牌，标牌上注明标段名称、公司名称。

（7）、装运物品离场的车辆，需经项目经理或项目技术负责人的许可，由值班保卫检查验证后方能离场。

2、现场巡视制度

（1）、长期配置2名现场保卫人员24小时轮流值班，对施工现场进行巡视；工程进入后期阶段时，适当增加现场巡视力度，以确保已完工程的完好。
（2）、现场管理人员和各类操作人员要戴不同颜色安全帽，以示区别。

（3）、施工现场的管理人员、作业人员配戴不同的工作卡，工作卡有本人相片、姓名、单位盖章、职务或工种。

第九章  文明施工、环境保护的技术组织措施

第一节  文明施工措施

一、目标计划

文明施工是我公司企业形象最直接的反映。所以，在本工程施工过程中，我公司将充分借鉴在其它工程成功的文明施工管理及环保措施经验，严格执行《建设工程文明施工管理条例》及省、市有关规定，精心布置施工现场和精心组织施工，尽可能减少和消除对周围环境的影响.

二、文明施工管理体系
1、本工程文明施工实行公司、项目部分级管理，各级均建立文明施工领导小组和管理制度。

2、公司文明施工领导小组由指挥部、项目经理、总工程师及总工室、安全监督部、工程管理部、材料部负责人等人员组成；指挥长为项目文明施工管理第一责任人，项目经理是文明施工管理直接责任人，安全监督部是公司文明施工管理的主管部门。

3、项目部文明施工领导小组由、指挥部项目经理、主管文明施工项目副经理、项目总工程师、安全监督部经理、安全员组成；项目经理为文明施工第一责任人，主管文明施工的项目副经理是项目文明施工的直接责任人。现场文明施工实行分区管理和班组管理相结合。现场划分施工、办公和生活三大责任区，各责任区再划分若干责任小区，各大小责任区设专人负责。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。

三、文明施工管理及检查
本工程派专人负责总平面管理，指挥、协调材料进出场。合理的总平面布置对维护现场场容场貌、搞好文明施工生产、提高现场管理水平、提高社会信誉都极为重要。

1、 现场围档

（1）、工地周围设置的围档高度不低于2.0m。

（2）、围档材料选用页岩砌体，禁止使用彩条布、竹芭、安全网以及变形材料，外墙面抹灰、粉刷做到坚固、平稳、整洁、美观。

（3）、围档设置必须沿工地四周连续进行，不能随意留设缺口，留两个施工进出口，进出口处设6m宽铁艺雕花大门。大门处围墙上书写企业宣传标语，要求字体醒目，美观大方。

（4）、墙顶作琉璃瓦压顶，灯饰照明。围墙外侧面用美观、适当的字样书写建设单位、设计单位、监理单位、质监单位、施工单位的名称，字体要有艺术感。围墙内显露处全部涂刷白色防水漆。

2、封闭管理

(1）、为加强现场管理，施工工地留设固定的出入口。

(2)、出入口处有专职门卫人员，建立门卫管理制度，切实起到门卫作用。

(3)、为加强出入现场人员的管理，规定进入施工现场的人员必须整齐佩戴工作卡，并主动出示。

(4)、宣传标语：在建筑物外架及醒目的部位，挂设统一制作的安全、质量和文明施工的宣传标语，以树立企业形象。

(5)、大门口内侧设门卫亭，门岗正面挂有门卫制度牌、安全保卫制度牌及门卫值班牌，对来访人员实行来访登记制度。值班门卫统一穿着保卫制服，服装整洁，风纪端正，礼貌待人。

3、施工现场场容管理

（1）、车辆冲洗平台：在大门出入口处设置车辆冲洗平台，冲洗平台四周设排水沟，沟宽200mm，上盖由Φ28钢筋加工成的铁篦，铁篦涂刷防锈漆。台侧设沉砂池，池的尺寸为500×500×600mm。土方开挖及回填土阶段，运输土方的车辆出工地前，轮胎、车身均须冲洗干净。为了杜绝运输中泥浆、散体、流体、物料撒落而污染市政、机场道路，门口设专人检查自卸车装土量，若有超载，则要求车辆卸掉多余土后方可出工地。

（2）、硬地化做法：场内临时设施和材料堆放地面、各个单体工程外围2m范围地面全部实行硬底化，要求道路坚实、平整畅通、地面无积水、泥浆。硬化具体要求如下：

（3）、场内主要车道：基层土要平整、压实，上面铺100mm厚碎石，并碾压结实，面层做Ｃ15混凝土200mm厚。道路宽4m,表面拉毛，并每6m切3mm宽分隔缝。

（4）、其它地面统一做法:地面经平整、找坡、压实后，作Ｃ10细石100mm。成型后的地面采用１％排水坡，全部坡向围墙或基坑周边排水沟。为防止地面开裂，还需进行切缝分格，分格大小为6m×6m。

4、建立防尘、防污、整洁畅通的施工场地

（1）、工地道路、堆放场地和加工场地，做混凝土地面，道路与围墙间其他地方种植绿化带。

（2）、砂浆搅拌机搭设封闭棚，进行降噪、防尘，安装喷淋控制扬尘的给水系统。污水经沉淀池处理后流入排水沟。

（3）、砂、石及土方等材料，经常浇水润湿，用三色布覆盖。

（4）、施工场地形成循环干道，且保持经常畅通，不堆放构件、材料。道路要平整坚实，无大面积积水。

（5）、施工场地设有良好的排水设施，保证畅通排水。

（6）、各工种施工的废水、泥浆应经流水槽或管道流到工地集水池统一沉淀处理，不得任意排放和污染施工区域以外的沟道、路面。

（7）、设专人检查，施工现场无大面积积水，管道无跑、冒、滴、漏等现象。

（8）、砂浆搅拌站后台设置围档全封闭，建立喷淋水系统，有效控制扬尘和噪音。

(9)、施工现场设清洁工5人，负责及时清除建筑垃圾，种草绿化，保持场容、场貌的整洁。

(10)、在工地现场大门处设置洗车场，使出场车辆不污染环境。

(11)、施工现场为防止发生火灾危险，应该按照工种情况设置固定的吸烟室或吸烟处，吸烟室应远离危险区并设必要的灭火器材。

5、施工现场平面管理

（1）、材料库：各种物品应归类存放,标记清楚，有严格的收发材料清单。施工现场工具、构件、材料的堆放必须按照总平面图规定的位置放置，做到场内施工道路顺畅，材料有序堆放。

（2）、水泥库：有防雨防潮设施，四周设排水沟，水泥堆垛整齐，挂牌标识；内外撒落灰及时清理加以使用，水泥袋及时回收处理。

（3）、材料、成品、半成品堆放：严格按施工平面布置图指定的位置存放，做到分门别类，挂牌标记，整齐划一，界线分明，不得混杂。堆放的物品不得占用市政道路及公共设施；如确需临时占用的，应事先申请，并经建设行政主管部门批准，且将批准号标志悬挂在现场。各种物料堆放必须整齐，砖成丁、砂、石等材料成方，大型工具应一头见齐，钢筋、构件、钢模板应堆放整齐用木方垫起。作业区及建筑物楼层内，应随完工随清理。除去现浇筑混凝土的施工层外，下面各楼层凡达到强度的随拆模随及时清理运走，不能马上运走的必须码放整齐。建筑物内清理的垃圾及施工现场的垃圾不得长期堆放在工地内，必须定期装车外运至指定倾投点。

（4）、特殊物品的存放：对贵重物品及易燃易爆和有毒物品，必要做好防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏的措施；专人专库专管，并加设明显标志，有严格的领退料手续。

（5）、施工机具管理：施工机具要及时清理、修护，定期保养完好。

（6）、外脚手架：搭设整齐牢固，防护网布设严密，及时清理脚手架上撒落的建筑垃圾、污物和修补缺口、孔洞。

（7）、井字架和楼梯，在明显处均挂有楼层序号，序号牌规格统一、排列整齐。

(8）、搅拌区：搅拌区四周及施工作业区内及时清理残积废弃的砂浆，搅拌后的泥浆水经沉淀净化处理后重复利用或排入机场排污管网。

(9)、楼层养护水：严格控制楼层混凝土养护水，防止养护水到处流淌，造成楼面积水，影响施工环境。

6、现场防火

（1）、项目经理部根据施工作业条件订立消防制度或消防措施，并记录效果，落实责任。

（2）、按照不同作业条件，合理配备灭火器材。对于设置的泡沫灭火器应有换药日期和防晒措施。灭火器材设置的位置和数量等均应符合有关消防规定。

（3）、按要求配备足够的消防水源，有足够扬程的高压水泵保证水压和消防水源接口。

（4）、施工现场建立动火审批制度。凡有明火作业的必须经主管部门审批（审批时要写明要求和注意事项），作业时，应按规定设监护人员，作业后，必须确认无火源危险后方可离开。

7、治安综合治理

（1）、在生活区内适当设置工人业余娱乐场所，使施工作业人员有合理的休息场所。

（2）、施工现场建立治安保卫制度、明确责任分工，派专人负责进行检查落实。

（3）、治安保卫工作不仅是直接影响施工现场的安全与否的重要工作，同时也是社会安定所必需，要求措施得力，效果明显。

8、施工现场标牌

（1）、施工现场的进口处设置整齐美观的“五牌一图”，镶嵌在固定的玻璃橱柜内。图、牌高900mm，长1400mm，白底红边红字，所有标牌必须排列整齐，醒目、用语规范、设计美观。

（2）、标牌是施工现场重要标志的一项内容，要求内容具体、针对性强，标牌制作、悬挂必须规范整齐，字体工整。

（3）、为进一步做好职工的安全文明施工宣传工作，施工现场要在明显处，悬挂必要的安全标语和安全警示牌。

（4）、施工现场要设置读报栏、黑板报等宣传园地，丰富学习内容，表扬好人好事，激发职工工作热情。

四、文明施工检查措施

1、检查时间

项目文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查。公司生产技术部牵头各职能部门（质安部门、劳资部门、材料部门、动力部门等）每月对项目进行一次大检查。

2、 检查内容

施工现场的文明施工执行情况，使之符合“场内标准化、场外景观化”标准。

3、检查依据

前面所述“文明施工管理细则”。

4、检查方面

公司、项目文明施工管理组定期对项目进行检查，除此之外，不定期地进行抽查，每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查后要认真地进行整改。对于屡次整改不合格的，由项目部进行相应的惩罚。检查采用评议的方法，实行百分制记分，每次检查应认真作好记录，指出其不足之处，令责任人限期整改合格，公司、项目文明施工管理组落实整改情况。

5、奖惩措施

为了鼓励先进，我公司将严格执行项目奖惩制度（奖惩措施由项目根据前面所述自己拟定）。项目文明施工管理采用的是分区、分段包干方法，将责任落实到每个责任人身上，明确其责、权、利，制定“净化、绿化、美化、亮化”措施，力求外部景观化，场内标准化。
我公司质安负责部门将按下表进行文明施工检查，依据工作业绩进行处罚和表彰，检查分数高于85分的给与奖励，分数低于70分的给予批评和处罚并责令限期整改，以确保文明施工。

第二节  环境保护措施

一、目标

	目标
	完成指标
	实施措施
	实施阶段

	噪声排放达标
	土方施工：昼间（75dB，夜间禁止施工；结构施工：昼间施工（70dB，夜间施工55 dB〈22：00至次日6：00〉；装修施工：昼间施工〈65 dB，夜间施工55 dB〈22：00至次日6：00〉
	1、对特殊工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹。2、现场木工棚在使用前完成封闭，封闭率达到100%。
	整个

施工

阶段

	现场无粉尘
	现场目测无尘，现场主要运输道路硬化率达100%
	1、现场搅拌站应将水泥库封闭。2、现场主要运输道路采用硬地化。
	整个

施工

阶段

	运输无遗洒
	运输无遗洒现象
	1、砼车每次出入场前应清洗。2、垃圾运输车出前一律用苫布覆盖。
	整个

施工

阶段

	生产及生活污水达标排放
	污水排放达标
	1、现场搅拌站和洗车池处设置沉淀池。2、现场食堂应设置隔油池。3、现场厕所应设置化类池。
	使用前完成

	施工现场夜间无光污染
	夜间施工照明灯罩使用率保证达到100%，以保证现场夜间照明灯光不射入周围家中
	统一施工现场照明灯具规格，使用之前配备定向式可拆除灯罩，使夜时照明射施工区而不影响周围居民，尽量选择节能灯具。
	整个

施工

阶段

	防止施工现场火灾发生
	施工现场火灾的隐患下降至法律、法规规定的范围内
	1、对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训。2、对木工棚、化学品库等一律配备足够的灭火器。3、严格落实各项消防制度。
	整个

施工

阶段

	固体废弃物实现分类管理，提高回收率
	开工后2个月完成分类管理，合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用
	1、根据需要增设固体废弃物的放置场。2、与运输垃圾方签定协议。3、及时收集并处理。
	整个

施工

阶段


二、施工废水排放处理

1、施工现场内雨水有组织排放，沿建筑物四周、主要施工道路及围墙设排水明沟。明沟砖砌，120mm厚、净宽为200mm，内侧砂浆抹灰15厚、底C10砼垫层；沿排水方向起坡，经地面三级沉淀池〔120mm厚砖砌、每级净空尺寸≮250×250mm，以利于疏淘为宜〕后集中排放到市政雨水管网内。

2、所有废水排放设施要经常清理、定期维护。保证场内排水顺畅、无大面积积水现象；保证场内废水、泥浆无不经处理直接排放现象，无混排、错排现象。

3、 环境保护措施

（1）、粉尘控制措施

 eq \o\ac(○,1)施工现场场地进行硬化和绿化处理，经常洒水和浇水，减少粉尘污染。

 eq \o\ac(○,2)禁止在施工现场焚烧废旧材料，有毒、有害和有恶臭气味的物质。

 eq \o\ac(○,3)装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和在仓库内进行。

 eq \o\ac(○,4)严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾装袋运走。现场出口处设有洗车台位，运输车辆必须冲洗干净后方能离场上路行驶。严格管理装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证施工运输途中不污染道路和环境。

 eq \o\ac(○,5)工地道路、堆放场地和加工场地，做混凝土地面，道路与围墙间其他地方种植绿化带。

 eq \o\ac(○,6)对松散颗粒或粉状材料，采取砌墙围挡，如靠外墙，围墙高1.8米，防止刮风时粉尘弥漫，影响环境卫生。

 eq \o\ac(○,7)土方运输车进出现场需用草垫铺路，以减少泥浆和泥土污染道路。同时配备专人随时清扫，保证周围环境的干净。

 eq \o\ac(○,8)进入施工现场的车辆应限速，减少尘土。

 eq \o\ac(○,9)污水经沉淀池沉淀后流入排水沟。

4、现场绿化和现场树木的保护

在现场将未做硬化的边角空余场地进行规划，种植四季常绿花木，确保工程施工周期内环境清新、美观。

5、夜间施工措施

（1）、合理安排施工工序，将施工噪音较大的工序安排到白天工作时间进行，如砼浇筑、模板的支设、砂浆的生产等。在夜间尽量少安排施工作业，以减少噪音产生，对小体积混凝土的施工，尽量争取在早上开始浇筑，当晚10时前施工完毕。

（2）、严格执行本节“噪音控制措施”。

（3）、在施工场地外围进行噪音监测，对噪音大的施工机械，要采取有效措施以减少噪音，如金属和模板加工 场地发电机等均搭设正规临设，以屏蔽噪音。

（4）、注意夜间照明灯光的投射，在施工区内进行作业封闭，不得直射周边建筑物，尽量降低光污染，以取得附近住户的理解和配合。

6、环境保护管理制度

（1）、根据现场实际情况，核实、确定环境敏感点、环境保护目标和对应的环保法规及其他要求。

（2）、对工程施工全过程中各施工阶段的环境因素进行分析与预测，找出影响环境的主要因素，制定可行的环保工作方案，在施工过程中，若因工程内容、环境要求发生变化，则要相应调整环保方案。

（3）、根据环保工作方案和施工内容，制定本工程的环保培训计划，将相关人员进行培训，每月对相关人员的有关环境知识进行考核，考核的成绩作为相关人员业绩考核的一个组成部分。

（4）、施工现场设环保负责人，负责日常的环境保护管理工作。环保负责人每周组织一次检查并填写环保周报，对检查中发现问题及时通知有关单位，重大问题报告项目经理。环保周报定期在现场公告栏公布，开展文明施工的劳动竞赛，建立奖罚制度，用经济手段推动施工期环境保护工作的深入开展。

（5）、施工过程中若发生污染事故，要立即采取有效措施以减少或消除污染，影响重大的应向业主如实报告。

（6）、建立施工环境档案，将环保日常管理工作的自查记录和各主管部门的检查资料归档，工程完工后，作为竣工环境审核的资料移交给甲方。

（7）、对分项分部工程衔接处的环保工作要明确分工，不同施工单位间的环保工作分管和交接要有记录，每道工序（作业）结束后由环保负责人进行评定，相应资料应归档管理。

（8）、在工地门口设置公众投诉信箱，公布投诉电话，主动接受检查监督，对群众投诉要及时处理并在24小时内给予答复。

（9）、工程完工后在合同规定的时限内清理好场地，恢复设施和绿化，并对环保工作进行全面总结和资料整理。

第十章  工期的技术组织措施

第一节  施工进度计划

一、总工期计划
我公司根据本工程的具体特点，考虑到节假日、大雨、大风等因素的影响，结合我们现有的人员、技术、设备情况，本着“精雕细琢，建精品工程”的原则，计划开工日期2009年11月，计划竣工日期2010年1月、留有余地地确保在60天内竣工，并优质高效圆满完成施工任务，并提出工期提前的保障措施。  
二、工期的具体安排
整个建筑均按整体施工法作业。我公司将选派具备丰富同类建筑施工经验的精干项目经理部进场施工，采取平面穿插、立体交叉、分段流水等有效措施，如期完成工期目标。工期的具体安排详见施工进度、横道图

第二节 施工进度控制方法
以质量、安全为根本，施工进度为核心。首先，以总进度网络计划为依据，按进展阶段的不同，分解为多个层次，再按各层次分解为不同的进度分项目标，建立起一个以分解进度目标为手段、以进度控制为目的进度控制目标体系，并按以下方法对进度进行控制。

1、按施工阶段分解，突出控制节点。以关键线路和次关键线路为主线，针对施工中不同阶段的重点和施工时的相关条件，制定施工细则，做出更加具体的分析研究和平衡协调，达到保证控制点的实现。

2、按专业工种分解，确定交接日期。在相同专业和不同工种的施工任务之间，要强调相互之间的衔接配合，确定相互间的交接日期，强调为下道工序服务，保证工程的总体进度不在本工序造成延误。

3、按总进度计划的时间要求，该工程施工将实行四级进度计划管理，其概念和编制分工如下：

（1）、一级计划：即总进度计划，是承包商对合同范围内的工程，根据投标文件的要求编制。

（2）、二级计划：是承包商编制的月计划，由项目经理部编制，下达到各专业和各业务部门实施；二级计划除安排施工进度外，还有相应的材料、构件、设备等采购、制作、进场计划。

（3）、三级计划：是指周计划，首先由各专业分别编制，报项目经理部汇总、协调后下达执行。

（4）、四级计划：是指天计划，由工种根据周计划编制，工长批准执行，报项目经理部协调，天计划应根据情况每天控制。

第三节  工期的保证措施
本工程内容多、项目分散、施工范围大，各专业施工队伍多。我单位采用目标管理方法和网络计划技术控制方法，实现进度控制。

一、目标管理方法

根据第一节确定的总进度目标，阶段性目标，采取有效的措施，确保进度目标的实现。进度目标的实现，需要业主、监理单位、设计单位、总承包单位、各专业施工队伍、当地建设主管部门等多家单位互相配合、协调，做到全员参与，人人有责。

二、计划控制部门主要职责：

1、对工程的现场条件、周围环境调查和考察，编制工程项目总进度计划，报监理单位和业主审批。

2、通过设计图纸协调，与设计单位建立合作监督工作关系，确保工程施工顺利进行。

3、 审核各专业施工单位及供应单位的进度控制计划，并在其实施过程中，通过履行我公司职责，监督、检查、控制、协调各项进度计划的实施。

4、 采用实际进度与计划进度对比的方法，以定期检查为主，临时检查为辅，对进度实施跟踪控制，动态调整。

5、对阶段性进度控制目标的完成情况，进度控制中的经验和问题做出总结分析，积累进度控制信息，使进度控制水平不断提高。

6、接受监理单位、业主的施工进度控制管理。

三、施工进度的检查与监督

施工进度的检查与监督，贯穿于进度实施控制的始终，施工进度的检查是进度计划实施情况信息的主要来源，又是分析问题采取措施、调整计划的依据。施工进度的监督是保证进度计划顺利实现的有效手段。

1、跟踪检查施工实际进度,检查的内容：在进度计划执行记录的基础上，将实际执行结果与原计划的规定进行比较。比较的内容包括开始时间、结束时间、持续时间、逻辑关系、工作量、总计划、网络计划中的关键线路等。检查的方式：现场专人管理，收集进度报表资料。每周召开进度工作汇报、协调会。

2、整理统计检查数据，将收集的进度数据，按计划控制的工作项目内容进行统计，以相同的网络和形象进度，形成与计划进度具有可比性的数据。

3、对比分析实际进度和计划进度，将收集的资料整理和统计成与计划进度具有可比性的数据后，用实际进度与计划进度的比较方法进行比较分析。本工程采用的比较方法有：横道图比较法、S线比较法、“香蕉”型曲线比较法。

4、编制进度控制报告，将检查比较的结果，及有关施工进度现状，影响因素和发展趋势，预防措施，以简明扼要的书面报告形式，提供给进度职能负责人，监理单位和业主，作为调整进度，核实工程进度款的依据。

5、施工进度检查结果的处理。

6、进度偏差不影响总工期，继续执行原进度计划。

（1）进度偏差影响总工期，但偏差较小，分析其产生原因的基础上采取有效措施，解决矛盾，继续执行原进度计划。

（2）偏差较大，不能按原计划实现时，对原计划进行必要的调整。

第十一章  冬雨季及夜间施工技术措施

第一节、 冬雨季施工的主要技术措施

一、编制冬雨季施工方案，安排好施工项目，备足冬雨季施工材料和防雨物品

二、施工时，准备充足的排水设备，基坑开挖后要及时施工基础管道，确保基坑不受水浸泡。

三、 钢筋加工存放场塔设防雨棚，以免钢筋淋雨生锈。

四、水泥库建在地势较高雨水浸泡不到的地方，并下设防潮层，保证水泥不受潮。

    五、做好物资设备的防淋、防湿工作，对机电设备做好覆盖，防止设备生锈和线路漏电。

    六、及时检测石料含水量，准确调整砂浆、砼施工配合比，施工完砌体和砼表面要及时覆盖。

    七、加强防洪、防汛工作，完善防洪值班制度。

八、搞好工地排水系统，并确保排水系统畅通，减少雨季对施工的影响。

第二节、夜间施工的主要技术措施
    需夜间作业的施工项目，夜间施工将采取以下措施，确保工程质量与安全。

    一、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备足够的物资，确保夜间施工顺利进行。

    二、严格执行检查制度，确保各项技术质量指标准确无误，符合设计和规范的规定。

    三、严格执行隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，应按规定提前通知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师检查签证，禁止进行下一道工序施工。

    四、安装足够的照明设备，保证夜间施工有良好的照明条件。

五、做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒行人和司机注意，并安排专人值守。

第十二章  噪音控制措施

第一节  噪音控制措施

为保证职工休息，尽量减少现场施工噪音。

采用木模，减少支模拆模的噪音，尽量避免十一点后施工，将浇灌混凝土的时间安排在白天。采用低噪音搅拌机。

一、工地外部环境管理

工地实行打围作业、封闭式施工、落实“净化、绿化、美化、亮化”创建措施，做到内部标准化、外部景观化。

1、围墙压顶应进行美化装饰；围墙外墙面采用外墙涂料刷白，色泽一致；书写红字（或绿字）规范的宣传标语或多种形式的人文景观，字迹工整，严禁张贴商业广告。围墙上必须设置照明灯饰。

2、管线工程应围挡一段、施工一段，因特殊原因无法围挡的要进行隔挡，并设置警示标志。

3、工地大门采用防锈铁花大门，力求美观、大方，大门两侧设置统一规定的“五牌一图”。

4、工地进出口地秤必须进行混凝土硬化处理。

5、认真落实“门前三包”责任制，保证施工场地周边以及入口无垃圾、无污水等，做到施工现场周边安全、整洁、畅通。

 二、工地内部环境管理

1、施工现场总平面布置必须纳入施工组织设计，要按照布局紧凑、规划周密、管理方便和安全可靠的原则，符合劳动保护、安全生产、消防、卫生和文明施工等有关规定。

 2、施工现场主要通道必须进行硬化，料具场地必须平整夯实，其它裸露地面要进行绿化。

 3、施工现场的临时设施、机具设备、各类建筑材料应按照施工平面对图合理布置，材料堆码整齐，保证场内及出口道路畅通。

4、施工现场区内无乱搭乱建，保持工地内干净整洁。

三、工地治理扬尘、污水、噪声措施

1、 防止废气及污灰尘染

（1）、 施工垃圾必须搭设封闭临时专用垃圾道，严禁随意抛撒。设施垃圾即时清运，适量洒水，减少扬尘。严禁在施工现场焚烧废弃物，防止有毒有烟尘和恶臭气体产生。

（2）、水泥等粉细散装材料，采取室内或封闭存放，卸运时采取遮盖措施，减少灰尘。

（3）、对施工场地外的公共交通部分设专人进行卫生打扫，随时洒水降尘。严禁高空抛撒建筑垃圾，防止尘土飞扬，清除建筑物楼层废弃物时必须采取集装密封方式进行，清扫场地的楼层必须采用湿法作业。

（4）、运输沙、石、水泥、土方、垃圾等易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，严禁撒漏。施工运输车辆、挖掘土方设施驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土、尘土带出工地。施工现场基础、管道等土方开挖时，堆土要相对集中；存土时间超过一个月的，必须采取覆盖、固化或绿化等措施。短时存放的要采取洒水降尘等措施，并设专人负责。遇有四级风以上的天气，停止土方施工。施工现场应设置冲洗车辆、设备等设施和污水沉淀池、排水沟，保持排水系统良好，做到场内无积水，未经处理的施工废水不得排入城市排水系统。合理安排施工进度，对易产生噪声（震动）的施工机械应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

2、防止水污染

（1）、现场设置砼砂浆搅拌沉淀池，废水经沉淀后，排入污水管内。施工现场的生产污水采用两级沉淀措施后，排出场外。

（2） 、现场存放油料的库房，必须进行防渗漏处理，储存和使用部要采取措施，防止跨、冒、滴、污染水体。

（3） 施工现场临时食堂必须符合“食品卫生法”的要求，取得“卫生许可证”做防鼠、防蝇工作，清洗设施齐全、整洁卫生，民工宿舍实行统一管理，有组织的排放生活污水和生产法水，保持现场整洁。

3、认真贯彻公司关于深入开展以双增双节为中心内容的创建文明工地竞赛活动，深入贯彻企业内部规定的文明工地十二条标准。施工现场设专人抓文明施工，门前设置一图五牌。即施工平面图、工程概况图、施工公告牌、项目经理部组成人员及监督电话牌、文明施工牌、安全、消防制度牌。

4、门前实行“三包”，保证现场各类材料堆码有序，现场排污雨水系统处于良好状态。

5、施工工人操作地点和周围必须清洁、整齐，做到干活脚下清，活完场地净。

6、钢筋分型号、规格、货架式堆放，并排牌标明规格，成型钢筋必须标明使用部位。

7、施工机具要做到摆放整齐，机身保持整洁，标语编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净。

8、运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，防止泥浆等随时带出场外，影响周围环境卫生。

9、现场施工人员佩带身份卡。

10、炊事人员持健康证上岗，保证饮食卫生、饮水卫生。厕所要定期投放药以除四害。

11、施工人员进行文明、社会道德教育，要求着装整洁，讲卫生，不大声喧哗，严格遵守社会公德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系，争取有关单位和群众的谅解和支持。

12、在工程施工中积极做好交通疏导工作，在交通要道中挖沟槽时设防护栏和安全检查灯标志，做到使排水系畅通，不影响施工现场附近群众的正常工作和生活，加强管理确保施工安全，做到文明施工。

13、对施工场内的树木、果苗在进场后分类清点保护，不乱砍乱伐，上报甲方后再妥善处理。

14、对自来水管电力管线施工：应积极主动的配合同步建设的友邻施工单位,在与电力管线和自来水管线发生交叉施工时,主动提前了解管线施工单位的工期安排,并提供我部的主要工序施工工期安排,积极做好协调工作,与友邻施工单位互相协商,力争使各方施工不受交叉作业的影响,做到合理计划安排,在整个交叉作业过程中,服从业主的统一指挥和布置。 

四、施工现场环境卫生管理措施

 施工现场必须建立健全卫生管理和长效保洁制度，负责落实各项卫生防病措施，开展爱国卫生运动，搞好建筑施工现场“除四害：及消杀工作，保持工地内部生活环境整洁。

 1、施工现场临时办公用房、会计室、职工休息娱乐室等设施应按总平面布置图设置，符合采光、通风、卫生和消防等要求，简洁实用。

 2、施工现场职工食堂必须符合《中华人民共和国仪器卫生法》的规定，《卫生许可证》和炊事人员《健康证》齐全。

 食堂及库房要设置吊顶、纱门、纱窗和外门下部包60公分高的铁皮等有效的防蝇、防蟑螂、防鼠、防尘等设施。坚持一清、二洗、三消毒的制度，并进行经常性药物消杀。炊事员不得在库房和食堂内搭设铺位。

 3、施工现场临时住宅按照干燥通风、采光良好和整洁卫生的原则搭设，现场临时住房要建立卫生责任制度，专人管理。

 4、施工现场必须建有符合卫生标准的水冲式厕所和浴室；设专人管理，保持卫生清洁，并定期施放药物杀灭蚊、蝇，做到无蝇、蛆、基本无臭味。

五、现场住宿

 1、施工现场根据作业需要设置职工宿舍。宿舍应集中统一布置，严禁在厨房、作业区内住人。

 2、施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分，确因场地狭窄不能划分的，要有可靠的隔离护拦。

 3、宿舍内应有通风、保暖、消暑、防中毒、防蚊虫叮咬等措施。

 4、宿舍建立室长卫生管理制度，且和宿舍人员名单一起上墙。宿舍内宜设置统一床铺和储物柜，室同保持通风、整洁，生活用品整齐堆放，禁止摆放作业工具。

5、宿舍内（包括值班室）严禁使用煤灶、煤油炉、电饭煲、电炒锅、电炉等器具。

6、宿舍周围环境应保持整洁、安全。

六、现场防火

 1、施工现场必须建立健全消防责任制度和管理制度，并应成立领导小组，配合足够、合适的消防器材及义务消防人员。

2、施工现场必须有消防平面布置图（标示重点防火部位）。

3、建筑物应配备消防设施，放置位置正确、固定可靠。

4、现场动用明火必须有审批手续和动火监护人员。

5、易燃易爆物品堆放间、木工间、油漆间等消防防火重点部位要采取必要的消防安全措施，配备专用消防器材，并有专人负责。

七、治安综合治理

 1、施工现场建立治安综合治理责任制并落实到人，采取措施严防盗窃、斗殴、赌博事件发生。

2、需要招用外来务工人员的。必须按有关规定办理《暂住证》、《用工证》和《外来人口就业证》，并对其务工劳动者进行文明施工、安全生产和法制教育。

3、施工现场因地制宜，积极设置学习和娱乐场所，丰富职工业余生活，注重精神文明建设。

八、保健急救

1、施工现场必须备有保健药箱（箱内配备一些工地常用的药品）和急救器材。

2、施工现场配备的急救人员必须经卫生部门培训，应掌握常用的“人工呼吸”、“固定绑扎”、“止血”等急救措施，并会使用简单的急救器材。

3、施工现场应经常性地开展卫生防病宣传教育，并做好记录。

九、社区服务

1、遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规，有效地控制粉尘、噪声、振动、固体废弃物、泥浆、强光等环境污染和危害。

2、制定落实爱民制度和不扰民措施。

3、施工现场禁止焚烧有毒、有害物质。

4、夜间施工应按规定办理有关手续。

十、扬尘治理措施

按照市建委相关文件精神，做好施工现场的防尘工作，具体内容包括：

1、施工场地内主要道路及进出口通道要硬覆盖；

2、沟槽施工时统一打围施工；

3、施工场地进出口设置污水沉淀池及车辆冲洗装置；施工现场“五牌一图”要齐全。

第十三章  成品保护措施

行之有效的管理制度，全面细致的技术措施，是搞好成品保护的关键针对本工程质量目标，我公司根据多年的经验积累，从制度和技术措施两方面入手，搞好成品保护。

第一节  成品保护管理制度
由项目经理牵头，建立“成品保护小组”，管理班子中设管理员，在每道工序的开始和完工时对已完成的成品进行检查，做好记录，对破坏成品的行为备案，坚持“谁施工谁负责”，落实到人头，并与其经济收入直接挂钩，对破坏成品的人员进行经济处罚。一旦发现成果破坏又未记录在案的，由管理员负责。

加强思想教育，增强施工人员的成品保护意识，提高施工队伍素质。

加强对重点部位的保护，专业工长在技术交底时，必须针对工程特点提出相应的成品保护措施和要求，由“成品保护小组”落实。

第二节  成品保护措施
对做好的路缘石在未达到设计强度前要用锯末或铺草袋覆盖养护，同时做好周边围护，不准进入，以免人上去踩坏边缘。

第三节  交叉作业
搞好管沟安装，路基工程的协调配合，科学的安排工序，尽量把干扰减少，并根据工程特点，作好交叉作业的成品保护，雨污管施工作好预留预埋工作，限制其乱挖乱留孔洞。

建立健全各道工序的检查制度，在工序交接时由管道安装负责人与路基负责人进行检查，记录备案，做到有据可查，健全成品保护的责任制。

关键部位和特殊部位要采取特殊的措施保护。

各工种既要保护本工种的成品，又要保护其它工种的成品，在制度上严格执行谁施工谁负责，责任到位。
第十四章  施工机械配备及现场总平面布置情况

第一节  施工机械配备情况

根据本工程建筑面积较大，工期紧，工程量多，土方开挖不大，但砼浇注难等特点,为保证按时竣工，根据我公司的实力，配备机械设备崭新率为80%以上，适度加快施工进度，避免较大的噪声,并都经检验合格，入性能先进的施工机械。

一、机械配备：详见后拟投设备附表 

1、木工加工机械

由于施工场地限制，木工加工房在地下室封顶后才在其上面搭设。

2、机械设备管理
设备运行好坏，重在管理。我公司在配备精良设备的同时，更具备强有力的专业工程技术人员和安装维修队伍，以维护设备的正常运行，为提高施工效率及连续施工做出充分的保障。对大型垂直运输设备的管理工作，各级职能部门分工协作。我公司在设备的选择、安装、验收上有完善的制度，能避免重大机械事故发生。在施工中加强设备的维护、保养，以保持机械设备的完好。我们将合理组织施工，充分发挥机械设备的使用潜力，提高机械设备的使用效率。

二、现场主要机械设备配备计划
1、为保障砼浇筑等施工的连续性，我公司将在现场配备一台150kw柴油发电机组，以防意外停电，影响施工砼浇筑质量，保证工程施工。

2、为节省国家投资，减少项目成本支出，我们将根据工程基础、主体阶段施工需要，及时调配施工机械，既满足施工需要，又避免浪费。主要施工机械详见附表《主要施工机械设备表》。

第二节  施工现场平面布置情况

根据甲方提供的施工图及本工程施工的实际需要，按现有围墙内的施工用地范围，结合标准化施工管理的要求，本工程现场施工总平面布置时，遵循科学、合理、经济、适用、文明施工的总体原则进行施工平面布置。

一、施工现场平面布置原则
根据本工程施工具体情况，工程现场平面布置充分考虑各种环境因素及施工需要，布置时应遵循原则如下：

1、现场平面随着工程施工进度进行布置和安排，各施工阶段平面布置要与该时期的施工重点相适应。

2、在平面布置中应充分考虑好施工机械设备、办公、道路、现场出入口、临时堆放场地等的优化合理布置。

3、施工材料堆放应尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内，以减少发生二次搬运为原则，塔吊应保证主体施工期间材料、设备等的吊装。

4、中小型机械的布置，要处于安全环境中，同时设置安全防护棚，要避开高空物体打击的范围。

5、临时电源、电线敷设要避开人员流量大的楼梯及安全出口，以及容易被坠落物体打击的范围，电线尽量采用暗敷方式。

6、本工程应着重加强现场安全管理力度，严格按照我公司的《项目安全管理手册》的要求进行管理。

7、本工程要重点加强环境保护和文明施工管理的力度，使工程现场处于整洁、卫生、有序合理的状态，使该工程在环保、节能等方面成为一个名副其实的绿色建筑。

8、施工场地做好控制粉尘设施，排污、废弃物处理及噪声控制设施的布置。

9、修筑便于大型运输车辆通行的现场道路并保证其可靠性。

二、施工道路
现场设置一个出口做为施工出入口，主要供施工人员、车辆出入。为便于场内材料转运，同时又促进文明工地建设，现场实行“硬地法”施工，道路施工前，应将施工用水、用电、排水等管线预先开挖埋设到位。主要道路及出入口浇筑C25素砼车道，200mm厚，宽度视现场具体情况定，生产区、生活区主要人行通道浇筑C20素砼地坪，50mm厚。道路施工前应将现场临时管线预埋。道路两边设排水沟，盖钢筋砼盖板，施工现场道路必需畅通。主体、装修施工时，由于钢筋车间、搅拌站设在地下室顶板上，因此，材料运输车将从顶板通过，形成施工通道。在施工通道下相应位置，从地下室底板面起搭设支撑，将施工荷载传递道底板。

施工道路的具体布置详见附图“基础主体施工平面布置示意图”、“装饰施工平面布置示意图”。

三、编制依据

1、土建提供现场总平布置图

2、《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》

3、《建筑施工安全检查标准JGJ59-99》

四、临电的巡检制度

电工每天必须填写“电工日常巡查记录”并作好交接工作，并且结合甲方及监理发的“施工用电检查评分表”作好检查工作，主要检查及整改的内容如下：

1、外电防护；

2、接地与接零的保护系统安装方式和实测记录；

3、临电一、二、三级箱的漏电保护装置参数匹配（一、二、三级箱的漏电时间及动作隔离毫安数30mA），隔离开关的正确性，保证一机一闸一漏一箱，电箱下端出线必须整齐，电路应有标记；

4、现场照明（包括地下室照明）：确保室内照明灯具及线路高度不低于2.4m，地下室及手持灯具必须采用安全电压36V电源，灯头及电线外胶绝缘部分必须满足的绝缘要求；

5、电缆电线必须穿管，埋设深度不小于1m；

6、机具外壳金属必须重复接地且不能带病工作；

7、塔吊及施工电梯、龙门架必须有实测数据（电阻值及避雷阻值）等，以上必须达到的工作内容由质安部和安装部定期定人专项检查，对不能达到以上制度的班组及操作人员进行批评帮助直至辞退，解除劳务合同。

五、配电箱及施工用电设备措施

每台配电箱及施工用电设备必须保证三相四线五线制，接地电阻必须≤4Ω以下，随时进行检查，红色、黄色、绿色表示相线。兰色表示工作零线。双色线表示接地保护线。配电箱必须上锁由持电工证的专业人员管理。并标明责任人及电话号码，随时检查元器件的灵敏性及接线端子的松紧。定期对配电箱接地保护用仪器地阻仪实测。配电箱内零排及接地排排列整齐，配电箱、柜锁具齐全，隔离开关及元器件必须具备合格证及3C安全资料。

六、安全用电技术措施

1、本工程临时用电采用TN-S接地系统，线路严格按三相五线制敷设，在电源中性点直接接地，将用电设备的金属外壳与供电系统中的专用接地线作电器连接，把工作零线N专用保护线PE在供电电源分开，PE线不允许断线，在供电末端将PE线作重复接地。

2、设漏电保护器

施工现场的三级配电两级保护设置，总配电柜和开关箱设置两级漏电保护器，两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间合理配合，具备分级保护功能，漏电保护装设在配电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧，其额定漏电动作不大于30MA，额定漏电动作时间小于0.1S。

3、电器设备的设置

施工现场用电器具均实行三级配电两级保护，开关箱由二级配电箱配电，开关箱与机具间距不能超过3m，机具均实行一机一闸一箱一漏，每台设备都有自己的开关箱，配电箱、开关箱装设在干燥、通风及常温场所，其中不应有任何有碍操作、维修的设备，固定式配电箱、开关箱下口离地面垂直距离应大于1.3m，小于1.5m；配电箱、开关箱采用铁板制作，δ≥1.2mm，配电箱、开关箱中导线的进线口出线口均设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。开关箱全部采用户外防雨箱。

4、电器设备的安装

配电箱内电器应装在金属或非木制的绝缘电器安装板上，配电箱、开关箱的工作零线应通过接线端子板分设，各种箱体的金属物正常，不带电，金属底座、外壳均应保护接零保护接零线应经过接线端子箱连接。

5、建立完善安全用电组织措施。

6、线路穿越在建筑物，必须采取防高处坠落损伤和机械损伤导线及防止人员接触导线的措施。

7、塔吊（起重机）在土建浇筑基础时用-50×4扁钢与基础钢筋焊接后引至基础外与接地级焊接，接地级采用镀锌钢管DN50入地1m深，基础扁钢焊接后引上与起重机基础螺栓连接。

8、起重机严禁超过无防护设施的外电架空线路作业，在外电架空线路附件吊装时，起重机的任何部位或被吊物的边在最大偏斜时与架空线路边的最小安全距离应符合以下要求：外电线路电压为1KV以下时，最小水平垂直与水平距离为1.5m；外电线路电压为10KV时，最小垂直距离为3m，水平距离为2m；外电线路电压为35KV时，最小垂直距离为4m，水平距离为3.5m；外电线路电压为110KV以下时，最小垂直距离为5m，水平距离为4m；外电线路电压为220KV以下时，最小水平距离与垂直距离为6m；外电线路电压为330KV以下时，最小水平距离与垂直距离为7m；外电线路电压为500KV以下时，最小水平与垂直距离为8.5m。现场施工塔吊对以上强制规范已达到要求，能保证足够的安全距离。

9、对高压变压器箱的保护措施及方案

变压器已栏杆围1m高，并配置检修门700cm×1200cm上锁，七防护措施与外电线路之间的安全距离必须符合下列要求：外电线路电压为10KV以下时，安全距离为1.7m；外电线路电压为35KV以下时，安全距离为2m；外电线路电压为110KV以下时满权距离为2.5m；外电线路为220KV以下时，安全距离为4m；外电线路电压为330KV以下时，安全距离为5m；外电线路电压为500KV以下时，安全距离为6m。

八、施工现场预防电器火灾措施

1、电器操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实，多股导线要用端子或搪锡后再用于设备安装。

2、现场中电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决。

3、施工现场严禁使用电炉，灯于易燃物间距应大于30cm，室内不准使用超过100W的灯泡，严禁使用床头灯。

4、用焊机要执行用火证制度，强化电器防火领导评制，建立电器防火队伍。

九、安全用电技术交底

1、开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全、有效，漏电保护器是否可靠。

2、开机前仔细检查电器设备的接零保护端子有无松动，严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。

3、电工操作人员严格执行电工安全操作规程，对电器设备工具进行定期检查和实验，不合格者停止使用，严禁带电操作。

4、电器设备的金属外壳必须作接零保护，在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两极漏电保护，保险丝禁止使用其他金属丝代替。

5、施工现场内移动用电设备严禁使用塑料线。

6、电工必须持证上岗，发生电器火灾时应立即切断电源用于干砂灭火，严禁使用导电的灭火剂灭火，移动照明必须采用安全电压。

7、塔机起重机的重复接地应在轨道两端多设一组接地装置，对较长的轨道，每隔30m应加一组接地装置。

8、电焊机应放置在防雨和通风良好的地方，严禁在有易燃物品的周围施焊，施焊人员必须穿戴绝缘鞋和手套，使用护目镜，电焊机一次线长度应不小于5m且配置空载保护器。

9、手持电动工具的负荷线，必须选择无接头的多股橡皮软线。

十、施工现场安全生产应急预案

根据施工现场的特点及环境条件等情况，施工过程中可能出现的危害及危害程度，制订出符合实际、行之有效的应急救援预案。一旦遇到突发事故或事件，立即按本方案组织人员久远、疏散，并从人力、物力、交通工具、通讯设施等给予保证和支持，以防止突发事故（事件）的危害扩大。从而减少损失，保证人员的生命安全。

应急预案的组织措施

1、施工现场中成立由项目经理任组长，责任工长、安全员任副组长的应急联动领导小组，确定应急抢险人员名单。上述人员必须经培训掌握应急救援知识。

2、进入施工现场作业的人员，必须先进行应急预案教育，使其掌握报警、应急抢救及应急自救知识。各分项工程施工技术交底应包含应急预案知识。

3、施工现场所有人员应熟悉报警求救电话（如：110、119、120等）和报警知识，并明确发生险情时的报警信号、撤离信号、撤离路线及掌握受困的应急自救手段及知识。

4、定期召开由建设单位、监理单位参加的应急联动联系会议，相互沟通、协调，最大限度的防范于未然。

应急预案内容

本应急预案对施工过程潜在事故和常见事故或突发时间进行分析并提出采取控制事故的措施。

施工参观潜在事故和常见事故或突发事件有：基础土壁或人工挖孔桩成孔塌方、井下中毒、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、模板支撑架跨塌、脚手架跨塌、火灾、突发公共卫生事件、突发治安事件、意外损坏城市供水、供气等地下管网等。在上述事故或事件突然发生后，现场应急联动预案救援小组成员应按本应急预案的基本应急程序及相关专项应急程序启动，紧急抢险救护，以保证人员安全并有效控制紧急事件的发展并尽可能消除。将事故对人、财产和环境的损害和影响减少到最底限度。

基本应急程序

（1）、施工现场必须按审定的施工平面布置图设置。临时施工用电按临电方案要求敷设。施工现场应备有足够的消防器材，灭火装置有效率应100%；消防通道、安全通道应布置合理且明显标志。现场备有足够的抢险救援器材。如：钢管、扣件、木板、砂度，挖掘工具、空压机、输气管、绳索、铅丝及通讯器材等。

（2）、一旦发生上述事故，发现者立即大声呼喊。喊明出事位置及何事。

（3）、应急救援小组组长任现场指挥，组织应急救援抢险人员按应急预案实施救援。如组长临时不在现场。则由副组长任指挥，组织实施。

（4）、立即打电话上报公司主管领导，同时间向110、119、120求助。

（5）、疏散人群、控制事故影响区，电工驻守配电房。如需要，立即切断电源。

（6）、尽快抢救被困人员或伤员。

（7）、疏散道路，以利110、119、120救援人员进入。

（8）、专人作好每一步应急行动记录。

施工过程应急预案

（9）、触电事故应急预案

现场如发生触电事故，立即切断电源，抢救伤者。如伤者停止呼吸，应立即进行人工呼吸抢救，同时向120急救中心救助。

（10）、大型机械设备事故应急预案

（11）、施工现场如发生大型机械设备事故，应立即切断设备电源，撤离操作人员。如人员受伤受困，立即进行抢救并向120求救。

（12）、立即电话通知设备处负责人及公司主管领导。

（13）、封闭现场，防止无关人员进入围观。

（14）、将伤员送附近医院抢救，途中请求交警疏通交通或警车开道。

（15）、疏通道路，以利抢救立即向公司主管领导报告。

（16）、施工现场消防应急预案

施工现场必须配置足够的消防器材。施工现场一旦出现火情，应急联动小组成员及现场职工按照此应急预案实施。迅速及时的将火扑灭或控制火势，以免造成灾害性事故。

最先发现火情的人员要大声呼喊，喊清某地点或某部位失火，并告知义务消防队负责人，消防队长担任现场总指挥，负责组织灭火。

由安全员打电话通知119、120，报告失火地点、火势，同时上报公司主管领导。

切断影响区内电源。组织义务消防人员用灭火器灭火。用消防水桶提水灭火，并用消防钩隔断火源，用铁铲铲砂灭火等自救。受困人员迅速从消防通道撤离。

疏通消防通道，隔断围观闲人，以利消防车进入现场抢救。

配合119消防人员抢险灭火或抢救受困人员。如有人员受伤，配合120救护人员抢救，同时组织人员维持现场秩序，疏散群众，保护好火灾现场，为消防部门的扑救及灾后调查创造条件。

（17）、突发事件应急联动预案

施工现场突发事件包括：突发公共卫生事件、治安事件及城市底下管网破坏事件等，如突然意外发生，应按此应急预案实施。

突发公共卫生事件是指突然发生造成或可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物或职业中毒以及其他影响公众健康的事件。施工现场应按照成都市政府有关“突发公共卫生事件应急联动预案”的要求加强施工现场管理。特别是在“非典、禽流感”非常时期，如发生疑似病例，应立即上报，隔离并封闭现场。按成都市突发公共卫生事件应急联动预案统一部署执行。

（18）、应急处理的注意事项

事故发生后，现场人员不要惊慌失措。要同时做好四件事：

①及时向上级报告

②抢救伤员

③排除险情、制止事故蔓延

④保护好事故现场。因此，必须有组织、有指挥和有秩序的进行，以避免乱中出错。

在事故单位的负责人未到达现场之前。当时在事故现场的最高级别负责人应承担起应急处理的组织和指挥工作。此时，要做的事有以下4件：

①制止惊慌混乱

②将人员迅速撤离危险区域

③抢救伤员

④在急需并有把握的情况下进行险情和制止事故蔓延的工作，在抢救伤员和进行排险工作时，一定不要招致伤害的扩大。单位负责人到场后，立即汇报。

单位负责人到场后，应迅速了解情况和组织安排，指挥上述报告、抢救、排除和保护等4项工作的进行。指挥人员头脑一定要冷静，尽量避免或减少指挥的失误。

抢救伤员、排除险情和制止事故蔓延的工作在统一指挥下进行。进行时应对可能引起的新的危险作出防护安排，必须采取“无保险而后抢救排险”的严格要求和作法。以确保抢救和排险人员的安全。

严格保护好现场，为进行事故调查和处理提供物证和分析依据。要求现场各种物品的位置和状态保持原样。由于抢救伤员和排除的需要而必须予以移动时，应安排专人作出原状的标志。必须采取一切可靠的措施，防止人为或自然因素对事故现场的破坏。

清理现场必须在事故调查组确认取证完毕，并完整记录在案后方可进行。在此之前，不得以任何借口恢复施工及擅自清理现场。

十一、施工废水排放
砼搅拌站应设三级沉淀池，现场生产及生活废水经处理达到要求后排放，排放通过排水沟排放，设坡自流排放体系坡度不小于1%，每隔15～20m设一沉淀池，所有施工废水、污水均须经处理，达到国家有关排放标准，方可排入指定位置；雨水直接排入雨水井。

十二、现场生产及生活临时设施布置
根据现场踏勘及总平面布置图，现场生产及生活临时设分开布置的合理性在于：这样有利于文明施工管理，分区负责，分区控制；临时设施沿围墙周边布置利用围墙作为一面墙体，减少了临时设施搭设费用。

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com
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