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第一章  编制说明

第一节  编制依据

一、承德市天工建筑设计有限公司设计的“新型纤维素酶制剂研发项目工程研发车间”施工图纸。

二、施工现场踏勘情况。

三、国家有关现行施工验收规范、规程、标准及省市主管部门对建筑施工管理的有关规定：

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)

2、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012)
4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2011)
5、《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)
6、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

7、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

8、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)
9、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)

10、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T 50328-2001）

11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)

12、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

13、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001)

14、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)

第二节  编制说明

   本施工组织设计是根据图纸及规范、岩土工程勘察报告等进行编制的。

第二章  工程概况

一、工程概况

本工程为新型纤维素酶制剂研发项目工程研发车间。结构形式为框架结构，厂房长90.7米宽20.2米层数为2层，框架结构使用年限为50年，耐火等级：二级。
	建设单位
	承德市天丰生物工程有限公司 

	设计单位
	承德市天工建筑设计有限公司

	施工单位
	承德市龙城建筑安装工程有限公司

	工程名称
	新型纤维素酶制剂研发项目工程研发车间

	结     构     概     况

	设计抗震
	抗震设防烈度为7度

	结构类型
	现浇钢筋砼框架结构

	基础类型
	钢筋砼独立基础

	基础持力层
	圆砾层

	砼强度等级
	基础垫层
	C15

	
	独立基础
	C30

	
	基础拉梁、框架柱、楼面梁、现浇板
	C30

	
	构造柱、统过梁、
	C20

	受力筋保护层厚度
	独立基础、基础拉梁
	40mm

	
	柱
	25mm

	
	梁
	25mm

	
	楼板
	15mm

	建     筑     做     法

	内外墙
	内墙1 、面砖，内墙2、刮墙壁膏

	楼地面
	楼面：地砖
地面：地砖

	天棚
	涂料

	门窗
	塑钢门窗


二、现场概况及施工条件

1、本工程“三通一平”比较完善，具备施工条件。

第三章  施工组织机构
一、项目经理部施工组织机构设置

根据本工程特点和实际情况，组成高效精干、具有丰富施工经验，

并施工过同类工程的项目施工组织机构，实行项目目标责任管理。

该项目组织机构由项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、内业资料员、材料员组成项目管理层，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。












二、项目经理部主要成员岗位职责

1、项目经理

（1）遵守国家有关工程建设和城市建设管理政策法规，执行施工技术管理规范和企业规章制度履行承包合同。

（2）负责本工程项目部的全面工作，并保证施工合同标的在本工程项目的全面实现。

（3）按项目部内部分工，分管财务、经营合同和项目人员的政治思想工作，坚持两个文明一起抓。

（4）根据工程合同规定，组织单位工程或专业施工队伍，协调之间的关系。

（5）主持项目经济成本分析，负责项目上的资金合理使用，负责工程成本责任目标的实现和项目经营合同的各项管理工作。

（6）参加业主组织的协调会议，组织工程项目内部的各项协调会议。

（7）组织编制和实施工程施工组织设计、施工计划及技术管理，降低成本，安全生产，坚持文明施工。

（8）组织制定本项目管理规章制度，加强项目管理和班组建设。

2、技术负责人

（1）在项目经理和上级部门指导下，对工程技术质量管理全面负责，是质量的直接责任者。

（2）认真贯彻执行国家技术标准、规范、规程、公司及项目技术质量管理规章制度，接受上级部门的监督检查。

（3）按项目经理部分工，分管项目工程部工作，组织项目工程部建立建全项目技术质量管理制度、责任制和质量保证体系以及例会制度，负责全面质量管理和计量管理工作，处理各种技术质量问题。

（4）主持编制工程项目质量计划和工程项目质量策划工作，编制项目工程的施工组织设计、参加图纸会审、做好单位工程技术交底及安全措施工作。
（5）制定推广“四新”降低成本措施，参加项目经济活动分析，提高技术管理水平。
（6）领导项目工程部管理及质量、安全、试验、计量测量部门工作，确保项目技术、质量、效益指标的完成。

（7）组织参加工程项目的施工进度、施工质量、施工安全和创标准化文明工地的检查，确保本工程项目验收一次合格。

3、施工员

（1）负责工程的施工管理和现场劳动力的全面调配，并对施工的质量、安全、进度负责。

（2）认真熟悉施工图纸，参与施工方案的编制，严格按施工图及标准规范施工。

　  （3）结合施工图纸对各班组进行分部分项技术交底，督促班组实施工作计划。

（4）加强对班组的管理工作，力争不出质量事故，如出现质量事故应及时上报并追查、总结其原因。

　4、质检员

（1）核定分部分项工程质量等级，对单位工种质量进行初核.

（2）收集和整理质量验收评定资料，并完成贯标资料的整理.

（3）负责落实“三检制”和质量记录，贯彻实施ISO9001：2000版质量标准.

（4）承办工程质量大检查，并写出质量简报，及时上报质量信息和质量报表.

（5）统一收取、管理和使用质量保证金，实施质量奖惩.

5、安全员

（1）贯彻执行国家安全生产的有关方针、政策和各项规定，搞好安全生产，督促、检查各项安全技术措施和安全操作规程的实施情况。

（2）积极参加公司季、年安全生产的联合检查，坚持不定期的巡回检查，对违章指挥和违章作业要及时制止，对违反操作规程作业要责令纠正。

（3）组织和指导网络的活动工作，及时汇报安全活动情况，坚持安全工作的奖惩制度。

　　（4）对各班组进行分段分层的安全技术交底，督促各班组实施工作计划并督促有关部门发放个人防护用品和保健用品。

（5）坚持安全生产的各项制度，做好各项安全事故的资料搜集、整理、登记工作，按时报送安全生产的有关报表。

（6）参加事故的调查分析和重大事故的处理，协助基层提高整改措施，并负责督促其按期完成。

（7）协助有关部门搞好环卫生，改善劳动条件。

6、材料员

（1）负责工程材料的采购、入帐及跟踪核算，对违反“材料管理标准”的班组或个人予以纠正。

（2）按施工组织设计编制料具采购和供应计划。

（3）控制材料用量，并按施工变化及时调整供应计划。

（4）负责料具的盘存、清帐、消耗及填报各类物资资料统计表。

（5）督促现场材料按平面布置图堆放，认真执行收、管、发、领和退料制度，建立健全各类帐、表、单，搞好材料资料管理。

7、资料员

（1）接受主管部门的业务指导，负责相关文件和资料的分发、上报及保管。

（2）督促有关人员编制责任范围内的资料。

（3）按工程技术档案管理要求做好技术资料、质量记录的收集、整理、编目、装订和移交工作。

（4）根据工程技术核定、设计变更编制工程决算。

三、组织机构的施工协调管理

（一）与设计院的工作协调

1、如果中标，我们将立即与设计院联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图提出我们具有针对性的施工实施方案。

2、参加图纸会审，协助建设单位向设计院提出建议，完善设计内容。

3、在施工中，及时会同建设单位、设计院按照总进度与整体效果要求，验收样板间，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

4、会同设计院、建设单位一起参加设备、装饰材料、卫生洁具等的选型、选材和定货，参加新材料的定样采购。
（二）与建设单位现场代表或监理工程师工作的协调

1、在施工全过程中，严格按照经建设单位及监理工程师批准的“施工组织设计”进行工程的质量管理。在自检和专检合格后，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理工程师的要求予以整改。

2、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具等，均主动向甲方代表或监理工程师提交产品合格证或质保书，按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，主动递交检测结果报告，使所使用的材料、设备不给工程留下隐患。

3、严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理工程师能顺利开展工作。对可能出现的工作意见不一的情况，遵循“先执行监理工程师的指导，后予以协商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

（三）协调方式

1、按总进度计划制定的各阶段时间控制，组织协调工作会议，检查相应阶段实施的情况，制订、修正、调整实施要求。

2、由项目经理部负责主持施工协调会，每周一进行。

3、项目经理将会同建设单位现场代表定期(半月)或不定期地组织对工程节点、工程质量、现场标准化、安全生产、计量状况、工程技术资料、原材料及电器等的检查，并制定必要的奖罚制度，奖优罚劣，直至中止合同。

4、项目经理以周为单位，提出工程简报，向建设单位和各有关单位反映、通报工程进度状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进行情况，及时解决施工中出现的问题。并根据工程进度不定期地召开各种协调会，协助建设单位协调与社会各业务部门的关系以确保工程进度。 

四、项目机构的奋斗目标

（一）质量目标

严格按照我公司的ISO9001：2000标准质量体系运行操作，把质量放在首位，不遗余力地做好每一个细节工作，以确保工程质量符合现行施工质量验收标准的合格标准。

（二）工期目标

本工程施工总工期60天，我公司充分考虑到建设单位的投资效益，将按照建设单位的要求按期破土开工，并根据我公司施工同类工程的施工经验，将在施工中采取先进的施工技术方法和科学的施工管理，以确保工程按期完工。

（三）安全目标
认真执行“安全第一，预防为主”的方针，严格按照建设部“安全生产规范”和国家安全标准“一标三规范”及省、市有关安全生产的规定和建设局的要求精心组织施工，杜绝重大伤亡事故，减少轻伤事故，实现“六无一低”安全管理目标。

（四）文明施工目标
严格按照建设部《施工现场安全文明标化工地》和文明施工的有关规定执行，成立施工现场文明施工管理小组，实行无烟、无垃圾管理，保持场容、场貌卫生，力争创建标准化文明施工建筑工地。

第四章  施工准备

在工程开工前组织现场施工人员熟悉图纸，审查图纸，领会设计意图，明确工程内容，分析工程特点等重要环节，特别注意以下几方面：

一、组织准备

1、组织本工程项目经理部人员全部上岗到位，作手各项准备工作，并落实工程施工作业队伍按工程进度计划分期分批进场。

2、组织作业人员进场进行临时设施的施工。

二、技术准备

1、组织各专业人员熟悉图纸，掌握施工图纸的全部内容和设计意图，参加由建设单位、设计单位组织的设计交底和图纸会审。

2、组织人员着手开始工程项目质量计划和正式施工组织设计以及特殊专项施工方案的编写。

3、组织人员针对工程所需用的各类物资，核对市场供货渠道，并同有关各方沟通联系，同时按设计要求尽快订立供货关系（或合同）。

4、项目技术负责人指导分解技术文件，落实到位。

5、组织有关人员提出材料计划、劳动力、施工机具等各项需用计划，同时组织人员编制工程施工预算。

6、项目技术负责人会同中心试验室对拟采用的原材料进行检验分析，确定工程使用的各项原材料，并同时进行混凝土、砂浆的配合比试配工作，及时开出施工配合比。

7、做好技术交底工作。工程每一道工序开工前，施工工长都要对各班组进行书面技术交底，通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数，以便按合理的工序和工艺进行施工。

三、现场准备

1、项目经理部及时同建设单位联系，领取各类急需的技术文件和资料，并接收水准点、坐标点。

2、“一图六牌”及各类规章制度等尽快上墙完成，并对围墙进行景观化设计。

3、完成现场测量放线工作，积极配合建设单位尽快完成单位工程的验线工作，积极为开工创造条件。

4、由项目技术负责人和施工工长具体负责检查开工条件，并及时填写开工报告。
第五章  施工部署

第一节  工期及施工进度计划
    一、施工进度计划：详见附表
本工程施工总工期为60天，我公司充分考虑到建设单位的投资效益，将按照建设单位的要求按期破土开工，并根据我公司施工同类工程的施工经验，将在施工中采取先进的施工技术方法和科学的施工管理，以确保工程按期完工。

二、保证施工工期的具体措施

    1、公司成立工期跟踪领导小组，每周校查当月形象进度完成情况，及时调整补充进度快或慢的应急措施，确保阶段进度计划进行。

    2、项目成立由项目经理、项目副经理、项目技术负责人、施工工长、作业班组长及内业技术员组成的工期实施小组，层层定量、定时、定位下达计划任务，并将分部分项工作计划内容、完成时间作为重要考核指标与经济手段挂钩。

3、按照公司对该项目的支持保障承诺意见，在资金保障、机械设备配置、材料组织供应、劳动力组织方面全力支持投入，以总工期及各阶段工期为依据，实行工期目标管理，并配置相应保障手段。

第二节  劳动力需用计划

一、劳动力分阶段的配备：详见附表
1、结合本工程特点，根据劳动定额和本工程施工进度计划，对本工程施工分基础部分、主体结构、装饰、竣工收尾阶段配置劳动力。

2、施工现场项目经理及主办工长做到全盘考虑，认真研究施工阶段需投入的人力，做到心中有数，以减少盲目性。

3、对劳动力实行动态管理，根据项目经理部提供的需用计划，随各阶段施工的不同而随时进行调整，灵活调动，在确保工程进度的前提下尽量不浪费劳动力。

    4、加强对劳务班组的管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保

施工队伍的素质和人员的相对稳定。         
第三节  施工机械设备计划

1、本工程配备1台QC250轮式自行起重机担负工程垂直运输材料的运送。

2、砼采商品混凝土，配备1台JZC-350型搅拌机备用。

3、拟投入的主要施工机械设备需用计划表详见附表
第四节  施工总平面布置

一、施工现场平面布置：详见附表
根据本工程特点及施工现场实际情况对施工场地进行合理规划、综合利用，既便于施工操作，又不影响车间正常生产和厂区道路、铁路的运营，同时保持施工场地规整有序。

二、施工平面管理措施
1、现场出入口悬挂出入制度、安全警示牌、场容管理条例、工程简介等，教育职工维持良好的工作秩序和纪律。
2、出入现场一律佩戴我公司统一发放的施工证。
3、凡进入现场的设备、材料必须按平面布置图所指定的位置布设，材料要堆放整齐。

4、施工现场的水准点、轴线控制点、埋地电缆线等要设置醒目标志，并加以保护。

5、设专人清扫施工现场，并定期检查，使施工现场的管理制度得到有效执行。
第六章  基础工程施工方法

一、施工工艺流程

平整场地→定位放线→土方开挖→验槽→浇筑垫层砼→独立基础支模、扎筋、浇砼→基础拉梁及基础柱支模、扎筋、浇砼→基础验收→土方回填

二、土方开挖

1、土方开挖采用机械开挖。

    2、土方开挖注意事项：

（1）施工前根据施工图纸准确放出基坑开挖线。

（2）当机械开挖至基础设计底标高-300mm时，采用人工捡底至设计底标高，严禁扰动基底土质。人工开挖前应进行普遍钎探，开挖至设计标高后应对坑底进行保护，每开挖完一段基坑后，四周均设防护栏杆。
（3）基坑开挖前必须对临近建筑物、构筑物、给水、排水、煤气、电力、电话等底下管线进行调查了解，在施工过程中，要高度重视其地下设施的保护，发现问题及时报告建设单位，并经有关各方技术处理后才能进行下道工序。

（4）基坑开挖应对称均匀分层开挖，先中间后四周，不应沿基坑四周一次开挖到底，应防止挖掘机开挖面的坡度过陡、运输车辆、运输荷载引起土体位移、底面隆起等现象发生。

（5）为了确保开挖后的边坡不受雨水冲刷，减少雨水渗入土体，可在土坡表面铺设塑料薄膜加以保护，坡坎外设排水沟或筑挡水土堤，并在坑内设排水沟和集水井，用水泵抽出积水。

（6）挖出土方应随挖随运，当班运出，不应堆在坑边，尽量减少坑边地面堆载，堆载严格控制在10KN/m2以下。

（7）基础开挖至设计所选持力层后，立即通知各相关单位共同验槽，经检验合格后方可进行下一道工序施工。

三、垫层砼浇筑

砼浇筑前，把基坑底部清理干净，用小木桩在基底标识出垫层的浇

筑高度。砼采用人工摊平、平板振动器振捣密实。

四、独立基础、基础拉梁

1、模板采用组合木质防滑板拼装，支撑材料采用φ48钢管和木撑条固定。模板应有足够的强度、刚度，支模前满刷隔离剂，模板之间短边连接处U型卡不低于两扣，长边连接间距不大于300mm， U型卡应正反交连接。
2、独立基础模板安装前先复核基坑垫层标高及中心线位置，并将各主轴线投测到砼垫层上，分出各细部尺寸。模板必须支撑牢固，防止变形，侧模斜撑的底部应加设垫木。
3、基础拉梁模板安装时，先按测量控制线安装地梁底模板，应支撑牢固，侧模板安装后在其内侧按标高弹出地梁面的控制线。
4、钢筋绑扎前先弹出钢筋位置线，以确保钢筋绑扎位置的准确性。柱子插筋应准确预埋，并在独立基础上口200mm处焊接定位箍。

5、基础砼浇筑时按每一台阶高度内分层一次连续浇筑完成，摊铺均匀，振捣密实，每一台阶浇筑完后台阶部分表面随即原浆抹平。

6、模板在砼浇筑后24小时拆除，拆模时不能用力过猛，拆下来的料具要及时运走。

7、砼浇筑完毕后及时浇水养护，养护时间不少于7昼夜。
五、土方回填

回填土要分层夯填，每层虚铺厚度不大于250mm，压实后土的压实系数不小于0.94。
第七章  主体工程施工方法

一、施工工艺流程
抄平、放线→一层柱支模、绑扎钢筋、浇砼→标高4.5m楼面梁支模、绑扎钢筋、浇砼……二层柱支模、扎筋、浇砼→标高6.25m屋面梁支模、绑扎钢筋、浇砼→填充墙砌筑→主体验收   

第一节  钢筋工程

一、钢筋加工工艺流程

材质复验及焊接试验→配料→调直→断料→除锈→对焊弯曲成型→

成品堆放→绑扎安装
二、钢筋原材质量要求

    1、钢筋进场必须有出厂质量证明书和试验报告，并按规定抽样送检，每捆钢筋均应有标牌。

    2、进场的每批钢筋用完后，钢筋工长、试验人员必须在试验报告合格证明书上注明该批钢筋所用楼层的部位，以便今后对结构进行分析，确保工程质量。

    3、钢筋在储运和堆放过程中必须挂标牌，并按级别、品种、规格堆放整齐，钢筋与地面之间应支垫不低于200mm的底垫板，以防止钢筋锈蚀。

    4、钢筋在加工过程中，如发生脆断，焊接性能不良或力学性能不正常等现象，应对该批钢材进行化学成份分析，不符合国家标准规定的钢材不得用于工程。

   三、钢筋的加工制作

1、施工前认真全面熟悉图纸，弄清各部位钢筋锚固方式及长度，对梁、构造柱节点各处钢筋排放位置进行合理编排，避免绑扎时发生钢筋挤压成堆的情况。

2、钢筋加工成型前，技术负责人认真审核配筋单，核对钢筋的型号、直径、数量、形状、尺寸是否符合设计要求。

3、按图放样，在施工前对每一型号钢筋均先试制，所有加工钢筋尺寸必须满足设计图纸和施工验收规范的要求。

4、钢筋在焊接前必须先进行试焊，待试焊检验合格后方可进行大量焊接，所有焊接接头必须按规定抽样检验。焊工必须持有焊工考试合格证书，并在规定范围内进行焊接操作。

四、钢筋安装绑扎
1、本工程钢筋采用人工绑扎，绑扎铅丝为22#镀锌铅丝。
2、钢筋绑扎安装顺序：检查、校正框架柱的竖向钢筋→框架柱箍筋绑扎→主框架梁、次框架梁钢筋绑扎→板筋绑扎。

3、钢筋绑扎必须严格按施工图进行，其质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的有关规定。

4、底层框架柱竖向主筋采用竖焊接头，其它层可采用搭接接头，框架梁通长纵筋采用焊接接头，其焊接接头的质量应符合现行国家标准《钢筋焊接及验收规范》JGJ18的规定。

5、受力钢筋的接头位置应相互错开，当采用焊接接头时，钢筋焊接接头连接区段的长度为35d，且不小于500mm，位于同一连接区段内的受力钢筋的焊接接头面积百分率对纵向受拉钢筋接头≤50%，纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。当采用绑扎接头时，钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。

6、梁板纵向钢筋设置接头时，梁板底部筋不得在跨中1/3区段接头，顶部负筋不得在支座1/3区段处接头。

7、钢筋绑扎时应划出钢筋位置线。框架柱箍筋在两根对角线主筋上互点，框架梁的箍筋在架立筋上划点，现浇板钢筋在模板上划线。

8、框架梁内多排钢筋采用在上下排钢筋之间加放φ25＠1000的短钢筋相隔，以保持其位置的准确；现浇板板面负筋采用在上下层钢筋网片之间加设φ10＠1000mm的支撑钢筋，以保证上下层钢筋网片的有效高度。 

    9、梁柱的箍筋应与主筋垂直，箍筋的接头应交错布置在四角纵向钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢，箍筋平直部分与纵向钢筋的交叉点应间隔扎牢，以防骨架歪斜。

10、板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下。板负筋：短跨筋置于上部钢筋网上侧，长跨筋置于其下。

11、屋面板板上层全板贯通通长附加温度钢筋φ6＠200，横纵双向布置。

12、钢筋保护层厚度应满足设计要求，所有保护层厚度均采用与砼强度等级相同的砼垫块（尺寸为50×50）来控制，板的砼垫块间距应不大于1200×1200mm。

13、为防止在浇筑时施工人员对楼板负筋的踩踏，在楼板上搭设活动跑道，随操作面移动，同时派钢筋工值班，以便随时修正钢筋。

第二节  模板工程

模板采用分段分层施工，其施工顺序为：施工准备→模板及支架料选择→支撑安装→模板安装→检验校正加固

一、施工准备

1、熟悉图纸和有关变更资料，掌握结构的轴线、标高、各部尺寸和技术要求等。
2、模板安装前，由模板工长向操作班组进行技术交底，交底内容包括：工程对象、工程工作量和完成任务时间；模板拼装、支模系统的布置、预埋件、预留孔和节点等的处理方法和技术要求，支拆模的操作程序；模板安拆的质量要求和安全措施。
3、模板安装前，根据工程设计要求进行标高测量和放线。在模板上应设置标高控制点作为各层标高的控制标准。柱结构的纵横轴线应测放在楼地面上，并弹出十字线和模板安装内边线。
二、模板选择
 框架柱、梁底模、侧模、楼板底模均采用10厚木质复合板(涂刷聚氨酯)。
周转模板材质要求：外观完好，其质量标准应符合板面平整度应基本平整。 
 三、支模架选择

本工程支模架全部采用中48×3.5mm扣件钢管，支模架立柱上端配可调试支托，以便调整、校正标高和模板早拆。
四、模板安装要求
模板支设安装时按配板设计顺序拼装，以保证模板系统的整体稳定。配件必须装插牢固，支柱和斜撑下的支承面应平整坚实，要有足够的受压面积；预埋件与预留孔洞必须位置准确，且安设牢固。

模板安装时同一条拼缝上的平整度要保持一致；钢楞采用整根杆件，接头错开设置，搭接长度不少于200mm。

竖向模板和支承部分安装在软弱基层上时加设垫板，在安装过程中必须设置防倾覆的临时固定设施。
梁、板跨度≥4m时，支模应按《砼结构工程施工及验收规范》规定起拱，模板按跨度的0.3%起拱；悬挑梁时，按悬臂长度的0.6%起拱。
五、模板安装方法

（一）柱模板安装

1、施工工艺流程
放线→设置定位基准→模板拼装就位→安装支撑→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正→柱模群体固定→清除柱模内杂物、封闭清扫出口
采用组合木质复合板模作面板，Φ48×3.5m钢管作背杠间距600mm，当柱净高超过3m时，柱侧模预设门子板，以保证砼入模高度在规范允许范围内。

2、柱模安装注意事项
（1）保证柱模的长度符合模数，不符合模数部分放到节点部位处理；或以梁底标高为准，由上往下配模，不符模数部分放到柱根部位处理。

（2）柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆，柱模的浇筑口和清扫口，在配模时一并考虑留出。

（3）柱模设置的拉杆每边两根，与地面呈45°夹角，并与预埋在模板内的钢筋环拉结。钢筋环与柱距离为3/4柱高，柱模的清渣口应留置在柱脚一侧，当柱子断面较大时，为便于清理，可在两面留设，清理完毕，立即封闭。
（二）梁模板安装

1、施工工艺流程

现浇梁弹线→支立柱→调整标高→安装梁底模→绑梁钢筋→安装侧模→办预检
梁侧模和底模均用组合钢模，钢管作背杠，当梁高大于700mm设对拉螺栓Φ12@500mm或-3×50扁钢片，采用扣件钢管作支撑。立柱上端设置可调支托，形成早拆体系，立柱间距@800mm～@1000mm。按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底板，并拉线找直。对跨度≥4m的梁，支模时模板按跨度的0.3%起拱，悬挑梁时，按悬臂长度的0.6%起拱。
2、梁模板安装注意事项
（1）梁口与柱头模板的连接采用阴角模板嵌补；梁模支柱设置采用双支柱；模板支柱纵、横方向的水平拉杆、剪刀撑等，均按规定或设计进行设置。

（2）梁上严禁竖向穿水电管道，水平垂直梁侧面穿管或预埋件须经设计许可，并严格按照图纸要求设置，且加设钢套管。

（三）现浇板模板安装

1、施工工艺流程

地面夯实→抄平→安钢管支架→安木枋→铺底模→架立杆及水平拉杆→检查验收

2、现浇板模板采用12厚复合板作底模，侧模用木板做成锯齿形定型模板，100×100mm木枋支垫间距200～300mm，钢管满堂架作支撑架，立柱上端设置可调支托形成早拆体系，立柱纵横向间距1200mm。
3、对跨度≥4m的板，支模时模板按跨度的0.3%起拱。
六、模板拆除

模板的拆除时间必须严格遵守《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-2002中的有关规定。

1、模板拆除时优先考虑整体拆除，以便于整体转移后重复进行整体安装，可以节约施工时间。

2、侧模拆除应待砼强度达到1N/mm2，其表面及棱角不因拆除模板而损坏时方可拆除；底模拆除应待砼强度达到设计强度的80%后方可拆除；悬挑梁板必须待砼强度达到100%设计强度后方可拆除底模，并不得在上堆放重物。

3、拆模时先拆支承件和连接件，再分块逐步进行拆除，拆除后的连接件和支撑应分类堆放整齐。

4、模板拆除按照配板设计的规定进行，遵循先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重部位，后拆承重部位以及自上而下拆除的原则。
5、拆模时严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。拆下的模板、配件等，严禁抛扔，要有人接应传递，按指定地点堆放，并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂，分规格、型号和使用部位堆放，以备待用。

6、拆模时操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待该片模板全部拆除后，方将模板、配件、支架等运出堆放。
 第三节  砼工程

本工程独立基础采用C30砼，基础拉梁、框架柱、楼面梁、现浇板采用C30砼，其它采用C20砼。
一、本工程砼采用商品混凝土，配置1台JZC-350搅拌机备用，砼运输采用混凝土泵车运输。
二、砼浇筑

1、砼浇筑前，对模板、支架、钢筋、预埋件等进行细致检查，并作好自检和工序交接记录。钢筋上的泥土、油污，模板内的垃圾杂物应清除干净。

2、混凝土自高处倾落时，其自由倾落度不宜超过2m，当高度超过2m时，应设串筒或溜槽下料，以防止砼产生分层、离析。
3、砼必须连续浇筑，以保证结构良好的整体性。如必须间歇时，间歇时
间不得超过有关规定，且应在前层砼凝结之前将次层砼浇筑完毕。

4、砼浇筑时，先浇筑框架柱，再浇筑框架梁、板。浇筑一排柱的顺序应从两端同时开始，向中间推进，以免因浇筑混凝土后由于模板吸水膨胀，断面增大而产生横向推力使柱发生弯曲变形。

5、梁和板应同时浇筑，截面尺寸较大的梁单独浇筑时必须符合《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-2002）的有关规定。
    6、砼分层灌筑时，每层混凝土厚度不超过振动棒长的1.25倍；对有间歇时间差的砼界面处，为使上、下层砼结合成整体，振动器应伸入下层砼5cm，以消除两层之间的接缝，同时在振捣上层砼时，要在下层砼初凝之前进行。

7、采用插入式振捣器时，振动棒应快插慢拔，振点均匀，移动间距不宜大于振捣器作用半径的1.5倍；振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。

    8、楼板采用平板振动器，在每一位置上连续振动25s～40s，以砼面均匀出现浆液为准，其移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
9、浇筑砼时，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应立即停止浇筑，并在已浇筑的砼凝结前修整完好。
10、砼养护时间不少于7昼夜，屋面板上应覆盖草袋洒水养护，以减少砼温度变化，防止屋面板开裂。
三、砼浇筑质量保证措施

1、弄清各层各部位砼强度等级，施工前应作详细的技术交底工作。

2、原材料质量必须符合标准，且必须有出厂合格证及原材料检验报告。砼中掺加外加剂，应配备专人控制加料。

3、砼的振捣采用插入式振动棒为主，钢筋密集处或不易振捣的边角，采用片式振动器并辅以人工插钎，砼振捣由专业技术工人进行操作，确保砼浇筑的密实性和平整度，严禁出现蜂窝麻面现象。

4、在浇筑竖向结构砼前，先在底脚填以50～100mm厚的与砼成分相同的水泥砂浆，浇筑中不得发生砼离析现象，当浇筑高度超过3m时，采用串筒或溜槽使砼顺利下落。

5、砼浇筑中，要保证砼的保护层厚度和钢筋位置的准确，要派专人跟随值班、修正。

6、砼浇筑中按规范要求分层、分段、分部位取样做强度试验，以便搞好砼的质量控制。

第四节  砌筑工程

外墙采用200厚加气砼，M5混合砂浆砌筑，内隔墙采用200厚加气砼砌块，采用M5混合砂浆砌筑，强度及相关构造措施见结构专业设计说明。
一、材质要求

砌块的性能应符合现行有关技术标准的规定，必须具有出厂合格证及抽检试验报告。

二、施工方法

1、待主体结构施工完毕后，并经有关部门验收合格后，即可在楼面上弹出墙中心线、边线及门窗洞口线。

2、砌块的运输、装卸，要轻装、轻放，现场堆码整齐，堆放在平坦、干燥的砼面上。

3、砌筑前将基层清扫干净，砌筑时必须立皮数杆挂线，以保证灰缝横平竖立。皮数杆应垂直、牢固、标高一致，一般距墙皮或墙角50mm。

4、填充砌筑，先砌墙后浇柱。

5、砖墙转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑处留斜槎，斜槎长度不小于高度的2/3。

6、砌筑时灰缝横平竖直，厚薄均匀，水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%，应控制在8～12mm之间。
7、填充墙应沿框架柱全高每隔400mm设2φ6拉筋，拉筋沿墙全长贯通。墙长大于5m时，墙顶与梁应设拉筋；墙长超过层高2倍时，应在墙中间位置设置钢筋砼构造柱；墙高超过4m时，在半高处应设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋砼水平系梁。

8、填充墙砌至接近梁、板底时留一定空隙（施工质量验收规范GB50203-2002、3-5厘米），待填充墙砌筑完并至少间隔7后、用加膨胀剂细石砼与上边的梁板顶挤实。

第五节  脚手架工程

本工程采用常规双排脚手架作外装和防护用。              

一、施工工艺流程

做好搭设的准备工作→地基处理→放置纵向扫地杆→逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆，并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑(上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道联墙杆后方可拆除)→第三、四
步大横杆和小横杆→设置联墙杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网
二、搭设方法

1、搭设参数：脚手架里立杆距墙0.5m，里外立杆间距1.2m，纵向立杆间距1.2m，步距1.4m。脚手板每边置于小横杆的搭接长度≮200，立杆顶端高出建筑物檐口皮1.2m，立杆垂直偏移不大于1‰。

2、立杆不能错接，应使用对接接头，接头扣件开口应朝内，错开距离不得小于500mm，立杆接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

3、大横杆：大横杆设在小横杆之下，相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆偏心受荷情况，大横杆必须与立杆扣紧，不得遗漏，大横杆对接同立杆要求，大横杆的长度不宜小于3跨，并不小于6m，同一排大横杆的偏差不大于5mm。

小横杆：每一主节点必须设置一根横向水平杆，相邻立杆之间需加设一根小横杆，横向水平杆外的长度不宜小于150mm，小横杆不伸出立杆，外侧平齐。

4、落地杆支垫

（1）外排立管用通长木板支垫，宽200，厚45；内排立管用200×200×45木垫块支垫，外墙下部地面，用打夯机夯实，排水沟在双排外架中心位置设置，宽度为300mm，坡度按4‰计，排水沟内侧砌120厚砖墙，沟内抹灰，表面赶平、压光。

（2）外架设扫地杆，距地200mm。

（3）外架底层架管2米高以内用红白相间油漆警示。

（4）楼梯入口设置通道口一个，通道口高度3米，宽度3米，伸出长度满足高处物体打击半径的要求，上部满铺5mm厚木板。通道口内侧设1.5m防护栏杆，红白油漆警示。

5、与框架柱连结

外架与框架柱拉结，尽量考虑在梁或框架柱处，用300～500mm短钢管与梁或柱拴紧。

6、剪刀撑设置：在脚手架两端头及转角处和中间每隔6根立杆必须设置剪刀撑，沿高度由上而下连续设置。每组剪刀撑跨越立杆根数为5～7根（不小于6m），斜杆与地面夹角应控制在45°～60°范围内。

7、脚手板铺设

作业层的脚手板应铺满铺稳。底层双排架的里立杆与墙之间铺1～2块脚手板，距离墙面120-150mm，搭接铺设时，其接头必须在小横杆上，距端头超出小横杆不小于200mm，搭接面依次进行。

8、护栏和挡脚板

在铺脚手板的操作层上必须铺设通道护栏和挡脚板，设在外排立杆内侧，上栏杆高度为1.2m中栏杆居中设置，挡脚板可设一道高200～400mm的脚手板，凡两步以上脚手架的操作层外侧立杆上应设1～1.2m高的防护栏杆，并设180mm高的挡脚板。

9、安全网

脚手架外侧立面用密目安全网满封，下口封严，通道口上方搭设的防护栏，在操作平台设一道3m宽的水平兜网。安全网必须与结构连结严密牢固，采用2000目密目式安全网，并经抗冲击和贯穿检验合格方可使用，严禁使用已损坏的安全网。

10、脚手架的验收

脚手架应由专业架子工严格按规范搭设，搭设前进行安全技术交底。脚手架搭设应分部、分段按施工进度验收，验收合格后方可投入使用。
四、质量安全要求

1、立杆垂直偏差：纵向偏差不大于H/200，且不大于100mm，横向偏差不大于H/400，且不大于50mm。

2、纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300，且不大于20mm，横向水平杆水平偏差不大于10mm。

3、扣件紧固力定在45～55N.m范围内，不得低于45N.m或高于60N.m。

4、操作层脚手板应满铺，离开墙面120～150mm，脚手板对接铺设时，接头处设置两根横向水平杆，不允许有探头板。

5、外架搭设必须满足施工操作要求和安全防护的需要，外架防护栏高1.2m，并在脚手架外侧满挂聚氯乙烯密目防火安全网进行全封闭施工。

6、严禁在架子集中堆放材料，人员不得集中停留，架子受荷应均衡分布，架上施工荷载控制在270Kg/m2以内。

第八章  装饰装修工程施工方案

第一节  抹灰工程

一、施工前的准备
按规范规定要求，施工材料水泥具有合格证及检验合格报告；砂具
有筛分报告，在施工前用5mm×5mm筛网筛过；按设计要求，检验各部分埋设管线、预埋件等是否施工完毕。    

二、施工工艺流程    

基层处理→梁柱交界处局部处理→润湿墙面→拉毛→抹中层糙灰→润湿墙面→抹罩面灰。    

三、施工过程    

1、基层处理：基体表面的灰尘、污垢和油渍等清除干净，并用1：2.5水泥砂浆嵌补平整密实，同时脚手架眼的孔槽分层填实补平。    

2、检查墙面平整度和垂直度，从墙面四角吊垂直线进行打巴，每隔1.2m打一个饼子（尺寸为30×30mm），饼子砂浆配合比同底糙灰，待饼子砂浆凝固后、抹灰与饼子平。   
3、抹底糙灰：抹灰前洒水润湿墙面，并修补缺棱角掉角处。7厚1：3水泥砂浆底糙灰分两遍成活，抹灰时用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到糙灰和基层紧密结合的目的。
4、抹中层糙灰：待底糙灰凝固后分层填抹7厚1：3水泥砂浆，用长刮尺赶平，然后用木抹子搓平表面，做到表面毛，墙面平，棱角直。中层糙灰做完后进行局部修整，经检查合格后再做罩面灰。

5、抹罩面灰：抹罩面灰时提前洒水润湿墙面，然后填抹6厚1：2水泥砂浆罩面灰，边抹边用刮尺刮平，接着用木抹子搓平，最后用铁抹子或塑料抹子收光。各层抹灰的落地砂浆要及时清除干净，避免地面出现残浆锅巴。
第二节  地面工程

本工程地面为素土夯实，100厚C15砼找平，20厚1:4干硬性砂浆贴砖。

一、施工工艺流程

素土夯实→清理基层→做标点→100厚C15砼找平→贴砖。
二、施工要点

1、清理基层：将基层表面的积灰、浮浆等杂物清扫干净，并将表面积水排除。
2、基层找平：根据楼地面的设计标高，用1：2.5（体积比）干硬性水泥砂浆找平。

3、弹线定位：弹线时以房间中心点为原点，弹出相互重叠的定位线，其注意事项：应距墙边留出200-300MM作为调整区间，且门口不应出现非整砖，非整砖应放在房间不显眼的位置。

4、设置地面标准高度面按铺地砖的工艺：较小房间做丁字形，较大房间做十字形，贴两行地砖。

5、留缝铺设法，铺设地砖之前，在底子灰面层上先撒上一层水泥，在稍洒水随即铺地砖。

第三节  油漆工程

本工程油漆主要是钢构件油漆，钢梯及栏杆刷红丹防锈漆一道，面

刷浅灰色钢结构防火漆，CB类超薄层防火涂料，涂层厚度3mm以下。

一、材质要求

1、施工前将油漆的品牌、色卡以及成品样品提交建设单位，经确认后方可进料施工。

2、油漆应具有出厂合格证书和经消防单位检测合格的报告书。

二、施工工艺流程

除锈→涂装红丹防锈漆一道→涂装防火漆→涂装CB类超薄层防火涂料
三、施工要点
1、除锈中要除去钢材表面的污垢、油脂、铁锈、氧化皮、焊渣或已失效的旧漆膜的清除。

2、做好施工前的准备：如油漆的开桶、搅拌、配比、稀释、过滤。

3、在涂刷过程中的顺序应自上而下，从左到右，先里后外，先难后易，纵横交错地进行涂刷。

4、在涂刷过程中要控制要涂层厚度和涂装外观。

5、对钢构件进行补涂，修补工作按原涂层涂刷工艺要求和程序进行。

6、防火涂料使用前用木棒稍加搅拌即可，不得随便加水稀释，以免影响附着力，如感觉太稠可加少许自来水。涂料施工采用喷枪喷涂，喷枪离施工面距离要＜300mm，涂层应避免雨水冲淋。
7、油漆时注意成品保护，所有已完工的工作面及其它表面不可污染。

第九章  钢结构屋面施工方案
第一节：施工准备
    公司材料部充分落实工程所需的一切材料，项目部委派专人在工地现场实地考察、联系、具体落实吊装机械进出路线、材料堆放位置、材料仓库工作等。为确保安装人员顺利进场施工创造一个良好地施工环境。具体准备工程如下：
做好施工资料准备，熟悉图纸领会设计意图，编制详细的施工工艺及技术安全措施，并落实到个人。

认真组织规划。项目应根据合同要求和工程特点编制施工要点和质量计划，对施工过程提出控制要求。

根据工程特点及合同要求，编制工程操作程序、施工规范及验收标准。
按施工要求，配置相关施工机械、设备。

钢结构进场前，项目经理部应对预埋螺栓位置标高进行复核。

现场需接通380V和220V电源，计算出足够的电源线，做好各分配电箱的工作。
第二节：施工组织管理网络
	项 目 经 理


	安装施工工长
	制作车间主任





第三节：施工总体步骤
在现场进行主体施工的同时，在我公司经行钢结构制作加工。在框架柱施工完成后，开始结构安装，由汽车吊经行吊装，同时经行天窗架屋面支撑的安装，安装好一间屋架后随即经行屋面钢檩条、屋面板的安装。

本工程钢结构在专业工厂制作，现场有吊装施工队经行安装，施工全过程由项目经理统一指挥。

第四节：钢构件制作
1、钢结构的制作原材料的采购及质量标准

钢结构工程的钢材主要采用宝钢、南钢、马钢、武钢等国内大型企业产品。

2、钢结构的加工进度控制

钢结构的制作是本工程的关键，根据工程进度安排和工期短的特点，钢结构制作在自动流水线在线制作，再运至现场进行吊装。

3、钢构件的施工方法

钢屋架的制作采用复制法。

3.1、工艺流程

3.2、每到工序的施工方法及质量标准

---放样

放样必须在坚固平整的钢平台上进行，按照图纸要求以1:1的比例在钢平台上放出大样图，放样用的钢尺必须经过检验且不得随意更换。放样时应按图纸要求起拱，起拱时应将上下弦同时起拱，其竖腹的方向不变（垂直于水平线），斜腹杆的方向以放样为准。屋架放样时，要考虑焊缝的收缩及切割的加工余量，并应按节分布。复制法跨度方向焊缝收缩余量为10mm，钢屋架的杆件轴线与设计准线应重合，其允许偏差为2mm，其杆件轴线焦点允许偏差为3mm。放样时要将整体钢梁和平台同时放样，经检查无误后方可下料。
---号料

认真核对材料，在材料上划出切割、钻孔等加工位置，打冲孔，标出零件编号等，号料应根据配料表经行套裁，尽可能节约材料。并根据材料厚度和切割方法加适当的切割含量。

---下料

采用冲剪机和手工切割。切割前，应将钢材表面切割区域内的铁锈、油污等清除干净。角钢端部的切割垂直轴线，允许切去一部分，但不允许将另一肢完全切去。

---平直

在下料过程中出现的变形，可通过继续校正火焰校正结合进行，加热温度不得超过900℃。
---装配件制孔

装配件（连接件）落完料后应进行制孔。具体要求见其后制孔部分内容。

---拼接

上、下弦杆和腹杆三者拼接缝不应设在同一截面，三者应相互错开且不小于200mm.

---组装

现在放样平台上装配好作为基准的政榀屋架(即以单角钢点焊于节点板上面形成的桁架片)，翻身后作为复模。在复模上复制出于复模相同的也带有节点板的半片屋架，将其翻身，然后配上另半片屋架的的杆件。焊接完成后，成为整榀屋架。如此反复，在复模上机械进行各榀屋架的制作。屋架装配前，应将结合角钢相对的缝隙面经行预先除锈和进行防锈涂装。装配时，装配时屋架的腹杆与弦杆或腹杆与腹杆边缘之间间隙应不小于15~20mm，屋架节点板一般伸出弦杆边缘15~20mm。
---焊接

屋架焊接前，应找平垫实，焊接时宜从屋架中间向两端对称焊接，焊接时不宜采用单面一次焊接成型，宜弦在屋架的一面焊接首道焊缝，翻身后对另一面施焊完成，再翻身后对原来的一面施焊完成。翻身时应选择合适吊点，防止变形。屋架节点不得采用间断焊缝，焊接全部完成后，应认真校正屋架的弯曲变形及支座底板的焊接变形。屋架支座节点一般焊缝较多，宜先拼接焊好，并校正整平在插入屋架组装。
---校正

焊接完成后应经行校正，采用火焰校正，火焰温度不超过900℃。

---成品钻孔

钻孔时钻头与构件孔面要垂直，孔位一定要划出十字线，并打好样冲眼，钻孔后均需进行清空和孔边到棱。
---机械除锈

钢结构构件在车间内制作完成后，要用角向砂轮机清楚材料由气割引起的边缘挂渣，板材剪切的边缘毛刺，制孔引起的飞边等。钢结构件将按合同进行除锈。除锈后及时涂刷防锈漆。

---涂装

油漆采用人工涂刷的方法。二遍底漆施工在工厂进行，钢构件运至现场吊装好，进行钢构清理，并补防锈漆。

防锈和涂层工作应在质检部门对制作质量检查合格后方可进行，必须认真除锈，对施工中损伤的油漆，应在施工完毕后补涂。涂层地点的温度为5-30摄氏度之间，雨天或露水时不作业，涂层完毕后，应在构件上注明编号，并对钢度较差的构件经行钢管加固。

---成品堆放

由于钢构件加工数量较多，材料规格大体一致，应堆放有序，有利于安装时的吊装，减少不必要的倒运。

---出厂

钢构件应按进度计划出厂，装车时应预先做好支架放平放稳，并用钢丝绳系牢，防止钢构件变形滑落，构件到现场后按构件编号，基本卸到吊装点附近。

第五节：钢构件运输

按安装顺序、结构尺寸装运：

1） 选择合理的运输路线及时间：超长车限速行驶，车速不得大于40KM/h。

2） 按工期进度经行安排，保证安装需要。
3） 在超长构件尾部挂红旗等明显标志，夜间运输时应布放超长警示物，视宽等，以确保安全：

4） 彩板及檩条由厂家运至现场。

场内运输用特制车辆、人力推运。结构吊装采用轮式汽吊和倒链辅助完成。
第六节：钢屋架的安装

1、 工艺流程：

作业准备→屋架安装→连接与固定→检查、验收→防锈、刷涂料

2、 安装准备：

2.1复验安装定位所用的轴线控制点和测量标高使用的水准点。

2.2放出标高控制线和屋架轴线的吊装辅助线。

2.3复验屋架支座及支撑系统的预埋件，其轴线、标高、水平度、预埋螺栓位置及露出长度等，超出允许偏差时，应做好技术处理。
2.4检查吊装机械及吊具，按照施工组织设计要求搭设脚手架及操作平台。

2.5屋架腹杆设计为拉杆，但吊装时由于吊点位置使其受力改变为压杆时，为防止构件变形、失稳，必要时应采取加固措施，在平行于屋架上、下弦采用钢管、木方或其他临时措施加固。

2.6测量钢尺应与钢结构制造的钢尺校对，并取得计量单位法定证明。

3、  屋架安装：

3.1吊点必须设在屋架三汇交节点上。屋架起吊时离地50cm时暂停，检查无误后继续起吊。
3.2安装第一榀屋架时，在松开吊钩前初步校正：对准屋架支座中心线或定位轴线就位，调整屋架垂直度，并检查屋架侧向弯曲，将屋架临时固定。

3.3第二榀屋架同样方法吊装就位好后，不要松钩，用杉篙或方木与第一榀屋架固定，跟着安装部分支撑系统及檩条，最后校正固定，务使第一榀屋架与第二榀屋架形成一个具有空间钢度和稳定的整体。

3.4从第三榀屋架开始，在屋脊点及上弦中点装上檩条即可将屋架固定，同时将屋架校正好。
4、  构件连接与固定：

4.1构件安装采用焊接后螺栓连接的节点，需检查连接节点，合格后方能进行焊接或紧固。

4.2安装螺栓孔部不允许用气割扩孔，永久性螺栓不得垫两个以上垫圈，螺栓外螺丝扣长度不少于2~3扣。

4.3安装定位焊缝不需承受荷载时，焊缝厚度不少于设计焊缝厚度的2∕3，且不大于8mm，焊缝长度不宜小于25mm，位置应在焊道内。安装焊缝全数外观检查，主要的焊缝应按设计要求超声波探伤检查内在质量。上述检查均须做出记录。
4.4焊接及高强螺栓连接操作工艺详见该项工艺标准。

4.5屋架支撑、支座系统的构造做法需认真检查，必须符合设计要求，零配件不得遗漏。

5、  检查验收：

5.1屋架安装时首先检查现场连接部位的质量。

5.2屋架安装质量主要检查屋架跨中对俩支座中心竖向面的不垂直度：屋架受压弦杆对屋架竖向面的侧面弯曲，必须保证上述偏差不超过允许偏差，以保证屋架符合设计受力状态及整体稳定要求。
5.3屋架支座的标高、轴线位移、跨中挠度，经测量做出记录。
6、  防锈、涂料：

6.1连接处焊缝无焊渣、油污，除锈合格后方可刷涂料。

6.2涂层干漆膜厚度应符合设计要求或施工规范的规定。

7、  质量标准：

7.1钢结构安装工程的质量检验评定，应在该工程焊接或螺栓连接京质量检验评定符合标准后进行。
7.2构件必须符合设计要求和施工规范的规定，检查构件出厂合格证及附件。由于运输、堆放和吊运造成的构件变形必须校正。

7.3支座位置、做法正确，接触面平稳牢固。

7.4构件有标记：中心线和构件基准点完备清楚。

7.5结构表面干净，无焊疤、油污和泥沙。

第七节：钢结构手工焊

1、 工艺流程：

         作业准备→电弧焊接（平焊、立焊、横焊、仰焊）→焊缝检查

2、 钢结构电弧焊接：

2.1平焊

2.1.1选择合适的焊接工艺，焊条直径，焊接电流，焊接速度，焊接电弧长度等，通过焊接工艺试验验证。
2.1.2清理焊口：焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求，定位焊是否牢固，焊缝周围不得有油污、锈物。

2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间，从烘箱中取出焊条，放在焊条保温桶内，随取随用。

2.1.4焊接电流：根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工熟练程度等因素，选择适宜的焊接电流。

2.1.5引弧：角焊缝起落弧点应在焊缝端部，宜大于10mm，不应随便打弧，打火引弧后应立即将焊条从焊缝区拉开，使焊条与构件间保持2~4mm间隙产生电弧。对接焊缝及对接和角接组合焊缝，在焊缝两端设引弧板和引出板，必须在引弧板上引弧后再焊到焊缝区，中途接头则应在焊缝接头前方15~20mm处打火引弧，将焊件预热后再将焊条退回到焊缝起始处，把溶池填满到要求厚度后，方可向前施焊。
2.1.6焊接速度：要求等速焊接，保证焊缝厚度、宽度均匀一致，从面罩内看溶池中铁水与熔渣保持等距(2~3mm)为宜。

2.1.7焊接电弧长度：根据焊条型号不同而确定，一般要求电弧长度稳定不变，酸性焊条一般为3~4mm，碱性焊条一般为2~3mm为宜。
2.1.8焊接角度：根据焊件的厚度而确定，焊接角度有两个方面，一是焊条与焊接前进方向的角度为60~75°；二是焊条与焊接左右夹角有两种情况，当焊件厚度相等时，焊条与焊件夹角均为45°；当焊件厚度不等时，焊条与较厚焊件一侧夹角大于焊条与较薄焊件一侧的夹角。
2．1.9收弧：每条焊缝焊到末尾，应将胡坑填满后，往焊接方向相反的方向带弧，使弧坑甩在焊到里面，以弧坑咬肉。焊接完毕引采用气割切除弧板，并修磨平整，不许用锤击落。

2.1.10清渣：整条焊缝焊完后清除溶渣，经焊工自检（包括外观及焊缝尺寸等）确认无问题后，方可转移地点继续焊接。

2.2立焊：基本工艺与平焊相同，但应注意下述问题:
2.2.1在相同条件下，焊接电源比平焊电流小10%~15%。

2.2.2采用短弧焊接，弧长一般为2~3mm.

2.2.3焊条角度根据焊件厚度而定，两焊件厚度相等，焊条与焊条方向夹角均为45°：两焊件厚度不等时，焊件与较厚焊件一侧的夹角应大于较薄的一侧的夹角。焊条应与垂直面形成60~80°角，使电弧略向上，吹向熔池中心。

2.2.4收弧：当焊到末尾，采用排弧法将弧坑填满，把电弧移至熔池中间停弧。严禁使弧坑摔在一边，为了防止咬肉。应压低电弧变换焊条角度，使焊条与焊件垂直或弧梢向下吹。
2.3横焊：基本与平焊相同，焊接电流比同条件平焊的电流小10%~15%，电弧长2~4mm。焊条的角度，横焊时焊条应向下倾斜，其角度为70~80°，防止铁水下坠。根据两焊件厚度不同调整焊条角度，焊条与焊接前进方向          为70~90°。

2.4仰焊：基本与立焊、横焊相同，其焊条与焊件的夹角与焊件厚度有关，焊条与焊接方向成70~80°角，宜用小电流、短弧焊接。

第八节：彩板的存放、安装

1、存放
1）按出厂状态原封不动的运输，不得卸掉垫木后上下颠倒。

2）须用吊具吊装；

3）搬运时彩板不得滑动；

4）彩板不得直接堆放在地面上，应放置垫木，避免发生挠曲。

5）堆放彩板要保持通风，并倾斜35°，以避免积水。

6）彩板若遭受雨淋，应马上拆包、迅速干燥。

2、安装

	序号
	工作内容
	质量控制要点
	责任人

	1
	安全网搭设
	安全网要牢固，注意方面板面的紧固操作施工。紧固件位于檩条部位
	工长

	2
	校验檩条
	将围量檩条垫至同一水平位置
	工长

	3
	紧固钉线放样
	在待安装的屋面瓦上放出紧固钉线
	工长

	4
	安装屋面彩钢瓦
	
	工长

	5
	开始安装相邻的瓦
	紧固件注意成为一条直线
	工长


第九节：针对本工程特点采用的特殊措施
1.施工技术措施

为确保工程质量，在原材料上将选购优质的大厂生产的材料。在施工中钢结构将自动流水在线制作，并由专人负责质检。屋架安装采用节间吊装法，即选取一个节间屋架作为基准，在该节间吊装校正并紧固后，再依次吊装相邻节间，该方案能较好保证结构吊装的施工质量。

安装时采用精密的经纬仪，水准仪经行测量。

2.产品保护措施

施工前，由项目经理向各施工班组提出施工要求：保护我们的产品，应该向保护我们的皮肤一样，爱护我们的厂房应该像爱护我们自己的外表一样。施工中由各班组长负责成品保护，项目经理每日巡检，对故意损坏产品的行为及时教育或处罚。

3.钢结构的保护措施

3.1屋架托架大构件装载时，水平层间用道木间隔，垂直层间用木板间隔，每三根大构件用5~10#铅丝扎五道。

3.2拉杆、拉条等构件用铅丝捆扎三道，螺纹部分用黄油涂抹，并用双层蛇皮袋包扎。

3.3所有标准件、成运构件、对象形成清单放入铁箱内。
3.4整车皮装好后，用斜形榫加固，并用10#铅丝最终加固，严防运输中窜动、撞击，以免造成对产品质量的影响和运输不安全。

3.5构件到工地现场后，应对方在坚实平整的场地。

3.6吊装前清理构件上的污垢，吊装后清理补漆。

第十章  工程质量控证措施

第一节  建立质量管理机构

建立以公司总工程师为首的质量管理体系，全面控制施工项目的工程质量。为了充分发挥质量管理体系的作用，保证工程质量符合《工程施工质量验收规范》要求，协调公司各部门与项目经理部的关系，成立由公司领导、项目部有关人员参加的本工程施工质量控制小组：

1、 组  长：公司总工程师 

副组长：主任工程师

组  员：公司质检科长、工程科长、材料科长

2、项目经理部成立质量管理小组：

组  长：技术负责人   

组  员：项目经理、项目副经理、施工员、质检员、

安全员、测量员、内业技术员、材料员

第二节  基础及主体质量控制措施

一、项目部组建“轴线与标高控制”、“砌筑工程质量控制”、 “装饰装修及屋面防水施工质量控制”、“成品保护”等QC管理小组及特殊重要部位攻关型QC小组，以攻克质量通病和质量难点等问题。 
二、轴线、标高、垂直度、平整度的控制是确保主体工程质量优良的关键措施之一，由专职测量员测量控制，由技术负责人复核最后认定。要求测量放线确保准确，放线桩位稳定牢实。

三、严格材料进场制度，把好原材料关。水泥、钢筋在运输存放时，必须保留标牌按批量分类，不能混堆，出厂证明及合格证书必须对口齐全，无材质证明的材料和不合格的材料一律不准使用，以确保工程质量。

四、在工程施工中，对容易发生质量通病及存在施工难点的问题，应采取有针对性的作业指导书：

1、钢筋工程
符合图纸及规范要求，由工长、内业和质量员三检查，保证不掉、不缺、不错位。关键部位即柱、梁、板交接处用箍筋代定位箍焊牢，使柱主筋不能移动变形；板筋分线、画线、拉线绑扎；板的负弯矩筋端部作90，弯钩的下点与板底筋绑扎，使之不移动和变形；为防止板面负筋变形、移位，在上下层钢筋网片间加设φ10＠1000mm的支撑钢筋，并在浇筑砼时搭设活动跑道，随浇随移动。

2、模板工程是保证钢筋砼梁、柱、板结构不变形、感观好的关键。梁柱接头采用12厚防水胶合板和木条做成定型接头模板，要求模板拼缝严密，支撑稳定、内撑外箍牢固，做到不膨胀、不缩颈、不漏浆；当梁板跨度大于4m时，梁板应严格按设计要求起拱；梁、板底模的拆除必须待砼强度达到100%后方可拆除。

3、为了确保砼的施工质量，施工过程中建立砼现场监测组。即砼浇筑实行专人分段管理负责制，做到每段连续浇灌，分层下料，分层振捣，确保密实，使砼内实外光，构件方正，感观良好；砼搅拌时实行车车计量管理，确保砼强度。

4、在施工过程中，加强各施工工种的配合工作，及时穿插施工，做到统一安排、协调进行管理、工序科学合理，减少相互干扰，避免凿墙打洞，破坏返工的情况发生。

5、消除质量通病，对屋面作闭水泼水试验，经甲方认可方能进行下道工序。

6、砖砌体工程

（1）砖在运输、装卸过程中严禁抛和倾倒，进场后应按品种、规格分别堆放整齐，堆置高度不超过2m。

（2）砌筑前提前1～2d浇水湿润，砌筑时应上下错缝。填充墙砌至接近梁、板底时要留一定空隙，待填充墙砌筑完，并至少隔7d后，再将其补砌挤紧。

（3）墙体拉结钢筋、各种预埋件均要注意防护，不得随意碰撞、拆改或损坏。墙壁面预留的脚手眼，要用与原墙相同规格的砖嵌砌严密。
第三节  装饰工程质量控制措施

一、外墙水泥砂浆抹灰层空鼓、裂缝预防措施

1、把好原材料质量关：水泥必须严格按规范要求进行检验，砂子使用中粗砂，使用前必须过5mm孔径筛子，砂的颗粒要坚硬洁净，含泥量不大于3%。

2、认真做好抹灰基层的处理：基层表面应进行凿毛处理，抹灰前，必须提前一天浇水，并浇透浇匀。

3、严格控制砂浆配合比、各易性和粘结强度：为了保证砂浆与基层粘结牢固，可在砂浆中掺适量107胶以增强水泥砂浆与基层的粘结，解决砂浆的空裂问题。

4、严格分层抹压：涂抹水泥砂浆每遍厚度宜控制在5～7mm，待前一层抹灰凝结后六、七成干，方可涂抹后一层。

5、施工中砂浆随拌随用，停放时间不宜超过3小时，并且罩面完成后，次日应浇水养护，保持墙面湿润7天以上。一、装饰工程施工应从基层施工质量抓起，认真做好打巴贴饼，放线操平、润湿基层，分层抹灰，使基层粘结牢实，无空鼓裂纹，表面平整垂直。

二、楼地面质量控制措施

１、铺砼时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度，振捣后再次拉水平线检查平整度，去高填平后，用木刮杠刮平。

3、砼振捣要密实，木抹子抹压时要用力，抹压遍数应足够，使砼面层与基层的结合牢固、无空鼓。

4、砼面层压光后24h内，铺锯末或草袋护盖，并洒水保持湿润，养护时间不少于14d，养护期间严禁上人踩踏。
三、防水工程质量控制措施

1、天沟防水层施工。

2、防水层施工环境温度宜在5～35°C，严禁在雨天施工，并不得在负温和烈日暴晒下施工，也不得在雪天或大风天气施工。

3、做好天沟防水工程，是确保天沟不渗漏的关键，也是屋面观感质量好坏的重要标志。

4、天沟起坡要正确，排水坡度必须符合设计、规范规定，施工时要在天沟侧板弹好线，根据线上杠、压光，并充分湿润养护，其表面不得有酥松、起砂、下步做柔性防水。

5、防水工程全部完成后，做屋面淋水试验时，检查有无积水现象，如有积水现象应坚决返工处理。
第四节  其它保证质量措施

一、隐蔽验收计划表
	序号
	隐蔽项目
	验 收 内 容
	验收部门

	1
	地基验槽
	基坑标高、尺寸、基础持力层
	地勘、设计、建设、施工、监理

	2
	框架柱、梁、板钢筋
	规格、数量、位置、锚固、搭接、插筋、保护层厚度
	建设、施工、监理

	3
	墙体
	轴线、灰浆饱满度、拉结筋位置、数量及构造钢筋
	建设、施工、监理

	4
	预埋件
	标高、位置、规格、数量
	建设、施工


二、技术复核计划
	序号
	复核内容
	施工班组
	复核人员

	1
	定位轴线
	测量组
	项目技术负责人、现场监理

	2
	基础轴线
	测量组
	施工工长

	3
	垫层标高
	测量组
	施工工长

	4
	基础标高
	测量组
	施工工长

	5
	梁、柱模板
	木工班
	施工工长

	6
	楼板模板
	木工班
	施工工长

	7
	楼层标高
	测量组
	施工工长

	8
	楼梯标高
	测量组
	施工工长

	9
	楼层翻线
	测量组
	施工工长

	10
	砌体皮数杆
	泥工班
	施工工长

	11
	砌体垂直度
	泥工班
	施工工长


三、砼和砂浆取样计划

1、在砼浇筑地点随机取样制作，取样工作由现场试验人员专门负责，每次取样都必须请建设单位现场代表监督。

2、砂浆取样：砌筑砂浆按每250m3砌体或每楼层不能少于一组。

第五节  原材料质量管理
一、材料员对原材料、半成品应先检验后收料，不合格的材料不准使用。

二、原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。钢筋、水泥还应注明出厂日期、批号、数量和使用部位，抄件应注明原件存放单位和抄件人。

三、对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及时送检，未经检验合格，不得使用。

四、各种不同类型、不同型号的材料分类堆放整齐。水泥、钢筋在运输、存放时需保留标牌，按批量分类，并注意防锈蚀和污染。
第六节  工程技术管理

一、工程施工过程中同建设单位、设计院、质检站等密切配合，使工程施工的各类技术资料能及时、准确、完善的按规定归档。

二、项目技术负责人指导内业技术人员，按归档资料的规定，做好各类施工资料的办理、收集、汇编工作，并做到字迹清楚，图样清晰。

三、对分部分项工程和单位工程的质量检验评定，由专职质量检查员逐项填写，并经建设单位现场代表或监理工程师签字认可后及时归档。

四、必须做到工程竣工验收与工程资料验收同步进行，档案管理规定整

理备卷，交有关部门审查。

五、科技档案一览表

	序号
	文  件  名  称
	责 任 人

	1
	承包合同书
	公司经营科

	2
	开工报告
	项目经理

	3
	技术交底、图纸会审纪要
	项目技术负责人

	4
	施工组织设计或施工方案
	项目技术负责人

	5
	设计变更通知单、核定单
	项目技术负责人

	6
	原材料出厂质量证明
	材料员

	7
	原材料试验报告
	材料员

	8
	土壤试验报告
	内业技术员

	9
	施工定位测量记录
	测量员

	10
	地基验槽记录
	施工工长

	11
	基础和主体工程隐蔽记录
	施工工长

	12
	分部、分项工程质量

评定表及质量事故处理报告
	质量检查员

	13
	竣工验收证明书
	内业技术员

	14
	施工总结、技术总结
	项目技术负责人

	15
	竣工报告（含停复工报告）
	项目经理

	16
	施工日记、大事记
	施工工长


第七节  计量管理
计量工作是保证工程质量的基础管理工作，必须把计量工作贯穿施工全过程，认真贯彻执行国家有关工程施工计量法规、确保工程质量。

一、砂浆配合比应严格按照规定通过试验确定，在搅拌过程中

坚持派专人按确定配合比用台秤进行计量控制加料。

二、使用过程中由专职计量人员负责使用管理，严格监督和正确使用法定计量单位，以便控制水、电等原材料消耗用量。
第十一章  安全文明施工措施

第一节  建立安全管理机构
一、建立以公司总经理挂帅，管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目部之间的关系，监督工程施工中安全防范措施的实施情况。

组  长：公司总经理    

副组长：公司分管生产的副总经理

组  员：公司质安部部长、工程部部长、租赁部长、材设部部长

二、项目经理是第一安全负责人，下设一名专职安全员，组成一个由项目部成员、班组兼职安全员（班组长）参加的安全施工管理小组。形成现场安全管理网络，坚持安全管理制度，严格按照《建设工程安全管理条例》规定执行。

组  长：项目经理          

副组长：安全员

组  员：项目副经理、技术负责人、施工员、质检员、

测量员、内业技术员、材料员

三、建立健全各级安全生产责任制，并落实到人。必须坚持“管生产必须管安全”，“谁组织施工，谁负责安全”的岗位责任制，加强全员安全教育，经常开展多种形式的安全活动，时刻敲响安全生产的警钟。

第二节  安全生产施工措施

一、安全施工总体要求
1、建立健全各级安全生产责任制，并落实到人头。认真贯彻执行国家有关劳动保护和安全生产的各项政策、法令，搞好安全教育和安全宣传工作。现场设置专职保卫人员，非施工人员不得进入施工现场。

2、各项经济承包合同中要有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的安全保证措施。各分承包方之间要依据有关法规签订安全生产协议书，明确各自的权利和义务。

3、对新工人实施公司、项目、班组的三级安全教育，对变换工种的工人实施新工种的安全技术教育，及时做好记录，各分部分项工程施工前对工人进行全面的针对性的安全技术交底，并履行签名手续。

4、建立各级安全检查制度。在施工过程中，除正常的安全检查外，公司每季度检查一次，分公司每月检查一次，项目部每星期检查一次，发现问题限期整改，以消除隐患。重点危险部位要明确，检查记录要齐全，隐患整改要做到定人、定时、定措施。

5、班组长上班前，进行上岗交底、上岗检查，并做好上岗记录。

6、各级管理人员佩戴好证明其身份的证卡，各类施工人员应戴有识别标记的安全帽，遵守劳动纪律，无违章指挥、违章作业行为。

 7、在施工中，划分安全区域，布置适当的安全标语和标志牌，各种施工机械均需挂设操作规程。操作人员严格使用“三宝”，“四口五临边”必须设防护栏，或盖板加以防护。

 8、施工现场用电线路、用电设备的安装和使用都必须符合《建筑工程施工现场供用电技术规范》不得任意拉线接电，所有机电设备必须有重复接地接零装置。

9、夜间施工要有足够的照明设施，在坑内照明用36V低压防爆工作灯，坑外照明用220V电压，楼梯口、门洞口必须安装低压照明灯，现场一切电器设备、电源及线路架设严格遵照操作规程，并设专人管理。

10、主要通道口必须有警示牌，现场生产指挥者和有关管理人员必须作好安全交底，安全检查员要定期和不定期进行安全检查，发现隐患，立即整改。

二、“四口五临边”安全防护措施

1、基坑四周设置1.2m高钢管护栏，下部设60cm高挡脚手板。

2、基坑四周2m范围内严禁堆放物品。

3、现浇砼的预留洞口，尺寸在150cm×150cm以内的，加固定盖板，大于150cm×150cm的孔洞口，四周设两道防护栏，中间挂水平安全网。

4、楼梯通道随层设置防护栏杆。

三、施工机械安全技术措施
1、塔吊的安装和拆除必须由取得地方政府主管部门颁发上岗许可证的拆装人员进行。
2、塔吊安装和拆除前要制定具体施工方案，安装后经检验合格并办理施工手续后方可使用。

3、所有机械设备必须由专业人员操作，专人监护，经常检查塔吊的安全装置是否齐全、有效。

4、严格遵守起重机械作业的“十不吊”规定。在六级以上大风、雷雨、大雾天气时不能使用。

四、安全用电措施

电源采用三相五线制，设专用保护零线。总配电箱和分配电箱设防雨罩和门锁，同时设相应漏电保护器。

施工用电路一律采用质量合格的电缆，一切电器设备必须有良好接地装置，电动机械必须定人专门管理，使用小型手持电动工具时均使用带漏电保护的闸箱。
五、安全防火措施
1、现场成立安全防火领导小组，切实作好防火工作。

2、严禁在施工现场和材料库房吸烟，在现场设立职工吸烟室。

3、易燃易爆物品必须单独存放于安全地点，并设立明显的防火标志。

4、氧气瓶、乙炔瓶存放要有安全距离，气压表必须有效，应轻抬轻放，不得撞击，不得在高温高压下存入，气焊现场尽可能地清除易燃物。

5、消防器材必须齐全、有效地配置于需要地点，必须定期进行检查，保证其工作正常。

第三节  现场文明施工措施

一、现场总平面管理
1、现场成立文明施工小组，统一指挥、统一协调，根据场地实际合理布置现场总平面。

2、严格按照省建委有关标化文明管理规定，做到施工“标准化”，现场“景观化”。 

3、保证现场道路畅通、平坦、整洁，不乱堆乱放。四周保持清洁，场地平整不积水，无散落物，场地排水系统，畅通不堵，建筑垃圾集中堆放，及时处理。

4、现场施工用水用电线路、机具、设备等必须按照总平图进行安装，并定人定岗进行使用管理。施工材料、周转材料等，材料部门安排专人负责，按总平面指定位置整齐堆放。

二、现场文明施工管理
本工程位于厂房内，不设置围墙进行封闭施工，只设门卫室，制定并张贴门卫制度。
（一）施工场地场容

1、施工场地地面要做硬化处理，施工道路要畅通，地面要平整，施工现场不得有积水。工地要设吸烟处，不得随意吸烟。施工现场要积极创造条件，进行绿化布置。       

2、门前实行“三包”，工人操作地点和周围必须清洁、整齐，做到工完料净、场清，建筑物内外的垃圾要及时清运。

3、施工机械要做到摆设整齐、机身保持整洁、编号明显、安全装置有效，机棚内外干净，操作方便。

4、运输各种材料、垃圾等有遮盖和防护措施，严防泥浆随车带出场外，影响市容环境卫生。

5、施工人员着装整洁，讲卫生、不随地吐痰、不大声喧哗，严格遵守社会公德、职业纪律，妥善处理施工现场周围的公共关系。
（二）材料堆放

建筑材料、构件、料具必须按总平面图进行布置。现场各类材料堆码有序，保证一头齐、一个面、一条线，并设置标志牌，标注名称、品种和规格等。
（三）现场防火

施工现场要制定消防措施和制度，合理配置灭火器材，现场至少配置5-8KG的灭火器5只。施工现场动用明火处经批准后设专人负责监护并有记录。

拟投入的主要施工机械设备表

	序

号
	机械或

设备名称
	型号
规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	额定功率（kw）
	生产
能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	反铲挖掘机
	日立120
	1
	进口
	
	
	
	基础
	

	3
	砼搅拌机
	JZC-350
	1
	扬州
	09年
	7 kw
	
	基础、主体、

装饰
	

	4
	卷扬机
	1T
	1
	浙江
	10年
	11kw
	
	基础、主体
	

	6
	钢筋切断机
	QJ40-1
	2
	四川
	09年
	5.5 kw
	
	基础、主体
	

	7
	钢筋弯曲机
	QJ7-40
	2
	成都
	07年
	2.8 kw
	
	基础、主体
	

	9
	钢筋竖焊机
	JSD-630
	2
	成都
	10年
	
	
	基础、主体
	

	10
	交流电焊机
	BX3-300
	3
	成都
	11年
	10kw
	
	基础、主体
	

	11
	木工多用机械
	
	1
	成都
	12年
	
	
	基础、主体
	

	13
	插入式振动器
	HZ-50
	2
	成都
	09年
	1.5 kw
	
	基础、主体
	

	14
	平板振动器
	B11-A
	1
	四川
	11年
	2.2 kw
	
	基础、主体
	

	15
	经纬仪
	J2
	1
	江苏
	10年
	
	
	测量
	

	16
	水准仪
	S3
	1
	江苏
	10年
	
	
	测量
	


劳动力计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况（单位：人）

	
	基础
	主体
	屋面
	装饰
	楼地面
	
	

	模板工
	30
	50
	
	
	
	
	

	钢筋工
	20
	40
	
	
	
	
	

	砼工
	25
	40
	8
	
	5
	
	

	机操工
	8
	8
	4
	8
	4
	
	

	电焊工
	3
	3
	3
	
	
	
	

	试验工
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	架子工
	5
	15
	
	15
	
	
	

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	抹灰工
	
	
	
	30
	
	
	

	普工
	20
	40
	8
	20
	10
	
	





























































































































































































































































































































































































































































































































安全员








材料员








质量员








施工员








泥工班











钢筋班











木工班











装饰班














架工班











砼





班











测量员








施工员








质检员








安全员





内业技术员











材料员








项目技术负责人





项 目 副 经 理








项 目 经 理
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