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第一章 各分部分项工程的主要施工方法

第一节 编制依据、范围、原则

第一小节 编制依据

1. xx区xx大道工程（xx镇）施工图设计（污水工程）

2. xx区xx大道工程（xx镇）施工图设计（道路工程）

3. xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标—招标文件

4. 《城镇道路工程施工与质量验收规范》           (CJJ 1-2008)

5. 《公路沥青路面施工技术规范》              （JTG F40-2004）

6. 《公路路基施工技术规范》                  （JTG F10-2006）

7. 《公路路面基层施工技术规范》              （JTG 034-2000）

8. 《沥青路面施工及验收规范》                  (GB 50092-96)

9. 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》        （JGJ F40-2003）

10. 《建筑地基处理技术规范》                   （JGJ79-2002）

11. 《公路涵洞设计细则》                          （JTJ/T D65-04-2007）

12. 《xx市市政工程施工技术规程（道路工程部分）》（DB 29-74-2004）

13. 给水排水标准图集S5(二)

14. 《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

15. 《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-1999）

16. 《xx市市政工程施工技术规范》（排水工程部分）（DB29-76-2004）

17. 《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

18. 《城市道路质量通病防治系列图集》（DBJT29-175-2007）

第二小节 编制范围

xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标施工招标文件，图纸和工程量清单中的道路、排水及涵洞等项目的全部工程内容。

本标段为第xx标段。建设内容包括：

xx大道工程xx镇内K9+762~K11+760范围内修建道路、排水、管涵工程。道路面积约为8.4万平米，排水管道最大管径为1.2米。

第三小节 编制原则

1、安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案，施工作业的安全以及其他部位施工安全等。施工期间，保证地下管线安全，禁止破坏管线。在安全措施落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。

2、优质高效的原则

加强领导，强化管理，优质高效。根据我们在施工组织设计中明确的质量目标，贯彻执行ISO9001质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，确保创优规划和质量目标的实现。施工中强化标准化管理，控制成本，降低工程造价。创造利润价值。

3、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前提下，择优选用最佳方案。

4、确保工期的原则

根据招标文件对本工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，合理安排进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标，满足业主要求。

5、科学配置的原则

根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求，施工组织中实行科学配置，选派有道路施工经验的管理人员，和专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，确保流动资金的周转使用，不挪用建设资金，做到专款专用。选用优质材料，确保人、财、物、设备的科学合理配置。

6、合理布局的原则

从节省临时占地、搞好环保、保护生态、认真实施文明施工等多角度出发，合理安排生产及生活场地、房屋布局，合理利用当地民宅。工程完成后，及时平整，恢复环境。

第二节 工程概况

xxxx大道（xx镇）工程修筑起点为xx镇和xx镇的边界线，柱号K7+380。工程修筑终点为xx镇与xx镇的边界线，桩号K16+550。由于道路定线在津涞公路路口设置减链3.908米，故道路全长为9166.092米。

1、 道路工程

规划xx大道红线宽50米，机动车道单幅宽16米，中央分隔带宽4米，设施带及绿化带宽为7米。道路两侧各有13米的生态绿化带。

1. 道路设计原则

 （1）道路定线；尽量节约可利用开发的土地，尽量减少房屋和高压塔的构筑物的拆迁量。

 （2）合理设计道路的纵断面，减少工程的开挖方。

 （3）充分考虑现状交叉口的交通组织，其中津文路路口采取近远期相结合的方法，近期此路口设计为平面交叉，远期xx大道设分离式立交上跨津文公路及津晋高速津文收费站。

 （4）xx大道距市区较远，近期基本无人行通过，因此考虑人行道分期建设，近期仅实施1米宽的设施带，此外雨水管道不实施，近期散排，远期随着城市化的推进，人行道和雨水管道按规划实施。

 （5）原来沟通的河道、沟渠均设置管涵、方涵、桥梁维持院系的联通，保证当地农耕灌溉和渔产养殖用水。

 （6）xx大道与快速路相交，采用分离式立交；与主干道、次干道相交，采用扩大渠化的平交路口，主干道进、出口道都展宽，单侧加宽一个车道，次干道进口展宽，加宽一个车道；与支路相交，采用平交路口，路口不扩大。进出口车道展开长度根据相交道路的规划红线控制长度。

2. 道路交叉口

xx大道（xx镇）全线共设置平交路口5处，下穿团泊快速分离式立交1处。各相交路口设计如下：

（1）团泊快速及其铺道

本次设计xx大道采用地面道路下穿团泊快速分离式立交，净空满足设计要求。xx大道与团泊快速铺道平面相交。

（2）津涞公路及其铺道

xx大道与津涞公路为主-主干道相交路口。该路口南侧xx大道进出口车道均进行一个车道的拓宽，拓宽宽度为3.5米；由于路口北侧为程村排水河，为节约工程投资，减少桥梁面积，路口北侧xx大道通过压缩中央分离带宽度实现拓宽，36米车行道布置为：3.5米（非机动车道）+（3.5*4）米（车行道）+1米（隔离墩）+（3.5*4）米（车行道）+3.5米（非机动车道）。

xx大道与津涞公路为主-主干道相交路口，建议此路口的津涞公路也进行拓宽渠化。考虑该路口津涞公路非机动车流量较小，建议压缩非机动车道宽度以增加一个进出口车道，20米车行道布置：0.5米（路缘带）+（3.5+3.25*4）米车行道+3米（非机动车道）。

（3）津文公路

xx大道与津文公路相交，为主-主干道相交路口，均应进行拓展渠化。本次设计xx大道进出口车道均进行拓展渠化。津文公路原施工图设计未考虑津文公路的拓展，建议业主单位协调设计进行变更。

（4）津晋高速津文收费站

本次设计的xx大道与津文公路平面相交，线位与原收费站出口通道相重叠。为了实现xx大道、津文公路与津晋高速公路之间的联通，本次设计既有的津文公路上下津晋高速公路南河收费站的道路（宽15米）作废，xx大道与津文高速、津文收费站均为平交，路口通过信号灯控制。

为保证进出收费站车辆的顺利行驶，对xx大道与收费站、津文公路路口的进出口车道均进行加宽。

（5）毛条路

本次设计xx大道与毛条路现状相接，xx大道进出口车道均进行拓宽，路口展宽段长度按远期控制，具体尺寸详见平面图。展宽渐变段长度为40米。

本标段xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标涉及xx大道与津文公路相交、xx大道与毛条路现状相接。

2、 管涵工程

由于xx大道的修建，切断了现状排水灌溉沟渠，为了保证原灌溉沟渠的联通，全线共设置了8道过路管涵。管涵形式采用直径1.5米钢筋混凝土圆管涵，本标段涉及两处管涵施工，具体情况如下：

	管涵编号
	中心桩号
	交角（度）
	孔数（个）
	孔径（米）
	涵长（米）
	结构类型

	涵洞九
	K11+208.240
	35
	1
	1.50
	140
	钢筋混凝土管涵

	涵洞十
	K11+685.390
	53
	1
	1.50
	100
	钢筋混凝土管涵


3、 污水工程

xx区xx大道污水工程是为了解决xx区中南部地区---主要包括xx镇、李七庄街环外部分及规划建设中的xx区经济技术开发区核心区的污水排放出路而修建，管线主要沿拟建xx大道、爱迪生路、津缁公路及大沽排污河南侧地块铺设，沿途共设置4座污水提升泵站，最终出路为xx污水处理厂。

本次施工图设计的污水管线工程，属于xx大道工程（xx镇）标段，主要沿同步建设的xx大道敷设，起点位于xx大道与津文璐交口，桩号K9+780处，终点为桩号K16+550处，管线全长约6.7公里。

工程内容：

本次设计污水工程以拟建泵站为分界点，分成编号为A线、B线两段污水管线：

A线（WA1~WA55）：起点承接津文公路拟建污水管线，沿xx大道自西向东拟建d1000mm~d1350mm污水管道，下穿陈台子河后与团泊快速拟建d1500mm污水管道（本次拟建污水管道为其预留位置）汇合后，管径变为d1650mm，下游排入拟建1#污水提升泵站（设计流量为Q=1.6m3/s）。

B线（WB1~WB27）：承接1#污水泵站出水，沿xx大道自西向东拟建d1500mm压力管道及d1650mm~d1800mm重力管道，下游排入xx大道工程（xx镇）标段拟建d1800mm污水管道。

第三节 道路工程施工方法

第一小节 道路工程简介

第一条 主要技术标准

xx大道道路工程主要技术标准如下：

（1）道路等级：城市主干道

 （2）设计车速：60km/h.

 （3）荷载标准：BZZ-100 KN标准轴载。

 （4）设计年限：沥青混凝土设计年限15年。

 （5）道路横坡：车行道及设施带均为双向2.0%（向外）。

 （6）道路净空：5.0米。

 （7）抗震烈度：基本设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g。

第二条 道路平面设计

一、平面线形

设计道路中线完全按规划桩位置、规划平曲线半径进行设计。

全线共设计7个转点（JD7~JD13），平面中最大的圆曲线半径为5800米（转点JD12处），最小的平面曲线半径为710m（JD10处、津文收费站）。因此除JD10处的圆曲线外，其余转点处的圆曲线均大于《城市道路建设规范》规定设计车速60km/h时不设超高、缓和曲线的最小圆曲线半径，因此均不设置缓和曲线和超高。JD10处的R=710m的圆曲线则依据《城市道路设计规范》设置了缓和曲线，未设置超高，缓和曲线长100m。个规划桩坐标及平面详图见下表。

xx大道平面线形一览表

	线路

转点
	坐标
	转角
	平曲线半径（m）
	平曲线长度（m）
	缓和曲线长（m）

	
	X(N)
	Y(E)
	
	
	
	

	JD7
	292672.667
	89041.024
	
	
	
	

	JD8
	290077.299
	89822.190
	(左)10°25′26″
	2250
	409.673
	

	JD9
	289568.945
	90083.26
	(左) 35°36′18″
	1140
	708.425
	

	JD10
	289173.611
	90852.11
	(右)64 °30′52″
	710
	899.454
	100

	JD11
	288188.382
	90822.417
	(左)49 °05′05″
	1067
	914.086
	

	JD12
	286902.385
	92218.888
	(左)20 °32′31″
	5800
	2079.435
	

	JD13
	285010.726
	96877.525
	
	
	
	


在津涞公路路口K8+660处，设置断链一处，K8+660=K8+663.908，路线减链3.908m。

第三条 道路纵断面

一、纵断面设计原则

①纵断面设计按照现状地坪高程，考虑周边相交道路，河道来控制设计高程。

②纵断面设计考虑地下水和地表水影响，合理控制填挖高度，在满足规范要求下，确定路基、路面强度，同时尽量降低路面设计高程，以减少路面填方量。

③纵断面设计的坡度考虑道路排水需求，合理选用坡度值的同时，合理选配竖曲线半径，保证纵断面线形起伏圆滑平顺。

二、纵断面设计

考虑地下水位标高，结合相交路口高程、现状地面高程以及现状管线埋深、河道水位以及跨线桥的净空要求等，对道路纵断面进行设计。道路设计路面高程为2.99~5.36米（大沽水平），道路的纵坡为0.1%~1.26%，最小坡长210米。

道路设计高程为中央分离带侧石边缘处的路面高程，设计高程采用1972大沽高程系，以2008年水准高程起算。

(1)津涞公路

本次xx大道设计高程按现状路面高程接顺，详见《xx区xx大道(xx镇)路口竖向设计图》。

(2)津文公路、团泊快速辅道

本次xx大道设计高程按津文公路施工图设计高程接顺，详见《xx区xx大道(xx镇)路口竖向设计图》。

(3)津晋高速津文收费站

此路口纵断详见《xx区xx大道(xx镇)路口竖向设计图》。

(4)毛条路

本次xx大道设计高程按现状路面高程接顺。

详见《xx区xx大道（xx镇)道路工程纵断面图》。

第四条 道路横断面

1) 标准横断面设计

横断面设计

xx大道标准横断面布置为：19米(绿化带)+1米(设施带)+16米(车行道)+4米(中分带)+16米(车行道)十1米（设施带)+19米（绿化带)，总宽度76米，其中l6米宽车行道具体布设为：0.5米（路缘带)+3×3.75米（车行道)+4.25米(非机动车道)。车行道路拱采用直线型路拱。车行道设施带的横坡为2.0％(向外)。

xx大道跨越丰产河、陈台子排水河的道路横断面布设为：2.5米（人行道）+16米(车行道)十4米（中分带）+16米（车行道）+2.5米（人行道），总宽度41米。xx大道跨越程村排水河的道路横断面布设为：2.5米（人行道）+41米(车行道)十2.5米（人行道），总宽度46米

详见《xx区xx大道(xx镇）道路平面图》及《xx区xx大道（xx镇)道路工程横断面图》。

2) 横断面与各类管线协调情况

工程道路范围内各种地上、地下现状管线（顺路向）均应拆除或切改，按照规划给定位置进行迁移。垂直过路的管线由所属单位负责加固和保护。

第五条 路基设计

一、一般路段路基

道路大部分路段均为填方路段，路床顶设计高程为2.933～3.721米，岩土工程勘察xx大道沿线地下水位为0.3～2.85米，根据xx市所处沥青路面气候分区及地质资料，判定该路基为潮湿、过湿路基。

填方路段的一般路基的处理方法为：路槽以下采用3步20厘米8％的石灰土处理。挖方路段的路基处理方法为：最下一层20厘米8％的石灰土为原槽翻拌，其上两步20厘米8％的石灰土为换填。

各处理层的压实度要求必须达到《路基压实标准及填料最小强度表》的要求。路槽底面土基设计回弹模量值Eo≥30Mpa，相应路床检验回弹弯沉值为3l0(0.01mm)。 

路基压实标准及填料最小强度表

	填挖类型
	路槽以下深度（cm）
	填料最小强度（CBR）（%）
	填料最大粒径（mm）
	压实度

	填方
	0~30
	8
	100
	≥96%

	
	30~80
	5
	100
	≥96%

	
	80~150
	4
	150
	≥94%

	
	>150
	3
	150
	≥93%

	零填及挖方
	0~30
	8
	100
	≥96%


二、过湿路段路基

过湿路段路基路槽下采用30cm碎石垫层+2步20cm8％的石灰土换填。具体处理范围详见《路基处理表》。

三、占用沟渠及鱼塘路段路基设计

xx大道在津晋高速津文收费站以东大部分路段位于鱼塘段，并且途经农田路段占压多处灌溉沟渠。

本次路基设计对占用的鱼塘及沟渠处理方法为：在绿化带坡脚线处打坝，而后清除塘内浮冰，之后将鱼糖、沟渠内的水抽干，清除河内（塘内)淤泥至原状土，而后回填60cm厚的山皮土，回填山皮土的底层、侧边用土工格栅全部包裹，顶层包裹宽度为自边缘处向内延伸2米。而后在其上分层回填工程土至路槽底以下60cm标高处，再按序施做路面结构。具体处理范围详见《路基处理表》。

路基处理表

	处理段落
	处理方式
	备注

	K7+440～K7+620、Kll十700～K1I+800
	过湿路基
	

	K8+590～K8+635(局部)、K9+060～K9+440(局部)、K10+220～K10+900、K11+020～K11+220、K11+500～K11+680(局部)、K11+940～K12+025

 (局部)、K12+620～K12+860

 (局部)、K12+880～K13+789

、K13+789~K15+200、K15+220～K16+550
	鱼塘、沟渠段
	农田内小沟渠参照鱼塘沟渠段路基处理方式施做


四、桥头路基处理

(1)桥头两侧路基采用砂砾填筑。砂砾应从原地面（或加固土桩桩顶碎石褥垫层顶面)起填筑至路床顶面。填筑范围：底面距桥台背墙水平蹲离3.0m然后按l：1.5向上方放坡。砂砾与素土填筑界画按台阶状进行搭接，台阶高度20cm，台阶宽度30cm。此桥头处理方式适用于丰产河、程村排水河以陈台子河东侧桥头路基处理。

（2)陈台子河西侧桥头除需做上述处理外，还需进行地基深层处理一水泥拌桩。以减少地基工后沉降。

桥头地基深层处理原则上分为少2~3个区段。加固土桩处理段桩长逐步减短，以确保路基工后沉降量实现由桥头到一般路段的均习过渡。

五、过路管线处的路基加固

对于下穿xx大道的既有管线，应尽量切改，降低其埋深深度，对于不能切改的既有管线，针对其材质采用如下方法进行加固处理。

（1）混凝土材质：给予360度环包处理。

（2）金属管道：在管顶施作预制的钢筋混凝土板，板内放置φ15mm，间距10cm的钢筋网片一层，板厚15cm，板面应与其上的基层底齐平。预制混凝土板宽度尺寸应宽出金属管外壁0.4米。预制的混凝土板顶需喷洒粘层油，然后铺筑基层。在钢筋混凝土板顶满铺玻纤格栅，与基层的搭接宽度为1.5米。

第六条 路面工程设计

一、车行道路面结构

xx大道(xx镇)全线道路路面结构设计为：4厘米细粒式沥青混凝土(AC—13)+8厘米粗粒式沥青混凝土(AC—25)+1cm下封层+18厘米石灰粉煤灰碎石(8：12：80)+18厘米石灰粉煤灰碎石(8：12：80)+18厘米石灰粉煤灰土(12：40：48)，总厚度67厘米。

路面计算弯沉值Ls=23.2(1/100mm)；土基回弹模量Eo=30Mpa，土基顶面的回弹弯沉计算值Lo=310.5(1/100mm)。路面结构各层顶面计算弯沉值见下表。

路面结构计算弯沉值表

	层位
	结构层
	厚度(cm)
	顶面计算弯沉值(0.01 mm)

	1
	细粒式沥青混凝土
	4.0
	23.2

	2
	细粒式沥青混凝土
	8.0
	25.5

	3
	石灰粉煤灰碎石
	18.0
	29.6

	4
	石灰粉煤灰碎石
	18.0
	54.0

	5
	石灰粉煤灰碎石
	18.0
	153.3


上基层顶面应喷洒透层沥青并设置下封层：粗粒式沥青混凝土顶面及罩面部位旧路上应喷洒粘层沥青。

二、路面结构搭茬设计

（1）与既有沥青混凝士路相接处按照设计图纸进行开蹬处理，每蹬宽50厘米，在沥青面层每蹬处铺设一米宽的玻纤格栅。

（2)本次设计范围内，凡遇现状水泥混凝土路面的应将原旧混凝土路面刨除，并按照沥青路面与混凝土路面搭茬图进行施作，搭接位置应按照现状混凝土路面横缝位置调整至平面图设计搭接位置最近的一道横缝处。
三、设施带结构

设施带路面结构6厘米水泥混凝土花砖(6×12.5×25cm)+2厘米水泥砂浆(1：3)+15厘米石灰土(10％)，结构总厚为23厘米。

四、侧、缘石

中央分隔带侧石采用直立式侧石，材质为花岗岩。侧石尺寸为23×35×100cm，外露25cm，侧石抗压强度≥60Mpa。其中100cm长的侧石用于正常路段，50cm长的侧石用于转弯半径路段。

设施带两侧设置缘石，其尺寸为10×20×50cm，材质为C30水泥混凝土预制，抗压强度≥30Mpa.

五、过路管线处的路基加固

对于下穿xx大道的既有管线，应尽量切改，降低其埋深深度，对于不能切改的既有管线，针对其材质采用如下方法进行加固处理。

（1）混凝土材质：给予360度环包处理。

（2）金属管道：在管顶施作预制的钢筋混凝土板，板内放置φ15mm，间距10cm的钢筋网片一层，板厚15cm，板面应与其上的基层底齐平。预制混凝土板宽度尺寸应宽出金属管外壁0.4米。预制的混凝土板顶需喷洒粘层油，然后铺筑基层。在钢筋混凝土板顶满铺玻纤格栅，与基层的搭接宽度为1.5米。钢筋混凝土板的支撑柱宽度为15cm，其下做碎石垫层。

第七条 其他

1、施工前 应检查施工现场附近是否有导线点、水准点，如有且距离施工现场过近，应采取措施加以保护或将其移至影响范围以外。

2、施工中应充分注意振动及噪音污染的扰民问题，并尽可能为沿线单位、村落在施工期间的出行提供方便。

3、应注意对沿线树木的保护，并请建设单位协调解决树木的移栽问题。

第二小节 道路工程施工方法

第一条 施工现场准备

施工单位接到中标通知书后，与业主进行合同签订的同时，开始施工现场准备工作，施工现场准备工作主要应做好以下几项工作：

（一）复查和了解现场

复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境保护等有关情况。

对于扩（改）建工程，应将拟保留的原有通信、供电、供水、供暖、供油、排水沟管等地下设施复查清楚，在施工中要采取保护措施，防止损坏。

（二）确定工地范围。施工单位应根据施工图纸和施工临时需要确定工地范围，及在此范围内有多少土地，哪些是永久占地、哪些是临时占地，并与地方有关人员到现场一一核实（是荒地或是良田、果园等）、绘出地界、设立标志。

（三）清除现场障碍。施工现场范围内的障碍如建筑物、坟墓、暗穴、水井、各种管线、道路、灌溉渠道、民房等必须拆除或改建，以利施工的全面展开。

（四）办妥有关手续。上述占地、移民和障碍物的拆迁等都必须事先与有关部门协商，办妥一切手续后方可进行。

（五）作好现场规划。施工单位按照施工总平面图搭设工棚、仓库、加工厂和预制厂；安装供水管线、架设供电和通信线路；设置料场、车场、搅拌站；修筑临时道路和临时排水设施等。在有洪水威胁的地区，防洪设施应在汛期前完成。

（六）道路安全畅通。道路施工需要许多大型的车辆机械和设备，原有道路及桥涵能否承受此种重载，需要进行调查、验算，不合要求的应作加宽或加固处理，保证道路安全畅通。

第二条 劳力、机具设备和材料准备

1、劳力

道路施工需要大量劳动力，而且时间相对集中，因此，开工前落实劳力来源，按计划适时组织进（退​）场，是顺利开展施工、按期完成任务、避免停工或窝工浪费的重要条件之一。

目前道路工程施工劳力多为民工，组织民工队伍时做好以下工作：

（1）要注重素质。民工素质直接影响工程质量，民工队伍素质审查要严把“四关”，即政治素质、道德纪律、身体条件和技术水平四个方面。政治素质：主要看参加施工的动机，要有为社会主义建设作贡献、尽义务的意识，一切朝钱看的施工队伍是难以圆满完成任务的；道德纪律：主要看民工队伍的精神面貌、组织纪律性，要求是一支能吃苦耐劳、有组织、守纪律、过得硬、有领导的队伍；身体条件：道路工程施工劳动强度很大，作业时间长，有时要发扬连续作战的精神，没有健康的体格是难以完成任务的，故要选身强力壮以中青年为主的队伍；技术水平：应选择参加过道路工程施工的队伍，他们中有相对稳定的作业手、泥瓦工、木工、电工等技术工人，具有一定的独立施工能力。

（2）要注重教育。教育是先导，只有适时耐心的教育，才能使民工队伍的素质不断提高。教育内容要有针对性，包括：改革开放政策与形势教育、法制教育、作风纪律教育、文化技术教育等。特别是在开工前，对进场民工要进行集中教育。要把工程建设的意义、任务情况、质量要求、效益情况交待给大家，使大家心中有数。从而感到工程施工责任重大、任务光荣、效益不错，从而安下心来，积极热情地投入施工。

（3）签订好施工合同。在市场经济条件下，民工参加工程建设，希望获得好的经济效益是无可非议的。要使民工安心施工，把精力集中到工程质量上来，必须按经济规律办事，改过去的任务分配制为合同制。合同内容应包含人员数量、工程数量、取费标准、质量标准、奖罚标准、施工进度、安全施工等方面。

2、机具设备

道路工程施工需要大量的机械设备和运输车辆，其中大、中型机械设备和运输车辆更是施工的主力。在以往施工时，常因某一关键机械（或设备、车辆）跟不上而严重影响施工，造成很大浪费。这种现象多为准备工作不充分或计划不落实所致。因此，施工单位根据现有装备的数量、质量情况和周密的计划，分期分批地组织进场。其中需要维修、租赁和购置的，应按计划落实，并要适当留有备份，以保证施工的需要。

3、材料

道路工程施工需要大量材料，除水泥、木材、钢材、沥青等主要外购材料外，还有砂、石、石灰等大宗的地方材料，材料费占到工程总费用的三分之二左右，因此，其费用高低直接关系到工程造价。同时，材料的品质、数量、以及能否及时供应也是决定工程质量和工期的重要环节。材料准备工作的要点是：品质合格、数量充足、价格低廉、运输方便、不误使用。在保证材料品质的前提下，本着就地取材的原则，广泛调查料源、价格、运输道路、工具和费用等，做好技术经济比较，择优选用，同时根据使用计划组织进场，力争节省投资。

第三条 技术准备

1、熟悉图纸资料和有关文件

施工单位接受工程任务后，应全面熟悉施工图纸、资料和有关文件，参加业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。

（1）设计图纸是施工的依据，施工单位和全体施工人员必须按图施工，未经业主和监理工程师同意，施工单位和施工人员无权修改设计图纸，更不能没有设计图纸就擅自施工。

（2）施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审，做到心中有数，如有疑问或发现差错应在设计交底和图纸会审中提出，请上级给予解答。

（3）设计交底和图纸会审中，着重要解决以下几个问题：

设计依据与施工现场的实际情况是否一致。

设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求，施工单位能否实现和解决。

设计能否满足工程质量及安全要求，是否符合国家和有关规范、标准。

施工图纸中土建及其它专业（水、电、通信、供油等）的相互之间有无矛盾，图纸及说明是否齐全。

图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔（洞）、预埋件和工程量的计算有无差错、遗漏和矛盾。

2、施工组织设计

根据设计文件、现场条件，各单位工程的施工程序及相互关系，工期要求以及有关定额等编制施工组织设计。

施工总平面图是施工组织设计中的重要组成部分，实践证明：其布局合理与否，不仅直接关系到是否便于施工，而且对工程造价、工期、质量，乃至与当地关系等方面都会产生很大的影响，因此，必须做好该项工作。

施工总平面的布局应符合下列要求：

（1）应与现场的地物地貌相结合，做到布局合理、工程量少、便于施工及使用。

（2）各项临时工程设施应尽可能与永久工程相结合，尽量不占或少占耕地，不应早占或占而不用，以便减少投资和节约用地。

（3）临时排水、防洪设施，不得损害邻近的永久性建（构）筑物的地基与基础、挖（填）方区边坡以及当地的农田、水利设施等。

3、技术交底

我单位根据设计文件和施工组织设计，逐级做好技术交底工作。

技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法，是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及安全技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。

施工组织设计一般先由施工单位总工程师负责向有关大队（或工区领导）、技术干部及职能部门有关人员交底，最后由单位工程负责人向参加施工的班组长和作业人员交底，并认真讨论贯彻落实。

4、技术保障

对于施工难度大、技术要求高以及首次采用新技术、新工艺、新材料的工程、施工单位应根据工程特点，结合本单位的技术状况，制定相应的技术保障措施，做好技术培训工作，必要时应先行试点，取得经验并经监理单位批准后推广。

第四条 施工测量

1、桩位保护

为保证施工的顺利进行，对业主交付的控制点进行混凝土围护永久保护；自己增设的导线点及临时水准点尽量利用城市已埋设的永久标志；需新埋设时，先制作100×100×100mm的混凝土块，上设钢板并镶直径2mm、深6mm的铜丝标志，然后用混凝土围护成方形标石。对所有控制点及导线点设至少三个方向的护桩，每个方向至少设三个护桩。同时经常对其进行复测，确保其准确无误。

2、导线测量及导线点加密

当业主交付的两个控制点在本合同段施工区域内时，将两个控制点的连线作为基线，用以控制本合同段的施工测量；当业主交付的两个控制点不在本合同段施工区域时，从其中一点起测设经过本合同段施工区域的导线并闭合在相邻合同段内较近的控制点上，形成附合导线。测设时，保证主线两端各有一个附合导线点，用以控制本合同段的施工测量。

测设的附合导线保持全长在4km左右，平均边长350m左右，测角中误差≤±2.5″，最弱点的点位中误差≤±15mm，相邻点的相对中误差≤±8mm，导线全长相对闭合差为1/40000。导线点加密可利用城市已埋设的永久标志，需新埋设时，先制作100×100×100mm的混凝土块，上设钢板并镶直径2mm、深6mm的铜丝标志，然后用混凝土围护成方形标石。导线测量执行Ⅰ级标准，并经常复测。

3、水准观测和水准点的加密

在业主交付的主网水平控制点之间，采用S1级水准仪和标尺进行加密水准网测设，加密水准网经过本合同段施工区域，设成附合或闭合环线，往返较差为：附合或闭合环线闭合差≤±8mm(L为往返测段、附合或环线的路线长度，以公里计算)，使用的仪器、标尺及操作方法精度指标均执行Ⅱ等水准测量要求。

加密水准网经过本合同段施工区域时，将布设的附合导线点作为水准基点，用以控制整个施工的高程测量。水准网的测设采用往返测或双仪器高法，水准点采用埋设混凝土普通水准标石，其规格执行“城市测量规范”的要求。

4、施工放样点和成果移交

在完成了业主交付的控制点及主网水平控制点的复测、布设附合导线及加密水准网、完成施工区域内平面测量基线及水准基点的设置、测设各轴线并设护桩后，随工程进展及需要进行施工放样测量，施工放样测量由项目部测量班承担，施工放样点的控制由队测量组负责。

为了确保施工精度，建立严格的控制测量检查和检测制度，并按规定用同等精度要求进行，检测标准为：导线坐标互差≤±12mm；高程点的高程互差≤±3mm；检测导线边的边长互差≤±8mm。

施工前，组织测量班用全站仪对业主交付的控制点及主网水平控制点进行复测，布设满足本工程需要的附合导线及加密水准网，与前后相邻合同段控制桩和水准基点桩符合，保证测量准确。复测完成后将平面控制测量成果书及测前仪器鉴定书报监理工程师审批。

施工过程中，对施工区域内平面测量基线及水准基点的设置、测设的各轴线及护桩、随工程进展及需要进行的施工放样测量等，定期将施工测量成果报监理工程师复核。

工程竣工后，对整个工程进行严密的竣工测量，对业主交付的控制点及主网水平控制点、自己布设的附合导线及加密水准网、施工区域内平面测量基线及水准基点、本合同范围各条线路的中线水平等进行系统、全面的经测量，复核无误后绘制成果图，作为竣工资料的重要组成部分移交给有关部门。

5、定期复核

制定测量定期复核制度，严格贯彻测量“双检制”，确保测量准确无误。

每月对业主交付的控制点及主网水平控制点进行复核；每旬对自己布设的附合导线及加密水准网进行复核；每周对施工区域内平面测量基线及水准基点、各轴线进行复核。随工程进展及需要进行的施工测量，在工程队完成放样测量，项目部测量班复核无误后，方进行技术交底。

测量时加强本合同段与前后相邻合同段的控制桩和水准基点桩的搭接与延伸，保证测量准确，并定期将阶段性测量成果书报监理工程师复核审批。

6、施工测量的组织与管理

施工测量的组织

⑴项目部成立由专职测量工程师为组长的测量班，工程队成立由测量工程师为组长的施工测量组。

⑵执行分级测量复核制度。

①项目部测量班负责本合同段全部工程的控制测量任务和分阶段性控制和复核检查工作，并向工程队测量组现场交点、交桩、交测量资料和成果。

②工程队测量组对项目部测量班所交的成果进行复核，并对控制桩、点进行防护，承担本合同段日常施工测量、施工放样、定位桩的埋设及防护等工作。

③项目部测量班对测量监理提供的三角网点、水准网点及中线控制桩点等基本数据进行复核验算，工程队测量组放样经项目部测量班复核后报监理工程师复测确认，并提前向监理工程师报送施工测量报审表。工程范围内的全部控制网点，由项目经理部测量班负责保护。

⑶控制测量和施工测量的精度符合测量规范的标准和要求，满足xx市快速路项目施工招标文件《技术规范》的相关标准和要求。

⑷测量原始记录、资料、计算、图表保持真实完整，无涂改，并由专人妥善保管。

⑸认真贯彻执行测量复核制度，外业测量资料经第二人复核，内业测量成果二人独立计算，相互核对无误后，交付使用。

⑹建立严格的检查和检测制度，按规定的等级和精度要求进行检查和检测。

测量仪器的管理

⑴测量仪器实行分级管理制度，精密测量仪器由项目部统一管理，一般测量仪器由工程队自行管理，建立保管、使用、维修制度。

⑵各种测量仪器、量具按计量部门有关规定定期进行检定，做好日常保养工作，保证状态良好，建立测量设备台帐，准确记载检定维修情况。

第五条 路基工程施工

一、普通路基施工工艺

场地清理：

道路用地及取料场地范围内，地面以上的所有树木、灌木、石块、垃圾、废料、农作物、结构物、旧路路面和所有人为或非人为的障碍物都应清除。在现场障碍物和设施附近进行挖掘、拆除等施工作业时，请业主代表和监理工程师到场确认。清理场地过程中如发现地下管线、文物和危险物等，应负责现场保护，并立即向驻地工程师报告，按工程师的指示进行处理。清理现场工作完成后，应由监理工程师进行现场检查，合格后方可进行下一道工序。
路基填筑施工工艺
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二、施工放线

做好施工前测量的准备工作,开工前约请设计人进行现场测量交底,根据设计图纸和资料进行沿线调查,核实施工范围内对施工有影响的各种拆迁物的确切位置,在施工前与有关单位联系。复测原地面、纵断面与设计图进行比较,并核对土方数量。弄清沿线缺土、余土、借土和弃土的地段和数量,以便土方平衡调度。测设临时水准点,沿线相当距离一般不大于200m,设临时水准点一个。临时水准点位置,应设于固定坚实、不下沉、不碰动的地物上或自行设置外加保护的深埋木桩或混凝土桩,并以红顶铁钉标志。临时水准点应在可测范围以内,并统一编号。把固定路线的主要控制点,即转角点、曲线和缓和曲线起止点及中间各点和直线上的整桩与加桩等,予以复测恢复,并将上述各桩点沿垂直方向平移到路面之外,作为辅助基线,但以不妨碍施工和拆迁,及不影响填挖土方为原则。用钢尺进行路线长度的复核丈量两次,按复核测量结果定出整桩和加桩。设计中心桩,向左右平移于路两侧的路面宽度以外,弯道、纵坡段桩距适当加密并加钉曲线和缓和曲线起止点桩和纵坡起止点桩。在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高,以红漆线上平为准,作为施工依据,如桩高不够,可以用上反或下反方式注明。挖填土方测量,按设计横断面及边坡坡度,计算填挖土方坡脚位置。若土方量较小,可随即钉立上、下坡脚桩。若土方量很大,可插立竹竿或撒石灰线作为初步标志,当接近完成时,可正式钉立上下坡脚桩。

1、路基开工前应全面复核设计路中线，并固定路线主要控制桩、有关水准点及规划桩位，并按设计线位进行放线。

2、施工前请与甲方及有关部门联系并了解现状地下各种管线及障碍物的规格、位置等并予以现场刨验，必要时请管线产权部门派员现场监护，以免损坏管线，确保施工安全。

三、路基工程施工

1、填筑路基

本路大部分路段均为填方路段。对于一般路段的填方路基，施工前应将原地面的草皮、树根、垃圾、杂物等全部清除干净，并大致找平压实。而后分层按路基设计分层填筑碾压。对于沟渠、鱼塘、河道路段的路基施工需先打坝除冰、抽水、清淤至原状土，而后严格按照施工说明分层填筑碾压。

（1） 施工时应按照设计线位分层填筑，分层压实，分层检验。分层最大送铺厚度不超过30cm，含水量应控制在最佳含水量±2%之内。路基压实度必须满足表5的要求。

（2） 本项目路基处理采用3步20cm8%的石灰土处理，石灰采用符合GB1594的规定的Ⅲ级以上的生石灰。如路基出现弹软现象，应进行戗灰或换填处理，并与设计、监理结合，协商解决。

（3） 路基填土应选用塑性指数12~18的土质。对于塑性指数18~26的土质，应加强施工期间的翻晒、打碎或采用戗灰（5%）处理的方法。不能使用液限大于50%、塑性指数大于26的粘质土以及淤泥、沼泽土、含草皮土、生活垃圾和腐殖质土填筑路基。山皮土、拆房土的石块粒径不得大于15cm，石料强度不应小于15MPa。

（4） 沟渠、鱼塘、河道段的路基应按照设计要求清除杂填土、垃圾和淤泥，开蹬搭茬，在没蹬处铺设土工格栅，分层填筑，分层压实。土工格栅之间的连接应牢固，叠合长度不应小于15厘米。

土工格栅铺设时应注意以下几点：

 eq \o\ac(○,1)路基处理时采用合成纤维土工格栅，合成纤维土工格栅每延米纵向（横向）拉伸屈服强度≥50KN/m，纵、横向屈服伸长率：≤4。

 eq \o\ac(○,2)土工格栅之间的连接应牢固，在受力方向连接处的强度不得低于材料设计抗拉强度，且其叠合产度不应小于15厘米。

 eq \o\ac(○,3)土工格栅摊铺以后应及时填筑填料，避免其受到长时间的直接暴晒，间隔时间不应超过48小时。

（5） 路基施工应注意保护生态环境，清除的杂物要及时妥善处理，不能影响交通与环境及绿化。

2、挖方及零填方路基

路基填方范围应按《路基处理横断面图》及纵断高程进行挖方，保证路基宽度和深度。当挖方接近设计标高时，应根据土质适当留虚高，用平地机找平后，对现状地基进行压实后，再按照设计要求换填3步20厘米8%的石灰土。

3、路基压实度标准及填料最小强度

路基填料中石块最大粒径应小于等于层厚的2/3，路床顶面以下500mm厚度内不得采用石块填筑。路基填料的最小强度和最大粒径应符合表5的要求。路基应分层铺筑，均匀压实。路基压实度以《公路土工试验规程》重型击实实验法为准，应符合下表的规定。

路基压实标准及填料最小强度表

	填挖类型
	路槽以下深度（cm）
	填料最小强度（CBR）（%）
	填料最大粒径（mm）
	压实度

	填方
	0~30
	8
	100
	≥96%

	
	30~80
	5
	100
	≥96%

	
	80~150
	4
	150
	≥94%

	
	>150
	3
	150
	≥93%

	零填及挖方
	0~30
	8
	100
	≥96%


施工前应破除旧路结构及工程范围内原有构造物，将地表土（包括原地面的草皮、树根、杂物、生活垃圾、建筑垃圾等）全部清除干净，并找平压实。路基施工应清除的杂物妥善处理，不能倾倒于河流水域中。

路基填料优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒上作为填料，如果采用其它土源作为填料，必须按照以下设计要求严格控制土源质量。
路基填土不能使用液限大于50％，塑性指数8～18的粘质土、以及淤泥、沼泽土、含草皮土、尘活垃圾和腐植质土填筑路基。以下土质必须禁止使用：
1)淤泥、沼泽土、冻土、生活垃圾、含有树根和腐殖质的土。
2)有机质含量大于5％的土。
3)液限大于50、塑指大于18的土。
强风化岩石及浸水后易崩解的岩石不宜作为浸水部分路基填料。
路基要分层填筑碾压。每层压实厚度不超过30cm，石灰土、石灰粉煤灰每层压实厚不超过20cm。

振动碾压：

碾压前，先对填层的厚度及平整度进行检查，不符合要求时用推土机再整平。确认符合要求后进行碾压。碾压时先压两侧，后压中央，行与行之间，重叠1.4—1.5m，前后相邻区段重叠2m左右，以保证碾压密实。

每层最大压实厚度不超过25cm，含水量应控制在压实最佳含水量+2%之内。

碾压施工工艺流程图见下图。

碾压施工工艺流程图

[image: image16.jpg]



为保证路基基底的稳定，防止新填路基过大沉降，引起路面开裂，造成路基病害，新旧路基之间或填筑于鱼塘边坡之上的路基采用开蹬搭茬处理，并符合下列要求：

路基开蹬搭茬前应拆除旧路路缘石及原有构造物；

开蹬前应将加宽一侧边坡上的草皮、树根及一切杂物清除干净再进行开蹬，交界坡面处挖除清理的厚度不宜小于0.3m；

开蹬时从坡脚向上挖台阶，要求蹬高40cm，蹬宽60cm，向内倾斜坡度3%，从底层开始，边开蹬边填土，层次要分明，以利新旧路基搭接，为提高路基的整体性，在新老路基间横向铺设土工格栅。

严禁将边坡清挖物作为新路堤填料

路基开槽后进行路基碾压，压实度达到要求时，可进行路基基层施工；

沟槽回填应严格按照有关道路路基压实度标准进行，保证沟槽范围内路槽底面的回弹模量和压实度要求。

挖方路基：

1）、施工方法

恢复定线，放出边线桩，对不同路段采取不同的施工方法。
对较短的路堑采用横挖方法，路堑深度不大时，一次挖到设计标高；路堑深度较大时，分成几个台阶进行开挖。
对较长的路堑采用纵挖法，其路堑宽度、深度不大时，按横断面全宽纵向分层开挖；对宽度、深度较大的路堑，采用通道式纵挖法开挖。
对超长路堑，采用分段纵挖法开挖。

路基土方开挖采用机械化施工方法：土方运距在100m左右，选用推土机挖运；运距在500m以内，使用拖式铲运机挖运；运距在1km以内，采用自行式大铲运机挖运；大体积的土方远运，宜用挖装机械配合自卸汽车施工。

路基开工前，应考虑排水系统的布设，防止在施工中线路外的水流入线内，并将线路内的水（包括地面积水、雨水、地下渗水）迅速排出路基，保证施工顺利进行。

对设计中拟定的纵横向排水系统，要随着路基的开挖，适时组织施工，保证雨季不积水，并及时安排边沟、边坡的修整和防护，确保边坡稳定。

路槽达到设计标高后，用平地机整平，刮出路拱，并预留压实量，最后用压路压实，检查压实度。

2）、工艺流程框图

工艺流程框图详见下页附图。

主要机械设备：推土机，铲运机，挖土机，装载机，平地机，压路机，自卸汽车。

填方路基：

1）、施工特征

路基填筑工程可用配套的机械化施工。形成挖、装、运、摊、平、压机械化流水作业，能保证路基填筑高质量，高速度的完成。

2）、施工方法

恢复路基中线并加密中桩，测标高，放出坡脚桩，桩上注明桩号，标上填筑高度。
土方路基开挖流程图

[image: image17.bmp]
清除填方范围内的草皮，树根，淤泥，积水，并翻松，平整压实地基，经监理工程师认可，实测填前标高后，方能上土填筑路基。

选择适宜的填筑材料，提前作好标准击实试验，并经监理工程师批准试验资料和选择的取料场。

地面横坡陡于1：5时，原地面应挖成台阶后填筑，地面横坡陡于1：2.5时，应作特殊处理，防止路堤沿基底滑动。

采用水平分层的方法填筑路堤，根据压实设备和技术规范确定压实厚度，一般控制每层压实厚度20cm。

土方的挖、装、运均采用机械化施工，一般用挖装机械配备自卸汽车运土，按每延米用土量严格控制卸土，推土机把土摊开，平地机整平。

当路基填土含水量大于最佳含水量时可在路外晾、晒也可在路基上用铧犁翻拌晾晒；当含水量不足时，可用水车洒水补充，使填土达到最佳含水量的要求，确保达到压实度标准。

当路堤宽度、厚度和填土含水量等符合要求后，用压路机从路边向路中，从低侧向高侧顺序碾压。压实遵照先轻后重的原则，直到达到设计的压实度为止。

根据路堤的填筑高度，严格按规范要求检查压实度，每层填土都要资料齐全，并经监理工程师签认或旁站。

在雨季施工中，严防路堤积水，填筑层表面应适当加大横坡度，以利于排水，并注意天气预报，及时碾压成型，防止填土被雨水泡软。

进入初冬填筑路堤时，尽量昼夜连续施工，取土场进行覆盖，保证填土不受冻害影响，每天填筑的土层要当天碾压成型。

达到设计标高时要抓紧按设计要求整理路槽，修整边坡，防护，确保路堤填筑质量和稳定性。

设计在填方路段的桥涵构造物要提前施工，桥涵两侧填土应特别注意，填筑材料必须符合设计及规范要求，台背填方最好与路堤填方同步协调进行，桥台附近配合小型压实机械压实，台背回填和路堤填充方结合部要特别重视，如后填台背要挖台阶，保证压实度合格。雨季应防止地面水流入，如有积水要及时排除，确保台背压实质量，严防因桥头填土沉降而造成的跳车。

半填半挖路基和填挖交界处的路基，结合填挖方路基的施工要求进行，填方一般从低处开始，按距路基顶面的不同高度控制压实度标准，最后一层要翻松挖方地段，平整后和填方路段一起碾压成型路基。
工艺流程框图
[image: image18.emf]单位工程

分部工程 开工时间 完工时间

施工准备 3月31日 4月5日

沟槽开挖 6月1日 7月23日

管道基础 6月3日 7月23日

管道安装 6月3日 7月24日

砌井 6月7日 7月30日

沟槽回填 6月7日 8月5日

路基处理 4月6日 8月5日

石灰粉煤灰土 7月10日 8月10日

 石灰粉煤灰碎石 8月5日 8月20日

 石灰粉煤灰碎石 8月20日 9月10日

 AC-25粗粒式沥青混凝土 9月11日 9月20日

 AC-13细粒式沥青混凝土 9月21日 9月28日

设施带 9月11日 12月31日

圆管涵施工 4月20日 5月30日

施工进度图

9月 10月 11月 12月

西青区赛达大道工程5标段（精武镇段）施工招标                                                                                    表3                                                     

8月

道路工程

4月 5月 6月 7月

排水工程


3）、主要机械设备：推土机，铲运机，挖土机，装载机，平地机，压路机，水车，自卸汽车，蛙式夯，气夯等。

第六条 石灰粉煤灰土

试验路段
在正式开工之前最少15天，在监理工程师批准的地点修筑两段适当长度的试验路段。并采用计划用于主体工程的材料、配合比、拌和设备、摊铺设备、运输车辆、压实设备和施工工艺进行。
试验路段的目的：检验拌和、运输、摊铺、碾压、养生等计划投入使用设备的可靠性，施工方法、施工组织的适用性；检验混合料的组成设计是否符合质量要求及各道工序的质量控制措施；提出大面积施工的材料配合比及松铺系数；确定每一作业段的合适长度和混合料在最佳含水量时，达到压实度的压实机械组合、最少压实遍数和整个施工工艺。
在试验路段施工前向监理工程师提交施工组织设计，施工中提交混合料的拌和质量、压实度、无侧限抗压强度和水泥剂量的试验数据，施工完成后，提交总结报告。
试验路段在监理工程师在场的情况下进行施工。如该试验路段的测试结果达到规定要求并经监理工程师批准，即可成为本工程的组成部分，否则予以拆除。
（1）材料要求：

石灰粉煤灰土地基层的材料要求

  （1）材料要求

 1石灰

 石灰质量应符合GB1594规定的III级以上消石灰或III级生石灰的技术指标，详见下表，本工程宜采用要尽量缩短石灰的存放时间，如存放时间较久，经试验有效钙及氧化镁含量低于III级标准时，应按照有效成分适当提高石灰剂量。

	项目
	钙质石灰石
	镁质石灰石
	钙质消石灰
	镁质消石灰

	
	等级III

	有效钙加氧化镁含量（%）
	≥70
	≥65
	≥55
	≥50

	未消化残渣含量（5mm圆孔筛的筛余）（%）
	≤17
	≤20
	
	

	含水量（%）
	
	
	≤4
	≤4

	细度
	0.71mm方筛的筛余（%）
	
	
	≤1
	≤1

	钙镁石灰的分类界限（氧化镁含量）（%）


	≤5
	≥5
	≥4
	≥4


注：硅、镁、铝氧化物含量之和大于5%的生石灰，有效钙加氧化镁含量指标，I等≥75%、II等≥70、III等≥60%；  未消化残渣含量指标与镁质生石灰指标相同，

2 粉煤灰

粉煤灰中二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁的总含量应大于70%，烧矢量应大于20%，比表面积一大于2500cm²/g（或90%通过0.3mm筛孔，70%通过0.075筛孔）

干粉煤灰和湿粉煤灰都可以使用，过湿的粉煤灰应堆高沥干，过干的粉煤灰应洒水以防止飞扬照成污染，湿粉煤灰的含水量不易超过35%。使用时应将凝固的粉煤灰块打碎或过筛，同时清楚有害杂质。

3 土的材料要求

塑性指数15~20的粘性土以及具有一定数量粘性土的中粒土和粗粒土均可使用，超过此范围是应掺配其它上，使其塑性指数满足上述要求。亚粘土不超过5%，粘土不超过10%，土块的最大粒径不应大于37.5mm，硫酸盐含量超过0.8%的土河有机含量超过10%的土不得使用。

4 水的材料要求

凡饮用水均可使用

5 结构层配合比为目标配合比，施工时应根据强度要求按实际进料进行生产配合比试验，确定施工配合比后进行施工。

质量要求及检验标准：

1 施工过程的检查

  a  将施工用土取样做液限塑限试验，并用现场所用材料做石灰粉煤灰的最大密实度和最佳含水量试验。

  b 使用前十天测定进场石灰的氧化钙和氧化镁含量，如低于要求应按比例调整石灰用量

  c 拌合后每50米取样测定图的含量，混合料中不应有大于15mm的土块是混合料达到均匀一致，无夹层现象。

2  成活质量标准

  a 大于10mm土块，亚粘土不超过5%，粘土不超过10%，最大土块粒径不大于15mm混合料应搅拌均匀，色泽调和，石灰中不含消解颗粒。

  b 用12吨以上的大碾碾压后表面不应该由轮迹；并不得有浮土、脱皮、松散现象。

  c 石灰粉煤灰土基层允许偏差如下表

7天浸水抗压强度≥0.6MPa

	顺序
	项目
	压实度及允许偏差
	检查频率
	检验

	
	
	
	范围
	点数
	方法

	1
	压实度
	≥95（重型）
	1000㎡
	1
	用环刀法或灌沙法

	2
	含水量
	±3%
	1000㎡
	1
	酒精燃烧法

	3
	厚度
	±10mm
	1000㎡
	1
	用尺量

	4
	平整度
	10mm
	20m
	3
	用3m直尺或小线量取最大值

	5
	宽度
	不少于设计规定
	40m
	1
	用尺量

	6
	中线偏差
	≤20mm
	100m
	1
	用经纬仪量

	7
	横坡
	±0.3%且不反坡
	20m
	6
	水准仪

	8
	含块量
	亚粘土<5%粘<10%
	50m
	1
	25mm方筛余量


确定采用施工方案如下（路拌法施工底基层的工艺流程）：

准备下承层→施工放样→码方摊铺土→整平和轻压→摊铺石灰粉煤灰土拌和→加水并湿拌→整平碾压→接缝和调头处的处理→养生

准备下承层：石灰粉煤灰土施工前，应对路槽进行严格验收，验收内容除包括压实度、弯沉、宽度、标高、横坡度、平整度等项目外，还必须进行碾压检验，即在各项指标都合格的路槽上，用18-21T压路机连续碾压2遍，碾压过程中，若发现土过干、表层松散，应适当洒水继续碾压；如土过湿、发生翻浆、软弹现象，应采用挖开晾晒、换土、外掺剂等措施处理。路基必须达到表面平整、坚实，没有松散和软弱点，边沿顺直，路肩平整、整齐。

（2）按要求设置路面施工控制桩。

将经过监理工程师签认的路基底层清理干净，对过干路段洒水湿润；

施工放样：进行施工测量，恢复中线和边线，并用石灰水浇洒明显的边线；

备料：用于二灰土的土必须符合规范要求，不含树皮、草根等杂物。备土前要用土培好路肩，路肩应同结构层等厚。

备、铺土分两种方法：

1）用汽车直接堆方备土

按照每平米的松土用量及每车的运土量，用石灰粉标出每车的卸土位置（划出方格），直接整齐地卸土于路槽上。但须注意备土时纵向必须成行，每车的运土量要基本准确，同一作业段内土质基本均匀一致。该方法有利于机械化施工，但备土数量不易准确控制。铺土时，先用推土机大致推土，然后放样用平地机整平，清余补缺，保证厚度一致，表面平整。

2）码条备土
用拖拉机等小型机械备土可采用此方法。

按照每延米的松土用量，分两条成梯形状均匀地码条于路槽上，用卡尺逐段验收备土数量。

备土时应在备土位置用石灰粉标出两条标线（码条的边沿位置），保证备土顺直，码条应均匀、数量准确。铺土时可直接用平地机均匀地将土铺开，保证表面平整、厚度一致。此备土法数量控制准确、摊土方便。

备灰：根据灰土的压实厚度和试验得出的灰土的最大干容重，计算出每延米的石灰粉煤灰土用量。将消解后的石灰和粉煤灰进行码方，然后按照每延米进行均匀摊铺石灰。

摊铺石灰、粉煤灰：根据计算结果，画好方格。将石灰、粉煤灰运到摊铺路段后，按事先做好的标记摆放。应检查有无遗漏和多余。卸出石灰、粉煤灰后，用木刮板均匀摊开。

拌合：采用灰土拌和机拌和，铧犁作为附助设备配合拌和。

土的含水量小，应首先用铧犁翻拌一遍，使石灰置于中、下层，然后洒水补充水份，并用铧犁继续翻拌，使水份分布均匀。考虑拌和、整平过程中的水份损失，含水量适当大些（根据气候及拌和整平时间长短确定），土的含水量过大，用铧犁进行翻拌凉晒。

水份合适后，用平地机粗平一遍，然后用灰土拌和机拌和第一遍。
拌和时要指派专人跟机进行挖验，每间隔5~10米挖验一处，检查拌和是否到底。对于拌和不到底的段落，及时提醒拌和机司机返回重新拌和。

桥头两端在备土时应留出2米空间，将土摊入附近，拌和

时先横向拌和两个单程，再进行纵向拌和，以确保桥头处灰土拌和均匀。

第二遍拌和前，宜用平地机粗平一遍，然后进行第二遍拌和。

若土的塑指高，土块不易拌碎，应增加拌和遍数，并注意下一次拌和前要对已拌和过的灰土进行粗平和压实，然后拌和，以达到拌和均匀，满足规范要求为准。压实的密度愈大，对土块的破碎效果愈好，采用此法可达到事半功倍的目的，否则既使再多增加拌和遍数也收效甚微。拌和时拌和机各行程间的搭接宽度不小于10cm。对于桥头处拌和同样采用先横向拌和2个单程，再进行纵向拌和。

整型稳碾：拌合完毕后，首先用履带车稳压两遍，用平地机整平。然后人工挂线精平。用平地机，结合少量人工整平。

（1）灰土拌和符合要求后，用平地机粗平一遍，消除拌和产生的土坎、波浪、沟槽等，使表面大致平整。

（2）用震动压路机或轮胎压路机稳压1~2遍。

（3）利用控制桩用水平仪或挂线放样，石灰粉作出标记，样点分布密度视平地机司机水平确定。

（4）平地机由外侧起向内侧进行刮平。

（5）重复（3）~（4）步骤直至标高和平整度满足要求为止。灰土接头、桥头、边沿等平地机无法正常作业的地方，应由人工完成清理、平整工作。

（6）整平时多余的灰土不准废弃于边坡上。

（7）要点提示

最后一遍整平前，宜用洒水车喷洒一遍水，以补充表层水份，有利于表层碾压成型。

最后一遍整平时平地机应“带土”作业。

切忌薄层找补。

备土、备灰要适当考虑富余量，整平时宁刮勿补。

碾压采用振动式压路机和18~21三轮静态压路机联合完成。

整平完成后，首先用振动压路机由路边沿起向路中心碾压（超高段自内侧向外层碾压），有超高段落由内侧起向外侧碾压，碾压采用大摆轴法，即全轮错位，搭接15~20厘米，用此法震压6~8遍，下层压实度满足要求后，改用三轮压路机低速1/2错轮碾压2~3遍，消除轮迹，达到表面平整、光洁、边沿顺直。路肩要同路面一起碾压。

要点提示

碾压必须连续完成，中途不得停顿。

压路机应足量，以减少碾压成型时间，合理配备为震动压路机1~2台，三轮
压路机3~2台。

碾压过程中应行走顺直，低速行驶。

桥头处10米范围内横向碾压。

自检验收：

（1）试验员应盯在施工现场，完成碾压遍数后，立即取样检验压实度（要及时拿出试验结果），压实不足要立即补压，直到满足压实要求为止。 

（2）成型后的两日内完成平整度、标高、横坡度、宽度、厚度检验，检验不合格要求采取措施预以处理。

（3）要点提示

翻浆、轮迹明显、表面松散、起皮严重、土块超标等有外观缺陷的不准验收，应彻底处理。

标高不合适的，高出部分用平地机刮除，低下的部分不准贴补，标高合格率不低于85%，实行左中右三条线控制标高。

压实度、强度必须全部满足要求，否则应返工处理。

检验压实度应采用核子仪法和灌砂法相结合，同时填报《中间验收交工证书》。

碾压完毕的石灰土的端头应立即将拌和不均，或标高误差大,或平整度不好的部分挂线重直切除，保持接头处顺直、整齐。

下一作业段与之衔接处，铺土及拌和应空出2米，待整平时再按松铺厚度整平。

桥头处亦按上述方法处理，铺土及拌和应空出2米，先横拌2遍再纵拌，待整平时再按松铺厚度整平。

养生及交通管制：验收合格后，立即进行养生。整个养生期间始终保持灰土层表面湿润，养生期不少于7天。洒水后，应注意表层情况,表面有浮土起皮时，可用轮胎压路机碾压1-2遍，以防止表面起皮脱落；灰土进入养生期后，应封闭交通，除洒水车外，严禁其他车辆通行。

第七条 石灰粉煤灰稳定碎石

一、材料要求：

1 石灰、粉煤灰

 与石灰粉煤灰土地基层的材料要求一致

2 碎石颗粒的最大粒径不应超过31.5mm，起粒径组成应符合下表规定的级配范围，粒径小于0.075mm的粒径含量宜接近0，碎石的压缩值应≤30%。

石灰粉煤灰碎石基层的碎石级配范围

	层位
	通过下列方筛孔（mm）的质量百分比（%）

	
	37.5
	31.5
	19.0
	9.50
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.075

	
	---
	100
	81~98
	52~70
	30~50
	18~38
	10~27
	6~20
	0~7


二、施工质量要求及检验标准

1  结构层配合比为目标配合比，施工时应根据强度要求按实际进料进行生产配合比试验，确定施工配合比后进行施工。

   2  铺筑碾压完毕，经1—2天后保持潮湿状态下养护，洒水养护时间不得小于7天；

   3  石灰粉煤灰碎石混合料其7天浸水抗压强度≥0.8Mpa,压实度≥98%

   4  其它项目的质量要求与允许偏差值同石灰粉煤灰土基层。

三、施工方法
中心试验室依据设计及规范推荐的配比进行试配，通过室内成型试验确定混合料配合比，并报监理工程师批准后方可使用；通过击实试验确定出最佳含水量及最大干密度，为工地提供质量评定标准。
由于我们有相关工程的施工经验和完善的技术、质量保证措施。根据工程特点，统筹安排拌合场的机械、堆料位置。提前将二灰碎石各种集料及配合比试验做出，并监理工程师认可，科学的安排各种材料的进场。

石灰粉煤灰碎石是一种缓凝性硅酸盐材料，在一定的温度、湿度下，其强度随龄期而增加，用它铺筑的道路基层将会结成整体层，具有良好的力学性能、板体性、水稳性和一定的抗冻性。其抗冻性较石灰土高得多。但早期强度较低，耐磨性差，并会出现一定程度的收缩裂缝，与石灰土相比较，石灰粉煤灰碎石强度高，且收缩性小，可能产生的裂缝轻。

1)、施工放样：进行施工测量，恢复中线和边线，并用石灰水浇洒明显的边线。

备料：安置专门的收料人员，对不符合级配的材料不收；对各种材料的对方进行布置，以利于装载机卸料和上料；安置试验人员对每车材料进行检验。

2)、混合料的运输：

采用15T或20T自卸车运输，车厢应清扫干净。自卸汽车接料时，不能在同一地方等料，要前后移动，每车料要移动不少于3-4次，使混合料平均分布于车厢内，避免混合料离析。

3)、摊铺：采用摊铺机进行混合料摊铺施工。

找平：找平前应先对排压好的二灰粒料的线位、高程、宽度、厚度及拌和质量进行检查，认为可以满足找平要求时再开始找平。找平工作中为使横坡符合要求，应采用每隔20米于路中和路边插杆的办法，帮助平地机司机掌握中线及边线位置，避免出现偏拱现象。每隔20米给出每一个断面的各点高程(每个断面7个点)，并撒石灰做出标志。并应将高程及横坡告知司机，指示实际进行找平工作。找平工作分粗平和细平两个阶段，以达到标高、横坡、厚度都符合要求。找平过程中，如发现有石块、砖头等杂物，要清出。找平时间应适当提前，给碾压工序留出时间，正在施工的与已完成的石灰粉煤灰碎石衔接处，找平时易出凸包，要多铲几遍达到平顺。

4)、碾压：

摊铺达到一定作业长度后应随之碾压，碾压过程中如松散、弹簧现象，应及时翻开拌和处理或填补新的混合料，使其符合要求。使混合料含水量在最佳含水量摊铺后应紧接碾压，如因故不能及时碾压或雨水时，应停止摊铺并对卸下的混合料覆盖。混合料的压实按初压、复压、终压三个阶段进行。压实遵循先轻后重、再轻原则确保基层的密实度。首先用振动压路机静碾稳压两遍，然后振碾3-4遍，再用18-21T压路机碾压2-3遍，直至在规范规定的时间内（4-6h）达到要求的压实度。

初压：初压首先用振动压路机静碾两遍，自外侧向中心碾压（弯道处应由内侧向外侧碾压），相邻碾压带应重叠1/3-1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。压路机静碾时，启动、停止必须减速缓慢进行。

5)、复压：复压应紧接在初压后进行，压路机选用CA-25振动压路机，碾压3-4遍。采用振动压路机时，振动频率宜为35-50HZ。相邻碾压带重合宽度为10-20CM。

6)、终压：终压紧接在复压后进行，选用18-21T三轮压路机静压，碾压5遍，并且无轮迹。

7)、接缝：

横向接缝

在接缝处摊铺机施工时，应先碾压终点处，以防发生推移现象，并用3米尺检查平整度，如不符合要求，应趁混合料尚未初凝，立即处理。

在每个工作日内尽量只留一个横缝。当摊铺因故中断2个小时或每个工作日摊铺终了时，摊铺抬高熨平板驶离现场，用人工将混合料末段整齐，垂直与路中紧靠混合料放置与基层压实后同高、长度与摊铺宽度同宽的方木，后端回填长约3m的碎石，使其略高于方木3-4cm；将混合料整平压实。

纵向接缝

纵向接缝应垂直相接，不宜用斜接缝。在前一幅摊铺时，应在一幅的一侧用方木作支撑，方木厚度与碎石基层压试厚度相同。在摊铺后一幅时，将方木移走。

8)、交通管制：摊铺后，应铺盖草苫养生。完工的石灰粉煤灰碎石基层应养护至少一个星期，在养护期的全部时间内，应使它保持在潮湿的状态下，常温季节，洒水车养护每日不应少于4次，养护期间，石灰粉煤灰碎石基层上除洒水车外，不准其他车辆行驶。

9)、验收：利用灌砂法检验压实度及外型几何尺寸，二灰碎石7天浸水抗压强度不低于0.9Mpa；同时填报《中间验收交工证书》。

质量标准

压实度：≥98％(重型击实)

平整度：10mm

中线高程：土20mm

强  度：≥0.8MPa

厚  度：土10mm

横  坡：±0.3%

强  度：≥0.8MPa

宽  度：不小于设计值

10)、后期养护

二灰碎石摊铺完成后，为使强度快速增长，形成板块，要求尽快撒布乳化沥青封层，在一周内，不得上任何车辆。如无法撒布乳化沥青时，可采用撒水养护的方法，每天1～2次，气温高时再适当增加。

第八条 涵洞施工

涵洞应敷设在承载能力达到管道地基支撑强度要求（>120KPa）的原状土地基或经处理后的回填土密实的地基上。且涵洞管顶填土高度必须大于1.0m时，才能允许机械填筑压实作业。

一、施工开槽

（1）本工程涵洞开槽采用明开槽法施工，水窝子配合井点降水，开槽坡度1：1.5，管基两侧工作量为0.4m~0.8m。

（2）使用机械挖土时，为了防止机械超挖而扰动原状土，在设计槽底高程以上应留30cm以上土层采用人工轻挖。如遇局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填最大粒径10mm~15mm的天然级配碎石。

（3）沟槽弃土应随出随清理，堆放在距沟槽上口边线5米以外，堆土高度应小于1.5米，施工时应注意观察土压力变化，如有异常现象及时采取补救措施。

二、基础做法

管涵基础按照国标图集（06MS201）《市政排水管道工程及附属设施》—D=600~3000钢筋混凝土管（二极管、三极管）180°混凝土基础（06MS201-1）施做。浇注管混凝土时，管两侧应同时进行，必须振捣压实，并与管身结合严密。混凝土基础应用变形缝分离，内填浸沥青软木板。

三、管涵接口

（1）管涵接口按照国标图集（06MS201）《市政排水管道工程及附属设施》—《D=600~3000钢筋混凝土平口及企口管180°混凝土基础钢丝网水泥砂浆抹带接口》施做。

（2）沉降缝处管涵接口应按照国标图集（06MS201）《市政排水管道工程及附属设施》—《D=1100~2000钢筋混凝土平口及企口管120°、180°混凝土基础现浇混凝土环柔性带接口》施做。沉降缝位置混凝土基础断开。

四、涵洞回填及基础处理

（1）当涵洞砌体砂浆或混凝土强度达到设计标号的75%时，方可进行对称分层回填土。沟槽回填时，应先回填管道腋角处夯实后再进行回填涵洞两侧。涵洞两侧应对称分层回填，严禁单侧回填，每次回填厚度为200mm。涵洞两侧的夯实应从沟槽壁开始逐渐向涵洞靠近，应两侧同时对称进行，严禁单侧夯实。涵管顶面以上0.4m处至涵管底范围内回填压实度应≥95%（重型击实标准），且应满足路基分区压实度的要求。涵洞基底压实度不得小于90%。

（2）位于绿化带下涵洞，沟槽至涵洞外顶以上40厘米范围内还填级配碎石，其上部分回填素土至道路路面高度，并从槽底至管顶以上50cm范围内不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。管顶覆土在1.0m以上时，方可用机械碾压，以保证管道结构安全。回填密实度达到90%。

（3）分段回填压实时，相邻段的接茬应满足呈阶梯形，不得漏夯。

（4）若地基位于淤泥或者不良土层且层深<0.5m，应全部清除并挖好土层，超挖部分应采用山皮土分层回填压实至基底高程。每层虚铺厚度不得大于200mm，在填实整平后其压实度不得小于93%；

若基底位于淤泥层且层深>0.5m且继续清挖施工有困难时，应对0.5m以下部分进行抛石挤淤处理至改土层稳定，0.5m以上部分，用山皮土分层回填压实至基底高程。每层虚铺厚度不得大于200mm，在填实整平后其压实度不得小于95%。基础施工中应夯实找平，并防止碎石在沟底两侧挤出，应影响地基处理效果。

五、施工降水

（1）施工时可根据不同土质和地下水情况，制定合理的排水方案，设计按施工中可采用排水沟加水窝子排水方法。遇有流沙等恶劣地质辅助采用大口井局部降水，将水位降至槽底下0.5米左右，方可进行基础管道铺设等工序。施工前必须将现状水排精抽干，不得带水施工、带水还填。若遇雨季施工，应及时排水，防止刨槽。如距坑塘较近部位排水不利，可视现场情况打水泥搅拌桩阻隔地下水。

（2）在施工排水工程中不得间断排水，并且应对排水系统经常检查和维护。当涵洞未具备抗浮条件时，严禁停止排水。
第九条 路面面层施工

1、透层沥青、下封层沥青、粘层沥青

(1）、材料
A. 本工程透层沥青采用慢裂喷洒型阳离子乳化沥青其规格、质量符合下表：

	实验项目
	单位
	

	粘度
	恩格拉粘度计E25
	----
	1~6

	
	道路标准粘度计C25.3
	S
	8~20

	蒸发残留物
	残留分含量，不小于
	%
	50

	
	溶解度，不小于
	%
	97.5

	
	针入度（25℃）
	0.1mm
	50~300

	
	延度（15℃），不小于
	Cm
	40

	与粗集料的粘附性，裹覆面积，不小于
	---
	2/3

	离子电荷
	---
	阳离子（+）

	筛上残留物（1.18mm筛），不大于
	%
	0.1

	常温储存稳定性：1d，不大于

                5d，不大于
	%
	1
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B. 下封层沥青采用A级道路石油沥青，其技术要求见下表.

A级道路石油沥青技术要求

	技术标准
	单位
	70号
	试验方法

	针入度（25℃，100g，5s）
	0.1mm
	60~80
	T0604

	适用气候分区
	
	1-3-2
	

	针入度指数PI
	
	-1.5~=1.0
	T0604

	软化点 (TR﹠B)，不小于
	℃
	46
	T0606

	60℃动力粘度，不小于
	Pa.s
	180
	T0620

	10℃延度，不小于
	cm
	20
	T0605

	15℃延度，不小于
	cm
	100
	

	蜡含量（蒸馏法）不大于
	%
	2.2
	T0615

	闪点（COC），不小于
	℃
	260
	T0611

	溶解度（三氯乙烯），不小于
	%
	99.5
	T0607

	密度（15℃）
	g/m3
	实测记录
	T0603

	老化试验TFOT(或RTFOT)后

	质量变化，不大于
	%
	±0.8
	T0610或 T0609

	残留针入度比，不小于
	%
	61
	T0604

	残留延度（10℃）不小于
	cm
	6
	T0605


矿料规格采用S14，其技术要求见下表，矿料必须采用净石屑，不得采用土石屑。

	规格
	公称粒径方孔筛(mm)
	水洗法通过各筛孔的质量百分率（%）

	
	
	9.5
	4.75
	2.36
	1.18
	0.6
	0.3
	0.15
	0.075

	S14
	3~5
	100
	90~100
	0~15
	
	0~3
	
	
	

	S16
	0~3
	
	100
	80~100
	50~80
	25~60
	8~45
	0~25
	0~15


C. 粘层油采用快裂或中裂的改性乳化沥青（PC-3）。其质量要求应符合下表的要求。所使用的基层沥青标号宜与表层沥青混合料相同。

沥青路面粘层材料的规格

	实验项目
	单位
	品名及代号
	试验方法

	破乳速度
	----
	快裂或中裂
	T0658

	离子电荷
	---
	阳离子（+）
	T0653

	筛上剩余量（1.18mm），不大于
	%
	0.1
	T0652

	粘度
	恩格拉粘度E25
	---
	1~10
	T0622

	
	沥青标准粘度C25,3
	S
	8~25
	T0621

	蒸发残留物
	含量，不小于
	%
	50
	T0651

	
	针入度（100g，25℃，5s）
	0.1mm
	40~120
	T0604

	
	软化点，不小于
	℃
	50
	T0606

	
	延度（5℃），不小于
	cm
	20
	T0605

	
	溶解度（三氯乙烯），不小于
	%
	97.5
	T0607

	与矿料的粘附性，裹覆面积，不小于
	---
	2/3
	T0654

	存储稳定性
	1d，不大于
	%
	1
	T0655

	
	5d，不大于
	%
	5
	T0655


（2）、试验路段
在该项工作开始之前，选择适当长度的路段作试验段，以确定沥青和石屑的洒布量，并在监理工程师在场的情况下，利用沥青洒布车进行。
通过试验路段确定行车速度、沥青和石屑的洒布均匀度和洒（撒）布量。当第一次试验后经计算单位沥青用量与设计要求不符时，进行第二次调整试验，以指导大面积的施工生产。
（3）透层、下封层、粘层沥青施工

透层油

（1）材料要求

沥青混凝土路面基层顶面必须喷洒透层油，透层采用慢裂的晒布型阳离子浮化沥青PC-2，用量通过试洒确定，但不宜超过0.7~1.5L/㎡，

（2）施工方法

透层沥青应在基层碾压成型后表面稍变干燥，单尚未硬化的情况下喷洒。若基层完工后时间较长，表面过分干燥时，应对基层表面进行清扫，并适量洒水，待表面稍干并保持湿润时晒透层沥青。

透层沥青宜采用沥青洒布车喷洒，沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定的速度和喷洒量，并保持整个洒布宽度喷洒均匀。洒布初或洒布中应有专人检查用油量，误差不应大于0.2L/㎡，洒布透层沥青后，应立即洒布用量为2~3m3/100m2的石硝或粗砂石，应用6-8吨双轮压路基稳压一遍，乳化沥青透层在在洒布后应待其充分渗透，水分蒸发后方可铺筑沥青表面，此段时间不宜少于24小时。

洒布前路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应适应防护，防止污染；遇大风（四级以上）、降雨或气温低于10℃时，不宜洒布透层沥青，洒布后应待其充分渗透，水分蒸发后方可铺筑沥青面层，此段时间不宜少于24h。

下封层

（1）材料要求

下封层在喷洒透层油后铺筑，厚度10mm，材料采用乳化沥青（PC-2），用量为0.9~1.0（kg/㎡），集采应质地坚硬、耐磨、洁净、基材规格为S14，基材用量为5~8(m3/1000㎡)。

（2）施工方法

下封层在喷洒层油后施工，采用单层式层铺法沥青表面处治铺筑，路面已采用沥青洒布车及集料撒布机联合作业。喷洒数量为1.0kg/㎡,沥青洒布车喷洒沥青时应保持稳定速度和喷洒量，并保持整个洒布宽度均匀。洒布设置的喷洒嘴应适用于沥青的稠度，确保能成雾状，与洒油管成15°~25°的夹角，撒油管的高度应使用同一地点接受2~3个喷油嘴的沥青，不得出现花白条。

下封层喷洒沥青材料时应对道路人工构筑物、路缘石等外露部分作防污染遮盖。其他应严格按照《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004施作。

2、粗粒式沥青混凝土面层施工

本工程路面下面层采用粗粒式沥青混凝土。外购成品沥青混凝土。用2台最大幅宽8m沥青混合料摊铺机梯队摊铺；采用振动压路机及25t胶轮压路机碾压。混合料集料级配和沥青用量通过试验确定，并配备15t自卸汽车运输混合料。
(1）、铺筑试验路段
试验段选择直线路段，其长度为100～200m。
修筑试验路段的目的：验证矿料级配和沥青用量；摊铺温度与速度；压实机械的合理组合，压实温度及压实方法；松铺系数；合理的作业段长度。在试验段中，抽样检测沥青混合料的沥青含量，矿料级配、稳定度、流值、空隙率、饱和度、密实度等。沥青混合料压实12h后，按标准方法进行密实度、厚度的抽检。通过修筑试验段，优化拌和、运输、摊铺、碾压等施工机械设备的组合和工序衔接；提出混合料生产配合比和标准施工方法。
（2）、施工工艺
普通沥青混凝土路面面层施工工艺框图见后附图。

（3）、施工准备

下承层准备：在铺筑沥青混合料时，基层面层虽然已进行过检查验收，但可能因某种原因会使其发生程度不同的损坏。因此，需进行维修，清洗干净。
施工放样：标高测定是确定下承层表面高程与原设计高程相差的确切数值，以便在挂线时纠正到设计值或保证施工层厚度。根据标高值设置挂线标准桩，控制摊铺厚度和标高。放样时计入实测的松铺系数。
（4）、沥青混合料的运输
①、沥青混合料用大吨位自卸汽车运至工地，车箱底板及周壁涂一薄层油水（柴油：水为1：3）混合液。运输车辆上覆盖蓬布，运至摊铺地点的沥青混合料温度不低于120～150℃。运输中尽量避免急刹车，以减少混合料离析。
②、开始摊铺时，在施工现场等候卸料的运料车不少于5辆。连续摊铺过程中，运料车宜在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中，运料车挂空档，靠摊铺机推动前进。

③、沥青混合料运至摊铺地点后，凭运料单接收。并检查拌和质量，不符合规范温度要求或已经结成团块、已遭雨淋的混合料不得铺筑在道路上。
（5）、沥青混合料的摊铺
①、摊铺时先检查摊铺机的熨平板宽度和高度是否适当，并调整好自动找平装置。摊铺时，沥青混合料温度不低于120～150℃，摊铺厚度为设计厚度乘以松铺系数，沥青混合料的松铺系数通过试铺碾压确定。摊铺后检查平整度及路拱，发现问题及时修整。
②、气温在10℃以上，但有大风时，摊铺时间宜在上午9时至下午4时进行，做到快卸料、快摊铺、快整平、快碾压，摊铺时的熨平板及其它接触沥青混合料的机具要经常加热。在摊铺沥青混合料前，应对接茬处已被压实的沥青层进行预热，沥青混合料摊铺后，在接茬处用热夯夯实，热烙铁熨平，并使压路机沿接茬加强碾压。
③、雨季施工时，注意气象预报，加强工地现场与拌和厂联系，现场缩短施工路段，各工序紧密衔接。运料汽车和工地备有防雨设施，并做好基层及路肩的排水工作。下承层潮湿时，不得摊铺沥青混合料，对未经压实即遭雨淋的沥青混合料，要全部清除，更换新料。
④、熨平板加热
每天开始施工前或停工后再工作时，对熨平板进行加热，不低于65℃，即使夏季热天也必须如此。但加热熨平板不可火力过猛，以防过热。过热除了易使板本身变形和加速磨损外，还会使铺层表面烫出沥青胶浆和拉沟。因此，一旦发现此种现象，立即停止加热。在连续摊铺过程中，当熨平板已充分受热时，可暂停对其加热。
⑤、摊铺机供料机构操作
摊铺机的刮板输送器的运转速度及闸门的开启度共同影响向摊铺室的供料量。摊铺室内最恰当的混合料量是料堆的高度平齐于或略高于螺旋摊铺器的轴心线，即稍微看见螺旋叶片或刚盖住叶片为度。料堆的高度沿螺旋全长一致，因此，要求螺旋的转速配合恰当。
闸门的最佳开度，是在保证摊铺室内混合料处于上述的正确料堆高度状态下，使刮板输送器和螺旋摊铺器在全部工作时间内都能不停歇地持续工作。最好使它的运转时间占其全部工作时间的80%～90%。为了保持摊铺室内混合料高度经常处于标准状态，最佳方法就是采用闸门自控系统。
运输车辆对摊铺机有足够的持续供料量，使摊铺机能顺次地连续顶推车辆卸料及摊铺作业。
⑥、摊铺方式
采用两台摊铺机成梯队作业进行联合摊铺，相邻两幅的摊铺应有5～10cm左右宽度的摊铺重叠，相邻两台摊铺机宜相距10～30m，且不得造成前面摊铺的混合料冷却，以便形成热接茬。
⑦、接茬处理
纵向接茬：两条摊铺带相接处，必须有一部分搭接，才能保证该处与其它部分具有相同的厚度。搭接的宽度前后一致。热接茬施工是在使用两台摊铺机梯队作业时采用的，此时两条毗邻摊铺带的混合料都还处于压实前的热状态，所以纵向接茬易于处理，且连接强度较好。毗邻摊铺带的搭接宽度约5～10cm。摊铺带的边缘必须齐整，要求机械在直线上和弯道上行驶始终保持正确位置。为此，可沿摊铺带一侧敷设一根导线，并在机械上安置一根带链条的悬杆，驾驶员只要注视所悬链条对准导向线行驶即可。
横向接茬：处理好横向接茬的一个基本原则是，要将第一条摊铺带的尽头边缘锯成垂直面，并与纵向边缘成直角。在预定摊铺段的末端，先撒一薄层砂带，再摊铺混合料，待混合料稍冷却后用切割机将撒砂部分整齐切割后取走，用拖布吸走多余的冷却水，待完全干燥后在端部洒粘层沥青接着摊铺。横向接缝的碾压，先用双钢轮压路机进行横向碾压。碾压带的外侧放置供压路机行驶的垫木，碾压时压路机位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15～20cm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。
（6）、沥青混合料的压实及成型
压实程序分为初压、复压和终压三道工序。初压是整平和稳定混合料，同时为复压创造有利条件，是压实的基础，因此要注意压实的平整性；复压是使混合料密实、稳定、成型，混合料的密实程度取决于这一道工序，因此必须与初压紧密衔接，且一般采用重型压路机；终压是消除轮迹，最后形成平整的压实面，因此这道工序不宜采用重型压路机在高温下完成，否则，会影响平整度。为保证压实表面的平整、密实及外形规则，碾压作业必须按压实程序的要求进行，并对未压实的边角辅以小型机具压实。
①、压实程序
初压时用自重12t以上双钢轮双振动压路机（关闭振动装置）压两遍，初压温度不得低于130℃，初压后检查平整度、路拱，必要时予以修整。如在碾压时出现推移，可等温度稍低后再压；如出现横向裂纹，应检查原因及时采取措施纠正。
复压时用自重12t以上双轮双振动压路机进行，宜碾压4～6遍至稳定和无明显轮迹，复压温度为100～120℃。
终压时用自重12t以上双轮双振动压路机（关闭振动装置）碾压2遍，终压温度不低于80℃。
②、压实方式
碾压时压路机由路边压向路中，这样能始终保持压路机以压实后的材料作为支承边。双轮压路机每次重叠宜为30cm。
碾压速度：初压时用1.5～2.0km/h;复压时钢轮用2.5～3.5km/h，轮胎用3.5～4.5km/h，振动4～6km/h；终压时钢轮用2.5～3.5km/h，振动（不加振）2～3km/h。
③、碾压过程
在碾压过程中，为了保持正常的碾压温度范围，每完成一遍重叠碾压，压路机就要向摊铺机靠近一些。变更碾压道时，要在碾压区内较冷的一端，并在停止压路机振动的情况下进行。
碾压中，要确保压路机滚轮湿润，以免粘附沥青混合料。有时可采用间歇喷水，但应防止用水量过大，以免使混合料表面冷却。
压路机不得在新铺混合料上转向、调头、左右移动位置或突然刹车和从碾压完毕的路段进出。碾压后的路面在冷却前，任何机械不得在路面上停放，并防止矿料、杂物、油料等落在新铺路面上。路面压实完成12h后才能开放交通。压实完成后的最低干密度不得小于马歇尔试验确定的最大干密度的96%。
④、接茬处的碾压
横向碾压开始时，使压路机轮宽的10～20cm置于新铺的沥青混合料上碾压，然后逐渐横移直到整个滚轮进入新铺层上，然后进行正常的纵向碾压。
纵向接茬碾压
热料层相接（梯队作业时）：先压实离中心热接茬两边大约为20cm以外的地方，最后压实中间剩下来的一窄条混合料。这样，材料就不可能从旁边挤出，并形成良好的结合。
⑤、压实质量的检测
压实质量的检测根据有关文件规定及要求进行。主要检测项目有压实度、厚度、平整度、横坡度，而且要求表面密实均匀。厚度和压实度通过钻取芯样的办法来检测。核子密度仪作为辅助检测。平整度用3m直尺量测，横坡度用水准仪量测。
⑥、新旧路接茬
新旧路接茬处，对老路基自下而上进行开蹬，为减少反射裂缝和不均匀沉降，在基层与面层间铺设一层玻璃纤维土工格栅，施工前对旧路面清扫干净，玻璃纤维土工格栅铺筑时，应将一端用固定器固定，然后用机械或人工拉紧，并用固定器固定另一端，中间每隔150cm增加一个，固定器包括固定钉及固定铁皮，固定钉可用长6～8cm水泥钉或射钉；固定铁皮为30×30×3mm的薄钢板。纵向搭接宽度为20cm，两搭接边缘处用尼龙绳双股或铅丝穿为一体接头处绑扎牢固，防止搭接处开裂。基层上玻璃纤维土工格栅铺设固定后，再洒布粘层油。具体位置在起、终与现状道路相接处。
⑦、升降检查井
石灰粉煤灰碎石基层的施工验收合格后，进行各种检井的升降施工。严格按照设计要求进行初步升降检井的施工，升降至水泥稳定级配碎石高度，并做到升降后检井四周不开裂，不沉降。砖要浸湿，浸透砌筑时灌浆饱满，密实，内壁抹灰平整，细腻。在AC-20C沥青混凝土施工后，再次进行各检井升降工作，将其一次升降到设计路面高程，并围绕井圈浇筑宽30cm厚20cmC30水泥混凝土，以防检井下沉。水泥混凝土面要低于AC-20C沥青混凝土2cm，以保证AC-13C沥青混凝土的正常施工。

砌井用砖强度不得低于MU7.5，砌井砂浆为MUl0。提升部分井内，抹面为l：2水泥砂浆，厚度15—20mm，分层抹实压光。升井时可将原有旧井砖拆去二至三层，重新按路面标高安装牢固。井框周围30cm范围内采用C30级混凝土加固，厚度26cm，顶面距路面标高5cm米以下，以便铺筑沥青混凝土面层。为防止汽车撞活井壁，在井周围做成10至30毫米的斜坡。浇筑后的水泥混凝土至少要有48小时的养护时间，方可铺筑沥青混凝土。检查井的标高、坡度要与路面一致，井框与路面高差控制在5毫米以内。清除井内各种杂物。
⑧、各种管线回填及夯实
在排水工程中，各种管线的铺设非常繁多，为了保证工程质量，我们在施工中采用西德宝马小振碾、火力夯、冲击夯、18t三轮碾碾压相配合的方法进行施工，为保证工程质量，采用8％灰土回填。
在管道宽度≥1.2m时，用西德宝马小振碾进行碾压，碾压不到位的地方用火力夯、冲击夯进行夯实。
在管道宽度≤1.2m时，用火力夯、冲击夯，每层进行夯实，每层不超过20cm，为保证质量，在夯实时，夯与夯之间重叠1/3，沟槽整体夯实3遍。
3、细粒式沥青混凝土面层施工

路面表层采用外购成品AC-13型沥青混凝土。
15t自卸汽车运输，2台摊铺机（幅宽14m）梯队摊铺，自重12t以上的双钢轮双振动压路机碾压，与路面沥青混凝土下层交叉作业。
(1）、细粒式沥青混合料试验路段
1）、细粒式沥青混合料在正式开工前至少14d，在监理工程师批准的主线路段上试铺不少于200m的试验路段，并在监理工程师监督下进行试验路段的铺筑。
2）、沥青混合料摊铺、压实12h后进行密实度、厚度检验；经试验合格，即作为主体工程施工的依据。
3）、细粒式沥青的试验，成品细粒式沥青应附有产品的说明书，并注明产品名称、代号、标号、运输、贮放条件、使用方法、生产工艺、安全须知等，使用前取样进行检验，确认无明显分离、凝聚现象，且各项性能指标均符合上述要求后，报监理工程师批准方可使用。
4）、路面面层试验段试铺阶段
根据沥青路面各种施工机械相匹配的原则，确定合理的施工机械、机械数量及组合方式。
通过试铺确定：摊铺机的摊铺温度、摊铺速度、摊铺宽度、自动找平方式等操作工艺；压路机的压实顺序、碾压温度（细粒式沥青混合料）碾压速度及碾压遍数等压实工艺；以及确定松铺系数、接缝方法等。
建立用钻孔法及核子密度仪法测定密度的对比关系，确定细粒式（AC-13型）细粒式沥青混合料的压实标准密度与碾压遍数的关系。
确定施工生产及作业段的长度，制定施工进度计划，以及全面检查材料及施工质量。
确定施工组织及管理体系、人员、通讯联络及指挥方式。
5）、修筑试验段的目的
摊铺温度与速度；压实机械的合理组合、压实温度及压实方法；松铺系数；合适的作业长度。
在铺筑试验段中，抽样检测每种沥青混合料的沥青含量、矿料级配、稳定度、流值、空隙率、饱和度、密实度等。沥青混合料压实12h后，按标准方法进行密实度、厚度的抽检；优化拌和、运输、摊铺、碾压等施工机械设备的组合和工序衔接；提出混合料生产配合比；明确人员的岗位职责，最后提出标准施工方法。
（2）、施工工艺流程见下页附图。
（3）、摊铺与压实
1）、细粒式沥青混合料摊铺温度不低于160℃。
2）、开始摊铺时，在施工现场等候卸料的运料车不少于5辆，连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机。
3）、细粒式沥青混合料采用2台摊铺机组成梯队联合摊铺，两台摊铺机前后的距离一般为10～30m，前后两台摊铺机轨道重叠50～100mm。保持连续均匀不间断摊铺。
4）、细粒式沥青混合料的压实在摊铺以后立即进行。在初压和复压过程中，采用同类型压路机并列成梯队压实，不宜采用首尾相接的纵列式。
5）、采用双轮双振、自重12t的振动压路机压实时，压路机轮迹的重叠宽度不应超过200mm，用静载钢轮压路机时，压路机轮迹的重叠宽度不应小于200mm。
6）、在超高路段施工时，先从低的一边开始碾压，逐步向高的一边碾压。
7）、细粒式沥青混合料，初压开始温度不低于150℃，复压最低温度不低于130℃，碾压终了温度不低于120℃，开放交通温度不高于60℃。
8）、碾压速度：初压时用1.5～2.0km/h；复压时钢轮压路机2.5～3.5km/h、振动压路机4～6km/h；终压时钢轮压路机2.5～3.5km/h，振动压路机（静压）2～3km/h。
（4）、接缝处理
1）、采用2台摊铺机成梯队摊铺，纵向缝为热料接缝同普通沥青混凝土摊铺。
2）细粒式沥青混合料路面铺筑期间，当需要暂停施工时，上面层横缝采用平接缝，在当天施工结束后切割、清扫、成缝。
3）、接续摊铺前先用直尽检查接缝处已压实的路面，如果不平整、厚度不符合要求时，切除后再摊铺新的混合料。
4）、横向缝接续施工前涂刷粘层油并用熨平板预热。
5）、重新开始摊铺前，在摊铺机的整平板下放置起始垫板；垫板的厚度等于混合料松铺厚度与压实路面厚度之差，其长度超过整平板的前后边距。
6）、横向接缝处摊铺混合料后先清缝，然后检查新摊铺的混合料松铺厚度是否合适。清缝时不得向新铺混合料方向过分推刮。
7）横向接缝碾压时按垂直车道方向沿接缝进行，并在路面纵向边处放置支承木板，其长度足够压路机驶离碾压区。
（5）、施工质量控制
1）、细粒式沥青和各种集料均符合图纸及规范要求。
2）、细粒式沥青混合料级配及各项技术指标达到规范要求。
3）、拌和后混合料均匀一致，无花白，无离析和结团现象。
4）、细粒式沥青混合料碾压达到规定的压实度要求。

第十条 人行道施工

 (1)原材料的检验

对于拟采用侧缘石应严格按规范执行其现场检验制度，并送有关部门检验合格后方可使用。坚决不采用没有出场合格证或检验不合格产品。

(2)测量放线：

首先校核路面中线，在校核无误的前提下放出侧、缘石线，直线部分10米桩，曲线部分5—10米，路口及分隔带、安全岛等圆弧l一5米也可用皮尺画圆并在桩上标明侧、缘石顶面标高。

(3)人行道基础

工程所用石灰土采用厂拌的方法运至现场进行摊铺，利用推土机进行初找平和排压，然后人工配合推土机进行找平。每隔lOm给出每一个断面上下坡脚的各点高程，撒石灰做出标记，并将高程及横坡告知司机，指示司机进行找平工作，最后采用机械进行碾压，达到密实度要求后，方可进行下一道工序施工。

(4)刨槽

本工程采用人工刨槽，在铺筑完水泥稳定碎石以后实施。按桩的位置拉小线或打白灰线，以线为准，按要求宽度向外刨槽，一般为一平锨宽(约30cm)。靠近路面一侧，比线位宽出少许，一般不大于5cm，刨槽深度可比设计设计加深1—2cm，以保证基础厚度，槽底要修理平整。

(5)安装侧、缘石

①安装侧石前应按侧石顶面宽度误差的分类分段铺砌，以达到美观。侧石尺寸为25×30×100cm，侧石外露高度15cm，人行道外侧采用缘石，尺寸为10×20×50cm；侧、缘石均采用C30水泥混凝土预制。

②按桩橛线及侧、缘石顶面测量标高拉线绷紧，按线码砌侧、缘石。事先计算好路口间侧石块数，切忌中间用断侧石加楔，曲线外侧、缘石应注意外形圆滑，相邻侧石间隙用0.8cm厚木条或塑料条掌握。缘石不留缝，侧石铺砌长度不能用整数侧石除尽时剩余部分可调整缝宽的办法解决，但缝宽应不大于1cm，不得以必须断侧石时，应将断头磨平。

③侧石要安正，切忌前倾后仰，侧石顶线应顺直，圆滑平顺，无凹凸或前后高低错牙现象，缘石线要求川页直圆滑，顶面平整，符合标高要求。

质量标准：

直顺度：8mm

缝宽：±8mm

相邻块高差：3mm

侧、缘石顶面高程：±10mm

施工方法

（1）侧石应在路面基层完成后，未铺沥青面层前施工。在铺筑路面基层后，沿路面边线刨槽，做基础安装，基础厚度及标高应符合设计要求。如侧石基础不能和路面基础一起完成，应修筑侧石基础（10﹪石灰土）；厚度20cm，宽度50cm，压实度90﹪（重型）。

（2）所有石材应作两道防护处理，其中上表面为溶剂型防护剂，其他为水容性防护剂。

（3）侧石、缘石刨槽深度可比设计加深10~20mm，人工刨槽要求向外刨槽，靠路面一侧比线位宽出不大于5cm。

（4）侧石安装时先铺筑1：3水泥砂浆（水泥32.5MPa以上），砂浆厚2~3cm。安装曲线侧石应注意外形圆滑，相邻侧石缝隙用8mm厚木条掌握，侧石顶面应顺直圆滑平顺，无凹进凸出前后高低错牙现象。

（5）侧石安装后外侧用C15混凝土现浇回填稳固，后戗灰混凝土尺寸详见《xx区xx大道（xx镇）侧缘石大样图》。

质量标准及检验

施工后的侧、缘石必须稳固，并应线直、弯顺、无折角、顶面平整、无错牙。侧石勾缝应严密，缘石不得阻水。码侧石要预先按好间距，接口平整。

侧石及缘石允许偏差见下表：

侧石及缘石允许偏差

	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	范围
	点数
	

	直顺度
	5mm
	20m
	1
	用小线（20米）量取最大值

	相邻块高差
	2mm
	20m
	1
	用尺量

	缝宽
	±2mm
	20m
	1
	用尺量

	侧石顶面高程
	±10mm
	20m
	1
	水准仪测量


第四节 排水工程施工方法

第一小节 排水工程简介

一、管道放线原则及高程控制

1、排水管道位置放线管线详见“平面图”，管道起点井位（WA1）、规划相交路口井位（WA25、WA44、WB13）/下穿河道井位（WA51、WA52）及泵站进、出水管井位（WA55、WB0）为控制井位。

2、本次设计污水工程各段管线施工图设计所采用控制桩位坐标及水准点均保持一致，坐标采用1990xx市任意直角坐标系，高程采用2008年大沽高程系统，统一由建设单位提供。

3、本次工程管线路由位置尚未得到规划部门批复，开工前清建设单位协助施工单位落实管线路由批复，以便工程顺利实施。

4、检查井除控制井位外，其余检查井可根据实际情况沿管道长度方向进行调整，调整间距不大于2米。

5、管线位置

WA1~WA54段、WB1~WB27段拟建污水管线位于xx大道道路中心线北侧27米；本次设计污水工程主线检查井坐标位置详见检查井一览表。

二、管材标准

1、钢筋混凝土管材的选用应符合国标《混凝土和钢筋混凝土管》GB/T11836-1999的要求。

1) d400~d1000mm污水管道，覆土≤4.5m采用Ⅱ级承插口钢筋混凝土管；

2) d1200mm污水管道，覆土≤4.5m采用Ⅱ级承插口钢筋混凝土管；d1200mm~d1350mm覆土＞4.5m采用Ⅲ级承插口钢筋混凝土管；

3) d1500~d1800mm重力污水管道，覆土≤4.5m采用Ⅱ级柔性企口钢筋混凝土管；覆土＞4.5m采用Ⅲ级柔性企口钢筋混凝土管；

4) d1500泵站出水压力管道，采用Ⅱ级预应力钢筋混凝土管；

5) 下穿河道按照顶管工艺施工的污水管道采用顶管专业管材。

2、设计要求本工程选用的管材、管道附件、构（配）件等产品每件均需具有产品质量合格证书、性能检验报告及使用说明书等，产品的技术规格应满足设计要求，其性能指标应符合技术标准要求。在产品进入施工现场时须按国家有关标准规定进行复检，验收合格后方可使用。

本次设计污水管线在沿线为周边地块预埋污水支管，管径为d400~d1000mm。本标段污水工程起始位置为WA1井至WA26井。其中直径1000mm承插口钢筋混凝土管1910米；直径1200mm钢筋混凝土管77米。

第二小节 排水施工方法

根据多年城市基础设施的建设经验，工程建设要统一规划、协调配套、统一组织，坚持先地下后地上的原则，避免由于反复刨槽带来的经济损失。

一、管道开槽

1) 管道实际挖深小于4米采用人机支撑开槽施工，实际挖深大于4米，则采用钢板桩卡板支撑开槽，必要时采用密排桩。成槽后应尽快完成铺设基础和管道等工作，避免长时间晾槽。

2) 使用机械挖土时，为防止机械超挖而扰动原状土，在设计槽底高程以上应留30cm以上土层采用人工清挖。如遇局部超挖或发生扰动，不得回填泥土，可换填最大粒径10mm~15mm的碎石。

3) 沟槽弃土应随出随清理，堆放在距沟槽上口边线10米以外，堆土高度应请施工单位根据现场土质确定，保证沟槽边坡的稳定性。施工时应注意观察土压力变化，如有异常现象及时采取补救措施。

4) 由于本次设计污水管道位于道路处理范围（两侧绿化带边线）之内，范围之内的鱼塘、水沟换填完毕后，再行施作。本次管道在上述位置施工开槽不再进行清淤处理。

二、施工降水

施工时可根据不同土质和地下水情况，制定合理的排水方案，设计按施工中可采用排水沟加水窝子排水方法。遇有流沙等恶劣地质辅助采用大口井局部降水，将水位降至槽底下0.5米左右，方可进行基础施工管道铺设等工序。施工前必须将现状水排净抽干，不得带水施工、带水换填，若遇雨季施工，应及时排水、避免泡槽。

三、基础做法

d400~d1000mm重力污水管道采用Ⅱ级承插口钢筋混凝土管，根据覆土分别选取120°~180°砂石基础，详见《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201-1）P9~11“D=200~3000钢筋混凝土管120°~180°砂石基础”。

管线敷设在现状明渠、水塘中及垃圾杂土层时，应先清淤至原状土再做管道基础；如原状土在管道基础以下，则回填碎石至管道基础底并分层夯实，夯实的压实度要控制在90%以上。

四、管道安装

1) 管道安装前应做好如下准备工作：

①管道安装作业应在管道基础验收合格后进行，管道下管前，必须按产品标准逐节进行检验，不符合要求的管材，严禁下管铺设。

②下管前应将承口内和插口表面及管身内的泥土赃物清干净。

③按规定选配合理的胶圈，套入插口端部，试其松紧度是否合适，应做到松紧度适中、平正、顺滑、无扭曲。

④做好工序的交接验收，如垫层的平整度、高程、厚度、密实度及排水沟的完好程度、土基无坍松等。

2) 下管时要将管道一字排开，尽量做到一次就位，以减少槽下滑动。

3) 根据管径大小，沟槽和施工机具装备情况，确定用人工或机械设备将管材平稳放在基础管位上，严禁把管材拖拽、跌落或滚入管沟中，下管时须采用可靠的吊具，平稳下沟不得与沟壁、沟底激烈碰撞，吊装应有两个支撑吊点，严禁穿心吊，应保证管道均匀对接。

4) 管道安装时，顶拉速度应缓慢，保持两管中心线对准，间距均匀，并请专人查看橡胶圈滚入情况，如发生滚入不均匀应停止顶拉，调整胶圈位置后再继续顶拉，使胶圈达到工作位置，管道安装后应采取措施，防止管道回弹。

5) 每节管道安装就位后，应立即测定高程中心线，间隙量等质量指标，如不符合要求，应及时采取纠正措施。

6) 承插口管道安装在一般情况下插口插入方向应与流水方向一致，并由下游向上游依次安装。

7) 借转角度：承插口管沿曲线安装，接口的允许转角不得大于下列规定：

管径d700mm及以下，不大于1.5度

管径d800mm~d1400mm及以下，不大于1.0度

管径d1500mm~d1800mm及以下，不大于0.5度。

8) 管道与检查井连接方法：

管道与检查井的连接处灌浆要饱满，防止渗漏；在检查井等附属构筑物处，管道下管，安装、与检查井连接、还槽等工序不得带水作业。

五、管道回填

1) 沟槽回填时，应先回填管道腋角处夯实后再行回填管道两侧的夯实应从沟槽壁开始逐渐向管道靠近，应两侧同时对称进行，严禁单侧夯实。回填密实度需达到90%。

2) 部分管道位于现状鱼塘，设计管底高程位于现状塘底以上，由于道路专业已对工程设计绿化线范围（共76米宽）进行清淤处理，设计要求该管段内自处理后的塘底回填碎石至管道基础底部，再行施作管道基础。

3) 当排水管道位于路面下时，为配合当年修路，排水管道从基础至管顶以上40cm范围内回填碎石，其余不部分按道路工程要求回填，回填高度应与道路工程相结合。

当排水管道位于绿化带下时，沟槽回填素土，并从槽底至管顶以上50cm范围内不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。

顶坑中检查井施工完毕后，槽底至管顶40cm范围内的回填碎石，其余回填素土并夯实，密实度要求达到90%以上。

回填标准按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及《城市排水工程质量检验标准》（DB29-52-2003）执行。

4) 分段回填压实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，不得漏夯。

5) 各型号检查井周围的回填压实度应沿井室四周对称进行，且不得漏夯，回填材料压实后应与井壁紧贴。

六、基础处理

1) 根据岩石工程勘察报告，WA22~WA27段污水管道位于淤泥质粘土或淤泥质粉质粘土层内，层厚5.3~9.2米不等，承载力为90KPa。基础处理时需抛1米厚片石挤於回填30cm碎石至基础底部再行施作管道基础。

2) 沟槽回填时槽内应无积水。

3) 基础处理施工中应夯实找平，并防止碎石在沟底两侧挤出，以影响地基处理效果。除上述基础处理外，如再遇其他特殊情况，需通知建设单位及设计人再行解决。

七、污水检查井

本次工程优先选用砖砌排水检查井，为保护耕地资源，采用非粘土砖砌筑，并在规范许可的范围内，加大检查井设置间距，以减少全线检查井数量，降低工程投资。

1. 重力污水管道，埋设深度≤6米的排水检查井参见“SJ”类检查井施作；

2. 重力污水管道，埋设深度＞6米的排水检查井及压力检查井，为特型检查井，参见“ST”类检查井施作；

3. 本工程检查井如位于车行道内，选取重型球墨铸铁（超汽-20级）“五防”井盖；如位于绿化带及非机动车道，检查井盖选取轻型（汽-10级）混凝土井盖，为保证安全，设计要求干管各检查井均采用双层井盖。

4. 检查井井盖高程

由于本次设计污水管线主线位于道路绿化带范围内，本次排水纵断面图纸中主线检查井盖高程均结合道路纵断面（设计高程2.8~3.2米）及绿化放坡（1：8）按2.5米考虑，为防止道路散排雨水汇入本次设计污水管道，污水检查井盖高程需结合绿化实际效果相应调整并需高出绿地5~10cm。

5.管道与检查井的连接处灌浆要饱满，防止渗漏；在检查井等附属构筑物处，管道基础应采取加强措施，减少不均匀沉降。

6.部分检查井位于道路车行道上时，在施作时，井口暂不座灰，待道路施工时按路面实际高程调整接顺。

八、预埋支管

本次设计排水管道在远期规划路口处设置预埋支管。

预埋支管端部设一座检查井，并预留一节管道，管头用M10水泥砂浆砌管堵，以便接入；如遇建筑物或构筑物不能砌井时，预埋支管修至建、构筑物前2米处，砌管堵。

注意事项：

1. 本次设计污水管道由于埋深较深，除过陈台子河倒虹吸管进水井前一检查井（WA50）需设置沉泥槽以外，其余均不考虑设置卧泥井。

2. 平面图中未注明角度的检查井均按直线井施作。

3. 施工中当遇其他专业管线时应采取加固措施，以保证管线安全并不得损坏，应请专业管线单位现场监护，确定其准确位置，并制定切实可行的施工方案再行施工。

4. 施工单位在施工前应对路口处制定安全措施，并在基坑或沟槽两侧设置护栏或围栏，夜间悬挂警示灯，管道沿线主要路口及适当位置架设汽车临时便桥和行人便桥。

5. 雨期施工应采取措施，合理缩短开槽长度，及时砌筑检查井，槽内及时排水，安装完成后应及时回填土，防止漂管。雨季回填时不得长时间晾槽并将松铺的土料及时夯、压密实，达到要求的密实度，雨后施工应及时排水，不得带水作业。

6. 如果安排冬季施工，需考虑防冻措施。

7. 本次设计污水管道下穿陈台子河，管理部门应加强日常维护工作以保证排水畅通。

8. 本次工程有现状污水管道接入本次污水管道处，施工前需刨验复测接入管高程，以确保支管的顺利接入，保证本次工程顺利实施。

9. 道路周边原有及新建企业生产的生产废水需经过处理、水质达标后，在征得当地排水主管部门同意后方可接入本次设计污水管道。

10. 其他未尽事宜均按国家现行规范及xx市施工操作规程执行。

九、施工质量及验收标准

排水管道工程质量及验收标准均按照《城市排水工程质量检验标准》DB29-52-2003、《xx市市政工程施工技术规范》（排水工程）DB29-76-2004、《城市道路质量通病防治系列图集》DBJT29-175-2007及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008执行。

第二章 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划

根据工程规模特点，制定总的机械设备计划，依据施工进度安排作出调配计划分期分批组织进场，制定严格的机械设备管理制度，以保证工程按时、按质的顺利完成。

（1）根据本工程施工特点，合理调整公司机械设备，以充分发挥现有机械设备的能力。

（2）实行人机固定、机械使用、保养责任制。操作人员严格遵守安全操作规程，积极为施工服务；提高机械施工质量，降低消耗；爱护机械设备，执行保养规程；认真执行交接班制度，填好运转记录。

（3）实行操作证制度。对操作人员进行培训、考试，确认合格者发给操作证并持证上岗。

（4）合理组织机械施工。根据需要和实际可能，经济合理的配备机械设备；复排好机械施工计划，合理组织实施；充分考虑机械设备维修时间，坚持“先维修，后使用”的原则。

（5）加强机械设备的维修和保养，保证机械设备始终处于良好的技术状态，以保证施工的顺利进行。

第一节 主要施工机械设备

第一小节 配置原则

优选精良、先进的设备，并合理匹配，形成综合生产能力；设备能力大于进度指标要求的能力；同类设备尽可能采用同厂家同型号设备，以方便配件供应和维修；就近调配机械设备。

第二小节 调配计划

主要施工机械设备由我单位设备物资部门统一调配，以满足本合同段工程需要。

拟投入本合同工程的主要施工机械见后附表。
第二节 测量设备、试验设备、仪器仪表

第一小节 配置原则

配置合理，数量充足，满足施工试验、检测及测量等需要。设备功能先进，性能良好，状态稳定。全部仪器已经过标定合格，并按期进行标定。

第二小节 调配计划

主要试验设备、仪器仪表根据本合同段具体项目进行合理配置，确保工程试验需要。

拟配备本工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备见下表。

拟配备本工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

	序

号
	仪器、设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	土工测试设备
	
	
	
	

	1
	多功能自控电动击实仪
	LD-140型
	台
	2
	

	2
	灌砂桶
	
	台
	2
	

	3
	环刀（带盖）
	50、100、200
	个
	6
	各2

	4
	电子天平
	100g/0.01mg
	台
	2
	

	5
	烘箱
	DLLG402
	台
	2
	

	6
	土工标准筛
	φ200、φ150
	套
	2
	各1

	7
	液塑限联合测定仪
	LP-100
	台
	1
	

	8
	调温调湿养护箱
	
	台
	2
	

	9
	钙、镁含量测定仪
	SG-6
	台
	1
	

	10
	脱模器
	
	台
	1
	

	11
	台秤
	
	台
	3
	

	12
	土壤有机质含量测定仪
	
	台
	1
	

	13
	含水量快速测定仪
	
	台
	2
	

	14
	核子密度仪
	MC-3
	台
	2
	

	15
	轻便触探仪
	N10
	台
	2
	

	二
	砂、石料测试设备
	
	
	
	

	1
	新标准砂石筛
	φ3000.16-10
	套
	1
	

	2
	新标准石子筛
	φ3002.5-100
	套
	1
	

	3
	电动摇筛机
	6611型
	台
	1
	

	4
	针片状规准仪
	
	台
	1
	

	5
	压碎值测定模
	1002χ515
	套
	1
	

	6
	石子压碎值筛
	φ200H2-16
	套
	1
	

	7
	视比重测定装置
	
	套
	1
	

	三
	水泥、混凝土、钢材测试设备
	
	
	
	

	1
	液压式万能试验机
	WE-600kN
	台
	1
	

	2
	液压式压力机
	YE-2000kN
	台
	1
	

	3
	新水泥胶砂搅拌机
	JJ-5型
	台
	1
	

	四
	沥青检测设备
	
	
	
	

	1
	数控马歇尔电动击实仪
	LD139
	台
	1
	

	2
	沥青薄膜烘箱
	LM-2
	台
	1
	

	3
	沥青混合料分析仪
	LLF-3
	台
	1
	

	4
	沥青混合料分析仪
	LJKG-1
	台
	1
	

	5
	沥青混凝土试模
	
	套
	8
	

	6
	沥青混合料劈裂试验机
	
	台
	1
	

	7
	沥青取样器
	
	套
	2
	

	五
	测量仪器
	
	
	
	

	1
	GPS
	苏一光SYS-318/328
	台
	1
	

	2
	莱卡全站仪
	TC802
	台
	1
	

	3
	拓普康全站仪
	GTS-6
	台
	1
	

	4
	南方全站仪
	NTS-3052
	台
	1
	

	5
	水准仪
	SPRINTER 150M
	台
	2
	

	6
	南方自动安平水准仪
	NL28
	台
	3
	


第三节 主要施工机械设备进场计划

为圆满完成施工任务，我部计划为该工程配备足够的施工设备。开工前制定设备进场计划，施工过程中按照进场计划分批到位。公司和项目经理部组织专门负责该项目施工设备的管理小组，按照设备进场计划提前对己有设备进行检修维护，对外租设备提前制定租赁计划并适时签定租赁合同。设备管理部门要确保设备的完好率，进出场要有详细的记录，使用过程中要有真实的履历书，全面记录使用、维修、保养的全过程。成立管理型设备QC小组，认真研究设备性能，提高设备的使用效率。根据设备进场计划，提前组织运输队伍，调查运输路线，以安全第一，节能降耗为原则。

设备运输过程中，除运行车、油罐车、洒水车和吊车可直接开到施工现场外，其余设备一率采用拖车运输，注意上下拖车时严格按照操作程序进行，以确保机械设备的完好及人员的安全。设备到达现场后，严格按照停放方式停放在设备存放场内，并注意苫盖保养。派专看护。设备进场后在提前规划的场地内有序存放。
在施工过程中，我们将根据具体的施工进度、施工项目要求适时调整施工机械设备，以达到最优化、最合理的配置，全力满足施工需要，保障施工生产。排水、道路施工机械设备在工程中标后五天内通过公路运输到现场，确保施工需要。

为确保工程质量，开工前要建立工地实验室，配备满足工程需要的试验检测设备，以便对施工全过程进行质量控制。

为本合同段配备的测量仪器随第一批上场人员到达现场，投入使用，其它各种仪器设备在工程试验室建设过程中运至现场，边筹建，边安装，边鉴定。并在施工过程中根据具体情况及时更新。进场后优先安排工程试验室的建设工作，确保工程试验工作的顺利开展。

第三章 劳动力安排计划

第一节 项目主要施工管理人员情况

第一小节 组织机构

为安全、优质、按期完成本合同段的施工任务，本着精干、高效的原则，我们计划抽调理论和实践经验丰富、业务能力强、综合素质高的技术、管理人员及具有丰富施工经验的施工队伍完成本合同段的施工任务。我公司将在本工程施工中采用项目法进行全面质量、安全、文明环保、工期等各个方面的管理，并严格遵循ISO9001质量标准、ISO14001（环境管理体系）和OHSAS18001（职业健康安全管理体系）标准，建立一体化的管理体系。

工程中标后，公司立即组织成立项目指挥部，项目部下设八部一室(技术部、安全监察部、质量监察部、环境保护部、计划部、财务部、交通协调部、设备物资部、综合办公室，工程技术部下设工程试验室和测量班)，分别负责本合同段工程项目的施工技术、安全、质量、环境保护、计划、财务、交通疏导、物资设备保障、行政管理、材料试验与检验、测量等工作，确保本合同段工程建设任务的优质、高效完成。施工组织管理机构见后附图。

第二小节 管理职责

第一条 项目经理部

项目经理部是我单位派出到本工程的施工组织管理机构，代表我单位负责对本标段工程实施组织、指导、协调与监控，传达建设单位、监理工程师的指令，负责按批准的施工计划全面组织实施，并根据工程进度适时进行各类资源配置，确保工程质量、进度、安全、环境保护、文明施工目标的实现。负责对外关系的协调，处理一切与本标段工程相关的事务，对建设单位全面负责。

项目经理部领导层由项目经理、项目副经理、项目总工程师组成。

第二条 项目经理

项目经理是我单位在本工程中法定代表人的授权委托人，在本标段工程的实施和完成中以我单位名义执行一切与此有关的事务。

在本项目中落实质量责任终身制。项目经理是本标段工程质量保证的第一责任人，严格遵循ISO9001质量标准负责组织开展质量体系活动，确立本项目质量目标；贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持实行全面质量管理，推进各项活动正常开展，确保产品质量稳定提高，满足建设单位要求，争创名牌工程。组织向建设单位提供质量依据，处理监理工程师、建设单位提出的有关质量方面的要求。负责对工程项目进行资源配置，保证质量体系在本标段工程上的有效运行以及对人、财、物等资源的需要。

项目经理是本标段工程安全保证的第一责任人，负责OHSAS18001（职业健康安全管理体系）标准的贯彻实施。负责建立健全安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制，确保各项安全活动的正常开展。

项目经理是本标段工程文明施工的直接责任人，负责施工现场全面的文明施工管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本标段工程特点，制定文明施工管理细则。

项目经理是本标段工程工期保证的第一责任人，负责按批准的施工计划，全面组织实施，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

项目经理是本项目施工中环境保护、水土保持工作的第一责任人，负责ISO14001（环境管理体系）标准的贯彻实施，负责按“三同时”原则对施工过程中采取完善的环保、水保措施，完工后及时恢复植被，确保工程所处的环境及沿线水域不受污染和破坏，避免施工引起的污染、噪声和其它原因造成对公众财产和居民生活环境的伤害或妨碍。

负责施工现场全面的文明施工管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本工程特点，制定文明施工管理细则。

直接负责工程的组织指挥，传达业主、监理的指令并组织实施，对项目经理部人员任免、聘用、奖罚有批准权。

负责按批准的施工计划，全面组织实施，并根据工程进展，适时调整资源配置，确保阶段、整体工期目标的实现。

第三条 项目副经理

协助项目经理管理施工生产。在施工中严把安全质量关，抓好施工中安全质量工作，把安全质量生产责任制落实下去；抓好施工生产计划的落实，处理施工现场出现的具体问题；并负责处理项目经理部中的一些日常工作。

项目副经理负责本合同段施工现场全面的文明施工管理，组建施工现场的文明施工领导小组，并结合本合同段工程的特点，制定文明施工管理细则，确保做到安全生产、文明施工。

其中安全副经理的职责如下：

认真贯彻执行国家和政府部门及上级制定的劳动保护和安全生产政策、法令及规章制度。牢固树立“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，正确处理好安全生产与生产进度的矛盾。认真执行安全生产规划和劳动保护、安全技术措施计划,并针对工程特点和安全生产重要部位，组织有关人员进行安全操作交底。

定期组织安全生产大检查，查出的隐患要落实“三定”（定整改责任人，定整改措施，定整改时间）。经常对全体职工进行安全思想教育，组织好安全月活动，组织好新工人、新岗位、特殊工种的安全教育和技术培训工作。

发生重大事故及时上报，认真分析原因，提出和落实改进措施，贯彻“四不放过”原则。

第四条 项目总工程师

对本合同段工程质量、施工技术、计量测试负直接技术责任，指导施工队工程技术人员开展有效的技术管理工作；提出贯彻改进工程质量的技术目标和措施。负责新技术、新工艺、新设备、新材料及先进科技成果的推广和应用。具体负责组织对本合同段工程项目施工方案、施工组织设计及质量计划进行编制及经批准后的实施。对施工中可能存在的质量通病及其纠正、预防措施进行审核。解决工程质量中的关键技术和重大技术难题。指导本合同段工程项目的验工计价。

对本合同段工程的劳动保护和安全生产的技术工作负责，结合工程特点及施工进度及时下达劳动保护和安全生产技术方案和措施，并认真贯彻落实。

第五条 工程技术部

负责本合同段工程项目的施工过程控制；制定施工技术管理办法及工程项目的施工组织设计及调度工作；对测量、试验、量测监控等专项技术工作负领导责任并直接指导。负责技术交底、过程监控，解决施工技术疑难问题；组织编制竣工资料和进行技术总结，组织实施竣工工程保修和后期服务；组织推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，努力开发新成果。

第六条 安全监察部

负责制定本合同段整个工程的安全管理工作规划，负责安全综合管理，编制和呈报安全计划、安全技术方案和具体安全措施，并认真在施工中贯彻落实。组织安全检查，发现事故隐患，及时监督整改。负责安全检查督促，负责对危险源点提出预防措施，定期对施工队进行安全教育，对关键工序提出安全施工防范的技术交底。

第七条 质量监察部

依据公司质量方针和目标，制定质量管理工作规划，负责质量综合管理，行使质量监察职能。确保产品在生产、交付及安装的各个环节以适当的方式加以标识，并保护好检验和试验状态的标识。负责产品的标识和可追溯性、最终检验和试验、不合格品的控制、质量记录的控制，按照质量检验评定标准，对本合同段全部工程质量进行检查指导；负责全面质量管理，组织工程项目的QC小组活动。

第八条 环境保护部

负责ISO14001（环境管理体系）标准的具体实施工作，并依据业主的环境保护目标，制定本合同段整个工程的环境保护工作规划，负责环境保护综合管理。

第九条 计划部

负责对本合同段工程项目承包合同的管理。按时向建设单位报送有关报表和资料。负责本合同段工程项目施工计划制定、实施管理，根据施工进度计划和工期要求，适时提出施工计划修正意见报项目部领导批准执行。负责验工计价工作。

第十条 财务部

负责工程项目的财务管理、成本核算工作。参与合同评审，组织开展成本预算、计划、核算、分析、控制、考核工作。参加工程项目验工计价，指导各施工单位开展责任成本核算工作。

第十一条 设备物资部

负责物资采购和物资管理及制定本合同段工程项目的物资管理办法，检查指导和考核施工队的物资采购和管理工作。负责本合同段工程项目全部施工设备的管理工作，制定施工机械、设备管理制度。在公司设备物资部指导下，参与设备的安装、检验、验证、标识及记录。参加本合同段工程项目验工计价，对各施工单位的材料消耗和机械使用费用情况提出计量意见，评价各单位机械设备管理情况。

第十二条 交通协调部

负责本合同段工程的交通疏解及对外关系协调等工作。

第十三条 综合办公室

主要处理项目经理部一切日常工作，负责党政、文秘、接待等工作。

第十四条 工程试验室

负责本合同段工程项目检验、试验、交验及不合格品的检验控制，按检验评定标准对施工过程实施监督并对检验结果负责。负责现场各种原材料试件和混凝土试件的样品采集和测试、检验及质量记录。根据现场试验资料，提出各种混凝土的施工配合比等试验数据，并在施工过程中提出修正意见报送批准执行。负责工程项目的计量测试工作，并负责工程项目的检验、测量和试验设备的核定、校准及使用管理工作。在工程技术部指导下，对合格产品进行验工计量。

第十五条 测量班

负责根据业主和监理工程师提供的三角网点、水准网点等数据测设本合同段工程的施工控制网，负责工程各阶段的施工放样等测量工作。

第二节 劳动力计划

第一小节 组织原则、来源与队伍组成

劳动力配置遵循“结构合理、文化程度和技能级别高、专业性强、经验丰富”的原则。其中高级工为60%，中级工为30%，初级工为10%。

主要管理、技术人员及施工队拟从我单位在市政工程项目上，抽调具有丰富市政道路及给排水施工经验的管理、技术人员及专业化队伍组成。

本项目拟投入劳动力累计进场施工人数271人；其中项目部人员31人，道路施工队150人；排水施工队90人负责本标段内全部排水工程施工。

第二小节 投入计划

根据本项目工程数量和进度要求，结合我单位施工能力及对本工程的情况分析测算，合理安排施工人员，施工中保持人员数量的稳定，组织协调，顺序作业，避免窝工现象。人员到位后进行培训，主要内容为：介绍本标段工程的基本建设内容和重大意义，讲述本标段的施工重点和难点、主要采取的施工方法和注意事项，强化对工程质量、工期、安全、环境保护和成本意识的教育，明确本工程的创优措施和全面质量管理制度。经过以上的逐级动员工作，提高了全体施工人员的质量管理意识，完成了高起点、高标准、严要求的准备工作。

首批进场人员在1周内完成交接桩手续，进行全线精测，修建临时生产生活房屋、施工便道及水电管路的安装，调查材料的来源情况、单价后签订供料协议。

第三小节 劳务雇佣管理

在施工过程中，需要雇佣劳务工时，与之签订劳务雇工合同，符合劳动法的有关规定要求。

雇佣劳务时，制定劳务雇工管理办法，及时支付人员工资，所付工资标准不低于xx市及工程所在地政府部门核定的最低工资标准，不得以任何形式和理由拖欠劳务工资。

雇佣劳务时，按有关劳动保护的规定，制定规章制度，严格科学管理，采取有效的劳动保护和安全等措施，保证人身和财产安全。

按有关法律、法规和规章的规定，为所有人员办理工伤意外保险。负责处理项目所有人员工伤事故的全部善后事宜。

第四小节 劳动力的保障措施

按照工程特点和工期目标要求，合理组织劳动力按期进场施工。

为满足该工程的工期需要，拟配备的施工人员不仅具有多年市政、道路工程施工经验，且敬业精神及质量意识强。根据施工组织配备施工力量，公司在特殊施工阶段可随时调配作业人员，确保工程顺利完成。

劳动力合理组织，挖掘最大施工潜能充分发挥主观能动性。

本工程主要劳动力为劳务分包，工程不分包，妥善安排农忙季节劳动力，解决农忙时期的劳力困难，使劳动力安心于现场从事施工生产，保证工期不受影响。

配备有经验、身体健康的人员投入本工程，保证人员的整体实力；并配备一定名额候补人员，以备随时调派。

主要管理人员和各工种技术骨干节假期间不离开岗位。节假日前备足劳工，按施工生产的需要留有一定的余地，防止因作业人员的离开而影响生产。

第五小节 各阶段劳动力投入计划

见后附图表

第四章 确保工程质量的技术组织措施

第一节 质量方针和质量目标

⑴公司质量方针：精益求精、持续改进、筑造精品工程；顾客至上、重约守信、提供超值服务。

强调不断改进与提高工作质量：把“精益求精”作为全体员工的敬业思想和行为准则，用持续进取精神和一流的工作质量，按照最高领导者授予的职权，以技术创新为先导，质量管理为基础，高标准、高水平、高效率地做好本部门、本单位、本岗位的各项工作。

突出“质量第一”思想：质量是企业生存的命脉，要把“质量”放在各项工作的首位，视质量为企业永恒的生命，以质量求生存、求发展。通过认真贯彻ISO9001标准，持续改进企业的质量工作，并通过精工细作构建优质精品工程。实现公司的质量方针与质量目标。展示企业的实力与风采。

体现“一切为了顾客”的服务宗旨：“以顾客为关注焦点”，按照合同约定，信守合同承诺，“诚信敬业、优质高效”的服务于顾客，在提供满意服务的基础上，力争超过顾客需求与期望，切实做到诚信为本、顾客至上，赢得各方的信赖。占领并拓展市场，使公司在竞争的大潮中蓬勃发展。

⑵本工程的质量目标

质量管理上，“以一流的技术管理，创一流的工程质量”，力求技术创新，管理到位，始终保持工程质量处于可控状态，要求单位工程合格率达到100％，并要抓一次验收合格。

本工程质量标准达到国家质量验收规范合格标准。

第二节 质量规划

按照本工程质量目标总体要求，建立质量保证管理机构，落实建设单位的质量要求，按照ISO9001质量体系开展施工，实施全面质量管理制度，实施质量保证计划。

质量措施：

（1)成立以项目经理为组长，总工程师为副组长，各相关部室、作业队负责人为组员的领导小组，制定质量计划，由专人负责质量计划的落实和实施。定期召开会议，解决质量规划实施过程中出现的问题，制定下一步的活动方案。

（2)坚持各项质量保证管理制度，加强施工过程的控制。认真贯彻落实建设单位质量管理的有关规定，全面贯彻ISO9001质量管理体系制度；全面实行样板制。

（3)认真执行ISO9001质量体系文件，开展QC小组的活动，将全面质量管理工作落实到各个岗位。

（4)坚持质量教育经常化，强化全员质量意识，使全体干部职工牢固树立创一流质量的思想。

（5)正确处理质量与进度、质量与效益的关系，坚决纠正重数量、重进度、轻质量的错误观念。

（6)坚持施工作业标准化，以优于“验标”的企业质量指标，保证工程质量。

（7)在施工过程中强化施工管理，投入充足的施工力量，在抓好协调的基础上不断调整、优化施工方案，建立高效的调度指挥系统保证材料供应，确保实现既定的工期目标。

（8)坚持施工安全的科学管理，落实各项安全管理制度，加强施工安全意识，严格执行道路施工的有关安全规定，实行安全包保责任制，杜绝各类事故的发生。

（9)内业资料管理人员主动配合监理人员，作好工程监理工作，并建立详实的质量记录。内业管理工作做到标准化、规范化、制度化，各类资料记录齐全，准确无误，装订整齐，文字完整。

第三节 质量保证管理制度

(1)建立完善的质量保证体系

保证施工质量是我们施工单位和建设单位的最终目标，若我公司接到中标通知即编制详细完整的《质量计划》，严格按照ISO9001标准及我公司内部制定的质量目标要求建立项目经理部的质量保证体系，明确从项目经理、项目副经理、项目总工程师以及现场各部室人员的质量责任，明确各职能部门的质量职责，明确在本工程施工全过程中应进行质量监控的环节和检测点，制定具体监控措施和检测方法，明确执行者和检验者，以现场工作人员的工作质量保证每个分项工程质量和整个工程的最终质量目标，从而实现质量整体优良。下页附“质量管理保证体系框图”。

(2)建立和落实各项质量管理规章制度

1)技术交底制度：主管工程师在每项工程开工前根据设计及技术交底要求编写作业指导书，特别是基层、路面等重点工序的作业指导书必须经过项目总工和监理复核。根据作业指导书组织向拟投入此项工程中施工人员进行技术交底，讲清该项工程的设计要求、技术标准、功能作用及其它工序关系，施工方法和注意事项等，使全体施工人员在彻底了解施工对象和掌握施工方法后的情况下投入施工。

2)质量检查制度：坚持我公司在长期施工中积累的“三检”制度即施工中进行自检、互检、交接检，特别是工序交接检（每道工序或每分项工程完成后，必须进行严格自检，并经监理签证，做到上道工序不优良下道工序不得施工，确保各道工序的工程质量）。我公司工序交接制度坚持未进行技术交底不施工；对图纸及技术要求不清楚不施工；测量桩位和测量资料未经换手复核不施工；材料无优良证或试验不优良者不施工；上道工序不经检查签证不施工。在上下工序交接是做到无自检记录不交接；未经专业技术人员验收优良不交接；施工记录不全不交接。

3)隐蔽工程签证检查制度：凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检优良后会同监理工程师一起复核，检查结果填入验收表格，由双方签字。隐蔽工程不经签证，不能进行隐蔽。

4)换手测量复核制度：在施工前必须对测量资料进行换手复核，在测量资料换手复核后还需交项目总工程师审核，报监理工程师。经确认后方可进行施工。对于现场有关测量桩橛标记必须定期复核检测并注意保护，确保测量控制到位。

5)质量跟踪检查制度：施工过程的质量检测按三级进行，即跟踪检测、复测、抽检三级。作业队试验员负责跟踪检测，项目经理部现场实验室负责复测及配合监理进行抽检。通过对关键项目施工全过程的质量检测，达到及时了解工程质量状态，解决存在问题的目的，使此项工程质量一次达标。

6)施工用材料进场制度：项目部在采购原材料时按我公司制定的合理采购计划，根据施工合同规定的质量、标准及工程招标技术规范要求，和建设单位指定的优良材料供应商签定供料合同，同时严格执行质量鉴定和检查方法，并按规定进行复试、检验，确认达标后方可接纳使用。所有采购的原材料、半成品、成品进场必须由专业人员进场验收，核实质量证明文件及资料，对于不优良或证明资料不齐全的材料，不许验收进场，所有进场材料必须标识。

7)仪器设备的使用和检修制度：各种实验仪器和测量、计量仪表，如全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺、核子密度仪、磅秤等均按照计量法的规定进行定期标定和检查，以保证测量和计量的精确度。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，监督和检查。仪器由工地试验室指定专人管理。

8)施工资料管理制度：设立专业资料员，及时收集、整理原始施工资料包括现场的照片、录像带分类归档，数据记录真实可靠。文件记录和整理工作由工程项目或单位工程负责人填写整理，工程结束时装订成册。安质检工程师将全部工程质量保证文件和记录汇编成册，施工资料编撰做到与工程施工同步，工程竣工时竣工文件同时移交业主，作为工程移交不可缺少的组成部分，同时保留一份完整的文件记录，按规定进行内部存档，为本工程的评优准备完整的资料。

9)质量保证奖惩制度：项目经理部制订质量奖罚措施，实行内部优质优价制度，同时实行质量风险金制度，项目经理部各级人员均按其所负责质量责任，在项目进场时，交付质量风险金，作为个人质量担保之费用，充分发挥经济杠杆的调节作用。

10)施工人员持证上岗制度：主要工序、工种的上岗人员如电工、瓦工、司机、试验员、材料员、核算员、工程技术人员、项目经理等均要经考核，优良者持证上岗，保证工序、工种的操作和管理质量，特别是项目部技术和管理人员必须达到业主提出的职称等级和文化程度。

11)质量检验全员通过制度：项目施工全过程实行质量全员通过制度。派具有相应资质和丰富施工经验的技术人员担任各级质检工程师，负责内部质检工作，并赋予质量工程师一票否决权利。凡进入工地的所有材料，半成品、成品，质检工程师同意后才能用于工程。工程验工必须经过质检工程师检验优良后方可上报，质检工程师还拥有对工程施工中的违章操作，不优良工程纠正和临时停工及相应处罚权。

12)测量及试验、计量控制制度：

a.结合设计提供的坐标成果表，用全站仪进行全线的控制测量，并进行校核。结构物的测量、放样除换手测量外，每次的测量记录必须经两个以上人员复核后方可进行施工。

b.经理部设立现场试验室，试验室按本工程质量计划制定相应试验计划，并按试验章程规定做好各项试验工作和质量检验工作。严格遵守试验员职责，指导督促施工队做好质量工作。特别加强原材实验，混凝土抗压试验，碾压密实度检测，以确保整个工程质量的绝对达标。

c.项目经理部设专职计量员，计量员严格遵守计量工作制度。除了做好计量器具的检验与注册外，未经计量的材料不允许拌合，未经计量员认可的计量器具不允许用于工程检测。

第四节 检验、试验、验收计划

（1）各种原材料采购时要具有优良证及质量证明，并经检验和试验优良后，方能投入施工。

（2）在施工过程中，施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，不符合质量要求的予以纠正，然后由专业检查人员进行检查。

（3）各工序完成后，由主管技术人员、质量检查工程师（员）会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的部位，坚决予以返工处理。

（4）工序中间交接时，必须有明确的质量优良交接意见，每个工班在进行工序施工时，都应当严格执行“三工序”制度。即检查上道工序，做好本道工序，服从下道工序。

（5）自检优良的工程完成后，应邀请现场监理工程师检查验收，做好验收记录和资料整理工作。

（6）经检查验收的分项（工艺）工程，必须一次验收优良。隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位填写清楚，记录上必须有技术、质量人员的签字。

（7）凡属隐蔽工程项目，首先由作业组、队、指挥部逐级进行自检，自检优良后填写检查申请报告，连同有关资料，呈报检查签证。末经监理工程师签证，不得进行下道工序施工。

（8）竣工阶段的质量验收

制定竣工阶段施工计划，对剩余工程数量、材料、机具、人员需求量作出具体安排。

工程将要竣工时，由项目负责人组织有关管理人员及作业人员，对已完工程进行自检，找出不足及需要完善的项目，采取措施，一项一项加以落实。

组织技术人员对竣工资料进行全面整理，装订归档。

移交工程的同时，项目部要制定质量回访计划，对已完工程要承担缺陷修补及保修责任。

在保修期发生的工程质量问题，我单位将全力予以整修，确保业主满意。

第五节 质量保证措施

根据本工程的特点，在施工过程中除了强化管理，确保质量保证体系正常运行技术上也要采取相应的措施，使工程质量有一个充分的保证。主要采取以下措施：

第一小节 质量保证组织措施

（一）、项目经理部设安全质量部，负责本段工程全部质量管理工作。

（二）、建立纵成线、横成网的严密工程质量组织体系。按项目经理部、施工队、工班分工负责，层层落实。

（三）、在项目经理和项目总工程师的领导下，由专职质检工程师组成安全质量部负责质量管理工作。各施工队设专职质检员，各工班设兼职质检员。

（四）、质量监察科每旬组织一次质量检查，每月由项目总工程师组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。

（五）、施工队每天进行施工中间检查及竣工质量检查，并评出质量等级。

（六）、班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收。再由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。

（七）、发现有违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、成品和设备时，各级质检人员有权制止，必要时向主管领导提出暂停施工进行整顿的建议。

第二小节 质量保证管理措施

第一条 加强质量教育

1、不断加强对职工进行有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程真正成为每个建设者的自觉行动。

2、深入开展“一学、五严、一追查”（学法规；严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。

第二条 加强技术培训

定期或不定期的组织职工开展职业岗位培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

第三条 建立全面质量管理及质量计划流程

全面质量管理体系图、质量计划流程图见后附图。

第四条 积极开展QC小组活动

采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。结合施工特点，从实际出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组，真正解决施工中的关键质量问题，提高工程产品质量，降低物能消耗，提高经济效益。

第五条 建立质量情报信息网络

质量情报信息，主要是指反映工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。为搞好工程项目质量目标管理，有效控制和保证工程质量，工程施工管理人员、技术人员、质量检查人员经常深入施工现场，认真掌握大量、准确的第一手质量情报信息资料。做到及时收集、及时反馈、及时分析、及时应用，以便更好地保证工程质量。质量情报信息的内容主要包括：

1、进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况。

2、施工组织设计或施工方案、技术交底、图纸会审、变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。

3、历次质量检查、各种验收检查的记录情况，质量事故调查记录和处理。

4、新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。

5、机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。

6、国内外同行业和其它兄弟合同标段有关工程质量的管理办法和手段，以及发展方向等概况。

第六条 强化企业质量自控能力

1、严格按照设计文件（图纸）、技术标准和施工规范进行施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻ISO9001质量保证体系标准，不断完善，确保有效运行。

2、加强计量、现场试验室的建设，按有关规定做好计量、试验工作。

第三小节 质量保证控制措施

第一条 施工准备措施

1、建立设备精良齐全的工地试验室。根据工程需要，建立能满足各项试验要求的工地试验室，选派技术熟练的人员，装备精良齐全的试验仪器，做好各项试验工作。试验人员做到持证上岗，试验仪器设备必须经由国家有关部门标定认可。

2、按照设计和施工技术要求，作好各项试验和测试工作

3、确立可靠的检测手段，建立严密的检测制度。建立一套工作程序管理制度和专项质量检验、验收制度。按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。

4、重视测量工作。选派技术水平高、操作熟练的专业人员，进行控制测量、放线定位测量和对工程进行复核、检查等测量工作。从人员上保证测量精度；装配全站仪、精密水准仪等先进的测量仪器，从设备上保证测量精度；测量时认真作好记录，所有施工测量记录和计算成果均严格复核，并按工程项目分类装订成册，同时附必要的文字说明。从测量过程中保证测量。

第二条 工程工艺控制

1、单位工程开工前，认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

2、主要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。

3、在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

第三条 工程材料控制

工程材料和辅助材料(包括构件、成品、半成品)，都将构成建筑工程的实体。因此，对采购的原材料、构(配)件、半成品等材料，一定要建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格的材料进入现场。

1、水泥、钢材等其它外购材料必须三证(出厂证、合格证、检验证)齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。

2、地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理认可后方可进料。

3、现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。

第四条 施工操作控制

施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。

1、施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种工程，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格持证上岗。

2、施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。

3、按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。

4、整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

第五条 进度和质量关系的控制

实施工程项目施工与管理过程中，正确处理质与量的关系。生产指标(任务)、进度(任务)完成后，必须检验质量是否合格。坚持稳中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工。

第六条 隐蔽工程质量保证措施

1、把好隐蔽工程检查验收关
做好隐蔽验收记录，对于隐检中提出的质量问题进行认真处理，经复验符合要求后，方可办理签证手续，进行下道工序施工。

（1）、隐蔽工程施工完毕后，由工班长在隐蔽验收记录中填写工程的基本情况，由施工队技术负责人签字，并邀请项目工程技术负责人、质量检查员和建设、监理单位现场代表，重要或特殊部位还邀请设计单位和质量监督单位派员参加，共同对隐蔽工程进行检查验收。
（2）、参加检查人员按隐检单的内容进行检查验收后，提出检查意见，由质量检查员在隐检单上填写工况，然后交参加检查人员签证。若检查中存在问题需要进行整改时，施工工长在整改后，再次邀请有关各方进行复查，达到要求后，方可办理签证手续。
（3）、隐蔽工程验收合格后，技术负责人方可安排进行下一道工序的施工。
（4）、施工队技术负责人在隐蔽工程验收后，及时将验收记录送项目部内业技术人员审核无误后归档，同时由项目部内业技术人员送建设单位一份。

2、把好隐蔽工程检查签证关
坚持隐蔽工程检查签证制度。先有施工质量检查员检查合格后，报请监理工程师进行复检签证，不经签证的工程不得进行隐蔽和下道工序作业。

3、把好隐蔽工程检验关
实行工班自检、工序互检、质检人员专检的三级检查制度，按质计价，不合格工程，坚决返工重做，并对交接人员进行追查，按照奖优罚劣制度，做到奖罚分明。

第七条 工程款支付控制

为保证工程质量，避免或减少工程返修损失，对已完分项工程款的支付实行严格的控制。

第四小节 质量保证技术措施

（一）、建立集中统一的技术管理小组，从事技术管理的人员分工明确，有责、有权，做好文件审核、技术交底、材料试验、施工指导和质量评定等项技术工作。

（二）、严格掌握技术规范和质量评定标准，对施工过程的每道工序和环节都必须实施有效的质量标准控制，技术人员随时掌握质量动态，及时指导施工，消除质量隐患。

（三）、严格按照设计文件、现行技术规范、规程、规则和施工设计图施工。项目经理部对工程质量每旬检查一次，施工队随时组织质量检查，并邀请建设单位和监理工程师等有关人员参加。

（四）、做好技术和质量管理的各项基础工作，技术交底、工程日志记录详细；隐蔽工程检查签证、变更设计、工程质量评定和工程试验记录等各项资料详实、齐全、完整，工程竣工时及时向建设单位提供完整的全部资料。

（五）、搞好科技攻关，推广使用新工艺、新技术、新材料、新设备。

1、钢筋制作、焊接、安装必须严格按设计图纸和规范实施，为确保对钢筋工程的加工制作质量控制、焊接的质量控制，详见后附钢筋工程质量控制程序图。

2、混凝土施工推广使用外加剂和外掺料，减少水泥用量，提高混凝土的和易性，改善混凝土的性能，增强混凝土抗裂、抗渗能力。为确保混凝土的配合比、搅拌、运输、灌注、养护满足设计和规范要求，详见后附混凝土工程质量控制程序图。

3、模板制作平整，并满足刚度和强度的要求，严防跑模漏浆。

4、墩身施工注意养生，使墩身顺直，平整光洁，内实外美。

5、40m连续梁施工时，支架必须做到稳固牢靠，支架搭设好后进行预压，计算沉落量。

6、连续刚构施工时，加强测量监控，定时定位监测，适时调整线型变化，做好线型控制。

第六节 底基层及基层施工

（1)水泥稳定碎石基层施工时，先要控制好质量，粒径超过标准要拣出或敲碎，方可上道路，备好细料，对平整度达不到要求的或粗颗粒相对集中引起表面松散的地方，进行局部加找。碾压要控制速度，基层应用压路机以1.5-1.7kg/h的速度振动碾压，确保无弹簧现象。

（2)做好水泥稳定碎石拌和的质量控制：阴雨天，混合料含水量按下限控制即8％-9％。晴好天气，水分散失较快，含水量按11％-12％控制；采用摊铺机摊铺的水泥稳定碎石，控制细集料偏多一些，保证平整度的要求；拌和中可能出现的离析，要及时用装载机翻拌均匀，方可出场。

（3)水泥稳定碎石摊铺控制好松铺系数，力争一次找平成型，严禁在压实的水泥稳定碎石上加找薄层的做法，控制好水泥稳定碎石压实时的含水量，在雨天，停工前一定要将已上路基的料摊完，并稳压一遍方可收工。水泥稳定碎石在乳化沥青未上前、要采取潮湿养护的措施，洒水养护。

第七节 沥青混凝土面层摊铺

（1）沥青混凝土摊铺时，控制好到现场的热沥青混凝土摊铺温度，伸缩缝一次摊铺完成，不留横缝，保证平整度的要求。

（2）摊铺前熨平板用液化气点火喷射，调整出折点预拱，一方面抵消热料引起的反翘，另一方面抵消熨甲板的支撑杆间隙，达到横坡在一个直线上的目的。加热时间为30-45min，冬季时间可延长，加热熨平板可达110℃左右。

（3）沥青混凝土的碾压应沿纵向进行，车辆不得在未压实的沥青混凝土上转向，或采取横向压实的方法。细粒式沥青混凝土防滑层摊铺要在白天进行，以减少因视觉不清，造成可能存在的不平整。

（4）接头处理：纵接缝要求采取热接缝的方式，施工时将已铺设混合料余留10—20m宽暂不碾压，作为后摊铺标高控制基准面，最后作跨缝碾压，消除缝迹，如不能满足整接缝的要求，对边缘部分应铣刨直边，保证接缝的宽直，并涂刷粘层油方可摊铺新料。

第八节 施工难点及对策

路面基层施工技术要求高，施工前技术准备工作繁重，须做好以下几方面的工作：

(1)对路基、基层填筑时的压实参数事先进行试验和研究，摸索填筑土的含水量与最大干密度的关系。有效地掌握施工中压实时间、压实次数，提高机械的利用率。

(2)尽量满足正常的交通，施工占地选择在交通通道以外，减少交通影响；根据施工进度安排，排出占道的时间表，提前上报；在材料进场时，要提前上报，请交通部门给予支持和指导，改进、完善交通方案，确保连续施工。

(3)施工场地在道路上的施工区域设置交通指令标志和示警灯，保证施工和交通安全。

(4)设立专职“交通纠察岗”负责指挥车辆进出工地维护交通秩序。

(5)组织施工图和合同技术规范的学习、图纸会审，进行技术交底，沿线踏勘，了解现场情况。

(6)继续优化施工组织设计，明确分项工程施工方案及重点工序技术交底。结合本工程施工特点，编写技术管理办法和实施细则。

(7)协调好与建设单位、监理的关系，明确监理流程。

第九节 质量通病的防治措施

(1)、路基不均匀沉降：本工程由于部分路基存在地基承载力不均匀的状况，路基在盐池上回填，易产生不均匀沉降。这也是道路施工中常见的质量通病。在路基施工中我们主要采用以下几种处理方法：

①、基底处理和管道回填的处理，依据接头处土质情况，采用回填碎石法，回填灰土法或回填混合渣料法等。

回填前先将接头处软如地基挖出，每20cm一层回填筑混碴，混碴顶面碾压无轮迹，不弹软为止。大粒径混碴顶面用最大粒径小于5cm~8cm，最小厚度为10cm的混碴嵌缝，补压。顶面整平碾压后，其上可分层填土。

②、戗灰处理（针对土含水量较大的情况）

针对不同取土点做最大干密度、最佳含水量实验。

针对土质及含水量情况，确定戗灰量，做干密度、最佳含水量，选择合理的碾压机械设备及组合。

通过实验段确定碾压的速度、遍数及最佳压实厚度和松铺厚度。

戗灰对土质的改善在初期主要是土的固结，塑性指标降低，最佳含水量的增大和最大密实度的减少。后期变化主要表现在结晶结构的形成，从而提高其板体性、强度和稳定性。石灰的掺入，使土的最佳含水量增加而最大干密度降低，是由于土颗粒的凝集以及土中的水分有一部分消耗于石灰与土的水化，因而不能用于减少颗粒间的摩擦力。由此推知，石灰同土拌和后间隔一段时间后再压实，使土的塑性变化较多，对压实是不利的。

③、铺设土工格栅

土工格栅具有优良的加筋性能，可广泛用于软土地基、高路基。其主要作用表现在：

土工格栅与软土地基的界面摩擦作用，限制侧向挤出变形，增加侧向压力，减小剪应力，提高浅层软土的抗剪强度。

应力扩散更加均匀，使路堤的荷载扩散面积加大，软土地基表面竖向应力减小，应力分布更加均匀、合理。为了提高地基承载力和减少沉降（尤其是不均匀沉降），在新旧路搭接处做开蹬处理，土工格栅一直铺设到开蹬跟部，使新旧路应力扩散更加均匀，减小不均匀沉降。

(2)、沥青混凝土路面平整度差

沥青混凝土路面平整度差直接影响道路的使用功能，应从路基平整度开始层层控制，加强对土质、石灰、粉煤灰、碎石、沥青等原材料、面层混合料严格生产配比的控制，提高摊铺设备能力，减少纵缝。


第五章 确保安全生产的技术组织措施

第一节 安全保证措施

第一小节 安全方针和安全目标

认真执行OHSAS18001职业健康安全管理体系。

安全方针：以人为本、关爱员工、营造适宜工作环境；安全第一、预防为主、遵章守法持续改进。

安全目标：实现公司安全生产总体目标：实现“六无”、“一确保”。即：无人身伤亡责任事故、无火灾、无交通责任事故、无设备损坏责任事故、无高空坠落触电死亡事故、无财产被盗事故；确保连续实现安全年。消灭一切职业病患，确保人身安全和职业健康，职业病发生率为零。

第二小节 安全责任制和安全管理网络

成立以项目经理为组长、生产副经理为副组长的安全领导小组。项目经理作为工程安全的第一责任人，生产副经理全面负责安全生产工作。由安全部具体负责处理日常事务，主要进行安全技术方案的确定、负责安全技术交底、日常的安全检查考核、安全事故的处理。各施工作业队设专职安全员，各工班设兼职安全员。后附“安全保证体系框图”。

安全管理是全员、全过程的管理，针对本工程的施工，必须建立符合自身的特点安全管理控制网，使各个环节都有管理责任人。

第二节 应急救援措施

为了加强对突发事故处理的综合能力，提高紧急救助反应速度和指挥协调能力，

确保迅速有效、积极妥善地处理各类事故，减少事故的影响，避免扩大损失，保障劳动者生命和国家财产的安全，根据公司的实际生产经营情况，应制定应急措施。

第一小节 潜在事故、紧急情况的确定

1、生活危险品、施工用易燃易爆物品的储存、使用以及违规明火作业和违反安全用电规范等造成的火灾、爆炸事故。

2、违反安全用电技术规范造成的触电事故。

3、违反建筑施工高处作业安全技术规范造成的高处坠落事故。

4、违反建筑机械使用安全技术规程造成的机械伤害事故。

5、各危险场所安全防护不到位、施工人员未使用合格有效的个人安全防护用品造成的物体打击事故。

6、临时设施设置不规范及动土作业安全防护不当造成的坍塌事故。

7、食入有毒物及施工作业过程中因安全防护不到位造成的中毒和窒息事故。

8、有毒有害等岗位（场所）因防护不当造成的疾病、环境污染等。

9、工地内，因车辆驾驶失误等原因造成车辆伤害事故。

10、其它原因造成的重伤、死亡以及性质较严重的环境、职业健康安全事故。

第二小节 事故现场应急响应组织指挥

指挥者为事故现场在场的最高级别负责人。

项目、驻地要根据生产、生活的实际情况制定相应应急预案，设立各个应急小组，一旦发生事故、紧急情况，各小组成员应立即投入到应急救援工作中。

应急指挥组：负责事故现场的总体指挥、调度、协调工作，组织实施事先制定的事故紧急救援方案。

应急处置组：负责事故现场一线的应急抢险工作，并将伤者转移到安全地点。

应急抢救组：负责对伤者进行紧急抢救及现场护理，并监护伤者到达医院。

应急疏散组：负责维持事故现场秩序、组织人员撤离、疏散。

物资保障组：负责抢救物资、设备的配备、落实工作。险情发生时，确保所需物资设备的及时到位。

外部联络组：负责拟定紧急情况发生时，与外部援助机构的联系、联络方式，确保事故发生时，与外部援助机构的联系畅通，并指引援助机构人员、车辆迅速进入事故现场。

各单位应根据实际情况对应急组织进行增补、合并及细化。

第三小节 事故应急救援程序

1、事故发生后，现场人员不要惊慌失措，按照事先制定的具体应急预案，积极组织果断指挥采取有效措施，首先排除险情并抢救伤员，安全制止事故的蔓延扩大，稳定施工人员情绪。同时为了事故调查分析的需要，对事故现场要实行严格的保护，因抢救伤员、疏导交通、排除险情，而必须移动现场物品时，做出标记。

2、事故现场应急指挥者履行应急指挥的职责，发生事故时，立即组织现场人员实施应急救援预案，进行救护行动，必要时向有关单位发出救援请求，并要向公司事故应急领导小组汇报。

3、公司应急领导小组在得知事故情况后，应立即组织有关人员赶赴现场，并由公司领导小组成员组织安技、工程、公安等有关部门以及工会成员组成事故调查组，进行调查。

4、项目部应根据各自所负责区域的生产、生活等实际情况，制定相应应急救援预案，同时要特别注意当周边的环境及生产、生活条件等发生变化，而辩识出新的重大危险源和重要环境因素时，要对原有应急救援预案进行增补或制定新的应急救援预案。确保在事故、紧急情况发生时各有关人员立即投入抢险工作，将损失和影响降至最低。

第四小节 各类生产安全事故应急救援预案。

1、中毒和窒息事故应急救援预案

(1)该区域内发生中毒、窒息事故后，发现人及有关人员要及时向指挥小组汇报，指挥小组应立即组织各应急工作小组实施抢救措施，同时向公司应急领导小组汇报。

(2)应急处理组组成人员，根据中毒、窒息事故发生的具体情况采取以下相应措施：

当事故发生在有毒有害物质存放地及通风不良的作业场所时，抢救人员应在配备有效的个人安全防护用品的情况下实施对中毒、窒息人员的紧急救援，将中毒人员迅速脱离现场，同时采取加强通风、切断毒物源、防爆等安全措施；当发生食物中毒事故时，负责维持现场安全秩序，并配合应急抢救组实施对中毒人员的救护援助；迅速查明有害物质的名称，供医院及早对病治疗。

(3)应急抢救组组成人员，应对中毒、窒息人员进行急性中毒和窒息的现场抢救：

皮肤污染、体表接触毒物时应用大量的温水清洗污染的皮肤。吸入有毒的气体的人员应加强通风及吸氧。食入毒物应立即设法进行催吐。呼吸、心跳停止的立即施行口对口呼吸法和体外心脏挤压法进行抢救。然后对病情轻微者送其回家休息、疗养，病情严重者应立即与有关的医疗机构取得联系，实施外部的紧急援助、救援。

(4)应急疏散组组成人员，维护现场的秩序，组织现场人员撤离到远离毒物源的安全地点。

2、坍塌事故应急救援预案

(1)当坍塌事故发生时，指挥小组人员应立即赶到现场组织应急救援，并向公司应急领导小组报告。

(2)应急救援指挥小组组成人员，应组织人员根据事故情况抢修坍塌部位，防止坍塌部位扩大，当坍塌事故无法控制时应及时撤离抢险人员。

(3)应急处置组组成人员，应根据事故发生的具体情况，如脚手架坍塌、在建或已建建筑物的坍塌、土方坍塌、其它坍塌事故等，采取相应的抢救办法，救助受伤人员和被困人员，将其转移到安全地点，同时要做好防护和监护工作，随时注意坍塌主体的变化，防止事故进一步扩大。

(4)应急抢救组组成人员，应对伤者进行现场紧急救治。对创伤者本着先抢救、后固定，再搬运的原则。判断全身的受伤程度，有无出血、骨折和休克等。根据伤者情况进行止血、骨折急救等急救办法。将伤者伤情及事故发生的严重程度告知医生，并协同到达医院。

(5)应急疏散组组成人员，应及时组织现场人员进行撤离，维护现场秩序，严禁其他人员靠近坍塌事故现场，同时应确保现场道路通畅。

(6)外部联络组组成人员，及时向医院等外部援助机构发出援助信号，拨打120急救电话或医院电话，并指引其车辆、人员进入事故现场。

3、机械伤害、高处坠落、物体打击等人身伤害事故应急救援预案

(1)当人身伤害事故发生时，指挥小组在场人员应立即赶到现场组织应急救援工作并向公司应急领导小组报告。

(2)应急处置组组成人员，应根据事故发生的具体情况采取相应的现场抢救办法：

当发生机械伤害事故时，应迅速有效的切断供电电源或停止机械动力传动部分，减小对伤者的继续伤害及对救援人员的再伤害。当发生物体打击事故和高处坠落事故时，应首先查明事故发生的危险源，要确保应急处置人员的人身安全，同时配合应急抢救组人员将伤者转移到安全地点。

(3)应急抢救组组成人员，首先要初步检查伤病员，判断其神态、心跳、呼吸循环系统是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道通畅，视情况采取有效的止血方法（压迫止血法、指压动脉出血近心端止血法、弹性止血带止血法）防止休克、包扎伤口、固定等措施，对于呼吸心跳骤停的伤病员应及时采取口对口（口对鼻）人工呼吸法、体外心脏挤压法。要将伤情及受伤的过程简要告之援助的医护人员，如高空坠落的高度、着地位置、骨折情况等，并陪同受伤者到达医院。

(4)外部联络组组成人员，应根据伤者的严重情况果断的同医疗机构取得联系，使受伤者得到及时的治疗。

4、触电事故应急救援预案

(1)一旦发生触电事故，首先应迅速切断电源。如附近有电源开关和电源插头时，可立即将闸刀打开或将插头拔掉；当有电的电线触及人体引起触电，不能采用其它方法使病人脱离电源时，可用绝缘的物体（如木棒、竹竿、手套等）将电线移掉；必要时可用绝缘工具（如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头等）切断电线；如触电发生在架空线路等高处时，救护人员在触电者脱离电源时要注意防止高处坠落的可能和再次触及其他有电线路的可能；触电者触及断落在地上的带电高压导线，在尚未确认线路无电，救护人员在未做到安全措施前。不能接近断线点8～10米范围内，防止跨步电压伤人。在切断电源时要确保安全，防止触电事故的扩大,同时报告现场指挥小组。

(2)指挥小组成员根据触电受伤及周边的环境情况，做出下一步的决策，采取措施，同时向公司应急领导小组报告。

(3)应急处置组组成人员，根据触电事故现场的实际情况，采取有效措施，将事故现场供电电源彻底关闭，并派专人防护，防止触电事故的进一步扩大。

(4)应急抢救组组成人员，应将脱离电源的病人迅速转移到比较通风、干燥的地方，使其仰卧，将上衣与裤带放松，观察是否有呼吸存在，有无脉搏，瞳孔是否放大。如病人呼吸停止用口对口人工呼吸法来维持气体交换；如病人心跳停止用体外心脏挤压法来维持血液循环。抢救工作不能停止，直至到达医院。

(5)外部联络组组成人员，应立即呼叫120急救车或既定医院，并根据事故现场的实际情况联络有关电力部门。

5、火灾、爆炸事故应急救援预案

当以下情况之一出现时，可认为已发生了火情，本应急救援预案立即启动：

(1)所属区域范围内出现非预期的火源及不明烟雾；

(2)已有火源失控；

(3)人员及设备火灾报警；

(4)巨大的爆炸声响。

当火灾、爆炸事故发生或报警时，指挥小组在场人员应立即赶到现场。

指挥小组成员到场查看火情、灾情后，根据严重程度，组织各应急救援工作小组同步采取相应断电，切断转移易燃易爆品、抢救受伤人员、疏散人员、求助外部援助机构等相应措施，扑救或阻止火势蔓延及险情的扩大，同时报告公司应急领导小组。

应急处置组组成人员，按照发生火灾、爆炸事故的具体情况采用灭火器、水、沙子等进行扑救。遇有伤者时应及时将其转移到安全地点。当有易燃易爆危险品时应及时转移、隔离。当火情较严重时应极力控制火势、防止蔓延，等候消防部门。当险情有可能造成扑救人员伤亡时，应立即停止扑救，将人员撤离到安全地点。

应急抢救组组成人员，应对伤者采取烧伤人员现场救治方法对其进行现场紧急救护，在医院抢救人员到达现场后，应将伤情及现场救治的经过反映给医生，并陪同到达医院。

应急疏散组组成人员，应及时组织现场人员进行撤离，并维持好现场的秩序，稳定人员的情绪，并组织人员疏通现场道路，为消防车、救护车顺利到达现场提供条件。

外部联络组组成人员，根据火场的具体情况，向消防队、医院等外部援助机构发出援助信号，在援助机构到达现场后，指引其车辆、人员进入事故现场。同时告知消防车消防设施的所在处，并提供必要协助。

6、车辆伤害事故应急救援预案

(1)当车辆伤害事故发生时，指挥小组在场人员应立即赶到现场组织应急救援工作并向公司应急领导小组报告。

(2)应急处置组组成人员，应根据事故发生的具体情况采取相应的现场抢救办法：

当车辆翻落到深坑（沟）中时，首先应查明车辆是否存有不稳定因素，在采取安全有效的措施后，将伤者救出。当发生车辆撞击人员事故时，配合应急抢救组人员将伤者转移到安全地点。

(3)应急抢救组组成人员，首先要初步检查伤病员，判断其神态、心跳、呼吸循环系统是否有问题，必要时立即进行现场急救和监护，使伤病员保持呼吸道通畅，视情况采取有效的止血方法（压迫止血法、指压动脉出血近心端止血法、弹性止血带止血法）防止休克、包扎伤口、固定等措施，对于呼吸心跳骤停的伤病员应及时采取口对口（口对鼻）人工呼吸法、体外心脏挤压法。要将伤情及受伤的过程简要告之援助的医护人员，如骨折情况等，并陪同受伤者到达医院。

(4)外部联络组组成人员，应根据伤者的严重情况果断的同医疗机构取得联系，使受伤者得到及时的治疗。

7、重要既有设施破坏、泄漏事故应急救援预案

(1)当既有设施破坏、泄露事故发生时，指挥小组在场的人员应立即赶到现场协同指挥，实施应急救援方案，并向公司应急领导小组报告。

(2)应急处置组组成人员，按照事故发生性质的不同分别实施相应的应急救援方案：

作业前应明确既有设施就近控制阀门（开关）的所在位置泄露事故发生后立即将阀门（开关）关闭；煤气管道等输送易燃、易爆、有毒有害物质的既有设施破坏事故发生后，抢险人员实施应急救援方案时应佩带好个人安全防护用品，并严格控制明火、暗火等可能引发二次事故的发生条件。

(3)应急疏散组组成人员，应及时组织现场人员进行撤离，并做好监护警戒工作。

(4)外部联络组组成人员，根据事故发生的性质，向消防部门、煤气部门、供水部门、电力部门、道路、排水运输部门、电务部门及其它相关单位发出援助信号，并提供必要的协助。

第三节 安全生产措施

第一小节 施工现场及临时工程安全保证措施

1、施工现场以有利于生产、方便职工生活为原则，符合防洪防汛、防火、防雷等安全要求，具备安全生产、文明施工的条件。

2、施工现场内设置醒目的安全警示标志；防火、防洪、防风及防雷击等安全设施完备，且定期检查，如有损坏，及时修理。

3、现场运输道路平整、畅通、排水设施良好；特殊、危险地段设醒目的标志，夜间设有照明设施。

4、施工现场内各种材料分类码放整齐稳固，拆除的模板、钢管及其它废旧物品及时清理，以保持现场的整洁有序。

5、油库等易燃易爆品仓库、发电机房、变电所，采取特殊的安全防护措施，严禁用易燃材料修建。

6、对环境有污染的设施和材料设置在远离人员居住区的较为空旷的地点，必要时配有防污染设施。

7、施工便道与其它机动车道的平交道，应经有关部门批准，并设置路标及防护措施，另外派专人负责指挥。

8、施工便道在穿越现场区域的高压线等电力通讯地段设置交通标志，大型施工机械及特种车辆通过时设有专人负责指挥。

9、变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

10、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不在同一供电系统中有的接地，有的接零。

11、工地内架设的电力及照明线路，其悬吊高度及距工作地点的水平距离按当地电力部门的规定执行。

12、工地内的电线按标准架设。不将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在设有漏电保护器的专用配电箱里，不用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

13、生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。

第二小节 道路施工安全保证措施

1、做好各种工程车辆的检修与维护、消除事故隐患，不使用带病设备。

2、做好司机的安全教育，落实安全责任制，严禁司机酒后驾车和无证驾驶。

3、做好线路沿线临时便道的交通警示设置，杜绝交通事故。

4、施工时，指派专人负责各种机械设备安全作业范围监督、检查，杜绝伤人事故的发生。

第三小节 电器设备安全操作保证措施

施工现场临时用电编制施工组织设计，按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求进行设计、验收和检查，进行安全技术交底，并建立、健全安全用电管理制度，严格落实“防止误触带电体、防止漏电、实行安全电压”三项技术措施。

使用高压电器，采取加强外绝缘措施。其它电工产品均满足施工要求。避雷器选用适于本地区的避雷器。

低压电器设备有足够的可靠性及提高分断能力延长触点寿命；空气开关、热继电器注意确定恰当的额定电流值；控制电动设备温升等。

1、施工用电采用“三相五线”制，按“一机一闸一漏保”防护。

2、变压器设在施工现场边角处，并设围栏；根据用电位置，在主干线电杆上装设分线箱。

3、在施工现场专用中性点直接接地的电力系统中，采用TZ-S接零保护系统，电气设备的外壳与专用保护零线连接。不在同一供电系统中有的接地，有的接零。

4、工地内的电线按标准架设。施工现场内电线与其所经过的建筑物或工作地点保持安全距离，现场架空线与建筑物水平距离不小于10cm，跨越临时设施时垂直距离不小于2.5m。同时，加大电线的安全系数，施工现场内不架裸线。不将电线捆在无瓷瓶的钢筋、树木、脚手架上；露天设置的闸刀开关装在专用配电箱里，不用铁丝或其它金属丝替代保险丝。

5、生活区室内照明线路用瓷夹固定，电线接头牢固，并用绝缘胶布包扎；保险丝按实际用电负荷量装设。使用高温灯具时，与易燃物的距离不小于1m，一般电灯泡距易燃物品的距离不小于50cm。

6、电工在接近高压线操作时，必须符合安全距离。

7、移动式电动机具设备用橡胶电缆供电，经常注意理顺；跨越道路时，埋入地下或穿管保护。电器设备的传动轮、转轮、飞轮等外露部位安设防护罩。

8、各种电动机械设备，均设可靠有效的安全接地和防雷装置，严禁非专业人员操作机电设备。每台电气设备设开关和熔断保险，严禁一闸多机，各种电器设备均要采取接零或接地保护。凡是移动式和手持电动工具均在配电箱内装漏电保护装置。

9、照明线路按标准架设，不准采用一根火线与一根地线的做法，不借用保护接地做照明零线。

10、对从事电焊工作的人员加强安全教育，懂得电焊机二次电压不是安全电压等基本知识。各类电焊机的机壳设有良好的接地保护。电焊钳设有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。在狭小场地或金属架上作业时，设绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

第四小节 卫生防疫措施

1、以预防为主，加强宣传教育，使广大职工充分认识到卫生防疫的重要性。

2、保持施工区域和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，并运至指定地点进行处理。

3、施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，并定期清扫处理。

4、根据工地具体情况，配备一定数量的、有急救和现场医疗经验的医务人员。

第五小节 治安消防措施

1、在工程队设驻地民警，专门负责施工区域内的治安保卫工作，

2、在施工中积极主动与地方政府、公安机关联系、配合，及时处理施工中的纠纷和干扰等具体事宜。

3、每月定期进行以防火、防盗为中心的安全大检查，堵塞漏洞，发现问题和隐患及时进行整改。

4、驻地、施工现场和关键部位按规定配备充足消防器材、机具，并定期检查，保证器材处于完好状态。

5、在有易燃易爆物品的场所，严禁烟火。在施工现场设立防火宣传栏，张贴防火宣传标语。新职工上岗前，进行防火知识安全教育。定期进行消防知识讲座，提高全体员工的消防意识。

第六章 确保文明施工的技术组织措施

第一节 文明施工目标

文明施工是指建设工程施工过程中按照规定采取措施，保障作业环境、市容环境卫生质量和人员健康安全的施工活动。

我单位将加强思想工作，提高施工管理水平，创建xx市文明工地和争创文明施工先进单位。

第二节 文明施工方案

全面开展创建文明工地活动，成立文明施工领导组，加强对现场施工、机械、安全、保卫、卫生等方面的管理。做到施工区域交通畅通；施工场地挂牌作业，管理人员配卡上岗；工地材料堆码整齐，生活设施清洁卫生。

第三节 文明施工管理体系

建立文明施工管理体系，详见后附“文明施工管理体系框图”。

我单位工程项目负责人对施工现场文明施工直接负责，组织编制实施文明施工方案，落实文明施工责任制，实行文明施工目标管理。

第四节 文明施工费用投入

本工程贯彻执行《xx市建设工程文明施工管理规定》（2006年6月1日起施行）。本工程建设工程安全作业环境及安全施工措施费用应当专款专用，其使用、划拨接受建设安全监督管理机构的监督。

安全文明施工措施费用系指建设单位在编制工程概算时以直接工程费合计为基数乘以相应系数计算确定的用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、施工安全措施的落实、安全生产条件和作业环境的改善所必须的费用。

我单位按《xx市建设工程施工现场管理规程》（DB29-113-2004）、《xx市建设工程施工现场文明施工管理标准》（建质安[2004]1511号）和《建设施工安全检查标准》（JGJ59-99），保证对安全文明施工的投入，确保安全文明施工措施费用的专项使用。安全文明施工措施费用主要用于以下几个方面：现场围挡、标牌管理、现场防火以及其他安全措施等需要达到文明施工标准有费用投入的地方。

第五节 现场文明施工管理措施

为维护施工区的整洁和区域安全，使文明施工规范化、标准化，我们将成立文明施工领导小组，建立文明施工管理责任制，开展文明施工达标活动，以加强施工现场管理，提高文明施工水平，创建文明工地。认真贯彻落实国家JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、建设部《建设工程施工现场管理规定》、《xx市建设工程文明施工管理规定》更好地推广和实施GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三个管理体系标准，进一步规范文明工地现场管理，提高施工项目综合管理水平，树立企业的良好形象，真正实现创文明工地、建优质工程、安全生产不发生事故。

制定目标——树立良好形象，创建文明工地。

狠抓管理——成立文明施工领导小组，由项目经理任组长，项目总工程师任副组长，负责本工程文明施工的管理工作，结合本工程的实际情况制定文明施工管理细则。现场办公室负责将文明施工管理细则上墙广泛宣传。

注重考核——项目经理部每周进行一次自检，并认真填写文明工地考核表，予以保存。

第一小节 现场管理

1、施工现场的施工区、办公区、生活区应当分开设置，实行区划管理。生活、办公设施科学合理布局，并符合城市环境、卫生、消防安全及安全文明施工标准化管理的有关规定。

2、施工现场的场区干净整齐，施工现场的楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口和建筑物临边部位应当设置整齐、标准的防护装置，各类警示标志设置明显。施工作业面保持良好的安全作业环境，余料及时清理、清扫，禁止随意丢弃。

3、施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品半成品、构配件等物料按照施工总平面图划定的区域存放，并设置标签。禁止混放或在施工现场外擅自占道堆放建筑材料、工程渣土和建筑垃圾。

施工现场堆放砂、石等散体物料的，设置高度不低于0.5米的堆放池，并对物料裸露部分实施苫盖。土方、工程渣土和垃圾集中堆放,堆放高度不超出围挡高度，并采取苫盖、固化措施。

4、我单位在施工现场按照规定设置实体围挡，并符合下列要求：

1)围挡材质采用砌体或者定型板材，有基础和墙帽。围挡外侧与道路衔接处要采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观；

2)城镇建成区、市容景观道路、交通主干道及机场、码头、车站、广场的施工现场，围挡的高度要满足有关规定的要求；

3)围挡大门采用封闭门扇，设置符合消防要求，其宽度不小于6米；

4)市政工程、道路维修及地下管线敷设工程项目工地围挡可以连续设置，也可以按工程进度分段设置。特殊情况不能进行围挡的，设置安全警示标志，

并在工程险要处采取隔离措施。

5)拆除工程在拆除前采用金属板材做临时围挡，拆除完成后设置符合本规定要求的围挡。

5、施工现场大门入口处应设置长度不少于30米的混凝土路面，裸露地面采取绿化措施或采用绿色防尘网苫盖。在大门入口处应当设置冲车设备，对驶出场区的车辆进行冲洗。

6、建筑物外檐脚手架使用符合国家和有关部门要求的全封闭的绿色安全立网，防止高空坠物和建筑粉尘飞扬。安全立网定期冲洗，保持清洁。

7、施工产生的渣土、泥浆及废弃物随产随清。暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖。禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。

施工现场渣土和垃圾清运采取喷淋压尘装载。禁止将建筑物内的垃圾凌空抛撒。

我单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶。

8、拆除建筑物和构筑物采用符合要求的作业方式，拆除、清运时要采取喷淋措施。

拆除建筑物和构筑物后暂时不能开工的建设用地，我单位实施简易绿化、绿色防尘网苫盖或者硬化铺装措施。

9、我单位施工中使用成品灰，使用清洁能源。不在施工现场搅拌混凝土和灰土、露天堆放水泥和石灰，焚烧垃圾等有害物质。在施工现场不将煤炭、木材及油毡、油漆等材料作为燃烧能源。

10、在施工现场搭建的临时建筑物要符合xx市有关法律、法规的规定，并设置符合安全规定的通道和钢制楼梯。搭建的单层建筑物屋顶不高出施工现场围挡。禁止搭建木结构房屋、帐篷及利用现场围挡搭建临时建筑物或设施。

11、在施工现场设置职工生活区的，建立健全宿舍管理制度。每间宿舍住宿人数不超过15人，人均使用面积不少于2平方米，保障职工冬季取暖和居住安全。禁止明火取暖和在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

12、在施工现场设置食堂及就餐场所的，符合卫生管理规定，制定健全的生活卫生和预防食物中毒管理制度。

施工现场厕所，采用密闭水冲式，保持干净清洁。

13、我单位制定公共卫生突发事件应急预案。在施工现场应当配备符合有关规定要求的急救人员、保健医药箱和急救器材。

14、施工现场设置良好的排水系统和废水回收利用设施。防止污水、污泥污染周边道路，堵塞排水管道或河道。采用明沟排水的，沟顶设置盖板。禁止向饮用水源及各类河道、水域排水。

15、我单位对可能危及公共设施的施工作业，提前采取保护措施，以保障公共设施的安全和正常使用。造成损坏的承担经济赔偿责任。

第二小节 文明工地标准

1、现场平面管理

1)施工用水、气、风管线铺设整齐有序、安全可靠，无跑、冒、滴、漏现象；有要求时，应设排放施工污水设施，排放标准符合有关规定。

2)每一工序结束后及时清理现场，保持施工场地清洁、整齐、有序，做到工完料净场地清。

3)成品、半成品按规定存放，并有明显标识，采取有效的保护措施，避免产品损坏。

4)散体物料（垃圾、泥浆、渣土、沙石料、煤炭等）在地方政府规定区域内实行苫盖管理和密闭运输。

5)施工现场有明显的区域界定标识，按现场平面布置图划分物料堆放区，现场加工区，机械停放区，现场办公区，生活区和行人区通道及消防通道，并保持清洁。

6)施工现场作业场地、材料堆放区、周边行人通道必须进行平整硬化处理。

7)施工现场出入口必须设置车辆冲洗设施，保证车辆不带泥上路。

8)对于施工现场作业场地及周边行人通道或拆除工程应及时洒水降尘、清扫干净。

2、设备管理

1)设备完好：施工现场车辆、机械设备完好，各部位装置齐全适用，机械设备有入场检验，无不正常状况。工地机动翻斗车实行有证驾驶。工地实验测量仪器、工具尺等设备应按期限进行检验校核。现场在用特种设备必须有检验检测合格证。

2)安全施工：施工设备、机械操作规程挂在明处，操作者持有效证件上岗；无违章作业、违章指挥、违反施工工艺情况。

3)使用保养：操作者按“十字作业法”工作（清洁、润滑、紧固、调整、防腐）；设备润滑实行“五定”（定质、定量、定点、定期、定人）；无“跑、冒、滴、漏”现象。

4)工作记录：施工机械设备运转保养记录、工程日志填写齐全；设备管理人员定期检查设备和记录并签署意见；整改情况有记录。

5)内业管理：主要施工机械与施工设备的管理，做到有计划、有检查、有反馈、有改进，全面提高施工机械设备“管、用、养、修”的工作水平。

3、物资管理

1)物资供方应按程序文件规定的合格供方条件和程序办理相关手续，供方应在合格供方名册之中。

2)一次性物资采购量10万元以上的合同必须有合同会签单。

3)按施工总平面布置图的要求，搭设仓库和平整堆料场地，库内场地平整，不积水；库、场存放物资摆放有序并符合“四防”（防雨、防潮、防火、防盗）要求。

4)存物资账、卡、物相符，库外物资要定点整齐堆放，标识清楚，符合程序文件的规定。

5)现场废旧物资及时清理回收，分类摆放，并有醒目标识，防止混用。

6)露天短期存放的水泥有上盖、下垫措施。

7)流体材料（如灰、砂、石等）、易燃、易爆及危险品的存放和管理符合有关规定要求。

4、治安内保管理

1)班子将治安综合治理工作列入重要议事日程，专项研究治安综合治理工作有记录；基层单位（部门）治安综合治理目标签约率达到100%；治安综合治理工作正常，做到主要领导有分管、有专（兼）职工作人员、有工作计划、工作资料齐全。

2)结合实际开展“严打”专项治理，及时打击“黄、赌、毒、黑”丑恶现象，刑事案件发案率控制在1‰以下；对重点人员有帮教措施，内部职工犯罪率在0.8 ‰以内；企业内部职工纠纷调解成功率达到95%以上，做到：不发生民转刑案件，不发生职工非法游行聚众闹事及群访事件。

3)施工现场和生活区域治安布局合理，划分明显，办公室与宿舍分离；施工现场和生活区域实行封闭管理，进入施工现场人员须分类、分色佩载胸卡标志，自觉接受监督；严禁穿拖鞋上工地；主要领导办公室、宿舍、资料室、各类仓库、财会室、贵重（物品）存放点、食堂储物柜、饮水炉等重点要害部位防范制度健全、措施得力，做到：不发生各类恶性事件，不发生破坏事故。

5、交通安全管理

1)有领导负责的交通安全责任制，有专（兼）职交通安全管理干部，有健全的交通安全规章制度，有齐全的交通安全基础工作档案和文书管理档案。

2)严格执行交通安全学习制度和车检制度；对发现的交通事故隐患能够及时整改；定期对职工普及交通安全常识；信息月报及时准确，总结评比工作扎实有效。

3)一般交通责任事故不突破集团公司控制指标，杜绝重大交通责任事故。

6、消防安全管理

1)有领导负责的逐级防火责任制，有生产岗位防火责任制，有专（兼）职防火干部，有健全的消防安全制度，有义务消防队（组），消防器材配备合理、齐全有效。

2)对火灾隐患能够及时发现，立案整改；对重点部位做到定点、定人、定措施；对职工普及消防知识，对特殊工种职工进行消防培训、考核，制定灭火预案并定期组织灭火演练；定期总结消防工作，做到奖惩严明，信息及时准确。

3)杜绝火灾事故。

第三小节 文明施工具体保证措施

1、现场工程标牌

1)实行“五牌一图”，即施工总平面图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。

2)各种标牌统一制作，做到整齐、有序、规范。

3)针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用。

4)在施工工程区域内设置一切必要的信号装置，如标准的道路信号、报警信号、危险信号、控制信号、安全信号、指示信号等，并派专人负责检查，发现损坏，及时修复。

2、临时建筑物、构筑物

1)临时建筑物、构筑物屋顶用防火材料覆盖，做到稳固、安全、清洁，并满足消防要求。

2)生产、生活用房具备良好的防潮、通风、采光等性能。

3)生活住房内人均床铺面积不小于2m²，并进行适当分隔。

4)生产、生活住房用电线路严格按临时用电设计架设，严禁任意拉线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。

5)施工中保护好施工场地范围内及场区外的树木、绿地、管线、构筑物和其它设施，不任意砍伐、拆除和损坏，按文明施工标准与要求设置临时设施。

3、成品、半成品及原材料的堆放

1)严格按照施工现场平面布置图划定的位置堆放成品、半成品及原材料，做到图物相符。

2)所有材料堆放整齐，并悬挂名称、品种、规格等标牌。

3)不侵占道路及公用设施。

4)对成品进行严格的保护措施，严禁污染、损坏成品。

5)水泥按品种、标号堆码成方，底层离开地面20cm，堆高不超过2m，离墙保持20至30cm的距离，做到先进先用，零星先用。保证水泥库的干燥，做好防潮处理，满足防潮要求。

4、施工现场

路基施工由于线路较长，运输车辆多，粉尘对环境影响大，管理难度比较大。

针对路基路面工程的施工特点，拟采取以下措施：

1)路基填筑料的运输，表面要适当撒水。长距离运输时，要油布覆盖，避免粉尘飞扬。装载量适当少些，避免沿途散落，污染周围道路。

2)干燥季节施工便道要定时撒水，减少粉尘污染。损坏的便道及时维修，减少车辆颠簸。

3)填筑料堆放场要注意粉尘对周围环境的污染，粉煤灰要有防尘措施，场地四周要设排水沟和沉淀池，未经处理的废水不能排入农田和河流。

4)加强对车辆、机械的检查保养，杜绝滴漏现象，减少油污对四周环境的污染。

5)对于多余的路堤填筑料，要及时回收，不到处乱扔。

第六节 环境卫生管理

制定生活和环境卫生管理制度，搞好职工宿舍卫生和食堂的饮食卫生，生活区专人打扫卫生，水沟定时清扫，区内设置垃圾箱；食堂申办卫生许可证，生、熟食分开操作，熟食设防蝇罩，炊事员持有效的健康证明上岗；对地区性的病疫和卫生防疫状况进行调查了解，及早采取预防措施；工地设置能冲洗的厕所，派专门的人员清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

第七节 文物保护措施

教育所有施工人员，学习文物保护法。所有文物属国家所有，任何人无权将出土文物据为已有；对参加本项目施工的全体人员进行文物法规宣传，从思想上使大家认识到保护工作的重要性、必要性及法律性；利用图片、板报、音像资料等向职工宣传文物法规，教会大家基本辨别文物方法，树立起大家自觉保护文物的意识，并了解文物保护的基本操作程序及方法；施工中发现文物，不擅作主张，立即对文物现场进行保护，禁止任何无关人员进入现场，并迅速向甲方及当地文物主管部门报告，等候有关专家处理；提供一切方便条件，积极主动配合文物管理部门进行文物探查或发掘工作。

第八节 施工现场环保费用投入和措施

第一小节 环境方针和目标

第一条 环境方针

积极预防污染、合理利用资源、创造良好环境；严守法律法规、强化环保意识、推动持续发展。

第二条 环境目标

1、防治城市“四害”施工废气、废水、废渣和噪声，排放污染不超标。杜绝环境影响的重大事故、事件，事故发生率为零。

2、节约生产、生活能源，煤、水、电、油、气（燃气）耗用量不超过年度计划指标。后附“环境保护和水土保持逻辑管理框图”。

第二小节 施工现场环保费用投入

我单位在施工过程中遵守有关环境保护和安全生产法律、法规的规定，采取措施防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和照明产生的污染和危害，其费用来源于作业环境及安全施工措施费用，此费用当专款专用，其使用、划拨接受建设安全监督管理机构的监督。

第三小节 环境保护措施

第一条 建立环境保护施工领导小组

成立以项目经理任组长，各有关职能部门、作业队参加的环境保护、水土保持领导小组，配备一定量的环保设施和专门技术人员，认真学习环保知识，共同做好环境保护工作。后附“环境保护责任体系图”。

第二条 执行环境保护定期检查制度

一、施工现场的环境保护进行每日自检。

由小组成员轮流对现场环境保护进行自检，如发现有违反规定的及时指出及时整改，并记录每日自检情况。

二、每月对施工现场的环境保护进行定期检查

由组长或副组长带队对施工现场的环境保护进行检查,并按考评标准进行检查评分、填写记录表，作为工地安全生产、文明施工考评依据。在检查中不符合环境保护要求的采取“三定”原则（定措施、定人、定期）予以整改。落实后，及时做好复检、复查工作。

三、环境保护、水土保持的具体措施

1）水土保持措施

保护植被，作好水土保持。施工区域内及周围的树木和植被不随意砍伐和破坏。若因为施工需要，植被受影响，应采取永久有效措施及时植树、种草，对植被进行恢复。因为工程施工改变了原汇水状态，自然排水变成了集中排水，施工中需要按设计及时进行排水系统施工，防止水土流失。施工中要本着支援地方建设的原则，尽量做到永临结合。施工中积极加强宣传教育，提高全体员工对水土保持重要性的认识。在此基础上建立健全责任制和奖惩制度。

2）水质保护

在开工前，必须对施工用水、生活用水、排污设施进行整体布置，要适应季节施工的要求，为施工中的消防用水做好前期准备。施工废水、生活污水按有关要求进行处理，不直接排入农田、河流和渠道施工现场设置良好的排水系统和废水回收利用设施。防止污水、污泥污染周边道路，堵塞排水管道或河道。采用明沟排水的，沟顶应当设置盖板。禁止向饮用水源及各类河道、水域排水。

控制食堂污水的排放。

施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

油料的防渗漏控制

施工现场要设置专用的油料（施工机械用油等）库，油库内严禁放置其他物资，库房地面和墙面要有防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏，污染水体。

施工机械的废油废水，采用隔油池等有效措施加以处理，不超标排放。

生活污水采取二级生化或化粪池等措施进行净化处理，经检查符合标准后方准排放。禁止有毒、有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水源。

3）大气环境保护措施

（1）施工现场防扬尘的措施：

散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放。如露天存放应采取防潮地坪严密遮盖，运输和装卸时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

（2）应做好施工场地道路的规划和设置，并且在施工现场的主要道路进行硬化处理。并配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常洒水湿润，减少扬尘。

（3）在清理施工垃圾时，使用封闭的专用垃圾道或采用容器调运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

（4）在施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责。

（5）施工搅拌混凝土、砂浆应小心倒水泥防止水泥扬尘。

（6）在设备选型时选择低污染设备，并安装空气污染控制系统。

（7）在有粉尘的作业环境中作业时，除洒水外，作业人员还必须配备劳保防护用品。

（8）施工产生的渣土、泥浆及废弃物应当随产随清。暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖。禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。

施工现场渣土和垃圾清运采取喷淋压尘装载。禁止将建筑物内的垃圾凌空抛撒。

我单位运输工程渣土、泥浆、建筑垃圾及砂、石等散体建筑材料，采用密闭运输车辆，并按指定路线行驶。

（9）锅炉要设置消烟除尘设备，食堂的大灶要有消烟除尘设备，加二次燃烧。

4）工程、生活废弃物的处理

（1）施工基地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放，运到指定地点。

（2）施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点；此外工地厕所应派专人进行清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇滋生，病毒传播。

（3）报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并按规定进行处理。对施工中废弃的零碎配件、边角料、包装箱等及时进行收集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境与景观不受破坏。

5）降低噪音的环境保护措施

（1）对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，使其噪音降低到最低水平。

（2）机械车辆途经居住场所时应减速慢行，尽量不鸣喇叭，以减少扰民。

（3）合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不安排噪音很大的施工机械，减少噪音污染扰民。为保护施工现场附近居民的夜间休息，对居民区150m以内的施工现场，施工时间应加以控制。

（4）在比较固定的机械设备作业附近，修建临时隔音屏障，减少噪音传播。

（5）当控制机械作业密度，条件允许时尽量拉开一定距离，避免机械过于集中造成噪音叠加。

（6）材料不准从车上往下扔，采用人扛下车和吊车吊运，钢管等材料的堆放不发出大的声响。

（7）电锯使用时，出料口应设三角形开口器减少木料夹锯片发出的噪音。

（8）对施工人员进行文明施工教育。施工或生活中不准大声喧哗，特别是晚10点之后，早6点前不准发生人为的噪声。

（9）夜间争取少进行大型材料的倒运，如遇抢工，应首先征求居民委员会，以求谅解。

6）防固体物污染的措施

（1）土方运输、装载须低于槽帮15cm，采取有效措施封闭严密，杜绝遗撒污染道路。

（2）土方开挖过程中运土车出入现场不将土带上公路，必须在大门口铺设草袋，同时有专人冲洗车轮轮胎和整理车厢内及苫布。

（3）现场土方储存时，要防止土方露脸，被大风吹土扬尘。可在土堆上浇水湿润，播种草籽以待绿荫尽快覆盖土堆。

7）施工区域的美化措施

（1）在临时设施的修建上必须坚持高标准、景观化、对外宣传和体现建设单位、我单位的良好风貌和形象。

（2）所有临时房屋统一规划，施工场地上的材料、机械按规划摆放和停放。

（3）施工场地应备有硬质围挡，并有专人定期维护、清洁，做到在整个施工过程中保持整洁美观。

（4）施工场地按我公司形象设计布置，既美化施工现场又增强企业文化，凝聚企业精神。

8）生活环境的保护

（1）保持办公室和宿舍等室内环境整洁卫生。实行卫生值日制。

（2）食堂保持内外环境整洁，炊具经常洗刷，生熟食品分开存放，食物妥善保管以防腐烂变质，炊事人员必须持健康证和培训证上岗。

（3）厕所做到有顶、门窗齐全并有纱，做到天天打扫，每周撒白灰或打药一二次，消灭蝇蛆。

（4）生活污水应有污水池，做到卫生区内无污水、无污物，废水不乱流。

（5）保证职工洗热水澡。


第七章 确保工期的技术组织措施

第一节 工期部署原则

工期部署遵循以下原则：

1、按照流水作业法和网络计划技术编排施工进度计划，能够高效合理利用人力物资财力，及时按现场实际情况对优化计划进行动态管理。

2、充分考虑利用机械设备提高施工机械化，尽量减轻劳动强度，以提高劳动生产率为第一目标。

3、合理选择施工方案，作好安全防护措施，确保施工安全。

4、施工时注意环境保护和水土保持措施，防止污染，净化空气，美化环境，贯彻我公司提出的“绿色工程”的方针。

5、最大限度节约建设资金，给职工灌输现代企业全新管理概念，依靠加强项目部内部管理来做到建设资金的最合理高效利用。

6、加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。工期保证方案见后附图。

第二节 保证工期的主要实施措施

1、突击施工准备工作。以快上场、创条件、保重点、早开工的指导思想，抓紧完成人员营地建设，完成调遣施工队伍和机械设备进场，积极配合甲方作好征地拆迁工作，修建施工便道和临时设施工程。

2、建立健全完善的技术保障。项目施工建立以项目经理为主要负责人的技术责任制，配备足够的测量仪器，编制好总体实施性施工组织设计，加强关键工序的作业指导，技术人员有权对施工过程进行监控、对有问题的工序勒令停止，严防施工中发生重大技术失误，造成施工进度减缓。

3、根据优化的网络计划安排，以道路主体施工为重点，从技术、设备、劳力上保证交叉作业，同时抓好其它非关键工序的同步展开，整体推进施工。

4、建立岗位责任制强化施工管理。围绕总工期指定进度计划、工作计划，定期召开工作例会，及时掌握施工动态，对未完成的进度计划查明原因，制定改进措施，确保总工期的实现。

5、做好物资、机械以及劳动力保障工作。抓好各种材料的供应工作，保障车辆运输、劳动力资源的使用效率。项目经理部设专人负责与原材料供应单位联系，特别保证主要材料的按时供应。对于骨料等用料，项目部技术人员针对图纸进行会审，确定并详细列出工程用料清单，并根据施工进度计划，给物资部门提供详细的材料供应计划。本工程突击作业比重大，连续性强，在用工高峰期采取倒班作业或利用临时工。

6、对职工进行思想动员，迅速做好施工前的教育、培训工作，同时结合生产进度对工人进行思想教育，激发广大职工的劳动热情，开展的施工现场的劳动竞赛活动，最大限度地调动职工的积极性，缩短工期。

7、协助建设单位做好各项工作，为施工扫清障碍。加强同设计单位、监理单位、地方政府的密切联系，为各项工程的顺利开展创造良好的外部施工环境，保证施工进度。

8、发挥科技第一生产力的优势，施工中不断优化施工方案，改进施工方法，鼓励技术人员采用新工艺、新材料，认真考虑工人提出的各种减轻劳动强度增加劳动效率的施工技巧。

9、抓好施工质量，尽量作到一次到位，减少不应有的返工产生的工期耽误。严格按照设计资料施工，加大质量考评奖罚力度，针对技术难题，全面实行“自检、互检和质检人员专检”的质量“三检”制度。杜绝质量事故，避免工程返工，保证各分项工程的各个工序按计划有条不紊的进行。

10、根据本工程的施工特点，制定的相应的有效安全措施，搞好后勤保证工作，加强卫生和治安管理，使参战职工无后顾之忧，杜绝由于安全方面的原因造成的工期延误。

11、与气象部门联系，订阅天气预报，及时组织安排施工措施。

12、认真细致组织好自检工作，按时编好竣工文件上报建设单位，确保合同的竣工验收时间安排。

13、依靠科技、技术加快施工进度

我公司有丰富的道路和排水施工经验，对于道路的填筑施工以及各种管线有完整的施工工法和成熟的施工经验，我们将把这些工法应用于本工程，保证该工程顺利进行。

针对工程的特点，制定详细的、有针对性的、具有可操作性的施工组织设计、措施等，以满足工程质量、进度的要求。注重采用新技术，新工艺，对施工难题，组织QC小组攻关，充分听取各方面的合理化建议和开展岗位技术创新活动，保证施工生产的顺利进行。

14、人员配置和有效的管理制度

我公司在多年的道路、排水施工中锻炼培养出一大批专业施工技术人员和施工管理队伍，能满足各工程部位、各工序施工的要求，确保主体工程总计划的工期安排。

在人力资源方面，从全公司范围内抽调施工管理经验丰富、技术水平高、思想觉悟高、素质好的人员组成项目经理部，做到指挥正确、组织得力、效率高、应变能力强，以确保施工进度计划的实现。

建立健全岗位责任制度，严格技术标准、工艺措施、明确施工纪律，按设计要求施工。

深化改革、完善竞争机制和激励机制，实行全员风险承包，任务层层落实，充分调动全体员工的积极性。

15、劳动力组织

由公司人力资源部和项目部配合，保证按计划投入足够的施工队组，并签定带有保证劳务队伍稳定条款的合同，加大管理力度，确保工人队伍的稳定性，在农忙季节前提前做好准备，增加投入。

16、实行动态的计划管理

在施工过程中，以不同阶段对计划进行分解。做到长计划短安排，制定季度计划、月计划、旬计划、周计划。为保证各项计划目标的实现，对工程计划及管理人员，专业施工队伍和劳务队伍以及物资、设备等，项目部内部进行合理调配，以满足不同工程、不同施工阶段对人、财、物的要求。并牢牢抓住关键工序的管理与施工，减少工序衔接时间，提高施工效率。在施工中运用计算机网络平台进行管理，选用决策数学模型，结合有关资料和外部信息，领导层可以快速、准确做出决策，对施工进行科学化管理。

17、资金保障措施

在本工程开工及施工过程中，我公司确保项目资金专款专用，以确保本工程施工的连续、不间断性，保证工程按期完工。

18、工期调整措施

本地区春季干旱多风，冷暖多变，夏季温高湿重，雨热共济，秋季天高云淡，风和日丽，冬季寒冷干燥，雨季稀少。年平均气温11.1～12.3度，七月份平均气温26度以上，一月份平均气温-4度以下，极端最高40.3度，极端最低温-21度。因此在施工过程中必须根据实际情况及时调整施工进度计划，对每个分项工程的进度及时掌握和了解，以便对整个工期安排进行必须的调整，保证工程按期完成。

具体采取以措施：

(1)、抢晴天，战雨天，及时调整施工进度计划。

(2)、严密关注雨季，随机调整生产安排，争取利用中间可生产的时间，并制定周密的防汛措施。

(3)、进行各项工程量的分解，细化到每一个工序，充分利用可完成的工序，为整个生产争取时间。

19、后勤保障及紧急处理措施

定期进行人员体检，随时了解施工人员的具体状况。加强在岗人员的医疗保健知识教育，预防传染病的发生。

加强与政府的联系，随时掌握民情，合理安排地材的供应时间、供应数量，提前做好备料工作。

成立专门的机械维修小组，对整个设备进行全天候跟踪服务，每天必须把在施工现场下来的设备进行保养，让设备始终处于良好状态。

现场与公司保持24小时的联系，及时解决紧急出现的问题。以便及时调集劳、材、机等，对施工现场进行补充，以确保工期兑现。

20、农忙季节、节假日及非正常天气条件的工作安排

(1)、农忙季节、节假日期间的施工安排：

本工程主要劳动力为劳务分包，工程不分包，妥善安排农忙季节劳动力，帮助农忙时期的劳力困难，使劳动力安心于现场从事施工生产，保证工期不受影响。

节日期间，将根据施工需要，在不影响生产的情况下，适量安排部分人员短期休假，主要领导仍坚守工作岗位，并加班加点，确保施工生产正常进行。

(2)、非正常天气条件下的保证措施：

在非正常天气条件下，加大组织力度，增加必要的投入，包括人力及设备。首先将力量集中在不受天气影响的部位施工，待天气好转及时转移重点，集中力量，将因天气影响的工期减少到最小程度。

第三节 保证工期的进度监控措施

在确保安全、质量的前提下，确保实现本的工期目标。对各个分项工程施工的全过程进行进度监控管理，监控原则为：目标明确，事先预控，措施有效，履行合同。并根据监控情况进行调整。

第一小节 进度监控的基本程序

进度监控程序图见下页图。
进度监控程序图


第二小节 进度监控的方法

施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计及工期要求，适时根据工程进展调整资源配置，实现工期目标。

投资指标监控法：根据本工程总体投资计划，编制相对应的逐月投资计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项工程，采取相应对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。

形象进度监控法：对分项、分部工程分别编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，施工中及时掌握每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，同时采取相应对策，建立工程管理曲线。

单项进度指标监控法：及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、优化资源配置等相应措施，确保单项进度指标实现，进而实现微观控制到宏观控制。

关键线路监控法：根据施工组织设计确定施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展变化，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。


第八章 冬、雨季施工措施

第一节 冬季施工安排

当连续5天日平均气温低于5℃，且最低气温低于-3℃时，按冬季施工要求进行施工。针对本工程工期的特点，结合当地历年来冬季温度变化情况，在施工总体计划安排时，部分项目安排了冬季施工。为保证冬季施工项目的质量，采取施工技术方案及质量保证措施如下：

第一小节 冬季施工测温与保温措施

施工现场在入冬前由专人负责测温工作，每日对大气温度、混凝土温度、砂浆温度进行观测。专职测温人员要认真负责，测试数据真实可靠。

测温时间和所测温度值详细记录，整理归档。每天、每施工段停止测温后，由技术员审阅测温记录签字后交技术负责人审查。技术员定期将测温记录归入档案，以备存查。

测温人员保持与供热、保温人员联系，如发现供热故障或保温措施不当使温度急剧变化或降温过快等情况，立即向技术负责人报告进行处理。

水源及消火栓提前做好保温工作，防止受冻；临时工程的水管、供热管在入冬前做好保温维持工作，保证冬季施工时能正常供水供热。

保温材料进场后，合理堆放苫盖。周转使用的材料每次使用时及时整理凉晒。

第二小节 冬季施工外加剂的试验与管理措施

冬季施工的防冻外加剂，其技术指标必须符合相应的质量标准，有产品合格证。并做试验确认合格后方准使用。

新品种外加剂，做掺外加剂混凝土与不掺外加剂混凝土进行强度对比试验及其它有关外加剂性能的对比试验。

冬季搅拌混凝土和砂浆使用的外加剂配置与掺加设专人负责，认真做好记录。

第三小节 混凝土的配制

冬季配制混凝土时，应优先选用硅酸盐水泥，普通水泥或快硬水泥；水泥标号不应低于425号，水灰比不应大于0.5；每立方米混凝土的水泥用量一般不宜少于300kg。

使用矿渣水泥时，宜优先考虑使用蒸汽养护。使用其它品种水泥时，应注意其掺和材料对混凝土抗冻、抗渗等性能的影响。

冬季浇筑混凝土，除预应力混凝土外，可掺用引气型减水剂，以提高混凝土的抗冻性。

用于拌制混凝土的各项材料的温度，并满足混凝土拌合物搅拌后所需要的温度及混凝土入模温度。当材料温度不能满足需要时，应首先考虑对拌和用水的加热，如仍不能满足需要时再考虑对骨料加热，水泥只能保温，不能加热。

冬季施工混凝土一般入模浇筑温度，对蓄热法养护的混凝土不低于+1O℃，对蒸汽法养护的混凝土不低于+5℃。

拌和混凝土用水加热温度低于60℃时，可按正常搅拌方式上料，如水加热温度超过60℃时，搅拌上料时应先上粗细集料及水，搅拌短时后，再上水泥的两次上料方法。

混凝土拌和物在搅拌过程中的热量损失计算及运输、浇筑过程中的热量损失计算可参考下列公式：

Tm=0.16（Tb-Td）

Ts=（dt+0.032n）（To-Ta）式中：

Tm——混凝土拌和物搅拌过程中的热量损失(℃)；

Tb——混凝土拌和物合成后温度(℃)；

Td——搅拌棚内的温度(℃)； 

Ts——混凝土运到浇筑地点入模温度损失(℃)；

t——混凝土运到浇筑地点至人模成型的时间(h)；

n——混凝土倒运次数；

To——混凝土自搅拌机倾出时的温度(℃)；

To=Tb-Tm

Ta——室外气温；

d——每小时温度损失系数；

用滚动式搅拌机时d=0.25；

用敞开式自卸汽车时d=0.2；

用封闭式自卸汽车时d=0.1；

用人力手推车时d=0.5。

冬季搅拌混凝土时，骨料不带有冰雪或冻结团块，搅拌时间应较常温时延长约50%。

冬季混凝土的搅拌设备应有完善的保温、防寒、防风等措施；最好搭设搅拌棚。

第四小节 混凝土的运输及浇筑

混凝土的运输时间应尽可能缩短，运输工具需有保温设施。

在已硬化的混凝土上继续浇筑混凝土时，已硬化混凝土的接合面应有+5℃以上的温度。必要时应用蒸汽或热水等加热法提高已硬化混凝土接合面的温度。连续浇筑完成后，混凝土接合面仍应继续保持正温度，直至新浇混凝土获得规定的抗冻强度。

浇筑预应力混凝土构件的湿接缝时，宜采用热混凝土或热水泥砂浆，并应适当降低水灰比；浇筑完后应连续保温养护，直至接缝混凝土或水泥砂浆抗压强度达到设计强度的70%。

在冬季施工条件下搅拌混凝土时，可掺加早强剂，以促使混凝土早强，可早期达到抗冻强度。也可以使用早强剂与减水剂复合外加剂。

下列情况下不在混凝土结构中掺加带有氯盐的外掺剂：

在高温度中使用的结构；

结构处于水位升降的部分；

具有外露钢筋、预埋件而无防护措施的结构；

露天结构或经常受水淋湿的结构；

与含有硫酸或硫酸盐等浸蚀性介质相接触的结构；

使用过程中经常处于环境温度+60℃以上的结构；

使用冷拉或冷拔低碳钢丝的钢筋混凝土的结构；

吊车梁、落锤或锻锤的基础结构；

直接靠近直流电源的钢筋混凝土结构；

在施工过程中直接靠近高压电源(发电站、变电所)的钢筋混凝土结构；

预应力钢筋混凝土结构。

第五小节 混凝土的养护

混凝土的养护方法，应根据技术经济比较和热工计算确定，宜优先采用蓄热法。当气温较低，结构表面系数较大，蓄热法不能适应强度增长速度要求时，可根据具体情况，选用蒸汽加热或暖棚保温法。

用蓄热法养护混凝土时，应符合下列规定：

保温方法应以就地取材为原则，一般可用草袋、草帘、锯末等，采用草袋、草帘，应作好防风措施；

为加速混凝土的硬化和降低混凝土的冻结温度，可采用高标号水泥，水化热高的水泥或在规定范围内掺用外加剂；

混凝土应采用较小的水灰比；

对容易冷却部位，应特别加强保温。

对面积大，不太厚的混凝土，可采用白灰锯末作加温与保温材料进行养护。但应注意下列事项：

生石灰与锯末配合比及其发热量应通过试验确定。施工时必须严格按配合比使用。白灰最好用块状生石灰，或颗粒不大于1cm3的生石灰块，配合比以重量比，拌和必须均匀，拌和后的发热温度一般以60-80℃为宜。根据经验配合比为水：锯末：生石灰：1：1：0.7比较适合。

养护时应加强观测工作，特别是铺锯末白灰后第一天的测温工作，应每隔2h测一次，如果发现温度过高，应采取措施，以防着火。

使用白灰锯末养护时，混凝土的人模温度不低于+10℃。

用蒸汽加热法养护混凝土时应符合下列规定：

用硅酸盐水泥或普通水泥拌制的混凝土，配制强度比正常养护的混凝土强度适当提高，用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥拌制的混凝土，可与正常养护的配制强度相同，快硬水泥拌制的混凝土不使用蒸汽养护。

混凝土浇筑完毕后，应在不低于+10℃的环境内静停2-4h后再加温。

升温速度：当表面系数大于或等于6时，每小时升温速度不超过15℃。当表面系数小于6时，每小时升温速度不超过10℃。

衡温温度：硅酸盐水泥、普通水泥拌制的混凝土不宜超过60℃，对其它水泥拌制的混凝土不宜超过80—85℃。衡温时间长短，宜通过试验确定，以使混凝土达到要求的强度为准。

降温速度：当表面系数大于或等于6时，每小时降温速度不超过10℃，表面系数小于6时，每小时降温速度不超过5℃。

混凝土构件拆除保温设施时，其表面温度与环境温度之差不宜大于20℃。

应及时填写蒸汽养护记录。

暖棚法加热养护：在就地浇筑的混凝土构件或构筑物，当构筑物体积不太大，在环境允许的条件下，可以采用暖棚加热法养护混凝土或钢筋混凝土构筑物，采用暖棚法养护时应作到下列几点： 

确系任务要求的需要，采用其它方法养护的条件不具备时。

搭设暖棚前需向公安消防部门申请并经同意且有批准手续方可施工。

搭设暖棚的材料尽量用不燃或不易燃烧的材料，如用苇席等物，应在靠近炉火附近加防止物料燃烧措施(如抹泥等)。

暖棚应有两个以上出入口，并应有充足的消防设备。

昼夜三班均应设值班人员，每班不少于2人，负责看炉火，记录温度等。

由浇筑混凝土前，暖棚内应保持+1O℃以上，养护时间根据暖棚内温度计算达到设计要求为止。

混凝土表面最好在浇筑完毕后应及时用塑料薄膜苫盖。

第六小节 冬季钢筋质量保证措施

钢筋加工焊接在钢筋加工厂室内或施工现场的暖棚内进行；当温度低于-10℃或雨天、雪天时，不安排焊接作业，必须焊接时，采取有效遮蔽措施，焊后未冷却的接头避免碰到冰雪。

第七小节 具体各分项工程冬季施工措施

第一条 砌体的冬季施工

1、材料

砌块应干净，无冰霜附着。砂中不能含有冰块或冻结团块。

冬季砌筑砌体可用水泥砂浆，不用白灰砂浆；砂浆应随拌随用，搅拌时间应比常温时增加0.5-1倍，其流动性应比常温施工时适当增大。

2、保温砌筑法

砌体可在暖棚中用保温法砌筑。砌筑时应符合下列规定：

砌体温度应在+5℃以上；

砂子和水加温后拌制的砂浆，其温度不低于+15℃；

室内地面处温度不低于+5℃；

砂浆保温时间，应以达到其抗冻强度的时间为准；

养护时应洒水，保持湿润。

冬季施工期间，当气温突然降低时，正在施工的砌体工程应采取下列措施：

用温水拌制砂浆，使砂浆温度不低于+20℃；

拌制砂浆速度与砌筑进度应密切配合，随拌随用；

砌完部分立即用保温材料覆盖。

为加速砂浆硬化，缩短保温时间，可在水泥砂浆中掺加氯化钙等早强剂，其掺加量应通过试验确定。

3、抗冻砂浆法砌筑

掺人氯化钠或氯化钙的水泥砂浆或水泥混合砂浆称为抗冻砂浆。可在冬季用来砌筑各类砌体。

抗冻砂浆所用的水泥，在严寒地区为硅酸盐水泥或普通水泥。抗冻砂浆所用的砂应为细度模数较大的砂。

当昼夜平均气温低于-10℃时，承重砌体的砂浆强度应按常温时提高一级。

拌和后的抗冻砂浆，在使用时砂浆本身不低于-5℃。

用抗冻砂浆砌筑的砌体，应在收工以后用干草帘覆盖，不浇水。

抗冻砂浆中抗冻剂的掺量，可通过试验确定。

第二条 混凝土结构冬季施工

在浇筑混凝土前在模板外围包裹防寒毡，并围塑料薄膜，确保混凝土入模后温度保持在5度以上。拆模选在白天温度较高时段，拆后及时用塑料布包裹严实。

第二节 雨季施工安排

雨季施工主要以预防为主，及时收集气象信息，采取有效防雨措施，加强排水手段，搞好雨季施工及生产防护，把雨季对工程的影响减小到最低限度。

为保证工程质量，受降雨影响较大的项目，必须针对其特点制订相应的防雨措施；充分利用雨季中的间歇时间。做到科学、合理的安排和组织施工生产，尽可能地提高工效，确保工程顺利进行，不耽误工期。

第一小节 雨季施工管理措施

加强组织领导，有针对性的进行防汛安全教育，提高广大职工的防汛意识和警觉性。

在雨季、汛期到来之前，开展防汛大检查，重点检查防汛方案是否可行，职工住房环境、设备停放地点、材料储存场所等是否安全可靠，排水、防水设施是否齐备等。同时根据实际情况，采取切实可行的措施，备足抽水设备，避免构筑物受雨水浸泡。并认真执行雨中、雨后两检制度。

积极与当地气象部门联系，及时收集气象信息，并向各施工队发布信息。

项目经理部成立防汛领导小组，在雨季，各施工队在项目经理部统一领导下，组成应急突击队，明确责任，落实到人。

坚持值班制度，遇有险情及时组织力量抢修，并及时与当地政府及防汛主管部门取得联系。

根据总体安排和现场实际情况，在雨季来临前，进一步确定雨季施工项目，并编制雨季施工计划报监理工程师审核批准。

第二小节 雨季施工技术措施

配备充足的抽、排水设备，基坑开挖后要及时组织施工，同时坑外设拦水设施，确保基坑不受水浸泡。

施工场地排水系统完善，保证不积水。钢筋加工存放场搭设防雨棚，以免钢筋被雨淋而生锈。

主要运输便道路基碾压坚实，上铺天然级配砂石，并作好路拱。路两旁设排水沟，保证雨季交通畅通。

防汛器材、防雨材料、防护用品、抽排水设备充足，配备发电机确保供电。

机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施，并装接地保护装置。

大型设备的接地装置要进行全面检查，符合规程要求，并进行遥测。

怕雨淋的材料要采取防雨措施，可放入棚内或屋内，要垫高码放并通风良好。

对现场临时设施，如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物进行全面翻修加固或拆除。

对停工工程要进行检查并作好维护，对基坑等基础工程在雨季加以遮盖或封闭，防止雨水灌入。

基底四周挖排水沟及集水坑，基坑挖完后，立即浇筑混凝土垫层，防止雨水浸泡基底。

雨后检查模板及钢筋上是否有泥水，如有立即清除。

雷雨时，工人不要在高墙旁或大树下避雨，不要走近电杆、铁塔、架空电线和避雷针的接地导线周围10m以内地区，以防遭雷击。

专人负责已施工段及现场设施的防护，发现问题及时解决，减少对施工的影响。

第九章 地下管线、地上设施、周围建筑物保护措施

第一节 各种管道、线路的安全保证措施

施工前，再次对施工区域及其周围的地下、地上管线进行调查，会同其产权、维护单位共同确认地下管线位置、走向，制定详细的处理方案和迁移、悬吊等保护措施，划定需要施工防护的范围，确保施工期间各种管线、设施不受破坏。

需要拆迁的地上、地下管线，及时与产权单位签订拆迁协议，并尽早拆迁。需保留的地上、地下管线，与产权单位商定加固防护方案，采取切实可行的措施，保证施工中正常使用及以后的使用维修。

开挖施工前，在已查明的地下管线路径上设立标志，并向施工人员技术交底。地下管线路径两侧各2.0m范围内不用机械开挖，人工作业时，禁止使用铁镐和齿类尖耙，做到逐层轻插浅挖，同时请产权单位或维护单位人员到现场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。挖出的电缆、管线按监护人员的要求进行保护或拆移，保证既有设备的正常使用。

基坑管线悬吊事先设计，并对支撑结构强度、刚度、稳定性等进行验算。

管道漏气（水）时，先修理好后悬吊。跨基坑的管道较长或接口有断裂危险时，更换钢管或直接架设在钢梁上。

悬吊或架设管道的钢梁，连接牢固，保持吊杆受力均匀，兜拌或钢梁与管底密贴并保持管道应有的坡度。

管线悬吊在其下方的原状土开挖前进行，经检查合格后，人工开挖其下部土方。

种类不同的管线，单独悬吊架设，同时悬吊或架设时，取得有关部门同意后实施，并采取可靠措施。

跨越基坑的悬吊管线两端伸出基坑边缘的距离不小于1.5m，其附近基坑支护予以加强，防止地面水流入基坑，悬吊的给排水管线如渗漏水要及时处理。

基坑悬吊两侧设防护，拒绝行人通行。基坑两侧正在使用的地下管线设置标志，不在其上堆土或材料、机械，不修改临时设施。

施工期间加强对施工影响范围内各种管线和悬吊的巡视，监测及管理，发现问题及时解决。

基坑回填前，悬吊管线下砌简支墩加固，并按设计要求恢复管道和回填土。

第二节 地上建筑物、构筑物的安全保证措施

施工前，对施工区周围建筑物、构筑物基础全面普查，需要加固的，采取措施予以加固，不须加固的，根据监测结果，随时掌握变形情况，一旦建筑物、构筑物发生不均匀沉降，及时采用基底注浆予以纠正。

施工中加强对地上的建筑物、构筑物监测，掌握周围建筑物、构筑物的变形情况及变形速率，出现预兆，及时采取注浆等加固措施予以处理，防止因基坑水平收敛、深层土体位移、地下水位降低等造成建筑物、构筑物不均匀沉降、倾斜开裂。

施工时，在施工边线设置围挡，并对临近建筑物的边角实施覆盖防护，避免边角损坏。承台开挖时，基坑四周以钢板桩防护，以保证基坑开挖时周围道路及建筑物的稳定。

需部份拆除的结构物采用绳锯切割，避免振动，确保拆除作业不对保留的旧结构造成影响。

第三节 基础施工遇有既有地下结构物的拆除方法

开挖基坑遇有既有结构物需拆除时，为了减少对周围环境的影响，采用无振动、噪音小、可有效降低对周边环境影响程度的DS-WS15钻石绳锯切割机将既有结构切割成片、块，然后用汽车起重机吊出基坑，装车运至弃碴场。

绳锯切割拆除既有结构物，具有无震动、无燥音、切割面平整、对既有结构保留部分无影响等优点，克服了爆破拆除、机械破除、人工凿除所固有的弊端，为拆除施工新技术。同时，为了防止既有结构剩余部分沉降，施工过程中定期对既有结构剩余部分进行监测，发现其沉降超过允许值时立即采取加固措施，确保既有结构的安全。

第四节 地上设施、周围建筑物的迁移与保护方法

对施工区域内的地上设施，根据业主要求积极协助做好迁移保护工作。路槽开挖时，基坑四周以钢板桩防护，避免基坑开挖引起周围道路及建筑物的沉降。施工时，在施工边线设置围挡，并对临近建筑物的边角实施覆盖防护，避免边角损坏。在新旧结构界面采用绳锯切割，避免振动，确保拆除作业不对保留的旧结构造成影响。

第五节 管线的迁移与保护方法

第一小节 地下管线悬吊

管线采用桁架梁悬吊，桁架梁采用28a工字钢加工，吊梁两端做混凝土支座，构造形式如下图。

地下管线悬吊示意图

第二小节 地上线路顶撑加固

施工区内如有地上线路影响施工，则采取顶撑的办法进行加固保护。采用临时钢架，将线路顶起，在线路上用套管保护。

第三小节 地下管线迁移

地下管线迁移前，先应做好施工前的准备工作，可以暂停使用的，经有关部门协调后，然后进行施工；不能停止使用的，安装好临时管线，然后进行施工。

第九章 工程前期、过程、竣工的影响图文资料管理措施，交验后服务措施

第一节 影像图文资料管理方案

1、施工资料的管理实行总工程师负责制，项目配备专职档案管理员，负责施工资料的收集和整理工作。工程资料应与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格统一采用市政有关资料表格填写。

2、工程资料的填写必须符合《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及国家有关规范、标准。

3、本工程为重点工程。工程部分资料采用计算机进行管理，向业主和档案馆移交工程档案采用微缩品或光盘载体。工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。

4、项目质量检查员严格执行国家质量验评标准和施工规范，代表企业对工程质量行使监督检查职能。负责检查施工记录和试验结果的真实性。

5、材料工作人员必须认真贯彻现行建筑工程法规、规程，应在材料进场一月内提供随行质量文件(材质证明、合格证、准用证等)，所有材质证明文件均应为原件，如是复印件的应加盖原件存放单位红章，并在材质上注明抄件人、日期、进场批量。

6、项目试验人员必须严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送检，对出具的试验报告的计算审核及结论的正确性负责，一切原始数据不准涂改资料不准抽撤，同时应有试验、计算、审核和负责人签字。尤其是有见证取样，每个项目应抽取的比例为该项目试验总次数的30%以上，试验总次数在10次以下的不得少于2次。

7、各责任工长（含测量）对所负责分部分项工程形成的技术资料负责，按照资料员的要求填写资料，保证内容真实、完整。

8、影像资料的收集与管理工作。

影像资料是工程资料中不可缺少的部分，它是从工程开工到工程交付使用的全过程中形成的，工程的影像资料也是优质工程的申报资料内容的组成部分。项目经理部设专人负责影像资料的收集整理工作，配备必要的设备保证影像资料的安全。并严格按照国家《照片档案管理规范》(GB/Tll82l—89)进行管理。

第二节 影像图文资料管理具体措施

工程开工前将地质勘察资料、交接桩施工复测及测量控制网资料、施工组织设计、施工方案、对特殊作业、关键工序编写的施工作业指导书和施工环保方案及审批、主要专业工种操作上岗证书收集整理齐全后报总监理工程师、检查审批后方能开工，专门资料员存档保管相关资料。

在施工过程中加强施工记录、过程资料、详细工程设计、设计变更等文件的管理工作。施工中及时完善各类检查证、实验报告单、工程日志以及构成工程实体的材料合格证等资料的填写；各种记录齐全、准确、及时、清晰符合要求。

工程施工时（间隔不多于1个月）向监理工程师提供表明时间和工程进度记录的彩色照片，并附有详细的文字说明和足够的数据记录，以表明工程的确切位置和进度。关键性的工序用摄像机拍制录像。

对工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除以及所有影响工程的记录（包括资料、设备的来源），以备评定工程进度和工程质量时查阅。

分部工程完工时，按竣工文件的编制要求，将上述原始记录、施工记录、进度照片、录像资料编订成册，并复印提交监理工程师和业主保存。并将原始资料妥善保存。当工程接近完成时，按业主和监理工程师的规定编制验收所需的竣工文件，包括竣工图表和设计、施工文件两部分。该文件在交工验收前提交监理工程师审查。

在签发交工证书时，从施工现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师认为合格的使用状态。

认真编制竣工资料，对在施工中应用到的新技术、新材料、新工艺、新设备，加以总结，形成工法，并反馈给业主和设计单位。

工程竣工验收的同时，项目经理部向业主发送保修卡。保修卡上注明保修时间、保修说明、保修记录等。

在发生问题的部位修理完毕后，在保修卡的“保修记录”栏内做好记录，经业主验收签认，以表示修理工作完结。相关资料交付总公司资料员管理。

第三节 工程交验后服务措施

第一小节 使用期服务的目的及意义

从竣工交付至根据合同约定或国家有关规定的时间里为回访期，这期间我们履行使用期服务的原则，这体现了我们同用户之间的使用——服务关系，由双方约定具体标注加以履行。

产品不仅包括通常理解的物质产品（即硬件），还包括提供的服务（即软件）。因而产品（对我们而言指具体工程）的质量，既包括物质产品的质量也包括服务质量，服务质量一般包括服务态度、服务技能、服务及时性等所体现的服务效果。

无论我们的产品本身质量还是我们的服务质量出现问题，都将会造成使用者的不便，也必将给公司带来严重的经济上的及信誉上的损失，这是关系到我们公司的生存与发展的生死攸关的问题。

第二小节 使用期服务的原则

产品在使用中所暴露出来的问题是改进产品质量的重要依据，根据谁施工谁负责的原则，在使用服务期内应组织对用户的定期或不定期的质量访问，听取用户对质量的反映及改进意见，并及时进行整改。

在使用服务期内，应允许用户按合同的质量保证要求进行监督与检查。对产品的服务质量应施行责任制原则，即具体工作责任落实到有关部门，落实到人员。

第三小节 使用期服务的内容

1、本合同段施工的工程项目，在工程竣工验收后第二天起算，在合同约定或国家有关规定的时间里都属于施工期服务范围。

2、各类工程在保修服务期内，凡接到报修信息后，由原我单位在规定时间内组织人员进行维修。

3、竣工交付后由有关部门不定期组织回访，回访的形式包括上门了解情况、面谈、信函、电话、传真等。

我们履行使用期服务的原则，事实上也相当于建立了一条质量跟踪系统的线索，也即是质量反馈系统的一部分。在产品出了问题后，能迅速表明在什么时间、什么环节上出了问题，谁对质量问题负有直接责任，目的在于弄清质量问题的前因后果，以便采取有效的改进或补救措施。

第四小节 使用期服务措施

1、工程竣工验收的同时，项目经理部向业主发送保修卡。保修卡上注明保修时间、保修说明、保修记录等。

2、在保修期内，业主发现施工质量有问题，可以用口头或书面方式通知我方，说明情况，要求派人前往检查修理。我方尽快派人前往检查，并会同业主做出鉴定，提出修理方案，并尽快组织人力、物力进行修理。

3、在发生问题的部位修理完毕后，在保修卡的“保修记录”栏内做好记录，经业主验收签认，以表示修理工作完结。

4、工程交验后，无论有无质量问题，我方均要回访。

一是季节性回访，针对季节性的质量问题进行观察。

二是技术性回访，主要了解施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的结果，发现问题及时加以补救和解决，同时也便于总结经验，获取科学依据，不断改进与完善，并为进一步推广创造条件。

三是保修期满前的回访，这种回访既可以解决出现的问题，又标志保修期即将结束，使业主注意维护和使用。

我们履行使用期服务的原则，一定要在用户中树立可靠的形象，增强我们自身的使命感与责任感，提高我公司的信誉。

第十章 施工总平面图

第一节 总体布置原则

现场平面布置本着“因地制宜、方便施工、减少干扰”的原则，精心规划，细致安排。施工中保护好施工场地范围内及场区外的河道、管线、构筑物和其它设施，不得任意污染、拆除和损坏，按文明施工标准与要求设置临时设施。

第二节 临时设施

第一小节 施工围挡

本合同段施工场地均采用封闭式围护，本着整齐、牢固、美观的原则。临建围墙用机砖砌筑围档，高为2.5m，并刷上涂料。施工现场采用宽1m、高2m的钢波纹板，围挡板采用φ42钢管固定，管间用扣件连接。仅留车辆及施工人员出入的通道口，并派人值班，确保施工安全。

第二小节 生产及生活房屋

项目指挥部设在交通便利，距离现场较近的地点。项目经理部办公及生活用房，按规定搭建办公用房。生活用房中的食堂、洗浴室、厕所以及生产用房中材料库、木工房、试验室、机修房等均采用符合规定的办公用房，其余采用钢管简易框架、石棉瓦屋顶。房屋布置要求紧凑、美观、大方、整齐，并用砖墙围成四合院，与施工工作区分开。生活房屋按3m2/人标准布置。总建筑面积约600平方米。

第三小节 生产和生活用电

在工程附近既有高压电源，与供电部门协商采用地方电源，施工时可根据施工用电情况安装变压器，本工程拟采用315KW变压器2台，为施工提供电源，布置原则力求布线合理，距离较短。为确保工程顺利进行，在施工现场备用3台120KW以上移动发电机，作备用电源。

第四小节 卫生所

项目指挥部设卫生所一个，配备具有急救工作经验和施工现场医疗工作经验的医生，同时与就近医院挂钩，以保证工地医疗。建筑面积约10平方米。

第五小节 保安室

工地设保安室，在申请地方公安机关批准后，配备专业保安人员，负责对施工现场、生活设施等的安全保卫工作，并配合当地公安机关做好地区治安保卫工作。建筑面积约10平方米。

第六小节 生产和生活用水

施工用水根据对现场情况的了解，计划打一口浅井（约50米深），用以消解石灰，临时用水采用饮用水或附近水源取水，所有水源经化验合格后方可使用。生活用水在与当地供水部门联系后，就近引入工地，各分部施工供水管路均采用φ100mm的PE管暗埋。为防止施工断水，施工现场设一积水池备用。

第七小节 清洁及排污设施

每个施工场地大门内侧均设置洗车槽，洗车槽设蓄水池和沉淀池，所有离开施工场地的车辆冲洗干净后方可开出工地大门，以确保出入施工场地的车辆不污染城市交通道路。冲洗污水经沉淀达标后方可排放。

第八小节 通信联络及微机管理

项目指挥部及各分部安装市话，沟通内外联络；现场指挥人员配备手机，进行内部联络。每个分部配备2台带宽带上网电脑，以便于施工管理的电子化和网络化管理。

第九小节 物资供应

混凝土采用商品混凝土，施工现场集中设置材料库、料场。所有材料物资由材料部统一采购集中放置，由材料库管理员凭领料单发放。

第三节 施工临时用地

临时用地表

表5

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	办公区
	100
	施工现场
	施工期间

	职工宿舍区
	450
	
	

	材料库
	100
	
	

	钢筋加工区
	200
	
	


第四节 主要临时工程数量

临时工程数量表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	项目部办公室
	m2
	80
	

	2
	监理办公室
	m2
	20
	

	3
	职工宿舍
	m2
	450
	

	4
	生活用房
	m2
	40
	

	5
	值班室
	m2
	10
	

	6
	材料库
	m2
	100
	


（2）拟投入的主要施工机械设备表
xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标                          表1
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别 产地
	制造年份
	额定功率(kw)或容量（m3）
	生产 能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	ZAXIS-200
	6
	日本
	2003
	170KW
	良好
	道路排水
	自有

	2
	推土机
	D65P-11
	3
	日本
	2003
	142KW
	良好
	路基路面
	自有

	3
	推土机
	D31-18
	1
	日本
	2003
	74KW
	良好
	路基路面
	自有

	4
	平地机
	GR180
	2
	徐州
	2003
	175KW
	良好
	路基路面
	自有

	5
	振动压路机
	BW222D-4
	2
	德国
	2006
	130KW
	良好
	路基路面
	自有

	6
	三轮压路机
	3Y18/21
	3
	徐州
	2003
	74 KW
	良好
	路基路面
	自有

	7
	洒水车
	EQ115ZF
	2
	长春
	2004
	110 KW
	良好
	路面
	自有

	8
	摊铺机
	TITAN423


	2
	德国
	2005
	126 KW
	良好
	路面
	自有

	9
	装载机
	ZL-50C
	6
	柳工
	2006
	185KW
	良好
	路基路面
	自有

	10
	自卸汽车
	斯太尔
	20
	中国重 汽
	2005
	213KW
	良好
	路基路面排水
	自有

	11
	柴油发电机组
	120GF
	4
	上海
	2003
	120KW
	良好
	路基排水
	自有

	12
	沥青撒布车
	CZL5102
	1
	四川
	2003
	4t
	良好
	路面
	自有

	13
	轮胎式压路机
	XP261
	2
	徐州
	2005
	115 KW
	良好
	路基路面
	自有

	14
	双钢振动压路机
	BW202AHD-2
	3
	德国
	2006
	135 KW
	良好
	路面
	自有

	15
	冷再生拌和机
	MPH121
	1
	德国
	2005
	300KW
	良好
	路基
	自有

	16
	混凝土搅拌机
	JZC350
	1
	四川
	2004
	
	良好
	排水
	自有

	17
	吊车
	MK200-HV/20T
	1
	日本
	2004
	20t
	良好
	排水
	自有


（3）劳动力计划表
表2

xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标               单位    人
	                            序号
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力

	
	
	排水施工阶段
	路基、基层施工阶段
	面层施工阶段
	清理收尾

	1
	测量工
	3
	3
	2
	

	2
	普  工
	40
	24
	20
	6

	3
	管道工
	6
	 
	 
	

	4
	泥  工
	9
	6
	6
	2

	5
	电  工
	2
	2
	2
	2

	6
	试验工
	2
	2
	2
	

	7
	机操工
	15
	12
	14
	2

	8
	机械工
	2
	2
	2
	1

	9


	钢筋工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 合计
	79
	51
	48
	13


（4）计划开竣工日期和施工进度横道图

[image: image1]
（5）施工总平面图                                    表4
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（6）临 时 用 地 表
xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标                     表5

	用途
	面积（平方米）
	位置

	需用时间

	办公区
	100
	见平面图
	全部使用

	职工宿舍区
	300
	见平面图
	全部使用

	材料存放区
	10000
	见平面图
	全部使用

	材料库
	100
	见平面图
	全部使用

	钢木加工区
	200
	见平面图
	全部使用

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（7）拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标                          表6

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一、土工试验设备

	1
	重型电动击实仪及附件
	
	台
	1
	自有

	2
	灌砂法容重测定仪
	
	台
	1
	自有

	3
	环刀法容重测定仪
	
	台
	1
	自有

	4
	核子密度仪
	TM85
	台
	1
	自有

	5
	电子天平
	DF-204
	台
	2
	自有

	6
	中型烘箱
	450×450
	台
	1
	自有

	7
	土工标准筛
	
	台
	1
	自有

	8
	液塑限联合测定仪
	GYS-2
	台
	1
	自有

	9
	CBR试验仪
	
	台
	1
	自有

	10
	CRB试验附件
	
	台
	1
	自有

	11
	自动击实仪
	DJS-1
	台
	1
	自有

	12
	台秤
	
	台
	1
	自有

	13
	反力架
	
	台
	1
	自有

	14
	土壤有机质含量测定仪
	
	台
	1
	自有

	15
	含水量快速测定仪
	HYL-30
	台
	1
	自有

	16
	应变控制式允许膨胀压缩仪
	
	台
	1
	自有

	17
	容积升桶
	1～20L
	台
	1
	自有

	18
	杠杆式回弹模量仪
	
	台
	1
	自有

	
	
	
	
	
	

	二、沥青及沥青混合料试验设备、路面检测设备

	19
	路面强度测定仪
	
	台
	1
	自有

	20
	平整度测定仪
	ZJ-79
	台
	1
	自有

	21
	坍落度测定仪
	
	台
	1
	自有

	22
	万能材料试验机
	WE-1000B
	台
	1
	自有

	23
	压力试验机
	YE-2000B
	台
	1
	自有

	24
	沥青软化点测定仪
	双数显
	台
	1
	自有

	25
	沥青针入度仪
	全自动数显
	台
	1
	自有

	26
	沥青延伸仪
	YS-150
	台
	1
	自有

	27
	沥青混合料搅拌机
	20升
	台
	1
	自有

	28
	马歇尔电动击实仪
	数显
	台
	1
	自有

	29
	马歇尔稳定性试验仪
	数显打印
	台
	1
	自有

	30
	沥青混合料马歇尔试验仪
	
	台
	1
	自有

	31
	恒温水浴
	+0.050C
	台
	1
	自有

	32
	CBR承载比试验仪
	
	台
	1
	自有

	33
	路面取芯机
	汽油动力
	台
	1
	自有

	34
	沥青混合料模
	
	台
	1
	自有

	35
	沥青模
	
	台
	1
	自有

	三、材料试验设备

	36
	砂石筛
	
	台
	1
	自有

	37
	摇筛机
	Y5-2型
	台
	1
	自有

	38
	石子振筛机
	ZBSX-89
	台
	1
	自有

	39
	石子分析筛
	φ2.5～80
	台
	1
	自有

	40
	针片状规准仪
	
	台
	1
	自有

	41
	石子压碎值测定仪
	
	台
	1
	自有

	42
	碎石磨耗机
	
	台
	1
	自有

	43
	视比重测定仪
	
	台
	1
	自有

	44
	砂子分析筛
	
	台
	1
	自有

	45
	分析天平
	TD-18，160g
	台
	1
	自有

	46
	分析天平
	TG328A
	台
	1
	自有

	47
	拖架天平
	1000g
	台
	1
	自有

	48
	拖架天平
	5000g
	台
	1
	自有

	49
	台秤
	100Kg
	台
	1
	自有

	四、水泥、混凝土、钢材试验设备

	50
	60T万能试验机
	WE-600A型
	台
	1
	自有

	51
	200t压力机
	YE-2000
	台
	1
	自有

	52
	抗压夹具
	
	台
	1
	自有

	53
	负压筛析仪
	
	台
	1
	自有

	54
	雷氏沸煮箱
	
	台
	1
	自有

	55
	电动抗折机
	QWJ-10
	台
	1
	自有

	56
	水泥软练抗折机
	DKZ-5000
	台
	1
	自有

	57
	混凝土试件振动台
	1m2
	台
	1
	自有

	58
	浸水膨胀附件
	
	台
	1
	自有

	59
	净浆机
	雷氏
	台
	1
	自有

	60
	冷弯冲头
	φ10～140
	台
	1
	自有

	61
	雷氏测定仪
	
	台
	1
	自有

	62
	雷氏夹
	
	台
	1
	自有

	63
	水泥稠度仪
	
	台
	1
	自有

	64
	水泥混凝土试模
	15×15×15cm
	套
	60
	自有

	65
	水泥混凝土试模
	7.07×7.07×7.07cm
	套
	24
	自有

	66
	砂浆试模
	40×40×160mm
	套
	24
	自有

	    67
	安定性煮沸箱
	
	台
	1
	自有

	68
	李氏比重瓶
	
	台
	1
	自有

	69
	电动脱模仪
	
	台
	1
	自有

	70
	承载比试验仪
	
	台
	1
	自有

	71
	回弹仪
	HT-225A
	台
	1
	自有

	72
	标准养护箱
	60Z
	台
	1
	自有

	73
	水质分析仪
	
	台
	1
	自有

	74
	混凝土含气量测定仪
	HC-7
	台
	1
	自有

	75
	凝结时间测定仪
	
	台
	1
	自有

	76
	水泥筛分设备
	
	台
	1
	自有

	77
	水泥胶砂流动度仪
	NLP-2
	台
	1
	自有

	78
	混凝土维勃仪
	HGC-1
	台
	1
	自有

	79
	混凝土贯入阻力仪
	HG-80
	台
	1
	自有

	80
	混凝土强度压蒸养护器
	
	台
	1
	自有

	81
	水泥强度快测设备
	
	台
	1
	自有

	82
	远红外干燥箱
	YHN-1104
	台
	1
	自有

	83
	混凝土标准养护设备
	
	台
	1
	自有

	84
	砂浆沉入度仪
	
	台
	1
	自有

	85
	砂浆分成度测定仪
	
	台
	1
	自有

	86
	恒温水箱
	
	台
	1
	自有

	87
	高温电炉
	KSY-60-16A
	台
	1
	自有

	88
	湿度温度测定记录仪
	
	台
	1
	自有

	89
	干燥器
	φ450
	台
	1
	自有

	五、检测设备

	90
	全站仪
	PCS-215
	台
	1
	自有

	91
	经纬仪
	Theo010
	台
	2
	自有

	92
	经纬仪
	T2
	台
	2
	自有

	93
	钢尺
	50米
	把
	8
	自有

	94
	水准仪
	SD2000
	台
	2
	自有



施工
质量承诺

对于本工程的质量承诺：
若我公司在xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标  投标中有幸中标，将在施工过程中将本着服从业主，尊重监理的原则，严格依据施工图、相关规范、检验标准进行施工。保质保量的完成每一分项工程 。保证工程验收一次性达到合格标准。 

xx市源泉市政工程有限公司

2010年3月20日

施工工期承诺
对本工程的工期承诺：

若我公司在xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）施工招标中标，我公司将严格执行各项技术、质量保证措施，根据我公司多年施工经验，技术管理水平及自身实力将在规定工期内完成工程施工。工程将于2010年3月31日开工至2010年12月31日竣工。

xx市源泉市政工程有限公司

2010年3月20日

xx区xx大道工程xx标段（xx镇段）

施工招标
施

工

组

织

设

计

投标单位：xx市源泉市政工程有限公司

二零一零年三月

说明
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。
您可能对下面产品会感兴趣：
· [image: image3.png]


工程竣工资料制作与管理软件 

· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
· [image: image9.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
· [image: image10.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
· [image: image11.png]


建邦监理工程师
[image: image12.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image13.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image14.png]


室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司
0571-88980586  0571-88192651   13735520851  
www.hzjyd.com



































































































































































































































































































































































































项目质量计划流程图





交付及为业主（用户）服务质量控制（记录）





纠正和预防措施（记录）





不合格控制及处理（记录）


处理





审核（记录）





标识（记录）





进度


控制


（记录）





施工检验及试验（记录）





搬运、贮存、包装防护和交付的质量控制（记录）





分项、分部、单位工程阶段工程检验评定（记录）





施工过程质量


控制





检验、试验、测量计量、设备状态控制（记录）








教育培训





合格





不合格





作废、更改、有效使用标识





施工队伍





进货验证检验及试验计划安排





人员配备计划





图纸审核





质量方针目标措施





正确





有误





施工组织设计





施工方案计划





变更设计





标识





采购





机械设备需用及采购计划





物资采购计划





进度方案计划





承（发）包合同





项目组织结构（管理职责）





文明施工管理体系框图





落实各项指标
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项目部各业务部门





文明施工领导小组


组长：项目经理


副组长：副经理、总工程师
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加强网络计划管理





组织管理





工期保证方案





关键线路监控





形象进度监控





单项进度监控





投资指标监控





搞好外部关系、加强协作





合理安排工序、加强QC小组活动





编制好实施性施工组织设计





确保零配件供应





加强机械维修与保养





优化机械配置





合理安排地材收购与开采





编制物资采购计划





编制物资供应计划





不占用、挪用本工程资金





编制资金流动控制计划





选择专业化施工队伍





组建强有力的领导班子





进


度
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控
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部














立面





1m线





1m线





1m线





1m线





横断面





混凝土支座





地面





保护钢板槽





φ22吊筋





管线





工字钢桁架





工字钢桁架





基坑边线





管线





φ22吊筋





否





严重偏离计划目标








基本实现计划目标








建设单位、工程师审批








按计划组织实施








建设单位、工程师审批








编制施工总进度计划，填写《施工总进度计划报审表》








编制下一期计划








采取纠正调整措施








对进度实施情况进行检查、分析














编制年、季、月进度计划填写《施工进度计划报审表》





否





质量评定





进行自检互检交接检





定期不定期质量检查





接受工程师监察





确立样板块





制定创优措施





检查创优效果





提高工作能力





质量责任制





技术岗位责任制





测


量


复


核





图


纸


交


底





技


术


交


底





掌握规范验交标准





总结表彰先进





工班QC小组





成果发表





队TQC小组





创优质


工程





加强技术培训，推行全面质量管理





项目经理部TQC领导小组





施工保证





技术保证





质量保证





质量保证体系





创优质工程，保证用户满意





反馈





监理检查





填上层料





排水施工





边坡修整





压实度检查









































处理弹簧





平整压实





含水量检查





土方运输





路堤上土





监理签认





击实试验





测量标高





压实度检查





清除表土





填前压实





击实试验





选择土场





清理地表





路堤放样





复测





压实度检查





路槽平整压实





击实标准试验





排水系统施工





排水





边坡修理





土方挖运





地表清理





路基放样





振动碾压





稳压





采用激震力大于30t的压实机械以2～4km/h的速度震动碾压。





采用自重16t中型机械以4～5km/h的速度碾压，必要时采用小振幅震动碾压。





采用自重16～20t压机以3～5km/h的速度排压。





封面碾压
































检查摊铺厚度





不


合


格











测量下层填料


中线及边线





标定料源最佳含水量、


最大干容重





标定最佳含水量、最大干容重





路基成型





作好记录检查签证





检测





压路机碾压





平地机整平





推土机摊平





运料分层填筑





基底检测





填料前基底碾压





基底清理测量放线





合格
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