第一章：编制依据

某居住区位于昌平区，京昌高速公路西侧某地区，该项目二期北临东北旺北路，南接某南路，东临安宁庄西路，西靠城市轻轨，规划建设用地面积343107.7平米，总建筑面积469791平米。

一.编制依据

1. 某居住区内部市政工程（道路、排水、中水及消防）施工图纸
2. 我公司现有的技术水平、施工管理水平和机械设备配套能力

3. 我公司从事市政工程施工成果和经验

4. 现场踏勘、调查所掌握的现场情况和环境资料

二.本工程适用的规范、规程和标准

1.工程测量规范（GBJ50026-93）

2.北京市给水排水管道工程施工技术规程（DBJ01-47-2000）

3.给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-97）

4.埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程（CECS122：2001）

5.北京市城市道路工程施工技术规程（DBJ01-45-2000）

6.北京市市政工程施工安全操作规程（DBJ01-56-2001）

7.业主或监理工程师依据本工程的特点和具体情况以及国家现行规范、规程和标准制定的本工程特定适用的有关补充规定和要求。 

三.效力顺序

1.监理工程师以书面形式发布的本工程专用的补充规定

2.北京市颁布的市政工程规程和标准

3.建设部、交通部颁发的相关规范、规程和标准

4.设计单位指定的规范、规程和标准
5.其它有关行业部门颁布的规范、规程和标准及北京市颁布的强制性规范和技术标准

6.国家颁发的规范、规程和标准

四.编制原则

1.“顾客至上、服务满意”的原则。施工组织设计编制过程中始终贯彻这一原则，充分研究施工图纸，结合考察现场情况的基础上，根据工程特性和客观要求，全方位配合业主和总包单位做好工程各项任务，制定组织完善、计划周密、安排合理、方案可靠的施工组织设计。

2.“高质量、高标准、满足工期要求”的原则。确保实现业主要求的工期、质量前提下，尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。

3.充分研究现场施工环境，妥善处理施工组织与周边接口问题，周密安排交通疏解和地下管线保护，使施工对周边环境的影响最小化。

4.“安全第一、以人为本”的原则。安全目标明确、管理到位、制度完善，强调生命安全为第一，采取有效的安全生产技术措施，确保施工全过程安全。

5.“绿化环保、文明施工”的原则。保护环境和文明施工是企业形象的体现，在施工中确保实现整个工地达到文明施工工地标准。

第二章：工程概况

一.工程简介

某居住区位于昌平区，京昌高速公路西侧某地区，该项目二期北临东北旺北路，南接某南路，东临安宁庄西路，西靠城市轻轨，规划建设用地面积343107.7平米，总建筑面积469791平米。

本工程为小市政工程，主要包括雨水、污水、中水，消防和道路工程，以及与之配套的化粪池，另外还包含其他专业管线工程。
二.主要工程内容

本工程为某居住区的小市政工程，工作项目包括雨水工程、污水工程、给水工程、中水工程、消防工程、道路工程及与之有关的内容。

1.雨水工程：

⑴雨水管道

D300雨水管道：               982.6m

D400雨水管道：               623.1m

D500雨水管道：               305.2m

D600雨水管道：               93.6m

D700雨水管道：               219m

D800雨水管道：               33.2m

新建雨水管道长度为：          2256.7m

⑵雨水检查井

  PT02-Y02：                    58座

  PT02-Y04：                    48座

  PT02-J02：                    3座

PT02-Y06：                    5座

PT02-Y08：                    15座

新建雨水检查井为：            129座

2.污水工程

⑴污水管道
D225污水管道：                3420.6m

D300污水管道：                167m

污水管道长度为：              3580.6m

⑵污水检查井

PT03-Y02:                    538座

PT06-02：                    4座

PT03-Y04：                   5座

PT06-03：                    1座

新建污水检查井为:            548座。

5#钢筋砼化粪池               3座

9a#钢筋砼化粪池              2座

8a#钢筋砼化粪池              1座

3.给水、中水、消防工程主要工作内容如下：

⑴中水工程: DN150管长约15.3米, DN100管长约915.7米,DN80管长约447.7米,DN65管长约1119米, DN50管长约1219.8米,DN32管长约87.9米，DN25管长约3.7米。

⑵消防工程：DN100球墨铸铁管长约383.5米。
3.道路工程：

⑴新建工程：水泥稳定碎石底基层和基层11517平米，铺设烧结砖11043平米，砌筑乙3型混凝土平缘石4800米。

⑵恢复工程：铺设石灰粉煤灰碎石455平米，铺设步道砖370平米，更换1.5*1.5树池16座，更换路缘石170米。

三.工程设计情况

1.建设、设计及总包单位

⑴建设单位： 

⑵设计单位： 

2.雨、污、中水、消防及喷淋工程

⑴雨水：本工程雨水管线沿主要道路进行铺设，通过雨水口对雨水收集，并将楼内的雨水户线接入设计雨水管线，雨水分别向南，向东，向西排入某南路，安宁庄西路及某西路已建雨水管线。雨水管径D300-D800,小区内部雨水管线D600以下采用高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE管），D600及D600以上采用钢筋混凝土承插口管。

⑵污水：本工程污水管线沿主要 道路铺设，将楼内污水收集后分别排入六个化粪池。污水化粪池沉淀后，排入安宁庄西路及某西路向小区预留污水管线，预留管管径全部为D400。小区内部污水管线全部采用高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE管）。

⑶中水：水源引自某西路，在小区内中水管线采用环状及支状相结合的铺设方式，为各个住宅供水。

⑷中水、消防自动喷洒管径大于等于80mm的采用球墨铸铁管，中水小于80mm管线采用钢塑复合管。
⑸钢筋砼化粪池参考标准图集03S702进行施工。

3.道路工程

⑴道路平面设计：按小区主线划分，小区内共有八横、八纵组成，共有道路16条，全场2372.34米，道路宽度为4-6米，与外部联系的车行出入口有2个，西侧1个出入口宽6米，接到某西路，东侧有1个出入口宽6米，接到安宁庄西路。路拱采用单面直线型路拱，横坡为1%-1.5%。

⑵道路纵断面设计：该小区道路纵断根据外部出入口市政道路现况高程、建筑散水标高，同时考虑满足道路排水的要求以及该住宅内部同期施工的各种地下管线高程进行施工，最小纵坡为0.29%，最大纵坡为0.59%。

⑶道路结构设计：

1）根据小区实际特点及行车需求，按小区内部道路确定车行道路面结构。

烧结砖                        23*11.5*5.3cm

M7.5水泥砂浆垫层              2cm

水泥稳定碎石                  15+15cm

水泥稳定碎石7d浸水抗压强度基层应满足2.5-3MPa，底基层应满足1.5-2.0MPa。

2）原小区外部市政道路预留2个出入口与新小区出入口位置不统一，取消原出入口，恢复人行道结构，与现况人行道等宽度，该范围内树池间距及盲道宽度与现况一致，其中某西路东侧恢复人行道长37米，安宁庄西路西侧恢复人行道长48米。人行道结构如下：

人行道砖                       25*25*5cm

M7.5水泥砂浆垫层              2cm

水泥稳定碎石                  20cm

3）对路基的处理要求

道路范围内遇腐植土和不良土质应全部清除，换填素土。换填素土要分层填筑，分层压实，达到设计规范压实度要求。若路基土质为潮湿状态，土基回弹模量达不到设计值时，可用9%石灰土处理，每层厚度20cm，具体处理总厚根据现场实际情况确定，以达到设计标准。

四.工期要求和质量标准

1. 工期要求：开工日期：2008年6月2日，竣工日期：2008年9月30日。

2. 阶段性目标工期：

⑴雨污水、中水及消防管线及道路路基工程完成时间为2008年7月20日。

⑵道路路面工程完成时间为2008年9月30日。

3.质量标准：本工程质量验收标准为合格。

五、工程环境条件

某居住区二期内部市政工程项目的业主单位为北京科技园置地有限公司，本次施工内容为该项目的小市政工程，中标单位须服从业主单位的各项管理规定。业主单位为本次小市政工程的施工提供良好的施工环境。

六.工程地质与水文地质条件

由于本工程未提供工程地质报告，施工时可与有关单位联系，参考有关单位的工程地质报告，由于本次施工项目为小市政工程，管线埋深较浅，根据以往该区域施工经验，管线施工时可不考虑工程降水。
第三章：工程特点、重点

一、工程特点

1.本工程工期计划必须按照各单位工程阶段目标工期要求圆满完成：雨污水、中水及消防管线及道路路基工程完成时间为2008年7月20日。道路路面工程完成时间为2008年9月30日。
2.做好与有关市政部门和各管理单位的市政前期的设计、报装和排污许可证手续，配合与协调顺畅，保证后续验收及各种管线与现况管线勾头接入。
3.施工配合单位较多，除与建筑、装修承包单位的协调配合外，还要与机电系统承包单位、与园林承包单位、与室外天然气、电力电缆、室外安防管线等承包单位做好施工协调及配合。

4.服从总包单位的统一管理，施工期间认真做好文明施工、安全生产和环境保护工作。

5.本工程设计管线、化粪池和路基工程施工经历雨季，为保证工程质量和分阶段工期目标，必须采取有效的技术组织措施，根据现场条件合理安排施工顺序和工期计划。

二、工程重点

1.项目经理部成立前期规划与设计小组重点负责办理如下事项：

⑴提前做好本工程市政前期的深化设计和图纸审批，保证工程施工需要。

⑵办理好与市政道路的相接、收口的各项手续，保证后续的市政管线勾头、验收，保证市政道路的路面恢复和收口接顺工作。

2.本工程涉及专业管线较多，各种管线平面控制紧凑，高程控制严密。因此施工前应按施工图纸，认真复核各专业管线的平面位置、走向和控制高程，并能满足建筑装修的要求。保证各专业管线施工一次完成，地下各种设施、管线预埋要一次到位，并要充分考虑各种管线的勾头施工和验收工作。

3.本工程根据商业中心、写字楼和酒店土建工程的施工进度，小市政配套工程分阶段进行，施工区域集中，施工时间集中，与各承包单位做好密切的配合和协调，合理安排各专业管线施工顺序和交叉施工，安排好细致的施工计划和各项资源配置，确保工程质量和工期计划。

4.严格遵守有关安全生产、文明施工、环境保护及其他各项规章制度，严格按规范组织施工，服从总包单位管理，与土建总包及其他单位密切配合，协调施工。

5.做好雨季施工方案，采取有效的技术措施，确保现浇钢筋砼化粪池结构、管道安装、井室砌筑的施工质量，确保土方回填，路基高质量的施工，才能按计划完成任务。

第四章：施工组织与施工部署

一.施工组织机构

1.为保证达到安全、优质、高效的预期目标，针对本工程的具体特点，我公司组成强有力的项目领导班子和施工队伍。项目经理部设管理和技术人员约12人。

2.项目经理部下面分设职能管理部门和专业施工队，由项目经理、总工程师、项目副经理直接负责管理。关键部位的施工技术由我单位具有多年施工经验的人员进行技术指导。

3.项目经理组织机构见附图。

二.管理人员职责

1.主要人员情况说明

项目经理部是组织实施工程的领导核心，担负着组织、指挥、协调、控制、决策、筹划等一系列关键性工作，尤其在施工单位由劳务生产型向技术密集生产经营型发展的今天，更有不可替代的作用。我公司一向注重项目领导班子的建设，始终把选人、用人、用好人放在首位，针对本工程建设特点，将选派一批有技能、善管理、在类似工程施工中有丰富经验的人员。

2.领导层主要人员职责

⑴项目经理岗位职责

①具体领导和实施项目管理，保证质量体系在项目部的持续有效运行，执行公司的质量方针和目标。

②对承担工程项目的质量，施工过程中负直接领导责任，建成及交付使用后负终身责任。

③组织制定并上报、实施工程项目质量计划。

④负责对所提供资源的合理调配及内外关系的协调，具体领导实施建设方（业主）的合同要求。

⑵项目总工程师岗位职责

①协助项目经理具体执行质量体系文件及质量计划。

②对工程项目施工过程进行技术领导和监督检查。

③具体组织新技术、新工艺、新材料的应用。

④具体组织对不合格品的纠正和预防措施的实施。

⑶项目副经理岗位职责

①在项目经理领导下，全面组织现场施工活动，合理调配资源。

②参与制定、贯彻项目质量方针和目标，并组织实施质量管理体系。

③负责贯彻施工方案的实施要求，负责现场的协调管理工作。

④负责项目的安全生产活动，加强对职工的环保意识和教育，负责建立项目的安全环保的管理组织体系。

⑤协调项目各施工队的进度矛盾和现场作业面的冲突，使各施工队之间的施工有序合理地进行。

⑥对计划进度、实际进度进行调控，确保项目如期完工，并协调好各项施工工艺的衔接工作。

3.各部门职责

项目经理部管理职能部门设五部一室，具体部门及职能分工为：

⑴工程计划部职责

①制订季度、月度计划，并根据施工实际情况编制切实可行的周作业计划。结合施工实际及季节特点提出工程高峰低谷期的实际工程量和机具劳力调配计划，更合理有效的指挥生产，服务生产。

②制订工程材料用料计划，制订机械设备申请计划。 

③根据工程进展情况合理安排生产，平衡物资、劳力和施工机械，做好生产调度工作。负责施工测量、现场试验、人员、物资、机械设备等的协调与调拨等工作。

④收集掌握天气预报工作，并及时地处理工程进展中发生的问题，促进工程有序地开展。

⑤根据施工计划和施工方案，综合现场情况，具体实施工程调度指挥，保证施工作业持续有效地进行。对现场情况及时了解，并及时、准确地反馈给各部门，落实业主及现场监督人员的指示，协调上下级、内外部纵横关系，实现管理现代化、科学化。

⑥负责对工程所需物资、设备及配件的采购、储备、供应工作，建立健全设备的维修保养制度，保证设备的完好率和使用率，提高设备的利用率。

⑦负责拆迁、统计、文明施工等工作。

⑵技术质量部职责

①负责根据设计图纸、相关规范编制施工工艺作业指导书，混凝土试验业务，进行施工测量监控，负责各工序的技术交底工作。

②对主要工程项目拟订作业指导书，提出试验项目及目标，试验过程中进行指导、检查、监控。试验后提出改进意见、办法、并拟定工程的作业指导书，制定好施工工艺。与监理工程师密切配合，做好工程质量的检查、监控工作。

③负责整个工程的质量管理和办理质量检查的签证工作。建立质量保证体系，以ISO9001系列标准要求为指针，制定质量管理办法，落实质量保证措施，全面开展质量管理工作，负责对工程施工中的全过程的工程质量控制。

④在施工的全过程及时完整地收存好工程技术资料，以及工程总结和竣工资料整理工作。

⑶物资设备部

①负责对主要物资供方的评价和选择，并征得业主的同意。

②负责主要物资的采购、供应工作。

③确定内部管理流程，制定岗位责任制。

④组织对采购物资的验证、贮存等工作。

⑷经济合同部职责

负责财务管理、合同管理、成本核算和控制、竣工结算，负责验工计量工作。及时的分阶段的进行成本分析，有效的控制工程进展中机具、材料、劳力的消耗。结合工程进展制订工程款用款计划，并进一步做好工程款支出控制。

⑸综合管理部职责

做好整个工程的安全工作，成立安全委员会，制定安全计划，建立健全施工安全制度措施，并督促落实。负责施工安全、交通安全、临时用电、场容、环保、消防保卫、环境卫生工作。

⑹办公室职责

①负责协助项目经理管理日常行政业务，做好工程施工中的有关记录，并办理相应手续。负责文件管理，做好来往文件收发记录等。

②负责生活服务，包括生活用水、食堂、宿舍、生活用电管理，医疗、卫生、会议安排、接待工作。

三.专业技术力量配备

根据本工程特点、施工环境和现场条件，依据业主提出的工程质量、工期目标、在确定了本工程的进度计划总工期后，工程所需技术、施工管理人员和施工技术队伍及各工种劳力、机械配备与组织进场将成为重要、关键的主题。

1.指导思想

⑴本工程施工组织的指导思想是：以质量为中心，突出重点、把握难点，文明、优质、高效建好本项目工程。

⑵成立施工能力强，技术水平高，工作经验丰富的项目经理部。人员岗位明确，职责清楚，建立联系责任制。项目经理要全过程盯岗，施工安排占满空间，占满时间。

2.组织设置
项目经理部由项目经理、项目总工程师、总经济师和项目副经理所组成，组织机构设置为五部一室，即工程计划部、技术质量部、物资设备部、经济合同部、综合管理部和综合办公室，技术质量部下设试验室及专业测量队。

3.技术力量配备

⑴项目经理部主要管理人员有：项目经理1人，项目副经理1人，项目总工程师1人，测量工程师1人，质检员1人，试验员1人，材料员1人，计量员1人，专职安全员1人，管道、道路工程师2人以及其它施工技术、管理人员。

⑵项目经理部所辖的主要施工实体有：土方施工队、管道施工队、路基施工队、钢筋、模板、砼作业队及安全、文明施工小分队等。

四.施工总体部署

1.施工段的划分

根据本工程的工期特点和工程本身特性，将本工程工期分成3个阶段工期进行控制，相应将本工程分成3个施工段与3个阶段工期对应起来进行组织施工。

2.施工部署：

⑴先地下、后地上，先管线、后道路，管道施工先深、后浅，先下游、后上游施工的原则进行组织施工。

⑵在根据本工程的要求及生产任务，对现场进行详细调查，针对工程要求编制切实可行的施工进度安排及施工方案。

⑶施工优先安排小区管线小市政工程施工，确保施工时劳动力、机械设备及各项资源配备充足，按照总体进度计划安排循序渐进的推进，以满足阶段工期进度。

⑷接着安排小区道路工程施工，最后安排路口恢复工程施工。满足业主开发二个单位工程的使用计划，各个单位工程周围的小市政完成后，积极配合业主对其安排的分阶段验收计划。

3.总体施工顺序

详细调查现场，编制计划及施工方案→接收现场、测量放线→各管线施工及阶段验收→道路工程施工及阶段验收→路口恢复工程及验收→资料整理、组卷，配合业主进行本工程的验收。

五.工程目标

1.工期目标

根据工程的总体工期要求，我公司实行科学管理、提供优质服务，赢得顾客信任为宗旨，以精心组织、精心施工为前提，进行前期准备工作。为体现我公司的管理水平和在长期综合项目施工方面的优势，我公司将严格按照阶段性工期完工，即2008年7月20日之前完成雨污水、中水、消防、各专业管线及道路路基工程的施工，2008年9月30日之前完成道路路面工程的施工。
2.质量目标

确保本工程的质量达到合同文件和总包单位对分包单位的质量要求的标准前提下，贯彻执行ISO9001：2000质量管理体系各项标准，遵循我公司《质量环境职业健康安全手册》，以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节，以“高标准、严要求、保质量、保进度”为指导方针，精心施工，细心做好材料选择，做好过程控制、精心做好成品保护，实现在满足上述要求的质量的时候，总体工程质量再上一个台阶。

3.安全文明施工目标

严格遵守各项安全生产操作规程，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保无重伤以上事故发生，确保本工程达到安全文明施工工地标准。

4.环境保护目标

⑴从运土运料、污水废水排放、噪扬控制、保护绿地和节约用水、用电等几个方面着手，严格执行相关规定和标准，把施工对周围环境的影响降至最低限度，达到环境保护一级标准，创环境保护样板工程。

⑵实现噪声、水、气、渣及其他污染物排放符合环境保护要求。

⑶不发生重大环境污染事故及杜绝火灾事故。

5.与业主、设计、监理、总包及相关方的配合目标

施工过程中需与多方配合，除了与业主、设计、监理、总包直接建立相应的工作联系外，施工过程中还需要与市政管理部门、交通部门等办理相关手续发生关系，以及与景观、专业管线施工单位发生相应的关系，牵涉到单位多，为了保证工程顺利进行，我们坚决服从业主、监理和总包单位的管理要求，保证与相关方建立良好的关系，时刻为业主分忧，保证工程顺利进行。

六.施工现场总平面布置

1.总体布置原则

⑴根据总包单位对现场的总体布置前提下，进行本分包工程的现场布置。布置要保证社会交通通畅，便于施工物资、车辆、设备的进出及内部循环。

⑵保证水、电源供给，施工路通畅，尽可能方便施工，确保工期计划中关键线路施工任务的完成。

⑶符合安全生产、文明施工及环境保护的要求。

2.施工围挡

⑴本工程施工时，沟槽开挖及深基坑作业时要做好沟槽及基坑周围的防护工作，施工区域周围搭设围挡复合标准，管线勾头施工时超出施工区域的范围应搭设临时围挡。

⑵沟槽防护可采用钢管搭设或采用围挡进行防护。围挡材料均使用符合标准的统一规格尺寸，保证围挡连续严密，支搭强度可靠，色彩、标志整齐美观，符合北京市有关文明施工的规定。

3.项目经理部办公及住房

根据我单位现场调查，规划D区区域较宽阔，项目部及工人宿舍拟建设在D区内，方便工人上下班。

4.临时供水、供电、道路

⑴本工程用水、电由业主在施工范围提供接引点。用水管线采用无毒塑料管埋地铺设至施工现场用水处。

⑵在供电接引电处设电表、配电箱、引出施工用输电缆线，临时埋地敷设，过路时要有套管保护。

⑶配电系统要有二级以上保护，做到一机一闸，并就近设开关控制箱。考虑到用电高峰临时停电和前期施工用电，同时配备两台50KW发电机，以满足工程需要。

⑷施工道路利用现况道路及总包单位在施工范围内已建成的临时道路，施工期间做好维护及交通安全工作。

第五章：施工技术方案
一.工程测量方案

1.测量准备

⑴认真学习设计文件，熟悉施工现场，掌握设计要求。抽调有经验的测量工程师及部分测量人员组成测量队，依据有关部门进行移交的测量控制点（导线点与水准点），结合施工组织设计制定工程测量具体技术方案。

⑵配备先进的全站仪、经纬仪、水准仪等符合控制精度要求的测量仪具。对使用的仪器、工具，应认定在规定有效期内，且在使用前完成检查、校正。

⑶在完成交接桩手续后，由技术测量人员用远红外测距仪及水准仪分别将提供的导线点与水准点进行复测，复核后将有关资料及成果呈报监理工程师认证后使用，并做好导线桩的栓桩和水准点的砌筑保护。

⑷在道路一侧做一条测量导线，建立临时水准点。沿线临时水准点设在坚实固定不下沉，不被碰动的地物上，做到定期复核并按规范要求完成闭合差。道路中线、高程控制网的布设，因地制宜，做到确保精度，方便使用，满足施工的实际需要。
⑸本工程定位资料采用北京地区坐标、高程控制系统，当图纸里所示里程桩号与坐标不一致时，定位以坐标为准。

2.施工测量

⑴管道开工前，根据设计图纸标注对管道进行定位，定位置桩，并加以保护。

⑵在土方开挖前，完成地上、地下测量工作后将测量记录并整理所有资料，标注在有关的图纸上。每段测量完成后，测量成果及整理好的资料应及时交项目监理审查：

①测量交桩复测，测量导线和临时水准点。

②测定设计管线中心线及附属构筑物的位置（即施工放线工作，起、终点及控制井位）。

③核对接入原有管道上、下游接头处的高程。

④测量有关地面、地下管道的平面位置及高程。

⑶沿线遇有地上未拆迁物的固定线路控制桩点可沿垂直方向平移到路面之外，做辅助基线，原则上以不防碍施工和拆迁，不影响挖填土方、设计管线施工和路基施工为原则。

⑷复测原地面纵横断面高程与设计图进行比较，计算并核实土方工程数量。

⑸在施工过程中，对所有导线点、水准点、加密导线点和临时水准点定期进行复测，平面控制点每月复测，进行坐标平差，高程控制点每15天复核一次。

⑹道路施工时每50m设置一组中心桩，每100m测设一临时水准点，道路沿线作业段每20m设一组边桩，并按设计道路路基横断面放出周边坡脚线。绘制路基填筑、路面结构横断面高程下返数草图，向施工小队交底，以便于路基、路面施工掌握高程。

⑺严格执行测量复核制度，提前做好内业，认真进行测量交底，实测复测工作，所有测量资料和记录使用专用表格，及时、真实地进行填写，且编号按序保存，作为竣工文件。

3.竣工测量

⑴依据施工结果，修改原设计图，重新标注施工实际数据。

⑵与设计有出入的图纸，应根据实际施工资料，重新绘制图纸。

⑶一切地下管线位置、高程与原图不符者，竣工图纸应按施工结果，予以修正。

4.质量标准（允许偏差）

⑴水准点闭合差±12 L（L开方）mm，式中L为水准点之间的水平距离，单位为公里。

⑵导线方位角，闭合差±40秒（秒开方），秒为测站数。

⑶直接丈量测距的允许偏差见表。

	序号
	固定测桩间距离（m）
	允许偏差

	1
	<200
	1/5000

	2
	200--500
	1/10000

	3
	>500
	1/20000


二.土方工程及施工排降水

1.土方开挖

本工程土方开挖主要包括设计各市政管线沟槽开挖、检查井等基坑开挖。

⑴场地平整

1)本工程清表工作根据施工工期安排进行，场内地坪以下的垃圾、树根、杂土，均需清理与掘除、外弃。

2)地表土的清理，均采用挖掘机配以推土机清挖，自卸汽车配以装载机装运。表土清理注意保护生态环境，清除的表土和杂物应及时集中弃运。

⑵开挖施工准备

1)技术准备：施工前通知测量人员做好技术准备，以保证施工的准确性和效率要求。施工前技术负责人向所有参加的施工人员进行有针对性的技术交底，必须使每个操作者对施工的要求和步骤清楚明了。

2)通行：提前办理好车辆所需的通行证，并负责在施工前对所有司机进行安全教育。

3)渣土消纳：土方运往外弃土场或寻地暂存。

4)现场准备

①提前做好土方开挖的施工安全和交通安全各项措施。并在车辆出口铺设草帘子，设专人清理车辆，防止带泥上路。

②测量人员随时撒线，保证开挖线各部尺寸与标高。

③妥善处理好相关交通部门关系，并作好开工前的扰民工作。

④根据现场情况确定不同的开槽断面，配备足够的机械设备，确定好土方开挖的平面顺序、进出场道路和社会交通运输路线。

⑶施工机械配置

1)土方采用机械分段、分步、分层挖土，在土方挖运施工过程中，必须观测边坡稳定变化情况，严禁超挖。在挖至基底标高以上200mm时，由人工配合清底。

2)管线沟槽开挖每个工作面采用WLY60A履带式液压反铲挖掘机1台，ZL50装载机1台,采取流水施工作业。

3)为响应北京“2008”奥运工程绿色施工的要求，施工机械均采用高性能、低噪音、少污染的设备。

⑷施工方法

各管线沟槽深度由深到浅按施工顺序依次为：设计污水→设计雨水→设计中水→设计消防及喷淋。局部管线视槽深度对开槽施工顺序进行调整。

1)管线沟槽开挖

A管道工程沟槽深度在3m以内，管线沟槽开挖拟控制边坡为1:0.33， 沟槽开挖边坡以不造成滑坡塌方为准，确保沟槽安全，当沟槽较深土质较差时，开挖边坡可调整到1：0.5；如现场不具备放坡条件，将采用密板支撑。

B开挖沟槽时，不得挖至设计标高以下，应在沟槽底面的设计标高上留20cm土方不用机械开挖，改用人工开挖清底。

C沟槽开挖采用挖掘机和人工配合开挖，并采用分阶段分工作面进行围挡和沟槽开挖，尽量形成每个施工段同时具备管道开挖和回填的条件，减少土方的外弃和外运。

D在沟槽及井、坑边缘1m范围内不得堆放挖出土方，堆放应在指定地点并安排及时外弃。堆土的最大高度不超过1.5m。堆土严禁掩埋消火栓，各种地下管道的井盖及排水设施，不得掩埋测量标志，危及临近建筑物的安全。

⑸土方开挖施工技术措施

1)雨天对沟槽采取可靠的覆盖和排水措施。

沟槽允许偏差表

	序号
	项目
	允许偏差

(mm)
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底高程
	0-20
	两井之间
	3
	用水准仪具量测

	2
	槽底中线两侧宽度
	不小于规定
	两井之间
	6
	挂中心线用尺量每侧计三点


外观鉴定:不扰动槽底土壤,如发生超挖,应按规定处理。槽底不得受水浸泡。沟槽边坡平整且不陡于规定的要求。

2)预防基土扰动措施

沟槽开挖好后，立即施作垫层保护地基。不能立即进行下道工序施工时，应预留150—200mm厚土层不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。

机械开挖应由深而浅，基底应预留一层300mm厚用人工清理找平，以避免超大开挖和基底土遭受扰动。

沟槽挖好后，避免在基土上行驶机械和车辆或大量堆放材料。必要时，应铺路基或垫道木保护。

如遇地基土质差，开槽后及时请设计、勘察部门人员验槽确定基础处理措施。遇到软土、松土、扰动土层，土质不均匀或水浸泡等情况会同监理部门、设计单位及时研究确定处理措施并办理洽商手续。

地基处理方法

①槽底超挖或扰动在15cm以内，可用原土回填夯实，其压实度不低于原状天然地基土；在15cm以上，可用石灰土分层处理，其相对压实度不低于95%。

②槽底有地下水或地基土含水量较大时，在10cm以内可换天然级配砂石或砂砾石处理；在30cm以内，但下部坚硬，经排水清泥后，换大卵石或块石，并用砂砾石填充空隙表面找平。

③槽底处理超过30cm以上深度按设计要求进行处理。

④地基处理必须符合规范和设计标准，满足和达到地基承载力的要求。

3)预防沟槽泡水措施

开挖沟槽周围应设排水沟或挡水堤，防止地面水流入沟槽。

4)预防边坡塌方措施

做好地面排水措施，避免在影响边坡稳定的范围内积水，造成边坡塌方，做好沟槽四周的降水、排水措施。

土方开挖应自上而下分段分层、依次进行，随时做成一定的坡势，以利泄水，避免先挖坡脚，造成坡体失稳。

5)预防边坡超挖措施

机械开挖边坡应采用人工修坡。

对松软土层避免各种外界机械车辆等的振动，采取适当保护措施。

加强测量复测，进行严格定位，在坡顶边脚设置明显标志和边线，并设专人检查。

6)预防边坡滑坡措施

加强地质勘察和调查研究，注意地形、地貌、滑坡迹象及地表、地下水流向和分布，避免破坏地表的排水、泄洪设施，消除滑坡因素，保持坡体稳定。施工中尽量避免在坡脚处取土、在坡体上弃土或推放材料。尽量遵循先治理后开挖的原则。

⑹紧急预案

在土方开挖过程中，如出现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应立即采取下列措施：

1)暂停施工，必要时，所有人员和机械撤至安全地点；

2)通过现场管理人员，迅速采取处理措施，如用挖掘机在坡脚迅速回填；

3)根据滑动变象设置观测点，观测滑坡体平面位移和沉降变化，并做好记录。

2.施工排、降水

⑴根据本工程的施工项目特点及设计文件，本次施工组织设计暂不考虑施工降水。

⑵对于槽深大于2m、可能遇到局部上层滞水的基坑、沟槽，采用明沟排水，沟槽开挖后采用排水沟加集水井抽排的方案。对于降雨及沟渠渗漏水的影响，设置排水井，以便及时将水排出。

3.土方回填

本工程土方回填主要包括管线土方回填、各式检查井土方回填两项。管线土方回填遵循先深后浅的原则按设计回填要求进行，回填时充分利用流水作业，分段施工，并合理调配土方。

回填工作开始前，项目经理部必须向驻地监理工程师申报管线回填土专项部位工程开工申请，上报施工方案，批复后方可开始施工。施工前要有施工负责人组织所有管理人员和回填工人召开专门回填土会议，讲明回填土的重要性，认真学习回填方案，详细分工，责任落实到人。对回填要合理安排，集中段落回填，形成规模回填，以便严格控制回填质量。

⑴回填土程序

①沟槽内的混凝土构筑物，必须在其强度达到设计强度的70%以上时，才能回填。

②回填前，试验员、质检员事先按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验，求得该填料的最佳含水量和最大压实度，选择合格的土源。

⑵沟槽清理

①回填前必须进行沟槽清理，砖块、石块、木块等垃圾杂物要彻底清除干净。窄槽采取扩槽措施，确保沟槽底部宽度不少于行夯宽度。

②槽底如发现出水、淤泥，要将水排出后清泥至硬底，不符合设计要求的土层必须全部挖除，换填级配砂砾或12%石灰土至设计槽底。严禁在水中回填土。

③遇墓穴及其他腐植土，也要清理干净，换填级配砂石或12%灰土处理。

⑶回填土质要求

回填要选择合格土源，回填土中不得夹有砖头、混凝土块、树根、房渣、垃圾和腐植土。回填土粒径必须小于50mm，含水量控制在最佳含水量±2%以内。

⑷回填施工方法

①回填下土时，装载机或运输车运土到槽边采用人工铁锹下土或小推车运至槽内，禁止机械推填。下土不得砸中管身、管口及结构物。

②下土后，人工及时摊平，每层虚铺厚度严格控制在250mm以内。管顶500mm范围采用振动夯夯实，混凝土结构顶板以上1.5m回填后方可上压路机。

③管道两侧回填土要对称进行，两侧高差不超过300mm。

④分段回填的端头及非同时进行的两个回填段落搭接处，将虚土切除将夯实层留成阶梯状，台阶宽/高比要大于2，台阶压实度应达到规范要求。

⑤木夯或振动夯应夯夯相接；相邻行夯面的搭接宽度至少20cm，压路机碾压的重叠宽度不得小于30cm。夯实机具至少避开管道结构外缘10cm，不得碰撞管道、井室砌筑结构。人工夯实虚厚20cm；打夯机虚厚25cm；压路机虚厚30cm。

⑥检查井周围100cm范围内采用设计要求的材料，与回填层同步进行，采用小型振动夯实机具夯打压实。为提高井周回填质量，采取加大回填压实度的措施，专人负责。

三.雨、污水管道施工

1.管道设计情况：

①本工程设计雨水管道管径为DN300～DN800，总长约2256.7米，雨水检查井共计129座。
设计污水管道管径D225~300，总长约3580.6米，污水检查井共计548座，化粪池6座。

②雨水管线管径小于DN600mm采用高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE）管，橡胶密封式承插连接，DN600mm及600mm以上采用钢筋混凝土承插口管。

  污水管线全部采用高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE）管
2.承插口钢筋混凝土管道施工

本工程雨水工程管径为600mm及600mm以上的管道采用钢筋混凝土承插口管道，橡胶密封式承插柔性接口.总长345.8m。管道基础为180°砂石垫层基础。

〔1〕为确保管道施工达到设计、使用要求，必须严格控制以下环节：

1)严把原材料质量关，管材从管身到管口工作面尺寸、外观将直接影响接口性能，所用橡胶圈机械性能指标、截面、环径尺寸严格控制。

2)基础强度均匀一致，高程准确。

3)接口部位均匀，管道直顺，橡胶圈滚动距离一致，不扭曲。

4)严格控制回填土工序，确保安装后的管道不变形、移位。
〔2〕施工工艺
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[image: image2.wmf]根据本工程的条件，柔性接口管道安装方法采用千斤顶小车拉杆安装承插口混凝土管和吊链拉入法安管施工，详见下图。

2)施工工艺流程；混凝土管起吊对口→清扫承、插口工作面→套胶圈→安装对接水平传力装置→插口进入承口八字→顶拉滑动→插口小台进入八字。将拟安装管吊起至与已安装管的同轴心高度；清扫承插口工作面，承口内均匀涂抹非油脂的润滑剂，插口套胶圈，套好的胶圈要做到滑动距离一致，且平顺无扭曲。

〔3〕根据检查井的位置安装第一根管，由于首节管直接影响到整个管段的安装质量，必须严格控制其高程、中心直顺度；安管时管节承口要朝来水方向。

〔4〕中心、高程控制：

中心与高程分两级控制，一级控制既操作过程的控制 ：将中心控制桩投放到槽底，以控制中心的位置，高程桩设在槽帮下部管道流水面以上，间距不大于5m，挂纵线横线控制，二级控制即复核控制，在管段首、末节管及过程中定期用经纬仪和水准仪检查。

〔5〕砂砾基础

砂砾基础分步形成，第一步：在清槽、验槽后，铺设管底以下部分，并用机具压实平整，其高程控制应考虑通过试验确定的预沉量因素。第二步：在管道安装后，填筑其余部分，对于管道下60°三角区应使用专用工具确保夯填密实。

1)砂垫层采用中、粗砂，按设计厚度铺筑。管道下60°三角区回填粗砂人工木夯夯实。

2)砂石基础填筑选用天然级配砂石最大粒径不得大于32mm，若采用碎石回填最大粒径不得大于25mm。

3)每根管接口处承口下须保证有C1值的砂石垫层厚度。

〔6〕管材质量控制

本工程管道为柔性接口，其阻水性能取决于接口质量，因此必须对管材质量严格控制，管身不得有裂缝、麻面等缺陷，管口椭圆度误差必须满足接口间隙即胶圈压缩率的要求，接口工作面平整、光洁，确保接口正常工作。管材质量控制首先设人在加工厂家把关，逐根检查、记录、编号，确保不合格的管材不进入现场，为防止运输、存放过程的损坏，下管前逐根复查，确保不合格的管材不使用。

〔7〕胶圈质量控制

1)胶圈由管材供应厂家提供，其原材料的各项物理、力学指标必须符合国家有关标准规定，胶圈直径、环径系数满足设计要求，压缩率为25%—30%。

2)胶圈接头强度不得低于胶圈母材抗拉强度。

3)胶圈外观必须光滑，接头平顺，无扭曲、破损、裂痕、飞边等缺陷。

4)胶圈运输过程要在封闭的环境下进行。

5)胶圈要存放在0—40℃的室内，现场随用随取，存放时应注意距热源的距离不小于1m，相对湿度不应大于80%，放置应避免长期挤压、拉伸、以免变形，存在地点要防止与溶液，易挥发物和油脂接触。

〔8〕下管、排管

根据现场实际情况，尽量采用不同型号的吊车下管、排管、对于局部槽上不具备吊车排管的地段，采用定点集中下管，槽下使用龙门架水平运输，排管的方法，下管排管时管节承口应朝来水方向。

1)根据检查井的位置，安装第一根管，由于首节管直接影响到整个管段的安装质量，必须严格控制其高程、中心直顺度。

2)根据首节管的位置，放线开挖相邻3—5节管的承口坑，为避免累积误差，其余管承口工作坑随安随挖。

3)吊管时应在钢丝绳和管体之间垫橡胶垫或软木板,以避免损伤管体。

〔9〕管道安装

安装管道关键是要确保位置准确，高程一致，管道必须座落在坚实的基础上，管道起吊、就位所需吊链提前调试并有足够备用部分，以确保安装顺利进行。
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〔10〕稳管从下游开始安管，承口为管子的进水方向。先把第一节管按照井位稳好，把第一节管的承口工作面清理干净，均匀刷涂一层润滑液。并在管体套好两根钢丝绳，留以后撞口时用。撞口就位后插口止胶台完全与承口齐平，放松钢丝绳后回弹量为5—10mm即符合要求。

〔11〕上胶圈

把第二节管子插口工作面清理干净，把胶圈套在插口顶端，即插口工作面始端，套好后胶圈要均匀、平直、无扭曲。这样在撞口时可以使胶圈均匀滚动。

管节对接就位，对接就位操作程序为起吊对口→清扫承、插口工作面→套胶圈→安装对接水平传力装置→插口进入承口八字→调整胶圈滚动距离→插口小台进入八字。

1)将拟安装管吊起至与已安装管的同轴心高度；

2)清扫承插口工作面，承口内均匀涂抹非油脂的润滑剂，插口套胶圈，套好的胶圈要做到滚动距离一致，且平顺无扭曲；

3)安装对接水平传力装置，千斤顶小车拉杆安装承插口混凝土管；

4)利用传力装置，将插口缓缓推入承口，就位过程中，要及时调整胶圈位置，确保在滚动距离一致的条件下使插口小台进入承口八字；

5)安装后的管道，如发生管口回弹量过大或管节间折角现象，要分别使用吊链和顶镐及时调整。

〔12〕锁管

[image: image4.wmf]撞口结束后，为防止前几点管子管口回弹或移动，向管体两侧回填好土，同时用钢丝绳和吊链锁在后面的管子上。见下图。

外观鉴定：管材无裂缝、破损。管道垫稳，管底坡度无倒流水现象，缝宽均匀，管道内无泥土砖石、砂浆、木块等杂物。

3.高密度聚乙烯双壁波纹管（HDPE）施工

本工程内管径小于600mm的雨水管线及全部污水管线采用高密度聚乙烯双壁波纹（HDPE），橡胶密封式承插连接。采用180°中粗砂基础。

〔1〕管材的运输和贮存

1）管材、管件在装卸、运输、堆放时，应轻抬轻放，严禁抛落、拖滚和相互撞击。

2）管材成批运输时，用缆绳捆扎成整体，并固定牢固。在缆绳固定处和管端宜用软质材料妥加保护。

3）管材、管件如需长时间存放，应置于库房内；当露天堆放时，必须加以遮盖，防止曝晒；存放地点必须远离热源，并有防水、防火措施。

4）管材、管件自生产之日起，存放时间不宜长于18个月。

5）在运输、贮存过程中，管材、管件应保持清洁。

6）管材存放场地应平整，堆放应整齐；管材堆放时两侧应采用木楔和木板挡住，防止滑动，并应注明类型、规格和数量。

7）不同直径与不同壁厚的管材宜分类堆放。

〔2〕管道基础

1）管道应采用砂石基础。对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层；当地基土质较差时，可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分二层铺设，下层用粒径为5-32mm的碎石，厚度100-150mm，上层铺中粗砂，厚度不小于50mm。基础密实度应符合本规程表的规定。

2）在管道设计土弧基础支承角范围内的腋角部位，必须按设计要求采用中粗砂或砂砾土回填密实。回填范围不得小于支承角2α加30°。

〔3〕下管

1）管材下管前，必须按产品标准逐节进行外观检验，不符合产品标准者，严禁下管敷设。铺设管道时将承口对准水流方向，从下游向上游依次布放。

2）应根据管长大小、沟槽和施工机具装备情况，确定用人工或机械将管材放入沟槽。下管时应采用专用下管锁带，平稳下沟，不得与沟壁、沟底激烈碰撞。吊装时应有二个支撑吊点，严禁穿心吊。

〔4〕管道安装及连接

1）双壁波纹管采用双橡胶圈柔性接口，与检查井采用刚性接口。承插式密封圈连接等配套用件，必须由管材生产厂配套供应。当连接时需要采用润滑剂等辅助材料时，这类材料亦应由管材生产厂提供。

2）管材连接时必须对连接部位、密封件清理干净，不得附有土和其他杂质。

3）对管径小于800的HDPE承插式密封圈连接宜在环境温度较高时进行，插口端不得插到承口底部，应留出不小于10mm的伸缩空隙。在插入前，应在插口端外壁做出插入深度标记。插入完毕后，插入长度和承插口圆周间空缝应均匀，并保持连接管道轴线平直。

4）管道敷设后，因意外造成的管壁局部损坏，当局部损坏的孔径不大于60mm或环向、纵向裂缝不超过管周长的1/12时，可采用焊枪进行修补。当局部损坏超过以上范围时，应切除破损管段，采取换管或砌筑检查井、连接井等措施。

5）雨季施工时应采取防止管材上浮的措施。当管道安装完毕尚未覆土而遭到水泡时，应进行管中心和管底高程的复测和外观检测，如发现位移、漂移、拔口等现象，应及时返工处理。

〔5〕管道与检查井连接

1）管道与混凝土或砖砌检查井连接时，宜采用刚性连接。

2）当管道已敷设到位，在砌筑砖砌检查井井壁时，宜采用现浇混凝土包封插入井壁的管端。混凝土包封的厚度不宜小于100mm，强度等级不得低于C20。

3）当管道未敷设，在砌筑检查井时，应在井壁上按管道轴线标高和管径开预留洞口。预留洞口内径不宜小于管材外径加100mm。连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙。水泥砂浆的配合比不得低于1:2，且砂浆内宜掺入微膨胀剂。砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈。

4）对现浇混凝土包封连接，宜采用自膨胀橡胶密封圈，可在浇筑混凝土前，将橡胶圈套在插入井壁管端的中间部位。

5）在检查井井壁与插入管端的连接处，浇筑砼或填实水泥砂浆时管端圆截面不得出现扭曲变形。当管径较大时，施工时可在管端内部设置临时支撑。当采用承插口管时，在下游出口端不宜将承口部分插入与井壁连接。如无双插口管，可将承口切除。采用专用管件与检查井连接时，专用管件应由管材生产厂配套供应。

6）管道与检查井连接完毕后，必须在管端连接部位的内外井壁做防水层，并符合检查井整体抗渗漏的要求。

7）当管道敷设在软土地基或不均匀地层上时，检查井与管道连接可采用过渡段。过渡段由不小于2节短管柔性连接而成，每节短管长600-800mm。过渡段总长度根据地质条件确定，可取1500-2000mm。柔性接头可采用承插式橡胶密封圈接头。过渡段与检查井宜采用刚性连接。

8）检查井与上下游管道连接段的管底超挖（挖空）部分，在管道连接完成后必须立即用砂石回填，并按设计土弧基础支承角根据规定回填密实。

4.闭水试验

本工程根据设计要求对污水管线采取闭水试验的方法来检查管道安装的严密性，所有井段带井进行闭水试验检测，安排在回填土之前进行，试验频率为100%。
〔1〕工作安排

1）闭水分段根据井段和管径划分，结合施工进度安排，试验工作应及时进行；

2）试验用水取自附近自来水，部分用水可重复使用；

3）串水过程中要随时检查管口，发生问题及时处理；

4）试验工作要在管道与检查井满水浸泡24小时后开始。

〔2〕闭水检验

1）向所检验的管道内冲水浸润24h后，保持管顶2m以上的水头的压力，观测管道24h渗漏量，允许渗水量按照下式计算或参考下表确定：

Q≤0.0046Di

Q——每1km长度管道24h的允许渗水量（）

Di——管道内径（mm）

管道允许渗水量
	公称内径Di（mm）
	允许渗水量（m3/km/·24h）

	225
	1.04

	300
	1.38

	400
	1.84


2）当试验水头大于或小于试验段上游管顶内壁加2m的标准试验水头时,管道的允许渗水量按下式折算:
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H——试验段上游实际实验水头（m）
5.回填

⑴一般规定

①管道敷设后应立即进行沟槽回填。在密闭性检验前，除接头部位可外露外，管道两侧和管顶以上的回填高度不宜小于0.5m；密闭性检验合格后，应及时回填其余部分。

②沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称进行，并确保管道和构筑物不产生位移。必要时宜采取临时限位措施，防止上浮。

③从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。

④管顶0.5m以上沟槽采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。两侧高差不超过30cm。

⑤回填时沟槽内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物和冻土，回填土中不得含有石块、砖及其它杂硬物体。

⑥沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形。当管径较大、管顶覆土较高时，可在管内设置临时支撑或采取预变形等措施。回填时，可利用管道胸膛部分回填压实过程中出现的管道竖向反向变形来抵消一部分垂直荷载引起的管道竖向变形，但必须将其控制在设计规定的管道竖向变形范围内。

⑵质量检验

①管道安装并回填完成后，在12h～24h内量测检验管道的初始径向挠曲值。采用圆形心轴或闭路电视等方法进行检测，初始径向挠曲值不得大于3%，如果超出，必须采取措施进行纠正。

②变形超过3%，但不超过8%时：

A.把回填材料挖出，直至露出管径的85%，管顶和两侧采用手工工具挖掘，防止损坏管道。

B.检查管道是否损伤，进行必要的修复或更换。

C.重新回填并逐层夯实至设计要求

D.重新检测，不超过3%，满足要求为止。

③变形超过8%时，必须更换新管道，重新安装、检测。

④计算径向挠曲值（%）公式：

径向挠曲值=（实际内径-安装后垂直内径）×100%/实际内径

⑶沟槽土方回填密实度要求

沟槽回填土的密实度要求

	槽内部位
	最佳密实度(%)
	回填土质

	超挖部分
	95
	砂石料或最大粒径小于40mm级配碎石

	管道基础
	管底基础层
	85-90
	中砂、粗砂，软土地基按本规程规定执行

	
	基础中心角2α加30°
	95
	中砂、粗砂

	管道两侧
	95
	中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm级配砂砾或符合要求的原土

	管顶以上0.5m范围
	管道两侧
	90
	

	
	管道上部
	85
	

	管顶0.5m以上
	按地面或道路要求，但不小于80
	原土


6.检查井施工

1.雨、污水现浇检查井

本工程雨污水检查井687座，井室施工应在管道安装后及时安排完成，一般检查井按先底板、后墙的顺序进行。

（1）砖砌检查井施工

检查井应在管道安装后，及时安排完成，本工程检查井结构为页岩煤矸石砖砌检查井，予制盖板、砌体井筒。一般检查井按先底板、后墙的顺序进行。

①对插入检查井范围的管外皮认真凿毛，确保与井墙连接牢固。

②垫层：挖槽见底放线后，用10×10cm方木支模，垫层混凝土为C10,厚10cm ,严格控制垫层标高在负误差内。

③砌筑井室时，对接入的支管随砌随安，管口深入井内30mm。

④严格控制井室几何尺寸，流槽直顺、圆滑、井室内踏步安装前刷防锈漆，在砌砖时用砂浆埋固，随砌随安，不许事后凿洞补装，并及时检查踏步上下左右，间距及外露尺寸，确保位置准确无误。

⑤砌圆井时，砂浆塞入缝中，压实拉平，深浅一致，横竖缝交接处平整，凹入3～4mm，勾完一段后应及时将墙面清扫干净，灰浆不应有搭茬、毛刺等现象。

⑥砌筑检查井砂浆标号要符合设计要求，砌砖时保证灰缝饱满、灰缝平整，井内流槽应平顺圆滑，支线管同时施工到位。预留管头用砂浆砌砖堵严。

（2）现浇矩形检查井施工

矩形井为钢筋混凝土检查井，井型尺寸按标准图PT02(雨水)PT03（污水）采用，井墙厚度及配筋、底板、盖板厚度及配筋参标准图02S515相应井型配筋，混凝土标号统一为C25，垫层混凝土C10。井筒采用φ800与φ700混凝土预制井筒，踏步均采用经过热处理的球墨铸铁踏步。踏步及脚窝图详02S515－149。所有盖板覆土条件应严格按标准图02S515执行，盖板覆土均需≥0.6m，井室高度不能满足1.8m时，应降低井室。钢筋混凝土管进井不得采用承口（大头）进井，圆管进井处需凿毛处理，井坑内管应采用180º混凝土基础，详PS03－11。盖板座浆、抹三角灰均用1：2防水水泥砂浆。流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖，1：2防水水泥砂浆抹面，厚20mm。

(3)检查井回填：

1）检查井高度＞150cm的，在下列范围内，主要采用9%的石灰土或级配砂石与同填层同步回填施工，压实达到路基相应深的规范标准（见下图）

[image: image5.wmf]2）检查井或小室回填前，清除不允许回填杂物，一定要清到底，回填工作面宽度≥50cm，然后按压实层厚≤15cm分层回填适宜土到路床以下1.5m深。在路床以下1.5m深范围，分三步台阶宽度，按每层压实后回填9%的石灰土。

3）如检查井或小室〉150cm深范围，劈槽宽度为〉50cm有困难时，可采用低标号砼回填（由现场指挥确定），至回填宽〉50cm，然后用9%的石灰土或级配砂石回填至路床下1.5m深标高处。

4）如检查井或小室已进行了回填，回填标高已接近路床时，应根据不同回填材料进行处理：级配砂石距路床顶深度在80cm以上部分满足≥95%（重型击实），如达不到应用水泥浆灌浆处理；9%石灰土应用钎探法检查其板结程度，如不满足要求重新应返工重新处理。

四.现浇钢筋砼化粪池施工

本工程设计化粪池形式有5#化粪池3座、8a#化粪池1座、9a#化粪池2座，均为现浇钢筋砼结构，采用标准图集03S702进行施工。

化粪池施工顺序：沟槽开挖→垫层砼浇注→底板模板、钢筋、砼浇注→外墙、隔墙、部分梁板模板、钢筋、砼浇注→满水试验→预制盖板安装→预制井圈安装→井圈、井盖安装→土方回填。

1.钢筋加工

钢筋应在加工厂集中加工成型，运至现场绑扎。

⑴钢筋的检查

钢筋进场后必须检查合格证，出厂合格证明不齐全的不准使用。在此基础上，试验检查人员对钢筋作全面的试验检查，严把质量关，按标准抽样送实验室检查。试验内容包括：拉力试验、冷弯试验、可焊性试验，并分批取样，不合格者必须清出现场，以防误用。

⑵钢筋的保管

钢筋进场后采取妥善的保管措施，堆放场地选在地势较高处，下垫方木，使钢筋高出地面50cm以上。钢筋要搭设料棚或采用防水篷布覆盖，使其免遭雨淋，并设立明显的标志牌。

⑶钢筋加工

钢筋按设计尺寸和形状全部采用机械加工弯制，加工前将钢筋表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净，保持表面干净。钢筋下料严格执行配料单制度，项目填写完整准确，下料时必须按照施工图纸进行复核，无误后方可下料。
⑷钢筋接头
钢筋接头采用焊接和绑扎两种方法。

①采用电弧焊焊接热轧钢筋时
焊缝长度、宽度、厚度必须满足图纸和规范要求，构件的电焊接头要符合规范规定。电弧焊接头与钢筋弯曲处的距离不得小于10倍的钢筋直径。

②钢筋绑扎接头
绑扎搭接长度不小于规范规定，搭接部分在三处绑扎，即中点和两端。

⑸钢筋的安装、支承及固定

安装钢筋时，控制位置准确无误，为保证模板与钢筋之间有一定厚度保护层，在钢筋与模板之间垫预制垫块，用预埋在垫块中的铁丝绑在钢筋上，以免浇筑混凝土时发生移动。但须注意配置在同一截面内的垫块要相互错开，以免把混凝土受拉区域截断，垫块间的距离0.7～1.0m（不大于1.2m）。不得用卵石、碎石或碎砖、金属管及木块作为垫块。
⑹钢筋安装允许偏差

钢筋安装允许偏差如下：顺高度方向配置两排以上受力钢筋的排距：±5mm；受力钢筋间距：梁、柱±10mm，板、墙±10mm，基础±20mm；箍筋间距：±20mm；保护层厚度：梁、柱±5mm，板、墙±3mm，基础±10mm。

2.模板工程

⑴立模之前，首先由测量人员在垫层上施放出化粪池平面位置，弹出中心线，由中心线翻样划出底板边线，进行支模板。

⑵本工程模板均采用组合定型钢模板，边角用木模补差，为保证内池壁光滑，模板内贴1cm厚酚醛树脂复合板。支撑体系采用Φ48*3.5mm钢管脚手架和花梁联合加固，保证模板刚度能满足要求，模板拼装时，板缝间夹海绵条，防止浇注时漏浆。

⑶模板支搭之前应先在模板上涂刷一层脱模剂。先从中部开始，逐步向四周扩散进行。先立内模，内模立好后根据结构尺寸在模板上弹线，进行钢筋绑扎，最后进行外模板支搭。内、外模一起拼装，边角用木模补差，预留洞口采用木模支搭。外墙与柱交接处，内墙与柱连接处全部采用阴角模，以保证模板刚度及几何尺寸。

⑷外墙模板加固采用对拉螺栓，螺栓直径16mm，水平间距700mm，螺栓上焊5cm×5cm止水片，螺栓上穿3cm厚木片，待拆模后剔去、截断螺栓补微膨胀水泥砂浆。内隔墙亦采用对拉螺栓的加固方法，但不焊止水片。用PVC管做套管，便于螺栓周转使用，拆模后PVC管内填打石棉水泥。

⑸内外墙横、竖肋全部采用钢管、花梁支撑，保证模板的刚度。为保证结构整体稳定性，四周均匀对称布置晃绳。每道晃绳间设花篮螺栓，便于调整。

⑹模板拆除：在混凝土强度达到设计要求后，能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。拆除时应遵循“先上后下、先外后内”的原则，模板应小心拆除，拆下模板应轻拿轻放，运至指定地点养护、修理、清除表面灰浆。

⑺模板安装允许偏差：相邻两块板表面高差2mm；表面平整度3mm；墙、柱垂直度0.1%H（构筑物高度），且≯6mm；模板尺寸：基础-20～+10mm，梁、柱、板、墙-5～+3mm；轴线位移：基础15mm，梁、柱8mm，墙10mm；预留孔（洞）位移：10mm；预埋件位移：5mm。

3.脚手架工程

⑴脚手架采用φ48钢管、扣件式结构，第一层立管下与基坑底之间铺设5cm大板，扩大在基础上的接触面积，立管和横管间距均为1.2m。脚手架分层搭设，层高不超过1.8m，每层铺设大板，并安装栏杆、挂网保护，同时用剪刀撑和八字撑进行加固。为了方便施工人员上下脚手架，在每一区域设走道或扶梯。

⑵部分梁、板浇注采用“满堂红”脚手架，在立杆的顶部配有丝杠和旋把，便于调节，模板安装合格后，方可进行钢筋绑扎。

⑶施工中要严格控制在脚手架上堆放重物的重量。

4.砼工程

⑴砼采用商品砼，垫层砼型号为C15，底板、墙体、盖板、梁砼型号为C30，预制井圈砼型号为C25。材料到场后，有关人员会同监理立即对其进行外观检查，检测坍落度，准备好试模，进行抽样做试块。

⑵浇注之前，将模板内的杂物清理干净，施工缝处要先将活动的石子凿去并浇水湿润，再铺一层3～5cm厚与砼同标号的水泥砂浆，以便接缝严密。

⑶本工程主体结构分两次进行浇注，底板浇注完成后，墙体和部分梁板一次浇注成型。浇注采用泵车浇注，保证合理分配、均匀对称。浇注过程中控制砼自由下落高度，不得超过2m，否则应设串筒进行浇注。每次浇注过程中应分层浇注，每层浇注厚度不大于50cm，并保证上下层砼浇注时间间隔控制在2h内，且不大于砼的初凝时间。

⑷每一次浇注之前应先安排好振捣设备和数量及位置，并有备用设备。振捣棒的长度与浇注高度相适应，振捣过程中应控制振捣棒的插入时间和插入位置的间距，每次移动的距离不宜大于其作用半径的1.5倍，要快插慢拔，振捣上层时应插入下层5cm，以消除两层之间的接缝。

⑸养护：每次浇注结束后，及时采用塑料薄膜和草帘进行覆盖养护，同时根据天气情况及时进行洒水养生，保证覆盖材料的湿润，待砼达到设计强度的70%以上时方可进行下一次砼浇注。

⑹现浇砼结构允许偏差：轴线位移：20mm；底板高程：±20mm；顶板高程：±10mm；平面尺寸：＜0.5%L（边长）且≯50mm；构筑物厚度：±10mm；墙面垂直度：≤0.15%H（墙的高度）且≯15mm；平整度5mm；预埋件位置±5mm，预留空洞位置±10mm。

5.盖板安装

⑴盖板安装应待墙板砼强度及预制盖板吊装强度均满足设计要求后再进行盖板安装。

⑵预制盖板在运输、吊装过程中应小心轻放，防止碰撞损坏棱角。

⑶盖板堆垛码放时，应设置垫木，吊环朝上，垫木应在同一垂线上。

⑷盖板安装前，应在与墙、梁结合处满座砂浆，以保证接缝严密，盖板安装完成后，应及时勾缝并养护。

⑸回填土过程中，应尽量减少振动，以免造成接缝损坏。

6.满水试验

满水试验必须按设计要求进行，试验前必须先浸泡72小时以上，确保池体自身湿润，不得有漏水现象。测定采用测针测定，考虑蒸发量、降水的影响，现场进行测定蒸发量和降水量，渗水量允许偏差≤2L/㎡·d（d为1昼夜）。试验分四步进行：

⑴冲水

①向水池充水宜分三次进行，每次为设计水深1/3。对大、中型水池，可先充水至池壁底部的施工缝上，检查底板的抗渗质量，当无明显渗漏时，再继续充水至第一次充水深度。

②充水时的水位上升速度不宜超过2m/d，可用水位标尺测定。相邻两次充水的间隔时间，不应小于24小时。

③每次充水测读24h的水位下降值，计算渗水量，在充水过程中和充水以后，对水池进行外观检查，发现渗水量过大时，应停止充水，进行处理后再继续充水。

⑵水位观测

①充水至设计水深进行渗水量测定时，采用水位测针进行观测，读数精确至0.1mm。测读水位的初读数与末读数的时间间隔24h。

②连续测定的时间可依实际情况而定，如第一天测定的渗水量符合标准，应再测一天，如第一天测定的渗水量超过允许标准，而以后的渗水量逐渐减少，可继续延长观测。

⑶蒸发量的测定

①现场测定蒸发量的设备，采用直径为50cm，高约30cm的敞口钢板水箱，里面装有水位测针，水箱应严密不渗漏。

②水箱固定在水池中，充水深度为20cm。测定水池水位的同时，测定水箱的水位。

⑷渗水量计算

计算渗水量按下式计算

q=A1/A2[（E1-E2）-（e1-e2）]

式中：q——渗水量（L/㎡·d）

      A1——水池的水面面积（㎡）

      A2——水池的浸湿总面积（㎡）

      E1——水池水位测针的初读数（mm）

      E2——测读E1后24h水池水位测针的读数（mm）

      e1——测读E1时水箱水位测针的读数（mm）

      e2——测读E2时水箱水位测针的读数（mm）

注：①当连续观测时，前次的E2、e2即为下次的E1、e1。

②雨天时，不做渗水量的测定

③按上式计算，渗水量如超过规定标准，应检查后重新测定。

7.土方回填

回填按设计要求进行回填，回填工作要在结构周围同步进行，分层夯实，层厚不得大于20cm，严禁带水回填，所用土源不得含有渣土、淤泥、粉砂、石块等，土质含水量控制在最佳含水量左右，以求达到最佳密实度。

五、管线勾头施工

1.勾头施工前的准备工作

⑴施工前先与有关部门联系，办理占道、掘路、勾头等相关手续，并详细编制勾头施工方案，确保勾头工作有序进行。

⑵管线勾头应在设计施工管线竣工验收或通水验收合格后进行。

⑶勾头期间应保证现况雨污水管线正常工作。

⑷提前做好各项技术准备工作和安全防护工作。

⑸勾头应从管道下游及相关支线依次向上游进行。

2.初步勾头方案

⑴勾头前应详细调查现况管线的水流量情况及勾入井的井型、井深，详细掌握勾入管道和检查井的实际情况，再制定勾头施工方案。

⑵如果勾头管线底标高位于现况管道最大流水面高程之上时，可按常规施工方法直接勾入，修整管口及现况检查井。如果勾头管线底标高位于现况管道最大流水面高程之下时，在保证现况管线正常运行情况下，可采用在井内铺设临时渡管，封堵勾入井的上下游检查井、临时进行导流等方法，具体采用何种方法要根据现场实际情况来确定。

⑶污、废水勾头工作应安排在用水量较小时进行。砌筑、抹面的砂浆宜采用掺加早强剂的早强型水泥砂浆。

3.勾头注意事项：

⑴在导流过程中，注意测量有毒气体的指标，采取相应安全措施确保安全。

⑵施工过程中加强与管理部门配合协调工作。

⑶导流前应先仔细调查现况管线详细情况，争取制定最合理的勾头方案。

⑷进入现况检查井之前必须进行活物试验，打开井盖后，通风一段时间后，佩戴防毒面具等必要的安全防护措施后，方可下井作业。

⑸勾头完成后应及时清理导流拦坝时，落在井内的土方、草袋等杂物。

六.给水、中水及消防喷淋管道施工

1.管材及连接

〔1〕给水管道

①管径大于等于DN80mm，采用球墨铸铁管，橡胶圈接口；

②管径小于DN80mm，采用钢塑复合管，螺纹连接。

〔2〕中水管道

①管径大于等于DN80mm，采用球墨铸铁管，橡胶圈接口；

②管径小于DN80mm，采用钢塑复合管，螺纹连接。

〔3〕消防及喷淋管道

消防及喷淋管道管径为DN100mm，采用钢塑复合管管材。
2.施工要求

⑴管道施工及验收均严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）执行。市政给水管和中水管工作压力均按0.3MPa计，加压给水管的工作压力均按0.65MPa计，试验压力均为1.00MPa。

⑵生活给水干管敷设高度一般为1.20m，并可根据现场情况作局部调整。当给水管道敷设在雨、污水管下时，须加套管保护，套管伸出交叉管的长度每边不得小于3m，套管两端应采用防水材料封闭。

⑶管道基础处理：根据现场地质条件，管道敷设在末经扰动的原土层上，只须做天然地基整平即可敷设；如管道敷设在回填土层上，必须做基础处理，清除坚硬突出物体，使地基土层密实度不小于95%，必要时铺100mm厚砂垫层方可敷设。

⑷要求管道回填土的密实度不小于95%，并不得夹杂坚硬物体。管道转角小于10°的弯段可利用管件接口偏角完成管道转角，控制管道每接口偏角不大于1°（具体数据应以管材供应商提供为准）；管道转角大于10°的弯段和管道坡度≥1：6时，应在管路的弯角处设置支墩。球墨给水铸铁管设置支墩时，按照国家标准图《柔性接口给水管道支墩》（03SS505）相关内容执行。根据本场地质报告提供的相关数据，支墩的设置时选择内摩擦角，回填土部位按φ=10°计，原土部位按φ=25°计。高密度聚乙烯管按照国家标准图《刚性接口给水承插式铸铁管道支墩》（03SS504）在管径改变处、三通、堵头等处均应设置支墩。

〔5〕阀门井，水表井等井盖及盖座在停车场和道路上面的用重型井盖及盖座，其余位置采用轻型井盖及盖座，在道路、广场、铺装地面等位置，井盖顶面与地面齐平，绿地及非铺装地面等位置井盖顶面高出地面50mm。

3.工艺流程

施工准备→测量放线→管道开槽→槽底验收→管道安装→附件井砌筑及一次回填→管道水压试验→管件设备安装→土方二次回填→管道冲洗消毒→管道勾头→管道试运行→清理交验。

4.沟槽开挖与基础

⑴一般稳固的土壤管道沟槽断面形式有直壁、放坡以及直壁与放坡相结合等形式，管沟断面形式确定应根据现场施工环境、施工设备、土质条件、沟槽深度、气象条件和施工季节等因素综合确定。沟槽放坡按国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定执行。

⑵槽底最小宽度应根据土质条件、沟槽断面形式及深度确定如下：公称外径dn≤400，槽底宽度B≥dn+300；公称外径400<dn≤630，槽底宽度B≥dn+450。当管材、管件在槽底连接或管道与附近连接的位置，应适当加宽。

⑶管道基础或垫层应符合下列规定：

①管道必须敷设在原状土地基上，局部超挖部分应回填夯实。当沟底无地下水时，超挖在0.15m以内时，可用原土回填夯实，其密实度不应低于原地基天然土的密实度；超挖在0.15m以上时，可用石灰土或砂填层处理，其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时，可用天然砂回填。

②沟底遇有废旧构筑物、硬石、木头、垃圾等杂物时，必须在清除后铺一层厚度不小于0.15m的砂土或素土，且平整夯实。

③管道附件或阀门，管道支墩位置应垫碎石，夯实后按设计要求设砼找平层或垫层。

④对软弱管基及特殊性腐蚀土壤，应按设计要求进行处理。

⑤对岩石基础，应铺垫厚度不小于0.15m的砂层。

5.钢塑复合管连接安装

〔1〕管道安装前应具备的条件
1)施工图纸及其他技术文件齐全，并已进行技术交底；
2)对安装所需管材、配件和阀门等附件以及管道支撑件、紧固件、密封圈等核对产品合格证、质量保证书、规格型号、品种和数量，并进行外观检查；
3)施工现场及施工用水、供电满足要求；
4)施工机具已到场；
5)与管道连接的设备已就位固定或已定位
〔2〕施工人员应经技术培训，熟悉钢塑复合管的性能，掌握基本操作技能。
〔3〕钢塑复合管应选用的施工机具：
1)切割应采用金属锯；

2)套丝应采用自动套丝机；

3)压槽应采用专用滚槽机；

4)弯管应采用弯管机冷弯。
〔4〕 钢塑复合管施工程序应符合的要求
1)室内埋地管应在底层土建第坪施工前安装；

2)室内埋地管安装至外墙外不宜小于500mm，管口应及时封堵；

3)钢塑复合管不得埋没于钢筋混凝土结构层中；

4)管道安装宜从大口径开始逐渐接至小口径。
〔5〕管道穿越楼板、屋面、水箱(池)壁(底)，应预留孔洞或预埋套管，并应符合下列要求：
1)预留孔洞尺寸应为外径加40mm；
2)管道在墙板内暗敷须开管槽时，管槽宽度应为管道外径加30mm；且管内槽的坡度应为管坡：

3)钢筋混凝土水箱(池)、进水管、出水管、泄水管、溢水管等穿越处预埋防水套管，并用防水胶泥嵌填密实
〔6〕 管径不大于50mm时可用弯管机冷弯，但其弯曲曲率半径不得小于8倍管径，弯曲角度不得人于100。
〔7〕 埋地、嵌墙敷设的管道，在进行隐蔽工程验收后及时填补.
2 连接方式
〔1〕 螺纹连接
1)截管应符合下列要求：
截管宜采用锯床，不得采用砂轮切割，当采用盘踞切割时，其转速不得大于800r/min。当采用手工锯截管时，其锯面应垂直于管心。

2）套丝应符合下列要求：

①套丝应采用自动套丝机。

②套丝机应采用润滑油润滑3圆锥形管螺纹应符合现行国家标准GB/17306的要求

3）管端清理加工应符合下列要求：

①应用细锉将金属管端毛边修光

②应采用面回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑

③衬塑管应采用专用绞刀，将衬塑层厚度过1/2倒角，倒角坡度宜为100~150度。

4）管端、管螺纹清理加工后，应进行防腐、密封处理。宜采用防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹。同时应用色笔在管壁上标记拧入深度。

5）不得采用非衬塑可锻铸铁管件。

6）管子与配件连接前，应检查衬塑可锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧封胶。然后将配件用手捻上管端丝扣，在确认管件接口已插入衬塑钢管后，用管子钳进行管子与配件的连接，但不得反向旋转。
 7)管子和配件连接后，外露的螺纹部分及所有钳痕和表面损伤的部位应涂防锈密封胶。
8)用厌氧密封的管接头，养护期小得少于24h，其问不得进行试压。
9)钢塑复合管不得与阀门直接连接，应采用黄铜质内衬塑的内外螺纹专用过渡管接头。
10)钢塑复合管不得与给水栓管直接连接，应采用黄铜螺纹管接头
11)钢塑复合管与铜、塑料管连接时应采用专用过渡接头。
12)当采用内衬塑的内外螺纹 用过渡接头与其它材质的管配件、附件连接时，应在外螺纹的端部采取防腐处理。

13） 管道安装的支吊架最大间距应符合下表规定，在管道和支吊架间加衬非金属垫层。

	管径（mm）
	12
	14
	16
	18
	20
	25
	32
	40
	50
	63
	75
	90
	110

	最大间距（m）
	立管
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.3
	1.6
	1.8
	2.0
	2.2
	2.4

	
	横管
	0.4
	0.4
	0.5
	0.5
	0.6
	0.7
	0.8
	0.9
	1.0
	1.1
	1.2
	1.35
	1.55


钢塑管连接应采用专用管件，连接时先在管端螺纹上缠上一层密封材料，再接上管件，并用管钳适度拧紧即可。连接时，应注意不要损坏管身镀锌层。

水压试验：试验压力应为工作压力的1.5倍，但不得低于0.6Mpa，升压应缓慢，至试验压力后观测10min，压力降不应大于0.02Mpa，然后降至工作压力进行检查，各连接处应不渗漏。

6.球墨铸铁管道安装

〔1〕管材质量控制

管道为T型弹性密封胶圈接口，其阻水性能取决于接口质量，因此必须对管材质量严格控制，管身不得有裂缝、麻面等缺陷，管口椭圆度误差必须满足接口间隙即胶圈压缩率的要求，接口工作面平整、光洁，确保接口正常工作。为保证管材质量水平的稳定前期安排专人在生产厂家抽查把关，确保不合格的管材不进入现场，为防止运输、存放过程的损坏，下管前逐根复查，确保不合格的管材不使用。

〔2〕胶圈质量控制:

胶圈由管材供应厂家提供，其原材料的各项物理、力学指标必须符合国家有关标准规定，胶圈直径、环径系数满足设计要求。

胶圈接头强度不得低于胶圈母材抗拉强度。

胶圈外观必须光滑，接头平顺，无扭曲、破损、裂痕、飞边等缺陷。

胶圈运输过程要在封闭的环境下进行。

胶圈要存放在0—30℃的室内，现场随用随取，存放时应注意距热源的距离不小于1m，相对湿度不应大于80%，放置应避免长期挤压、拉伸、以免变形，存在地点要防止与溶液，易挥发物和油脂接触。

〔3〕下管、排管

根据现场实际情况和安装方法，采用吊车下管、排管、对于局部槽上不具备吊车排管的地段，采用定点集中下管，槽下使用龙门架水平运输，排管的方法，下管排管时管节承口应朝来水方向。

球墨铸铁管及管件在运输，下管过程中，采用兜身或专用工具起吊，装卸时轻吊轻放，运输时垫稳、绑牢，不得相互撞击，以免将砂浆内衬摔坏，在堆放、排管时，要作好打掩防护，以免滚管伤人。

下管前，要检查管材的破裂情况，有破裂的管材禁止使用，以免打泵不合格，更换新管而影响工期。同时，还要检查承口内部、插口外部是否圆滑。对飞刺，铸砂用砂轮磨掉或用錾子剔掉。

〔4〕管道安装

安装前应检查管材有无损坏、裂缝，管口尺寸是否在允许范围；将管口的毛刺和杂物清除干净；橡胶圈应形体完整，表面光滑、无变形、扭曲现象。

安装程序：下管→清理承口和橡胶圈→上胶圈→安装连接机具，清理插口外表面及刷润滑剂→接口→检查合格。

A下管

把管子完整无损的下到沟槽，管子两端不要碰撞槽梆，不得污染管子，承口应朝向来水方向。安装从下游开始，插口朝向施工前进的方向。

如管体标有向上放的标志，注意在摆放管子时把标志放在管上顶。

B清理承口

清刷承口，铲去所有的粘结物，如砂子、泥土和松散覆层及可能污染水质划破胶圈的附着物等，有任何附加物都可能造成接口漏水，影响试压或冲洗。

C清理上胶圈

将胶圈清理干净；上胶圈即把胶圈装入承口槽内；将胶圈弯成心形或花形，放入承口槽内就位；把胶圈都装入承口槽，确保各个部分不翘不扭；检查胶圈的固定是否正确。

D清理插口外表面，刷润滑剂

清理插口外表面，插口端应是圆角并有一定锥度，以方便装入承口内；刷润滑剂：承口内胶圈的内表面刷润滑剂，插口外表面刷润滑剂。

E接口（推插口）

插口装入承口后，根据中线或边线调整管子中心位置。安装接口采用特制小车上的顶镐和吊链方法将插口装入承口。

F检查

插口推入位置应符合标准。用探尺插入承插口间隙中，确定胶圈位置，准确合格。

G安装要点及注意事项

正常的接口方法是将插口端推入承口，但推承口装入插口亦可。管道弯头和部件上有推力（水）作用时，应设支墩，防止管脱开。使用的润滑剂对水、胶圈、材料和人无副作用。试压之后，复查管子如有变形或损坏，必须重装或修理。胶圈存放应注意避光、不要叠合挤压，长期贮存应装在盒子里，或用其他东西罩上。上胶圈之前注意：不能把润滑剂刷在承口内表面，不然会导致接口失败。切割短截时注意：插口端头要加工使用其有一定的锥度。安装前应准备好配套工具，事先用准备好的手板葫芦和钢丝绳将管锁住，锁管时应再检查接口插入的深度标记，符合要求后进行锁管。沿直线安装管道时，宜选用管径公差组合最小的管节组对连接，接口的环向间隙应均匀，承插口的纵向间隙不应小于3mm。管道沿曲线安装时，按口的允许转角不得大于3°。

〔5〕管道管件安装、井室结构

1）管道管件的安装和井室结构采用本工程设计图纸所规定的标准图集和施工规范施工。

2）管道闸阀及设备安装前应核对产品规格、型号、检查产品外观质量合格并符合设计要求。

3）闸阀安装的位置及安装方向应符合设计规定，阀杆方向应便于检修和操作，法兰接口安装时，应先将法兰密封面清理干净，橡胶垫放置平整，螺栓规格统一，配套供应，对称地均匀拧紧。

4）伸缩节构造、规格、尺寸与材质符合设计规定，安装时根据大气温度，预调好伸缩节的可伸缩量。

5）弯头、三通等管件安装应与管道坡度一致，管件的中心线与联接管道的中心线在同一直线上。

6）消火栓应在管道水压试验合格后进行安装。

7）管道各种附件与井的控制尺寸严格按设计要求和标准图集施工。井室砖砌体采用MU7.5的砖和M7.5的水泥砂浆砌筑，支墩必须托住阀体，四周用75号水泥砂浆抹八字填实。

8）管道穿砖墙，先在管四周填浸1.2沥青油麻填实后砌砖拱，并用M10水泥砂浆填塞，要求不渗不漏。

9）需要切割短节时,其切割后的短节插口端部要进行打磨加工,使其具有一定的锥度(坡口)。短节长度不应小于1.0m。

10）管道敷设时，在三通、弯头、管堵、阀门、消火栓处按照设计图纸设置管道支墩。

7.水压试验、冲洗与消毒

⑴试验要求及一般规定

①管道试压前应进行充水浸泡，时间不应少于12h。管道充水后应对未回填的外露连接点（包括管道与管道附件连接部位）进行检查，发现渗漏应进行排除。

②水压试验静水压力不小于管道工作压力的1.5倍，且试验压力不应低于0.80MPa，不得将气压试验代替水压试验。本工程加压给水管的工作压力均按0.65MPa计，试验压力均为1.00MPa。

③管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段，水压试验分段长度不宜大于500m，系统中有不同材质的管道应分别进行试压。

④对试压管段端头支撑挡板应进行牢固性和可靠性的检查，试压时，其支撑设施严禁松动崩脱。不得将阀门作为封板。

⑤试压管段不得包括水锤消除器，室外消火栓等管道附件。系统包含的各类阀门，应处于全开状态。

⑥根据工期要求和设计管线长度，中水管线试压可根据施工段划分分段进行，有利于管线还土和道路施工。

⑵水压试验

①管道水压试验应分预试验阶段与主试验阶段两个阶段进行。

②预试验阶段，应按如下步骤，并符合下列规定：

A.将试压管道内的水压降至大气压，并持续60min，期间应确保空气不进主管道。

B.缓慢地将管道内水压升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压，并查明原因采取相应措施后重新组织试压。

C.停止注水补压并稳定60min。当60min后压力下降不超过试验压力的70%时，则预试验阶段的工作结束。当60min后压力下降低于试验压力的70%时，应停止试压，并应查明原因采取相应措施后再组织试压。

③主试验阶段，应按如下步骤，并符合下列规定：

A在预试验阶段结束后，迅速将管道泄水降压，降压量为试验压力的10%-15%。期间应准确计量降压所泄出的水量，设为△V（L）。按下式计算允许泄出的最大水量△Vmax(L)。△Vmax(L)=1.2V△P{1/Ew+di/(enEp)}

式中：

V—试压管段总容积（L）；

△P—降压量（MPa）；

Ew—水的体积模量，不同水温时Ew值可按下表采用；

Ep—管材弹性模量（MPa），与水温及试压时间有关；

di—管材内径(m)；

en—管材公称壁厚（m）。

当△V大于△Vmax，应停止试压。泄压后应排除管内过量空气，再从预试验阶段的“步骤2”开始重新试验。

温度与体积模量关系表

	温度（℃）
	体积模量（MPa）
	温度（℃）
	体积模量（MPa）

	5
	2080
	20
	2170

	10
	2110
	25
	2210

	15
	2140
	30
	2230


B.每隔30min记录一次管道剩余压力，应记录30min。当30min内管道剩余压力有上升趋势时，则水压试验结果合格。

C.30min内管道剩余压力无上升趋势时，则应再持续观察60min。当在整个90min内压力下降不超过0.02MPa，则水压试验结果合格。

D.当主试验阶段上述两条均不能满足时，则水压试验结果不合格。应查明原因并采取相应措施后再组织试压。

④串水试压注意事项

水时，应将置于管段内最高点的排气阀全部找开认真进行排气，如排气不良，应重新进行排气，排出的水流中不带气泡，水流连续，速度均匀时方可。

打压过程中要随时对所有支墩、接口、后背、试压设备和管路进行检查，发现问题及时停泵、泄压。

宜放在试压段管道高程较低一端，应放在盖堵侧面，不要放在正前方，并应提前进行启动检查。

安装前，应进行检查和校正，不合格者不准使用，靠近表处的截门应严密，关闭后表针不随管段水压波动，连接管件与表把的丝扣应该一致，装表时，应把接表支管内空气排干净再装。

应设专人负责，后背、支撑、管端等附近均不得站人，对后背支撑、管端的检查，应在停止升压时进行。发现问题及时停泵处理。每次升压以0.2Mpa为宜，一次升压后，稳压检查没有问题时，再继续升压。直到试验压力试压合格。

⑤试压合格后应全面回填到与地面相平。

〔3〕粘管道标志带

为保证粘贴质量要求，粘贴前要将粘贴部位擦拭干净，每根管沿管身纵向粘贴，然后两端用胶带环向压贴。纵向与环向要相互搭接，标志带置于管顶中心线。

〔4〕井室砌筑

在砌筑井室时，应注意以下五项：

1）测量人员准确测设井位，支垫层模板，浇筑垫层混凝土。

2）严格控制井室的几何尺寸在允许偏差之内。井室内踏步采用塑钢踏步，在砌砖时用砂浆埋固，随砌随安，不得事后凿洞补装，并及时检查踏步的上下，左右间距及外露尺寸，保证位置准确无误。
3）砌圆井时随时掌握直径尺寸，收口时每次收进尺寸，四面收口的不超过3厘米，三面收口的最大可收进4-5厘米，不得出现通缝。
4）砖墙勾缝砂浆塞入灰缝中，压实拉平，深浅一致，横竖缝交接处应平整。凹缝比墙面凹入3-4毫米，勾完一段应及时将墙面清扫干净，灰缝不应有搭茬、毛刺、舌头灰等现象。
5）各种附件井如位于道路和步道下，井口高度与路面平；在绿地处，则井口高于地面200mm。井盖应注上“再生水”字样，井盖涂上绿色标志。

〔5〕土方回填

1）管道铺设后应及时进行回填，回填时应留出管道连接部位，连接部位应待管道水压试验合格后再行回填，回填前应按本规程规定，对管道系统进行加固。

2）回填时应先填实管底，再同时回填管道两侧，然后回填至管顶0.5m处。沟内有积水时，必须全部排尽后，再行回填。

3）管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土，不得含有碎石、砖块，垃圾等杂物，不得用冻土回填。距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块和冻土，其数量不得超过填土总体积的15%。

4）回填土应分层夯实，每层厚度应为0.2-0.3m，管道两侧及管顶0.5m以上内的回填土必须人工夯实；当回填土超出管顶0.5m时，可使用小型机械夯实，每层松土厚度应为0.25-0.4m。

5）当管道覆土较深，且管道回填土质及压实系数设计无规定时，其回填土土质及压实系数应符合要求，管底应有0.1m以上、压实系数85%-90%的垫层；管道两侧每0.2m分层回填夯实，压实系数为95%；管顶0.3m以内压实系数不小于90%。

6）管道经试压且通过隐蔽工程验收，人工回填到管顶以上0.5m后，方可采用机械回填，但不得在管道上方行驶。机械回填时应在管道内充满水的情况下进行。

〔6〕各类管道阀门井等周围回填应符合以下规定：

1）应采用砂砾、石灰土等材料，宽度不应小于0.4m；

2）回填后沿管道中心线对称分层夯实，其密实度应不低于管沟内分层要求。管道井在路面位置，管顶0.5m以上应按路面要求回填。

〔7〕管道冲洗消毒

1）管道分段试压合格后应对整条管道进行冲洗消毒。

2）管道冲洗、消毒应做实施方案。

3）冲洗水应清洁，浊度应小于5NTU，冲洗流速应大于1.0m/s，直到冲洗水的排放水与进水的浊度相一致为止。

4）管道冲洗后应进行含氯水浸泡消毒，经有效氯浓度不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后冲洗，并末端取水检验；当水质不合格则应重新进行含氯水浸泡消毒、再冲洗、直至水质管理部门取样化验合格为止。

5）工程开工时派专人负责与建设单位、管理单位联系落实冲洗水源和勾头施工，提前做好临时冲洗和排水管线，准备好各种装配设备、工具和排水机具，保证管道冲洗和水质化验一次合格。

七、道路工程施工

1.道路路基工程施工

⑴表土清理与掘除

①本工程清表工作应根据现场实际情况进行掘除，清除表土不适宜土方，具体清挖深度应根据实际情况进行，具体施工时应满足业主和监理要求的清除深度。清除的表土应集中堆放，运至指定地点外弃。

②硬化路面拆除采用破碎炮、挖掘机、推土机、运土车等施工机械，进行拆除及清挖，并集中装车外弃。

⑵不适宜材料的挖掘

表土清理完成后及时对路基断面进行复测，请监理验收。对于清表后路基范围内的软土等不适宜材料，按监理要求进行挖、运、弃、回填处理。

⑶路基挖方

①路槽挖方应按设计线进行，要保证路基宽度，开挖时要做好排水设施，保证路槽内不积水。

②开挖路槽距规定标高差5—10cm时，应注意根据不同土质预留碾压虚高。

③整修路床应根据设计纵横断面高程清理土方，一般应根据各段实测高程点，对凸凹部分用刮平机填补刮平，局部机械整修不到之处用人工找补平整。

④纵横断面标高允许误差欠挖不大于5cm，超挖不大于3cm，超挖部分不得采用薄层贴补方法找平，挖方材料可再利用到其他指定的地方。认定为非适用材料或项目监理指示予以废弃的挖方土清运出工程施工现场，不得将废弃土放在现场堆放。

⑷路基处理

一般路段路基挖方至路床设计标高后，由于土质和含水量等原因，当土基回弹模量达不到设计要求时，应按设计要求对土基进行处理。

⑸路基填方

①填方的基本要求

1)填土前，原地面的草皮、树根及一切杂物清除，并应进行开台阶。人工开台阶，阶高20cm，宽30cm；推土机开台阶，阶高30m，宽50cm，可从底层开始，边开台阶边填土，但层次要分明，以利新旧路基搭接。

2)填土不得使用淤泥、垃圾及草皮、芦根的土及腐植土，土壤过湿或过干，应进行翻晒或加水拌和，使其接近最佳含水量，较大土块应予打碎以利压实。

②填土压实

使用压路机压实，路边要留出适当宽度，碾压从路边开始逐渐移向路中，并于全宽内顺序均匀压实，坑洼处要随时填补平整，发现弹软现象，应进行翻晒或改换干土，路边碾压不到之处，要用人工夯实或用小型压实机具压实。

不能上碾部位，用重型履带机械压实，履带板错1/3，速度1—2挡，排压至少4遍以上，如有特殊要求，应采取加固措施。

用双轮压路机或双轮振动压路机碾压，重叠宽度至少30cm，碾速不超过每分钟30m。用三轮压路机碾压，每次错半轴。

路基填土要分层碾压，含水量要适度，过湿应进行翻晒，过干应洒水翻拌均匀，各种压路机碾压遍数根据要求压实度而定。
⑹路床修筑平整及碾压

①土路床的整修应在挖、填路基完成，恢复中线位置宽度，纵横边坡及相应标高等标桩，并经监理工程师核查，批准后进行。
②无论是挖方还是填方路基表面做到设计标高后，路床表面使用平地机平整至规范要求，基层每层两边留出0.3m的压实余宽。
③碾压前必须实测土壤含水量，且控制在最佳含水量±2%以内。如不能满足，含水量过大时采用翻松晾晒方法，含水量过小时，则采用洒水湿润方法。
④土路床的碾压采用15t以上光轮压路机或12t以上震动压路机碾压，碾压速度在3-4km/h，碾压遍数为4—8遍，以达到95%的压实度为原则。碾压时错轴不小于1/3。

⑤路床碾压合格后，分段做试验，并报监理审批，方可进行下道工序。

⑺质量标准

①施工前应对所用土源采样进行湿度—压实度试验，以确定其最佳含水量和最大压实度。碾压前必须实测土壤含水量，且控制在最佳含水量±2%以内。

②路基土压实密度质量检验评定标准应符合有关标准规定。

(每1000m2用环刀法检验3点均应符合要求)

	路基顶面以下深度（cm）
	压实度（%）

	
	主干道
	次干道

	填方
	0—8 0
	>9 5
	9 3

	填方
	>8 0
	>9 3
	9 0

	零填、　挖方
	0—3 0
	>9 5
	9 3


③横坡、纵坡、平整度符合设计要求和验收标准。

2.水泥稳定碎石垫层施工

〔1〕施工准备
水泥稳定碎石混合料的组成设计根据水泥稳定碎石底基层的浸水抗压强度（7天）取2.5Mpa～3.0Mpa的要求，并考虑气候、水文条件因素，通过实验选取最适宜于稳定的碎石，确保必需的水泥剂量和混合料的最佳含水量。
〔2〕施工方法
1） 施工测量
    施工前恢复中线，在验收合格并经监理工程师批准的下基层放出摊铺线、导向线，每隔10m打出基准杆，测出标高，拉紧基准钢丝,上基层的标高、平整度和横坡通过基准钢丝来控制。
2）混和料拌和
原材料严格按规范要求进行各项指标试验，严格控制施工配和比，拌和含量控制在比最佳含水量大1%左右，以补偿混合料在贮存、运输和摊铺过程中的水分蒸发。混和料拌合的水泥剂量控制在设计±0.5%之间。混和料拌合加水至碾压完毕的时间不超过4h。
3） 运输
    水泥稳定碎石混合料组织10台15t自卸汽车运输。运输时，应均匀地通过已铺筑路段，速度宜缓，以减少不均匀的碾压或车辙。
装车时各车的数量应做到大致相等。
运输车辆应盖篷布防止混合料水分蒸发或防止雨淋及污染环境。
设专人指挥运输车辆卸料，做到安全生产，并做好相应的记录。
4） 接头处理
    两作业段的衔接处，采用平口结合，即在第一段施工终止前在其端头埋置并固定一等高度方木，摊铺平齐并压实。第二段施工时，将第一段在施工高程和平整合格处予以切齐，碾压时做好接头的横向碾压。
5）养护及交通管制
    经监理工程师检查合格的水泥稳定碎石底基层养生期不小于7天，养生期间用专门洒水车不停洒水始终保持表面潮湿状态。必要时铺以草袋覆盖洒水。养生期间如出现病害应及时挖补，挖补压实的厚度不小于8cm。养生期间做好交通管制工作。只允许洒水车辆通行，行车速度不超过15km/h。无法管制时，应限制车速，且严禁重型车辆及履带车通过。
3.烧结砖铺装施工

1) 2cm厚M7.5水泥砂浆垫层，应摊铺均匀，砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10cm。

2）砌筑烧结砖时，必须挂横、纵平线砌筑。

3）烧结砖铺砌时，底部水泥砂浆垫层要平整密实，随铺垫层随砌。烧结砖铺砌时采用３m靠尺进行顶面平整控制。大面积铺砌前，纵横方向先行冲筋，冲筋时控制好顶面高程，纵横坡度及拼缝直顺度。铺砌时，烧结砖表面颜色要选择一致。

4）烧结砖铺砌中，应随时检查其安装是否牢固平整，及时进行修整，修整应重新铺砌；不得采用向砖底部填塞砂浆或支垫等方法找平砖面；

5）检查井周围及弯道等不规则部位，应采用机械切砖铺砌
4.雨水口及雨水口连接管
⑴由施工技术人员将雨水口的位置在施工现场准确放出，并经过复核无误后方可进行雨水口的开挖。

⑵雨水口的开挖采用人工进行开挖。由于雨水口的开挖是在水泥稳定碎石施工完毕后进行，故在雨水口进行开挖时必须在水泥稳定碎石的表面上铺设彩条布，将开挖出的废弃料堆放在彩条布上，后集中运弃，以防止在进行雨水口开挖时污染水泥稳定碎石基层。

⑶雨水口砌筑前应根据中心线放出墙基线，撂底摆缝，确定砌法。

⑷砌砖时应上下错缝，内外搭接，采用一顺一丁砌法，最上一皮和最下一皮砖，均应用钉砖砌筑。

⑸砌砖时，砂浆应满铺满挤，灰缝不得有竖向通缝，水平灰缝和竖向灰缝宽度以10mm为标准，误差不应大于±2mm。

⑹对接入雨水口的支管应随砌随安，管口应伸入雨水口内3cm。

⑺雨水口砌筑后，及时进行勾缝。

⑻先由施工技术人员将雨水口支管的位置在施工现场准确放出，并经过复核无误后方可进行雨水口支管沟槽的开挖。

⑼雨水口支管安放时采用人工进行安放。要求雨水口支管安放位置、标高、坡度要准确，线形直顺。

⑽雨水口周围及雨水口支管的沟槽采用C10混凝土进行回填，人工进行振捣。表面与水泥稳定碎石混合料基层相平。

 5.人行步道施工

〔1〕人行步道位于道路的两侧,步道结构由石灰粉煤灰碎石20cm，2cm厚M7.5水泥砂浆垫层，25×25×5cm人行步道方砖组成.

〔2〕地基整平采用挖掘机结合人工的方法；清至设计高程后若密实度未符合质量规范，需进行碾压或置换处理，碾压采用振动式压路机。
〔3〕预制人行道砖的规格及出厂质量有能够符合下列规定：

预制道砖应表面平整、线路清晰、棱角整齐，不得有蜂窝、裂缝等现象。

〔4〕施工方法

1）人行道路基经检验合格后，进行测量放线。

①应用经纬仪测设纵、横方格网；

②人行道中线（或边线）每隔5~10m安设一块方砖作方向、高程控制点；

③用钢尺丈量直线。

2）铺装方砖砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10cm，采用M7.5水泥砂浆；

3）铺砖应平放，用橡胶锤敲打稳定，不得损伤边角；

4）方砖铺砌中，应随时检查其安装是否牢固平整，及时进行修整，修整应重新铺砌；不得采用向砖底部填塞砂浆或支垫等方法找平砖面；

5）方砖铺砌完成，经检查合格后，进行灌缝，灌缝宜用干砂或水泥：砂（1：6）干拌混合料；砖缝灌注后应在砖面泼水，使灌缝料下沉，再灌料补足；

7）铺盲道砖，应将导向行走砖与止步砖严格区分，不得混用。

8）检查井周围及弯道等不规则部位，应采用机械切砖铺砌；

9）人行道砖铺装后的养护期不得少于3天，养护期内应禁止通行；

〔5〕施工质量要求

1）铺砌应平整稳固，不得有翘动现象，灌缝应饱满；

2）人行道面层与其他构筑物应接顺，不得皮坡；

第六章：质量保证体系及措施

一.质量目标及质量保证体系

1.质量目标

⑴保证本工程的质量达到合同文件、总包单位在《工程分包管理办法》中规定的质量标准这三个文件中质量要求最高的那个标准要求。

⑵质量目标：在达到上述标准要求的同时，争取使得本工程的最终质量在此基础上再上一个台阶，达到更高一级的标准要求。

2.质量保证体系

为了达到上述质量目标，依据业主及上级主管部门的要求，在有关规范、规程及设计文件的基础上，我公司将在施工项目部建立并完善工程质量保证体系，接受业主、监理及政府监督部门的指导、检查和监督。

3.质量保证体系见附图
二.工程施工重点质量控制

1.管道工程：设计管道的安装直顺度、高程、密闭性、检查井和土方回填。

2.路基工程：各层平整度、压实度、强度、砼垫层的施工质量。

三.质量管理保证措施

1.工程质量严格按业主指定和认可的施工技术规范、标准及其它与本工程有关的有效要求或规定控制。施工过程中严格执行监理程序的各项要求。

2.建立健全质量管理制度和质量管理责任制，成立以工程负责人（项目经理）为组长的质量管理领导小组和基层质量控制机构，通过全员质量教育和培训，确保“质量第一”思想贯彻实施。

3.依据本工程特点建立和完善各项技术标准、管理标准和工作标准。充分利用贯彻ISO9001标准建立和完善起来的质量体系，规范各个施工环节和施工岗位，达到参施各部门各岗位工作运转的和谐统一，获得最佳管理秩序和管理效果。

4.实施质量目标管理，使质量目标层层分解落实到岗位和个人，建立质量目标奖罚制度，以保证总体目标的最终实现。

5.施工过程中，建立和完善工程质量数据库，利用计算机对工程质量情况实行动态管理，保证对工程质量总体的把握，以利于工程质量的进一步改进和提高。

6.加强工序特别是关键工序的管理和控制，从提高工序能力和质量检验水平入手，确保工序质量。

7.加强施工人员进场前的培训工作，签定质量保证责任书，尤其是特殊过程的执行者以及各专业工种，必须按要求持证上岗，严禁无证作业。

8.施工机械各项性能指标满足施工生产的要求，通过定期维修和保养，保正施工期间良好运行。各种测量、试验、计量、检验等器具其精度符合施工生产的需要，对不符合要求的仪器设备应及时作废或降低精度使用。

9.坚决执行原材的进货验证和检验制度，做到不合格的材料不准进场，未经检验合格的材料不准使用。

10.严格执行图纸会审和技术交底制度，施工人员应严格按有效的图纸、设计文件、技术交底及有关规范标准和操作规程施工。

11.加强有关工序质量参数的监控。对施工过程中关键参数如线路轴线、方向、高程、结构尺寸，结构强度等必须由技术主管全面掌握，严格按有关规定执行，确保万无一失。

12.认真执行隐检、预检制度，坚强“三检”制度的落实，未按规定进行隐检、预检、“三检”的工序，不许转入下道工序。

13.建立设施、设备完善的现场试验室，配备专业技术和试验人员，保证现场试验进行及时、结论准确。

14.保证各种质量记录（技术交底、施工记录、测量、试验资料及质量评定等）准确、及时认真填写和保存，保证各项质量保证资料符合有关要求。

15.认真开展样板引路（样板段或样板件），无样板的项目不得大面积施工。

四.质量检查组织机构与工作程序

为保证工程检验工作的质量，质量检查工作实行质量管理领导小组负责下的多级把关，由技术质量部负责整个工程质量检验验收工作的统一协调。各分项工程选派2—3名有上岗证，施工经验丰富的质检员负责所承担施工项目的日常检查验收工作。主要分项工程及分部、分项、单位工程的检查验收必须由项目部技术质量部主持并参加。

五.质量控制措施

1.对施工质量的主体——人的管理

工前由项目总工对项目部全部管理人员（包括项目经理）进行工程技术质量交底，明确质量目标及质量标准。

确定各级管理部门的职责，建立可追溯性制度。

确定项目部施工、质控、测量部门的关系，建立健全质量控制的程序。

项目部实行质量“一票否决制”。

2.对施工质量的客体——施工过程控制

工序质量控制坚持全过程控制，严格把握事前控制和事中控制，并做好事后控制（工序验收）关。

严格执行每道工序均有“施工技术交底单”制度。

自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检查。

互检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行对照检查，奖优罚劣，起到督促作用并帮助整改。

专检：每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后质检员检验，检验合格后填写质量记录，并报请监理工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下道工序。

3.对构成工程实体的元素——材料控制

严把材料进货关，选择由资质，信誉好的材料供应商，并组织建立进行考察。

加强材料出厂质量证明资料的管理，出厂试验资料不全后由问题的材料实行封存或退货，慎重使用紧急放行程序。

实行进厂材料的质量检验复试的制度，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

执行见证取样制度，按监理程序控制工程质量。

4.对检验和试验状态的控制

⑴检验和试验有四种状态：

①未经检验、实验；

②已经检验、试验、结果待出；

③检验、试验合格；

④检验、试验不合格。

⑵本项目进场物资按照《进货检验和试验》程序进行检验，并进行状态标识。

⑶具体标识方法为：

①不合格物资的标识方法：清退出场

②其余状态的标识方法：挂牌或检验记录

③施工过程的检验和试验状态标识采用“工程质量评定单”、“隐检记录”、“测量复核”、“预检记录”、“试验报告单”等作为标识。

④竣工交付中的产品采用“竣工验收单”进行标识。
5.对施工实体空间位置——测量的控制

建立施工现场测量控制体系，根据施工方法，按照测量规范确定本施工范围内测量体系的精度级别，做好水准控制点及坐标控制点的保护工作，认真执行测量复核制度。

使用与本工程测量精度相匹测量仪器，测量仪器按计量法规定进行检查。

6.强化检验、测量和试验设备的控制

项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行北京市政建设集团科技部制定的《计量器具管理办法》。

计量员负责本项目的所有计量设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记录在分台帐上，对需要进行周期鉴定的计量器具按鉴定计划安排及时报送有资质的鉴定部门进行检定。

明确对计量设备的标识方法，保证进入现场计量设备处于完好状态。

在使用、搬运时须保证检验、测量、试验设备的基准状态不发生变化，保证检测精度和准确性。

设备使用人员需掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时，要及时更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果。

六.分项工程质量控制措施及质量标准

1.土方开挖

⑴沟槽开挖到设计标高时，通知监理单位会同其它有关单位检验地基土质；
⑵开槽后不得长时间凉槽，应立即进行垫层施工，严禁扰动槽底土壤；
⑶不符合标准的基底土质，制定处理方案，监理审批后实施。

2.管道安装

检查管材是否有裂缝、破损；下管、安管时管道必须垫稳，坡底坡度不得倒流水，缝宽均匀，并清理管道内的杂物。接口处平直，环形间隙均匀。

3.检查井浇筑

⑴井壁必须互相垂直，井壁、底板必需一次性浇筑，振导均匀。

⑵混凝土标号符合设计要求。

⑶井内流槽应平顺圆滑，井室盖板尺寸及留孔位置应正确，压墙缝整齐，井内踏步安装牢固、位置正确。

⑷井圈、井盖完整无损，安装平整，位置正确。

4.道路工程

⑴无机料一律采用厂拌,加强石灰活性氧化物的检测,严格控制生产配合比。摊铺时严格控制混合料的含水量，高于最佳含水量约2%。

⑵混合料摊铺成型后，进行潮湿状态下的养护。基层完工后，洒水养生，养生期不少于7天，养生期间不开放交通。

⑶压实混合料基层的厚度、宽度、横坡、标高和平整度应符合设计要求和验评标准。

七.竣工技术资料的整理、编制

1.施工技术资料收集整理的要求

⑴施工技术资料应随施工进度及时整理，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实。必须杜绝拖欠、涂改、伪造现象发生。所有资料的填写要求字体整齐、规范，要使用碳素笔书写，做到内容齐全，数据清楚，签章清楚有效。

⑵资料员每周五、六收集上周发生的施工技术资料，并及时编目整理。所有资料要使用专用文件盒，要集中妥善保管，其他人员不得随意抽撤，资料借阅要由主管领导签字，办理借阅登记手续，用完须及时登记归还。

2.资料保证措施

⑴各级领导和管理部门必须把施工技术资料管理做为施工管理中一项重要工作完成，建立健全技术资料工作管理系统和目标责任制，并设兼职人员负责施工技术资料管理工作。

⑵施工中建立完养的施工技术资料管理责任制和奖罚制度，项目部内应明确责任，各负其责，互相配合，积极主动完成资料汇集、编写工作。

第七章：成品保护、文明施工及环保措施

一.成品保护措施

项目部根据施工组织设计要求和工艺、环境等特点，对每道工序都制定具体有效的防护措施，报经项目总工程师审批后，向全体施工人员进行技术交底，并严格实施。根据不同的工序，工程防护可采用设置护栏、铺盖草垫、粘贴保护膜、简易包装、涂油漆、标识、树立目标牌或专人看守等。每道工序完工经检验、试验合格后；下道工序施工班组应按照相应的防护措施做好工序成品防护工作，由班（组）长做好工程防护记录。

1.对定位轴线引桩、标准水准点等，挖运时不得碰撞并经常校核。

2.沟槽开挖后，应尽量减少对基土的扰动。如基础不能及时施工时，可在基底标高以上留300mm厚土层。钎探完毕后，宜用砖盖孔做好标志，保护好钎孔。

3.安装模板和浇筑混凝土时，应注意混凝土的浇筑顺序，振捣和成活，并及时进行养护；拆模时应避免重撬、硬砸、以免损伤混凝土和损坏模板。

4.管线施工完毕，应尽早回填土方，检查井砌体、混凝土要覆盖养护。

5.管子起吊严禁用钢丝绳串吊。
6.管子在装卸、起吊、运输过程中，轻起轻落，严禁碰撞。
7.管顶以上50cm内回填时，不准用振动碾进行碾压。
8.检查井砌筑完成后，井口进行覆盖，防止泥土、砖头等杂物掉进井室。并设立明显标志，以免被车辆碾压破坏。

9.基层、混凝土垫层完工后，要加强养护，未达到规定强度前，禁止车辆、施工机械行走。

二. 文明施工措施

本工程地处繁华市区，搞好施工现场管理、文明施工和环境保护尤为重要，同时作好这些工作是社会的基本要求，也是企业素质的体现，它有利于创造良好的内部施工环境，并对企业形象的树立起到不可忽视的作用。因此，必须严格按照有关法规、条例精心组织现场施工。
1.管理目标及保证体系
⑴具体管理目标

确保达到安全文明工地标准。
⑵组织管理机构
本工程施工现场成立以项目经理为组长，项目总工程师，生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、环保、行政卫生等管理人员为成员的施工现场文明施工管理组织。详见环境保护、文明施工保证体系框图。

设专人负责文明施工宣传及管理工作，并同沿线单位和居民搞好协作，既要方便沿线居民出行，又要保证为顺利施工创造良好环境条件。明确项目部各部门、各工种、各单位文明施工的责任区域，以防尘、防噪音、防遗洒，保证环境为主要内容。保证交通安全的具体责任，做到责任落实、人员落实、组织落实。认真贯彻执行北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准和北京市建设工程施工现场管理基本标准，加强现场文明施工管理。
⑶管理制度
①个人岗位责任制：文明施工管理按专业、岗位、区片等分片包干，分别建立岗位责任制度。项目经理是文明施工的第一负责人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作，施工现场其他人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

②经济责任制：把文明施工列入单位经济承包责任制，一同检查与考核。
③检查制度：工地每月至少组织两次综合检查，按专业、标准全面检查，按规定填写表格，算出结果，制表张榜公布。班、组实行自检、互检、交接检制度，要做到自产自清、日产日清、工完场清的标准管理。
④奖罚制度：文明施工管理实行奖罚制度，制定奖、罚细则，奖、惩兑现。
⑤持证上岗制度：施工现场实行持证上岗制度，进入现场作业的所有机械司机、起重工、电工等特殊工种施工人员，必须持证上岗。
工地食堂具备食品卫生许可证，炊事员具有健康证，民工具有务工证，焊工等明火作业有当日用火证。
⑥会议制度：施工现场坚持文明施工会议制度，定期分析文明施工情况，针对实际情况制定措施，协调解决文明施工问题。
⑦各项专业管理制度：文明施工是一项综合性的管理工作。除文明施工综合管理制度外，建立质量、安全、消防、保卫、机械、场容、卫生、料具、环保、民工管理制度。
⑷资料管理
⑴上级关于文明施工的标准、规定、法律法规等资料应齐全。

⑵及时绘制施工各阶段施工现场的平面布置图并编制季节性施工方案。

⑶施工组织设计方案应有编制人、审批人签字及审批意见，补充、变更施工组织设计应按规定办好有关手续。

⑷施工日志逐日填写，施工日志中应包含文明施工内容。

⑸文明施工自检资料完整，填写内容符合要求，签字手续齐全。

⑹文明施工教育、培训、考核记录均有计划及资料。

2.施工现场管理及文明施工

⑴成立项目经理为组长的施工现场管理及文明施工领导小组，分工明确，责任到人，对施工现场进行全面的规范化管理。

⑵施工现场设一图四板（即：施工平面图、安全生产制度板、文明施工制度板、消防保卫制度板、环境保护制度板）及施工标志牌，内容符合实际，项目齐全。严格按照施工平面图布设临建设施，办公区和生活区相对集中统一管理。

⑶严格按照文明工地标准要求，施工范围内采用专用的围挡材料进行封闭围挡，沟槽围挡外设反光警示牌，夜间设置警示灯。施工管理人员按要求统一服饰并佩带胸牌。

⑷施工前做好详尽的现场管线调查工作。摸清地上地下管线的管径、种类、走向、高程，设明显的标志牌，专人负责管线保护工作。

⑸参加本工程的特殊工种人员，必须接受安全技术培训，经考核合格后持证上岗。使用各种机具时，严格执行本机种设备的安全操作规程。

⑹各工种作业时，必须有专人负责，统一指挥，相互配合。所有进入施工现场的人员，必须佩戴安全帽。

⑺施工现场的机械、消防、安全、卫生、环保等指定专人负责，并定期检查作好记录。

⑻开挖沟槽按规定坡度放坡、顺序作业，沟槽边堆物必须符合规定要求。

⑼现场砂浆搅拌机和灰土拌和机采取封闭作业，并安装喷雾降尘设备，同时符合环保部门和业主的有关要求。

⑽施工过程中产生的废水经沉淀处理后，排入许可的污水系统内，施工中产生的泥浆，沉淀后污水排入污水系统，泥浆作为垃圾清运出场，卫生间排出的污水经化粪池处理后，排入污水系统，食堂排放的污水经隔油池去油后，排入污水管道。

⑾建立施工现场环境监测体系，各职能部门每旬对施工区、生活区和办公区的环保工作进行自检自查，保证公司的环保体系在本工程中有效运行。

⑿施工期间加强路口管理，规范围挡、控制出入口、派专人清扫、定时洒水，安全警示与标志齐全。

⒀施工各路段包括围挡内施工便道，作到硬化处理，现场土方全部绿网覆盖，并派专人清扫，及时洒水。

⒁为保证施工作业不扬尘，要加大施工区域内的洒水力度，四级以上大风天气停止土方施工及房屋拆迁工程。并作好降尘、降噪措施。

⒂工程各种运输车辆，严禁超载，必须苫盖，并与有关单位签订环保合同。

⒃在施工区域内，各种材料码放整齐有序，并进行有效遮盖，现场余料及时回收，堆放整齐。

⒄积极与交通部门联系，办理施工车辆通行证，尽可能地采用白天车辆运输土方和材料，减少夜间噪声扰民，保证施工进行。

三.环境保护措施

1.建立环保体系:项目经理部建立文明施工环保领导小组，针对本工程的特点和要求，制定环境保护文明施工方案措施，派专人抓日常工作，树立标牌，接受业主、监理和社会各方监督。

2.工程所需的水泥等易扬尘的原材料，要存放在干燥封闭的仓库内或用苫布盖严，防止扬尘。

3.材料按规定场地码放整齐，稳固，并设有明显标志。现场存放油料必须进行防漏处理。

4.施工期间，主要临时路及场地，经常洒水，防止扬尘，并经常进行维修养护，做好现况排水系统的维护、疏通，保证雨水排放和防汛要求。

5.土方施工时，为防止遗洒，车辆不得超载、拍实或加布苫盖，在驶出现场前的一段道路上，铺垫草袋或麻袋，出口设冲洗平台，专人冲洗轮胎，防止将泥土带入社会道路。

6.冲洗平台及搅拌机旁设置洗车沉淀池，定期清理，废水经沉淀后方可排入雨污水管道。

7.工地建筑垃圾及生活垃圾集中存放，并及时清运。

8.现场不准随地大小便，现场内的土方，零散碎料、垃圾要及时清理，保持现场的整洁。

9.开挖出槽的泥水土，必须凉置一段时间后方可外运，防止泥浆遗洒于社会道路。

10.为减少噪音扰民，机械设备尽可能使用低噪音设备，超标准设备要搭棚封闭和降噪。噪音较大的工序尽量避免夜间施工，土方外运及大宗材料运输，尽可能安排在白天进行。

11.现场生活区的锅炉、茶炉、大灶设有必要的消烟、除尘设备，燃煤应使用低硫煤。

12.驻地食堂必须持有卫生许可证，炊事人员必须有健康证、卫生培训证。生、熟食分开存放，并采取防蝇、灭鼠措施。设置简易有效的隔油池。加强管理定期掏油防止污染。施工区，生活区内厕所应设专人保洁。
13.施工现场由专人负责清理，废物、杂品等不得随处乱扔，保持施工现场内的厕所卫生，按规定采取冲水或加盖措施，及时打药，防止蚊虫孽生。

14.食堂、伙房要有一名工地领导主管卫生工作，并设有兼职或专职的卫生管理员，要严格执行卫生管理法和与食品卫生有关的管理规定。

15.现场建立环保办公室，积极协调外部关系，同当地居委会、办事处、派出所、沿线单位和环保部门加强联系。

16.加强检查，施工现场内外由环保小分队负责日常的环保工作，工地负责人每周召集有关部门全面检查一次，并派专人负责。与环保部门加强对施工现场粉尘、噪声、废气、废水的监测和监控工作。要与文明施工和现场管理一起检查、考核、奖罚。并做好各项原始记录和资料。

17.施工区域范围按要求实行封闭式围挡（含路口及路段），包括社会交通导行，围挡外按交通部门有关规定规范设置有效警示灯，并作到齐全、直顺、清洁，严禁敞开式作业。

18.工地出口100米内路面硬化，特别是与现况道路相交地段，更应认真处理，防止车辆带泥上路，并设专人管理。

19.防止扬尘措施
⑴施工现场设置围挡封闭施工，配置洒水车，指定专人管理，每天现场巡回洒水，保证施工区域及所涉及的社会道路保持清洁、不扬尘。

⑵所有的土、灰、砂、石堆放时均进行苫盖，严禁裸露扬尘，垃圾、渣土及时清运。

⑶在施工现场出入口的位置设置车辆清洗点，所有出场的车辆必须经过冲洗后，防止将渣土带入社会道路，引起扬尘。

⑷上路行驶的车辆保持车辆整洁，装载均衡平稳，捆扎牢固，密封、覆盖，不得沿途泄漏、遗撒，在施工现场出口位置安排专人负责检查运输车辆是否超载，如发现超载车辆，除将超载物品卸掉外还给予经济处罚，严格控制施工车辆超载上路行驶。
四.防止施工扰民和民扰措施

1.施工现场提倡文明施工，加强施工人员的思想教育，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

2.严格按照北京市环保有关规定，即晚间施工不能超过10点，早晨不早于7点，特殊情况须申请批准，方可施工。

3.采取相应防尘污染措施，以减少粉尘对周边居民的污染。随时清理现场的杂物，垃圾及时外运出场 ，保证道路畅通，场地整洁，配备专人在易扬土的地段洒水降尘，防止尘土飞扬。

4.采取相应防噪声措施，以减少扰民程度。在施工期间，对产生噪音较大的作业项目安排在白天施工，夜间卸车或转运材料要做到轻拿轻放，减少人为噪音。

5.教育全体施工人员，尊纪守法，杜绝由于施工问题同周边居民发生吵闹等现象。

6.为防止民扰，进场时即发安民告示，争取附近居民及单位的谅解，做好宣传工作。对工程中，不理智居民及单位要耐心解释，设立安保组织，同时配备安保人员加强安全保卫工作，做到施工合法，有理有据，与当地公安部门紧密联系，对无理扰乱人员，与公安部门配合解决。

第八章：施工安全措施

为了保证工程能够优质、高效、按期完成，在施工生产过程中安全工作应放在首位。建立强有力的安全组织及管理机构，贯彻和宣传上级制定的各项安全生产方针、政策、法令、法规并监督检查执行情况，保证安全体系的正常运转。施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时必须管安全，保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实现安全生产。
一.安全保证体系
1.组织机构

在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时兼管安全，保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实现安全生产。
⑴建立安全领导小组：以项目经理为组长，书记、项目副经理为副组长，分包队长、工长、技术人员、安全人员等为成员组成的现场管理领导小组。详见安全保证体系框图。

⑵项目经理部下设安全组：设组长一名负责对项目安全生产全方面的管理和检查。
⑶施工现场根据工程大小配备2～5人组成安全整改队，负责施工现场安全问题的整改。
⑷班组长是兼职安全员，负责本作业班组工人的健康和安全，负责清除本作业区的安全隐患，对施工现场实行责任目标管理。
2.安全物质保证
在项目经理部备有充足的安全生产经费，以购置安全器械和设备，保证施工现场的紧急开支。设立事故抢救医疗室，对工伤事故工人进行抢救治疗，在工伤严重情况下，将工伤人尽快送至医疗设施齐全的医院进行抢救治疗。购置足够数量的劳动保护用品和器械，如安全帽、安全带、专用劳动服、专用安全操作工具等等。设置火灾消防队，配备足够数量的消防灭火器具，设置必要数量的专用消防水管系统和消防栓，对易燃材料进行专库储存、监护。

3.建立安全生产规章制度
在工程项目现场，建立完善的安全生产的规章制度，并严格监督实施。认真执行国家有关劳动保护标准的安全技术规程，作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。对全体人员进行安全技术知识培训，使进场的工人了解工种的要求，掌握施工安全技术，提高安全处理能力。

4.建立安全生产奖惩制度
项目经理部根据工程项目的具体情况，制订具体的奖惩规定：从经济上奖励安全生产好的班组或个人，并对违章作业、造成工伤事故者进行处罚。项目经理部每月对各施工班组或个人的安全生产状况进行检查，促进各工种、各工程部位的安全生产，将可能发生的工伤事故消灭在萌牙之中，对预防重大事故的有功人员，予以奖励。

二.安全保护措施

1.在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施，切实做到管生产的同时必须管安全，保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害，全面有效地实现安全生产。

2.本项目实行安全生产三级管理，即一级管理由项目经理负责，项目经理是施工项目安全管理第一责任人，二级管理由项目部专职安全员负责，三级管理由施工作业队班组长负责，实行层层管理，层层把关。

3.按照《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，全员承担安全生产责任，做到纵向到底，横向到边，一环不漏，人人做好本岗位的安全工作。

4.实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，项目部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

三.安全教育

1.针对本工程特点，对所有从事管理和生产的人员，施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长、从事特殊作业的起重工、电工、机械工、机动车辆驾驶员等进行培训教育。

2.未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

3.严格执行班前会制度，班前讲话必须讲安全，做到“无违章、无隐患、无事故”文明工程。不断提高各级施工人员的安全责任感和自我安全防范意识。

四.认真执行安全检查制度

项目经理部要保证安全检查制度的落实，规定定期检查日期、参加检查人员，项目经理部每周进行一次，作业班每天进行一次，作定期检查。应视工程情况，如施工准备前、施工危险性大、采取新工艺、季节性变化、节假日前后等要进行检查，并要有项目部领导值班。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则落实。

五.施工安全要求

1.机械设备

⑴各种施工机械设备要定期保养，班前班后要检查设备，使用期间定机、定人，保证设备完好率。提升钢丝绳和各种吊具，安装后要进行试载，试运转，合格后方可使用。使用中要定期检查、保养维修或更换。

⑵各种机械设备操作人员和电工等应持证上岗，无证不得上岗。各工种人员严格按照本工种操作规程进行作业。电焊工应设置二次线漏电保护装置，各种电焊线应绝缘良好。

⑶对起重设备、电葫芦等应设置限位器等保护装置。各种电器设备、机械设备维修时一定要停机，断电。电闸箱断电后要上锁挂牌或专人看护。

⑷吊装时吊车作业半径范围内严禁站人，遇6级（含6级）以上风力时停止作业。吊装信号要明确。一切听从起重指挥。

2.电器线路及设备

⑴施工现场临时用电要有方案设计，应按《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行设计、施工、验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表，健全安全用电管理制度和安全技术档案。

⑵电工必须持证上岗，非专业操作人员严禁私接线路、动用电器。

⑶配电系统采用分级配电、三相五线制的接零保护。配电箱内保证电器可靠完好，开关箱外观完整、牢固，满足防雨、防水、防尘的要求，统一编号，外涂明显色标，停用必须拉闸断电，锁好开关箱。临时配电线路按规范架设，架空线路采用绝缘导线，禁止使用塑料软线，严禁成束架空或沿地敷设。

⑷手持电动工具的使用，符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插座、插头保证完好，电源线不得任意接长或调换，工具的外绝缘要完好无损，维修保管由专人负责。

⑸各种电器设备及其电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座采取可靠的接零或接地保护，同时设两级漏电保护装置，实行分级保护。漏电保护装置的选择必须符合有关规定。

⑹采用220V电源照明按规定布设，并在电源一侧加装漏电保护器。特殊场所必须按国家标准规定使用安全电压照明器。

使用行灯照明时，其电源电压不超过36V，灯体与手柄连接牢固，绝缘良好，电源线使用橡胶套电缆线，禁止使用塑胶线，行灯变压器要有防潮、防雨设施。

⑺电焊机单独设置开关，外壳做接零或接地保护。焊把线双线到位，绝缘良好，不得借用金属管道、金属脚手架及结构钢筋作回路地线。

⑻电焊机设置地点要稳固、防潮。检查、维修设备时，必须断电，并悬挂停电标志牌，在施工设备送电前，通知检修人员，以防止发生意外。

⑼各类用电人员必须掌握与安全用电有关的基本知识和所用设备的性能。使用设备前按规定配备好相应的劳动防护用品，严禁设备带病作业。

⑽临时用电必须按规范的要求做施工组织设计方案，建立必要的内业档案资料。

⑾由于施工现场各种架空线路较多，为保证安全，施工中采取有效的保护措施，如增设屏障、保护网等，并悬挂醒目的警告标志牌。在架设防护设施时应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。

⑿临时用电设施的拆除应有统一的组织和指挥，并规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

⒀建立对现场的线路、设施的定期检查制度，并将检查、检验记录存档备查。
3.施工操作人员的安全

⑴深槽作业必须戴安全帽，上、下沟槽走安全梯。严禁在挖掘机、吊车大臂下作业。

⑵脚手架、工作平台要经检查合格认证后，方可上人实施具体的操作。

⑶蛙式夯操作人员必须是两人操作，一人打夯，一人领线，且配戴绝缘手套，穿绝缘鞋，以防绞线触电伤人。

⑷高空作业要戴安全带、穿防滑鞋。

⑸夜间施工施工现场设置有足够的施工照明装置。

⑹所有参施人员进入施工现场时必须佩带安全防护用品，与施工无关人员谢绝入内。    

⑺焊接作业现场周围10m范围内不能堆放易燃易爆物品。

⑻风力六级以上(含六级)天气停止露天作业。

⑼对起重设备等应设置限位器等保护装置。各种电器设备、机械设备维修时一定要停机，断电。电闸箱断电后要上锁挂牌或专人看护。

⑽高空作业支搭临时安全防护网，吊装时注意与高压线保持安全距离。

⑾夜间施工时，现场要设置足够的照明装置。

⑿安装上部结构时，事先与交通部门协调好，断道后施工区内加栏护封闭，在夜间则加设红灯标志，并配备相应人员进行交通维护，佩戴袖标，手持安全旗。维护人员对外讲究文明礼貌，严禁恶语伤人，防止不必要的事情发生。

⒀高空临边作业时，施工人员要系好安全带，工具要随手放进工具袋内，不得抛掷任何物体。
⒁吊斗提升所用勾具和连接装置应牢固，以免断裂和自动脱落，操作人员要随时查看。

⒂提升钢丝绳和各种吊具，安装后要进行试载，试运转，合格后方可使用。使用中要定期检查、保养维修或更换。

4.交通安全

⑴施工人员一定要遵守交通规则，上班期间不准私自上街游逛。

⑵施工用地围挡要设置明显的交通安全标志，夜间要设置安全标志灯。

⑶过街行人、车辆要有专人负责疏导交通。

六.消防保卫措施
为加强施工现场的治安、消防工作，保障施工生产的顺利进行，特制定如下措施：

1.严格遵守消防法规，使消防安全与施工安全做到“五同时”。

2.若施工现场的临时工棚，要“一报、二批、三支搭”，并在工地配备足够的消防器材，设明显的防火标志。各种临设及机械设备均应符合消防要求。

3.施工过程中不得压埋、圈占、挪用消防器材。

4.施工现场必须加强值班守卫，护场人员佩带值勤标志。要加强巡逻，确保国家财产不受损失。

5.外部人员未经现场工地领导批准，不得进入施工现场参观或滞留。

6.加强劳务队管理，签定消防安全协议书。

7.现场材料场、库房的设置要符合消防要求。

8.电气焊工必须持证上岗，氧气瓶与乙炔瓶的安全工作距离不小于5m，两瓶与明火作业的安全距离不小于10m。

七.工程安全事故应急救援预案

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程生产管理系列》等有关法律法规的要求，全面贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的生命健康、权利，减少安全事故中的人员伤亡和财产损失，特制定本工程的安全事故应急救援预案，负责本单位发生生产安全事故、火灾、爆炸、急性中毒、交通事故等紧急情况时的处置工作，特作如下规定：
1.组织机构

组长：项目经理；组员：各部门负责人、工地安全员。

2.职责 

⑴组长职责：

①负责组建项目部、安全生产事故应急救援小组；

②负责制定本单位可行性的安全事故应急救援预案；

③负责急救员培训和购置急救用品等费用的落实；

④接到关于安全事故或紧急情况发生的报告后，根据报告人提供的情况立即用最快捷的方式作出指示，并通知救援小组其他成员迅速赶赴事故现场，组织抢救确保经济损失和社会影响减少到最底程度；

⑤负责安全事故或紧急情况发生时相关资源的协调、落实；

⑥当伤亡事故或紧急情况发生时，安全值班员及时、如实地向“ 项目部安全事故应急救援领导小组”报告；

⑦全面指挥事故现场的各项工作；
⑧负责接待外来及各级调查人员、媒体等单位，在情况发生时，组长为项目部对外发布消息的唯一人员； 

⑨组长不在现场时，必须指定另一名小组成员代理组长职务。

⑵项目部安全事故应急救援小组其他职责

①召开安全会议等方式组织宣传应急小组的职责和工作程序，在安全教育中普及急救知识；

②在施工中必须有不少于2名的应急小组成员在岗，保证施工现场24小时内有人值班，建立有效的事故信息收集传送体系；

③制定“安全事故应急救援值班表”值班人、值班司机、急救员、值班纪律，附近医院名称、组长、组员的联系电话，公司应急救援领导小组及公司值班室联系电话，明确“999”、“120”急救电话；

④施工现场有职工施工时，必须配备值班车辆；

⑤值班司机必须熟悉附近两家医院的行车路线；

⑥施工现场配备急救用品，并负责急救用品的保管、维修、更换；

⑦当发生事故或紧急情况发生时，值班人员，现场负责人员立即拨打“999”、“120”急救电话，同时向项目部应急救援小组组长报告；

⑧应急救援小组接到安全事故的报告后，迅速赶赴事故现场，组织抢救；小组在组织施救工作的同时，必须有人监护施救现场的安全情况，避免混乱，并保护好现场。       

⑶重伤及重伤以上事故急救程序

①当发生重伤安全事故或火灾爆炸、急性中毒、交通事故等紧急情况时，现场值班人员，负责人或第一目击人，需立即组织抢救，防止事态扩大，保护现场；

②在拨打急救电话时，要讲清发生事故准确的地点、伤者的伤害部位和情况，联系电话和接车人的接车地点；

③立即上报项目部应急救援小组；

④项目部应急救援小组组长接到报告后，应立即赶赴事故发生地点，组织抢救，立即通知“公司救援领导小组”保持通讯畅通，随时向上级报告情况；

⑤发生触电伤员无呼吸、无心跳情况时，在医护人员未到达之前或送往医院的途中，不停止急救员对伤员的心肺复苏抢救，尽力抢救伤员生命赢得时间；

⑥了解事故基本情况后，在规定的时限内应急救援小组组长向有关部门或领导如实报告。

⑷轻伤、重伤上报时限规定

事故发生后，对于轻伤或一般事故，项目部自行解决，上报公司相应主管部门，时间不得超过24小时，重伤及重伤以上事故、火灾、爆炸、急性中毒、交通事故等紧急情况，应立即向“项目部安全事故应急救援领导小组”报告，最迟不得超过2小时，在安全事故情况发生时，应注意保护现场，进行拍照，作好记录，因抢救伤员，必须移动的器材、设备等，应在事故发生后，讲清器材、设备的原置地点，应为事后处理留下真实的资料，严禁毁灭证据或伪造事故现场，否则将承担相应的法律责任。

第九章：劳动力计划及主要材料、设备的物料供应计划

一.人员组织、调配及劳动力计划

1.中标后由公司组建项目经理部，项目管理人员均由公司派遣，动员周期5天时间。根据工程预算定额，并结合我公司现况管理水平及本合同段的实际情况，经测算本工程日均劳动力约90人，高峰期日需劳动力约160人。各施工专业队技能等级人员约占40%以上，以确保优质、高效完成施工任务。
2.认真按政策做好农民工的各项保障，确保劳动力的数量及质量。

3.按工程施工阶段投入劳动力见劳动力计划表
二.机械设备、测量和试验设备配备及调转

1.根据本工程数量和特点，在准备期内，要完成主要施工机械进场计划，确定机械的作业时间、数量、完成对机械设备的预检维修，保证设备的完好率及正确使用。我公司针对工程特点，配备了充足的工程机械、测量和试验设备。为了达到最佳机械配置，设备动员周期一般为5天。工程所需设备需在使用前一周到场，机械设备用量计划见附表。

2.在施工过程中检测和计量工作是质量保证的重要环节，为满足质量要求，我公司将加大检测计量器具的投入，且实际施工中，所有原材料、半成品必须有出厂合格证并送试验室复检合格后方能用于本工程。所有计量器具必须经检定合格才可投入使用。按有关的计量管理制度，做好计器台帐、检定计划，定期送检，做好彩色标记、合格证。非强检的器具要进行校验。工程所需试验检测设备需在使用前一周到场。

3.施工机械、设备的使用、维护、保养制度

⑴设备的保养

机械设备保养目的是为了保持机械设备的良好技术状态，提高设备运转的可靠性和安全性，减少零件的磨损，延长使用寿命，降低消耗，提高机械工的经济效益。保养分为例行保养和强制保养。

⑵例行保养

例行保养属于正常使用管理工作，它不占用机械设备的运转时间，由操作人员在机械运转间隙进行。其主要内容是：保持机械的清洁，检查运转情况，防止机械腐蚀，按技术要求润滑等等。

⑶强制保养

强制保养是隔一定周期，需要占用机械设备的运转时间而停工进行的保养。强制保养是按照一定周期和内容分级进行的。保养周期根据各类机械设备的磨损规律、作业条件、操作维护水平及经济性四个主要因素确定。

⑷设备的维修

①机械设备的维修，是对机械设备的自然损耗进行修复，排除机械进行的故障，对损坏的零部件进行更换、修复。对机械设备的领检和修理，可以保证机械的使用效率，延长使用寿命。

②机械设备的修理可分为大修、中修和零星小修。在本项目施工期间，由物资部和机驾工配合对每部机械跟踪保养、确定如何修理。

③大修是对机械设备进行全面的解体检查修理，保证各零部件质量和配合要求，使其达到良好的技术状态，恢复可靠性和精度等工作性能以延长机械的使用寿命。

④中修是大修间隔期间对少数总成进行大修的一次性平衡修理，对其他不进行大修的总成只执行检查保养。中修的目的是对不能继续使用的部分总成进行大修，使用整机状况达到平衡，以延长机械设备的大修间隔。

⑤零星小修一般是临时安排的修理，其目的是消除操作人员无力排除的突然故障、个别零件损坏，或一般事故性损坏等问题，一般都是和保养相结合，不列入修理计划之中。而大修、中修需要列入修理计划。并按计划领检修制度执行。

4.项目检测和试验设备的使用、检测制度

项目检测和试验设备的检核：本工程所使用的工程仪器及测量器具均必须外送合乎资格的计量单位检验，具体规定如下:

①建立项目的检验、测量器具的台帐，测量器具要根据有效期及时送检；并由检测单位检测达到合格以上标准方可使用；不使用超检定周期的、无合格证的计量器具。

②项目使用的全站仪、经伟仪、水准仪、混凝土立方试模、砂浆试模、塌落度筒、铝合金检测尺（含直角尺、赛尺等）、水平尺的检测周期为一年、钢卷尺（50m、5m）为半年、靠尺、赛尺等检测周期为三年；绝缘电阻表检测周期为半年。

③项目工地使用的经纬仪、水准仪、钢卷尺等使用前需校准及使用后按规定妥善保存，以确保仪器的准确有效。

⑵仪器观测及检测设备人员配备：

施工观测一定要保证“三定”(定人、定仪器、定时间)同时确保每次观测前对所使用仪器要进行检核，保持仪器的工作准确性，以免影响观测结果。观测日期，数据均应纪录完整，并用WORD、EXCEL等电脑软件绘制表格存档，现场项目部设测量组，由一名工程师担任组长，组员共设3人，全面负责每区工程的测量工作。

三.构成工程主体各种材料及构件的进场计划及保障措施

1.构成工程主体各种材料及构件的组织进场计划

本工程施工构成工程主体材料主要为水泥、砖石材料、各种回填材料，各种管材、碎石、无机料等材料。按照总的施工进度计划安排，考虑到水泥、砖石材料等地材预检、考察、认定所需的时间，必须提前组织实施。

2.材料供应保证措施

材料的供应本着“广泛调查、及时定货、快捷运输、充分储备”的原则进行。材料从采购到运输进行系统的管理，首先通过事先大范围的调查筛选，包括材料质量、运输路途、供应能力等诸多因素要全面考虑，确定各种材料的供应厂商，并及时签定供应合同，在合同中要明确规定供应计划，并突出规定违反合同的惩罚措施，同时多方调查类似供应厂商，做到有备无患，确保材料供应的质量和数量。

⑴材料采购：根据质量方针和质量目标的要求，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的物资采购能满足规定要求，做到比质比价，质量第一的原则，品质证明与物相符。

①建立合格的材料供应商队伍：所有向本公司提供与工程有关物资的供应商，在与本公司开展业务之前必须接受质保能力认定。采购员对物资供应商进行现场考察及产品检测，形成供应商考察报告，经材料部门审核合格后，作为本工程的合格材料供应商。经考察合格的材料供应商，将进入我公司的合格材料商供应名册。我公司工程所用的建筑材料，将全部从合格材料供应商名册中的供应商采购。

②采购计划的编制：项目采购计划由项目材料员按月或周进行编制。若现场储存场地充分，则按月编制采购计划；若场地狭小，则按周编制采购计划，材料采购计划由项目经理批准。

⑵原材料的检验

①项目实验员人员职责：对进场物资进行取样和送样并填写实验检测申请单；项目材料员：对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。安排物资的储存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。

②进场物资的检验、验收：为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资在进场后都必须先行接受检验或实验，经证明合格后方能允许使用。进场物资的取样由项目实验员负责进行。物资的进货检验由材料员及实验员负责进行。材料员负责材料外观物理性能检验，实验员负责材料的化学性能检验。材料进场后，材料员清点材料数量，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同内容是否一致，不一致则通知采购负责人及时与材料供应商联系协商处理。材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量，并检查是否与合同要求或通常要求的各种证明文件齐全。当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。送货单准确，有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。如合同规定某项物资须由独立试验机构进行检验和试验，材料员应尽快安排该项工作。
第十章：施工进度计划及相关保证措施

一.总工期控制和计划编制形式

1.总工期控制

计划开工日期为2008年6月2日，雨污水、中水及消防管线及道路路基工程完成时间为2008年7月20日，道路路面工程完成时间为2008年9月30日。

⑴前期办理手续可在确定中标后既开始着手办理，根据以往经验，周全考虑所需资料和文件，详细调查现场，与业主商量，制定详细的设计总体要求，争取尽早完成深化设计和交通、市政管理单位及相关部门办理好相应的施工手续。

⑵与总包单位联系，解决前期临时设施、水、电、路使用及总包对分包单位的各项管理规定手续的办理与签定。分包单位前期施工所需场地提供及测量所需桩点的接引手续等工作。

⑶事先准备好各方面的管理人员、劳动力队伍、材料、机械的准备工作，尽可能详细准备好前期施工所具备的各方面要求，各项工作做到待命状态，正式接收到进入现场之日起即进入全面开始施工状态。

2.计划编制形式

针对本工程项目多，且同期组织施工的部位多，以流水作业为主要作业方式的特点，为搞好总体控制，突出重点，明确整体与局部的关系，计划编制采用总体计划网络图形式。

3.具体施工进度计划见施工进度计划横道图。

二.阶段性工期计划控制

根据本工程的工程量、指定的施工工期要求和工程施工特性，为了按期完成施工任务，在保证工程质量的情况下，考虑到业主、监理单位及总包单位之间的协调关系、施工技术方法、工序操作以及现场交通运输、材料供应和施工队伍承受能力情况下将工程的施工分为如下几个阶段：

第一阶段：完成第一区域内管道、化粪池施工，计划工期为2008年6月2日至2008年7月5日。

第二阶段：完成第二区域内管道、化粪池施工，计划工期为2008年6月25日至2008年7月20日。

第三阶段：完成第三区域内管道、化粪池施工，计划工期为2008年7月5日至2008年7月20日。

第四阶段：完成三个区域内的道路基层施工，计划工期为2008年7月6日至2008年7月20日。

第五阶段：完成三个区域内路缘石，雨水口，雨水支管的施工，计划工期为2008年7月20日至2008年8月30日。

第六阶段：小区内道路烧结砖路面施工，计划工期为2008年9月1日至2008年9月20日。

第七阶段：现场清理、工程验收，计划工期为2008年9月21日至2008年9月30日。
三.技术组织措施

1.严格执行合格规定、监理程序、认真履约，尽量缩短各项施工的准备工作，提前进入工程主体及管道的施工。

2.针对雨季施工以及道路、管道施工相互交叉的特点，首选要确保足够的必需的各种资源的配备。选派素质高、经验丰富的人员组成项目经理部，并配备符合专业操作要求的施工作业队伍，材料、机械的供应配备留有充分的余地。

3.加强管理，科学、紧张、有序地组织施工。采取流水作业方式，计划安排要抓住重点难点，明确工种间的相互制约关系，集中人力、物力确保关键项目、关键部位的顺序进行，实现工程的分阶段工期目标和总工期目标。

4.充分利用新技术、新设备、新材料，以提高工程的质量水平。在施工机械、材料供应等周转材料投入等方面提前做好计划安排。

5.施工期间要采取有效措施，认真搞好文明施工及降噪防尘工作，切实做到便民利民，最大限度地减少因施工对周边单位、居民生产、生活的影响。
6.确定合理的施工顺序，组织好各工序的穿插与衔接施工。充分利用施工作业面，安排足够的工力，加快施工进度，缩短有效工期。

四.资源供应计划保证

1.人员组织计划

我公司将抽调经验丰富的施工管理人员组成项目经理部，负责本项目的实施工作。项目经理部的设置及各部室职能详见项目部组织机构框图和岗位责任制，主要人员可参见实施合同项目管理体系中的主要人员表，项目经理部所辖的主要施工实体有：道路施工队、土方机械施工队、排水管道施工队、安全小分队、环保小分队、试验室等。施工实体的组成均为我公司在职职工或长期跟随我公司施工的人员。

2.施工机械计划

我公司在道路施工、综合管线工程施工中，均能提供不同规格的施工机械与足够的数量，以满足工程施工需要。

3.主要材料供应计划

接到中标通知书后，立即组织有关人员根据工程的进度计划编制施工主要材料供应计划及甲方材料供应计划，保证进场材料及时、准确、质量优良。

五.施工管理

1.计划管理：提供完善后的施工组织设计和施工进度计划，计划包括主要项目进度安排和月完成工作量。

⑴工程进度计划表：反映进度、产值、工期等指标和实际完成情况相互关系。用于工程总进度和季、月计划安排，并作为财务支付依据。

⑵工程进度条形图：反映主要工程项目或单项主要工程项目的进度计划安排，用于月进度安排。

⑶柱状图：表示资源供应计划，包括劳力、材料、机械等。此外，在每项工程开工前提出单项工程计划安排。

2.合同管理

⑴中间计量：每完成一个分项或部位工程即按规定格式和计量规范填写中间计量表，并附有该部位的质量检测试验单和实体照片，向监理工程师申报，并取得签证。

⑵统计计量与支付：每个月25日前按规范格式、份数向监理工程师提交工程量，进场材料量与价款的统计报表，其中统计的工程量对应附以中间计量报表。该统计表报经监理工程师核实签证后，作为业主支付的依据。

3.技术管理

⑴施工技术文件的执行：工程设计图作为施工单位的重要技术文件，贯穿于施工工作的始末，只有了解设计意图和详细内容，才能完成施工任务。执行图纸的程序如下：

⑵初审图纸：进行初审图纸以了解设计意图，来编制施工方案和报价，做好投标工作。

⑶会审图纸：中标后，在施工准备期间，进行图纸会审，详细了解设计内容，作为编制施工组织设计的依据，同时考虑其可行程度，以及数据是否准确，提出质疑和修改意见。

⑷工程量计算和物资准备：按图纸计算工程量以及按图纸套改有变化的工程量，作为统计和修正工程量的依据。依据图纸标示和工程量计算结果筹备材料，机械的品种和数量。

⑸技术规范的执行：作为承包商，认真执行规范是遵守法规，履行合同义务的重要行为。组织各级施工管理人员进行相关规范的培训，在施工中认真按规范要求实施。

六、对于各专业管线分包的管理

为保证业主的利益，保证工程施工顺利实施，本项工程实行总承包责任制，各施工队服从总承包的协调管理，遵守总包施工现场的各项规定，各项施工目标服从工程的总体施工目标。

1.总包协调管理目标

通过总包和各施工队的密切配合，应达到如下管理目标：

质量目标：各分项承诺施工工程质量达到合格并满足业主的招标要求。

工期目标：按总承包方制定计划，在规定时间内完成好自己的工作。

安全目标：施工过程中无伤亡事故。基坑支护体系安全可靠，满足后续工程顺利施工要求。

文明施工：各施工队应达到工完场清，不影响文明工地的目标实现。

消防保卫：遵守施工现场消防、保卫管理规定，不发生火灾，不出现偷盗、丢失及施工成品破坏现象。

2.总承包提供条件

⑴提供满足施工的基础条件和配合服务如：水源、电源、材料堆放场地、保卫管理等；

⑵提供必要的技术服务，如提供工程轴线、标高测量资料，以及施工技术资料的指导收集与管理；

⑶提供施工现场基本的后勤服务。

3.总承包方管理措施

⑴质量措施

①对进场施工的各施工队进行工程质量的目标交底。

②监督施工方案审批手续。

③对进场的材料进行监督，防止使用不合格品。

④对其施工工序进行监督控制和验收。

⑤监督做好成品保护工作。

⑥对其施工人员的素质进行控制。

⑵工期措施

①总承包将施工总进度计划、阶段性计划及时下达并落实给各施工队；

②定期组织由各施工队参加的现场工程协调会；

③总承包负责为各施工队创造工作面及提供必要的工作条件；

④总承包将图纸和项冠资料及时提供给包工队；

⑤对各施工队每道工序及时验收，以便于下一道工序插入施工。

⑶安全措施

①对现场的作业人员进行安全教育，要求认真遵守项目安全管理目标及措施，认真遵守有关规定。

②对各施工队工作面有可能出现的安全隐患进行整改检查。

③总承包提供的安全设施完好,并定期检查。

④为各施工队提供的安全电箱完好。

⑷文明施工措施

①要求各施工队遵守项目安全管理规定，责任区的文明施工达到规定要求。

②进入现场人员实行出入证制度。

③现场材料应堆放整齐、标识准确。

④各施工队工作面工完场清，垃圾堆放在总包指定地点。

⑤土方作业时，要用绿网覆盖并洒水，防止扬尘。

⑥夜间施工要尽量减少对附近居民的影响和保证车辆的正常行驶。

⑦必要时施工区域周围用围挡全封闭。

⑸充分发挥现场总包协调管理作用

①组织科学施工，充分利用施工空间、时间，强化总包服务功能，给各施工队创造良好的施工条件。

②强化总包服务，各施工队一旦入场，项目部将从办公、仓库、生活、生产等各方面提供服务，达到进场即可施工的条件；

③加强总包管理,项目部把各施工队的工作节点、时间纳入总包计划之内，强化总分包管理、准确各控制点完成。

④将各施工队的质量控制管理纳入总包管理范围，确保分项工程和总体目标实现。
七.工期保证措施

1.开工后由总工程师为主要负责人，与业主和总包单位积极配合，调查现场，提出设计总体思路，联系设计单位，提出问题，尽早完善施工图纸。

2.由公司设备部派专人现场驻守，在全公司范围内调配施工机械，按施工计划提前安排机械进场，做好保养及检修工作，保证机械设备的良好状况。

3.由公司专家组担任本工程的顾问，针对本工程特点，制定切实可行的技术方案，重视工程质量，样板段先行，建立健全质保体系，严格自检，做到验收一次通过，以良好的施工质量促进施工进度，加强对地下管线的保护。

4.根据工程需要,编制材料供应计划,特别是主要工程材料计划应通过调查优先落实供货厂家，全方位保证施工生产要求。

5.搞好开工前教育，抓好职工培训，制定周密的人员、物资、设备调配计划。

6.做好施工准备，制定合理的施工计划，力争在最佳的施工季节形成大干的局面。根据现场条件，对于白天施工条件受限制的地段，安排夜间施工，土方、安管、检查井等工序要科学合理的安排，形成流水作业，连续施工，主要工程项目实行网络动态管理，落实施工计划。 

8.做好便民、降燥、文明施工和交通组织等配合工作，搞好周边关系以保证施工正常进行。

9.推行“项目法”施工，实行目标管理，建立岗位责任制，搞好内部经济承包，奖惩分明。

10.重视工程质量，严格自检，做到验收一次通过，加快施工进度。使用满足工程需要的土方开挖、道路施工、安管等各种先进机械设备，提高施工生产力。

11.开展劳动竞赛，关键部位、制约工程进度的段落安排连续作业。

12.现场积极创造运输、存放条件，确保管材等主要材料提前进场。

13.积极与当地各有关部门取得联系，协调与各部门之间的关系，妥善处理与当地居民的关系，减少因扰民和民扰带来的停工。做好便民、降噪、文明施工和交通组织等配合工作，搞好周边关系以保证施工正常进行。

第十一章：雨季施工方案

某居住区周围完成时间为2008年9月30日，因此该工程会位于雨季期间进行施工。

一.雨季施工措施

1.土方施工

⑴土方开挖前要备好防洪器材和排水机械设备。防止基槽进水泡槽，挖土前要在工作区域四周做好挡土埂、排水沟等截水排水设施，防止区域以外的水流入。 

⑵要严防滑坡和边坡塌方，雨季施工中基槽在适当位置增加集水坑，以利雨水的排除。

⑶土方回填工作在晴天进行。回填时除按照正常施工的有关规定外，还应严格控制土的含水量。

⑷提前安排好排水系统，以免挖槽堆土造成原排水出路不畅，给周围单位和正常施工带来困难。沟槽切断原有排水沟或管道，采取架设渡管或设泵为其提拱排水出路。

⑸雨季施工，尽量缩短开槽长度，做到速战速决。

⑹为防止雨水进入沟槽，沟槽两侧要堆砌防汛土埂，土埂不低于50cm，宽度不小于60cm。

⑺挖槽见底后，及时进行下一步工序，否则槽底上暂留20cm 不挖，作为保护层。

2.混凝土工程

⑴因雨季砂石含水率变化幅度较大，要及时测定其含水率，并调整水灰比，严格控制塌落度，确保混凝土质量。

⑵不宜冒雨露天浇灌混凝土，开盘前要掌握天气变化情况，避免遇雨影响混凝土施工质量。

⑶对终凝前的混凝土，及时覆盖防止受雨冲淋。

⑷合模后如不能浇筑混凝土时，在模板适当部位预留排水孔，防止模内积水。

⑸涂刷水溶性脱模剂的模板，采取覆盖等措施，防止雨水冲刷脱落，影响接脱模及混凝土表面质量。

⑹在浇筑混凝土中遇雨不能连续施工时，按规范规定留置施工缝并覆盖防雨材料，雨后继续施工时，先对接合部位进行处理后再进行浇筑。

3.机械设备

⑴现场机械操作棚（如搅拌机、木工机械），必须搭设牢固，防止漏雨、潲雨和积水。

⑵用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试有效性及灵敏性。

4.电气设备

⑴在雨季施工前，对现场所有动力照明线路，供配电电器设施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题，必须及时更换处理。

⑵配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。

⑶线路架设及避雷系统敷设时，掌握气象预报情况，严禁在雷雨天气中作业。

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com
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Sheet1

		安管允许偏差表

		序号		项目				允许偏差
（mm）		检验频率				检验方法

										范围		点数

		1		中线位移				15		两井
之间		2		挂中心线用尺量

		2		△
管内
底
高程		D≤1000mm		±10		两井
之间		2		用水准仪具量测

						D＞1000mm		±15		两井
之间		2		用水准仪具量测

						倒虹吸管		±30		每道		4		用水准仪具测量进
出水井上、下游
管口计2点

		3		相
邻管
内底
错口		D≤1000mm		3		两井
之间		3		用尺量

						D＞1000mm		5				3		用尺量

		注：D＜700mm时，相邻管内底错口在施工中自检，不计点。
表中D为管径





Sheet2

		顶管允许偏差（10）

		序号		项目				允许偏差
（mm）		检验频率				检验方法

										范围		点数

		1		中线位移				50		每节管		1		测量并查阅测量记录

		2		管内
底
高程		D≤1500mm		+30
-40		每节管		1		用水准仪具量测

						D≥1500mm		+40
-50		每节管		1		用水准仪具量测

		3		相邻管间错口				15%管壁
厚，且不
大于20		每个接口		1		用尺量

		4		对顶时管子错口				50		对顶接口		1		用尺量
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