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宾阳县、横县污水处理厂一期土建工程初步施工方法和进度计划建议案
第一章  编制说明
一、编制依据：

本工程的技术标（施工组织设计）是根据宾阳县、横县污水处理厂一期土建工程招标文件、设计施工图纸、招标答疑纪要、市政建筑安装工程施工及验收规范等有关文件，结合现场踏勘情况和我公司具体情况而编制的。主要解决和阐述涉及本工程的施工组织管理，主要分部分项工程的施工方法与技术措施，确保工程质量与工程进度措施，创安全生产、文明施工标化管理措施，以及相应的人、财、物力配套计划与投入，对关键部位的施工作了详尽的编写与介绍，目的是确保本工程在科学的管理下，通过有效的预控，有组织、有计划地完成既定的各项指标。
二、编制原则：

    1、遵循招标文件及招标补充文件的各项条款。

2、遵循施工图设计和验收标准的原则，确保工程一次性验收合格。
3、根据本单位的施工能力，确保施工组织的可行性、先进性和合理性。

4、按照“项目法施工”的原则组织施工各项管理工作。

第二章   工程概况
一、工程规模

本工程为宾阳县、横县污水处理厂一期土建工程项目，采用MSBR生化处理工艺，工程建设规模为污水处理能力2万吨/日。主要内容包括进水泵房、细格栅间及旋流沉砂池、MSBR反应池、紫外线消毒渠、污泥脱水机房、鼓风机房、配电房等构筑物和建筑物以及厂内各种管线、附属设施等。
二、工程的地理位置

拟建宾阳县污水处理厂一期工程位于宾阳县仁爱路以东，龙归路以北交界处的现状鱼塘及荒地处。
拟建横县污水处理厂一期工程位于横县县城东北面，距县城中心约2.7KM处（郁江下游）。
三、地理环境与现场条件

1、地形地貌

1）宾阳县境内地势南高北低，由西南向东北倾斜，东、南、西三面环山，主要山脉由镇龙山脉东支和西支大明山余脉两支，北面较为开阔。县城中部为一冲积平原，平坦开阔，宾阳县城就位于该平原。
2）横县县城四周群山环抱，中部平缓开阔，形式盆地，郁江自西向东横贯县境中部流去，地势亦是由西向东倾斜。北部有镇龙山脉，主峰为大圣山，西部为中低丘陵地带，东部和南部属于山体圆浑的丘陵、中部地势比较平坦，其中一些土山和石灰岩山峰。
2、气象

1）宾阳地处低纬度，受海洋暖湿气流影响，高温多雨，夏长冬暖，属亚热带季风气候。多年平均温度21.6°C，相对湿度历年平均81%，年平均日照时数1478.3h，年平均降雨量1374.5mm，雨量多集中在六月。冬季风向多为北风和东北风，夏季多为南风和东南风，年平均风速1.5m/s。

2）横县属南亚热带季风气候，太阳辐射强，日照充足，气候温暖，雨量充沛，夏长东短，无霜期长。多年平均温度21.6°C，相对湿度历年平均81%，年平均日照时数1379.4h，年平均降雨量1502.7mm，雨量多集中在六月。冬季风向多为北风和东北风，夏季多为南风和东南风，年平均风速1.9m/s。

四、工程特点：

1、本投标人计划安排总工期为6个月，考虑中间要经过一个雨季，工期更为紧张，为了满足工期要求，必须根据工艺要求和每个单位工程施工周期的长短，周密安排施工顺序。

2、单位工程项目多，工程繁简不一，地基处理是本工程能否顺利进行的先决条件。水工构物多、防水抗渗要求高，混凝土、钢筋量大、施工难度较大。技术含量高，防水抗渗混凝土施工、大体积混凝土施工、超长超大混凝土施工、预留洞及预埋防水套管施工等技术在本工程中广泛应用。配合性强，本工程土建工程应密切与管道、机械设备安装等施工队平行交叉作业，密切进行配合，预留、预埋、管道孔洞、防水套管、电气管件工程量较大，且技术精度要求高。

3、本工程属大型污水处理系统工程，机、电设备类型多，安装精度要求高，因此，土建施工时，在工序繁多的情况下，必须精心组织、精心施工，确保机、电设备按要求顺利安装。

第三章  施 工 部 署
一、施工总体设想

（一）、施工总则

宾阳县、横县污水处理厂一期土建工程是南宁市利用世行贷款减少项目，工程量大，施工工期紧，施工难度大。我方很荣幸受邀参加本工程的投标工作，并且为此做好了充分准备。本投标人在投标期间多次组织拟任项目经理及管理人员踏勘现场，调查现场及现状交通状况等，研究确立了本工程的施工总体方案。一旦中标，立即按投标文件所列入人员组建本工程项目经理部，委派公司现场项目主管，任命项目经理及有关管理人员，并把本工程列入公司的重点工程。我方已准备足够的资金用于本工程的前期准备和施工期间的资金保障，确保按照施工目标计划在6个月内完成本工程的全部施工任务，确保工程达到一次性验收合格。

（二）、施工管理

根据本工程的工程性质和实际情况，一旦中标，立即组建本工程项目部，按项目法施工，全面负责本工程的实施，公司项目主管现场协调本项目部和公司其他部门的关系。项目部领导层设项目经理，项目副经理和项目总工程师各一名，下设各职能部门，具体进行项目管理工作。项目部下设四个施工队。

在施工质量管理中，我方将严格按照本公司的ISO9001质量体系文件要求进行，做到管理职责明确，落实到人。严把原材料质量关，工程检验按程序文件严格执行，控制好施工测量和施工试验，合理组织机械、设备和劳动力，靠管理抓质量，靠管理促效益。

（三）、施工安排

在对设计图纸、招标文件的研究和现场的踏勘，交通调查以及地貌形成的了解，确定了施工总工期为6个月，具体安排设想如下：

1、现场施工作业队的安排：

依据场址条件及施工图设计要求，决定组织一支专业施工队伍及三支综合施工队伍，具体安排如下：
第一综合施工队负责实施：粗格栅井、细格栅旋流沉沙井、CAST反应池、流量计井。

第二综合施工队负责实施：提升泵房、沉砂池、分配井、消毒槽、风机房、脱水车间、机修、储泥池、出水泵房、配电间、综合楼。 

第三综合施工队负责实施：铺设污水收集管网。

第四专业施工队负责实施：各构筑物的水、电设备安装工程。

2、施工期间，合理安排各单体构筑物，建筑物的开工时间，合理按排前后期施工场地的运用，减少土方等的二次搬运，同时降低工程技术措施费用。

3、设立共同班组，减少劳动力及机械设备的投入，如钢筋加工班组，木模加工班组，砼泵送班组，机械施工班组等，随各单体建、构筑物的需要机动调配。

（四）、总包与业主方、监理方、各配套单位协调配合
1、总包与业主方协调配合

1）根据建设单位的进度要求，排出各控制节点和每月进度计划。

2）对甲方供应的设备，由项目部提出“到货计划表”，以便建设单位按施工进度有计划的采购和提供。

3）图纸资料及设计变更请建设单位协调，由总包方督促各配套单位进执行。

4）按进度提交各分部分项的施工方案，经业主、监理批后执行。

5）配合建设单位在施工过程中进行质量监督检查，及时邀请建设单位进行开箱检查，隐蔽工程验收，安装工程、水压试验收等。

6）定期参加业主组织的工程例会，落实例会的会议纪要。讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系，从施工角度及以住的施工经验来为业主当一个好的参谋，及时为业主就工程本身而言使工程以最少的投资产生最佳的效果；并在施工中时时处处为业主着想，达到业主提出的各种合理的要求。

2、 总包与监理公司协调、配合

作为总包，我们将与监理单位进行紧密的合作，在整个工程的质量和工期及造价控制上共同努力，对施工全过程进行监督检查；同样在每个分项工程施工前提交施工方案或作业指导书，并听取监理方的意见；监理方在实施监理工作时，我们在坚持其独立性以外，将为其实施监理工作提供必要的方便，配合监理方把监理工作做好。具体在以下阶段进行配合实施。

（1）工程施工检查与验收

按施工验收规范的要求，根据现实情况，工程质量检验工作，从材料、设备和工序、分项工程质量等基础管理抓起，按施工采购单位自检、总包检查、监理核验的程序，实施工程施工检查与验收。分述如下：

a.检查材料和设备：

①用于工程的材料和设备，必须先检验，后使用，未经检验认可的，不得用于工程。

②主要材料和设备，应具有产品合格证的化验单等技术资料。

③主要材料的设备的实物检验

以国家标准、订货合同，产品技术资料为依据，进行质量检验。装饰工程使用的材料和设备，应从严控制质量，根据看样（经建设方、设计、监理认可）订货的要求，检验实物质量时，要同样品对照，其质量低于样品的或有损坏变质的，不予认可。

b.工序检查与交接：

①在班组自检基础上，由项目部组织实施。监理抽检，发现问题，及时督促其整改。

②各配套单位间的工序检查与交接

在配套方自检的基础上，总包、监理会同接收方检查，并督促交接双方做好交接工作，防止遗漏或隐患。

c.单位工程竣工验收，其程序如下：

①工程全部竣工，经总包验收合格后，提出验收申请；

②项目监理部的有关（专业）监理工程师审查资料及现场检查；

③工程竣工验收——由业主组织，施工总包、监理、设计等单位参加，完成以下工作:施工总包，收集各配套单位报送的技术资料，经审核，并整理好全部技术资料送核验；报请各主管部门进行专项核验；进行总体核验后交工，转入维修阶段。

（2）工程质量等级的检验评定

工程质量等级检验评定是在工程施工检查验收全部合格的基础上，按国家规定的组织与程序，依据规定的质量标准，评出合格品的工作过程。

工程质量检验评定标准，按国标GB50300-2001（统一标准）、CJJ3-90执行：

1）工程质量检验评定组织及程序。

2）组织各班组按规定做好分项分部工程质量检验评定工作。总包检查，监理核验。

3）分部工程的质量等级，由总包组织评定与核定，报监理核验。各分项工程质量等级，一般由项目部在班组自检基础上，组织评定，专职质检员核定，监理核验。

4）单位工程质量等级由总包组织检验评定后，交监理审核，并由监理提出质量等级建议，报请质监站核定。

5）单位工程质量评定资料的收集与汇总——各配套单位将分部、分项工程质量评定资料交总包质安科汇总整理，汇总所有质量评定资料报总包单位工程质量等级的评定。

3、总包和各配套的配合管理

（1） 配套方应办妥有关手续

1）根据文件规定，各配套单位必须具有资质、营业证。设计图纸应由设计单位签证方可有效施工。

2）外地施工企业必须按规定先办妥进城手续，经核准后方可施工。

3）配套工程施工前必须办妥施工许可证申请及有关规定等事宜。

4）配套单位应将企业资质、营业执照与主要业绩复印件一份给业主及总包单位备查。

5）各配套单位应接受有关部门监督检查：

① 配套企业除日常接受业主、监理、总包管理检查外，更应当接受代表政府的建筑业管理部门及市质量监督站、安全监督站的监督检查，各配套单位应做好符合本工程的质量、安全施工验收应具备的资料。

② 各配套单位进入工地，应遵照本市建筑工地文施工管理的规定，同时根据本工程特点，必须遵守总包方制订的标化文明施工条件规定，接受建筑业主管部门的监督检查。

（2）配套方应尽的责任

1）配套单位应高标准要求自己。安全生产、文明施工力争双标化工程为目标。制订各自单位的施工组织设计及实施办法计划，报总包、监理与业主。

2）配套单位应根据投标工期，结合本工程总工期进度要求，服从总体安排，编排实施性施工计划及月计划报总包、监理、业主方。

3）凡进入现场人员，必须戴安全帽，应佩戴贴有照片的工作证（或上岗证）上岗施工。

4）配套单位施工现场需明火作业的，必须事先填报明火作业申请表报总包消防保卫部门审批同意后才准使用。

（3）总包和各配套单位的配合协调

1）管理组织和定期例会：安装、装饰阶段，施工过程中除日常配合协调外，于每星期一次在工地会议室召开业主、监理方和总配套单位参加的工作协调会，协调总、配套之间、配套与配套之间的相互工作关系，凡涉及设计及各方的事宜，在此协调会上归纳后由监理方形成纪要分发各有关方面执行。

2）工地电源使用：统一由总包方安排供电，从总包方配电箱后各配套单位自行设有专用分箱，按建筑工地用电规范设置分配电箱和线路及保护装置。

3）施工现场供水：各配套单位使用水源应要用容器。节约使用，不准随地排放污染地面，影响他人作业。

4）物资管理：现场施工单位众多，各配套单位仓库设置在各自承建施工范围内，由各配套单位自行管理。现场进出车辆，必须保证通道畅顺。

5）技术资料：各配套单位必须按规定自行负责技术资料的及时[image: image2.png]


填报、整理与归档，统一格式分类组装。

6）安全生产：

① 施工现场“三宝”、“四口”、“五临边”，是施工的危险区域，除由总包单位设置防护外，各配套单位进入“四口”，“五临边”范围内施工，应负责安全生产，离开施工区域时，应及时恢复设防，以防意外。各单位进入“四口”、“五临边”范围进行操作施工，严禁任何单位人员，向此范围投建筑垃圾、物品等。

② 各配套单位应有专职或兼职安全员负责各自施工安全生产，并服从总体施工安全的安排。

③ 施工楼层除各单位仓库保管物资确需人住宿外（必须事先报工地治安保卫部门同意）一般不准住入，仓库住宿区域，必须符合防火与卫生规定及设置。

④ 工地治安消防由工地治保消防办统一负责管理。各配套单位必须有兼职安全、治安、消防员任组员。各配套单位治保工作必须服从工地治安消防办的安排、监督、检查，共同加强管理，维护施工秩序。

⑤ 保护产品、维护现场秩序

进入装饰阶段，亦是产品逐步完善阶段，各单位都有义务保护现场产品，不准损伤其他单位产品。装饰施工阶段各配套单位不得随意串门，影响他人工作，更不得无故干涉他人施工。现场产品不得随意挪用，施工期间各单位要派员加强自身产品安全保护。

7）标化文明作业
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① 各配套单位对各自施工作业区应及时清扫整洁，对建筑垃圾每天清理一次运出，按总包方指定的室外建筑垃圾堆弃点堆弃。

② 严禁在作业区大小便及不文明的涂画、写作。

③ 各单位参与本工程施工，必须共同严格遵守工地标化文明规定，遵守各项制度。

二、施工指导思想和目标的管理

（一）、施工指导思想

鉴于本工程的重要性，我公司施工组织的指导思想是：以质量为中心，采用ISO9001-2000标准，建立工程质量保证体系，选配高素质，并且从事过类似工程的项目经理、总工程师及工程技术管理人员及施工队伍，按国际惯例实施项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，科学组织，安全高效，优质高速文明施工，确保工期，遵守合同准则，创出市、区一流水平的工程。

（二）、实施目标的管理

     1、工程质量目标

     单位工程一次交付验收合格率100%。
 2、工程工期目标

 确保在6个月内完成合同内所有工程的施工任务，具体开工时间以业主及监理工程师的开工令为准。对于安装工程量较大的单位工程提前竣工，以确保安装工程提前进场。

 3、安全生产目标 

 确保无重大伤亡事故，无等级火警事故，无重大管线事故，轻伤事故频率控制在1.0‰以下。
 4、文明施工目标

 遵守国家及区市有关部门的文明施工规定要求，采取有效措施，争创整洁、有序、文明施工标化工地。
 5、科技进步目标

 为实现上述质量、工期、安全、文明施工等目标，充分发挥“科技是第一生产力”的作用，在施工中积极采用我公司成熟的技术成果，争取实现社会效益和经济效益双丰收。

 6、服务目标

 信守合约，认真协调与各方面的关系，接受项目监理、业主及当地质量监督站等单位对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制和监督。

三、施工总流程

拟建工程属大型污水处理系统工程，主要以水处理构筑物为主，以生活生产设施为辅助。故在施工总体按排中以水处理构筑物为先前施工，总平布置及附属工程为后期施工，生产、生活设施同主体水处理构筑物基本同步。附属设施随主体工程的结束立即着手实施。并且在水处理构筑物中尤以安装工程量大的构筑物先行实施，以确保安装工程施工提前穿插进行，确保整个工程的顺利交付使用。

四、项目管理组织机构

一旦中标，我方立即组织本工程项目经理部，全面负责并实施该工程项目的施工和质量管理工作。项目经理部负责施工生产、协调对内外关系，确保质量、安全、工期和文明施工目标的实现。项目经理部设项目经理、项目副经理和项目总工程师，下设技术质监科、施工管理科、现场测量组、试验室、财务科、机械科、物资设备科、安全文明科、办公室。具体组织机构如下：
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拟为承包本合同工程设立的组织机构图
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	说明：

    1、我公司对本工程采用项目管理法进行全过程施工管理。

2、技术质检科——对整个工程的技术方案进行全方位的监控。

3、施工管理科——对工程施工进行全过程的施工管理。

4、试验室——协助工程科及质检科做好工程材料试验及现场取样工作。

5、机械设备科——组织各种材料的供应、调度、组织施工所需机械设备进场。

6、物资科——具体负责物资产品的采购以及顾客提供产品的控制。

7、财务科——保障工程资金的使用控制。

8、办公室——主要工作为行政管理。

9、现场测量组——负责对施工现场的测量、放样。

10、安全文明科——具体检查、监督施工现场的安全生产和文明施工。


项目经理部设项目经理一名，拟任项目经理由主持过类似工程项目施工的工程师担任。项目经理负责本工程的组织指挥和施工技术标准的贯彻实施，负责施工所需的各种资源配置，直接对业主负责，是受公司全权委托的项目责任人。项目经理赋有人事任免，资金调配，机械调配等权力，负责项目部的全面行政工作。

项目经理部设项目副经理一名，由具有类似项目工程施工经验和项目经理资质的工程师担任，协助项目经理从事施工队伍管理、物资管理、资源配置，主抓施工生产、安全，项目经理离开时代行项目经理职责。

项目部设项目总工程师一名，由具有类似工程施工管理经验的高级职称的技术人员担任。项目总工程师负责工程施工技术管理，全面质量管理、技术攻关。组织编制施工组织设计工程创优规划，确定工程的施工方案和施工工艺，检查督促施工方案和工艺的实施，技术资料的收集、整理。

（一）、项目经理部各职能部门的主要职责如下：

    公司各职能处室按ISO9001质量体系中相关要素对本项目实施管理，项目部各职能科室按ISO9001质量体系要素进行职能分配。

    项目部各职能科室工作职责：

    1、技术质监科

    对整个工程的技术方案进行全方位的监控。具体内容包括图纸会审、编制施工文件，向施工管理科进行技术交底，定期组织现场施工员学习，提高业务水平，还要负责同业主与设计单位的技术联系等工作。

    负责对工程作业的质量控制自检及配合监理工程师工作。具体工作内容有：配合并监督现场施工作业，负责分项工程质量及填报工序验收申请单给监理工程师，配合监理工程师现场监理，主要工序旁站监督，并写出工程内部监督周报、月报、工程例会中提出存在的问题并拿出纠正措施，定期检查全项目管理体制人员的工作日记，同时还包括临时结构设计、施工方案工艺编制、实施技术攻关等。

    2、施工管理科

对工程进行的全过程进行调度组织，编制各阶段施工计划。项目经理下达任务单后，经过技术质监科在合理的施工方案指导下，安排施工队伍，机械设备，并对生产进行调整，现场协调管线保护，交通组织工作。

    负责编制施工预算，跟踪工程成本投入与产出的比例是否正常，跟踪生产进度计划，编制材料使用计划、劳动力使用计划，向业主提交进度计量表，工作签证，工作合同管理等项工作。

    3、试验室

    协助施工管理科及技术质监科做好工程的材料试验及现场取样试验，并填写各种试验报告单。具体内容包括：按设计要求的砼及砂浆标号现场取样试验，提交配合比单，跟进施工过程取样做试件、养生、试验，填写各种试验报告单并整理存档。

    4、机械科

    调度组织施工所需的机械设备进场，保证施工机械的正常运转，安排机械操作手及维修工定期保养检修，最大限度发挥每一台机械设备的工作能力。

  5、材料科

安排材料员按施工科提供的各种材料和目标供应量组织材料进场，下设采购组、料库、材料验收管理等部门及人员，并及时向施工管理科反馈材料价格信息，计划需用量，实际消耗量等数据。

    6、财务科

保障工程资金的使用及控制，做到专款专用，配合施工管理科办理工程进度款结算，各项工程费用支付，定期盘点财务，提供资金使用帐目报告给相关经理，开源节流，使工程投入产出资金收支合理。

    7、办公室

    主要工作内容为行政管理。包括人事调配、考勤、后勤及伙食管理，一般行政办公用具配置及采购保管，与地方的协调工作，文件收发。

    负责工地现场的财物保卫及防犯治安案件的发生，协调施工人员与附近居民的关系，有解决社会性事件的能力。

配合专职医务人员，对施工及生活的意外轻伤能够及时包扎，并负责陪护治疗。同时，负责做好食堂卫生工作，积极配合做好工程的文明施工工作。

8、现场测量组

负责工程现场的轴线桩位复测，导线桩及临时水准点的布设复测，及编写测量手薄，负责各构筑物和建筑物的轴线位置复核标高复核，并且负责监测。

定期（一般半个月一次）对各施工队所使用的轴线点，临时水准点进行复测，并且编写测量手薄，按业主或监理要求进行复核。负责对各项隐蔽工程进行轴线位置、标高等的复核，正确后方可报监理检查验收。

9、安全文明科

具体检查督促施工现场的安全生产和文明施工。

负责施工人员的人身安全及防范工程事故的发生，对不遵守安全生产人员，无论身份如何，都有批评教育及处罚的权利，有权对施工方案及生产班组的安全事项提出质疑，对工程安全负责，对工程隐患能及时发现并防患于未然。

（二）、项目管理

    1、技术管理措施

   （1）所有技术人员都熟悉掌握设计文件和图纸，对设计意图、设计标准、工程地质、水文气象等重要技术资料了如指撑。

   （2）编制切实可行的分部工程施工组织设计。

   （3）择优选用新工艺、新技术、新材料。

   （4）建立与工程规模适应的试验室。

   （5）组织技术人员和工人经常进行技术革新，技术攻关活动。

   （6）搞好计量、测量工作并作好原始记录。

   （7）做好施工日志及工作日记。

   （8）实行技术交底单制度，技术负责人→现场施工员→施工班组长→实际操作工人。

    贯彻落实ISO9001标准中对技术管理的要求，做好各项技术管理与总结，并为工程交竣工整理好各种文件及资料。

     2、质量管理

   （1）建立内部监理制，所有工序施工置于内部监理的监控下实施，并对每道工序实行“自检、互检、专检”制度。

   （2）各工班长及现场技术人员向内部监理报送工序检查单，由内部监理检查验收并签字负责。

   （3）内部监理向监理工程师报送工序检查单并配合监理工程师对工程施工全过程的检查。

   （4）定期报告工程质量检查结果并协助施工班组提出质量保证措施。

   （5）对检查不合格的工序具有质量否决权，并提交工程生产协调会讨论解决。

   （6）提名表彰和奖励质量有功人员。

   （7）在施工班组中全面推行ISO质量管理活动，推动整个工程的质量管理，力争做出精品工程、样板工程。

     3、安全管理 

   （1）工地现场设立各种安全警示宣传牌及标语。

   （2）设立专职安全检查员。

   （3）做好安全技术交底工作，交底应到每个操作工人。

   （4）安检员实行安全否决制度，奖励安全工作有功人员。

   （5）实行专职安全检查员巡检制度，对工地现场不遵守安全操作规程的施工及管理人员进行制止和教育及处罚。

   （6）定期举办安全知识讲座，树立“安全第一”的意识。

   （7）安全员的奖罚和工程安全直接挂钩。

   （8）安全员随时向经理提交安全隐患的通知，并提请生产协调会重视及杜绝安全事故的发生。

    4、生产调度

   （1）项目经理实行生产协调会制，每周六项目经理主持召开生产协调会。

   （2）各职能部门及生产班组汇报工程进展情况，提出合理化建议。

   （3）项目经理下达任务单时，在任务单中明确任务名称、责任人、完成指标、时限要求、配合班组及人员、完成结果等内容。

   （4）项目经理将具体工作落实到人、责任到人，在生产协调会上检查落实情况，作为考核业绩的指标。

   （5）项目经理部通过有效管理，控制整体进度的质量，协调和各方面因素，使工程建设按既定目标推进。

五、施工准备工作

（一）、生产准备

1、一旦有幸中标，我方立即派出首批技术人员、施工人员、设备和物资在接到中标通知书后2天内进场，进行前期施工准备工作，前期工作在10天内全部完成。

2、根据总平面设计图的要求，修筑临时便道，搭设临时设施，安装临时供水管、消防管及临时用电线路，修筑临时排水沟，安装通讯设备等。

3、根据总平面设计图的要求，修建砼拌和场，钢筋加工棚，木工加工棚等。

4、提出各种材料的首批需求量及加工订货计划等，应注明各种材料的规格、数量及进场时间。

5、进行模板、支撑等的加工制作。

（二）、技术准备

我方中标后，立即组织专业工程测量组，根据业主提供的有关资料进行复测，并将测量结果交监理工程师审查。出具有专业知识，经验丰富的有资格的技术人员担任测量工作，并配备符合精度要求的测量仪器。

    迅速组织参与本工程的工程技术人员，认真阅读设计文件，了解设计意图，熟悉设计内容，掌握设计要求，据此制订工作计划和工作标准。

    编制本合同《质量计划》，对特殊过程进行重点控制，制订《过程检验和试验计划》，严格按计划实施。

编制各单体建、构筑物实施性施工方案，操作重点，组织施工人员学习，对专业人员进行二次技术培训。

建立工地试验室，出具有合格资格的专业技术人员担任试验工作，配备符合精度要求的仪器设备，按监理工程师的要求进行工作。

    配备各种施工技术规范和验收标准，配备各种工程报告单和各种选题评定表，检查证等施工所需表格，建立技术档案，专人负责，满足驻地监理工程师的要求。

（三）、物资和设备准备

     计划投入本工程的主要设备及物资见表《拟投入的主要施工机械设备表》物资和设备根据工程需要和监理工程师的要求提前安排，并陆续进场。

    为了保证前期施工之急需，安排首批主要设备和物资进场，包括挖掘机，砼搅拌设备及活动房等，当业主指令发出之后，立即运抵工地。

（四）、资金准备

我单位将自备足够的资金用于本工程的施工准备。

（五）、施工队伍进入现场

本合同的施工队伍，按任务划分和施工进度安排陆续进场。在接到业主允许进场通知书2日内，我单位即组织将先遣人员送至现场，迅即安排临时工程施工，为尽快掀起施工高潮做好充分准备。

施工准备工作按本公司ISO9001程序文件规定的施工过程控制网络图进行控制。
六、施工场地总平面布置

  （一）、施工场地平面布置总原则

本工程现场待建建构筑物多、待建地下管错综复杂的特点，临时设施主要设置在待建区域外围及区域内无待建地下管的平整场地上，包括临时生产、生活用房、临时道路原则与设计永久道路尽量相结合，并且场地内设置环线沟通生产、生活设施及现场施工点。充分利用已有道路作为拟建场地的进入口。各类临时设施的选址按便于管理，方便生活，有利于安全，尽量不占用永久性设施，并且距拟建的建、构筑物、井、管线、道路有一定的安全距离的原则进行设置。

（二）、临时设施的建造

项目经理部、驻场监理部、驻场业主办公室、职工宿舍及职工食堂，均采用二层轻质活动房搭建，项目部建筑面积：400M2，驻场监理部及业主办公室：100M2，职工宿舍：1000M2。

木工加工间、钢筋加工间、仓库、机修间、洗澡间、厕所均采用单层砖砌建筑，屋顶采用彩钢板铺设，现场所有临时设施地坪部位硬化。具体详见总平面布置图。

（三）、临时道路系统

场内设置临时道路，与东侧村道相连通，厂区出入口设在设计出入口处，临时道路设置在永久道路位置。道路宽度6m，道路结构为50cm厚塘渣压实，C25砼路面厚15cm，路面高于二侧地面15cm，设计载重量为汽-15。

（四）、临时排水、排污系统

现场临时排水采取在施工便道旁边设置排水明沟，沟体宽度0.8米，深度0.5米，沟内采用100mm厚细石砼铺底，240砖墙护坡，并且用水泥砂浆粉刷，穿越临时道路处采用排水管过路，区域范围内的雨水及基槽内排水自流排入附近排水系统。

在排入排水系统前必须经过沉淀后方可排入。沉淀池采用三格式沉淀，平面尺寸为6m×4m×深度1.5m。

一般生活废水经初步沉淀后直接同主排水明沟沟通后再次沉淀后排放。现场厕所污水设置化粪池，并且与当地环卫部门联系，定期用粪车抽吸，不允许直接排放污染当地水源。

（五）、临时供水系统的设置

临时用水拟在厂区场地的南侧打井取水，并在附近设置二只圆形水箱，水箱采用钢制，内层用水泥砂浆层防腐，水箱直径3m，高度3m，容积共42m3，以满足生活用水及部分生产用水的要求。

由于整个场地面积大，且水处理构筑物多，又拌和砼的需要，及常规养护用水的需要，故场地内沿临时便道设置环形供水管道，主管采用D50镀锌钢管，支管采用D50管道联接，拌和站设置6m3的贮水箱以满足需要，性能测试采用主管D50直接接入构筑物内，并且设置控制阀门。

（六）、临时供电系统的设置

施工现场的施工及生活用电由业主提供电源，工程建设用电按业主指定的供电点接出，并在供电点设置临时配电房。

根据总平面布置要求，临时设施与钢筋加工、木工加工棚集中设置，故该处供电由配电房接出单独用电架空线路，导线截面采用3×100MM2+2×70MM2，生活用电采用50MM2铝蕊线架空接入各临时设施房屋中，其余生产用电采用三相五线沿水处理构筑物四周架空设置，电线采用三相五线制，导线截面采用4×70MM2+1×50MM2,现场备用3台150KW发电机组（其中1台备用），以防供电系统临时故障或临时停电急用。

场内电线杆采用梢径为Φ16cm的原木。并且每隔50m设置铁制标准配电箱。
经过用电量计算，在高峰施工期间，需考虑砼拌合、泵送、钢筋及木工加工、水泵排水、生活照明用电等共计总用量为450KW，平均用电量为350KW。

（七）、拌合站的设置

水处理构筑物中防水砼为其主要组成部分，为提高各构筑物抗渗能力，减少砼结构的人为施工缝的留设，采用泵送砼，除要求采用商品砼外，计划在现场设置1座大型砼搅拌站，并采用“自拌自泵”的形式进行施工。

搅拌站中设置2台750L大型砼搅拌机，1台BH50砼泵车，2台砂石料电脑自动计量器，2辆铲车以及泵送输送管，为防止出现意外情况，故备用1台750L拌合机和1台砼泵车。

主要结构砼及建筑物基础，主体结构砼均采用泵送砼，场内运输采用钢制输送管。局部小型砼采用400L搅拌机拌合，在土建部分设置1台，砼以人工运输为主。

成品水泥采用散装桶储备，各大小型拌合站处设1座，考虑到零星用途或备用，计划设置袋装水泥仓库，现场共设置1座，面积600m2，采用砖砌体作围护，屋面采用彩钢板，沿高不小于4米，大门能满足汽车进出，地坪标高高于原地坪30cm，四周设置排水明沟

砂浆搅拌站的设置随工程需要临时增设，砂浆以人工运输为主。

（八）、集料场地的设置

钢筋、模板类堆物均设置在各自加工棚（临时设施）旁边，表面用水泥砼硬化。

砂、石料堆场设置在拌和站附近，在铲车回转范围内采用水泥砼硬化地坪，共计2000m2。

土方堆场，原则就近堆放，其余土方则外运至弃土场地中堆放，回填土方时，采用自卸汽车运回至各回填点。
（九）、施工总平面布置图

具体详见施工总平面布置图。

七、材料供应
1、本工程所用的材料除由业主单位提供外，均由施工单位自行采购，各种材料由供货商运输至现场，故施工单位必须对各种材料供货商进行评审，并对供货材料进行检验、验收，并且要求供货单位提供产品质保单、合格证、厂家资质证明等文件。

2、砂、石等地方材料：选择附近产量稳定且规模较大的砂石料矿，满足供货要求，采用自卸汽车通过便道运至现场备料场地中，整个工程拟配一辆5m3的铲车，对材料进行堆高及临时驳运。

3、对于止水带等特类物品，选择专业生产厂家进行生产，并且对其产品先进行适应性试验及按设计要求的指标进行检验合格后方可进场使用。

4、本工程材料采购总原则如下：

本工程材料由发包商及承包商按招标文件供应、采购，根据施工进度计划要求及时供应，确保工程顺利进行。

承包商自行采购的材料，进货前按公司ISO9001质量认证体系对材料供应商进行评审，合格后将有关材料的质量保证资料上报给业主监理部门进行审核，并在业主及监理部门指导下采购。

业主单位所提供的材料，现场必须按ISO9001的有关要求进行验收，并及时将有关情况上报给业主，对不合格的产品拒绝使用，确保工程质量。

所有材料进场，由承包商对其质量是否符合要求进行确认，自检合格后，向监理工程师提交材料质量保证的有关资料，经监理工程师认可后使用。

八、施工机械设备计划安排

（一）、土方工程施工机械设备

拟选用日本住友型1m3反铲挖掘机3台，东方红120马力推土机1台，作为主要土方施工机械，并选用25T振动压路机1台处理道路路基及大面积回填压实使用，另外配备10辆自卸汽车运输余土及短驳土方。

（二）、砼工程施工机械设备

砼搅拌选用750型拌和机4台（备用1台），HBT-50型砼泵车2台（其中备用1台）将砼输送至各浇筑点，另外再配备J2000电子计量器2台，及上料用装载车2台。小型砼拌和采用400型拌和机1台进行拌和。震捣设备随机配套。

（三）、钢筋加工机械

选用GQ40钢筋切断机4台，GW40钢筋弯曲机2台，UN1-100对焊机2台，B×6-160交流弧焊机4台，B×6-315交流弧焊机2台，电动型材切割机2台进行钢筋制作及加工。

（四）、木工加工机械

选用MJ104木工圆锯机4台，木刨板机4台，木刨床4台作为木模加工机械。

（五）、垂直运输机械

选用SSE100A物料提升机4台作为建筑物的材料转运设备。

（六）、水平运输机械

除准备10辆自卸汽车外，再准备4辆机动翻斗车作为砖、砂浆等零散材料的转运设备。
具体施工机械设备详见拟投入的主要施工机械设备表
九、主要的材料试验、测量、质检仪器设备投入计划
计划投入的主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	万能压力试验机
	WE-1000
	台
	1
	自有

	2
	压力试验机
	NYL-2000D
	台
	1
	自有

	3
	标准养护箱
	1011-01
	件
	1
	自有

	4
	水泥标准筛
	1030-01
	个
	1
	自有

	5
	水泥砂胶振动台
	GZ-85
	台
	1
	自有

	6
	电动抗折机
	KZY-500
	台
	1
	自有

	7
	振筛机
	ZBSX-92
	台
	1
	自有

	8
	砂标准筛
	300
	套
	1
	自有

	9
	碎石标准筛
	300
	套
	1
	自有

	10
	液塑联合测定仪
	FG-Ⅲ
	台
	1
	自有

	11
	土壤湿度、密度测定仪
	WH-1
	台
	1
	自有

	12
	架盘天平
	HCTB11B-10
	台
	1
	自有

	13
	工业天平
	TC-71
	台
	1
	自有

	14
	电热保温干燥箱
	CS202
	台
	1
	自有

	15
	干燥箱
	
	个
	1
	自有

	16
	砼坍落度测定仪
	
	台
	4
	自有

	17
	拓普康全站仪
	GTS-701
	台
	1
	自有

	18
	经纬仪
	J2
	台
	2
	自有

	19
	水准仪
	S2
	台
	4
	自有

	20
	抗渗仪
	
	台
	1
	自有


十、劳动力计划按排

（一）、劳动力计划

本工程的劳动力组织计划具有其特殊性和阶段性及专业性，对某些专业性工种，如木工、钢筋工、砼工、机械操作工等采用轮流调班施工。进场后，边准备工作，边展开工序项目作业，即施工准备工作一结束，即基本就进入高峰期。

下设四个施工队中劳动力由项目部根据各施工区域的进度情况，合理调配，确保各施工区域按总进度计划平衡推进。具体各施工队及项目部劳动力安排如下（按高峰用量计算）

	工   种
	项

目

部
	第一综合施工队
	第二综合施工队
	第三综合施工队
	第四专业施工队

	工程技术人员
	10
	4
	4
	4
	4

	工程管理人员
	8
	5
	5
	5
	5

	测量员
	2
	2
	2
	2
	2

	试验员
	3
	0
	0
	0
	0

	钢筋加工组
	4
	0
	0
	0
	0

	钢筋工
	0
	30
	20
	1
	0

	木工加工组
	4
	0
	0
	0
	0

	木工
	0
	40
	25
	4
	0

	砼组
	6
	0
	0
	0
	0

	砼工
	0
	20
	15
	10
	0

	泥工
	0
	0
	16
	8
	0

	架子工
	0
	10
	10
	0
	5

	机械工（不含汽车驾驶员）
	20
	0
	0
	0
	0

	普工
	0
	30
	20
	20
	20

	电工
	0
	2
	2
	2
	0

	油漆工
	20
	0
	0
	0
	0

	安装工
	0
	0
	5
	10
	15

	装饰工
	0
	20
	40
	0
	0

	合计
	77
	163
	164
	66
	51


第四章   施工进度计划和工期
一、 施工总体计划安排

根据招标文件，本工程招标工期为13个月，计划于2011年9月1日开工，至2012年11月1日竣工，总工期按13个月控制，具体开工时间以业主的开工令为准。

在总体安排上，拟一进场后即进行施工准备，包括场地临设搭建、施工便道修筑，当地有关部门办理进场施工手续，劳动力、机械设备到位等具体工作。完成施工准备后，拟先进行粗格栅井及进水泵房、综合楼、MSBR反应池施工，计划在主体完工后进行内部结构等施工。其他建筑物、构筑物安排在开工后陆续进行，考虑主体施工的相互影响，并且相互穿插进行。原则上MSBR反应池、蓄泥池、综合楼、污泥脱水机房、污泥槽为施工主线，要确保按期实施，而其他小型构、建筑物工程量相对较小，而安排时间较长，主要考虑到主体施工中劳动力、机械设备等相互协调的因素。

主体施工结束后，实施厂区内的附属工程，包括厂区道路、铺设污水收集管网等项目，期间可考虑设备安装的相互协调。

二、各阶段工期控制

宾阳县、横县污水处理厂一期土建工程项目工程量大，招标要求工程总工期为6个月。即开工、竣工日期为2009年12月30日—2010年6月30日。根据我方对招标文件、设计图纸的研究和施工现场的踏勘，确定投标总工期为6个月。我方采取多支队伍同时开工，适当安排流水作业，确保按期完成本工程的施工任务，具体按如下施工安排进行。
施工准备工作内容包括临设搭建、施工用水用电到位，场内道路修筑，主要机械设备和劳动力到位，现场工作准备，施工技术方案、施工资料、图纸会审等技术准备，办理施工许可证、工程施工合同等准备工作，计划在2009年12月30日开始，10天完成。
主体结构工程包括场各构筑物、各建筑物在120天内完成

装饰工程在单体主体结构完成后开始进行，水电设备安装同时进行施工，以上项目在60天内完成。

场内平面布置等附属工程包括场内道路、排水等工程，装饰工程完成后开始进行,以上项目在第30天内完成。

三、工程进度计划安排

工程进度计划，详见网络计划图。

第五章  主要项目施工方案
一、测量系统、试验系统的建立

    1、平面测量系统的建立：

本工程占地面积大，单体工程多，工程项目繁杂，因此，全部工程项目平面测量放样系统共设置二处，平面测量放样，按直角坐标为主，极坐标为辅。

    平面测量放样直角坐标系统二处分别为：

第一直角坐标控制网负责厂区总平坐标蓄泥池西侧道路以东构、建筑物及配套道路、排水管道。

第二直角坐标控制网负责厂区总平坐标蓄泥池西侧道路以西构、建筑物及配套道路、排水管道。

直角坐标控制点与业主提供的坐标基准点联测，按三角网测量精度控制，符合要求的控制点经工程师或工程师代表认可后，按永久测点要求埋设，有显著标志，并有护桩保护，施工期间进行不定期复测，确保控制点的精度。

2、高程测量系统的建立：

为确保本工程的水处理构筑物、房屋建筑、道路、排水管道各类标高的准确性，按平面直角坐标控制网范围各设置4～5个临时水准点，临时水准点的设置按测量要求与勘察单位提供的国家三角网点联测，测量误差符合水准测量要求后，经工程师或工程师代表认可后，按测量规范要求予以保护，有明显标志，并在施工期间定期进行复测。

3、测量仪器的配置与校验：

本工程测量仪器有全站仪1台、J2经纬仪2台、S2水准仪4台、50m钢尺和铝合金水准尺及对点花干若干。

测量所用仪器设备在开工前送有资质的测量仪器检验单位检验核定，方能在工程施工中使用，而且所有测量仪器在使用后，定期校验，保证测量硬件质量完好，从而更好确保测量成果的准确性。

4、试验系统的建立：

本工程的试验除原材料、半成品的试验外，还有功能试验如：水处理构筑的满水试验、重力流排水管道的闭水试验，压力管道的水压试验等。

原材料及半成品按要求实行见证取样封存，试样在见证员监护下，由试验员送交有试验资质的试验室按要求项目进行试验，最终由试验室出具签章的试验报告。

各类功能性试验必须在单体工程或管道完成一定长度后，经自检合格，方能报请工程师或工程代表共同进行试验，在试验合格后，由工程师或工程代表在试验报告表中签字认可，单项功能试验方能结束，后续工序才可进行施工。

工地试验室必须配备小型试验工具及设备，各类砼、砂浆试模及标养水池、封存试样的袋、盒等，小型试验工具及设备由试验员经常注意保养，工作必须取得工程师或工程师代表的满意。

二、土方工程施工方案

（一）土方开挖、基坑护坡

1、 基坑（槽）开挖前，对施工轴线定位桩及水准点进行复核、复测并妥善保护。

2、 基坑（槽）土方开挖使用反铲挖掘机，实行退挖方法，并预留200～300厚用人工整平，防止挖掘机扰动原土地基，人工配合自上而下修整边坡，必要时做护壁支撑。基坑（槽）挖至设计标高应及时钎探、验槽。如个别地方超挖，应用与地基土相同的土料填补夯实。并事先征得监理工程师同意。

4、开挖的土方应视土质情况于弃土点分别堆放，为保持现场整洁和足够的工作面，拟将挖出的土全部运至业主指定的弃土地点，待各种水池闭水试验合格及建筑物房心边坡回填时再将好土运回用于回填土。

5、对于深度超过5m的基坑(粗格栅井及进水泵房)采用二级放坡，二级平台宽度为3M。基坑护采用放坡处理，对井点降水处采用放坡大于1：0.5，对喷浆桩止水采用放坡大于1：1.5，其余地下水位以上的浅基采用放坡大于1：1.0。为避免雨水冲刷，进水泵房坡面喷射厚50mm的细石混凝土面层进行防护，防止此处边坡失稳。
（二）基坑排水施工方法

1、截水明沟设置：为防止地表水流入基坑内，同时把基坑内抽上来的水导走，在基坑（粗格栅井及进水泵房、MSBR反应池、出水泵房等）开挖的同时，距基坑四周8m左右设置截水明沟，截水明沟与排水明沟相连。在施工期间要保持截水明沟中的水位处于最低水位，使地表水及其他水能被截流在沟内排出，防止水流入基坑，影响施工。

2、基坑内排水

进水泵房二级平台以上、MSBR反应池、出水泵房及地下水位以下污水管道采用轻型井点降水，一、二沉池中部采用中心设置集水井排水，进水泵房二级平台以下采用高压喷浆桩止水、坑内基础底板以外相对设置2口深井进行降水。

(1)、采用轻型井点降水的在基坑、槽开挖前3天即要安装井点，计划视基坑、槽的形状分别在基坑范围线边1M左右设单排或环形井点，以降低地下水位，确保管道的顺利实施。安装井点应注意以下几个问题：

1）井点管组装前应检查井管内保持清洁无积泥等杂物，保持畅通；滤管孔眼无阻塞，滤网绑扎要牢固，铁丝形成整体点焊牢固，端部头应拧紧；轻型井点的内管喷嘴和混合室部分应光洁无杂物；各联结端的牙应完好，涂抹黄油。

2）根据井点管需要的长度，用束节联接接长，螺牙必须有足够长度（不小于6-7牙）并用白漆麻丝或生料带围紧两端，防止滑牙、漏水脱节。

3）组装好的井管应搁高地面，堆放整齐。

4）轻型井点冲孔深度应比滤管底深50CM以上，冲枪冲至要求深度停留在的原位继续冲片刻，使底层泥随水浮出，减少泥浆沉淀。

5）关闭高压水泵（或空气压缩机）迅速提出冲水管并立即下沉井点管。井点管应垂直居中放入孔中，放至规定深度后，应吊住不放，加以固定。

6）随即倾入中粗砂均匀地灌入孔内，灌砂时可采用长竹竿在孔内上下抽动和轻摇井管，使粗砂灌到滤网管底部及其周围，管上口应封堵防止粗砂灌入井管内部，灌砂完毕，才可松掉井点管。

7）灌砂量应根据冲孔孔径在小和深度计算确定，实际灌砂量不应小于计算量的95%，砂井高度可距地面以下1M，孔顶用粘土封填0.5-1M，防止明水渗入。

8）井管下沉后，应及时进行检查，当砂灌入孔时，应使泥浆水从管口冒出，或将水注入管内很快下渗，则可以为此根据井管是畅通有效。

(2)、水泥喷浆桩止水带设置在二级平台处，处理范围为二级平台至③-1层顶，宽2m。喷浆桩操作要点如下：

1）旋喷前检查高压设备和管路系统，其压力和流量必须满足设计要求。注浆管及喷嘴内不得有任何杂物。注浆管接头的密封圈必须良好。

2）垂直施工时，钻孔的倾斜度一般不得大于1.5%。

3）在插管和喷射过程中，要注意防止喷嘴被堵，在拆卸或安装注浆管时动作要快。水、气、浆的压力和流量必须符合设计值，否则要拔管清洗再重新进行插管和旋喷。使用双喷嘴时，若一个喷嘴被堵，则可采取复喷方法继续施工。

4）喷射时要做好压力、流量和冒浆量的量测工作，并按要求逐项记录，钻杆的旋转和提升必须连续不中断。

5）深层旋喷时，应先喷浆后旋转和提升，以防注浆管扭断。

6）搅拌水泥时水灰比要按设计规定，不得随意更改，在旋喷过程中应防止水泥浆沉淀，使浓度降低，禁止使用受潮或过期的水泥。
（三）土方回填

在结构物经外观检查及按要求完成综合性功能试验后，经工程师或工程师代表检查认可后，才能进行结构物周围及上部土方回填至设计标高。

在回填前应清理场地所有杂物，回填土方无杂物。基坑回填时，应沿构筑物周围均匀分层回填，分层夯实，回填时应从两侧对称进行。在结构物周边及顶部50cm范围内回填土方时，采用蛙夯或震动夯小型夯实机械作业，其压实分层厚度为15～20cm，其余部分回填采用重型压路机压实，分层厚度为30cm。在基坑回填至常水位标高以上时，即可拆除井点设备。

回填土方压实后，应在工程师或工程师代表见证取样的监督下，将试样有资质的试验室进行压实度试验，必须达到压实度要求。
三、模板工程施工方案：

（一）模板类型的确定

    模板及其支架的施工设计总原则为：有足够的强度、刚度及稳定性，安装简单，便于拆装，能保证构筑物的几何尺寸、形状的正确性，并且能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力，以及在施工过程中所产生的外界荷载。模板选择如下：

1、水处理构筑物

垫层、基础底板均采用不同型号的定型钢模及连接件组装，并配以少量木模；

池壁、隔墙均采用1200×2440×18mm竹胶板制作模板；

2、房屋建筑物：

立柱、层面板、屋面板等大面积处均采用1200×2440×18mm竹胶板制作模板。    

（二）模板的支撑体系

    1、水处理构筑物

    垫层及基础均采用定型钢模制作模板，故其支撑体系采用常规的Φ48钢管支架作为支撑。

池壁、隔墙、导流墙各类模板，采用大块模板，用对穿螺丝固定连接内、外模板，为保证内、外模板的位置准确、牢固及模板在承受侧向压力时不产生超标准的变形，支撑体系的合理与稳定是决定因素，上述钢筋砼各类模板支撑方案如下：

在1200×2440×18mm竹胶板外侧采用60×80mm方木作为撑，方木中心值为1200/4=300mm，即每张竹胶板外侧设4根横撑方木，用钢管紧贴横撑方木，如有间隙用木楔（硬木）楔紧，钢管底部与钢筋砼底板浇捣时的予埋铁件联结，而钢管的顶端采用定型钢板扣件（不影响待浇砼）将内外两侧的钢管连接，并设10×10cm方木支撑。各类模板支撑用多功能碗扣式脚手架并配以钢桁架，钢桁架间距600mm，两点支撑中间加固；对穿螺丝固定连接内、外模板，内加止水,拉杆。采用ф12圆钢螺杆，螺杆间距600mm，螺杆两侧加三道螺母加固。内外两侧在一定间距设置斜撑，斜撑与一端竖直插钢焊接，另一端支于予埋铁件上。这样使竖直支撑的与模板体系形成整体，从而保证钢筋砼壁板及隔墙的平整外观。
 2、房屋建筑物：

立柱、层面板、屋面板均采用1200×2440×18mm竹胶板制作模板，层面板、屋面板采用满堂门式支架作模板支撑，支架杆支于砼上时应在接触面衬垫钢板，支架应设置纵向及横向斜撑联结立杆与横杆，保证支架整体稳定，立杆与模板接触处若有间隙 ，用木楔楔紧，现场砼必须经养生达到一定强度后才能进行满堂支架的搭设。
（三）模板的制作

 1、水处理构筑物：

池壁、隔墙为大块模板组拼而成，故对采用的竹胶板应保证接缝平直、紧密，如有缺陷应在模板制作时予以纠正，由于大型水处理构筑物按水处理工艺要求予埋管、予留孔、予埋件等较多，故大块模板在制作时应按特殊要求的位置进行编号，而且开孔（洞）必须严格按要求制作，确保予埋管、予留洞位置准备。

 大块模板周转使用时，必须进行清理工作，保证现浇砼大面平整，无凹陷等因模板制作带来的不应有的表面缺陷。

 2、水处理构筑物基础与垫层：

 基础与垫层不同型号的模板采用定型钢模依据结构尺寸组合而成，钢模为多次周转使用的模板，安装前必须检查所用钢模表面及侧边是否清理干净，如有不平整的表面或侧边应予以整平校直。

 3、房屋建筑物：

 立柱、层面板、屋面板的模板均用不同型号定型钢模依据结构尺寸组合而成，大面积层面板及屋面板模板必须按要求配置，不同型号的钢模按配置定位，保证大面积模板位置正确，局部有予留孔等处配以定制木模，其余要求同上。

（四）模板的安装

 1、水处理构筑物

池壁、隔墙的大块模板安装必须严格按支撑体系要求作模板的整体架立，在大块模板安装时要求板缝竖直齐平成线，板缝用薄型泡沫塑料条嵌缝，保证砼振捣时不漏浆。模板与砼表面接触涂刷脱模油，防止砼表面产生粘皮现象。大面平整用拉小线检查控制，竖直度用线垂量测控制，予留孔、予埋管用水准仪测量标高控制，予埋件位置用钢尺丈量控制，允许误差均应符合设计或相关标准要求。

 大型整体模板安装完成，经自检合格后，随自检工序表一并报请工程师或工程师代表予以复查，经工程师或工程师代表同意后，方可进行砼浇捣施工。

 2、水处理构筑物基础与垫层

 基础、垫层模板的安装直顺用小线检查控制，模板顶（即基础或垫层顶）用水准仪测量标高检查控制，予埋件位置用钢尺丈量控制，允许误差均应达到相关标准要求。正确使用定型钢模连接件，保证钢模连接紧密、牢固，接缝间用薄型泡沫塑料条嵌缝，保证砼振捣不漏浆。

 3、房屋建筑物

 立柱模板安装：立柱定型钢模应用钢尺丈量控制立柱截面尺寸，用线垂测量检查控制立柱垂直度，用经纬仪与钢尺丈量检查控制立柱的位置，定型钢模组合安装的连接与缝隙处理要求同前。

现浇层面板及屋面板：层面板及屋面板均应用水准仪测量控制板底标高，用钢尺丈量控制平面尺寸。层面板及屋面板面积较大安装组合定型钢模板时必须要配置定位设备安装。予留孔或予埋件必须用钢尺丈量，保证层面板的予留孔或予埋件位置准确，确保设备安装的要求。

 定型钢模的连接与缝隙处理要求同前。

（五）模板的拆除

 模板的拆除按承重模板和不承重模板两类，拆模时按砼应达到的强度进行控制考虑模板拆除的时间，模板拆除时间应报请工程师或工程师代表同意后，方能按制订的拆模顺序进行模板拆除工作。

    模板拆除一般原则为：先支的后拆，后支的先拆；先拆侧模板，后拆底模板；自上而下进行拆除。拆除模板时要注意砼棱角不破损，以免影响砼的外观质量。

 按GB50204-2002规范要求，需现浇钢筋砼结构拆模进所需砼强度，如下表列：


	结构类型
	结构跨度（m）
	按设计砼强度标准值的百分率计%

	板
	≤2
	50

	
	＞2、≤8
	75

	
	＞8
	100

	梁
	≤8
	75

	
	＞8
	100

	悬臂构件
	—
	100


四、钢筋工程施工方案

（一）钢筋的验收及堆放

     1、本工程采用钢筋为热轧钢筋，在钢筋订货时，应明确对材料供应商的供货交验手续及提供钢材的出厂合格证及质保书，对验收批的确定必须按GB50204-92要求执行；

    2、本工程钢材总量约1300多吨，量大且品种较多，钢材进场后，必须按不同钢筋直径、不同批号分别集中堆放，钢筋堆放时要求钢筋离地面15cm，保持场地干燥通风，在堆放场地上方设置石棉瓦的遮盖棚；

    3、在钢筋进场时，分批对不同直径钢筋，在工程师或工程师代表见证下，进行外观检查，在外观检查合格后，按试样要求位置，截取试样四根，二根进行拉力试验，二根进行冷弯试验；

     4、一批钢筋验收合格后，在该批钢筋明显位置设置检验合格的标识牌，以备钢筋的下料使用；

（二）施工准备

1、绑扎铁丝：20～22号火烧丝

2、垫层：等于保护厚度的水泥砂浆垫块

3、钢筋支撑筋：用直径6或10钢筋制成支撑筋，间距为600～1000mm。

（三）钢筋施工

1、钢筋下料：严格按设计及施工规范要求进行，配料单必须经技术部门审核后才能进行加工。

2、钢筋在现场集中制作，下料时推广应用北京建研院研制出的功能齐全，符合规范要求的最新微机翻样软件。竖向粗钢筋采用电渣压力焊，横向、斜向钢筋采用搭接电弧焊闪光对焊连接工艺；对一个构件，同一截面钢筋接头不得超过50%，梁主筋采用搭接焊，如果工作面允许尽量采用双面焊，否则采用单面焊，焊缝长度不小于10d。

3、为确保基础钢筋位置正确，对钢筋采用Φ14@1000（下放细石混凝土或水泥砂浆垫块）的马登筋布置在梅花形来控制。为防止沿马登渗入混凝土结构，马登上加焊止水环，楼板双层钢筋采用Φ12@750的马登筋固定，正方形布置。

4、柱钢筋：柱插筋与基础筋交接处要增设定位筋，并与底板钢筋点焊牢固，防止根部位移。柱主筋根部与上口要增设定位箍筋，确保位置准确。柱子主筋按图纸要求，必须错开接头。

5、节点部位钢筋：柱、梁节点处钢筋密集、交错，在绑扎前需放样，以保证该部位钢筋绑扎质量。

6、钢筋保护层采用高标号预制水泥砂浆块，内埋铅丝，规格为40×40毫米，厚度同保护层，间距：梁、柱不大于1米，板不大于1.2×1.2米，梅花布置。
7、在现浇钢筋砼结构中的钢筋骨架架立安装完成后，在自检合格的基础，应及时报请工程师或工程师代表组织验收，待签证验收合格后，方可进行砼的浇捣。
五、砼工程的施工方案

（一）砼的一般规定

     1、本工程为污水处理系统工程，按招标文件要求均采用商品砼

     2、水处理构筑物砼强度等级为C25、抗渗等级为S6，房屋建筑立柱砼、现浇层面、基础强度为C25，垫层为C15，厂总平道路路面砼强度为抗折4.0MPa。

（二）现场自拌砼的控制

在现场设置足够面积的料场，保证砂、石散装材料能分别堆放，水泥设置在防潮通风水泥仓库中，砂石料及水泥进场后，按标准要求按批进行取样试验，在试验室出具试验报告合格，报请工程师或工程师代表认可。

    在原材料确认后，按试验室的配比设计在工程师认可满意后，按重量比拌置砼，要求每种强度的砼分别作三次配料，至少拌和0.5m3砼，供砼试件的制作，共制作六块标准件，其中一组三块试件进行7天龄令期试压，另一组三块试件进行28天龄试压强度，在大于设计强度一个安全储备量的前提下，报请工程师或工程师代表认可，方能在工程中使用。

（三）自拌砼系统的建立

本工程按工程表砼总计需约1.4万立方米，采用商品砼，考虑本工程范围大，建筑及构筑物又较为分散，且砼量大，施工工期紧，砼质量稳定与否，将直接影响工程的使用功能及结构安全，故商品砼拟用集中搅拌泵送工艺生产。

集中拌和站设JZ750型拌和机2台，砼的水平、垂直运输配置H50型泵车2台（备用1台）。拌和机后台的原材料上料采用铲车，严格要求每车砂、石料必须经磅枰过磅，按配比通知单要求的重量进行控制。

（四）砼的运输
自拌砼的水平垂直运输采用砼输送泵通过输送管直接输送入模，且在输送管端部安装长约3～5m的软管，以便左右摆动，减少拆管次数。

现场应合理布置砼泵送管线，总的原则为“就近不就远”，“宜直不宜弯”，在输送管架设时，应注意管线支架稳定牢固、平直，水平方向采用马凳脚手架支撑，竖向采用钢管支架支撑，该支架的搭设必须与模板支架分离。

自拌砼除上述的输送方式外，在砼量较小的独立基础或条、带基础，亦可配以人力反斗车进行砼的水平输送，发挥机械的最大效率。
（五）砼的浇筑
(1)、在本工程任何部位的砼浇筑前必须在自检合格并经报请工程师或工程师代表复验，已具备接受砼的条件下，方能进行砼浇筑施工。

(2)、在砼浇筑施工前对砼施工班组进行技术交底，在整个浇筑过程中单独指派经验丰富、认真负责的钢筋工一名及木工一名，保证结构钢筋及模板始终在监控下符合标准允许偏差的要求。

(3)、在结构砼的同一浇筑高度或同一浇筑平面时，砼浇筑必须保证连续进行，而且必须了解浇筑时间内的气象情况，做好事前予防措施
(4)、砼的自由落体高度一般控制在1.0m～1.5m，如确因特殊情况，如超过2.0m高度，应设置漏斗串筒，保证砼入模后，不致产生离析现象。

(5)、砼浇筑时间在炎热夏季应避开日照强烈的中午，在冬季应避开夜晚寒冷期间进行砼浇筑，如必须在不利气温条件下浇筑砼时，应考虑搭设遮阳、挡风等设施，及加强砼的早期养生工作，并取得工程师或工程师代表的批准，保证砼的浇捣质量。

(6)、在设置变形缝砼浇筑完成后，应将变形缝迎水面清理干净，用双组聚硫底油在缝两侧先涂刷一遍，然后在缝中按要求厚度刮填双组聚硫密封膏，并压紧刮平，直至膏内无气泡，在密封膏固化前，设专人负责巡查，使其不受水侵入。

(7)、MSBR反应池、粗格栅井及进水泵房砼底板，应按大体积砼浇筑要求严格进行实施，大体积砼浇筑要求如下：

浇筑时气温不应超过25℃，在砼浇筑范围间距为15m的不同位置设温度计由专人量测砼中心温度，控制砼内部温度不超过70℃，基础底板分层浇筑厚度顶部最后一层为15cm，并采取增加浇筑作业面保证该砼浇筑层在一小时内完成，底板砼浇筑完成后，立即在砼周边用粘性土筑埂，保持养生水深为10cm。

（六）砼的养护

砼的养护指派专人负责，除MSBR反应池、粗格栅井及进水泵房底板大体积砼，采用筑埂蓄水养护外，其余均采用湿麻袋或草包遮盖，洒水养护，一般要求在砼浇筑后7～12小时内，干硬性砼1～2小时内，定期养护，大型池壁采用顶面安装Φ25喷淋喷淋养养护。

（七）模板的拆除

模板的拆除应取得工程师或工程师代表的认可，模板拆除时间按砼强度控制，依据结构类型的不同，一般拆除模板时，砼强度应达到设计强度的70～100%，如考虑模板的周转使用要求，在砼中掺入早强剂，其掺入量及品种均需取得工程师或工程师代表同意，并制作相应试件，取得强度达到的时间。

对于MSBR反应池、二沉池的池壁砼模板拆除，应考虑产生温度裂缝的可能性，因此，要求拆模时间砼强度控制在设计强度的100%时，方能拆模。

拆模顺序一般为先拆侧模，后拆底模，自上而下的拆除。

模板拆除后应清理干净并整修后按不同类别，型号上油堆放整齐，以便重复使用。

（八）砼防腐涂层的施工
保护涂层材料应在工程师或工程师代表的见证取样监督下，试样由有资质的试验室按要求进行各类指标试验，合格后方能用于工程。

在防腐保护涂层施工前，应对砼表面产生的局部缺陷，在工程师或工程师代表对修复满意后，方可按要求进行防腐保护涂层涂刷，涂刷厚度应符合规定，另在防腐保护涂刷前应采取措施，避免防腐涂料“三怕”（怕水、怕脏、怕晒）的环境下涂刷作业。

六、功能性试验

（一）对不盛水的构筑物试验

构筑物的其地下部分，在降水措施停止后，检查井壁（或池壁）砼是否有裂缝或由外向内的渗水现象产生，从而保证井内设备在较干燥的环境下工作。如有少量局部井壁（或池壁）产生裂缝渗水时，应制订修补方案报请工程师或工程师代表批准。再实施，达到工程师满意。

（二）盛水构筑物试验

盛水的水处理构筑物，应在构筑内充水至设计水位，灌水的顺序为第一次充水至设计水位的1/3，第二次充水至设计水系的2/3，第三次充水至设计水位。

对大型的清水池、沉淀池的充水应先充至池壁底部水平施工缝以上，检查底板有无明显渗漏情况，然后再充水到第一次水深，进行水池满水试验。充水的速率按2m/d递升，相邻两次充水间隔不小于24h，每次充水后，测读24h的水位下降值，计算渗水量，在充水过程中，随时对构筑物进行外观检查，如发现渗水量过大，应停止充水，进行处理后，再继续充水直至设计水位，在充水至设计水位后，构筑物经24h浸泡后，测水位读数及蒸发量读数，计算水处理构筑物的实际渗水量，渗水量在符合规范要求后，满水试验即可完成。

（三）值班巡查

    为确保性能试验顺利进行，拟安排有经验的技术工人和管理人员24h值班，时刻巡查砼面的渗水情况，及时发现并立即汇报，以便采取措施。
七、室内管道、消防系统、照明系统施工方案

（一）管道部分

本工程管道安装严格执行GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》、CJJ30-89“中华人民共和国建设部标准《建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范》。”符合设计和使用要求，严格按图及国家有关标准图册施工，若需变更，必须经甲方、设计方许可，凭有效变更签证单、变更图纸方可施工。

管道安装中应注意以下几个问题：

1、工程所用设备、材料必须做好核对、验收工作，符合要求方可使用，及时收集质保单、合格证。

2、管道安装前，必须清除管内污垢，安装中断的开口处（如卫生设备接口等），应临时封堵。

3、管口螺纹加工必须符合质量要求，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%，安装时螺纹外露部分和拧紧部分应符合要求，管径较大时，管口应采用油麻丝和厚白漆缠涂，安装后及时清除丝扣上的剩余麻丝，不得有外露麻丝头。

4、直管接口（丝接、焊接或法兰接口）连接时，如有弯曲必须进行调直处理，以保持管线直度，水平安装和垂直安装的允许偏差不得超过规范允许范围。

5、管道穿过地下室或地下构筑物外墙（尤其是地下水池壁）时，应采用防水套管，防水套管应严格按图册要求加工，防水钢板与钢管间双面焊，焊缝应做煤油渗漏检验，不得有渗漏，穿过其它楼板或墙壁时，应设置铁皮或钢套管，安装在楼板内的套管，其顶部应高出地面20 mm，底部与楼板底面平，安装在墙壁内的套管，其两端应于饰面平。

穿梁预留孔（套管）预留（埋）时，应保持与梁垂直。

管道穿过基础、墙壁和楼板的预留孔洞大小如设计无要求时，按施工规范执行，承重墙及多孔楼板打洞应注意结构强度，必要时应与甲方联系，采取补强措施。

6、钢管对口焊接采用手工电弧焊（或氩电联焊）和氧一乙炔焊。

(1)、管子对口的错口偏差，应不超过管壁厚的20%，且不超过2mm，不得强行组对。

(2)、焊缝宽度和高度应符合焊接要求。电焊条应根据母材质选用，表面应无油圬和锈蚀及裂纹、脱皮。需有产品合格证书。

(3)、焊缝表面应无咬肉、夹渣、气孔、裂纹现象。

 (4)、壁厚大于5mm的管口对接时应根据壁厚开坡口。

7、管道采用法兰连接时，法兰应垂直管子中心线，其表面应不相互平等，法兰的衬垫不得入管内，其外圆到法兰螺栓孔为宜，法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫，连接法兰的螺栓螺杆突出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。

8、管道支、吊、托架的安装应符合以下规定：

(1)、位置应正确，埋设应牢固，固定支架不得用金属膨胀螺栓。

(2)、与管道的接触应紧密，固定支点应牢固，滑动支架应保证滑动，其（较大）管子的支座部位应设护板，管座与管架接触不应有切割毛剌，并应设导向限位板和膨胀移动间隙。干管转弯双向自然补偿处，应考虑双向自然补偿位移余量。

(3)、固定在建（构）筑物上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

(4)、设备接口上的第一个管道支（托、吊）架，应保证设备不负荷重。

9、支架、管卡设置间距和要求，应符合设计和规范要求（尤其是塑料管）。

10、阀门应有质保单（或合格证）。阀门安装的位置、数量、型号和规格，应符合设计要求，并应做好试压检查，不合格的阀门不能安装。阀门、管件安装时，应保证管道整体的垂直度。

11、立管安装

(1)、立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁（件）上安装支架予以固定，立管固定托架应有足够的强度和稳定性，以承受管道的膨胀力和管道、介质的重力。

(2)、明装立管在每层楼板要预留孔洞，并埋套管，套管内不得有管道接口。

12、管道的坡度和坡向严格按设计要求，保证排气、排污和泄水要求。当设计无要求时，生活污水管的坡度，选用以下标准：

生活污水管道的坡度

	序号
	管径（mm）
	标准坡度
	最小坡度

	1
	50
	0.035
	0.025

	2
	75
	0.025
	0.015

	3
	100
	0.02
	0.012

	4
	125
	0.015
	0.01

	5
	150
	0.01
	0.007

	6
	200
	0.008
	0.005


13、排水管的三通和弯头接口形式不许任意更改，排水管的横管和立管、横管与横管的连接，应用45°顺水三通（四通），立管与排出管端部的连接宜用2×45°弯头。

14、排水管上的检查口、清扫口、塑料管伸缩节要符合设计和规范要求，应便于操作。检修门安装应严密，防止渗漏。检修门应向便于检修方向，便于拆装。

15、管道的冲洗和试压应符合设计和规范要求，水压试验应有甲方代表参加，先灌水、放气、灌满后关上放气阀进行升压，升到试验压力后保持10分钟进行强度试验检查，然后降至工作压力保持30分钟进行严密性检查。升压要缓慢，水压合格后要放尽水，放水时要打开系统顶端放空阀，严防系统产生负压。再用清水反复冲洗。及时做好试压、灌水试验、管道冲洗和隐蔽工程验收记录。管道系统试验压力应符合设计和规范要求。

16、橡胶软接头及工作压力低于管道试验压力的设备，容器（例如消防稳压罐等）不参加管路系统的强度试验，试压前应做好临时拆除（管路临时对接通）或隔离（旁通）处理。试压后应及时复原，复原处在系统严密性试验时作重点检查。

17、伸缩（补偿）器的安装位置必须严格按图纸要求。安装时应进行预拉伸（或压缩）处理。确保固定支架（座）的强度和安装位置，自然补偿端要留有充足的移动余量。并应注意方向。

18、管径的大小及管径的变化位置和阀门的型号不许任意更改。

19、混凝土水箱（地下水池及屋顶水箱）管接口（钢性防水套管的制作和预埋）必须严格操作，防止渗漏。

20、管道安装的一般原则是有压让无压，小管让大管。

21、塑料管胶接前，应冼将管口削锉倒角，承管削锉内倒角，插管削锉外倒角，切削角度30°左右，钝边厚度留1/3壁厚。

22、塑料管涂胶前，须在涂胶部分用苯或清洁干布擦试干净，然后方可涂胶。

23、塑料管接口涂胶（过片刻）插入后应维持30秒方向可移动。埋地敷设时，应垫有砂层。

24、丝接管道应保证套丝质量和丝接长度，法兰连接拧螺母应对称均匀有力，石棉垫片厚度应均匀，不得有夹层。

25、烟感探头应按设计要求布置，注意与灯具的距离。

26、减压阀安装后，必须做好调整工作，并及时做好施工记录。

27、卫生器具安装要求。

(1)、卫生器具未安装时，应将所有的管道预留口进行临时封闭，防止异物进入。地漏、篦子顶面应低于设置处地面5mm，地漏安装后竣工前应作临时封闭，防止建筑垃圾，水泥砂浆及其它异物进入而导致堵塞。

(2)、支、托架必须平整、牢固，与器具接触应严密。

(3)、高度、坐标位置应符合设计和标准图册要求。设备安装要平直，其直度偏差不超过3mm。坐标误差：单独器具不应大于10mm，高度偏差：单独器具不超过±10mm。

(4)、卫生器具的连接管，煨弯应均匀一致，不得凹凸等缺陷，接口应严密，不得滴漏。

(5)、安装完的卫生器具，应采取保护措施，防止堵塞和损坏。

（二）消防设施安装

1、消防设施应向专业消防设备经销部门采购，质量必须符合要求。并应具有消防检验合格证，质保单。

2、消火栓安装：

(1)、消火栓箱体应有消防部门批准的制造许可证及合格证方可使用。

(2)、消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好，栓阀开启应方便，箱门开启应灵活，安装完毕后应及时封上门，以防零件丢失。箱内有电控按钮时注意与电气专业配合施工。箱体安装在竣工前应重新补油漆一遍。

(3)、消火栓安装尺寸为阀门中心距地面为1.1m，阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，栓口阀不应与门柜相碰。

(4)、消火栓内的皮带水枪应在交工前安装。水龙带卷实盘紧放在箱内，水枪要竖放在箱体内侧。水枪、水龙带及快速接头的连接使用卡箍时还应扎一道铅丝。

3、水泵配管安装应在水泵定位找平、稳固后进行。水泵设备不得承受管道重量。安装顺序为塑止阀、阀门。与水泵相接配管的一片法兰先与阀门紧牢，用水平找平，量出配管尺寸，配管点焊在这片法兰上，再把法兰松开取下焊接，然后与阀门连接好，再焊与配管相连的其他管路。

4、配管法兰应与水泵、阀门的法兰压力等级相符，阀门安装手轮方向应便于操作，泵成排安装时，其阀门手轮标高一致，配管排列整齐。

5、消防减压阀安装时注意方向，安装后应作调试，减压阀调试应有甲方及监理参加，调试合格后即填写调试记录。

6、消防管道系统调试应报请消防部门监督执行。

（三）电气部分

1、电线管、线盒的安装

(1)、电线管敷设应根据设计图纸配合土建施工进行。

a.在现浇混凝土板内暗敷电管时应在底层钢筋扎完，上层钢筋末绑扎前进行敷设。

b.在墙内暗敷时应随土建砌墙埋设电管、线盒。

c.在吊顶或明敷电管时，应配合土建做好预埋件或打膨胀螺栓吊好电管。在吊顶装修前架好电管穿好线。

(2)、暗管敷设的基本要求

a.熟悉图纸的电管、线盒、箱的走向，在模板铺设后马上划上箱、盒位置线和电管敷设线，在底层钢筋扎完后立即进行敷设。同时在线盒内塞纸。

b.暗配的电管沿最近路线敷设，减少电管的弯头。

c.确定灯位时应根据房间的位置弹出线，钉好灯线盒然后敷管，有两个以上盒子时要拉直线。管进盒、箱要求一管一孔，伸进盒箱内不得太长或太短，一般应5mm。如用螺母锁紧的则管子露出螺母2-4扣就行，

(3)、管路应作整体接地连接，穿过变形缝还应有接地补偿装置跨接地线的两端焊缝长度不小于跨接线的6倍。

(4)、钢管下料后应去毛刺，焊接跨接线时不得焊穿，对缝口庆严密。

(5)、对于较长的线管应在管内穿上铁丝以便穿线，或采用过路盒。

(6)、线管并列时应排列整齐。穿建筑物或设备基础要加保护套管。

2、配电箱的安装

(1)、安装前准备

a.弹出墙体结构施工标高基准线，根据图纸确定好配电箱的安装位置。暗装配电箱安装前应配合土建预留好安装位置，明确配电箱应预埋铁架和木砖。

b.配电箱产品进行质量检验，要求外部平整，无油漆脱落，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，满足设计要求。产品应具有出厂合格证。

(2)、配电箱的安装

a.各配电箱的安装高度应符合设计要求。

b.配电箱上配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定，盘面引出及引进的导线应留有余地，以便检修。

c.导线剥削不应伤线芯或线芯不应过长，导线的压头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压线端子（有压线孔除外）如必须穿孔用顶丝压接时，多股线应烫锡后再压接，不得减少导线股数。

d.配电箱内器具有金属面或金属外壳的均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

e.接零系统的零线应在箱面引入线处或末端做好重复接地。

f.动力配电箱上的电源指示灯，其电源应接至总开关的外侧，并应装单独熔断器（电源侧）盘面闸具位置应与支路相对应其下面应装设卡片框，标明路别及容量。

g.配电箱上的线应涂有黄（A相）、绿（B相）、红（C相）、黑（N零线等颜色、黄绿双色为保护接线（PE线）。PE线的截面应符合规范要求。

h.电缆直接进入的动力配电箱其出线孔应装有绝缘嘴，一孔只穿一线，但对于指示灯线，控制线等允许多线一孔。

i.全部电器安装完毕后用500V兆欧表对线路进行绝缘检测，检测项目包括相线之间，相线与零线、相线与地线，零线与地线之间，两人检测，同时做好记录存档。

(3)、配电箱安装质量要求

a.符合要求。

b.箱体安装牢固油漆完整，内外干净整洁。配电箱上各零件（如合页、螺丝等）无缺，箱地接地正确。

3、配电屏安装

(1)、设备搬运：设备搬运时应注意安全，不许将设备倒立搬运。

(2)、开箱检查：开箱时应由甲方人员在场，开箱后检查文件有否缺损，油漆是否完好，图纸及技术资料是否齐全。

(3)、基础安装：按图纸所标位置，将预制调直好的型钢放在预留铁件上，找正、找平、焊固。要求允许偏差不直度，不平度为每米1mm，全长5mm。安装完毕后将室外地线扁钢分别引入室内（与变压器安装地线配合）与基础型钢两端焊牢。然后再将基础型钢涂两遍灰漆。

(4)、每台屏之间接缝平整，可用镀锌螺丝连接，每台屏且单独与型钢接地，不得将其串连接地。

(5)、屏内设备及接线

母线的相序排列一致，母线色标正确。二次小线接线应正确固定、可靠、导线与电器式端子排的连接紧密，标志清晰、齐全。

(6)、送电运行

a.送电运行由公司电气调试室进行，送电前要进行全面检查。

b.由供电部门检查合格后将电源输入室内，经过验电，校相无误。

c.由公司电气调试室合进线柜开关，检查电压表三相是否正常。合变压器开关，检查变压器是否通电，再合低压柜进行开关及其他柜开关，看看电压是否正常，然后再分别进行校验。

d.送电运载24小时，正常即可办理验收手续。24小时内要有专人值班。

e.调试人员值班人员要穿绝缘手套等防护措施，并备好电气灭火器。

4、开关灯具的安装

(1)、开关、灯具等安装应在各种管线、盒子已敷设完毕。管内已穿好线，并做好绝缘检测。土建的墙面装修和吊顶已完成。

(2)、安装开关首先要清理盒内灰块杂物，擦干净螺钉孔，然后将开关板复上，对正盒眼，用螺丝刀固定牢固，固定时要注意保持面板端正与墙面平齐，开关上下方向不要搞错。同房间多开关时应按灯具控制顺序进行排列。

(3)、开关安装高度距地面为1.3m，成排开关高低差不应大于2mm。

(4)、灯具安装

a.灯具安装应牢固，成排灯具安装时应拉直线安装，中心线允许偏差5MM。

b.应急灯应灵敏可靠，指示方向应正确无误，应安装在明显的位置，安装高度应合适。

5、防雷与接地安装

(1)、引下线应垂直到底，按设计要求找出主筋的位置，用油漆作好标志，距室外地坪1.8m处焊好测试点，将引线的下端与接地体焊接好，并及时做好隐蔽验收，测试记录。

(2)、接地体采用40×40×4mm镀锌角钢敷设，长度不小于2.5m，垂直打入地下，接地体距物不小于1.5m。

(3)、避雷环安装时应用大于20cm的钢筋头将扁钢与圈梁内主筋或腰筋焊接并与引下线主筋焊接成一体焊缝要求饱满。

(4)、在建筑物外沿的金属门窗，金属栏标处甩出30cm长Φ12的镀锌圆钢备用作为接地引线。

(5)、本工程在竖井内设铜排作为接地线（PE线）作为是照明、动力、空调接地下线，重要机房的设备及弱电设备设专用引下线。

(6)、电气接地避雷引下线和所连接的钢筋均应焊接成一线。

(7)、避雷环，电气接地体过沉降缝时应煨管补偿。

八、预留孔、预留套管及其他预埋件、设备基础工程施工方案

    各类预留孔，预埋套管及设备基础的工艺标高是否正确，直接影响到整个水厂处理的效果，故在施工过程中设立专人负责进行控制。

    预留孔、洞由现场木工组专人负责定制，并且与砼接触面采用刨光上油。几何尺寸同相应的壁板同厚或同宽，几何尺寸误差+2mm。

    预埋钢套管由钢制件加工厂按国标图集加工制作，要求直径，几何尺寸正确，止水翼环宽度标准，双面满焊，不得有漏焊、夹渣等现象。

    本工程的预留孔洞，预埋套管，预埋件等均较多，施工中要密切配合主导工种施工，一般在钢筋绑扎完成后立即着手安装，不可延误，影响模板等工种施工，更不允许在模板完成后再拆模安装。

    预埋套管或预留孔周围的钢筋能绕开之处尽量绕开，不能绕开之处，沿四周按设计、规范要求设置加强筋。对Φ800以上的套管和B≥600的方孔，装模时实行孔侧模板开窗，以便于砼浇注，确保孔洞底砼密实。

（一）预留孔洞的施工方法：

    预留孔洞前先测量其轴线位置及标高控制线，然后将木盒放入预留孔中，沿木盒四周焊接固定钢筋，并且要求，内外双层网片均焊接固定。对于预埋木盒数量较多的构筑物，除用钢筋焊接固定外，在其外侧固定上用3mm小钻头钻孔，用铁钉将木盒四角固定，以防止移位。

（二）预留钢制套管的施工方法

    钢制套管采用短钢筋直接焊接在主筋上进行固定。并且按设计要求进行加强钢筋的绑扎。

    对于直埋的套管采用上下二道短钢筋焊接固定，轴线位置应通长尺量，不可短尺累加，以防止误差过大，影响轴线位置的准确，标高用水准仪测量，每条不少于5点，并且用水平尺搁置安装。

（三）预埋铁件的施工方法：

    1、在砼侧面上的预埋铁件采取在铁件上攻Φ4-Φ6螺栓固定在木模上或者采用预埋铁件后面用短钢筋（同壁板厚度）支撑，并焊接在主筋上固定。

    2、在梁或板底面上的预埋铁板，在模板上先画出其准确位置，再在铁板上攻丝孔，用钉子将铁件钉在楼板的木模上或点焊在梁底钢模板上。

    3、在砼顶面上的铁件，则其标高采用在规范允许范围内宁低勿高的原则控制，采用短钢筋作支架固定铁件，勿使其移位；在砼顶面上超过300×300的预埋钢板，则应在铁板上开一定数量的Φ50排气孔；在楼板或地面上表面预埋的供安装配电柜用的通长槽钢或通长扁铁所在位置处，待砼浇筑以后再焊接槽钢或扁铁于小铁件上并精确控制其顶面标高。

（四）设备基础的施工：

    为确保设备基础几何尺寸、轴线、标高的准确，准备同主体结构分开施工，在主体结构施工中预先按设计留设上下拉结筋。二次施工中采用定型模板封闭式施工，设备基础的顶面标高按规范要求的允许范围内宁低勿高的原则控制。

    同时对设备基础中预埋的地脚螺栓采用简易钢制套管框架固定并控制其位置，对预留螺栓孔采用楔形木盒子留设，并采用简易钢筋支架固定并控制其位置，同时预留螺栓孔深度尺寸采用在规范允许范围内宁深勿浅的原则控制。二次浇捣螺栓孔采用无收缩的膨胀水泥进行砼拌制。

（五）复核

    所有预埋件、预留孔洞和设备基础的定位都必须经往返测量复核并与图纸核对无误后，请业主和安装单位复核合格后方可浇砼。

（六）设备投入

    为确保本工序的施工质量，拟投入施工设备如下：水准仪4台，经纬仪2台，电焊机2台，其余专用设备工具并由专人负责控制。

九、设备安装工程施工

（一）一般要求

1、设备安装必须按设计施工图纸、设备技术文件、设备安装使用说明书、装配图纸等进行施工。施工中，若发现设计中有不合理或不符合实际之处，应及时提出修改意见或建议，经现场工程师或设计院研究决定后，才能按修改后的设计图纸进行施工。

2、设备安装，应精心操作，防止设备受损，尤其是对电器仪表设备、电动闸门、伸缩节等的安装应做到万无一失。

3、设备安装，应按自检、互检和专业检查的原则，对每道工序进行检验和记录，并以此作为工程验收的依据。隐蔽工程必须甲乙双方签字认可后，并做好原始记录。

4、安装过程中所需的仪器、仪表、量具、衡具等，必须是计量合格产品，并按国家标准送验合格后方可使用。

5、设备按设备施工图，及组织设计介绍的设备安装工艺说明进行施工安装。如所用规范与设计技术条件或产品说明书发生矛盾时，应以技术条件和说明书为准。

6、设备安装顺序原则上是“先里后外”、“先大后小”、“先重后轻”。设备卸车临时堆放时，亦考虑这些原则。

7、设备开箱应在安装就位前进行，尽量避免在二次搬运前开箱，以免造成设备损坏或零部件丢失。

开箱要求：

①尽量减少箱板损失。

②设备不受损伤。

③开箱前应事先查明设备型号、箱号，以免开错箱。

④开箱前事先将板上的尘土打扫干净，以免尘土散落在设备上。

⑤开箱一般要求先从顶板开始，在拆开顶板查明情况后，再拆除其他箱板，箱板要妥善堆放，防上箱板倒下时碰伤设备和人，避免钉子砸伤手脚。

⑥按照装箱清单清点零件、部件、附件、备件，检查出厂合格证和其他技术文件是否齐全，并作好记录。

⑦检查时应确认设备型号、规格是否与设计相符，设备外观和保护包装情况是否良好，如有缺陷应立即通知制造厂。

⑧检查完毕后，甲乙双方或制造厂房及时办理是间移交手续。

（二）电动闸门的安装

电动闸门单台水压试验、严密性及强度试验宜由建设方会同施工方在制造厂进行。现场安装后只需进行系统冲水压力试验。电动阀门在安装过程中主要是对口和启闭装置，对口应从基础划线后作好闸门的临时支托架，由于管道连接空隙较小，必须先将闸门缓慢吊放在临时托架上，两片法兰隔开15mm左右，穿下部与左右侧的法兰螺栓，放好橡胶垫板，防止漏水，或用粘贴剂先贴在一头法兰上，按十字交叉法逐渐紧好螺栓。对口应自然均匀，不能强制，这是关键。另一头在计量井内安同样方法对口，安装顺序是预埋墙管→电动闸门→双法短管→电磁流量计，最后安装传力接头，留有调整余地，便于阀门及其它设备安装对口，电磁流量计在安装时应特别注意仪表附件的保护，切不可碰撞。

由于电磁计量井内各设备安装均须从两头预埋在混凝土池壁内的刚性法兰墙管开始，伸缩余地较小，因此基础划线很重要。应认真核查安装管道预留孔的基准线是否正确标高是否到位。安装结束后拆除临时托架，换上永久性托架。通水试验合格后，设备管件外表按标书及图纸要求应防腐和油漆。

（三）格栅安装

1、按建筑轴线在平台上口划出中心基准线并用线垂引至池底，划出池底基准线。

2、按照划线要求及图纸说明在池壁上打好格栅除临时支托架。

3、格栅吊装前采用合适的型钢对设备进行吊装加固，以免在吊装时出现永久变形。

4、采用16t或25t汽车吊吊装，吊点高度在1/2以上，防止头重脚轻现象。

5、找正、找直、对准基准线，在互成90°的两个平面上挂线垂通长测量，每2m一点。

6、可采用预埋铁连接，亦可采用膨胀螺栓固定。待永久性支架做好后拆除临时支架及临时加固装置。

7、按质量标准进行技术复核，做好隐蔽记录。

8、升降试验，检查活动是否灵活，分节是否连接可靠。

9、质量标准应符合规范及设计图纸要求，倾斜格栅时，其角度偏差不超过±0.1°。

10、安全要点：安装和土建配合交叉施工，注意防砸、防滑及钉子扎脚，注意土建预留孔洞的围护。

（四）水泵安装工艺

1、检查外观质量，并按标书要求详细的拆装检查后复原待安装。

2、基础划线，制作安装临时支架托架，找平固定基座。

3、制作安装进出水管道临时支架托架以避免泵体在施工中受损，上下管道连接时保证泵接口自由平直，不应强制对口。

4、用25t汽车吊将泵体吊至安装基础上，并逐步就位找正，亦可利用电动葫芦就位，安装顺序从下到上。

5、检查泵轴与传动轴的同心度偏差不大于0.03/1000。

6、检查机座中心轴线与泵轴的同心度偏差不大于0.1mm。

7、泵试运转时，电动机电流不应超过额定值。

8、泵动转时，泵体平稳，无较大振动，无异常声音。

9、泵体在试运转时，轴承温度不大于60℃，动转温升应在35℃以下。

（五）电缆安装工艺

1、直埋电缆在安装前均需查对出厂合格证，检验各项指标是否合格，并按上述指标在现场进行绝缘电阻测试，外表检查等。电缆盘必须放在专用盘架上，严禁压扁、划伤、扭曲。

2、直埋电缆过马路应按图纸要求埋设套管，电缆的固定、弯曲半径等指标应符合施工验收规范有关规定。严禁在管道的上面和下面平行敷设，在直线段每隔50～100m、在转弯处、在进入建筑物处等，应设置明显方位标志或标桩。

3、地下电缆进户内建筑物处，需防止地下水渗漏。

4、电缆桥架的安装应在每个支架上固定牢，梯架（托盘）的连接板螺栓应紧固，螺母应位于梯架（托盘）的外侧以免划伤电缆。

5、电缆桥架的安装位置应正确，间距均匀，横平竖直，油漆完整，桥架距离楼板或其他障碍物的距离应不小于300mm。

（六）接地系统

1、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求，并作好测试记录。

2、接至电气设备器具和可拆卸的其它非带电金属部分接地（接零）的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接，特别是开关框小室及移动部门要选用合适的软性连接接地。

3、不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮、金属网以及电缆金属护层作接地线。接地极的埋设深度间距、离墙距离和规格以及接地线安装位置和规格，必须符合施工规范规定。

4、接地扁钢采用镀锌扁钢，必须采用搭接焊，搭接长度不得小于其宽度的2倍。

5、接地线敷设应平直、牢固、固定点间距均匀，表面涂有黄绿相间的油漆，穿墙有保护套管，在变配电间等需临时接地的地方，应引入接地干线，并应设有专供连接临时接地线使用的接线板和螺栓。

6、接地系统在安装验收时应递交安装技术记录（包括隐蔽工程记录等）、测试记录。

（七）电气控制柜盘的安装工艺

1、低压开关柜到达现场，应在规定的期限内按规范验收，如发现缺陷应立即通知建设单位，与制造厂交涉。

2、电气装置的安装及调试必须符合国家规范，施工方法和质量检验标准应按设计图纸和《市政工程施工及验收技术规程》的规定执行，变配电间等的电气设备安装、交接试验及安全用具的设置、试验必须符合当地供电部门的有关规定，并获得认可。

3、低压开关柜的安装工作应先按图纸和规范要求在混凝土基础上做好型钢底座再进行安装，安装精度应符合规范要求。

4、盘、柜、箱的固定及接地应可靠，油漆层应完好，整洁。盘、柜、箱内所有电器无件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固。

5、所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志清晰，绝缘符合要求。盘电缆管道安装完毕后应作好封堵。

6、开关柜的调试结果必须符合《电气设备交接试验标准》的规定，并提交制造厂的产品说明书、出厂试验记录、合格证件等技术文件。对安装和调整试验做好记录。

7、低压主母线的接触面应连接紧密，连接螺栓应用力矩板手紧固，其紧固力矩应符合有关规定。

8、母线配制及安装架设应符合设计规定且连接正确，间距及时地距离符合设计要求。

（八）试运转

1、试运输工作组织系统如下图：





2、岗位职责：

(1)、试运转指挥小组的基本职责

①检查试运转前的准备工作落实情况。

②签发起动和停车命令。

③听取各值班长的度运转汇报，协调各职能部门间的试运转组织工作。

④组织处理试运转中发生重大问题。

⑤向指挥部试运转小组汇报、请示，并组织落实指挥部试运转领导小组的指令。

(2)、值班长的基本职责

①组织实施，检查设备起动前的准备工作。

②签发工作票，同时进行安全技术交底。

③检查值班员执行操作规程和安全规程情况。

④复核、签署运行记录，填写试运转记录。

⑤在发生异常现象时命令紧急停车。

⑥向试运转小组汇报情况。

3、试运转纪律

服从命令听指挥

精神集中，坚守岗位。

严禁违章指挥，严禁违章操作。

衣帽整齐，文明操作。

4、试运转交接班制度：

值班人提前15min进入现场，值班长负责下交接班开好班前会，交接班人员必须在交班完毕后方可离开。

交接人员必须详细介绍运行情况和运行记录，值班长除自己交接班外，还需班内其他人员的交班情况。

交班过程中发现设备有故障，交班人员应协助接班人员排除故障，在接班人员同意后方可离去。

5、机电设备调试大纲

机电设备安装完毕，须对各单体项目设备作静态检查，根据设计图检查是否有零部件漏装和安装缺陷，在确认各方面均符合要求后，根据设备的有关使用说明书进行调试操作。

(1)电气部分的调试

①电气控制柜

检查开关柜内安装的电器设备和控制接线是否符合工厂图纸要求。

用于传动操作的各种开关，应操作灵活，无异常和卡扎现象。

检查机械联锁结构、电气联锁装置的动作是否正确可靠，是否符合系统要求。

检查主电路和控制回路的绝缘电阻是否符合规定的要求。

检查开关柜内所安装的电气设备接触是否良好，是否符合该电器本身的技术条件。

检查开关柜内部有无异物、各部件的安装螺钉是否有松动现象。

熟悉并掌握MCC抽屉的操作，在操作前应仔细阅读说明书。

②二次回路调试

对二次控制回路接线，根据设计图和产品原理接线图核对接线是否正确有误和松动，如有疑问应作调整。确认全部正确无误后，用临时电源作临时通电。

③低压部分

当各开关在试验位置时，将低压部分接通临时电源220V，对每一开关回路作合闸、分闸动作，检查联锁是否可靠。各指标灯应指示准确，如有不正确，检查接线至正确无误。拆除临时电源，低压部分二次回路调试结束，复位原来接线。

④一次母线

检查母线连接螺栓是否拧紧，双电源相序是否一致，与设备连接是否正确，柜内杂物是否有遗留。全部开关应在分闸位置作通电准备状态。

通电前操作人和监护人确认所有开关都在分闸位置。

操作进线开关柜，将转换开关至合闸位置，合闸指示灯亮。

(2)机构设备调试

①电机闸门调试

将手动位置插至闸门向下时，调整启闭机下限开关，使之关闭，指示刻度在全开指示。

通电调试，先将闸门摇至中间位置，按上升或下降按钮调整电源相位，调整开度表与闸门一致，上下启动数次。应无卡死和其他异常。

②回转式格栅除污机调试

启动前，首先将电控箱电源开关置于“开”的位置，启动格栅除污机，观察正反转情况。如反转，调换电控箱内任意两相电源，使耙齿通过手动或自动控制方式运动。

调整电控箱内时间继电器，格栅除污机应定时运转。

放在自动控制方式时，启动格栅除污机，压榨机应随即跟随启动。

6、机电设备安装施工技术措施

(1)建立岗位职责

工程师是工地技术及全面质量管理的负责人。

技术组负责组织图纸会审，编制重要施工措施，指导解决关键技术问题，对关键部位进行技术复核。

质量监督，对工地质量实行监督，并按质量评定标准对分部工程作出质量等级评定。

供应组负责供应合格的材料、机具、设备及加工件。

坚持专业工长负责制。工长要认真做好施工前的书面交底，施工中认真检查项目规范和标准的执行情况，施工后及时组织技术复核。

施工班组长在分配工作时要仔细交待技术要求、质量要求，严格按规范标准作业。

(2)技术培训

施工前认真组织有关施工人员学习图纸、规范、标准和施工组织设计。

(3)材料设备供应保障

工程用设备、金属结构、加工件及主要材料必须具备合格证。

钢材应按规范要求抽样复查。

工程用设备在安装前，应事先检查其装配部位，其形位公差应符合规定。

设备、重要零部件，金属构件和仪表的存放应符合要求，避免变形、损坏。不合格料具、设备应拒收、拒用。

(4)施工用机具保障

施工机具的技术、安全、经济性能必须符合施工对象的需要。

所有量具及实验仪表，使用前应讲师校验。精度符合要求方可使用。

(5)质量管理循环

施工班组对承担的分项工程应自检。做好原始记录。

由工长主持幸免接。

全部隐蔽工程由工长主持，技术组和质量监督人员参加技术复核，对于特别重要部分，工程师亦应参加，陷检后认真做好记录。

分部分项工程结束后，由质量监督部分进行复核并评定等级，单位工程完成后报公司质检评定等级。

由工程师、工长、组长分级召开质量分析。

十、施工缝及变形缝的施工方案

（一）施工缝的设置

    水平施工缝是防水薄弱部位之一，应不留或少留施工缝，底板砼连续浇筑，不留缝，板墙不留垂直施工缝。本工程构筑物池壁高度一般在3～7m之间，故考虑采用底板腋角以上300MM处设置水平施工缝，同时对于粗格栅井及进水泵房下部结构在中间部位加设水平施工缝。水平施工缝处加设通长，BWⅡ型遇水膨胀止水条。

 二次联接的砼表面待砼初凝后，用钢丝板刷刷毛，并且凿除松动的石子，用压力水清洗干净。

二次浇筑前，进一步清理。再用高压水冲洗干净，并且用去掉石子的砼同标号砂浆进行润面，厚度20-25厚。

（二）变形缝的设置（橡胶止水带）

由于构筑物面积具大，故设计考虑采用橡胶止水带来进行联接，橡胶止水带由天然橡胶制作。

根据已往类似工程的施工经验及使用后的观察，胶止水带决定由专门生产厂家按设计要求进行定型制作，包括丁字接头，十字接头等，避免现场搭接。以有效地发挥橡胶止水带的止水效果，有效地调节沉降差值，防止拉裂松动，引起漏水等质量问题。

十一、房建工程施工方案

（一）基础工程

    1、基坑开挖及排水

    由于房建工程基坑开挖深度较浅，故考虑机械配合，人工修土为主，土方弃土在沟槽上，以利于二次回填。

本工程房建工程基坑净挖深较浅，无需采取特别的降水措施。

 为确保基坑质量，减少晾槽时间，一经开挖后，即请监理、设计、业主、质检站共同验收，为尽早进入下道工序作准备。

2、垫层

10CM素砼垫层采用定型木模，上口同设计标高相平，砼表面采用塑料扫帚粗细均匀拉毛。地梁及砼基础施工前先在垫层上弹出中心线及边线，以便于控制。

3、钢筋工程：

 钢筋采用现场加工厂加工，现场绑扎，绑扎时，钢筋工工长与钢筋工须研究复杂部位逐根钢筋穿插到位的顺序，与木工讨论支模与钢筋绑扎的先后顺序，为保证钢筋位置的准确，绑扎前先在底板上或样棒上弹出钢筋绑扎的准确位置，并按次序逐根安放、绑扎。所有钢筋交叉处须用软铁丝绑扎牢，钢筋采用焊接时，焊工必须持证上岗，被焊接钢筋的受力中心线要保持一直线，钢筋保护层的垫块应与现浇混凝土具有同样构造，颜色组成的混凝土（粒径在10m/m以上的石子剔除）预制块，钢筋绑扎完毕，在自检的基础上，会同公司质安处、建设单位、监理工程师及工程有关人员对钢筋严格检查，做好隐检记录。

 4、模板工程：模板拟采用定型组合式钢模板，48mm钢管支架，模板两侧上口用支架钢管轧头固定，下口用12号铅丝绑扎牢固，间距控制在1200mm内，以防炸模，与混凝土接触的模板表面保持干净，无污物、凸出的钉子，裂缝，模内无积水、污垢、薄片、碎屑或其它异物，模板安装后，必须保持轴线、标高位置的准确，在自检基础上，会同有关单位进行严格检查。

5、混凝土工程：混凝土浇筑前，对施工材料必须能满足整个基础施工的连续性，并对材料进行严格检查，合格后，方能进行，搅拌混凝土必须严格按照级配单提供的配合比进行拌和，采用泵送砼浇筑，施工过程为连续性，不留设施工缝。
 垫层砼由于数量少，人工运输，滑槽入模。

6、基础墙体砌筑，按设计要求予留管道洞口，不得事后凿洞，并采用予制过梁。为防止土中水分沿砖块中毛细管上升而侵蚀墙身，按设计要求在室内地面下设立防潮层。

7、基坑回填土采用好土回填，回填时应分层夯压密实，每层回填高度控制在0.3M以内，用蛙式打夯机层层夯压，不得漏压，回填前先排除基坑内积水，使回填工作在干燥状态下进行，严格控制回填土质量，不得采用有机质含量高于5%的土料或淤泥质土。

（二）主体工程

     1、垂直及水平运输，结构施工时考虑在建筑物处搭设提门式井字架，外围搭设1.5米宽的钢管架子以作水平运输。

     2、模板：框架柱、梁、现浇板支模时一般采用组合钢模板，与模板模数不符处和节点处采用木模。

     柱模在立设过程中应预留清扫孔，柱模四周模板安装前应先配板，自上而下，上口同设计梁底相平，不允许在上口相嵌木档及模板标高高于梁底，模板不够部分允许在柱底设立木抱箍，但木抱箍应严格固定牢固，不允许扭曲、偏位，采用膨胀螺栓固定在现浇板或基础梁上，柱面模板立好后，安装柱箍，柱箍采用四根长短钢筋相夹，中间加木楔撑紧，柱箍必须采用12#铁丝悬挂在钢模孔中，严禁下掉。

     现浇板模板、梁模支撑采用门式支架搭设，上垫8cm×6cm方木，梁顶面采用定型卡子固定梁上口宽度，现浇板采用钢模排列，不够尺寸处采用5CM木板相嵌，拼缝处采用三夹板相拼严密，模板铺设完毕后，应检查梁断面有否因挤压引起变形，及时调整。

3、钢筋：钢筋由钢筋车间制作成型，运到现场绑扎，绑扎前应注意核对钢筋的型号、数量、种类，并且在绑扎前应予先排列钢筋先后绑扎的次序，以防硬撬乱敲，影响模板质量。梁底、柱中砼垫块要提前放入，柱筋中注意留设予留筋，箍筋接头要相互错开。

4、砼：砼由现场搅拌楼集中搅拌，机动翻斗车运至现场浇灌砼柱，砼梁及现浇楼板，或屋面板采用搭设钢管脚手斜道，Φ125泵送钢管直接输送至现场浇筑，砼搅拌时要控制配合比，根据设计要求的配合比，严禁错配。

 柱子砼浇捣时要分层进行，每层不大于50CM，浇捣前底部应倒入同砼号的水泥砂浆，以免产生烂脚、蜂窝。浇筑一排柱子时，应从两端向中间同时开始，以免产生侧向推力，使柱产生弯曲变形，完毕后，木工组应重新拉通线及吊线锤监测，以便及时校正。

 浇捣梁，现浇板前应对浇捣部位进行清理，浇水湿润，浇捣前先在板面上搭设钢管脚手架作运输道，立杆应支撑在钢模板中间，不得支承在钢筋网片上，以免钢筋变形，模板打翘，板面上部在柱子主筋上设标高控制点，砼板平整时按标点拉线用尺量下，控制楼层标高。

 震捣采用插入式振动机及平板式震动器配合使用，框架采用插入式震捣器，现浇板采用平板式振捣器，每处留振25-40秒，震动完毕采用滚筒提浆压实，用铝合金直尺刮平，用木蟹抹平。

 砼采用搅拌机拌和，由于层高不高，故采用搭钢管斜道，泵送管直接接至浇筑点，端部装3-5M在橡胶软管，左右、前后摆动，严禁集中堆放及插入机赶砼，楼层浇捣一次进行，中间不设施工缝。

5、砌体：钢筋砼框架结构主体完成后，进行主体结构验收，再进行砌体结构；砖混结构主体应先砌筑墙体，再施工柱、板钢筋砼。
砌筑前应先从±0.000线处引测轴线及标高线，砼梁、板上弹出轴线控制线，在砼柱上划出皮数控制线，并且凿出予埋在柱砼内的插筋，砌筑前先撂底排砖，保证竖缝均匀，组砌合度，灰缝控制10MM，但不得小于8MM或大于12MM，并且按设计要求显示出门、窗洞口位置，做醒目标记，砌筑采用“三一”施工法，砌筑总要求“横平竖直，砂浆饱满，上下错缝，内外搭砌，接槎牢固”。

 ①当砌体砌至框架梁底附近时，应将最上面一层斜砌并顶紧，严禁此处“干砌”。

 ②由于本工程是按抗震设计的，因此在砌筑时应尽量避免留槎，如确因需要而且不便留斜搓时，则应考虑在此处增设构造柱并加拉结筋。

 ③在砌筑门窗洞口时，应在“上三下四和正中”位置处留设防腐木砖或预埋铁件，有设计要求则按设计要求执行。

 ④门窗过梁按设计要求和国标图集提前在现场预制，待砌筑时人工安装就位。

 ⑤砌筑材料采用吊篮运到各楼层或外架上，或直接人工运至砌筑地点。

 砌筑砂浆按设计要求配置，其流动以主要适应操作需要，拌和要均匀，掺入适量的木质素，以改善其和易性，生石灰要过筛熟化，熟化时间不少于7天，砌筑中，砖要充分浇水湿润。

（三）屋面工程

1、屋面施工必须注意如下几点：

每层施工前必须基层干燥，并清理干净。

水泥砂浆找平层应密集、厚度均匀，不得裂缝，表面压光，不得起砂，并与沿沟连成一体。

SBS防水卷材铺贴，严格按技术规范铺贴，防水层施工要做好节点部位的处理，然后由屋面最低处向上施工，铺贴卷材宜顺檐沟方向，减少搭接。卷材层面节点部位的施工十分重要，施工中要在设计允许条件后参考常规做法，即要保证质量，又要方便施工。卷材必须经省防水领导小组认可的产品，并应抽样合格后方可施工。

保温板粘贴必须粘实、平稳，并设分仓缝，缝内铺碎石等透气材料。保温材料施工前后不能被雨水浸泡，必须干燥铺砌。

屋面施工应精心操作，杜绝渗漏现象的产生。

2、装饰瓦铺贴

瓦进场时要进行检查，并不得有起层，裂缝和露砂等缺陷，翘曲变形的瓦片不宜使用。

瓦铺设前应先在屋脊两边的坡面上先铺5-6张瓦片，作为瓦楞分楞的标准。

挂瓦条的间距应根据瓦的规格和屋面长度确定，挂瓦条要钉得牢固、平整，上棱应成一直线。

屋面瓦铺设时应自下而上同时对称铺设，瓦应铺成整齐的行列，彼此紧密相搭接，并应瓦榫落槽，瓦脚挂牢，靠近屋脊处的第一排瓦应用砂浆窝牢。

瓦头挑出封檐板的长度为50-70mm，沿墙封檐的一行瓦，宜用1:2.5水泥砂浆做出披水线，将瓦封牢固。

（四）装饰工程

所有装修工程，必须先做样板间或样板地，经各方验收符合设计及规范要求后，开始大面积施工，所有饰面工程的面层材料必须按照设计要求或经设计、建设单位认可了的品种进行，尤其在色彩方面坚持以栏板间或样板墙为先导的施工方法，充分积累经验，合理安排各工程施工，在选择施工班组尤以专业班组为优先考虑。

内装修工程：

	清理基层
	→
	立门、窗框
	→
	弹线找方做滑饼
	→
	冲筋

	
	
	↓
	
	↓
	
	

	
	
	门窗洞口塞缝
	
	预埋水、电等管线
	
	


门窗口护角→平顶墙抹底层→验收→平顶墙面抹中层→验收→平顶墙面抹面层→地面清理→冲筋→楼地面砼浇捣抹面→楼梯抹面→养护→楼地面饰面→踢脚线粉刷→墙面饰面→成品保护。

外装修工程：

清理基层→立门、窗框及护角→弹线做塌饼→冲筋→墙面浇水湿润→刮糙→复核→抹面层→其他饰面工程。

1、墙面抹灰施工
内粉刷：

①基层处理：基层一面凹凸太多的部位要先进行剔平或用1：3水泥砂浆补平，表面太光的要剔毛，或用1：1水泥浆掺801胶水抹一层，表面的砂浆污垢，油漆等事先均应清除干净，并洒水湿润。

②抹灰前必须先找好规矩，即回角规方，模线找平，立线吊直，弹出准线。

③做出灰饼，控制抹灰厚度。

④砂浆冲筋，刮平，然后底层抹灰，纸筋灰面要求不爆灰、裂缝。

⑤内粉刷大面积施工时，应先做样板房，在各方满意后，根据样板标准大面积施工。

⑥室内墙面、柱面的阳房和门洞口的阳角，用1：2水泥砂浆做护角，高度2m，每侧宽度50cm。

⑦室内墙裙、踢脚板一般要比罩面灰墙面凸出3～5mm，根据高度尺寸弹上线，用靠尺靠在线上用铁抹子切齐修边。

⑧基层为加气砼时，抹灰前应先刮素水泥浆一道，抹混合砂浆时，应先刷107胶（掺量为水泥质量的10-15%）水泥浆一道。

⑨灰线（顶棚线脚）抹灰要求：抹灰线脚摸子，其线型、楞角等应符合设计要求，并按墙面、柱面找平后的水平线确定灰线位置；抹灰前应先在清理干净后的基层刷107胶水泥浆一道，灰线抹灰应分遍成活，底层、中层砂浆宜掺入少量麻刀。罩面灰应分遍连续涂抹，表面应赶平、修整、压光；建筑物顶棚表面应顺平，并压光压实，不应有抹纹和气泡，接槎不平等现象，顶棚与墙面相匀的阴角，应成一条直线。

外粉刷：

①外墙抹灰前，应安装好门窗框和预埋件等，并将墙上施工孔洞堵塞密实，为防止墙面粉刷空鼓，凡砼梁、柱与填充墙连结的缝隙，钉500宽的钢丝网片，用水泥砂浆做基层抹灰。外墙抹灰需在粉前弹出门窗的纵横控制线，使外立面在观感上，有一个横平竖直，棱角分明的感觉，为防止墙面粉刷脱层空鼓，应用粗砂作骨料。

 ②窗台、压顶、腰线等突出建筑物部位必须做滴水槽（线）。滴水线顺直。滴水槽采用10mm×10mm的铝合金嵌条，离墙面3-5cm，这样的楞角整齐划一，深浅宽窄一致，颜色一致，无丢缝，墙面无污染，外窗台向窗洞两边伸出的长度一致，d≥240mm。做成窗台（盘）面高10-15mm的挡水凸肩。窗盘应从下口座进2-3mm，抽出20mm的圆弧。

2、外墙涂料

外墙抹灰层表面宜采用细木蟹光，待墙面干燥度达95%以上后，再刷涂料，表面要求色泽一致，无接槎。涂料的选用要严格按照设计要求，并且要经甲方和设计院认可后方可采购。涂料施工先要做样板，经甲方和设计院认可后再进行大面积施工。涂料的操作必须防止厚薄不均、色彩不均，防止流淌、起皮。涂料施工时表面必须干燥，当遇大风、雨等天气时不可施工。
3、墙面乳胶漆工程

① 施工工具
砂纸、油漆刷、滚筒等。
② 施工顺序
a. 第一遍满刮腻子及打磨:室内涂装面较大的缝隙填补平整后，使用批嵌工具满刮乳胶腻子一遍。所有微小砂眼及收缩裂缝均需满刮，以密实、平整、线角棱边整齐为度，同时，应一刮顺一刮地沿着墙面横刮，尽量刮薄，不得漏刮，接头不得留搓，并注意不要玷污门窗及其他物面。腻子干透后，用1 号砂纸裹着平整小木板，将腻子渣及高低不平处打磨平整，注意用力均匀，保护棱角。打磨后用棕扫帚清理干净。
b. 第二遍满刮腻子及打磨:第二遍满刮腻子方法同头遍腻子，得要求后遍腻子与前遍腻子刮抹方向互相垂直，即应沿着墙竖刮，将墙进一步刮满及打磨平整、光滑为止。
c. 第一遍涂料:第一遍涂料刷前必须将基层表面清扫干净，擦净浮粉，涂刷时宜用排笔，涂刷顺序一般是从上到下，从左到右，先横后竖，先边线、棱角、小面，后大面。阴角处不得有残积涂料，阳角处不得裹棱。如墙面一次涂刷不能从上到底，应多层次上下同时作业。互相配合协作，避免接搓、刷涂重叠现象。独立面每一遍应采用同一批涂料，并一次完成。
d. 复补腻子:第一遍涂料干透后应普遍检查一遍，如有缺陷应局部复补涂料腻子一遍，并用牛角刮刀刮抹，以免损伤涂料漆膜。
e. 磨光:复补腻子干透后，应用细砂纸将涂面打磨平滑，注意用力应轻而匀，且不得磨穿漆膜。磨后将表面清扫干净。
f. 第二遍涂料涂刷及磨光方法与第一遍相同。
h. 第三遍涂料涂刷顺序与方法和第一遍相同，要求表面更美观细腻，必须使用排笔涂刷，大面积涂刷时应多人配合流水作业，互相衔接。一般从不显眼的一头开始，逐渐向另一头循序涂刷，至不显眼处收刷为止，不得出现接搓及刷纹，排笔若粘附在墙上应及时剔掉。
4、饰面砖
①饰面施工前，应根据设计要求，对饰面砖的类型、尺寸和颜色进行选择分类，饰面砖使用前应先挑选预排，保证规格色泽一致，接缝均匀，表面光洁，质地坚固，没有暗痕和裂纹。在水中浸泡2小时，晾干备用。

②饰面砖镶贴前先按饰面砖的规格计算出镶贴模数，在刮糙后的墙面，弹出水平和垂直控制线。

③饰面砖镶贴应自上而下进行，镶贴从阳角开始，最上一块为整砖，要求位置准确，仔细拍实，表面平整。

④饰面砖勾缝，待面砖与墙面粘结牢固时，用1：2水泥砂浆抹缝，砂浆初凝前用与缝齐宽的铜条勾成凹缝，要求嵌缝密实，勾缝平直、宽窄一致，颜色一致。勾缝后毛巾擦净面砖，对有油污处有草酸处理。

⑤饰面砖镶贴应注意阳角处拼角为45°，墙面外挑部位，上面应做流水坡，下面设宽10mm的滴水槽。

⑥饰面安装工程质量要求：

所用材料的品种、规格、颜色图案以及镶贴方法应与设计要求符合。

饰面块材与底层、底层与基层应结合牢固，无空鼓（用敲击方法检查）、活动现象。

表面不得有翘曲、破损和变色、起碱、污点、砂浆流痕、光泽受损失现象。突出的管线、支承物等部位镶贴的饰面砖，应套割吻合。

接缝宽度应均匀一致，灌浆严密，色泽一致。
5、细石砼楼地面与水泥砂浆地面

细石砼地面的施工：

细石砼地面施工时，先清理净基层，弹出地平水平标高线，并设好灰饼，然后刷水灰比为0.4-0.5的水泥浆,随刷随铺混凝土,用刮杠找平，用滚筒来回滚压3-5遍，到表面密实泛浆为止，然后抹平压平，终凝前压实抹光。

水泥砂浆面层的施工方法与细石砼基本相同，在刷水灰比为0.4-0.5的水泥浆后，随刷随铺水泥砂浆，随铺随拍实，用刮尺刮平，木抹子抹平，铁抹子压光，抹平在初凝前完成，抹光在终凝前完成。

楼地面施工完毕后，应在12H加以覆盖浇水，养护日期不少于7天，为防止楼地面开裂，可在预制板接缝处嵌5mm宽分格条，内外门洞口设置分格条或铺设钢筋网片。

  细石砼楼地坪面层的浇筑与压光：

(1)刷素水泥浆结合层：宜刷水灰比为0.4-0.5的素水泥浆,也可在基层上均匀洒水湿润后，再撒水泥粉，用竹扫帚均匀涂刷，随刷随做面层，并控制一次涂刷面积不宜过大。

(2)打灰饼（打墩）、冲筋（打栏）

根据+50CM水平线，在地面四周做灰饼，然后拉线打中间灰饼（墩）再用干硬性细石英钟砼做软筋 （推陈出新栏），软筋间距约1.5m左右.在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度.对于面积较大的地面,则应用水准仪测出面层平均厚度,然后边测标高边做灰饼。

(3)细石砼面层操作

①混凝土基层通常用低流动性砼，标号不低于C20，宜用32.5以上水泥配制。操作规程时先在两冲筋 之间均匀地铺上浆，比冲筋面略高，然后用刮尺（压尺）以冲筋为准刮目相看平、拍实、待表面水分稍干革命后，用木抹子（磨板）打磨，要求把砂眼，底坑、脚印打磨掉，操作人员的操作半径内打磨完后，即用1：1水泥砂浆（水灰比约为0.6-0.8）均匀满涂在面上（约1-2mm厚），再用铁抹子（灰匙）抹光。向后退着操作，在水泥砂浆初凝前完成。

②第二遍压光：在水泥浆初凝前，即可用铁抹子压抹第二遍（此时人站在上面有脚印但不下陷、要用木板垫脚）要求不漏压，做到压实、压光砂眼和踩的脚印要填补压平。

③第三遍压光：在细石砼终凝前，此时人踩上去有细微脚印，当试抹无抹纹时。即可用灰匙 抹压第三遍，压时用劲稍大一些，把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平，达到压平，压实、压光。

④养护：细石砼完工后，第二天要及时浇水养护，使用矿渣水泥时尤应注意加强养护。必要时可蓄水养护，养护时间宜不少于7天。

细石砼地面施工时主要措施：

①清理楼面时，禁止从窗口、留洞口和阳台等直接向外抛物及扔圾垃。

②剔凿地面时要带防护眼镜。

③夜间施工或在光线不足的地方施工时，应采用36V低压照明设备，地下室照明用电不超过12V。

④非机电员不准乱动机电设备。

⑤用客货梯作垂直运输时，要注意联络信号，待遇吊笼平层稳定后再进行装卸操作。

⑥室内推手车拐弯时，要注意防止车把挤手。

细石砼地面施工时的产品保护：

①推出手车时不许碰撞门口立边和栏杆及墙柱饰面，门框适当要包铁皮保护，以防手推车轴关碰撞门框。

②工施工时不得碰撞水暖管等

③施工时保护好地漏出水口等部位安放的临时堵头，以防灌入浆液杂物造成堵塞。

④玷污的墙柱面、门窗框设备立管线要及时清理干净。

⑤养护期内（一般宜不少于7天），严禁在饰面上推手车，放重物及随意践踏。

6、地面石材和地砖铺贴工艺
(1)施工工艺流程

基层清理→找平、弹线→铺设→擦缝→养护→清洁上蜡
①基层清理:检查基层平整度和
标高是否符合设计要求，偏差较大的应事先凿平修补清扫干净。
②找平、弹线:用1:2.5 水泥砂浆找平，做水平灰饼，弹线找中找方。
③试拼编号:在铺设大理石、花岗石之前，应对板材进行试拼，对色、拼花、编号整理。
④铺设:

a.根据弹线应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用。一般先由厅堂中线往两侧采取退步法铺设。凡是有柱子的大厅，应先铺设柱子与柱子之间的部分，然后向两边展开，最后收口。
b.铺设大理石或花岗石应事先撒水湿润，阴干后使用。在铺设前应先在找平层上均匀刷一道素水泥浆，再用1:2.5 干硬性水泥砂浆作黏结层，厚度约为20mm（根据试铺高度决定黏结层厚度），用木直尺找平，铺设板块，用橡皮锤敲击，既要达到铺设高度，又要使砂浆黏结层密实平整。如果有锤击空声，需揭板增添砂浆，做到平实为止。放板块时，浇一层水灰比为0.5 的素水泥浆，再放下石板，用锤轻轻敲击铺平。
c.擦缝:待铺设的大理石或花岗石干硬后，再用白水泥稠浆擦缝填缝，表面用干布或棉丝布擦试干净。
d.养护:待地面铺完后，面层铺盖一层塑料薄膜，减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发，增强石板与砂浆的粘结牢固，保证地面的铺设质量。养护期一般3-5d，在养护期间应禁止踩踏过车。
e.清洁上蜡:做好成品保护工作，在完工后做成品保护工作之前，做一次清洁和上蜡工作，最后交工前再做清洁上蜡。
(2) 踏步板镶贴
①镶贴踏步板之前，必须先放楼梯坡度线，放出各踏步的竖线和水平线。对主体结构基层处理好，必须满足图纸和施工的尺寸。对不合乎要求的部位，要做处理，并核对预留孔洞和预埋件的位置是否正确、牢固。
②踏步镶贴顺序由下往上，先立板后平板，使用的水泥砂浆宜用1:2（体积比）稠度为15～30mm。
③镶贴完的踏步板不准即刻过人，要满铺草席，用平板间断地压在草席上，进行成品保护工作。
7、门窗工程

 门窗采用外协订货加工到现场检查验收后再安装的方式施工，施工中要注意以下几点：

①在施工砌体时要留设固定门窗的辅件，（铁件或防腐木砖）。

 ②门窗构件进场后，应根据设计的施工图和采用的标准图集仔细核对数量、尺寸、开启方向等，还要依据《建筑工程质量检验评定标准》对其加工质量进行评定，并作好进场验收记录。

 ③门窗构件堆放、搬运等过程中应按照公司《搬运、贮存、包装、防护和交付工作程序》的要求进行必要的防护。

④一般先安门窗框，门窗扇等待装饰结束后再进行安装。

 ⑤对门窗框的安装应在装饰工程之前进行，装饰时，应用塑料纸等材料将窗框包严，以免污染，在交付安装时，一并将钥匙交付安装单位，并作好交接记录。

 ⑥铝合金门窗安装要求： 

 在铝合金门窗上安装五金零件时，必须先钻孔后，用自攻螺钉拧入，严禁直接捶击钉入，以防损坏门窗。 

与墙体连接的固定件应用自功螺钉固定与门窗框上，将门窗框装入洞口并用木楔临时固定，调整至横平竖直。固定件与墙体宜用尼龙胀管螺栓连接牢固。

门窗框与洞口的间隙应用泡沫塑料条或油毡条填塞，填塞不宜过紧，以免框架变形。门窗框四周的内外接缝应用密封膏嵌缝严密。

 ⑦钢门安装要求

 应先将门扇装入门框内，并及时做好临时定位的安全措施，防止门扇倾倒。门扇与门框四周缝隙，应调整合适。门扇必须平直，上下两轴应在同一垂心线上，上下门轴与门框预埋铁件焊牢时，应防止位移变形。上下插销及门闩、拉手的安装位置应准确，经试装后再行焊牢。门扇开启后的定位钩按门扇开戾角在120度定位。

 门扇及五金零件安装完成后，尚需经过多次的反复开关运转试验，确认全部合格后，才能进行门框、裁口的粉刷和地面斜坡等的施工。

门扇骨架和五金零件制成后，经检验合格者，涂防锈漆两道，零件磨擦部分应涂润滑油一层，安装完成后再涂中等调和漆。

（五）脚手架工程

 本工程脚手架主要采用Φ48×3.5钢管和钢铁扣件、满堂支架采用门式支架体系搭设，由于本工程高度均较小，因此，决定采用外脚手架上下满搭形式。

1、支模脚手架搭设要求见模板工程中，但支模架都须经项目有关人员在施工前进行受力分析和整体稳定性验算，满足要求后方可施工。

2、外架采用步距1.8m，横距1.2～1.4m，纵距1.2～1.4m，立杆下垫5cm木板，并要求在每层脚手架上间距4m设一根连墙杆，在立面外架转角及每隔15m处设置连续剪刀撑，为了施工人员上下楼梯方便，在每个建筑物外架适当位置处搭设一座“之”字形简易斜道。

3、内装修用脚手架采用简易满堂脚手或活动式工具脚手架。

4、脚手架应经项目有关人员受力分析计算和验算其稳定性并确认无误后方可施工，尤其是外脚手架和吊脚手架。

5、脚手架的使用基本要求

(1)、外架在搭设完毕后，自检合格后通知安全员进行专项安全检查合格后方可投入使用。

(2)、绝对不允许任何人随意拆除脚手架上的安全防护设施。

(3)、在作业层的外架上必须挂设安全网等防护设施，并严禁在外架上抽烟。

(4)、项目部要定期对脚手架进行例行安全检查。

十二、铺设污水收集管网施工方案

1、准备工作
沟槽开挖前的现场坑探调查，必须弄清楚与施工相关的地下情况，根据图纸及有关资料的提供，采用现场开挖探坑的方法，查明其情况。
（1） 无现场近期水文地质资料，但需要了解施工时地下水位及土质情况；
（2） 已用地下管道与施工管线有关或交叉，需要找到具体位置；
（3） 需要探明与施工有关的地下各种电缆的具体位置；
（4） 对施工图上标出，与施工有关又找不到管理单位的地下管线需要确定有、无，及其具体位置。
开挖探坑时应尽量避免和减小对管线地基的破坏，通常开挖前须得到规划部门、勘测部门的详细资料，或可能有关的各单位会审，以保证探坑开挖过程中的安全。
2、土方开挖
依据沟槽深度、土质、地下水情况，管体结构和挖槽方法以及施工季节等因素，选定开槽断面和槽帮坡度。确定沟槽底部的开槽宽度：
B=D+2（b1+b2+b3）
  式中  B---管道沟槽底部的开槽宽度（mm）；
        D---管道结构的外缘宽度（mm）
        b1---管道一侧的工作面宽度（mm）；
        b2 ---管道一侧的支撑宽度（mm），一般可取150mm～200mm；
        b3---现浇混凝土模板一侧的宽度（mm）。
地质条件良好，土质均匀，地下水位低于沟槽底，槽深在5m以内，边坡可以不加支撑放坡。本工程的土质良好，在地下水位以上，且槽深都没有超过5m。所以可以不加支撑放坡。
3、挖基坑、基槽
1）管道位置的标准线桩、水平桩及灰线尺寸，已经过复核。
2）决定挖土方案，包括开挖方法、挖土顺序、堆土弃土位置、运土方法及路线等。本工程采用3台挖掘机开挖、人工配合的施工方法。所有土方采用20台自卸汽车外运到指定的地方。
3）障碍物和地下管道已进行处理或迁移。
4）基坑（槽）土方完成后排干积水和清底，及时进行下一工序的施工。
5）基坑（槽）挖土深不得超过设计基底标高。如个别地方超挖应用砂、碎石填补夯实。在天然地基或重要部位超过设计基底标高时，应采用设计单位同意的补填方法去填补。
6）挖至基坑（槽）底时，应会同建设单位、地质勘察单位，质量检查站和设计人员进行验槽。
7）土方工程一般不宜在雨天进行，在雨季施工时，工作面不宜过大，应逐段逐片地完成，并应切实制订雨季施工的安全技术措施。
8）土方边坡的加固应按土质、地下水位情况，结合施工周期和季节制定保护方案。
9）机械挖土应在基底标高以上保留10-30cm左右用人工挖平清底。
基坑、基槽必须符合设计要求，并严禁扰动。
4、雨期土方施工
（1）随时掌握气象变化情况，制定保证工程质量和安全施工的技术措施。
（2）保证现场运输道路畅通，必要时路面需加铺炉渣、砂砾或其他防滑材料。
（3）雨期施工的工作面不宜过大，应逐段逐片的分期完成。重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。
（4）雨期开挖基坑（槽）时，应注意边坡稳定。施工时应加强边坡支撑的检查。
（5）及时清除已开挖的基坑（槽）的积水，尽量减少积水对天然地基的影响。
（6）已开挖的基坑（槽）应及时做好垫层，避免下一次降雨对已挖好的地基造成影响，如不能及时做好垫层，应在设计标高面上留下10-20cm土待下一次作业再挖，保护地基土质不受影响。
5、沟槽开挖的质量标准
1) 严禁扰动槽底土壤，如发生超挖，严禁用土回填；
2) 槽底不得受水浸泡或受冻；
3) 沟槽允许偏差应符合以下建设部标准。
沟槽允许偏差
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	1、 
	2、 
	3、 
	范围
	点数
	4、 

	1
	槽底高程
	0
-30
	两井之间
	3
	用水准仪测量

	2
	槽底中线
每侧宽度
	不小于规定
	两井之间
	6
	挂中心线用尺量每侧计3点

	3
	沟槽边坡
	不陡于规定
	两井之间
	6
	用坡度尺检验每侧计3点


6、槽底超挖处理方法
1) 干槽超挖在15cm以内者，可用原土回填夯实，其密度不应低于原天然地基土；
2) 沟槽超挖在15cm以上者，可用石灰分层处理，其相对密实度不应低于95%；
3) 槽底有地下水或地基土含水量较大，不适于加夯时，可用天然级配砂石或卵石回填。
7、管基垫层及管基施工
当管道基础土方开挖达到设计深度后，经甲方及设计方人员检查，认为管渠槽地基达到设计承载力要求时，尽快进行管基砂砾石垫层的施工，避免管基暴露过久。
（1）砂砾石的级配要符合设计要求，每层铺设最大不能超过10cm，并用小型压路机或平板振捣器振实，要求密实度大于95%，并按设计要求找好排水坡度。振捣前可洒适量水或洒盐水（即在水中渗入5~10%氯盐，根据施工气温确定掺量），洒水不能过湿。
（2）根据现场实际情况，可采用人工摊铺，每15~30m左右作一个标准断面或用几块与虚铺厚度相等的木块、砖块控制摊铺厚度，随铺随挪动，摊铺要求均匀，如发现粗细颗粒过分集中，应掺入适当的砂或砾石处理。
（3）洒水表面稍干后，即可进行碾压砂砾面层，注意用平水尺随时检查垫层的坡度，如遇有个别砂窝或石子成堆，应将其重新调整级配后再铺。碾压次数为3~4遍，压至密实稳定。
（4）管基C15砼施工：砂砾石垫层施工完成后，即可根据管道基底宽度弹出边线，然后用定型的钢模板安装管基的侧面模板，模板要有足够的刚度，内则面和顶面、底面均应平整顺直，立模应连接牢固、紧密，不允许漏浆，其平面位置和高程坡度应符合设计要求，支立准确稳固，不得有离缝。浇筑前，模内侧应涂刷脱模剂，砼浇筑时必须捣固密实，管道中心线两侧15cm范围内表面要求平整。
8、回填土方
    沟槽回填土，对不同部位应有不同要求，以达到既保护管道安全又满足上部承受动、静荷载；既要保证施工过程中管道安全又保证上部修路、放行后的安全。
回填土的注意事项：
（1）回填土的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。
（2）回填土必须按规定分层夯压密实。且应分散，不得集中。
（3）回填方：宜优先利用基槽中挖土的优质土。回填土内不得含有有机杂质，粒径不应大于50mm，含水量应符合压实要求。
（4）工作环境及作业条件
1）填土基底已按设计要求完成或处理好，并办理验槽签证。
2）基础、地下构筑物及地下防水层，保护层等进行检查和办好隐蔽验收手续，且结构已达到规定强度。
3）填土前，应做好水平高程的测试。基坑（槽）或沟坡上按需要的间距打入水平桩。
（5）填筑粘性土，应在填土前检验填料的含水率，含水量偏高时，可采用翻松凉晒，均匀掺入干土等措施；含水量偏低，可预先洒水湿润。
（6）填料为砂土或碎石类土（充填物为砂土）时，回填前充分洒水湿润，可用较重的平板振动器分层报实，每层报实不少于三遍。
（7）回填应在相对两侧或四侧同时进行。两侧回填高差要控制，以免反墙挤歪，深浅两基坑（槽）相连，应先填夯深基坑，填至浅基坑标高时，再与浅基坑一起填夯。
（8）分段分层填土，交接处应填成阶梯形，每层互相搭接，其搭接长度不少于每层填土厚度的两倍，上下层错缝距离不少于1.0m。
（9）对有压实要求的填方，在打夯或碾压时，如出现弹性变形的土（俗称橡皮土），应将该部分土方清除，另用砂土或含砂土较大的土回填。
（10）雨天不应进行填方的施工。如必须施工时，应分段尽快完成，且宜采用碎石类土和砂土、石屑等填料，现场应有防雨和排水措施，防止地面水流入坑（槽）内。
（11）基坑回填应分层对称，防止造成一侧压实，不平衡，破坏基础或构筑物。
     （12）填土应在管道基础混凝土达到一定强度后进行；砖沟应在盖板安装后进行；现浇混凝土沟按设计规定；
（13）沟槽回填顺序，应按沟槽排水方向由高向低分层进行；
（14）沟槽两侧应同时回填夯实，以防管道位移；
（15）与本管道交叉的其他管线或构筑物，回填时，要做妥善处理。
回填土的要求与质量标准
1）在管顶上500mm（山区300mm）内，不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物；
2）回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质；
9、管道基础施工方案
9.1、管道基础采用土弧基础，对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中粗砂基础层;当地基土质较差时，可采用铺垫厚度不小于200mm的砂砾基础层，也可分二层铺设，下层用粒径为5~32mm的碎石，厚度100~150mm，上层铺中粗砂，厚度不小于50mm。基础密实度应符合本规程下表的规定。对软土地基，当基础承载力小于设计要求或由于施工降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载力后，再铺设中粗砂基础层。
	槽内部位
	最佳密实度（%）
	回填土质

	超挖部分
	95
	砂石料或最大粒径小于40mm级配碎石

	管道基础
	管底基础
	85~90
	中砂、粗砂，软土地基按本规程第6.3.1条规定执行

	
	土弧基础中心角
2α加30º
	95
	中砂、粗砂

	管道两侧
	95
	中砂、粗砂、碎石屑、最大粒径小于40mm级配砂砾或符合要求的原土

	管顶以上0.5m范围
	管道两侧
	90
	

	
	管道上部
	85
	

	管顶0.5m以上
	按地面或道路要求，但不小于80
	原土


注：当管道沟槽位于城市道路或公路路基范围内时，管顶0.5m以上应分别按城市道路和公路路基密实度要求填实。
   9.2、对由于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段，应在管道敷设前对地基进行加固处理。
   9.3、降低地下水位
i. 对地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区，施工时应采取降低地下水位措施，防止沟槽失稳。
ii. 排水管临近建筑物的地方，降低地下水位时，应采取预防措施，防止对建筑物产生影响。
iii. 降低地下水位的方法，应根据土层的渗透能力、降水深度、设备条件等选定。
iv. 降水质量要求：沟槽内不得积水，严禁在水中施工。地下水位应降至槽底最底点以下0.3~0.5m；管道敷设完后，进行回填土作业时，不得停止降低地下水。待管道稳定固结后，方可停止降低下水。
10、管道铺设施工方案
 10、1、下管
 10. 1.1下管前的检查
下管前应对沟槽进行检查，并作必要的处理。检查的内容与要求为：
1）槽底是否有杂物，有杂物应清理干净；
2）槽底宽度及高程，要符合现行的检验标准，不合格者应进行修整或按规定处理；
3）槽帮是否有裂缝，有裂缝及坍塌危险者，用摘除或支撑加固等方法处理；
4）槽边堆土高度，下管的一侧堆土过高，过陡者，应根据下管需要进行整理，并须符合安全要求；
5）地基、基础，如有被扰动者，应进行处理，冬季管道不得铺设在冻土上。
1.2、混凝土管道的检验
管子必须有合格证书，质量应满足现行国家标准以及厂标的技术要求。现场检查：
1）管承口外表面应有标记，管子应附有出厂证明书，证明管子型号及出厂水压试验结果，制造及出厂日期，并须有质量检查部门签章；
2）管体内外表面应无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷，用重为250kg的轻锤检查保护空鼓情况；
3）承插口工作面应光滑平整，局部凹凸度用尺量不超过2mm；
4）用尺量并记录每根管的承口内径，插口外径及其椭圆度，承插口配合的环型间隙，应能满足选配胶圈的要求；
5）对出厂时间过长（跨季），质量有所降低的管子应经水压试验合格，方可使用。
1.3、下管
管子经过检验，修补后，运至沟线，按设计排管，经核对管节、管件位置无误方可下管。人工下管多用于重量不大的中小型管子，以施工安全操作方便为原则，可根据工人操作的熟练程度、管材重量、管长、施工环境、沟槽深浅及吊装设备供应情况等因素，决定选择哪种方法。根据本工程沟槽不太深，环境很差，则采用龙门架吊链（手拉葫芦）即吊链下管法。
1.4、承插口管、承口朝向的规定
1）铺设方向，管子下沟时，一般以逆流方向铺设。
2）承口朝向，当承插口连接时，有如下规定：承口应朝向介质流来的方向；在坡度较大的斜坡区域，承口应朝上，以利施工；承口方向，尽量与管道铺设方向一致。
10.2.2、管道安装
2.1、当管基的砼养护达到设计要求的强度时，在管基上弹出管道中心线，然后即可按中心线进行排水管道的安装。
（1）本工程给水管道为砼管，采用专业厂家生产的合格产品，采用专业厂家的砼管制品，进场时应对成品进行逐节检查，不合格的不得使用。
（2）管道安装可分段组织安装，每一段的管基完成，经监理同甲方等检查合格即可安装排水管道。
（3）管道安装前应检查管的内部，如有泥土、砖石、砂浆等杂物，要先清理干净。管道安装时要对准弹出的管道中心线，每节就位时用砖或方木进行临时固定，然后按中心线进行调整，调整好后的管道要用砖砌固定管道。
2.2、管座砼施工
砼管道安装完成后，经甲方、设计方等有关人员检查合格后，即可开始进行全包或半包管座的砼施工。
（1）砼施工前，要将管道基面的砼凿毛并用水冲洗干净，以便整个管基连成一体。
（2）整个管座的侧面模板采用钢模板，模板两边应支撑在牢固的管渠两边土壁上，同时接缝处有胶带封补严密，以防漏浆。
（3）混凝土强度为C15和C20，砼在道路顶面上搅拌时，应用溜槽或串筒将砼送到浇筑部位，或将砼送到管道旁的料台上，然后用铁铲直接铲送入模。
（4）砼要用插入式振捣棒进行振捣，振捣时尽量注意不要碰到钢模板，以免影响模板的密封性，振捣要快插慢拔，振点均匀，振捣时间至砼表面泛浆不出现气泡为宜。砼半包管顶面的砼可用平板振捣器振密实。
（5）砼浇筑完成后12小时内进行浇水或覆盖草袋养护，视施工时的气温而定，养护时间不少于7天。
2.3、检查井、进水井施工
（1）排水管与检查井的连接，要符合图纸要求和监理工程师的指示。排水管应紧密嵌入检查井壁内，井壁开孔和圆管周边应用两圈砖拱结构加以保护，并用水泥砂浆固定。
（2）检查井基础砼强度达到5mpa以上时，方可砌筑井体。
（3）井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓，裂缝现象。
（4）井内应平顺，踏步应安装牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。
（5）井框、井盖必须完整无损，安装平衡，位置准确，并按设计做好防盗链条的安装与预埋。
（6）钢爬梯安装时必须按图纸要求或监理工程师指示进行防锈处理。
11、管道试压试验
1、管道试压前的方案制定与现场检查
   1）编制水压试验方案，其内容应包括：
   后背及堵板的设计；
   进水管路，排气孔及泄水孔的设计；
   加压设备，压力计的选择及安装的设计；
   排水疏导措施；
   升压分段的划分及观测制度的规定；
   试验管段的稳定措施；
安全措施。
2）试压前的现场检查
要求管基检查合格，管身两侧及其上部回填不小于0.5m，接口部分不回填，以供检查；
应事先找好排水出路，做好排水设施；
各转弯、三通等管件处应设置的支墩必须作好，并达到强度。后背土一定要密实，管端堵板支撑是否牢固以及管线上的防横移支撑等均须仔细检查；
打夯设备、管路连接、水源、防逆、放气、放水及量测设备、计时、计压与记录设备等；
为试压而设置的临时支墩（撑）。
    2、管道水压试验的分段
1） 管道一般分段试压的长度，比较长的给水管道应分段试压，各段管道试验压力应一致。每段长度一般不超过1km，对湿陷性黄土地区，分段更不能长（一般不超过400mm）；但各段累计长度不应小于总长度的90%。如阀门的出厂压力小于管道试验压力又符合设计要求时，可用盲板隔开。
2） 管道试压分段的原则
管道试压分段通常应考虑下述原则：
管道施工环境的变化。如过河、过桥、穿越铁路段，应单独分段试压；
要方便来水，有利排水；
有利施工，一般分段施工，可分段试压；
有利使用，能及早使用发挥效益的管段应先试压；
每段长度参照地形，应方便试压时排气和检漏；
应尽量在有良好的天然原土作为后背的地方分段。
  3、水压试验的设备与安装
   3.1、设备
    1）弹簧压力表
压力表的表壳直径150mm，表盘刻度上限宜为试验压力的1.3～1.5倍，表的精度不低于1.5级，使用前应校正，数量不少于两块。弹簧压力表为试压时，测定管道压力的常用仪器。
    2）试压泵
泵的扬程和流量应满足试压管段压力和渗水量的需要，一般小口径管道可用手压泵，中口径管道多用电动柱塞式组合泵（泵车），还可根据需要选用相应的多级离心泵。
    3）排气阀：排气阀应启闭灵活，严密性好。
管道的连接
  （1） 串水管路必须安装回阀（逆止阀、单流阀）防止管网压力下降时，水倒灌污染水质。
  （2） 安装注意事项
a、排气阀应装在管道纵断面起伏的各个最高点，长距离的水平管道上也应考虑设置；在试压管段中，如有不能自由排气的高点，应设置排气孔；
b、试压泵宜放在试压段管道高程较低一端，应放在盖堵侧面，不要放在正前方，并应提前进行启动检查；
c、压力表安装前应进行检查和校正，不合格者不准使用，靠近表处的截门应严密，关死后表针不随管段水压波动；连接管件与表面的丝扣应该一致，装表时，应把接表支管内空气排干净再装；
d、管路所有接头应严密而不漏水。
   4、试压管段的串水与升压
   4.1、串水
水压试压前的各项工作完成后，即可向试验管段内注水（亦称串水）。管道注水时，应将置于管段内最高点的排气阀、排气孔全部打开，认真进行排气，如排气不良（加压时常出现压力表表针摆动不稳，且升压较慢），应重新进行排气，排出的水流中不带气泡，水流连续，速度均匀时，表明气已排净。
管道注满水后，宜保持0.2～0.3Mpa水压（但不要超过工作压力），充分浸泡。对所有支墩、接口、后背、试压设备和管路进行检查修整，并确定监测方法。
   4.2、升压
开始水压试验时，应逐步升压，每次升压以0.2Mpa为宜，每次升压后，检查没有问题，再继续升压。升压接近试验压力时，稳定一段时间检查，排气彻底干净，然后升至试验压力。
   4.3、水压强度试验
   水压升至试验压力后，保持恒压10min经对接口、管身检查无破损及漏水现象，认为管道强度试验合格。
   5、水压严密性试验（测渗水量）
 放水法测定渗水量：管道充水后，经过一定时间的浸泡，开始进行试验。
1） 逐步加压：每次升压以0.2Mpa为宜，每次升压后全面检查，没有问题时，继续升压；
2） 水压升至试验压力后，关闭进水截门，停止加压，记录降压0.1Mpa所需的时间T1；
3） 打开进水截门再将水压重新升至试验压力，停止加压并打开放水截门放水至量水容器，降压0.1Mpa为止，记录所需的时间T2；
4） 根据试压段的长度L，上述时间T1和T2及放水量W计算所试压管道的渗水量q；
         q=1000W/（T1-T2）L
式中  q---实测渗水量（L/min*km）
      W—T2时间内放出的水量（L）；
      T1---放水时，从试验压力下降0.1Mpa所经过的时间（min）；
      T2---放水时，从试验压力下降0.1Mpa所经过的时间（min）；
      L---试验段的长度（m）。
5） 从公式计算的渗水量小于以下标准为合格。
管道严密性检验允许渗水量（L/min*km）
	管径
	预应力混凝土管
	管径
	预应力混凝土管

	100
	1.40
	500
	3.14

	125
	1.56
	600
	3.44

	150
	1.72
	700
	3.70

	200
	1.98
	800
	3.96

	250
	2.22
	900
	4.20

	300
	2.42
	1000
	4.42

	350
	2.62
	1100
	4.60

	400
	2.80
	1200
	4.70

	450
	2.96
	1300
	4.90


第六章   主要技术措施
一、施工技术措施

工程技术措施是工程质量、进度、安全施工的保证，为保证各工序的施工质量、进度、安全生产、文明施工，我们制定了详细的技术措施。
（一）项目技术管理措施：

 1、派一个多次参加过类似工程施工的工程师担任项目总工，对工程进行整体把关。同时配备质量员、安全员和施工员，经常性检查各道工序的施工质量，做好施工前的技术交底及质量标准交底工作，做好测量放样工作。

 2、施工前，对使用的水准仪、全站仪、经纬仪由法定检测单位进行检测合格，符合工程测量规范有关技术要求。

 3、所有观察、测量数据应在现场直接记入手簿中，字迹清楚，严禁涂改，测量资料有二人互检后方可使用。做好水准点、定位桩的保护、校核工作，并将其标于平面图上，现场固定保护到竣工。

 4、放样图纸及数据由项目总工把关。

 5、在现场布置符合精度要求的平面控制网和高程控制网，根据设计总平面图，在建构物空隙地带设立长方形的平面控制网，并且设置多只临时水准点，施工过程中经常校核轴线并复测水准点，并且记录在复测手薄中备查，并且将水准点，轴线定位桩用砼墩形式加以固定及保护，并且做好明显的标记，以防止移动走位。

 6、健全各工艺的班组自检、互检、交接检查工作，做到班组自检合格，再递交项目部质检人员验收合格，方可递交公司质检员验收，在合格的基础上再递交监理人员，验收的质量管理制度，执行奖优罚劣制度。

 7、对工程的施工技术方案，组织主要施工人员优化讨论，从保证质量、工期方面做到科学合理、切实可行，且有保证措施。

 8、由技术负责人、质量员组织施工主要人员学习施工规范，明确优良工程评定标准，使施工中每一环节、每道工艺在质量上得到预选控制，提高分项、分部工程的优良率。

 9、隐蔽工程必须由项目经理、技术负责人检查合格品，并经监理工程师验收合格签字后方可进行隐蔽。

 10、工程材料的采购、验收由质量员、材料员严格把关，杜绝不合格材料的使用，钢材、水泥、砂、石料、外加剂、橡胶止水带等材料必须有出厂合格证、质保单，且按规范要求，原材料、试件抽样必须合格者可使用。

 11、对进入工地的材料按标准化管理要求的按规格入库存放，堆放整齐，不混堆。防止污染和践踏，并且做好必要的标识，保证材料的使用质量。

 12、各工种在使用材料时，必须根据施工图纸核对材料的品种、规格与外观质量符合要求方可使用。

（二）施工技术措施

1、大面积混凝土施工技术措施

混凝土数量占整个工程量的比例较大，要求C25的混凝土抗渗指标达S6。为了保证质量，在混凝土施工中采用以下措施：

(1)混凝土的防渗

除房屋建筑、室外地坪的混凝土外，其余部分混凝土均有较高的抗渗要求。

混凝土中水的渗透是由两种原因造成的，原因之一与混凝土本身空隙大小和空隙的连通程度有关，空隙率越大，渗透率越高。原因之二是由于施工中拌和、运输、浇捣和养护不良造成的。

对于第一种渗漏可通过选材及配合比来控制，如选择水化热较低的水泥，和较小的水灰比。

第二种渗漏可严格控制在施工过程中的搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等各环节的作业质量采取严密措施消除一切可能造成渗漏的隐患。

1)做好基坑降排水工作，严防地下水及地面水流入基坑造成积水而影响混凝土的正常硬化，导致混凝土的强度及抗渗性能的降低。当地面水及地下水不多时可采用盲沟降水。当构筑物埋置深而地下水准确性又较高时，应采用井点降水，在主体混凝土结构施工前必须做好基础混凝土，使其起到辅助防线作用。

2)固定模板用的对拉螺栓中间必须设止水片，并焊接牢固，在割除外露螺栓时需凹入混凝土3cm，并用防水砂浆二次抹平，第二次表面抹平时掺入微膨胀水泥，确保对拉螺栓处不渗漏。

3)为防止离析，浇筑混凝土入模自浇高度不得超过1.5m。

4)必须确保钢筋保护层厚度，严禁露筋。

5)施工缝是防水工程的薄弱环节，应尽可能少留或不留。施工缝采用钢板止水带嵌入，并将接缝处混凝土凿毛清洗，用同级配的砂浆摊平，灌入第一层混凝土时应轻倒，避免砂浆挤散，形成蜂窝。如发现接缝不平，先凿平，然后在施工缝上下20cm内用环氧沥青漆刷涂外层。

6)应根据一次浇捣混凝土的数量，配备足够的材料和设备保证混凝土的连续浇捣，避免产生冷缝，引起渗漏。

浇捣预埋件、预埋管附近和钢筋密集处，应适当调整石子粒径，防止渗水。

7)混凝土必须浇捣密实，采用机械振捣时，插入式振捣器插入间距不应超过有效半径1.5倍。要避免欠振、漏振和过振。在施工缝和埋设件附近振捣密实。应避免振捣器触及模板，止水带和埋设件等。

8)混凝土的养护对其抗渗性能影响极大。因此，当混凝土进入终凝（浇捣后约4～6h），即应开始浇水养护，养护时间不少于14d，不宜采用蒸汽养护。

9)不宜过早拆模。拆模时混凝土表面温度与周围气温之差不得超过15～20℃，以防混凝土表面出现裂缝。

10)浇筑后严禁打洞，所有预埋件、预留孔都应预先埋设准确。

11)混凝土的地下部分，拆模后应及时回填土。要严格控制回填土的含水率及压实指标。同时做好基坑周围的散水坡，防止回填土干裂和地下水入侵。

(2)混凝土的抗裂

混凝土产生裂缝的原因较多，有外荷载引起的裂缝，如施工时的静荷载和动荷载等。有物理因素引起的裂缝，如温度和湿度变化，不均匀沉降，冻胀等。也有因浇捣、脱模、养护不当引起的。

针对上述原因，除必须严格按抗渗要求进行施工外，还要注意以下几点：

1)横板须均匀涂刷脱模剂，少量木模要浇水湿透。拆模必须在混凝土达到足够强度后进行，严禁重橇模板。

2)混凝土浇捣好后严禁重物碰击。

3)基底必须稳固，防止施工中或施工后产生沉降。

4)振捣必须均匀，严格控制振捣时间。

5)养护必须及时，加强混凝土早期养护，适当延长养护时间。

6)模板支撑点必须稳固，防止沉陷、跑模、胀裂。

(3)大面积混凝土的施工

本工程中有较多大面积混凝土施工，大面积混凝土施工时除了上述措施外，还需增加以下技术措施：

1)混凝土中掺加缓凝剂，减缓浇筑速度，以利于散热。

2)避开炎热天气浇筑大体积混凝土。如需要，应采用冰水或搅拌水中掺加冰屑拌制混凝土；对骨料设简易遮阳装置或进行喷水冷却；运输混凝土速度加快，以降低混凝土搅拌和浇筑温度。

3)浇筑薄层混凝土，控制每层浇筑厚度不大于30cm，以加快热量的散发，并使温度分布均匀，同时便于振捣密实，以提高弹性模量。

4)加强早期养护，提高抗拉强度。混凝土浇捣后，表面及时覆盖，并洒水养护。夏季适当延长养护时间。对薄壁结构要适当延长拆模时间。拆模时，快体中部和表面温差不应大于20℃，以阴谋诡计止急剧冷却，造成表面裂缝。基础混凝土拆模后应及时回填。

5)混凝土拌制温度要低于25℃；浇筑时要低于30℃。浇筑后控制混凝土与大气温度差不大于25℃，混凝土本身内外温差在20℃以内。加强养护过程的测温工作，发现温差过大，及时覆盖保温。使混凝土缓慢降温，缓慢收缩，有效降低约束应力，提高结构抗拉能力。

6)通过电流感应器连接的温度计测出混凝土温度。

(4)泵送混凝土注意事项

1)泵送前应对泵机进行全面检查，保证正常运转。

2)合理铺设输送管，用清水将料斗阀门等部件充分湿润，以利混凝土泵送。

3)开始泵入混凝土前，先加入稀释的1: 1水泥浆或水泥砂浆，润滑输送管内壁，使泵送时流畅。

4)泵机的进料斗应装用滤网，防止过大石块进入泵机，堵塞输送管。

5)泵送混凝土时，泵的受料斗内应经常有足够的混凝土，防止吸入空气形成阻塞。必须保证混凝土泵能连续工作。

6)输送管线宜直线布置，减少弯度。管与管接头须严密。输送混凝土时，应先远后近，逐步拆管。

7)混凝土应直接用软管送至浇捣面，落差不得大于1.5m，防止离析。并随机快速抽样测试。

8)泵送停止时应立即清洗泵机干净，防止内部结块堵塞。若泵送间歇时间超过45min或混凝土出现离析现象时，应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。

    2、钢筋工程

    1)钢筋加工必须根据设计图纸的有关规定和加工图，钢筋尺寸、形状必须符合设计图纸的要求。

    2)钢筋运输堆放必须按批分别堆放，并挂好标志牌，做好材料的维护工作，应避免锈蚀或油污，钢筋在使用时必须保持洁净。

3)钢筋的数量、长度、间距应严格按图纸施工绑扎，垫块数量、间距必须保证满足施工要求，以保证保护层的厚度。对此，将有专业质检人员在施工中随时检查，并严格做好验收工作。

    4)钢筋绑扎成型时，铁丝必须扎紧，不得有滑动、折断、移位等现象。

    3、模板工程及支撑体系

    1)模板的支撑体系必须进行结构强度、刚度和稳定性验算，规定模板的装拆程序。

    2)施工前要由施工技术人员向施工班组进行技术交底，对于施工内容，操作方法、操作程序和节点处理、预埋件、预留洞以及用质量要求、安全技术措施应着重交底清楚。

    3)模板安装好后，应进行自检、互检和技质人员的逐级验收，并报请监理验收。

    4)作重复使用的模板应经常保持其表面平整光洁，形状正确，不漏浆，并有足够的强度和刚度。

    5)安装侧模时，为防止模板移动，应设有足够的固定设施。

6)支架是支撑模板、钢筋、砼和施工荷载的承重杆件，应采用标准化、通用化、系列化的杆件拼装。 

7)支架立杆必须安装在密实、稳定的地基上，并有足够的支撑面积。浇注砼后不发生超过允许的沉降。

8)立杆在高度方向所设的水平撑和剪刀撑，应按构造和整体稳定性布置。

9)钢筋砼结构的承重模板、支架，达到设计强度要求的前提下方可拆除。

10)拆除模板、支架时，不准用猛敲和强扭等方法，应自上向下按模板、支架结构组合依次拆除。

11)拆除模板、支架后，应及时清除灰浆污垢，维修整理，分类堆放，防止变形。

12)当梁的跨度L≥4M时，底模应起拱1/500，悬筒梁悬挑长度L≥1.8M时，底模应起拱1/200。

13)柱模的下脚必须留有清理孔，便于清理垃圾。

 4、预留孔洞予埋套管

 每只池体的予留及预埋管很多，故实行专业班组管理，落实责任制，对其中的数量、尺寸大小，标高均作慎重的验收复核过程，防止遗留。

 预埋套管周围的钢筋尽量绕开，无法绕开之处，沿孔周按规范设置加强筋。遇孔洞为方形或大于Φ800的套管，实行孔侧开窗，以便施工，确保孔、洞口处砼密实、光滑。 

 预留洞口由木工组定型制作木模，（按设计尺寸要求），然后木工组立起一侧模板后再安装予留洞，木模上、下、左右采用钢筋夹紧，钢筋采用电焊点焊，以防止在砼浇注过程中，孔洞移位，并且在该部位浇捣过程中，宜掺入适量的瓜子片，适当放大坍落度，并且掺入能改善和易性的外加剂，以确保砼密实度。

 5、钢筋砼池体防浮措施

 因6～7月为梅雨季节，7～10月为台风季节，雨量充沛，故在施工过程，要合理布置排水机械外，更要注意大气降水对池体的影响，特别是封闭式水池的影响。

 封闭式池体在施工中，必须设置应急灌水口，及蓄水养护防浮法，以防止由于暴雨引起的池体上浮的可能，影响池体的正常使用功能，防止造成不必要的质量隐患。

6、沉降观察及沉降控制措施

(1)、沉降观察

沉降是影响供水构筑物结构安全的重要因素，特别是不均匀沉降对构筑物的影响尤为严重，故必须及时进行沉降观察，并且将沉降资料上报给监理、业主及设计院，并且要求数据正确、真实，以便于及时发现地基情况，作出相应的补救措施。

沉降观察点应分二次设置，即一次设置在基础底板上，第二次设置在地坪线以上，并且永久性保持，采用预埋钢板，Φ20钢筋弯钩后焊接在钢板上。

a.施工期间的沉降观察：

基础施工结束后，应建立沉降观察记录，并且每次所使用的水准点应固定，每个区块内不少于四点。沉降观察每半个月进行一次。若监理、业主或设计院要求增加频率则相应增加。

b.性能测试期间的沉降观察

性能测试前，应重新测定一次沉降观察，并且每次进水一次完毕后再观察一次，二次进水前再观察一次。性能测试结束后，每放水一次，同时要进行沉降观察。

c.工程竣工后的沉降观察

工程竣工后，每隔一季度应对构筑物进行一次沉降观察，工程保修结束后，一年内观察一次沉降观察。

 (2)、沉降控制措施：

 a.天然地基回填砂石料作滤水层，根据以往类似经验压缩值约10%，故必须加巳碾压。

 b.对于巳回填完成的地基应进行压实度检测。

 c.经过处理的地基应进行载荷试验。

 9、土方经机械大面积开挖时，应在基底预留20CM以上用人工修正，严禁超挖。

 10、每道工序都要实行现场交底和书面交底双交底。

 11、装饰工作必须每道工序都以样板开路。

 12、为使砼表面水泥砂浆粉刷层结合牢固，不起壳不空鼓，应在砼模板拆除后，在砼表面及时洒上适量的水泥原浆，使之结合良好。

 13、各工程密切配合，坚持合理的施工顺序。

 14、加强成品保护工作。

二、季节性施工措施

（一）、冬季施工措施

 本工程气象资料表明，冬季施工期较短，但我们也应按下列要求作好冬季施工准备工作。

 1、冬季挖土时，基底应留10cm左右的土待浇垫层前挖除，填土时不得使用冻土，并将基坑底的冰雪打扫干净后方可回填。

 2、在砼和砂浆中掺适量的抗冻剂增强其抗冻性，并且砌块不得浇水，而采取适当加大砂浆稠度的方法进行砌体施工。

     3、冬期施工的工程，应预先做好冬期施工各项准备工作，对各项设施和材料应提前采取防雪、防冻等措施。

     4、冬期施工期间，对于用硅酸盐水泥或普通水泥配制的混凝土，在其抗压强度达到设计标号的40%及5Mpa前，不得使其受冻。

     5、冬期搅拌混凝土时，骨料不得带有冰雪和冻结团块，搅拌时间应较常温时延长约50%。

     6、混凝土的运输时间应尽可能缩短，运输工具应有保温措施。

     7、在已硬化的混凝土上接续浇筑混凝土时，已硬化混凝土的接合面应有5(C以上的温度。接续浇筑完成后，应采取措施使混凝土接合面继续保持正温，直至新浇筑混凝土获得规定的抗冻强度。

 8、不应往混凝土和覆盖物上洒水，并采取麻袋或草袋覆盖养生，砼表面采用养护液，保护，以防止水份散失。

 9、焊接钢筋一般宜在室内进行，不得已要在室外进行时，最低温度不宜低于-20℃，并应采取措施，减小焊件温度的梯度和防止焊接后的接头立刻接触冰雪。

 10、一些在冬季施工中较难达到优良标准的分项工程，尽量可能避开冬季施工，如回填土，水泥砂浆抹面等。

 11、土方开挖采用防止冻结法，在冻结前用保温材料覆盖，其厚度视气温而定，一般15-20cm。

 12、填方时每层铺土厚度应比常温施工时减少20%，预留沉降量应适当加大，填土前应清除基底上的冰雪和保温材料，填方边坡表层1m内不得用冻土填筑，填土中冻土块含量应符合设计要求，回填土应连续进行，防止基土或已填土层受冻。

 13、运输机械和行驶道路均应采取防滑措施，对机械、排水等重要机械设备应采取保温或防冻措施。

（二）、 雨季施工技术措施要点

    1、及时收集当地天气预报资料，尽量避免在雨天浇砼或施工室外抹面。

    2、如果在浇砼或施工室外抹面时下雨，则尽可能地停止施工，如果因需要而不能停工时，可采用塑料薄膜对已施工的段面进行覆盖保护。

    3、雨天施工或雨过天晴后，则必须对砂石等露天堆置的材料追加含水率测定试验，以便及时调整砼和砂浆的施工配合比。

    4、焊接作业应尽量安排在雨遮雨设施的场所作业，雨天应停止露天焊接作业。

    5、雨天必须停止防水层的施工，待天晴并使基层干燥后方可施工。

    6、平时要做好排水工作准备，包括排水设施准备和排水沟的疏通工作，并安排好雨天突击排水的工作布置。

    7、雨天在进入施工段面的交通要道入口处放置草袋，以免施工人员将泥浆带入施工段面中。如果结构钢筋已被污泥浆污染，则应用清水冲净后才允许浇砼。

8、雨天进行测量放线时，必须使用防雨伞遮护测量仪器。

9、对于土方开挖等工作面，对边坡等要用遮雨布要以覆盖，防止塌方。

10、基坑上唇口线内1米的须设立挡水墙，防止地面雨水过多流入基槽内。

11、现场机电设施要做好防雨措施。

12、施工现场内的临时便道，应及时加高，加固，并且作好防滑，防陷措施，保证主干道的畅通。

 13、施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，重要的或特殊的土方工程，应尽量在雨期前完成。

（三）、夏季施工技术措施要点

 1、砼配制时掺适量缓凝剂，控制砼浇筑出现冷缝。

 2、对砼输送管采用湿草袋覆盖隔热。

 3、做好早期砼覆盖养护工作，水平面采用湿草袋覆盖，垂直面则在拆模时立即涂刷养护液保湿。

 4、夏季砌体施工时，除按常规提前湿润砌块外，对露天作业场所的砌块还要适时补浇水分。

 5、对已施工完的砌体或抹面可采取挂覆草袋等遮阳措施，并适时洒水养护。

 6、合理安排灵活调整作业场所和作息时间，尽量避免高温下露天作业。

     7、加强砼入模温度的测量，一旦温度超过30℃，石子堆覆盖阳布并浇水降湿。暑期防水砼浇筑前，应对模板、钢筋进行冷水降温。砼浇筑尽量缩短两个层段的浇筑时间间隙，避免发生人为施工缝的发生。

     8、夏季施工，泵送输送管上加盖温麻片，同时派专人浇水湿润，避免由于磨擦过热影响砼质量及“炸管”。
第七章    确保工程质量的技术组织措施
一、工程质量方针

工程质量目标：达到一次性验收合格。

创品牌工程，让顾客满意。按照“工程质量好、文明施工好、合同履约好、售后服务好”的“四好”要求，创企业品牌，是本项目广大员工共同奋斗的目标，是公司在市场经济激烈竞争中立于不败的基石。为此我们一贯坚持“百年大计，质量第一”，“质量创优、服务社会、百年大计、确保安全”的方针，我公司全体员工懂得“今天的质量就是明天的市场”，走质量效益型道路，坚持“科学技术是第一生产力”的观点。把不间断的质量改进建立在不间断的科技进步的基础之上。坚持：“千秋大业，教育为本”的企业发展战略。造就一支既怀有精湛技艺，又具有职业道德的职工队伍，为实现公司质量方针提供根本保证。
二、确保工程质量管理措施

    1、本工程实行创优目标管理，全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识。

    2、根据本工程的总承包范围、工程质量、工期要求，组织公司优秀项目施工管理班子。

    3、认真执行、实施本公司制定的ISO——9001质量保证体系。实行项目经理、项目技术负责人质量负责制，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。

4、项目部全体职工，牢固树立起“质量第一”和“为顾客服务”的思想，特别是项目的各级领导的质量意识尤为重要。

    5、按照企业和项目的质量方针和质量目标开展质量管理工作，再横向展开到各个有关部门，纵向分解到每个作业点，做到纵向衔接，横向协调。

    6、实现质量管理业务标准化，管理流程程序化。明确规定出项目各个部门，各个环节的质量管理职能、职责、权限。

    7、建立一套灵敏、高效的质量信息管理系统，规定质量信息反馈、传递、处理的程序和方式，保证整个项目部的信息全面、及时、准确。

    8、建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系，通过项目上的质量管理活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平。

    9、开展群众性质量管理小组活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上。

    10、严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。

    11、掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状况进行综合统计与分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策方向。

12、加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用，促使工程质量在管理状态下稳定与提高。

 13、建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下强化管理，使工序处于良好的控制状态。

    14、制订科学、严谨、行之有效的施工管理制度和施工组织设计、施工方案。合理施工，并加大机械、设备（包括检测设备）、管理人员的投入，确保有效地完成本工程的质量工作。

    (1)、一旦中标，工程进场10天内编制详细的施工组织设计和各主要单项工程施工方案。每道重要工序施工前必须进行技术交底。

(2)、投入大型机械设备和先进的检测设备，保证施工技术装备完好、先进，本工程拟投入挖掘机、推土机、自卸汽车等机械设备，配设全站仪、经纬仪和S2水准仪等检测设备，万能压力机等试验设备。

15、建立工地试验室

现场项目部下设试验室配备砼压力机，常规土工试验，砼试验等设备，满足本工程试验工作需要。试验室配备一名既有理论又有实践经验的试验工程师和2名试验员常驻现场进行试验工作。

16、在总工程师的领导下，由质量科具体牵头执行，技术科、试验室配合，做好原材料和成品、半成品、设备检验控制检查工作，并定期做好质量大检查。

    (1)、原材料的检验

    所有原材料、成品、半成品、设备都必须具有质量证明文件，对主要的外购材料进行复检，对外采购材料实行谁采购谁负责，具体控制如下：

    a.对钢筋、水泥等主要材料，除必须具备质量证明文件外，还应按要求：钢筋需做力学性能试验，水泥需做安定性及强度试验。

b.砂、石料等地方材料，除级配试验、含泥量、压碎值、抗压强度试验外，应特别注意碎石中针片状含量。选择固定的优质砂场石矿，并派材料工程师，加强出矿检验。如碎石不符合要求，不得装车

(2)、级配试验

所有混合料必须做级配试验，砼、水泥砂浆等均应按照设计和规范要求委托试验室进行配合比设计，施工现场除对水含水量影响进行调整外，不得任意调整。砼等均要严格计量，确保混合料的准确性。

(3)、回填土的压实试验

对于回填土，必须按规范要求进行对称分层回填，经压实度测试符合要求后，方可进行下一道工序施工。

(4)、施工中所有的检验、测量和试验设备必须按设备要求规定的周期、日期到检定机构进行检定，按期维护，确保精度，并与要求的能力一致，保存好设备档案和技术资料，以备业主需要时提供给业主，以证实检测、测量和试验设备的功能是适合的。

    17、建立质量体制和奖罚制

制定各部门、各岗位质量责任制，责任到人。项目经理是本工程项目的第一责任人，项目总工程师为执行人，生产、技术、质量（包括管理人员、技术工人、操作工人）从各种不同角度承担质量责任，并与经济挂钩。

    (1)、  执行公司制定的自检、专职检查和抽查相结合的三级质量检验制度。

    (2)、  质量事故的主要负责人，给予相应处罚（扣除部分奖金），重大质量事故责任人，经公司批准进行行政处分，直至清退。对提出建议消除质量隐患的人员，进行奖励。

    (3)、  进行质量优胜流动红旗竞赛，每月评比一次，获优胜的作业队，项目部给予经济和精神奖励。

    18、加强全员质量意识宣传

    贯彻“质量创优，服务社会，百年大计，确保安全”的方针，使每个队的施工人员，特别是施工人员管理人员提高质量意识，并组织学习技术规范，明确每道工序的要求，严格按监理程序施工，在工程质量和工程进度上处理好这对矛盾，确保工程质量。
三、采购物资管理

（一）管理原则

以履行合同为中心，对项目施工全过程的物资供应实行高效率的计划、组织、控制、协调，使该项目的质量、成本、工期、安全达到最佳状态，并在合同文件规定范围内令业主满意。

 1、前期管理

（1）、熟悉掌握合同文件及设计对该项目设备物资供应的要求、规定，包括施工图、翻样、制件详图所显示各类物资品种、规定、质量要求，熟悉掌握施工进度计划，和各类物资供货期及其数量要求。

（2）、制定工作流程

根据合同文件及本方案，制定该项目设备物资管理细则及其工作流程，并报业主、监理批准，保证合同文件有效执行，并具备有序的工作环境。

（3）、签订供应协议根据合同文件与业主签订供应协议，分别明确直接采购、指定供应商所供物资的范围，承包采购物资的范围以及合同中尚未明确的要求。

 2、编制供应计划：编报项目主要设备物资需用量总计划

    根据施工图、施工进度计划、翻样、制件详图等，并充分考虑加工采购周期、运输、验收时间，向业主编报物资月度计划，并经业主审核。

3、资源组织

（1）、供应商的选择

    根据月度供应计划及供应协议规定，在合理期限内取得总包订购方式、订购时间、进场日期的书面指示。

    由承包单位自行选择供应商的物资，选择供应商应符合合同文件、业主方的规定与要求，并符合以下原则：

    质量：必须符合规范及图纸所确认的种类和标准，按样品标准验收的须符合经业主批准的样品标准。该供应商有完善的质量保证体系。

    价格：必须是合理价格，在价格与质量发后矛盾时，行使质量否决权。交货及时，有较大规模的生产能力，售后服务好，有良好的信誉。

    （2）、签订购销、加工合同

    各类购销、加工合同的签订必须符合合同及施工方案，合同的签订、履行必须符合经济合同法的规定，并归入经济档案，编制合同履行情况登记表。

4、验收进场物资

    （1）、根据订购、加工合同及技术标准对品种、规格、图号、代号、几何尺寸及数量，并取得合格的质量证明文件。规定需要进行物理（包括防火阻燃）、化学性能检验的，应负责送检，并取得合格的检验文件；规定按样品验收的，按样品标准验收。

    （2）、未经验收的物资不准动用，不合格材料通知供应商撤出现场。

5、入库与保管

（1）、任何进入现场的物资，均按施工平面图规定的位置或仓库堆放整齐，并对其状态明确标识。

    （2）、验收合格入库的物资，应由供货方开具书面签证，并计入物资收入明细帐。

    （3）、根据物资的价值、品种、数量、物理性能、化学性质妥善保管，确保数量正确、质量完好，有规定保管期限的，应在期限届满后不准使用，并撤离现场。

6、物资领用

（1）、根据供应计划供料定额开具出库发放（领用）凭证并按规定附证明文件。

    （2）、据出库发放（领用）凭证好记录领用细帐，并记录质量证明文件的编号。

四、工程质量组织体系

（一）组织机构保证

1、技术管理由公司总工总体负责技术管理工作，项目经理为工程第一质量负责人。在项目经理组织领导下成立专门小组，实行责任到人，加强内部质量管理，确保工程质量，整个组织对工程质量负责，并接受业主工程师，监理的指导和监督。

2、质量管理由公司质量处总体负责全过程质量监控。项目部质量员具体实施各种质量活动，负责控制、监督、检查各道施工工序质量并提出措施。对外与业主工程师代表及监理工程师统一思想，处理有关质量事宜，实行自检、互检、专检相结合的质量检查制度，内业资料与施工同步。

3、成立专业测量组对关键性的测量项目与总体测量复测。加强本工程测量组织与各作业段联系，实行三级复测控制制度。

（二）施工人员技术素质保证

    1、加强现场施工人员技术培训、学习，用本公司ISO9001质量手册作为施工全过程指导手册。

2、每周一次组织技术人员学习规范，交流在施工中碰到的难点问题，群策群力攻克技术难点。

    3、成立技术攻关小组，由各个层次人员参加，针对工程施工中的技术含量较高的工序重点解决，确保本工程达到全优。

（三）建立有关技术、质量保证的若干规章制度

    1、图纸会审、设计交底制度；

    2、制配翻样图审批制度；

    3、设计变更、技术核定制度；

    4、施工组织设计编制、审批、执行制度；

    5、工程关键点技术交底制度；

    6、工程总标高及定位复核确认制度；

    7、工程定期沉降观察制度；

    8、混凝土浇灌制度；

    9、分项工程技术复核，隐蔽工程验收制度；

    10、混凝土、砂浆级配、试块制作、试压制度；

    11、工程物料质量验收制度；

    12、工程质量评定制度；

    13、工程质量奖罚制度；

    14、竣工图编制、审核、移交制度；

    15、工程技术资料管理制度；

 16、回访维修制度。
在确保上述各技术、质量保证的规章制度执行外，同时执行一些地方性有关技术、质量保证方面的规章制度。
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（四）实施技术、质量保证的若干规章制度原则条文

 实行技术质量责任制，项目技术负责人为主管负责人，主管承包方工程技术质量部的主要工作，由工程师或技术人员负责部门内各项具体工作。

即：图纸学习、会审；

设计交底；

编制方案，贯彻实施；

施工技术交底；

工程测量；

技术复核，隐蔽验收，质量评定；

砼、砂浆强度；

竣工图编制；

工程技术资料管理；

工程原材料测试；

回访维修等工作。

 1、图纸会审、设计交底制度

(1)、承包方在收到设计图纸三天后，组织各部门有关人员认真学习图纸，领会设计意图，由承包方负责将图纸中的疑点与问题汇总后，与业主联系，约定设计交底日期。

(2)、承包方在设计交底会议上将图纸中的疑点和问题提出。并对业主整理的设计交底会议纪要草稿核对、认可，最后由业主整理修改后，将设计交底会议纪要作为正式文件发出，发出前应由有关各方签字认可，该设计交底会议纪要与其他文件具有同等效力。

2、制配翻样图审批制度

(1)、制配图纸应符合我国建筑设计的有关标准，文字端正，阿拉伯数字和英文字母书写工整。

(2)、制配图应由专业技术革新人员绘制，在分部或分项工程施工前，交工程师或业主审批。

(3)、凡经工程师或业主审批通过的制配图，施工现场必须不折不扣地按图施工。

3、设计变更、技术核定制度

(1)、凡设计方要求修改图纸，工程师或业主应及时将变更图纸送交承包方，并办好签证手续。（如遇特殊变更应进行交底）

(2)、一经手续办妥，变更图纸应及时送至承包单位积极贯彻实施。

(3)、如承包方在施工时，发现图纸有错误时，应及时将信息反馈给工程师或业主，业主或工程师应给予书面指示。

(4)、如承包方在施工时，发现图纸和实际有差距时，口头征得工程师或业主同意后，出具技术核定单，该核定单和设计文件具有同等效力。

4、施工组织设计编制、审批、执行制度

(1)、承包方在收到设计交底会议纪要后，编制施工技术方案，工程计划进度表，材料设备分析，工料分析，最终装订成册。

(2)、装订成册后的施工组织设计送交主任工程师审核，签证。

(3)、项目技术负责人审核、签证后施工组织设计报总公司总工程师审批。

(4)、总公司总工程师审批签证的施工组织设计最终由监理工程师或业主审批认可，作为指导现场施工的依据。

5、工程关键点技术交底制度

     工程关键点应进行技术交底，并做好书面记录，作为资料存档。

6、工程总标高及定位复核确认制度

(1)、根据业主图纸的标高，将其引测到施工现场上，作为承包单位施工依据，该标高必须征得业主或监理签证认可后方能启用。

(2)、承包方根据图纸进行定位复测，定位复测后的尺寸，交业主或监理复核签证，签证认可后方能进行施工。

7、分项工程测量复核、隐蔽工程验收制度

(1)、技术复核的定义：为工程最终产品服务，作为完成工程产品的一种辅助手段所必须的工序，如弹线、模板、标高等，均作为测量复核的范畴。

(2)、隐蔽验收的定义：经过劳动，最终成为产品的，但又被其他产品掩盖的工序，如钢筋、基础等作为隐蔽验收的范畴。

(3)、技术复核工作的流程：技术人员在该工序完成后，开出的测量复核单最终由项目部质量员复核签证后，方可进行下道工序施工。

(4)、隐蔽验收工作的流程：技术人员在该工序完成后，开出隐蔽验收单，由业主或监理工程师有关人员进行验收通过，由业主方或监理负责该工程的人员在验收单上签字认可，方可进行下道工序施工。

 8、砼试块制作，试压制度

(1)、在浇捣砼或搅拌砂浆之前，必须根据图纸填写砼、砂浆级配比申请表，由主任工程师审核后，送交有关部门。

(2)、在砼浇捣过程中，承包方根据规范进行砼坍落度测试和试块的制作及养护。

(3)、砼、砂浆强度原则上以28天强度为准（除非另有指示外），待28天龄期到达后，应及时试压，并取回报告。

9、工程物资质量验收制度

(1)、根据国家有关的《建筑工程施工及验收规范》及市市政质量监督站编制有关标准，划分部位和单元工程。

(2)、单元工程完成后，承包单位必须全数检查，进行自检和互检工作，按保证项、检查项、实测项填写单位工程质量评定表。

(3)、组织有关部门对已完成的单元工程进行抽样检查，进行专检并填写质量评定表。

    10、竣工图的编制、审核、移交制度

(1)、根据设计院的设计变更、书面指示、技术核定单编制竣工图后，并及时汇总。

(2)、根据建设部批准的《市政工程施工技术资料管理规定》2000年12月1日起执行的工程竣工档案管理文件的要求编制竣工图。

    (3)、工程竣工后，由承包方将竣工图和工程技术资料一并交给业主。

    (4)、竣工图的图面应清洁，字体一律采用碳素墨水，字迹端正清楚，编绘者和审定者在竣工图上签署盖章。

     11、工程技术资料管理制度

(1)、在施工全过程中积累的原始记录和资料，按工程有关规定，统一分类、造册。

(2)、根据业主要求，提供各阶段工程进度的照片，并作为资料归档备案。

(3)、每天记录好本单位在施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位，材料设备进出场、质量问题，产生原因、补救办法及天气情况等内容。

检验质量保证体系图


第八章   现场安全施工保证措施

指导思想：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，有效地将本工程各类事故控制在最低限度内，建设便民、利民、爱民工程。
一、安全生产目标及措施

（一）、安全生产目标

    1、无重大伤亡事故；

    2、无交通死亡事故；

    3、无重大等级管线事故；

（二）、安全生产基本原则

 以安全生产作为标准化管理重点，严格《建筑机械使用安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《施工现场防护规定》、《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电气安全管理规定》等有关各项措施。
二、安全生产管理措施：

    1、建立由项目经理领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到责任落实到人。

    2、对项目全面分析，确定安全关键控制点及薄弱环节进行重点管理，形成点面结合的管理模式。

    3、加强对参战职工的安全思想教育，自主安全操作规程的学习，提高全员的安全生产意识，落实责任，严肃法规。

    4、场内设立的安全警告牌、指示牌等，开展现场安全生产的宣传，造成安全处处受控状态的气氛。

    5、执行安全生产责任制、安全检查制、实行安全检查交底制、严格执行安全上岗证制度、特种工种必须持证上岗及事故报告制度等。

   6、注意工地用电安全，专业电工定期检查线路、电箱等用电设施。
三、施工安全生产具体措施

（一）、安全生产基本措施

    1、安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

    2、新进企业工人须进行公司，工程部和班组的三级教育；工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育；工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程，认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

    3、施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

    4、分部分项工程安全技术交底进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

    5、特种作业持证上岗，特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。名册齐全。

6、安全检查必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位危险岗位；安全教育有记录；对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施；吊车、脚手架，认真做好验收合格挂牌制度（即“四验收”）。
    7、班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三人上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

 8、遵章守纪、佩戴标记，严禁违章指挥、违章作业。

 9、工伤事故处理，建立事故档案、按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

    10、施工现场必须有“七图二牌”与安全标牌

（二）、施工用电

1、支线架设

(1)、配点箱的电缆应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

(2)、支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

(3)、支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

(4)、室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。（危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。）

     (5)、照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得拖拉或绑在脚手架上。

 (6)、照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

 (7)、室外照明灯具距地面不得低于3米；金属灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。

2、架空线

(1)、架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆），严禁架设在树或脚手架上。

(2)、架空线应装设横担和绝缘珠，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5米以上应加绝缘珠。

(3)、架空线一般应离地4米以上，机动车道为6米以上。

3、电箱（配电箱、开关箱）

(1)、电箱应有门、锁、色标和统一编号。

(2)、电箱内开关器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好无积灰、杂物、箱体不得歪斜。

(3)、电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

(4)、电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。

(5)、配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关、动力和照明分别设置。

(6)、配电箱的开关电器应与配电线或开关相对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

(7)、金属外壳电箱应作接地或接零保护。

(8)、开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

(9)、同一移动开关箱严禁配有380伏和220伏两种电压等级。

4、接地接零

(1)、接地体可用角钢、园钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48平方毫米，一组2根接地体之间间距不小于2.5米，入土深度不小于2米，接地电阻应符合规定。

(2)、橡皮线中黑色或绿/黄色作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5平方毫米多股芯线；手持用电设备应采用不小于1.5平方毫米的多股铜芯线。

(3)、电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重要接地。

（三）、大型施工机械施工安全措施

1、挖掘机（含铲车等）

(1)、驾驶人员必须持有效证件上岗，驾驶员应做好例行保养记录。

(2)、使用前必须对机械进行使用，检查其刹车，电路等是否运转正常，严禁带病上岗。

(3)、施工前，必须先确定其周围及地下有无电线、电缆或其它易受破坏的物体或构件，或无技术交底，排除四周的构件等严禁实施施工。

(4)、驾驶人员严禁酒后操作。

(5)、关键部位必须有专人指挥。

（四）、中小型机具操作安全措施

1、钢筋机械

(1)、外露传动部位应设防护罩。

(2)、有良好的接地或接零保护。

2、电焊机

(1)、有可靠的防护措施。

(2)、一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

(3)、有良好的接地或接零保护。

(4)、配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

    3、气瓶

 (1)、各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒。

 (2)、乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5米。

 (3)、乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

 (4)、皮管应用夹头紧固。

 (5)、操作人员应持有效证上岗操作。

4、卡车

(1)、车辆制动及其它安全装置必须灵敏可靠。

(2)、不得违章行车（包括违章载人）。

(3)、每天做好例保工作。

(4)、驾驶员应持有效证上岗操作。

   5、水泵

(1)、电源线不得破损。

(2)、有良好的接地或接零保护装置。

(3)、应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

（五）、施工现场安全防护措施要点

1、外架作业层必须在外侧满挂安全立网，在作面满铺脚手板，外架上应设置连墙杆和剪刀撑。

2、在基坑周边，以及无外架的楼层、屋面周边、雨蓬等处，都必须设置防护栏杆。

3、分层施工的楼梯口和梯段边必须安装临时护栏。

4、井架和脚手架等与建筑物各楼层的通道两侧，必须设置防护栏杆，地面通道的上部必须设置防护棚。

5、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板或防护栏杆、安全网或其它防坠的防护设施。

6、在临边、洞口、通道等处除设置防护设施和标志外，必要时，在夜间设置红灯示警。

7、支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，尽量安排在不同垂直方向上操作，且下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外，不符合以上条件时，应设置安全防护棚。

 8、根据本工程实际情况，在施工防腐层时适当采用工业电扇等设施加强室内通风换气，并备好中毒后的急救设施和药品。

（六）、安全防火措施要点

 1、施工现场道路应保持畅通无阻。

 2、按规定配置消防器材和设施，在档案等贵重物品贮存场所储备二氧化碳灭火器，在可燃气体贮存场所及重要电气设备处储备干粉灭火器，在其它需防火的地点储备泡沫灭火器。

 3、木工房、电焊车间等临建采用阻燃材料搭建，并按规定设置灭火设施。

 4、熬制沥青等的锅灶应设置在离建筑物和易燃材料30米以上的合适地点。

 5、库房中贮存的物资，必须按易燃和阻燃物资分类隔离存放，并禁止在库房中使用碘钨灯或电炉。

 6、设立现场临时消火栓，及防火管网。

（七）、安全施工技术措施

1、冬季施工安全技术措施要点：

(1)、在上人斜道等交通要害部位设置防滑设施。

(2)、大雪后必须将脚手架上积寻扫除干净，并对外架进行全面检查，务必将安全隐患消除在萌芽状态之中。

(3)、当采用亚硝酸钠作抗冻剂时，要采取措施严防误食而中毒。

(4)、氧气、乙炔瓶在冬季应采取措施防止冻结，如果一旦冻结也不得用明火烘烤，而应让其缓慢解冻。

(5)、施工现场火源要严加看管，一要防止火灾，二要防止煤气中毒。

(6)、内燃机的冷却水在夜间停机时应排放掉。

(7)、有外露制动装置的机械在次日使用前应先试车并必须试刹车。

2、雨季施工安全技术措施要点：

(1)、在上人斜道等交通要害部位设置防滑装置。

(2)、大雨过后，必须对外架等进行安全检查，发现安全隐患立即整改。

(3)、应采取适当措施防止土方滑坡或塌方现象发生。

(4)、雨天停止露天的电焊作业，如确需电焊操作，也要采取遮雨措施，并要求电焊工穿戴绝缘用品。

(5)、电工在雨天作业时必须穿绝缘鞋。

(6)、对各配电箱和用电设备均应加设遮雨设施。

(6)、平时准备好排水设施，并作好紧急抗洪的准备工作。

(7)、施工人员在雨天作业要穿好防雨衣等。

3、夏季施工安全技术措施：

(1)、合理安排施工作业，并尽量避免高温时的露天作业。

(2)、及时向施工段面供应开水。

(3)、给施工人员发放防暑药物，并作好中暑人员紧急抢救的准备工作。

(4)、对氧气、乙炔瓶等易爆容器不得在露天曝晒，要采取遮阳措施。

四、突发事件的应急救援措施

本着从“安全生产，预防为主”的安全生产角度出发，为了防止突发安全事故发生后不至于手忙脚乱，特编制了相应的突发安全事故的应急救援方案。以便将来在工程施工中发生类似的突发性安全事故，能够冷静的处理问题，尽量把伤亡及损失减小到最低程度。

（一）、建立安全生产领导小组

由项目经理担任安全领导小组组长，专职安全员担任副组长，其余项目部管理人员和各施工队队长为小组成员。在工地安全例会及施工班组会议上对全体民工进行安全生产、安全意识的灌输，提高全员安全意识，才能最有效、最直接的遏止安全事故的发生。并由专职安全员定期检查工地，在施工过程中及时发现安全隐患，并将重大安全隐患上报项目经理，由项目经理签发整改通知书，对责任人和当事人进行安全教育及处以相应的经济处罚。

（二）、安全事故快报制度

一般安全事故2小时内上报总公司，4小时内上报监理单位、8

小时内上报建设单位和安全监督站。

重大安全事故1小时内上报总公司，2小时内上报监理单位、4

小时内上报建设单位和安全监督站。

重大伤亡事故立刻上报总公司，1小时内上报监理单位、2小时内上报建设单位和安全监督站。

（三）、针对现场不同突发性安全事故，采取不同的救援措施：

1、火灾

宿舍、办公室、食堂等一旦发生火灾，火势能够在现场拥有

的灭火器等灭火设备自行控制的情况下，将火扑灭。若火势较大，立刻疏散人群，拨打119火警，冷静的告诉其确切的位置及现场的火势及其他情况。在消防队员到来之前清点现场人数，确定是否有人伤亡或还有人留在火灾现场，有上述任何一种情况立刻拨打120急救电话，并在确保安全的前提下进行自救，在消防队员到来后，服从他们的指挥协助灭火。把伤亡和损失减小到最低程度。

2、触电

一旦有人发生触电，旁人应手持木棍或竹竿或其他绝缘的材料用力敲打触电者与电源接触的部位，断定触电者本身已脱离电源时，试图用人工呼吸对伤者进行救治，并拨打120急救电话或直接将伤者送往就近医院进行救治。对发生事故的电源，通知工地电工切断电源。

3、坍方

施工现场如果发生坍方事故，应冷静地处理问题，确定坍方土体是否有人被埋及被埋人数，确切的被埋地点、深度，然后确定能否用挖掘机等大型机械展开救援工作，如能采用，则大致开挖到离被埋人员高差3m时，改用人工开挖。在确定有人被埋后，应立即拨打120急救电话。等伤者挖出后，由现场的救护人员定夺是否先行施救或立即医院抢救。

施工现场发生任何安全事故，均要冷静的处理，将损失减小到最低程度，并将事故如实的上报各级领导，将事故如实的写入安全台帐。必须以高度的责任心对待事故的发生，杜绝人员伤亡事故再次发生。

第九章  现场文明施工保证措施
一、文明施工目标

执行省市建筑施工现场管理规定，施工现场标准化管理，力争达到“文明标化工地”标准要求。
二、文明施工总体措施

    公司每月由“标化”领导小组组织各部门、条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，有力地促进项目“标化”工作做到文明工地的要求。

1、施工现场文明施工管理必须执行省市建筑施工现场管理的规定，文明施工专人负责管理。

2、操作地点周围要做到整洁，干活脚下清，活完料尽。

3、加强现场文明施工，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工六大纪律等有关安全规章制度。

4、施工现场堆放的成品、材料要整齐。

5、施工机械及电气设备须符合使用安全规程，非专业人员不得随意操作。

6、机械设备、砼输送泵、电焊机、切割机、等施工机具要定期检查，确认安全可靠才能使用。

7、严格遵守操作工艺，特殊工种须持证上岗，焊工应严格遵守焊接，气割安全技术中的各项规定。

8、各种用电机具设备的接零，接地装置应良好，现场总配电箱应设专人管理。

9、现场用电要找工地电工，其它人员不准拆接临时电源。

10、晚间作业应设置足够的照明灯具。

11、施工区与非施工区须用施工护栏严格分开，并且采用封闭式临时围护。

12、施工区危险区域应有醒目的禁止标志，并采取安全可靠的安全措施。

13、施工现场道路畅通，场地平整，不乱排水和大面积积水。

14、施工现场“五小”设施齐全（食堂、更衣室、医务室、浴室、厕所）。
三、文明施工具体措施

（一）、场容场貌

1、场布图

必须根据场地实际合理布置，设施设备按场布图规定设置堆放，并随施工阶段不同而调整。

2、道路与场地

道路畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放、无散落地，地平整不积水，场地排水成系统，并畅通不堵；建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

3、班组落手清

班组必须做好操作落手清，随用随清，物尽其用。在施工作业时应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流，车辆沾带泥土运行等措施。有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

4、大堆材料

砂石分类、集中堆放成方，底脚边用边清；布局合理、安全、整洁、渣不乱倒。

5、周转材料设备、钢管模板，集中堆放整齐，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放；竹木杂料，分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

（二）、临时设施

为了保障施工生产，便于施工管理。根据不同施工阶段合理布置临时设备。

1、设置足够数量的办公用房和职工宿舍。

    2、设置与职工生活相关的临时设施：男、女厕所、浴室；建造职工食堂与相关配套设施，工地有临时保健室。

    3、为保障施工生产，需设置如下施工用房：临时配电间，电工间，机房间；普通仓库；危险品仓库；试块养护室；设茶水亭，此外还应根据出入口位置相应设置值班室。

（三）、生活卫生：

    1、生活卫生应纳入总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实门前卫生责任制。

    2、施工现场须设茶水亭和茶水桶，做到有盖加锁，配备杯子、消毒设备。

    3、食堂卫生符合《食品卫生法》要求，保持整洁清洁，严禁交叉感染。

    4、工地设有男女厕所，严禁随地便溺，并落实专人管理。

    5、工地设简易浴室（设热水器保证供水），保持清洁。男、女更衣室，有防窃措施。

    6、工地要有临时保健室或巡回医疗点，定期服务，关心职工健康。

    7、落实专人负责生活区，施工现场的环境保洁，协调好市容监察部门、地区工务所有关工作，不因施工而影响市容环境卫生。

    8、落实专人负责道路、临时设备内外的清扫和卫生保洁工作。

    9、卫生垃圾须随时处理，集中加以遮挡。

    10、所有施工人员都必须按《企业形象规范》的要求佩戴统一的安全帽，并统一着装，佩戴胸卡或出入证。

    11、经常性疏通现场排水管沟及沉淀池、防止泥浆、污水、废水堵塞或乱流，并且定期喷洒灭蚊、灭蝇药水。

第十章   确保工期的技术组织措施

1、我们准备投入大量的人力和物力，劳动力配备，高峰455人（详见劳动力配备表），其中技术人员22人，掌握各道工序、工艺技术操作管理、监督工作；专业技术工人250人，是在施工现场施工中起骨干作业而带领施工人员按设计规范实际操作的技术力量。

2、人员投入的同时，为确保进度计划的完成，我们对本标段工作量大、工期紧的实际情况，投入挖机、泵送机、模板、钢管等为按期施工，提供足够的人员、物质。

另外我们按照承包施工进度计划中的关键工序，合理地控制节点目标，做到每道工序环环相扣，力争主要构筑物及安装任务重的建、构筑物提前完成，为总体施工留有充分的工期余地，便于我们在施工线作业面上全面投入人员、设备，集中力量打歼灭战。

3、具体措施

(1)、我方拟任项目经理和项目部组织人员，在投标期间对招标文件，现场情况作详细的了解。中标后，项目部人员将对图纸和施工现场再进行详细研究，充分考虑施工重点和难点，确定最佳优化施工组织方案，合理布置施工场地，减少复工工程和施工困难。

(2)、本工程施工时，将取消节假日、休息日，并采取昼夜施工来缩短工期，争取提前完成。

(3)、项目部用周计划控制分部分项进度，用节点控制总进度，确保工程按计划完成。

(4)、一旦中标，我方有足够的前期用款保障，确保工程按期实施。

(5)、项目部依托公司优势，充分利用公司社会信誉，机械设备齐全等有利条件，确保机械设备、材料供应及劳动力配置，保证工程顺利进行。

(6)、项目部将每星期召开邀请监理单位、业主单位参加的工程例会，及时协调各方关系，研究解决一周以来的问题，合理安排下周工作计划。

(7)、充分发挥我公司施工、技术、管理上的优势，组织多支作业组同步施工，搭接穿叉施工，立体交叉施工，确保目标工期。

(8)、在雨季施工，尽量“见缝插针”，基坑开挖时做好集水井，备好水泵，外设排水明沟，确保雨后能在较短时间内继续施工。

(9)、依据施工组织设计的内容，科学合理地编制2-3级计划网络图，并对其中的关键线路严加控制。

(10)、大力推广“四新”成果，提高劳动生产率。

(11)、超前预测影响施工进度的各种不利因素，并制定相应措施确保连续施工。

(12)、及时认真编制各项材料计划，并严格执行，既不造成物资积压，也不允许造成材料短缺的现象。

(13)、及时认真编制施工机具需用计划，并严格执行，同时严格执行各种机械例行保养和维修制度，确保施工机械能满足日常生产需要。

(14)、及时认真编制每月劳动力需用计划，通过劳动力曲线分析并以穿插一些零星工作的方法来平衡劳动力，从而编制详细的旬作业计划，并严格依计划控制施工进度。

(15)、质检员和安全员要做到“三勤”——眼勤、嘴勤、手脚勤，及时发现并消除质量和安全隐患。

(16)、搞好后勤服务工作，稳定施工队伍士气。

(17)、抓好职工思想教育，并搞好职工业余文化生活。

第十一章   现场治安保卫保证措施

    1、贯彻《南宁市社会治安防范条例》、《南宁市暂住（寄）人口管理规定》精神。

2、建立治安保卫工作网络，落实“谁主管、谁负责”的原则。

3、外来民工进场前，进行治安等外来人口管理工作交底，并向所属公安机关申报暂住户口，缴纳城建费、治安费。外来民工要求身份证、劳务证及计划生育证“三证”齐全方可参加工作。

4、做好内部治安工作，维护内部秩序，防止各类治安事故的发生。

5、定期检查，及时了解各种治安不稳定因素，加强管理，并且实行24小时值班巡逻工作。

6、积极宣传治安保卫，防火、防盗等知识，教育职工自觉做好治安保卫、防火、防盗等工作，提高全员素质。
第十二章   现场环境保护保证措施

 环境保护是生态平衡的保证，是我国重要国策，为了减少或避免施工对环境的破坏，采用措施如下：

 1、认真学习环境保护法，执行当地环保部门的有关规定，并充分发挥经理部中环保组的作用，会同有关部门组织环境监测，调查和掌握环境状态，督促全体职工自觉做好环境保护工作，并认真接受业主和环保部门的监督指导。

 2、加强施工管理，实行文明施工，对环境有污染的废弃物，需排放时，必须经过处理，并经有关部门同意运到指定地点掩埋或销毁。

 3、对进出场道路，不乱挖乱弃，旱季注重道路铺渣洒水养护，降低粉尘对环境的污染，雨季做好沟渠疏通，防止因雨水剥离道路造成污染。

 4、运输大型设备，先与当地交通部门联系，了解沿线桥梁承载力，对不能承受大型设备的桥梁，采用必要的加固措施。

 5、未经监理工程师同意的弃土场，不随意弃土，未经同意的取土场，不任意取土，确保沿线植被完好。工程竣工后，认真清理现场杂物，拆除临建，并将上述垃圾弃至监理工程师指定地点。

 6、现场排水及基坑排水采用沉淀池沉淀后，排入河流中。
第十三章   现场成品保护保证措施

     1、按照我公司程序文件《工程产品保护工作程序》的规定，项目结合工程特点编制《工程产品保护措施方案》和工程产品保护岗位责任制，并遵照执行。

2、项目设兼职成品保护员3-4名，各专业班组也设兼职成品保护人员，形成一个成品保护保证体系，对各成品保护员授予罚款权和教育权。

3、谁分管的工段面（工序），谁就负责保护其成品并对上一道工序产品也进行保护，对于无故破坏成品的人员给予罚款处理。

4、坚持产品保护交接制度，并及时办理交接签字记录，包括我公司将产品交付业主或安装单位也不例外。

5、工程竣工时，由项目经理指定一名专职成品保护员进行保护，直至交付给业主为止。

6、成品保护工作与质量管理工作同时抓，工长在制定分部分项工程技术交底书时，要强调成品保护工作内容，并将成品保护工作与月度奖金挂钩，奖罚兑现。

7、严格加强24小时门卫制度，并对已安装门窗的建筑物将门窗在下班时锁好，由专人保管钥匙。

第十四章  附图表
1）工期安排

附施工进度横道图

2）施工组织机构框图
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    现场组织机构

A、 现场组织框图


B、现场组织框图文字详述

	1. 
	项

目

经

理


	项目

经理


	1、组织并协调各方（建设投资方、监理方等）实现工程项目的总目标，节约投资，保证工期，保证质量，公平维护各方利益。

2、负责制订施工组织设计和前期工作实施计划；

3、主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周初各种工作例会和周末总结评定会，做出周报表和月报表上报公司的方案；

4、对项目进度、工期、成本费用支出、质量进行有效控制，并与计划预算对比分析，发现问题，及时处理解决；

5、对设计方、甲方提出的设计变更、工程项目增减和合同变动按时上报，及时对工作范围相应调整，并对各方做出相应安排；

6、制订文件管理制度，以保存完整的工程档案、会议纪要和洽商函、通知单及各类要文件；

7、审查批准与工程有关的采购和现场行政支出；

8、甲方（建设单位或主管部门）提出阶段检查验收及完工通知，取得对方认可的正式接受文件；

9、严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，

10、不合格工程坚决不予交付使用。

	2. 
	技

术

负

责

人
	技术

负责人
	1、负责对设计图纸的技术管理，全面了解设计意图，对施工图进行技术底，按照图纸会审签字后文件安排施工；

2、与设计单位就设计图的修改、变更和完善进行洽商，按照设计规范要求进行施工；

3、协助项目经理对重大技术组织措施提供决策依据，当好项目经理的技术参谋。必要时，在项目经理的授意下，直接参与重大技术组织措施的决策；

4、制定施工技术方案，按照有关验收规范要求，对所有的材料、施工工艺，进行质量监督和控制，制订工程进度计划的落实措施；

5、安排专人对技术文件进行妥善保管，对往来技术文件进行登记、签收和归档；

6、掌握工程质量情况、指导和督促质检员和班组长做好质量检验和评定工作，参加分项、分部和竣工工程质量检查，特别对隐蔽工程，要做好验收记录，认真进行质量验评；

7、加强对工地现场安全管理，定期对现场安全进行检查，督促安全员对安全方面的工作进行指导，落实安全制度，实施奖惩办法；

8、认真协助并配合项目经理开展工作，严格按照国家技术规范进行施工，贯彻ISO9000质量方针和履行管理程序，严格质量把关，确保项目过程技术指标落实；

9、组织学习推广新技术、新工艺、新材料和先进施工方法，建立QC小组，组织研究技术方面和疑难问题，并提出解决办法；

10、及时总结施工过程中的各种经验，好的要推广，不足的要纠正；

11、组织开展安全教育及操作堆积培训，进行安全技术交底，严禁违章作业，及时整改隐患。发生安全事故时应积极采取有效措施，及时报告；

12、组织对施工人员进行三级安全教育，督促施工队进行班前安全活动，每半月召开一次安全会议，并检查安全会议记录；

13、检查进度计划落实情况，及时高速劳动力和材料进场计划，积极推进工程进度计划的按期完成。

	3. 
	工

程

技

术

组
	施工员


	1. 到“三懂四会”。三懂即：懂机械性能、懂工程质量标准、懂操作规程；四会即：会看图、会操作、会检测、会维修。严格按图施工并做好自检；

2、爱护建筑、装饰材料，注意保护好建筑、装饰成品，爱护各种机器设备，使其保持良好状态；

3、严把质量关，做到不合格的材料不使用，不合格工程不交接。凡有按图纸、规范、技术交底施工而造成的返工要负操作责任。自觉接受检质员、技术员的检查指导；

4、自觉遵守当地政府的各项法律、法令，遵守各公司的各项管理规定，做到文明施工；

5、自觉维护工号形象，施工现场不得聊天、乱窜、打闹，严禁吸烟，一经现场管理人员发现，罚款处理；情节严重者，立即开除；

6、自觉遵守各项安全生产规章制度及安全操作规程，不违章作业；

7、自觉遵守安全后产纪律，听从指挥；

8、爱护施工中的各项防护设施及个人防护用品；

9、现场一旦发生事故，要冷静处理、积极抢救，并如实反映情况。

	4. 
	经

营

核

算

组
	预算员
	1、熟悉施工设计图纸，熟悉定额，掌握市场材料价差信息，做好施工图预算和施工预算，实行两算对比。

2、及时对工程设计变更进行核算，算出的工程量及时通知有关人员。

3、编制每月的进度报表，及时向甲方申请工程进度款。

4、做好签证的核算工作。

5、工程验收交工后，及时进行工程结算。

	5. 
	物

资

设

备

组
	材料员

设备员
	1、按照设计施工图中的用材要求，准确核对并计算出所需材料的品牌、规格、数量以及费用，提交完事准确的材料清单和采购计划，负责控制材料按时进场并验收，确保材料对板符合质量要求；

2、提供材料供应商（包括厂家）的营业执照和材料样品、样本、价格表等资料，确认材料供应商的资格和资信情况能满足项目工程所要求的条件；

3、同种材料应比较价格、供货期、售后服务方面择优选择合格供应商，并与之签定购货合同；

4、确保主要材料和特种材料，能由供应商、厂家及时提供材料的产品合格证和签定购货合同；

5、按新购机具清单所列机具名称、型号、规格和质量要求，采购合适的机具；

6、仓库保管员负责入库材料及新工具的登记、标识、储存、维护，保存好所有材料的合格证及其他证明文件；

7、按主管材料调配的负责人的签字发放材料，并如实登记。加强对仓库的安全保管。

	6、
	质

量

监

控

组
	质检员
	1、负责班组内的质量自检、互检，经常分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会，分项工程由工长填写质量保证书后，方可施工；

2、收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定表，协助建立质量档案，作为奖罚依据验收依据；

3、按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报；

4、验评工程质量时要在自验合格的基础上进行，发现问题要及时予以处理，对于发生的质量事故如实上报；

5、参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理；

6、积极协助领导开展全面质量管理，指导质量攻关小组的活动。根据实际检验情况经常提出质量研究课题；

7、在工程质量验评中，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责；

8、坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的有权越级反映情况；

9、认真实行目标管理和全面质量管理；

10、对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织群众开展质量自检网，做好质量预防控制工作，广泛发动群众开展全面质量管理；

11、认真贯彻谁施工谁负责的原则，严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按照质量检验标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用；

12、正确处理质量和进度的关系，杜绝单位抢工期忽视工程质量的现象，发生质量事故就及时报告，并积极配合技术、质量部门分析、研究处理；

13、支持技术、质检人员的工作，对不听从正确意见所造成的工程质量事故和经济损失负责；

14、对职工进行质量、安全教育，组织开展自检、互检和专检的验评，组织阶段验收和完工验收，主持质量分析会，并严格实行质量奖、安全措施，不断提高工程质量；

15、认真执行国家有关安全生产的方针、政策和规范，以及本公司的各种安全生产规章制度，具体领导本单位的劳动保护和安全生产，经常进行安全检查，制止违章作业，一旦发生工伤事故要及时上报，并认真分析事故原因，制定出处理意见和改进措施；

16、主持制定安全技术措施，经常研究解决施工存在的问题。

	7、
	安

全

监

控

组
	专职

安全员


	1、编制安全技术措施计划，负责组织安全措施的实施，为项目安全产直接负责；

2、按照公司的《安全生产管理暂行规定》，逐项做好施工现场安全用电、安全防火、临时洞口和高处作业的安全防护工作；

3、按照《安全生产管理暂地规定》，自检评分，必须达标；

4、张贴“六牌二图”，向施工安全监督站申请受监，协同业主领取安全受监证和《开工许可证》；

5、对入场工人进行安全教育和书面安全技术交底，并履行签字，填报《三级教育登记表》，检查特别工人是否持证上岗；

6、督促、监督班组进行班前安全教育活动，定期组织召开安全会议，填写安全会议记录；

7、经常检查工地安全情况，发现问题隐患，及时填报《事故隐患整改记录》报项目经理审批处理，保证施工顺利进行；

8、解决生产中的安全问题，制止违章指挥和违章作业，遇到严重问题可令其停式整顿；

9、发生工伤事故及时上报，参加事故调整、分析和处理工作。

	8、
	工

程

劳

务

组
	各

班

组

长
	1、对本班组的工程质量全面负责，领导工人按图纸、施工规范进行施工并经常进行检查；

2、认真推行全面质量管理，对职工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，开展创优质工程活动；

3、严格按施工程序组织施工，及时填写施工日志、搜集质量原始记录，随时掌握工程情况；

4、认真执行质量规定及各种技术措施，组织自检、互检，主持质量的检查验评，督促工程验收手续的评定工作；

5、严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，支持质检中工作，对违反操作规程造成质量不合格的要及时返工，发生质量事故要及时上报；

6、协助工长组织有关人员学习推广新技术、新工艺。推行先进的施工方法；

7、积极推行全面质量管理工作，及时在质量攻关小组中，组织研究技术中的疑难课题，解决实际工程问题；

8、积极总结工程质量上和各种经验，及时汇报。


3）现场布置图

总平面布置说明
 eq \o\ac(○,1) 施工现场砌围墙进行封闭管理，高2.5m，240厚砖墙，围墙顶设压顶，围墙外侧拌灰涂白灰水兼作CI形象载体。

 eq \o\ac(○,2) 管理人员及工人宿舍食堂在现场工地附近租用民房满足办公、生活住宿之需，现场设置门卫室。

 eq \o\ac(○,3) 拟建建筑垂直运输由4塔吊，在施工过程中根据需要安装加高至需要高度。

 eq \o\ac(○,4) 在围墙入口一侧设门卫传达室；卫生间及现场临时办公室及宿舍现场安排。

 eq \o\ac(○,5) 现场交通布置：现场设置两个交通大门，方便材料运输车运输材料进场，方便施工人员出入，具体参见施工平面布置图。

 eq \o\ac(○,6)工程砼采用现场设置搅拌站搅拌，钢筋加工在场内加工场好后，施工时用塔吊运到施工部份，砂浆的搅拌根据施工部位就近设置搅拌机。

 eq \o\ac(○,7) 装修阶段在施工电梯附近设置砂浆搅拌站。

 eq \o\ac(○,8) 工地临时设施或道路周边设排水暗沟，与市排水网相连即可解决现场排水问题，基坑内排水利用潜水泵抽排到市政排水管网。

 eq \o\ac(○,9) 建设单位已将供水、供电接口引至工地附近，施工时根据需要联系供电、供水部门进行必要的增容接驳即可为施工所用。供水主管道沿建筑物周边布置，除进行施工用水分接外，工地设3个临时消防栓并安装加压设施，并安装加压设施，满足工地范围内的消防灭火工作。

 eq \o\ac(○,10) 应急电源：针对近年来严重缺电的现象，在工地场内配电室附近设一台200KW柴油发电机组，固定专人值班，以保证砼浇筑不受意外停电的影响及正常施工程序的安排，确保工程质量及进度。

 eq \o\ac(○,11) 施工照明，建筑物四角各设一架3KW探照灯以提供夜间照明所需，主要通道口及建筑物室内施工照明采用碘钨灯，夜间施工时在施工部分附近安装小太阳钠灯。临设照明采用白炽灯、日光灯等一般照明装置。

2.2、 施工现场的消防设施

现场设9个临时消防栓，在钢筋电焊加工棚、木工加工棚、材料仓库、办公生活区等的明显位置设干粉式灭火器，灭火器要在有效期限内使用，并应在规定的期限内进行压力检查，不合格的要及时更换。

2.3、施工总平面布置图附后。

4）劳动力计划表

劳动力计划表

	工   种
	项

目

部
	第一综合施工队
	第二综合施工队
	第三综合施工队
	第四专业施工队

	工程技术人员
	10
	4
	4
	4
	4

	工程管理人员
	8
	5
	5
	5
	5

	测量员
	2
	2
	2
	2
	2

	试验员
	3
	0
	0
	0
	0

	钢筋加工组
	4
	0
	0
	0
	0

	钢筋工
	0
	30
	20
	1
	0

	木工加工组
	4
	0
	0
	0
	0

	木工
	0
	40
	25
	4
	0

	砼组
	6
	0
	0
	0
	0

	砼工
	0
	20
	15
	10
	0

	泥工
	0
	0
	16
	8
	0

	架子工
	0
	10
	10
	0
	5

	机械工（不含汽车驾驶员）
	20
	0
	0
	0
	0

	普工
	0
	30
	20
	20
	20

	电工
	0
	2
	2
	2
	0

	油漆工
	20
	0
	0
	0
	0

	安装工
	0
	0
	5
	10
	15

	装饰工
	0
	20
	40
	0
	0

	合计
	77
	163
	164
	66
	51


5）本公司拟投入在本项目的流动资金使用计划

	月
	投入流动资金
	占总价%
	累计完成%

	1
	60万元
	10%
	10%

	2
	90万元
	15%
	25%

	3
	120万元
	20%
	45%

	4
	120万元
	20%
	70%

	5
	120万元
	20%
	90%

	6
	60万元
	10%
	100%

	累计
	600万元
	100%
	100%
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