


一、施工组织设计
（1）施工技术方案及措施
1.1工程概况
	工程名称
	贵州经济技术开发区122号道路工程

	建设地点
	
本项目位于贵州经济技术开发区大冲工业片区

	建设内容及规模
	    经开122号道路位于大冲工业片区，建成后将完善园区交通路网，提高片区的通行能力，形成更加合理的交通格局，促进片区与外界的交流，为片区发展提供交通保证。建安工程费约为1140万元。

	承包
方式
	    施工总承包

	工期及质量要求
	    工期要求：180 日历天(含雨季、节假日)
    质量要求：执行国家现行相关技术标准及验收规定，一次验收合格。

	招标
范围
	    贵州经济技术开发区122号道路工程施工，施工图设计中的全部内容，包括：道路工程、排水工程、交通工程、绿化工程、电气工程等全部内容，具体以工程量清单及施工图纸为准。



1.2编制说明
1.2.1编制依据
    （1）、贵州经济技术开发区122号道路工程招标文件、图纸等招标资料。
    （2）、国家、建设部、云南省、贵州市现行设计、施工规范、验收标准及有关文件。
    （3）、招标期间招标单位与投标单位所有来往的函件及补遗资料。
    （4）、我单位对施工现场的实地勘察、调查资料。
    （5）我单位积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。
[bookmark: _Toc441419644][bookmark: _Toc467058860]1.2.2编制原则
（1）、遵守招标文件各项条款要求，全面响应招标文件，认真贯彻业主或监理工程师及其授权人士或代表的指示和要求。
（2）、严格遵守招标合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。
[bookmark: _GoBack]（3）、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。
（4）、自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。
（5）、实施项目法管理，通过对技术、方案、劳务、设备、材料、资金、信息、时间与空间条件的优化处置，实现工期、成本质量及社会信誉的预期目标效果。
（6）、合理安排施工顺序，做到布局合理、突出重点、全面展开、平行作业、科学组织、均衡生产，以保证施工连续均衡地进行。
（7）、全面推行贯彻IS9001标准，并按我公司质量手册及程序文件建立及运行质量体系，做到层层按标准管理，人人按标准做事，事事执行标准规范，处处按标准考核。
（8）、强化精品意识，以“视昨天为落后，视精品为合格”的企业精神为指导，努力使本工程达到：达到建筑工程施工及检验符合国家现行规范。
[bookmark: _Toc337636804][bookmark: _Toc201725261][bookmark: _Toc380494365][bookmark: _Toc177267586][bookmark: _Toc467058861][bookmark: _Toc460019486]1.3施工部署、施工大纲
[bookmark: _Toc467058862][bookmark: _Toc201660688][bookmark: _Toc460019487][bookmark: _Toc201653502][bookmark: _Toc201649288][bookmark: _Toc201725262][bookmark: _Toc177267587][bookmark: _Toc337636805][bookmark: _Toc380494366][bookmark: _Toc201720727]1.3.1施工部署
本工程施工组织的过程中，必须合理的划分好施工区域及施工流程，施工前期由项目经理组织施工人员仔细踏勘现场，主要了解现场环境情况、地质水文资料等。根据工程实际情况以及雨季月份安排好各施工段。及早确定切合现场实际情况的施工方案，组织施工，确保工程工期和质量。
[bookmark: _Toc460019489][bookmark: _Toc467058864]1.3.2施工大纲
（1）完成承包合同的谈判签约工作，并签订合同，组织有关人员熟悉合同内容，学习合同文本。
（2）组织项目经理部，完善工程管理、技术、物资、经营、设备、办公室六大管理人员和现场办公室的人员编制。
（3）按平面规划建造现场办公室、模板加工、钢筋加工、各类材料仓库等临时设施，配置必要的管理干部和技术操作人员。
（4）根据材料进场运输量的设计计算，规划设计各阶段的施工道路。
（5）按规划方案建造生活区，按规划要求设置库房。
（6）按规划要求布置现场供电，向供电局提出供电计划，并通过供电前的检查验收，配备必要的管理人员。
（7）设计现场试验室，组织试验人员，开展材料复验和施工试验业务。
（8）制度构件采购方案
（9）编制施工总预算，编制工程施工综合控制制度，编制施工组织设计，各专项施工方案。
（10）提出机械设备使用计划，组织购置、运输、进场、安装。
（11）筹集劳动力，进行三级安全教育，进行分工种的操作培训，办理有关保险等方面的相关手续。
（12）组织主要材料供货货源，完成材料的订货，安排材料进场。
（13）制订工程、技术、质量、安全、消防、保卫、计划、经营财务、设备机具、材料、现场文明、政治思想工作、生活后期系列的管理制度。
（14）组织有关人员熟悉、学习相关规范、标准、组织质量控制系统。
（15）测设测量基准导线，对各主要工程进行定位和标高引进，并设置坐标和高程控制点，埋设半永久控制桩。
（16）在施工中加强各分项工程之前的密切配合，使该工程能顺利的交付甲方使用。
[bookmark: _Toc441419645][bookmark: _Toc467058865]1.4施工场地总平面布置
[bookmark: _Toc441419646][bookmark: _Toc467058866]1.4.1布置原则
（1）、平面管理总原则
根据施工总平面设计及各分阶段布置，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制定详细的大型机具使用及进退场计划，主材及周转材料生产、加工、堆放、运输计划以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时，制定以上计划的具体实施方案，严格遵照执行。
（2）、平面管理计划的确定
施工平面管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划。在工程网络进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场，垂直运输布设计划，以确保工程进度。
（3）、平面管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人，执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调研究后，发布计划调整书。项目经理部负责组织阶段性和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。
（4）、平面管理办法
施工平面管理由项目经理总负责，施工员、质安员、材料员、机电员及公司后勤部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。
[bookmark: _Toc441419647][bookmark: _Toc467058867][bookmark: _Toc334538263]1.4.2场地临时围护
为保证工地安全施工，需将施工用场地全部围护起来，以防闲杂人员给施工现场带来不安全因素。围护彩钢板，局部采用砖砌围墙。
[bookmark: _Toc441419648][bookmark: _Toc467058868][bookmark: _Toc334538264]1.4.3项目部办公及生活区房屋
生产生活及办公室房屋的修建结合现场地形的实际情况修建，以满足生产生活及办公的需要。
计划在驻地搭建双层的临时活动钢房，其中300m2作为项目部办公用房，以及项目部管理人员和驻地监理的宿舍。另500m2搭建2～3座临时平房作为项目部职工宿舍、仓库、食堂、浴室、厕所等用房。
[bookmark: _Toc467058869][bookmark: _Toc441419649]1.4.4施工用水、用电及通讯设施
现场由甲方提供电源、水源。
临时水管采用镀锌钢管，总输水管埋地敷设，埋设深度60cm。临时用水管道明装。
施工输电线路沿建筑物环行布置，采用三相五线制接零保护系统向各生产、生活用电设备供电。输电线路架空设置。施工前由总公司机电设备科及分公司机电部编制详细的工程临时用水用电方案。
根据施工现场用电设备分布的情况。在一级箱进行重复接地，分别引出A、B、C、N线及PE线，采用三相五线制供电。三级漏电保护。线路走向及配电箱布置见供电平面图及系统图。
1.4.5现场施工平面布置图
施工场地总平面布置图详见附图。
[bookmark: _Toc467058870][bookmark: _Toc441419650]1.5劳动力安排和材料投入计划
[bookmark: _Toc467058871][bookmark: _Toc441419651][bookmark: _Toc229983352][bookmark: _Toc334538270]1.5.1设备及人员动员周期
我公司施工机械设备充足，施工人员经验丰富，为保证施工合同工期，在接到中标通知书后，立即进行施工前开工动员，首先由项目经理招集各部室和施工队长，其次由各部室和施工队长对其管辖范围内管理人员，施工专业施工队班组长及专业施工人员进行动员，动员的主要内容是：介绍本工程的施工特点、施工方法和注意事项，强化对工期、质量、安全、环保和成本意识的教育，明确本工程质量保证规划及质量保证目标、体系和措施。
施工动员后立即组织人员、设备进场，为了保证施工合同工期，尽一切努力，缩短前期工程准备时间，尽早开工进入正常的施工阶段。
人员、设备分两批进场，首批人员在接到中标通知书后，3天内进场，先办理交接桩手续，进行全线精复测、修建临时生产、生活房屋、施工便道及水电管路安装；组织人员、设备进场，配齐工程所需的测量等设备。
其设备及人员的动员周期见下表：


设备及人员动员周期表
	设备动员
	周期(天)
	人员
	动员周期(天)

	测量仪器
	2
	管理人员
	1～2

	土石方开挖机械
	5
	测量人员
	2

	土石方回填机械
	3
	技术人员
	2～4

	土建工程施工机械
	5
	试验人员
	2～4

	安装工程施工机械
	3
	普通工人
	2天

	机械操作人员
	5
	运输设备
	1～4


[bookmark: _Toc441419652][bookmark: _Toc467058872][bookmark: _Toc334538271][bookmark: _Toc229983353]1.5.2设备、人员、材料进场方法
（一）小型施工设备、土石方施工机具、急需的周转材料、生活设施等用汽车、平板车直接运至施工现场（约l～2天）。
   （二）参加本合同段的施工人员乘汽车到施工现场，急需人员直接跟车押运机械设备同时进场。
   （三）当地采购材料主要用汽车运进工地。
[bookmark: _Toc334538272][bookmark: _Toc229983356]   （四）我公司将成立调遣工作领导小组，负责组织人员、材料、机械设备的分批进场。
[bookmark: _Toc441419653][bookmark: _Toc467058873]1.5.3机械配置计划
拟投入本工程主要施工机械设备见后附表。
[bookmark: _Toc467058874][bookmark: _Toc441419654]1.5.4劳动力组织计划
  （1）管理层人员配备
我公司决定主要领导及部门负责人选拔有丰富的相应施工经验、文化素质高的人担任，项目经理选择具有多年施工管理经验、工程师以上职称、具有国家执业资格的人员担任，项目总工程师由从事施工技术管理十五年以上的工程师担任。下属各职能部门配置相应的管理人员。主要负责人为：项目经理一名；项目常务副经理一名；项目总工程师一名；工程技术部长一名；安全质量监察部长一名；计划财务部长一名；物资机械部长一名；综合办公室主任一名；各职能部门相应配备1～5名科员。
   （2）工区作业层人员配备
根据施工进度计划安排，配备各专业技术管理人员，特殊工种全部要求持证上岗，工人都有技术等级证书，使用的合同制工人也是与我公司有长期合作关系的协作队伍的技术工人，施工人员将由我公司有着丰富施工经验的骨干人员组成。我们将在接到中标书3天内，组织先遣小分队进驻施工现场，其他施工人员根据劳动力计划，分批提前进驻工地。
每个专业施工队设生产负责人、主管工程师各一人，配有专业工程师、测量、安全人员、质检人员，劳动力组织调配项目经理部将根据施工现场、施工进度和工程量确定专业施工队的劳动力的配置，各施工专业施工队之间既分工相互协调。
[bookmark: _Toc334538275][bookmark: _Toc467058875][bookmark: _Toc441419655]1.6项目组织机构
[bookmark: _Toc467058876][bookmark: _Toc334538276][bookmark: _Toc229983360][bookmark: _Toc441419656]1.6.1组织机构
本着保工期、质量、安全的原则，同时便于内、外协调，在现场成立“贵州经济技术开发区122号道路工程项目经理部”，全权负责本工程项目的组织、实施及管理。
在经理部机构中设置工程技术部、安全质量环保监察部、物资机械部、计划财务部、综合办公室等四部一室。将在施工前组织有关人员对图纸进行复核会审，并派遣有丰富经验的质检工程师和土建工程师、测量、机械及现场施工的专业工程师参与本工程施工，派遣有计算机网络管理经验的人员参与本工程的管理。
[bookmark: _Toc334538277][bookmark: _Toc229983361][bookmark: _Toc466646758][bookmark: _Toc354566649][bookmark: _Toc467058877][bookmark: _Toc460351377][bookmark: _Toc354566525][bookmark: _Toc373508822][bookmark: _Toc354566401][bookmark: _Toc441419657]1.6.2施工组织机构框图
    详见下页
 (
项目经理
项目总工
项目副经理
工程技术部
质量安全环保部
计划财务部
物资机械部
技 术 室
测 量 室
值班室
调 度 室
安全环保室
质量监察室
计划统计室
财 务 室
材 料 室
机 械 室
综合办公室
各专业施工队
) (
施工组织机构框图
)

[bookmark: _Toc334538278][bookmark: _Toc229983362][bookmark: _Toc441419658][bookmark: _Toc467058878]1.6.3各职能部门的配属情况
本合同设项目经理1人，项目总工程师1人，各部门人员不少于5人，办公室2人。总人数控制在25人以内，管理技术人员至少50％有5年以上工作经验，其中机械及质检人员有五年以上经验至少各2名，环保、医疗卫生设专人负责。
每个施工队设专业施工队队长、主管工程师各一名并配有试验、测量、安质人员。做到分工明确、层层落实，保质保量地进行各项工程有序的施工。各施工专业施工队的施工人员数量项目经理部根据各施工专业施工队所施工的工程量和施工进度进行协调调配。
[bookmark: _Toc467058879][bookmark: _Toc229983363][bookmark: _Toc334538279][bookmark: _Toc441419659]1.6.4各职能部门的主要职责范围
（l）项目经理：是施工企业代表在该项目上全权委托代理人，是施工项目全过程中所有工作的总负责人，是安全质量第一负责人。
（2）项目常务副经理：协助各施工队工长工作，按施工组织设计具体负责组织生产；现场协调各施工专业施工队人员、材料、机械设备等。
（3）项目总工程师：负责技术管理工作，组织编制并批准本项目的实施性施工组织设计、质量计划和作业指导书等技术文件；组织图纸复核、技术交底和过程控制；组织分部工程质量评定、审批检查和试验等报告。
（4）工程技术部：负责施工全过程中的内部监控，包括施工技术、试验、测量、生产调度、环保等；负责编制施工工艺及操作细则；负责试验、测量工作，对所有试验项目制定方案并组织实施：对施工过程中出现的问题提出处理方案，负责编制各工序技术文件并进行交底：负责施工全过程中的内部监控；组织编制竣工文件。
（5）安全质量环保监察部：包括施工安全、质量、环保等，其主要职责为施工安全、质量、环保监督管理；制定质量安全标准及工地的质量保证规划并负责实施；制定各工种岗位操作规程，对安全生产、劳动保护、质量进行监督检查；负责施工现场的环保监测，并制定有效的环保措施。
（6）计划财务部：包括计划统计、预算合同、施工财务等工作；负责编制年、季、月度施工生产计划，制定下达施工生产、安全措施计划并检查落实、监督执行；编制统计报表并上报；负责工程合同管理；负责施工生产所需用资金的组织与筹措，保证施工生产资金落实；负责工程计量支付，日常财务报销，季度、年度财务结算和工程竣工决算，各种资金回收及债权的清算。
（7）物资机械部：包括本工程物资材料、机械设备的调运采购等工作；负责施工生产材料的采购、供应和管理，按施工进度计划提出材料采购计划，按时组织工程材料到位，确保生产用料供应。负责机械设备的管理施工生产所需机械设备的调配，新增设备订货、采购；申报设备维修，配件采购计划与监督维修保养，确保机械设备正常运转。
（8）办公室：负责劳资人事、医疗卫生、治安保卫。其主要职责是当好施工队工长的管理助手，参与经理部日常管理工作。对内制订各项工作管理制度，起草有关文件，对来文及时进行处理。负责劳动力的调配，职工工资、奖金分配，各类文件建档案管理。对外负责联系、接待，做好工地周边治安联防及工地保卫工作，负责后勤生活服务管理工作。
（9）各专业施工队：负责按管理部门下达的施工生产计划、施工质量、安全措施计划组织执行各工程项目的施工生产。
[bookmark: _Toc334538280][bookmark: _Toc229983364][bookmark: _Toc467058880][bookmark: _Toc441419660]1.6.5施工队伍部署
根据本合同段工程项目的特点及工期要求，成立施工专业施工队同时作业，各施工专业施工队的施工任务有侧重点，具体内容如下：
土建工程施工队：负责土建工程施工。
安装施工队：负责安装工程施工。
综合施工队：负责其他工程的施工及配合其他施工队的施工。
各个专业施工队之间既独立分工又相互协作，并统一接受经理部的管理和协调调配。整个合同段实行项目经理部→专业施工队→工班三级管理。
[bookmark: _Toc467058881]（2）施工主要工序
[bookmark: _Toc441419662][bookmark: _Toc467058882][bookmark: _Toc508118916][bookmark: _Toc511796679][bookmark: _Toc530129550][bookmark: _Toc39568174][bookmark: _Toc511816358][bookmark: _Toc511816206][bookmark: _Toc511836145]2.1工程测量 
[bookmark: _Toc39568175][bookmark: _Toc507946223][bookmark: _Toc441419663]2.1.1施工平面控制网及水准网测设
根据甲方提供的测量定位放线依据，建立施工平面控制网和水准网。成立专门测量小组，负责施工平面控制网和水准网及现场一切测量工作，并由专业测量员整理资料。
工程测量仪器选用经有关计量检测部门检定合格的全站仪完成施工平面控制网（如果甲方所提供的控制点不通视或两点间距离较远，将采用RTK完成平面控制网）。高程控制网采用S05水准仪。施工区域细部构造物平面坐标采用全站仪进行测设，高程采用DS3水准仪进行测设。
测量开始前，复核业主及有关部门移交的平面坐标控制点及水准控制点，防止人为或自然引起的控制点移位，准确无误后才开始开展下步工作。在施工过程中，经常对坐标控制网及轴线控制点，水准基点复核检查，并加以保护。施工控制网点，水准点及建筑物主轴线控制点标志应做到牢固、稳定，不下沉，不变位。可标记在附近固定建筑物上，埋设地面上点应用混凝土包护。
施工控制网点测量应进行闭合误差校核，误差在1／5000内。
2.1.2测量保证措施
（1）坚持先整体后局部和高精度控制低精度的工作程序，先测设场地整体的平面控制网和高程控制网，再以控制网为依据进行各局部结构物的定位、放线和标高测设，做到依据正确，方法科学，严谨有序，步步校核，保证结果正确。
（2）在测量精度满足工程需要的前提下，力争做到简便、快捷、测设合理、科学。
（3）测量记录做到原始、正确、完整、工整，坚持测量作业与计算工作步步有校核。
2.2路基土方工程施工
2.2.1准备工作
  （1）移植树及草皮 
    移植树先采用油锯修剪枝，用人工挖开树木，采用新条布及稻草，人工包装树头土包，根据树木胸径大小，树头土包直径至少1.5m以上。配合12T吊车或人工，用运输汽车过到指定地点种植，树木迁移到指定地占，必须先挖好土坑，垫上掺有基肥的土坯，妥善种植及浇水养护，并派专业人员精心培育。
施工现场如遇杂树，可人工直接用油锯(斧头)砍伐。施工范围内的草皮需进行移植，人工将草皮分成小方块。然后将草皮铲起移至指定位置再进行种植。
    （2）拆除障碍物
本项目内容:掘除树墩、树根等，拆除构筑物，破除水泥路面。
根据测量定出红线，将施工范围内影响施工的障碍物标记，用挖掘机及配合人工将在红线范围内的所有树木、树墩、树根挖掘清除运走，用推土机推平场地内表土。构筑物拆除尽量采用机械尽快拆除。
水泥路面破除:
    a、根据实地定位出施工范围线，用切割机切出破除范围。
    b采用挖掘机挖除，人工配合整平的方法。挖路槽时，必须采取临时排水设施，以免路槽积水，泡软路基。
c根据现场土质情况开挖，挖至基层为止。发生弹簧现象时，采用挖开、凉晒，换土、掺集料等措施。
d、挖出的路渣采用边挖边运出的方法。
   （3）现有管线保护
对地下线管的保护，在监理工程师及有关单位的指导下，先采用人工开挖的方式，暴露出地下管线后，再报监理工程师现场协商处理保护。
    （4）注意事项
 a、雨季施工时，路基土方施工先作好排水工作，排除路基范围内的地表积水。
 b、施工范田内的树木、灌木、垃圾、有机物残渣及原地面以下30cm内的表土、草皮，按图纸所示或监理指示的深度和范围清除，并运到指定地点或废弃。
 c、全部掘除用地范围以内的树根。
 d、拆除用地范国内及其因影响施工必须拆除迁移的建筑物、障碍物和设施。挖方段清表，清出后表土按工程师指点区域堆积。
 e、修筑、扩建进场便道，以便大型工程机械及时进场，确定弃土场。
 f、清表后遗留的孔洞，用监理工程师批准的材料回填至周围标高，并按规范要求压实。
g、在路基工程施工期间，修建一些临时排水设施，保持场地处于良好的排水状态，以防工程或附近建筑物、构筑物受冲刷、淤积。
h、临时排水设施与永久性排水设施相结合。
i、挖方路基顶面或路堤基底含水量过大时，采取措施降低其含水量，并取得监理工程师的认可。
2.2.2路基挖方
    （1）一般路堑施工
挖方作业按图纸规定的线向、标高和横断面，以机械为主，人工为辅。开挖方式根据断面形式及开挖量的大小、长短分别采用横挖法、纵挖法和混合式开挖进行；无论是横向掘进还是纵向通道或混合法，均采用全断面正台阶开挖，进行层层剥落。当开挖深度较小时，开挖自上而下进行，采用装载机、挖掘机配合自卸车进行。
挖方过程中，对于适合填方的材料随挖、随运、随用，避免堆放和淋雨，同时严格控制标高不要超挖，在路基面以上至少保留40厘米的土层，以保护路基。待路面施工中再行挖除。
    （2） 深挖路堑施工
 深挖路堑施工时，除按照一般路堑施工的规定外，还应遵照如下要求。
 a、深挖路堑的边坡应严格按照图纸坡度施工。若实际地质与勘探的地质资料不符，应提供修改意见报监理工程师审批。
 b、根据路堑深度、长度，以及地形、土质、土方调配情况和开挖机械设备条件来确定开挖方式，并将施工方案报监理工程师批准。
 c、开挖前，充分作好排水设施，设置截水沟以排除路堑上方边坡地表水对边坡坡面的冲刷。
 d、开挖中如遇地下水出露，将其引出至临时排水设施排出，待开挖至设计边坡时，必须及时作好排水防护设施，以免造成边坡的冲刷或坍塌。
 e、当路堑较深时，边坡应横向分成几个台阶自上而下进行开挖。同时进行边坡加固，然后才可进行下一台阶的开挖、加固，如此逐级施工。高边坡不得一次挖至坡脚以确保安全。路堑既长又深时，应纵向分段分层开挖，每层先挖出一通道，然后开挖两侧，使各层有独立的出土道路和临时排水没施。
   （3）非适用材料的处理
    a、路基挖方挖至完工断面后，如仍留有非适用材料，按监理工程师要求的宽度和深度继续挖除，用批准的材料回填，并压实到图纸或与其毗连路段相同规定的密实度。在回填前，在监理工程师在场的前提下，测量超挖断面报工程师核准。
b、在暴露出的挖方是适用材料和非适用材料相混杂的地方，应把适用材料独立地挖出来，以供填方使用，且不得被非适用材料污染。已污染的材料按弃方处理。
 c、当要求在填方区挖除低于原地表面的非适用材料时，其挖除深度及范围由监理工程师确定。在挖除前，应在监理工程师在场的前提下测量挖除前的断面报监理工程师核准。
 d、在路基挖方或填方区内挖除的非适用材料，按弃方要求处理。
 （4）弃方
 a、在有弃方路段开工前至少28d，项目部提出施工方案报监理工程师批准。该方案包括挖方及弃方数量、调动方案、弃方位置及其堆放形式、坡脚加固处理、排水系统的布置以及有关的计划安排等。必要时，还应附有与当地政府就弃方方案达成的协议。
 b、当弃土堆的位置、堆放形式或施工方案等有更改时，必须在更改前不少于14d将更改方案报监理工程师批准。
 c、弃土堆堆置整齐、美观、稳定、排水畅通，不得对土堆周围的建筑物、水源及其它任何设施产生干扰或损坏。
 d、在弃方作业中，不论是运输或堆放，任何时候，皆不得对环境造虑污染。
（5）质量控制措施
 a、放出开挖边线，经工程师同意后分层开挖，开挖前挖好截水沟，当挖方土质发生变化时，重新测量横断面，修改施工方案及挖方边坡，并及时报请工程师批准。
 b、用反铲配汽车作业时，每层开挖高度为2 .5～3.0m，不可将作业面挖成高坎，否则易造成坍塌，影响安全，也影响边坡成形。
 c、用推土机配装载机、汽车作业时，将推松的土及时运走作为填料，以免浸水软化或水份蒸发，以保持填料的最佳含水量;
d、每层(2 .5～3.m)开挖时边坡应予留0.2m，以便该层完成后，用人工或机械将边坡刷好;
e、路堑开挖时，应注意避免积水，留一定的纵向坡度，不得挖成坑;
f、土质路堑开挖接近设计标高时，预留路槽以下压实产生的沉降量;
g、路堑成形后及时开挖边沟。
h、土方开挖按设计自上而下的进行，不得乱挖或超挖。无论工程量多大，土层多深，均严格禁止用爆破法施工和榔同取土。
i、如果在指定的弃土场不能满足堆积弃方数量时，停止开挖重新选择弃土位置并相应修改施工方案提交监理工程师批准。
j、当因气候条件导致挖出的材料，无法按照要求用于填筑路基基和压实时，应停止开挖，直到气候条件转好。
    k、施工时注意对图纸未示出的地下管道、缆线、文物古迹和其他构造物的保护，开挖中一旦发生上述情况应停止作业并保护现场听候处理。
1、居民区附近的开挖，应采取有效措施，以保证居民、财产及施工人员的安全，并为附近居民的生活及交通提供有效的临时便道或便桥。
    m、土方地段的挖方路基施工标高，应考虑因压实而产生的下沉量。其值由试验确定。路基顶面以下300mm的压实度，要达到95%，路基顶面以下换土超过300mm时，其压实度不小于95%。按相关规范要求进行重型击实法进行检验，如不符合要求应采取压实或其他措施进行处理，使之符合要求相关规范的要求。
2.2.3路基填筑
（1）材料
路堤填筑严格按照设计要求施工，所用材料为可以达到规定密实度、形成稳定填方的材料，符合技术规定的要求。严禁使用：沼泽土、淤泥、含有树根和腐植质的材料；有机质大于4%的材料等。水位以下路选是使用透水性良好的材料。
    （2）控制试验
 a、在路堤填筑前，所有填料土在同一料场、同一土质时按下表进行控制试验，试验结果应随时报告监理工程师。施工前对路基沿线或附近的土场进行详细调查，每一个土场都应进行试验，试验项目不合格的土场不能使用。
b、用于路基填方的各种主要填料选择试验路段进行压实试验，以确定土方工程的正确压实方法，为达到规定的压实度所需要压实设备的类型及其组合工序、各类压实设备在最佳组合下的各自压实遍数以及能被有效压实的压实层厚等。还包括不同土质施工机械(挖、运、装、卸、平整等)设备的组合和全部施工工艺，以及质量控制等。并将结果报监理工程师审批。
c、在开工前至少28天完成试验路段的压实试验，并以书面形式向监理工程师报告按试验情况，提出拟在路堤填料分层平行摊铺和压实所用的设备类型及数量清单，所用设备的组合及压实遍数、压实厚度、松铺系数。
d、压实试验应进行到对路堤规定要求的压实度所必须的施工程序为止，并应记录压实设备的类型和工序及每一松方厚度层所需的碾压遍数。对一同类材料以此作为现场控制的依据。
f、用于填方（包括回填）的每种类型的材料，都应进行现场压实试验。在施工中如果材料有变化，也应及时进行现场试验，并报监理工程师批准。
g、试验段施工前应先确定取土场，并对取土场在不同部位取多个土样进行试验，其试验项目包括：液限、塑限、塑性指标；颗粒大小分析试验；有机质和易溶盐含量实验；天然含水量试验；重型击实试验；土的强度试验CBR值。
  （3）施工方法
a、填土路堤
土料尽量就地取材，机械化专业队伍采用挖掘机、装载机、自卸车、推土机、平路机及压路机等大型机械组织各种方法进行作业，填筑方式视现场具体地形采用水平分层法、纵坡分层法或横向法进行。
清表后，按规范要求将坑洼地填补压实。坡度大于1:5的坡面，将原地面挖成宽度不小于1米的台阶并夯实；砂性土坡面翻松30厘米后再压实；需采取隔水措施的路段，用满足设计要求的砂砾等材料铺筑反滤垫层并平整压实；有水流的地方在查清水源后采取引流措施，避免造成后患。
基底处理后进行土方回填，施土中严格控制分层填筑厚度，压实时，土质最佳含水量符合JTJ051-85-301的规定，差值2%；不同性质的土分层填筑，压实过程中找出路拱横坡和调整纵坡；山坡路堤，由最低一层台阶逐层筑起，分层夯实，至所有台阶填完后，可按一般填土程序进行；每层填料按每400㎡一组取3个土样进行干容重和压实系数检验。施工中回填适用料应随挖、随填、随整平碾压，以防未经压实的土被泡坏。
在歇工期，保护好施工基面，恢复填筑时，再翻挖土30cm深度，然后按照填土标准重新压实，碾压机械采用18T以上震动压路机碾压,次数不少于8遍，分层碾压搭接长度不少于1.2米。路基在回填时,路基两侧(自然地面至路槽面)加宽1M与路基土方一起碾压后，按设计修整边坡，弃土运至联系好的地点。
路基回填土厚度控制在30cm，在回填时，可用断面法、标杆法或用计量法进行控制。①断面法：路基土方回填前，根据实地情况采用全站仪测设一定距离的断面，并绘制原始地面断面线，待施工完毕后，再采用全站仪测量同一断面，并绘制断面线；②标杆法：路基土方回填前，在路中、边立上标杆、并在每根标杆上每隔30cm作上记号；③计量法：路基土方回填前，按30cm厚计算出回填土体积，再算出土方车数进行均匀摊铺。每层填料铺设宽度超出路堤设计宽度30cm，再人工修坡，以保证修整路堤边缘有足够的压实度。
b、路基压实
①土方路基的压实度以JTJ051-93所做的重型击实试验为准，进行分层测定，并按《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98的规定进行检查和评定。为了减少路基沉陷，保证路面结构的稳定，压实度必须满足下表要求。
路基压实度表
	填挖类别
	路面以下深度（CM）
	压实度（%）

	路
堤
	上路床
	0～30
	≥95

	
	下路床
	30～80
	≥95

	
	上路堤
	80～150
	≥93

	
	下路堤
	>150
	≥90

	零填及路堑
	0～30
	≥95


    ②碾压前按压实试验确定的压实方法，检查填土层的松铺厚度、平整度和含水量，符合要求后方可碾压。
③路堤分层填筑的最大松铺厚度不应超过300mm，填筑宽度每侧应超过填层设计宽度，具体数值应符合图纸要求，压实宽度不得小于设计宽度，最后削坡。
④对于山坡路堤，地面横坡不陡于1：5时，可直接铺筑；地面横坡陡于1：5时，原地面挖成台阶（台阶宽度不小于1m），并用小型夯实机加以夯实，然后逐台向上填筑。
⑤当土的实际含水量未达到压实试验界限范围之内时，应根据需要均匀加水并充分拌匀，或将土摊平、晾干，使达到上述要求后方可进行压实作业。
⑥路基铺筑根据土质情况和施工时气候情况，做成2%～4%的排水横坡，确保在施工过程中能及时将雨水排除出路基以外，对于用易被冲刷的填料填筑的路基应作好临时排水措施，以确保成型路基不被冲刷。
⑦压实应根据压实机具的大小和松铺厚度控制压实遍数。压路机的碾压行驶速度开始宜用慢速，最大速度不超过4km/h，由两边向中间，纵向进退式进行。横向轮迹重叠0.4～0.5m，纵向接头应重叠1.0～1.5m。并应达到无漏压、无死角，以保证碾压均匀。
⑧无论何时，只要路堤铺筑到结构物附近的地方，或铺筑到无法采用压路机压实的地方，应使用机夯、夯锤或其它有效夯具予以压实。当工程量小并在监理工程师许可的情况下，可采用小型夯实机具进行夯实，使这些地方的压实度达到规范规定。
⑨在摊铺下一层之前，每一层的压实度都必须经监理工程师批准。
c、压实度控制和检测
①土的压实应控制在接近最佳含水量时进行。在施工过程中对土的含水量必须严加控制，及时测定，随时调整。当用透水性不良的土填筑路堤时，应控制其含水量在最佳含水量±20%之内。
②在施工中每层填土每2000㎡取样4点，进行压实度检测。
③土质路基的压实度检测方法可采用灌砂法、环刀法或核子密度湿度仪式（简称核子仪）法。
   （4）边坡修整
做好施工期间的中线桩、边桩的测设、保护和复测是修整达到标准的一个重要环节。主要做法是：
①开工前全面贯通测量一次，每20米设置一个中桩，地形变化大的设加桩，并根据需要复测原地面水平桩，计算填土高度。
②根据计算的填高放边桩。
③机械施工时，路基填断面的桩不能保存，将中线控制桩移至路两侧机械施工范围以外，设置扩桩；路基边桩亦按正规位置向外移20㎝。
④路基填土高度及边坡的掌握：路基每填高1～1.5米高度时，应水平测量边坡一次，复核宽度。当填土高度距路面约1m时，做最后测量中线、抄平。
路基的边坡分粗整修和精修两次进行。粗整修是在机械施工期间配备一定人工随机进行，把机械未压到的土或流入边坡上的土按设计边坡粗略修整。粗整修除了做出路基边坡的轮廓线外，更重要的是及时将余土运走，避免剩余大量土方增加运输困难。
边坡精修是分段分级进行，人工整修。当路基填土完成一段落或一级平台紧接进行整修，为下一工序防护工程的施工做好准备。边坡修整前先按设计坡度做好坡度板，准备垂球和棉线，每隔10～15m挂线挖一条槽做坡度样板，然后再从上而下修整边坡。经常使用坡度尺校正。操作人员腰系安全绳，安全绳挂在坡顶安全处，用钢钎钉在边坡上或搭设简易木夹板踩脚。
路基面整修待填土全部完成后进行，先测量中线桩然后抄平，填土至设计标高后，用平地机刮平。
[bookmark: _Toc60886411][bookmark: _Toc60406142][bookmark: _Toc60405767][bookmark: _Toc64372377][bookmark: _Toc60886272]   （5）路床整修
在路基填挖方施工至接近路基顶面设计高程时，为了给路面各结构层的铺筑提供一个坚实、平整并符合设计纵横坡度要求的工作面，就需要进行路床整修工作。
路床整修的内容是：确定路床的纵向中心线，路床的宽度和路床的横向坡度。
路基的填挖作业中，常因道路轴线的偏差，造成路堤（或路堑）轴线偏移，形成路床宽度达不到设计宽度的现象。在路床施工时，核定纵向道路中心线与原路基实际中心线的偏移并加以整改，为了保障路面结构有足够宽度，必须在路床整修中解决这一问题。
为了确保路面的厚度符合要求，横坡也符合要求的最终目的，必须按设计横坡修整路床顶面。
（6）质量控制措施
①利用挖方或借土填筑路堤不应含有腐殖土、树根、草泥或其它有害物质；填方作业应分层平行摊铺，用平地机整平，每层松铺厚度，应根据压实设备、压实方法及现场压实试验确定。不同土质的填料应分层填筑，且应尽量减少层数，每种填料层总厚不得小于0.4m。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实层厚度不应小于100mm。
②每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度，以保证修整路基边坡后的路堤边有足够的压实度，超填部分的宽度应符合图纸要求。
③路堤基底未经监理工程师验收，不得开始填筑；下一层填土未经检验合格，上一层填土不得进行。
④填土高度小于0.8m（包括零填）时，对于原地表清理与挖除之后的土质基底，应将表面翻松深600mm，然后分层整平压实。其压实度应符合表5-3的要求。
⑤路堤填土高度（不包括路面厚度）大于0.8m时，对于土质基底，应将原地面进行填前碾压，其压实度应不小于90%。
⑥路堤段施工时应先在基底开挖台阶，当地面自然横坡陡于1：5时，台阶宽度为2m，当地面自然横坡陡于1：2时，台阶宽度为1m，台阶基底应有4%向内的倾斜坡度，纵向开挖台阶的要求与横向相同，为保证路基的压实质量，路基填筑宽度应比路基宽度两侧各增宽0.3m，对于耕地及疏松地，在填筑前需整平碾压。冲沟内填筑路堤时应将沟岸松散浮土清除，并开挖纵向台阶。
⑦连接结构物的路堤工程，其施工方法不应危害结构物的安全与稳定。
⑧用透水性不良或不透水的土填筑路堤时，压实时的含水量应控制在最佳含水量的±2%范围内。
⑨以透水性较小的土填筑路堤下层时，其顶部应做成4%的双向横坡；如用以填筑上层时，不应覆盖在用透水性较好的土所填筑的下层边坡上。
⑩任何靠压实设备无法压碎的硬质材料，应予以清除或破碎，使其最大尺寸不超过压实层厚度的2/3，并应使粒径均匀分布，达到要求的压实度。
2.3特殊路基处置
2.3.1片石、砂夹碎石
   （1）片石、砂夹碎石施工前应将基底清理、整平，并按设针要求做好基底碾压及土拱。
   （2）片石、砂夹碎石应采用级配良好且未风化的碎石，其最大粒径不得大于50mm,含泥量不得大于5%，且不含草根，垃吸等杂质。
   （3）片石、砂夹碎石施工前应对施工的范围、深度进行核实。
   （4）片石、砂夹碎石采用分层铺填，每层压实遍数等宜通过现场试脸确定。
   （5）片石、砂夹碎石底面宜设在同一标高上。标高不同时，基坑底面应挖成台梯或斜坡搭接，并按先深后浅的顺序进行施工，搭接处应夯实密实。
2.3.2土工格栅
     土工格栅铺设前，先按幅宽在铺筑层划出白线，然后用铁钉固定格栅的端部（每米宽用钉8根，均匀距离固定）。固定好格栅端部后，用铺筑机将格栅缓缓向前拉铺，每铺10米长进行人工拉紧和调直一次，直至一卷格栅铺完，再铺下一圈。在铺的过程中，以卷长为单位作为铺设的段长，在应铺格栅的段长内铺满以后，再整体检查铺筑质量，然后接着铺筑下一段。下一段铺筑时，格栅与格栅搭接10～15cm，并用铁钉或木屑固定后继续向前进方向铺第二段。以此类推，操作要求同前。第一层土工格栅铺设完成，填筑上层材料至0.2m并压实后，将土工格栅边缘位置回折2.0m，并及时用级配碎石覆盖，用同样的方法再施工第二层土工格栅。土工格栅铺设完成后，应尽快铺筑上层材料，以免日光暴晒老化。
2.3.3碎石土
   （1）在碎石土施工前，首先对下层进行复验、量测修整，其质量不符合技术技术要求之处应整修到规定要求，并应检查排水设施是否完好，检查修整运输道路，补钉遗失或松动的测桩;在结构层两侧设置指示桩，用红漆标出垫层边缘的设计高程。
   （2）碎石应用质地紧韧、耐磨、具有一定级配的透水性良好的材料，软硬不同的材料不得掺合使用，不允许使用同粒径碎石、山皮石、风化石子及不稳定矿渣。碎石应为多棱角块体、清洁无土、不合石粉及风化杂质。
   （3）下层复验合格后要及时摊铺，运到工地的碎石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。运料及摊捕应先远后近循序进行，所需材料按预先计算量分段分堆放置，应用人工配合机械进行摊铺，摊铺的碎石应级配分布均匀一致，无明显颗粒分离现象，严禁用四齿耙拉平料堆，造成粗细料局部集中。对摊铺时发生的粗细料集中情况应及时处理。
（3）碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，每平方米约泼水3-4kg。碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。在轻碾稳定碾压过程中应随时检查，如发现有高低不平现象，高出处应适当均匀撤出粒料，低凹处应适当填加粒料后再行压实。
2.4机动车道路面工程
[bookmark: _Toc343515853]2.4.1级配碎石
(1)施工工艺：准备下层承层→施工放样→备料运输→摊铺整形、含水量检测→洒水或翻晒→碾压→交验
(2)级配砾石（砂砾）基层的施工方法
a、下承层准备：铺筑基层前，对所有施工的路段的底基层进行检查验收，底基层表面平整度、高程、宽度、横坡度、压实度、弯沉等技术指标均符合规范要求，并有监理工程检验签定。并且将底基层顶面上的浮土、杂物全部清除，并洒水湿润。
b、施工放样：恢复中线，直线段20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路肩边缘设指示桩，同时进行水平测量，在中桩及指示桩上标出底基层集料摊铺后的松铺顶面的高程。
c、级配砾石准备：实验室做材料抽样试验，如不合格则由项目经理部组织设备和人员对材料进行处理。级配砾石料由挖掘机装车自卸汽车运输，按试验路段确定的松铺厚度，松铺系数计算砂料用量，按每延米用料方量控制卸料，级配砾石质地坚硬，无杂质，颗粒级配符合要求。
d、装载机初整平，洒水车适度洒水，无粗细集料离析现象，人工配合平地机精细整平。整型后，当混合料的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用振动压路机碾压，按试验路段确定的机械配置、碾压方法、遍数进行碾压直到达到压实度。
e、碾压：振动压路机碾压。碾压方向均与路中心线平行，其顺序是：直线段由边到中，超高段由内到外，依此连续均匀碾压成型。涵洞接头处，机械横压，压不到处人工夯实或电动夯实。两段作业衔接处，第一段留下5～8m不压，待第二段施工整平后一起碾压成型。碾压完成后，先自检压实度、高程、平整度、横坡等，并由监理工程师检验合格后，才能进行下道工序，并及时上报施工资料。
f、自检及交验：一个路段碾压完成后，及时按批准的方法做压实度试验，未达到要求的路段应重新碾压、整型及整修，并检查基层表面平整度、高程、宽度、横坡度、压实度、弯沉等技术指标。经自检合格后报监理工程师交验并有监理工程检验签定。
(3)主要机械设备：挖掘机，装载机，平地机，压路机，洒水车，自卸汽车等。
(4)基层施工要点：压实度、平整度、弯沉、纵断高程、宽度、厚度、横坡等。
2.4.2水泥稳定碎石
(1)水泥稳定碎石必须满足所提供的颗粒组成范围应符合设计要求，其级配曲线应接近圆滑曲线。
(2)水泥稳定碎石配合比设计：必须严格按照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51-2009)中的方法进行配合比设计．其设计强度3.0Mpa（七天），极限抗弯拉强度不得小于0．5Mpa（三个月龄期）。
(3)水泥和水：水泥应采用终凝时间较长，标号较低的水泥。普通硅酸盐水泥，矿渣硅酸盐水泥都可用于水泥稳定。快硬水泥、早强水泥以及受潮变质的水泥不能使用。工地实际采用的水泥计量应比室内试验确定的剂量多0．5％~1％，水泥最小剂量不得小于4％，也不得超过6％。凡人和蓄的饮用水均可用于水泥稳定层的施工。
(4)工艺要求和必须遵守的规定：
a、混合料的拌制，一律在中心站用强制式粒料拌和机进行。严禁使用路拌法施工
b、必须严格按实验室提供的配比进行配料。水泥剂量的控制极为关键，必须有专人进行管理，发现集料级配有变化或水泥品种、标号与原室内试验不同时应重做配比试验．拌和时用水量可适当增加，以保证碾压时稳定混合料处于等于或略大于最佳含水量状态．拌和必须均匀、色泽一致，无灰团和花面。
c、必须严密组织，采用流水作业法施工，尽可能缩短从加水拌和到终了的延迟时间，此时间应短于水泥的终凝时间。
d、严禁用薄层贴补的办法进行找平。混合料铺筑应设专人消除粗集料的离析现象，特别是局部粗集料地段应该铲除，并用新拌和料填补。
e、应在混合料处于和略大于最佳含水量时进行碾压，直至要求的压实度(98％)，如有“弹簧”、松散、起皮等现象，应及时翻开重新拌合(加适量的水泥)或用其它方法处理，使其达到质量要求。路拱横坡应与路面一致。
f、每段碾压完成，并经压实度检验合格后，应立即进行保湿养生不使其表面干燥，也不能忽干忽湿。这是水泥稳定碎石基层形成的关键一环。养生不宜少于7天，养生期结束，应立即浇洒透层沥青．其上未封面时宜开放交通，需临时开放交通时，也应采取保护措施。
g、接缝处理：横向接缝必须垂直相接，严禁斜接。半幅施工时，施工纵缝也必须垂直相接，先期施工的半幅应超宽15~20cm铺筑，铺后半幅时必须将前半幅未压实结板部分全部整齐挖除。
(5)质量控制的项目，频度和质量标准：
施工过程的质量控制和管理见《公路路面基层施工规范》JTJ  034—2000表8.4.3。施工完成后的质量检验评定见《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。为确保工程质量，要求进行弯沉测量，每公里每车道50个测点，其代表弯沉值不大于提供的控制弯沉值。测试时应注意龄期。芯样必须完整光滑。
2.4.3沥青混凝土的施工
（1）沥青混合料的组成设计
a、各层沥青混合料的技术标准符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）的规定。
b、进场后，我们将按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）附录规定的试验方法对沥青混合料配合比进行设计与检验，确定沥青混合料的配合比。
c、在正式铺筑前向监理工程师提交拟用的沥青混合料级配、沥青结合料用量及沥青混合料稳定度、流值、空隙率、动稳定度、残留稳定度等各项技术指标的书面详细说明。在提交的目标配合比未经监理工程师批准前，不进入生产配合比设计。
d、在沥青混合料未被批准之前，不进行下一道工序。未经监理工程师认可，对已批准的沥青混合料配合比和原材料品种不做更改。
e、沥青加热温度及沥青混合料施工温度应符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）的规定。并根据沥青品种、标号、粘度、气候条件及铺筑的厚度选择。
（2）施工工艺
A、设备
a、沥青拌合站
    ①我公司拟投入本合同工程的拌和站的设备在设计、协调配合和操作方面，能保证生产的沥青混合料满足工地配合比设计要求。拌和站配备足够试验设备的工地实验室，能及时准确提供试验资料，并将试验人员的资质及试验设备报请监理工程师批准。
②拌和设备的产量为120t/h，能满足生产进度要求，在安装完成后将按批准的配合比进行试拌调试，直到符合要求。 
③拌和厂设置在空旷、干燥、运输条件良好的地方。
④拌和厂有良好的排水设施。
⑤拌和厂配备试验室，并配置足够的仪器设备。
⑥拌和厂有可靠的电源。
b、运料设备为有金属底板的自卸槽斗大吨位车辆运送混合料，车槽内在未装料前均保持洁净，不沾有杂物。运输车辆配备覆盖设备，且车槽四角密封坚固。
c、摊铺机械 
本工程采用摊铺机。
B、沥青混合料的拌和
a、粗、细集料分类堆放和供料，取自不同料源的集料分开堆放。每个料源的材料都进行抽样试验，并经监理工程师批准。
b、拌和时，每种规格的集料、矿粉和沥青都必须按批准的生产配合比准确计量，其计量误差控制在规定的范围内。
c、沥青的加热温度、矿料加热温度、沥青混合料的出厂温度，保证运到施工现场的温度均符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）表7.2.4要求。
d、所有过度加热即沥青混合料出厂温度超过正常温度高限的30℃时，混合料予废弃。拌和后的混合料必须均匀一致，无花白、无粗细料离析和结团现象。
e、材料的规格或配合比发生改变时，都应根据室内试验资料进行试拌。试拌时必须抽样检查混合料的沥青含量、级配组成和有关指标，并报请监理工程师批准。
f、沥青混合料拌和时间应以混合料拌和均匀、所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为度，并经试拌确定。间歇式拌和机每锅拌和时间宜为30~50s（其中干拌时间不得少于5s），连续式拌和机的拌和时间由上料速度及拌和温度调节。
g、拌和厂拌和的沥青混合料应均匀一致、无花白料、无结团成块或严重的粗细料分离现象。
h、拌好的热拌沥青混合料如不立即铺筑时，可放入成品储料仓储存。当贮料仓无保温设备时，允许的储料时间不宜超过72小时。
C、沥青混合料的运输
a、热拌沥青混合料应采用较大吨位的自卸汽车运输、车厢应清扫干净。为防止沥青与车厢板粘结，车厢侧板和底板可涂一薄层油水（柴油与水的比例可为1∶3）混合液，但不得有余液积聚在车厢底部。
b、从拌和机向运料车上放料时，应每卸一斗混合料挪动以下汽车位置，以减少粗细集料的离析现象。
c、运料车应用蓬布覆盖，用以保温、防雨、防污染，夏季运输时间短于0.5h时，可不加覆盖。
d、连续摊铺过程中，运料车应在摊铺机前10~30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。
e、已经离析或结成团块或在运料车辆卸料时滞留于车上的混合料，以及低于规定铺筑温度或被雨水淋湿的混合料都应废弃。
f、运至铺筑现场的混合料，在当天或当班完成压实。
D、沥青混合料的摊铺
a、在经监理工程师验收合格的基层上，方可铺筑沥青混合料。摊铺必须均匀、缓慢、连续不间断地进行。
b、沥青混合料的摊铺温度符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）的要求并随沥青的标号及气温的不同通过试验确定。
c、摊铺机以均匀的速度行驶。其摊铺速度根据拌和能力、摊铺厚度、宽度及连续摊铺的长度而定。
d、沥青混合料摊铺过程中随时检查其宽度、厚度、平整度、路拱及温度，对不合格之处及时进行调整。
e、对外形不规则、路面厚度不同、空间受到限制以及人工构造物接头等摊铺机无法工作的地方，采用经监理工程师批准的人工铺筑混合料方法进行摊铺。
f、半幅施工时，路中一侧应事先设置挡板。
g、沥青混合料宜卸在铁板上，摊铺时应扣锹摊铺，不得扬锹远甩。
h、边摊铺边用刮板整平，刮平时应轻重一致，往返刮2~3次达到平整即可，不得反复撤料反复刮平引起粗集料离析。
i、撤料用的铁锹等工具应加热使用，也可以粘少许柴油或油水混合液，以防粘结混合料，但不得过于频繁以影响混合料质量。
j、摊铺不得中途停顿。摊铺好的沥青混合料达到碾压温度时应立即碾压，如因故不能及时碾压或遇下雨时，应停止摊铺，并对卸下沥青混合料覆盖保温。
k、低温施工时，卸下的混合料应以苫布覆盖。
E、沥青混合料压实
a、混合料摊铺后立即进行压实作业。压实分初压、复压和终压（包括成型）四个阶段，每阶段的碾压速度符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）的要求。
b、初压应在混合料摊铺后较高温度下进行，并不得产生推移、发裂，压实温度应根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混合料类型经试铺试压确定，并符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）的要求。
c、复压应采用重型轮胎压路机或振动压路机或钢筒式压路机。碾压遍数应经试压确定，不应少于4~6遍且无显著轮迹。
d、终压应紧接在复压后进行，终压可选用双轮钢筒式压路机或关闭振动的振动压路机碾压，不应少于两遍，并无轮迹。
e、压路机的碾压段长度以摊铺速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。压路机每次应由两端折回的位置阶梯形的随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿。
f、压路机碾压过程中有沥青混合料出现粘轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油。轮胎压路机可不洒水，或在连续碾压一段时间轮胎已发热后停机向轮胎洒水。
g、压路机不在未碾压成型或冷却的路段上转向、制动或停留。同时，采取有效措施，防止油料、润滑脂、汽油或其它杂质在压路机操作或停放期间落在路面上。
h、在沿着路缘石或压路机压不到的其他地方，采用振动夯板、热的手夯或机夯把混合料充分压实。已经完成碾压的路面，不修补表皮。
i、在当天碾压的尚未冷却的沥青混合料层面上，不得停放任何机械设备或车辆，不得散落矿料、油料等杂物。
F、接缝
a、在施工缝及构造物两端的连接处必须仔细操作，保证紧密、平顺。
b、纵向接缝部位的施工应符合下列要求：
①摊铺时应采用梯队作业的纵缝应采用热接缝。施工时应将已铺混合料部分留下10~20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，在最后作跨缝碾压以消除缝迹。
②半幅施工不能采用热接缝时，宜加设挡板或采用切刀切齐。铺另半幅前必须将缝边清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时重叠在以铺层上5~10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走，碾压时应按《公路沥青路面施工技术规范》（JTG  F40-2004）7.8.2的方式，先在已压实路面上行走，碾压新铺层10~15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10~15cm，充分将接缝压实紧密。上下层的纵缝应错开15cm以上，表层的纵缝应顺直，且宜留在车道区画线位置上。
c、相邻两幅及上下层的横向接缝均应错位1m以上。各层均可采用斜接缝。铺筑接缝时，可在已压实部分上面铺设一些热混合料使之预热软化，以加强新旧混合料的粘结。在开始碾压前应将预热用的混合料铲除。
d、斜接缝的搭接长度与层厚有关，宜为0.4~0.8m。搭接处应清扫干净并洒粘层油。当搭接处混合料中的粗集料颗粒超过压实层厚时应予剔除，并补上细料，斜接缝应分充压实并搭接平整。
G、气候条件
a、沥青混合料的摊铺应避免在雨季进行，当路面滞水或潮湿时，应暂停施工。
b、施工气温低于10℃时，应停止摊铺，如必须摊铺则应采取相应措施，并经监理工程师同意后方可继续摊铺。
c、未经压实即遭雨淋的沥青混合料必须全部清除更换新料。
H、取样和试验
a、沥青混合料的取样按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052-2000）的方法进行，以测定矿料级配、沥青含量。混合料的试样，每台拌和机在每天进行1～2次取样，并按《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ 052-2000）标准方法对表308-8规定项目进行检验。
b、压实的沥青路面按《公路路基路面现场测试规程》要求的方法钻孔取样。
c、所有试验结果均报监理工程师审批。
I、质量要求
a、基本要求
①沥青混合料的矿料质量及矿料级配符合设计要求和施工规范的规定。
②沥青材料及混合料的各项指标符合图纸和施工规范要求。
③严格控制各种矿料和沥青的用量及各种材料和沥青混合料的加热温度。
④拌和后的沥青混合料均匀一致，无白花，无粗细料分离和结团成块现象。
⑤摊铺时严格掌握厚度和平整度，细致找平，严格控制摊铺和碾压温度，碾压至要求的密实度。
b、外观鉴定
①表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗细料集中等现象。
②表面无明显碾压轮迹。
③接缝紧密、平顺，烫缝不枯焦。
④面层与路缘石及其他构筑物应接顺，无积水现象。
⑤沥青面层内部及表面的水要排除到路面范围之外，路面无积水。
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[bookmark: _Toc60886415][bookmark: _Toc64372381][bookmark: _Toc60405771][bookmark: _Toc60406146][bookmark: _Toc60886276]2.4.4路缘石安装
本工程路缘石采用P1、P2型平缘石和TF1型立缘石，安装时首先进行安装放样，控制标高和方向，准确地放线钉桩，经监理工程师审核后方可安砌。安砌卧底砂浆虚厚为2㎝，缝宽1㎝，用1：3水泥砂浆挤浆安装并勾缝。砌筑砂浆湿法保养3天以上。
   （1）、放线与刨槽，按标准的路边桩，加钉边桩，直线部分10-15m，弯道5-10m，路口圆弧1-5m反复校核高程及曲线，以求园顺。立道牙平面刨槽时，连同灰土的位置，一次刨出，按规定或设计做好灰土。
   （2）、浇筑C15砼基础及砂浆铺底。
   （3）、检验：安砌前检验尺寸是否合格（外型尺寸允许偏差±5mm，外露面缺边掉角＜20mm且不多于一处，外露面平整度3mm），道牙方正，避免有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。
   （4）、安砌：在混凝土垫层上要铺约2cm砂浆，按放线位置安砌道牙，用橡胶锤敲打做到平稳牢固，顶面平整，缝宽均匀（1.0cm），线条园顺、平直。
   （5）、安砌好路缘石后，内外槽在基层顶面以下者，用10#混凝土填平至基面。
   （6）、回填：道牙后背应回填密实，夯实宽度不少于50cm，厚度不小于15cm，立道牙背后，用混凝土填实。 
   （7）、勾缝：先校核道牙位置高程，使其符合设计，且在路面完成后勾缝。
2.5人行道路面
2.5.1人行道青石板
本工程中人行道道面方砖的规格为5cm厚的青石板，共有2740.71㎡
   （1）检验：铺砌前检验尺寸是否合格(两对角线允许误差±3mm，厚度允许误差±3mm，边长允许误差±3mm,缺边掉角长度不大于5mm)，表面平整、线路清晰和棱角整齐，且表面不得有蜂窝、露石、脱皮裂缝等现；
   （2）检查方格坐标：按控制点定出方格座标并挂线，再分段铺砌(铺装样板条)，且随时检查位置与高程；
   （3）面板铺装时轻拿轻放，用橡皮锤或木锤(钉橡皮)敲实，避免损坏砖边角；
   （4）纵、横缝：保证平正直顺，避免弯曲不平，缝宽符合设计要求；
   （5）铺好面板后检查平整度，发现有位移翘角、与相邻板不平等现象，立即修正，最后用干沙掺1/10水泥拌合均匀将砖缝填满并在砖面洒水使砂灰混合料沉实，直至灰砂灌满为度，保持砖面清洁；
   （6）养生：洒水养生5-7天，主要是湿润缝处，且在养生期间严禁上荷载。
2.6给排水工程
[bookmark: _Toc359498179][bookmark: _Toc374824729][bookmark: _Toc359423425][bookmark: _Toc363816017]2.6.1沟槽土方
1、沟槽开挖深度要严格按纵断面施工。无纵断面表示的，沟槽深度要保证管道覆土厚度为：管径50mm以下，不得少于40cm， 管径65~90mm，不得少于60cm，管径100mm以上，不得少于80cm。
2、沟槽开挖断面，根据管径、挖深、土质而定，确保工程质量和安全，管道每侧工作宽度按下公式计算：A=D+0.2。式中：A（沟底宽度），D（管道公称外径）。
3、严格按开挖断面和坡度进行开挖土方，人工开槽时坡度参考下表：
	土质类别
	开槽的槽邦坡度（高：宽）

	
	漕深＜3m
	槽深3~5m

	砂土
	1：0.75
	1：1.00

	亚砂土
	1：0.50
	1：0.67

	亚粘土
	1：0.33
	1：0.50

	粘  土
	1：0.25
	1：0.33

	干黄土
	1：0.20
	1：0.25


4、槽底不得超挖和扰动。无地下水时，挖至设计标高以上5~10cm可停挖，遇地下水时，可挖设计标高以上10~15cm，待到下管之前平整沟底。如果发生超挖，干槽超深15cm以内者，可用原上夯实，其土的密实度不低于原地基天然上的密实度；干槽超深15cm上者，可用3：7灰土处理，密实度不低于95％；槽底有地下水或地基土壤含水量较大，不适于加夯时，可用砂和块石处理，具体措施根据现场情况定。
5、沟底遇硬质路面，立即通知业主及监理协商，将其开挖至设计标高以下20cm，再用粗砂或细土夯实至沟底设计标高。
6、人工挖槽时，两人距离不宜少于2米，不允许掏洞挖土。堆土在距槽边0.8米以外，堆土高度不宜超过1.5米。沟槽距离电杆、建筑物较近时打支撑或采取保护措施，堆土不宜靠紧房屋、墙壁，如靠外墙堆上，其高度不得超过墙高的1/3，也不能超过1.5米。
2.6.2塑料检查井施工
（1）、井坑与基础
井坑与管沟同时开挖，开挖时井座主管线应 与管沟中管线在同一轴线，不得超挖
（2）、接管安装
① 检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户 管上游段开始安装，以井－管－井－管顺序安 装，并逐渐向下游支管、干管延伸。 
    ② 井座接头与管道连接施工办法，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。
③ 井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异 径接头时，当汇入管径小于井座接头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。 
    ④ 管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时，当其管径为315mm ，应采用专用工具，不得 用链条扳手。
（3）、井筒安装
① 井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度，再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时，井筒长度可适当预留余量。 
② 井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时，不得使用重锤敲打，应采用专用收紧工具。
（4）、回填
① 回填应在排水管线（含管道和检查井）验收合 格后进行，并与管道沟槽的回填同时进行。
② 回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井 筒固定，并应排除基坑、沟槽内的积水。
    ③ 回填材料：高（中）钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。 
    ④ 回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土，并不得夹 
带石块、砖等带棱角的硬块物体 .
    ⑤ 在当地最大冻土深度大于等于 1.0m 时，在冰冻层范围内，应在井筒周围不少于 100mm 范围内回填中粗砂。
⑥ 回填应采用人工分层回填，其密度与管道回填一致，并不得使井筒产生位移和倾斜，严禁机械回填。
（5）、井盖安装
① 井盖安装前应精确测量井筒长度，切割井筒多于部分。 
② 安装井盖应按输送介质性质确定，污水和雨水井盖等不得混淆。  
③ 有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。
[bookmark: _Toc374824734]2.6.3混凝土检查井
[bookmark: _Toc363816021]一）井室砌筑
1、土方开挖：土方开挖采用机械挖土，至设计深度以上0.3米时，人工清理至设计标高，检查基底是否为原状土，地下是否有障碍物，有障碍物时要向监理工程师报告。基坑坑壁坡度应符合施工规范要求。 
2、检查井、闸阀井基础施工
井体基础垫层按设计要求，设计为混凝土基础时，基础垫层应平整夯实，再按要求施工混凝土垫层。基础标高不超过设计井底，低于设计标高3-5厘米。
3、现场浇筑井体施工
（1）基础模板采用竹胶板外侧备5*7cm木方，支撑主要采用外侧支撑的方式。支撑采用扣件式钢脚手。浇筑混凝土之前，模板应涂刷脱模剂，外露面混凝土模板的脱模剂应采用同一品种，不得使用废机油等油料，且不得污染钢筋。浇筑混凝土前，应对支架、模板、钢筋进行检查，并做好记录，符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净。模板如有缝隙，应填塞严密，模板内面应涂刷脱模剂。
（2）井体浇筑混凝土前，应检查混凝土的均匀性和坍落度。
（3）自高处向模板内倾卸混凝土时，为防止混凝土离析，串筒出料口下面，混凝土堆积高度不宜超过1m。
（4）混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑，应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。
（5）使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍；与侧模应保持50～100mm的距离；插入下层混凝土50～100mm；每一处振动完毕后应边振动边徐徐提出振动棒，应避免振动棒碰撞模板。对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆。
（6）混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。混凝土浇筑应分层进行，分层振捣，层厚控制在30cm以内，防止过振和漏振。
（7）砼养护、拆模按施工规范进行。
4、预制砼检查井阀门井安装
（1）复验井位坐标、井底标高，合格后进行下道工序。
（2）砼预制井体进场前进行验收，按设计要求尺寸、强度预留洞口逐一检查。
（3）吊装前基础上用素水泥砂浆找平，按井体方向将砼井体就位。
（4）无管道进出方向可逐层夯实回填。
5、雨水口施工
雨水口、检查井所用砂浆均由集中搅拌站搅拌，翻斗车运至现场。普通砖由专业的生产厂家制作。雨水井做法见设计图纸以及《排水检查井》02S515  ；雨水口做法严格按照设计图纸及《市政排水管道工程及附属设施》06MS201-8 进行施工。
6、施工注意事项
1）、施工时，分三次进行：先施工井底板及其上30cm左右井壁，再施工底板上至井顶板，最后安装井顶板。
2）、水平施工缝采用凹形缝。施工上段井壁时，应将施工缝砼面凿毛，将施工缝清理干净，并刷同标号纯水泥浆一道。井壁、顶板模板均采用定型组合钢模，井壁模板设Ф12 对拉螺栓，梅花型布置、间距1m。支撑采用钢管脚手架。
3）、检查井钢筋一次制作到位，要求同一断面钢筋焊接的接头小于25%。模板、钢筋验收合格后，方可进行砼的浇筑。
4）、检查井砼采用现场集中搅拌混凝土，通过串筒下料，并用插入式振捣棒振捣密实。现浇钢筋砼施工时，要注意预留孔洞的位置、标高，并按设计要求配置洞口加固筋。
2.6.4钢筋混凝土管道铺设
[bookmark: baidusnap0]（1）、施工放样：根据设计图纸对管道位置进行测量放样工作（主要测定管道中线）是该工程施工的工程内容。测量放样工作的准确性，对施工 进度、质量有直接影响。因此施工测量工作要符合设计要求，做到正 确无误。 材料要求：根据设计图纸要求，采购相应的符合质量要求的管材，管 材进货后必须进行验收， 对本工程所用管道必须并提供质量鉴定书和 质量检测报告。 
（2）、沟槽开挖：沟槽开挖采用机械挖土、人工修正的并用方法，沟 槽开挖施工先深后浅，从下游向上游的顺序进行。基底 20-30cm 土方 人工清理至设计标高，边坡配以人工修整。沟槽边坡必须满足规范要 求并根据现场土质情况进调整。施工时不得扰动原状土，严禁超挖， 如发生超挖或扰动，必须按规程要求进行地基处理后，方可进行下道 工序。基底采用蛙式打夯机夯实使密实度达到设计要求，当土质不能 满足要求时，视实际情况，用加灰或换填处理来保证基底达到规定密 实度，施工开挖时予留 5cm 左右的夯实沉落量，并在基底夯实后及时 做垫层，以免暴露过长时间，引起地基承载力下降。当沟槽开挖深度 超过 3 米时应采用列板支护。 基槽开挖后应在自检合格的情况下汇同 相关部门进行验槽。沟槽边采用单侧堆土，距槽项边 1 米以外，堆土 高度不大于 2.5 米，以免产生塌方。 开挖沟槽，基础不能当天铺设时，必须将基底土方留住，等到做基础 的当天再挖至设计标高，以免沟槽长时间暴露。 
（3）、基础垫层：垫层采用砂垫层，基础垫层施工前会同监理，业主， 设计等有关部门验槽合格后方可进行施工。并且熟读图纸，注意各类 管道基础垫层厚度及材料品种，不得未经设计同意私自更改垫层材 料。砂垫层按标定于沟壁上的标高控制桩进行摊铺，摊铺砂垫层采用 机械与人工并用的方法进行铺设。 砂垫层采用蛙式打夯机夯实使密实 度达到设计要求，在摊铺的同时及时检测砂垫层的密实度，保证垫层 质量。 
（4）、管道施工：管道施工由管道生产厂家派专业的安装队伍进场施工， 同时为更好的 控制管道施工的质量，施工员、项目经理、质量员、安全员及工地现 场技术负责人应辅助旁站施工， 施工员随时检测管道标高及检查管道 是否按放好的中心线对中，防止出现管道偏位现象。质量员对进场的 管道进行检查，检查其生产厂家，质量保证书等是否符合设计及规范 要求。安全员对专业安装队伍的施工安全问题进行随时的检查，例如 对安装人员的上岗证及深基槽作业应采取的安全措施进行必要的监 督，必须防止安全事故的发生。技术负责人主要对安装好的管道进行 质量检验，尽可能防止出现不合格或漏水返工现象的发生。项目经理 对管道施工的全过程进行全面的质量预控及各方面的质量安全检查、 检测。 热收缩套接口连接法 a、把两根管子放平并在一条直线上,清除管子表面的杂物及水份。 b、密封带放在管子接头处粘合起来， 将 然后将热收缩带叠加缠起。 c、用钢夹拼接固定热收缩带然后用燃气或汽油灯从中心部份上下均 匀加热，再左右向外进行加热。使热收缩带完全收缩坚固在管子上， 施工完毕。 
（5）、闭水试验：为确保管道施工安装质量，管道在回土以前均需做 闭水试验，检查管道及检查井渗水是否在规定允许值内。 a 、 管头封堵： 将试验段管道的下游及上游检查井的进水管给予封堵， 封堵采用砖砌水泥砂浆抹面，然后利用上游检查井进行闭水。 b、 注水： 试验管段从上游井注水， 待管段注满水后， 24 小时浸泡， 经 使管壁充分吸水，使水位下降稳定。 c、试验：试验水位，应为试验管段上游管内顶以上 2 米，如上游管 内顶至检查井口的高度小于 2 米时，试验水位可至井口为止。试验观 察时间不得少于 30 分钟，然后记录检查井的水位下降高度，计算出 实际渗水量，然后与允许渗水量相比较，小于允许值则试验合格，大 于允许值则需检查原因。找出问题所在，进行处理。 
（6）、沟槽回填：
1)、回填注意事项： a、回填必须在管道所有隐蔽工程监理确认及管道闭水试验合格后进 行，同时管道基础也应达到一定的强度。 b、回填顺序应按沟槽排水方向由高向低分层进行，以保证排水畅通， 并在两侧同时下土均匀夯实，以防管道移位。 c、回土高度应配合检查井的砌筑，不使泥水流入井内，当土回至地 面而检查井尚未盖上时，井口的四周要作好土堤，并应高出地面 20 厘米。
 2)、回填碾压 ：回填时，槽内不得有积水，并分层夯实，每层松铺厚度不大于 20 厘 米，并掌握最佳含水量，土过干时可适当洒水，过湿时，应晾洒或换 土，用木夯打击密实，使其达到密实度要求。 管顶 50 厘米以上部分，回填时用蛙式打夯机分层夯实，每层松铺厚 度不超过 30 厘米，并掌握最佳含水量，土过干或过湿，分别予以适 当洒水和晾晒。使其达到规定密实度要求。 
     3）、回填土质量标准：a、在管顶以上 500 毫米以内，不得回填大于 100 毫米的石块，砖块 等杂物。b、回填时，槽内应无积水，不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物 质。 橡胶圈接口作业 接口前先将承口插口表面清理干净，在接口第二与第三波纹之间安装橡胶圈插入向为流水方向，挖土安装与回填控制底深不得超挖或扰动原状土层 防止槽底受水浸泡 管道基础必须采用砂砾垫层基础，一般土质厚度为 0.1M，对软土地 基不小于0.2M下管，根据管径大小、确定用人或机械将管材放入沟槽、下管时必须采用可靠的吊具、平稳下沟不得与沟壁沟底激烈碰撞吊装应有两个支撑吊点严禁穿心吊回填时腋角部位应用中砂粗砂填实，基础部位开始到管顶以上 0.7M 必须要用人回填管顶 0.7M 以上可采用机械从管道轴线两侧同时回填夯实。 
2.6.5钢带增强聚乙烯螺旋波纹管铺设
   （1）、管道基础
    a、管道基础采用垫层基础，其厚度应按设计要求。一般土质较好地段，槽底只需铺一层砂垫层，其厚度为0.1m，对软土地基或槽底位于地下水位以下时，可采用150mm厚、颗粒尺寸为5-40mm的碎石或砾石砂铺筑，其上用50mm厚黄砂(中粗)垫层整平，基础宽度与槽底同宽。
    b基础应夯实紧密，表面平整。管道基础的接口部位应予留凹槽以便接口操作:接口完成后，随机有相同材料填筑密实。
   （2）、管道安装
    a、管材现场应由人工搬运，搬运时应轻抬轻放。
    b、下管前，凡规定须进行管道变形检测的断面的管材，应预先量出该断面管道的实际直径，并做出记号。
    c、下管可用人工或起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内施工人员;对放坡开挖的沟槽也可用非金属绳索系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽底顶边滚入槽内;起重机下管吊装时，应用非金属绳索扣系住，不得串心吊装。
    d、管材应将插口顺水流方向，承口逆水流方向安装，安装应由下游往上游进行。
   （3）、橡胶圈接口
    a、接口前，应先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。
    b、接口时，先将承口的内壁清理干净，并在承口内壁及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。
    c、接口方法按下述程序进行:De400mm以下管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置:De500mm以上管道可由两台0.5吨的手扳葫芦将管材拉动就位，接口合拢时，管材两侧的手扳葫芦应同步拉动，使橡胶密封圈正确就位，不扭曲、不脱落。
    (4）、为防接口合拢时己排设管道轴线位置移动，需采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口后压在已排设管道的顶部，其数量使管径大小而异。管道接口后，应复核管道的高程和轴线使其符合要求。
    (5)、雨季施工应采取防止管材漂浮指施。可先回填到管项以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回土时，一旦遭到水泡，应进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，应返工处理。
    (6）、管道修补
    管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部位的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施。修补方法按以下规定:
    a、管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在0.02m以内时，可先将管内水排除，用棉纱将损坏部位清理干净，然后用环己酮刷基面后，涂刷耐水性能好的塑料粘合剂；并从未使用的管道相应部位取下相似形状大小的板材，进行粘接，用土工布包缠固定，固化24小时后即可复土。
    b、管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长0.lm以内孔洞时用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除，剔除部位周围0.05m以内用环已酮清理干净，刷耐水性能好的塑袱粘合剂；再从相同管材相应部位取下相当损坏面积2倍的弧形板，内壁涂粘合剂扣贴在损坏部位，用铅丝包扎圈定。如果管外壁有肋，将损坏部位周围0.05m以内的肋去除，刮平不带肋迹，采取上述相同方法补救。
    （7）管道与检查井衔接
    a、检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，以井-管-井-管顺序安装，并逐渐向下游支管，干管延伸。
    b、管道与检查井的连接，采用胶圈承插连接，必要时可使用润滑剂，务必保证连接密闭可靠。
    9、回填
    a、管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度。
    b、沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内，必须用人工回填，严禁用机械推土机回填。
    c、管顶0.7m以上部位的回填，可用机械从管道轴线两侧同时回填，夯实或碾压。
2.7绿化工程
2.7.1乔、灌木种植
    1、刨坑（挖坑）
刨坑（挖坑）的质量好坏，对植株以后的生长有很大的影响。城市绿化植树必须保证植树位置准确符合设计意图。
1）规格
栽种苗木用的土坑一般为圆筒状，绿篱栽种所用的为长方形槽，成片密植的小株灌木，则采用几何形大块浅坑。确定刨坑规格，必须考虑不同树种的根系分布形态和土球规格。平生根系的土坑要适当加大直径，直生根系的系的土坑要适当加大深度。同时要调查刨坑地点的土壤情况。
2）掌握好坑形和地点
以定植定为圆心，按规格在地面划一圆圈，从周边向下刨坑，按深度垂直刨挖到底，不能刨成上大下小的锅底形，否则栽植踩实时会使根秒臂裂卷曲或上翘，造成不舒展而影响树木生长。在高地、地埂上刨坑，要平整植树点地面后适当深刨；在斜坡、山地上刨坑，要外堆土，里削土，坑面要平整；在低洼地坡底刨坑，要适当填土深刨。
3）土壤堆放
刨坑时，对质地良好的土壤，要将上部表层和下部底层土分开堆放，表层土壤在栽种时要填在根部。杂层土壤中的部分好土，也要和其它石碴土分开堆放。同时，土壤的堆放要有利于栽种操作，便于换土运土和行人通行。
4）地下物处理
刨坑时发现电缆、管道等，应停止操作，及时找有关部门配合解决；绿地内挖自然式树木栽植穴时，如发现有严重影响操作的地下障碍物时，应与设计人员协商，适当改动位置。
2、掘苗
起掘苗木是植树工程的关键工序之一，掘苗质量好坏直接影响成活率和最终绿化成果。苗木原生长品质好坏是保证掘苗质量的基础，但正确合理的掘苗方法和时间，认真负责的组织操作，却是保证苗木质量的关键。掘苗质量同时与土壤含水情况、工具锋利程序、包装材料适用与否有关，故应于事前做好充好的准备工作。
3、运苗与假植
苗木的运输与假植质量，也是影响植树成活的重要环节。“随掘随运随栽”可以减少树根在空气中暴的时间，对植树成活率最有保保障。
1）苗木装车
运苗装车须仔细核对苗木的品种、规格、质量等，凡不符合要求的应予以更换。
2）苗木运输
运输途中，押运人员要和司机配合好，经常检查土布是否漏风。短途运苗中途不要休息，长途行车必要时应洒水浸湿树根，休息时应选择荫凉处，防止风吹日晒。
3）苗木卸车
卸车时，要爱护苗木，轻拿轻放。裸根苗要顺序拿取，不得乱抽，更不得整车推下。带土球苗卸车时不得提拉树干，应双手抱土球轻轻放下。较大的土球用起重机卸车。
4）苗木假植
苗木运至施工现场如下不能及时栽完，裸根苗1~2小时以上不能栽植的，应先假植。
在栽植处附近选择合适地点，先挖一浅横沟约2~3米长，然后立排一行苗木，紧靠苗根再挖一同样的横沟，并用挖出来的土将第一行树根埋严，挖完后再码一行苗，如此循环直到将全部苗木假植完成。
4、修剪
苗木在挖掘过程中，无论裸根或带土球，对植株的根系都会有一定损伤，从而破坏了原植株上、下部分水分和养分的平衡，若不修剪去枝，则会影响树林成活。而通过修剪，便可减少枝叶水分和养分的消耗量，高速植株地上部分和地下部分的水分和养分的平衡，从而提高树木成活率。
5、定植
按设计要求将苗木栽植到位不再移动而言，其操作程序分散苗和栽苗。
必须保证位置准确，按图散苗，细心核对，避免散错。带土球苗木可置于坑边，裸根苗应根朝置于坑内。对有特殊要求的苗木，应按规定对号入座，不许搞错。
护苗木植株与根系不受损伤，带土球的常绿苗木更要轻拿轻放。应边散边栽，减小苗木暴露时间。
在假植沟内取时应顺序进行，取后及用土将剩余的根部埋严。
6、栽苗
散苗后将苗木放入坑内扶直，提苗到适宜深度，分层埋土压实、固定。
核对设计图纸，看树种、规格是否正确，若发现问题就立即调整。
树形及长势最好的一面应朝主要观赏方向；平面位置和高程必须与设计规定相符；树身上、上必须垂直，如果树干有弯曲，其弯曲应朝向法地的主风方向。
栽苗深浅对成活率影响很大，一般应与原土痕平齐。乔木不得深于原土痕的10厘米；带土球树种不得超过5厘米；灌木及丛木不得过浅或过深。
行列式植树应十分整齐，相邻树不得相差一个树干粗，最好用尺量距先栽标杆树约20株的距离定植一株，三点一线，以标杆为瞄准依据。
定植完毕后应与设计图纸详细核对，确定没有问题后，可将捆拢树冠的草绳解开。
栽裸根苗最好每3人为一个作业小组，1人负责扶树、找直和掌握深浅度，2人负责埋土。栽种时，将苗木根系妥善安放在坑内新埴的底土层上，直立扶正。待填土到一定程序时将苗木轻轻提拉到深度合适为止，并保持树身直立不得歪斜，树根呈舒展状态，然后将回填坑土踩实或夯实，最后用余土在树坑外缘培起灌水堰。
栽植带土球苗木，必须先量好坑的深度与土球的高度是否一致。若有差别应及时将树坑挖深或填，必须保证栽植深度适宜。土球入坑定位，安放稳当后，应尺量将包装材料全部解开取出，即使不能全部取出也要尽量松绑，以免影响新根再生。回埴土时必须随填土随夯实，但不得夯咂土球，最后用余土围好灌水堰。
2.7.2地被种植
    1、种植方法
1）先按设计要求平整土地，在平整好的土地上喷水，保持土壤湿润。然后按设计要求铺设草皮。
2）铺完后，用细土将缝隙填满，再用滚子振捣压。
初期，每天浇透水1~2次。一般7天后待草皮的再生根系基本固定在土壤中后，逐步减少浇水次数。
2、养护管理
植树工程按设计要求定植完毕后，为了巩固绿化成果，提高植树成活率，还必须加强后期养护管理工作。
1）立支柱
高大的树木、特别是带土球栽植的树木应当立支柱，这在多风地方尤其重要。立好支柱可以证新植树木浇水后，不被大风吹斜倾倒或被人流活动损坏。
支柱的绑扎方法有直接捆绑与间接加固二种。直接捆绑是先用草绳把支柱接触部位的树干缠绕几圈，以防支柱磨伤树皮，然后再立支柱，并用草绳或麻绳捆绑牢固。立支柱的形式多种多样，应根据需要和地形条件确定，一般可在下风方向支一根，还可用双柱加横梁及三角架形式等。支柱下部应深埋地下，支点尽可能高一些。
间接加固主要用粗橡胶皮带将树干与水泥杆连接牢固，水泥杆应立于上风方向，并注意保护树皮防止磨破。
2）浇水
水是保证植树成活的重要条件，定植生必须连续浇灌几次水。填完土之后，应立即开堰浇水。第一次水要浇足，隔一周后浇第二次水，以后根据不同树种的需要和土质情况合理浇水。每次浇水之后，待水全部渗下，应中耕松土一次，中耕深度为10厘米左右。
3）开堰
单株树木定植埋土后，在植树坑（穴）的外缘用细土培起15~20厘米高的土埂称“开堰”。浇水堰应拍平踏实，防止漏水。
4）作畦
株距很近、联片栽植的树木，作畦时必须保证畦内地势水平，确保畦内树木吃水均匀，畦壁牢固不跑水。
3、灌水
树木定植后必须连续浇灌三次水，以后视情况而定。
第一次灌水应于定植后24小时之内，水量不宜过大，浸入坑土30厘米上下即可，主要目的是通过灌水使土壤隙填实，保证树根，与土壤紧密结合，在第一次灌水后，应检查一次，发现树身倒歪应及时扶正，树堰被刷损坏之处及时修整。然后再浇第二次水，水量仍以压土填为主要目的。二水距头水时间为3~5天，浇水后仍应扶直整无花果。
第三次水距二水7～10天，此次要浇透灌足，即水分渗透到全坑土壤和坑周围土壤内，水浸透后应及时扶直。
2.7.3边坡液压喷播植草
液压喷播植草主要机械设备为喷植机、高压泵体、抽水机、高压喷料枪及喷料软管、洒水车等。喷播植草施工工艺流程图，如下：

  清理杂物，修整边坡
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                                  拌合混合材料

             水                   喷射混合材料           液压喷植机
                                   
                                    覆盖保护

                                      养护
（1） 对坡面进行清理、修整，确保感观性要好。
（2） 按配方将种子、肥料、木纤维、保水剂、粘合剂、促绿剂等加水拌合，用喷播机均匀喷洒在坡面上。
（3） 覆盖无纺布。
（4） 洒水养护、绿化成坪。
喷播植草应选择地温、气温、降雨、风向、风速等条件适宜草种生长的春、秋季施工，草种应进行必要的预处理，以保证种子发芽快、成活率高。喷播前应先在坡面洒水浸润边坡土体，播种初期定期浇水或根据天气情况洒水，确保种子发芽所需的水分及温度。幼苗长出后期定期浇水施肥，使其快速成坪。成坪后注意防止病虫害，并有针对性锄草施肥。坡面喷播植草后，应加强看护，避免牛羊牲畜及人为踩踏破坏。
2.8电气工程
2.8.1电缆敷设
[bookmark: _Toc248511446][bookmark: _Toc146809679][bookmark: _Toc63595038][bookmark: _Toc248633481][bookmark: _Toc245174891][bookmark: _Toc248551221]施工前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面、电压等级均须符合要求，外观无扭曲、坏损等现象。
电缆敷设前、后均进行电缆绝缘测试，相与相之间、相与零（N线）之间及地线（PE线）绝缘电阻不小于5MΩ。摇测完毕，应将芯线对地放电。电缆测试完毕，电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包好。
敷设前根据设计图纸按实际路径放线确定每根电缆长度，绘制走向排列图，合理安排每盘电缆，尽量减少电缆接头和交叉。电缆终端与中间接头附近应留有备用长度，电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍，高压交联电力电缆不小于电缆外径的15倍。
本工程标段内无大型电缆，因此采用人力敷设，人力放电缆时将滚轮提前安装好。
电缆敷设，可用无线电对讲机联络，手持扩音喇叭指挥。
电缆短距离搬运，一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时，可按电缆缠绕方向滚动，切不可反缠绕方向滚动，以免电缆松弛。
架设时，应注意电缆轴的转动方向，电缆引出端应在电缆轴的上方。
电缆水平敷设时，电缆沿桥架或线槽敷设时，应单层敷设，排列整齐，不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。不同等级电压的电缆应分层敷设，截面积大的电缆放在下层，电缆跨越建筑物变形缝处，应留有伸缩余量。电缆转弯和分支不紊乱，走向整齐清楚。
电缆垂直敷设时，沿桥架或线槽敷设时，应加装卡固支架。敷设时，应放一根立即卡固一根。垂直固定间距为1.5m，水平走向的电缆固定间距为2m。水平敷设电缆在电缆首末端及转弯，电缆中间接头两端0.5～1m处固定。
电缆穿过楼板、墙体时套电缆保护管，电缆敷设完毕，除建筑封楼板墙外，电缆垂直管口采用防火泥封堵。
电缆直埋敷设时，埋深符合设计和规范要求，铲平沟底，并铺一层100mm厚的细砂作电缆垫层，电缆敷设完毕，再铺设100mm厚的细砂保护，然后铺设砖块并分层回填。
桥架内的电缆电线敷设完毕后，按规范要求采取防潮、防火隔离措施。
电缆桥架安装要求如下：
[bookmark: _Toc63595042][bookmark: _Toc146809683][bookmark: _Toc245174894]    ⑴、电缆桥架的支、托架安装
① 电缆桥架的支、托架位置要正确，间距均匀，排列整齐，横平竖直，连接可靠，固定牢靠，油漆完整色泽均匀，在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡，托架加盖部分盖板齐全。
② 电缆桥架的支、托架采用厂家配套提供的合格产品。水平段支架的固定间距为2米，桥架弯通弯曲半径不大于300mm时，在距弯曲段与直线段接合处400mm的直线段侧设置一个支吊架；当弯曲半径大于300mm时，在弯通中部增设一个支吊架。
③ 电缆桥架在进入剪力墙时，在预留孔洞处用角钢制作固定框，同时将固定框焊在护边角钢上。电气电缆桥架在穿过楼板或墙壁处，用防火隔板、防火堵料等材料作好密封隔离。
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① 桥架的安装顺序应先主干线，后分支线。先将弯头、三通和大小头定位后，再进行直线段安装。
② 桥架采用螺栓连接，应安装加强板，螺母应在桥架的外侧。
③ 开好保护管引出孔和隔板缺口，保护管开孔的位置可在桥架高度2/3处。严禁用电焊、气焊切割开孔。
2.8.2照明配电箱安装
（1）配电箱的施工工艺如下
测量定位→箱体、钢管预埋→管路与配电箱连接→开关盒、灯头盒安装→管内穿线、穿电缆→接线端子制作→箱内接线→开关、灯具安装→绝缘摇测→调试→交工验收
1）材料要求
配电箱应为两部定点厂产品，并有产品合格证。型号规格必须符合设计要求。
2）作业条件
土建施工时，随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。预埋铁架或螺栓时，墙体结构应弹出施工水平线。安装配电箱盘面时，抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
3）配电箱安装要求
配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱的安装方式和安装标高符合设计图纸。在同一建筑物内，同类配电箱的高度应一致，允许偏差为10mm。
配电箱均做好明显可靠的接地。导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。
配电箱配线排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。
配电箱（板）内，应分别设置中性线N和保护地线（PE线）汇流排，中性线N和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接，并应有编号。
配电箱应安装牢固，平正，其垂直偏差不应大于3mm；安装时，照明配电箱四周应无空隙，其面板四周边缘应紧贴墙面，箱体与建筑物，构筑物接触部分应涂防腐漆。
在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时，采用暗配管及暗分线盒和明配管两种方式。如有分线盒，先将盒内杂物清理干净，然后将导线理顺，分清支路和相序，按支路绑扎成束。待箱找准位置后，将导线端头引至箱内或盘上，逐个剥削导线端头，再逐个压接在器具上，同时将PE保护地线压在明显的地方，并将箱调整平直后进行固定。在电具、仪表较多的盘面板安装完毕后，应先用仪表校对有无差错，调整无误后试送电，并将卡片框内的卡片填写好部位、编上号。
暗装配电箱的固定：根据预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时，应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰。不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，螺丝垂直受力且均匀。
绝缘摇测：配电箱全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线（N）之间，相线与接地保护地线（PE）之间，零线（N）线与接地保护地线（PE）之间。绝缘电阻均应大于0.5MΩ，同时做好记录，作为技术资料存档。
2.8.3路灯安装
    （1）、定灯位：按照施工图及现场情况，以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。
（2）、与各管线所属专业联系，掌握管线的分布资料，通过开挖探槽了解地下管线详细分部情况，要求有序地开挖，并施作雨天临时排水沟，开挖时应有测量配合指导，切勿超挖、欠挖。
（3）、测量定位
根据监理工程师审批后的控制点进行现场加设控制点工作，采用全站仪按极坐标法测设基础的位置，用水准仪测出地面标高。基础定位后经复核无误，增设护桩指导施工。
（4）、基础土方开挖
采用挖土机对基坑的大概深、长、宽度土方进行开挖，而后人工按图示尺寸修边到设计标高，若出现超挖，不得使用弃土就地回填，应采用级配碎石或砂回填到设计值。
（5）、基坑报检
根据监理程序要求，将填报隐蔽工程基础开挖资料，具体检测内容参见相关验收规范标准。
（6）、钢筋、预埋件安装
根据规范要求安装钢筋：骨架尺寸、间距、垂直度、保护层设置、预埋件位置及加固等严格执行验收规范标准。
（7）、模板安装
模板采用木模或组合钢模，几何尺寸不得小于设计值，加固须满足刚度、稳定性要求，确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模。

   （8）、浇注路灯基础
a、砼浇注时应对称、分层进行，每层厚度控制在25-30cm，采用插入式振捣器施工。掌握混凝土的初凝时间，确保混凝土层面衔接质量，实现中间吊模的浇注时不翻浆而且能加高混凝土。
 b、在砼强度达到2.5MPa时才可拆模。洒水养生时应用细水均匀浇养，或采用聚酯薄膜保湿、保温养生7d。

（9）、基础回填
待基础混凝土达到设计强度达75%以上时方可进行。确保不碰坏基础成品，力求对称、分层回填，采用冲击夯压实。
（10）、清理基础预埋件丝扣胶带、安装灯杆
使用吊车、特制的锁扣（防滑、牢固、能自松卸方便拆缷）、绳，控制吊点（杆高的1/3处），超过4级风不得安装。采用干硬性砂浆或薄钢板找平，用垂球法找正，立正后立即安装地脚螺丝。
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   （1）、照明装置安装前，必须清除开关盒、插座盒、灯位盒内杂物并修正其偏差的高度及位置。
   （2）、由于灯具种灯不同，安装程序不尽相同，但一般先进行灯具组装，再进入现场安装。
   （3）、灯具、开关、插座安装，应注意对操作中质量通病的检查
a 吊链式日光灯花线长度过短取代吊链受力，或吊链安装不牢。
    b 吊线盒中多股软铜线未挂锡盘圈。
c 日光灯接线时相线未接入开关回路，螺口灯头接线相线不在中心接点上。
d 成排灯具安装时偏差过大（调整后偏差应小于5㎜）。
e 板把开关的开关位置应是向上开灯，向下闭灯。
   （4）、该工程安装在潮湿场所的开关，插座应选用防潮防溅型。
   （5）、该工程室外或屋面安装的灯具应考虑其防暴风袭击的稳固措施。
2.8.5防雷接地和设备接地	
接到施工图纸后认真审图，掌握接地装置每一处的情况，避免错误和遗漏。接地施工是配合性较强的分项，从配合开始就要求按步就班的进行，如柱基管柱的连接，引线的引出，底板钢筋的接地，镀锌扁钢的连接,机组设备接地线的敷设等，都需在土建施工阶段认真搞好。施工中应与土建紧密配合，收到汇签后应立即施工。当土建在不同标高上施工时，应注意将标高比较低的向上引，防止被埋入设备基础中。
接地扁钢的搭接处焊缝长度要大于二倍的扁钢宽度，在丁字型连接时，分支线应煨制侧弯。扁钢连接时搭接长度为扁钢直径的六倍以上。
计算机的接地，仪表的接地，电气设备的接地，信号接地要分别设置接地干线。
设备接地线应用多股绞线视容量大小放置不同导线。规定使用黄绿色。
设备接地不准串联连接，每件设备应单独和干线直接连通，每个接地螺栓上只允许压二个接地线。
成列的电气设备盘内接地线要相互连通，此干线至少有二处以上和主干线相通。
在施工中施工技术人员注意：属于隐蔽工程的接地部分在作好接地后，应迅速作好隐蔽记录，并请监理来签证，做一部分请监理签证一部分。监理要求进行接地电阻测定时，应予以满足。
2.9交通工程
2.9.1标志牌施工流程
    (1)、标志定位与设置
在标志施工中经常会出现基础与立柱的安装角度难以一致的情况，尤其是双柱式和门架式标志更为突出，两个基础之间的间距和中心距出现稍微的偏差，将会导致门架标志横梁无法安装和双柱式标志安装角度偏微等严重后果，针对这些影响总体质量的关键之处，我们也采取了如下的预防措施。
a、对双柱式标志着重控制两个基础的中心线，特别是两个基础高度不一致时，必须采用垂线直尺交叉测量，以确保基础中心线重合精度偏差不超过2mm。
b、在制作门架标志基础时要重点控制基础之间的间距和中心轴线，应先将门架横梁的实际规格尺寸数据进行准确测量，根据此数据为依据确定基础间距，必须将标志基础的间距偏差控制在5mm以内，将两基础的中心轴线偏差控制在4mm以内。
c、按照施工图纸要求定位和设置，安装的标志与交通流向成直角，在曲线路段，标志的设置角度由交通流的行进方向来确定。悬臂、门架标志沿垂直轴向后倾斜2°。对于路侧标志，标志板内缘距路缘石边缘不得小于250mm。
(2)、基础施工
a、根据设计图纸用全站仪定位放样，定出基坑位置。
b、按设计图纸放出基坑大样，开挖后应达到图纸所示的大小和深度，如有扰动的开挖面，加大开挖量，达到设计规定要求。双柱基础不能同时施工。
c、基坑验收合格后，开始浇筑相应标号和厚度的砼垫层，然后支外露部分及基坑顶以下15cm 模板，安放、绑扎构造钢筋，绑扎定位地脚螺栓。
d、模板、钢筋经监理工程师验收合格后，开始浇注C25砼，浇注时分层捣实，并要振捣均匀，基座顶部抹平，砼达到85％强度后拆模。
e、派专人养护砼基础。
f、回填土分层夯实，并与四周地面齐平。
(3)、标志牌立柱施工
a、在标志牌标志立柱施工时，对于设在绿化带上的标志，根据所在位置的实际地形确定，路侧
单、双柱标志，其板面底边与路缘石外缘高差不小于20mm，板面内边缘距路缘石外缘不小于25mm；悬臂式、门架式标志，其板面底边距路面高度不小于5.5m。
b、立柱及横梁根据图纸设计要求，制作防雨帽。
c、在钢材热镀锌前，钻孔、冲孔和焊接完成后，所有的连接件和附加件应适合标志安装要求，并符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）附录E 的要求。
d、基础砼强度达到要求后，并得到监理工程师的审批后，安装支撑结构。门架横梁加工时按照图纸要求预先预拱，预拱度为50mm，悬臂预拱度为40mm。
e、钢支撑结构立柱、法兰盘、抱箍及连接螺栓等钢结构均采用热镀锌处理，螺栓、螺母等连接件的镀锌量为350g/㎡,其余均为550g/㎡。
f、立柱安装所需主要设备及安装工艺：8T 吊车一辆，高空作业车一辆，运输车一辆。对于双柱和单柱，我们计划立柱镀锌完毕后，运输车直接把立柱运到工地，用8T 吊车安装在相应桩号的基础上；对于单悬，将板面固定在立柱和横梁上后，再一起安装。
(4)、标志版面制作
交通标志版面的制作首先进行铝板、铝滑槽的下料，铝滑槽的钻眼、铆接标志版面，然后对铆接好的标志版面进行清洗，经过太阳的晾晒，最后对版面进行处理；粘贴底膜，字膜排版、刻字、粘贴。包装准备装车，运往工地安装。
a、交通标志的形状、图案和颜色严格按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）及图纸的规定执行，所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字符合《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）的规定，不采用其它字体。
b、标志的边框外缘应有衬底色。其衬底的颜色和衬底边的宽度均按规定进行制作。
c、标志板符合《铝及铝合金板材的尺寸及偏差》（GB/T3194-1998）的规定，按照《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）附录E 及图纸的规定进行加固，槽钢在粘贴定向反光膜之前与板面铆接好。符合《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-1995）的规定。
d、标志板在剪裁或切割后边缘整齐、方正、没有毛刺，尺寸偏差控制在±5mm以内，表面无明显皱纹、凹痕、变形，每平方米范围内的平整度公差小于1.0mm。
e、对于大型指路标志，我们尽可能减少分块数量，最多不超过4 块。标志板的拼接采用对接，接缝的最大间隙小于1mm，所有接缝用背衬加强，背衬与标志板用铆钉连接，铆钉的间距小于150mm,背衬宽度大于50mm，背衬材料与版面板材相同。
f、标志板背面采用氧化处理，使其表面变成暗灰色、不反光。
g、粘贴反光膜时在温度18℃～28℃、湿度小于10％的环境中贴在经过酒精清洁、脱脂、磨面处理的铝板上，不采用手工操作或用溶剂激活粘结剂，在标志表面的最外层涂保护层。贴反光膜不可避免出现接缝时，应用上侧膜压下侧膜，拼接处有3～6mm的重叠部分，以防漏水，贴膜时自一端向另一端延伸，边贴边拆下膜后封层，并用压敏贴膜机压实、平整、无任何皱折、气泡和破损，板面不得有回归反射不均匀及明显的颜色不均匀。将用电脑刻字机刻成的文字，按图纸规定事先放样位置贴于板面，并使其位置准确、紧密、平整、无倾斜、皱折、气泡和破损。
h、制作标志板的铝合金板厚度，按设计图和规范规定制作，标志板的总质量不允许出现对标志结构的力学性能计算不利的情况。
i、标志板外形尺寸，其长度和宽度的允许偏差为0.5%，标志板的4个端面应互相垂直，其不垂直度不应大于±2°。
(5)、储存和运输
标志牌板面制作完毕后，采用包装纸包严，塑料纸隔离，毛毡捆好，装车时采用竖放塞紧，避免在运输过程中板面破损，扭曲。大型指路标志由于在制造、运输过程中困难较大，在图纸要求和监理工程师的指示下，根据板面设计的具体情况，采用适当分割的办法来制造，分别贴反光膜，分别运输、安装。
(6)、安装
a、标志安装位置、结构、板面应与设计相符。只有当基础混凝土经7天养护后，方可在其上面进行架设支柱和标志。
各种半成品运到现场，全面自检合格，并经监理工程师验收合格后进行安装。将底座法兰盘调整符合要求后，将立柱安装就位。立柱竖直度误差不超过±3mm/m，利用吊车将标志牌安装就位，并使其满足设计要求。路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶人员的眩光，在安装时尽可能与道路中线垂直，禁令标志和指示标志为0～45°，指路标志和警告标志为0～10°。
b、为减少标志板面对驾驶员的眩光，路侧设置的标志和悬空标志均应符合设计《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）和施工规范的要求，即在水平轴和垂直轴方向旋转约5°。
c、标志支撑结构应按设计要求制造，在安装前应对各部焊点质量及结构整体性进行检查，试装。
d、支柱安放于混凝土基础上，支柱之法兰盘与混凝土基础的底法兰盘应水平、密合，地脚螺栓配合妥当，拧紧螺栓后桁架不得倾斜。在平曲线路段，为保护将来安装标志版面与驾驶员视线垂直，应对预埋的法兰盘进行适当调整。
e、标志板在运输、吊装过程中应避免板体和反光膜的损伤。标志板平面翘曲的允许误差为±3mm/m。立柱安装后应与地面垂直，其弯曲度不大于±2mm/m。
f、安装完毕后，清扫板面，请监理工程师检查所有标志，以确定在白天和晚上条件下，标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。 
2.9.2交通标线施工
标线施工人员分为三组，即路面清扫放线组、涂料熔化搅拌组和标线涂布组。施工气温一般在10O℃～30O℃为宜,环境温度低于10O℃时坚决不施工。施工时必须保证路面干燥无尘土。
(1)、路面清扫放线组：首先使用手推式路面清扫机清除路面积土、浮尘及障碍物、灰尘、沥青、油污或其他有害物质，并按要求标出导线。标导线有多种方式，一种是用绳索弹灰线（即弹线包）。此种方法进度较快，简便，但对标线人员技术要求高、凭经验保证导线的曲直，易出偏差，且灰线易掉；另一种用钢钉拉线索，能保证较好的导线曲、直度，但进度稍慢。对于各种箭头、文字一般采用以上两种方法，而对于车道边缘线和分界线可用标线放样车放样施划。施工时，我们将根据经验视具体情况灵活使用。第二步，用底油机在导线一侧涂布底漆。采用喷涂方式较好，底漆宽度一致，漆膜均匀，附着力也很好。用手刷式时要掌握用漆量适中，涂刷均匀，不能漏空、花边。涂布后干燥5～10 分钟，用手指按下提起拉成丝状为准，此时可视为路面处理完毕。
(2)、涂料熔化搅拌组：将涂料（助剂）投入热熔釜中，釜内温度控制在180 ℃～210℃之间，边熔化、边搅拌，严格控制好温度。熔化分散好后，为保证较好的标线质量，进行检验测试。检验方法是将釜中涂料取样少许，涂成片状（厚约1.6mm）， 使其自然冷却，干燥后用手指将其弯曲，弯到35度左右时涂片断裂为最佳。
(3)、标线涂布组：热熔釜熔好后的涂料放入划线储桶时，必须用铁筛网过滤。点燃桶下和划线器边的炉火，保持合适的施工温度。再把玻璃微珠倒入箱内，施工即可开始。划线时，划线车按导线涂布，涂布时涂料合适的温度大致在180℃左右。
(4)、施工过程控制
a、施工前认真检查施工设备，确保其正常。
b、划线前，应对准备划线的区域进行路面检查，路面划线区域必须干净，否则将影响粘结。划线的当天还要注意天气情况，当有雨、风、天气潮湿时不要施工。
c、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上先涂抹底漆。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆末干燥前，不得进行涂料画线。
d、喷涂时，道路表面要干净、干燥，喷漆工作要在白天进行。天气潮湿、灰尘过大时喷涂工作要暂停。
e、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。
f、标线施工时避免涂料长时间高温加热，以防止涂料变色，热劣化。涂料运距不宜过长。
g、划人字线时，所使用的模具要平，以保证模具与路面紧紧粘住，使划出的线边缘整齐。在划虚线时，要保证划线车行走匀速、直顺，划出的线要美观。
h、标线涂敷同时应均匀、全面地撒布玻璃珠，玻璃珠用量为0.3～0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。
i、标线在施工后，要对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。
j、有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换。
[bookmark: _Toc441419686][bookmark: _Toc467058902][bookmark: _Toc441419702][bookmark: _Toc467058918]（3）质量承诺及保证措施
[bookmark: _Toc441419687][bookmark: _Toc334538311][bookmark: _Toc467058903][bookmark: _Toc229983385]3.1质量承诺
按现行规范标准，一次验收合格。若因我公司原因造成工程施工质量未达到合同约定的质量标准，我公司无条件返工，费用由我公司自理，工期不予顺延。返工后仍达不到合同要求，扣除合同价款的5%的违约金，发包人有权另择第三方完成该部分工作，由此发生的费用由我公司承担。发包人有权进驻工地和解除本合同，解除本合同的，我公司在接到解除合同通知之日无条件退出施工现场；若其中分部分项工程达不到一次性验收合格，我公司向发包人支付至少20000元/次的违约金。
保修期按相关规定执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算。
缺陷责任期为二年。
[bookmark: _Toc229983386][bookmark: _Toc441419688][bookmark: _Toc467058904][bookmark: _Toc334538312]3.2质量保证措施
[bookmark: _Toc467058905][bookmark: _Toc334538313][bookmark: _Toc229983387][bookmark: _Toc441419689]3.2.1总则
（1）为确保本工程质量处于受控状态，特制订本质量保证体系。
（2）本质量保证体系是为本工程而制订。
（3）在运行本质量保证体系的同时，严格执行国家颁发的设计、施工有关技术标准、施工规范及验收标准。
（4）本质量保证体系制订的依据是：我单位已通过的ISO9001质量体系认证所制订的质量手册及质量管理文件，并针对本工程的具体特点而制订。
[bookmark: _Toc467058906][bookmark: _Toc441419690][bookmark: _Toc229983388][bookmark: _Toc334538314]3.2.2质量方针及质量目标
（1）质量方针：以人为本，质量保证质工程；追求卓越，让用户满意。
（2）质量目标：工程一次验收合格率达100％，确保合格工程，争取优良工程。
[bookmark: _Toc467058907][bookmark: _Toc441419691][bookmark: _Toc229983389][bookmark: _Toc334538315]3.2.3工程质量保证体系
本工程根据业主合同及工程质量要求按项目法进行管理，组织一个技术业务强，管理素质高，团结协作的项目经理部；组建一支技术水平高，质量意识强，整体素质好，遵章守纪的施工队伍进场施工。
项目经理部按“横向到边，纵向到底，管理全面、控制有效”的原则，建立健全质量保证体系，实施全面质量管理，质量保证体系见附图。
[bookmark: _Toc441419692][bookmark: _Toc467058908]3.2.4建立质量管理组织机构
（1）、本工程项目施工质量实行项目经理负责制。项目经理部成立以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组，下设安全质量监察部，由专人负责工程质量检查验收与评定工作，推进创全优管理活动的深入开展。
（2）、分单项(位)工程施工质量则由专业施工队长负责，确保该专业施工队施工的工程质量、安全和进度，均能满足总体目标要求。
（3）、各施工工序的施工质量由各专业施工队主管工程师、工班长负责检查、督促和落实。
质量管理组织机构框图见下图：

（1）主要质量管理者职责
1、项目经理质量职责
①认真贯彻我单位的质量方针和本项目工程质量目标，确保经理部全体人员理解和贯彻执行。
②根据质量保证体系的需要，结合工程实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量体系的有效运行。
③履行工程质量管理职责，大力支持质检人员的工作，杜绝重大、大质量事故的发生。
④主持项目工程的质量策划，参与、组织质量审核，纠正落实质量措施，并督促实施。
⑤深入工地调查研究，定期对工程质量进行总结分析，推广应用“四新技术”保证本工程项目全面质量保证目标的实现。
⑥精心组织，精细施工，在抓质量、抓进度、抓安全生产、文明施工的同时，搞好职工培训和廉政建设工作。
2、总工程师质量职责
①认真贯彻执行质量方针和质量目标，组织制定适合本工程项目的质量计划和质量保证措施。
②主持编制工程项目实施性施工组织设计。
③组织实施项目质量计划，落实质量检验制度，加强施工过程的控制，严把“图纸、测量、试验”三关，杜绝因技术管理原因造成的重大质量事故。
④推广应用统计技术，加强文件和资料的管理并建立工程质量记录台帐。
⑤组织推广应用新技术、新工艺、新设备和新材料，主持关键工序重要部位，特殊工种施工人员的培训，编写施工技术总结。
3、专职质检员质量职责
①负责制定工程质量计划，编写工程质量保证措施，并对计划和措施的执行进行监督，检查。
②定期对工人进行技术培训和质量教育，提高其技术水平和质量意识。
③严格按照质量验收评定标准和有关技术要求对分部分项工程进行质量检查、评定和验收。
④每月组织一次工程质量大检查，总结经验，查找问题，纠正错误，表彰先进。
4、材料员质量职责
①深入现场，根据施工生产需要，做好料具供应工作。
②熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，应对原材料做抽样试验，否则禁止使用。
③严格按计划进料，限额发料，并督促、检查现场材料的管理和使用情况，纠正破坏、浪费等违章行为。
④做好修旧利废工作，建立物资进出审批制度，严格控制工程用材料的消耗。
⑤建立保管制度，严格领发料制度，做到定期盘点，账物相符。
（2）质量体系要素控制
1、合同评审
通过合同评审，清除地了解业主地要求和合同条件，保证在合同履行过程中的施工阶段，所有的合同要求都能有计划地逐步实现以及工程施工中发生的合同变更更能良好地贯彻。
项目经理按照合同评审程序的要求，负责本项目合同评审的以下具体工作：
对合同各项条款逐条分析，并使项目主要人员清除了解明确实现合同目标应进行的保证措施，必要时以文件形式规定下来，并纳入质量保证规划中、参加施工过程中合同修订的评审，按公司合同评审程序中有关合同修订条款执行、掌握工程建设情况和客观条件的变化，并及时与业主和上级合同主管部门联系，为现场施工创造良好条件。
2、文件和资料控制
根据公司质量手册的要求，文件资料安排专人管理，执行文件和资料控制程序中的有关规定，保证施工过程中使用有效的文件及图册。
工程承包合同和验工计价资料管理，由项目经理部计划财务部部长负责，属于项目经理部负责采购的物资，其采购合同存于项目经理部物资机械部部长保存；施工图册由项目经理部工程技术部专职资料员保管，按规定发放。
3、对采购的质量控制
本工程采购，由项目经理部物资、机械部负主要责任，严格按施工合同和公司采购控制程序执行，保证本项目使用合格的设备、材料。
物资采购必须严格按公司物资部门下发的合格供方名册选择供应商；如果现场需要购买其他供应商的物资，则必须按程序对其进行评价。采购人员在采购物资时，必须及时索要所采购物资的原始标识（厂家、材料名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、合格证等）。
采购的材料，必须在供货质量、信誉、供货能力等方面进行评估，在有保持持续供货能力的供方处采购。
做好材料进货的检验、试验和标识工作。按质量体系标准和要求，在进货、检验、试验、进仓、登记、标识、使用全过程中，都严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。
对于业主提供的材料，我公司将采取必要的检验和试验手段，确保材料时时处于受控状态。
做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到各种证明合格证（单）、验收、试验单据齐全，确保其可追溯性和完整性。
4、施工过程控制
a施工准备阶段的质量控制
施工前，组织技术人员认真会审设计文件和图纸，切实了解和掌握工程的质量要求和技术标准，理解业主的需要和要求，如有不清楚的明确之处，及时向业主或设计单位提出书面报告，项目经理组织合同交底。
根据工程的要求和特点，组织专业人员编写具体的施工组织设计，严格按照公司的质量体系程序的内容要求，编制质量计划，确定适用的实施设备并落实配备，施工中着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力资源）以达到规定的质量要求，并根据施工的技术要求，对土建工程、安装工程施工等重要工序、要分部分项的制定详尽的施工方案，编写施工工艺，以保证该工程的质量达到要求。
配齐满足工程施工需要的资源。我们将挑选具有丰富施工经验的优秀队伍，精良的设备投入本工程施工。同时选派有施工经验、责任心强的工程技术人员参加该工程施工，以确保技术工作顺利进行。
项目经理、检验试验人员、关键工序特殊过程施工人员、特殊工种持证上岗。
按施工平面布置图设置临时生产、生活用房及临时供水供电线路等设施，核实施工现场各种地下构筑物、管线情况，并落实相应的保护措施。
b施工过程的质量控制
开工后要做好各部位，工序的技术交底工作，严格按照公司质量体系规定的内容做好技术交底，按照四级技术交底的要求，使各级施工人员清楚掌握对将要进行施工的部位、工序的施工、施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。
若工程施工时因客观原因发生变化，要及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更，并严格按照质量体系控制程序的要求，报送有关部门论证审核后，方可实施，确保程序的科学性和可行性，并做好变更后的标识和记录工作。
工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。
组织一队业务能力强的测量人员进行测量控制。测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工的“一条龙”的质量控制程序，严格执行复核制度、交底签证制度，向监理工程师报批制度，以“放准、勤复；点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始记录的保存归档工作。
对于已经认可的适宜施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密的监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现业主的期望，尤其是对于工程的特殊重点部位和工序，则要专门制定施工方案，并加强监督的力度和控制的手段，使整个工程的每个部位、工序均达到优良标准。
通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一个部位的质量在施工的过程中受到控制。严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证四级验收制度的效能，及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，并按检验点分类和按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录，对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果。并及时通知业主和监理单位，经现场认可后，才能进行下一道工序的施工。
合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一，我们将对施工进度进行合理的计划和实施，通过网络计划节点控制工期中间排序法、现代施工管理方法，在业主要求的工期内，将施工进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效、低成本的目标。
特殊过程和关键工序实施前，作好以下几项工作：
施工准备阶段对施工图纸进行会审，对施工细则、施工工艺进行专项技术交底、参加施工的操作人员必须经过培训，做到持证上岗，培训工作执行培训程序、对施工人员和设备能力进行确认，不具备能力的不能从事施工。
施工过程中，指定专人对质量和过程连续监控，并做好记录、对施工人员资格、工程所需材料、施工设备的状况均作好记录，使施工过程具有可追溯性。
c竣工阶段质量控制
制定收尾工程施工计划，组织有关人员按照施工验收规范对已完工程进行预检，找出存在的问题，并及时处理，做好竣工文件资料的编制，按业主的规定要求做细、做好。
所有工程项目、竣工文件，经自检合格后按验收程序向业主申请工程移交。
制定质量回访计划，及时掌握用户对该工程的意见，对回访中用户反映的问题，按质量回访及服务的实施与验证程序执行，确保用户满意。
检验和试验是保证工程质量的重要手段，有项目经理部总工程师负责主要责任；除按质量手册和有关程序文件规定进行外，根据本工程实际情况，采取以下具体措施：
施工中进行的检验和试验，由项目经理部中心试验室主任负责。现场设立专（兼）职试验人员，配合试验室工作，认真把好质量关，用数据和分析图表配合和指导现场施工质量；除所有物资验证按检验和试验程序中进货检验和试验要求进行外，对于必须进行特殊检验和试验的物资，还应在计划中说明。
施工过程中的检验和试验由项目经理部中心试验室主任负责根据施工进度，将试验和检验工作落实到项目经理部试验员、质检员和专业施工队长等。
最终检验和试验由项目经理负责，按监理规程向监理工程师和业主申请报告。
本工程适用的检验、测量和试验设备，由项目经理部中心试验室主任负责，按公司计量器具周期校验规定负责送检。
施工工序质量控制实行“三检”制度，即自检、互检、交接检，由项目经理部安全质量部部长负责。
5、物资的搬运和贮存控制
本工程严格做好物资的贮存保管工作。在具体的执行过程能够中，除按公司有关程序文件规定的要求执行外，各项工作主要负责人还应针对工作的特殊性提出措施或方案，交项目经理部物资部负责人审批，并保证在工作中准确地向每一个操作人员进行交底。
施工现场依据平面布置图布置材料堆放场地，设置贮存仓库，并检查、监督与此向工作有关地操作人员，作好防雨、防盗等各项工作。
物资搬运和贮存应有情况记录。本工程所有施工场地内的现场物资标识应保持一致。
6、标识和可追溯性控制
本工程依据合同要求和公司质量手册及产品标识和可追溯性控制程序的要求进行物资和工序的标识和可追溯性管理。
本工程标识和可追溯性管理，由项目经理部物资机械部部长负责。通用的标识除按产品标识和可追溯性程序的要求执行外，本工程的其它标识作以下规定：
现场材料标识：根据不同材料性质设置不同标识，并加以记录，防止不同类型、不同批次的产品混淆，必要时可追溯。
追溯性工序的标识：施工工序以分项、分部工程检验评定表、试验报告、有关记录、施工日记等标识，由项目总工程师负责组织实施并做好记录。
工程设备标识：工程设备以标牌做好标识，由物资机械部部长负责组织实施，并做好记录。
7、成品防护控制
本工程执行防护和交付程序的规定，特殊成品的防护由项目经理部工程技术负责人组织编写成品防护方案。
工程成品防护工作由总工程师负责措施的制定、修正、调整，并对此项工作的人员进行指导和培训。
8、培训控制
有针对性的组织各类施工人员学习，进行必要的施前岗位培训，以保证工程施工的技术要求，了解工程的特点和现场情况，以确保工程施工能正常运转。
9、质量记录控制
本工程指定项目经理部安全质量部部长为质量记录的总负责人。负责本项目所有质量记录的收集、保存和处理工作。同时，对各过程质量记录负责人进行监督检查。
过程质量记录负责人按要求进行记录，工程完工后按规定进行整理，上报质量记录总负责人。
根据工程验收和公司质量体系对工程竣工资料和施工管理控制资料的要求，做好各类资料的收集、保存、归档工作，严格按照公司“文件和资料控制程序”的内容和要求，对图、表、签证、原始凭证、施工文件、往来信函等，在内容、格式等方面进行管理和控制，保证文件资料控制的有效性和可追溯性，确保工程竣工文件的准确性，及时性和完整性。
(3)质量保证总体措施
1、建立质量管理制度，落实质量责任制
为实现质量方针，达到质量目标，我公司现场项目经理部对从原材料进厂检验、生产过程的质量管理和工程产品检验等全过程将制定和实施多种管理制度。主要包括：
质量教育和培训制度：原材料采购、进厂、使用的检验制度；质量检查整改否决制度；量信息反馈制度；技术、质量管理制度；设备、工装、计量管理制度；质量事故分析、调查和处理制度；质量评定及奖罚制度；工程质量例会制度。
2、分项、分工序实施专职质量管理
上至项目经理，下至操作者，均制定岗位责任制，签订质量保证书。做到：指导工程施工者负责质量，施工操作者保证质量，检查质量者评定质量。把质量管理的每项工作、每个环节具体落实到每个部门、每个人身上。
3、坚持“三服从、五不施工、一个坚持”的制度
即进度、工作量、计价支付服从工程质量；准备工作不充分不施工，设计图纸没有自审和会审不施工，没有进行技术交底不施工，必须的试验未达到标准不施工，施工方案和质量措施未确立不施工；坚持质量一票否决权。落实优质优价制度，验工计价要与质量等级挂钩，职工的收入要与操作质量挂钩，实行优质优价，多劳多得的分配制度。
4、实行质量监督制度
无条件接受业主和监理工程师的质量监督管理，为质检人员提供检测仪器，创造检测条件。配合做好工程质量复检工作，提供准确的技术数据和质检资料，严格执行隐蔽工程检查签证制度，每道工序完成，经自检合格后报请监理工程师检查，经检查合格后方可进行下一道工序的施工。
(4)建立健全质量保证制度
1、实行质量否决制。发现不符合施工技术要求，不能满足设计意图的施工方法和操作，令其停止作业，并要求其查找原因，提出改进措施，整改后继续施工。
2、以每个人的工作质量来保证各工序质量，以各工序质量来保证工程质量。
3、加强施工专业施工队、班、组施工质量控制，坚持实行“自检、互检和交接检”三级检查制度和隐蔽工程检签证制度，按工序填写质量责任卡，将质量责任落实到队，落实到操作班组。
4、做好质量检测仪器使用前的鉴定工作，完善验收制度。
5、做好材质试验报告、工程试验报告、质量检查台帐和各种验收评定资料的存档工作。
6、坚持测量“三级”复核制度，定期复测并校核测量平面控制点和水准点。
7、建立工程质量奖罚制度，工作质量与职工收入和分配相挂钩，并建立工程质量追究制。
(5)质量控制程序
质量控制坚持“预防为主，检验试验把关相结合”的方针。具体控制程序如下：
1、加强对原材料和中间产品的质量检验，杜绝不合格材料在工程中的使用。
2、加强施工过程中的质量控制
①开工前组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准及相关施工规范，作好技术交底工作。
②抓好测量复核和试验、检测工作。
③组织技术攻关、解决质量管理中的难点，严把工序质量，确保工程质量保证。
 (
质量控制总程序框图
控制内容
质量保证体系
组织机构
创优规划
工序管理
自检制度
质量日常控制
外业实测
内业资料检查
检查试验报告
质量检测项目
检查到场材料
组织检查创优
检查质控资料
预防质量事故
检查隐蔽工程
审查设计变更
核定代用材料
)
(6)质量检测程序
工程质量检验可分为：原材料质量检验、工序质量检验、竣工质量检验。
1、原材料质量检验
①由工程部根据施工设计图纸要求，施工技术规范标准和该项工程技术要求，制定企业内控技术标准下发执行。
②工程所需的原材料由物资部门根据内控技术标准进行定点采购并取样附产品质量合格证或质保书，委托试验室进行试验。
③试验室根据物资部的委托书，合格证书和企业内控技术标准试验项目进行试验。
④质检部门根据技术标准进行判定并签注意见后，返一份回物资部门，自留两份作竣工资料。物资部门按质检部门、签注意见对材料进行入库验收。
 (
原材料质量检验程序框图
原材料取样
标准试验
试验结果评定
试验报告
施工控制检验
检验结果评定
成品质量检验
作出结论
结束
分析原因
提出处理意见
质量保证
不合格
不合格
合格
)

2、工序质量检验
工序质量检验包括整个施工所有工序过程的检验，由工序(工班)质检员按施工技术标准自检合格后，报安质部门进行专检合格后填写检验报告，报监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。
工序质量检验中的土工等需在现场检验的工序，由工序(工班)检验员报安质部门会同试验室在现场进行检验，检验合格后方可进行下道工序施工，不合格的工程必须无条件立即进行返工重做。
3、竣工质量检验
竣工质量检验主要有现场测量和内部资料检查两方面。
①按要求放出中线，检查结构物各部分尺寸及平整度和高程，填写检验单，与“验标”标准和设计标准比较，评定质量等级。
②内部资料检查，主要检查内容是否齐全、真实、可靠，能否满足竣工要求，如：材料出厂说明书(合格证)和试验报告单；工序质量检验签证及报告，如：抗压强度检验报告单，土工检验报告单，石料检验报告单等；分项、分部工程检验质量评定表。
③工程施工记录(包括设计图、施工图、变更设计通知单、工程施工事宜纪要、监理工程师及业主书面通知等)；
④工程施工小结：根据测量的外观尺寸资料和内业资料，按照工程有关验收标准进行单位工程质量评定。
(7)质量控制技术措施
1、施工准备阶段
①对参加本项目施工人员进行培训和选择
A参加本项目的管理干部，大部分都参加过类似工程的施工，具有相应的施工经验，为了在本工程再创佳绩。项目部和技术人员还要强化专业培训。
B各工种人员已经过培训并取得上岗证的，必须持证上岗。上岗证统一制作，贴本人照片并标明单位、岗位职务、姓名、编号，上岗证尺寸为9.5cm（长）×6.5cm，字体一律为黑色，底色为白色，或按业主要求进行制作、佩戴。未通过相应培训考核的员工，直到培训考核通过，才能上岗。
C新工人（含劳务工、临时工）上岗前必须进行“三级”教育，未进行“三级”教育者不准上岗。
②施工技术准备
在施工前，由项目总工程师和项目经理部的施工技术干部做好下列施工技术准备：
A熟悉、审核设计施工图纸，参加由设计院、业主、监理组织的设计文件的技术交底和图纸审核。
B对监理所提供的原始基准点，基准线和参考标高进行精确地复核。
C根据本工程具体特点，编制实施性施工组织设计，制定施工计划，安排好施工顺序。
D针对本项目编制《质量计划》、《质量保证规划》。
E做好施工作业层的技术交底和技术培训工作。
F配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足业主对项目工程的要求，并按规定由专业鉴定部门对其精度进行检验校正，取得合格证后方能投入使用。
G进行原材料的基础试验工作。
H各项施工工艺、技术，均有超前的施工方案和施工措施，特别是特殊路基填压和预应力空心板施工，必须制定专门的作业指导书。
③物资、设备准备
A编制材料和设备需要量计划，并逐项落实，以满足工程现场安全、质量和进度的要求。
B安排好施工机具、设备的维修和保养工作。
C主要材料，按照物资采购控制程序对合格供货方进行调查评定，选择能满足本项目工程施工需要的供货方。
D所有设备必须事先进行检修，保证进场设备能正常投入施工生产。
④施工现场准备
A在施工标段起讫点树立施工交界门架。在确定的施工范围，按照规定程序做障碍物的清除，进行施工场地围蔽。对受施工影响的地下管线，空中电力线、光缆等则根据现场实际情况拟定拆迁、改移、悬挂等保护措施，并征得相关部门批准后组织实施。
B生产、生活、办公用房及临时供水供电线路等，按监理工程师批准的总平面图进行布置施工。
C按要求做好施工辅道，便道的整修或修建工作。
D做好现场临时生活、办公用房、临时道路硬化及排水，排污设施的规划与修建工作。
E编制既有线施工交通安全措施。
F做好现场防洪、防火、防电、防雷的布置与安排，完善防洪、防火、防电、防雷措施。
2、施工阶段
①物资采购和进货检验控制
机电物资部门根据工程部提供的主要物资规格、型号、数量、质量要求及时按要求编制采购计划，并作好下列工作和落实责任。
A对主要材料供应商进行调查评定。
B根据评定结果确定合格供应商，报经业主同意后，签订供应合同，造册登记备案存查。
C供应合同中要明确主要材料的规格、型号、数量、质量要求、供应时间及检验方法。
D关键性材料从业主指定的供应商处采购。
E对购进的原材料必须有生产合格证、检验试验单，并进行清点验收。
F材料供应合同及质量证书及时送业主审查和备案，并报监理工程师核备。
G任何替代材料必须制定切实可行的替代方案，经业主和监理工程师批准后才能使用。
H物资部门及时通知试验部门对购进的主要材料进行技术指标和性能试验，并作好记录。
I经检验和试验不合格的采购物资，通知供货方以便及时作出处理，不准发放不合格物资到工程施工中去。对于经检验和试验合格的采购物资，机电物资部按物资保管和发放办法进行管理，及时标识。
J物资发放前登记该批物资相关要素和流向，如该批物资流向工程结构所在的部位、规格、数量等。领料作业班组或个人要签认，以便追溯。
②测量控制
A精测组根据复核后的基准点、基准线和参考标高，对本合同段工程进行准确的放样，并对工程各部分的控制点坐标、地面线标高、尺寸及其线形进行认真复核，整理成测量成果报监理工程师审查后组织实施。
B测量工作坚持双检、复核制，通过自检和互检机制协同完成施工全过程的测量任务。
C各种测量的原始记录，必须在现场同步作出，原始资料不允许涂改，不合格时，应当补测或重测。
D重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或仪器进行复核或换人检测后，才能施工。
E测量人员对测量成果认真记录计算，测量记录中的司镜、执尺、吊点、时间、地点、测点等记录清楚，以便核查、追溯并对测量成果、控制桩进行保护。
F测量操作符合计量设备操作有关规程，并要按期对仪器进行校验和维护、保养。
③关键工序和特殊工序质量控制措施
A关键工序和特殊工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制工程质量的关键环节。
B关键和特殊工序实施要求：
a.关键或特殊工序实施前必须经过项目部总工程师批准。
b.编制关键或特殊工序、工艺实施细则或作业性指导书，并有明确的技术要求和质量检查验收标准，技术交底时做好交底记录。
c.现场管理人员和操作人员，严格按实施细则或作业指导书操作，施工中，如发现问题要及时向技术人员反馈信息，并经质检工程师检查处理后方可继续施工。
d.所使用的均是符合规定要求的原材料或半成品，凡不合格的材料、半成品件不准投放工序中使用。
e.所有计量设备均能在相应标准条件下正常使用和操作，计量数据能准确反映现场实际，所有生产设备保证能正常运行。
f.严格执行隐蔽工程检查制度。工序完成后经过自检、互检、项目质检工程师专检合格后，填写隐蔽工程检查证，报请监理工程师检查。经监理工程师检查签认后才准进行下道工序施工。
④文件和资料的控制
A保证本项目各工点施工所使用的文件，如设计图、变更设计、标准、规范、规程、实施细则、作业性指导书必须是有效文件。
B所有技术文件按我单位质量管理标准要求设专人管理，分门别类建立台账和收发登记册，受控文件必须加盖受控印章方能使用。无效作废的文件加盖作废印章，并清除、隔离存放或销毁。需作资料保留的文件，由文件管理员加盖保留件印章方可保留。
C存入光盘的文件也由文件管理员进行归档登记，为防止文件的丢失，所有存入光盘的文件均须备份，以光盘贮存的文件用标签予以标识。
D所有技术文件，如《施工组织设计》、《质量计划》、《质量保证规划》、《安全操作规程》、《施工技术交底》等作业性指导书，必须经项目部总工程师或技术负责人或质检工程师或安全工程师等具有相应批准权限的人员审批后，才能在工序施工中使用。
3、竣工阶段
①工程项目交验控制
A工程收尾
a.工程临近收尾，至少有一名项目负责人专门负责收尾工作。
b.制定收尾工程的施工计划，对零星、分散、工程量少的工程项目及材料、机具需要量等作出具体安排。
c.竣工前，由主管生产的项目经理组织总工程师、质检人员、工程技术人员、作业班组长等，按照国家有关验收规定、质量检验评定标准，对已完工程进行预检。对照图纸逐一进行全面检查，找出存在质量弊病或需完善的部位采取措施，及时落实处理。
B竣工文件资料准备文件资料是施工项目进行交工验收的主要依据，是项目施工过程重要的记录，按有关竣工文件管理办法和业主的规定要求做细做好。
a.按文件资料控制程序要求设专人对其积累、收集、整理、组卷，相关人员和部门积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。
b.文件资料的整理、打印、签章、装订符合有关竣工文件管理办C工程移交a.工程移交前，所有工程项目，包括完善的部位，需全部完成并符合由项目负责人组织的自检要求标准。
b.所有的文件资料完整、齐全、符合规定要求。
c.按照业主验收程序申请工程移交。
②质量回访及保修
A移交工程的同时，经理部制定质量回访计划，按计划进行质量回访，及时了解掌握用户对该工作意见和质量要求。
B对回访中反映的质量问题，按我单位《质量回访及服务程序》执行，确保用户100％满意。
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1、建立质量保证领导小组，明确质量保证责任制
①质量保证领导小组由项目经理部安全质量委员会负责，安全质量监查工程师负责日常事务工作。
②各专业施工队长、工点负责人，为该专业施工队、工点的质量保证负责人，并把质量保证任务落实、分解到基层作业班组。
③各业务部门要按照责任制及业务范围，对质量保证活动制定相应措施，实施细则及检查考核标准，并贯彻和执行。
④项目经理部、各专业施工队都要绘制质量保证责任制网络图，并上墙以便在实施中接受上级检查和群众的监督。
2、强化质量保证宣传教育，做好技术培训工作
人事教育部门要进行安全质量教育和技术培训工作，持证上岗。并组织专题技术讲座，开展TQC基础知识教育。
3、全面加强施工技术管理
①根据质量保证总目标和年度目标，各部门都要制定季度安全质量实施计划，并按PDCA循环进行展开。
②制定全面细致的安全质量保证措施，与工艺技术紧密相连，使每项工程有工艺规程，有技术保障，有安全质量保证措施。
4、加强内部监察检查、严格检查制度
①项目经理部安全质量委员会专职安全质量检查人员，要督促检查工程队的安质工作，并做到严格把关，协调服务，专业施工队设立安质室，人员配备应满足工作需要。各专业施工队应配专职安全检查质量检查人员。
②各专业施工队、各工点要认真进行分项工程细目检查验评定工作，按每月施工项目进行自检和自评，项目经理部抽查当月的验评项目总数的25%，对未达到 “合格”的分项工程经返工，重新验评，直到达标为止，如数据不真实，不得验评。
③各级监察、检查人员对违章指挥、违章施工，不遵守工艺细则，有权提出劝阻和警告或处以罚款，对安全质量做出突出贡献的个人和集体，有权提出建议，请求领导给予适当奖励。
④所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对违背安全质量的行为，监察人员有权责令停工，并立即向上一级监察部门报告。
5、大力推行运用新技术、新材料、新工艺、新设备、深入开展QC小组攻关活动，并推广运用先进合理办法
①对技术密集的工程项目，要认真做好实施性组织设计，编制详尽的施工工艺及技术措施，拟定攻关课题，积极开展小组活动，确保一次施工合格率及优良率达到或超过质量保证规划所定指标。
②确保工程外观质量，混凝土工程做到内实外光，抓紧外侧模板使用材料的研究工作，引进新的模板技术，对水泥的品种应使用同一厂家同一品种。
6、加强企业管理，提高管理水平，本工程运用先进的管理方法，着重抓好计划网络技术、材料的分类及财务的量本利分析
7、应用经济手段，使安全质量与分配奖罚挂钩，实行重奖重罚
①在下达月生产任务时，按总值的2%下达安全工作产值，若未认真做或及时做，验工时要扣除。
②在经济承包和二次分配中，安全质量应占20%比重。
8、加强质量保证工作的检查、督促和协调
①各专业施工队应每月对质量保证工作进行检查总结，并上报项目经理部。
②各专业施工队应每季对质量保证各项标准完成情况进行全面检查，对存在的问题进行协调解决，对解决不了的问题要及时报项目经理部。
3项目经理部安全质量委员会每季对质量保证情况进行一次考评，以保证质量保证活动全面、深入、持久地开展下去。
（4）施工安全措施
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项目经理部遵循“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，坚持“安全为了生产、生产必须安全”的原则，严格执行国家、云南省关于建筑工程施工安全的有关法律、规范、标准、命令、文件及其他规定，建立安全管理体系和安全生产责任制，根据项目特点，制定安全施工组织设计或安全技术措施。开展安全标准工地建设，并在施工中落实到岗，责任到人，保证项目安全目标的实现。
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以确保施工安全为重点，消灭人身重伤以上、机械大事故等一切责任事故的发生，确保道路运输安全畅通和人民生命财产不受损害。
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   （1）安全管理依据
国家颁布的有关安全生产的法律法规：云南省发布的各种施工技术安全规则以及有关建筑工程施工安全的条例、办法、文件；建设部有关施工安全的法规；云南省有关文件、办法、制度及规定；招标文件中有关安全的强制性要求。
（2）安全管理控制程序
根据云南省建筑施工安全管理办法，本工程项目安全控制遵循下列程序：
制定施工安全目标→建立施工安全保障体系→编制项目安全保证计划→项目安全计划实施→项目安全保证计划验证→持续改进→奖惩兑现。
   （3）安全管理组织机构
1、组织机构
项目经理是项目安全生产的总负责人，项目副经理是现场安全的具体负责人。为保证安全保证体系的有效运行，实现本标段安全目标，成立以项目经理为组长、总工程师、项目副经理为副组长的安全管理领导小组，按照招标文件、合同条款、设计文件、施工规范及国家、省、部级、地方政府相关安全法规要求，做好安全组织管理。
a安全生产领导小组拟定落实安全管理目标，制定安全保证计划，根据保证计划的要求，落实资源的配置。
b负责安全体系实施运行过程中的监督、检查。
c对安全生产保证体系运行过程中出现不符合的要求，出现的隐患，制订纠正和预防措施，并对上述措施进行复查。
 (
安全管理组织机构框图
项目经理
专职安全负责人
项目副经理
项目总工程师
安质部
各施工队
各作业班班长
①
 
监督施工全过的安全生产，纠正违章；②配合有关部门排除施工不安全因素；③项目全员安全活动、安全教育。
工程部
①
 
制定项目安全技术措施和分项安全方案；②
 
监督安全措施落实；③
 
解决
施工过程中的不安全技术问题。
①
 
在安全前提下合理安排生产计划；②
 
组织施工安全技术措施的实施。
①
 
保证项目使用的各类机械安全运行；②
 
监督机械操作人员持证上
岗作业。
①
 
保证防火设备设施齐全、有效；
②
 
消除火灾隐患；③
 
组织现场消
防。
①
 
对进场作业人员实行统一管理，调查统计持证上岗情况。②
 
编排安全培训计划，并检查、督促具
体落实情况。
安全负责人
调度负责人
机械负责人
消防负责人
人事负责人
技术负责人
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2、职责与权限
中标后，项目经理部对本标段工程安全管理实行层层负责制，项目经理、总工程师、安检工程师、安检人员按相应职责、管理权限签订施工安全责任状，确保安全保证措施得到层层落实。
a项目经理
①认真贯彻执行国家、建设部、云南省及云南省安全生产法律、法规、政策和各项规章制度，履行施工合同要求，确定安全管理目标，确保项目工程安全施工，对工程项目的安全负第一责任。
②建立安全管理机构，建立项目安全生产保证体系，组织编制安全保证计划，主持制定安全生产管理制度，审定安全技术措施，定期组织安全管理体系审核。
③负责落实施工组织设计中的安全技术措施，对本标段安全管理配备足够的人力、资金、设备、物资等资源，确保安全保证体系有效运行的资源。
④建立安全生产奖励制度，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法，对在安全工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对安全达不到安全目标要求的施工单位和个人进行处罚，并将安全管理作为考核单位和个人的重要内容。
⑤严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施度交底制度，定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐患制定相应的预防措施。
⑥适时组织对工程项目部的安全体系进行评审。根据项目安全保证计划组织有关管理人员制定针对性的安全技术措施，并经常注意督促检查。组织安全设施的验收，协助上级部门对工程项目的安全检查和督促。
⑦督促支持安全质量监察部落实安全保证体系的执行，处理建设单位或监理工程师提出的有关安全方面的要求，对不符合安全要求的工作，有权责令其停工或返工，并督促检查处理方案和纠正预防措施。
⑧处理安全保证体系运行中的重大问题，组织召开安全生产工作会议，定期组织管理人员进行安全操作规程和安全规章制度学习。制定例会制度，建立会议纪要，并发放给有关人员。
⑨实施现场标准化管理，确保操作现场工作环境不影响施工安全。负责安全设施所需的材料、设备及设施的采购计划的审核及批准。
⑩当施工过程中发生安全事故时，按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施。
b总工程师
①组织编制施工组织设计，负责对安全难度系数大的施工操作方案进行优化。
②组织编制相应的安全保证计划，并组织内部评审，上级审核通过后督促实施。
③确定危险部位和过程，对风险较大和专业性强的工程项目组织安全技术论证。
④组织编制因本工程项目的特殊性而须补充的安全操作规定，组织指定水果各阶段针对性安全技术交底资料。
⑤对安全质量部及工程技术部负责的安全体系要素进行监控，落实改进措施。
⑥负责安全管理检查记录的检查和审核。
c安全质量监察部
①贯彻安全保证计划中的各项安全技术措施，参与安全管理计划、安全管理制度的制订和修改，负责安全保证体系的落实工作，负责制定内部安全检查工作程序及细则。
②组织参与安全设施、施工用电、施工机械的验收。
③监督、检查操作人员的遵章守纪。
④）组织、参与安全技术交底，对施工全过程的安全实施控制，并做好记录。
⑤掌握安全动态，发现事故隐患并及时采取预防措施。制止违章作业，严格安全纪律，当安全与生产发生冲突时，有权制止冒险作业。
⑥对进入现场使用的各种安全用品及机械设备，配合材料部门进行验收检查工作。
⑦协助上级部门的安全检查，如实汇报工程项目的安全状况。
⑧负责一般事故的调查、分析，提出处理意见，协助处理重大工伤、机械事故，并参与制定纠正和预防措施，并落实检查，防止事故再发生。
⑨负责对施工现场的安全检查工作，对施工工序的安全性进行检查和控制，填报工程安全检查证，配合监理工程师作好安全检查及控制工作。
⑩填报安全月报、季报、年报、编写安检记录，以及总结交流安全生产管理经验。
d工程技术部
①贯彻项目安全管理目标，组织实施安全生产保证体系。
②负责安全防护的技术措施以及特殊脚手架、施工用电、大型机械、大型临时设施拆装安全方案的落实。
③按照安全保证计划要求，对施工现场全过程进行控制；严格监督实施本工种的安全操作技术规范。
④有权拒绝不符合安全操作的施工任务，除及时制止外，有责任向总工程师汇报。
⑤认真执行对施工人员的分部分项工程有针对性的安全技术交底。
⑥发生工伤事故，立即采取措施并保护现场，迅速报告；对已发生的事故隐患落实整改，并向总工程师反馈整改情况；协助对施工班组的安全监督。
e物资机械部
①按项目安全保证计划要求，组织劳动防护用品的供应工作。
②对安全防护用品供方进行评价，建立合格供方名录；负责对合格供方供应的安全防护用品的验收、取证、记录的工作，并做好验收状态标识，储藏保管好安全防护用品（具）。
③负责对进场材料按场容标准化要求堆放，配好消防设施，消除事故隐患。
④对现场使用的脚手架、脚手板、安全网、安全帽等安全设施和配件应保证质量，并定期检查和试验，对不合格和破损的，要及时进行更新替换。
⑤对易燃易爆物品进行重点保管，特别是炸药设专人保管，建立领用发放审批、登记及回收制度。
⑥负责施工现场的中小型机械使用前的验收和日常保养及维修工作。对施工现场使用的机械进行可追溯性记录。对施工现场的的用电设施按要求验收和平时安全用电的管理。
f计划财务部
①参与制定、贯彻项目安全管理目标，组织实施安全生产保证体系。
②保证安全技术措施费用专款专用，并督促实施。对工程项目的安全技术、劳动保护措施的经费进行成本规划、控制。
g综合办公室
①组织施工人员进行培训、考核，对进场施工人员进行安全施工规章制度的教育。检查特种人员持证情况。
②对施工过程中施工人员的进出场进行记录，做好动态管理；负责开展多样化的安全培训教育，定期出黑板报、张贴安全标语等宣传工作。
③做好施工现场动用明火和估舍的防火安全工作，对食堂的用电、用气进行安全管理。
④负责工地及项目部办公室的安全保卫工作，特别是财务室、资料室等场所。
h专业施工队长
向作业人员进行分项、分层、分工种安全技术措施交底，组织实施安全技术措施。对施工现场安全防护装置和设施进行验收。对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患。当发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。
i班组长
安排施工生产任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底：严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥；作业前对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患，减产安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会；进行安全讲评。
j专职安全员
落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业，配个有关部门排除安全隐忠，组织安全教育和全员安全活动，监督劳保用品质量和正确使用。
k操作工人
认真学习并严格执行安全技术操作规程，不违规作业；自觉遵守安全生产规草制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定；服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动；爱护安全设施，正确使用防护用具；对不安全作业提出意见，拒绝违章指挥。
l项目经理部对劳务工的安全生产责任
审查劳务工的安全施工资格，不将劳务分包给不具备安全生产条件的劳务工负责人；在劳务合同中明确劳务工安全生产责任和义务；对劳务工提出安全要求，并认真监督、检查。对违反安全冒险蛮干的劳务工，令其停工整改；劳务工的伤亡事故，项目经理部按规定统计上报，并按劳务合同约定协助处理劳务工的伤亡事故。
m劳务工安全生产责任
对本施工现场的安全工作负责，认真履行劳务合同规定的安全生产责任；遵守项目经理部的有关安全生产制度，服从项目经理部的安全生产管理，及时向项目经理部报告伤亡事故并参与调查，处理善后事宜。
   (4)安全保证体系
l、配足安全管理资源
为达到本工程的安全管理目标，项目经理部根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。配置一个综合素质好的项目经理部人员班子，选择整体力量强的施工队伍，并配备性能良好的机械设备和技术水准较高的维修人员作保障，配置资源如下：
配备经培训考核持证的安全、技术和检查人员；
配置施工安全防护设施；
配置用电安全保护装置和消防设施；
配备施工机械安全装置；
保障一定的安全技术措施经费。
2、事前编制重点难点工程安全生产技术措施
根据本工程的规模、结构、环境等实际情况，编制相应的安全技术措施。项目经理部拟编制以下专项安全技术措施：
施工前制定施工各阶段针对性安全技术交底文本。
3、加强施工现场的安全教育与技术交底
做好进场工人的安全教育，并贯穿始终、全过程覆盖地进行全教育培训，教育培训的重点是操作者的自我保护意识。
项目经理部的安全教育内容包括：学习安全生产法律、法规、制度和安全纪律，讲解安全事故案例。
专业施工队安全教育内容包括；了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；学习机械设备和电器使用、高处作业等安全基本知识；学习防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防高空坠落、防物体打击、防坍塌、防机械伤害等知识及紧急安全救护知识；了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。
班组安全教育内容包括：了解本班组作业特点，学习安全操作规程、安全生产制度及纪律；学习正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品知识；了解本班组作业中的不安全因素及防范对策、作业环境及所使用的机具安全要求。
在事故多发期及上级部门下达指令时，进行针对性的教育。培训教育形式多样化，如黑板报、宜传标语、大会、录像等。
实施施工队伍职工的安全进场教育及平时的安全教育培训，新工人必须经过三级安全教育。
由安质部负责安全培训教育工作并做好记录，综合办公室建立职工劳动保护记录卡。
安全技术交底的实施，应符合下列规定：
①单位工程开工前，项目经理部的技术负责人将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的专业施工队负责人、工长、班组长和相关人员进行交底。
②结构复杂的分部分项工程施工前，项目经理部的技术负责人应有针对性地进行全面、详细的安全技术交底。
③项目经理部保存双方签字确认的安全技术交底记录。
4、制定并严格执行各项安全管理制度
项目经理部件制定并执行以下制度：安全生产责任制、班前生产安全讲话制、“周一”安全活动日制、专项安全设计制、安全技术交底制、临时设施检查验收制、交接班制、安全操作持证上岗挂牌制、安全生产检查制、职工伤亡事故报告处理制、安全生产奖惩制。
5、严格控制安全设施所需材料、设备及防护用品的采购
通过对采购过程进行控制，使采购的安全设施所需材料、设备及防护用品等符合安全规定的要求。
对供方评定条件：分供方应依法取得法人资格，是具有较好信誉、经工商行政和有关监督机构所批准，有经营许可范围的一企业；有工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
采购文件的审批：项目经理部生产副经理负责采购文件的审批和批准；特种安全材料和新型推广安全设施的采购文件必须报总工程师审批和批准。
材料采购和验收的控制：由工程项目部材料员负责，对项目所需要安全防护用品进行采购，由项目部物资机械部部门进行验收，安质部配合；采购可以采用计划、直接二种方式，其中计划采购要上报公司安全质量部批准后方可采购。直接采购经由项目部物资机械部填写申请表，经由项目部安全副经理批准确认后从合格供应商名录中的厂或商店进行采购；对业主所提供的物资最终验收，由项目部安全、技术、物资部门共同执行；对材料的质量保证书、安全性能进行检查，同时办理好好入库手续，进行贮存维护；对于不符合国家的标准，规范、合同、安全设计要求的产品，物资部门予以拒收。
采购资料的管理：对合同书、协议书、质保书等应根据各类资料的类别和用途分别装订成册，妥善保存。
6、认真执行安全检查制度
对施工过程中，暴露出的安全设施的不安全状态、人的违章操作、指挥的不安全行为由项目经理或生产副经理组织定期和不定期的检查复查，以确保符合安全文明要求，并做好安全记录。
建立以生产副经理为负责人的安全生产检查组织，健全完善安全检查制度，按照（建筑施工安全检查标准）实施。
对安全防护用品按照安全保证计划的规定以及合同的规定要求进行检验，杜绝不合格格的安全用品进场。
对中、小型机械、脚手架、安全平网等安全设施按照安全保证计划的规定以及施工组织设计的要求，进行检查验收后挂牌使用。
大型机械设备按照经过审批的安装方案规定进行验收，安装完毕后经公司相关部门组织验收合格后，挂牌使用。
施工用电按照临时施工用电规范要求和临时施工用电方案进行检查验收。
对工地防火按照安全保证计划中规定进行检查验收。
对环境卫生、劳动保护、文明施工要求按照安全保证计划规定进行检查验收。
对特种作业人员持证，上岗检查，严禁无证或持无效证件上岗与违章作业。
对职工遵章守纪的情况进行检查，有违章严肃处理。
工地每天检查，项目部每周检查一次，发现隐患定人、定时、定措施进行整改。
7、严格控制事故隐患，做好事故预防
按安全保证计划中要求实施各阶段、各工种的安全操作。同时，项目经理部区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全整改措施。并结合具体施工对象增加补充的针对性安全技术交底内容。
任何人不得违章指挥作业，安全员是安全生产的执法人员，对检查出的违章指挥和违章作业行为有权向责任人当场指出，制止违章作业，限期纠正，任何人不得干涉。
做好全员分动，使施工过程中存在的事故隐患能及时发现、及时处理，确保不合格设施不使用、不合格过程不通过、不安全行为不放过。
项目经理部对检查出的饿隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位应对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施应经检查单位负责人批准后实施。
对已发生的事故隐患及时进行整改，安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查，对达到规定要求组织复查验收，保存验证记录。
认真做好安全预防措施。安全生产保证体系的健全和正常运作是预防的根本。推行全面、全过程、全员的安全标准化管理，教育工人增强自我保护意识，执行各项安全技术规范和日常的监、督、检查、指导。针对性安全交底和教育是预防事故的必要手段。
项目经理组织项目经理部有关人员定期对安全控制计划的执行情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐忠，项目经理部应分析原因并制定相应整改防范措施。
项目经理部根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。
项目经理部配备必要的设备或器具进行安全检查，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。
项目经理部安全检查采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为应进行纠正。
安全检查人员应对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。
8、严格执行事故报告、处理制度
施工中发生重大安全事故时，项目经理立即按国务院安全行政主管部门的规定及时向云南省建筑业行政主管部门、公安部门和劳动行政主管部门报告，并在24小时内写出事故的书面报告并协助有关人员进行处理。
安全隐患处理应符合下列规定：
安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。
安全事故应按以下程序进行处理：
报告安全事故：安全事故发往后，受伤者或最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，上报至企业安全主管部门。企业安全主管部门视事故造成的伤亡人数或直接经济损失情况，按规定向政府主管部门报告。
事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。
事故调查：项目经理应指定技术、安全、质量等部门的人员，会同企业工会代表组成调查组，开展调查。
调查报告：调查组应把事故发生的经过、原因、性质、损失责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，并经调查组全体人员签字确认后报企业安全主管部门。
在查明原因、在有调查结论的前提下，由项目安全员提出纠正、防范措施的建议。
根据建议，由有关部门制定纠正措施，并进行审核批准。
安全质量部监控纠正措施的落实，记录纠正措施的实施工过程。
9、安全奖罚制度管理
在施工安全生产过程中，按季度进行评比，对优秀安全生产班组和个人应给予表彰和物质奖励。对施工期内发生人身伤亡、设备损坏及其它等事故的专业施工队、安全负责人及责任者分别处罚。
10、安全记录
由项目安全员组织有关人员建立证明安全生产保证体系有效运行安全记录，包括相关的台帐、报表、原始记录。
安全记录由项目安全资料员进行收集、整理、并进行标识、编目和立卷。安全记录完整及时，并延续到工程项目竣工。
施工现场安全生产保证体系管理资料共分8册：安全生产管理职责、安全生产保证体系文件、采购（安全设施所需的材料、设备及防护用品）、劳务工管理、安全技术交底、检查、检验记录、事故隐患控制、安全教育和培训。
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[bookmark: _Toc441419708]    (1)施工准备的安全技术措施
落实现场施工人员持证上岗，施工现场内的项目经理、管理人员、检验试验人员、测量人员、特种作业人员必须持证上岗。对电工、焊工、架子工、吊装工进行岗前培训、考核。由项目部综合办公室负责确认。落实施工机械设备、安全设施及防护用品进行场的计划。办理职工意外伤害保险。对安全设施、设备、防护用品的检查验收；制定各项安全管理制度并组织学习。
[bookmark: _Toc441419709]    (2)现场布置的安全技术措施
设置安全标志，在本工程现场周围配备、架立安全标志牌。
施工现场的布置符合防火防爆、防洪、防雷电等安全规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、生产车间等应按批准的总平面布置图进行布置。
现场道路应平整、坚实、保持畅通；现场道路一侧或两侧遇有河沟、排水沟、深坑等情况时，应有防止行人、车辆等附落的安全设施；危险地点应悬挂按照《安全色》和《安全标志》规定的标牌。夜间有人经过的坑洞应设示警，现场道路应符合《工厂企业厂内运输安全规程》的规定，施工现场设置大幅安全宣传标语。
现场的生产、生活区均要设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材应有专人管理不得乱拿乱动，要组成一个由15-20人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。
各类房屋、库棚、料厂等的消防安全距离应符合国家或公安部门的规定，室内不得堆放易燃品；严禁在木工加工场、料库、油库等处吸烟；现场的易燃杂物，应随时清除，严禁在有火种的场所或其近旁堆放。
施工现场的临时用电，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。
施工前，根据设计文件复查地下构造物（如地下电缆、给排水管道等）的埋设位置及走向，对周围的建筑物要确定其位置，并采取防护措施，施工中如发现触及问题及时到地下构造物，地面建筑物或有危险品、文物时，应立即停止施工，待处理完毕后方可施工。
   (3)施工用电安全技术措施
施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作，由专业人员（经有关部门培训并考试合格、持有效证件上岗的维修电工）进行。严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电气器材严禁使用。
现场照明电线绝缘良好，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零。室外照明灯具距地面不低于3m，室内距地面不低于2.4m。
配电箱、开关箱使用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。
架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上，架空线装设横担和绝缘子。架空线离地4m以上，机动车道为6m以上。
接地接零采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于8㎜2，一组二根接地之间间距不小于2.5m，接地电阻符合规定，电杆转角杆，终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。
安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。
配电房室内安全用品及防护措施、灭火器材齐全。
对易燃易爆、危险品存放场所的用电设备，加强监控、检查工作，发现问题立即整改。
对移动机具及照明实行二级漏电保护。并经常进行检查、维修和保养。
施工现场大型用电设备、大型机具等，由专人进行维护和管理。
施工现场临时用电按照项目部编制的《临时用电施工组织设计》进行设置，再由主管安全副经理会同安质部以及有关专业人员进行验收合格后方可使用。
电工晚间值班必须双人上岗，特殊情况下需要带电操作时，必须配备必要的安全工具，采取可靠的安全隔离措施，并指定专业人员进行监护，施工用电中常见通病必须杜绝。
    (4)施工机械使用的安全技术措施
各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须持有操作合格证，不准操作人操作与操作证不相符的机械；不准将机械设备交给无操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。
操作人员必须按照本机说明书规定，严格按照工作前的检查制度和工作中注意观察、工作后保养。
加强室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。
机械设备在施工现场停放时，应选择安全停放地点，夜间应由专人看管。用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人，向机械加油时要严禁烟火。严禁对运转中的机械设备进行维修、保养调整等作业。指挥施工机械作业人员，必须站在通视良好的安全地点，并应明确规定指挥联络信号。
使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其它物件接触钢丝绳子，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员应远离钢丝绳。
起重作业应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查处的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。
人员必须持有有效证件上岗。安全装置必须齐全，灵敏可靠。中、小型机械的使用：项目部指派机管员负责机械使用前的验收工作，平时做好检查机械运转情况。中、小型机械操作人员必须持有效证上岗。按规定搭设机械防护棚。机械设备接地或接零，随机开关灵敏可靠。督促机操人员做好定期检查、保养及维修工作，并做好运转保养记录。机械设备的防护装置必须齐全有效，严禁带病运转。固定机械设备和手持移动工具、必须实施二级漏电保护。中、小型机械必须做到定机、定人、定岗位。
    (5)防火安全技术措施
保障施工现场的防火安全，以利施工作业的顺利进行是安全生产的重要组成部分。
在防火领导组的领导下，按照防火制度对重点部位进行检查，发现火险隐患必须立即消除。建立义务消防队，正常进行活动。
施工现场必须配备足够的消防器材，由专人负责维护、管理、定期更新，保证完好。必须严格执行动火审批制度。明火作业，监护人及灭火电器材到位。木工间、危险品仓库、配电间、食堂、宿舍等重点部位专人监管。
    (6)道路、排水施工安全保证措施
从事各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员，经劳动部门专业培训和考试并取得合格证后，方能独立操作。
施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或者“禁止通行”严禁烟火“等标志，夜间设红灯示警。
施工用电的线路及设备，严格按批准的示组织设计安装设置，并符合当地供电部门的规定。
严禁将电线线路搭靠或固定在机械、栏杆、钢筋、管子、扒钉等金属件上。电线路的架设高度，与建筑物的距离以及和公路等平行或交叉时，要符合现行的《电力设计规范》中的规定。
基础开挖时，经常注意坡面的稳定。每天开工前、收工前将对坡面、坡顶附近进行检查，如果发现裂缝和塌方的迹象或有危石、危土时，立即处理。凡不能处理且对施工安全有威胁时，暂时停止施工，并报告上级处理。
在高于3m的坡面上作业，必须栓安全绳。严禁在同一安全桩上栓几根安全绳和在一根安全绳上栓几个人。在基坑内作业，必须戴安全帽。
开挖作业应与装、运作业面相互错开，严禁上下重叠作业。
基坑开挖中如遇地下水出入，要采取临时排水措施后方可继续开挖。弃土保证边坡和弃土堆的自身稳定，其位置与高度，根据地形并考虑附近建筑物以及农田、水利、河道、交通的安全影响，在采取措施后方开始弃土。
基础自下而上分层填筑，土石方运、卸与填筑压实的工作面错开进行。砌筑边坡与填心大致保持在同一高度，以防石头翻滚。
机械填筑时，为保证机械运行的安全，进行场地平整，并在填土边缘设置安全标杆。支挡工程在施工前详细调查地形地貌，查清裂缝、滑动面、地表及地下水源情况。在既有公路附近施工时，还调查行车密度、线路坡度、原填方土质情况，并制定出安全措施后防能施工。
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5.1工期目标及承诺
5.1.1工期目标
本工程按合同要求工期按时完成施工，争取提前完成。
计划工期：180日历天，与业主要求的180日历天相同
计划开工日期：2017年5月1日
计划完工日期：2017年10月27日
5.1.2工期承诺
    我单位承诺工期按投标文件承诺工期180日历天内完成。若不能如期完成，我单位愿按招标文件中第三部分专用条款中违约、索赔和争议第35.2条中“本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：如拖延工期，承包人应支付5000元／天的违约赔偿，并赔偿发包人的全部损失。
5.2总体施工进度计划
5.2.1施工进度计划编制的依据和原则
根据招标文件的预期工期及本合同施工特点，结合我集团公司的施工能力、设备、人员等资源储备情况和对工程的施工总体规划，拟定施工进度计划编制依据和原则如下：
(1)、严格按照招标文件规定的预期工期，科学、合理地安排施工程序及进度，确保业主规定的预期工期目标，并有所提前。
(2)、紧紧围绕施工关键线路组织施工，综合分析各种施工条件，实现工程整体协调推进，均衡生产。同时尽可能创造条件，组织多工作面、多工序平行交叉作业，缩短直线工期，加快施工进度。
(3)、充分考虑施工现场复杂的地面环境等不利因素对工程进度的影响，充分做好各项施工准备工作，确保施工质量；强调安全生产、重视文明施工，做到万无一失。
(4)、发挥我公司的技术及装备优势，并根据施工需要组织成配套的机械化施工作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度；同时对施工机械设备按需求量的20%做好设备储备，以防止因为部分机械设备故障而影响施工生产。
(5)、采用适中的施工强度指标和可作业时间安排施工进度，对与各相关环节的协调和不可预见因素留有充分的工期回旋余地，并在施工中注意均衡生产。
5.2.2计划开、竣工日期和施工进度网络图
 详见附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
5.2.3施工关键线路
    根据对本合同工程道的分析，本合同工程的关键线路为：
施工准备（施工营地、设备、技术、材料等准备）→路基工程施工→路面工程施工→附属工程施工（交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等）→竣工验收。
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[bookmark: _Toc29426]5.3.1 保证工期方案
科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。
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5.3.2保证工期的组织措施
    ⑴、发挥优势，全力保障施工生产
发挥我单位实力雄厚、施工机械化程度高的优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。
    ⑵、加强网络计划管理
对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项分部工程按期完成。使施工计划做到日保旬，旬保月，月保年的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，减少雨季等不利因素对施工的影响，利用有利时机加快施工进度。 ⑶、科学组织，加强协作
 随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现场。协调好各业务科室的工作，加强协作配合，为现场施工提供有力的经济技术保障，避免出现门难进、脸难看、事难办、相互踢皮球的现象。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。解决好冬、雨季施工问题，合理安排施工生产。
    ⑷、抓好资金管理，确保资金投入
管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行；确保资金投入，提供强有力的资金保障；确保建设资金专款专用。
⑸、搞好对外关系，确保施工生产顺利进行
施工对外涉及面广，处理好方方面面的关系对工程建设的顺利进行至关重要。因此，在施工中切实理顺与甲方、监理、地方的工作关系，确保工期的实现。
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    （1）、编制好实施性施工组织设计
    优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，是确保工期的前提，为此，我们将加强施工计划的科学性，运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本合同段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。
    （2）组织措施
a组织强有力的指挥领导班子，科学组织合理安排，超前考虑。以“干一项工程，树一块牌子，留一方美誉，添一处美景”为指导思想，深入现场，了解情况，解决主要矛盾，坚持用一流的思想，一流的管理，一流的质量，一流的速度安全按期完成。
b充分发动群众，进行任务动员和工期交底，调动全体职工的积极性。为使群众胸中有数，心有目标，要精心安排施工，把任务分解到作业班组，以期做到日保旬、旬保月，个人保组，组保工班，工班保队，队保项目部，月月完成计划，确保各分项工程按期完成。
c科学组织、合理安排。加强施工计划管理的科学性，本着突出重点，兼顾一般的原则，运用统筹学、网络技术、系统工程编制实施性施工组织设计，在实施过程中实行动态管理，针对实际不断充实调整，及时分析制约进度的因素不断优化施工方案，一方面不断努力改善施工的外部环境，另一方面从内部挖掘潜力，实现均衡发展，适时掀起施工高潮。
d快速进场，迅速展开。我单位中标后，将迅速组建项目经理部，主要施工队伍、施工机械设备作到“三快”，即“进场快、施工准备快、开工快”，本着先施工后生活、先通后善的原则，保证主体工程顺利开工。
   (3)管理和设备保障措施
a加强施工管理，向管理要工期，要效益。要强化施工调度，搞好施工协调，解决问题要快。要狠抓重点、难点工程，做到重点、难点早下手，重点、难点重点抓，争分夺秒，尽快突破。要抓好质量、安全，以促进进度保工期。维护实施性施工组织设计方案的严肃性，确保按计划实施。
b要本着为工程和对企业负责的原则，合理地增加投入。在人员上，要选派具有丰富施工经验的专业化施工队伍；在设备上要选用新型、施工能力强的机械投入施工。确保工程优质、快速的竣工。
   (4)对施工进度进行监控
施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。
a投资指标监控法
根据本标工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制，并绘制投资管理控制曲线。
b形象进度监控法
对分项、分部工程编制每旬、每月、每季、每年的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月、每季、每年所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，采取相应对策，同时建立工程管理曲线。
c单项进度指标监控法
及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，月保季、季保年；从微观控制到宏观控制。
d关键线路监控法
根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。
e积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量，要进度。
（6）文明施工措施
[bookmark: _Toc334538330][bookmark: _Toc467058925][bookmark: _Toc441419710][bookmark: _Toc229983406]6.1文明施工措施
[bookmark: _Toc229983407][bookmark: _Toc334538331][bookmark: _Toc467058926][bookmark: _Toc441419711]6.1.1标准化工地建设
（1）、工程施工期间，本我公司将建立施工与管理所需的办公室、生活住房、医疗卫生所、车间、各类工程场地、仓库及消防设施。
工地内设置的施工临时设施，如：现场办公室，职工、民工宿舍等房屋，整齐放置，统一规划，保证明亮整洁。配置与工程管理相适应的电脑、复印机等办公设备及测量仪器、试验仪器和交通工具。
（2）、施工期间，生活办公区与既有道路相交处的施工范围边线按相关规定设置围蔽。施工围栏和交通路口，夜间挂红灯，并保证施工沿线在夜间有足够的照明设施；根据监理工程师、业主或当地政府要求，在要求的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警示信号标志并安排专门的值班人员24小时值班，对工程保护和为工程提供安全和方便。
（3）、根据本工程位于城市的特点我们将绿化、美化生产、生活场所，消防、安全设施配备齐全，处理好临时的雨、污水排放，防止污染环境，我们还将建立医疗保障系统，配备必要的医疗设施，选派有行医资格的具有卫生保健与急救经验的医务人员，为工地人员提供必要的医疗急救服务。
（4）、工地驻地建设时，其生产、生活设施布置将本着少占临时用地，合理布置、方便生产和生活的原则，因地制宜，统筹安排，尽量利用当地设施和资源，适应和满足工程施工需要，符合文明施工和环保要求。
（5）、工程竣工后，我们将根据业主要求使驻地恢复原貌，并请监理工程师验收合格。
[bookmark: _Toc334538332][bookmark: _Toc229983408][bookmark: _Toc441419712][bookmark: _Toc467058927]6.1.2文明施工措施
按照国家及云南省的有关规定，结合本工程实际，制定以下措施：
    (1)文明施工目标
施工期间按建筑工程文明施工检查评分细则进行定期检查评分，评定分数达优良以上，且施工期间实现外界向业主“零”投拆的目标。
    (2)现场文明施工管理机构
施工现场成立以项目经理为组长，主管生产副经理、项目总工程师、技术、质检、材料等管理人员为成员的施工现场文明施工管理小组，按专业、岗位进行文明施工管理分片包干，分别建立岗位责任制。
 (
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(3)现场文明施工措施
a、积极开展文明施工窗口达标活动，对所有施工人员进行文明施工教育，建立健全文明施工岗位责任制，签订文明施工责任书，把文明施工责任落到实处，提高全体施工人员文明施工自觉性，增强文明施工意识，树立企业文明施工形象。
b、在工程施工中开展整理、整顿、清扫、清洁和素养的“5S”活动，对施工现场各生产要素所处状态不断地进行整理、整顿、清扫、清洁和素养，并按照文明施工标准检查、评比和考核，PDCA循环，不断提高施工现场的“5S”水平。
c、按照施工组织设计的平面布置要求，认真搞好生产及生活场地的规划，做到布局合理，井然有序，符合消防、环保和卫生等要求。各项福利设施、活动场所设施齐全并有专人管理，为参建职工提供良好的娱乐和休息环境。
d、施工现场及时完成“三通一平”并设置工点标牌，标明工程概况、施工负责人、技术负责人等。现场施工材料、机具设备堆放整齐、标识清楚，施工便道、管理、电力线、通讯线等各种管、线、路布置整齐美观，做到施工场地平整、排水通畅。
e、施工现场的设备、场地、物品勤加打扫，保持施工现场环境卫生、干净整齐、无垃圾、无污物并使设备运转正常。施工现场的临时用电和排水设施，规范安全可靠，施工现场设置醒目的安全警示标志、安全标语，创造良好施工环境，建设安全、文明、标准工地。
f、施工和管理人员实行挂牌上岗制度，做到言行举止文明，严格按照有关规范和标准要求进行施工操作，严禁违反操作规程施工。
g、施工和管理人员对施工过程中各种资料填写必须做到准确、规范、及时，收集完整齐全，归档有序。
h、准确计划现场材料用量，及时清理施工现场，力争做到工完料尽，施工场地清洁。
i、对施工便道经常洒水，防止尘土飞扬，并做好施工用水及废水的处理工作，确保工地生活设计清洁不受悟。
j、建立经济责任制度，把文明施工列入单位经济承包责任制中，一同“包”、“保”、检查与考核，对文明施工管理实行奖惩制度，制定奖惩细则，坚持奖惩兑现，使文明施工深入民心，成为职工的自觉行为。
k、工程竣工后，认真清理施工现场，恢复周边地貌及植被，做到文明撤离。
l、与当地政府和群众广泛开展工建活动，尊重当地沿线居民的风俗习惯，搞好当地团结，积极推进两个文明建设，做到工程干到哪里，就把文明带到哪里。
m、施工机动车辆始终处于良好状态，在国道或地方道路上行使，遵守地方政府和交警部门的管理规定，遵守公安部颁布的《交通管理条例》的有关规定，自觉维护交通秩序，文明驾驶，礼让三先，保证运输畅通。
n、施工所用机械设备、材料存放避免侵入公路路面界限，且不影响交通，如需占用公路路面，事先与交通管理部门取得联系，征得同意后使用，占用路面地点前后按规定设置警告牌及夜间警示灯，如要封闭道路施工应在规定时间内完成，施工完毕对作业项目及道路进行检查，符合要求后通知交通管理部门开通放行，施工期间自觉维护与施工相干扰路段的交通秩序。
(4)工地卫生
a、工地保证开水供应，禁止饮用生水，茶水桶内部应保证清洁无污垢。
b、保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头、纸屑；宿舍内用具、工作服、鞋帽等物定点集中摆放，保持整齐划一，床上生活用具叠放整齐，床下不得随意堆放杂物；办公室、宿舍实行卫生值班制度，及时做好清洁卫生工作。
c、食堂保持内外环境整洁，工作台和地面上无油腻，食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生，炊事人员必须持健康证和培训证上岗，并做到“三白”，定期对炊事人员进行健康检查，食堂一切用具，用后清洗，不得有污垢、霉变物。
d、定期对生活区进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动；食堂应有加盖的泔水桶和垃圾袋；厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁，厕所内定期喷洒药物进行消毒，并做好记录。
e、工地配备急救药物，医务人员每周巡视工地一次，做好季节性疾病的预防、宣传工作。
f、食堂生活污水经隔油池处理，厕所污水经化粪池处理后就近排入既有水系，生活垃圾集中装运到制定的垃圾处理场处理。
(5)文明施工资料管理
a、按照文明施工要求，做好文明施工自检资料及施工许可证的填写、申报、保管工作并签署齐全。
b、做好文明施工活动记录及文明施工教育、培训、考核记录。
c、办公室布置文明施工有关的图表。
[bookmark: _Toc467058928]（7）施工场地治安保卫管理计划
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和我公司除协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和我公司在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc334538333][bookmark: _Toc229983409][bookmark: _Toc441419713][bookmark: _Toc467058929]（8）施工环保措施计划
[bookmark: _Toc334538334][bookmark: _Toc229983410][bookmark: _Toc441419714][bookmark: _Toc467058930]8.1施工环保目标
严格执行国家、地方政府及建设单位有关生态环境保护的规定，贯彻“预防为主，保护优先，开发与保护并重”的原则，“三废”按规定排放，确保工程所处环境不受污染，并确保施工中的环境保护监控与监测结果满足业主和设计文件要求及有关规定。
[bookmark: _Toc467058931][bookmark: _Toc334538335][bookmark: _Toc441419715][bookmark: _Toc229983411]8.2施工环保管理机构
为了在工程施工过程中能将生态环保工作做到实处，实现生态环保目标，使环保工作达到令业主满意的效果，我公司将成立以项目经理部为组长，项目副经理、总工为副组长的生态环保领导小组，并在项目经理部的安全质量监察部下设生态环保专职管理机构，负责日常具体工作，各专业施工队配合专职环保监测员，使生态环保工作层层落实，贯穿到施工的全过程。
[bookmark: _Toc229983412][bookmark: _Toc334538336][bookmark: _Toc441419716][bookmark: _Toc467058932]8.3施工对环境的影响
(1)、废气：废气主要来源的施工扬尘污染和施工机械、运输车辆排放的尾气污染。
(2)、废水：施工临时驻地的生活污水；施工现场钻孔、混凝土预制件的预制及材料场产生的生产废水；施工机械施工时跑、冒、漏、滴产生少量含油污水。
(3)、噪声：噪声主要为施工期各类施工机械运输车辆等作业中产生的噪音。
(4)、固体废弃物：主要为施工营地产生的生活垃圾、各种施工机械产生的废油、废渣、废物及施工过程中产生的生产垃圾。
[bookmark: _Toc441419717][bookmark: _Toc229983413][bookmark: _Toc467058933][bookmark: _Toc334538337]8.4现场施工环保措施
[bookmark: _Toc441419718][bookmark: _Toc467058934]8.4.1建立健全环境保护管理机构，强化管理。
生态环保专职管理机构须定时开展工作，落实政策，确保生态环保工作层层落实，贯穿到施工的全过程。
制定详细的生态环境保护管理制度和各项措施，健全施工过程中环境管理的规章制度。
安全质量监察部是项目经理部负责生态环保工作的职能部门，在项目经理部生态环保领导小组的领导下，对所辖单位和施工区域的生态环保工作进行检查指导，执行处罚，安全质量监察部配有一定的设备，并设环保举报电话，对举报有功人员给予一定奖励。
[bookmark: _Toc467058935][bookmark: _Toc441419719]8.4.2施工准备阶段的保护措施
进场前，提交一式三份详细的施工期间环境保护方案，包括施工现场所必须的排污系统、照明灯光、护板、围墙、栅栏、警示信号标志和保洁措施等，并使业主和监理工程师满意。
加强学习环保知识、法律法规，开展环保知识宣传，提高全体员工的环保意识。
以墙报、简报、宣传标语的形式开展环保知识宣传工作。
施工现场的生产、生活、办公区及施工便道的布置和修建均充分考虑环境保护的要求，减少对自然环境的影响程度。
[bookmark: _Toc467058936][bookmark: _Toc441419720]8.4.3制定严格的奖惩制度，抓好落实工作
加强施工过程中的环境管理和检查，实行领导责任制和环境质量保护、预防制度。
根据建设单位、设计单位提出的环境保护目标和具体要求，制定环境保护档案，实行环境保护工作的月报、季报、年报制度，及时解决和反馈施工过程中的环境保护问题；根据国家、地方政府有关法律法规，结合当地实际情况制定详细的、可操作的实施细则和管理制度，严格规范每个员工的行为；将施工人员的考核、晋级与环境保护指标考核结果相结合，执行奖优罚劣制度。
项目经理部接受建设单位环境保护部门对本标段的环境保护的指导、检查和监督。同时对工程队的环境保护工作提出具体要求，监督检查国家有关法律法规的执行情况，对施工现场及施工营地的环境保护工作进行检查监督，确保环保措施得到落实。
施工前，有关环保人员必须详细调查了解标段范围内环境，收集相关资料，合理布置施工营地及大型临时设计。在施工过程中每天要派环保人员到现场进行检查、监督具体环保措施的实施。每月要组织对施工队环保工作进行评价考核，对做得好的单位进行表扬和奖励，对做得不好的单位进行评价和处罚。并且在施工过程要随时无条件接受监理工程师、业主及政府有关环保机构的工作人员的检查、评价、指导和监督。
[bookmark: _Toc467058937][bookmark: _Toc441419721]8.4.4施工阶段环保措施
（1）工程施工现场严格执行《建筑施工场界噪声限值》中有关规定和要求进行，避免夜间施工扰民，在施工前向环保部门申报并通知施工点周围的单位和居民，施工作业尽量安排在白天进行，严禁在规定的夜间时间以后进行施工。高噪声施工如爆破作业等尽量安排在休息日进行。
（2）对于来自施工机械和运输车辆的施工噪声，为保护施工人员的健康，遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》并依据《工业企业噪声卫生标准》的规定，合理安排工作人员轮流操作机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声的工作。对距噪声源较近的施工人员，除采取防护耳塞或头盔等有效措施外，还应缩短其劳动时间。同时注意对机械的经常性保养，尽量使其噪声降低到最低水平。
（3）对于施工中粉尘污染的主要污染源-施工车辆、机械运行和运输产生的扬尘，采取有效措施减轻施工现场的大污染，保护人民健康。措施如下：
（4）拌合设备应有较好的密封，或有防尘设备；施工通道、混凝土拌合站经常进行洒水处理。
（5）采取可靠措施保证原有交通的正常通行和维持周边居民的饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯等管线的正常使用。
（6）在施工中，严格遵守国家环境保护部门的有关规定，采取有效措施预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的工地及植被注意保护，并严禁乱倒污泥、垃圾等。
（7）在施工期间加强环境保护意识，保持工地清洁，控制扬尘，杜绝漏洒材料。如使施工场地砂石化或保持经常洒水，使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。
（8）施工场地整平整畅通，排水系统良好。材料、机具堆放整齐，严格用地管理，场地内得管线严格按设计和安全规定架设，并严加管理，杜绝乱搭乱接等。及时清除现场弃土及施工垃圾。
（9）施工中所产生的所有污水需经集中后排放。
（10）施工及生活中产生污水和废水，集中处理，达到排放标准并经检验符合《污水综合排放标准》规定后，方排放至指定的地区。
（11）工程施工期间，首先作好工程施工组织设计及防护工程设计，其次在施工过程中对施工场地作好排水系统设置，将施工含泥沙污水集中沉淀后排放，避免工程施工废水直接排入永久河。
（12）在施工过程中要按设计重点落实责任范围内路基边坡取（弃）土场及临时工程的水土保持措施，并要防止责任范围外的临近区域因工程施工和排水工程可能引起的水土流失。认真按设计的防护工程施工，做到防护工程与主体工程进度协调配套施工。
（13）严格按照设计指定位置和数量取土、弃渣，不得随意改变设计。若确需改变位置必须经设计单位审查同意，重新设计，按照变更设计审批程序批准后方可实施。
（14）固体废弃物污染防治：施工期间的固体废物由施工单位按照国家《固体废物污染防治法》和当地有关规定，与当地环保和水保部门协商妥善处理。
（15）在整个施工过程中生产、生活设施均按环保要求布设，并接受当地政府及有关部门的监督，采取的安全、保卫、环境保护和水土保持措施，上报业主和监理工程师及有关部门，并对其提出的要求进行整改。
（16）注重施工过程的资料收集和整理，及时报请当地环保和水保部门验收，编制环保和水保竣工资料，作好竣工验收工作。
[bookmark: _Toc441419722][bookmark: _Toc467058938]8.4.5竣工后的环境保护措施
（1）施工完毕后，根据设计文件和环境保护要求，对施工环境（包括施工现场、临时设施、植被等）采取恢复性措施。
（2）施工完毕后，组织施工人员清理施工现场剩余的材料和废弃物，并依据建设方的要求，将废弃物运至指定位置。
（3）施工人员撤离生活居住区后，对场地进行平整清扫，尽量恢复原貌，不得有任何遗留物。
（4）取弃土（石）场、石料场等施工完毕后，及时进行清理、平整、恢复植被。
[bookmark: _Toc467058939]（9）冬季和雨季施工方案
[bookmark: _Toc467058940]9.1冬季施工安排
1、气温至零度后，零下温度来临之前一个月和冬季期间停止混凝土、预制件的生产，以防止已生产但未达到养护龄期的预制板的混凝土被零下气温冻胀破坏。
2、冬季低温期，随时监测一天内气温的变化，室外气温5℃以下不能安排砂浆砌体施工。
3、对现场职工应提供适当的防寒、保暖设施，防止职工受寒冷侵袭而生病。
4、利用冬季室外5℃以上的好天气，可以施工一些矮小体积的边沟、排水、路基石方等施工工作
[bookmark: _Toc467058941]9.2雨季施工注意事项
雨季施工要随时检查施工区内的排水系统是否畅通，防止雨水影响铺筑场地和拌和场地。在拌和场地，对拌和设备搭雨棚遮雨。经常测定砂石料的含水量，以调整拌和时的加水量。现场要制备工作雨棚，以防止在施工时突然下雨。
[bookmark: _Toc467058942]（10）施工现场总平面布置
[bookmark: _Toc467058943]10. 1布置原则
(1)平面管理总原则
根据施工平面总平面设计及各分阶段布置，以充分保障阶段性施工重点，保证进度计划的顺利实施为目的，在工程实施前，制定详细的大型机具使用及进退场计划，主材及周转材梁生产、加工、堆放、运输计划以及各工种施工队伍进退场调整计划。同时，制定以上计划的具体实施方案，严格遵照执行。
(2)平面管理计划的确定
施工平面管理的关键是科学的规划和周密详细的具体计划。在工程网络进度计划的基础上形成主材、机械、劳动力的进退场，垂直运输布设计划，以确保工程进度。
(3)平面管理计划的实施
根据工程进度计划的实施调整情况，分阶段发布平面管理实施计划，包含时间计划表，责任人，执行标准，奖罚标准。计划执行中，不定期召开调度会，经充分协调研究后，发布计划调整书。项目经理部负责组织阶段性和不定期的检查监督，确保平面管理计划的实施。
(4)平面管理办法
施工平面管理由项目经理总负责，施工员、质安员、材料员、机电员及公司后勤部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。
建筑物围墙内边设300×300排水沟，排水沟用粘土砖砌筑，水泥砂浆抹面，经过滤接入市政污水管。排污渠布置见文明施工平面布置图。工地两个大门口设置洗车格栅及排水渠、沙井。有污染物而未清洗的车辆不得驶出工地。
[bookmark: _Toc467058944]10.2场地临时围护
为保证工地安全施工，需将施工用场地全部围护起来，以防闲杂人员给施工现场带来不安全因素。围护彩钢板，局部采用砖砌围墙。
[bookmark: _Toc467058945]10.3项目部办公及生活区房屋
生产生活及办公室房屋的修建结合现场地形的实际情况修建，以满足生产生活及办公的需要。
计划在驻地搭建双层的临时活动钢房，其中300m2作为项目部办公用房，以及项目部管理人员和驻地监理的宿舍。另500m2搭建2～3座临时平房作为项目部职工宿舍、仓库、食堂、浴室、厕所等用房。
[bookmark: _Toc467058946]10.4施工用水、用电及通讯设施
现场由甲方提供电源、水源。
临时水管采用镀锌钢管，总输水管埋地敷设，埋设深度60cm。临时用水管道明装。
施工输电线路沿建筑物环行布置，采用三相五线制接零保护系统向各生产、生活用电设备供电。输电线路架空设置。施工前由总公司机电设备科及分公司机电部编制详细的工程临时用水用电方案。
根据施工现场用电设备分布的情况。在一级箱进行重复接地，分别引出A、B、C、N线及PE线，采用三相五线制供电。三级漏电保护。线路走向及配电箱布置见供电平面图及系统图。
[bookmark: _Toc467058947]10.5现场施工平面布置图
施工场地总平面布置图详见附图。
[bookmark: _Toc467058949]（11）承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作、材料计划和劳动力计划
本项目投标范围内的所有工程我公司都全部自主完成，决不进行分包。
制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料及时供应，杜绝停工待料情况的出现以免耽误工期。
我公司决定主要领导及部门负责人选拔有丰富的相应施工经验、文化素质高的人担任，项目经理选择具有多年施工管理经验、工程师以上职称、具有国家执业资格的人员担任，项目总工程师由从事施工技术管理十五年以上的工程师担任。下属各职能部门配置相应的管理人员。主要负责人为：项目经理一名；项目常务副经理一名；项目总工程师一名；工程技术部长一名；安全质量监察部长一名；计划财务部长一名；物资机械部长一名；综合办公室主任一名；各职能部门相应配备1～5名科员。
[bookmark: _Toc441419732][bookmark: _Toc467058950]（12）成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺
12.1  成品、半成品保护目的
根据需要保护的建筑产品的特点的不同，可以分别对成品采取“防护”、“覆盖”、“封闭”等保护措施，以及合理安排施工顺序来达到成品保护的目的。
12.2 防护
针对被保护对象的特点采取各种防护措施，如对门口易碰部位，可以钉上防护条保护；门扇安装后可加楔固定等。
12.3 包裹
将被保护物包裹起来，以防损伤或污染，如门窗可用塑料布包扎保护。
覆盖：对地漏、落水口排水管等安装后可以覆盖，以防止异物落入而被堵塞；地面可用锯木、苫布等覆盖以防止喷浆等污染。
12.4 封闭
房间水磨石完成后，可将该房间局部封闭，防止人们随意进入而损害地面；室内装修完成后，应加锁封闭，防止人们随意进入而受损伤等。
12.5  合理安排施工顺序
主要通过合理安排不同工作间的施工顺序先后以防止后道工损坏或污染已施工完的成品。
(1)绑扎钢筋时应搭设临时架子，不准蹬踩钢筋。
(2)妥善保护基础周边外露的防水层，以免被钢筋戳破。
(3)板筋绑扎时必须搭设跳板，禁止在钢筋上踩踏。禁止碰动预埋件和洞口处模板、水电管线或其它设施。
(4)在浇筑梁、板混凝土时尽量减小对墙、柱钢筋的污染。
(5)保证预埋管线位置准确，如发生冲突时，可将竖向钢筋沿平面左右弯曲，横向钢筋上下弯曲，绕开预埋管线。但一定要保证保护层的厚度，严禁任意切割钢筋。
(6)采用闪光对焊进行钢筋焊接时，接头焊接后应稍微冷却才能松开电极钳口，取出钢筋必须平稳，以免接头弯折。
(7)水平钢筋采用窄间隙焊接时，应注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护。不乱踩乱折、不粘染油污。在施工中拆乱的骨架应认真修复，保证钢筋骨架中各钢筋位置正确。
(8)模板表面涂刷隔离剂时，严禁污染钢筋。
(9)各工种操作人员不准任意踩踏、掰动及切割钢筋。
(10)楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑扎好后，不准在上面踩踏行走。浇灌混凝土时应派钢筋工专门负责修理，保证负弯矩钢筋位置的准确性。
(11)必须按照有关规定垫放砂浆垫块作保护层。
12.6工程质量保修承诺和管理措施
（1）属于保修范围、内容的项目，我公司应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。我公司不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，保修费从质量保修金内扣除。
（2）发生须紧急抢修事故的，我公司在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
（3）在国家规定的工程合理使用期限内，我公司应确保各单项工程质量。因我公司原因致使工程在合理使用期内造成人身和财产损害的，我公司应承担损害赔偿责任。
（4）缺陷责任保修完成后，由发包人组织验收。
[bookmark: _Toc441419723][bookmark: _Toc467058951]（13）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施
[bookmark: _Toc441419727][bookmark: _Toc467058952]13.1突发性停电的处理和预防
突发性停电往往造成工地瘫痪，尤其对混凝土浇筑、构件吊装、滑模等连续性和高处作业影响很大，如处理不当，将造成质量和安全事故，例如浇筑的混凝土结构报废、搅拌机内拌合料凝结等。
    (1)紧急处理:施工现场一旦停电，应立即指令电工查找停电原因。是线路负荷过大跳闸停电，还是局部线路上元器件损坏而停电？是供电部门线路检修停电，还是例行停电日停电。如属前者，应尽快抢修恢复停电；如属后者，应立即采取以下措施。
    (2)当浇筑混凝土结构时，一方面紧急确定混凝土构件最靠近的合理的施工缝位置，改用人工拌合混凝土（混凝土强度等级应比机械搅拌提高一级），继续浇筑至施工缝方可停歇；当人工拌合无法满足要求时，此时，立即与设计院取得联系，对施工缝进行应急处理如：
a在混凝土表面喷洒浓度为1.6%的木质素硫酸盐缓凝剂，可延缓混凝土出现施工缝的时间。
b当预计长时间无法进行混凝土的浇筑时，需在施工缝处预留φ12@300 L=800mm的预留插筋。
    (3)另一方面指派专人清理搅拌机内的混凝土拌合料，防止凝结其中，损坏机械。必须注意的是，应将电源处闸刀拉下、电闸箱上锁后再进行操作，防止突然来电造成人身伤亡事故。如闸刀距搅拌机较远，闸刀旁还应挂出“设备检修，严禁合闸”的牌子。
    (4)预防措施:施工作业前应了解现场的供应线路，供电部门的临时停电公告以及正常的停电日期和停电的起止日期，避免盲目用电或侥幸用电。
[bookmark: _Toc441419728][bookmark: _Toc467058953]13.2突发性停水的处理和预防
施工现场突发性停水也常有发生，它对混凝土浇筑会产生较大的威胁，如处理不当，易造成质量事故。
    (1)紧急处理:首先应查找原因，是现场供水管网局部损坏造成停水，还是供水部门线路检修造成停水?如属前者，应立即突击抢修；如属后者，现场应立即采取措施。
对浇筑混凝土结构施工作业，首先确定合理的施工缝位置，同时组织现场作业人员在附近临时找水取水，以维持混凝土搅拌机用水。如果因突然停电而引发的停水，在临时找水取水的同时，改用人工拌合混凝土（混凝土强度等级应比机械搅拌提高一级），继续浇筑至施工缝处停歇为止。
对留滞在混凝土搅拌机内的混凝土搅拌料，应立即派人取出。注意操作前应将电源闸刀拉下并上锁，保障安全操作。
    (2)预防措施:现场应有一定容量的储水设备，现场混凝土搅拌站设有一2×5×1.5 立方米的水池，可储存15立方米的施工用水，当停水时可满足2.5小时混凝土施工用水，平时作为消防用水，临时停水时应作为施工用水。
[bookmark: _Toc467058954][bookmark: _Toc441419729]13.3突发性机械故障的处理和预防
突发性机械故障中，危害性较大的是垂直运输机械、混凝土搅拌机械、泵送机械以及其中机械等发生的故障。
    (1)紧急处理:机械故障的处理，首先应注意必须由专人机修人员操作，以免产生工伤事故。如因机械故障影响到混凝土浇筑作业时，可参照停电、停水处理方式进行。对于垂直运输机械和起重机械的突发性故障，如有重物或构件悬吊于空中的，可参照停电处理方式进行，先把空中的构件落下，再抢修机械。
   (2)预防措施:
   a平时应定期做好机械保修工作，保持机械的完好率。重要施工作业前，还应认真做好例行检修工作，防止机械带病运转。
   b作业时，现场应有专业机修人员值班，并具备有常用的零配件，以保证临时抢修用。
   c对浇筑不能停歇的混凝土工作，应有备用搅拌机、振捣器等。
   d机械操作人员应持证上岗，严禁非操作人员随意操作机械。
[bookmark: _Toc441419730][bookmark: _Toc467058955]13.4 突发性暴风雨灾害的预防
每天收听（看）气象预报，特别是对连续浇筑混凝土作业和吊装作业，应尽量避开雷雨天气。
[bookmark: _Toc467058956]（14）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案
我公司将充分发挥总承包商作用，重视并强度总包管理的综合组织、协调和控制能力。在整个施工过程中，会十分珍惜总包管理的核心地位，充分体现和突出总包的管理和作用，综合协调处理好各方的相互关系，形成科学的管理程序。在该工程上，我们会十分重视：图纸深化设计和加工、施工详图设计；项目技术管理协调能力；工程项目的策划、组织、管理、协调、实施和控制以及配套能力；对工程特殊情况和问题的决策和应变能力。
[bookmark: _Toc441419733][bookmark: _Toc467058957]（15）与发包人、监理及设计人的配合
在工程项目建设过程中，组织与协调工作是十分重要的。所谓组织，是指“按照一定的目的、任务和形式加以编制，安排事物，使有系统或构成整体”，而所谓协调，即协商与调解，指“为了取得一致意见而共同商量”和“斡旋于双方之间以便使双方和解”。由此可见，组织与协调的作用就是围绕实现项目的各项目标，以合同管理为基础，组织协调各参建单位、相邻单位、政府部门全力配合项目的实施，以形成高效的建设团队，共同努力去实现工程建设目标的过程。从施工项目部的角度，如何做好工程项目建设的组织与协调工作，从而实现工程建设的质量、进度、安全及成本控制四大大目标，本工程不进行专业分包，所有分项工程均由我公司自行完成。
15.1项目组织协调工作的原则 
建设工程项目主要包含三个主要的组织系统，项目业主、承包商和监理，而整个建设项目又处于社会的大环境中，项目的组织与协调工作包括系统的内部协调，即项目业主、承包商和监理之间的协调，也包括系统的外部协调，包括政府部门、金融组织、社会团体、服务单位、新闻媒体以及周边群众等的协调。项目组织协调工作包括人际关系的协调、组织关系的协调、供求关系的协调、配合关系的协调、约束关系的协调。各种关系的协调均应遵守如下原则：
  （1）守法是组织与协调工作的第一原则。必须在国家和云南省有关工程建设的法律、法规的许可范围内去协调、去工作。对于业主项目部，更应该严格遵守法律法规，只有这样，才能做好组织与协调工作。
  （2）组织协调要维护公正原则。要站在项目的立场上，公平的处理每一个纠纷，一切以最大的项目利益为原则。做好组织与协调工作，就必须按照合同的规定，维护合同双方的利益。这样，最终才能维护好业主的利益。
 （3）协调与控制目标一致的原则。在工程建设中，应该注意质量、工期、投资、环境、安全的统一，不能有所偏废。协调与控制的目标是一致的，不能脱离建设目标去协调，同时要把工程的质量、工期、投资、环境、安全统一考虑，不能强调某一目标而忽视其他目标。
15.2项目组织协调工作的内容
   在项目工程建设中，主要的组织与协调工作有：
  （1)、协调与政府有关部门的关系
  （2）、组织与协调监理单位、勘察单位、设计单位的工作
  （3）、 组织与协调与工程组成材料供应商的关系
 （4）、 工作中存在的问题或争议的协调、处理
a与政府有关部门的协调
  根据我国行业管理的规定、法规、法律，政府的各行业主管部门（如规划、建设、质量监督、城市管理、供电局、人防办、节水办、街道等），均会对项目的实施行使不同的审批权或管理权，如何能与政府的各行业主管部门进行充分、有效的组织协调，将直接影响项目建设各项目标的实现。根据以往与政府主管部门组织协调工作的经验， 应做到以下几点：
1．应充分了解、掌握政府各行业主管部门的法律、法规、规定的要求和相应办事程序，在沟通前应提前做好相应的准备工作（如：文件、资料和要回答的问题），做到“心中有数”。
  2．充分尊重政府行业主管部门的办事程序、要求，必要时先进行事先沟通，决不能“顶撞”和敷衍。
  3、发挥不同人员的相应业绩关系和特长，不同的政府主管部门由不同的专人负责协调，以保持稳定的沟通渠道和良好的协调效果。
    b与勘察、设计、施工监理单位的组织与协调
  项目部要根据工程项目的实际，制订本项目的合同网络图，该合同网络图标明了各参建单位之间的合同关系，规定了各参建单位的协调沟通渠道，并据此组织制订项目总控制进度计划、成本总控计划、质量管理计划。其中，进度总控计划要由业主、监理、设计、总包各方进行充分讨论，达成一致意见，经各方签认后发布。成本总控计划、质量管理计划需经业主审核，由业主同意后发布执行。合同网络图、进度总控计划、成本总控计划、质量管理计划既成为项目部与各参建单位组织协调工作的基础。
在设计阶段，项目部应重点做好方案设计单位与初步、施工图设计单位之间的组织协调工作，组织设计单位协调工作的重点在于制订涵盖双方工作的设计进度计划，及时组织专项方案的论证会，以确保各阶段设计思路、原则的一致性。
对于施工单位的组织协调，我认为应推行施工总承包制，通过招标和合同条件明确总包单位、业主指定分包单位的工作范围，明确总包单位对于分包单位的管理责任和权力。明确由建安总包承担项目的质量、进度、安全、环保的整体责任，使总包单位既有责任又有权力实施整体管理。对于业主直接负责采购的材料、设备，要在采购合同明确采购的交货时间、地点和相应的质量责任。总之，对于上述施工单位、供货单位的组织协调，运用以合同管理为基础，综合运用技术、经济、法律手段，使各方在各自利益不同的条件下，能以实现项目建设的大目标为原则，及时地沟通、协商，处理相互之间的矛盾和问题，使项目各单位形成一个高效的“建设团队”。
   对于监理单位，应注意树立监理对现场管理问题上的权威，尊重监理对于施工质量的否决权、施工调度权等国家、云南省法律、法规赋予监理的合法权益。发现现场的施工质量、进度问题，要及时地与监理进行沟通协商，坚持通过监理给施工单位发出相应的工作指令，同时，充分发挥监理在现场施工质量、工期和工程量计量方面的监督管理作用，应该与总监理工程师加强沟通与协调，尤其是现场施工重大问题的处理与决策，事先双方要力争能协商一致。
要做好上述工作，就要全面掌握设计内容，了解业主意图，对工程管理做到心中有数。要掌握各承包单位所承担的任务内容、大小、难易程度、采用的主要施工工艺、机具以及工程的施工进度计划。要熟知各个分包合同，对分包单位可能出现的矛盾进行预先分析，在工作中发现矛盾应及时加以解决。要抓好施工关键部位，以及各施工单位的衔接界面，以避免和减少因工作划分不清引起的各种矛盾。此外要重视开好工程例会、等各种会议，做到会前有准备、会中有重点、会后有检查，确保组织协调工作的效果。
c做好与相关方的信息沟通管理
  实践证明，在工作中出现矛盾常常是由于信息不畅通，在建设的过程中各有关单位自行其事造成的。因此，我们必须建立有效的沟通体系，使信息在整个工程建设的系统中得到良好的传递。尤其要做好与业主、监理、施工、设计的沟通管理。
与相关方的沟通管理，应做到以下几点：
业主的沟通管理
（1）与业主的请示、报告一般应通过项目部经理进行，以保证传递信息的完整、统一。
（2）项目部经理应直接向业主代表请示、汇报工作。
（3）向业主提交的报告、发文等均应经项目部经理审核批准并加盖项目部公章后才能发出，发文应有专门立档的签收记录表和有关人员签字。
（4）业主给项目部的批示、发文等应单独立档保存。
（5）指导日常工作的月、周工作计划，管理月报由信息工程师准时报送业主。
（6）及时收集业主的反馈意见，对业主的投诉和不满应及时向主管领导和总经理汇报，并做出相应处理。
（7）与业主方领导的不定期沟通，及时协调处理有关问题。
与监理单位的沟通管理
  （1）与监理的沟通一般通过会议、发文及口头等方式，按专业对口的原则进行。
  （2）应尊重监理单位对施工单位现场质量、进度的问题处理，必要时可组织有监理、施工单位参加的专题会。
  （3）准时参加由总监理工程师组织各相关方的监理交底会、工程例会，在施工现场应注意维护监理工程师的权威和尊严。
  （4）接受由监理单位发布和安排对施工单位的指示和安排。
  （5）接受监理单位对施工单位申报资料的审批。
  （6）项目部经理应加强与总监理工程师及施工总包项目经理的沟通与协调，尤其是对重大问题的处理与决策。
  （7）项目部应注意收集监理、建设单位的反馈意见。
  （8）与各方的收、发文件均应单独立档保存。
与设计单位的沟通管理，应做到以下几点：
  （1）由工程部经理牵头负责与设计单位的沟通、协调。
  （2）对设计图纸等文件的管理信息应由信息工程师统一登记、保存，使用时办理领用手续。
  （3）项目部应及时组织设计单位参加设计交底会、工程例会及其他专题会。
  （4）项目部各专业工程师负责与设计专业负责人协调沟通对设计变更、洽商的确认。
  （5）项目部经理应重视与总设计师的沟通、协调。
[bookmark: _Toc467058958]（16）招标文件规定的其他内容
[bookmark: _Toc467058959][bookmark: _Toc441419731]16.1农民工工资按时发放保证措施
对农民工工资、劳务分包执行《云南省建设厅关于贯彻＜云南省建设领域农民工工资支付管理试行办法＞的通知》及采取以下保证措施：
1、设立农民工工资保障金，在发生特殊情况下动用这笔资金先支付农民工工资。
2、对农民工工资发放由公司为每个农民工设一银行卡，由公司直接与每农民工支付工资，避免班组长（小包工头）卷款潜逃。
3、对劳务分包主要是依据法律来制约，双方签订劳务分包合同，按合同中约定付款方式进行支付。
4、为了保证农民工工资按期发放，有一些城市设立了保障金制度，要求承包商交纳一定数量的保证金。
5、材料采购、设备租赁的按期支付保证措施，可以采用开具银行保函的措施，以加强合同双方的相互制约。
6、严格按照《中华人民共和国劳动法》及党和国家人民政府对民工工资的有关政策发放民工工资。
7、严格按照《中华人民共和国劳动法》的有关规定建立劳动用人制度，对所有民工签订《劳动合同》。
8、建立建全民工工资发放档案制度，对各班组每天进场民工进行管理，记录在案。
[bookmark: _Hlt76468922]9、我公司进场施工即投入50万元工资保证专项资金，若业主一时资金困难也不影响民工工资的发放。本专项资金在工程竣工后工人工资结算完成前不得挪用。
10、成立民工工资专项账户，专人负责管理，拨入专项账户的资金不得少于工程进度款的15%。
11、由项目部财务负责人负责民工工资管理工作，由其它各部门监督发放，每月上报公司审核。
12、在每月5号前由各专业施工班组组长上报上月用工总数，经项目部财务人员审查保证每月8号前按时按量发放民工工资。
13、民工工资由项目部财务人员直接发放到民工手中，由班组长签字确认，防止各施工班组长克扣挪用。
14、公司对项目部民工工资发放进行监督管理，发现问题立即处理，并对有关责任人进行严肃处理。
[bookmark: _Toc441419734]
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	 1
	电弧焊机
	AX-300
	3
	中国
	2013
	
	良好
	焊接
	

	 2
	钢筋剪切机
	GQ-40B
	2
	中国
	2012
	
	良好
	钢筋
	

	 3
	钢筋弯曲机
	GWB40
	2
	中国
	2013
	
	良好
	钢筋
	

	 4
	钢筋调直机
	GT6/14
	2
	中国
	2012
	
	良好
	钢筋
	

	 5
	木工圆盘锯
	MJ-350
	5
	中国
	2014
	
	良好
	安装
	

	 6
	载重汽车
	CE1090GK5T
	20
	中国
	2012
	
	良好
	运输
	

	 7
	空气压缩机
	W-0.9/7-A
	3
	中国
	2013
	
	良好
	混凝土
	

	 8
	震动棒
	ZN50
	3
	中国
	2012
	
	良好
	混凝土
	

	 9
	砂浆搅拌机
	VJZ-200
	3
	中国
	2012
	
	良好
	砂浆
	

	 10
	混凝土搅拌机
	200
	3
	中国
	2013
	200L
	良好
	混凝土
	

	 11
	超声波探伤仪
	ST-2000
	2
	中国
	2012
	
	良好
	检测
	

	 12
	X光探伤机
	2505
	2
	中国
	2013
	
	良好
	检测
	

	 13
	直流焊机
	AX1-500-1
	3
	中国
	2014
	
	良好
	焊接
	

	 14
	氧气切割机
	CG1-30
	1
	中国
	2012
	
	良好
	安装
	

	 15
	仿形切割机
	CG2-30
	2
	中国
	2013
	
	良好
	安装
	

	 16
	交流焊机
	BX1-315
	3
	中国
	2012
	
	良好
	安装
	

	 17
	半自动CO2焊机
	MBC1-315-2、MBC1-500
	2
	中国
	2013
	
	良好
	安装
	

	 18
	自动焊机
	MZ-1-1000
	2
	中国
	2012
	
	良好
	安装
	

	 19
	小车式切割机
	GCD2-100
	3
	中国
	2013
	
	良好
	安装
	

	 20
	15t汽车吊
	
	2
	中国
	2013
	
	良好
	安装
	

	 21
	8t汽车吊
	
	2
	中国
	2012
	
	良好
	安装
	

	 22
	挖掘机
	1m3
	4
	中国
	2013
	1m3
	良好
	土建
	

	 23
	装载机
	2m3
	2
	中国
	2012
	2m3
	良好
	土建
	

	 24
	压路机
	20T
	2
	中国
	2013
	
	良好
	土建
	

	 25
	汽车臂架泵设备
	
	2
	中国
	2013
	
	良好
	混凝土
	

	 26
	推土机
	
	2
	中国
	2013
	
	良好
	混凝土
	




附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台数
	用途
	备注

	1
	钢卷尺
	能满足本工程需要
	5
	中国
	2015
	20
	测量
	

	2
	钢直尺
	能满足本工程需要
	4
	中国
	2015
	50
	测量
	

	3
	砂浆试模
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2014
	60
	试验
	

	4
	砼试模
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2010
	35
	试验
	

	5
	万用表
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2015
	78
	检测
	

	6
	兆欧表
	能满足本工程需要
	3
	中国
	2013
	29
	检测
	

	7
	接地检测器
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2013
	100
	检测
	

	8
	接线检测器
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2013
	80
	检测
	

	9
	全站仪
	能满足本工程需要
	1
	中国
	2014
	150
	测量
	

	10
	水准仪
	能满足本工程需
	2
	中国
	2016
	130
	测量
	

	11
	电子天平
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2012
	200
	实验
	

	12
	灌砂筒
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2013
	80
	实验
	

	13
	量筒
	能满足本工程需要
	2
	中国
	2013
	70
	实验
	

	14
	砂子筛
	能满足本工程需要
	3
	中国
	2013
	65
	实验
	

	15
	石子筛
	能满足本工程需要
	3
	中国
	2012
	100
	实验
	


[bookmark: _Toc441419736][bookmark: _Toc467058962]
附表三：劳动力计划表                                                                                  单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	1-36
	37-72
	73-108
	109-144
	145-180

	挖掘机司机
	4
	4
	3
	2
	1

	装载机司机
	2
	2
	2
	2
	1

	压路机司机
	
	2
	2
	1
	1

	混凝土工
	
	10
	20
	20
	10

	钢筋工
	5
	8
	15
	15
	8

	木工
	
	7
	15
	15
	8

	机电工
	
	5
	6
	6
	4

	砌筑工
	
	10
	15
	15
	7

	焊工
	
	6
	6
	6
	4

	抹灰工
	
	4
	4
	4
	3

	油漆工
	
	6
	6
	6
	4

	吊车司机
	
	2
	4
	4
	4

	安装工
	
	15
	18
	18
	10

	杂工
	15
	25
	30
	25
	15





[bookmark: _Toc467058963]附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
	序号
	项目名称
	180日历天

	
	
	1-18
	19-36
	37-54
	55-72
	73-90
	91-108
	109-126
	127-144
	145-162
	163-180

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	路基施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	机动车路面施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	人行道路面施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	边坡防护
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	给排水工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	交通工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	照明工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	绿化施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	其他工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








[bookmark: _Toc467058964]附表五：施工总平面图

 (
·······
)附表7.4

 (
变配
电室
)

 (
贵州经济技术开发区122号道路工程
工程
) (
·······
)
 (
·······
)
 (
卫生间
) (
卫生间
)
 (
入口
门卫室
办公室
实验室
  设备房
水泥库房
钢筋加工场
木材加工场
成品堆放区
食堂
周转材堆场
临设区布置图
)
 (
机械停放场地
)
 (
图例
 砂浆、砼拌合站
 砂石堆场
机械停放场地
) (
临设区
)

 (
说明：
由于施工场地狭窄，本工程的钢材加工厂设在场外，现场只组装。
管理人员及工人宿舍拟在场外就近租用民房解决。
场内的临设均为简易建筑。
生活及生产用水电从建设单位指定地点接入。
本工程按流水施工方法同时施工。
严格按照国家相关规定安设并保护消防设施。
)






[bookmark: _Toc354566758]
[bookmark: _Toc467058965]附表六：临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	项目部
	300
	见平面图
	开工-完工

	宿舍等生活用房
	500
	见平面图
	开工-完工

	生产区
	800
	见平面图
	开工-完工

	值班室
	50
	见平面图
	开工-完工

	仓库
	100
	见平面图
	开工-完工

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计
	1750
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