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第1章 编制说明

1.1招标文件

1.2施工图纸
1.3规范、标准及规定

1.3.1工现场的实地考察信息资料；

1.3.2《城市供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28－89）；

1.3.3《城市供热管网工程质量检验评定标准》（CJJ38－90）；
1.3.4《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2002）；

1.3.5《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)；

1.3.6 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96)；

1.3.7《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）；

1.3.8《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）；

1.3.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）；

1.3.10《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）；

1.3.11《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）；

1.3.12《锚杆喷射混凝土支护技术规范》（GB50086-2001）；
1.3.13《质量手册》；
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1.3.14《环境、职业健康安全管理体系手册》（BMG-E/O-A1）；
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1.3.15《建设工程项目管理规范》。
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第2章 工程概况

2.1工程概况

	工程名称
	

	工程地点
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	工程简况
	


供水设计温度130℃，回水设计温度70℃，设计工作压力为1.6Mpa。
本管线采用有补偿直埋与无补偿直埋相结合的敷设方式。

保温形式：管道保温采用高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫预制塑料直埋保温管。

管线阀门：焊接阀门，压力2.5Mpa。
DN350堵板需做加强筋，根据现场条件设置堵板支护。

直埋管道穿墙部分需加穿墙套轴。

2.2工期要求

本工程计划工期为214日历天，计划开工日期为2010年6月1日，计划竣工日期为2010年12月31日。

2.3质量标准
合格
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第3章 施工组织部署

3.1总体施工指导思想

本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划，以项目管理软件对项目工期以及进度计划进行控制，施工技术以现场动态管理为基础，遵循PDCA循环及ISO9001质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001环保体系的标准，制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织，细致管理，科学部署，质量第一，文明安全施工并举，确保工期”为施工指导思想，采用“以严求细，以细求优，以优求誉，以誉求存”的战略目标思想组织施工。
3.2项目部组织机构

3.2.1针对本工程地处繁华交通要道、车流量大、施工条件复杂等特点，以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求，我们成立了强有力的项目部，组织有经验的施工技术人员，集中操作熟练的施工队伍，集中指挥，分段突击，确保工程按期保质完成。 

3.2.2项目部主要人员及部门职责
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项目经理部对各部门进行分工，做到岗职明确，责权到位。

3.2.2.1项目部经理
对所承包工程的工程质量负全部责任，满足合同规定的各项要求，[image: image43.png]e AT
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主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案，明确各部门人员职责分工；控制好本工程的质量、安全、进度、成本；负责对业主、监理的联系，负责分包管理工作，主持工程竣工，组织工程质量的检查、评定、整改活动，指导有关人员做好增减概预算工作。

3.2.2.2项目部副经理
负责协助项目经理组织施工生产， 对施工生产中所需工、料、机的提供和满足。协调各部门的组织工作，使工程能有条不紊的顺利进行，同时组织项目部人员对施工现场进行定期的检查。

3.2.2.3总工程师
组织实施质量计划，监督施工现场各类人员履行质量职责；负责组织编制该工程项目质量计划及分部分项工程施工方案和补充方案；报单位技术部审核批准，并协助项目经理落实质量措施及项目质量目标。与设计院协调好有关工程变更事宜，并对各部门下达变更资料；协助项目部经理对工程质量进行管理和控制，主持日常资料分析活动，指导监督[image: image44.png]e AT
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现场各类人员做好质量记录；负责对施工员下达的关键工序技术交底单的审核批准，对测量员编制的关键部位测量交底单进行审核批准。

3.2.2.4工程组

由主管生产的项目副经理负责。职责范围：

①组织施工生产、质量、安全、拆迁、成本控制。
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②学习图纸作好技术交底及控制。

③管理施工队伍，组织施工生产，详细记录施工日志。

④工、料、机总计划及过程控制计划。

⑤现场管理及过程成本控制，加大增收节支途径。

⑥技术文件的汇总、管理；协助技术组编制竣工资料。

⑦合同外项目的实施。

⑧协调外界关系。

⑨负责对分包工程的认量及质量、安全管理工作。
3.2.2.5技术质量组

由项目总工程师负责。职责范围：

①编制施工组织设计、质量计划、图纸会审。

②负责ISO9001标准的实施及落实。
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③对施工过程中的质量进行控制、监督。负责测量交底工作。

④负责合同外项目的编制、签订及监督。

⑤组织编制竣工资料。

3.2.2.6经济合同组

由预算工程师、成本工程师、计量工程师、统计工程师组成，由主任经济师或经济负责人负责。

职责范围：
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①编制工程的降低成本计划，分析成本的升降原因，找出存在问题；审核任务单、协议书。

②工程施工过程中工、料、机的成本控制及结算；按月编制工程成本明细表；协助技术组进行协商、设计变更、技术措施的签订，负责编制由于洽商、变更、技措等引起的费用，并与甲方、监理办理有关费用申请及结算。

③在成本控制中，对技术质量组、工程组有监督否决权。

④负责请监理工程师签认中间计量与计量支付报表工作。

⑤对单项工程分包合同的签订与结算工程的最终结算工作。

⑥负责施工过程的工程量完成情况统计以及分包工程完成情况的统计。
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3.2.2.7行政组

①负责生活区按CIS标准进行搭建、工程完工后进行拆除工作；

②负责生活区室内卫生工作及来客的招待；

③负责行政用品合理使用和领退工作，抓好职工的吃住工作；

④负责项目部的考勤管理工作；

⑤负责项目部的消防保卫及治安工作；

⑥负责本项目节能降耗、施工机械、防护设施、临时用电、易燃易爆品、油及化学品、废水废物、噪声和扬尘等方面的管理；
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⑦负责本项目部环境因素、危险源的识别，制定项目部环境、职业健康安全目标、指标和管理实施方案，经批准后组织实施。

3.3施工计划安排

具体工期安排详见后附施工进度计划图

3.3.1小室结构、管道安装、强度试验、设备安装、保温施工阶段

    小室结构施工完毕后进行管道焊接。管道焊接完毕后，先进行分段强度试验。
3.3.2系统试压、清洗及验收阶段 

施工完毕后进行系统试压试验，清洗合格后组织全线验收。

对本工程将精心组织、合理安排施工部署，确保工程保质保量按期[image: image60.png]e AT
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完工。

3.4人工、材料、机械计划

3.4.1人力部署

根据工程量及工期要求，项目部制定了详细的劳务用工计划，要求施工队伍各工种人员配备齐全，确保工程顺利实施。

3.4.2材料、机械计划

根据工程需要，在开工前要对工程中所需的砂石料、水泥、商品混凝土、钢材、管材、设备等材料进行详细计算，提出详细的计划，并严格执行验收与检测程序，确保原材料与构件的质量。同时将施工中所需[image: image62.png]e AT
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的机械设备、小型生产工具、小型配件等器材准备充足，确保材料、机械及时供应，正常运转。
3.5施工现场平面布置

3.5.1施工现场布置原则

施工总平面布置以方便施工，节省投资，不影响现况交通，不对周边环境造成干扰为原则结合施工现场的实际情况，遵照临时设施修建标准，并符合北京市消防安全和文明施工规定进行布置。
3.5.2临时用水

本工程施工用水主要为各施工竖井、混凝土用水、混凝土养护用水[image: image65.png]e AT
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及环保降尘洗车用水。

就近接入自来水管DN100，作为施工水源，沿线架设Φ50聚乙烯管，作为临时施工用水管线。在每个竖井工作区内引出支线管，安设截门，以解决施工及生活用水。

总体试压等大量用水需与自来水单位联系确定水源及供水时间。

3.5.3临时用电

根据现场实际情况，拟新增加工2台315KVA变压器（位置现场实际而定）为施工用电源，沿线敷设临时电缆。施工用电线路就近接入，在每个竖井处引出电源安装配电闸箱，以保证施工、生活区用电。

用电量计算：
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   建筑施工现场临时供电，包括动力用电和照明用电两部分，其用量按下公式计算：

   P计＝1.1×（K1∑PC＋K２∑Pa+ K3∑Pb）
式中：PC——————全部动力用电设备额定用电量（kW）
     1.1——————用电不均衡系数

K1——————全部用电设备同时使用系数（取0.6）
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Pa——————室内照明设备额定用电量之和
K2——————室内照明设备同时使用系数（取0.7）
Pb——————室外照明设务额定用电量之和
K3——————室外照明设备同时使用系数（取1.0）
根据建筑现场所采用的施工班组循环方式，综合考虑动力用电约占总用电量的90%，室内外照明用电约占10%，则上式可简化为：
   P计＝1.1（K1∑PC＋0.1 P计）

      ＝1.21K1∑PC
      ＝1.21×0.6×408＝296kW

则变压器功率为：
P变＝1.05P计×COSΦ
式中：COSΦ————用电设备功率因数，一般建筑现场取0.70
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因此：
P变＝1.05×296×0.70

＝217kw
由于全线施工距离较长，所以全线分设3台315KVA变压器，满足施工用电量要求。
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3.5.4施工占路及用路

本工程施工中主要利用现况道路作为施工用路。竖井部位用围挡全部封闭，确保行车路面的宽度以及行人的安全，保证道路畅通。

3.5.5现场布置

根据我企业形象识别规范要求，竖井四周用全新的蓝色标准围挡封闭，并张贴企业标识及宣传标语。

现场施工组织板：在各施工竖井入口处醒目的位置，设立施工组织板。

在组织板上写明工程名称，井号；项目经理部的施工负责人、质量主管、现场管理以及安全主管；施工队白班和夜班的井长、质量员，安全员。

    围挡内砂石料、水泥、钢筋等材料分类码放，并挂上标识牌；空压机、锚喷机等机械设置防噪防尘棚。

现场照明：施工场地内设多盏探照灯以供夜间作业照明，使夜间施工有足够的亮度，均匀不闪烁。照明灯不得照向现况交通道路来车方向，以免影响交通安全。施工围挡设彩色闪烁灯，以协调周边夜景的灯光。
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3.5.6项目部办公区布置

为保证热力工程施工，我单位项目经理部办公区和生活区采取在管线附近租用民房或单位闲置房。管材现场码放，设备、机具、附料等则[image: image78.png]e AT
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入库。

3.5.7工程拆迁及其他配合

本工程穿越现况道路，地上地下情况复杂，对工程影响较大。本着满足施工条件、对交通影响最小、费用最低的原则制定拆迁方案，并且在施工中密切配合各管线管理单位，服从各单位管理，满足各单位要求。
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第4章 施工方案、施工工艺及技术措施

4.1工程测量
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进入施工现场后，认真组织工程测量人员进行图纸学习，学习监理文件，有关规程、规范。熟悉现场环境，了解施工中应注意的事项，了解施工工序流程，对地下管线情况要采取有效的物探、坑探措施，查明情况，记录备案。与新建管线有矛盾处及时向设计反映。

开工前对建设单位所交付的中线位置桩、导线控制桩、水准控制桩、导线水准等测量资料进行检查、核对，并将复测结果报监理工程师认定后，作为永久桩点保护，以指导施工测量与竣工测量。

4.1.1测量组织机构及工艺流程

根据本工程所处位置的特殊性，对测量提出很高的要求。为了工程能顺利地进展，同时能及时地了解和控制民房、线杆等下沉量，将测量人员分为两组：一组主要负责施工测量，另一组主要负责监控测量，根据施工的进展，对地面高程进行精确的测量，准确的把握地面的下沉量，使地面下沉量控制在规定值范围内。

4.1.2施工测量  

施工测量的主要任务是指导工程施工，虽然施工测量与控制测量相比，精度要求较低，但其是工程达到有关设计要求的保证。
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4.1.3地面控制点布设及技术要求

4.1.3.1根据设计单位的现场交桩和书面资料，以原始基准点进行认真复[image: image87.png]e AT
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测，把复核的结果报监理工程师认定后，作为永久桩点保护。

4.1.3.2根据永久桩点，在施工范围内以导线的形式加密控制点，技术要求如下：
导线测量的主要技术要求

	等级
	导线长度（km）
	平均边长（km）
	测角中误差（”）
	测距中误差(mm)
	测回数
	方位角闭合差（”）
	相对闭合差

	
	
	
	
	
	DJ2
	DJ6
	
	

	二级
	2.4
	0.25
	8
	15
	1
	3
	16
[image: image1.wmf]n


	1/10000


水准测量的主要技术要求

	等级
	每千m高差全中误差
	路线长度（km）
	水准仪型号
	水准尺
	符合路径观测次数
	符合闭合差

	
	
	
	
	
	
	平地（mm）
	山地

（mm）

	四等
	10
	≦16
	Ds3
	双面
	往一次
	20
[image: image2.wmf]L


	6
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布设地面控制点的主要内容是加密业主提供给本工程的所有控制点，以满足施工测量的需要。在布设地面施工用平面及高程控制点之前，对高一级控制点进行校核，并将本工程测量控制点与相邻标段有关控制点进行联测，确认无误后，进行下一步的测量工作。

4.1.3.3依据监理认定的加密控制点，进行施工测量放线，放线的内业和外业要经专人复测无误后，才能交施工作业班组使用。

4.1.3.4控制点的埋设要达到规范中的要求，完毕后要及时保护，并做点[image: image88.png]e AT
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志记，待控制点稳定后，方可进行测量工作。观测要选择在气温稳定、成像清晰交通流量较小、外界干扰较小的时间段内进行，其结果要符合要求，见下表：                                                    

	平均  长度 （m）
	导线 总长度（km）
	每边   测距中 误差（mm）
	测距    相对中误差
	测角中误 差
	测回数
	方位角闭合差(mm)
	全长 相对闭合差
	相邻点的相对点位中误差（mm）

	
	
	
	
	
	Ⅰ级全站仪
	Ⅱ级全站仪
	
	
	

	350
	3～5
	±6
	1/60000
	±2.5
	4
	6
	5
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	1/35000
	±8

	注：n为导线的角度个数。


4.1.3.5 地面、地下联系测量  

地面控制测量是确保隧道在规范允许误差范围内贯通的重要组成部分，按照本工程规模，规范允许的中线贯通误差为±100mm，高程贯通误差小于±50mm。相应地面控制网的精度为国家三、四级平面控制网。

4.1.4小室、竖井施工测量

（1）小室、竖井放线测量

小室、竖井中心和小室、竖井十字中线的测设：通过竖井中心的两条相互垂直的水平直线，称为竖井十字中线（简称竖井中线），通过竖井竖井中心的铅垂线称为竖井中心线，进行竖井竖井中心和中线测设工[image: image92.png]e AT
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作前，应从设计资料中取得竖井中心的坐标和竖井主要中线的坐标方位角，以及现有场地控制点的测量成果资料，还应有场地平面图、竖井设[image: image93.png]e AT
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计施工图等。

基点一般采取先作初步放样，然后再作精确放样，精确放样结束后，绘制竖井基点布置图，图上附表注明各基点坐标、高程、埋设特征与附近地面建筑物的位置关系等。

地面高程控制测量应满足规范要求，见下表：   

	每千m高差中数中误差（mm）
	附合水准路线平均长度（km）
	水准仪等级
	水准尺
	观测次数
	往返较差、附合或环线闭合差（mm）

	偶然中误差 M△
	全中误差MW
	
	
	
	与已知点联测
	附合或环线
	平坦地
	山地

	±2
	±4
	2～4
	DS1
	卡尺
	往返测各一次
	往返测各一次
	±8
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	±2
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	注：L为往返测段、附合或环线的路线长度（以km计）；n为单程地测站数。


（2）竖井开挖测量

在施工竖井井口位置利用全站仪和铅垂仪完成地面坐标向地下坐标的传递。投点中误差满足隧道施工规范中规定的±3mm，全站仪配合铅垂仪对每一坐标点进行三次坐标传递，三次坐标传递相对于地面近井点坐[image: image96.png]e AT
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标误差应满足隧道工程测量规范中要求的±10mm以内，才可以使用，否则应重新进行坐标传递。
地面高程点的传递，通过竖井导入标高，宜与竖井定向同时进行。首先在地面建立近井水准点3个，采用悬挂钢卷尺导入标高，井上井下两台水准仪同时进行观测，独立观测三次，每次错动钢尺3cm～5cm。并[image: image98.png]e AT
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施加温度尺长钢尺自重的改正。 

4.1.5 测量质量保证措施

精密导线控制测量、精密水准控制测量，严格按照规范要求使用其规定的仪器设备，所测成果必须在规范限差内，如有超限必须重测。由于施工周期较长，冻土及其融化后进行联测，及时发现误差，保证基准点的准确性。

为保证达到测量精度要求，确保工程质量，结合本工程实际情况，我们从以下几方面加以保证：

（1）工程开工前制定具体的《测量方案》，并上报主管部门；

（2）施测人员由具有丰富地下铁道测量经验的持证人员担任，其成员有测量工程师、测量技师、高中级工组成；

（3）现场交接桩时，均需有交接桩记录，记录必须内容完整、签字[image: image101.png]e AT
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齐全；

（4）实测前作好与相邻标段内控制点的贯通联测工作，确保测量控制点的相互衔接；

（5）原始数据必须标明日期、施测人、校核人；

（6）所有测量结果必须经专人复核后，方可用于指导施工；

（7）所有测量仪器必须达到其标称精度，并在年检期内；

（8）对所有测量数据进行信息化管理，采用计算机辅助软件进行相[image: image103.png]e AT
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关计算、处理分析；

（9）对于激光指向仪要随时检查调整，以保证激光束的准确性；

（10）有效的保护一切基准点和其他相关标志，至工程竣工验收结束为止；

（11）保证工程验收时，向监理工程师提供所需的测量仪器和必要的劳务。

4.2土方工程

4.2.1土方施工准备

基坑土方工程特点：本工程土方开挖的特点是工程量大，现场场地狭小，各工作面开挖深度不统一，土方施工中受其他工序施工的制约，需合理组织，才能使工程流水施工。根据以上特点和为下一步施工创造[image: image107.png]e AT
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条件的要求，基坑开挖采用按工作面分区、分步施工的方法，分区施工是便于工作面能够分片形成和出土的方便，分步施工是便于发挥机械性能，创造多机作业立体工作面。

4.2.2土方挖运施工方法

4.2.2.1土方施工的重要性

土方开挖制约着其它工序的施工，合理安排好土方作业是确保工期的重要环节；土方施工的关健在于土方运输。

4.2.2.2土方施工总体布署

[image: image109.png]e AT

zhulong.com



[image: image110.png]e AT

zhulong.com



[image: image111.png]e AT

zhulong.com



[image: image112.png]e AT

zhulong.com



A.施工中要抓好施工，连续作业，及早为土方创造出工作面。

B.每一层土方开挖应分梯段进行，成阶梯状分布，便于流水施工。

C．现场道路和出入口做到四通八达，合理规划卸土场地，优化运土路线，安排好作业时间，做好车辆分流，减少道路拥挤。

E．总的开挖方法是

工艺流程：确定开挖的顺序和坡度→分段平均下挖→修边和清底
坡度的确定：根据本工程的地质土情况确定。
开挖基槽顺序、路线及开挖深度：一次开挖至垫层底标高，预留300mm人工清理。挖土采用侧向挖土法：挖土机一面沿着基坑一侧移动，自卸[image: image113.png]e AT
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汽车在另一侧装运土。 

修帮和清底：在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木橛，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。槽底修理铲平后，进行质量检查验收。

土方施工质量要求：
1) 槽底标高开挖至基底标高以上300mm，不扰动老土。

2) 各层间标高允许偏差±150 mm。

3) 挖土机严禁碰降水井、基础桩。

4) 测量员随时测量，保证基底标高和基坑线；对降水井定位轴线、[image: image115.png]e AT
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标准水准点等做明显标志，挖土机及运土车辆不得碰撞，并应定期复测和检查是否正确。

5) 挖土过程中，测量员应随时测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求，以保证基底标高和基坑线在允许偏差之内。

6) 土方挖运过程中，随时观测地下水情况，避免出现地下水及土层含水量过大对土方开挖造成不利影响。

7) 土方施工设专人指挥，并在主要道口进行巡视，确保出土畅通。
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8) 运土车经现场循环道至工地大门洗车台，清洗后上社会道路沿指定行车路线运至指定卸土场。

4.3防水施工

4.3.1防水工程基本规定

4.3.1.1从事建筑防水工程施工的企业必须持有市监管站颁发的防水专业施工资质证书。

4.3.1.2防水工程施工前对施工图必须经过会审。施工单位应根据图纸要求和现场实际情况编制施工方案或技术措施，其内容包括，施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等，并在进场前对操作班组进行技术交底。

4.3.1.3防水工程应实行保修期制度。保修期内发生渗漏，由施工单位负责返修，费用由责任方负担。
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4.3.1.4防水工程施工时，必须按工程量备足合格的防水材料和配套材料、施工机具，安排好临时料场或仓库，配齐熟练操作工。其中持有防水专业施工上岗证人员不应少于参加施工人员的1/3。

4.3.1.5防水工程施工过程中应执行自检、互检、交接检及工序检查等制度。工程验收时应检查材料合格证、抽样复检报告、施工记录、现场观测及蓄水试验记录等。

[image: image122.png]e AT

zhulong.com



[image: image123.png]e AT

zhulong.com



4.3.1.6进场的防水材料必须存放在通风、干燥处，溶剂型材料存放和施工必须有防火设施。

4.3.1.7需做防水层的现浇混凝土结构在浇捣时宜采用随浇随抹工艺，可直接作为防水层的基层。

4.3.1.8防水层的基层必须坚固、平整、干净、不起砂、不起皮。卷材和涂膜防水层及嵌填密封材料的基层必须干燥，刚性涂膜防水剂、刚性表面渗透防水剂等防水层的基层表面必须充分湿润，但不得有明水。

4.3.1.9涂膜防水层实干前，不得在防水层上堆放任何物品或进行其它施工作业。

4.3.1.10柔性防水层完成后必须及时做好保护层，保护层施工时，应采取有效的保护措施，以免破坏防水层。

4.3.1.11应避免在已完工的防水层上打孔凿洞，如确需打孔凿洞时，损坏的防水层应做重点防水密封处理。
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4.3.2防水砼施工

本工程混凝土抗渗等级为S8。防水混凝土为地下室部分混凝土施工的要点，需要从混凝土的配合比、拌制、运输、浇筑、振捣及养护等各个环节严格把关。

防水混凝土的配合比由搅拌站试配，其配合比各参数必须符合《地[image: image125.png]e AT
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下工程防水技术规范》GB50108-2001的规定。

4.3.2.1底板混凝土施工缝留在板面上300mm处，在施工缝上浇筑混凝土前，应将缝处的混凝土表面凿毛并将浮浆剔除，用空压机清除浮粒和杂物。然后放置钢板止水带，止水带要放置在施工缝的中央部位，焊接牢固。防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝，不能接触模板，固定模板用的螺栓，要采用止水环止水，止水环必须满焊。

4.3.2.2防水混凝土运输

防水混凝土拌和物在运输后如出现离析，必须进行二次搅拌，当坍落度有损失时，应加入原水灰比的水泥浆，严禁随意加水。

4.3.2.3防水混凝土浇筑

浇筑前，将模板内部清理干净。入模自由高度超过1.5m时用串筒或溜管等辅助工具将混凝土输入，以防离析和造成石子滚落堆积，影响质量。防水混凝土采用连续浇筑，除后浇带外底板不留施工缝。

4.3.2.4防水混凝土振捣
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采用机械振捣密实，振捣时间为：10-30S，以混凝土开始泛浆和不冒气泡为准，并要避免漏振、久振和超振。振捣时，振捣器的移动半径不能大于其作用半径，振捣器插入下层混凝土的深度不小于50mm。

4.3.2.5施工缝做法
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按设计要求施工。

4.3.2.6外墙穿墙螺栓使用止水螺栓。

先安装一侧的模板，按位置线就位，并安装好拉杆及斜撑，安装焊有止水片的防水穿墙螺栓。然后再安装另一侧的模板。

4.3.2.7防水混凝土养护

防水混凝土进入终凝(4～6h)即应覆盖并浇水养护，养护时间不小于14天。在养护期内使混凝土表面保持湿润。

4.3.2.8拆模

不宜过早拆模。拆模时强度必须超过设计强度的75%，且表面温度与周围气温之差不得超过25℃，以防混凝土表面出现裂缝。
4.3.3防水卷材施工
4.3.3.1工艺流程

基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴卷材附加层→定位、弹线→铺贴卷材→搭接处理→封边、收头→验收

4.3.3.2操作要点
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基层处理：基层清理干净、平整，阴阳角做成圆弧形。
涂刷与卷材配套的基层处理剂，涂刷均匀。
附加层施工：阴阳角、管根等细部先做附加层，保证粘贴牢固。
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铺贴卷材：将卷材摆好位置，留出100mm宽的接缝搭茬，前面铺，后面滚压，要求铺贴密实、平整，无皱折，无起鼓，接缝处满涂粘结剂，干燥20分钟后，用力滚压。
封边收头：在卷材铺贴完后，用粘合剂将末端粘结封严，防止张嘴翘边。

4.3.3.3质量标准

保证防水卷材及胶粘剂的品种，牌号及胶粘剂的配合比符合设计要求和有关标准的规定。防水层细部做法符合设计要求和施工规范的规定。严禁防水层有渗漏现象。防水层铺贴和搭接，收头处符合设计要求和施工规范规定，并粘结牢固，无空鼓、翘边、起泡、皱折等缺陷。

4.3.3.4保护层施工：

在做保护层之前，应先对铺设卷材做质量检查再行上报监理进行质量验收，验收通过方可进行下一步保护层的施工。如有损坏或粘贴不良，及时作修改处理，如有破损，可用比破损处大于100mm的卷材，用胶粘剂粘贴。粘贴前，粘贴部位应用溶剂清洗干净，待溶剂挥发后涂胶粘贴。

4.3.3.5外防外贴法
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先铺贴平面，后铺贴立面，交接处应交叉搭接。立面卷材多层铺贴应阶梯形接缝，错槎自上而下进行铺贴，上层卷材盖过下层卷材不小于15cm。立面与平面转角处接缝应留在平面上，距立面不小于60cm。

4.3.3.6穿墙管道、预埋件处铺贴：

穿墙管道及预埋件必须在浇筑砼前固定，检查合格后方可浇筑。预埋套管应设置止水环，满焊严密。

卷材防水层与穿过防水层的管道连接处，如套管有法兰盘，将卷材贴在法兰盘上，粘贴宽度不小于10cm，且铺贴前应除锈及杂物。如套管无法兰盘，增设卷材附加层。

4.3.4防水工程的质量标准和质量保证措施

4.3.4.1保证防水卷材及胶粘剂的品种，牌号及胶粘剂的配合比符合设计要求和有关标准的规定。

4.3.4.2防水层及其泛水、水落口、预埋管件等细部做法符合设计要求和施工规范的规定。

4.3.4.3严禁防水层有渗漏现象。

4.3.4.4防水层铺贴和搭接，收头处符合设计要求和施工规范规定，并粘结牢固，无空鼓、翘边、起泡、皱折等缺陷。

4.3.4.5为确保不渗漏，必须保证雨水口通畅，分水坡度合理。

4.3.5施工过程中措施

卷材及胶粘剂的产品合格证书、技术性能指标及现场取样复验，并做复检试验。

卷材防水屋面不得有渗漏现象。可在雨后检查或查看蓄水试验记录。

卷材铺贴方法应符合施工规范(GB50207—94)。卷材粘结牢固，无滑移、起鼓、折皱、损伤等缺陷。检查数量按施工面积，每100m2抽查一处，但不得少于3处(每处10m2)。

卷材边缝应粘结牢固，封闭严密。构造节点处，如水落口、管道根部、女儿墙收头等作法符合设计要求及施工规范。

防水卷材的长边及短边搭接宽度符合规范要求。短边搭接宽度：100mm，长边搭接宽度：80mm。

4.3.6成品保护

A已作好的防水层及时采取保护措施。

B穿过屋面和墙身的管道根部不得碰坏变位。
C施工时应避免胶粘剂污染檐口饰面层保持施工面、周围环境的整洁。

D水落管必须畅通不得堵塞砖头砂浆杂物。

4.4钢筋工程

安装钢筋的总要求是：严格按照设计的要求，按尺寸加工好各种型号以及各部位的钢筋，绑扎位置准确，固定牢固。

4.4.1本工程的钢筋绑扎，为保证钢筋位置准确、牢固，采用“排架”施工。主筋搭接位置需错开绑扎接头，在同一截面的接头截面积受拉区不得超过总截面积的25％，受压区不超过50％。凡二个绑扎接头的间距在钢筋直径的30倍以内以及50cm以内的为同一截面。相邻绑扎点的铁丝扣成八字形，以免钢筋歪斜变形。钢筋搭接长度绑扎35d。
4.4.2绑扎底板钢筋前，首先在防水保护层面上弹线，以保证钢筋位置准确。
4.6.3钢筋与模板间，按照保护层厚30mm放置同标号砂浆垫块，垫块大小、薄厚一致，且专人制作。质检员验收，要提前做好，使之达到强度后使用。

4.6.4所用钢筋型号、尺寸、间距均应符合设计要求，加工好的钢筋必须成堆、成型号堆放并挂上标识牌。

4.4.5所安装钢筋必须一次成形，并有一定刚度。保证在浇筑混凝土过程中不发生变动。

4.4.6所使用钢筋必须干净，无铁锈，局部无弯折。

为确保钢筋工程质量，施工过程中严格执行PDCA循环，按规定做好检验和试验的工作，对查出的质量缺陷按不合格控制程序及时处理。

4.5模板施工  

所用模板均采用“SZ”系列钢模板、碗扣式支架。模板均采用定型加工钢模板及钢支架。模板在使用前必须进行检查，翻新，刷脱模剂。

4.5.1模板施工

4.5.1.1 支模分为两次：第一次为底板，第二次为侧墙顶板。底板防水层上5cm厚保护混凝土，墙与底板相接处支模采用钢模板。顶板模板采用定型钢模拼装，支撑采用定型组合钢支撑。侧墙模板采用组合钢管支撑。  

4.5.1.2安装侧墙模板时，与已浇筑的底板混凝土或下层侧墙混凝土连接部位应粘海棉条后压模板以防漏浆。模板接缝拼接严密，不得漏浆。
4.5.1.3伸缩缝的止水带要安装牢固，位置准确，止水带要与伸缩缝垂直。

4.5.1.4小室拆模板时间按同等条件下养护混凝土试块的强度确定，侧墙50％，顶板100％。

4.5.2小室模板施工

4.5.2.1 配合混凝土浇注顺序分两次支模，即底板、侧墙部分和顶板部分。

4.5.2.2模板采用0.6×1.2m钢模板，此模板面积大，刚性好，配合A型卡子模板接缝严密不漏浆，此次模板支撑系统采用钢木结合的方式，即内外肋用方木，内外部支架采用变通脚手管，做成满堂红体系。

施工过程中的模板工程将严格按照下页的模板质量控制程序执行。

4.6模筑混凝土

本工程使用C30、S8混凝土，泵送浇注。 
4.6.1混凝土浇注

浇注采用移动式泵车泵送浇注。先进行小室、隧道底板混凝土的浇注。浇注前应对模板、钢筋按设计尺寸，间距予以检查验收，并进行认真地清仓。以插入式振捣棒进行振捣，在底板混凝土终凝前20min再浇注八字踢坎，其接茬时间控制在底板混凝土初凝前。底板要赶光压实。

底板混凝土达到一定强度、踢坎凿毛以后，进行小室侧墙混凝土的浇注。

侧墙混凝土左右对称、水平、分层连续灌注，由于本工程多数小室较深，侧墙混凝土需分步浇注。浇注前，应对模板、支撑、预埋件等进行检查，核对并作好记录。浇注时要控制浇注速度，每步浇注达到规定高度后，间歇1～1.5小时，再进行下一步混凝土浇注。混凝土浇注至设计高程初凝前，用振捣器振捣一遍后表面抹面。

 4.6.2浇筑混凝土由专人掌握下料，现场设专人指挥，平衡浇注速度及混凝土泵管压力，特别是隧道用固定泵浇筑时更应严格控制,并严防堵管,发现问题及时解决。
4.6.3浇注时要做好组织工作，分工明确，交底清楚，掌握天气预报，做好防范措施。浇注混凝土必须有工序验收合格的开盘证，无证禁止浇注混凝土。

4.6.4在进行混凝土浇筑过程中，派专人看护模板，如发现问题及时解决。

4.6.5在进行混凝土浇筑过程中派专人电工保证现场用电，夜间施工必须有足够照明。

4.6.6在浇筑混凝土的始终，质控人员必须认真填写混凝土浇筑记录。试验员做好试块，保证现场混凝土的坍落度。

4.7管道安装施工

4.7.1管道安装工艺流程

核测地沟坡度→放线定位（验线）→安装滑动支墩→下管→管子就位（定位焊）→焊管托→管道焊接→分段强度试压→总体试压→试运行→验收。

4.7.2准备工作

4.7.2.1 预制滑动支架管托及钢筋混凝土支墩、固定支架构件及卡板、导向支架立柱及导向板。

4.7.2.2 清理地沟，达到平整畅通。

4.7.2.3 在地沟底面上画出地沟中线和管道中心线。

4.7.2.4 确定固定支架位置后，按设计间距和规范要求放稳滑动支墩，并按管道坡度要求逐个复测预埋钢板面的高程，偏差－10～0mm。

4.7.3管道吊装就位

管道进场后先对管道外观进行检查，确定裂纹、砂眼等缺陷后方可使用。隧道于暗挖竖井处下管。

下管采用25吨吊车下管，吊装时尼龙吊装带必须牢固可靠，缓慢下放，不得急速下降以避免与井室墙壁、固定支架等碰撞。下管过程中要保护好管口及防腐层。管道沟内运输，采用自制手推车，吊车下管时钢丝绳与管的接触面需外套橡胶，自制手推车与管接触面也需设橡胶，以保护管道防腐层。沟内沿线卸管时，管下垫100×100mm的木方。管道沟内运输通过小室时，由于小室与地沟的标高不相同，需在小室内搭设支架铺通道，上铺10mm厚的钢板、如遇有障碍物，在障碍物上方加设滚轮通过。

钢管就位前须先将内腔粘附的杂物清除，并复查管口外形及坡口质量，不合格的管口必须修整。用起重机具将管子吊起，按管道中心线和坡度对好管口。焊口处应垫置牢固，避免焊接时产生错位和变形，对正后沿管周以间距400mm左右交错进行定位点焊，每处长度70～100mm,根部必须焊透。焊接时，两管的螺旋焊缝必须错开300mm以上，且焊缝端部不得进行定位焊接。标高用支架支承焊设金属垫片来调整，垫板必须焊接牢固。

4.7.4管道焊接的工艺要求

4.7.4.1焊接采用氩弧焊打底、单面焊接。焊缝宽度为17～20mm，且超出坡口边缘2～3mm。

4.7.4.2焊缝施焊三层以上，第一层焊缝根部必须焊透，但不得烧穿，各层焊头应错开，每层焊缝的厚度为焊条直径的0.7-1.2倍。不允许在非焊接面上引弧。

4.7.4.3焊接后清除熔渣、飞溅等附着物，并进行外观检查，发现缺陷必须铲除重焊。

4.7.4.4全部焊口需进行X射线无损探伤，必须达到要求以上。不合格的焊口，应采取可靠的补焊措施进行返修，同一部位返修次数不能超过两次。

4.9.4.5经水压试验合格之前，各接口处焊缝不得涂刷油漆和进行保温。

4.9.4.6焊完后，清除内腔焊渣及其他附着物，并将内腔清扫干净。

4.8膨胀节安装

安装前，应对膨胀节外观进行认真检查，并核对产品质量证明书，认真阅读安装说明书。安装过程中，应清除波纹间异物，防止波纹管部分的任何机械损伤，如磕碰、划痕、凹痕等。起吊时，吊具严禁吊在波纹管拉杆上。两个固定支架之间只能安装一个横向型膨胀节。横向型膨胀节可以水平安装，也可以垂直安装。当膨胀节水平安装时，若膨胀节的公称通径及轴向尺寸较大，则应在膨胀节中间管下面设置支承托架，以防中间管由于其内部介质质量及其本身自重的影响产生转角。严禁用膨胀节变形的办法来调整安装偏差。焊接完毕后，严防焊接飞溅物直接接触波纹管表面。严禁在膨胀节任何部位引弧或搭接地线。安装完毕后，调节膨胀节上的黄色限拉螺母至限制位置，保证膨胀节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围，应使各活动部件能正常工作，然后进行冷紧。装有膨胀节的管系，在固定支架、导向支架、滑动支架等按施工图要求安装完毕之前，不得进行系统试压。

4.9管道试验    

4.9.1试验压力

根据施工规范要求和设计图纸规定。

4.9.2强度试验
强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行。

确认管道内已注满水并排净空气后，缓慢均匀升压达到要求，检查管道各焊缝及连接处有无渗漏，支架和管道有无变形、移位，在稳压10min内应无渗漏,无压降；检查各接口焊缝应无渗漏、各处无异常情况，无压降为合格。

4.9.3严密性试验

严密性试验应在试验范围内的管道工程全部安装完成后进行，其试验长度宜为一个完整的设计施工段。

管道自由端的临时加固装置已安装完成，经设计核算与检查确认安全可靠。试验管道与无关系统采用盲板或采取其他措施隔开，不得影响其他系统的安全。

严密性试验需在管道、设备均已安装完毕，固定支架等承受推力的部位达到设计强度后进行。缓慢升压并保持稳定，详细检查管道焊口有无渗漏、各支架有无变形及波纹管的位移情况，在60分钟的稳压期内，压力降不超过0.05MPa为合格。升压过程中，应加强对全线管道、设备及临时加固设施、支架的检查。发现异常时，及时通知中止试压。试验时发现的渗漏部位应做出明显标志并予以记录，待试验后处理，严禁带压整修，缺陷消除后应重新试验。试验合格后，填写“热力管道水压试验记录”，清除地沟及小室的积水。

4.10管道清洗

管道的冲洗工作于水压试验合格后进行。根据本工程工艺结构特征，采用人工清洗。清洗完成后填写“供热管网冲洗记录”。

水力清洗结束前打开阀门用水清洗。清洗合格后，对排污管、除污器等装置进行人工清除，保证管道内清洁。

4.11回填技术措施

本工程施工完毕后，道路范围内的小室需立即恢复路面交通，为保证道路路面质量，施工竖井及小室上方需及时回填，回填材料采用砂石级配；在绿地范围内的竖井和小室采用素土回填。回填工作应在管线结构验收后进行。

4.11.1管线回填工作开始前，项目经理部必须向驻地监理工程师申报回填土专项部位工程开工申请，阐明施工方案，技术措施及回填质保体系，获批准后方可进行施工。
4.11.2回填必须符合施工技术规范要求，按规定频率进行回填土的轻、重型击实试验，求得该填料的最佳含水量和最大干密实度。回填范围内不得有积水、淤泥，所用填料严禁有垃圾、腐殖物等各种杂物。
4.11.3级配砂石回填必须分层夯实，虚铺厚度≯30cm，浇水自沉后，采用平板震捣器进行震捣；施工单位须积极创造条件，在所回填段落，立标牌，标明施工负责人，质控试验人员和现场监理人员的姓名。每层回填完毕，自检合格后，层层报监理抽检验收，合格后，方可进行下层回填。
4.11.4绿地范围内的施工竖井从小室顶板保护层顶面以上至地面，进行素土分层回填，并分层整平夯实。回填时严禁回填垃圾土和腐殖质土，回填至地面下100cm时，回填绿化土。

4.12管道试运行
管道的试运行工作于管道的系统试压和清洗合格，经验收合格后进行，热力试运行方案另报。

4.13管线吊架加固技术措施

4.13.1地下管线保护

根据现场调查及物探结果，本工程明开段有电信、雨水管、直埋通信电缆，天然气、上水管、12孔电缆、电信方沟等为保证各种地下管线的正常运行，加强施工现场地下管线的保护和管理，保证我项目部的施工工作顺利进行，根据北京市政府关于《北京市城市地下管线管理办法》（京政（2005）9号），结合我项目部的实际情况，在地下管线施工时制定详细的保护措施。

4.13.1.1根据施工项目《地下管线保护措施》需要，委托符合资质要求的勘察测量单位，利用仪器对管线进行探测。
4.13.1.2采用警戒线，栽立警示牌、画线、围挡等方法明确现况管线具体位置。

4.13.1.3进入施工阶段，施工管理人员根据《地下管线保护措施》结合现场具体情况提前进行安全交底、技术交底，对地下管线的位置、高程、保护要求有详尽的书面说明，并进行交底签认。切实让每个施工人员清楚如何操作。

施工中接近地下管线附近时，施工员、安全员、专门监护人员必须在施工现场旁站监护。需要管线管理单位现场监护的及时通知。

4.13.1.4进行信息化施工，加强对因施工影响道路与地下管线动态变化的监控，根据情况，施工员及时调整交底，确保地下管线的正常运行。

4.13.1.5在施工过程中，凡发现管线位置有异常可能对地下管线安全和维护产生影响时，应立即停止施工，同时与管线管理单位联系，约时监护。

4.13.2.2地下管线保护方法

为保证现况各条管线的安全运行，在不影响基坑、基槽正常施工的情况下，对各条管线进行吊架加固处理。分别在各条管线上方纵向放置2根I40a工字钢，工字钢两端伸出圈梁或基槽外侧各1.5m，间距40cm。工字钢伸出圈梁或基槽部分横向铺垫10X10cm方木各5根。管线下部纵向铺设5X15cm方木3根，管道两侧各放大板一块。吊架上下横向放置[18槽钢，间距50cm，上下槽钢之间用φ18可调螺栓吊拉。为确保吊架牢固、安全，将设置专人负责检查和维护。
对于有特殊悬吊要求的管线（如天然气、电信），按相关管理单位要求进行悬吊。

第5章 质量保证体系及措施

本工程中标后将针对本工程特点，为满足业主需要进行详细质量策划，制定切实可行的《质量计划》，采用合理的、成熟的施工技术和工艺，严格执行监理程序，以确保热力工程质量达到高标准。

我单位根据本工程的实际情况，采用合理、成熟的施工技术和工艺，工程质量满足建设单位对工程质量的要求，严格按照质量标准及ISO9001质量体系的要求建立质量保证体系，确保各项工程质量处于受控状态，且可追溯。
5.1引用文件

单位《质量手册》、《程序文件》、承包合同、相关规范、标准和施工图纸等有关支持性文件等。
5.2质量方针及质量目标
本工程招标文件要求质量标准为合格，本单位确定本工程质量达到以下目标：

5.2.1竣工验收达到合格等级； 

5.2.2合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计图纸和业主要求；
5.2.3分部、分项、单位工程质量合格率100％，优良率90％以上。
5.3质量保证体系的设置及运作

5.3.1主要施工过程划分及组织机构
实行项目经理负责制，由项目总工程师直接负责技术、质量管理工作，实施全过程质量监控，进行信息化施工，实行全面质量管理体系。

5.3.2项目信息化管理

根据本工程的特点及业主对本工程提出的要求，我们在项目实施过程中将采取项目信息管理，按照建设部发布的《建设工程项目管理规范》使工程在施工过程中，信息管理始终贯穿于项目管理的全过程，使工程的质量处于控制之中。

5.3.2.1项目质量信息管理

项目信息管理应适应项目管理的需要，为预测未来和正确决策提供依据，提高管理水平。项目经理部应建立项目信息管理系统，优化信息结构，实现项目管理信息化。

项目经理部应及时收集信息，并将信息准确、完整的传递给使用单位和人员。

项目信息应包括项目经理部在项目管理过程中形成的各种数据、表格、图纸、文字、音像资料等。

项目经理部应配备信息管理员，项目信息管理员必须经有资质的培训单位培训。

项目经理部应负责收集、整理、管理本项目范围内的信息。实行总分包的项目，项目分包人应负责分包范围的信息收集整理，承包人负责各分包人的全部信息。

项目信息收集应随工程的进展进行，保证真实、准确，按照项目信息管理的要求及时整理，经有关负责人审核签字。

5.3.2.2项目信息管理工作是项目部在本工程中一种重要工作，项目经理要负全责，项目总工具体落实此项工作，确保本工程的顺利实施。

5.3.3控制施工过程的准则

项目部对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足，同时提供产品符合规定的证据。

项目部设专职质检员，参加项目经理部组织的施工图纸及有关文件的学习，参加设计交底；参与单位工程施工组织设计的编制；明确本工程所执行的质量标准、检验和试验项目、检验和试验的频率和方法。

检验和试验分为：进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验三个阶段。

进货检验和试验按照谁采购谁负责的原则管理。

过程检验和试验按照项目经理部质量计划的要求和有关文件的规定执行。未经检验、试验（例外转序除外）和检定不合格的工序（分项工程）不得转入下道工序（分项工程）的施工。过程检验包括工序（分项）、部位（分部）、单位工程质量检验和评定、隐蔽工程检验等。

最终检验和试验在施工过程全部完成后进行，发现不合格品执行《不合格品控制程序》。

在工程施工的过程中，我项目部将严格按照工程质量自控体系图中的管理程序来执行。

5.3.4项目部体系文件框架及规定的清单

为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的文件满足标准和质量管理体系实际操作的要求，结合单位实际，确定项目部质量管理体系文件包括:

5.3.4.1质量手册。

5.3.4.2程序文件：以及GB/TI9001-2000标准，编制9个程序文件。

5.3.4.3支持性文件：包括管理办法、技术文件、项目文件（项目质量计划、施工组织设计、合同、图纸、洽商文件等）和与质量有关的外来文件（法律法规、技术标准和规范等）。

5.3.4.4操作性文件：作业指导书、技术交底单等。

文件控制方法采用“目录清单”的方式，设置有效文件编号。执行我单位《文件和资料控制》程序与业主文件。

5.3.5对质量记录的规定

执行单位的《记录控制程序》并组织实施。

有关产品质量的记录包括：

5.3.5.1产品标识和可追溯性记录；

5.3.5.2进货检验记录；

5.3.5.3过程检验记录；

5.3.5.4测量、监控装置检定校准记录；

5.3.5.5紧急（例外）放行记录；

5.3.5.6不合格品评审、处置记录；

5.3.5.7最终产品检验记录；

5.3.5.8产品服务激励；

5.3.5.9其他必要记录。

通过对记录的收集、整理、标识、贮存、检索和保护，为工程质量复合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，同时为实现可追溯性和制定纠正措施、预防措施及持续改进提供证据。

质量记录应保持清晰，由纪录人注明该记录的类别、名称、时间、地点等标识。

项目部管理过程中的质量记录及时收集、分类、登记、标识，并妥善保管，防止丢失、损坏、变质；需归档的按年度或按项目向单位档案室或其分部归档，归档的质量记录按单位档案管理办法管理。

对记录进行编目、编号，以方便检索和查阅。

质量记录的保存期限按程序文件或工程项目的有关规定和单位档案管理办法确定。

来自供方的记录也作为本单位记录的组成部分。

5.3.6文件资料管理的控制

5.3.6.1项目部由总工程师负责设一名专职资料员对产品质量有关的文件、资料进行收集，整理，存档。

5.3.6.2收集文件和资料的主要内容。

1）工程处各部门制定和转发的管理性文件。

2）与本工程有关的国家、地区、行业的技术标准、规范和规程方面的技术性文件。

3）业主、监理发放的所有文件。

4）由项目经理部结合本工程实际情况制定的工程质量计划、施工组织设计。

5.3.6.3文件存档要分类登记、如有作废的文件应及时撤出，需继续留用的，加盖“作废存档”标识以备存查。

5.3.7施工工艺过程控制

5.3.7.1参与投标与合同评审，充分理解顾客要求；

5.3.7.2编制项目质量计划（施工组织计划）和施工方案，落实工程预算；

5.3.7.3做好施工现场开工前的各种准备工作；

5.3.7.4检查施工设备的适用性；

5.3.7.5组织好施工作业队伍，做好施工技术交底；

5.3.7.6进行施工材料的进场检验和试验；

5.3.7.7对分部、分项工程和单位工程进行检验，特别是做好隐蔽工程和关键工程的检验；

5.3.7.8对施工中出现的不合格采取措施，并实施检查；
5.3.7.9认真做好设计和施工方案的变更洽商；

5.3.7.10定期召开内部、外部协调会，沟通信息；

5.3.7.11组织施工验收。

1）坚持“过程精品”控制，特殊部位、特殊交底，实施“目标考核”，严格奖惩。

2）严格做到“三级交底”，并组织施工生产。

3）严格执行“三检”制度：自检、专检、交接检。

自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。

专检：项目部由具有上岗资质的专职质量员对各道工序按《设计文件》、《施工规范》、《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价。

交接检：由施工技术人员组织本道工序及下道工序作业班长和专职质量员参加检查和验收。

4）严格施工过程中的质量管理，用工序质量来保证工程质量，每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并报请建立工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下工序。

5）严把材料进货关，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

6）加强施工过程中的质量监控，以工序施工过程为质量控制点，监控每个部位、每道工序、每项工艺，使施工的全过程均在质量监控之下。

7）执行项目经理与作业队负责人质量负责制度，做到谁施工，谁负责工程质量。

8）严格实行质量一票否决制度，质量合格后转入下一道工序。

5.3.5 施工过程管理的改进控制

施工过程管理的改进控制包括持续改进、纠正措施和预防措施。

5.3.5.1持续改进

项目部利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审，促进质量管理体系的持续改进。

5.3.5.2纠正和预防措施

项目部根据单位《纠正措施控制程序》、《与否能够措施控制程序》实施。

针对不合格的类型及产生的原因制定纠正措施，一般不合格由项目部技质部制定纠正措施，由项目部总工负责审批。

对重大的不合格由项目经理上报监理单位、业主和单位，由单位科技管理部授权本工程项目经理部全权负责，项目经理部会同监理单位、业主，三方共同制定纠正措施，由监理工程师负责审批。

纠正措施的传递由项目部技术设计部、质量控制部负责，项目部工程计划部负责纠正措施的实施，项目部技术设计部、质量控制部负责追踪验证。

项目经理部负责收集有关质量方面的信息，根据本项目确定的各种资料统计工具进行研究、分析，寻找影响质量的主要问题和主要影响因素，结合本工程的特点制定预防措施。

5.3.9不合格品控制

不合格品控制执行《不合格品控制程序》，确保防止不合格品的非预期使用和交付。

项目部具体负责对不合格品应及时进行标识、记录、隔离，防止不合格品的使用、安装和交付。

对不合格品实行分级评审。轻微不合格品由项目部组织评审；一般不合格品由工程处组织评审；严重不合格品由计划部组织评审，必要时单位领导组织评审。

不合格品评审记录由组织评审的部门保存并上报备案。

不合格品的处置由项目部根据评审结果组织实施返工处理，以达到规定的要求；不合格品返修或返工后，必须重新检验和试验，并形成相应的检验记录和试验报告。

业主同意不经返修让步接收或同意返修后让步接收，项目部应记录让步及不合格品返修情况，并妥善保存。

5.3.10实施过程策划

单位实行项目管理，根据工程项目特点，由项目处推荐项目经理人选，单位任命项目经理。项目经理在工程处的协调下组建项目经理部，聘任各专业技术管理人员。单位各部门及工程处为项目实施提供专业支持（事前专业咨询、事中专业服务、事后专业评价），以项目为中心开展工作。

项目实施过程包括：

（1）前期工作；

（2）开工准备；

（3）施工过程管理：工程专业分包、劳务分包、材料采购、合同的变更、洽商管理、进度管理、产品标识管理、过程质量管理、工作环境管理、监视和测量装置管理、特殊过程的控制；

（4）产品防护；

（5）与业主的沟通；

（6）竣工交验

（7）工程的保修及回访。

5.3.11材料、机械设备、劳务及试验等采购过程控制

根据合同或业主要求，确定本工程项目主要采购物资。
5.3.11.1材料采购过程控制

项目部依据工程项目的进展情况编制材料采购计划，按照单位《材料管理办法》对所需材料进行采购和管理。项目部依据单位《产品监视和测量管理办法》对采购的材料进行进货检验和试验，对进场材料的检验和试验中发现的不合格品执行《不合格品控制程序》。

5.3.11.2设备采购过程控制

项目部根据工程特点在施工组织设计中编制机械设备需求计划，并根据单位《机械设备管理办法》对进场机械设备进行管理。单位物资部和工程处物资部门定期对进场施工机械进行检查，对不符合要求的施工机械不准进场。

5.3.11.3劳务采购过程控制

项目部提出的劳务用工计划，汇总本工程劳务用工计划，报单位人事部，人事部按照单位《劳务分包招标投标实施办法》评价选择劳务分包队伍，在合格劳务队伍名册内组织劳务分包招标。项目部负责劳务分包队伍进场验证、入场教育和日常管理控制。工程处负责劳务队伍使用情况的监督和检查。

项目部对劳务队伍验证主要是看提供人员数量、技术工种持证要求是否满足工程需要和合同要求，并定期进行检查。

5.3.12产品标识和可追溯性
项目部按照单位《产品标识和可追溯性管理办法》对工程物资、半成品、成品进行标识管理，工程处负责监督和检查。

使用标识是为防止产品或其状态的混淆和误用。在项目实施的全过程，应对原材料、外构件、试样、设备等及项目管理文件采取适宜的方法做好标识。

在有可追溯性要求的场合用控制并记录产品的唯一性标识。唯一性标识要在项目质量计划（施工组织设计）中明确。

为确保在产品实现的全过程中识别产品及其监视和测量状态，对不同产品的标识做如下规定：

5.3.12.1产品检验和试验状态包括：待检、检验合格、待处理、不合格等四种状态；

5.3.12.2以工序质量记录、质量检验单、试验记录作为施工过程中的半成品标识；

5.3.12.3以产品批号、规格、标牌、出厂合格证、检验试验记录作为物资标识。

5.3.13检验、试验和测量设备过程控制

项目检验、测量、试验设备的使用及管理执行单位科技管理部制定的《计量器具管理办法》。
计量员负责本项目的所有计量设备的管理，包括登记分台帐、维护、标识、检查保管等，并将情况随时记录在分台帐上，对需要进行周期鉴定的计量器具按鉴定计划安排及时报送有资质的鉴定部门进行鉴定。
明确对计量设备的标识方法，保证进入现场计量设备处于完好状态。
在使用、搬运时必须保证检验、测量、试验设备的基准状态下发生变化，保证检测精度和准确性。
设备使用人员需要掌握设备的使用规定和维护保养规定，当发现检测设备发生偏差时。要即使更换检测设备并追溯或重新检测过去的检测成果。

5.3.14物资采购的控制

控制目的及采购方法：保证提供合格的工程物资，满足工程质量的要求。采取招标的形式择优采购。

5.3.14.1采购工作程序

1）工程处材料部负责钢材、木材、水泥、地方材料等原材料、结构预制件及其它物资的采购并运输进场。

2）项目部可采购工程急需的低耗品类物资，但需经单位材料部的批准、并与材料部办理有关手续。

3）对不同的物资材料采取不同的控制方法，本工程要对砼构件及钢结构加工过程的控制时间、控制方法和内容提出要求，写进采购合同中。全部内容要形成质量记录并存档。

5.3.14.2采购资料的形成

1）采购资料是保证准确定购物资的文件，它包括采购产品的招标文件、采购计划、采购合同等。

2）采购资料填报内容

a.工程名称、使用单位、填报日期

b.材料品名、规格、数量、计量单位、供货日期。

c.采用的技术标准、质量要求及验收方法，特殊物资或特殊工艺的物资应附相关图纸。

d.采购物资申请人及材料部、项目部主管的审批签认。

5.3.14.3采购的物资产品进场与验收

1）物资验收：采购的物资或产品进场或者入库要填写进场或入库单，并提供产品合格证。材料管理人员要核实数量、规格后验证保管。

2）验收和试验：采购的物资或产品的检验和试验按招标文件要求的材料、构配件标准执行。本工程使用的构件执行准入证制度，构件入场后，及时进行外观、内在质量检查，不合格退回生产厂家。
5.3.15检验和试验

5.3.15.1目的：通过检验和试验，提供的产品符合规定的标准，并保证不合格品不使用、不交付，满足顾客要求。

5.3.15.2开工前在编写项目质量计划中应明确本工程所涉及的检验和试验项目，执行标准、检查频率和方法。

5.3.15.3检验和试验分三个阶段：进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。

1）进货检验和试验，按照谁采购谁负责的原则实施。

2）材料入库后，项目部材料员按《物资采购控制程序》验证，通知并协助专职质检员完成物资的检验和试验。

3）质检员接到通知后，取样送试验室或现场进行检验或试验。保存原材料检验、试验报告等原始资料，并建立《工程材料检验、试验台帐》。

4）对砼强度、钢材力学性能、无损检测等试验项目、委托具有资质的试验室完成。

5）对无法追溯和无法采取补救措施的物资材料、用于隐蔽工程的物资、不准执行紧急放行。

6）如果在检验和试验中发现不合格品，执行ISO9000《不合格品的控制程序》。

5.3.15.4过程检验和试验

1）过程检验包括：分项（工序）、分部（部位）、单位工程质量检验和评定、隐蔽工程和检验等，未经检验和检验不合格的项目，不能进行下道工序施工。

2）过程质量检验实行“三检制”，即自检、专检、交接检。

3）本工程是监理制的项目应在完成自检、专检的基础上，依据监理程序办理交验认可后再实施交接检。

4）隐蔽工程项目在内部检验合格后，提请监理工程师进行验收。然后填写《隐蔽工程检查记录》。

5）过程检验和试验中发现不合格品，执行ISO9000《不合格品的控制程序》。

5.3.15.5最终检验和试验：最终检验和试验在施工过程全部完成后进行。

1）确认所有进货、过程检验和试验均已完成，且已满足规定要求。

2）所有工程竣工验收资料齐全、审批手续完备。

3）工程的文件和资料已按照规定整理成册。

4）发现不合格品、执行《不合格品的控制程序》。

5.3.16纠正预防措施

5.3.16.1如出现一般的不合格品由项目部技术员制定纠正措施，由项目技术负责人审批实施。对重大的不合格品由工程处技术部、质量部制定纠正措施，工程处总工程师审批。项目部负责纠正措施的实施，质检人员追踪验证。

5.3.16.2建立信息反馈制度，收集顾客意见，对潜在的不合格因素作出分析，提出预防措施。

5.3.16.3认真执行隐检、预检制度，对施工中关键参数如方向、高程、结构尺寸、结构强度严格把关复检。确保万无一失。

5.3.17质量教育和培训

5.3.17.1通过教育培训提高项目部施工人员的业务水平和综合素质、适应现代化施工企业的要求。保证工程质量目标的实现。

5.3.17.2由工程技术组培训以下岗位人员：施工员、质检员、试验员、测量员、材料员、安全员、计量统计员。

5.3.17.3由劳务部负责对特种作业人员的培训：电工、焊工、架子工、起重工、及工程机械操作人员。特种工种的人员必须持证上岗。

5.3.17.4培训内容、培训人员、考核记录由劳人部备案存档。

5.3.18工程服务控制

5.3.18.1工程经验收取得：“竣工验收检定书”后，由单位与业主签订工程施工《保修合同》，并负责在保修期间的工程的修复。保证质量达到预定标准。

5.3.18.2工程建成交验后，建立回访制度，由工程部编制年度回访计划，以走访、邀请、信访、电话等形式听取业主意见，并做好回访记录。
第6章 安全管理方案

我单位根据GB/T24001-1996 idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T25001-2001《职业健康安全管理体系规范》颁布实施了《环境、职业健康安全管理体系手册》，它阐明了单位的环境、职业健康安全方针和目标，为满足相关方的需求提供了保证，是单位环境和职业健康安全管理体系工作的纲领性文件。本工程在施工过程中将针对本工程特点，严格按照相关法令及规范，制定相应的施工安全保障措施，保证本工程各道工序在受控状态下安全顺利的完成。

6.1引用文件
6.1.1《北京市建设工程施工现场管理基本标准》

6.1.2《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T 24001-1996 idt ISO 14001:1996）
6.1.3《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 25001-2001）
6.1.4《环境、职业健康安全管理体系手册》

6.1.5《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》

6.1.6《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）

6.1.7《北京市城市地下管线管理办法》

6.2危险源辨识、风险评价和风险控制

6.2.1危险源辨识与风险评价

我单位在施工的全过程（即：施工准备、工程施工、竣工交验、回访保修）充分考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态中的施工安全因素及各种风险进行了仔细而详尽的识别，并从中确定出本工程施工过程中的重要安全因素与中、高度风险清单(详见附表)。

6.2.2风险的消除和控制措施

为了有效的消除和控制本工程中存在的风险，获取法律法规与职业健康安全管理体系其他要求的畅通的渠道，及时获取并识别适用于本工程施工及服务中环境因素、危险源的法律、法规与其他要求，以便贯彻执行。本项目部根据本工程的实际情况与工程特点，制定了相应的施工安全保障措施，保证本工程各道工序在受控状态下安全而顺利的完成（相关法律、法规与其它相关要求及职业健康安全管理方案详见附表）。

6.3安全目标

6.3.1单位职业健康安全方针

科学管理，持续改进，预防为主；

改善劳动条件，关注员工健康。

6.3.2单位职业健康安全目标

降低系统风险，减少职业病发病率，杜绝重大伤亡和火灾事故。

6.3.3项目部职业健康安全目标

严格执行“以人为本、健康至上、安全第一、预防为主”的方针，根据本工程的特点，我们制定如下目标：

（1）实现“五无”，即无死亡事故、无重伤事故、无坍塌事故、无中毒事故、无火灾事故；

（2）减少一般事故，轻伤率控制在3‰以下。

6.3.4展开安全管理目标

安全目标确定之后，由项目经理牵头将此目标细化到各个部门、各个区域、各个施工队、各个班组和每个现场人员。将安全管理目标展开，组织成为动员各部门和全体现场人员为实现工程的安全目标而努力奋斗。由项目部经理向下一层展开，直到能够进行考核的一层，形成目标管理体系。

6.3.5实施目标

6.3.5.1项目经理根据目标展开情况，相应地向下级人员授权，使每个人都明确在实现总的安全目标中自己应负的责任，行使这些权力，发挥主动性和积极性去实现自己的工作目标。

6.3.5.2加强领导和管理，主要使加强与下级意见的交流与指导。

6.3.5.3严格按照实施计划表上的要求进行工作，保证完成预期的各项安全目标值。
6.4项目经理部安全管理体系

项目部建立以项目经理为首的分级负责安全保证管理体系，“横向到边，纵向到位”，组织落实，严格安全生产责任制。设专职安全员，负责日常安全管理工作，每天上、下午对所有作业面进行检查，并作记录，发现问题及时处理。施工作业队设专职安全员负责本日常安全管理工作。
6.4.1职责
6.4.1.1项目（副）经理、项目总工程师安全职责

⑴对本工程项目安全生产工作承担全面领导和管理责任，项目经理为安全生产第一责任人，项目副经理为直接责任人。

⑵认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策和法规，组织制定本工程的安全生产制度、规定及措施。

⑶工程开工前针对关键工序（部位）施工：地下管线、吊装作业、雨季施工及其他危险性较大的工程等，组织制定专项安全措施，报单位批准后，参加施工的作业人员进行安全交底，并检查措施落实执行情况。

⑷审定安全技术措施文件，积极组织力量，确保计划实施。

⑸随时了解掌握本工程项目安全生产状况，每天召开一次安全生产会，分析安全情况，找出存在的问题，采取针对性解决措施并组织实施。

⑹每月组织一次本工程项目安全生产大检查，深入一线，检查内容包括施工方法、施工设备、安全设施等的安全情况。

⑺组织定期安全教育。

6.4.1.2工程组安全职责

⑴监督检查本项目部贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及上级部门颁发的条例、规定、制度、办法、措施情况，组织开展安全生产活动等工作。

⑵深入施工一线，掌握安全动态第一手资料，制止违章指挥、违章作业。

⑶参加安全生产会议，参加安全事故的调查分析，提出整改措施和要求。

⑷负责伤亡事故报告和事故统计工作。

⑸参加定期与不定期的安全生产检查，对检查出的问题以书面通知的形式通报。

⑹负责制订安全生产管理办法、安全操作细则、安全措施，并监督检查落实执行情况。

⑺监督检查和配合有关部门进行“三级安全教育”。

6.4.1.3技术组安全职责

⑴负责项目经理部安全生产工作技术管理责任。

⑵贯彻执行上级和本单位有关劳动保护工作的方针、政策和规程、文件。

⑶在编制《施工组织设计》、《施工方案》、《施工进度计划》的同时制订“安全措施计划”。

⑷对临时结构进行强度及稳定性验算，提出施工设计，报项目经理部总工程师批准后，逐层次交底落实。

⑸深入施工一线，检查施工方法、工艺、施工部置、生产机具设备、安全防护设施等方面落实情况，纠正制止违章指挥、违章作业。

⑹制定季节施工措施，特别是防汛等安全措施，并督促其实施。

⑺参加安全生产检查、安全事故处理，提出整治方案。

6.4.1.4行政组安全职责

⑴认真贯彻执行项目经理部有关安全生产的规定、章程，参与制定安全措施，负责正确指导作业队按照施工规范、安全操作规程、技术交底等进行施工生产，严禁违章指挥。及时纠正忽视安全生产思想，随时制止违章作业。

⑵建立健全《作业队岗位责任制度》和《作业队安全制度》。

⑶随时检查作业环境安全情况和施工机具、作业通道、安全防护设施等完好情况。

⑷负责组织、监督和检查作业队开好队前安全交底会、施工安全检查和交接班工作。

⑸组织作业队组正确使用易燃、易爆、有毒物品。

⑹当施工现场发生安全事故时，立即组织人员进行抢救工作，保护事故现场，同时向上级部门报告，参加事故调查分析。

6.4.2文件控制

6.4.2.1项目部设一名专职资料员对职业健康安全管理体系文件和与职业健康安全管理体系有关文件资料信息的收发、传阅、借阅、更改、标识、登记、复制、存档、保管等工作。

6.4.2.2收集文件和资料的主要内容。

（1）工程处各部门制定和转发的管理性文件。

（2）与本工程有关的国家、地区、行业的技术标准、规范和规程方面的技术性文件。

（3）业主、监理发放的所有文件。

（4）由项目经理部结合本工程实际情况制定的工程质量计划、施工组织设计、安全管理方案和各种技术方案等。

（5）文件存档要分类登记、如有作废的文件应及时撤出，需继续留用的，加盖“作废存档”标识以备存查。

从开工到竣工期间，将安排专人来进行资料的管理。

6.4.3协商与沟通

职业健康安全方针通过会议、通知、宣传栏、墙报、情况通报学习资料等形式传达到全体员工并付诸实施。在充分宣传的同时，并建立有效的职业健康安全协商与交流体制，保证相关方之间及时互通信息。信息包括内部信息、外部信息、运行中产生的信息。 

在工程施工过程中，项目部专职安全员及相关管理人员每天对施工现场进行巡视检查，并随时进行信息沟通。对于工程中存在的安全隐患，安全员及时下发整改通知书，及时进行复查。项目部每天召集全体项目部施工管理人员及分包队伍的施工负责人召开生产安全会，安全员及相关管理人员及时通报当天的安全生产情况及整改结果，总结经验，吸取教训，并做好记录。

对于工程中的重要施工工序，项目部制定专项安全施工方案，并及时报监理工程师审批，审批合格后及时实施；项目部设专人收集本工程的进展情况及安全检查情况，每天按时向甲方汇报；对于单位下发的各种文件，项目部随时组织学习，领会其精神，提高安全思想意识。
6.4.4安全意识培训

在施工中必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，必须严格执行各项安全措施，切实做到管生产的同时必须管安全，保障操作人员的安全和施工机械设备不受损害，全面地、有效地实现安全生产。

6.4.4.1施工中必须遵守执行管理制度，施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育、纪律教育，不断提高各级施工人员的安全作业责任和自我安全防范意识。施工作业人员入场前签订安全操作协议，并进行入场教育，进行安全培训与考试，特种作业人员（如焊工、电工等）必须持有有效证件上岗。

6.4.4.2施工员必须及时下达每道工序的施工安全交底单，并向每个施工作业人员将安全交底内容交代清楚。在施工过程中，项目部施工员及安全员随时检查安全交底单的落实情况。

6.4.4.3严格执行班前安全会制度。施工现场的负责人在施工作业前的班前交底会上，必须按项目部下发的安全交底单讲清每道施工工序中存在的安全隐患，及如何避免与消除，并留有记录。

6.4.4.4施工中施工作业人员严格按安全交底单的内容及班前安全会的内容进行作业，做到“无违章、无隐患、无事故”的文明工程。

6.5安全管理措施的实施与运行

6.5.1风险控制措施

6.5.1.1建立健全安全保障体系，领导挂帅，全员参加，使安全工作制度化、经常化，保证工程安全贯穿施工全过程。

6.5.1.2认真贯彻北京市的方针政策、规章制度，对职工进行安全教育，树立“安全第一”的思想，坚持“安全生产、预防为主”的方针。

6.5.1.3根据施组和工程实际情况，编制详细的安全操作规程、细则，并制定切实可行的安全技术措施、安全交底，分发至施工队作业班组，组织逐条学习、落实。

6.5.1.4建立健全以安全岗位责任制为中心的安全生产责任制，项目部设专职安全检查员，施工队伍中设专职安全员，坚持每周一次的安全活动日的安全学习活动。严格执行交接班制度，坚持施工前讲安全，施工中检查安全，施工后评安全。

6.5.1.5每一工序开工前，做出详细的施工方案和实施措施，报监理审批后，及时做好施工技术及安全工作的交底，并在施工过程中督促检查，严格执行。坚持特殊工种持证上岗。

6.5.1.6坚持定期安全检查制度。
项目部专职安全员每天进行安全检查，项目部相关管理人员每周进行一次安全联合检查，及时发现不安全因素，并立即指定专人限期整改。安全员填写未遂事件记录表，并及时进行复查。

6.5.1.7实行安全生产与经济利益挂钩，对安全生产好的个人和班组给予重奖，对违章指挥、违章操作忽视安全的行为按照单位规定给予重罚，对造成安全事故者依法追究其法律责任。项目部每月进行总结评比一次，总结评比结果及时公布。

6.5.2施工现场中、高度风险预防及具体控制措施

6.5.2.1施工现场用电、电器线路及电器设备使用

（1）供电线路严格执行三项五线制，电闸箱要符合安全规范，设置漏电保护装置；

（2）电器线路和设备应由电工负责架设检修，其他人不准私自动用；

（3）供电线路严格执行部颁标准，采用TN－S系统，两级漏电动作电流不大于30ma，漏电动作时间不大于0.1s；

（4）施工现场的配电箱应装设在干燥、通风的地方，必须做到防雨，配电箱内电器应安全可靠，漏电开关必须经常试验，每周不少于一次，并做好记录；

（5）接装电设备前，必须检查设备外观有无缺陷，遥测绝缘并做记录；

（6）每台用电设备应有专用开关，实行“一机一闸”制，严禁用一个开关直接控制二台及二台以上的用电设备；

（7）施工现场所运行的配电箱、开关箱均有专人负责，整个施工现场有专人负责，整个施工现场的持证电工按时检查和不定期检查，严禁非电工操作电器设备，以防发生触电设备伤害；

（5）根据天气情况地理条件对用电设备线，线路进行经常的巡视检查，对重点部位制定出具体办法和措施；

（9）现场不经领导批准，任何人不得随意安装照明设备，更不能用塑胶软线作照明线路使用；

（10）现场使用的碘钨灯必须带有密闭的玻璃罩，严禁使用灯管暴露在外的碘钨灯；
（11）按标准检查现场电器设备，检查结果记录存档，发现问题及时处理，并向上级领导汇报；

（12）施工现场各种线路严禁车轧，人踩、水泡。

（13）经常对施工人员和用电人员进行安全用电知识的教育，开展队与队之间的用电安全知识竞赛活动，掀起钻研技术、提高电工素质、强化安全管理的热潮。

6.5.2.2防护、通风、光照度

（1）支护随时进行观测，并根据已有的经验和技术进行判断，发现问题及时提醒作业人员，应采取果断、有效的措施进行支护。

（2）竖井四周设围栏，高度不得低于1.2m。堆料应距井边口1m以外。提升机械不得超负荷进行，并应设置手动或电控失灵保护装置，要有专人维护和定期检修。

（3）洞内存放材料要码放整齐、平稳，远离供电设备。

（4）洞内不得存放油料及其它易燃易爆物品，严禁明火作业。

（5）洞内通风措施采用安装通风机方法。一般可按洞内平均风速0.7m／s设计风量。

（6）洞内含有10％以下游记二氧化矽的水泥粉尘最高浓度不超过6mg/m3空气含氧量不得低于17％。

（7）井下照明，工作面光度应大于50LX。严禁高压灯下井、入洞。

6.5.2.3土体开挖

（1）开挖前应有专人负责隧道支护状态的监护，发现喷层有异常情况应暂时停止作业，及时向有关人员反映，查明原因并制定出可靠方案再进行施工。

（2）如进行分层开挖时，施工平面必须留有足够长度，保持土体稳定，确保下一个工序作业的安全。

（3）人工挖土时，分上下台阶，先挖上台阶，上下台阶错开3m，以保证留有足够支护力的下台阶土体，保证土体的稳定。

6.5.2.4钢拱架支撑施工要求

（1）在洞内搬运过程中，应将钢架绑扎牢固，以防发生碰撞伤人、车辆倾倒，构件坠落事故。

（2）钢架安设应由专人指挥，防止坠落或倾倒，以免砸伤作业人员。

（3）钢拱架安装后及时喷射混凝土，不得间隔时间过长，以保证土体稳定和避免塌方。

（4）必要时可适当增加一些锚杆和钢筋等构件的施工，以增加其结构的强度。

6.5.2.5喷射混凝土施工要求

（1）喷射作业前，应由专人仔细检查管路、接头喷射机等设备和机具，是否有破损，接头断开等不良现象，确保各种机具处于良好状态时方可作业。

（2）进行喷射混凝土作业时，必须配戴好防护用品，如防尘口罩、眼镜、手套等。

（3）喷射面较高时应配备辅助支架，防止在管路堵塞时因喷射头剧烈振动和突然喷出而引起的危害，当转移喷射地点时必须关闭喷射机，喷头前不得站人。

（4）处理管路堵塞时，喷头前不准站人，以防消除堵塞后突然喷出物料发生伤人事故。

（5）为避免供料、拌合、运输、喷射作业之间的干扰，应设有联络信号，喷射作业应由班组长按规定信号、方法进行指挥，防止因时喷射手和机械操作人员联络失准造成事故。

（6）喷射混凝土后应经常注意观察，发现有变形或裂缝，及时支护和加固，必要将作业人员撤离到安全地带。

6.5.2.6注浆施工

（1）穿孔机具应由专人操作，采用高压风吹孔时，应佩戴防护面具或眼镜防护用品。

（2）注浆人员需穿戴防护用品。

（3）在注浆作业开始前结束后，应认真检查，清洗机械管路及接头。检查后经试运转方可正式使用，防止机具破损和管路堵塞现象。

（4）注浆孔口压力不得超过0.4MPa。

（5）当发现注浆堵管或接头堵塞时，必须在消除压力后方可进行拆卸及维修。

（6）注浆施工前，要调查清楚地下管线分布情况，标明位置，以防止注浆管破坏地下管线。注浆施工过程中，注意对周围行人、车辆的疏导，以免发生意外，伤害过往车辆、行人。

6.5.2.7施工中机械设备使用

（1）机械设备要定期保养，交接班时要检查设备，填写运转记录。
（2）吊斗提升所用勾具和连接装置应牢固，以免断裂和自动脱落，操作人员在随时查看。
（3）提升钢丝绳和各种吊具，安装后要进行试运转，合格后方可使用，使用中要定期检查，保养维修或更换。
（4）各种机械设备操作人员电工、电气焊工应持证上岗，无证不得上岗。各工种人员严格按照本工种操作规程进行作业。
（5）电焊工应设置二次线漏电保护装置，各种电焊线应绝缘良好。
（6）对起重设备、电葫芦等应设置限位器等保护装置。
（7）各种电器设备、机械设备维修时一定要停机、断电。电闸箱断电后要上锁挂牌或专人看护。

6.5.2.8交通疏解安全保护措施

（1）项目经理部结合施工现场实际情况，严格依照交通管理部门的有关规定进行交通疏解设计。

（2）安排专职交通协管员协助交通警察进行交通疏解工作。

（3）在施工区域白天派专人巡逻，发现巡逻区域有异情及时向交管部门汇报，并协调进行交通疏导，保证施工区域交通的畅通。

（4）夜间在道路上施工作业的人员必须穿反光背心，设置反光锥筒等交通设施，同时施工车辆不得在行车道随意停放。

（5）合理组织安排施工工序，土方运输及大型机械设备入场避开交通流量高峰期。

6.5.2.9建立医疗救护小组

（1）为保证施工生产的正常进行，防止损失扩大，在施工现场建立医疗救护小组，并装备良好的临时急救设备和配备称职的医护人员。

（2）一旦遇到紧急事件，小组成员便本着“通讯畅通，及时联络，遇事不慌，马上汇报，妥善安排，果断处理”的原则立即保护好现场，抢救伤员，以保证生产顺利进行。 

6.5.3作业现场的安全管理

6.5.3.1作业现场的安全管理主要是对人和物的管理

（1）制定安全操作规程及作业标准，规范人的行为，让现场施工人员安全而高效地进行操作。

（2）为了使人员自觉地遵守安全操作规程及作业标准，必须经常不断地对现场人员进行教育和训练。

（3）对现场的机械设备经常进行检查和维修保养，使设备处于完好状态，防止由于磨损、老化、疲劳、腐蚀等原因降低设备的安全性。

6.5.3.2作业标准化

安全员和施工员必须认真推行标准化作业，按科学的作业标准来规范人的行为。制定出作业标准后，要对施工队伍进行教育和训练，让工人认识到习惯作业不科学、不安全，自觉的按作业标准进行施工生产。

6.5.3.3安全合理布置施工现场

在施工现场，除了机器设备的不安全状态外，施工所用的原料、材料、半成品、成品、工具和边角废料等如果放置不当，也会构成不安全状态，所以要注意以下几点：

（1）设备布置与工艺流程一致。这样，可以避免不必要的搬运作业，避免在过道或地面上堆放大量的原材料或半成品。

（2）明确规定原材料、半成品的堆放地点；危险品用多少领多少，并妥善保管。

（3）放置物品时，把重物放在地上，轻物可以放在架上。

（4）立体堆积的原材料、半成品不能堆积过高，堆积高度不得超过底边宽度的3倍。

6.5.4职业健康安全绩效的监测

在本工程开工的同时，项目部同时制定本工程的职业健康安全绩效计划，并随着本工程的施工进展，随时监测与测量职业健康安全管理活动和结果的符合性。

职业健康安全绩效监测的内容包括：目标、指标、管理方案的实施情况；法律、法规及其他要求的符合性；风险控制的实施和效果；日常对人的不安全行为和物的不安全状态的检查；设备安全检查；事故、疾病和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；沟通和协商方案的效果等。

6.6绩效检查、纠正措施

6.6.1控制效果检查

    在本工程的实施过程中，我单位将结合本工程的实际情况和现场情况，制定相应的、动态的职业健康安全目标、指标和管理方案，并为职业健康安全目标、指标和管理方案的实施提供充足的人力、物力和才力支持，定期检查监测方案的落实情况，并做好相应的记录，把工作做到实处，以实现职业健康安全目标、指标和管理方案。（见《职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况检查表》和《职业健康安全测量与监视记录》）。 

6.6.2事故、事件、不合格纠正和预防

我单位将建立了有效的事故、事件处理机制，防止事态进一步扩大，做好事故的调查、处理和统计工作。对于已发生的问题要吸取教训，分清责任，及时采取有效的纠正和预防措施，减少同类事故的发生。

6.6.3体系运行有效性、充分性检查，评审改进

    在本工程开工后，为确保职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，项目部每隔一段时期组织对职业健康安全管理体系进行评审，以实现体系的持续改进。评审内容主要包括：职业健康安全方针的适用性；目标、指标和管理方案完成情况及效果；组织机构设置的合理性；资源配置的充分性；法律、法规的执行情况；相关方的反应和体系的适宜性、充分性、有效性。管理评审判断出职业健康安全方针、目标、指标以及体系文件是否需要修改；确定体系持续改进的领域和方向，并记录管理评审的结论，形成管理评审报告。

6.7安全事故应急救援预案

6.7.1编制原则

为了保护我项目部施工人员在施工过程中的身体健康和生命安全，保证施工现场出现事故时能够及时进行应急救援，最大限度降低生产安全事故给企业和从业人员所造成的损失，根据《中华人民共和国安全生产法》和《单位生产安全事故应急救援预案（暂行）》,结合本工程特点而制定《生产安全事故应急救援预案》。

6.7.2生产安全事故应急救援预案

6.7.2.1生产安全事故应急救援机构的职责

（1）执行国家有关事故应急救援工作的法规和政策。

（2）分析事故特点，制定事故救援措施和方案。

（3）负责向上级做事故和救援报告。

（4）发生事故后，负责救援工作的组织、指挥，向救援部门发出各种救援行动指令。

（5）为救援配备必要的救援物资、交通、通讯保障。

（6）组建项目部应急救援专业抢险队，组织实施和演练，掌握现场抢险救援、救护的基本技能。

（7）对生产现场和员工宿舍设定安全通道明显标志，在发生事故时，保证救援车辆、人员救援疏散的安全、畅通。

（5）建立健全应急救援档案，包括：应急救援指挥机构名单；救援、救护基本技能学习培训活动记录；应急救援器材、设备目录；生产安全事故应急救援记录；事故发生后上报上级单位及救援单位的联系方式等。

6.7.2.2项目部救援机构人员的职责

（1）指挥：负责组织项目部的应急救援。

（2）副指挥：按照指挥的指令负责应急救援的具体指挥。并在发生事故时，迅速召集应急救援人员到达事故现场实施救援。

（3）成员：在指挥、副指挥的领导下，负责参加现场抢险、救援，负责事故现场警戒、疏导，维护现场秩序；提供救援器材并正确运用安全救护。

（4）发生事故后，控制事态发展，保护现场、组织抢救，把伤员就近送往医院。

6.7.2.3项目部生产安全事故应急救援程序

（1）项目部根据单位要求设立安全值班室，保证现场及值班室24小时有人值班。值班室标明单位、项目应急救援组织通讯联系人的电话。

（2）生产安全事故报告程序：事故现场第一发现人→项目部应急救援人员→工程处生产安全事故应急救援组织。

（3）生产安全事故应急救援程序：生产安全事故→保护现场→控制事态→组织抢救→疏导人员→调查了解事故情况及伤亡情况→向上级有关部门汇报。

6.7.2.4生产安全事故应急救援措施

（1）触电伤害事故应急救援措施

a.发生人员触电伤亡事故应立即切断近处电源，如触电距电源开关太远，要用绝缘物拉开触电者或挑开电源线。

b.抢救人员进入事故现场必须穿绝缘防护用品，在检测设备和伤亡人员不带电的情况下，实施抢救工作。

c.对触电者进行救护，使用口对口人工呼吸效果最佳。

d.事故设备触及高压电线、挖断电缆，应立即通知所在地区供电局，确定伤者具体位置后进行抢救。

e.汽车式起重机触及高压电线除按上述措施处理外，如操作人员未受伤害，应在确保安全的情况下离车。

（2）土方坍塌事故应急救援措施

a.发生土方坍塌事故时，要立即封闭现场，疏导人员，封锁现场隔离带与事故地点保证安全距离。

b.排险和救援应由有经验的人统一组织进行。

c.因土方坍塌造成人身事故时，应立即采取两方面的措施：一方面立即扒土，扒土时必须采取保证遇害人不被伤害的工具，并密切注意伤员情况，防治二次伤害；另一方面对伤者上部土体采取临时支撑措施，防止因二次坍塌伤及抢救者或加重事故后果。

d.对危害大的复杂塌方，应由安全部门和工程技术部门共同商定抢险、救援方案。

（3）物体打击事故应急救援措施

a.由于起重机造成的物体打击事故，应立即停机，在确保安全的情况下卸载。

b.抢救人员在确保事故现场安全的情况下，佩戴安全防护用品进入现场实施抢救工作。

c.抢救被物料、模板埋压的伤员时，需固定号被压伤员的安全空间，支架临时支架后再实施抢救作业，避免伤员再次伤害。

d.抢救重物压人时，应调动起重吨位相匹配的设备进行抢救，抢救现场应开辟紧急安全通道，以便抢救车辆行使畅通，起重机械站位要稳定准确，起重物要栓接牢固、吊点位置准确，指挥人员、信号工和吊车操作人员配合协调，保证吊物起升平稳。

（4）机械伤害事故应急救援措施

a.各机械开关布局合理，必须符合以下标准：一是便于操作者紧急停车；二是避免误开其他设备。

b.发生机械伤害事故时，要立即停车，切断电源，指派专人看管。

c.发生断手、断指等严重事故时，对伤者伤口要进行止血、止痛、半握拳状的功能固定。对断手、指用消毒或清洁的敷料包裹，虽伤员迅速送医院抢救。

d.发生搅拌机事故后，确定伤员准确位置后进行抢救，如因机件阻碍抢救人员无法施救时，应拆除机件相应部分或切割机体。

（5）高处坠落伤害事故应急救援措施

发生人员高处坠落事故时，抢救人员必须是经过培训的救护人员，并且根据伤者受伤部位实施抢救工作。搬运伤员要使用正确的搬运方法和辅助工具，防止因搬运不当加重伤者伤情。

（6）中毒窒息事故急救措施

a.发生中毒窒息事故时，抢救人员必须佩戴防毒面具，防止抢救人员二次中毒。

b.如果中毒者在室内，应立即开窗、门通风，将伤员移至空气流通的安全地带，并迅速查明有害气体名称，供医院及早对症治疗。

c.对已昏迷的中毒者应解开领扣、裤带等束缚，注意防暑。如果中毒者中毒时间短，可以现场进行人工呼吸，有条件时给予氧气吸放。呼吸心跳停止者应立即进行心肺复苏，并联系医院救治。

d.护送中毒者要取平卧位，头稍低并偏向上侧，避免呕吐物进入气管。

（7）高温中毒急救措施

     发现高温中毒者，应立即将其从高温或日晒环境中转移到阴凉处休息。用冷水擦浴，温毛巾覆盖身体，电扇吹风或在头部放置冰袋等方法降温，并及时给中暑者冲服盐水。严重者送医院治疗。

（5）食物中毒、急性传染性疾病防治措施

a.加强日常食物中毒和传染病防治的卫生知识培训、学习和宣传工作。

b.饮食管理人员持证上岗，注意个人卫生，定期检查身体；公用食具要有消毒设备，食堂内有上、下水，餐具洗涤设备；食品来源渠道正规，有合格证，新鲜卫生并注意保存。
c.严格执行北京市重点区域隔离控制工作规范中的各项要求，遵照相应的文件精神，制定防治措施。

d.施工人员每上班前和下班时量测体温各一次并作好记录，如有异常立即送项目部“隔离室”隔离，并及时逐级汇报。

e.施工人员严禁私自外出，工地实行封闭式管理，任何人不得随意收留外单位人员进入，工人上下班采用专车接送，接送车辆定期消毒，并在行驶时开窗通风。

f.民工宿舍要“达标”，必须定时消毒，并保持通风良好，满足防治“非典”的各项要求。

g.施工期间严格遵守北京市疫情防治的要求，发生或可疑发生食物中毒或传染病疫情，必须立即采取抢救和控制措施，对相关人员进行隔离，封锁现场，禁止人员出入，并及时上报，积极配合卫生防疫部门开展工作，严防疫情扩散。

h.对重症食物中毒者或可疑重症传染病患者及时向就近医院报告呼救或打120、999呼救，对食物中毒病情较轻者，组织人员陪同送往就近医院治疗。

i.发生或者可疑食物中毒时，派专人保护现场，在情况未明前，禁止继续食用可疑食品，搜集可疑食品及患者排泄物以备卫生防疫部门检验。对传染病人密切接触者，在卫生防疫部门指导下采取隔离和检疫，同时对患者接触的物品和排泄物按规定给予消毒。

j.按卫生防疫部门的意见，做好配合工作，对同时就餐尚未发病的人员或传染病患者的密切接触者就地观察，必要时停工观察。

k.炊事员必须持有关主管部门颁发的健康证，进场前必须进行体检，食堂采购必须由专人进行，严把质量关，并做好消毒和冷藏保鲜工作，腐烂变质的食品必须扔掉。
6.7.3急救电话120 或 999。

第7章 文明施工、环境保护管理方案

根据GB/T24001-1996 idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T25001-2001《职业健康安全管理体系规范》及单位的《环境、职业健康安全管理体系手册》，在本工程施工过程中将针对本工程特点，严格按照相关法令、规范，制定了相应的切实可行的文明施工、环境保护管理方案。

7.1引用文件

7.1.1《环境.职业健康安全管理体系手册》。

7.1.2《质量.环境.职业健康管理体系文件》。

7.1.3法规. 标准：

（1）《北京市建设工程施工现场场容卫生标准》（京建施（2003）2号）

（2）《北京市建设工程施工现场环境保护标准》（京建施（2003）3号）

（3）《北京市城市道路和公共场所环境卫生管理若干规定》

（4）《北京市人民政府关于加强关于加强垃圾渣土管理的规定》

（5）《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》
7.2环境因素识别
7.2.1本工程环境因素识别评价表。

7.2.2重要环境因素的消除和控制措施。
7.3环保方针及环保目标

7.3.1单位环境保护方针

科学管理，持续改进，预防为主；实现绿色施工，关注环境影响。

7.3.2单位环境保护目标

达标排放，节能降耗，杜绝恶性环境事件。

7.3.3项目部环境保护目标

满足环保排放要求，节约能源；坚持预防为主，规范环境行为；力争实现施工现场扬尘零污染，达到北京市文明安全工地标准，争创绿色环保工程。（环境目标设计见下页）

7.3.4各部门环境保护管理

7.3.4.1技术组
⑴开工前配合环保负责人在施工组织设计中编制环境保护措施（环境管理方案）环境保护管理措施经过讨论，评价经报上级主管部门的批准后执行。

⑵负责组织对项目部工程项目环境因素进行识别和评价工作，按照工程类别编制《环境因素排查表》、《环境因素汇总评价表》和《重要环境因素清单》。

⑶负责管理项目管理的有关文件资料的收集、整理、 归档及时,确保使用有效文件。

7.3.4.2工程组
⑴执行项目部《水污染控制措施》、《大气污染控制措施》、《噪音污染控制措施》做到达标排放。

⑵执行有关节能降耗管理办法,并对办法的实施进行监督管理。

⑶对运输过程的要求：对于运输粉状物资的供方，其产品进入施工现场对要有防止扬尘、遗洒的措施；对于运送易燃、易爆及化学危险品的供方，要求必须配备防泄漏、防火设施和器材；在装卸、搬运、码放过程中严禁蛮施工，对易破碎和易产生噪音的物资要轻拿轻放。

⑷负责统计本工程能源、资源消耗的数据，填写《能源、资源消耗统计表》。

⑸参与环境目标、指标和管理方案的实施和检查工作。

⑹负责本项目所产生的废弃物按规定进行处理。

⑺对员工进行节约能源、资源的宣传教育，教育面要达到100%。

⑻工程使用的机械设备要按设备维修、保养规定，做好设备的清洁，润滑、紧固、调整、防腐等项工作，设备须保持完好状态，对易造成土地污染(如漏油)的设备要及时维修，并采取有效措施，防止污染路面及大地。

⑼负责施工现场环境和文明施工管理，明确文明施工措施要求并组织实施。

7.3.4.3行政组
⑴施工现场办公区环境保护由专人负责，具体负责检查执行各种污染控制措施执行情况，做好检查记录。

⑵负责对产生的废弃物要进行收集、存放、分类、标识、清运，使之符合弃土标准。

⑶对办公区水、电、办公用纸等能源、资源消耗要进行检查和控制做到废纸回收、利用，杜绝浪费，做到节能、消耗。

⑷食堂污水排放设隔油池，生活污水排放设化粪池，与有资质的专业清掏单位签定协议定期掏隔油池、化粪池，做好委外监测工作，并作检查记录。

⑸与有资质的专业保洁单位签订保洁协议，并定期对其监督检查。

⑹职工集体就餐区域在新建时要达到：通风、防烟、防雨、防蝇、防鼠、防尘和设施安全的要求。

⑺负责对有关消防、保卫、交通安全管理规定和措施的执行情况进行检查和管理。

⑻负责对项目部废旧安全消防器材回收、处理工作。

⑼对参与施工队、组负责人与职工进行环保知识教育与在施队伍签订环境保护协议，并组织施工队负责人定期进行环保试题答卷，答卷率达到100%。

7.3.4.4经济组
⑴有环境保护工作相应的资金预算。

⑵加强分包管理使环境工作与分包结算挂钩列入分包合同条款。

⑶加强分包单位的履约检查，严格要求分包单位设专人管理环境工作。

⑷协助项目部相关部门进行环境控制，严格控制成本。
7.4文明施工、环境保护体系

成立以项目经理为组长的文明施工、环境保护领导小组，建立与质量安全保证体系并行的文明施工、环境保护保证体系，配备相应的设施和技术力量，争取当地环保部门的指导监督，全面控制施工污染、减少污水、空气粉尘及噪音污染，严格保证工程在文明、安全、绿色的氛围下顺利进行。文明施工、环境保护保证体系。

7.4.1成立以项目经理为组长，项目副经理、项目总工为副组长，由工程组、行政组、技术组、经济组内的安全员、施工员、设备员、材料员、行政员、环保员、消防员、技术员、资料员、合同员及专业队负责人、兼职环保员组成的环境保护保证体系。

7.4.2项目部设环保员一名，负责环境保护工作及消防、保卫、交通安全工作，对造成环境影响的部位进行全面检查、管理。

7.5环境保护保证管理体系
7.5.1项目经理

⑴建立项目部环境管理体系，保证其体系的有效运行，明确职责分配，组织制定资源需求计划。

⑵负责项目部环境因素的识别，组织制定项目部环境目标、指标管理实施方案。

⑶负责解决施工现场涉及环境目标、指标和管理方案实施中的有关问题。

⑷负责环境法律、法规与其他要求的贯彻执行和本项目部内、外部信息交流与沟通、协商的实现。

⑸负责施工现场环境委外监测(法律、法规有要求时)和应急准备与响应工作的落实。

⑹负责工程分包监督管理。

⑺负责本项目部节能降耗、施工机械、防护设施、易燃易爆品、油及化学品、废水废物、噪声和扬尘等方面的管理。

⑻负责本项目部环境管理中不符合项的纠正与预防措施的制定与实施。

⑼认真执行上级有关环境管理体系工作的各项规定，对项目部环境工作负全面领导责任。

7.5.2项目副经理

⑴在项目经理领导下对项目部施工生产和环境管理体系负直接责任。

⑵负责统计本项目工程能源、资源消耗的数据，执行有关节能降耗管理办法，并对办法的实施进行监督管理。

⑶解决施工现场有关环境问题，对施工中产生的水、气、声、渣实施施工过程控制，将污染物的排放控制在标准范围内。

⑷组织召开环境工作例会，对项目部管理体系运行过程中存在的问题和有效性进行沟通。对相关方（环保机构、社区居民、供方、顾客）提出的问题及时记录，处理社区居民对环境方面的抱怨，必要时上报管理者代表，并将处理结果反馈给相关方。

⑸施工现场发生环境事故，要立即组织抢救，采取有效措施控制事态发展，并向上一级主管部室报告，落实制定的防范措施。

7.5.3项目总工程师：

⑴组织编写环境保护管理方案和施工组织设计，组织对项目部生活区、办公区、施工现场的环境因素识别，确认重要环境因素，采取控制管理以及相关法律、法规的控制管理并监督执行。

⑵在施工组织设计中为消除或降低环境影响，建立并保持必要的程序，用于作业场所、施工机械、作业过程的设计。对重要环境因素依据相关程序编制相应的作业指导书或操作规程。

⑶监督施工全过程的环境保护工作和负责组织责任部门对施工现场出现的事故、事件、不符合进行原因分析，制定纠正和预防措施并组织实施，负责纠正和预防措施有效性的验证和总结。

⑷发现并配合解决施工中出现的环境问题。

⑸组织开展环保活动和环保培训。

7.5.4环境保护员:
⑴在项目部领导下，会同有关部门，依靠广大职工做好施工现场环境保护工作。

⑵根据环境保护方面的规定与上级主管部门的要求，在施工组织设计中及施工方案中编入环境保护管理方案。

⑶对参与施工生产作业的施工队、组负责人与职工进行环保知识教育与队伍签订环境保护协议，并组织施工队负责人定期进行环保试题答卷，达卷率达到100%。

⑷对防治水污染、防治扬尘、防治强噪音污染和固体废弃物等污染环境的因素进行现场跟踪检查，做好检查记录。

⑸对发生在现场的污染问题，制定整改措施或提出处理意见，并将信息尽快反馈给项目部，达到及时整改的目的。

⑹对环保工作中出现问题的单位，下达整改通知书，检查其整改完成情况，并根据对造成环境污染情节的轻重程度，向项目经理提出其处罚建议，经批准后实施。

⑺负责编制项目部环境保护管理方案，做好环境因素识别、评价及重要环境因素清单。

⑻建立环境目标，进行环境目标设计工作。
7.5.5施工员

⑴认真贯彻执行环境保护管理方面的法律、法规、标准及规定。在施工中将环保工作与施工生产同步进行，做到同计划、同布置、同检查、同评比、同总结，减少施工过程中对环境的污染。

⑵对施工生产过程中产生的水、气、声、渣等污染源按污染控制措施的要求进行严格控制。使之达标排放，杜绝恶性环境事故。

⑶坚持“预防为主”的原则，规范环境行为，力争实现施工现场扬尘零污染。

⑷在施工生产活动中加强对施工人员的文明行为教育，科学合理地组织施工生产保证现场环境的整洁。

⑸加强现场施工管理，减少对周围社区环境的影响。

7.5.6设备员

⑴对机电设备进行经常性的检查，防止漏油污染土地及对使用的强噪音设备（如：空压机、搅拌机、电锯等）设立封闭房，减少噪音传播。

⑵对手动电动工具或砂轮应尽量在封闭的区域内使用，夜间使用时，使敏感区域临界噪音低于标准值，必要时采用降噪围挡。

⑶施工作业使用的大型机械设备进入现场前应对其进行检查验收，合格后方可进入现场施工。在施工过程中出现问题（噪音超标）要停止使用，进行维修。

⑷夜间施工使用震动机械式强噪音机械施工，施工前须到工程所在地的建筑行政主管部门提出申请，经批准后方可施工。

⑸施工现场清运渣土，要与有资质的运输单位签订合同，清运时应提前适量洒水，减少在装运环节中的扬尘。

⑹进入施工现场的车辆要对其进行检查，是否有环保标识，车辆尾气排放应符合北京市车辆尾气排放标准，超标车辆禁止使用。

⑺负责贯彻执行企业有关机械设备租赁、使用、管理的规章制度，负责项目部机械设备的使用、管理和进场及过程检验，并做好文字记录。
7.5.7材料员

⑴在项目经理的领导下按照《材料管理办法》的规定，对项目部材料管理和环境管理工作全面负责。

⑵按单位有关节能、降耗有关规定，实施能源、资源消耗控制。填报《能源、资源消耗统计表》。

⑶依据环境体系程序文件，对项目部环境因素识别与评价。

⑷材料采购严格在合格供方范围内进行，材料到货验证，并按相关规定储运和发放，材料使用应有质量人员的检验合格认证。

⑸有毒有害和易燃、易爆等危险品应严格执行相应的管理办法。

⑹严格控制资源消耗，建立材料使用台帐，记录使用和节能超支状况。

⑺现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都有采取措施，要经常进行检查，发现问题要及时解决。

⑻在现场装卸钢板，材料等物资时，应轻拿轻放，夜间材料运输进入现场严禁鸣笛，作业人员夜间施工不得大声喧哗，最大限度地减少物资装卸产生的噪音和人为噪音扰民。

7.5.8行政管理员：

⑴认真执行上级行政管理的各项规章制度，在项目部做好新开工地生活区规划、搭建和临设的转移工作。

⑵按时做好生活和办公用品的使用计划，负责项目部生活用品的领用及完工后的帐物清点工作。

⑶负责生活区、办公区、宿舍（含外施单位宿舍）的室内外卫生，划分出责任区、责任人，保证场容卫生达标。

⑷负责生活区、施工现场用水、用电及节水、节电的宣传与管理，杜绝跑冒滴现象的发生。
⑸负责解决现场污水排放及生活区垃圾的分类与清运工作。

⑹食堂按规定设置隔油池，生活污水排放设置化粪地并定期清掏。

⑺负责生活区、施工现场废气、废水和噪音监测及委外监测工作。

7.5.9技术员

⑴参加编制施工组织设计，参与组织有关环境体系贯彻实施。

⑵参加环境体系文件和资料的管理，并建立保存各种记录。

⑶参加施工现场的环境目标、指标和管理方案的编制，并监督检查，提出改进意见。
7.5.10资料员
⑴负责对上级下发的各种资料文件进行分类、登记、保管。

⑵负责项目部有关会议议题的归纳整理，做好会议记录。

⑶负责项目部文件、函、电稿、传真件的编号、打印、装封、分发工作。

⑷集中统一管理项目部的各种档案资料，负责对文具用品的领用、保管、上交工作，并按规定程序提供使用，做好档案资料的保密工作。

7.5.11合同员
⑴负责工程合同评审，合同签订、合同管理。

⑵负责合同签订前与业主沟通，了解业主要求，组织合同履行和与业主的协调。

⑶根据施工组织设计负责编制工程成本设计，对人、机、料管理费进行有效控制。

7.5.12消防、保卫

⑴依据工程情况督促有关部门编制现场生活区平面图，标明防火通道、消火栓、消防器材、建设物及与高压线之间地距离，报上级主管部门和公安机关。配备消防器材，并负责消防器材的维修、保养、更新。

⑵负责编制项目经理部危险源的辨识排查工作，填写中高度风险清单，负责项目经理部消防保卫工作方案、预案和防火、防爆、防交通事故应急预案的编制，并报上级主管部室审批。
⑶参与项目部所在办公区、宿舍和工程项目的应急准备与响应以及紧急事故的处理。

⑷负责成立义务消防队，配备必要的急救物资、器材。逐级落实岗位防火责任制，定期组织义务消防队学习训练，提高义务消防队自防、自救灭火能力。

⑸认真贯彻执行消防法，北京市消防条例，核定防火重点部位；对易燃、易爆和危险品进行检查，易燃油料和机具不能混放，氧气、乙炔不能混放，电气焊等明火作业符合规定，如发生问题督促有关部门限期解决隐患，严格用火审批制度。

⑹检查消防器材使用情况，使消防器材布局合理、灵敏有效。

⑺加强对分包单位的管理，审查录用手续，要求分包单位“四证”齐全（身份证、健康证、暂住证、就业证）不得录用未注册人员及有违法犯罪行为的人。

⑻加强对工地材料、机具、生活设施的管理，施工材料的使用、储存符合消防规定，落实各项安全措施，防止丢失被盗及治安灾害事故。

⑼加强对护场警卫人员的检查管理，禁止外来人员随意出入，对来访人员进行登记，指导护场人员做好警卫消防工作。对职工宿舍进行检查，宿舍内不得存放工具和易燃易爆、剧毒、放射源等危险品不得私接电源，不得使用电炉子、电裖子、热得快、吊扇等设备，用电符合规定，宿舍内不准私留他人居住，严禁男女混居。

⑽发生盗窃、火灾、交通安全及其它治安灾害事故，负责组织保护现场，进行现场抢救及疏导人员。

⑾负责对外施单位及人员进行保卫、消防、交通安全方面的教育，教育面要达到100%，并负责组织签订各种形式的责任书、协议书以及组织保卫、消防、交通安全方面的试卷考核。

⑿与当地派出所、街道办事处、社区居委会沟通信息，预防各种治安灾害事故的发生。
⒀负责按业主要求完成其交办的工作。
⒁并负责收集相关资料，办理消防许可证。

7.5.13分包队环保员：

⑴认真贯彻执行北京市建设工程施工现场场容卫生标准及环境卫生标准和项目部对水污染、大气污染、噪音污染及办公区、现场生活区重要环境管理办法，以及用水、用电管理办法；污水排放要求达到北京市下水管道污染排放A类指标。

⑵在项目经理部环保员的指导下进行工作。参加项目经理部组织的环保活动。

⑶对施工现场出现的环境保护方面的隐患、问题进行自查并汇报本单位领导，提出改进措施，督促本单位领导进行整改，以及负责检查整改落实完成情况。

⑷负责本单位职工环保知识的宣传，环保知识考核、答卷、汇总、存档、上报工作及签订环保协议。

⑸建立本单位内部的环保组织，并将环保指标落实到人，切实落实预防为主的原则，将对环境产生影响及危害的事故风险，降低到最低限度。

⑹按项目经理部的要求，完成交办的其他工作。

7.6文件控制

7.6.1资料员负责项目部文件管理，依据文件控制程序填写受控文件清单，负责文件的往来分类，识别文件现行修订状态等工作，并保持收文记录，发文目录，文件、资料目录清单记录。

7.6.2项目全体管理人员负责管好各自使用的文件，提供清单，保持文件在有效状态下使用。

7.7协商与沟通

项目经理部建立有效的环境安全，信息交流机制，保证项目部各部门与单位之间保持及时互通信息，确保体系有效运行。

7.7.1工程组负责施工过程中环境方面信息的管理。

7.7.2行政组负责项目部办公区、施工现场环境方面有关信息的管理，对居民来访及时记录，解决社区居民对环境安全方面的报怨；负责治安、保卫、消防和交通方面的内、外部信息交流。

7.7.3材料组负责有毒、有害物资、施工机械和节能降耗方面的内、外部信息交流。

7.7.4内部环境体系信息交流内容
⑴环境目标、指标管理方案的传达和实施情况的信息。

⑵新技术、新材料、新工艺、新设备应用方面的信息。

⑶新开工项目的有关信息。

⑷环境管理体系各运行控制程序执行情况的信息。

⑸有毒有害物资，施工机械和节能降耗方面的内部信息。

⑹办公区、施工现场与环境有关的信息。

⑺法律、法规与其他要求遵守的情况。

⑻测量、监测结果。

⑼事故、事件、不符合纠正与预防措施实施情况。

⑽教育培训信息。

⑾不符合、纠正与预防措施的实施单位必须将整改信息及时传递到相关组。

7.7.5外部环境体系信息交流内容
⑴项目部接到外部有关的环境方面文件后，应及时传递到责任组内并做出处理与答复，对涉及重要环境因素的外部信息应逐级上报单位主管领导，必要时请主要领导批示，并按领导指示办理。

⑵法律、法规与其它要求的接收、传递。

⑶外部对项目部环境方面的检查、参观、访问由各责任职能组负责安排接待，并将情况上报项目经理。

⑷相关方（环保机构、社区居民、供方、顾客）提出的信息由项目部各责任职能组负责接收、传递、处理。

⑸项目部主管职能组对居民来访应及时记录，解决社区居民对环境方面的抱怨，并将处理结果反馈到相关方。

⑹相关方有答复要求时，信息接收单位应及时给予答复。

7.7.6协商

项目经理部通过职工代表会、座谈会、个别调查等形式争求职工在环境方面的要求和意见，进行各项协商并作好记录，保证员工参加环境管理工作。

7.8实施和运行

7.8.1防止扬尘及大气污染措施

(1)施工现场垃圾渣土要及时清理出现场，严禁随意抛撒。

(2)施工现场临时道路采用现况沥青道路，并指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

(3)袋装水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗粒散体材料，库内存放。运输土方、水泥、粉煤灰、白灰等细颗粒粉状材料时，采用封闭式货车，防止沿途遗洒、扬尘。卸运时，采取洒水降尘措施。

(4)车辆不带水、带泥出现场。在大门口铺设一段石子，定期过筛清理，并作一段水沟冲刷车轮，人工拍车，清扫车轮、车帮；挖土装车不超装，车辆行驶不猛拐，不急刹车，防止洒土，卸土后注意关好车箱门，场区场外安排人清扫洒水，基本上做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

(5)禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种果皮等以及其他可产生有毒、有害烟尘和恶臭气的物质。

(6)工地采用电热茶炉，提供职工饮用水。食堂炉、灶使用液化气。

(7)混凝土采用商品混凝土，减少工地因建立搅拌站而产生的扬尘污染。

(5)拆除旧有建筑物时，适当洒水，防止扬尘。

7.8.2防止水源污染措施

(1)禁止将有毒有害弃物作土方回填。

(2)施工现场废水首先进行沉淀，并将沉淀水用于工地洒水降尘，上述污水经过处理后方可排入城市污水管道或河流中。

7.8.3防止噪声污染措施

(1)严格控制人为噪声，进入施工现场不得高声喊叫，无故甩打模板、乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪声扰民；

(2)本工程施工中空压机采用低噪音的电动空压机，并在施工现场搭建法律规章制度牌。施工现场设烟尘、噪声、环境保护的专检自检机构，发现问题及时反馈处理；施工中争取周围各单位、居民户配合，尽量为居民生活提供方便；

(3)在全线特别是距居民区较近的施工现场，对主要噪声源如空压机，装载机等采用有效的吸声、隔音材料，使其对居民的干扰降至规定标准；

(4)夜间施工经批准领取“夜施许可证”或“昼夜施工许可证”，并采取上述措施减少噪声扰民；同时，在夜间施工时，严禁大声喧哗、装卸物料及码放时要轻拿轻放；

(5)因为工期较紧必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声措施，并会同建设单位共同到建委审批，经批准后方可施工。施工时找当地居民协调，出安民告示，求得群众谅解。
7.8.4防止运输遗撒、泄漏措施

(1)施工现场采用机动车装载土方、渣土及其它容易散落、飞扬、流漏物料作业时，按照市人民政府的规定，向市环境卫生管理机关办理运输车辆准运证件，并签订防止车辆运输泄漏、遗撒责任书。运输车辆严格按照公安交通管理机关和环境卫生管理机关批准的线路、时间、装卸地点运输和装卸。
(2)在城市道路行驶的车辆保持车辆整洁，装载均衡平稳，捆扎牢固，车盖密封，不得沿途泄漏、遗撒。所有工程使用的运输车辆严格按照车辆允许的装载量进行装载、运输，按照桥梁、道路允许通过的载重量进行运输，严禁超载。
(3)在工程出入口处，使用级配砂砾或者混凝土对施工道路硬化处理，出口处硬化路面不小于出口宽度。
(4)施工运输车辆驶出施工现场前设专人检查车盖是否严密，防止泄漏遗撒，并将车辆槽帮和车轮清理干净。对各种进出施工现场的车辆要求在工地出口处冲洗轮胎，并检查车盖是否严密。为防止水污染，车辆清洗处设沉淀池，废水经沉淀后回收用于洒水降尘。

7.8.5现场保洁与清理

(1)施工现场设立垃圾站，及时集中分拣、回收、清运垃圾。垃圾运出施工现场按照批准线路和时间到指定的消纳场所倾倒，严禁乱倒乱卸。
(2)各类设备和材料妥善存放、并及时将废料、垃圾及不再需要的的临时设施清运出现场。

(3)施工中的废水、泥、砂浆等应指定地点排放，并定时及时清理，施工现场内的废料、垃圾应及时清运，场内注意及时洒水降尘；

(4)在工程交工时，从施工现场清除、运出全部设备、剩余材料、垃圾和各种临时工程设施，保证整个施工现场和工程清洁。

7.8.6环境管理实施计划

⑴影响环境方面的因素：

①废纸－办公使用的废纸、旧报纸、杂志和书籍应放置固定地点，统一收集，并定期统一处理。

②灯管灯泡－领用新灯管灯泡需以旧换新，定期将旧灯管灯泡处理，以免影响环境。

③墨盒－办公配置的电脑、打印机、复印机使用完的墨盒、色带进行收集处理。

⑵资源能源方面的因素：

①水－水是宝贵的资源，全体职工要注重点滴节约，杜绝跑冒滴漏现象发生，节约用水。

②电－办公室、宿舍，不要开常明灯，做到人走灯灭；使用电脑、打印机、复印机等设备，尽量做到集中操作使用，以免反复开机、待机造成不必要的浪费；空调耗电量大，在使用过程中应注意节约用电，在离开办公室时将关闭空调。

③纸－纸张的用量很大，特别是复印纸，要求非正文文件复印纸正反两方面使用。这样可节约纸张，降低办公费用，同时符合环保要求。

7.8.7办公区、生活区重要环境因素管理办法   

⑴生活污水排放管理

①办公区、生活区的污水排放应按照地方环保部门的要求达标排放，食堂设隔油池，定期清理，严禁直接将含油废弃物倒入下水道内。

②生活污水排放必须按照环保要求达标排放。如所在地区无市政污水管网设施应建立污水储蓄池，定期由环卫部门抽运。

⑵液化气管理

①凡使用液化气的单位和部门，都必须设有专人进行管理，定期检查及时维修。

②液化气罐须与灶具隔离并按操作规程使用。

③购置液化气设备、更换液化气瓶，须到有经营资质的定点销售部门办理。

④如出现燃气泄漏事件应立即执行火灾、爆炸预案。

⑶油烟排放的管理

办公区、生活区的食堂操作间都要安装降烟设施，并达到环保部门规定的排放标准，定期进行监测。

⑷废旧电池、墨盒、硒鼓、色带及灯管的管理

①在办公区长期设置有标识的垃圾分类容器，对旧电池、废灯管进行统一回收，回收率达到100%。

②硒鼓、墨盒、色带由有资质的厂家或租赁单位统一负责回收、处理。

7.8.8项目部用水、用电管理办法

⑴用水管理

①项目部施工现场、生活区用水都要安装计量水表，设专兼职人员负责检查与维护用水管线，杜绝跑冒滴漏。特别注意埋设在施工现场地下的自来水管线，避免在施工中破坏造成水资源浪费。

②施工现场必须使用节水器具，禁止使用市政明令淘汰的用水器具。

③施工现场及生活区严格用水管理，严禁用水包费制和直排水，对浪费用水的给予处罚，对节约用水显著的给予表彰。

⑵用电管理

①施工现场、生活基地用电采用一户一表制。

②加强施工用电的管理，减少线路损耗，对电焊机等主要设备要安装无功用电补偿器、漏电开关，电工负责抄表计量，同时负责项目施工结束后计量电表及供电的报拆工作。

③施工现场在施工时要考虑不用耗电量高的用电设备，使用节电设备，推广绿色照明产品，减少耗电量。

④离开办公区前应检查电路设备是否已经关闭，避免电器设备使用时间过长出现烧毁设备线路，节约用电。

⑤宣传节约用电、降低能耗，提高经济效益。

7.8.9纸张使用管理办法：

⑴职能组使用纸张应按实际需要领取，由行政组记入年度办公用品费用台帐。

⑵在打印文件草稿时，一律正反两面使用纸张，使用后放入专用回收箱，待行政回收。

⑶转发文件时计算好印制数量，避免浪费。

7.8.10办公区、生活区有毒有害废弃物管理办法

⑴管理目标：垃圾管理有序。

⑵指标：垃圾分类存放、回收。

⑶管理办法：

①认真做好垃圾分类管理的宣传工作。

②设置有标志的垃圾分类容器。

③在容器上方标明废弃物分类表。

④委托有资质的单位清运垃圾及签订清理协议。

⑤做好清洁检查记录。

7.8.11办公区、生活区污水排放管理办法

⑴管理目标：达到市下水管道污染排放A类标准。

⑵指 标：BOD5≦100； COD≦150；SS≦160；LAS≦10；油≦10 ；PH值介于6～9

⑶管理办法
①生活用水严禁使用有磷洗衣粉。

②厕所废水须经过化粪池排出，定期清掏。

③食堂废水须经过隔油池排出，定期清掏。

④定期委外监测（每年一次）。

7.9文明施工方案

7.9.1 建立以项目经理为首的文明施工组织机构，建立健全各项文明施工的管理制度，结合本工程特点和实际情况，在各级负责人中明确分工，落实文明施工现场负责区，制定相关规章制度，确保文明施工现场有章可循。

7.9.2加强宣传活动，统一思想，使广大干部职工认识到文明是施工单位形象、队伍素质的反映；是安全生产的保证。增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

7.9.3在施工生产和生活活动中，加强对施工人员的文明行为教育，做到管理程序化，作业标准化。

7.9.4 科学、合理组织施工生产，保证现场施工紧张而有序地进行。

7.9.5 加强各施工队伍间的密切配合，减小不协调和矛盾产生。

7.9.6 加强队伍人员管理，不损失当地一草一木，与附近群众搞好关系，以求对工程单位施工的支持。

7.9.7 加强法律、法规和治安方面的宣传教育，制定切实可行的预防措施，防止员工发生违法、违规和妨碍治安的行为。

7.9.5 加强现场施工管理，减少对周围环境的影响。

7.10创建文明工地施工措施

7.10.1现场管理

(1)必须严格按施工组织设计施工部署，并经常检查现场，施组与实际施工矛盾时，及时调整方案，报原部门审批后实施。

(2)施工区域及职责严格划分，设立责任区，立标志牌分片包干到人。

(3)采用封闭式围挡驻地，驻地内包括材料加工及堆放区，汽车、机械设备停置区，仓库设施。施工现场围挡采用单位统一使用的围挡和门楼。

(4)在施工场地明显设置统一样式的施工标牌，注明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工地负责人、开竣工日期、施工许可证批准号等内容，字体清晰，保持整洁。

(5)场地内应有施工平面图，安全生产管理制度、消防保卫管理制度、场容环生环境制度、管理职责等，内容详细、字迹整洁。

(6)施工场地和道路平整畅通，并应有排水设施，现场内土方，零散碎料、垃圾及时清理，所有物料及设备摆放整齐。

(7)施工现场应有施工日志和施工管理各方面专业资料。

7.10.2本工程专设洒水车两台，不停洒水降尘。
7.10.3本工程为减少噪音、扰民，工作时间为早6：00至晚7：00。除不能间歇的工序外，不得夜间施工。
7.10.4所需的水泥、石灰等易扬尘的原材料，全部采用袋装，并要存放在干燥、封闭的仓库内或用苫布盖严，防止扬尘。
7.10.5本工程所需材料运输避开交通高峰期，以利社会交通畅通。同时要求施工车辆，施工机械在施工现场内行车与社会车辆避开，减少对社会交通的干扰。
7.10.6对各种进出施工现场的货车要求采用封闭式货车，在工地出口处冲洗轮胎。为防止水污染，车辆清洗处设沉淀池，废水经沉淀后回收用于洒水降尘。
7.10.7本工程施工驻地设生活垃圾集中存放点，定时清运。设专人清扫施工现场，负责保证现场整洁及卫生工作。
7.10.5材料堆放场地，派专人负责平整夯实，各种材料按规格码放整齐、稳固，并有明显标志。

7.10.9对影响社会交通及周围居民出行地段设专人疏导、设立显著的施工告示牌、红色标志灯以及加设围栏。

7.10.10现场内存放油料及其它污物时，仓库要进行防渗处理，防止跑、冒、滴、漏污染水体和空气。
7.11 施工现场环境保护措施

7.11.1 实行环保目标责任制

搞好现场的文明施工和环境保护工作，是一个企业素质的体现，它有利于创造良好的内部施工环境，并对企业形象的树立起到不可忽视的作用。

把环保指标责任书的形式层层分解到有关单位和个人，列入承包合同和岗位责任制，建立一支懂行善管的环保自我监控体系。项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者。

7.11.2 加强检查和监控工作

加强对施工现场粉尘、噪声、废气监测和监控工作，与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。及时采取措施消除粉尘、废气和污水的污染。

7.11.3 进行综合治理，保护和改善施工现场环境

施工中一方面采取有效措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、污水、噪声污染，另一方面，及时协调外部关系，同当地派出所、居民、施工单位、环保部门加强联系。要做好宣传教育工作，认真对待来信来访，凡能解决的问题，立即解决，一时不能解决的扰民问题，也要说明情况，求得谅解限期解决。

7.11.4 制定完善的技术措施，严格执行国家的法律、法规

在编制总体、单项施工方案时，必须有环境保护的技术措施。在施工现场平面布置和组织施工过程中都要执行国家、地区、行业和企业有关防治空气污染、水源污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。

7.12绩效监测计划

项目部针对影响环境的主要因素，根据工程进展情况分不同时期对施工现场进行水、气、声、建筑垃圾、生活垃圾及办公区、生活区、食堂污染物的监测，监测分委外监测与内部监测。委外监测每年一次，内部监测根据对相关方的影响程度适时进行。

7.13纠正、预防措施

7.13.1针对现场发生的环境问题建立《环境不符合、纠正与预防措施控制程序》对不符合采取纠正与预防措施，以减少对环境的影响并防止不符合再次发生。

7.13.2对于有可能引起环境问题的因素，要在工程施工前编写切实可行的预案。
7.13.3填写《环境不符合、纠正和预防措施实施记录》与《相关方答复单》。



第8章 工期计划及保证措施

8.1总体工期计划

本工程计划工期为214日历天，计划开工日期为2010年6月1日，计划竣工日期为2010年12月31日。
8.2工期保证措施

8.2.1建立健全项目组织体系

项目部主要管理和技术人员均由具有丰富工程施工经验的人员组成。项目经理、项目总工程师及项目经营副经理等构成的领导决策层人员自投标阶段开始至工程结束的整个施工过程中保持稳定。
8.2.2提前开展并完成各项施工准备工作
确保人员、机械设备及所需物资及时进场。尽早完成临时设施建设，为工程全面展开创造条件。还编制各分部、分项工程的实施性技术方案，及时报业主、监理审核批准，使工程尽快达到开工条件。
8.2.3实现信息化管理，及时调整工期计划及资源配置

运用梦龙及project项目管理软件编制总体施工进度计划，并确定关键线路，以此为依据，制定周密的施工进度计划及各分部、分项工程的施工进度计划，在计划实施过程中，及时采集各种施工信息并通过软件进行数据处理及分析，根据分析结果及时调整工期计划及资源配置，以确保工期。

8.2.4强化业务系统职责，严格执行岗位责任制

强化各业务系统职责，严格执行岗位责任制，将各项施工任务落实到人，保证全部岗位职责覆盖项目施工的全方位，无缺口，无重叠，从而通过人的工作质量确保目标工期的实现。

严格执行工地会议制度，工地每天召开各作业队工作会，总结当日计划完成情况并安排次日工作计划，工作会由生产副经理主持，各作业队队长参加。

主动加强与业主、监理等有关部门的联系，每周定期召开有业主、监理、设计、施工单位参加的工程例会，会中总结一周的工程进展情况及下周工作计划，对急需解决和亟待处理的问题进行讨论，并制定相应措施，确保下步工作顺利实施。

8.2.5强化成品保护意识

制定并强化成品保护措施，保证施工过程中不出现成品、半成品由于人为因素损坏而造成返工、返修致使工期延误。

8.3施工计划保证

8.3.1工程进度计划

按照施工部署总体原则编制总体施工进度控制计划，并根据工程项目、工程量、施工条件及拟采取的施工工艺、拟投入的施工人员及机械设备等情况划分施工区段，以形成有效的平行施工和有序的流水作业。 

在总工期控制计划中必须对各分部、分项工程施工计划进行分解，并依据分解计划，分析各工程项目、各工序的逻辑关系，确定关键线路工期，将各项资源进行合理配置及科学运用，从而通过确保关键线路工期的实现，最终保证总工期的实现。

8.3.2物资采购计划

一次性备料计划：接到施工图纸后，立即组织技术及有关人员进行图纸审核，并及时与设计单位联系对图纸问题进行澄清，及时编制一次性备料计划报物资部，使物资部门详细掌握工程所需各种材料及计划进场时间，保证各种材料能够提前联系、定购、储备，避免在施工过程中出现停工待料现象而延误工期。

8.3.3资金使用计划

根据总体施工进度计划，对月资金需用量进行估算，并编制使用计划，保证工程预付款及工程结算款等能够合理运用，从而确保总体进度计划按期实现。

8.4工期追补措施

 本工程将严格按照施工计划安排，均衡组织施工生产，但若因重大设计变更等不可预见因素影响计划施工工期时，我们将采取如下追补措施，以保证总工期最终实现或最大限度的减少工期延误。

8.4.1充分挖掘内在潜力，优化施工方案

通过科学分析并结合施工实际情况，充分挖掘内在潜力，优化施工方案，调整施工工序，减少施工循环时间，达到缩短工期的目的。

8.4.2合理加大资源投入，缩短作业循环时间

通过合理增加劳动力、机械设备及周转料具，增加工作面，减少料具周转次数，以缩短作业循环时间。

8.4.3加强施工管理，保证工期追补顺利实施

加强质量、安全等各方面管理工作，保证不因工期追补而出现质量或安全事故，保证工期追补顺利实施。



第9章 季节性施工方案及措施

9.1施工组织机构

为安全度过冬雨季，专门成立冬季施工领导小组。项目经理任组长，工程、技术、行政各组抽人组成。切实落实好器材配备，建立值班制度，做到人员、设备器材、制度三落实。由领导小组组织、协调好各部门在的工作，合理安排各项施工措施，做好人工调配；机械的检修、维护；材料的保管、防水；安全隐患的检查；施工质量的监控。注意收听天气预报，及时采取有效的应急措施，把冬季对重要结构物的影响压缩到最低程度，确保工程质量，做到未雨绸缪、防患未然。

9.2冬季施工措施

根据本工程进度计划，进入冬季后本工程施工项目主要是混凝土、防水施工和回填施工等工作。

9.2.1现况管线保护

本工程施工过程中，对穿越小室的上水、雨、污水和电信进行了吊架保护措施，因此需对暴露出来的管线如：上水、雨、污水管，全部用草帘子或岩棉被进行覆盖，防止管道结冰受冻。
9.2.2冬季混凝土施工

    混凝土结构工程进入冬季施工的依据是本地区气温资料，当室外常温平均气温连续5天稳定在低于5℃时，即确定为混凝土施工进入冬季。其施工作业应采取冬季施工技术措施，并及时采取防冻措施，以防温度突然下降，造成混凝土冻害。混凝土强度的增长是水泥水化作用的结果。混凝土强度受温度变化的影响极大，温度下降使水化作用的速度减慢，程度消弱，因此，混凝土强度的增长也将变慢。混凝土早期遭受冻害不但使强度降低，还将使其耐久性和质量受到影响。
根据本地区的气温情况以及本工程的结构特点、原材料品种、设备条件、工期进行合理的选择，采用冷混凝土法。主要是促使混凝土早强，降低混凝土的冰点。具体的技术措施是：改善混凝土配合比、应用外加剂。
9.2.3混凝土养护
为保证砼的强度与浇注质量，根据对本地区多年气温情况的总结，我单位将对冬季浇注的砼采取蓄热法和电热法养护，并用阻燃草帘将热力竖井入口、出口封闭严密，隧道洞口挂棉门帘以起到保温防风效果。

⑴养护措施

当砼浇注成型后，采用蓄热法养护砼必须保证砼内部温度不低于10℃。用阻燃草帘覆盖浇注完成的小室顶、底板混凝土保温。养护期间不得洒水，且需及时补测砼温度。

当蓄热法不能保证砼养护温度时，应及时采用电热法养护混凝土。在竖井内设置4个电暖气（功率为2000瓦）随时加热。

砼养护必须达到以下条件后方可撤除养护：

①冬季浇筑的混凝土 ，必须养护到具有抗冻能力的临界强度后方可撤除养护措施，本热力工程使用普通硅酸盐水泥配制的混凝土，其强度为设计的混凝土强度标准值的30%。

②混凝土受冻前的强度不得低于5N/mm2。

③砼表面冷却到5℃后方可拆除模板。

9.2.4防水施工

卷材防水结构顶面施工时温度一般应不低于＋5℃，铺贴防水卷材的基层达到一定的强度和干燥程度，铺前应做黏结试验。防水层焊接封闭后应对其焊接质量进行检查，除保证焊缝平整顺直外，尚应进行焊缝充气检查（0.1Mpa保持2分钟不漏气），对不合要求的焊缝应进行修补，直到满足要求。

9.2.5回填土要求

回填土要严格遵守有关规定，根据现场气温采取缩短回填长度、及时回填及时压实及时覆盖保温。草帘要顺风向逐层接茬，且压实。遇大风天派专人值班巡视，如有裸露及时覆盖。回填用土不得含有冻块，需将冻土清除后方可回填。
9.2.6高空作业时应注意
①上下人梯道应及时清扫积雪，斜道应设防滑条；

②高处作业人员不得穿硬底及带钉的鞋，所有高处作业人员应挂安全带；

③冬季施工前，应全面加固脚手架，并按规定安设安全网。

④不得用明火烘烤设备的冻结故障，冬季取暖注意通风良好，防止CO中毒。

9.2.7冬季施工防火要求

①现场所有易燃物品应专门堆放，距离应符合防火规定，并设置足够的消防器材；

②所有的消火栓应明显标记，消火栓附近不得堆积物件，地上消火栓应做好保温处理。

③严格执行用火申请制度，施行电火焊必须专人看火，焊接完毕后要仔细检查有无遗留火种。

9.3雨季施工措施

做好物资、水泥的防潮及防浸工作；
准备足够薄膜、彩条布；平时要测定仓库及宿舍的地面标高，以及暴雨或潮湿可能引起的水位高涨，及时采取转移或垫高，确保物资、文件资料的安全、不致受损。 雨天停止露天焊接，注意施工现场的情况，防止塌方、掉物事故的发生。

并对危险地段用危险标志警告牌，严重的派人进行处理。
第10章 附图表

10.1计划投入的主要施工机械表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	单台功率（KW）
	总功率
（单位KW）
能力
	使用情况
	计划进场时间

	1
	履带式单斗挖掘机（液压）

	PC-200
	2
	75
	150
	正常
	开工前

	2
	自卸汽车
	斯泰尔
	8
	148 马力
	
	正常
	开工前

	3
	装载机
	ZL50B
	2
	100m3/t
	t
	正常
	开工前

	4
	插入式振动器
	ZDN100
	4
	2.2
	8.8
	正常
	开工前

	5
	钢筋调直机
	GJ8-8/4
	1
	2.2
	2.2
	正常
	开工前

	6
	钢筋切断机
	QJ5-40-1
	1
	5.5
	5.5
	正常
	开工前

	7
	电 刨
	MIB2-80/1
	1
	2.5
	2.5
	正常
	开工前

	8
	电 锯
	MJ106
	1
	2.5
	2.5
	正常
	开工前

	9
	潜水泵
	Q-25
	8
	8×3
	24
	正常
	开工前

	10
	蛙式打夯机
	B-500
	6
	2.2×6
	13.2
	正常
	开工前

	11
	机动翻斗车
	1T
	2
	
	1t
	正常
	开工前

	12
	搅拌机
	JZY350
	1
	11
	11
	正常
	开工前

	13
	混凝土切割机
	HQ-60
	1
	7.5
	7.5
	正常
	开工前

	14
	发电机
	KH-150GF2
	2
	150
	
	正常
	开工前

	15
	汽车起重机
	QY15T
	2
	
	
	正常
	开工5日内

	16
	平板汽车
	10T
	1
	120
	
	正常
	开工5日内

	17
	交流电焊机
	BX-500
	14
	14
	378
	正常
	开工5日内

	18
	氩弧焊机
	WS-315/400
	2
	2
	50
	正常
	开工5日内

	19
	直流电焊机
	AX-500
	14
	30
	420
	正常
	开工5日内

	20
	电焊条烘干箱
	DH40
	2
	2
	9
	正常
	开工5日内

	21
	手动葫芦
	2T 
	4
	
	
	正常
	开工5日内

	22
	手动葫芦
	3T 
	4
	
	
	正常
	开工5日内

	23
	电动试压泵
	DSY-100/4
	1
	2.5
	2.5
	正常
	开工5日内

	24
	角向磨光机
	Φ125
	8
	0.15
	1.2
	正常
	开工5日内

	25
	空压机
	KYJ-3B
	2
	7.5
	15
	正常
	开工5日内

	26
	X 射线探伤仪
	Xcf-200
	1
	
	
	正常
	开工5日内

	27
	全站仪
	TP330
	1
	
	
	正常
	开工前

	28
	水准仪
	DS3
	1
	
	
	正常
	开工前

	29
	经纬仪
	J2
	1
	
	
	正常
	开工前

	30
	平板式振动器
	ZW3
	2
	
	
	正常
	开工20日内


10.2劳动力计划表

	
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	序号
	工种
	土建施工
	安装施工

	1
	木工
	40
	

	2
	砼工
	40
	

	3
	钢筋工
	60
	

	4
	瓦工
	10
	

	5
	电工
	2
	2

	6
	铆工
	
	4

	7
	起重工
	
	4

	8
	电焊工
	
	40

	9
	管道工
	
	30

	10
	测量工
	2
	2

	11
	壮工
	40
	30

	合计
	194
	112


注：本计划是以每班八小时工作制为基础编制的。

10.3施工进度计划图表

10.4施工现场平面图
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