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I. 总体概况
一、编制依据、内容和工程概况
1、编制依据

本施工组织设计仅适用于104国道改扩建工程高庙至句容段A4标路基防护工程项目。主要编制依据有：

1、东南大学建筑设计研究院出具的《104国道江宁段改(扩)建工程施工图设计》及相关文字说明；

2、交通部颁布现行有关道路勘察、设计、施工的技术规程、规范、标准；

3、本公司拥有的机械机具设备、管理技术、技术装备以及多年积累的类似工程施工经验和对工程所在地的现场调查资料。

4、市、区政府及有关部门在环境保护等方面的具体规定和要求。
2、编制内容
路基防护工程开工前期人员、机械设备、材料准备，施工质量安全管理体系、施工技术方案以及施工保证措施等。
3、工程概况

104国道江宁段改（扩）建工程高庙――句容段起点为老104国道与天元路交叉口，桩号为K14＋000，沿老路至淳溧路偏离老路，路线从淳化北绕越，从梅龙湖偏离老路，穿淳化工业园（规划一二期之间），经南京军事托管库（南），青龙农贸综合楼（北），昊东钢构厂（北），石子涧村（北），到天勋驾校附近接上老路，沿老路经索墅、茶岗、过汤铜公路约200米后偏离老路，路线从土桥南绕越，与老路基本平行，距离约1.1km，跨汤水河后与句容段对接。

二、工程地质、气候、水文

1、工程地质
路线通过区在地貌上主要属于平原微丘，途径部分山区地段，沿线地势略有起伏。本工程由上而下大部分为亚粘土，综合物理学性能指标尚可，承载力较好。

2、气候

工程地处于长江下游北亚热带季风区，四季分明，温暖湿润，热量丰富，雨量充沛。雨季多集中在6~10月。冬夏两季日照长，春秋两季日照短，春季温和、夏季炎热、秋季凉爽、冬无严寒，四季分明；一月平均气温在2.5℃ 左右，夏季各月平均气温在26℃上，全年日照天数190天。
3、交通条件

施工区域内多为农田道路，施工所需的大型机械，及道路施工所需运土车辆不能通过，部分段落需修筑临时便道。

II. 施工总体布置
一、工程施工指导思想

1、以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想，以人为本，严格管理，优化资源配置，发挥科技领先。采用新技术、新工艺、新材料、新设备，抓重点、难点工程，令监理、业主满意、放心。

2、做好施工准备，配备相应施工力量。强化计划目标管理，科学合理制订进度计划，确保各阶段目标实现，最终总体目标实现。

3、以国家优质工程的要求进行质量、安全、进度、费用控制和竣工资料整理。

二、工程施工目标

1、工期目标：计划于2011年6月30日前完成该合同段路基防护工程施工。

2、质量目标：确保项目中单位工程和分部工程优良率达到100%，分项工程质量合格率达到100%、优良率达到100%，消除主要质量通病，杜绝重大质量事故和隐患。

3、安全目标：施工期间确保工程安全、施工环境安全、人身安全，杜绝重大伤亡事故，无等级火警事故，无重大机械破损事故。

4、环保目标：无污染排放，不破坏生态平衡，不造成水土流失，现场整洁、有序。
三、施工进度计划

路基防护工程计划于2011年2月25日正式开工，2011年6月30日完成合同规定所有路基防护工程施工。

(1)施工准备：包括机械设备调遣、临时设施、定线测量、图纸复核等工作、便道已全面贯通。

(2)路基防护：计划从2011年2月25日开工，考虑到路基防护施工段落较碎，机动性较大，初步计划先进行水塘段路基防护施工，然后再根据主体工程进度，合理安排施工。 

四、组织机构及任务划分

人员组织机构图








五、临时工程
1、生活和生产临建设施

（1）生活用房建立在新建104公路边，交通方便，通讯设施齐全，集生活、办公、娱乐设施于一体，占地1000m2；院内按照业主要求设置停车场。

（2）生产用房建立在施工现场附近。

（3）为了有效控制砼拌和质量，我部决定在小型结构物选用商品混凝土。

2、临时用水

生活区用水采用自来水，生产用水利用附近水塘、河道内取水到施工现场的储水池内以满足用水要求。

3、临时用电

地方电网距离施工现场较近，高压接地方电网，本工程使用网电，架空线离地面高度不小于6m，以减少对施工现场机械的干扰。配电间悬挂安全警告标志，配电间与配电箱的接地接零按电工操作规范进行。配电箱装有门锁并统一编号，配电箱的电缆装有套管，电箱内电器元件完好无损，接线正确，各类触保装置灵敏可靠，绝缘性能良好，并配有漏电保护器。
4、临时通讯

项目部安装1台传真机，各职能部门安装固定电话，同时配备足够数量的移动电话，计算机接入互联加强对外界的了解，适时掌握新材料、新技术的应用，了解施工所需地材、主材的市场行情。
III. 施工方案和工艺技术措施
1、 施工原则

根据各路段工程地质、水文地质、边坡高度、环境条件、施工条件及当地工程经验等因素，并综合考虑防护类型的连续性，结合图纸施工要求，按图施工，并做到结合现场。
2、 路堤边坡防护
边坡高度≤3.5m时，采用湿法喷播植草防护。
边坡高度＞3.5m，采用骨架植物防护，骨架采用空心机制砼块，空心块内培种植土，喷播植草。考虑边坡防护类型的连续性，植物防护与骨架防护的分界高度可以适当放宽至4.0m。
3、 路堑边坡防护
土质与类土质路堑边坡高度≤4.0m时，采用湿法喷播植草防护，当边坡高度＞4.0m时，采用土工格栅网垫植草防护。
岩石路堑边坡采用挂网培土喷播植草防护。

4、 土路肩防护
土路肩陪种植土铺草皮防护，铺草皮后比路面边缘约低4cm。

5、 水塘路基防护
一半采用喜水性植物防护。
受水流或波浪冲刷的边坡，采用30cm后M7.5浆砌片石满铺防护，平台及以上边坡的防护形式前后一致，对剩余面积较小的水塘宜全断面填平至与周围地面同高。
6、 桥头路堤边坡防护
受水流冲刷的桥台锥坡与溜坡采用30cm厚M7.5浆砌片石满铺防护。
不收水流冲刷的桥台后10m范围的路堤边坡与桥台锥坡、溜坡采用骨架植物防护，骨架采用六边形空心机制砼块。桥头设踏步，供路桥管养使用，兼急流槽作用。
7、 施工要点
浆砌片石石料应选用未风化的硬质石料，极限抗压强度不低于30Mpa；砌筑砂浆强度不低于M7.5，勾缝砂浆强度不低于M10，预制块砼强度等级不低于C20。
预制块铺置勾凹缝；浆砌片石铺砌勾凸缝，不得勾假缝。
路基防护工程施工应严格按照路基施工规范规定执行。施工前应对设计进行现场校对，若发现设计与实际不符，应及时作补充调查，进行改变设计并报有关部门批准后施工；路基防护工程及所用各种材料，均应符合交通部有关规范、规定要求；当路基土石方施工时或完毕后，应及时进行路基防护施工和养护；各类防护与加固应在稳定的基础或坡体上施工；防护工程的砂浆、混凝土，应用机械拌和，不应直接在砌体面上或路面上以人工拌和，并应随拌随用。

坡面防护包括植物防护和工程防护，本合同段涉及的是后者；当坡面设有圬工骨架在其内植草时，骨架应嵌入坡面，表面应与草皮衔接。工程防护主要有骨架护坡，坡面应平整、密实、线形顺适，局部有凹陷处，应挖成台阶后用与防护工程相同的圬工找平，基础应坚固可靠，并埋置冰冻线下0.25m，当地基软弱时，应采取加深或加强措施；护坡面及两端面砌筑平顺，圬工底面与坡面密贴结合，护坡顶与边坡间缝隙应封严，局部坡面镶砌时，应切入坡面，表面与周边平顺衔接：砌体石质坚硬，浆砌砌体砂浆和砌筑咬扣必须紧密、错缝，严禁通缝、叠砌、贴砌和浮塞，砌体勾缝应牢固、美观。

1、基底处理

实践表明，砌体的破坏过多是由于基底地质不良引起的，因此认真处理基底是保证砌体免招破坏的重要一环，施工中对基底处理应遵循以下几点：

 (1)基础砌筑前，要注意基坑土质是否与设计土质相符，如土质强度高于设计或与设计相符，可照图施工；如低，应另行验算，保证基底土质容许承载力大于基底可能出现的最大应力。

 (2)砌体的地基应保证不被冲刷，施工中若发现冲刷线有变化决不能按标高进行施工，应变更设计，根据具体情况，加深基础埋置深度，保证基础埋置在冲刷线下至少1m。

(3)若地基为多种土质构成，承载力相差明显的情况下沉降伸缩缝间距适当调整，对于岩土接茬处，施工中必须设沉降缝，并且从基础做起。

 (4)如地基强度不够，为软弱土质时，可采用砂砾、矿渣、片石或灰土等质量较好的材料进行换填，以扩大基底压应力。

2、砌筑方法与养生

砌筑方法直接影响砌体的强度，浆砌片石的砌筑方法有两种：挤浆砌筑法和灌浆砌筑法，实践表明，灌浆砌筑法不能保证工程质量，因此只采用挤浆砌筑法。

 (1)挤浆法操作方法：在基础上开砌第一层石料时，按照挂线选择比较方正的石块，先砌角石，然后砌面石，最后填砌腹石，要求石面平基面上放置，尽量使石块间缝做到最小，然后将砂浆填在缝隙中(填满1/3-1/2)，再根据整个缝隙形状和大小选用合适的中小石放入，用锤轻轻敲击使石块挤入缝隙砂浆中，使砌体密实，砂浆饱满。

 (2)砌体要求分层进行，上下层交叉错缝，相互压叠，上下层垂缝交错不应小于8cm，为使砌体稳固，防止不正确错缝，施工时应选择合适的石块，砌第一块时就要考虑第二块如何接砌，砌体表面要求片石缝宽不得大于4cm，三块石料相接处，其内切直径不应大于7cm
。

 (3)采用先填土后进行挡土墙砌筑时，为防止对填土面注意不够，坡度不规范，砂浆不饱满，而严重影响砌体的断面尺寸及受力，在砌填土面时，要求大体顺坡，外侧石料缝要用灰浆抹平塞严，以防填料内水分对砌体渗透。

 (4)砌体灰浆结硬后即可养生，如气温较高，在前三天应保持砌体表面潮湿，三天后根据气温渐渐减少养生次数，养生期以7-14天为准。

3、沉降伸缩缝设置

为防止地基不均匀沉陷，或温度变化产生的应力引起砌体破坏，应设置沉降缝和伸缩缝，伸缩缝可与沉降缝合并。

 (1)沉降缝和伸缩缝除按设计要求施工外，如地基地质有变化时，应在变化处增设沉降缝或调整沉降缝位置，浆砌片石护坡每隔10-15m设2cm宽伸缩缝一道，护坡或边沟一般每100M设2-4道伸缩缝。

 (2)沉降伸缩缝砌筑时，应与墙身同步砌，缝必须与基础点垂直，切不可有歪斜现象，砌石要求不能搭接，不能探头，更不能硬接。

 (3)沉降伸缩缝施工必须细心，为保证缝的竖直度垂直，应随时用吊锤吊线，用直角尺垂横向线进行检查，并注意缝隙在砌筑过程中不被堵塞。
 (4)若台背渗水量大，填料容易流失时，宜用沥青麻绳或涂沥青石木板等具有弹性的材料沿内、外、顶三方填塞，深度不宜小于15cm。

4、砌体工程的排水

如果砌体工程排水不良，地基或砌体背后土体将由于水分增加而改变原来的应力状态而导致承载力降低和背后土压力增大，使砌体丧失稳定而破坏。因此，做好砌体工程的排水是保证砌体工程质量及寿命的一项重要工作，施工过程中必须高度重视。

 (1)如地表水严重影响路基稳定及砌体安全时，应做好地表排水，以防地表水渗入砌体背后或地基。

 (2)挡墙上或桥头锥坡设计泄水孔主要是为了迅速排除砌体背后土体内积水，泄水孔施工要求一要通，二要向外侧倾斜，三要做好进水口附近粗粒料滤层及粘土隔水层。泄水孔采用PVC硬塑管效果较好。

5、砌体勾缝

砌体的勾缝质量直接影响到外在美观质量，因此必须精心施工要求做到表观圆顺，砂浆厚薄均匀，整体平整，感觉明快美观。

 (1)砌体在砌面时注意不要将片石缝砂浆外露，宜留2cm左右的缝隙；如果施工中砂浆被片石挤出，应在灰浆未结硬时把缝清平。

 (2)勾缝前应将砌体面用扫帚扫干净，粘在砌体面上的砂浆应敲掉，用钢刷把勾缝的缝隙清干净，然后洒水润湿勾缝面，在砌体不流水且潮湿的情况下进行勾缝；勾缝一般要求自上而下而分段进行，边勾边扫除残留灰浆，使砌体面保持清洁。

 (3)勾缝宜用中细砂，含泥量不大于3%，并过筛去除大颗粒及杂物，严格控制砂浆配合比。

 (4)勾缝有平、凹、凸三种，本工程宜用凸缝，在砌体灰缝处浇水润湿，用砂浆补平，用灰刀划成粗糙面，待粗凝后抹第二层砂浆，厚1cm，用勾缝工具拉平，再用灰抿压实抹光，修理整齐。

 (5)勾缝完成后，如发现有裂纹，与砌体接触不良或脱落现象应进行修补，新补的缝保持与原缝类型相同。

 (6)加强养生是保证勾缝灰浆强度的关键，养生期为3-7天。

6、注意砌体与相关工程的配合，如填挖结合部的边沟和排水沟连接应顺直，防止急转弯，可适当加深边沟出水口。 
7、质量控制

浆砌片石工程量大，投入劳力多，施工展开后点多线长，更需加强内部管理，严格按规范要求施工。项目经理部进行双层控制，第一层为现场监督，旁站；第二层为项目经理部采用局部破坏法不定期地检查。在砌体工程施工中重点控制内在质量和外观，严防“偷工减料”，检查原材料的质量，严禁使用薄片状片石、风化片石；检查砂浆配合比；检查施工放样；检查基坑开挖和刷坡后的地基情况，若发现不良地质须采取处理措施等。
IV. 质量、工期、安全保证措施
一、工程质量保证措施

（一）创优规划

1、创优目标

确保项目中单位工程和分部工程优良率达到100%，分项工程质量合格率达到100%、优良率达到100%，消除主要质量通病，杜绝重大质量事故和隐患。

2、创优措施

（1）、开工前，根据创优目标，编写各类工程管理性文件，建立创优领导小组，开展质量创优活动。

（2）、加强创优工作的组织的领导，项目部负责安排抓落实创优工作的专职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机的结合起来。

（3）、建立定期和不定期的施工质量检查、验收制度，建立质量档案卡。根据工程进展情况，及时对分项、分部、单位工程的质量检查及评定。

（4）、搞好技术培训，加强技术攻关，开展QC小组活动，消除质量通病，提高工程质量。充分利用新技术、新工艺、新方法、新设备，确保工程质量。采用数理统计技术、网络控制技术和应用计算机软件技术进行施工适时管理，提高办公自动化，提高劳动效率。

（5）、制订奖罚措施，实行优质优酬和主要管理人员工程质量目标风险抵压金制度，激励职工全员创优。

（6）建立创优规划目标管理体系。具体见《创优规划目标管理体系框图》

（二）质量保证措施

1、建立健全质量保证体系

遵循全面质量管理的基本观点和方法，按照国际ISO9002操作标准，根据我单位制定的《程序文件》和《质量手册》，建立健全质量保证体系，严格按体系运作，开展全员、全过程的质量管理活动。

成立在监理工程师指导下的TQC全面质量管理小组，主任由项目经理担任。项目部成立质检部，施工队设专职质检工程师，班组设兼职质检员，协助班组长做好质量工作，并作好各种记录，保证工程质量责任到人，实行全过程控制，使工程质量始终处于良好的受控状态和可追溯性。针对工程的实际情况成立成立相应的QC小组。由专职质检员任组长，充分开展全面质量管理，确保工程质量。质量保证体系详见《质量保证体系管理框图》。

2、组织保证措施

以项目经理为组长的工程质量管理领导小组，对工程质量负全面领导责任。项目部设质量安全部、专职质检工程师，队设兼职质检工程师，工班设质检员，对工程全过程实施质量控制。

建立以ISO9002质量体系为中心，以专业检查及群众性检查想结合，以全员全方位全过程质量管理为内容，以跟踪检测、跟踪检验、试验、加强工序、关键过程的控制和不合格控制为主要手段的质量控制体系，以实现既定的质量目标和创优规划。其组织保证体系见《组织保证体系管理框图》。

3、制度保证措施

（1）建立健全工程质量终生责任制

实施项目工程质量终身责任制，建立工程质量卡。公司与项目经理，项目经理与项目总工、各工程队行政、技术主管分别签订质量终身责任书，实行以项目总工为首的技术承包，以质量责任的可追溯性明确质量责任和工作分工，确保全体质量相关人员以高度负责的态度对待质量工作，实现以人员素质保证工作质量，以工作质量保证各项制度和现场操作到位的良性工作循环。

（2）实行质检工程师监督制度

项目部、施工队设专职质检工程师。项目部将以制度化管理确保现场质检工程师对工程质量检查监督的有效性；同时以行政手段赋予质检工程师对工程质量实施奖惩权威性。

（3）实行优质优价的计价制度

项目部对各施工队验工计价，实行优质优价制度。项目部对各工程队依据其质量情况，实施责任预算质量奖惩系数的计价办法。质量奖惩系数由质检工程师提交项目总工和项目长审批确定。

（4）建立健全质量检查评审制度

根据工程特点和有效控制工程质量的需要，依据程序文件规定，建立健全现场工程质量的检查与评审制度。项目部每月组织一次质量抽查，每季度组织一次质量检查，根据质量抽查和检查情况，召开工程质量评审会议，分析质量问题，消除质量隐患，提出整改措施，确保质量管理工作及时有效。

（5）教育培训制度

进场后，分期实施新技术培训。首先对工程技术人员和管理人员进行培训，然后由工程技术人员利用工程间歇、节假日、冬雨天开办职工夜校，以提高职工质量素质，作好宣传教育工作，提高参建职工对质量工作的重视，强化质量意识。

（6）推行全面质量管理制度

针对各工程队不同的工作内容，项目部指导各队成立QC小组，并随工程进展开展活动。项目部每半年组织一次QC成果发布会，并对优秀成果予以奖励。通过QC小组活动，进一步强化全员参与质量工作的意识，形成上下成线、横向成网的质量管理网络。

（7）建立与监理工程师联系制度

项目部、工程队的质检工程师是我方与监理工程师的联络员，质检工程师及时听取监理工程师对本项目质量工作的意见，特别对监理工程师提出的改进意见、措施应及时组织有关人员进行落实。项目部质量评审会议邀请监理工程师参加，将本项目的质量管理体系与监理制度接轨。

（8）测量、试验监测制度
成立施工技术部、安全质量部、物资供应部和工地试验室、测量站，配备足够的技术力量和先进的仪器设备，与监理工程师一道严把质量监测关。根据有关试验和检验控制程序进行进货检、工序检、分项分部工程检和单位工程质量评定、阶段检、设备安装检、预检、隐蔽工程检、功能检和终检等，采用工序检验记录、质量评定记录、工序交接记录、工程摄影等方式进行标识，做到及时、准确、完整、可靠。
4、思想保证制度

（1）党、政、工、团密切配合，大力宣传，使各位员工深深树立起强烈的荣誉感、责任感和使命感。

（2）把创优列入各级工程会、总结会的重要议题，及时总结创优经验，分析解决存在的问题，引导创优工作健康发展。

（3）在评先、评模、劳动竞赛评比中把质量创优作为重要内容，实行一票否决。

二、确保工期的措施

1、组织措施

（1）组织具有丰富施工管理和技术管理经验、科研开发能力强的高素质专业人员组成精干、高效、整体功能强、运转效率高的项目部，实行项目经理负责制，项目部内设置强有力的工程管理系统，实施工程的全面宏观管理。

（2）根据工程情况和工期要求，进场施工的各个工程队，建立健全队长负责制，强化一线组织领导和指挥。项目部建立工期岗位责任制，确保实施性施工组织设计的实现；发扬铁道兵的光荣传统和作风，群策群力开展好目标管理；制定详细而又科学合理的施工作业计划，保持均衡生产，实现计划的最终时间目标。

（3）充分做好技术准备、物资准备、施工便道、临时房屋、临时供电线路、临时给水管路及其他临时工程的修建工作。保证做到“三快”，即进场快、安家快、开工快。

（4）积极创造良好的施工环境。一是主动与业主、设计、监理单位建立良好的关系，通力合作，主动认真接受监督指导；二是与沿线有关单位建立良好关系，主动接受监督指导，与其密切配合。保证施工高效进行；三是与当地政府及沿线群众建立融洽的关系，取得他们的支持和帮助，解决施工中遇到的相关问题，减少干扰，确保施工的顺利进行。

（5）加强工程调度指挥，做到一切行动听指挥，步调一致，齐抓共管。

2、劳动管理措施：

（1）加强用工的计划性，实行定额用工。

（2）加强管理，施工中做到统筹规划，周密安排，全方位有序协调，强化计划管理、网络管理、目标管理。抓住水中墩施工、主跨连续梁施工这个关键工序，控制每个循环作业时间，减少工序搭接时间，提高施工速度。

（3）领导跟班作业，及时发现问题并解决问题。

（4）发扬艰苦奋斗的作风，节假日照常进行施工。

3、技术保证措施：
（1）优化施工组织设计，做到科学施工；信息反馈及时，适时调整和优化施工计划，确保工序按时或提前完成。

（2）组织好一条龙的施工作业线，保证一环扣一环的施工程序。

（3）发挥技术管理的保障作用，细审核、严交底、勤检查、抓落实。当遇到难度较大的技术问题时，要积极会同设计、监理部门共同研究解决方案。

（4）专业技术人员深入一线跟班作业了解情况，及时搞好技术交底，并做到发现问题及时解决。
（5）实行项目总工程师技术岗位负责制，对技术总负责，并行使技术否决权。确保技术可靠、工艺先进、工序合理，从而保证施工的顺利进行。

4、物资保障措施
（1）加强物资采购人员的选配。
（2）按施工计划安排，确保材料按时到位。

（3）把握建筑的旺淡季特点，超前调查和预测市场供应情况，特别是季节性施工要做好材料的适量储备。
（4）严把材料质量关，严格杜绝劣质材料进场。
5、设备保障措施
（1）选择技术素质好，事业心和责任感强的同志担任设备管理人员， 

（2）加强设备的维修与保管，确保完好率和出勤率。
（3）加大施工投入，配备性能优良数量满足施工需要的各种机械设备和运输车辆，做到机械设备齐全，配备合理，性能先进，并加强对机械设备的管理，做好设备的用、保、修工作，组织好设备配件的采购、供应，配足常用易损配件，提高设备完好率和利用率。

三、冬季、雨季、夏季施工措施

1、冬季施工措施
为保证冬季施工的正常进行，需对冬季施工的措施进行精心的安排和准备，制定出冬季的施工措施，严格按施工技术规范及监理工程师的要求施工，确保工程质量和安全。

2、雨季施工安排
成立防洪、防汛领导小组，设立专职值班人员，并随时与当地水文气象部门取得联系，预知预防。

为保证不因雨季、汛期而耽误施工，应全面考虑防水、排水、集水，各种电器、机械设备及水泥等原材料存放在适宜的场地，同时作好防雨、防潮、临时排水工作。运输便道做好防排水工作。

增加材料的储备数量，防止因雨量过大而造成停工待工现象。随时检查材料库、水泥库的封闭状态，并做好雨具、棚布、防水胶布、防滑靴等物资准备工作。

进行合理的施工组织，混凝土浇筑尽量避开雨天，且施工前充分做好运输、劳力准备，缩短混凝土拌和、运输、浇筑等各工序间歇。混凝土在拌和时随时测定砂、石料含水量，及时调整配合比。对已绑扎的钢筋及时进行混凝土灌注，防止锈蚀。

经常对用电设备及线路进行检修，做好防雨护罩，防止漏电现象的发生。在降雨时应停止高空作业。下雨时加强值勤，认真巡查施工工地，发现问题及时解决。

四、安全保证措施 

1、落实安全责任，实施责任管理
根据“全员管理、安全第一”的原则，建立各级人员安全生产责任制，明确规定各级领导、职能部门、工程技术人员和生产工人在施工生产中的安全责任。施工安全制度主要有：安全生产责任制度、安全生产教育制度、安全检查制度、安全技术措施制度、安全交底制度、事故分析和处理制度等。

安全检查制度：建立日常检查制度和每月例行检查制度。
安全责任制度：对所有人员进行安全责任分解，建立岗位安全责任制。

安全教育制度：定期进行安全知识教育和思想教育。
安全审查制度：对重要施工项目的施工方案进行安全审查，组织相关专业技术进行评审。
安全事故报告制度：发生安全质量事故后，负伤者或事故现场有关人员应当立即向指挥部领导汇报，指挥部领导在接到重伤、死亡或或重大死亡事故报告后，立即报告给企业主管部门、建设单位、监理单位和所在地的劳动部门、公安部门、人民检察院、工会。同时迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。
作业安全细则：对各种工程项目制定详细的安全工作细则，作为安全管理制度执行。
2、建立健全安全保证体系

实行项目经理部→工程队→施工班组三级安全管理体系。项目经理部设立安全管理小组，由主管生产的项目经理任组长，工地设立专职安全员，班组设兼职安全员，从而形成一个健全的安全保证体系，详见《安全保证体系框图》。

3、强化安全管理与训练

进行安全教育与训练，增强人的安全生产意识，提高安全生产知识，有效防止人的不安全行为，减少人的失误。安全教育包括知识、技能、意识三个阶段的教育。

（1）对新进场的工人进行安全生产的教育和培训，经考核合格后，方准许其进入操作岗位。

（2）对起重、焊接和车辆驾驶等特殊工种的工人，进行专门的安全操作训练。

（3）在采用新工艺、新方法、新设备或调换工作岗位时，对工人进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。

（4）设立每周一次的安全活动日，在班前班后会上检查安全生产的活动情况，并对职工进行经常性的安全教育和安全宣传活动。
4、各项安全技术措施

（1）在施工现场周围配备、架立并维护一切必要而合适的警告、危险、禁止等标志牌。

（2）施工操作人员进入现场时必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带、挂设安全网。

（3）定期检查和维修保养机具设备，保证使用安全。

（4）对工地上设置的消防器材要定期维护和检查。油库、木工加工棚及有明火的地段，应作为防火的重点，严加管理。

（5）现场统一布设电力线路，不准私拉乱接电线。
八、成品及半成品的防护措施

为加强对成品、半成品进行有效防护，确保工程质量，减少损失，特制定本制度。

1、确定各级管理人员的管理职责
1）、项目经理部工程管理部负责组织、指导成品防护工作。

2）、各作业队技术负责人负责制定成品、半成品保护措施，作业队施工负责人严格执行保护措施，并落实到各部门、班组。

3）、作业队工程部负责施工范围内的成品、半成品保护过程进行监控和记录。

4）、班组设成品保护员，负责成品、半成品的保护工作。发现问题及时上报并妥善处理。

2、 防护管理措施及要求
1）、生产过程中半成品、成品防护。立体交叉作业时，上、下道工序之间要防止干扰和因高空坠落对成品、半成品造成破坏。

2）、对半成品、成品的标识进行规范化管理，并做好标识的保护工作。

3）、合理安排施工工序，避免工序间污染，凡下道工序对上道工序产生污染和损坏时必须采取的效措施，否则不许开工，一旦造成损坏和污染应及时清除处理。

4）、分项、分部工程验收合格即行插牌、遮挡，不得在其上行走、通行车辆、装卸物资材料，加强保护。

5）、不得碰撞已完工的防水层、保护层、止水件、预埋件，已浇筑好的砼部位应设围栏局部封闭、保护、并不得刮、碰、撞击等。

6）、半成品应放置在有盖有垫处，防止雨淋、日晒和受潮。凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等损坏或因砂浆、砼等而被污染的应及时清除污染或修复。对于修复后不能达到验收标准或不能达到监理工程师要求的，必须清除重做。对于已填筑的路基土石方造成破坏的，要清除重做，且应保证最小填筑厚度。

7）、 项目经理部工程管理部不定期对作业队的产品防护措施和现场安全防护措施的实施情况进行检查。作业队工程部每季度对作业队的产品防护措施和现场安全防护措施的实施情况进行检查。
8）项目经理部、作业队要制定成品保护奖罚措施，教育职工增强文明意识。提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一经发现不论是否造成成品损伤，都要给予1000-1500元经济处罚。

V. 文明施工、环境保护
一、文明施工保证措施

1、文明施工方案：

（1）建立创建“文明工地”领导小组，全面开展创建文明工地活动，做到“两通三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工工地沿线单位和居民出入口畅通；施工中无管线高放，施工现场排水通畅无积水，施工工地道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域严格分隔，施工现场必须挂牌施工，管理人员必须戴卡上岗，工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明，工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。

（2）健全以项目经理具体领导、各施工队具体落实的管理网络，增强噶力量。

（3）加强施工人员文明施工意识，组织学习文明施工条例及有关常识，进行上岗教育，讲职业道德、扬行业新风。

2、文明施工保证措施

在施工现场管理中，采取各种措施，按现代化施工的客观要求组织施工，使施工现场保持良好的施工环境和施工秩序。主要措施有：

（1）组织管理措施

建立健全管理组织机构。施工现场应成立以项目负责人为组长，生产、技术、质量、安全、消防、保卫、材料、行政卫生管理人员为成员的文明施工管理组织。

健全管理制度。包括：个人岗位责任制、经济责任制、检查制度、奖惩制度、会议制度和各项专业管理制度等；

健全管理资料；

加强教育培训工作；

推广应用新技术、新工艺、新设备和现代化管理方法，提高机械化作业程度。

（2）现场管理措施

①对进场施工的队伍签订文明施工协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工责任落实到实处，提高全体人员文明施工自觉性与责任性。

②挂牌施工，标明工程项目名称、范围、开竣工期限、工地负责人，设立监督电话，接受社会监督。

③采用有效措施处理生产、生活废水不得超标排放，并确保施工现场无积水。

④现场布局合理，材料、物品、机具堆放符合要求。

 eq \o\ac(○,5)施工内业资料齐全、整洁、数据可靠，办公室内按要求布置各类图表，及时反映现场状况及工程进度状况。

⑥加强夜间的安全保卫工作，设夜间巡逻队。

⑦创建美好环境。在工地现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理。

⑧生活垃圾集中堆放，统一搬运至指定地点废弃。

⑨施工期间，经常对施工机械车辆道路进行维修，确保道路畅通，并少干扰和方便沿线居民的生产、生活。

二、环境保护措施和防水土流失措施

加强环境保护、防止水土流失是我国的一项基本国策。在施工过程中，采取措施，按照国家、地方法规和行业、企业要求，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废水、废气、固体废弃物以及噪声、振动等对环境的污染和危害，同时要防止水土流失。保护和改善施工环境，保证人们身体健康，消除外部干扰，保证施工顺利进行。

要充分认识到保护湖泊生态的重要性、特殊性和其生态的脆弱性及不可恢复性。

1、环境保护方案

（1）成立以项目经理任组长的环境保护领导小组，配备一定量的环保设施和技术人员，认真学习环保知识，提高环境意识，加强与有关部门的联系，共同搞好环保工作。

（2）采用各种有效措施，对容易引起环境污染的各种渠道严格控制，制定必要的保护措施。

（3）咨询环保专家进行指导，与当地环保部门联合开展工作。

2、环境保护措施

（1）水土及生态环境的保护措施

①对施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状；砍除树木及其他经济作物时，事先征得所有者和业主的同意，严禁超范围砍伐。

②临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕，严格按照当地有关部门的要求，

③施工废弃物，专门临时征用土地挖泥浆沉淀池,禁止直接排入沟渠、湖泊，污染水源。如无法及时处理或运走，则必须采取隔离措施，防止散失。钻爆出的碎碴必须外运湖岸，集中进行处理。

④营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施。

⑤工程完工后，采取有效措施及时进行沟渠、湖泊及现场彻底清理。防止遗留建筑垃圾侵占污染沟渠、湖泊。

⑥在运输和贮存施工材料时，采取覆盖、仓贮等措施防止漏失。

⑦对有害物质（如燃料、废料、垃圾等）要通过焚烧或其他措施处理后运至监理工程师指定地点进行掩埋，防止对动、植物造成伤害。

⑧临时用地、取弃土场、垃圾弃放场使用完毕后，必须恢复至与周围环境较协调的程度，必要时或有特殊要求的应进行一定的绿化处理。

⑨工程在验收移交后，立即从施工现场搬走或清除所属的设备、多余材料、垃圾以及各种临时工程，或按有关要求处理。临时工程拆除产生的废弃物应及时外运, 弃置到当地环保主管部门批准的地点或按批准的方案进行处理。

（2）大气环境及粉尘的防治措施

①施工场地和运输道路尽可能硬化，未硬化的经常洒水防护。

②对于宜松散和易飞扬的储存材料用彩条布覆盖。

（3）固体废弃物的防治措施

①施工营地和施工现场的生活垃圾，应集中堆放。

②施工和生活中的废弃物也可经当地环保部门同意后，运至指定地点，此外，工地设置化粪池，厕所专人打扫，定期对周围喷药消毒，以防蚊蝇孳生，病毒传播。

③固体废弃物，特别是建筑垃圾在运输过程中不得有泄漏、扬尘、遗洒现象。

④报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋处理。对于边角料、水泥袋、包装箱及时搜集清理并搞好现场卫生，以保护自然环境不受破坏。

（4）噪声污染防治

①对使用的工程机械和运输车辆安装消声器并加强维修保养，降低噪音。

②机械车辆途径村落应减速慢行，不鸣喇叭。

③本工程工地靠近村落，合理安排施工作业时间，尽量降低夜间车辆出入频率，夜间施工不得按排噪音大的机械。

④建立环保目标责任制，加强检查和监控工作，对要保护和改善的施工现场环境，进行综合治理。
防护施工工艺框图
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护坡单项工程交验





淋水养护及清理场地





外露面水泥砂浆勾凹缝及抹面





自检砂浆强度、砌缝砂浆饱满度、平面位置及标高





报监理审批





自检尺寸外观





表层面石清凿加工





护坡





备砂、石、水泥





报监理审批





自检基底应力尺寸及标高





报监理审批





修整夯实基底





砂浆配合比设计





水泥、砂、石料等





开挖基坑





测量放样
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