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施工组织设计

一、工程概况

龙栖湾新区加快启动实施xxx项目，打造独具海洋特色的中国北方风景园林。2013锦州世园会的会址位于龙栖湾新区的核心地带，占地面积3平方公里，是全世界最大规模的博览园区之一。这也是在我国首次利用填海造地技术，在整个开发区的核心腹地建设规模宏大的博览园。目前，作为主干道的海繁街路基铺设已完工。
新区将全面加大工业区、生活区的基础设施配套工程建设力度，为企业生产项目的达产和生活区开发项目的建设提供保障，同时还要完成滨海路两侧景观绿化和建成道路的绿化亮化工程。重点推进xxx等重大建设项目实施。
xxx基础设施土石方回填工程，东侧大陆为海繁路、南侧道路为海湾路、西侧道路为海淀街。土石方回填面积约为69.5万平方米。

1.1、主要技术标准及设计规范

(一)、工程技术要求：

工程质量要求、填料要求及来源：国家验收合格标准；填料来源根据现场调查采用合格材料。填料要求如下：

1、 片石：抛填的片石粒径宜大于30cm，且小于30cm粒径含量不得超过20%，不得填筑膨胀性岩石、易溶性岩石、崩解性岩石和盐化岩石等。

2、 碎石：碎石过渡层粒径小于10cm，其中小于0.05mm的细粒料含量不小于30%，保证碾压后填石料顶面无明显空隙、空洞。

3、 山皮土：土基填料不得使用生活垃圾、淤泥、沼泽土和含有腐朽物质的土。

4、 土工布：土工布采用400g/m2的II级无纺土工布，撕裂强度不小于400N，叠合长度为30cm。

5、 土工格栅：土工格栅采用双向复核土工格栅，极限抗拉强度50KN/M，伸长率小于10%。

 (二)、技术依据

1.设计文件的要求，本工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2、中华人民共和国工程建设标准强制性条文-城市建设部分以及国家、建设部及交通部有关专业的现行设计标准、规程、规范。

《城市道路设计规范》CJJ37-90；

《公路路基设计规范》JTG D30-2004；

《公路冲击碾压应用技术指南》2005；

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008；

《2013中国锦州世界园林博览会会址回填土方施工图》。

1.2、主要工程数量

本标段：海域土方回填，填石方201.99万立方米（厚3m）；填碎石14.14万立方米（厚20cm）；填土105.06万立方米（厚1.5m）。挖方（坝棱）36.99万立方米。

二、组织安排

2.1、管理目标

1）、工期目标

开工日期：2011年3月20日

竣工日期：2011年5月20日；

总工期为60天。

2）、质量目标

国家标准验收合格。

《城市道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008
3）、安全目标

本项工程安全目标是：确保不发生重大恶性事故和重大伤亡事故，工伤率≤3.6‰，确保市级安全施工标准化工地。
4)、文明施工、环保目标

文明施工目标：受政府部门通报批评率为零，争创锦州市标准化文明样板施工工地。

环保目标：受地方政府部门投诉率为零。

2.2、施工总体指导思想及基本原则
本工程以系统工程理论进行总体规划，工期以网络技术进行动态管理，质量以ISO9002《质量体系、生产、安装和服务的质量保证模式》标准进行工序控制，各项作业按本公司QSP/1999《程序文件》办理，广泛开展群众性全面质量管理活动。
2.2.1施工指导思想
本工程的施工指导原则是：科学施工重规划，精细严密创优质，遵约守信保工期。
2.2.2施工原则
根据工程规模、工程特点、工程要求、施工工艺及地质条件，按“统一指挥、网络管理、分工负责、抓住关键、突出重点、协调推进”的施工原则，先进行软基基础的本身处理，紧跟底基层的填筑，处理区全面铺开相互协调，交叉作业，同时积极与各道路的施工密切配合，以块区衔接面为关键。合理调配土石方，作为地基处理超前安排。控制极限填土高度后的施工填土速度，统筹规划，各块区相互并进，确保按期完成施工任务。
2.3、施工布置 

1）、组织机构

根据施工项目工程量及施工目标，迅速组建锦州龙栖湾新区xxx基础设施配套工程项目经理部，具有丰富市政工程施工经验的施工队伍及技术人员参加本工程施工，并由此组建职责分明，运转高效的项目经理部。项目经理部设经理、总工程师各1人、副经理1人、技术人员4名及其他相关部门人员。

图2.3-1施工组织机构框图
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主要人员及各部门职责范围：

项目经理：项目经理作为公司在该项目上的全权代表，负责施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、材料调配、施工计划安排等关键问题的决策，执行公司质量方针，贯彻国家和地方有关法律、法规和政策，对工程的质量、安全、工期、文明施工全面负责，完成企业与建设单位签订的合同内容。

项目副经理：有权调配各种施工资源，指挥现场施工队伍，组织施工计划的制定及其实施，组织现场文明施工和安全生产。

项目总工程师：全面负责施工技术及技术管理工作，组织施工组织设计的编制和现场质量计划的制定及实施，负责监督现场各项质量管理活动，检查质量保证体系的运行情况及效果，发现严重违反操作规程现象将影响工程质量时，有权停止其施工有权对质量事故的责任者提出处理意见。

工程技术部：负责编制施工计划、施工组织、施工进度控制、技术交底、补充和完善设计、施工过程的测量工作，技术资料管理，制订新技术、新工艺的方案等工作。

财务部：负责施工图预算及竣工决算，办理项目增减帐、对外结算、进行工程成本控制，控制定额用工、提供人工分析表及负责统计工作。

安全质量部：负责创优规划、质量检查、验收、控制质量成本、宣传教育、落实安全措施、现场质量、安全监督检查等工作。

物资设备部：负责编制各类材料需用量计划、限额发料、进料验收及材料台帐，提供材料耗用月报、周转材料租赁单及各类材料的验收记录、控制材料采购成本，甲供材料验收、保管和发放，负责编制各类机械台班使用计划，提供各类机械实际使用台班资料及机械租赁结算单、提高机械完好利用率、指导安装和拆除各类设备、加强设备维修保养、机械租赁的控制等工作。

综合办公室：负责环保、文明工地建设、后勤、治安、宣传、保密及劳动竞赛的组织、评比等工作。

施工队伍本着队伍专业化，施工任务均衡化，工序连续衔接合理，便于施工指挥管理的原则部署，选派具有类似工程施工经验的施工队伍参加本工程施工。

2）、施工任务划分及施工队伍布置

根据本标段的工程特点及工程量，计划部署2个项目队，各项目队施工任务划分如下：

土方项目一队负责本标段10.38万平方米海域土方回填工程的施工。

土方项目二队负责本标段59.11万平方米海域土方回填工程的施工。

各项目队尽量租用当地民房，修建部分办公及生产、生活房屋。

3）、各分项工程的施工顺序

绿化处填筑土石方：抛石回填→冲击碾压→平整→20cm碎石过渡层→平整→150cm山皮土分层填筑→清理整平；

硬覆盖处填筑土石方：清理整平-铺设土工格栅→抛石回填→冲击碾压→平整→20cm碎石过渡层→平整→铺设土工布→150cm山皮土分层填筑→清理整平；

4）、生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统

在工程实施过程中，建立生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统，并设立举报电话，接受社会监督。在系统中设立信息中心，及时收集各种施工信息，并利用计算机技术进行整理和分析，及时反馈给决策部门，使发现的问题及时得到纠正，使生产及质量、安全、文明施工等得到良性发展。

生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统见图2.3-2。
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图2.3-2  生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统图

2.4、设备、人员动员周期及设备、人员、材料进场计划

我公司已对本标段做了详细的勘察调查,施工队伍、机械设备、物资供应等已作了准备，成立锦州龙栖湾新区xxx基础设施配套工程项目部，调迁就近的施工队伍和机械设备，尽量缩短设备、人员动员周期，早进点，快准备，为本工程的正式开工做好准备。按照施工组织进度计划安排，统筹规划、统一调度、合理而有目标、有序、分阶段、尽快完成劳动力的调遣工作，在工程正式开工前，确保施工机械设备、人员、材料到位。机械设备、材料、人员由汽车运输至工地。

设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场计划详见表2.4-1设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场计划表。

表2.4-1设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场计划表

	序号
	项目名称
	动员周期
	进场计划

	一
	土石方施工机械
	
	

	1
	挖掘机、装载机、
	动员周期3天
	已进场

	2
	自卸汽车、推土机
	动员周期3天
	已进场

	3
	洒水车、压路机
	动员周期3天
	已进场


	4
	其它设备
	动员周期3天
	已进场

	二
	动力设备
	
	

	1
	发电机
	动员周期3天
	已进场

	三
	检测、试验仪器及设备
	动员周期3天
	已进场

	四
	施工人员
	动员周期3天
	已进场

	五
	材料
	动员周期3天
	已进场


2.5、劳动力计划和管理

1）劳动力计划

为了安全、优质、快速地完成施工任务，我单位组织精兵强将组建项目部，负责在施工中总体对外协调，并及时处理建设、监理、设计等单位提出的相关问题。项目部设项目经理一人、总工程师一人，下设工程部、财务部、安全质量部、物资设备部、办公室等部室，各部室由施工经验丰富、年富力强的专业人员担任主管。

2）劳动力管理
进入现场所有劳动力接受项目部的统一管理,统一指挥,人员进场后，统一组织培训后再上岗,特殊工种一律持证上岗。

项目部根据现场施工条件、工程量、施工进度等，编制《劳动力计划》及《劳动力进点通知单》，包括劳动力人数、工程技术要求、进点时间等。项目部根据施工需要,统筹安排现场的劳动力量,本着需则进,完则退的原则,现场不留闲人,杜绝人为窝工现象。

做好劳动卫生和劳动保护工作，确保施工人员身体健康，合理安排施工人员，加强劳动保护，建立健全医疗保障措施，制定饮食卫生及营养方案，注意地方病防治。
2.6、施工机械设备机具计划

2.6.1主要工程机械设备配置计划

施工中根据工程需求，首先做好机械设备的选型和配件供应工作，并对工程机械设备进行动态调配。

主要工程机械设备配置计划详见《附表一：主要施工设备、仪器表》。
1）建立机械设备管理保障体系

项目部设物资设备部，全面负责标段内的机械设备管理和设备维修，配备专业技术人员。作业队配备机械技术员，负责施工机械的维修保养工作。

2）制定机械设备保养和检查制度

制定施工机械设备的保养规程、安全操作规程，实行“定机、定人、谁使用谁保管谁保养”制度，操作人员相对稳定，并监督实施，使设备管理有序，维修保养到位。

    定期组织机械设备检查，每日施工前和收工后对机械设备例行检查，对机械设备的状况、性能及各项指标进行核对，不合格的机械设备不得进入施工现场。每月对机械设备的使用管理情况进行评比，表扬先进，促进落后，以完善的机械设备管理和维修保养制度保证机械设备效率的充分发挥。

3）加强设备维修保养管理

加强施工现场机械设备的保养，安排机械设备的维修保养计划，定期对机械设备进行维修保养。成立机械设备应急修理小组，随时维修出现故障的机械。坚持“养修并重、预防为主”的原则，在停工期组织维修人员对每台设备进行维修保养。

4）建立完善的资源保障系统

根据标段内所有的机械设备型号规格，储备充足的常用机械配件及附属油料（润滑油、润滑脂、液压油、防冻液等），与机械设备生产厂家和附属油料生产厂家签订供货合同，保证机械配件和附属油料满足机械维修保养的需要。

5）坚持正确的使用方法

选择业务技术好、责任心强的操作人员，组织学习机械设备的操作知识和技术，严格遵守机械设备的操作规程，以正确的使用方法保证机械设备的良好运转。

三、主要工程项目的施工方法、施工方案

3.1、施工准备

1）施工条件准备

对施工场地周围的道路、单位、人员等情况进行详尽地调查和了解，确保实施性施工组织设计考虑周详，安排仔细。

配合甲方做好施工工作，为各阶段施工创造好条件。及时办理好进场施工的各种手续，安排队伍、机具进场。

2）技术工作准备

调查工作：气象、地形和水文地质情况的调查，掌握地下水位变化情况及对施工的影响，同时了解现场地表水排放情况及构造物情况的调查，各种物质资源和技术条件的调查。

熟悉、会审施工设计图纸，明确设计意图和要求，力求将图纸中的问题解决在施工前。

作好施工前的复测工作，设置好保护桩。

完成各类施工工艺的设计、安排、试验、审核和各级技术人员、现场施工人员的图纸、规范的学习，技术交底等工作。

3）现场准备

根据建设单位要求及施工现场实际情况，架设好水电线路和完成各种生产、生活用临时设施。清除现场障碍，搞好场地平整，注意环境卫生。

及时做好施工便道、排水（现场全部的排水措施），达到市级文明工地标准。

根据给定的永久性坐标和高程，按照施工总平面图，进行施工现场控制网点的测量，妥善设立现场永久性标志桩。

4）物资条件准备

根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，作为备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

根据材料需求量计划，积极组织调查、取样、试验做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得以落实。

组织材料按计划进场，并做好验收保管工作。

5）施工机具的准备

根据施工组织设计中确定的施工方法、施工机具配备要求、数量及施工进度安排，编制施工机具需求量计划。

对大型施工机械（如摊铺机等）的需求量和时间，应提前联系与落实，并做好现场准备工作。

根据上述两项需求量计划，编制运输计划，并组织落实运输工具。

6）劳动力的准备

根据工程所需要的各工种的劳动力计划，编排出施工班组进场计划，劳动力来自曾经干过相类似工程的本单位人员，务必做到随用随到，由公司统一调配。

7）制度、保障措施的制定和人员培训工作准备

根据本工程的特点，制定相应管理规定和保障措施。开工前必须首先对全体人员集中进行培训学习，特别是对道路交叉口施工确保行车安全的管理规定，高空作业安全管理规定，特殊作业等操作规程，文明施工管理规定等的学习考核，做到持证上岗，持牌施工。

3.2、主要施工方法

场地填筑采用抛石处理，并清除现状土坝棱，清坝棱至枯水位且不高于1m，抛石顶设置碎石过滤层，采用冲击式压路机进行冲击压实，冲击压实遍数为20遍。检测合格后，再用山皮土分层填筑至场地设计标高，山皮土回填采用振动式压路机分层压实。
1）施工测量 

施工前测出边线，在填筑场地四周设高程指示桩，并作出明显标记，指示边缘位置及压实后需达到的高度。                                                                        

2）原材料  

片石：抛填的片石粒径宜大于30cm，且小于30cm粒径含量不得超过20%。膨胀性岩石、易溶性岩石、崩解性岩石和盐化岩石等不应用于填筑。

碎石：碎石粒径不应小于10cm，其中小于0.5cm的细粒料含量不小于30%。保证碾压后填料顶面无明显孔隙、空洞。

山皮土：土基填料不得使用生化垃圾、淤泥、沼泽土和含有腐朽物质的土。路基填料必须进行CBR试验，根据规范要求凡是借土填筑路段，路床以下0~30cm，CBR≥8，填料最大粒径10cm；30~80cm，CBR≥5，填料最大粒径10cm；80~150cm，CBR≥4，填料最大粒径15cm。

土工布：土工采用400g/m²的Ⅱ级土工布，撕裂强度不小于400N，叠合长。度为30cm。

土工格栅：采用双向复合土工格栅，极限抗拉强度80KN/M，伸长率小于10%。对于填黄砂土或山皮土，采用重型击实试验法求得的最大干密度时的压实度作为控制指标。对于土石路堤，应根据土石混合料的来源和类别，通过试验路段测定路基最大干密度等指标，确定机械型号及组合压实进度、压实遍数、沉降率等施工工艺参数及质量控制标准，中硬以上石料土石路堤按填石路堤控制，软质石料土石路堤按填土路堤控制。对于填石路堤，应根据不同强度的填料，通过试验路段测定路基填料的压实干密度、孔隙率等指标，确定机械型号及组合压实进度、压实遍数、沉降率等施工工艺参数及质量控制标准。

3）施工方法

绿化处填筑土石方施工方法：

1 抛石回填：抛石回填时从养殖池中部开始，中部向前突进后再见次向两侧扩展，以使淤泥挤向两旁坝棱，然后清除两侧淤泥及坝棱，再在坝棱处抛填片石；

2 冲击碾压：抛石后及时采用三边形双轮冲击压路机碾压，碾压遍数为20遍；

3 平整：采用平地机或铲车对冲击面进行整平，以利于均匀铺设20cm碎石过渡层；

4 20cm碎石过渡层：场地平整后，用白灰在场地画出6m*8m方格，按方格倾倒碎石，确保碎石过渡层摊铺均匀；

5 碾压平整：碎石摊铺完成后，进行碾压，并确保碾压均匀，表面无明显空隙、空洞；

6 150cm山皮土分层填筑：山皮土采用分层填筑，压实设备采用20t（静压）以上重型振动压路机。填石路基压实度应在层厚和碾压遍数符合要求、振压两遍无明显轮迹后方可检测。
每层检测，压实后应及时检查其压实度、标高、平整度等，合格后方可填筑其上一层。否则应查明原因，采取措施进行处理。

⑦清理整平：填筑至顶面标高后，采用平地机进行精平，确保填筑场地顶面平整度符合要求。

图3.2-1 绿化处填筑土石方结构图
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硬覆盖面处填筑土石方施工方法：

①清理整平：先将养殖池内积水排出，清理池底淤泥，进行基底平整。

②铺设土工格栅：土工格栅铺设一层，铺设在清理整平后的基底上，土工格栅每次顺填筑方向铺设长度不宜过长，但需确保填筑作业可以正常跟进，根据施工力量，本工程每次铺设长度50米，土工格栅铺设搭接部分约50cm，铺设面衔接良好，确保无漏铺、无死角；

③抛石回填：抛石回填时从养殖池中部开始，中部向前突进后再见次向两侧扩展，以使淤泥挤向两旁坝棱，然后清除两侧淤泥及坝棱，再在坝棱处抛填片石；

④冲击碾压：抛石后及时采用三边形双轮冲击压路机碾压，碾压遍数为20遍；

⑤平整：采用平地机或铲车对冲击面进行整平，以利于均匀铺设20cm碎石过渡层；

⑥20cm碎石过渡层：场地平整后，用白灰在场地画出6m*8m方格，按方格倾倒碎石，确保碎石过渡层摊铺均匀；

⑦碾压平整：碎石摊铺完成后，进行碾压，并确保碾压均匀，表面无明显空隙、空洞；

⑧铺设土工布：碎石过渡层冲击压实后，确保平整度符合要求，铺设土工布，土工布铺设均匀，确保无漏铺、无死角、搭接良好；

⑨150cm山皮土分层填筑：山皮土采用分层填筑，压实设备采用20t（静压）以上重型振动压路机。填石路基压实度应在层厚和碾压遍数符合要求、振压两遍无明显轮迹后方可检测。
每层检测，压实后应及时检查其压实度、标高、平整度等，合格后方可填筑其上一层。否则应查明原因，采取措施进行处理。

⑩清理整平：填筑至顶面标高后，采用平地机进行精平，确保填筑场地顶面平整度符合要求。

图3.2-2硬覆盖处填筑土石方设计图
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抛填片石施工方法：

①抛填范围：抛填片石超出场地边线外50cm，并形成1：1.5坡度。

②抛填块石要求大小不均匀，便于层层铺设，第一层抛填粒径较大的块石，向上依此可减小粒径，小碎石填缝。

③片石采用自卸车运输，运距40公里。由铲车进行初平整修。

④在施工过程中确保抛填块石落底,达到设计及规范要求的施工质量,满足工后沉降的最终要求。

⑤使用不易风化石料抛填，片石大小随泥炭稠度而定。对于容易流动的泥炭或淤泥，片石宜稍小些，但不宜小于30CM，且小于30CM粒径含量不得超过20％。

⑥抛石回填时从养殖池中部开始，中部向前突进后再见次向两侧扩展，以使淤泥挤向两旁坝棱，然后清除两侧淤泥及坝棱，再在坝棱处抛填片石；

⑦抛石挤淤时，由于各处沉降不一致，从而在路堤下面残留部分软土，完工后，则会产生不利的不均匀沉降，因而必须注意垫层铺筑后的压实，以使淤泥挤出，减少这种不利影响。
⑧冲击碾压：抛石后及时采用三边形双轮冲击压路机碾压，碾压遍数为20遍；

⑨平整：采用平地机或铲车对冲击面进行整平，以利于均匀铺设20cm碎石过渡层；

碎石过滤层施工方法:

①准备工作

施工首先对下层进行复验、量测修整，其质量不符合技术技术要求之处应整修到规定要求，并应检查排水设施是否完好；检查修整运输道路；补钉遗失或松动的测桩；在结构层两侧设置指示桩，用红漆标出垫层边缘的设计高程。

②摊铺

下层复验合格后，场地平整后，用白灰在场地画出6m*8m方格，按方格倾倒碎石，确保碎石过渡层摊铺均匀.运到工地的碎石排平后，大小颗粒应分布均匀，虚铺厚度一致，按虚铺厚度一次铺平，不得多次找补。运料及摊铺应先远后近循序进行，所需材料按预先计算量分段分堆放置，应用人工配合机械进行摊铺，摊铺的碎石应级配分布均匀一致，无明显颗粒分离现象，严禁用四齿耙拉平料堆，造成粗细料局部集中。对摊铺时发生的粗细料集中情况应及时处理。摊铺虚厚按设计厚度乘压实系数，通过实验段确定压实系数，一般可按1.2-1.3之间的松铺系数试压。摊铺时要严格控制高程和平整度，初压后必须立即检查并找补。碾压前断绝交通，保持摊铺清洁和施工安全。

③碾压

碾压以“先慢后快”、“先轻后重”为原则。压路机应逐次倒轴碾压，重叠宽度为三轮压路机的二分之一后轮宽，对双轮压路机不应小于30cm。碾压前先泼水，每平方米约泼水3-4kg。碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。在轻碾稳定碾压过程中应随时检查，如发现有高低不平现象，高出处应适当均匀撤出粒料，低凹处应适当填加粒料后再行压实。碎石层应在嵌缝前碾压坚实稳定。压实度大于95%。

山皮土填筑施工方法:

①施工测量和放样
按图纸及有关规定进行线路及高程的复测，水准点及控制桩的核对和增设，并对横断面进行测量与绘制。其测量结果应记录并成形资料报监理工程师审查签字认可。在场地边缘地带设立标杆，控制分层厚度，用红油漆标注出每层的松铺高度。

②分层填筑
山皮土采用分层填筑，自卸车运输到施工现场，铲车进行初平整修。压实设

备采用20t（静压）以上重型振动压路机。填石路基压实度应在层厚和碾压遍数

符合要求、振压两遍无明显轮迹后方可检测。

每层检测，压实后应及时检查其压实度、标高、平整度等，合格后方可填筑其上一层。否则应查明原因，采取措施进行处理。

填筑采用“四区、八流程”工艺施工。“四区段”是将作业面分为卸料区、摊铺区、碾压区和检测区，做到界限分明，以便于严格控制摊铺厚度、平整度、含水量，控制碾压范围和碾压遍数，防止漏压，最后便于正确检测密实度。“八流程”是指填料选择、基底处理、摊铺平整、含水量控制、振动碾压、检测签认、路基成型、边坡修整。整个路堤施工做到区段合理，流程清晰，保证填方地段施工质量、密实度符合规范要求。
③分层碾压

压实度应根据压实机具的大小和松铺厚度控制压实遍数，压路机的碾压行驶速度开始宜慢速。最大速度不超过４km/h，直线段由两边向中间碾压，弯道处由内向外碾压，半轮重叠１～１.5m，并应达到无漏压、无死角，以保证碾压均匀。

开始碾压时，土体较疏松，强度低，故先轻压，随着土体密实度的增加，再逐步提高压强，推运摊铺料时，力求机械均匀分布行驶，路堤边缘往往压实不到，处于松散状态，雨后容易滑塌，两侧采取多填宽度50cm 并用夯机夯实。压实工作完成后，再按设计宽度和坡度予以刷齐整平。

    无论何时，只要路堤铺筑到构造物附近的地方或铺到无法采用压路机压实工作的地方都应使用夯机或夯夯锤等夯实。当工程量小，并在监理工程师许可情况下可采用小型夯机夯实，压实度应达到规范的要求。
④路基整修
    填筑至标高后，进行平整和测量。恢复中线，水平测量，施放路基边桩，修筑路拱，并用光轮压路机碾压一遍。修整的路基表层厚150mm内，不应留有尺寸大于100 mm的材料。路基整修采用人工或机械的方法将路基两侧超填的余土清除场外。当填土不足或边坡受雨水冲刷形成小冲沟时，应将原边坡挖成台阶，分层填补。
土工格栅铺设方案

①土工格栅工作机理：

土工格栅的抗拉强度大，可增加路堤的稳定性；格栅网眼的存在制约了土的横向移动，形成了良好的嵌锁作用，使土体具有较好的整体抗剪能力；土工格栅有一定的刚度使上面的负荷得到扩散，提高了地基的承载力。
②铺设准备工作：
地基处理：首先对下层进行整平、碾压，要求平整度不大于15㎜，压实度达到设计要求，表面严禁有碎石、块石等坚硬凸出物，需整平压实后再进行土工格栅施工。
铺设环境：室外气温5℃以上，风力4级以下，无雨、雪。(环境或特殊要求除外)。
③土工格栅的铺设
用竹桩（或木桩）标示出土工格栅铺设的范围，然后进行铺设。铺设要求：土工格栅平整、顺直；格栅的纵横向接缝可采用尼龙绳或涤纶先缝接或U型钉连接使隔栅连成整体，格栅相互搭接不小于20cm。
土工格栅铺设完成后，应及时（48小时内）进行回填。每层填筑应按“先两边，后中间”的原则进行填筑，严禁先填中部。填料不允许直接卸在土工格栅上，必须卸在摊铺完毕的土面上。一切机械不得直接在铺好的土工格栅上行走。

④质量要求
	序号
	项目
	施工质量要求
	检测方法和频率

	1
	下承层平整度
	15mm
	每200m检查4处

	2
	纵向搭接宽度
	15cm
	抽查2%

	3
	横向搭接宽度
	≥30cm
	抽查2%

	4
	搭接缝错开距离
	≥50㎝
	抽查2%


土工布铺设施工方法：

①施工工艺

基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。
试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。
检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。
定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。
对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。
缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。
如存在不合要求的现象，应及时进行修补。
②自检与修补
    a、必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。
   b、必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布，土工布小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对土工布没有损害。
   c、每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。
   d、土工布损坏修补时应满足以下技术要求：
   e、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。
   f、补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。
   g、在填埋场底部，若土工布裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工布连接；若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工布移出，并用新的一卷替换。
   h、施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布，施工人员不得在已铺设的土工布上做可能伤害土工布的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布等。
   i、为了土工布材料的安全，应在铺设土工布前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。
   j、特别提出：土工布到现场后要及时进行验收、签证认量。
   要严格执行本公司的《土工布施工及验收规程》
③土工布安装施工注意事项
a、只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；
b铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；
c、土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；
d、结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；
e布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。
f、用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。
g装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。④土工布的损坏和修补
在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合.在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合.在填埋场底部,如果裂口的长度超过卷材宽度10%,损坏的部分须被切掉,然后将两部分土工布连接起来. 
4）填筑压实施工工艺

挂线摊铺，摊铺时应每隔20m纵（横）向拉线整平，用填石料修筑路堤场地，应采取相应的技术措施，做好断面设计、结构设计和排水设计，保证填石场地有足够的强度和稳定性。

填石场地的填筑标准用孔隙率作为控制指标，填石场地应采用大功率推土机与重型压实机具施工，并通过填筑试验路段确定。不同的石料，应分别采用不同的填筑厚度和压实度标准。
填石场地应采用大功率推土机与重型振动压实机具施工；场地的顶面以下1.5m范围内，采用透水性良好的山皮土填筑；山皮土与填石之间过渡层填料采用级配良好的碎石层，不同的石料，应分别采用不同的填筑厚度和压实度标准。

3.2.3施工质量要求

1、基底处理必须符合设计要求或施工规范。

2、山皮土层必须分层回填、分层碾压，达到压实度：表层0-80cm不小于96%，下层80-150cm不小于94%。

3、抛石回填时从养殖池中部开始，中部向前突进后再渐次向两侧扩展，以使淤泥挤向两旁坝棱，然后清除两侧坝棱及淤泥，再将坝棱处抛填片石。

4、抛石顶层200mm厚度为过渡层，为碎石反滤层，该层碎石粒径不应小于150mm，其中小于0.5mm的细粒料含量不小于30%。、

5、抛石采用三边形双轮冲击压路机，冲击遍数为20遍。

7、土工格栅设置一层，直接铺设在原地表上。土工格栅每次顺填筑方向铺设长度不宜过长，每次铺设20米，保证路基填筑可以正常跟进。

8、施工前对所有材料及混合料进行试验，严禁使用不符合要求的材料。

9、铺筑各层之前，按规定检查标高、平整度、压实度等，符合要求后方可转为下道工序。

10、回填完成后，经过自然沉降后再进行后续施工，沉降期不少于6个月。

四、施工进度计划和确保工期的措施

4.1、施工进度计划

1)、总体进度计划

总工期为60天；

开工日期：2011年3月20日

竣工日期：2011年5月20日；

2）、各分项工程施工进度安排

（1）、施工准备：2011年3月20日～2011年3月23日

（2）海域土方回填工程

将施工场地换分为5个区域（详见附表四平面布置图），一队（辽西土方施工队）负责区域A、区域B回填工程，；二队（天港集团）负责区域C、区域D、区域E回填工程。个区域流水作业，上一工程完成后转序进入下道工序，各区域施工相辅相承，实现进度计划最优化。

基底处理：2011年3月20日～2011年3月24日

分区域填筑：2011年3月20日～2011年4月8日，完成区域C片石回填，每天回填1.318万平方米；

2011年3月20日～2011年4月6日，完成区域A片石回填，每天回填1.31万平方米；

 2011年4月1日～2011年4月9日，完成区域E土工格栅铺设，每天铺设面积8292.875平方米；

2011年4月9日～2011年4月21日，完成区域E片石回填，每天回填1.34万平方米；

2011年4月8日～2011年4月14日，完成区域B土工格栅铺设，每天铺设面积6621.3平方米；

2011年4月7日～2011年4月21日，完成区域B片石回填，每天回填9837.6平方米；

2011年4月8日～2011年4月11日，完成区域C整平碾压，为碎石过滤层施工做准备；

 2011年4月17日～2011年4月19日，完成区域A整平碾压，为碎石过滤层施工做准备；

2011年4月12日～2011年4月20日，完成区域C碎石过滤层填筑，每天完成碎石回填2.78万平方米；报验合格后，铺设土工布；

2011年4月20日～2011年4月28日，完成区域A碎石过滤层填筑，每天完成碎石回填1.68万平方米；报验合格后，铺设土工布；

2011年4月22日～2011年4月25日，完成区域B整平碾压，为碎石填筑做准备工作；

2011年4月21日～2011年4月23日，完成区域E片石整平碾压，为碎石施工工序做好准备；

2011年4月28日～2011年5月9日，完成区域A山皮土填筑，每天完成量为10.87万平方米；

2011年4月26日～2011年5月2日，完成区域B碎石过滤层填筑，每天完成碎石回填3.87万平方米；报验合格后，铺设土工布；

2011年5月2日～2011年5月13日，完成区域B山皮土填筑，每天完成量为12.18万平方米；

2011年4月10日～2011年4月14日，完成区域D土工格栅铺设，每天铺设面积9262.875平方米；

2011年4月21日～2011年5月2日，完成区域C山皮土分层填筑，每天完成量为14.90万平方米；

2011年4月24日～2011年4月29日，完成区域E碎石过滤层填筑，每天完成碎石回填2.78万平方米；报验合格后，铺设土工布；

2011年4月14日～2011年4月26日，完成区域D回填片石，每天回填1.13万平方米；

2011年4月27日～2011年4月29日完成区域D整平碾压，为碎石过滤层施工做准备；

2011年4月29日～2011年5月6日完成区域D碎石过滤层施工，每天完成碎石回填2.78万平方米；报验合格后，铺设土工布；

2011年30日～2011年5月11日，完成区域E山皮土填筑，每天完成量为16.82万平方米；

2011年5月7日～2011年5月19日，完成区域D山皮土填筑，每天完成量为18.11万平方米；

总体施工计划：2011年3月20日～2011年5月10日完成抛填片石施工，每天回填1.318万平方米； 2011年3月20日～2011年5月6日完成坝棱挖出以及弃土外运，每天挖土8516立方米，2011年4月16日～2011年5月12日完成冲击碾压，每天完成2.55万平方米，2011年4月18日～2011年5月13日完成片石回填顶面整平以及碎石过滤层填筑，每天完成碎石回填2.78万平方米；2011年4月21日～2011年5月19日完成山皮土分层填筑，每天完成量为14.90万平方米。各工序之间流水作业，上一个工序完成一定区域后，立即进行下个工序施工。

清理整修：2011年5月16日～2011年5月20日

详细工期安排详见《附表四  施工进度计划图》。
4.2、确保工期的措施

1）工期目标
在合同规定的工期内，保质保量，按期完成合同所有的工作量。
在满足工程总工期的前提下，由项目工程师会同项目经理、施工员，编制各施工阶段各施工节点月、旬施工作业计划，并制订出完成计划的有效奖惩措施，确保月、旬节点的按时、保质、保量完成。按时上报每日程数量表、每周完成总方量以及周计划、月计划完成量。2）施工机械设备、周转材料供给
依本工程的特点，现场配置充足的施工机械，配备有充足的周转材料。
现场施工机械、设备一览表
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	自卸翻斗车
	台
	285
	

	2
	360型挖掘机
	台
	16
	

	3
	50铲车
	台
	47
	

	4
	压路机
	台
	2
	

	5
	推土机
	台
	3
	

	6
	平地机
	台
	1
	

	7
	钻孔转
	台
	5
	

	8
	风钻
	台
	15
	

	9
	空压机
	台
	5
	

	10
	后勤保障车辆
	台
	10
	


2）组织精良的施工队伍，按施工进度提供劳动力保障
公司对本工程高度重视，将选调参加过与本工程类似的工程项目的技术骨干，计划施工劳动力100人左右，以确保本工程的工期和质量，在施工安排上，实施两班作业制，有效的缩短日历工期。施工作业队将以本公司技术工人为主，保证工程按计划进行。

3）建立现场协调机构
由项目经理部统一指挥，建立现场生产协调机构，加强各专业工种之间的协调平衡工作。定期检查计划实施情况，如实际施工进度与计划进度发生脱节，应跟踪查明原因，采取补救措施。
4）保证措施
①充分做好施工前准备工作，在工程开工前3日内，完成全部施工准备工作，生产、生活临时设施、材料、加工机具、人员均按计划进场。为保证工程开工后连续不断按计划实施，为此必须做好材料采购，加工件配制、施工机具进场、专业工种力量配备、熟悉施工图、施工技术准备、编制施工组织设计和各专业施工方案等工作。

②设计单位、建设单位、施工单位三方紧密配合、通力协作，工程开工后要求设计代表、甲方代表、监理工程师进驻施工现场。使工程在进行中出现的各类有关问题能得到及时解决，确保各部位施工顺利进行。

③开展各作业队施工班组之间的劳动竞赛，现场对施工情况评分，明确操作人员的责、利、权，每完成一个施工节点或控制进度结算一次，经济兑现，增强操作班组的战斗力。

④根据工程进度，周密计划采购各种原料和安排劳动力，合理使用资金，确保生产机制有次序的运行。

⑤设专职技术管理员与设计、建设、监理紧密配合，及时解决有关问题。做到及时处理施工队伍在运输、填筑等方面提出的问题，为工程开展提供第一位的服务。

5）科学安排施工工序
①采用两班作业，以加快施工进度。
②合理划分施工流水段，采取小流水段施工的方法，有效节省人力、机械、材料的投入(比常规施工节省1/3)，加快施工进度(约比常规施工缩短1/4—1/3)。
③垂直运输设备的综合利用
结构施工期间，围绕自卸车输送石料机铲车、挖掘机的施工生产率，安排好人力、资源供应，充分发挥机械的最大生产率，以加快施工进度。

6）施工队的管理保障
①协助土方队伍编制详细专业施工计划，找出可能影响施工进度的关键工序，及时解决随时出现的各种问题，做到不影响施工进度计划。
②提供便利的施工条件
进入填筑、弃土倒运施工阶段，重新合理安排施工场地，使各队伍机械部相互影响，保证材料进出提供畅通的道路。
③提供必须的技术保障
提供现场轴线测量工作和相关测量资料，以及按规定设置准确的标高点。绘制准确、详细的预留土工格栅图纸。依靠公司的技术能力，结合设计图纸和专业安装队伍施工内容，绘制必要的施工补充图。

  7）组织措施

①建立强有力而高效的生产指挥系统，统筹安排机械设备、材料供应、劳力调配，合理组织施工生产。对控制工期的关键工程施工靠前指挥，切实掌握形象进度，发现问题及时处理，适时组织阶段性施工生产高潮，紧张有序地按施工组织设计，均衡持续地展开施工，确保工期兑现。

②施工前做好详细的施工调查，施工队伍、机械设备、物资供应等已作好相应准备。一旦中标将立即就近调迁施工队伍进场，早进点、快准备，千方百计创造条件尽早开工，使全管段尽快形成施工高潮。

③加大人员、设备的投入，选派具有丰富经验的施工队伍，担负本工程施工任务，配备配套完整、性能良好的施工机械投入本工程，并加强机械设备和便道的维修力量，保证机械完好率，努力提高机械设备的施工能力；保证道路畅通，施工能正常进行。大力推广使用先进科学的施工技术，建立工期责任制和奖励制，确保按期完成。

④加强与地方有关部门的联系，大力宣传修建本工程的重大意义，以取得地方有关部门和周围群众的支持，创造良好的外部环境，为顺利掀起施工高潮、确保工期创造有利条件。

8）技术保证和劳动管理措施

①积极推广应用“四新”技术，用科学手段提高劳动生产率，缩短工艺时间，优化施工组织设计，信息反馈及时，抓好重点工程上的各工序施工衔接，根据工程进展情况和各种因素的变化情况，适时高速和优化施工计划，确保工序按时或提前完成。

②缩短施工准备时间，做好季节施工准备，组织好一条龙的施工作业线，保证一环扣一环的施工程序。

③实行项目总工技术岗位负责制，总工对技术负总责，并行使技术否决权。专业技术工作者，要深入一线跟班作业了解情况，发挥技术管理和保障作用，及时进行技术交底，细审核、严交底、勤检查、抓落实，做到发现问题及时解决。

④加强用工的计划性，实行定额用工，工期包干核算。根据总的施工安排，制订分项工程月、周、日施工进度计划，做到日保周、周保月和班级保队、队保项目部的“双保”制度，确保施工进度计划的实现。

9）管理措施
①制度措施
建立生产例会制度，实行动态管理，每星期召开工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。定期举行与监理、建设、设计、质监等部门的联席办公会议，及时解决施工中出现的问题。    

②计划措施
在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，安排合理的施工程序，做好劳动组织调动和协调工作，通过施工网络切点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。  

倒排施工进度计划，编制总进度计划、各子项工程的进度计划、月旬滚动计划及每日工作计划，每项工作计划必须按时完成，确保计划落实。
在确定工期总目标的前提下，分项目、分班组、分工种地编制施工组织和方案，力求工程施工的科学性、规范性、专业性。
认真做好图纸审查方面的准备工作，把差错消灭在施工前，对加快施工进行有相应的作用。
③经济措施
实行合理的工期目标奖罚制度，内部引入竞争机制，实行内部重奖重罚制度，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期。对于层、段施工作业计划，实行重奖、重罚。
④意外情况下保证工期的措施
遇到气候恶劣等人力不可避免的自然灾害时，我单位将及时调整进度计划，精心组织，合理安排，加大投入确保关键工序不受影响。
遇到建设资金不能按时到位时，我单位将及时投入足够流动资金，确保工程施工顺利进行，保证按期完成本工程建设任务。
如因施工外界干扰等特殊情况，个别工程无法按原计划要求完工，我们将及时调整进度计划，起动备用设备，增加人员等资源的投入，保证总工期的实现。
10）技术措施

①优化施工组织设计，抓住控制工期的关键工序，制定分项工程工期、进度目标和保证措施。采取分段平行流水作业，划小施工段落，增加施工作业面。

②推广新工艺、新技术、新材料的运用，缩短单项工程施工周期，加快施工速度。

③强化质量意识，加强工程测试工作，确保工程质量，杜绝返工、返修，加快施工进度。

④充分做好各项准备工作，抓住施工黄金季节，加大运料、备料力度，保证不因天气变化而中断施工。

⑤积极收集气象信息，安排好季节性施工，减少季节气候性对工程施工进度的影响。

⑥全面规划、统筹安排，见缝插针，不停顿施工，确保总工期目标的实现。

⑦加强技术交底工作，严肃施工纪律，严格执行施组中要求的各项施工方法及进度安排。

⑧抓好施工过程管理。针对本标段的重点工程制定目标责任管理办法，分管区安排责任人，逐日对责任区、责任人进行考核、评价，并进行总结分析，严格奖惩制度，落实各项责任制。
围绕进度计划表关键线路上的控制工期工程严密组织施工，合理安排施工顺序，实行分段平行流水作业，加强工序衔接以获取时间的最佳利用，对施工进度实行动态管理，根据工程实际情况及时调整各生产要素，保证全线均衡生产，并适时掀起施工高潮，稳产高产，以日进度保周进度，以周进度保总工期目标实现。

五、确保工程质量的措施

5.1、确保工程质量的措施

1）质量目标

工程质量等级为：国家标准验收合格。

2）质量保证体系

我单位已根据GB/T19001—2000idtISO9000:2000质量管理模式建立了自己的质量保证体系，从管理评审、质量计划、物资采购、产品标志和可追溯性到过程控制、检验和试验、不合格产品的控制、纠正和预防措施乃至搬运、防护、交付、统计技术的应用、服务等覆盖整个项目工程，从开工到责任缺陷期满的全过程都提出了明确的规定，对施工全过程的质量活动作了具体的描述，提出了具体的质量控制规定和要求。在本标段工程施工中我们将严格按照招标文件和现行规范标准的有关规定做好质量管理，并深入开展贯彻ISO9000质量保证体系，把质量管理的每项工作具体落实到每个部门、每个人，使质量工作事事有人管，人人有职责，办事有标准，工作有检查，检查有落实，使全体职工都担负起质量责任。

针对本工程，我们将成立以项目经理为组长，总工程师和各个职能部门主管参加的质量管理领导小组，各施工队成立相应的机构，来加强对质量管理的领导。形成三级质量管理体系，严格把关，分工负责，责任到人。

同时我们将建立各级质量责任制，即按照企业法人工程质量终身制的原则建立项目经理、总工程师、项目分管领导及班组作业层质量责任制，建立各类单项工程质量责任卡，形成一个各级责权利相统一的运行约束机制。

针对本合同段工程特点和质量目标的要求，对各管理部门的工作进行分解，建立质量保证体系，详见图5.1-1。
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图5.1-1 质量保证体系框图

3）创优规划和措施

（1）加强对每个参与工程施工人员的质量教育，使每个人都牢固树立“质量第一，创优夺优”的意识。

（2）认真编制实施性施工组织设计，详细分解质量目标，分析可能出现的问题，提出预控措施，落实质量工作内容，使工程质量管理有章可循，有据可依。

（3）切实落实施工队的各项质量检查、控制措施，真正做到每道工序都得有效监控，项目部抽检合格率必须达到100%。

（4）加强工程外观质量的控制，创精品工程，使其建成后成为一道亮丽的风景。

（5）制定内部质量评比机制，各施工队之间形成良性竞争，奖优罚劣，进一步提出高工程质量。

（6）建立工程例会制度，每周召开一次生产例会，在例会上分析质量情况 ，提出改进措施。

（7）加强与市政质检站等有关单位的联系，适时邀请他们来现场指导工作，听取各有关单位意见，及时改进不足之处。

4）质量控制体系及措施
（1）建立完善的质量控制制度

①、建立项目部内部评审制度

建立监督检查制度，企业管理者或管理者代表定期组织本单位安全质量部对项目质量计划和程序的执行状况和适用性进行检查。对发现的问题及时采取纠正措施，保证项目经理部的质量体系运行持续有效，生产活动和产品质量符合规定要求，令业主满意。

②、建立持久的学习制度

工程开工前组织有关人员熟悉业主合同要求及其总体施工安排、创优规划，组织技术人员详细审核图纸，学习有关标准规范，为编制实施性施组及技术交底作好准备。分项工程开工前，对工班进行技术培训，以正确施工工艺保证工程质量。

③、建立责任追究制度

项目部及队各级管理人员，明确质量责任范围，建立工程质量终身责任追究制，通过贯彻ISO9000质量体系标准，实现质量责任的可追溯性。项目部将合同造价的1%作为质量奖励基金，并严格按我单位《质量奖惩办法》执行。实行质检工程师在工序开工、工序控制、验工计价一票否决权制度，做到质检人员责、权、利统一。物资管理上，按ISO9000体系，执行可追溯性程序，严格物资标识，实现物资在施工全过程的可追溯性，把好原材料质量关。关键工序操作人员其完成的产品，有标识记录，增加其责任感。

④、开工前的技术交底制度

工程开工前，由主管工程师向全体施工人员进行技术交底，明确该项工程的设计要求、技术标准、定位方法、几何尺寸、功能作用及与其他工程的关系、施工方法和注意事项等，使全体人员在彻底明了施工对象的情况下投入施工。

⑤、对工序实行严格的“三检”及工序交接卡制度

“三检”即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序，确保各道工序的工程质量。

⑥、建立严格的隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同总工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字，并由总工程师签发隐蔽工程验收证明书，然后请监理工程师监查。

⑦、建立测量计算资料换手复核制度

测量资料，必需换手复核，现场测量基线、水准点均进行定期复测检查。

⑧、建立严格的原材料、成品和半成品进场验收管理制度

对采购进场的原材料及成品、半成品要由安全质量部组织进行验收。参加验收的人员包括测量、技术、物资及使用单位的有关人员。

按验收程序收货后分类保管，做好标识并保管好样品。质量检查记录和试验报告随样品一起保存备查。

⑨、建立原材料采购制度

原材料采购制定采购计划。采购计划按施工部门提出的施工总进度计划、施工阶段计划、施工图纸和技术要求制定。

按采购计划指定书面的招标采购定货单，招标选择供应商，预定交货地点和日期。

⑩、建立仪器设备的检定制度

测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。新购置的和在用的计量器具仪器均进行检定，取得合格证书后方能使用。工地设专人负责计量工作，设立帐卡档案，实施监督和检查。仪器设备由工地实验室指定专人管理。

2）施工准备阶段的质量控制

①、图纸会审。对设计图纸认真审核，弄清设计意图，对图纸不明确的地方及时联系设计单位予以澄清。

②、施工组织设计或施工方案的控制。施工组织设计或施工方案是指导施工的全面性技术经济文件，施工组织设计质量的好坏直接影响施工质量。因此，开工前必须对施工组织设计所采用的施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施等进行审查核实，作到切实可行，并要做好开工前的各项技术交底工作。

③、按作业指导书，施工规范和有关操作规程，搞好职工技术培训和技术交底，每个人员必须持上岗证上岗，严禁无证操作。

④、制定严格质量管理制度：即施工图纸审签制、技术交底制、作业指导书制、工序质量检验交接制度、质量“三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、安全质量奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，使质量控制贯穿施工全过程。

⑤、做好接桩复测工作。对设计单位移交的桩位认真复测无误后交付施工。

⑥、加强工程试验工作。本工程将派出经验丰富、责任心强的精干人员，成立工地试验室。试验工作除对原材料的检测外，主要抓好施工中试验工作，做好施工记录。

3）、施工阶段的质量控制

在施工过程中，对影响产品质量的环节进行有效的监控。分为四个方面，即材料、工艺要求、生产过程质量、工程验收质量。

①、工程材料性能的控制

各种外购材料有齐全的出厂资料。

对各种材料进行复核实验，如技术指标不符合要求，立即更换。

在使用过程中，及时进行抽检，如技术标准不符合要求，停止使用。

②、工艺要求的监控

各工序的施工工艺严格按照规范规定的要求进行操作。

各道工序严格按最佳工艺参数施工。

对难度较大，技术性强的操作，组织工前示范和专门讲解，以便使所有参与施工的人员掌握要领。

加强工人的培训和考核工作，关键工序实行持证上岗。

严格执行岗位责任制。

③、生产过程质量的控制

实施方法。工艺过程质量监控主要是通过大面积施工的“跟踪检测”来实现，其具体作法分为“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式。

实施程序。在项目部内部分两级实施，“施工跟检”主要由各工程队实施，项目经理部派人指导和监督；“复检”和“抽检”由项目经理部实施。检测记录采用监理批准的格式，检测时首先由各工程队检测人员认真作好记录，并及时将检测结果上报项目经理部，根据情况确定“复检”和“抽检”，并由检测人员作好记录，在确认正确无误时，由两级检测人员签字，报送监理工程师签字或同意后，方能继续施工。

④、工程内部验收质量控制

任何一项工程完工后，进行质量验收，在项目部内部分二级进行，先由施工队全面自检，并认真作好记录，确认质量合格后，项目部审查，并由项目部进行“复检”和“抽检”确认合格证后，双方签字，然后报请总工程师“复检”或审批。

4）各工序的质量控制措施

①、严格按图施工，不准擅自修改而危害工程质量。

②、严格执行技术规范和操作规程，技术规范和操作规程是施工的准则，在施工中每道工序必须按规范规程进行施工和检验。

③、严把材料进场关。原材料是工程构成的主体，原材料质量的好坏，直接影响工程质量，因此对原材料和半成品必须严格按质量标准进行订货、采购、运输、保管和供应。不合格的材料、产品不准进入工地。

④、严格按规定做好各项检验。首先要保证检验方法的正确性和检验工具、检验仪器设备的准确性。按规定对原材料、成品或半成品、结构构件、结构材料进行外形检验、物理化学检验和抗压、抗弯、抗拉、抗剪等力学性能试验等。按规定及时对分项、分部工程进行检验。各级自检合格后，经项目质检人员检验合格报请监理工程师进行检验签字。上道工序不合格，下道工序不能施工，做到“五不施工，三不交接”。

⑤、广泛开展QC小组活动，选准课题，攻克难题，克服质量通病。质量检查人员有质量否决权。发现违背施工程序不按规定施工，使用不合格材料、成品、半成品，质检人员有权制止，必要时可以暂停施工，并开具“质量问题通知单和罚款单”，限期整改。

⑥、服从建设单位、监理单位、设计单位的检查、指导和监督，虚心接受他们提出的改进意见，积极与建设单位、监理单位搞好配合工作，同时与相邻标段施工单位密切协作，共创优质工程。

⑦、建立工程技术档案，做好竣工资料的编制。平时注意各种质量记录与工程相关资料的积累收集，工程施工后期按建设单位的要求，编制竣工资料。

六、安全措施

6.1、安全目标

本项工程安全目标是：确保不发生重大恶性事故和重大伤亡事故，工伤率≤3.6‰，确保市级安全施工标准化工地。
6.2、安全保证组织及体系

成立以项目经理为首的安全领导小组，制定安全生产责任制，明确各级人员的安全生产职责，并制定各种安全应急救援预案。

6.3、项目部各主要人员和部门的安全生产职责

（1）、项目经理安全职责

认真执行国家、地方政府颁发的安全技术劳动保护的法令、法规、规章制度。及时布置季节性的安全和劳动保护工作，并进行形式多样的安全大检查，及时解决安全隐患；

组织有关生产单位、部门进行安全教育学习并定期考核；

组织项目部开展安全生产竞赛，发布安全生产奖惩办法；

安全事故按“三不放过”的原则处理，重伤以上事故、多人受重伤事故和应由经理负责办理的机电、交通、行车、火灾等事故的调查分析、处理、上报，提出今后预防措施，并督促实施。
（2）、总工程师安全职责

认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示、条例、规章；

推行新工艺、新技术、新设备、新材料时先制定安全措施；

指导安全技术教育，组织安全专业技术培训；

参加伤亡事故的调查处理，负责做出技术性结论。

（3）、工程部安全职责

在编制施工组织设计、施工方案、措施、作业计划时，必须同时制定施工安全措施；

重点工程或技术复杂、危险性大的项目，编制专项安全措施并进行技术交底，并检查其实施情况；

参加各项安全检查，对查出的问题限期改进；

总结推广安全生产先进经验；

（4）、综合办公室安全职责

负责特殊工种的培训、考试、发证；

提供符合卫生标准的食品，防止食物中毒；

作好职工劳动保护，组织职工定期体检，防止疾病、瘟疫流行；

图6.1-1  安全保证体系框图
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（5）、施工队长安全职责

认真组织执行国家和有关部门颁发的安全生产指令、规程、制度，每月召开生产人员参加的安全例会，总结安全生产情况，研究解决存在的问题，布置下月安全工作；

落实岗位责任制，加强安全教育、安全检查；

组织每旬一次安全生产检查，遇有不能处理的隐患，及时上报并采取防范措施，发现危急人身安全的紧急情况，立即停止作业、撤离人员，并立即向上级反映；

对职工、民工进行劳动纪律、安全技术教育，负责对一般工种工人调换岗位的安全教育，组织劳力时坚持特殊工种持证操作制度；

确保各级安检员充分发挥其作用，安检员时时坚守岗位；

落实和布置每周安全活动日的活动内容；

负责轻伤事故、未遂事故的调查分析，参加重大事故调查分析，及时采取措施，防止同类事故的发生。

6.4、安全规章制度

（1）、安全生产纪律

项目部职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技能，积极参加各种安全生产活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产；

遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业；

严格执行操作规程，不得违章指挥和作业；

按照作业要求作好个人生产防护；

正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志，告示不任意拆除和随意挪动。

（2）、安全检查制度

项目部对生产中的安全工作，要组织定期和不定期检查，经理部组织每月一次定期检查，作业队每旬组织一次；

加强安全生产组织领导，由有关人员组成检查领导小组，组织定期的安全生产检查，根据具体情况有计划、有重点地进行检查；

安全生产检查时做到自查与互查结合，上下结合，不留死角，做到边检查，边整改；

针对施工专业性的特点还进行专业性安全检查和整改。

6.5、安全技术保证措施

（1）、安全生产技术保证措施

所有工程开工前编制有安全技术的施工组织设计（包括施工用电施工组织设计）及技术复杂的专题方案，必须严格编、审、批手续程序。

每一工序开工前，在技术交底的同时，必须进行安全交底，所有制定的施工方案必须有安全注意事项和安全保证措施。

特殊作业人员包括机械司机、电工、电焊工等必须进行专业培训，经考试合格后，持证上岗。操作证按时复审，特种作业必须严格执行各种安全技术操作规程，确保安全施工。

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

遵章守纪、佩戴标记：严惩违章指挥、违章作业。各类人员佩带不同颜色的袖标记：工地负责人（工程队长）戴黄底红字袖章；专职安全员戴红底白字袖章；生产班组安全员绿底白条袖章。施工管理人员和各类操作工人戴不同颜色安全帽，以示区别：施工管理人员带红色安全帽；生产班组人员戴黄色安全帽；机械操作人员戴蓝色安全帽。

（2）、劳动保护安全措施

根据现场作业特点，给现场工人配备相应的劳保用品，如安全帽、水鞋、雨衣、工作服、手套、手灯、防尘面具、安全带等。

施工现场应设工地医疗室，出现紧急情况，做好现场救护和保卫工作，现场备应急车辆，以供急需。

（3）、施工现场的安全措施

抓好现场管理，搞好文明施工，经常保持现场管线整齐。灯明、路平、无积水。

生活区、拌合站、加工场，要符合防水要求，切实做好防洪、防火、防中毒、防淹等工作。杜绝重大伤亡事故，减少一般性事故。

存放易燃、易爆物品的仓库要与房屋保持一定的安全距离。

施工场地的油库、料库，设置防雷设施防止雷击。

凡进入现场的人员，均要服从值班员指挥，遵守各项安全生产管理制度，正确使用个人防护用品，禁止穿拖鞋、高跟鞋和光脚进入施工现场。

（4）、用电安全保证措施

在施工区、生活区和道路旁设置照明系统，且确保照明亮度。在非作业地段电压采用220V，在作业段照明电压采用380V。

临时设施及变压器等外用电设施，严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ48-88）的有关规定采取防护措施，包括增设屏障、遮栏、围栏或保护网等。

在生活区严禁使用电炉、严禁乱拉乱扯照明线。

在工作区内高压电力线路的架设应顺直，电杆牢固稳定，保证绝缘良好。施工中加强机具、电器设备的检查与维修，各种施工机械和电器设备均设置漏电保护器确保用电安全。线路架设高度和照明度必须符合标准，严防运行机械损坏输电线路，机毁人伤。

（5）、施工机械作业安全措施

施工机械和交通车辆应定期保养，经常检查，确保机械作业的正常进行。严格大修、中修制度，严禁报废机械进场作业。

所有机械驾驶的司机必须持证上岗，必须按规程要求进行操作，并作好作业记录。驾驶执照和各种证件应按时复审，严禁无证开车或非司机开车。

各类安全（包括制动）装置的防护罩、盖等要齐全可靠。

机械与输电线路（垂直、水平方向）须按规定保持距离。

作业时，机械停放稳固，臂杆幅度批示器灵敏可靠。

各类机械配挂技术性能牌和上岗操作人员名单牌。

必须严格定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行维修。

机械设备夜间作业必须有充足的照明，夜间施工现场要有良好的照明设备。

要定期对司机进行安全教育，严禁酒后开车。

（6）、防火安全措施

加强领导，建立队、班组三级防火责任制，明确职责。

加强对职工的防火教育，消除麻痹大意及侥幸心理。

与当地政府、消防部门及附近的居民加强联系，群策群力，共同防火。

重点部位如仓库、木工间配置相应消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。

施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾。

焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装地线，不合格的电气器材严禁使用。库房、油库严禁烟火，油库要安装避雷装置，备足防火器材。 

设专职巡视员,对整个标段进行巡逻,尤其加强对居民区及生活区的看护。做好记录,发现问题及时解决，杜绝火灾的发生。

（7）、防洪渡汛安全措施

防洪渡汛防汛工作的指导思想：认真贯彻落实《中华人民共和国防洪法》，牢固树立防大汛、抗大灾的思想，强化防洪意识，提高抗险能力，克服麻痹思想，把握重点，主动防范，以施工安全为中心，及早部署并切实抓好落实。以大局为重，积极配合当地政府防汛部门、河务部门，服从统一安排，共同做好防汛排洪工作。

健全组织，加强领导：成立以项目经理任组长，副经理、总工任副组长，各部室领导、工程队队长为成员的防洪防汛工作领导小组，具体负责检查、督促各施工队防洪措施的落实，组织防洪抢险的应急指挥、汛期值班和协调等事宜，各施工队要按照防洪领导责任制和管理责任制的要求，成立相应的防洪机构，形成上下畅通的防洪网络，做到任务明确，责任明确，制度健全，把防洪责任制切实落到实处。

6.6、施工安全应急救援预案
（1）、本工程应急预案涉及的主要方面
根据本工程施工的特点，在施工中易产生的伤亡、伤害为：物体打击、触电、施工机械、交通车辆伤害、坍塌等。
（2）、项目部成立应急救援领导小组
项目部自组建之日起即成立施工安全事故应急救援领导小组，统一指挥项目施工中的安全事故应急救援工作，办公室设在项目部调度。
 ①、领导小组主要职责
A、统一协调项目部各部门、各项目队应急救援工作；
B、组织制定并实施生产安全事故的应急救援工作；
C、统一调配救援设备、人员、物资、器材；
D、适时批准启动救援预案和终止紧急状态；
E、组织落实项目部应急救援及准备的其它工作。
②、项目应急救援领导小组组成
组长：项目经理
副组长：项目部副经理及总工
组员： 项目部各部门负责人、项目队长、项目部党、团员、工班长等
（3）、应急响应预案
①、呼救
当工地发生伤害事件，最先发现情况的人员应大声呼叫，呼叫内容要明确；某地点或某部位发生某情况！将信息准确传出。
听到呼叫的任何人；均有责任将信息报告给其最近的项目部管理人员、抢救小组成员，使消息迅速报告到伤亡伤害应急响应小组办公室（即调度室）。
应急救援领导小组组长现场进行指挥、组织救援、抢险工作。
②、报警
调度室报警员负责打急救电话120，报告发生伤亡伤害的地点、伤害类型，同时必须告知工程附近醒目标志建筑，以利急救中心迅速判断方位。
安全员负责将伤亡伤害情况及时报告公司生产部或办公室以便能及时进行应急抢救。
③、接车
接车员迅速到路口接车，引领急救车从具备驻入条件的道路迅速到达现场。
④、自救
应急响应小组现场总指挥负责现场组织工作。
A、高空坠落、物体打击自救
迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物,为急救医生留出通道，使其可以最快到达伤员处。高空坠落不仅产生外伤，还可能产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身体；应多人平托伤员身体，缓慢将其放至平坦的地面上；发现伤员呼吸障碍，应进行口对口人工呼吸；发现出血，应迅速采取止血措施，可在伤口近心端结扎，但应每半小时松开一次，避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。
B、坍塌自救
发生坍塌后，应先检查塌方处是否还有可能的塌方危险，当确认无危险后，方可实施抢救，如还可能造成二次塌方，则必须采取有效措施控制；清理坍塌土方不可使用工具，应人工清除，避免对伤员的二次伤害；受土方坍塌伤害的人员可能造成内伤、脊柱伤害和骨折，因此也不可急速摇动或移动伤员；应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至平坦的地面上，止血和人工呼吸处理同上。
C、触电自救
使触电人员脱离带电体：抢救人员必须首先保证自己不被伤害。如在附近有电源开关，应首先采用切断电源的方法；如附近无电源开关，应寻找干燥木方、木板等绝缘材料，挑开带电体：如可以迅速呼唤到周围电工，电工可利用本人绝缘手套、绝缘鞋齐全的条件，迅速使触电者摆脱带电部分。
急救：触电者摆脱带电体后，应立即就地对其进行急救，除非周围狭窄、潮湿，不具备抢救条件，可将其转移到另外的地方。急救步骤如下：
使触电者仰面平躺，检查有无呼吸和心脏跳动；
如触电者呼吸短促或微弱，胸部无明显呼吸起伏，立即给其做口对口人工呼吸；
如触电者脉搏微弱，应立即对其进行人工心脏按摩，在心脏部位不断按压、松开，频率为60次／分钟，帮助触电者复苏心脏跳动；
因触电的不良影响，不是一下子表现出来的。因此，既使触电者自我感觉良好，也不得继续工作，应使其平躺，保持安静，同时保证周围空气流通，由医生来决定是否需要进一步治疗。
D、机械伤害自救
由相关在场人员迅速切断机械电源；将人员救出后，立即检查可能的伤害部位，进行止血，止血方法同上；如有切断伤害，应寻找切断的部分。将其妥善保留。
总之，在急救中心医生到来之前，应尽最大努力，进行自救，以使伤害降低到最低点。在急救医生到来后，应将伤员受伤原因和已经采取大救护措施详细告诉医生。
⑤、保护现场
现场总指挥在组织自救的同时，应派人保护现场，为今后的事故调查提供真实依据。
七、环境保护及文明施工措施

7.1、环境保护及文明施工目标

文明施工目标：受政府部门通报批评率为零，争创锦州市标准化文明样板施工工地。

环保目标：受地方政府部门投诉率为零。

7.2、文明、环保施工保证体系

文明、环保施工保证体系见图7.2-1文明、环保施工保证体系框图。

7.3、环境保护及文明施工具体措施

1）文明施工标准化管理措施
成立以项目经理为核心的文明施工领导小组，下设专职文明施工管理人员，各施工队均设立一名兼职文明施工管理员。项目部制定文明施工管理制度。项目部与各施工队、各级管理人员签订文明施工责任书，各班组与每个职工签订文明施工责任书。项目部文明施工领导小组每半月进行一次检查、考核，奖励先进、处罚落后，真正做到领导有力，责任到人。
2）、施工现场场容场貌管理
(1)、施工现场推行混凝土硬化地坪施工，保证场内道路畅通：路面做好坡度流向处理，场内设置排水沟，做到污水不外流，场内无积水。
(2)、由兼职文明施工管理人员落实班组清扫制度，清扫出来的建筑垃圾集中堆放，每日清运一次。做到场内无垃圾。
(3)、对进场的材料、机具、安全禁令标志、配电箱、消防器材等严格按布置图位置进行堆放、设置，堆放设置要做到整齐有序，材料挂设标识牌，注明名称、品种、规格、检验状态。每天由专职文明施工管理员负责检查。
(4)、为了创造良好的施工环境和生活办公环境，工地现场适当摆设或和种植一些花草。材料加工作业和零散材料区设有栏杆围护，所有栏杆用黄黑分色油漆，现场各区和设施有指示牌。
(5)、施工作业交底明确，做到文明作业，工完场清。
(6)、随施工进度在现场悬挂宣传标语，积极创造一个文明的施工环境。

图7.3-1文明、环保施工保证体系框图


3）施工现场卫生管理
(1)、施工现场环境卫生落实分区包干，制定卫生管理制度，设专职现场清洁工二名，建筑垃圾做到集中堆放，生活垃圾设有专用垃圾箱，并加盖，每日清运，确保生活区、作业区保持整洁环境。
(2)、职工食堂严格执行国家《食品卫生法》，位置远离厕所，制定食堂卫生管理制度。卫生许可证、炊事员健康证张贴上墙。灶台、墙面铺贴饰面砖。炊事员上岗穿戴白色工作服、工作帽。
(3)、工地设置茶水亭，有充足的茶水供应，茶水桶上加盖，冬天做好保温设施。
(4)、厕所、浴室保持洁净，墙面铺贴瓷砖，地面铺贴防滑地砖，天棚吊顶，保证通风采光良好。配备冲水装置，厕所设置化粪池，排放符合环保要求，制定厕所保洁管理制度，设专职保洁员一名。
(5)、现场职工宿营张贴宿营卫生管理制度、宿营人员名单(加照片)以及卫生值日轮流表。
(6)、现场配备保健医药急救器械及经过培训的急救人员二名，开展卫生防疫宣传。
4）文明施工措施
(1)、将主要施工道路和临时场地进行硬化，并做好排水系统，在各主要施工区和操作区要挂上操作规程及各种醒目的提示标语牌。
(2)、成立施工现场文明施工管理小组，负责工地文明施工和综合治理工作。
(3)、由工程项目经理为首组成施工现场总平面图管理小组，根据施工现场总布置图，堆放好材料和半成品，安装到位机械电器设备，水电管结的架设必须按图布置，架设整齐，符合施工要求和安全规范。
(4)、施工现场总入口处，按文明施工规定设一图七牌标牌，以及施工平面图和建筑物透视效果图，实行标准化管理，树立文明施工形象。
(5)、施工用临时围墙规范砌筑，书写醒目标语，与城市文明建设相协调，其高度和位置必须符合城市建设管理的施工环境。
(6)、施工的建筑垃圾，不准从高空抛下，经常清扫整理施工现场，保持整齐清洁，道路畅通，创造一个良好的施工环境。
(7)、施工现场保持排水畅通，施工废水经沉淀池沉淀拦污后方可排入下水道，沉淀池要经常清理，确定起到拦污作业。建筑垃圾应倒在指定地点运出，不得到处乱倒。
(8)、关心职工生活，搞好生活区环境卫生工作，食堂、浴室、公厕有专人负责管理，为施工人员创造一个清洁卫生的工作环境。
(9)、加强现场保卫，综合治理工作，防止意外事故发生，创建文明施工工地。
(10)、对现场的道路每天安排人清扫，保证路面无积灰。
5）环境保护保证措施

环境保护是关系到人类生存和发展、保护生态平衡的大事。做好环境保护，不仅是城市建设的需要，也是我们企业自身形象建设的需要。施工中即要搞好工程建设，又要减少因施工对环境的破坏，维持宿迁市优美的环境。因此，在本标段工程施工中根据地理环境条件和工程特点，依照国家及宿迁市有关环境保护和治理的相关法规，确定施工过程中要做的环保工作及具体的工作安排，使施工期间的环保工作有序、有效进行，减少施工过程对周围环境造成的不利影响。

（1）、环境保护方案

本标段工程上场后，我们对环境保护工作将做全面规划，综合治理，会同监理工程师及时与当地环保机构取得联系，遵守有关控制环境污染的法规，从组织管理、防止和减轻水、大气污染、施工噪声振动控制、粉尘控制等多方面采取一切合理措施，将施工现场周围环境的污染降至最小程度。

①、制定下发环保细则，对职工进行环保教育。

②、加强管理，施工中的废弃物和垃圾弃到指定地点。

③、施工中由环保领导小组负责监督检查。

（2）、环境保护组织措施

①、建立由项目经理参加的环境管理组织机构，明确各级、各部门在环境保护工作中的职责分工。

②、建立健全施工期环境管理体系和各项环境管理规章制度。

③、将环保工作和责任落实到岗位、落实到人，在日常施工中随时检查，发现问题及时纠正。

④、根据不同的施工阶段及时调整环保工作内容，保证工作质量。

（3）、环境保护技术措施

①、施工准备阶段的环境保护措施

明确施工范围内各施工阶段应遵循的环保法律、法规和标准要求。

制订培训计划，建立培训、考核程序，定期对直接参与环境管理的人员进行环保专业知识培训，对各层次工作人员进行必要的环保知识培训，对关键岗位员工进行岗位操作规程、能力和环境知识和专门培训，新工人进场和人员转岗都严格进行相关的环保培训和教育。

在编制《施工组织设计》和分阶段《施工方案》时有相应的环境保护工作内容，主要包括：根据工程特点、围绕敏感点，制定的噪声、振动控制方案；制定预防扬尘和大气污染工作方案和工地、生活营地的排水废水处理方案；固体废弃物处理处置方案；保护绿地、植被的具体工作内容；施工范围内已列入保护范围的文物名称及重要建筑物和具体的保护措施以及施工中可能发现文物时的处理和保护措施等。

在《施工计划》中安排环境保护的具体工作任务，包括方案、措施、设施、工艺、设计、培训、监测、检查等项目，计算环境保护工作的工作量并作出经费预算。

做好施工现场开工前的环保准备工作，对开工前必须完成的环保工作列出明细表，明确要求，逐项完成。

②、水环境的保护措施

水环境污染的污染源主要为施工泥浆水、车辆冲洗水、施工生活污水等。

水环境的保护措施：

废水排放严格执行各项排放标准，废水排入自然水体，悬浮物（SS）严格执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的二级标准150㎎/L。

在开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，在生活营地设置污水处理系统，并配备临时的生活污水汇集设施，防止污水直接排入河流、水塘和排灌系统；保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

将工地生活区的生活垃圾、工程废料及废油分类堆放，及时集运至当地环保部门指定的地点，不倒入河流、水塘等水域内，避免污染水体、淤积水道和排灌系统。

③、大气环境的保护措施

大气环境的污染源主要为车辆运输、燃油机械施工等，主要表现为扬尘、粉尘、废气。

对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，保持湿度、控制扬尘。

合理组织施工、优化工地布局，选用先进的施工设备和机具进行施工。

④、噪声环境的保护措施

噪声环境的污染源主要为施工期间施工机械、施工活动、运输车辆造成的噪音，其影响主要表现在对临近居民、企事业单位的正常生活和生产活动等造成噪音污染。

噪声环境的保护措施：

严格执行《工业企业噪声卫生标准》，控制和降低施工机械和运输车辆造成的噪音污染。

施工组织采用两班制作业，使工人每工作日实际接触噪音的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪音时间标准的规定。

设备选择优先考虑低噪声产品，设备底座设置防震基础，采取措施改进施工方法，如采取消声、吸声、隔声、阻尼或安装隔震装置等措施，使施工噪音、振动达到施工场界环境标准。机械设备合理布置，正确安装、固定，减少阻力及冲击振动。

采用低噪音的施工工艺和方法。

出入现场的机械、车辆必须做到不鸣笛，不急刹车；汽车在等候装碴时开启小油门或停机；加强设备维修，定时保养润滑；并对与施工无关的人员和车辆加以控制，以避免或减少噪音。

中午和夜间（晚上9时至次日早上7时）不进行产生噪音的施工作业。

⑤、固体废弃物

固体废弃物的污染源主要有建筑废料、生活垃圾，其影响主要包括对环境卫生、泥土流失等方面的影响。

固体废弃物的控制措施

制定废渣等固体废弃物的处理、处置方案，及时清运，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不随意倾倒，每班清扫、每日清运。

八、雨季施工安排

（1）雨季施工时做好切实可行的施工措施，以保证工程质量，填土选择无雨时填筑，下雨天表面进行覆盖防雨，及时摊平、碾压填土，并向两侧做好一定的坡度，以保持填土面结实无积水现象。搞好施工地段的排水系统防止雨水长期浸泡路基，下雨时指派专人巡视，发现积水或阻塞的地方及时疏通放水。

（2）填上层土时，检查下层有无弹簧土和含水量是否超标，若发现弹簧土即全部挖出，重新摊晒后再进行回填，含水量超标时需晾晒达到含水量要求时方可进行上层施工。

（3）雨季施工期间准备必要排水和防雨设施，主要原材料、半成品、拌和机械进库入棚。必须连续不间断施工的工程用蓬布遮盖，雨停后及时排除场地表积水。

（4）备齐防雨材料，增加防雨防洪设施，对粗、细集料用塑料布、塑料彩条布进行覆盖。

九、施工现场总平面布置

根据施工现场实际情况，按照施工部署和施工方案，施工总平面布置如下，详见附图《施工总平面布置图》。

1）临时道路：

临时便道修在线路左侧的人行道范围内，便道宽5米，结构形式为30cm道渣+10cm级配碎石。

2）施工通讯

项目部设程控电话，配传真机。项目部主要人员及施工队负责人全部配备移动电话，方便联系，其余有关管理人员配传呼机。测量人员场内工作联系时设对讲机。

3）施工用电

施工用电考虑从地方接线，同时在施工中将自备发电机，以备在停电时急用。

4）生产、生活用房：

根据现场情况，项目部设在现场，施工人员生产、生活用房采用租用和新建相结合，新建生活用房采用夹芯彩钢板房屋，生产、生活用场地进行硬化处理，并保持场地内整洁。

附表一  主要施工设备、仪器表

	序号
	机械设

备名称
	规格及型号
	数量
	技术状况
	进场日期
	使用工点
	备注

	1
	铲车柳工
	ZL50C
	5
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	2
	挖机
	360
	16
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	3
	压路机
	LSS-2302
	2
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	4
	三角双轮  压路机
	YZ-21
	2
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	5
	推土机
	T165-2
	3
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	6
	自卸车
	豪沃
	236
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	7
	全站仪
	GT311
	4
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	8
	水准仪
	DSZ-2
	5
	良好
	2011年3月
	场地回填
	

	9
	GPS
	中海达
	3
	良好
	2011年3月
	场地回填
	


附表二    劳动力计划表
	序号
	      时间

工种
	12天
	24天
	36天
	48天
	60天

	1
	汽车司机
	300
	385
	450
	450
	450

	2
	机械司机
	56
	80
	80
	80
	80

	3
	机修工
	10
	20
	20
	20
	10

	4
	普工
	10
	20
	20
	20
	10

	
	合计
	376
	505
	570
	570
	550


附表三   
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[image: image5.wmf]65.5万平方米
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施工现场平面布置图

说明：

1、世博园基础设施土石方回填工程，东侧大陆�

为海繁路、南侧道路为海湾路、西侧道路为海

淀街。土石方回填面积约为139.27万平方米。

2、本标段：海域土方回填，填石方201.99万�

立方米（厚3m）；填碎石14.14万立方米（厚�

20cm）；填土105.06万立方米（厚1.5m）。

3、区域A、B由一队填筑，区域C、D、E由二队

填筑。

附表四   世界精品园艺博览园施工现场平面布置图�

区域A-

区域B-

区域C-

区域D-

区域E-


杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
· [image: image6.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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