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第1章  工程概况

第1节  工程说明

项目名称：
建设地点：

建设单位：
建设规模：

质量标准：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；
计划工期:120个日历天：

投标有效期:30日历天：

第2节  工程概述

工程总体概述

四川****饭店改扩建工程幕墙标段施工，包含玻璃幕墙、石材幕墙、金属板幕墙、钢架玻璃雨棚、地弹门等项目。
第2章  施工方案

第1节  施工总体策划和部署

一、总体策划和部署

1.1. 施工部署总设计

在工期紧短的情况下，各系统项目同时进行，各专业之间交叉作业，工作面重叠，对各专业、各系统的协调工作要求高，协调工作量大，各方必须互相配合协作，方可确保工程顺利实施。因此，要在上述的情况下完成全部工程任务，必须根据本工程的特点进行细致周密的施工部署。

在工程施工时，管理人员和作业工人配备要充足，以及科学的施工管理手段和安全文明生产等等，都是本工程按期完成施工任务的主要环节。本工程的施工部署原则如下：

1.1.1. 管理组织力量投入

选调优秀管理人员组成本工程现场项目部，对该工程施工实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能。
1.1.2. 保证充足的劳动力投入
保证充足的劳动力投入，我公司管理人员和作业工人配备充足，在工程施工时，各工种的工序搭接在时间和空间上要做到合理紧凑，保证满足施工的需要。

1.1.3. 保证周转材料、施工机械的配备及供应
周转材料、施工机械根据施工机械设备清单、周转材料一览表的要求，及时组织进场。各种施工机械工作要正常，各专业工程协调施工，工程使用的材料供应要及时足够，且通过增大人力、物力、财力的投入，保证整个工程优质、快速、安全、文明地完成。

1.1.4. 采取动态管理
在施工中以总工期为目标，以阶段控制计划为保证，采取动态管理，使施工组织科学化，合理化，确保阶段计划按期或提前完成。

推行全面计划管理，认真编制切实可行的工程总进度计划，运用网络计划技术和相应的周施工作业计划。对每个作业班组下达生产计划任务书，使施工生产上下协调。

利用微机控制全面进度计划，坚持日平衡、周调度，确保月计划的实施，从而保证该工程总体目标的实现。

1.2. 交叉作业与协调措施
本工程特点之一是空调、土建等专业工程需在现场配合施工，大部分管线外露。这些管线的安装定位，油漆工艺与装饰交界面的收口处理，安装工序与装饰工序的合理穿插，交叉作业的合理安排是影响工程效果、成品保护能否做好的关键，为此应制订交叉作业措施，具体做法如下： 

（1）成立交叉作业协调小组，由本项目部邀请各专业公司现场施工技术人，共同制订施工顺序配合表，明确哪个工序在先，哪个工序在后，后一工序何时开始插入，我公司项目部安排专业人员，专门现场跟踪专业协调工作。 

（2）我公司项目部在给下属各班组的施工交底文件中，要特别书面注明本工程与其他专业工程中交叉作业时的配合关系，如哪些地方必须为别的工种提供条件，哪些地方必须与别的工种协调同步作业，哪地方须经本工种同意或准备好以后才允许别的工种开始作业等，都要用书面交代清楚，按确定的顺序实施推进交叉作业协调小组所订策略。

第2节  施工准备

1、 组建工程项目管理部

我公司在本工程成立一个项目部，由曾担任多项大型工程施工的贰级建造师担任项目部的项目经理，调集一批具有“高、精、尖”的管理人员组成项目部。

2、 项目部的建立和施工队伍的选择

项目部要相应配备领导班子和对应的职能岗位，建立健全各项规章制度，在项目部的统一指挥下开展工作，完成各自的生产任务。

施工队伍的选择及各工种人数的配备由项目部根据施工项目及工期要求确定，并签订《工程劳务合同》，实行合同制管理。项目部要组织施工人员学习及培训，以提高业务人员的管理水平和施工人员的实际操作水平。

3、 施工技术准备
施工技术准备的主要内容，可以归纳为以下四个方面：一是组织图纸会审；二是编制开工前的各项方案、措施；三是开展施工测量；四是完成技术、检验机制的建立。其具体内容是：

1．了解建筑物周边的自然环境及地上、地下障碍情况，提出拆除措施。

2．根据建筑物平面轴线并进行建筑物标高控制测量。

3．根据工程施工需要，并进行场区的围蔽设计。

4．根据工程施工需要，进行施工用电设计。
5．根据工程施工需要，进行施工用水设计。

6．进行平面布置和设计，并报有关部门审批后实施。
7．组织图纸会审。
8．组织编制施工组织设计。

9．提供主要材料计划，为物资备料做准备。

4、 施工前期准备
本工程施工前的准备工作非常多，不仅涉及企业内部的方方面面，而且要与社会诸多部门保持密切联系。要派出得力人员对施工前期进行协调、规划，又要尽快与建设方及地方政府、主管部门和相关的协作单位建立密切的联系，以消除施工障碍，疏通施工渠道，提高准备工作效率，为施工创造一个和谐、融洽的内、外部环境，同时也为工程的顺利开工和后续施工生产顺利进行打下良好基础。

4.1. 与建设方和建设方的协调

我公司将向建设方和建设方代表通报工作情况，并与建设方和建设方代表协商工作事项、商定议事规则及程序、确立例会制度。同时，我方还要协助建设方办理开工前的各项审批手续及落实现场施工条件。
4.2. 与社会有关部门的协调

我公司还要积极主动地与当地公安、交通、街道、城管、市政、等部门取得联系，向他们通报情况，听取他们的意见，了解政府及主管部门的最新管理信息，按要求办理相关手续，制定相应的管理制度，使施工行为符合政府及主管部门的管理规定，以取得当地政府及主管部门的支持、信任与配合。

4.3. 施工环境的协调

搞好施工环境的协调，首先要做好施工现场周围环境的调查研究工作，掌握真实情况，增强工作的预见性、针对性和及时性，尽可能减少自然或人为的不利因素对施工的影响，为施工的顺利进行创造条件。

5、 施工现场准备
本招标工程施工前的现场准备工作考虑得是否周到、充分，将对整个施工过程能否顺利进行起到重要的作用。负责施工现场准备的施工人员要深入了解工程情况。

第3章 分部分项的主要施工方案

第一节 主要技术规范

依照设计文件的要求，本工程项目的施工、材料、设备需达到中华人民共和国及省、自治区、直辖市或行业的现行工程建设标准和规范要求。

一、设计主要使用的国家现行规范：

《建筑设计防火规范》GB 50016-2006

《民用建筑设计通则》GB 50352-2005

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005

《高层民用建筑设计防火规范》GB/T 700

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2005年版

《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-90

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006版)

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001(2008版)

《钢结构设计规范》GB 50017-2003

《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018-2002

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2002

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923-88

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24

《碳素钢结构》GB/T 700

《低合金高强度钢结构》GB/T 1591

《热扎H钢和剖分T型钢》GB/T 11263-1998

《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS 24:90

《圆柱头焊钉》GB/ 10433-1989

《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接》GB/ 3632-1995

《栓钉焊接技术规程》CECS 226:2007

《混凝土结构加固设计规范》GB 50367-2006

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004

二、技术适合标准、规范：

《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133-2001

《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2002

《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002

《建筑装饰工程施工及技术质量验收规范》GB 50210-2001

《碳素钢结构》GB/T 700

《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-2005

《建筑硅酮结构密封胶》GB16776-1997

《现场安全文明施工达标规范》

《建筑施工安全检查标准》

三、材质要求：

1.铝合金玻璃幕墙选用铝材、玻璃及雨蓬玻璃选用招标人指定的几种或经考察认可的品牌；干挂石材采用天然大理石石材；密封胶、结构胶、五金件、发泡剂采用投标人投标时与招标人确定的品牌。

2.幕墙钢构件及预埋件采用镀锌，螺栓采用不锈钢螺栓；

保证上述材料规格、厚度、质量符合国家相关标准。所有材料进场时应附该批产品出厂合格证及相关质量证明文件，报审甲方同意后方可施工。

第二节 重点、难点分析和解决方案

一、工程难点

1.1.装修工序多，装修工期短，由于建筑面积大，装修工序多，交叉作业面广，加上本工程要求装饰的艺术水平要求，质量标准要求高，因而在劳动力安排分配方面，施工进度控制方面相对难度较大。因此，对于本工程的施工，其要点在于建立统一的工程指挥系统；合理安排施工资源的调配使用；合理确定每个单项工程和分部分项工程的施工持续时间；明确各主导施工项目之间和穿插施工项目之间的搭接关系；对施工进度实施全过程的动态监控；科学确定施工区域和场地面积，合理组建综合或专业作业队，减少各专业工种之间的交叉作业；合理布置施工机械及各项施工设施，实现以最低能耗获取最大效益的目的。

二、工程重点

2.1.强化施工质量意识，消除常见工程“质量通病”，严格把好每一施工工序关，实事求是地对工程质量负责。

2.2.为保证施工顺利，我司每周召开一次包括配合单位、商家在内的施工配合协调会。保证工程的实施按计划推进，并确保总工期的实现。

2.3.外墙轮廓多,我司为施工安全做想除使用落地双排脚手架外,另增加吊篮形式，保证安全施工。

2.4.由于本工程采用材料量大，建议建设单位提前进行订货样板的确认工作，以利工程顺利进行。

2.5.竣工文件、资料的收集、整理工作必须与工程施工同步进行；确保竣工资料的真实与完整。

2.6.充分理解和吃透设计图纸、技术文件、技术要求。

2.7.运用现代化管理手段，对现场工程进度计划、劳动力、材料、成本等实行有效的控制，加强宏观调控力度，实行动态管理。

2.8.做好半成品及成品的防护措施。

第三节 主要施工方案

一、技术准备

技术准备是施工准备的核心。由于任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故，造成工期延误和经济损失。根据工程的规模和特点，重点从下述几个方面进行技术准备。 

1、 设计图纸是否完整、齐全，以及设计图纸的表述是否符合国家或区域的有关标准、规范的要求。 

2、 设计图纸与设计说明内容上是否一致，以及设计图纸与其各相关部分之间有无矛盾和错误。 

3、 设计图纸与建筑现场在平面尺寸、标高、管线排布等方面是否一致。 

4、 根据设计图纸中的材料、工艺、施工难度，是否能满足工期和质量要求，并制定相应措施。 

5、  编制施工预算及施工图预算，进行工料分析。

二、脚手架

根据工程特点和安全文明施工需要，本工程装饰脚手架形式为：

外墙立面施工主要采用双排落地扣件式钢管脚手架；高度为87.5m；其样板用修补施工采用吊篮脚手架。

脚手架的施工和验收，设计计算及安全管理、各种构、配件的检测，执行中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130—2001）。

1.1.双排落地脚手架的结构构造

结构尺寸为：立杆纵距1.6m

立杆横距1.2m

内立杆距墙0.4m

水平横杆步距1.7m

钢管连墙件2步2跨布置

裙楼脚手架总高度：16.3m(最高处)

塔楼部分4层～屋顶72.2m（标高13.500～85.700m）

1.2.落地式钢管扣件双排脚手架计算：

落地式钢管扣件双排脚手架，根据相关规定要求，高度超过25m时，应对脚手架进行计算。

钢管脚手架的搭设按现场实际情况作出脚手架专项方案，经审批后实施。

1.3.脚手架专项方案按下述要求编制
1、编制依据
（1）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130―2001  J 84―2001（2002年版）
（2）《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99
（3）地质勘察报告
（4）本工程施工图纸
2、脚手架设计
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 30―2001  J 84―2001（2002年版）第3章、第6章：
（1）确定脚手架钢管、扣件、脚手板及连墙件材料；
（2）确定脚手架基本结构尺寸、搭设高度及基础处理方案；
（3）确定脚手架步距、立杆横距、杆件相对位置；
（4）确定剪刀撑的搭设位置及要求；
（5）确定连墙件连接方式、布置间距；
（6）确定上、下施工作业面通道设置方式及位置；
（7）挡脚板的设置。
3、设计计算
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 30―2001  J 84―2001（2002年版）进行计算：
（1）确定并绘制脚手架搭设施工方案图及设计计算简图；
（2）确定脚手架设计荷载（4.1条、4.2条、4.3条）；
（3）立杆基础承载力计算（5.5条）；
（4）纵向、横向水平杆等受弯构件的强度及连接扣件的抗滑承载力计算（5.2条）；
（5）立杆稳定性及立杆段轴向力计算（5.3条）；
（6）连墙件的强度、稳定性和连接强度计算（5.4条）；
（7）模板支架立杆稳定性及立杆段轴向力计算（5.6条）。
4、施工组织与管理
（1）搭设脚手架应由具有相应资质的专业施工队伍施工；确定施工单位时应同时明确技术负责人及专职安全员。
（2）脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。
（3）上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。
5、脚手架施工质量要求及验收
（1）施工准备。
1）单位负责人向架设和使用人员交底；
2）对钢管、扣件、脚手板、安全网等构配件进行检查及验收；
3）清理、平整场地，保证排水畅通。
（2）脚手架地基与基础施工、基础验收、放线定位。
（3）脚手架搭设的进度控制。
（4）脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检查验收方法。
（5）脚手架安全防护做法与要求。
（6）脚手架拆除。
6、脚手架安全管理
依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 30―2001  J 84―2001（2002年版）第9章，制定有针对性的安全措施。
三、幕墙工程施工工艺标准
1、编制依据 
《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—96)； 

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》(CECS127：2001)；

《建筑幕墙》(JG 3035)； 

《玻璃幕墙工程技术规范应用手册》(中国建筑工业出版社出版，陈建东主编)；

《建筑幕墙工程手册》(中国建筑工业出版社出版，赵西安编著)； 

《幕墙工程施工手册》(中国计划出版社)。 

《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133—2001)； 

2、术语 

(1)建筑幕墙 

由金属构架与面板组成的、可相对于主体结构有微小位移的建筑外维护结构。 

 (2)玻璃幕墙 

面板为玻璃的建筑幕墙。 

 (3)明框玻璃幕墙 

金属框架构件显露在面板外表面的有框玻璃幕墙。 

 (4)半隐框玻璃幕墙 

金属框架竖向或横向构件显露在面板外表面的有框玻璃幕墙。 

 (5)隐框玻璃幕墙 

金属框架构件全部不显露在面板外表面的有框玻璃幕墙。 

 (6)全玻幕墙 

由玻璃板和玻璃肋构成的玻璃幕墙。 

 (7)点支承玻璃幕墙

由玻璃面板、点支承装置与支承结构构成的玻璃幕墙。 

 (8)玻璃面板

玻璃幕墙中直接承受外部作用并将其传递给支承结构的玻璃板材。 

 (9)支承装置 

玻璃面板与支承结构或主体结构之间的连接装置。它由连接件和爪件组成。 

 (10)支承结构 

连接支承装置与主体结构和结构体系。 

 (11)组合幕墙 

由玻璃、金属、石材等不同面板组成的建筑幕墙。 

 (12)斜建筑幕墙 

与水平面成大于75o小于90o角的建筑幕墙。 

(13)单元式建筑幕墙 

将面板、横梁、立柱在工厂组装为幕墙单元，以幕墙单元形式在现场完成安装施工的有框幕墙。 

(14)小单元建筑幕墙 

由金属副框、各种单块板材，采用金属挂钩与立柱、横梁连接的可拆装的建筑幕墙。 

 (15)硅酮结构密封胶 

玻璃幕墙中用于玻璃与金属构件、玻璃板与玻璃板、玻璃板与玻璃肋之间结构用的硅酮粘结材料，简称硅酮结构胶。

 (16)硅酮建筑密封胶 

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料，又称耐侯胶。 

 (17)双面胶带

控制结构胶的设计位置和截面尺寸用的双面涂胶的聚胺基甲酸乙脂和聚乙烯低发泡材料。 

(18)双金属腐蚀 

由不同的金属接或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀。 

(19)石材幕墙 

面板为石材（花岗石、大理石等）的建筑幕墙。 

(20)金属幕墙 

面板为金属（铝板等）的建筑幕墙。

 (21)相容性 

黏结密封材料之间或与其他材料接触时，相互不产生有害物理、化学反应的性能。 

3、基本规定 

(1)金属、玻璃、石材幕墙工程必须由具有资质的单位进行二次设计，并出具完整的施工设计文件。 

(2) 金属、玻璃、石材幕墙工程设计不得影响建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体结构改动或增加荷载时，必须由原设计结构单位或具备相应资质的设计单位查有关原始资料，对既有建筑结构的安全性进行检验、确认。 

(3) 金属、玻璃、石材幕墙工程所使用的结构粘结材料是硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑硅酮结构密封胶》的规定。硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。 

(4) 金属、玻璃、石材幕墙的框架与主体结构预埋件的连接，立柱与横梁的连接及幕墙板的安装必须符合设计要求，安装必须牢固。 

(5) 金属、玻璃、石材幕墙工程应由施工单位编制单项施工组织设计。

(6)施工单位应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废气物、噪声、震动等对周围环境造成的污染和危害。 

 (7) 金属、玻璃、石材幕墙工程必须有隐蔽验收记录。 

4、施工准备 

A、技术准备 

 (1)熟悉与审查施工：图纸 

1)审查设计图纸是否完整、齐全。 

2)审查设计图纸与说明书在内容上是否一致，以及设计图纸与其它各组成部分之间有无矛盾和错误。 

3)审查建筑图、结构图与幕墙设计施工图纸在几何尺寸、坐标、标高、说明等方面是否一致，技术要求是否正确。 

4)进行现场检查，确认土建施工质量是否满足幕墙施工的要求。 

5)审查幕墙工程的生产工艺流程和技术要求。 

6)复核幕墙各组件的强度、刚度和稳定性是否满足要求；审查设计图纸中的：工程复杂、施工难度大和技术要求高的幕墙分项，明确现有施工技术水平和管理水平能否满足工期和质量要求，拟采取可行的技术措施加以保证。 

7) 明确工期，分期分批施工或交付使用的顺序和时间；明确工程所用的主要材料、设备的数量、规格、来源和供货日期。

8) 明确建设、设计、土建和施工单位之间的协作、配合关系；明确建设单位可以提供的施工条件。 

 (2)原始资料调查分析

1) 自然条件调查分析：气温、雨、雪、风和雷电及沙尘暴等情况；冬雨季的期限等情况。 

2)技术经济条件调查分析：当地可利用的地方材料状况；甲方供材料状况；地方能源和交通运输状况；地方劳动力和技术水平状况；当地生活供应、教育和医疗卫生状况；当地消防、治安、环保状况等。 

(3)编制施工图预算和施工预算。 

(4)编制施工组织设计。 

(5)分别由设计单位对幕墙施工单位，幕墙施工单位技术人员对安装人员进行技术交底。 

B、材料要求 

(1)外观及质量要求 

1)一般规定 

(A)金属(铝板)、玻璃(6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃)、石材(35厚大理石)幕墙所选用的材料应符合国家现行产品标准的规定，同时应有出厂合格证、质保书及必要的检验报告。 

(B) 金属(铝板)、玻璃(6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃)、石材(35厚大理石)幕墙材料应选用耐气候性的材料，金属材料和零配件除不锈钢外，钢材应进行表面热镀锌处理或采取其他有效防腐措施，铝合金应进行表面阳极氧化处理或其他表面处理。 

(C) 金属(铝板)、玻璃(6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃)、石材(35厚大理石)幕墙的材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。 

(E)硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶必须有与所接触材料的相容性试验报告。橡胶条应有成分分析报告和保质年限证书。 

(G) 金属(铝板)、玻璃(6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃)、石材(35厚大理石)幕墙所使用的低发泡间隔双面胶带，应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—96)的有关规定。 

2)铝合金及铝材材料 

(A)  金属、玻璃、石材幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB/T 5237)中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》(GB 8013)的规定；铝合金的表面处理层厚度和材质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》(GB ／T 5237．2～5237.5)的有关规定。 

 (B)与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合铝合金门窗现行国家标准的规定。 

3)玻璃 

 (A)玻璃幕墙采用6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃的外观质量和性能应符合各种玻璃现行国家标准的规定(如钢化玻璃应符合《钢化玻璃》GB 9963 的规定)。 

 (B)玻璃幕墙采用6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃，除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB 11944 的有关规定外，尚应符合下列要求： 

①玻璃幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空玻璃的密封胶应采用聚硫密封胶和丁基密封腻子；半隐框和隐框幕墙的中空玻璃的密封胶应采用硅酮结构密封胶和丁基密封腻子。 

②玻璃幕墙中空玻璃的干燥剂宜采用专用设备装填。 

 (C)所有幕墙玻璃应进行边缘处理。 

4)钢材 

 (A)  金属、玻璃、石材幕墙采用的不锈钢宜采用奥氏体不锈钢，不锈钢的技术要求应符合现行国家标准的规定。

 (B)  金属、玻璃、石材幕墙采用碳素结构钢和低合金结构钢的技术要求应符合现行国家标准的规定。

 (C)金属、玻璃、石材高度超过40m 时，钢构件宜采用高耐候结构钢，并应在其表面涂刷防腐涂料。

(D)玻璃幕墙采用的标准五金件应符合铝合金门窗标准件现行国家行业标准的规定。 

(E)玻璃幕墙采用的非标准五金件应符合设计要求，并应有出厂合格证。同时应符合现行国家标准《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》(GB ／T 3098．6)和《紧固件机械性能不锈钢螺帽》(GB ／T 3098.5)的规定。 

5)  铝板 

(A)金属幕墙采用的铝合金板材的表面处理层厚度及材质应符合现行行业标准《建筑幕墙》(JG--3055)的有关规定。 

(B)金属幕墙应根据幕墙性能要求，选用铝合金单板(简称铝单板)铝合金板材应达到国家相关标准及设计的要求，并有出厂合格证。 

(C)根据防腐、装饰及建筑物的耐久年限的要求，对铝合金板材(铝单板)表面进行氟碳树脂处理时，应符合下列规定： 

氟碳树脂含量不应低于75％；可采用两道氟碳树脂涂层，其厚度应大于25 μm。 

(D)氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落等现象。

(E)铝单板应符合下列现行国家标准《铝及铝合金轧制板材(GB ／T3880)、《变形铝及铝合金牌号表示方法》 (GB ／T16474)、《变形铝及铝合金状态代号》(GB ／T16475)的规定：幕墙用纯铝单板厚度不应小于2.5mm，高强合金铝单板不应小于2mm： 

6)石材 

(A)幕墙石材选用变质岩(大理石)，石材吸水率见“石材测试报告”。 

(B)大理石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定，其弯曲强度标准值不应小于 8.0MPa。 

(C)石板的表面处理方法应根据环境和用途决定。 

(D)为满足等强度计算的要求，大理石板的选用厚度35mm。 

(E)石材的技术要求应符合现行行业标准的规定： 

(F)石材表面应采用机械进行加工，加工后的表面应用高压水冲洗或用水和刷子清理，严禁用溶剂型的化学清洗剂清洗石材。

7)建筑密封材料 

 (A)玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶；密封胶条应为挤出成型，橡胶块应为压模成型。 

 (B)密封胶条的技术要求应符合国家现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)的规定。 

 (C)玻璃幕墙采用的聚硫密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老化性，并应有低温弹性、低透气性等特点。其性能应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封剂》(JC486)的规定。 

 (D)玻璃幕墙采用的氯丁密封胶性能应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)的规定。 

 (E)玻璃幕墙应采用中性硅酮耐候密封胶，其性能应符合下表的规定。 

         幕墙硅酮耐候密封胶的性能 

	项    目
	性    能

	
	金属幕墙用

	表  干  时  间
	1～1.5h

	流  淌  性
	无  流  淌

	初期固化时间(≥25oC)
	3d

	完全固化时间(相对湿度≥50％，温度 25±2 oC)
	7～14d

	邵  氏  硬  度
	20～30

	极限拉伸强度
	0.11～0.14MPa

	固化后的变位承受能力
	25％≤δ≤50％

	撕  裂  强  度
	3.8N／mm

	施  工  温  度
	5～48 oC

	有  效  期
	9～12 个月


 (F)结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶；硅酮结构密封胶分单组份和双组份，其性能应符合现行国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》(GBl6776)的规定。其性能应符合下表的规定。

结构硅酮密封胶的性能

	项   目
	技术指标

	
	中性双组份
	中性单组份

	有效期
	18 个月
	9～12 个月

	施工温度
	10～30 oC
	5～48 oC

	使  用  温  度
	-48～88℃

	操  作  时  间
	≤30min

	表  干  时  间
	≤3h

	初步固化时间(25℃)
	7d

	完全固化时间
	14～21d

	邵  氏  硬  度
	35～45 度

	粘结拉伸强度(H 型试件)
	≥0.7N／mm2

	延伸率(哑铃型)
	≥100％

	粘结破坏(H 型试件)
	不  允  许

	内聚力(母材)破坏力
	100％

	剥离强度(与玻璃、铝、石材)
	5.6～8.7N／mm(单组份)

	撕裂强度(B 模)
	4.7N／mm

	抗臭氧及紫外线拉伸强度
	不    变

	污染和变色
	无污染、无变色

	耐  热  性
	150℃

	热  失  重
	≤10％

	流  淌  性
	≤2.5mm

	冷  变  形(蠕变)
	不  明  显

	外    观
	无龟裂、无变色

	完全固化后的变位承受能力
	12.5％≤δ≤50％


(G)硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶应有质保年限的保证书，并在有效期内使用。过期的密封胶不得使用。硅酮密封胶接触时必须相容。 

8)低发泡间隔双面胶带 

 (A)根据玻璃幕墙的风荷载、高度和玻璃的大小，可选用低发泡间隔双面胶带。 

 (B)当玻璃幕墙风荷载大于 1.8N ／m2 时，宜选用中等硬度的聚胺基甲酸乙醇低发泡间隔双面胶带。 

 (C)当幕墙风荷载小于或等于 1.8N ／m2 时，宜选用聚乙烯低发泡间隔双面胶带。

9)其他材料 

 (A)玻璃幕墙可采用聚乙烯发泡材料作填充材料，其密度不应小于0.037g /cm。 

 (B)聚乙烯发泡填充材料的性能应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》(JGJ 102—2003)的规定。 

 (C)玻璃幕墙采用6+9A+6双钢化LOW-E中空玻璃，同时应采用铝箔或塑料薄膜包装的复合材料，作为防水和防潮材料。 

 (D)在不同金属材料之间，除不锈钢外应加设耐热的硬质有机材料垫片。玻璃幕墙立柱与横梁之间的连接处，宜加设橡胶片，或留出 1mm孔隙。 

(2)主要材料主要性能试验方法： 

1)不锈钢和钢材主要性能试验方法应符合现行国家标准的规定： 

2)密封胶条主要性能试验方法应符合现行国家标准的规定： 

3)石材的主要性能试验方法应符合现行国家标准的规定： 

5、主要机具设备 

双头切割机、单头切割机、冲床、铣床、钻床、锣榫机、组角机、打胶机、玻璃磨边机、空压机、电焊机、水准仪、经纬仪、胶枪、玻璃吸盘等。 

6、作业条件 

 (1)主体结构完工，并达到施工验收规范的要求，现场清理干净，幕墙安装应在二次装修之前进行。 

 (2)可能对幕墙施工环境造成严重污染的分项工程应安排在幕墙施工前进行。 

 (3)应有土建移交的控制线和基准线。 

 (4)幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。 

 (5)垂直运输设备(施工电梯)安设就位。 

 (6)脚手架等操作平台搭设就位。 

 (7)幕墙的构件和附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求。

 (8)施工前应编制施工组织设计。 

7、材料和质量的关键要求 

1）材料的关键要求 

(1)玻璃、金属、石材幕墙工程中使用的材料必须具备相应的出厂合格证、质保书和检验报告。 

(2) 玻璃、金属、石材幕墙工程中使用的铝合金型材，其壁厚、膜厚、硬度和表面质量必须达到设计及规范要求。 

    (3) 玻璃、金属、石材幕墙工程中使用的钢材，其壁厚、长度、表面涂层厚度和表面质量必须达到设计及规范要求。 

 (4)玻璃幕墙工程中使用的玻璃，其品种型号、厚度、外观质量、边缘处理必须达到设计及规范要求。 

 (5)金属幕墙工程中使用的面材，其壁厚、膜度、板材尺寸、外观质量必须达到设计及规范要求。 

 (6)石材幕墙工程中使用的面材，其厚度、板材尺寸、外观质量等必须达到设计及规范要求。 

 (7)玻璃幕墙工程中使用的硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶及密封材料，其相容性、粘结拉伸性能、固化程度必须达到设计及规范要求。 

2）技术关键要求 

 (1)安装前对构件加工精度进行检验，检验合格后方可进行上墙安装； 

 (2)安装前作好施工准备工作，保证安装工作顺利进行；

 (3)预埋件安装必须符合设计要求，安装牢固，严禁歪、斜、倾。安装位置偏差控制在允许范围以内。 

 (4)严格控制放线精度； 

 (5)幕墙立柱与横梁安装应严格控制水平、垂直度以及对角线长度，在安装过程中应反复检查，达到要求后方可进行玻璃的安装； 

 (6)玻璃、金属板、石材安装时，应拉线控制相邻玻璃面的水平度、垂直度及大面平整度；用木模板控制缝隙宽度，如有误差应均分在每一条缝隙中，防止误差积累。 

 (7)进行密封工作前应对密封面进行清扫，并在胶缝两侧的玻璃上粘贴保护胶带，防止注胶时污染周围的玻璃面；注胶应均匀、密实、饱满，胶缝表面应光滑；同时应注意注胶方法，防止产生气泡，避免浪费； 

 (8)清扫时应选用合适的清洗溶剂，清扫工具禁止使用金属物品，以防止擦伤玻璃或构件表面。 

3）质量关键要求 

A、施工过程中质量控制要点如下： 

 (1)预埋件和锚固件：位置；施工精度；固定状态；有无变形、生锈；防锈涂料是否完好。 

 (2)连接件：安装部位；加工精度；固定状态；防锈处理；垫片是否安放完毕。 

 (3)构件安装：安装部位；加工精度，安装后横平竖直、大面平整；螺栓、铆钉安装固定；外观：色调、色差、污染、划痕；功能：雨水泄水通路、密封状态；防锈处理。 

 (4)五金件安装：安装部位；加工精度；固定状态；外观。

 (5)金属板安装：安装部位；安装精度；水平及垂直度；大面平整度。 

 (6)石板安装：安装部位；安装精度；水平及垂直度；大面平整度。 

 (7)密封胶嵌缝：注胶有无遗漏；施工状态；胶缝品质、形状、气泡；外观、色泽；周边污染。 

 (8)安装后幕墙应进行气密性、水密性及风压性能试验，并达到设计及规范要求。 

 (9)清洁：清洗溶剂是否符合要求；有无遗漏未清洗的部分；有无残 留物。 

B、职业健康安全关键要求 

 (1)严禁使用过期或不合格的硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶以及其他密封材料。 

 (2)施工过程中应做好安全技术交底，劳保工具应配备齐全(如手套、口罩、安全帽及安全带等)。 

 (3)施工机具在使用前必须进行严格检验。 

 (4)在高层建筑幕墙安装与上部结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出 3m  以上的防护装置。建筑在地面上 3m 左右，应搭设挑出6m 的水平安全网。 

 (5)应注意防止密封材料在使用时产生溶剂中毒。 

 (6)作好施工现场及材料堆场、仓库等的防火工作，并安排专门的仓库保管员。 

C、环境关键要求

(1)组合构件装配一般在生产车间进行，以避免受到天气及工地灰尘等的影响。 

 (2)在现场进行装配时，应避免在大风、高温、高湿的天气下以及灰尘较多的区域里进行。 

 (3)材料及构件的堆放及保管场所应根据保管办法选择合理的场地或仓库。 

 (4)幕墙的注胶密封作业必须在合适的温度及湿度条件下进行。 

8、加工工艺 

1）构件的加工制作 

 A、型材加工精度要求 

（1)截面尺寸精度 

 (A)截面尺寸允许偏差应符合下表要求。 

	项   目
	允  许 偏  差

	直  角  截  料
	长度尺寸 L
	1.0mm

	
	端头尺寸 a
	10′

	斜  角  截  料
	长度尺寸 L
	1.0mm

	
	端头尺寸 a
	15′


 (B)截料端头不应有明显加工变形，毛刺不大于0．2mm。 

 (C)孔位允许偏差 0.5mm，孔距允许偏差 0.5mm，累计偏差不大于1.0mm。

(D)铆钉用通孔应符合GBl521 的规定。 

 (E)沉头螺钉用沉孔应符合GBl522 的规定。 

 (F)圆柱头、螺栓用沉孔应符合GBl523 的规定。 

 (G)螺丝孔的加工应符合设计要求。 

（2)铝型材槽、豁、榫的加工应符合下列规定： 

构件铣槽尺寸允许偏差应符合下表的要求。

	项    目
	长度a
	宽度b
	中心线位置c

	偏    差
	-0.0，+0.5
	-0.0，+0.5
	±0.5


(B)构件铣豁尺寸允许偏差应符合下表的要求。 

	项    目
	豁口长度a
	豁口宽度b
	中心线位置c

	偏    差
	-0.0，+0.5
	-0.0，+0.5
	±0.5



(C)构件铣榫尺寸允许偏差应符合下表的要求。 

	项    目
	榫长a
	榫宽b
	中心线位置c

	偏    差
	-0.0，-0.5
	-0.0，-0.5
	±0.5


（3)幕墙构件装配精度 

 (A)构件装配尺寸偏差应符合下表的规定。 

	项    目
	构件长度
	允许偏差

	槽口尺寸
	≤2000
	±1．5

	
	>2000
	±2．0

	构件对边尺寸
	≤2000
	≤2．0

	
	>2000
	≤3．0

	构件对角尺寸
	≤2000
	≤2．0

	
	>2000
	≤3．5


 (B)各相邻构件装配间隙及同一平面高低偏差应符合下表的要求。 

	项    目
	允  许  偏  差

	装配间隙
	≤0．4

	同一平面高低差
	≤0．4


4)铝型材装配应牢固，各连接间隙要进行可靠的密封处理。连接采用的自攻螺丝应采用不锈钢制造。螺丝不宜尖部突出框槽内，以防局部挤压玻璃而使玻璃破裂。 

2）钢构件加工 

（1)钢构件加工及表面防锈处理应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205—2002)的有关规定。 

（2)钢构件焊接、螺栓连接应符合国家现行标准《钢结构设计规范》(GB    50017-2003)及《建筑钢结构焊接规程》(JGJ 81—2002)的有关规定。 

3）玻璃的加工 

A、一般要求 

  钢化玻璃不允许在现场切割，而应按设计尺寸在工厂进行。钢化的热处理必须在玻璃切割、钻孔、挖槽等加工完毕后进行。 

B、玻璃切割后，切断面边缘不应有明显的缺陷，玻璃均应进行边缘处理(倒棱、倒角、磨边)，以防止应力集中而发生破裂。 

C、玻璃开孔 

为防止玻璃碎裂，在玻璃上钻孔时，其尺寸应符合下列要求。 

（1)圆孔直径不小于板厚，不小于5mm；孔边至板边距离不小于圆孔直径，也不小于 30mm。 

（2)方孔孔宽不小于25mm；孔边至板边距离不小于孔宽和板厚之和；角部倒圆半径不小于2.5mm。 

D、边缘切口 

边缘加工切口，其尺寸应符合下列要求： 

（1)角部切口边长不大于玻璃短边长度的四分之一；角部倒圆半径不小于2.5mm。 

（2)边缘切口深度不大于板短边长度的八分之一；切口宽度不大于 2倍切口深度，切口边到板边距离不小于 10 倍板厚；角部倒圆半径不小于2.5mm。 

（3)边缘处理

经过切割的玻璃边缘会留下无数细小的伤痕和微裂缝，如不处理，会因为外力和温度变化而开裂，使玻璃破坏。因此切割后的玻璃要进行粗磨、细磨和精磨等不同程度的边缘处理。 

E、玻璃槽口与玻璃或保温板的配合尺寸应符合下列要求： 

中空玻璃与槽口的配合尺寸应符合下表的要求。

	中空玻璃
	a
	b
	c

	
	
	
	下  边
	上  边
	侧  边

	6+9a+6
	≥5
	≥17
	≥7
	≥5
	≥5


F、全玻璃幕墙的加工组装应符合下列要求： 

（1)玻璃边缘应进行处理，其加工精度应符合设计要求； 

（2)高度超过下表规定的玻璃应悬挂在主体结构上。 

	厚度 t(mm)
	10，  12
	15
	19

	最大高度 H(mm)
	4
	5
	6


G、注胶(半隐框) 

一般规定 

（1)应设置专门的注胶间，要求清洁、无尘、无火种、通风良好，并备置必要的设备，使室内温度应控制在 15～27℃之间(中性双组分结构硅酮密封胶施工温度宜控制在 15～27℃之间，中性单组分结构硅酮密封胶施工温度可控制在 5～48℃之间)相对湿度控制在35％～75％之间。注胶操作者和须接受专门的注胶培训，并经实际操作考核合格，方可持证上岗操作。严禁使用过期的结构硅酮密封胶；未做相容性试验者，严禁使用，且全部检验参数合格的结构硅酮密封胶方可使用。 

（2)相容性试验和粘结力 

   试验事先进行。 

（3)严格按标准、规范、设计图纸及工艺规程的要求，采用清洁剂、清洁用布、保护带等辅助材料。 

H、注胶处基材的清洁 

（1)清洁是保证隐框幕墙玻璃与铝型材粘结力的关键工序，也是隐框玻璃幕墙安全性、可靠性的主要技术指标之一；所有与注胶处有关的施工表面都必须清洗，保持清洁、无灰、无污、无油、干燥。 

（2)注胶处基材的清洁，对于非油性污染物，通常采用异丙醇溶剂(50％异丙醇：水=1：1)；对于污染物，通常采用二甲苯溶剂，、清洁布应采用干净、柔软、不脱毛的白色或原色棉布。清洁时，必须将清洁剂倒在清洁布上，不得将布蘸人盛放清洁剂的容器，以免造成整个溶剂的污染。 

（3)清洁时，采用“两次擦”工艺进行清洁。即用带溶剂的布顺一方向擦拭后，用另一块干净的布在溶剂挥发前擦去未挥发的溶剂、松散物、尘埃、油渍和其他赃物，第二块布脏后应立即更换。 

（4)清洁后，已清洁的部分决不允许再与手或其他污染源接触，否则要重新清洁，特别是在搬运、移动和粘贴双面胶条时一定注意。同时，清洁后的基材要求必须在 15～30min 内进行注胶，否则要进行第二次清洁。 

L、双面胶条的粘贴 

（1)双面胶条的粘贴环境应保持清洁、无灰、无污，粘贴前应核对双面胶条的规格、厚度，双面胶条厚度一般要比注胶胶缝厚度大于 1mm，这是因为玻璃放上后，双面胶条要被压缩 10％。 

（2)按设汁图纸确认铝框尺寸形状后，按图纸要求在铝框上正确位置粘贴双面胶条，粘贴时，铝框的位置最好用专用的夹具固定。 

（3)粘贴双面胶条时，应使胶条保持直线，用力按下胶条紧贴铝框，但手不可触及铝型材的粘胶面，在放上玻璃之前，不要撕掉胶条的隔离纸，以防止胶条的另一粘胶面被污染。

（4)按设计图纸确认铝框的尺寸形状与玻璃的尺寸无误后，将玻璃放到胶条上一次成功定位，不得来回移动玻璃，否则玻璃上的不干胶沾在玻璃上，将难以保证注胶后结构硅酮密封胶粘结牢固性，如果万一不干胶粘到已清洁的玻璃面上，应重新清洁。 

（5)玻璃与铝框的定位误差应小于±1.0mm，安装玻璃时，注意玻璃镀膜面的位置是否按设计要求正确放置。 

（6)玻璃固定好后，及时将玻璃铝框组件移至注胶间，并对其形状尺寸进行最后校正，摆放时应保证玻璃面的平整，不得有玻璃弯曲现象。 

M、混胶与检验 

（1)常用硅酮结构密封胶有单组分和双组分两种类型。单组分在出厂时已配制完毕，灌装在塑料筒内，可直接使用，但由于从出厂到使用中间环节多，有效期相对较短，局限性较大，一般最常用的是双组分，双组分由基剂和固化剂组成，分装在铁桶中，使用时再混合。 

（2)双组分结构胶在玻璃幕墙制作工厂注胶间进行混胶，固化剂和基剂的比例必须按有关规定，并注意是体积比还是重量比。 

（3)双组分硅酮密封胶应采用专用的双组分打胶机进行混胶，混胶时，应先按打胶机的说明清洗打胶机，调整好注胶嘴，然后按规定的混合比装上双组分密封胶进行充分地混合。 

（4)为控制好密封胶的混合情况，在每次混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样，及时检查密封胶的混合情况，并做好当班记录。 

（5)蝴蝶试验是混合好的胶挤在一张白纸上，胶堆直径约 20mm，厚约 15mm，将纸折叠，折叠线通过胶堆中心，然后挤压胶堆至 3～4mm厚，摊开白纸，可见堆成 8 字形蝴蝶状。如果打开白纸后发现有白色斑点、白色条纹，则说明结构胶还没有充分混合，不能注胶，一直到颜色均匀、充分混合才能注胶，在混胶全过程中都要将蝴蝶试样编号记录。 

（6)胶杯试样是用来检查双组分密封胶基剂与固化剂的混合比的。在一小杯中装人3 ／4 深度混合后的胶，插入一根小棒或一根小压舌板，每5min 抽一次棒，记录每一次抽棒时间，一直到胶被扯断为止，此时间为扯断时间；正常的扯断时间为 20～45min，混胶中应调整基剂和固化剂的比例，使扯断时间在上述范围内。 

N、注胶 

（1)注胶前应认真检查、核对密封胶是否过期，所用密封胶牌号是否与设计图纸相符，玻璃、铝框是否与设计图纸一致，铝框、玻璃、双面粘胶条等是否通过相容性试验，注胶施工环境是否符合规定。 

（2)隐框玻璃幕墙的结构胶必须用机械注胶，注胶要按顺序进行，以排走注胶空隙内的空气；注胶枪枪嘴应插入适当深度，使密封胶连续、均匀、饱满地注入到注胶空隙内，不允许出现气泡；在按合处应调整压力保证该处有足够的密封胶。 

（3)在注胶过程中要注意密封胶的颜色变化，以判断密封胶的混合比的变化，一旦密封胶的混合比发生变化，应立即停机检修，并应将变化部位的胶体割去，补上合格的密封胶。 

（4)注胶后要用刮刀压平、刮去多余的密封胶，并修整其外露表面，使表面平整、光滑，缝内无气泡，压平和修整的：工作必须在所允许的施工时间内进行，一般在 10～20min以内。

（5)对注胶和刮胶过程中可能导致铝框、玻璃污染的部位，应贴纸基粘胶带进行保护；刮胶完后应立即将纸基粘胶带除去。 

（6)对于需要补填密封胶的部位，应清洁干净并在允许的时间内及时填补，填补后仍要刮平、修整。 

（7)进行注胶时应及时做好注胶记录，记录应包括如下内容： 

O、注胶日期 

结构胶的型号、大小桶的批号、桶号 

双面胶带的规格 

清洗剂规格、产地、领用时间 

注胶班组负责人、注胶人、清洗人姓名 

工程名称、组件图号、规格、数量 

P、静置与养护 

（1)注完胶的玻璃组件应及时静置，静置养护场地要求：温度为 10～ 30℃，相对湿度为65％～75％、无油污、无大量灰尘，否则会影响其固化效果。 

（2)双组分结构胶静置 3～5d 后，单组分结构胶静置7d 后才能运输，所以要准备足够面积的静置场地。 

（3)玻璃组件的静置可采用架子或地面叠放，当大批量制作时以叠放为多，叠放时应符合下列要求： 

玻璃面积≤2m  每垛堆放不得超过 8 块；玻璃面积≥2m  每垛堆放不得超过6 块。如为中空玻璃则数量减半，特殊情况需另行处理。 

（4)叠放时每块之间需均匀放置四个等边立方体垫块，垫块可采用泡沫塑料或其他弹性材料，其尺寸偏差不得大于 0.5mm，以免使玻璃不平而压碎。 

（5)未完全固化的玻璃组件不能搬运，以免粘结力下降；完全固化后，玻璃组件可装箱运至安装现场，但还需要在安装现场放置 10d 左右，使总的养护期达到 14～21d，达到结构密封胶的粘结强度后方可安装上墙。 

（6)注胶后的成品玻璃组件应抽样作切胶检验，以进行检验粘接牢固性的剥离试验和判断固化程度的切开试验；切胶检验应在养护4d 后至耐候密封胶打胶前进行，抽样方法如下：100 樘以内抽两件；超过 100 樘加抽 1 件，每组胶抽查不得少于 3 件。 

（7)按以上抽样方法抽检，如剥离试验和切开试验有一件不合格，则加倍抽检，如仍有一件不合格，则此批产品视为不合格，不得出厂安装使用。 

（8)注胶后的成品玻璃组件可采用剥离试验结构密封胶的粘结牢固性。试验时先将玻璃和双面胶条从铝框上拆除，拆除时最好使玻璃和铝框上各粘拉一段密封胶，检验时分别用刀在密封胶中间导切开 50mm，再用手拉住胶条的切口向后撕扯，如果沿胶体中撕开则为合格，反之，如果在玻璃或铝材表面剥离，而胶体未破坏则说明结构密封胶粘结力不足或玻璃、铝材镀膜层不合格，成品玻璃组件不合格。 

（9)切开试验可与剥离试验同时进行，切开密封胶的同时注意观察切口胶体表面，表面如果闪闪发光，非常平滑，说明胶未固化，反之，表画平整、颜色发暗，则说明已完全固化，可以搬运安装施工。

4）铝单板加工制作

A、铝单板的加工 

铝单板的加工应在洁净的专门车间中进行，加工的工序主要为铝板裁切、刨沟和固定。 

（1)加工前注意事项： 

 (A)板材储存时应以 10o内倾斜放置，底板需用厚木板垫底，厚板可以水平叠放。 

 (B)搬运时需两人取放，将板面朝上，切勿推拉，以防擦伤。 

 (C)如果手工裁切，在裁切前先将工作台清理干净，以免板材受损。 

 (D)板材上切勿放置重物或践踏，以防产生弯曲或凹陷的现象。 

B、铝单板裁切。铝单板加工的第一道工序是板材的裁切。板材的裁切可用剪床、电锯、圆盘锯、手提电锯等工具按照设计要求加工出所需尺寸。铝单板加工允许偏差应符合金属板材加工允许偏差的规定。 

C、铝板与副框和加强筋的固定。 

(A)铝板与副框和加强筋的固定。板材边缘弯折以后，就要同副框固定成形，同时根据板材的性质及具体分格尺寸的要求，在板材背面适当的位置设置加强筋。可采用铝合金方管，铝角材或槽铝作为加强筋。加强筋的数量要根据设计确定。 

 (B)副框与板材的侧面可用抽芯铝铆钉紧固，抽钉间距应在 200mm左右。

①板的正面与副框的接触面间不宜用铆钉紧固，用结构胶粘接或双面胶带粘结。 

②转角处要用角码将两根副框连接牢固。 

③加强筋(铝方管)与副框间也要用角码连接牢固，加强筋与板材间要用结构胶或用双面胶带粘接牢固。 

(C)副框常用形状及铝塑板与副框的组合。组装时应将每块板的打孔、切口等外露的聚乙烯塑料及角缝，用中性硅碉密封胶密封，防止渗水。 

5）石板加工制作 

A、加工石板应符合下列规定： 

（1)石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷；其他部位崩边不大于5mm×20mm，或缺角不大于20mm 时可修补后使用，但每层修补的石板块数不应大于2 ％，且宜用于不明显部位； 

（2)石板的长度、宽度、厚度、直角、异形角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石板的外形尺寸均应符合设计要求； 

（3)石板外表面的色泽应符合设计要求，花纹图案应按样板检查，不得有明显色差； 

（4)石板的编号应同设计一致，不得因加工造成混乱； 

（5)石板应结合其组合形式，并应确定工程中使用的基本形式后进行加工；

（6)石板加工尺寸允许偏差应符合现行行业标准《天然大理石建筑板材》(JC205)的有关规定中一等品要求。 

B、短槽式安装的石板加工应符合下列规定： 

（1)每块石板上下边应各开两个短平槽，短平槽长度不应小于100mm，在有效长度内槽深度不宜小于 15mm；开槽宽度宜为 6mm 或 7mm；不锈钢连接板厚度不宜小于 3.0mm，铝合金连接板厚度不宜小于4.0mm；弧形槽的有效长度不应小于 80mm。 

（2)两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的 3 倍且不应小于85mm，也不应大于 180mm； 

（3)石板开槽后不得有损坏或崩裂现象，槽口应打磨成45°倒角，槽内应光滑、洁净。

C、石板的转角宜采用不锈钢支撑件或铝合金型材专用组装，并应符合下列规定： 

（1)当采用不锈钢支撑件组装时，不锈钢支撑件的厚度不应小于3mm； 

（2) 当采用铝合金型材专用件组装时，铝合金型材壁厚不应小于4.5mm，连接部位的壁厚不应小于5mm。 

D、单元石板幕墙的加工组装应符合下列规定： 

（1)有保温要求的全石板幕墙单元，应将石板、保温材料按设计要求进行组装； 

（2)有可视部分的混合幕墙单元，应将玻璃板、石板、保温材料按设计要求组装； 

（3)幕墙单元内石板之间可采用铝合金 T 形连接件连接；T 形连接件的厚度应根据石板的尺寸及重量经计算后确定，且其最小厚度不应小于4.0mm； 

（4)幕墙单元内，边部石板与金属框架的连接，可采用铝合金 L 形连接，其厚度应根据石板的尺寸及重量经计算后确定，且其最小厚度不应小于4.0mm； 

E、石板经切割或开槽等工序后均应将石屑用水冲干净，石板与不锈钢挂件间应采用石材专用结构胶黏结。 

F、已加工好的石板应存放于通风良好的仓库内，其角度不应小于85°。 

四、玻璃幕墙施工工艺

1、玻璃幕墙工艺流程 

复检基础尺寸安装预埋件→调整预埋件→放线→检查放线精度→安装连接铁件→质量检查→安装龙骨→质量检查→安装防火材料→质量检查→安装玻璃块→质量检查→密封→清扫→全面综合检查→竣工交付  

2、操作工艺 

(1)安装施工准备 

1)编制材料、制品、机具的详细进场计划； 

2)落实各项需用汁划； 

3)编制施工进度计划； 

4)做好技术交底工作； 

5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件； 

6)构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施； 

7)构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。 

(2)预埋件安装 

1)按照土建进度，从下向上分段安装预埋件； 

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位； 

3)检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件； 

4)安装预埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时预埋件位移，控制好埋件表面的水平或垂直，防止出现歪、斜、倾等。

5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件的位置与设计位置偏差不应大于20mm。 

(3)施工测量放线 

1)复查由甲方与土建方移交的基准线。 

2)放标准线：在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查；在放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定基准线。 

3)以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记。 

4)分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件补救处理。 

5)最后，用Φ0.5～1.0mm 的钢丝在单幅幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽，应每间隔20m 设 1 支点，以防钢丝下垂)，垂直钢丝应间隔20m 拉一根。 

6)注意事项： 

放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解，应防止误差积累； 

放线时，应考虑好与其他装饰面的接口； 

拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉； 

应严格按照图纸放线；控制重点为：基准线。 

(4)半隐框及明框玻璃幕墙安装工艺 

(A)过渡件的焊接：经检查，埋件安装合格后，可进行过渡件的焊接施工：

(B)焊接时，过渡件的位置一定要与墨线对准； 

(C)应先将同水平位置两侧的过渡件点焊，并进行检查； 

(D)再将中间的各个过渡件点焊上，检查合格后，进行满焊或段焊； 

(E)控制重点：水平位置及垂直度； 

(F)焊接作业注意事项： 

 eq \o\ac(○,1)焊接作业顺序 清理、确认焊接位置→焊接→除掉焊渣→检查焊接质量→防锈处理 

②用规定的焊接设备、材料，操作人员必须持焊工证上岗； 

③焊接现场的安全、防火工作； 

④严格按照设计要求进行焊接，要求焊缝均匀，无假焊、虚焊、夹渣； 

⑤防锈处理要及时，彻底。 

2)玻璃幕墙铝龙骨安装： 

 (A)将加工完成的立柱按编号分层次搬运到各部位，临时堆放。堆放时应用木块垫好，防止碰伤表面； 

 (B)将立柱从上至下或从下至上逐层上墙，安装就位； 

 (C)根据水平钢丝，将每根立柱的水平标高位置调整好，稍紧连接件螺栓； 

 (D)再调整进出、左右位置，检查是否符合设计分格尺寸及进出位置，如有偏差应及时调整，不能让偏差集中在某一个点上。经检查合格后，拧紧螺帽；

(E)当调整完毕，整体检查合格后，将连接铁件与过渡件、螺帽与垫片间均采用段焊、点焊焊接，及时消除焊渣，做好防锈处理； 

 (F)安装横龙骨时水平方向应拉线，并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整，连接不能有松动，横梁和立柱之间垫片或间隙符合设计要求； 

 (G)注意事项： 

①立柱与连接铁件之间要垫胶垫； 

②因立柱料比较重，应轻拿轻放，防止碰撞、划伤； 

③挂料时，应将螺帽拧紧，以防脱落而掉下去；

④调整完以后，要将避雷铜导线接好。 

3)防火材料安装： 

 (A)龙骨安装完毕，可进行防火材料的安装； 

 (B)安装时应按图纸要求，先将防火镀锌钢板固定(用螺丝或射钉)，要求牢固可靠，并注意板的接口； 

 (C)然后铺防火棉，安装时注意防火棉的厚度和均匀度，保证与龙骨料接口处的饱满，且不能挤压，以免影响面材； 

 (D)最后进行顶部封口处理即安装封口板； 

 (E)安装过程中要注意对玻璃、铝板、铝材等成品的保护，以及内装饰的保护， 

4)玻璃安装 

 (A)安装前应将铁件或钢架、立柱、避雷、保温、防锈全部检查一遍，合格后再将相应规格的面材搬人就位，然后自上而下进行安装； 

（B）安装过程中用拉线控制相邻玻璃面的平整度和板缝的水平、垂直度，用木板模块控制缝的宽度；

(C)安装时，应先就位，临时固定，然后拉线调整； 

 (D)安装过程中，如缝宽有误差，应均分在每条胶缝中，防止误差积累在某一条缝中或某一块面材上。 

 (5)密封 

1)密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去，保持密封面干燥； 

2)贴防护纸胶带：为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直； 

3)注胶：注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费； 

4)胶缝修整：注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅； 

5)清除纸胶带：胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并注意撕下的胶带不要污染玻璃面或铝板面；及时清理粘在施工表面上的胶痕。 

 (6)清扫 

 (A)清扫时先用浸泡过中性溶剂(5 ％水溶液) 的湿纱布将污物等擦去，然后再用干纱布擦干净； 

 (B)清扫灰浆、胶带残留物时，可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去； 

 (C)禁止使用金属清扫工具，更不得使用粘有砂子、金属屑的工具； 

(D)禁止使用酸性或碱性洗剂

 (7)竣工交付：

  1)先自检，然后上报甲方竣工资料； 

2)在甲方组织下，验收、竣工交付； 

3)办理相关竣工手续。 

以上工序完成后，此工序进入保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满足用户要求，及时进行维修处理。 

3、玻璃幕墙安装工程质量程序控制

[image: image3.wmf] 

进行日常质量管理，负责组织协调督

促、检查和综合各部门各级质量活动并

进行质量反馈
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4、玻璃幕墙安装施工注意事项 
 (1)玻璃幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整，不得积累。 

 (2)对高层建筑的测量应在风力不大于4 级情况下进行，每天应定时对玻璃幕墙的垂直及立柱位置进行校核。 

 (3)应先将立柱与连接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定，立柱安装标高偏差不应大于 3mm。轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm。 

 (4)相邻两根立柱安装标高偏差不应大于3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于 5mm；相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。 

 (5)可将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置加以连接，并应安装牢固，其接缝应严密。也可采用端部留出1mm 孔隙，注入密封胶。 

 (6)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于 1mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于 35m  时，不应大于 5mm；当一幅幕墙宽度大于或等于35m 时，不应大于7mm。

(7)同一层横梁安装应由下向上进行。当安装完一层高度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。 

 (8)有热工要求的幕墙，保温部分从内向外安装，当采用内衬板时，四周应套装弹性橡胶密封条，内衬板与构件接缝应严密；内衬板就位后，应进行密封处理。 

 (9)固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。 

 (10)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。 

 (11)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。 

 (12)玻璃幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固。玻璃幕墙安装的临时螺栓等在构成件安装就位、调整、紧固后应及时拆涂。 

 (13)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。 

 (14)除不锈钢外，不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。 

 (15)玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外。 

 (16)玻璃与构件不准直接接触，玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙，每块玻璃下部应设不少于二块弹性定位垫块；垫块的宽与槽口宽度相同，长度不应小于 100mm；玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求。 

 (17)玻璃四周橡胶条应按规定型号选用，镶嵌应平整，橡胶条长度成预定的设计角度，并用粘结剂粘牢固后嵌入槽内。

(18)玻璃幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。 

 (19)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合下表的规定 

幕墙安装允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)
	检查方法

	竖缝及墙画垂自度
	幕墙高度(H)(m)
	≤10
	激光经纬仪或经纬仪

	
	H≤30
	
	

	
	60≤H>30
	≤15
	

	
	90≤H >60
	≤20
	

	
	H>90
	≤25
	

	幕墙平面度
	≤2．5
	2m 靠尺、钢板尺

	竖缝直线度
	≤2．5
	2m 靠尺、钢板尺

	横缝直线度
	≤2．5
	2m 靠尺、钢板尺

	缝宽度(与设计值比较)
	+9
	卡    尺

	两相邻面板之间接缝高低差
	≤1．0
	深  度  尺


(20)单元幕墙安装允许偏差应除应符合上表的规定外，尚应符合下表规定。 

	项    目
	允许偏差
	检查方法

	同层单元组件标高
	宽度小于或等于 35m
	≤3．0
	激光经纬仪或经纬仪

	相邻两组件面板表面高低差
	≤1．0
	深  度  尺

	两组件对插什接缝搭接长度(与设计值比)
	±1．0
	卡    尺

	两组件对插件距槽底距离(与没计值比)
	±1．0
	卡    尺


(21)铝合金装饰压板应符合设计要求，表面应平整，色彩应一致，不得有肉眼可见的变形、波纹和凹凸不平，接缝应均匀严密。 

(22)玻璃幕墙的施工过程中应分层进行防水渗漏性能检查。 

(23)有框幕墙耐候硅酮密封胶的施工厚度应大于 3.5mm；施工宽度不应小于施工厚度的两倍；较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 

(24)耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结。 

(25)玻璃幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收：

1)构件与主体结构的连接节点的安装。 

2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。 

3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。 

4)幕墙防雷接地节点的安装。 

5)防火材料和隔烟层的安装。

6)其他带有隐蔽性质的项目。 

5、质量标准 

A、材料检验 

 (1)一般规定 

1)材料现场的检验，应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取 3％且不少于5 件。 

2)玻璃幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。 

 (2)铝合金型材 

玻璃幕墙工程使用的铝合金型材，应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 

1)主控项目 

 (A)型材壁厚的检验，应采用分辨率为 0.5mm  的游标卡尺或分辨率为0.1mm 的金属测仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5个，取最小值，用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值应符合设计要求。

(B)检验膜厚，应采用分辨率为0.5/ μ个的膜厚检测仪检测，每个杆件在装饰面不同部位的测点不少于 5 个，同一测点应测量 5 次，取平均值，修约整数。铝合金型材膜厚的检验指标，应符合下列规定： 

①阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于 15μ，最小膜厚不应小于 12μ。 

②粉末静电喷涂层厚度平均值不应小于 60μ，其局部厚度不应大于120μ，且不应小于40μ。 

③电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21μ。 

④氟碳喷涂层平均厚度不应小于 30μ，小最小局部厚度不应小于25μ。 

 (C)硬度的检验，应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度，测量前，型材表面的涂层应清洁干净，测点不应少于 3 个，并应以至少 3 点的测值取平均值，修约0.5 个单位值。 

2)一般项目 

型材表面质量的检验，应在自然散射光条件下目测检查，并应符合下列规定： 

①型材表面应清洁，色泽应均匀。 

②型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、电灼伤、流痕、发粘以及膜(涂)层脱落、毛刺等缺陷存在。 

3)质量保证资料 

 (A)型材产品合格证、年限质量保证书。 

 (B)型材的力学性能检验报告。

 (3)钢材

玻璃幕墙工程所使用的钢材，应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。 

1)主控项目 

 (A)钢材厚度的检验，应采用分辨率为 0.5mm  的游标卡尺或分辨率为0.1mm 的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5 个并取最小值。 

 (B)钢材长度检验，应采用分度值为 1mm 的钢卷尺两侧测量，结果应符合设计要求。 

 (C)保护膜厚的检验，应采用分辨率为 0.5μ的膜厚检测仪检测，每个杆件在同部位的测点不应少于 5 个，同一测点测量 5 取平均值，当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μ，采用静电喷涂时，其膜厚应大于40μ。 

2)一般项目 

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。 

3)质量保证资料 

 (A)钢材的产品合格证 

 (B)钢材的力学性能检验报告 

 (4)玻璃 

玻璃幕墙工程使用的玻璃，应进行厚度、边长、外观质量和边缘处理情况的检验。

1)主控项目 

 (A)检验玻璃厚度应采用： 

①玻璃安(组)装前，可采用分辨率为0.02mm 的游标卡尺测量被检验玻璃每边的中点，测量取平均值。 

②对已安装的玻璃，可采用分辨率为0.1mm 的玻璃测厚仪在被检验玻璃上取4 点进行检测，取平均值。玻璃厚度允许偏差应符合下表的规定。

	玻璃厚度
	允  许  偏  差

	
	单片玻璃
	中空玻璃
	夹层玻璃

	5
	±0．2
	a>17 时，±0．1

a >17—22 时，±1．5 a >22 时，±2．0
	厚度偏差不大于玻璃原片允许和中间层允许偏差之和。中间层总厚度小于 2mm 时，允许偏差，±0；中间及总厚度大于或等于2mm 时，允许偏差±0．2mm

	6
	
	
	

	8
	±0．3
	
	

	10
	
	
	

	12
	±0．4
	
	

	15
	±0．6
	
	

	19
	±1．0
	
	


(B)玻璃边长的检验，应在玻璃安装或组装前，用分度值为 1mm 的钢卷尺沿玻璃周边测量，取最大值。符合下表 1～4 的规定。 

                  中空玻璃边长允许偏差(mm) 

	长    度
	允许偏差
	长    度
	允许偏差

	<1000
	+0.1，  -2.0
	>2000～2500
	+1.5， -3.0

	1000～2000
	+1.0，  -2.5
	
	


2)一般项目 

 (A)玻璃外观检验，应在良好的自然光或散射光条件下，距玻璃正面的200mm 处，观察被检玻璃面。应符合下表的规定。 

                钢化玻璃、半钢化玻璃外观质量              表 1 

	缺陷名称
	检  验  要  求

	爆    边
	不允许存在

	划    伤
	每平方米允许 6 条 a≤100mm，b≤0.1mm

	
	每平方米允许 3 条 a≤100mm，0.1 mm<b≤0.5mm

	裂纹、缺角
	不允许存在


(B)玻璃应力的检验，应采用： 

①用偏振片确定玻璃是否钢化处理。 

②用表面应力检测仪测量玻璃表面应力符合下表规定。 

	钢  化  玻  璃
	半钢化玻璃

	δ≥95
	24<δ≤69


(C)幕墙玻璃边缘处理包括机械磨边、倒棱、倒角的处理，其检验方法应采用观摩检查和手试的方法，其处理精度等应符合设计要求。 

3)质量保证资料 

 (A)玻璃的产品合格证。 

 (B)中空玻璃的检验要求。 

 (5)硅酮结构密封胶、硅酮耐候胶及密封材料 

玻璃幕墙工程使用的硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用前，必须到指定检测中心进行相容性测试和粘结拉伸试验。 

1)主控项目 

 (A)出厂日期、使用有效期的检验，采用观察法检查。 

 (B)硅酮结构胶的内聚性破坏检验。 

 (C)硅酮结构胶的注胶宽度、厚度检验，应采用分度值为 lmm                                      的直尺测量，实测结果应符合设计要求，且宽度不得小于7mm，厚度不得小于6mm。 

(D)硅酮密封胶的注胶宽度、厚度检验：应采用分辨率为 0.05mm 的游标卡尺测量。 

 (E)当玻璃幕墙为隐框幕墙时，应检验硅酮结构胶的固化程度。硅酮结构胶完全固化检验应采用探针检测，注胶面不同部位的测点不少于 3 个，观察探针边面结构胶的固化程度，也可以采用切割检查的方法，观察胶的固化程度、饱满度和密实度。

2)一般项目 

 (A)硅酮胶质的检验，采用目测法，产品应为细腻、均匀膏状或粘稠液体，不应有气泡、结皮、和凝胶，颜色与样品无差异。 

 (B)注胶表面的检验，注胶表面应光滑、无裂缝现象，接口初厚度和颜色应一致。 

3)质量保证资料 

 (A)结构硅酮胶剥离实验记录。 

 (B)质量保证书和产品合格证。 

 (C)相溶性检验报告和粘结拉伸实验报告。 

 (D)进口商品的商检证。 

 (6)五金件及其他配件 

1)主控项目 

 (A)玻璃幕墙中与铝合金型材接触的五金件和紧固件应采用不锈钢材或其制品，其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。 

 (B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值为 1mm的钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为 0.05 的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度 40mm，孔边距离不应小于开孔宽度的 1.5 倍，壁厚不得有负偏差。 

2）一般项目

 (A)转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理，或其他防腐处理。

 (B)滑撑、限位器的检验，采用下列方法：

①用磁铁检查滑撑、限位器材质。 

②采用观察检查和手动试验的方法，检验滑撑、限位器的外观质量和活动性能。滑撑、限位器应采用奥氏体不锈钢，表面光洁，不应有斑点、砂眼及明显划痕，金属层应色泽均匀，不应有气泡、露底、泛黄、龟裂等缺陷，强度、刚度应符合设计要求。

3)质量保证资料 

 (A)钢材产品合格证。 

 (B)连接件产品合格证。 

 (C)镀锌工艺处理质量证书。 

 (D)螺栓、滑撑、限位器等产品合格证。

B、加工制作质量 

 (1)一般规定 

1)加工制作构件应按构件的数量的 5％进行抽样检查，且每种构件不得少于 5 件，当有一个构件不符合本标准要求时，应加倍抽检，复检合格后方可出厂。

2)玻璃幕墙所采用的材料、附件应符合标准要求，并应有产品出厂合格证。 

3）隐框玻璃幕墙的结构装配组合件应在车间制作，不得在现场进行。

4）不得使用过期的结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶。

5)产品出厂时，应附有检验质量合格证明书、安装图和说明。 

 (2)主控项目 

1)金属构件的加工精度检验： 

 (A)型材直线度的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项    目
	直线度允许偏差
	测量方法

	立  柱  料
	0.5／1000
	用分度值为 lmm 的直尺和塞尺

	横梁料、窗料
	0.5／1000
	用分度值为 lmm 的直尺和塞尺

	幕墙板块料
	1／1000
	用分度值为 lmm 的直尺和塞尺


(B)构件截料的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项    目
	允  许  偏  差
	测  量  方  法

	直角截料
	长度尺寸 L±1.0mm
	直尺、角度尺 



	
	端头尺寸 a-10′
	

	斜角截料
	长度尺寸 L±1.0mm
	直尺、角度尺

	
	端头尺寸 a-15′
	


(C)构件孔位精度的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项   目
	允许偏差
	测  量  方  法

	孔位允许偏差
	±0．5mm
	直尺、游标卡尺

	孔距允许偏差
	±0．5mm
	直尺、游标卡尺

	累  计  偏  差
	±lmm
	直尺、游标卡尺


 (D)构件下料长度的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项   目
	允许偏差
	测量方法

	横梁长度
	±0．5mm
	直尺、钢卷尺

	立柱长度
	±1mm
	直尺、钢卷尺


(E)构件槽口尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项   目
	长度 a
	宽度 b
	中心线位置 c
	测量方法

	偏  差(mm)
	—0.0，  +0.5
	—0.0，  +0.5
	±0.5
	直尺、游标卡尺


(F)构件豁口尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项   目
	豁口长度 a
	豁口宽度 b
	中心线位置 c
	测量方法

	偏  差(mm)
	—0.0，  +0.5
	—0.0，  +0.5
	±0.5
	直尺、游标卡尺


(G)构件榫头尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见下表。 

	项   目
	榫长度 a
	榫度 b
	中心线位置 c
	测量方法

	偏  差(mm)
	—0.0，  +0.5
	—0.0，  +0.5
	±0.5
	直尺、游标卡尺


 2)构件装配尺寸偏差检验见下表。 

	项    目
	构件长度(mm)
	允许偏差(mm)
	检测方法

	槽口尺寸
	≤2000
	±1．5
	钢卷尺测量

	
	>2000
	±2．0
	

	构件对边尺寸
	≤2000
	≤2．0
	钢卷尺测量

	
	>2000
	≤3．0
	

	构件对角尺寸
	≤2000
	≤2．0
	钢卷尺、对角尺测量

	
	>2000
	≤3．5
	

	装配间隙
	
	≤0．5
	直尺、塞尺测量

	同一平面度差
	
	≤0．5
	直尺、靠尺检测


(3)一般项目

1)构件连接及缝隙处理方法检验： 

 (A)采用观察检查方法检验； 

 (B)质量指标： 

①构件连接牢固； 

②各构件连接处的缝隙应进行密封处理； 

2)外观质量检验： 

 (A)采用观察检查方法检验； 

 (B)质量指标： 

①表面无油污，端头毛刺不大于0.2mm；

②表面擦伤、划伤程度不超过标准要求； 

 (4)质量保证资料： 

1)设计图纸资料； 

2) 自检、互检记录； 

3)产品合格证。 

安装质量检查

(1)节点与连接检验。 

1)一般规定 

节点的检验抽样，应符合下列规定： 

(A)每幅幕墙应按各类节点总数的 5％抽样检验，且每类节点不应少 于3 个；锚检应按 5‰抽样检验，且每种锚栓不得少于5 根。 

(B)对已完成的幕墙金属框架，应提供隐蔽工程检查验收记录，当隐蔽工程检查记录不完整时，可对该幕墙工程节点拆开检查。 

2)主控项目 

(A)预埋件与幕墙连接的检验。 

①检验方法 

a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。 

b)用分度值为 1mm 的钢直尺和焊缝尺寸和位置偏差。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。 

b)连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。 

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。 

d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求。 

e)预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。 

 (B)锚栓连接的检验 

①检验方法

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为 0.05mm的深度尺测量锚固深度。 

b) 由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。 

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。 

 (C)幕墙顶部、底部连接的检验 

①检查方法 

a)手动和观摩检查。 

b)底部采用分度值为 1mtn 的钢直尺测量检查空隙宽度。 

②检验指标 

a)女儿墙压顶坡度正确，罩板安装安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于 150mm，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。 

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。 

c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。 

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。 

 (D)立柱连接的检验 

①检查方法 

a)在立柱处观察检查。 

b)用分辨率为0.05mm 的游标卡尺和分度值为1mm 的钢直尺测量，芯管长度和空隙。

②检验指标应满足： 

a)芯管材质、规格应符合要求。 

 b)芯管插入上下立柱的长度不得小于 125mm。 

c)上下两立柱间隙不应小于 15mm。 

d)立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。 

(E)梁、柱连接节点的检验 

①检查方法 

a)在梁、柱节点处观察和手动检查。 

b)采用分度值为 1mm 的钢直尺和分辨率为0.02mm 的塞尺测量，连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。

②检验指标应符合下列标准： 

a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同一连接处的连接螺栓不应少于2 个。 

b)梁、柱连接应牢固不松动，两端连接处宜设弹性橡胶垫片或留出空隙。 

c)与铝合金接触的螺钉及金属配件应为不锈钢或铝制品。 

3)一般项目 

(A)幕墙内排水构造检验 

①检查方法 

在设置内排水的部位观察检查。 

②检验指标

a)排水孔、槽应畅通不堵塞，接风严密，设置符合设汁要求；

b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。 

(B)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验 

①检查方法 

观察、检查隐蔽记录。 

②检验指标 

a)型材表面的保护膜未损坏，不得有划伤、擦伤和烟火烤熏等。 

b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。 

c)电焊焊渣清除干净。 

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。 

4)质量保证资料 

 (A)设计图纸资料 

 (B)隐蔽工程检查验收记录 

 (C)锚栓检验报告 

 (2)主要构件与玻璃组件安装检验 

1)一般规定 

 (A)幕墙所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。 

 (B)玻璃幕墙安装，必须提交工程所采用的玻璃幕墙产的“三性实验报告”。 

 (C)安装质量检验，应按规定抽样： 

①每幅幕墙应按不同分格图抽查 5％，其总数不得少于10 个。

②竖向构件或拼缝各抽查 5％，且总数不少于3 条，开启部位应按种类抽查 5％，且每一种类不少于3 樘。 

2)主控项目 

 (A)预埋件安装质量的检验 

①检验方法 

a)与设计图纸核对，也可以打开连接部位进行检验。 

b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。 

c)用分度值为 1n 皿的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。 

②检验指标应符合下列规定 

a)幕墙预埋件的数量，埋设方法及防腐处理应符合设计要求。 

b)预埋件的标高偏差不应大于±10mm，预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±20mm。 

 (B)竖、横向主要构件安装质量的检验，应符合下表的规定。 

               横向主要构件安装质量的检验               表 1 

	项    目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	单个横向构件水平度
	L≤2m

L>2m
	≤2

≤3
	用水平测量

	2
	相邻两横向

构件间距差
	J≤2m

J>2m
	≤1.5

≤2
	用钢卷尺测量

	3
	相邻两横向构件端步标高
	≤1
	用水平仪、钢直尺测量

	4
	幕墙横向构件高度差
	6≤2m

6>2m
	≤5

≤7
	用水平仪器测量


注：L——长度；s——间距；b——幕墙宽度。 

竖向主要构件安装质量的检验               表 2 

	项    目
	允许偏差(mm)
	检  验  方  法

	1
	构件整体垂直度
	h≤30m

30m< h≤60m

60m< h≤ 90m

h >90m
	≤10

≤15

≤20

≤25
	用纤纬仪测量

	2
	竖向构件直线度
	≤2.5
	用 2m 靠尺，塞尺测量

	3
	相邻两竖向构件标高偏差
	≤3
	用水平仪和钢直尺测量

	4
	同层构件标高偏片
	≤5
	用水平仪和钢直尺测量，以构件顶端为测量面进行测量

	5
	相邻两竖向构件间距偏差
	≤2
	用钢卷尺在够顶部测量

	6

	构件外表面平面度
	相邻三构件平面度
	≤10%
	用 3m 靠尺测量

	
	
	b≤20m

b≤40m

b≤60m

b >60m
	≤5

≤7

≤7

≤9
	用钢直尺和尼龙线测量


注：h 一幕墙高度；b 一幕墙宽度。 

(C)幕墙分格框对角线偏差检验，应符合下表的规定。 

	项    目
	允许偏差
	检验方法

	分格框
	Ld≤2m
	≤3
	用对角尺或钢卷尺测量

	对角线
	Ld >2m
	≤3.5
	


(D)隐框玻璃幕墙组件的安装质量检验。 

①检验方法： 

a)在隐框玻璃与框架连接处采用2m 靠尺测量平面度， 

b)用分度值为0.05mm 的深度尺测量接缝高低差。 

c)用分度值为 1mm 的钢直尺测量托板的厚度。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)玻璃板块组件必须安装牢固，固定点距离应符合设计要求且不大于300mm，不得采用白攻螺钉固定玻璃板块。 

b)结构胶的剥离试验应符合要求。 

c)玻璃板块安装后，幕墙平面度允许偏差不应大于 2.5mm，相邻两玻璃之间的连接缝高低差不应低于 1mm。 

d)玻璃板块下部设置支玻璃的托板，厚度不应小于2mm。 

 (E)隐框玻璃拼缝的质量检验，应符合下表的规定。

	项    目
	检验指标
	检验方法

	1
	拼缝外观
	横平竖直，缝宽均匀
	观察检查

	2
	密封胶施工质量
	符合规范要求，填缝密实，均匀、光滑、无气泡
	检查质量保证资料，观察检查

	3
	拼缝整体垂直度
	h≤30mm 时≤10mm
	用经纬仪或激光气钻仪测量

	
	
	30m>h≤60m 时≤15mm
	

	
	
	60m>h≤60m 时≤20mm
	

	
	
	h>90m≤25mm
	

	4
	拼缝直线度
	≤2.5mm
	用 2m 靠尺测量

	5
	缝宽度差(与设计比)
	≤2mm
	用卡尺测量

	6
	相邻面板接缝高低差
	≤1mm
	用深度尺测量


注：h 一幕墙高度。 

(F)幕墙开启部位安装质量的检验 

①检验方法 

a)与设计图纸核对时，观察检查。 

b)用分度值为 1mm 的钢直尺测量。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)开启窗、外开门应符合固定牢固，附件齐全，安装位置正确，窗、门框固定螺栓的间距应符合设计要求，并不大于300mm，与端部距离不应大于 180rnm，开启窗开启角度不宜大于 30o ，开启距离不宜大于300mm，外开门应安装限位器或闭门器。

b)窗、门框开启灵活，端正美观，开启方向、角度应符合设计的要求；窗、门关闭应严密，间隙均匀，关闭后四周密封条均处于压缩状态，密封条接头应完好、整齐。 

c)窗、门框的所有型材拼缝和螺钉孔宜注密封胶，外表整齐美观，除不锈钢材料外，所有附件和固定件应作防腐处理。 

d)窗扇与框搭接宽度不应大于 1mm。 

 (G)玻璃幕墙于周边密封质量的检验。

①检验方法 

a)核对设计图纸，观察检查。 

b)用分度值为 1mill 的钢直尺测量。

c)进行淋水试验。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙，应采用防火保温材料严密填塞，水泥砂浆不得与铝型材直接接触，不得采用干硬性材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不渗漏，密封胶不得污染周围相邻表面。 

b)幕墙转角，上下、侧边、封口及周边墙体的连接构造应牢固并满足密封防水要求，外表整齐美观。 

c)幕墙玻璃与室内装饰物之间的间隙不宜少于 18mm。 

3)一般项目 

 (A)玻璃幕墙外观质量检验 

①检验方法 

a)在较好自然光下，距幕墙 600mm 处观察表面质量。 

b)对热反射玻璃膜面，在光线明亮处，以手指按住玻璃面，通过实影、虚影判断膜面朝向。 

c)观察检查玻璃颜色。 

d)观察检查密封胶的外观质量。 

②检验指标应符合下列规定：

a)玻璃品种、规格与色彩应符合设计要求，整幅幕墙玻璃颜色基本均匀，无明显色差，玻璃不应有发霉和镀膜脱落现象。 

b)钢化玻璃不得有伤痕。 

c)热反射玻璃面无明显擦伤，铝合金型材及玻璃表面不应有铝屑、毛刺、油斑、脱膜及其他污染，型材的色彩应符合设计要求，应符合下表的规定。 

                每平米玻璃表面质量要求             表 1 

	项    目
	质量要求

	0．1～0．3mm 宽划痕
	a<lOOmm

	擦    伤
	≤500mm2


        一个分格型材料表面质量要求               表 2 

	项    目
	质量要求
	项    目
	质量要求

	擦伤、划痕深度
	≤氧化膜厚 2 倍
	划伤总长度(mm)
	≤150

	擦伤总面积(mm2 )
	≤500
	擦伤和划伤处数量
	不超过 4 处


d)玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直，深浅一致，宽度均匀，光滑顺直。 

 (B)防火、保温质量检查 

①检验方法：应采用观察的方法，并应与设计图纸核对，查施工记录，必要时可拆开检查。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)防火、保温材料的品种、防火等级应符合设计规定。 

b)防火、保温层与幕墙和主体结构间的缝隙宜采用防火密封胶严密封闭。 

c)幕墙安装镀锌钢内衬板时，不得与铝合金型材直接接触，其厚度不宜小于 1.5mm。衬板就位后，应进行密封处理。 

d)防火、保温材料铺设应饱满、均匀，无遗漏，厚度应符合设计要求。

e)防火材料应安装牢固，不得与幕墙玻璃直接接触。 

4)质量保证材料 

 (A)玻璃幕墙设汁文件。 

 (B)玻璃幕墙三性实验报告。 

 (C)幕墙组件出厂质量合格证。 

 (D)施工安装自检记录。 

 (E)隐蔽工程验收记录。 

 (F)淋水试验记录。 

 (G)防火材料合格证及材料耐火检验报告。 

 (H)防火节点隐蔽记录。 

 (3)防雷检验 

1)一般规定 

 (A)有均压环的楼层数少于 3 层，应全数检查，多于 3 层时，抽查不得少于3 层，对有女儿墙盖顶的必须检查，每层至少应查 3 处。 

 (B)无均压环的楼层抽查不得少于 3 层，每层至少应查 3 处。 

 (C)幕墙防雷除应执行本标准外，尚应遵守国家现行的其他有关标准规范。 

2)主控项目 

 (A)幕墙与主体结构防雷装置连接检验。 

①检验方法 

a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查电阻值。

b)观察检查电焊质量。

c)查看图纸，检查连接点水平间距和垂直间距。 

②检验指标 

a)幕墙框架与防雷装置的连接应紧密可靠，应采用电焊接，形成导电通路。 

b)连接点水平间距不应大于防雷引下线间距，垂直间距不应大于均压环的间距。 

 (B)幕墙自身金属框架的连接检验 

①检验方法 

a)对照图纸目测检查。 

b)用接地电阻仪或兆欧表测量检查。 

②检验指标 

a)所有金属框架应相互连接，形成可靠导电通路。 

b)铝合金与连接材料接触应紧密可靠、不松动。 

c)导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。 

3)一般项目 

连接材料的检验 

查看图纸采用观察方法，检查连接材料的材质和连接方式，并用分度值为 1mm 的钢卷尺，分辨率为0.5mm  的游标卡尺测量连接材料的截面尺寸和长度。 

4)质量保证资料 

 (A)设计图纸资料

(B)防雷装置测试记录

(C)隐蔽工程检查记录 

五、金属幕墙施工工艺 

1、金属幕墙安装工艺流程 

复检基础尺寸检查埋件位置→调整埋件→放线→检查放射线精度→安装连接铁件→质量检查→安装龙骨→质量检查→安装保温材料→质量检查→安装铝板→质量检查→密封→清扫→全面综合检查→竣工交付

2、操作工艺 

 (1)安装施工准备 

1)编制材料、制品、机具的详细进场计划； 

2)落实各项需用计划；

3)编制施工进度计划； 

4)做好技术交底工作； 

5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。 

6)构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施； 

7)构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。 

 (2)预埋件的安装 

1)按照土建进度，从下向上逐层安装预埋件； 

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位； 

3)检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件； 

4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移，控制好埋件表面的水平或垂直，严禁歪、斜、倾等。 

5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件的位置差不应大于20mm。 

 (3)施工测量放线 

1)复查由土建方移交的基准线； 

2)放标准线：在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查；在石材挂板放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定出干挂板的基准面；

3)以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记；

4)分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件处理； 

5）最后，用0.5～1.0mm的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根（宽度过宽，应每间隔20m设 1 支点，以防钢丝下垂），垂直钢丝应间隔20m拉一根； 

6）注意事项： 

放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解；放线时，应防止误差积累；放线时，应考虑好与其他装饰面的接口；拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉；应严格按照图纸放线；控制重点为：基准线。 

（4 ）金属幕墙安装工艺 

1）过渡件的焊接：

（A ）经检查，埋件安装合格后，可进行过渡件的焊接施工； 

（B ）焊接时，过渡件的位置一定要与墨线对准； 

（C）应先将同水平位置两侧的过渡件点焊，并进行检查； 

（D ）再将中间的各个过渡件点焊上，检查合格后，进行满焊； 

（E）控制重点：水平位置； 

（F ）焊接作业注意事项： 

a）焊接作业顺序 

b ）用规定的焊接设备、材料及人员； 

c）焊接现场的安全、防火工作；

d）严格按照设计要求进行焊接，要求焊缝均匀，无假焊、虚焊；

e）防锈处理要及时，彻底。 

2 ）金属幕墙龙骨安装： 

（A ）先将立柱从上至下，逐层挂上； 

（B ）根据水平钢丝，将每根立柱的水平标高位置调整好，稍紧螺栓； 

（C）再调整进出、左右位置，经检查合格后，拧紧螺帽； 

（D ）当调整完毕，整体检查合格后，将垫片、螺帽与铁件电焊上； 

（E ）最后安装横龙骨，安装时水平方向应拉线，并保证竖龙骨与横龙骨接口处的平整，且不能有松动； 

（F ）注意事项： 

清理、确认焊接位置，焊接，除掉焊渣，检查焊接质量，防锈处理。 

a）立柱与连接铁件之间要垫胶垫； 

b ）因立柱料比较重，应轻拿轻放，防止碰撞、划伤； 

c）挂料时，应将螺帽拧紧些，以防脱落而掉下去； 

d）调整完以后，要将避雷铜导线接好。 

3）保温材料安装： 

（A ）龙骨安装完毕，可进行保温材料的安装； 

（B ）安装时应按图纸要求，先将镀锌板固定（用螺丝或射钉），要求牢固可靠，并注意板的接口； 

（C）然后铺保温层，安装时注意保温层的厚度和均匀度，保证与龙骨料接口处的饱满，且不能挤压，以免影响面材；

（D ）最后进行顶部封口处理即安装封口板；

（E ）安装过程中要注意对玻璃、铝板、铝材等成品的保护，以及内装饰的保护。 

4 ）金属板安装 

（A ）安装前应将铁件或钢架、立柱、避雷、保温、防锈全部检查一遍，合格后再将相应规格的面材搬人就位，然后自上而下进行安装； 

（B ）安装过程中拉线相邻玻璃面的平整度和板缝的水平、垂直度，用木板模块控制缝的宽度； 

（C）安装时，应先就位，临时固定，然后拉线调整； 

（D ）安装过程中，如缝宽有误差，应均分在每条胶缝中，防止误差积累在某一条缝中或某一块面材上。 

（5）密封： 

1）密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去，保持密封面干燥； 

2 ）贴防护纸胶带：为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直； 

3）注胶：注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费； 

4 ）胶缝修整：注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅； 

5）清除纸胶带：胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并注意撕下的胶带不要污染玻璃面或铝板面；及时清理粘在施工表面上的胶痕。

（6）清扫 

1）金属幕墙的清扫： 

（A ）清扫时先用浸泡过中性溶剂（5％水溶液）的湿纱布将污物等擦去，然后再用干纱布擦干净； 

（B ）清扫灰浆、胶带残留物时，可使用竹铲、合成树脂铲等仔细刮去； 

（C）禁止使用金属清扫工具，不得用粘有砂子、金属屑的工具； 

（D ）禁止使用酸性或碱性洗剂。 

（7）竣工交付： 

1）先自检，然后上报甲方竣工资料； 

2 ）在甲方组织下，验收、竣工交付； 

3）办理相关竣工手续。以上工序完成后，此工序进入保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满足用户要求，及时进行维修处理。 

3、幕墙安装施工注意事项 

（1）幕墙分格轴线的测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整不得积累。 

（2 ）对高层建筑的测量应在风力不大于 4级情况下进行，每天应定时对幕墙的垂直及立柱位置进行校核。 

（3）应将立柱与连接件连接，然后连接件再与主体预埋件连接，并进行调整和固定，立柱安装标高偏差不应大于 3mm。轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于3mm。

（4 ）相邻两根立柱安装标高偏差不应大于 3mm，同层立柱的最大标高偏差不应大于 5mm；相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm。。 

（5）应将横梁向端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密。 

（6）相邻两根横梁水平标高偏差不应大于 lmm。同层标局偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于 35m时，不应大于 5mm；当一幅幕墙宽度大于或等于35m时，不应大于7mm。 

（7）同一层横梁安装应由下向上进行。当安装完一层刚度时，应进行检查、调整、校正、固定，使其符合质量要求。 

（8）有热工要求的幕墙，保温部分从内向外安装，当采用内衬板时，四周应套装弹性橡胶密封条，内衬板与构件接缝应严密；内衬板就位后，应进行密封处理。 

（9）固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。 

（10）冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。 

（11）其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。 

（12）幕墙立柱安装就位、调整后应及时紧固。幕墙安装的临时螺栓等在构成件安装就位、调整、紧固后应及时拆除。 

（13）现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。 

（14）不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。

（15）金属板安装时，左右上下的偏差不应大于1.5mm。

（16）金属板空缝安装时，必须要防水措施，并有符合设计要求的排水出口。 

（17）幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合前表                                 的规定。 

（18）单元幕墙安装允许偏差除应符合前表的规定外，尚应符合前表规定。 

（19）幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。 

（20）幕墙的施工过程中应分层进行防水渗漏性能检查。 

（21）幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。 

（22）填充硅酮耐候密封胶时，金属板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数，经计算后确定。较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。 

（23）耐候硅酮密封胶在接缝内应形成相对两面粘结。 

（24）幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收： 

1）构件与主体结构的连接节点的安装。 

2）幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。 

3）幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。 

4）幕墙防雷接地节点的安装。 

5）其他带有隐蔽性质的项目 

4、质量标准 

1  现场材料检验

（1）一般规定

1）材料现场的检验，应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取 3％且不少于5  件。 

2）金属幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。 

（2）铝合金型材 

金属幕墙工程使用的铝合金型材，应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 

1）主控项目 

（A）型材壁厚的检验，应采用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分辨率为 0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5  个，取最小值，用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位壁厚实测值不得少于 3mm。 

（B）检验膜厚，应采用分辨率为0.5/ μm 的膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点不少于 5  个，同一测点应测量 5次，取平均值，修约整数。铝合金型材膜厚的检验指标，应符合下列规定： 

①阳极氧化膜最小平均膜厚不应小于 15μm，最小膜厚不应小于 12μ. 

②粉末静电喷涂层厚度平均值不应小于 60 μm，其局部厚度不应大于 120μ，且不应小于40 μ。 

③电泳涂漆复合膜局部膜厚不应小于21 μm。

④氟碳喷涂层平均厚度不应小于 30 μm 。最小局部厚度不应小于25μm。 

（C）硬度的检验，应采用韦氏硬度计测量型材表面硬度，测量前，型材表面的涂层应清洁干净，测点不应少于3个，并应以至少 3点的测值取平均值，修约0.5 个单位值。 

2）一般项目 

型材表面质量的检验，应在自然散射光条件下目测检查，并应符合下列规定： 

①型材表面应清洁，色泽应均匀。 

②型材表面不应有皱纹、裂纹、起皮、腐蚀斑点、气泡、划伤、擦伤、电灼伤、流痕、发粘以及膜（涂）层脱落、毛刺等缺陷存在。 

3）质量保证资料 

（A）型材产品合格证、年限质量保证书。 

（B）型材的力学性能检验报告。 

（3）钢材 

金属幕墙工程所使用的钢材，应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。 

1）主控项目 

（A）钢材厚度的检验，应采用分辨率为0.5mm的游标卡尺或分辨率为 0.1mm的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5  个并取最小值。 

（B）钢材长度检验，应采用分度值为lmm的钢卷尺两侧测量，结（C）保护膜厚的检验，应采用分辨率为0.5μm的膜厚检测仪检测，每个杆件在同部位的测点不应少于 5 个，同一测点测量5次，取平均值，当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45μm，采用静电喷涂时，其膜厚应大于40μm。 

2）一般项目 

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。 

3）质量保证资料 

（A）钢材的产品合格证 

（B）钢材的力学性能检验报告 

（4）金属板面材 

金属幕墙工程使用的金属面板材，应进行壁厚、膜厚、板材尺寸、折弯角度、折边高度和表面质量以及加强肋的检验。 

1）主控项目 

（A）板材厚度的检验指标，应符合下列规定： 

①幕墙采用单层铝板时，纯铝板厚度不应小于2.5mm，高强合金铝板厚度不应小于2.0mm。 

②幕墙采用铝塑复合板时，其上下两层铝合金板的厚度均应为0.5mm。 

③幕墙采用蜂窝铝板时，当厚度为 l0mm的蜂窝铝板应由 lmm厚的正面铝合金板、0.5～0.8mm厚的背面铝合金板及铝蜂窝粘结而成；厚度为lOmm以上的蜂窝铝板，其正背面铝合金板厚度均为lmm。 

（B）板材膜厚的检验，同铝型材膜厚检验方法。 

当对铝合金板材（单层铝板、铝塑复合板、蜂窝铝板）表面进行氟碳树脂处理时，涂层厚度应符合下列规定： 

海边及严重酸雨地区，可采用三道或四道氟碳树脂涂层，其厚度应大于40 靘，其他地区可采用两道氟碳树脂涂层，其厚度应大于25 μm 。 

（C）板材尺寸检验 

①板材边长的检验，应在金属板安装或组装前，用分度值为lmm的钢卷尺沿板材周边测量，其允许偏差为≤2000时为±2.0，>2000时为±2.5。 

②板材对角线的检验。用分度值为 lmm钢卷尺沿板材对角测量，其允许偏差为：≤2000，允许偏差为2.5mm，>2000，为3mm。 

③孔中心距的检验，用分度值为 lmm钢卷尺或分辨率为0.02mm 的游标卡尺检验，其允许偏差不大于±1.5mm。 

（D）折弯角度和高度检验 

①折弯角度的检验，用分度值为 0.02°的万能角度尺测量折弯角度取最大值，其误差小于2°。 

②折边高度的检验：用分度值为lmm  钢卷尺或分辨率为0.02mm的游标卡尺进行检测，其允许偏差≤1.0。铝塑复合板和蜂窝板折边应采用机械刻槽，槽口底不得触及面板。 

2）一般项目

（A）金属板材的表面质量检查，应采用观察检查和用分度值为lmm钢卷尺检查。质量应符合下列规定： 

①板材的表面子整度应保证在≤2 ／1000  范围内。 

②板材的表面氟碳树脂涂层应无起泡、裂纹、剥落现象。 

（B）加强筋及其附件检验，应采用观察和手试的方法检查，质量应符合： 

①单层铝板的固定耳子可采用焊接、铆接或在铝板上直接冲压而成，并保证位置准确，调整方便，固定牢固。 

②已加工完成的铝塑复合板和蜂窝铝板，其折角角缝和外露切口应采用中性硅酮耐候胶密封。 

③单层铝板加强筋的固定可采用电栓钉，但应保证铝板外表不变形，褪色，且固定牢固。 

3）质量保证资料 

（A）铝板的产品合格证。 

（B）铝板的物理性能、化学成分检验报告。 

（5）硅酮结构密封胶、硅酮耐候胶及密封材料金属幕墙工程使用的硅酮结构胶、硅酮耐候胶在使用前须到指定检测中心进行相容性测试和粘结拉伸试验。 

1）主要项目 

（A）出厂日期、使用有效期的检验，采用观察法检查。 

（B）硅酮结构胶的内聚性破坏检验。 

（C）硅酮结构胶的注胶宽度、厚度检验，应采用分度值为lmm的直尺测量，实测结果应符合设计要求，且宽度不得小于 7mm，厚度不得小于6mm。 

（D）硅酮密封胶的注胶宽度、厚度检验：应采用分辨率为0．05mm的游标卡尺测量。 

（E）应检验硅酮结构胶的固化程度。硅酮结构胶完全固化检验应采用探针检测，注胶面不同部位的测点不少于 3  个，观察探针边面结构胶的固化程度，也可以采用切割检查的方法，观察胶的固化程度、饱满度和密实度。 

2）一般项目 

（A）硅酮胶质的检验，采用目测法，产品应为细腻、均匀膏状或粘稠液体，不应有气泡、结皮和凝胶，颜色与样品无差异。 

（月）注胶表面的检验，注胶表面应光滑、无裂缝现象，接口初厚度和颜色应一致。 

3）质量保证资料 

（A）结构硅酮胶剥离实验记录。 

（B）质量保证书和产品合格证。 

（C）相容性检验报告和粘结拉伸实验报告。 

（D）进口商品的商检证。 

（6）五金件及其他配件 

1）主要项目 

（A）金属幕墙中与铝合金型材接触的五金件和紧固件应采用不锈钢材或制品，其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。 

（B）转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值1mm的钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为0.05的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度 40mm，孔边距离不应小于开孔宽度的 1.5  倍，壁厚不得有负偏差。 

2）一般项目 

（A）转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形、等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理。 

（B）滑撑、限位器的检验，采用下列方法： 

①用磁铁检查滑撑、限位器材质。 

②采用观察检查和手动试验的方法，检验滑撑、限位器的外观质量和活动性能。滑撑、限位器应采用奥代体不锈钢，表面光洁，不应有斑点、砂眼及明显划痕，金属层应色泽均匀，不应有气泡、露底、泛黄、龟裂等缺陷，强度、刚度应符合设计要求。 

3）质量保证资料 

（A）钢材产品合格证。 

（B）连接件产品合格证。 

（C）镀锌工艺处理质量证书。 

（D）螺栓、滑撑、限位器等产品合格证。 

5、加工制作质量

（1）一般规定

1）加工制作构件应按构件的数量的5％进行抽样检查，且每种构件不得少于5  件，当有一个构件不符合本标准要求时，应加倍抽检，复检合格后方可出厂。 

2）金属幕墙所采用的材料、附件应符合标准要求，并应有产品出厂合格证。 

3）隐框幕墙的结构装配组合件应在车间制作，不得在现场进行。 

4）不得使用过期的结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶； 

5）产品出厂时，应附有检验质量合格证明书、安装图和说明。 

2，主控项目 

1）金属构件的加工精度检验： 

（A）型材直线度的检验，其检验方法和允许偏差见表.2-1。 

（B）构件截料的检验，其检验方法和允许偏差见表2-2。 

（C）构件孔位精度的检验，其检验方法和允许偏差见表2-3。 

（D）构件下料长度的检验，其检验方法和允许偏差见表2-4。 

（E）构件槽口尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表2-5。 

（F）构件豁口尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表2-6。 

（G）构件榫头尺寸的检验，其检验方法和允许偏差见表2-7。 

2）构件装配尺寸偏差检验（表．2-8 ） 

（3）一般项目 

1）构件连接及缝隙处理方法检验： 

（A）采用观察检查方法检验；

①构件连接牢固；

②各构件连接处的缝隙应进行密封处理； 

2）外观质量检验： 

（A）采用观察检查方法检验； 

（B）质量指标： 

①表面无油污，端头毛刺不大于0．2mm； 

②表面擦伤、划伤程度不超过标准要求； 

（4）质量保证资料 

1）设计图纸资料； 

2）自检、互检记录； 

3）产品合格证。 

6、安装质量检查 

（1）节点与连接检验。 

1）一般规定 

节点的检验抽样，应符合下列规定： 

（A）每幅幕墙应按各类节点总数的5％抽样检验，且每类节点不应少于3  个；锚检应按 5‰抽样检验，且每种锚栓不得少于5  根。 

（B）对已完成的幕墙金属框架，应提供隐蔽工程检查验收记录，当隐蔽工程检查记录不完整时，应对该幕墙工程节点拆开检查。 

2）主控项目 

（A）预埋件与幕墙连接的检验。 

①检验方法  

a）在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。  

b）用分度值为lmm的钢直尺测焊缝尺寸和位置偏差。

②检验指标应符合下列规定：

a）连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。 

b）连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。 

c）连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。 

d）连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整，构造形式与焊缝应符合设计要求。 

e）预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。 

（B）锚栓连接的检验 

①检验方法 

a）观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为0．05mm的声度尺测量锚固深度。 

b）由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。 

②检验指标应符合下列规定： 

a）锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。 

b）锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。 

（C）幕墙顶部、底部连接的检验 

①检查方法  

a）手动和观摩检查。

b）底部采用分度值为lmm的钢直尺测量检查空隙宽度。

②检验指标， 

a）女儿墙压顶坡度正确，罩板安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于 150mm，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。 

b）镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。 

c）立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。 

d）密封胶应平顺严密、粘结牢固。 

（D）立柱连接的检验 

①检查方法 

a）在立柱处观察检查。 

b）用分辨率为0.05mm的游标卡尺和分度值为lmm的钢直尺测量，芯管长度和空隙。 

②检验指标应满足： 

a）芯管材质、规格应符合要求。 

b）芯管插入上下立柱的长度不得小于200mm。 

c）上下两立柱间隙不应小于10mm。 

d）立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。 

（E）梁、柱连接节点的检验 

①检查方法 

a）在梁、柱节点出观察和手动检查。 

b）采用分度值为l mm的钢直尺和分辨率为0.02 mm的塞尺测量，连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。 

②检验指标应符合下列标准： 

a）连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同一连接处的连接螺栓不应少于2个。

b）梁、柱连接应采用螺栓连接，连接必须牢固不松动，当梁柱为铝合金材料时两端连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时，梁柱连接可采用一面焊接，一面螺栓固定或两面螺栓固定形式，不可两面焊接。 

c）与铝合金接触的螺钉与金属配件应为不锈钢或铝制品。 

3）一般项目 

（A）金属框架与连接件表面质量的检验。 

①检验方法：观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 

②检验指标应符合下列规定： 

a）金属框架和连接件表面油漆完好，划痕、擦伤程度符合要求。 

b）金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。 

c）电焊焊渣清除干净，油漆到位。 

（B）幕墙内排水构造检验 

①检查方法 

在设置内排水的部位观察检查。 

②检验指标 

a）排水孔、槽应畅通不堵塞，接风严密，设置符合设计要求。 

b）排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。 

（C）预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验 

①检查方法

观察、检查隐蔽记录。

②检验指标 

a）型材表面的保护膜未损坏、不得有划伤、擦伤和烟火烤熏等。 

b）型材表面不得有电焊溅落的痕迹。 

c）电焊焊渣清除干净。 

d）焊接部位防腐油漆补刷到位。 

4）质量保证资料 

（A）设计图纸资料。 

（B）隐蔽工程检查验收记录。 

（C）锚栓检验报告。 

（2）主要构件与板材安装检验 

1）一般规定 

（A）幕墙所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。 

（B）幕墙安装前应对铝塑板的剥离强度进行复检。 

（C）安装质量检验，应按规定抽样： 

①每个检验批每 100m2  应至少抽查一处，每处不得小于 10m2。 

②对于异型或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙结构和工艺特点，由监理单位和施工单位协商确定。 

（D）防火防雷措施的抽样： 

①有均压环的楼层数少于 3层时，全数检查，多于 3层，抽查不得少于3  层，无均压环的楼层不得少于2层，每层须检查 3处。 

②防火构造按防火分区总数抽查 5％，并不得少于3处。

2）主控项目

（A）预埋件安装质量的检验 

①检验方法 

a）与设计图纸核对，也可以打开连接部位进行检验。 

b）在抽检部位用水平仪和钢直尺测量标高及水平位置。 

c）用分度值为lmm的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。 

②检验指标应符合下列规定 

a）幕墙预埋件的数量，埋设方法及防腐处理应符合设计要求。 

b）预埋件的标高偏差不应大于±10mm，预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±20mm。 

（B）竖、横向主要构件安装质量的检验，应符合下表规定： 

①检验方法 

a）用水平仪和钢直尺检测安装标高偏差。 

b）用分度值为lmm的钢卷尺或钢直尺检测相邻立柱的距离偏差。 

②金属幕墙立柱、横梁安装应符合下列规定： 

a）立柱安装标高偏差不应大于 3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不大于 3mm。 

b ）相邻两立柱安装标高偏差不应大于 3mm，同层立柱最大标高偏差不应大于5mm，相邻两立柱的距离偏差不应大于2mm。 

c）相邻两横梁水平标高偏差不应大于 lmm，同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于 35m时，不应大于 5mm，当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm。

（C）金属幕墙竖向、横向板材的安装质量检查标准和方法，应符合表3-1 规定。 

（D）金属幕墙的防火、保温检验 

①检验方法 

a）对照图纸，观察检查，查看隐蔽工程记录。 

b）用分度值为lmm的钢卷尺或直尺检查防火保温材料的厚度和搁板厚度。 

②检验指标应符合下列规定： 

a）防火节点构造必须符合设计要求。 

b）防火、保温材料的品种、铺设厚度、等级应符合设计和标准要求。 

c）防火、保温材料应安装牢固，铺设均匀，厚度一致，并严密无缝隙。当需用镀锌钢板搁置防火、保温材料时，镀锌钢板应用射钉固定，并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直接接触。四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。 

d）搁板厚度不宜小于1.2mm，防火材料铺设厚度不宜小于70mm。 

（E）金属幕墙的防雷检验 

①检验方法 

a）用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装置与幕框连接装置的导电指标值。 

b）观察、手动试验，并用分度值为Imm的钢卷尺、分辨率为0．05mm的游标卡尺测量导电通路连接材料的材质、截面尺寸、连接长度和电焊质量。

②防雷检验指标应符合：

a）金属框架自身导电回路的连接可采用电焊连接固定，也可以采用螺栓连接固定，但必须保证连接材料与框架接触面紧密可靠，不松动。 

b）主体防雷装置与框架连接应采用电焊焊接或机械连接，接点应紧密可靠，并注意防腐处理，连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距，垂直间距不大于均压环间距。 

（F）金属幕墙板缝注胶检验 

①检验方法： 

a）观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。 

b）切割检查，并用分辨率为0.05mm的游标卡尺或分值率为 1mm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。 

②检验指标要求： 

a）板缝施胶前，必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。 

b）板缝填充料必须符合设计要求。 

c）注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求。 

（G）金属幕墙的渗漏检验在幕墙的转角造型、板上窗洞口，结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测，室内观察检查弯漏情况，检测前，应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法：在幕墙两个层高处，以20m长度作为一个实验段，用20mm直径普通软管装上喷嘴后，水头垂直于墙面，沿接缝前后缓慢移动，每处喷射时间约为5min（水压≥210kPa），检查渗漏现象。

3）一般项目

（A）金属幕墙外观质量检验 

①检验方法 

a）在较好自然光下，距幕墙600mm处观察表面质量。 

b）观察检查金属板颜色。 

c）用分度值为1mm  的钢卷尺检查划伤、擦伤长度和面积。 

d）观察检查密封胶的外观质量。 

②检验指标应符合前表的规定。 

金属板表面应平整、洁净、色泽一致，表面划伤、擦伤程度应符合要求。 

（B）板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量。外观检验要求：幕墙面板胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 

（C）幕墙安装偏差的检验 

①金属幕墙安装允许偏差和检验方法见表 3-3。 

4）质量保证材料 

（A）金属幕墙设计文件 

（B）防雷测试记录 

（C）幕墙组件出厂质量合格证 

（D）铝塑复合板剥离强度复验报告。 

（E）施工安装自检记录 

（F）隐蔽工程验收记录 

（G）淋水试验记录

（H）防火材料合格证及材料耐火检验报告

（I）防火节点隐蔽记录 


六、石材幕墙施工工艺 

1、石材幕墙安装工艺流程

基准线移交→复检基础尺寸检查埋件位置→调整埋件→放线→检查放射线精度→安装连接铁件→质量检查→安装骨架→质量检查→安装保温材料→质量检查→不锈钢挂件安装→质量检查→石材刮板安装→质量检查→密封→清扫→全面综合检查→竣工交付

2、操作工艺 
 (1)安装施工准备 

1)编制材料、制品、机具的详细进场计划； 

2)落实各项需用计划； 

3)编制施工进度计划； 

4)做好技术交底工作； 

5)搬运、吊装构件时不得碰撞、损坏和污染构件。 

6)构件储存时应依照安装顺序排列放置，放置架应有足够的承载力和刚度。在室外储存时应采取保护措施； 

7)构件安装前应检查制造合格证，不合格的构件不得安装。 

 (2)预埋件的安装 

1)按照土建进度，从下向上逐层安装预埋件； 

2)按照幕墙的设计分格尺寸用经纬仪或其他测量仪器进行分格定位； 

3)检查定位无误后，按图纸要求埋设铁件； 

4)安装埋件时要采取措施防止浇筑混凝土时埋件位移，控制好埋件表面的水平或垂直，严禁歪、斜、倾等。 

5)检查预埋件是否牢固、位置是否准确。预埋件的位置误差应按设计要求进行复查。当设计无明确要求时，预埋件的标高偏差不应大于10mm，预埋件的位置差不应大于20mm。 

 (3)施工测量放线

1)复查由土建方移交的基准线；

2)放标准线：在每一层将室内标高线移至外墙施工面，并进行检查；在石材挂板放线前，应首先对建筑物外形尺寸进行偏差测量，根据测量结果，确定出干挂板的基准面； 

3)以标准线为基准，按照图纸将分格线放在墙上，并做好标记； 

4)分格线放完后，应检查预埋件的位置是否与设计相符，否则应进行调整或预埋件处理； 

5)最后，用Φ0.5—1.0mm 的钢丝在单樘幕墙的垂直、水平方向各拉两根，作为安装的控制线，水平钢丝应每层拉一根(宽度过宽，应每间隔20m 设 1 支点，以防钢丝下垂)，垂直钢丝应间隔20m 拉一根； 

6)注意事项： 

放线时，应结合土建的结构偏差，将偏差分解；放线时，应防止误差积累；放线时，应考虑好与其他装饰面的接口；拉好的钢丝应在两端紧固点做好标记，以便钢丝断了，快速重拉；应严格按照图纸放线；控制重点为：基准线。 

 (4)石材幕墙安装工艺 

1)石材幕墙骨架的安装 

(A)根据控制线确定骨架位置，严格控制骨架位置偏差； 

(B)干挂石材板主要靠骨架固定，因此必须保证骨架安装的牢固性； 

(C)在挂件安装前必须全面检查骨架位置是否准确、焊接是否牢固，并检查焊缝质量； 

2)石材幕墙挂件安装

挂板应采用不锈钢或铝合金型材，钢销应采用不锈钢件，连接挂件宜采用L 型，避免一个挂件同时连接上下两块石板。 

3)石材幕墙骨架的防锈 

 (A)槽钢主龙骨、预埋件及各类镀锌角钢焊接破坏镀锌层后均满涂两遍防锈漆(含补刷部分)进行防锈处理并控制第一道二道的间隔时间不小于 12 小时。 

 (B)型钢进场必须有防潮措施并在除去灰尘及污物后进行防锈操作。 

 (C)严格控制不得漏刷防锈漆，特别控制为焊接而预留的缓刷部位在焊后涂刷不得少于两遍。 

4)花岗岩挂板的安装 

 (A)为了达到外立面的整体效果，要求板材加工精度比较高，要精心挑选板材，减少色差。 

 (B)在板安装前，应根据结构轴线核定结构外表面与干挂 

石材外露面之间的尺寸后，在建筑物大角处做出上下生根的金属丝垂线，并以此为依据，根据建筑物宽度设置足以满足要求的垂线、水平线，确保槽钢钢骨架安装后处于同一平面上(误差不大于 5mm)。 

 (C)通过室内的 50cm 线验证板材水平龙骨及水平线的正确，以此控制拟将安装的板缝水平程度。通过水平线及垂线形成的标准平面标测出结构垂直平面，为结构修补及安装龙骨提供依据。 

 (D)板材钻孔位置应用标定工具白板材露明面返至板中或图中注明的位置。钻孔深度依据不锈钢销钉长度予以控制。宜采用双钻同时钻孔，以保证钻孔位置正确。

 (E)石板宜在水平状态下，由机械开槽口。

(5)密封 

1)密封部位的清扫和干燥，采用甲苯对密封面进行清扫，清扫时应特别注意不要让溶液散发到接缝以外的场所，清扫用纱布脏污后应常更换，以保证清扫效果，最后用干燥清洁的纱布将溶剂蒸发后的痕迹拭去，保持密封面干燥； 

2)贴防护纸胶带：为防止密封材料使用时污染装饰面，同时为使密封胶缝与面材交界线平直，应贴好纸胶带，要注意纸胶带本身的平直； 

3)注胶：注胶应均匀、密实、饱满，同时注意施胶方法，避免浪费； 

4)胶缝修整：注胶后，应将胶缝用小铲沿注胶方向用力施压，将多余的胶刮掉，并将胶缝刮成设计形状，使胶缝光滑、流畅； 

5)清除纸胶带：胶缝修整好后，应及时去掉保护胶带，并 

注意撕下的胶带不要污染板材表面；及时清理粘在施工表面上的胶痕。 

 (6)清扫 

1)整个立面的挂板安装完毕，必须将挂板清理干净，并经监理检验合格后，方可拆除脚手架； 

2)柱面阳角部位，结构转角部位的石材棱角应有保护措施，其他配合单位应按规定相应保护； 

3)防止石材表面的渗透污染。拆改脚手架时，应将石材遮蔽，避免碰撞墙面； 

4)对石材表面进行有效保护，施工后及时清除表面污物，避免腐蚀性咬伤。易于污染或损坏料的木材或其他胶结材料不应与石料表面直接接触； 

5)完工时需要更换有缺陷、断裂或损伤的石料。更换工作完成后，应用干净水或硬毛刷对所有石材表面清洗。直到所有尘土、污染物被除。不能使用钢丝刷、金属刮削器。在清洗过程中应保护相邻表面免受损伤； 

6)在清洗及修补工作完成时，临时保护措施移去。 

 (7)竣工交付： 

1)先自检，然后上报甲方竣工资料； 

2)在甲方组织下，验收、竣工交付； 

3)办理相关竣工手续。 

以上工序完成后，此工序进入保修期，在保修期内，如有质量问题，则要满足用户要求，及时进行维修处理。 

3、幕墙安装施工注意事项 

(1)安装施工测量应与主体结构的测量配合，其误差应及时调整。 

(2)立柱安装标高偏差不应大于 3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不应大于 3mm； 

(3)应将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，其接缝应严密。 

(4)相邻两根横梁水平标高偏差不应大于 1mm。同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于 35m  时，不应大于 5mm；当一幅幕墙宽度大于或等于35m 时，不应大于7mm。 

(5)应对横竖连接件进行检查、测量、调整。

(6)固定防火保温材料应锚钉牢固，防火保温层应平整，拼接处不应留缝隙。 

(7)冷凝水排出管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水孔连接处应设橡胶密封条。 

(8)其他通气留槽孔及雨水排出口等应按设计施工，不得遗漏。 

(9)现场焊接或高强螺栓紧固的构件固定后，应及时进行防锈处理。 

(10)不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。 

(11)石材安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。 

(12)石板安装时，左右上下的偏差不应大于 1.5mm。 

(13)石板空缝安装时，必须要防水措施，并有符合设计要求的排水出口。 

(14)填充硅酮耐候密封胶时，金属板、石板缝的宽度、厚度应根据硅酮耐候胶的技术参数，经计算后确定。 

    (15)幕墙钢构件施焊后，其表面应采取有效的防腐措施。 

(16)幕墙的竖向和横向板材安装的允许偏差应符合下表的规定 

幕墙安装允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)
	检查方法

	竖缝及墙画垂自度
	幕墙高度(H)(m)
	≤10
	激光经纬仪或经纬仪

	
	H≤30
	
	

	
	60≤H>30
	≤15
	

	
	90≤H >60
	≤20
	

	
	H>90
	≤25
	

	墙平面度
	≤2．5
	2m 靠尺、钢板尺

	竖缝直线度
	≤2．5
	2m 靠尺、钢板尺

	横缝直线度
	≤2．5
	2m 靠尺、钢板尺

	缝宽度(与设计值比较)
	+9
	卡    尺

	两相邻面板之间接缝高低差
	≤1．0
	深  度  尺


 (17)单元幕墙安装允许偏差应除应符合上表的规定外，尚应符合下表规定。 

	项    目
	允许偏差
	检查方法

	同层单元组件标高
	宽度小于或等于 35m
	≤3．0
	激光经纬仪或经纬仪

	相邻两组件面板表面高低差
	≤1．0
	深  度  尺

	两组件对插什接缝搭接长度(与设计值比)
	±1．0
	卡    尺

	两组件对插件距槽底距离(与没计值比)
	±1．0
	卡    尺


(18)幕墙四周与主体之间的间隙，应采用防火的保温材料填塞，内外表面应采用密封胶连续封闭，接缝应严密不漏水。 

 (19)幕墙安装过程中应进行接缝部位的雨水渗漏检验。 

 (20)幕墙安装施工应对下列项目进行隐蔽验收： 

1)构件与主体结构的连接节点的安装。 

2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间间隙节点的安装。 

3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。 

4)幕墙防雷接地节点的安装。 

5)其他带有隐蔽性质的项目。 

4、质量标准 

1.材料检验 

 (1)一般规定 

1)材料现场的检验，应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批，每批应随机抽取 3％且不少于5 件。 

2)石材幕墙工程中所用的材料除应符合本标准的规定外，尚应符合国家现行的有关产品标准的有关规定。 

(2)钢材 

石材幕墙工程所使用的钢材，应现场进行厚度、长度、膜厚和表面质量的检验。

1)主控项目 

(A)钢材厚度的检验，应采用分辨率为 0.5mm  的游标卡尺或分辨率为0.1mm 的金属测厚仪在杆件同一截面的不同部位测量，测点不应少于5 个并取最小值。 

 (B)钢材长度检验，应采用分度值为 1mm 的钢卷尺两侧测量，结果应符合设计要求。 

 (C)保护膜厚的检验，应采用分辨率为 0.5 μm 的膜厚检测仪检测，每个杆件在同部位的测点不应少于 5 个，同一测点测量5次，取平均值，当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于 45 μm，采用静电喷涂时，其膜厚应大于40 μm。 

2)一般项目 

钢材表面质量的检验，应在自然散射光条件下，目测检查，钢材的表面不得有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹杂和折叠，截面不得有毛刺、卷边等现象。 

3)质量保证资料 

 (A)钢材的产品合格证 

 (B)钢材的力学性能检验报告 

(3)石材板材 

石材幕墙工程中使用的石材，应进行板材的品种、规格、性能和等级的检验。 

1)主控项目

(A)对于石材的品种、性能和等级的检验，由于现场条件的影响，一般只检查石材产品的产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。石材的抗折强度试验平均值不应小于 8.0MPa，吸水率应小于0.8％。 

 (B)石材板的长度、宽度、厚度、直角检验，应采用分值率为 1mm钢卷尺或分辨率为 0.02mm  的游标卡尺和直角尺进行检查，检查结果应符合设计要求。 

 (C)石材安装孔位、槽位的检验，应采用分值率为 1mm 钢卷尺或分辨率为0.02mm 的游标卡尺进行检查，检查结果应符合下列规定： 

①钢销式安装的石板：钢销孔位应根据石板的大小而定，孔位距边端不得小于板厚3 倍，也不得大于 180mm，钢销间距不宜大于600mm，钢销孔深度宜为22～33mm，直径宜为7～8mm。 

②短槽式安装的石板：短槽应在板上下边各开短平槽，槽长不应小于 100m。在有效长度内槽深度不宜小于 15mm，宽度宜为 6 或 7mm，两短槽边距离石板两端的距离不小于板厚的 3 倍，且应小于 85mm，也不应大于 180mm。 

2)一般项目 

 (A)石材的外观质量检验：采用观察法和分辨率为 1mm 的钢尺检查。 

①表面平整、洁净、无污染，颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修复痕迹。 

②每平方米石材的表面质量和检验方法应符合下表。 

	项 次
	项  目
	质量要求
	检验方法

	1
	裂痕、明显划伤和长度>lOOmm 的轻微划伤
	不允许
	观    察

	2
	长度≤lOOmm 的轻微划伤
	≤8 条
	用钢尺检查

	3
	擦伤总面积
	≤500mm2
	用钢尺检查


3)质量保证资料 

 (A)石材的产品合格证。 

 (B)石材强度检测报告。 

(4)硅酮密封耐候胶 

1)主控项目 

 (A)检查硅酮密封胶的相容性实验报告和粘结伸拉试验报告，结果必须符合要求。 

 (B)检查硅酮密封胶的生产日期和有效期。 

 (C)胶缝宽度和厚度的控制，采用分辨率为 0.05mm 的游标卡尺进行测量，密封胶粘结形式、宽度应符合设计要求，厚度不应小于3.5mm。 

 (D)采用观察检查和切割检查的方法检验胶面的光滑度、平整度、饱满密实程度。 

2)一般项目 

 (A) 目测检验胶的质量。用胶枪挤出硅胶，产品应为细腻均匀的膏状或粘稠液体，不应有气泡，结皮和凝胶，颜色与样品无差异。 

 (B)注胶表面的检验。注胶表面应光滑，无裂缝现象，接口处厚度和颜色应一致。 

3)质量保证资料 

 (A)相容性试验报告和粘结拉伸报告。

(B)质量保证书和产品合格证。

(C)使用年限质量保证书。 

 (D)进口商品的商检证明。 

(5)五金件及其他配件 

1)主要项目 

 (A)石材幕墙中采用的五金件和紧固件应采用不锈钢材或制品，其他钢材应进行热浸镀锌或其他防腐处理。五金件外观的检验，应采用观察检查，也可以采用磁铁测试材质，有吸附力的为非不锈钢制品。 

 (B)转接件、连接件、构造尺寸、壁厚的检验，应采用分度值为 1mm的钢直尺测量构造尺寸，用分辨率为 0.05 的游标卡尺检测壁厚。转接件、连接件的开孔长度不应小于开孔宽度 40mm，孔边距离不应小于开孔宽度的 1.5 倍，壁厚不得有负偏差。 

2)一般项目 

 (A)转接件、连接件外观检查，采用目测方法，其外观应平整、无裂纹、毛刺、凹坑、变形、等缺陷，当采用碳素钢材时，表面应做热镀锌处理。 

3)质量保证资料。 

 (A)钢材产品合格证。 

 (B)连接件产品合格证。 

 (C)镀锌工艺处理质量证书。 

2.现场安装质量检查 

 (1)预埋件及节点与连接检验。

1)一般规定

(A)  预埋件及节点的检验抽样，应符合下列规定： 

每幅幕墙应按各类节点总数的 5％抽样检验，且每类节点不应少于3个；锚检应按 5‰抽样检验，且每种锚栓不得少于5 根。 

 (B)对已完成的幕墙金属框架，应提供隐蔽工程检查验收记录，当隐蔽工程检查记录不完整时，可对该幕墙工程节点拆开检查。 

2)主控项目 

 (A)预埋件与幕墙连接的检验。 

①检验方法 

a)在预埋件与幕墙连接节点处观摩手动检查。 

b)用分度值为 1mm 的钢直尺和焊缝尺寸和位置偏差。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)连接件、绝缘片、紧固件的规格、数量应符合设计要求。 

b)连接件与立柱应安装牢固，螺栓应有弹簧垫片等防脱落措施。 

c)连接件的可调节物应用螺栓牢固连接，并有防滑动措施。 

d)连接件与预埋件之间的位置偏差使用钢板或型钢焊接调整时，构造形式与焊缝应符合设计要求。 

e)预埋件、连接件表面防腐应完整，不破损。 

 (B)锚栓连接的检验 

①检验方法 

a)观察检查锚栓埋设的外观质量和埋设数量，用分辨率为 0.05mm的深度尺测量锚固深度。

b) 由专业检测单位对锚栓进行锚固性能拉拔检测。

②检验指标应符合下列规定： 

a)锚栓的类型、规格、数量、布置位置和锚固深度必须符合设计规定。 

b)锚栓的埋设应牢固、可靠、套管不得外露。 

 (C)幕墙顶部、底部连接的检验 

①检查方法 

a)手动和观摩检查。 

b)底部采用分度值为 1mm 的钢直尺测量检查空隙宽度。 

②检验指标 

a)女儿墙压顶坡度正确，罩板安装安装牢固，不渗漏、无空隙。女儿墙内侧罩板深度不应小于 150mm，罩板与女儿墙之间的缝隙应使用密封胶密封。 

b)镀锌钢材的连接件不得与铝合金立柱直接接触。 

c)立柱、顶底部横梁幕墙板块与主体结构之间应有伸缩。 

d)密封胶应平顺严密、粘结牢固。 

 (D)立柱连接的检验 

①检查方法 

a)在立柱处观察检查。 

b)用分辨率为0.05mm 的游标卡尺和分度值为1mm 的钢直尺测量，芯管长度和空隙。 

②检验指标应满足：

a)芯管材质、规格应符合要求。

b)芯管插入上下立柱的长度不得小于 125mm。 

c)上下两立柱间隙不应小于 10mm。 

d)立柱上端与主体结构固定连接，下端应为可以上下活动的连接。 

 (E)梁、柱连接节点的检验 

①检查方法 

a)在梁、柱节点处观察和手动检查。 

b)采用分度值为 1mm 的钢直尺和分辨率为0.02mm 的塞尺测量，连接件、螺栓的规格和横梁的两端缝隙宽度。 

②检验指标应符合下列标准： 

a)连接件、螺栓的规格、品种、数量应符合要求，螺栓有防松脱措施，同一连接处的连接螺栓不应少于2 个。 

b)梁、柱连接应采用螺栓连接，连接必须牢固不松动，当梁柱为铝合金材料时，两端连接处应设弹性橡胶垫片。当横梁、立柱为型钢时，梁柱连接可采用一面焊接，一面螺栓固定或两面螺栓固定形式，不可两面焊接。 

c)与铝合金接触的螺钉及金属配件应为不锈钢或铝制品。 

3)一般项目 

 (A)金属框架与连接件表面质量的检验。 

①检验方法：观察、检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)金属框架和连接件表面油漆完好，划痕、擦伤程度符合要求。

b)金属框架和连接件表面无电焊溅落和烟火烤熏的痕迹。

c)电焊焊渣清除干净，油漆到位。 

 (B)幕墙内排水构造检验 

①检查方法 

在设置内排水的部位观察检查。 

②检验指标 

a)排水孔、槽应畅通不堵塞，接风严密，设置符合设汁要求； 

b)排水管及附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板出水连接处应设橡胶密封圈。 

 (C)预埋件、连接件支柱和横梁表面质量检验 

①检查方法 

观察、检查隐蔽记录。 

②检验指标 

a)型材表面的保护膜未损坏，不得有划伤、擦伤和烟火烤熏等。 

b)型材表面不得有电焊溅落的痕迹。 

c)电焊焊渣清除干净。 

d)焊接部位防腐油漆补刷到位。 

4)质量保证资料 

 (A)设计图纸资料 

 (B)隐蔽工程检查验收记录 

 (C)锚栓检验报告 

(2)主要构件与板材组件安装检验

1)一般规定

(A)幕墙所用的构件材料，必须经检验合格方可安装。 

 (B)幕墙安装前应石材的弯曲强度，寒冷地区石材的耐冻融性以及石材用结构胶的粘接强度、石材用密封胶的污染性进行复检。 

 (C)安装质量检验，应按规定抽样： 

①每个检验批每 100m2应至少抽查一处，每处不得小于 10m2  。 

②对于异型或有特殊要求的幕墙工程，应根据幕墙结构和工艺特点，由监理单位和施工单位协商确定。 

 (D)防火防雷措施的抽样： 

①有均压环的楼层数少于 3 层时，全数检查，多于 3 层，抽查不得少于3 层，无均压环的楼层不得少于2 层，每层须检查 3 处。 

②防火构造按防火分区总数抽查 5%，并不得少于3 处。 

2)主控项目 

 (A)预埋件安装质量的检验 

①检验方法 

a)与设计图纸核对，也可以打开连接部位进行检验。 

b)在抽检部位用水平仪测量标高及水平位置。 

c)用分度值为 1mm 的钢直尺或钢卷尺测量预埋件的尺寸。 

②检验指标应符合下列规定 

a)幕墙预埋件的数量，埋设方法及防腐处理应符合设计要求。 

b)预埋件的标高偏差不应大于±10mm，预埋件位置与设计位置的偏差不应大于±20mm。

(A) 竖、横向主要构件安装质量的检验，应符合下列的规定。

①检验方法 

a)用水平仪和钢直尺检测安装标高偏差。 

b)用分度值为 1mm 的钢卷尺或钢直尺检测相邻立柱的距离偏差。 

②石材幕墙立柱、横梁安装应符合下列规定： 

a)立柱安装标高偏差不应大于 3mm，轴线前后偏差不应大于2mm，左右偏差不大于 3mm。 

b)相邻两立柱安装标高偏差不应大于 3mm，同层立柱最大标高偏差不应大于5mm，相邻两立柱的距离偏差不应大于2mm。 

c)相邻两横梁水平标高偏差不应大于 lmm，同层标高偏差：当一幅幕墙宽度小于或等于 35m 时，不应大于5mm，当一幅幕墙宽度大于35m时，不应大于7mm。 

 (C)石材幕墙竖向、横向板材的安装质量检查标准和方法，应符合下表的规定。 

	序号
	项    目
	尺寸范围
	允许偏差(mm)
	检验方法

	1
	相邻两竖向板材间距尺寸（固定端）
	
	±2.0
	钢卷尺

	2
	两块相邻的石板、金属板
	
	±1.5
	靠尺

	3
	相邻两横向板材间距尺寸
	间距小于或等于2000 时

间距大于2000 时
	±1.5

±2.0
	钢卷尺

	4
	分格对角线差
	对角线小于或等于2000 时

对角线大于2000 时
	≤3.0

≤3.5
	钢卷尺或伸缩尺

	5
	相邻两板横向板材水平标高差
	
	≤２
	钢板尺或水平仪

	6
	横向板材水平度
	构件长小于或等于2000 时

构件长大于2000 时
	≤２

≤3
	水平仪或水平尺

	7
	竖向板材直线度
	
	2.5
	2 米靠尺钢板尺

	8
	石板下连接托板水平夹角允许向上倾斜不准向下倾斜
	
	+2.0o，0 o
	塞尺

	9
	夹角允许向下倾斜
	
	0 o，-2o
	


  (D)石材幕墙的防火、保温检验 

①检验方法 

a)对照图纸，观察检查，查看隐蔽工程记录。 

b)用分度值为 1mm的钢卷尺或直尺检查防火保温材料的厚度和搁板厚度。 

②检验指标应符合下列规定： 

a)防火节点构造必须符合设计要求。 

b)防火、保温材料的品种、铺设厚度、等级应符合设计和标准要求。 

c)防火、保温材料应安装牢固，铺设均匀，厚度一致，并严密无缝隙。当需用镀锌钢板搁置防火、保温材料时，镀锌钢板应用射钉固定，并应保证镀锌钢板不得与幕墙面直接接触。四周缝隙应用耐火密封胶密封处理。 

d)搁板厚度不宜小于 1.2m，防火材料铺设厚度不宜小于70mm。 

 (E )石材幕墙的防雷检验 

①检验方法 

a)用接地电阻仪或兆欧表测量检查幕墙整体框架自身连接导电通路和主体结构防雷装置与幕框连接装置的导电指标值。 

b)观察、手动试验，并用分度值为 1mm 的钢卷尺、分辨率为0.05mm的游标卡尺测量导电通路连接材料的材质、截面尺寸、连接长度和电焊质量。 

②防雷检验指标应符合：

a)金属框架自身导电回路的连接可采用电焊连接固定，也可以采用螺栓连接固定，但必须保证连接材料与框架接触面紧密可靠，不松动。 

b)主体防雷装置与框架连接应采用电焊焊接或机械连接，接点应紧密可靠，并注意防腐处理，连接点水平间距水平不大于防雷引下线间距，垂直间距不大于均压环间距。 

 (F)金属幕墙板缝注胶检验 

①检验方法： 

a)观察检查板缝注胶的饱满、密实度和表面质量。 

b)切割检查，并用分辨率为 0.05mm的游标卡尺或分值率为 1mm的直尺检查胶缝注胶的宽度和厚度。 

②检验指标要求： 

a)板缝施胶前，必须采用二甲苯或异苯醇等溶剂清洁表面。 

b)板缝填充料必须符合设计要求。 

c)注胶缝表面应饱满、密实、均匀、无气泡，宽度和厚度应符合设计要求。 

 (G)石材幕墙的渗漏检验在幕墙的转角造型、板上窗洞口，结构变形缝等容易渗漏的部位进行雨水渗漏检测，室内观察检查弯漏情况，检测前，应先检查板缝的注胶质量和门窗扇关闭情况。现场雨水渗漏性能检测方法：在幕墙两个层高处，以20m 长度作为一个实验段，用20mm 直径普通软管装上喷嘴后，水头垂直于墙面，沿接缝前后缓慢移动，每处喷射时间约为5min(水压≥210kPa)，检查渗漏现象。

3)一般项目

(A)石材幕墙外观质量检验 

①检验方法 

a)在较好自然光下，距幕墙 600mm 处观察表面质量。 

b)观察检查石板颜色。 

c)用分度值为lmm 的钢卷尺检查划伤、擦伤长度和面积。 

d)观察检查密封胶的外观质量。 

②检验指标应符合下表的规定。 

	项次
	项  目
	质量要求
	检验方法

	1
	明显划伤和长度>lOOmm 的轻微划伤
	不允许
	观    察

	2
	长度≤lOOmm 的轻微划伤
	≤8 条
	用钢尺检查

	3
	擦伤总面积
	≤500mm2
	用钢尺检查


石材板表面应平整、洁净、无污染，缺损和裂痕，颜色和花纹应协调一致，无明显色差，无明显修痕。 

 (B)板面胶缝外观检查观察检查板面胶缝外表质量。 

外观检验要求：幕墙面板胶缝应横平竖直，深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 

 (C)石材接缝外观检验 

①检验方法：采用观察和尺测量检查。 

②接缝检验质量指标应符合下列规定： 

a)石材接缝应横平竖直，宽窄均匀。 

b)阴阳角石板压向正确，板边合缝顺直。

c)凹凸线出墙厚度一致，上下口平直。 

d)石材面板上洞口、槽边套割吻合、边缘整齐。

(D)幕墙安装偏差的检验 

①石材幕墙安装允许偏差和检验方法见下表。 

	序号
	项    目
	允许偏差 mm光面/麻面
	检验方法

	1
	幕墙垂直度
	幕墙高度≤30m
	10
	用经纬仪检查

	
	
	30m<幕墙高度≤60m
	15
	

	
	
	60m<幕墙高度≤90m
	20
	

	
	
	幕墙高度>90m
	25
	

	2
	幕墙水平度
	3
	用水平仪检查

	3
	板材立面垂直度
	3
	用 2 米靠尺和塞尺检查

	4
	板材上沿水平度
	2
	用垂直检测尺检查

	5
	相邻板材板角错位
	1
	用 1 米水平尺和钢直尺检查

	6
	幕墙表面平整度
	2
	3
	用钢直尺检查

	7
	阳角方正
	2
	4
	用直角检测尺检查

	8
	接缝直线度
	3
	4
	拉 5 米线或用钢直尺检查

	9
	接缝高低差
	1
	
	用钢直尺和塞尺检查

	10
	接缝宽度
	1
	2
	用钢直尺和塞尺检查


  4)质量保证材料 

 (A) 石材幕墙设计文件。 

 (B)防雷测试记录。 

(C)幕墙组件出厂质量合格证。

(D)施工安装自检记录。 

 (E)隐蔽工程验收记录。 

 (F)淋水试验记录。 

 (G)防火材料合格证及材料耐火检验报告。 

 (H)防火节点隐蔽记录。 

七、铝合金窗制作与安装施工工艺
1、作业条件 

 (1)主体结构已施工完毕，并经有关部门验收合格。或墙面已粉刷完毕，工种之间已办好交接手续。 

 (2)当窗采用预埋木砖与墙体连接时，墙体中应按设计要求埋置防腐木砖。对于加气守昆凝土墙，应预埋胶粘圆木。

(3)同一类型的窗及其相邻的上、下、左右洞口应横平竖直；对于高级装饰工程及放置过梁的洞口，应做洞口样板。洞口宽度和高度尺寸的允许偏差见下表：

洞口宽度和高度尺寸的允许偏差（mm）

	           洞口宽度或高度

墙体表面
	<2400
	2400～4800
	>4800

	未粉刷墙面
	±10
	±15
	±20

	已粉刷墙面
	±5
	±10
	±15


(4)按图要求的尺寸弹好窗中线，并弹好室内50cm 水平线。 

 (5)组合窗的洞口，应在拼樘料的对应位置设预埋件或预留洞。 

 (6)窗安装应在洞口尺寸按第3 条的要求检验并合格，办好工种交接手续后，方可进行。 

2、材料和质量要点 

A、材料的关键要求 

 (1) 铝合金窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，并具有出厂合格证。 

 (2)玻璃、嵌缝材料、防腐材料等应符合设计要求和有关标准的规定。 

(3)进场前应先对铝合金窗进行验收检查，不合格者不准进场。运到现场的铝合金窗应分型号、规格以不小于 70o的角度立放于整洁的仓库内，需布放置垫木。仓库内的环境温度应小于50℃；门窗与热源的距离不应小于1m，并不得与腐蚀物质接触。 

 (4)搬运时应轻拿轻放，严禁抛摔，并保护好其护膜。

B、技术关键要求 

 (1)安装时应先采用直径为Φ3.2的钻头钻孔，然后将十字槽盘端头自攻M4×20 拧入，严禁直接锤击钉入。 

 (2)固定片的位置应距门窗角、中竖框、中横框 150～200mm，固定片之间的间距应不大于600mm。 

C、质量关键要求 

 (1) 铝合金窗安装时，必须按施工操作工艺进行。施工前一定要划线定位，使铝合金窗上下顺直，左右标高一致。 

 (2)安装时要使铝合金窗垂直方正，对有劈棱掉角和窜角的窗扇必须及时调整。 

 (3)窗框扇上若粘有水泥砂浆，应在其硬化前用湿布擦干净，不得用硬质材料铲刮窗框扇表面。 

 (4)因铝合金窗材质较脆，所以安装时严禁直接锤击钉钉，必须先钻孔，再用自攻螺钉拧人。

D、职业安全健康要求 

禁止将废弃的铝合金制品在施工现场丢弃、焚烧。 

E、环境关键要求 

在高温及低温环境中不安装铝合金窗。 

3、施工工艺 

A、工艺流程 

清理→安装固定片→确定安装位置→安装 

B、操作工艺 

1)将不同型号、规格的铝合金窗搬到相应的洞口旁竖放。当有保护膜脱落时，应补贴保护膜，并在框上下边划中线。

 (2)如果玻璃已安装在窗上，应卸下玻璃，并做好标记。

(3)在窗的上框及边框上安装固定片，其安装应符合下列要求。 

1)检查窗框上下边的位置及其内外朝向，并确认无误后，再安固定片。安装时应先采用直径为Φ3.2 的钻头钻孔，然后将十字槽盘端头自攻M4×20 拧入，严禁直接锤击钉入。 

2) 固定片的位置应距窗角、中竖框、中横框 150～200mm，固定片之间的间距应不大于600mm。不得将固定片直接装在中横框、中竖框的挡头上。 

 (4)根据设计图纸及窗扇的开启方向，确定窗框的安装位置，并把窗框装入洞口，并使其上下框中线与洞口中线对齐。安装时应采取防止窗变形的措施。然后将上框的一个固定片固定在墙体上，并应调整窗框的水平度、垂直度和直角度，用木楔临时固定。当下框长度大于0.9m 时，其中间也用木楔塞紧。然后调整垂直度、水平度及直角度。 

 (5)当窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框。固定方法如下： 

1)混凝土墙洞口采用膨胀螺钉固定。 

2)砖墙洞口采用膨胀螺钉或水泥钉固定，并固定在胶粘圆木上。 

3)加气混凝土洞口，采用木螺钉将固定片固定在胶粘圆木上。 

4)设有预埋铁件的洞口应采取焊接的方法固定，也可先在预埋件上按拧紧固件规格打基孔，然后用紧固件固定。

5)设有防腐木砖的墙面，采用木螺钉把固定片固定在防腐木砖上。

6)窗下框与墙体的固定可将固定片直接伸人墙体预留孔内，并用砂浆填实。铝合金窗拼樘料内补加强型钢，其规格壁厚必需符合设计要求。 拼樘料与墙体连接时，其两端必须与洞口固定牢固。 

7)应将两窗框与拼樘料卡接，并用紧固件双向扣紧，其间距不大于 600mm；紧固件端头及拼樘料与窗框之间缝隙用嵌缝油膏密封处理。 

8)窗框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹性材料分层填塞。之后去掉临时固定用的木楔，其空隙用相同材料填塞。 

9)窗洞内外侧与窗框之间缝隙的处理如下： 

普通单玻璃窗：洞口内外侧与窗框之间用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平；靠近铰链一侧，灰浆压住窗框的厚度以不影响扇的开启为限，待水泥砂浆或麻刀灰浆硬化后，外侧用嵌缝膏进行密封处理。 

保温、隔声窗：洞口内侧与窗框之间用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平；当外侧抹灰时，应用片材将抹灰层与窗框临时隔开，其厚度为5mm，抹灰层应超出窗框，其厚度以不影响扇的开启为限。待外抹灰层硬化后，撤去片材，将嵌缝膏挤入抹灰层与窗框缝隙内。 

10)扇待水泥砂浆硬化后安装。 

11)窗玻璃(6+12A+6双钢化中空玻璃)的安装应符合下列规定： 

玻璃不得与玻璃槽直接接触，应在玻璃四边垫上不同厚度的玻璃垫块。边框上的垫块应用聚氯乙烯胶加以固定。将玻璃装进框扇内，然后用玻璃压条将其固定。 

安装双层玻璃时，玻璃夹层四周应嵌入隔条，中隔条应保证密封，不变形、不脱落；玻璃槽及玻璃内表面应干燥、清洁。 

镀膜玻璃应装在玻璃的最外层；单面镀膜层应朝向室内。 

12)执手、纱窗铰链及锁扣等五金配件应安装牢固，位置正确，开关灵活。安装完后应整理纱网，压实压条。 

4、质量标准 

A、主控项目 

 (1)铝合金璃窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求，内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行成品标准的质量要求。 

 (2) 铝合金窗框、副框和扇的安装必须牢固。固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确，连接方式应符合设计要求，固定点应距窗角、中横框、中竖框 150～200mm，固定点间距应不大于600mm。 

 (3) 铝合金窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求，型钢应与型材内腔紧密吻合，其两端必须与洞口固定牢固。窗框必须与拼樘连接紧密，固定点间距应不大于 600mm。 

 (4) 铝合金窗扇应开关灵活、关闭严密，无倒翘。推拉窗扇必须有防脱落措施。 

 (5) 铝合金窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求，安装应牢固，位置应正确，功能应满足使用要求。

 (6) 铝合金窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘接牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。 

B、一般项目 

 (1) 铝合金窗表面应洁净、平整、光滑，大面应无划痕、碰伤。 

 (2) 铝合金窗扇的密封条不得脱槽。旋转窗间隙应基本均匀。 

 (3) 铝合金窗扇的开关力应符合下列规定： 

推拉窗扇的开关力应不大于 100N。 

 (4)玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的连缝应平整，不得卷边、脱槽。 

 (5)排水孔应畅通，位置和数量应符合设计要求。 

 (6)铝合金窗安装的允许偏差和检验方法应符合表的规定。 

塑料门窗安装的允许偏差和检验方法     表 1 

	项次
	项    目
	允许偏差(mm)
	检  验  方  法

	1
	门窗槽口宽度、高度
	≤1500 mm
	2
	用钢尺检查

	
	
	>1500 mm
	3
	

	2
	门窗槽口对角线长度差
	≤2000 mm
	3
	用钢尺检查

	
	
	>2000 mm
	5
	

	3
	门窗框的正、侧面垂直度
	3
	用lm垂直检测尺检查

	4
	门窗横框的水平度
	3
	用lm水平尺和塞尺检查

	5
	门窗横框标高
	5
	用钢尺检查

	6
	门窗竖向偏离中心
	5
	用钢尺检查

	7
	双层门窗内外框间距
	4
	用钢尺检查

	8
	同樘平开门窗的相邻扇高度
	2
	用钢直尺检查

	9
	平开门窗扇铰链部位配合间隙
	+2； -1
	用塞尺检查

	10
	推拉门窗扇与框搭接量
	+1.5； -2.5
	用钢直尺检查

	11
	推拉门窗扇与竖框平行度
	2
	用lm水平尺和塞尺检查


八、铝合金地弹门安装施工工艺
1、施工准备 

（1）技术准备 

熟悉地弹门的安装工艺流程和施工图纸的内容，检查预埋件的安装是否齐全、准确，依据施工技术交底和安全交底作好施工的各项准备。 

（2）材料要求 

玻璃：主要是指6+9A+6双钢化LOW-E中空的玻璃，根据设计要求选好玻璃，并安放在安装位置附近。 

不锈钢或其他有色金属型材的门框、限位槽及板，都应加工好，准备安装。 

辅助材料：如木方、玻璃胶、地弹簧、木螺钉、自攻螺钉等根据设计要求准备。

2、作业条件 

 (1)墙、地面的饰面已施工完毕，现场已清理干净，并经验收合格。 

 (2)门框的不锈钢或其他饰面已经完成。门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。 

 (3)活动玻璃门扇安装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装时应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线。 

3、技术要点 

 (1)门框横梁上的固定玻璃的限位槽应宽窄一致，纵向顺直。一般限位槽宽度大于玻璃厚度 2～4mm，槽深 10～20mm，以便安装玻璃板时顺利插入，在玻璃两边注入密封胶，把固定玻璃安装牢固。 

 (2)在木底托上钉固定玻璃板的木条板时，应在距玻璃4mm 的地方，以便饰面板能包住木板条的内侧，便于注入密封胶，确保外观大方，内在牢固。 

 (3)活动门扇没有门扇框，门扇的开闭是由地弹簧和门框上的定位销实现的，地弹簧和定位销是与门扇的上下横档铰接。因此地弹簧与定位销和门扇横档一定要铰接好，并确保地弹簧转轴与定位销中心线在同一条垂线上，以便玻璃门扇开关自如。

(4)玻璃门倒角时，应采取裁割玻璃时在加工厂内磨角与打孔。 

4、施工工艺 

A、工艺流程 

 (1)固定部分安装 

裁割玻璃→固定底托→安装玻璃板→注胶封口  

 (2)活动玻璃门扇安装 

划线→确定门窗高度→固定门窗上下横档→门窗固定→安装拉手 

B、操作工艺 

 (1)固定部分安装 

1)裁割玻璃：厚玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部进行测量，选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小 3～5mm。玻璃板的高度方向裁割，应小于实测尺寸的 3～5mm。玻璃板裁割后，应将其四周作倒角处理，倒角宽度为2mm，如若在现场自行倒角，应手握细砂轮块作缓慢细磨操作，防止崩边崩角。 

2)固定底托：不锈钢(或铜)饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。如果是采用铝合金方管，可用铝角将其固定在框柱上，或用木螺钉固定于地面埋人的木楔上。 

3)安装玻璃板：用玻璃吸盘将玻璃板吸紧，然后进行玻璃就位。先把玻璃板上边插入门框地部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。在底托上固定玻璃板的方法为：在底托木方上钉木条板，距玻璃板面 4mm左右；然后在木板条上涂刷万能胶，将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。 

4)注胶封口：玻璃门固定部分的玻璃板就位以后，即在顶部限位槽处和底部的底托固定处，以及玻璃板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注胶密封。首先将玻璃胶开封后装入打胶枪内，即用胶枪的后压杆端头板顶住玻璃胶罐的底部；然后一只手托住胶枪身，另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄，将玻璃胶注于需要封口的缝隙端。由需要注胶的缝隙端头开始，顺缝隙匀速移动，使玻璃胶在缝隙处形成一条均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶，用刀片擦净胶迹。 

门上固定部分的玻璃板需要对接时，其对接缝应有3～5mm 的宽度，玻璃板边都要进行倒角处理。当玻璃块留缝定位并安装稳固后，即将玻璃胶注入其对接的缝隙，用塑料片在玻璃板对缝的两面把胶刮平，用刀片擦净胶料残迹。 

 (2)活动玻璃门扇安装 

全玻璃活动门扇的结构没有门扇框，门扇的启闭由地弹簧实现，地弹簧与门扇的上下金属横档进行铰接。 

1)划线 

在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品安装说明。 

2)确定门扇高度

玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸 5mm  加左右，以便于安装时进行定位调节。 

把上、下横档(多采用镜面不锈钢成型材料)分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条进行调节。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。 

3) 固定上下横档 

门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃板与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条，轻敲稳实，然后在小木条、门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。 

4) 门扇固定 

进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面 1～2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套人销轴上。然后把门扇转动 90o使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内 15mm 左右(调动定位销上的调节螺钉)。 

5)安装拉手 

全玻璃门扇上的拉手孔洞，一般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应有松动。安装前在拉手插人玻璃的部分涂少许玻璃胶；如若插入过松，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃贴紧后再拧紧固定螺钉。

5、质量标准 

A、主控项目 

 (1)特种门的质量和各项性能应符合设计要求。 

 (2)特种门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。 

 (3)特种门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。 

 (4)特种门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。 

B、一般项目 

 (1)特种门的表面装饰应符合设计要求。 

 (2)特种门的表面应洁净，无划痕、碰伤。 

6、成品保护 

 (1)玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手、钳子等工具碰坏玻璃门。 

 (2)安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁不污染。 

 (3)玻璃门的材料进场后，应在室内竖直靠墙排放，并靠放稳当。 

 (4)安装好的玻璃门或其拉手上，严禁悬挂重物。 

7、安全环保措施 

 (1)进入现场必须戴安全帽。严禁穿拖鞋、高跟鞋、带钉易滑或光脚进入现场。

(2)安装玻璃门用的梯子应牢固可靠，不应缺档，梯子放置不宜过陡，其与地面夹角以 60o～70 o为宜。严禁两人同时站在一个梯子上作业。在高凳上作业的人要站在中间，不能站在端头，防止跌落。 

 (3)材料要堆放平稳、工具要随手放人工具袋内。上下传递工具物件时，严禁抛掷。 

 (4)要经常检查机电器具有无漏电现象，一经发现立即修理，决不能勉强使用。 

 (5)搬运及裁切玻璃、安装玻璃门时，应注意防止割破手指或身体其它部位。 

8、质量记录 

对于特种门应检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

九、玻璃雨棚施工工艺

1、施工顺序

（1）放线、分格→（2）定位→（3）钢结构焊接→（4）接驳件定位→（5）安装玻璃子→（6）填胶缝→（7）清理→（8）检查验收。

2、施工方法

 eq \o\ac(○,1)钢架的制作应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2002的有关规定；钢架制作时须放大样，当放样尺寸与图纸有出入时，以放样尺寸为准；梁柱接头和横梁接头应进行预拼装。

 eq \o\ac(○,2)放样、耗料、切割的允许偏差，见下表：

放样和样板（样杆）的允许偏差

	项目
	允许偏差

	平行线距离和分段尺寸
	±0.5mm

	对角线差
	1.0mm

	宽度、长度
	±0.5mm

	孔距
	±0.5mm

	加工样板的角度
	±20´


耗料的允许偏差

	项目
	允许偏差

	零件外形尺寸
	±0.1mm

	孔距
	±0.5mm


切割的允许偏差

	项目
	允许偏差

	零件宽度、长度
	±0.3mm

	切割面平面度
	0.05T且不大于2.0mm

	割纹深度
	0.2mm

	局部缺口深度
	1.0mm


 eq \o\ac(○,3)钢材加工前应进行矫正，使之平直；

 eq \o\ac(○,4)焊接要求：

A．焊工均采用考试合格并取得合格证、上岗证的焊工；

B．焊接质量符合设计的要求和GB50205-2001的有关规定；

C．根据材料规格，如果翼缘板需要拼接时，按长度方向拼接；腹板需要拼接时，采用“十”字拼缝；翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距大于200mm。

D．焊接材料储存在干燥、通风的地方，设专人保管；

E．焊条采用E43型；

F．构件在安装过程中，为防止构件变形焊接时应按照设计图纸和国家标准的要求。焊接时用侧向定位块和千斤顶将钢柱固定，再进行施焊。焊接组装偏差见下表，若焊接后产生变形过大，采用火焰校正。

焊接连接的组装的允许偏差（mm）

	项目
	允许偏差

	对口错边
	t/10且不大于3.0

	间隙
	±1.0

	高度（h）
	±0.2

	垂直度（Δ）
	b/100且不大于2.0

	中心偏移（e）
	±2.0


 eq \o\ac(○,5)制孔要求：

A．高强螺栓的连接孔孔径满足图纸设计要求，精度达到H14级。

B．连接孔的允许偏差见下表：

孔的允许偏差

	名称
	公称直径及允许偏差

	螺栓
	公称直径
	20
	22

	
	允许偏差
	±0.52

	螺栓孔
	直径
	+0.52

0
	+0.84

0

	
	允许偏差
	
	

	不圆度
	1.50
	

	中心线倾斜度
	不大于板厚的3％


5、玻璃的安装施工

（1）玻璃安装的准备工作

1）玻璃安装前应检查校对钢结构主支撑的水平度等是否符合设计要求，

特别要注意安装孔位的复查。

2）安装前，应清洁玻璃及吸盘上的灰尘，根据玻璃重量及吸盘规格确

定吸盘个数。

（2）玻璃全部调整好后，应进行整体立面平整度的检查，确认无误后，才能进行打胶。

（3）玻璃打胶

1）打胶前应用“二甲苯”或工业乙醇和干净的毛巾擦净玻璃及钢槽打胶的部位。

2）打胶前，在需打胶的部分粘贴保护胶纸，注意胶纸与胶缝要平直。

3）打胶时要持续均匀，操作顺序一般是：先打横向缝后打竖向缝；竖向胶缝宜自上而下进行，胶注满后，应检查里面是否有气泡，空心，断缝，夹杂，若有应及时处理。

4）隔日打胶时，胶缝连接处应清理打好的胶头，切除前次时打胶的胶尾，以保证两次打胶的连接紧密。

5）玻璃胶修饰好后，应迅速将粘贴在玻璃上的胶带撤掉，玻璃胶固化后，应清洁内外玻璃、做好防护标志。
第4章 确保工程质量的技术组织措施

第1节 质量保证目标

一、质量目标

本工程质量目标：满足国家现行有关标准和招标文件技术要求，安装工程必须通过国家有关木门的专项验收。
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二、质量保证体系
第二节 确保工程质量的技术要求和措施

一、确保工程质量的技术要求

为了达到工程的质量目标，我公司对本工程提出了下列几个技术要求：
1. 图纸会审

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，内业技术人员会同施工负责人先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的疑点、难点、错误，在图纸会审及设计交底时予以解决。

2.关键工序、特殊工序的策划

根据设计图纸的要求，在施工前，项目总工程师明确本工程的“特殊工序”、“关键工序”，即施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的的工序。

项目总工程师组织内业技术员、组长、质检人员等进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行周密保证，并分实施过程中予以改进。

3.技术交底

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为项目总工程师（质量经理），根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工管理员、质检人员进行交底；

第二级为施工负责人向班组进行分项专业工种的技术交底。

施工负责人在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

4.工序质量控制

4.1.施工中严格按照有关标准、规程、规范进行作业，运用我公司先进的工法和技术、经验，提高工序质量。

4.2.加强工程施工全过程的质量管理，严格按《过程控制程序》实行监控，尤其是被列入关键工序和特殊过程的工序要从材料采购、进场检验、施工过程检查、重点难点技术攻关、特殊工种持证上岗、所用机械设备的能力检定、工序验收等各个环节予以全过程控制，保证工程质量。

4.3.实行样板引路制度，推行“样板墙、样板间、样板层”制度，明确标准，增强可操作性，便于检查监督，暴露问题，把问题解决在大面积施工之前，样板做好后，经业主代表、监理验收合格后方可进入大面积施工。

4.4.在施工中实行“工序操作挂牌制”，各工序要坚持“自检、专业检、交接检”制度。在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的 “一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。避免返工，同时也提高自我控制的意识和能力。

4.5.严格执行施工员、质检员监督制度。

5.其他专业工程质量保证措施

(1)我公司将根据专业工程的施工图纸要求，对需要由其他专业配合及预留的工作，在专业施工单位进场前施工完毕。
(2)我公司将在其专业施工单位进场时，协调其他专业施工单位共同办理现场施工场地移交手续，并形成备案文件。
(3)我公司将积极配合专业施工单位进行临时设施的搭设，并提供指定的临电及临水接驳点。
(4)与专业施工单位搭建沟通的桥梁，保证其施工顺利进行，对每一专业施工单位的施工配合问题，及时反映到有关单位，而对其他专业施工单位及监理公司、业主的要求，也应立即反映给相关专业安装单位，并要求其及时作出响应。
(5)要求专业施工单位在进场时根据我公司总的施工进度计划，制定出其专业施工进度控制计划，并送至我公司。我公司将根据其施工计划与总进度计划的实际情况，及时提出要求，并进行跟踪管理，以满足总进度计划的要求。
(6)我公司质量部门负责对工程质量进行整体控制。
加强动态质量监控，促进规范化管理。我公司每月根据工程进度情况，制定相应的质量检查计划，明确质量责任，按照分工，及时准确地处理施工中存在的质量问题。
(7)配合监理公司进行质量管理，要求专业施工单位及时做好相应资料收集及整理工作，及时组织隐蔽验收及中间验收。
(8)派出对其专业工程有专业水平的工程师，负责对专业工程工作的全程管理。力求专业施工能保质、保量地完成。
(9)工程安全、质量管理，关键在于对“人”的管理，对参与施工的全体施工人员进行安全、质量、技术管理，保证专业施工技术骨干力量及时到位。促进施工质量和安全文明施工。

(10)坚持图纸会审制度，组织施工人员认真学习设计文件施工图纸以及各项技术标准、施工验收规范、操作规程和施工组织设计。要做到事前控制，事后有检查。能够把握设计意图，制订详细施工计划和工艺、程序方案，对整个施工过程做到心中有数。执行公司ISO9001：1994《过程控制与确认程序》。

(11)优化施工方案，积极采用先进的施工工艺，科学安排施工进度，合理调配劳动力，对总体计划要有周全、细致的安排，对施工中经常碰到的技术问题预先制定对策。

(12)正确选择和合理安排调配施工机械设备，制订维修保养制度，使机械设备保持良好的技术状态。

(13)根据我公司质量方针和质量手册的要求，选择合格的材料供应商，以及对采购产品的验证，保证同工程质量有关的物资采购能满足规定的要求。产品的验证按我公司《进货检验控制程序》进行，合格后应合理贮存。

(14)根据施工管理过程中需要进行的测量项目，分析和确定所涉及的监视和测量装置，并全部纳入受控范围。执行《计量、检测设备管理办法》（QC/10—2000）。

(15)加强不合格品的管理，发现不合格品，应及时责令施工项目部处置纠正，并在施工日志中做好记录。我公司施工项目部要建立不合格品台帐。不合格品不经处置纠正不得进入下一道工序。应执行《不合格品控制程序》（QSP/08—2000）。

(16)定期对不合格品台帐的一般不合格产品进行评审，找出改进点，分析并确定不合格原因，评价确保不合格不再发生的措施。通过评审活动来实现持续改进，并执行《纠正措施程序》（QSP/09—2000）和《预防措施程序》（QSP/10—2000）。

第3节 质量保证体系

一、质量检查的组织机构

1.主要分部工程质量检查组织机构



2、 质量检查程序

1. 质量管理总控程序

2. 检测试验控制

加强工程质量检测试验管理，建立台帐和施工记录，主要工程材料、质量检测试验控制见下控制图。


3. 工程项目部质量验收流程图


4. 工程施工质量内部检验管理

我公司对本工程设三级质量检查制，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组不断检查，按照设计和施工规程，发现问题，立即解决。“三级验收”流程图：


5. 现场工程监督员验收


6. 不合格品控制程序

所有检验不合格品的识别、评审、处置、验证和交付按公司程序文件《不合格品控制程序》执行，其程序见图。


3、 工程质量保证信息系统

该工程工期紧，质量要求高(确保“合格”)，参建单位也多，工序的交接与穿插相当复杂，期间流通的信息量相当的巨大。我公司拟在本工程采用先进的工程质量信息管理系统，从人、机、料、法、环等几个方面处理施工过程中的信息，搭建沟通业主、监理公司、我公司、各专业施工单位之间的信息高速公路，进行施工过程中信息的传递、处理及进行正确的决策。

该信息管理系统是基于INTERNET、INTRANET与Dbase数据库等技术的网络化信息系统，项目信息管理系统是把从施工到完工整个过程集成为规范化的系统，目的是以此改变传统手工传递资料的工作方式，促进和完善本招标工程的信息管理。

1. 信息管理系统的几项技术应用

a)信息平台

信息平台包括信息支撑平台、企业通信平台、决策支持系统

b)工程共享上网服务

网络浏览服务是与外部交流的一种必要手段，通过共享上网服务，可以实现与外部信息交流，外部信息获取，第一时间了解外部最新信息。同时，可以降低企业上网成本，实现企业上网的可管理性。

c)工程WEB应用

WEB服务是网络的基本服务之一，可以把WEB定位为：对外宣传（产品宣传、客户信息收集），对内信息交流（工程信息发布、员工信息交流）等。WEB服务器选择设备布置安装PROXY服务器，即与PROXY服务器共用同一台服务器，这样可以减少成本，同时也会增加服务管理难度。

d)管理系统邮件应用

邮件是本工程实现内外交流的重要手段，因此邮件服务对于本工程知识化管理的实现是必不可少的内容。邮件服务器系统可以包括局域内部邮件系统和广域网邮件系统。局域内部邮件系统：OUTLOOK、FOXMAIL来实现。

实现高效率、高可靠性的广域网邮件系统可以选择IMAIL SERVER系统（SOFT.SZHOU.COM）。

2. 信息管理系统的总体规划与策划组成

a)总体目标

本工程信息管理系统预期达到的目标：最大限度借助计算机通讯技术，采用成熟的、先进的软硬件设备，实现本工程日常工作的电脑化管理，包含日常办公管理、资料管理、技术管理、计划管理、进度管理、合同管理、概预结算管理。通过以上细化管理，最终形成一个高效、实用的工程信息管理系统。

b)系统结构与主线

系统结构由四个层面组成：信息支撑平台、企业通讯平台、企业知识仓库、决策支持系统。系统主线：由五大主线组成。具体为：

c)质量控制主线 

严格遵守ISO9001：1994质量管理体系，形成“我公司――各项目管理部――工地现场”的三级质量管理体系，用动态的管理方法跟踪工程质量，确保质量目标的实现。

d)安全控制主线

围绕安全施工、安全管理的各个方面（包括现场、生活区、项目部的资料、防火安全、安全检查等）严格进行本工程经营活动的安全检查。

e)施工控制主线

通过网络系统有效地组织人力、财力和物力，最大限度地利用好各种资源，合理地安排组织施工计划，并科学地执行计划，监控生产过程。

f)成本控制主线

节约开支，控制成本是产生效率的根本，管理系统要重视预结算问题，合理地对工程量进行计算，其次要理顺好可能出现的合同索赔问题。

g)决策层管理系统

通过办公自动化系统，工程总指挥长或领导层能实时、动态的掌握工程建设情况的任何信息，可以在网络上实现和操作控制。各项目部之间通过小型局域网络交流信息，我公司与各专业施工单位之间通过远程登陆进行传送信息，但要求决策层管理系统能全面掌握和操控。

3. 系统软件组成

a)服务器操作系统的选型

根据本招标工程的特点，我们建议采用WINDOWS 2000 SERVER作为服务器的操作系统，主要基于以下几点：

b)强大的局域网集成、SMP扩展能力。它是当今最流行的局域网操作系统。

c)全面的INTERNET 和应用软件服务。通过应用于新一代数字化业方式的重要的INTERNET 服务集成，它使建立并部署强大的电子务、知识管理和其他业方式更为容易。

d)增强的可靠性和可扩展性。

e)强大的端对端管理使成本更低。

f)更强的分布式文件系统，支持基本的和动态的磁盘，使存储操作和磁盘的管理更加简单方便。

g)具有RAS远程拨号登陆功能。远程访问服务程序(RAS)是WINDOWS 2000所具有的最实用而又强有力的功能之一。RAS使得WINDOWS 2000计算机能够允许远程用户（比如远程交换用户）访问WINDOWS 2000网络。

4. 信息控制设计

1.工作流程


b)信息系统设计主要功能模块

c)体系文件：对质量手册、程序文件、作业指导书、文件文档等管理。

d)工程管理：包括工程质量手册、质量技术交底、质量记录清单、质量和评定表等管理。

e)标准、资料管理：对各种工程标准和资料的修改、查询、领取、借阅登记等进行管理。

f)不合格品处理：对材料不合格、设备不合格等进行登记、处理。

g)承包管理：供应资料、工程分包情况承包方资质等信息。

h)评审功能：对管理评审、合同评审等进行管理
j)主要特点

①系统不仅涉及工程质量管理的各个方面，而且还提供完整详细的质量管理体系文件。

②严格遵守工程质量管理ISO 9001：1994的标准。

③实现从原始数据录入到信息检索、汇总、归并、维护等环节电脑一体化管理。
5. 工程质量保证信息系统应用成效
工程质量保证信息系统根据项目进度，对反映作业质量记录的文档进行管理，实现质量规范、质量计划、质量控制点、检验记录等文档的归类、查询与检索等功能，并对项目的优良率等质量指标进行自动统计。

第4节 工程质量养护体系

在施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其他工程尚在施工，或者某些部位已经完成，其他部位正在施工，如果对已完成的成品，不采取妥善的措施加以养护，就会造成损伤，影响质量。这样，不仅会增加修补工作量，浪费工料，拖延工期；更严重的是有的损伤难以恢复到原样，成为永久性的缺陷。因此，搞好工程养护，是一项关系到工程质量，降低工程成本，按期竣工的重要环节。  

（1）幕墙工程竣工验收后，应制定幕墙的保养、维修计划与制度，定期进行幕墙的保养与维修。 

（2 ）幕墙的保养应根据幕墙墙面积灰污染程度，确定清洗幕墙的次数与周期，每年至少应清洗一次。 

（3）幕墙在正常使用时，使用单位应每隔5  年进行一次全面检查。应对板材、密封条、密封胶、硅酮结构密封胶等进行检查。 

（4 ）幕墙的检查与维修应按下列规定进行： 

1）当发现螺栓松动，应及时拧紧，当发现连接件锈蚀，应除锈补漆或更换； 

2 ）发现板材松动、破损时，应及时修补与更换； 

3）发现密封胶或密封条脱落或损坏时，应及时修补与更换； 

4 ）发现幕墙构件和连接件损坏，或连接件与主体结构的锚固松动或脱落时，应及时更换或采取措施加固修复； 

5）应定期检查幕墙排水系统，当发现堵塞时，应及时疏通； 

6）当五金件有脱落、损坏或功能障碍时，应进行更换和修复； 

7）当遇到台风、地震、火灾等自然灾害时，灾后应对幕墙进行全面检查，并视损坏程度进行维修加固。 

（5）对幕墙进行保养与维修中应符合下列安全规定： 

1）不得在 4级以上风力或大雨天气进行幕墙外侧检查、保养与维修作业； 

2 ）检查、清洗、保养维修幕墙时，所采用的机具设备必须操作方便、安全可靠； 

3）在幕墙的保养与维修作业中，凡属高处作业者必须遵!现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》（JCJ80-9 ）的有关规定。

第5章 确保安全文明施工以及环境保护的技术组织措施

第一节 确保安全施工的技术组织措施
一、安全生产方针

二、安全生产、文明施工目标

三、安全生产、文明施工目标分解图


4、 安全生产管理原则
安全施工问题是关系到企业职工的幸福和经济利益，还涉及到许多社会问题，我们将一如既往地贯彻施工企业安全管理三大原则：
(1)“预防为主、综合考虑”的原则。从施工开始就把人力、物力综合加以考虑，防患于未然，着眼于事先控制，要有专门机构和人员负责抓安全工作，要相应地设置安全设备和必要的安全设施。
(2)“安全管理贯穿项目施工全过程”的原则。事前要做充分的调查研究，针对现场的实际情况，对施工中可能出现的安全问题、不安全因素加以认真分析，制定施工方案，采取对策措施。
(3)“全员管理，安全第一”的原则。在整个安全管理中，树立安全第一的思想，“生产必须安全、安全促进生产”。在整个安全管理中，使全体参与施工的人员自觉地共同努力，保证安全施工。

5、 安全生产保证体系

安全生产是施工项目重要的控制目标之一，也是衡量施工管理水平的重要标志。施工现场安全管理的内容，大致可归纳为安全组织管理、场地与设施管理、行为控制管理、安全技术管理四个方面。概括地讲即对施工中的人、机、物、环境因素状态的管理，有效的控制人的不安全行为和物的不安全状态，消除或避免事故，达到保护劳动者安全与健康的目的。安全管理涉及到生产活动的方方面面，涉及到从开工到竣工交付的全部施工过程，涉及到全部的生产时间，涉及到一切变化着的生产因素。因此，生产活动中必须坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态安全管理。
在整个施工过程中，为做好安全生产工作，我公司在项目部将以项目经理为首，成立“保证安全生产”小组。
6、 安全制度及措施

为了加强施工现场的安全管理，保护职工在生产过程的安全，杜绝重大伤亡事故发生，在建筑现场生产过程中，必须把政治工作、安全管理规章制度和经济管理手段有力结合起来，奖励先进、教育后进、奖罚分明，调动一切积极因素，达到安全生产的目的，根据施工安全检查评分要求，特制定本安全生产措施奖罚细则。  

1. 建文明施工管理条例：

（1） 为了在根本上解决文明施工问题，并考虑到现场环境，我项目部决定另租场地，作为职工生活区。   

（2） 创建无烟生产现场，目的有二，第一可净化环境；第二可减少发生火灾的机率，确保现场安全。  

（3） 在工地现有厕所位置上，派专人管理厕所，定点清洁打扫，保持现场的清洁，杜绝施工人员在施工场地随地大小便的不文明行为。  

（4）  实行垃圾集中堆放，对不能利用的垃圾及时清理外运，不积压。

（5） 在工地人口处设置“七牌一图”  (工程项目简介牌、工程项目负责人员姓名牌、安全六大纪律牌、安全生产记录牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌、卫生须知牌、施工总平面布置图)。  

（6） 施工人员佩带工作卡上班，严禁赤脚、赤裸上身或穿短裤、拖鞋、高跟鞋在场作业，严禁非施工人员进入施工现场。  

（7） 现场安排少量看守人员，轮岗值班，确保安全。  

（8）在现场摆放一定数量的干粉灭火器，随时预防火灾。

2. 建文明施工及安全管理处罚规定：

(1)对执行安全生产管理制度好，积极排除隐患，施工现场安全管理达标，使国家和人民的生命财产免受或少受损失作出贡献的先进单位（集体）和个人，由所在单位上报公司安全领导小组转报公司经理审批，根据贡献大小在公司会议上给予表彰，并给予一次性奖金200—500 元奖励。  

(2)对装饰施工安全检查评分不合格的工地，处以300 元以上的罚款。  

(3)工地无建立各级安全责任制或已建立责任制但未执行或执行不认真处以50—100 元罚款。  

(4)工地施工组织设计中，无安全技术措施，无临时用电组织设计，每月未向公司送安全检查报表，每项处以20—50 元罚款。  

(5)无定期执行安全检查，对公司及上级部门发给的隐患整改通知未定人、定时整改，未建立班前安全活动每项罚款 10—30 元。  

(6)特殊工种作业人员均应通过专业培训，由上级发给《操作证》后方可上岗操作，无证操作都每人次罚款 50 元。  

(7)施工现场无五牌一图，无安全标志或安全标语，施工机械设备无随机持设安全操作规程，每项罚款10—30 元。  

(8)不得使用童工，如发现16 周岁以下童工，每人给予罚款30 元。  

3. 安全防护处罚规定：

(1)工人进入施工现场不戴安全帽，第一次罚款5 元，第二次罚款10 元，第三次罚款20 元，第四次罚款40 元，第五次留用察看处分。  

(2)对施工员、队长以上管理人员进入施工现场不戴安全帽者，另倍罚款，第四次以上处于行政记过到撤消行政职务处分。  

(3)对进入施工现场“穿三鞋、打赤脚”者，原则上同不戴安全帽条款进行处罚。  

(4)“洞口”无防护或防护不严，按每一次或每 10 延长米处以 10—30元罚款。  
4. 施工安全用电处罚规定：

(1)在建工程与临近线路安全操作距离小于规定要求又无防护措施给予100 元处罚。  

(2)支线架设应沿墙或电杆空敷设，不得随地拖拉，电线破皮漏电或接头包扎不符合规定，电线绑扎严禁用金属裸线，过道电线应采用硬质护套管理保护，不符合要求，发现一处罚款5 元。  

(3)电线不设在箱体底面，每发现一处罚款 3 元。  

(4)导线随地拖拉或绑在机具、树上每发现一处罚款 2 元。  

(5)施工机具未设电箱，或电箱无采用铁壳，电箱内无设漏电保护器或漏电保护器失灵，每处罚款 5 元。  

(6)电箱内电器未标明用途、分路标志，电器操作违反一机一闸一保护原则，电箱无门无锁，每发现一次罚款5 元。  

(7)熔丝与用电设备的实际负荷不相匹配，用金属代替熔丝，用多股小号熔丝代替大号熔丝，每发现一次罚款3 元。  

(8)电器或设备金属外壳未做接地（零）保护，每发现一次罚款5元。  

5. 施工机具安全使用处罚规定：

(1)机具的转动部位无防护装置，电机外壳无保护接地（零）装置，每发现一处罚款5 元。  

(2)电焊机无防雨措施，配线乱拉乱搭，把线绝缘不好，每项罚款5 元。  

(3)手提电动工具的导线应有接零装置，操作人员应戴绝缘手套，无达到要求每项罚款5 元。  

以上规定只做为工地现场安全检查中，公司对不符合要求的基础上进行经济处罚，整改要求按事故隐患通知书规定执行。  

6.  “八不焊”规定

1、焊工必须持证上岗，无证者不准进行焊、割作业。 

2、属一、二、三级动火范围的焊割作业未经办理动火审批手续，不得进行焊割。  

3、焊工不了解焊割现场的情况，不了解焊件内部是否易燃易爆，不得进行焊割。  

4、各种装过可燃气体、易燃液体和有毒物质的容器未经彻底清洗或未排除危险之前，不准进行焊割。  

5、有可燃材料作保温、隔音、隔热的地方，在未采取切实可靠的安全措施之前，不准焊割。

6、焊、割部位附近有易燃、易爆物品，在未了解情况或未采取有效的安全防护措施之前，不准焊割。  

7、附近有与明火作业相抵触的工种在作业时，不准焊割。  

8、与相关单位相连的部位，在没有弄清有无险情或明知存在危险而未采取有效的措施之前不准焊割。  
7. 项目经理安全职责责任状

(1)在项目经理领导下，督促本队职工认真贯彻执行安全规章制度落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害，减少事故为管理目的。  

(2)安全员承担安全生产责任，建立安全生产责任制，从经理到工人的生产系统做到纵向到底，一环不漏各职能部门，人员的安全生产责任做到横向到边，人人负责。  

(3)定期地进行安全教育和检查，增加安全生产意识，安全教育检查做到严肃、严格、严密、严谨，讲求实求。  

(4)发生工伤事故，要协助保护好现场，认真负责参加工伤事故的调查，不隐瞒事故情况，其实地向主管人员汇报情况。  

(5)新工人入场前应完成三级安全教育，提高安全自保能力。  

(6)严禁摘除安全生产标语，安全标记。  

(7)安全生产议事日程上，各级安全人员要支持五同时，坚持三不过的原则。  

(8)成立安全检查组织，做到有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理。  

(9)晚上派专人巡视现场和库房，防止设备、物资丢失。  

(10)要认真加强防火工作。  

以上条款经双方签字后有效，届时出现问题，乙方承担责任。  

8. 公司经理安全生产责任制

(1)企业经理对企业的安全生产负总的责任。  

(2)认真贯彻执行国家有关安全生产方针政策、法令和规章制度。  

(3)企业经理在计划、布置、检查、总结和批评生产工作时必须同时计划、布置、检查、总结和评定安全生产工作。  

(4)定期向企业职工代表会议报告企业安全生产措施，组织干部、职工学习劳动保护方针、政策和业务知识督促各级领导干部和职能部门做好本队范围内的安全工作。  

(5)组织审批安全技术措施计划合理安排安全措施经费，并贯彻实施。  

(6)审批本企业的各项安全生产的规章制度和安全操作规程，并负责督促所属单位贯彻执行。  

(7)主持轻重伤事故的调查分析，提出自理意见和改进防范措施，并督促实施。  

(8)定期组织各部门开展安全检查活动，开展多种形式的安全教育和竞赛活动。  

9. 公司技术负责人安全责任制

(1)对本企业安全生产的技术工作负总的责任。  

(2)在组织编辑和审批施工组织方案和采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须制定相应的安全技术措施。  

(3)负责提出改善劳动条件的项目和实施措施，并付诸实现。  

(4)对职工进行安全技术教育。 

(5)及时解决施工中出现的安全技术问题。  

(6)参加重大作废事故的调查分析提出技术鉴定意见改进措施。  

10. 公司专职安全员责任制

(1)贯彻执行党和国家有关安全生产的方针政策，协助领导组织推行生产中的安全活动。  

(2)做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结推广先进经验。  

(3)组织协助领导制定和个性有关安全生产的规章制度并贯彻落实监督检查。  

(4)参与施工方案和安全技术措施的审查，并对贯彻执行部门进行监督检查。  

(5)与有关部门做好新工人的三级教育，特殊工种的安全教育。  

(6)组织安全活动和定期安全检查经常到各施工现场检查，协助解决特别紧急的隐患。有权责令工地停止施工责令整改并报企业领导。  

(7)督促有关部门承包人按规定发给工人劳保用品，并教育工人正确使用。  

(8)指导工地（班组）安全员工作。  

(9)对违反安全规定和有关安全技术劳动法规的行为经教育劝阻无效时，有权越级上告。  

(10)参加事故的调查处理，进行工伤事故，统计分析和报告协助有关部门提出整改防范措施。  

(11)督促有关部门研究执行防止职工中和职业后发生和防护措施，并做好劳逸结合和劳动保护工作。  

11. 公司工地负责人安全生产责任制

为企业安全生产目标的顺利实现，保证企业的安全生活的规章制度在基层得到实施，特制定以下安全生产责任制。  

(1)根据“谁主管和谁负责”的原则，项目经理对自己承担施工的单位工程的安全生产负全面直接责任。  

(2)贯彻执行上级有关安全生产的方针政策和企业的安全生产规章制度。  

(3)组织实施安全技术措施，进行安全技术交底。  

(4)对施工现场搭设的外架、井字架、电气设备“四口”防护等安全设施组织验收，并请公司有关职能科室参加验收，办理验收手续后方能投入使用。  

(5)组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。  

(6)组织各班组之间开展安全生产活动竞赛。  

(7)不违章指挥，保证按工程进度落实安全措施保证工人在安全的环境里操作。  

(8)认真消除隐患，发生工伤事故立即报告。  

(9)发生工伤事故立即上报，保护现场参加调查处理。  

12. 施工员安全责任制

(1)对所管理的安全生产负直接责任，组织实施安全技术措施进行技术安全交底。  

(2)对施工现场搭设的架子和安装的电气、机械设备等安全防护装置，都要组织验收，合格后方能使用。  

(3)不违章指挥，重视安全员提出的整改措施，并督促落实。  

(4)组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业，作为针对性的安全技术交底，遇到生产与安全矛盾时，生产必须服从安全。  

(5)认真消除事故隐患，发生工伤事故要立即上报，保护现场，参加调查处理。  

13. 生产班组长安全责任制

(1)带头遵守安全生产规章制度，领导本班组安全作业。  

(2)认真执行安全交底，有权杜绝违章指挥。  

(3)班前要对所使用的机具、设备，防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即改进。  

(4)组织班组安全活动日，开展班前安全生产会，进行安全教育，努力提高班组工人在劳动中的自我保护意识。  

(5)发生工伤事故要立即向工地管理人员报告。  

(6)接受上级有关部门的安全指导，接受改进措施，教育全班同志坚守岗位，严格执行安全规程，做好上、下班的交接工作和自检工作。  

14. 工地安全员安全责任制

(1)贯彻执行有关安全技术劳动保护法规。  

(2)做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。  

(3)经常深入现场检查指导工地安全生产的工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。  

(4)组织安全活动和定期安全检查。  

(5)参加审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行监督检查。  

(6)与有关部门共同做好新工人，特殊工种工人的安全技术训练，考核发证工和。  

(7)进行工伤事故统计、分析和报告，参加工伤事故的调查和处理。  

(8)制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产，并报告领导处理。  

(9)对违反有关安全技术劳动保护法规的行为，经说服劝阻无效时，有权越级上报。  

15. 安全值日安全生产责任制

(1)协助施工负责人做好当日施工现场的安全管理，做好当天日记和交接班记录。  

(2)检查监督工人遵章守纪，制止任何人违章指挥和违章作业，对制止不听的有权通过工地安全员按规定执行处罚。  

(3)负责检查和维护当日施工现场和安全防护设施，发现问题及时处理，消除事故隐患。  

(4)督促施工人员正确穿戴个人劳动保护用品。  

(5)发生事故及时抢救和保护现场，并即刻报告施工负责人。
7、 施工用电安全保证措施
1.所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好自用设备的负荷、地线和开关箱，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。
2.配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色（标），统一编号；其安装形式、内设必须符合有关规定；箱内电器可靠、完好、选型、定值符合规定并标明用途。
3.现场内支搭架空线路的线杆底部要牢固，不得倾斜下沉，与临近建筑应有一定安全距离，且必须采用绝缘导线，不得成束架空敷设，达不到要求必须采取有效保护措施。
4.所有电路均采用三相五线制，电线架空高度2m以上，所有电器设备及金属外壳或构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护。
5.施工现场所有用电设备必须按规定设置漏电保护装置，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，并定期检查。使用手提电动工具要佩戴绝缘手套。

8、 机械安全保证措施
1.各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械运行的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤人。
2.机械使用时操作员要密切注意机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围，机体是否有异常振动及发出异响，出现问题及时停电关机处理，不得擅离职守、隐瞒不报。
3.机械安装其基础必须平衡、牢固，机体的锚固、支撑措施齐全，固定机械不得使用临时支撑。
4.各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪音工作棚，机械设备附近设标志牌，并在操作位置附近悬挂使用规则牌。
5.小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合，相互保持安全距离。

9、 电（气）焊作业安全保证措施
1.所有施工人员必须持证上岗。

2.保证各类电焊机的机壳有良好的接地保护。
3.电焊钳要有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。
4.在狭小的场地或金属管架上作业时，要用绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。
5.如有人触电时，禁止用手拉触电人，应立即切断电源，如触电者已处于昏迷状态，应立即进行人工呼吸，并送医院抢救。

10、 高空作业安全保证措施
1.高空作业人员的衣着要灵便，脚下要穿软底防滑鞋，决不能穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的鞋。

2.架子工、结构安装工等高空、悬空作业人员须经过培训和考核合格后，持证上岗。

3.高空作业的物料应堆放平稳，不可堆放在临边或洞口附近，也不可妨碍通行。传递物料时不能抛掷。

11、 其他安全保证措施

1.施工中将建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，进入现场凭统一证件，外来人员不准随意出入。
2.加强对施工班组工人的经常管理，掌握人员的数量，制定治安、消防协议。经常对职工进行治安、防火教育，现场配备齐全消防器材，易燃易爆物品处设有专门消防设施。
3.施工现场氧气与乙炔瓶距明火作业点不少于10m，并要有防回火装置。
4.施工现场内临设修建符合防火要求，水源配置合理。现场严禁吸烟，必要时设有吸烟尘区。现场及生活区不得乱拉电线，接用电热器具。
5.实行逐级消防责任制，并检查执行处理隐患，奖罚分明。

6. 遵守国家、省和市政府颁布的控制环境污染的有关法规，采取有效措施防止油料、噪音、污水、垃圾、尘土等污染环境。

12、 公司定期安全检查制度
为了贯彻企业的安全规章制度，落实 “安全生产、预防为主”的安全生产宗旨，保障工程施工顺利进行，公司特制定以下定期安全检查制度：  

(5) 每月25—28 日为公司月安全检查。  

   每季末25—28 日为季安全检查期。  

   每年12 月25—28 日为安全检查期。  

2、参检部分月检由公司安全科人员组织进行。季检和年检由分管领导带队并抽调有关科室分成若干小组进行检查。  

3、检查工作依据  

（1）部颁JGJ59—88《建筑施工安全检查评分标准》

（2）《四川省建筑施工安全检查评分标准实施细则》  

(3)公司安全生产规章制度以及安全生产奖罚以及安全生产奖罚制度  

4、检查内容（含不定期检查）  

（1）内业检查  

A、开工前检查工地各级安全生产责任制。  

B、施工组织设计中安全措施有否针对性，以及工程特殊部位的安全防护方案，职工三级安全教育计划。  

C、工地施工临时用电。  

D、组织的设计方案。  

E、工地设置专职安全员计划并呈报公司审批

(2) 开工后依工程进度检查：  

A、工地安全技术分部、分项交底记录。  

B、特殊工种的持证上岗记录。  

C、班前安全活动及隐患整改及活动记录。  

D、工地安全设施搭设及验收手续。  

（2）外业检查：根据工程进度，检查以下内容：  

A、工地用电：专人管电、用电、电气设备均实行一机一保护。  

B、各种安全设施是否完整齐全。  

C、各种安全设施设备必须在正式使用前由经理报请公司有关职能部门办理验收手续，未经验收手续的不得投入使用。

13、 工伤事故报告管理制度
企业如发生工伤事故，必须立即登记和报告，由负伤人或最先发现人报告企业领导。  

(1)凡发生工伤事故，必须填定《工人职员伤危事故登记书》以备查证。  

(2)发生死亡事故时，领导必须立即奖事故概况《包括作伤亡人数、发生的时间、地点、原因》分析报告企事业主管部门与当地劳动部门逐级转到上级有关部门。  

(3)发生重伤事故也应尽快用《工职工伤亡事故登记书》。  

(4)凡发生多人死亡事故时，必须填写《因工死亡事故快报》企业领导应用电报、电话或其他快速方法报告主管部门和当地劳动部门，并逐级转报到中央劳动人事部门。  

(5)组织处理善后工作，接报三不过原则对全体员工进行教育。

14、 安全教育制度
1、安全教育制度  

为了保证安全生产，使职工熟悉和自觉遵守安全生产中的各项章种，特制定如下制度：  

(1)凡新吸收或调换工种的工人，上岗前必须进行安全教育。经考试合格后，方准入位操作。  

(2)特殊工人应参加主管部门办的培训班，经考试合格后，持证上岗。  

(3)要结合安全合同，每年进行一次安全技术知识理论考试，并建立考试成绩档案。  

2、安全教育主要内容有：  

(1)贯彻各个国家关于安全施工的方针、政策、法令和规定。  

(2)安全生产管理规定。  

(3)机电及各种安全技术操作规程。  

(4)施工生产中危险区域和安全工作中的经验教训以及预防措施。  

(5)尘毒的危害和防护。  

    (6)执行入队教育，现场教育，岗位教育等三级安全教育。
15、 管理制度
1.关于对“三工”的管理制度  

根据国务院《全国所有制企业临时工管理暂行规定》或《江西省全民所有制临时工管理实施细则》的规定精神，结合本公司的具体情况，订立“三工”（临时工、合同工、民工）管理制度：  

第一条，各项目经理部所招用的临时技术工和普通工应持本人身份证向务工所在地的劳动部门领取“务工许可证”，无此两证，不得招用。  

第二条，所招用的“三工”，应当由各项目经理与其本人签订劳动合同，并报公司备案。合同期未超一年，合同期满时，必须终止合同，如确因工作需要延期使用者，则应重新签订合同并报公司备案。  

第三条，所招用的“三工”必须经过三级安全教育后方可上岗，从事特种作业的操作人员，必须经过培训后持证上岗。  

第四条，“三工”在企业工作期间享受同工种同样个人防护用品。  

第五条，“三工”在企业工作期间，如违法乱纪，轻者进行经济处罚，重者报送有关部门依法制裁。  

第六条，“三工”在企业工作期间，如因工伤，应按上级规定精神进行登记、报告、统计、调查和处理。  

第七条，“三工”在工地工作期间，由所在地工地项目部负责管理，解除劳动合同后，应即督促其离开工地。  

2、工程负责人加强对安全管理的规定  

根据《江西省劳动安全卫生条例》结合企业的实际情况，对督促工程负责人主动地做好工地的安全管理工作，特制定以下几点规定，以期达到强化和提高工程负责人安全意识的目的：  

(1)工程负责人对所承建的工程安全负直接责任，对发生工伤事故的工程负责人在公司给予2000—5000 元处罚。  

(2)工程负责人在施工过程以“安全第一，预防为主”的方针指导施工活动，不违章指挥，如强令工人违章操作，除给予批评教育外，处以 500—1000 元的罚款。  

(3)凡对进场使用的劳力工程负责人必须实行“先培训，后上岗”的原则，对所需培训的人员造册报公司劳工部门并配合有关部门开展多种形式的上岗安全教育，未经安全教育培训 （无证人员）上岗，给予工程负责人500—1000 元的罚款，并责令无证人员重新培训上岗。  

(4)工程负责人必须提供工人必要的劳动保护用品，如安全帽、安全带、安全网等，没有发给工人劳保用品的给予工程负责人 500—1000 元处罚，并强令补发。  

(5)工程负责人必须根据工程进度及时搭设好工地的各种安全防护设施，并及时组织有关部门对安全设施进行验收。工程负责人未能按公司施工现场安全达标要求搭设各种安全设施，除安全生产奖罚实施处罚责令整改外，并给予工程负责人500 元处罚；并补办验收手续。  

(6)工程负责人必须积极配合有关部门对工地进行的安全检查，对查出的隐患工程负责人要以认真负责的态度组织整改并将整改结果以文字形式批馈公司质安科。  

对工程负责人不支持有关部门进行安检，不进行整改的，公司在第一次限期隐患整改的基础上，除继续发出限期整改外，并给予 500—1000 元处罚；第三次仍未整改强行施工的，除强令其停要整改外，给予 5000 元的重罚。  

(7)工程负责人应按工程进度督促施工员做好安全内业资料，并要求施工员每月 25 日前准备好内业资料，以图公司抽检，如若安全年检或半年检，工地未能提供安全内业资料，给予200—500 元处罚。  

3、项目经理部安全生产奖罚制度  

根据公司的安全管理制度的要求，为全面落实项目部的各项安全规章制度，通过用经济的手段促进强化提高号召各部门负责人和职工的安全意识，特制定以下安全生产奖罚制度：  

(1)奖罚工作依据公司根据工地安全达标要求和定期检查制度进行安全奖罚。  

(2)奖罚标准：公司《工地安全达标要求奖罚实施细则》和《关于加强项目经理安全管理规定》。  

(3)奖罚的目的：通过奖与罚激励各工地主动的积极地做好安全管理工作，从而达到奖励先进，鞭策落后，共同提高的目的。  

(4)奖罚的执行：根据公司定期和不定期检查，对工地查出的隐患进行处罚。  

(5)奖罚的用途：根据取之于安全的原则，对奖罚金除部分用于奖给安全工作较好的班组和个人，一部分用于开展安全教育的活动经费。  

4、安全值日员值班制度  

(1)准时上班，推行班前讲话，把安全教育落实到班组，落实到施工岗位，落实到每个工人身上。  

(2)认真检查“两架、三宝、四口、五临边”防护情况，发现安全隐患，坚决制止作业，并汇报情况，及时解决。  

(3)认真检查现场施工用电，防火措施设备、工地卫生等情况，发现问题提出整改措施或请示上级处理，在值班过程中，带领保卫人员做好治安保卫工作。  

(4)掌握职工队伍安全思想意识动态、坚持“预防为主、安全教育”的方针，消除施工中不安全因素。

(5)组织施工班组按照安全技术操作规程实施，发现工作违章行为和安全设施的薄弱环节，坚决制止作业并做出处理决定。  

(6)填写当日安全日记，并把各种隐患、不安全因素和处理措施及结果等记录。  

(7)发生工伤或死亡事故，应立即救死扶伤，并保护好现场，立即向领导汇报。  

5、工地定期安全检查制度  

为把安全事故彻底消灭，以减少可能发生的事故，特制定工地定期安全检查制度：  

(1)每旬底为工地的定期安全检查日。  

(2)安全检查参加人员有工程负责人、施工员、安全员、班组长、材料员、机电工等。  

(3)检查内容：  

①工地的各种安全制度是否有落实。  

②工地的班组安全记录。 

③工地班组使用的劳力是否有进行三级安全教育，是否有劳务证。  

④特种工种是否持证上岗。  

⑤工地用电是否有乱拉乱搭现象。  

⑥工地的施工机械设备是否完好齐全，制动的是否灵敏。  

⑦各安全设施是否按工程进度及时搭设并且及时办理验收手续。  

(4)隐患整改：对定期检查的隐患由施工员负责提出隐患整改措施安全组织落实，工程负责人提供资金和劳动保证，定时间限期完成并做好整改记录。  

6、班前安全检查制度  

为了保障工人操作中的人身安全特制定工地班前安全检查制度：  

(1)上班前班组应对工人进行当日安全交底提醒注意事项。  

(2)检查工人的情绪是否稳定，有无生病现象，是否有连续作业。  

(3)检查工人劳保用品的佩带，不准穿拖鞋硬底高跟鞋进入工地施工。  

(4)严禁工人酒后上岗作业，高空作业应佩带好安全带。  

(5)操作前安全检查设备是否完好，操作的环境是否安全可靠。  

(6)对特殊工种作业人员必须检查是否持证上岗，不得盲目操作。  

7、工地班前安全活动制度  

为使企业的安全生产指标在工地上得到落实，保障工人的安全生产，特制定以下工地班前安全活动制度：  

(1)班组长必须做好班前安全活动并做好记录。  

(2)要求班组工人认真遵守安全操作规程，和工地有关的安全生产制度，牢固树立“安全第一”的观念。  

(3)根据工人身体素质、技术素质进行搭配，合理安排工作，并做好安全技术交底工作。  

(4)开发班前、班后及时总结安全生产情况，表扬好人好事，及时指出存在的不足以图共同提高。  

(5)对进场的工作必须坚持培训为上岗的原则，在未熟悉本工种的安全规程时，必须指定专人管好新工人的人身安全。  

(6)经常组织职工学习安全规定和制度，每年组织一次安全技术应知会考考试。  

8、门卫管理制度  

(1)门卫人员必须坚守岗位，不得随便离岗，有事外出需请假或交代他人看守方可离开。  

(2)门卫人员要严守职责，对外来人员要查清证件，做好登记手续，发现嫌疑人员，及时汇报。  

(3)门卫人员对不办理登记或不听劝阻硬闯入者，有权拒绝接待或驱逐出去。  

(4)门卫人员要注意用火用电，确保安全。  

9、建筑工地仓管工作制度  

为实现安全、文明施工，特订立工地仓管工作制度：  

(1)仓管人员对所进仓的材料、器材必须认真验收并及时建帐、建卡。  

(2)仓管人员对进仓材料、器材必须分类存放并设有标志，特别以易爆、有毒的材料必须专设仓库，分开存放，对仓库外的材料应堆放有序整齐。  

(3)班组领料必须持有技术负责人（或施工员）批准的领料单，方可发放，对领取易燃、易爆和有毒的物品，必须持有项目经理（或工地负责人）和技术负责人（或施工员）联合签批的领料单，方可发放。  

(4)仓管人员必须经常检查材料和器材保管情况，夜间要对仓库进行全面检查和加固，在台风、暴雨袭击时要随时检查，发现险情，及时报告，必要时组织人员转移、抢救材料和器材。在台风暴雨过后，仍应进行全面检查和整修仓库。  

(5)仓管人员必须及时准确过帐，切实做到帐、卡、物三者相符，每月要进行一次盘点，发现差错，立即核查，逐级报告。  

(6)工程竣工后，要及时向班组回收剩余材料和器材并及时进仓，建成帐。  

(7)仓管员应做好防火、防盗、防爆的准备工作。  

(8)仓管员忠于职守，如失职或错误行为而造成材料器材损失者，应视情节轻重给予责任和处理。  

10、工程防火审批制度  

为加强公司建审管理，从根本上采取防火措施，预防和减少建筑火灾危害，根据《中华人民共和国消防条例》及其实施细则的有关规定，特制定本管理制度：  

(1)建审工作以国家现行有关防火规范为依据。  

(2)各项目经理部所购买的易爆易燃的危险品应上报公司创安办及防火办公室，同时接受防火工作人员检查。  

(3)公司所属各单位在接到工程项目后，应由公司防火干部进行审批后再组织人员参加图纸会审，会审时必须有消防监督部门参加。  

(4)防火专篇一般包括：工程任务、生产或贮存火灾危险性，周围供水管网情况，单体建（构）筑物装饰物的防火措施，消防给排水、电气，防排烟等措施，工艺流程以及设计中存在的问题，及设计人员的意见等在施工方案中均要求体现出来，同时上报公司创安办及防火办公室审批后方可实施。  

11、现场用火用电制度  

(1)严禁在禁火区动用明火或使用能产生火花的设备，若生产等需要动用明火的必须办理动火审批手续，并应采取积极的防范措施。  

(2)仓库或易燃周围和火灾危险性大的车间严禁电炉、煤油炉等炉具（生产性使用除外）严禁在仓库使用蜡烛照明。  

(3)炉灶、烟囱要和可燃物保持一定的安全距离，不准用易燃液体引火，炉灶附近不准堆放易燃可燃物，使用炉火要有专人负责，人要离开时要将炉火熄灭处理好。  

(4)安装电器设备，必须由正式电工负责，不准乱拉或超负荷使用，不准使用不符合安全要求的“保险”装置，电线穿过构件要加套管，线头连接需牢固。  

(5)易燃易爆物品仓库内，不家用电气照明，必须安装时，应符合防火、防爆要求。  

(6)电、气焊接要由持证电焊工进行，并严格遵守操作规程，焊接盛放可燃物体容器时，应先将容器洗干净以防残留物燃烧爆炸。  

12、易燃易爆危险口管理制度  

为了贯彻执行“预防为主、管理从严、服务生产、保障安全”的方针，结合本公司的实际情况，特制定本管理制度：  

(1)化学危险品仓库必须具备通风、防爆、泄压、防火、防雷、报警、防晒、调温、清除静电和防护围栏等安全设施。  

(2)在夏季中要加强管理，做好防潮防热工作，化学危险品一律不得露存放及超库容储存，性质相抵触的物品及灭火性质不同的物品严禁混存。  

(3)使用氧气瓶时要慢开、慢关氧气阀门，以防产生静电火花引起燃烧爆炸，氧气瓶必须距明火 10 米上、如有防护措施也得远于5 米以上。夏天露天作业不能置于日光下曝晒，瓶阀冻结时不许用明火烘烤，每三年要进行一次内外部检查和水压试验。  

(4)若违反制度而造成事故，酿成严重后果的可根据《中华人民共和国刑法》第一百一十五条规定及有关法律规定进行处罚，并上报公安机关处理。  

13、施工现场防火制度  

(1)施工现场未经批准不得使用电炉、电气炊具及砌炉灶。 

(2)工地动火、要报工地负责人批准，并有专人监护和灭火措施。  

(3)施工现场非电工人员不准安装电气设备及拉电源线、严禁采用铜丝或其他金属代替保险丝，严禁在电气闸刀、开关箱或保险箱子米以上堆放、挂设杂物。  

(4)工地各工种完工后或下班后，应及时清除干净易燃、可燃废料。  

(5)现场必须配备适当灭火器材，并不准挪为他用，所有施工人员必须学会操作，能扑救初起火灾。  

(6)单位负责人必须做好施工人员的防火安全教育及防火安全检查。 

14、义务消防队训练、考核活动制度  

(1)每月二次组织全体队员学习消防业务理论和消防基本功训练，不断提高全体队员的防火、灭火的技术水平。  

(2)每月开展一次防火宣传教育活动以提高全体干部职工的防火警惕性。  

(3)每月对各类消防器材维护保养一次（消防泵应做到每十天试机一次），对已损坏或不能使用的，要上报本单位领导批准及时予以更换。  

(4)每季度组织一次全体队员熟悉本企业水源、道路等情况，掌握本企业的生产性质和火灾危险性，并协助有关部门开展防火检查，做好火灾预防工作。  

(5)每年对本单位的灭火作战计划修订一次，每季度组织全体队员根据计划开展一次实地练。  

(6)每年对全体队员进行一次消防业务理论和消防基本功考核。  

(7)发生火灾及时组织扑救，火灾扑救好后，再维护保养灭火器材使其完整好用的同时，应认真进行总结，写出扑救报告。  

15、消防器材三定制度  

根据创安计划中的消防安全规定，同时结合本公司实际情况特制定消防器材三定制度：  

(1)定点存放：消防设备器材和工具放置在醒目、取用方便的地点，放置在室外的要采用防雨、防晒、防锈蚀、防霉烂、防结块和防冻措施并把消防器材摆放的位置、器名、设备绘成平面图，不准随便移动挪作它用。  

(2)定人管理：对新上岗的工作（包括固定、临时、季节性工人以及其他人员）必须进行防火安全教育，经考核合格后，方准上岗。专职消防队员除按规定轮休者外，要一律驻库，外出必须请假，不得擅离职守。要有计划地进行业务学习和技术训练，搞好消防设备、器材的维护保养，并在各器材显眼处张贴管理者名字。  

    (3)定期保养：灭火剂每半年抽检一次质量，发现问题及时处理，对发生器的进出口，每年做一次压差测定，空气泡沫混合器，每半年做一次检查交验。化学泡沫室和空气泡沫发生器的空气滤网，要经常刷洗，保持不堵不烂，隔封玻璃钢要保持完好。各种泡沫枪，钢管，升降架等，每季进行一次全面检查。各种灭火机要避免暴晒、火烤，冬季要有防冻措施，要定期换药，每隔一至二年进行一次一次筒体耐压试验，发现问题及时解决。

第2节 环境保护管理体系与措施

1、 环保控制措施

     我公司根据2001年11月26日建设部做出“关于发布国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的通知”（建标[2001]263号），同日，建设部与国家质量监督检验检疫局联合发布，自2002年1月1日起施行；2001年12月10日国家质量监督检验检疫总局发布室内装饰装修材料有害物质限量10个国家强制性标准，自2002年1月1日起施行。2002年3月1日建设部办公厅做出《关于加强建筑工程室内环境质量管理的若干意见》（建办质[2002]17号）；2002年6月25日国家质量监督检验检疫总局做出《关于实施装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准的通知》（国质检标函[2002]392号）。这二项标准的颁布实施，提出环保施工理念。要求在施工过程中不牺牲装饰产品工程质量、成本、功能的前提下，最大限度地减少施工废弃物并最终实现无废弃物的施工，更加注重环保意识，创导“环保设计”，选择“环保建材”，组织“环保施工”。  

（一）、 设计是装饰环保施工的前提
    进入21世纪后，人们已不满足于营造一个舒适的生活环境，而是要体现个性，表达个人情趣及审美要求，追求视觉、听觉、触觉和心理上的感受，更加注重于绿色环保意识，创导“环保设计”，选择“环保建材”，要求“环保施工”。 
    1、装饰材料的选择 

1）、看产品或其包装上是否有中国环境标志。
    中国环境标志：其图形由中心的青山、绿水、太阳及周围的十个环组成。图形的中心结构表示人类赖以生存的环境，外围的十个环紧密结合，环环紧扣，表示公众参与，共同保护环境；同时十个环的“环”字与环境的“环”同字，其寓意为“全民联系起来，共同保护人类赖以生存的环境”。中国环境标志产品认证委员会由环保部门、经济综合部门、科研院校、质量监督部门和社会团体等方面的专家组成，它代表国家对环境标志产品进行审查认证。
    2）、“望、闻、问、切”辨别材料
    一望，即看外观，看其说明书是否标明了成分，其中是否含有毒物质；二闻，即闻气味，闻其是否有刺激性；三问，即询问其产品是否经有关权威机构检测，是否安全；四切，即用手摸，感觉一下，是否有烧灼感，手摸部位是否有红斑。
    3）、装修时涂料最好采用无机或水溶性的，实在要用有机涂料，应少加有机助剂，如大白中应少加107胶，因其极易挥发甲醛。另外，油漆宜选用硝基及聚酯类漆，因它在刷时溶剂挥发快，成膜快，日后挥发少。

4）、装修前可通过选择环保装饰建材来避免危害，那么，住在已装修好的房屋里，又要采取什么措施以避害趋利呢？最经济、最简便的办法莫过于保持房屋通风顺畅。尽管有些化学毒物在长期低剂量释放情形下需20年才能表现出危害性，但据日本横滨国立大学环科中心研究表明，装修竣工后一个月，其室内污染程度要比室外高出40多倍，当采取换气措施后，可降至10倍左右。平开或推拉式门窗有换气。
    2、材料加工和管理
    象大理石切割，线条加工，门面制作，玻璃、铝单板的加工均实行工厂加工，现场安装的施工方案，为绿色环保施工创造条件。
    1）、油漆加工车间
    油漆涂料由多种成份组成，其中许多原料是有毒物质，如常用的涂料溶剂有甲醛等，这些挥发性强且易燃的有机溶剂会污染环境，侵害人体，引起各种癌症及其客观存在疾病，因此改善原有涂料，严格控制有害气体的挥发数量指标的同时，发展以水代有机溶剂的水性油漆显其需要，作为施工单位应为环境保护尽一份责任，尽力向业方推荐使用环保水性油漆。油漆喷房集中设置要求对周围环境影响较小处，喷房内搞好通风设施，所有能活动，拆装的木制饰面均拆装编号到喷房喷漆，减少油漆施工中对楼内室间的污染，降低工人作业环境恶化程度。
    2）、易燃、易爆、油品及化学品的管理
    易燃、易爆、油品、化学品单独设仓库管理，要求不与其它作业间仓库在一起，内配黄砂箱、灭火器等设施，非油漆组长及库管员不得入内。同时做好防火防爆及通风措施。
      （三）、施工现场环保的标准化管理
    1、施工垃圾采用蛇皮袋装垃圾并袋装运至垃圾堆场。数量达一定时，清运出施工现场。运至城区指定垃圾场，专用车装运时，用沾布盖好，防止遗漏和扬尘。
    2、施工现场的区域施工过程要到工完场清，不许将垃圾从高处直到倒入低处。
    3、施工现场道路，每天派人清扫，并适量的洒水压尘，达到环卫要求。
    4、施工工地与周围居民区相距有一段距离，一般不会出现噪音和光环境的污染，但施工组织中产生噪音较大的分项如木工锯床、电锤等尽量安排在白天施工。晚上加班无特殊原因，一般采用200W行灯照明。
    5、易燃、易爆、油品及化学品的管理。
    储存：储存在专用仓库内，分类存放，设专人严格管理，并建立台帐，定期清点。
    6、领用：对领用人、领用品、领用数量、领用日期进行登记，控制领用数量。
    7、防止施工现场火灾事故发生：对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训，增强消防意识。对电锯房、木工栅、油库、化学品等一律配备符合规定的灭火器，严格落实各项消防规章及防火管理制度。
    （四）、降耗节能措施
    施工现场要安装水表、电表，随时了解用水用电情况，及时发现水电浪费情况，加以限制。经常对现场所有供水阀门进行检测，维修、更换，杜绝跑、冒、滴、漏；项目各部门要制定节约纸张计划，非机密性办公用纸必须两面使用，废纸应回收，推行无纸化办公，信息无纸管理和网络化传输。
1、在施工中尽量减轻扰民噪声，采用低噪音的机械，一般情况晚10点以后及午休时间尽量不施工，以保证居民休息。若必须进行夜间连续施工的分项工程，应提前办理《夜间施工许可证》手续，同时与建设单位共同搞好周边关系，获得周边住户的谅解。

2、项目主要管理人员配置无绳电话（手机），以便相互联络。

3、材料装卸采用人工传递，严禁抛掷。

4、采用近期新购的机具设备，以减少机具长期使用磨损后产生的严重噪音。

5、施工中对废旧材料及时回收处理。

2、 减少噪音及降低环境污染措施

1、现场加强管理教育 ，树立现场人员保护环境的观念。

2、对现场易产生环境污染的废弃物，如胶筒、型材包装膜、保护胶带等物加强管理，每天及每个工作地点工作结束时，不要在现场流下任何废弃物，并对现场做环境清理，保证工地现场环境整洁，不受污染。

3、在工地现场生活区及加工区会产生少量生活垃圾及工业垃圾，要求每天定点存放，并运送到当地有关部门指定地点处理。

4、工地现场不设置大功率、重载荷的加工机具，避免产生噪音扰民。

5、合理安排工作进度，工作尽量在工作时间完成（白天），减少及避免夜间施工。

6、如有必要的夜间施工时，现场只安排手电钻，胶枪等声音较小的工具及少量人员作业，避免在夜间进行使用型材锯、无齿锯等机械加工型材、钢材作业。

7、向工地现场运送材料、工具时，要根据现场情况合理安排时间，避免干扰附近居民正常的工作、生活。
3、 地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 

1、本工程施工前，认真了解施工范围内及周边环境条件，建议由业主组织、召集各有关单位、部门举行一次专题会议，查找有关资料，弄清地上地下建（构）筑物、各专业管线的平面位置、埋深、使用运行情况等，绘制新建管井与现况地上地下建（构）筑物、各专业管线布置图，与业主、监理工程师及有关单位、部门共商地上地下建（构）筑物、各专业管线的加固保护与拆迁方案，并严格按照审批后方案实施，尽可能多地了解地下设施管线分布情况，以便提前做好相关准备。确保现有各专业管线的正常运行。
2、在敷设有地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工时应采取措施，以防止破坏管线造成严重事故。施工时尽量避开或尽量将其移走，无法避免的施工时安排专人监控，禁止施工机械直接触碰，并及时采取措施加固或防护。

3、施工过程中，应积极采取行之有效的措施，保护本工程沿线和附近的地上地下建（构）筑物、各专业管线、道路、树木、绿化草地等免遭损坏。在有地下构筑物、各专业管线的位置挖土时，禁止使用挖掘机野蛮作业，尽可能采用人工小心开挖，土方回填时，要严格实施地下构筑物、各专业管线加固保护措施。
4、对地上架空线路等设施，采取设置警戒标志或搭设防护棚防护

5、土方开挖应防止邻近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取保护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。

6、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报告当地有关部门处理后方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地质部门设置的长期观测点等，应加以保护。 

7、地下管线及其他地上地下设施目前无现场地下情况详细资料，在施工准备期间，须查清地下有无管线及管线位置、埋深、用途等。需改道的应报请有关部门改道。不能改道而又在施工影响范围内的管线，须采取加固和保护措施，以确保管线安全。

8、本工程施工现场场地在办公楼内，安全防护主要是施工场地内的安全防护。为确保安全，施工现场砌围墙进行封闭管理，设专职门卫站岗执勤，工作人员挂牌上岗，杜绝非施工人员进入现场，防止非施工人员进入现场后因缺少施工安全防护经验而发生危险。外架满挂安全网及彩条布作全封闭施工，防止坠物伤人和减少粉尘污染。

9、工地出入口处通道设安全防护棚，并悬挂明显标志。

4、 环保及文明施工措施

本项目是全智能大楼，施工中安全技术措施与文明施工技术将作为确保生产的必要手段，安全生产涉及国这财产免遭损失，个人生命的安全的头等大事，为了保证本工程的顺利进行，采取以下主要措施：  

1、组织上建立管理安全网络。项目经理部有一名专职安全员，各班组有一名指定安全员，开工前组织安全教育，每班组订立安全保障条例，项目部制定严格的各项安全措施，明文张榜，做到人尽皆知，未受过安全教育的员工不得进场施工。  

2、由项目专职安全员组织各班组安全员负责制定各项安全生产规章制度。安全保证条例，开工前组织全员教育学习，并张贴安全宣传标语，做到人尽皆知。  

3、每个班安全员要负责日常的安全检查，发现不安全隐患及时采取整改措施，做好文明施工，搞好现场清洁工作。  

4、所有项目使用的电器、工具、设备都必须经检查鉴定合格，并有标识才能进场，并定期检查维修。  

5、登高脚手或活动高架，经常不定期检查，传动部分勤注润滑油。  

6、用电工严格按施工现场用电量规定进行，不擅自乱拖乱拉。  

7、机电设备必须有接零，以防触电。  

8、装饰工程特点是手工机械移动较多，使用移动电箱必须用安全开关箱，并做好绝缘保护。  

9、洞口、边口必须设置围栏或其它安全措施。  

10、各种机械设备在使用中必须经常检查，内线不允许乱拖乱拉，收工要切断电源，手提机具应集中归库。  

11、施工现场要制定出禁火区，如地毯、木工间、油漆等易燃区要有明确标志，并配备灭火器材，如砂桶等。  

12、明火作业区，应办理动火证，批准后方可施工，气制焊工，坚持“十不烧原则”。  

13、施工现场组织若干名义务消防员，项目专职安全员任组长。  

14、对项目全员职工经常进行法制考试。  

15、做好文明施工，严禁高空随便抛物，争创文明施工先进。  

16、实行全封闭式管理，现场周边设置临时围护设施，入口处设置明显的标牌，标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目经理和施工现场总代表的姓名，开、竣工日期、施工许可证批准文号等。  

17、非施工人员不得擅自进入施工现场，施工人员一律统一穿公司工作服，佩戴工作卡，管理人员佩戴白色安全帽，班组操作人员佩戴红色安全帽。  

18、施工现场保持道路畅通，施工机械和材料规定位置堆放整齐。现场施工垃圾及余泥必须做到及时归堆随时清理，保持场容的整洁。  

19、施工现场设置种类必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应应当符合卫生要求。  

20、班级施工人员上岗前进行劳动纪律教育，管理人员在施工全过程中对班组操作纪律实行严格监控，预防和杜绝有损企业形象的行为发生。班组操作人中违反有关规章制度，不服从管理安排，屡教不改，情节严重者，可解聘下岗。  

21、施工现场悬挂标语牌，宣传公司质量方针，质量目标。按照 ISO9001质量体系要求实施。并对文明施工活动中表现良好的操作班组，给予登报表扬，先进个人给予一定的物质奖励，以提高工人劳动积极性，有效推动文明施工顺利进行。  
第6章 确保工期的技术组织措施

第1节 施工总进度安排

本工程招标范围为：按招标单位提供的招标文件和有关资料及说明，按图纸要求完成工程，总工期控制在102日历天内。

一、进度控制方法 

1．投入足够的、高性能的机械设备组织施工； 

2 ．选派精干的管理人员与熟练的技术工种组织施工，熟练、过硬、 高素质的施工队伍，是高速、优质地完成装饰工程的基础。 

3 ．科学组织现场施工，确保各工序流水作业通畅，环环相扣，紧密配合。安排施工工序时，应尽量做到立体交叉施工，不浪费空间。 

4 ．明确质量目标，强化质量管理，增强质量意识，提高劳动效率。 

二、进度控制措施 

1．组织措施——落实各层次的进度控制人员及其具体任务和工作责任；建立进度控制的组织系统；根据具体的分项结构、进展情况，分阶段地进行分解细化，确定其进度目标，形成目标控制体系；确定进度控制工作制度，如检查时间、方法、协调会议时间、参加人等；对影响进度的因素分析和预测。 

2．技术措施——采取加快施工进度的技术方法。 

3．合同措施——对各班组签订的合同工期应与施工进度目标协调。 

4．经济措施——实现上述进度计划的资金保证措施。这里包括两部分，一是业主的付款计划；二是公司内部的资金调拨。 

5．信息管理措施——项目经理部对各分部实际进度的有关资料，进行整理统计并与计划进度比较，及时进行有针对性的调整。

三、影响施工进度的外部因素 

本条属非我们能控制的因素，仅向业主逐一提示。 

1．其他施工单位的影响：例如由于协调的原因致使出现了交叉施工，而我们又必须让路；由于其他单位的返工或修改，而造成我们也必须工或修改等等。 

2．设计变更：因种种原因，出现了较大的方案调整或设计变更。 

3．意外因素：暴雨、空气湿度过大等自然现象。
第2节 工期保证措施

由于本工程施工工期紧短，为确保本工程按质按量如期竣工，我公司将计划采取加大人力、物力的投入，并从施工方案的编制、组织机构的设置、资源配置、施工计划、工序安排、安全生产、后勤供应工作机制、各分项工程的施工工期及外部环境等方面，予以有力保证。
一、总体保证措施

1．从施工方案上保证

我们将根据设计图纸、有关施工规范和规程，精心编制施工组织设计，合理制定作业程序，运用网络技术，科学策划，狠抓关键环节、关键线路，突出重点，确保主体，同时又总揽全局，统筹兼顾，科学管理。
2．从组织机构、资源配置上保证
组织我集团最精干的人员，组成项目班子，负责本工程的施工，并且配置先进、齐全的机械设备，充足的周转材料和资金保障，确保工程顺利进行。
3．从施工计划上保证
按照总体工序要求，合理安排每一分项的施工计划。做到总体安排和见缝插针相结合，千方百计确保关键，总揽全局。每月制定月施工计划，每周制定周施工计划。同时，制定相应的材料、设备、劳动力和资金供应计划，由专职人员负责。

4.从工序安排上保证
做好每个工期的准备工作，使各工序连接合理、紧凑，每一个工序应为下一个工序创造条件。以科学技术为先导，研究应用及推广新技术、新工艺、新材料，以此提高效率，缩短工期。

5.从安全生产上保证
根据本工程的特点，制定专门安全技术措施，并组织专门安全小组负责日常的安全检查。严格执行“三级安全生产的交底”制度。制定切实可行季节施工措施，以确保本工程连续施工。

6.从后勤供应上保证
工程所用材料、机械、设备在统一管理，统一规划下，依据工程进度及技术标准，做到计划正确，分批订购，按期交货，保证供应。

加强机械设备和车辆保养、维修，搞好职工的防病治病，保障职工身体健康，保证正常出勤率，保障施工正常运转。
7.从工作机制上保证

健全奖罚制度，开展施工竞争，比质量、比安全、比工效、比进度、比文明施工，对按质按量安全完成周、月计划的施工班组，给予表扬与奖励，反之给予批评，以提高施工人员的积极性。

8.从外部环境上保证

加强与业主及监理工程师的联系，做好与当地政府部门内有关单位的协调工作，取得他们的支持，使工程能顺利进行。
2、 关键工期的关键工序工期保证措施

安装工程的预埋预留工作，与砌筑粉刷同步向上进行，使安装工程在时间、空间上紧凑搭接，最后对整个系统进行总体调试。

计划开、竣工日期和施工进度网络图(附 表4.3)（表略）

第7章 施工设备

第1节 拟投入的主要施工机械设备表

根据招标文件确定的施工方法、施工机具配备的要求、数量及施工进度的安排，编制施工机具需用量计划，并根据计划组织落实，确保按期供应。

拟投入的主要施工机械设备表（附表4.1）

第2节 施工机械设备使用保证措施

根据项目经理部施工进度计划，公司生产部门编制相应的机械设备使用计划和调度计划，工厂机修部门应保证机械设备运转正常，并能随时投入生产。

施工现场的机械设备除由公司其他项目部协助提供和临时租借的设备外，所有机具均应统一编号和存放于现场临时机具库房内，由保管员统一管理。

机具使用采用人机固定，实行机械使用、保养责任制，将机械设备的使用效益与个人经济利益联系起来，坚持搞好机械设备的例行保养，确保机具设备随时能正常使用。

严格实行操作证制度，专机的专门操作人员必须经过培训和内部统一考试，确认合格后发给操作证，以保证机械设备得到合理使用。

对新购设备和长期未使用的设备严格遵守有关规定，以防止机件早期磨损，延长机械使用寿命和修理周期。

项目经理部对现场机具设备建立档案，随时了解设备的情况，以便于使用调度和及时维修。

项目经理部要组织好机具设备的流水施工，划分施工段的大小必须考虑机械的服务能力，尽量使机具设备连续作业；当有多个施工班组同时在一个工段施工时，应考虑使机械设备（如电焊机、玻璃吸盘）在施工班组间流水，以减少进出场时间，提供设备利用率。

现场环境和施工平面图布置应适合机械作业要求，交通道路畅通无障碍，夜间施工安排好照明，为机械设备的施工创造良好条件。

保证机械设备供应措施

1）编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队（组）间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。  

2）根据供应计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。  

3）加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。  

      4）合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

第3节 施工机械管理措施

1．建立现场机械管理制度，安排专职机械操作手和管理人员。  

2．建立各种机械的安全操作规程，管理人员向机械操作手进行安全技术交底。  

3．发现故障由专职维修人员修理，机械操作手要定期保养和保护机械。每天班前检查机械状况并做好记录。  

4．严格安全操作规程持证上岗，严禁非机械手操作机械作业。 

第4节 日常维修保养管理

正确组织机械设备的日常维修保养工作，是提高机械设备完好率和利用率的有力保证。设备的日常维修保养工作是由公司工程部组织安排并实施。要求填写有关设备的日常维修保养记录，包括主要另配件更换等，以便归档备查。

1、做好设备的维修保养工作  

(1)重点设备的维修保养工作，必须成立专门的维修班子，采取定时预防强制保养和平时的跟踪保养相结合的保养方法。在条件成熟后，运用微机进行跟踪管理。  

(2)重要设备和普通设备的维修保养由各使用单位成立维修小组对设备进行维修保养，使设备处于完好的技术状态，保证施工生产顺利进行。 设备的大、中修必须有计划的进行，按照手续先报批后维修。

2、事故处理  

设备发生事故，都必须按规定上报，按“三不放过”（原因未查清、当事人受教育、问题未解决）原则处理。  

设备租用  

(1)重点设备的租用，尤其是对处租用，必须是先内后外的原则处理，必须满足本公司的生产需要，若乃有富余的力量才能对外租赁。 

(2)其它设备在满足生产需要后，鼓励开展对外租赁业务，拓宽生产经营范围，增加收入。  

第5节 机械设备落实情况

施工机械设备根据实际情况进行不断地更新和调整，目前用于装饰施工的设备能保证所承接项目所需，这些设备严格按照公司的质量管理体系要求进行，《设备检修计划》实施保养和检测，设备的完好率和合格标准都符合施工质量要求。

第8章 项目管理机构

第1节 施工现场组织机构网络

1、 施工组织机构

我公司将本工程列为重点项目，本着“专业高效，精益求精；注重信誉，信守合同”的宗旨，来完成该工程的施工任务。

我公司管理人员优秀、施工队伍一流，我们的施工队伍在与业主的沟通、与其他施工单位的配合、对工程环境气候的熟悉具有无与伦比的优势，对整个工程的和谐统   一、选材、颜色的搭配、施工工艺的把握，是其他公司无法相比的。

根据该工程的规划、特点，为了能有效地对整个工程实施全面统一的施工组织管理，确保各项目标的实现,在组织机构上采取以下措施：

（一）成立以公司总经理为首的领导小组，负责施工部署和计划的编制和协调工作；

（二）现场成立工程项目经理部，由一级建造师担任项目经理。项目经理部基本职责是制订工程的施工生产计划，组织工程施工，统筹安排施工进度及施工顺序，处理施工难题，协调各协作单位之间的关系。具体安排一级项目经理一人，工程技术负责人一名；
（三）在施工管理人员的配备上挑选精兵强将，选择技术能力强、操作技能过硬的专业能手，组成精锐强干、高效、战斗能力强的施工作业队伍；
（四）为了加强对工程质量、安全、文明施工及成本的监督控制力度，公司工程技术部、经营管理部、设备材料部、质检部、行政部门等均设专人负责追踪该工程的进展，定期不定期对工程监督检查，实行分级负责的专项管理制度；公司通过对该工程各项指标的考核，达到对工程进行宏观控制的目的。

项目管理机构各司其职，各负其责，各尽所能，上下协调，群策群力，精心组织，精心施工，高标准、严要求，从整体上推动工程不断往前发展直到最后完成合同要求的内容。

2、 项目施工组织机构如下图

施工组织机构

为了按期完成计划进度承诺的任务，实现按期竣工，我公司允诺节假日期间不休息，加班加点，连续施工，保证及时交付使用。

第2节 施工组织及岗位职责

1、 项目经理岗位责任制

（一）组织并协调各方实现工程项目的总目标，节约投资，保证工期、保证质量，公平维护各方利益；

（二）负责制订施工组织设计和前期工作实施计划；

（三）主持项目实施中的重要会议，组织并主持每周初各种工作例会和周末总结评定会，作出周报表和月报表上报公司和甲方备案；

（四）对项目进度、工期、成本费用支出、质量进行有效控制，并与计划预算对比分析，发现问题，及时处理解决;

（五）对设计方、甲方提出的设计变更、工程项目增减和合同变动按时上报，及时对工作范围作相应调整，根据具体情况作出相应安排；

（六）制订文件管理制度，以保存完整的工程档案、会议纪要和洽商涵、通知单及各类重要文件；

（七）审查批准与工程有关的采购和现场行政支出；

（八）根据甲方（建设单位或主管部门）提出阶段检查验收及完工通知，取得对方认可的正式接受文件；

（九）严格按设计图纸、施工规范、施工程序组织施工，按质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用。

2、 技术负责人岗位责任制

（一）全面负责工程项目施工的技术工作和质量管理工作，对工程项目的技术负责和质量负责。

（二）具体主持编制和审定工程的施工组织设计，审批分部分项工程的施工方案。

（三）组织技术人员学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。

（四）主持组织图纸会审和重点部位技术交底，处理审批技术文件。

（五）组织制定相关技术措施，从而为保证工程质量和安全生产、降低成本、加快进度，改进施工方法等提供技术指导，并监督其贯彻执行。

（六）监督工程的质量、安全检查，处理施工中的技术、质量、安全及文明施工等方面的违规行为，对施工生产中的质量、安全负技术上的责任。

（七）负责技术改进、合理化建议，技术措施计划的实施。及时提出技术总结，领导技术档案和技术资料的整理，原始资料的积累，组织绘制竣工图和定期移交归档。

（八）负责复查工程测量定位、找平、放线，组织工程质量评定工作，组织安排隐蔽工程验收，分部分项工程竣工验收及质量评定。对施工中已出现的问题，组织拟定纠正和预防措施。

（九）参加施工方案讨论，组织学习和会审施工图纸，弄清设计要求。

（十）贯彻执行质量体系文件所规定的职责。

3、 质量员岗位责任制

（一）负责班组内的质量自检、互检，经常分析质量状况，掌握质量动态。各分项工程开工前作好质量及规范要求布置会，要求分顶工程负责人填写质量保证书，方可进行施工；

（二）收集整理质量资料，对现场情况随时随地进行监控，及时填报分项工程质量检查评定表，协助建立质量档案，用以作为奖罚和工程验收的重要依据；

（三）按质量标准及时对工程质量进行验评，对不合格的有权责令返工或停工，并将经济损失如实上报；

（四）验收工程质量时要在自检合格的基础上进行，发现问题要及时予以处理，对于发生的质量事故及时处理并如实上报；

（五）参加质量会议及质量检查，参加工程质量事故的分析、调查和处理；

（六）积极协助领导开展全面质量管理，指导质量攻关小组的活动。根据实际检验情况，进行深入分析，提出质量研究新课题，预防质量重大事故的发生；

（七）协助监理、甲方或设计院进行隐蔽工程的验收，在工程质量验评中，严格掌握质量标准，对检验评定的工程质量负责；

（八）坚持原则，如实反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况；

（九）认真实行目标管理和全面质量管理；

（十）对全体员工进行“百年大计，质量第一”的思想教育，组织群众开展质量自检，做好质量预防控制工作，广泛发动全体人员开展全面质量管理；

（十一）认真贯彻谁施工谁负责的原则，严格按施工图、加工图、施工规范、施工程序组织进行施工操作，按照质量检验评定标准主持检查，对不合格工程坚决不予交付使用；

（十二）正确处理质量和进度的关系，坚决抵制因为抢工期而忽视工程质量的现象；

（十三）组织开展自检、互检和专检的评比，组织阶段验收和完工验收，主持质量分析会，并严格实行质量奖罚措施，提高全体员工的质量意识，从而不断提高工程质量。

4、 安全员岗位责任制

（一）协助领导做好安全管理工作，研究贯彻执行劳动保护和安全生产的方针、政策、法令及规章制度；

（二）参加审查施工组织设计和编制安全技术措施计划，负责督促有关人员的具体实施；

（三）深入施工现场进行安全检查，善于发现问题，面对隐患不逃避积极思考应对措施，找出问题的根源，寻求解决办法并提出自己的处理意见；

（四）工作讲究原则性，树立安全第一的观念，以次态度解决生产中的安全问题，制止违章指挥及违章作业，遇有严重问题时有权令其停工整顿，有面对压力的勇气；

（五）与有关部门共同做好特种工人的安全培训和考核发证工作；

（六）开展安全宣传活动，总结和推广安全生产的先进经验，对职工进行安全教育；

（七）对工伤事故进行统计、分析并上报，参加事故的分析调查及处理工作；

（八）在安全验评中，严格掌握标准，坚持原则，正确反映实际情况，对隐瞒安全事故的现象有权越级反映情况；

（九）一旦发现不安全因素及隐患，应及时向有关领导如实反映，以便及时消除不安全因素，保证施工正常进行；

（十）参加工程验收，定期总结安全管理经验。

5、 材料采购部职责

负责项目物资供应、现场材料和仓库管理。

负责物资供应全过程的管理并负责相关记录的整理、归档。

会同设计人员对图纸中所要求的材料作全面了解。

会同管理人员了解施工进度安排，制定材料需求计划表，确定材料的品种、数量及进场时间。

材料选购货比三家，力求在符合设计要求的前提下降低工程成本。

合理堆放材料，做到分类堆放，便于取用，避免反复搬迁、损材费工。每批材料堆放前，需与施工班组协商有关要求。

严格按政府有关规定控制易然、易爆物品的堆放，确保施工安全。

切实做好进材料的签收工作，核对材料是否与设计图相符，并按材料品种、数量进行登记。

严格控制材料的使用，减少材料浪费。

6、 预算部职责

负责工程月报、成本核算及材料价格的控制核算工作。

负责工程预算的编制、审核，及时审核工程进出拨款单据，做好工程决算工作。

负责工程预、结算及资料、变更资料的管理。 

7、 施工员岗位职责
（一）积极落实公司管理部门的工作思路和重心，认真下达各项施工任务，按照施工图要求和有关工艺规范，按计划安排施工，并按时完成每一项施工任务，保证项目工程经综合评价达到预定的评定标准；

（二）主动协调完成施工进场准备工作，积极创造施工条件，协助项目部办理开工报告；

（三）办理工程业务联系，完善工程现场签证、工程施工变更记录等事项；

（四）填写施工日志，办理中间工程交接、交工手续，配合质量员、监理的工作，及时对隐蔽工程进行验收工作，办理竣工报告和竣工验收证明书的工作，参加过程验收；

（五）加强对项目工程质量体系的管理工作，严格执行公司ISO9001质量管理制度和工地一切规章制度，搞好安全文明生产；

（六）定期对班组进行安全教育，强化安全防范意识，杜绝施工现场一切不符合安全施工的行为发生；

（七）处理好各施工单位之间以及各施工单位内部的工作协调关系；

（八）管理和维护施工设备及机具，加强对现场已完成的成品的清洁与养护的工作安排。

8、 内业岗位职责

（一） 负责本项目的各种图纸、文件等档案的收集、管理，并登记造册，妥善保管。 
    （二）负责发放本项目对外发送的各种图纸、文件等资料，并办理登记手续。 
    （三） 规范工程施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发、保管制度。
    （四） 对各种工程资料进行科学规范的编号、登记、复印、保管。 
    （五）负责管理好有关工程技术资料的归档保存和借阅管理，并按有关工程技术资料的重要性进行分类，及时清理作废资料以免被误用。 
    （六）发放的图纸、文件资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。 
    （七）负责定期清理工程档案、合同、资质和相关部门审批原件，及时存档。
    （八）负责做好会议记录和收集保存好公司及相关部门的会议文件，并进行整理、归档。
9、 班组技术负责人岗位责任制

（一）协助班组长推行全员质量管理，向本组员工进行技术交底，对本班组的技术质量工作负责；

（二）掌握工程质量情况，参加质量检查，对质量验评给予认定；

（三）经常检查按图施工情况，对违反者有权制止，令其返工或停工；

（四）协助质量员进行质量验评工作，对不符合质量标准的工程提醒质量员不予验收；

（五）填写各种质量报表，搜集、整理、健全质量档案；协助班组长，组织有关人员学习新技术、新工艺，推行先进高效的施工方案；

（六）积极推行全员质量管理工作，及时开展质量攻关小组的工作，组织研究技术中的疑难课题，解决实际工程问题；

（七）积极总结工程施工中的各种经验，并填写相关技术文件，及时汇总上报，经证明是成功的经验要即时推广，大家互相交流，从而在整体上推进工程的实施。

10、 班组长岗位责任制

（一）对本班组的工程质量全面负责，领导本组员工按图纸、按工艺卡片、按施工规范进行施工，并经常进行检查；

（二）认真推行全面质量管理，对组员进行“百年大计，质量第一”的思想教育，开展创优质工程活动；

（三）严格按施工程序组织施工，及时填写施工日志、搜集质量原始记录，随时掌握工程时情况；

（四）认真执行质量规定及各种技术措施，组织自检、互检，参与质量的检查验评，督促工程验收手续的评定工作；

（五）严格执行奖罚制度，做到奖罚分明，支持质量员的工作，对于因违反操作规程造成质量不合格的情况，要认真分析，及时拿出处理意见并付诸实施，该返工就返工，以大局为重，并对质量事件写出分析报告，及时上报；

（六）认真组织贯彻落实安全生产规章制度，对所承担的工程安全生产工作直接负责；

（七）对施工现场电气设备等方面配置安全防护装置，并参与对有关装置的检验，确实证明被合格后方可使用；

（八）组织全组员工学习安全操作规程，严禁违章作业，经常进行安全检查，发现隐患及时处理并提出整改意见；

（九）发生安全事故积极采取有效措施，如时上报，并参加事故调查处理。

11、 施工工人岗位责任制
（一）做到“三懂四会”。三懂即懂机械性能、懂工程质量标准、懂操作规程；四会即会看图、会操作、会检测、会维修。严格按图施工并做好自检；

（二）爱护建筑、装饰材料，注意保护好建筑、装饰成品，爱护各种机器设备，使其保持良好状态；

（三）严把质量关，做到不合格的材料不使用，不合格工程不交接。凡不按图纸、规范、技术交底施工而造成的返工要负操作责任。

（四）自觉遵守当地政府的各项法律、法令，遵守总公司的各项管理规定，做到文明施工；

（五）自觉维护自身形象和公司整体形象，维护集体利益，积极履行公司承诺，将承诺其体现在具体施工态度中；

（六）配合现场管理人员的工作，施工现场不聊天、乱窜、打闹，严禁吸烟，若被发现有上述违规行为，遵照公司有关规章制度将进行处理；情节严重者，立即撤消其参与施工的资格；

（七）自觉遵守各项安全生产规章制度及安全操作规程，不违章作业；

（八）自觉遵守安全生产纪律，听从指挥；

（九）爱护施工中的各项防护设施及个人防护用品；

第9章 施工布置

1、 施工现场准备

1、根据设计图纸，放地板砖、石材分格线，放吊顶水平线。 

2、合理布设各种图牌、标识、消防用具。 

3、设置临时库房，做好防火、防盗工作。 

4、根据施工计划，设置临时施工用电配电箱。

2、 施工平面布置原则

1.施工机具布置按实际需要摆设；

2.各种临时材料的堆放按实际需要临时调整；各种材料按需要随时调运；

3.按成都市有关安全文明施工规范及相关文件组织施工。

4. 根据现场条件和工艺程序确定施工顺序，做好平面和空间的立体交叉，按工艺顺序视工作面和目前实际条件，组织分段流水施工。

3、 施工用水、用电布置

装修施工的用水、用电时进场前期准备工作的重要环节。首先必须对各装修施工工程段的总用电量进行立体综合及估算，做出整体施工用电的计划报告，经有关部门协调，制定明确的施工用水、用电方案。

1.本工程施工临时用电由附近电源接驳点引入。供电方式：三相五线制。

2.按供电可靠性要求，本现场施工用电采用一个独立电源供电。

3.现场平面设计、布置及线路走向

本施工现场用电大致分2部分：

（1）施工机具及照明；

（2）办公生活用电。

所有电缆均沿拟建建筑物周边敷设。配电箱内需设置自动空气开关、漏电开关、闸刀（三相或单相根据负荷类型确定），各配电箱必须作重复接地，现场所有设备必须实施一机一闸一漏电开关制度。

4.由于本工程除钢井架外其他装饰机具主要是用小型电动工具，功率较小。在各个工作层面上设一固定总电箱，其余设移动电箱。

5.本工程施工临时用水由附近接驳点引入。现场用水主要包括：施工用水、生活用水和消防用水。

4、 现场办公室及临时设施
现场灭火器按国家有关规范摆放。（表略）

1.施工总平面图(附 表4.4)
2.临时用地表(附 表4.5)
第10章 劳动力安排计划

项目部的管理人员由公司调配，生产工人由公司劳资部统一安排。生产工人拟计划安排。
一、劳动力准备

四川****饭店改扩建工程幕墙标段项目的施工效果，是对我公司加工、材料制造、施工技术、施工管理水平的综合反映。同时也是展示我公司真正实力的一次机会。因此，为展示我公司的企业面貌和企业精神文化，必须认真选择具有过硬操作技能，技术水平高、思想素质好、吃苦耐劳、作风正派、纪律严明的企业工人为代表，组成专业施工队伍参与本幕墙工程施工建设。公司负责对工人进行素质教育和专业培训，对工人进行综合考核，保证施工人员符合本工程施工要求.

1、对参加施工的工人，企业内部公开招聘，集中培训，考核上岗，择优录用。

2、劳动力培训内容

1）、企业规章制度的再教育。

2）、宣贯国家法律、法规，作遵纪守法的公民。自觉约束行为，作为企业形象的活广告。

3）、加强纪律性、组织性。遵守地方管理规定，言和举止符合社会公德要求。

4）、应知应会培训：劳动态度、敬业精神、施工操作技能、工艺程序、标准规范规程等的培训。

5）、技术培训：学习掌握相关专业的设计施工图纸、技术文件、技术标准、规范规程要求，特别是《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210—2001，明确施工对象的特性，熟练应用机具设备，严格按工艺流程、组织部署要求，从事施工操作活动，用精湛的技术向康定人民奉献高质量的艺术产品。

6）、所有工人、管理人员都分别统一配备标牌，按规定佩戴安全帽，佩胸卡标明专业工种、管理者身份。按标准化文明施工现场的要求，严禁从事违章违纪活动，不得酗酒、滋事斗殴和赌博。

二、施工人员岗位职责：

1）、熟悉施工作业设计图纸、施工作业文件，严格按有关规定要求作业，对所生产的产品质量负直接责任。

2）、积极参加质量安全管理活动，提高质量安全意识，实现安全生产，正确使用和维护生产设备及工具，保证完好。

3）、接受施工员、施工技术人员、质量检验人员的业务指导，监督检查，对所完成的施工产品实施自检，出现质量问题要主动据实上报，并按要求纠正。

4）、有权拒绝使用不合格的原材料，配件或设备，有权拒绝执行违章作业。

5)职责分工：

电工：负责现场的电路及特殊工具的使用维修，保证工程顺利进行。

测量工：负责现场的抄平放线工作，并随时检查各控制线、控制点的误差情况，绘制成果表，并对误差进行修正。

制作工：负责现场及加工厂内各幕墙基础原材料的加工，包括切割、开孔、铣槽、拼装成形、以及板块的切割、折边、成形。所加工的半成品必须达到相关的精度要求。

安装工：负责对制作成形的半成品的安装、就位、调校、紧固工作。

劳动力计划表（附 表4.2）（表略）

第11章  材料供应计划

第一节 材料投入保证措施

为了保证本施工项目的顺利进行及各种材料按质按量如期进场投入使用，我司制定措施如下：

1、根据现场施工图纸及甲方要求，在图纸会审阶段进行对主要材料的定版。了解材料信息，审核材料价格、质量，在保质保量的前提下，努力降低成本。

2、按所选用的材料样板对供货商及生产厂家进行品质及规模上的评定，保证按优取录。

3、样板确定后我司将同材料供应商签订供货合同并定出各项材料的进场时间。

4、工地管理人员将制定详细的材料使用计划，保证每样材料能如期按质按量到货。

5、在材料到货投入使用前我司管理人员将严格按照质量规范及图纸要求进行对材料的验收及入仓保存。

第二节 材料质量及成本控制措施
材料需用量计划的编制适时性、完整性、准确性控制
在工程项目施工过程中，每月应根据施工进度计划，编制材料需用量计划。材料需用计划的提出和进场要适时。材料需用量计划至少包括工程施工两个月的需用量，特殊材料的需用计划更应提前提出。给采购供应留有充裕的市场调查和组织供应的时间。
材料需用计划不应该只是提出一个总量，各项材料均应列出分时段需用数量。常用的大宗材料的提前进场时段不应超过10天。材料进场储备时段过长，必定要求占用的仓储面积增大和占用资金量增大。材料保管损耗也会增大。无疑加大了材料成本。
计划的完整性是要求材料需用量计划的材料品种必须齐全，不能丢三拉四。材料的型号、规格、性能、质量要求等要明确。避免临时采购和错误采购造成损失。
计划的准确性地要求材料需用量的计算要准确，绝不能粗估冒算。需用量计划应包括需用量和供应量。需用量是作为控制限额领料的依据，供应量是需用量加损耗，作为采购的依据。
1、材料领用控制
材料领用的控制是通过实行“限额领料”制度来控制。一是工长给班组签发领料单的控制，二是材料发放对工长签发的领料单的控制。控制的依据是材料需用计划。超计划领料必须检查原因，经项目经理或授权代理人签认方可发料。
2、材料计量的控制

玻璃、石材钢构基层、大理石的配制计量不准，必定造成材料超用。利用长度的材料，如铝型材、型钢、钢管等若超标准，重量必定超用。因此，计量器具要按期检验、校正必须受控。计量过程必须受控。计量方法必须全面准确并受控。

3、工序施工质量控制

工程施工前道工序的施工质量往往影响后道工序的材料消耗量。如铝型材、玻璃、石材钢构基层、大理石尺寸偏差必定增加外墙材料的用量，因此必须受控，以分清成本责任。从每个工序的施工来讲，则应时时受控，一次合格，避免返修，增加材料消耗。

4、施工机械使用费的控制
按使用数量、使用时间、使用单价逐项进行控制。小型机械及电动工具购置及修理费采取则劳务队包干使用的方法进行控制，包干费应低于目标成本的要求。
5、现场经费的控制
现场经费包括项目经理部管理人员工资、奖金、临时设施费、交通费、业务费等，现场经费内容多，人为因素多，不易控制，超支现场较为严重。控制的办法是根据现场经费的收入，实行全面预算管理。对某些不易控制的项目如交通费等可实行包干制。对一些不宜包干的项目如业务费，通过建立严格的审批手续来进行控制。
6、以施工方案控制资源消耗
（1）在工程项目开工以前，根据施工图纸和工程现场的实际情况，制定施工方案，包括人力物资需用计划，机具配置方案等，以此作为指导和管理施工的依据。在施工过程中，如需改变施工方法，则应及时调整施工方案。
   （2）组织实施。施工方案是进行工程施工的指导性文件，但是，施工方案一经确定，则是强制性的。有步骤、有条理地按施工方案组织施工，可以避免盲目性，可以合理配置人力和机械，可以有计划地组织物资进场，从而可以做到均衡施工，避免资源闲置或积压造成浪费。
7、用工期——成本同步的方法控制成本。
8、应用计算机技术等现代化管理手段进行成本管理。
9、成本控制的重点在工程造价中，材料费大约占总价的60~70%，而且工程材料门类多，品种复杂，小到螺丝钉，大到设备构件，可以说是五花八门，包罗万象。因此，在成本管理工作中，材料的控制既是成本控制的重点，也是成本控制的难点。材料流转程序图如下图：
10、材料采购的控制
材料采购要从价格、数量、质量三个方面进行控制。
（1）材料计划。材料计划则施工员根据施工图纸、月度施工进度计划、施工方案，并参考施工预算后，进行编制。对不构成工程实体的辅助性材料，如小白线、扫把、小型工具用具等低值易耗品，要根据工程实际从严控制。材料计划要重点审批。
（2）材料用量较大，再加上采购人员的素质高低不一，从而使材料价格问题显得尤为突出，因此，应尽量采用招标方式选择厂家或供应商，通过公平、公正、公开的方式确定材料价格。
（3）材料质量。繁杂的供货渠道和众多供应商不仅造成了价格上的差异，而且同一种材料的质量水平也相关较大，为此，在选择厂家或供应商时，要对其产品质量和供货信誉进行考察，以确保材料质量符合要求。
11、材料管理
（1）收料管理。收料时要从材料数量、价格、质量三个方面按采购计划和采购人员的进货通知单进行复核，任何一项与计划不符都要及时提出并与有关人员联系，以确定收还是退。对质量不清楚时，应通知专业人员参加共同验收，不能把存在质量问题的材料收进现场。材料收料人员确认符合要求后，要立即开具符合要求的收料小票，一式三联，送货人、验收人、留底各一份。验收联要在当天送至验收人员。
（2）验收管理。在收到收料人员的收料小票后，主管验收的人员要在收料的当天按收料小票上的规格，数量及材料质量要求对进入现场的材料进行验收。收料人员及验收人员应各自独立，不能收验合一。经验收符合要求后，填写材料验收单。
（3）材料送样送检。各类材料按规定进行监督见证取样送检，对材料的采购必须符合室内环境受污染要求，如放射性材料等必须经检测在控制的范围指标的使用。
（4）材料的库房管理
对于五金、电料、低值易耗等小型小量材料可存入库房。对于砂、石、钢材、构件、管材等量大、体积大的材料，可在现场存放上述材料的周围1m处设置警戒线或标线，进入警戒线或标志线内取用材料必须由材料管理人员在场，并持有工长签发的限额领料单，否则应视同超用，应加倍罚款或采取其他处罚措施。
（5）材料的发放管理
材料的发放依据。材料发放人员无权决定材料发放的数量及品种。领料人员必须持施工员根据成本控制计划的材料用量开具的限额领料单到库房领料（包括库外存放材料）。发放人员必须严格按限额领料单中的数据、数量发放，不得超发。超额用料必须经项目经理审批后方可发放。
材料的发放手续。材料的发放和领用双方要在领料时办理领料手续并签字，不得事后补办。
（6）材料的使用管理
材料部门要配合施工员加强对材料的使用管理，尤其要加强材料使用过程中的管理，及时收旧利废，凡能及时回收使用的要及时回收使用。
虽然材料在使用中达到零损耗是不可能的，但是通过加强管理，可以尽量降低损耗，因此，达到零损耗是我司进行成本管理的追求，尽可能地接近零损耗就是我司提倡的“零损耗原理” 

第12章 施工合理化建议和降低成本措施

第一节 施工过程中的合理化建议
随着人文素质的提高，健康成为重要课题。本次装修工程对室内装饰装修环保有明确要求，由我方负责采购的装修装饰材料必须有质量环保合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，同时，在工程质量及竣工验收办法上明确规定工程装修前，施工方案需提供给装修户所有材料的质量合格证书和环保合格证书，并经甲方验收后方可使用。 

1.请于队伍进场前5天确认工程主材样品，以便我司及时订购材料；

2.请于队伍进场前10天确认施工图，以便我司及时下单订购材料及下加工图；

3.请于队伍正式进场（以业主与监理批准的开工日期为准）前10天允许我司进入施工现场校核尺寸并测量放线；

4.请在施工时及时提供用电驳接点，以免因此产生窝工而影响进度；

5.当对结构偏差有异议呈与其他专业施工中互相影响时，请业主与监理尽快协调解决。

    在整个施工过程 ，要求甲、乙双方的密切配合和沟通，才能达到施工效果和目的，进行有效的控制。在施工中把握好目标控制是个先决条件。因此，要进行科学的管理，就要使企业的各项管理工作做到标准化、系统化、准确化和最优化。要事事有标准，人人讲标准，不仅要做到有章可循，照章办事，而且在保证质量和工期的情况下，经常与甲方沟通，不断向甲方提供一些新产品、新工艺、新材料使用的建议，以此来达到最佳的施工目的。在提出合理化建议的同时，给甲方提供良好的决策环境，以达到确定方案的最佳途径，在诸多的合理化建议中，就是如何在确保质量和工期的基础上，尽量减少甲方的工程费用。 

第二节 降低成本措施

降低成本的途径是多方面的，这些途径又是相互联系的。因此既要有重点，又不能顾此失彼；既要降低消耗，又要保证质量，好中求快求省，要全面贯彻国家的方针政策，按制度规定办事，反对弄虚作假。  

1、降低成本有以下几条主要途径：

(1)合理组织施工生产，正确选择施工方案，提高经营管理水平。 正确选择施工方案，就是要根据工程规模、性质、复杂程度、工艺特点，选择合理技术先进的施工方案，采用先进的劳动组织，衽项目经理负责制、严格执行施工组织设计方案，搞好均衡施工，从而不断降低工程成本。  

(2)大力提高劳动生产率  

工程成本的高低，归根结底取决于企业劳动生产率的高低，而劳动生产率又取决于企业的全面素质。因此，必须认真学习国内外的先进经验，开展技术革新和技术改造，采用先进技术，提高劳动者的技术装备程序和科学技术文化水平，全面提高企业素质，这是降低成本核算的根本算途径。  

(3)节约材料消耗  

要从材料的采购、运输、使用以及竣工后的回收等环节，认真采取措施。首先要加强材料采购的计划性，尽量选择优质价廉的材料，做到就地取材，避免远距离运输和场内运输的衔接，避免二次搬运。同时，要不断地改进施工技术、加强材料管理，制订合理的材料消耗定额，有计划地、合理地、积极地进行材料的综合利用和修改利用，这样就能从材料的采购、运输、使用这三个环节上把好材料的消耗关。  

(4)提高机械设备利用率，降低机械费用开支  

施工机械使用费的高低对工程成本有很大影响，随着施工机械化程度的提高，更是这样。因此，合理安排机械，提高其完好率、利用率、充分发挥其效能，不但可以加快工程进度，完成更多的工作量，而且可以减少机械费用开支，从而降低工程成本。  

(5)节约施工管理费  

核算成本，加强成本管理，是降低工程成本的一个重点措施。搞好成本管理，应做好以下工作：  

首先，要认真搞好成本计划，确定计划成本、成本的降低额和降低率，以资动员广大职工群众挖掘企业内部潜力，节约人力、物力和财力的消耗，不断降低工程成本，增加盈利。  

其次，要控制成本开支的范围和划清成本的界限，企业必须严格执行国家对建筑安装工程成本项目和内容和统一规定。凡不应记入成本的开支，不得挤入工程成本，同时只有严格划清成本界限，才能保证成本的真实，并有利于加强计划管理。  

再次，要正确及时地计算成本，反对实报实销吃大锅饭。应根据审查核实的原始凭证计算成本，不得以估计成本、计划成本、预算成本代表实际成本。在归纳和分配各项生产费用时应正确确定成本核算对象，分清成本项目，选择符合实际的分配标准，划清本期同以后各期成本应负担费用的界限，正确进行预提和待摊。在此基础上开展成本分析，总结降低成本的经验，分析影响降低成本的大原因，进一步挖掘降低成本的潜力。  

第三节 对设计施工图纸需完善修改的建议

一、对设计施工图纸的建议

1．立面分格设计时，在保持设计师原有设计风格的基础上，对幕墙分格进行了详细划分。

在具体分格时，我们还同时考虑如下因素：

A、考虑面材利用率及加工安装工艺性，昼做到经济合理。

B、合理采光和正常的通风换气。

C、考虑与室内装修窗口和天花板接口。

D、各个立面模向胶缝对齐。

E、满足层间防火封修构造要求。

F、满足结构强度和刚度要求。

2．为实现精品工程，幕墙应有针对性的美观性设计

在本次设计过程中，我们特别注重幕墙的美观性，主要是从外立面效果上进行统筹考虑，并在细部上进行细致设计，力求各方面达到完美。本次美观性设计主要着手于以下几个方面。：

A、对幕墙板块均进行了细致划分，保证线条的连通，使立面分格更具规则。

B、对玻璃幕墙进行细致设计，不但从造价上控制了成本，而且也实现了室内外人的“视觉”上的交流，夜晚的灯光使整个建筑达到更加晶莹剔透的效果。

C、注重顶部与室内装饰接口的处理，既保证内视效果的良好，又为内装提供封修方便。

总之，通过对上述部位的精心设计，我们相信此工程必然会成为成都市内的一个亮点。

二、对设计施工技术的建议
本工程的主要外装饰项目主要以明框玻璃幕墙、半隐框玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙为主。

为了更好地体现建筑效果，发挥建筑幕墙的功能性，同时，兼顾幕墙的经济性，我们推出了本方案以供业主选择。

本次推出的方案以运用成熟的幕墙技术为出发点，同时又考虑以经济性为出发点，在保证外装饰效果及幕墙功能的前提下，尽可能地降低造价。

玻璃幕墙采用的是我司成熟的明框玻璃幕墙及半隐框玻璃幕墙结构；结构通透，实现了室内外的人与人之间的视觉交流；铝板幕墙采用的是浮动式结构，既降低了铝板幕墙的成本，又达到了结构的可靠性。我们对幕墙板材也进行仔细的斟酌，玻璃采用6+12A+6钢化中空玻璃、6+12A+6钢化中空镀膜玻璃；铝板采用4mm的国产优质铝复合板，密封胶采用国产优质产品。

    在其他材料选用方面，我们也本着业主招标文件及建筑图纸的要求，严谨计算，严格选材，以确保工程质量，并实现建筑师的设计效果，达到尽善尽美.
第13章  季节性施工措施

第一节 冬雨季施工措施
1、  冬季施工措施 

（1）施工准备 

1)组织准备 

成立冬季施工领导小组，建立冬季施工各相关人员岗位责任制，明确各自在冬季施工中的职责。冬期施工前认真组织好有关人员分析冬施生产计划，根椐冬施项目编制冬期施工措施、方案，所需设备、材料要在冬施前准备好。 做好现场的冬施培训工作，组织相关人员进行一次全面检查。 

2)现场施工准备 

根椐底板、基础梁情况合理布置测温孔，并绘制测温孔平面布置图。 

机械机具及材料准备 

 （2）安全消防措施 

1)入冬前组织经理部职工和施工队进行冬施安全教育。 

2)注意掌握天气情况，按方案做好冬施各项准备工作。 

3)冬期施工做好防滑措施，雪后、雨后及时清理脚手架及上人马道上的积雪和冻冰块；停工后有复工时外脚手架应全面检查合格后方可投入使用。 

4)加强用火管理，现场有足够的消防器材，防止火灾的发生。 

5）加强用电管理，现场禁止使用裸线，不得私架电线，加强线路检查，防止漏电及电路失火，尤其是要在大风雪后以供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。 

6)不得以棉帽代替安全帽。 

7)保温材料必须符合环保及消防（阻燃）要求，妥善保管，设专人负责。 

2、 雨季施工措施 

（1）雨季施工前认真组织有关人员并分析雨季施工特点，根据雨季施工项目编制雨季施工措施，所需材料要在雨季施工前准备好。 成立防汛领导小组，制定防汛计划。防汛领导小组由项目经理为组长，主管生产、技术的副经理为副组长及有关人员共同组成。夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设天气预报员，负责收听和发布天气情况。 应做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，施工现场的准备工作，包括临时设施、临电、机械设备等。 检查施工现场及生产生活基地的排水设施，疏通各种排水渠道，清理雨水排水口， 保证雨天排水通畅。 现场道路两旁设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不要堆放物品，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔， 道路畅通。 施工现场、库房、食堂等暂设各责任区域应在雨季前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固，缺盖、罩、门的及时补齐，防漏防泡，确保用电安全。 

（2）原材料的储存和堆放 

水泥全部存入仓库，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。 砂石料场应将地面做成混凝土垫层，并做出坡度，使最高点高出现场周围30cm。 雨季所需材料、设备和其他用品，如水泵、抽水软管、草袋、塑钢布、苫布等由材料部门提前准备，及时组织进行。水泵等设备应提前检修。 雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查，需加固的及时加固， 缺盖、罩、门的及时补齐，确保用电安全。 加强天气预报工作，防止暴雨突然袭击，合理安排每日的工作。 

（3）脚手架工程 

使用前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆， 外用脚手架要与结构拉接牢固。 外架基础应随时观察，如有下陷或变形，应立即处理  

（4）装修工程 

雨季装修施工应精心组织，合理安排雨季装修施工工序。按照晴、雨、内、外相结合的原则施工，晴天多做外装修，雨天做内装修。 室内墙面刮腻子装修在雨季施工时，其室外门窗采取封闭，防止作业面被雨水淋湿浸泡。 墙施工遇雨时，应进行覆盖，继续施工时，应对已施工部位进行检查，以确认是否受损、是否需返工。 内装修应先安好门窗或采取遮挡措施。水落管一定要安装到底，并安装好弯头， 以免雨水污染外墙装修。 

（5）机电安装 

设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕，要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。 现场中外露的管道或设备，应用彩帘布或其它防雨材料盖好。 直埋电缆敷设完后，应立即铺沙，盖砖及回填夯实，防止下雨时，�雨水流入沟槽内。 室外电缆中间头、终端头制作应选择晴朗无风的天气，�油浸纸绝缘电缆制作前须摇测电缆绝缘及校验潮气，如发现电缆有潮气浸入时，应逐段切除直至没有潮气为止。 敷设于潮湿场所的电缆管路、管口、管子连接处应作密封处理。 雨后恢复作业前要检查各项电器设备及脚手架是否有损坏及塌陷等现象。 机电设备在雨施前逐台进行检查，在雨季中定期检查，使电机设备始终处于完好工作状态。

3、 冬雨季施工措施要点 

1、为了能够保证雨季施工，保证工程质量，材料库房在雨季到来之前，储备了大量木方、细木工板及各种实木线条，为了避免受潮，靠近通风位置码放，并加支垫隔离潮湿，并用塑料布遮盖好，以防雨季空气湿度大，减少木材吸收水份。  

2、饰面板材料进入现场后，首先封底油控制吸收水份，门套及门收口线，在钉装时留出收缩量，一个星期后再用收边机刨平，这样避免收缩后平裂。  

3、雨季施工空气湿度较，在硝基漆施工时加入适量的化白水，以防油漆成膜后有发白的现象；在聚脂漆施工时加适量慢干水，以保证施工质量。涂刷油漆时使用的是无苯稀释剂，此材料不含醇苯，安全、卫生、健康、无毒害等。  

4、雨季施工，如果在空气湿度较大的情况下，涂刷油漆工艺时，我们要求施工现场使用排气扇，使室内空气湿度降低，减少施工需等待的周期。  

5、雨季施工，刮腻子我们选用的使墙衬材料，这种材料有防水、防潮，防粉化及防发霉等作用。  

6、在施工时，墙面漆加正宇 2 号能吸收游离甲醛，释放负离子，起到环保作用。  

7、施工工艺的要求，首先施工人员进入施工现场后，要求木工一定要先放三道线，即水平线、地平线、顶部高线；其次要求所有门套线在制作过程中，一定要把门套做在地平线上，这样即防止木材防潮，又能够保证铺地砖时少切割，地砖表面明显整齐。  

8、顶部标高水平线，要求先弹线，这样就能看出顶面哪些位置高矮不平，要先处理找平后，再安装顶角线，这样即规范、又平整。  

9、顶角线做法，要求再墙面上50CM 下一个木楔，把墙面处理干净，用快干粉粘贴后，木楔位置用汽钉固定，这样不容易开裂。  

10、当气温连续下降时，进行冬季施工防护措施。  

11、如果没暖气供应的情况下，通过在施工现场烯炉的方法提高室内温度，保持施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度，并派专人看现场炉火，保证安全施工。  

第二节 工程质量回访和修补内容

为了体现我公司：质量第一，科学管理，信守合同，业主满意的质量方针，并参照公司制定的《竣工工程服务程序》保养服务办法，制定如下几条售后服务：  

（1）组织一支精干的维修保养专业队伍并配备充足的维修材料。  

（2）凡在保修期内发生的所有质量问题，我公司都予以保修。维修保养队伍提供 24 小时优质服务，在接到业主报修后 12 小时内赶到现场进行维修，一般问题在二天内予以解决，重大问题尽快速度进行处理或答复。  

（3）工程竣工验收后，公司技术部门和项目经理与业主签订工程保修合同，按照公司《工程回访保修程序》和合同要求，对工程进行回访或保修。  

（4）除正常的保修维护外，公司按月对工程回访，具体回访时间由维修保养队负责人与业主进行联系商定并在专门的回访计划表中注明回访类型（有竣工回访、季节性回访、技术性回访、保修期满回访和临时性回访等），业主有权要求在保修期内任意时间进行回访。  

（5）质量问题由公司代表和维修保养队负责人进行记录备案，以备逐项进行修理。并在完成维修保养后将项目损坏原因以及修复措施的具体安排情况用书面报告形式递交业主。  

（6）在维修施工中各项工程都应自检，合格后经业主验证确认。  

（7）所有经过都必须进行记录，并按照《质量记录控制》进行控制执行。  

（8）维修保养期自工程验收合格之日起开始实行，保修期招标文件规定或按国家有关规定执行。

第14章  综合管理水平

1、 建立施工组织机构

根据本工程的性质及特点，我公司将把本工程列为公司重点工程。

我公司将选派具有国家一级建造师资质、多次承担过类似工程施工，懂技术、会管理、善经营、具有精品意识的人员任项目经理，选派具有丰富施工经验、作风过硬的骨干组成项目经理部。

公司各职能部门按内部业务系统管理要求，重点加强对项目部业务系统的监督、指导，以确保合同的顺利实现。

2、 施工组织机构的运行机制

1）建立建全各项管理制度

项目经理部是企业形象的缩影，对工程建设有着巨大的“窗口辐射”作用。是否建立建全各项管理制度将直接影响项目管理各项活动的顺利进行，做到规范管理行为、有章可循、奖优罚劣、奖勤处懒；建立合理的工作程序，建立有利于调动员工工作积极性的分配机制，最大限度内发挥人的潜力。为此必须建立、建全以下项目主要管理制度：

项目经理部组织管理制度；

项目经理部的分工与协作制度；

项目经理部的分工与协作制度；

项目各职能人员各级质量管理责任制度；

项目各职能人员各级安全管理责任制度；

技术管理责任制度；

材料管理责任制度；

设备管理责任制度；

安全与技术交底制度；

项目员工考勤考核制度；

项目成本考核制度；

项目职业道德专项考核制度。

2）施工项目管理规划

施工项目管理规划是对施工项目管理组织、内容方法、步骤、重点进行预测和决策，做出具体安排的行动指南；施工项目管理规划的主要内容：

A、进行项目目标任务分解，确定控制目标，从局部到整体地进行施工活动和施工项目管理。

B、建立项目工作体系。

C、编制管理规划、确定管理点、形成文件，以利执行。

D、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

E、建议健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由公司领导直接定期对各专业人员进行考核。

F、建立公司领导现场办公制，每月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量进度等难题，以确保资金前提，带动项目各项工作的高效运转。

G、建立项目经理部周例会制，各配合部门、建设单位监理及项目部主要管理人员，分包单位主管参加，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

H、每天下午召开由项目经理主持的班组人员碰头会，对次日的工作进行协调安排。项目部主要管理人员及分包单位主管参加，重点解决质量、进度、施工技术等难点 。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

I、实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

J、项目经理部是企业形象的缩影，是否建立健全各项管理制度将直接影响项目管理各项施工活动的顺利进行，要做到规范管理行为，建立有利于调动员工工作积极性的分配激励机制，最大限度地发挥每位员工的主观能动性，为此必须建立、健全项目主要管理制度。

3、确保施工组织机构高效运作的支持及控制措施

1）作好前期施工准备

工程一旦中标，我公司就着手一切开工前期准备工作，包括项目管理机构及人员、劳务分包的选择、机构设备的投入、施工管理安排、市场的调研、施工组织和技术方案的研究和优选等，协助建设单位施工证件的办理等，从而使整个工程的施工机构有效运作，保证工程顺利进行。

2）项目班子组建

我们将结合本工程的特点，针对重点和难点，我公司为本工程所选派的项目经理技术管理人员已经全部拟定。该项目经理部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬、具备类似高层建筑工程关键技术的实践经验和技术管理水平，这是我公司最为优秀的项目管理班子之一。项目班子全部人选将处于启动状态，经过甲乙双方确认，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作，并且以无备件满足本工程需要为前提，未经业主同意中途变换人选，我公司愿接受业主的处罚。

在本工程上，我公司会积极、主动、高效为业主服务，秉承“急业主所急、想业主所想”和“全心全意为业主服务”的指导思想，努力拓展并延伸为业主、设计和监理等有关各方的服务范围和内涵，处理好与业主、监理、设计、各专业分包以及相关政府部门的关系，与业主、设计以及监理密切配合，诚心诚意接受业主工程师、监理工程师和设计人员在施工全过程中的指导、监督和帮助，使工程各方形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体，形成合力共同促进项目施工的顺利进行。

3）机构运作管理

根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个施工管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”。做到项目管理赏罚分明的先进管理模式；使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而大幅度提高项目经理部的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理有更多的精力和时间来分析处理各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，做到决策有的放矢，不打无把握之仗，无准备之仗。

4）强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

5）我公司项目管理虽看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提高和推广，收到了良好效果和较多客户及新任务的回报。

具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，层层分解落实到项目每个管理人中和操作人员头上并与他作的收入挂钩，形成了自觉抵制在施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为，施工质量做到业主与监理是否在场都一样，让业主放心享受精品工程所带来的高品质使用价值。

6）我公司的工程项目均实行项目法管理，项目经理部按照项目法施工的要求组织项目实施，项目经理部对公司总经理负责，同时接受公司各职能部门的监督及管理。

公司质安部负责定期对工程项目的质量、安全情况进行考核，并按考核情况对项目部进行表彰、通报、责令整改、停工等提出处理意见，报总经理批准后实施。质安部对工程项目具有一票否决权。

公司总工办负责协调处理、审查工程项目的技术问题，对项目的技术图纸、技术核定进行审阅，对项目的重大技术问题由公司总工办进行牵头，汇同项目部负责技术的相关人员研究解决及实施。

公司财务部根据项目实施进度，按月对项目进行财务考核及审计，并根据项目部的财务计划落实安排调度资金。

项目的材料采购、设备采购及租赁由项目部独立实施，交由公司备案，并接受公司审计。

第15章  成品保护措施

搞好保护是确保工程质量按期竣工的的重要环节，其主要措施如下：

1、 包装阶段材料与成品的保护

1.玻璃存放或包装前，应将玻璃表面擦拭干净，防止玻璃表面划伤、破损；

2.不同规格、尺寸的材料不能包装在一起；砖、玻璃等易碎产品边缘不能直接与其它硬件接触，以免坚硬物件将材料表面划伤损坏；

3.产品构件和五金附件按照图纸和施工的要求，用复合牛皮纸包好，经检查后，贴好标识，进行装箱；

4.包装后，在外包装上贴有标签（用透明胶带缠在包装物外表），注明工程名称、产品名称、代号、规格、颜色、数量等。

5.包装后，在运往工地前，应放在库房保存好。

2、 运输过程中的材料与成品保护

1.根据计划调度下达的“发料清单”，检查核对产品名称、规格、数量、包装、运达地点等，无误后方可装箱发运；

2.运输产品的车辆必须清洁、干燥且无其它污物、杂物，接触产品的车厢和叉车板应光滑平整、无尖角，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理，超长构件成品，应配置超长架进行运输、装卸车，做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏；

3.搬运过程中，吊运装卸时，要轻拿轻放，严防产品碰撞；

4.产品摆放时，要紧凑、整齐、不能有空隙；空隙大的地方不能摆放物品时，要用软质物塞严；

5.装箱时检验员跟踪检查，保证包装件与图纸一致；

6.易腐蚀产品雨天应有毡布遮盖，大雨天停止室外运输作业；

7.运输过程中要注意行车安全，并注意是否丢失货物。

3、 施工阶段材料与成品保护

1.当半成品运至施工现场后，材料管理人员应检查是否备有质量合格证书，并按照运输清单上的标签对半成品进行数量、规格及装饰面质量的验收，并及时填写验收清单，不合格品做清点记录并运输返回去；

2.检验过的半成品在安装之前应存放临时库房内，并严禁与水泥及化学物品接触，以防止半成品受腐、污染；

3.在吊运时应轻拿轻放，并采取必要的保护措施，对于运输及存放不当造成的装饰破损，划伤及腐蚀的半成品，严禁在工程安装时使用；

4.在进行密封胶及涂抹时，须将玻璃接缝处贴上保护纸，防止弄脏玻璃。

4、 已完产品的成品保护

1.凡已安装玻璃的房间，应指派责任心强的人看管维护，并在玻璃上贴上“小心碰撞”的标志。

2.避免强酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗玻璃，造成在玻璃上留下伤痕。

3.施工过程不得使用其他施工单位已完施工的产品进行借力、悬挂物料。

5、 交工前的产品保护

1.为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子应在装饰分区或分层完成后，专门组织专职人员负责成品质量保护，值班巡察，进行成品保护工作；

2.成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作；

3.成品保护专职值班人员，按项目质量保证计划中规定的成品保护职责、制度办法，做好保护范围内的所有成品检查保护工作；

4.专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止，在工程未办理竣工验收移交手续前，任何人不得在工程内使用房间、设备及其它一切设施。

第16章  工程验收及工程的保养、维修及售后服务措施

第1节 工程验收

1、 验收标准

验收是每个安装工程必须履行的重要环节，它将及时客观地评定出工程安装施工的质量，使业主能放心使用。

（一）工程验收应在安装施工全部完工后进行，验收前应将其表面清洗干净。

（二）验收时应提交下列资料：

1.竣工图纸、文件、设计修改和材料代用文件；

2.施工合同及方案书；

3.主要材料的产品合格证或质保书及有关检测报告；

4.隐蔽工程验收文件；

5.工程保修书。

第2节 工程的保修和售后服务措施

我司工程将处理所有的保修服务，在接到通知后三天内赶到现场，并当即处理维修直到完全修复。

1、 维修措施

1.我司对完成的装修工程保修项目保修两年，时间从工程竣工验收合格之日起计算。

2.在保修期内，当由于工程本身质量原因造成的任何损伤和损坏，我司负责按合同要求修理或更换。

3.在修理和更换之后，将损失原因、补救措施、完成修理情况等以书面形式提供业主。

2、 保修期及售后服务

在竣工验收后，我司将指派专人负责本工程的信访和回访，其每隔一定时间对该建筑物进行检查，发现问题，立即进行处理，同时，与建设单位进行联系。认真听取意见，总结和归类所提出来的意见和建议，采取积极措施满足要求。

建设单位对本工程的施工质量问题，随时都可以与我公司的信访员或质安部等部门进行联系，我司将立即组织技术人员对有问题的部位勘察、了解，制定出切实可行的处理措施，组织施工人员对有问题的部位进行处理，达到建设单位的要求。

我司每隔一定时间将组织近段竣工的工程（即在保修期内的工程）的业主，一起讨论工程的质量问题，欢迎业主投诉，对投诉内容将进行了解，做出处理意见，以书面形式回给投诉人或业主，使投诉人或业主得到满意的答复。

工程部在工程完工后，负责发放《建筑工程保修书》及建立用户保修档案。

由工程部及项目施工责任人征求用户对保修服务的意见，做好回访记录，回访工作一般在工程竣工后半年至一年内完成。

公司合同预算部、工程部、项目经理部等人员实行多种渠道，不定期对用户回访和接受用户投诉。

工程部编制质量问题的处理方案。

总工程师负责审批重大质量问题的处理方案。

生产主管经理负责监督项目经理部实施对因施工责任造成的质量问题在保修期内进行无偿保修；对非施工责任的质量问题用户提出修理，提供有偿服务。工程维修完成后，施工单位应总结分析服务问题，吸取教训，写出服务报告。有利于今后质量改进。我司对本工程的施工。将以优良的服务态度，确保工程质量，树立我司的企业形象。
(1)拟投入本标段的主要施工设备表

工程名称：四川****饭店改扩建 工程 二 标段                                 表4.1
	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	多角双头锯  （数控）
	DG204+255E
	1
	德国
	2007年
	
	良好
	幕墙
	

	2
	单头斜准切割机
	MGS205/01
	1
	德国
	2007年
	
	良好
	幕墙
	

	3
	端铣机
	AF222/100
	1
	德国
	2007年
	
	良好
	幕墙
	

	4
	冲角机
	JSC-8
	3
	国产
	2008年
	
	良好
	幕墙
	

	5
	双头斜准切割机（自控）
	DG244/02
	2
	德国
	2006年
	
	良好
	幕墙
	

	6
	剪板机
	90型
	2
	国产
	2007年
	
	良好
	幕墙
	

	7
	折弯机
	520型
	2
	国产
	2007年
	
	良好
	幕墙
	

	8
	冲床
	
	2
	国产
	2008年
	
	良好
	幕墙
	

	9
	钻铣床
	ZX32A
	2
	国产
	2007年
	
	良好
	幕墙
	

	10
	交流电焊机
	BXB-315
	10
	国产
	2008年
	400A
	良好
	幕墙\钢作
	

	11
	电锤
	ZLC.OL-26
	36
	国产
	2007年
	1050W
	良好
	幕墙
	

	12
	金属切割机
	
	4
	国产
	2008年
	
	良好
	幕墙
	

	13
	石材切割机
	110型
	8
	国产
	2008年
	2000W
	良好
	幕墙
	

	14
	手电钻
	520型
	5
	成都
	2008年
	0.1
	良好
	幕墙
	

	15
	手电钻
	520型
	15
	国产
	2007年
	1500W
	良好
	幕墙
	

	16
	发电机
	
	1
	康明斯
	2007年
	
	良好
	
	

	17
	台 钻
	φ13-φ18
	8
	国产
	2006年
	
	良好
	幕墙
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(2)劳动力计划表

表4.2
工程名称：四川****饭店改扩建 工程 二 标段                             单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工

准备
	预埋件 安装
	幕墙龙骨及钢结构安装
	幕墙面层安装
	门窗安装
	细部
	验收

	焊工
	6
	125
	184
	20
	16
	4
	

	玻璃幕墙工
	18
	26
	47
	187
	17
	18
	6

	金属板安装工
	10
	18
	46
	63
	2
	10
	4

	石材安装工
	14
	22
	42
	150
	6
	15
	6

	搬运工
	25
	40
	120
	60
	24
	1
	

	杂  工
	15
	20
	60
	40
	8
	2
	2

	清洁工
	
	
	
	
	
	14
	48

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人应按所列格式提匀包括分包人在内的估计劳动力计划表。

    2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图(附后) 

表4.3

1.投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

(4)施工总平面图(附后)
表4.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
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(5)临时用地表

工程名称：四川****饭店改扩建 工程 二 标段                             表4.5
	用  途
	面积（平方米）
	位  置
	需用时间

	办公室
	约145
	大厅一角
	09年11月12日至10年3月10日

	临时搭建库房
	约130
	围墙旁
	09年11月16日至10年3月6日

	散材堆放点(含加工)
	约350
	停车场
	09年12月22日至10年2月20日

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































安全措施落实





支撑系统安全技术措施





进入保修阶段护理





移交业主使用





单位工程竣工验收





分部工程验收（中间验收）





分部分项工程质量验收





工程监督员施工过程检查





分部分项工程施工落实责任





审查开工条件





合格品





不合格品控制程序流程图





标识


隔离





有争议时





调试不合格





严重不合格或处置有争议时





不合格





不合格





不合格





信息传递





合格





退出工程





处置有争议





施工不合格





甲料不合格








自购物料不合格





物料不合格





不合格





  不合格





合格品





  疑问时





公司供方评审小组评审小组





质安技术部





合格





进入工程安装使用





复检





拒收报废





返工或更换





让步使用





降级使用





返修





顾客认可





项目经理同意





报质安技术部


或总工处置





向顾客报告与顾客一起处置





合格





复检





  调试人员整改





调试技术管理组或总工协调解决





调试技术监督员签署整改意见





项目经理部处置





施工员组织施工班组整改





报质安技术部或总工室提出处置意见




































































































































































质安员签署   整改意见





复检





评审





评审





评审





分析





不合格记录或工程质量整改通知





分析





质安技术部或总工识别





产品检验





不合格





不合格





不合格





合 格





合 格





合 格





合 格





不合格





计     量





签认中间交工证书





工程监督员检查，汇总质量验收单





填报中间交工证书





施工单位自检





单项（个）工程已完





工程监督员进行质量检查，填写质量验收单





填报质量验收通知单





施工单位自检





每道（步）工序完工后





审核开工申请单





合格





不合格





不合格





送监理验收





不合格





班组返工、总结





公司检查验收





项目组检查验收





班组自检





重要工序总公司验收





工程监督员旁站检查





工程监督员验收





公司验收





项目部自检





班组自检





技术方案执行





合格





合格





供货单位





主要工程材料、试验质量检测控制图





保管使用，并将有关出厂合格证、试（化）验单按规定纳入竣工文件存入档案。





由监理公司确认的试验室或其委托的试验室对主要材料、构件、设备进行抽验。





随材料、设备运入工地的出厂合格证和按规定应补做的试验单、化验单。 





根据批准的设计文件及用料计划按品种、规格、数量、工期要求签订的订购合同。 





控制内容





提  供





提  供





参  加





保管使用





施工单位





不合格





不合格





合格





审  核





不合格





审  核





抽  验





检查确认





监理公司





按 规 定 依 法 退 货 或 索 赔





不合格返回





合格填写鉴认单





检查质量保证资料是否符合要求





检查分部、分项工程质量是否合格





隐检、预检、分部、分项工程是否完工





项目监理





不合格返回





合格





报送





检查质量保证资料是否符合要求





检查分部、分项工程质量是否合格





隐检、预检、分部、分项工程是否完工





我公司项目管理部





报送








质量保证资料齐全合格





分部、分项


工程质量





隐检、预检、分部、分项验收记录、签认完成





指定分包单位





TQC成果发布





质量鉴定评审





工程质量检查员





QC小组





全员质量意识教育





落实培训计划





监   察   手   段





群众活动





竣


工


检


查








施


工


中


检


查





开


工


前


检


查





管   理   制   度





质  量  信  息  体  系





分级岗位责任制





质量事故报告处理制





定期质量保修、回访制





竣工交接质量报告制





检验质量报告制





自检、自验制





定期质量检查评定制





验工计价质量签证制





分项工程质量评定制





隐蔽工程检查签证制





自检、互检、交接检制





分阶段技术交底制





开工报告审批制





工艺细则、技术措施编制





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分项工程安全技术措施





纠正措施记录





工伤事故记录





安全检查记录





安全技术交底
































































































































临时用电施工组织设计





安全检查





班前安全活动





进场三级教育





安全制度





安全保证体系





组织机构





方案编制





作业班组安全员





专职安全员





项目经理





安全工程师





安全管理领导小组





总经理





主管安全副经理





施工组织分组审核制





材料出厂检验制





测量双检测








设计文件审核制





质量、目标、计划





TQC领导机构

































































施工员





安全员





各施工班组





质检员





造价员






























































报表





使用





记帐





材料员





资料员





项目副经理






























































项目经理





1．负责对外承包方案的制定


2．负责对内承包方案的制定


3．监督两项方案的实施、修定





1．负责施工组织设计的审批2．负责质量计划的编制


3．监督两项文件的实施、修订





总经济师





总工程师





总经理兼任领导小组组长





技术总负责（现场技术、质量管理）



























































发料





验收





入库





收料





送料





采购





材料计划














杜绝重大火灾事故





确保达到市安全文明施工样板工地





月轻伤事故率控制在1.5‰





杜绝重大伤亡事故，杜绝机械事故





管 理 目 标





实现“五杜绝”：即杜绝重大死亡事故，杜绝多人伤亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。





安全第一，预防为主。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































