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第一部分  综合说明
一、项目概况

本工程位于市中心，东面为城区南北主干道——迎宾路，与老车站街头游园互为对景，南面是城区东西主干道——桂花西路，与恩波广场一期工程遥相呼应。西面为城区苋浦水系的主河道汇集点——新桥江，与苋浦绿带和西北角的苋浦绿岛隔江相望。北接龙山大桥，与城中山——镬子山相互映衬。地理位置非常优越是城市文化活动中心。整个区块呈三角形，总用地面积约为1.8万平方米。南北长约230米，东西长约150米，现有植被较好，原则上均可保留。现壮地形较低为平坦，平均标高约为10.0米左右。

二、编制原则
1、遵循招标文件及补充文件的各项条款的原则。
2、遵循设计的原则，正确组织施工，确保工程质量合格，满足设计和使用功能。
3、坚持招标文件和设计施工图中的技术规范的原则，确保产品使业主满意。
4、实施“项目法施工”的原则。
5、坚持实事求是的原则，根据本单位的实力，确保施工组织的可行性、先进性和合理性。
6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。
7、确保本工程质量、进度、安全和文明施工均满足业主的原则。
三、编制依据
1、施工招标文件；
2、本工程的施工图纸；
3、现场踏勘的实际情况；
4、（1）CJJ1-90《市政道路工程质量检验评定标准》、CJJ3-90《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、GB50268-97给水排水管道工程施工及验收规范
（2）《测量规范》（GBJ50026-93）；《园林系统公共标志实施规程》；《城市绿化植树工程施工规范》；《城市园林绿化养护管理标准》；《城市园林绿化工程施工及验收规范》；《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97；《城市园林绿化工程及验收规范》CJJ/T82-99；《城市园林苗圃育苗技术规程》CJ14-86；古建筑修建工程质量检验评定标准（CJJ70—90）
（3）GB50204-92混凝土结构工程施工及验收规范
（4）GB50203-98砌体工程施工及验收规范
（5）GB50209-95建筑地面工种施工及验收规范
（6）GB50259-96电气照明装置施工及验收规范、GBJ303-88建筑电气安装工程质量检验评定标准
5、我公司制定的ISO9001质量体系认证程序文件。
6、安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。
四、响应条款
工期目标：2006年9月7日~~~2006年11月30日

质量目标：符合（工程施工质量验收规范）标准，确保合格
对合同条款的响应：严格按照合同条款安排工程施工，保工期、保质量。对招标文件所列的全部合同条款予以接受和承诺。

第二部分  施 工 准 备
第一章  施工部署
一、施工部署
针对本工程的特点，我公司组建成一只丰富经验、品德优秀的项目管理班子及优秀施工队进场施工，确保施工进度计划的实施，同时保证工程质量。
在施工进度计划安排方面，采取先深后浅，先下后上，交叉施工作业，发挥我公司机械化施工优势，大力开展机械化施工，加速施工进度，如土方的挖运、混凝土的浇筑、拆除挡墙施工等。并运用我公司长期积累的地下工程施工技术和经验，加强施工技术措施，强化施工管理，加速施工进度，确保本工程优质按期的完成。
本工程的施工作业量大，工期紧，按期保质完成必须精心统筹，合理安排，立体交叉，流水作业。本工程划分仿古建筑工程、水电安装工程、苗木种植、园林小品、道路铺设及附属工程。
二、施工现场准备：
搭设彩钢房四间作为项目部办公用房，及相关操作棚三间，工具、操作棚分三处搭设，原则上工地现场不设职工宿舍，尽可能不影响市容；
用挖掘机在现场挖排水沟，确保施工现场内无积水，水流向低洼地集中排放；
复核和引测建设方提供的永久性坐标及高程控制点，测设施工现场控制网，布置控制桩，复核无误后用混凝土加以固定保护，并插入旗帜明示，以免破坏。
按照提供的施工图纸计算工程量和材料分析，根据计算结果有计划地组织机械设备和材料进场，堆放于指定地点；
施工用电设置总配电箱、埋设线杆架空、设总配电箱、二级配电箱，分部采用三相五线制、照明用电为单相三线制，除了工作零线外，增加一根重复接地线。所有的配电箱均使用标准箱。
三、劳动力组织计划的准备
现场管理组织机构已配足管理人员，同时制定管理制度。
进场施工人员已落实入场教育，包括我公司及项目部管理制度的学习，安全知识教育，基本施工规程的学习等。
第二章  进场主要施工机械及周转材料配备

为保证工程能顺利进行，已做好施工前准备工作，制定切实可行的质量工作计划，对施工机具设备、材料检验及成品检查、机具检查以及生活临时设施布置的各项工作应按要求完成，落实到责任人，并明确完成时间。并认真做好施工前技术准备，现场准备，物资准备。
一、技术准备
1、已认真组织和落实本工程的施工技术人员，质量管理人员，详细熟悉图纸，进行图纸会审。认真阅读招标文件内容和业主、设计的一切规定，要求和参照的标准，真正了解工程设计意图，根据现场施工条件，定出最佳施工方案，使本工程的施工能够获得业主和监理工程师的满意。
2、原材料的测试工作
已落实经验丰富及有上岗经验的质检人员，对进场砂、石料、砖及允许实验范围内的各种施工材料进行送检测试，并根据砂石料的含水量等情况确定砂浆的施工配合比，水灰比等。
外地苗木进场必须交付苗木检疫证，并经业主、监理验收合格后方能进场。
积极响应市建设局、林业局“关于大力推广地方苗木”会议精神，本工程优先采用富阳地方苗木。
3、检修测量仪器，提出前期用工、用料计划。提出机械、构件加工、材料和外委托加工计划，力求保证工期进度的需要。根据设计要求和业主需要，绘制施工大样图；根据预算提出的劳动力计划，做到组织落实，保证施工要求。
4、对现场交底时的桩位，转角桩和其它节点桩位，做好定位桩攀线桩控制，认真做好保护工作，确保工程施工的正确性。
5、按业主提供的永久性水准点及坐标点，沿线在施工区域按适当间距、适当位置自引临时水准点和坐标点，所设的临时水准点和坐标点经过二次以上的复核，并经过二个以上的永久水准点和坐标点闭合，报监理工程师审批后使用。
二、物资机械准备
1、根据工程合同的要求，在工程开工前就要与材料供应部门进行联系，落实材料货源。对于自行采购的工程材料，如苗木、花岗岩、管道、钢筋等，在进场前对材料进行预测试，达到业主及监理工程师满意之后，采购至工地，并按照进度计划，和供货单位签订正式供应合同，确保施工中不发生停工待料的误工情况。
2、本工程的机械设备由项目部统筹安排，已进行一次全面检修，并做好机械设备的待用准备，一旦接到工程建设指挥部的开工令，立即准备进场施工。同时本工程为综合性广场工程，又为于城市的繁华地段，机械设备的数量及性能好坏，将直接影响本工程施工进度，因此准备足够的机械设备，以满足本工程施工要求。
第三章 施工测量

一、平面轴线控制用全站仪及J2经纬仪测设
1、根据设计、规划、业主单位提供的总平面图和现场基准线和基准点，建立平面控制网。
2、利用坐标基准点，测量出坐标点，并由此引测各主辅轴线。
二、水平标高控制用DS3水准仪及钢尺
1、根据设计、业主提供的水准点，引测本工程±0.00基准点，即黄海高程，并把该标高引测到建筑物四周控制桩上，并做保护措施。
2、基坑开挖过程中、距基槽底500㎜标高处，用水准仪抄水平线，沿基槽每5米插上竹片桩，以便控制基坑挖土标高。
3、基槽修整后，用竹片桩在基底精确标定出基础标高，并经水准仪校核。
三、测量控制措施
1、轴线控制：
根据建设方提供的坐标控制点，根据图纸设计方格网上坐标在施工区域范围内测设纵、横两道主控制线，设置控制桩，并用混凝土加以保护定位。然后用经纬仪根据控制桩测设全场方格网；
2、放灰线：
根据设计施工总平面图用石灰粉在施工区域内以10M*10M为一方格撒出方格网，定出施工作业面
3、BM点高程测设：
根据建设方提供的高程控制点，用水准仪引测高程，并将方格网上每个角点的高程测设标注到绘制的测设图上，用以计算土方工程量；
4、土方标高控制：
根据设计高程和测设标高，计算出挖土深度，用水准仪及标尺控制挖土深度；
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第三部分  主要的施工方法
第一章  给排水、电力管道工程
一、施工工艺流程
本工程给排水、电力管道施工的总体工序是：
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二、施工方法
（一）测量放线
1、由业主组织有关部门交桩、交线，提供测量控制点。
2、根据设计提供的桩点位置及测量控制点，每200 米引测一临时水准点，水准点须经闭合后方可使用。业主提供的桩点，施工现场测量人员应做好栓桩，临时水准点应设在附近建（构）筑物上或牢固的桩上。
3、根据业主提供的管道中心桩及坐标桩进行测量放线，管道中心线及占地边线应同时放出，管道中心线上应打百米桩、变坡桩及转角桩，并注明相应的桩号、高程及角度等，所有桩点均应栓桩，并做好记录，以便在丢失、破坏时顺利准确补测、恢复。放线采用经纬仪，并使用涂有红漆的专用木桩。
4、在放线过程中如出现管道走向与实际位置有较大偏差情况，应及时与设计、业主等部门联系调整管道走向。
5、测量人员认真履行复核制度，同时做好原始记录，测量完成后及时请监理工程师验桩、验线、合格并签字后进行下道工序。
6、在线路与地下障碍物交叉处作出标记，标出里程，障碍埋深、尺寸等。
7、测量原地面高程，并且记录现场原地面的高程和地形，提交监理工程师。
（二）材料、设备验收及布管
1、材料要求
给水排水、电力管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。
给水排水、电力管道工程的管材、管道附件等材料，应符合国家现行的有关产品标准的规定，应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道，其材质水得污染水质。
给水排水、电力管道工程施工，应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。
给水排水、电力管道工程施工及验收除应符合本规范规定外，尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。
2、设备验收及布管
（1）入槽前管道要放在适当的砂袋拖架上，或沟槽堆砂或堆草，防止损坏管道外防腐。
（2）存放塑管的地面要平坦松软，场地附近不得有腐蚀性化学物品。
（3）管材运至现场后，沿沟槽一侧摆放，特殊地段下管前再二次倒运到所需地段。
（4）管子起吊时要保持一定的角度确保管子变形力最小。
（5）管材、管件及设备运卸至现场后，必须由材料员（质检员配合）逐根逐件检查外防腐及管口质量，并做好标识记录，不合格的不准使用，并且运离现场。管材、管件、设备进场后，应具备合格证、材质单。
（6）各种阀门要放在干燥防雨场地用支架支离地面，分类存放，标志朝外，便于装卸和检验，管帽和保护在安装前不得拆掉。
（三）土方开挖
1、开挖前的准备
开挖前根据业主提供的资料进行现场调查以查明以下情况：
（1）施工期间地下水位、土质情况；
（2）地上、地下构筑物分布情况，并与当地部门洽谈处理方案；沟槽开挖前应要求各有关管线部门提供地下管线情况，并结合人工开挖勘察，确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。
（3）对已建管道、构筑物的衔接位置与高程在管线的沟槽开挖前，要取得总监对沟槽挖掘的断面尺寸及挖掘土堆放的书面批准后再进行沟槽的开挖。
（4）制定土方开挖、调运方案及沟槽降水、支撑等安全措施。
（5）沟槽开挖前，测量人员应向挖掘机机手说明地下设施的布局情况，在地下设施两侧3米的范围内，应采用人工开挖，并对挖出的地下设施采取有效的吊架保护措施，对于重要的地下设施，开挖前应征得其管理单位的同意，必要时应在其监护下开挖。
（6）沟槽开挖过程中，如遇土质不好，出现塌方、开挖放坡受限制或土方转运有困难时，则加钢板桩支撑，支撑情况视土质情况而定。
（7）施工时在设置临时排水沟，以保证排水通畅，以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水，以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和集水井，用碎石填充，当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水，以保证基坑不被水浸泡。
2、土方开挖
（1）本工程采用0.8m3 挖掘机进行机械开挖为主，人工清底为辅的施工方法。
（2）沿沟槽底部每隔6 米钉（40×40mm）木桩，桩长0.5 米，以控制槽底高程。在槽底用白灰线打出管道中心线，以便于下管时控制开挖中心线，沟槽严禁超挖，如个别地方超挖时，应用粗砂夯实至设计要求或总监要求的密实度，如遇基坑为淤泥和虚土时应挖除淤泥及虚土回填粗砂厚30cm 以上，如遇岩石须超挖0.3 米以上再整平并填以砂垫层至设计标高。
（3）开挖过程中遇有文物、古树，应妥善保护，并及时通知有关单位处理。
（4）对距沟槽较近的建（构）筑物及电杆必须采取有效的支护措施，吊车作业时应保证与上部高压线的安全距离。
（5）在软土地段采用放坡与钢板桩支护结合开挖。先按1：1放坡开挖，再用25号槽钢进行钢板桩支护开挖。
3、沟槽土的堆放
沟槽土及材料堆在距沟边0.8 米以外的或项目监理指定的位置，土的堆置高度不能超过1.5 米。以保障施工安全，且不得掩埋已建地下管道的井盖，妨碍其正常使用。
4、在沟槽开挖期间，必须严格保护沟槽两侧永久性工程设施的稳固，如发现问题，要立即停止施工，并及时通知监理工程师，凡业主提前指出的与管道交叉的各种地下管线，施工开挖时必须严格保护，并按业主及监理工程师的要求开挖。
5、沟槽开挖允许偏差：中心线位移为50mm ，高程偏差为±30mm 。
6、排水措施
（1）凡有地下水的沟槽应及时排水，槽底必须无浸泡现象，以保证管道的干场作业，并使地下水位降至槽底面0.5 米以下，且降水作业持续到回填完毕。
（2）在沟槽内采用明沟和集水井排水，采用明沟排水方法为沿沟槽每隔一定距离(根据渗透系数计算)设一座砖砌集水井，井径0.8 米，井底比槽底深0.5 米，井内稳4″潜水泵，集水井之间沿沟槽一侧做排水沟，排水沟为0.3 ×0.3 米，并以3‰坡度坡向集水井，沟槽内水应排入工程师指定地点，排水时排水口应做滤网，防止对当地水质污染。
（3）施工中遇雨天增设集水井及水泵，集中排水将水位降至沟槽底部以下0.5 米，确保干场作业，直至回填土超过地下水位高度且不致使空管浮起的高度时，才可停止和拆除降、排水设施，雨季施工还应在沟槽顶部两侧分设挡水堤或截水沟，以防止地面水流入沟槽。
（4）遇有流砂的土层时宜采用人工降低地下水位的方法，具体方法为：施工前，沿沟槽一侧，每隔20-30 米打一大口井，大口井直径为DN500，材质为砼管，在距沟槽边2-3M 的位置上。
（5）永久性工程的临时支撑如不准备取出，其强度至少要相当于永久性支撑，施工时一定要保持地下水位下降后不会影响建成的设施（或现有的设施）。
7、沟槽开挖质量标准
（1）不扰动天然地基或地基处理符合设计要求。
（2）槽壁平整，边坡坡度符合施工设计的规定。
（3）槽底不得受水浸泡。
（4）沟槽开挖完毕后应及时填写沟槽开挖质量检验评定表，并及时请监理工程师验槽，合格后方可进行下道工序。
8、过路采用明开挖法施工，施工时做到连续施工,施工后迅速回填,如不能迅速回填,应铺设钢板做临时便桥,以减少对车辆,行人的通行影响。若道路为车行道，提前与当地交警取得联系，争取得到交警的支持，由交警协助指挥交通。施工时施工带周围用警示牌提示周围车辆和行人。工程完工后，及时回填恢复通车。
9、各种管线交叉的处理
（1）施工管道与其他管线及电缆交叉位置，在施工前由业主通知施工单位，施工单位在开挖电缆及其他管线位置土方时，必须将其管线管理单位人员请到现场，在其监护下由人工开挖，并及时向业主报告有关交叉情况，便于业主与其他管理部协调制订并落实处理方案，或另行确定交叉方法。
（2）设计管道穿越其它管道时，其垂直净距不应小于0.3m；支管穿越电缆沟槽、信息管沟槽时须外加SDR17.6、D80 的PE 套管（4 米/根），套管两端与燃气管道间隙用防腐、防水材料密封，套管末端伸出沟槽壁的长度不得小于1 米。
（3）遇不得拆改的各种管道及电缆，需用软吊带与横担上的钢管（或方木）拴吊在一起，也可在管道底部用砖堆（或钢管）架起保护。吊车作业应保证与上部高压线的安全距离。
（4）施工时，不得对原有电缆、管道损伤。
（四）、管道的敷设
1、基础及管座施工
（1）砂垫层
人力翻斗车转运入仓，人工浇筑，平板振动器振动捣密实。
①若管道处于软土上应会知甲方、监理及设计人员到现场解决，排水管道地基承载力不小于10Kpa。
②测量中心轴线，标高，并放出基础边线。在沟底设置水平小木桩，桩顶标高为管道平基混凝土面的标高。
③砂垫层应先将砂拌匀然后铺设，铺筑垫层时应边铺边检平，并用平板振动器在垫层面上予以振动压实。
2、塑料管的敷设
管材敷设前应检查管材及配件的规格及外观质量，确保管道的排列顺序，保证管道端口堵头密封无脱落，管道应由人工递送放入沟，禁止翻滚入沟或用绳索串心吊放。管道的切割可用专用切割工具，根据管径大小选用不同规格截管刀。管道接口端面应平直，无毛刺。接管口处涂刷专用胶水后，应找正方向即管材有标志一面在同一方向，然后对插入接头挤压固定。接续中应防止杂质杂务进入管内。管道接续时管内及接口处应保持清洁，无尘砂、水迹及油污。若装配后管道发生移位、漂浮、内有异物等情况，应及时纠正返工处理。
管道布放后，应尽快连接密封。管道不能及时连接时，应在接头一定范围内不回填，以免影响接头的安装，对引入手孔的管道应用堵头密封。
同沟布放多根管道有不在同一平面时，接口一定要错开、每隔3m 左右用肋带捆绑一次，排列平整。管道方向变化即上下左右的转弯应成圆弧状，不能小于管道的最小弯曲半径。转弯处应避免有接头，接头应安排在直线路由部分。弯管道各折点指标均应符合设计要求，当转弯或沟槽内有水管道排列困难时，可采用支架或木桩固定，以达到固定管道的效果。接头处应在施工图上记录标注，长途铺设的管道应埋设标石。
管道过中间人（手）孔无需要剪断，管道两断进出入人（手）孔应留有足够的长度，以保证日后穿缆。手孔内的空余管道及已为光缆专用的管道端口应用堵头密封。
3、管道接口
热收缩套口：（HDPE管）
（1）管套的施工环境温度为0～60℃，若环境温度低于0℃，应对管套采取保温措施。管材连接处表面的灰尘和脏物应清理干净，并使之对接无缝。
（2）应用液化石油气喷枪火焰从热收缩套中间沿圆周方向均匀加热，并使热收缩套完全收缩后再分别向两端延伸加热。加热时套管允许受热温度不得超过250℃。在局部收缩完后再重新加热表面凹凸不平的其他部分，直至使其完全平整。最后应对收缩套的两端热熔胶充分熔化。
熔接：（塑料管）
（1）热熔式连接：利用热塑性管材的性质进行管道连接，热熔时采用专门的加热设备(一般采用电热式)，使同种材料的管材与管件的连接面达到熔融状态，用手工或机械将其压合在一起。这种方式结合紧密，安全耐用，避免了金属管件接头处水的跑、冒、滴、漏等现象。
（2）电熔合连接：管件出厂时将电阻丝埋在管件中，做成电热熔管件，在施工现场时，只需将专用焊接仪的插头和管件的插口连接，利用管件内部发热体将管件外层塑料与管件内层塑料熔融，形成可靠连接，并结合专用数码记时器和安装指示孔等计时方式。热熔效果可靠，人为因素降到最低，施工质量稳定。另外安装时仅用电缆插头，可克服操作空间狭小导致安装困难的问题。   

（五）、检查井砌筑
1、井底底板混凝土：
井底底板混凝土浇筑前要对底板中线桩、高程线进行复核。采用平板振捣器振捣。用溜槽下混凝土时要避免骨料分离，要控制好混凝土塌落度。浇筑完成后，及时采取保温、养护措施。
2、检查井砌筑
底板座应铺砌牢固，四周仔细夯实，盖板顶面标高应与路面标高一致。井内保持清洁，施工完毕应将井盖盖好，井口与路基的填土施工配合，同时升高。
砌砖前必须对砌筑所用材料进行检验和试验，合格后方可使用。砌砖前必须检查基底的尺寸，高程及底板混凝土强度是否符合要求。砌井时应随时掌握尺寸。
1）与混凝土基础相接的砌筑面应先清扫，并用水冲刷干净。
2）砌砖前应根据所放井位线，撂底摆缝确定法砌筑。
3）砌井时，砂浆应满铺满挤，灰缝不得有竖向通缝，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般以1 ㎝为标准。
4）砌墙如有抹面，应随砌随将挤出砂浆刮平，如为清水墙，应随砌随刮缝，其缝深1 ㎝为宜，以便勾缝。
3、抹面
①抹面前先用水浇湿砖面，然后采用三遍法抹面，即：
a、先用1：2（1：2.5）水泥砂浆打底，厚0.8cm。必须压入砖缝，与砖面粘接牢固。
b、二遍抹厚0.6cm找平。
c、三遍抹厚0.6cm铺顺压光，抹面要一气呵成，表面不得漏砂粒。
②当分段抹面时，接缝要分层压茬，精心操作。
③抹面完成后，井顶用草袋覆盖，防止干裂。
④砌井抹面达到要求强度后即可还土，严禁先还土后抹面。
⑤为了保证抹面三层砂浆整体性好，因此分层时间最好在定浆后，随即抹下一层，更不得过夜，如间隔时间较长，应刷素浆一道，以保证接茬质量。
⑥修复因接管破坏旧抹面时，先首先将活动起鼓灰面轻轻砸去，并将砖面剔出新砸，用水冲洗后，先刷素灰浆一道，然后再分层抹面。
4、安装井盖井蓖：
在安装或浇筑井圈前，先仔细检查井盖。井蓖是否符合设计标准和有无损坏、裂纹。
检查井等砌完后，立即安装井盖井蓖。检查井位于非路面时，井盖高程应高出周围地面15cm。
当井身高出地面时应将井身周围培土。
（六）闭水（水压实验）：（给排水管道）
当雨、污水管道安装接口及检查井都分段完成，接口砂浆强度达到设计70%以后，根据设计要求，分段进行闭水实验。
闭水试验（水压试验）应在管道灌满水后24小时进行，试磅时间不得小于设计要求。磅水水头高度为管内顶（窨井筒）水平面。如窨井高度底于磅水要求的2M水头时，水头高度至窨井口为止。
（七）管道冲洗、消毒（给水管道）
消毒：采用高浓度的氯化水浸泡2小时以上。
冲洗：待管道消毒后，即可进行冲洗。冲洗水的流速不低于0.7米/秒，否不易把管内杂物冲掉，或造成冲洗水量过多。对于主要输水干管的冲洗，应事先认真拟定冲洗方案，并调整管网压力。在冲洗过程中，严格监视水压变化情况，冲洗前应对排水口状况仔细检查，下水道或河流能否排泄正常冲洗的水量，冲洗水流是否会影响下水渠等的安全，在冲洗过程中应设专人安全监护。
（八）管道土方回填
由于管线工程完成后即进行土方回填工程施工，所以回填质量是把握整体工程质量的关键，是施工的重点。管线结构验收合格后方可进行回填施工，且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。
1、为了保证回填土的质量，在现场办公区设土工试验室，以便随时掌握回填土的含水量及压实密实度。
2、回填土的含水量必须符合要求，当回填土的含水量过大时，根据天气、现场情况，采用晾晒或掺拌石灰粉的措施，以达到回填土的最佳含水量。
3、为了避免井室周围下沉的质量通病，在回填施工中应采用双填法进行施工，即井室周围必须与管道回填同时进行。待回填施工完成后对井室周围进行2 次台阶形开挖，然后用9%灰土重新进行回填。
4、管顶以上0.5m 范围内用人工夯填，每层压实厚度不大于15cm。管顶1.5m 以上用推土机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。
5、回填土高度至路床以下15cm 为止，待该施工段全部管线工程完成后，集中对该部分进行回填压实处理，以保证路基的整体性和稳定性。
6、回填前清除槽内杂物、排除积水。
7、沟槽两侧须同时回填，且两侧高差不得超过30 ㎝，管顶以上50 ㎝范围内应特别注意夯实设备的选用，以防止对管道结构造成损坏。
8、回填土每层虚铺厚度为20～25 ㎝。
9、回填土中不得有碎砖、石块。
10、分段回填时，相邻段的接茬应呈阶梯状，且不得漏夯。
11、胸腔土密实度为95%以上，管顶以上50 ㎝范围内填土密实度为87%以上。
12、每层回填完成后必须经质检员检查、试验员检验认可后方准进行下层回填工作。
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第二章  拆除工程
施工工艺流程图
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第三章  园路工程
一、园路地面铺装
铺装地由块料面层组成主要的路面，在园路的两侧布置侧石。所以施工的关键在于放样和块料加工的准确。
我们拟订的施工顺序是：测量放样→地基处理→块石垫层→支模→侧石安砌→混凝土基层→砂浆粘接→块料面层。
1、地基作业
首先，我们要根据坐标网格找出铺装地的中心点或园路的相交点或坐标。并根据这些点之间的方位角和距离，用经纬仪从两端进行闭合校核，确保其测绘的准确性，然后根据控制点再进行局部放样。根据所放之样进行路基的施工，路基要做得略宽些，即利于施工方便，同时也保证了路基。
对于夯实的土要做含水量和密实度实验。如含水量过高，要进行翻晒处理，如过干，则洒水湿润，使含水达到最佳值，这样有利于土粒之间的摩阻系数达到最好值，以确保土基的密实度。
由于块料面层的基层是素砼，抗折强度较低，为此要确保土基的密实度达到97%以上。因为没有地质报告，在施工中要注意随机应变，必要时要钻土取样进行分析。
对于暗浜则要挖掉淤土，用砂石和土每30CM一层分层压实，对于弹簧土就要翻开晾晒并撒石灰粉，等干后再夯实，或者加碎石夯实挤紧。
如果遇到承载力较低的地基且面积较小，则可将水泥或沥青注入其中来改善土粒之间的胶结状态以提高地基的承载力。
2、砼作业
在地基完成后要迅速浇捣砼基层，不可让地基暴露在外太久。基层砼由于用量较少，为节约造价故而决定采用现场搅拌混凝土。
混凝土搅拌时要严格按配合比下料，现场要设置磅秤，每次的搅拌时间要控制在2-3MIN之间，确保粗细骨料和水泥浆之间紧密结合，又防止由于搅拌时间太长从而降低石子的强度。当然现场采用的砼原料都要送实验室进行测试，质量合格的才允许使用。
当混凝土铺好后，要用平板式振动机横向纵向振捣两次。每次振捣时要沿前进方向搭接30-50CM（保证有1/3的搭接面），振捣至混凝土不再下陷、浆水不再上溢为止。
由于是砼基层找坡，浇捣时要注意泛水（用水准仪跟踪控制）。为了便于和面料紧密结合，可在其强度比较小时用竹丝扫帚大面积拉毛。待砂浆强度达到70%以上（三天后）就可铺贴块料面层。
块料要选择表面平整光滑、无缺棱掉角、裂纹和颜色不纯等现象的材料。
为了确保拼贴完美，首先要计算出块料的几何尺寸，并在砼基层上放出大样，根据该尺寸下料。然后进行试放，放时先放砼基层上两侧最外侧一块并一直向前，起标示作用，以两侧块料的边为准线拉麻线铺贴块料。
3、块料铺贴
（1）地面浮渣清理干净；
（2）找出施工面四周的中心，弹出中心线，由标准标高线挂出地面标高线；
（3）饰面板表面不得有隐伤、风化等缺陷，不得采用易褪色的材料包装；预制人造石材面板应表面平整，几何尺寸准确，表面石粒均匀、洁净、颜色一致；
（4）安放标准块，用水平尺和角尺校正无误；
（5）图案拼花和纹理走向清晰的石材要试拼，满意后再正式拼贴；
（6）一般地面应从中间向四周铺贴，台阶一般由下向上铺设；正式铺贴前，用素水泥浆将基层刷一遍，随刷随铺；
（7）用1：3干硬性水泥砂浆（水泥砂浆）找平，石材用水全部湿润并阴干放置；
（8）水泥浆涂抹在材背面，安放时必须四角同时落下，用橡皮锤敲击平实，缝隙顺直且小于1MM；
（9）室外安装光面和毛面的饰面板，接缝可干接或在水平缝中垫硬塑料条，垫硬塑料条时，应将压出保留部分，待砂浆硬化后，将硬塑料条剔出，用水泥细砂浆勾缝。干接缝处宜用与饰面板颜色相同的勾缝剂填抹；粗磨面、麻面、条纹面、天然面的接缝和勾缝应用水泥砂浆。勾缝深度应符合设计要求； 

（10）路面碎拼石材施工前，应进行试拼，先拼图案，后拼其它部位。接缝应调协，不得有通缝，缝宽为5~20MM；
（11）施工时采用胶料的品种、掺合比例应符合设计要求并具有产品合格证；铺好的地面在2~3天内禁止上人，素水泥或勾缝剂嵌缝，表面应清洁干净。光面和镜面的饰面板经清洗晾干后方可打蜡擦亮；
（12）整批石材到货后，需先挑选石材色差、对角、大小、尺寸不一的，统一安排后方能正式铺贴；
（13）为了保证胶结的质量可在水泥砂浆中掺2-3%的107胶水。铺时在块料背面抹上略厚于设计厚度的呈四棱台形的砂浆，铺在刷过素水泥浆的基层上，用橡皮锤轻轻敲实，将浆水挤出，确保座浆率。
（14）铺好干硬后，用接近块料颜色的水泥稠浆嵌实，面层再用干布擦干净。在面层铺完24H后应洒水养护1-2天，用以补充结合层硬化过程中所需的水分，养护期三天内禁止踩踏。
（15）要注意块料面层铺贴时的平整度，用直尺检查，两块石材之间的高差不得大于0.5MM。
（16）对于侧石要注意在转角处的圆顺，线条要柔和。侧石之间要留有5MM的缝隙，用砂浆嵌实，并在上口留出约3MM的高度。
4、雨花石地面铺装
（1）材料要求
雨花石已经过筛选，无破裂、毛面及规格不符的颗粒；水泥采用425号普通硅酸盐水泥；砂采用砂或粗砂，应过筛，粒径应小于5mm，含泥量小于3％。
（2）作业条件：
地面垫层已做好，其强度达到5.0Mpa以上；在标高桩上已弹好控制面层和排水坡度的水平其准线或标志；对雨花石的规格、颜色、品种、数量进行清理、检查、核对和挑选工作已完成。
（3）操作工艺：
基层处理好后，结合层采用设计规定的水泥砂浆铺平。
雨花石应选用符合设计要求的规格、色泽，表面光滑；铺装时按铺装范围分块放样、铺装时按铺装范围分块放样、铺装雨花石排列整齐有序、表面平整，铺好后立即拍实。
面层用同标号水泥砂浆铺平填缝，以芦苇扫把将多余水泥沙轻轻扫去；干水泥扫平后，用细孔喷壶洒水浇透。
铺设完毕后五天内必须有专人用细喷壶喷水养护，切实做好成品保护工作，铺设区在七天内严禁一切人进入。
5、木制铺装
（1）木地板施工采用木板面层，木地板应采用不易腐朽、不易变形开裂的木板，其宽度不大于120mm，厚度应符合设计要求。
木地板、木搁栅和垫木等用材规格、树种以及防腐处理均应符合设计要求。
（2）施工要点
[image: image23.png]e AT

zhulong.com



①木搁栅采用实铺式，其断面尺寸、间距及稳固方法等均应按设计要求铺设。木搁栅应作防腐处理。
②铺设前必须清除钢构件上的杂物。
③木地板铺设时，应与搁栅成45°斜向钉牢，并使其髓心向上，板间的缝隙不大于3mm。每块木地板与其下的每根搁栅上各用两枚钉固定。钉的长度为板厚的2.5倍。
④为防止使用中发生音响和潮气侵蚀，可在木地板上干铺一层沥青油纸（或油毡）。
⑤木地板铺设时，应与搁栅成垂直方向钉牢。板的接缝应间隔错开，板与板之间仅允许个别地方有缝隙，但缝隙宽度不大于1mm。每块地板钉牢在其下的每根搁栅上。钉的长度为企口板厚度的2～2.5倍，钉帽砸扁，从侧面斜向钉入。
⑥板表面不平处应进行刨光，刨削方向应顺木纹。
⑦木地板面层的涂料和上蜡工序需待室内装饰工程完工后进行。
二、侧石施工
1、侧石质量要求：
该工程采用的侧平石，采用500*100*250花岗岩及1000*300*15的青石板成品构件，采购前应会同业主和监理工程师，对供应商进行考察，经考察合格同意方可使用，并且构件在质量上必须达到；
表面色泽一致，无蜂窝、麻面、露石、脱皮、裂缝等现象；外形尺寸偏差长宽高不超过±5毫米；平面外露部分平整度偏差小于3毫米；外露面缺边掉角长度小于20毫米，且不超过1处。
2、侧石施工工艺框图
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3、侧石施工施工方法：
①基沟开挖：用人工开挖基沟，然后用蛙式打夯机夯实沟底；
②施工放样：用经纬仪侧放侧石安装的平面走向，用水准仪控制垫层和标高；
③混凝土垫层的浇筑
必须控制厚度和强度，按施工图做好砼强度试块检测工作。按设计的材料比例配制砼试块，然后浇筑、捣实混凝土，并用直尺将顶面刮平，顶面调整至设计标高。混凝土层施工完成后，应及时开始养护。
④铺设水泥砂浆找平层：铺设水泥砂浆时，除应遵照普通水泥砂浆的规定外，还应严格控制其表面的标高及平整度；
⑤侧石安装：安装时应挂线控制其高度及其顺直度，缝隙应紧密。其高度用垫水泥砂浆的厚薄来调整；
⑥勾缝：用人工沟平缝。
4、侧石安装的质量要求：
①侧石安装必须稳固，并符合线直、弯顺、无折角的要求，顶面应平整无错芽，侧石沟缝应严密，基沟回填必须密实；
②对于侧石要注意在转角处的圆顺，线条要柔和。侧石之间要留有5MM的缝隙，用砂浆嵌实，并在上口留出约3MM的高度。
三、亲水平台

1、灌注桩
（1）钻孔场地准备：施工前先进行场地准备，机械开挖，人工平整，保证钻机置于稳固的地基上，同时作好水池及排水通道，防止施工时泥浆污染附近环境。
（2）埋设护筒
采用钢护筒，用5mm厚钢板卷制。护筒直径较钻头直径大40cm。顶节护筒上部留两个高400mm宽200mm的进出浆口，并设吊环。底节护筒下部设刃角。
护筒采用挖孔埋设或填筑埋设，保证护筒顶端高出地下水位1.5～2.0m。
（3）泥浆制备
泥浆采用重粘土。根据钻孔方法及地层情况，泥浆性能指标如下：

泥浆性能指标要求
	钻孔方法
	地层情况
	泥浆性能指标

	
	
	相对密度
	粘度(s)
	含砂率

(%)
	胶体率

(%)
	失水率

(m1/30min)
	泥皮厚

(mm/30min)
	静切力

(Pa)
	酸碱度

PH

	正循环
	一般地层
	1.05~1.20
	16~22
	8~4
	≥96
	≤25
	≤2
	1.0~2.5
	8~10

	
	易坍地层
	1.20~1.45
	19~28
	8~4
	≥96
	≤15
	≤2
	3~5
	8~10

	反循环
	一般地层
	1.02~1.06
	16~20
	≤4
	≥95
	≤20
	≤3
	1~2.5
	8~10

	
	易坍地层
	1.06~1.10
	18~28
	≤4
	≥95
	≤20
	≤3
	1~2.5
	8~10

	
	卵石土
	1.10~1.15
	20~35
	≤4
	≥95
	≤20
	≤3
	1~2.5
	8~10


（4）冲击成孔
钻机就位时将钻机座调平，底部用木枕垫起，防止钻孔偏移。钻机就位后钻头中心和桩中心误差控制在2cm以内。
1）及时清理孔内残碴，即要防止残碴过多，降低锤的冲击力，又要防止清碴过勤，孔内泥浆比重减小，影响悬浮残碴能力及成孔速度。  

2）针对不同的地层采用不同的泥浆比重以加快成孔速度。
3）经常检查钻机是否移位，锤头是否偏移桩中心，防止出现斜孔。
（5）钢筋笼制作与安装
钢筋笼根据设计图纸采用卡板成型，现场加工制作，根据起吊高度分段制作。
钢筋笼的安装采用双吊点法，12t汽车起重机吊装入孔，下降速度要均匀，不得碰撞孔壁，就位后使钢筋笼轴线与桩轴线重合，钢筋笼吊装入孔达到设计标高后，在孔口用小钢轨固定在井字形方木上，防止混凝土灌注过程中钢筋笼浮起或位移，当灌筑完毕，待上部混凝土初凝后，解除钢筋笼的固定设施。
（6）灌注水下混凝土
 1）导管的配制与安装
导管采用壁厚5mm钢板制作，导管内径300mm。
导管中间节长2.0m，底管节长4.0m，漏斗下配节长1.0m、0.5m导管。导管之间采用法兰盘连接，在第一次使用前进行试拼试压。试压好的导管表面用磁漆标出0.5m一格的连续标尺，并注明导管全长尺寸，以便灌注混凝土时掌握提升高度和埋入深度。安放导管时，导管下口距孔底为25~40cm。
2）灌注混凝土
混凝土的灌注采用现场拌制与运输，导管法施工。开导管采用剪塞法。隔水硬塞采用C20混凝土制作。
开始灌注时，先拌制0.5m3左右水泥砂浆，置于导管内隔水塞的上部，同时将隔水塞下移，使砂浆全部进入导管。然后向漏斗内灌混凝土，储足了首批灌注混凝土量后剪绳开灌。导管的初次埋深符合要求后即可正常灌注。
首批混凝土灌注正常后，混凝土应连续不断地灌注直至完成。混凝土灌注过程中，导管底端埋入混凝土面以下一般保持2~4m，不宜大于6m，并不得小于1.0m。提升导管时保持轴线竖直和位置居中，逐步提升；拆除导管时速度要快，时间不宜超过15min，拆下的导管立即冲洗干净。在水下混凝土灌注过程中，专人测量导管埋深，填写好水下混凝土灌注记录表。
（7）破桩头
为确保桩顶质量，实际灌注桩顶标高比设计高出0.5~1.0m，凿除此范围内的混凝土。钻孔灌注桩施工完成后采用超声波法对桩进行检测。
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钻孔灌注桩施工工艺流程图
2、挡土墙
（1）灌砌用块石应新鲜、坚硬，面石要求基本上有两个平整面，最小厚度大于20厘米。灌砌块石应敲去尖角，冲洗污染，保持湿润、干净。
（2）灌砌石设计空隙率为50%，面石与腹石之间衔接，应布设拉结石，避免面石与腹石间出现纵向通缝。灌砌石要求水平分层上升，应禁止上下砌石的竖向通缝，直立墙表面保持平直。
（3）当设计厚度为35～40厘米时，应先放置块石，大面朝下，块石应锯齿摆砌，留足缝隙，缝宽为8～10厘米，振捣密实后再扫清浮渣，露出石面，必要时，块石间用高标号砂浆勾缝。当设计厚度大于40厘米时，块石竖砌，采用小面积自下而上边灌边振，防止漏振，插入振捣密实，以表面泛浆为准，振后砼略低于块石面，保证块石出面，灌砌后即清扫场面。
（4）灌砌石养护要求同砼，应及时覆盖、洒水。

3、砼压顶
（1）模板：压顶砼浇筑采用普通钢模（卡扣件固定）模板应满足以下几个要求：

A、尺寸准确

B、有足够的强度和刚度

C、板缝密封，不漏浆

D、表面平整光洁，模板上应涂上脱模剂，以保证砼拆模后具有光洁平整的表面。

（2）支模

支模应严格按设计要求，确保坚固。直顺，形状规格与设计尺寸对应。模板支好后，应复核其标高，各项技术指标均无误后方行。

（3）砼浇筑、养护

① 混凝土的浇筑：
A、 浇筑混凝土前的检查：对模板、钢筋和预埋件进行检查合格后，方可进行，有离析现象，坍落度不符合要求，重新进行搅拌均匀，满足坍落度要求方能入模。
B、 浇筑混凝土时，宜用插入式附着式及平板式振动振捣，避免碰撞预应力管道、锚固端钢板及支座预埋件等。
②混凝土的养护：

A、用混凝土的洒水养护法，对于一般塑性混凝土应在浇筑后12H以内，对于干硬性混凝土应在浇筑后1-2H内用湿麻袋，草帘或湿砂遮盖，并经常洒水湿养，洒水养的日期，不得小于14D，每天洒水次数，以能保持混凝土表面经处于湿润状态为度。

B、护用水的质量条件与拌制混凝土用水的相同。

C、当气温低于+5℃时不得洒水
四、园林小品
1、钢筋混凝土工程
（1）对混凝土的模板工程程应进行认真的检查。首先是模板的强度，刚度及稳定性要满足施工的要求。对模板入支架的设计要考虑多方面的因素，而不按规范要求震实混凝土，会使混凝土内部或表面产生气泡和蜂窝，从而导致所浇注的混凝土强度往往低于设计要求，给工程质量留下隐患，其次模板的尺寸，标高和轴线位置应符合设计图纸的要求，这是保证工程按图施工的先决条件。还有就是模板的平整度、拼缝、预埋件和预留孔位置应符合钢筋混凝土施工验收规范的要求。模板拼缝不严密，往往会产生漏浆，造成新浇混凝土表面产生露石等现象，影响新浇混凝土的质量，因此，模板工程必须经验收合格后才能进行下一工序施工。
（2）钢筋的规格、品种、直径、根数及绑扎制作应符合设计图纸和施工验收规范的要求，在施工过程中要严禁工人及料车直接压在钢筋面上，以免将负弯距钢筋压低，同时要配备工人随时调整负弯距筋的位置、及时交将偏位的钢筋纠正。
（3）对混凝土的用材料进行严格检查，作试验来确定配合比。水泥、水、碎石、砂和外加剂应符合相应质量评定标准的要求，在施工的过程中要经常检查混凝土的配合比情况，特别是水灰比和砂率，拌和混凝土时原材料一定要过磅，混凝土的坍落度应满足施工规范要求。在配合比及水灰比的同时，还应抽取有代表性的混凝土做试件，用以评定该部位的混凝土强度。因配合比弄错，原材合格造成的重大事故是不少的。
（4）浇注混凝土的机械设备应能满足施工要求。一般使用的机械设备必须经过自检，自检合格才能投入生产。部分设备还须经有关部门验收合格才能使用，除正常使用的机械设备外，还应有一定数量的备用设备，以保证混凝土浇注的连续作业。
（5）混凝土施工工艺应符合现场实际要求。混凝土的浇筑方法、顺序、混凝土的搅拌时间，混凝土的振捣方法，混凝土的拆模时间和养护，均应符合有关规范的要求，严防雨天施工混凝土漏振导致混凝土出现蜂窝、麻面、狗洞。
（6）施工操作人员素质应满足施工要求。要求岗位工人必须持证上岗，如升焊工、电工等。主要工作一定要有技术熟练的工人把关，例如进行混凝土振捣的工人，调整钢筋位置的工人，控制混凝土浇注厚度的工人维护模板的工人等。
2、安装工程
栏杆、座凳应严格按设计图纸要求设置，确保整洁美观，安装牢固。栏杆设置伸缩缝，缝宽10~20cm，缝中填塞沥青麻筋等弹性性防水材料。
第四章  仿古建筑施工

根据招标文件要求，该工程的古建部分我公司分包于具有相应古建资质的施工单位XXXXXX古建园林工程有限公司参建，该部分施工方案由分包单位详细提供。
施工工序：土方开挖→地基处理→底垫层基础施工→独立基础施工→钢筋混凝土圆柱浇筑→矩形梁安装→钢筋混凝土平板浇筑→屋顶找平层施工→屋面装饰→花岗岩地面、座凳修饰工程→柱梁粉刷装饰工程→挂落安装→附属装修工程
一、主体工程
1、砌筑工程
1）砖的品种、规格、强度必须符合设计要求，并要有质保书，砖必须抽样试验合格后方可使用。
2）砖在砌筑前必须浇水湿润，并在搬运时严禁野蛮搬运。
3）砌作砂浆必须按设计要求进行配制。
4）砌筑前应先盘角，盘角时砖不得超过五皮，并及时进行吊靠，如有偏差要及时纠正。
5）砌筑时必须皮皮堆线，若工作面较长时，中间应设立支线点，线必须绑紧。
6）砌砖宜用“三一”砌砖法（一铲灰、一块砖、一挤揉），以求砂浆饱满，砌砖时砖要放平，要做到上跟线、下跟棱。
7）砌体拉结筋的数量、位置必须按施工规范设置
8）如果下砖不合模时，斜砖应砖角砌筑。
9）砌筑完成后，必须将墙面打扫干净，并做好落手清。
2、模板制作和安装：
底模板在已浇好的砼面层上，铺设3MM钢板，即可成为板梁底模板，板梁边模用整体模板，设4米一节，模板与模板，模板与底板模接触用海绵条粘合。确保砼不漏浆，板梁内模用橡胶芯模由常熟橡胶定做，为确保芯模位正确，用Φ10钢筋每50CM一道固定芯模外模用12×12㎝方料，上下用花兰夹紧，为确保垂直与顺直，每隔1米用钢管支撑，确保模板牢固。待砼强度达20Mpa时可拆除内模。
钢筋制作与安装
1）、盘园钢筋，粗钢筋应调直，并除去钢筋上油渍，漆污面浮皮等。
2）、配料长度，根据施工图纸，进行现场翻样，配料长度必须符合施工规范。
3）、钢筋制作与安装电弧焊的长度，搭接长度必须符合规范要求，钢筋焊接应做好试件等检验资料。安装时先箍筋后主筋，再装上排钢筋的顺序，用标号比设计板梁砼高一级的素砼制生成的保护层垫块，按理确保保护层厚度。
3、砼浇筑
1）、砼配合比：采用商品砼 

2）、浇筑顺序：商品运至现场后，经手推车到指定地点，配制砼水灰比宜用0.35左右，坍落度宜为3-5CM，先浇筑底板砼、放入芯模后浇筑侧壁及上部砼，砼振捣必须密实，配二台插入式振捣器及一台平板振捣器，底板砼用平板振捣器较宜，应特别注意端部砼的密实度。
３）、砼拆模与养护：待砼强度达２０Ｍpa时方可拆除模板，并加紧进行砼养护。用草片浇水养护不少于１０天。
所有木材均应采用防腐处理，木材表面在做地杖后，刷醇酸清漆二度面。所有铁件均应经过镀锌防锈处理，必要时可采用不锈钢制作。
二、屋面工程
屋面结构为：现浇钢筋屋面板+20厚 1：2.5水泥砂浆找平+石灰黄泥座浆+青灰色筒瓦。
1、水泥砂浆找平层施工
（1）施工前应做好书面技术交底，并办好隐蔽工程验收。
（2）将结构层上的杂物清扫干净，并洒水湿润，均匀套浆。
（3）坡层面找平层必须做到顺畅自然，冲筋间距为1.5米，砂浆宜在初凝前压实。砂浆稠度控制在7cm左右。
（4）找平层施工时应根据实际需要留好分格缝。
（5）找平层必须无起砂、脱皮、空裂等到缺陷。
2、瓦屋面施工
该工程屋面为青灰色琉璃筒瓦屋面，为确保屋面美观防水，横平坚直，必须按下列方法进行施工：
（1）首先进行书面交底，特别在翘角、排山垂线背交接处进行重点讲解，使各操作人员领会为止。
（2）屋面盖瓦前应对基屋进行全面清理，方可进行下道施工。按先做背，后盖瓦顺序进行屋面盖瓦施工。
（3）铺瓦前应首先对屋面进行尺寸较对，特别是屋脊与屋沿尺寸是否对称，然后再弹屋面中心线，从两山博风处往里返两个瓦口的宽度，并做出标记，弹出各垄瓦的间距线。
（4）弹完线后在两端各铺两趟底瓦一趟盖瓦为标准，然后在正前、中腰和檐口顺脊方向拉三条横线，做为整个屋面的基准线。
（5）盖瓦前对瓦的规格尺寸、色泽进行严格预选，剔除变形、翘曲、有裂纹、色差明显的瓦。
（6）铺瓦时，先铺檐口勾头滴水瓦，再铺底盖瓦，盖瓦时应从中间向两边铺设。
（7）铺盖瓦时将和好的盖瓦灰放在两陇底瓦接缝处，从上而下安放盖瓦，盖瓦向高低顺直，以瓦量线为准。
（8）盖瓦时要注意下列事项：
①与屋脊交接的老头瓦伸入脊内不少于瓦长的1/2。
②滴水瓦瓦头挑出封檐板不得少于20mm，但不大于瓦长2/5。
③底瓦一般情况下以一搭三为宜，当屋面水性超过6分半时应用铁丝或铁钉固定瓦片，盖瓦也应顺水性增加而适当增加。
（9）屋面完工后，应洁净无渗漏，屋脊砌筑牢固线条通顺、美观，瓦片平整，瓦档均匀，瓦楞整齐、顺直，屋面水性自然顺畅，底盖瓦塔接紧密，檐口齐直平顺无高底起伏，告别在水性调节处要做到顺滑、有绕势感。
三、立柱、挂落刷色
由于该工程为仿古建筑，且按设计图，为使屋脊柱、挂落等外露件均用涂料面二度；刷色后色泽一致，并不退色，刷色按下列施工方法操作。
1、刷色涂料应根据工程量精确计算用料，涂料必须涂刷到位。
2、刷色前立柱、挂落必须粉刷、必须干燥，保证色浆与粉刷层粘结牢固。
四、施工中应注意的问题
与其他各专业密切配合施工，如预留孔（洞）及予埋件（管、箱）的大小与位置给排水电气照明及暖通等技术要求。
预埋件（管）的防锈处理，预埋木砖的防腐处理。
本工程必须按要求留好管线穿行洞口及运送设备的临时洞口。
五、水电安装
1、电气亮化工程
电气灯具的质量、型号必须符合图纸设计要求，管线的质量必须符合电气安装施工规范的要求。电线和穿线管必须经检测合格后方可应用于本工程；
穿线管的预埋必须紧密配合土建、市政施工，穿越砼的管线在砼浇筑时派有专人看管，以免浇筑时压扁或接头外进浆而造成管线破坏；
灯具安装的位置应与设计图中的位置相符，藏地灯的四周与地面相接紧密，并略高于路面，设置于一线上的灯具中心误差不应大于3MM；
灯具安装完成后应进行照明测试，检查供电性能，触电系统的灵敏系，并验收灯具，电气的观感质量，要求达到电气安装工程验收规范的规定。

2、施工配合： 

（1）安装与土建的配合： 

①喷头安装根据填土高度定安装高度。
②施工用电及场地使用配合。因施工队环境复杂，穿插作业多，对施工用电，现场交通及场地使用应在土建统一安排下协调解决，以达到互创条件为目的。
③成品保护的配合。安装施工应避免管道受到破坏。 

（2）安装施工与建设（或监理）单位配合 

①甲方供应的材料设备，由甲方按进度计划及时提供，其到货计划待施工图会审后，由项目班子结合本工程的总体进度要求提出。
②图纸资料及设计变更，由甲方按规定数量及时提供。安装与设计的有关事宜亦由甲方协调。
第五章  绿化苗木种植

一、园林植物种植前准备阶段控制要点：
1、凡列为工程中的种植工作，施工前应到现场核对设计图的平面和标高，如有图纸与实际不符，应及时向建设单位（业主）报告，建设单位提请设计单位作变更设计；
2、调整或清除原绿地中植物布局，必要时经建设单位同意，可将原绿地中的植物移出绿地，保护原有保留树木；
3、制订用水、用电、交通组织计划；
4、作好土方平衡计划，落实进出土方和建设弃土的来源和去向，并根据绿化工程的进度编制施工计划和应急计划。
二、种植土回填要求
（一）土质要求：
根据招标文件要求，种植土采用微酸性肥沃菜园土。
制作绿带地形时，所用土壤应符合园林绿化栽植要求，不能以市政建筑垃圾土填充和一般城市挖方淤泥土填充。推土要均匀密实，排水、渗水性能良好，在堆土教充分的自然沉降，并补充堆土，形成均匀平整的上述要求的地形后，再进行绿化种植；避免绿化种植后，因土壤沉降不均匀而影响绿带景观效果。
（二）种植土质量控制要点（种植前应使该地区的土壤达到种植土的要求）
1、种植土壤及地下水位深度必须满足种植植物的生长要求，并达到施工规范的要求；
2、在种植土层下有不透水层，若遇有不透水层必须设法粉碎、穿孔使其透水淋溶；
3、禁用推土机反复碾压堆土、造山或改造地形，这样做最易形成不透水层，特别在土壤含水量过高的情况下碾压堆土、造山或改造地形；
4、地下水位必须在中等（100CM）水位以上，若地上水位属于50CM的浅水位时，必须做排水设施处理；
5、有建筑垃圾的土壤、盐碱地、重粘土、粉砂土及含有有害园林植物生长成份的土壤，必须用种植土进行局部或全部更换；
6、种植土中影响植物生长发育的石砾、瓦砾、砖块，树根、杂草根、玻璃、塑料废弃物、泡沫等混杂物，施工企业必须清除；
7、种植土的质量情况，提供有资质单位出具的土壤分析报告，若土源不同，必须提供另一土源的土壤分析报告，否则下道工序不准动工；
（三）地形整理
1、地形改造必须符合设计要求；
2、谷、脊、坡的位置及走向必须符合设计要求；
3、地形改造的标高必须在允许偏差之内，即>100cm，允许偏差±5cm;100-300cm，允许偏差±20cm；>300cm,允许偏差±50cm；
4、园林植物的品种，数量、定向、排列等都必须符合设计要求，若需变更，施工企业必须填报技术核定单，监理部复核后，呈建设单位批准方可实施；
5、地形改造后的种植地，必须做到坡度恰当，无积水，无严重水土流失；
6、地形改造后的种植地，若采用地下管道排水，必须符合国家有关规定；
7、绿地地形整理应严格按照竖向设计要求进行，地形应自然流畅。
8、花卉种植地、地被种植地应施足基肥，耧平耙细，去除杂物，平整度和坡度应符合设计要求。
9、平整土地后，应采取防尘措施。
（四）种植土质量检验方法
1、检验土壤分析报告；
2、抽查一定的数量，即每3000㎡抽查一点，每点为500㎡，但不少于3点，是否在允许偏差范围；小乔木及大中灌木为-5cm小灌木、宿根花卉为-3cm；草本、地被、草坪及一、二年草花为-2cm；
3、地形标高、全高在1.0m以下为±5cm；全高在1-3m为±20cm；全高在3m以上为±50cm。
三、绿化施工主要程序及技术要求
1、清理场地
对施工场地内所有垃圾、杂草杂物等进行全面清理。
2、场地平整
严格按设计标准和景观要求，土方回填平整至设计标高，对场地进行翻挖，草花种植土层厚度不低于30cm，花坛种植土层厚度不低于40cm，破碎表土整理成符合要求的平面或曲面，按图纸设计要求进行整势整坡工作。标高符合要求，有特殊情况与业主共同商定处理。
3、放线定点
根据设计图比例，将设计图纸中各种树木的位置布局、反映到实际场地保证苗木布局符合实际要求。实际情况与图纸发生冲突时，在征得监理同意的前提下，作适当调整。
4、挖种植穴和施基肥
花灌木采用条行穴，种植穴比树木根球直径大30 cm 左右。施基肥按作业指导书进行。
5、苗木规格及运输
选苗时，苗木规格与设计规格误差不得超过5%，按设计规格选择苗木。乔木及灌木土球用草绳、蒲包包装，并适当修剪枝叶，防止水分过度蒸发而影响成活率。
6、苗木种植
按《苗木种植作业指导书》要求进行。
7、种植浇灌
无论何种天气，何种苗木栽后均需浇足量的定根水。并喷洒枝叶保湿。
8、施工后的清理
对施工后形成的垃圾及时清理外运，保证绿地及附近地面清洁。不影响业主整体房产运作。
四、主要施工方案及技术措施
1、平整场地工序
1）施工工具配置 运输车、铁锹、铲子、锄头、手推车 

2）施工内容
施工员负责平整场地的面积范围。用上述机械、工具对不符合设计要求的坡地进行平整、高坡削平、低塘填平。
对特殊场地，如草坪地，应具备适宜的排水坡度，以2.5%—3%为宜，边缘应低于路道牙5㎝。 

对场地翻挖、松土厚度不低于50㎝。条件不允许时，保证地被种植土厚不低于30㎝，花坛种植土厚不低于40㎝，且将泥块击碎。绿带土壤中上部60厘米厚的土壤，必须采用旱作耕地或菜园土壤等质量较好的种植土，并在填土过程中，适当施入基肥。
对低位花坛，应高于所在地面5—10㎝，以符合苗木种植要求。
3）检查项目
平整度、清除杂物杂草程度、松土质量。
2、定点放线工序
1）施工工具 锄头、铲子、皮卷尺、木桩、线、石灰。
2）工作内容
对照图纸，用上述工具在整形好的工程场地上，采用方格法对灌木、地被等进行定点放线。
对于规则式灌木图案花坛，做到放线准确，压线种植，图案清晰明了。绿篱应开沟种植沟槽的大小按设计要求和土球规格而定。
3）检查项目
施工图定点放线尺寸应准确无误。
按公司质量检查标准进行检查，做文字记载。
3、挖植穴工序
1）工具 锄头、铲子、铁锹。
2）工作内容
根据定点放样的标线，树木土球的大小确定植穴的规格，一般树穴的直径比规定的土球直径要大20㎝—30㎝。
对于花坛、绿篱的植穴按设计要求确定放线范围，或植穴的形状，绿篱以带状为主，花坛以几何形状为主，在花坛、绿篱周边须留3—5㎝宽、3—5㎝深的保水沟，翻挖、松土的深度为15—30㎝。
3）检查内容
苗木的规格、质量，植穴质量，杂物、石块的清理度，按公司相关的质量标准检查验收，并记载。
4）注意事项
注意设计施工图与现场具体情况的结合，对不能按设计要求进行施工的地方，提出合理建议。
4、下基肥工序
1）施工工具 锄头、铲子。
2）工作内容：
基肥种类：有机肥、复肥、有机复混肥
乔灌木基肥用量  
	土球直径（㎝）
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100
	110
	120

	基肥量㎏
	10
	20
	30
	50
	65
	80
	90
	100
	150
	180
	220
	250


地被、花坛的基肥量宜控制在10㎏/㎡左右。
施肥方法：
与泥土混匀，回填树穴底部；草坪、花坛散施深翻30㎝，使土肥充分混匀。
3）检查项目
基肥是否与泥土混匀，防止烧根。
回填土高度是否符合要求，以免树木晃动。
按公司质量检查标准检查，记档。
4）注意事项
基肥应沤熟，与泥土混匀，以防烧根。
5、苗木种植工序
1）工具：锄头、铲子、护树桩、木板等
2）苗木规格施工顺序：先栽植大乔木—中、小乔木—灌木—地被
3）工作内容
①苗木准备
选苗：派专人到各采购地按图纸规格选购苗木。选购应遵循“高质量、严要求”，选购数量略多于设计用量，做到留有余地，以便日后更换。选择生长健壮，形态好，树冠丰满，无病虫害，规格达到设计标准的苗木。为了避免病虫害的危害，原则上应从当地采购苗木。
挖掘：常绿树要带泥球，泥球大小要符合《浙江省园林植物栽培技术规程》中的规定要求，其直径约为树木地径的6倍或胸径的8倍，土球厚为直径的2/3。泥球包扎要紧固不松动。落叶树由于工期紧的原因，本工程落叶树栽植只能采用带泥球、强修剪方式进行。挖掘时应用锐利的铁铲，防止掘碎土球，土球包扎要紧，保证要运输过程中不松动，对一些落叶花灌木也应带泥球，这样有原木的苗木的成活和生长。
修剪：在种植苗木之前，为减少树木体内水分蒸发，保持水分代谢平衡，使新栽苗木迅速成活和恢复生长，必须及时剪去部分枝叶，修剪时应遵循各种树木自然形态特点，在保持树冠基本形态下，剪去萌枝，病弱枝，徒长枝，重叠过密的枝条，适当剪摘去部分叶片。
运输：苗木装卸必须轻吊、轻放，不可拖拉，防止损坏泥球。提运带土球树木时，绳束应扎在土球下端，不可结在主干基部。运输过程中必有少量树枝损伤，须加以修剪。
②种植土有关要求
种植土的数量：乔、灌木类：根据各类苗木土和树穴的直径大小，并在此基础上，加填土20-30CM来确定种植土数量（见表）
各类土球及树穴规格表（㎝）
	土球直径树穴直径（面直径×底直径×深）
	2040×30×30
	3050×40×40
	4060×50×50
	5080×60×60

	土球直径树穴直径（面直径×底直径×深）
	6090×70×70
	70100×80×80
	80110×90×90
	90120×100×100

	土球直径树穴直径（面直径×底直径×深）
	100131×101×110
	110140×120×120
	120150×130×130
	


③种植土的土质要求
土壤杂物及废弃物污染程度不至影响植物的正常生长，酸碱度适宜。种植土建议采用无大面积不透水层的黄壤土。
④乔木、灌木种植
a、种植要求
种植穴的大小要大于苗木的泥球直径。穴的上口径和坑底直径要基本相同，坑深度要大于土球厚度或根部纵向高度。
树木种植时，带土球树木的栽植过程是在坑槽内将种植土填放至球底高，土球放置在上面，定向后再打开泥球包扎物，取出包扎物后，再从坑槽边缘向土球四周培土（包括营养土），分层捣实，培土高度达到土球2/3时作堰，浇足水，水分渗透后整平。
先将树木放入树穴中，把生长好的一面朝外，栽直看齐后，垫少量的土固定球根，填肥泥混合土到树穴的一半，用锹将土球四周的松土插实，至填满压实。最后开窝淋定根水。
值得注意的是在种植时，要将树木姿态好的朝向主要视线。此外，在栽植时，树木栽植深度应保证土壤下沉后，根据底下水面等高，怕湿植物，如：银杏、苏铁等相应抬高。
在树木栽植过程中，本着先落叶树，后长绿树，先大树，后小树次序操作进行。
乔木支撑要稳固，根据不同树种，大小及冠形，选择适合的支撑，树木绑扎处应垫橡皮，以防止损伤树皮，绑扎后，树干必须扶正。
大规格乔木种植：对于大规格的乔木的技术关键在选树上，要挑选冠幅匀称、丰满，主干挺拔、通直的苗木。并要选择处于青年时期，根系发达、枝叶茂盛，无病虫害的树木；
在修剪上，采用输枝方法，剪去重叠枝，使树木层次错落、树冠匀称，在修剪程度上，只要突出美化、层次即可，不能重剪；
在苗木的挖掘、包装、运输过程中，要注意减少叶面的蒸发量，保证泥球不松散、脱落。要解决以上问题，应该在起苗前在树冠叶面上喷洒P.V.O水分蒸腾抑制剂，可以有效抑制水分蒸发，同时不会影响树木呼吸和光合作用。在起苗时铲除根部浮土10CM左右，从切根环状沟外侧稍远处开挖，至垂直深度80CM止，然后用双层网络法对土球进行包扎，如果土过干，则挖掘前几天应灌水，防止土球松散。装运应在夜间进行，出发前应喷水并遮盖，防止水分过量蒸发；
种植时，树穴深度要比土球深20CM左右，宽度大80CM。并要在树穴内填入约20CM厚的营养土。在种植时，要选择树形优美的一面朝向主要观赏方向。树穴要用种植土回填并夯实；
在树木种植好后，立即浇水，浇时不可太急，要多次浇，直至浇透，并培土。在水浇好后，马上用“十”字扁担桩绑扎，树桩采用统一粗细的竹桩，桩应深入土层60CM。这样可以有效防止树木位移、倒伏；
在种植时间上，选择阴而无雨、晴而少风的天气进行。
b、保水圈
乔灌木栽植完毕后，均需在树木周围挖保水圈，直径以60-80㎝为适宜，灌木保水圈大小40 –60 ㎝深3-5㎝为宜。
c、护树桩、支架
新栽乔木，由于回填的种植土疏松，容易歪斜，倒伏，因此行道树必须设立护树桩保护。护树桩一般以露出地面1.5-1.7米为适宜。护树桩统一靠非机动车道方向绑扎。其它护树支架用竹子、木桩等，一搬采用三角支撑方法。
d、花坛种植程序
独立花坛：应按“中心向外”顺序种植；
斜坡下的花坛按由上向下的顺序种植。
交底部部同品种的花坛苗混种时，先栽高的品种，后栽矮的品种；
e、地被栽植：
地被铺设前，为改善土壤结构，提高土壤肥力促使生长良好，结合翻地平整，在原土上铺约厚1CM厚，含高有机的堆肥（或3—5CM厚的营养土）。
翻地平整要仔细，要敲碎土块，使土块直径小于2CM，平整场地达到排水通畅，不积水，形成排水良好的土层。
在新根扎实之前，不可践踏。地被铺后每隔3—5天必须浇水，保持土壤的湿润。
地被植物栽植深度以原生长在苗圃的深度为准，栽植时不揉搓和曲折根部。
f、满铺草皮
a)、草皮卷和草块的质量要求：覆盖度95％以上，无杂草，草色纯正，根系密接，草皮或草块周边平直、整齐。

b)、铺草质量：草坪土质应与草皮或草块的土质相似，质地、肥力不可相差较大。草皮卷和草块的运输、堆放时间不能过长，以草叶挺拔鲜绿为标准。铺设时各草皮(草块)间可稍留缝隙，不能重叠。草块与其下的土壤必须密接，可用碾压、敲打等方法，由中间向四周逐块铺开，铺完后需及时浇水，并持续保持土壤湿润直至新叶开始生长。

c)、铺草时期：返青后一月至枯黄前一月之间均可铺植。
4）检查项目
护桩整齐度、苗木是否歪斜、方向是否美观、统一。地被是否密实。按公司的质量标准检查记录。
6、淋定根水工序
1）工具配置：胶管、增压水泵等
2）工作内容
刚栽植的苗木淋定根水，要求将水管插入植穴中，慢灌，至植穴面塌陷，保水圈积水为止。每天保持喷水一次直至植物成活方可减少淋水次数。
3）检查项目
淋定根水的次数，量与苗木扶正。对检查结果进行记录。
4）注意事项
淋定根水一定要淋透。下雨天栽植的植物应淋透定根水。
7、场地清理工序
1）工具 机动车、水车、铲子、扫把等。
2）工作内容
整个工作完成后，清理场地泥土、枝叶、杂物，并用水车冲洗路面。保持现场整洁。
3）检查项目
场地清洁度。按公司相关质量检查标准进行检查，并记录。
8、养护管理
灌溉与排水。新栽培的树木，应根据不同的树种和土层的干湿状况，进行适时、适量的浇灌。应保持土壤的水分。由于是在秋季施工，水不可太湿，到天气转晴时注意松土保墒。
中耕除草。中耕除草是绿地养护中的一项重要组成部分。通过中耕除草可保持根部土壤的疏松，利于根部的吸水和呼吸。松土可一月一次。中耕除草应选在晴朗天气，土壤不过分潮湿的时候，中耕深度以不影响根系生长为限。
施肥。对于种植时，应一次补足氮肥，具体剂量及种类要由土质测定结果出来后再相应确定。由于是秋季施工，应注意多施磷、钾肥，以提高植物搞冻和搞病虫害的能力，确保植物正常的生理状态。
病虫害的防治。应加强绿地的养护管理，清除植物落叶合理修剪。冬季气候，利用植物处于休眠期的特点，可适量减小修剪程度，使植物景观能够早日成形。在修剪时，保持透光通风。施肥促进生长健壮，减少病虫害侵害，一旦发现病虫害，采用物理或化学方法防治，及时治理。在越冬时，要涂石灰剂在下部树干，以防止病虫害，并对不耐寒的植物，绑扎稻草以御寒。
五、责任期的养护管理及回访制度
本工程绿化责任期为一年。
1、健全组织加强管理力度，健全组织网络
项目部将从思想上高度重视，绿化工程师随时进行巡查，注意观察苗木、地被的生长情况，遇到问题认证研究分析，及时采取措施。健全管护工作，组织网络，配足人力，落实责任，确保万无一失，为苗木、地被的生长创造一个环境。
2、确实做好水分管理工作
夏、秋季风雨强度大，对苗木、地被会造成一定影响。项目部一方面做好积水排放工作，下雨后及时排除积水，另一方面做好高温干旱时浇水或叶面喷雾工作，在确保苗木、草坪生长不受影响。
3、做好病虫害防治工作
夏、秋季是病虫害的高发季节，因此，对病虫害的防止工作决不掉以轻心。对苗木和地被注意观察，及时发现、及时防止，对症下药、把握用量，以提高防治效果。
4、认真做好清除杂草工作
夏季，气候对杂草长有利，如不及时清除，必将影响地被生长。为此我们将积极组织人力、物力，增加清除杂草频率，做到不等、不靠、不攀比、力求除早、除小、除了，确保草坪覆盖，同时要将杂草运到指定地点并做好现场卫生。
5、精心做好整形修剪工作
夏季修剪是苗木、地被管理不可缺少的措施之一。苗木修剪在晴天露水干后进行，剪除病枝、短截长枝，注意修去徒长枝，修剪株形。为控制地被生长、保证草坪质量，需要定期进行剪割，保证地被的观赏效果。
6、加强巡视，责任落实到人，对缺损的植物及时进行修复。项目部领导加强监督，确保完成各项养护任务。
7、工程竣工后，每三个月公司将对业主进行一次回访，请客户填写回访单，及时处理业主提出的意见，争取做到客户的最大满意度。
六、新栽大树的养护管理技术
新植大树的养护管理重点抓好以下两大方面的工作：
1、保持树体水分代谢平衡
大树，特别是未经移植或断根处理的大树，在移植过程中，根系会受到较大的损伤，吸水能力大大降低。树体常常因供水不足，水分代谢失去平衡而枯萎，甚至死亡。因此，保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此，我们具体要做好以下几方面的工作： 

（1）地上部分保湿： 

包干：用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后，一可避免强光直射和干风吹袭，减少树干、树枝的水分蒸发；二可贮存一定量的水分，使枝干经常保持湿润；三可调节枝干温度，减少高温和低温对枝干的伤害，效果较好。目前，有些地方采用塑料薄膜包干，此法在树体休眠阶段效果是好的，但在树体萌芽前应及时撤换。因为，塑料薄膜透气性能差，不利于被包裹枝干的呼吸作用，尤其是高温季节，内部热量难以及时散发会引起高温，灼伤枝干、嫩芽或隐芽，对树体造成伤害。 

喷水：树体地上部分（特别是叶面）因蒸腾作用而易失水，必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀，喷及地上各个部位和周围空间，为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾，或将供水管安装在树冠上方，根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾，效果较好，但较费工费料。有人采取“吊盐水”的方法，即在树枝上挂上若干个装满清水的盐水瓶，运用吊盐水的原理，让瓶内的水慢慢滴在树体上，并定期加水，既省工又节省投资。但喷水不够均匀，水量较难控制。一般用于去冠移植的树体，在抽枝发叶后，仍需喷水保湿。 

遮荫：大树移植初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，以降低棚内温度，减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植，密度较大的区域，宜搭制大棚，省材又方便管理，孤植树宜按株搭制。要求全冠遮荫，荫棚上方及四周与树冠保持50厘米左右距离，以保证棚内有一定的空气流动空间，防止树冠日灼危害。遮荫度为70％左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。 

（2）促发新根： 

控水：新移植大树，根系吸水功能减弱，对土壤水分需求量较小。因此，只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大，反而会影响土壤的透气性能，抑制根系的呼吸，对发根不利，严重的会导致烂根死亡。为此，一方面，我们要严格控制土壤浇水量。移植时第一次浇透水，以后应视天气情况、土壤质地，检查分析，谨慎浇水。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。第二方面，要防止树池积水。种植时留下的浇水穴，在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面，以防下雨或浇水时积水。同时，在地势低洼易积水处，要开排水沟，保证雨天能及时排水。第三方面，要保持适宜的地下水位高度（一般要求－1.5米以下）。在地下水位较高处，要做网沟排水，汛期水位上涨时，可在根系外围挖深井，用水泵将地下水排至场外，严防淹根。 

保护新芽：新芽萌发，是新植大树进行生理活动的标志，是大树成活的希望。更重要的是，树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。因此，在移植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪整形。同时，在树体萌芽后，要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作，保证嫩芽与嫩梢的正常生长。 

土壤通气：保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此，一方面，我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结。另一方面，要经常检查土壤通气设施（通气管或竹笼）。发现通气设施堵塞或积水的，要及时清除，以经常保持良好的通气性能。 

2、树体保护 

新移植大树，抗性减弱，易受自然灾害、病虫害、人为的和禽畜危害，必须严加防范。 

支撑：树大招风。大树种植后应即支撑固定，慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定，支撑点以树体高2／3处左右为好，并加垫保护层，以防伤皮。 

防病治虫：坚持以防为主，根据树种特性和病虫害发生发展规律，勤检查，做好防范工作。一旦发生病情，要对症下药，及时防治。 

施肥：施肥有利于恢复树势。大树移植初期，根系吸肥力低，宜采用根外追肥，一般半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为0.5％至1％的肥液，选早晚或阴天进行叶面喷洒，遇降雨应重喷一次。根系萌发后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。 

防冻：新植大树的枝梢、根系萌发迟，年生长周期短，积累的养分少，因而组织不充实，易受低温危害，应做好防冻保温工作。一方面，入秋后，要控制氮肥，增施磷、钾肥，并逐步延长光照时间，提高光照强度，以提高树体的木质化程度，提高自身抗寒能力。第二，在入冬寒潮来临之前，做好树体保温工作。可采取覆土、地面覆盖、设立风障、搭制塑料大棚等方法加以保护。 

此外，在人流比较集中或其他易受人为、禽畜破坏的区域，要做好宣传、教育工作。同时，可设置竹篱等加以保护。 

新植大树的养护方法、养护重点，因其环境条件、季节、树体的实际情况不同而有所差异。需要我们在实践中进行分析，抓住矛盾的主要方面，因时、因地、因树灵活地加以运用，才能收到预期的效果。
第四部分  施工机械与劳动力安排

一、投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（W）
	生产能力
	用于施工部位备注

	1
	反铲式挖掘机
	PC200
	1台
	美国
	1998
	125KW
	良好
	沟槽、土方开挖

	2
	砂浆搅拌机
	350L
	3座
	国产
	1998
	7.5KW
	良好
	水泥砂浆

	3
	混凝土振捣器
插入式
	H26X-50
	5台
	浙江
	2000
	1.5KW
	良好
	混凝土浇筑

	4
	混凝土振捣器
平板式
	ZB15
	4台
	浙江
	2001
	2.4KW
	良好
	混凝土浇筑

	5
	推土机
	履带式
	2
	洛阳
	2000
	75 K
	良好
	土方

	6
	压路机
	Y212
	2
	上海
	2002
	60 K
	良好
	道路基础

	7
	各种型号水泵
	Φ7.5-Φ100
	6
	杭州
	
	1.5-3.5K
	合格
	管道

	8
	钢筋调直机
	GT4—14
	3
	杭州
	1995
	/
	合格
	钢筋

	9
	钢筋切断机
	BEN-35
	3
	杭州
	1995
	/
	良好
	钢筋

	10
	钢筋弯曲机
	CUT-43
	3
	杭州
	1995
	/
	良好
	钢筋

	11
	发电机
	150KW
	2
	国产
	2002
	150KW
	优良
	施工整过程

	12
	人力翻斗车
	/
	15
	苏州
	1996
	/
	良好
	施工整过程

	13
	震动夯实机
	HZ250
	4
	浙江
	1997
	7.5KW
	良好
	地基等

	14
	自卸汽车
	8T~12T
	8
	东风
	1995
	15t
	良好
	施工整过程

	15
	全站仪
	拓普康
	1
	日本
	2001
	/
	良好
	施工整过程

	16
	水准仪
	JS3
	3
	国产
	1998
	/
	良好
	施工整过程

	17
	经纬仪
	J2
	2
	国产
	1999
	/
	良好
	施工整过程

	18
	起重机
	TM-Z604
	1
	德国
	1999
	100 K
	良好
	桩、大树

	19
	洒水车
	东风  5t
	1
	东风
	1998
	50K
	良好
	绿化

	20
	喷雾打药机
	维邦WB34/35B
	1
	德国
	2001
	7.5k
	良好
	苗木种植

	21
	修剪刀
	
	8
	杭州
	2003
	
	良好
	苗木种植

	22
	喷雾喷粉机
	PORT423  70CC
	1
	德国
	2001
	2.5k
	良好
	苗木种植

	23
	园林吹风机
	414  54CC
	1
	苏州
	2002
	5k
	良好
	苗木种植

	24
	增压水泵
	
	1
	浙江
	2002
	1.5k
	良好
	苗木种植

	25
	草坪修剪机
	LY560系列
	2
	北京
	2004
	1.8 k
	良好
	草坪

	26
	中耕机
	457A
	1
	北京
	2004
	3.2 k
	良好
	绿化

	27
	高枝油锯
	PSZ2600
	1
	北京
	2004
	2.5k
	良好
	绿化

	28
	木工设备
	
	8
	浙江
	2004
	
	良好
	木作加工

	29
	孔道压浆设备
	OVM
	1
	柳州
	2001
	500K
	良好
	桩

	30
	卷扬机
	JM5
	2
	国产
	1998
	11K
	良好
	桩

	31
	反循环回旋钻机
	JG2-200
	1
	烟台
	1998
	250
	良好
	桩


二、主要施工机械、人员进场计划
1、我公司已落实人员、设备的动员和调遣工作。项目经理部的主要负责人、管理人员、技术人员进驻工地，与前指办和业主接洽的同时，详细勘察、了解施工沿线情况，安排落实施工营地，开始料场、拌和场、机械停置场的修建工作，并着手水、电、路三通的完善工作。同时，公司会同项目经理部有关人员按照施工方案中工序的先后，组织相应的机械陆续进入工地，包括临时设施、先期工程施工机械设备等。做到临建工程、电力设施等的修建、架设与施工机械、人员进入现场同步进行。
2、根据本工程特点及合同工期要求，分三个阶段合理组织人员，设备进场。第一阶段：施工准备阶段，组织人员、机械设备进场，安装调试，进行临时设施的施工，施工图等技术资料的审核，线路复测及建筑物的放样，制定实施性施工组织设计及质量计划，第二阶段：完成所有对土方开挖、沟槽防护及排水、拆除工程等展开均衡施工，第三阶段：工程整理与竣工资料移交等工作。
3、人员设备均根据工程特点由我单位统一调配，组建本工程项目管理机构，投入专业配套施工机械，抽调专业施工队伍，按三个施工阶段组织进场。各阶段人员、机械设备用汽车直接运至工地。
4、工程所需的主要工程材料如钢材、水泥、苗木、侧石、面层块料等统购材料由项目部统一计划采购。其他主要的工程物资，将根据招标文件要求，经采样检验合格后确定最终的合格供应商，严把材料关，砂、碎石等地材根据设计文件提供的料场联系采购，经检验合格后，用汽车分期分批运至工地。施工机械设备除运输车辆外的施工设备如挖掘机、压路机等均采用平板车运输；施工人员主要是客车运送；施工材料，如砂、碎石等地材在当地采购，选用汽运或拖拉机运输。
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第五部分   确保工程质量的技术组织措施
一、施工质量保证措施
1、本工程实行创优目标管理，全体施工人员牢固地树立起“质量第一”的意识，确保本工程获合格等级。
2、认真执行、实施质量保证体系。实行项目经理、项目工程师质量负责制，施工技术员岗位责任制，并制定严格的奖罚制度。
3、施工组织设计由公司总工程师审批同意后，工程才能实施施工。
4、工程施工质量实行工序质量控制管理方法。对主要工序实行施工技术员事先技术交底；现场质量跟踪控制；质量员对工序质量过程检查。做到以上工作质量保证工序质量，以工序质量保证产品质量。
5、工程质量及隐蔽工程验收严格实行三级管理验收制度。先由班组自行检查经质量部门和技术部门复检合格。再报监理最终验收通过后，才能进行下一道工序施工。
6、严格执行材料验收制度和原材料取样封存管理方法及计量管理制度。
7、技术资料管理归档必须遵照公司有关规定标准并按企业管理标准，做到及时、齐全、正确、规范。
8、工程自检：土方开挖符合设计要求，偏差在规范允许范围之内。管道铺设符合设计要求，偏差在规范允许范围之内。 

9、交接验收
管道施工结束，按照有关规范和建设单位的要求进行检查验收，经验收合格，办理交接手续，并将详细的施工记录和竣工图纸形成竣工文件。
二、保证工程质量的技术措施
1、苗木质量：
所有苗木先由我单位按设计要求选好，经业主及施工监理认可后方可种植。苗材质量数量要进行抽验制度，不合格坚决不许进场。当苗木品种确定后，对要使用的苗木要严格把好质量关，苗木除了规格要符合求外，还要选择生长势旺盛、形状好、无病虫害、机械损伤的苗木，并做好标记。
起苗包装：按设计要求及种植生长特性挖出符合规格的根球，并用草绳包扎好，尽量保留原叶。种植修剪、养护均需规范要求进行。
2、种植土质量：采用微酸性肥沃菜园土
种植前应使该地区的土壤达到种植土的要求：土壤排水良好，非毛管孔隙度不得低于10%；土壤pH值应为7.0~8.5，土壤含盐量不得高于0.12％；土壤营养元素平衡，其中有机质含量不得低于10g/kg，全氮量不得低于1.0g/kg，全磷量不得低于0.6g/kg，全钾量不得低于17g/kg。
3、其他质量保证措施
建立工程档案制度，各项技术资料及时归档。
坚持各工序交接班制度，道道工序把关，清除隐患，对各项隐蔽项目严格执行隐蔽验收制度。加强各分部、项工程质量的自检、互检、交接检，做好质量评定。
质量管理组织体系
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三、质量控制框图
施工过程控制图
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土方开挖工程质量控制程序图
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四、专项工程质量保证措施
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模板质量控制程序图
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砼质量检验程序图
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钢筋质量控制程序图
五、材料和设备质量保证措施
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原材料质量控制程序图
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1、材料保证措施
各进场材料如火烧板、花岗岩、侧石、钢筋等必须具出厂合格证明并经监理工程师及业主等部门的验证认可方能进场。
苗材质量数量要进行抽验制度，不合格坚决不许进场。
（1）编制材料采购供应计划，执行采购控制程序，做好供应商的评价、选择、报批、进货控制，建立供应商档案等工途径，对采购和建设单位提供的主品（设备、材料、外协件等）质量、供货日期的工作质量负责；
（2）对施工现场的材料、零部件、半成品的台账、堆放、标识及标识的移植等管理工作，必须符合《质量保证手册》有关的规定，对现场不合格材料、零部件、半成品的丢失或流入施工现场且无法跟踪而造成返工浪费负责；
（3）坚持“四不”原则：即对不合格品实行“不采购”、“不验收”、“不进库”和“不发放”的材料管理制度；
（4）贯彻执行搬运、贮存、包装、防腐和交付控制程序，做好仓库管理，包括定量存放、建立账卡、做到账物卡相符，做好材料标识；
（5）对材料的保管工作，应符“防火安全条例”，易燃、易爆物品严禁混存，因违反“防火安全条例”而引起的事故负责。
2、设备保证措施
机械设备是施工生产的三大要素之一，也是确保工程按期完成的关键所在。为此，我们根据工程任务量和工期要求，在配齐、配足各种机械设备（含车辆）的同时，留有充分余地，备足备用和替换设备。其保障措施是：
（1）项目经理部均成立设备管理领导小组，队设专职设备管理员。负责机械设备管理、调配、考评及负责设备保养、维修等日常工作。
（2）加强设备日常管理工作，落实设备管理责任制，所有设备操作员必须持证上岗。
（3）加强机械设备维护保养工作，通过日常的维修保养，充分提高设备的完好率和利用率。上场的机械设备的完好率确保100%。
（4）备用设备和替换设备（已包括在拟投入主要机械设备表内），按封存标准封存，并进行轮换保养，备用发电机安装就位，确保可随时启用。
（5）替换下来的机械设备，立即组织抢修，达到完好标准后封存。
（6）备用和替换设备与正常投入施工的机械设备同时进场。
（7）根据本工程的特点，我公司将投入精良的机械设备，确保工程质量，保证在规定的工期完工。
[image: image28.png]e AT

zhulong.com



第六部分  确保安全生产的技术组织措施
银辉大厦改造工程的园林绿化工程施工，我公司将严格按照城建局文明施工各项标准及安全标准化要求施工，积极参加文明工地竞赛活动，做好施工现场标准化管理。我公司将按照有关规定，执行现场管理标准化，树立企业良好的形象。
该工程施工时采用彩钢板维护，并积极配合交通相关部门，组织好交通，确保行人人身安全。
一、安全生产保证项目
1、我公司为保证从事危险作业人无后顾之忧，同时减轻作业职工的负担，特别规定从事危险作业人，公司负责为其作业人员保险。认真贯彻实行“安全第一，预防为主”的生产方针，严格执行国家关于劳动生产和安全生产的有关规程、法规、政策，把安全工作放到第一位，并落实到实处。加强对所有参加施工的人员进行“三级”安全教育，学习有关安全生产操作规程，提高大家的安全意识，增强安全观念。建立健全各种规章制度，制定各种安全操作规程，警示牌要醒目挂在作业现场处，重要岗位、特殊工序制定专项安全措施，对特殊工种，必须持证上岗，确保万无一失。
2、用电安全： 

（1）一切电器设备、空架线路等安装工作，必须是有证且熟悉电工操作的人员进行，任何其他人员一律不得擅自安拆。严禁各电路、分电、分器设备等超标用电，以杜绝由于超负荷引起的各种安全事故。
（2）露天的配电箱其箱底离地面应符合规范要求（60CM），装置牢固，配电箱应有防雨和漏电装置，金属外壳必须接地装置，经常性检查电器设备和线路，尤其是移动性电缆线，经检查无损伤后方可使用，在使用时也应注意保护，电器设备如闸刀、开关、插座、漏电装置等有损坏或失灵的必须停止使用，待修整后方可使用。
（3）加强用电管理，制定值班制度，每天24小时内必须至少有一位持上岗的熟练电工在工地值班，随叫随到、防止事故发生，电工操作应按操作规程施工，上岗时必须随带所必须的防护用品，严禁带电操作，同时必须普及职工安全用电和触电抢救知识，清除隐患、杜绝事故。
3、施工安全及施工现场安全
（1）施工人员进入现场，必须戴好安全帽和其他必要防护用品，严禁赤脚、穿拖鞋、高跟鞋进入工地。
（2）施工现场和其他有危险的地方要设立明显的示警标志，基坑四周要设护栏或隔离措施，晚间有红灯示警，晚间施工，现场要有足够的红光照明。
（3）下水道沟槽严格按要求放坡，必要时采取支撑施工，防止塌方，沟槽边缘设置架管围挡，夜间安装红灯标志，以防止安全事故。
（4）雨天施工注意排水和采取防滑措施。
（5）工程开始前，对施工区域内的周围环境、地下管线、地质情况进行全面考虑和详细了解，在施工中采取相应措施进行处理，防止事故发生。
（6）施工现场内的机动车辆指派专人管理，所有车辆在施工区域内必须减速行驶。设立减速标志。
（7）工地设置专门的消防管理器材，由专人负责管理，并加强对用火制度的管理，以防止火灾的发生。凡明火作业，须经有关部门批准后方可实施，对易燃易爆品（如汽油、柴油）应加强管理，使其远离火源。对油罐等防火重点区域应配备足够的消防器材。并指定专人负责。
（8）加强现场安全宣传工作。现场设有工程施工管理责任区，悬挂各种安全标志牌，有规范的安全生产口号、标语和安全生产专用报栏，现场张贴管理人员的安全生产职责，建立安全生产临控一览表。现场有可能发生安全事故的地点，要设置安全警告牌，标志和安全防护设施。
4、机械安全 

（1）各种机械设备操作人员必须持证上岗，按操作规程进行操作，严禁无证操作，且要定机定人操作。辅助作业人员必须安全技术培训后上岗。
（2）大型机械挖掘机、起重机等各制动器、离合器动作要灵敏可靠，各种仪表完好，机械连接件必须紧固、油路系统需正常、织补焊摩损不超标，灯光、喇叭、雨刷、倒车镜等需完整无损。
（3）中、小型机具。砂浆机、砼振捣机器等，整机安装要平衡牢固，轮轴要有防绣措施，工作场地排水良好,各种传动部分防护要齐全，传动离合器、制动器要灵活可靠，开关、机械操作手把绝缘必须良好，接地保护要安全、可靠，电源上均应安装漏电保护装置，机貌要整洁。
5、治安安全：
（1）全体工地人员必须严格遵纪守法，服从当地政府和公安部门的领导和管理，遵守当地政府的有关政策，协助落实有关规定。
（2）全体工地人员应协助搞好工地治安工作，做好防火、防盗工作，爱护国家和集体的公共财产。
二、施工安全生产总体措施
1、由资深安全员担任专职安全负责人，成立安全综合办公室，全面负责施工全过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩。
2、全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管理安全理直气壮”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”，确保项目安全目标的达到。
3、每月组织各施工条线和班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。
4、所有临边的安全设施在解除前，应征得安全部门的同意。
5、各施工操作面均应设若干灭火器。实行统一管理，在各施工操作面上设消防龙头。
6、制定有效的防火、防盗、防爆的措施，在各防火重点部位设防火责任人。
7、各条线、班组对各自所使用的危险品负责。
8、凡规定持证上岗人员，必须持证上岗。
9、配备工地保安人员，实行三班值勤和夜间巡逻制度，以保证现场建设单位、设计、监理、施工各方的安全。
10、制定执行出入大门的规章制度。
11、为确保安全，项目部在施工现场布置足够的照明灯光，警示标志，围护设施。
12、工地建立安全管理体系。
13、工地边开设消防专用出入口。
三、保证安全的具体规定及技术措施
1、严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在生产区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。
2、认真做好安全生产教育，对所有参加施工生产的(职工包括代训工及实习生)均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。
3、做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工。施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，每周组织不小于1h的安全教育活动。
4、严格执行起重机械三限位、两保险、十不吊规定。
5、严格遵守“十不烧”规定，执行工程多机多监护制度（操作证、动火证、灭火证、监护人）和1~3级动火界审批手续。
6、严格执行现场“四口”、“五临边”的防护措施规定。
7、夜间施工必须配备足够的照明灯光，用于地下室的照明应为36V的低压电，以保安全。
8、现场机电维修人员应经常检查设备触电漏电保护是否完好有效。
9、现场用电机具较多，电线不得乱拖、乱拉。材料运输、堆放时，一定要注意保护好电线，防止碰砸电线，造成电线包皮破碎剥落，一经发现有电线露芯或包皮破损要及时修调。
10、现场施工用的设备均应有良好的的二级防护装置
11、电动机械及工具应严格按一机一闸制接线，并设安全漏电开关。
12、起重机械必须配备专业指挥人员，无指挥人员不得作业，指挥人员必须有醒目的安全帽标志，履带吊作业时严禁将起吊物体凌空于人行通道、临房上空。
13、严禁闲杂人员进入现场，并备足够的安全帽，以提供给获取批准的参观者，在参观者进入现场后，由项目部管理人员经安全交底后，带领参观。
14、小件材料（如扣件、紧固件、拉接螺杆）吊运采用集装箱或料斗，钢筋等细长物件必须两端捆扎牢固后方能起吊。
15、所有机械操作人员必须持有操作合格证，否则不准上岗作业。
16、操作使用的脚手，在施工范围及高度均应铺设好竹笆和栏杆。
17、施工人员不得用抛运方式传送小件材料，杜绝坠落事故发生。
18、长钢筋运送过程中要统一指挥，搬运工人动作要一致，防止砸伤事故发生。
19、预留的孔洞四周应拉安全带或设置明显醒目的安全标志。
20、对于进出工地的车辆，在进出大门时由专人指挥，避免交通意外，进入工地的车辆须停放在指定位置，以免意外损坏。
21、加强对爆破物品的保管，设置专门的储存保管场所，并设置警卫力量，24h都要有专人看守。
22、所有施工人员不得饮酒后或带病上岗工作。
23、夜间配置安全保卫人员，防止盗窃，火灾、斗殴事件发生。
24、严禁外来非施工人员留宿工地。

四、安全管理体系（下图）
安 全 管 理 体 系
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五、保证消防安全主要措施
1、由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。
2、施工现场必须实行动火申报制度。严格执行“十不烧”规章制度，动火必须具有“二证一器一监护”才能进行。
3、在施工范围内、仓库、临时设施四周应按规定设置足够的灭火器材，并由安全员检查落实到位。
4、酸碱泡抹灭火机由专人维修、保养，定期调换药剂，标明换药时间，确保灭火机效能正常。
5、施工中的易然易爆物（如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等）都必须按规定设置，妥善保管。
6、现场必须配有消防供水总管、消防栓、消防带，设置水泵房并保持器材完好。
7、严禁利用灯泡和明火取暖；严禁使用煤油炉、电炉烧煮，如有发现则严加处理，宿舍内严禁私接电线，私接违章、电器。
8、对施工现场四周道路旁侧城市专用消防龙头调查清楚。进入工地道路保持通畅，宽度不小于3.5m。
9、加强警卫人员上岗职责，每天下班后对工地临时设施进行一次防火巡查，消灭事故隐患。
六、主要工程项目施工安全保证措施
1、地下光、电缆敷设安全防护措施
了解径路所处的地下设施状况，各种电缆、管道等设施，以便采取相应措施进行防护，防止损坏地下设施或引起触电事故。人工敷设管道时，作业人员戴防护手套。
2、施工准备阶段的安全保证措施
与建设单位、设计单位共同调查确认各类管线、隐蔽建筑物的位置、各类建筑物的限界现状。编制施工组织设计、施工实施方案。在编制施工方案时，除按建设单位的要求之外，还必须考虑到确保施工安全。 

制定施工安全措施，建立各岗位安全生产责任制和日常安全管理检查制度。施工安全措施除对各施工作业环节提出具体安全措施之外，还要明确管理者、检查者、执行者等岗位的安全责任，建立日常安全例会检查制度、事故及险情的责任追究和经济处罚制度等。向参与施工的人员进行技术交底和安全培训教育，必要时还应进行专门的培训。
开工前要对所有工机具进行检查、修复，并配置到各工班。
3、施工实施阶段的安全保证措施
严格执行安全定期检查制度，由项目经理牵头，组织有关人员每月定期对施工管段进行安全检查。
作业前由工程技术人员做好施工安全技术交底，使每个施工人员熟悉施工环境及既有设施状态，清楚地了解施工作业内容及安全防护措施，做到人人心中有数，确保人身和设备安全。
施工现场每天配备专职安全检查人员负责安全检查、安全防护等工作，负责对劳动防护用品、安全器材及工具进行检查。
按照国家、交通部有关文件的要求，开展好安全标准工地建设工作。
4、雨、夜安全保证措施
（1）雨天施工安全保证措施
雨天施工时，对低压用电设备必须采取可靠的防雨、防潮措施，使其绝缘保护不受影响，确保作业人员人身安全。
雨中、雨后要有专人负责对施工现场巡查、防护，危险处要昼夜看守，发现险情及时排除。
调度部门注意收看天气预报，加强施工组织管理及合理安排工作内容。
（2）夜间施工安全保证措施
夜间施工时，应根据作业内容，制定周密的安全措施，进行针对性的安全技术交底。所有参加夜间施工的作业人员必须认真贯彻夜间作业安全措施，安全人员进行监督、检查落实。
施工前由专人负责检查确认照明设施配备齐全完好，作业车辆状态良好，运转正常。当晚作业使用的工具、材料提前在白天进行全面认真的检查，发现有质量问题的及时更换。
夜间施工必须加强防护，必要时增加信号传递员，保证施工地点与防护人员联络畅通。
夜间施工作业结束后必须对作业现场认真清理检查，确保线路畅通。
5、保证人身安全措施
沟槽开挖作业人员间距大于3～5m，以保证作业时相互之间的人身安全。
严禁将叉杆支在身上和拉绳缠绕胳膊或腰间。
在施工中严禁从高空向下投掷物件，所有施工物件及材料的传送均按规程要求进行。
积极配合相关部门，组织交通疏导工作，确保行人人身安全。
6、安全事故处理程序
安全事故发生后，要本着“四不放过”的原则，安全事故应按程序处理，使之有序、有效。对安全事故进行分析，明确性质，制定纠正和预防措施。
报告安全事故：安全事故发生后应立即上报，明确事故地点、时间、事故原因、伤亡人数、造成损失、现场处理等情况。事故处理：抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大，做好标识，保护好现场。事故调查及报告：积极配合上级调查组，做好事故调查、分析。查明事故原因和责任人，撰写事故调查报告。
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第七部分  确保文明施工的技术组织措施
第一章   文明施工保障措施
一、文明施工保证项目
根据本工程作业条件特殊的情况，我公司将加强文明施工，按建设行政主管部门的文明标化工地要求，作业时周围居民商店的影响。如采用夜间施工方法，需在相关法律或政策允许的范围内实施，并符合交通管理要求。
1、文明施工领导小组以施工现场进行全方位、全过程文明施工监督和控制，传达贯彻上级部门有关文明施工事项。并积极组织讨论，以便能切合本工程一切要求，积极开展竞赛活动，争创“文明施工标化工地”。
2、减少渣土污染，材料进出大门及时冲洗道路及车轮。保证100米内清洁。施工现场应预留工具和苗木材料堆放场，统一安排堆放整齐，并设围栏，以防止各种材料的遗失。施工现场必须用彩钢板设置美观的施工围护栏，以确保施工现场的整洁美观与施工的安全。围护栏根据工期及施工组织计划需要分段设置，滚动施工。每段在支路口处留好行人过道，但必须同时做好施工现场保护。
3、民工宿舍、食堂、现场办公设施齐全，并每天专人打扫，定期检查。
4、每周对工地进行定期或不定期的文明施工检查及评比，针对其中出现的不文明行为和施工方法，提出改进措施，并做好记录，以便查考教育。对违反文明规定的施工人员，经评议决定，给予教育、经济处罚，甚至停工待业等处理。
5、建立健全文明施工管理网络，做到专人专责，措施落实，施工现场实行挂牌施工，以便社会监督，促进文明施工，加强档案管理，做到内业资料完整，图表整洁、文字清晰。
6、严格执行操作规程、督促检查，杜绝违章指挥作业，施工场材料堆放整齐，道路畅通、无积水，及时排除场地及道路积水，便于施工生产，职工宿舍文明、卫生，东西摆放整齐，食堂消灭苍蝇，厕所每天由专业人清扫，保证职工身体健康。
7、项目部大门处安置施工标牌，注明工程名称、建筑规模、建设、设计、监理、施工单位名称以及各单位负责人姓名、开、竣工日期等。
8、现场各种宣传标牌设置齐全，标牌设计要求周正美观，内容清楚，增强参战职工的荣誉和责任感，另一方面形成巨大的社会影响，为创---市文明样板工地提供保障。
9、合理规划生产、生活区和场内道路，严格按施工组织设计规划指定的地点和方法堆码材料、停放设备，并做好标识，搭设临建，防止乱堆、乱占、乱搭，保证整个场地布置规范整齐。
10、设专人负责现场清洁卫生，同时对场外紧靠现场的地段，也应组织人员清扫，对工程建设创造一个清洁、文明的环境。
11、现场施工时，应注意尽量减少对环境的影响，严格控制噪音及灰尘，做到施工不扰民，减少对附近农田的损毁。
12、为确保作业人员及周围居民具有良好的工作与生活环境，施工现场必须设置洒水车。
13、施工期间的施工垃圾及时清理干净，运至指定地点或焚毁，避免造成河道和周边环境污染。
14、施工期间，场内施工污水和雨水有组织排入，防止施工污水直接排入河道，污染河流、破坏生态环境。
15、工地食堂内外整洁，炊事用具必须干净，无腐烂变质食物，确保饮食卫生。
16、在各交叉路口和有行人通过的地方进行围挡，以防止非施工人员误入施工现场。
17、坚决执行政府三个令，要求民工自觉办理暂住证等有关证件，清退“三无人员”。
18、全体人员佩戴工作牌，统一着装上岗，做好经常性文明施工教育工作，并成立工地文明生产小组，负责检查、督促各项文明施工工作的实施情况。
19、搞好机具、设备的维修、保养，保证电器消防设施的安全有效，同时搞好与当地居民的关系，不因施工给居民生活造成干扰，为居民解决困难。
20、在施工过程中，按建设单位和指挥部的要求彩钢板围护。
二、强化工地卫生建设
管道施工时，挖出土方及原路面混凝土、碎石应堆放在土方槽内，装车和外运过程中不得影响环境卫生，沟槽区域内应有专人做土方清理工作。
1、工地设有环境卫生宣传标牌和责任区包干图，现场无大面积积水。
2、防止蚊蝇孳生，落实各项除四害措施，工地内做到排水通畅，无污水外流或堵塞排水沟现象。
3、现场设置医务室。作好对职工卫生防病的宣传教育工作，针对季节性流行病、传染病等，利用黑板报等形式向职工介绍防病、治病的知识和方法。医务人员对生活卫生要起到监督作用，定期检查现场卫生情况。
4、食堂餐饮卫生。定期进行食堂卫生检查，对炊事人员进行定期、身体健康检查。每餐对各类菜进行取样试验，消灭四害。
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第二章   环境保护措施
一、施工期环境影响概述
1、降低环境污染和噪音的技术措施：
（1）对本工程所使用的各种机械设备，特别是大型机械设备进行定期保养，使各种机械设备运转正常，不发生各种异样的声音，以降低噪音，同时夜间9点以后不进行施工，以免影响周围居民的休息，根据实际情况必须在夜间加班施工的，必须提前到环保部门办理有关手续，且在夜间施工时，应尽量避免产生大的施工噪音，噪音控制在50分贝以下，同时午夜12：00后严禁施工。
（2）垃圾的清运及处理：施工过程中，弃方和建筑垃圾应同步采用自卸汽车运出，自卸汽车的后斗挡板应关紧，并遮盖蓬布以免沿途卸漏而污染环境，同时在本工程出口处，垫好麻袋防止车轮将泥土带出工地，雨天要特别注意。施工临时排水，严禁直接排入附近河道，必须经过沉淀井沉淀后方可排入附近河流。生活污水及生活垃圾严禁乱泼乱倒。生活污水必须在现场设置三级化粪池处理后，采用水车运出排放，生活垃圾每天集中运出堆埋。每天施工结束时，及时清扫现场，使现场干净，并及时将材料堆放整齐。
2、本工程施工期间的对环境的影响主要有：
（1）生产废水中悬浮物和浊度较高，如直接流入河中对水质有一定的影响。
（2）施工期各种施工机械的作业可能造成噪声污染。
（3）施工机械排出废气和开挖扬尘、运输扬尘造成大气污染。
（4）施工期外来人员多，加上生活和卫生条件的限制，容易引发传染病和流行病。
针对产生污染的成因，采用国家和广东省现行的与建设有关的环境保护法规、条例和标准，如《水污染物排放标准》DB4426—89中的二级标准、《建筑施工场界噪声限制》GBI2523一90、《大气污染物排放标准》DB4427—89，结合工程施工特点，建立环保管理体系，制定相应有效的环保措施，将其对环境影响降低到可接受范围之内。
二、环保管理体系
为保证环保措施的落实执行，建立健全的环保机构，明确机构的职责，做到事事有人管，人人有专职，在相互协作下共同落实环保措施，将环保与安全生产放在同等重要的位置，确保环保与生产同时计划、落实。环保管理体系如下图所示。
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三、环保管理机构的职责：
（1）项目工程环保第一责任人：由项目经理担任，对所承建的工程施工期环保负有全面领导责任。
（2）项目工程环保直接责任人：由一名副经理担任，对环保工作负直接责任，直接领导环保部及其工作。
（3）环保部：
①协助直接负责人做好环保措施的落实，根据本工程的特点和有关的环保法规，采用国家标准，制定本工程详细的环保措施。
②宣传国家有关环保法规、有关制度，对全体的工作人员进行环保教育。
③协助业主（或委托的）监测站做好环境监测数据，并根据数据对环保措施落实效能作出客观评价，当污染指数超标时，制定进一步的舒缓措施。
④接受、分析投诉热线投诉内容，制定更具体合理的措施。
（4）分项目直接责任人：根据直接责任人下达的环保指令和环保部制定的环保措施落实，在落实措施遇到问题时，与直接责任人和环保部联系。
四、环境保护措施
施工过程中执行《污染物排放标准》DB4426—89中的二级标准、《建筑施工场界噪声限制》GB12523—90、《大气污染物排放标准》DB4427—89的有关规定，并制定相应的环保措施。
（1）生活污水处理
由于生活污水主要污染物是易被生物降解的有机物，另考虑到施工期的生产与管理条件，采用易于操作控制并能有效降解去除有机物的生物接触氧化法。工艺流程下图所示：
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（2）生产废水处理
生产废水包括施工机械设备清洗的含油废水和混凝土养护冲洗水、砂石料冲洗水与开挖土石方排水。对两部分生产废水分别进行处理，含油废水用隔池去除油污，含砂、石的废水则由沉淀池将其固体物料沉淀下来，工艺流程如下图所示：
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（3）人群健康保护
①设立工地医疗站，定期对施工人员进行体检，把好外来民工的体检关，防止病原菌带人。
②对施工区定期进行卫生消毒和检查，发现病原菌及时消灭，并积极与当地卫生防疫部门协作，防止传染病和流行病的产生。
③保持生活区的环境卫生，做好居住、生活及饮食卫生管理工作，在施工现场和生活区设置足够的；临时卫生设施和垃圾桶，定期清扫处理，并将垃圾运至指定的地点集中处理。
(4)植被恢复和水保措施
①在工程开挖前，先开挖排水沟，防止雨水冲刷。优化施工工序，尽量避免；临时堆渣，使挖、填基本平衡，对施工中的临时弃渣，其四周用尼龙砂袋做临时拦渣墙。对新开挖形成的边坡，坡脚要注意稳定，坡顶开挖天沟，坡面植树、种草，恢复植被。
②对施工营造布置，如临时道路、土、石料场等临时占地，施工完成后，及时平整场地，竣工后对必要部位种植粗生快长的水保林草，恢复植被。
③严禁砍伐施工区以外的树木，施工区内的树木尽可能保留，或按监理指示移植至其它地方。
④严禁施工人员猎杀乌类及其它野生动物，特别是保护动物。安全防火，避免火灾，造成生态环境破坏。
（5）大气污染控制
①对开挖作业区、施工道路适当喷水，保证地面具有一定的湿度，减少扬尘。
②对于燃油机械设备，定时、及时检修，保证运行状态良好，使排出的废气达标。
③汽车在工地现场或在二类混合区按规定限速行驶，减少扬尘。
（6）在主体工程完工之后，除己征得监理人同意者外，拆除一切必须拆除的施工临时设施和生活临时设施，彻底清理备场地，并按合同要求进行绿化，以防水流失或破坏自然景观。
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第八部分  确保工期的技术组织措施
第一章  施工总体布置
1、本工程主要为综合性市政园林绿化工程，，按招标文件要求及施工合同，必须在2010年6月1日~~~2010年10月30日内完成本工程，应合理安排施工工期。
2、根据工程目前现场的实际情况，结合本工程的具体特点，我们将采取“全面出击，重点突出，流水作业”的施工总体计划，进场后首先配合业主做好清除工作，并同步做好工准备工作，现场搭建施工临时用房，修建好集中拌和场、材料堆场，且做好施工用水、用电工作。本工程的重点工序是给排水、水电安装、绿化苗木种植、仿古建筑及园林景观工程的施工，因工程量相对较大，工序也较复杂，因此必须组织安排好，并做好局部的突击事故安排，以确保本工程施工按部位、工序进行流水作业。整个工程可按此不同特点进行精心组织，合理安排，以确保本标段工程按时优质完成。
3、本工程的质量目标是合格率100%，优良率达85%以上，确保工程合格，满足设计和使用要求。安全生产目标是：灭除死亡事故，杜绝重大伤亡、机械行车、火灾等事故，轻伤负伤率控制在0.12%以内。文明施工目标是：争创文明施工标准化施工工地。
4、施工现场必须用彩钢板设置美观的施工围护栏，以确保施工现场的整洁美观与施工的安全。
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第二章  工程进度保证措施
根据本企业特点及劳动力机具的投放情况，招投标文件及施工补充合同，为使尽快交付使用，决定从开工到竣工总工期为85日历天。为加快施工进度，提前完成施工任务，在确保工程质量和安全生产的前提下，特制订如下措施：
一、做好施工准备，确保工期
1、做好技术准备，尽量将技术图纸问题解决在施工之前：
①认真熟悉和审查图纸，检查图纸是否完整和齐全，各图间的尺寸对应是否一致，有无矛盾，熟悉各部做法，做到心中有数，减少和杜绝施工差错。
②在领会设计意图、明确各部做法的基础上，进一步提前制定出各分部工程详细的施工技术组织方案，对原编的施工组织设计做进一频道的补充和完善，以确保施工质量和施工速度。
③详细编制施工预算，工料大表，为施工管理提供依据。
2、做到施工现场准备，创造较好的施工条件，使工程能顺利施工。
①及早进行施工现场测量控制网的验收复验，设置场区永久性，测量标桩（点）为开工放线做准备。
②做好四通一平，确保施工现场的水通、电通、道路畅通、通讯畅通和场地平整，所有主要干道及料场均作简易砼地面。
③快速建造施工设施，按照施工平面图和施工设施需要量计划，建造各项施工设施，为正式开工和开工后的顺利施工创造条件。
3、搞好施工场外协作，争取社会支持。
①根据各项资源需要量计划，积极同建材加工和设备制造单位取得联系签订供货合同，保证按时供应。
②做好分包劳务安排，签订劳务协议，保证劳力供应，主要有土方开挖、回填与运输、商品砼的供应、各专业工种如木工、钢筋砼、泥工、电工、管工、绿化工等清包队伍的协议。
二、具体落实措施，确保工期
1、本工程在施工期间有受雨季、冬季低温的影响，我们将根据工程的实际情况，精心编制分部分项进度计划，争取工期提前竣工。
2、本公司职工在工地每天工作时间为10h，并合理加以夜班作业。
3、在工程施工过程中，加强各工种的统一协调和密切配合工作，统一指挥，分工明确，使工程如期竣工。
4、根据工地施工进度，有计划地安排各种原材料，半成品及机械设备的进场时间，避免以某种材料脱节而延续工期。
5、以计划工期为依据，及时检查工程进度情况，一旦发现未达到计划要求，立即分析原因，查出问题，并制订可靠的追赶措施，确保计划按时完成。
6、做好工程收尾工作，平时注意做好施工现场落手清工作，在管道、路面、古建、绿化施工完成时，及时清理机具设备和各种周转材料，做到工完场清。
7、施工管理人员全部住在工地临时宿舍，以便及时处理问题，协调工作。根据该工程工期特点，适当增加管理人员的数量。
8、工地设置兼职气象预报员，根杭州市有关气象预报部门每天联系，掌握近期气候变化规律，以便工地能尽早做好应变准备。
三、采取合理技术措施，确保工期
1、为简化土方开挖工序，以节约处理时间，采用机械开挖和人工挖土相结合的方法挖部分及时安插凿桩头及垫层施工。
2、排好交叉施工进度配合施工，还要定期召开协调会议，解决配合中的有关事宜。
3、钢筋加工，集中配料，用闪光对焊，电焊压力焊，调直机、弯曲机、切断机保证制作质量与速度。
4、支模工具化、装配化、模板定型配制，按编号就位组装，以加快支拆速度，并节约材料。
5、以计划为中心，加强内部联系工作，使机械设备、周转材料、劳动力等严格按设计要求转，按时按质按量进场。
6、以计划为中心，加强与外单位的联系协调工作，做到图纸会审、材料进场、隐蔽工程验收、结构中间验收等按计划要求转，及时穿插施工，按时按质按量完成各道工序，保证总体计划的实现。
7、认真做好图纸会审工作和施工组织设计的审批审定，模板支设根据翻样图予先配置模板，钢筋根据翻样图料单予先制作钢筋，提前予以加工，施工前进行技术交底，避免施工过程中的碰头与不全面现象。
8、严格质量检查与验收制度，确保一次性达到质量等级要求，避免返工修补。
9、合理按排设备安装施工工期，进行及时穿插，根据具体设备安装特点，将一些设备提前运入场内先进行就位及安装。
10、抓住各主要部位的特点，确保进度计划，管道进度的快慢是该工程能否实现进度目标的关键，因此必须从人力、物力上予以确保，科学地安排好立体交叉，平面流水作业施工。改变传统粗放型管理方式，实行网络施工。
11、施工前，详细编制包括设备安装在内的网络计划图，按照网络的节点，分别计算出每网络线路上的耗工量和耗料量，进行劳动力动态分析和材料定量分析，并绘制详细的劳动力动态分布图和材料计划表，实行定量施工。施工中，在材料、机械设备及劳动力的使用方面都要严格按网络施工，提出需求计划，使施工所需的劳动力材料和机械设备处于均衡状态，即要满足快速施工需要，同时又可避免窝工，以合理的投入得到较大的产出。
12、做到技术工、计划上、材料上的准备工作，合理安排夏雨季施工，增加作业时间，克服季节影响施工的连续性。
四、严密组织管理，保证计划兑现
1、组织强有力的现场施工指挥班子，加强调度及时解决施工中的各项问题。
①组织部设项目经理、木工、钢筋翻样专业工长，且分工明确。实行项目经理对公司负责，其他人员按分管内容对经理负责的制度，且分别签订责任承包协议，规定双方的责任，列明奖罚条款，以充分调动各级管理人员的积极性和责任心。
②按项目法施工，实施条件管理，公司授于项目经理以人力、物力、财力全部调度指挥权、奖罚权、形成指挥权威，项目部自成体系，能独立处理工地的各项事务，以利现场的生产调度。
③项目部协调工地的工作，每天召开生产“碰头会”，月（周）末月（周）初召开计划检查下达会，协作单位，专业单位的交叉施工配合会，及时解决有关事宜。
④公司将该工程列为2006重点工程，已选派有丰富施工经验，善于打硬仗的项目经理，选派理论知识扎实，实践经验丰富的工程师任项目技术总负责，建立起精干有力的项目领导班子，并配备足够的施工技术人员和技术工人，从组织领导和施工力量上保证工期按期实现。
2、根据本工程的特点，必须有足够的投入，管理人员、生产工人要具有较高素质，机械设备，周转材料齐全，资金备足，做到专款专用。公司要当好“后勤”，在人力、物力、财力上给本项目以优先，尤其在机械配备，专业工种，资金上给以充分保证，按项目部的计划预以平衡和调配。
3、采取双班施工，尤其在管道施工阶段，必须连续施工，不能停顿，遇双休日工地不停工，分别用调休，发加班工资，另配人顶岗等办法解决。主要工种一律配双班，如木工、钢筋工、砼工、泥工、机械操作工、电工、焊工、绿化工等，以充分利用工作面和工作时间；同时还要根据工作对象的不同特点，安排好夜间施工项目，以保证质量、安全和工效。如弹线、立模尽量放在白班，钢筋、砼浇注则可在夜间，若该地区有夜间燥音限制还应该避开燥音大的施工项目。
4、充分考虑施工资源对工期的影响，本项目施工中，要逐月编制劳力、机具、材料调配、供应计划，设专人负责保证调配到位和采购，运输供到现场，要贮备一定数量的机具易损件，大型机具定机定人保养、保修，保证做到不停工待料，或停工等机械等人现象。
5、按照现代管理的思路和方法，加强现场管理的科学性、计划性、预见性、系统性、抓住关键部位，关键工序将计划按季、月、旬、日分解，并按分部分项编排，落实到各施工班组，根据现场具体情况，由项目经理总调度，公司工程部经常督促检查，日保周、周保月、月保季、季保总进度。
6、做好管理部门、业主、监理、设计以及各专业等单位的配合协调工作。认真做好图纸会审，尽量将图纸上的问题解决在施工之先，如在施工中遇到问题，及时和相关单位协商，防止设计变更多而影响施工，项目部要主动与他们搞好关系，争取他们的支持，接受他们的帮助，了解他们的意图，在此基础上定期召开协调会议，统一步调，及时解决问题和矛盾，防止相互扯皮推诿和工作不衔接，而影响工期。
7、项目部管理人员坚守岗位，施工员、质检员、班组长、关砌、翻样坚守在施工现场第一线，落实每天工作任务，跟踪检查每道工序的施工质量和安全情况，把问题消灭在施工过程中，通过强化质量管理，减少返工现象，同时做好现场保护、防止糟蹋成品，以质量保工期。
8、开展劳动竞赛、现场宣传鼓动工作，办好工地黑板报，及时表扬好人好事，以最大限度的调动职工积极性来提高工效，缩短工期。
9、积极开展文明施工活动，搞好环境卫生，使职工始终有旺盛的精力投入工作，使工期得到保证。
五、劳动力及材料供应计划保证措施
1、做好物资准备，为连续高强度施工创造条件。
①建筑材料准备，要根据施工预算的材料分析和施工进度计划的要求编制建筑材料需要量计划，为施工备料、确定仓库和堆场以及组织运输提供依据。
②构配件和制品的加工准备，要根据施工预算所提供的构（配）件和制品加工要求，编制相应计划，为组织运输和堆场提供依据以保证不误现场需要。
③建筑机具准备，要根据施工方案和进度要求，编制机具需要量计划，按期或提早调配、租凭、购买到场，保证施工需要。
④提前准备充足的材料。每月备足材料购置金，钢材、水泥、砂石、路面铺装块料、苗木等提前进场，确保施工进度。 

材料供应措施：每季度按材料购置计划备齐资金，确保物资采购；钢材、水泥提前半个月采购到位；砂、石料备足1个月用量，汛期前备足1个月所需用砂量。
2、劳动组织准备
①按本工程的要求，成立项目部，按既定的项目部人员名单调配到位，开展工作。
②第一时间组织施工力量、机具进场。
③对进场的职工及时做好入场教育。为落实施工计划和技术责任，应按管理系统逐级进行交底。把工程施工进度计划和月、旬作业计划、各项安全技术措施、降低成本措施和质量保证措施、质量标准和验收规章制度，加强遵纪守法教育，使职工思想明确。（劳动力供应计划详见劳动力计划表）
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第九部分   施工总平面布置
依据本工程的特殊性，我公司积极创建文明施工现场工地，根据现场条件工程实行全封闭施工，并在场地设施工大门，门口24小时派人值班，避免与施工无关的人进入场内，现场内材料堆放有序，施工点建筑垃圾每天清理，在场地内设排水沟，使地表水通过排水沟经沉淀后排出。
根据建设单位提供的施工场地及建筑物、构筑物的平面布置，结合施工流程的安排，施工现场的总平面布置为：
1、保证施工现场运送材料及施工机械车辆出入方便，利用现况道路做为施工通道及交通导行路使用。施工区域两侧同时设置排水明沟接入城市管网。
2、施工用水：（现场施工高峰期计算）

q1=k1*∑（Q1*N1*k2）/8*3600=1.05*60*550*1.5/8*3600=1.8

   k1:未预计的施工用水系数为1.05~1.15取1.05

   k2:用水不均衡系数取1.05

   Q1:浇筑砼量为60m3
   N1:每立方砼\砂浆耗用水量取550L/m3(包括养护)

生活用水:现场施工高峰人数137人,每人每天用水50L计:

q2=Q2*N2*K2/24*3600=137*50*1.5/24*3600=0.12

消防用水:根据规定,现场面积1.8万平方消防用水定额按10~15L/S考虑,此q3取10L/s,消防用水单独设置管线。

现场总用水量：Q=q1+q2=1.8+0.12=1.92L/s

供水管径:D=4*1000*Q/3.14*V=4*1000*1.92/3.14*1.5=16mm,V取1.5L/s，选用D35总管，预留消防接口两个。

配水管网的布置：

现场用水管网采取环形封闭布置，优点是能保证供水的可靠性，当管网等一处发生故障时，水仍可以沿管网其它供给管网，总管接至业主提供的水源，分支管用1寸接至各用水器。
3、施工用电：

施工现场用电分动力电和照明电两类，照明用电按动力用电量的10%计算。

动力用电所需容量按下式计算

P1=1.05(K1∑P1/cosψ+K2∑P2)
P1=1.05(0.6×70/0.75+0.6×12)=66.4KVA

P---------供电设备总用电需用量（KVA）

∑P1------各种电力设备总功率（KW）

cosψ-------电动机平均功率因数，取0.75
∑P2------电焊机总功率

K1--------电动机同时需要系数，取K1=0.6
K2--------电焊机同时需要系数，取K2=0.6
P总=1.1×Ρ1=1.1×66.4=73KVA
供电设备总需要容量为73KVA，所选200KVA的变压器符合要求。

总配电线的确定：

I线=K*∑P/1.732*V线cosψ
=0.6*73/1.732*0.38*0.75

=88.7A
因此总配电箱采用电缆VV4*50+1*25电缆，照明直接接入总配内。

配电线路的布置：

根据总用电量，配电电压380/220V引自建设方提供的电源，经计算选择总线为50平方电缆线，零线用25平方电缆线，接地线用25平方电缆线，分支线16平方电缆线接至各用电设备。

线路全部穿钢管埋地暗敷，以保证施工现场文明。

施工用电的配电箱要求设置于便于操作的地方，用成品的配电箱并加防雨措施。
4、现场准备
（1）根据业主要求的施工进度总工期，我公司能够发挥自己企业的优势，竭力为业主创造各方面工作，促使工程的正常施工。
（2）积极主动配合业主一起办好临时设施等土地借用，使施工顺利进行。
（3）及时提前办理接水、接电工作、对现场用电、用水、排水等进行调查，做出正确布置。
（4）对施工区域内的原有排水系统进行周密详实的调查，做出合理的临时排水方案，报业主及监理工程师批准，并根据监理工程师意见及现场条件进行正确、合理调整，减少由于施工引起的对施工区域内的原排水系统的影响。
5、在施工干扰的区域搭建150平米左右的临时用房，做项目部及小型机具堆放场地。材料堆场沿线分段布置。材料堆放有序。

项目部尽量布置在绿化施工区域或后期施工区域，避免占市政、古建施工区域，有利于施工正常进行。
（施工总平面布置详见施工总平面布置图）
第十部分   季节性施工措施
第一章  雨期施工技术组织措施规定
一、准备工作
1、进入雨季施工后，及时了解近两天的天气情况，特别是大雨、雷电的气象预报，随时掌握气象变化情况，以便提早做好预防工作。
2、为保证工程质量和安全生产，切实做好思想上的教育、动员工作，有关措施落实到班组个人。
二、技术措施
1、现场必须设有组织排水措施，在路幅外围修建外排水盲沟，现场内部雨水、积水有组织排出施工现场，保证施工现场无积水，以免积水渗入地下又进入基坑，影响基坑内施工和导致垮方。
2、对地下水丰富及地形低洼处等不良地段优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法完成一段再开一段，切忌全线大挖大填。施工坚持“两及时”，即遇雨及时检查，发现路积水尽快排除，雨后及时检查。 

3、基坑内准备足够的排水排污泵，保证降大雨时不致于将基坑淹没。雨期前开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设置支撑。施工时应加强对边坡和支撑的检查。并应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。
4、现场内设备和材料做好覆盖和防雨水工作，以保机械设备正常运转和工程的顺利进行。特别注意水泥的防潮处理。
5、因雨水较多，本工程工期紧，项目部准备足量的防雨用具，如彩条布、薄膜、雨衣、雨鞋，管道施工日期坚持小雨、短时中雨不停工，以保证工程如期完工。
6、雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。
7、砼工程
（1）严格控制砼配合比的用水量。考虑到雨期砂、石含水率增大，应及时对其进行测定，调整用水量。
（2）砼施工时，注意随时根据砂石含水率，调整用水量。小雨坚持施工时，要用彩条布和薄膜将砼覆盖；如遇大雨，必须在适当位置按规范设置施工缝，并做好彩条布覆盖。
（3）控制砼的坍落度应考虑运输和浇筑过程中可能增加的水分，在拌制砼时适当减少一些用水量，以利于保证砼的密实度。
（4）砼浇筑前应根据结构情况和现场实际多考虑几道施工缝的留设位置，以备临时使用。
8、绿化苗木
（1）雨季到来前，应对施工现场做好防护、防固措施，特别是疏松土壤应控制其始终在施工区域内，防止土方流失。
（2）雨季到来前，特别是绿化苗木施工期间，应防止地表水出现水坑。防涝，必要时采取土沟排水，做到绿化区域不积水；还需加强对绿化苗木的打桩支撑工作，对苗木更应检查、检查再检查防固措施，不允许出现因大雨大风来后，苗木出现东倒西歪现象。雨后开排水沟，必要时用水泵抽水排水。
（3）进入雨季施工，现场应准备好必要的防雨物资，如油布、塑料薄膜等。
三、安全措施
（一）现场排水
1、根据总图利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以确保施工工地和临时设施的齐全。
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2、雨期施工前，应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固，必要时应增加排水措施。雨季设专人负责，随时疏浚，确保施工现场排水畅通。
（二）临时设施及设备的防护
1、施工现场的大型临时设施，在雨季前应整修完毕，保证不漏、不塌、不倒，周围不积水。
2、缆风绳的地锚等应进行全面检查，特别是大风大雨前后要及时检查，发现问题应及时处理。通道上必须钉好防滑条。
3、施工现场的机电设施（配电箱、闸箱、水泵）应有可靠的防雨措施。
4、雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，电杆有无腐蚀，埋设是否牢靠等，保证雨季中正常供电。
5、怕雨、怕潮的原材料、构件和设备等，应放在室内，或设立坚实的基础堆放在较高处用蓬布封盖严密等措施，进行分别处理。接地电阻应不大于10欧姆，施工期间遇到阴云密布或有雷电时，操作人员应立即离开。
第二章  冬季相应的应急措施
一、园林部分

园林树木冬季养护工作直接影响园林树木翌年的观赏价值和经济价值。园林树木的冬季养护应注意以下几方面： 

1、及时灌冻水园林树木的整个生命过程都离不开水。虽然冬季蒸发量小，需水量相对较少，但却影响到园林树木的抗寒能力和来年的生长发育。因此，应在11月初，对树木尤其是新栽植的树木灌一次水。也就是“灌冻水”，灌后结合封冻水，在树木基部培起土堆。这样既供应了树本身所需的水份，也提高了树木的抗寒力。 

2、施肥秋后树梢停止生长后，根系又出现一次生长高峰。因此，应于秋末冬初视树龄大小和栽植时间的长短，适当施一些有机肥或化肥，使肥料渗入，以促发新根，增强树势，为来年的生长发育打好基础。 

3、整形修剪根据园林树木不同的应用目的，进行正确的整形修剪，既可调整树形，还可协调地上地下部分之间的关系，又可消灭病虫害。可在“冬至”前后进行此项工作。如果量大，可延至春节前后，根据树木的生长特性，将枯死枝、衰弱枝、病虫枝等一并剪下，并对生长过旺枝进行适当回缩，改善树冠内部的通风透光条件，培养理想的树形，对于较大的伤口，用药物消毒，并涂上铅油加以保护。
4、树干涂白冬季树干涂白既可减少阳面树皮因昼夜温差大引起的伤害，又可消灭在树皮的缝隙中越冬的病虫。涂白剂配方为生石灰10份，食盐1份，硫磺粉1份，水40份，可于11月份进行此项工作。
5、清理杂草落叶杂草落叶不仅是某些病虫害的越冬场所，而且在干燥多风的冬季易发生火灾。因此，应把绿地中的杂草落叶清理干净，集中处理，既消灭了病虫源，也消除了火灾隐患。 

6、伐挖死树由于各种不同的原因，如树木衰老，病虫侵袭、人为破坏等，造成一些树木死亡，破坏了整体景观，影响市容市貌。可利用空闲时间，对那些无可挽救的树木，尽早伐除，并补栽上相同规格的苗木。
7、需要冬季防寒的树木应采取必要防寒措施。 

8、设风障防寒应在迎风面搭设，高度应超过株高，风障架设必须牢固。 

9、不耐寒的树木要用防寒材料包扎主干或包裹树冠防寒。

二、结构部分

●施工现在的作业场所和道路有良好的排水坡度及有效的排水设施，以利及时排除积水防止受冻；

●现场水管必须做好全部保温工作，水平管埋入地下300，立管用草绳包扎；

●砼运输时间尽量短，有保温措施；浇筑之前先清除模板、钢筋上的冰雪、污垢；

●掺用防冻剂的砼养护，应注意负温下严禁浇水，结构表面加已麻袋覆盖养护，拆模时砼表面与环境的温差大于15℃时，立即覆盖保温养护；

第十一部分  工程管理及对民工的保障措施
一、工程管理
本工程中，本公司自己承建所承包的工程，其余一律不分包，并严格遵守广州市有关“外来劳动力管理条例”，不予招收零星民工，以加强施工管理和安全。
本工程中，本公司施工人员无条件接受业主所指定的现场项目管理的总协调、总管理和总控制，一切施工事宜均通过项目管理部进行。我们认为业主及其委托代理人均能对本公司一切施工事宜进行全方面监督和检查。并为其开展工作和生活提供方便，按照要求，提供完整的原始记录、检测记录等技术、经济资料。
本工程中，本公司保证所确定的工程主管经理、项目经理和主要技术人员、管理人员，均在施工单位进场时一次到场，并在施工未全部完成竣工前不予撤离和调换。
本工程施工中我公司将按招标文件要求，及时提交详细的施工技术方案和详细的进度计划，保证严格按业主确认的施工技术方案进行施工，并无条件地接受项目管理部和施工监理单位对施工质量的监督管理和对工期实施情况的督促。
本工程中我们推行项目管理法，责任层层落实，贯彻谁施工谁负责的全面管理制度。
本工程中我公司派出强有力的前期工作人员，在业主及其代理人指导下，为借架空线、施工用电、现场交通等等有关事宜，尽我们一切力量，为争取早日全面开工，无条件贡献出我们的有利条件。
本工程中，本公司和业主签定安全生产、文明施工、治安、消防协议和廉政协议书，并签订档案承包责任书，保证无条件遵守，并愿以经济担保。
本工程中，我公司保证按市府有关规定，接受当地政府部门对安全交通及遵守法规的教育和执行。
本工程的保修期内，本公司将派出优秀技术人员负责检查并及时向业主呈报。
二、成本管理
1、加强施工、生产管理。根据工程性质、规模、工艺特点，选择经济合理的先进施工方案和工业性生产方案，合理地布置施工现场和工艺流程。采用先进的劳动组织；做好技术供应和物质供应；合理安排生产，加大投入机械设备，而缩短工期，以达到降低成本目的。
2、加强技术管理。推广新技术、新结构、新材料、新机具，提高技术组织的经济效果，加强技术检验制度，提高工程质量，减少返工损失。
3、加强劳动工程管理。建立健全劳动定额管理制度，扩大定额推行面，提高功效；加强劳动计划管理，及时平衡调度，改善劳动组织，提高劳动生产率；贯彻按劳付酬的原则，广泛开展全优综合超奖、全优工程降低成本提成奖等奖励制度，严格劳动纪律，提高出勤率和工日（工时）利用率，减少非生产用工和辅助用工，充实生产第一线。
4、加强工程项目部、分项或单位工程的日常合算工作，根据施工预算编制成本计划，在施工过程对生产消耗和产品成本进行价值核算，提供费用开支和成本资料，及时控制成本和预算差距。
三、降低工程成本
1、加强项目部管理工作，做到精心组织，精心施工。
2、做好工程造价的测算工作，严格控制各类费用。
3、坚持质量第一，重视技术，保证工程质量，杜绝返工，浪费现象。
4、在成本管理上，发挥每一人的积极作用，遵照少投入多产出的原则，挖掘最大潜力，努力降低工程成本。
四、对民工的保障措施
我公司承诺：对参与本工程的所有民工签订劳务合同，每月按规定按时支付民工工资。如有违反，我公司愿接受任何处罚。
五、工程分包管理
为确保工程质量及响应招标文件要求，对该工程的古建部分予以分包，并最终与业主协商确定具有相应古建资质的施工企业广厦东阳古建园林工程有限公司为分包单位。
第十二部分  对地下管线、成品等保护措施

一、地下管线保护措施
1、本工程虽未提供现状详细地下管线图，在施工前详细了解地下管网情况，高压、通信电缆和燃气管道情况，对于了解的管道由机械和人工相配合，并进行钎勘工作，发现疑议的地点和向下进行人工处理并做好预测工作。对于有问题部位要通知有关部门进行防范处理，工地相应配备消防器材和各部门的通信联络。（煤气、电力部门）作好应急措施。如遇特殊情况，根据情况制定切实可行的施工方法。 

2、挖槽中如遇到不明管线，及时通知有关单位采取适当措施后，方可继续施工。如有碰到地下有电力、通讯、供水、供电、排水等管线时必须做好老管道的保护，开挖前必须预先采用人工挖土，暴露出各种不同管线在开挖范围的部位，而且要轻挖不能猛掘，探明虚实后，才能进行机械挖土。但在管线的1m范围内，仍不能用机械挖掘，避免挖掘机斗齿伤到管线，仍必须采用人工挖掘，以确保本工程在确保老管线安全的前提下顺利施工。
3、准确掌握施工区域内各设施的位置及去向。沟槽开挖时，如遇到地下管线等，需要通知有关部门，还采用妥善方法加以处理。遇有架空电缆距工地较近，易受现场施工振动或破坏采用隔离保护。
4、我单位严格按照文明施工标准进行施工，对施工工程进行维护、对周围建筑物进行实时监测，如有突发变化及时通知有关部门研究应变措施及方案：
1)工程施工过程中时时监测其沉降情况。
2)对周围较近的建筑物进行监测沉降与施工对原有建筑物表观及外围的影响情况。
5、实施各类管线或建筑保护措施流程如下：
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调查各类管线及构建筑物情况

 

业主、监理、管线和有关管理单位审批
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6、施工现场有电力输电线通过，须进行保护。具体方案如下：
1）、对所有高压电的电杆和铁架或拉线等设施外缘1.0米范围内严禁堆、填土。
2）、挖机、自卸车等机械不得碰撞电力设施。
3）、在电力设施上悬挂明显标记。
4）、在重要设施周围设护栏，施工时有专人看护，指挥。
5）、对较低的架空线，车辆通过危险或无法通过时，与电力部门联系解决。如无法解决，则设专人看护，指挥。
6）、如存在地下管线、地下电缆，则用明显标志标示其位置，并注明禁止挖掘。
6、对临时发生危险情况，应立即汇报，并采取有效措施保护。
二、成品保护措施
1、将成品保护工作实行包干制，纳入施工队工作成果的考核范围，因保护不当引起的返工，不予验工计价，且给予罚款处理。
2、施工区域内禁止闲杂人员、社会车辆入场，防止人为破坏情况发生。
3、专业队伍进场施工时，派专人负责指挥，让其了解现场情况，避免破坏成型结构。
4、施工前应熟悉图纸，如发现结构位置冲突，提前制定方案，并征得有关部门认可。施工管理人员要合理安排工序，减少交叉作业，杜绝各工种作业之间的相互损坏。
5、对所有人员进行成品保护教育，制定成品保护责任制，划分责任区。
6、施工管理人员要加强监督和检查，如有问题及时解决。
7、对于一些重要部位、部件要提前作好防护工作，避免发生损坏。
8、下班时管道两端要进行封堵，以防杂物进入管内。要对已完成的管道接口进行保护，为防止重物坠落损坏管道的接口，要用草垫铺在管外，待填土时清除，以防止意外损坏。

9、加强对施工现场保留树木的保护。
第十三部分  施工技术资料、安全台帐
本工程质量要求为合格工程，施工完成的产品质量检验评比，离不开工程技术管理资料的提供，提供工程全面准确的工程技术资料是质量评比的重要部分。
一、施工技术档案
这类档案主要包括施工组织设计、设计变更、隐蔽工程验收、工地签证单、材料验收单、施工总结、重大质量安全事故情况的分析与处理等。
本工程工作内容较多，工序验收也较多，我们在资料管理上分土方开挖、管道铺设、检查井砌筑、水电安装、园林景观、仿古建筑、绿化苗木七大块内容，施工中间工序检查、材料验收、分项工程施工组织设计等内容，并且服从监理单位和建设单位的指导。
二、工程竣工资料
工程竣工后，本公司进行竣工资料管理，作出技术总结，提供有关文件，于一周前向验收部门提前验收，提供有关文件如下：
工程中间验收记录；设计变更文件；竣工图及工程预决算；材料合格证；施工总结报告。
所有资料都编集成册，提供本标段工程完整并符合存标要求的竣工资料及竣工图各四套。
工程竣工资料编集结束经业主和质检部门验收认可达到合格工程后，进一步开展富阳市区优秀市政工程等评比活动。本公司一方面加强对竣工资料的改进补充，一方面协同建设单位、监理单位配合好验收部门的评比验收工作。
第二节    安全台帐的整理
一、安全台帐管理
我公司拟为本工程配备具有丰富安全施工经验的同志作为本工程专职安全员，严格按照杭州市安全施工规范填写安全台帐，以安全施工组织设计为指南，坚持安全技术交底及三级安全教育、特殊工作工人上岗教育，定期和不定期对工地实现安全文明检查，及时排除各种安全隐患，安全责任具体落实到人，所有安全事实记录真实、具体、全面，定期对安全台帐整理、总结，做到安全帐台手续齐全，真实、全面地反映施工实际安全状况，在工程竣工验收后及时装订成册，移交建设单位及档案管理部门。
二、安全台帐
必须建立施工现场的安全台帐规范整理，该项工作是现场施工管理中必不可少的内容，此项内容由专职安全在项目经理的领导下负责实施，安全台帐应有以下几方面的内容：（1）概况及安全生产须知；（2）管理职责：管理目标，体系结构图、 职能职责要素分解；（3）安全用品的合格证质保书等；（4）安全生产岗位责任制及各类管理制度；（5）现场安全控制：安保计划、劳保、临时用电施工组织设计，特种作业人员名册、分部、分项安全技术交底，安全监控记录，安全设施管理交接验收记录；（6）事故隐患评审记录、纠正、预防措施，实施计划表。遵章守纪，违章处理记录、事故记录；（7）安全教育和培训，新工人三级安全教育卡、针对性、经常性安全教育记录，班组月安全学习讲评记录；（8）安全检查记录：现场定期安全检查记录（各类检查）、设施设备验收记录；（9）机组人员上岗操作的安全技术交底书、机械设备定期检查资料和设备隐患改单和整改情况记录。
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																																														质量保证体系



制度化开展QC小组及贯彻ISO9001标准

月底组织工程质量检查和评比活动

季未组织工程质量检查和评比活动

不定期举行由经理部成员和有关人员参加的质量分析会

工序质量保证子体系（另见图）

制度保证体系

材料构件设备检验

工序质量检验

分部工程质量检验

单位工程质量检验

质量检查

施工保证体系

质量控制部：
        协助经理进行日常质量管理，负责组织、协调、督促、检查和综合各部门的质量活动。是质量保证体系的中心部门。

工程技术部：
     进行图纸会审、编制施工方案、组织施工、指导生产、组织验收、主持技术工作。

安全环保部：
    负责组织、协调、督促、检查和综合各部门的安全及环保活动。

试验室：
负责原材料的试验和检验、施工过程的检验和量测、设备的检查和验货。

物资、机电部：
    提供及控制材料的质量，管好、用好设备，保证施工设备的正常运行。

办公室：
    负责职工培训、宣传教育、提供后勤保障。

计财部：
    合理编制施工进度计划，为施工质量工作提供必要的资金。
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