6

 PAGE 16

 PAGE 3

 PAGE 6

 PAGE 3

 PAGE 4

 PAGE 3

 PAGE 3

 NUMPAGES 1

南宁市大学路景观亮化设施工程

施 工 组 织 设 计

一、工程项目概况

①大学路景观亮化工程全长6504.13米，本工程主要于两侧隔离带上安装12米两火路灯320杆，12米单火路灯41杆，于两侧人行道上安装庭院灯923杆，在两侧绿地内安装各种景观灯。

二、主要工程量

    灯光配电控制柜                    6台

智能照明调控变电站                6台

电力电缆（VV  3x95）           200米

电力电缆（VV  4x35）         15500米

PVC电缆保护管Φ80            26000米

PVC电缆保护管Φ110×5mm      5000米

12米单臂路灯1x400w              41杆

12米双臂路灯1x250w              41杆

12米投光灯3x400w                14杆

庭院灯1  2 x110w                739杆

庭院灯2  1 x110w                175杆

庭院柱灯  1 x110w                  9杆

广告灯箱  8 x40w                 246杆

照树灯  1 x150w                  996杆

景观灯                             5杆

草坪灯                            19杆

埋地灯                            16杆

荧光灯  40W                      19杆

明插座  5孔                      10个

一位明开关                        5个

二位明开关                        5个

照明配电箱                       10个

拉线井  1200x900x1000           189个

难燃硬塑管PVC16                 90米

难燃硬塑管PVC32              14360米

难燃硬塑管PVC50              42000米

厚钢管  G50                     150米

厚钢管  G70                     550米

厚钢管  G100                    770米

铜芯护套线BVV-10             70180米

铜芯护套线BVV-16             22020米

铜芯护套线BVV-25             57700米

铜芯护套线BVV-35              7740米

铜芯塑料线BV-2.5              21810米

角钢接地极∠50x50x5x1500        2213米

水平接地极 Φ12                27000米

水平接地极 Φ8                 30820米

垂直接地极 Φ8                   375根

庭院灯基础                      2205个

接地跨接处                        55处

送配电系统调试                   8系统

户外箱式变电站基础                 4个

户外箱式变电站接地装置             4

三、施工项目目标

施工工期：2003年7月25日至2003年9月24日，共60日历天、施工质量:优良、投资控制：合同金额。

四、施工组织安排
    根据本工程特点，组建适应本项目的施工组织机构，并根据工程实际情况进行适当的补充和调整。

   （一）施工组织机构图

组建大学路景观亮化设施工程项目经理部，下设总工程师、财务部、材料部、安全后勤部、质检部、工程技术部。实行项

目经理负责制。（组织机构见下图）
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（二）水电材料供应

    1.工程沿线水、电供应可以从道路工程的供水、供电设施接入。

    2.碎石、水泥、钢筋、红砖从南宁市国有单位购买，砂、石用邕江河砂、河石。

（三）施工顺序安排

    1.沟槽土方、管道埋设

所有路面下的管道要在路面施工前开挖，埋设好镀锌钢管，并按要求回填、压实，其余沟槽土方可按进度要求开挖，埋设

电缆护管，回填原土，并夯实。

    2.基坑、井定位及土方

    严格按设计规范要求定位并按进度要求开挖。

    3.捣制灯杆砼基础

    开工前准备阶段——全面施工阶段——养护、验收阶段

    （1）开工前准备阶段：选好搅拌点、浇筑基础时现场机搅拌混凝土、准备机具、材料，钢筋笼制作，施工前技术交底，熟悉施工图纸、技术资料等。

    （2） 全面施工阶段：打设地极、放钢筋笼、焊接地极、装弯管、定模板、砼浇筑（基础顶面应水平）、养护等。

    4.电缆埋设

    管道、基础工序完工后，可进行电缆敷设，并制作电缆中间接头，严格按规范要求施工，尽量减少电缆中间接头。

    5.灯具安装、灯杆吊装

    灯杆基础养护、电缆敷设完工后，可进行灯具安装、灯杆组装、灯杆管内穿线和灯杆整体吊装，并用经纬仪校灯杆垂直度。

    6.箱式变压器安装

    按规范要求定位、安装，系统调试。

五、施工工期计划与目标

    （一）编制依据

     1.业主发售的招标文件，有关施工和质量标准。

 2.现场勘察资料、施工、设计、验收规范及《城市道路照明设计标准》、《城市道路照明工程施工及验收规程》。

 3.我公司单位具有的人员、设备、技术力量、管理水平等综合实力。

（二）编制原则

     1.满足招标文件中各条款及业主要求。

     2.满足设计、规范、质量评定的原则。

     3.安全、合理、节约、科学的原则。

    （三）工程施工目标

    严格按工程技术规范及有关技术要求施工，确保60天全面竣工。按技术规范及有关验收标准确保优良工程。

六、主要工程项目施工措施

   （一）施工准备

    1.人员、物资、机械设备进场

    中标后，我们将按要求作好开工前的一切准备工作，积极组织人员、物资、机械，随时接受业主开工指令进场施工。

    2.技术准备

    开工前组织技术人员、施工管理人员熟悉施工图纸、施工技术规范和质量检验评定标准。复核施工图纸和工程数量，并结合现场施工环境和实际情况，提出更具体的施工计划、材料计划、施工工艺等有关保证措施，并做详细的技术安全交底。向监理提交原材试验及砼配合比申请单，报请批准后方可进行砼的施工。

   （二）挖沟槽、埋设管道施工（见工艺流程图1）

    1.开挖前，先按图纸设计要求的管道与路边相对位置放样，并按规范要求人工开挖电缆沟槽，沟槽线顺实，沟槽开挖尺寸0.4×0.8，底部平整坚实，无尖利物和腐蚀性土层。

    2.管道埋设按要求用PE塑料管。管道埋设顺实、接头牢固、管内无杂物。

    3.回填土方在砼路面下按路基要求回填、压实，在分隔带处用原土回填并夯实，余土外运或原地平整。

    （三）基井定位及施工

    1.基井施工定位

    按设计要求进行基井定位并根据现场障碍物情况适当调整灯基位置，做好标记及时按尺寸开挖。

    2.灯基施工 （见工艺流程图2）

   （1）按设计要求选用钢筋种类、型号、直径。

   （2）按设计打设地极钢至标高。

   （3）按设计尺寸捆扎钢筋、固定好地脚螺杆和灯基弯管、接地极电焊、安装模板。模板顶面应平整并调整水平，按设计低于路缘石顶面100mm。根据基础平面高程调整好地脚螺杆高出基础平面50mm，且地脚螺杆顶面应水平，地脚螺杆位置应与灯杆安装孔位尺寸对应。

   （4）混凝土在搅拌场用搅拌机搅拌后，用车运至施工灯位浇筑，使用插入式震动器震实，基础顶面用钢批抹面，混凝土配合比应符合设计要求。

    3.电缆井施工

电缆井砌筑时井壁相互垂直，没有通缝，灰浆抹面饱满、平整、没有空鼓裂缝，井盖安装平整、位置正确。

   （四）电缆敷设

    电缆敷设用穿线管穿过管道后，人工拉穿线管穿线，不得使用机械拉电缆。电缆在检查井内预留60cm，电缆中间接头间距＞100米，电缆接头按技术规范连接，用压钳压死，并用电工胶布、生料带和热塑管进行绝缘防水处理。

   （五）灯具安装、灯杆整体吊装（见工艺流程图3）

    1.灯具组装

    将灯具内的整流器、触发器、电容器和灯头接好线，并将电源引线接出灯具备用，灯具内接头用电工胶布包扎绝缘，检查灯具内各元件安装正确牢固后，装上符合型号的钠灯泡。

    2.灯杆吊装

    预先将灯杆运至灯基位置，安装灯架、管内穿线、安装灯具，整体吊装，吊装时必须有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。

    （六）箱式变压器安装及系统调试

    安装箱式变压器并进行箱内电器检查，工作正常后，进行线路检查，绝缘电阻测试，正常后，通电运行测试，用高空作业车修灯，灯亮率确保100%。

七、确保工程质量和工期的措施

   （一）工程质量保证

    针对本工程的特点，在施工过程中，严格执行有关标准、规范和设计要求，实现质量目标：全面开展质量管理活动，组织技术攻关，高起点、高质量、严要求地完成所承担的工程项目，确保工程质量全部达到优良。为确保工程施工质量，我们从组织、技术、经济、合同措施等方面加强管理。

    1.组织措施

    工程质量是项目管理的核心。建立健全施工组织机构，完善职责分工和质量管理制度，落实质量控制责任制，认真执行施工规范，采用全过程的施工质量控制，落实人员、技术、设备，努力完善质量保障体系。

    2.技术措施

    严格事前、事中、事后质量控制。掌握和熟悉设计、技术规范和质量验收标准，做好技术交底和“五大质量因素”的预控方案；在施工过程中设置质量控制要点和控制手段。实行上、下工序交验原则，内部自检、专职检，外部监理工程师验收的工程监理程序，没有监理工程师的签验工程不得转入下道工序施工。严格执行工程变更程序，隐蔽工程检验程序，做好原始记录，质量检查机构（见图4）实行定期和不定期的工程质量检查，经理部每周组织一次质量检查，加强原材料进场的质量管理工作，各种原材料进场时必须有质量保证书和产品合格证，对质检不合格的材料禁止使用；做好质量分析、反馈、控制。

    3.经济合同措施

    根据合同质量要求和技术规范建立质量与经济挂钩责任制，并严格执行。

   （二）工期保证措施

    充分发挥专业技术队伍的技术力量、机械设备的优势，狠抓施工现场的管理，保证日常施工有组织、有计划、有步骤地进行。

    1.从组织机构和施工力量的配置上保证：抽调精干人员组成项目经理部，统一指挥协调本工程的施工，抽调较强技术力量和先进的施工机械设备，组成施工队伍。管理人员、技术人员、机械设备、专业队伍按时组织到位投入施工，以保工期。

    2.从计划安排上保证：按照工期要求，在实际施工中，按控制工期每周、甚至每天下达施工任务计划。如未按期完成计划，采用有效措施补上。调整施工力量和施工时间，合理安排各分项工程。加速施工进度，以保证工期。

    3.从工程材料供应上保证：加强对工程材料采购、运输、保管和供应，按计划及时购买材料，杜绝停工待料的发生，以保证工期。

    4.从安全生产上保证：贯彻执行国家有关政策和各类安全法规，增强职工法制观念，严格按操作规程施工，注意机械作业，高空作业安全，特种作业必须持证上岗。设立安全小组，负责日常安全管理工作，确保工期。

    5.从后勤上保证：根据本工程需要，加强对施工机械设备的保养，保障其正常运转，满足施工需要。加强劳动保护，确保职工身体健康，以确保工期。

    6.加强与业主的联系：加强与业主的合作，做好与有关协调单位协调工作，以利施工顺利进行，确保工期。

    7.技术保障：及时召开专题会议，对重点难点工序组织技术攻关，优选施工方案、方法，解决施工过程中的技术难点，以确保工期。

    （三）安全保障措施

    1.在施工中严格执行国家和地方的安全法规，自始至终坚持“安全第一，预防为主”的方针，强调自我保护和群众互相监督保护手段，建立安全生产保证体系（见附图5）。

    2.建立健全安全生产规章制度，制定各岗位安全职责的奖罚条例，经常组织学习安全法规、安全操作规程。做好上岗前职工安全施工培训工作，坚持特殊工种持证上岗制度，并配备专职安全员负责日常生产安全管理工作。

    3.施工现场摆放的设备、材料，应做到现场安全可靠，摆放整齐，通道畅通。符合防水、防火、防盗等安全要求。

八、环境保护和文明施工

   （一）在施工过程中，严格遵守环保的有关规定，采取各种有效措施预防和消除任何因施工造成的环境污染。

   （二）施工过程中，产生的废弃物及时处理，运至监理工程师及当地环保部门同意的地点弃置。

   （三）严格按照有关文明施工的管理规定，教育进场施工的职工认真遵守、严格执行，坚决做到文明施工。

沟槽土方、管道埋设工艺流程图（图1）

    

 





基础定位施工工艺流程图（图2）

         















灯具安装灯杆吊装工艺流程图（图3）











质量检查组织机构（图4）


                




安全组织机构（图5）
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