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第一章 工程概况
1.1工程概况
1.1.1工程名称：
1.1.2 建设单位：　
1.1.3工程地点： 
1.1.4设计单位： 
1.1.5工程范围：B标段—北岸招标文件。电施-01电气设计说明及配电箱系统（一）,电施-02配电箱系统（二）,电施-03 B标段一区电气平面图,电施-04 B标段二区电气平面图,电施-05 B标段三区电气平面图,电施-06 B标段四区电气平面图,电施-07 B标段五区电气平面图,电施-08 B标段小品电气平面图,及工作量清单范围内,管线和控制系统，河畔灯、照树灯、庭院灯、照射灯、草坪灯、室外景观照明灯具、管线和控制系统的安装。

1.1.6承包方式：包工包料。
1.1.7施工工期：拟在2012年5月11日开工，工期不超过20天（日历天数）
1.1　 编制依据　

1.1.１设计、施工图纸；

1.1.２招标文件、平审答疑文件；

设计、施工、验收规范及质量验评标准；

建筑电气通用图集92DQ1，92DQ3，92DQ4，92DQ6；　

《电气设备交接试验标准》GB50150-91；

《民用建筑电线电缆防火设计规程》DGJ08-93（2002）
《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92；　

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002；　

《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26—96；

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95；　

《民用建筑电气设计规范》GB50034-2004　

《低压配电设计规范》ＧＢ５００５４—９５　

《供配电系统设计规范》ＧＢ５００５２—９５　

《低压电器施工及验收规范》GB50254—96

《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50169—92

1.1.3企业ISO9002质量体系标准文件，根据GB/T19002-2002 idt ISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。
1.1.4企业ISO14001环境体系标准文件
根据GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 

1.1.5企业OHSAS18001
职业安全健康体系标准文件
根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001，我公司编制《职业安全健康管理手册》。

第二章 主要施工方法
2.1园林景观亮化施工

2.1.1主要设备材料及机具

2.1.1.1主要材料设备

镀锌钢管，海泡石石棉管，和PVC阻燃型管

本工程照明灯具主要有：河畔、照树灯、庭院灯、照射灯、草坪灯。

2.1.1.2主要机具

爆管器、液压爆管器、液压开孔器、套丝板、套管机等。

2.1.2主要施工工艺及技术措施

2.1.2.1电缆（线）保护管的敷设

⑴保护管不应有变形及裂缝，其内部应清洁，无毛刺，管口应光滑，无锐边。

⑵焊接应牢固，焊口应严密，并应做防腐处理。

⑶在有爆炸和火灾危险的场所，以及可能有粉尘、液体、蒸汽、腐蚀性或湿气体进入管内的地质敷设的保护管，其两端管口应密封。

⑷保护管连接后应保证整个系统的电气连续性，应用金属软管连接，并有防弯措施连接时应密封。

⑸电缆保护管应选择最短的路径敷设，埋入墙及混凝土时，离表面净距离不应小于15mm。

2.1.2.2 YJV22电缆敷设

2.1.2.2.1电缆采用集中敷设，原则是由远道近，由大到小。敷设时要专人指挥，用力均匀，速度适当，防止电缆划分或拉伤。

2．1.2.2.2电缆在沟内敷设留有适量的蛇形弯，电缆的两端、过管处、垂直位差处均留有适当余度。

2.1.2.2.3电缆穿过基础、道路时装套管，敷设完后将管用防火材料堵死。

2.1.2.2.4电缆敷设时，每根电缆按电缆一览表在始终端处编号，写清电缆电压、[image: image1.png]
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规格、型号及其编号。电缆标志采用塑料雕刻或模压金属标志，并利用自锁塑料弯曲线夹或其他相同的固定在电缆上，以易于鉴别及寻找电缆走向。
2.1.2.2.5主开关及其设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色，三相或三相四线电缆利用相色鉴别。

2.1.2.2.6电缆头制作：采用热缩电缆头工艺制作。

2.1.2.3管内穿线：

钢管在穿线前，首先检查各个管口的保护是否齐整，如有遗漏和破损，均补齐和更换。当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适量的滑石粉。二人穿线时，配合协调，一拉一送。导线接头在接线盒内连接。导线穿入钢管后，在导线出口处，装护成套保护导线。在不进入箱、盒内的垂直管口，穿入导线后，将管口作密封处理。

2.1.2.4灯具安装本工程灯具包括：草坪灯、投光灯、嵌地灯。

2.1.2.4.1灯具安装工艺流程灯具安装：施工准备→检查灯具→组装灯具→灯具安装→通电试运行。

2.1.2.4.2灯具安装要求

⑴灯内配线符合设计要求及有关规定，安装时固定牢固，导线在分支连接处不得承受额外应力合磨损，灯具连接丝口处涂防锈导电脂。

⑵进线口用橡皮垫圈压紧密封，灯外壳必须与PE线可靠连接。

⑶灯具其它部分的安装必须要配合铺装、绿化在全部完成后安装。灯具安装接线完毕后，摇测各条支路的绝缘电阻，合格后进行试亮24小时。

⑷通电后仔细检查和巡视，检查灯具的控制是否灵活、准确；开关与灯具的控制顺序是否相对应。

2.1.2.5防雷接地安装

2.1.2.5.1防雷接地安装工艺流程

接地体→接地干线→支架→引下暗线→避雷带或避雷网。

接地线→接地干线→等电位。

2.1.2.5.2防雷接地（等电位）安装

⑴接地体扁钢的连接应采用焊接，焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、需焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮敲净后刷沥青作防腐处理。
⑵采用搭接焊时，其焊接长度如下：

镀锌扁钢不小于宽度的2倍，且至少3个棱边施焊。敷设前需调直，煨弯自然，直成段不应有明显弯曲，并应立放。

镀锌扁钢与镀锌钢管（或角钢）焊接时，为了连接可靠，除应在其接触部位两侧进行焊接外，还应直接将扁钢本身弯成弧形（或直角形）紧贴3/4钢管（或角钢）表面，上下两侧施焊。

所有金属部件应镀锌。操作时，注意保护镀锌层。

⑶接地平线安装

接地干线应与接地体连接的扁钢相连接，室外接地干线与支线一般敷设在沟内。但部分连接的支线需经过地面也可埋设在混凝土内。

2.2.1具体安装方法如下：

室外接线干线敷设：敷设前按设计要求的尺寸位置挖沟，符合挖沟要求，然后将扁钢放平埋入，回填土应实但不需要打夯，接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线。

⑷明敷接地线的安装要求：

敷设位置不应备的拆卸与检修。

接地线应水平或垂直敷设，也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上，不应有高低起伏及弯曲情况。

接地线沿建筑物墙壁水平敷设时，离地面应保持250～300mm的距离，接地线与建筑物墙壁间隙应不小于10mm。

明敷的接地线表面应涂黄绿相间条纹。

⑸防雷及接地安装质量标准

保证项目：

材料的规格、质量符合设计要求；接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。接至电器设备、器具和可拆卸的其他非带电金属部件接地（接零）的分支线，必须直接与接地干线相连，严禁串联连接。

基本项目

⑴避雷带（网）及其支持件安装位置正确，固定牢靠，防腐良好；避雷网规格尺寸和弯曲半径正确；支持件的制作质量符合设计要求。避雷带支持间距均匀，固定符合规范要求。

⑵接地线敷设：

平直、牢固、固定点间距均匀，防腐完整。

焊接连接的焊缝平整、饱满，无明显气孔、咬肉等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有防松措施。
防雷接地引下线的保护管固定牢靠，断线卡子（或测试点）设置便于检测，接触面镀锌或镀锡完整，螺栓等紧固件齐全。防腐均匀，不污染建筑物。

避雷带支持架应能承受49N(5kg)的拉拔力。

2.2.2.1配电柜安装

2.2.2.1.1落地配电柜的安装工艺流程

施工准备→配电柜检查验收→弹线定位→落地配电柜安装→盘柜上方母线配置   →盘柜二次小线配线→绝缘检测→盘柜调试调整→送电验收

2.2.2.1.2配电柜安装要求

⑴明装配电柜安装时底口距地1.2m,允许偏差10mm。

⑵明装配电柜应采用金属膨胀螺栓固定。

⑶配电柜带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

⑷配电柜上的配线需排列整齐，并绑扎成束，在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量，以便检修。

⑸配电器上的母线应套上有黄（A相），绿（B相），红（C相），淡蓝（N相）等颜色色带，保护地线（黄绿双色线），也称PE线。

⑹配电柜器具，电表应牢固、平整、整洁、间距均匀、铜端子无松动，起闭灵活，零部件齐全。

⑺配电柜安装应牢固、平整，其垂直度允许偏差为3mm。

2.2.2.1.3配电柜安装质量标准

⑴保证项目：器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范。

⑵基本项目：

位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。零线端子连接，无绞接现象，油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号整齐，结线整齐，PE线安装明显牢固。

导线与器具连接应符合以下规定：连接牢固紧密，不伤线芯。压板连接时压紧无松动；螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。电器设备、器具和非带电金属部件的接地（接零）支线敷设应符合以下规定：连接紧密、牢固，接地（接零）线截面选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

2.2.2.1.4调试

2.2.2.1.5配电系统的调试为本工程电气的施工技术关键，调试时配合招标人及指定的分包单位及有关供电部门共同进行。

2.2.2.1.6调试前检查所有的电气设备安装是否符合要求，接线是否准确无误，绝缘检查是否达到要求，确保一切合格后再进行电气调试。

2.2.2.1.7调试时质量安全措施：调试人员调试前要熟悉图纸，掌握所用调试设备的性能、技术要求、标准；试验接线时，采用1人接线，另一人检查，防止试验时接线错误；带电测量时，必须不少于两个人参加测量，已送电的设备挂上明显的：“已送电”标记。

2.2.2.1.8配电柜调试：

⑴试验调整：检查各盘、箱柜外观，接地点接地可靠，接线正确。使用多功能继电器校验各仪表器，误差小于设计规定。二次控制小线调整及模拟试验。

⑵送电运行：合低压柜进线开关，查看电压表三相是否电压正常。按上述几项，送其它柜的电。在低压联络柜内，在开关的上下侧（开关未合状态）进行同项校核，用电压表和万能表电压档500V，用表的两个测针，分别接触两路的同项，此时电压表无读数，表示两路电同一相。

⑶送电空载运行24小时，无异常现象，办理验收。

第三章 拟投入的主要物资计划
如中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。中标后，业主有权对每款灯具随机抽取样品（每款灯具1%的比例）送相关检测部门检测，检测费用由中标单位承担。如不合格或不符合设计要求将取消中标资格，损失由中标单位自负。由此而发生的一切费用由中标人自负。

因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

投标单位必须对主要材料严格按设计要求进行供货或生产，并按要求至少3年质保。

主要设备及材料须提供详细分项报价清单；
所有灯具设备的安装配件必须是不锈钢或者热镀锌防腐处理，有焊接的地方必须3遍防腐油漆处理。确保2年内不生锈。
3.1物资投入施工
3.1.1物资按时保质保量供应，是保证正工程质量优，工期按计划如期实现的其本条件。为此，我们按如下部署组织实施。
现场组织机构框图如下：
项目经理
                                                                   财务窒
                                      项目技术负责人

计划统计  设备配件采购  质量验收  物资供应     仓库保管    综合办公室
                                   
第一施工队               第二施工队
3.1.2工程专技术人员以施工图为依据，分别编制工程所需的物资供应计划，经审核作为采购备料的依据，该计划应与总进度计划相对应。
在施工中，专业技术人员应分期编制阶段性资要料计划，提交项目经理审批。
3.1.3根据合同要求。项目部应和业主共同划分各自供料范围，并依据现场实际进度，提前10天向业主上报需由业主采购的设备，材料进场计划。
3.1.3.7设备材料采购进度时间表

	设备材料名称
	12
	14
	16
	18
	20
	22
	24
	26
	28
	31

	电气配管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电缆保护管
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接地装置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电力电缆
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配电箱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	避雷器、电容器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各种灯具
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	型零星材按时采购
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.1.4按甲供设备、材料清单，落实督促按期到货，成立接、保、检小组，认真做好接、保、检工作。
3.1.5项目部自供物资。依据备料计划，按业主或设计确定的供货厂商，集中采购，分期供货。于工程使用前搬运至现场。
3.1.6小型零星材按时计划编制备料计划，及时备料，按周计划领料。
库存廷量的常规小型材料，以便急用。

3.1.7我公司中标后,专施工员将根据工程进度计划，按施工段，列出设备材料品种、规格型号、数量以及进场时间的详细计划表，上报监理、业主。
3.2光源及灯具的选型配置：　
3.2.1　 光源及灯具均应具有较好的耐腐蚀性能及良好的电气绝缘性能。灯具应符合《灯具通用安全要求及试验》（GB7000－86）的有关要求，灯具的光学性能应满足设计要求。　
3.2.2　 ＬＥＤ灯具：采用铝合金材料，依据河畔，干禧亭、新安桥北岸六角亭的结构制作安装 “井”字灯具外壳，但LED光源的芯片必须采用美国、日本或欧洲进口产品，ＣＲＥＥ的５ＷＬＥＤ冷白光源，进行防水处理后安装在全铝灯架上，连同变压器组成一体灯具。　
3.2.3　地埋灯：灯具防护等级达到ＩＰ６７，安装时排气孔要按照生产厂家的说明要求进行处理，接线盒应安装防水密封圈，光源应尽量放在灯具的底部，灯具表面玻璃温度应控制在６５度以下。灯具安装前应按照设计要求侧线、定位，安装好预埋件。　
3.2.4　泛光灯：灯具支架表面防腐处理，采用户外安装防雨接线盒。　
3.2.5　 ＬＥＤ线条灯：灯带安装应横平竖直，进入灯带的电源应采用软线保护，灯带支架应分布均匀，支架的颜色与灯带应该统一，支架应与灯带可靠连接。　
3.3照明配电箱　
3.3.1照明配电箱采用户内落地安装，具体安装位置根据现场实际情况与甲方协商后决定。　

产品合格证和随机文件，实行生产许可证和安全认证制度的产品，有许可证编号和安全认证标志。

外观检查：有符合设计的铭牌，附件齐全，电气接线端子完好无损，设备器件无缺损，涂层完整。

3.6灯具及其附件检查：

检查合格证及随机文件。

灯具涂层完整，无损伤，附件齐全，具有安全认证标志。

现场抽样检查成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能。灯具的绝缘电阻不小于2兆欧，内部接线为铜芯绝缘电缆，芯线截面积不小于0.5mm²，橡胶或PVC绝缘层厚度不小于0.6mm。

3.7开关、插座、接线盒、及其附件检查：

反复5次仍能正常使用。对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的实验室检测。

3.8电线电缆的查验：

按批查验合格证，合格证有生产许可证编号和有GB023.1--023.7标准的产品的安全认证标志。
4.9工程所需材料均由中标人自行采购

3.10因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

第四章 主要物资计划　
4.1机械准备：　

手持磨光机 12 台　
冲击钻12 台　
4.2辅助工器具　
万用表 2 台　
电阻测量仪 2台　
钳形电流表 2 台　
电工专用工具 12 套　
第五章 劳动力安排进度计划
5.1工程施工进度计划

5.1.1施工进度总体安排

5.1.1.1根据图纸的及我设计和安装工程内容繁杂、交叉作业多、工程质量要求高的特点，以公司对灯具安装工程的施工经历和丰富的施工经验，我们一定在业主规定的工期内完成整个工程的安装任务。

5.1.1.2根据本工程的工程特点和工期要求，将本工程总体安排为四个施工阶段：

5.1.1.2．1第一阶段：施工准备阶段。主要包括技术方案的编制与交底；材料的采购、劳动力准备与培训、临时设施的准备等等。5.2.2.4劳动力需用量计划
                                              单位：人 
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	12日
	18日
	25日
	31日

	测量工、中级
	2
	2
	1
	1

	电气安装工、中级、
	26
	26
	26
	26

	安装调试电工、中级
	25
	25
	25
	25

	焊工
	4
	4
	4
	3

	普工
	30
	30
	30
	12


注：总工期按20个日历天计算

5.1.1.2．2第二阶段：电气管道及支架预制、电气安装施工阶段。

5.1.1.2．3第三阶段：电气设备送电调试、设备单机试运转、联动试车施工阶段。

5.1.1.2．4第四阶段：竣工验收前的资料整理阶段。

5.1.1.2．5为确保工期目标，我们将各阶段实行科学合理的平行立体交叉施工，以确保总体目标的实施。

5.1.1.3施工网络进度计划，有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划，劳动力投入经济合理，满足施工需要
5.1.1.3.1本工程施工网络进度计划是根据以往的施工经验和施工图中的工程量来进行编制的，它包括本工程中的所有设备、电气的安装调试进度。是按关键线路法编制的，根据各分项工程的施工方法及所需施工时间分别安排其进度，并分析其关键线路，从而达到控制总工期的目的。在保证关键施工的同时，合理安排施工顺序，精心组织施工，力求达到平行作业、流水作业、立体交叉作业相结合，尽量缩短工期，保证按工期完成施工任务。

5.1.1.3.2编制中考虑采用先进的施工设备、施工工艺和施工管理， 以减少工人数、减少占地、加快施工进度。

施工进度计划见附录一。

施工进度总表

	              日期

项目
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	拆除障碍物开挖电缆沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	l电气配管电缆管敷设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电缆电线敷设，电缆电线测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接地装置制作安装，测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配电箱基础灯基架制作安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配电箱、设备、安装、调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	避雷器、电容器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各种灯具安装、调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备安装调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装、分布调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交付使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.2 劳动力需用量计划

5.2.1施工力部署

5.2.1.1施工队伍选择参加过多个类似工程施工、有丰富的施工经验、操作水平高的工人。每位参加项目施工的特殊工种人员均具有上岗证和安全资格证，在正式进入项目施工之前要进行专门的技术、技能考试。

5.2.2施工队伍组织

5.2.2.1施工队伍将按专业组成，以充分发挥专业特长和突击施工能力，共组建2个施工队，即电气施工队和调试检测队。

5.2.2.2电气施工队：负责该工程的主电缆敷设和路灯安装。

5.2.2.3调试检测队：负责该工程所有电气系统、控制系统的测试和调试。

5.2.2.4各施工队骨干力量保持稳定，一般技术工人以公司为强大后盾，随工程需要实行动态管理，即保证工程高峰期用人需要，又不至造成现场窝工，从而提高工作效率。劳动力需用量计划见附录二

管理人员及劳动力安排计划


 




第六章 确保工程质量的技术组织措施　
6.1主要施工部署人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，达到承诺的质量标准，安国家规范标准施工，保正一次性验收通过。
　6.1.1施工准备工作　
6.1.1.1新安江沿江两岸景观亮化二期工程、B标段—北岸工程开工，我公司立刻组织人员进场就位，组建项目经理部，开展施工管理工作。

6.1.1.2由专业技术负责人和技术员认真研究图纸，编制《新安江沿江两岸景观亮化二期工程、B标段—北岸工程安装施工方案》。　

6.1.1.3组织所有管理人员和施工人员熟悉图纸，认真学习《某景观亮化二期工程、B标段—北岸工程施工方案》。　
6.1.1.4组织所有管理人员和施工人员进行安全、技术培训。　
在正式施工前，所有参与施工的各个专业的技术负责人和施工负责人在设计人员的组织下，进行图纸会审。
6.1.1.5（质量保证体系见附表三）








质量保证体系网络计划

6.1.1.6简单部位的施工由技术人员对施工人员进行口头技术交底；复杂部位的施工技术人员要书面技术交底，并在现场指导，关键部位的施工要求技术人员与施工人员共同完成，设计人员和专业技术负责人必须在场指导。　
6.1.1.7进场后即进行放线定位工作，为尽早开展施工做好准备。

6.1.1.8在项目经理的组织下，对进场的管理人员和操作人员进行安全、文明、环保教育，并做好记录。　
6.1.1.9及时组织编制材料计划，组织如管线等材料及加工设备进场，
保证各项施工按时进行。　
6.1.1.1.0及时进行现场临时设施及临水、临电的布设和安装工作。　
6.1.1.1.1制定各种详细的实施计划和施工方案；

6.1.1.1.2进行劳动力的组织到位工作，工程施工人员准备进场工作。　
6.1.1.1.3机械准备：　
电焊机 ４ 台　
切割锯 ３ 台　
手持磨光机 ３ 台　
辅助工器具　
万用表 ４ 台　
电阻测量仪 ２ 台　
钳形电流表 １ 台　
水平尺 ４ 把　
手锤 ３ 把　
电工专用工具 ６ 套　
6.1.1.1.5材料准备：　
原材料必须保证质量，订货时选择正规厂家名牌产品，并核对其生产许可证；质量检验报告；认证证书。　
材料进场时，核对品牌、规格、数量、质量，对其进行抽验，安装前逐一检查，确保质量。对不合格产品，随时发现随时用合格产品替换，并将不合格产品另行码放，做好标记。做好记录。　
6.2.1机电安装工程施工　
6.2.1.1进场后积极做好前期的准备工作，作好避雷接地的工作。　
6.2.1.2结构施工过程中进行避雷带的施工。

6.2.1.3在结构施工期间，协助业主对机电专业控制系统进行了解和施工进度。

6.2.1.4积极配合土建施工队伍施工，为施工顺利进行创造良好的条件。　
6.2.1.5组织、协调进行机电专业安装施电各系统的调试和联动调试。　6.3.1安装与室外管道、道路、绿化和总图的交叉施工为保证工程能按期竣工，在工程安装施工与室外的立体交叉施工处于关键地位。因此，在场地布置、工序安排、现场道路、临电、临水等各方面，采取有效措施为室外工程施工创造条件。　
6.3.1.1机电安装进度必须服从总体进度计划，保证主导工序的施工进度，选择合理的穿插时机，必须根据总体进度计划进行统一组织、安排和协调，使整个工程形成一个和谐高效的有机整体。　
6.3.1.2明确责任，正确划分利益关系。　
6.3.1.3建立固定的协调制度。　
6.3.1.4一切从工程全局出发，我司应在总包商的统一组织管理和
协调下开展施工，互相帮助相互谅解，土建施工要为机电安装创
造条件，机电安装要注意对土建成品及半成品的保护。　

第七章 确保安全生产的技术组织措施　
施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力
7.1成品保护措施　
7.1.1管线及辅材进入现场后应极时码放整齐，见平面布置图。并做好防潮措施。材料宜放在有防雨、雪措施的专用场地。　
7.1.2使用工具时，应注意不得碰坏其它设备和门窗、地面、墙面及防水层等。　
7.1.3预制加工好的管段，应加临时管箍或用纸将管口包好，以
防丝扣生锈腐蚀。　
7.1.4施工中布管穿线时不得污染设备和建筑物品，应保持周围
环境，活完料清。　
7.1.5在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，
并封堵严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。　
7.1.6穿线时不得遗留带护口，穿线后导线不应有破损，管口应
有防止积水及潮气侵入的措施。　
8.1.7管线敷设完成后，要及时套好管堵，其他工种不得随意拆
除。　
7.1.8灯具进入现场后应码放整齐、稳固，并要注意防潮，搬运
时应轻拿轻放，以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。　
7.1.9安装灯具时不要碰坏建筑物的幕墙框架、玻璃及墙面等。　
7.1.1.10　灯具安装完毕后，应注意保护不得损坏并防止器具污染。　
7.1.1.11配电箱进入现场安装完后，应采取保护措施，防止箱体污染。箱体内各个线管管口应堵塞严密，以防杂物进入管内。全部安装完毕后应锁好箱门，以防箱内电具、仪表损坏。　

7.2安全技术措施　
7.2.1服从现场总包方管理，预先进行及定期开展安全教育。　
7.2.2施工现场圈定工作区域，与施工无关人员严禁通过或逗留。　
7.2.3吊篮升降时使用独立的保险绳，绳径不小于 １２．５ｍｍ，操作人员佩带好安全带。　
7.2.4进入施工现场的人员正确佩带安全帽。　
7.2.5现场工作人员要服从现场负责人指挥。　
7.2.6操作工必须坚守岗位。　
7.2.7施工人员必须经过安全教育培训，考试合格，体检合格后上岗。　
7.2.8施工现场用电采用三相五线制，专业电工负责，严禁私拉乱接电源线。　
7.2.9特殊工种作业人员必须持有经考试合格并在有效期内的
特殊工种作业证方可上岗。　
7.2.10配电箱在室外时，须设防雨措施，严禁漏电、短路及触电事故。　
7.2.11各用电设备的闸刀、开关，应一机一闸，严禁一闸多机
使用，闸刀、开关的安装位置，应便于操作。　
7.2.12电焊机外壳必须接地良好，电源线的拆、装由专业电工进行作业。　
7.2.13施工交叉作业时，制定相应的安全措施，并指定专职人员进行检查与协调。　
7.2.14依据国家标准的有关规定采用ＩＩ类、ＩＩＩ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座要求完好无损，电源线不得任意接长或调换，维修和检查由专业人员负责。

7.2.15现场使用移动式碘钨灯照明，采用密闭式防雨灯具。碘
钨灯的金属灯具和金属支架做良好接零保护，金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，电源侧装设漏电保护器。　
第八章 确保工期的技术组织措施　
在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求
8.1为保证各阶段目标的实现，将采取如下施工步骤：　
结构施工根据流水段划分原则，组织各区段内流水段工。　
8.1.1为实现各个目标，采取四级计划进行工程进度的安排和控制，除每周定期参加工地监理例会外，每日下午 ４ 点进行计划检查和计划安排协调会，以解决当日计划落实过程中存在的矛盾问题并且安排第二日的计划和所调整的计划，以保证计划周计划的完成，通过周计划的完成保证月计划的完成，通过月计划的控制保证整体进度计划的实现。　
8.2施工配套保证计划　
此计划是完成专业工程计划与总控计划的关键，牵涉到参与本工程的各个方面，我司将提供以下配套保证计划：　
8.2.1.图纸计划　
此计划指投标前未完成的设计图纸出图计划，诸如配电箱系统图、电缆布置图等，由建研院审批认可，并与总包方、监理、机电公司等相关单位协商施工工序。因此图纸深化设计能力是制约专业工程施工质量的关键，因此必须具有对图纸深化和完成施工详图和综合系统图的能力，其图纸设计计划应在合约中体现。　9.2.2方案计划　此计划要求的是拟编制的施工组织设计或施工方案的最迟提供期限。“方案先行、样板引路”是保证工期和质量的法宝，通过方案和样板制订出合理的工序，有效的施工方法和质量控制标准。在进场后，我们将编制各专业的系列化方案计划，与工程施工进度配套。　9.2.3设备、材料进场计划及大型施工机械进出场计划　此计划要求的是分项工程所必须使用的设备材料进场计划以及施工、机械设备的最迟进出场期限。对于特殊加工制做的材料和设备应充分考虑其加工周期和供应周期，对以及部分临建设施等制定出最迟退场或拆除期限。为保证此项计划，进场后应编制细致可行的退场拆除方案，为现场创造良好的场地条件。　
8.2.4质量检验验收计划　分部分项工程验收是保证下一分部分项工程尽早插入的关键，本工程由于工期较短，分部分项验收必须及时，结构验收必须分段进行。此项验收计划需业主密切配合。　9.3施工进度计划保证措施　
8.3.1建立完善的计划保证体系　建立完善的计划保证体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程进度的关键一环。本项目的计划体系将以日、周和总控计划构成工期计划为主线，并由此派生出设计进度计划和进场计划、技术保障计划、物资供应计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障一系列计划，在各项工作中做到未雨绸缪，使进度计划管理形成层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。　
8.3.2人、财、物的保障　
8.3.2.1在本工程上，我公司将严格按招标文件要求，委派具有同类工程经验和能力的国家二级项目经理和从事项目管理的各类专业人员组成项目经理部，以最大程度地满足工程的需要。　
8.3.2.2我们除具备强大的总部对项目实施和管理进行支撑、服务和控制外，还具有门类齐全、实力强大
的专业化公司所形成的施工保障能力，同时具备组装和组合社会优良资源的经验和能力。　
8.3.2.3我们具备良好的资信、资金状况和履约能力，具备丰富的
工程项目策划、管理、组织、协调、实施和控制的经验和水平，多年来，我们所形成的项目管理和运作模式广为业主和用户认可。　
8.3.2.4我们有为各种施工机械设备提供服务、保障能力的专业人员，他们即能够解决自身设备使用中出现的技术问题，也能够解决社会上一般设备使用中出现的问题。　
8.3.3技术工艺的保障　
8.3.3.1编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底本工程将按照设计方案和工地现场情况编制计划，根据本工程照明灯具主要有：河畔、照树灯、庭院灯、照射灯、草坪灯。
具制定详细的、有针对性和可操作性的施工方案，从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，使工程施工有条不紊的按期保质地完成。施工方案覆盖面要全面，内容要详细，配以图表，图文并茂，做到生动、形象，调动操作层学习施工方案的积极性。　
8.3.3.2广泛采用新技术、新材料、新工艺、新设备先进的施工工艺、材料和技术是进度计划成功的保证。投标人将针对工程特点和难点采用先进的施工技术和材料，提高施工速度，缩短施工工期，从而保证各里程碑工期目标和总体工期目标。　
第九章 工程文明施工及措施
本工程项目特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。
9.1  工程文明施工及措施

9.1.1由于本工程的地理位置特殊，我公司将在做好本身形象宣传的前提下，积极配合甲方进行项目形象的宣传。

施工现场及机械料具管理要严格按总平面设计作到布置合理、方便施工、场容整洁、封闭施工；环境保护及环境卫生工作措施的力、管理严密。

9.1.2建立健全岗位责任制

按专业和工种实行管理责任制，把管理的目标进行分解并落实到有关专业及人员。项目主管领导统一安排布置，项目有关部门和管理人员负责落实。文明施工管理机构及运行程序成立工地文明施工领导小组。

9.1.3现场CI整体想象设计方案

本方案根据《公司企业形象视觉识别规范手册》（以下简称《手册》）和《施工现场CI达标细则》（以下简称《细则》），结合本工程具体情况，制定施工现场CI设计方案。同时，将对招标人的企业想象大力宣传。

9.1.4项目现场大门，可根据招标人的意见决定是否并排放置放大的招标人要求与公司质量方针标牌，放置公司《CI手册》规定的公司简介、现场平面布置、组织机构、公司简介、安全生产、质量保证、消防保卫、环境保护等标牌。

9.1.5工地大门、围墙：工地围墙采用符合建设方和有关规定的做法。在围墙宣传上征求招标人意见，显示景观亮化工程建设者关心公益事业的良好形象。大门采用钢质材料制作，规格、色彩、文字组合按统一标准执行。设专人负责工地周边地区的清洁工作，保证在施工期间周边环境好于平时，树立招标人与我公司的良好形象。

9.1.6标牌：在现场大门内侧明显处设统一样式的施工标牌，内容为：工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人、开工日期、竣工日期等。

9.1.7办公室布置及办公用品：所有项目经理部办公室统一办公桌椅，样式不作规定。办公桌上放置桌卡，项目职工胸前佩戴胸卡，桌卡和胸卡按《手册》统一制作，桌卡内容包括：企业标志及名称、姓名、职务，胸卡内容桌卡内容基础上增加一张一寸彩色照片。

9.1.8服装：施工过程中统一着装，并完成招标人关于企业形象宣传要求的有关工作。

9.1.9对施工现场内外的空闲场地进行适当绿化，对施工现场内外的花草树木进行有效的保护。

9.1.10防止扰民和民扰措施

创建一个清洁、安静的施工环境，不但是工程现场周围工作人员的良好愿望，更是我公司每一个施工管理人员的工作目标。我公司如能承接该工程，在开工前和施工期间，我方配合招标人做好周围工作人员的安抚工作。并对防止施工扰民问题，制定施工管理方案如下：

9.1.11管理目标及依据

认真贯彻环境保护和文明施工的目标，严格执行其对环境保护和文明施工的各项管理措施；

严格执行我公司ISO14000环境管理手册和关于文明施工的各项规定；

不定期的与周围工作人员交流、沟通，收集相关信息，他们对现场环境的要求即是我们下步环境管理工作的依据。

9.1.12主要保障措施

9.1.13防噪声措施：

①根据环保噪音声标准日夜要求的不同，施工中合理安排工序，严格控制产生高噪音项目树木吊装入穴，基础混凝土泵送的施工，以保周围工作人员正常的工作。

②所有土方运输车辆进入现场后禁止鸣笛，严格控制产生过大声响。

③在现场四周布置噪音监测点，根据监测结果，及时降噪。装卸材料时，轻吊轻放，并在被吊材料和已吊材料之间垫放木块，防止碰撞产生噪音。

9.1.14防光污染措施

施工现场夜间照明，选择既能满足照明要求又不刺眼的新型探照灯灯具。调整灯头朝向，使夜间照明只照射现场施工工区域而不影响周围社区工作人员休息。

9.1.15防民扰措施

切实做好环境保护工作，履行对周围居民的承诺，保证他们的正常工作和休息。积极采纳他们对我方施工管理方面的建议，并及时改正不足之处。

9.1.16安全文明施工措施

加强文明教育宣传和组织纪律管理，要求做到科学施工，安全生产，文明作业。

9.1.17加强施工现场管理，做到材料堆放合理有序，道路整洁通畅，设备工具有序管理。对机械设备由专职人员定时维修检查。

9.1.18施工人员统一着装，外来劳力预先申报，管理人员配牌工作。

9.1.19建立专职清卫班组，在土方及绿化施工时，及时做好每天现场及进出车辆清卫保洁工作，避免二次污染。

9.1.20大树吊起装运应注意人员安全，由专职安全人员负责现场安全预防及作业。环境秩序，杜绝各类事故隐患。

9.1.21特殊工种，如：吊、挖机、车辆驾驶员、施工人员等应定岗定员，持证上岗，统一调度。

9.1.22加强生活后勤管理，注意饮食卫生。加强施工人员食宿管理做到清洁卫生文明。

9.2.  环境保护措施

9.2.1环境保护目标

9.2.2噪声排放达标

景观结构施工：白天<70dB,夜间<50dB。

9.2.3现场扬尘排放达标

9.2.4运输遗撒达标确保运输过程无遗撒。

9.2.5生活及污水达标排放生活污水中的COD达标。

9.2.6施工现场夜间无光污染施工现场夜间照明不影响周围社区。

9.2.7消防目标防止并杜绝施工现场火灾、爆炸的发生。

9.2.8固体排放固体废弃物实现分类管理，提高回收利用量。

9.3.环境执行标准

（1）《环境空气质量标准》      GB 3095－1996；

（2）《地面水环境质量标准》    GB 3838－88；

（3）《大气污染物综合排放标准》GB 16297－1996；

（4）《恶臭污染物排放标准》    GB 14554－93；

（5）《污水综合排放标准》      GB 9798－96

（6）《城市区域环境噪声标准》  GB 3096－93；

9.4. 环境保护组织机构




9.4．1施工现场环境管理领导小组：

组长：项目经理

副组长：项目总工

组员：生产管理部部长、各专业工长、各作业队队长

作业队班组成立相应的环境保护小组，逐级落实责任，将组织、落实、检查、验收一体化。

实施方法：分片、分点包干制，制定专人负责管理。

9.5.环境管理因素

9.5.1根据施工企业的特点，本项目有可能出现的主要环境管理因素有：噪声排放、粉尘排放、运输遗撒、污水排放、固体废弃物排放、光污染、火灾隐患。

9.6环境管理措施

9.6.1施工现场环境管理措施
施工现场环境管理领导小组：

组长：项目经理

重大环境因素清单表

	序号
	环境因素
	活动点/工序/部位
	环境影响
	时态/状态

	1
	噪音排放
	施工机械：推土机，挖掘机，装载机、打夯机、砂浆搅拌机。运输设备：翻斗车。电动工具：裁口机、电焊机、电锤、电钻、冲击钻、压刨、切割机、混凝土振动棒、打孔机、空压机。
	影响人体健康、社区工作人员休息
	现在/正常

	2
	有毒有害废弃物的排放
	施工现场：废化工材料及其包装，弃物容器等、油手套、涂刷、废螺拴、除锈铁刷、废塑料、废砂轮片，废海绵带、废塑料胶条、电焊渣、废钢筋头，废薄板、废聚苯板、废电焊头。
	污染土地水体
	现在/正常

	
	
	清理工具废渣、机械保养维修废油、施工现场机械设备漏油。
	
	

	
	
	办公区废复印纸、复印机废墨盒废色带、废磁盘。
	
	

	3
	粉尘的排放
	施上场地平整作业，土堆、沙堆、石灰、现场、路面，进出车辆轮带泥沙、水泥、砂浆搅拌、木工房锯末，磨光机、施工生活垃圾、金属除锈。
	污染大气影响工作人员身体健康
	现在/正常

	4
	运输遗洒
	现场渣土、生活垃圾、原材料运输当中
	污染路面影响工作人员生活
	现在/正常

	5
	光污染
	施工现场夜间照明灯光、电焊光、气l焊光
	影响工作人员生活
	现在/正常

	6
	火灾爆炸的发生
	油漆、易燃材料库房及作业面、木工房、电气焊作业面、氧气瓶库、乙炔气瓶库，食堂液化气瓶、建筑垃圾、现场配电室、使用的易燃易爆化学物品
	污染大气
	现在/正常

	7
	生产、生活污水排放
	生活区、现场搅拌站、厕所、现场洗车处
	污染水体
	现在/正常

	8
	生产水电的消耗
	办公室、施工现场
	资源浪费
	现在/正常

	9
	水泥、砂石、钢木材消耗
	施工现场
	资源浪费
	现在/正常

	10
	办公用纸的消耗
	办公室、施工现场
	资源浪费
	现在/正常

	11
	灭火器物质的排放
	

施工现场
	污染大气
	现在/正常

	12
	化学危险品油品的泄漏
	油漆库、化学材料库及其作业面，混凝土养护剂气味，废油漆，废脱模剂。生活区：液化气、办公区。
	污染大气
	现在/正常


由于本工程参加施工的人员很多，为防止施工对当地环境造成过多的影响，所有施工人员不得随意出入施工现场或去其他地方游逛，减少尘土对周围环境得影响。

参加本工程的所有施工人员一律统一着装，佩戴统一胸卡标志。

施工现场设置职工住宿用房，职工住宿一律与施工场地隔开。现场夜间只留值班人员和现场警卫。

施工现场设职工食堂，一律采用场内生活区食堂加工，职工就餐在现场制定暂设房间内统一就餐。

.5）现场设来访接待办公室，安排专人每天值班，专门解决现场施工环保事宜。

现场设环保监督监测员，每天对现场的环保工作进行监督检查。采用专用仪器每天监测现场噪音、粉尘和垃圾清理清运情况。

施工现场厕所，安排专人每天清扫冲洗，定时清运，保持卫生。

9.6.2控制扬尘污染措施

北方为沙尘暴多发区，为贯彻市政府“控制扬尘污染”的要求，我方根据GB/T24001－1996idtISO14001:1996环境管理标准和我公司编制的《环境管理手册》，对现场进行严格的管理监控。确保场内无烟尘，场外无渣土。

完善施工现场临时围墙，保证施工现场外的环境。

施工现场路面每天设专人用洒水车随时进行洒水压尘。
木工棚、露天仓库或封闭仓库地面均采用水泥砖干铺，并做到每天清扫，经常洒水降尘。

地下回填土所用的石灰采用袋装或搅拌好后进入施工现场。

现场出入口设置车轮清洁池，专人负责冲刷车轮，决不带土上路。车辆严密苫盖，不抛洒、遗洒。

施工土方要用苫布严密覆盖，苫布四周要牢固固定，以免大风天气掀翻苫布，造成烟尘污染。

施工中的垃圾、肥料每天清理两次。做到工人进场无垃圾，工人出场无废)料。

水泥、石灰以及可能产生扬尘的建筑材料，要存放在库房内，并委派专门人员进行管理。下班后降剩余建材严密遮盖，从根本上杜绝扬尘源。

施工作业人员不得抛洒垃圾、渣土。违反规定的施工作业人员我方将采取严厉的处罚措施，直至清离出场。

（10）及时收听天气预报，大风天气时要对现场所有位置进行洒水压尘。

（11）施工现场按单位工程进行分区管理，责任到人。

10.7.施工现场保卫工作组织机构

9.7.1针对项目成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，项目安全负责人为副组长各施工段工长、作业队队长安全员。、                         现场保安员为组员。


9.8.治安、保卫措施

9.8.1为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根据市建设工程施工现场保卫工作基本的要求，结合本工程的实际情况，为预防各类盗窃，破坏案件的发生，特制定本工程的保卫工作方案。

9.8.2本工程设立由多人组成的保卫领导小组，由本工程项目经理任组长，全面负责领导工作，安全负责人任副组长，其他成员由各施工段工长、施工队队长、安全员组成。

9.8.3工地设门卫值班室，由专业保安员昼夜轮流值班，白天对外来人员和进出车辆及有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、成品及半成品保卫。

9.8.4加强对劳务分包人员的管理，定期进行思想教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在现场，特殊情况必须经项目保卫负责人批准。

9.8.5每月对职工进行一次治安教育，每周召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入内业资料内备查。

9.8.6对易燃易爆，有毒物品设立专库、专管，未经项目负责人批准，任何人不得动用。不按此执行，造成后果追究当事人有关责任。

9.8.7施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则。

10.8.8施工现场设立门卫和建立巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

9.8.9加强成品保卫工作，严格执行成品保卫措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故发生。

9.8.10为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，促进建设工程顺利进行按时交工，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。

检查内容如下：

各施工队伍人员底数及各队的职工“三证”是否齐全，无证人员立即退场，并队施工队负责人进行处罚。

加强对职工的政治思想教育，在施工现场内严禁赌博酗酒，传播淫秽物品和打架斗殴。

现场保卫值班人员必须佩带袖标山岗，门卫及值班人员按规定最好值班工作。

9.9.施工现场消防工作组织机构
9.9.1针对项目成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，项目消防负责人为副组长，各施工段工长、作业队队长、安全员。现场保安员为组员。


9.10.消防措施

要立足于防患于未然，要求不出现任何火灾和其它事故。主要措施：

9.10.1要严格执行《建设工程施工保卫工作基本标准》和《建设工程施工消防安全管理办法》，并结合具体情况，建立施工现场保卫制度。

9.10.2 在项目经理领导下，成立消防保卫领导小组，并安排一名负责人，配备一定数量的保安和消防人员，做到施工现场昼夜有人巡视，每天坚持班后检查制度，开工前与施工队和班组签订消防责任协议书。
9.10.3 开展消防安全教育，制订具体措施，落实到人。对油漆、防水材料等易燃物品要设专库专人管理。

9.10.4根据现场实际情况按照规定设置消火栓和消防器材，在消火栓和消防器材的四周不得堆放杂物，要保持消防通道的畅通，严禁随意挪动消防用品。

9.10.5要严格执行动火申请制度，现场需动用明火或电气焊施工时，须事先办理动火手续，并安排专人看火，配备好必要的灭火器材。

10.10.6 在项目经理领导下，建立施工现场义务消防队，进行灭火知识教育和训练，掌握消防器材使用方法，一旦发生火情能及时扑灭。

第十章 工程施工的重点和难点及保证措施

10.1配合点多面广。

10.1.1沿江两岸景观亮化设计比较特殊，他布置有河畔灯、照灯、庭院灯、照射灯、草坪灯、室外景观照明灯具，固定位子有高有底，

电缆埋敷设时深不小于0.7ｍ，在绿化带里，园林小品路，破水泥马路，挖电缆沟，与市政、园林单位配合点多面广，工序施工直接受到影响；本工程中有功能不同的区域，市政、园林和安装工程的侧重点各不相同，这样势必会给安装施工和配合带来一定的难度，造成施工预留点多、面广、量大、相互产品保护难度高。
10.1.2根据我公司以往同类型工程的施工经验，本工程中不同区域内可能会出现不同的施工进度，会出现不同区域挖电缆汮考虑绿化苗木保护，河畔、草坪、景观保护，工程的机电系统配合施工。

10.2相应对策：

10.2.1由于本工程分为不同用途的区域，我们在施工前要抓紧与市政、园林单位的施工配合，对区域中各类不同用途的安装系统作好技术准备和控制工作，要结合市政、园林单位的施工工序，积极配合，互相开创更多的施工工作面，并对紧接的市政、园林和机电配合要求进行协调，确保使绿化带苗木，园林小品路，水泥马路，按时环原。在施工的同时特别要注重对各机电系统的图纸进行进一步的深化设计，严格按照规范进行施工，重点作好互相之间的产品保护工作。

10.3.机电系统施工过程中多工种协调

10.3.1本标段中电气系统较为特殊和复杂，而特殊的用途导致了许多特殊的空间布置和电气系统配置，在系统施工过程中，各系统由于各方面的原因，会在施工的顺序、系统之间管线的进度、工序、协调等方面发生一定的矛盾。

10.4相应对策：

10.4.1在施工中针对本工程不同区域中不同的机电系统，根据施工总进度计划表，详细编制各机电系统的施工搭接计划、使用的材料和设备进场计划、劳动力计划，作为项目各节点目标的控制及保证。在施工过程中严格控制网络节点的完成。

10.4.2在施工中根据对工程质量“高起点、高标准”和工程质量一次达标的要求，在项目中实行“三级检查，一级评定”的方法，重点抓施工过程中的工艺工序质量控制，从而保证整个工程质量。

10.5工程施工质量要求高

10.5.1本工程质量等级高，在机电安装施工时配合园林古建工程作好亭建筑物瓦上固定亮化灯等安装的质量，将是非常重要的环节。

10.5.2在机电安装施工时如何与各类指定分包机电设备管线工程作好配合，是保证整个机电系统管线安装美观性、合理性的关键。所以，我方会在减小建筑物上瓦等其他构件损伤，指定机电系统设备管线施工前，将各系统的机电安装图纸进行核对，预先编制施工配合流程控制计划交业主、设计、监理进行审核，同时机电专业间要进行图纸内部会签，进行统筹考虑、合理布局、定位。在时间进度上与装饰市政、园林单位、指定机电分包系统供应商协调、配合好，安装要求牢固、面接合部位严密、美观。使施工质量达到优”的要求。

10.6 工程目标 
10.6.1承蒙招标人信任，我公司参加“新安江沿江两岸景观亮化二期工程、B标段—北岸”的投标，如果我公司有幸中标该工程，我们将充分发挥公司优势和成熟的景观亮化施工工艺，科学的组织交叉流水作业，精心施工，严格履行合同，以一流的项目管理，一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。

10.7工程质量目标：
确保为“合格”工程，争创优质工程。

10.7.1三年质保期（包括灯具和施工质保，三年必须保证亮灯率在97%以上，绿地附属设施工程的质量验收应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的有关规定。

10.7.2工程质量必须达到国家有关施工质量验收规范要求，一次验收合格，争创优良工程

10.8安全施工目标：
采取有效措施，杜绝重伤、死亡事故的发生，轻伤率控制在2‰以下，杜绝重大设备、火灾和交通事故。

10.9文明施工目标：
10.9.1确保达到市“文明施工工地”标准。
10.10环境目标：。

10.10．1噪声排放达标，现场无扬尘，运输无遗洒，生产及生活废水达标排放，施工现场夜间无光污染，合理处置固体废弃物,最大限度地节能降耗,不使用有害的建筑材料。

第十一章 施工总平面布置图


第十二章　施工组织设计整体性
	              日期

项目
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	拆除障碍物开挖电缆沟
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	l电气配管电缆管敷设
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	电缆电线敷设，电缆电线测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	接地装置制作安装，测试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配电箱基础灯基架制作安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	配电箱、设备、安装、调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	避雷器、电容器
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各种灯具安装、调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备安装调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	安装、分布调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	交付使用
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


设备材料技术表
主要机具使用计划表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	进场时间
	出场时间

	1
	开孔器
	
	台
	1
	开工
	竣工

	2
	交流电焊机
	21KVA
	台
	6
	开工
	竣工

	3
	管子钳
	150mm
	把
	4
	开工
	竣工

	4
	专用扳手
	
	套
	4
	开工
	竣工

	5
	氧割设备
	
	套
	4
	开工
	竣工

	6
	砂轮切割机
	Φ400
	台
	6
	开工
	竣工

	7
	管子切断机
	Φ150
	台
	4
	开工
	竣工

	8
	角向磨光机
	
	台
	4
	开工
	竣工

	9
	电锤
	520W
	把
	8
	开工
	竣工

	10
	弯管机
	Φ108
	台
	2
	开工
	竣工

	11
	立式钻床
	Φ25
	台
	4
	开工
	竣工

	12
	手枪电钻
	Φ1-6
	把
	4
	开工
	竣工

	13
	虎钳工作台
	
	个
	8
	开工
	竣工

	14
	电动试压泵
	30MPa
	台
	2
	开工
	竣工

	15
	混凝土打孔机
	
	台
	1
	开工
	竣工

	16
	水准仪
	精度0.02
	台
	1
	开工
	竣工

	17
	千斤顶
	10t液压式
	只
	6
	开工
	竣工

	18
	示波器
	SR-22
	台
	1
	开工
	竣工

	19
	游标卡尺
	0.05
	把
	1
	开工
	竣工

	20
	内径千分杆
	0.01
	把
	1
	开工
	竣工

	21
	数字万用表
	2506A-21
	只
	4
	开工
	竣工

	22
	兆欧表
	500V
	只
	2
	开工
	竣工

	23
	接地电阻测试仪
	GCT
	只
	1
	开工
	竣工

	24
	载重汽车
	2.5T
	台
	1
	开工
	竣工

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附录二    管理人员及劳动力安排计划
                                              单位：人 
	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	12日
	18日
	25日
	31日

	测量工、中级
	2
	2
	1
	1

	电气安装工、中级、
	26
	26
	26
	26

	安装调试电工、中级
	25
	25
	25
	25

	焊工
	4
	4
	4
	3

	普工
	30
	30
	30
	12


注：总工期按20个日历天计算

附录三


                      




                



安全保证体系
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安全保证措施

安全保证体系框架图
项目经理部组织机构图            
附录五



                      

   

                                             

                                                

                                    项目经理部组织机构图            


                                 

                                                       


                             

第十三章 其他内容 

14.1文明施工措施　
14.1.1现场内各种材料按照总包方指定的区域统一布置，分
类码放整齐。严禁在墙面上乱涂、乱画、乱张贴。　
14.1.2施工人员严格按照规程、规范精心施工，做到零违章、零违规、零违纪。　
14.1.3坚持文明施工，施工废料、垃圾随干随清，做到工完料尽场地清。　
14.1.4现场工人如果发现有传染病或病原携带者，及时必要的进行隔离治疗，直至卫生防疫部门证明不具有传染性恢复其工作。　
14.1.5积极配合甲包方，确保“黄山市安全文明工地”的称号。
　企业自身优势、类似工程施工经验及中标后的承诺

第一节  企业自身优势、类似工程施工经验

我公司系中电集团16所合肥康士电气有限公司、是中国电子科枝集团为适应市场经济的发展而组建的高科枝企业，拥有城市及道路照明工程专业贰级总承包资质。 公司成立于一九九五年，现有固定资产800元，为安装施工服务的机械设备和加工能力配套齐全。现有工程技术、经营管理人员三百余人，其中高、中级职称专业技术人员二百余人。拥有丰富的民用工程施工管理经验，我们的目标是创精品工程，树企业形象，让顾客满意。

我公司近年来先后承建中共安徽省委办公搂、安徽省财政厅，安徽省工商局，安徽省商务厅，安徽省报业大夏，安徽省移动，安徽省联通，安徽省电信，中国科技大学，合肥海关，合肥市包河区路灯工程，合肥市一环路桥梁亮化工程等众的标志性灯饰工程等等。本公司先后承建黄山市屯溪区政府大搂亮化工程，并以优良的工程质量和完善的售后服务赢得了用户的一致赞赏。其中多项工程荣获合肥市政府灯饰办的表彰。被合肥市灯饰办推荐为“灯饰亮化工程质量信得过单位” 等荣誉。

我公司施工的指导思想是：根据质量管理体系文件的要求（《质量管理体系 要求》GB/T19001-2000），建立质量保证体系。选派具有国家一级项目经理资质的项目经理和高素质的有同类工程施工经验的工程技术管理人员组建项目经理部，实施项目法管理，精心组织、科学管理、协同施工，全面实现工程工期、质量、安全、环保等各项目标。

第二节  中标后的承诺

1、工期承诺

本黄山市新安江沿江两岸景观亮化设备采购安装工程， 工期承诺  为2 0日历天，质量安国家标准规范施工，保正一次性验收通过。
2、质量、职业健康安全、环境承诺。
2.1质量

按照我公司ISO9002质量体系的要求，建立工程项目质量保证体系，在施工全过程实施“严格管理，争创优质，顾客满意，社会好评”的十六字方针，符合国标对生产提出的“安、稳、长、满、优”要求；保证单位工程合格率为100%，杜绝重大工程质量事故发生，确保工程质量验收一次合格的质量目标要求。

2.2职业健康安全

按照我公司安全管理方面要求，结合本工程实际情况进行安装施工管理。杜绝重大安全事故发生，轻伤事故发生率为零。

2.3环境

环境管理做到“五化”即“美化、亮化、净化、硬化、绿化”。

降低成本措施

认真学习标书文件，找出本工程与类似工程的异同点，认真修订、深化施工组织设计。做到合理组织施工，先算后做，每周进行一次成本分析，以期充分利用工时，提高生产效率，减少浪费，缩短工期，达到预期的经济效益。

1、合理安排施工进度和施工顺序，均衡安排劳动力，防止窝工现象，搞好有关工程的协调关系，避免不必要的返工浪费。

2、对材料设备、施工机械的采购应货比三家，在保证质量的前提下合理选购，强化验收制度。

3、在施工时应合理使用材料，杜绝“优材劣用”，减少材料的消耗，提高周转材料的周转率，实行限额领料。

4、严格管理，提高工程施工质量，减少返工修理降低质量成本。在施工中要针对实际情况搞技术革新，改革制作专用机具机械。

5、合理布置现场临设及施工用水、用电管线，减少重复搭设以节约临设费。

6、采用现代化网络技术优化管理，采用微机对计划、技术资料、材料、机械、劳动力进行高效管理，提高工作效率，缩短工期，降低成本。

7、为充分调动职工积极性，对作业班组进行计件工资制。

8、加强对施工班组的用工考核制度，严格纪律，加强管理。

9、根据类似工程施工经验，及时向业主提出合理化建议，以给业主节约资金，降低工程造价。

10、加强现场材料管理，按计划进料，防止积压，对来料的验收工作，从数量、质量、规格、型号上把关，防止不合格材料进场，造成浪费。施工员对材料和材料消耗做到心中有数。

11、在工程开工前，项目部根据项目的工期、施工图预算、施工组织设计、工程合同等有关文件，编制总的资金需用计划和总的成本计划。

12、成本控制及核算由项目部负责。

13、建立、健全成本费用支出台帐及分部分项工程成本台帐。

14、项目部以直接费监测为成本控制量中心，不断对分项收入及支出进行统计，发现异常采取措施。

15、项目部在提高职工积极性的同时，尽量减少人工管理费开支。

16、项目成本计划贯穿施工及保修全过程，努力实现全员控制成本。

17、项目成本由项目计财部测算，我公司财务处监管，并定期召开成本分析会，检查当期计划资金完成及预测下期成本额。
售后服务

在单机和系统调试阶段，我公司承诺将对接手操作物业管理的人员进行安全和使用管理培训，同时制定和提供特种设备的操作维护手册，以帮助操作维护人员尽快熟悉系统和掌握操作维修本领。并提供易损件备件和工具一套。

在工程交工验收试运行阶段，我公司还将留守现场一部分专业人员，协助业主和物业解决试运行过程中暴露的问题，以确保工程各系统运行正常。

工程竣工验收后，我公司将对实施投标报价清单内从竣工验收合格次日起算最三年质保期内的灯具设备维修巡查、偷盗恢复费用，费用多少由投标单位自行确定。（防盗措施在施工中一并考虑，费用自行列入报价）。

年质季节工况保障服务，若业主需要，我公司将为业主提供各类设备的长期维修保养服务，同时我公司将定期或不定期组织质量回访和保修服务。并根据本工程各灯具设备系统的实际情况，提供详细的维护与保养建议。

我公司充分了解售后服务对本工程的重要性和长期性，编制了《售后服务保证细则》。承诺方保证按《售后服务保证细则》进行售后服务。

《售后服务保证细则》如下：

为了更好地保证机电系统设备的质量及整个系统的长期正常运行，特制定此售后服务保证细则。

第一节 售后服务机构

如我公司中标，将成立售后服务部，并保证各系统售后服务地人员主要以本工程原有项目部人员为主，以保证工程的长期售后服务和公司的长期发展。

负责人：负责本工程竣工验收后出现一切问题的接受、处理，统筹安排本部人员，以满足运营单位的要求。负责接受现场信息，及时反馈。

工程技术：3人，分别为给灯具设备技术等。

物资：1名，由物资管理部门人员组成，负责采购、保管、提供现场出现问题时的需用备品备件，负责与设备厂家联系，在需要厂家的情况下，能够迅速与厂家取得联系。

施工作业队：在质保期内施工人员根据不同工种，各留守1～3位技术施工人员，由施工经验丰富地工班长和工人组成，在处理紧急事件中，由负责人统一调度。

第二节 售后服务时间响应承诺

不管是否在质保期内，我公司均郑重承诺为用户进行24小时全方位质保期内售后服务保证在接到工程师书面指示后的一段合理地时间内修复。

第三节 质保期内售后服务保证
质保期：3年（包括灯具和施工质保，3年必须保证亮灯率在97%以上，保证每月常规维修一次，每5天巡查一次，发现偷盗必须6小时内给予安全保障，特殊时期按管理单位时间要求给予恢复。如果没有按要求维修、巡查、恢复被盗灯具设备，如果工程质量低下，灯具设备维修量大，业主提请招标中心将施工单位列入黑名单，并提出索赔。）
本公司提供货物的正常质量保证期为预验收证书签发日起12个月。对在保证期内出现的工程任何一部分的缺陷或损坏(非设备因数除外)，本公司将对之承担责任。若部分设备、材料和系统在保证期内需要更换、重新设计、修改或更新，从双方确认的修复完成日开始，这部分设备、材和系统的保修期按本条款重新算起。任何情况下，保证期最短不得少于1年。

如果发现的故障之原因属于材料质量问题，或零部件设计或生产中出现的严重缺陷或者在系统中某类部件之更换或维修次数超过五次，我公司同意业主有权要求厂商自费更换系统中的全部此类零部件，包括那些仍在维持使用的同类零部件。

对潜在缺陷保证期内，对设备、系统和材料中因工艺粗糙、设计缺陷和材料缺陷等设备本身问题，但在上述正常保证期届满之前的合理检测中未能发现的潜在缺陷，本公司将负责修复。潜在缺陷保证期为正常保证期后12个月。

在3年保质期内，本公司及设备供应方负责维修和排除设备的损坏(非人为原因)和故障，必要时可能会动用业主的备品备件和需要业主的积极配合。对于动用业主的备品备件，我公司将在最短时间内将修理好的货物或替换件返回业主，以保证业主的备品备件数目。3年质保期内的灯具设备维修巡查、偷盗恢复费用，费用多少由投标单位自行确定。（防盗措施在施工中一并考虑，费用自行列入报价）。
第四节 质保期后售后服务保证
质保期后的售后服务程序与质保期内的售后服务程序一样，只是需要收取一定的服务费和材料费。其收费条款如下：

对于服务费，我们将按机电设备控制工程的一般行业标准收费，其具体费用在中标后我们与业主协商解决。

对于材料费，按下面几种情况分别处理；

1、如果维修时，使用的是业主的备品备件，我们将不收取材料费。

2、如果维修时，需要更换设备，更换后的设备如果能够维修好，我们将收取一定的维修费。维修费用不能超过设备本身价格的20％。

3、如果维修时，更换后的设备已损坏，无法修理，我们将收取设备成本费。

我公司工程承诺
1、投标人的工期、质量、安全文明、施工配合、外部关系协调、资金担保、工程竣工后续服务、工程保修等，满足招标文件要求。
2、本项目投标人不得挂靠或分包，一经查实取消该投标人中标资格，对该投标人记不良记录一次，三年内不得在黄山市范围内参与任何投标活动，同时赔偿招标人的全部损失。

3、本项目中标人所采购使用的材料、器具、设备等的技术指标、参数等必须与投标报价时一致，否则取消中标资格，同时赔偿招标人的全部损失。

4、项目竣工预验收后试运行三个月再办理正式竣工验收。

5、中标人确保施工现场的清洁、卫生，不得将施工废弃物随意丢弃，如有发现按1000元/人·次的标准处罚，因此受到行政处罚由中标人自行承担，同时招标人有权按不少于10000元/起的标准处罚。

、中标单位在接到中标通知3日内不与业主签订合同或以资金不足等其他原因推延施工，造成工期延误的，业主有权终止合同。
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