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2015年03月10日

一、 工程概况
 沈阳南站市政交通工程（一期工程）东广场园林景观铺装工程，位于沈阳市浑南新区小羊安村，景观施工面积约130000M2   。

      建设单位：沈阳万润新城投资管理有限公司

  监理单位：江苏盛华工程监理咨询有限公司

  施工单位：中国十七冶集团有限公司

二、施工规划
1、施工计划的指导思想

该工程是沈阳市浑南新区的一个重要工程高铁南站，我们将以文明优质的施工树立起良好的企业形象，我们将竭尽全力。牢记“细部不细前功尽弃”的警名，苦练内功，规矩方圆，奉献精品，我们相信，通过我们的双手，为沈阳浑南焕发青春，增添一道炫丽的亮景。
2、施工计划： 施工时我公司将给予高度重视，严格按沈阳市有关规定做到文明施工，规范施工，严格把好各道施工工序的质量，确保工程质量，并按合同要求如期完成工程建设，本工程采用项目管理进行组织施工，为确保工程按时优质完成施工任务，力争提前完成，在施工部署上将分区确立施工重点，按施工总进度计划合理安排劳动力、物力、财力，尽量做到综合平衡配套施工，确保工程顺利完成。

进场后，项目施工目标将进一步分解分细，确定各部分质量、安全、进度目标，在施工过程中我们切实贯彻全面质量管理体系，精心施工，精心组织，精心指挥，各部门将全力支持。一是公司负责人随时亲临现场领导，做好协调工作，做到出现问题及时解决，促使工程顺利进行，确保该工程合格争取优良；二是我司组织优秀项目施工班子，建立以项目经理为核心的工地项目组，真正承担起共同实施的担子，切实加强施工作业的具体领导；三是配备有多年施工经验的班组长为骨干的施工班组，作为基础的施工队伍，使整个施工过程始终保持强有力的三级管理体系。

3、施工难点及施工关键

     由于本工程面积广，工程量大，工期要求紧，项目计划的实施、材料保

管、成品保护面、质量控制等难度较大。因任务重，分工细，质量品位高，工期极短，要求施工单位科学施工，规模化，高效化.
⑴　补充深化设计图纸

结构施工图与原设计理念相匹配。在不更改原设计标高、路线、定位的前提条件下，本着降低工程造价，节约成本的原则，确保工程结构质量，精确计算，注意节点修饰，完全融会于原设计理念，达到满足施工的要求。
⑵ 材料供应

根据建设单位的要求，作好材料的计划、核价、申请等工作，使材料能按时进入现场,不致延误工期。

三、施工准备

1、技术准备

自进场之日起立即着手技术准备，组织施工人员学习施工规范、会审纪要和施工组织设计，并要熟练掌握施工技术。一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸，了解设计意图及相关细节，另一方面开展有关钢筋翻样，木工翻样，混凝土级配，图纸会审，技术交底等技术准备工作，同时根据施工需要编制更为详尽的施工作业指导书，使工程开始就受控于技术管理，从而确保工程质量。

2、材料进场计划准备

我公司将根据翻样单，混凝土级配单等及时提供钢筋用量及水泥用量，报送业主备案，并落实有关其他材料供应商报业主审批，同时进行由我公司组织的采购工作，及时组织前期的周转材料进场，以确保顺利施工。

3、人员准备

开工后3 天，所有施工管理人员将全部就位，而施工人员将根据现场需要分批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。

4、施工过程布置

⑴ 施工时以土建施工队的施工顺序为主线，各专业配合，详见施工进度计划表。具体原则先地下，后地上；先做水、电埋设，再做铺装。

⑵ 人员住宿、办公：根据工程实际情况，在附近租房或在本工程现场解决住地及生活、生产设施。

⑶ 加强现场协调工作：每天下午在项目经理主持下召开生产协调会，协调材料、劳动力、机械设备、各工种、各工序以及土建同安装之间关系，检查当日计划执行情况，布置次日作业计划。每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，讲上周的工程形象进度、质量、安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。每周同甲方及监理单位召开工程例会，工程项目经理部汇报本周工程情况及解决的一些问题。

⑷ 加强施工计划指导作用：根据工程总进度计划的安排，编制月、旬以及各作业班组计划，在此基础上编制材料供应、劳动力和机械使用计划，并以此来考核项目经理部各职能部门以及各承包施工队的工作效率。

⑸做到文明施工及安全生产工作：坚决执行沈阳市有关施工现场标准化管理的各项要求。对所有进场人员必须进行安全教育，特殊工种必须持证上岗。对施工现场的安全设施、消防器材、安全工具应配全，定时、定员对安全进行全面严格检查，发现问题及时解决，切实把好安全生产这一关。
四、 施工工艺方案
1、 施工测量

施工测量是把施工图上已设计好的环境景点，按照设计要求位置及标高测设到相应的地面上，并设置固定标志作为施工的依据，以指导各工序的施工，保证符合设计要求。

本工程分布较广，因而必须采用图根三角测量及附加导线测量法，个别地区采用附合导线测量，总之，主景点三角测量应平面闭合，标高测量总高程应控制在10mm，单个（指景点）3mm以内。

⑴ 在施工标桩平面布置时，要与各方环境协调一致，选好点位，避免事后互相干扰。

⑵ 根据设计总平面和施工平面布置，制定切实可靠的测量、放线方案，是保证测量、放线工作顺利进行的重要措施。熟习掌握工程概况现场地貌，会同建设单位，设计单位共同在现场进行具体位置的确定，以防止发生差错。

2、 场地平整

我方对景点厚度不大于300mm的场地平整，人工进行开挖，对各景点的槽、坑、管线沟等采用机械开挖，开挖前作平面控制桩和水准点避免超挖。弃土出场内土石方标高平衡外，多余部份运至建设单位指定地点。

3、 混凝土及垫层工程

⑴ 材料要求

水泥：施工现场的水泥应按品种、等级、出厂日期分别入库堆放，严禁混用。

砂：采用抽砂，含泥量不得大于2%。

碎石：采用5-20mm碎石。

 水：饮用水

⑵ 混凝土配合比

混凝土工程施工前，对使用的原材料，水泥、砂、石进行现场见证抽样试配，提供各级混凝土施工配合比，施工中除因砂、石含水率变化而调整用水量外，其它用量不得变动。

⑶ 混凝土搅拌

搅拌场由专人负责，挂牌计量，每次搅拌第一盘混凝土时先加水空转数分钟，将积水倒净使拌筒充分润湿，考虑到筒壁上的砂浆损失，石子用量按配合比规定减半。混凝土的搅拌采用预拌水泥浆法：先将水泥和水充分搅拌成均匀的水泥净浆，在加入砂和石搅拌成混凝土。此种搅拌方法可充分改善混凝土内部结构，减少混凝土浇筑入模时混凝土的离析现象，提高混凝土的强度。混凝土的搅拌时间不宜超过规定时间的三倍。

⑷ 混凝土养护

混凝土拌合物经浇筑振捣密实后，即进入静置养护期，其中水泥与水起水化作用而增长混凝土的强度。在此期间设法为水泥的顺利水化创造条件，称为混凝土的养护。为保证已浇好的混凝土在规定龄期内达到设计要求的强度，并防止产生收缩裂缝，必须认真做好初凝前的二次抹面和终凝后的养护工作。混凝土浇筑后2-3小时后即用稻草进行覆盖并及时浇水养护以保持混凝土具有足够的润湿状态，混凝土浇水养护时间不少于7天，掺有缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，

不得小于14天。

4、 钢筋

⑴ 材料验收

运至现场的钢筋必须有出厂合格证及质量保证书，并对现场钢筋分批见证取样测试，每批由同一规格、同一级别的钢筋组成，每60T为一个检查组，不足60T按60T检验，符合质量要求方可使用，进场钢筋应按钢号、级别、规格分别挂牌堆放和使用。

⑵ 钢筋的绑扎

绑扎时应注意位置正确，绑扎牢固，钢筋接头采用搭接连接，搭接长度及绑扎点位应符合规范要求。搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离，不应小于钢筋直径的10倍，接头不宜位于构件最大弯距处。钢筋搭接处，应在中心和两端用扎丝绑牢。搭接长度应符合规范及设计图纸要求。

5、 砖砌体工程

⑴ 砌筑砂浆的制备

   ①  砌筑砂浆应按设计规定的种类和标号由试验室作好试配，其稠度必须适应操作需要，并且有良好的保水性和合易性。

②砂浆应随拌随用。水泥砂浆或水泥混合砂浆必分别在拌成后3小时至4小时内使用完毕，如施工期间最高气温超过30℃，必须分别在拌成后2小时和3小时内使用完毕。

    ③ 砌筑砂浆用砂不得含有有害杂物，砂浆用砂的含泥量应满足下列要求：对水泥砂浆和强度等价不小于M5的混合砂浆，不应超过5%。

⑵ 砖砌体的砌筑

① 砖在砌筑前浇水湿润，湿润程度应根据砂浆，砖块的性质和气候条件而定，要求能达到砍断后砖心还有15-20mm干心为宜，防止湿润不均或过度湿润，润砖的目的是不使砖砌筑后很快吸收砂浆中的水分而影响砖的粘结和水泥正常水化。

②开始砌筑前应先进行摆砖，排出灰缝宽度，统一组砌方式。

③ 基础大放脚必须用一顺一丁法砌筑，大放脚最下一皮及每个台阶的上面一皮应以丁砖为主。      

④ 水平灰逢的砂浆饱满度应不小于80%，铺灰时严禁采用“满刀灰”

⑤ 砌体应上下错缝、竖缝至少错1/4砖长，砖体每日砌筑高度不应超过1.8米。

⑥砖砌体的质量要求：横平坚直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠。

6、 饰面工程

考虑到本工程的石材及水泥砖铺贴量大，要求高的特点饰面工程施工前均需先作样板段、样板块，以样板带路，经监理及建设单位认可后方可正式施工。

 ⑴ 一般抹灰

①抹灰工程施工，必须在结构或基体质量检验合格并进行工序交接后进行。对其他配合工种项目也必须进行检查，这是确保抹灰工程质量和生产进度的关键。抹灰前应对下列项目进行检查：主体结构和水电设备的预埋件是否齐全和牢固，各种预埋铁件、木砖位置标高是

否正确。

②基体的表面处理

抹灰前应根据具体情况对基体表面进行必要处理：

A、脚手眼、各种管道穿越过的墙洞、剔槽等应用1：3水泥砂浆填嵌密实或堵砌好。

B、基体表面的灰尘、污垢、油渍、碱膜、沥青渍、粘结砂浆等均应清除干净，并用水喷洒湿润。

C、浇水润墙：为了确保抹灰砂浆与基体表面牢固地粘结，防止抹灰层空鼓、裂缝、脱落等质量通病，在抹灰前，除必须对抹灰基体表面进行处理外，还应对墙体浇水湿润。

⑵一般抹灰砂浆的技术要求

由于各层砂浆的作用不同，其成分和稠度也各不相。底层主要起着与若基体粘结的作用，所以要求砂浆有较好的保水性，其稠度较中层和面层要大，砂浆的组成材料要根据基体的种类不同而选用相应的配合比。中层起到找平的作用，砂浆的种类基本与底层相同，只是稠度要稍小。面层起到装饰的作用，要求涂抹平整光滑、洁净。

⑶、抹灰

抹底层及中层灰：底层与中层抹灰在标志块、标筋做好后即可进行，这道工序也叫装挡或刮糙。方法是将砂浆抹于墙面两标筋之间，底层要低于标筋，待收水后再进行中层抹灰，其厚度以垫平标筋为准，并使其略高于标筋。

中层砂浆抹后，即用中、短木杠按标筋刮平。使用木杠时，人站成骑马式，双手紧握木杠，均匀用力，由下往上移动，并使木杠前进方向的一边略微翘起，手腕要活。凹陷处补抹砂浆，然后再刮，直至平直为止。紧接着用木抹子搓磨一遍，使表面平整密实光洁。

花岗岩边石

⑴施工准备

①边石的品种、规格、质量应符合设计和施工规范要求。边石采用两种型号：180*950*150cm、180*200*150cm进场的合格证、检验报告必须齐全。
②水泥：32.5普通硅酸盐水泥或白水泥。

③边石进场后应堆放在指定场地，侧立堆放，底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求。规格偏差过大，有裂纹、缺棱掉角的不得使用。

④施工前应放出边石的边线。

⑵施工操作工艺

①熟悉图纸：以施工图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间关系。

②弹线：在主要部位弹互相垂直的控制十字线，用以检查和控制大理石、花岗石的位置，十字线可以弹在混凝土垫层上，并引至不易破坏的地方。

③试排：在铺贴的两个相互垂直的方向，铺两条干砂，其宽度大于板块，厚度不小于3cm。根据图纸要求把花岗边石排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与各边相对位置。

④基层处理：在铺砌边石之前将混凝土垫层清扫干净（包括试排用的干砂及花岗边石），然后洒水湿润，扫一遍素水泥浆。

⑤铺砂浆：根据水平线，定出地面找平层厚度，拉十字线，铺找平层水泥砂浆（找平层一般采用1：2.5的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捍成团不松散为宜）。砂浆从里信门口处摊铺，铺好后刮大杠、拍实，用抹子找平，其厚度适当高出根据水平线定的找平层厚度。

⑥铺边石：按照试拼排列，依次铺砌，逐步退贴完成。铺前将板块预先浸湿阴干后备用。在铺好的干硬性水泥砂浆上行先试铺合适后，翻开石板，在石材背面和水泥砂浆层上抹一层水灰比0.5的素水泥稠浆，然后正式镶铺。安放时四角同时往下铺，用橡皮锤或木锤轻击木垫板（不得用木锤直接敲击花岗石），根据水平线用铁水平尺找平，铺完第一块向两侧和后退方向顺序镶铺，如发现空隙应将石板掀起用砂浆补实再行安装。

⑦灌浆、擦缝：在铺砌后1～2昼夜进行灌浆擦缝。根据花岗岩边石的颜色选择设计色的矿物颜料和水泥拌合均匀调成1：1水泥浆，灌入边石之间缝隙，并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆1～2h后，用棉丝团蘸原稀水泥浆擦缝，与地面擦平，同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加以覆盖保护。

五、 雨季施工保证措施
1、 季节性施工措施

⑴为确保总体施工进度计划的如期实现，必须根据雨季施工的特点要求对阶段性计划进行调整，在计划安排上，考虑既不影响工程的顺利进行，又不过多增大雨季措施工费用的投入，加大工程成本；既要突出关键，又要统筹兼顾；对于流水线上的关键部位，必须集中资源保证按计划完成，并及时注意发现流水线路中关键线路的变化和调整，采取措施加以克服。

⑵在施工部署上要根据晴、雨结合的原则，晴天多作室外，尽量缩短雨天露天作业时间。

⑶坚持以预防为主的原则，加强对气象预报信息的收集工作，对雨天施工用材料（特别是砂、石等水运材料）必须根据预报提前储备。

⑷加强技术管理和安全工作，要定期组织雨季施工交底和检查，积极督促做好有关工作，特别是在基础开挖阶段，必须加强对坑、槽边坡的支护工作

2、 雨季施工措施

⑴加强现场排水，按照施工现场总平面布置方案，采用明沟排水，并根据雨量，同时采用水泵强制排水与明沟相结合作为疏水渠道，沟管排水、积水井汇水，用水泵强制排水和雨水自由疏散的方式排出现场，保证本工程雨季期间现场排水顺利，最大限度的减少雨水对施工的影响，确保施工生产的顺利进行。

⑵水泥应按不同品种，强度等级、出厂日期和厂别分别堆放，雨季更应遵守先收先发，后收后发的原则，避免久存的水泥受潮影响。水泥要尽量堆放在正式的房屋内，要作到绝对不使水泥因雨受潮。雨季前要检查库房，防止渗漏。

⑶砖要堆码整齐，四周注意排水。

⑷现场加工木制品及铁活等怕潮湿的材料可架高，苫盖或堆放室内。

六、质量保证措施

1、施工质量管理

施工质量管理体系是整个施工质量能否加以控制的关键，而本工程施工质量的优劣是对项目班子质量管理能力的最直接的评价，同样质量管理体系设置的科学性对质量管理工作的开展起到决定性作用。

2、 施工质量管理组织

施工质量的管理组织是工程质量的保证，其合理、完善与否直接关系到整个质量体系能否顺利地运转及操作，在本工程中，我们将以以下的质量机构来全面地进行质量的管理及控制。
















图6-2：施工质量管理组织

3、  施工质量控制管理

    ⑴施工阶段的质量控制措施主要分三个阶段，并通过这三个阶段来对本工程各工序，各部位工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

    ⑵事前控制阶段

事前控制阶段是正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，只要是建立完善的质量保证体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种管理制度，完善质量及计量检测技术和手段。对工程项目所需的原材料、半成品、构配进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划

⑶进行技术交底、图纸会审等工作，并根据工程特点确定施工流程、工艺和方法。对本工程将要采用的新技术、新材料、新结构均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场测量标桩、定位线及高程水准点等。

    ⑷事中控制阶段

事中控制阶段是指施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：完善工序质量控制，把影响工序质量的因素都纳入管理范围。及时检查和审核质量统计资料和质量控制因素，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

⑸严格工序间的交接检查，做好各项隐蔽验收工作，加强交接检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

⑹对完成的分部分项工程，按相应的质量检验评定标准和办法进行检查、验收。

⑺审核设计变更和图纸修改。

同时在施工中出现特殊情况、隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或合格证的材料、或擅自变更替换工程材料等，项目技术负责人有权向项目经理建议下达停工令。

⑻事后控制阶段

事后控制是指对施工过程的产品进行质量控制，按规定的评定标准和办法，对完成的单位工程进行检查验收。

⑼整理所有技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

4、 施工质量保证措施

⑴ 施工计划的质量控制

在编制施工进度计划、阶段性进度计划、月进度计划等控制计划，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配置各施工段上的操作人员，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全和质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上。

鉴于本工程工期紧，施工条件不利，故在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨，如果工期和质量发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目部树立起安全质量放在首位的的概念，但工期紧迫，就要求项目部的全体人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全质量的前提下编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量的完成。

⑵施工技术的质量控制

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣。发放图纸后，专业技术人员会同施工工长先对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决。同时，根据设计图纸要求，对施工过程中，质量难以控制，或要采取相关的技术、新的施工工艺才能达到保证质量目的的内容进行摘录，并组织有关人员进行深入研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施工程中予以改进。

施工工长在熟悉图纸，施工方案或作业指导书的前提下，合理安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划、特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实到班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求质量标准控制，以便操作人员心中有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中采用三级交底模式进行技术交底。即施工技术负责人、  工长、 班组长，施工技术负责人向工长进行交底，要求细致齐全，并要结合具体操作部位，关键部位的质量要求，操作要点及注意事项等进行交底。工长接受交底后，应反复、细致地向操作班组进行交底，除口头和文字交底外，必要时应用图表、样板、示范操作等方法进行交底。班组长接受交底后，应组织工人认真讨论，保证明确施工意图。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：施工前各种大样图、材料的材质证明、合格证、复试报告；各种试验分析报告；基准线、控制轴线、高程标高的控制；混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告。

⑶ 施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员的素质以及对他们的管理均要严格的要求，对从施工操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目的施工人员，均要达到一定的技术级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持有上岗证。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格的人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强每个人员的质量教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是工长及质检人员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，再现场为他们解决施工难点，实行质量标准的检测方式，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改，

最后，在施工各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，作到工前有交底，工中有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保过程质量。

⑷ 施工材料的质量控制措施

①物资采购

施工材料的质量，尤其是用于结构施工材料质量，将会影响到整个工程质量的安全，因此材料的质量保证是工程质量保证的前提条件，为确保工程质量施工现场所需的材料均由材料部门统一采购，对本工程所需采购的物资，进行严格的质量检验控制，主要采取如下措施：

采购物资必须在合格材料供应商范围内采购，如所需材料在合格的材料供应商范围内不能满足，就要进行对其它厂家的评审，合格后再进行采购。物资采购遵循在诸多厂家中优质优选，执行首选名牌产品的采购原则。

建立物质评审小组，有材料部门、项目经理部门及吸收有关专业技术人员参加，对材料供应商的能力、产品质量、价格和信誉进行预审，建立材料供应商评定卡。采购部门负责人定期（半年度）组织对于选定的材料供应商进行审核，如审核不合格的，从合格材料供应商花名册中除名。

七、 安全生产文明施工措施
1、在施工区域设立安全标志，并绘制施工平面图，在各入口处书写醒目的安全标语。建立健全各级安全管理制度和各项安全操作规程，施工前做好安全交底，坚持每周安全值班制度，并做好记录。

2、 施工现场应作好文明施工，钢材、砂石、构配件、砖应按施工平面布置图中所规定的地方堆放整齐，作到道路畅通，场地整洁。

3、施工道路应随时保证畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放、无散落，场地四周应长期保持清洁。

4、砂、石材料集中堆放，堆放的底脚应边用边清，砌体归类成垛，堆放整齐，碎砖料随用随清。

5、 水泥不混放、分清标号、堆码整齐、目能成数、有制度、有规定、专人管理、限额领料、分类挂牌、库容整洁、无上漏下渗、做收、发明细帐。

6、施工现场设置茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备。

7、晚上运送材料或转运土时派专人交车箱内泥土拍紧收拾好，避免洒落道路，运输完后派专人将场地以外区域洒落泥土和砂、石等清扫干净，不影响市容卫生。

8、职工住宿随时保持清洁，整洁有序，并制订管理措施。

9、电气设备要有接地或接零保护，手持式电动工具要安装漏电保护装置，操作人员要戴绝缘手套。

⑴用双绝缘的橡皮软线，配电箱要有门，有锁，拉设临时电线要有专人负责。

⑵拌料时，应注意不要与机电设备及电缆线碰撞，以免发生触电事故，

⑶从业人员要保持安全操作证上岗，非专业人员不得擅自动用设备。

⑷施工现场应按指定通道行走，不能从危险地区及吊物件下方通过，危险部位要设鲜明的标志牌，夜间有红灯示警。

⑸施工时要用36V以下的手把

⑹轮锯压力要均匀，人站在砂轮片转向的侧面，手工套丝要防止扳机滑落或滑扣伤人。使用台钻或锯管套丝不得戴手套操作。

⑺酒后严禁进入施工现场，更不得酒后作业。
八、环境保护措施

1、 施工现场防大气污染措施

 ⑴施工现场防扬尘措施

①施工垃圾使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛散造成扬尘。施工垃圾要及时运走，清运前，要适量洒水减少扬尘。施工现场要在施工前作好施工道路规划和设置，尽量利用设计中永久性的施工道路。路面及其余场地地面要硬化。闲置场地要绿化。

②水泥及其它易飞扬的细颗料散体材料应尽量安排库内存放。露天存放时要严密覆盖。运输和卸运时防止遗撒飞扬，以减少扬尘。

⑵搅拌时的降尘措施

①砂浆及混凝土的搅拌搭设封闭的搅拌棚。

⑶施工现场的水污染措施

①施工现场搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘，未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施。

②油漆油料库的防漏措施。施工现场设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其它物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏污染水体。

③禁止将有毒、有害废弃物用作土方回填，以免污染地下和环境。

九、 成品保护措施

    本工程面广量大，为确保工期，必然有许多工序提前插入，且会与其他施工单位施工的前期工程进行交叉作业。所以工程在施工过程中， 有些分项、分部工程可能会提前完成， 如果下道工序对已施工成品不加注意， 或不采取妥善的措施加以保护， 就会造成既有成品的损伤或破坏， 影响工程质量。这样， 不仅会增加修补工作量， 浪费工料， 拖延工期； 更严重的是有的损伤难以恢复到原样， 成为永久性的缺陷。因此， 搞好成品保护， 是一项关系到确保工程质量， 降低工程成本， 按期竣工的重要环节。为此， 本公司将认真做好以下成品保护工作:

1、首先教育全体职工树立质量观念， 对国家、对人民负责、自觉爱护公物、尊重他人和自己的劳动成果， 施工操作时珍惜已完成的和部分完成的成品。

2、 合理地安排施工顺序， 按正确的施工流程组织施工， 即从合理的施工程序、客观上起到成品保护作用， 是进行成品保护的有效途径之一。

装饰工程原则上采用先远后近的流水顺序有利于保护装饰工程质量。

先做较远地面，后做较近地面，在已做好的地面上施工， 需对地面加以保护。

3、 对成品直接进行保护。按过去的施工经验， 比较有效的成品保护措施主要有护、包、盖、封等四种措施。

①护就是提前保护，以防止成品可能发生的损伤和污染，主要措施有:各易碰撞部位加防护条等保护措施；进出口处全部垫砖或方木， 搭脚手板过。

②包就是进行包裹， 以防止成品被损伤或污染

③盖就是表面覆盖， 以防止堵塞、损伤。

④封就是局部封闭。

加强成品保护的监督检查工作。在工程项目施工中， 必须充分重视成品保护工作。道理很简单， 即使生产出来的产品是优良品、上等品， 若保护不好， 遭受损伤或污染， 那也就将会成为次品、废品、不合格品。所以， 成品保护， 除合理安排施工顺序和采取有效的对策、措施外， 还必须加强对成品保护工作的监督检查。此项工作将由项目经理指定负责生产的副经理或施工技术负责人直接负责管。在成品交付建设单位使用前， 项目经理指派专人看护。

附：1、临时用地一览表

    2、劳动力计划表
3、拟投入主要施工机械设备表

4、拟投入主要办公检测设备表

 5、施工计划表

1、临时用地一览表
工程名称：沈阳南站市政交通园林景观工程
	序号
	设施名称
	占地面积m2
	位置
	需用时间

	1
	办公用房
	30
	场区内
	开工-竣工

	2
	宿    舍
	240
	场区内
	开工-竣工

	3
	食    堂
	35
	场区内
	开工-竣工

	4
	厕    所
	25
	场区内
	开工-竣工

	5
	仓    库
	60
	场区内
	开工-竣工

	6
	加工车间
	60
	场区内
	开工-竣工

	7
	消防设施
	12
	场区内
	开工-竣工

	8
	宣传栏
	2
	场区内
	开工-竣工

	9
	设备停放场
	450 
	场区内
	开工-竣工

	10
	合计
	914平方米
	
	


2、劳动力计划表

	工序
	工种

	
	力工
	技工
	水暖工
	电工
	司机
	测量员
	管理人员

	测量放线
	6
	
	
	
	2
	4
	15

	土方挖填运
	10
	
	
	2
	15
	6
	15

	绿化工程
	50
	30
	
	2
	4
	2
	16

	景观工程
	120
	30
	
	2
	8
	2
	15

	给排水工程
	20
	
	15
	2
	8
	2
	10

	电气工程
	10
	
	
	20
	2
	2
	8

	扫尾工作
	20
	10
	
	2
	4
	2
	4


3、拟投入主要施工机械设备表

	序号
	施工机械名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率
（KW）
	生产能力（m2/h）
	备注

	1
	水泵
	
	4
	大连
	2002年
	4
	良好
	

	2
	挖掘机
	PC300
	4
	山东
	2006年
	168kw
	良好
	

	3
	自卸汽车
	东风
	12
	青岛
	2001年
	158kw
	良好
	

	4
	水   车
	解放
	2
	长春
	2003年
	140KW
	良好
	

	5
	装载机
	ZL50-C
	2
	柳州
	2005
	156KW
	826m3
	

	6
	一吨翻
	
	8
	沈阳
	2007年
	30KW
	良好
	

	7
	运输车
	金杯
	4
	沈阳
	2006年
	40KW
	良好
	

	8
	压路机
	2Y6/8A
	2
	徐州
	2005
	112KW
	37.5
	

	9
	振动平板夯
	TV60NK
	4
	日本
	2008
	2.6kw
	良好
	

	10
	电焊机
	EXEZS-500
	4
	旅顺
	2002年
	20
	φ40
	

	11
	切断机
	GDC-40
	1
	石家庄
	2000年
	3
	φ40
	

	12
	煨弯机
	GW40
	1
	济南
	2002年
	3
	φ40
	

	13
	插入式振捣器
	ZN-50
	4
	大连
	2002年
	1.5
	500m3
	

	14
	搅拌机
	JIC350
	1
	大连
	2001年
	5.5
	良好
	

	15
	交流电焊机
	BX3－300－1
	6
	临海
	06年
	20
	良好
	

	16
	电动切割机
	
	4
	杭州
	06年
	2.2
	良好
	

	17
	钢筒式压路机
	2Y6/8A
	1
	徐州
	2005
	8km2
	180
	

	18
	双光轮振动压路机
	CC-21
	1
	徐州
	2005
	50kw
	80
	

	19
	兆欧表
	500-2500V
	4
	上海
	2007
	55
	块
	

	20
	数字万用表
	
	2
	上海
	2008
	12
	块
	

	21
	数字钳形表
	
	2
	上海
	2007
	56
	块
	

	22
	电流表
	
	2
	上海
	2008
	84
	块
	

	23
	临时用电配电箱
	100A
	4
	广州
	2007
	160
	台
	

	24
	PPR管热熔机械
	
	2
	中国
	2004
	
	
	PPR管的熔接


4、拟投入主要办公检测设备表

	序号
	办公设备名称
	型号规格
	数量
	产地
	制造年份
	主要性能
	先进程度
	主要用途

	1
	电脑
	DELL 330
	2
	中国
	2008年
	优良
	先进
	办公

	2
	复印机
	佳  能
	1
	中国
	2007年
	优良
	中等
	复印

	3
	打印机
	惠  普
	1
	中国
	2007年
	优良
	一般
	打印

	4
	五米直尺
	
	10
	上海
	2008
	优良
	一般
	检测

	5
	水准仪
	SDT443
	2
	上海
	2007
	优良
	一般
	检测

	6
	办公车辆
	捷  达
	1
	中国
	2006年
	优良
	一般
	办公

	7
	电子秤
	30kg/1g
	1
	中国
	2007年
	优良
	先进
	检测

	8
	砼振模
	200  500  100型
	1
	中国
	2005年
	优良
	一般
	检测

	9
	砂浆试模
	40×40×160mm
	1
	中国
	2005年
	优良
	一般
	检测

	10
	回弹仪
	10~70N/mm
	1
	中国
	2007年
	优良
	先进
	检测

	11
	钢筋保护层测定仪
	
	1
	中国
	2008年
	优良
	一般
	检测

	12
	水准仪
	
	2
	上海
	06年
	良好
	中等
	测量

	13
	钢卷尺
	50m
	10
	上海
	06年
	良好
	中等
	测量

	14
	经纬仪
	
	2
	北京
	07年
	良好
	中等
	测量

	15
	压力表
	6.0Mpa
	2
	上海
	07年
	良好
	中等
	测量

	16
	坍落度桶
	100×200×300
	2
	大连
	07年
	良好
	中等
	测量

	17
	摇表
	500V
	2
	上海
	2006
	20
	块
	仓库


项目经理





项目技术负责人





施工工长





材料供应





质量检查





专业工长





采购员





质检负责人





施工班组





各种材料





质量监督员





全面检查监督
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