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第一章 编制说明及编制依据
第一节 编制说明
本投标施工组织设计严格按照工程招标文件和招标范围对施工组织设计的要求进行编制。

根据本工程设计特点、功能要求，本着对业主资金合理利用，对工程终身负责，以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。
我公司对此次施工组织设计的编制高度重视，召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下，成立了编制专题小组，集思广议、博采众长，力求本方案切合工程实际，思路先进，可操作性强。
第二节 编制依据
（一）施工组织设计编制说明
1.1 编制依据
（1）遂宁市XX区2011年度农业综合开发土地治理项目一标段施工招标文件、设计图纸。
（2） 国家、有关部门和单位颁发的规范、规程、标准。
（3）现场踏勘调查所获得的有关资料。
（4）我单位拥有的科技工法成果和现有的管理水平、劳力、设备、技术能力以及长期积累的丰富施工经验。
1.2 编制原则
（1）严格遵守招标文件所规定的工程施工工期、招标合同条款以及招标文件的各项要求，根据工程的特点，在工期安排上尽可能提前完成。
（2）坚持在实事求是的基础上，力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下，积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。
（3）合理安排工程项目的施工程序，做到布局合理，突出重点，全面展开，采取平行与流水作业相结合的方式；正确选用施工方法，科学组织，均衡生产。各项目工序紧密衔接，避免不必要的重复工作，以保证施工连续均衡有序进行。
（4）调和配合，根据施工具体情况，适当调整施工中各个工序的施工安排并采取相应措施。
（5）结合现场实际情况，因时因地制宜，尽量利用原有设施或就近已有的设施，减少各种临时工程。
（6）坚持自始至终对施工现场全过程严密监控，以科学的方法实行动态管理，并按动静结合的原则，精心进行施工场地规划布置，节约施工临时占地。严格组织、精心管理，文明施工，创标准化施工现场。
（7）坚决贯彻“百年大计、质量第一”的质量方针，建立健全质量保证体系。
（8） 建立健全安全保证体系，制定安全保证措施和防护措施，坚持标准化作业，确保安全生产。实现“消灭重伤以上人身伤亡事故，消灭一切机械设备重大损失事故，消灭交通责任运输重大事故，消灭等级火灾事故，创建安全生产文明施工的标准化工地。”
第二章 工程概况
第一节 工程概况
一、地理位置和工程概况

本工程位于遂宁市XX区三家镇，计划工期：150日历天。实施该工程将极大的促进项目区内的经济发展，改善区内的农业生产条件和生态环境。特别是对于耕地后备资源稀缺，人地矛盾突出的地区，既要为经济发展提供必须的建设用地，又要实现耕地总量动态平衡的目标，就需要依靠土地整理来实现。
二、地形与地貌
场地内基本为农田、梯地，灌溉渠和溪沟、冲沟纵向穿越， 水系沿线分布。
三、工程主要内容

	编号
	工程项目及名称
	单位
	数量

	
	
	
	

	1
	建筑工程
	　
	　

	1.1
	渠道工程
	m
	1128

	1.1.1
	土方开挖
	m3
	564.53 

	1.1.2
	回填夯实土方
	m3
	225.6

	1.1.3
	M7.5浆砌条石
	m3
	0

	1.1.4
	C20砾石砼
	m3
	0

	1.1.5
	C20砼预制块
	m3
	126.9

	1.1.6
	U50渠
	m
	0

	1.1.7
	C15砼压顶
	m3
	101.5

	1.1.8
	C15砼底板
	m3
	45.1


	1.2
	山平塘工程
	口
	3

	1.2.1
	土方开挖
	m3
	202

	1.2.2
	回填夯实土方
	m3
	80

	1.2.3
	M7.5浆砌条石
	m3
	79.2

	1.2.4
	C20砼预制块
	m3
	84.99 

	1.2.5
	M7.5浆砌卵石
	m3
	0

	1.2.6
	掏淤
	m3
	1600

	1.2.7
	Φ400砼管安装
	m
	14

	1.2.8
	连砂石垫层
	m3
	126.6

	1.3
	囤水田工程
	口
	24

	1.3.1
	土方开挖
	m3
	901.8

	1.3.2
	回填夯实土方
	m3
	781.6

	1.3.3
	M7.5浆砌条石
	m3
	43.2

	1.3.4
	C20砾石砼
	m3
	1758.71 

	1.3.5
	M7.5浆砌卵石
	m3
	46.4

	1.3.6
	Φ400砼管安装
	m
	25

	1.3.7
	Φ500砼管安装
	m
	0

	1.4
	蓄水池工程
	口
	2

	1.4.1
	土方开挖
	m3
	260.76

	1.4.2
	页岩开挖
	m3
	41.12

	1.4.3
	回填夯实土方
	m3
	117.2

	1.4.4
	M7.5浆砌砖
	m3
	63.88

	1.4.5
	M10砂浆抹面
	m2
	352.42

	1.4.6
	C15砼底板
	m3
	9.78


	1.4.7
	C25砼预制梯步
	m3
	1.14

	1.5
	山茅坑工程
	口
	20

	1.5.1
	土方开挖
	m3
	192

	1.5.2
	回填夯实土方
	m3
	57.76

	1.5.3
	M7.5浆砌砖
	m3
	29.964

	1.5.4
	M10砂浆抹面
	m2
	222

	1.5.5
	C15砼底板
	m3
	7

	1.6
	渠系建筑物
	座
	　

	1.6.1
	M7.5浆砌条石
	m3
	2.4

	1.6.2
	C20砼预制块
	m3
	1.36

	1.7
	机耕路
	m
	722

	1.7.1
	土方开挖
	m3
	0

	1.7.2
	页岩开挖
	m3
	25

	1.7.3
	回填夯实土方
	m3
	45

	1.7.4
	路基平整
	m2
	2599.2

	1.7.5
	连砂石垫层
	m3
	462.08

	1.7.6
	碎石路面
	m3
	173.28

	1.7.7
	Φ400砼管安装
	m
	18

	1.7.8
	Φ500砼管安装
	m
	0

	1.7.9
	Φ600砼管安装
	m
	0

	1.7.10
	Φ800砼管安装
	m
	0

	1.7.11
	C15砼路沿石
	m3
	51.98

	1.8
	生产路
	m
	500

	1.8.1
	路面平整
	m2
	400

	1.8.2
	预制板
	m3
	34.47 

	1.8.3
	Φ300砼管安装
	m
	10

	1.8.4
	M7.5浆砌条石
	m3
	6.5

	1.9
	坡改梯工程
	m
	　

	1.9.1
	土方开挖
	m3
	0

	1.9.2
	回填夯实土方
	m3
	0

	1.9.3
	干砌条石
	m3
	0

	1.9.4
	M7.5浆砌卵石
	m3
	0

	1.9.5
	M7.5浆砌空心六棱块
	m3
	0

	1..10
	施工便道
	km
	0.5

	　
	挖土方
	m3
	157.9

	　
	填土方
	m3
	184

	　
	路基平整
	m2
	1500.57 


第三章 组织机构
本合同段工程量较大，施工项目较多，为了在规定的工期中完成上述工程，单位领导高度重视，加强劳动力组织，配足施工用机械，落实物资供应，严格施工工序交接，周密组织施工，确保总工期在150日历天内完成。
一、 组织机构的建立及管理框图
根据本工程项目及现场情况，为了统一管理，我单位拟在工地设直属项目经理部一个，该项目部负责本合同段内的所有工作。为确保工程合同中质量、工期的要求，结合本合同段的实际情况，由本公司派出具有多年道路工程和土地整理工程施工经验，具有三级资质的项目经理对本工程全权负责指挥管理，组织一个高效、精干的项目经理部来履行合同条款职责。

[image: image16.emf]组织机构设置如下：
二、 施工组织机构的启动与高效运作
1、根据本项目各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，人选一旦经过双方确认，全班人选将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（ 材料、机械、技术等准备工作与策划工作）， 并且以无条件满足本工程需要为前提， 未经业主同意中途不变换人选。
2、根据项目经理部的工作实际， 具体明确每个项目管理人员的责、权、利使全体管理人员有条不紊、忙而有序的开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率， 有效促进管理整体实力强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗、无准备之仗。
3、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“ 人管人”“ 人盯人”为“ 制度管理人”，做到项目管理“ 有章可循、执法必严、违法必纠”， 这样形成军令如山、赏罚分明的先进管理模式。
4、我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项制度， 并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度， 以赢得客户的信任及市场的回报。
具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人员头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为， 施工质量做到业主代表与监理人员是否在场都一个样，让业主放心。
三、施工组织机构高效运作的保障措施
1、组织强有力的项目班子， 选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
2、健全项目经理、施工员、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制， 由工程领导小组定期对各专业人员进行考核。
3、强化激励与约束机制， 制定业绩评比、奖罚办法， 定时组织项目经理部管理人员会议， 检查工作质量。
4、建立工程领导小组现场办公制，每月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动各项目工作的高效运转。
5、每天下午召开由项目副经理主持的班组碰头会， 对次日的工作进行协调安排。
6、实行劳动用工管理， 选派组织能力强、技术水平高、能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
四、公司各职能科室职责
1、工程管理部
根据批准的进度计划，监督、指导进度计划；负责与政府主管部门、地方政府间协调；施工现场的操作质量监控；现场总平面施工的管理；检查、监督、落实业主代表或监理单位的指令及有关会议的决议；负责向业主代表、建设单位提交工程进度完工验收报告；对工程进度、操作质量负全责。
2、设备部
按施工图及合同规定，负责提供材料设备报价及管理；整理保管好一切材料、机电设备的原始资料和报告证件等；对工程使用的材料、机电设备的质量和管理负全责。
3、技术管理部
按合同要求落实分部工程的设计；按合同要求落实“施工大纲”的编制；
按规定制定工艺卡；落实工程的测量、试验和全面质量管理工作；制订施工使用规范，做好技术档案工作；审查分项技术施工措施；对工程技术管理负全责。
4、质量安全科
按确定的工程质量目标制订质监管理网络；监督、检查、评定、检验原材料和机电设备；按合同、设计、规范要求予以实施；进行隐蔽工程的检查评定；参与业主代表、监理单位对产品的抽查、质监， 评定原材料和设备； 对工程产品的最终施工质量负全责。
5、财务预算部
工程承包价的控制，工程总费用使用的监控，合同条款执行的监督，负责向业主、监理单位提供按合同文件规定必须递交的证明文件，负责与业主办理追加金额，办理与业主间的工程款收取、支付，组织经济分析、对工程造价控制及成本控制负全责。
我公司在施工过程中，将克服各种不利因素，以饱满精神，以求实创新的工作作风，团结进取，自强拼搏，树立精品意识，创一流管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度， 以创优质工程为目标，顺利完成本标段的施工任务。达到“做一项工程、树一座丰碑、育一个管理班子” 的目标。
第四章 施工方案与技术措施

一、施工测量

1、技术标准和规范

a、《国家三角测量规范》（GB/T12942—2000）；

b、《国家一、二等水准测量规范》（GB12898—91）；

c、《水利水电工程施工测量规范》（DLJ202—81、SLJ3—81）

d、《土石坝安全监测技术规范》（SL60—94）

e、《中、短程光电测距规范》（ZBA76002—87）

2、测量布置方案

a、施工前工程测量的准备与复测。平面控制：联测首级施工控制点，按技术规范精度要求，采用几何水准或三角高程的方法引测到施工部位。埋标：平面控制点、高程点采用地标型（坚固岩石或砼地标）。工程量复测：应用全站仪进行地形图纵、横断面绘制，计算工程量。

b、施工测量

施工期工程测量主要利用业主提供的三角网点和水准网点进行施工测量放样。使用的主要仪器是经纬仪和水准仪。放样方法主要采用极坐标及交会法。

二、本工作施工重点与难点分析及对策

经分析，本工程施工重点为土地平整，难点在于山平塘整治工程施工。

三、土地平整工程

土地平整是土地整理项目施工中重要的环节，应当对表土施工特别重视，保护表土就是保护耕地。土地平整按监理单位和建设单位要求进行，土地平整结合坡面水系工程施工。核心区域、重点区域土地平整的坡度在50以下，一般区域在100以下。表土层不得小于30㎝厚，不够厚度的要考虑增厚。
土地平整基本要求

土地平整后田块各点的田面高程应比最末一级固定渠道（农渠）引水口处的渠底高程低，平整后的田面坡度应满足引水要求，满足一定的平整精度，畦灌地面高差应在±3cm之间，沟灌地高差应在±5cm之间，填方超过50cm时，必须使熟土上翻，回填熟土层厚20-30cm。

土地平整的一般步骤

（1）平整前测量。

进行土地平整前要先进行测量。掌握项目区典型情况和地面高程编号，并确定平整方案，测量比例一般为1：500。

（2）平整方量计算。

根据确定的平整方案，划分平整单元区，根据挖填平衡的原则，确定挖填分界线、挖填范围和代表点的挖填高度。

（3）土方量调配。

当挖填方量计算完成后，应做出运土最省、施工方便的调配方案，确定运土路线和运土量，为下一步施工做准备。

（4）土地平整方法。

主要方法有：人工平整（倒槽法、抽槽法）和机械平整（全铲法），不同地貌类型的田块设计有不同的平整方法，在后面细述。

（5）平整后田间管理。

土地平整后及时灌水，增加有机肥，深耕细整，耙磨碾压等，不仅而已塌实土壤，促进土壤熟化，而且可以蓄足底墒，改善土壤结构，满足作物生长需要。

土地平整工序

坡改梯工程一般以机械辅施工为主，在计算田间搬移土方量时，应扣除制埂土方量。对紫色岩土或石灰岩地区，由于土层薄，有效土层少，需采用爆破的手段增厚土层和准备筑坎材料，其爆破工程量按亩计定额。为防止降雨径流对坡面土坎的冲刷，在土坎外表面应植草防护（生物制埂）。

旱地坡改梯施工技术，包括：测量放线→揭表土→砌筑地埂→深啄底土→表土复位。主要工序如下：

（1）测量放线。以原有自然台位为基础，分台放线：台位不明显、地坡破碎、坡度大的地方，沿等高线放线；撒灰线，定台位，确定筑埂、表土堆放位置，以及起土开箱边线。

（2）揭表土，表土保护。办法有三：一为横向中带聚土法，把地块横向等分三带，中带为不动土区，把上下两带的表土聚于中带；二为竖向分厢聚土法，竖向分厢，厢宽3-5m，每两厢为一组，互相翻土；三为逐台下翻法，从下台改起，首台不留表土，将二台土置于首台，以此逐台下翻，最末一台表土，采用客土或深啄石骨块风化补给。

（3）等高筑台，砌筑地埂。事先将基础内的泡土、泡石、杂草、树根等彻底清除，直到露出坚硬的底土层，并满足宽度要求；然后顺地埂走向平整底土，夯实埂底，修成水平台阶，外高内低，分层砌埂。

（4）深啄底土，切高垫低，增厚土层。方法有二，一为下切上垫法，适用于横向中带聚土法，也叫下台上翻法，切下台土直接砌筑上台地坎；二为上切下垫法，适用于竖向分厢聚土法和逐台上翻法，也叫啄高填低法，将高处土深啄下翻垫于低处。

（5）表土复位。采用逐台下翻或逐台上翻的办法，在同一台面内平整地面，建成水平梯地。

具体施工方法：

3．2.1  复核地面高程

承包单位测量人员应在地块附近设置控制测量标桩，对地块高程进行复核，并与设计原地面高程进行对比是否符合，如存在较大差错时，应请示建设单位和监理单位进行复核。

3．2.2施工放样

在施工前应按设计图纸或建设单位要求进行放样，控制好每个地块的边界与高程。

3．2.3表土剥离

认真控制剥离厚度，剥离的表土中不得含有石块和杂物，剥离表土必须集中放，不能与弃土混堆。

3．2.4地块平整

表土剥离后，应及时填写相应的隐蔽工程验收报告，经监理单位验收签证合格后，才可进行地块平整。平整时应采取就近原则，尽量做到挖填平衡。

3．2.5表土回复控制

把原来收集的表土摊铺到地块上，土层厚度应满足设计或规范要求，切实保证表土质量，一般厚度大于30㎝，同时，铺完后地面高程与设计高程误差不应超过3㎝。回复的表土中不得有石块（卵石）、砂砾石、草根等杂物，若有必须彻底清除干净。

3．2．6田埂施工

按设计或建设单位要求进行田埂施工。田埂夯筑要顺直，防止漏水，在田埂内侧用粘性土涂抹夯实。田埂外侧应选择粘性较强的土壤，逐层压实后修坡，拍打结实。田埂要伸直，宽窄要一致，埂面要平整。

3．2．7超过1m高田埂施工

下部应设置干砌块石护或干砌条石挡土墙，上部草皮护坡。

3．2．8土地平整检测

施工单位应按单元工程进行自检与自评，并填写相应的评定表报监理单位进行审核和复评。

四、农田水利工程

本项目农田水利工程主要包括整治山坪塘、囤水田、蓄水池等工程，涉及到土方开挖回填、砌筑、U型糟安装及砼等施工工艺，具体工法如下：

4．1土方开挖与回填

4． 1.1开挖顺序：测量放样—土方开挖—土方运至指定堆料场。对于其他零星项目，在施工过程中可根据相关工程的进展情况穿插进行。

4．1.2施工测量控制

4．1.2.1施工测量放线就是把设计图纸上的布置尺寸根据坐标和标高放到施工地面上。

4．1.2.2测放临时水准点

工程施工之前，根据图纸指定的已知水准点，整改至施工区范围内，设置临时水准点，作为施工测量用。水准点应设置在无干扰的建筑物、构筑物或基石上。

4．1.2.3平面放线

根据工程的起点、终点和转折点的设计坐标，计算出这些点与附近控制点或建筑物之间的关系。然后根据这些关系把各个放线点用标桩固定在地面上。

4．1.2.4纵断面水准测量

沿工程的施工线路每隔100～200m的距离设置临时水准点，临时水准点的精度要求闭合差控制在±30㎜内。用以检验设计图示地面高程和实际地面高程是否相同，并以此来决定沟槽开挖的深度。

4．1.3土方开挖

4．1.3.1土方开挖前，先进行场地清理。清除开挖区域内的全部杂草、垃圾、不可利用的表土及其它障碍物，运至指定地点堆放。

4．1.3.2开挖测量放线必须准确,误差应在充许范围内。

4．1.3.3开挖边坡1:1,挖出的土方运至指定料场堆放.

4．1.3.4基槽开挖注意事项

（1）开挖的槽底标高在地下水位以下时，应先设法降低地下水位。

（2）严格按沟槽断面尺寸要求进行，基槽壁应平整，槽底坡度要符合图纸要求，禁止超挖。

（3）当开挖到接近槽底深度时，应随时复核槽底标高，避免超挖。

（4）施工期间应注意保护与管道相交的其它地上、地下设施。对于不明障碍物，应查明情况采取措施清除后才能施工。

（5）开挖基槽时，基底设计标高以上0.2—0.3m的原状土应予保留，禁止扰动，砌石前用人工清理，如局部超挖，需用填补并分层夯实。

4．1.4土方回填施工

土方回填用料应按监理单位或建设单位指定地点选取，土方回填应分层夯实，每层厚度控制在30㎝左右，密实度不应小于90%。

4．2． 砌石工程

4．2.1施工放样：主要对排水沟、灌溉渠的轴线及高程进行控制，放样应保证沟、渠轴线符合设计要求，能对沟、渠的开挖高程进行控制。

4．2.2基槽开挖：根据土方开挖要求进行施工，需做隐蔽工程记录与签证。

4．2.3垫层施工:有反滤要求及渠底需进行浆砌的沟、渠需进行垫层施工。垫层或砂砾石混合垫层，铺设时应按设计要求进行施工，并做隐蔽工程记录与签证。

4．2.4砌石体施工

4．2.4.1基本要求：砌石体施工基本要求是：平整、稳定、密实、错缝。

（1）平整：砌体的外露面应平顺和整齐，挡墙的同一层面应大致砌平。

（2）稳定：石块的安砌必须自身稳定。

（3）密实：砌体以28×28㎝断面石，选型配砌。浆砌石应保持一定间隙，水泥砂浆应填实饱满插捣密实。干砌石应相互卡紧。

（4）错缝：同一层内相邻的和上下相邻的砌石均应错缝。

4．2.4.2砌石体的材料

（1）砌石体的石料应使用施工图纸规定或监理单位批准的石料。砌石材质应坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，表面无污垢、水锈等杂质。

（2）本工程的石料分为块石、毛条石。

a、块石：要求上下两面平行且大致平整，无尖角薄边，块厚大于20㎝。

b、毛条石：四棱八角基本成型，块高基本满足28㎝和29㎝。

（3）浆砌石体砌筑一般要求：

a、砂浆为M7.5,有试验配合比,强度满足设计要求,且应有试验报告,砂浆应在砌筑现场随机抽取。

b、砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Npa后才可继续施工。

C、勾缝砂浆为M10，应按实有砌缝开槽勾平缝，勾缝密实，粘接牢固，墙面洁净。

d、砌石体应采用辅浆法砌筑，砂浆必须饱满。

e、砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关规定。

（4）块石

a、砌筑基础的第一皮石块应座浆，且将大面向下，表面呈龟纹。

b、砌体的灰缝厚度应为20—30㎜，砂浆应饱满，石块间不应相互接触。

（5）条石砌体：条石砌体的的灰缝厚度，灰缝控制在10—15㎜内。

a、砌筑条石砌体时，石料应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。

b、条石砌体应上下错缝搭砌，灰浆饱满。

（6）干砌条石体砌筑

一般要求：

a、干砌条石使用材料应按施工图纸要求采用合适的砌筑料，石料使用前表面应洗除泥土和水锈杂质。

b、砌体缝口应砌紧，底部应垫稳填实，与周边砌石靠紧，严禁架空。

C、不得使用翅口石和飞口石，翅口石是指一边薄一边厚的石料，上下两块薄石部分相互搭接而成；飞口石是指石块的边口很薄，未经砸掉即砌上。

d、在梯形沟、渠的施工中，宜先底后两边，由下而上砌筑。

（7）干砌条石施工

a、砌筑前要按墻体厚度，设计要求预先计算层数和选定排列方法、尺寸。

b、采用单皮顺砌，必须上下错缝搭接，搭接长度不小于较短条石长度的1/3，双轨条排列也要顺砌，但上下左右竖缝均应错开。

C、条石平整度不应大于2㎝。

（8）干砌石护坡

a、坡面上的干砌石砌筑，应在夯实的垫层上，自上而下分层铺设，并随砌石面的增高分段上升。

b、护坡表面砌缝的宽度不应大于25㎜，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

c、砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

4．2.4.3养护

浆砌体外露面在砌筑后12—18h之间应及时养护，保持外露面的湿润。水泥砂浆砌体一般为7天，混凝土砌体为14天。

4．3 砌砖工程

4．3．1 施工准备
1  材料及主要机具：
1.1  砖：砖的品种，强度等级须符合设计要求，并应规格一致。有出厂证明、试验单。
1.2  水泥：一般采用325号矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。
1.3  砂：中砂，应过5mm孔径的筛。配制M5以下的砂浆，砂的含泥量不超过10%；M5及其以上的砂浆，砂的含泥量不超过5%，并不得含有草根等杂物。
1.4  主要机具：应备有砂浆搅拌机、大铲、刨锛、托线板、线坠、钢卷尺、灰槽、小水桶、砖夹子、小线、筛子、扫帚、八字靠尺板、钢筋卡子、铁抹子等。
4．3．2作业条件：
2.1  基槽：混凝土地基均已完成，并办完隐检手续。
2.2  已放好基础轴线及边线；立好皮数杆（一般间距15～20m，转角处均应设立），并办完预检手续。
2.3  根据皮数杆最下面一层砖的底标高，拉线检查基础垫层表面标高，如第一层砖的水平灰缝大于20mm时，应先用细石混凝土找平，严禁在砌筑砂浆中掺细石代替或用砂浆垫平，更不允许砍砖合子找平。
2.4  常温施工时，粘土砖必须在砌筑的前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm左右为宜。
2.5  砂浆配合比已经试验室确定，现场准备好砂浆试模（6块为一组）。
4．3．3操作工艺
3.1  工艺流程：
拌制砂浆→确定组砌方法→排砖撂底→砌筑→抹灰
3.2  拌制砂浆：
3.2.1  砂浆配合比应采用重量比，并由试验室确定，水泥计量精度为±2%，砂，掺合料为±5%。
3.2.2  宜用机械搅拌，投料顺序为砂→水泥→掺合料→水，搅拌时间不少于1.5min。
3.2.3  砂浆应随拌随用，一般水泥砂浆和水泥混合砂浆须在拌成后3h和4h内使用完，不允许使用过夜砂浆。
3.2.4  基础按一个楼层，每250m3砌体，各种砂浆，每台搅拌机至少做一组试块（一组六块），如砂浆强度等级或配合比变更时，还应制作试块。
3.3  确定组砌方法：
3.3.1  组砌方法应正确，一般采用满丁满条。
3.3.2  里外咬槎，上下层错缝，采用“三一”砌砖法（即一铲灰，一块砖，一挤揉），严禁用水冲砂浆灌缝的方法。
3.4  砌筑：
3.4.1  砌筑前，垫层表面应清扫干净，洒水湿润。先盘墙角，每次盘角高度不应超过五层砖，随盘随靠平、吊直。
3.4.2  砌基础墙应挂线，24墙反手挂线，37以上墙应双面挂线。
3.4.3  基础标高不一致或有局部加深部位，应从最低处往上砌筑，应经常拉线检查，以保持砌体通顺、平直，防止砌成“螺丝”墙。

3.5.4  基础放脚砌至基础上部时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时还要对照皮数杆的砖层及标高，如有偏差时，应在水平灰缝中逐渐调整，使墙的层数与皮数杆一致。
3.4.4 各种预留洞、埋件、按设计要求留置，避免后剔凿，影响砌体质量。
3.4.5 变形缝的墙角应按直角要求砌筑，先砌的墙要把舌头灰刮尽；后砌的墙可采用缩口灰，掉入缝内的杂物随时清理。
3.4.6  安装管沟其型号、标高必须正确，底灰饱满；如坐灰超过20mm厚，用细石混凝土铺垫，两端搭墙长度应一致。
4．3．4  质量标准
4.1  保证项目：
4.1.1  砖的品种、强度等级必须符合设计要求。
4.1.2  砂浆品种符合设计要求，强度必须符合下列规定：
4.1.2.1  同品种，同强度砂浆各组试块的平均抗压强度值不小于设计强度值。
4.1.2.2  任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。
4.1.3  砌体砂浆必须饱满密实，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
4.2  基本项目：
4.2.1  砖砌体上下错缝，每间（处）无四皮砖通缝。
4.2.2  砖砌体接槎处灰缝砂浆密实，缝、砖应平直；每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。
允许偏差项目，见下表。

	项次
	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	轴线位置偏移
	10
	用经纬仪或拉线和尺量

	2
	基础顶面标高
	±15
	用水准仪和尺量检查


4．3．5质量记录

本项目砌筑工程应具备以下质量记录：
1  材料（砖、水泥、砂、钢筋等）的出厂合格证及复试报告。

2  砂浆试块试验报告。

3  分项工程质量检验评定。

4  隐检、预检记录。

5  冬期施工记录。

6  设计变更及洽商记录。

7  其它技术文件。

4．4 抹灰工程
4．4.1 工艺流程：
墙面清理→墙面浇水湿润→刷水泥界面剂→吊垂直找方打点冲筋→抹底子灰→抹面层
4．4．2 操作要点
（1）墙面清理：抹灰前清理掉墙面上所有污物，灰皮，浮石，灰尘等。
（2）墙面浇水：抹底子灰前一天，要对墙面进行浇水湿润，刷水泥界面剂浆一道，以保证粘结牢固。
（3）吊垂直、找方：采用２m靠尺板吊垂直度套方，打点抹灰，采用“日”字冲筋法冲筋，保证墙面垂直度，平整度满足规范要求。
（4）底子灰：打底子灰采用１:3石灰砂浆。打底扫毛，从上而下进行，抹成的灰应比两边的标筋稍厚，然后用刮杠靠住两边的标筋，由下向上刮平，再用木抹子补灰搓平
（5）抹面层：待找平层６－７成干时，浇水湿润，抹纸筋灰罩面，压实赶光，厚度不应大于2mm。
4．5   U型槽工程

4．5.1 U型槽工程施工步骤,测量放样—表土剥离—土方开挖—垫层铺设—U型槽安装—压顶施工。

4．5.2施工测量控制

在施工测量控制中，轴线与高程控制是其中重要部分。

4．5．2.1轴线控制：U型槽铺设线路布置应与设计图纸吻合，在满足设计要求情况下，其轴线应尽可能取直。

4．5.2.2高程控制：U型槽进水口与出水口高程应符合设计，整体坡降也应满足设计要求。

4．5.3土方开挖与回填

（1）土方开挖时，槽底高程、坡度要符合设计图纸要求，基底的原状土用人工清理，禁止扰动设计标高以下的原状土。

（2）当原地面高程低于设计标高时应进行土方回填。在填筑过程中土方需进行夯实，待土方密实度达到要求后再进行人工修整。

4．5.3.2  土方开挖与回填需做隐蔽工程记录与签证

4．5．3.3   垫层铺设

4．5．3.3 .1  垫层所采用材料为细粘或粉土,其铺设厚度为10㎝

4．2．6．3.3 .2  垫层铺设的厚度与宽度应符合设计要求

4．5．3.3 .3  垫层铺设需做隐蔽工程记录与签证

4．5．3.4   U型槽铺设

4．5．3.4.1材料控制

(1)  U型槽为C20细石混凝土,成品需有出厂合格证及质量证明材料。

（2） U型槽现场预制应有标号及拌和配合比并按标准取样试压，在预制过程中应符合规范有关规定。

（3）U型槽内外侧表面应平直圆滑，不得出现蜂窝、麻面现象。

（4）U型槽端面应平整并与其轴线垂直。

（5）U型槽强度和尺寸应满足设计要求，一般U型槽型号有B30—B60。

（6）U型槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝及麻面等现象。

4．5．3.4.2  U型槽施工

(1) U型槽铺设一般从下游开始,使接头面向上游,每节U型槽应紧贴于垫层上,使槽体受力均匀,所有U型槽应按正确的轴线和坡度铺设.当坡度较大时可采取跌坎、消力井过渡。

（2）在铺设时应使内壁齐平、平顺，轴线伸直。

（3）相邻U型槽应预留1.5—2.0㎝宽度，以备勾缝，勾缝应平顺饱满、密实、使其稳固、不漏水。

4．5．3.4.3放水口及节制闸施工

放水口及节制闸应按设计图纸进行施工，排灌结合的U型槽放水口不仅考虑灌溉要求，还应满足排水要求，因此应控制好放水口高程满足排灌需要。

4．5．3.4.4压顶施工

（1）压顶形式一般有砖砌压顶、浆砌压顶和现浇混凝土压顶等。

（2）压顶尺寸应按设计尺寸要求进行施工。

（3）压顶施工应保证其稳固，砖砌压顶应进行水泥砂浆抹面。

4．6混凝土工程

4．6.1 混凝土施工工艺流程:确定混凝土配合比—备料—计量下料—搅拌—熟料运输—进仓—平仓—振捣—养护.

4．6.2混凝土施工程序

测量放样—基础开挖—检测—支模—浇筑混凝土—拆模—养护.

4．6.3混凝土施工方法

进行基槽开挖并人工修整工作面，结构尺寸必须满足设计要求，经监理单位检测和质量评定后，支模、检测，混凝土浇筑，拆模、洒水养护。混凝土的浇筑由混凝土搅拌机提供混凝土熟料，经胶轮车运输直接由人工入仓浇筑，一次完成并采用插入式振捣器或平板式振捣器振捣密实，其结构尺寸必须满足设计。

混凝土入仓，人工分层平仓浇筑，每层厚度一般不超过0.5m，并采用插入式振捣器振捣密实。二次浇筑混凝土表面按施工缝处理，要求进行凿毛并冲洗干净积水后可浇筑混凝土，混凝土浇筑完成12小时后，人工洒水养护，并保持混凝土表面湿润，养护时间不少于28天。

4．6．4混凝土在施工中应注意以下事项：

（1）混凝土原材料配合比试验。混凝土标号符合设计图纸要求，其各项技术指标应符合规范和设计要求。河砂含泥量≤5%，细度模数不小于1.6。

（2）混凝土拌制在保证原材料质量符合要求的前提下，必须严格按照设计配合比进行拌制，施工中应经常测定河砂、卵石的含水量，及时调整加水量，以保证水灰比符合要求。混凝土在运输中应尽量减少运输时间，减少转运次数。

（3）混凝土振捣：混凝土振捣是否密实而不过振是保证混凝土质量的重要措施。振捣采用插入式振动器振捣，振捣时应严格控制振捣时间，既要振捣密实又要不过振。

（4）混凝土的养护。一般在混凝土浇筑完成后12小时开始进行洒水养护，夏、冬养护应有覆盖措施，养护时间不少于28天。

4．6.5模板制作与安装。模板结构和支撑应有足够的强度、刚度和稳定性，使其能承受混凝土的浇筑和振幅的侧压力与振动力，模板表面应当光洁平整，接缝严密、不漏浆，以保证混凝土表面有质量。

五、道路工程

项目区原田间道（机耕道）多为土路，宽度窄，路基强度低，线型差，纵坡不适，行车条件极差，排水不畅，所以对项目区内的一些道路进行改建。
4．4.1施工放样

放样时对道路的轴线，边线及高程进行控制，保证道路的轴线、边线符合设计要求，而且能对开挖高程进行控制，若为路代沟，其高程应满足沟的要求。

4．4.2基础开挖及回填

根据放样进行基础开挖和回填,开挖时尽量不扰动建基面以下部位,回填时须分层夯实,分层厚度一般不应超过30㎝,密实度应满足设计及施工规范要求。施工完后其表面高程及边线和放坡应符合设计要求，并需做隐蔽工程记录与签证。

4．4.3路肩施工

田间路路肩砌石应按设计要求施工。砌石施工应符合设计、施工规范要求。施工过程中应注意以下几点：

4．4.3.1路肩埋深一般不应小于20㎝。

4．4.3.2路肩砌石质量应符合砌石材质要求。

4．4.3.3路肩压顶采用浆砌石等形式。压顶施工应满足强度、尺寸要求。

4．4.4  路基路面施工

A、路基压实
路基压实是保证路基质量的重要环节。为了使路基压实有较高的质量，采取下列措施：
（1）选用合适的整平设备
采用推土机等有效的摊铺设备，在路基细微平整的同时，控制合适的含水量，然后压路机碾压，这样达到均匀一致的平整度。
（2）选用合适的压实设备
本工程路基压实机械将配足轻型和重型压路机，以及BW213 型振动压路机。
（3）压实要求
压路机碾压时，做到先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快的要求。压路机进行路基压实作业行驶速度控制在4km/h 以内。确保碾压速度均匀，碾压轮迹重叠。两个施工段时，压路机碾压轮必须超过该两个施工段的接茬处。在压路机碾压不到的部位，可以采用小型机夯锤等。当工作量小且得到监理工程师许可情况下可采用人力夯认真循序夯实。
B、砂砾石基层施工
（1）、施工前准备工作
施工前先仔细勘察施工现场、测量填土面表面高程，计算出砾石砂的用量，并制定周密的施工计划、安排施工周期以及施工机械设备，从而保证施工技术措施能彻底贯彻落实。施工前复核道路边线两侧样桩。
（2）、 材料及设备的选用
砂砾石应采用连续级配的透水性良好的砂粒，质地坚硬，不含杂质，含泥量不大于5%，标称尺寸为0～75mm。不允许以同粒径碎石、山岩、风化石子、不稳定矿渣代用。
（3）、 砂砾石的整平及碾压
砂砾石平整采用小型推土机配合人工平整。摊铺的砂砾石应级配分布均匀一致，无明显粒料分离现象。若有大空隙处应用细粒料填实。采用轻型双轮压路机自路边向路中碾压，碾压轮迹重叠，重叠宽度不小于30cm。碾压过程中可以适量洒水湿润，以利于压实，密实度不低于2100kg/m3。碾压时用3m 直尺随时校正砂砾石外型尺寸，保证砂砾石垫层表面的平整、坚实，10t 压路机的轮迹深度不大于5mm。

C、砼路面施工

⑴施工准备工作：
首先对基层进行质量检查：基层的几何尺寸、路拱、平整度和压实度，测量放出路面中线、边线及接缝线，并在路旁设置临时水准点，以便在施工过程中复核路面标高。
(2)安装模板
混凝土板按一个车道宽度3.5M 、3.75M为一块路面板宽度来铺筑，因此板两边的模板正好沿车道线安装。边模采用钢模，高度与混凝土板厚度相等。模板顶面高度用水平仪校准，内侧涂刷肥皂液或废机油以便拆模。接缝位则在安装好的模板上做出标记。
(3) 混凝土的制备
本项工程现场有较大的施工场地可现场建一个搅拌站,为保证质量，施工前必须核对混凝土所用原材料是否与配合比相符，施工中要严格计量。
(4) 混凝土料的运输
小型运输车辆进行现场运输.

(5)混凝土的摊铺
①混凝土摊铺前，应对模板的间隔、高度、润滑、支撑稳定情况和基层的平整、湿润情况、以及钢筋的位置和传力杆装置等进行全面的检查。
②混凝土混合料运送车辆到达摊铺地点后，一般直接倒入安装好的侧模路槽内，并用人工找补均匀，如混合料有离析现象，则用铁铲翻拌均匀。摊铺时不得抛撒，用方铲扣铲法撒铺，以保持混合料的均匀性。松铺高度由试验确定，以路面高程符合设计为准。混合料摊铺到一半厚度时，整平后用插入式振捣器振捣一遍，然后继续加铺。
③在一个规定连续浇注的区域内，浇注施工过程不得中断，也不得因拌合料干涩而加水。
(6)混凝土的振捣
①摊铺好的混凝土混合料，应迅即用平板振捣器和插入式振捣器均匀的振捣。平板振捣器的有效深度一般为22cm 左右。不采用真空脱水工艺施工时，宜采用2.2kW 的平板振捣器与插入式振捣器；插入式振捣器主要用于振捣面板的边角部、窨井、进水口附近，以及安设钢筋的部位，施工中宜选用频率6000 次/min 以上的振捣器。
②振捣混凝土混合料时首先应用插入式振捣器在模板边缘角隅等平板振捣器振捣不到之处振一次（如面板厚度大于22cm，则需用插入式振捣器全面顺序插振一次），同一位置不宜少于20S。插入式振捣器移动间距不宜大于其作用半径的0.5 倍，并应避免碰撞模板和钢筋。分二次摊铺的，振捣上层混凝土混合料时，插入式振捣器应插入下层混凝土混合料5cm，上层混凝土混合料的振捣必须在下层混凝土拌和物初凝之前完成。其次，再用平板振捣器全面振捣。振捣时应重叠10-20cm。同一位置振捣时，当水灰比小于0.45 时，振捣时间不宜少于30S；水灰比大于0.45 时，不宜少于15S，以不再冒气泡并泛出水泥浆为准。
③混凝土在全面振捣后，再用振捣梁进一步拖拉振实并初步整平。振动梁往返拖拉2-3 遍，使表面泛浆，并赶出汽泡。振动梁移动的速度要缓慢而均匀，前进速度以1.2-1.5m/min 为宜。对不平之处，应及时铺以人工补填找平。补填时应用较细的混合料原浆，严禁用纯砂浆填补，振动梁行进时，不允许中途停留。牵引绳不可过短，以减少振动梁底部的倾斜，振动梁底面要保持平直，当弯曲超过2mm 时应调查或更换，下班或不用时，要清洗干净，放在平整处（必要时将振动梁朝下搁放，以使其自行校正平直度），不得暴晒或雨淋。
④最后再用平直的滚杠进一步滚揉表面，使表面进一步提浆并调匀。如发现混凝土表面与拱板仍有较大高差，应重新补填找平，重新振滚平整。最后挂线检查平整度，发现不符合之处应进一步处理刮平，直至平整度符合要求为止。
接缝处理：施工缝不用接缝板，只在混凝土板顶部放置压缝板条。混凝土凝固后，胀缝和施工缝的压缝板及时拔出，然后灌入填缝料。缩缝的施工采用切缝法。即在混凝土达到设计强度的50-70%时，用切缝机切割成缝，缝宽3-5mm。
(7)表面修整
人工抹光：用振动梁复振一次能起匀浆、粗平及表层致密作用。用平直的滚杠进一步滚揉表面，使表面进一步提浆并调匀。实践证明，粗抹是决定路面大致平整的关键，因此应在3m 直尺检查下进行。通过检查，采取高处多磨、低处补浆（原浆）的方法进行边抹光边找平，用3m 直尺纵横检测，保证其平整度不宜大于1cm。应注意的是抹光进行的方向不同，其效果亦略有不同。顺路方向行进易保证纵向的平整，横路方向行进则纵向平整度效果略逊。
精抹：精抹是路面平整度的把关工序。为给精抹创造条件，可在精抹后用包裹铁皮的木搓或小钢轨（或滚杆）对混凝土表面进行拉锯式搓刮，一边横向搓、一边纵向刮移。为避免模板不平或模板接头错位给平整度带来的影响，横向搓刮后还应进行纵向搓刮（搓杆与模板平行），同时要附以3m 直尺检查。搓刮前一定要将模板清理干净。搓刮后即可用3m 直尺于两侧边部及中间三处紧贴浆面各轻按一下，低凹处不出现压痕或印痕不显，较高处印痕较深，据此进行找补精平。每抹一遍，都得用3m 直尺检查，反复多次检查直至平整度满足要求为止。精抹找平应用原浆，不得另拌砂浆，更禁止撒水泥粉，否则不但会发生沁水现象，延长制毛间隔时间，还会因水灰比的不均匀，致使收缩不均匀。在较高温度下，还会出现表面网裂，路面成形通车后表层破皮脱落。
刻痕工艺：刻痕是为保持路面的粗糙度，提高路面的抗滑性能，但对路面平整度亦有一定的影响。水泥混凝土在经过刻痕处理后，形成较大的宏观构造深度，但在痕与痕之间仍然存在着未经防滑处理的砂浆平台。它必将影响路面的抗滑效果。为克服这一不足，可采用拉毛刻痕组合工艺，即在混凝土处于塑性状态时，利用拉毛刷将表层进行拉毛处理，待混凝土凝结后再进行刻痕处理。
 (8)切缝
先用墨线标出切缝位置，再用切缝机切缝，操作时要使切缝机的刀片、指针、导向轮成一直线与切缝黑线重合（最大误差0.5mm）。当切缝深小于30mm时，可直接用7mm 厚的金刚石锯片切割，切缝深大于30mm，则可用组合金刚石锯片一次切割成，也可用不同厚度的金刚石锯片分两次完成（第一次用7mm 厚刀片切割30mm 深，第二次用3-4mm 厚的刀片切割至设计深度）。
保证切缝质量的关键在于准确掌握切缝时间，过早会导致掉边、掉角、毛边、骨料松动和骨料脱落；过迟则造成混凝土道面开裂，甚至使板块报废。切缝时间与气温的关系比照下表所示办理。
(9)拆模
混凝土模板的拆除时间仍视气温而定。拆模操作中，要十分注意保护接缝、边角和企口等部位。
(10)养护与填缝
养护工作在抹面后12h（小时）且混凝土表面已有相当硬度时开始。养护时采用麻袋、锯未或塑料溶液等覆盖混凝土表面，每天洒水2～3 次，保持混凝土呈潮湿状态。养护时间视气温而定，一般2～3 周。所有接缝的上部都要用填缝料封填。填缝工作在混凝土初步硬结后即进行，待清理畅通的接缝晾干后，再在缝壁涂一薄层沥青，接着将加热成液体的填缝料灌入缝中，灌入的填缝料要略高于混凝土表面。

第五章 施工进度计划
第一节 进度计划
我公司若有幸中标， 我们将组织本单位最强大的施工领导班子，选派具有丰富道路施工经验的项目经理，配足够的有经验的施工技术人员和指挥调度人员，并将机械、设备、施工人员调运进入施工场地。完善开工前的所有后勤工作和准备工作，确保在规定工期内完成本标段的全部工程内容。
根据现场条件， 结合本工程实际情况， 计划于2011年10月开工，2012年2月完工，即在150日历天内完成本投标段内所有招标工程内容。沿线采用流水作业与交叉作业相结合的施工布属方案， 各分项工程工期安排详见施工进度计划表。
第二节 施工进度计划的控制与实施
1、目标控制： 实行总目标控制， 在150天内全面完成招标文件中的所有工程内容。
2、编制施工进度计划： 以工程总进度计划为主线， 以分项工程进度计划为各阶段控制站点。
3、制定专业班组作业时间计划， 拟定各专业班组的作业时间计划。
4、进度计划的实施： 及时检查进度计划的实施情况， 及时调度安排并根据实际情况调整进度计划。
5、施工记录： 做好施工记录对施工作业人员、机具、材料进场等进行详细备案， 并对照进度计划是否按规定时间完成。
6、人力、机具管理： 劳动力、机具实行动态管理， 针对各阶段施工情况， 投入足够的劳动力和机械设备。
7、进度计划调整： 及时协调各专业之间进度落实时出现的相互干扰，施工时间相互冲突的工序应作适当的调整，确保工程如期完成。
第六章 施工总平面布置
第一节 施工现场平面布置
一、施工平面情况
本投标段场地布置在考虑施工进度， 文明施工前提下， 根据本标段的地理位置，周边环境及现场勘察情况，结合业主提供的平面图，按照规范，整洁，主次合理，运输交通方便，节约资源的原则， 对施工现场进行布置。
在进行施工现场布置规划时， 拟将生产、生活区设置在本标段中心，区内设砼拌合站一座，土工试验室一个。生产、生活用房300m2。同时考虑施工队伍进入现场后，按总平面图要求布置好各种机具设备以及各种设施。根据实践经验，具体的施工现场不是一成不变的，施工场地和各种材料、施工机具等看工程进度不断消耗而不断变化才能适应施工需要。
二、临设布置：搭设办公用房、生产用房、医疗室、库房、生活用房、活动室、门卫、浴室等，考虑到本工程实际情况，为降低成本， 临时用房将尽可能采用施工现场租用当地居民住房。
四、施工平面布置图：（ 见附图）。
第二节 施工临时用地
施工临时用地详见临时用地表。
第七章 质量管理体系与措施
第一节 质量保证措施
一、质量目标
1、 创优方针：以ISO9002国际标准作指导，以企业质量宗旨为准则，不负业主重托，严格质量管理，确保每道工序受控，建造业主满意工程。
2、 创优目标： 争创优质工程。
3、 创优规划：杜绝严重质量事故，确保用于本标段的所有材料均为合格材料。工程全面达到国家现行的工程质量验收标准，其中各分部工程质量的一次验收合格率达100%，确保优质工程的实现。

二、质量保证体系
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三、创优的主要措施
“高质量、新技术、重信誉”是我单位一贯的经营宗旨，“以质量求生存，以质量求效益，以质量求发展”是我司职工必须遵循的工作准则；确保质量优良，关系着企业的生存、发展和信誉。为了确保本项目的工程质量，使产品在形成过程中质量始终处于受控状态。实现该项目的管理目标，为确保全线达到部优质样板工程、争创国家优质工程，特制定本质量创优规划。
1、加强领导
建立公司、项目经理部两极创优领导小组，由公司第一管理者任组长， 项目经理及项目总工程师任副组长， 各部门负责人参加，负责制订规划， 组织实施，监督检查， 总结评审。

[image: image18.emf]
2、制订创优规划
明确创优目标及相应的保证措施。制定一套系统完整的质量管理制度，包括工作程序性管理（ 重要工作程序用制度形式固定）制度和专项质量检查、验收制度。坚持样板引路，以点带面，确保本标段工程按优质工程标准一次成优。
3、广泛开展QC小组活动
针对施工实际，对确保本标段工程按优质工程标准一次成优施工等课题进行攻关，务必达到质量优良，对没有QC成果的成果不得评为全优工程。
4、广泛开展新技术、新工艺、新材料、新设备以科技手段来保证工期， 提高质量， 保证安全， 规范管理。
5、建立创优目标责任制
项目经理部对工班实行创优保证金制度，在工程竣工交验之前先按工程价款的1%扣交保证金，实现目标后予以返还，若达不到创优目标，则保证金不予返还。
四、质量管理依据
建设部第29号部发令《建设工程质量管理办法》及相应规范。
五、质量管理监督体系
本工程按三级管理模式组织施工，推行项目经理责任制，为确保项目工程的质量，项目经理部将建立质量管理体系和质量监察体系。
质量管理体系负责项目施工过程中的全面质量管理工作，质量监察体系负责项目的工程质量检查及施工质量监察工作。

1、质量管理体系图
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2、质量监察体系机构图
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六、质量保证措施
为全面实现招标书质量目标，在施工全过程中，我们将始终坚持“百年大计、质量第一”的原则，视工程质量为企业的生命，认真依照招标文件所明确的各项施工技术规范、规则和各项质量验收评定标准去组织实施。
（ 一）、组建高素质的施工队伍
1、 选拔质量意识强、领导水平高、施工经验丰富、身体素质好的人员担任项目经理部、现场指挥机构的第一管理者，要对工程质量终身负责。并配备功能齐全、业务熟练、配合默契的精干工作班子， 具体做好质量管理和监察工作。
2、 组建一支精干、技术过硬、工种齐全、作风顽强、能打硬仗的施工队伍， 加强队伍思想建设， 提高全员质量意识。
（ 二）、加强施工技术管理
科学、规范、经济合理的施工技术措施是保工期、保质量、保安全、求效益的重要条件， 我们要做到：
1、 建立技术管理体系和岗位责任制。实行以项目总工程师为主的项目经理部技术责任制， 同时建立各级技术人员的岗位责任制。逐级签订技术包保责任状，做到分工明确，责任到人，严格遵守基建施工程序， 坚决执行施工规范。
2、 认真编好施工组织设计及各项施工工艺
（ 1） 运用统筹法、网络计划技术等现代化管理方法，在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工组织，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态， 做到环环相扣， 井然有序。
（ 2） 认真编制施工技术方案。由项目技术人牵头，针对所承担工程的技术难易程度和环境特点，拟定两个以上的施工技术方案，提交给项目总工程师。项目总工程师组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、优化， 最后确定一个实施方案。
3、 征技术力量
我们将挑选具有丰富施工经验的优秀队伍、精良的设备投入本工程施工。同时选派有施工经验、责任心强的工程技术人员参加该工程施工， 以确保技术工作顺利进行。
4、做好施工前的技术准备工作
（ 1） 认真核对设计文件和图纸资料， 切实领会设计意图，查找是否有碰、错、漏等现象，及时会同设计部门和业主解决所发现的问题。
（ 2） 认真进行技术交底。图纸会审后，由项目经理部的总工程师、工程技术部长、工区技术主管、单项工程技术人员逐级进行书面及口头技术交底，确保操作人员掌握各项施工工艺、操作要点及质量标准等。
（ 3） 认真进行复测，补齐定测时设置的点桩。用低界桩，复测工作和核对， 并换人复测。
5、抓好技术资料管理。资料与施工同步进行， 做好详细施工记录，各种原始资料搜集齐全，用以组织后期施工、编制竣工文件，并进行施工技术总结， 为做好技术档案工作打下坚实的基础。
6、设立工地实验室， 配备符合任职资格的试验人员和经过计量检定的仪器设备， 确保填料、原材料、半成品等符合技术标准。
7、制定工艺标准， 实行标准化作业。使路基土方等施工均按工艺标准进行。
（ 三）、强化监督检查
1、项目经理部设专职的质量检查工程师。由坚持原则、不循私情、秉公办事的质检工程师担任， 严把工程质量关。
2、严格执行工程质量检查签认制度， 凡须检查的工序经检查签认后才能转入下道工序施工。
3、主动配合支持监理工程师的工作， 积极征求监理工程师的意见和建议， 坚决执行监理工程师的决定。
（ 四）、实行工程质量承包责任制
1、 项目经理部与工班签订质量承包责任状， 保证合格率达100%。无大的质量事故，每半个月考核，每月一总结，奖优罚劣，奖罚兑现。
2、 项目部对班组实行与工程质量挂钩的计件工资制，并使工程质量在工资分配上占重要的发言权， 体现重奖重罚， 优质优价。
3、 建立内部竞争机制，实行优胜劣汰，对工程质量好的班组和个人，在评先、晋级、调资等问题上予以优先考虑，对工程质量差的班组和个人，予以行政和经济处罚，或内部歇工待业，以示鞭策。
（ 五）、严格制度， 狠抓落实
制度落实是创优达标的主要途径， 在质量管理工作中， 我们一定要坚持贯彻执行八项制度， 即：
1、 工程测量双检复检制度；
2、 隐蔽工程检查签证制度；
3、 质量责任挂牌制度；
4、 质量评定奖罚制度；
5、 质量定期检查制度；
6、 质量报告制度；
7、 验工质量签证制度；
8、 重点工序把关制度。
努力做到质量管理工作规范化、制度化。坚持做到定期质量检查，对每次检查工程质量情况及时总结通报，奖优罚劣，使工程质量通过定期检查得到有效控制。各级质检人员要明确岗位责任制和工作职责标准，坚持做好经常性的质量检查监督工作，及时解决施工中存在的质量问题。
（ 六）、全面科学地组织施工
1、 合理安排好施工组织顺序，最大限度地开展平行作业，组织好流水作业， 发挥好专业队伍的优势。
2、 合理使用施工机械和机具，为保证工程质量创优提供物质条件。
（ 七）、加强施工队伍的管理
对承包范围内的工程，工前认真搞好技术交底，工中循环检查，工后总结评比。使广大职工熟悉和掌握有关的施工规范、规程和质量标准。在施工中，加强质量监督和技术指导，保证人人准确操作，确保工程质量。
（ 八）、主动做好施工中的协作配合工作
在业主的领导下，与设计、监理单位真诚合作，接受质量监督部门的检查和监督，共同把好质量关。在施工全过程中，教育所有施工人员尊重和服从业主、监理工程师和质量检查人员。
（ 九）、抓好重点、难点工程的施工过程控制
1、 路基施工
根据已认可的填料， 由质量检测中心实验室作出最大干容量及最佳含水率试验数据，根据规范确定的压实密度系数，选段路基进行试填，经核子密度仪测试，确定保证路基不同部位检测数据达到要求的碾压遍数和最大摊铺厚度。试验结束后，下达作业指导书，作业指导书要规定填料来源、施工机具、压实遍数、断面尺寸和检测方法。按照试验路段取得的参数，区别不同的土质类别配备各类施工机械，并留有一定备用余地。机械要配套，能力和型号符合规定，按试验和规范要求决定路堤填筑层的松铺厚度、最佳含水量和压实遍数，以保证每层都达到《规范》压实标准。施工中按透水性大小分层填筑碾压，透水性小的留4%的双向排水坡，不合格填料不得用来充作填料。低温和雨季施工预防沉落应注意：
开工前，进行施工测量，准确确定线路中桩、边桩的位置和高程。路基施工前，对将要破坏的桩要由项目总工程师组织埋设护桩，护桩不少于三个方向，每个方向不少于三个桩，并在现场画出护桩埋设平面示意图。
在填方地段，认真进行基底处理，挖树根、铲表土等。按设计要求挖淤填片石等。当地面横坡大于1：5时， 须挖台阶。对于基底有地下水、淤泥、涌泉等时经特殊处理，检查签认后，才能继续施工。
路堤填料符合要求，施工前对路堤进行抽样检验，取一定数量的土样进行土工试验，以检验其是否符合设计要求。不能使用风化石、有机土作为路堤填料。使用不同填料填筑路堤时，须分层进行。
每一层全宽采用同一种填料。由于本段为膨胀土路段，因而雨天不得进行路基填筑施工。特殊设计地段、高填、深挖地段须按设计要求认真处理， 并经检查签证后方可继续施工。
路堤填土分层进行， 推土机碾压时， 层厚不得超过25cm，填筑时， 随时进行压实密度和含水量检测， 压实符合《验标》规定。
边坡平顺、密实；按设计要求修筑护道；取土坑外形整齐，边坡稳定。
路堑按设计要求刷坡到位，边坡完整、平顺。石质路堑要认真清除凸悬危石和浮石，坑穴、凹槽等以浆砌补平，坡面平顺，坡率符合设计要求。侧沟及平台平顺完整，沟内无积水、杂物，弃土堆置符合《验标》规定。
路基宽度及纵横向坡度符合设计要求，基面平整，不积水，路拱明显，坡面平顺。路肩边缘线条清晰顺直，无缺损、坑洼、裂纹。
排水、截水系统完善，排水通畅；地面水沟位置符合设计及实际地形情况， 沟底、边坡平顺、整齐、砌筑牢固。
填筑渗水土时，渗水料要满足规定要求，渗水料分层填筑、分层压实或加水密实，同时砌筑好边坡防护和排水，确保密实度和渗水性。
七、技术保证措施
1、 提前做好图纸会审工作，对图纸中有疑问的地方，与设计人联系及时解决， 避免耽误施工。
2、 组织技术质量人员学习招标文件、技术规范与施工监理程序， 准确掌握该道路工程要求的标准与程序。
3、 提前做好各分项工程的施工方案与技术措施与材料试验，及时申报开工。
4、 测量采取两级符合制。即作业队测量放样、复核完成后，再由经理部专业测量工程师进行验线。做到定位准确。
八、施工组织
1、 优先组织道路管涵及路基施工， 保证关键部位的工期。
2、 抓紧手摆片石的施工。
3、 抓紧泥结碎石铺路施工，做好交通导流，为主路施工创造条件。
第二节 质量控制措施
一、路基工程施工质量控制措施
1、根据业主提交的控制桩坐标，用精纬仪对路中心线控制桩进行复核， 并按中心线控制桩及地形断面高程对路基边进行复核。
发现有误应重新检查和纠正，对被损控制桩进行补设，对易损控制桩则应加强保护。
2、铲除、清除路基， 并会同设计、监理进行地基验收， 对软土要进行换填。
3、原土碾压必须按规定的遍数碾压， 机械碾压以静压为主，避免对地基土产生扰动。严禁过度碾压，对出现的弹簧土要采取换填、加块石挤浆等措施。
二、钢筋工程质量控制措施
坚持测量双检制和技术资料复核制，施工图及所有施工资料接收后均进行审核，对疑点和错误提出书面报告，经确认后方可施工。
开工前，对工程所需材料的料源进行调查，查验其出厂试验报告和材料质量证明书，合格后方可采购；在材料到达施工现场后，要按规定分批进行抽样检验，检验合格后方可使用。
钢筋制作前，专业工长须按施工图出具钢筋放样配料单，交由施工班组作为钢筋下料制作的依据，并由技术部备案。钢筋安装时，质检员会同专业工长，根据配料单结合施工图检查钢筋规格、数量、位置是否正确，发现问题及时处理。
三、路面基层工程质量控制措施
基层施工前，根据设计高程、路拱坡度测设高程控制桩。会同业主、监理选择料场，对进场片石进行验收，对不合要求的应进行筛分。
稳定性必须按规定抽样实验：对稳定性未达到要求的须进行补压。
四、模板工程质量控制措施
模板的安装必须按设计板块尺寸进行安装，安装前应对中心线导线控制桩、高程控制桩进行复核，同时对模板的质量进行检查验收。
模板安装时，工长、质检员应根据施工图随时检查，发现问题及时纠正。
模板安装结束后，要对轴线、标高进行复测，并对模板的支撑、刚度、强度及稳定性进行全面的检查。
五、砼工程质量控制措施
施工前对原材料的出厂检验报告、现场抽检实验报告进行复核、检查，同时检查水泥的品种、标号是否符合要求，砂、石的规格、级配是否符合要求。
砼拌制时严格按配合比进行配料，专人负责材料的计量，同时严格控制砼拌合时间。
浇筑时配合钢筋看护员保护钢筋，确保钢筋的位置准确。
正确应用振捣器振捣， 确保砼的密实度。
砼施工完成后应及时养生，并派专人倒班养生，防止砼因收缩而产生裂纹。
六、管涵工程质量控制措施
施工前应对原材料进行验收，检查钢筋砼管的出厂合格证。对管底砼垫层的高程坡度、坡向进行复核。
施工时按照设计要求测设高程控制桩， 并挂线调平。
严格按规定对接口抹带和养护，确保管接口的严密性。严格控制检查井与管头结合处的砂浆饱满度。
七、块石路沿石工程质量控制措施
块石路沿石的施工：施工前应对材料进行验收，不合格的材料严禁使用。施工时， 按设计高程钉桩挂线安砌。
第三节 技术节约措施
1、 模板采用钢模板和多层胶合板， 节约能源。
2、 对分项工程施工方案与技术措施进行分析对比，择优选用，减少投资。
3、 合理安排施工进度计划与材料进场的关系，加快周转材料的使用。
4、 合理安排机械的使用， 避免机械闲置。
5、 加强材料管理，建立材料出入台帐。实行限额领料，减少材料消耗， 降低成本。
6、 做好土方填挖平衡， 以减少土方的运输费用。
7、 加强现场管理， 合理安排场地， 以减少材料二次搬运费。
8、 加强质量管理， 确保一次成活， 消灭返工造成的浪费。
第八章 工程进度计划与措施
一、工期目标
本标段拟于2011年10月开工，2012年2月前完成招标文件内全部工程项目，按照招标文件规定150天工期准时完工交付。
二、工程进度计划与措施
1.做好施工前期准备工作，确保工程能够均衡有序地展开施工。
（ 1） 做好施工技术准备工作：包括图纸会审、技术交底、测控网交接移护与分段交叉测量，分段、分部的施工组织设计。
（ 2）做好现场调查工作，了解和掌握设计意图、复核和审查施工图与现场情况是否相符，如有不符需要变更提前以书面开工上报。
（ 3）及时做好临时设施，包括生活后勤保障设施。
2.认真做好与指挥部、监理部、质检部、当地政府和干部群众的组织协调关系工作，排除各种对工程进展的干扰。
3.认真做好人员、机械的调配工作，不符合要求的人员、机械不得进场，确保人员机械的连续、稳定。
4.认真做好资金的筹措和调配，保证工程款项及时足额到位，满足工程施工要求。
5.保证料源充足材料质量可靠。提前考查材料的货源、储运、运距等，详细制定出备料、进料计划，保证各种物资的供应。
6.加强机械设备的管理、维护保养，对重要机械设备设置备份、机械人员实行工人倒班。同时工地配置发电机、储水池，确保工程不受设备故障、停水、停电的影响，保证工程施工的连续性。
7.严格按照施工程序操作规程作业，避免不必要的返工和工期延误。
8.对于施工过程中出现的新情况、新问题、对施工工期有较大影响的，及时采取补救措施，采取重点突出或专项治理的方法及时予以解决。
第九章 资源配备计划
第一节 劳动力安排计划
一、编制劳动力安排计划
根据水利和交道行业工程劳动定额，结合蓬溪县地区人工劳动量的具体情况、工程平面特点、施工进度计划，本标段工程不同施工阶段劳动力配置计划如图（ 见附表）。
二、劳动力计划的实施
对进入施工现场的施工队伍进行资格审查， 施工班组必须配备兼职质安员， 对员工进行岗前教育。
对已进入施工现场的人员实施动态管理， 为确保施工队伍的素质和人员相对稳定， 不允许施工班组擅自扩充和随意抽调施工人员。
未经项目部质量、安全培训的操作工人， 不允许上岗。
加强劳动班组的管理， 凡进场的劳动班组须配备专职协调员。
第二节 劳动力组织和管理
劳动力的组织和管理直接影响工程能否顺利完成， 是施工管理的关键之一。为实现管理目标，拟采用以下有关措施：
1、 施工现场项目经理及主办工长要做全盘考虑，认真学习和研究施工图，领会设计意图，拟定出本标段工程各阶段施工所需投入的人力，以及进出场的时间，做到心中有数，减少盲目性，避免造成不应有的人员紧缺或窝工。
2、 在使用人力上实行竞争上岗的制度。
3、 本标段工程， 土地平整工程所占工程量比例大，要发扬连续作战的作风， 需要加班时应加班作业。
第三节 机械设备的配置
为满足施工需要， 缩短工期， 最大限度利用施工机械， 以及不同施工阶段机具的需求差别和有效衔接，主要施工机械配备见附表。
第四节 机械设备的使用与维护
一、各种机械设备必须有出厂合格证， 仪器、仪表应具有年检合格证。
二、各种机械设备的操作人员必须持证上岗。
三、带电机具安装时应有可靠的接地。砼、砂浆搅拌机应搭设防雨棚。各种机具应按说明书定期维护、保养。
四、加强机械设备管理的维护保养，确保正常运转。机械设备完好率保证达到95%以上，利用率保证达到75%以上，对本工程我公司设置专业机械维修班一个，保证施工的连续性。
第十章 安全管理体系与措施
一、安全目标
职工因工伤亡指数为零。
工伤频率控制在千分之二以下。
机电设备、电器设备、小型机电检查率达100%。
特种作业人员持证上岗率达100%。
二、安全管理机构
1、建立以公司总经理挂帅， 分管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司安全领导小组，协调部门与项目间的关系，监督施工中安全防范措施的实施，并按照安全管理体系建立相应的安全责任制，附《安全管理机构图》。
2、设置专职安全员， 负责日常的安全检查、安全巡视和安全教育。
3、建立安全检查制度， 公司每月组织一次安全生产大检查，项目部每月组织两次不定期的安全生产检查，班组每天组织岗前安全生产检查。发现问题及时定人、定时、定措施进行整改。严格执行各分项工程的安全技术交底。
4、实现五无目标： 一无因工伤亡、重伤和重大机械设备事故；二无火灾事故；三无重大违法犯罪案件；四无环境污染和噪音扰民；五无施工料具浪费现象。
三、 确保安全生产文明施工、环境协调的措施
1 安全生产
安全生产直接影响到工程施工管理成败。因此首先从领导组织机构方面给予重视。严格执行国家安全和行业法规、条例，把安全生产列入领导议事日程，使安全生自始至终处于受控状态。设置安全保卫科，配有专职安全员，直接对项目经理负责。安保科负责制定安全管理措施，督促、检查、管理日常安全工作。项目经理为总工区的安全第一责任人，各工区负责人为各工区的安全第一责任人，确保整个项目在实施过程中，安全工作组织落实、责任到人。各级都要建立安全生产领导机构。工程处设1 至2 名专（兼）职安全员，下级各单位各设1 至2 名专（兼）职安全员，做好生产安全检查和措施落实；各施工单位（项目工段）按安全手册规定，在施工中，对水、火、电、机要专人专管专用，持证上岗。严格按照规程操作并及时维修养护，各类机械严禁带病、带伤、超负荷运转，并做好环境保护工作；操作人员在使用电力、动力、机械时，要熟悉掌握使用程序和有关操作要求，按规定进行安全检查或试运行后方可进行正常使用；对脚手架、起吊机械、高空或地下作业设施以及有安全验收要求的设施，应按程序逐级检查，申报验收合格后方可使用；实施标准化作业，制度化管理。技术人员、管理人员、操作则应严格按照程序和作业标准进行施工，保证国家财产和劳动者人身安全。制定切实可行的防火、防盗、救护、报警、治安等方面的安全措施，管理制度化；每一工程开工前，各单位都要组织学习，进行岗前安全培训，增强安全意识。施工单位与工程处要签订安全责任合同书，按要求交给押金，按合同特殊要求的机械、配电设施、狭窄路段都要设立禁令标志，并及时检查，发现缺损，应及时更换补充。确保整个工期不发生任何安全事故。
2 文明施工
正确恰当地处理好施工单位同监理部和业主的关系，服从领导，听从安排。加强社会主义精神文明建设，遵守国家有关法令法规，禁止“黄、赌、毒”等违法乱纪现象发生。尊重当地风俗习惯，搞好地方关系，在保护群众利益的前提下，做到文明施工。发扬团结友爱精神，不打架骂人，酗酒闹事，保证良好的施工环境。合理安排施工，建立健全各项生产管理制度，严格按照施工规范要求，使各项工作有据可依，有章可循。加强现场管理，合理安置施工期间所需的料物，做到在空间上的最佳排列，使料物堆放、机械排列井然有序，克服“脏、乱、差”。开展文明施工竞赛活动，并与检查、考评、奖惩相结合，促进精神文明建设。各工段彩旗飘扬，标语排有序排列，各种材料、机具堆放整齐，标记明显，形成轰轰烈烈、热情洋溢的施工场面。
3 施工环境协调措施
各项目部均与各专职协调人员，结合熟悉当地情况有一定关系的地方协调人员，专职专责解决各施工干扰。取得当地有一定声望的村干部配合协调。
对参加施工的管理人员和民工进行简明安全教育，不与当地发生人为纠纷。

与当地搞好关系，互相支持，在一处施工，交一处朋友。项目部协调保卫科和当地公安机关密切配合，对那些一方解决不了的问题及时上报依靠当地公安机关和国土资源局，对一些不法之徒和刑事犯罪分子交公安、司法机关给以严厉打击。各工段都要做好环境保护工作。
4 环境保护措施
根据国家有关环境保护的法律、法规的规章，由项目部综合科制定完善的环境保护措施。对施工弃渣运至指定弃渣场，规划有序地堆放，不得随意堆放，影响他人施工和项目区所在地居民生产、生活方便。修整临时排水沟，避免造成水土流失和汛期危及居民住地。加强对噪声、粉尘、废水的控制和治理，施工日早上7 时开工，夜间不施工。注意保护当地饮用水源，防治人为污染。进场材料、设备、堆放、排列合理、有序，避免堵塞周边通道，项目部、施工区及生活区注意保持环境卫生、生活垃圾及废弃物运至指定地点堆放和处理，水源、环境不能造成人为污染。
安全管理机构图
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项目安全管理体系图

安全管理实施流程图

第十一章 环境保护管理体系与措施
1. 环境保护目标及工作内容

确立“树环保理念，筑绿色工程”的环境方针，通过加强国家省环境保护法律法规的宣传教育，提高全体员工对环境保护的认识，增强他们的环保意识和理念，让他们自觉遵守法律法规，遵守行业的有关条例、标准、规定，本着节能降耗，减少污染的原则，开展施工生产活动，并持续改进环境绩效，用爱心筑造绿色的工程。

本工程段中将遵循“以人为本”的原则，以最大限度的减少施工活动给周围群众造成的不利影响，同时注意保护国土资源和文化遗产，如发现文物、古墓等时先进行妥善保护，并及时报请有关部门处理。

（1）、环境保护总目标：施工期间所有活动符合国家环保法律、法规要求。所有活动符合遂宁市的规定要求。

1） 噪声排放控制目标

施工场界噪声按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）的要求控制；声环境按《城市区域环境噪声限制》（GB3096—93）的要求控制。

2） 施工废水排放目标

生产生活废水排放达到国家二级排放标准。

3） 固体废弃物控制目标

节约材料，控制废弃物的产生；废弃物分类堆放，提高废弃物的回收率。

4） 环境空气质量目标

按《环境空气质量标准》（3095—1996）二级标准控制；施工机械设备尾气排放满足有关标准要求。

5） 运输遗洒控制目标

施工运输无遗洒。

6） 生态环境保护目标

工程施工结束后恢复原有土地功能。

7） 人群健康保护目标

保证施工人员无疾病流行。

（2）、环境保护工作的内容

1） 施工准备阶段

——建立有最高管理层人员参加的环境管理组织机构，配备专职环保人员，明确各级、各部门在施工期间环境保护工作中的职责分工。

——建立、健全施工期间环境管理体系和各项环境管理规章制度。

——核实、确定本单位施工范围内的环境敏感点、施工过程的重大环境因素。

——明确本单位施工范围内各施工阶段应遵循的环保法律、法规和标准要求。

——指定年度培训计划，建立培训、考核程序，定期对直接参与施工期环境管理的人员进行环保专业知识培训，对各层次工作人员进行必要的环保知识培训，对关键岗位员工进行岗位操作规程、能力和环境知识的专门培训，新工进场和人员转岗都要进行相关的环保培训和教育。

——在编制《施工组织设计》和分阶段《施工方案》时有相应的环境保护工作内容，主要包括；根据施工特点，围绕敏感点，制定的噪声、振动控制方案；根据工地的具体情况和环保要求，制定的预防扬尘和大气污染工作方案和工地排水和废水处理方案；固体废弃物、泥浆的处理、处置方案；保护绿化的具体工作内容；施工范围内已有的列入保护范围的文物名称和具体的保护措施等。

——在《施工计划》中安排环境保护的具体工作任务，包括方案、措施、设施、工艺、设计、培训、监测、检查等，计算环保的工程量和工作量并作出经费预算。

——按要求做好施工现场开工前的环保准备工作，对开工前必须完成的环保工作列出明细表，明确要求，逐项完成。

——提交潜在事故或紧急状态项目（含自然和人为事件），并制定相应的应急计划。

2） 施工阶段

——指定专人负责施工现场和施工活动的环境保护工作，完成施工环保设计方案和环保工作方案中的各项工作。

——将环保工作和责任落实到岗位、落实到人，在日常施工中随时检查，出现问题及时纠正。

——根据不同的施工阶段和季节特征及时调整环保工作内容，保证工作质量。

——每周对环保工作进行一次例行检查，内容包括：施工概况；污染情况—污染种类、强度、环境影响等；污染防治措施的落实情况、可行性和效果分析；存在问题和拟采取的纠正措施；下步环保工作计划；其它需说明的问题，如措施变更、污染事故和纠纷处理等。

——指定专人负责计划的执行，施工单位至少每季度进行一次应急计划落实情况的检查工作，一旦发生事故或紧急状态时，要积极处理并及时通知业主。
——在事故或紧急状态发生后，组织有关人员及时对事故或紧急状态发生原因进行分析，编写事故或紧急状态分析报告，并根据分析报告制定减少和预防环境影响的措施，报送业主批准后组织实施。同时，施工单位要根据事故或紧急状态发生后，内、外部条件的变化，对有关的应急计划进行评审、修订。

2. 建立环境保护组织机构

根据本工程的特点、所处的位置及环境要求制定本项目经理部的环境保护责任体系，由项目经理全面负责、主抓本项工作并保持体系的正常运行，以确保环境保护的具体落实到位。

（1）、环境保护组织机构图详见附图表：


（2）、严格作业程序分阶段对本工程的环境进行程序化管理

1） 施工准备阶段

——核实、确定环境敏感点和保护要求。在签定项目合同后，将根据现场情况核实、确定环境敏感点、环境保护目标和对应的环保法规及其它要求。

——识别施工过程中各施工阶段的环境因素，判别出重大环境因素。

——制定环保培训计划，对相关人员进行环保培训。

——编制施工组织设计，各阶段施工方案中要有环境保护的内容，包括合理规划施工用地、科学地进行施工总平面设计，在总平面设计和调整时兼顾到环保的要求等。

——完成上述工作内容后，向监理工程师申请进行开工环境审核的文件审核。

—— 按照通过审核后的施工组织设计和环保工作进行施工现场准备和环保设施建设。

——在通过开工环境审核的现场审核并获批准后正式开始施工。

2） 施工阶段

——在项目经理领导下建立责任到岗、到人的施工现场环境保护责任保证体系。

——按照经审核批准的环保工作方案开展工作。若因工程内容、环境要求等变化，原方案不适用时应及时申请方案变更。

——施工现场要有环保负责人，负责日常的环境管理工作。环保负责人组织每周对施工现场的环保工作进行一次检查并填写环保周报，对检查中发现的问题及时通知有关部门整改，重大问题报告项目经理。

——若发生污染事故，将立即采取措施减少或消除污染影响，并向监理工程师和业主如实汇报。

——在施工过程中，建立文明的施工现场。将现场内树木、文物等保护目标及场外环境敏感点的保护要求公告每一个员工，使之成为员工的自觉行动。

——建立施工环保档案。将自查记录和各主管部门对其的检查、审核记录一并归档，工程完成后作为竣工环境审核的资料，并将环境行为作为对自身工作业绩的评价条件之一。

——对分项分部工程衔接处的环保工作要明确分工。每个工序（作业）结束后由环保负责人评定其环境行为，作为总项目竣工后环境审核的依据之一。

——建立公众投诉渠道如投诉电话、投诉信箱等并公诸于众，主动接受群众的监督，对群众投诉要及时处理并在三日内给予答复。

3） 竣工阶段

——工程竣工后在合同规定的时限内清场转移，恢复土地功能和绿化等。

——对现场影响范围内的保护目标经检查鉴定无损后向有关部门办理移交手续。

——对整个施工过程的环保工作进行一次全面总结和资料整理。

——申请竣工环境审核，并按审核报告要求整改。

3. 主要环境影响的控制保证措施

（1）、防噪声、防扰民控制措施

施工期间主要的噪声来源是施工过程爆破、施工机械、人工工具及运输车辆等产生的噪声。

采取的控制措施为：

1） 确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布局尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间。

2） 施工过程中在满足施工要求的条件下尽可能选用低噪声的机械设备和工法，对机械设备精心养护保持良好的运行状况，减低设备运行噪声。

3） 合理安排施工计划，严格按照管理部门要求的时间施工，减少对周围居民的影响。如需夜间施工，提前向有关部门通报并告知周围居民，经批准后方可施工。

4） 对现场施工人员配备耳塞、耳罩、防声头盔等防声用具，并采取轮换作业方式，降低噪声危害。

5） 在距居民较近的施工现场，对主要噪声源采用隔声挡板，使其对居民的干扰降至规定标准。同时在实施爆破时，应通知附近来往人员，使其尽量避免进入环境敏感区。

6） 自备发电机时将作隔声处理，在有电力供应时不使用自备发电机。

7） 对施工噪声进行监测，根据施工项目和周围环境敏感情况设立监测点，根据监测结果调整施工节奏和声屏位置。

8） 合理安排施工计划，在特殊时间段不进行有噪声的作业。

（2）、防振动扰民控制措施

产生振动的主要来源是施工机械的作业。

采取的控制措施为：

1） 施工振动对环境的影响按《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）要求。

2） 根据敏感点的位置和保护要求选择施工机械和施工方法，最大限度的减少对周边的影响。

3） 其余控制措施与噪声基本相同。

（3）、生态环境

1） 临时占用土地要报批、交费并及时恢复；砍伐或迁移树木要报批并交费，不得随意修剪树木；古树名木按要求进行特殊保护。

2） 对地上和地下的文物要防震、防毁和避让，不污染和破坏文物，不危及文物安全。发现地下文物，保护现场，及时报告。

3） 在施工场地周围出安民告示，以求得附近居民的理解和配合。

4） 施工照明灯的悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

5） 在施工筹划时考虑减少施工占地的措施和方法。

6） 严格履行各类用地手续，按划定的施工场地组织施工，不乱占地、不多占地。

7） 在相关文件中明确施工场地的恢复要求和具体的实施时间表，保证施工结束后及时撤场、尽快恢复。

（4）、水污染

施工期间的水污染来源主要是施工生活污水和砂石料、机械设备冲洗水等生产废水。

采取的控制措施为：

1） 生活废水由化粪池通过污水泵输送到地埋式无动力生物净化设施进行生化处理达标后排入下游排水沟；生产废水经沉装有滤油装置的沉淀池处理后排入下游排水沟。生产、生活污水BOD、COD值达到国家二级排放标准；废水排放前无明显悬浮物。悬浮物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的二级标准150mg/L。

2） 根据不同施工场地排水网的走向和过载能力，选择合适的排口位置和排放方式。

3） 在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设，并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性，做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。

4） 泥浆水产生处设沉淀池，沉淀池的大小根据排水量和所需沉淀时间确定。

5） 在季节环保措施中制定有效的雨季排水措施。

6） 根据施工实际，考虑遂宁市降雨特征，制定雨季排水方案，避免废水无组织排放、外溢等污染事故发生的排水应急响应工作方案，并在需要时实施。
7） 施工现场设置专用油、漆料库，库房地面做防渗漏处理，储存、使用、保管专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。

（5）、大气污染

大气的主要污染来源有：运输、开挖、燃油机械、炉灶等。采取的控制措施有：

1） 对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度，在旱季和大风天气适当洒水，保持湿度。

2） 合理组织施工、优化工地布局，使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段（室外多人群活动的时候）。

3） 严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质，熔融沥青等有毒有害物质要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。

4） 对尾气排放不达标的施工车辆安装尾气净化器。

5） 水泥等易飞扬细颗粒散体物料应尽量安排库内存放，堆土场、散装物料露天堆放场要压实、覆盖。

6） 施工材料运输采用封闭性车辆、专业运输车或采用遮盖措施，防止在运输过程中泄露，造成大气污染。

7） 为防止进出现场的车辆轮胎夹带物等污染周边公共道路，我们将在现场进出口设立冲刷池，清除车轮携土。

8） 拆除构筑物时要有防尘遮挡，在旱季适量洒水。

9） 生活区燃煤采用低硫煤，锅炉选用环保型锅炉，安装高效脱硫除尘措施，使污染物排放达标。

（6）、固体废弃物管理措施

固体废弃物的主要来源是工程弃土、建筑废料和生活垃圾，会对周边环境卫生造成影响。

采取的控制措施有：

1） 按业主指定的弃渣场弃渣、弃土。

2） 施工现场生活区设垃圾站，各类生活垃圾分类存放，并运至县垃圾处理场进行无害化处置。

3） 制定泥浆和废渣的处理、处置方案，及时清运施工弃土和余泥渣土，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。

4） 剩余料具、包装及时回收、清退。对可再利用的废弃物尽量回收利用。各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。严禁垃圾乱倒、乱卸。

5） 施工现场内无废弃砂浆和混凝土，运输道路和操作面落地料及时清运，砂浆、混凝土倒运时应采取防撒落措施。

6） 教育工人养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。

（7）、施工迹地恢复

施工迹地恢复包括各类施工仓库、料场、生活区、临时道路、砂石料冲洗池、生活垃圾处理场等施工结束后，恢复迹地原有土地功能。对原有土地上的施工区，清除建筑物垃圾及各种杂物，并进行翻耕和土地整平；对厕所、沉淀池等进行消毒、覆土填埋。

（8）、员工健康保护

主要包括施工人员卫生防疫、施工生活区与作业区的卫生防护。

进场前，了解施工人员的来源情况，针对来源地进行检疫项目抽检，每年定期对施工人员健康进行传染性疾病抽检，若发现有传染病流行趋势，立即采取相应的措施，如服用预防性药物、免疫接种等方法进行防治，预防疾病的蔓延，提高施工人员的抗病能力。

在施工生活区消灭蚊蝇和老鼠，防止疾病流行；施工人员严禁随地大小便，定期对厕所进行消毒处理。

第十二章 冬、雨季施工措施

一、雨季施工技术措施
1、 做好现况地面及沿线设施排水和疏通。
2、 做好设置在路基两侧的排水沟。
3、 注意收听天气预报，专人收集天气预报资料，施工生产安排尽量避开大雨天气。
4、 施工缩短工作段落长度。
5、 浇注砼前， 注意天气预报，避免混凝土遭受雨淋。
二、冬季施工技术措施
由于本工程施工前期即将面临冬季施工期，所以在本工程在结构施工过程中，必须注意以下事项：，
1、对现场全体施工人员进行冬季施工技术及安全措施技术交底。
2、混凝土冬期施工：
1)冬期浇筑的混凝土掺负温复合外加剂时，应根据温度情况的不同，使用不同的负温外加剂。且在使用前必须经专门试验及有关单位技术鉴定。
2)冬期施工前应制定冬期施工方案与技术措施，对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等进行热工计算，并应据以施工。
3)混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪、污垢。运输和浇筑混凝土用的容器应有保温措施。
4)运输浇筑过程中，温度应符合热工计算所确定的数据，如不符时，应采取措施进行调整。采用加热养护时，混凝土养护前的温度不得低于2 摄氏度。
5)冬期施工平均气温在－5 摄氏度以内，一般采用综合蓄热法施工，所用的早强抗冻型外加剂附有出厂证明，并要经试验室试块对比试验后再正式使用。综合蓄热法宜选用32.5 号以上普通硅酸盐水泥或R 型早强水泥。外加剂应选用能明显提高早期强度并能降低抗冻临界强度的粉状复合外加剂，与骨料同时加入，保证搅拌均匀。
6)冬施养护：模板及保温层，应在混凝土冷却到5 摄氏度后方可拆除。
混凝土与外界温差大于20 摄氏度时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，使其缓慢冷却。
7)混凝土试块除正常规定组数制作外，还应增设二组与结构同条件养护，一组用以检验混凝土受冻前的强度，另一组用以检验转入常温养护28d的强度。
9)冬期施工过程中，应填写“混凝土工程施工记录”和“冬期施工混凝土日报”。
3、砌体工程冬季施工：
1）砌体施工时在砌筑前，应清除砖块上的冰霜，不能浇水，砌筑用砂浆要严格控制用水量，拌制砂浆所用的砂子中不得含有冰块和直径大于10mm 的冻结块；
2）冬期使用的砖要求在砌筑前清除冰霜，水泥宜用普通硅酸盐水泥，灰膏要防冻，如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm 的冻块，材料加热时，砂加热温度不超过40℃，水加热不超过80℃。砖正温时适当浇水，负温即要停止，可适当增大砂浆稠度。
3）冬期不应使用无水泥砂浆，砂浆中掺盐时，应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐；砂浆使用温度不应低于＋5℃，掺盐量应符合冬施方案的规定。
4）采用掺盐砂浆砌筑时，砌体中的钢筋应预先作防腐处理，涂防锈漆两道。
4、在冬季施工中，搅拌棚内要悬挂砂浆配合比标准牌，公布当天的最低气温、砂浆配合比、抗冻剂掺量及砂浆的稠度。
5、冬季施工时，要采取防滑措施。大雪后必须清扫干净，注意清洁彻底。对塔吊、操作平台等的基础应进行一次普查，防止地基冻融沉陷造成倾斜倒塌。
6、抹灰工程冬季施工时应符合下列规定：
1）冬期施工砖墙抹混合砂浆应采取保温措施（包括所使用的各种材料不得受冻），涂抹时，砂浆的温度不宜低于＋5℃。
2）抹混合砂浆工程施工的环境温度不应低于＋5℃。故需事先做好室内的采暖保温和防寒工作。
3）用冻结法砌筑的墙，应待其解冻后，而且室内温度保持在＋5℃以上方可进行室内抹混合砂浆工作。不得在负温度和冻结的墙上抹砂浆。
4）冬期施工要注意通风换气（排除湿气）工作，应设专人负责定时开闭门窗和测温工作。抹灰不得受冻。
7、现场火源，要加强管理，使用焦炭炉、煤炉等，应注意通风换气，防止煤气中毒。
8、现场内的各种材料、模板、乙炔瓶、氧气瓶等存放场地要符合安全距离要求。
第十三章 成品保护措施
第一节 成品保护组织措施
成品保护管理制度，应在整个施工过程中执行，此项工作应由项目部建立“成品保护管理小组”。抽调责任感强、善于管理的人员组成。
实行分段管理，每段管理员对所负责段的每道工序完成的产品进行检查， 做好记录， 对产品做好“ 谁施工谁负责”。如果该产品遭到破坏，管理员应对行为人作记录备案，对造成损失者应承担赔偿责任和受到经济处罚。如果管理员未发现破坏者或未记录在案的， 造成损失应由管理员承担。
做好施工人员的思想教育工作，增强所有施工人员的成品保护意识， 提高施工队伍的整体素质。
施工中应加强重点部位，重要设备和管件部分的保护工作，专业工长必须做出技术交底，提出成品保护措施，交由成品保护管理员看管， 预防损坏， 确保质量。
第二节 成品保护技术措施
一、钢筋工程成品保护
1、 钢筋进场后必须及时入库， 避免雨淋和污染。
2、 成型钢筋应按品种部位挂牌堆码。
3、 安装好的钢筋在施工过程中应严禁踩踏， 并派专业看
护， 严禁其他工程施工人员损坏。
二、模板成品保护
1、 模板在组装和拆运时，均应人工传递，要轻拿轻放，严禁摔、扔、敲、砸。
2、 模板的组装应按照配板设计规定，安装过程中，应及时固定。在砼施工过程中，要派专人看护模板，防止车辆冲撞、碾压模板， 确保标高及平整度符合要求。
三、砼工程成品保护
1、 砼在浇筑后必须加强养护和看护，终凝前及前期养护时不得上人行走和作业。
2、 模在规定拆模时间内不得进行拆除，避免砼产品出现却楞掉角， 影响砼产品外形质量。
四、构件安装工程
1、构件在运输和堆放时，不同型号分别堆放。堆放场地要平整夯实，堆放时构件与地面间留有一定的空隙，并有排水措施，防止移动或倾倒。
2、各类构件安装在未经检验合格前，防止人为损坏；经检验合格后，防止其它因素撞击损坏。
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附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

项目名称：遂宁市XX区2011年度农业综合开发土地治理项目一标段
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	推土机
	TY220
	2
	山东
	2007
	162
	/
	土地平整、路基、路面
	/

	2
	自卸车
	/
	12
	重庆
	2008
	130
	10T
	土地平整、路基、路面
	/

	3
	压路机
	YZ18B
	2
	徐州
	2007
	125
	125 kw
	路基、路面
	/

	4
	挖掘机
	DH220
	2
	山东
	2007
	147
	1m3
	土地平整、路基、路面
	/

	5
	装载机
	ZL220
	2
	成都
	2008
	154.7
	3m3
	土地平整、路基、路面
	/

	6
	砼搅拌机
	C350
	2
	广元
	2007
	7.5
	/
	砌体工程
	/

	7
	振捣棒
	HZ-50
	10
	德阳
	2008
	2.2
	/
	砼工程
	/

	8
	发电机
	/
	2
	成都
	2008
	35
	/
	全程
	/

	9
	潜水泵
	/
	4
	成都
	2007
	2.2
	/
	抽水
	/

	10
	交流电焊机
	BX3-500
	3
	成都
	2008
	38.6
	/
	钢筋工程
	/

	11
	钢筋弯曲机
	GW40-1
	2
	德阳
	2007
	3
	/
	钢筋工程
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

项目名称：遂宁市XX区2011年度农业综合开发土地治理项目一标段
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	1 
	全站仪
	GTS-211D
	1台
	国产
	2007
	450
	测量、监测
	/

	2 
	激光垂直测量仪
	北光
	1台
	国产
	2006
	205
	测量、监测
	/

	3 
	氧气压力表
	0-2.5Mpa,

0-25Mpa
	1套
	国产
	2008
	230
	检测
	/

	4 
	经纬仪
	TDJ2E
	2台
	国产
	2006
	260
	测量、监测
	/

	5 
	接地电阻测量仪
	ZC－8
	2台
	国产
	2008
	340
	监测
	/

	6 
	乙炔压力表
	0-0.25Mpa,

0-4Mpa
	1套
	国产
	2006
	270
	检测
	/

	7 
	精密水准仪
	NA2002
	4台
	国产
	2007
	60
	测量、监测
	/

	8 
	质量检测尺
	
	2套
	
	2007
	362
	检测
	/

	9 
	温度计
	0-100℃
	2支
	国产
	2009
	480
	测量
	/

	10 
	水表
	
	1块
	国产
	2006
	330
	检测
	/

	11 
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	3组
	国产
	2008
	265
	试验
	/

	12 
	台秤
	TGT-1000
	2台
	国产
	2008
	560
	试验
	/

	13 
	砼试模
	150×150×150
	3组
	国产
	2007
	520
	试验
	/

	14 
	坍落度筒
	
	2个
	国产
	2007
	380
	测量
	/

	15 
	干湿度计
	
	1支
	国产
	2006
	286
	测量
	/

	16
	回弹弯沉仪
	LW-1-3.6
	1台
	国产
	2008
	258
	测量、监测
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表三   劳动力计划表

项目名称：遂宁市XX区2011年度农业综合开发土地治理项目一标段     单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	土地平整
	农田水利工程
	道路工程
	/
	/
	/

	行管技术人员
	10
	10
	10
	/
	/
	/

	挖掘机司机
	3
	3
	3
	/
	/
	/

	压路机司机
	
	
	2
	/
	/
	/

	汽车司机
	25
	26
	26
	/
	/
	/

	装载机司机
	3
	2
	2
	/
	/
	/

	电工
	3
	3
	3
	/
	/
	/

	钢筋工
	6
	7
	8
	/
	/
	/

	砖石工
	21
	21
	21
	/
	/
	/

	机操工
	5
	5
	5
	/
	/
	/

	模工
	
	12
	12
	/
	/
	/

	普工
	35
	35
	35
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附表五   施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。


[image: image2.wmf]

附表六  临时用地表

项目名称：遂宁市XX区2011年度农业综合开发土地治理项目一标段
	用   途
	面积
	位   置
	需用时间

	试验室
	占地100 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	搅和场
	占地500 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	综合库房
	占地300 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	办公室
	占地150 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	生活用房
	占地600 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	门卫室
	占地50 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	停车场
	占地500 m2
	见施工总平面
	施工全过程

	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/

	/
	/
	/
	/


您可能对下面产品会感兴趣：
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工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image13.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image14.png]


室内装饰模型及效果图大全

景观园林设计资料
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

0571-88980586  0571-88192651   13735520851  
www.hzjyd.com
总体质量控制





专业质量控制





工程质量控制





说明：P-计划阶段


      D-实施阶段


      C-检验阶段


      A-处理阶段
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安全副总经理





生产副总经理





总工程师





项目经理部





生产经营部门





质量安全处





施工技术处





造价经营处





资源管理处





总经办





财务处























1.监督施工全过程的环境保护工作。


2.发现并配合解决施工中出现的环境问题。


3.开展环保活动和环保培训。


4.保证环保设施的有效运行。





项目经理全面负责





环保技术负责人





技术负责人





生产调度负责人





机械管理负责人





劳务管理负责人





其它有关部门





材料管理负责人





1.制定项目环保措施和方案。


2.监督各项环保技术措施的落实。


3.解决施工中出现的污染环境的技术问题。





1.合理安排生产，减少对环境的干扰。


2.组织各项环保技术措施的实施。





1.保证使用的各类机械在安全、良好的状态下运行。


2.监督操作人员按操作规章作业。





1.保证进场施工人员的文明和技术素质。


2.组织对施工人员的环保培训和考核。





1.计划财务部门保证环保工作所需经费。


2.综合办公室负责各项后勤保障符合环保要求。





1.保证按要求储存和堆放材料。


2.对有毒有害危险品严格管理和领用制度。


3.负责各种施工材料的节约和回收、再利用。





各工序、班组、岗位人员做好职责内的具体工作
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