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第1章 编制依据

工业大道改造工程施工方案编制是依据设计院设计的施工图纸及其说明和图纸会审记录、会议精神、变更等有关资料，并执行如下规范标准

《公路路基施工技术规范》(JTJ030-91)

《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ 50-2001)

《市政道路工程质量检验评定标准》

《水泥砼路面施工及验收评定标准》

《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)

《市政排水管渠工程质量检验评定标准》

《公路路线勘测规范》

《公路工程水泥混凝土试验规程》

《公路土工试验规程》

《城镇道路照明工程施工及验收规范（CJJ89-2001）

第2章  项目简介

第1节 工程概况

     工业大道位于火炬开发区，西接中山港大道，东至逸仙路，呈东西走向，全长1068m，为区内东西向次干道。工业大道现状路面为水泥砼路面，近年来由于交通的日益加重，原有水泥砼路面破损，相当部分路段路面宽度不足，从而造成行车不顺畅，交通堵塞严重。本设计拓宽机动车道至双向6车道（2*11米）。人行道铺设至建筑物边缘，并不小于2.5米。另为满足使用要求，部分路段人行道增设停车带，道路总宽度为27至32米。

第二节  工程特点

本工程是在原有水泥路面上加铺沥青路面，在保证最小沥青厚度10cm的基础上，对现有路面不均匀沉降较大的路段适当调整道路的纵坡以解决积水问题，对破损的路面进行清理，重新做稳定层，对加宽部分路面进行人工凿除障碍物处理，基底比原水泥路面低100，做6%水泥石粉稳定层。

第三节  施工特点

本工程属于原有路面改造工程。加上部分路基需加宽，工作难度大，交通运输的影响给工程施工带来很多困难。对加宽部分施工范围的管线走向要搞清楚，不要对原管线有损坏，对新加宽的路基一定要按规定分层压实达到设计要求。

第四节  施工条件

承担本工程施工任务的队伍是深圳市兴派建筑工程有限公司，是经建设部资质审核枇准的建筑、市政工程二级企业、是技 术力量雄厚、市政施工经验丰富、质量信誉好、组织管理科学的 施工队伍。

施工主要机械设备均为公司自有，随用随调，满足施工需要。

工程所用材料或半成品（如涵管等），由施工单位自行采购，本市材料市场供应完全能满足工程要求。

生产、生活用电由开发区电力局供电，路段机械由发电机组供电。

生产、生活用水，通过市自来水公司（或水厂）接驳市供水网路供水。

如甲方无法提供情况下，由施工单位自行解决，甲方以工程量按定额含量每度、每吨补价。

第三章  施工准备

第1节  现场准备

      一、按照业主提供的水源接口、电源接口安装好临时用水、用电线路、用电设备安装，修建临时便桥、便道等。在红线范围内的树木，按不同胸径规格，按照业主指定位置，挖好树池，对既有树木的切割、挖起、装卸、运输、异地种植及养护成活。

     二、道路平整，根据施工方案，确定料场分布，运输方式，搭设临时设施。做好机械设备、材料堆放，盖板、方砖、道牙预制的准备。做好施工现场地面水的排水措施，确保材料、机械、设备、人员能按计划时间进场，投入工程施工。组织人员把施工范围内的障碍物、破损的路面、杂物等进行拆除清理，保护好原地下管线、设施和地下构筑物，特别是区间给水、排水系统的正常运行，周边村民的正常交通，以及施工区域、周围环境整洁。

三、对施工现场进行认真踏勘，调查沿线的地形地貌、地质水文、交通运输及材料采集、地下管线、障碍物及附近可利用的场地等情况，做好线外工程的协调与合作，以尽量减少互相干扰。与有关单位、部门取得联系，密切与当地的关系，做好施工现场的各项移交工作。

四、采取措施保护工程沿线和附近的建筑物，地上或地下管线设施、栅栏、道路、水渠、树木等免遭损坏。对需拆迁的建筑物、设施等，尽管业主应负责办理拆迁手续并承担费用，但仍应在动工拆除前取得监理工程师的批准，并尽可能在该建筑物、设施的产权代理人在场时实施。

五、按照施工方案要求，做好施工机械、机具的准备，安装现场停电应急的发电机。

六、按照设计图纸、业主提供的工程施工测量控制点、标高、进行施工测量、放线并核对线路中线、主要控制点、转角点、三角点、基线是否准确无误，重要构筑物位置尺寸、大小，要报监理工程师和有关部门认可。

七、做好图纸会审和施工组织方案，施工质量，施工安全的交底工作，落实施工质量，安全责任制，特别是对不良地质地段采取的处理措施，对水土流失、环境影响的处理措施，做 好水土保持以及环境绿化工作。

第二节  技术准备

        组织技术、施工人员深入现场踏勘，了解现场环境条件、交通状况及施工作业范围。

        进行前期施工测量放样、复核工程图纸、复核原地表断面，组织进行图纸会审。

        清理工程红线范围内的所有建筑垃圾、破损路面及障碍物等，组织人力和机械进行清除，并用自卸汽车运15km以外充置。

第三节  机具准备

开工前必须认真做好各种机械设备调试，维修，检查机具型号、台数是否满足工程需要，并做好各项机具进场计划表，对各种机具的进场、保管及收发等做到有章可循，有条不紊，加强机械设备的防盗、防火、防潮等安全措施。

第四节  材料准备

开工前必须认真做好材料的准备工作，选好供应商，订好材料需用计划，根据工程要求及时加以落实，编制各项材料进场计划，对各种物资的进场、保管及收发等做到有章可循，有条不紊，加强材料防盗、防火、防潮等安全措施。

第四章  施工部署

第 一节  施工指导思想

        公司本着“谦恭明礼、诚信敬业”的宗旨，发扬我公司艰苦奋斗的创业开拓、与时俱进精神，严格推行项目管理制度，充分调动员工积极性，组织素质高、经验丰富人员组成项目经理部，实现有组织、有计划、均衡地施工，使整个工程施工的进度、质量、安全、文明施工均达到工期短、质量精度高、经济、文明安全的目的。

第二节  施工组织管理机制

按照项目法施工组织管理机构，根据该工程的施工规模、特点，为了能有效地对整个工程施工实施全面统一的施工管理，在整个施工过程中，项目组织机构受公司总经理指挥，协调工程施工，落实各项管理制度，实行计划施工管理，处理施工难题，加强安全技术，工作协调各协作单位之间的关系。在公司项目指挥部的领导下，实行分级负责的承包管理责任制度，项目管理人员及其班组长必须按其职责，各尽其职、各尽所能、上下协调、群策群力、开拓进取、与时俱进、精心组织、精心施工，圆满完成各项施工任务。

根据本工程的工期的、工程量、施工位置以及交通情况等，为保证工程按设计要求的质量、进度、安全顺利地完成施工任务，针对工程的实际情况，施工特点，建立完善的施工组织管理机构见（施工组织管理机构图）。

按照项目管理机构在整个施工过程中，建立健全项目各项管理制度，实行施工计划管理。编制计划，实施计划检查和调整计划等，一切工作都围绕计划管理来展开，按照施工计划管理要求实施技术管理，成本核算、施工安全管理制度，推行施工新技术、新工艺、新的技术措施，安全生产技术措施，技术文件管理，落实技术交底制度，落实责任制，提高生产率，减少材料消耗，降低成本，加强安全技术工作，做好安全教育，检查及事故处理，落实施工安全责任制，按时、按质、保安全完成工程的施工任务。

工程施工采取项目经理责任制。项目经理负责实施从工程项目开工到竣工交付使用全过程的施工承包经营管理。项目管理层由施工生产、技术质量、材料设备、安全文明和行政事务组成，在项目经理的领导下，全权组织施工，包括施工、质量、安全、工期、材料供给、设备使用、后勤管理、成本核算实施全过程的监控管理机制。

作业班组人员的配备，是根据优化施工、管理组合的原则，选派具有较好素质、有丰富施工经验和劳动技能较强的工人，分工钟编成工作班组，由素质好、技术水平较高，有多年施工工作经验的专业班长带班。加强鼓励机制，提高作业层施工的战斗力和质量水平，所有投入工程施工的班组均按照项目经理   的要求和IS09002的质量目标、质量监控标准，在项目管理人员的监督下协调地进行各业工种工程的施工。

一、项目经理职责

     1、代表公司履行施工工程合同，承担合同条款规定的各项责任和义务。

     2、负责建立项目管理组织机构，建立健全各项管制度，配备充分的管理资源。依据公司的质量保证体系，结合工程项目特点，从人力、资金、材料、机械和施工技术、施工方法等主要因素进行科学合理的安排，确保公司质量体系在项目上的有    效运行。

     3、做好开工前的准备工作，安排好物资供应、机械、劳动力准备和资金使用策划，负责项目施工进度的总协调。

      4、负责材料供应商的审批，审批采购合同，审批合格供应商名单，负责不合格材料的处置。

      5、以积极的态度支持技术人员、质检人员。安全员在施工质量、安全管理中提出的各种技术整改和奖罚措施，确保各项工作处于受控状态。

    7、参与重大质安事故的处理。

    8、负责落实工程项目竣工后保修期善后处理工作。对回访中提出的质量问题及时组织保修，以满足用户要求。

二、项目技术负责人职责

    1、承担项目的技术责任，直接领导项目的技术工作。

      2、参加图纸会审，编制施工阶段的施工组织设计、重要技术方案和重大安全措施，并督促实施。

       3、负责供应商的认可、评价、选择的组织工作及采购文件的审核。

    4、负责质量体系在施工项目的运行工作。

         5、负责现场施工技术工作并对现场有关人员进行质量技术交底；指导各专业技术人员、管理人员工作。

          6、对特殊工序、关键工序等重要施工环节的监控，组织隐蔽工程验收。

          7、给予分部工程的质量检查和质量评定，负责准备内部预检，参加竣工验收。

         8、参与不合格工程项目处理并对质量总体落实整改的措施。

         9、负责工程质量事故的调查、处理上报。

         10、组织解决项目中的技术质量难题。

    三、项目预算员职责

         1、熟悉现行预算定额和当地建筑造价计算规则，掌握各级政府颁布的有关文件规定和材料价格信息。

         2、了解建筑市场招投标竞争行情，参与工程招投标准备工作，为项目部提供工程预结算。

         3、认真阅读施工图纸和相关说明，在阅读图纸或编制预算过程中发现图纸不明确、错误之处要记录下来交项目技术负责人作为图纸会审或工程洽商内容，确保施工顺利进行。

         4、工程量计算以定额子目的顺序进行工程量计算，计算书必须条理清楚，以便于审核，避免漏项或重项。

         5、遇到定额缺项的特殊分项工程，能够套用相近定额的要主动与建设单位协商，取得一致意见；对不能套用或工程量较大、对总造价影响较大的项目要主动与市定额管理站联系，进行补充定额的测算、标定，将有关资料报送签批。

         6、单位工程预结算编制完成后要以简练的文字写出编制说明，经项目经理或项目技术负责人审核、签名，加盖公司印章后，送建设单位审批。

四、项目材料员职责

     1、推荐供应商并负责收集供应商评审资料。在施工总计划指导下，按材料品种、规格、质量、数量、期限等配套供应施工生产中所需的各种材料。

     2、编制材料供应计划，进行综合平衡、合理地组织材料订货、采购、加工、运输、保管、发放等工作，加速材料周转，降低非正常损耗。

     3、所采购材料包括材料、成品、半成品材料的质量应符合有关规定的质量要求标准和具备所需规定的检验、合格等资料。必须复检的材料应认真执行国家及所在地行政主管部门制定的材料管理、检验规定。

     4、协助仓库保管员做好现场材料外观检验和材料堆放。

     5、对新材料和特殊材料要提供使用说明书，有些材料应由现场操作人员先试后用。

五、项目质检员职责

     1、熟悉施工图纸，按照现行的规范、标准规定，对施工质量进行跟踪，对进场材料进行检验。必须送外试验时，负责取样和对外联络、检验。

     2、负责项目施工质量检查评定，发现违 反施工程序、不按设计图纸和施工规范施工，所使用的材料、成品、半成品、设备和配件不合格，有权制止并做好记录，必要时可向主管领导提出暂停施工，如得不到支持可越级上报。

     3、参加班组自检、互检和交接检。

     4、注意抽检工程质量，积累资料，掌握工程施工质量动态，随时向有关管理人员提供工程施工质量监督情况。

     5、认真学习，掌握验收标准、规范，指导工人认真执行施工规范和施工操作规程，协助做好工程施工管理工作。

     6、对分项工程进行签证验收，对不符合质量要求的项目，要求班组返工，合格后才能签证，保存施工过程中形成的相关质量检查记录。

六、项目安全员职责

     1、负责项目安全生产、文明施工的日常工作和安全生产、文明施工的跟班、监督、检查，认真贯彻执行安全生产的有关规定和制度。

     2、发生安全事故或遇特别险情，有权指令暂停施工，命令有关人员撤出危险区段施工现场，并讯速报告领导。协助组织对重大安全事故的处理。

     3、负责制订本工地季节性的安全文明施工措施，并督促有关人员执行。

     4、负责施工现场安全交底的落实，协助有关人员做好新工人、临时工的安全生产教育工作，配合做好特殊工种工人的安全培训工作。

     5、协助公司组织的安全大检查，协助项目施工负责人消除安全生产、文明施工大检查中提出的安全隐患，落实安全生产、文明施工措施。

     6、做好项目消防工作，制订项目防火管理制度，检查消防设施，教育施工人员应遵守法纪和规章制度。

七、项目资料员职责

     1、负责项目文件资料收发，确保文件资料及进准确传递到使用者手中。

     2、负责工程施工期间形成的各种文件资料的收集、整理、归类、保管，为建立竣工验收资料和施工档案资料打好基础。

     3、负责监督检查项目质量记录的填写，隐蔽工程验收、材料试验等所需资料按照建设档案管理规定条款进行检查，确保所需质量记录符合交工资料内容规定和质量监控体系运行要求。

     4、负责联系签证和竣工资料的整理移交。

八、项目保管员职责

     1、负责现场材料、仓库的管理，做好各类材料的出入库验收工作和仓库安全管理工作（包括顾客提供的物资），发现不合格材料及时汇报主管人员。

     2、建立物资动态台账，做好材料出入库记录、做好材料及中小型机具的保管、发放、回收工作。

     3、熟悉常用材料的搬运、贮存和保管知识，按材料特性进行搬运、贮存和保管。

     4、负责现场材料标识工作，保持仓库整洁、标识清楚，便于准确取用。

     5、认真执行作业指导书相关规定，做好施工进场材料的质量验收工作。

     6、监督的督促生产班组在工程施工过程中合理利用的节约施工材料，把"严供"和"管用"结合起来。

     7、协助做好项目所有机械设备管理工作，建立机械台帐和检查督促机械日常维修保养工作。

 九、项目施工员职责

     1、按照项目经理和施工技术负责人的安排，落实项目施工质量、施工进度计划内容，合理调整现场施工劳动力，确保工程施工进度和施工质量。

     2、熟悉施工方法和验收规范、规程和施工质量评定标准，正确指导施工人员按施工质量要求和操作规程施工。

     3、熟悉图纸，负责落实各级技术交底和现场施工指导，确保按图施工。

     4、负责测量（有专职测量员的除外）、放线、翻样。发现图纸与施工实际不合适之处，及时与有关部门沟通处理。填写施工日记，编制调整施工进度计划，做好施工准备，办理开工、竣工报告以及协助安全员做好文明施工、安全生产有关措施的落实实施。

     5、配合取样员做好试件的制作和按规定取样送检。

     6、督促班组认真进行自检、互检和交接检。

     7、参与隐蔽验收、内部预验收和竣工验收工作。

十、班组长职责

     1、班组长应对本班组生产的产品质量负责，对本组人员在生产中的安全、健康负责。对新调入的工人进行现场安全、纪律教育，并在新工人未熟悉工作之前，指定专人管好他们的人身安全，施工操作必须按规程施工。

     2、认真遵守质量、安全规程和有关的质量、安全生产制度，根据本组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，做好口头的工程施工质量、安全技术交底。

     3、负责按工程施工质量技术交底和IS09002质量标准管理体系作业指导书所提出的要求、指挥工人施工，在任何情况下，均不得违章作业，非本工种人员不得擅自动用机械、电气、架子等可能造成人身伤害的设备器材。

     4、在班组内实行自检和互检制度，发现违背施工程序和施工操作规程施工，施工质量不符合质量要求的要及时返工解决，不能返工的要采取临时措施并及时上报，避免影响工程施工质量。

     5、遇重大质量、安全事故要保护好现场，并要及时上报。

     6、有权拒绝违章指令，对违章指令可越级上报。

     7、服从现场专职质检、安全人员的指导和检查，接受改进措施。教育全班员工坚守岗位，严格执行质量、安全规章制度，做好上、下班的交接和现场文明施工各项防火措施。

第三节  施工劳动组织安排

      本工程施工工期按甲方要求施工期内完成本工程的施工任务并交付使用。为保证施工工期，把软基处理、排水管道工程施工作为关键工序，控制工程工期，从施工设备、原材料的供应等多方面满足工程施工进度的需要，采取不同工种、交叉穿插、协调配合、紧密搭接的施工方法。

     工程施工劳动力的需求、专业工种、特殊工种施工劳动力的调配，根据施工总进度计划、施工工期的需要，按实际协调，进行适当增减。（见劳动力配备计划表）

第四节  施工物资机械供应

  一、物资供应：

      1、工程施工所需的材料、设备的供应按施工进度需要提前提出材料计划，提交项目经理审批，在约定的时间之前由材料部门组织进场。

      2、所有进场施工材料，必须符合设计要求和符合有关质量标准规定，材料运抵现场必须附有规定厂商的材料合格、检验等资料，或经监理工程师认可的试验室的试验证书，并由材料部门负责进场验收。禁止劣质材料进场。

      3、进场需要检查的材料在进场后由试验人员送检，所有材料必须符合设计要求和经验收合格符合标准后方可使用。工程施工需代用材料，必须经过监理工程师同意和有关单位的批准，才可使用。

      4、如建设单位或质监部门要求另外指定送检查材料取样，应在监理工程师在场情况下进行，除非监理工程师另有准许，做到有见证送检。试验员应提前把材料送到指定地。

      5、一切材料的搬运方式，均应保证其质量不受损坏，并防止途中漏失和分离。材料的堆放场地应平整，清理干净。应保证其质量完好并适应工程进度的要求。同时应置于便于检查地方。

      6、施工所需各种管材、管件、设备、配件都应有出厂合格证，并能说明该产品符合国家规范和设计要求。钢管、钢管件在使用前应按设计要求核对其规格材质、型号并做好记录。各种金属管及管件在安装使用前应按现行标准进行外观检查，弯头、三通、法兰、异径管、补偿器及紧固件等需按现行标准进行规格、尺寸的检查，各种阀门在安装使用前应按现行标准进行强度和严密性试验。所有检查应有记录，试验应有报告。

二、机械供应：

    1、根据工程施工所需施工机械、机具，由项目材料员负责核实，需要更换或购买的列表上报公司机械设备科，由机械科负责调配，项目机械员负责所有机械验收进场工作。所施工机械必须是类型适用配套、状况良好、技术性能满足工程施工质量要求，工作质量令人满意。

    2、组织机械维修班组，严格按照机械操作规程及维修保养规定对工地上各类机械、机具进行及时维修、保养，保证机械正常运转，要求机械完好率达到90%以上，利用率达到85%以上。

第五节  施工工期、质量、安全文明目标

一、工期目标：

    按照进度计划要求，本工程施工总工期240日历天，我公司对本工程的施工进度实施全面施工管理，在240日历天内完成本工程施工设计图纸、变更设计及合同约定的工程的全部施工任务。清除建筑周围所有的佘土、建筑材料、垃圾，拆除生产、生活临时设施，以保证满足施工工期要求，交付业主使用，绝不拖延。

二、质量目标：

    精心施工、卓越管理，在各个施工阶段、施工工序之间合理穿插搭接，衔接紧凑，在保证质量的基础上，缩短施工工期，提高施工效率，加快建设速度。工程的各分项（分部）工程均应严格按图纸的规定和要求，或监理工程师的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报设计和监理工程师批准。工程的施工质量按国家和地方现行有关规定的规范、规程标准进行质量检查验收评定，一次性交验合格率达到100%，综合质量评定达到合格。

三、安全生产目标：

    杜绝重大伤亡事故，严格按照国家安全评分标准，安全

操作规程，特殊专业工种安全技术规范进行施工，确保实现轻伤安全事故控制在千分之3以内，实现“五无”目标。

四、文明施工目标：

    以"标准化文明施工现场标准"及中山市有关规定组织施工，以整齐场容、场貌、场规赢得信誉。

第五章  主要工程项目施工方法及技术措施

第一节  测量工程

         一、施工测量应紧密的配合工程施工，测量施工应按设计图纸要求，熟悉施工图纸，明确施工各工序的工艺流程要求，掌握有关数值，做好内业，与各项工程施工进度协调配合。提供工程施工所需的测量放线工作，掌握测量仪器的使用万法以及施工规范测量精度要求，按设计图纸要求，进行施工测量，同时进行复核、检查，做到在测量放线工作中能保证施工测量的精度，减少施工误差，及时做好测量工作。当发现误差超过规范许可范围，应毫不含糊，立即重新测量，立即改正，绝不马虎。

         二、本工程项目包括道路工程、管线工程等。在工程施工前应根据图纸和监理工程师提供的测设基准资料和测量标志，以及有关规定要求，恢复定线测量。按照施工总平面图，以道路中心线坐标及曲线要素表为依据测设线中线并合理选择施工测量控制点，进行导线的平面控制，布设平面控制网，控制点的布设应设置在土质良好、便于观测、易于保存的线路两测。根据线路的控制点及其高程，进行线路的中线测量，                      丈量长度，核对永久水准点，建立临时水准点。水准点设置距离应以测高不加转点为原则，在中心桩两侧不受施工影响的位置设置，定出路肩边缘标高，测出占地、施工设计用地范围，拆除沿线的电讯设备及障碍物。

         三、在进行施工测量的同时，应根据设计图纸，复核该段道路所有中线桩及地形变化点和施工需要加桩的位置，并确定桩号。根据测量中线桩的位置，做横断面测量，放边线桩，包括路基边缘、坡口、坡脚、边沟、护坡道、借土场、弃土场等具体位置，标明其轮廓。按照所测定的线路纵、横断面，计算挖、填土方量，对照设计图纸，若误差较大应进行复测，放挖、填边线桩、堆土堆料界线及用地范围界线进行施工放样。道路横断面放样要在不受施工影响位置引测辅助基线，设平面控制桩，定出路边线及上下这坡线桩，并按中心桩位置复测原横断面，加桩处应补测横断面。一切定位、放线工作在经自检、互检、复核合格，精度符合要求后，申请主管技术部门预检和请监理工程师或有关单位复核无误签认后，才能进行施工。

         四、施工过程、施工测量应与邻近施工单位配合，做好施工交界处的放线检查和衔接工作。对于所有的永久性标桩，包括中线桩，转角桩，水准基点，三角网点及放样和检验工程所必须的标桩，应树立易识标志并认真加以保护。在工程竣工前，如有损坏或移位，应在监理工程师指导下进行，重新恢复这些标桩。

         五、道路测量，根据提供的施工控制点及施工设计图纸，确定的道路中心线和曲线要素点为基准线，测设机动车道和非机动车道以及辅道和人行道的中心线，为满足中心线的投测，可以采用偏角法投测平曲线，竖曲线的起点、中心、终点与折点及缓和曲线、竖曲线的起点、终点、核对全线里程中心线和施工起点、终点的里程，确保曲线段与其他线路光滑连接，其里程桩的控制密度除起点、中点、终点、折点或地形变化点外，一般桩的密度，在曲线段为5米，直线段为15至20米。

         六、道路的附属构筑物均按照道路中心控制线来确定，为使高路堤边坡顺畅，在曲线段应根据高路堤边坡的分块宽度分别投点，做到精确定位，光滑连接。

         七、管道综合工程应根据管道在生产上的不同要求，工程性质、所在位置和管道种类等因素以确定施测精度，管道的起点、转折点、终点称管道的主点，其位置在设计时已确定。工程开工前应设置水淮点，测定管道中心线、方向桩、管渠中线，把管道中线主点的位置、附属构筑物位置，测设到地面上。并标出与管线冲突的地上、地下构造物位置，施放挖槽边线，并用木桩标定。沟槽开挖、灌注管基、管道敷设都必须根据施工控制桩、坡度板、管道中心和高程、校测管道中心线及高程，使用测量容差在允许的范围之内。     其地槽测量容差±10㎜，中心线投点容差土±10㎜。

         八、道路基层、路面面层和缘石的施工测量，道路基层石粉渣层施工应在路基压实经检验合格之后，在基层施工前，按照设计图纸、距设计边线80㎝左右，沿路走向每隔10米左右打一足够高的钢筋桩，并在钢筋桩上用红漆标出设计标高点，控制基层施工的边线和高程。对于钢筋桩上的标高，施工时应进行校核，防止下沉或碰撞造成标高不准。

         路面面层施工可在水泥稳定石粉渣层上用墨线弹出准确位置，包括纵缝，缩缝和胀缝的位置，并沿边线每隔10米设一钢筋桩，桩上用红漆标出该点的设计标高作为模板安装标高控制点，控制路面面层标高，该层施工完毕后进行准确的修边工作，确保面层施工质量。

         路缘石可在路面面层上距路缘石的设计边线10cm用墨线弹出控制线，路缘石标高应根据施工完毕后的路面标高拉线砌筑。

         九、测量仪器应珍惜爱护，精心使用，妥善保管，经常核对，及时检修，确保测量偏差在允许范围之内。

         十、工程完工后，测量人员必须进行竣工测量。竣工测量包括:中心线位置、标高、横断面图式、附属结构及地下管线的实际位置和标高、测量成果应在竣工图中标明。

         工程的施工测量工作应做到测必复，测量复核记录及竣工测量均应整理、归档。

第二节  路面的清理及加宽工程

一、路面清理施工及技术措施：

1、在路面清理的施工中、应清除沿线红线界限范围之内的杂草、垃圾杂物、树根、淤泥、旧的混凝土路面及其砖、石、钢筋混凝土结构等构筑物及其他附属物等。路基填方段地形坡度大于1:5时，应按规定原地面挖台阶后回填，并按有关规定分层填筑压实。特别是填方和挖万过渡区，应严格控制压实度，以防止不均匀沉降过大造成路面开裂。做好测量放线工作，销定测量成果，并严格保护。原给水管道、排水管沟，为保证工程正常施工以及给水管道的安全和排水系统的正常运行、使周边的村民能正常的生活，必须认真进行踏勘，根据现场实际，编制保护措施，防护万法，尽量保护好自然绿化，开挖的边坡及时做好坡结构施工，及时绿化和挡土墙等支护和排水涵洞的施工，避免施工期间水土流失，方可进行挖、填路基施工。

2、做好施工界线范围内施工场地的排水系统及防治水土流失措施，先做好水沟、天沟等，防止施工过程地面水或雨水流入施工路段，影响施工质量。排水边沟的位置，截面尺寸应符合要求，对低洼地段的路面以及破损严重的砼路面要进行清理，工程地质不良地段的路基施工应尽可能避开雨季施工，雨季修筑路堤应做到随挖随运、随铺、随压实，压实面有一定横波，不致积水。直线段与曲线段、路堑与路堤的相互衔接应平顺，严禁贴坡、沟底平顺整齐，无积水现象。排水设施应有出口，结合工程设计，要尽量利用永久性排水设施。路基挖土和路基填土同时进行，路基挖土与填土、路基、路堑整形同步，管道安装工程穿插施工。管道沟槽按管线种类、尺寸、位置和覆土深度进行施工开挖，先深后浅。管顶上部覆土厚度较浅、较窄时，不得使用机械开挖，应采用人工挖土。

加宽路基挖土施工工序:施工准备——测量放样定位——路基场地清理开挖——去表土、挖运土方施工——开挖到位及地基处理——路供修筑0压实测试、碾压整形——检测验收。

路基填土施工程序:施工准备——测量放样定位——原地表清理挖排水沟、去表土——分层、填筑、碾压、检查——施工控制、测量——填筑到位、压实整形——检测验收。

3、路基挖、填施工采用机械开挖、汽车动土、推土机推土平地机整平、压路机分层碾压、人工修坡整平的方法，路基开挖采取竖向分层、横向分位、自上而下万式，严禁掏洞取土。施工过程中要保证施工面的排水，路堤填筑的宽度桉设计图纸要求至人行道绿化带的排水沟边。路基施工应尽量避免雨天、当地下水位较高的路段必须先排除或降低地下水位。

机械挖土应避免超挖，当发现超挖、填筑基底路床面以下土质不良、土层性质变化时、与岩土勘察资料不符或有淤泥质地段，应请监理现场勘察，采用土措施或请监理、设计工程师现场研究处理解决方法，保证路基的施工路基挖土应按监理所指定地点弃土，及时清运，不得因弃土而干扰正常交通并防止周围渠道污染、淤塞。弃土堆应堆放稳定，有较规则的形状，上坡方向弃土应连续不断并在弃土前挖好截水沟，在下坡方向弃土应相隔定距离预留不小于1米的缺口，以利排水。

路基挖土至路基顶面时，注意预留碾压沉降高度，其数值可通过试验确定。

一般在路床面以上20㎝时停止机械开挖，改用人工挖至离路床面10㎝时再用压路机进行碾压，直到挖好的路堑范围内的压实度不小于规定的压实度和路堑的设计标高。如不符合要求，应翻松碾压，使压实度达到要求，最后人工修整。

4、开工前应对沿线及借土场进行取土样，做天然密实度、含水量、液限、塑性指数等试验、分析，测量其最大干密度、最佳含水量，并上报监理工程师审批。路基填土应选择透水性能好、强度稍大、含水量适中、经过测试检验符合设计要求和规范规定的土质作为路基特力层，填土不得使用淤泥、垃圾及含草皮、树根、腐蚀土。本路段挖、填的土方调配，根据实际地面标高和路基设计标高进行挖、填工作面的安排，尽量缩短挖填的运输距离。回填方法采取道路横断面的全宽内顺序均匀压实，坑洼要随时填补乎整，发生弹软现象，应进行翻晒或改换干土，路边碾压不到之处，要用人工夯实或用小型压实机具压实。

加宽路基填土施工过程中，应根据气候、温度、环境条件，控制填土的含水，分层填筑、分层碾压，及时进行压实，形成坡边也应夯拍，避免雨水冲松土。压路机碾压，先从路缘向路中心、再从路中心向两边多次有序碾压，后两轮迹（或夯击）须按规定重叠施压。每填压一层应取样试验，合格后能继续施工，以保证填土路基的强度和稳定性，达到标准压实度，施工时须采用标准压实方法和控制压实质量。

5、工程施工挖、填路基应按土质情况进行放坡，施工挖、填全路段同步行。挖土施工发现不良好地质，应采用换填块石并充分碾压，采用振动式路机分层夯压密实，铺填厚度可根据压实遍数，通过试验确定。分层、分填筑、上下两层的缝距、两段之间的接搓，均应按有关规定要求，每层均"须进行压实度检验，符合要求后方能铺填上层。

6、路基填筑按每层松散土层不得大于30㎝，最小松铺厚度不得小于10㎝，分层填筑夯实。填筑时，横向宽度应大于设计宽度50㎝，并应均匀地把材料摊铺在路堤的整个宽度上，做到大致平整，以保证填土层和边缘的压实度符合要求，最后削坡。填土表面设置2%，5%横向排水坡，并于路基坡脚挖临时排水沟汇入排水系统作为临时排水。中途长期停工时，路堤表层及边坡应加以整理，不准有积水地方。复工时，应使路堤表层含水量接近正常，方可继续填筑。                                                                                                    

路堤填筑采用沿纵向分段，先路中逐渐填至路边，先低处开始，填筑上、下两段路基填土预留2米以上平台，使其上、下相互衔接。路基填筑压实应形成一个外侧边坡，路堑挖土，配合人工修坡清底，按自上而下、从两边向中间进行，也应有一定横坡，同时做好排水措施，防止路槽积水。

在施工过程应经常测量和校核其平面位置和水平标高、边坡度是否符合设计要求，应防止超挖。

7、路基填土应符合图纸设计和有关规定要求，采用透水性良好的土作填料，应分层填筑、摊铺、压实。当清理场地后的地面，横坡不陡于1:10时，可直接填筑路堤在稳定的斜坡上，横在1:10-1:15时，应将原地表土翻松，再进行填筑。地面横坡陡于1:5时，应于原地面挖成宽度不小于1.0m的台阶，台阶顶面作成2%至4%的内倾斜坡，再进行路堤填筑。但在砂性土上只将原表翻松即可填筑路堤。路堤经过水田、池塘或洼地，应先行挖沟排水疏干，除淤泥及腐植质后，才能进行路基填筑施工。路基基底及路堤每层填土都必须经检验合格后，才能进行上一层的填土施工。

8、路基压实：

1）采用压路机碾压时，应遵循先轻后重、先稳后振、先低后高、先慢后块以及轮迹重叠等原则；

2）道路边缘、检查井、雨水口周围以及沟槽回填土不能使用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯实。必须防止漏夯，并要求击面积重叠1/4－1/3。

3）基土压实的分层厚度、压实机类型以及碾压（夯击）遍数，均匀依土类、湿度、机具及场地条件而异，以达到规定的压实度为准。

9、为保证土质路基压实质量应做到：

1）路基修筑前应在取土地点取样进行击实试验，确定其最佳含水量和最大干密度；

2）摊铺碾压以前，应测定土的实际含水量。过湿应予以晾晒，过干应加水湿润，控制其含水量在最佳含水量2%的范围以内；

3）在压实过程中应随时检查有无软弹、起皮、推挤、波浪以及裂纹等现象，如发现上述情况，应随时采取处理措施；

4）碾压（夯击）完成后，立即测定其含水量和湿密度，计算干密度的压实度，并按规定要求判断是否达到压实度标准；

土的击实试验（轻型击实法和重型击实法）是控制土质路基压实度控制质量的重要方法，必须认真执行。根据击实试验，测定土的含水量与质量密度的关系，从而确定该土的最优含水量与相应的最大干密度，高深莫测确定采用相应压实方法。

10、严格按试验结果控制填土质量。填土施工每天至少要测定一次填土的含水率，使填土含水率控制在最佳含水率的2%以内。过干时洒水湿润，过湿时应当晒干。每层填土应取样测试密实度，同时测定回弹模量，合格后才准上层的填筑。

11、路基填土在表层及基护坡结构面层应采用好土，绿化土方，其土源点应经市绿化质监站及监理工程师检查合格，且不得含有石块，垃圾等杂物含砂量不大于15%，满足植物生长需要。完成后，要按照设计要求断面尺寸和坡度测量拉线，检查路床上的中心线和标高，以及路基宽度和边坡坡度。用人工进行路基刷坡整形，以保证路基边坡坡度符合设计要求，便表面平整稳定，边线直顺，断面变化及弯道处曲线连接圆顺、流畅。路基整形完毕后，路基础范围内不准堆放废弃杂物。

12、挖、填运土方详见附表，测量工程量。

13、破损路面详见附表，测量工程量。

     二、软基淤泥处理：

          在软基施工之前应对地质资料和现场的施工实际进度验证，当发现实际地质条件与地质报告有出入时应及时向监理工程师提出书面报告，鱼塘部分应先清除层面淤泥，回填好土压实，挖集水井、排水沟，抽尽层面积水。换填层不宜采用水下施工，应进行设计交底，施工技术人员应掌握所承担工程地基的处理目的、加固的原理、技术要求的质量标准等，填筑路基施工应有专人指挥，专人负责质量控制和检测，并做好施工记录，当出现异常情况，应会同有关部门及时研究解决，应严格控制工填料的厚度和加载速度，做好沉降监测。

第三节 破损路面的处理

       对于破损严重的路面要采取人工凿除的方法进行清理，对松动的路面砼块要清理干净，并对其进行基础的处理，基础应分层进行每层的压实厚度不得大于15cm。

     第四节  路面基层工程

         工程道路设计路面结构底基层为6%水泥稳定石粉厚20㎝，4%水泥稳定石粉厚20㎝，为了保证施工质量，混合料拌和均匀。施工时用拌合机搅拌，机动翻头车运输、人工摊铺，三轮压路机碾压。

       6%水泥压稳定层：
          1、材料要求:石粉料要求坚硬、清洁、无风化、无杂质、级配良好，泥土含量小于5%，集料最大粒径不超过8㎜，小于0.7㎜的颗粒含量不大于10%，液限小于25%、塑性指数小于6的石粉渣。从拌合料拌合、运输、到压实的施工过程，通常时间是比较长的，而水泥的终凝时间越长，拌合到压实的延迟时间对水泥、混合料所能达到的干容重和抗压强度的影响越小，因此必须采用终凝时间长的水泥。混合料的级配、水泥用量要严格按配合比设计要求，其含水量应是以满足水泥水化需要和压实的需要，以提高基层强度和耐久性。

          2、基层施工采用分段流水作业:一个流水段控制在200米左右，水泥石粉渣采用集中拌合方式。在施工前应事先测量出基层施工边桩和摊铺石粉渣的高程，要事先通过试验确定混合料松铺系数，拌合料要拌合均匀，严格计量，用水量略大于最佳含水量，以补偿运输和施工过程中的水分蒸发。摊铺要均匀，并在摊铺前，在下承层上洒水使其湿润，摊铺后表面要平整，摊铺宽度比设计宽度稍宽，以保证整段稳定层的密实，并有规定要求的路供。

          3、碾压:压路机碾压应按线路的坡向按规定进行，碾压时，根据压路的轮宽和轮距的不同，各部分碾压到的次数应尽量相等。后轮应重叠1/2轮宽，同时必须超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽即为一遍，碾压的速度应从慢到快，遍数要直接进行到要求的密实度为止。碾压过程，压路机不能在已完成的或正在碾压的路段上"调头"和"急刹车"，破坏稳定基层表面。两个施工作业段的衔接在第一段拌合摊平后，留5m不碾压，在第二段施工时将前段留下未经碾压部分松散层翻开形成的45。坡角加部分水泥与新铺料重新拌和与第二段一起碾压，碾压后，密实度要达到设计院要求。拌合料从加水拌和至碾压终了的延迟时间不超过3-4小时，并应短于水泥的终凝时间，碾压完成后，必须立即覆盖或洒水养护，保持表回潮湿状态，养护时间内小于7天并应封闭交通，施工过程应严格控制摊铺层高度，严禁用薄层贴补办法进行找坡，保证基层的施工质量。

          水泥稳定石粉渣层施工在现场每2000平方米随机抽样检查6个检验混合料的工密度、含水量、混合料的含量、无侧限抗压值。在已完成的七粉渣基层上每200米车道、并不超过1000平方米随机抽样检查4处和1处，分别抽样检验压密实及厚度，所有取样和检验均应持照监理工程师的要求办理，承包人应在取样后3天内将试验和检验结果提交监理上程师核查。

         质量标准:水泥稳定石粉渣基层的允许偏差及检查方法

	项次
	检查项目
	允许偏差
	检查方法和频率

	1
	压实度(%)
	≥95
	按JT071-94附录B检查，每1000m，测3处

	2
	平整度(%)
	15
	3米直尺:每200米测2处×10尺

	3
	纵断高度(㎜)
	＋5、﹣5
	水准仪r每200米测4点

	4
	宽度(㎜)
	不小于设计值
	尺量:每200米测4点

	5
	厚度(㎜)
	±
	用尺量每个作业段并不大于1000m2查不小于3处

	6
	坡度(㎜)
	±
	水准仪:每200米测4断面


第五节  管道工程

挖土采用挖土机和人工挖土、配合汽车运土、土方外运按15公里。施工前应测设施工临时道路及其管道施工、开挖、安装所需的工作面、沟槽的坡度、开挖的探度、划出施工挖土的边线桩。挖土机挖土应确保槽底土壤结构不被扰动或破坏，宜留20㎝左右人工修坡清底。
管沟挖土需堆土于管沟侧1米以外的槽边，以减少坑壁的荷载，避免对坑壁的扰动，保证基坑稳定。堆土的高度不能超过1.5米，不得掩埋线路构物位置及测量标志；当该路段开挖土质符合填土要求时，管沟挖土可在沟槽侧适当堆填土，以备管沟回填，但堆土应根据管道安装、下管施工操作需要预留施工工作面。施工余土应随挖随运，以免影响交通和排水。雨季挖槽应尽量缩短开槽长度，并应采取措施，防止地面水、雨水进入沟槽，堆土向槽一侧的边坡，应铲平拍实，避免雨水冲塌；沟槽四周的堆土缺口如运料口、下管马道口，应堆叠土埂，槽底以上留20㎝不挖，作为保护层。

沟槽开挖至设计标高应及时验槽，对超挖、槽底土壤受扰动应及时处理，严禁用土回填。槽底如果处于软土地带需换土时，应彻底清除原土，经检查合格，方可回填。沟槽开挖深度较探，放坡又受到限制影响施工时，应采取适当的支撑挡土措施并经常进行检查，保证施工的安全。管道工程的主体结构包括水压、闭水试验等，在验收合格后，应选好合格土源，从管道两侧均匀回填夯实，在槽底至管顶以上50㎝范围内，回填土不得含有机物、砖、石等硬块。在管道接口抹灰带处、防腐绝缘层或电缆周围、检查井、雨水口及其井室周围，应采用细粒土回填，回填土的压实度应符合设计的要求。

管道安装前，管道沟槽底基土需夯实拍平，槽底不得受水浸泡。当设计管道基础未表示时，当管顶覆土为0.7~2.5米时，做90度混凝土基础，管项覆土2.8~4.0米时，做135度混凝土基础。浇筑砼管道基础前，对槽底高程、宽度进行检查，放线定位，订设标高控制桩，及时安装模板。浇筑砼基础后，当基础砼的强度满足要求后，测放管安装中心线、标高线，下管安装边线。下管前按照管道安装顺序对管子进行合理排列，承插口的排放方向应与管道铺设方向一致，管道的安装采用吊车人力配合下管。卸管的位置在工作面两侧，应进行平整，应有专人指挥，防止碰撞损伤。对管子、管件、闸阀等的规格、质量，要逐件按规范规定的质量要求严格进行验收，管道安装必须垫稳、管底坡度不得倒流水，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。接口应平直，环形间隙应均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓等现象。

本工程的雨水排水工程均采用钢筋混凝土管，钢筋砼管管径由D300至D1500各类管，均按国家二级管设计，采用平接式混凝土管，管的质量应符合标准规定要求，应无露筋、空鼓、裂纹、脱皮、碰伤等缺陷，承插口密封工作面应平整光滑，管口内径、外径、椭圆度应符合质量规定要求。下管时从下游开始，承口位于下游方向，安装时，采用吊车吊装作业时设专人指挥，测量人员跟班作业，控制管道中线及高程。校正、稳固管道采用预制砼垫块，不得用木屑、碎砖代替。安装管接口时，管子吊起不得过高，稍离槽底即可，顶拉速度应缓慢，管子安装后应把管子文顶稳定，不妨碍继续安装管段，并在检查验收后及时按设计要求材料进行抹口。雨水管采用水泥砂浆接口同时灌注砼管座，雨水检查井￠1500至2500，井室砌筑严格按照国家标准图集及设计图纸进行，井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖，要求灰缝均匀，砂浆饱满无通透。砌筑前砖块洒水湿润，井壁必须相互垂直，不得有通缝，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝现象。流槽与井身一起砌筑，井内流槽平顺，踏步安装牢固，位置正确，不搏有建筑垃圾等杂物。同时安装爬梯及防盗链等，所有检查井按有地下水考虑，内外均抹20㎜厚1:2水泥砂浆至井面，防止地下水渗透。井盖和盖座位于机动车道上，采用超重型铸铁井盖和井座，位于非铺砌路面上的检查井采用重型铸铁井盖和井座，全部井盖带0.6米长8㎜粗的防盗链，井盖必须完整无缺、安装平稳、位置正确。井顶标高设在非铺筑路面上的井盖要比地面高30㎝，并在井口周围以0.02坡度向外做好护坡。雨水口按不同位置分别采用单、双蓖雨水口，道路上雨水口连接管管径单蓖雨水口为DN500，坡度Ⅰ＝0.008，双蓖雨水口为DN300，坡度Ⅰ＝0.01。起点管顶埋深不小于0.7米。雨水甩头井连接管管径为DN600，，坡度Ⅰ＝0.005。雨水管安装完毕后，应做渗试验。试验合格后的管道立即清底回填，防止暴露时间长或遇水浸泡。

排水管回填从管道侧平衡进行，回填土分段、分层夯实（每层20㎝），管身周围50㎝范围内采用打夯机夯实，雨水、污水管道交叉处，净距小于30㎝时，管间以石粉渣回填，净距大于30㎝时，管间以素土回填。沟槽回填管沟两侧填土的密实度要求93%，管顶以上0.25米范围内密实度要求87%，管顶上部0.25米以上至路面的回填部分按道路要求回填。回填时，每压实层进行密实度取样，经检验合格后冉进行上层回填。为确保回填质量，通过预埋的盲沟抽水，以保证填土不被水浸。在施工过程中，检查井、收水井等井室的施工外观应做到与路面接顺，无跑车现象，内壁抹面平整，不起壳、裂缝，井内无垃圾杂物，井圈及文管回填满足路面要求，框盖完整无损，安装平整，位置正确。

施工程序:测量放线——沟槽开挖——地基处理——垫层管基施工——管道安装及包封——砌筑检查井——闭水（渗水）试验——管沟回填（密实度检查，雨水管道可以不进行闭水试）。

第六节  路面砼工程

一、立模施工

      模板采用钢模板，在弯道等非标准部位以及小型工程可采用木模板，其厚度为5㎝（曲线处可减至3㎝）。模板应无缺损，有足够的刚度，内测和顶、面均应光洁、平整、顺直，局部变形不能超过3㎜，纵缝模板平缝的拉杆穿眼孔位应准确。横板周转使用时，应对前次拆下的横板进行检验，如有变损坏应修至达到要求方能使用。

在立模前，应检测基层的顶面标高和路拱横坡是否符合要求，立横的平面位置和高程的误差应严于混凝土路面面板质量验收的容许误差。横板应支立牢固，保证垂直度，接头严密平顺，不得漏浆（可采用油毡纸或塑料薄膜铺堵）。浇注前，模板内侧应涂布脱模剂（隔离剂），路上的井框围应立模分离，注意各部位加强钢筋的制作及预埋。

     二、砼摊铺施工

          路面砼采用砼搅拌车运至施工现场摊铺。在摊铺前，基层适当洒水湿润，摊铺时，厚度应考虑振实预留高度。用铁锹应采用锹反扣，禁止抛掷和耧耙。混凝土的摊铺、振实、整平、做面应连续进行，不得中断。如因故中断，应设置施工缝，并宜设在设计规定的接缝位置。

     三、砼振捣、整平施工

          摊铺好的混凝土，应随即用插入式和平板振动器均匀振实。振实宜采用2.2Kw的平板振动器（用真空吸水工艺时采用功率较小的平板振动器），振平可用1.1Kw的平板振动器。振捣时先用插入式振动棒在模板边缘、角隅处初振或全面积顺序初振一次。同一位置振动时不宜少于20秒，移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，其至模板的距离应不小于10㎝，应注意避免碰撞模板和钢筋。然后再用平板振动器全面振捣，板与板之间宜重迭10～20㎝，以不再冒出气泡并泛出水泥砂浆为准，再用小功率平板振动器全面振平一次。砼全面振捣后，再用振动梁进一步拖拉振实并初步整平，振动梁往返拖拉2～3遍，使表面泛浆，并赴出气泡。振动梁移动速度要缓慢均匀，不许中途停顿，前进速度每分钟1.2～1.5m为宜。凡有不平之处应用及时用较细的砼人工挖填补平，严禁用纯砂浆填补，最后用滚简进一步滚揉表面，使表面进一步提浆调均调平。

         砼初步振实、整平后，铺设真空吸垫。铺设时，吸垫周边应紧贴密实，开泵吸水一般控制真空表1min内逐步升高至400～500㎜Hg，最高值不宜大于650～700㎜Hg，在关闭真空泵时应逐渐减小真空度，并略提起吸垫四周，继续抽吸10～15S，以脱尽作业面表面及管路中残余积水。真空吸水完成后再重复利用滚简或振动梁、抹面机进行复平，以保证表面平整和进一步增强板面的均匀性，最后进行三次收光抹面，保证混凝土板面平整度符合施工要求。                   四、锯缝、刻纹施工

         在混凝土硬结后，除及时用湿草包覆盖养生外，锯缝也应及时。锯缝宜在砼强度达到5～10Mpa时进行，在夏季温度较高时不可拖延，也可采用工地试据确定时间，避免锯缝时砼强度不足导致缝边掉角、缺边现象或砼强度过高出现断板或锯缝困难。

        混凝土路面采用刻纹机刻纹，刻纹应在砼强度达到70%～80%时开始切割。在刻纹时，刻纹机每次切出一组（16道）横向纹路，每组之间留有宽100㎜空隙，每组之间中至中为500㎜，切纹宽度均匀6㎜，纹深:机动车道为5㎜深，纹净距为20㎜，刻纹施工完成后，及时冲冼纹槽及路面的砼浆碎末。

     A、胀缝施工

          1、胀缝根据图纸直线段每隔100～200米及在路口处设置，施工时胀缝处的滑动传力杆采用支架固定，传力杆长90㎝采用Ф22@400㎜，传力杆穿过封头板上预设的孔洞，两端用支架固定，先浇传力杆下部的混凝土，放上传力杆，正确固定后，再浇上部混凝土，传力杆水平，垂直方向误差应≤3㎜。浇捣时要检查传力杆是否移动，发现问题及时纠正。拆
除封头板后，如传力杆有偏差，应采用人工整理顺直。

        2、传力杆必须涂刷沥青，防止粘结:胀缝传力杆在滑动端必须设23㎝长的PVC套管，留足7㎝空隙。严防套管破损，砂浆流入，堵塞空隙。

        3、胀缝宽25㎜，传力杆上下均填塞防腐软木板，胀缝上留足9㎝嵌填沥青油膏。具体做法见附图。

    B、纵缝、缩缝施工

         1、纵缝在距砼路面底12㎝处每隔60㎝设置一根长90㎝的Ф16的钢筋拉杆，拉杆穿过封头板上预设的孔洞，两端用支架固定，先浇拉杆下部的混凝土，放上拉杆，正确固定后，再浇上部混凝土，拉杆水平，垂直方向误差应≤3㎜。浇筑时要检查传力杆是否移动，发现问题及时纠正。拆除封头板后，如拉杆有偏差，应采用人工整理顺直。

         2、根据会议精神，路面缩缝下的传力杆钢筋布置仅保留胀缝两边的第一条缩缝下钢筋，其余缩缝钢筋全部取消。有传力杆的缩缝做法同胀缝做法。没有传力杆的按图纸每隔5米在砼强度达到5～10Mpa时用切割机在砼路面切割宽5㎜深40㎜的缩缝，切割施工完成后，及时冲洗缝槽及路面的砼浆碎末。缩缝处嵌缝沥青油膏。

     六、缘石施工

         砼路缘石为预制C30砼路缘石，C15砼后座。由预制场预制达到规定强度后运至现场安装。表面应平整，不得有缺陷、掉棱等现象，应保证其规格尺寸。

         施工前先测量放样，划分好区段，立好桩标放好控制标高，拉好定位线及顶面控制线。砌筑前，先清理好地基，然后拌制水泥砂浆，用人工砌筑缘石，砌筑时需用水泥砂浆填缝并勾平缝，路缘石砌筑必须平整、顺直紧密。缘石安砌完毕，即用C35砼浇筑靠背砼厚20㎝，靠背砼可用人工插捣法进行捣实，并按规定进行潮湿养护不少于7天。

第七节  沥青路面工程

         一、摊铺施工

          1、基础

          ① 控制基层厚度和高度，其路拱横坡与路层一致。

          ② 基层应分层铺筑，每层的最大压实后度为15cm

          2、透层

          ① 透层尤其要按在基层展压成型后表面稍变干燥但尚未硬化的情况下喷洒渗透入基层的深度≮5-10mm。

          ② 洒透层油前应清扫路面，遮挡防护路缘石及人工构造物污染，透油层必须洒布均匀。

          3、粘层

          ① 气温低于10度时或路面潮湿时不得喷洒粘油层。

          ② 喷洒的粘层油必须均匀成雾状，在路面全宽内均匀布成一薄层。

          4、面层
         ①  沥青混合料的配合比设计应严格按照目标配合比设计生产，生产配合比设计阶段，生产配合比验证阶段和步骤及要求来进行最后确定生产用的标准配合比，作业沥青混合料的生产控制和合质量检验的标准。

         ② 摊铺过程要求不得出现混合料离忻。施工时出现的材料离忻问题，应在铺筑实验路的过程中得到很好的解决。

         ③ 为了保证沥青混合料能在有效压实时间内达到规定的压实度须配合的基本压实设备。压实设备参照规范配置。沥青洒布车作分层洒布时，首先应根据要求确定每层的洒布量。沥青洒布量的多少与洒布车的行驶速度、洒布宽度以及沥青泵的生产率有关。其关系为：
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支撑马凳大样图
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式中：     ——  沥青泵的生产率，L/min；
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           ——   洒布车的行驶速度，m/min；
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           ——  洒布宽度，m；
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           ——  每平方米面积洒布量，L/m2。

依照公式，根据泵的生产率、洒布宽度即可确定洒布车行的驶速度。如表所列。

根据洒布量、泵生产率、洒布宽度确定洒布车行驶速度n
	洒布量

（L/m2）
	泵  生  产  率 （L/min）

	
	1090
	871
	651
	560
	447
	337

	
	洒  布  车  行  驶  速  度（m/min）

	1.5
	290
	232
	174
	150
	126
	90

	2
	218
	174
	133
	112
	89
	68

	2.5
	174
	139
	106
	90
	70
	56

	7
	62
	50
	38
	32
	29
	10


注：洒布宽度为 2.5m 

第八节 路灯工程

工业大道路灯采用12米单臂灯，对称不置于道路两侧的人行道上，路灯间距均为35米。应甲方要求，路灯电缆干线采用混凝土保护埋地敷设，管线埋深不小于0.7米过砼路面部分穿套管保护，埋深不小于1米。路灯箱及灯杆均须可靠接地，路灯箱接地电阻值不得大于4欧姆，路灯杆接地电阻不得大于10欧姆，采用TN-S型接地系统，路灯杆接地采用五芯电缆之专用接地芯线与各灯杆可靠连接。

第九节 箱涵工程

本箱涵进、出水口与现状箱涵相接，为保证排水顺畅，将对箱涵进、出水口现状河涌进行清理疏通。过水断面为5.5米*2.5米，箱涵与道路成正交布置。

钢筋施工

钢筋加工应提前在钢筋加工场制作完成，用平板车或手推车运至施工现场后，进行焊接、绑扎安装。
1、钢筋加工：材料部门进料时，应按不同的钢种、等级、牌号、规格及生产厂家进行分批验收，分别堆放，并设立标志以便检查和使用，选用的钢筋种类、钢号、直径应完全符合设计图纸及规范的规定。钢材除了供料单位应附送材料出厂合格证明外，工地应按规范规定进行随机抽样检查、试验，确认合格后方可使用。
2、钢筋加工前必须进行调直和除锈，弯曲采用专用的弯曲机或人工进行冷弯，钢筋弯曲半径一般应大于钢筋直径的2.5倍，弯曲后表面、不得有断裂或裂缝，切断钢筋采用切断机进行切断。
3、钢筋的接头一般采用焊接。纵向钢筋采用电弧焊（绑条焊，搭接焊），当采用搭接电弧焊时，两根钢筋搭接端部应预先折向一侧，使两根被焊接的钢筋轴线一致，主筋搭接采用双面焊接接头，焊接长度不小于8d，箍筋与纵筋至少间隔点焊，其余采用绑扎。电弧焊所用的焊条，对于Ⅰ级钢筋可使用“结421焊条”；对于Ⅱ级钢筋可采用“结502”、“结506”焊条。电弧焊焊缝表面应均匀平顺，无裂缝、夹渣、明显咬肉、凹陷、焊瘤和气孔等缺陷。接头处钢筋轴线弯折不大于4°，轴线偏移不大于0.1d且不大于3mm。焊缝尺寸符合规定。焊缝的机械性能按每批抽查3个接头进行抗拉强度试验，其结果应大于被焊接钢筋的抗拉强度。架立钢筋、构造钢筋等非受力钢筋允许采用绑扎接头。
4、钢筋骨架的现场绑扎成型必须接照设计图纸的钢筋规格、根数、形状、间距进行。绑扎用20#或22#铁丝。绑扎必须牢固、不得有松动、折断、移位等现象。受力钢筋接头应设置在内力较小处，并错开布置，接头错开距离不小于100cm，构件同一截面上钢筋的接头数不应超过该截面受力钢筋总根数的50%。为了保证钢筋有足够的保护层厚度，拟制作用25号水泥砂浆做的垫块垫于主筋与模板之间。受力钢筋的间距偏差不应超过±10mm，箍筋及构造筋的间距偏差不应超过±20mm，保护层的偏差不应超过±3mm。箱涵底板及顶板高度为38cm，上下层钢筋的架立采用“马凳”，“马凳”由ф22钢筋制作，形状如图示， [image: image21.wmf]qvB
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钢筋绑扎成型后，应先进行自检并填写验收表格，送现场监理工程师验收。
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模板施工

模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，而且表面平整、接缝严密不漏浆，确保砼构件形状和尺寸的准确，表面平整美观，没有缺陷。侧模采用2.44×1.22m的18mm厚的进口光面胶合板，模板的围楞和立柱可采用50×100mm的木枋，间距为400mm，也可用ф50×3.5mm的槽钢或钢管。为保证墙身尺寸的正确，侧模用ф14的螺栓对拉定位，螺栓间距为50cm，螺栓穿孔可采用内径为25mm的PVC套管，拆模时，将螺栓拔出，再用1︰2加膨胀剂水泥砂浆堵塞螺栓孔。模板与砼接触的表面刷脱模剂，模板用地锚和地梁支撑牢固，不移位、不变形、不松动、不漏浆，容易拆装。

七、混凝土施工

钢筋砼箱涵底板、墙身、顶板分二次浇筑。第一次浇至墙身高出底板面以上450mm处，侧墙在该位置设台阶施工缝，中间墙设平缝，第二次则浇筑剩余部分。底板砼振实采用插入式振捣器振捣，振捣棒应与模板保持5～10cm距离，并不能直接振动钢筋骨架，插振时应快插慢拨，振到砼停止下沉，不再冒泡，表面平坦，泛浆水时为止。然后用平板振捣器再振至表面平整密实，再用人工抹面。在砼收浆后应尽快洒水养护，有条件时应予覆盖，洒水潮湿养护不少于10天。砼强度达到2.5MPa（一般为24小时）可拆除侧模板。砼强度试件应在施工现场浇筑地点随机取样，每工作班应制取不少于2组试件（每组3块）。
施工缝处理，施工缝处理的好坏影响到新老砼的结合，应认真处理，首先应在施工缝表面进行凿毛，将浮浆及松散的碎石凿除，并用钢丝刷配合高压水冲冼，不留积水，素水泥浆结合面。浇注上层砼时，先在结合面上铺一层2cm厚的1︰2水泥砂浆，然后再浇注砼。凡是两次砼浇注之间的间隙时间超过砼的初凝时间的，其结合面均应按施工缝处理。
墙身混凝土浇注时，砼车运砼至现场，用手推车送到浇注点入仓，用插入式振捣器振实。

浇筑箱涵顶板时，工序同底板，但应注意预埋栏杆座的钢筋及栏杆预埋钢板。

土方回填
箱涵回填土方前必须经监理工程师确认，涵身砼强度达到设计强度的70%，方允许在箱涵两侧素石渣回。回填时沟槽内不得有积水、杂物，箱涵基槽全部用素石渣回填。 素石渣分层回填时采用水振冲压实达到设计要求后，再进行路面结构施工。箱涵两侧填石渣应对称同时进行，以免箱涵受力不均，机械夯实必须符合标准和设计要求；采用分层压实的方法，回填时按规定做好密实度试验，满足石渣回填质量标准。
        第六章   施工进度计划
本道路及排水工程计划总工期为240日历天，施工期以双方具体明确实际时间为准（详见进度计划）。在施工总进度安排时必须全面兼顾，各项工序及周围环境，做到周密布置，合理划分施工段，提出相互协调、配合的措施。工序安排相对较为复杂，因此，根据本工程的工期、机具及劳动力资源情况，必须科学合理地编制施工进度计划，以总进度计划指导各项工序的搭接施工，以分级计划控制季度、月计划，紧紧抓住关键线路，全面规划统筹兼顾、见缝插针地安排好各项施工任务，确保工程按计划完成。

总体进度计划详见[施工进度计划横道图]。

（具体开工日期以实际开工日期为准）

第七章   现场施工平面布置

严格按照施工总平图布置各项临时设施，不随意改变，现场采用砖墙围蔽，其外饰面与周围环境相协调，布局合理、整洁、大方，符合中山市政府有关净、畅、宁的要求。场内大宗材料、物品、机具等堆放符合要求，同时挂上规格、型号标识牌。场地做到清洁，道路平顺，排水畅通，标志醒目，生产环境达到标准化作业要求。

本工程施工时，要围挡范围内设临时仓库、临时堆场、临时维修场地等。具体布置详见（现场施工平面布置图）

第八章   工程质量和工期的措施
第一节  工程质量的措施

    1、坚持“质量为本、科学管理、信守合同、用户至上”的方针，成立以项目经理为组长，技术负责人为副组长，项目部各业务部门负责人为成员的QC小组，广泛开展创优活动和技术攻关，同时按我司已颁布的lSO-9002质量体系文件，从组织上、技术上、体系上提供可靠保证。

2、严格执行施工图审核制、技术交底制、质量自检、互检、专检制、质量检查评比奖惩制、隐蔽工程检查签认制、分项、分部工程评定制、质量事故（隐蔽）报告处理等切实可行的质量管理制度，落实到施工活动中，贯穿于施工全过程。

3、技术及组织措施上严格把五个重点环节：

     ⑴测量关

         ①组织测量组全体人员在施工现场交接好有关单位提供的平面控制点和水准基点，并实地复测、计算、检查是否有误。

         ②在确认桩橛控制点和水准基点无误后，根据施工需要布设测量控制网和护桩，并作好明显标志。

       ③施工中必须坚持测量“三级”复核制，从大的控制测量到各部位的施工测量放线均如此。

       ④作好各测量记录，在复核测量和各部位的施工测量放线中，均作好测量记录，签字齐全，并附有必要的施工简图。

      ⑤工程完工后，要对全部工程项目进行一次最终测量，测量 记录作为竣工资料归档保荐。

      ⑵技术关

        实行岗位责任制，严格施工中的工序技术标准，分工负责，层层把关，确保工程质量。

      ⑶试验关

         加强对原材料及砼配合比的试验和检验，确保工程质量。

      ⑷操作关

            严格按技术规范、设计要求和有关施工操作规程，搞好职工的岗位技术培训和技术交底，各工种必须持证挂牌上岗，严禁无证操作。

      ⑸检查关

          积极配合有关单位的工作，虚心接受监理、业主的质量监督检查，切实做到“自检”与“专检”相结合，“普检”与“抽检”相结合的质量检查制度。

           4、加强施工现场管理，严格执行各项操作规程和质量标准，做到安全生产、文明施工。努力实现施工管理标准化、规范化、科学化，使施工生产有秩序，有节奏向前发展。

           5、积极推广新工艺、新技术、新材料、新设备的“四新”技术，充分发挥设备能力和材料性能，加强施工管理、合理安排劳动力，均衡组织施工，提高劳动生产率。

       第二节  工程工期的措施

          本工程施工工期计划为240个日历天，为了按时完成该工程施工任务，我们有信心有决心采取以下措施，在保证质量和安全、文明施工的基础上，确保施工进度，争取提前完成工程施工任务交付业主使用。

          1、要在合同规定的工期内安全、优质完成，关键在于严格管理，合理安排，精心组织，以及各方面的协调、配合和支持。

          2、为确保任务按期完成，除项目部设在现场，加强施工现场指挥、协调内，外关系，还必须按照总工期安排，优化施工组织设计，分步实施，把任务分解到作业队和班组，积极推行项目法施工，建立以工序进度为主要内容的岗位责任制，定期进行考核。

          3、加强现场管理，搞好各工序之间的衔接，做好物资供应和技校服务保障工作，做到按施工计划尽早开工，人、机、料等工作务必限期到位，各项施工准备工作尽可能超前，各种不利因素应充分予经估计。

          4、建立以调度为中心的生产指挥系统，加强生产指挥，强化施工计划管理，层层落实，每月编制进度计划，以保总计划工期，定期分生产进度，及时解决施工中存在的问题，确保施工进度顺利进行。

          5、加强同业主、监理等有关单位的联系和密切配合，创造良好的外部工作环境，使影响施工生产的不利因素减到最小。

第九章   安全生产和环保措施

第一节  安全生产措施

本工程施工安全目标确定为“三无一杜绝”，“一创建”。“三无”即：无工伤死亡事故、无重大、大的交通事故和机损事故、无火灾事故；“一杜绝”即:杜绝重伤事故；“一创建”即:创建安全文明工地。

      ①安全生产，必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，要把安全生产放在首要工作来抓，加大力度提高全员安全意识，夯实安全基础，层层落实安全生产责任制，坚持“安全为了生产，生产必须保证安全”的原则。

    ②施工现场立以项目负责人、安全监察员为主的现场安全监督检查体系，坚持“管生产，必须管安全”原则，夯实安全基础，强化安全管理。加强班组建设。使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态之中。

      ③编制实施性施工计划时要详细的安全技术措施，并进行层层安全技术交底，切实加强安全技术培训和安全教育工作。

      ④各种机械操作规程人员和特殊工种作业人员必须经过正规培训，经考核合格后持证上岗。在特殊工种施工时要进行上岗前培训。

     ⑤坚持“三工制度”，强化安全管理，加强专检制。项目队每月定期进行一次安全大检查，坚持每周一晚安全日活动，对发生的问题及时整改，并责任到人。

      ⑥制定适合于工地实际情况的防火、防洪、防汛、防雷击、防触电措施。

    ⑦建立健全切实可行有效的安全管理体制，行使安全监察职能的监督权制。

⑧参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，并应定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、车辆驾驶、机动船艇驾驶、爆破、瓦斯检验等特殊工种的人员，应经过专业培训，获得合格证书后，方准持证上岗。

第二节  环境保护措施

①加强职工的环保意识教育，搞好文明施工，认真作好施工场地的规划和安排，场内布景整齐，紧凑有序、机电设备归类并停放整齐；材料供应部门对材料及时检查验收分类入库或存放在指定位置，材料堆放整齐。

②放工场内的建筑垃圾以及其它废弃杂物，要及时用密封较好的车辆运到指定的弃土地点，基础开挖出泥土要用专用设备及时运输，以避免污染周围环境，保证施工期间场地整洁、美观。

③施工任务完成退场时，彻底清除必须拆除的临时设施和生活设施。

④优化施工方法和施工手艺，保护周围环境不受污染。控制施工噪音，保持生活区的卫生和室内，外环境的整洁。

⑤搞好生活区的卫生工作，厕所要有化粪池。生活废水排入沟槽内，保持生活区的卫生和室内，外环境的整洁。

⑥受护环境，保护绿化。凡在施工场地内不影响施工或对施工影响较小的树木、花草要尽量保护。

第十章  雨季施工措施

1、做好施工场地的排水，挖排水水沟，防止地面水流入施工工作面，影响工程施工。

2、路基土方、管道基坑雨天施工影响较大，施工安排应尽可能避开雨天。路基土方施工，每层表面横坡不小于3%，以便横向排水。控制运土，随挖、随运、随平、随压实、遇雨先快整粗平，粗压一遍，以防雨水渗透。大晴时翻凉、翻晒，平整压实，测定土的含水量，保证压实度，雨天禁止在路基上行车，已成型路基及时搞好纵横向排水和截水沟，路堑做好天沟。管道施工采取分段、多开施工工作面的开挖方法，适当缩小基坑开挖工作面和管道施工的有机结合、各工序的流水穿插，预先了解施工开挖工作面附近原有地面和管道的排水情况，随时做好开挖工作面的加固和防护、排水措施。沟槽开挖应随挖，随修底拍压整坡，随安装，及时回填压实。

3、施工区域排水沟雨天要派专人疏通，基坑、沟槽开挖时要专人抽水，防止积水，发现塌方或下沉现象要及时处理。

4、施工现场使用的材料、设备以及施工砂浆、混凝土遇雨要进行复盖；要做好防雨棚、帆布、彩条布等防雨材料的覆盖准备，使用材料受淋严重时必须重新进行处理，可以使用的要重新利用。

5、对已铺设管道应及时做好分段压力或闭水试验验收和回填土施工，避免积水软化基底土层。防止泥土随雨水进入管道，防止地面水进入沟槽，浸泡路堤、路堑，对暂时中断未能及时砌筑井室或不接支线的预留口，及时封堵，砌死抹严。

6、施工地段要配备足够的排水设备，遇雨要及时把水排除，并要充分利用两次降雨的间隙时间，尽量穿插安排施工。要及时收听气象台站天气预报，以供施工参考，随时做好各施工工序的防雨准备。

7、浇筑砼要尽量避开雨天，要做好防雨棚等防雨准备，对未成活的砼遇雨时要及时复盖，防止砼面层受雨水冲刷，雨后抓紧抹面交活。

8、如遇雨天，注意基坑槽排水，保持沟内不积水，防止边坡塌方，雨后填土要测定含水率，保证填土施工质量。

9、加强现场电气、机械设备防雨检查，防止发生意外事故，防止在雨期产生漏电。

第十一章  文明施工保障措施

施工现场要做到界线分明，整齐有条理，并设立醒目和美观的标志牌匾，标明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位（包括施工许可证号）及项目以经理和技术负责人名字，设立安全生产和确保质量的标语牌。生活区布置安全栏与外界隔离，进出口有明显的标志和灯具，并安排专人值班保卫。

施工现场的材料订堆放整齐，一切杂物要及时清理。机械和车辆应停放整齐、布景合理、进出方便。

第十二章   施工现场管理措施

第一节  安全防火措施

   一、现场应配置足够的灭火消防器材，设立消火栓、消防水池，建立义务消防队。项目领导班子中要有一人兼管消防工作，进行消防知识，消防技能培训，采取一切有效的防火与消防措施，使消防与防火工作落实到实处。

   二、现场要配备必要的足够的消防器材和消防设施，不得随便挪用、损坏。临时设施搭设要用耐火材料搭设，屋面用铁皮瓦，砖用空心砌块或红砖，棚架用钢管，经有关消防部门检查验收，并办理验收手续。

三、现场防火区要包干负责，责任人挂牌明示，消防通道要形成循环道，工地必须有对外联络报警电话。

四、严格执行使用明火制度，明火作业必须有专人看火，并建立动用明火审批制度。不准在现场明火燃烧杂物、废纸等，禁止吸烟，切勿将火种带进仓库和施工危险区域、木工间及木材、木制品堆放地。

五、现场严禁生明火，为工作需要，则应由甲方、监理公司、施工单位安全负责人共同签发的"动火证"。

六、焊割作业应严格执行有关规定，禁止氧气钢瓶、乙炔钢瓶进楼停放，必要时在楼外放置悬挑平台置放；不得使用自制乙炔发生器。电气焊施工期间必须认真检查工作范围，清除易燃物品，并派专人看火，检查有无焊渣掉地。

七、工地及生活区电源线架设要符合安全用电的要求，不得乱拉电线，生活用电器严格管理，不得使用电炉、电热器烧水、取暧，以免引起电线电器失火。工人在工地禁止生明火做饭、烧水，严禁使用柴油炉。

八、现场的排水系统、管道、管网、机械、设备等应给与保护，不得损坏，若有违法乱纪、故意破坏、不遵守制度的行为者，不接受教育、故意闹事者，按情节轻重处以罚款、清退或扭送的有关部门法办。

九、工人外出必须请假，并应遵守作息时间。

十、阶段要配专职消防巡视员，三班制巡回检查。

十一、罚款规定：

（1）凡动未经报批者每次罚款400元。

（2）私自乱拉电线、使用电炉、用电热器烧水、取暧和使用煤油炉者，一律罚款200元。

第二节 改造工程安全措施

（一） 改建工程中，边通车、边施工路段的安全生产，除应遵守本规程的有关规定外，还应加强对通行车辆的安全管理，确保施工、交通安全。 改建工程需挖除旧路路基、路面进行重建的路段，在施工路段的两端应竖立显示正在施工的警告标志。标志应鲜明、醒目。标志与施工路段的距离，应根据开挖宽度、路线等级、交通量等情况确定。 一侧拓宽或两侧拓宽的改建工程，原有道路的路面宜先保留，以维持交通。 在拓宽地段，如须在原有道路上运送土石方，宜采用机动车辆运输。采用手推车运输时，可划分部分路面，专供手推车行驶。并应做到：
（1）剩余部分路面宽度应保证机动车行车安全；
（2）要用红白相间的栏杆等隔离设施，与机动车行车道隔开；
（3）设专职人员指挥来往车辆。

（二） 通车路段的路面应经常清扫干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响通车。 在原有路段上，进行降坡改建的工程，有条件的可修建临时便道维持交通，也可在降坡地段半幅施工，另半幅做通车之用。半幅通车路段，在车辆驶出（入）前方应设置指示方向和减速慢行的标志。同时在施工作业区的两端设置明显的路栏。晚间要在路栏上加设施工标志灯。半幅施工区与行车道之间设置红白相间的隔离栅。 半幅施工的路段不宜过长，一般以不超过300-500m为宜。在单车道维持通车路段上，当路段不长，交通量不大时，可在该路段的适当地点设置车辆会让处；当施工路段较长、交通量较大时，应实行交通管制。每班配置专职人员和通讯设备，指挥交通，疏导车辆。在居民点或公共场所附近开挖沟槽时，应设护栏及搭设跳板供行人通过。夜间应设置照明灯和红灯。
第二节  卫生管理措施

   明确施工现场各区域的卫生负责人，生活区设专职卫生管理员理，落实卫生管理制度。

     一、食堂污水要先经过隔滤池然后进入下水管道，食堂污水和厕所污水要经化粪池消化后方可进入城市污水系统。

     二、工地设有公共厕所、洗澡间要有水源冲洗，便槽贴资砖，厕所每日专人负责清洗，设置垃圾桶，搞好环境卫生，定期施药除“四害”。

   三、施工现场和工人临时宿舍及生活设施等要有专人打扫，保持场内、场外的干净整洁。工地茶水亭或茶水桶，做到有盖、加销和有标志。工具、机具不得乱丢、乱放，垃圾杂物不得乱抛乱掷。

     四、所有人员要自觉遵守厕所、浴室的卫生规定，保持厕所、浴室的清洁卫生。

五、运输车辆离开施工现场应冲洗干净，不夹带泥沙，运输途中不散落物料、垃圾，做到不污染城市道路。

六、宿舍内务整理清洁有序，个人物品摆放整齐，地面无杂物。要设置保健医药箱，配有必要的医疗器械和适当数量的药品。

七、食堂工作人员应身体健康，并通过检查领有健康证。食堂管理人员必须加强食品卫生监督管理，提高饮食卫生质量，供应饮水桶要中盖、加销，保证职工的身体健康。

八、炊管人员操作时应保持清洁整齐，做到文明卫生，禁止随地吐痰。食堂的炉具、工具应清洁，布设防尘、防蝇措施，保持食堂内外环境的整洁。

九、整个工地现场应做到工完场清。施工层的落地灰、砖渣废料必须随做随清，及时运走。

1、主要施工机械设备表

	序
	机械设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	CAT-E2408
	台
	2
	自有

	2
	推土机
	120
	台
	1
	自有

	3
	压路机
	CA-30
	台
	1
	自有

	4
	自卸汽车
	EQ340
	台
	2
	自有

	5
	柴油机发电机组
	SC120BC
	台
	2
	自有

	6
	翻斗车
	
	台
	1
	自有

	7
	插入式震捣器
	ZX-30
	台
	3
	自有

	8
	平板式震捣器
	PX-30
	台
	2
	自有

	9
	路面灌缝机
	
	台
	1
	自有

	10
	路面刻纹机
	
	台
	2
	自有

	11
	路面切缝机
	
	台
	2
	自有

	12
	振动桥
	
	台
	2
	自有

	13
	振动筒
	
	台
	4
	自有

	14
	抽水机
	
	台
	4
	自有

	15
	潜水泵
	
	台
	3
	自有

	16
	泥浆泵
	
	台
	2
	自有

	17
	空压机
	
	台
	1
	自有

	18
	砂浆拌合机
	
	台
	2
	自有

	19
	摊铺机
	
	台
	1
	自由

	21
	电子经纬仪
	
	台
	2
	自有

	22
	全钻仪
	RTS632
	台
	1
	自有

	23
	自动安平水淮仪
	AL332
	台
	2
	自有

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3、主要管理人员配备表

	序
	管理人员
	姓名
	人数
	备注

	1
	项目经理
	姚文兴
	1
	

	2
	项目负责人
	姚勤振
	1
	

	3
	技术总工
	刘笃宪
	1
	

	4
	工程师
	姚勤振
	1
	

	5
	安全员
	覃甲
	1
	

	6
	质量员
	陆克林
	1
	

	7
	测量员
	刘海军
	1
	

	8
	施工员
	周廷雄
	1
	

	9
	施工员
	廖武周
	1
	

	10
	检验员
	姚广华
	1
	

	11
	机电员
	蔡金世
	1
	

	12
	资料员
	赵楚文
	1
	

	13
	资料员
	谭福荣
	1
	


  4、施工组织管理机构图
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 5、安全生产组织机构
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现场平面布置图
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说明
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。
您可能对下面产品会感兴趣：
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工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image9.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image10.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司
0571-88980586  0571-88192651   13735520851  
www.hzjyd.com















班组安全生产责任人：


        班组长





安全生产直接责任人：


施工员








安全生产日常监督人：


      质安员





安全生产技术责任人：技术负责人





安全生产直接责任人：项目负责人





安全生产第一责任人：项目经理
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