
xx路（京承高速杨宋立交~雁栖湖）工程
第x标段

施 工 组 织 设 计
(K0+000～K3+300)
第一章  概  述
1.1 编制依据

1.1.1xx路（京承高速杨宋立交~雁栖湖）工程招标文件（第x标段）及招标用施工图文件，工程地质勘察报告。

1.1.2中华人民共和国交通部《公路工程国内招标文件范本》2003年版。

1.1.3国家、交通部及有关部门制定的涉及本工程的法律、法规、规范、规章及技术标准。
1.1.4本合同在以往类似公路工程施工中的经验及本公司在人员、材料、机械、财务等资源的实际情况。

1.1.5建设部、交通部颁部的监理规程。

1.2 编制原则：

1.2.1以招标文件为基础，以设计图纸为依据，确保质量。

1.2.2采用先进的生产技术，配备效率高、技术先进的生产设备，采用先进环保的材料，确保质量和工期目标。

1.2.3提高施工安排的经济性，降低生产成本，提高经济效益。

1.2.4坚持安全生产，确保落实《公路工程施工安全技术规程》。

1.2.5采用全过程对环境破坏最小、占地最少的施工方案，并有较为周密的环保措施。
1.3 工程简介

1.3.1 项目位置与主要技术指标

xx路（京承高速杨宋立交——雁栖湖）工程位于怀柔区东南部，道路为南北走向。路线起点为京承高速公路二期的xx立交（2004年4月开工建设），向北穿过xx铁路，经风翔经济开发区，跨沙河，过北房经济开发区、交京密公路汆 承铁路、跨牤牛河，经雁栖经济开发区，交怀丰路，再向北沿现状怀丰路前进，跨京密引水渠，下穿京通铁路，终点为怀丰路西侧的鸿达大厦路口。路线全长15.1公里。本次设计起点为K0+000，与京承高速公路杨宋立交匝道相接，终点为K11+935.92，与京加路相接，该段全长11.936公里。道路规划等级为城市主干路。北京市xx局负责K0+000~K6+650段工程，余下路段由xx经济开发区负责实施。

本道路设计等级为城市主干道，近期按城市次干路标准实施，待远期沿线经济发展到一定程度后再改建为城市主干路。

设计速度：60Km/h

桥梁设计汽车荷载等级：城市——A级

桥梁净空标准：≧5.0米。

桥梁设计洪水频率：1/20（沙河）。

1.3.2水文与气象情况

北京地区属中纬度区，受西风带影响，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，春季干旱多风，秋季短促，四季分明，降雨适中，属暖温带半湿润气候。多年平均气温11.5℃,最高气温达40℃,最低气温-20℃以下,多年平均降雨量620~630毫米,年降雨量的三分之二集中在七、八月份，全年平均降雪日数为10日，最大集雪深度为22厘米，年平均蒸发量为1800毫米，最大冰结深度为0.8米，冻结期自十一月下旬至来年三月。

1.3.3地形与地质情况

拟建道路位于北京市怀柔区大秦铁路南400米处牤牛河间，拟建场地沿线多为村庄、农田、果园、苗圃等，并穿过多处铁路、公路、河渠：由南至北主要为大秦铁路、沙河、京密公路、京承铁路。沿线地下埋有较多的管线、雨污水管及光电缆。场地地形较平坦、地势由南至北逐渐升高，

按地层岩性及其工程性质，所揭露地层土自上而下为：

素填土①：褐黄色，层厚0.0~2.6米；卵石②：杂色，一般粒径2~4cm，最大粒径12cm，层厚6.4~11米；粉细砂②1：褐黄色；亚粘土③：褐黄色，2.6~3.8米；卵石④：杂色，中密~密实，湿~饱和，一般粒径3~5cm，最大粒径12cm，层厚10.3~12.3米；中砂④1：褐黄色，密实；细砂④2：褐黄色，密实；亚粘土⑤：褐黄色，层厚2.2~3.4米；卵石⑥：杂色，一般粒径4~6cm，最大粒径15cm，；细砂⑥1：褐黄色，密实。地下水位第四系潜水。现阶段地下水位埋深为24.0m，绝对标高20m左右。根据水样水质分析结果，地下水对混凝土及钢筋混凝土中的钢筋无腐蚀性。

根据北京地区地震烈度划分图，该路段基本烈度为7度，全线地震烈按7度设防，场地属于非液化地基。

1、 4工程特点

1.4.1工程主要分为两段，前段1150米主要为新建路段，后2150米为风翔开发区内道路改建，全长3300米。2150米的旧路改建需考虑两侧设便道，用以维持开发区内交通，并便道等级不能过低。

1.4.2K0+100处雨水管线向西侧排水怀河，施工时需临时开挖河堤。

1.4.3K0+416处大秦铁路顶进箱涵为独立标段，占用标段主路施工场地，此场地需待顶进箱涵结束才能进行路线施工。

1.4.4标段内存在电杆迁移（28根）、房屋树木拆迁。

1.4.5路槽施工正值雨季

1.4.6标段后2150米在风翔开发区内施工，噪音、扬尘等环保要求高。

1.5质量要求

严格履行招标文件要求，全部分项工程质量达到交通部《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTGF80/1——2004）规定的合格等级。

1.6安全、保卫与环境保护

严格履行招标文件要求，执行招标文件专用本19.1条款对安全、保怀与环境保护的各项要求。

1.7工期要求

严格履行招标文件关于计划2005年6月25日开工、2006年5月30日竣工的要求，安排2005年6月25日开工，2006年5月22日竣工，提前工期8天。

2、 8主要工程数量

1.8.1路基工程

标段长度（K0+000~K3+300）      3300m

刨除旧路                          1300m2
拆除旧路缘石                      8000m

拆除旧路步道                      1600m2
路基挖方                          24400m3
路基填方                          7400 m3
换填砂砾                          4700 m3
1.8.2路面工程

石灰粉煤灰稳定碎石基层            30000 m2
旧路补强二灰碎石基层              43000 m2
沥青混凝土面层                    69300 m2
人行步道                          18000 m2
1.8.3涵洞

钢筋砼圆管涵                      56m/4座

1.8.4排水

新建雨水管线(D=1000)               480m

现况雨水新增检查井                  21座

现况雨水口改造                      83座

高密度聚乙烯双壁波纹管(D=300)      18m

高密度聚乙烯双壁波纹管(D=225)      306m

第二章 施工部署
2.1施工部署原则

2.1.1.根据本工程的规模和特点，结合现场实际情况，施工时以涵洞工程及新建地下排水管线工程为先导，路槽开挖及路基填筑为施工重点，着力协调大秦铁路顶进箱涵施工,合理划分施工区段，安排施工周期，促使工程全面有序展开。

2.1.2.遵循先地下后地上、先深后浅的原则合理安排施工。

2.1.3.积极响应业主招标文件中关于合同工期、质量目标、安全、保卫及环境保护的要求，合理安排本标段的工程。
2.2 工期与施工阶段划分

本项目业主要求总工期为11个月：2005年6月25日～2006年5月30日。

本标段工程开工日期为：2005年6月25日，完工日期为：2005年10月20日，提前10天完成。

计划按两阶段进行施工。第一阶段（2005年6月25日至2005年10月28日），完成路基工程，路面（除面层、人行道面层）工程涵洞工程及排水工程。第二阶段（2006年4月1日至2006年5月22日）完成人行步道砖铺筑，路面面层铺筑及环境复原工程。

2.3 施工组织方案

2.3.1 施工组织方案

结合本标段现场情况，本着先地下后地上、先深后浅、能早则早、均衡施工的原则，其施工总体框架为：

其一、首先安排新建地下雨水管线的施工、涵洞施工、施工便道及临时排水、拆除旧结构，改造现状排水管线结构，为后续主体施工垫定基础。   

其二、完成路基挖方、路基填方、旧路基层补强、新建路段基层、路缘石及路灯管线预埋、人行步道基层、路面基层及土质边沟的施工。

最后，完成人行步道面层、路肩硬化、路面面层及挖除便道现场整理等项工作。

为实现上述设想，成立如下四个施工队：

1、涵洞施工队：负责K0+389、K0+416、K+0893、K0+893四座涵洞的施工，工程完成后转为路基施工队。

2、管线施工队：负责新建雨水管线、暗埋聚乙烯管、改造现况雨水管线。完工后转为路面施工队。

3、路基施工队：负责清理掘除、施工便线、临时排水、旧路挖除、路基换填、路基填筑、路基挖方、便 线清除及最后的场地清理。

4、路面施工队：负责路面基层、面层、路缘石、人行步道施工。

2.3.2工期安排

根据2.2条划分的工期计划，两个阶段的施工分述如下：

第一阶段：（2005年6月25日～2005年10月28日）

1、施工准备（2005年6月25～2005年7月2日）

完成三通一平驻地建设、工程交接桩、施工复测、试验室前期建设、地下管线调查、图纸会审及技术交底、编制并申报实施性施工组织设计，调入前期用施工机械，具备正式工开条件。

2、管涵施（2005年7月3日～2005年7月17日）—

K0+389左侧2－0.5m，L＝8m，K0+439主涵1－0.8m、L＝22.26m，K0+886左侧1－0.6m，L＝13m，K0+893右侧1－0.6m、L＝13m，四座涵洞同时施工。

3、新建雨水管线（2005年7月3日～2005年7月17日）

新建雨水管线安排两个作业组平行作业，全部明槽开挖，尽可能快的完成。

4、施工便线及临时排水（2005年7月18日～2005年7月28日）

施工便线：K0+000～K1+150段利用路中线位置，施工时保持两侧3％横坡，K1+150～K3+300段在补强基层施工前利用原早路，近补强基层施工时在路线左侧人行步道外侧加宽2米，联人行步道位置一齐作便道使用。

临时排水：阶暗排管线施工处外，全线在紧贴征地线处挖设截排水沟，K0+120～K0+620段挖方时始终保持路堑两边侧低于正常挖方30厘米。

5、挖除旧路面（2005年7月18日～2005年7月28日）

将路线内应拆除的结构全部拆除并运弃。

6、现况雨水管线改造（7月17日～7月27日）

现况雨水管线新增雨水检查井21座，于10日内全部抢修完成。

7、路基挖方及路基填方（2005年7月29日～2005年8月22日）

完成K0+120～K0+620段路槽工程的施工，挖出的土方利用至路锘填筑，余土运弃。

8、补强基层（2005年7月29日～2005年8月7日）

完成K1+150～K3+300段旧路补强的基层施工。

9、新建段路面基层（2005年8月23日～2005年9月24日）

完成K0+000～K1+150段路面基层的3层施工。

10、路缘石及路灯管线预埋及人行道基层

（2005年7月29日～2005年10月3日）

完成路缘石、路灯管线预埋、人行步道基层的施工。

11、路面沥青砼底面层（2005年10月4日至2005年10月10日）

  完成整个标段的沥青砼底面层施工。

12、土质边沟（2005年10月3日～2005年10月28日）

完成全线土质边沟的准确开挖及整形。

第二阶段（2006年4月1日～2006年5月22日）

1、人行步道板铺砌（2006年4月1日～2006年4月30日）

完成标段内人行步道板的铺砌施工

2、路面沥表砼顶面层（2006年5月1日～2006年5月7日）

完成沥青砼路面面层的铺筑施工

3、挖除便道、整理现场（2006年5月8日～2006年5月22日）

   完成施工便道残体清除、现场周边残土清除、土方平整、土质边沟整形及交工验收。

2.3.3施工方法：合并入第四章关键工程施工方法及技术措施详述。

2．4交通导行方案

标段内平交道较少且车辆稀少，附近车辆可走施工便道，平交道口可临时封闭。

2．5资源配置
项目经理部人员配置

资源配置表- -1
	部 门
	行政管理（人）
	工程技术（人）
	其 它

（人）
	总人数（人）
	备     注

	经理办公室
	1
	
	
	1
	经理1人

	总工办
	
	2
	
	2
	总工、经济师

	技术质控部
	
	9
	
	9
	包含测量组5人

	工程部
	
	8
	
	8
	

	材料、设备部
	1
	2
	6
	9
	

	经营财务部
	2
	2
	
	4
	

	工地试验室
	
	4
	2
	6
	

	综合办公室
	1
	
	2
	3
	

	合计
	
	
	
	42
	


各工程队人员配置

资源配置表- -2
	部  门
	行政管理

（人）
	工程技术

（人）
	技 工

（人）
	普  工

（人）
	驾驶员

（人）
	其 它

（人）
	总人数（人）

	涵洞施工队
	2
	8
	20
	40
	2
	8
	80

	管线施工队
	2
	8
	28
	40
	2
	4
	84

	路基施工队
	2
	8
	20
	40
	2
	8
	80

	路面施工队
	2
	8
	28
	40
	2
	4
	84

	合   计
	8
	32
	96
	160
	8
	24
	328


各工程队机械设备配置
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	部门  

名称  数量
	涵洞施工队
	管线施工队
	路基施工队
	路面

施工队

	挖 掘 机
	1
	1
	2
	

	推 土 机
	
	
	4
	

	平 地 机
	
	
	2
	

	裁载机
	4（各队共用）

	  振动压路机
	
	
	4
	4

	自卸汽车
	
	
	15
	32

	洒水车
	
	
	4

	水罐车
	1
	1
	
	

	油罐车
	2（各队共用）

	平板运输车
	1（各队共用）

	平板振动夯
	4
	4
	4
	

	双光轮振动压路机
	
	
	
	6

	轮胎压路机
	
	
	
	1

	汽车起重机
	20T1台

	电焊机
	
	
	2
	

	发电机（组）
	3
	3
	3
	

	空压机
	
	3
	1
	

	钢筋加工设备
	1台

	1吨翻
	
	
	
	3

	砼振捣设备
	5
	4
	
	

	砂浆搅拌机
	2
	2
	
	1

	载重汽车
	1
	1
	1
	1

	水泵
	4
	4
	4
	2

	手动葫芦
	
	16
	
	

	木工刨床
	1
	1
	
	


第三章  施工准备

3.1 建立项目经理部组织机构

项目经理部设置四部两室——工程部、技术质控部、材料设备部、经营财务部、综合办公室、工地试验室（项目部组织机构框图附后）。项目经理部领导班子由项目经理、总工程师、副经理及各部部长组成：

项目经理～对本合同段工程全面负责是管理及指挥该项工程的核心，并实行质量终身制；

项目总工程师～负责本合同段工程的质量和技术工作，解决施工过程中技术疑难问题，提出采用新工艺、新方法的创新措施；

项目副经理～负责生产组织，生产安排，对施工进度、工期负责。

各部室制定相应的岗位责任制（各部室的岗位责任制附后），真正做到分工明确，责任管理到位，并运用经济手段奖优罚劣，充分调动各部室的工作积极性。

3.2 施工现场平面布置规划

根据施工图平面设计以及现场实际考察情况，项目经理部驻地、生产生活区、试验室、各施工队驻地、料场、钢筋、模板加工场地、施工便道等进行了认真研究和合理的规划。具体布置详见《施工场地平面布置图》及驻地一览表（见本章后附《驻地一览表》）。

注：1、项目经理部租用房屋是为缩短项目部驻地建设时间，在5天内能够进驻工地。项目部能尽快行使全面指挥、协调工作的核心职能。

2路面施工队及路基施工队分别由涵洞施工队及管线施工队转入成立，由此，涵洞施工队与路基施工队在一处，管线施工队与路基施工队在一处。

3.3 驻地建设、施工用水、用电 

3.3.1驻地建设

为了保证在最短的时间内将施工驻地建设好，为工程施工的开展创造了有利条件，保证施工驻地整洁、干净并与周围环境保持一致，以及考虑到环境保护等因素，驻地临建均采用除租用房屋外彩纲活动房，并配备移动厕所。

3.3.2施工用水、用电

3.3.2.1施工用水

根据本工程路线长，但结构物少的特点，对施工区域用水拟采取临时管线并结合水车运输的方法。

3.3.2.2施工用电

    因标段内结构物较少，能由周边横向接入常电的使用常电，不能的，拟全部采用发电机供电，不再接入变压器。

3.4 技术准备

开工前总工程师组织技术质控部、工程部等有关工程技术人员认真学习本工程项目的招标文件、施工图纸及有关的技术规范。核对施工图纸及工程量，参加业主、设计院组织的技术交底会议，重点对新颁布的规程规范及技术标准进行学习。

3.5 试验准备

建立符合合同要求的工地试验室，配齐本工程需要的各种试验、检测设备，并提前调试、检验及标定。现场试验室配备资质、资历满足要求的试验、检测人员，将施工中所需的各种材料提前取样试验，并送至北京市公路工程质量监督站做好见证取样工作，以满足施工生产需要。

3.6 施工测量

根据设计文件的要求，对其提供的导线点进行复测，建立满足施工要求的平面控制网与高程控制网。然后进行恢复中线和高程的测量，以及水准点的复核与增设，横断面测量，并提供一套完整的施工复测资料，报监理工程师复核审批。

开工前路基每200m和五座桥梁两侧各增设水准点,以方便施工,并按每20m放出路基横断面坡脚线边桩。

3.7 组织机械设备及材料进场

为加快施工进度保证工程工期，所有进场设备均由项目部下设的设备部提前维修、保养，并做好调试。专用机械司机必须持有特种机械上岗证；各种机械设备根据工程需要，按计划运入现场，专用机械采用拖车运至现场。

根据工程需要提前准备质量优良的施工材料组织进场，如：钢材、石灰粉煤灰稳定砂砾、沥青混合料、商品混凝土等；落实外委构件，与资质符合要求，生产能力强、信誉好的构件厂家、商品混凝土厂家签订合同。所需材料及进场时间详见本章后附的《主要材料进场计划表》。

驻地一览表

	序号
	名       称
	位       置
	新建或
租用
	面   积
	备     注

	
	
	桩号
	左（右）侧
	
	
	

	1
	项目经理部
	K2+250
	左侧40m
	租用
	1800
	包括试验室、材料库

	2
	涵洞施工队

路基施工队
	K0+900
	右侧50m
	租用
	2079
	包括钢筋及木工加工厂

	3
	管线施工队

路面施工队
	K0+830
	右侧60m
	租用 
	1285
	包括钢筋及木工加工厂

	4
	路基施工队
	K0+820
	右侧60m
	新建
	1294
	机械停放场


	主 要 材 料 计 划 表

	序号
	名称
	单位
	数量
	时间

	一
	道路工程
	
	
	

	1
	石灰粉煤灰稳定砂砾
	t
	20817
	2005.7.28～2005.8.6

	
	石灰粉煤灰稳定砂砾
	t
	18137
	2005.8.22～2005.9.5


	
	石灰粉煤灰稳定砂砾
	t
	9466
	2005.9.13～2005.9.25

	2
	乳化沥青
	t
	70
	2005.10.2～2005.10.5

	
	乳化沥青
	t
	4
	2006.4.29～2006.5.4

	3
	AC—20沥青砼
	t
	10145
	2005.10.4～2005.10.10

	
	AC—20沥青砼
	t
	6764
	2006.5.1～2006.5.7

	4
	缘石
	m2
	6808
	2005.5.7～2005.10.3

	5
	人行步道砖
	m2
	17923
	2006.4.1~2006.4.30

	6
	砂砾
	m3
	6200
	2005.8.1～2005.8.15

	二
	涵洞工程
	
	
	

	1
	混凝土圆管ф＝500～800
	m
	81
	2005.7.3～2005.7.14

	2
	商品砼
	m3
	30
	2055.7.3～2005.7.5

	三
	排水工程
	
	
	

	1
	排水管D＝1000
	m
	480
	2005.7.2～2005.7.5

	2
	优质环保砖
	块
	59200
	2005.7.6～2005.7.25


第四章 关键工程施工方法及技术措施
4.1 道路工程

本合同段主路全长3300m，砂砾换填4696m3，填方数量为7376 m3，挖方数量24409 m3。
4.1.1施工测量

在办理完交接桩手续后，在中线桩外设拴点桩，并对水准点基点进行复核，如有疑问向设计单位查询并做内部检验，施工前对控制点进行保护。还要在施工前进行填挖方施工测量，测算出填挖土方量，相应制定出土方调运方案。

4.1.2路基填筑

本合同拟利用路堑段所挖土方以挖做填，土方经取样进行土工试验，合格后作为填筑路基用，采用汽车运输，推土机推土、平地机整平及压路机碾压。填土严格按规范要求分层填筑、分层报验，待有关人员验收合格后方可进行上一层填筑。杜绝使用废渣土和垃圾土或其它不符合要求的填筑材料。

1.表土清除及填前路基处理

    （1）采用人工配合推土机、装载机清除路基范围内的杂土、树根，清表深度30cm，平整后按要求压实。将可利用的地表土运至指定地点临时存放，避免浪费。

（2）路基用地范围内的树根全部挖除，并将路基范围内的坑穴填平夯实。

（3）在施工前对现场地形认真勘察，对现况排水系统将遭到破坏的区域，在破坏之前首先修建临时排水设施，满足当地排水要求，并使在路基施工期间始终保持场地处于良好的排水状态。并且在清表与掘除完成并得到监理的认可后，才能进行路基填筑施工。

（4）如遇软土地基，进行现场挖探，其路基基底处理方案报请监理、业主审批。常规采用的处理方案是对软土实行挖除，然后换填砂砾、片石、炮渣石等方法。

2.路基土方填筑及碾压：

（1）做好土样的试验工作，由试验室测定土样的最佳含水量、液塑限及最大干容重及CBR等指标。

（2）试验路段：

在路基填筑施工前，选择200m具有代表性的路段为试验路段，通过试验确定各压实区的各项试验数据：

松铺厚度、松铺系数。

碾压遍数、压实速度。

最佳机械组合方式。

验证压实最佳含水量。

做出试验路段总结报告，报请监理工程师审批。

（3）路基填筑采用自卸车运土至路床上，根据自卸车运输能力及土的松铺厚度计算确定卸土间距，土堆形成梅花状。采用推土机初平，平地机精平。

（4）路基填土不得使用腐植土、生活垃圾、淤泥、冻土块，粒径超过10cm的土块破碎使用。

（5）路基填筑使用10~10吨自卸汽车上土，3~4台推土机摊铺并检测土壤的含水量，若含水量过小时采用洒水车洒水至最佳含水量，若含水量过大采用翻晒及掺白灰方法至最佳含水量，路基填筑每层均使用PY180平地机整平至规范要求。

（6）路基填土按设计断面分层，分层厚度不大于30 cm。压实度见下表：
土方路基检查项目

	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法和频率

	压实度百分比
	零填及路堑上路床（m）
	0-0.3
	≥95
	按JTGF80/1-2004和JTJ 059-95检查

密度法：每2000m2每压实层测4处

	
	路堤（m）
	上路床
	0-0.3
	≥95
	

	
	
	下路床
	0.3-0.8
	
	

	
	
	上路床
	0.8-1.5
	≥93
	

	
	
	下路床
	>1.5
	≥93
	


（7）每层填料的宽度，每侧超出路基设计宽度30cm，保证削坡后有足够的压实度。

（8）路堤填筑高度小于800mm时，对于原地面清理并挖除之后的土质基底，将表面翻松深300mm，然后整平压实，密实度≥95%。

路堤填筑高度大于800mm时，将路堤基底整平处理，并在填筑前进行碾压，其压实度不小于93%。零填或挖方段路床顶面以下0-300mm范围内的压实度，不小于95%。

        （9）填土层在压实前先整平，并做成2%-4%的横坡。碾压时首先采用6-8吨的轻碾稳压2-3遍，前后两次轮迹重叠15-20cm，由路基边缘向中央进行，然后采用YZT18B振动压路机碾压4-6遍。

      （10）在路基与结构物相接处不易碾压的部位，采用砂石或砂性土分层填筑，每层松铺厚度不大于150mm，其压实度从填方基底至路床顶面均为95%。采用平板振动夯夯打坚实。

      （11）在填土过程中，经常检查土壤的含水量，控制在最佳含水量的+2～-1%以内。

（12）严格控制路床顶面的高程和土质质量，碾压后的压实度达95%。

（13）路基表面做到设计标高后，采用PY180平地机整平，配合机械碾压的方法整修成型，使横坡达到2%。（路基填筑施工工艺流程图附后）

4.1.3挖方路基

    1、开挖前的准备工作

场地清理：将用地范围内树根、杂物、垃圾予以清除。

测量放样：按照设计图纸要求测量放样，路堑堑顶开挖轮廓桩，在安全距离内设置控制桩。

开挖前对沿线土质按《公路土工试验规程》的试验项目进行相关的土工试验，以明确该土质能否作为路基填料用土。

路堑开挖前做好临时排水工作：挖好截水沟及排水沟，并保证排水通畅。

2、土方开挖试验段

在挖方段选取代0米段落使用挖掘机、推土机及平地机联合作业、开挖至路槽底面高。检测土壤含水量至最佳含水量±2%时轻型压路机稳压两遍，上YJZ18振动压路机振压四遍，检测压实度及弯沉值，只要有一项指标不合格，即向下视检测指标翻挖，含水量合格后分层夯压后检测。重复以上程序直至压实度与弯沉值合格，测得需超挖处理的土方深度，报监审批。

3、全段开挖

采用挖掘机配合自卸汽车进行，尽量选用小吨位自卸车，全断面横向分层开挖至路槽顶面，土方运弃。路槽以下需超挖处理的土方由挖掘机挖至控制高程以上20厘米，其后使用推土机推挖至控制高程。土方调整含水量（翻晒或拌灰）合格后分层摊平夯压至路槽顶面，检测合格后报监。

4.1.4 路面底基层、基层施工

本标段新建主路K0+000~K1+150段，基层石灰粉煤灰稳定砂砾厚度为51cm，分三层施工，底层厚度为15cm，中层厚度为18cm，顶层厚度为18cm；主路现况路补强基层平均厚18Cm，分一层施工。人行步道石灰土厚度为15㎝，一层施工。其施工工艺：

1. 路床填挖工程接近完工时，恢复和仔细检查道路中线、纵横断面、高程，保证有良好的平整度和密实度，对不符合设计要求部分要予以修整。路床表面摊铺前洒水湿润。

2. 石灰粉煤灰稳定砂砾施工前必须施工200米试验段，通过实验总结出松铺厚度、松铺系数；达到压实度时的碾压遍数、最佳含水量以及最佳机械组合方式，做出试验段总结报告，报请监理工程师审批。得出试验段数据作为之后大面积施工的依据。
3. 石灰粉煤灰稳定砂砾采用厂拌，汽车运输。石灰粉煤灰稳定砂砾配合比根据招标文件或规范要求进行试配，试配合格后再进行正式拌合。所用石灰选用1～3级的新灰，施工前对石灰的活性氧化物含量进行测量，生石灰活性氧化物含量大于70%，消解的石灰大于55%，7天无侧限抗压强度≧0.8Mpa，拌合用水采用自来水或不含油质、杂质的干净水。

4. 石灰粉煤灰稳定砂砾进场时，需对外观进行检查，要求拌合均匀、色泽一致，级配符合要求（砂砾最大直径不大于40mm）无明显离析现象，外观检查不合格严禁使用。

5. 石灰粉煤灰稳定砂砾运输时覆盖以防止水分蒸发，卸料时注意卸料速度，防止离析。随运送随摊铺、碾压成活，现场存放时间不得超过24小时。  

6. 底层、中层石灰粉煤灰稳定砂砾按设计断面和松铺厚度，采用推土机和平地机均匀铺于路床上，每层松铺厚度=压实厚度×压实系数（松铺系数由试验段确定）。底层石灰粉煤灰稳定砂砾摊铺采取全幅摊铺，以减少接茬，接茬处采取立茬、毛茬衔接。

7. 石灰粉煤灰稳定砂砾碾压前需检验其含水量，使其含水量保持在最佳，8t压路机由两侧向路中心稳压1～2遍，其后立即进行找补找平，找平后用振动压路机压实直至无明显轮迹。压实达到规范规定的密实度。

8. 接茬处加大碾压次数，保证达到规定的压实度。因工作间断或分段施工，衔接处可留出一定长度不碾压约10m左右，也可先把接头压实，待下一段摊铺时，再挖松、洒水、整平、重压。

9. 压实成型并经检验符合标准的石灰粉煤灰稳定砂砾，必须在潮湿状态下养生。当表面过于干燥时，洒水养生，养生期视季节而定不少于7天。养生期间封闭交通，严禁履带机械通行及机动车在其上调头或刹车。

10.石灰粉煤灰稳定砂砾顶层采用摊铺机摊铺。

11. 石灰粉煤灰稳定粒料基层和底基层检验标准达到下表要求：
石灰粉煤灰稳定粒料基层和底基层检查项目
	项次
	检查项目
	规定值或允许偏差
	检查方法

	
	
	石灰、粉煤灰稳定粒料
	

	
	
	基层
	底基层
	

	1
	压实度（％）
	代表值 98

极  值 95
	代表值 96

极  值 94
	按JTGF80/1-2004和JTJ059-95的要求检查，每一作业段或不大于2000㎡检查6次以上

	2
	平整度

(mm)
	≤8
	≤12
	3m直尺：每200米2处X10尺

	3
	纵断高程

(mm)
	+5，-10
	+5，-15
	水准仪：每20米一断面，每断面3-5点

	4
	宽度(mm)
	不小于设计值
	尺量：每40延米1处

	5
	厚度(mm)
	代表值  -8

极  值 -15
	代表值 -10

极  值 -20
	每2000㎡3个点

	6
	横坡(％)
	±0.3
	水准仪：每100米3处

	7
	强度(Mpa)
	符合设计要求
	按JTJ059-95的要求检查


4.1.5透层施工

在石灰粉煤灰稳定砂砾基层压实成型后，在其上洒布一层乳化沥青及粒径为5～10mm的石屑作为封层，以增进基层与沥青底面层的粘结力，封闭基层表面的空隙。乳化沥青用量为1.0Kg/m2，石屑用量为3m3/1000 m2 。

施工时注意以下几个方面：

1、准备洒布乳化沥青的工作面，必须整洁无尘土。

2、洒布沥青的温度不低于10度，风速适宜，浓雾或下雨时不得施工。

3、乳化沥青采用沥青洒布车均匀洒布，洒布设备配套有适用于不同稠度的沥青喷洒用的喷嘴，在沥青洒布机喷不到的地方采用手工洒布机。

4、乳化沥青在铺筑覆盖层之前24小时内洒布或涂刷。

5、在洒布乳化沥青后，要立即均匀洒布石屑，并用轻型压路机滚压一遍。

4.1.6沥青混凝土面层施工

本标段路面面层结构自上而下为：4 cm（密级配）细粒式沥青混凝土AC-13；6 cm（密级配）中粒式沥青混凝土AC-20。

1、 沥青试验段的铺筑：

路面各层次正式施工前必须进行200米的试验段施工。通过试验段检验解决如下问题：

（1） 确定施工机械设备的型号、数量和组合方式；

（2） 确定摊铺机的摊铺温度、速度、宽度和自动找平方式等操作工艺；

（3） 确定压路机型号、压实顺序、碾压温度、速度和遍数等压实工艺；

（4） 测定密实度的对比关系（钻孔法和核子密度仪法对比），确定压实标准密度；

（5） 全面检查材料及施工质量；

（6） 确定施工产量、作业段长度，修订施工进度计划；

（7） 确定施工组织、管理体系、质量自检体系、人员、通讯联络、指挥方式等。

2、 现场施工

（1） 运输与卸料

    施工前根据施工面积计算沥青混合料的使用量，并结合摊铺能力、运距等因素，确定运输车辆的数量。

    运输车辆必须有覆盖设施，覆盖严密牢固。运送到摊铺地点的沥青混凝土温度不得低于120-150度，摊铺机前等候卸料的运输车不少于5辆，每车料从生产到卸料必须控制在8小时之内，卸料车停在摊铺机前30－50cm处待摊铺机向前行驶与之接触。两机接触后即可卸料。这时卸料车挂空挡，用摊铺机推动向前，直至卸料完毕。

（2） 摊铺

    施工前，对到场的沥青混凝土设专人收料、验料及测温，若有过火、过油、少油、离析现象或有花白料停止使用。

    摊铺机在主路路段采用，分二幅二台德国产ABG TITAN-423摊铺机同步进行摊铺。

    按道路设计的纵断高程，每6m设一支架，架设导梁。在摊铺底层时，摊铺机设双基准线。

    施工时，要趁热及时摊铺，摊铺温度不低于110-130尽量避免过分散热不利于摊铺碾压。先后摊铺的两幅纵缝压茬50mm，杜绝纵缝亏料而留接茬裂缝的隐患，摊铺长度一幅不短于150m。

    运输车辆倒车向摊铺机靠近时，不许撞击摊铺机，以保证沥青层的平整度。摊铺机均匀速度运行，使摊铺速度和供料速度相适应。

    摊铺机运行时，储料斗及绞刀分步宽度内备有充足的沥青及连续供应的混合料，摊铺速度为3-4m/min，连续不断的均匀摊铺，中间不得停顿等候。

    摊铺过程中，不要变更运行速度或停机，防止厚度发生变化。沥青混凝土如溢出储料斗，落在行轮前要迅速清除放回斗内。
在摊铺时如出现个别掉渣或麻面严重部位人工修整，并立即碾压。 

    雨天或路面有积水时不能摊铺沥青混合料。

（3） 碾压：

开始碾压的温度控制在110-140度，碾压采用先轻后重，先慢后快，初压时采用INGERROLL--DD110振动钢轮压路机，碾速1.5-2.0Km/h，碾压两遍；复压时采用INGERROLL--DD130振动钢轮压路机，碾速3-5Km/h, 碾4-5遍；终压时沥青混凝土温度不低于80度，采用INGERROLL--DD130停振碾压，碾速2-3Km/h，碾压2-4遍。不易压实的部位采用丹耐派克小型压路机碾压。

    压路机从外侧向路中碾压，相邻碾压带重叠1/3-1/2宽，最后压至路中心。在当天碾压尚未冷却的沥青混凝土层面上，不得停放任何机械或车辆，并不可散落矿物和油料污染沥青面层。

（4） 接缝：

    当天施工完毕后不得留有纵向接茬。横缝与铺筑方向大致垂直，在相连层与相邻行程间均错开1m，横缝必须直茬热接。接茬处采用切割方式。

    在继续摊铺时，采用钢轮压路机将接缝先横压几次，然后再纵向进行碾压。
4.1.7土工格栅

1、标定位置：使用施工复测所测得的地面线与设计线做比较，得出准确的填挖交界桩号，于现地进行精确标定位置。

2、路床处理：路面底基层施工前，用水车将此处换填的砂砾表面润湿，压路机压平压光，有石窝处人于撒布细料，做到砂砾表面平整无坑窝。

3、土工格栅铺设

按设计要求，将土工格栅满尺寸平整布设在路床上，两片搭接从叠尺寸不小于30Cm，用基层料点状布设将土工格栅压住。基层布料时严禁汽车直接压入土工格栅，二灰料可堆放于格栅两端。使用铲车酷推土机缓慢将二灰料推至土工格栅上。

4.1.8小尺寸邦宽

渠化交通段，路基需小尺寸邦宽。施工时采用人工沿原路基边缘挖台阶至原地表。测量放样至人行道外侧，填土压实至路床以下36Cm。再向上分两层使用二灰料填压至路床高。布料碾压时，设计布料宽大于作业机械宽度时，按设计宽放样，小于作业机械宽度时，按作业机械宽度放样，以保证窄地邦宽的质量。

4.1.9新旧路接茬

   新路路基填筑时，每填高0.5米向旧路方向挖1.0米宽的台阶，并加强接茬处的碾压。路面基层施工时每填高压锅0Cm向旧路挖1.0米宽台阶，直至与旧路面填平。

4.2涵洞工程

4.2.1开工报告及施工放样：开工前，将详细的分项工程开工报告（含详细施工方案及施工安排）报监理批准，按图纸现场放样并将轴线控制桩延长至施工区外加固，报监理核准。

4.2.2开槽：根据现场土质，确定放坡系数及基槽开口宽度。按施工放线抽标明的挖槽区域，使用挖掘机挖槽至基底控制高程以向20Cm止，所余20Cm土层人工快速挖除，并将槽底清理平整干净至控制高程。并于基槽边1m以外设立钢管护栏。

4.2.3验槽：对槽底基础进行钎探，并请有关地质勘察部门人员现场验槽，明确是否可用，地基承载力不足时，明确下处理的方案。

4.2.4垫层：按图纸设计使用平板振动夯机将天然砂砾分层夯实，每层虚厚不大于15Cm，报监。

4.2.5平基砼浇筑:使用地钉根据放样位置将边模固定牢靠，按设计标号浇入商品灰，平基厚小于10Cm的使用平板振捣器，大于10Cm的使用振捣加平板震捣器振实，刮杠刮除多余灰浆，初凝后表面拉毛，轴线方向要平且比控制高程略低，以备稳管时调整砼管的顺直度，饱水养生。

4.2.6稳管：将检验合格的砼管管口凿毛，使用吊车按顺序将砼管吊装就位，人工按放好的轴线及高程调整，管口间隙保持1Cm，两侧用砼梆形块夹稳。

4.2.7砼包封：先行对管口接缝使用沥青麻絮进行封堵，防止管口漏浆出现“舌头灰”包封砼出现“狗洞”。使用组合建筑模板支模牢固，商品砼浇筑，振捣棒顺序振捣，并注意预埋管口抹带用钢丝网及沉降缝绑扎用粗铅丝。

4.2.8管口管带包封：按设计要求沉降缝管口缝隙填满沥青麻絮，包缠麻绳，其外包履四层沥青浸制麻布后，使用预埋的粗铅丝绑扎牢固。管节接口采用1：3水泥砂浆抹带，内覆钢丝网加强。接口管外作业完成后，人工入管内，沉降缝填沥青麻絮，管接口填水泥砂浆，整修管口至管隙均匀、平整严实。

4.2.9端墙砌筑：根据图纸要求对端墙放样，使用M10砂浆砌片石，1：3砂浆勾缝完成，保湿养生。

4.2.10基槽回填:在砼及砌体强度达到75%后进行基槽回填作业。作用平板震动夯机及冲击夯每15Cm一层逐层击实，两侧槽边人工挖台阶至原地表，使用透水性材料做为回填料，两侧对称填筑止管顶50Cm方可通过机械。

4.3排水管道施工

4.3.1明挖排水管道施工

1、开工前先编制全线测量控制方案，并实地放线进行校验，约请监理工程师检验合格后进行开槽，测量人员随时跟踪控制管线沟底高程，避免超挖。

2、管道基础底面须落于原状土层上，若落于杂填土层上时，清掉杂填土层至原状土层，再用级配砂石回填至设计标高。级配砂石采用分层夯实，密实度达到要求。施工中如遇墓穴、枯井、废弃构筑物等局部地基问题，则及时约请设计单位及有关单位现场共同协商处理。

3、验槽合格后及时浇筑平基混凝土，浇筑时严格控制平基顶面高程，不能高于设计高程。成活采用木抹子成活，保证糙平，平基混凝土终凝前不得泡水，需覆盖塑料布进行养护。

4、平基混凝土强度达到5Mpa以上时可进行下管作业。下管前放好中线一次到位，并计算安管数量，尽量避免截管。经监理工程师鉴定合格后的混凝土管方可安装。边安管边检查，严格按规范控制管内高程偏差在10mm以内，中心偏差不超过10mm，相邻管内底错口不大于3mm。

5、排水管线基础混凝土及包封混凝土，采用商品混凝土。在浇筑过程中，尽量一个井段一次浇筑，模板采用钢模板。浇筑前凿毛并冲洗干净。浇筑混凝土时两侧同时进行，分层浇筑，防止管道移位。

6、抹带施工：包封混凝土浇筑后，将钢丝网片插入管座的对口砂浆中并以抹带砂浆补充肩角，然后勾捻管内下部管缝，按钢丝网片赶压拆模，勾捻管内上部管缝，最后进行管口养护。

7井室砌筑：管线施工完毕后，即可砌井。测量人员放出尺寸线后即可开始砌井施工。砌筑时必须挂线。M7.5水泥砂浆铺满，踏步在安装前涂防锈漆两遍，且要随砌随安，不得事后凿洞补装。井室内外抹面要认真细致。当覆土很浅，井室高度不能满足1.8m或D+1.8m时，井室高程酌情减少，保证井室顶板以上覆土≮0.6m。本工程盖板混凝土选用优质低碱度普通硅酸盐水泥，混凝土强度等级为C25。 井筒采用优质环保砖砖筑。

8回填：结构强度达到75%后开始分层回填，每层厚不大于15Cm，采用平板振动夯机和冲击夯联合作业。管顶覆土不足50Cm时，严禁重物通过。

4.3.2现况雨水管线改造

1、施工准备：按图纸准确定位，将发电机及电泵运至现场，试挖后确定土质的放坡坡度。

2、开挖：采用挖掘机按确定好的上口宽度向下开挖至现况管顶50Cm处停止，人工开挖至控制高程。根据地质报告，此管线高程位置应无地下水若有水，采用挖集水坑方法用预先准备的水泵排水。开挖完成后距坑边1.5米外设钢管围栏。

3、井室砌筑：视基础情况采取相应措施保证，土基干燥坚实后，在其上打底板砌筑井室（工艺）如新建管线，并于雨排管线外与井墙间在流水槽顶部位置浇注5Cm水泥砼。

4、开凿原排水管：待流水槽顶面两侧砼板有强度后，凿开排水管并注意修边。

5、井室抹灰：井室内外并管口毛边批灰两遍，撒水、养生。

6、井盖板及井筒：采用预制砼盖板及优质环保砖砌井筒、井盖板与井室间隙用水泥砂浆勾缝严密。

7、回填：待砌体强度达到75%时进行回填。回回每15Cm一层，使用平板振动夯及冲击夯联合作业，若井在路线结构内，土方拌入5%白灰夯实。

4.4排水边沟

本标段排水边沟设计为土质排水沟。边沟采用小型挖槽机开挖，人工配合修整，开挖时按施工尺寸挂线施工，确保排水纵坡均匀，沟底平整，坡面顺直，并预做横断面卡尺，逐个断面检查，严禁超挖或整形不到位。

在有边涵、主涵、暗排出入水口的地方，要注意与结构的联接并适当硬化，尽量减少泥水进入暗排的可能，保证排水通畅，无阻水现象。

4.5关键工程技术措施

4.5.1为提高施工测量精度，满足施工中沉降及变形测量要求，在施工中采用全球卫星定位系统(GPS)技术。利用GPS技术对业主提供的导线点进行复核，改善施工控制网最弱边（点）的相对精度，解决高填土方施工时不通视问题，校核施工控制点的沉降引起的误差。

4.5.2统计过程控制技术（SPC）的应用，对施工中大量的原始数据通过统计过程控制技术利用计算机进行处理，保证工作的准确性，提高工作效率。

4.5.3 预防碱集料反应危害措施

1.采用低碱水泥；
2.控制骨料的碱含量，选择低碱含量骨料，由专门的检测机构进行骨料活性检验；
3.控制混凝土总碱含量低于3公斤/立方米，由专门检验机构通过对水泥、外加剂骨料进行检验，计算总碱量不得高于规定值；

4.严格执行市建委《预防混凝土工程碱骨料反应技术管理规定（试行）》；
4.5.4 为保证结构混凝土的耐久性所采取的措施

1.桥梁上部结构：主梁混凝土，下部结构墩柱、台身、盖梁混凝土抗渗标号不小于S6。

2.普通钢筋混凝土抗冻标号F200（河道中的墩柱混凝土为F250）。

3.伸缩缝下盖梁、台帽及伸缩缝预留槽后浇筑的混凝土、防撞护栏、桥面铺装混凝土除满足上述要求外，混凝土掺加阻锈剂，采用RⅠ-IC2粉剂性阻锈剂，掺加量为12kg/m3。

4.6公路工程质量通病的防范措施

结合本合同段的工程特点和具体情况，针对公路工程质量通病采取如下防范措施：

4.6.1 混凝土外观质量缺陷防范措施

混凝土外观质量缺陷主要是：蜂窝、麻面、气泡过多、跑模、缺棱掉角等。施工防范措施：

1.模板采用质量优良、光洁的木胶板，支撑横木、方木牢固结实，防止模板变形、跑模。

2.模板接缝用双面胶条粘贴密实，防止混凝土漏浆。

3.控制进场商品混凝土质量，派专人驻厂监控。进场混凝土每车均进行塌落度检查，不合格混凝土坚决退场。

4.振捣工艺：严格按照桥涵施工技术规范施作，振捣操作人员要责任心强，并具有多年施工经验，防止漏振与超振。

5.施工前要进行技术交底，施工队质控员及经理部质控工程师全过程监控。

6.养护采用覆盖保湿法养护，并委派责任心强的工人专职负责养护工作。

7.拆模时间视气温决定，不能过早拆模。

4.6.2 小型预制构件与防护工程表面粗糙的预防措施

本合同段小型预制构件以及排水、防护工程所用构件主要是订购挤压成型的预制构件。

1.首先要掌握预制构件生产厂家的资质、规模、产品质量情况。

2.在订购合同中重视质量条款，对于有外观质量缺陷的预制件坚决清退出场，不予计量和支付构件款。

3.加强对现场收料工作的管理，增强收料人员的责任心，对运至现场的预制构件，有外观质量缺陷的(如：尺寸超差、平面翘曲、裂缝、缺棱掉角等)坚决不予签收，清退出场。否则追究收料人的责任。

4.预制构件安砌时，勾缝要饱满、坚固耐用，避免出现勾缝脱落、掉皮、假缝现象。勾缝还应起到美观的视觉效果。勾缝后加强养护。

5.施工放线要准确，曲线段放线桩要加密。曲线段砌筑时，要注意曲线圆滑，不能砌成折线。

第五章 冬、雨季施工技术措施

根据总工期安排，本工程拟定2005年6月25日开工,2006年5月30日交工。冬季施工阶段，因此，不需制定冬季施工技术措施。本章着重制定雨季施工技术措施，
5.1雨季施工技术措施

1. 与气象部门取得联系，设专人收听天气预报，并做好详细记录，了解中、短期的天气情况和天气变化，指导施工。

2. 施工进入汛期前，对全线施工现场地形地势进行勘测，调查现场排水设施，制定汛期排水措施。

3. 在雨季来临前，对现有排水设施进行清理，达到防汛要求。

4. 雨季期间道路施工缩短每一工作段的长度，安排计划集中人力，分段突击，做到当日计划进度当日完成。

5.浇注混凝土前，注意收听天气预报，避免混凝土遭受雨淋。

6.  挖槽时在槽边设护挡，防止雨水进入沟槽，机械挖槽时槽底予留20cm进行人工清槽。土槽边坡铲平拍实，避免雨水冲刷，挖槽后随即进行下道工序的施工。在槽底内侧挖排水沟并设集水坑，将汇集的雨水排到槽外。

7.  对已经验收的路基，要在其四周开挖小的排水沟集中排水，以免路床受水浸泡。

8.  适当储备生石灰及级配砂砾，以备雨季处理翻浆。

9.  对现场排水设施要经常定期进行检查清理，防止堵塞。

10.  成立雨季防汛小分队，并有专人指挥，随时进行排险。

5.2路基土方雨季施工

   进入雨季,路基土方施工必须做好临时排水设施。挖方地段在路槽两侧挖临时排水沟，使雨水及时排出。填方路段确保路基顶面不小于2％的横坡，以利排水。高填方路段要在边坡上设临时急流槽，避免雨水冲刷边坡。卸到路基且未碾压的路基填料，在雨前用推土机和装载机将路基填料集成堆，避免路基填料含水量过大。

5.3路面面层雨季施工

注意收听天气预报，雨天不安排施工，当偶尔遇雨时，运料车必须有防雨设施。做好路基、基层及路肩的排水。加强工地现场与拌和厂联系缩短施工段长度，各项工序紧密衔接。遇雨时，混合料不得摊铺。对未经压实而遭雨淋的混合料全部清除更换新料。工地备足急用防雨材料。

5.4水泥混凝土雨季施工

混凝土浇筑前，注意收听天气预报，当日预报有雨时不安排混凝土浇筑，工地备有足够的彩条布或塑料薄膜和支撑材料，防止不可预见下雨，能够尽快支棚挡雨，避免混凝土遭雨淋。

5.5基坑、挖槽雨季施工

挖坑、槽时在槽边设护挡，防止雨水进入沟槽。机械挖槽时槽底预留20cm进行人工清槽。坑、槽边坡铲平拍实，避免雨水冲刷。挖槽后随即进行下道工序的施工。在坑、槽底内侧挖排水沟并设集水坑，将汇集的雨水排到槽外。

第六章 质量目标及质量保证措施

6.1 质量目标：本工程达到交通部优良工程标准。

6.2 主要质量指标

6.2.1 全部分项工程质量达到交通部《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTGF80/1-2004）规定的合格等级。

6.2.2 工程无重大质量事故发生。

6.3 质量保证体系（参见项目经理部质量保证体系框图）

6.4 质量保证措施

6.4.1建立健全施工现场项目经理部的质量保证系统，坚持质量第一的指导思想，并实行质量一票否决制度。对质量工作实行统一组织，统一指挥，统一管理，做到领导挂帅，分工明确，各负其责。对于玩忽职守、忽视质量、责任心不强的人员坚决撤换，决不手软。

6.4.2 在施工的全过程中，严格执行公司ISO9001标准工作程序，严格执行编制的“质量计划”，加强进货检验和试验，过程检验和试验，最终检验和试验的质量控制程序，以确保质量目标的实现。

6.4.3 建立质量奖罚制度，对各施工队承包，实行质量一票否决制，做到奖优罚劣，运用经济手段，保证施工质量和质量目标的实现。
6.4.4针对本工程特点，加强对重点部位、重点项目和技术难点及薄弱环节的施工质量控制，抓检查抓落实，做到质检员持证上岗。对质量通病采取“预先控制”并落实到控制负责人，从而确保每道工序合格达标，每单项工程合格达标。

6.4.5加强对施工全过程中使用的各种原材料、半成品及预制件做好各种内业资料及质量记录的填写收集、整理归案工作，做到真实、齐全准确。对工程中使用的石灰粉煤灰稳定砂砾混合料、混凝土制品（道牙石、井盖板、步道砖等）的加工制作要按业主及ISO9001要求选择合格的分供厂家，同时做好各种材料的进场验收及标识工作，不合格的原材料、半成品禁止在工程中使用。

6.4.6根据工程特点，采用首段做样板段和实验段，对工程质量有一形象代表。积极开展群众性的技术比武、观摩学习、经验交流、质量攻关等活动，提高技术素质和操作水平。加强职工的质量意识教育，依靠广大职工全面保证和提高工程质量。

6.4.7严格执行施工技术规范和质量标准，认真按有关监理程序办事，同驻地监理，监督及管理部门人员积极配合，加强内部自检验收和基础管理工作，共同搞好工程质量。

6.4.8单位工程完工后，要及时编制竣工资料，做好工程收尾修整及内部检查验收工作 。
6.4.9 对施工中出现的各类不合格品，要按照公司ISO9001标准工作程序中的要求，做好隔离、标识、上报及处置工作，不得隐瞒不报或擅自处理。

6.5创交通部优良工程的措施

6.5.1树立全员创交通部优良工程的意识，采取对施工材料、构件实行四级检验制度，即厂家自检、出场前项目部质检员装车前检查、到现场后质检员卸车检查、施工人员使用前的检查；在施工工艺上采取措施或使用专用设备，克服以往的质量通病，如小构件外观颜色反差较大、施工边角部位施工粗糙等；在设备选用上，在利用现有设备挖潜的基础上，尽量选用新机械、新设备，提高施工的质量。

6.5.2针对本工程特点，加强对重点部位、重点项目和技术难点及薄弱环节的施工质量预控和技术交底工作，施工中抓检查抓落实，实行“三检”制，即自检、互检、交接检。

6.5.3纠正与预防措施

1、编制全标段的测量控制方案，在现场布设测量控制网，确保各作业段间的衔接。

2、合理编制交通疏导方案，做到将施工对交通的影响降到最低。

3、开工前对现场地下管线进行详尽调查，明确与施工的矛盾情况，编制保护措施和应急预案，为施工的顺利进行打下良好基础。

4、本工程道路工程主要在雨季施工，制定切实可行的雨季施工方案，确保工程质量。

6.5.4成品保护措施

1、认真执行北京市建设工程施工现场管理基本标准和项目经理部的文明施工各项管理办法，落实成品保护措施。

2、各种构件要合理装卸和码放整齐，防止磕碰。

3、摊铺沥青混凝土路面时，注意车辆工作中不能碾压、挤压路缘石，以防磕碰或将路缘石挤歪。喷洒粘层油时，洒布车喷口两侧设挡板，同时将路缘石覆盖，以免粘层油污染路缘石。

4、路面摊铺后，机械不能停放在路面上，防止机械漏油污染损坏路面，履带式车辆通过摊铺后的路面时，必须采取保护措施，如在履带下铺垫木板等方法。

5、在没成活或没放行的沥青混凝土路面上，禁止各种车辆调头、急转、急刹车。

6、为防止污染路面，杜绝机械设备的漏油现象，在为机械设备加燃油时，提前在设备下方铺垫塑料布。

7、热碾停放在路面上时，设岩棉被隔热层。

8、方砖步道施工完成后，对其进行封闭养生，以免行人车辆对其造成破坏。

9、道路路基施工时，已施工完成管道检查井上设明显标志，防止掩埋、撞坏。

10、施工完成的挡土墙外侧设钢管围挡，防止道路施工时剐蹭挡墙。

桥梁结构拆卸模板，切忌鲁莽、野蛮拆卸，防止对结构混凝土的磕碰。

6.6 单项工程质量控制要点

6.6.1 道路工程：

加强对道路各结构层的隐蔽验收和检查工作，质量不合格不得进行下一道工序的施工。

1、路基工程
（1） 严格控制路基填筑质量，路基填料符合设计要求，填料强度（CBR）符合设计和规范要求。

（2） 路基填筑分层夯实，每层表面平整、路拱合适、排水良好，施工临时排水系统与设计排水系统结合，以防路基附近积水冲刷边坡。

（3） 路基填筑时的压实度、中心每侧宽度、边坡和松铺厚度符合设计和规范要求。

（4） 路基边线直顺、边坡坡面平顺稳定无亏损。

（5）严格控制路床施工质量，路床顶面平整无裂缝和浮土。

（6） 路床的压实度、弯沉、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度和横坡的抽验合格率达到质量标准要求。

2、路面工程

（1） 石灰、粉煤灰的材料质量符合设计要求，各项材料用量按图纸要求控制准确，剔除未消解生石灰块，混合料拌和均匀。
（2）二灰碾压达到要求的压实度，表面平整、密实、无坑洼；施工接茬平整、无缝隙；养生期符合规范要求。二灰基层的压实度、平整度、纵断高程、宽度、厚度、横坡和强度符合规范要求。
（3） 沥青混合料的矿质量和级配符合设计要求和规范规定，严格控制各种矿料和沥青的用量及加热温度。摊铺时严格掌握厚度和平整度，细度找平，控制摊铺的碾压温度，碾压至要求的密实度。
（4） 采用先进的机械设备组合及检测手段，保证沥青混凝土路面平整度、弯沉值、抗滑、厚度、中线平面位置、纵断高程、宽度和横坡符合设计要求。

（5） 沥青混凝土压实后表面平整密实，无泛油、松散、裂缝、粗细集料集中现象；表面无明显轮迹，接缝紧密、平顺、烫缝不枯焦。

（6） 面层与路缘石及其他构筑物衔接平顺，不积水。

6.6.2混凝土排水管线及涵洞

1加强对钢筋混凝土管成品质量的检查验收，重点对管节长度、内（外）直径、管壁厚度、顺直度、裂缝、蜂窝麻面等项进行检查，对超出允许偏差的成品不得使用。

2砂砾垫层及回填分层摊铺夯实，每层分层厚度不大于15cm，严格控制回填质量，使用平板振动夯夯实，压实度大于95％。
3管基混凝土尺寸、沉降缝位置与管节的接缝一致。

4管基及包封混凝土的浇筑质量做到无跑模、漏浆、烂根、蜂窝麻面现象。

5接缝材料使用柔性不透水材料填塞内、外侧，以形成一柔性密封层。

6.7 技术规范：执行招标文件中规定的各项规范、规程和技术标准。

6.8 施工资料的管理：本工程执行《公路工程竣工文件编制办法》设有上岗证的专职资料员整理工程资料，边施工边整理，分部工程完工后，将工程原始计录、施工记录、进度照片、录像等资料编制成册，提交监理审阅，项目管理部检查。当工程接近完成时，编制交工验收抽需的竣工文件，并于交工验收前14天提交监理审验。
第七章  工期保证措施
为确保按期完成本合同段的工程，同时结合本工程的施工特点，特制定以下工期保证措施：

7.1 组织保证

7.1.1 缩短施工准备期，尽早进入工程施工。若我单位中标，在接到中标通知书后5天内，项目部主要管理人员全部到位，将全力以赴组织有关人员结合现场条件，安排施工准备和编制实施性施工组织设计，及时调遣生产操作人员和设备进场。

7.1.2完成本合同段工期计划关键是在7月27日之前确保完成新建排水管线，现况排水管线改造、涵洞工程及在8月22日前完成路基填挖方工程，这就需要项目经理部将总体施工进度计划，进行分解，制定详细的月、旬、周施工计划，狠抓检查落实，每天召开生产碰头会，解决施工生产中实际问题，找差距、找原因、完善管理，确保完成施工进度计划。

7.1.3 搞好标准化施工，认真贯彻执行ISO9001标准，通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度 。

7.1.4 强化管理，健全内部经济承包责任制，利用经济杠杆的作用，充分调动职工的积极性、自觉性，作为保工期的组织和思想保证，对指挥不力、消极怠工者及时处理。

7.2 劳力保证

    根据总体施工进度计划安排，逐季、逐月做出劳动力使用计划，保证劳动力充足。

在秋收季节及传统节日期间，做到合理安排，有足够的人员保证，以免影响工程的正常施工。

7.3 材料保证

7.3.1保证料源充足。对于路基工程，在清表、路基横断面复核完毕后，详细计算实际土方用量，合理调配土方，并提前做好土工试验工作，落实好土源；对于结构工程，开工前做出一次性备料计划，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，详细制定出进料计划，保证各种物资的供应。

7.3.2根据生产计划编制材料供应计划，提前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。

7.4 机械保证

根据总体施工进度计划安排，故配足相关施工配套机具设备，同时做好设备的使用、保养、维修工作，保证各种设备的正常运转，并提高其完好率、利用率。

7.5 技术保证

7.5.1搞好工程的统筹、网络计划工作，制定阶段目标，科学合理安排施工工序。通过分析各施工工序的时间，采取特殊措施，尽可能减少影响进度的薄弱环节，科学合理的缩短各施工工序的循环时间来提高施工进度。

7.5.2提前做好图纸会审工作，对图纸中有疑问的地方，及时与设计单位联系解决，及早解决设计变更问题，避免耽误工期。

7.5.3组织技术质量人员学习招标文件、技术规范与施工监理程序，准确掌握本工程的标准和要求。

7.5.4 提前做好各分项工程的施工方案与材料试验，及时申报开工。

7.5.5加强技术管理和工序管理，杜绝因工作失误造成返工而影响正常的施工进度。

7.6 环境保证

协调好同当地政府及居民的关系，并与业主、监理、设计等单位密切合作，同心协力，创造良好的生产环境，确保本工程的工期。

第八章 文明施工及环保措施

8.1 文明施工及环境保护体系：（参见文明施工及环保体系组织机构框图）

8.2严格执行招标文件102.11环境保护的有关条款及北京市人民政府第72号令《北京市建设工程施工现场管理办法》的规定，确保现场文明安全施工达到环境保护的规定要求；文明施工做到组织落实、责任落实、形成网络，项目部每月进行一次文明施工检查，将文明施工管理列入生产活动议事日程当中，做到常抓不懈。

8.3加强施工现况地下管线的调查和保护工作，开工前事前走访各专业管线用户，取得他们的支持和配合，对于现况管线进行坑探，确定位置、高程、走向、竖立明显标志方能采用机械施工。现况管线明确位置后，管线外边1米范围内严禁机械开挖，而采用人工开挖，避免挖断运行的各种管线，设专人负责现况管线的保护和维护工作，施工前必须对施工人员进行现场交底。

8.4现场成立专职文明施工小分队，建立文明施工管理制度，文明施工小分队由专职文明施工负责人带领，15人组成，负责全线文明施工的管理工作。

8.5施工现场办公点门前树立一图三板（施工平面布置图、安全生产管理制度板、消防保卫制度板、环保卫生制度板），生活区支搭临时设施符合规范要求，做到内外整洁、卫生。施工现场采用标准硬制围挡封闭施工。为减少扬尘，便线使用前进行路面硬化处理。同时全线设置洒水车，洒水降尘，并设专人清扫社会交通便线。

8.6土方车辆必须使用装配硬质棚盖的车辆。土方车辆出场前设专人检查，清扫轮胎所带泥土。同时教育司机转弯上坡减速慢行，避免遗洒，对土方车辆行驶路线进行检查，发现遗洒及时清扫。
8.7为保证施工现场的清洁，不在现场遗留土方；余出土方集中堆放或运至指定弃土点。

8.8合理组织流水施工，合理组织材料的进场，减少现场材料的堆放量，对已进场的各种材料、机械设备，严格按照施工总平面布置图位置码放整齐，停放到位，施工过程中做到活完料净脚下清。

8.9为减少环境、空气污染，施工现场的土堆和易飞扬的料堆使用高密网进行苫盖，在大风天4级以上，停止土方施工。

8.10施工现场油料存放场地面硬化处理，防止污染地下水。现场食堂设隔油池减少污水排放污染。同时定期走访沿线居民委员会，征求群众的意见，对反映的问题要及时解答并尽快落实解决。

8.11对广大职工进场前进行文明安全施工教育、培训，利用各种形式、板报、快讯、宣传表扬文明施工的先进人物，提高职工文明施工的意识和自身素质。 
8.12施工现场按照施工方案，在交通比较容易出现堵塞的地域附近设专职交通疏导员，积极协助交通民警搞好施工和社会交通的疏导工作。减少由于施工造成的交通堵塞现象。

8.13为减少噪音扰民，原则上每晚22点至次日6点不得使用空压机等噪音大的设备，如必须使用需采用隔音棚降噪。

8.14在施工现场如发现有价值的物品和具有考古价值的遗迹时，立即停止该部位的施工，并派专人对现场进行保护，防止发生哄抢。同时及时通知文物部门、公安机关及业主，防止文物的损坏和流失。

第九章 材料管理及节约措施

9.1根据施工图纸，首先编制单项工程核算表，以此为依据，控制材料的用量。

9.2 加强工程材料的计划管理，确保材料供应及时准确。

9.3 工程开工后项目经理部在材料使用上必须采取《限额领料制度》，必究浪费现象。

9.4 施工中结合文明施工达标要求，做到施工现场清晰，无杂乱材料的码放。

9.5 根据本工程的特殊原材料进场尽量减少二次搬运，基本上做到及时采购及时供应，减少不必要的积压。

9.6 加强对材料进场的验收工作，做到不合格品不能进场。

9.7对混凝土制品加强厂家验收，在施工中对小型构件加强管理，不掩埋、不丢失，做好成品保护的措施。

9.8 根据质量方针采用回收旧料的二次运用。

9.9 周转材料严格管理，成立回收小分队，及时租赁、及时回收、不积压周转材料和有效地防止模板损失及配件丢失。

9.10施工现场材料进场必须码放（堆）整齐合理选材。

9.11施工中加强材料现场使用，做到活完脚下清。

第十章 安全生产措施

10.1 安全管理目标
积极开展安全达标工作，切实贯彻安全生产责任制，强化全员意识，在本工程中杜绝重伤和死亡事故，轻伤事故频率控制在1.5‰以下。

10.2 安全防护重点

10.2.1防土方坍塌：开挖基槽前必须了解清楚土质，地下水位及各种管线埋置情况，施工过程中根据土质严格按标准放坡，特殊情况不能放坡的采取可靠支撑防护。

10.2.2 防触电：施工现场严格执行三相五线制，配电系统实行三级配电两级漏电保护；严格电工值班制度，围挡照明用24V低压电照明。

10.2.3 防机械伤害：各种机械要定期检查、保养；施工前施工员要对操作人员进行交底；严禁无证上岗违章驾驶。桥梁预应力张拉时严格按规范持证操作，加强防范措施。

10.2.4 防高空坠落：进入施工范围必须佩戴安全帽。基槽施工时，槽边搭设不低于1.2米护栏，夜间栏杆设警示红灯。 桥上作业在翼板两侧搭设不低于1.2米高的带防护网的护栏，施工T梁下有交通便线在桥梁底部满挂防护网，以保障施工期间桥下行人和车辆通行时的安全。施工操作平台铺木板时必须钉牢，严禁出现探头板。

10.2.5 防交通事故：由于交通便线穿越施工现场，社会车辆、施工车辆交通量大，因此施工现场设交通导改小分队，专人负责，安全、合理的隔离交通便线和施工现场，防止施工与现况交通的混杂。

10.2.6 槽基施工和桥梁施工中，马道搭设必须满足安全规范要求。

10.2.7雨季施工防止漏电。

10.3 安全教育

    在工程开工前公司所属各参加建设的单位要结合本工程的特点，进行一次安全生产责任制和操作规程的教育，做到安全意识先行。在施工过程中，分阶段地广泛开展各种安全生产宣传教育活动，把提高职工安全意识的工作贯穿到工程的始终。

    对新工人必须进行3~7天的安全教育，考试合格后核发安全生产上岗证，方可上岗操作；劳务队中自带的特种作业人员必须到局各培训站考试并更换证件后方可上岗。

10.4 安全管理制度

10.4.1 建立项目部安全生产管理体系（参见项目部安全生产组织机构框图），在开工前制定详细的安全技术措施方案，并报经审核后，申办“安全生产许可证”，否则不允许开工。现场成立专职的安全施工小分队，建立安全管理制度，安全施工小分队由专职的安全员带领，负责全线安全管理工作。
10.4.2 坚持交底单制度，施工过程中，每道工序应由施工员向班组进行有针对性的书面和口头安全交底，安全交底单交接手续要齐全，切实起到对班组安全生产的指导作用。 

10.4.3 坚持班前会制度，各生产班组，每天坚持召开班前会，认真贯彻“三不允许作业”的内容。

10.4.4 坚持班组长每日自查，项目经理每半月带队检查，和安全员每日巡查的检查制度，发现问题及时整改，以确保每项安全管理制度的落实。

第十一章  突发事件的紧急预案
11.1安全生产、消防保卫应急预案

一、组织机构：项目经理部设立安全生产领导小组

组    长：由项目经理担任

副 组 长：由项目总工担任  

成  员：各部门负责人、各施工队队长、专职安全员、兼职安全员等
二、工作职责

1、根据国家、北京市及上级主管部门文件的精神,制定本项目部安全生产消防保卫实施细则，认真落实各项规章制度，定期召开安全生产会议，及时传达上级文件精神，根据施工中出现的问题，及时堵塞漏洞，提出整改方案。

2、加强职工安全生产教育，施工人员在进场前要进行技术培训和进场前教育，提高施工人员安全生产和遵纪守法的意识。

3、加强施工现场安全的管理，现场成立专职安全文明施工小分队，建立安全管理制度，坚持安全技术交底单，在施工中，每道工序由施工员向班组进行有针对性的书面或口头安全交底，安全员每日巡查的检查制度，发现问题及时整改以确保每项安全管理制度的落实。                                                            

4、经理部不定期组织各部门、安全员、文施负责人进行安全、消防保卫检查发现问题及时纠正、整改。

三、安全生产、消防保卫的预防和应急响应措施

（一）、安全防护重点

1、高空作业、防土方坍塌：各开工沟槽危险地段要设围档、护栏、夜间设警示灯、明显标志。高空作业设护栏、操作人员戴安全带及防护用品。

2、防触电：现场用电必须由专业电工人员操作、施工用电必须三相五线制、两级漏电保护、一机一闸、动力照明分开,电闸箱要防雨、防潮、防超负荷用电，各种用电要做好零保护。

3、现场用火：现场指定消防负责人严格消防用火制度，使用明火必须开据用火证，配备消防器材，保证齐全有效，严禁违章作业。
4、现场扬尘：施工现场主要道路进行硬化处理，施工现场采取覆盖、固化、绿化、洒水等有效措施，做到不泥泞、不扬尘。

                                                  

（二）、应急响应措施

1、施工现场准备充足的防护用品、药品、医疗器械。

2、施工中发生火灾，应立即组织人员进行灭火工作并及时报警。

3、施工中发生治安事件应立即报警，尽最大努力减少损失。

4、施工中发生人员受伤，应立即抢救并上报领导，由项目经理带队，立即组织一切人员和力量进行抢救，对病情较轻者及时送往医院或呼叫急救中心，如伤员已停止呼吸和心跳，应立即进行人工呼吸和心肺复苏。

5、报警电话：匪警：110   火警：119   急救中心：120或999

11.2公共卫生应急救援预案

为了加强本项目部公共卫生的管理，保障劳动者的身体健康和生命安全，依据国家的法律、法规、北京市建委有关文件要求，结合本项目部的公共卫生管理工作要求及实际情况，特制定本预案。

一、适用范围

本预案适用于本项目部可能发生的法定传染病 （如非典 、禽流感等）、食物中毒 、急性职业病中毒 、煤气中毒 、溺水等事故的预防应急响应和控制。

二、项目部处理公共卫生事件应急救援领导小组

组  长：由项目经理担任

副组长：由项目总工担任

成  员：各部门负责人、各施工队队长、专职安全员、兼职安全员等

三、工作原则

（1）   宣传公共卫生的预防措施，采取防护、消毒、灭菌等手段。

本着预防为主、防治结合的原则对项目部进行监控，做到对公共卫生事件预防，有突发公共事件要早发现、早报告、早诊断、早治疗的工作要求和会隔离、会登记、会防护、会消毒的防范措施。

建立相应“信息通畅、反应快捷、指挥有力、责任明确”的处理公共卫生事件的应急救援体系。

四、工作要求

（一）现场急救组织应本着对病人极端负责的态度，积极投入抢救，争取急救成功，凡遇有突发事件，由领导直接指挥，组织有关人员相互协作，积极投入急救工作。

（二）随时做好急救工作，平时加强业务训练，学习急救常识，配备必要的防护用品和急救用品。

（三）急救的同时要及时向上级和有关行政管理部门报告，并做好急救工作记录。

五、应急救援和响应

（一）发生或者疑似发生法定传染病和食物中毒的应急救援

１、应急救援小组成员应各负其则，密切配合立即实施急救。

２、将患者立即隔离，对重症患者及时送往就近医院或拨打１２０、９９９呼救。

３、发生疑似法定传染病应派专人保护现场，封存住所，对传染病病人密切接触者在卫生防疫部门的指导下采取就地隔离。同时将患者接触的物品或排泄物按规定进行消毒。

４、发生或者疑似发生事物中毒时，在情况未查明时应保护现场，封存未食用　可疑食品及患者排泄物，以备查验，对病情较轻者组织人员送往就近医院。

（二）发生或可能发生急性职业病中毒事故、煤气中毒事故的应急救援

１、有害气体应急救援

（１）在没有任何防护措施的情况下，人员不能在进入有毒现场，应采取通风排毒，并对现场进行检测。

（２）怀疑可能存在有害气体时，应立即将人员撤离现场，转移到通风良好处休息。抢救人员作好自身防护后，才能执行施救任务。将中毒者转移到空气新鲜处。

（３）对已昏迷中毒者应保持气道通畅，解开领扣、裤带等束缚，注意保温和防暑。有条件时给以氧气吸入，呼吸心跳停止者应立即进行心肺复苏，并联系医院救治。

（三）高温中暑应急救援

发现有高温中暑者应将其从高温或日晒环境中转移到阴凉通风处休息，用冷水洗浴，电扇吹风，或在头部置冰块的方法降温，并及时给患者口服盐水，严重者送医院治疗。

（四）溺水的应急救援

首先将伤员腹中的积水空出，将伤员平躺，取出伤员口中杂物进　行人工呼吸，积极与医疗中心联系，组织抢救。

您可能还会对以下产品感兴趣：
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image11.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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