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1. 前言

1.1工程概况
LNG项目接收站工程主要由工艺系统、辅助生产系统和公用工程系统组成，包括*座储存容积为16万立方米的LNG全包容储罐及其配套的接收、储存、加压和气化输出设施，以及相关的建构筑物等。

场地表层为新近吹填的海砂层，回填厚度8.0m-11.5m，场地标高约+3.50m（黄海高程）。
1.2场地地质概况

根据《岩土工程勘察报告》得知，该场地地层自上而下依次为： 

①层吹填砂（Q4m）：浅灰～灰褐色，稍湿～饱和，一般松散。成份较单一，主要为细砂，颗粒级配差，砂质较均匀，为新近吹填海砂。

②层细砂（Q4m）：浅灰～灰褐色，饱和，稍密～中密。

③层细砂（Q4m）：浅灰色、灰色，饱和，密实。

③1层粉质粘土（Q4m）：深灰色，一般软塑状态。切口光滑，干强度、韧性较高。属中压缩性土。

④层粉质粘土（Q4m）：浅灰～黑灰色，软塑～可塑状态。切口光滑，干强度、韧性较高。该层土质不均匀，局部为粉土。
④1层细沙（Q4m）：浅灰色、灰色，饱和，密实。

⑤层细沙（Q4m）：浅灰色、灰色，饱和，一般密实。

⑤1层粉土（Q4m）：浅灰～灰褐色，湿～很湿，中密～密实。属中～低压缩性土。

⑥层粉质粘土（Q4m）：浅灰～黑灰色，一般软塑～可塑状态，局部流塑。切口光滑，干强度、韧性较高。该土层不均匀，局部为粉土。

⑥1层细沙（Q4m）：浅灰色，饱和，密实。

⑦层细沙（Q3mc）：浅灰色、灰色，饱和，一般密实。

⑧层粉土（Q3mc）：浅灰～灰色，湿～很湿，中密～密实。属中压缩性土。该层土质不均匀，局部为粉质粘土。

⑧1层细沙（Q3mc）：浅灰色、灰色，饱和，一般密实。

⑨层粉质粘土（Q3mc）：浅灰～黑灰色，一般软塑～可塑状态，局部流塑。切口光滑，干强度、韧性较高。该层土质不均匀，局部为粉土。属中压缩性土。

⑨1层细沙（Q3mc）：浅灰色、灰色，饱和，密实。

⑩层细沙（Q3mc）：浅灰色、灰色，饱和，密实。

⑩1层粉质粘土（Q3mc）：浅灰～灰色，可塑状态，切口光滑，干强度、韧性较高。属中压缩性土。

⑾层粉质粘土（Q3mc）：浅灰～灰色，可塑～硬塑状态，切口光滑，干强度、韧性较高。属中压缩性土。该层土布均匀，局部为粉土。

⑾-1层细沙（Q3mc）：浅灰色，饱和，密实。

⑿层细沙（Q3mc）：浅灰色，饱和，密实。

2. 地基处理检测依据
根据本工程项目地基处理的特点，按照设计单位提出的检测工作技术要求，本次检测工作的目的和任务是通过地质钻探、原位测试和室内试验，查明地基处理范围内地基处理前后地基土的物理、力学性质、分布特征及变化规律，地基处理效果，提供准确、可靠的岩土参数，为设计和施工提供资料完整、评价正确的检测报告。

检测遵循的规范、标准及文件

· 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2002）

· 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002/J 220-2002）

· 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

· 《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ 87—92）

· 《原状土取样技术标准》（JGJ 89—92）

· 《土工试验方法标准》（GB/T50123－1999）

· 《岩土工程勘察规范》（GB50021​​－2001）

· 《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）
· 《LNG项目地基处理检测招标文件》

3. 检测工作布置及技术要求
a)根据招标文件要求本次岩土处理工程范围包括的区域全厂5个区域，即临建区、区域Ⅰ、区域Ⅱ、区域Ⅲ、区域Ⅳ。

b)检测范围为全厂强夯法试验区、碎石桩试验区以及地基处理后的竣工验收检测，方法采用浅层平板载荷试验、标准贯入试验、动力触探试验及室内土工试验。

c)需进行检验的具体区域，以发包人提供的用于施工的坐标控制点图纸为准。

d)地基处理完成后须按《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002的规定进行检测。

检测内容主要包括：处理区域内①层回填土层（吹填砂）及以下②层细砂的承载力，回填土层在基本地震烈度为7度（0.15g）和8度（0.20g）下的液化情况等。 
3.1 强夯处理后的地基竣工验收承载力检验 

强夯处理后的地基竣工验收承载力检验，在施工结束后间隔14天后方能进行。 

强夯处理后的地基竣工验收时，承载力检验采用原位测试和室内土工试验。同时提供处理后的第①、②层土的压缩模量值。 

钻孔取土样钻孔深度20m，测试指标主要有地基土的含水量、干密度、重度、液限、塑限、压缩系数、压缩模量、孔隙比，剪切指标强度及浅层土的渗透系数等指标。

竣工验收承载力检验的数量，根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定，对于简单场地上的一般建筑物，每个建筑地基的载荷试验检验点不少于3点；对于复杂场地或重要建筑地基增加检验点数。

3.2 碎石桩试验区的施工质量检验 

碎石桩的施工质量检验应在施工完成 7 天后进行，对桩体采用动力触探试验检

测，对桩间土采用标准贯入、动力触探或其他原位测试等方法进行检测。 桩间土质量的检测位置应在正方形的中心。检测数量不应少于桩孔总数的2%。 复合地基承载力检测：3个平板载荷试验。

3.3检测试验点类型、数量和分布
各检测试验点的类型、数量、位置详见“检测点平面布置图”。
各区域检验工作量统计汇总表

	检验手段
	标准贯入试验（孔）
	载荷板试验

（组）
	钻孔取土样孔（孔）
	重力触探试验（孔）

	地基试处理区域
	24
	15
	12
	4

	强夯处理区域
	78
	48
	78
	无

	合  

计
	102
	63
	90
	4


4．检测工作内容、目的及技术要求

4.1钻探与原位测试
	序号
	工作内容
	工作目的和技术要求
	备  注

	1
	取原状土试样钻孔
	钻孔取土样钻孔深度20m，测试指标主要有地基土的含水量、干密度、重度、压缩系数、压缩模量、孔隙比，剪切指标强度及浅层土的渗透系数等指标
	泥浆护壁钻进、静压法或重锤少击法取土

	2
	标准贯入试验孔
	用测得的标准贯入击数N 来判断碎石桩桩间土、强夯处理地基的密实度，估算土的强度与变形指标，确定地基土的承载力及加固效果。判定砂土液化。
	泥浆护壁钻进

	3
	载荷板试验
	检验复合地基承载力特征值是否符合设计要求。承压板面积0.5～2.25m2。
	自动加荷、记录试验装置

	4
	重型动力探触试验
	检测碎石桩桩身密实性和连续性
	主要由触探头、触探杆、导向杆和穿心锤三部分组成


4.2室内试验

	序号
	工作内容
	工作目的和技术要求
	备    注

	1
	常   规
	加荷级别为：25、50、100、200、400、600kPa，提供地基土基本物理力学性质指标。
	

	2
	直   剪
	垂直压力为50、100、200、300kPa。提供地基承载力计算指标。
	应变控制法。

	3
	高压固结试验
	最大压力应大于土的自重压力与附加压力之和。提供地层竖向固结系数，横向固结系数，提供沉降计算力学指标。绘制e～logP曲线，测定前期固结压力、压缩指数、回弹指数，提供各级压力下的孔隙比。
	对需测回弹的试样，最大压力应以e～logP曲线出现直线段为准。


5. 施工组织计划

5.1 项目现场组织机构 

为保证LNG项目地基处理检测项目工作管理科学化、规范化和法制化，提高项目的管理水平，优质高效按期完成本次检测任务，依据我公司ISO9001：2000质量体系文件的规定，对本工程实行项目法管理，成立“LNG项目地基处理检测”项目经理部，对项目实施全过程的管理与控制。项目现场组织机构见图5.1。
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图5.1 项目现场组织机构图
5.2计划使用的专业人员

“LNG项目地基处理检测”是我公司十分关注和重视的项目。为确保本项目顺利进行并按期优质完成，公司决定选派优秀的管理人员和技术资源为本项目服务。

本项目现场计划使用的专业人员、其他施工人员见表5.2－1、表5.2—2。

表5.2—1：计划使用的专业人员
	序 号
	姓 名
	职称、职务
	本工程拟任职务
	备    注

	1
	
	高级工程师（副总经理、检测公司经理）
	项目经理
	项目全面管理、组织及实施

	2
	
	高级工程师（总工程师）
	项目技术负责人
	场技术

	3
	
	高级工程师（副总工程师）
	项目总工程师
	报告审核

	4
	
	工程师
	施工经理
	负责现场试验及组织协调现

	5
	
	工程师
	质量经理
	试验质量监察

	6
	
	工程师
	HSE经理
	健康、安全、环保

	7
	
	工程师
	技术负责
	

	8
	
	工程师
	项目安全员
	安全管理

	9
	
	技术员
	技术工作
	

	10
	
	高级工
	检测一组组长
	负责组织现场试验

	11
	
	高级工
	检测二组组长
	负责组织现场试验

	12
	
	高级工程师
	测量工程师
	


表5.2－2：施工人员配备计划表

	序号
	工作内容
	工作岗位
	人员配备

	1
	测  量
	测量技术负责人
	1

	
	
	测量人员
	2

	2
	钻  探
	记录（技术人员）
	2

	3
	动力触探试验
	
	

	
	
	钻探工
	6

	4
	标准贯入试验
	
	

	5
	土工试验
	技术人员
	2

	
	
	试验人员
	6

	6
	载荷试验
	技术人员
	2

	
	
	试验人员
	6

	7
	计算机组
	技术人员
	2

	8
	后勤组
	司机、医护人员
	2


5.3主要人员或部门岗位职责

5.3.1项目经理的岗位职责
1) 项目经理应熟悉国际、国内岩土工程承包有关法律、法规，严格遵守所在国家、地区的法律制度，依法履行岩土工程公司的义务并维护岩土工程公司的权益。

2) 项目经理在项目实施中，应充分利用公司内的人力、技术、管理等各类资源，发挥公司的整体优势，体现公司整体水平，出色完成岩土工程检测任务。

3) 项目经理要始终掌握项目的进展情况和潜在的问题，把主要精力集中于控制项目的进度、质量、费用、提高工作效率等重要环节，及时纠正出现的偏差，使工程项目按计划目标顺利实施。

4) 确定项目实施的基本工作方法和程序，组织编制项目计划，明确项目的总目标和阶段目标，进行目标分解使各项工作协调进行，确保项目按合同要求完成。

5) 适时做出项目管理决策，制定工作目标、标准和程序，指导检测、设计、采购、施工、监测以及进度管理、质量管理、财务管理、行政管理等各项工作，全面完成合同规定的任务和质量标准，对出现的问题及时采取有效措施进行处理。

6) 建立和完善项目经理部内部及对外信息管理系统，包括会议和报告制度，保证信息交流畅通。

7) 定期向业主监理、公司领导和有关主管部门汇报工程进展情况和项目中存在的重大问题，以便及时处理和解决。

8) 工程完工后组织好工程交工验收、竣工结算等工作，取得业主对工程项目的正式验收文件。

9) 组织做好项目总结和文件、资料的整理归档工作。提出项目完工报告，总结成功的经验、存在的问题和对今后工作的建议，为公司积累有益的经验和资料。

5.3.2安全经理的岗位职责
1) 安全经理负责项目的安全施工与管理工作，是项目安全生产的监察员，对工区的安全工作全面负责。

2) 在项目经理领导下，认真贯彻上级有关安全生产的指示和规定，并监督检查执行情况。

3) 负责现场安全教育工作，督促检查班组第三级安全教育落实情况，对班组安全员实施业务指导工作。

4) 负责建立现场各种安全教育档案，定时向工区领导汇报安全教育的执行情况。

5) 对现场发现的事故隐患和违章行为要严肃处理，或采取有效的纠正措施，并及时向项目经理汇报。

6) 负责现场安全设施、防火条件、防护器材的管理。

7) 负责现场各类安全事故的调查处理，资料保存和上报工作。

5.3.3施工经理的岗位职责
1) 负责检测工作全过程的管理和控制，完成合同规定的各项目标。

2) 根据工程需要提出检测项目经理部的组织机构及各岗位的负责人。

3) 明确检测项目经理部各组织、各岗位负责人的工作职责及工作任务，组织制订质量、安全控制办法，并贯彻执行。

4) 负责检测进度计划及费用进度计划的编制、实施和控制，对进度计划的实现负直接领导责任。

5) 组织制订检测项目管理文件，包括：

1 检测现场施工管理办法及协调程序；

2 检测现场施工质量保证、质量控制、质量检验标准和方法；

3 检测现场安全管理办法；

4 人员培训办法。

6) 审批检测项目估算，分解到各个检测专业，作为费用控制的目标。

7) 分析检测工作进度、费用和质量报告，并及时向项目经理报告。

8) 组织检测施工质量监督。

9) 组织检测项目工程档案资料的整理和归档工作。

5.3.4项目技术负责人的岗位职责
1) 熟悉检测合同提出的各项检测要求，充分了解设计意图及各类建(构)筑物的设计条件。

2) 收集检测场地及附近地区的前期工作成果及气象、地震、水文等资料，必要时踏勘检测场地。

3) 根据检测要求及有关规程、规范，编制检测项目技术方案，选用有针对性的检测手段、先进的检测技术、合理的工作量，全面满足各项检测要求。

4) 对各专业施工负责人、技术人员和作业人员进行技术交底，明确各专业技术要求、工作量及注意事项。

5) 检测现场施工时，巡回检查各专业施工质量，并做好检查记录。

6) 处理检测现场施工发生的技术问题，协调各专业施工作业时的有关技术接口。

7) 对各专业工作进度进行质量确认。提出检测技术方案变更要求，填写变更通知单，经审核人／审定人审查后，报项目经理批准，下发各专业组执行。

8) 参与检测项目的进度控制，发生问题时，提出解决措施。

9) 参与检测项目技术组的费用控制，并向技术组负责人提出费用控制的措施。

10) 负责检测项目所使用的技术规程、规范的控制，检查各专业所选用的技术标准的有效性。

11) 按有关规程、规范的要求编制岩土工程检测报告，并对检测报告的质量负责。

12) 参与检测项目的技术咨询，验槽等服务。

13) 负责检测报告和各类工程资料的归档工作。

14) 参与工程回访。

5.3.5专业技术负责人的岗位职责
1) 根据检测技术方案对本专业的技术要求，提出本项目所使用设备的型号、规格，并对设备的完好状况，仪器、仪表的校准状态进行检查。

2) 必要时编制本专业的技术方案。

3) 向现场施工人员进行技术交底，明确施工技术要求、工作量以及注意事项。

4) 检查现场施工质量，对施工过程进行质量控制，并作好相应的记录。

5) 处理现场施工中的技术问题，协调现场施工中本专业与其他专业的技术接口。

6) 依照有关技术规程、规范，编制工作成果／报告。

5.3.6综合管理部的主要职责
1) 协助施工经理做好检测施工组织工作，负责人事、培训及对外的联络协调工作。

2) 编制检测施工现场安全管理办法，人员培训办法，报施工经理批准后，贯彻执行。

3) 定期收集检测项目进度、费用、质量、安全工作进展情况，向施工经理汇报。

4) 审查检测项目各专业组对工程进度付款的申请，负责进度付款管理。

5) 检测项目现场施工结束后向项目经理和业主提出完工通知，并得到认可。

6) 按规定积累、整理、编录各类工程管理资料，组织归档工作。

7) 协助施工经理做好工程总结。

5.3.7 技术部的主要职责
1) 熟悉掌握合同提出的检测技术要求，评价业主／用户提供的图纸、资料的有效性，并排除所有的疑点。必要时，对检测场地进行踏勘。

2) 收集检测场地及附近地区前期工作成果，包括：区域地质、地震、气象、水文地质等方面的资料。

3) 根据合同及业主提出的检测技术要求编制检测技术方案。方案力求先进、合理、可行。

4) 在检测项目实施中，技术人员应深入施工现场，了解检测技术方案实施的情况，检查各类施工是否按规定要求进行。各类原始资料、数据采取是否准确、可靠，并解决施工出现的技术问题。

5) 对检测项目实施过程中出现的各类技术图纸、资料和文件进行分类、编录、管理、保证项目实施过程中所有技术图纸、资料和文件的有效性。

6) 根据有关程序和规定负责技术方案的修改及变更。

7) 协助综合管理组，对有关人员进行技术培训、岗位培训。

8) 负责施工过程中各种质量记录的收集、保管并存档。

9) 根据合同要求及现行的有关规程、规范，编制能满足合同要求，技术先进、岩土设计参数可靠、岩土利用、治理方案论证充分、结论和建议先进、正确、可行的岩土工程检测报告。

5.3.8计划费用部的主要职责
1) 根据总进度计划，编制检测进度计划及各专业详细进度计划，经施工经理批准后，作为检测工作进度计划的编制依据。

2) 审核检测各专业编制的检测工作进度计划。

3) 参加检测进度调度会议，检查检测进度计划的执行情况。

4) 协调检测各专业之间的进度配合、工序配合，以期实现最佳进度效果。

5) 根据检测费用预算，制订检测费用分解控制计划，经项目经理批准后，作为各检测专业费用控制的依据。

6) 按每周一次实测检测项目进度／费用执行情况，计算偏差值并进行分析、预测，向施工经理提出书面报告，提出解决问题的措施。

7) 负责检测项目的日常会计工作，按月编制费用报告，送检测项目经理。

8) 检测项目完成后，编制财务结算文件。

5.3.9质量监督部的主要职责
1) 掌握检测技术方案对各专业提出的技术和质量要求。

2) 检查检测各专业的施工是否按有关规程、规范进行，对检查出现的问题提出整改措施。

3) 检查检测各专业的施工是否按公司质量体系文件的要求实施了控制。

4) 对检测各专业完成的工程量，按规定要求进行质量确认。

5) 参加各项质量检验活动。

6) 做好质量管理和质量检查日记，按每周一次向施工经理和技术负责人提交质量情况报告。

5.3.10 设备材料部的主要职责
1) 负责检测施工现场的机具、设备管理。

2) 检测施工期间，机具设备发生事故，负责安排修理，并组织验收。

3) 负责检测施工现场所需设备、备品、配件的采购及管理。

4) 负责检测施工现场采购设备的开箱检验。

5.3.11检测工作各岗位的职责
1) 钻探岗位职责

· 根据检测技术方案对钻探提出的要求，选用合适的钻探机具及设备。

· 钻探施工期间应对机具、设备、取土器及孔内试验装置进行维护、保养，使其保持良好的工作状态。

· 检查复核钻探点位，发现差错向项目技术负责人提出。

· 按照有关技术规程、规范和文件，进行钻探、取试样、孔内测试记录等工作，保证各项工作所获得的数据及记录的准确可靠。

· 编制钻探工作进度计划并进行控制。采取管理和技术措施，保证钻探工作按时优质完成。

2)  原位测试岗位职责

· 选择合适的原位测试设备，进行调试、率定、配套。

· 原位测试期间，对设备进行维护、保养，使其保持良好的工作状态。

· 对原位测试勘探点的位置进行检查、复核，如发现差错向项目技术负责人提出。

· 按照有关的原位测试规程、规范，开展各项原位测试工作。保证测试所获得的数据及记录准确可靠。

3) 土分析试验岗位职责

· 检查试样的合格性，对严重扰动或由于其他原因使试样无法制备时，及时记录，并向室内试验专业技术负责人提出。

· 根据项目技术负责人提出的试验项目，按有关试验规程、规范的要求制备试样，试样制备过程中防止产生扰动，并采取措施妥善保护。

· 按照室内试验的有关规程、规范，对土、水试样进行试验。

· 试验过程中发现成果不合理或对其准确性产生疑问时，应及时进行平行试验。

· 根据室内岩土试验的有关规程、规范对试验数据进行计算，确保计算成果的正确性。

· 编制室内土、水试验工作进度计划，协调作业人员之间的步骤，充分利用试验设备的生产能力，按时优质地完成各项室内土、水的试验任务。

4) 计算机组岗位职责

· 根据检测项目技术负责人提出的制图要求，完成各类图、表的绘制、统计、计算工作。

· 根据制图工作量，安排工作计划，保证图、表的绘制工作按期完成。

· 测试及试验成果的统计，统计方法应符合有关规程、规范的要求。

· 采用先进的软件绘制图件，保证制图质量，达到图面清晰、标注准确合理、尺寸准确、比例恰当、图例正确、线条流畅、字迹端正。
5.4拟投入本项目机具设备

根据施工场地情况、施工设备的生产能力、有效性及业主对工期的要求等，拟投入本项目的机具设备情况见表5.4

表5.4：施工机具设备配备表
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年限
	备注

	1
	反力梁
	2000kN
	2套
	中国
	2005
	

	2
	油压千斤顶
	1000kN
	2台
	中国
	2004
	

	3
	全自动载荷测试仪
	JCQ-503
	2套
	中国
	2004
	

	4
	电子数显百分表
	HJ-W2
	6个
	中国
	2004
	

	5
	80Mpa油压传感器
	HJC-Y80
	2个
	中国
	2004
	

	6
	100Mpa油压传感器
	HJC-Y100
	2个
	中国
	2004
	

	7
	钻机
	100型钻机
	2台套
	中国
	2004
	


5.5施工进度计划及控制

5.5.1施工进度计划
根据项目规模、业主对工期的要求，拟投入机具设备情况、劳动生产率及各工序的衔接关系，对本项目施工进度进行了综合安排。10月1日入场， 10月31日完成试夯检测并提交报告；2010年3月31日完成所有地基检测工作并提交检测报告。地基试处理检测详细施工进度计划见表5.5.1，检测位置示意图见图5.5.1；强夯处理后检测施工进度见表5.5.2，检测位置示意图见图5.5.2。
5.5.2施工进度控制

a)进度保证措施

1) 选派优秀项目管理人员，组成项目管理班子，精心组织、科学施工；

2) 合理安排施工工期，保证各相关工序或交叉工序互不影响；

3) 按计划投入精良的施工机械设备，做好日常维护工作，保证设备处于良好的运行状态；

4) 采购供应要及时到位，做好供应保障工作；

5) 层层签订施工承包合同，各作业班组保证按作业计划完成规定的任务；

6) 施工前，要做好全面技术交底工作，保证管理层与作业层协调一致，明确进度目标，将计划变成项目工作人员的自觉行动，充分发挥全体项目人员的工作干劲和创造精神；

7) 做好安全管理，杜绝因施工安全而拖延工期。

b)进度控制措施

1) 采用日检查的方法，每天对施工进度计划进行检查，记录期内实际完成和累计完成的工程量，施工人员的生产效率，是否有窝工现象存在，对收集到的实际施工进度数据应及时进行分析，分析进度偏差情况及影响进度的原因，判断对工期的影响程度，并报施工经理处置。

2) 施工经理根据施工进度报告，制定必要的调整措施，并及时发布进度调整计划的调度令，保证项目进度按计划进度实施。具体的调整措施如下：

1 增加该工种作业人员，或采用倒班制，充分发挥设备能力；

2 增加机械设备的投入；

动员全体项目人员，发挥“吃大苦，耐大劳，敢打硬仗”的精神，自觉延长工作时间，加快施工进度。

表5.5.1   地基试处理检测施工进度计划横道图
	序号
	工作内容
	日期 天数
	10.22
	10.23
	10.24
	10.25
	10.26
	10.27
	10.28
	10.29
	10.30
	10.31

	2
	测量定点

载荷板试验
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	标准贯入
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	钻孔取土样
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	重力触探
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	室内试验
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	检测报告编制
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	提交报告
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


图5.5.1   地基试处理检测位置示意图

表5.5.2    强夯处理后检测施工进度计划纵横图

图5.5.2   强夯处理后检测位置示意图

6．质量控制计划
6.1质量方针和质量目标

6.1.1质量方针

以诚取信、科学严谨、精益求精、用户满意。

6.1.2质量目标

提供的工程产品满足要求，一次交付合格率达100%。

1）所提供技术报告（技术成果）满足国家有关规范和设计要求。

2）技术报告（技术成果）质量达到省部级优秀工程标准，争取达到国家优秀工程标准。

3）满足合同相关的规定和要求。

6.2 质量控制依据

· 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007—2002）

· 《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002/J 220-2002）

· 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

· 《建筑工程地质钻探技术标准》（JGJ 87—92）

· 《原状土取样技术标准》（JGJ 89—92）

· 《土工试验方法标准》（GB/T50123－1999）

· 《岩土工程勘察规范》（GB50021​​－2001）

· 《建筑抗震设计规范》（GB50011－2001）
· 《LNG项目地基处理检测招标文件》（**）

6.3质量控制职责

1）项目经理对工程质量负全面责任；

2）审定人负责检测方案设计、施工组织设计和技术报告的复审，并对其可靠性和正确性负责；

3）审核人负责检测方案设计、施工组织设计和技术报告的审核，并对其数据的准确性，报告的完整性和结论的可行性负责；

4）项目技术负责人负责进行检测方案设计、施工组织设计和编制技术报告，对整个工程的过程质量进行检查把关，发现问题及时处理；

5）技术人员参与有关资料的整理与编制，负责记录和分管范围的作业质量验收，发现问题，有权令其停工并报请项目技术负责人处理；

6）原位测试负责人负责专业技术方案及专业技术报告的编制，并对其数据的准确性、报告的完整性负责；

7) 施工经理对整个施工过程的质量符合性负责；

8）钻探机长对本班钻探质量的符合性负责，按规定要求进行钻探、取样和试验；

9）土工试验负责人对土工试验结果的正确性负责。按规定要求进行试验，并对试验结果进行校核；

10）质量经理负责过程质量控制及质量体系文件执行情况的监督工作，发现不合格的作业或不合格品时有权令其停工进行纠正或停工使用，通知项目技术负责人或项目经理对不合格品进行处理，并参与不合格品和质量事故的处理，有权提出处理建议。

6.4质量控制流程

质量控制流程见过程质量控制框图（图6.4）。


6.5质量控制程序

6.5.1合同签订
经营部负责组织合同签订，确保合同规定的要求明确、合理，我方能充分理解且有能力实现；经营部对合同的商务条款进行评审；技术质量部对技术要求、质量要求及我公司相应技术水平和技术能力进行评审，使业主的要求能正确地转化为设计书、施工方案和图纸等；工程管理部对工作量、施工组织、施工条件及工期进行评审；设备材料部对施工设备能力进行评审，评审意见由经营部进行落实，并报总经济师进行审批。

6.5.2成立项目经理部
工程管理部负责提名项目经理,委派施工经理,并对其主要施工人员进行资格认可；技术部负责委派项目技术负责人，并对其资格进行认可；质量保证部负责委派质量监察员，并对其资格进行认可。

6.5.3检测方案设计
为使检测方案符合规范，满足工程的需要，对方案设计进行重点控制，控制程序执行《设计控制程序》（）项目技术负责人员须编制设计计划，设计前充分收集有关资料并经审核人确认有效后方可用于设计输入，检测方案的编制应符合《岩土工程检测设计书编写评审规定》（）。检测方案编制完成后，由技术部组织审核人等有关人员进行评审，对提出的意见，由项目技术负责人重新进行修改，通过评审后由审定人进行审批，在施工过程中，由于施工条件或其它原因需要对检测方案进行修改，须履行变更审批手续。

6.5.4施工组织设计
施工组织设计由项目技术负责人编写，执行《岩土工程检测方案编写规定》（）。编制完成后，依据《岩土工程检测施工方案评审规定》，对其可行性和完整性进行审核。通过审核后，由审定人进行复审批准。项目技术负责人根据审核、审定意见进行修改。在施工过程中，由于施工条件、检测方案或其它原因的变更需要对施工组织设计进行变更，须履行变更审批手续。

6.5.5设备配备
检测工程处根据项目经理的要求负责配备本工程所需的施工设备、测试设备和试验设备，由项目经理负责组织验收，确保施工设备处于完好状态，测试设备处于校准状态。设备使用前由设备使用人按《生产设备管理规定》（）和《检验、测量和试验设备控制程序》有关规定进行检查。

6.5.6施工前技术交底
施工前，由项目技术负责人向技术人员、钻探人员和测试人员进行技术交底，明确技术要求包括钻探工作量、钻孔类型、钻孔深度，取样测试要求以及注意事项和场地地质情况。技术人员应掌握工程技术要求，并做到在施工过程中、随时提出指导意见，进一步明确相应要求。

6.5.7测量定位
测量定位人员对项目技术负责人提供的勘探点坐标进行检查复核，无误后进行测放、设置点位标志，点位标志上须标明勘探点编号。技术人员对勘探点进行复验，并保护好点位标志。在施工过程中，发现点位标志丢失或对其产生怀疑，技术人员应报告项目技术负责人，并通知测量定位人员重新测放。勘探点位的测放应符合《工程测量规范》（GB50025—93）的有关规范要求。

6.5.8开工
在下列问题得到解决后，钻探班长或测试负责人提出开工，由项目经理报业主/监理批准后开工。

1) 钻探测试任务和要求已明确；

2) 设备运转正常；

3) 钻探、测试各岗位人员齐全；

4) 钻探方法已确定；

5) 勘探点位测放已完成；

6) 岗位影响质量、安全的现场环境已采取了防范措施。

7) 对于影响质量、安全的现场环境已采取了防范措施。

6.5.9钻探施工
钻探施工执行《岩土工程检测钻探规定》（）。项目技术负责人对钻探施工情况进行巡回检查，发现问题及时处理。

1) 钻进

· 勘探点经技术人员确认后，钻探班长进点安装；

· 技术人员对钻进回次进尺进行监视，一般为1.0～1.5m，最多不超过螺旋钻头（螺旋部分）或岩芯管（不包括取粉管）长度；

· 每次提钻后技术人员须对钻探深度和提出的土样进行描述记录，项目技术负责人对描述记录进行抽查；

· 钻到规定深度进行土样采取或标准贯入试验时，技术人员须对取样或试验位置确认后方可进行；

· 钻至规定钻孔深度时，技术人员须对钻孔深度进行检查，对地层进行分析，符合终孔要求才可终孔。

2) 土样采取

· 根据场地土质情况选用适宜的取土器；
· 采样间距为1.0m；

· 采取土样前，班长负责对孔底残土进行清除，孔底残土厚度不得超过5cm。取土时，中途不得提动钻具，取土长度一般要大于25cm；

· 原状土样取出后，技术人员对土样质量进行检查，符合要求则应及时进行缠封包装并进行标识；质量不符合要求时，钻探班长负责重新采取，或经技术人员同意后，可改做标准贯入试验；

· 当班完工后，钻探班长负责将土样蜡封送试验室，试验室负责验收。

3) 钻探记录

· 钻探记录要一钻一记，当同一钻进回次岩性有变化时还应分别记录；

· 钻探终孔后，技术人员和班长应在钻探记录相应位置上签字；

· 技术人员每天按照钻孔记录对取得的土样进行核对后，将钻探记录交项目技术负责人；

· 项目技术负责人对记录进行检查并和附近的记录进行校对。

4) 在钻探施工过程中，钻探班长负责按《生产设备管理规定》（）对钻机进行维修、保养，使之处于完好状态，施工经理负责检查。

6.5.10 标准贯入试验

· 当钻进至规定试验位置以上15cm处停止钻进，钻探班长负责对孔底残土进行清除；

· 采用自动脱钩的自动落锤法；

· 先进行预打，贯入器入土15cm后，开始记录每打入10cm的锤击数，累计打入30cm的锤击数为标准贯入击数N，当累计击数已达50击，而贯入度未达30cm，应终止试验，记录实际贯入度。当预打贯入度未达15cm，锤击数已达50击，则记录50击时的贯入度，停止试验。

· 标贯器提出后，技术人员应对标贯器内的土样进行描述并记录。

6.5.11 动力触探测试

操作过程贯入前，触探架安装平稳，保持触探孔垂直。试验时，应使穿心锤自由下落并连续贯入，锤击速率15～25击/min，地面上的触探杆的高度不宜过高，以免倾斜和摆动过大，记录每贯入10cm的锤击数。每贯入1m，将探杆转动一圈半，当贯入深度超过10m时，每贯入20cm，转动探杆一次。根据相关规范要求，当出现反弹现象时，停止试验。
6.5.12载荷板静载试验

本工程载荷板静载试验反力采用堆载。

试验仪器与设备

· 最大2000kN反力梁及附属设备；

· 1000kN、2000kN油压千斤顶；

· 高压电动油泵；   

· JCQ-500油泵控制器；

· JCQ-503型全自动载荷测试仪；    

· 电子数显百分表；

· 80Mpa、100 Mpa油压传感器；

· 笔记本式微机；

· CANON打印机。   

试验方法及原理简介：

本次静载试验采用慢速维持荷载法，即逐级加载，并在每级荷载作用下， 测读沉降量，待沉降达到相对稳定标准后，进行下一级荷载，直至试验终止。试验采用压重平台装置提供反力，所提供反力不小于预估最大试验荷载的1.2倍。由人工手动加载，用联于千斤顶上的测力传感器测定压力，位移传感器测定位移。

试验使用JCQ-503全自动静力载荷测试仪（部分手动）对荷载和位移等数据自动进行采集、记忆、判稳、输出，由人工进行加载和补载。

安装时应注意试桩与压重平台支墩边之间、 压板与基准桩之间及基准桩与压重平台支墩边之间的距离均不小于2.0m。

静力载荷试验稳定标准：

每级加载后间隔30分钟测读一次，在每级荷载作用下，地基的沉降增量小于0.1mm／h即为稳定，可加下一级荷载。

静载荷试验加载与沉降观测：

本次试验分为8级加载，承压板面积要求强夯地基为0.5～1.0m2，《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中规定：土基，浅层平板载荷试验承压板面积不应小于0.25 m2，对软土和粒径较大的填土承压板面积不应小于0.5 m2。碎石桩为单桩所承担的处理面积2.25m2，本项目采用正方形布桩，桩间距为1.5m，单桩所承担的处理面积即边长为1.5m正方形的面积。（参照《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）复合地基载荷试验要点）

终止试验条件

静载试验过程中，当出现下列情况之一时，即终止加载：

●沉降急骤增大、土被挤出或压板周围出现明显的裂缝、隆起；

●累计的沉降量已大于压板宽度或直径的6％；

●总加载量为设计要求值的两倍以上。

★以上所有外业工作在结束后，要做好孔洞回填工作，现场取砂并夯实，恢复场地施工前状态。

6.5.13土工试验
  土工试验执行《土工试验方法标准》（GB/T50123-99）。

1) 试验负责人对交来的土样进行验收，对下列情况的原状土样不得接收；

· 土样标签不清，无法辩认；

· 未蜡封或蜡封不严密；

· 土样标签内容不全；

· 土样编号、深度及土名与项目单不一致或有重复者。

2) 试验前，试验负责人向试验人员明确试验要求、试验方法和试验项目；

3) 试验负责人员对试验仪器进行检查，确保其处于校准状态和完好，发现问题及时报试验负责人处理；

4) 土样应分别存放，标明其试验状态，土样标签要保护好，防止混用、错用土样；

5) 试验负责人应检查试样制备，确保试样符合规定要求，开裂或受挤压的土不得做力学性质试验。对原状土样和需保持天然湿度的扰动土样的试样制备完成后，如不能立即试验，应将其放置于土样保存箱内；

6) 试验负责人对各项目的试验结果进行检查验收，发现异常应重新要求试验；

7) 试验期间，试验人员应按《检验、测量和试验设备的控制程序》（）对试验设备进行调查、使用和维护，发现试验设备偏离校准状态时，应确定失准范围，并对试验数据进行评价，必要时重新试验；

8) 审核人对《土工试验结果报告》进行审核，包括土工试验记录、土工试验图表、各项指标值的符合性及各土样定名的符合性，通过审核后签字认可，不合格由试验负责人重新计算（定名）或重新试验，直至通过审核。

6.5.14不合格品控制
施工过程中出现不合格品时，项目部质检员指令先停止作业，做好记录并迅速报告项目技术负责人。

项目技术负责人及时向监理汇报并召集施工经理、现场工程师、质检员及作业班长对产生的不合格品进行评价，分析产生原因，提出处理意见，并形成文字记录。

1) 返工：需进行返工处置的由项目经理批准后，由现场工程师制定返工方案，原班操作组进行返工，返工后由由质检员进行检验记录并按照公司的有关奖惩制度处置。

2) 返修：需进行返修处置的由技术员制定返修方案，报项目技术负责人审批，由施工经理实施返修并做记录，返修后由质检员进行检验记录并按照公司的有关奖惩制度处置。
6.5.15地基检测分级质量控制点的验收与控制
根据各控制点对工程质量的影响程度，将质量控制点分为A、B、C三级，其中：

A级为最重要的质量控制点，必须由业主、监理、施工方四方质检人员共同检查确认；

B级为重要的质量控制点，由项目经理部与监理、施工方三方检查人员检查确认；

C级为一般质量控制点，由施工方质检人员检查确认；

 在A、B、C三级中需提交检查记录者，在其后加R，如：AR、BR、CR级。

施工质量控制点及等级划分表实施中应注意的问题：

⑴ 等级划分表应经业主和监理确认后方可执行；

⑵ 等级划分表中的质量控制点，可根据工程的需要进行适当的增减；

⑶  等级划分表中各质量控制点的检查等级，可根据业主和监理具体要求作适当调整。

⑷ 经各方确认的质量控制点将作为实际施工质量检查依据。

地基处理检测质量控制点及等级划分表

	地基处理检测工程                                                 

	序 号
	质量控制点名称
	等  级
	备    注

	1
	施工图会审及设计交底
	AR
	

	2
	检测点位坐标、标高检查
	AR/BR
	

	3
	QSHE管理体系资料
	AR
	

	4
	检测人员资质
	AR/BR
	

	5
	仪器设备进厂
	BR
	

	6
	地基检测
	BR/CR
	

	7
	检测质量保证资料检查
	BR
	

	8
	检测质量验收
	AR
	


6.5.16纠正和预防

1) 纠正措施是质量改进措施，项目技术负责人组织项目技术员根据质量监察员提供的分析资料、有关质量记录和用户意见进行综合分析，制定系统性的纠正措施；

2) 预防措施是防止不合格品发生的控制措施，项目技术负责人根据项目特点和本工程资源配置状况，制定分项工程预控措施，经项目经理批准后实施，预控措施在分项工程开工前制定；

3) 纠正和预防措施的实施责任人为项目技术负责人；

4) 纠正措施的实施情况由技术组完成并记录；

5) 项目体系自查中发现的不符合项，由项目技术负责人制定纠正措施（直接在不符合项整改通知单上填写），不符合项纠正措施的实施由被下整改通知单的部门实施，质量监督组进行监督整改，纠正预防措施涉及更改程序文件的问题需专题报告公司技术质量部；

6) 由于执行纠正和预防措施引起的有关文件的更改，执行公司《文件和资料控制程序》并予以记录。

6.5.17资料整理和编制技术报告
1) 技术人员对原始记录及试验报告进行整理、计算，绘制各种图件，各种计算和图件由校核人校核；

2) 测试人员负责整理测试资料，提交测试成果报告；

3) 项目技术负责人对计算结果和各种图件、成果报告进行验收；

4) 项目技术负责人按《岩土工程检测技术报告编制规定》（）要求编制技术报告，自检无误后送审核人审核；

5) 审核人依据《技术报告评审程序》（）和《岩土工程检测技术报告评审内容及评分标准》（）对技术报告进行全面审核，确保技术报告内容清晰、完整，结论和建议正确。通过审核后签字认可，否则根据审核人的意见，由项目技术负责人进行修改，直至通过审核；

6) 在施工期间，审核人为了掌握施工现场情况，为审核准备依据，可随时到现场指导工作，了解情况；

7) 通过审核后，由审定人对技术报告进行复评，通过后签字批准，否则由项目技术负责人依据审定意见进行修改；

8) 当审定人和审核人意见不一致时，以审定人意见为准。

6.5.18技术报告存档、发送

技术资料（包括技术报告、检测方案、施工组织设计等）的管理执行《技术文件和资料控制程序》（）。

1) 项目技术负责人对技术报告及复制件进行校核验收后，到技术部档案室办理存档、发送手续，档案室应检查技术报告质量评定等级，不合格者不得存档发送；

2) 档案室在技术报告上加盖技术资料专用章，填写发送单后交项目技术责人，由项目技术负责人负责发送；

7．健康、安全和环保计划

健康、安全和环保计划总纲

· 遵守业主的HSE政策及其它在工程建设方面的规定。

· 进场前呈报业主专门的健康、安全和环保计划并获得业主批准。

· 保证在进入现场工作前，任何的来访者都接受安全介绍，达到所有的现场安全标准并被陪同参观。来访者须获得高级管理层的批准。

· 保证提供的所有设备都处于安全的工作状态，并满足工作的危险性要求。随时准备提供业主可能随时要求的设备维修保养记录。

· 保证所有的设备均根据安全规定进行操作。　　　　　　　　　

· 保证所有的临时用电都由称职的人员正确设计、安装和维护，并满足相应的规范标准。　

· 危险地段设置安全标志并进行维护，任何未经许可的人员不得入内。

· 现场的每一个人均配备个人保护设备并确保使用，统一着装，确保人员在施工现场任何时候至少佩戴坚固耐用的头盔、防穿刺的安全鞋。并保证手、眼睛和耳朵保护设备的使用，以及对手、眼和听力带风险的操作提供配套的保护装备。

7.1健康安全生产保证措施
根据我公司《质量/职业健康安全管理手册》及《工程检测健康安全生产条例》精神，特制定本工程检测现场实施健康安全控制程序。

7.1.1.职业健康安全目标

· 职业健康安全教育培训覆盖率为100%；

· 职业健康安全防护用品到位率100%；

· 重大人员机械安全事故率为零。

7.1.2项目健康安全管理规定

在野外施工的工程人员及技术人员在入场前都经过专门的安全教育，对公司的安全条理进行深刻学习，在施工现场应严格按照管理手册执行，我们的职业健康方针是：关爱生命，遵章守法，预防为主，安全健康。“环保、健康、安全”是我们的最高目标。我们的目的是：

a) 每个在现场的员工都有维护现场环境、保持人员健康、安全的义务和职责。
b) 通过不断的教育和培训，提高健康、安全意识和知识。
c) 保持一个整洁、安全的工作环境。
d) 落实各项安全技术措施，有效的杜绝各类不安全隐患。

e) 杜绝死亡事故，消除各类人身伤害事故，实现安全生产。
7.2安全组织机构及其职责

7.2.1组织机构

本项目成立安全组织机构(见下图)，设专职安全经理负责安全管理工作，具有监督检查和安全管理双重职能，受项目经理和公司质安部双重领导。保证遵守业主的HSE政策及其它在工程建设方面的规定。





7.2.2管理职责

1) 认真贯彻落实各项安全生产规章制度和公司安全体系文件，落实项目各级安全生产责任制，对施工全过程进行有效的安全管理和监督。

2) 项目经理是项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产负全责，负责配备所需的安全资源、组织协调项目安全管理、定期组织安全检查、督促隐患整改。

3) 安全经理在项目经理领导下负责日常安全管理和监督检查工作；项目业务部门在业务范围内执行《安全体系文件》做好相应的安全管理工作。

4) 安全经理职责

协助项目经理进行日常安全、交通、保卫、环保各项管理工作。监督项目，贯彻上级安全生产和劳动保护方针、政策、法规和规定，提出本项目安全生产方针目标、工作计划和安全管理办法并实施监督。

代表公司对项目(包括项目经理)进行安全生产监督检查，有权制止违章指挥、违章作业，视情况进行处罚乃至停工整顿。

协助项目领导组织各种安全会议及每周一次的安全检查，搞好安全活动，及时积累和上报各种安全资料。

监督项目落实职工的安全教育和培训工作。

定期参加并经常检查班组的安全活动，监督项目领导按规定参加班组安全活动。

布置、检查、指导班组长安全工作，解决提出的问题，对班组长提出考核意见。

负责组织项目安全人员进行安全生产的各种检查并做好日常巡回检查工作，及时制止违章，消除不安全因素，落实各类事故隐患按期整改并按规定进行奖罚。

组织、参加项目工伤、交通事故的调查处理，并统计上报。

5）HSE监督员职责
各作业班组长为各班组的安全监督员，对各班组的安全管理和实施负有主要责任。接受HSE经理的业务指导。负责对新上岗人员进行班组第三级HSE教育。负责安全检查，发现不安全因素，及时处理和报告。检查督促本班组人员正确使用劳动保护用品及各种防护器材、器具。

· 每天开工前对本班设备重点部位，如钢丝绳、开车滑轮、提引器、水接头等重点部位进行检查，保证设备处于正常状态方可施工。

· 随时对本班组进行检查，发现隐患及时停机处理

保证本班组严格执行我公司《工程检测健康安全生产条例》，杜绝任何违反健康安全要求和标准及违反项目安全执行计划的行为和活动的发生。

7.2.3作业安全分析及应急预案

此项目检测主要是进行静载试验和原位测试。动力触探主要是工程钻机移位失衡、钻机的机械安全事故。所有的参加项目人员，都必须进行安全三级教育、严格执行有关规范、规章制度和操作规程，力争零事故率。如发生事故，应停止施工，及时上报并拨打120，现场配备急救包与应急车辆，尽最大人力物力把损失降到最小。
7.2.3.1钻机作业

     钻机是本次检测工程的另一个危险源，取土、动力探触、标准贯入都离不开钻机，在我国工程界因为钻机发生人员伤亡的案例数不胜数，机械伤害和钻机移位中的倾覆所带来的人员和财产的损失也是巨大的，所以这是我们安全工作的另一个重点，所有要进入现场的钻机及人员必须做到以下几点：

（1）钻机进场前，先检查合格证，操作人员操作证。再检查钻机状况，钻具等硬件，是否能满足工程需要。

（2）钻机作业前，底部要设置滴油盘，防止造成环境污染。

（3）钻机油丝绳确保无扭曲、无损坏，防止突然地坠落，造成人员伤亡。

（4）钻机的卷扬位置，要设置有效的安全网，防止人员操作时手部的伤害。

正确佩带各种劳动保护正品，无安全帽，禁止进入施工现场，严格遵守各项规章制度，“安全第一，预防为主，综合治理” 安全、优质、高效地完成本工程，真正地做到“零事故、零死亡、零污染”。

7.2.3.2防台风措施及应急预案
根据天气预报和上级通知，提前做好防台风准备。

（1）台风到来之前，设备和人员必须到达安全的地方。

（2）台风到来之前，现场的仪器设备做好防护。

（3）台风过后，检查人员、仪器和设备有无损失，并对检查结果进行上报。
7.2.4安全监督的安排

HSE监督员每天对现场进行检查，对于存在的隐患要加以记录，同时督促相关人员进行整改，并对整改情况进行跟踪，直至隐患消除。在隐患消除以前所进行的工作应予以停止。

现场安全检查将每周进行一次。项目经理、HSE经理及HSE监督员应找出施工中潜在的隐患，以及无视或违反管理要求的行为，并要求立即予以整改，或由适当的人员对此进行进一步的审核并纠正。如果在检查过程中发现有高度危险的情况存在，必须立即采取行动。这个行动包括停止相关的工作直到问题被解决。
7.2.5个人保护用品的确定
现场的每一个人均配备个人保护设备并确保使用，确保人员在施工现场任何时候至少佩戴坚固耐用的头盔、易于是识别的马甲和防砸防穿刺的工作鞋。并保证手、眼睛和耳朵保护设备的使用，以及对手、眼和眼力带风险的操作提供配套的保护装备。

劳动保护供应

	序号
	工种
	劳保用品
	更换方法
	年限

	
	
	服装
	鞋、手套
	安全帽
	
	

	1
	管理人员
	灰色
	劳保鞋
	红色
	以旧换新
	1

	2
	安全监督人员
	红色
	劳保鞋
	蓝色
	以旧换新
	1

	3
	工人
	橙色
	劳保鞋、劳保手套
	黄色
	以旧换新
	鞋一季度、手套10天


7.2.6培训计划

1.入现场前接受现场安全教育。
2.项目部组织工程相关人员对公司的安全条例进行深刻学习。
3.每天开始工作以前必须召开班前会，在布置当天工作的同时将施工中的 HSE 要求和措施清楚地传达到每个作业人员。
7.2.7工作系统的许可证
投标人在进入施工现场前，必须得到承包人HSE经理的安全许可，在确保各项规章制度齐全、操作人员持证、全员进行安全教育的情况下方可进厂施工，否则不得进厂进行作业。

7.2.8紧急事件 
项目经理部对所有施工作业人员进行急救知识培训，并备有足够急救药品和器材，保证职工的急救和医疗看护。

依据现场办公室的位置和房间布置情况，建立一个紧急事态下的联络方法。

紧急联络网要列一表格，表示出如何获得紧急的医疗服务和消防站的联系电话和地址，或者其它地址以获得尽快联系得到帮助。疏散路线和集合场地及紧急通讯网系统要在工地办公室和门卫随时可以得到。

7.2.9废料管理

①遵守生产，运输，储存，加工和/或废品（气体、液体和固体）处理等方面的中国所有法律和规定。

②使废品的数量最小化。

③溢漏的液体废料须有盛漏盘（如临时压缩机、储罐等），并保证危险物料进入现场和储存得到控制。
④确保施工现场的废物得到及时清理。 
⑤钻机作业中尽量少造泥浆，避免浪费和排放污染。

7.2.10医疗设备

现场配备急救箱、急救包、担架等医疗器材，及跌打损伤等相关急救药品。

7.2.11保安安排计划

①配合承包方和兄弟单位搞好现场安全。

②现场夜间留好值班人员，防止设备、仪器被盗。

③职工宿舍留好值班人员，防止办公设备及个人财物被盗。

④发现此物被盗，立即通知项目部领导并拨打110报警。

7.2.12文明施工
①工作场地保持整洁，每天至少在下班前清理一次。②堆放场保持整洁有序。

③设立垃圾桶、废料存放场地，杜绝朝天钉。

④工作后所有设备、机具要放回原处，码放整齐。

⑤不准随地大小便。

⑥文明施工教育制度：凡进入施工现场的施工人员必须进行文明施工教育，加强施工人员的文明施工意识教育。

8. 安全技术措施

此项目检测主要是进行静载试验和钻机作业。所有的参加项目人员，都必须进行安全三级教育、严格执行有关规范、规章制度和操作规程，力争零事故率。如发生事故，应停止施工，及时上报并拨打120，现场配备急救包与应急车辆，尽最大人力物力把损失降到最小。

8.1 载荷板试验安全操作规程

1. 正确佩戴安全防护用品；

2. 工作前施工人员检查施工工具；

3. 施工人员各司其职，配合其他人员完成施工工作；

4. 与吊车配合工作时，要与其保持距离，以保证自身安全；

5. 吊车工作时，要稳，要慢，观察工作范围内是否有其他工作人员；

6. 施工期间其他人员不得靠近，以免造成不必要的伤害；

7. 施工人员在工作期间要观察周围环境，做到不被伤害，不伤害他人。

8.2 钻机安全操作规程

1. 正确佩戴安全防护用品；

2. 工作前检查检查钻机状况，钻具等硬件；
3. 钻机油丝绳确保无扭曲、无损坏，防止突然地坠落，造成人员伤亡；
4. 钻机安装平稳；

5. 钻机操作过程中，非操作人员不得靠近，防止机械伤人；
6. 工作人员抬挂钻杆时须观察周围情况，并提醒他人远离，避免自身及其他人擦伤、碰伤；
7. 设备出现异状时，要停止其运转，才可进行维修；

8. 工作人员互相配合，各司其职，以保证钻孔工作顺利完成；

9. 施工结束后，钻具要摆放整齐，保证施工场地的整洁。

9. 提供成果资料内容

通过综合分析钻探、原位测试和室内试验成果，利用计算机数据处理系统对各种试验数据进行统计、分析整理，绘制各种图表、提出资料完整、岩土参数齐全、评价正确的检测报告。
检测报告包括但不限于以下内容：

Ⅰ文字部分
    

1.前言
2.场地地质概况

3.测试原理及仪器设备

4.试验资料整理及分析

5.结论与建议
 Ⅱ图表部分
1. 检测点平面位置图
2. 测试成果图

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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工程竣工资料制作与管理软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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图6.4   过程质量控制框图
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