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第一章  工程概况

1.1  工程概况

1.1.1乐亭县水务局生产桥复建工程A包（周河湖林田庄生产桥）为生产生活用桥。

工程内容主要为基坑开挖、清淤外运、砼桩基础、浆砌石护坡、预制砼板、砼防撞护栏、桥面铺装、桥头搭板、钢筋制安等工程项目。

1.1.2工期目标

认真研究招标文件要求，现场施工条件及我公司预计将投入的施工实力和机械设备等，我公司将按招标文件的要求用74个日历天完成全部工程项目，即2016年5月20开工，2016年8月1日竣工。
1.1.3质量目标

达到招标文件要求的“合格”等级。

1.1.4安全生产目标

实现“工完”无重大安全事故：无因工死亡，无重伤事故，无重大火灾事故，无重大被盗事故，无重大设备事故和重大交通事故。

1.1.5 文明施工目标

 加强工地管理，争创标化工地，争创文明施工工地。

1. 2  合同项目和主要工程量

1.2.1  土方工程
淤泥外运、土方开挖、土方回填及压实。
1.2.2 砌石工程

浆砌石护坡、砌体砂浆抹面、碎石垫层。
1.2.3  混凝土工程

混凝土灌注桩、预制混凝土桥板及吊装、桥墩、桥台、冒梁、台梁、挡块、耳墙、桥面铺装、桥头搭板、混凝土护栏的预制与安装。
1.3  现场自然条件

乐亭县属暖温带滨海半湿润大陆性季风气候类型区。四季分明，冬季漫长，东长于夏，春秋短暂。4月16日开始进入春季，6月21日进入夏季，9月1日入秋，10月22日进入冬季。11月23日进入严冬，终止于3月8日。冬季长达170天，夏季为72天，春季66天，秋季51天。境内季节气温，基平吻全于平均气温，10℃-22℃为春季和秋季，22℃以上为夏季，10℃以下为冬季标准。年平均气温在10℃左右。

第二章  施工总体部署和平面布置
2.1施工总体部署

2.1.1 编制依据

（1）乐亭县水务局生产桥复建工程A标的施工图纸和招标文件。
（2）有关现行行业标准及规范；

（3）现场考察情况；

（4）本单位在类似工程施工中成熟的施工技术及经验；

（5）本单位可调动的设备、人员等资源；

（6）目前国内较先进的类似工程施工设备及工艺、技术等。

2.1.2  施工进度、质量、安全及文明施工总目标 

（1）施工进度目标

抓住工程施工的重点、难点，加强与其它投标段的配合协作，统筹兼顾组织好项目施工；以确保工期为目标，优化施工方案，制定切实有效的工期保障措施，合理安排好施工程序；新购一批先进的施工设备，强化配套的机械化作业，提高施工进度保证率，确保实现关键项目施工控制性工期目标。

（2）工程质量目标

认真贯彻执行GB/T19001-2000质量体系文件和质量计划，严格按照设计要求和国家有关规范施工，无施工缺陷。确保土建工程单元工程合格率100%，优良率95%以上，确保工程质量达到合格的工程标准。

（3）施工安全目标

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度，落实各级安全生产责任制及第一责任人制度，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，加强安全监测及支护，注重施工人员的劳动保护，确保人员、设备及工程安全，杜绝特大、重大安全事故，杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故，减少一般性事故发生，各项安全监控指标达到国家标准，创建安全施工样板工地。
（4）环保及文明施工目标

以“均衡生产、文明施工、科学管理”为指导思想，在合同实施的同时，同步实施相应的环保措施。施工过程中加强施工现场的除尘，加强弃土场的维护管理，注重水土保持工作，使施工现场各项环保指标达到国标和地方标准、满足合同要求。施工作业人员一律挂牌上岗，工地做到整洁、清爽、有序，施工标志齐全、美观，施工工艺科学合理，推进程序化、标准化作业，创建安全文明样板工程。

2.1.3  施工难点、重点及主要措施

1、施工难点、重点

（1）科学合理地布置好各分项工程的施工，减少相互间施工干扰，是保证整个工程施工总体进度目标的必要条件。

（2）本工程主体结构的施工质量控制问题始终是工程的重点。
（3）本工程施工精度要求高，确保重要部位及的成型精度是本工程质量控制重点。

（4）本工程施工技术要求高，特别是砼的浇筑质量和钢筋工程质量控制要求高，因此施工管理水平和原材料的控制也是本工程的重点之一。
（5）本工程工期非常紧张，各分项工程施工存在干扰，以本标关键线路桥梁主体工程施工为中心，制定科学合理的施工程序和严密的进度控制网络计划，是确保本合同工期目标实现的关键。

2、  主要措施

（1）汇集我处有丰富类似工程施工经验的管理人员和技术人员，组建精干高效的项目管理机构，按项目法组织本工程施工。同时，由我公司长期从事桥梁工程施工、在该领域享有盛誉的老同志成立专家组，定期或不定期指导施工，超前研究解决施工技术难题。

（2）配置先进高效和配套的施工设备，其它设备数量充足，性能优良，满足高峰施工强度要求并有一定的备用量。

（3）紧紧抓住关键项目施工，结合工程布置特点，合理施工，以保证关键项目通道畅通，快速施工，减少各项目施工干扰，保证总工期目标的实现。

2.1.4  施工总体程序

（1）充分利用业主提供的施工通道，合理进行施工布置，制订科学的施工程序和方法。

（2）认真研究制定切实可行的施工总体方案，并在施工过程中不断优化，积极采用先进、合理的施工技术和优选施工工艺，在确保安全的前提下，采用“平面多工序、立体多层次”的施工方法，缓解工期紧张的矛盾。

（3）所有施工技术措施的制定均以各单位工程，分部工程的合同质量、安全要求、合同控制工期和合同总工期为基础，并保障各阶段工程形象进度如期顺利实现，满足总体工序的合理搭接，协调平衡。

（4）施工总布置设计充分利用现场已有条件，因地制宜，在满足施工要求前提下，节约用地，合理布局。

（5）制定切实可行的措施确保贯彻执行各项劳动保护和安全文明施工、环境保护的法律法规和规程，改善劳动条件，保障作业人员的健康和安全，创建文明工区。

（6）统筹安排，合理计划，科学组织，做好人力、物力的综合平衡，努力实现均衡生产。

（7）采用先进的施工设备，组织高强度机械化施工，施工设备全部选用性能优良的施工机械。另外还将按各单项工程高峰期的平均施工强度需要考虑一定数量的各型设备以作备用，施工过程中认真做好各种设备的定期维护、保养工作，保证设备的出勤率和完好率，确保本合同优质安全按期建成。

（8）为确保工程目标实现，顾全大局，服从发包人统一协调指挥，处理好本标工程与其它标段施工之间的关系，发掘内部潜力消化施工干扰，并尽力为他人提供方便。
2.2施工平面布置

2.2.1 施工部署
考虑到本工程施工特点，根据招标资料和现场查勘情况，拟在项目部附近设中心预制场，将所有的预制粱板、栏杆等中小预制件在此集中预制，然后转运到相应的桥址处安装，满足现场施工的需要。项目部本着就近布置在新建桥址处，便于施工管理的原则，同时综合考虑现场地形条件合理规划和布置。

2.2.2场内外交通道路

本工程施工交通较为便利，利用现有的乡镇道路，可以满足施工需要，可以保证施工机械设备、材料、物资等运输进、退场等。场内交通道路将根据现场临时设施的布置情况，充分搞好场地平整，然后布置交通道路。

2.2.3施工用水

生活用水：施工现场生活用水采取打井抽取地下水。

施工生产用水：就近抽取河内经检验合格的河水。

2.2.4 通讯、照明和动力

施工现场各主要人员都配备手机，可以很方便地和外界联络。同时，我们的项目经理部将安装程控电话，配备传真机，以满足施工需要，保持通讯畅通。

因为该工程用电量比较大，进场后我们将和乐亭县供电局联系，尽量将电网电接到施工现场，并按照现场用电设备的容量，配备电表，在临时设施布置区内架设临时线路，安装室外照明防雨灯，在线杆上设配电箱，供接动力电之用，同时我们自备发电机备用。

2.2.5砂石料系统

在临设区设砂子料场，石子料场。砂石料场采用15cm碎石作垫层，并设0.5%排水坡度，坡向设排水沟，确保砂石纯净，减少含泥量和控制含水量，并在中间砌墙隔开，分仓堆放。

2.2.6砼及砂浆拌和系统

由于本工程中混凝土用量不大，为确保砼的浇筑质量，现浇混凝土采用商品混凝土。施工区域内1台350砼拌和机（供砂浆搅拌）。生产区内库房一间，可储存水泥。

2.2.7砼构件预制场

考虑到预制场地的设置和交通、材料的进场等综合因素，本工程预制场区，预制梁板堆放场可利用原地面整平即可。

2.2.8木工加工厂

在临设区设置木工加工厂，按设计图纸组合成定型模板，现场只承担模板折卸、储存、整修和涂脱模剂，以及现浇部位砼模板加工。

2.2.9钢筋加工厂

在项目部附近设置钢筋加工厂，现场负责钢筋的调直、拉伸、弯曲、焊接、切断及绑扎。

2.2.10 临时生活、办公设施

各临设区搭设临时办公、生活用房。选择较为平坦、宽阔的场地进行临时设施布置，以满足施工生活需要。

2.2.11安全防火设施

为了满足安全生产需要，在布置生产生活设施时，同时布置防火设备。同时在工棚区、仓库加工厂等区域按规定距离放置灭火器和消防沙池。
2.2.12施工总平面布置图（见附表）

第三章  工程进度计划与措施
3.1  编制原则

（1）按照本标招标文件规定的合同控制工期要求，做好施工总体规划，科学合理地安排施工程序及施工进度，并结合目前实际情况，采取措施，确保节点工期及合同总工期；

（2）根据工程结构及施工特点，合理布置施工顺序，在预制场、桥址处分为两个工作面，在确保不影响工序和施工质量的前期下组织“平面多工序，立体多层次”的砼浇筑、钢筋、毛石砌筑等施工项目的平行、交叉作业，以实现整个工程的快速施工；

（3）根据合同规定的工期为74日历天等控制性工期要求，确定施工关键线路，紧紧围绕施工关键线路组织施工，在确保泵房关键项目施工进度的同时，统筹兼顾好桥梁的附属结构等项目的施工进度，使本工程整体协调推进；

（4）为改善施工环境，工程开工后尽早安排桥梁基础部位施工；

（5）合理安排组织各项作业，提高施工生产效率，加快工程施工进度；

（6）采用适中的施工强度指标排定施工日程，对不可预见因素留有一定余地，并在施工中力求实现均衡生产，文明施工；

（7）对本标段施工与其他标段施工相关联的项目进行统筹协调，服从大局，为他人提供方便；

（8）按照我方的施工管理水平及已建类似工程施工经验，合理地进行人、机、物等各种资源的配置；

（9）按照同类工程施工技术水平，详细进行施工规划，保证进度计划在技术上的可行性。

3.2  工期目标

科学、合理地按给定的节点工期进行控制，确保工程在74日历天内全部工程的建设及验收，并移交给发包人。
3.3  施工进度计划

本工程施工进度计划见附表
3.4  工程工期保证措施

3.4.1工期保证措施

本工程桥梁施工工期较为充裕，但是我们还是严格按照紧凑的施工计划安排施工任务，向时间要效益，在优质高效的情况下，尽早完成施工任务。详细施工进度计划见附表。

1)组织“精干、高效、权威”的项目经理部，切实加强对工程项目的领导和组织管理工作。

(1)、选派具有类似工程项目丰富施工经验的项目经理，并选派得力人员负责各关键岗位的领导和管理工作。

(2)、配备专业齐全、业务熟悉、责任心强的技术人员充实各关键技术管理岗位，负责项目的具体组织指挥，保证各项具体目标的落实。

2）加大投入，立即行动

(1)、立即行动，快速进场，保证设备、人员和资金到位，有分工、有秩序地迅速开展各顶施工准备工作，限期完成驻地建设和施工便道的施工，调足够的施工机械设备和测量、试验、检测设备尽快到场，保证满足施工进度需要，尽快提供第一批工作面，使主体工程尽快开工。

(2)、组织有经验人员，进一步深入现场调查，认真编制实施性的施工组织设计，力求优化各项施工方案，全面估计各种影响，做好与业主、监理和设计单位材料供应单位等各方面和沟通，使施工组织设计更加科学、实际，可操作性和应变性强，能有效地指导施工。

3） 向科学技术要效益

(1)、引用先进的计算机管理程度软件，进行工程动态管理，绘制网络管理图及时发现生产薄弱环节和关键路线，集中调度，灵活安排，做到及时调整计划和提出必要应对措施，保证工期的实现。

(2)、建立合理的工序，安排计划，使各分部工程的施工有机联系起来，一环紧扣一环，协调进展，上道工序尽可能为下道工序开创有利的施工条件，尽早提供工作面和方便条件。

(3)、各项具体工程力求推广新技术、新工艺、新材料、新设备，提高生产效率缩短生产周期。

(4)、采用流水作业法，使各专业施工班组最大限度地发挥作用。

(5)、加强设备维修，保证完好率和利用率，责任到人，保证不耽误施工。

4）建立一整套有效管理制度，向管理要效益

(1)、建立严格工期责任制度：在确保质量前提下，完成任务情况与分配直接挂勾，层层分解落实，超产者奖，完不成计划者罚，当月兑现。以班组保作业队，以作业队保项目经理部，以单项工程保全合同工程。

(2)、建立旬报制度，以旬保月，以月保总工期。

(3)、各职能管理部门明确责任，立军令状，做好本职能的保证工作，确保工程不因本职能工作不得力而卡壳，以职能部门保整体工作。

5)加强外部环境的协调配合工作

加强与业主，监理工程师、设计方代表、地方乡镇政府与驻地附近村委会和居民的联系沟通，及时妥善解决可能出现的某些矛盾，避免环境条件的干扰，保证工程的正常进展。

3.4.2建立健全的安全管理组织机构

成立以分公司经理为组长，副经理和安全科科长为副组长，各施工队队长为组员的安全领导小组，各职能部门和各专业班组均确定专职安全员，全面负责安全管理工作，责任到人，使安全工作上有人抓，下有专人管，落到实处。确立明确的安全目标：坚持“安全第一，预防为主，教育开路，制度确保”的方针，坚决杜绝人为重大伤亡事故，年负伤率控制在千分之五以内。

1) 建立一整套行之有效的安全保证规章制度

(1)、人人建立安全保证责任状，实行单位连续安全天数累计奖励和事故当事人与单位领导责任追究制，采用行政和经济结合的奖罚办法，每月考核，月底兑现。

(2)、建立安全工作日查月审制度，使安全工作做到时时讲，事事讲，处处讲，每会必讲，将“陡险工程、安全第一”的口号叫响，使安全意识深入入心，不准有点侥幸麻痹的思想存在。安全员必须负责检查当日安全生产情况及时发现，报告不安全因素和事故苗子，及时采取有效措施，杜绝不安全因素。

(3)、各专业作业班组都必须结合工程特点，补充制定完善的安全施工规章制度，报项目经理批准后认真贯彻执行。《雨季施工安全注意事项》等规定要严格贯彻执行，协作施工的人员必须遵守呼唤应答制或建立有效的信号联络，必须确认安全方可操作。

(4)、各种机械设备均由经考核合格的专职人员操作，严格执行操作规程。未经培训考核的无证人员严禁擅自操作，实行单机包机制，安全责任到人。

2) 加强安全知识教育，提高员工的安全保护业务素质

(1)、所有专业工种都必须结合工种和施工现场地形特点，加强岗前培训，系统掌握有关安全知识，并通过考核合格后持证上岗。

(2)、利用一切机会开展普遍的安全知识教育，提高职工对自然灾害知识的认识和在险情下的应对能力。

3) 加强安全工作的物质保障

(1)、特殊环境下作业人员必须配发有关的劳动保护用品，如安全帽、安全带、防滑劳动鞋等等。

(2)、高空作业时要布设安全网，搭设脚手架要进行严格的安全检查。

(3)、定期对施工人员进行体检，不适宜从事高空条件下工作的人员要及时撤换，对从事特殊条件操作人员要给予营养补助，保持健康。

4) 其他保障

(1)、加强天气预报的监收，随时掌握不利自然条件的影响，及时采取对策，防止因自然灾害的影响带来的伤亡损失。

(2)、办妥保险手续，要对施工设备和人身安全投保。

第四章  项目部及施工组织机构
4.1 项目部组织机构

我公司按“项目法”施工的要求组织施工，抽调具有丰富桥梁工程施工经验的管理人员及业务骨干，成立“乐亭县水务局生产桥复建工程A包项目经理部”，建立以项目经理为首的管理层，具体负责本工程的实施，与业主、监理工程师、设计单位密切配合，搞好施工组织协调工作。项目部下设工程科、质检科、财务科、综合科、材料设备科、经营管理科、物资设备科等七个职能部门。 

项目经理在本项目代表企业法人，是本项目的全权代表，主管整个工程全面工作，实行项目目标管理，对工程的施工质量、安全、进度、效益及文明施工等全面负责；

总工程师负责工程技术和质量管理。
为保证该工程施工组织有力，按计划、保质量、高标准的完成施工任务，在项目经理部的统一组织下，下设桥梁施工一队负责该项工程中桥梁基础工程的施工、；施工二队负责桥梁上、下部结构的施工；施工三队浆砌护坡的施工，施工四队在预制场负责粱板、栏杆等预制构件的施工任务。

4.2施工组织机构框图

现场施工组织机构见下图











第五章  施工方法及主要技术措施
5.1 施工测量

5.1.1测量放样

进场后即对业主提供的平面控制网和高程控制点进行复测验算，核算无误后接引至工地现场埋设控制桩，控制桩要求通视良好，不受施工干扰，满足施测精度，并进行固定和保护，报请工程师认可，作为施工控制依据。

5.1.2平面控制

根据控制点坐标，建立施工现场的控制网点，绘制坐标网点，复测无误后对定位桩固定保护，并定期进行复测，若发现定位桩有位移迹象时，应及时复测、校正。

5.1.3高程控制

在桥两头适当位置建立施工用高程控制点，并从提供的水准点引测高程，高程控制点设在容易进入和通视的地点，并每周一次进行复测、校验。

5.1.4施工放样

钢筋砼工程立模前应放出结构纵横向轴线和立模线，以保证立模、扎筋位置的准确性，施工期测放人员与有关工种技术人员交底，以保证放样的准确性。

5.1.5竣工测量

工程全部完工后进行竣工测量，包括平面布置和高程控制点等，并整理汇编到竣工资料中。

5.2桥梁下部构造工程施工

5.2.1墩、台钻孔灌注桩施工

⑴设钻机搭工作平台：

根据施工图纸先将桥位纵轴线控制桩及桥台横轴线控制桩设置好，然后搭设钻机工作平台。本工程钻机工作平台采用木结构，宽度为6.5M，长度为15M，桥台间设置4.0M宽度通道。根据水位及土质情况，选择圆木桩长度以4~6M，桩径18~20cm为宜，桩距为0.6~0.8M，入土深度约为1.2M，用简易木船打桩机将木桩夯入。

⑵埋设钻桩护筒：

钻桩支架搭设完毕后，应重新进行纵横轴线及桩位放样，在支架

上钉出十字线，并经现场监理复核无误后方可埋设钻桩护筒。其目的在于固定桩位及保护孔口、提高孔内压力。根据本工程土质情况，经综合考虑计划护筒采用Φ1200mm钢护筒，护筒长约为2M。其上口应高出水面或地面0.5M，下口埋入土中1.0M以上，保证成孔时无倾斜、漏水、漏浆现象发生，必要时可侧埋土压实。护筒埋设后用长钢钎检查护筒内是否有大块建筑垃圾，如有应将护筒内抽水，人工清挖直至清理干净。

⑶钻桩机械的配备及成孔施工工艺：

本工程钻孔直径为Φ900mm，钻孔土质情况较好，故经综合考虑我们决定采用150型工程钻机二台，配备发电机组及泥浆循环设备成孔。成孔前应由现场监理进行桩位复核，根据放样定位立好钻架并调整安放好起吊系统将钻头吊入护筒内，检查所有机械、电器设备，待一切正常后准备钻进。钻进时先启动泥浆泵和转盘，使钻机空转一段时间，待泥浆输入钻机一定数量后再钻进。成孔过程中，随时检查成孔直径和垂直度，并根据各土层地质情况，调整泥浆浓度及进尺速度，以防止塌孔或缩径，成孔过程中孔内泥浆比重应大于1.2。本工程钻孔桩循环泥浆可利用孔内原粘土制浆护壁，当达不到要求时采用外购优质粘土。进尺速度一般控制在５～６m/h，淤泥质土中进尺速度不宜过快，以免造成缩孔现象，并适当提高泥浆比重至１.３左右。钻进时同时认真填写施工记录，终孔时及时通知监理进行终孔验收。

本工程泥浆采用泥浆泵循环。为保护环境、遵守航道法规，泥浆沉淀物必须运送至合适的地点进行倾倒。

成孔深度达到设计标高并经验收后应立即进行清孔，清孔工序是钻机不进尺注入稀泥浆，泛出孔底沉渣，稀泥浆的比重应小于1.2，一般清孔时间不少于1小时，清孔结束后应立即安放钢筋笼及导浆管，导浆管应保证接口密封并应进行水密试验，待导管安装结束后，由质监人员测量孔深，如此时沉渣厚度大于规范要求应进行二次清孔，二次清孔的工艺是将导浆管上部用封头堵住，封头仅留一泥浆管接口，然后将稀释泥浆用泥浆泵由导浆管内压入孔底，此时导浆管底部应尽量接近或插入沉渣，将孔底沉渣再一次悬浮干净，保证桩基的端部承载力满足设计要求，从而保证钻孔桩的整体施工质量。

⑷钢筋笼制作安装

钢筋笼预先在加工场地制作成型，根据本工程实际情况，。吊放时应平衡、垂直、防止倾斜擦碰孔口、孔壁。

⑸灌注水下砼

钻孔桩、钢筋笼、导浆管安放及孔深验收结束后应立即进行灌注

水下砼工序。导浆管安放前应做水压试验。水下砼灌注采用C25商品砼，坍落度控制在18～22cm之间，第一料灌注过程时导浆管下口距孔底高度应控制在50cm左右，砼灌注过程中随时测量砼塌落度，随时观察导管内砼和护筒内水位升降情况，及时测量砼面的深度，正确指挥导管的提升和拆除，尽量缩短浇筑时间，埋管深度控制在2.0m以上、6.0m以下，若埋设过浅，易产生拔空而断桩，若埋设过深不易拔出而产生工程事故。然后并保证溢出内护筒的砼为干净砼时用插入式振捣器振捣密实。

砼灌注应不间断快速进行，整个过程一气呵成，灌至设计标高后应加灌1m左右，待混凝土达到强度要求后凿除，以确保砼顶部质量。

5.2.2墩（台）身施工

墩台身施工搭设碗扣件井字架，支立定型钢模板，混凝土采用商品混凝土，吊车配吊斗导管入模，插入式振捣器振捣。钢筋现场绑扎吊车分节吊放焊接成型。

1、模板的制作

台身模板采用组合模板，墩身采用半圆钢模板。加工制作的模板表面光滑平整，尺寸应符合设计要求，具有足够的强度、刚度和稳定性，且拆装方便，接缝严密不漏浆。

2、模板及支架安装

模板安装好后检查轴线、高程，符合设计要求后加固，保证模板在灌注混凝土过程中受力后不变形、不移位；模内干净无杂物，拼合平整严密；支架结构的立面、平面均应安装牢固，并能抵挡振动时偶然撞击。支架立柱应在两个互相垂直的方向加以固定，支架支承部分必须牢靠地安置在具有足够强度的基础平台上。

3、钢筋的制备

基本要求：钢筋应具有出厂质量证明书。钢筋表面洁净，使用前应将表面油腻、漆皮、鳞锈等清除干净。钢筋平直，无局部弯折。采用冷拉方法调直钢筋时，Ⅰ级钢筋的冷拉率不宜大于2%。钢筋的弯制和末端符合设计及规范要求。各种钢筋下料尺寸符合设计及规范要求。用Ⅰ级钢筋制作的箍筋，其末端应做弯钩，弯钩的直径应大于受力的主筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍。弯钩平直部分长度，一般结构不宜小于箍筋直径5倍，有抗震要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。成型安装要求：桩顶锚固筋与承台或墩台基础锚固筋按规范和设计要求连接牢固，形成一体。

基底预压钢筋位置必须准确，满足钢筋保护层的要求，墩身钢筋与预埋钢筋按50%截面错开配置。钢架骨架全部配螺旋筋点焊成型后吊装就位，并与预埋钢筋焊接。钢筋骨架在不同高度处绑扎适量的垫块，以保持钢筋在模板中的准确位置和保护层厚度。墩台身钢筋的绑扎应与混凝土的浇筑配合进行。在第一层垂直钢筋配置时，应有不同的长度，以使同一断面上的钢筋接头符合有关规定。水平钢筋的接头，也应内外、上下互相错开。

4、墩台身混凝土浇筑

（1）、浇筑前，对支架、模板、钢筋和预埋件进行检查，模板内的杂物、积水和钢筋上的污垢应清理干净；模板如有缝隙，应填塞严密，模板内面应涂刷脱模剂。

（2）、浇筑前，检查混凝土的均匀性和坍落度。

（3）、浇筑混凝土使用的脚手架，应便于人员与料具上下，且必须保证安全。

（4）、在每层混凝土浇筑前，应将已浇混凝土表面泥土、石屑等清扫干净。

（5）、混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑；下层混凝土初凝或重塑前浇筑完成上层混凝土；上下层同时浇筑时，上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上；在倾斜面上浇筑混凝土时，应从低处开始逐层扩展升高，保持水平分层；混凝土分层浇筑厚度不宜超过30cm。

（6）、浇筑混凝土时，采用振动器振动捣实。振动器振捣时，应符合下列规定：使用插入式振动器时，移动间距不应超过振动器作用半径的1.5倍；与侧模应保持5～10cm的距离；插入下层混凝土5～10cm；每一处振动完毕后边振动边徐徐提出振动棒；避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件。对每一振动部位，必须振动到该部位混凝土密实为止。密实的标志是混凝土停止下沉、不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆。

（7）、混凝土的浇筑应连续进行，如因故必须间断时，其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。允许间断时间应经试验确定，若超过允许间断时间，须采取保证质量措施或按工作缝处理。

（8）、在混凝土浇筑过程中，应随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋支座的位置是否移动，若发现移位时应及时校正。混凝土墩台面层预埋的支座钢板，在灌注时务必使板下充满密实的混凝土，而且不得使钢板下沉或上浮，设计允许时可在板上打孔，以排出空气或多余的水分。预留孔的成型设备应及时抽拔或松动。在灌注过程中应注意模板、支架等支撑情况，设专人检查，如有变形、移位或沉陷等应立即校正并加固，处理后方可继续浇筑。

（9）、在浇筑过程中或浇筑完成后，如混凝土表面泌水较多，须在不扰动已浇筑混凝土的条件下，采取措施将水排除。继续浇筑混凝土时，应查明原因，采取措施，减少泌水。

（10）、结构混凝土浇筑完成后，对混凝土裸露面应及时修正、抹平，等定浆后再抹第二遍压光或拉毛。当裸露面积较大或气候不良时，应加盖防护，但在开始养生时，覆盖物不得接触混凝土面。砼养生采用无色塑料薄膜包裹，自然蒸养的方法，但必须保证要有足够的水份以及塑料膜无破损、无透气。

5.2.3墩台帽施工

墩在立柱砼达到设计强度的80%以后，人工打毛柱顶面砼，即可开始墩台帽的立模和扎筋工作，桥台在灌注桩强度达到75%以后，人工铲除灌注桩桩头砼，至设计高程且砼无夹渣、浮泥，断面砼质量较好后，进行桩身质量控制，检测合格后便开始台帽施工。

1、墩帽施工

①立模：先在搭好的脚手架上立底模，底模支撑利用网络支架，并加固处理，确保牢固不变形。底模采用大块钢模或大块竹胶板（竹胶板后用10×5cm的木方间距30cm加固）。底模高程控制必须满足设计要求，然后绑扎钢筋，立侧模，侧模也可用大块钢模或大块竹胶板以保证外观质量美观，侧模加固采用对拉螺栓。②扎筋：在底模完成后即开始绑扎钢筋，特别注意与立柱预埋钢筋的位置，墩帽钢筋接头采用双面焊，焊接满足规范要求，箍筋与主筋的交叉连接采用铁丝绑扎，为控制保护层厚度，在钢筋和模板之间用预制水泥砂浆垫块控制，垫块上有铁丝和主筋绑扎牢固。

②浇筑：钢筋和模板完成经自检合格后报请监理工程师检验，合格后根据监理工程师签发的砼准浇证进行砼浇筑。砼现场拌制后经翻斗车经浇筑立柱的道路运至浇筑地点，倒在铁皮上，然后人工翻料入仓，30cm一层用插入式振捣器振捣，面层光抹收光。浇筑结束时顶高程要严格控制，墩台帽的防振挡块位置要准确无误，浇筑完成后注意做好养护，拆模时间同系梁拆模时间。

2、台帽施工

台帽施工底模利用原回填土夯实的地基，在上面用低标号砼做5cm厚的底模，5cm厚的底模内预埋φ16对拉螺栓，底模尺寸同同台帽底板尺寸，顶高程为台帽的底高程。然后在其上扎筋立模，台帽耳墙、背墙和台帽同时施工，耳、背墙后用钢管加固支撑。台帽模板以竹胶板为主，加固用对拉螺栓加固。台帽砼浇筑采用吊车浇筑，机动翻斗车将砼熟料运至浇筑点的漏斗内，吊车将漏斗吊到仓面上，打开漏斗活门，砼落入仓内，插入式振捣器振捣即可。每层厚度也控制在30cm左右。浇筑完成砼初凝后要做好养护工作。侧模拆模时间同墩帽，耳墙底模拆模时间同墩帽底模拆模时间。

5.3桥梁的上部结构施工
5.3.1、C30板梁预制
1、施工工艺流程











2、模板制作安装工艺

模板采用专业厂家定做，满足设计和施工技术要求。

3、钢筋骨架的制作与成型

钢筋加工制作前应认真核对图纸，严格按技术规范要求及现场材料的长度，确定钢筋接头位置，接头可采用焊接或绑扎，每根主筋都要编号。钢筋焊接不得在模板内施焊，避免焊熘烫伤模板。 主筋焊接头采用闪光对焊或搭接焊。并注意按规范错开接头。电焊工必须持有上岗证，严格执行操作规程，焊接接头质量及所用焊条均要保证满足技术规范要求。 

4、砼浇筑、振捣与养护

（1）砼施工

砼浇筑前严格检查模板的形状、位置、尺寸及支撑的强度和稳定性，钢筋、止水、预埋件的数量、位置、尺寸等，做好记录。已浇筑的砼表面应凿毛，浇筑仓面应冲洗干净，新老砼接头用高标号砂浆铺底。

混凝土在浇筑地点的坍落度（使用振捣器）

	建筑物的性质
	标准圆坍落度（CM）

	水工素混凝土或少筋混凝土
	３～５

	配筋率不超过1%的钢筋混凝土
	５～７

	配筋率超过1%的钢筋混凝土
	７～９


2、砼浇筑

砼浇筑时应严格按规范要求和监理工程师要求进行，浇筑的顺序、方向、厚度应得到工程师认可，分层浇筑厚度应根据拌和能力、运输距离、浇筑速度、气温因素来确定，一般浇筑层厚度应控制在30CM 以下。

砼浇筑应保持连续性，如因故中断且超过规定允许间歇时间，则应按施工缝处理，已浇好的砼，在强度达到2.5Mpa前不得进行上层砼浇筑；已浇砼表面应凿毛清洗，浇筑前再铺一层高标号砂浆。

3、砼振捣

砼浇筑期间，如表面泌水较多，应及时采取措施减少泌水。仓内泌水及时排除，严禁在模板上开孔排水，以免带走灰浆。

砼振捣尽可能达到最大密度，振捣时间以砼不再显著下沉、不出现气泡并开始泛浆为准，然后徐徐提出振捣器。振捣器操作严格按规定操作，并不得触及钢筋和预埋件，凡无法使用振捣器的部位，应辅以人工捣固。

砼浇筑过程中，应安排专人值班，随时检查模板、支撑的稳定情况，以及钢筋、止水，预制件的位置，漏浆情况，如有异常或位移，应及时采取措施处理。

砼振捣器采用1.5KW插入式振捣器和平板振动器，面层砼用平板振动器振平后辅以人工收平。

4、砼养护

砼的养护采用覆盖浇水养护和薄膜养护相结合的方法。扩大基础、桥面等表面可采用覆盖浇水养护，即用草包等材料对砼表面加以覆盖并浇水，使砼在一定时间内保持湿润；立柱和墩台帽位置，拟采用薄膜养护法，即将养护剂喷洒在砼表面上，溶液挥发后，砼表面形成一层薄膜，砼内的水份不再蒸发，从而完成砼水化作用。为达到养护的目的，薄膜要保持完整性，若有破坏，应及时补喷，喷膜时间一定要与拆模同步进行，对立柱也可直接用市场上的塑料薄膜封闭养护。

为保证砼在规定龄期内达到设计强度，并防止产生收缩裂缝，必须安排专人认真做好砼养护工作。

5.3.2砼构件的预制

预制砼构件主要指栏杆扶手的预制在砼预制场进行。砼配合比以及砼施工均要按施工规范和有关规定执行，成型后尺寸偏差应符合《钢筋砼工程施工验收规范》的要求。

 在砼预制时，按照不同类型构件进行分别预制，分别堆放，每个构件的预制模板分别加以编号和字母以识别，并在预制成型的构件上标明砼浇筑日期。

5.3.2板梁的安装

板梁安装前应先在墩台帽顶面上放样，划出板梁安装就位的纵横轴线，确定支座位置，使安装构件能一次性准确就位。

本工程板梁安装计划采用大2台25吨起重机吊装，安装从边孔开始。

由于场地原因板梁浇筑在起重机无法起吊的位置，则应先采用垫滚子绞运或其它办法，将板梁运至能起吊的位置。

5.4桥面系施工

(1)桥面铺装

桥面铺装砼的施工是桥梁施工中的关键性分项工程，必须十分重视桥面铺装工程的质量。桥面砼浇筑前应先梁体间铰缝，梁顶清扫、冲洗，绑扎桥面系钢筋，测量出桥面各点的竖曲线、标高，并用砼做出各控制点。桥面砼的浇筑顺序是由桥的一端向另一端循序渐进浇筑，桥面砼的振捣首先用平板振动机纵横重叠振捣，再用振动刮尺拉平提浆，然后用钢滚筒整平，抹光机磨面，达到平整、无气泡、不露砂，压光后进行横向刻纹。

(2) 伸缩缝

桥面在桥台处伸缩缝，与桥面铺装同时施工，施工时注意预埋件的位置及数量、规格，伸缩缝安装由专业厂家负责指导施工

（3）护栏的安装

混凝土护栏在预制场完成，安装前运到施工现场。对安装的质量和外观严格要求。

5.5通用工程项目施工

5.5.1钢筋工程施工

材料采购前，首先必须对采购的各种规格的钢筋进行原材料物理性能试验，确定合格并经现场认可后方可进场。钢筋加工几何尺寸、焊接和预埋件的规格及数量必须切实符合设计要求和规范规定，焊接符合规范并做好焊接试验，电焊条规格必须符合要求，钢筋焊接工必须考核持证上岗。

5.5.2模板施工

（1）钢模、木模有足够的强度、刚度、支撑牢固，不得弯曲变形。

（2）模板拼装严格按设计图纸尺寸作业，垂直度、轴线偏差、标高均应满足技术规范要求。

5.5.3砼工程施工

（1）砼配制：圴采用商品砼。

（2）砼浇筑：砼浇筑前首先应检查模板各部位的几何尺寸是否符合设计、支撑的牢固程度是否会在砼浇筑振捣过程中产生位移、变形以及预埋件的数量、位置等，浇筑时应循序渐进，分层振捣，以免产生漏振及形成施工缝，并及时做好构件的砼试块。

（3）砼养生及拆模：砼浇筑结束待达到终凝时就必须开始浇水养生，养生时间不得少于七天。拆模应根据气温及现场情况决定，不要过早拆模以免对构件造成损坏，拆模后外观应无蜂窝、麻面现象，对小面积缺陷应及时修补。

5.6桥头、台背回填施工

5.6.1概述

桥头、台背填筑质量直接影响台后路基稳定。路面成型后，桥台后出现裂缝、与桥梁衔接处路基下沉等现象，特别是桥头跳车这一普遍关注的问题，专家一致认为都与桥头、台背回填质量有极大关系，因此施工时应加强管理，重点控制。

5.6.2施工要点

① 台背回填前先将桥台基坑回填至原地面高，这部分属于基坑回填，按基坑回填方法进行。

② 填筑前清除结合面淤泥、杂物、软土、松散土与路基衔接部位逐层开挖台阶、分层填筑，桥台两侧应对称填筑。

③ 作业面尽量能满足压路机操作，当台背太窄不能满足压路机碾压时，需开挖路基一定长度，个别角隅压路机无法碾压或八字墙外侧不准重型碾压处，采用手扶电夯进行夯实，以保证压实度满足规范要求。

④ 填筑前在台背处，分左、中、右用红漆标示出填层厚度和层数，以保证填筑层厚和表面横坡一致。

⑤台背回填范围内压实度要求由下至上均达到设计要求。

⑥台背回填时，要顺路基做成一定坡度，防止雨水浸泡台背和雨水沿构造物的外壁渗透影响填筑质量。 桥台台帽需待台背回填完成后施工。

第六章  主要施工机具及劳动力使用计划

6.1劳动力使用计划

本合同工程在施工高峰期人数为100人左右，总工期74日历天。人员工种主要有机械司机(挖掘机司机、装载机司机、推土机司机、汽车司机、起重司机)、砼工、钢筋工、木工、电焊工、修理工、电工、安装工、起重工、测量工、普工和管理人员等。（详见附表）
6.2施工机具使用计划

为满足本合同段各施工区段的施工强度和各工作面流水作业的要求，配置足量的施工机械设备，主要施工设备考虑15～20%的备用量。（详见附表）
本合同工程机械设备的种类主要包括土方挖填设备、砼浇筑设备、起重及运输设备、试验测量设备及水电供应设备等。施工中，项目部将根据总进度目标和现场施工实际情况对施工设备统一指挥、动态调整，确保优质、高效地完成本合同工程。

第七章  工程质量保证体系及措施
7.1  质量方针、原则及目标

贯彻本公司“诚信守约、追求卓越”的质量方针，坚持质量第一、质量一票否决、质量重奖重罚原则，确保工程单元工程合格率100%，优良率85%以上，确保工程质量达到国家优质工程标准。

7.2  工程质量的控制标准

（1）合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；

（2）业主和监理工程师的指令；

（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；

（4）GB/T19001-2000质量体系。

7.3  质量管理机构

7.3.1  质量管理组织机构

根据本工程的施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以GB/T19001-2000标准为指南，遵循质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程的质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。

根据本工程的施工任务及特点，建立以项目经理为第一责任人、质量副经理为主管责任人、质量保证部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。中心试验室经过国家计量监督部门的认证，并在质检工程师的监督、指导下开展工作。

本工程质量控制流程见图（下页）。


7.3.2  质量管理部门主要职责

（1）项目经理职责

项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用，对工程质量终身负责。其主要职责为：

① 主持制定项目部的质量目标，并使其在相关职能部门和作业厂队得到分解，确保质量方针的贯彻和质量目标的实现；

② 确保项目部质量管理体系的建立和保持有效运行，指定一名副经理分管项目部质量管理体系的运行管理，加强质量控制，为本集团公司总部管理评审提供信息；

③ 审查批准项目部的质量计划；

④ 以顾客为关注焦点，增强员工的质量意识，遵守国家有关法律法规，严格控制不合格品的产生，不断提高顾客的满意度；

⑤ 确保项目部所需资源、资金的提供。

（2）质量副经理职责

① 负责项目部质量管理体系的建立，组织质量计划的编写和评审；

② 负责各部门质量体系运行的管理。

（3）质量安全部主要职责

① 负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；

② 协助上级机关对项目部的内部审核工作，组织项目部的内部审核，并报告审核结果；

③ 负责质量管理体系文件和质量记录的管理；

④ 负责产品质量的检查、验收，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向主管部门报告；

⑤ 确定本部门统计技术的应用，通过数据分析、改进质量安全管理工作；

⑥ 负责对作业厂、队质量目标的考核。

（4）工程技术部主要职责

① 负责施工技术方案、措施、施工进度计划、竣工报告和作业指导书的编制；参与工程分包的策划与立项；

② 负责技术文件和资料的管理和提供，组织技术交底；

③ 负责提供物资采购所需的技术要求、图样等；

④ 负责不合格品纠正措施、预防措施的制定，并对实施进行指导。

（5）经营计划部主要职责

① 负责本部门质量管理体系的运行管理；

② 负责施工期合同管理和合同修订工作；

③ 负责对工程分包方的选择、评审、签约、报批和管理，对不合格的分包方及时进行处置。

（6）物资设备部

① 负责项目部施工设备的配置和管理；

② 根据施工进度计划，编制物资采购计划；

③ 负责物资采购信息的收集，负责对供应方的评审、选择、谈判和签约；

④ 负责对采购的和顾客提供的材料、物资进行验证、记录、标识、保管和发放，并对不合格、不适用和损坏的产品进行处置；

⑤ 负责委托试验部门对材料物资进行规定的检验和试验。

（7）施工调度部

① 负责工程施工的组织、协调和管理；

② 记录日常生产施工情况，编制施工大事记和施工情况的周报、日报；

③ 负责过程产品防护的管理；

④ 负责施工现场环境、文明施工的管理。

（8）试验室

① 负责建筑材料、过程产品的检验和试验，并对检验和试验状态进行标识和记录；

② 负责计量、检验和试验设备的管理，按期进行检定和校准；

③ 对检验和试验资料进行整理，采用适当的数据分析方法，提出改进措施，并向质量保证部报告。

（9）测量队

① 负责施工测量放线、标识和记录；

② 负责测量设备的管理，定期进行检定和校准；

③ 负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向质量保证部报告；

④ 整理测量资料，交竣工资料办公室归档。

（10）综合办公室

① 负责项目部文件和外来文件的管理；

② 负责员工的资格审查、立档、培训、调配等管理；

③ 负责内部沟通的管理；

④ 负责提供必需的办公环境；

⑤ 对顾客提供的房屋等设施进行管理和防护。

（11）施工作业队

① 严格按规程规范、设计图纸、施工方案、作业指导书、组织施工；

② 负责施工、加工制作工序的自检；

③ 负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；

④ 负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；

⑤ 负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产；

⑥ 确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；

⑦ 严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；

⑧ 认真做好施工记录，妥善管理文件和图纸。

7.3.3  质量保证体系

认真贯彻GB/T19001-2000质量体系文件，建立完善质量体系。为保证质量体系持续有效地运行，实现工程质量创优目标，建立以项目经理和质量副经理为核心、有关部门领导参加的质量管理委员会；建立质量责任制，以试验室试验结果为依据，积极开展创优活动，开展全面质量管理和QC活动，保证工程质量创优目标实现。质量保证体系见图7-2。


（2）制定切实可行的质量过程控制程序，使每个施工环节都处于受控状态，每个过程都有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

（3）建立健全质检机构，项目设质量安全部，设置专业质检工程师岗位9个，各作业队均配备兼职质检员1～3名；在施工过程中，自上而下按照“跟踪检查—复检—抽检”和“自检—互检—交接检”等两个层次分别实施质量检查任务。各类人员做到岗责相符，实施质量一票否决制。在严格内部“三检”制度的基础上，认真接受业主和监理工程师的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

（4）针对本工程施工作业的具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序框图。

7.4  工程质量控制点的设置

在工程实施过程中，按照《过程控制程序》中所规定的标准与要求，并针对工程特点设置工程质量控制点，对本工程施工的全过程实施过程受控。

7.5  质量管理措施和办法

7.5.1  健全质量自检制度，加强质量监督检查

严格执行质量三级自检制度。质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对在施工中发现的问题作好记录，达不到质量要求或工艺要求的工序不得进入到下道工序。

7.5.2  建立和完善施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态

（1）执行《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案管理制。

（2）依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施及项目执行本集团公司的《质量体系第三层次（管理性）文件》，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。

（3）对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制和操作细则，并对技术人员按专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

（4）开展质量“三检制”和“联检制”

施工过程坚持施工队班组自检、工区质检员复检、项目部质量保证部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由质量保证部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

（5）建立隐蔽工程“专业联检制”

对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收。

7.5.3  实行工程质量岗位责任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

7.5.4  施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制

（1）严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

（2）严把测量关，由本集团公司内取得国家测量甲级资质的测量队对整个工程的设计控制数据进行复核，施工测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及施工测量放线。

（3）严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的葛洲坝中心试验室提供混凝土的配合比报监理工程师审批，对每批进入施工现场的材料按规范要求进行质量检验，并按质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

（4）严把工序质量关，监督和指导施工。严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经联合签证不施工；未经监理工程师认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经监理工程师或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。

（5）对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

7.5.5  开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

（1）开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工程进行技术业务培训再培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

（2）由施工总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

7.5.6  开展全面质量管理活动

认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

7.6  关键工序质量控制措施

7.6.1  混凝土浇筑质量控制措施

（1）控制混凝土拌和质量

加强与拌和系统运行管理单位联系，及时反馈信息，以便拌和楼根据施工要求及配合比试验成果调整砼生产、供应要素。

（2）加强现场施工管理，提高施工工艺质量

① 成立混凝土施工专业班子，施工前进行系统专业培训，持证上岗。

② 止水、金结机电及其它埋件安装准确，混凝土浇筑时由专人维护，以保证埋件位置准确。

③ 混凝土浇筑施工时，做到吃饭、交接班不停产、浇筑不中断，以免造成冷缝。

（3）采取先进的模板体系，严格仓面工艺作风，对有镜面砼要求和过流面的部位采取美森胶合板模板和整体定型钢模或钢模台车浇筑。

（4）混凝土浇筑时采取二次振捣工艺，安排专职质检人员旁站，对混凝土浇筑全过程质量进行指导、检查、监督和记录。

（5）大体积混凝土及高温季节混凝土施工，认真落实温控措施。

7.6.2  工程测量质量控制措施

（1）随着测量技术的发展，项目部准备在本项工程的施工测量中，采取先进的测量控制手段，采用智能化自动采集数据的方法，提高观测效率、观测质量，全部数据直接由计算机处理，最大限度地减轻作业人员的劳动强度、消除人工参与带来的错误和误差，以确保所获得的观测成果和记录成果的准确性和可靠性。

（2）配备责任心强，现场施工经验丰富，测量资历8年以上的测量工程师担任测量队队长，杜绝测量放样事故的发生。

（3）实行测量换手复测制度；同时实行内业资料的复核制度，无复核人签字的内业资料按事故处理。

（4）利用仪器设备的先进性和大容量储存器，在计算机中建立三维坐标系统数据库，其数据中包含二套三维坐标系统，并将二套三维坐标系统全部传输储存在激光全站仪中使用。

（5）所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用激光经纬仪和红外测距仪作导线控制网，施工测量主要采用红外线全站仪，局部采用水准仪配经纬仪进行。测量作业由有经验的专业人员进行测量放线、复测。

7.6.3  试验检验质量控制措施

（1）试验人员全部持证上岗，试验仪器必须由国家有关部门标定认可、并定期检定。

（2）在质量副经理的领导下，开展检验试验工作。通过工艺试验，选用最佳工艺参数，指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据。

（3）配足现场试验人员，对现场检测项目及时取样，对不负责任的现场试验人员坚决予以清退。

（4）根据《质量手册》、《程序文件》，对现场材料及时进行标识，一旦发现使用没有标识的材料，对现场试验人员进行教育和处罚。

第八章  施工安全保证体系及措施

8.1  安全目标

8.1.1  安全管理目标

认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工生产的规程、规范和安全规章制度，落实各级安全生产责任制及第一责任人制度，坚持“安全为了生产，生产必须安全”的原则，加强安全监测及支护，注重施工人员的劳动保护，确保人员、设备及工程安全，杜绝特大、重大安全事故，杜绝人身死亡事故和重大机械设备事故。

8.1.2  安全管理目标的实施方案

建立严格的经济责任制是实施安全管理目标的中心环节；运用安全系统工程的思想，坚持以人为本、教育为先、预防为主、管理从严是做好安全事故的超前防范工作，是实现安全管理目标的基础；机构健全、措施具体、落实到位、奖罚分明，是实现安全管理目标的关键。

项目部成立项目经理挂帅的安全生产领导小组，指定一名副经理分管安全生产，任领导小组副组长。施工队成立以队长为组长的安全生产小组，全面落实安全生产的保证措施，实现安全生产目标。

建立健全安全组织保证体系，落实安全责任考核制，实行安全责任金“归零”制度，把安全生产情况与每个员工的经济利益挂钩，使安全生产处于良好状态。

开展安全标准化工地建设，按安全标准化工地进行管理，采用安全易发事故点控制法，确保施工安全。

8.2  施工安全管理组织机构

施工现场成立以项目经理领导下的，由安全副经理、总工程师、质量安全部、工程技术部、物资设备部、综合办公室、施工调度部等负责人组成的施工安全管理领导小组。各厂、队和部室负责人是本单位的安全第一责任人，保证全面执行各项安全管理制度，对本单位的安全施工负直接领导责任。各厂队设专职安全员，在质量安全部的监督指导下负责本厂、队及部门的日常安全管理工作，各施工作业班班长为兼职安全员，在队专职安全员的指导下开展班组的安全工作，对本班人员在施工过程中的安全和健康全面负责，确保本班人员按照业主的规定和作业指导书、安全施工措施进行施工，不违章作业。施工安全管理组织机构见图8-1。

15.2.2  安全管理部门的主要职责

8.3  安全保证体系

建立健全安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律法规，定期召开安全生产会议，研究项目安全生产工作，发现问题及时处理解决。逐级签定安全责任书，使各级明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参与安全管理的目的，充分体现“安全生产，人人有责”。按照“安全生产，预防为主”的原则组织施工生产，做到消除事故隐患，实现安全生产的目标。安全保证体系见图8-2。


8.4  安全管理制度及办法
（1）本项目实行安全生产三级管理，即一级管理由安全副经理领导下的质量安全部负责，二级管理由作业厂队负责，三级管理由班组负责。

（2）根据本工程的特点及条件制定《安全生产责任制》、并按照颁布的《安全生产责任制》的要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产负责制，人人做好本岗位的安全工作。

（3）本项目开工前，由质量安全部编制实施性安全施工组织设计，对爆破、开挖、运输、支护、混凝土浇筑、灌浆等作业，编制和实施专项安全施工组织设计，确保施工安全。

（4）实行逐级安全技术交底制，由项目经理部组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料，安全监察部专职安全员对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并作好记录。

（5）加强施工现场安全教育。

① 针对工程特点，对所有从事管理和生产的人员施工前进行全面的安全教育，重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。

② 未经安全教育的施工管理人员和生产人员，不准上岗，未进行三级教育的新工人不准上岗，变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。

③ 特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记，按期复审，并设专人管理。

④ 通过安全教育，增强职工安全意识，树立“安全第一、预防为主”的思想，并提高职工遵守施工安全纪律的自觉性，认真执行安全检查操作规程，做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。

（6）认真执行安全检查制度。

项目部要保证安全检查制度的落实，规定检查日期、参加检查人员。质量安全部每旬进行一次全面安全检查，安全员每一天进行一次巡视检查。视工程情况，在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查。对检查中发现的安全问题，按照“三不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改和验收。

（7）按照公安部门的有关规定，对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度，并接受当地公安部门的审查和检查。炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内，不得在施工现场堆放炸药。

（8）按月进行安全工作的评定，实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度，按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。

（9）建立安全事故追究制度，对项目部内部发生的每一起安全事故，都要追究到底，直到所有预防措施全部落实，所有责任人全部得到处理，所有职工都吸取了事故教训。

8.5  施工现场安全措施

（1）施工现场的布置应符合防火、防爆、防雷电等规定和文明施工的要求，施工现场的生产、生活、办公用房、仓库、材料堆放、停车场、修理场等严格按批准的总平面布置图进行布置。

（2）现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点按照GB2893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定挂标牌，现场道路符合《工厂企业厂内运输安全规程》GB4378-84的规定。

（3）现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支由15～20人的义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

（4）各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物，随时清除，严禁堆放在有火种的场所或近旁。

（5）施工现场实施机械安全安装验收制度，机械安装要按照规定的安全技术标准进行检测。所有操作人员要持证上岗。使用期间定机定人，保证设备完好率。

（6）施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》TGJ46-88规定执行。

（7）确保必需的安全投入。购置必备的劳动保护用品，安全设备及设施齐备，完全满足安全生产的需要。

（8）在施工现场，配备适当数量的保安人员，负责工程及施工物资、机械装备和施工人员的安全保卫工作，并配备足够数量的夜间照明和围挡设施；该项保卫工作，在夜间及节假日也不间断。

（9）在施工现场和生活区设卫生所，根据工程实际情况，配备必要的医疗设备和急救医护人员，急救人员应具有至少五年以上的急救专业经验，并与当地医院签定医疗服务合同。

（10）积极做好安全生产检查，发现事故隐患，要及时整改。

第九章  文明施工措施

9.1  文明施工的目标

通过本公司以往的工程施工实践，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。一是文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，使施工队伍始终保持良好的精神状态。二是文明施工不仅可以促质量、保安全，而且能够提高经济效益：文明施工注重规范，各项目施工管理工作严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，减少了大量原材料的消耗。三是文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平提高，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

针对本工程确定的文明施工目标为：创建安全文明施工样板工地。

9.2  文明施工的组织机构和实施方案

9.2.1  文明施工组织机构

工程开工的同时，组建由项目经理领导、生产副经理主管的文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。质量安全部是文明施工的责任部门，各施工工区、作业厂队及生产班组的施工员同时兼文明施工监督员，负责本工区、厂队、班组的文明施工监督。

9.2.2  文明施工的实施方案

（1）建立创建安全文明施工样板工地领导小组，全面开展创建文明施工活动。做到“两通三无五必须”，即：施工现场人行道畅通，施工现场排水畅通；施工中无管线高放，施工现场无积水，施工道路平整无坑塘；施工区域与非施工区域必须严格分离，施工现场必须挂牌施工，施工人员必须佩卡上岗，现场材料必须堆放整齐，工地生活设施必须文明。

（2）加强宣传教育，提高全体施工人员对文明施工重要性的认识，不断增强文明施工意识，使文明施工逐步成为全体施工人员的自觉行为，讲职业道德，扬行业新风。

（3）在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

（4）由生产副经理组织施工调度部、质量安全部、综合办公室、物资设备部及工程技术部的有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况在生产会上向各有关单位通报，提出进一步的整改措施。

（5）注重施工现场的整体形象，科学组织施工。对现场的各种生产要素进行及时整理、清理和保养，保证现场施工的规范化、秩序化。

9.3  文明施工实施措施

（1）对参与施工的队伍签定文明施工协议书，建立健全岗位责任制，把文明施工落到实处，提高全体施工人员文明施工的自觉性和责任感。

（2）创建美好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，每天清扫处理；在生活区周围种植花草、树木，美化环境，开辟宣传园地，表扬好人好事，宣传国家政策、施工技术和规程规范；开展积极健康的文体活动。

（3）加强对施工人员的全面管理，所有施工人员均要办理暂住证。严禁接受三无盲流人员。落实防范措施，做好防盗工作，及时制止各类违法行为和暴力行为，并报告公安部门，确保施工区域内无违法违纪现象发生。尊重当地行政管理部门的意见和建议，积极主动争取当地政府支持，自觉遵守各项行政管理制度和规定，搞好文明共建工作。

（4）正确处理与当地政府和周围群众的关系，并与当地派出所联合开展综合治安管理。

（5）施工现场内所有临时设施按施工总平面布置图进行布置管理，使施工现场处于有序状态。

（6）工区内设置醒目的施工标识牌，标明工程项目名称、范围、开竣工时间、工地负责人；所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌标明姓名、职务、身份编号；设立监督电话，接受社会监督，提高全体施工人员的文明施工意识。

（7）合理安排施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

（8）现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行上遮下垫、防雨淋、防日晒等处理措施。

（9）重要施工场地设有操作规程、值班制度和安全标志。

（10）项目值班人员按时交接班，认真作好施工记录，不得与闲散人员玩耍。

（11）值班人员遇到业主、监理检查工作时，主动介绍情况。

（12）主要施工干道，经常保养维护，为文明施工创造必要的条件，施工设备严禁沿道停放，在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

（13）项目经理部对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

（14）建立有效的安全保证体系，落实安全责任人制度，完善现场各类安全设施，防止安全事故发生，实现安全目标。

（15）加强施工环保意识，减少各类污染源，保护好植被，对渣场、冲沟等部位修建排水及拦渣设施，防止水土流失。严格按业主规划的弃渣场弃渣，严禁乱倒乱卸。

（16）遵守当地政府的各种规定，尊重当地居民的习俗，与当地政府和居民友好相处，建立良好的社会关系。

（17）与其他施工单位保持良好的关系，服从业主和监理工程师的协调。

（18）工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

（19）加强施工通风，改善施工作业面空气质量，保障施工作业人员的健康。

（20）加强施工照明，提高施工作业区能见度。施工照明应按施工照明设计进行整体统一规划布局，电线走线应在同一水平线上，每10m安装一盏白炽灯泡（200W），并于隧洞左、右两侧墙交错布置。

（21）加强施工排水，施工区杜绝有积水现象，应始终持续保持施工区地面洁净、干爽。厂房、主变室等所有施工作业面均应在边墙及时设置排水沟、集水井，将施工用水及地下渗水排出洞外。

（22）加强施工场区道路维护，施工交通洞及施工区临时道路路面做到平整、干净，无坑凹、无石块堆积、无垃圾现象。

（23）加强施工场区现场管理。所有现场施工机具整齐、统一、定点堆放，风、水管统一布局，做到一条线布置。对暂不用施工材料不得堆放至施工现场，统一运回材料仓库。施工机械设备统一、整齐停放，经常保持设备清洁。

（24）施工通风、施工排水均应进行抽排，防止污浊空气、废水进入其它标段工作面。

第十章  环境保护保证措施

10.1  环境保护保证体系

建立由项目经理领导、生产副经理主管、各职能部门参与管理的环境保护保证体系。其中工程技术部负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题；施工管理部合理安排生产, 组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环境保护培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，加强对有毒有害气体、危险物品严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

10.2  环境保护的目标

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、加强开挖边坡治理防止冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、生活污水和施工废水，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。

10.3  环境保护措施

认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本合同的有关规定，做好施工区域的环境保护工作。工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理工程师审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，认真作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。

施工调度部、试验室全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，接受监理工程师的指导。定期对本单位的环境事项及环境参数进行监测，积极配合当地环境保护行政主管部门对施工区和生活营地进行的定期或不定期的专项环境监督监测。每月按监理工程师指定的报表内容、格式报送环境月报，报告本月的环境保护工作及环境监测结果。

10.3.1  防止扰民与污染

（1）工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理工程师审批后实施。施工方案尽可能减少对环境产生不利影响。

（2）与施工区域附近的居民和团体建立良好的关系。对受噪音污染的，事前通知，随时通报施工进展，并设立投诉热线电话。

（3）采取合理的预防措施避免扰民施工作业，以防止公害的产生为主。

（4）采取一切必要的手段防止运输的物料进入场区道路和河道，并安排专人及时清理。

（5）由于施工活动引起的污染，采取有效的措施加以控制。

10.3.2  搞好空气质量的保护

（1）机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。

（2）运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

（3）采取一切措施尽可能防止运输车辆将砂石、混凝土、石渣等撒落在施工道路及工区场地上，安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，并经常检查、维护及保养。配置2台洒水车，晴天洒水除尘，道路每天洒水不少于4次，施工现场不少于2次。

（4）不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。因工作需要时，报请当地环境行政主管部门同意，采取防治措施，在监理工程师监督下实施。

（5）运输可能产生粉尘物料的敞蓬车，车厢两侧和尾部配备挡板，控制物料的堆高不超过挡板，并用干净的雨布覆盖。

（6）在现场安装冲洗车轮设施并冲洗工地的车辆，确保工地的车辆不把泥巴、碎屑及粉尘等类似物体带到公共道路路面及施工场地上，在冲洗设施和公共道路之间设置一段过渡的硬地路面。

（7）洞内柴油机设备装配空气滤化器，采用大风量、高风压通风设备，作业面采取湿式钻孔，爆后连续向碴堆洒水，以控制扬尘，保证作业时有毒气体稀释到安全浓度。

10.3.3  加强水质保护

（1）施工场地修建截排水沟、沉沙池，减少泥砂和废渣进入江河。施工前制定施工措施，做到有组织的排水。土石方开挖施工过程中，保护开挖邻近建筑物和边坡的稳定。

（2）施工机械、车辆定时集中清洗。清洗水经集水池沉淀处理后再向外排放。

（3）生产、生活污水采取治理措施，对生产污水按要求设置水沟塞、挡板、沉砂池等净化设施，保证排水达标。生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定集中处理或由专用管道输送到无危害水域。

（4）每月对排放的污水监测一次，发现排放污水超标，或排污造成水域功能受到实质性影响，立即采取必要治理措施进行纠正处理。

10.3.4  加强噪声控制

（1）加强交通噪声的控制和管理。合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响。合理布置混凝土及砂浆搅拌机等机械的位置，尽量远离居民区及生活营地。

（2）调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业，空压机、混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相机械设备操作人员配发噪声防护用品。

（3）选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，降低施工噪声。

（4）进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响办公、学习和休息。

（5）电磁辐射污染防治按国家的关规定执行。

第十一章  施工现场治安保卫防范措施
1、成立治安保卫工作领导小组，以项目经理为组长，安全负责人为副组长，其它成员组成治安保卫工作领导小组；

2、定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数，并有计划性的做思想工作。

3、民工进场及时进行治安保卫教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结合作。

4、施工现场设立门卫值班室，由三人佩带标志昼夜轮流值班，并建立相应的门卫制度；

5、加强对外地民工的管理，摸清人员底数，掌握每一个人的思想动态；

6、每月对职工进行一次治安保卫教育，每季度召开治保会，定期组织治安保卫检查，并将检查会议记录整理归档备查。

7、重要部位专人管理，防止发生偷盗案件，严禁赌博，酗酒，传播淫秽物品和打架斗殴，防止治安案件的发生；
第十二章  成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺
12.1成品保护措施

1、制成品保护

场地要求：地基平整，排水良好，必要时采用横木搁置，或根据制成品本身要求，防潮存放。所有成品按指定位置堆放，便于运输。

2、成品堆放    

（1）各成品分类、分规格堆放整齐、平直，下枕垫木，对手可叠层堆放的构件堆放高度及搁置部位符合图集及规范要求，保证构件水平且各搁置点受力均匀，  以防变形损坏，侧向堆放除垫木外还需加设斜向支撑以防倾覆。

（2）成品堆放做好防霉、防污染、防锈蚀措施。

3、施工过程成品保护

（1）加工成型的钢筋在存放时，选择合理的搁垫点，以防发生较大变形。

（2）后道工序模板支设不能随意割断及拆除钢筋，涂刷隔离剂不能污染钢筋，模板支设过程中及时清理作业面的垃圾。

（3）不得选用翘曲变形的钢模，不使用表面离层脱皮的竹夹模板。

（4）模板支设前先画出模板图，并由项目总工根据浇砼侧压计算确定模板加固方案。

（5）模板安装成型后派专人保护，并在浇砼前检查复核模板安装质量，浇砼时水平运输道不得搁置在侧模上。

（6）砼终凝前及前期保养时不得上人作业。砼浇筑完毕后，强度未达到1.2MPa时，不准上人进行下道工序操作。

12.2工程保修措施及承诺

1、缺陷责任期内对工程的维护与修复

在缺陷责任期内，一旦接到需修复与维护的通知，我单位将根据情况立即组织相应人早，机械设备与材料进场对有缺陷的工程进行维修，直到满足规范要求为止。我部将在缺陷责任期内无条件的对本工程的缺陷进行维修。

（1）、工程完工后，建立工程维修卡，及时调查、了解工程的质量状况，了解业主的要求，解决发现的问题。

（2）、保修期限：本工程保修期为1年。在工程保修期内，因施工造成的质量问题均免费维修，即使是使用造成的问题，也积极给予解决。

（3）、建立回访制度，进行定期不定期回访，每年内工程回访不少于两次。

（4）、严格贯彻公司的质量方针，服务热情、周到、随叫随到。

（5）、建立维修工程专班专人负责制，由公司生产、质量部门派专人负责。

（6）、工程回访计划：交工后三个月即进行工程回访，一年内不定期回访一次，满一年再进行一次回访，并对存在的问题进行彻底的整改。在此期间对存在的任何质量问题均可与我公司联系，我公司将本着服务热情、周到、随叫随到的原则及时对工程存在的问题进行整改。

2、缺陷责任期满后的服务

缺陷责任期满后，除与业主单位进行质量保证金的结算与支付外，更要做好服务工作，内容主要包括定期对工程使用单位进行回访，收集他们的意见和建议。对他们的意见和建议进行总结，看哪些是由于我们的原因造成的，对由于施工造成的隐患、不合格处、不方便处一定要组织好人员进行维修处理。对不属于我单位原因造成的问题可以和业主单位进行协商，进行优惠价格的有偿服务维修处理。

第十三章 紧急情况的处理措施
为了保护职工的人身安全，在紧急情况发生时能得到及时处理，能够做到准备充分，措施齐全，确保在意外情况发生时，抢救伤员和全体职工能有条不紊地按照预先制定的方案，迅速及时抢救伤员，最大限度降低伤亡伤害程度，为此制定伤亡伤害应急响应预案。

1、成立以项目经理为组长，项目副经理为副组长的应急预案领导小组。

2、成立以总工程师为组长，项目部在岗员工为组员的救援小组。

3.  应急措施

（1） 呼救：当工地发生伤害事故，最先发现情况的人员应大声呼叫，呼叫内容要明确。听到呼叫的任何人，均有责任将信息报告给与最近的项目部管理人员，使消息迅速报告到应急响应小组。

（2） 报警：报警人员向应急小组组长报告发生伤害伤亡的地点、伤害类型。同时拨打急救电话120，同时必须告知伤害类型及工程附近醒目标志建筑，以便急救中心迅速判断方位。

（3）  自救：应急响应组长现场指挥，副组长负责现场组织工作，事故发生后，应先检查是否还有可能二次出现事故的危险，当确认无危险后，方可实施抢救，如还可能生成二次事故危险，则必须采取有效措施控制。清理事故现场不可使用工具，应人工小心清除，避免对伤员的二次伤害。受伤害人员可能造成内伤和骨折，因此也不可急速摇动或移动伤员。应多人平托住伤员身体，缓慢将伤员放至于平坦的地面上或开阔场地进行简单的护理和必要的急救措施，发现出血应迅速采取止血措施。发现伤员呼吸困难，应立即进行口对口人工呼吸，等待120等救援机构的援助。

4、高空坠落、物体打击自救

发生高空坠落、物体打击事故后，迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物，为急救医生留出通道，使其可以最快到达伤员处。高空坠落不仅产生外伤还产生内伤，不可急速移动或摇动伤员身体。应多人平托住伤员身体，缓慢将其放至于平坦的地面上，发现伤员呼吸障碍，应进行口对口人工呼吸。发现出血，应迅速采取止血措施，可在伤口近心端绑扎，但应每半小时松开一次，避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。

5、触电自救

发生触电事故后，使触电人员脱离电体，抢救人员必须首先保证自己不被伤害。如在附近有电源开关，应首先采用切断电源的方法；如附近无电源开关，应寻找干燥方木、木板等绝缘材料，挑开带电体，以隔断电流；如可以迅速呼唤到周围的电工，电工可利用本人的绝缘手套、绝缘鞋齐全的条件，迅速使触电者摆脱带电部分。触电者摆脱带电体后，应立即就地对其进行急救，除非周围环境狭窄、潮湿，不具备抢救条件，可将其转移到另外干燥、安全的地方。

6、机械伤害自救

发生机械伤害事故后，由相关在场人员迅速切断机械电源。将人员救出后，立即检查可能的伤害部位，进行止血，止血方法同上。如有切断伤害，应寻找切断的部分，将其妥善保留。总之，在急救中心医生到来之前，应尽最大努力，进行自救，以使伤害降低到最低点。在急救医生到来后，应将伤员受伤原因和已经采取的救护措施详细告诉医生，以便医生能准确、及时、到位地抢救伤者。

7、保护现场

现场指挥小组再组织自救的同时，安排人员保护现场，为今后的事故调查提供真实可靠的依据。

第十四章  冬、雨季施工技术措施

14.1冬季施工技术措施

1、当昼夜平均气温低于+5℃或日昼夜最低气温低于-3℃时，即按冬季施工。

2、在冬季施工时,要编制冬季施工方案，报业主和监理工程师审批后才能进行。

3、施工前,通过气象部门人员随时了解气象变化。在冬季来临前一个月准备充足的冬期施工防护材料。

4、混凝土工程：混凝土拌和时，对水进行加热，对砂、石子进行覆盖蓄热或加热，保证无冻块。拌制混凝土，必要先用热水或蒸汽预热拌合机，适当延长搅拌时间，混凝土用热水拌和，以保证拌制混凝土在出料口和灌注入模时的温度符合施工规范要求。

5、混凝土冬季施工养护措施：采用包裹塑料布的方法进行养护，定时测定温度。

6、冬季施工时，要加强施工机械保养，对水箱、油路管道等润滑部件勤检查，勤更换，防止设备冻坏。

14.2 雨季施工措施

施工期间成立防汛防台领导小组，项目经理为组长，项目副经理为副组长，各部门及班组长为组员，做好雨季防汛防台工作。唐山地区6、7 月份即进入了雨季，为此在雨季施工应采取以下措施：首先，应在现场布置好排水沟，规划雨水分流区，保证场内不积水。

1、基坑排水

雨季来临时，进行回填土工作，在坑内设集水井，用水泵排水。

2、混凝土工程

提前了解天气情况，尽量避免雨天施工，尤其是具有抗渗要求的底板砼；当不能避开时，新浇筑的砼应用塑料薄膜覆盖，，以防止产生施工冷缝，垫层上的雨水可以引入周边明沟，汇集到集水井排出。。如有部分砼因下雨未来得及覆盖，表面水泥浆被冲刷掉，可在雨停后，撒素水泥重新用木抹子抹压平整。

水泥砂浆抹面完成后，在强度未达到要求之前，在雨天也应用塑料覆盖，以防止表层水泥浆被冲刷。

3、钢筋工程

钢筋堆放场地及加工场地应铺以碎石清洁现场，以避免泥土污染钢筋。

钢筋加工区应砌240×300（宽×高）间距2 米的砖垄上，以避免污垢或泥土的污染。

绝对不允许钢筋存放在积水中。

钢筋加工区应搭设钢筋棚，加工出的成品应垫高存放，不得直接放在地上，以防雨天泥土污染成品筋。闪光对焊钢筋应在钢筋棚内进行，不得在室外对焊以防雨淋。尤其是刚对焊出的钢筋，绝对禁止放在雨中或水中冷却，大风雨天气对焊钢筋应终止进行。

在绑扎钢筋中，有时遇到阴雨天气，一般情况不影响钢筋绑扎施工，但工人在上下班或搬运钢筋时，鞋上沾的泥巴易污染钢筋网片，应采取以下措施：一是钢筋上的泥巴，应用钢丝刷，配合自来水冲洗干净。二是工人在进入钢筋绑扎区前清理干净鞋底或干净的鞋进行施工。

4、土方回填

基槽内的土方回填，应保证基槽内没有积水，没有垃圾及有机物。应根据要求分层夯实，雨天不得进行土方回填。未回填完的基槽被雨淋后，应在下次回填前，将水排干净，含水量符合要求后方可施工。

5、成立防风、防洪、防灾领导小组。以项目经理担任领导小组组长，各工程段长为副组长，统一着装，挑选身强力壮年龄在20—28岁之间的工人编队，每队20人，以应对紧急防风任务。   

6、施工道路碾压坚实，表层铺设不少于5cm的级配砂石，保持道路畅通。道路两旁设排水沟，保证排水及时。

7、工地应预置雨衣(短衣上身)60套，雨裤60套，胶靴(高筒)60双、防雨手电筒80把。现场配备排水设备，保证其良好的工作状态。派专人检查开试运转的电气部分防雨遮挡。

8、施工材料保护。材料墩位要高于地表0.3m以上，下部使用块材支垫，并有排水通道，周围有排水沟，能排除积水，上部应有防雨蓬布，每块面积不少于20m2。特别是水泥墩位应加一道0.5mm厚的塑料膜的增加防渗性能。

9、施工用测量仪器在炎夏及两天施工作业时应有遮阳伞，遮挡风雨，防止仪器不受雨水淋湿，产生故障。用完后放在箱内放置于干燥遮风处保存。

10、成品、半成品应贮存在仓库内，否则变形后无法安装使用。电力设备淋雨后易造成短路、漏电事故、必须存放在通风避雨的地方。

第十五章  与各协作单位的配合服务承诺及拆迁配合承诺

14.1与业主的配合服务承诺

项目经理的外部关系处理中，最主要的是处理好与业主的关系，项目经理部全体人员确立“业主是顾客、是上帝”的观念，把业主期望的工期和工程质量作为核心，为业主建造一流的建筑产品，让业主满意。

定期向业主提供工程进度报告，对于合同允许条件下的工程进度延误或超合同条件下施工，必须及时请业主或监理书面认可。

为保证项目的顺利建设，应积极与业主交流汇报，主动为业主排忧解难，想业主所想，急业主所急，和业主融洽相处。

经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致。发现有不符合的及时查找原因，并请业主或监理核实和签证。

14.2与监理单位的配合服务承诺

于开工前书面报告施工准备情况，获监理认可后方可开工。

开工前将正式施工组织设计及施工计划报送监理工程师审定。

各类检测设备和重要机电设备地进场情况向监理申报，并附上年检合格证明或设备完好证明。

施工用各类建筑材料均向监理报送样品、材质证明和有关技术资料，经监理审核批准后再行采购使用。现场采样送检时有监理或业主代表见证。变更用材时，事前征请监理意见，不同意者不进行变更。

隐蔽工程完成，项目质检工程师在检查合格的基础上，提前24小时书面通知监理。

若监理对某些工程质量有疑问，要求复测时，项目部将给予积极配合，并对检测仪器的使用提供方便。

及时向监理报送分部分项工程质量自检资料和混凝土、砂浆强度报告。

若发现质量事故，及时报告监理和业主，并严格按照共同商定的方案进行处理。

合同签定后一个月内，向监理和业主报送施工图预算。

工程全部完工后，经认真自检，再行向监理工程师提交验收申请，经监理复验认可后，转报业主，组织正式竣工验收。

在竣工验收前7天，将质量保证资料交监理审查。

14.3与政府部门的配合承诺

此处的政府指当地的政府、工商行政管理机关、市容监察部门、税务部门、公安交通部门、质量监督站、安全监督站、消防管理部门、劳动局等。

自觉接受政府的依法监督和指导，随时了解国家和政府的有关方针、政策，掌握近期的市场信息，熟悉当地的法规和惯例。

一切项目管理活动都须遵纪守法。

通过经常性的上门咨询和信息发布等形式，沟通与政府部门间的关系。

主动向工商税务部门依法纳税，主动与公安交通部门取得联系，求得施工占用道路的批准和运输的畅通。

主动与司法部门联系，求得法律的保护和指导。

主动与市容监察部门联系，搞好施工现场周围地区的环境卫生。

主动与质监站、安监站联系，求得他们对于工程质量和施工安全的指导与认可。

14.4与协作单位的合作承诺

在与设计单位的合作中，在开工前就事先考虑好发生设计变更等情况，制定一套应急措施或方案。遇有设计变更，及时迅速地调整工程进度计划，并相应调整人力、设备、材料和资金的用量。遇到与设计有关的问题，及时做出书面报告，会同监理与设计单位协商解决。

在与其他协作单位合作中，在遵守合同和法律的前提下，做好协商合作。
附表一   拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备

名称
	型号

规格
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	1
	冲击钻机
	CJZ-5
	2
	山东
	2012
	55
	良好
	整个工程
	

	2
	挖掘机
	PC400
	4
	北京
	2010
	
	良好
	整个工程
	

	3
	装载机
	ZL50
	2
	山东
	2011
	
	良好
	整个工程
	

	4
	自卸汽车
	XC3310
	6
	重庆
	2014
	
	良好
	整个工程
	

	5
	混凝土运输车
	JC8
	6
	河北
	2012
	
	良好
	整个工程
	

	6
	汽车起重机
	QY25
	4
	山东
	2011
	
	良好
	整个工程
	

	7
	平板拖车
	HY150
	1
	贵州
	2013
	
	良好
	局部回填
	

	8
	弯勾机
	
	3
	山东
	2013
	8
	良好
	钢筋工程
	

	9
	调直机
	
	2
	唐山
	2013
	8
	良好
	钢筋工程
	

	10
	泥浆泵
	TBW-250
	6
	河北
	2015
	10
	良好
	整个工程
	

	11
	装载机
	50型
	2
	河北
	2012
	60
	良好
	砌体工程
	

	12
	插入式振捣棒
	XZ-50
	10
	  河北
	2014
	1.5
	良好
	整个工程
	

	13
	蛙式打夯机
	HW
	7
	河北
	2013
	3.3
	良好
	整个工程
	

	14
	发电机
	TF
	1
	山东
	2012
	150
	良好
	整个工程
	

	15
	搅拌机
	JS500
	2
	河北
	2014
	2
	良好
	整个工程
	

	16
	压路机
	3Y18
	1
	山东
	2013
	74
	良好
	整个工程
	

	17
	洒水车
	YGJ5131
	1
	河北
	2012
	
	良好
	整个工程
	


附表二   拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	RTS238/538
	2
	国产
	2012
	30
	测量
	

	2
	水平仪
	DS3
	2
	广东
	2013
	30
	测量
	

	3
	钢尺
	50M
	4
	河北
	2011
	40
	测量
	

	4
	抗渗试模
	组
	6
	河北
	2010
	39
	试验
	

	5
	对讲机
	/
	6
	成都
	2011
	41
	通讯
	

	6
	环    刀
	200cm3
	2套
	国产
	2010年
	2年
	回填土取样
	

	7
	砼试模
	15×15×15CM
	6
	河北
	2011
	62
	试验
	

	8
	砂浆试模
	7.07×7.07×7.07CM
	6
	河北
	2011
	21
	试验
	

	9
	混凝土抗渗试模
	175×185×150
	3组
	国产
	2011年
	1年
	打砼试块
	

	10
	混凝土振动台
	1M2
	1台
	国产
	2010年
	2年
	震动砼
	

	11
	塌落度桶
	100×200×300
	2套
	国产
	2011年
	1年
	测量砼塌落度
	

	12
	天    平
	HC-TP12A-200-2Kg
	2台
	国产
	2010年
	2年
	称量土重量
	

	13
	游标卡尺
	0～150mm
	2把
	国产
	2010年
	2年
	检测钢筋尺寸
	

	14
	磅    秤
	TCT-1000
	2台
	国产
	2011年
	1年
	测量重量
	

	15
	万用表
	MF47
	2
	浙江
	2011
	16
	电工
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三  劳动力计划表  

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备阶段
	桩基施工阶段
	桥柱施工阶段
	帽梁施工阶段
	梁板施工阶段
	桥面施工阶段
	附属工程施工阶段
	收尾阶段

	木工
	6
	10
	12
	15
	15
	9
	3
	1

	砼工
	0
	8
	10
	15
	15
	15
	10
	2

	机械工
	0
	6
	6
	6
	8
	7
	3
	0

	起重工
	0
	2
	4
	6
	7
	8
	2
	0

	测量工
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	电工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	壮工
	6
	10
	15
	15
	15
	20
	10
	5

	砌石工
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	5

	司机
	2
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	4

	保安
	5
	8
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	钢筋工
	0
	13
	14
	15
	18
	16
	7
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

	工期
	工期74日历天

	   主要项目
日期
	5月份
	6月份
	7月份
	8月份

	
	20
	25
	31
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	5
	10
	15
	20
	31
	1

	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工测量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土方工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	基础工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	桥柱工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	帽梁工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	梁板安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铺装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	护栏安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他附属工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	收尾清理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表五  施工总平面图     
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注:

    1、生活区、办公区、加工区之间用墙体隔离开，办公区包括：甲方办公室、监理办公室、综合办公室、项目经理办公室等；生活区包括：食堂、职工宿舍、浴池等；加工区域包括：木工加工区、钢筋加工区、构件预制场地、搅拌站等。

每个区域内均有电源接入并有配电箱，消火栓按照规范距离设置且保证能够正常使用。

该平面图设置在场地比较平整的区域，便于施工管理且交通便利。

附表6临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	宿舍
	280
	详见施工平面图
	施工全过程

	食堂
	40
	详见施工平面图
	施工全过程

	配电室
	20
	详见施工平面图
	施工全过程

	锅炉房
	20
	详见施工平面图
	施工全过程

	甲方办公室
	20
	详见施工平面图
	施工全过程

	监理办公室
	20
	详见施工平面图
	施工全过程

	甲方办公室
	25
	详见施工平面图
	施工全过程

	综合办公室
	50
	详见施工平面图
	施工全过程

	经理办公室
	20
	详见施工平面图
	施工全过程

	会议室
	30
	详见施工平面图
	施工全过程

	库房
	40
	详见施工平面图
	施工全过程

	构件预制场
	800
	详见施工平面图
	施工全过程

	钢筋加工厂
	350
	详见施工平面图
	施工全过程

	模板加工厂
	350
	详见施工平面图
	施工全过程

	搅拌站
	200
	详见施工平面图
	施工全过程
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施工组织设计、设备报检单、开工报告
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检  验  结  果
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返  工





分部分项工程施工





隐蔽工程分部分项工程自检





施 工 工 区





填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）





项  目 经 理 部





资料核查





监理工程师、项目经理





签证、计量（质量验收单）





监理工程师





现场检查





监理工程师、项目经理部





检  查  结  果





单位工程竣工验收





监理工程师、项目经理部





质量控制流程图





合格





合格





合格





清退出场





图7-2  质量保证体系框图








质量管理目标确定





质量保证体系





技术保证





组织保证





思想保证





质       量       保        证





施工组织设计与方案控制





施工准备的质量控制





机具材料的质量控制





施工过程的质量控制





计量标准的质量控制





工程技术部





施工调度部





物资设备部





试验室





质量安全部





项目经理部





经济保证





提高质量意识





质量意识及诚信教育





质量回访服务





预防为主的方针





下道工序就是用户





改进工作质量





先进的资源配置和技术措施





经济责任制


和奖罚制度





建立健全组织


机构和管理制度





签定经济责任制





制定奖罚制度





完善计量支付手续





实行优质优价





提高工作技能





提高经济效益





经营管理部





质量安全部





项目部经理





生产副经理





总工程师








安全负责人








技术负责人





生产调度负责人





机械管理负责人





消防管理负责人





劳务管理负责人





其他有关部门





1.监督施工全过程的安全生产，纠正违章。


2.配合有关部门排除施工不安全因素。


3.项目全员安全活动和安全教育。


4.监督劳保用品质量和使用。





1.制定项目安全技术措施和分项安全方案。


2.督促安全措施落实。


3.解决施工过程中的不安全技术问题。





1.在安全前提下，合理安排生产计划。


2.组织施工安全技术措施的实施。





1.保证项目使用的各种机械设备安全运行。


2.监督机械操作人员持证遵章作业。





1.保证防火设备设施齐全有效。


2.消除火灾隐患。


3.组织现场消防。





1.保证进场施工人员安全技术素质。


2.控制加班加点、保证劳逸结合。


3.提供必要劳保用品用具，保证质量。





1.财务部保证安全措施项目的经费。


2.卫生、行政部门保证工人生活基本条件，确保施工人员健康。





图8-1  安全管理组织机构框图





1.施工组织设计中有安全技术措施。


2.机具设备状况合乎安全要求。


3.施工人员经过安全技术教育。


4.建立各种施工安全责任制。


5.制定安全防护措施及预防措施。


6.不安全因素的预测及控制。





1.安全技术交底。


2.施工中各种不安全因素的控制。


3.坚持和检查安全操作规程的措施。


4.坚持和检查施工安全挂牌制。


5.定期召开安全会议。





1.总结施工安全经验。


2.找出施工安全生产的薄弱环节并提出改进措施。


3.做好安全生产的评比和奖罚工作。





1.建立项目部、工区、作业队、生产班组四级安全生产责任制，各级主要领导为责任人。


2.各职能部门制定安全生产规章制度，落实安全措施。


3.施工中如出现事故，坚持按“三不放过”的原则处理。





1.安全生产奖励基金制度。


2.安全责任金“归零”制度。


3.死亡事故罚款和处分制度。


4.表彰安全生产单位和个人。





施工前准备





施工中检查





竣工时总结





安全生产责任制





奖罚制度





安全副经理





图8-2  安全保证体系框图





安全管理手段





规范教育





规章制度





安全知识





安全措施交底





法制纪律





安全方针政策





上岗安全教育





典型事例分析





规范活动





安全标准作业





职业道德培养





安全岗位责任制





安全责任制





文明施工活动





奖  罚





各种竞赛活动





责任制兑现 





检查评比总结 





基础工作





班组建设





安全预防措施





安全保证体系





提高全员意识





思想保证





施工技术


安全规则教育





经济保证





安全领导小组





安全监察部





厂队安全检查员





班组安全检查员





组织保证





安全责任制





奖罚分明





制度保证





各项安全


生产制度





经 济 兑 现





安全第一预防为主





安全为了生产





生产必须安全





各工种安全生产制度





月季年安全检查制度





安全总结评比制度





实现安全生产目标










