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第一章 工程概况

一、场地概况
拟建场地位于马鞍 山乡境内，西与马钢花园居住区六组团接壤，东临朱然路，南临印山路。施工场地为回填土有一定的高差。场地交通方便，地理位置优越。
二、工程地质条件

本次桩基工程地质勘察工作由马鞍山马钢矿山岩土工程勘察联合公司完成，并提交了《岩土工程勘察报告》。

根据工程地质勘察资料，其间分布地层由上至下为：

1、 第①层为第四系新近地表堆积层，层厚为0.20～5.00米之间；

2、 第②层为可塑状粉质粘土层，层厚在0～5.0之间；
3、 第③层为软~流塑状态淤泥质粘土，层厚在0～8.50米；
4、 第④层为可塑状粉质粘土层，层厚0～4.60米；
5、 第⑤层为硬塑粉质粘土，本次钻探未揭穿；
6、第⑤--1层可塑状粉质粘土。层厚为0～5.10米。场内地下水属上层滞水类型，主要受大气降水和地表水渗透补给，拟建场地内土和地下水对砼无腐蚀性。其岩土其它性质详见工程地质勘察报告。

第二章 设计指标

一、花园居  组团01号楼沉管夯扩灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5--01结变—1；

2000.01.01.5--01结—2、3、4、5.

1：设计布桩342根，桩径ф400，夯扩头为球状：一次夯扩球径500，二次夯扩球径600,砼强度等级C20。 
2：该工程±0.000相当于绝对高程11.600米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入⑤层硬塑土1.00米，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下表：

	序号
	施工区域
	夯扩

次数
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	E、A列13~19线
	1
	188~273
	86
	15.0
	

	2
	E、A列12、19~20线
	1
	174~187
273~292
	33
	14.0
	

	3
	E、A列11、21线
	2
	152~173
293~303
	33
	13.0
	

	4
	E、A列10、22线
	2
	136~151
304~309
	22
	12.0（13.5）
	

	5
	E、A列9、22线
	2
	122~135
310~320
	25
	11.0
	

	6
	E、A列8、23线
	2
	100~121
321~331
	33
	10.0
	

	7
	E、A列7、24线
	2
	82~99
332~342
	29
	9.0（12.0）
	

	8
	E、A列5线
	2
	48~81
	34
	8.0（9.5）
	

	9
	E、A列1~4线
	2
	1~47
	47
	7.0
	

	括号中数字表示设计变更后桩长


二、花园居住区五组团02号楼沉管夯扩灌注桩、人工挖孔灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5--02结变—1； 

2000.01.01.5--02结—2、3、4、5.

（一）沉管夯扩灌注桩

1：设计布桩151根，桩径ф400，夯扩头为球状：一次夯扩球径500，砼强度等级C20。桩保护层为50。 
2：该工程±0.000相当于绝对高程10.900米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入⑤层硬塑土1.00米，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下表：

	序号
	施工区域
	夯扩

次数
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	 F、A列1~ 1/7线
	1
	1~98
	98
	12.5
	

	2
	 F、A列 1/8~1/9 线
	1
	99~117 
	19
	12.0
	

	3
	F、A列1/9~1/10 线
	1
	118~138
	21
	11.0
	

	4
	 F、A列1/10~12 线
	1
	139~151
	13
	10.0
	


（二）人工挖孔灌注桩

1、设计布桩22根，,砼强度等级C20。 
2、加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
3、桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于2200mm，且桩长不小于6.00米。

4、其它设计指标详见下表及附图：

	桩号
	d(mm)
	D(mm)
	h(mm)
	桩数（根）
	桩身纵筋
	桩长H(m )
	单桩竖向承载力设计值
	备注

	WKZ--1
	1000
	1600
	1200
	6
	13ф14
	11.00
	R=1200KN
	桩长仅供参考以桩端面进入老土层深度值确定

	WKZ--2
	1000
	1800
	1500
	6
	13ф14
	4根11.0
 2根9.50
	R=1500KN
	

	WKZ--3
	1000
	2000
	1700
	8
	13ф14
	6根11.00

2根9.50
	R=1700KN
	

	WKZ--4
	1100
	2200
	1900
	1
	15ф16
	9.50
	R=2000KN
	

	WKZ--5
	1100
	2300
	1900
	1
	15ф16
	9.50
	R=2200KN
	

	
	


三、花园居住区五组团03号楼沉管夯扩灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5--03结变—1；

2000.01.01.5--03结—2、3、

1：设计布桩390根，桩径ф400，夯扩头为球状：夯扩球径600,砼强度等级C20。桩保护层50。 
2：该工程±0.000相当于绝对高程11.200米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入⑤层硬塑土，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下表：

	序号
	施工区域
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	B、E列1~6线
	1~90
	90
	13.5
	

	2
	B、E列1/6 ~2/9线
	93~156
	66
	12.5
	

	3
	E、A列1/10 ~13线
	157~193
	37
	10.0
	

	4
	E、D列1/13 ~20线
	194~296
	103
	8.5
	

	5
	E、D列1/20~26线
	297~390
	94
	7.5
	

	四、花园居住区五组团04号楼沉管灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5-04结变—1、

2000.01.01.5-04结—2、3、

1：设计布桩332根，桩径ф400，,砼强度等级C20。桩保护层50。
2：该工程±0.000相当于绝对高程11.400米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入⑤层硬塑土不小于0.600米，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下：

序号

施工区域

桩号

桩数（根）

桩长（米） 

备   注

备注

1

E、D列1~5线

1~20

20

14.5

2

E、A列1~11线

21~164
273~292

144

16.0

3

D、A列11~18线

165~291
127

15.0

4

D、A列18~21线

292~332
41

14.0




五、花园居住区五组团05号楼沉管、夯扩灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5-05结变—1；

2000.01.01.5-05结—2、3、4、5.

1：设计布桩359根，其中沉管夯扩桩161根，沉管灌注桩199根，桩径ф400，夯扩头为球状：夯扩球径600,砼强度等级C20。 
2：该工程±0.000相当于绝对高程11.600米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，沉管灌注桩进入⑤层硬塑土不小于0.600米，夯扩桩进入桩底锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下表：

	序号
	施工区域
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	C、D列1~1/4线
	1~26
	26
	8.0
	

	2
	C、A列1~1/4线
	27~73

	47
	9.0
	

	3
	D、A列5~2/8线
	74~130
132~136
	62
	10.0
	

	4
	D、A列2/8~10线
	137~161

	25
	11.5
	

	5
	D、A列10~12线
	162~189

	28
	13.0
	

	6
	D、A列1/12~14、2/20~23线
	190~229
322~359

131
	79
	15.0
	

	7
	D、A列1/14~1/20线
	230~321

	92
	16.0
	


六、花园居住区五组团06号楼静压桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5--06结变—1；

2000.01.01.5--06结—2、3、4、5.

1、桩基工程采用静压桩。 
2、该工程±0.000相当于绝对高程12.400米（黄海高程）。
3、设计布桩442根。

4、桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于2000，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。桩施工时，压桩力不得大于1010KN。桩制作参见97G361图集。桩身砼强度为C30，采用锚接法接桩，每节桩均留预留孔。

5、其它设计指标详见下表：

	本图桩编号
	所在标准图集
	标准图集桩编号
	数量

	JYZ--1
	97G361
	AZH--35--8.5A
	53

	JYZ--2
	97G361
	AZH--35--9A
	26

	JYZ--3
	97G361
	AZH--35--10A
	29

	JYZ--4
	97G361
	JAZHa--235--1.59A
	14

	JYZ--5
	97G361
	JAZHa--235--4.59A
	31

	JYZ--6
	97G361
	JAZHa--235--59A
	34

	JYZ--7
	97G361
	JAZHa--235--3.79A
	42

	JYZ--8
	97G361
	JAZHa--235--4.19A
	32

	JYZ--9
	97G361
	JAZHa--235--59A
	73

	JYZ--10
	97G361
	JAZHa--235--39A
	108

	备用
	97G361
	AZH--35—2.0A
	30

	备用
	97G361
	AZH--35—3.0A
	30


七、花园居住区五组团07号楼人工挖孔灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5--07结变—1；

2000.01.01.5--07结— 3、4 .

1、桩基工程采用人工挖孔灌注桩，设计布桩22根，,砼强度等级C20。 
2、该工程±0.000相当于绝对高程13.100米（黄海高程）。
3、加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4、桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于2200mm，且桩长不小于6.00米。

5、其它设计指标详见下表：

	桩号
	d(mm)
	D(mm)
	h(mm)
	桩数（根）
	桩身纵筋
	桩长H(m )
	备注

	WKZ--1
	1000
	2100
	1700
	11
	13ф14
	10.0
	桩长仅供参考以桩端面进入老土层深度值确定

	WKZ--2
	1000
	2300
	1900
	7
	13ф14
	10.0
	

	WKZ--3
	1200
	2300
	1700
	4
	15ф16
	10.0
	

	
	

	
	

	10.0
	


八、花园居住区五组团08号楼沉管夯扩灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5-08结变—1；

2000.01.01.5-08结—2、3.

1：设计布桩305根，桩径ф400，夯扩头为球状：夯扩球径600,砼强度等级C20。桩保护层为50。 
2：该工程±0.000相当于绝对高程12.300米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入桩底，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且有效桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下表：

	序号
	施工区域
	夯扩

次数
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	F、A列1~4线
	1
	1~38
	38
	9.5
	

	2
	F、A列4~7线
	1
	39~89

	51
	9.0
	

	3
	F、A列7~9线
	2
	90~123
293~303
	34
	8.5
	

	4
	F、A列9~12线
	2
	124~166

	43
	8.0
	

	5
	F、A列12~14线
	2
	167~198

	32
	7.5
	

	6
	F、A列14~17线
	2
	199~242

	44
	7.0
	

	7
	F、A列17~19线
	2
	243~274

	32
	6.5
	

	8
	E、A列19~21线
	2
	275~305
	31
	6.0
	


九、花园居住区五组团09号楼沉管灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.5-09结变—1；

2000.01.01.5-09结—2、3、4、5.

1：设计布桩257根，桩径ф400，砼强度等级C20。桩保护层为50。 
2：该工程±0.000相当于绝对高程12.100米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入⑤层硬塑土不小于0.6米，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承载力设计值=450KN。

5:其它设计指标详见下表：

	序号
	施工区域
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	G、A列1~4线
	1~33
	33
	12（13.5）
	

	2
	G、A列4~8线
	34~89

	56
	11.0
	

	3
	G、A列8~11线
	90~137

	48
	10.0
	

	4
	G、A列11~19线
	138~257
	120
	9.5
	


十、花园居住区五组团10号楼沉管灌注桩

图纸号：2000.01.01.5.6结变—2；2000.01.01.10结变—1；

2000.01.01.10结—2、3.

1：设计布桩291根，桩径ф400，砼强度等级C20。桩保护层为50 
2：该工程±0.000相当于绝对高程11.900米（黄海高程）。
3：主筋6ф12，进入⑤层硬塑土不小于0.600米，锚固长度600，加强筋ф12＠2000，螺旋筋上端2.00米ф8＠100，下端ф8＠200。
4：桩端持力层为⑤层硬塑粉质粘土不小于1500mm，且桩长不小于6.00米，单桩竖向承

载力设计值=450KN。

5：其它设计指标详见下表：
	序号
	施工区域
	桩号
	桩数（根）
	桩长（米）
	备注

	1
	E、A列1~13线
	1~189
	189
	14.0
	

	2
	E、A列13~15线
	190~224

	35
	12.0
	

	3
	E、A列15~19线
	225~291

	67
	10.0
	


第三章 编制依据
该施工组织设计编制主要参照的技术规范、技术规程及有关的工程资料如下：

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范 》GB50202—2002。

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。

4、《建设工程文件归档整理规定》GB50328--2001

5、设计签发的蓝图。 

6、马鞍山马钢矿山岩土工程勘察联合公司提交的《马钢花园居住区五组团住宅楼岩土工程勘察报告》。

第四章 主要施工方法及主要技术措施
一、施工现场准备

1、测量放线定位

本次工程采用的施工技术和工艺是综合性的，施工中的每道工序，既是上道工序的继续，又是下道工序的基础，其中测量放线工作贯穿于整个施工作业过程。

1) 开工前，办理测量资料校验，坐标及高程由甲方提供书面资料一式三份交乙方。

2) 控制点设立后，要及时与甲方有关技术人员办理测量点位及资料的复验手续。

3) 为减少测量的累积误差，应尽量使用控制点进行测量放线作业。

4) 掌握并明确施工所选用的坐标系统及高程系统，按施工图要求布放轴线，并引出场外妥善保护。以便经常校验，根据业主提供的控制点，由乙方再根据施工蓝图将轴线、列线引出场外布放，对于沉管（夯扩）桩桩位，由测量员根据施工蓝图布放桩位，埋设桩尖后，在桩尖上用红油漆标注桩位，经检查合格后，报验监理，对于静压桩，由测量员根据施工蓝图布放桩位，用白灰线撒上十字线，有利于对桩，经检查合格后，报验监理，对于挖孔桩，由测量员根据施工蓝图布放桩位，根据成孔直径大小，用红砖围上一圈，用红油漆在红砖上标注方向线，经检查合格后，报验监理。根据控制点测放桩位，并在施工前进行校测，以避免人为或机械作业中的挪动而造成的误差。

2、为防止阴雨天正常施工，整个施工场地需满铺粒径50的矿碴500厚，采用ZL50装载

机平整场地，14吨震动压路机碾压密实(80kN/m2)，桩基施工须确保4.5米的施工作业面。

3、打桩期间，禁止停电、停水，否则会由于停电、停水而造成桩身质量事故和工期的延误。

4、施工大临、施工道路和施工排水沟详见平面布置图。

5、为确保施工工期，建议试验桩施工完毕后连续进行工程桩施工。

二、钢筋笼施工 

1、钢筋选择

钢筋规格、品种、机械性能必须符合设计要求，按施工图备置钢筋。

2、钢筋的复试验收要求

①、作为施工单位，在选择钢筋时，应按设计要求，对进入工地的钢筋验收其出厂质量证明书或试验报告单。

②、对进入工地的钢筋，按规格、型号进行复试验收，验收标准是钢筋试验报告数据应满足设计说明书和规范要求。

③、对进场钢筋进行可行性抽样检查时，一般是以60t为一批，在每一批同一截面尺寸和同一炉号钢筋中，随机抽样三根，在二根钢筋上各截取一套（4根，每根长300mm）试样，在每套试样中任取2根，其中一根作拉伸性能试验，另根作弯曲试验。试验结果如有一个性能指标达不到规定要求，则应再取双倍数量试样重复上述试验，若复试结果仍有一定指标达不到上述要求，同该批钢筋应视为不合格材料并不予验收使用。

3、钢筋加工 

在制作钢筋笼之前应对钢筋进行表面处理、调直、切断和弯曲成型等工序加工。

（１）钢筋的表面处理

要点是清除钢筋表面的锈和污垢。

（2）钢筋的调直

对于曲折、弯曲或成盘钢筋在使用前都应加以调直。调直加工采用卷扬机拉或调直 机调直。

（3）钢筋弯曲成型

一般应在常温条件下进行，其加工形状及尺寸，应按设计图纸进行。

（4）钢筋的焊接

. eq \o\ac(○,1)焊接I级钢筋时搭接长度为4d（双面焊）或8d（单面焊）。

. eq \o\ac(○,2)焊接II级钢筋时搭接长度为5d（双面焊）或10d（单面焊）。

 eq \o\ac(○,3).焊缝宽度不应小于0.7 d，厚度不小于0.3d。

. . eq \o\ac(○,4)同一截面内主筋接头配置数量要求，不得超过50%。

. eq \o\ac(○,5)相邻两根主筋接头截面的距离应大于35倍主筋直径，并不小于500mm。

4、钢筋笼制作

（1）笼体配筋应符合设计要求。

（2）钢筋笼制作长度按设计要求制作。

（3）主筋与箍筋的连接。

（4）环行加固箍筋与主筋应采用点焊连接。

（5）螺旋箍筋与主筋直接点焊固定。

5、钢筋笼的堆放

（1）堆放场地必须平整坚固，以确保钢筋笼在平卧堆放过程中不会弯曲变形。

（2）堆放场地必须保持干净，以防止钢筋笼在堆放时粘带泥土或其它污垢。

（3）钢筋笼应平卧堆放，堆放层数不宜过多，一般为2~3层。

6、 钢筋笼安装

（1） 安装前，必须对钢筋笼进行质量检查，验收合格后方可进行安装。

（2） 钢筋笼起吊吊点宜设在加强箍筋部位，对称两点起吊，保持垂直状态 放入桩管。三、混凝土施工
灌注桩混凝土采用现场集中搅拌。 

1、材料选择

1）水泥材质要求

①、强度标号为32.5、42.5。

②、初凝不得早于45min，终凝不得迟于12h。

  ③、水泥品质实验报告必须合格。

2）砂的材质要求

①、砂的颗粒级配应属中砂或中粗砂范围。

②、砂中的含泥量指标应低于5%

  ③、砂的其它品质检验报告必须合格。

3）.石子的材质要求

①、石子的颗粒继级配应为5~40mm，最大粒径不得大于40mm。

②、石子中含泥量指标应低于2%。

③、严禁使用强风化石子。

④、石子的抗压强度等品质试验报告必须合格。

4）其它配料材质要求

掺用的外加剂和搅拌用水应符合有关标准。

5）.材质检验工作重点

①、按上述要求认真检查材料的外观质量；

②、及时验收材料的合格证和材质试验报告；

 ③、及时做好材料的采样送（复）检工作；

  ④、不合格的材料严禁使用。

2、混凝土试验

1) 明确有关设计要求

①、混凝土设计强度为C20、C30.
②、石子的颗粒级配为5~40mm。

③、灌注桩混凝土塌落度为70~100mm。

④、水泥强度标号不低于32.5、42.5。

2) 按规定采样送试验室试配。

注意填写送样单试验要求，将每立方米混凝土配合比换算为实际施工时搅拌机每盘拌制量的配合比。

3、混凝土拌制

机械拌制时的装料顺序是：

先加石子→后加水泥→最后加砂和水

装配料时，应严格参照混凝土配合比进行，材料的配合比允许偏差为：

a．水泥：±2%，     b.砂、石：±3%，    C.水、外加剂、溶剂：±2%。
4、混凝土的运输

搅拌混凝土，可以采用机动翻斗车运输，一车装一盘混凝土，便于控制灌注量。

运输时应注意以下几点：

a、防止因振动沉淀导致混凝土离析；

b、防止久装不灌导致混凝土结块；

c、防止装料不满（一盘）导致灌注量不够。

四 、夯扩灌注制桩

1．施工工艺

①止淤成孔

a、 在桩位处预先放上C30混凝土预制桩尖或内管钢桩尖；

b、 将内外管套叠对准桩位；

c、 通过柴油锤将双管打入地基土中至设计深度。

d、 拔出内夯管；

②.一次夯扩

e．外管内灌入高度为2m的混凝土；

f．内管放入外管内压在混凝土上，并将外管拔起一定高度为0.6m；

g．通过柴油锤与内夯管打外管内混凝土；

h．继续夯打管下混凝土直到外管底端深度略小于设计桩底深度处。

③.二次夯扩：重复一次夯扩程序。

④.制作桩身

i．拔出内夯管；
j．在外管内放入钢筋，并在外管内灌入桩基所需砼；

k．将内管压在外管内混凝土面上，边压边震动外管且继续拔出外管；

L．将双管同步拔出地表，则成桩过程完毕。

m．夯扩扩大头平均直径可按下列公式估算：一次夯扩D1=d0  H1 + h1- C1

                                                     h1

二次夯扩 D2= d0  H1 + H 2+ h2 –C1- C2

      
h2

 式中D1、D2 ——第一次、二次夯扩扩头平均直径，d0 为外管内径取350mm，H1、H2—第一、二次夯扩工序中外管中灌注砼高度（从桩底起算）取200mm
，h1、h2—第一、二                         次夯扩工序中外管上拔高度取600mm，C1、C2—第一、二次夯扩工序外径同步下沉至离桩底的距离取200mm。

2．施工的基本要求

①夯扩桩混凝土的配合比应按设计要求的强度等级配制。

②混凝土的塌落度，对扩大头部分以4~6cm为宜，桩身部分以7~10cm为宜。

该工程我方使用的机械是经我方改制的锤击振动沉管桩机（即在DZ—75型振动沉管桩机上加上一台DD—25柴油锤），此机械柴油锤制打扩大头，而拔管采用振动拔管可保证桩身砼的密实性，避免出现断桩、缩颈现象。

③施工时必须严格控制最后30秒电流、电压值，同时控制最后两个2分钟的贯入度（通过试桩由设计确定）。

④单打法施工工艺

a. 桩管内灌满混凝土后，先振动5~10秒，再开始拔管，应边振动边拔，每拔0.5~1.0m，停拔留振5~10s，如此反复，直到桩管全部拔出。

b. 拔管速度在一般土层②、④、⑤-1层可塑粉质粘土，⑤层硬塑粉质粘土中以1.2~1.5m/min为宜，在软弱土层①层第四系新近地表堆积土，③层软～流塑状含淤泥质粉质粘土中应控制在0.6~0.8m/min。

c. 在振动拔管制桩过程中，桩管内至少保持2m以上高度的混凝土，施工人员锤击沉管方法经常探测，以防止断桩或缩颈。

d. 要严格控制振动拔管速度，施工中必须认真总结和及时高速拔管速度与留振时间之间的匹配关系。必要时，可以采用短停拔（0.3~0.5m），长留振（15~20s）的措施，确保施工质量。

e. 制桩至桩顶时，应谨慎施工并保证超灌高度和质量。

ｆ.通过打试桩，对每台桩机，根据电流线形递增及贯入度大小，来判断桩管进入持力层，一般桩机进入硬塑土层，对于JZB-90振动沉管桩机电流值为160~170Ａ, 对于JZB-75振 动沉管桩机电流值为140~150Ａ。

五、静力压桩施工工艺：

本次工程，我公司选用武汉工程机械厂制造的YZY-160型静压桩机进行静力压桩施工。砼方桩在我单位预制分公司制作，为确保11月18日施工采取蒸汽养护措施，运距10公里。

1、静压桩机压桩施工主要工序：

复测桩位
桩机就位
检桩
吊车喂桩
桩位校测
夹桩具提升、夹桩
压桩      送桩
接桩
压桩      监测、记录      结束压桩、桩机移位       下一次循环。

２、压桩顺

①施工时，先进行试桩，后压工程桩。   

②压桩顺序自西向东、自北向南   

③压桩时，先深后浅。

3、压桩工艺

1） 压桩时应处理高空和地下障碍物，压桩和运桩的场地应平整，桩机移动的范围内除应保证桩机垂直度的要求外，并应考虑地面的承载力，施工场地及周围应保持一排水沟畅通。

2） 压桩前，压桩机应配足额定的总重，机械性能应保持正常运转。

3） 插桩垂直，用经纬仪校验，对准桩位，插桩偏差（桩机桩位对位偏差）不得超过5%。

4） 桩身在起吊插桩时，应先割除桩身上露出的吊环，以利压桩。桩身起吊过程中，应均升平稳，同时加带吊绳，待桩吊至预定高度后，缓缓直立喂向桩机，起吊桩时，起重机伸臂上和桩下不准有人。

5） 桩位入桩机时，当桩尖离地面50 cm时，压桩机司机操作桩机的液压夹箍夹紧桩身，此时即可卸却吊桩的绳扣和吊车离去。

6） 桩尖对准桩位后，桩机缓缓将桩尖部位压入表土层，并将调整垂直，同时调平压桩机。

7） 初压时采用低压力慢速作业，同时密切注意压力表读数宜随压桩深度递增而线性增大为好，随压桩压力增大，班组质检员应密切注意各种现象。

8） 桩机位置，压桩中心线一经调好，就可以进行压桩作业，一般情况下禁止任何形式的移位，列如：升降，水平向移动，扭转等，特别情况下如需桩机移位调整，应先请示现场技术人员，技术人员必须到场了解情况，认真测量，经验算并许可后方可施工，并指导移机压桩作业。

9） 桩帽、桩身和送桩的中心线应保持重合。

10）压桩过程中，应随时注意保持桩处于轴心受压状态，如有偏移应及时调整。

11）压桩过程中，班组要经常复测桩的轴线和桩位，防止桩位移动和漏压桩。

12）压同一根桩，施工记录员要认真做好施工记录，准确填写油压值读数，桩身压入进尺情况和有关事故发生及处理原始数据，并在工程完工后近时整理填写工程施工记录表格，施工记录不得涂改。

13）桩入土2.0 m后发现桩不垂直时，可将桩拔起重新对位，严禁使用桩机移   

调整桩的垂直度，以防桩身断裂。

14）锚接法接桩

a、 接桩锚筋应事先清刷干净并调直；

b、 检查锚筋长度，孔深和平面位置，锚筋孔内螺纹等是否符合要求；

c、 锚筋孔内应经清洗，达到无水、无杂质和油污；

d、 接桩时，起吊上节桩并对准下节桩送下，使上节桩的外露锚固钢筋全部插入下节桩的预留孔内，确保其垂直和接触面水平，然后拎起上节桩，箍上海绵夹箍，将溶化的硫磺胶泥浇入孔内，并满铺桩顶约20mm厚，插入上节桩，胶泥的浇注温度控制在140~1450C之间，灌注时间不得超过两分钟；

e、 待硫磺胶泥冷却凝固后，拆除海绵箍，硫磺胶泥灌注后压桩施工停歇时间根据试验确定：

  静压桩硫磺胶泥灌注后需停歇时间
	桩断面
	             不同气温下停歇时间（分钟）
	

	
	0~10℃
	11~20℃
	21~30℃

	350×350
	4
	5
	7


f、 硫磺胶泥半成品应每100kg做一组试件（3件），试验方法参照混凝土试块的试验方法。

15）压桩施工中，指挥人员和操作人员紧密配合，同时要随时注意出现的异常现象。

16）遇到特殊情况（如地质异常）应暂时压桩，并及时与甲方、设计联系共同协商解决。

17）测量桩位，经复测无误后，移动压桩机，作压桩前的工作。

18）压桩机行驶的地基应有足够的承载力，并保持平整。

4、安全操作规程

1）、检查各部位连接件是否牢靠，液压各系统元件有否松动，破损漏油等现象。

2）、查看油箱内的液压油是否足够。

3）、检查导线绝缘情况，特别是电源和配电箱引入线的各种绝缘是否牢靠，接零接地良好。

 4）、检查起重作业需要的吊具、索具是否安全牢固可靠。

5）、检查电液线，电磁伐铁是否灵活。

6）、检查各活动部润滑点、加润滑油。

7）、检查电压是否380伏，启动电动机，按下背按钮，查看液压系统工作力值是否正常。

  8）、压桩前，压桩面应配足额定的总重。

六、振动沉管灌注桩制桩：

1．施工流程

	①桩基沉管对位
	
	测量放线定位



	②振动沉管成孔


	③吊放钢筋笼
	
	钢筋笼制作


	④灌注混凝土
	
	混凝土配制



	⑤灌注、振拔制桩


2、施工基本要求

①宜按桩基施工流水顺序，依次向后退打；对于相邻桩中心距小于3.5倍桩径时，应跳打，中间空出的桩位应待邻桩混凝土达到设计强度等级的50％以后方可施打。

②预制桩尖应对中设计桩位，桩管应垂直套入桩尖，桩管内壁应保持干净。

③沉管过程中，应经常检查管内有无地下水或泥浆，当发现桩管内水或泥浆较多时，应拔出桩管，采取措施，回填桩孔并重新沉管。如桩管内只有少量水时，一般可在沉管前灌入一盘混凝土或砂浆封堵间隙后再行沉管。

④振动沉管时，可用收紧钢丝绳加压，或加配重，以提高沉管效率，加压时，应随桩管沉入深度或贯入速度随时调整离合器，防止抬起桩架，发生事故。

⑤施工时必须严格控制最后30秒电流、电压值，同时控制最后两个2分钟的贯入度。
3、单打法施工工艺

① 桩管内灌满混凝土后，先振动5~10秒，再开始拔管，应边振动边拔，每拔0.5~1.0m，停拔留振5~10s，如此反复，直到桩管全部拔出。

② 拔管速度在一般土层②、④、⑤-1层可塑粉质粘土、⑤层硬塑粉质粘土中以1.2~1.5m/min为宜，在软弱土层①层第四系新近地表堆积土，③层软～流塑状含淤泥质粉质粘土中应控制在0.6~0.8m/min。

③ 在振动拔管制桩过程中，桩管内至少保持2m以上高度的混凝土，施工人员锤击沉管方法经常探测，以防止断桩或缩颈。

④ 要严格控制振动拔管速度，施工中必须认真总结和及时高速拔管速度与留振时间之间的匹配关系。必要时，可以采用短停拔（0.3~0.5m），长留振（15~20s）的措施，确保施工质量。

⑤制桩至桩顶时，应谨慎施工并保证超灌高度和质量。

七、人工挖孔施工工艺

1、土方开挖：

采取分段开挖，每段高度决定于土壁保持直立状态的能力，以0.96m为一施工段。挖土由人工从上到下逐段用镐、锹进行，遇坚硬土层用锤、钎破碎。同一段内挖土次序先中间后周边。弃土装入活底吊桶或罗筐内。垂直运输则在孔口按支架，用钢辘提升。在地下水位以下施工应及时用吊桶将泥水吊出。如遇到大量渗水，则在孔底一侧挖集水坑，用高扬程潜水泵排出桩孔外。该挖孔土方开挖至20m深处以下施工，必须用鼓风机向孔内送空气，确保孔内送入新鲜空气。扩大头尺寸严格按设计蓝图施工。

２、测量控制：

桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点。安装提升设备时，使吊桶钢丝绳中心与桩孔中心线一致，以作挖土时粗略控制中心线。

３、砖砌护壁

护壁采用Mu7.5用机制红砖240厚砖砌护壁，M5水泥砂浆砌筑，护壁中心线控制，系将桩控制轴线，高程行列第一节砖护壁上，每节以十字线对中，吊大线锤控制中心点位置，用尺杆找圆周，然后由基准点测量孔深。

４、钢筋笼吊放采用16t汽车吊进行。

５、清除孔底虚土，灌注桩身混凝土。当孔底积水小于10cm时，可采用常规混凝土浇注方法，混凝土下料采用串桶，串桶下口距浇注面不得大于3m，并应振捣使其密实。要垂直灌入桩孔内，防止砼离析，避免混凝土斜向冲击孔壁，造成塌孔。

 第五章 施工部署
一、施工人员组织

实行项目经理负责制，采取统一指挥，分工负责，定岗定位，协同作业，管理层与施工层互助的原则，在保证施工质量的前提下，确保工期、进度、计划的落实，具体分工如下：
1、项目经理部组织机构和职能见下图

	项目经理

	

	
	
	
	

	 行政管理办室
	
	技术管理办公室
	
	经营管理办公室
	
	材料设备办公室

	
	
	

	人事

劳资培训

接待

文件收发


	
	工程、技术

施工调度

质量安全
	
	计划、合同

预决算

财务
	
	物资采购

供应

机械设备

管理


２、作业层

                    施工作业队一览表
	名 称
	队 长
	操作手
	记 录
	普 工

	桩机一队
	胡树生
	郭基华 任青宾
	张福全 王成云
	20人

	桩机二队
	万晓俊
	孙思永
	孙思永
	20人

	桩机三队
	张连生
	周顺才 胡少龙
	周顺才 胡少龙
	20人

	综合队
	陈汉军
	盛来发
	梁国书 李华开
	70人

	值班电工：李进义、欧纯良；电焊工：王改生、许宏军

	


二、主要施工机具计划

主要施工机具设备组织计划一览表
	项 次
	机具名称
	型号或规格
	单位
	数量
	用电量KVA

	1
	锤击振动沉管桩机
	JZB-75-DD25
	台
	1
	75

	2
	锤击振动沉管桩机
	JZB-75-DD25
	台
	1
	95

	3
	振动沉管桩机
	JZB-75
	台
	1
	95

	4
	振动沉管桩机
	JZB-90
	台
	1
	120

	5
	静压桩机
	YZY--160
	台
	1
	100

	6
	轮胎吊
	16吨
	台
	1
	

	7
	电焊机
	40KVA
	台
	4
	

	8
	对焊机
	75KVA
	台
	1
	

	9
	解放车
	CA141
	辆
	2
	

	10
	手推车
	自制
	辆
	20
	

	11
	砼搅拌机
	400L
	台
	4
	10

	12
	机动翻斗
	JH-1
	辆
	4
	

	13
	钢筋切断机
	QJ40
	台
	1
	10

	14
	气焊器具
	
	套
	5
	

	15
	水准仪
	S3
	台
	1
	

	16
	经纬仪
	J2
	台
	1
	

	17
	硫磺胶泥机
	
	台
	1
	10

	18
	照明灯具
	
	盏
	25
	25


三、施工用电、用水计划
施工用电、用水由甲方接入施工现场每栋住宅楼50m以内，用电、用水计划见下表。

施工用电计划表

	名称
	电压（V）
	用电量（KVA）
	备注

	施工用电
	380和220两种
	700
	


施工用水计划表
	名称
	管径（mm）
	水压（Mpa）
	备注

	施工用水
	50
	0.3
	


四、材料供应组织计划及用量

1、马钢花园居住区五组团1# ~10#楼桩基工程材料清单

马钢花园居住区五组团1# ~10#楼桩基工程材料清单

	楼号

材料名称
	1#楼
	2# 楼
	3# 楼
	4# 楼
	5# 楼
	6# 楼
	7# 楼
	8# 楼
	9# 楼
	10# 楼

	Ф8（吨）
	9.0
	6.0
	9.0
	11.0
	10.0.
	
	2.0
	6.0
	6.0
	8.0

	Ф12（吨）
	25.0
	12.0.
	24.0
	30.0
	27.0
	
	1.0
	15.0
	16.0
	23.0

	Ф14（吨）
	
	4.0
	
	
	
	
	3.5
	
	
	

	Ф16（吨）
	
	1.0
	
	
	
	
	1.0
	
	
	

	砼数量（m3）
	700
	800
	700
	800
	750
	
	500
	450
	450
	600

	水泥（吨）
	238
	272
	238
	272
	255
	
	170
	153
	153
	204

	黄砂（吨）
	805
	572
	805
	572
	536
	
	358
	322
	322
	429

	碎石（吨）
	500.5
	920
	500.5
	920
	863
	
	575
	518
	518
	690

	各项材料合计：Ф8：67吨、Ф12：173吨、Ф14：７.５吨、砼数量：５７５０m3、

水泥：１９５５吨、黄砂：４１１１吨、碎石：６６１３吨。


2、以实际工程量，根据施工进度，对材料的供应做到有计划的供给，保证正常施工的顺利进行。

五、施工进度计划

马钢花园居住区五组团桩基工程施工进度计划

	日期
楼号
	2002年11月
	2002年12月
	2003年元月

	
	12    18      25   30
	5   10     15     20     25      31
	5   10   15

	1
	施工准备
	
	1#机夯扩224根14d，2#机夯
	扩118根，7d

	
	
	
	
	

	2
	人工挖孔桩22根，15d

	2#机夯扩151根，12d
	

	3
	2#机夯扩390根，30d
	 
	

	4
	 
	3#机沉管332根，22d
	

	5
	3#机沉管199根，15d
	1#机夯扩161根，13d
	

	6
	5#机静压桩442根，22d
	
	

	7
	人工挖孔桩22根，15d
	
	

	8
	1#机夯扩305根，23d
	
	

	9
	4#机沉管257根，17d
	
	

	10
	
	4#机沉管199根，15d
	


说明：1、1# 2#机为沉管夯扩桩机，3#4#机为沉管打桩机，5#机为静压桩。

     2、沉管打桩机按每昼夜施打20根计量，沉管夯扩桩机按每昼夜施打16根计量。
第六章 质量保证措施

一、工程质量目标：合格

二、工程质量保证体系




             








三、保证工程质量的主要技术措施：

1．按照项目部要求建立相应的质量保证体系，选用适当的统计技术，开展QC活动，对工序及产品质量实施有效的控制措施，确保工程项目质量。

2．建立施工组织设计的审批制度。

3．坚持图纸的自、会审制度。

4．认真贯彻执行“三检”制和工序交接制度以及分项、分部工程质量评定、检验制度。

5．严格按程序办理各项隐蔽验收手续，无隐蔽资料的严禁施工。

6．加强施工材料管理，严把采购质量关，同时做好检验试验工作，检验与试验状态标识执行《检验和试验状态的工作程序》。

7．计量器具设专人使用和保管，加强计量器具的周检鉴定工作，严禁使用未经校对，鉴定的计量器具。

8．认真贯彻执行工程技术资料管理制度和竣工图的编制审核和移交制度。

四、桩基工程常见问题、原因、预防措施和处理方法

1、静压桩常见问题、原因、预防措施和处理方法

静压桩常见问题、原因、预防措施和处理方法
	常见问题
	主要原因
	预防措施和处理方法

	1：桩位偏差
	1：机械或人为挪动。
	1：放设桩位后，用白灰撒成十字相交线，便于目测桩位是否移动及易于预制桩对位。

2：障碍物在1m左右，可将桩拔起，挖除障碍物，重新对位，障碍物过深时，应请示业主、监理，采用补桩措施。

	2：桩搬运时桩身断裂
	1：搬运时，桩身混凝土强度未达到100%。

2：搬运方法不当。
	1：桩身砼强度达到100%时才能运输。

2：桩场内倒运时，采用两点起吊法，水平运输时，应做到桩身平稳放置，无大的振动，严禁在场地上直接拖拉桩方式代替装车运输。

	3：桩堆放时桩身断裂
	1：堆放方法不当。
	1：堆放场地坚实平整，不得产生不均匀沉降，堆放时桩身重叠不应超过四层。

2：垫木与吊点位置应基本相同，每层垫木上下对齐，最下层的垫木应适当加宽。

	4：液压缸活塞迟缓
	1：油压太大。

2：液活缸内吸入空气。

3：液压油粘度过高。

4：滤油器或油管堵塞。

5：操纵阀门泄漏过大。
	1：提高溢流阀卸载压力。

2：添加液压油使油箱油位达到规定高度，修复或更换吸油管。

3：按说明书要求更换液压油。

4：拆下清洗、疏通。

5：检修或更换。

	5：压力表指示器不工作
	1：压力表开关未打开。

2：油路堵塞。

3：压力表损坏。
	1：打开压力表开关。

2：检查和清洗油路。

3：更换压力表。

	6：桩压不下去
	1：桩端停在砂层中接桩中途间断时间过长。

2：压桩机部分设备工作失灵，压桩停息时间过长。

3：桩尖碰到夹砂层，压桩阻力突然增大，甚至超过压桩机能力而使桩机上抬。
	1：避免桩端停在砂层中接桩。

2：及时检查压桩设备。

3：以最大压桩力作用在桩顶，采用停机再开，忽停忽开的方法，使桩有可能穿过砂层。

	7：桩达不到设计标高
	1：桩端持力层深度与勘探报告不符。

2：桩压至接近设计标高时过早停压、在补压时压不下去。
	1：合理设计桩长。

2：改变过早停压的办法。



	8、桩身倾斜或位移
	1.桩不保持轴心受压

2.上、下节桩轴线不一致

3.遇横向障碍物
	1.及时调整

2.预防、加强测量

3.障碍物不深时，可以除回填后再压

	9、压桩的互相影响
	后压桩因先压桩的挤密作用难压入
	合理布置施工流程，缩短压桩间停息时间

	10、接桩处松脱开裂
	1、连接处表面清理不干净，有杂质、油污
	1、将接桩表面杂质、油污清除干净


2、沉管（夯扩）灌注桩常见问题、原因、预防措施和处理方法

沉管（夯扩）灌注桩常见问题、原因、预防措施和处理方法

	常见问题
	主要原因
	预防措施和处理方法

	1：桩位偏位
	1：机械或人为挪动。
2：遇地下障碍物。
	1：严格按施工方案中测量放线程序操作。
2：障碍物在1m左右，可将桩管拔起，挖除障碍物，重新对准成桩：障碍物过深时，应请示业主、监理、设计。

	2：笼顶标高不符
	1：焊接质量不符合要求。
2：笼顶标高未控制好。
	1：严格按设计和施工规范要求焊接钢筋笼。
2：按照场地高程及桩顶标高要求，在付卷扬钢丝绳上标注钢筋笼下放的尺寸。

	3：缩径
	1：软塑土层（淤泥质土）中拔管速度过快。
2：砼塌落度未达施工规范要求。
	1：软塑土层（淤泥质土）中拔管速度控制在0.6~0.8m/min。
2：塌落度按施工规范要求，桩身为7~10cm夯扩扩大头为4~6cm为宜。

	4：断桩
	1：施工过程中停电。
2：砼和易性不好。
	1：施工过程中严禁停电。
2：严格按砼配合比配制砼。


3、人工挖孔桩常见问题、原因、预防措施和处理方法

人工挖孔桩常见问题、原因、预防措施和处理方法

	常见问题
	主要原因
	预防措施和处理方法

	1.桩位偏位
	1.机械或人为挪动。
	1.严格按施工方案中测量放线程序操作。

	2.土质出现异常如遇流砂
	1.土质异常。
	1.按砼护壁或钢护筒护壁。

	3.孔底虚土
	1.虚土未清理干净。
	1.清除孔底虚土。

	4.扩大头尺寸不符
	1.未按施工图施工。
	1.严格按施工图施工。

	5.桩身混凝土质量不佳 
	1.浇注砼时未用串筒，或串筒下口距浇注面大于3m，造成混凝土离析

2.孔内有地下水渗出，而浇注混凝土时又不连续，不仅每次量少，而且间隔时间长。

3.振捣不良。
	1.浇注砼时必须采用串筒，筒下口距浇注面不大于2m。

2.混凝土供应要有足够的生产能力，并连续快速浇灌。

3.孔底积水尽量抽排干净。

4.保证混凝土的振捣、振点不可疏漏。 


五、季节施工措施：

1、材料进场必须及时准确，防止钢筋长时间堆积在现场而造成钢筋生锈。堆放时，钢筋下放必须垫木方，严禁直接与地面接触。

2、当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时即进入冬期施工。

3、在已冻结的地基土上施工挤土桩时，当冬土层厚度超过0.5米时，冻土层宜采用钻孔引桩（沉管）工艺，钻孔直径应小于桩径50mm。

4、混凝土冬期施工应优先采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于C32.5，拌制混凝土所采用的骨料应清洁，不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。  

5、针对本地区气候情况及桩基施工特点，人工挖孔灌注桩灌注后用草袋覆盖，沉管、夯扩灌注桩已超灌500mm，每根桩施工完毕用土覆盖。

第七章 安全保证措施

一、安全生产责任制
１、建立以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动，承担组织、领导安全生产的责任。

２、建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的人员安全责任。抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时考评。

３、项目经理是施工项目安全管理第一责任人。

４、各级职能部门、人员，在各业务范围内，对实施安全生产的要求负责。

５、全员承担安全生产责任，执行本公司安全生产责任制度，从经理员工的生产系统做到纵向到底，一环不漏，各职能部门人员的安全生产责任做到横向到边，人人负责。

６、施工项目应通过检察部门的安全生产资质审查并得到认可。

７、一切从事生产管理与操作的人员，依照其从事的生产内容，分别通过企业、施工项目的安全审查，取得安全操作认可证，持证上岗。

８、特种作业的人员，除经企业的安全审查，还须按规定参加安全操作考核，取得检察部门核发的《安全操作合格证》，坚持“持证上岗”。

９、施工项目负责经理施工生产中物的状态审验与认可，承担物的状态漏验、失控的管理责任。接受由此而发生的经济损失。

１０、一切管理、操作人员均需与施工项目部签定安全协议，向施工项目做出安全保证。

１１、安全生产责任落实情况的检查，应认真、细致的记录，做好考评和分配的原始资料之一。

二、安全技术措施

1、 凡进入施工现场和生产岗位的工作人员，必须按规定穿戴好劳动保护用品。

2、禁止班前、工间饮酒。

3、电工、电焊工、吊车司机、桩机操作手未经安全教育或安全操作考核不合格者严禁上岗作业。

4、电路检修、机械维修时，除专业作业人外，必须要有一名电工和一名操作手对作业人员进行现场监护，并停电停机，谨防触电或其它意外伤亡事故的发生。

5、2M以上高空作业的人员必须系好安全带，凡患有心脏病、高血压、羊癜疯、恐高症、美尼尔氏综合症、耳聋、夜盲等不符合高空作业的人员、严禁登高作业。

6、不得擅自动用他人机械、电气设备。

7、所有施工管理、操作人员必须坚守岗位，认真作业，确保自身及所在岗位范围的人、机安全，切实做到“三不伤害”，及时消除安全隐患。

8、施工用电设置两级漏电保护，输电线路应做到保护绝缘的高架深埋，电气设备应做到防雨、防水、保护接零和一机一闸，现场电工要负责经常检查，保障安全用电。

9、打桩机上使用的钢丝绳不得超过报废标准或有接头，卷扬机上应有防滑脱保险装置和安全制动器；架体应设防雷装置和专用缆风绳。现场修理工和电工应负责经常检查桩机和其它机电设备的离合器、制动器、钢丝绳和电控操系统。

10、电焊机应有防雨措施，焊把线应有安全的接零、接地保护；当焊把线超过30m或一次线超过5m时，其接线段应设有防护罩；乙炔瓶和氧气瓶应分开放置，相互距离大于5m；乙炔瓶应设有保险链、防爆膜，距离明火不小于10m。

11、在施工现场按规定悬挂各种安全标识，任何人都不得擅自移动安全标识牌。

12、坚持必要的上岗教育、班前检查和班间交接班，严禁将检修责任和安全隐患移交下一斑；坚持每周一上午安全例会和会后的安全检查；交接班和安全检查时必须要建立安全生产检查记录；检查出的安全隐患应及时上报项目经理，并责成有关人员限期整改，解决问题。

13、现场安全员有权根据安全生产实际情况，行使其管理职权。

14、夜间施工要有足够的现场照明，照明线路及灯具必须保持良好绝缘。雪雨天、大风、大雾天应停止打桩作业。

第八章 文明施工

    本次工程所有施工人员必须作好文明施工，具体要求如下：

1、施工现场加强文明施工管理。

2、根据施工现场条件，合理布置。

3、材料堆放，设备停置要整齐有序，有防潮、防雨等设备。

4、施工完毕，机具设备等要清点。做到工完料清，不施工时，水源随时关闭，以防施工现场渍水成灾。

5、加强对施工人员教育和管理，自觉遵守国家法律、法规。

6、所有人员必须正确处理与现场邻里关系，要尊重甲方人员、监理，协助甲方、监理做好施工管理工作。

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
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工程竣工资料制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com

项目经理：霍洪才





项目副经理：沈春光





工程师：万晓俊
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