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第一编  编制依据及原则

 1.1编制依据

本施工组织设计是为四川省冕宁县泸沽镇、铁厂乡孙水河防洪治理工程建设项目投标需要编制的。

编制的指导思想是：投标时为业主着想，施工时对业主负责，竣工时让业主满意，同时在经济上合理、技术上可靠的前提下，保质、保量、保工期。

本施工组织设计在编写过程中，充分考虑以该工程的施工特点及相应的施工规范要求和我公司内部管理制度，本着优化施工方案，强化质量管理，合理降低工程造价，缩短工期的原则，编制了本工程的施工方案。

1.2 编制原则

通过对四川省冕宁县泸沽镇、铁厂乡孙水河防洪治理工程建设项目招标文件的仔细阅读研究、现场调查勘察情况以及本工程所处的地形、工程地质、水文地质、工程结构等特点，并结合类似工程的施工经验，我公司在编制本投标文件时，将突出以下原则。

1、《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》

2、《水利水电工程设计洪水计算规范》
3、《碾压式土石坝设计规范》

4、《四川省小流域暴雨洪水计算手册》
5、《水工建筑抗震设计规范》
6、《水工建筑物荷载设计规范》
7、《溢洪道设计规范》 

8、《土石坝安全监测技术规范》
9、《建筑工程项目管理规范》

10、《工程网络计划技术规程》

11、《建筑工程施工现场安全管理规定》

12、《建筑施工安全检查标准》

13、《防洪标准》和《堤防工程设计规范》

14、中华人民共和国行业标准《工程测量规范》

15、达到现行国家施工质量验收合格标准

16、《模板技术规范》

17、《砌筑砂浆配合比设计规程》 

18、《普通砼配合比设计规程》 

19、《施工现场临时用电安全技术规范》

20、《建设项目管理规范》

1、遵循文件的各项条款。
2、遵循施工图设计和验收标准的原则，确保工程一次性验收合格。　　3、根据本单位的施工能力，确保施工组织的可行性、先进性和合理性。
4、按照“项目法施工”的原则组织施工各项管理工作
1.2.1 全面响应招标文件原则

编制本投标文件以及后续施工中，我公司将全面响应招标文件《合同条件》、《技术条款》和其它要求，严格履行合同，在工程质量、安全、进度、环境保护和水土保持、文明施工等方面，争创佳绩。

1.2.2 质量创优原则

我公司在本工程施工的质量目标是“优良”。为达到该质量目标，我们将加强领导，强化管理，贯彻执行ISO9002质量体系标准，运用合理的技术精心施工和科学的质量检测方法进行控制，确保实现质量目标。

1.2.3 进度保证原则

根据业主对本工程的工期要求，编制科学、合理、周密的施工方案，利用先进的项目管理技术，合理安排进度，实行网络控制，重点做好工序间的衔接，实时监控进度，确保实现工期目标。

1.2.4 安全保护原则

在施工组织设计编制中，始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案，制定详细有效的监测方案，采取相应的预防和应急技术措施，重要岗位操作工保证持证上岗，安全措施落实到位，确保万无一失。

1.2.5 环境保护原则

保护自然和生态环境是我国的一项基本国策，就本工程而言涉及施工废弃物排放、卫生防疫、视觉保护、噪声控制、粉尘控制、扰民与污染控制、水土保持、生态保护等多方面问题。结合本工程的具体情况，我们将采取积极、严密的环保措施，尽可能减少施工对周边环境的影响，按照国家有关环境保护的法律法规和地方政府对工程的环境保护及水土保持的要求，编制施工区和生活区的环保措施计划，报送监理工程师审批后严格执行。

1.2.6 合理布局原则

根据本标段工程的任务量和管理目标的要求，考虑地形地貌特征，在临时工程的施工布置上，特别是水、电、管线以及道路、各种场地的设置，充分利用业主提供的场地，本着避免干扰、就近布置、方便适用、优化设置的原则，合理布局。

1.2.7 科学配置原则

根据本标段工程的任务量和管理目标的要求，实行科学配置。人力资源方面，选派具有丰富的类似工程经验的项目管理人员和作业人员，组建专业化工程项目部；设备资源方面，投入数量充足、状态良好的施工设备和检测试验仪器；资金方面，专款专用，强化建设资金的管理，确保流动资金的周转使用；物资供应方面，合理预备主要机械设备的易损件，加强施工物资在采购、检验、验收、使用等环节的管理，保证主要设备正常运转，施工中，选用优质材料。总之，在人、财、物、设备等方面，科学合理配置，既保证施工需要，又避免资源浪费。

1.2.8施工组织协调原则

在施工过程中，我公司将根据工程进展情况不断改善施工组织。根据需要搞好主要材料和辅助材料的供应；在不同部位配备适宜且足够的施工机械设备及经验丰富的作业人员。为保证合同工期的实现，将根据实际需要适时采取措施，增加设备、作业人员以及材料供应等。

1.2.9 文明施工原则

组建本项目文明施工委员会，项目经理为该委员会主任。项目部文明施工委员会将密切与业主、监理工程师及地方政府协调配合，施工全过程接受有关主管部门的检查与监督，争创文明施工典范。

第二编 工程概况及内容
2.1、工程概况

一、工程概况

1.项目名称：四川省冕宁县泸沽镇、铁厂乡孙水河防洪治理工程建设项目
2.建设地点：四川省冕宁县
3.投标范围: 本项目施工图纸及工程量清单的全部内容施工招标
4.计划工期:工程计划总工期均为：90日历天

计划开工日期：2012 年3月10日
计划竣工日期：2012年6月10日
5.质量要求：合格

6. 建设规模及主要建设内容：

冕宁县孙水河（2011年度）地方工程河道综合治理长度约2500m，左岸新建防洪堤起点邓家湾大桥，终点孙水村二组下方，长约2426.46m；右岸新建防洪堤起点邓家湾大桥，终点果胜村四组，长约1330.95m。两岸共计约3757.01m。河道清淤疏浚约1078m。 

二、施工技术要点

    1、本工程主要采用的施工规范及技术标准主要有：（1）《水利水电工程验收规程》；（2）《水利水电工程施工测量规范》；（3）《碾压式土石坝施工规范》；（4）《土坝坝体灌浆技术规范》；（5）《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》；（6）《水闸施工规范》；（7）《砌体工程质量验收规范》；（8）《水工混凝土施工规范》等。

   2、坝体填筑应采用大型机械进行碾压，以确保施工质量，大型机械无法碾压的边角地带，应采用振动夯板进行夯实修理。

3、浆砌石结构采用铺浆法砌筑，要求错缝搭接、砂浆饱满、线条顺直；石料规格满足相应规范要求。

4、混凝土及砂浆原材料和施工工艺应满足相应规范要求。

三、其它说明

    1、图纸中未尽事宜，严格按照相应规范、规程执行。

    2、由于现场实际情况发生改变，需作设计变更时，施工方或业主应及时通知现场设计代表，以便及时处理。

3、隐蔽工程和关键部位的验收方法按相关规范要求执行。

四、环保、水保

环境保护：施工过程中，一是加强环境保护，修建沉淀池对废水进行处理，修建临时厕所，配备垃圾桶；二是加强施工人员健康保护，对施工人员检疫防疫，对排泄物进行消毒，配备头盔等。

水土保持：对新开料场，先将表层耕植土剥离堆在一边再进行取料，工程完成后恢复耕植土进行复耕；对渣场修建挡墙，种植灌木，撒播草籽；对临时道路种植灌木，撒播草籽。

第三编  施工总布置与重要临时设施
3.1、施工总平面布置依据


本标工程施工总平面布置的依据是：四川省冕宁县泸沽镇、铁厂乡孙水河防洪治理工程建设项目施工《招标文件》编制。

3.2、施工总平面布置的原则

3.2.1、临建项目设置和规模，满足施工需要和施工强度要求。

3.2.2、临建设施原则上在业主规划提供的场地上布置，必须布置在施工现场或附近的施工设施，尽量少占土地,尽量不破坏或少破坏自然环境。

3.2.3、临建设施布置主要采用集中布置的方式，供水、供电等必须在现场设置的，采取分散布置的方式，尽量接近负荷中心，做到方便施工，便于管理，降低消耗。

3.2.4、施工布置满足防火、防爆、安全、卫生要求。

3.2.5、所建设施必须满足环境保护、水土保持要求。

3.3、 施工场地选择

3.3.1、生产、生活设施场地

为便于管理，对施工场地进行统一规划，本标的主要施工临时场地，按需要在施工区现场规划合适位置布置。

3.3.2、弃(堆)渣场

为防止永久建筑物基础和施工场地的开挖弃渣堵设周围交通便道,以保护施工开挖边坡的稳定,按业主的指示设置弃渣场。

3.4、拟建临建项目

（1）施工临时道路

（2）供水系统

（3）供电系统

（4）施工通讯系统

（5）骨料加工系统

（6）混凝土生产系统

 (7)工地试验室

(8)施工机械修配厂

(9)机械设备库及停车场

(10)工地仓库

(11)现场调度、值班室

(12)临时生活区

(13工地消防设施

(14)卫生、环保设施

(15)垃圾处理区

3.5、施工交通

3.5.1、对外交通

本工程公路运输便利，能满足工程对外交通需要。

3.5.2、 场内交通

根据已有的场外交通、工程区的地形条件以及本标工程施工需要拟建临时交通。

3.5.3、临时道路维护和管理

工程施工期间需对场内已有道路和新修临时道路需进行维护和管理：

(1)配备洒水车1辆对道路定期洒水除尘；

(2)配备路段养护工人，随时对道路情况进行监控，清除路面弃渣，对部分有缺损的路面以及道路标识及时修补、维护；

(3)派专人维护道路通行秩序，以免道路堵塞对施工和城市交通造成影响；

(4)在关键路段设立醒目标志牌、警示牌，并保证标志牌完好无损；

(5)定期清理排水沟，保证道路排水畅通。

(6)为维护好道路两侧的开挖和填筑边坡，我方保证修建道路不危害邻近道路两侧的建筑、设施、植被等。

3.6、供水、供电及通讯系统布置

3.6.1、供水系统

1、施工供水从附近水源中抽取，配备潜水泵和单相潜水泵抽水，水池蓄水。

2、供水布置

（1）供水管路的布置

输水管道布置避开建筑物施工区，靠近交通道路，并适应地形条件、缩短线路、减少工程量。生活用水与生产用水管网分别布置。本工程施工用水水质按《混凝土拌和用水标准》的规定。

（2）消防用水：在地面水池附近设置消防用水系统。工地消防系统用水从地面水池接出(专用管路)，在地面水池附近安装水泵直接供给消防用水(水泵应有备用)。另外在施工加工厂相应位置设灭火器、消火栓等设备。

（3）取水设施布置

设置抽水泵站，设置2台清水泵，单台流量50m3/h，配带功率5.5kW(其中1台备用)，供水池抽水使用。

在施工区按需要设计多台三相或单相潜水泵，10m3小型水箱蓄水，以满足各施工点用水需求。

施工区蓄水设施一览表

	序号
	水池名称
	水池位置
	水池容量
	供 水 范 围

	1
	水 池
	预制场
	50m3
	预制场生产养护及施工区生产用水

	2
	移动式水箱
	在施工区移动
	25m3
	各施工区生产用水


3.6.2、供电系统

1、施工用电负荷

施工用电主要由混凝土拌和系统、养护、水泵取水、砂浆搅拌等各种施工机械用电及生产生活照明等组成，其中混凝土拌和系统、砂浆搅拌等用电负荷。                                            

2、施工电源

在施工场地附近有高压线路和低压线路供施工方搭接电源使用。从电源接线点至本标段施工点的供电线路及设备由我司项目部自行设计、施工和维护管理。我司计划在本标段安装1台变压器，安装在预制场附近，功率200KVA，供沿线施工及照明使用。施工用电采用城市低压电网供电。

为保证施工供电的可靠，对于较重要的施工设备如混凝土拌和、浇筑，等尽可能采用双回路供电。

为保证供电安全，严格按照现行规范设计，做好防雷和接地。在运行、维护、管理配电设施时严格按电力系统《安全规程》要求进行。

3.6.3、施工通讯系统

施工进场后与当地电信部门协商，安装1部直拨电话，项目部人员每人一台手机，以保证承包人、监理人和承包人之间联系通畅。

3.7混凝土拌和系统

3.7.1、概述

根据本标施工总进度计划和混凝土浇筑施工安排，混凝土最大月施工强度，采用1m3型搅拌机拌制混凝土，完全能满足工程施工需要，砼搅拌机布置：预制场施工现场。

3.7.2、材料储存

1、砂石骨料的储存：

由于混凝土浇筑用的碎卵石均在砂石料场采购，施工现场砂、石储存可适当减少，现场储存3天砼生产用料即可，其堆存数量保证混凝土的生产需要。

2、水泥的储存：

水泥的储存量根据按混凝土浇筑5d的需用量设计，水泥的储存量为50t。

以散装水泥和袋装水泥相结合储存，预制场使用散装水泥，其它使用袋装水泥，选用袋装水泥储量为50t；散装水泥用两个散装水泥罐。

3、各种混凝土外加剂的储存：

将根据实际需用的外加剂的品种（由混凝土施工配合比确定品种）、使用量（由混凝土施工配合比确定每立方混凝土用量结合混凝土的总量、浇筑强度确定）、采购的途径、运输的方式、运距等因素确定实际储存量，暂按一月的使用量储存混凝土外加剂。

3.7.3、混凝土拌和系统布置

混凝土拌和系统由拌和站、骨料仓、胶凝材料储运部分、外加剂仓储部分、供水、供电等设施组成。

根据招标文件施工总布置图的规划，按照就近方便、集中布置、紧凑规划、减少占地面积、减少临建工程量的原则，将混凝土拌和系统布置在施工区内。

3.7.4、用于拌和系统的主要施工机械设备表

用于拌和系统主要的主要施工机械设备见下表。

混凝土拌和系统机械设备表

	序号
	设 备 名 称
	规格型号
	设备能力
	单位
	数量
	功率(kw)

	1
	混凝土拌和机
	0.5 m3
	20～25m3/h
	台
	2
	18.5

	2
	电子配料机
	/
	/
	台
	2
	/


3.8、临时工厂设施布置

3.8.1、临时加工厂

加工厂混凝土预制厂组成。

3、混凝土预制厂

混凝土预制厂主要设施为砼搅拌机、给料机、水泥仓棚、人工住房、办公用房、仓库等。

3.8.1、工地试验室

工地试验室布置在预制场内，建立常规的混凝土及土工试验室。承担混凝土配合比设计及试验日常工作和土工试验等，以及甲方供材的取样、制样试验。

3.8.2、施工机械修配厂及停放场

施工机械修配厂建在预制场旁边，并在该场地内设置汽车及各种设备保养系统。

拆洗机件在专设辅助车间里进行，车辆在专设场地冲洗，以方便废油回收和含油废水脱油处理。

3.9、办公、生活福利系统

根据现场勘察情况，便于合理将本标的项目部办公室布置，施工区现场施工人员住宿在施工区租用民房。 

在租用民房营地内主要设生产管理及办公等房屋建筑及设施；职工宿舍、食堂和公共卫生等房屋建筑及设施；文化娱乐场地及设施。

3.10、营地及施工区卫生、环保设施

3.10.1、设置废水(油)处理设施

在临时生活及生产辅助车间场地，设置废水(油)处理设施，将场地内设施排放的废水(油)处理达标后再排放。

3.10.2、 设置公共卫生设施

在生活区、施工区及作业人员集中的场所，设置公共厕所、垃圾收集点等卫生设施。公共厕所按卫生要求设计，配备自来水、照明等设施，并具备良好的通风、采光条件，及时做好清洁、清运和消毒工作，达到无蛆无蝇。

3.10.3、制定环卫制度

为了保持施工区和生活区的环境卫生，制定环卫制度，严禁在施工区和生活区周围环境中随地倾倒垃圾，并定时清扫、清运垃圾，运到垃圾处理场处置。配备专职的环卫人员1名，8t东风自卸汽车一部。

第四编  施工方案与技术措施
第一章 施工临时工程
第一节  施工交通

1.1、对外交通

本工程公路运输便利，能满足工程对外交通需要。

1.2、 场内交通

根据已有的场外交通、工程区的地形条件以及本标工程施工需要拟建临时交通。

1.3、临时道路维护和管理

工程施工期间需对场内已有道路和新修临时道路需进行维护和管理：

(1)配备洒水车1辆对道路定期洒水除尘；

(2)配备路段养护工人，随时对道路情况进行监控，清除路面弃渣，对部分有缺损的路面以及道路标识及时修补、维护；

(3)派专人维护道路通行秩序，以免道路堵塞对施工和城市交通造成影响；

(4)在关键路段设立醒目标志牌、警示牌，并保证标志牌完好无损；

(5)定期清理排水沟，保证道路排水畅通。

(6)为维护好道路两侧的开挖和填筑边坡，我方保证修建道路不危害邻近道路两侧的建筑、设施、植被等。

第二节  施工排水

1、施工排水

施工坑、沟槽时，应及时抽排水，主要排除基坑、沟槽积水，使用潜水泵，将积水排出沟、坑。

2、经常性排水：

原地面上的坑塘均有不同程度的积水，施工过程中的开挖边坡坡脚，路面及降雨，地下水等均会对施工造成不利影响，都要首先考虑排水。

在施工区的原地面上设置临时性排水沟，将地面水排走，或排至低洼地再用水泵抽走，地面上的排水沟横断面不小于0.5m×0.5m，纵向坡度不小于3%。在基坑内，计划采用数台潜水泵抽水，将水排至施工场地以外低洼地。

第三节  供电系统

1、施工用电负荷

施工用电主要由混凝土拌和系统、养护、水泵取水、砂浆搅拌等各种施工机械用电及生产生活照明等组成，其中混凝土拌和系统、砂浆搅拌等用电负荷。                                            

2、施工电源

在施工场地附近有高压线路和低压线路供施工方搭接电源使用。从电源接线点至本标段施工点的供电线路及设备由我司项目部自行设计、施工和维护管理。我司计划在本标段安装1台变压器，安装在预制场附近，功率200KVA，供沿线施工及照明使用。施工用电采用城市低压电网供电。

为保证施工供电的可靠，对于较重要的施工设备如混凝土拌和、浇筑，等尽可能采用双回路供电。

为保证供电安全，严格按照现行规范设计，做好防雷和接地。在运行、维护、管理配电设施时严格按电力系统《安全规程》要求进行。

第四节  渡汛措施

1.加强对安全渡汛工作的领导，建立有效的安全渡汛指挥系统，组成以项目经理为组长、施工生产、后勤、安全等部门参加的安全渡汛领导小组，负责抢险工作的指挥与调度。

2.建立一支机动灵活的抢险队伍，配备足够数量的运输设备和救生器具，如汽车、探照灯等，以便应付突发事件。

3.汛期必须密切注视天气、水情、雨情的情报工作，加强和保持与当地水文、气象部门的联系，取得他们的支持和帮助，主动做好渡汛准备工作。

4.在工程施工进入汛期前，必须做好工程安全渡汛计划方案，采取切实有效的渡汛措施，如防护、加固和临时保护办法等，报业主与监理部审批。

5.准备足够的抢险机械设备与物资材料，如挖掘机、自卸汽车、砂石料、编织袋等。

6. 洪水来临之前应及时清理施工现场转移的设备、材料，以免造成损失。洪水过后及时组织排水，场面清理，尽早恢复工地生产。

7. 加强汛期的施工现场巡逻警戒，指派专人负责天气预报并观察上游来水情况，当接到台风警报和洪水警报后应立即通知渡汛领导小组和现场施工人员做好抢险和人员机械设备疏散工作。同时派出专职人员24小时进行现场值班巡逻，发现险情及时报告，并组织人员及时排除，积极防患于未然。

第二章  建筑工程
2.1 施工准备
施工准备工作是优质、快速是四川省冕宁县泸沽镇、铁厂乡孙水河防洪治理工程建设项目的重要保证，是施工程序中的一个重要环节。因此，施工准备工作必须实行统一领导、分工明确、落实到人，有计划、有步骤、分阶段地进行，并贯穿于整个施工过程的始终。
2.1.1 施工调查
若我公司中标，将立即组织人员对施工地区进行深入细致的施工调查，调查的主要内容如下：
2.1.1.1收集当地水文、气象等有关资料，特别是灾害性天气如暴雨、寒流等出现季节及危害程度，并提出防范措施；
2.1.1.2了解当地资源和生活物资供应情况
(1)建筑材料的产地、产量、质量、规格、运输方式及单价情况；
(2)当地可租用房屋及租赁办法；
(3)可供施工用的电源、电压、电量及计费办法，是否需架设临时供电线路；
(4)可以利用的水源并测定水质和水量，以及设置引水、蓄水、输水等临时设施及管道布置等资料；
(5)了解当地医疗、主副食供应、日用品及燃料等供应情况。
2.1.2 技术准备
[image: image1][image: image4.png]


2.1.2.1主体工程开工前，会同设计单位进行技术交底。接桩后，要复核定位线，并在开工前进行施工贯通测量，建立施工测控网。
2.1.2.2对设计文件、图纸（包括剖面图）进行现场核对和复测，对存在的问题或与现场情况不符的应及时提请设计单位解决。同时，根据需要作出补充施工详图。
2.1.2.3根据施工调查资料、设计文件及建设单位要求，编写实施性施工组织设计，组织和指导施工。
2.1.3 施工场地准备
2.1.3.1清除施工地界内的树木、农作物、杂草及垃圾，如需砍树必先征得当地林业管理部门同意批准，并办理好相关手续。
2.1.3.2安排项目部及各施工队进驻场地，修筑施工便路，平整机械设备停放场地，搭建仓库，办理场地和房屋租赁手续及施工用水、用电等各项临时设施工作。
2.1.4 人员物资准备
组织施工人员和各类设备按时进场，与所需的材料（如条石、卵石、砂、水泥等）供货单位签订供应合同，确保各类材料及时供应。
2.1.5 外部环境准备
做好与当地政府以及周边居民的联系工作，为工程顺利进行创造良好的外部环境。

2.2砂卵石开挖
1.1 主要机具

1、挖土机械有：挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。

2、一般机具有：铁锹（尖、平头两种）、手推车或20号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。

1.2 作业条件

1、砂卵石开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

2、建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线（桩）、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须经过检验合格；并办完预检手续。

3、夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

4、开挖有地下水位的基坑槽、管沟时，应根据当地工程地质资料，采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m，然后才能开挖。

5、施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等，应事先经过检查，必要时要进行加固或加宽等准备工作。

6、选择土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定，编好施工方案。

7、施工区域运行路线的布置，应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。

8、在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等，均应配备人工进行。

9、熟悉图纸，做好技术交底。

1.3 工艺流程

确定开挖的顺序和坡度→分段分层平均下挖→修边和清底
 1、坡度的确定：

(1) 在天然湿度的土中，开挖基础坑（槽）、管沟时，当挖土深度不超过下列数值规定时，可不放坡，不加支撑。

  密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）--1.0m。

硬塑、可塑的粘质粉土及粉质粘土--1.25m。  硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）--1.5m。

坚硬性粘土--2.0m。

 (2) 超过上述规定深度，在5m以内时，当土具有天然湿度、构造均匀、水文地质条件好，且无地下水，不加支撑的基坑（槽）和管沟，必须放坡。边坡最陡坡度应符合相关规定。        

（3）使用时间较长的临时性挖方边坡坡度，应根据工程地质和边坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定。

（4）挖方经过不同类别土（岩）层或深度超过10m时，其边坡可做成折线形或台阶形。

2、开挖基坑（槽）或管沟时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。

（1）采用推土机开挖大型基坑（槽）时，一般应从两端或顶端开始（纵向）推土，把土推向中部或顶端，暂时堆积，然后再横向将土推离基坑（槽）的两侧。

（2）采用铲运机开挖大型基坑（槽）时，应纵向分行、分层按照坡度线向下铲挖，但每层的中心线地段应比两边稍高一些，以防积水。

（3）采用反铲、拉铲挖土机开挖基坑（槽）或管沟时，其施工方法有两种；

 端头挖土法：挖土机从基坑（槽）或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。

侧向挖土法：挖土机一面沿着基坑（槽）或管沟的一侧移动，自卸汽车在另一侧装运土。

（4）挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）或管沟深度的1/2。如挖土深度超过5m时，应按专业性施工方案来确定。

3、砂卵石开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。

（1）在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于1.5m时，根据土质变化情况，应做好基坑（槽）或管沟的支撑准备，以防坍陷。

（2）开挖基坑（槽）和管沟，不得挖至设计标高以下，如不能准确地挖至设计基底标高时，可在设计标高以上暂留一层土不挖，以便在抄平后，由人工挖出。

  暂留土层：一般铲运机、推土机挖土时，为20cm左右；挖土机用反铲、正铲和拉铲挖土时，为30cm左右为宜。

（3）在机械施工挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机械挖到的地方，以便及时用机械挖走。

4、修帮和清底

在距槽底设计标高50cm槽帮处，抄出水平线，钉上小木撅，然后用人工将暂留土层挖走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝），检查距槽边尺寸，确定槽宽标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。

（1）槽底修理铲平后，进行质量检查验收。

（2）开挖基坑（槽）的土方，在场地有条件堆放时，一定留足回填需用的好土；多余的土方，应一次运走，避免二次搬运。

5、雨、冬期施工：

（1）砂卵石开挖一般不宜在雨季进行，否则工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。

（2）雨期施工在开挖基坑（槽）或管沟时，应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度，或设置支撑。同时应在坑（槽）外侧围以土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、支撑、土堤进行检查，发现问题要及时处理。

（3）砂卵石开挖不宜在冬期施工。如必须在冬期施工时，其施工方法应按冬施方案进行。

（4）采用防止冻结法开挖土方时，可在冻结以前，用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松，其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。

（5）开挖基坑（槽）或管沟时，必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时，应采取防冻措施，以防产生冻结破坏。

1.4 注意事项

1、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运土时不得撞碰、也不得在龙门板上休息。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否正确。

 2、砂卵石开挖时，应防止邻近建筑物或构筑物，道路、管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商，采取防护措施，并在施工中进行沉降或位移观测。

3、施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理，方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设有地上或地下管线、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防止损坏管线，造成严重事故。

1.5 砂卵石开挖常见问题处理方案

1、基底超挖：开挖基坑（槽）管沟不得超过基底标高。如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。

2、基底未保护：基坑（槽）开挖后应尽量减少对基土的扰动。如遇基础不能及时施工时，可在基底标高以上预留30cm土层不挖，待做基础时再挖。

 3、施工顺序不合理：应严格按施工方案规定的施工顺序进行砂卵石开挖施工，应注意宜先从低处开挖，分层、分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。

 4、施工机械下沉：施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要在地下水位0.5m以上推铲土；挖土机一般需要在地下水位0.8m以上挖土，以防机械自重下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度，不得超过最大挖掘高度的1.2倍。

 5、开挖尺寸不足，边坡过陡：基坑（槽）或管沟底部的开挖宽度和坡度，除应考虑结构尺寸要求外，应根据施工需要增加工作面宽度，如排水设施、支撑结构等所需的宽度。

 6、雨季施工时，基槽、坑底应预留30cm土层，在打混凝土垫层前再挖至设计标高。

2.3土石方回填
一、施工准备
1  材料及主要机具：
1.1  弃渣、壤土和石碴，可用作表层以下填料。其最大粒径不得超过每层铺填厚度的当2/3或则3/4（使用振动碾时），含水率应符合规定。
1.2  粘性土应检验其含水率，必须达到设计控制范围，方可使用。
1.3  盐渍土一般不可使用。但填料中不含有盐晶、盐块或含盐植物的根茎，并符合《土方与爆破工程施工及验收规范》附表1.8的规定的盐渍土则可以使用。
1.4  主要机具：
1.4.1  装运土方机械有：铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机及翻斗车等。
1.4.2  碾压机械有：平碾、羊足碾和振动碾等。
1.4.3  一般机具有：蛙式或柴油打夯机、手推车、铁锹（平头或尖头）、2m钢尺、20号铅丝、胶皮管等。
2  作业条件：
2.1  施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等，合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数；重要回填土方方工程，其参数应通过压实试验来确定。
2.2  填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收，合格后要作好隐蔽和验收手续。
2.3  施工前，应做好水平高程标志布置。如大型基坑或沟边上每隔1m钉上水平桩橛或邻近的固定建筑物上抄上标准高程点。大面积场地上或地坪每隔一定距离钉上水平桩。
2.4  确定好土方机械、车辆的行走路线，应事先经过检查，必要时要进行加固加宽等准备工作。同时要编好施工方案。
二、操作工艺
   工艺流程：
基坑底地坪上清理    检验土方    分层铺土方    分层碾压密实       检验密实度     修整找平验收

1  回填前，应将基土上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕，清除干净。
2  检验土质。检验回填土方料的种类、粒径，有无杂物，是否符合规定，以及土料的含水量是否在控制的范围内；如含水量偏高，可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施；如遇填料含水量偏低，可采用预先洒水润湿等措施。
3  填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。或按表1-8选用。
填土每层的铺土厚度和压实偏差

表1-8

	压实机具
	每层铺土厚度（mm）
	每层压实遍数（遍）

	平      碾
	200～300
	6～8

	羊  足  碾
	200～350
	8～16

	振 动 平 碾
	600～1500
	6～8

	蛙式  柴油式  打夯机
	200～250
	3～4


4  碾压机械压实填方时，应控制行驶速度，一般不应超过以下规定：

平  碾：2km/h    羊足碾：3kw/h

    振动碾：2km/h

5  碾压时，轮（夯）迹应相互搭接，防止漏压或漏夯。长宽比较大时，填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形，碾迹重叠0.5～1.0m左右，上下层错缝距离不应小于1m。

6  填方超出基底表面时，应保证边缘部位的压实质量。填土后，如设计不要求边坡修整，宜将填方边缘宽填0.5m；如设计要求边坡修平拍实，宽填可为0.2m。
7  在机械施工碾压不到的填土部位，应配合人工推土填充，用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。
8  回填土方每层压实后，应按规定规定进行取样，测出干土的质量密度；达到要求后，再进行上一层的铺土。
9  填方全部完成后，应进行表面拉线找平，凡超过标准高程的地方，及时依线铲平；凡低于标准高程的地方，应补土找平夯实。
10  雨、冬期施工：
10.1  雨期施工的填方工程，应连续进行尽快完成；工作面不宜过大，应分层分段逐片进行。重要或特殊的土方回填，应尽量在雨期前完成。
10.2  雨施时，应有防雨措施或方案，要防止地面水流入基坑和地坪内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。
10.3  填方工程不宜在冬期施工，如必须在冬期施工时，其施工方法需经过技术经济比较后确定。
10.4  冬期填方前，应清除基底上的冰雪和保温材料；距离边坡表层1m以内不得用冻土填筑；填方上层应用未冻、不冻胀或透水性好的土料填筑，其厚度应符合设计要求。
10.5  冬期施工室外平均气温在-5℃以上时，填方高度不受限制；平均温度在-5℃以下时，填方高度不宜超过表1-9的规定。但用石块和不含冰块的砂土（不包括粉砂）、砂砾石类土填筑时，可不受表内填方高度的限制。

冬期填方高度限制



表1-9

	平均气温（℃）
	填方高度（m）

	-5～-10

-11～-15

-16～-20
	4.5

3.5

2.5


冬期回填土方方，每层铺筑厚度应比常温施工时减少20%～25%，其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%；其粒径不得大于150mm。铺冻土块要均匀分布，逐层压（夯）实。回填土方方的工作应连续进行，防止基土或已填方土层受冻。并且要及时采取防冻措施。
三、质量标准
1  保证项目：
1.1  基底处理必须符合设计要求或施工规范的规定。
1.2  回填的土料，必须符合设计要求或施工规范的规定。
1.3  回填土方必须按规定分层夯压密实。取样测定夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%；不合格的干土质量密度的最低值与设计值的差，不应大于0.08g/cm3，且不应集中。环刀取样的方法及数量应符合规定。

2  允许偏差项目，见表1-10。
回填土方工程允许偏差



表1-10

	项 次
	项  目
	允许偏差（mm）
	检 验 方 法

	1

2
	顶面标高
表面平整度
	+0，-50

20
	用水准仪或拉线尺量检查
用2m靠尺和楔形塞尺尺量检查


四、成品保护
1  施工时，对定位标准桩、轴线控制桩、标准水准点及龙门板等，填运土方时不得碰撞，也不得在龙门板上休息。并应定期复测检查这些标准桩点是否正确。
2  夜间施工时，应合理安排施工顺序，要有足够的照明设施。防止铺填超厚，严禁用汽车直接将土倒入基坑（槽）内。但大型地坪不受限制。
基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度，不致因回填土方而受破坏时，方可回填土方方。

五、应注意的质量问题
1  未按要求测定土的干土质量密度：回填土方每层都应测定夯实后的干土质量密度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类，试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求的部位，应有处理方法和复验结果。
2  回填土方下沉：因虚铺土超过规定厚度或冬季施工时有较大的冻土块，或夯实不够遍数，甚至漏夯，基底有机物或树根、落土等杂物清理不彻底等原因，造成回填土方下沉。为此，应在施工中认真执行规范的有关规定，并要严格检查，发现问题及时纠正。
3  回填土方夯压不密实：应在夯压时对干土适当洒水加以润湿；如回填土方太湿同样夯不密实呈“橡皮土”现象，这时应将“橡皮土”挖出，重新换好土再予夯压实。

4  在地形、工程地质复杂地区内的填方，且对填方密实度要求较高时，应采取措施。（如排水暗沟、护坡桩等），以防填方土粒流失，造成不均匀下沉和坍塌等事故。

5 回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上，在不损坏管道的情况下，方可采用机械回填和压实。
在抹带接口处，防腐绝缘层或电缆周围，应使用细粒土料回填。
6  填方应按设计要求预留沉降量，如设计无要求时，可根据工程性质、填方高度、填料种类、密实要求和地基情况等，与建设单位共同确定（沉降量一般不超过填方高度的3%）。

2.4  砌筑工程
1、石料
（1）砌体石料必须质地坚硬、新鲜，不得有剥落层或裂纹。其基本物理力学指标应符合设计规定。
（2）石料从采石场专门开采，表面的泥垢等杂质，砌筑前应清洗干净。
   （3）石料的规格要求：一般由成层岩石爆破而成或大片石料锲切而得，要求上下两面大致平整且平行，无尖角、薄边，块厚宜大于20cm。
2、胶结材料
   （1）砌石体的胶结材料，主要有水泥砂浆和混凝土。水泥砂浆是由水泥、砂、水按一定的比例配合而成。
   （2）水泥：应符合国家标准及部颁标准的规定，水泥标号不低于32.5级。
   （3）水：拌和用的水要求符合国家标准规定。
   （4）水泥砂浆的沉入度应控制在4～6cm。
3、砌筑要求
（1）已砌好的砌体，在抗压强度未达到2.5Mpa前不得进行上层砌石的准备工作。
（2）砌石必须采用铺浆法砌筑，砌筑时，石块宜分层卧砌，上下错缝，内外搭砌。砌体的砌缝宽应符合下表的规定：
      类      别
砌缝（cm）

片石
卵石
  砂浆砌石体
平缝
1.5～2
2～2.5

竖缝
2～3
2～4
（3）在铺砌前，将石料洒水湿润，使其表面充分吸收，但不得残留积水。砌体外露面在砌筑后12至18小时之内给予养护，继续砌筑前，将砌体表面浮碴清除，再行砌筑。
（4）水泥砂浆砌石体在砌筑时，应做到大面朝下，适当摇动或敲击，使其稳定；严禁石块无浆贴靠，竖在填塞砂浆后用扁铁插捣至表面泛浆；同一砌筑层内，相邻石块应错缝砌筑，不得存在顺流向通缝，上下相邻砌筑的石块，也应错缝搭接，避免竖向通缝。必要时，可每隔一定距离立置丁石。
（5）雨天施工不得使用过湿的石块，以免砂浆流淌，影响砌体的质量，并做好表面的保护工作。如没有做好防雨棚，降雨量大于5mm时，应停止砌筑作业。
4、砌筑方法：
（1）一般要求
1）砂浆必须要有试验配合比，强度须满足设计要求，且应有试块试验报告，试块应在砌筑现场随机制取。
2）砌筑前，应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。
3）砌筑因故停顿，砂浆已超过初凝时间，应待砂浆强度达到2.5Mpa后才可继续施工；在继续砌筑前，应将原砌体表面的浮渣清除；砌筑时应避免震动下层砌体。
4）砌石体应采用铺浆法砌筑，砂灰浆厚度应为20～30mm，当气温变化时，应适当调整。
5）采用浆砌法砌筑的砌石体转角处和交接处应同时砌筑，对不同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。
6）砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过有关的规定。
（2）卵石砌体
1）砌筑墙体的第一皮石块应座浆，且将大面朝下。
2）砌体应风皮卧砌，并应上下错缝、内外搭砌，不得采用外面侧立石块、中间填心的砌筑方法。
3）砌体的灰缝厚度应为20～30mm，砂浆应饱满，石块间较大的空隙应先填塞砂浆，后用碎块或片石嵌实，不得先摆砂砾石块后填砂浆或干填砂砾石块的施工方法，石块间不应相互接触。
4）砌体第一皮及转角处、交接处和洞口处应选用较大的石料砌筑。
5）石墙必须设置拉结石。拉结石必须均匀分布、相互错开，一般每0.7m2墙面至少应设置一块，且同皮内的中距不应大于2m。
拉结石的长度，若其墙厚等于或小于400mm时，应等于墙厚；墙厚大于400mm时，可用两块拉结石内外搭接，搭接长度不应小于150mm，且其中一块长度不应小于墙厚的2/3。
6）砌体每日的砌筑高度，不应超过1.2m。
5、养护
砌体外露面，在砌筑后12～18h之间应及时养护，经常保持外露面的湿润，养护时间：水泥砂浆砌体一般为14天。
6、砌石表面勾缝
勾缝砂浆采用细砂，用较小的水灰比，采用32.5级水泥拌制砂浆。灰砂比应控制在1：1至1：2之间。清缝在料石砌筑24小时后进行，缝宽不小于砌缝宽度，缝深不小于缝宽的二倍。勾缝前必须将槽缝冲洗干净，不得残留灰渣和积水，并保持缝面湿润。勾缝砂浆必须单独拌制，严禁与砌石体砂浆混用。拌制好的砂浆向缝内分几次填充并用力压实，直到与表面平齐，然后抹光。砂浆初凝后砌体不得扰动。勾缝表面与片石应自然接缝，力求美观、匀称，砌体表面溅上的砂浆要清除干净。当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面应刷洗干净，至少用浸湿物覆盖保持21天，在养护期间应经常洒水，使砌体保持湿润，避免碰撞和振动。
2.5 模板工程
   1.模板工程

根据钢筋砼结构构件的特点，进行模板及支撑的设计，计算出各种规格的模板及模撑的加工数量，模板制作在现场加工厂进行。模板安装应遵循自下而上的安装方法。模板及支撑应有足够的强度，刚度和稳定性，并不致发生不允许的沉陷及变形，模板的内侧面必须平整，接缝紧密，不得漏浆。模板安装好以后要仔细检查各部件是否牢固，在浇筑砼的过程中要经常检查，如发现变形、松动现象，要及时修整加固。拆除模板时一般应遵循强度控制的规定，拆模应按顺序操作，避免较大的振动及碰伤，保证砼表面完整美观。

2.6沥青杉木板
（1）安装前现场准备工作
A  熟悉图纸和安装操作规程，检查、验收伸缩缝异型边的平整度、顺直度和缝体间隙。
B  机械设备、小型机具配备齐全。尤其是提供施工车辆过往的过桥必须质量坚固、数量充足，以保证施工顺利进行。
C  配齐备足防止污染路面的帆布、塑料布、胶带等材料。
D  配齐备足养护用的塑料薄膜、草苫子、运水工具等。
（2）开槽
A  路面沥青砼铺装层完成（覆盖伸缩缝连续铺筑）并验收
合格后，根据施工图的要求确定开槽宽度，准确放样，打上线后用切割机锯缝、顺直，锯缝线以外的沥青砼路面，必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好，以防锯缝时产生的石粉污染路面。
锯缝应整齐、顺直，并注意把沥青砼切透，以免开槽时缝外砼松动。
B  用风镐开槽。开槽深度不得小于12cm，应将槽内的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净，应凿毛至坚硬层，并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。
开槽后应禁止车辆通行，严禁施工人员踩踏槽两侧边缘，以免槽两侧沥青砼受损。
C  间隙内的杂物，尤其是砼块必须清理干净，然后用泡沫塑料填塞密实。
D  理顺、调整槽内预埋筋，对漏埋或折断的预埋筋应进行修复，统一采用植筋胶或环氧树脂进行钢筋补植，补植深度不小于15cm，补植后的钢筋须请业主代表、监理人员共同验看。
E  开槽后产生的所有弃料必须及时清理干净，确保施工现场整洁。
（3）缝体安装
A  伸缩缝安装之前，安装时的实际气温与出厂时的温度有较大出入时，须调整组装定位空隙值，伸缩缝定位宽度误差为±2mm，要求误差为同一符号，不允许一条缝不同位置上同时出现正负误差。
B  安装时伸缩缝的中心线与路端中心线相重合。如果伸缩缝较长，需将伸缩装缝分段运输，到现场后再对接，对接时，应将两段伸缩缝上平面置于同一水平面上，使两段伸缩缝接口处紧密靠拢，并校直调正。用高质量的焊条，逐条焊接，焊接时宜先焊接顶面，再焊侧面，最后焊底面，要分层焊接，确保质量，并及时清除焊渣。焊接结束后用手提砂轮机磨平顶面。
C  伸缩缝的标高控制与固定
采用龙门吊架和10×10角钢作定位角钢，使伸缩缝上顶面比两侧沥青砼面层的标高低约2～3mm，控制伸缩缝的标高，然后对伸缩缝的纵向直线度也进行调整。伸缩缝的标高与直线度调整到符合设计要求后，可进行临时固定，固定时应沿桥宽的一端向另一端依次将伸缩缝边路上的锚固装置与预留槽内的预埋钢筋每隔2-3个锚固筋焊一个焊点，两侧对称施焊，以保证抄平后的伸缩缝不再发生变位，严禁从一端平移施焊，造成伸缩缝翘曲。绑轧钢筋用钢筋头垫好。
D  伸缩缝的焊接
固定后应对伸缩缝的标高应再复测一遍，确认在临时固定过程中未出现任何变形、偏差后，把异型钢路上的锚固钢筋与预埋钢筋在两侧同时焊牢，最好一次全部焊牢。如有困难，可先将一侧焊牢，待达到预定的安装气温时，再将另一侧全部焊牢。注意焊点与型钢距离不小于5cm，以免型钢变形。在焊接的同时，应随时用三米直尺、塞尺检测异型钢的平整度，平整度应控制在0—2mm范围。在固定焊接时，对经常出现的预留槽内预埋筋与异型钢梁锚固筋不相符现象，要采用U型、L型、S型钢筋进行加固连接，以确保缝体与梁体的牢固连接。连接处焊缝长度应不小于10cm，应按照规范要求，采用浅接触，保证焊接长度。严禁出现点焊、跳焊、漏焊等现象。伸缩缝焊接牢固后，应尽快将预先设定的临时固定卡具、定位角钢用气割枪割去，使其自由伸缩，此时应严格保护现场，防止车辆误压。
E  模板安装。模板多采用泡沫板、纤维板、薄铁皮等，模板应做的牢固、严密,能在砼振捣时而不出现移动，并能防止沙浆流入伸缩缝内，以免影响伸缩。为防止砼从上部缝口进入型钢内侧沟漕内，型钢的上面必须要用胶布封好。
2.7、pvc排水管（DN50）

（1）排水塑料管道立管每层设置伸缩节；横支管上合流配件至立管的直线段过2m时，设置伸缩节。伸缩节之间的最大间距不得超过4m。

（2）排水塑料管管道端插入伸缩节处留的间隙为：夏季5~10mm；冬季，15~20mm。

（3）排水塑料管立管上伸缩节设置位置靠近水流汇合配件，立管穿越混凝土板处为固定支承时，伸缩节不得固定，伸缩节承口应逆水流方向。

（4）排水塑料管的配管及粘接工艺，按下列规定执行：

1、锯管及坡口

a、锯管长度应根据实测并结合各连接件的尺寸逐层确定。

b、锯管工具宜选用齿锯、割刀等，断口应平整并垂直于轴线，断面处不得有任何变形。

c、插口处可用中号板锉锉成150~300坡口，坡口厚度宜为壁厚度的1/3~1/2，长度一般不小于3mm，坡口完成后应将残屑清理干净。

2、粘合面的清理

管材或管件在粘合前用绵纱或干布将承口内侧和插口处擦干净，使被粘合面保持清洁，无砂尘与水迹。当表面粘有油污时，须用绵纱或干布蘸丙酮等清洁剂擦净。

3、管端插入承口深度

配管时将管材与管件承口试插一次，在其表面（试插时）划出标记，插入深度不小于有关规定。

4、胶粘剂涂刷

 刷时轴向涂刷，动作迅速，涂抹均匀，用量合适，不能漏涂或涂抹过厚，冬季施工时尤须注意，涂刷先涂承口，后涂插口。

5、承插接口的连接

承插口涂刷胶粘剂后，立即找正方向将管子插入承口，使其准直，再加挤压。同时使管端插入深度符合所划标记，并保证承插接口的直度和位置正确，而且还保持静待2~3min防止接口滑脱。各预制管段节点间误差不大于5mm。

6、静置养护到胶粘剂接口固化为止。

7、排水塑料管堵塞时，不能使用带有锐边尖口的机具清通。

8、水流指示器安装

8.1、水流指示器在系统管道试压冲洗合格安装。水流指示器应与其所安设部位的管道相匹配。

8.2、水流指示器的浆片、膜片一般垂直于管道，其动作方向和水流方向一致，不得反向。

8.3、安装后的水流指示器，其浆片、膜片动作灵活，不允许与管道有任何磨擦接触。

8.4、系统中的安全信号阀靠近水流指示器安装，且与水流指示器安装间距不小于30mm。

1.3、管道系统试压和清洗作法。

（1）河堤暗设或埋地的排水管在隐蔽前进行试压。试验压力为1.00MPa，10min内压降不大于0.05MPa，且目测管网应无渗漏和无变形。然后将试验压力降至工作压力外观检查，以不漏为合格。

（2）河堤排水道安装完毕后作系统水压试验，试验用压力表精度不低于1.5级，表的最大刻度为试验压力的1.6~2倍，压力表安设在系统最低处，试压用水清洁水，试验压力1.00MPa，10min内压降不大于0.05MPa，然后将试验压力降至工作压力作外观检查，以不漏为合格。试验合格后用清洁水对其进行冲洗，水冲洗速度不小于1.5m/s，水冲洗连续进行，以出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。管道冲出的脏物不得进入设备，设备冲出的脏物不得进入管道。

1.4、管道消毒作法

排水管道在使用前用每升水中含20~30mg游离氯的水灌满管道进行消毒。含氯水用漂白粉兑制，然后采用试压泵将含氯水压入给水管内。含氯水在管中留置24h以上。

2.8碎石路面

泥结碎石路面是以碎石作为骨料、泥土作为填充料和粘结料，经压实修筑成的一种结构。泥结碎石路面厚度一般为8～20cm；当总厚度等于或超过15cm时，一般分两层铺筑，上层厚度6～10cm，下层厚度9～14cm。泥结碎石路面的力学强度和稳定性不仅有赖于碎石的相互嵌挤作用，同时也有赖于土的粘结作用。泥结碎石路面虽用同一尺寸石料修筑，但在使用过程中由于行车荷载的反复作用，石料会被压碎而向密实级配转化。 

2.8.1选配材料 

泥结石主要由碎石、泥土组成。泥结碎石所用的石料, 其等级不宜低于Ⅳ级；长条、扁平状颗粒不宜超过20%。泥结碎石层所用粘土, 应具有较高的粘性, 塑性指数以12~15为宜。粘土内不得含腐殖质或其它杂物。 

2.8.2泥结石的配合比 

粘土用量一般不超过混合料总重的15%~18%。泥浆一般按水与土为0.8：1至1：1的体积比进行拌和配置。如过稠, 则灌不下去, 泥浆要积在石层表面；如过稀, 则宜流淌于石层底部, 干后体积缩小, 粘结力降低, 均将影响路面的强度和稳定性。 

2.8.3泥结石路面施工工艺流程 

　测量放样——布置料堆——整理路槽——摊铺碎石——预压——浇灌泥浆——撒嵌缝料——碾压 

2.8.4泥结石路面的厚度要求及铺设方法 

泥结碎石路面厚度一般为两层铺筑，上层厚度6~10cm，下层厚度9~14cm。 

2.8.5泥结石的摊铺 

在路槽筑好后, 按松铺厚度（约为压实厚度的1.2~1.3倍）摊铺碎石, 要求大小颗粒均匀分布, 纵横断面符合要求, 厚度一致。主层矿料粒径底层一般采用1~2号或2~3号碎石, 面层一般采用3~4号碎石。 

2.8.6泥结石的碾压 

泥结石的碾压分为预压和碾压两道工序, 并在这两道工序中间完成浇灌泥浆和撒嵌缝料工作。预压是在碎石铺好后用轻型压路机碾压, 碾速宜慢, 每分钟约25~30米, 轮迹重叠25~30米，一般碾压4~5遍, 至石料无松动为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙, 妨碍灌浆。 

在预压的碎石层上, 浇灌泥浆, 浆要浇的均匀、浇的透, 以灌满孔隙、表面与碎石齐平为度, 但碎石棱角仍应露出泥浆之上。 

灌浆1~2h后, 待泥浆下注, 空隙中空气溢出, 表面未干前撒铺5~15mm的嵌缝料(约1~1.5m3/100m2), 嵌缝料要撒的均匀。 

撒过嵌缝料后, 即用中型压路机进行碾压, 并随时注意用扫帚将石屑扫匀。如表面太干须略微洒水碾压, 如表面太湿须待干后再压。最终碾压阶段, 需使碎石缝隙内泥浆能翻到路面上与所撒石屑粘成一个坚实的整体为止。
2.9、土工布铺设

土工布铺设施工程序及工艺
1、储存、运输和处理土工布
土工布卷在安装展开前要避免受到损坏。土工布卷应该堆放于经平整不积水的地方，堆高不超过四卷的高度，并能看到卷的识别片。土工布卷必须用不透明材料覆盖以防紫外线老化。在储存过程中，要保持标签的完整和资料的完整。
在运输过程中（包括现场从材料储存地到工作地的运输），土工布卷必须避免受到损坏。
受到物理损坏的土工布卷必须要修复。受严重磨损的土工布不能使用。任何接触到泄漏化学试剂的土工布，不允许使用在本工程上。
2、土工布的铺设方法：
2.1用人工滚铺；布面要平整，并适当留有变形余量。
2.2长丝或短丝土工布的安装通常用搭接、缝合和焊接几种方法。缝合和焊接的宽度一般为0.1m以上，搭接宽度一般为0.2M以上。可能长期外露的土工布，则应焊接或缝合。
2.3土工布的缝合
所有的缝合必须要连续进行（例如，点缝是不允许的）。在重叠之前，土工布必须重叠最少150mm。最小缝针距离织边（材料暴露的边缘）至少是25mm。
缝好的土工布接缝最包括1行又线锁口链形缝法。用于缝合的线应为最小张力超过60N的树脂材料，并有与土工布相当或超出的抗化学腐蚀和抗紫外线能力。
任何在缝好的土工布上的“漏针”必须在受到影响的地方重新缝接。
必须采取相应的措施避免在安装后，土壤、颗粒物质或外来物质进入土工布层。
布的搭接根据地形及使用功能可分为自然搭接、缝接或焊接。
2.4在施工中，土工布上面的土工布采用自然搭接，土工布上层土工布采用缝接或热风焊接。热风焊接是首先的长丝土工布的连接方法，即用热风枪对两片布的连接瞬间高温加热，使其部分达到融熔状态，并立即使用一定的外力使其牢牢地粘合在一起。在潮湿（雨雪天）天气不能进行热粘连接的情况下，土工布应采取另一方法一缝合连接法，即用专用缝纫机进行双线缝合连接，且采用防化学紫外线的缝合线。
缝合时最小宽度10cm，自然搭接时最小宽度为20cm、热风焊接时最小宽度为20cm。
2.5对于缝接，要采用质量与土工布相同的缝合线，缝合线要采用抗化学破坏和紫外光照射能力更强的材质。
2.6土工布铺设完毕由现场监理工程师认可后铺设土工布。
2.7土工布上土工布是在土工布由甲方、监理认可后同上进行铺设。
2.8各层的土工布相庆的编号为TN、BN。
2.9布上下两层土工布在有锚固槽的部位都应与土工布一同埋入锚固槽内。
3、土工布铺设的基本要求：
 a、接缝须与坡面线相交；与坡脚平衡或可能存在应力的地方，水平接缝的距离须大于1.5m。
 b、在坡面上，对土工布的一端进行锚固，然后将卷材须坡面放下以保证土工布保持拉紧的状态。
 c、所有的土工布都须用砂袋压住，砂袋将在铺设期间使用并保留到铺设上面一层材料。
4、土工布铺设工艺流程 
5、土工布铺设工艺要求
5.1基层检查：检查基层是否平整、坚实，如有异物，应事无处理妥善。
5.2试铺:根据现场情况，确定土工布尺寸，裁剪后予以试铺，裁剪尺寸应准确。
5.3检查撒拉宽度是否合适，搭接处应平整，松紧适度。
5.4定位：用热风枪将两幅土工布的搭接部位粘接，粘接点的间距应适宜。
5.5对搭接部位进行缝合时缝合线应平直，针脚应均匀。
5.6缝合后应检查土工布是否铺设平整，是否存在缺陷。
5.7如存在不合要求的现象，应及时进行修补。
6、自检与修补
a、必须检查全部的土工布片和缝。有缺陷的土工布片和缝合必须在土工布上清楚标出，并作出修补。
 b、必须通过铺设和热连接土工布小片来修补磨损的土工布，土工布小片要比缺陷的边缘在各个方向最少长200mm。热连接必须严格控制以保证土工布补片和土工布紧密结合，并对土工布没有损害。
c、每天铺设结束前，对当天所有铺设的土工布表面进行目测以确定所有损坏的地方都已作上标记并立即进行修补，确定铺设表面没有可能造成损坏的外来物质，如细针、小铁钉等。
d、土工布损坏修补时应满足以下技术要求：
e、用来补洞或补裂缝的补丁材料应和土工布一致。
f、补丁应延伸到受损土工布范围外至少30厘米。
g、在填埋场底部，若土工布裂口超过卷材宽度的10%，须将损坏的部分切除，然后将两土工布连接；若在坡面上，裂口超过卷材宽度的10%，须将该卷土工布移出，并用新的一卷替换。
 h、施工人员所穿工作鞋及所用施工机具不应损伤土工布，施工人员不得在已铺设的土工布上做可能伤害土工布的事，如抽烟或用尖锐工具戳土工布等。
 i、为了土工布材料的安全，应在铺设土工布前打开包装膜，即铺一卷，开一卷。并检验外观质量。
j、特别提出：土工布到现场后要及时进行验收、签证认量。
   要严格执行本公司的《土工布施工及验收规程》
7、土工布安装施工注意事项
7.1土工布只能用土工布刀进行切割（钩刀），如在场地内切割，对其他材料须采取特殊保护措施，以防由于切割土工布而对其造成不必要的损坏；
7.2在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；
7.3在铺设土工布时，必须注意不要让石头、大量尘土或水分等有可能破坏土工布、有可能阻塞排水渠或过滤网、或有可能给接下来的连接带来困难的物质进入土工布或土工布的下面；
7.4安装结束后，对所有土工布表面进行目测以确定所有损坏的地主，作上标记并进行修补，确定铺设表面没有可以造成损坏的外来物质，如断针等异物；
7.5土工布的连接必须遵循以下规定：正常情况下，坡面上不能有水平连接（连接须沿坡面的轮廓不与其相交），除修补的地方以外。
7.6如采用缝合，缝合线须采用与土工布材质相同或超过的材料，缝合线须为防化学紫外线的材持。缝合线与土工布应有明显的色差，以便于检查。
7.7安装时对缝合特别注意以确保没有泥土或砾石覆盖层中的砾石进入土工布中间。
8、土工布的损坏和修补
8.1在缝合结合处,须进行重新缝合修补,并确保跳针部分的末端已重新缝合.
8.2在所有地区,除了岩石斜坡地段,漏洞或撕裂部分须用同样材质的土工布补丁进行修补缝合.
8.3在填埋场底部,如果裂口的长度超过卷材宽度10%,损坏的部分须被切掉,然后将两部分土工布连接起来.
2.10、草皮护坡

2.10.1施工工序

施工准备——测量放样——场地整理——表土预备、铺设——草种播种——完工清理——管理与养护——交工验收
2.10.2 测量放样

施工测量放样按照《工程测量规范与条文说明 》（GB50076-93）标准实施。

测量仪器采用先进的经纬仪、水准仪。

在具体的测量放线以前，先根据施工平面图，布置设方格网，方格网距以20米为宜，打好控制桩并做好保护。

整个放样测量工作必须遵守：“从整体到局部，先控制后碎部”的原则。

2.10.3 表土铺设

本项工程为工程开始前，在草皮施工区域内按照图纸布置和要求，并结合现场情况根据要求进行地表面进行平整、翻松、铺设表土等工作，以保证草皮的成活。

2.10.4场地平整

1、清理坡内的多余砂土以及不利于草皮生长或影响景观的杂物等。

2、岸施工图平面等高线高线尺寸形状和剖面图要求进行地面的整平。

3、为使表层土疏松，有利于植物生长，深翻耕作层，用机械把20-30cm深的耕作层翻松，并将大块土打碎，并将砂砾石、树根、和其他垃圾应清除并运至监理同意的地点废弃，使工作区原状土形成种植土。

4、对部分土壤理化性能差的区域进行土壤的改良处理。有的放矢地进行处理。

2.10.5  表土铺设

1、工作场地经平整和处理后，经监理工程师认可后，应立即进行表土的铺设 ，当表土过分潮湿或不利于铺设时，不应进行铺设。

2、铺设后将表土滚压，保持坡符合设计坡比，利用排水沟排水。

2.10.6  播种草种

施工准备——土层准备——草种购选——运输——播种——浇水及施肥——管理与养护。

施工要求：

1.地表面：按照表土铺设的施工要求进行表面的整理和准备。

2.草种的选购与运输：选购的所有草种应符合现行关于植物病害及昆虫传染的法规定，在草种选定后将有关的检疫证明送达监理人。

3.种植:按水土保持工程布置的要求，标出种植地段，位置及品种轮廓，并进行放样，在种植中近表土铺设的要求进行种植地面的整理和准备并得到监理人员的认可。除平铺外，在边坡较高之处也可铺设，即在坡脚处向上钉铺，用小尖木桩或竹签将草皮钉固在边坡上，种植后应进行浇灌。

2.10.7 草皮养护

草皮种植施工完毕后，经监理人认可的时间内开始洒水养护至工程竣工前由我方负责养护。

铺草皮是较常用的一种护坡绿化技术。它是将人工培育的生长优良健壮的草坪，用平板铲或起草机铲起，运至待防护、绿化的路基坡面，按照一定的规格要求重新铺植，使路基边坡迅速形成草坪的护坡绿化技术。与直接播撒草种护坡技术相比，铺草皮护坡的特点是：

（1）成坪时间短、速度快。采用铺草皮方法可实现“瞬时成坪”，因此对于急需植被防护的边坡，采用铺草皮是首选方法。

（2）护坡功能见效快。由于浦草皮能立刻实现草坪覆盖，因此依靠其地表覆盖，在一定程度上可减弱雨水的溅蚀和坡面径流，降低水土流失，迅速发挥护坡功能。

（3）护坡施工受季节气候限制少。除寒冷的冬季外，其他时间都可以进行路基边坡的修筑和铺草皮作业

（4）初期管理工作两较大。新铺的草皮容易遭受各种灾害，如病虫害、缺水、缺肥等，因此铺草皮的初期要加强养护管理。
2.11涵管安装

1.涵管施工方法

A、先按设计位置放样；

B、人工挖土；深度、宽度按设计；

C、安装钢筋砼、涵管，并用M10砂浆勾缝；

D、回填夯实土。

2.涵管施工要点

涵管施工流程

施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收
土方开挖

管槽开挖采用人工开挖，深度、宽度按设计。开挖时根据各条排水沟的走向，从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定，及时用潜水泵排除基槽积水，严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时，应及时安排人员进行清除余土，排干沟槽积水，不得使基底暴露过久。若基底土壤已受扰动或超挖，用碎石砂夯实填平。基槽外一米以内不得堆土，同时堆土不得超过1.5米高。

3.涵管施工
 ①运输与装卸：涵管在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须用经监理工程师批准的吊具进行；除非取得监理工程师的书面许可，不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须经监理工程师认可。

②施工要求

基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。

基槽开挖后，应紧接着进行涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，在施工过程中应采取必要措施，保护基槽的外露面不致破坏。

基底应压实到设计要求密实度，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定。当基底承载力达不到要求时，可采用砂卵石或灰土换填50cm厚。

管涵基底应按图纸所示或监理工程师的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。

圆管涵成品质量：

管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理工程师处理。

每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合有关规范要求。管节各部尺寸，不得超过有关规范规定值。

③圆管涵敷设施工

管节安装从下游开始,每节涵管应紧贴于或基底上，使涵管受力均匀；所有管节应接正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应便内壁齐平。

在敷设过程中，应保持管内清洁无赃物、无多余的砂浆及其他杂物。

在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。

④  管节接缝

管节采用M10砂浆勾缝，应先在涵管接缝处填塞干硬性水泥砂浆，再在接口端表面塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内外壁表面抹平。

⑤回填土

回填土管涵安装管节接缝完成后进行。回填土应分层夯实，每层压实厚度不应超过20cm。在管涵两侧回填应对称进行，夯填时两侧填土高差不宜超过30cm，以防夯实时管涵发生移位现象。管涵顶覆土达到50cm以上时，方可采用机械碾压，以防对涵管造成损伤。

第五编 质量管理体系与措施
5.1质量目标

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我公司的根本宗旨。因此，我公司将严格遵守招标文件中的质量保证要求，全面推行IS09002《质量管理和质量保证》系列标准，始终贯彻我公司制定的“一流的质量，顾客的期望，我们的追求”的质量方针，确保本工程质量目标的实现。

本项目工程质量目标为：

严格按照IS0-9002质量保证体系组织施工，工程合格率100％，土建分部分项工程优良率达到90％以上，单位工程优良率达到90％以上，杜绝质量事故，工程总体质量等级为一次性验收合格，争创优良。

5.2施工质量管理组织机构及其主要职责

5.2.1质量管理组织机构

根据本施工任务和特点，以质量目标为宗旨，以IS09002标准为指南，遵循我公司质量保证体系文件和合同文件，建立健全质量保证体系，制定本工程质量管理，明确项目部各级人员质量职责，正确合理地分配质量体系要素，实施全面质量管理。

5.2. 2 质量管理部门主要职责

1、项目经理职责

项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其主要职责为：

①项目经理为施工质量的第一责任人，对本标所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

②对职工进行“百年大计，质量第一，用户至上”的教育，广泛发动群众开展创优质工程活动。

2、项目副经理职责

①负责质量体系的建立、实施和管理，并加以保持。

②正确处理施工质量与施工进度以及与承包人的关系，合理安排施工程序，确保工程质量。对不合格工程的质量事故负直接责任。

③掌握工程项目的质量情况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”的原则处理质量事故。

④每月组织一次工程项目的质量检查，对主要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报有关部门，以得到妥善解决。

3、总工程师（技术总负责）主要职责

①贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。

②协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

③对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。

④主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。

⑤及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。

⑥主持工程质量检查，督促质检部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。

4、质量保证部主要职责

①认真贯彻执行国家、企业和承包人发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

②负责施工项目工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检和质检工程师终检“三检制”落实情况。对违反施工程序和规范的行为为坚决制止，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。

③负责隐蔽工程的检查验收，在发包人指定的时间内，质检工程师、质检员与发包人一起，对申请验收部位进行联检，联检认定全部符合技术质量要求、发包人在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

④及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格应提出验收意见及处理意见，坚决制上使用不合格材料。

⑤及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。

5、工程技术部主要职责

①对项目工地的施工技术管理和计划管理工作向项目经理部负责，负责编制和实施月度施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责项目工地文件管理和竣工资料的管理工作。

②负责向各作业队、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。

③督促测量队对施工项目否则量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负责直接技术责任。    

④督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土，水泥砂浆等要求及时进场取样和质量检验试验，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导。

⑤督促物资部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。

质量原则

我单位保证质量的原则是：“用户是上帝，质量是生命”、“3N”（即不制造不合格品，不移交不合格品，不接受不合格品）、“质量一票否决权”、“质量重奖重罚”、“诚信是施工质量的保证”。

施工质量管理组织机构及其主要职责

（1） 质量管理组织机构

项目部成立以项目经理为组长，分管质量的项目技术负责人为副组长，由各部门负责人组成的质量管理领导小组，设立质量管理机构，建立质量管理网络，项目经理部设专职质检工程师，作业层配置足够的经考核并持证上岗的质检员，明确各级人员的质量职责，实施全员、全过程、全方位的质量管理。本工程质量管理组织机构及质量控制流程如下。



（2） 各岗位主要质量职责
各岗位主要质量职责表

	序号
	职务或部门
	职       责

	1
	项目

经理
	对所在项目施工质量负责。负责组织工程项目实施的策划，并批准工程项目质量计划。对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大措施进行决策。确保人力、设备、资金等资源到位。对职工进行质量意识和技能教育，使职工认识到质量的重要性，广泛发动群众开展创优质工程活动。落实质量奖惩制度。

	2
	项目

技术

负责人
	协助项目经理分管项目部技术管理工作，为制定正确的经营目标的决策提供科学依据。组织编制施组、重大施工技术方案、并督促落实：协助组织工程项目实施的策划，并组织编制项目质量计划。组织制定和实施项目部“四新”计划，推广、应用新技术、新材料、新工艺、新设备。协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，组织编写质量事故报告，对因技术造成的质量事故和重大质量缺陷负责。对技术和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动，对竣工工程的质量负直接技术责任。

	3
	工程

管理部
	贯彻有关工程技术、生产经营管理的方针、政策、法规和单位有关规定，制定项目部工程技术管理的规章制度，并督促执行。协助组织工程项目实施的策划，负责编制工程项目质量计划、施组、检验试验计划、施工技术措施和物资需用量计划。负责项目部重大技术方案的技术交底。负责项目部履约期合同评审。推广经业主或监理批准的新技术、新工艺、新材料。组织不合格品的评审，制定土建工程纠正和预防措施，并参加验证。组织编制竣工资料。负责向各作业队、班组作技术要求和质量标准交底，在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。督促测量队对测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。根据项目施组和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和协调工作。负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。

	4
	安质

环保部
	贯彻有关质量、安全方针、规范、规程和我单位有关质量、安全管理制度以及业主、监理发布的各项质量、安全管理措施和奖罚条例。根据工程实际，编制项目部质量、安全管理制度。负责组织开展群众性的质量管理活动，组建QC小组，开展质量攻关。组织开展质量、安全检查，对查出的质量问题、安全隐患责令责任单位进行整改；负责材料的监督检验和施工的过程检验和试验。及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验试验成果按时向技术负责人汇报。负责项目检验、试验仪器设备管理工作，对试验、检验设备进行定期校验。协助分管领导组织质量、安全事故的调查处理，督促纠正和预防措施落实，并组织验证。负责按规定实施项目部质量、安全奖惩。参加履约期合同评审。

	5
	机电物资部
	制定项目部有关设备物资管理制度并督促执行。负责项目部设备物资的管理。负责组织施工设备的进、退场及设备日常使用、维护和保养工作，确保机械设备有效合理的利用。负责工程施工材料和设备的采购，按照施工计划和质量的要求，按时、保质保量地供应配套主要材料和辅助材料，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。负责物资不合格控制，制定采购物资纠正和预防措施，并跟踪验证。负责工程材料、设备的入库验收、标识、仓储维护、控制发料、清库盘点等物资的日常管理工作。

	6
	综合办公室
	贯彻有关法律法规和单位规定，建立健全项目部文件控制、管理的规章制定，并督促执行。负责项目部文件的归口管理。参加履约期合同评审。

	7
	计划

财务部
	贯彻有关法律法规，建立健全财务规章制度，并督促执行。负责编制项目部财务年度预算和收支计划及会计报表。参加履约期合同评审。


（3） 质量管理体系及框图

A. 认真贯彻ISO9001系列质量标准，以企业质量方针为总的质量宗旨，建立完善质量管理体系。根据本工程的施工特点确定项目质量目标，制订质量管理办法、质量检查制度和质量考核实施细则，实施全面质量管理，组建QC小组，积极开展创优活动，保证工程质量创优目标的实现。

质量管理体系如图：

B. 认真执行企业质量管理体系文件和作业指导书，并根据工程实际，编制切实可行的三级文件，确保施工过程控制，使每个施工环节都处于受控状态，保

持必要的质量记录，确保可追溯性，定期召开质量专题会，发现问题及时纠正，推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。

C. 建立健全质检机构，项目部设立安质环保部，按规定及施工需要配置足够的专职质检员，各施工作业厂队均配备兼职质检员；在各工序施工过程中，坚持“3N”原则，项目部实施三级质量检查制度，班组自检、厂队复检、项目部安质部终检。在严格内部“三检制”的基础上，主动接受业主和监理工程师的监督检查，接受社会质量监督部门的监督，并自始至终密切配合，严格服从。

D. 针对本工程施工作业具体内容，制定施工过程中的主要项目工作程序。

(a). 原材料试验程序

 (b). 测量工作控制程序


 (c). 单项工程验收程序


(d). 取样试验工作程序


 (e). 隐蔽工程检查验收程序


 (f). 施工过程控制程序


(g). 检测质量保证程序


6、机动物资部主要职责

①负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。

②负责材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、利库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。  

7、试验室主要职责

①对项目工地的试验、检测和计量工作向项目经理部负责。

②负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程实验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、砂浆、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。

③负责项目工地计量设备及仪器管理工作；参加项目工地有关的质量分析和研究。

8、调度室主要职责

①根据项目施工组织设计和施工技术措施组织施工生产，负责工程施工的组织和直辖市工作。

②负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。

9、综合办公室主要职责

①负责制订劳动力计划，做好人事管理工作。

②做好进场新员工培训及特殊工种的人员培训工作。

10、计划合同部主要职责

①负责合同评审及经营、合同管理；编制经营计划；监督各项合同的执行。    

②定期上报基建统计会计报表，并对各种报表进行分析研究。

5.3  质量控制及检验标准

本合同工程所有材料、设备、施工工艺和工程质量检验和验收均按招标文件技术条款中引用的国家和行业颁发的技术标准和规程规范规定的技术要求执行。当技术条款的内容与引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，以技术条款的规定和承包人指令为准。对有关工程等级、防洪标准和工程鉴定标准等涉及工程安全的规定，严格执行国家和行业的标准，遇有矛盾时由承包人按国家和行业标准的规定进行修改。在合同执行过程中，如国家或行业标准和规程规范被更新时，则执行最新版本。 

5.4  质量管理措施

5.4.1建立健全质量自检制度，加强质量监督检查

建立以项目经理为工程质量第一责任人、质量副经理为工程质量负责人，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

专职质检员在施工的整个过程中坚持旁站制，在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专门检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向质量保证部报告，质量保证部门的质检工程师对关键工和技术复杂部位坚持旁站制，并在施工现场交接班制，对在施工中发现的问题作好记录，达不到要求工艺的工序在处理好之前不得进入到下道工序。

建立施工质量管理办法及措施，确保整个施工过程处于受控状态 

(1)严格执行我公司《质量文件》中的《施工技术管理办法》的有关技术管理条例，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文件档案和管理制。

(2)依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，并按我公司的《质量体系第三层次(管理性)文件》，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。管理制度主要有以下十项：

①岗位责任制度；②施工复测制度；③技术交底制度；④开竣工报告制度；⑤材料检验制度；⑥试验室抽样制度；⑦隐蔽工程检查制度；⑧工程自检互检制度；⑨工程质量事故处理制度。
(3)对关键和特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

(4)开展质量“三检制”和“联检制”

施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、质量保证部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下，由质量保证部质检工程师将检验合格证呈交，并在承包人指定的时间里，质检工程师、质检员与承包人一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，承包人在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。    

(5)建立隐蔽工程“专业联检制”

对于隐蔽工程，在覆盖前必须遵循严格的质量检查程序，施工中组织各专业的质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收，地质工程师对开挖出露面进行详细的地质素描，然后同其它各工种的结构工程师对隐蔽工程的：实际揭露情况与设计情况进行对照比较，并把检查验收表交与相对应的各工种的承包人进行会签。

实行工程质量岗位贵任制和质量终身制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相应的责任。施工现场挂牌，写明施工区域，技术负责人及行政负责人，接受全方位、全过程的监督。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。

4、施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制    

(1)严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

(2)严把测量关，由我公司的测量组对整个工程的设计控制数据进行复核及对洞内重要导线进行经常性的复核，工程质量部施工测量队根据复核成果进行测量控制网的布设及对施工放样进行抽检复核，测量组负责施工测量放线。

(3)严把材料质量及试验关，由我公司试验室提供混凝土的配合比报发包人审批，对每批进入施工现场的钢材按规范要求进行质量检验，并按IS09002质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。   

(4)严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：不进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量和资料未经审核不施工；材料无合格证或试验不合格不施工；隐蔽工程未经检查签证不施工；未经承包人认可或批准的工序不施工。“三不接交”是：无自检记录不接交；未经承包人或值班技术员验收不接交；施工记录不全不接交。
(5)对施工过程中违反技术规范、规程的行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整改。对不重视质量、粗制滥造，弄虚作假的人，质检人员有权要求行政领导给予严厉处理，并追究其相应的责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。

5、开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

(1)开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立(百年大计，质量第一)的观念，然后针对的本实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训再培训，使职工具有保证各工序作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。    

(2)由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底，并组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序以提高职工技术素质。

6、开展全面质量管理活动

按照程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施。

每月开展一次质量评比活动，从而确保质量目标的实现。

7、关键工序的质量控制措施

关键工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制工期的关键环节。本工程主要针对测量、爆破、混凝土浇筑等关键工序制定详细的质量控制措施，以确保工程施工达到优良。

(1)质量控制措施    

①所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用全站仪作导线控制网，施工测量主要采用全站仪，部分采用激光经伟仪和红外测距仪，局部工程部位采用水准仪配经纬仪进行。测量作业由富有经验的专业人员进行，

②混凝土立模采用等级控制点测设轮廊点，或由测设的建筑物纵横轴线点(或测站点)测设。    

   (2)混凝土浇筑施工质量控制措施

①管理措施

a．混凝土施工前确立项目副经理管理人员名单，负责混凝土拌制、运输、模板安装以及实施混凝土浇筑有关的组织管理工作，保证混凝土料的连续供应和按施工工艺组织施工，从而保证混凝土的浇筑质量。

b、浇筑混凝土前，首先组织施工人员按施工组织设计制定的混凝土施工工艺、施工技术性能等特点和施工条件，实行班组技术交底。项目副经理负责组织相应施工机具，为混凝土施工的实施作提前布置。项目部的质量保证部、技术部指定专人负责相应的混凝土浇筑质量和混凝土的质量检验及监督。

c．项目经理部有关质量、技术和物资部门等组织现场小组专职负责落实混凝土材料供应和施工工艺组织，特别注意拌合系统配料的施工质量挖掘。

d．混凝土浇筑施工实行质量承包责任制，个人利益与工程施工的经济效益直接挂钩项目部制定相应的奖励措施，以调动相关人员群众性质量攻关和合理化建议活动。

②技术措施

混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌合及运输、浇筑四个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的重要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而拌合和运输，以及浇筑阶段影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输及浇筑质量。

a、混凝土施工前，现场试验室根据各部位混凝土浇筑的施工方法及性能要求，进行混凝土配合比设计，确定合理、先进的混凝土配合比。

b、拌合系统每次搅拌前，应检查拌合计量控制设备的技术状态，以保证配料计量准确，同时根据材料的状况及时调理施工配合比，准确调整各种材料的使用量，接受承包人及业主的监督。

c、从拌合系统运至施工现场的混凝土应先检查随车提供的配合比通知单是否符合现场当前所需混凝土配合比要求，再检查混凝土的坍落度等是否满足入模要求，否则不得在本工程中使用，重新处理合格后才能使用。

③检验措施 

每次拌制、浇筑混凝土前由专人进行以下项目的检查，并做好记录，

a．检查混凝土配合比、配料单，检查原材料(如水泥、外加剂、粗细骨料及含水量、水等)是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比或停止拌制。

b、检查各原材料掺量与外加剂掺量，每班抽查不少于5次并做好记录。    

c．记录有关混凝土生产过程的各项参数，如拌合速度、搅拌时间等。    

d，检查混凝土塌落后是否符合要求，此项工作应随机抽样，但每班不得少于3次。    

e．测定并记录混凝土生产时温度混凝土运输到工地的时间及温度。

f，检查并监督试件制作的全过程。

g．检查试件的养护条件及试验备是否符合要求。
第六编  安全管理体系与措施
6.1、 安全目标

为了确保施工安全管理，我单位在施工方案时编设了助理安全员和专职临时用电电工。

安全生产是顺利完成施工任务的重要保证，建立健全以项目经理为第一责任人的安全生产领导小，坚持“科学施工，安全生产”的原则和“安全第一，预防为主”的方针组织施工。

　　1.突出重点，分清主次，不能平均分配、面面俱到。安全目标应突出重大事故，负伤频率，施工环境标准合格率等方面指标。同时注意次要目标对重点目标的有效配合。

2.安全目标具有先进性，即目标的适用性和挑战性。也就是说制定的目标一般略高于实施者的能力和水平，使之经过努力可以完成，但不能高不可攀，令人望目标兴叹，也不能低而不费力，容易达到。

　　3.使目标的预期结果做到具体化、定量化、数据化。如负伤率比去年降低百分之几，以利于进行同期比较，易于检查和评价。

　　4.目标要有综合性，又有实现的可能性。制定的企业安全管理目标，既要保证上级下达指标的完成，又要考虑企业各部门、各项目部及每个职工的承担目标能力，目标的高低要有针对性和实现的可能性，争取项目部及每个职工都能接受，努力去完成。

　　5.坚持安全目标与保证目标实现措施的统一性。为使目标管理具有科学性、针对性和有效性，在制定目标时必须有保证目标实现的措施，使措施为目标服务，以利目标的实现。
6.2、安全管理组织机构及主要职责

6.2.1、安全管理组织机构框图







6.2.2、与安全有关人员的主要职责：

   1、项目经理是项目安全第一责任人，对本项目安全负全面责任。

2、项目副经理对项目安全具体管理负责。

3、项目总工是安全技术总负责人，在技术上保证施工安全。

4、安全监察科负责日常的安全监督、控制、检查、考核。

5、工程技术科负责编制安全技术措施，并配合安全监察科的监督、检查工作。

6、各施工队长是本队第一安全责任人，对本队安全全面负责。

7、各施工安全员负责本队日常监督、控制、检查工作。

6.3、  安全管理制度及保证措施

为保证本工程安全目标的实现，必须认真执行以下安全管理制度及保证措施。

6.3.1、认真贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，强化安全意识，时刻牢记江总书记关于安全工作三点指示，把安全工作列入日常工作的重中之重来抓，做到在安全时刻讲安全，顺利的时候查隐患、促整改。

6.3.2、落实各级安全责任制，健全安全管理机制。结合本工作实际，制定各级第一责任人安全责任制，根据公司《安全施工（生产）奖罚制度》，制定具体实施细则。各项安全制度主要内容如下：

１、安全例会制度：项目部每月召开一次安全例会，由项目经理主持，检查、了解上月的安全情况，提出改进措施，布置、指导各队安全施工。

２、安全风险抵押制度：在本工程执行安全风险机制，对安全工作好、无安全事故者，加以奖励，否则没收抵押金并加以处罚。

３、安全活动日制度：各队必须保证每周２小时的安全活动时间，总结一周来的安全工作情况，分析不安全因素和存在的原因，制定下周安全工作的措施。

４、安全工作制度：根据工作内容，有针对性的提出安全措施。

５、站班会制度：宣读工作内容，讲解当天工作的安全措施和安全注意事项。

５.3、建立完整的安全管理体系，健全安全监察网络，各安全岗位上不准缺员，在没有建立安全体系和未配齐安全岗位人员之前不准施工，在安全管理上切实做到思想到位，组织到位、措施到位。

５.4、认真编制安全技术措施，全面推行安全设施标准化，加强文明施工。重要的施工工序的安全措施必须经过安全监察科审查，由项目总工批准后执行。做到没有安全措施不开工，没有进行安全技术交底不开工。

５.5、开工前，对所有施工人员进行《安全知识》学习并考试，合格后方能参加本工程施工，经常进行安全教育，总结和推广安全施工先进经验，随时掌握安全施工动态，及时解决具体问题。

５.6、按工序开展安全竞赛活动，对于各工序评选出来的优胜人才，项目部给予一定的精神和物质奖励。

５.7、所有参加施工人员，要按岗位配齐劳动保护用品。

５.8、正确处理进度、质量与安全的关系，在任何情况下，都必须坚持安全第一。在以质量为根本，以安全为保证的前提下求得工程进度和经济效益。

５.9、工程开工前，进场的全部工器具和设备，必须经过检查、试验和维修保养。

５.10、结合实际情况进行经常性的安全检查，要做到经常检查和工序开工前的专项检查，定期进行安全大检查，杜绝违章指挥，违章作业，加大反习惯性违章的力度，提高全员自我保护意识和相互保护的能力。对检查中发现的问题，及时填写“安全施工隐患通知书”，并限期整改。

５.11、各施工队应对民工、职工进行安全教育和管理，民技工必须参加技术交底、安规学习与考试、站班会及每周安全日活动。

５.12、加强班组建设，夯实安全基础。进一步开展班组安全达标活动，完善“三房一室”的规范化管理，促进安全施工。

５13、结合工程运输道路的实际情况，加强行车安全教育，经常检查车辆的各种性能，做到谨慎驾驶，杜绝重大交通、车辆事故。

５.14、加强消防、治安管理，成立消防、治安领导小组。

5.15建立健全各项安全制度和安全检查制度

根据国家颁发的各种安全规程，结合公司工程实际编印通俗易懂，适用于本工程使用的安全防护规程手册，做到到人手一册。建立健全各项安全制度和安全检查制度。

6、各项安全制度。

6．1、车辆运输、运行安全作业制度；

6．2、用电安全须知及操作规程；

6．3、各类机械的操作规程及注意事项；

6．4、施工现场保安制度；

6．5、有关劳动保护法规；

6．6、工区防火措施；

6．7、工区内各类信号的设置规划及维护措施；

6．8、其他有关安全生产规定。

6.9、各项安全检查制度

配备专职安全员持证上岗，对各项安全措施进行经常性检查，落实到人，责任到人。

１、劳动保护

按照国家的劳动保护法，根据现场作业人员的作业种类和特点发给相应的劳保用品，如安全帽、雨衣雨鞋工作服、手套、防尘面具、手灯、安全带等。按有关规定发放劳动津贴和营养补助。

２、用电安全

在各施工区，道路及生活区设置足够的照明系统。经常性检查设备电路系统、电缆的保护措施，如电缆有无破损等，凡可能漏电伤人或受雷击的电器等应设置接地或避雷装置，并指派专人检查。

３、防火

消除一切可能造成火灾、爆炸事故的根源，严格控制火源、易燃物和助燃物的贮放。生活区、施工现场配备足够的灭火器材，同当地消防部门联系，加强安全防范工作。秋、冬季施工特别要做好防火灾工作，密切配合当地林业部门和村委会做好周围林木村民住房的防火工作。对职工经常性进行防火安全教育，杜绝职工燃烧电炉，乱扔烟头等不良习惯。防止用电造成火灾。

４、冰冻灾害的防护

重视气象预报，一旦发现可能危及工程安全和人身财产安全的冰冻灾害，应预先采取作业安全、用电安全、设备安全使用、施工材料防火、防潮等有效防护措施，对养护期内的砼采取保温加热措施，并停止砼的浇筑工作，以确保工程和人身财产的安全及现场设备、材料的保护。

6.10、安全事故处理及安全记录

6.10.1、安全记录

建立全部施工人员的安全记录档案，随时向监理人提供查阅资料。

6.10.2、安全事故处理

一旦发生事故，将采取有效措施进行处理，并及时向监理人报告。如遇重大交通事故或其他重大伤亡事故，首先将时采取有效措施进行处理和救治，并以最快的速度报告监理人，同时向车辆主管单位和事故现场所在地的公安和交通管理部门报告。我们将采取措施负责看管本合同工程和将用于本合同工程中的材料、设备的安全。在缺陷责任期，将负责看管未移交工程。

6.10.3、安全生产施工教育和培训计划

6.10.3.1、进行工地普通安全教育培训，合同工程开工前，对所属员工进行安全生产、文明施工教育，考试合格者才能上岗。

6.10.3．2、特殊工种作业人员，需参加有关行业主管部门举办的培训班，经考试合格后，持证方可上岗。

6.10.3.3、进行机械操作及设备使用培训。

6.11、结合上岗项目的特殊环境进行如下内容的教育

6.11.1、贯彻执行党和国家行业部门颁发的有关安全施工的方针、政策、法令和规定。

6.11.2、学习国家有关安全生产、文明施工有关条例、规定、制度等。

6.11.3、安全生产、文明施工的管理规定。

6.11.4、机电及各种安全技术操作规程。

6.11.5、尘毒的危害和防护等。

6.11.6、执行入队教育、现场教育、岗位教育等三级安全教育制度。

第七编  环境保护及文明管理体系与措施
7.1、环境保护的目标

把保护生态平衡、保护环境绿化作为一项重要工作来抓，以达到保护一方水土，造福子孙万代的目标。

7.2、环境保护措施

7.2.1、加强宣传教育，增强施工人员的环境保护意识。

7.2.2、积极听取上级领导部门和业主、监理工程师对工程环保工作的要求，把环保工作作为一项重要工作来抓。

7.2.3、施工过程中，注意保护四周的植被，防止水土流失和由此引起的农田和水利的破坏，并严防有害物流入江河或耕地中。

7.2.4、施工时尽量少占用耕地，弃碴、严禁乱堆、乱抛，弃碴弃土堆放在业主指定地点。施工后及时从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程，保持现场不出现不必要的障碍，排除雨水或污水，做到工完料尽场地清，保持现场清洁文明。

7.2.5、采取一切合理措施，保护工地及工地周围环境，避免污染、噪音或由施工方法的不当造成对公共人员和财产等的危害或干扰。

7.2.6、正式开工前，配合政府做好村民的宣传教育工作。并注意搞好住地卫生，与住地群众搞好关系，得到群众的理解和支持帮助。

7.2.7、时刻提醒职工和民工注意火烛，严禁乱扔乱抛烟头，消除一切可能引起火灾的隐患。

7.3、文明施工的目标

提高水利建设管理水平，实现工程“一流管理、一流施工、一流质量、一流效益”。

7.4、文明施工组织机构

成立以项目经理为组长，项目副经理、项目总工为副组长的双文明建设领导小组。

7.5、文明施工管理措施

7.5.1、在工程建设施工的全过程中，坚持以党的基本路线、以邓小平理论、党的十五大精神为指导，树立为国家、为项目法人服务思想意识，经常主动与项目法人联系，征求意见，互通往来以培养“四有”职工队伍，创一流工程为目的。

7.5.2、做到两个坚持，即坚持党政工团齐抓共管，坚持精神文明、物质文明两手抓，实行双文明建设的一体化管理，做到以人为本，重在建设，求实创新，注重实效。

7.5.3、为实现文明施工的良好开端，进场前，要对全体施工人员进行爱国主义、集体主义、社会公德、职业道德、民主法制教育，介绍施工现场所属地区的风俗习惯，所有进场人员必须尊重当地风俗习惯及遵守当地政府法规、条例，不具备文明施工条件不准开工。在施工阶段要加强文明施工的管理与监督，从而实现对工程全过程的文明施工管理，做到一路施工，一路春风。

7.5.4、主管施工的领导必须抓文明施工，做到领导率先起模范表率作用。工作中要狠抓落实，严禁以包代替。施工负责人要把文明施工与安全施工放在同等重要的位置上来抓，认真贯穿于施工全过程，杜绝违法犯罪和违反计划生育等现象。

7.5.5、建立和健全文明施工管理制度和实施办法，建立明确的奖惩制度。坚持经常检查，定期评比，奖惩分明，层层落实责任制，使现场保持在一个较高的文明施工水平上。

7.5.6、材料、土方、设备放置符合要求，各种材料标识清楚，排放有序，并符合安全防火标准。文明施工责任划分明确，无死角，并设有明确标记，便于检查、监督。

7.5.7、正常开展各种安全与文明施工活动，要有实效、内容充实、详细齐全的活动记录，对施工现场文明施工情况进行分级检查，检查时采取观察、实测、查阅及询问等方式，发现问题及时处理。

7.5.8、施工中始终保持施工生活、工作、生产环境井然有序，做到工地办公布局合理，环境整洁、物品摆放整齐，施工作业点布局科学合理，做到工完料尽场地清。

7.5.9、搞好工地的职工居住环境，加强伙食管理，搞好食堂卫生，预防疾病，使职工有一个良好的生活环境，职工住房要实行准军事化管理，职工宿舍摆设整洁划一。

7.5.10、积极搞好职工的业余文化生活，在工作之余开展健康有益的活动，丰富现场职工文化生活。

7.5.11、搞好地方关系，加强与地方政府的联系，有条件时进行如捐资助学，慰问五保户、参加义务劳动等公益性活动，以增强企业形象，创造一个与地方关系协调、融洽、相互支持理解的良好氛围。

   7.5.12、加强对职工和民工的教育，严格遵守国家法律、法规及政府命令。

7.6废弃物管理

1)施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，地场应砖砌成池，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。
2)废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场所进行处理。
3)对可回收的废弃物做到再回收利用。

7.7防止对水污染

1)确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。
2)现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排入市政污水管线。
3)现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀池，将污水经沉淀后再排入市政污水管线，严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。
4)加强对现场存放油品和化学品的管理，对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

7.8水土保持措施

1、综合措施

（1）严格遵守水土保持法律、法规和合同规定，做好施工活动范围内的水土保持工作，避免由于施工造成的水土流失。依照国家、地方和业主有关规定制定切实可行的措施和管理制度，做好水土保持实施、监督、管理工作。

（2）严格执行“三同时”制度。施工期的水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收和投产使用。各生产部门在布置生产的同时，按“三同时”的要求，同时布置水土保持工作。

（3）自觉接受业主、监理和当地环保部门对水土保持的监督、指导和管理，积极改进施工过程中存在的问题，提高水土保持水平。

2  专项措施

本标工程的水土流失防治措施包括两部分，即工程治理措施和植物治理措施。工程治理措施主要针对存弃渣场、土石料场，采取拦渣、护坡和排水工程措施，对施工开挖的边坡采取清理、支护和排水工程措施，避免由于施工造成的水土流失。植物治理措施主要针对存弃渣场、建筑物管理区、保护林带、渠坡防护等。保持渠坡、渣场的边坡稳定，防止土地的风、雨侵蚀，避免由于施工造成的水土流失。

（1）防治技术与防治方法

水土流失防治技术主要包括拦渣工程、护坡工程、土地整治工程、防洪排水工程和绿化工程等。水土流失防治采取工程措施与生物措施相结合，治理与预防相结合，治理与管护相结合的综合治理方法。水土保持设施的布设以防护效果好、快速发挥保土保水功能、效能持久、整体美观、运行管理安全和节省投资为原则。在治理方法上，根据不同的土质、坡度、坡长和地形条件等因地制宜、因害设防，以达到最佳防护效果。

（2）渣场边坡保护和水土流失防治

因为工程建设产生的废土弃渣，在自然堆放的情况下，结构松散，凝聚力较差，表面裸露，且堆放往往呈不规则状态，在雨水的浸泡和地表径流的冲刷下，极易形成冲沟、泥石流和滑坡体，因此施工弃渣场是水土流失防治的重点对象，按设计要求采取拦渣、护坡、排水和绿化措施进行治理。治理方法是：在弃渣场周围按设计要求设置排水系统及浆砌石挡护建筑、植树、植草――采取浆砌石护坡植生毯，生毯分上网、秸杆纤维层、木浆纸层、种子层、木浆纸层、下网共六层，草籽选用狗牙根，种子量50kg/hm2，成活率保证在90%以上。种植国槐，苗木胸径3-4cm，成活率达到90%以上等植物措施，弃渣结束后，渣场顶面进行覆土恢复耕。渣场施工及时进行，防护工程施工前可先行进行植草施工以利边坡稳定和水土保持。

水土保持施工顺序：测量放线→修筑围挡→弃渣→弃土→削坡整平→挡水土埂施工→植被栽植（顶面复耕）
（3）开挖边坡保护和水土流失防治
3.1开挖边坡要按设计图纸要求，做好边界的测定和控制，严禁超边界开挖。开挖中采取相应措施，防止水土流失冲刷河道造成淤积。开挖后边坡按设计要求及时进行支护，并做好周围排水设施，以利边坡稳定和水土保持。

3.2严禁施工人员在工区及附近采伐树木、开荒种地、取土、违章用火。尽可能原状维持施工区内的生态环境，加强保护施工区外的生态环境。

3.3工程完工后按合同要求，进行恢复原貌和复耕的整平清理工作，恢复植被以防止水土流失及生态环境恶化。

3.4护坡采用砼框格、植草措施。在渠道两侧设防护林带、草带和灌木带达到防风、防沙、水土保持要求。

（4）雨季水土流失防治

4.1各厂区、仓库、临时房屋以及堆放砂石骨料、弃渣场及其它材料的露天场地周围和场地做好防洪、排水等保护措施，并加强养护，以防止冲刷和水土流失。

4.2施工区、厂区及堆料场、弃渣场等裸露边坡采取保护措施，防止在风化、浸泡和冲刷下发生水土流失。

4.3施工区按设计和防洪度讯要求完善排水系统，做好清淤、疏通和修复工作。

4.4项目各施工场地设置临时截水、排水沟，同时，注意避免渣地积水，生产、生活用水和暴雨洪水的排水系统统一考虑，合理布置排放，防止水土流失。

4.5雨季填筑随挖、随运、随填、随压实，依次进行，每层表面应筑成适当的横坡，使之不积水
（5）土地风化水土流失防治

5.1对施工区的边坡、路边、场地等可以绿化的部位，要在采取工程治理措施的同时因地制宜地尽可能地多种花、多种草（直播狗牙根）、多植树（毛白杨），以美化施工环境和防止水土流失。

5.2对生活区、办公区，也要因地制宜地合理布设水土保持设施。在满足水土流失防治要求的前提下，着重突出绿化和美化效果，以营造良好的生活、办公环境。

5.3建筑物管理区直播种草，选用狗牙根，撒播量50kg/hm2，保证成活率90%以上，种植毛白杨，苗木胸径3-4cm，保证成活率90%以上。

（6）临时工程水土流失防治

①保护临时设施周围开挖后的河道、冲沟和边坡。
②临时施工道路在运用期间，应加强养护。工程竣工后，如仍需继续使用的，应按要求完善排水系统，在开挖或浇筑坡面喷播植草；如需废弃的，应进行植树绿化，并完善排水设施，其它临时工程，视具体情况采取相应的防护措施。

③修建临时排水渠道，并与永久性排水设施相连接，保证不引起淤积和冲刷。

④在施工期间始终保持工地的良好排水状态

⑤施工场所占用的土地或临时使用的土地设置排水沟防止受到冲刷。

7.9施工粉尘和噪声防治措施

为降低施工区大气粉尘浓度，在干旱季节，应对场内施工公路用洒水车降尘；施工开挖工序采用湿式除尘作业，混凝土拌和楼配备除尘器。另外还要加强施工人员个人劳动防护，在粉尘浓度较高的作业点，给施工人员配备防尘口罩，防尘眼镜和防尘帽；给噪声源旁工作的施工人员配戴防噪声耳塞、耳罩等。减少噪音并使噪音控制在75分贝以内。在机械选型上要尽可能选择对环境污染小的机械。

第八编   工程进度计划与措施
8.1、进度安排的基本原则

8.1.1 以合同工期为前提，运用网络计划技术，统筹兼顾，合理安排满足工程总进度要求。

8.1.2在保证工程质量、施工安全的基础上，优化资源配置，挖掘人员和设备潜力，充分发挥企业综合优势，确保在合同工期内完成施工任务。

8.1.3以组织均衡法施工为基本方法，采用平行、流水、交叉作业方法，超前运作。

8.2、工期目标

本工程施工拟定从开工时间起按规定时间完成合同范围内的所有工程项目。

8.3、工程进度计划安排说明

8.3.1施工总体安排

根据《招标文件》中的控制性进度和总工期的要求，并结合本标工程的具体特点。

合同签定后，立即进行施工准备、施工人员、机械设备进场，并进行临时工程施工，完成主体工程开工前的一切准备工作。申请开工令，获开工令后，立马进行主体工程施工。（施工组织机构如下图）



我公司项目部管理组织机构图

8.4、进度保证措施

若我公司中标本工程，我公司将严格按照下列措施实施，以保证工程按施工总进度顺利进行。

8.4.1、公司全力协助和支持，上下齐抓共管，保证工程顺利施工。

公司将在全局范围内进行资源的有效配置，保证该工程所需人员和设备按时到场，确保工程的顺利施工。

项目经理全权负责现场施工，抓好施工人员和机械设备进场和组织工作，保证工程按期完工。

8.4.2、抓好现场指挥调度和管理工作

（1）、组建强有力的施工生产指挥调度系统，根据工程网络进度图，狠抓关键线路施工，同时统筹安排其他项目施工。对每项工程都要明确主管人，一抓到底，协调安排各工序、工种之间的衔接配合工作，避免或减少施工干扰。

（2）、根据网络图进度计划，精心组织好劳动力、施工机械设备、建筑材料、施工机械配件等施工资源和配件的供应，满足“连续、均衡、快速”施工的需要，避免产生施工资源不足而影响施工进度的现象发生。

（3）、定期召开生产进度会和施工调度会，及时解决生产中的困难。

8.4.3、按照项目法施工要求进行施工和管理

配备年富力强、高素质的领导班子和精干的施工队伍。严格按照“三控制、二管理、一协调”来施工和管理，以“三位一体”（即：思想政治工作、行政手段、经济杠杆）三管齐下的管理手段与我局善打硬仗的优良传统和作风相结合，以我公司的高度责任感，高速度、高质量、按期完成该合同施工任务。

8.4.4、加强技术管理，建立完善的施工技术管理体系

确保技术方案、措施超前于生产。根据施工实际情况，加强总体施工组织设计和单项施工技术措施的编制工作，优化施工，努力研究、引进和采用新材料、新工艺、新技术，提高施工质量和施工技术水平。

8.4.5、加强质量控制，建立完善的质量管理体系

按照ISO9002质量体系认证标准进行施工质量控制，把该工程建成投产达标工程，成为让业主满意、让社会放心的工程。

8.4.6、加强与业主、监理、设计等各方面的密切配合

加强与业主、监理、设计单位的合作，充分领会业主、监理、设计单位的要求和意图，根据施工实际情况，及时向业主、监理、设计单位，提供优化施工和设计的合理化建议，加快施工进度。
本标施工工期极其紧张，一旦我公司中标，我公司将在最短时间内组织人员、机械设备迅速进场，做好工程前期准备工作，按时有序开工。为保证施工组织设计提出的各项施工进度能得以实现，采取如下措施确保总进度计划的实施。

8.5、从组织管理上保证工期

8.5.1、本工程实行项目法施工，根据本工程工期较短、分项工程较多等特点，为便于管理和组织施工，拟分成多个专业作业队施工。我公司将组织充足、精干的人员，调集先进精良的设备投入到本工程施工之中，并成立由主管生产副经理领导的，由有丰富施工经验的人员担任调度员的生产指挥调度室，加强施工现场的协调和指挥。由各作业队队长，组织各施工队实施本工程，形成一个从上而下的主管施工进度的组织体系。

8.5.2、 各施工队坚持每天一次的生产布置会，总结当天任务的完成情况，力求做到当天的任务当天完成，同时根据工程任务和人员设置配置情况的诸多因素的考虑，合理安排第二天的工作，并下达至施工队的每一个工作人员。

8.5.3、调度室每周定期召开一次由各施工队和各职能部门负责人参加的生产调度会，及时协调各队、部门之间的生产关系，合理调配机械设备、物资和人力，及时解决施工生产中出现的问题，并积极协调好工程施工外部关系。

8.5.4、每月底由项目经理或主管生产副经理组织一次生产计划会，检查、总结上个月的施工进度等情况，安排下个月的施工计划；及时解决工程施工中的问题，协调各队、部门之间的关系；安排施工机械设备、生产物资和劳动力计划；并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

8.5.5、建立严格的《工程施工日志》制度，逐日详细记录工程进度、质量检测、设计修改、工地洽商等问题，以及施工中必须记录的有关问题。

8.5.6、各级领导必须“干一、观二、计划三”，提前为下道工序的施工做好人力、物力和机械设备的准备，确保工程顺利地进行。对于影响工程总进度的关键项目、关键工序，主要领导者和有关管理人员必须跟班作业，现场指挥，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，确保工程总进度计划的实现。

8.5.7、建立奖罚严明的经济责任制，每月进行一次总结，对提前并保质完成任务的项目责任人进行奖励；对未能按时完成任务的，按拖延的天数进行处罚。多次不能按期完成任务者调离岗位。同时广泛开展“劳动竞赛”、“流动红旗评比”等活动，提高劳动效率，确保工期的实现。

8.6、从计划安排上保证工期

8.6.1、在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其科学性和合理性，以及能否满足合同工期的要求、是否能够提前等问题，进行认真审查。

8.6.2、在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。

8.6.3、狠抓关键线路落实，抓住关键工序，对影响总工期的工序和作业给予人力和物力的充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

8.6.4、对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员、设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物资进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

8.6.5、进度计划执行过程中，发现未能按期完成计划时，必须及时检查分析原因，采取有效的措施，调整下周的工作计划，使上周延误的工期在下周赶回来。在整个工程的实施过程中，坚持“以日保周，以周保月”的进度保证方针，实行“雨天的损失晴天补，白天的损失晚上补，本周的损失下周补，本月的损失下月补”的补赶意外耽误工期的措施，确保工程总进度计划的实现。

8.7、从资源上保证工期

8.7.1、为开拓建筑市场，将本工程列为我公司的重点工程，本工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干、生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一个高效率的施工队伍。

8.7.2、 “工欲善其事，必先利其器”。施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，发挥施工机械高效生产力。做好施工机械的维修、保养工作，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用机械和机具应留有富余备用设备，以防万一。

8.7.3、制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工段材料的及时供应，杜绝停工待料的情况出现，以免耽误工期。

8.8、从技术上保证工期

8.8.1、 项目部总工程师全面负责本项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案和技术措施指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

8.8.2、实行图纸会审制度，在工程开工前由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审，对技术文件中的错误和不明确之处及时向业主和监理工程师提出，在得到修改和补充意见后，再布置施工，使工程得以顺利进行。

8.8.3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期所发生或将发生的各类矛盾，使工程连续、有节奏地进行。

8.8.4、实行技术交底制度，施工技术人员应在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，指导到现场，对各工序施工过程进行跟踪监控，发现问题及时解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

8.8.5、施工全过程应用计算机进行网络计划管理，确保关键线路上的工序按计划进行，若有滞后，立即采取弥补措施。

计算机硬件和软件应满足工地管理需要，符合业主统一管理规定，在工程施工期间，所有数据传送尽可能做到光盘或网络传输，使数据传送方便、迅捷。

8.9、其它保证措施

8.9.1、关心员工的生活，根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。保证员工以健康的体魄、充沛体力，良好的精神状况投入到施工中。

8.9.2、现场设立医务室，定期做好饮食卫生的消毒工作，防止恶性传染病的发生而影响正常施工。

8.9.3、搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系，创造一个天时地利人和的施工环境，大力配合业主的工作，排除外界干扰，使工程早上、快上。

8.10、建立施工进度的控制系统

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



工程施工进度调整系统框图

8.11、 工程施工进度监测系统

工程施工进度监测系统框图，见图。

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



第九编　　资源配备计划
1.施工机械的进场计划

根据本工程的施工机具需要量情况及现场施工进度要求分批组织进场，并做好保养和试运等项工作，一些常用的机械及设备配件要有一定数量的储备以便及时替换，保证各种机械正常运转。

1.1.场外材料运输机械和运输方式

我公司为本工程配备装载车，混凝土输送泵、混凝土搅拌车等

1.2.场内材料运输机械和运输方式

场地内运输采用手推车

1.3.挖土设备

土方用反铲挖掘机开挖，现场配备反铲挖掘机，。土方的运输选用自卸汽车。

1.4.搅拌设备

本工程使用自拌混凝土，因此施工现场配备砼搅拌机和砂浆搅拌机。

1.5.其它机械和机具

其它机械主要有备用发电机、打夯机等，为各分项工程需用的施工机械；机具主要有测量器材等。

1.6.机械设备详细计划表详见“附表”。

2.劳动力及工程材料的采购和进场计划

2.1劳动力投入计划及保证措施

1．主要施工管理人员计划

项目经理下配备足够的各种专业管理人员，如技术负责人、质量管理员、材料管理员、安全管理员、施工管理员、计划管理员，协助项目经理管理整个工程的施工。

2．施工队组计划
(1)主要施工技术人员及劳动力需用量，按如下配备：主要考虑木工、混凝土工、泥工、机械工、水电工；

 (2)以下工种由持有效证书的专业技术工人组成：防水工、架子工、电工、焊工、搅拌工等。

(3)专业技术工种组成的各施工队组，施工队组设队长，全面负责队组的生产工作，各生产班组由班组长率领，工人直接完成施工任务，施工队长、班组均不脱产，为直接生产工人。

3．劳动力计划表

根据施工进度，组织好劳动力进入现场进行施工，详见“附表”。

2.2劳动力保证措施

选择信誉好、实力强的劳务分承包及专业承包单位，根据本施工组织设计制定的劳动力需用计划，针对现场施工情况，编制切合实际的阶段性劳动力需用计划。

合同中特别约定春节期间保证足够劳动力的经济奖罚措施，对节日期间施工人员严格按国家劳动法要求发放加班工资，对节日期间人员加强考勤，提高奖罚力度。

新进场工人必须考核合格后才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度，素质差、技术生疏的工人坚决更换。

2.3材料投入计划及保证措施

1周转材料配置

为加快施工进度，保证按期完工，我公司决定按配置所需的周转材料。

2.工程材料的采购与验收

材料采购

定货源、找厂家、看质量、组织好货源、安排好运输车辆。按品质合格、数量充足、价格低廉、运输方便、不误使用的原则下择优选定。

材料供应过程中的质量验收

正确选择进货渠道，对生产厂家及供货单位进行资格审查；建立严格的审核制度，认真审核各类计划，确认无误后进行交底；严格履行经济合同手续与程序；加强供货渠道及各种计划、合同的管理，采购时必须向供销单位索取产品合格证及有关检测试验资料，对无合格证的材料和产品一律不得采购。

材料验收的质量验收

对于水泥、钢材、防水材料及各类外加剂实行检验双控，即要有出厂合格证，还要有试验室的合格试验单方可接收入库。对于直接送到现场的材料及构配件，收料人员可会同现场的技术质量人员联合验收；进库物资由保管员和材料业务人员一起组织验收。

3.施工现场的材料管理措施

施工前的准备工作

平面规划布置要合理规范。在划分材料堆放位置时，已考虑到施工进入高峰时的堆放容量。料场、料库、道路的选择不能影响施工流水作业，以靠近使用点为原则，减少二次倒运与搬迁。

对临时料库、料棚等制订符合防雨、防潮、防爆、防晒、防损坏等管理措施与要求。

施工过程中的组织与管理

建立健全现场料具管理责任制。现场料具要严格按平面布置图堆放，划区分片包干负责，要有责任区、责任人，并有明显标牌。经常清理杂物和垃圾，保持场地、道路、工具及容器清洁。

4.主要材料进场计划

本工程工期紧，工程量相对比较集中，为此需要组织好主要材料的进场时间。

根据施工进度计划，分段提出材料需用计划，按排好进场时间。

第十编　　季节性施工技术措施
一、雨期施工主要技术措施
1、混凝土工程
  （1）雨施季节浇筑墙、柱砼前，必须检查脚手架和脚手板是否牢固，防滑措施是否可靠。
   （2）在砼浇筑前应及时准确地掌握天气情况。小雨天气可浇筑墙柱砼，梁板只能在晴天和阴天进行浇筑，尽量避开雨天施工。
      梁、板浇筑时准备足够的塑料布、木板等，若施工时突遇降雨，应立即将浇筑完的砼盖起来，防止雨水直接冲刷，同时将施工缝留在跨中1/3范围内，并停止施工。
     小雨浇筑混凝土时，可根据实际情况调整坍落度，浇筑后及时覆盖防雨。进行浇筑前要将模板内的积水清理干净。
对大体积混凝土浇筑时如遇大雨，必须停止浇筑，并按规范留施工缝。
     雨后浇筑混凝土要将模板及钢筋上的淤泥清理干净。
   （3）混凝土输送泵应搭设防雨棚。
2、钢筋工程
  （1）钢筋按不同种类、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收，分别堆放，钢筋下垫高300mm以上垫木，不得混杂，并设定标志牌，以利检查和使用，并在其上面用苫布或塑料布覆盖，以防钢筋锈蚀。
    钢筋场地应平整，排水通畅，不得有大面积积水现象，雨季来临前应对场地进行平整。下雨前钢筋用塑料布或苫布覆盖，雨后及时晾晒通风，减少钢筋锈蚀。
     对于施工作业面上的钢筋，一旦有锈蚀的现象，按要求除锈。
   （2）钢筋加工及钢筋成型机的上方设防雨棚。遇大雨时应停止加工。
   （3）在绑扎时如遇雷雨天气，应立即离开现场，将已经绑扎的钢筋进行覆盖，千万不能在钢筋林立的地方停留或继续施工，以防雷击伤人。
   （4）雨天不得在无任何防雨措施的场地进行焊接施工。焊接接头焊后不能立即接触雨水。焊接设备注意防潮、防雨和防高温。
3、模板工程
   （1）大模板存放硬化有一定的强度,地面要平整,并且要有一定的坡度，要做好排水措施。对各类模板加强防风紧固措施，在临时停放时考虑防止大风失稳。
   （2）雨天使用的木模板拆下后要放平，覆盖以免变形。钢模板拆下后要及时清
理，涂刷脱模剂，大雨过后要重新涂刷一遍脱模剂。防止雨水冲刷脱落,影响脱模
后混凝土表面质量。
   （3）大模板支撑必须牢固，并随时检查；模板支撑不应支撑在土层上或基层不牢靠的地方,防止因土层下沉而引起模板变形。支撑落地时，应加通长垫板，雨后应检查校正后再浇筑混凝土。
   （4）支立好的顶板模或墙模，如遇大雨未浇筑砼，应进行遮盖，防止因雨淋而造成脱模剂的失效。雨后要认真检查其平整度、垂直度和脱模剂附着情况，合格后方可浇筑砼。
   （5）大雨、大风后对模板架子等要及时检查:扣件有无松动滑移、架子和模板有无变形、地基有无沉陷等现象。检查完成后要及时修复，确定无安全隐患后方可继续使用。
大雨、大风时，禁止进行大模板吊装就位施工作业。已就位的大模板的对拉螺栓连接要牢固,模板支撑要稳定。
4、脚手架工程
   （1）如外脚手架落于回填土上，故必须保证回填土的质量，同时立杆下垫通长木方,并在木方下满铺碎石子，使重量均布于回填土上,在距脚手架外立杆外500mm处设一排水沟,及时将雨水排走,以免脚手架基础被雨水浸泡造成地基沉陷。
   （2）设一专人在雨前检查立杆垫木是否有效，回填土有无塌陷；雨后基础有无沉陷,立杆有无下沉，脚手架有无变形，如有不正常之处，须迅速加以加固和修整。
    （3）上人马道加上防滑条，做好防滑措施；马道两侧加设300高挡脚板,同时加设不低于1.2米的安全护拦,立封密目安全护网。
     （4）大雨期间，不得进行脚手架的搭设和拆除；大雨、大风后应及时对脚手架进行检查修理，有安全隐患的，整改合格后方可投入使用。
      雨前认真检查脚手架的防雷接地，对不符合处从速进行修补，避免遭受雷击。
     （5）脚手架防雷采用φ12圆钢每层每边两点与结构防雷（或防雷带）相焊接，且必须脚手架整体导电不间断（可在节点位置刮去钢管漆来保证）。脚手架摇测电阻不大于10Ω。
5、回填土工程
  （1）土方回填前必须先清除基坑底部周围的积水淤泥和其它杂物。
  （2）严格控制回填土的含水率，含水率不符合要求的回填土，严禁进行回填，暂时存放在现场的回填土，用塑料布覆盖防雨。
      土方回填,应安排在晴天，并且连续进行，尽快完成。回填过程中，遇雨时，用塑料布覆盖,防止雨水淋湿已夯实部分。雨后回填前认真作好填土含水率测试工作，含水率较大时将土铺开晾晒，待含水率测试合格后方可回填。最佳含水率通过标准击实试验测定。
6、地下防水工程
  （1）防水层施工不得在雨天进行。
  （2）雨季施工防水层，确保基层表面应保持干燥，含水率不大于9%(检测方法为：下午2：00，将1m2卷材平铺在找平层上，静置3～4小时，掀开检查覆盖部位，找平层未结露，卷材未见水印)。
  （3）雨后施工防水时应将防水基层认真清理干净，检查周围的施工环境是否满足要求，特别是边坡的稳定情况。
7、临建设施
   （1）检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象，对漏雨的部位及时修理完好。
   （2）室外地面全面硬化，道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻，确保施工现场无积水。
   （3）及时检查疏通食堂、厕所等的排水沟、集水井、污水管道，保证排水畅通有效。大雨来临前要清理粪坑，避免粪坑因大雨袭击而溢出。(
   （4）雨季来临前，对现场的库房等作好地面加高处理，对于受潮易损物品制定专项保护措施（架空或覆盖保护）。
    （5）对施工现场的标语、牌脚手架等进行加固。
8、临电
   （1）供电线路，不能埋的一定要架空，室外的配电箱、电焊机和机械设备搭设防雨棚。值班电工要经常检查现场电气设备的接地，接零保护装置是否灵敏有效。雨季使用的电气设备应采用双重保护措施──漏电保护和绝缘保护，及时检查电线绝缘是否良好，接头是否包好，禁止电线浸泡在水中。
（2）在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V;在特别潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V;手持灯的电源线不得使用塑料线。
   （3）塔司班前必须检查机身是否带电，漏电装置是否灵敏有效，各种操作机构是否灵活、安全可靠；塔司每次下班后，须关好驾驶室门窗，切断配电箱内电源开关，关好箱门上好锁。
   （4）遇大暴雨或五级以上强风等恶劣天气，应停止起重。

第十一编　　地下管道及其他地上地下设施的保护加固措施
11.1组织措施 
    1、明确项目的保护构筑物和管线工作的责任人和专职构筑物管线保护监督员，熟悉周围建筑物及地下管线情况，并在施工平面图上详细标明，同时根据施工需求提出具体的搬迁及保护措施。
    2、坚持按照政府有关要求办理有关手续和对管线的监护，要求有关单位进行现场交底监护工作。
    3、必须在持有关管线单位到场的情况下方能进行相关施工。
    4、施工前，根据业主和管线单位提供的地下管线资料采用物探手段对施工范围的地下管线进行确认，并且开挖样洞，并以书面资料上报业主和监理。
    5、对需进行加固保护的管线，召开管线协调会，拟定加固方案。工程施工中，严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题，立即停止施工，并上报业主及有关单位。
    6、进行信息化施工，加强对因施工而影响范围的构筑物和地下管线动态变化的监控，根据监测数据变化的情况，及时调整施工方案，确保道路与地下管线的正常运行及构筑物的稳定。
    7、定期召开与有关管线单位的配合会，随时掌握有关管线的情况，为施工服务。
    8、施工中发现管线有异常现象或管位有差异，可能对地下管线的安全和维修产生影响时应立即停止施工，同时与相关管线单位联系，落实保护管线的措施后方可继续施工。
    9、施工时，施工管理人员必须向一线直接操作人员作好保护地下管线的交底工作，如因管理不善，措施不当而造成管线事故的有关人员，公司将进行严格处理，以确保地下管线和构筑物的安全。
    11.2、构筑物保护 
    1、施工前，对将要拆除的既有结构各设置若干监测标志并编号，通过监理复核后交监理一份书面资料备案。
    2、从整个施工过程到竣工结束，须每天复测一次监测点，最后按招标文件要求整理资料成册。
    2.1处在降水坡度线范围内的构筑物必须加强观察或尽量不采用降水措施。必须降水的采取相应的加固措施进行加固保护。
    2.2对特别危险的构筑物，施工前后必须拍摄影像等资料。
    2.3对于几个岔道口不需要搬迁的构筑物，采取设置沉降观测点与开挖防震沟等措施。
    在施工期间进行连续沉降观测，频率为每周二次，需要时适当加密，如发现特殊情况及时停止施工，在查明原因及采取措施后才能继续施工。 
    11.3、管线保护 
    对公用管线的保护，首先采用开挖样洞等方法探测公用管线，摸清管线的位置、深度、直径，在施工图上明确标明，施工前必须进行开挖，使关键部位的管线情况完全暴露。在施工中，将采用适当的方法加以保护。 
    对于纵向平行的管线，如其中心线距基坑边距离较近，则在开挖基坑时，该部位的基坑支撑必须加强加固，如替换板桩或加密撑柱等，必要时管线搬迁。 
    11.4对地下管线及架空线，主要采取下列加固措施： 
    1、排水管等硬管：除对基坑加固支撑外，还应在基坑开挖前，要先在该位置人工挖出样洞摸清管线走向，管节的接口位置，再以钢板桩或桐木横架将要开挖的基坑上用钢丝绳将管子吊住。如果管子的接头全部暴露在外，则在两节管子的接口处都要以钢丝绳吊牢。
    2、通讯管、电力导管等，因这种管线的导管长度较短，安全可靠的方法是采用下托、上吊的措施，即以在导管的背面用4×8寸板或板桩托着，上面用钢板桩等连同托板将管子一起吊牢措施。
    3、施工区域附近的架空线，在施工期间将采取加固电线杆及派专人监护，防止挖土或大型机械操作时危及线路正常运作。


附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（kw）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	装载机
	ZL50
	9
	郑州
	2007
	154.5
	1.5m3
	土方工程
	

	2
	液压挖掘机
	KOMATSUP

C220-6
	5
	日本
	2008
	110
	1.5m3
	土方工程
	

	3
	自卸汽车
	8t
	8
	武汉
	2007
	/
	8t
	运输工程
	

	4
	自卸汽车
	10t
	6
	武汉
	2007
	/
	10t
	运输工程
	

	5
	混凝土搅拌机
	90型
	2
	成都
	2007
	/
	90m3/小时
	混凝土工程
	

	6
	插入式振捣器
	φ=5.0cm
	4
	成都
	2009
	1.1×4
	14000次/分
	混凝土工程
	

	7
	平板振动器
	N-7
	3
	成都
	2009
	1.5
	/
	混凝土工程
	

	8
	压路机
	CA25PD
	2
	徐州
	2008
	/
	15 T
	碾压工程
	

	9
	蛙式打夯机
	YZT0.7B
	8
	洛阳
	2008
	3.7
	激振力12KN
	回填夯实
	

	10
	砂浆搅拌机
	JZC350
	4
	江苏
	2007
	5.5
	14 m3/h
	砌筑工程
	

	11
	打夯机
	SV08N
	7
	上海
	2007
	7
	2200 CPM
	回填夯实
	

	12
	水泵
	15~17KW
	14
	江苏
	2008
	15
	50m3/h
	临时工程
	

	13
	柴油发电机
	200kw
	2
	北京
	2009
	200
	200kw
	临时发电
	

	14
	柴油发电机
	90kw
	2
	北京
	2009
	90
	90kw
	临时发电
	

	15
	手电钻
	SW-1000
	4
	中国
	2009
	0.25
	/
	模板钻孔
	

	16
	木工圆锯
	MJ225
	4
	北京
	2010
	0.75
	/
	模板工程
	

	17
	洒水机
	TATRA815S1
	3
	武汉
	2008
	90
	4000L
	环境保护
	

	18
	推土机
	/
	6
	北京
	2010
	
	/
	土方工程
	

	19
	汽车吊
	15t
	6
	武汉
	2010
	15t
	/
	施工全程
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地


	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注

	1
	灌砂法容重测定仪
	GRY-1
	3
	中国
	2008
	100
	回填检测
	

	2
	土壤贯入阻力仪
	WY-4
	3
	中国
	2009
	100
	土工试验
	

	3
	土壤比重计
	/
	3
	中国
	2009
	100
	土工试验
	

	4
	土壤筛
	FB-2
	3
	中国
	2008
	100
	土工试验
	

	5
	环刀法容重测定仪
	HEY-1
	3
	中国
	2007
	100
	土工试验
	

	6
	分析天平
	TG-328A
	3
	中国
	2008
	50
	材料试验
	

	7
	电子天平
	DT
	3
	中国
	2009
	50
	材料试验
	

	8
	坍落度筒
	/
	3
	中国
	2007
	50
	材料试验
	

	9
	经纬仪
	J2
	2
	中国
	2009
	50
	测量
	

	10
	水平仪
	S2
	2
	中国
	2009
	50
	测量
	

	11
	超声波测试仪
	SY-1
	3
	中国
	2008
	100
	测量
	

	12
	天然坡角仪
	QR-1
	3
	中国
	2009
	50
	试验
	

	13
	砂子漏斗
	/
	3
	中国
	2008
	80
	分离
	

	14
	万能材料试验机
	WG-900
	3
	中国
	2009
	50
	试验
	

	15
	水泥凝结时间测定仪
	/
	3
	中国
	2009
	50
	测量
	

	16
	混凝土回弹仪
	HT-225
	3
	中国
	2009
	50
	测量
	

	17
	砼试模
	/
	4
	中国
	2007
	200
	砼试压
	

	18
	砂浆试模
	/
	3
	中国
	2007
	200
	砂浆试压
	

	19
	恒温养护箱
	/
	3
	中国
	2007
	200
	砼、砂浆试块养护
	


附表三  劳动力计划表

                                                           单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	/
	施工准备
	临时工程
	砂卵石开挖
	回填工程
	砼工程
	模板工程
	砌筑工程


	竣
工
验
收

	管理人
	10
	10
	5
	15
	10
	10
	10
	10

	砼工
	6
	/
	/
	/
	15
	/
	/
	/

	钢筋工
	2
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	模板工
	2
	/
	/
	/
	/
	15
	/
	/

	砌体工
	6
	10
	10
	10
	15
	/
	80
	/

	抹灰工
	6
	4
	/
	/
	/
	/
	8
	/

	泥工
	5
	5
	/
	/
	8
	/
	8
	/

	电工
	8
	4
	5
	/
	6
	4
	/
	/

	安装
	6
	4
	/
	/
	/
	8
	/
	/

	焊工
	4
	4
	2
	2
	/
	2
	5
	/

	管道
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	机操工
	5
	6
	8
	8
	6
	4
	6
	/

	普工
	15
	15
	25
	40
	30
	15
	25
	4

	测量工
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	5


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五：施工总平面图                                    

本公司根据招标文件及施工图并结合现场踏勘情况，特绘制出如下施工总平面图。 

施工总平面图


施工排水设施


施工用电设施


施工给水设施

左图中表示本工程施工总


平面图其中面积单位为平方米，

  
详细面积详见前临时用地表，

具体布置根据施工现场临时决

定。




附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	配电室
	25
	详见施工布置图
	整个施工工期

	仓库
	150
	详见施工布置图
	整个施工工期

	厕所
	30
	详见施工布置图
	整个施工工期

	门卫室
	20
	详见施工布置图
	整个施工工期

	材料堆放点
	300
	详见施工布置图
	整个施工工期

	材料加工房
	150
	详见施工布置图
	整个施工工期

	工人宿舍
	200
	详见施工布置图
	整个施工工期

	机械停放点
	300
	详见施工布置图
	整个施工工期

	项目部办公室
	80
	详见施工布置图
	整个施工工期

	食堂
	80
	详见施工布置图
	整个施工工期





































































































全面质量管理领导小组


组长：项目经理


副组长：项目技术负责人











计划财务部





机电物资部





安质环保部





质检工程师





试验室主任





队质量管理领导小组


组长：队长


副组长：技术负责人





安质室主任





质检组





各工班长





专职质检员





QC小组





质量管理组织机构图





施工组织设计、设备报检单、开工报告


项目经理部





审    核


监理工程师





审核结果











申报（分部分项工程施工方案、材料等）


项目经理部





检验（施工材料等）


试验室





检验结果





分部分项工程施工





合格





清退出场





不合格





隐蔽工程分部分项工程自检


施工厂队





填报隐蔽工程、分部、分项工程验收单


项目经理部





合格





现场检查


监理工程师、项目部





资料核查


监理工程师、项目部








检查结果





返工





不合格





签证、计量（质量验收单）


监理工程师





单位工程竣工验收


监理工程师、项目经理部





下一个循环





不合格





合格





质量控制流程图





质量目标确定





质量管理体系





思想保证





经济保证





技术保证





组织保证











先进的资源配置和技术措施





质量意识及诚信教育





质量回访服务





预防为主的方针





下道工序就是用户





施工组织设计与方案控制





人员配置确保满足能力要求





设备、材料满足施工需要





施工过程的质量控制





计量标准的质量控制





签订经济责任制





制定奖罚制度





完善计量支付手续





实行优质优价





工程管理部





计划财务部





机电物资部





工地试验室





安质环保部





经济责任制


和奖罚制度





建立健全组织机构和管理制度











提高工作技能





提高经济效益





机构保证





质            量            管            理





质量管理体系框图











主材





地材





出厂合格证及检验报告





工地试验











报监理工程师审批





清理出场





签领使用





合格





不合格





原材料试验程序框图





施工基线的开工复测





控制网、水准基点加密





测量





施工中复测检查





测量成果报监理工程师





施工测量





竣工测量





测量工作控制程序框图





施工班组自检合格并有完整的施工记录





施工厂队验收并填写单项工程质量评定表








项目经理部安质环保部验收








填写


验收


评定表








项目


监理


验收











签署验收意见





单项工程验收程序框图





工地自然养护





试验室标准养护





现场随机抽样





工地试验人员取样








试验





不需要养护直接


送试验室试验





填写试验报告





报监理工程师审批





取样试验工作程序框图





隐蔽工程施工





施工班


组自检





施工厂


队复检





项目部


终  检





监理工


程师验收





返工





签署隐蔽工程验收证书





不合格





不合格





不合格





合格





隐蔽工程检查验收程序框图





合格后


报监理





不合格





工程开工





技术交底





施工进度控制





物资质量控制





检验测量和试验设备控制





施工机械设备控制





施工质量控制





采用“四新”技术质量控制





特殊过程控制





设计变更





施工成本控制





工程移交





施工过程控制程序框图





检测过程质量保证





检测准备





人员培训





确定检测标准





仪器设备


校核率定





环境控制





维护管理





组配检测


仪器设备





仪器设备


性能保证





检测环境保证





调整检测环境





参数记录





明确规程


制定细则





确定试验方法





执行技术


标准保证





人员配备上岗





考试考核合格





人员技术


素质保证





检  测  质  量  保  证  体  系





检测样品取样





检    测





数据处理





检测复核





检测报告审核签发





用    户





结    束





提出处理意见





分析原因





检测事故处理





重新检测





NO





YES





检测质量保证程序框图





安全保证体系





制度保证





思想教育保证





组织保证





技术保证





安全培训，现场安全防护设施，安全标志





安全技术计划，施工安全措施，安全技术交底





单位定期安全检查，经理部周检





安全法规，安全制度，操作规程





经理部安全第一责任制，岗位安全责任制





单位安全部门，经理部安全员，班组安全员





单位安全领导小组、经理部安全领导小组





安全教育，安全竞赛活动





经理部每月一次安全教育，班组每周安全活动





办


公


室





项目执行经理





项目总工程师





项目经理





工程管理部





物


质


部





测


量


组





试


验


室





安


质


部





现场施工管理





计划部





各专业施工作业班组





项目各专业施工作业班组





工程进度施工实施过程





工程施工进度出现偏差





分析生产进度偏差的原因





分析该进度偏差对后续工序生产的影响





确定影响后续工作的限制条件





采取施工进度调整措施





形成新的工程施工进度计划





采取相应的技术经济和组织措施





实施调整后的施工进度计划





工程进度施工实施过程





工程进度施工实施过程





建立进度数据及采集系统





数据的整理统计和分析





实际进度和计划进度的比较





检查是否出现进度偏差





进入


施工


进度


调整


系统



























































门卫室





消防设备





搅拌场











仓库








材料堆放点











材料加工房








机械停放点








厕所





项目部办公室





职工宿舍





食堂





水池10m3





配电室
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