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    一、施工组织设计

（一）施工进度图

本项目涉及范围大，施工线路长，给工程管理带来一定难度，但施工工艺简单，且可以多个工作面同时施工，只要配备一定精干的现场施工管理人员，是完全能把本项目建设管理好。

本项目施工工期仅为92天，工期较短，但所有施工任务均在野外，受自然气候影响较大，特别是雨季施工，给工程建设带来一定影响，应分组多个工作面进行施工，全线动工，为便于其他沟渠的材料运送到位，应先动工修建机耕路、考虑烟叶生产，xx年6月20日工程要全部竣工。 

1、施工总进度计划

本工程工期从xx年3月20日开工到xx年6月20日竣工，历时总工期92天（日历天）。

2、工程施工计划横道图（见附件）

（二）工期保证具体措施

本工程招标文件明确要求总工期为92天（日历天）。为顺利完成目标任务，我公司将精心组织有经验、责任心强的专业技术人员和施工队伍，组织精良的施工机械投入本工程施工，并采取如下措施确保工期：

    1、根据施工项目总进度控制目标和分进度控制目标，编制出最优的施工进度计划。落实各层次的进度控制的人员具体任务和工作责任，建立进度控制的组织系统。

    2、经常收集施工实际进度的有关资料并进行整理、统计，与计划进度相比较，如果产生超前或落后的偏差，分析产生偏差的原因，采取相应措施，尽快使两者重新吻合。

    3、施工项目经理、施工队和作业班组之间分别签订承包合同，按计划目标明确规定合同工期、相互承担的经济责任、权限和利益。

    4、根据施工计划进度来进行施工进度控制，当实际进度和计划进度出现偏差时，首先分析该偏差对后续工作和对总工期的影响，然后根据情况确定调整原计划的方法，如改变某些工作间的逻辑关系或缩短某些工作的持续时间，以期达到计划和实际的一致。

    5、充分做好防雨、防汛措施，保证施工顺利进行。

（三）施工总体布置和施工道路布置

本工程项目包括：机耕路建设、建设机耕路两旁排灌沟、新建或整修排灌沟、渠系建筑物建设（机耕桥、人行桥、涵管等）、山坪塘整治、提灌站及PE管网安装等。

1、施工总体布置的原则：

（1）施工区域的划分和场地的确定，应符合施工流程要求，尽量减少专业工种和工程之间的干扰。

    （2）合理组织运输，减少运输费用，保证运输方便畅通。

    （3）充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务，降低临时设施的费用，节约投资。

    （4）各种生产、生活设施应便于工人的生产、生活。

    （5）满足安全防火、劳动保护、环境保护的要求。

2、现场施工条件：

项目区各渠道分部基本不集中。多数渠道距道路较远，且道路多为上山路坡度较陡，所需施工材料多数需要进行二次甚至三次转运，特别是U型槽工程建设过程中，原材料（U型槽、水泥、砂、豆石等）只能使用人工进行二次搬运。项目建筑材料块石、碎石、砾石砂子均可从临近乡镇材料采集场运进，要求砂为洗水砂。

本项目施工区面广线长，利于多点全面同时开展施工。施工区内施工用电拟调用2台15KW柴油发电机。

水泥仓库的布置可在附近的村庄租用一间小屋存放，材料的运输尽量使用农用汽车，当不能使用农用汽车时可选用拖拉机或是手推车。

（四）施工技术措施

1、主体工程施工技术措施

（1）土方开挖施工技术措施

因受客观条件的限制，本工程涉及U型槽安装的沟渠及管网安装的部位基础采用人工开挖的方式进行基础开挖。在开挖时，应采用自上而下的开挖方式。严禁自下而上或采取倒悬开挖方法。其它沟渠因道路方便拟调配60挖机2台实施机械开挖土方，在开挖时要求按设计尺寸开挖，严禁无故超挖；开挖时应遵循能直不弯、裁弯取直的原则。

开挖前应清理开挖工程区域内的树根、杂草、垃圾及其它障碍物。

在开挖过程中，安排专业人员经常测量校核开挖平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡度等是否符合施工图纸要求，对不符合要求的地段及时采取有效措施进行修正。

施工中随时作成一定的坡势，以利排水，开挖过程中应避免边坡稳定范围内形成积水，对易风化崩解的土层，开挖后不能及时回填的应预留保护层。在开挖边坡上遇有地下水渗流时，在边坡修整和加固前，采取有效的疏导和保护措施。在雨季施工中，应有保证基础工程质量和安全的技术措施，有效防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土壤。

（2）土方回填

    施工程序：备料→基础清理→测量定位→运料→铺料→夯实→检查填筑密度。

填筑材料

    按指定点取土，土料开挖前先进行植被清理和表土清挖，并在土料场周围及开采区内，设置有效的排水系统。表土和弃渣应按监理人的指示运至指定地点堆放，防止利用料中混入植被有机物和弃渣。填筑材料质量必须完全符合设计要求。
（3）砼工程施工技术措施

模板工程

模板安装过程中，应设置足够的临时固定设施，以防变形和倾覆，砼浇筑过程应随时对模板进行检查，发现问题及时处理。

砼原材料

水泥

工程使用水泥必须有厂家的出厂合格证和复检资料，进场水泥必须按要求进行抽检，指标必须符合现行的国家标准及有关部颁标准的规定。

水

用来拌制和养护砼的水必须符合设计要求的干净的地下水或干净的地表水，水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物的含量必须符合设计要求。

骨料

砼骨料应按监理人批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料必须进行专门试验论证，并经监理人批准，方可使用。

细骨料应质地坚硬、清洁、级配良好，质量技术要求应符合规范规定，其中含泥量应小于5%，且无粘土团粒。若砂料中有活性骨料时，则必须另作专门试验论证。

粗骨料应质地坚硬、清洁、级配良好。含有活性骨料、黄锈等的粗骨料，必须进行专门试验论证。

砼浇筑前，应将该部位混凝土浇筑的配料单提交监理工程师审核，经监理工程师同意后，方可进行砼浇筑。

不合格砼严禁入仓，拌制好的砼不得重新拌和。浇筑砼时，严禁在仓内加水，不得开孔赶水或让水在浇筑面上流动。

结构物设计顶面的砼浇筑完毕后，应及时磨面平整，保证设计结构要求。

（4）浆砌石工程施工技术措施

用于砌筑的石块必须质地坚硬、新鲜、无风化、无剥落、无裂纹、表面无污垢、水锈等杂质，块厚宜大于20cm，用于表面的石材，应色泽均匀。

试验室作砂浆配合比设计试验，并作出施工配合比报监理工程师审批，严格按配合比配料，并做到车车过秤。

砌筑时采用座浆法砌筑，砌体和基础先铺一层砂浆，摊平后再砌石。砌筑时，石块分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，逐块放浆，石与石之间留2~3cm宽空隙，用水泥砂浆灌缝，灰刀捣实。按施工规范要求留足试块。

砌筑完成后12~18小时内开始养护，养护时间大于14天。
（5）浆砌砼空心砖工程施工技术措施

施工准备

在砖砌体工程施工前，做好施工人员、施工机械机具的调配和施工原材料采购工作，进行各种砂浆的配合比设计，制订浆砌砖砌筑施工项目的施工措施计划，并将相关的准备情况报告报送监量人核准实施。

（6）砂浆抹面工程施工技术措施

施工顺序：基面清理→基面湿润→安装压条→抹灰→养护。

抹灰前一定要将基面清理干净，将松块和浮碴清除干净，然后洒水湿润基面，安装好压条后才能进行抹灰施工，抹灰完成后，大约3小时待表面收水后要及时压光，18小时以内要进行洒水养护，防止产生收缩裂缝。

(7)U型槽渠道施工措施

地基处理 
　　基础处理是U型槽渠道的根本，做好U型槽渠道的地基基础，可以减少U型槽渠道裂缝，避免渠道因基床沉陷而破坏。在选择渠道线路时，应尽量避开湿陷性、膨胀性粘土及地下水位高的不良地段，U型槽安装之前，必须先要将渠基整平。

U型槽安装

安装时应选用形体完好无裂缝或损坏的U型槽，须注意轻拿轻放，槽与槽的两应对齐，槽面线使用施工线在原沟渠两侧根据U型槽宽度确定安装位置，线型尽量安裁弯取直原则走线，安装完成后放水浸泡24小时以上使基土充分变软利用U型板压力使基土充分沉陷。

砼施工

U型槽渠道的砼施工原则按砼施工措施实施，但要注意模板的选用，使用的模板应当是平直且符合规范规定的木模板或钢模板。 

（8）田间道施工技术措施
编制泥结石路的施工方法、程序和施工工艺，确定材料配比，落实施工机械设备的配置。
填土层厚度符合设计厚度，从低处开始填筑，分层碾压（夯实）至设计密实度。表面不得出现龟裂、沉陷和“弹簧土”。
按设计要求测量放样，确定轴线、边线和标高，清理路床上的杂物。
路面根据设计，选用花岗岩风化物及粘性大、渗透性小、不含腐植质或其它杂物的粘土铺填并实施碾压，粘土用量一般为总量的8—15%，最大不超过20%。
路面施工采用拌和法，施工时将花岗岩风化物均匀撒铺在路槽中，然后将粘土均匀撒铺在碎石上，用齿耙、铁铲等工具将粘土和花岗岩风化物掏均匀，并整平表面，用运输车辆来回碾压6—8遍，压至设计密度和厚度为止。
（9）提灌站施工措施

机电提灌站建设应符合SL234施工规范及SD140安装技术规范要求。
泵房建设
严格按照设计图纸施工，墙体做到满浆满砌，坚决杜绝偷工减料。

水泵机组安装

水泵基础

水泵机组底座基础为固定基础,采用砼现浇;

基础的边沿应大于机组底座边沿并符合设计要求,基础的上平面应高于地平面并符合设计要求高度;

基础的厚度应严格按照设计要求挖深;

现浇基础时应将地脚螺栓按选用标定底座螺栓孔尺寸一次性浇注在内;

地脚螺栓的埋入深度应符合设计要求深度.

水泵机组管路安装

水泵的进出管路系统应有牢固的支承,不允许进出水管坠压在水泵上;

进水管不得有漏气现象,最高点在水泵进水口处;

进水管弯头不能直接和水泵进水口连接;

进水管的中心线不能高于水泵叶轮轴心线;

进水管带滤网和底阀时应保证滤网和底阀能正常工作,底阀入水深度、与池壁的间距应符合设计要求。

底阀一般应垂直安装,特殊情况下,进水管与水平面的夹角应大于45度;

出水管的安装应尽量平直,出水口应设计量池,出水口应淹没于水下,并设计拍门,管路根据设计设置镇墩,每根水管的接头处应设计支墩.

动力机与水泵的连接

将机组底座在基础上安装水平,动力机与水泵采用联轴器直接连接;

联轴器间距应保持3-5mm间隙,水泵轴和动力机轴中心线应在一条直线上;联轴器外园的上下、左右差值不超过0.1mm,联轴器端面一周上下最大最小的间隙差值不超过0.3mm.

管路的支镇墩

镇墩采用混凝土现浇,上部应将管道包围,且上平面与水管顶面距离须符合设计要求距离.

（8）山坪塘施工措施

土方开挖工程

本工程土方开挖主要包括坝体清基。

a、清基工程动工前，必须实测开挖区的原始断面图、或地形图；开挖过程中，应定期测量收方断面图或地形图，保证清基厚度在0.5m左右，使之符合设计断面；开挖工程结束后，必须实测竣工地形图，作为工程结算的依据，并经设计、地质、监理和业主验收认可，方可进入下道工序的施工。

b、坝体清基自上而下进行。本工程土方开挖分两部分进行，一部分主要是场地清理，此项内容包括原有设施拆施拆除、植被清理、树根挖除、表土开挖，这部分土方开挖作为弃土处理，用农用拖拉机外运至业主和监理指定的弃土场地；另一部分是开挖利用土，这部分土方经监理认可后用于堤身填筑。

c、该工程的土方开挖采用反铲式挖掘机开挖，农用拖拉机运输，人工修整边坡，同时采用人工夯实。

d、基础开挖结束后，应及时提请业主（监理）单位组织验收，验收前施工单位应认真按施工规范和设计要求作好自检工作。

土方填筑

本工程土方填筑包括：填料选择和开采、铺填、压实和接缝处理等。

1、坝体清理：填筑前必须对外坡脚线范围的乱石、各种建筑物和垃圾、杂草、树木、树根、腐植土及淤泥全部清除，弃至业主或监理指定的弃土场地，并经监理验收确认合格为止。填筑前对清基合格的坝体事先进行机械平整压实，并分段按程序作“主体工程基础验收”、“隐蔽工程验收”以及“堤基清理单元工程质量评定”。经验收合格的渠基应及时填筑，因故延搁的渠基，填筑前应重新验收。不合格部位应重作处理至合格。

3、取料：本工程填筑取料分两部分，一部分是利用合格的开挖料作为填筑料；另一部分借土回填，后退法卸料。

4、填筑：填筑前应根据所用的填筑料做好碾压试验，确定合理的碾压参数（铺料厚度、含水量、方式、遍数）。铺料厚度控制在设计厚度±3cm以内，宽度一次性铺足，避免纵向接缝，平台采用推土机平土，同时辅以人工夯实，确保达到设计要求。填筑过程应采取措施避免出现弹簧土。

5、整坡：对于填筑完的渠前边坡必须整坡。迎水坡坡面在护坡施工前必须清除直面上松散、不密实的填料，直至设计坡面，使衬砌施工坡面平整、密实，局部不密实的铺以人工夯实处理。

6、填筑质量保证措施

⑴、渠堤填筑生产流程：

⑵、为保证渠堤填筑质量，根据渠堤填筑生产流程，建立填筑质量保证体系，落实质量责任制，具体分工如下：

①班组长：对各生产环节质量负责自检、自控、对质量缺陷进行弥补、处理；

②施工员：地区域集中的几个环节，在生产工艺上进行指导，协助处理有关的质量问题；

③试验室人员：对有关人员进行质量要求交底，综合分析质量情况，对出现的质量问题提出处理方案。

④技术负责人：对有关人员进行质量要求交底，综合分析质量情况，对出现的质量问题提出处理方案。

（3）、施工过程中，经常测量填筑断面，使其符合设计要求；

（4）、填筑时，先对填筑料进行碾压试验，以保证其达到最佳压实效果；填筑过程中，检测的内容主要有：压实干密度和填筑料筛分试验，采用注水法挖坑试验。施工前期、中期为了掌握规律，试验次数较多，后期主要控制碾压参数，为保证施工质量，适当辅以挖坑检查；

（5）、层面注意进行刨毛处理，使层间结合紧密；

（6）、施工中材料检验工作应连续进行，以保证施工质量满足规范要求，非规范和非标准的不准使用；

（7）、施工中加强现场质量控制，并根据现场实际及时调整有关施工参数，确保质量；

（8）、严格控制填土断面尺寸标高。

预制砼块工程

本工程砼施工严格执行《水工砼施工规范》（XD-207-82）、《水利水电工程施工测量规范》（XL52-93）、《水工砼试验规程》（SDI05-82）以及招标文件技术规范中规定的其他有关规范和规定，并符合设计要求。

1、砼预制块制作

砼预制块在预制厂预制成型，采用定型钢模，人工浇筑入仓，插钎捣实并收光。
2、砼预制块铺设

护坡施工按浆砌石勒脚、清坡、铺筑碎石垫层、护坡砌筑和浇筑混凝土封顶的顺序进行。预制块人工抬运至砌筑工作面，自上而下试摆砌筑，确保缝宽均匀，满足规定要求。

2、雨季施工措施

砼与浆砌石施工

注意收听天气预报，观察天气变化情况与气象部门保持密切联系，尽可能避开雨天施工。尤其遇上大雨必须停工，并遮盖砌体表面。

雨天施工应做好的工作是：砂石料场的排水设施应畅通无阻；运输工具应有防雨设施及防滑设备；浇筑仓面宜有防雨设施；水泥应覆盖并注意防潮。

无防雨棚仓面，在小雨中浇筑砼与浆砌石应采取的措施有：减少拌和用水量（减少水灰比）；加强仓面积水排除工作；做好新浇筑砼的表面的保护工作；防止周围雨水流入仓面。

做好工作面排水准备工作，挖好排水沟，准备好抽水工具，基础开挖后，尽快组织验收、回填工作。

浇筑砼时，如遇下雨，当中断浇筑对构件影响不大时，应立即停止浇筑，用面料盖好已浇筑好的部位；不能中断的，应采用挡雨措施；保护材料、运输设备和浇筑仓面，使其不受下雨的影响，已入仓的砼应立即振动密实。

雨后继续施工时，应对仓面进行处理，排除积水，清除浮渣，如果砼未初凝应按工作缝处理。

二、质量和安全

    （一）工程质量保证体系

本工程招标文件中明确指出，工程要求质量标准为合格。我单位响应招标文件要求，对本工程的质量承诺为合格。

 1、施工质量目标

    （1）工程项目领导班子坚持全员、全过程质量管理，保证并实现工程质量达到招标文件规定的要求，即质量达到合格标准。

 （2）项目经理部定期开展内部质量审核和质量保证活动，以实现所期望的质量目标。

    （3）项目经理部开展一系列有系统、有组织的活动，提供证实文件，配合建设单位、质量监督部门和工程监理单位的工作，确保工程项目质量等级达到预期的目标。

    2、质量管理机构

    为了保证工程的施工质量，在施工现场建立以项目经理为核心的健全的质量管理机构，（项目质量管理机构图附后），对工程实行全面质量管理，对每一个施工部位和施工过程，每一道工序都严格进行质量控制，施工全过程实行岗位质量责任制和质量否决权制，严格按施工规范和设计要求进行施工，最大限度的保证施工。

3、质量管理人员

“百年大计，质量第一”，这说明了质量的重要性，而质量控制又是一项复杂性、专业性、系统性比较强的工作，它需要一定数量的精通专业知识的富有施工管理经验的工程技术人员共同努力，协调配合才能完成它。为保证完成预期的质量目标，我们组成了较全面的质量管理班子。
4、质量管理岗位责任制

（1）质检小组职责

落实质量保证各项措施，现场处理质量问题；

    根据施工组织设计和技术措施，编制质量工作程序和质量资料；

    及时做好各工序，辅助系统和单元工程质量复检（终检）和质量评定工作；

    建立施工质量跟踪档案，及时上报和总结质量管理情况；

    开展岗前质量管理技能培训。
（2）项目经理岗位责任制

项目经理是质量第一责任人，对施工质量终身负责；

组织项目总工、质检组成员不定期进行质量大检查；

开展“安全生产，质量第一”教育活动；

    出现质量事故时，坚持“三不放过”原则，对职工进行教育；

强调进度时，先要强调质量，杜绝质量事故发生。

（3）项目总工岗位职责

在项目经理领导下，全面负责工程施工、技术管理工作。

    编制项目质量计划，组织图纸会审。

    检查各专业施工班组技术、质量、安全交底工作，检查各项工作的准备情况。

组织质检员进行隐蔽工程验收，负责资料整编工作。

（4）质检员岗位职责

宣传明示建筑工程产品的设计指标和质量标准。

    检查各单元、分部工程施工质量，做好数据记录。

    对各项质量数据进行整理分析，发现质量问题，查找发生原因。

    对照质量标准，作出质量状况判断，对不合格项提出处理意见。

    督促检查不合格项的返工（返修）直至合格，并作出下道工序安排。

    对单元工程进行质量评定，及时做好有关技术、质量、资料的整理工作。

（5）施工员岗位职责

指导现场施工人员按质量要求施工。

    负责质量检查自检工作。

    做好有关的施工记录、整编工作。

负责搞好隐蔽工程验收签证记录。

5、质量管理规章制度

（1）完善岗位责任制，落实岗位质量责任，进行岗位考核、评定，并与经济利益相结合，使全体施工人员牢固树立“质量第一”的思想。

    （2）完善质量管理方法及考评奖励办法。

    （3）兑现奖罚制度，对施工质量进行严格检查、验收、评比，奖优罚劣，重奖重罚，保证实现工程的质量目标。

    （4）坚持质量教育制度，开工前和施工过程中开展经常性质量意识教育和技能培训，提高全体施工人员质量意识和技术水平。

    （5）坚持工序作业标准，实行规范化作业，使工序质量随时处于可控状态，严格把好工序质量关。

    （6）制定完善的材料收购、验收、保管制度。指定专人专管，使工程所需的原材料均符合设计要求和规范要求，把好材料质量关。

    （7）坚持质量“三检制”，对工序质量进行三级检查、监督、验收。每一道工序施工完毕，由施工班组进行初检合格后，报施工员复检，然后由专职质检员终检。合格后报请监理工程师核查认证，签字后方可进行下一道工序的施工。“三检制”程度见后附图。

    （8）制定质量信息管理办法，加强质量信息收集，反馈指导调整技术措施，不断提高工程质量。

（9）制定质量控制计划，提高全体施工人员质量控制意识，确保工程合格。
“三检制”程序图
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 6、质量控制

（1）质量控制的程序

优良的工程质量来自于精心的施工，严格的管理，最优的施工方法，最科学的施工工艺，所有这些手段都要通过质量控制来体现。

质量控制的程序：

工序质量控制


单元工程质量控制


施工项目质量控制

分部工程质量控制


单位工程质量控制

建筑工程质量控制


（2）项目施工过程质量控制

编制物质需用计划，施工准备工作计划，做好施工准备。

    编制并实施项目质量计划，对特殊过程和关键工序进行重点控制。

做好技术交底和关键部位工程作业指导书。

（3）施工作业人员素质控制

定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准、计量、检验等质量管理基础知识培训，开展质量意识教育，必要时可以采取特殊的教育措施，如设立样板段、样板块等。

    树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想，严格按照工艺规范，使每个操作人员做到不合格工序不进入下道工序的施工。各有关人员须认真填写工序交接记录卡。

    项目经理部的所有技术人员都必须有相应的专业技术等级职称，进行定期和不定期培训，必须培训合格才能上岗。

    项目施工的所有人员的工作质量都必须与其报酬相联系，奖罚严明。发生事故，必须追究有关人员的责任。

（4）原材料质量控制

项目部在采购原材料时必须在公司的《合格供应商名册》中选取供应商。如果需要选用新的供应商，必须对新供应商进行审查，审查合格，列入公司的《合格供应商名册》后方可使用该供应商提供的原材料。

原材料进场时，必须对材料的质量、数量进行严格的验收，做到无质保书拒收，规格数量不符合拒收，质量不合格或不符样品的拒收。通过外观检验和原材料出厂合格证等质量证明，符合要求的才可填写材料进库单，对质量、数量不符合要求的材料，应与供方进行交涉，在作出处理前不准动用该批材料。

材料的使用入库，要根据不同的种类、规格，合理堆放，妥善保管，做好标识，做到数量准确，质量完好。

    对材料质量检验的试验记录资料及其质保书、合格证、试验报告和材料变更文件等均需按规定整理归档。

（5）质量否决权制度

经检查结构存在严重隐患，影响安全使用，又无法加固补强的不合格工程，要返工重建。

    因管理不善，造成工程质量低劣，质量通病普遍存在的分部分项工程，责成施工班组应立即停止，限时整改。

    对不影响结构功能，仅影响外观质量的分部、单位工程，尽最大努力返修合格。

    有不合格项时，项目经理部立即向施工班组提出警告，并限期整改。

实行质量问题一票否决制。

（二）投入工程的质量检测仪器和设备

	序号
	名   称
	数  量

	1
	经纬仪
	1台

	2
	水准仪
	1台

	3
	磅秤
	2台

	4
	坍落度筒
	3个

	5
	钢卷尺
	8个

	6
	砼试块模
	3套

	7
	砂浆试块模
	4套

	8
	标准石子筛
	1套

	9
	标准砂筛
	1套


（三）工程质量保证措施

1、总体工程质量保证措施

（1）推行全面质量管理
    推行全面质量管理、完善ISO9002质量体系，实行全员、全面、全过程控制把关，通过提高工作质量来确保工程质量，严格按设计图纸和有关施工规范、规程施工。

（2）施工准备工作的质量控制

我公司在未中标前，对拟调入本工程的人员、机械做好基本的准备工作，一旦中标，投标人在3天内做好人员进场、机械设备的调进工作，达到开工要求。

    技术准备

    项目部收到施工图纸一周内完成分发、自审、选审工作，并参加建设（监理）单位组织的图纸会审。

    图纸会审后，根据工程施工合同和有关施工规范的要求，编制《施工组织设计》和《项目质量计划》报公司工程部审批。

    项目部组织精干的技术工人，精良的机械设备进场。

    施工条件准备

    工程开工前按照审定的施工组织设计，做好现场“三通一平”，项目部组织人员搭建现场办公设施及生活服务设施、施工用生产设施，保证工程能顺利施工，同时按要求配置安全、消防设施，按文明施工的要求，悬挂宣传、质量、警示牌等。

会同建设、监理单位现场人员搞好各测量控制桩点的交接复核工作，并把复核成果报监理工程师审核，以确保施工放样的准确性，并对控制点进行经常性的监控。

通讯安排

为了便于与业主、项目监理及对外联系，我公司拟定项目部的主要技术人员都配置手机一部。

    （3）施工过程的质量控制

    人员控制

    项目部配备的所有与质量活动有关的人员必须是从事质量活动有关的管理人员，包括项目总工、施工员、质检员、试验员、安全员等都必须经过培训且考试合格竞争上岗。特殊工种人员也需经过上岗前培训，并持证上岗。

    机械设备配置

    编制设备需用计划，报公司工程部审批，在用设备做好标识和管理工作，编制维修保养计划，做好维修保养记录和设备运转记录，保证机械设备以良好的状态运行。

    材料控制

    编制材料需用计划，按计划采购施工材料，对进入施工现场的材料要及时作好标识和记录，并根据不同品种、规格、型号有序存放，确保使用合格的原材料。

    技术文件控制

    确保使用有效版本的施工规范、规程和技术标准。对局部修改的施工图纸，项目部技术员要及时修改标识，对作废的技术文件及时收回并标识或销毁。关键工序和特殊过程的施工，由技术人员编制作业指导书，项目总工审批后进行施工。

    质量控制

    实行自检、复检、终检制。

    项目部质检员对已完成的工程按有关质量评定表进行逐项检查、评定、填写。对隐蔽工程进行联合检查验收。

    质量记录及统计技术应用

做好原材料的质量检验、试验记录，做好工程施工质量、检验、试验，工序质量检查、验收和评定的记录。对特殊或关键工序确定的质量管理或薄弱环节运用调查表、排列图等方法分析质量问题，用控制图控制施工工序的稳定性，。用数理统计的方法控制原材料质量。

工程验收与防护

    按水利局颁布的工程质量等级评定标准进行质量等级评定，向业主及监理提出验收申请，验收前制定相应的防护措施，并设专人负责，确保已完工程不受损坏。

    （4）实行“质量否决权制度”

    在全体员工中树立“百年大计，质量第一”的思想，在施工过程中发现有违反施工规范、规程和设计图纸的现象，质检人员有权下令停工。在进行质量控制时，实行质量一票否决制。正确处理质量、进度、成本三者的关系，工程进度要服从于质量，在保证质量的前提下，通过提高工效和合理节约来降低工程成本，以求得较好的经济效益。

    （5）结合施工实际情况，开展QC小组活动。

    积极开展全面质量管理活动，在全面质量工作中尽量采用高新技术，有针对性的解决施工中的质量问题，保证施工质量满足要求。提高全员的质量意识，对各级管理人员、有关施工人员，要进行岗前技能培训，合格者才能上岗。质检人员、有关特殊工种的技术工人，要参加专门培训，合格后考方可上岗。

    （6）做好单元工程的划分及质量的评定工作

    单元工程划分后报项目质监站审批，严格按照《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》和SL176-1996《水利水电工程施工质量评定规程》（试行）的标准及时做好单元工程质量的评定工作。

（四）工程施工安全

安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。施工现场的安全管理，重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制，落实安全管理决策与目标，以消除一切事故，避免事故伤害，减少事故损失为管理目的。安全管理措施是安全管理的方法和手段，根据本工程的施工特点，我们制定以下安全管理措施：

1、总体措施

（1）建立完善的以项目经理为核心的安全生产领导小组，有组织、有领导的开展安全管理活动。成立安全小组，对不安全因素进行分析研究，找到切实可行的安全措施，消除不安全因素和隐患。

    （2）建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任，抓制度落实，抓责任落实，定期检查安全责任落实情况。

    （3）进入现场施工的人员先经过严格的“三级”教育，即公司一级教育，项目部一级教育，班组一级教育，并做好安全登记卡，使施工人员熟知安全技术操作规程。

    （4）进场人员戴好安全帽，严禁赌博、酗酒，斗殴。特殊工种（电工、机械工等）持证上岗。

    （5）施工用电必须执行《施工现场用电安全技术规范》，所有施工机械用电配备配电箱，开关箱配有漏电保护装置、门销和防雨措施，配电箱进出线，电源保险装置要符合规定要求，老化破皮不符合要求的电线、电缆不许使用。所有电气及机械设备均接地接零保护。

  （6）严禁在施工现场、仓库、车间、工棚宿舍私自烧火做饭，使用明火应在指定地点，并有专人看管，不准躺在床上吸烟，不准将汽油、柴油、沥青、天那水、油漆等易燃物带入工棚宿舍内。按要求配备消防器材。

（7）尽量采用围场施工，在危险区域设置警示牌，增加安全护栏，防止外人随便进入造成危险。

（8）按照国家有关法律、法规给职工配备必需的劳保用具。

2、各工种的具体安全措施

（1）基础土方开挖工程安全措施

视土质情况设置安全的土方开挖边坡，以防止土方坍塌事故发生。

挖掘土方应该从上而下施工，禁止采用挖空底脚的操作方法，以防土方坍塌，配专人监督，挖掘机械施工范围内严禁任何人员靠近。

（2）砌石工程安全措施

搬运石料要拿稳放牢，大块石头要两人抬运，相互配合，动作一致。往坑槽运石料，应用溜槽或吊运，下方不准有人。解小大石时，要戴防护镜，不准两人对面操作。

（3）现场防火安全措施

施工现场必须建立健全防火检查制度和岗位责任制，配备齐全有效的灭火器材，并放置在明显易取处。工地宿舍内不准随地扔烟头，不准躺在床上吸烟，不准在宿舍内立小灶动火。

（4）施工用电安全措施

施工现场一切电气设备、照明及送电线路的安装、维护和拆除，必须由电工完成，所有施工机械应设单一开关，严禁一闸多用，并应根据供电系统的特点设置保护性接地或保护性接零装置，采用保护性接零的线路要重复接地，重复性接地电阻不超过10Ω，工作接地电阻不超过4Ω。手持、手扶电动工具必须装设漏电保护器，操作者应穿戴绝缘手套和绝缘鞋。
（五）文明施工方案

1、根据施工总体布置方案，所有临时设施如工棚、仓库等都应统一搭设，力求简洁实用，所有材料都应堆放整齐，施工用水电合理布设，施工机械停放有序。

2、施工现场要保证交通畅通，无严重积水现象，晴天尘土太多时，路面应洒水，降低灰尘污染，加强对噪声、废气、废水的控制和治理，努力降低噪声，控制废气浓度以及做好废水和废油的治理和排放。

3、建筑垃圾生活垃圾需指定场地存放，拌和站的废水及时冲洗干净。施工人员不得随地大小便和泼脏水，及时处理生活污水、大小便，搞好环境卫生。

4、施工区与生活区应挂设文明施工标牌或文明施工规章制度，并设责任人，把文明施工的责任落实到个人。

5、工区内积极开展各种丰富多彩的文体活动，创造稳定的治安秩序和良好的施工环境，严禁黄、赌、毒等社会丑恶现象。

6、注意直辖市处理与当地政府和周围群众的关系。

（六）施工机械进场计划
为确保工程质量，确保工程如期竣工，必须尽量提高工程施工机械化程度，配置足够的、性能优良的施工机械，同时对施工人员进行优化配置。详细的施工机械、进场计划如后附表：主要施工机械进场计划表。

三、附件
施工进度横道图
	序号
	项目
	工期（天）
	施   工   进   度

	
	
	
	3月
	4月
	5月
	6月

	1
	施工总工期
	92
	
	
	
	

	2
	施工准备
	3
	
	
	
	

	3
	机耕路工程
	90
	
	
	
	

	4
	渠道工程
	92
	
	
	
	

	5
	提灌站及山平塘整治
	45
	
	
	
	

	7
	管网及其它
	30
	
	
	
	

	8
	竣工资料整理
	15
	
	
	
	



主要施工机械进场计划表
	设备名称
	型号及规格
	数量
	制造厂名
	购置年份
	检修情况
	现在
何处
	进场时间
	退场时间

	农用汽车
	2.5t
	10
	柳州
	2003
	良好
	租赁
	开工日
	竣工日

	手扶拖拉机
	TY1205
	5
	河池
	2007
	良好
	租赁
	开工日
	竣工日

	挖掘机
	QD60ds
	2
	小松
	2005
	良好
	本单位
	开工日
	竣工日

	手推车
	
	10
	
	xx
	良好
	本单位
	开工日
	竣工日

	发电机
	20KW
	2
	桂林
	xx
	良好
	本单位
	开工日
	竣工日

	水泵
	2寸
	4
	
	2008
	良好
	本单位
	开工日
	竣工日


xx年3月21日

施工质量管理组织机构：


















您可能还会对以下产品感兴趣：
· [image: image1.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image2.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
· [image: image9.png]


建邦监理工程师
· [image: image10.png]


施工组织设计大全
[image: image11.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image12.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image13.png]


室内装饰模型及效果图大全

园林景观设计资料

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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