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施 工 组 织 设 计

第一章  编制依据与原则

一、编制依据

1、蓬溪县县城芝溪河堤防工程设计施工图及有关文件。

2、国家现行的有关法律法规。

3、国家和水电行业颁布的施工规范、技术标准、验收标准和有关文件。

4、我单位踏勘现场及调查咨询的基本资料。

5、我单位拥有的专业技术力量、管理水平、科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力，以及参加农村饮水安全工程类似工程施工积累的施工经验。

6、招标文件及有关水利工程技术规范。

7、业主对本施工段施工总工期的要求。

二、编制原则

1、根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点，全面规划、统筹安排，突出重点难点及工期关键工序，采用科学合理的施工方法，确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则，根据我单位综合施工生产能力组织施工，坚持科学组织、合理安排，确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。

2、坚持施工全过程严格管理的原则，各工序施工时，严格执行监理工程师的指令。

3、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策，严格执行工程建设程序。

4、建立健全各项组织机构和保证体系，确保施工生产科学、有序、高效。

5、遵守合同条款的原则，编制实施性施工组织设计，严格遵守合同各项条款的要求。

6、所需资源配备要充分，确保满足工程施工需要。

7、实施项目法管理，通过对劳力、设备、材料、资金、技术、方案和信息的优化处置，实现造价、工期、质量目标效果。

8、根据气候条件，科学地安排雨季施工，采取得力措施。

9、结合工程特点，积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备，确保施工质量。

10、施组编制结合特点，充分调研，优化方案，降低成本；方案确定充分论证，确保采取方案的可靠性，满足施工的总体安排。

11、采取得力的水土保护及相关环保其他措施。

12、施组编制遵守施工规范、设计文件及合同文件的原则，确保工程质量和工期。

13、安全生产，文明施工，采取有效的保证措施。

第二章  综合说明
一、工程内容
本工程主要包括：左岸、右岸土石方挖运、回填，河堤防护，钢筋混凝土涵管、盖板涵，河道疏浚施工等。

二、分项工程概述

1、堤防挡墙

(1)挡墙主体材料为C15卵石砼，卵石体积含量占20%；挡墙面层设置30cm厚M10砂浆砌MU30细料石，表面采用M12.5砂浆勾缝宽2cm；浇筑挡墙主体C15砼时，必须按施工规范预留键槽，使面层浆砌料石与C15砼嵌固为整体，墙顶后浇C25砼时，接触面必须清洁且凿毛，并根据业主选定栏杆形式预埋栏杆钢筋。

(2)护岸堤堤身泄水孔于墙背C15卵石砼原槽回填顶以上30cm开始设置，孔径Φ10cm，纵横间距2×2m，梅花型布置，孔后对称铺设50×50cm土工布反滤层(400g/m2)，泄水孔必须逐一检查，确保畅通。

(3)墙背砂砾石垫层材料粒径5~80mm，级配良好，所用石料饱和抗压强度不小于30MPa，压实度不小于93%(重型击实标准，下同)。

(4)墙趾及墙踵开挖基坑采用与挡墙相同材料原槽浇(砌)筑封闭，并于墙趾处采用大卵石抛填护脚至地面，大卵石直径不小于30cm。

(5)挡墙按每8-12米分一施工缝，缝宽2cm，缝内充填沥青木丝板，缝背对称铺设50×50cm土工布过滤层(400g/m2)。

(6)挡墙基础嵌入中风化岩石不小于1m，中风化岩层襟边不小于2m，地基承载能力不小于设计要求。

(7)挡墙开挖施工时必需跳槽开挖，并做好临时支护及监测工作，禁止放大炮。

2、涵洞工程

(1)本涵洞为管内径d1500圆管涵，钢筋混凝土II级平口成品管。

(2)涵洞挖方段和填方段交界处应设置一道沉降缝，沉降缝应贯穿整个洞身断面,且沉降缝处应设置柔性接口。

3、梯道

(1)梯道主体部分采用C15卵石砼，面层采用M10浆砌细料石，并用M12.5砂浆勾缝，梯道、平台表面采用2cm厚M10砂浆砌细料石，料石尺寸宽×高=35×13cm，石料强度不小于MU40。

(2)梯道与渠道挡墙整体砌筑，在梯道起点及终点与正常河堤需分沉降缝，缝宽2cm，缝内充填沥青木丝板。

(3)梯道挡墙构造、地基处理同挡墙地基处理。

三、对外交通条件

工程对外交通较为方便，路况一般。

第三章   施工总布置
一、布置依据和原则

1、根据我单位现场踏勘，按便于管理、方便施工、有利安全、经济高效的原则，拟在场地合适的位置搭建临时设施。

2、临时设施的部署按业主要求，在招标文件或监理工程师指定区域并遵循有关规范要求进行搭建。

3、在满足施工要求的前提下，施工临时设施，遵循集中从简、减少占地、保护环境、文明生产的布置原则，并尽量利用工地已有的临时设施。充分利用弃渣场地，布置一些后期投入使用的辅助企业、安装作业、停车、堆料场地等。

4、所搭建的临时设施，我方在投标书中提出的临时设施布置符合发包方的要求，并经监理工程师批准的修改意见。

5、满足施工总体布置和总进度计划的要求，与相关施工项目协调配合，避免互相干扰。

6、油库、炸药库房等危险材料库房的布置按国家安全、防爆、防火等规程和发包方招标文件的要求。

7、遵守国家环保条件，采取有效措施减少对原有景物的破坏，为美化环境创造条件。

8、生产、生活设施的布置适应工程的规模和施工情况，并遵循有利施工、方便生活的原则。生活设施尽量远离噪音、振动、飞尘、交通量大的现场。

9、运输线路的布置满足运输量和运输强度的要求，并结合施工分期综合考虑，以充分发挥运输效率。同时使料场、大坝填筑面、运输干线、仓库、堆料场、油料供应点等联结合理。

10、混凝土生产系统布置充分利用地形条件，并减少土建工程量，保证料源和成品料的运输方便、畅通。

二、施工布置

1、根据本工程的施工及具体场地情况，布置的施工临建设施有：机械汽车修配及保养场、机械停放场、仓库系统、办公及生活营地以及各种现场临时设施等。本标段的临时设施均布置在发包人提供的施工场地上。

2、砼拌和系统采用3台移动式拌和机；生产、生活用水采用抽取库水；供电分两路分别向施工管理及生活区和施工生产区供电，施工机械的中大修在蓬溪县区进行，工区内设置简易机械相等配厂。

三、施工交通

1、对外交通运输

本工程对外交通便利，路况一般。
2、场内交通

3、发包人提供的交通条件

发包人已经提供了至大坝工程的主干道。

四、施工设施

1、机械保养厂

区内设置简易机械修配厂，施工机械的中大修在蓬溪县区进行。

2、仓库系统

(1)综合仓库：综合仓库主要储存工具配件、五金、电料、劳保等，布置在生活区内。建筑面积120m2。

(2)油库：建筑面积30m2，设油罐1个，储油10T，具体益待中标后，根据现场具体地形情况确定。

(3)水泥库：建筑面积100m2。

(4)炸药库：建筑面积20m2，根据现场具体地形情况确定。

五、混凝土拌和系统

根据施工进度安排及建筑物布置情况，布置1台0.4m3移动式砼拌合机，可满足本工程砼浇筑要求。砼工艺流程如下： 
混凝土系统工艺流程示意图
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由于本工程砼量小，浇筑强度低，砂浆、混凝土所需砂石骨料，采用就近购买解决，不设置砂石加工系统。

六、施工供水、供电及通讯、消防系统

1、施工供水系统

根据招标文件和施工现场具体情况，本工程生活用水采用直接抽取库水的方式供给。

2、供水系统布置

本标段用水项目主要包括施工区的开挖作业、砂石料冲洗加工、砼拌和、砼浇筑和养护、回填泥岩石渣及生活用水等，供水采用两套系统，分别向施工区及生产生活设施区供水。

七、施工供电系统

供电范围及施工高峰负荷

供电范围

机械修配厂、汽车保养厂及仓库、办公、生活营地。生产区基坑抽排水、开挖及填筑、混凝土浇筑以及照明等生产用电。

八、供配电系统

1、施工电源

发包人提供施工主电源，从低压侧接线至生活区及施工区。另配备1台25KW柴油电机作供电系统突发故障时的备用电源。

2、供配电线路

本标段工程施工区高峰用电负荷约为200KW。施工电源从指定的电源点引出，接至施工现场，供施工用电。供电线路共设三回，一回采用3×BLX-35+1×BLX-25的绝缘线接至施工工区；2×BLX-25的绝缘线接至各生活办公点。

3、供电可靠性及安全性

为保证施工供电的可靠，对于较重要的设备基坑抽排水等尽可能采用双回路供电。

九、照明设施

本项目部在所有施工作业区及生活区设置照明系统，并符合招标文件及相应规范要求。施工区远距离照明采用3.5kW探照交叉照射布置，保证光源亮度，料场照明采用3.5kW探照左右交叉照射布置，近距离照明采用碘钨灯和白炽灯，复杂场地使用36V安全灯照明，道路照明使用GC3-E-150W型汞灯，严禁裸线和电线散落在地上，严禁按规范要求进行架设，以确保施工的照明度和安全性。

十、施工通讯

1、对外通讯

与附近场镇电信局协商，从电信局架设一条通讯线路至项目经理办公室，并在项目经理办公室安装1部传真机(带直拨电话)，用于对外通讯联系和传输文件资料。

2、场内通讯

本工程施工区集中，且距离生产管理及生产区较近，在料场开采，基坑开挖、填筑、混凝土浇筑等施工现场使用移动电话。

十一、消防

本标段工程设施布置较为集中，在仓库、办公生活区以及辅助生产企业区等部位，利用主供水网按现行规范要求设置足够数量的消防水池及室外消火栓，在现场油库、炸药库、器材库、车间等位置及施工机械车辆上均配备适当数量的干粉灭火器。

十二、临时房屋建筑

1、办公及生活营地

办公及生活营地集中布置在业主划定的施工管理及生活区范围内。

2、工地试验室

工地中心试验室、砼试块养护室、配件室布置在生活区内，建筑面积20m2。

主要工程量汇总表
	Ⅰ
	第一部分 建筑工程
	　
	　

	一
	蓬溪县县城芝溪河工程
	　
	　

	1
	左岸
	　
	　

	1.1
	土方开挖(挖装、运输、卸除、空回)
	m3
	25171 

	1.2
	石方开挖(钻孔、爆破、挖装、运输、卸除、空回)
	m3
	16120 

	1.3
	泥岩石渣回填夯实(挖、运、卸、 堆平、压实)
	m3
	28967 

	1.4
	石料表面加工(细钻或铲平(过扁钻))
	m2
	3636 

	1.5
	M7.5浆砌细料石(修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝)
	m3
	1091 

	1.6
	C15卵石砼(埋石率20%)
	m3
	18567 

	1.7
	砂砾石垫层(修坡、压实)
	m3
	1499 

	1.8
	C25砼
	m3
	391 

	1.9
	C15砼回填
	m3
	1738 

	1.10
	大卵石回填(人工装、运、卸、抛投、整平)
	m3
	3255 

	1.11
	M7.5浆砌条石(修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝)
	m3
	3455 

	2
	右岸
	　
	　

	2.1
	土方开挖(挖装、运输、卸除、空回)
	m3
	23215 

	2.2
	石方开挖(爆破、清面。 挖装、运输、卸除、空回)
	m3
	10737 

	2.3
	泥岩石渣回填夯实(挖、运、卸、 堆平、压实)
	m3
	20530 

	2.4
	石料表面加工(细钻或铲平(过扁钻))
	m2
	905 

	2.5
	M7.5浆砌细料石(修石、冲洗、拌浆、砌石、勾缝)
	m3
	272 

	2.6
	C15卵石砼(埋石率20%)
	m3
	3892 

	2.7
	砂砾石垫层(修坡、压实)
	m3
	384 

	2.8
	C25砼
	m3
	373 

	2.9
	C15砼回填
	m3
	260 

	2.10
	大卵石回填(人工装、运、卸、抛投、整平)
	m3
	2397 

	2.11
	M7.5浆砌条石(选修石、洗、拌浆、砌石、勾缝)
	m3
	8533 

	3
	涵洞
	　
	　

	3.1
	C20砼管基础
	m3
	99 

	3.2
	土方开挖
	m3
	540 

	3.3
	d1500钢筋混凝土II级管
	m
	54 

	3.4
	C25砼
	m3
	192 


	3.5
	C20砼
	m3
	242 

	3.6
	C25盖板及挡块(模板制安、浇筑、吊移、 砌筑、勾缝
	m3
	2 

	3.7
	钢筋制安(除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及运输)
	t
	14 

	3.8
	C30砼盖板(模板制安、浇筑、吊移、 砌筑、勾缝)
	m3
	32 

	3.9
	M15浆砌卵石(选修石、洗、拌浆、砌石、勾缝)
	m3
	371 

	3.10
	台后回填级配砂砾石(修坡、压实)
	m3
	794 

	3.11
	C15砼
	m3
	15 

	4
	河道疏浚
	　
	　

	4.1
	河道疏浚(挖装、运输、卸除、空回)
	m3
	17674 

	Ⅱ
	第二部分 机电设备安装工程
	　
	　

	一
	机电设备及安装工程
	　
	　

	　
	观测设备(按设计要求)
	项
	1


第四章  项目班子配备

一、施工组织机构的安排

1、本公司始终遵循“质量合格、管理严、服务好”的经营方针，积极推行现代企业管理制度，坚持以市场为向导，以质量为生命、以技术为支柱、以服务为宗旨、以合作谋发展的原则，致力于铸造折射时代光辉的精品工程，创造美好生活。

2、公司拟派出施工经验丰富、工作能力强的工程师担任该工程的项目经理，选派长期从事施工和有类似的施工经验技术管理的工程技术人员担任本工程的领导班子。根据工程实际情况配备了专业素质高、责任心强的施工管理人员，组成项目部战斗集体。

3、施工组织机构。

施工组织机构图

[image: image1]
二、项目部主要成员岗位职责

1、项目经理职责

(1)贯彻执行公司的质量方针、目标、明确本项目部各级人员质量安全职责。

(2)负责领导项目部的全面工作，贯彻国家、行业及公司有关施工生产法令、法规、技术规程、规范、规定，确保工程新产品质量，对本项目部的新产品质量负第一责任。

(3)根据公司有关规定，有权对本项目的机构设置和人员配置进行调整，为本项目部的管理、执行、技术工作提供资源保证。

(4)主持本项目部的质量安全工作会议，对公司质量体系在本项目部的运行做出评审，并及时向上级单位报告，接受检查、监督。

(5)按规定权限确定本项目部的奖赏和惩罚。

(6)组织项目的质量安全检查。

2、项目技术负责人职责

(1)预审施工图，参与图纸会审。

(2)制定项目质量安全管理措施、纠正和预防措施，并监督执行，如有重大质量安全问题应立即报公司技术负责人研究处理。

(3)主持隐蔽工程验收，现场质量安全检查，参与分部、分项工程质量评定及交工验收。

(4)检查、督促项目技术人员办理、收集、整理全套技术资料。

3、技术员职责

(1)参加项目部和上级部门组织的施工技术交底，图纸会审工作，熟悉施工技术要求。

(2)根据施工需要，按有关要求，编制具体的项目施工方案或措施。

(3)参与制定实施项目工程质量创优和安全措施，参加分部分项工程质量安全检查。

(4)参加分部、分项工程质量评定及技术总结，项目技术资料整编。

(5)完成项目部交办的其他技术管理工作。

4、施工工长职责

(1)参加项目部及上级部门组织的图纸会审，技术交底和安全交底工作，熟悉分管工作设计文件、施工图纸，并对施工作业人员做好技术交底和安全交底工作。

(2)按国家、行业、技术规程及项目施工组织设计、施工、作业等文件的要求和内容组织施工。

(3)遵守安全作业规定，认真进行施工质量“三检制”，对分管的施工新产品质量和安全负直接责任。

(4)积极钻研业务，熟悉本职工作，多提施工合理化建议。

(5)对违反技术、质量、安全等操作规程的作业行为要及时制止和纠正，并有权按规定权限处置，必要时有权越级上报、申诉。

5、质检员职责

(1)按照国家行业技术规范、规程、施工组织设计、检验和试验、有关程序等的规定，执行材料、设备、工程新产品(含过程新产品)的质量检验工作。

(2)熟悉质量检验工作业务，独立、客观的开展质检工作，对所检验的产品质量负直接责任。

(3)认真填写质检记录和质检报告并签字认可。

(4)参加或协助有关部门做好新产品检验和试验状态的标识。

(5)有权对质检不合格的新产品禁止放行，对违反规定使用不合格品和放行未经检验的产品的人和事，有权越级上报。

6、安全员职责

(1)严格执行国家、行业、公司有关安全工作法规和标准、确保施工过程安全生产。

(2)参加安全大检查和安全交底工作，做好日常安全检查工作和交底，对所分管的安全工作负责。

(3)发现不安全因素，及时采取安全措施，按规定发出安全整改通知，并检查其整改效果。

(4)积极提出安全生产合理化建议，促进施工生产的安全性。

(5)对违反安全生产的人和事，有权指正，情况紧急时，可按规定权限暂停工作，但应及时报告主管领导。

7、采购员职责

(1)认真学习和贯彻公司质量方针、目标，执行质量体系文件的规定，做好岗位职责工作。

(2)按照批准的采购计划，做好采购工作，保证采购产品质量，对采购产品质量负直接责任。

(3)对所采购的物资应负责向质检人员，保管人员交接，并协助做好进货验证和入库工作。

(4)执行“采购”要素有关规定，未经批准不允许在非合格供方采购物资。

(5)严格执行公司采购纪律，自觉遵守有关规章制度，有权拒绝不符合规定手续的采购任务。

8、机械管理员职责

(1)严格按照国家、行业的有关规定，做好工程机械设备的管理工作，积极配合本单位租赁或采购机具设备，确保施工机械的性能。

(2)保护机械设备，定期检查维修，确保有效施工。 

(3)制定机械管理制度，对操作人员实行岗前培训，挂牌作业。

(4)发现机械故障应立即停止使用并及时检查修理，严禁机械带病工作。

(5)坚持“机械验收合格才能投入使用”的原则，严禁违章操作，遇到恶劣天气，做好机械的搬运、储存和防护。

9、材料员职责

(1)配合质检员，做好采购物资的进货验收工作。

(2)按有关制度和文件规定，认真做好库房物资管理工作，对所保管的物资质量负直接责任。

(3)物资的出入库房，现场应按规定办好交接手续，点清数量，验明质量，如有丢失、损坏应及时报告。

(4)按规定对物资进行分类管理，做到帐、卡、物相符，堆码整齐，高度符合规定，有先进先出要求的执行先进先出。

(5)正确及时填报规定的统计报表，严格执行物资保管纪律。

(6)有权拒收不符合规定要求的物资。

10、测量员职责

(1)严格执行国家、行业及公司有关测量工作的法规、技术规程、规定，保证测量工作质量，对测量的成果质量负直接责任。

(2)在测量工作中应按规定项目，测点完成全部测量数据，记录清楚，并签字认可，在规定时间内提出使用。

(3)未经允许，测量人员不能自行变更测量项目和测点数据。

(4)对使用或负责管理的测量仪器设备应进行维护，保证仪器设备正常有效工作状态，有周期送检的，应按规定送检。

(5)发现因测量数据可能造成质量事故或返工时应及时通知主管领导并采取 纠正措施。

11、计量、试验人员职责

(1)严格执行国家计量、试验工作法规，作好本单位的计量试验管理工作。

(2)建立本单位检验、测量和试验设备台帐和技术档案，做好帐、卡、物三者相符合。

(3)严格按照检验、测量和试验设备的周检计划，进行设备校准工作。

(4)参与调查处理因测量和试验设备失准导致的质量事故。

(5)接受上级主管部门的监督检查和业务指导，并按规定要求报送有关报表、资料。

(6)有权拒绝使用未经检验的测量和试验设备。

三、施工组织机构启动与高效运作

1、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人员将处于启动状态，未进场之前可根据设计要求积极为本工程开工前的准备工作(材料、机械、技术等准备工作与策划工作)，并且以无条件满足本工程需要为前提，未经业主同意中途变换人选，我公司愿接受处罚。

2、根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊，忙而有绪地开展工作，加大力度提高项目经理部管理的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面。

3、以此制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”这样形成军令如山，奖惩分明的先进管理模式。

4、特别值得一提的是：我公司项目管理看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到良好效果和较多老客户及新朋友的认可。

5、具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人员并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

6、不断完善施工现场的管理制度

为保证项目经理部权威，配合严格的岗位责任制的实施和方针目标管理的实现，健全施工现场的各项管理制度是必不可少的，变人治为法治，加强制度管理，杜绝野蛮施工，以促进优质高速的实现文明施工，确保施工总目标的顺利完成。

四、组织管理保证措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作，服务好的管理人员进入项目管理班子。

2、建立健全项目经理、施工员、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织召开项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

4、建立工程领导小组现场办公制，每半月公司在现场召开一次办公会，重点帮助解决项目资金、质量、进度等难题，以确保资金到位，带动项目各项工作的高效运转。

5、每天下午召开由项目经理主持的班后碰头会，对次日的工作进行协调安排和安全检查。

第五章  施工方案与技术措施
一、施工测量
1、测量范围

2、临时工程施工测量

包括施工道路、施工场地、料场开挖、施工临时营地和设施等。

3、水久性施工测量

(1)主体工程土石方开挖等施工放线；

(2)主体工程泥岩石渣填筑等施工放线；

(3)主体工程砼浇筑施工放线等；

(4)技术标准和规范
1)《国家三角测量规范》(GB/T12942-2000)；

2)《国家一、二等水准测量规范》(GB12898-91)；

3)《水利水电工程施工测量规范》(SL52-92)；

4)《中、短程光电测距规范》(ZBA76002-87)；

(5)测量布置方案

1)施工前工程测量的准备与复测。平面控制：联测首级施工控制点，按技术规范精度要求，采用几何水准或三角高程的方法引测到施工部位。埋标：平面控制点、高程点采用地标型(坚固岩石或砼地标)。工程量复测：应用全站仪进行地形图纵、横断面绘制，计算工程量。

2) 施工工期测量

施工期工程测量主要利用业主提供的三角网点和水准网点进行施工测量放样。使用的主要仪器是经纬仪和水准仪。放样方法主要采用极坐标及交会法。

二、施工导流

1、导流方式

根据本工程河床地形条件，导流采用围断右岸河床，原河过流的导流方式。

2、导流建筑物设计

本着就地取材，充分利用开挖料和便于施工等目的，本工程采用土石围堰，采用复合土工膜（二布一膜）防渗。围堰堰顶宽2m，边坡1：1.5，围堰顶高程442.00m～443.00m左右，施工完成后将围堰上部拆除。施工导流工程量包括石渣填筑3500m3，块石护坡600m3，复合土工布2000m2，围堰拆除3000m3。

3、导流建筑物施工
导流工程主要为施工围堰的填筑和拆除，围堰填筑时用10～15T自卸汽车运料，由上下游两端分别向中间填筑。围堰拆除施工时采用挖掘机开挖，用10～15T自卸汽车运至指定陆域回填区。

4、施工期基坑排水

基坑排水仅考虑经常性排水，选择8台IS100-80-160型水泵，单机流量100m3/s。
三、土石方开挖
1、土方开挖：

场道土方开挖采用分段整体开挖，一侧挖土，一侧卸土，采用“8”字形行使路线，使得每一个循环沿两个方向转弯，以提高工效，加快施工进度。开挖前先挖好截水沟，保证排水畅通，并排除路堑范围内的积水。对于较长的开挖土石体采用纵向全宽开挖，按设计横断面由上而下逐层开挖，开挖采用推土机、铲运机进行就近移挖作填，对于短而深的开挖土石体施工采用全断面开挖法，采用挖掘机取土，自卸车运输的方法，施工过程中及时测量检查，避免超欠挖，边挖边修整边坡，以防坍塌。

开挖土方，设计开挖面以下土质不良时，修改施工方案及挖方边坡，按图纸所示及监理工程师指示的深度和范围，采取挖除后换填好土或其它措施进行处理。
2、石方开挖：

石方爆破开挖前，还应调查地下有无管线，如有，应查明其位置和埋设深度，同时应调查开挖边界线外的建筑物结构类型、完好程度，距开挖界距离，然后制定施工方案，报监理工程师批准后实施。

表层采用推土机推移，软石及强风化岩石采用推土机、裂土器配合挖掘机直接进行开挖；次坚石、坚石根据开挖深度采用浅孔爆破、微差松动爆破进行开挖。严禁过量爆破。钻孔采用潜孔钻及气腿式凿岩机钻孔，爆破碴体采用推土机、装载机配合自卸车进行清运。为控制边坡成型，减小爆破震动，提高爆破破碎效果，施工时拟利用微差爆破 、缓冲爆破及预裂爆破等爆破技术，当爆破接近边坡和填筑体顶面标高时，注意炮眼位置及深度，随时检查测量，尽量避免超欠挖，边坡超爆部分，用坚岩浆砌补平，整修平整。

(1)爆破参数：通过现场对岩性的调查，根据理论计算、经验类比的方法，设计爆破参数，施工时通过试炮予以确定。参数设计时，科学合理设计炮眼结构、装药量、间隔时间及装药方式、起爆顺序等参数，根据我单位以往的施工经验，施工时拟采取大孔距、小排距、不耦合装药、非电毫秒雷管微差起爆等技术，达到需要的岩石块度，以提高爆破效果，减少二次解小的工作量。

(2)爆破机械及器材：爆破采用LM200型潜孔钻或凿岩机进行钻孔作业。爆破器材采用2#岩石硝铵炸药、塑料导爆管、非电毫秒雷管、击发枪等爆破器材。

(3)钻孔：严格按照设计布孔、钻孔，装药前须检查孔位、深度、倾角是否符合设计要求，孔内有无堵塞、孔壁是否有掉块及孔内有无积水，如发现不符合要求时及时处理，进行补孔，严禁少打眼、多装药。钻孔结束后进行封盖孔口或设立标志。

(4)爆破：浅孔爆破采用连续装药结构，堵塞炮孔采用粘性黄土，边回填边捣实；预裂爆破采用间隔装药，按设计装药量每隔一定距离将药卷捆在导爆索上，堵塞采用保留装药段药卷与孔壁间的空隙，只用土填[image: image2.jpg]MM X% F. BT HEFniE T E W% E
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塞孔口未装药段；中深孔松动爆破采用上下隔段装药，炮孔底部装计算所需炸药的2/3，炮孔中间部位装其余的1/3，底部与中间部位炸药用回填介质隔开，填塞炮孔采用粘性黄土。施工时严格按设计装药、填塞炮孔，如发现堵塞应停止装药及时进行处理，严禁用钻具处理装药填塞的炮孔。
采用导爆管起爆，起爆系统采用并串并网络，网络敷设前，检查起爆材料的质量、数量、段别并编号分类，严格按设计敷设网路。网络经检查合格并具备安全起爆条件时方可起爆，起爆点设在安全地带，起爆后30分钟，经技术人员检查后，确认无瞎炮或其它不安全隐患后，解除警戒。

(5)观测：土石体开挖施工过程中应对边坡的稳定进行观测，观测分下面三项内容。

坡项地面观察：在整个施工过程中，应定期对坡项以外50M范围内进行查看，主要查看地表土有无裂隙，裂隙的深度边通性及充水状况，发现情况应及时排除裂隙水并堵封裂隙。

边坡坡面观察：观察开挖断面的地质剖面，岩层产状，节理发育及地下水出露情况。

观测桩测量：在边坡平台中设置观测桩进行位移、高程的测量，测量采用光电测距仪进行，精度应达到允许值以下。每爆破一次观测一次，平时每日观测一次。遇有变化应立即反馈，及时研究对策措施。

(6)清运：钻碴采用挖掘机、推土机、装载机配合自卸车进行清运。

四、泥岩石渣回填

回填土采用人力及机械回填，填筑时既要紧密，又要避免砌体位移变形，确保安砌质量。

1、填筑前的准备工作

A、将要填筑处的原渠堤坡面清整干净，树木（根）、杂草一律不准埋入填筑方内；

B、准备好铺层人员、铺层工具和蛙式打夯机，连接好用电电线及相应的闸刀；

C、准确测量填筑位置，依据设计图纸确定填筑厚度。

2、填筑施工工艺

土石方回填采用分层夯实的回填方法。分层厚度0.3m，每层用蛙式打夯机夯实。铺层采用人工铺层方法，厚度要均匀，基面要平整。如填筑料过于干燥，还要分层洒水，使填筑料保持最佳含水率。人工平料时，一要严格掌握厚度，二要将填料中的树根、杂草等杂物清除干净。人工在前平料，打夯机在后夯打，边平料边夯打，每层夯实次数不少于3遍。未经平料的地点不得打夯。

3、验收及取样试验

回填夯实过程中，一定要严格控制回填质量。因渠道短、回填量很分散，所以一定要把好质量关。验收分中间验收和最终验收，取样试验主要采用随机取样试验方法，即在施工过程中随机取样，检查其密实度指标。并将实验指标报监理工程师。所以验收应采用分层验收的方法，如完工后才验收，不能起到验收的效果。

泥岩石渣回填应与开挖协调进行，充分利用开挖的泥岩石渣，就近回填，减少运输距离，节省投资，降低成本。

泥岩石渣填筑前应会同监理人员进行场地地形复核，并对基面清理情况进行检查和验收。填筑的质量检查与取样试验应满足相应规范的要求。填筑过程中各项指标的质量试验，应遵照水利电力部颁布的“泥岩石渣试验操作规程”中的有关章节进行。本工程填筑应在砌体砂浆达到规定强度后进行，因此，项目部施工人员经常在工地，监督填长质量，以免影响砌体的稳定。

五、抛填大卵石

1、主要材料的选定

抛石用料为当地所产的大卵石。为使挤淤效果明显，抛石后土质均匀，我们将石料粒径控制在≤400mm范围，且将石料的石屑清除，最短边尺寸不小于30cm，抗压强度大于20Mpa。在抛石施工前，先开采卵石进行强度试验，达到规范及设计要求方可使用。

2、测量放样

按淤泥实际范围要求须测量放线，确定其抛石范围并经业主或监理工程师现场检查界线。

淤泥处理前，测量放样出沟底施工坡脚范围，结合现场情况处理的现状，包括平面几何尺寸和相应高程点，绘制出淤泥处理范围的地形平面图，报监理工程师核查、签认后作为工程量计算的依据。       

3、排水

使用污水泵排水

4、地表的清理

抛石之前，抛填范围内的草木残株及种植土、有机土、建筑垃圾、草皮、树根、树墩、竹根等表层土要用挖掘机清除，并用人工配合清理。应清除全部土层，并经监理工程师认可才能进行下一步施工。

5、片石运输及挤淤

(1)施工中应安排好石料运行路线，专人指挥。摊铺平整工作采用大型机械进行，个别不平处应配合人工用细块石和石屑找平。

(2)抛石采用挖掘机进行，方法为进占法。首先由挖掘机在作业半径内均匀抛第一层毛石，完成后，挖掘机来回走动进行碾压，待块石沉入与基底齐平后，可进行第二层抛石。完成后用同样方法进行碾压，若块石无明显沉降，可向前延伸进行下一段施工，若块石沉降量仍较大，则需再抛一层块石进行碾压，直至块石沉降量较小为止。
6、摊铺砂夹卵石

抛石挤淤完成后，确认挤淤段无沉降，达到设计对于截污干管基底的承载要求，经监理工程师同意后，方可安摊铺砂夹卵石安装管道。

六、砂砾石垫层

1、砂砾石运输

(1)将筛选好的砂砾石储备应分类存放、相互隔开。

(2)为确保材料清洁，在堆放场地要防止粘土、杂物及粉尘渗入；装料时要防止将泥土铲入；装车前车内要进行清扫，车厢应严密，防止小颗粒渗漏。

(3)筛选好的砂砾石要尽快运输至现场进行摊铺碾压。用平地机进行摊铺配好的混和料，根据运输车的运输能力，计算每车混和料的摊铺面积，等距离堆放成堆；用摊铺机进行摊铺的，则与摊铺机的摊铺能力相互协调，尽量减少停机待料时间。

2、摊铺、碾压

(1)摊铺

1)基床表层下层采用地平机摊铺，摊铺厚度为20cm，配合推土机进行施工，上层施工场地具备条件的应采用摊铺机摊铺，摊铺长度100m-200m为宜。

2)机械摊铺平整后，要派足够的人力辅助整治，这是一个重要环节。人工观察，并对个别低凹或离析处人工找平，除去较大的颗粒，另外拌和换料处理，补平用料应试探选用小粒径砂砾石及石粉现场拌合为宜，不宜用大骨料。

(2)碾压

1)碾压设备一般选用自行式振动压路机。一般应遵循先轻后重、先慢后快的原则，如先静压2遍使大面平整，人工修整找平，然后重振2-3遍，轻振1-2遍最后静压1-2遍收光，具体程序及遍数，应由现场碾压试验确定，不能照搬照套，既要防止碾压遍数不足，又要密切注意振动对表层的破坏作用，防止出现过剩压实。

2)摊铺后要立即碾压，以防止水分丢失。直线段由两侧向中间碾压；曲线段由内侧向外侧碾压；碾压时纵向重叠不小于0.4m；横向衔接处塔接长度不小于2m；用冲击夯对靠护肩0-3处补压夯实。

3)碾压中控制好含水量，是能否压实的关键，一般控制在5-7%最易达到碾压标准。机械碾压后，要人工补平凹坑，修补纵横衔接部位及路基两侧边缘，这是十分重要的一个环节。

3、养生及保护

(1)对碾压成型的砂砾石层，有一定的板结过程，因此应进行养护。

(2)养护期内一要禁止跑车扰动；二要保持含水量，撒砂等细料；三要防止大雨冲淋，细粒渗漏。具体养护方法可通过试验段试验确定。

(3)养护期后要做好成品保护工作，应严格限制车辆、控制车速、规定路线。其中对路肩的保护尤为重要。

七、砌石

在石料场开采或购买符合规范要求的石料，用载重汽车运至施工临时堆放场，人工进行选石、清洗，达到要求后人工配合胶轮车运至砌筑点；砂浆采用符合规定要求的河沙，按实验配合比拌和后，用砂浆搅拌机拌和，胶轮车转运至施工部位备用。浆砌条石一律采用铺浆法施工，石料分层卧砌，同一平面大致水平，每层块石上、下错缝，内、外搭接砌筑前洒水湿润，铺浆厚度2-3cm，石料安放平稳，条石之间不得直接接触，缝间砂浆满填密实。砌体每层砌筑高度不超过2m，砌筑过程中因故临时断时，应留阶梯开斜槎，其高差不超过0.5m。砌体表面溅染的砂浆应抹除干净。结构尺寸严格接设计图纸要求，表面偏差不得大于30mm。

浆砌块石采用填浆法施工，砌筑前洒水湿润，块石之间不得直接接触，缝间砂浆满填密实。砌体每层砌筑高度不超过2m，砌筑过程中因故临时时间断时，应留阶梯开斜槎，其高差不超过0.5m。块石表面应进行勾缝，勾缝应保持块石的自然接触，力求美观、匀称、形态突出，表面较为平整。

砌体表面溅染的砂浆应抹除干净。结构尺寸严格接设计图纸要求，表面偏差不得大于30mm。砌体表面加工采用人工钻打，一寸三钻，并过扁钻，表面开槽勾缝。

八、砌石工程施工

砌体所需的条石在附近料场购运，所购条石质量须满足施工设计要求。
1、材料要求

(1)砌石

砌石体的石料应采自业主指定的石料场或监理人批准的材料。砌石材质坚实新鲜，无风化剥落层或裂纹，石材表面无污垢、清苔、水锈等杂质，用于用面的石材，应色泽均匀。石料的物理力学指标符合施工图纸要求。

料石砌体各面加工应符合GBJ5023-98的规定。用于浆砌粗料石应棱角分明、各面平整，其长度应大于50cm，块高大于25cm，长厚比大于3，石料外露面应修琢加工，砌面高差应小于5mm。砌石应经过试验，石料容重大于25KN/M3，湿抗压强度大于250MPa。

(2)砂

砂质量符合SD120-84的规定，砂浆采用的砂料要求粒径为0.15-5mm，细度模数为2.5~30；砌筑毛石砂浆的砂，其最大粒径大于5mm；砌筑料石砂浆的砂，最大粒径不大于2.5mm。

(3)胶凝材料

1)胶凝材料的配合比必须满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求，配合比必须通过试验确定。施工中需要改变胶凝材料的配合比时，应重新试验，并报送监理人批准。

2)拌制胶凝材料，应严格按试验确定的配料进行配料，严禁擅自更改，配料的称量允许误差应符合下列规定：

水泥为±2%；砂为±3%；水、外加剂为±1%；

3)胶凝材料拌和过程中应保持粗、细骨料含水率的规定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

胶凝材料拌和时间：机械拌和不少于2~3min，一般不应采用人工拌和。局部少量的人工拌和至少拌三遍，再湿拌至色泽均匀，方可使用。

2、砌筑施工方法
在砌体工程开工前14天，将工程采用的各处石料的材料试验成果，报送监理人批准。未经批准的材料，不得使用。

砌筑用的砂浆用砂浆机拌制，2T自卸汽车运输至砌筑现场，在石料开采过程中应尽理保护石面干净，在石料进入砌筑工作面前，应先冲洗干净，石料运输采用5T自卸汽车从石料堆放场运至砌筑现场，人工就位。

砌石体采用铺浆法砌筑，砂浆稠度为30~50mm，当气温变化时，应适当调整。

砌石体转角处和交接处应两边同时砌筑，平行上升，对不能同时砌筑的面，必须留置临时间断处，并应砌成斜搓。

砌石体尺寸和位置的允许偏差，不应超过GB50203-98表6.1.6国的规定。

3、浆砌条石施工

条石基础砌体的第一皮应采用丁砌层层座浆砌筑，阶梯形料石基础的土级阶梯应至少压砌下级阶梯1/3。

条石各面加工的允许偏差符合招标文件条款的有关规定，如有特殊要求，应按监理人的指标加工。

条石砌体的灰缝厚度规定：细料石砌体不大于5mm，半细料石砌体不大于10mm，粗料石和毛料石砌体不大于20mm。

砌筑料石砌体时，料石应放置平稳，砂浆铺设厚度应略高于规定的灰缝厚度。其高出厚度；细料石和半细料石为3~5mm，粗料石和毛料石为6-8mm。

料石砌体应上下错缝搭砌，砌体厚度等于或大于两块料宽度时，若同皮内全部采用顺砌，则每砌两皮后，应砌一皮丁砌层；若在同皮内采用丁顺组砌，则丁砌石交错设置，其中距离不大于2m。

4、养护

砌体外露面，在砌筑后12~18h之间及时养护，经常保持外露面的湿润，养护时间为14天。
九、钢筋施工工艺

1、钢筋制作：在钢筋制作时，应严格检查进场钢筋，其种类、钢号、直径等都要符合施工图的规定，并按规定进行材质鉴定通过后方可使用，钢筋表面洁净平直，钢筋的切割、弯曲应遵照设计要求、规范规定执行。

在钢筋场加工好的钢筋，进行挂牌堆码。

2、钢筋安装：制作好的钢筋运到施工工作面，人工绑扎，钢筋架立时根据施工详图进行现场放样，认真确定和焊接钢筋骨架，保证砼保护层厚度，并做到钢筋位置准确，排距、层距、数量、规格都符合规定。

3、钢筋的焊接：钢筋的接头采用搭手工电焊。焊接钢筋接头等、将施焊范围内的浮锈、漆污、油漆等清除干净。
十、卵石混凝土浇筑

1、施工准备

(1)测量放样
施工前，根据设计图纸，放出边线桩及砌体基槽开挖范围，在开挖边界外5m设保护桩，便于施工中随时检查。
(2)基坑开挖

根据地质情况及开挖深度，确定基坑坡率，由技术主管确定开口大小，技术人员现场定出开口线，用石灰撒出，并在开口线四角外1m左右处打标高控制桩，将桩顶标高、基坑底标高及开挖尺寸一并交底至施工队及作业队领工员。作业队应自配抄平水管，在开挖过程中用标高控制桩及水管及时观测基坑底标高，严禁超挖、欠挖。

施工员指挥挖掘机开挖，开挖期间，严格控制好边坡坡率。为保证基坑的几何尺寸规矩、形状标准，在开挖时，边坡预留30～50cm暂不开挖，待基坑开挖到位后，再用挖机整修边坡，挖除余土，挖机挖不到处，人工清理。基坑底人工配合挖机进行基底整平，当基底涌水量较大时，尚应在坑底铺设一层15cm厚的碎石垫层，起到透水作用，开挖深度应考虑此碎石垫层的铺设要求。

基坑开挖的弃土，应及时运走，若短时间内不能运走，则弃土堆距基坑边不得小于5m。弃土应堆方。标准：基坑及弃土堆 坡顶坡脚线及坡面齐顺，边坡稳定，外形美观。

基坑开挖到位后，技术人员定出标高控制点，垫层的四角、中心均须设水准点，水准点用木桩打入土中，外露15cm，在木桩上画出垫层顶面控制线，以指导施工人员控制垫层顶面标高。

(3)立模
模板采用大块定型钢模，立模时采取内撑外顶的加固措施，脱模剂采用新机油，模板经检查合格后方准进行砼浇灌施工。按设计间隔设置伸缩缝，伸缩缝用沥青麻筋填塞。
2、卵石混凝土施工：

(1)填充卵石的数量不超过混凝土体积的25％，卵石厚度不小于150mm。

(2)卵石的抗压强度应不小于30MPa，并不得低于混凝土级别。卵石在使用前应清扫、冲洗干净。

(3)卵石应均匀放置于刚浇筑的混凝土上，其净距不小于lOOmm，卵石表面离开墙身及基础的表面距离不得小于150mm，卵石不得接触钢筋或预埋件。

(4)墙身按基础地质变化或按4~6m设置沉降缝，分段浇筑。段与段间设沉降缝，缝宽1-2cm，用沥青麻絮填塞。

(5)支侧模及端模，模板采用钢模板，其强度及刚度应符合《公路桥涵施工技术规范》要求。尺寸符合图纸设计要求，模板应事先清理干净并刷上机油作为脱模剂。

(6)当所有这些工作做完后，按图纸要求进行自检，自检合格后，在经监理工程师检查认可后，才能浇筑混凝土。

(7)按照图纸设计要求的混凝土标号，根据试验室的配合比，采用机械拌和混凝土，用手推车运输混凝土进行浇注，混凝土一经浇筑，应立即进行全面的捣实，混凝土的捣实，均采用50型插入式振捣器振捣。

(8)振捣应在浇筑点和新浇筑混凝土面上进行，振捣器插入混凝土或拔出时速度要慢，以免产生空洞。

(9)振捣器要垂直地插入混凝土内，并要插至前一层混凝土，以保证新浇混凝土与先浇混凝土结合良好，插进深度一般为50~lOOmm。

(10)插入式振捣器移动间距不得超过有效振动半径的1.5倍。避免与钢筋和预埋构件相接触。

(11)不能在模板内利用振捣器使混凝土长距离流动或运送混凝土，以致引起离析。

(12)混凝土振捣密实的标志是混凝土停止下沉、不冒气泡、泛浆、表面平坦。混凝土捣实后1.5~24h之内，不得受到振动。

(13)浇筑应连续进行，如因故必须间断，间断时间应经试验确定，并经监理工程师认可，若超过允许间隔时间，按施工缝处理。

(14)对混凝土表面操作应仔细周到，使砂浆紧贴模板，以使混凝土表面光滑、无水囊、气囊或蜂窝。
(15)混凝土浇筑完成后，待表面收浆后尽快对混凝土进行养生，洒水养生应最少保持7天或监理工程师指示的天数。

3、养护拆摸

砼采用覆盖洒水养生，养生时间不少于7天，养生期间必须一直保持砌体表面的湿润；待混凝土强度达到2-5Mpa以上时方可拆除模板。

4、施工注意事项：
(1)注意基坑边坡稳定性，开挖时进行放坡并分级开挖，防止基坑坍塌造成的安全、质量事故；
(2)转运卵石时，注意安全，避免被卵石砸伤；
(3)振捣混凝土的工人必须认真负责，杜绝漏振、过振的情况发生；
(4)拆模时，要注意不使模板碰触到混凝土；
(5)施工现场用电必须有专人进行管理和使用，并符合安全用电规定；
(6)做好现场的安全文明施工，标志、标牌齐备。
十一、混凝土浇筑施工流程：
1、材料准备

(1)水泥：混凝土所用水泥品质符合中国标准要求。并按设计要求和使用条件宜优先选用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥。所用水泥品种不宜太多。水泥的品种、等级不得混合使用
(2)水：拌和用水所含物质不影响混凝土和易性混凝土强度的增长，取凡适宜饮用的水作为拌和用水。其中水的PH值、不溶物、可溶物、氯化物、磷酸盐、硫化物以下表规定为标准：

	项        目
	钢筋混凝土
	素混凝土

	PH值
	＞４
	＞４

	不溶物     mg/L
	＜2000
	＜5000

	可溶物     mg/L
	＜5000
	＜10000

	氯化物(以C1-计)mg/L
	＜1200
	＜3500

	磷酸盐(以S02-4计)mg/L
	＜2700
	＜2700

	硫化物(以S2-计)mg/L
	
	


(3)骨料

混凝土骨料按监理方批准的料源进行生产，对含有活性成分的骨料进行专门试验论证，并经监理人批准后使用；不同粒径的骨料堆放在不同的骨料场，以免相互混杂和混入泥土，在装卸过程中，粒径大于40mm的粗骨料的净落差小于或等于3m。

1)细骨料

A、细骨料宜选用质地坚硬、颗粒洁净、级配良好的天然砂。粒形一般应为方圆形，不应含有活性材料。天然砂料宜按粒径分成两级。

B、含水量：进入拌和机的细骨料含水量应均衡，并小于7%，应考虑有足够的堆存脱水时间。

C、细度模数：细骨料细度模数宜在2.4～3.0范围内，至少有10组样品的细度模数平均值的变化范围不超过0.15。细度模数的测定方法按规范《水工混凝土试验规程》SD105-82砂料颗粒级配试验中的方法测定。

其他砂质量技术要求应符合SDJ207—82表4.1.13的规定。

             细骨料(砂)的质量技术要求

	项   目
	指 标
	备   注

	天然砂中含泥量(%)

其中粘土含量(%)
	＜3

＜1
	含泥量系指粒径小于0.08mm的细屑、淤泥和粘土的总量，不应含有粘土团粒

	人工砂中的石粉含量(%)
	6～12
	系指小于0.15mm的颗粒

	坚固性(%)
	＜10
	系指硫酸钠溶液法5次循环后的重量损失

	云母含量(%)
	＜2
	

	比重(t/m3)
	＞2.5
	

	轻物质含量(%)
	＜1
	视比重小于2.0g/cm3

	硫化物及硫酸盐含量，按重量计(折算成SO3)(%)
	＜1
	

	有机质含量
	浅于标准色
	如深于标准色


2)粗骨料

A、粗骨料应选用质地坚硬、洁净、粒形及级配良好的碎石或卵石。送到拌和机的粗骨料应有均匀的含水量。粒形应尽量为方圆形，避免针片状颗粒。

B、粒径控制：

a.粗骨料的最大粒径，不应超过钢筋最小净间距的2/3及构件断面最小边长的1/4，素混凝土板厚的1/2，对少筋或无筋结构，应选用较大的粗骨料粒径；

b.施工中应将粗骨料按粒径分成下列几种级配：

二级配：分成5～20mm和20～40mm，最大粒径为40mm；

三级配：分成5～20mm、20～40mm和40～80mm，最大粒径为80mm；

四级配：分成5～20mm、20～40mm、40～80mm和80～150mm(或120mm)，最大粒径为150mm(或120mm)。

采用连续级配或间断级配，应由试验确定并经工程师同意，如采用间断级配，应注意混凝土运输中骨料的分离问题。

其他粗骨料的质量要求符合SDJ-82表4.1.14中的规定。

粗骨料的质量技术要求

	项   目
	指   标
	备   注

	含泥量(%)
	D20、D40粒径级＜1

D80、D150(或D120)粒径级＜0.5
	各粒径级均不应含有粘土团块

	坚固性(%)
	＜5

＜12
	有抗冻要求的混凝土

无抗冻要求的混凝土

	硫酸盐及硫化物含量按重量计(折算成SO3)(%)
	＜0.5
	

	有机质含量
	浅于标准色
	如深于标准色，应进行混凝土强度对比试验

	比重(t/m3)
	＞2.55
	

	吸水率(%)
	＜2.5
	

	针片状颗粒含量(%)
	＜15
	碎石经试验论证，可以放宽至25%


(4)外加剂

根据混凝土的性能要求，结合混凝土配合比的选择，通过实验确定外加剂的掺量，用于混凝土中外加剂(包括减水剂、加气剂、缓凝剂、速凝剂和早强剂等)，其质量符合DL/T5100—1999第4.1.1条至第4.1.4条的规定，并对不同品种的外加剂分别储存。

(5)配合比

施工前做好砂、碎石料、水泥等检测工作，并做好各种混凝土设计标号配合比试验，全部合格，经监理工程师同意后进行混凝土的制作、浇筑施工。混凝土的施工按配合比严格进行控制，具体采用双胶轮车定量划线控制砂、卵石用量，经常采用磅称抽查，发现纠偏，及时调整。混凝土的坍落度，应根据建筑物性质、钢筋含量、混凝土的运输、浇筑方法和气候条件决定，尽可能采用小的坍落度。

混凝土在浇筑地点的坍落度(使用振捣器)
	建筑物的性质
	标准圆坍落度(cm)

	水工素混凝土或少筋混凝土
	3～5

	配筋率不超过1%的钢筋混凝土
	5～7

	配筋率超过1%的钢筋混凝土
	7～9


(6)砼取样试验

在混凝土浇筑过程中，按SD105—82的规定和监理人的指示，在出机口和浇筑现场进行混凝土取样试验，并向监理人提交

1)选用材料及其产品质量证明书；

2)试件的配料、拌和和试件的外形尺寸；

3)试件的制作和养护说明；

4)试验成果及其说明。

(7)拌和

在现场浇筑混凝土时，按现场试验室提供并经监理人批准的混凝土配料单进行配料，采用固定的拌和设备，设备生产率满足本工程高峰浇筑强度要求，所有的称量、指示、记录及控制设备都有防尘措施，称量偏差不超过SDJ207—82第4.3.2条的规定并定期校核称量设备的精度，拌和完毕后对设备进行运行进行操作检验，对因混凝土拌和配料不当或因拌和时间过长而报废的混凝土弃置于指定的场地。

(8)运输 

当混凝土出保和机后，迅速运达浇筑地点，同时做好运输途中出现分离、漏浆和严重泌水的保障措施。混凝土入仓时，防止离析，最大骨料粒径150mm的四级配混凝土自由下落的垂直落距不大于1.5m，骨料粒径小于80mm的三级配混凝土其垂直落距不大于2m。

2、砼浇筑

(1)浇筑准备

浇筑前应详细检查基础清理、模板、钢筋、预埋件、及止水设施等准备工作，并做好记录，验收合格后方可浇筑。当气候条件不适宜，无法正常进行浇筑作业时，不进行混凝土施工。浇筑混凝土时将留在模板表面和预埋材料上结壳的赶砂或浆液清理干净。对新浇混凝土与老混凝土结合的表面，派人仔细凿毛，直至监理人同意为止，当施工缝表面在覆盖新鲜混凝土或砂浆前，对施工缝的乳浆皮、疏松或有缺陷的混凝土、涂层、砂、养护剂清理干净，所有施工缝表面包括老施工缝表面，用气－水混合射流充分清洗，新混凝土浇筑时清除干净施工缝表面上所有的积水。

(2)浇筑

1)水泥砂浆

老混凝土面浇筑仓，在浇筑第一层混凝土前先铺一层２～３cm的水泥砂浆，砂浆的水灰比较混凝土的水灰比减少0.03～0.05。铺设的砂浆面积与混凝土浇筑强度相适应，并保证新、老混凝土结合良好。

2)浇筑混凝土

混凝土浇筑按一定的厚度、顺序和方向、进行浇筑，混凝土应均匀上升，在倾斜面上从低处开始浇筑，浇筑面保持水平。混凝土浇筑应保持连续性，如因故中止且超过允许间歇时间以及在冷缝处的混凝土未初凝时已充分捣实的混凝土作为工作缝处理。

3)水平分层浇筑混凝土

除被接缝中断，所有的模浇混凝土大致水平分层连续浇筑，层厚按图纸规定及监理人的指示。浇入仓面的混凝土随浇随平仓，不造成堆积，仓内的粗骨料均匀的分布于砂浆较多处，并避免水泥砂浆覆盖，一面产生蜂窝麻面。

4)混凝土工作缝的处理按下列规定：

A、冷缝是指混凝土浇筑过程中因故中止或延误、超过允许停歇时间的浇筑缝面。冷缝根据监理人的指示进行处理。

B、已浇筑的混凝土已经初凝，强度未达到2.5Mpa前，不得进行下一段混凝土浇筑的准备工作。

C、混凝土表面应用压力水、风砂枪和刷毛机等加工成毛面，并清洗干净，排除积水，然后按本款第1子款规定处理后，方可笺注新混凝土。

D、除按监理人指示形成冷缝外，所有有关冷缝处理费用不另行支付。

E、遭受有害污染的缝面根据监理人指示处理。

5)捣实

捣实混凝土应使用振捣器为主，振捣器应按一定顺序振捣，防止漏振、重振；移动间距不应大于振动器有效半径的1.5倍；当使用表面振动器时，其振捣边缘应适当搭接。振捣器头宜垂直插入并深入下层混凝土中5cm左右，振捣至混凝土无显著下沉、不出现气泡、表面泛浆并不产生离析后徐徐提出，不留空洞。在无法使用振捣器或浇筑困难的部位，可采用或辅以人工捣固。

混凝土拌和机操作和振动器操作选用有经验，熟练的专职技术工人，其施工严格按有关施工规程进行。

3、养护及保护

混凝土浇筑完毕后，应及时覆盖以防日晒，面层凝固后，应立即洒水养护，使混凝土面和模板经常保持湿润状态。当气温降到冰点以下，龄期短于7天的混凝土覆盖合格的保温材料作为临时保护。混凝土表面在浇筑完毕后12—18h内开始养护，在炎热或干燥气候情况下提前养护，早期的混凝土表面用经常保持水饱和的覆盖物进行遮盖。混凝土连续湿润养护时间，重要部位的混凝土或在干燥、炎热气候条件下应延长养护时间，一般不少于28天。

混凝土养护时间表

	混凝土用水泥品种
	养护时间(天)

	硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥
	14

	粉煤灰硅酸盐水泥、大坝水泥火山灰质硅酸盐水泥、矿碴硅酸盐水泥等
	21


4、质量检查

为了使砼浇筑质量得以保证，砼坍落度的检查，每班在搅拌机出料口进行四次，仓面进行两次。按监理要求浇筑砼试块，采取出料口和浇筑地点随机取样，一般采用28天龄期试件每100m3成型试件3个，设计龄期试件每200m3成型试件3个。抗拉28天龄期成型试件3个。并按规定进行水质、骨料质量等检测。另外按监理工程师通知进行砼钻孔取样压水、结构荷载、超声波、回弹仪等测定。

十三、钢筋混凝土圆管安装
1、施工流程；

施工准备→测量放样→土方开挖→验槽→砖砌竖井安装穿墙管→涵管安装→灌水试验→回填土方→交工验收
2、土方开挖：

道路涵管工程沟槽在路基拓宽开挖结束后进行。管槽开挖采用小型反铲挖掘机挖沟，人工结合修整，由设计图可知，其基槽深约2.0米左右，可用反铲挖掘机单槽一次性开挖至距设计标高0.3m处，再由人工进行修底修坡。开挖时根据各条排水沟的走向，从排水沟的下游向上游挖进。施工中注意边坡稳定，及时用潜水泵排除基槽积水，严禁基槽长期泡水。在挖至设计标高时，应及时安排人员进行清除余土，排干沟槽积水，做到基槽一开挖立即进行涵沟砌石施工，不得使基底暴露过久，基底设计标高以上30cm厚，不得提前挖除，应在管基施工的同时方可挖除，若基底土壤已受扰动或超挖，用碎石砂夯实填平。基槽外一米以内不得堆土，同时堆土不得超过1.5米高。拟采用反铲挖掘机配合人工进行开挖，自卸汽车配合挖装运土，在接近基底20cm范围内，由人工辅助开挖修坡、修底。

3、涵管施工
 (1)运输与装卸：涵管在运输、装卸过程中，应采取防碰撞措施，避免管节损坏或产生裂纹。涵管装卸工作必须用经监理工程师批准的吊具进行；除非取得监理工程师的书面许可，不允许用滚板或斜板卸管。存放场地的位置和装卸的操作方法必须经监理工程师认可。

(2)施工要求

1)基础开挖

①基础开挖应符合图纸要求。当在原有灌溉水流的沟渠修筑时挖临时过水通道保护好灌溉水流。应开

②基槽开挖后，应紧接着进行垫层铺设、涵管敷设及基槽回填等作业。如果出现不可避免的耽误，无论是何原因，在施工过程中应采取必要措施，保护基槽的外露面不致破坏。

2)垫层和基座

①砂垫层应压实到设计要求密实度，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定，砂垫层应分层摊铺压实，不得有离析现象，否则要重新拌和铺筑。

②灰土作垫层时，混合料的配合比设计，承包人应在施工前报监理工程师批准；施工中要拌和均匀，分层摊铺，分层压实，其压实度应在90%以上，按重型击实法试验测定。

3)混凝土基座尺寸及沉降缝应符合设计图纸要求，沉降缝位置应与管节的接缝位置相一致。

4)管涵基础应按图纸所示或监理工程师的指示，结合土质及路基填土高度设置预留拱度。

5)钢筋混凝土圆管涵成品质量

①管节端面应平整并与其轴线垂直；斜交管涵进出水口管节的外端面，应接斜交角度进行处理。管壁内外侧表面应平直圆滑，如果缺陷小于下列规定时，应修补完善后方可使用；如果缺陷大于下列规定时，不予验收，并应报监理工程师处理。

②每处蜂窝面积不得大于30mm×30mm。

③其蜂窝深度不得超过l0mm。

④蜂窝总面积不得超过全面积的1%，并不得露筋。

6)管节混凝土强度应符合图纸要求，混凝土配合比、拌和均应符合有关规范要求。

7)管节各部尺寸，不得超过有关规范规定值。

(3)圆管涵敷设施工

1)管节安装从下游开始，使接头面向上游；每节涵管应紧贴于垫层或基座上，使涵管受力均匀；所有管节应接正确的轴线和图纸所示坡度敷设。如管壁厚度不同，应便内壁齐平。

2)在敷设过程中，应保持管内清洁无赃物、无多余的砂浆及其他杂物。

3)在软基上修筑涵管时，应按图纸和监理工程师指示对地基进行处理，当软基处理达到图纸要求后，方可在上面修筑涵管。

(4)管节接缝

本工程圆管管节采用承插式接缝，在承口端应先坐以干硬性水泥砂浆，在管口套接以后再在承口端的环形空隙内塞以砂浆，以使接头部位紧密吻合，并将内壁表面抹平。本工程涵管为倒虹吸管，进出水口设置竖井。管节接头及进出水口应按图纸要求进行防水处理，不得漏水和渗水。在填土覆盖前应按图纸要求或监理工程师指示进行潜水试验。

十三、盖板涵施工

1、施工放样

施工前，组织测量放样，复测中线、高程，准确放出基础位置，并在施工中及时复核。按照设计图纸测量涵洞的位置、方向、长度、孔径以及出入口八字墙的位置和高程，若乡村道路、排灌系统的连接等与实际地形地貌有出入时，及时与设计单位和监理单位联系，必要时进行变更设计。

2、基础开挖

开挖时严格控制平面位置、断面尺寸和标高，严禁扰动基底。土质基坑

开挖放坡1：0.5，采用推土机、挖掘机开挖，人工配合，预留20cm厚人工清基石质基坑采用小型松动爆破，挖掘机配合人工开挖。弃土石、材料及机具堆放设置在距坑顶边缘1.0～2.0m外的地方，且不小于基坑深度，以减少压力振动，保证基坑边坡稳定性。。保证基础开挖符合设计图纸要求及规范有关规定。

当基坑开挖至设计高程时，对基底进行地基检测，如实际基底与设计不符，及时与设计单位和监理取得联系，采取适当措施进行处理，当达到设计和规范要求后进行下道工序。

3、基础施工

基础钢筋加工制作集中在工作间完成，依据设计图纸放样下料，严格按照设计图纸的钢筋数量、尺寸和形状弯制，钢筋焊接采用双面焊，焊缝长度不小于5d，焊缝饱满，其它技术要求严格执行规范。加工合格的钢筋用汽车运至现场安装。

基础钢筋安装完毕经监理工程师检验合格后及时进行基础混凝土作业。混凝土基础严格按照设计和规范的要求施工，需要立模时，采用标准化的组合钢模板，按照设计图纸寸尺安装模板，采用方木支撑加固。涵洞基础和涵身按图纸要求每隔4～6m设置沉降缝1道。混凝土由拌合站集中拌合，混凝土运输车运至施工现场，利用滑槽将混凝土滑入模内，按照混凝土施工作业规范要求分层浇筑，插入式振动棒振捣。浇筑基础顶面时，应控制好流水面高程和大面平整度，基础顶面与墙身结合面除拉毛或凿毛外，其他按照《公路桥涵施工技术规范》要求进行处理。

4、台身砌筑和台帽施工

(1)台身砌筑

用水将已拉毛的砌石位置冲洗干净，铺砌一层高标号砂浆，然后进行块石砌筑，块石砌体成行铺砌，并砌成大致水平层次。镶面石应一丁一顺或一丁二顺砌筑，任何层次石块应与邻层石块搭接至少80㎜。帮衬石及腹石的竖缝应相互错开，时砂浆砌筑平缝宽度不应大于30㎜，竖缝宽度不应大于40㎜。砌体勾缝按照设计或规定采用凸缝或平缝。勾缝用10号水泥砂浆，砂浆

强度应满足设计要求。湿砌体勾缝应嵌入砌缝内约20mm深，缝槽深度不足时，应凿够深度后再勾缝。浆砌砌体应在砂浆初凝后，洒水覆盖养生7～14天，养护期间应避免碰撞、振动或承重。

(2)台帽施工

7.5号浆砌片石台身砌筑到设计标高时，经监理工程师验收合格后，进行台帽施工。模板采用标准化的组合钢模板。台帽施工分左、右半幅两部分进行。立模前进行测量放样，按照测量的轴线和设计标高，拉起施工线，按照设计尺寸立两侧台身模板，立模过程严格控制模板的垂直度和平整度。台身模板采用“内拉外撑”的方法固定。内拉杆为φ10圆钢，按1.5m×1.5m的间距梅花型布设。沉降缝与基础、台身沉降缝一一对应并用麻絮浸沥青填满全缝。

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土输送车运送，采用汽车吊将混凝土吊入模内。当高度大于2m时，利用串桶将混凝土送入模内。台墙采用分层浇筑，分层厚度不大于30cm，用插入式振捣棒捣固。振捣棒插入下层混凝土5cm，插入间隔距离小于振捣棒作用半径，不得漏振和重捣。振捣时注意观察到混凝土不再下沉，表面泛浆，水平有光泽时即可缓慢抽出振捣棒，抽出速度过快可导致混凝土内部产生空洞。同时，由专人负责观察模板的变化， 随时检查支撑等，以防止意外情况的发生。

浇筑混凝土时，要注意预埋锚栓钢筋。

当台帽混凝土强调达到5Mpa以上时，经监理工程师同意后拆除模板，拆完后及时用草袋覆盖，由专人洒水养生。

5、钢筋混凝土盖板

(1)钢筋加工及安装

盖板钢筋加工制作集中在工作间完成，依据设计图纸放样下料，严格按照设计图纸的钢筋数量、尺寸和形状弯制，钢筋骨架按设计制作，采用双面焊，焊缝长度不小于5d，焊缝饱满，其它技术要求严格执行规范。加工合格的骨架、弯制好的钢筋用汽车运至现场安装。

涵洞盖板底模铺设完成经监理工程师验收合格后绑扎盖板钢筋，绑扎时钢筋间距要正确，均匀，确保钢筋保护层厚度，钢筋焊接接头错开布置，两接头间距离不小于50cm。钢筋交叉点用铁丝绑扎结实，必要时，可用点焊焊实。盖板钢筋设置5cm×5cm×5cm的混凝土梯形垫块，垫块梅花型布置，间距1m×1m 。垫块与钢筋绑扎紧，并相互错开。

(2)盖板立模

侧模、底模立模使用标准组合钢模板，采用满堂碗扣支架方式。支架采用1.2×0.9×1.2m(长×宽×高)的间距拼接，用斜拉杆将整个支架连成整体。按装支架前，对底模上的垫木详细检查，准确调整支架垫木的顶部标高，必要时按照规范要求预留一定的预拱度。支架安装完毕后，对其平面位置、顶面标高、节点连接及纵横向稳定性进行全面检查，确认无误后安装标准钢模板，模板均匀的刷好脱模剂，模板接缝密合，相邻模板高差不大于2mm，模板平面度控制在5mm以下。模板尺寸正确无误，其误差控制在规范允许范围之内。经监理工程师验收合格后安装盖板钢筋。

(3)盖板混凝土浇筑

混凝土采用拌合站集中拌合，混凝土输送车运送。汽车吊吊入模内，插入式振捣棒捣固。振捣时快插慢拔，振捣棒插入深度距底模5cm，插入间隔距离小于振捣棒作用半径，不得漏振和重捣。振捣时间不能过长，当混凝土停止下沉，不再冒出气泡、表面呈现平坦、泛浆时，即可缓慢抽出振捣棒，抽出速度不能过快，否则会导致混凝土内部产生空洞。

当混凝土初凝后，及时用草袋覆盖，根据气温变化，专人浇水养护。

(4)拆模

盖板砼强度达到2.5Mpa时，方可拆除侧模。底部模板在砼强度达到设计强度的85%以上，方可拆除。拆模时自上而下，左右对称进行，拆模中要注意安全，由专人负责，统一指挥。经监理工程师检查合格后，对台背进行回填养护

6、沉降缝

沉降缝按照设计图纸4 至 6m预留一道，缝内用沥青浸制麻筋填塞。

十四、浆砌卵石

1、砌体施工时应对边坡进行全面的检查，对于松动或个别突出的岩块应予以清除。局部超挖或凹陷处应挖成台阶后用与墙身相同的圬工砌平。
2、砌体采用挤浆法，浆砌护脚尽可能选用条石砌筑，选料要求色泽一致、质地相同的材料，砌筑时，灰浆饱满，并勾成凹缝，所选材料要符合设计规定的类别（不易风化、无裂隙、大面平整、修凿方正），用于镶面的石料必须修凿纹路，增加美感。做到尺寸准确、表面平整、棱角分明，挡土墙镶面砌筑时采用一丁一顺或一丁两顺的方法排列并分层搭接。卵石尺寸必须与施工图对应一致（25×10cm），以保证外表的整洁美观。
3、必须严格控制沉降缝、泄水孔、反滤层、墙背回填等关键部位的施工，沉降缝可每隔4~6米或围岩地质变化较大处设置，沉降缝内须用沥青麻絮等材料嵌补回填，泄水孔应每隔2m纵横交错设置，呈梅花型状，泄水孔大小应为10x10cm，反滤层应采用砂夹卵石等渗水性材料，墙背回填应选用砂或砂卵石等渗水性材料，回填应密实并设置环向盲沟，保证水流不从墙体内渗出，以影响其稳定性。
4、砌体较长时应分段进行，两相邻工作段高差不应超过1.2m，要求各段水平缝一致，搭接长度和错缝均应符合操作规程。
十五、河道疏浚
1、施工段落划分：由于该河道沿线距离较长，根据疏掏数量和工期要求，可以分3-4段进行疏掏，每段设一个下河马道。疏掏的土方全部外运。
2、施工措施：
(1)排水：
在河道淤泥外边一侧挖一条纵向排水沟使水归槽。用土方堆在槽边形成土埂，使少量的河水通过水槽排水。在疏掏时分别自上而下或自下向上依次清理。
(2)疏掏：
疏掏河道时，先由人工将河道淤泥挖运上岸，再用挖掘机、装载机和汽车配合清运疏掏土方。在清运淤泥时，就立即派人将道路上撒落的土方清扫干净，给周边市民一个良好的居住环境。
此段落的河道淤泥只能采取人工挖淤泥，再用人工转运到斜坡顶上，最后由运输机械外运出去。其他河段我们考虑使用挖掘机械直接开下河道内进行淤泥疏掏，但摸底河全段都没有下河马道，我们考虑在摸底河适当位置采用硅块铺设临时下河马道。根据现场情况，下河马道需要设3处。在河床淤泥清运完毕后，由人工拆除硅块下河马道。
3、倒土场
为了配合将挖运出的河床淤积土顺利清运出去，我公司将联系附近的倒土场。倒土场距离此次疏掏的工地约6-8KM。运输车辆进入交通道路后路途交通顺畅。倒场配一台推土机推倒场，以方便推土。
第六章  施工设备的配备
若我公司中标，我们将充分发挥设备资源丰富的优势，所有到场的设备将以最快的速度抵达施工现场，确保工程按期开工，力争本合同工程提前完建。我公司设备完好率达95%以上，拟投入本工程的主要施工机械设备和检测仪器详见下表。如果在施工过程中，出现某类设备不足，我们保证在本公司内再调集设备，保证满足本合同工程的施工要求。

拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	自卸汽车
	5t
	10辆
	中国
	2008/4
	240
	良好
	运输
	完好率95%

	2
	自卸汽车
	15t
	5辆
	成都
	2008/12
	180
	良好
	运输
	完好率98%

	3
	挖掘机
	CAT320
	3辆
	山东
	2008/3
	140
	良好
	土石方
	完好率95%

	4
	推土机
	140
	1辆
	徐州
	2008/7
	180
	良好
	土石方
	完好率95%

	5
	装载机
	2m3
	1辆
	山东
	2008/3
	220
	良好
	土石方
	完好率95%

	6
	压路机
	14t
	2辆
	上海
	2008/1
	120
	良好
	道路
	完好率95%

	7
	砼搅拌机
	0.35m3
	3辆
	洛阳
	2008/7
	75
	良好
	混凝土
	完好率95%

	8
	组合钢模
	
	300
	成都
	2008/10
	80
	良好
	混凝土
	完好率97%

	9
	手推车
	
	15辆
	广元
	2008/7
	7.5
	良好
	运输
	完好率95%

	10
	抽水泵
	IS80-65-125
	3台
	重庆
	2009/3
	5.5
	良好
	抽水
	完好率97%

	11
	抽水泵
	IS80-65-160
	3台
	成都
	2009/11
	7.5
	良好
	抽水
	完好率95%

	12
	柴油发电机
	50千瓦
	1台
	广元
	2008/4
	50
	良好
	发电
	完好率95%

	13
	蛙式夯实机
	2.8千瓦
	3台
	广元
	2007/10
	2.8
	良好
	回填
	完好率95%

	14
	电焊机
	25千瓦
	1台
	重庆
	2008/6
	3
	良好
	钢筋
	完好率95%

	15
	砂浆搅拌机
	5.5千瓦
	3台
	重庆
	2008/4
	70
	良好
	砌筑
	完好率95%

	16
	手扶式拖拉机
	
	3台
	上海
	2008/5
	75
	良好
	运输
	完好率95%

	17
	汽车吊
	8T
	1台
	上海
	2008/5
	40
	良好
	安装
	完好率95%

	18
	振动器
	φ50
	3台
	重庆
	2010/3
	2.2
	良好
	混凝土
	完好率98%

	19
	振动棒
	φ50
	3台
	广元
	2010/3
	3
	良好
	混凝土
	完好率98%

	20
	电焊机
	20KW
	3台
	广元
	2009/10
	20
	良好
	钢筋
	完好率98%

	21
	钢筋切断机
	5.5KW
	3台
	德阳
	2008/5
	5.5
	良好
	钢筋
	完好率97%

	22
	钢筋弯曲机
	5.5KW
	3台
	重庆
	2009/5
	5.5
	良好
	钢筋
	完好率97%

	23
	钢筋调直机
	2.2KW
	3台
	重庆
	2009/2
	2.2
	良好
	钢筋
	完好率97%


拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	DTM-530
	1台
	广东
	2008
	280
	测量
	完好率95%

	2
	经纬仪
	T2  100
	2台
	苏州
	2008
	220
	测量
	完好率95%

	3
	水准仪
	DS23
	4台
	广东
	2008
	220
	测量
	完好率95%

	4
	石砂分析筛
	0.6-10
	2套
	广东
	2009
	160
	测量
	完好率96%

	5
	碎石分析筛
	5-10
	2套
	广东
	2009
	160
	测量
	完好率96%

	6
	砼坍落度仪
	
	1台
	上海
	2009
	140
	砼
	完好率96%

	7
	台秤
	AGT-10
	1台
	重庆
	2008
	60
	称量
	完好率95%

	8
	案秤
	AGT-100
	1支
	重庆
	2008
	60
	称量
	完好率95%

	9
	水泥试模
	
	8组
	成都
	2008
	65
	试压
	完好率95%

	10
	砂浆试模
	100×100×100
	4套
	成都
	2008
	125
	试压
	完好率97%

	11
	砼试模
	100×100×100
	4套
	成都
	2008
	125
	试压
	完好率97%

	12
	砼回弹仪
	HT-225
	1台
	重庆
	2008
	125
	测量
	完好率97%

	13
	振筛机
	6611GAJF
	1台
	重庆
	2008
	120
	检测
	完好率97%

	14
	含水量快速测定仪
	HKC-30
	1台
	湖北
	2008
	60
	测量
	完好率95%

	15
	钢尺
	50米
	3套
	广元
	2009
	10
	放线
	完好率99%

	16
	皮尺
	50米
	3套
	德阳
	2009
	5
	放线
	完好率99%

	17
	砼试模
	150×150×150
	4组
	广元
	2008
	110
	试压
	完好率97%

	18
	砂浆试模
	75×75×75
	4组
	广元
	2008
	50
	试压
	完好率98%

	19
	平整度尺
	
	2个
	重庆
	2008
	140
	地面
	完好率96%

	20
	钢卷尺
	5米
	20把
	广元
	2009
	0
	测量
	完好率100%


第七章  质量管理体系与措施
一、质量目标

在本标工程的施工过程中，贯彻科学管理、精心施工、过程受控、质量一流的方针，坚持质量第一、质量一票否决、质量重奖重罚原则，确保工程合格率达到100%，优良率85%以上，各项质量技术指标达到行业规范标准，创本项目优质工程。
二、质量保证体系
1、质量保证体系概述

为达到上述目标，切实保证工程项目的质量，项目部将按质量保证体系模式建立相应的文件化质量保证体系。结合本工程编制的质量体系文件是质量体系的具体体现，是质量体系运行的法规性依据，通过对各类质量活动、方法作出规定，使我单位与质量有关的活动都能做到有章可循、有法可依。

2、质量管理组织机构

质量管理组织是质量体系的重要组成部分，是质量体系运行的组织保证。为了切实有效地开展质量管理和质量保证活动，确保质量体系持续有效地运行，项目部建立与质量体系和工程项目相适应的组织机构。

项目部内成立质量管理委员会，委员会主任由总工兼任，副主任由质量安全部部长兼任，计划财务部、中心试验室、综合办公室、技术部以及各施工项目部质量负责人为委员会成员。质量管理委员会直接受项目经理领导，为工程质量的业务管理机构和决策机构，质量管理委员会定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程中的控制能力，充分体现预防为主的原则，防止施工质量事故的发生。

项目部设置有专职质量检验试验部门和人员组成的质量安全部、中心试验室、测量队、各施工作业队设置专职质检员、试验员，此外，还有施工班组的兼职质检员。

各级部门和所有参与施工的人员的工作质量都将最终影响到工程质量，只有各个部门和全体人员对质量管理承担义务并积极参与，才能保证质量体系的有效运行和获得期望的工程质量，因此，除专职的质量检验试验机构和人员外，项目部各级部门和全体员工都是质量管理工作中不可缺少的一环，必须明确各级部门和管理人员的质量责任，理顺彼此间的工作关系，使工程质量真正得到全员、全过程的有效控制。为明确各级部门、人员的管理责任和应做的主要工作，提高全体员工的自觉性和责任感，使各项工作能够有条不紊地进行，以不断提高全员工作质量来确保工程质量，制订《项目部各级人员、各部门管理责任制》。

工程质量保证框图


3、质检小组专职人员

质检小组专职人员表
	岗  位
	人数
	职务
	职责范围

	组  长
	1
	副经理
	全面负责

	专职质检员
	2
	技术员
	质量检测、控制、终检

	专职质检员
	2
	技术员
	质量检测、控制、终检


4、设立现场技术责任制

在项目部内，规定各种技术岗位的职责范围，使得整个工程的技术活动有条不紊地进行，把生产组织中的技术工作，纳入统一的轨道，保证项目部的各种技术岗位人员各负其责，切实保证施工技术工作的顺利进行和工程质量的提高。

(1)项目经理主要职责：

1)直接领导施工员、技术员及有关职能人员的技术工作。

2)编制并参加审批一般单位工程的施工组织设计。

3)编制质量、安全和节约技术措施计划并贯彻执行。

4)负责技术交底工作，指导施工队按图纸规范、规程和施工组织设计进行施工。

5)负责组织技术复核和质量检查工作，参与隐蔽工程验收，处理质量事故，组织人员整理、收集技术档案资料，组织技术人员学习和总结技术经验。

(2)项目总工主要职责：

1)在项目经理领导下全面负责单位工程的施工和技术管理工作。

2)参加单位工程图纸会审，负责技术交底。

3)参加编制单位工程施工组织设计并认真贯彻。

4)参与施工预算的编制、审定及工程结算等工作。

5)负责贯彻执行各项技术标准，严格执行工艺规范、验收规范及质量验收标准。

(3)质检小组职责：

1)落实质量保证各项措施，现场处理质量问题；

2)根据施工组织设计和技术措施，编制质量工作程序和质量资料；

3)及时做好各工序，辅助系统和单元工程质量复检(终检)和质量评定工作；

4)建立施工质量跟踪档案，及时上报和总结质量管理情况；

5)指导班组QC小组活动；

6)开展岗前质管技能培训。

(4)专职质检员岗位职责：

1)宣传明示建筑工程产品的设计指标和质量标准；

2)检查各单元、分部工程施工质量，做好数据记录；

3)对各项施工质量数据进行整理分析，如果发现质量问题，查找发生原因并制定相应的处理措施；

4)对照规范要求的质量标准，作出质量状况判断，对不合格项提出处理意见；

5)在施工现场督促检查不合格项的返工(返修)直到该项目合格，并作出下道工序安排；

6)对单元工程质量评定；

7)编制质量检测控制计划和保质措施，参与质量事故处理；

8)及时做好有关技术、质量、资料的整理、归档工作。

(5)QC小组职责：

1)开展群众性质量攻关活动；

2)做好质量管理宣传工作，提高全员质量意识；

3)规划质量管理专题，针对影响质量的关键部位、工序环节开展攻关，制订切实可行的质量管理方案。

三、现场施工管理职责

1、现场施工管理任务

(1)进行开前工的现场施工条件的准备，促成工程开工。

(2)进行施工中的经常性准备工作。

(3)编制施工作业计划，按计划组织综合施工，进行施工过程的全面控制和全面协调。

(4)加强对施工现场的平面管理，合理利用空间，做到文明施工。

(5)利用施工任务书进行基层队组的施工管理。

(6)组织工程的交工验收。

2、 现场施工管理职责
(1)认真贯彻国家和上级有关质量工作的方针政策，贯彻国家和上级颁发的各项技术标准、施工规范和技术规程等。

(2)组织贯彻保证工程质量的各项管理制和运用全面质量管理等科学管理方法。

(3)参加制定保证工程质量的技术措施。在施工组织设计、季节性施工方案和推行新技术、新结构、新材料中都要有保证工程质量的技术措施，防止施工质量事故的发生。

(4)进行工程质量检查。坚持以预防为主的方针，贯彻专职检查和群众检查相结合的方法。组织班组自检、互检、交接检活动，加强施工过程中的直接检查，时刻做好预检和隐蔽工程检查工作，把质量问题消灭在施工过程中。

(5)组织工程质量的检验评定。按质量标准和设计要求，进行材料、成品、半成品的验收；进行结构工程质量的验收；进行暖卫、电气、设备和协作单位承担的分项工程的验收；组织各分项工程、分部工程和单位工程竣工的质量检验评定工作。

(6)做好质量反馈工作。工程交付使用后，要进行回访，听取用户意见，检查工程质量变化情况。通过回访系统地总结工程质量方面存在的问题，采取相应的技术措施，不断提高工程质量水平。

3、做好全面质量管理工作

为了使用户获得满意的产品，综合运用一整套质量管理体系、手段和方法对本工程进行系统管理活动。做到全企业职工、全生产过程、全企业各个部门管理。坚持质量第一的观点，把质量管理工作放在首位确认产品质量是企业的生命在，确保与不断提高产品质量是我们的根本任务；坚持与用户服务的观点，在工作中，我们精心组织施工，使用户及时地按量按质地获得满意的产品；坚持预防为主的观点，施工中做好质量的事前预防工作，消除可能产生质量不好的因素，在原材料、机具、工艺条件、操作技术、现场环境方面进行检查，按工艺规程及技术标准要求每一个环节，有效地避免缺陷。运用数理统计及计算手段，及时发现质量状况的信息，及时采取措施予以纠正。

在管理工作中，建立分明确的质量管理机构；制定明确具体的工程质量管理计划和目标；建立完善的信息传递反馈系统；实现质量管理业务标准质；组织外协产品质量保证活动，

4、质量管理

在施工过程中，严格执行质量“三检制”，即每一道工序施工完毕，由施工班组进行初检合格后，报施工员复检，然后由专职质检员终检。同时在施工终检合格(开仓)证上签字，对无初检记录的单元工程不得进行复检。对超出施工合同要求部位，由项目经理部向发包人、监理提出施工方案，并提交“设计变更协商单”征得发包人、监理同意后，方可进行施工。自检合格后报请监理工程师检查认证、签字后再进行下一道工序的施工。重要部位和基础隐蔽工程验收前，由项目部试验员、测量员、质检员分别做好相关记录，内容完整、数据准确，然后由项目总工审核，各方面资料准备齐全后由项目总工报请建设(监理)单位组织有关部门验收合格后才能进行下道工序的施工，以确保每道工序的施工质量。

现场质量管理框图

    

一旦发生质量事故，必须坚持“三不放过”，即事故原因不查清不放过，事故主要责任者和职工未受到教育不放过，补救措施不落实不放过的原则进行事故检查处理。
四、施工质量控制措施

1、组织有关施工技术人员会审施工图纸，发现问题及时向监理工程师请求澄清。对关键和隐蔽部位做出详细施工方案，经审批后作为施工依据，施工方案同时有相应质量保证措施；
2、正式开工前，做好施工准备工作，测量人员会同发包人(监理)单位现场人员做好测量控制桩点的交接与复核工作，将复核成果报监理工程师审核；

3、向全体施工人员就设计指标、质量标准、操作规程、施工规范、工艺技术等进行技术交底；

4、检查主要施工设备(机具)、临时设施、附属系统、劳动组织等能否满足施工质量要求，从事主要技术工种人员是否达到了技术等级要求或是否持证；
5、把好材料进场关，工程所用材料进出场必须提供下列资料：

(1)采购员按审批后的采购计划，采购文件与合格分承包方洽谈，制订采购合同。
(2)产品的质量标准和生产工艺；
(3)产品生产许可证和出厂合格证；
(4)试验结果及评价；采购产品由采购员通知试验室进行检验，合格品由材料保管员办理入库手续，不合格品则退货。
(5)设备材料保管方法。本标工程材料进场后，材料保管员分类清点验证产品的型号规格及数量、查验“合格证”和“检验报告”，将各类产品分门别类分开进行贮存，以适当的方式对产品进行标识，建立台帐标明“顾供”字样。
(6)试验人员、设备(仪器)能满足质量控制要求，工地使用的检测仪器、量具要定期鉴定。水泥有抽检合格报告方可放行，因施工急需放行来不及做试验的，由项目总工填写《进场材料紧急放行单》报项目经理后方可使用，一旦发现该批材料不合格后由试验员发出经项目总工审批的材料停用通知单，并立即追回和更换材料。使用在关键部位的材料不能紧急放行。
(7)专职质检员必须会同各施工班组有关人员进行施工作业过程中的质量终检，尤其对隐蔽工程和关键部位，必须在技术负责人主持下，会同有关人员搞好终检后，再向监理工程师申请检查验收。
(8)做好混凝土、砂浆、等的取样试验。
(9)在检查中一旦发现质量问题，及时提出改正措施。

(10)施工作业人员素质控制制度

A、公司工程部、人事部定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准、计量，检验等质量管理基础知识培训，开展质量意识教育，必要时可以采取特殊的教育措施，如设立样板段、样板块等。

B、树立“为用户服务”和“下道工序就是用户”的思想，严格按照工艺规范，使每个操作人员做到不合格工序进入下道工序的施工。各有关人员须认真填写工序交接记录卡。

C、项目经理部的所有技术人员都必须有相应的专业技术等级职称，进行定期培训，必须有上岗证书。

D、对承包单位人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能抽检，特殊工种必须持有相应技术等级证书，方能上岗操作。

E、项目施工的所有人员的工作质量都必须与其报酬相联系，奖罚严明，决不手软。

F、发生质量事故，必须追究有关人员的责任，直到法律责任。

(11)质量记录和质量跟踪制度

在质量体系的每个职能机构和各个施工环节的质量监控点均要有较完整的质量记录文件，并根据这些记录文件上的数据，准确地分析出合格或不合格的原材料和半成品，以保证杜绝不合格品进入工程的各个部位，并为质量创优活动提供充足的依据。
五、施工质量保证措施

1、施工准备工作的质量保证措施

(1)技术准备

A、项目部收到施工图纸一周内完成分发、自审、选审工作，并参加建设(监理)单位组织的图纸会审；

B、项目部在图纸会审后，根据工程施工合同和施工技术规范要求，编制《施工组织设计》报公司工程部初审，公司总工程师批准；

C、项目部经理组织精干的技术工人、精良的机械设备进场。

(2)外部条件准备

项目部与当地政府管理部门取得联系，办理相关手续，保证材料能正常供应，保证施工不受人为的干扰。

(3)施工条件准备

如我司中标一定按照招标文件规定在发包人协助下由我司完成施工场地平整及水、电线路接通工作。工程开工前按照审定的施工组织设计，做到现场“三通一平”，项目部组织人员搭建现场办公设施及生活服务设施、施工用生产设施，保证工程能顺利施工，同时按要求配置安全、消防设施，按文明施工的要求，施工现场的悬挂宣传、质量、警示牌等。

2、施工过程的质量保证措施

(1)计划控制：项目部在工程施工时，须编制质量计划经审核后实施。同时必须做到：各种资源按进度按时进场；对计划的实施，用图示或表格进行统计，对后续资源事先通知有关部门做好供应准备；对可能影响质量的脱节情况考虑应急措施；按计划要求，由施工员填写施工日志。

(2)人员控制：项目部配备的所有与质量活动有关的人员必须具备相应的资质证书。从事与质量活动有关的管理人员、包括项目总工、施工员、质检员、安全员、试验员等经过培训，持证上岗。特殊工种人员经过上岗前培训，对因工作需要调岗人员，须经过转岗培训方可上岗。劳务队的工作人员经过相应的培训合格后方可上岗。

(3)设备机具配置：由项目总工按施工情况选择生产设备，报公司审批调拨，操作人员按说明书操作、保养，保证生产设备能正常运行，同时对施工生产设备有“在用”、“封存”、“闲置”标识。不能使用的设备及时撤离施工现场。

(4)物料控制：根据工程计划进入现场的物料，按《产品标识和可追溯性控制程序》做好产品标识，需移植时，对准备投入施工的产品需及时标识和记录。仓库的材料需定期进行检查，确保合格的、适用的材料投入使用，不合格的材料及时禁止使用，同时清除施工现场。

(5)技术文件：公司按工程实际情况，向项目部提供有效的技术标准和规范，作业指导书及质量验收标准等，项目部资料管理员及时发放施工图纸、设计修改通知单等，并做好记录和标识，对局部修改的施工图纸，项目部资料管理员及时修改标识，并通知有关人员，对作废的技术文件及时收回和进行标识，关键工序和特殊过程的施工，由技术人员编制作业指导书，项目总工审批后进行施工。

(6)质量保证

A、实行自检、复检、终检制；

B、项目部质检员对已完成的工程按有关质量评定表进行逐项检查，评定和填写，对检验合格的工序向监理工程师提出申请。

(7)在施工程序和成品保护控制：本工序完成后，该工序施工班组应对形成的在施工工序或成品进行保护，完整、完好地交给下道工序的施工班组；间隔较长的工序，在下道工序作业前一天点交；有特殊保护要求的如护坡工序，施工员安排专人值班保护。

(8)隐藏工程质量保证：负责作业的工作人员应按设计图和作业指导书施工，并自检把关，施工技术员和质检员经常检查隐藏工程施工情况，对发现的异常要及时作出处理，并在有关隐藏工程验收记录中做好处理记录。作业结束，经自检合格后，现场施工技术员和质检员分别进行复检和终检，并由质检员报监理工程师；未经检查验收或批准的隐藏工程，不得隐藏和擅自转入下道工序。

(9)特殊过程和季节性施工过程的保证：特殊过程施工人员须持证上岗，施工前项目部的施工技术员、质检员进行验收检查，确认操作人员是否持证上岗。施工技术员按作业指导书进行技术交底，对未经检验的物料不得实施紧急放行，同时对作业过程做好监控，填写《施工日志》及检验记录。特殊过程所用生产设备均需要事先鉴定，认可处于完好状态，并确保持续的过程施工能力，每一个班次不能完成的或转停的特殊过程施工要做好交接记录。季节性施工过程的控制详见高温、冬、雨季施工措施。

(10)质量记录：做好原材料的质量检验、试验记录；作好工程施工质量、检验、试验、工程质量检查、验收和评定的记录；做好施工技术管理工作记录，并作好现场施工记录。

A、统计技术控制：对特殊或关键工序确定的质量管理或薄弱环节运用调查表、排列图等方法分析质量问题，用控制图控制施工工序的稳定性，用网络计划合理调配施工空间、人力、物力和时间。用数理统计法控制原材料质量。

B、安全管理及文明施工：项目部成立安全小组，制定安全措施，安全员不定期进行抽查，发现问题及时处理，同时制定文明施工措施，创造优美施工环境，树立良好的企业施工形象。

C、工程验收与防护：按水利部分项分部工程评定质量，向发包人提出验收申请，验收前制定相应的防护措施，并设专人负责，确保已完工程不受损坏。

六、项目施工质量保证措施

1、土石方开挖工程施工

(1)严格执行《施工技术规范》中对开挖与支护关系的有关要求，施工期安全支护与开挖时间差不大于16小时。

(2)为使开挖面符合施工图纸所示的开挖线，保持开挖后基岩的完整性和开挖面的平整度，也为减少对未开挖边坡和临近建筑物的破坏及影响，岩质边坡、马道的所有轮廓线上的垂直、斜坡和水平面均应采用人工开挖。

(3)在边坡开挖过程中，定期检查开挖剖面规格和边坡软弱岩层及破碎带等不稳定岩体的处理质量，经监理工程师复查确认后，才能继续向下一层开挖。

(4)开挖到位的岩基表面因钻孔设备限制留下的小台阶用手风钻小心清除，因爆破震松(裂)的岩石，裂隙发育或有水平裂隙的岩石，反坡、倒悬坡、陡坎等均应予以清除；结构面上的泥土、锈斑、钙膜等应清洗干净；断层、裂隙、软弱夹层应清除到施工图纸规定的深度。

(5)在永久边坡大规模开挖前先开挖好永久边坡上部的山坡截水沟和排水沟，以防止雨水漫流冲刷边坡。

2、砌体工程施工

(1)质安科配置经验丰富、责任心强的专职人员负责本标砌石体和砌砖体的工程施工质量；

(2)技术人员必须认真熟悉图纸，编写合理可行的施工措施并作好技术交底工作；

(3)质检人员要掌握相关的施工规范、技术要求和质量控制要点，作好质量控制工作；

(4)施工前应对施工人员进行岗位技术培训，掌握施工操作要领和各项质量要求；

(5)质检人员现场值班，作好施工过程质量控制；

(6)验收严格执行三检制，把好每一道工序质量关；

(7)严格把好原材料质量关，各种材料必须有产品质量合格证且经检测试验合格后再使用。

第八章  劳动力安排计划

一、接到进场通知书后，我单位将精心组织，集中人力、物力，迅速调动施工队伍及有经验的技术人员进场。在施工中施工人员高峰期共计约135人，其中管理人员20人，施工作业层115人。在工程施工期间，根据施工现场工作面具体情况，将施工作业层划分成若干个综合班组，有项目部经理的领导及工程技术人员的招导下进行施工，各班组的施工人员对各自工作项目首先担负质量、安全及进度的责任。

劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	左岸工程
	右岸工程
	涵洞工程
	河道疏浚

	测量工
	2
	2
	2
	2
	2

	石  工
	20
	15
	15
	10
	/

	驾驶员
	15
	12
	12
	8
	8

	混凝土工
	30
	25
	25
	15
	/

	模板工
	20
	15
	15
	8
	/

	机修工
	6
	2
	2
	1
	1

	普  工
	40
	30
	30
	20
	30

	机操工
	15
	12
	12
	4
	8

	电  工
	5
	2
	1
	1
	1

	电焊工
	6
	2
	2
	2
	/

	其他技工
	10
	6
	4
	4
	4


第九章  进度计划及保证措施
一、施工进度计划

(一)一旦我公司中标，根据我公司的施工经验、管理水平和机械设备以及各种工序的交叉衔接等情况来编制的。若我单位中标后将积极组织人员、设备进驻现场。

(二)主要项目的施工时间，详见《施工进度计划表》
1、临时设施：10天完成。

2、左岸施工：130天完成。

3、右岸施工：130天完成。
4、涵洞工程：50天完成。

5、河道疏浚：40天完成。

5、竣工验收、资料整理：10天完成。
整个工程总工期控制在240日历天完成。
二、保证工期措施

如果我公司中标，我公司通过加大施工机械设备投入、科学管理和精心施工，根据招标进度我单位预计在9月进场施工(最终以甲方开工令为准)，保证240日历天全面完成整个工程任务。为保证本标工程的施工工期，拟采取以下措施：

1、组织管理保证

我公司充分认识到本工程建设的重要性，根据本工程施工特点和施工条件，结合多年类似工程的施工经验，在合同施工中合理安排施工程序，编制科学、合理、周密的施工计划，紧紧围绕关键线路和重点项目，以优化、科学的施工方案、足够合理的资源配置，全面展开施工，优质、高效、安全的完成工程项目。

本工程的项目经理由我公司选派具有丰富类似工程施工经验的项目经理担任，在我公司范围内抽调经验丰富、责任心强的工程技术、生产、经营、物资设备、财务、行政等各类专业人员组成项目班子，对工程进行管理，我公司各职能部门对工程进行全方位支持。实行责任、质量、效益与收益相结合的方法，使每个参加施工的职工充满责任感、荣誉感，发挥出最大的积极性。
我公司将在施工中积极配合发包人和监理工程师的工作，加强与其他标段承包商的协作、配合，以保证工程施工顺利进行。

进度安排的总原则是“抓好关键线路，确保重点项目，重视辅企系统，明确主体目标”。

我公司充分认识本标工程的重要性，对该地区产生的重要的经济效益和社会效益，发挥我公司优势，快速进场，克服困难，确保工期。

2、资源保证

为确保该工程的顺利实施，将在全我公司范围内抽调具有类似工程实际经验的工程技术管理人员和熟练的技术工人共同组成一支高素质的施工队伍。

工程所需的现有设备在全局范围内均已进行过维修保养，处于完好状态。按计划将机械设备组织到场，施工中根据施工进度计划安排，配置数量足够、性能优良、合理配套的施工机械设备。

在施工中对施工机械设备进行强制性保养，确保设备的完好率，充分发挥其最大效益。

保障物资的采购供应，同时我公司将设立专用资金，为工程前期施工提供资金保证，使工程建设得到有效的保证。

本标工作强度高，技术要求较高，我公司将发挥人力和机械设备的优势，配备完善的类似开挖及混凝土浇筑机械，按完好、配套、高效的原则形成成套机械化作业。加强设备维护和设备管理，提高设备完好率和利用率。按期进场，投入施工。

3、施工技术保证

现场以项目总工为核心，组织技术部、质安部，现场实验室、测量队及各有关部门，认真制定各阶段施工技术方案、措施，做好技术交底，建立技术档案，逐级落实技术责任制。

针对该工程的施工特点，抓好新技术、新工艺的推广应用，充分发挥我公司近几年形成的知识技术密集型的优势，组织科研攻关，及时解决施工中出现的技术问题。

本标为蓬溪县县城芝溪河堤防工程工程，我公司将组织专业队伍施工，加强培训考核，持证上岗，应用我公司类似施工的经验，结合本标工程的实际情况，通过试验，制定相应的施工方案经监理工程师批准后严格执行。按招标及合同文件要求和监理工程师指示，加强各道工序的检查检测和过程验收签证制度，按招标及合同文件和规范要求进行土石方开挖、土石方填筑、混凝土浇筑、条块石砌筑等的施工和试验检查，确保本标工程的施工质量。

4、计划控制保证

采用国际通行的工程管理系统作出总进度计划、各单项工程的进度计划并编制相应的月、周、日工作计划。下达给各施工单位执行。

遇到出现影响进度的问题，如图纸提供、材料设备供应、气象变化、设计变更、人员变动等情况，及时对计划进行调整。技术措施和资源供应均进行相应的调整，以确保总工期及合同要求的控制性工期的实现。

在总进度计划中，已经考虑了各部位间的工程关系，在施工中，加强现场计划管理，使各部位施工有序进行，尽量避免相互影响和干扰。按招标及合同文件要求编制年、季、月计划，加强调度室的计划管理职能，有效实施动态管理，及时调整各种资源配置，以保证关键项目的实施和各部位间有序施工，保证总进度计划的实施。

尊重设计，服从监理工程师，在发包人单位的统一组织管理下，建设一个团结奋斗的良好施工环境。发扬我公司作风，加强与地方政府的关系，争取地方对工程的大力支持，在发包人领导下，主动团结各方，共同努力，顺利完成本标工程建设任务。

本标工程施工期外来物资较远，工程车辆与地方交通有一定干扰，我公司将与相关部门加强联系和沟通，加强进入施工区路段的交通管理和应急措施，防止堵塞，保持畅通。同时增加车辆数量，尽可能在交通繁忙时避峰，在交通低谷时段多出车，保证工程进度。

我公司已充分认识到本标工程的施工特点。一旦我公司中标，将按项目法施工的原则，明确该工程项目经理是我公司法定代表人的委托代理人，是项目施工进度、质量、安全、成本的第一责任人，对外代表我公司全面负责履行项目合同，对内向我公司法人代表负责。我公司充分授予项目经理“经营决策、生产指挥、物资设备采购管理、劳动人事和内部分配等权利”。

5、质量和安全保证

选派经验丰富、管理能力强的人员组成项目经理部，建立项目部质量管理委员会，并选派具有相应资质、经验丰富的专职质检工程师担任质检员，加强质量管理。
选用技术素质较高具有相应等级上岗证的各工种技术工人负责各分部、分项工程施工，并对全体员工进行岗前质量意识教育、技能培训，提高全体施工人员质量意识和工作技能、工艺水平。
选用科技含量较高、性能较好、精确度高的机械设备。对机械设备实行定机、定人、定期维护，责任到人，使设备完好和正常运行，以保障工程的质量。
组建精干的项目管理班子，由具有相应资质、有丰富类似施工经验的人员担任项目经理及技术、管理工作。组织有丰富经验的技师和技术工种，组成精兵强将投入本工程施工，确保安全、质量和文明施工，保证建设工期的圆满实现。

充分理解发包人意图，加强同发包人、设计、监理工程师的通力合作，取得发包人、设计、监理工程师的支持，确保工程施工顺利进行。

在征得发包人、设计、监理工程师同意的前提下，将大力采用新材料，推广先进技术和新工艺。优化施工组织设计，确保工程进度和工程施工质量，把本标工程建成优质工程。

一旦我公司中标，我公司本着守合同、重信誉的原则，以项目法施工的科学方法，加强本标工程项目管理，制定并落实各种经济承包责任制，同时搞好精神文明建设，采取思想工作、行政手段和经济措施相结合的方法，充分调动员工们的积极性和创造性，各尽职守，严格按合同工期组织施工，做到均衡生产，确保各控制性工期阶段性目标的实现。

在本标工程的施工过程中，要建立以项目经理为首的质量保证体系和以总工程师为首的技术质量服务体系。按我公司的统一部署，做好质量保证体系贯标工作，该工程项目除认真贯彻执行我公司的质量手册和程序文件以外，还需明确项目机构内各级、各类人员的质量和奖惩措施，编写项目的施工组织设计和项目质量计划。对重要管理岗位和关键工序编写符合国家标准和公司有关规定的操作性较强的管理标准和作业指导书，并付诸实施。项目部要配备足够的工程技术骨干，及时解决施工中出现的技术问题。重大施工技术方案由我公司总工程师(或副总工程师)组织制定和审核，项目部负责实施。本着服务发包人、服从监理工程师、尊重设计的原则，接受发包人、监理工程师、设计单位的监督指导。坚持层层技术交底制度，严格按招标文件、合同和施工图进行施工，使之以良好的工作质量来保证工程施工质量。

第十章  安全管理体系与措施

一、施工安全保证措施

1、安全管理机构、人员

建立安全保证体系，强化安全监督机制的落实，各施工班组均落实专职安全员对本班组生产安全工作进行监督检查，项目经理部设立安全管理机构和安全检查组，对施工现场进行全方位的施工安全监督控制。

安全管理机构体系图


安全人员职责表

	名称
	人数
	职  务
	职责范围

	组 长
	1
	副经理
	全权负责

	成 员
	2
	安全员
	设备操作、辅助系统物质安全

	成 员
	2
	安全员
	施工现场及库房后方作业人员安全


2、安全保证措施

(1)“安全第一，预防为主”，积极做好施工中安全预防工作。对参加工作人员进行入场安全教育，认真学习本工种安全技术操作规程和有关规章制度。

(2)开工前应根据施工组织设计，编制安全技术措施，向生产班组做好安全交底。

(3)现场内各种机电设备、材料、构件和临时设施、临时电气线路，都要按施工的总平面图合理安排，并保证道路平整畅通。

(4)在临近高压线施工时，要严格按照本地区供电和消防部门的规定执行；在高压线下方10m范围内，不准搭设临时设施，不准停放机械设备。在高压线或其它架空线路两侧从事起重吊装作业时，要确保安全距离，严禁在高压线下面从事机械吊装起重作业。

(5)施工现场的入口处和现场氖危险作业区域要挂安全生产宣传画、标语和安全色标，随时提醒工人注意安全作业。

(6)进入本标现场施工的单位工长和一切人均应服从单位主管工长的统一指挥。

(7)每天上班前，工长要向工人交待当天生产中应注意的安全问题，开展班前安全讲话活动。

(8)经常检查工人和进入现场的任何人，必须戴好安全帽，从事高处作业要挂好安全带，不准穿拖鞋、高跟鞋或赤脚进场作业。

(9)凡施工作业高度在2m以上时，均要采取有效的防护措施。现场内各种防护设施和安全标语、色标等，均不准擅自拆动，须经工地负责人和安技部门批准后方可改动。

第十一章  文明施工措施

一、文明施工的目标

通过我公司在以往工程施工中的实践，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。一是文明施工改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率，始终保持良好的精神状态。二是文明施工不仅可以促质量，保安全，而且能够提高经济效益；文明施工注重规范，各项目施工管理工作较严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，开挖规格严格控制，超挖超填较少，减少了大量原材料的消耗。三是文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平发展，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，尽快实现企业管理现代化。

本项目工程我公司的文明施工目标为：创建安全文明工地。

二、文明施工的组织机构和实施措施

为了实现创建安全文明工地的目标，我公司将采取以下措施：

1、工程开工的同时，组建由项目经理直接领导、一位项目副经理亲自主抓的安全生产、文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由调度室负责，质量管理部、安全监察部负责监督检查。各作业队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本队、本班的文明施工监督。

文明施工组织机构框图

        

2、在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工的精神融汇于安全、质量的管理工作中去。

3、由主管项目副经理组织调度室、综合办公室、物资供应部、质量管理部、工程技术部及安全监察部的有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行文明施工检查，并把文明施工检查情况在生产调度会上向各有关单位及项目部领导汇报，提出进一步的整改意见和措施。

4、按施工总平面布置图实施布置管理，施工现场内所有临时设施均按平面布置图布置，使施工现场处于有序状态。

5、生产设施、生活设施旁设标志牌；进入施工区的主要路口要设立进入施工区的标志；场内各道路弯道、叉口设置指示牌，标明道路名称、走向等。

6、确定出相应的施工安全界线，设立警戒哨，保证人员及车辆安全。

7、开挖、填筑、混凝土浇筑、砖石砌体砌筑等每一种作业，严格按照相应的施工程序、施工工艺和相关的操作规程施工，决不允许违规作业或违章操作。

8、施工作业面的风、水、电管线路布置要求架设于边墙之上，做到平、直、顺、整齐有序。

9、合理安排各主要建筑物的施工顺序避免工序相互干扰，凡下道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护或覆盖措施。

10、施工机械设备停放有序，所有材料堆放合理、安全；现场的钢材、水泥等能入库的尽量入库，不能入库的进行铺垫、遮盖，做好防雨淋、日晒处理。

11、施工现场所有施工管理人员和操作人员必须佩戴证明其身份的标识牌，标识牌应标明姓名、头衔、身份编号。进入施工工区必须佩带安全帽。

12、重要施工场地应设有操作规程、值班制度和安全标志。

13、项目部值班人员应按时交接班，认真作好施工记录，不得与闲散人员玩耍。

14、值班人员遇到发包人、监理检查工作时，应主动介绍情况。

15、施工区内主要施工干道，应经常保养维护，为文明施工创造必要的条件,施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，并应经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率。

16、项目经理部对自检和监理单位组织的检查，若查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

17、工程完工后，按要求及时拆除所有工地围墙、安全防护设施和其它临时设施，并将工地及周围环境清理整洁，做到工完、料清、场地净。

18、成立防汛、渡汛指挥中心，配合并统一服从发包人、监理的指挥，确保施工渡汛安全。

三、文明施工考核管理办法

1、文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，工程部对工程实施全过程控制，作业队、班组文明施工监督员自我控制。

2、文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及作业厂队、施工班组逐级评定，对评定为不合格的立即进行整改。

3、每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

4、提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

5、文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的作业队、班组进行奖励，对文明施工做的较差的作业队、班组进行经济处罚，限期改正。

第十二章  冬、雨季施工措施

一、冬季施工措施

本标工程为蓬溪县县城芝溪河堤防工程工程，其冬季施工的具体施工措施如下：

1、土石方工程

(1)负温下填筑范围内的基础面在冻结前处理好，并预先填筑1-2m，以防基础冻结。

(2)负温条件下施工，采取铺料、碾压、取样等快速续作业，采用重型振碾压实。当日最低气温在0℃以下且风速大于10m/s时，停此施工。

(3)气温低于0℃时，填筑材料的压实不加水。

(4)填筑材料以上形成的积雪和积水冰层，在其上面填筑下一层材料之前清除。

(5)负温下填筑时，经监理工程师同意可采取减薄辅等厚度，增加碾压遍数，不加水的方式进行。

2、混凝土工程

当日气温稳定在0℃-5℃之间时，混凝土工程按冬季施工方法进行。

(1)施工时间避开寒流，并尽量在白天进行混凝土的浇筑和收仓。

(2)混凝土的浇筑温度不底于5℃，介于5℃至10℃之间。

(3)新浇混凝土表面至少在浇筑后15d里保持温度不低于5℃，并在一定养护期内不受冰冻影响。

(4)混凝土不在温度低于1℃的已浇筑砼上，或喷砼上或地面上进行浇筑。在砼即将浇筑前至少72h，这些面用加热器(如碘钨灯)进行预热并保持在5℃以上。采用保温材料使新浇筑的砼温度保持在1℃-5℃之间，与砼接触的水、空气、模板的温度在浇筑砼后72h内保持在5℃以内，并在规定养护期的余下时间里保持在冰点以上。

(5)砂石骨料在进入低温季节前筛洗完结，成品料堆有足够的储备和堆存，并进行覆盖，以防冻结。

(6)必要时采用热水拌和砼，拌和用水的温度不超过60℃，拌和前用热水冲洗拌和机，并将冰或冰水排除，砼拌和时间比常温季节适当处长，延长的时间由试验确定。

(7)有条件的优先采用搅拌运输车运输砼，可延长搅拌时间，缩短运输时间，当采用自卸汽车运输砼时，尽量选用对车厢有加热装置的自卸汽车，或在砼从拌和楼卸到车厢后，及时用遮盖物覆盖车厢顶部，以防运输过程中冷空气对车厢内砼表面的风干、结冰。

(8)砼浇筑完毕后，外露面及新老砼结合处，易受冻的边角部位等用塑料薄膜和草袋等覆盖保温，并注意砼脱模后及时覆盖养护。

(9)当日气温稳定在0℃以下时，为保证混凝土的施工质量，停止混凝土浇筑，同时采用草袋或气垫薄膜对降温幅度较大的部位进行保护。

3、其他冬季施工措施

(1)所有施工设备冷却液改换成冻冷却液。

(2)设备尽量采用电动设备，油动设备要求采取有效、可靠的防冻手段。

(3)增加混凝土骨料各用料堆存，防止冬季河面结冰对混凝土骨料的供应造成影响。

(4)现场各式外露管线采用保温材料包扎保温，防上输水、供电、供风等管线冻结冻裂。

(5)对施工现场作业面，如混凝土浇筑等，搭设排架，拉防风布，设置碘钨灯或炭火，尽量提高作业面温度。

(6)为现场施工人员发放防寒，保暖等劳保用品。

(7)及时清除施工道路上的积雪和结冰，加大道路转弯半径，路面上铺洒防滑材料，必要时施工车辆设置防滑链。

二、雨季施工措施

本工程所在地区雨季集中时段，降水量约占全年降水量80%，此段时间施工为雨季施工。

1、一般措施

(1)雨季施工前，对施工场地原有排水系统进行检查，必要时增设排水设施，保证水流畅通。在施工场地周围结合永久结构物加设截水沟，加强排水，防止地表水流入场内。

(2)受洪水威胁的地段，增设专职值班人员，随时掌握周围水情和汛情，并配备必要的防洪抢险的物质及抽、排水设备等。

(3)及时了解天气预报，观察天气变化情况，合理规划作业区间和施工机械设备的安排。

(4)施工道路路面根据需要加铺砂砾、碎石或其它防汛材料，必要时加高加固路基。

(5)雨期施工过程中，特别是雷雨暴雨天气，加强对供、配电设施及用电器材等的护管理，防止因雷击，漏电等发生人员伤亡或设备损坏等事故。

2、土石方开挖

(1)雨期开挖注意边坡稳定，必要时适当放缓边坡坡度，施工时加强对边坡的监测。

(2)基坑开挖施工时，及时排出工作场地内的积水，基坑中来水量很大时，采取挖集水坑、设截水沟、修挡水埂，加大抽水设备排量等方法解决。

(3)对弃渣场应采取保护措施，如采用钢筋石或大块石护坡等，防止施工期的水土流失。

3、混凝土工程

(1)小雨时可以进行浇筑，中雨或大雨时则停止浇筑，仓位在中、大雨前搭设防雨棚，雨后排除仓内积水，并做好砼缝面的处理。

(2)砼备料及拌和系统采用遮雨棚防雨，砼运输车辆全部搭设防雨布。

(3)修拦水堰、排水沟等设施，防止周围的雨水流入仓内。

4、土石方填筑

(1) 雨季施工，严格执行SDJ213-83、DSJ338-89规范中的有关降雨停工标准或监理工程师的指示。

(2)填筑面适当留坡，以利排除积水。

(3)作好作业面保护，必要时用塑料布等覆盖，防止坡面冲刷，停工期间严禁践踏坝面，禁止大车通行。

(4)雨前用振动碾快速压实表面层填料，并注意保持填筑面平整，防止雨水冲刷。

(5)雨后，填筑面进行晾晒或处理经检查合格后，方可复工。

第十三章  环境保护管理体系与措施
一、环境保护和水土保持措施

本标工程为蓬溪县县城芝溪河堤防工程工程，应重点作好环境保护和水土保持工作。在整个施工期、缺陷责任期及生产运行期内，项目经理部将严格遵守国家的各项环保法规，使整个施工活动满足合同文件提出的环保要求，并将采取以下措施，全方位控制对水质、土壤、大气等的污染，力争把对当地的自然环境、邻近单位的生产及居民生活的影响减少到最低程度。

1、成立以项目经理为第一责任人的施工现场环境保护委员会，制定“环境保护实施计划”，使环保指标分解落实到各单位和个人的经济责任制中。

2、爱护当地的自然资源，保护生态环境，不任意破坏自然植被，严格听从发包人和监理对施工的环保意见。

3、在施工期内保持工地良好的排水状态，防止水土流失。采取各种有效的防范措施，防止在施工利用或占用的土地上发生土壤冲蚀，以及对工地河床或河岸的冲刷，防止由于工程施工造成开挖料或其它被冲蚀物质在河流中的淤积。

4、保护施工区域的大气环境，不准在施工现场燃烧有毒、有恶臭气味等有害物品；加强施工道路的洒水养护和施工设备的清洗，保护路面不扬尘，减少灰尘污染大气。

5、保护施工区域的声环境，防止噪声污染。对噪音大的附属企业、工序宜采取消声隔音等措施，同时加强对操作人员的劳动保护。

6、对施工中发现的文物古迹、化石等，应采取保护现场，防止损坏的措施，并及时通知监理和发包人。

7、建立环境保护监测机构，加强对施工作业场所的环境监测。

8、建立卫生防疫机构，加强对施工区域的卫生防疫工作。

9、工程完工后，拆除临时设施，清理平整场地，需要绿化防护的应进行绿化，防止水土流失。

二、环境保护技术措施

我们针对本工程的情况和环境要求，施工队伍在进场的同时，指定具有专业水准的、审查合格的专人负责环保工作，建立环境保护保证体系，成立以项目经理为组长的文明环保施工领导小组，下设文明环保施工办公室，按照谁施工、谁使用谁负责的原则。生产、生活区域范围，分解文明施工环境保护控制目标。从生产、生活区域抓起，横向问题找部门，纵向问题找个人的文明施工环境保护网络，进而，来保护文明施工环境，保护总体目标的实现。

三、环境保护的主要项目

1、水质保护

(1)项目部全体工作人员应加强水质保护意识，有效利用水资源。在本标工程施工期间，未经处理的污水不准直接进行排放，处理后的污水应达到污水综合排放标准的要求，并保证污水排出后不会导致附近的水质恶化。

(2)对施工中由混凝土拌和、浇筑、养护、冲洗水、灌浆等工艺产生的废水，应先注入沉淀池沉淀净化，并根据相关要求采取进一步措施直至达标排放。

(3)为防止地表水受到污染，不向水体排放油类、酸液及其它有毒的或不允许排放的废液或污染物，不在水体中清洗装贮过油或其它有毒污染物的容器，不向水体倾倒生产废渣、生活垃圾及其它废物，不向水体排放或倾倒任何放射性强度超标的废水、废渣或任何会由于污染物的连续渗出而污染地表水的废弃物。

(4)为防止地下水受到污染，不设置渗坑、渗井和裂隙排放或倾倒废水；防渗工程施工中加入的化学物质不污染地下水；生活水井周围120m范围内不设置危害水质的堆料场或存放危害水质的物品。

(5)生活污水收集到污水处理池进行集中处理，做到达标排放。

(6)对工作区域内排放的污水数量和水质至少每月监测一次，并形成报表按月上报。

2、大气污染和噪声防治

(1)项目部全体工作人员应加强大气污染和噪声防治。保证整个施工期内，施工作业区内大气环境质量不低于《环境空气质量标准》中的三级标准，生活区或其它区域不低于二级标准。

(2)不焚烧会产生有毒烟雾或臭气味的物质，确定需要焚烧时，必须采取适当的措施并报批准方可实施。

(3)在地下施工时，设置适当的通风和照明设施以及瓦斯监测和报警设备，以满足地下作业场所的劳动保护和环境空气的质量要求。

(4)施工路面定时洒水，控制扬尘，散落在路面上的泥浆和碎块应及时予以清除。

(5)进场施工的机械车辆、大型施工机械设备、运载车等车辆噪声符合《机动车辆允许噪声标准》的要求。

(6)对施工区域的大气环境质量定期进行监测并每月将记录提交给监理工程师，对在噪声、粉尘超标部位工作的人员应加强劳动保护，并定期进行身体检查。

3、弃渣和垃圾处理

(1)项目部全体工作人员应加强固体废弃物污染的防治。

(2)施工弃渣按照《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》的要求进行处置，对主体工程开挖以及生产过程中产生的渣料严格遵从发包人的要求，送到指定的弃渣场。

(3)堆渣范围和高程严格按施工图纸和监理人指示实施，保证渣料形成最终堆积体时堆体周边的边坡稳定，并作好相应的边坡保护和排水工作，防止水土流失。

(4)施工区域内粪便的弃置应符合《粪便无害化卫生标准》的具体规定。

(5)施工区内的医院或其它医疗机构产生的含菌垃圾，必须送批准的焚烧炉焚烧；禁止将含有铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害有毒成份的废渣在现场处置或掩埋，如在施工中遇到坟穴，立即通知发包人方并按发包人要求进行合法处理。

四、施工人员健康保护

1、项目部高度重视工作人员的健康保护工作，所有工作人员进入施工区前接受卫生防疫部门的体检，合格者方能进场施工。每年至少进行一次体检，并建立个人健康档案。

2、建立施工现场的卫生防疫机构，密切监视传染病疫情情况，每月检测，一旦发现疫情，及时报告当地卫生防疫部门并采取一切必要措施控制疾病的蔓延。

3、施工区的食品从业人员应按《中华人民共和国卫生法》取得健康合格证和从业许可证，注意饮食业卫生，接受当地卫生防疫部门的监督检查，加强施工区内灭鼠、灭蚊等其它灭害工作，预防鼠害、虫害，搞好公共设施的清扫和消毒。

4、对接触噪声和粉尘的工作，实行定时轮换岗，并佩带耳塞、防尘罩等相应的劳保用品。

五、文物保护

对施工中发现的文物应及时通按国家文物管理部门进行处置，对施工中可能出现文物古迹时应采取保护措施甚至停工并通知发包人方，协助配合文物管理部门的处理。没有发包人方的特别同意，不得恢复发掘地点的任何施工活动。

六、施工区水土保持及营地绿化

1、项目部高度重视施工区水土保持及营地绿化工作，合理利用土地，超出规定的用地都需先提出报批申请。

2、整个施工过程中，采取相应措施，防止水土流失，防止破坏植被和其它环境资源，在规定区域进行土、石及砂料的采集和加工，同时设置保留植被缓冲区，使冲蚀损失局限在料场内。在规定区域进行砍伐树木、清理和掘除，严禁滥伐林木和破坏草本植物、灌木丛和森林。

3、根据现场情况采取相应措施防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失，在易造成坍塌或滑坡的危险区域内禁止采掘作业。

4、搞好营地区绿化工作，植树种草、美化环境，主体工程竣工后，按发包人要求，拆除必须拆除的施工和生活临时设施，拆除后的场地应彻底清理，并按要求进行绿化和植被恢复，防止水土流失。

第十四章  资源配备计划
一 施工人员配置

施工人员遵循精简、精干、高效的施工原则进行配置。
施工人员分期分批进场，做到现场人员不窝工。在各个施工阶段，项目部对施工人员将本着一专多能的原则，打破工种界限，搞好人员及劳动力合理调配，最大可能地做到人尽其能，物尽其用，特殊工种人员必须持证上岗，确保各个工作面、各道工序的工作质量及接口质量。

二、主要施工机械设备

根据本工程特点为了保证质量，按照各单项工程的控制性工期完工，除了精心组织、科学管理，保持设备的利用率外，性能优良设备的充足数量投入以及设备的合理化调度，是完成各项任务的关键。精心维护设备，保持设备的各项性能也是至关重要的。

根据施工总进度安排，设备配置应科学合理，并充分考虑利用本单位设备资源，在优先考虑施工进度和施工强度的情况下，适当新购性能优良的设备。

我们在认真阅读招标文件及图纸和补充资料的情况下，理解该工程对于业主、当地政府和群众、以及对地方经济发展的重要性，本工程我公司十分重视，一旦中标决定抽调精干人员和性能优良的设备，参与该项工程的建设。现拟定投入的主要设备见附表。

三、设备、人员动员周期

当接到中标通知书后，尽快与业主协商签定合同，同时立即成立“蓬溪县县城芝溪河堤防工程施工项目经理部”，下设各职能部门和专业施工作业队。项目经理部对外负责统一与业主、监理工程师以及与地方政府的联系和协调，对内负责安排实施整个合同段的施工组织计划、物资调配与机械设备调度计划、施工技术指导、施工质量控制等。

本着“快进场、快准备、快开工”的原则，项目经理部主要管理人员和先遣队伍将在合同签定后5日之内快速进驻现场，积极开展各项准备工作。项目经理带领主要管理人员和部分队伍首先进场，食宿从简，联系落实施工用地、用电、用水、用料、通讯等事宜。项目总工程师立即组织有关工程技术人员交接桩位，详细踏勘现场，进一步获得有关施工的原始数据第一手资料。尽快组织施工技术人员熟悉，研究所有技术文件和图纸，全面领会设计意图；检查图纸之间有无矛盾和错误；图纸相关联部分是否一致；设计是否满足规范要求；是否与实地勘察资料相一致。对设计的疑问和建议，及时上报业主与设计单位，充分做好开工前的设计技术交底工作。在开工准备阶段，认真制定施工方案、编制实施性施工组织设计，编制工程预算，以指导和控制施工成本，确保工程高效低耗，确定生产设施和生活营地布置。同时带领有关职能部门领导，调遣施工主力队伍和急需的施工机械，从公司内或其它工地组织进驻工地沿线。

四、设备、人员、材料运到施工现场的方法

本合同段工程施工以机械化作业为主，我公司具有当前国内较为先进的各类施工机械专用设备，所有机械设备均能够按照招标文件要求的进场时间进场。本合同段对外交通以公路为主。当接到中标通知书后，大部分设备人员可以由公路迅速运达工地，其它施工机械设备和人员亦可在短期内陆续抵达工地。

工程中标后，我们将严格按照招标文件中的有关规定和要求，迅速组织物资部、工程技术部和中心试验室，对选定的主要外购供应商的产品试验检验合格后，由物资部统一提供外购材料。

施工机械设备运输途中，主动与当地交通部门联系，办理好交通管理部门要求的各种手续。施工进场的车辆涂有醒目标志，接受交通部门的统一指挥；如果荷载超过沿线桥涵的设计标准，则自行采取临时加固措施。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造

年份
	额定功率(KW)
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	自卸汽车
	5t
	10辆
	中国
	2008/4
	240
	良好
	运输
	完好率95%

	2
	自卸汽车
	15t
	5辆
	成都
	2008/12
	180
	良好
	运输
	完好率98%

	3
	挖掘机
	CAT320
	3辆
	山东
	2008/3
	140
	良好
	土石方
	完好率95%

	4
	推土机
	140
	1辆
	徐州
	2008/7
	180
	良好
	土石方
	完好率95%

	5
	装载机
	2m3
	1辆
	山东
	2008/3
	220
	良好
	土石方
	完好率95%

	6
	压路机
	14t
	2辆
	上海
	2008/1
	120
	良好
	道路
	完好率95%

	7
	砼搅拌机
	0.35m3
	3辆
	洛阳
	2008/7
	75
	良好
	混凝土
	完好率95%

	8
	组合钢模
	
	300
	成都
	2008/10
	80
	良好
	混凝土
	完好率97%

	9
	手推车
	
	15辆
	广元
	2008/7
	7.5
	良好
	运输
	完好率95%

	10
	抽水泵
	IS80-65-125
	3台
	重庆
	2009/3
	5.5
	良好
	抽水
	完好率97%

	11
	抽水泵
	IS80-65-160
	3台
	成都
	2009/11
	7.5
	良好
	抽水
	完好率95%

	12
	柴油发电机
	50千瓦
	1台
	广元
	2008/4
	50
	良好
	发电
	完好率95%

	13
	蛙式夯实机
	2.8千瓦
	3台
	广元
	2007/10
	2.8
	良好
	回填
	完好率95%

	14
	电焊机
	25千瓦
	1台
	重庆
	2008/6
	3
	良好
	钢筋
	完好率95%

	15
	砂浆搅拌机
	5.5千瓦
	3台
	重庆
	2008/4
	70
	良好
	砌筑
	完好率95%

	16
	手扶式拖拉机
	
	3台
	上海
	2008/5
	75
	良好
	运输
	完好率95%

	17
	汽车吊
	8T
	1台
	上海
	2008/5
	40
	良好
	安装
	完好率95%

	18
	振动器
	φ50
	3台
	重庆
	2010/3
	2.2
	良好
	混凝土
	完好率98%

	19
	振动棒
	φ50
	3台
	广元
	2010/3
	3
	良好
	混凝土
	完好率98%

	20
	电焊机
	20KW
	3台
	广元
	2009/10
	20
	良好
	钢筋
	完好率98%

	21
	钢筋切断机
	5.5KW
	3台
	德阳
	2008/5
	5.5
	良好
	钢筋
	完好率97%

	22
	钢筋弯曲机
	5.5KW
	3台
	重庆
	2009/5
	5.5
	良好
	钢筋
	完好率97%

	23
	钢筋调直机
	2.2KW
	3台
	重庆
	2009/2
	2.2
	良好
	钢筋
	完好率97%


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备
名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	1
	全站仪
	DTM-530
	1台
	广东
	2008
	280
	测量
	完好率95%

	2
	经纬仪
	T2  100
	2台
	苏州
	2008
	220
	测量
	完好率95%

	3
	水准仪
	DS23
	4台
	广东
	2008
	220
	测量
	完好率95%

	4
	石砂分析筛
	0.6-10
	2套
	广东
	2009
	160
	测量
	完好率96%

	5
	碎石分析筛
	5-10
	2套
	广东
	2009
	160
	测量
	完好率96%

	6
	砼坍落度仪
	
	1台
	上海
	2009
	140
	砼
	完好率96%

	7
	台秤
	AGT-10
	1台
	重庆
	2008
	60
	称量
	完好率95%

	8
	案秤
	AGT-100
	1支
	重庆
	2008
	60
	称量
	完好率95%

	9
	水泥试模
	
	8组
	成都
	2008
	65
	试压
	完好率95%

	10
	砂浆试模
	100×100×100
	4套
	成都
	2008
	125
	试压
	完好率97%

	11
	砼试模
	100×100×100
	4套
	成都
	2008
	125
	试压
	完好率97%

	12
	砼回弹仪
	HT-225
	1台
	重庆
	2008
	125
	测量
	完好率97%

	13
	振筛机
	6611GAJF
	1台
	重庆
	2008
	120
	检测
	完好率97%

	14
	含水量快速测定仪
	HKC-30
	1台
	湖北
	2008
	60
	测量
	完好率95%

	15
	钢尺
	50米
	3套
	广元
	2009
	10
	放线
	完好率99%

	16
	皮尺
	50米
	3套
	德阳
	2009
	5
	放线
	完好率99%

	17
	砼试模
	150×150×150
	4组
	广元
	2008
	110
	试压
	完好率97%

	18
	砂浆试模
	75×75×75
	4组
	广元
	2008
	50
	试压
	完好率98%

	19
	平整度尺
	
	2个
	重庆
	2008
	140
	地面
	完好率96%

	20
	钢卷尺
	5米
	20把
	广元
	2009
	0
	测量
	完好率100%


附表三：劳动力计划表
单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	左岸工程
	右岸工程
	涵洞工程
	河道疏浚

	测量工
	2
	2
	2
	2
	2

	石  工
	20
	15
	15
	10
	/

	驾驶员
	15
	12
	12
	8
	8

	混凝土工
	30
	25
	25
	15
	/

	模板工
	20
	15
	15
	8
	/

	机修工
	6
	2
	2
	1
	1

	普  工
	40
	30
	30
	20
	30

	机操工
	15
	12
	12
	4
	8

	电  工
	5
	2
	1
	1
	1

	电焊工
	6
	2
	2
	2
	/

	其他技工
	10
	6
	4
	4
	4




附表六：临时用地表

	用  途
	面积(平方米)
	位  置
	需用时间

	综合仓库
	120
	详见总平面图
	240日历天

	配电房
	10
	详见总平面图
	240日历天

	项目部办公室
	30
	详见总平面图
	240日历天

	门卫室
	10
	详见总平面图
	240日历天

	食堂
	60
	详见总平面图
	240日历天

	砼搅拌站
	80
	详见总平面图
	240日历天

	监理部办公室
	30
	详见总平面图
	240日历天

	油库
	30
	详见总平面图
	240日历天

	厕所
	20
	详见总平面图
	240日历天

	工人宿舍
	400
	详见总平面图
	240日历天

	砂石堆场
	300
	详见总平面图
	240日历天

	水泥库
	100
	详见总平面图
	240日历天

	炸药库
	20
	详见总平面图
	240日历天

	其他临时用地
	600
	详见总平面图
	240日历天
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