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安徽某检察院侦查技术楼

电气施工组织设计

第一节  编制说明及编制依据

一、编制说明

根据甲方提供的**检察院侦查技术楼施工图纸，我公司组织了电气专业技术人员仔细阅读了工程施工图，研究针对本工程可行性的施工方案、技术措施。经项目部反复研讨与论证，结合与本工程其余专业的配合要点，编制了本施工组织设计。

二、编制依据

1、**检察院侦查技术楼施工图纸；

2、《电气装置安装工程施工与验收规范》：

（1）、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96；

（2）、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96；

（3）、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92；

（4）、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90；

（5）、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5-169-92；

（6）、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91。

3、国家标准电气装置安装图集：

     （1）、封闭式母线安装91D372；

     （2）、电缆桥架安装04D701-3；

     （3）、电气竖井设备安装04D701-1；


  （4）、落地式配电柜安装04D702-1；

     （5）、接地装置安装03D501-4；


  （6）、内线工程安装03D603；

     （7）、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装03D501-3；
     （8）、硬质塑料管布线安装98D301-2 ；

     （9）、等电位联接安装02D501-2；

（10）、35KV及以下电缆敷设94D101-5； 

（11）、常用低压配电设备安装90D702-1；

（12）、《建筑物防雷设施安装》99D501-1；

4、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-8；

5、《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》（2000）；

6、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93；

7、《安徽省池州市建设工程现场文明施工管理办法》；
8、我公司在以往工程施工中所总结的经验；我公司现有的技术及施工能力。
第二节  工程概况

一、工程总概况
本工程为**检察院侦查技术楼，是集行政办公、信息中心、活动中心为一体的综合性技术楼，框架结构，抗震设防基本烈度为6度。
二、电气安装工程概况
本工程电气安装工程，主要分配电线路与设备、照明、防雷接地、弱电四部分

1、 配电线路与设备部分

（1）、用电负荷等级属于三级负荷。电源引自校区配电所：电压AC380/220V，配电线路中进户干线采用铜芯电缆穿镀锌钢管保护，电缆规格以供电外线设计为准；一般配电线路采用BV—450/750V铜芯导线穿阻燃型，聚氯乙烯硬质塑料管保护。

（2）、总配电柜为落地式：型号及规格FTXL2改。

（3）、电力配电箱：型号及规格GX、JX、PZ31D。

（4）、照明配电箱：型号及规格FTX30-30、JX、PZ31D。

（5）、宿舍开关箱：型号及规格XJM7-D-S。

2、照明部分

（1）、配电间、楼梯及公共走道均考虑为应急照明。

（2）、走道、值班室、教室、宿舍采用荧光灯。荧光灯均考虑高效节能型。

（3）、一般照明、插座导线回路沿墙、沿顶、沿地穿阻燃型聚氯乙烯硬质塑料管暗敷或沿线槽敷设。
3、防雷接地部分

﹙1﹚、本工程为第二类防雷建筑，是利用建筑物的结构来构造一个整体防雷接地系统。

﹙2﹚、接闪器：屋面采用Ф12镀锌圆钢沿檐口、屋顶屋脊做避雷带，构成不大于10m×10m或12m×8m的网格。
﹙3﹚、防雷引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子内两根主筋(Ф＞16)通长焊接而成，采用双面焊，焊接长度应为主筋直径的六倍以上，引下线上端与避雷带焊接，下端与建筑物基础地梁及基础底板轴线的上下两层钢筋内的主筋焊接。作引下线的主筋在室外地坪-0.8m处，焊出一根-40×4镀锌扁钢伸向室外，距室外散水坡1.5米作为人工接地引入点。
﹙4﹚、接地体：将建筑物基础地梁内两根主筋焊通形成环形接地体，各引下线均与此环焊接，此环设置深度在室外地坪下-0.8m以下，并与总等电位箱﹙MEB﹚和局部等电位箱（LEB）端子排进行联结。基础地梁、桩基、承台内主钢筋作为接地体，防雷接地与电气系统、弱电设备接地共用接地装置，接地电阻应小于（等于）1欧姆，当不能满足要求时应增设人工接地极，人工接地极用40×4的镀锌扁钢沿建筑物基础外墙埋地敷设，埋深＞0.8m，通过接地电阻测试板连通。

﹙5﹚、作为防雷引下线接地测试点的结构柱在距室外地坪0.5m处预埋镀锌扁钢连接板-80×80×6。

﹙6﹚、高出避雷带的构筑物均应设避雷装置，屋面所有金属物体均应通过Ф12镀锌圆钢与避雷带焊接。避雷带及金属构件均要热镀锌，镀层要均匀。室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

4、弱电部分

﹙1﹚、本工程仅预埋楼内电话、电视、网络线路。

网络壁柜、电话分线箱、电视前端箱底边距地1.5m明装； 电视分支盒底边距地0.3m暗装。电话插座、电视插座、信息插座底边距地0.3m暗装。

     ﹙2﹚、有关弱电系统的构成待确定厂家后与甲方协商确定，弱电设备则根据最终用户的需求自行配备。

     ﹙3﹚、系统所有器件、设备及电缆选型均由承包商负责成套供货、安装、调试。

第三节  施工总体部署

一、施工管理体系及质量保证体系

成立以项目经理领导的水电技术部、电气专业安装队，安装队负责本工程电气安装施工工作。

1、 电气安装工程施工组织管理体系
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技术主管  现场主管  安全员  质量员  材料员
在项目经理的领导下，以水电技术部牵头成立以电气主管工程师为主的技术管理体系，以水电技术部为主的主要施工管理体系，以安全员为主的安全管理体系，以质检员为主的质检管理体系。各体系之间相互督促将各种问题解决在工序施工之前。

2、质量检查保证体系

项目经理
水电安装部部长
电气工程师
安全员  质检员  材料员  电气施工队
二、施工组织作业计划
（一）、施工管理体系及质量保证体系

成立以项目经理领导的水电技术部、电气专业安装队，安装队负责本工程电气安装施工工作。

1、 电气安装工程施工组织管理体系




1、总体原则
（1）、在项目经理的领导指挥下，协调好与其它各专业的关系，确保工程质量和合同工期。
（2）、紧跟土建进度，进行流水作业。土建每完成一部分电气紧随其后完成。确保工程质量及进度。

（3）、现场设材料库及加工场地，所有工程材料一律分批进到现场，钢管套丝、煨弯一律现场加工，以便随用随加工，以确保工程施工顺利进行。

（4）、在本工程总工期的控制下，电气安装工程要与其他专业（如管道安装、消防等）工程总体协调配合，将存有的问题解决在施工之前。

2、施工顺序
（1）、在基础阶段，分段进行防雷接地极、接地线的焊接以及各类管盒的预埋。

（2）、地面以上部分防雷引下线，等电位焊接，强、弱电各类管线、配电箱的预留预埋。
（3）、配合外装修及管线安装，进行避雷带安装及各类金属构件的接地。
（4）、主体工程完工后配合装修进行预埋管道及桥架安装→电力配电箱安装→电缆敷设管内穿线→照明配电箱安装→灯具、照明开关安装。

（5）、进行各类测试、调试、试运转：线路绝缘电阻测试→电箱调试→照明系统通电试验，通知甲方及有关部门进行工程验收移交。
3、电气施工机具

施工机具是决定整个工程的质量及保证工期的重要因素。施工机具的充分与否对于工程能否按时顺利开工及整个工程是否能按计划有条不紊地施工、能否按时竣工是致关重要的，因此我们配备了足够的施工机具，积极为工程开工创造条件，将确保工程质量目标和总施工进度计划的实现。

施工机具配备表

	序号
	机 械 名 称
	型     号
	数   量

	1
	手提电焊机
	
	9台

	2
	电动套丝机
	DN15 ～100
	4台

	3
	手动套丝板手
	DN15 ～50
	9台

	4
	砂轮切割机
	
	9台

	5
	电动磨光机
	德国产
	4台

	6
	电动冲击钻
	德国产
	9台

	7
	手提电钻
	
	9台

	8
	液压弯管机
	台湾产
	2台

	9
	压接钳
	台湾产
	4台

	10
	绝缘摇表
	ZC—25 500V
	4台

	11
	绝缘摇表
	1000V
	1台

	12
	接地摇表
	ZC29B
	1台

	13
	对讲机
	MOTOROLA
	4块

	14
	万用表
	
	4块

	15
	水平尺
	
	9把

	16
	钢卷尺
	50M
	4卷

	17
	钢卷尺
	5M
	27卷

	18
	锉刀
	半圆型
	9把


4、劳动力安排

作业层的劳动力安排随各阶段的工作内容和工作量的不同而进行调整，实行灵活的动态管理，保证施工现场施工人员充足而不闲置。

持证电工27人  、持证焊工9人、 普工 18人  。                                                                                                                                                                              
第四节  施工准备

施工准备工作的好坏对于工程的质量、施工进度、施工顺利与否起到主导性作用。因此我们对施工准备工作做了充分的准备。

一、组织准备
1、在公司及项目经理的领导下，建立以水电安装技术部为主的施工管理系统和以技术主管工程师为主的技术管理系统，建立完整的分部分项工程组织管理机构。

2、合理安排施工力量，保证人员的充沛，又不窝工。

3、积极协调我方与业主指定各分包单位的工作关系，并与土建施工、监理单位配合关系，搞好与池州市（贵池区）供电部门、质检部门及其他单位的业务关系，以便更好的开展工作。

二、技术准备
1、认真审查施工图纸，明确设计要求，查阅规范、标准及操作工艺手册，其他专业的图纸有关部分也应熟悉，将问题、建议汇总，争取尽早进行图纸会审，将存在的问题解决在施工之前。

2、进行详细可行的施工组织设计和分部分项工程施工的书面技术交底。

3、安全技术交底：严格执行入场三级安全教育，按程序对各工种的工人进行书面的安全技术交底，并与每个工人订立安全责任书。

4、贯彻ISO9000文件的要求，建立质量保证体系。

三、材料、设备及劳动力准备
入场后由电气安装主管工程师按材料计划、主要施工机具计划、劳动力计划组织材料、机具和劳动力进场，并作好进场的保养及调试，对须送检的材料、仪表及时送检，以免影响正常使用。对于正式工程使用的材料由主管工程师提出备料计划由物资人员从我单位《合格分供方名录》中选择供应商，选购优良的材料，如新型的、技术性要求较高的材料，由电气工程师和物资人员共同选购，以确保工程质量优良。每批材料进场都要在甲方和监理的验收及签字后方可使用。
四、施工现场准备及施工用电
按施工设计及时安排好材料堆放场地，选择施工机具安置地点，并作好现场施工用电的布置和施工用电安全工作。具体施工作法详见施工现场临时用电设计和《施工用电安全要求》。
第五节  工期及工期保证措施

一、工期保证措施

1、项目经理、电气主管工程师对电气安装队统一领导，并对劳动力、机具、设备实行统一周密的内部调配，保证施工正常进行。

2、电气工程师应对施工人员做好技术交底，对较易出现质量问题的重点、难点部位，电气工程师应亲自在现场指导，以保证工程质量符合规范要求及质量检验评定标准。

3、合理安排工序，实行分区分段平行作业。

4、施工高峰期有计划的组织加班或双班作业。

5、成立预测、预想小组，对施工技术、施工组织进行预测、预想，做到超前决策。

6、加强与土建、装修及其他安装队伍的施工配合，协调生产，交叉作业，见缝插针地进行施工。采用机械化施工，加快施工进度。

7、制定详细的月、旬进度计划，严格控制各控制点的工期，以保证总工期的实现。

8、制定详细的材料供应计划，与建设单位一起搞好材料和设备的分期分批供应，严格控制进料质量，决不能出现停工待料和因材料质量问题而返工的现象。制定出每个施工期间详细的劳动力使用计划和材料使用计划，在施工过程中，始终保持足够的高素质的劳动力和足够的材料，保证各控制点工期目标的实现。

9、对主要电气安装部位，向土建提出要求将此部分房间提前施工，交付安装队伍作业使用。

10、严格执行施工进度计划，只能提前不能拖后。对施工进度每周作一次大检查，每天作小检查，发现问题及时找出原因，及时协调纠正。

第六节  材料、设备采购及成品保护管理办法

一、材料、设备采购管理办法

1、施工单位负责采购的材料、设备的采购管理
⑴、大宗材料、设备的采购办法

对大宗材料、设备我公司将选择《合格供货商名录》，一般选择3～6家，将有关资料汇总整理报予监理、甲方及设计单位，征求各方意见和建议，综合考虑各有关单位的相关经验，对我方提供的厂家进行合理调整，择优确定3～6家技术、经济实力较强，社会信誉较好的厂商，进行择优报价。对甲方、监理、设计院不了解的厂商须组织相关单位对供应厂商的技术、质量等综合实力进行考察，编制考察综合评价表及报告，最终确定3家具备为该工程供货实力的厂商进行投标报价。

⑵、材料、设备的采购要求
①、电力配电箱、照明箱

配电箱一般为该设备的原生产厂家，不宜选择中间商、贸易商作为目标厂商。配电箱应具有检验合格证、试验报告、安装接线图、装箱单等资料，并应及时组织业主、监理及设计对该产品进行检验。在安装前，配电箱应存放在清洁、干燥的库房保管

②、电缆桥架的采购

电缆桥架的采购必须选择国家定点企业的产品，要求厂家必须具备计量验收合格证，招标比价择优确定供货厂家，对电缆桥架的特殊弯头、转角配件宜将加工详图提供给生产厂家，由厂家进行工厂化统一加工。

③、电缆、电线的采购

电缆、电线的采购一律选用国家定点企业产品，规格、型号采用国家或行业通行的标准型号。防火阻燃类电缆、电线应选择具有《消防产品使用许可证》厂家的产品。电缆到货后应组织甲方及监理和有关专业人员进行检查验收，检查电缆的型号、规格是否符合合同要求，电缆外观是否良好无缺陷。

④、照明灯具及开关的采购

照明灯具及开关一律按设计图纸上的设计型号及要求进行采购。所有带金属外壳的灯具一律要有设置的接地端子，荧光灯具的镇流器一律采用名牌产品。开关、插座一律按设计要求选用产品。

⑤、设备、材料的保管
采购的材料、设备经检查验收合格后，进入仓库保管程序。材料保管品应对材料、设备的名称、规格、数量、堆放地点、仓库进行详细地登记造册，以便能清楚地了解库存材料、设备的数量、规格，使常用材料既能满足需要又不积压闲置。

严格区分不同材料的保管要求，如配电箱、电缆桥架、灯具均应注意防潮，不得堆放在潮湿积水的地方，配电箱、灯具的外包装不得破损，注意保护外壳不能碰撞，以免掉漆。照明灯具的堆码不能超过规定层数，以免挤压损坏。

二、成品保护管理办法

池州市教育园区一期工程（池州职业技术学院新校区）各类专业施工单位较多，施工人员组成较复杂，对已施工完成的成品保护工作尤为重要，只有保护好各专业的劳动成果，才能保证工程优质迅速的交付业主使用。

1、对预留、预埋工程的成品保护
在主体工程施工阶段电气专业进行防雷接地的焊接,暗配钢管、盒的敷设，在安装完成后应派专人巡视保护，以免被结构施工专业破坏已焊接完成的接地体、引下线等，对此工作应予以足够重视，以防破损且隐蔽而未发现，造成无法挽回的质量事故。各类预埋管应防止被后期土建专业的开槽打孔破坏掉，装修阶段的吊顶应避开顶板内的预埋管。

2、对与装修关系密切的各类照明器具的成品保护

照明灯具及开关、插座的安装时间一般放在土建精装修基本完成后，但此时电工作业人员应做到清洁施工，不得破坏污染装修面。

第七节   主要施工方法及技术措施

一、施工及验收依据

1、池州市检察院侦查技术楼电气施工图纸及主要材料、设备供应商提供的安装使用说明书；

2、《全国通用建筑电气装置标准图集》；

3、《建筑电气安装工程图集》；

4、《建筑电气装置安装工程施工及验收规范》；

5、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》；

6、施工中所发生的技术性变更及施工联系单。

二、主要施工方法及措施 

1、防雷与接地

本工程为二类防雷建筑物，按规范要求防雷。
（1）、主要材料

镀锌扁钢、镀锌圆钢、电焊条、预埋铁件、油漆。

（2）、主要机具

电焊机、手锤、冲击钻、卷尺、手钢锯。

（3）、作业条件

接地体部分：桩基内钢筋与底板钢筋已绑扎好，底板钢筋与柱钢筋已绑扎好，按设计位置场地已清理好。

引下线部分：柱子钢筋已绑扎好，脚手架已搭设好，圈梁钢筋及板面钢筋已绑扎好。

（4）、施工顺序
引下线         避雷带
接地体                                     人工接地体
均压环         避雷网
（5）、材料要求
本工程防雷与接地系统主要利用建筑物内结构钢筋做接地体引下线及均压环，结构以外的接地等连接采用钢锌扁钢、圆钢、多芯绝缘导线等。钢锌扁钢、圆钢等应镀锌良好，材质本身不得有裂纹、折皱等，各种型材全部由正规厂家进货并有产品合格证。

（6）、施工工艺要求

各种连接材料如扁钢、圆钢均采用焊接，要求圆钢一律双面焊接，焊接长度不小于6D，扁钢等三面焊接，焊接长度≥2倍扁钢宽度，焊缝平整、饱满，无夹渣、咬肉现象，在混凝土结构外的各焊点应涂沥青漆二道，以避免腐蚀。屋面避雷带应涂银粉漆两道。

（7）、主要施工方法及注意事项

①、接地装置

利用基础钢筋网、地梁内钢筋作接地装置，通过焊接构成一个良好的接地网，由于工程系统保护接地、防雷接地、通信接地等共用接地装置，故要求接地电阻不得大于1Ω。基础施工完成后进行实测，若不能满足要求，应补打人工接地体。基础施工时将桩基内两根不小于Φ16主筋采用Φ16圆钢引上与基础底板内上、下两层主筋分别焊通，所有地梁主筋(二根)连通底板接地网。用12圆钢将各独立基础内主筋连接起来。要求采用双面焊接，焊缝长度不小于6D，焊缝饱满，不得存在夹渣咬肉现象，焊渣清除干净。变配电室内采用－40＊4镀锌扁钢沿墙沿地敷设，并与接地系统相连。
②、引下线

利用结构柱内或墙内对角主筋作防雷引下线，要求该主筋通长焊接，搭接材质选用Φ＞16圆钢，焊缝长度大于6D，采用双面焊，为防止漏焊，该项目指定专人负责，并在焊好一个接头后在下一个接头处使用油漆作一标志。按图纸要求的引下线在距室外地面１米处设测试卡。经测试若接地电阻值不能满足要求，在此联接人工接地体用。

（8）、质量标准

①、材料质量符合设计和规范要求；接地电阻值必须符合设计要求。

②、接至电气设备、器具和其它非带电金属部件接地的分支线，必须直接和接地干线相连，禁止串联。

③、焊接时应做到焊缝饱满，无气孔，夹渣、咬肉现象。

（9）、成品保护

施工时不得随意移动已绑扎好的钢筋。安装避雷带避雷针时不得损坏土建结构。焊接时注意保护墙壁。

2、配管工程

池州教育园区一期工程（池州职业技术学院新校区）电气配线采用穿镀锌钢管、金属电线管和阻燃型聚氯乙烯硬质塑料管，所以电线钢管和塑料管安装是本工程的重要组成之一。施工质量好坏直接影响到整体施工质量的评定。

本工程中电线钢管、塑料管的安装均以随土建结构施工进度暗配为主，少量地方采用明配，故本处以暗配为主进行说明。

（1）、主要材料

电线管、钢管、铁质接线盒、PVC阻燃接线盒。

（2）、主要机具

手电钻、手钢锯、圆锉、卷尺。手动弯管器、液压弯管机、液压开孔器、套丝机、圆锉。

（3）、作业条件

平面钢筋底筋绑扎好，剪力墙钢筋绑扎好，模板未支设。

（4）、施工顺序
     弹线定位→箱盒堵填充物→箱盒固定→管路敷设
                  ↓            ↓          ↓     

              预制加工→  墙槽开挖 → 管路固定→  扫管穿带线
（5）、材料要求

电线管和硬质塑料管要求：各配件必须使用统一产家，接线盒并要有产品合格证。管壁厚度均匀，无裂缝、孔洞、气泡及变形。

钢管要求：焊缝均匀、管壁厚度均匀、镀锌层均匀。无劈裂、砂眼、棱刺、凹瘪现象。

（6）、施工工艺要求

管路连接牢固、紧密管口光滑、保护层必须大于15mm。盒、箱设置位置正确，固定可靠，管子进入箱、盒顺直，箱内露出的长度应小于5mm。

（7）、主要施工方法及施工工艺

所有配管工程必须以设计图纸为依据，严格按图施工不得随意改变管材材质、设计走向，连接位置，如必须改变位置走向等，除在图上标示清楚外，同时办理有关变更手续。

所有钢管敷设一律采用扣压式薄壁钢导管（KBG）连接，要求钢管经扫管后进行，以用管箍连接好后应检查是否光滑、平整，一般需对管口作二次切剖处理，以便保持光滑、平整，不损伤管内导线。钢管套管应拧牢防止松动、脱落，紧固完成后，装好接地连线，接地线采用镀锌专用接地线卡，禁止使用钢筋焊接地线，钢管入盒处制作灯头弯，以便接线盒能紧贴模板表面，全部采用套丝并用锁紧螺母固定牢固，装设好镀锌接地线卡，暗配管安装完成后，至少每1.5米固定一道，以防混凝土浇捣时管子松动、移位。

钢管进入配电箱时，应使用配电箱的敲落孔，并使用锁紧螺母固定牢靠，连接牢固后管螺纹宜外露2~3扣。
电线管和硬质塑料管一律选用优质产品，并采用厂家与产品配套的各种连接配件。进场的电线管和硬质塑料管必须有生产许可证、鉴定报告，每批必须附合格证。配管时采用现场弯曲，一律采用厂家原配管接头。暗敷于混凝土底板时应与底板钢筋绑扎牢固，一般每1.0米固定一道。在混凝土浇筑时派电工值班，如发生管路损坏，及时修补好。

（8）、质量标准

配管及箱盒安装允许偏差范围

	项次
	项    目
	允许偏差
	检验方法

	1
	管子最小弯曲半径
	≥6D
	尺量检查

	2
	管子弯曲处的弯扁度
	≤0.1D
	尺量检查

	3
	箱垂直度
	高500mm以下
	1.5mm
	吊线、尺量检查

	
	
	高500mm以上
	3.0mm
	

	4
	箱高度
	5.0mm
	尺量检查

	5
	盒垂直度
	0.5mm
	吊线、尺量检查

	6
	盒高度
	并列安装高差
	0.5mm
	尺量检查

	
	
	同一场所高差
	5.0mm
	

	7
	盒箱凹进墙内深度
	10mm
	尺量检查


（9）、成品保护

现浇砼板上配管时，注意不要踩坏钢筋，土建浇砼时要派电工保护电管。以免振捣时损坏配管及箱盒移位。发现问题及时处理。

其它专业施工时注意不得碰坏电气配管。禁止私自改动电线管路。

3、管内穿线

（1）、主要材料

绝缘导线、护口、接线鼻、绝缘胶布。

（2）、主要工具

钢丝钳、尖咀钳、剥线钳、压接钳、防线架、电炉、电烙铁、万用表、改锥、电工刀。

（3）、作业条件

土建建筑结构和土建施工作业已完成。

（4）、施工顺序

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→ 导线连接→线路检查绝缘测试
（5）、材料要求

导线的型号、规格必须符合设计要求和国家规定的规范要求。

照明线路的绝缘电阻不得小于0.5MΩ。

（6）、施工工艺要求

成盘导线从内圈放线，对于导线过长的导线要用放线架，以免导线在管内拧绞。

导线颜色正确，接地线截面选用正确。

（7）、主要施工方法及施工工艺

在进行管内穿线前应先检查配管走向、线路连接是否符合设计图纸要求，并进行管内清扫，以清除主体施工过程中管内残留的杂物、积水等。清扫管路，可用钢丝绑扎棉丝从管路一头穿入，从另一头拉出，或使用空气压缩机从管路一侧吹气，将管内杂物、积水清除。穿线前钢管应套好护口，以防管口损坏导线的绝缘层。穿入管内的导线根数、回路严格按图纸施工，原则上导线总截止面包括绝缘层不应超过管内截面的40%，同一交流回路的导线必须穿入同一管内。

导线进出接线盒、开关盒、电气设备应作好接线预留。一般进入开关盒、灯头盒预留100~150mm；进入照明、电力配电箱等按箱体的半周长预留。 

导线的连接缠绕不得少于5圈，并在接头前端做成倒勾，防止导线脱落。

（8）、质量标准

盒箱内必须清洁无杂物，护口、护线套管、齐全无脱落，导线排列整齐、并留有适当的余量。导线在管年无接头，导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好。

（9）、成品保护

穿线时不得污染设备和建筑物品，因保持周围环境干净。使用的梯子、高凳应注意不得碰坏其它设备和墙面、地面、门窗。在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒箱内，并用纸封堵严密，以防污染。穿线时不得遗漏带护线套管和护口。

4、电缆敷设

电缆敷设是一项相当繁重的工作，要确保工程质量及施工人员人生安全，必须配备足够的人力，施工中统一指挥、协调工作。并用对讲机保持联络，随时控制电缆的停放。

（1）、主要材料

电缆、热缩头、线鼻、制作电缆头的辅助材料。

（2）、主要机具

放线架、钢卷尺、对讲机、断线钳、防水胶布、绳子、绝缘摇表。

（3）、作业条件

土建抹面工作已完成，电缆桥架、电缆托盘、电缆支架、电缆保护管已安装验收合格。

放电缆的脚手架已搭设好，场地清理干净、道路畅通、施工部位已有足够的照度。

（4）、施工顺序

            水平敷设
                            垂直敷设
 准备工作→电缆架架设→    电阻复测   →电缆固定→

                           管内敷设                        

挂标志牌→电缆头制作→耐压试验→通电试验
（5）、材料要求

本工程安装使用的各类电缆一律使用国家定点企业产品，阻燃耐火电缆应持有消防部门颁发的消防产品使用许可证。全部电缆必须有厂家出厂的质量检验合格证，合格证上应标明电缆规模、型号、电缆长度、各种数据等。电缆到货后首先进行外观检查，检查电缆外皮是否有凹凸绞拧现象，电缆头是否密封良好。当外观检查无误后，即可使用1000V摇表进行绝缘检查。一般要求各相间电阻不得小于1MΩ。电缆交货供货时间一般选择在接近安装期附近，由供货厂家直接送货到工地。电缆运到工地后，卸车时不能将电缆盘直接从车上推下，应用吊车或沿木板顺电缆缠紧方向轻轻滚下。如果电缆到货不能尽快安装应放置于干燥通风的库房，并注意采取防潮措施。

（6）、施工工艺要求

电缆排列整齐，不得交叉、拧绞，拐弯处应以最大截面电缆的弯曲半径为准。

（7）、主要施工方法及施工工艺

电缆在敷设过程中应按施工顺序排列整齐，一般塑料护套电缆最小转弯半径不得小于10倍的电缆外径。安装过程中电缆不允许出现绞拧、交叉等现象，并联使用的电缆长度应相等且并列敷设。

（8）、质量标准

电缆的耐压、绝缘电阻必须符合施工规范规定。敷设后的电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤现象。

电缆排列整齐，标志准确，拐弯分支不紊乱，走向正确，标志牌清晰齐全，绑扎牢固。

（9）、成品保护

电缆两端头处的门窗应装好，并加锁，防止电缆损毁和丢失。

敷设完的电缆，应将电缆两端头用塑料防水胶布包扎密封。防止电缆芯氧化。

6、电力配电柜、配电箱安装

本工程中配电箱产品订货应选用原两部定点认证厂家，设备订货宜按排在具备安装条件时到货，以便减少库存时间。设备到货须及时检查设备型号、回路位置等是否符合合同及设计图纸要求，资料是否齐全，并组织甲方、监理及设计单位进行检查验收，必要时在设备进行工厂化加工过程中进行现场检验，发现不符合设计要求的地方及时予以纠正。设备到货后应先放置于清洁干燥的库房内。

（1）主要材料

电力配电柜、配电箱、槽钢。
（2）、主要机具

压接钳、电焊机、水平尺、 手电钻、绝缘表、万用表。

（3）、作业条件

屋顶、楼板是否已施工完成，屋面、地面是否有渗漏现象；
设备房的室内装饰工程是否已全面完成；
各类预埋件是否已安装完成，是否符合设备安装条件；

房间门窗是否安装完成；
设备安装开始后不能再进行施工的其它工序是否全部完成。

（4）、施工顺序

基础定位弹线→基础槽钢安装→柜体就位→

调正柜体并固定柜内接线→调试运行
（5）、施工工艺要求

在进行配电柜安装前，应根据设计图纸及设备到货实际情况安装基础槽钢，基础槽钢均选型为10#。安装时需将槽钢与基础预埋铁件焊接牢固，基础槽钢的安装应保证足够的水平度，以便配电柜连接牢固，缝隙均匀，需要满足如下要求：

基础槽钢允许偏差范围

	项 次
	项  目
	允 许 偏 差(mm)

	1
	不直度
	每 米
	1

	
	
	全 长
	5

	2
	水平度
	每 米
	1

	
	
	全 长
	5


配电柜单独排列或成排排列时，其垂直度、水平度偏差以及盘面偏差和盘柜间接缝的总体偏差应满足下表要求：  
                                                                                                                                  配电柜安装允许偏差范围                                                                                                   

	项次
	项       目
	允许偏差（mm）

	1
	垂直度（每米）
	<1.5

	2
	水平度
	相邻两盘顶部
	<2

	
	
	成排盘顶部
	<5

	3
	盘面偏差
	相邻两盘边
	<1

	
	
	成排盘面
	<5

	4
	盘 间 接 缝
	<2


（6）、主要施工方法及施工工艺

配电柜基本就位后，精确地调整好水平方向和垂直方向的距离，调整好后再用螺栓加以固定好。

（7）、质量标准

配电柜与基础槽钢应连接紧密，固定牢固，接地牢固，柜间接缝平整。柜内接线排列整齐。柜体油漆完整无脱落。

（8）、成品保护

安装配电柜时，应保持地面及墙面的清洁、完整。

配电柜安装后，不得再次喷浆，如果必须修补时，应将柜体盖好。

配电柜安装好后，应将门窗关好锁好，以防止设备损坏及丢失。

7、照明器具安装

（1）、主要材料

照明电箱、开关、插座、灯具、导线。

（2）、主要机具

电钻、冲击钻、万用表、剥线钳、钢丝钳、水平尺、钢卷尺。

（3）、作业条件

照明电箱位置正确，施工标高水平线已弹出、所有装修已完成。

各种管路、盒子已敷设到位、线路的导线已穿完并已作好绝缘摇测，并符合要求。

（4）、施工顺序：

灯具安装工艺流程图

组装灯具→定位弹线→灯具就位→通电调试
开关插座安装工艺流程图

接线盒清理→接线→面板固定→水平调整→通电试验
（5）、材料要求

各种型号的开关、插座、灯具的型号、规格、必须符合设计要求和国家现行的规范要求。并有产品合格证。

（6）、施工工艺要求

器具的接地（接零）保护措施和其它安全要求必须符合施工规范要求，导线与器具的连接紧密，不伤线芯，压板压接时应无松动。配电箱油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关、灵活，回路编号齐全，接线整齐，PE线安装明显牢固。开关、插座的安装位置正确。盒内清洁无杂物。表面清洁、不变形，盖板紧贴墙面不露缝。

（7）、主要施工方法及施工工艺

①、照明灯具的安装

灯具到货安装前应先检查成套灯具的配件是否齐全，规格是否满足设计要求，金属外壳是否已安好接地端子，特殊灯具是否符合使用环境要求，大型花灯安装前需先检查预埋吊钩是否牢固，防腐处理是否已完成并通过过载起吊试验。

成排灯具安装严格按设计图纸要求，对称排布，横竖均成一条直线，其中心偏差不得大于5mm。施工前先放线定位，准确后再安装灯具座盘，并进行组装。所有各类型灯具的金属外壳必须具有接线端子，安装灯具首先接好接地线，接地线需加垫片及弹簧垫或使用接线端子连接，以防松脱，确保灯具金属外壳接地状况良好。螺口灯头的接线，相线应接在灯头中心的触点端子上，并由开关控制相线，以免更换灯泡时触电。

本工程中的支架式荧光灯的朝向应注意使启辉器朝向开关方向，成排安装的朝向位置应统一。

②、照明开关及插座的安装

本工程各类照明开关、插座均为暗装，暗装的开关插座底盒在面板安装前应调整固定牢固，底盒四周与混凝土墙面接触紧密，不得有空隙。面板安装完应紧贴墙面，端正不倾斜，单相两孔、单相三孔插座面对插座面板的方向左孔接零线，右孔接工作火线，上孔接地线。

本工程中所有照明要求开关的通断位置一致，即所有开关均采用向上切断，向下接通。开关安装高度为1.3米。所有照明回路的相线应经开关控制，严禁开关控制零线。并列安装的开关，其高低差不得大于1mm，同一室内安装的所有开关，其高低差不得大于5mm。开关安装完成后，开关面板应端正、平整且紧贴墙面，不得有松动现象。

第八节  安全用电及电气防火措施

一、安全用电技术措施

1、安全用电技术措施

（1）、临时用电工程的施工，严格按施工组织设计进行，低压配电柜、分配电箱、设备开关箱、用电设备及供电线路的安装，使用与维护严格按本设计及建设部《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行，增减用电设备改变配电装置，必须办理机关变更手续，并在补充设计中增补变更文件。

（2）、施工现场周围外电线路与在建工程水平距离小于10米的，必须采取防护措施，如增设屏障，遮栏、围栏或保护网等，并悬挂醒目的警告标志牌。

（3）、作好用电设备的安全保护接地及在建工程的防雷击措施。施工变压器采用中性点直接接地系统，在线路末端设置重复接地；及时做好在建建筑物及外脚手架的防雷接地。

（4）、配电系统采用三级配电三级保护方式，在总配电箱及设备开关箱内设漏电断路器，分配电箱内设空气断路器，设备开关箱实行“一机一闸一漏电”保护方式，漏电断分器，额定漏电动作电流和动作时间采用30mA和0.1秒。危险场所、潮湿、大面积金属体上等易触电场所，漏电断路器额定漏电动作电流采用15mA，动作时间0.1秒。各级配电箱、开关箱内的电气装置必须完好，安装整齐牢固，线头压接牢固，接触良好，不得有过热现象。各配电箱、开关箱应标明箱编号及各回路名称、编号、用途及责任人并全部设门加锁。

（5）、电动机械及手持电动工具的使用，必须满足安全使用要求，电动机械必须按要求装设配套的漏电断路器及隔离开关，焊接设备的电源线一般不长于5米，二次焊线不超过30米；手持式电动工具中的金属外壳型（Ⅰ）除采用漏电保护外还必须采用接零保护，（II）类手持电动工具装设额定漏电动作电流为15mA，动作时间0.1秒的漏电保护开关；在金属构件、潮湿场所作业必须采用（II）类手持式电动工具。

（6）、照明要求，一般场所采用220V的照明电器，为提高安全性，楼内施工面的局部照明一律采用36V低压灯，在特别潮湿导电良好的区域内作业，照明电压一律采用12V，现场大面积照明采用固定安装在塔吊上的大型投光灯，既能提高光效，又利于安全。
（7)、现场临时用电必须建立技术档案，其内容包括

①、临时用电施工组织设计的全部资料。

②、修改临时用电施工组织设计的资料。

③、技术交底资料。

④、临时用电工程的检验记录。

⑤、电器设备的试验记录和验收记录。

⑥、接地电阻、绝缘电阻的测试记录。

⑦、定期检（复）查表。

⑧、电工维修工作记录。

2、安全用电组织措施

（1）、建立健全临时用电施工组织设计和安全用电技术措施交底制度，并严格执行，任何人未经审批不得随意更改临电设计的方案、内容，改变开关的配置、线路的走向等，做到临电配置合理，变更手续齐全。

（2）、设立专职临时用电安全员，建立安全监察巡视制度，严格执行安全问题一票否决制。
建立临时用电检修施工工作票制、完善检修安全临护制，建立由专职电气安全员负责的安全用电记录及由值班、检修电工负责的运行及维修、维护记录。

（3）、建立电气工作人员持证上岗制度，从电气工程师到电工均必须具备专业知识，并有劳动部门签发的特种作业操作证。
施工现场一切电气作业均由专业持证电工完成，其它人员一律不得从事电气相关操作。

（4）、建立健全本单位职工及分包单位进场的三级安全用电教育制度，制定严格的奖罚措施，并严格贯彻执行。

二、电气防火措施

1、科学合理配置、检修、更换各类保护电器，做到动作参数准确，确保对线路及设备的过载、短路、漏电进行可靠的保护，以便发生各类电气故障时，开关电器能及时迅速的切断电源，避免发生设备过热带电现象。
2、加强检查巡视，防止出现线路接地短路及绝缘强度降低。线路与设备的压线端应牢固可靠，防止电弧闪烁及接触面产生高温高热，合理设置各类防雷击措施，防雷击引起的电气火灾。
3、在电气装置及线路周围严禁堆放易燃、易爆和强腐蚀介质。
第九节   质量目标及质量保证措施

一、质量目标：

池州市教育园区一期工程（池州职业技术学院新校区）电气安装分部工程质量为：分项工程合格率100%；安装观感得分率95%以上。
二、质量保证措施程序图：

优良的材料、设备和优秀的施工管理水平是确保工程质量的关键性因素，下面将各因素的逻辑关系用图表示意：

质 量 保 证 体 系 图

三、技术措施：

1、认真熟悉施工图纸及相关技术资料，在本专业的基础上，还应熟悉其它相关专业：如结构、建筑、给排水、消防等专业的施工图纸，综合考虑各专业之间的交叉施工配合问题，并及时协调好各专业的配合安装。

2、对新工艺、新设备、新材料等要及时取得资料，掌握要点，融会贯通，生产合格安装产品。

3、为保证工程质量，从项目管理班子到施工班组必须建立质量管理小组（QC小组），认真开展活动，全面评价在施工程质量。发现问题及时纠正，杜绝工程质量通病。

4、质检员负责对施工过程中的质量进行跟踪检查，发现问题立即通知施工班组改正，质检员对质量具有否决权。未经质检员验收合格，不得进行下道工序施工。

5、建立工程质量的定期检查和工序跟踪检查制度，项目经理部至少每周对工程质量进行一次全面检查，专业班组质检员随时跟踪检查，发现问题立即解决。并进行原因分析防止下道工序再发生类似问题。

6、建立健全材料、设备的采购入库制度，不合格的产品不予验收入库，并立即清退出场，严禁不合格的材料进入施工现场。

7、进行本专业施工的电工、电焊工必须持有劳动部门颁发的有效特种作业岗位证书，并在上岗前进行技能考核。在施工过程中实行挂牌作业，并做好安装记录。力争做到每道工序施工人员明确，责任到人，以提高所有人员的责任心。

8、注意安装作业与土建及其它工种施工的配合：

1）、预留、预埋的配合：

施工人员按设计图及技术交底进行预留、预埋作业。预留、预埋管、盒、构件等不能破坏建筑结构，发生矛盾时由现场技术人员进行协商解决。在楼地面内因错、漏、堵塞或设计需增加的管盒必须在楼地面施工前补做，并不得影响结构工程的质量，楼板、墙体上的管线预留孔，按设计图由土建专业进行预留，电气专业进行检查，以防漏留、错留。室内设备如配电箱、开关、插座等安装前应由土建专业提供建筑标高线，以便安装专业的设备能就位准确。

2）、设备基础及预留孔的配合。设备基础应按设备专业要求的时间提前浇筑完成，未达到安装强度时，不得强行进行设备安装。基础的位置、尺寸、安装孔的位置由土建负责，安装专业复查，双方共同把关，以保证设备安装准确无误。

3）、注意各相关专业的成品保护

电气专业的施工不得随意破坏土建结构、装饰面层及给排水等专业管道，如发生交叉打架现象，应由有关专业一起协调解决，不得强行施工。

9、安装工程与装饰工程的配合：

1）、安装工程开始施工前由电气专业人员向装饰人员介绍预留、预埋管线的位置走向，防止装饰人员在使用射钉或膨胀螺栓时将已经预埋完成的管线损坏；在吊顶龙骨安装完成后，应对吊顶内的各种明暗管线进行检查，发现损坏及时修复。

2）、吊顶板安装前，安装专业应提前把各种器具需开孔的位置、大小综合提供给装饰施工人员，以使吊顶开孔大小合适，排列整齐。安装施工人员不得自行揭、盖吊顶屋面板或在吊顶上开洞。

3）、在已装修好的墙面上安装开关、插座及配电箱面板等工作应注意与装饰的配合，不但要注意自身的安装质量，同时不得破坏、污损已装饰好的墙面、顶板等。

四、质量保证措施：

严格执行公司ISO9000质量认证体系标准要求，树立“百年大计，质量第一”意识。

1、建立公司、项目经理部、专业施工队三级质量保证体系，成立以项目总工领导的专职质检员、专业工程师、施工班组管理人员参加的工程质量领导小组，负责制定质量保证措施，组织定期检查，及时纠正质量通病。将质量管理总目标进行分解，把质量责任落实到每一分项工程、每一个质量管理人员及每个施工人员，相应制定严格的奖惩制度。

2、各部门均设置专职质量检查员。在安全质量部及电气专业队中各设1名专职电气质量检查员，各施工工班设兼职质量检查员。对职责范围内的质量问题具有质量一票否决权，做到不合格的产品必须退货，不合格的工序必须返工，严防不合格品流入下一道工序。
3、材料、设备的采购必须选择公司《合格供应商名录》内的厂家，择优选定供货商。

4、施工质量严格按检验、检查程序进行，实行“三检制”，即施工班组检查、质检员检查、专业主管工程师检查。不合格工序严格执行《不合格品控制程序》必须返工，自检合格后方可申请监理、甲方验收。

5、工程内业资料的收集、整理、发放、存档应严格按公司质量手册的要求进行，确保各类工程文件齐全、准确并及时归档、文整，待工程竣工时迅速移交。
五、质量通病的防治：

1、在防雷接地装置的焊接过程中，注意避雷搭接钢筋转角应均匀过渡，不能做成锐角。焊口不得有夹渣、咬肉、气孔现象，焊接后的焊药渣应及时敲掉，并涂好防锈漆（砼中除外）。隐蔽工程在混凝土浇注前应重新检查各焊接部位，以防在后期结构施工中被破坏后隐蔽，造成无法修补的情况。此项应有专人负责。

2、在配管过程中应特别注意保证配管制作的弯曲半径，暗配管尽量减少弯头的数量，并尽量将弯头制作成45度；明配管应横平竖直，固定点间距均匀，如多根管并列敷设应注意固定点保持一致。管内穿线前必须清除管内杂物、积水，管口应套好护口。

3、电缆施工中应注意防止电缆经受过大的应力作用，防止电缆发生破皮、绞拧，电缆转弯处要保证足够的弯曲半径，不得有压扁现象。电缆头进出配电设备要固定牢固，防止电缆因重力作用损坏所连接的设备。电缆从潮湿房间进入电气设备处应制作防水弯，以防凝结水流入电器设备损坏绝缘，引起短路事故。

4、照明器具的安装要注意美观。安装前应先定位划线。开关面板应固定牢固，所有开关、插座的操作方向、接线方式应一致。

5、电力、照明配电箱安装时，应按进线需要敲掉敲落孔，敲落孔应使用厂家配套的塔形橡胶圈做好密封处理，以防虫鼠等进入箱内引起短路。所有配电回路的配线钢管在进入配电箱处应将管口制成喇叭口并与箱体做好接地连接。
第十节   安全目标及安全保证措施

一、安全目标：

杜绝死亡，消灭重伤，轻伤月平均负伤频率低于1‰。电气安全目标为电气施工事故率不大于0.5%，施工用电事故率不大于1%。

    二、安全保证体系：

在本工程施工中，成立以项目经理为核心，以项目总工程师、安全质检部部长、专职安全监察员为骨干的安全检查小组，明确项目经理为工程安全的第一责任人。建立以电气专业安装为基础的电气安全保证体系，电气安装工程管理程序图如下：
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三 、安全保证措施：

1、建立以项目经理为首的安全保证体系：

本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，班组施工员（工长）是本班组的第一责任者，做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。

1）、建立健全各项安全管理制度

明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、技术人员、施工员、施工班组长、专职安全员等。明确其应承担的安全责任与工作职责。

 2）、建立安全教育制度

规定对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，并建立个人安全教育卡片。需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证后方可持证上岗。各工班每天上班前，由施工班长做班前安全教育。
3）、坚持安全检查制度：

规定每月由项目安全质检部部长牵头对工地进行两次安全检查，安全质检部要不定期地组织有关人员进行检查，专职安全员必须天天检查。对检查出的问题 、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须无条件立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。
4）、坚持安全交底制度：

技术人员在编制施工方案、技术措施时，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并向操作人员进行书面交底，双方签字认可。
5）、安全事故处理制度：

现场发生的安全事故，都要本着“三不放过”的原则进行处理，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时地向上级部门及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查和处理。

2、电气安装工程安全施工措施：
根据以往施工经验，安全检查应把安全用电及电气设备防火、防爆、防触电作为现场电气安全防护的重点。

1）、电气安装工程安全施工一般规定：

进入现场必须佩戴安全帽，不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业，不准吸烟。高空作业必须系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嘻戏、打闹。

2）、施工用电安全：
所有电力线路和用电设备，必须由持证电工安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私自乱接、拉电线。
（1）、现场使用的配电线路，一律采用绝缘导线，移动线路必须使用橡套电缆，不得有破皮、裸露现象。导线要架空设置，以绝缘子固定，绑线必须用绝缘导线，导线不得直接捆绑在脚手架上。
（2）、在潮湿场所及高度低于2.4m的房间、以及各种通道内作业时应使用36V的安全电压做照明；油料及易燃易爆品仓库内使用防爆灯具；严禁使用移动无密封式碘钨灯。
（3）、室外的配电箱必须做防雨罩，并上锁，钥匙由值班电工统一管理。总配电箱及设备开关箱均设漏电开关，开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA，所有用电设备均采用“一机一闸一漏电一箱”的方式配置。
（4）、配电系统采用TN-c-S接零保护系统，PE线截面不小于1/2相线。所有出线电缆末端均做重复接地，接地电阻不大于10欧姆。电力设备的外壳及所有金属工作平台均与PE线相接。

3）、电气安装工程施工注意事项：

（1）、预埋钢管、防雷接地系统焊接的注意事项

钢管在现场人工煨弯，操作人员应站在管子的外侧，防止管子回弹打伤人体。管内穿线前清洁管内污物时应注意眼睛远离管口，以防钢丝从管内拉出或杂物在压缩空气的作用下冲出时伤害眼睛。焊接作业时应防止电焊火花灼伤眼睛及皮肤，防止火花引燃易燃物品。

（2）、配电箱及照明器具安装过程中的注意事项：
配电箱安装就位时应注意保持平衡起吊，防止箱体变形及挤伤人员，电气调试前应先进行绝缘测试，防止线路及设备发生短路或漏电危及人身安全。
第十一节   总包管理及文明施工

一、总包管理

池州市教育园区一期工程（池州职业技术学院新校区）涉及其它的专业队伍施工不同的工程项目，作为总承包单位，必须基本上承担起整个工程总承包单位应负的职责。为此，我们将做好如下工作：
1、各分承包方应建立健全自己的安全、质量保证体系，并纳入项目经理部统一领导，服从总包及业主代表、监理工程师的领导。进入本工程施工的所有分承包方必须是经过总包或业主经合格分承包方评审，确认为能够认真履行合同规定，让业主满意的“合格分承包方”。施工中发现不能履行合同责任或义务，影响合同目标的兑现时，总包方有权采取一切措施，包括劝其退场，更换分包队伍，一切损失由责任方或责任人负责。

2、各分承包方认真执行行业标准和国家现行规范，施工过程中做好各种试验检查记录，随时接收业主、监理及总包职能部门的工作检查，特别是隐蔽工程检查验收，并认真改进工作，文明施工。工程竣工后，总包要求及时提供完整、真实的施工技术资料。

3、在控制网络计划指导下，加强对专业施工分包单位的计划管理和协调配合，科学安排各工序，实现结构工程、安装工程、装饰工程与专业分包队伍的立体交叉和空间流水作业，加强现场质量管理，重视收尾工作。

4、在装修、安装阶段总包建立施工现场生产调度会制度，各分包单位负责人必须准时参加。听取施工调度安排、协调各方及各工种工序穿插有关问题。解决现场生产、安全、质量、文明施工出现的问题，根据会议决定，各分包单位必须认真执行。

5、做好甲方指定的专业分包单位的预留、预埋、暗配、堵缝、清扫等配合工作，并为他们提供必要的机械设备、零散材料和施工用地。

6、配合业主召开工程协调会议，解决协调、配合、成品保护、各专业预留孔洞相统一等问题。

7、负责协调各专业分包单位的安装施工，提前汇总各专业的安装要求，协调各专业管线的安装位置、安装顺序，防止交叉打架，使楼层内有限空间能最大限度地满足各专业安装条件。

8、按计划为变配电及外线电缆工程的施工提供施工场及施工条件，并力所能及的为其提供必要的场内送输吊装等配合工作，以保证其能在规定的时间内安装完毕，验收送电。

9、联合调试：由我公司负责组织协调有关设备各专业的单项调试及联合调试，确保各系统均能达到设计使用要求

二、文明施工措施

在池州市教育园区一期工程（池州职业技术学院新校区）的施工中，我公司积极组织力量，依据有关规定，对施工现场的文明施工严格要求，狠抓落实，同时，文明施工也是保证质量和安全生产的前提。安装部在服从整体文明施工要求的前提下，依据自己的施工特点，制定了以下的文明施工要求，并由项目经理部和安装部直接负责，并监督、检查、落实。

1、严格按本施工组织设计施工。
2、现场施工工具和材料堆放要统一规划。
3、施工图、技术资料记录应专柜专管，保持整洁。
4、严禁现场随意涂画与大小便。
5、严禁穿拖鞋上班。
6、爱护其他专业的劳动成果，做好自己的成品保护。
7、做到工完场地清。
8、现场严禁使用明火，电气焊需开用火证后方可施工。
9、讲文明语，做文明事，礼貌待人，遵守现场统一管理。
10、做好工程质量回访记录，建立档案，及时处理发现的问题。

11、将垃圾在指定地点分类堆放，对于具有污染性的垃圾统一处理。

您可能对下面产品会感兴趣：
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
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室内装饰模型及效果图大全

景观园林设计资料
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

0571-88980586  0571-88192651   13735520851  
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