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第1章
综合说明
1.1. 编制说明
我公司在收到招标文件后，在认真学习领会招标文件的基础上，组 织有关人员熟悉图纸、察看现场、市场调查后，且按公司 ISO9000:2000 质量管理体系要求进行招投标评审，决定进行本次投标活动，并安排技 术、造价专业相关人员分别进行技术方案、工程预算、投标文件的编制。
同时根据本工程的特点，综合考虑我司施工实力、特长、技术、机 具配套能力等多方面因素，在充分了解招标文件所提各项要求的前提下， 编写了本工程施工组织设计。对于各分部工程、关键工序之间的相互协 调和衔接等方面问题，我们在编制施组过程中已进行了技术措施可行性 论证，认为是较为科学合理的，能达到确保工期和安全、保证质量、提 高效益之目的,以为新余市城市亮化贡献我司的力量。
1.2. 编制依据
1.2.1.  新余市迎宾大道工程指挥部所提供的施工招标文件和图纸；
1.2.2.  我司工地现场考察和市场调查所得资料；
1.2.3.  招标答疑所获情况；
1.2.4.  本公司类似工程施工经验；
1.2.5.  公司 ISO9000:2000 质量管理体系文件；
1.2.6.  国家颁发的现行法律、法规，以及工程质量、文明施工及安全生产 的有关规定及要求。
1.2.7.  本工程施工中我司将严格执行的现行城市道路照明、市政、绿化工 程、建筑工程施工及验收规范、规程和标准主要为：
¾ 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001
¾ 《城市道路照明设计标准》CJJ45-91
¾ 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97
¾ 《城市绿化工程施工及验收规程》CJJ/T82-99
¾ 《10KV 及以下变电所设计规范》GB50053
¾ 《建筑安装工程质量检验评定标准（自动化仪表安装工程）》
TJ308-77
¾ 《低压成套开关设备》GB7251-87
¾ 《电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 
GB50171-92
¾ 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
¾ 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92
¾ 《灯具油漆涂层》CQB1551-92
¾ 《高杆照明设施技术条件》CJ/T3076
¾ 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
¾ 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
¾ 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
第2章
工程概况
2.1. 工程介绍
本工程为江西新余迎宾大道绿(亮)化工程 A0 至 A10 施工段，共分四 个标段招投标，其中：
¾ L1 标段：A0 至 A3 施工段绿化、给水等；
¾ L2 标段：A3 至 A6 施工段绿化、给水、石雕、置石组景等；
¾ L3 标段：A6 至 A10 施工段绿化、给水、石雕、雕塑、置石组景等；
¾ L4 标段：亮化工程；
我单位本次投标范围为的 L4 标段的亮化工程，主要工程内容包括 钢管（焊管）埋设、电缆穿敷、灯具安装及其它电气安装等，详见 2.3 主要工程量。
2.2. 工程性质和要求 工程立项批准文件：余计字【2003】148 号 建设单位：新余迎宾大道工程指挥部 设计单位：江西建筑设计总院市政分院 工程总投资：1000 万元
质量要求：优良 工期要求：45 日历天
2.3. 主要工程量
	灯
具
	铜芯电缆线及敷设

	250Ｗ泛光灯
	650 套
	VV22-1KV-4×50
	2899m

	250Ｗ投光灯
	73 套
	VV22-1KV-4×35
	4256m

	16×400Ｗ高杆灯
	5 套
	VV22-1KV-4×25
	7295m


	2×250Ｗ高杆灯
	225 套
	VV22-1KV-4×16
	3198m

	焊接镀锌钢管及敷设
	其
它

	SC100
	266m
	干包式 1KV240mm2 内电缆终端头制安
	24 个

	SC100
	227m
	干包式 1KV120mm2 内电缆终端头制安
	24 个

	SC100
	443m
	扁、园钢焊接接地
	12 块

	SC100
	148m
	电缆沟沟槽挖和填
	3088m3

	
	
	照明配电箱及安装
	1 套


2.4. 工程特点
¾ 本工程为城市亮化工程，具有工程质量要求高、工期紧的特点
¾ 本工程线路长，道路绿化施工队伍多，具有协调管理难的特点
第3章
 施工组织部署
3.1. 施工总体部署
根据本工程特点，为确保在自开工之日起 45 日历天内完成施工任 务，拟将本工程按全长划分三个施工段，组织流水作业，具体划分分界 按市政绿化 L1、L2、L3 标段界线划分，并按排专门人员与各绿化施工队 伍协调，以保证工程顺利实施。
3.2. 施工组织机构和人员配置
3.2.1.  施工组织机构
项目经理部
项目经理
生产副经理
技术负责人
工
质
技 程
安
术 科
科
科

预
材
综 算
料
合 科
科
室
挖
电
安 土
缆
装 组
组
组

测
测
保 量
试
卫 组
组
组
3.2.2.  人员配置及职责
3.2.2.1.  项目经理部项目经理、质检员、安全员、材料员等人员配置见 3.4

项目经理及技术人员介绍。
3.2.2.2.  职责
3.2.2.2.1.  项目经理质量职责
¾ 贯彻执行国家、省、市和工程所在地政府有关工程建设和建筑业 管理的法律、法规、规章和政策，遵守企业的各项规章制度。
¾ 严格遵守国家的工程建设标准、规范、规程、积极推广应用新技 术、严格管理，严格责任，确保工程质量。
¾ 健全施工项目的安全保证体系，执行安全生产责任制度，防止伤 亡和其他生产事帮故的发生，实现安全生产和文明施工。
¾ 严格落实内部承包责任目标，加强施工合同管理，有诺必践，承 诺兑现。
¾ 严格财经制度，加强成本管理，提高经济效益。
¾ 严格落实各种岗位责任制，贯彻按劳分配的原则，正确处理国家、 企业、项目部、个人四者之间的利益关系。
3.2.2.2.2.  技术负责人质量职责
¾ 负责项目的技术管理工作。
¾ 贯彻执行上级技术部门下达的各项技术措施，推行标准工艺。
¾ 参加图纸会审，及时做好技术交底、技术复核、技术核定单的制 表及其手续完善工作。
¾ 参加编制施工方案，并负责实施。
¾ 负责开列规格表，填写配比标牌，钢筋、水泥追踪台帐。
¾ 参与定位、放线、抄平、轴线引测和沉降观测工作。
¾ 负责施工现场所使用检验设备的保管、维修、校准和保养工作。
¾ 参与一般不合格品的评审，制订纠正措施。
¾ 参与技术质量、安全事故的调查处理。
¾ 配合技术开发工作的实施。
3.2.2.2.3.  安全员质量职责
¾ 贯彻执行国家安全法规和企业各项安全规定，监督落实安全施工 方案和项目安全责任制。
¾ 负责安全技术交底，对特殊工种、特殊部位要有针对性的文字技 术交底。
¾ 对违章作业、违章指挥有权制止，对劝阻无效者可越级反映，有 奖惩权。
¾ 负责脚手架、门字架、吊篮和各种机械电器设备的检查验收，对 工地一切安全防护措施的处理是否齐全，有效和合乎标准负直接责任。
¾ 组织班前必检，记录安全台帐。
¾ 负责安全教育，搞好安全宣传，总结推广先进经验。
¾ 参加安全事故的调查处理。
3.2.2.2.4.  质量员质量职责
¾ 在项目经理的领导下工作，对项目质量工作负直接责任。
¾ 贯彻执行上级为提高工程质量所采取的各项技术措施，监督落实 工程部各级质量责任制。
¾ 监督工地和班组按规范和标准工艺施工，制止违章作业。
¾ 按要求进行分部分项工程质量检查，做好检查记录，监督班组实 行自检互检制度。
¾ 参加隐蔽工程验收，对不符合质量标准的及时提出改进意见。
¾ 对质量水平较高或粗制滥造的有权提出奖惩意见；参与任务单验 收，签署质量验收意见。
¾ 负责施工队自采材料的质量把关。
¾ 参与质量事故的调查处理。
3.2.2.2.5.  材料负责人质量职责
¾ 根据月度生产计划，及时编制材料、构配件、周转材料、机具设 备进场计划。
¾ 依据月度物资进场计划，在供货处对所需物资进行验证、组织物 资进场、收集质量凭证。
¾ 负责进场物资的验证、验收、搬运、贮存、标识和维护工作的实 施。并完善记录，对验收物资的质量负直接责任。
¾ 负责对工程竣工后剩余的物资办理退库手续或调剂使用，做好单 位工程予决算材料节超分析。
¾ 负责搞好工地现场材料和帐务管理，协助搞了限额领料、文明施 工和安全保卫工作。
3.2.2.2.6.  资料员质量职责
¾ 坚守工作岗位，工作认真负责，及时收集、检查有关技术资料。
¾ 熟悉施工图纸和施工验收规范，对资料中存在的问题及时发现， 并督促有关人员及时处理。
¾ 在建工程的资料做到与工程进度同步，内容符合检评标准规定。
¾ 竣工工程资料在工程竣工后 5 日内整理、装订、评定完毕，上报 有关部门核查。
¾ 负责向建设单位提供存档资料。
3.3. 主要用工计划
主要用工计划表
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	用工及工种
	管理人员
	电工
	试验工
	管工
	安装工
	普工
	测量工
	其它

	人数
	8
	6
	2
	6
	12
	25
	3
	6


3.4. 项目经理、技术人员介绍
	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过项目

	总部
	项目主管
	胡文斌
	经理
	助工
	深圳中联大厦

	
	技术负责人
	杨木林
	总工
	高工
	深圳中联花园

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目经理
	吴长头
	部长
	工程师
	洪都 1 号门试飞站道路改造工程

	
	施工员
	梅文明
	科员
	工程师
	洪都航空成件库房

	
	质检员
	何福亮
	科员
	工程师
	洪都机场空管楼

	
	材料员
	张国金
	科员
	助工
	红谷滩农民公寓

	
	安全员
	章志英
	科员
	助工
	南美酒店式公寓

	
	预算员
	刘保刚
	科员
	工程师
	洪都 1 号门至试飞站道路改造

	
	
	
	
	
	


3.5. 总平面布置图
3.5.1.  施工总平面布置
3.5.1.1. 由于本工程为道路亮化工程，工期较短，且为不影响道路整体形 象，在现场不设考虑设生活及办公用房，拟在附近租用民房。
3.5.1.2. 零星材料堆于租用民房设置的材料仓库内，大宗材料如灯杆，按 计划组织进场，堆于工作面附近，做到及时施工，安装，必要时安排专 人巡逻看护，以免发生失窃。
3.5.1.3.  施工用电及用水由业主提供电源用电缆线或软管接至各工作面。
3.5.1.4. 作业人员上下班交通可统一由项目部车接送至工作面作业或生活 住宿。
3.5.2.  施工总平面布置图 本工程属线路工程，路线较长，集中作业较少，且施工时间较短，
故施工现场布置主要采用分散布置、集中管理。下面仅以灯杆安装作业
为例作布置，具体详见附图一：施工总平面布置图。
3.5.3.  总平面管理
3.5.3.1. 施工平面管理由项目经理负责，日常工作由主管生产副经理组织 有关人员实施，按分片区包干管理，未经同意，不得任意占用。
3.5.3.2. 5、凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签放行条，所 有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或 改动。
3.5.3.3. 6、施工现场的水准点，轴线控制点，埋地线缆，架定电线应有 醒目标志，所有材料堆场也必须作好标志，并加以保护。
第4章
 施工进度计划
4.1. 施工工期及关键工期控制
4.1.1.  施工工期
若我单位有幸中，确保自开工之日起在 45 日历天内完成本标段亮化 工程施工任务，并力争提前。
4.1.2.  关键工期控制
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4.2. 施工进度网络图
具体详见附图二：施工进度网络图
4.3. 施工进度横道图
具体详见附图三：施工进度横道图
4.4. 工期保证措施
4.4.1.  建立强有力的项目领导班子，按项目法的模式落实好责、权、利的 挂钩全额承包，强化目标管理，最大限度地调动全体员工的积极性，确
保总工期。
4.4.2. 做好前期准备工作，要组织施工作业人员对施工图反复审阅，各专 业施工人员要细致地对作业人员作技术交底，下施工任务单，让作业人 员熟悉图纸，对每个系统如何安装做到心中有数，实行有序作业，确保 优质高效。
4.4.3.  做好与业主、设计、监理和土建、绿化施工单位纵横向阶段，相互 配合、团结协作、互相配合，一有工作面就着手进行道路照明安装作业。
4.4.4. 必须合理组织充足的劳动力，材料、机具供应及时，后勤保障条件 充分，对各方面考虑周全，力争按质按量完成施工任务。
第5章
 施工技术措施
5.1. 主要项目施工技术方案
5.1.1.  电缆敷设
5.1.1.1.  注意事项
5.1.1.1.1.  电缆直埋或在保护管中不得有接头；
5.1.1.1.2. 电缆敷设时应从盘的上端引出，不应使电缆在地面磨擦拖拉。 电缆外观应无损伤，绝缘良好，不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂 等机械损伤；
5.1.1.1.3.  电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量，阻值不得小 于 10MΩ；
5.1.1.1.4.  电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m；
5.1.1.1.5.  电缆埋设深度在绿地、车行道下不＜0.7m，人行道下不＜0.5m， 若不能满足上述要求地段按设计要求敷设；
5.1.1.1.6. 电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥，绕包绝缘 前，应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净，塑料电缆宜采用自 粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封，且护套表面应打毛，粘接 表面用溶剂除去油污，粘接良好。
5.1.1.2.  电缆敷设
5.1.1.2.1. 电缆沟槽土方开挖及回填采用人工方式，及时进行，挖出土方 堆置沟槽两侧，回填时用打夯机分层压实。
5.1.1.2.2.  电缆直埋敷设时，沿电缆全长上下铺厚度小＜100 ㎜的细土或砂 层，沿电缆全长覆盖宽度不＜电缆两侧各 50 ㎜的保护板，保护板宜用混 凝土制作，并在保护板上铺以醒目标志。
5.1.1.2.3.  直埋电缆敷设的电缆穿越道路、道口等机动车通行的地段穿管
敷设。
5.1.1.2.4.  电缆之间、电缆与管道间平行和交叉的最小净距按有关规程和 规范进行。
5.1.1.2.5.  焊接镀锌钢管连接时，要保证牢固，密封良好；套接时的短套 管或带螺纹的管接头长度不＜外径的 2.2 倍，不能用直接对焊。
5.1.1.2.6.  电缆管连接时，管孔应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥 浆渗入。
5.1.1.2.7.  过路管道、绿地与绿地间管道在两端设置工作井，超过 50m 时 增设工作井，灯杆处也宜设置工作井，工作井应符合下列规定：
¾ 井盖应有防盗措施；井深不得小于 1m，并应有渗水孔；
¾ 井宽不应小于 700 ㎜。
5.1.1.3.  交接验收
5.1.1.3.1.  质量标准
¾ 电缆型号符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、 正确、清晰；
¾ 电缆固定、间距、弯曲半径符合规定；
¾ 电缆接头良好，绝缘符合规定；
¾ 保护管的连接、防腐符合规定；
5.1.1.3.2.  在施工过程中做好中间验收，并做好记录；
5.1.1.3.3.  应提交资料和文件
¾ 电缆路径的批准文件；
¾ 工程竣工资料；
¾ 工程竣工图；
¾ 设计变更文件；
¾ 各种试验和检查记录。
5.1.2.  配电装置与控制
5.1.2.1.  注意事项
5.1.2.1.1.  配电装置室的耐火等级不低于三级；
5.1.2.1.2.  配电室门应外向开启，门锁牢固可靠；
5.1.2.1.3.  低压配电室内不应通过与配电装置无关的管道，室内电器设备 避免强烈日照；
5.1.2.1.4.  配电室的接线要编号，各类标识齐全，遮拦应符合规定。
5.1.2.2.  配电柜(箱、盘)安装
5.1.2.2.1.  配电箱及其设备与各构件间连接应牢固，其单独安装的允许偏 差应符合表 5.1 的规定：
表 5.1 配电箱安装允许偏差
	项目
	允许偏差
（㎜）

	垂直度（m）
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘顶 部
	＜2

	
	成列盘顶部
	＜5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	成列盘面
	＜5

	盘间接缝
	＜2


5.1.2.2.2.  配电箱的接地应牢固良好，其可开启的门以裸铜软线与接地的
金属构架可靠连接。
5.1.2.2.3.  配电箱的镀层应完整无损伤，固定电器支架应刷漆。
5.1.2.3.  配电柜(箱、盘)电器安装
5.1.2.3.1.  电器元件型号、规格符合设计要求，外观保持完好，且附件齐 全，排列整齐，固定牢固，密封良好。
5.1.2.3.2.  盘上装置性设备或其它有接地要求的电器其外壳有可靠接地。
5.1.2.3.3.  二次回路的连接件均用铜质制品，绝缘件用阻燃材料。
5.1.2.3.4.  配电箱的正面及背面各电器、端子排等标标明编号、名称、用 途及操作注意，其标字迹清晰、工整、不宜脱色。
5.1.2.3.5. 配电箱内两导体间、导电体与裸露的不带电的导体间允许最小 电气间隙及爬电距离应符合表 5.2 的规定。屏顶上小母线不同相或不同 极的裸露载流部分之间、裸露载流部分与未经绝缘的金属体间电气间隙 不得＜12 ㎜，爬电距离不得＜20 ㎜。
表 5.2 允许最小电气间隙及爬电距离（㎜）
	额定电压
（V）
	带电间隙
	爬电距离

	
	额定工作电流
	额定工作电流

	
	≤63A
	＞63A
	≤63A
	＞63A

	U≤60
	3.0
	5.0
	3.0
	5.0

	60＜U≤300
	5.0
	6.0
	6.0
	8.0

	300＜U≤
500
	8.0
	10.0
	10.0
	12.0


5.1.2.4.  二次回路结线
5.1.2.4.1.  二次回路线按图施工，接线正确；导线与电气元件间连接牢固 可靠。
5.1.2.4.2.  箱内导线不留接头，导线芯线无损伤；电线芯线和所配导线的
端部均标明回路编号。
5.1.2.4.3.  箱内配线整齐、清晰、美观，导线绝缘保护良好，无损伤。
5.1.2.4.4.  箱内配线电流回路用铜芯绝缘导线，其电压不低于 500V，截面 不＜2.5mm2，其它回路截面不＜1.5mm2。
5.1.2.4.5.  箱内电缆芯线应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交 叉连接，备用芯线长度留有余量。
5.1.2.5.  路灯控制系统
5.1.2.5.1.  路灯运行控制采用分时段控制，其开、关灯动作宜在自然光的 照度值 2-10lx 之内。
5.1.2.5.2.  路灯控制电器时间精度不＜±1s/d；定时时间误差不应累计。
5.1.2.5.3.  路灯控制电器安装有电子控制设备的箱应设防尘、防潮、防水 等措施，避免太阳照射，必要时加通风装置。
5.1.2.6.  工程交接验收
5.1.2.6.1.  质量标准
¾ 配电箱的固定及接地可靠，漆层完好，清洁整齐；
¾ 配电箱内所装电器元件齐全完好，安装位置正确、牢固；
¾ 所有二次回路线准确，连接可靠，标志齐全、清晰，绝缘合格；
¾ 操作及联动实验正确，符合设计要求。
5.1.2.6.2.  应提交资料和文件
¾ 工程竣工资料；
¾ 设计变更文件；
¾ 产品说明书、试验记录、合格证及安装图纸等技术文件；
¾ 备品备件清单；
¾ 调试试验记录。
5.1.3.  电气安全保护
5.1.3.1.  注意事项
5.1.3.1.1.  电气设备的带电部分应有直接触摸保护装置，当设屏护时可用 绝缘措施。
5.1.3.1.2.  电气装置下列金属部份应接零或接地：
¾ 配电箱的金属底座或壳应接地；
¾ 室外配电装置金属构架及靠近带电部位的金属遮拦和金属门；
¾ 电力电缆的金属护套、接线盒和保护管；
¾ 配电和路灯的金属灯塔
¾ 其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。
5.1.3.1.3.  不得利用蛇皮管、裸铝导线以及电缆金属护套层做接地线，接 地线不得兼做他用。
5.1.3.2.  接零和接地保护
5.1.3.2.1.  在中性点直接接地的路灯低压网中，金属灯杆、配电箱等电气 设备的外壳采用低压接零保护。
5.1.3.2.2.  采用接零保护时，单相开关装在相线上，保护零线上严禁设开 关或熔断器。
5.1.3.2.3.  保护接零时，在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置， 接地装置的接地电阻不应＞10Ω。
5.1.3.2.4.  灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时，其接地电阻不 应＞4Ω。
5.1.3.3.  接地装置
5.1.3.3.1.  接地装置可利用配电装置的金属外壳和保护配电线路的金属管
等接地体接地。
5.1.3.3.2.  接地体埋深按设计要求规定确定，当设计无规定时，埋深不宜
＜0.6m。
5.1.3.3.3.  垂直接地体的间距按不＜其长度的  2 倍确定，水平接地体的间 距在设计无规定时不宜＜5m。
5.1.3.3.4.  明敷接地线安装宜水平或垂直敷设，结构平行敷设直线段上不 应起伏或弯曲。
5.1.3.3.5.  接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求；当使用圆 钢时，直径不得＜10 ㎜，扁钢不得＜4*25 ㎜，角钢厚度不得＜4 ㎜。
5.1.3.3.6.  接地体的连接采用焊接，焊接牢固并进行防腐处理，接至电气 设备上的接地线采用镀锌螺栓连接，对有色金属接地线不能采用焊接时， 可用螺栓连接。
5.1.3.3.7.  接地体的焊接采用搭接焊，其长度应符合：扁钢为其宽度 2 倍、 圆钢为其直径 6 倍、圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径 6 倍、扁钢 与角钢连接时，应在其接触部位两侧进行焊接。
5.1.3.4.  工程交接验收
5.1.3.4.1.  质量标准
¾ 接地线规格正确，连接可靠，防腐层完好；
¾ 工频接地电阻值及设计的其它测试参数任符合设计规定，雨后不 应立即测量接地电阻。
5.1.3.4.2.  应提交资料和文件
¾ 工程竣工资料；
¾ 设计变更文件；
¾ 测试记录。
5.1.4.  路灯安装
5.1.4.1.  注意事项
5.1.4.1.1. 灯杆基础坑开挖尺寸应符合设计，基础混凝土强度等级不低于 C20，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面 30-50 ㎜。浇筑 混凝土前必须排除坑内积水。
5.1.4.1.2. 灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致，灯具横向水平 线与地面平行，紧固后目测无歪斜。
5.1.4.1.3.  照明灯具的效率不低于 60％，灯具配件齐全，无机械损伤、变 形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。
5.1.4.1.4. 灯具的灯头引线应采用耐热绝管保护，灯罩与尾座的连接配合 无间隙。
5.1.4.1.5.  透明罩的透光光率达到 90％以上，并无气泡、明显的划痕和裂 纹。
5.1.4.1.6. 灯具抽样进行温升和光学性能等测试，测试结果必须符合现行 国家标准《灯具安全要求与试验》（GB7000.1-7000.6）的规定，测试单 位应具备资质证书。
5.1.4.2.  路灯安装
5.1.4.2.1. 本工程路灯安装主要为中杆灯、高杆灯、泛光灯和投光灯的安 装，其主要施工流程为：基础开挖→地脚螺栓预埋及基础混凝土浇筑→ 灯具检查→灯具安装→灯具接线和接地→灯具调试→验收检查。
5.1.4.2.2. 中杆灯和高杆灯基础采用人工开挖，混凝土人工浇筑进行，混 凝土浇筑前做好坑内积水和地脚螺栓的预埋，以保证灯杆基础质量。
5.1.4.2.3. 灯杆的基础坑开挖深度和大小按设计要求执行，基础坑深度允 许偏差为+100mm、-50mm。遇土质原因造成基坑深超允许偏差时，应按规
范要求用铺石灌浆处理。
5.1.4.2.4.  地脚螺栓埋入混凝土的长度应＞20 倍直径，并与主筋焊接牢， 且去除铁锈，螺纹部分加以保护。
5.1.4.2.5.  基础混凝土模板采用钢模板，表面平整、接缝严密，支模时必 须符合基础设计尺寸规定，并在混凝土浇筑前，模板表面涂刷脱模剂。
5.1.4.2.6.  灯杆基础按 300mm 分层回填和压实。
5.1.4.2.7.  中杆灯和高杆灯安装就位时采用机械和人工相结合施工，并安 排专门信号员，且测量人员跟进作业，以保证灯杆安装质量。
5.1.4.2.8.  灯杆根部做混凝土结面，不积水，混凝土厚度不小于 100mm。
5.1.4.2.9.  杆上路灯灯臂抱箍应紧固，不得松动，装灯方向道路纵向成 90
°，误差不得大于 3°。
5.1.4.3.  工程交接验收
5.1.4.3.1.  质量标准
¾ 路灯安装试运行前，检查灯杆、灯具、光源、镇流器、熔断器等 电器的型号、规格应符合设计要求；
¾ 灯杆位置合理；
¾ 灯臂安装应与道路中心线垂直，固定牢靠。在杆上安装时，灯臂 安装高度应符合设计要求，引下线松紧一致；
¾ 灯杆、臂的热镀锌和油漆层不应有损坏；
¾ 基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求；
¾ 金属灯杆、灯座均应接地（接零保护），接地线端子固定牢固。
¾ 工频接地电阻值及设计的其它测试参数任符合设计规定，雨后不 应立即测量接地电阻。
5.1.4.3.2.  应提交资料和文件
¾ 工程竣工资料；
¾ 设计变更文件；
¾ 灯杆、灯具、光源、镇流器等生产厂家提供的产品说明书、试验 记录、合格证件及安装图纸等技术文件。
¾ 试验记录。
5.2. 新产品、新技术、新工艺、新材料
若我单位有幸中标参与本亮化工程的建设，我们一定采用质量好、 信誉高、规模大的正规生产厂家生产的电线、电缆、灯具等产品，并竭 力采用新产品、新技术、新工艺、新材料施工，如工程施工中重点接地 电阻测量（见 5.3 特殊技术施工方案〖接地电阻计算与测量〗）。
5.3. 特殊技术施工方案(接地电阻计算与测量)
路灯设施的接地保护事关国家财产和人民生命安全的大事。为做好 接地保护并有效地设置接地电阻，必须正确计算和测量接地电阻。理论 上，接地电阻越小，接触电压和跨步电压就越低，对人身越安全。但要 求接地电阻越小，则人工接地装置的投资也就越大，而且在土壤电阻率 较高的地区不易做到。在实践中，可利用埋设在地下的各种金属管道（易 燃体管道除外）和电缆金属外皮以及建筑物的地下金属结构等作为自然 接地体。由于人工接地装置与自然接地体是并联关系，从而可减小人工 接地装置的接地电阻，减少工程投资。
5.3.1.   接地电阻值的规定
在 1000Ｖ以下中性点直接接地系统中，接地电阻Ｒd 应小于或等于
４Ω，重复接地电阻应小于或等于 10Ω。而电压 1000Ｖ以下的中性点不 接地系统中，一般规定接地电阻Ｒ为４Ω。因此，根据实际安装经验， 在路灯照明系统中接地电阻Ｒd 应小于或等于４Ω。
5.3.2.  人工接地装置接地电阻的计算
人工接地装置常用的有垂直埋设的接地体、水平埋设的接地体以及 复合接地体等。此外，接地电阻大小还与接地体形状有关，在路灯施工 应用中，通常使用垂直、水平接地体，这里只简要介绍上述两种接地电 阻的计算。
5.3.2.1.  垂直埋设接地体的散流电阻
垂直埋设的接地体多用直径为 50mm，长度 2-2.5m 的铁管或圆钢， 其每根接地电阻可按下式求得：Ｒgo＝[ρＬn(4L/d)]/2πL
式中：ρ—土壤电阻率（Ω／cm） Ｌ—接地体长度（cm） ｄ—接地铁管或圆钢的直径（cm）
为防止气候对接地电阻值的影响，一般将铁管顶端埋设在地下 0.5
－0.8ｍ深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢，其等效直径为： 等边角钢 ｄ＝0.84ｂ
扁钢 ｄ＝0.5ｂ
为达到所要求的接地电阻值，往往需埋设多根垂直接体，排列成行 或成环形，而且相邻接地体之间距离一般取接地体长度的 1-3 倍，以便 平坦分布接地体的电位和有利施工。这样，电流流入每根接地体时，由 于相邻接地体之间的磁场作用而阻止电流扩散，即等效增加了每根接地
体的电阻值，因而接地体的合成电阻值并不等于各个单根接地体流散电 阻的并联值，而相差一个利用系数，于是接地体合成电阻为Ｒg＝Ｒ go/(ηL*n)
式中，Ｒgo—单根垂直接地体的接地电阻（Ω）;
ηL—接地体的利用系数；
ｎ—垂直接地体的并联根数。
接地体的利用系数与相邻接地体之间的距离ａ和接地体的长度Ｌ 的比值有关，ａ／Ｌ值越小，利用系数就越小，则散流电阻就越大。在 实际施工中，接地体数量不超过 10 根，取ａ／Ｌ＝３，那么接地体排列 成行时，ηL 在 0.9-0.95 之间；接地体排列成环形时，ηL 约为 0.8。
5.3.2.2.  水平埋设接地体的散流电阻 一般水平埋设接地体采用扁钢、角钢或圆钢等制成，其人工接地电
阻按下式求得： Ｒsp＝(ρ/2πL)*[Ｌｎ(Ｌ2/dh)＋Ａ] 
式中，Ｌ—水平接地体总长度（ｃｍ）；
ｈ—接地体埋没深度（ｃｍ）； Ａ—水平接地体结构型式的修正系数
5.3.3.  接地电阻的测定 接地电阻的测定有多种方法，如利用接地电阻测量仪、电流－电压
表法等，其基本方法是测出被接地体至“地”电位之间的电压和流过被测 接地体的电流，而后算出电阻值。
如长Ａ、Ｂ为长约 1ｍ、直径为 50mm 的临时检测用的辅助钢管，打 入地中位置必须距被测接地装置在 20m 以上，Ａ、Ｂ间距也应保持在 20m 以上。一般采用一根钢管作为辅助极即可达到准确测量的目的。
将电压表和电流表的读数分别记下，并列出下式:
ＲdA＝Ｒd＋Ｒn＝Ｕ1／Ｉ1
ＲdB＝Ｒd＋ＲB＝Ｕ2／Ｉ2
ＲAB＝ＲA＋ＲB＝Ｕ3／Ｉ3
因为ＲdA＋ＲdB－ＲAB＝２Ｒd
所以Ｒd＝(ＲdA＋ＲdB－ＲAB)／２Ω
用该方法测电阻不受测量范围的限制，但需要有独立的交流电源， 在没有电源的地方，可利用电阻测量仪进行实测。值得一提的是，在测 量接地电阻时，应考虑季节性的影响，即在最不利的条件下所测得的结 果更符合检测要求。
5.4. 技术管理制度
若本单位有幸中标承担本亮化工程，在项目部建立和实施完善的技 术管理制度，主要包括：
¾ 图纸自审制度；
¾ 图纸会审制度；
¾ 施工组织设计（方案）的编制与管理；
¾ 施工作业指导书的编制与管理；
¾ 技术交底制度；
¾ 技术核定制度；
¾ 单位工程施工记录制度；
¾ 技术复核制度；
¾ 隐蔽工程验收制度；
¾ 科技开发和推广应用管理制度；
¾ 施工技术总结；
¾ 技术标准管理制度；
¾ 工程技术档案制度。
第6章
 质量保证措施
6.1. 工程质量目标
确保本 L4 标段亮化工程完全达到优良工程质量等级。
6.2. 质量保证体系和机构
行政管理是工程质量和进度的作用是至关重要的，设立科学合理的 工程管理机构是充分发挥各个部门职能的前提条件。为确保本工程质量， 我公司将成立以项目经理负责的创优领导小组和以项目总工程师负专责 的技术管理体系，建立三级质量管理网络，科学严格地制定各工序、施 工工艺的质量预控措施，实施标准工法作业。详见质量保证体系图和质 量保证机构图。
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6.3. 质量保证措施
6.3.1. 健全质量保证体系，建立以项目经理为组长，项目技术人员负责人 为副组长，项目部和业务部门负责人为组员的创优小组，主持和组织项 目创优活动。形成技术负责人质量总负责、质量检验工程师专职监察的 内部质量监督和业主的质量监理控制相统一的组织保证机构，实行各单 项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使创优落实 到人头和各项具体工作中，做到上道工序不优，下道工序不开工，分兵 把关，层层负责。实行质量否决制，确保工序质量优良。
6.3.2.  运用 TQC 方法，切实抓好施工全过程质量控制。开工前即组织技术 人员、施工员等有关的管理人员熟悉设计标准和相关施工规范，并进行 经常性的全员质量教育，提高员工整体质量意识。在实施过程中制定施 工细节和质量的检查与控制办法，确保工程一次合格，一次创优。同时
加强因素控制，确定各特殊工序，关键环节的管理重点，实施工程施工 的动态管理。
6.3.3. 认真执行质量管理制度，实行施工图审签制、技术交底制、质量、 “三检制”（自检、互检、专检）、隐蔽工程检查签证制、分项工程质量 评定制、质量事故报告处理制等行之有效的质量管理制度，在具体实施 过程中做到认真落实、相互监督、善始善终。
6.3.4.  施工全过程严把“三关”。一是严把图纸关，首先对图纸进行认真 反复核，彻底子解设计意图，并对施工难点进行讲座解决。其次严格按 图纸和验收标准要求组织实施，并层层组织技术交底；二是严把测量关， 对各测点采取坐标与相对几何尺寸双向控制，并建立高程控制网，坚持 测量复核制，采用高精度的光学测量距仪及水准仪，确保位置正确；三 是严把试验关，对每批钢材、水泥、砂、石等材料，认真进行质量鉴定，
精心选择配合比。无合格证及试验不符合要求者，坚决不予使用。
6.3.5. 加强工作质量，提高工序质量，确保工程质量。工作质量与分配挂 钩，建立严格的奖罚制度，以促使创优工作在一个良好的激励机制下进 行。
6.3.6.  积极推行 ISO9002 质量管理体系，确保 ISO9002 标准的实施，使之 落到实处，从而能够对施工过程的质量实施预控，及时解决和发现问题， 防止和避免不合格项的发生及重复出现。
6.4. 材料进场检验制度
6.4.1. 材料检验制度的宗旨是保证工程所用材料、构件、零配件和设备的 质量，进而保证工程质量。为确保工程质量，应严格把好材料关，通过 进货检验和试验，保证只有经过检验、试验合格的原材料、半成品方可 使用到工程项目上。为此，材料进场应遵循以下检验制度：
6.4.2. 项目部应建立合格材料供应商的档案，并从列入档案的供应商中采 购材料。
6.4.3. 进场的原材料、构配件等应进行出厂合格证的验收和外观质量检 查，检查合格后，由技术员、材料采购员、材料保管员分别在合格证上 签字，注明使用工程部位后交资料员保管存档。
6.4.4.  进货的外观检查按国家有关行业标准规定进行。
6.4.5. 凡需取样送验的材料应按中华人民共和国国家或行业标准进行取 样送检。钢材、水泥、砂石料及灯杆、灯具、电线、电线、钢管进入现 场后必须进行取样复检，其它技术文件中提出有特殊复验要求的产品， 也应安排复验。
6.4.6. 原材料取样送验，由技术员负责组织有关试验员按规定取样后（必 须监理或建设方签字见证），填写“试验委托单”连同试样送有资质检验单
位检验。
6.4.7. 通过检验和试验符合规定要求的产品，方可入库和投入使用，需采 取技术处理措施的，应满足技术要求并经有关技术负责人批准后，方可 使用。对进货检验和试验不合格的产品，应立即作出不合格标识，不允 许入库和投入使用，并按《不合格品的控制程序》中有关规定进行处置。
6.4.8. 因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责 任。
6.5. 冬雨季施工措施
6.5.1.  雨季施工措施
6.5.1.1. 雨天施工时要采取有效的防护措施，以适应工程施工需要和保证 工程质量。
6.5.1.2. 临近雨季前，对办公室、宿舍、材料库、机具棚等做全面检查和 维修，做好防漏工作。
6.5.1.3. 对在现场施工的工作人员发放必要的劳动保护用品，如安全帽、 水鞋、雨衣、手套、手灯等。
6.5.1.4. 施工时做好防雷设施，现场机电设备要做好防雨，防漏电措施， 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器设备及建筑物要设置接地或避雷装置 并定期派专业人员检查这些装置的效果。
6.5.1.5. 管道沟槽施工尽量避开雨天，下雨时停止接地电阻测试和高空作 业。
6.5.1.6. 主动同当地防汛指挥部加强联系和协调，听取他们的意见，服从 当地防汛指挥部的统一指挥。
6.5.1.7. 合理安排施工程序，对不适宜在雨天汛期施工的有关工序，结合 当时气象条件，合理调整施工部署，以提高效率，保证质量和安全。
6.5.2.  冬季施工措施
6.5.3. 冬季施工前，由工程技术负责人对施工员、技术员、测量员、班组 长进行技术交底及培训，掌握冬季施工方法及要求。
6.5.4. 做好测温观测记录，及时收听收看天气预报，防止寒流袭击，提前 做好预防工作。
6.5.5. 当环境气温低于焊接规程中规定的气温时，管道焊接要采取焊口局 部预热等有效的防护措施才能进行施工。
6.5.6.  冬季施工做好施工道路的防滑措施。
6.5.7. 本工程投入的机械设备需做好机械的防冻工作，在水箱内的冷却循 环水中加入防冻剂，以防止水结冰把水箱胀裂。
6.6. 工序质量及自检自控措施
6.6.1. 认真落实技术岗位责任制和技术交底制度，双方必须在书面交底资 料上签字，施工班组在施工时严格按技术交底的要求进行施工及质量控 制。
6.6.2. 班组在明确图纸和质量标准的前提下，工人必须严格按操作标准及 工艺流程操作，实行个人自检记录。
6.6.3. 上下工序之间由经理牵头组织技术和质检进行工序交接检查，上道 工序必须消除质量缺陷才能移交下道工序，下道工序保护好上道工序的 成品质量，填写工序交接单，明确各自的质量责任。
6.6.4. 执行工序验评制度质量检查，对已完工序进行全面检查、评定，达 不到评定标准要求的工序，严禁进入下道工序，必须返修。
6.6.5.  设立工序管理质量控制点，进行重点控制。
6.6.6. 严格掌握执行“三不准”制度，图纸未经会审不得施工，原材料未 经检验，不得施工，无技术交底不得施工。
6.6.7.  严格隐蔽工程验收制度，对需隐蔽验收的工程部位，必须经建设单
位隐蔽签证后，方可进入下道工序施工。
6.6.8.  质检人员严格按质量验评标准，对所有分部分项工程进行验评，填 写质量验收记录。
6.7. 严格执行施工规范和标准
在本工程施工中，严格按照国家有关城市道路照明施工及验收规范 执行，它们分别为：
¾ 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001
¾ 《城市道路照明设计标准》CJJ45-91
¾ 《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97
¾ 《城市绿化工程施工及验收规程》CJJ/T82-99
¾ 《10KV 及以下变电所设计规范》GB50053
¾ 《建筑安装工程质量检验评定标准（自动化仪表安装工程）》
TJ308-77
¾ 《低压成套开关设备》GB7251-87
¾ 《电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 
GB50171-92
¾ 《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
¾ 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-92
¾ 《灯具油漆涂层》CQB1551-92
¾ 《高杆照明设施技术条件》CJ/T3076
¾ 《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
¾ 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
¾ 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
6.8. 工程质量回访和保修
为向用户提供优良的回访保修服务，满足合同规定，从而满足用户 要求，提高企业的社会信誉，特定如下服务保证体系工作程序：
6.8.1.  适用范围： 本公司承建的所有工程项目，在施工过程中及交工后，均应进行回
访保修服务工作。
6.8.2.  职责划分：
6.8.2.1.  公司工程技术科：
6.8.2.1.1.  负责接受、传递、回复用户的意见，督促工程回访保修工作， 并做好登记备案。
6.8.2.1.2.  负责对用户的意见及影响使用功能的质量问题的处置措施进行 审核，并提交具体处理意见。
6.8.2.2.  分公司、项目经理部：
6.8.2.2.1.  本着谁施工谁保修的原则，由施工单位负责对所建工程项目的 回访工作。对用户的意见及回访发现的质量问题实施处置。
6.8.2.2.2.  分公司、项目经理部的工程技术负责人，负责对实施效果进行 检查、验证，并报公司工程技术科备案。
6.8.3.  工作程序：
6.8.3.1.  施工过程中的服务：
6.8.3.1.1. 公司工程技术科负责受理用户的投诉并登记，及时组织施工单 位对用户提出的意见制定相应措施，由承担该工程项目的施工单位具体 实施。
6.8.3.1.2.  项目部技术负责人负责具体实施效果进行检查、验证，并报公 司工程技术科备案。
6.8.3.2.  保修期内的服务：
当用户发现工程质量问题时，在合同保修期内及时通知工程技术科， 工程技术科负责组织分公司，项目部对发生的质量问题进行处置，提出 修正措施，及时安排实施、验证，并做好记录交由用户签字后报工程技 术科备案，按《过程控制工作程序》执行。
6.8.3.3.  工程回访服务：
6.8.3.3.1.  工程技术科负责本公司所承建的工程回访管理和监督工作。
6.8.3.3.2.  所建工程项目交付用户使用后，施工单位根据施工合同，定期 安排回访计划，经工程技术科批准后实施。保修期内一般每年进行一次 回访。回访的工程项目应提前 10 天通知用户，并送达“工程回访意见书”。 对回访中发现的问题，及时提出修整措施，在指定时间内实施完成，并 请用户在回访意见书上签字，整理归档，保存，并报工程技术科备案。
6.8.3.3.3.  对回访过程中发现的质量问题，及时进行处理。
6.8.3.4.  对用户投诉的处理：
6.8.3.4.1.  工程技术科负责处理用户投诉。
6.8.3.4.2. 对用户重大投诉，工程技术科接到投诉后，应立即向总工程师 汇报，由公司生产副经理和总工程师带队与工程技术科和分公司、项目 经理、技术负责人参加，进行调查处置，提出措施，由施工单位具体实 施，工程技术科负责验证。
6.8.3.4.3. 对超过保修期及因用户在使用过程中由于使用不当造成损坏需 要修理、用户提出要求时，施工单位在与用户商定修理内容和价格后签 订协议，按协议内容实施维修。
6.8.3.5.  保修后，由工程技术科负责对保修结果进行验证，并将验证结论 记于《回访保修记录》的“验证”栏中，归档保存、备查。
6.8.4.  服务承诺：
6.8.4.1.  凡本公司承建施工的所有工程项目，均按“合同规定”按期进行 回访，提供优质服务。
6.8.4.2.  对用户提出的意见，保证诚恳、热情接待，及时传递，认真查处， 不推委、不扯皮，确保件件落实。
6.8.4.3.  对回访中发现的质量问题，保证及时处置，按指定时间实施完成、 交验，并达到质量要求，使用户满意。
第7章
 安全文明施工措施
7.1. 安全保障体系
实行项目经理部、施工队和作业班组三级安全管理，项目经理部和 施工队设置专职安全员，班组设兼职安全员，形成上下齐抓共管的安全 管理网络。制定安全措施和目标，定期或不定期组织安全检查，并进行 安全标准工地建设。安全保证体系从组织、思想、技术、经济四个方面 建立，见下安全保证体系框图。
安全保证体系图
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7.1.1.  建立项目部安全领导小组，以项目部经理为组长及第一责任人，项
目部副经理、主任工程师为副组长，另设专职安全员具体实施和监督安 全管理工作，并承担安全工作直接责任的安全保证体系。
7.1.2.  组长兼安全管理小组长（班组长兼），管好自己的人和现场。
7.1.3.  项目部安全保证体系正常运作，保证项目部在新承建的工程中，不 发生违章指挥，违章操作的行为，作到谁管生产经营，谁负责生产安全， 谁施工谁负责安全。
7.1.4.  施工安全技术措施方案：根据该项工程的施工特点，编制如下具体 的措施方案，即：临时用电安全施工组织设计：灯杆吊装施工技术措施；
灯具安装施工技术措施；季节施工安全技术措施。
7.1.5.  安全管理制度
7.1.5.1.  编制各工程项目安全施工管理的实施细则和安全操作规程。
7.1.5.2.  建立三级安全教育、即公司安委会，项目部安全小组，施工班组， 持证上岗制，组织安全教育和安全知识培训及安全法规的学习，经考核 合格后上岗。项目部专职安全员认真编写安全技术交底，由项目部主任 工程师审批，对施工班组进行“三交底”施工班组长并在签字。
7.1.5.3.  组织特种工种人员的技术培训，执行特种工种持证上岗。
7.1.5.4.  执行领导不违章指挥，工人不违章操作制度。
7.1.5.5.  安全设施、器具未作到齐全，不准作业。
7.1.5.6.  在安排生产时，不安排安全生产措施，工人有权拒绝上岗。
7.1.5.7.  施工组织设计、技术方案、技术交底，无针对性的安全技术措施， 或方案不合理属野蛮施工，如发生安全事故应追究有关人员的责任。
7.1.5.8.  发生安全事故，领导有责任对安全工作作到三不放过的原则，并 及时上报做出处理。
7.1.5.9.  进场的安全材料、设备、工器具不作测试、抽检，不准使用，测 试不合格的应追究材料采购人员的责任。
7.1.5.10. 实行安全生产否决权制度，公司定期安全生产检查，项目部每月 不少于两次安全生产自检，并组织总结评比，并做为工资发放和奖罚的 依据，当月兑现，以激励全员安全生产的机制。
7.2. 安全技术措施及注意事项
7.2.1.  认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。经常组织职工学习 安全法规、条例和安全操作规程，提高职工的安全意识和安全操作技能。 设置安全标志网和特殊安全保障措施。
7.2.2.  各级管理人员,坚持“管生产必须管安全”的原则，布置任务安排
工作都必须讲安全，工序前做好安全技术交底，方可施工。 落实安全生 产责任制，逐级签订安全承包合同，使各级明确自己的安全工作职责， 制定安全规划，达到全员参加、全面管理的目的，做到“安全生产，人 人有责”。
7.2.3.  制定安全技术措施，高空作业必须设置防护网，作业人员要戴安全 帽、安全带、安全绳；机械操作手必须建立机组责任制，持证上岗，定 人定机，遵守使用及操作规程；施工现场的用电线路、用电设施的安装 和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施组要求的夜间照明； 施工机械进场必须经过安全检查，合格后方可使用。
7.2.4. 坚持“创安”工作评比，每月定期检查工地一次,平时进行不定期 的检查,做到及时发现隐患及时整改。
7.2.5.  建立健全各项安全制度及防护措施
¾ 各类机械的运行规则及安全作业制度；
¾ 用电安全须知及电路架设养护作业制度；
¾ 施工现场保安制度；
¾ 施工现场防洪、防火、防风措施；
¾ 有关劳动保护法规定的执行措施；
¾ 施工现场各类信号及标示牌的设置规则及维护措施。
7.2.6.  深化安全教育，强化安全意识。工地操作人员必须持证上岗， 做 到上岗必有证无证不上岗， 严禁无证上岗操作； 工作人员上岗前必须 进行工作技术培训和安全教育，牢记“安全第一”宗旨，安全员坚持持 证上岗。文明施工规定及材料放置要求
7.3. 文明施工规定及注意事项
7.3.1.  现场施工人员除必须遵守国家法律、法规外，还必须遵守当地村规
民约，不要与当地居民发生矛盾。
7.3.2. 施工用进场材料必须按指定地点堆放，不能随意占道，且摆放要整 齐。
7.3.3.  进入现场施工人员必须正确佩带安全帽、工作卡，着装整齐。
7.3.4. 加强与本工程范围内单位沟通和协调，做互相理解、互相配合，决 不扯皮。
7.3.5.  服从业主和监理安排、协调，尊重人、理解人，不能打骂和污辱人， 更不能集众斗殴。
7.3.6. 若发生材料失窃现象，抓到小偷不能私自处理，不能关、押、打， 要移送当地公安机关处理。
7.4. 文明施工措施
7.4.1.  文明施工保证体系
7.4.1.1. 文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管 理的全过程，以便捉高劳动生产率、降低物耗、消涂污染、美化环境、 提向工程质量、延长机械使用寿命，有效的防止火灾事故，减少安全隐 患，保证社会效益和企业经济效益的提高。
7.4.1.2. 施工现场严格执行《中华人民共各国消防条例》和公安部关于建 筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立一只义务消防队， 现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教有，建立安全用火制 度。
7.4.2.  文明施工具体措施
7.4.2.1. 在整个施工过程中坚持文明生产，注意环境保护，采取切实有效 的措施确保施工生产生文明、有序地进行。
7.4.2.2.  现场管理制度上墙，管理工作规范化、制度化、标准化，建立文
明生产制度，精心施工，文明生产。
7.4.2.3. 施工现场设置施工表牌，夜间施工不得高声喧哗，做到便民、利 民、不扰民、杜绝各种野蛮的施工现象。
7.4.2.4. 作好与施工现场各方协调与联系工作，并与当地政府及公安机关 取得联系，加强治安管理，努力创造良好的施工环境条什，预防各种治 安事故；加强职工的治安和道德教育，决不允许有扰民的现象发生。
7.4.2.5. 随时保持施工现场的整洁和美观。不乱倒弃土、建渣和杂物，做 到各种材料定点堆放，设备整齐停放，随时保持施工有序进行。
7.4.2.6.  在施工过程中，服从监理，听从监理工程师的意 见，严格按监理 工程师的要求填好各种表格，送检各种材料和试件；，在监理工程师的指 导下，搞好自检和抽检工作。
7.4.2.7. 整个施工过程中，都必须认真履行与业主签订合同中的定或承诺 的各种责任和义务，严格按合同施工。业主的一指挥协调下，与交叉作 业的施工单位紧密配合，互相帮助，尽量为交叉作业提供良好的施工条 件。
第8章
 主要施工机械设备配置
8.1. 主要施工机械设备配置及来源
主要施工机械设备配置及来源表
	序 号
	机械设备或名 称
	型号规 格
	数 量
	产地
	制造年 份
	额定功 率
	现在何 处

	1
	汽车吊
	QY20A
	2 台
	泸州
	2002
	148
	南昌

	2
	路灯用车
	爱知
	1 台
	杭州
	2002
	
	南昌

	3
	工具车
	五十铃
	2 台
	江西
	2001
	
	南昌

	4
	混凝土搅拌机
	JS350
	1 台
	温州
	2002
	
	南昌

	5
	砼振捣器
	1.5KW
	4 台
	巩县
	2003
	1.5
	南昌

	6
	电焊机
	ZX1-500
	1 台
	重庆
	2001
	42KVA
	南昌

	7
	经纬仪
	DJ2
	1 台
	杭州
	2002
	
	南昌

	8
	水准仪
	DS3
	2 台
	杭州
	2002
	
	南昌

	9
	蛙式夯土机
	HW60
	5 台
	柳州
	2003
	
	南昌

	10
	潜水泵
	4’
	3 台
	南昌
	2003
	3KW
	南昌

	11
	电阻测试仪
	
	2 套
	广州
	2003
	
	南昌


8.2. 机械设备使用、维修和保护制度
8.2.1.  公司的机械设备，由设备归口单位进行使用、维护和保养管理。保 养，修理按《常用施工机械保养、修理规定》执行。
8.2.2.  施工机械设备的运输、安装调试和拆除要制定相应的施工方案。提 前做好准备工作，保证施工场所和过程的安全文明状态。
8.2.3.  现场使用的机械设备按设备总平面图设计要求布置，临时使用的机
械设备应根据当时场内情况，确定合理的布置方案并经过项目主管领导
的审核、批准。
8.2.4. 保证各种机械设备的标志明显，编号统一。现场机械管理实行挂牌 制，标牌内落实包括设备名称及基本参数，验收合格标记，管理责任人 及安全管理规定和操作规程。
8.2.5. 临时用电设施的各种电箱式样标准统一，摆放位置合理便于施工和 保持整洁。各种线路敷设符合规范规定，并做到整齐简洁，严禁乱扯乱 拉。
8.2.6.  机械设备在使用过程中，主要设备要认真执行“三定”。即：定人、 定机、定岗位的责任制。公用的机械设备要设专人负责管理和维护。
8.2.7. 机械设备的操作要严格执行持证操作制度，未取得操作证之前，不 准独立操作，严格禁止非操作人员操作机械设备，违者将追究责任。
第9章
 合理化建议及降低成本措施
9.1. 合理化建议
9.1.1. 全面了解灯具、光源、灯杆的特点，针对道路实际和参考的照明标 准，结合投资预算，合理地选用灯具、光源、灯杆，以充分发挥光源的 高效节能，灯具的配光性、配件组合的优势。
9.1.2. 在光照性能保证的条件下，适当加大灯具间距，以节省灯具数量； 适当提高灯杆高度，以改进光照效果；尽可能中间分隔带布杆，以节省 开槽和铺设电缆的费用。
9.1.3. 结合道路工程，适时提前介入沟槽开挖、管线预埋和杆位选定，以 便及时发现问题，合理变更，保证质量，节省投资
9.2. 降低成本措施
9.2.1. 降低管理费措施：项目部的技术、进度、成本、生产计划、财务以 及其他各项管理均采用计算机辅助系统和相对应的软件进行电脑化管 理，大大提高工作效率和数据资料的准确性。项目部选配优秀精干的管 理人员，避免管理机构臃肿，提高管理办事效率，节约计划管理费用的 支出。
9.2.2. 降低人工费措施：采取成立混合工程的综合班组，实行组合分项工 程班组包干制，充分利用各工种施工间歇时间，提高劳动生产率，减少 人员投入。提供人员使用情况报表，加强劳动管理，改善劳动组织，压 缩非生产用工。
9.2.3. 降低机械费措施：按施工组织设计配备的设备，根据实际施工进度 计划，有组织地安排进场和退场时间，尽量减少设备闲置率。加强维修 和保养，提高设备的使用效果。
9.2.4.  降低材料费措施：控制材料的采购单价，在施工中引进实用的新技
术，改进传统的施工工艺，并在材料的使用过程中，严格按照工程量， 采用限额领料的形式，完善管理制度，减少耗损因素，做好成本的事前 控制。
9.2.5.  避免因设计变更、价格变动、停工、协作不利、施工管理不善以及 意外事故所造成的成本升高。改进传统的施工工艺，引进实用的新技术， 注意废旧回收。
第10章
 质量通病防治
10.1. 针对性处理措施
10.1.1. 根据工地实际和地质情况，设计制作灯杆基础和高杆灯基础，保 证基础牢固可靠。特别要注意预埋螺栓与杆座预留孔适配、定位准确、 预埋长度和外留长度合理，螺纹部分要妥善保护，以方便吊装定位。
10.1.2. 在岩层、风化石地段，分散接地和分段接地难以达到要求，可以 考虑铁板条和铁筋等导体通长连接，连接要可靠，同时加以合适的防护 处理，并与预埋基础可靠连接，保证每根灯杆与地可靠连接。高杆灯较 分散，主要依靠基础接地，必要时要使用减阻剂，降低接地电阻。
10.1.3. 灯杆接线和电缆连接要采用分色、标记等手段，保证接线准确， 电缆线径要合理，杆内设熔断保护（高杆灯应设置电气保护）。沟槽、出 线坑、预埋管要解决排水问题，不允许积水或其他绝缘不良影响安全用 电。
10.2. 消除通病措施和工艺
10.2.1.  吊装作业要严格遵守操作规程。特别要关注架杆周围的电网线路 和其他线路，以及周边构筑物，吊装时吊点要合理，定位后要及时调整、 定位，避免安全事故发生。
10.2.2. 注意安装后灯杆的美观。从基础施工开始，灯位以主线为准控制 好直线性，并合理地按道路设计线形变化，灯杆平直，加工焊缝和检修 口要避开主行方向，且全线保持一致。灯杆悬臂的倾角要保持方向和角 度的协调。
10.2.3. 灯具内部配件接插件要插紧、插牢，避免风振松动和接触不良而 造成故障。灯具与灯杆、灯杆与悬臂都可靠固定。高杆灯每节杆要套装
到位，升降架与灯具要可靠固定，升降系统要安全可靠，升降、限位、
定位等功能要齐全。
10.2.4. 布线和预埋线路要符合供电模式，尽可能在有效供电半径内合理 配线，节省电缆，同时保证供电质量。道路照明控制设备安装要配置合 理，分线连接准确可靠，达到高效、准确、节能的效果
10.3. 质量通病防治机构和人员
10.3.1. 为避免质量通病的产生，特成立质量通病防治小组，以免影响工 程质量和进度，质量防治小组由项目经理、技术负责人、质检员、施工 员、材料员、安全员和各班组长组成，制定有关质量工艺标准和施工作 业指导书。
10.3.2.  质量通病领导小组组织机构及人员： 组长：吴长头（项目经理） 副组长：胡文斌（总部项目主管）、杨木林（技术负责人） 组员：梅文明（施工员）、张国金（材料员）、何福亮（质量员）以
及测量员和各施工队长、班组长
第11章
 主要经济技术指标
¾ 质量目标: 确保该工程质量达“优良工程”。
¾ 工期目标：至开工之日起，工期为 45 日历天。按时并力争提前 完成施工任务。
¾ 安全目标：杜绝重大伤亡事故、机械、电气事故，轻伤频率控制 在 0.1‰以内。
¾ 成本降低率：3%。
¾ 机械化使用率：85%。
第12章
附图表
12.1. 施工总平面布置图
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12.2. 施工进度网络图
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12.3. 施工进度横道图
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