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第一章 编制说明及工程概况

1.1编制依据

1.1.1***供电设计院《110KV***#1输变电工程可行性研究报告》及110KV***#1变电站新建工程设计图纸资料。

1.1.2 本工程采用的技术规范、规定和标准。

1.1.3 荆州市天诚电业有限公司110KV***#1变电站新建工程有关文件资料。

1.2 工程概况

该项目为新建110KV***#1变电站工程，变电站站址位于***区***新规划的202号路旁。项目地址所在地属亚热带季风气候，常年气候特点是热富水丰、雨热同季、四季分明。

该站为新建的全户内式变电站，主变容量为终期3*50MVA、本期两台50MVA。三台主变压器、110KV GIS组合电器、10KV开关柜、10KV消弧装置、并联电容器补偿装置及控制保护柜分别布置于独立室内。保护采用微机保护，控制采用综合自动化系统。变电站总占地面积约为1897m2，总建筑面积为2486m2.
1.3 电气一次部分

1.3.1 配电装置型式

  主变压器容量，终期为：3×50MVA

本期为：2×50MVA
主变中心点接地方式为：110KV中性点直接接地

                      10KV经消弧线圈接地

110KV终期进出线终期为：6回

          本期进出线：2回

本期由110kV全力变电站新建一回110KV线路至本站。终期待***#1变电站扩建时，再由110KV枫树变电站新建一回110KV线路至本站。本期新建单回电缆线路长度2.2km；
10KV侧接线终期出线：36回

          本期出线：24回

10KV消弧装置：

终期:3×800kVA

本期:2×800kVA      

10KV无功补偿装置：

终期：3×（2400+4800）kvar

本期: 2×（2400+4800）kvar

1.3.2   电气主接线

   1.3.2.1  110kV***#1变电站110kV配电装置采用户内GIS设备环入环出接线，本期上2回电缆出线（110kV玉王线、110kV航王线）、2台主变，预留4回110kV电缆出线和1台主变进线间隔的位置。10kV配电装置采用终期单母线六分段接线，本期上10kV Ⅰ-1、Ⅰ-2、Ⅱ-1、Ⅱ-2母线，四段母线，带24回电缆出线、2组电容器、2组消弧线圈。1、2号消弧线圈成套装置的接地变压器二次侧带100kVA所用电容量，不另设所用变压器。

     110kV***#1变压器终期容量为3台110kV 50MVA三相两线圈有载调压变压器，本期上2*50MVA。

     110kV侧为环入环出接线接线，110kV进出线终期6回，本期上进出线2回。

     10kV侧接线方式为终期单母线六分段接线，本期为单母线四分段接线，10kV终期出线36回，本期24回。10kV消弧线圈终期为3*800kVA，本期上2*800kVA。10kV并联电容器补偿装置终期为3*（2400+4800）kvar，本期上2*（2400+4800）kvar。

1.3.2.2  配电装置及电气总平面布置

本方案选用***省电力公司110kV典型设计B-3方案，配电综合楼根据现场地形条件采用一字形布置，变电站配电综合楼建筑占地面积为1158m2。110kV出线方向为西面的清江路，采用电缆进出线；10kV出线向南沿水利北路出线，采用电缆进出线，主体建筑为三层布置。

配电综合楼±0.00m布置1、2、3号变压器、110kVGIS组合电器室、10kV配电装置室及1、2、3号消弧线圈室，+5.20层布置有1、2、3号电容器室、主控制室；所用、直流屏及消弧装置的控制屏皆布置于主控制室内；10kV电容器室及主控制室地平面下皆设有0.4m深的二次电缆填充层；-2.70m层为电缆夹层，作为电缆进出通道。

1.3.3全站照明

本站所用电源由二台DKSC-900/10.5-100/0.4型干式接地变压器引至。照明系统采用220V/380V三相五线制系统，其照明配电箱电源皆由所用屏引来，事故灯电源由事故照明切换箱引至。每个功能区设有一照明配电箱，10kV配电室、主变压器室、110kVGIS室、10kV电容器室及主控室设有动力检修箱。
1.3.4防雷接地

该站为全户内式布置，采用建筑物防雷，屋顶避雷器采用φ22镀锌圆钢，其引下线穿过结构柱内专设接地线引至主接地网。

接地极采用φ80 δ=8mm l=2500mm铜管87根，其敷设深度为室外地平面以下3.6m，接地极间距≥5m，接地电阻≤0.15Ω.

接地网为截面积为240mm2的铜绞线，建筑物屋内接地干线为-70*6镀锌扁钢，其与主接地网采用多点连接。铜管与扁铜、扁铜与扁铜的连接皆采用火泥熔接法。

主控制室静电地板下及全站二次电缆桥架内用-40*5mm扁铜铺设等电位接地网，与主接地网采用火泥熔接技术多点可靠连接。

1.4 电气二次部分

1.4.1综述

本变电站综合自动化系统变电站网络为以太网，全站将保护、测量、控制、远动综合考虑，设置一套变电站综合自动化系统，变电站设有二次主控制室，其中布置有测控柜，110KV线路保护、主变压器的保护、公用设备、直流柜、所用电柜，远动装置柜及通信设备柜等；10KV线路、电容器的保护与测控分散布置在就地开关柜上。

1.4.2屏内配置和功能

根据电气一次主接线及本期规模，屏内配置及功能具体如下：

1.4.2.1  110kV线路保护：成套微机线路光纤差动保护装置，装设专用故障录波插件，并具有本线路低周减载功能；

1.4.2.2  主变压器保护：变压器本体及调压装置的瓦斯保护（含重瓦斯和轻瓦斯），二次谐波制动的差动保护，后备保护：包括复合电压（方向）过流保护、零序方向过流、零序过流过压保护、过负荷保护，及间隔保护、过电流保护。

1.4.2.3 10KV保护测控装置分散安装，包括：

10KV馈线保护：电流速断、过流、零序过流保护和三相一次重合闸。

10KV电容器保护：电流、电压保护；

10KV分段保护及备自投：电流速断及过流、测控单元，并具备自投功能；

1.4.2.4直流电屏

 蓄电池采用200Ah蓄电池一组，，选用40A高频开关电源作为蓄电池组的供电电源。 

1.5土建部分

1.5.1 站区总平面布置

站区总平面布置是在结合电气工艺的基础上，充分结合场地的外部条件进行设计的。变电站围墙内占地面积为2327.5平方。变电站内布置有两栋独立的建筑，分别是110KV配电装置楼和主控楼。110KV配电装置楼位于站区南侧，占地面积为228.44平方。110KV配电装置采用GIS组合电器，布置在110KV配电装置楼内。 主控楼布置在站区北侧，占地面积1385.18平方，为两层建筑。两台110KV主变户外布置并设置10米*10米（高）防火墙分割。其他电器设备均采用户内布置。10KV配电综合楼布置在南面，向北依次为变压器、110KV配电装置楼。110KV出线向南后再沿马路出线、10KV线路向北转东均采用电缆出线。

站区所有空地铺装草皮绿化，站区场地是重点绿化区域，站区入口，主要是建筑入口附近布置观赏和美化效果好的本地常青树，空地铺装草皮种植花卉美化环境。

进所道路：站外道路从南面珠山湖大道引接，站外道路长约50米，道路型式为城市型，道路路面为混凝土路面，转弯半径为7米。

1.5.2竖向布置

站区竖向采用平坡式布置方式，场地排水坡度0.5％－1.0％。站区同***#1项目场区标高30.75米，配合综合楼室内地面比场区高0.6米。

整个场区平整后挖方1692平方，填土7600平方，由于房屋及设备基础挖出的土均为素填土和淤泥，不能再次利用，故需从外购土5908方。填土必须分层碾压。

1.5.3 管沟布置

站区管线有给水管、排水管、控制电缆、电力电缆四种管线，根据工艺要求，给水管、排水管采用直埋敷设；控制电缆、电力电缆采用沟道敷设。管、沟布置沿道路，建、构筑物平行布置，与道路交叉均采用正交方式。电缆沟内采用复合支架，共1500个。

1.5.4 建筑

主要建筑物均采用框架结构，占地面积698.37平方，总建筑面积为1385.18平方。110KV配电装置室位于站主控楼内。110KVGIS室布置在主控楼的南面。主控楼布置在站区北侧，占地面积228.44平方，为两层建筑。其一层布置有10KV配电室、1＃电容器室、1＃、2＃消弧线圈室，层高为5.0米。二层布置有主控制室、办公室、安全工具间、值班室、会议室、卫生间和2＃电容器室，所用、直流屏及消弧装置的控制屏皆布置于主控制室内，二次设备间层高为4.5米。

1.5.5 结构

综合楼采用框架结构。各层楼面屋面采用现浇梁板，综合楼屋面为平屋面，采用框架梁，采用柔性双防水。建筑物设防烈度6度。按6度抗震计算，7度抗震构造设防。设备基础下设1300立方米砂石垫层。围墙高2.5米，采用砖砌，围墙基础采用刚性素混凝土基础。

1.5.6 给排水

生活给水系统由市政给水管网直接供给。本变电所生活污水与雨水分流排放，经PVC－U加筋管道分别汇集后排至市政污水管网和雨水管网。

1.5.7 消防

站址附近已有市政消防管道，该站在市政消防火栓保护范围之内，故本站区不设户外消火栓，消防设计的范围为站区围墙以内的区域。二次设备间、10KV屋内配电装置等处均设置有火灾探测报警系统装置。建筑物内每间变压器室内安装两套红外光束感烟探测器；电缆夹层设置有超细干粉灭火装置，并与报警装置联动。发生火灾时将其火警信号远传至***地调，楼梯间等公共场所设置手提式干粉灭火器。站区及主控楼分防区设安防监控装置，并在主控室设监视器监控。

1.6施工工期

本工程定于3月开工，12月竣工投产。

第二章 工程施工的组织措施

为安全优质顺利完成110KV***#1变电站新建工程，对工程的工期、质量、安全生产、文明施工、成本控制等进行科学管理，特制定施工组织措施。

2．1公司工程领导小组

组  长：***

副组长：***

组长工作职责：负责工程项目安全、费用组织领导。

副组长（***）工作职责：负责工程项目计划、现场技术组织监督。

副组长（***）工作职责：负责电气施工质量工程。

副组长（***）工作职责：负责土建施工质量工程。

2.2现场施工管理机构

项目经理: ***

项目副经理：***

技术工程师：***

质量工程师: ***
计划工程师：***

安全工程师：***

资料管理员：***

行政管理员：***

会  计  师: ***

2.2.1 现场施工管理组织机构图

***电业有限公司110KV***#1变电站新建工程

项目部组织机构图
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2.2.2  项目经理工作职责：

2.2.2.1项目经理系所辖工程项目的总负责人。对外代表公司处理与本工程项目有关的一切事务，开展工程全过程管理工作。

2.2.2.2认真贯彻、执行国家及以上级机关对工程的有关法令、法规、方针、政策及公司有关文件和决议。

2.2.2.3组织主要管理人员对工程及参建各单位的质量控制、进度控制、费用控制、安全监察进行有效的组织协调、指导、督促和监控。

2.2.2.4项目经理是所辖工程的质量第一责任人。须认真贯彻执行国标、行业质量标准及相关质量控制文件，组织相关人员协同监理人员对所辖项目的四阶段、全过程实行有效的质量监控，以确保本工程优质、安全、高效、顺利投产。

2.2.2.5项目经理是所辖工程安全的第一责任人。须认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及相关安全规程、规定、条例。按照《安全生产工作要点》，组织安监机构协同监理人员对本工程全过程安全施工进行有效监控，确保所辖工程安全无事故，实现安全“双零”目标。

2.2.2.6为保证所辖工程按进度计划目标完成，应组织指导相关人员适时修订调整进度计划和措施，合理组织人力物力资源及资金，保证分阶段目标完成，实现总目标。

2.2.2.7项目经理应组织指导资料管理员，认真作好本工程全过程的工程项目图纸、文件、资料的收集、整理、归档、移交工作。

2.2.2.8审批有关安全、技术措施等。

2.2.3 计划工程师工作职责：

2.2.3.1 计划工程师接受目标管理进度计划及调整、资金计划及调整、人力资源计划及调整、设备物资供应等进行有效监控和管理。

2.2.3.2  应用现代项目管理技术，制定本工程总目标及阶段管理目标，施工进度网络图、施工进度横道图、主要设备材料采购供应计划及工程项目资金需求计划。

2.2.3.3 对参建各单位落实各项计划进行有效监控，根据工程完成情况，适时进行各项计划的滚动调整和实施，使之与工程实际同步。

2.2.3.4 根据工程进度要求和主要设备供应计划，监控供货单位保质保量按时作好主要设备材料供应工作。

2.2.3.5 主动收集工程信息，认真分析，按时编报工程进度报表、完成投资报表、资金需求报表、设备材料供应进度报表。有效监控好主要设备材料保质保量，按工期需要及时供货。

2.2.3.6 协同职能部门，认真清理有关工程文件，做好工程竣工及设备材料资金结算。制定质保计划。

2.2.3.7负责组织施工的领导和协调督促施工过程中认真执行有关安全、技术措施。

2.2.4 质量工程师工作职责：

2.2.4.1质量工程师接受协调小组和施工领导小组的双重领导，主持本工程全过程技术质量监控与管理。

2.2.4.2负责组织监控本工程质量保证体系正常运行。

2.2.4.3作好各参建单位（设计、施工 、调试、运行、监理）间的质量技术协调监控工作，严把质量关。

2.2.4.4认真审阅设计文件，组织各参建单位进行施工图纸会审及施工技术交底。

2.2.4.5编制《施工组织设计》，批准后贯彻实施，主持设计变更管理。协助资料管理员作好质量文件资料管理。

2.2.4.6在职能部门配合下，协助组织工程参建各方进行转序质检、完工质检和竣工验收、试运投产的实施，并切实组织好质保期检修工作及工程回访。

2.2.4.7负责严格按国家颁布的《电气装置安装工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等国家标准和规范对所安装的设备、施工原始资料、项目及报告等全面进行严格的质量监督，确保设备安装质量。

2.2.5  安全工程师工作职责：

2.2.5.1安全工程师是本工程安全主要责任人，认真贯彻落实《安全生产法》《安全生产工作规定》及各项安全规程规范。

2.2.5.2编制阶段管理目标和总目标、《施工组织设计》、安全大检查及评审考核计划，并协助组织落实。

2.2.5.3进行有效的工程风险管理，制订预防、规避对策，把安全隐患消防在萌芽状态，确保实现安全“双零”目标。

2.2.5.4与参建单位签订《安全责任状》并开展有效的安全监察，确保人身安全、电网安全、设备安全。

2.2.5.5督促各参建单位常抓“三级安全教育”不松懈，要警钟长鸣，居安思危，防患于未然。

2.2.5.6例行工作是：抽查班前会和班后会，检查每周一次安全日活动、每月一次安全分析会，本工程不少于两次安全大检查（查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患、监督整改）。

2.2.5.7协助领导作好事故调查和安全工作总结评比，办好安全简报和按规定如实上报安全月报表。

2.2.6 资料员工作职责：

2.2.6.1按照《中华人民共和国档案法》及国家电力公司《工作档案管理实施细则》，运用现代管理手段作好本工程的档案资料管理工作。

2.2.6.2收集、整理、编制、归档或移交本工程从立项、审批、勘测设计、施工、安装调试、生产准备到竣工投产及后续服务全过程形成的应当归档保存的各种形式与载体的文字材料、图纸图表、电子文件、声像材料等。

2.2.6.3负责现场工程图纸、文件、报告、资料、图表、台帐、报表、计划、统计、设计变更单的分类，并进行及时整理、复印、归档。

2.2.6.4对现场进行的施工安全检查、质量检查、达标检查等到资料、工程记录、报告、文件等须及时整理。并严格执行工程资料交接、验收、发放登记、保管工作规定。

2.2.6.5督促各参建单位作好本工程设备、材料的技术文件、试验报告、施工记录、测量试验图表、隐蔽工程记录、缺陷记录、处理意见记录及工程往来文件等工程资料的收集、整编、移交工作，确保工程资料的完整性。

2.2.6.6按照竣工移交规定，协同现场项目监理，对竣工移交资料进行审核、验收，并按移交范围、移交份数，在规定时间内向生产运行单位。

2.2.6.7切实作好本项目工程档案资料管理工作总结，实事求是的评审工程档案资料信息收集、整理、编制、归档或移交全过程 管理，促进项目管理优质高效。

2.2.7  行政管理人员工作职责：

2.2.7.1负责本工程现场的行政、后勤管理资金计划、生活后勤采买计划，经批准后实施。

2.2.7.2负责本工程现场日常事务，接待来访，作好工程用车调度管理及后勤服务工作。

2.2.7.3根据现场管理制度，做好本工程相关会务、环境卫生和物业管理工作。

2.2.7.4严格执行现场工作（劳动）纪律，严格执行现场考勤制度，如实认真填报考勤表，严格执行现场人员津贴、补助费用的编制和发放。

2.2.7.5切实作好现场人员劳保用品的计划、采购、保管及发放工作。

2.2.7.6建立健全工程现场安全保卫制度，作好现场防火、防盗及保卫工作，保证日常工作正常运转。

2.2.7.7关心职工生活，搞好工地食堂管理，作好现场工作人员的防暑降温或防冻取暖工作。

2.2.8 会计师工作职责：

2.2.8.1在项目经理和职能部门主管双重领导下严格执行财经法规和财会制度，本工程对项目经理负责。协同计划工程师、选题工程师，根据工程投资预算和承包合同，编制工程财务计划及工程资金需求计划，参加阶段目标、总目标的管理。

2.2.8.2进行工程成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，将工程成本控制在公司规定的范围内。

2.2.8.3根据工程实际进度，协同计划工程师及时向公司和业主上报已完工工程进度报表及月工程进度款拨付报告，保证按工程进度及时筹措资金到位。

2.2.8.4参加工程承包合同管理，有效核实工程进度款、主要设备材料款的拨付，协助计划工程师做好工程结算及竣工决算工作。

2.2.8.5建立健全工程经济核算制度，收集整理工程财会资料，有效进行工程经济活动分析。

2.2.8.6依法行使会计师职责，严格督察工程中违犯财经纪律的人各事，并提出处理意见，直至向总经理汇报。

2.2.8.7严格执行《税法》，充分利用优惠政策，既保证依法纳税，又合理避税，努力获得工程项目的最大经济效益。

2.2.8.8协财计划工程师、质量工程师作好竣工投产后的后续服务工作，确保在规定期限内全额收回工程尾款。

2.2.9工程分项落实到组

根据***#1输变电工程特点和规模，我们充分吸取以前施工工程的经验，在公司范围内统筹调配，建立一支精干的施工队伍，按工程分项及各专业的特点，共建立五个专业施工班组。

a、土建主要部门和主要工作人员职责

1)项目总工：负责全站施工技术的领导工作。负责技术工作中贯彻质量方针和目标。

Ⅰ.负责组织有关人员对施工图及时会审；

Ⅱ.负责组织有关人员编写施工组织设计、施工方案制定、技术措施、作业指导书的编、选、审、批；

Ⅲ.负责督促设备、材料供货计划、大型机具配置计划、技术培训计划的制定和实施；

Ⅳ.负责督促安全目标的实施、质量目标的落实；

Ⅴ.负责安全技术措施的审批和督促实施；

Ⅵ.负责落实项目法人、监理工程师，设计部门对工程技术 方面的要求。

Ⅶ.负责组织工程的竣工验收、达标投产、工程移交等工作。

本公司将把110KV华农变电所列为公司的重点项目工程。项目部管理人员筹建、策划，将选调具有施工经验的中青年相结合，他们将把他们多年的施工经验，饱满的工作热情，改革创新的精神带到工作中，为110KV华农变电站的建设增光添彩。

b、一次电气班

班  长：***     

成  员：***等30人

工作职责：负责该站主变就位、安装；负责110KV、10KV所有设备的检查、安装、调试。

c、二次电气班

班  长：***  

成  员：***等12人

工作职责：负责全站控制、保护自动化安装调试

d、高压试验班

班  长：***

成  员：***等4人

工作职责：负责全站工程的高压试验、油化工作

E、土建施工队

队  长：***

成  员：***等40人

工作职责：负责全站土建工程施工。

2.3 施工图纸会审

施工图纸是施工和验收的主要依据，为使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图施工，确保工程质量，避免返工浪费，必须在工程开工前进行图纸会审，对于施工图纸中存在的差错和不合理部分，应在施工之前与设计单位联系解决，以保证工程顺利进行。

2.4 施工技术交底

施工技术交底是施工工序中首要一环，通过交底使施工人员了解工程特点，明确施工任务、操作方法、质量标准和安全措施，做到心中有数。技术交底由各级生产负责人，各级技术负责人组织。总工、专责工程师督促检查技术交底工作进行情况。施工人员应按交底要求施工，不得擅自变更施工方法，技术交底人、技术员、施工领导小组及质量监督小组发现施工人员不按交底要求施工可能造成不良后果时应立即劝止，劝止无效时有权停止其施工。

技术交底应依据设计文件、设备说明书、施工组织设计、施工作业指导书、工艺卡片、施工任务单的要求拟定提纲，进行技术交底时应随即组织有关人员认真讨论，弄清交底内容，发扬技术民主，充分集中、归纳意见、及时补充、修改，使其完善。

2.5技术检验

技术检验要用的方法来保证工程质量符合设计要求，必须以高度负责的精神和科学态度，认真做好技术检验工作，技术检验项目和标准，应按照《电力建设施工及验收技术规范》有关专业标准和技术规定，制造厂家技术条件及说明书的要求执行。

施工用精密仪器，检测试验设备、工器具及量具，均应有出厂合格证件，使用部门应制订操作规程，指定专人使用保管，并定期检验。

2.6 设计变更管理

当施工中发现设计有问题或由于施工方面的原因要求变更设计，应提出变更设计申请，办理鉴证后方能更改，设计变更文件应完整、清楚，由技术部门整理保管，工程竣工时移交生产单位。

2.7施工技术档案管理

在工程科设资料室，以加强档案管理和利用。施工技术档案，由各主管部门汇集、整理，除按有关制度发送外，应移交资料室一份，长期保管使用。

施工技术档案的主要内容有：

2.7.1建、构筑物地基检查和地基处理记录。

2.7.2主要图纸会审记录。

2.7.3设备开箱证件、主要原材料和元件的出厂原始资料

2.7.4设计变更，材料设备代用记录。

2.7.5施工技术记录，包括焊接记录，电气调试记录。

2.7.6隐蔽工程与中间检查验收签证。

2.7.7主要结构和重要部件试件和材料的检验，试验记录。

2.7.8重大质量事故和重要设备缺陷情况及处理情况记录。

2.7.9调理试运记录。

2.7.10竣工图纸。

2.7.11有关工程建设和运行单位生产所需的有关协议、文件和会议记录。

2.8主要施工管理人员表及技术职称

	姓  名
	职       责
	技术职称

	***
	工程领导小组组长
	工 程 师

	***
	工程领导小组副组长
	工 程 师

	***
	项目经理（电气施工）
	工 程 师

	***
	质量工程师（电气施工）
	工 程 师

	***
	质量工程师（土建施工）
	工 程 师

	***
	安全工程师
	工 程 师

	***
	会计师
	高级会计师

	***
	计划工程师
	技    师

	***
	现场资料管理员
	助理工程师

	***
	二次电气班班长
	助理工程师

	***
	试验班班长
	工 程 师

	***
	一次电气班班长
	技 术 员

	
	
	

	
	
	


第三章 工程施工的安全措施

3.1 编制依据：

根据***电业有限公司110kV***电业有限公司电器安装工程投标书，《安全目标，安全保证体系及技术组织措施》的有关要求。

根据电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》有关规定，公司特成立工程项目安全三级网络。
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3.2 安全管理目标

我公司始终坚持“以人为本，预防为主”的指导思想，全面推行和建立了职业安全卫生健康管理体系和环境管理体系，在施工过程中，确保安全施工和环境保护是我公司一贯的宗旨和使命。施工前，我公司将遵照《输变电工程安全文明施工总体措施概念设计》的要求和结合本工程的特点，进行安全文明施工的“二次策划”，全面地进行安全风险的辨识及施工的准备工作；在施工中，我公司将一如既往地严格遵守国家及当地有关安全生产及环境保护的政策、法令、法规，遵循OHSMS标准与IS014001标准的要求，严格、规范地实施经批准的“二次策划”中的方案，通过风险管理和过程控制，实现安全与环境的目标管理。

本工程的安全总体目标是实现人生伤亡事故“零目标”，具体目标为：

a、不发生人身伤亡事故和重伤事故；

b、不发生重大施工机械设备损坏事故；

c、不发生重大火灾事故；

d、不发生负主要负责的重大交通事故；

e、不发生环境污染事故和重大垮（坍）塌事故；

f、轻伤事故率小于4‰；

g、“设施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”，创建全国电网工程建设安全文明施工一流水平，树立输变电工程安全品牌形象。

3.2.1现场安全管理机构

现场安全组织机构如下：
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3.2.2 各级人员的安全职责：

3.2.2.1 项目经理安全职责：

⑴项目经理，是本工程安全第一责任人，对本工程的安全施工，以及各级人员的安全生产责任制的建立建全与贯彻落实，负全面的领导责任。

⑵项目经理应认真贯彻执行国家有安全生产的方针、政策、法规和上级有关规定，并负责组织各专业组人员学习、贯彻、落实。

⑶负责建立和完善安全施工保证体系，建立独立有效的安全监察专职机构。支持安监人员认真履行安全监察职责。

⑷定期主持召开安全分析会。及时研究解决安全施工中存在的问题，并制定相应的整改措施。

⑸贯彻重奖重罚原则，审批安全奖惩办法。

3.2.2.2安全工程师职责：

a、负责监督本单位各级人员安全责任制的落实，监督各项安全生产规章制度及事故技术措施和上级有关安全生产批示的贯彻执行。

b、负责监督涉及设备（设施）安全的技术状况，涉及人身安全的防护设施状况，负责重点监督安全工作，起重机具，登高用具的管理和定期试验工作。

c、组织或协助领导组织事故调查，监督“不放过”原则的贯彻落实。

d、加安全生产会，定期和不定期总结分析安全生产中的薄弱环节提出改进意见。

2.2.2.3班组兼职安全员的安全职责：

a、认真贯彻执行上级有关安全生产规定，规程，制度。

b、对施工过程中出现的不安全行为和事故隐患及时加以制止和向上级反映。

c、参加安全分析会，提出改进意见。负责对本企业制定的安全整改措施在本班组贯彻落实。

3.2.2.4施工人员的安全职责：

认真执行安全规程，牢固树立安全第一的思想，制止身边发生不安全现象，做到文明安全施工，不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。

3.3 现场施工的安全措施

3.3.1 现场施工人员（包括外协工、民工）必须着装进入现场，严格执行“安规”有关规定，服从施工现场项目经理、安全工程师及各施工班班长的指挥。

3.3.2 现场施工需用外协工、民工时，应先向安监科请示，批准后才能进入施工现场。

3.3.3 施工现场的外协工（土建人员）、民工和临时工必须遵守现场相关制度。进站前应进行相关安全教育及规定的培训。民工及临时工只能从事设备材料搬运及配合，不得从事技术作业工作，民工必须在有人监护下进行工作。

3.3.4 对特殊专业。特殊工种（如，电焊工，SF6气体检验员等）要有安全操作合格证制，实行“持证上岗”，使安全管理工作制度化，标准化，现代化。

3.3.5 凡高空作业，必须系好安全带，并设专人监护。使用梯子时，要有人扶持和绑牢，防止滑落摔倒。上下传递工具材料不要抛掷。

3.3.6 起重牵引所用各种用具绳索，应仔细检查，无变形、裂纹、断丝，枕木无腐蚀现象，安装牢固、可靠，严防松脱断裂。

3.3.7 使用汽吊、行吊、葫芦等吊物件时，吊物下面严禁站人，并设专人指挥，专人监护。

3.3.8 牵引绳受力内角严禁站人，防止绳索断裂伤人。竹跳敷设时，其夹紧螺栓帽应向内侧，防止受力后，螺帽脱出伤人。

3.3.9 主变吊罩检查，登上变压铁芯人员，应经施工现场负责人同意，并要穿无钮扣衣服和干净的绝缘鞋，不准戴戒子、耳环、手表等。起重和登高工作及进入吊罩场地人员，必须戴好安全帽。施工现场严禁吸烟。

3.3.10 现场的电气设备、油柜、滤油机外壳及各管道均应可靠接地，防止漏电和静电伤人及静电起火。施工现场应配备足够的消防器材，防止意外事故发生。

3.3.11 现场使用电、气焊时应远离带油易燃物体，如确实因工作需要应采取可靠的防火隔离措施，经现场安全工程师检查同意后方可进行。不得在电缆沟道上焊接物件。

3.3.12 所有施工现场人员必须严格执行各项电力安全制度，对违章作业应立即制止，对不听劝阻者，应立即通知领导小组，施工现场领导人及施工现场工作负责人，按有关惩罚条例进行处罚。对制止违章作业而避免了人身伤亡和设备损坏事故的人员进行奖励。

第四章 工程施工的技术措施

4.1土建施工部分

4.1.1测量施工

a、选择合格的测工；

b、所用仪器必须满足测量任务要求的精度，必须检定俣格、有效，必须在使用前校准并做好校准记录；

c、事先确定的测量方法必须满足设计要求，必须符合《工程测量规范》GB50026-2002。

d、所设置控制网牢固可靠，定期复测。

4.1.2基础工程

a、基坑（槽）开挖必须至设计深度，施工垫层前必须请设计 、监理进行验收。

b、基础垫层厚度均匀一致，且一次施工完成。

c、主变基础和设备基础采用定制大型钢模，保证每一大面无模板拼缝，达到镜面标准主控楼、采用定制大木夹板模板。模板必须支设牢固。

d、现浇柱基础，先铺满一层5-10cm厚的混凝土，并捣实，使柱子插筋与钢筋网片的位置基本固定，然后再继续对称浇灌。

e、浇筑条形基础应分段分层连续进行，不留施工缝。各段各层间应互相衔接，每段长2-3m，逐层逐段呈阶梯形推进，并注意使混凝土充满模板边角，然后浇筑中间部分。

f、混凝土振捣采用插入式振捣器，其移动间距不大于作用半径的1.5 倍，上层振捣插入下层3-5cm。不能碰撞预埋件、预埋螺栓和模板。

g、混凝土浇筑过程中，要不断地观察模板、支撑、管道和预留孔洞有无走动情况，如发生变形，要立即停止巡视浇筑，修整完好后，才能继续浇筑。

h、混凝土浇筑完后，表面用木抹子压实搓平，铁抹子收光，外观要求光滑、平整，无跷曲、缺棱掉角现象，表面完整。已浇筑的混凝土应在12h内覆盖并适当浇水养护，养护时间不少于7天。

4.1.3机械钻孔桩质量控制要点

a、定位

按设计图纸放出钻孔桩位，在桩的周围放出桩心十字线，并钉好木桩或油漆标志。

b、钻孔、

钻孔桩施工2人为一组，现场技术人员确定合理的开钻顺序，按要求搭设、移动钻机，钻孔时随时注意钻机运行情。

桩孔钻至设计标高或持力层时，通知甲方会同勘察、设计，监理及有关人员共同鉴定，确认符合设计要求后，随即浇封底混凝土，浇封底混凝土最小高度h+200mm，并应尽快续浇混凝土。

机械钻孔桩钢筋笼：桩柱主筋按设计图纸施工，桩柱钢筋内环16@100/200，外环Φ10@100/200螺旋箍，桩顶下4.0m为Φ10@100。桩主筋锚入承台850mm，桩顶伸入承台100mm。通长钢筋采用焊接，焊条为E50XX，焊缝长度10d（单面）。焊缝接头应满足GBJ10-89第6.1.12条要求。钢筋笼每隔5m设置耳环，控制保护层为5-7cm，钢筋笼外形尺寸比孔小11-12cm。

C、混凝土浇制

本工程机械钻孔桩混凝土采用C20商品混凝土。在施工前应配合监理对厂家进行考察与认定，在施工过程中要监督厂家混凝土的质量。

混凝土浇制：混凝土要垂直灌入桩孔内，并连续分层浇筑，每层厚不超过1.5m。小直径桩孔,6m以下利用混凝土的大塔落度和机械冲力使之密实；6m以内因应用振捣器分层换房实。混凝土实际浇筑高度应比设计浇筑高度高200mm，在上部工序施工前将200mm混凝土浮浆破除，以确保桩柱所需混凝土。

混凝土的养护：当桩顶标高比自然场地标高低时，在混凝土浇筑12h应应进行湿水养护；当桩顶标高比自然场地标高高时，混凝土浇筑12h应应覆盖草袋，应进行湿水养护，养护时间不少于7d。

对设计或试桩的所有参数，技术人员必须进行详细的交底，使每一施工人员都能清楚地了解控制的目标。

4.1.4主楼主体工程

a、严格按设计施工，所用原料必须有出厂合格证和试验报告，砂浆、混凝土的配合比根据试验室提供的配合比，在现场根据砂、石的实际含水量调整后确定拌合配合比。

柱模板支设前要按设计图纸弹出柱子边线，并校正钢筋位置，柱子四角用拉杆和支撑固定。梁模板安装时，要边模包底模，梁模与柱模连接处，下料尺寸略为缩短，梁侧支模设压脚板、斜撑，拉线通直后将梁侧钉牢，梁底模板按规定起拱。楼板模板拼缝严密，接缝处用强力粘胶封堵。所有的预埋管、预埋件必须按设计预埋。模板的拆除按规范规定的时间和施工顺序进行。

b、钢筋在下料制作前要熟读图纸，核对钢筋的型号和规格，钢筋制作在加工车间统一进行。在框架节点钢筋较密的地方，要先确定钢筋穿插就位的顺序，并与支模相互配合，框架柱内的钢筋要绑扎牢固，以免被挤歪移位，给后续施工带来困难。钢筋连接采用焊接，尽量少用绑扎搭接。钢筋绑扎时，不能遗漏构造筋和应预留的插筋，以保证结构的完整性，绑扎完的钢筋按规定进行隐蔽工程验收，并禁止人在钢筋上行走。

c、每层框架的混凝土浇筑要一次完成，不留施工缝。柱的混凝土浇筑完后，让其下沉lh左右，再浇梁或板的混凝土。在浇筑楼板时，按3*3m设标高控制点，以保证板的平整度。浇筑时，要派专人检查模板的情况，如有问题及时处理。如遇雨天施工，要有防雨措施。

d、砖墙在砌筑前要弹出墙身轴线和边线，砖砌体上下错缝，内外搭接，并预先浸砖第一皮砌体要摞底排砖，保证竖缝均匀，组砌合理。砌体水平灰缝饱满，其饱满度不得小于80%，厚度为8-10mm。竖缝用挤浆法使其饱满。

e、框架柱与墙体的拉接筋不能遗漏，每8皮砖设2根长于1m的拉接筋。预留洞顶要安装过梁，其伸入墙内的长度不得小于250mm。

4.1.5层面防水工程

a、找平层。施工前必须将基层清理干净，贴灰饼以控制找平层的厚度。在结构层上均匀扫素水泥浆一遍，然后再做找平层。找平层应留分格缝，间距不得大于6m，缝宽为20mm，在水泥终凝前要分三遍用铁抹子压实，不得漏压，表面略呈毛面。在边角、女儿墙拐角和其它突出部位的根部就抹成圆角。找平层浇完后，盖草袋养护。

b、保温层。基层必须清理干净，保温材料要严格控制质量，不得使用不合格的材料。保温材料要严格控制含水率，不得超过6%，施工时尽量少洒水，铺设时应严格控制厚度，防止厚度不匀和找坡不正确，已铺完的松散保温层，在未达到强度前，不得在上堆重物。

c、防水层。防水层材料必须有出厂合格证和试验报告，铺设前必须将基层清理干净。使用不同的防水材料，在充分了解其材料性能之后，使用不同的施工方法。在水落口天沟檐口、屋面突出部位等细部，要做加强防水层。

d、屋面保护层。防水层施工完毕经试水验收合格后，要及时做屋面保护层，以防交叉施工时对防水层的破坏。

4.1.6 外墙面砖

a、基层的处理要达到平整、干净，对较光滑的混凝土面要进行“毛化处理”，对砖墙应先浇水湿润墙面，修补缺棱少角处。

b、打底层砂浆前要先刷一道掺水重10%的107胶水泥浆，打底要分层分遍进行。打底灰层用大杠刮平，确保底层表面平整、垂直，经检查合格后方可贴面砖。

c、贴砖前，应先选砖、浸砖，使其颜色、规格一致。为保证分格缝均匀、顺直，要认真按图纸尺寸，核对结构工实际情况，细致分块分段弹线，细致排砖、贴灰饼、精心选砖，将规格尺寸偏差大的、颜色不均匀的面砖挑出另放，不得使用。面砖要保证阳角部位是整砖，将非整砖行排在次要部位。对突出墙面的卡件，要整砖套割吻合，不得用半砖随意拼凑镶贴。

d、面砖用1：1的水泥砂浆勾缝，先勾水平缝，再勾竖缝。勾缝完毕后，用破布或棉纱蘸盐酸擦洗表面，并用清水冲洗干净。

4.1.7门窗安装

a、门窗安装前，按规范要求对成品进行检查和测量，不合格的不得使用；

b、安装时，加强支撑，保证门窗框与洞口安装牢固，同时不断校正正面和侧面的垂直度，使之符合规范要求；

c、安装时，要不断地检查门窗框的水平度，满足施工验收规范和设计要求；

d、对安装完毕的门窗框，用牛皮纸或编织袋缠裹，以免后续工序施工时，造成损伤。

4.1.8内墙涂实施工

a、墙面必须干燥，基层含水率不得大于8%，设备管洞应处理完毕，门窗要提前安装好玻璃；墙面上的灰渣等杂物要清理干净。

b 、对墙在、门窗口等磕碰破损处要用石膏腻子补好，干燥后用砂纸将毛糙不平打光。

c、对于厨房、卫生间内墙的涂料，要选用由白乳胶、水泥和水组成的腻子打底；对内墙涂料，可选用由白乳胶、滑石粉或大白粉和羧甲基纤维素溶液组成的腻子打底。

d、墙面腻子要求至少打二遍，每遍腻子干后，必须打砂纸；墙面采用高级涂料，至少要做四遍涂料，最后达到墙面漆膜饱满，厚薄均匀一致，不流不坠。

4.1.9高强螺栓施工

a、高强螺栓连接副在使用前，应按批抽样在与施工条件相当的环境下进行扭矩系数试验，以取得施工必需的可靠数据。

b、高强螺栓不得用作临时组装螺栓。

c、高强螺栓分初拧和终拧，不得一次完成终拧；初拧扭矩为终拧扭矩的50%。高强螺栓从出库到安装完毕的全过程，必须保持其表面状态和扭矩系数不变。

d、高强螺栓应按批号分别存放，并应在同批内配套使用，在运输、储存和施工过程中不得混用；施工剩余的螺栓、螺终和垫圈必须按规格、批号配套存放，妥善保管。

e、高强螺栓在安装过程中，要防止螺栓受潮、生锈、污染和碰伤，并不得在雨中作业。

f、安装高强螺栓，垫圈、螺母的位置和方向应安装正确，不得违反；六大角头高强螺栓连接有两只垫圈，在连接板两侧各安装一只；扭剪型高强螺栓连接副的一只垫圈应安装在螺母一侧。

g、高强螺栓安装完，先用普通扳手充分紧固，再用电动板手进行初拧和终拧，螺栓初拧后，应在星罗棋布栓尾部用油漆作上标志，以示区别。

h、终拧过的高强螺栓不得再重复使用，如需拆下，必须更换原有螺栓报废并按规定回收。

4.1.10电缆沟

a、电缆沟砌筑前要弹出墙身轴线和边线，砖砌体上下错缝，内外搭接，并预先浸砖。第一皮砌体要摞底排砖，保证竖缝均匀，组砌合理。砌体水平灰缝饱满，其饱满度不得小于80%，厚度为8-10mm。竖缝用挤浆法使其饱满。

b、沟壁预埋扁铁应在加工车间统一制作，要求平整、顺直，锚固筋长度符合要求，间距均匀，焊缝饱满。在沟壁预埋扁铁和小预埋块时，要弹出预埋，保证通条沟道的预埋件在同一水平面上，无跷曲，表面顺直，预埋件要突出墙面20mm，使预埋件在沟壁粉刷后能与其齐平。

c、沟底排水要顺畅，排水沟采用半圆形断面，纵向排水坡度除满足设计要求外，还要符合现场实际情况。

d、压顶粉面要达到线条顺直，棱角无缺损，面层平整、光滑，为安装电缆沟盖板，保证无响声创造条件。

e、沟盖板角铁边框在加工车间统一制作，加工时必须保证边框的方正，四角为直角，边框平整，不跷曲。盖板在现场统一预制，混凝土用平板振动器振实，边角不得漏振，表面用木抹子压实搓平，用铁抹子收光，表面颜色一致。沟道交叉盖板采用现浇，面层颜色与预制盖板相同。

f、盖板用人工搬运，人工安装，安装前要粘贴防响声橡胶垫。通条沟的长度不符合沟盖板的模数量，对缺口部分要单独预制，并安排在该条沟道的不显眼处。

4.1.11混凝土道路面层质量控制要点

a、混凝土所用水泥采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥，碎石粒径为20-40mm，砂采用中粗砂，原材料在使用前，必须经检验合格。

b、混凝土施工配合比要根据现场实测骨料的含水量，调整实验室配合比后进行混凝土生产，混凝≤0.5。

c、混凝土面板施工前，要根据设计要求确定胀缝和纵缝的位置，并安装胀缝传力杆和纵缝传力钢筋，支牢模板。缩缝用混凝土切割机切割成形。

d、道路面板混凝土采用自卸车运输，人工摊铺。施工时，按设计厚度一次铺满，摊铺时应预留振实高度。人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，防止混凝土离析。

e、混凝土振捣时应注意靠边角的地方不能漏振。振捣时辅以人工找平，并应随时检查模板。如有下沉、变形或松动，应及时纠正。

f、道路面层在做面前要清边整缝，清除粘浆，修补掉边、缺角，做面时严禁在面板混凝土上洒水和水泥粉。做面要分二次进行，成形后要求混凝土面板密实、平整。

g、道路混凝土面层的养护当达到设计强度的40%时，可允许行人通行；养护时间20天。养护期满，将覆盖物清除，路面不得留有痕迹。

h、道路混凝土面层边角要整齐，不得有大于0.3mm的裂缝，不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水现象。胀缝必须垂直，缝内不得有杂笺，缝必须全部贯通。缩缝在直线段应直，曲线段要弯顺，不得有夹缝，灌缝不得漏缝。

4.2主变安装部分

4.2.1本站主变压器为2×50MVA，施工中应注意以下事项：

4.2.1.1由于长途运输（或车或船），应要求厂家运输前随器身安装冲击记录仪，到达现场时须检查其是否≥3G，同时，了解厂家有否“安装投运前不吊罩”的书面承诺，还要了解运行单位的意见，施工单位在施工准备时应作好吊罩准备。同时。要求厂家现场指导安装为宜；

     4.2.1.2变压器在落位时，应对准纵、横轴线，并作好垫坡准备；

     4.2.1.3对于联结变压器器身的电缆保护硬管或软管件须用镀锌件；

4.2.1.4在作变压器油处理时，应确认变压器油各项指标合格方可注入，并使油标油位符合环境温度油标线。

4.2.2 主变安装严格按《电气装置安装工程电力变压器，油浸电抗器，互感器施工及验收规范》GBJ148-90及《电力变压器检修导则》DL/T573-95，国家标准及规范执行。

4.2.3 主变进、出母线安装严格按《电气装置工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90国家标准及规范执行。

4.2.4 主变试验严格按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91国家标准及规范执行。

4.2.5 安装散热器及附件吊装采用8T汽车吊装，钢丝绳采用新钢丝绳。

4.2.6吊装附件应采用合格的变压器油将附件清洗干净。110KV套管吊装时，防止碰伤瓷套。净油器用的硅胶使用前应用筛选，去掉灰尘、杂物，在烘房干燥处理，装入前应防止二次吸潮。

4.2.7 变压器注油时，宜从下部油阀进油，对导向强油循环的变压器,注油应按制造厂的规定执行。

4.2.8 注油完毕后，在施加电压前，其静置时间不应少于24h。

4.2.9 静置完毕后，应从变压器的套管，升高座，冷却装置，气体继电器及压力释放装置等有关部位进行多次放气，直至残余气体排尽。

4.2.10 具有胶囊或隔膜的储油柜的变压器，必须按制造厂规定的顺序进行注油。

4.2.11 注油后应做的试验项目有：

1）测量绕组连同套管的直流电阻；

2）检查线圈所有分接头的变压比；

3）检查变压器的三相接线组别。

4）测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数；

5）测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgα；

6）测量绕组连同套管的直流泄漏电流；

7）测量与铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻；

8）变压器套管的试验；

9）油样检验；

10）有载调压切换装置的检查和试验；

11）所有试验结果比照标准式技术条件要求应无异常。

4.3 110KV六氟化硫封闭式组合电器设备安装部分

4.3.1 110KV设备安装严格按《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》CBJ147-90国家标准及规范执行。

4.3.2 110KV六氟化硫封闭式组合电器安装按现行《六氟化硫封闭式组合电器》(GB7674—87)的国家标准及规范执行。

4.3.3 110KV 六氟化硫封闭式组合电器运输、装卸、开箱、保管执行《六氟化硫封闭式组合电器》(GB7674—87)的国家标准及规范。

4.3.3 110KV 六氟化硫封闭式组合电器安装与调整
      4.3.3.1 封闭式组合电器在安装前应进行检查各气室的密封性能，测量各气室的气体压力值和含水量，以制造厂的出厂试验证明为准。
      4.3.3.2 保证基础及预埋槽钢的水平度符合制造厂对其误差值明确规定。
       4.3.3.3 封闭式组合电器各元件的安装，应按制造厂的编号的规定程序进行，要求现场环境有防尘、防潮措施，空气相对湿度小于80%。
       4.3.3.4 封闭式组合电器内部的导电回路的质量由制造厂保证。为了减少导 体接触面的接触电阻，避免接头发热，在各元件安装时，应检查导电回路的各接触 面，当不符合要求时，应与制造厂联系，采取必要措施。
4.3.4 110KV 六氟化硫气体的管理及充注
       4.3.4.1 六氟化硫气瓶的运输和保管根据“四部”制订的《SF6气瓶及气体使用安全技术管理规则》(试行)中的规定，运输、储存、验收检验的场所必须通风良好。在管理过程中，应经常检查气瓶的密封以防泄漏，还应注意防晒和防潮。严禁气瓶阀门上粘有油污或水分。
     4.3.4.2 在充装作业时，应考虑充气管路和电气设备材质中自身含有水分向气体扩散、管路不清洁、连接部分存在渗漏等主要杂质来源因素，采取相应措施，尽可能防止引入外来杂质。
    
4.4  10KV电器设备安装部分

4.4.1 10KV电缆

4.4.1.1 10KV电缆安装严格按《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92国家标准及规范执行。

4.4.1.2电缆保护管管口磨光，管内壁光滑、无毛刺；电缆管弯度不易大于管子外径的10%，弯曲半径不小于所穿电缆的最小允许弯曲半径；电缆管内直径与电缆直径之比小于1.5。电缆敷设时要确定电缆的走向和施放顺序，避免在电缆通道中，拐弯处和两端处交叉。

4.4.1.3 制作电缆终端前后应进行绝缘试验。

4.4.1.4电缆支架制作后应镀锌，支架应焊接及安装牢固，支架的水平和垂直度应满足规范要求。

4.4.1.5 电缆头制作完毕后应按下列电缆试验项目进行试验：

4.4.5.1测量绝缘电阻；

4.4.5.2直流耐压试验；

4.4.5.3泄漏电流测量；

4.4.5.4检查电缆的相序。

4.4.2 10kV真空开关安装

4.4.2.1 真空开关安装调试必须按省电力公司《6—10KV真空断路器安装调试及运行维护暂行规定》中的要求进行检修调试，其操作机构传动轴应添加润滑油，并按规定进行低电压分合试验。

4.4.2.2 真空断路器的试验项目：

1) 测量绝缘拉杆的绝缘电阻；

2) 测量每相导电回路电阻；

3) 交流耐压试验；

4) 测量断路器分、合闸时间、同期性及弹跳时间；

4.4.3 10KV接地变压器及消弧线圈安装

4.4.3.1按照《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GBJ148-90）组织施工。

4.4.3.2在厂家人员指导下进行安装、调度；各项例行试验其值与出厂试验作比较应无异常，符合设计要求。

4.4.4 无功补偿装置安装。

4.4.4.1 按照《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）相关要求组织施工。

4.4.4.2 安装集合式并联电容器时，对于套管接线端子的紧固应用力矩扳手规定力矩紧固，防止套管破损或漏油。

4.4.4.3 在安装空芯、电抗器时，应首先校正安装用预埋铁，再作支柱绝缘子试验合格，叠式安装的层间支柱绝缘子其水平面应保持一致，外接引线（排）相间距离须符合验收规范要求。

4.5 综合自动化安装调试部分

4.5.1控制保护安装调试严格按《电气装置安装工程盘、柜及二次回路绕线施工及验收规范》GB50171-92，《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92，电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50 254-96国家标准及规范执行。

4.5.2自动化安装调试严格按国家颁布的《电网自动化技术标准及验收规范》执行。

4.5.3新建调度远动主站前置机、后台机数据库主接线图、遥测参数库、遥信参数库、线路参数库修改。

4.5.4对每个分体单元保护装置按出厂说明书的要求通过菜单进行一一核对，认真进行保护调试，并仔细做好记录。

4.5.5 联机调试

按无人值班变电站标准进行保护装置性能的检测，并做好记录，变电站综合自动化系统能完成***地调所需的各类遥测量及遥信量的采集、预处理及发放，同时还能接收来自***地调端的各类下行信息，并通过综合自动化系统中的测控单元来实现各类遥控操作。

a、在相关班组的配合下，进行控制屏手动分合；当地后台机及调度端远方分合开关，并带保护进行模拟实验同时检查当地后台格调度端远方遥信复位及其它遥信模拟。

b、与相关安装班组配合进行遥测、遥信、遥控遥调及保护配线，确保接线无误。

c、保护控制安装完毕，进行遥测、遥信组态量动作传输核对。

4.6 变电站二次电缆敷设及接线

本变电站内电缆沟道、支架、桥架构成全站电缆主通道，电缆敷设和接线工艺质量将影响全所的形象，甚至产生信号干扰造成事故，因此我们总结以往经验的基础上，力争在本工程中再上新台附嘛要采取以下措施：

4.6.1 二次电缆敷设时应按施工图的要求加设电缆的编号；所敷电缆应排放整齐，敷设完毕后进行芯间和对屏蔽层的绝缘测量，并认真做好记录。

4.6.2 二次回路应设专用接地螺栓以使接地明显可靠。

4.6.3 屏蔽电缆的屏蔽应在开关站和保护屏的两端分别接地，严禁采用芯线作为屏蔽。

4.6.4 二次电缆标头要使用异型管打字，使二次回路标头清晰，美观一致。

4.6.5 统一制作塑料电缆标牌。

4.6.6 专门安排的技术人员负责电缆敷设，确定电缆的走向和排放顺序，避免在电缆通道中、拐弯处和两端处交叉。

4.6.7 敷设时严格将动力和控制、高压和低压电缆分层排列。

4.6.8 电缆防火阻燃应按设计施工，主要电缆管口，设置防火墙，刷防火涂料，桥架的适当位置铺设防火底板和盖板等。

4.7 防雷接地施工措施

防雷接地施工属隐蔽工程，安装完后不便检查，接地质量不佳可引起人身和设备事故，从思想上应高度重视接地施工质量的重要性，严格按规范进行施工，并在施工中积极利用土建施工的有利时机，减少土方工程量，加快施工进度，接地施工技术措施如下：

4.7.1 认真阅读图纸说明，严格按图施工。

4.7.2 接地体敷设：接地体最高顶点埋入深度不得小于0.6，接地干线至少应在不同的两点与接地网相连接；每个电气设备接地应单独与地网干线相连，不得几个设备串接，对主要电气设备应从两点不同的干线上引至接地；回填土不应有石块、建筑材料或垃圾等杂物。

4.7.3 接地连接：接地体搭接采用三面焊接，焊接厚度与扁钢相同，搭接长度是宽度的2倍以上，焊后除掉药皮焊渣，涂刷防腐沥青漆。

4.7.4 避雷器应以最短的接地线与主接地网连接，并在避雷器附近设集中接地装置。

4.7.5有电气设备金属外壳均可靠接地。

4.7.6 接地网施工完后应实测接地电阻，应满足设计及要求。

注：施工过程中各施工小组要指定专人搞好计划，原始资料、数据、报告做到及时编制、收集、整理，做到准确、及时、完整、可靠、及时归档。

4.8 工程质量管理

4.8.1 本工程必须遵照执行相关法规和规定，建设质量优良的***#1变电站工程。

4.8.2 质量控制机构图
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第五章  环境保护及文明施工

5.1加强施工管理、严格保护环境

我公司已取得IS014000环境管理体系贯标认证证书，本工程在施工前，我公司半角遵照《输变电工程安全文明施工总体措施概念设计》的要求和结合本工程的特点，进行安全文明施工和环境保护的“二次策划”，全面地进行施工前的各项准备工作，并进行交底；所有施工人员在施工中将自觉遵守国家有关文明施工、环境保护等方面的规定，并按我公司相应的程度文件的要求执行。依据国家及地方法规/业主要求，我公司针对本工程将制定环境管理目标、文明施工目标和与之相应的切实可行的施工保证措施，严格、规范地实施经批准的“二次策划”中的方案，并在施工过程中严格检查和控制。

5.1.1因施工可能引起的环境保护方面的问题

*个别人员环保意识和文明施工意识不强；

*汽车运输损坏道路、桥梁，掉落的渣土、垃圾污染路面等；

*施工期间爆破、材料运输等引起扬尘污染大气；

*使用机械设备、工器具带来噪声；

*工程的修建可能对周边地区灌溉水系造成破坏；

*施工期间雨水排放，可能会冲刷周边农田，造成水土流失；

*施工、生活废水的排放可能污染周边水体；

*油漆、油料、液化气等污染大气和土地；

*SF6气体直接排放到大气中造成污染；

*不按环卫部门的规定处理建筑垃圾，对周边大气、土地造成污染；

5.1.2环境管理目标

*不造成重大的环境事故；

*水泥库内少扬尘，水泥库外无扬尘。砂石料堆放、运输、装卸、搅拌时路面少扬尘；

*变电站施工现场道路无扬尘；

*固体废弃物处置率达到100%；

*避免场地雨水不规则排放造成的水土流失；

*最大限度地保护施工地段及周边的自然环境，工程完成后，尽可能恢复环境原状，保持生态；

*节水节电；

*按照国家施工噪声的要求分阶段达到厂界噪声限值。

5.1.3环境保护措施

项目部是施工现场环保工作的实施工部门。按国家及地方有关法律、法规以及《500KV输变电工程安全文明施工总体措施概念设计》的要求进行的安全文明施工和环境保护的“二次策划”的内容，制订环保技术措施。各施工队负责按互不干涉技术措施的要求进行工程施工，专职安监工程师、专职质检员、办公室主任为环保工作的现场监督，负责各项措施的落实。

5.1.3.1“推行绝色环保型”施工。尽量减少临时占地，减少植补破坏；土石方按要求堆放，并做防护坎，减少水土流失；包装物、旧棉纱等固体废弃物分类存放，严禁就地焚烧。回填基础时，应实施生熟土分开法。

5.1.3.2成立以项目经理为首的环保领导小组，严格执行国家、地区、行业有关防治空气污染、噪声污染等环境保护的法律、法规和规章制度。实行环保目标责任制，把环保指标以责任书的形式层层分解到班组、个人，并列入岗位责任制。项目经理作为本工程环保第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者，把环保政绩作为考核项目经理的一项重要内容。

5.1.3.3加强对施工人员进行环保知识宣传的工作，增加施工人员的环境意识。

5.1.3.4工程开工前，主动与当地环保部门联系，征求环保监测部门对本工程环境保护工作的意见、要求及有关标准、规定。严格按业主和环保部门的要求来进行施工和工程管理。

5.1.3.5施工中加强对施工现场粉尘、噪声、废气检查和监控工作，保护和改善施工现场的环境，进行综合治理。一方面采取有效的技术措施控制人为噪声、粉尘等的污染；另一方面加强与当地环保部门的联系，适时的监控和检查。

5.2文明施工的目标、组织机构和实施方案

5.2.1文明施工目标

a、现场材料摆设整齐，按规格、类型存放，各类标识清晰；

b、施工人员装束整齐，按级别和工种配戴不同胸卡；

c、各种警告标志齐全、醒目；

d、做到工完料清，及时清场；

e、保持驻地环境卫生、优美，住房内整洁，办公场所分部、分项设置，各类管理图表上墙齐全；

f、防止病虫害、老鼠和其它害虫的侵害，预防及防止传染病的传播；

g、讲文明、讲礼貌，杜绝违法、违纪现象发生；

i、尊重宗教习惯和其他习俗，搞好民族关系。

5.2.2文明施工组织机构

项目经理对文明施工负责，各部门负责人和施工队长既是责任人，又是落实者。形成项目部及各部门、施工队和施工者的文明施工网络。文明施工组织机构见图9-1：








图5-1文明施工组织机构图

5.2.3文明施工实施方案

5.2.3.1施工现场实行统一管理

a、施工现场按功能的不同，分为办公区、生活区、施工区和仓库加工区（包括设备堆放区）。每一区域按总平布置进行分隔围护。文明施工实行区域化的定置管理。每一区域均挂牌标识，按总平面管理规定的职责分区落实到人。

b、现场推行“清洁素养型”施工。安全文明施工责任区内实行工序交接、验收、签字制度，上道工序交给下道工序必须是干净、整洁、工艺质量符合验收标准的工作面。

c、按施工总平面布置图设备各项临时设施，材料、设备、成品和半成品按规定的区域堆放。各种工器具、索具摆放整齐，表面清洁。

d、严格控制领用设备材料，当天领当天用完，特殊情况在作业场所存放不超过48小时。严禁将施工场所作为设备材料堆放，现场领用的建筑安装材料码放整齐，无乱堆乱摊及堵塞通道现象。

e、施工作业现场设置安全通道并有明显标示，安全通道必须做到安全、整洁、畅通和有足够的照明。不得有任何物料影响通道畅通，特别是脚手架、脚手管、电源线、电火焊皮线，不能避免过通道的，要采取高架或低设措施。道路两侧排水沟和场地内的排水系统要经常清理，保证不积水。

f、严格按总平面布置的要城市污染，对施工电缆采用直埋，严禁任意拉线接电。各区域内设置夜间照明设施，以保持场内有足够的照度。

g、务区域内调协垃圾或废料存放点，按不同类的垃圾分类存放和处理。制订钢材、木料、电缆头、焊条头、包装品等工程废料回收制度；生活垃圾用塑料袋装好，集中存放在封闭的垃圾筒内，每天清理运出现场；建筑垃圾集中堆放，表面进行覆盖，定期清运出场；不同回收垃圾如开箱板、泡沫等及时清运出场；液体废料如油料、油漆等不得直接排入下水道，用废油桶统一盛放，按规定处理，使各区域的沟道、坑井、地面、屋顶、平台无垃圾与废料，达到“一日一清、一日一净”。

h、不得随意在墙板、楼板上凿洞，确因施工需要凿洞，应经项目总工书面批准，并使用专门工具施工。各种设备、材料安装就位前应进行清洁，安装后采取成品保护措施。对于最终属于业主洗间的厕所，即使是在施工中也严禁使用。

i、按施工进度计划施工，人员分工明确，施工秩序有条不紊，无野蛮施工。严禁使用未成年人从现场施工作业。

第六章  计划、统计和信息管理

为了对工程建设进行动态管理，及时传递工程信息，项目部实行计算机工程信息管理。工程信息管理包括与设计、工程进度、质量、安全、计划、资金、物资供应、合同管理等内容。

6.1计划、统计报表的编制与传递

6.1.1本工程项目部下设计财部，由计财部负责计划、统计信息管理。按照合同规定的时间，全面、准确地向监理工程师提供下列报表：

*月度施工形象进度统计报表；

*施工质量报表，综合反映报告期内的施工质量状况，存在的问题和采取的措施；

*完成投资额统计表；

*价款结算单；

*申请支付月进度款；

*安全报表；

*物资报表；

*业主、监理工程师要求的其它的报表。

6.1.2对工程中发现的不合格品，由项目部汇总并采用排列图进行定期分析，根据分析通知各相关部门及时采取和预防措施，防止不合格品再次发生。

6.1.3混凝土强度采用抽样检验的统计技术，由技质安部按规范要求取样，统计及评定，发现不合格品应采用直方图或因果分析图等方法分析原因。

6.2信息管理目标

信息管理目标：保证信息可靠、及时、准确的沟通、传递，充分发挥信息的引导作用，有效地提高工程质量、现场文明施工和科学管理水平；消除施工中潜在的不合格因素和及时采取预防措施。

6.3信息管理原则

6.3.1按照国家统计局和国家电力公司相关规定，提供投资计划完成情况统计报表。

6.3.2确保施工形象进度与完成工程投资统计的真实性、完整性。

6.3.3施工质量报表，应如实反映报告期内施工质量状况、存在问题和采取的处理措施。

6.3.4物资统计报表，除符合国家物资管理部门的统计要求外，还须反映材料定货、加工、运输、到货、材质等能否满足施工要求以及存在的问题。

6.3.5准确、及时、真实地收集、处理、发布有关本工程的各类信息和与工程相关的各类社会信息。

6.4信息管理措施

6.4.1本工程项目部下设办公室，负责施工阶段各种信息的收集，按专业分类后进行分析和处理。

6.4.2设专岗，定专人，利用电脑进行信息管理，衣进向项目示人和监理工程师提供各种报表、报告和其他信息。

6.4.3将与工程相关（如形象进度、质量状况、物资供应等）的动态资料、信息，以图表形式在现场会议室内悬挂上墙，并跟踪标识。

6.4.4每月按规定的时间由计财部整理和统计当月工程进度报表，统计累计完成的施工形象进度及建安工作量，由持质安部整理质量、安全管理报告。统一提交给每月 28日召开的施工管理会。有关上述信息及时传递给监理工程师。

6.4.5竣工资料及施工记录的移交执行公司《工程竣工、验收和移交工作程序》（HBPT＆D/Q.04.102.01-2002），如果项目法人规定的程序与本公司的程序不一致，以项目法人规定的程序为准。工程竣工资料一般包括：

*工程开、竣工报告；

*施工图会审纪要；

*工程质量检验及评级记录

*设计变更通知单

*材料代用清单及签证；

*原材料、加工件出厂质量合格证明、试验报告、质保证书；

*工程试验报告及试验记录；

*施工缺陷处理明细表及附图；

*工程遗留问题及记录；

*隐蔽工程验收及检查记录及签证、中间验收检查记录及签证；

*与项目法人与监理工程师的往来文件；

*编制工程竣工图所需的全部资料；

*各类施工记录以及项目法人和监理工程师要求提交的其它材料。

移交的工程资料和施工记录必须齐全、真实、整齐，必须按档案管理要求执行，装订整齐，移交份数按项目法人与承包商签订的承包合同中的规定执行。

6.5信息传递方式

6.5.1传递方式

a、传真（项目部安装传真机一部）；

b、专人直接送达；

c、邮寄；

d、电子邮件（项目部进驻后，将申请一个专门电子信箱）。

6.5.2信息传递网络

本工程信息传递流程如图6-1所示。


[image: image1]
图6-1  信息传递网络

杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

购买过施工组织设计大全的用户购买我公司任一款软件产品均按8折优惠！公司系列产品：
· [image: image2.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image3.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 
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 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
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建邦监理工程师
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施工组织设计大全
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钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
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别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image14.png]


室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com
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