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第一章  工程概况规模及总体安排
1.1工程概况

1.1.1工程简述

工程名称：平阳万达广场电力工程
项目地点：浙江省温州市平阳县敖江镇
建设单位：温州平阳万达广场投资有限公司
1.1.2工程规模

平阳万达广场电力工程内容涉及：2个开闭所、14个配电房内高压开关柜、低压开关柜、变压器、变配电监控系统安装调试以及开闭所至各配电房的高压电缆进线敷设试验；上述配电房低压柜至建设单位要求位置的出线电缆敷设测试；二次控制电缆的接线及设备调试试验；高低压系统试验；设备及高压桥架接地系统安装试验；封闭式电缆桥架安装；封闭式母线槽安装；配电房标准化配置安装等相关电力工程实施的内容。

合同书上规定工程实施全部内容。
电力电缆及电缆管沟长度、电力设备等安装工程数量详见工程预算书。

1.1.3工程施工承包范围

1、上述工程规模中的涉及内容。

2、10KV电缆工程；配电系统安装设备材料的采购（甲供设备材料除外）、安装、敷设、试验、调试、验收、送电、移交。
1.1.4交通地形情况

本工程交通、运输通道较为便捷；10KV电源线路路径不复杂，施工难度一般，需与外单位协调方面不多，不可预见因素不多。

1.2 工程特点及总体安排
1.2.1工程实施概述
1、本项目为10KV配电常规工程，工期较短约为108日历天，工程量较大，配电系统接线及电缆走向路径较为复杂。因此，要求施工现场人员组织和施工进度安排合理化，责任化；采用流水作业、分项同时实施、交叉作业等提高工程效率缩短工期的有效方法，落实施工的各个环节；各集团公司的职能部门、项目部、施工班组各负其责。

2、本工程电源引进涉及电业局10KV高压系统接入及计量。应该按照规定，认真及时办好工作票及电业局的相关接入手续；进行计量互感器等送交电业局检测校验工作；做好报请电业局进行工程的中间验收、竣工验收等工作。

3、本工程为新建工程，应做好与业主、建筑施工总包单位及供电方的协调沟通，合理安排工作程序时间、进行科学的施工进程控制，解决工程实施中出现的问题，确保工程顺利送电。

1.2.2工程实施目标步骤工序总体安排

1、工程施工合同签订完毕，建设单位应根据工程进度尽早安排甲供设备材料的订购及排产，我公司尽快完成甲供设备以外的电力电缆及主要材料的订购。

2、配合建设单位外线供电工程、配合土建单位完成配电房土建设施、设备基础、电缆管沟、电缆井等土建基础、接地的技术指导；按程序报请电力部门进行中间验收。

3、一次电气设备施工顺序如下：电气施工采取自上而下，先设备本体后附属设备；先内线电缆后外线电缆；先主材后附件的安装顺序；开闭所配电站标准化配置在工程后期进行；为不影响施工进度和质量，根据设备材料到货的情况，施工中应按工序灵活安排工作，保证进度，保证质量，保证施工人员和设备安全。

4、调试试验工作应和设备安装紧密配合。试验人员应抓住有利天气根据规定的气候条件进行测试调试试验工作，发现问题及时通报处理；做好试验数据的记录及收集。

5、做好施工技术竣工资料的收集、管理、编制；报请电力部门和业主进行竣工验收；竣工文档技术资料报送业主；作为施工总结及方便日后对该项目进行维护管理。

6、电力各子系统调试；系统总调试后报请电业局及业主验收；对验收提出的问题进行整改；送电及移交。
第二章  施工管理组织机构
2.1工程管理结构框图
2.1.1项目管理结构图

2.1.2项目管理部职责分工

	序号
	名称
	人员配备(人)
	职责分工

	1
	项目经理
	1
	工程各项管理工作及计划统筹

	2
	项目助理
	1
	协助工程管理及内业资料

	2
	技术负责人
	1
	技术方面管理与统筹

	3
	综合办
	2
	外联管理及后勤保障

	4
	物资供应
	1
	设备材料采购及入出库

	6
	质安办
	1
	设备材料检验、质安管理

	7
	项目班组负责人
	2
	施工现场实施操作执行管理


2.2工程主要负责人简介

2.2.1项目经理

项目经理基本情况表
	姓     名
	李永华
	年    龄
	38

	性     别
	男
	毕业学校
	武汉工业大学

	学历和专业
	大专/给水排水工程
	毕业时间
	1999.7

	项目经理资格等级
	二级建造师
	资格证书编号
	023780

	工作年限
	10年
	专业职称
	工程师

	主要工作业绩及担任的主要工作
	1、
冠茂芳洲苑三期供配电工程（92万），担任项目经理；

2、
花乡明珠供配电工程项目（305万），担任项目经理；

3、
中城都市花园供配电工程项目（600万），担任项目经理；

4、
西滨佳缘变配电工程（137.7881万），担任项目经理。

5、中庚城D地块专用变配电工程，担任项目经理。

6、泉州万达广场施工临时用电工程，担任项目经理。

7、福州华辰茶亭A1.A2专用变工程，担任项目经理。

8、泉州万达广场建筑面积约150万平方米的商业及住宅配电工程，   担任项目经理。

9、晋江万达广场建筑面积约100万平方米的商业及住宅配电工程，   担任项目经理；

10、晋江世茂人工湖项目，建筑面积约67万平方米的住宅小区配电目，担任项目经理；


2.2.2技术负责人

	姓     名
	柯燕林
	年    龄
	53岁

	性     别
	男
	毕业学校
	武汉水利水电学院

	学历和专业
	电力系统及其自动化
	毕业时间
	1982.7

	执业资格
	中级工程师
	专业职称
	电力工程师

	证书编号
	乙3406040084
	工作年限
	32年

	工作年限
	10年
	专业职称
	工程师

	主要工作业绩及担任的主要工作
	1、宁德万达广场施工临时用电工程，担任技术负责人；

2、运盛(福建)地产有限公司临时用电箱变工程，担任技术负责人；

3、贝奇厂区配电室供配电工程，担任技术负责人；

4、中庚城D地块专用变配电工程，担任技术负责人；

5、泉州、晋江、龙岩万达广场施工临时用电工程，担任技术负责人；

6、福州华辰茶亭A1.A2专用变工程，担任技术负责人；

7、 泉州万达广场建筑面积约150万平方米的商业及住宅配电工程，  担任技术负责人；

8、晋江万达广场建筑面积约100万平方米的商业及住宅配电工程，   担任技术负责人；

9、晋江世茂人工湖项目，建筑面积约67万平方米的住宅小区配电项目，担任技术负责人；


2.3工程项目部管理人员配备情况

	项目部管理人员配备情况表

	拟任职位
	姓名
	职称
	学历
	工作
年限
	类似岗位年限
	岗位资格证明

	
	
	
	
	
	
	证书
	级别
	证号
	专业

	项目经理
	李永华
	工程师
	本科
	17年
	6年
	注册资格证书
	二级
	闽235080920333
	机电

	技术负责人
	柯燕林
	工程师
	本科
	32年
	20年
	职称证
	中级
	乙3406040084
	电力

	施工员
	池  钊
	/
	中专
	10年
	7年
	岗位
证书
	/
	GB105084
	安装

	质检员
	官声悦
	/
	大专
	13年
	7年
	岗位
证书
	/
	GB401825
	安装

	材料员
	陈月明
	/
	中专
	16年
	4年
	岗位
证书
	/
	GA305391
	土建

	安全员
	崔小霞
	/
	中专
	15年
	3年
	安全
C证
	C
	闽建安C（2004）9000657
	专职安全

	试验员
	陈曜端
	/
	大专
	4年
	4年
	电工
进网
许可证
	/
	341909-200012
	高压试验


第三章  施工程序与进度安排

3.1工期规划及要求

本工程工期要求在108个日历天完成安装、调试试验、验收合格、送电交付使用。开工日期由业主下达。

3.2项目实施工期保证措施

1、项目部做好施工准备工作，落实施工技术资料、工程物资、施工机具的供应日期计划，确保不影响工程进度。

2、遵照施工组织设计的要求安排施工，控制工程形象进度，各施工组必须按拟定的月度计划，按时完成规定的工程量。

3、提高管理水平，落实经济责任制，充分发挥全体施工人员的能动性，使施工水平、工作效率、工程质量都达到一个新的高度。

4、技术、质管、安全等人员各负其责，及时发现、解决工程实际问题，加快施工进度，减少返工率。

5、选派精干的施工人员和完好的施工机具，优化劳动组合和施工现场布置，合理利用一切间隙、空间，充分提高劳动生产率和施工效率。

6、遇设备、不可抗力及其他因素使工期延误，采取调整工序、增加施工人员、施工设备、施工时间等措施。

7、项目经理部每周召开一次施工协调会，及时解决施工中出现的问题，协调各施工组之间的配合，确保工程顺利进行。

8、注意做好与建设、设计、总包、监理单位间的关系，搞好地方关系，争取当地各级政府和群众对工程建设的支持和配合，为工程顺利进行创造一个良好的外部环境。

3.3分项/部工程进度计划表
3.3.1大商业配电室分项/部工程进度计划
3.3.2住宅区配电室分项/部工程进度计划

	3.3.1大商业配电室分项/分部工程进度计划

	序号
	部位（轴号）
	分项/部项目
	计划开始
	周  期
	计划完成
	责任部门
	前置条件

	1
	3/D-4/B
	1#开闭所
	2-13
	42
	3-26
	亿创电力
	

	2
	3/D-4/B
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-13
	9
	2-21
	中建二局
	

	3
	3/D-4/B
	隐蔽工程验收
	2-22
	5
	2-26
	亿创电力
	土建基础完成

	4
	3/D-4/B
	通风系统
	2-22
	4
	2-25
	浙江诸安
	

	5
	3/D-4/B
	防火门安装及上锁
	2-26
	6
	3-3
	金鑫安防
	

	6
	3/D-4/B
	砌墙粉刷及刮白
	2-26
	3
	2-28
	中建二局
	

	7
	3/D-4/B
	照明系统
	2-28
	4
	3-3
	中建二局
	

	8
	3/D-4/B
	高压柜到货
	2-13
	21
	3-5
	天一同益
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	9
	3/D-4/B
	高压柜变压器柜拼柜
	3-6
	7
	3-12
	亿创电力
	高压柜到货

	10
	3/D-4/B
	中间验收
	3-13
	7
	3-19
	亿创电力
	高压柜变压器柜拼柜完成

	11
	3/D-4/B
	高压柜试验
	3-20
	3
	3-22
	亿创电力
	中间验收通过

	12
	5/D-7/B
	1#超市变
	2-13
	78
	5-1
	亿创电力
	

	13
	5/D-7/B
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-13
	9
	2-21
	中建二局
	

	14
	5/D-7/B
	隐蔽工程验收
	2-22
	5
	2-26
	亿创电力
	土建基础完成

	15
	5/D-7/B
	通风系统
	2-22
	4
	2-25
	浙江诸安
	

	16
	5/D-7/B
	防火门安装及上锁
	2-26
	6
	3-3
	金鑫安防
	

	17
	5/D-7/B
	砌墙粉刷及刮白
	2-26
	3
	2-28
	中建二局
	

	18
	5/D-7/B
	照明系统
	2-28
	4
	3-3
	中建二局
	

	19
	5/D-7/B
	变压器到货
	2-13
	37
	3-20
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	20
	5/D-7/B
	高低压柜到货
	2-13
	47
	3-30
	天一同益
	

	21
	5/D-7/B
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-31
	7
	4-6
	亿创电力
	高低压柜到货

	22
	5/D-7/B
	中间验收
	4-7
	7
	4-13
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	23
	5/D-7/B
	密母测量连接
	4-14
	2
	4-15
	亿创电力
	中间验收通过

	24
	5/D-7/B
	变压器侧出线
	4-14
	7
	4-20
	亿创电力
	中间验收通过

	25
	5/D-7/B
	密母安装
	4-16
	7
	4-22
	亿创电力
	密母测量连接完成

	26
	5/D-7/B
	高低压柜变压器二次连接
	4-22
	7
	4-28
	亿创电力
	密母安装基本结束

	27
	5/D-7/B
	高低压柜变压器试验
	4-29
	3
	5-1
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	28
	18/P-20/M
	2#百货变
	2-13
	78
	5-1
	亿创电力
	

	29
	18/P-20/M
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-13
	9
	2-21
	中建二局
	

	30
	18/P-20/M
	隐蔽工程验收
	2-22
	5
	2-26
	亿创电力
	土建基础完成

	31
	18/P-20/M
	通风系统
	2-22
	4
	2-25
	浙江诸安
	

	32
	18/P-20/M
	防火门安装及上锁
	2-26
	6
	3-3
	金鑫安防
	

	33
	18/P-20/M
	砌墙粉刷及刮白
	2-26
	3
	2-28
	中建二局
	

	34
	18/P-20/M
	照明系统
	2-28
	4
	3-3
	中建二局
	

	35
	18/P-20/M
	变压器到货
	2-13
	37
	3-20
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	36
	18/P-20/M
	高低压柜到货
	2-13
	47
	3-30
	天一同益
	

	37
	18/P-20/M
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-31
	7
	4-6
	亿创电力
	高低压柜到货

	38
	18/P-20/M
	中间验收
	4-7
	7
	4-13
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	39
	18/P-20/M
	密母测量连接
	4-14
	2
	4-15
	亿创电力
	中间验收通过

	40
	18/P-20/M
	变压器侧出线
	4-14
	7
	4-20
	亿创电力
	中间验收通过

	41
	18/P-20/M
	密母安装
	4-16
	7
	4-22
	亿创电力
	密母测量连接完成

	42
	18/P-20/M
	高低压柜变压器二次连接
	4-22
	7
	4-28
	亿创电力
	密母安装基本结束

	43
	18/P-20/M
	高低压柜变压器试验
	4-29
	3
	5-1
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	44
	1/P-1/M
	3#室外步行街变
	2-18
	63
	4-21
	亿创电力
	

	45
	1/P-1/M
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-18
	9
	2-26
	中建二局
	

	46
	1/P-1/M
	隐蔽工程验收
	2-27
	5
	3-3
	亿创电力
	土建基础完成

	47
	1/P-1/M
	通风系统
	2-27
	4
	3-2
	浙江诸安
	

	48
	1/P-1/M
	防火门安装及上锁
	3-3
	6
	3-8
	金鑫安防
	

	49
	1/P-1/M
	砌墙粉刷及刮白
	3-3
	3
	3-5
	中建二局
	

	50
	1/P-1/M
	照明系统
	3-5
	4
	3-8
	中建二局
	

	51
	1/P-1/M
	变压器到货
	2-13
	26
	3-10
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	52
	1/P-1/M
	高低压柜到货
	2-13
	36
	3-20
	天一同益
	

	53
	1/P-1/M
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-21
	7
	3-27
	亿创电力
	高低压柜到货

	54
	1/P-1/M
	中间验收
	3-28
	7
	4-3
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	55
	1/P-1/M
	密母测量连接
	4-4
	2
	4-5
	亿创电力
	中间验收通过

	56
	1/P-1/M
	变压器侧出线
	4-4
	7
	4-10
	亿创电力
	中间验收通过

	57
	1/P-1/M
	密母安装
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	密母测量连接完成

	58
	1/P-1/M
	高低压柜变压器二次连接
	4-12
	7
	4-18
	亿创电力
	密母安装基本结束

	59
	1/P-1/M
	高低压柜变压器试验
	4-19
	3
	4-21
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	60
	4/D-5/B
	4#综合变
	2-13
	78
	5-1
	亿创电力
	

	61
	4/D-5/B
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-13
	9
	2-21
	中建二局
	

	62
	4/D-5/B
	隐蔽工程验收
	2-22
	5
	2-26
	亿创电力
	土建基础完成

	63
	4/D-5/B
	通风系统
	2-22
	4
	2-25
	浙江诸安
	

	64
	4/D-5/B
	防火门安装及上锁
	2-26
	6
	3-3
	金鑫安防
	

	65
	4/D-5/B
	砌墙粉刷及刮白
	2-26
	3
	2-28
	中建二局
	

	66
	4/D-5/B
	照明系统
	2-28
	4
	3-3
	中建二局
	

	67
	4/D-5/B
	变压器到货
	2-13
	37
	3-20
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	68
	4/D-5/B
	高低压柜到货
	2-13
	47
	3-30
	天一同益
	

	69
	4/D-5/B
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-31
	7
	4-6
	亿创电力
	高低压柜到货

	70
	4/D-5/B
	中间验收
	4-7
	7
	4-13
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	71
	4/D-5/B
	密母测量连接
	4-14
	2
	4-15
	亿创电力
	中间验收通过

	72
	4/D-5/B
	变压器侧出线
	4-14
	7
	4-20
	亿创电力
	中间验收通过

	73
	4/D-5/B
	密母安装
	4-16
	7
	4-22
	亿创电力
	密母测量连接完成

	74
	4/D-5/B
	高低压柜变压器二次连接
	4-22
	7
	4-28
	亿创电力
	密母安装基本结束

	75
	4/D-5/B
	高低压柜变压器试验
	4-29
	3
	5-1
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	76
	4/Q-6/L
	5#物业变
	2-18
	63
	4-21
	亿创电力
	

	77
	4/Q-6/L
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-18
	9
	2-26
	中建二局
	

	78
	4/Q-6/L
	隐蔽工程验收
	2-27
	5
	3-3
	亿创电力
	土建基础完成

	79
	4/Q-6/L
	通风系统
	2-27
	4
	3-2
	浙江诸安
	

	80
	4/Q-6/L
	防火门安装及上锁
	3-3
	6
	3-8
	金鑫安防
	

	81
	4/Q-6/L
	砌墙粉刷及刮白
	3-3
	3
	3-5
	中建二局
	

	82
	4/Q-6/L
	照明系统
	3-5
	4
	3-8
	中建二局
	

	83
	4/Q-6/L
	变压器到货
	2-13
	26
	3-10
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	84
	4/Q-6/L
	高低压柜到货
	2-13
	36
	3-20
	天一同益
	

	85
	4/Q-6/L
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-21
	7
	3-27
	亿创电力
	高低压柜到货

	86
	4/Q-6/L
	中间验收
	3-28
	7
	4-3
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	87
	4/Q-6/L
	密母测量连接
	4-4
	2
	4-5
	亿创电力
	中间验收通过

	88
	4/Q-6/L
	变压器侧出线
	4-4
	7
	4-10
	亿创电力
	中间验收通过

	89
	4/Q-6/L
	密母安装
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	密母测量连接完成

	90
	4/Q-6/L
	高低压柜变压器二次连接
	4-12
	7
	4-18
	亿创电力
	密母安装基本结束

	91
	4/Q-6/L
	高低压柜变压器试验
	4-19
	3
	4-21
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	92
	25/C-27/E
	6#物业变
	2-18
	63
	4-21
	亿创电力
	

	93
	25/C-27/E
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-18
	9
	2-26
	中建二局
	

	94
	25/C-27/E
	隐蔽工程验收
	2-27
	5
	3-3
	亿创电力
	土建基础完成

	95
	25/C-27/E
	通风系统
	2-27
	4
	3-2
	浙江诸安
	

	96
	25/C-27/E
	防火门安装及上锁
	3-3
	6
	3-8
	金鑫安防
	

	97
	25/C-27/E
	砌墙粉刷及刮白
	3-3
	3
	3-5
	中建二局
	

	98
	25/C-27/E
	照明系统
	3-5
	4
	3-8
	中建二局
	

	99
	25/C-27/E
	变压器到货
	2-13
	26
	3-10
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	100
	25/C-27/E
	高低压柜到货
	2-13
	36
	3-20
	天一同益
	

	101
	25/C-27/E
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-21
	7
	3-27
	亿创电力
	高低压柜到货

	102
	25/C-27/E
	中间验收
	3-28
	7
	4-3
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	103
	25/C-27/E
	密母测量连接
	4-4
	2
	4-5
	亿创电力
	中间验收通过

	104
	25/C-27/E
	变压器侧出线
	4-4
	7
	4-10
	亿创电力
	中间验收通过

	105
	25/C-27/E
	密母安装
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	密母测量连接完成

	106
	25/C-27/E
	高低压柜变压器二次连接
	4-12
	7
	4-18
	亿创电力
	密母安装基本结束

	107
	25/C-27/E
	高低压柜变压器试验
	4-19
	3
	4-21
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	108
	18/P-19/M
	7#室外步行街变
	2-18
	63
	4-21
	亿创电力
	

	109
	18/P-19/M
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-18
	9
	2-26
	中建二局
	

	110
	18/P-19/M
	隐蔽工程验收
	2-27
	5
	3-3
	亿创电力
	土建基础完成

	111
	18/P-19/M
	通风系统
	2-27
	4
	3-2
	浙江诸安
	

	112
	18/P-19/M
	防火门安装及上锁
	3-3
	6
	3-8
	金鑫安防
	

	113
	18/P-19/M
	砌墙粉刷及刮白
	3-3
	3
	3-5
	中建二局
	

	114
	18/P-19/M
	照明系统
	3-5
	4
	3-8
	中建二局
	

	115
	18/P-19/M
	变压器到货
	2-13
	26
	3-10
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完成

	116
	18/P-19/M
	高低压柜到货
	2-13
	36
	3-20
	天一同益
	

	117
	18/P-19/M
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-21
	7
	3-27
	亿创电力
	高低压柜到货

	118
	18/P-19/M
	中间验收
	3-28
	7
	4-3
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	119
	18/P-19/M
	密母测量连接
	4-4
	2
	4-5
	亿创电力
	中间验收通过

	120
	18/P-19/M
	变压器侧出线
	4-4
	7
	4-10
	亿创电力
	中间验收通过

	121
	18/P-19/M
	密母安装
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	密母测量连接完成

	122
	18/P-19/M
	高低压柜变压器二次连接
	4-12
	7
	4-18
	亿创电力
	密母安装基本结束

	123
	18/P-19/M
	高低压柜变压器试验
	4-19
	3
	4-21
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完成

	124
	大商业负一层
	室外桥架测量订货安装
	2-20
	29
	3-20
	亿创电力
	3月15日前完成90%

	125
	大商业正一层
	大商业外线接入
	4-1
	45
	5-15
	亿创电力
	

	126
	大商业负一层
	电缆敷设、电缆头制作及防火封堵
	4-22
	10
	5-1
	亿创电力
	

	127
	大商业负一层
	电缆敷设
	4-22
	7
	4-28
	亿创电力
	高低压柜变压器试验通过

	128
	大商业负一层
	电缆头制作
	4-29
	3
	5-1
	亿创电力
	电缆敷设完成

	129
	大商业负一层
	防火封堵
	4-29
	2
	4-30
	亿创电力
	配电室安装完成

	130
	
	竣工验收及整改
	5-11
	20
	5-30
	亿创电力
	所有配电室安装完成

	131
	
	竣工资料报送
	5-11
	5
	5-15
	亿创电力
	

	132
	
	电业局验收
	5-16
	5
	5-20
	亿创电力
	

	132
	
	整改
	5-21
	5
	5-25
	亿创电力
	

	134
	
	送电
	5-26
	5
	5-30
	亿创电力
	


	3.3.2住宅区配电室分项/分部工程进度计划

	序号
	部位（轴号）
	分项/部项目
	计划开始
	周  期
	计划完成
	责任部门
	前置条件

	1
	B-51/B'-E
	2#开闭所
	2-25
	42
	4-7
	亿创电力
	

	2
	B-51/B'-E
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	9
	3-5
	中建二局
	

	3
	B-51/B'-E
	隐蔽工程验收
	3-6
	5
	3-10
	亿创电力
	土建基础完成

	4
	B-51/B'-E
	通风系统
	3-6
	4
	3-9
	浙江诸安
	

	5
	B-51/B'-E
	防火门安装及上锁
	3-10
	6
	3-15
	金鑫安防
	

	6
	B-51/B'-E
	砌墙粉刷及刮白
	3-10
	3
	3-12
	中建二局
	

	7
	B-51/B'-E
	照明系统
	3-12
	4
	3-15
	中建二局
	

	8
	B-51/B'-E
	高压柜到货
	2-13
	33
	3-17
	福建先行
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	9
	B-51/B'-E
	高压柜变压器柜拼柜
	3-18
	7
	3-24
	亿创电力
	高压柜到货

	10
	B-51/B'-E
	中间验收
	3-25
	7
	3-31
	亿创电力
	高压柜变压器柜拼柜完成

	11
	B-51/B'-E
	高压柜试验
	4-1
	7
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	12
	19/Q-20/M
	1#住宅专变
	2-25
	53
	4-18
	亿创电力
	

	13
	19/Q-20/M
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	9
	3-5
	中建二局
	

	14
	19/Q-20/M
	隐蔽工程验收
	3-6
	5
	3-10
	亿创电力
	土建基础完成

	15
	19/Q-20/M
	通风系统
	3-6
	4
	3-9
	浙江诸安
	

	16
	19/Q-20/M
	防火门安装及上锁
	3-10
	6
	3-15
	金鑫安防
	

	17
	19/Q-20/M
	砌墙粉刷及刮白
	3-10
	3
	3-12
	中建二局
	

	18
	19/Q-20/M
	照明系统
	3-12
	4
	3-15
	中建二局
	

	19
	19/Q-20/M
	变压器到货
	2-13
	33
	3-17
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	20
	19/Q-20/M
	高低压柜到货
	2-13
	33
	3-17
	福建先行
	

	21
	19/Q-20/M
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-18
	7
	3-24
	亿创电力
	高低压柜到货

	22
	19/Q-20/M
	中间验收
	3-25
	7
	3-31
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	23
	19/Q-20/M
	密母测量连接
	4-1
	2
	4-2
	亿创电力
	中间验收通过

	24
	19/Q-20/M
	变压器侧出线
	4-1
	7
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	25
	19/Q-20/M
	密母安装
	4-3
	7
	4-9
	亿创电力
	密母测量连接完成

	26
	19/Q-20/M
	高低压柜变压器二次连接
	4-9
	7
	4-15
	亿创电力
	密母安装基本结束

	27
	19/Q-20/M
	高低压柜变压器试验
	4-16
	3
	4-18
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	28
	45/X-47/B
	2#住宅专变
	2-25
	53
	4-18
	亿创电力
	

	29
	45/X-47/B
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	9
	3-5
	中建二局
	

	30
	45/X-47/B
	隐蔽工程验收
	3-6
	5
	3-10
	亿创电力
	土建基础完成

	31
	45/X-47/B
	通风系统
	3-6
	4
	3-9
	浙江诸安
	

	32
	45/X-47/B
	防火门安装及上锁
	3-10
	6
	3-15
	金鑫安防
	

	33
	45/X-47/B
	砌墙粉刷及刮白
	3-10
	3
	3-12
	中建二局
	

	34
	45/X-47/B
	照明系统
	3-12
	4
	3-15
	中建二局
	

	35
	45/X-47/B
	变压器到货
	2-13
	33
	3-17
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	36
	45/X-47/B
	高低压柜到货
	2-13
	33
	3-17
	福建先行
	

	37
	45/X-47/B
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-18
	7
	3-24
	亿创电力
	高低压柜到货

	38
	45/X-47/B
	中间验收
	3-25
	7
	3-31
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	39
	45/X-47/B
	密母测量连接
	4-1
	2
	4-2
	亿创电力
	中间验收通过

	40
	45/X-47/B
	变压器侧出线
	4-1
	7
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	41
	45/X-47/B
	密母安装
	4-3
	7
	4-9
	亿创电力
	密母测量连接完成

	42
	45/X-47/B
	高低压柜变压器二次连接
	4-9
	7
	4-15
	亿创电力
	密母安装基本结束

	43
	45/X-47/B
	高低压柜变压器试验
	4-16
	3
	4-18
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	44
	C18-B/L
	3#住宅专变
	2-25
	58
	4-23
	亿创电力
	

	45
	C18-B/L
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	14
	3-10
	中建二局
	

	46
	C18-B/L
	隐蔽工程验收
	3-11
	5
	3-15
	亿创电力
	土建基础完成

	47
	C18-B/L
	通风系统
	3-11
	4
	3-14
	浙江诸安
	

	48
	C18-B/L
	防火门安装及上锁
	3-15
	6
	3-20
	金鑫安防
	

	49
	C18-B/L
	砌墙粉刷及刮白
	3-15
	3
	3-17
	中建二局
	

	50
	C18-B/L
	照明系统
	3-17
	4
	3-20
	中建二局
	

	51
	C18-B/L
	变压器到货
	2-13
	38
	3-22
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	52
	C18-B/L
	高低压柜到货
	2-13
	38
	3-22
	福建先行
	

	53
	C18-B/L
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-23
	7
	3-29
	亿创电力
	高低压柜到货

	54
	C18-B/L
	中间验收
	3-30
	7
	4-5
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	55
	C18-B/L
	密母测量连接
	4-6
	2
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	56
	C18-B/L
	变压器侧出线
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	中间验收通过

	57
	C18-B/L
	密母安装
	4-8
	7
	4-14
	亿创电力
	密母测量连接完成

	58
	C18-B/L
	高低压柜变压器二次连接
	4-14
	7
	4-20
	亿创电力
	密母安装基本结束

	59
	C18-B/L
	高低压柜变压器试验
	4-21
	3
	4-23
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	60
	C24-S21/3
	4#住宅专变
	2-25
	58
	4-23
	亿创电力
	

	61
	C24-S21/3
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	14
	3-10
	中建二局
	

	62
	C24-S21/3
	隐蔽工程验收
	3-11
	5
	3-15
	亿创电力
	土建基础完成

	63
	C24-S21/3
	通风系统
	3-11
	4
	3-14
	浙江诸安
	

	64
	C24-S21/3
	防火门安装及上锁
	3-15
	6
	3-20
	金鑫安防
	

	65
	C24-S21/3
	砌墙粉刷及刮白
	3-15
	3
	3-17
	中建二局
	

	66
	C24-S21/3
	照明系统
	3-17
	4
	3-20
	中建二局
	

	67
	C24-S21/3
	变压器到货
	2-13
	38
	3-22
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	68
	C24-S21/3
	高低压柜到货
	2-13
	38
	3-22
	福建先行
	

	69
	C24-S21/3
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-23
	7
	3-29
	亿创电力
	高低压柜到货

	70
	C24-S21/3
	中间验收
	3-30
	7
	4-5
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	71
	C24-S21/3
	密母测量连接
	4-6
	2
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	72
	C24-S21/3
	变压器侧出线
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	中间验收通过

	73
	C24-S21/3
	密母安装
	4-8
	7
	4-14
	亿创电力
	密母测量连接完成

	74
	C24-S21/3
	高低压柜变压器二次连接
	4-14
	7
	4-20
	亿创电力
	密母安装基本结束

	75
	C24-S21/3
	高低压柜变压器试验
	4-21
	3
	4-23
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	76
	正一层西北角
	1#住宅公变
	2-25
	53
	4-18
	亿创电力
	

	77
	正一层西北角
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	9
	3-5
	中建二局
	

	78
	正一层西北角
	隐蔽工程验收
	3-6
	5
	3-10
	亿创电力
	土建基础完成

	79
	正一层西北角
	通风系统
	3-6
	4
	3-9
	浙江诸安
	

	80
	正一层西北角
	防火门安装及上锁
	3-10
	6
	3-15
	金鑫安防
	

	81
	正一层西北角
	砌墙粉刷及刮白
	3-10
	3
	3-12
	中建二局
	

	82
	正一层西北角
	照明系统
	3-12
	4
	3-15
	中建二局
	

	83
	正一层西北角
	变压器到货
	2-13
	33
	3-17
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	84
	正一层西北角
	高低压柜到货
	2-13
	33
	3-17
	福建先行
	

	85
	正一层西北角
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-18
	7
	3-24
	亿创电力
	高低压柜到货

	86
	正一层西北角
	中间验收
	3-25
	7
	3-31
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	87
	正一层西北角
	密母测量连接
	4-1
	2
	4-2
	亿创电力
	中间验收通过

	88
	正一层西北角
	变压器侧出线
	4-1
	7
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	89
	正一层西北角
	密母安装
	4-3
	7
	4-9
	亿创电力
	密母测量连接完成

	90
	正一层西北角
	高低压柜变压器二次连接
	4-9
	7
	4-15
	亿创电力
	密母安装基本结束

	91
	正一层西北角
	高低压柜变压器试验
	4-16
	3
	4-18
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	92
	正一层东北角
	2#住宅公变
	2-25
	53
	4-18
	亿创电力
	

	93
	正一层东北角
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	9
	3-5
	中建二局
	

	94
	正一层东北角
	隐蔽工程验收
	3-6
	5
	3-10
	亿创电力
	土建基础完成

	95
	正一层东北角
	通风系统
	3-6
	4
	3-9
	浙江诸安
	

	96
	正一层东北角
	防火门安装及上锁
	3-10
	6
	3-15
	金鑫安防
	

	97
	正一层东北角
	砌墙粉刷及刮白
	3-10
	3
	3-12
	中建二局
	

	98
	正一层东北角
	照明系统
	3-12
	4
	3-15
	中建二局
	

	99
	正一层东北角
	变压器到货
	2-13
	33
	3-17
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	100
	正一层东北角
	高低压柜到货
	2-13
	33
	3-17
	福建先行
	

	101
	正一层东北角
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-18
	7
	3-24
	亿创电力
	高低压柜到货

	102
	正一层东北角
	中间验收
	3-25
	7
	3-31
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	103
	正一层东北角
	密母测量连接
	4-1
	2
	4-2
	亿创电力
	中间验收通过

	104
	正一层东北角
	变压器侧出线
	4-1
	7
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	105
	正一层东北角
	密母安装
	4-3
	7
	4-9
	亿创电力
	密母测量连接完成

	106
	正一层东北角
	高低压柜变压器二次连接
	4-9
	7
	4-15
	亿创电力
	密母安装基本结束

	107
	正一层东北角
	高低压柜变压器试验
	4-16
	3
	4-18
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	108
	正一层东南角
	3#住宅公变
	2-25
	58
	4-23
	亿创电力
	

	109
	正一层东南角
	土建基础（砌砖、接地、槽钢等）
	2-25
	14
	3-10
	中建二局
	

	110
	正一层东南角
	隐蔽工程验收
	3-11
	5
	3-15
	亿创电力
	土建基础完成

	111
	正一层东南角
	通风系统
	3-11
	4
	3-14
	浙江诸安
	

	112
	正一层东南角
	防火门安装及上锁
	3-15
	6
	3-20
	金鑫安防
	

	113
	正一层东南角
	砌墙粉刷及刮白
	3-15
	3
	3-17
	中建二局
	

	114
	正一层东南角
	照明系统
	3-17
	4
	3-20
	中建二局
	

	115
	正一层东南角
	变压器到货
	2-13
	38
	3-22
	金 曼 克
	接地、槽钢、防火门、墙体刷白、通风、照明、地面装修完

	116
	正一层东南角
	高低压柜到货
	2-13
	38
	3-22
	福建先行
	

	117
	正一层东南角
	高低压柜变压器柜拼柜
	3-23
	7
	3-29
	亿创电力
	高低压柜到货

	118
	正一层东南角
	中间验收
	3-30
	7
	4-5
	亿创电力
	高低压柜变压器柜拼柜完成

	119
	正一层东南角
	密母测量连接
	4-6
	2
	4-7
	亿创电力
	中间验收通过

	120
	正一层东南角
	变压器侧出线
	4-6
	7
	4-12
	亿创电力
	中间验收通过

	121
	正一层东南角
	密母安装
	4-8
	7
	4-14
	亿创电力
	密母测量连接完成

	122
	正一层东南角
	高低压柜变压器二次连接
	4-14
	7
	4-20
	亿创电力
	密母安装基本结束

	123
	正一层东南角
	高低压柜变压器试验
	4-21
	3
	4-23
	亿创电力
	高低压柜变压器二次连接完

	124
	住宅区负一层
	室外桥架测量订货安装
	3-20
	32
	4-20
	亿创电力
	

	125
	住宅区正一层
	住宅区外线接入
	4-1
	45
	5-15
	亿创电力
	

	126
	住宅区     
	电缆敷设、电缆头制作及防火封堵
	5-12
	10
	5-21
	亿创电力
	

	127
	住宅区
	电缆敷设
	5-12
	7
	5-18
	亿创电力
	高低压柜变压器试验通过

	128
	住宅区
	电缆头制作
	5-19
	3
	5-21
	亿创电力
	电缆敷设完成

	129
	住宅区
	防火封堵
	5-19
	2
	5-20
	亿创电力
	配电室安装完成

	130
	　
	竣工验收及整改
	6-6
	19
	6-24
	亿创电力
	所有配电室安装完成

	131
	　
	竣工资料报送
	6-6
	4
	6-9
	亿创电力
	

	132
	　
	电业局验收
	6-10
	7
	6-16
	亿创电力
	

	133
	　
	整改
	6-17
	5
	6-21
	亿创电力
	

	134
	　
	送电
	6-22
	5
	6-26
	亿创电力
	


第4章 施工现场平面布置及要求
根据建设单位及土建总包单位的要求，本工程地下室施工现场用临时库房向总包单位进行申请。其中，大商业部分库房在地下室6-7轴/J-H轴合围区域，库房面积约64m2,作为配电室设备桥架及工器具临时库房；住宅区配电室临时库房根据现场实际情况向总包单位提出申请；甲供设备的存放库房由业主单位指定及管理。
第5章 施工技术方案

5.1施工准备

5.1.1技术准备

1、成立该工程项目管理部，配备技术、质安、物供、外联、后勤等人员。根据项目特点，加强技术力量的配置，加强集团公司对项目部的技术支持、施工指导。

2、严格按照招标文件及电业局审图通过的设计文件提供的有关电气工作的界面实施；熟悉项目实施内容，组织施工设计图会审，领会项目实施意图及达到的目标；明确施工范围及内容；会审中发现的设计问题，及时向建设单位及设计部门反映沟通，及时解决问题；严格按照施工设计图实施。

3、进行项目实施的内容、步骤、方法细节的会审，打印发放给有关人员。

 4、编制该项目作业指导书及进行项目实施技术交底。

5、合同签订后，编制主要材料、设备用量清单及进场时间表，按施工进度尽早订货供货。

5.1.2现场准备

1、工作现场设置各种安全设施，宣传牌，警告牌；布置安全通道，符合国家、省、市有关现场安全施工规定；

2、现场准备一台30KW小型柴油发电机备用；
3、做好各工器具、试验、检测设备调试、检查工作，保证施工设备、试验设备能正常投入使用；

4、现场施工力求符合国家、省、市、地方有关水土保持与环境保护的规定。

5.1.3施工设备劳动力安排方面的准备

本次项目为10KV电缆敷设、10KV配电系统设备安装、试验、调试等。因此，施工主要施工器具应按合同进度计划要求进行调拨进场，施工设备器具需经有关部门核查检验合格后才能投入使用。主要施工器具如下表：

	序号
	施工器具
	型号或规格
	数量
	厂家

	1
	变比组别自动测试仪
	BB-Ⅲ
	1台
	

	2
	交流耐压机
	GTB10/100
	1台
	

	3
	工程车
	DJ340
	1辆
	

	4
	泰安起重车
	PY5150JWZ12
	1辆
	长沙

	5
	手动葫芦
	10T
	1台
	常德

	6
	断线钳
	
	1把
	

	7
	电焊机
	BX1-315
	1台
	上海

	8
	接地电阻摇表
	DER2571B
	1套
	上海

	9
	电动液压冲孔机
	
	1台
	

	10
	电动液压弯板机
	
	1台
	

	11
	柴油发电机
	30KW
	1台
	

	12
	冲击钻
	M294619
	1台
	常州

	13
	电流互感器综合仪
	FA-102
	1台
	

	14
	液压弯排机
	
	1台
	上海

	15
	切割机
	J3G3-400
	1台
	上海

	16
	直流高压发生器
	ZGF-60/2
	1台
	

	17
	接地电阻测试仪
	ZC29B-2
	1台
	

	18
	双臂电桥
	QJ44
	1台
	

	19
	砂轮机
	SIS-200
	1台
	浙江

	20
	角向磨光机
	SIM-MH-100A
	1台
	广州

	21
	数字绝缘电阻表
	DMG2672B
	1台
	

	22
	电动油泵
	
	1台
	

	23
	兆欧表
	2500V、1000V
	各1台
	上海

	24
	电锤
	GBB2-26E
	1台
	

	25
	万用表
	FLUKE-15B
	1只
	

	26
	回路电阻测试仪
	DC-200A
	1台
	

	27
	谐振耐压机
	KDBX-3801/35
	1台
	

	28
	继电保护综合测试仪
	
	1台
	

	29
	变压器（专用）直流电阻测试仪
	
	1台
	

	30
	交流高压发生器
	
	1台
	

	31
	交直流指示仪表鉴定装置
	
	1台
	

	32
	综合保护装置试验设备
	ONLLY-4630G
	1台
	

	33
	小型挖掘机
	
	1台
	


本配电工程安装需多工种协调配合，采用流水作业、分项目实施、交叉作业等提高工程施工效率及缩短工期的有效方法，施工班组劳动力安排计划如下：

	序号
	工种及人数
	工种及人数
	工种及人数

	1
	电工
	5
	线路
	5
	吊装
	6

	2
	焊工
	2
	试验
	4
	
	

	3
	总计：22人


5.1.4管理方面的准备

1、接受业主聘请或电业局指定的监理单位工程师在该项目实施中的监督和指导。

2、进行进场三级安全教育，进行试验工种的工艺操作指导；办理有关方面的手续。

3、规范技术、质量、安全、消防、计划、财务、机具、材料、现场文明、政治思想、生活福利后勤服务等一系列管理。
4、为该项目部配置计算机、打印机、传真机、通讯等先进信息通讯设备实施高效管理。

5、认真贯彻执行我集团公司颁布的管理体系程序文件, 真贯彻执行质量环境和职业健康安全管理手册的内容。

 5.1.5设备及主线缆采购方面的准备

为保证配电系统工程以较好的质量实施，让配电系统安全、正常运行，减少故障率，在设备及主线材采购方面优先采用名优产品及招标文件规定的品牌（本工程主要设备由业主提供）：

1、严格按照招标文件及招标提供的设计文件规定及提出的设备参考品牌，设备及线缆优先采用名优产品及品牌。
2、干式变压器、高压开关柜及元器件、低压开关柜及元器件严格按照招标文件规定及提出的设备参考品牌。我司作为总包单位，将督促厂家使用业主规定的品牌。
3、10KV电力电缆、母线槽及插接箱等系列材料，严格按照招标文件规定及提出的设备参考品牌。

4、根据施工进度，合理安排计划高低压设备排产时间，电力电缆进场时间及按生产周期提前订货。

5.2主要工序和特殊工序的施工方法

5.2.1基础土建工程

1、电缆管沟施工

根据现场土质及施工情况，本工程沟槽开挖采取人工开挖或机械开挖形式，边坡为 1：0.3，沟槽两侧留0.3m的操作面宽。根据测量放样，开挖电缆沟槽土方，要求放样准确，每道工序按规范要求施工。开挖到设计标高后，请监理、业主现场验槽，确保电缆沟基础尺寸达到设计要求。电缆沟施工后沟槽不得长期停置，及时埋设电缆导管、浇注外包砼并回填土。

2、电缆井/接头井施工
1）紧跟挖土速度采取随挖随修整的方法，在基槽土质验收后立即浇筑将地基覆盖保护好，以避免地基较长时间暴露在外，遭受雨水浸袭和施工扰动而降低地基承载能力。
2）垫层混凝土的标高采用木桩控制，由水准仪正确掌握标高，采用自拌混凝土浇筑。垫层混凝土的振捣以平板式的振捣器为主。

3、模板工程

1）模板安装前应检查模板质量，即表面平整光滑、边框完整、无缺损、涂刷脱模剂。

2）模板安装后，应检查模板的轴线、标高、几何尺寸，平整度和垂直度等均必须符合施工规范要求。

3）相邻模板的高低差不得超过2mm。

4）模板拆除须经施工技术人员同意后方可拆模，侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除。

4、钢筋工程

1）根据设计和规范要求进行制作，现场质检员对钢筋加工进行检验。

2）钢筋安装时，钢筋应绑扎牢固，钢筋的型号、规格、数量、几何尺寸、搭接长度和铆固长度必须符合设计和施工验收规范要求。

3）在安装时，应设置钢筋保护层，并用与砼等强度的砂浆垫块按梅花形布置，其间距不得大于1m。

5、砼工程

1）砂石料进场前，必须对其作一次检验，不符合材质要求的砂石料，在冲洗前一律不得使用。电缆工作井垫层、底板、井身结构砼配合比严格按照试验室的理论配合比，再根据现场材料含水量情况调整施工配合比执行，并严格控制过磅配料及水灰比，操作人员不得随意增减用水量。
2）砼浇筑前必须浇水湿润模板，并清理模内杂物。

3）所有现场材料质保、试验证明应齐全，现场试验员须对进场材料严格控制。

4）砼搅拌时间不少于90秒。

5）浇筑砼时，严禁踩踏板的钢筋，出现钢筋和模板移位应及时处理。

6）插入式振动器应快插慢拔，插点均匀排列，逐点移动，移动间距不大于振动作用半径的1.5倍，振捣上一层应插入下一层3～5cm，使用平板振动器时，其移动间距应保证振动器的平板能覆盖易振实部分的边缘约10cm。

7）浇筑砼时，自由倾落高度不应超过2m，当浇筑高度3m超过时，应采用串筒，溜管使砼下落。

8）砼浇筑应连续进行，当必须间歇时，其间歇时间应昼缩短，并应在前层砼凝结之前，将次层砼浇筑完毕。

9）除在流水段分界面处，原则上砼浇筑不留施工缝，若因施工需要必须留置施工缝时，宜留置在结构受剪力较小便于施工的部位（次梁跨中1/3范围内）。施工缝处继续浇筑砼前，应对施工缝进行处理，凿毛→清理→冲洗→铺水泥浆→捣实砼。
10）砼浇筑完毕后12小时内，应对砼进行浇水养护，一般结构养护7天，防水砼养护14天，每天浇水次数以能持砼表面湿润为宜。在砼强度未达1.2N/mm2前，不得对其施加荷载。

11）按规范要求数量制作试模，试模要与结构砼同条件养护，底板砼的浇捣按设计沉降缝为一施工段，由一端平行向另一端推进摊铺。砼在拌合场内拌制，机动车送至现场，采用平板振动器拖平密实，人工收浆抹平收光平整，浇筑砼时，随时进行跟踪测量，并做好记录，严格按高程收浆到位，用平整尺检测，人工收浆不少于三遍，并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净，以利于墙体与底板结合牢固。底板采用麻袋湿水养护14天。

6、井身压顶
1）压顶采用在专业生产厂集中购买，再运至施工现场进行安装，安装时，在井身表面座浆，人工将压顶安装在墙体上，注意要挤揉砂浆，保证压顶与墙体粘结密实。

2）压顶安装完成后，内侧墙体按设计要求进行原浆勾缝，勾缝宽度要均匀一致，并挂麻袋进行养护。

7、预制盖板
1）预制盖板采用在专业生产厂集中购买，再运至施工现场进行安装，安装前，由测量员用墨线放出每块板位置，再按相应位置将盖板人工抬至压顶上。盖板分为普通沟盖板和承重沟盖板，安装盖板时，在道路处安装承重沟盖板，其余的均安装普通沟盖板。
8、设备机座等现浇钢筋砼施工工艺

现浇钢筋砼施工工艺同电缆工井施工工艺基本相同。浇注时，应做好预埋件的定位、固定等。

9、其它
1、砖应满足设计要求，具有出厂合格证，并按要求进行检查合格。

2、墙体砌筑应保证砖块湿润，砌筑部位基层干净，砌筑对要求砂浆饱满，水平和竖向灰缝厚度在8～12mm之间。
5.2.2高压柜低压柜安装

5.2.2.1工艺流程

5.2.2.2设备开箱检查

1、安装单位、供货单位或建设单位共同进行，并做好检查记录。

2、按照设备清单、施工图纸及设备技术资料，核对设备本体及附件，备件的规格型号应符合设计图纸要求：附件、备件齐全；产品合格证件、技术资料、说明书齐全。

5.2.2.3盘柜安装

1、基础型钢的安装

1）调直型钢。将型钢调直，然后按图纸要求预制基础型钢架，并刷好防锈漆。

2）按施工图纸所标位置，将预置好的基础型钢架放在预留件上，用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中，需用垫片的地方最多不能超过三片。然后，将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面相平（不铺胶垫时）。

3）基础型钢的安装应符合以下条件：

	项目
	允许偏差

	
	mm/m
	mm/m全长

	不直度
	＜1
	＜1

	水平度
	＜1
	＜1

	位置误差及不平度
	
	＜1


2、柜（盘）安装

1）按施工图的布置，按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜（盘）各台就位后，先找正两端的柜、在从柜下至上三分之二的位置绷上中线，遂台找正，找正时采用0.5mm铁片进行调整，每处垫片最多不能超过三片，然后按柜固定螺孔尺寸，在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时，低压柜钻φ12.2孔，高压柜钻φ16.2孔，分别用M12、M16镀锌螺丝固定。

2）盘、柜安装的允许偏差

	项目
	允许偏差（mm）

	垂直度（每米）
	＜1.5

	水平偏差
	相邻两盘间顶部
	＜2

	
	成列盘顶部
	＜5

	盘面偏差
	相邻两盘边
	＜1

	
	成列盘面
	＜5

	盘间接缝
	＜2


3）柜（盘）就位，找正、找平后，除柜体与基础型钢固定，柜体与柜体、柜体与侧档板均用镀锌螺丝连接。

4）柜（盘）接地：每台柜（盘）单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的础型钢侧面上焊上鼻子，用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。

3、引入盘、柜内的电缆及其芯线应符合下列要求

1）引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得使所接的端子排受到机械应力。

2）柜内的电缆芯线，应按垂直或水平有规律地配置，不得任意歪斜交叉连接。备用芯长度应留有适当余量。

5.2.2.4柜（盘）试验调整

1、高压试验由我司检验部门对设备进行交接试验，试验标准符合国家规范、电力部门的规定及产品技术标准。

2、试验内容：高压柜耐压试验、母线冲击及耐压试验、电流互感器、电压互感器及保护定值整定及低压柜、变压器耐压试验。

3、调整内容：过流继电器调整、时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。

4、二次接线调整及模拟试验

1）将所有的接线端子螺丝再紧一次。

2）绝缘摇测：用500V摇表在端子板处测试每条回路的电阻，电阻必须大于0.5MΩ。

3）接通临时控制电源和操作电源，将柜（盘）内的控制、操作电源的回路熔断器上端相线拆掉，接上临时电源。

4）模拟试验：按图纸要求，分别模拟试验控制，连锁、操作、继电器保护和信号动作，正确无误，灵敏可靠。

5）拆除临时电源，将被拆除的电源线复位。

5.2.2.5送电运行验收

1、送电前的准备工作

1）备齐试验合格的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等。

2）彻底清扫全部设备及变配电室的灰尘，用吸尘器清扫电器、仪表元件、另外，室内除送电需用的设备用具外，其它物品不得堆放。

3）检查母线上、设备上有无遗留下的工具、金属材料及其他物件。

4）试运行的组织工作、明确试运行的指挥者，操作者和监护人。

5）安装作业全部完成、质量检查部门检查全部合格。

6）试验项目全部合格，并有试验报告单。

7）继电保护动作灵敏可靠，控制、连锁、信号等动作准确无误。

2、送电

1）由供电部门检查合格后，将电源送进室内，经过验电、校相无误。

2）由安装单位合进线柜开关，检查PT柜上电压表三相是否电压正常。

3）合变压器柜开关，检查变压器是否有电。

4）合低压柜进线开关，在开关的上下侧（开关未合状态）进行同相校核。用万用表电压档500伏，用表的两个测针，分别接触两路的同相，此时电压表无读数，表示两路电同一相。用同样方法，检查其它两相。

5）验收。送电空载运行，无异常现象，办理验收手续，交建设单位使用，同时，提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。

5.2.3变压器安装

5.2.3.1工艺流程


5.2.3.2开箱检查
开箱后，应重点检查下列内容，并填写“设备开箱检查记录”。

1、设备出厂合格证明及产品技术文件应齐全。

2、设备应有铭牌，型号规格应和设计相符，附件、备件核对装箱单应齐全。

5.2.3.3变压器搬运、就位

1、变压器搬运就位由起重工为主操作，电工配合。变压器的吊装采用汽车吊吊装。

2、变压器在吊装时，索具必须检查合格。

3、变压器就位时，应注意其方向和施工图相符，变压器距墙尺寸按施工图规定，允许偏差±25mm。

5.2.3.4变压器试验

由我司检验部门对设备进行交接试验，试验标准符合国家规范、电力部门的规定及产品技术标准。

5.2.3.5变压器试运行前全面检查

变压器试运行前应进行全面的检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。其试运行的检查内容为：

1、各种交接试验单据齐全，数据符合要求。

2、变压器应清理、擦拭干净，顶盖上无遗留杂物，本体及附件无缺损。

3、变压器一、二次引线相位正确，绝缘良好。

4、接地线良好。

5.2.3.6变压器开始带电，并带一定负荷（即可能的最大负荷）运行

试运行时应按下列规定进行检查：

1、接于中性点接地系统的变压器，在进行冲击合闸时，其中性点必须接地。

2、变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸，5次冲击合闸时，变压器宜由高压侧投入。

3、变压器应进行五次空载全电压冲击合闸，应无异常情况；第一次受电后持续时间不应少于10min；励磁电流不应引起保护装置的误动作。

4、变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。

5、变压器空载运行，无异常情况，方可投入负荷运行。

5.2.3.7验收

1、变压器开始带电运行后无异常情况，办理验收手续。

2、验收时，应移交下列资料和文件：

1）变更设计证明；

2）产品说明书、试验报告单、合格证及安装图纸等技术文件；

3）安装检查及调整记录。

5.2.4高压10KV电缆敷设

5.2.4.1工艺流程

5.2.4.2施工前详检

施工前应对电缆型号、规格、截面、电压等级进行详细检查，应符合设计要求。外观应无扭曲、损坏。

5.2.4.3电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验
1、1KV以下的电缆，用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻值应不低于10MΩ。

2、3～10KV电缆应事先作耐压和泄漏试验，试验标准应符合国家和当地供电部门的规定。必要时敷设前仍需用2.5KV摇表测量绝缘电阻是否合格。

5.2.4.4电缆敷设的要求

1、电缆的最小弯曲半径应符合规范的要求。

2、电缆敷设时应排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

3、电缆进入电缆沟、盘（柜）以及穿入管子时，出入口应封闭，管口应密封。

3、电缆终端和接头的制作应严格遵守制作工艺规程。

5.2.5 10KV电缆终端头制作

电缆与电气设备的连接，需经过一种特殊的装置——电缆终端头。电缆终端头制作是电缆安装工程中重要的一个环节，其基本操作步骤如下：

1、剥外护套：为防止钢甲松散，应先在钢甲切断处内侧把外护层剥去一圈（外侧留下），做好卡子，用铜丝绑紧或用胶带包绕，最后剥外护套。

2、锯钢甲：固定钢铠，顺钢铠包紧方向锯一环形深痕，（不能锯断第二层钢铠，否则会伤到电缆），用一字螺丝刀撬起（钢甲边断开），再用钳子拉下并转松钢铠，脱出钢铠带，处理好锯断处的毛刺。
3、剥内护绝缘层：注意保护好色相标识线，保证铜屏蔽层与钢甲之间的绝缘。

4、焊接屏蔽层接地线：把内护层外侧的铜屏蔽层铜带上的氧化物去掉，涂上焊锡。把接地线分成三股，在涂上焊锡的铜屏蔽层上绑紧，处理好绑线的头，再用焊锡与铜屏蔽层焊住，焊住线头。

5、铜屏蔽层处理：在电缆芯线分叉处做好色相标记，测量好铜屏蔽层切断处位置，用焊锡焊牢，在切断处内侧用铜丝扎紧，用刀划一浅痕，慢慢将铜屏蔽带撕下，最后顺铜带扎紧方向解掉铜丝。

6、剥半导电层：在离铜带断口10mm处为半导电层断口，断口内侧包一圈胶带作标记。 在预定的半导电层剥切处，用刀划一环痕，从环痕向未端划多条痕。然后将这些条形半导电层撕下。用刀划痕时不应损伤绝缘层，半导电层断口应整齐。主绝缘层表面应无刀痕和残留的半导电材料。

7、清洁主绝缘层表面：用清洁纸清洁时从绝缘端向半导体层。

8、安装分支手套：在内绝缘层和钢甲这段用填料包平，在手指口和外护层防潮处涂上密封胶，套上手套，电缆分支中间尽量少缩。

9、安装应力管：应力管在三芯离分叉处的距离50mm，应力管要套住铜带20mm，外半导电层已留出20mm，在半导电层断口处涂应力疏散胶，主绝缘表面涂硅脂。

10、安装绝缘管和接线端子：量好电缆固定位置和各相引线所需长度，锯掉多余的引线。测量接线端子压接芯线的长度，按尺寸剥去主绝缘层，芯线上涂点硅脂，压接线端子（千万要对好接线螺丝穿孔的方向！）。处理掉压接处的毛刺，接线端子与主绝缘层之间用填料包平（压接痕也要包平），套绝缘管（套住分支手套的手指），在接线端子上涂密封胶，最后一根绝缘热缩套管要套住接线端子（除接触面以外部分），绝缘套管都要上面一根压住下面一根。最后套相色管。  
5.2.6电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

5.2.6.1施工准备
1、审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由；电缆桥架途径；建筑结构类型；预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式；根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。

5.2.6.2材料的调配和检验

1、根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用进场计划,包括各种规格电缆桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等。注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材料。

2、根据设计要求和现场勘察记录,编制电缆使用进场计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制电缆等。

3、电缆桥架的进货检验:桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的规格和数量。对桥架的板材厚度及外观进行检查，检测数据均应符合规范和设计图纸要求。检验工作完成后,将结果如实存档，将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。

4、电线、电缆进货检验：进场每个品牌、每种规格电线、电缆均具备出厂合格证、生产许可证、“CCC"认证标志和认证证书复印件。检查电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸、绝缘层是否符合现行国家标准；电缆外观应无扭曲、损坏及漏油现象；对1kV以下电缆线路,使用1000V绝缘电阻表测线间及对地的绝缘电阻,且阻值不得低于1MΩ。检验工作完成后.将结果如实存档,将收集的出厂合格证和出厂检验报告等质量证明文件整理后一并存档。

5.2.6.3工艺流程

  画线定位 →  固定件安装  →  桥架支撑件安装  →  梯架托盘线槽安装  →金属桥架的接地保护  →  敷设电缆  
1、画线定位

根据设计图或施工方案,从电缆桥架始端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线(建筑物如有坡度,电缆桥架应随其坡度),确定并标出支撑物的具体位置。

2、固定件安装

金屑膨胀螺栓安装方法适用于C15以上混凝土构件及实心砖墙上。

钻孔直径的误差不得超过+0.5mm～0.3mm；深度误差不得超过+3mm；钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。

打孔的深度应以将套管全部埋人墙内或顶板内,表面平齐为宜。

用木锤或垫上木块后用铁锤将膨胀螺栓敲入洞内,螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

3、桥架支撑件安装

自制支架与吊架所用扁铁规格不应小于30mm×3mm,扁钢规格不小于25×25×3mm,圆钢不小于φ8。自制吊支架必须按设计要求进行防腐处理。

支架与吊架在安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平,以保证安装后横平竖直。

4、梯架、托盘、线槽安装

梯架、托盘、线槽用连接板连接,用垫圈、弹垫、螺母紧固,螺母应位于梯架、托盘、线槽外侧。

桥架与电气柜、箱、盒接茬时,进线和出线口处应用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

桥架经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝)时,桥架本身应断开,槽内用内连接板搭接,一端不需固定。

电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。

5、金属桥架的接地保护

桥架全长应为良好的电气通路。镀锌制品的桥架搭接处用螺母、平垫、弹簧垫紧固后可不做跨接地线。喷漆工艺则在桥架搭接处设置铜质软连接地线。

桥架全长最少二处用#4*40镀锌扁钢接地。

桥架在建筑变形缝处要做跨接地线,跨接地线要留有余量,跨接地线截面按有关规范选择。

6、室内电缆桥架上敷设电缆

1）电缆敷设前应清扫桥架,检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷,并予以处理。

2）电缆在桥架上分层敷设且排列整齐,不交叉。

3）桥架内电缆在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型号及起止点等标记。

标记应清晰齐全,挂装整齐。

7、应注意的质量问题

1）沿桥架敷设电缆时,应防止电缆排列混乱,不整齐,交叉严重。在电缆敷设前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根、卡固一根。

2）电缆弯曲半径不符合要求。在电缆桥架施工时,应事先考虑好电缆路径,满足桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求,并考虑好电缆的排列位置。

8、安全注意事项

1）电缆桥架安装时,其下方不应有人停留。进入现场应戴安全帽。

2）使用人字梯必须坚固,距梯脚40～60cm处要设拉绳,防止劈开。使用单梯上端要绑牢,下端应有人扶持。

3）使用电气设备、电动工具要有可靠的保护接地(接零)措施。打眼时,要戴防护眼镜,工作地点下方不得站人。

5.2.7接地装置的安装

本电气工程含10KV电缆管沟接地、电缆井接地及内部配电系统的工作接地、保护接地、等电位接地等各种接地系统。

高低压开关柜，变压器等均与接地网可靠连接，变电所实测接地电阻不得大于4欧姆。变电所所在的楼房电气设备的接地采用设计图规定的接地系统，开闭所、配电所工作接地及保护接地共用同一接地体，电缆金属外皮，设备管线，金属支架等均应接地保护，PE线不得与工作零线混接。

    材料选择及施工工艺：

1、接地体的加工：材料为L50×50×5的角钢，长度2.5m，角钢的一端加工成尖头形状。

2、挖沟：根据设计图的要求，对接地体（网）的线路进行测量弹线，在此线四路上挖掘深为0.8～1m，宽0.5m的沟，沟上部较宽，底部较窄。

3、安装接地体：沟挖好后，应立即敷设接扁钢防止土方倒塌，先将接地体放在沟的中心线上垂直立放，打入地中，当接地体顶端离地面600mm时停止打入。

4、接地体间的扁钢敷设：扁钢敷设前应调直，然后将扁钢钢放置于沟内，依次将扁钢与接地体用电焊焊接，焊接必须牢固无虚焊。该工程接地线采用镀锌扁钢，其连接应采用搭接焊，其搭接长度必须为其宽度的2倍（且至少3个棱边焊接）。

扁钢宜侧放而不可平放，侧放时散流电阻较小。扁钢与接地体连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接应将扁钢拉直，平稳焊接无气孔，焊好后清除焊渣，刷沥青做防腐，并将接地体引出至需要的位置，留有足够的连接长度，以待使用。

5、核验接地体：当接体连接完毕，应及时请质检部门进行隐检核验，接地体材质、位置、焊接质量等均应施工规范要求，然后方可进行回填，分层夯实，最后将接地电阻摇测数值写在隐检记录上。

    6、本工程配电房内沿墙按设计尺寸敷设接地线； 按设计图及工艺要求做好各种接地。
5.2.8硬母线安装

本工程高压柜与原高压柜间的连接、变压器与低压进线柜的连接、低压柜之间的连接受配电场所限制，有采取硬母线连接的要求，硬母线连接应注意以下事项：

1、硬母线表面应光洁平整，不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象；

2、母线与母线、母线与电气接线端子搭接时，其搭接面必须搪锡处理，其余部分按

相色涂绝缘漆。

3、母线的相序排列，按设计规定排列：
1）上、下布置的交流母线，由上到下排列为A、B、C相；
2）水平布置的交流母线，由盘后向盘面排列为A、B、C相；

4、母线涂漆的颜色应符合下列规定：

三相交流母线：A相为黄色，B相为绿色，C相为红色。
5、母线下列各处不应刷相色漆：母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电气的连接

处以及距所有连接处10mm以内的地方。

6、母线应矫正平直，切断面应平整。

7、相同布置中的主母线、分支母线、引下线及设备连接应对称一致，横平竖直，整齐美观。

8、母线接头螺孔的直径宜大于螺栓直径1mm，钻孔应垂直，不歪斜，螺孔间中心距离的误差应为±0.5mm。

9、母线与母线或母线与电气接线端子的螺栓搭接面的安装，应符合下列要求：
1）母线接触面加工后必须保持清洁，并涂以电力复合脂；
2）母线平置时，贯穿螺栓应由下往上穿，其余情况下，螺母应置于维护侧，螺栓长度宜露出螺母2～3扣；
3）贯穿螺栓连接的母线两外测均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母；
4）螺栓受力应均匀，不应使电气的接线端子受到额外应力；

5.2.9电力系统交接试验调试测试

1、对10KV电力电缆、变压器、高低压设备进行交接试验，做好试验记录。

2、对高压柜母线段系统、低压柜母线段系统进行切换调试试验。

3、对配电房的设备、电器元件工作接地、保护接地等接地系统进行测试并记录。

4、其它电力工程规范规定的试验内容。
5.2.10电力远程监控系统安装

1、选择有经验、实施过大型商业地产电力监控项目的专业施工单位队伍实施电力监控系统；

    2、完成设计文件、工程承包合同书文件规定的电力自动化需要的遥测、遥信、遥控等一系列装置的供应、安装、接线、调试、开通、验收、运行。
5.3配电工程交接试验、检测调试注意事项

应根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-2006） 做好10KV配网工程规定的各种试验、检测、调试项目；根据电气设备、高压电缆特性做设备的绝缘、特性、耐压试验；试验中严把质量关，对有数据要求限制的调试，保证试验数据的真实性，不偏上限，也不偏下限；使用的仪器、仪表必须在有效期范围内；试验前设置隔离围栅，加挂警示牌；试验时应仔细核对接线； 试验中要大声互唱；对高压试验设备要按试验程序时接地；试验完毕将高压侧进行接地放电；做好每一个试验记录， 填写和编制试验报告。

5.4工程质量成本的控制措施

1、科学合理周密地拟定施工计划，合理安排工期，加强协调合理安排投入施工的人力、物力，避免出现窝工、赶工现象，提高工效。
2、合理安排施工机具调度计划，加强内部联系，加强机械设备检查、维护、保养，提高机械设备使用率，车辆要统一调度，尽量做到一车多用以提高效率，要集中使用吊车，使其减少往返次数。

3、严格按设备、材料型号、数量运输，防止误运，造成二次运输。领料严格掌握数量，加强现场材料管理。
4、合理使用原材料，加强消耗材料的管理，开展增产节约。
5、可能情况下，要集中下料，先下长料，后下短料，合理使用材料，集中刷漆，集中滤油、注油，千方百计节约原材料。
6、合理安排人力、物力，使人尽其力，物尽其用。调动每个施工人员的积极性，减少窝工。精心施工，确保每个工序质量，减少返工现象。
7、大力推广新工艺、新技术、动员职工献计献策，提合理化建议，提高工程质量，降低成本，缩短工期。
8、施工全过程的质量管理，为保速度、保安全、保质量、保工期，使工程一次投运成功，稳定运行，应自始至终抓住影响质量的五大因素，人、机、料、法、环，实施全过程安全质量管理。

第6章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施

6.1质量目标

工程竣工一次验收合格率达100％；优良率≥85％
6.2质量管理组织机构及主要职责

6.2.1质量管理组织机构图






6.2.2各质量管理机构主要职责

1、项目经理

1）负责质量管理，质量检验，批准本工程的质量计划。

2）负责实施公司的质量方针、目标。

3）对保证生产能力和质量保证能力提供生产过程的基本条件负责。

4）对本工程的最终质量和服务质量负领导责任。

2、项目技术负责
1）对保证工程质量提供的设备、技术工艺、技术资料的质量负责。

2）全面负责本工程的质量管理工作，审核本工程的质量计划，督促执行质量计划和施工技术措施的实施。

3）配合建设单位、设计、监理工程师等做好各项检查、中间验收、竣工验收及其他各项工作。

3、质安员

1）负责本工程质量工作的策划、织、协调、督促、检查和评价。

2）负责推进和开展质量管理、质量检查工作。

3）对移交工程的符合性和服务质量负责。

4）负责编制适应本工程的质量计划、质量管理细则。

5）结合本工程的特点，有针对性的开展质量活动。杜绝质量通病。

6）对特殊工艺、关键工序以及新工艺和新技术进行现场监控。

4、项目实施班组

负责本施工队施工全过程的质量控制、自检；试验检测施工记录的填写。配合监理工程师，建设单位的质量检查、中间验收、竣工验收等。

6.3质量管理措施

1、按本工程质量体系的要求，项目经理是工程质量第一负责人，对本工程质量全面全责。

2、质安部为本工程质量保障部门，负责质量体系的建立和实施。

3、项目部各部门及施工队为质量体系的执行部门，负责按体系要求完成质量计划安排的工作。

4、全体施工人员为施工具体操作者，按施工说明的要求，完成施工过程操作，每道工序均要填写施工工序把关卡、记录卡、检查表，经检验合格后方能转入下道工序，并填写施工记录。

5、整个工程实行全过程质量控制。

6、施工过程按项目实施过程控制程序的规定，设立质量管理点并对管理点实施有效控制。

7、工程管理实施“六不准”即：未经会审的图纸，不准作为施工依据；未经设计同意的更改，不准施工；不合格的原材料、半成品不准使用；上道工序不合格，不准转入下道工序；未经验收检查的工程，不准移交；质量不合格的项目，不准带电投运。
8、每一分部工程施工完成后，经中间检查和监理工程师检查确认质量合格后，才能进行下一分部工程施工。

9、所有施工方案、施工措施、施工工艺，必须有保证质量的技术措施，并经质量部门认定并获得监理工程师的认可。

10、所有施工过程，必须确保按作业指导书和规范要求进行施工安装，及时形成施工的各项记录并有效控制。
6.4质量管理施工措施及检验标准

指导工程安装施工验收的技术规范及工艺手册：
《建筑电气工程施工质量验收规范》               GB50303-2002

《10KV及以下电力用户业扩工程技术规范》        DB35/T1036-2013
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》     GB50168-2006

《施工现场临时用电安全技术规范》               JGJ46-2005

《建筑施工安全文明工地标准》                   DBJ13-81-2006

《建筑施工现场环境与卫生标准》                 DBJ10796-2006

《安全防范工程技术规范》                       GB 50348—2004
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》           GBJ300—2006

《建筑工程质量检验评定标准》                   GBJ301—2006
《工程建设标准强制性条文》电力工程部分          2006版

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》     GBJ149—90

《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》     GBJ147—90

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》     GB50169—2006

《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》      BJ5017—92

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》        GB50172—92

《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》      GB50170—2006

《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》                                         GBJl48—90

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》         GB50150—2006

《继电保护及安全自动装置检验条例》               (87)水电电生字108号

《地基与基础工程施工及验收规范》                 GBJ202—83

《电力建设安全工作规程（架空电力线路部分）》      DL5009.2—94等

上述规范均应参照选用最新版本指导工程安装施工验收。

6.5成品半成品安全管理措施

1、由质监办及物供办制定成品半成品管理措施，按工程进度、材料设备进场时间顺序、生产完工顺序制定组织措施，成品半成品安全保护措施，落实到具体班组人员，实行奖惩分明的责任制。

2、安排人员对成品半成品（如已经敷设的电力电缆）进行值班、巡检等保护活动。

3、已装设备的配电房开闭所大门加锁，或安排人员值班防盗。

4、与该工程总包单位现场安防人员配合，共同对电力成品半成品进行有效安全保护。

6.6工程施工项目售后服务承诺

我司对该工程施工项目做出如下售后服务承诺：

1、无偿保修服务年限为1年。在此期间，属于工程质量方面的、设备产品质量方面的相关问题，公司均有义务上门服务，无偿解决出现的运行问题。

2、接到建设单位通知，委派有关维修人员在6小时内赶到现场，解决配电系统运行中出现的问题；属于设备厂家的质量问题，我司有义务通知厂家，一同处理解决问题。24小时内无法排除故障的，免费提供备用品。

3、 公司将在工程施工中把好质量关，订购的电气设备产品符合国家现行的技术质量标准及招标文件的要求，把出现质量问题的机率控制在最小的范围内。

4、超过1年的售后服务，按合同规定执行。

第七章  安全目标、安全管理和保证安全的措施

7.1安全管理目标

7.1.1安全管理目标

1、人身安全的死亡事故为“零”。

2、 杜绝重伤和群伤事故，杜绝重大交通事故，重大机械、设备和火灾事故。

3、控制和消灭一般工伤事故，轻伤率控制在5‰以下。

4、控制高处坠落、物体打击、触电等恶性事故，作为施工全过程的防范和控制的重点工作。

5、严格管理、认真运作，实现工程无事故。

7.1.2安全管理制度

1、安全教育制度

2、施工安全技术措施编制、交底制度

3、安全工作例会制度

4、安全检查制度
5、安全问题通知书实施制度

6、安全活动日、安全工作票制度

7、临时工安全管理制度

8、施工器具安全管理制度

9、公司反习惯性违章实施细则

10、施电安全管理制度符合《施工现场临时用电安全技术规范》  JGJ46-2005的要求
11、施工停电作业安全规定

12、电力安全生产奖惩规定(试行)实施细则

7.1.3安全管理办法

本工程采用项目经理负责制的办法，突出强调项目经理要为工程负责、为企业负责，在认真选派经验丰富、责任心强的领导担任项目经理的同时，选派技术好、责任心强的同志作为各部门、岗位的人选。完善安全监督、检查网络。项目经理与公司法人代表签订安全责任状明确责任，奖惩细则公司将不定期进行监督、检查，并将本工程的管理先进经验予以推广。同时也对存在的问题和不足及时提出批评、限期改进，以保证工程安全、顺利进展。
7.2 安全组织技术措施

安全施工是一项难度较大的工作，它涉及到物的安全状态，人的安全行为和安全管理工作的严细及安全措施的有效性和针对性。
1、工程开工前严格按规定对全体施工人员进行三级安全教育，组织全体施工人员认真学习安全规程，并经考试合格后方可上岗。

2、贯彻安全第一，预防为主的安全施工方针。坚持班前会制度，每天上班前，班组负责人在分工的同时应进行安全技术交底工作，使施工人员明确危险点，增强班组的防护意识。

3、班组安全员应做好本班组施工过程中的安全监护和警戒工作。对施工现场进行认真检查，班组长应合理布置机械，设备和材料的位置，保持现场整齐，畅通，不影响施工操作。

4、施工班组必须坚持每周一次安全学习活动制度，由班组长主持。项目经理每半个月定期对施工现场进行一次安全例会和安全大检查，发现安全隐患应及时整改并督促实施。

5、大型作业较为复杂的施工项目，按规定应编制施工安全技术组织措施，项目经理及技术负责人应到现场监督。对工作位置和构成施工障碍的物体等核查清楚，查明施工作业中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。

6、坚持工作票制度：施工作业中规定必须办理工作票手续的，必须严格执行，坚决制止无票作业。工作负责人应按有关规程制度、认真执行，认真正确填写工作票，送交办理工作票。工作负责人必须在办理许可手续后，方可带领工作人员进入现场。全部工作完毕后，办理工作终结手续前，工作负责人应对全部工作现场进行认真检查，确保无遗留问题。
第八章 环境保护及文明施工

认真贯彻执行我集团公司颁布的管理体系程序文件及质量、环境和职业健康安全管理手册的内容,实现环境保护及文明施工。

8.1环境保护

工程项目实施，可能引起的环境保护方面的问题：
1、项目实施时对原正常运转的工作环境造成干扰和影响。

2、项目实施时对交通环境造成影响。

3、项目实施后因接线、接地未处理对设备正常运行造成影响。

4、工程施工废料及生活垃圾清理不及时对生态环境影响。

5、个别人员环境保护意识不强造成的影响。

8.2  环境保护的目标及措施
1、对于有噪声的机器，如发电机等，应做好防噪措施，尽量减少对周围办公场、工作人员的的影响。

2、 科学合理安排时间，施工工序，尽量减少停电时间和次数，减少对正常工作环境的影响；合理布局施工场地，减少对交通环境的影响。
3、 采取有效措施，杜绝施工后遗症发生，确保设备财产安全。

4、 经常认真处理工程施工废料及生活垃圾清理。
8.3文明施工的目标、组织机构和实施方案
8.3.1文明施工的目标
遵循国家有关标准：

《建筑施工安全文明工地标准》               DBJ13-81-2006

《建筑施工现场环境与卫生标准》             DBJ10796-2006

认真贯彻执行我集团公司颁布的管理体系程序文件及质量、环境和职业健康安全管理手册的内容。建设一流的施工队伍，创建双文明达标施工单位，向项目法人提供100％的优质服务。

8.3.2文明施工的组织机构

组长：项目经理

副组长：项目技术专责

组员：项目经理部全体管理人员及施工队队长、技术员。

8.3.3文明施工实施方案

1、严禁乱搭盖、乱占道；施工用的材料、设备等堆放合理，各种物资标识清楚，排放有序，并符合安全防火标准，不得随意堆放占道；堆放材料的工棚严禁当作工人的宿舍。

2、施工所用的机械、设备完好，标识清楚，清洁、安全，操作规程齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机构性能和工作条件。

3、施工临时设施完整，布置得当，环境清洁，办公室、工具间、生活区等场所内部整洁，布置整齐，有关职责、制度规定上墙。

4、施工设备材料堆放整齐，布置合理，施工人员统一着装、配戴安全帽；不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工；施工管理人员统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽；施工结束时应及时清场，做到工完、料尽、场地清。
5、广泛开展增产节约活动，在全体职工中开展勤俭节约办企业的教育，提倡艰苦奋斗，勤俭节约的风尚，努力提高工效，降低物质消耗，杜绝铺张浪费。

6、增强法制观念，遵守国家法令及地方乡规民约，尊重地方风俗习惯，依靠地方各级政府，搞好同当地群众的团结。

7、在施工中，广泛开展劳动竞赛，比质量，比安全，比进度，比团结，比遵守劳动纪律等活动有实效，内容充实，有详细齐全的活动记录。

8、项目经理要把安全文明施工放在同等重要的位置上来抓，认真贯穿于施工全过程。

9、工程项目的工序安排应合理，衔接紧凑，使各工序配合得当，符合总工期要求，做到匀衡施工。

10、施工中，施工图纸、安装措施、施工记录、验收材料等各类资料齐全，技术资料归档准确，目录查阅方便，保管妥善，字迹工整。

8.4文明施工考核、管理办法
8.4.1文明施工考核办法

1、根据国家有关部门颁布的考核办法及公司的有关考核办法，对文明施工进行考核。

2、对现场文明施工情况进行分级检查，检查时采取观察、实测、查阅及问询等方式。

3、项目经理部应对文明施工情况进行经常性自检，发现问题及时解决。

4、质量、安全、物资等部门将在各施工主要阶段结合安全检查、质量监督检查等工作的同时，对文明施工工作进行检查，并按要求和标准进行考核，作出公正的评价。

5、将定期发布文明施工信息。定期表彰安全文明施工先进班组，抓典型事例，分析文明施工中存在的问题，推广文明施工方面的先进经验，并对文明施工搞得差的班组提出批评。

6、在评比年度先进时将把文明施工作为一个主要考核内容。

8.4.2文明施工管理办法

1、执行原电力部颁发的《电力建设文明施工规定及考核办法》。

2、文明施工实行全过程、全员、全方位管理。

3、强化全体人员安全文明施工意识，创造一个施工组织周密，现场整洁、安全设施完善、标志明显、劳动纪律严明、施工人员遵章守纪的安全文明施工环境。

4、对工程不具备文明施工时，应找出差距，提出切实可行的改进措施，经监督实施后方可施工。

5、每月由项目经理组织一次安全文明施工检查，按规定进行考核。

6、在本工程建设中，严格管理，精心组织，坚持对工程质量从严要求，实行全过程控制，促使工程投产后尽快实现安全、文明生产双达标。
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