西三环**项目投标文件之施工组织设计方案
施工组织设计
一、编制依据
（1）招标文件及答疑文件
二、国家、北京市颁布的法律、法规及其它相关规定
（1）《中华人民共和国建筑法》
（2）《中华人民共和国招投标法》
（3）《中华人民共和国合同法》
（4）《北京市建筑工程有关的地方标准和政府有关建筑施工管理规定》
（5）《建筑工程资料管理规程》 三、国家颁布的规范、规程及行业标准
（1）工程测量规范
（2）建筑施工安全检查标准
（3）建筑施工高处作业安全技术规范
（4）施工现场临时用电安全技术规范
（5）建筑电气工程施工质量验收规范 四、企业文件及其它参考文件
（1）本公司编制并经复审的 OHS------1801《职业完全卫生管理手册》
（2）本公司制定的《编制施工组织设计，施工方案管理办法》 五、其它参考文件
（1）北京市建设工程预算定额及北京市建设工程造价管理处有关规定
（2）对施工现场的实地考察所得数据 六、工程概况
**工程位于北京市海淀区西三环北路。东临西三环北路,北与  首都师范大学 新校区隔街相对,南侧是外文出版纸张交易中心一期工程.建筑周边设环行通道。并于西北角 设车行出入口与市政道路相通。建筑物地上十五层，地下四层，总高近六十米。建筑物地上
为两栋“L”型的办公大楼，形成内部庭院，大楼之间以过街楼相连。建筑物外表面最具特
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点的是，玻璃幕墙表面装饰纵高跨两个楼层的玻璃助，玻璃助一般高七米，宽七十五厘米，
是双层钢化夹胶玻璃内镀彩釉实心圆点。圆点的直径有三种：首层至四层是 3.59 毫米，五 层到十层是 3 毫米，十一层至顶层是 2.27 毫米。因而形成了不透明度分别是 50%、35%、20% 的三种玻璃助，在视觉效果上形成从首层至顶层透明度逐渐增加的变化过程。 七、工程特点与工程重点
（1）本工程为北京市重点工程，地处黄金路段，是北京市标志性建筑。地理位置十分重 要；要求施工期间确保安全，维护环保。工程质量要求高，工期紧；对施工质量进度要求高。 如果幕墙外装公司，能够按招标文件规定时间及工期进行  ，我司计划随幕墙安装进度在 120 天内完成工程任务，组建优秀的施工队伍进行作业。
（2）为体现该建筑独特、高雅特性，景观照明采用优质灯具电器和光源，满足设计效果 的需求；景观效果是本次工程重点，本次工程大部分灯具主要是安装在主体楼外立面上， 属 高空作业，  需要使用吊篮及脚手架，危险性高，  安全第一是本次工程的重点。
八、项目部署
（1）组建项目经理部。如果我司有幸中标，我司将把本工程列入重点项目，成立以公司 主管领导组成的工程项目经理部，以充分调动公司资源，为本次工程施工提供有效保证。
（2）本工程按项目法组织施工。 组建“**外立面灯光安装工程”项目经理部， 全面代表公司组织管理实施本项目工程；全面履行施工合同，统一指挥，组织协调全面工作， 对本工程质量、安全、工期、全面负责。
（3）项目经理由我司具有多年施工经验的同志担任。作为优秀的施工领导集体拟组建的 本项目部将在年龄、知识结构层次上具有较大的优势，精力充沛，年富力强。
（4）项目经理部下设技术员、安全员、质检员多名。  预计参加本次工程施工人员 30 名。 均具有多年照明行业施工经验，年轻，责任心强，良好的敬业精神，优秀的团队意识为保质、 保量完成本次工程提供了有力保证。
九、工程目标 如果我公司有幸中标，我们向业主承诺，全面响应招标文件的内容，确保达到如下工程
工期目标，本工程拟于 2007 年 3 月 1 日进行施工准备，4 月 1 日进行施工作业，  2007 年 6

月 30 日  竣工，施工工期 120 天。 现场管理目标：
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创建安全文明工地，杜绝重大伤亡事故，创文明四区，无重大违法事件发生，治安事故
为零。由于玻璃幕墙表面装饰的纵高跨两个楼层的玻璃肋，高七米宽七十五厘米，而灯具安 装在两肋之间靠幕墙部位，U 型玻璃槽内施工，无法使用现在工程常用吊篮，如果不采取有 效措施，很容易损坏幕墙及装饰玻璃肋。针对现场实际情况，我司采取如下措施。
（1）由于幕墙结构的特殊性，吊篮三面都是玻璃，作业面积相当窄小。使用我公司微型 吊篮，用软性弹性物质将吊篮三面包好，吊栏升降速度由手动人为控制，二人操作，每人用 手控制吊篮与幕墙及玻璃肋的接触，即可以整体调光又避免碰坏幕墙和玻璃肋，从而实现安 全施工的目的。
（2）幕墙玻璃顶高于楼顶地面 5 米，必须搭设脚手架才能安装微型吊拦。安装时必须作 好屋顶设施及地面的保护，严格按照吊拦安装规定执行。特别注意搭设脚手架时，保护好 幕墙玻璃。
控制措施： 为达到工程整体目标，我司将采取相应的控制措施，按期保质完成任务，施工组织设计
统筹兼顾，选用经验丰富的工人进行作业。 施工部署原则：
贯彻、执行各项建设方针政策、法规和规程，遵循各项施工顺序，以准备充分，方案先 进可行；资源充足，过程控制严格，优秀的管理保证组织施工的各个流程，积极配合甲方、 设计、监理单位协调作战，确保按合同要求完成施工任务。
十、施工准备
1、技术准备
(1)本工程承包合同签订后，  由我司技术部门向建设单位领取各专业图纸。由主任工程师 组织工程技术人员认真审图，做好图纸会审前期工作。工程开工前及时与业主、设计单位联 系，做好设计交底及图纸会审工作。
(2)备齐技术规范，验收标准，科学的制定施工组织设计，方案编制计划，完善施工试验 工作标准，做好物资准备工作，向监理提交测量设备，计量设备清单及鉴定证书复印件，报 监理备案。
十一、主要施工方法及管理措施 因本照明工程已由设计公司设计完毕，控制柜及管线灯位已由总包方工作确定，如我公
司中标，我们将严格按工程图纸及相关技术标准，准确无误施工。将施工工作面确定到人，
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做好岗前培训，灯具安装做好记录，搞好现场临时用电管理。服从总包方统一指挥和领导，
做好灯具单一安装及整体调试工作，贯彻执行北京市建筑行业规范、法规，按工种采取定人、 定岗、定质量的三定措施，做好一切工作严格按规范要求实施。做好技术交底，并把交底内 容传达到班组，现场跟班检查，使之贯彻执行，  并协调各专业之间的配合工作。
按图纸编制材料使用计划，组织加工订货，对灯具、电缆导线、配件等直接材料组织相 关人员进行监督、验收。对不合格产品坚决退货，严把质量关。禁止在“严禁明火”的部位 及其他部位进行明火操作；使用喷灯时，不得在操作场所内添加油料，火焰不得调的过重， 如需要明火操作，必须申请总包方开动火证，专人操作，备好灭火器。用电管理执行施工现 场安全用电实施细则；做好用电设备可靠接地，施工现场严禁吸烟。
十二、安全施工措施
(1)施工人员进场前由电气专业技术人员进行技术培训，掌握施工工艺、技术操作方法、 考试合格后方可上岗。常用工具由电工自己保管使用，专用大型工具由班组保管。
(2)施工技术人员和施工纪录员（兼）要及时登记施工技术表格，有关责任人签字应随 施工进度进行。作业班组应分工明确，建立岗位责任制。提高“专业化”水平
(3)进入施工现场所有人员，必须佩带安全帽，加强安全教育。遵循“安全第一，施工 第二”的原则，按质按量完成施工任务。
(4)工地施工人员必须在指定地点工作，不得随意乱走。服从统一安排，随时检查各种 安全设施。
（5）安检人员必须在指定地点工作，不得随意乱走。服从统一安排，随时检查各种安 全设施。
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十三、工程项目部各组织结构
	姓名
	职务/职称
	本项目分工
	工作经历
（曾参与过的主要工程项目）
	备注

	张经亮
	项目经理/工程师
	项目经理
	1、北京中组部办公楼
2、北京中成天坛假日酒店
3、碧水庄园
4、北京联想研发基地
5、北京光华长安大厦
6、北京友谊医院
7、北京新东安市场
8、北京钱币博物馆
9、北京宾利劳斯莱斯汽车展
	

	唐庆明
	现场经理/工程师
	现场经理
	
	

	马晓初
	技术负责人 /助理 
工程师
	技术负责人
	
	

	马亮
	工长/中级技师
	工长
	
	

	高云海
	安全员
	安全员
	
	

	彭连贵
	质检员
	质检员
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（法人公章）：
授权代表（签名或盖章）：
日
期：2007 年 1 月 10 日
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施工组织计划
目
录
一、工程概况
二、施工组织部署
2.1、工程管理目标
2.2、施工准备
2.3 施工进度计划
2.4 施工顺序
2.5.1 钢管明配管
2.5.2  电缆敷设
2.5.3 管内穿线(缆)工程
2.5.4  器具安装 三、材料设备采购管理
3.1 保管和领用管理 四、质量计划及质量管理
4.1、分项工程质量标准
4.2、质量保证体系
4.2.1、质量方针
4.2.2、质量保证体系
4.2.3 组织保证措施
4.2.4 质量管理程序
4.2.5  施工质量管理依据 五、现场安全、消防管理
5.1.1 安全生产
5.1.2 安全管理方针
5.1.3  安全管理工作
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5.1.4 现场消防安全措施
5.1.5 现场安全措施 六、成品保护与文明施工
6.1  电气系统的成品保护
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一、工程概况
1.1  工程概述 **工程(外文出版纸张交易中心二期工程)位于北京市海淀区西三环北路。
东临西三环北路,北与  首都师范大学新校区隔街相对,南侧是外文出版纸张交易中心一期 工程，建筑周边设环行通道。并于西北角设车行出入口与市政道路相通。建筑物地上十五 层，地下四层，总高近六十米。建筑物地上为两栋  “L”型的办公大楼，形成内部庭院， 大楼之间以过街楼相连。建筑物外表面最具特点的是，玻璃幕墙表面装饰纵高跨两个楼层 的玻璃助，玻璃助一般高七米，宽七十五厘米，是双层钢化夹胶玻璃内镀彩釉实心圆点。 圆点的直径有三种：首层至四层是 3.59 毫米，五层到十层是 3 毫米，十一层至顶层是 2.27 毫米。因而形成了不透明度分别是 50%、35%、20%的三种玻璃助，在视觉效果上形成从 首层至顶层透明度逐渐增加的变化过程。
1.1.2  电气专业主要设备材料表
	序
号
	材料设备名称
	型号及规定
	单
位
	数量
	来源或设
备图号
	备注

	1
	灯具及配件
	
	支
	2981
	
	

	2
	灯具引线电缆
	VV-3*1.5mm2
	m
	10101
	
	

	3
	专用微型吊篮
	
	台
	2
	
	

	5
	金属线槽
	50*25mm
	m
	402
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	1
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二、施工组织布署
2.1、工程管理目标 以北京市优质工程标准，创建优质工程，竣工验收一次合格，合格率 100%。
本工程执行国家现行有关安装工程施工验收规范以及北京市的有关规定组织施工。 严格按照国家标准《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300－88）和有关标准 进行质量评定。根据我公司《质量手册》及相关程序文件规定，做好工程质量管理。
2.2、施工准备
2.2１、熟悉图纸资料，弄熟悉设计的设计内容，对图中选用的电气设备和主要材料进 行统计。掌握图纸中提出的施工要求。
2.2.2、熟悉电力工程中的技术规定
2.2.2.1 准备阶段流程图
看图
图纸会审
提出灯具、材料、加工件计划
验收入库和保管
施工机具和设备的准备
2.2.2.2  做技术交底，弄清技术要求、技术标准和施工方法；
2.2.2.3  根据施工现场的特点进行安全总交底和专项的安全技术交底；
2.2.3、准备施工机具：
	序
号
	名称
	型号及规格
	单位
	数
量
	备
注

	1
	角磨机
	
	台
	3
	

	2
	手动套丝机
	
	台
	4
	

	6
	液压煨弯器
	
	台
	3
	

	7
	电锤
	
	台
	5
	

	8
	台钻
	
	台
	2
	

	9
	手电钻
	
	台
	7
	

	10
	绝缘摇表
	2500/500V
	台
	3
	

	11
	万用表
	
	台
	6
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	12
	云石机
	
	台
	1
	

	13
	电缆压接钳
	
	把
	2
	

	14
	接地摇表
	
	台
	1
	

	15
	校线器
	
	套
	6
	

	17
	液压开孔器
	
	套
	3
	

	19
	套筒板手
	
	套
	6
	

	20
	手锤
	
	把
	45
	

	21
	钢锯
	
	把
	36
	

	22
	水平
	
	把
	12
	

	23
	线坠
	
	个
	9
	

	24
	锉
	扁、半、圆
	各
	6
	

	25
	活动板手
	ф12－6
	把
	20
	

	26
	弯管器
	ф32－15
	把
	30
	


2.3 施工进度计划
按幕墙安装进度计划执行。
2.4 施工顺序
（1）为了缩短工期，提高施工质量，合理安排各专业施工程序是非常重要的。电气专 业施工程序在整个总程序的安排下，原则上是配合玻璃幕墙公司，在施工方将幕墙单元运 抵现场后，将灯具安装在幕墙单元上。在初步调试后，幕墙施工方将幕墙单元吊装并安装 到建筑立面上。
（2）幕墙安装单元后，我司施工队随着工程进度，马上连接灯具导线，并对灯具作第二 次调试。
（3）待全部灯具安装完之后，作整体效果调光，并将调试结果记录在册，报送相关部门。
2.5.1 钢管明配管
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2.5.1.1.工艺流程：
冷煨管
测量 盒箱
切管
位置
套丝
管
管箍丝扣连接
路
连
焊接钢管连接
接
坡口（喇叭口）焊接
跨接地线
防腐处理
2.5.1.1.2
钢管壁厚均匀  ，焊缝均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象，并有产品合
格证。
2.5.1.1.3
根据设计图预制一些定尺钢管，用套丝机套丝，丝扣应完好，丝扣应干净 清淅  ,钢管煨弯可以采用冷煨  ,  煨弯曲处不应有折凹凸和裂缝现象，且弯曲半径不应小于 管外径的 10 倍。
2.5.1.1.4
根据设计施工图，确定盒箱实际的轴线位置，以土建弹出的轴线与水平线 为基准，拉线找平，线坠找正，标出盒、箱的具体位置,实际尺寸位置。
2.5.1.1.6 套管连接时，套管长度不应小于管直径的 1.5-3 倍，管口应对准套管的中心， 并焊接严密，可以不做跨接地。
Ａ：无弯曲时不能大于 30 米。 Ｂ：有一个弯时不能大于 20 米。 Ｃ：有二个弯时不能大于 15 米。 Ｄ：有三个弯时不能大于 8 米。
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管子弯曲半径要大于管外径的 10 倍，弯扁度不得大于管径的十分之一。
r

弯曲半径 R≥10r
钢管煨弯时焊缝应放在左右侧面
2.5.1.1.9 钢管进入接本线盒及其它电箱时，暗配管应焊接牢固，管口露出管应小于 5
mm，用锁母线连接，锁紧螺母露，出箱盒的丝扣为  2－4  扣，两根以上管入盒箱要长短 一致，间距均匀
2.5.1.2  明配管
2.5.1.2.1 工艺流程
吊顶内护墙板 内管路敷设

弯支架吊 架预制加 工管

固定点 位置测 定盒箱

固定方 法支架 吊架

预埋件焊接法
抱箍法
抱箍法
地
线
盒箱固定
连 接
2.5.1.2.2 根据设计图加工支架、吊架、抱箍铁件以及各种盒、箱、弯管、明管敷设工
艺与暗配管敷设工艺相同，请见相关部分，在多粉尘易爆等场所敷管，按设计和有防爆规 程施工。
2.5.1.2.3 弯管、支架、吊架、预制加工，明管弯管半径不小于管内径的 6 倍，一个弯 时，不小于管外径的 4 倍，加工方法等用冷煨支架，吊架应按设计图要求进行加工。
2.5.1.2.4 测定盒、箱及固定点位置
2.5.1.2.4.1 根据设计图首先测定盒出线口等的准确位置。
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2.5.1.2.4.2 根据测定的盒、箱位置，把管路的垂直、水平走向弹出线来,按照安装标准
规定的测定点间距的尺寸要求,计算确定支架、吊架的具体位置。
2.5.1.2.4.3  固定点的距离应均匀,管卡与终端,转弯中点,电气器具或接线盒边间距为
150-300MM。中间的管卡最大距离见表:

	钢管名称
	钢  管  直  径
	mm

	
	Φ15-20
	Φ25-32
	Φ40-50
	Φ65-100

	厚钢管
薄钢管
	1500
	2000
	2500
	3500

	
	1000
	1500
	2000
	3500


2.5.1.2.5 加强样板引路，坚持样板制，头两个标准层一定要达到各工序的标准化交叉
施工。
2.5.1.2.6  固定方法采用胀管、预埋件焊接法、抱箍法。
2.5.1.2.7  盒、箱固定，由地面引出管路自制明盘、箱时，可直接固定在角钢支架上， 采用定型盘，并需在盘、箱下侧 100-150MM 处加固支架，将管路固定在支架上，盒箱安 装牢固、平整、开孔整齐，并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔，铁制盒、箱严 禁用电气焊开孔。
2.5.1.2.8  管路敷设与连接
2.5.1.2.8.1 管路敷设，水平或垂直敷设明配管,允许偏差值,管路在 2 米以内时，偏差为
3MM，全长不应超过管内径的 1/2。
2.5.1.2.8.1.1  检查管路是否畅通,内则有无毛剌,镀锌层是否完整无损,管子不顺直应调 直。
2.5.1.2.8.1.2  敷设时，将管卡一端的螺丝拧进一半，然后将管敷设在管卡内，逐个拧 牢。使用铁支架时，将钢管固定在支架上,不准许将钢管焊接在其他管道上。
2.5.1.2.8.2 管路连接采用丝扣连接。
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2.5.1.2.9 钢管与设备连接，将钢管敷设到设备内，如有不能直接进入时，应符合下列
要求。
2.5.1.2.9.1  在干燥房屋内,可将钢管出口处加保护软管引入设备，管口包扎严密。
2.5.1.2.9.2  在室外或潮湿房间内，可在管口接头处加防水弧度后再进入设备。
2.5.1.2 9.3  管口距地面高度不宜低于 200MM
2.5.1.2.10 吊顶内管路敷设应符合下列要求。
2.5.1.2.10.1 顶板安装灯具配管时，在顶板或地面弹线定位，吊顶有格块线条的，按格 块分均。
2.5.1.2.10.2 死的吊顶敷管时,潜入式灯头盒距灯箱应大于 0.5M，活吊顶敷管时，潜入 式灯头盒距灯箱不大于 1M，以便于观察维修。
2.5.1.2.10.3 所有的暗、明配管的接线盒根据管径的规格及数量采用液压开孔器开孔， 严禁用电气焊开孔。
2.5.1.2.11 护墙内墙体配合时应符合下列要求。
2.5.1.2.11.1 根据土建水平线来确定接线盒标高位置。
2.5.1.2.11.2 根据设计图的位置来确定接线盒的轴线位置。
2.5.1.2.11.3 根据墙体的厚度来确定线盒的安装位置。水平找平，线坠找正，与墙面不 大于５mm。
2.5.1.2.12 镀锌钢管跨接地线连接时，采用专用接地卡进行连接。
2.5.2.2 根据施工图纸提供规格及型号相符的产品，并有产品合格证，应符合设计要求， 无变形现象。
2.5.2.3 弹结线定位 根据设计要求确定箱柜等电气器具位置,从始端至终端,先干线后支线,找好水平或垂
直线用粉袋沿墙壁,顶棚和地面等处,在线路中心线进行弹线,按照设计要求施工验收规范 规定,分匀档距并用笔标出具体位置.

2.5.2.4 支架与吊杆安装
2.5.2.4.1 支架与吊杆所用钢材应平直,无显著扭曲，下料后长短偏差应在 5 MM 范围内,

切口光滑无毛刺、无卷边现象。
2.5.2.4.2  钢支架与吊杆连接牢固，无显著变形，焊缝均匀平整，焊接长度符合要求， 但层间净距不应小于两倍，电缆处径加 10MM。
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2.5.2.4.3  安装间距必须符合施工规范要求,水平与垂直不能大于 1.5M。转弯、转角处
不应大于 50MM。设计与厂家有特殊要求时按设计和厂家的要求施工。
2.5.2.4.4 严禁用电气焊切割桥架及线槽和配件。
2.5.2  电缆敷设
2.5.4.1  敷设前要检查所敷设电缆型号规格与设计是否相同，检查外观和各项试验，
1KV 以下的电缆用 1KV 摇表测试线间及对地的绝缘电阻值不低于 10MΩ(兆欧)，合格后 方可使用。
2.5.4.2  敷设方法用人力或机械牵引。
2.5.4.3  照明电缆与控制电缆分开排列,不同等级电缆分层敷设,高压在上。
2.5.4.4  敷设时电缆不宜交叉,弯曲半径不应小于外径的 10 倍,及时装设标示牌
2.5.4.5  电缆穿楼板时应加套管,敷设完后应将套管用防火材料堵死,并按《施工图册》 增订本做好封闭措施，防止水从套管内处流入下层房间内。
2.5.4.6  敷设时在终端头和接头处附近要余留长度。
2.5.4.7  电缆头和中间头制作应严格遵守工艺规程,一次完成。
2.5.4.8  电缆两端及转弯处应挂电缆牌，电缆牌的内容:编号、电缆规格型号、起终端。
2.5.3  管内穿线(缆)工程
2.5.5.1 工艺流程
选择导线

穿带线
扫管
放线及断线
导线与带线的绑扎
带护口

导线连接
导线焊接
导线包扎
线路检查绝缘摇测
2.5.5.2  管内穿线前必须做到以下几点:

A）砼结构工程必须经过结构验收和核定 B)砖混结构工程必须初装修结束 C)做好成品保护箱、盒及导线不破损及被灰、浆污染
D)  穿线后管内不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。
2.5.5.3  选择导线
2.5.5.3.1 根据设计要求选择导线规格及型号
2.5.5.3.2  相、零、地的颜色应加以区分，双色－地线，兰色－零线
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2.5.5.4  穿带线检查管路是否畅通,管路走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图要
求。带线受阻时，应用两根钢线同时搅动，使两根钢线的端头相钩绞在一起，然后将带线 拉出。
2.5.5.5  清扫管路目的是清除管路中的灰尘、泥水、杂物等。
2.5.5.6  放线与断线
2.5.5.6.1  放线: A）放线前应根据设计施工图对导线的规格，型号进行核对。 B)放线时导线应置于放线框架或放线车上。
2.5.5.6.2  断线: A）接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒内导线的预留长度应为 15CM B)配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的 1/2
C）出户导线预留长度应为 1.5M D）共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过
2.5.5.7  导线与带线的绑扎:

考虑导线截面大小,根数多少将导线与带线进行绑扎,绑扎处应做成平滑锥型状便于穿 线。
2.5.5.8 管内穿线
2.5.5.8.1 穿线前应检查管内加装护口是否齐全,两人配合一拉一送
2.5.5.8.2  管路较长,转弯较多,应在管内吹入适量的滑石粉,截面大、  长度长的导线考 虑机械牵引。
2.5.5.8.3 敷设与垂直管路中的导线,超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定: A）截面积为 50MM2 及以下的导线 30M
B)截面为 70MM2 - 95MM2 之间的导线 20M C)截面积为 185MM2-240MM2 之间的导线 18M
2.5.5.8.4  穿线时应注意下列问题: A）同一交流回路的导线必须穿于同一管内
B)不同回路不同电压和交流、直流的导线不得穿在同一管内，但以下几种除外
1)标称电压为 50V 以下的回路
2)同一设备同一流水作业线的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路
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3)同一花灯的几个回路
4)  同类照明的几个回路,但管内的导线总数不超过 8 根
2.5.5.8.5  穿入管内的导线不应有接头和局部绝缘损坏及死弯,导线外径总截面不应超 过管内面积的 40%
2.5.5.9  导线连接
2.5.5.9.1  导线连接不应增加电阻
2.5.5.9.2  受力导线不能降低原机械强度
2.5.5.9.3  不能降低原绝缘强度
2.5.5.9.4  导线自缠绕 5-7 圈,用焊锡焊满,用像胶和绝缘胶布包缠
2.5.5.9.5  压线帽连接,必须采用专用的压线钳,禁止使用钳子压接
2.5.5.10  线路检查及绝缘摇测:

2.5.5.10.1 检查导线接、焊、包是否符合施工验收规范及质量验评标准的规定
2.5.5.10.2  绝缘摇测应用摇表测线路,照明回路采用 500V 摇表、线、相、零、地摇测 的绝缘电阻值不低于 0.5MΩ(兆欧)。动力线路采用 1000V 摇表,线、相、零、地摇测的绝 缘电阻值不低于 1MΩ(兆欧)。并报监理验收合格后把资料存档。
2.5.4  器具安装 主要指灯具安装。灯具体安装方式和接线方法都应严格按产品说明以及规程规范进行
（GB502059-96）《北京市建筑工程电气安装质量若干规定》这里强调几点质量要求。
2.5.7.1  安装必须牢固端正，位置正确。
2.5.7.2
成排安装灯具中心线允许偏差  5MM,在同一室内开关,插座必须同一高度,并 列安装时高度差允许在 0.5MM,同一场所高度允许 5MM；
2.5.7.3；  安装好的器具要认真保护,防止损伤和被盗；
2.5.7.4  凡安装距地高度低于等于 2.4M 的灯具其金属外壳必须连接保护地线。
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三、材料设备采购管理
3.3、保管和领用管理
3.3.1、材料的保管 材料的储存地点由经理部统一协调安排，怕潮、怕晒的物品应上盖下垫，易丢失和贵
重的物品应交由材料员入库保管，易燃、易爆和有毒的化工产品入库保管应符合消防安全 要求，物资在现场码放应整齐有序，严禁随意乱堆乱放。验证不合格材料应单通知采购供 方限期调换。 所有进入现场存放的材料，由责任工程师组织做好各种标识，分合格品区，不合格区和待 验区。堆码标识的内容应包括下面几点：型号、规格、数量、厂家、进场日期，以及材料 负责人，各标识应置于明显位置，大小应一致，材料员应对标识的材料做好台帐。
3.3.2  、材料的领用
3.3.2.1 经验合格的材料全部入库保管，主要材料按材料总量控制，由专职材料员负责 材料保管和发放，在方式过程中责任工程师跟踪检查督促进场物资是否妥善保管、合理使 用，对现场用料浪费的施工队伍责令限期整改，对用料浪费严重或物资保管不善的除责令 限期整改外，令其承担相应的经济损失。
3.3.2.2 材料员必须作好废旧物资的回收和剩余物资的  清点、移交工作，并建立相应的 台帐。
3.3.2.3 以限额领料为中心，严格材料出、退库手续，认真推行材料节约奖、惩办法。
3.3.2.4 严格控制消耗材料的发放，班组做到按图下料，加强对大宗材料的保管，减少 大宗材料的损耗。
3.3.2.5 材料的收支台帐应及时、准确，做到帐卡符合，并随时向材料负责人和施工负 责人汇报收发情况。配合核算员进行稽核工作，使得工程成本准确、基础资料齐全。 四、质量计划及质量管理
4.1、分项工程质量标准
分项工程一次合格率达到 100%，优良率达到 85%以上超差点控制在６%以下。
4.2、质量保证体系
4.2.1、质量方针 我公司的质量方针是：“用我们的承诺和智慧，雕塑时代的艺术品”。在这一方针
的指导下，本分项工程具体实施中，我公司将运用先进的技术、科学的管理、严谨的作风，
北京市朝阳区大羊坊路 77 号    邮编 100021
BEIJING  JIEMING  LIGHTING  GORP.100021

T:+86  10  5166  9397    F:+86  10  8737  6474-303
西三环**项目投标文件之施工组织设计方案
精心施工，以有竞争力的优质产品满足业主的愿望和要求。广泛开展质量职能分析并健全
质量保证体系，大力推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证 本工序、服务下工序”和ＱＣ质量管理  活动。
4.2.2、质量保证体系 公司根据项目管理的需要，建立起了项目管理体系，以合同为制约，推行国际质量管理和 质量保证标准(ISO-9002)，强化质量职能。管理人员将强化质量意识和质量职能;推行专业 工程师负责制,对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制;同时使质量保证体系延伸到 各班组,项目质量目标通过对各班组严谨的管理予以实现.通过明确分工,密切协调与配合, 使工程质量得到有效地控制。 在本经理部对电气工程将建立由项目经理领导，电气专业工程师检查的两级管理系统，形 成项目经理到各班组的质量管理网络。
4.2.3、组织保证措施 根据组织保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量
控制责任，各岗位各行其职。 项目经理部电气专业主要人员责任制
(1)机电部经理： 机电部经理是质量管理工作的领导与管理者，是机电工程质量的第一责任者，应对工
程质量管理全过程及其质量结果负责。 全面负责满足合约定的工期要求。组织有效的资源(人力、物力、财力、设备等)，编
制严谨可靠的施工方案和保证措施，强化日常管理手段和方法，以达到合同顺利完成的目
标。
(2)电气责任工程师
1)合约管理：
ａ、抓好旬（周）作业计划；
ｂ、按合同质量目标对各分承包方进行监督与管理。
2)技术管理： ａ、监督、检查分承包方对施工组织设计与施工技术方案实施情况； ｂ、负责对分承包方的技术交底，并检查是否近交底要求施工； ｃ、推广新技术、新材料、新工艺；
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ｄ、收集保存好相关的技术资料，检查分承包方的施工技术资料是否与施工进度同步；
ｅ、分供货方采购材料质量的控制；
ｆ、参加图纸会审。
3)施工管理： ａ、组织施工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责； ｂ、施工过程中矛盾与问题的处理；
ｃ、参与质量事故的处理； ｄ、参加隐蔽验收，预检和交验收； ｅ、负责安全生产； ｆ、负责对机械设备的管理；
ｇ、核定分部、分项工程质量，准确真实反映工程施工质量状况。
(3)质量监督员：负责机电安装工程现场的施工安装质量的监督管理，对安装质量具 有否决效力，是安装各系统工序交接的鉴定人，是工程达到合同质量要求的监督保障。
(4)安全监督员：负责机电安装现场安全生产的教育、监督、管理，是维护施工生产按 计划、持续进行的有效保证。
4.2.4、质量管理程序
4.3.2.1、  质量保证程序
基本要素质量
工作质量
方
经审批方可实施
实施中优化总结
方案保证
案
人
基本要素质量
执行岗位责任制
人员素质保证
员
材料
原材、半成品检验
技术资料保证
原材质量保证
产品质
量保证
操作
按工艺标准要求
熟悉图纸
操作过程保证
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4.3.2.2、过程质量执行程序
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4.2.5  施工质量管理依据
4.3.3.1 公司质量保证计划
4.3.3.2  施工图纸及设计说明.

4.3.3.3  国家及地方政府颁布的有关施工验收规范，质量验评标准具体内容如下： 施工验收规范：
电气工程施工及验收规范
GB50254-96
GB50255-96 GB50256-96

GB50257-96 GB50258-96 GB50259-96 GBJ149-90 GB50150-91 GB50170-92
GB50171-92
建筑设备施工安装通用图集(华北标准)  92DQ3  92DQ4  92DQ5  92DQ6  92DQ7  92DQ8

92DQ9 92DQ10 92DQ11 92DQ12 92DQ13
质量检验评定标准:

建筑安装工程质量检验评定统一标准
GBJ300-88 建筑工程质量检验评定标准
GBJ301-88 建筑电气安装工程质量检验评定标准
GBJ303-88 DBJ01-29-96
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五、现场安全、消防管理
5.1、安全生产
5.1.1、安全管理方针 安全管理方针是“安全第一，预防为主”。
5.1.2、安全管理制度
a.   安全技术交底制：根据安全措施要求和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级 进行书面交底。
b.   班前检查制：专业责任工程师必须督促与检查施工方对安全防护措施是否进行了 检查。
c.   实行周一安全活动制，每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面 存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项作必要的交底，使广大工人能心中有 数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。
d.   定期检查与隐患整改制度：每周要组织一次安全生产检查，对查出的安全隐患必 须定措施、定时间、定人员整改，并作好安全隐患整改消项记录。
e.   特种作业人员实行年审制，每年由公司统一组织进行，加强特种作业人员的安全 考核，增强安全意识，避免违章作业。
f.    实行安全生产奖罚制与事故报告制。
g.   危急情况停工制：一旦出现危及职工生命财产安全险情，要立即停工，同时即刻 报告公司，及时采取措施排除险情。
h.   持证上岗制：特殊工种必需持有上岗操作证，严禁无证操作。
5.1.3、安全管理工作
a.   严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。
b.   专业责任工程师要检查，做好工程安全技术书面交底工作，被交底人要签字认可。
c.   在施工过程中对薄弱部位、环节要予以重点控制，并特别对分包要严加控制与监 督。
d.   重要劳动防护用品必须购买定点厂家的认定产品。施工人员应熟知本工种的安全 技术操作规程，正确使用个人防护用品，采取安全防护措施。
e.   分析安全难点，确定安全管理难点。在每个特殊施工阶段开始之前，应根据现场 实际条件及施工方法预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预控措施。
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5.1，4、现场消防安全措施
5.2.1、认真贯彻《中华人民共和国消防条例》，坚持预防为主、防消结合，加强现场 施工人员的消防意识教育。
5.2.2、施工现场设专人负责防火工作，配备消防器材和消防设施，经常检查，发现隐 患及时上报处理，现场施工作业，设备、材料堆放不得占用或堵塞消防道路。
5.2.3、严格执行现场用火制度，电、汽焊用火前须办理用火证，并设专人看火，配备 消防器具。
5.2.4、施工中消防管道，设施和其它工程发生冲突时施工人员不得擅自处理更改，应 及时请示上级和设计单位，经批准后方可更改。
5.2.5、仓库、现场执行 24 小时消防值班制度，配备足够消防器材不准设置炉灶，不 准吸烟，不准点油灯和蜡烛，不准任意拉电线，不准无关人员入库。
5.2.6、施工人员严格执行现场消防制度及上级有关规定。
5.1、5 现场安全措施
5.3.1、进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋或光脚，在无防护设施的高空施工时 必须系安全带，严禁酒后操作。
5.3.2、加强以电、气焊作业，氧气、乙炔及其它易燃、易爆物的管理，氧气瓶与乙炔 瓶的间距应大于 10 米，及时清除施焊点周围的易燃物，并设专人看火，备好消防用具， 杜绝火灾事故的发生。
5.3.3、使用电气焊时要有操作证，并清理好周围的易燃易爆物品，配备好消防器材， 并设专人看火。
5.3.4、机械设备必须由电工接线，禁止带负荷接电，并禁止带电操作。
5.3.5、乙炔瓶必须有防火装置，并且要距明火１０米以上。
5.3.6、施工中应注意“四口”的安全防护。
5.3.7、高空作业所用的梯子应经常检查是否牢固，安放靠梯时，其坡度不得超过 50-70
度，梯顶端应固着在建筑物上，底脚应设防滑段，或者下边应有专人扶梯。
5.3.8、在梯子或脚手板上进行安装时，防止滑脱发生危险。
5.3.9
在使用喷灯及电炉时,注意不要影响其它工种作业。
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六、成品保护与文明施工
6.1  成品保护
6.1.1  安装阶段：
6.1.2.1 明管敷设：
1).应保持顶棚、墙壁及地面的清洁完整，搬运材料使用高梯时不得碰坏门窗、墙壁；
2).预制梁柱和预应力楼板均不得随意剔槽打洞；混凝土楼板、墙等均不得私自剔凿， 更不得私自断筋；
3).吊顶内稳盒、配管时不要踩龙骨，严禁踩电线管；
4).刷防锈漆不得污染墙面、吊顶，或护墙板等；
6.1.2.2 布线：
1).穿线时不得污染设备和建筑物品；
2).在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用纸封堵好，以防 污染；
3).穿线之前必须戴好护口；放线（缆）时，线缆禁止外露，放线缆后及时盖上盖板；
4).导线（缆）放完后，要加强保卫工作，以防电缆及电线的丢失或损坏；
5).在电缆或电线附近使用明火时，要有缆线的保护措施；：
6.1.2.4 灯具安装：
1).灯具进入现场要入临时库房，码放整齐、稳固，要有防潮措施；搬运时应轻拿轻 放，以免碰坏表面、油漆、反射罩；光源终端安装时要戴洁净的白手套，以免污染其他成 品；
2).：灯具运至现场暂不安装时，不得拆掉包装；灯具搬运、安装时，防止灯具碰撞、 摔砸，不允许倒立、倾斜的灯具不得倒立、倾斜搬运；
3).未经允许不得拆卸灯具零件及仪表等部件；
4).灯具安装时必须保护其他成品；进行设备安装的房间必须上锁，贵重的设备房间 要派专人负责看管；
6.2、文明施工
6.2.1 严格按施工组织设计所布置的方案进行施工，不得随意乱占道.路，乱占场地， 保证施工现场清洁整齐。
6.2.2 注意环境保护，尽量减少施工噪音，尤其是夜间，避免扰民事件发生。
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6.2.3 施工现场垃圾按指定地点集中收集，不得随意堆放，并随时注意清运施工垃圾。
6.2.4 施工人员在每一区段施工完毕后，必须做到工完场清，保持现场清洁整齐。
6.2.5  在施工人员中加强文明施工宣传，培养良好的文明习惯，树立当代建筑工人的 文明形象。
 说   明 
　
星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。
 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600



























































































































