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1、编制依据





1、35kV**变电所电气安装工程施工承包协议书





2、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工验收规范（GBJ





148-90）》





3、原电力部电力建设局颁《电力建设工程施工技术管理制度》


4、工程盘、柜及二次结线施工执行《电气装置安装工程盘、柜及二次结线施工 及验收规范（GB 50171-92）》





5、国院签发的《建设工程质量管理条例》





6、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结





2、工程概况及特点





2.1  工程概况


2.1.1 工程概述


35kV  国际招商码头变电所位于**开发区内，该工程设计单位为******工程 勘察设计院，监理单位深圳**监理公司。该变电所的建成对于**岛的招商引资、 经济发展具有重要的意义。本公司承装班、修试班承担变电所变电工程的安装施 工及相应的电气调试。


2.1.2 工程规模


本变电所为户内布置，35kV 进线采用双电源，。35kV 配电装置单列布置，单 母线分段接线，采用 ABB 公司 ZS3.2 型开关柜，共 13 台，配 ABB 公司的 VD4 断 路器/弹簧操作机构。10kV 配电装置双列布置，单母线分段，采用 ABB 公司 ZS1 型开关柜，共 26 台，配 VD4-12 真空断路器/弹簧操作机构。#1、#2 主变户内布 置，主变采用上海的有载调压 SZ9-16000-35 35	4*2.5％/10.5kV 变压器，双圈 自冷，联接组别 Y0/△－11。主变 35kV、10kV 经母排用电缆引下与主变 35kV、


10kV 侧开关相连。继保、直流、通讯屏位于主控室，分列布置。 保护采用 ABB 保护，设置如下：


**（1）主变差动，重瓦斯保护作为主保护，并设复合电压闭锁的过电流保 护作为后备保护，轻瓦斯及过负荷动作于发信。


**（2）35kV 进线设瞬时过流保护，瞬时过电流接地保护，过电流保护，过 电流接地保护，高频保护，低频保护，方向性过电流保护，欠电压保护，过电压 保护，逆电力保护，闭锁保护。


**10kV  馈线设过电流保护，瞬时过电流接地保护，过电流保护，过电流接 地保护，闭锁保护。


**（3）10kV 电容器设三相过电流保护，开口三角零序电压保护。


**（4）35kV、10kV 母分设备用电源自投装置。


**（5）直流系统：采用 DC110V 电源作为控制及保护的直流电源，电池选用 美国 GNB 铅酸免维护电池。





2.1.3 地质、地貌及交通状况





35kV**变电所在**岛的在建的国际招商码头，土建及接地系统已验收合
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格，进入**岛交通虽较为便利，但路途较为遥远，单程大概需 45 分钟，故施工 工期会受影响。


2.1.4 工程施工内容、范围


 全部施工范围为：交直流系统、电气一次、二次设备的安装与调试。 全部施工项目中的施工、调试、维护、保修、验收、移交、配合整套系统


调试和参加联合试运行。 自购材料的采购、运输及保管。


建设单位提供的设备、材料自交接至现场后的装卸和保管。





2.2 工程特点





2.2.1 设计特点


    35kV  部分采用单母线分段，配电柜采用单列排列，接线简洁，供电可靠， 减少占地面积。


    10kV 部分亦采用单母分段，配电柜采用中置式，节省空间，安装维护方便。


2.2.2 施工特点


    本工程施工现场在**岛国际招商码头内，国际招商码头目前正在建设，里面 设施材料比较凌乱，且道路状况不甚理想，这势必给施工安全及质量带来构成较 大的压力。我公司在正式进场前，会同建设单位、监理单位及我公司相关工作负 责人到现场，共同协调解决有关道路及安全的问题，直至设备可以进场。


由于设备用户自行订购，故设备准备进场时，建设单位必须提前三天通知我 公司，便于我公司安排车辆、吊车。施工亦采用分步、交叉施工为好，合理安排 员工，提高工作效率。


变电所所处的地理位置为大海边，四周较为开阔，但场地不够平整，吊卸前 汽吊各撑脚支点用 1.1m*1.1m、厚 8mm 铁板 1 块、枕木 3 块、垫木 1 块垫实。为 防止汽吊撑脚因地面不实而下沉，在汽吊撑脚臂中间用枕木以井字形垫衬加固。 因已进入 12 月份天气渐冷，,施工中要充分考虑天气因素，做好施工人员及民工 的保暖工作。





3、施工组织机构





3.1 施工组织机构关系图





  本公司承装班、修试班为本工程电气安装施工及调试单位，设置本工程项目 管理部，确定由生技组唐建军为本工程项目经理，应豪技为本工程项目技术主管 兼项目副主管，全权负责工程的施工和对外协调（包括安装、调试）工作，安质 组孙敏尔为本工程项目质量主管。本工程一次工作负责人丁海伟，二次工作负责 人曹腾飞，工程技术员为张晓波，负责人本工程资料整理。施工组织机构关系图 如下：
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监理工程师	建设单位各项目经理





公司经理





公司本部





工程项目部 项目经理：*** 项目副主管：*** 项目技术员：*** 项目质量主管：*** 项目安全主管：***





各职能部门





一次安装班 班长：***





车辆班 班长：***





试验班 班长：***





二次安装班 班长：***





公司承装班





公司车辆班





公司修试班





公司修试班





3.2 现场施工人员的配备和工作职责表





名  称	人员配备	工作职责





一次安装 班








二次安装 班





班长：***





共 15 人








班长：***





共 5 人





负责工程一次电气设备、电缆等的安装等工作。











负责电气设备的二次方面的接线、安装、调试。
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试验班





班长：***





共 4 人





负责全所电气设备的高压试验。





车辆班	班长：***	负责本次工程的车辆的调度。





4、施工方案





4.1 施工准备





设备的存放





由于此变电所电气设备均为室内，故屏柜、变压器等一次设备进场后直接进 入室安装和保管。变电所的钥匙交由我公司负责人保管。





所内外道路





 屏柜、主变进场前要求所外及所内道路路基已完成且路面较为平整，希望届 时建设单位能够会同监理单位、土建施工方、我公司负责人到现场查勘，解决有 关问题，能够使设备及时进场。





施工用电用水设施





施工用电请建设单位在所内指定施工电源的接线位置，用电馈电线路由我公 司自理，另指定工地内施工的水源。





施工图纸





及时组织学习、熟悉和审查、参加图纸会审，并完成提料和供应工作，以确 保施工需要。





施工机械





本工程使用的主要工器具见下表，并可根据工程需要对施工装备进一步完善， 保证满足工程需要。
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工器具	型号





磨光机	10SF


手提切割机	100ml


手枪钻	112－mH－6c


液压钳	FP-431


机械压接钳	JYJ-I


液压割刀	300


钻孔机	JT2-12S200A


热风枪	1600V   220V


手拉葫芦	2T


喷灯	液化汽式


绝缘断钳	240mm2


直流电焊机	2XG-500


液压弯排机	SWP-10A


吊车	10T


工程车





施工材料





施工材料将按施工进度要求及时提供。





施工力量配置





本工程投入 24 人进行施工，其中一次安装班 15 人、二次施工班 5 人、试验





班 4 人。根据工程实际，合理调配施工人员的进退场时间，以降低工程成本。





4.2 施工工序总体安排及主要工序施工方案





施工工序程序总体上分为施工准备、变压器安装、屏柜安装、电气设备安装 与调试、系统调试四大阶段。各阶段的施工及验收均应执行公司有关的质量程序 文件。





主要工序及施工方法





4.2.1 变压器施工方案
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1.1、35kV  国际招商变#1、＃2  主变容量都是  16000KVA/台，由我方宁波市** 电力实业有限公司（甲方）委托宁波市汽车运输总公司大型物件运输公司分公司


（乙方）负责主变吊卸及就位工作，施工前签订《运输（起重安装）业务合约》， 安装就位过程中的安全问题由乙方负责。


1.2、主变进场前甲方组织有关施工负责人、驾驶员、安全员到现场踏勘道路 及场地情况，做好主变进场前准备工作，道路平整、增添塘渣、压实路面，主变 基础经验收合格，符合设计要求。


1.3、吊卸主变前准备好 40 块枕木，1.1m*1.1m、厚 8mm 铁板 4 块。


1.4、吊卸前汽吊各撑脚支点用 1.1m*1.1m、厚 8mm 铁板 1 块、枕木 3 块、垫 木 1 块垫实。为防止汽吊撑脚因地面不实而下沉，在汽吊撑脚臂中间用枕木以井 字形垫衬加固。


1.5、	吊卸工程中设一名工作负责人、一名吊车指挥员、一名现场安全员， 起吊过程中所有人员听从现场工作负责人的指挥以确保安全，现场安全员对现场 安全做好监护并随时注意有无异常情况。


1.6、主变冷却器、油枕、净油器均由汽吊协助安装完毕。


1.7、主变注油选择晴好天气。


1.8、变压器安放在检验合格的基础上，变压器本体中心应尽量与基础中心 重合，并满足母排安装的要求。


1.9、器身就位后做好检查，外观及各部件检查合格后再进行其他附件及桥 架的安装、试验、调试工作。


1.10、本体及附件安装严格按照  GBJ 148-90“电气装置安装工程电力变压 器施工及验收规范”有关规定，确保施工安全与质量。





4.2.2、盘柜安装施工方案


2.1、基础槽钢验收由监理方会同土建方和施工班组共同进行，整体偏差要 求不大于 5mm，每米偏差不大于+1mm。


2.2、基础验收合格后，高低压开关柜及控制屏在预制好的基础上分批就位 安装，柜体与基础槽钢采用点焊连接固定，柜间用螺栓紧固连接。


2.3、盘柜安装前建筑工程应验收合格，门窗完好，地面整洁。


2.4、盘柜设备到场后，施工人员会同监理、档案人员对设备进行必要的开 箱检查，保证设备完好、资料齐全，并记录在案。


2.5、直流屏及相应的电池组由施工人员在直流屏进场就位后通知厂方人员 到现场配合安装调试。


2.6、安装就位后检查“五防”装置齐全，动作灵活，手车推拉轻便，无卡 阻、碰撞现象，动静触头及二次连接插头接触良好。


2.7、盘柜固定及接地应牢固可靠，电缆进出孔封堵严密、美观。


2.8、二次回路采用集中校线，依次接线的方法，按图进行施工。二次接线 前必须对设计图、出厂图纸及现场设备的端子进行核对。


2.9、二次电缆接线要正确可靠，连接紧密。电缆编号正确，端子均应标明 回路编号，编号应正确、清晰且不易退色。绝缘包扎牢固可靠。一、二次进出配 电柜必须封堵严密。


2.10、二次电缆应整齐、清晰、美观，导线绝缘良好，无损伤。





4.2.3、母线安装施工方案
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3.1、成型母线到货后，应对其进行检查，符合有关规定方可进行安装施工。


3.2、母排安装时保持搭接面的清洁，搭接表面涂上电力复合脂。母排平置 搭接时贯穿螺栓从下往上穿，其余情况螺母置于维护侧。连接螺栓采用力矩扳手 紧固。


3.3、母线安装完毕后贴上相应的相位标示。交流母线水平布置时，从盘后 向盘面排列为 A、B、C 相，上下布置时，从上到下排列为 A、B、C 相，引下线布 置时，从左到右排列为 A、B、C 相。（出厂成型母线应有标志）


3.4、高压母排绝缘间距与母线穿孔、弯要求按照高压柜厂方出厂成型母排 安装，厂方应保证满足安全距离。


4.2.4、电缆敷设施工方案


4.1、电缆采用机械与人工相结合的方式敷设，室外电缆主要用机械牵引敷 设，过电缆沟、排管、弯头较多处采用人工敷设，室内电缆主要用人工敷设。


4.2、电缆保护管以及电缆沟全部铺通后再进行电缆敷设。


4.3、根据实测的电缆尺寸和到货的电缆长度，确定电缆敷设表及中间接头 位置，电缆敷设施工班组在电缆施工前必须安照实际长度给出电缆敷设表。


4.4、电缆敷设前进行绝缘测试，敷设后进行复测，并做好试验记录。


4.5、高压电缆终端头及中间接头采用硅橡胶，控制电缆头制作采用 KV 型终 端套，低压电缆头采用干包法制作。


4.6、所有电缆均应按电缆表敷设，并在电缆的始终端挂上电缆标牌，写明 电缆编号、规格及始、终点。


4.2.5、电气调试施工方案


5.1、电气设备交接投运前必须按《电力设备预防性试验规程》要求的项目 做好试验，试验项目见交接调试方案。


5.2、进行耐压试验时，应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验（制 造厂装配的成套设备不在此限）。


5.3、在进行与温度和湿度有关的试验时（如测量直流电阻、绝缘电阻、介 损、泄漏电流等）应同时测量被试品的温度和周围空气的温度和湿度。


5.4、二次部分的电缆按设计要求正确接线，并按保护要求做好调试和传动 试验，传动结果必须合格方可投运。


5.5、电气调试项目见交接试验项目表。





4.3 工程成本控制措施





4.3.1 利用土建、电气施工进度的时间差，通过对设备进场时间的准确测算，争 取 少占场地、减少占地时间、减少二次倒运。


4.3.2 施工准备要充分，保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场， 保证施工能有序开展。


4.3.3 材料订货量要准确，避免材料过多造成浪费，也要避免材料过少，影响工 期，浪费运输台班。加强消耗性材料的管理，运输、堆放、保管有专人负责，健 全领用制度，进行定额考核。


4.3.4 通过调研，编制切实可行的施工计划，尽可能缓解施工高峰率，充分发挥 机械化装备施工的能力，重视机械台班的使用效率。


4.3.5 及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求，及时安排好采购、
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检验、提货、运输、仓储、保障供应，避免窝工。做好合同管理工作，努力降低 工程造价。





4.4  施工图纸会审与设计变更


图纸会审按《电力建设工程施工技术管理制度》的第四项“施工图纸会审制 度”进行。经公司内部预审后参加甲方组织的图纸综合会审。


设计变更管理按《电力建设工程施工技术管理制度》的第七项“设计变更管 理制度”进行管理。公司工程部负责图纸会审纪要和设计变更的归口管理，技术 人员对设计变更应及时按规定修改，提供符合设计技术要求的图纸交班组施工， 班组严格按图纸施工。





5、工期及施工进度计划





5.1 工期规划及要求





为保证工期  ，必要时我公司将全力调集内部力量支援现场工作，确保进度 计划顺利进行。及时做好各工序间的交接验收、隐蔽工程验收、中间验收等工作。





5.2 施工进度计划网络图及保证进度的措施





5.2.1 施工进度计划


施工进度计划图及网络图按附录 B 进行控制，实际施工进度计划根据设备、 土建进度再进行调整。


5.2.2 保证进度的措施


（a） 开工前及时进行施工组织设计的编写和提供，以及施工方案的编 制，机械设备、仪器仪表、工器具配置、工程报表、质量验收表 格等准备。


（b） 施工期间科学管理，合理安排工期，协调各班组的施工时间，尽 量使施工交叉进行。


（c） 按合同工期及工程进度计划，提请建设、设计、监理、运行单位 代表对土建进度、施工用图、技术文件、设备供应、CT 变比及保 护定值等影响工程进度的各个方面进行督促、检查及大力支持。 与建设、监理单位项目负责人密切联系，确定工程进度协调制度， 包括协调会举行的时间，参加的人员，解决问题的办法等。


（d） 充分利用地方优势，协调搞好地方关系，文明施工，及时解决地 方矛盾，保证施工渠道的畅通，把本工程做成便民、利民工程。





5.3 主要安装设备及材料供应计划





5.3.1.主要安装设备及材料供应


本工程由建设方提供的材料包括：主变压器、盘柜、保护屏、直流屏等。其 它材料由施工单位采购。
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    主要安装设备及材料供货应按计划及工程施工进度及时提供，使建设单位能 够按照进度计划要求供货商进货。


    除甲方供应材料外，本工程所需的其它材料由我公司采购（质量及产地应得 到项目单位的认可）。我公司负责自购材料的采购、运输和保管；甲方提供的设 备、材料直接运至施工现场的运输和保管。主要安装设备及材料管理办法及注意 事项


	本公司对设备、材料的采购、检验、运输及保管等的组织及管理，按 ISO9001-2000 版质量保证体系建立的质量程序和标准进行。


	用于本工程的所有设备和材料，其质量必须达到有关规程、规范、标准 和设备合同中规定的标准，我公司将实施严格的现场检验和管理，不合 格的材料、设备杜绝使用。


	材料设备的现场保管由项目部负责实施。


	在设备、材料供应的接口部位通力合作，互通信息；及时提供设备装箱 单和到货信息；保证供应、接运、开箱等组织准时，交接手续及资料完 善。


	备品、备件、专用工具及仪表开箱清点验收后交建设单位保管，安装过 程中需要使用办理借用手续，使用后完好归还；开箱资料也交建设单位 保管，请建设单位向我方提供相关资料以利于施工顺利进行。


	要加强出厂及现场的验收，做到不合格设备、材料不出厂，不合格的设 备、材料不安装使用，确保满足设计、合同和规程规定的质量标准，并 按照进度要求及时送至现场。





6、质量安全控制措施





6.1 安全管理目标





本工程安全目标：杜绝人身伤亡事故，避免轻伤事故；避免电气设备事故； 杜绝一般火灾、机械设备事故；不发生主要责任在我方的交通事故。


6.1.1  安全管理的主要职责


工程中各级、各类人员的安全管理职责严格按《电力建设安全施工管理规 定》的要求执行。


项目经理：是本工程安全第一责任人，是安全生产的直接责任者，对本工程 安全施工负直接领导责任,须做到“五同时”，组织编制安全施工措施并组织实 施,重大施工项目应亲临现场监督施工.


工程项目副经理：协助项目经理作好工程的安全管理工作，并负责分管项目 的安全管理工作。


项目总工程师：对本工程的安全技术负全责，组织安规的学习和考试，组织 并进行安全技术教育工作，组织编制施工技术措施，组织进行技术和安全交底。
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工地专职安全员：在项目经理的领导下，做好本工程的安全管理工作。 班长：施工队长是本队安全施工的第一责任人，对本班人员在施工过程中的


安全和健康负责，组织编制并实施队安全管理目标，组织本班队人员进行安全学 习，及时纠正违章行为，组织好每周一次的“安全日”活动，坚持每天的站班会， 做到“三查”。


班兼职安全员：协助班长做好队的安全管理工作。 作业点安全监护人：监护好作业点的安全工作。 作业人员：做好施工全过程人身及设备的安全工作。





6.2 危险源辨识及安全技术措施


1、所有电气施工人员必须持有安全操作证和进网作业证书。


2、电气专业作为安全性要求高的特殊专业，应该全面强化安全保证手段， 强化施工过程中的安全保证意识。


3、施工人员在施工过程中时刻注意电气线路连接的可靠性，作业的安全性， 重点区的预防措施。


4、施工人员除应遵守通常的安全规程和制度外，还应经常性的学习安全用 电知识和电气安全操作规范。


5、施工机械及施工工器具使用前检查正确完好、无损伤。


6、接施工电源及试验电源时防止人身触电，电源箱有防触电措施。


7、吊卸设备时防止重物挤压伤人，高空作业时系好安全带、戴好安全帽， 装设护栏等，防止高空坠落。





6.3 质量目标及质量指标





工程质量等级为优良并符合达标投产要求。竣工验收合格率达到  100%，优 良品率：土建≥90%，安装＞97%，工程一次启动成功。





6.4 质量保证措施


1、 做好进场设备的质量验证工作，设备现场保管措施可靠，注重防火、防盗， 开箱检查工作仔细、认真，及早发现设备缺陷以便及时处理。


2、加强基础及支架验收，达不到相关国标要求不办交接手续，不做下道工序。


3、加强施工过程控制，不合格处应及时彻底整改至合格，然后方可进入下道工 序的施工。


4、强施工状态的记录工作，及时准确地做好施工记录。


5、设立质量员对施工质量进行跟踪检查，对安装技术记录的填写进行监督、复 核。


6、加强对施工人员的质量教育，抓好施工全过程的质量管理和控制；发挥广 大施工人员的聪明才智；认真做好三级验收工作；虚心接受建设、运行及监
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理单位的意见；确保工程质量目标的实现并一次投运成功。





7、	环境保护及文明施工





7.1 环境保护





施工可能影响环境的因素主要是设备包装的废弃材料、变压器油、油漆、电 缆皮、、施工及生活垃圾等。





7.1.1 加强施工管理、严格保护环境





环境保护的目标：以确保安全健康、预防环境污染为宗旨。





环境保护的主要措施是：


a)    施工过程中严格执行公司《环境运行控制程序》的要求，进行过程控 制。


b)    组织施工人员学习环境保护的有关法律和书籍，定期对施工现场进行 环保检查。


c)    施工现场不焚烧有毒、有害的施工废弃物，能回收利用的应回收利用， 不能回收利用的要按国家有关规定及时处理。





d)    施工过程中不把有毒的气体排向大气。





e)    听取甲方和监理人员对工程的环保要求，配合甲方做好环保工作。





f)    现场禁吸游烟。


g)    施工场所及生活区保持清洁卫生，生活垃圾及施工废弃物应集中堆 放，并及时清理,施工结束做到不留施工及生活痕迹。





8、协调配合及其他





a)  施工中公司内部将不定期召开各种形式的施工协调会，确保工程按期完 成，安装、试验人员应密切配合，�做好设备的安装、试验配合工作。


b)  按监理工程师要求，及时填写有关监理表格，报监理单位和建设单位审 批。


c)  施工组织设计、作业指导书等施工技术文件，将及时提交监理人员。施 工组织设计及作业指导书交底时通知监理人员参加。


d) 尊重监理人员的意见，接受监理人员的检查，协调解决现场存在的问题。


e) 请建设单位在工程施工前组织设计、运行、监理等单位共同商讨， 明确 本工程的反措具体要求和特殊要求，以便在施工中一并进行。
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f)工程一开始注意达标投产， 并广泛征求建设、监理单位的意见和要求， 尤其是工程软件方面的要求，保证将有关措施贯彻到施工过程中去，防止施工、 投运后的返工。





交接试验调试方案





35kV**国际招商码头变交接试验方案





序号	名称	试验项目	日期	性质	试验人员





1





＃1、＃2 主变





  SZ9-16000/35





1、直流电阻


2、绝缘电阻


3、介质损耗


4、泄露电流


5、绝缘油化


1、绝缘电阻





12.29	交接





2	35kV    HD4 开关




















3	10kV  VD12 开关




















4	10kV、35kVCT、PT











35kV、10KV 母线、





2、回路电阻


3、整体耐压


4、机械特性


1、绝缘电阻


2、回路电阻


3、断口耐压


4、整体耐压


5、机械特性


1、绝缘电阻


2、直流电阻


3、伏安特性


4、变比


5、极性





12.29	交接




















12.30	交接























12.30	交接





5





开关柜、压变柜 支持瓷瓶





整体耐压             12.30	交接








绝缘电阻





6	35kV、10KV 避雷器











7	35kV、10KV 电缆





直流 1mA 电压


0.75U1mA 电流


绝缘电阻 泄漏电流 直流耐压





二次保护定值整定





1.1	交接











1.1	交接





8	二次设备





保护校验、传动	1.2	交接





9	系统调试	1.3	交接
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35kV**变电所施工进度计划





计划日期：2004 年 11 月 25 日——1 月 5 日


日期	计划安排	工作部门	工作负责人





1、主变进场，35kV  开关柜、10kV  开关柜进





11.25－


11.30





场就位


（气体继电器送变检公司校验）


2、35kV 断路器、10kV 断路器进场。





承装班





12.1－


12.5	1、10kV、35kV 开关柜安装	承装班





12.6－





1、两台主变安装、配装及注油。	承装班





12.10	1、修试班进场，敷设二次电缆	修试班





12.11-12





1、两组电容器就位安装	承装班





.15	1、修试班进场，35kV 开关柜二次电缆敷设。 交流屏、直流屏敷设电源线	修试班





12.16－





1、各一次电缆施工	承装班





12.20	直流屏、10kV 开关柜、电容器、主变二次电


缆敷设。	修试班





0.4kV 低压配电房进场安装。	承装班





1、取主变油样送变检公司试验





12.21－


12.27





2、主变二次电缆敷设。


3、所有二次电缆剥线


4、所有二次电缆做头、接线，写二次电缆的 挂牌。


1、一次安装结束，联系厂方人员消缺。





修试班





12.28－





2、现场清理。	承装班





12.30	1、设备交接试验，开关调试，定值校验


2、调度科敷设通讯线。	修试班





12.31－


1.2





3、联系综合自动化厂方到现场共同调试，现 场消缺。





承装班





4、调度对信号。	修试班





1.3－1.4





1、班组自验收，公司自验收，请建设单位验 收





承装班





2、消缺	修试班








1.5	1、组织各相关单位验收


2、冲击通电。	承装班





内容





日期








主变就位 附件安装





35kV 下邵箱式变电所工程施工进度表








2004.11.25     2004.11.30     2004.12.5	2004.12.10      2004.12.20      2004.12.30      2005.01.05





控制室设备就位





10kV 开关安装





35kV 开关安装 一次电缆敷设做头





二、三次安装





主变室母排制作、安 装、一次电缆敷设、 做头





35kV 进线电缆安装





综合调试、交接试验





验收、消缺、投运





                                                                                    2004-11-20








