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一、工程概况及编制依据

1.1编制依据 

1、某市乡集中供水工程招标文件（合同编号： 2）。

2、某市乡集中供水工程技设、施工图集（某市水利水电勘测设计院）。 

3、施工标准及验收规范 

（1）《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88； 

（2）《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002； 

（3）《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83； 

（4）《爆破安全规程》CB6722-86； 

（5）《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》SL47-94；

（6）《混凝土强度检验评定标准》GBJ℃107-87； 

（7）《混凝土拌合用水标准》JGJ63-99； 

（8）《水工混凝土施工规范》DL/T5144-2001；

（9）《水工混凝土试验规程》DL/T5150-2001； 

（10）《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98；

（11）《水利水电建设工程验收规程》SL223-1999；

4、本公司类似工程施工技术文件及经验。 

1.2工程概况

1.2.1地理位置

项目区位于某县某市乡，距县城塘渡口21km，距某市城区30km，项目区有通乡公路通过，交通便利。

1.2.2自然条件

项目区属亚热带季风湿润气候，四季分明，光、热充足，但降水偏少，且时空分布不均，灾害天气频繁。据县气象部门资料统计记载，项目区多年平均气温为17.1℃，极端最低气温-10.1℃，极端最高气温40.1℃，多年平均大于10℃的活动积温为5241.2℃，多年平均日照时数1595.1℃，日照百分率为36%。多年平均降雨量为1358MM,以3~6月降水量最大，约占全年降雨量的54%。全县多年平均蒸发量为1135.1MM.无霜期长，多年平均285天。因受季风环流的影响，年内降水分布极不均匀，且丰枯相差很大，每年3-6月为雨季，持续90天左右，雨季降雨量占年降雨量的54%，容易形成暴雨洪灾，而7-9月份降雨偏小，只占年降水的21.4%，往往形成规律性的伏旱、秋旱。常年主导风向为东北风，多年平均风速2.6M/S。

质量要求：良好。

工期要求：工期60日历天（2009年8月20日-2009年10月19日） 。

1.3 主要工程量 

	编号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	合计1
	某村
	　
	　
	　

	一
	建筑工程
	　
	　
	　

	（一）
	水井(4m×4m×5m)
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	80
	　

	2
	井圈C20砼(现浇)厚0.2m
	m3
	10.7
	　

	3
	砂卵石垫层厚0.3m
	m3
	4.8
	　

	（二）
	蓄水池115 m3，D=7m，H=3m
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.14×3.62m×1.2m
	m3
	49
	　

	2
	池身C20钢筋砼(现浇)厚0.2m
	m3
	13
	　

	3
	池身Ⅰ级螺纹钢Φ8mm@150mm
	Kg
	528
	　

	4
	水池盖板C20钢筋砼  厚0.15m
	m3
	6
	　

	5
	盖板Ⅰ级圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	326
	　

	6
	十字梁C20钢砼（0.2m×0.3m)×7m
	m3
	0.42
	　

	7
	受力筋4Φ18mm,架立筋4Φ16mm,箍筋Φ6mm@150mm
	Kg
	104
	　

	8
	水池C15砼垫层  厚0.10m
	m3
	4
	　

	9
	池底C20钢筋砼,厚0.2m
	m3
	8
	　

	10
	池底采用光面圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	326
	　

	11
	水池外嵌全磁砖(10cm×20cm/块)
	m2
	66
	　

	12
	池内墙1：2砂浆抹面
	m2
	66
	　

	13
	池内铁梯10Φ18mm,每根长0.6m
	Kg
	12
	　

	14
	溢流钢管DN63mm
	m
	3
	　

	15
	排污管UPVC   DN75mm
	m
	4
	　

	16
	闸阀井(1.5m×1.5m×1.5m)
	个
	1
	　

	二
	提水工程
	　
	　
	　

	(一)
	机房3m×3m×2.8m
	　
	　
	　

	1
	整平土石方开挖3m×3m×1.5m
	m3
	13.5
	　

	2
	机房砖结构(外墙嵌磁砖)
	m2
	9
	　

	(二)
	提水设备
	　
	　
	　

	1
	潜水泵QY25-60/2-7.5
	台
	1
	　

	2
	铁门(盼盼、宇峰防盗门)
	扇
	1
	　

	3
	铜芯线BV10mm2
	m
	200
	　

	4
	低压杆YB-150-8m
	根
	2
	　

	5
	电缆YZ3×4mm2
	m
	20
	　

	6
	横担、瓷瓶、绝缘管
	套
	1
	　

	7
	三湘四线有功电表3×220/380V,3×5(10A)
	套
	1
	　

	8
	漏电断路器（10-20A）
	只
	1
	　

	9
	抽水热镀钢管GB/3091-2001((DN63mm)
	m
	180
	　

	三
	管网部分
	　
	　
	　

	(一)
	管网
	　
	　
	　

	1
	水池至回龙桥DN75mm，1.0MPa
	m
	570
	　

	2
	回龙桥至谢家DN63mm，1.0MPa
	m
	540
	　

	3
	谢家至某DN63mm，1.0MPa
	m
	240
	　

	4
	某至大湾头未端DN50mm，1.0MPa
	m
	400
	　

	5
	支管
	　
	　
	　

	5.1
	曾家院子
	　
	　
	　

	　
	DN50mm，1.0MPa
	m
	600
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	800
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	1500
	　

	5.2
	谢家组
	　
	　
	　

	　
	DN50mm，1.0MPa
	m
	700
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	1200
	　

	　
	DN20mm2.0MPa
	m
	2000
	　

	5.3
	大湾头
	　
	　
	　

	　
	DN50mm，1.0MPa
	m
	300
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	380
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	600
	　

	5.4
	铜家边,箭楼边,某院子    
	　
	　
	　

	　
	DN50mm，1.0MPa
	m
	1000
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	1500
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	2000
	　

	6
	管槽土石方开挖
	m3
	653
	　

	7
	管网安装
	　
	　
	　

	　
	DN20mm--DN50mm
	m
	12980
	　

	　
	DN63mm--DN160mm
	m
	1520
	　

	（二）
	管材配件
	　
	　
	　

	1
	直接
	　
	　
	　

	　
	DN75mm
	只
	143
	　

	　
	DN63mm
	只
	195
	　

	　
	DN50mm
	只
	750
	　

	2
	球阀
	　
	　
	　

	　
	DN90mm
	只
	1
	　

	　
	DN75mm
	只
	1
	　

	　
	DN63mm
	只
	2
	　

	　
	DN50mm
	只
	5
	　

	　
	DN20mm
	只
	400
	　

	3
	异径三通
	　
	　
	　

	　
	DN75mm×DN50mm
	只
	5
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	20
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	400
	　

	4
	大小头
	　
	　
	　

	　
	DN90mm×DN75mm
	只
	6
	　

	　
	DN75mm×DN63mm
	只
	10
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	15
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	20
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	60
	　

	5
	堵头
	　
	　
	　

	　
	DN50mm
	只
	10
	　

	　
	DN32mm
	只
	50
	　

	　
	DN20mm
	只
	400
	　

	6
	弯头
	　
	　
	　

	　
	DN75mm×900
	只
	3
	　

	　
	DN75mm×450
	只
	5
	　

	　
	DN63mm×450
	只
	10
	　

	　
	DN63mm×900
	只
	10
	　

	　
	DN50mm×450
	只
	15
	　

	　
	DN50mm×900
	只
	15
	　

	　
	DN32mm×450
	只
	30
	　

	　
	DN32mm×900
	只
	100
	　

	　
	DN20mm×900
	只
	400
	　

	7
	内螺纹接头DN20mm×1/2"
	只
	1200
	　

	8
	U型管卡
	只
	1200
	　

	9
	胶水(0.5Kg)
	瓶
	400
	　

	10
	水表LXs15mm（长沙产，高灵敏度）
	只
	400
	　

	11
	水龙头(塑料）
	只
	400
	　

	合计2
	桥头村
	　
	　
	　

	　
	桥头村大院组
	　
	　
	　

	一
	建筑工程
	　
	　
	　

	（一）
	水井(4m×4m×5m)
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.14×2.72m×5m
	m3
	80
	　

	2
	井圈C20砼(现浇)厚0.2m
	m3
	7.8
	　

	（二）
	蓄水池115m3，D=7m，H=3m
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.14×3.62m×1.2m
	m3
	49
	　

	2
	池身C20钢筋砼(现浇)厚0.2m
	m3
	13
	　

	3
	池身Ⅰ级螺纹钢Φ8mm@150mm
	Kg
	528
	　

	4
	水池盖板C20钢筋砼  厚0.15m
	m3
	6
	　

	5
	盖板Ⅰ级圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	326
	　

	6
	十字梁C20钢砼（0.2m×0.3m)×7m
	m3
	0.42
	　

	7
	受力筋4Φ18mm,架立筋4Φ16mm,箍筋Φ6mm@150mm
	Kg
	104
	　

	8
	水池C15砼垫层  厚0.10m
	m3
	4
	　

	9
	池底C20钢筋砼,厚0.2m
	m3
	8
	　

	10
	池底采用光面圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	326
	　

	11
	水池外嵌全磁砖(10cm×20cm/块)
	m2
	66
	　

	12
	池内墙1：2砂浆抹面
	m2
	66
	　

	13
	池内铁梯10Φ18mm,每根长0.6m×10
	Kg
	12
	　

	14
	溢流钢管DN63mm
	m
	3
	　

	15
	排污管UPVC .DN75mm
	m
	4
	　

	16
	闸阀井(1.5m×1.5m×1.5m)
	个
	1
	　

	二
	提水工程
	　
	　
	　

	(一)
	机房4m×4m×2.8m
	　
	　
	　

	1
	机房砖结构(外墙嵌磁砖)
	m2
	16
	　

	(二)
	提水设备
	　
	　
	　

	1
	潜水泵QY25-60/2-7.5
	套
	1
	　

	2
	铁门(盼盼或宇峰品牌防盗门)
	扇
	1
	　

	3
	低压杆2根8m
	根
	2
	　

	4
	横担、瓷砖、绝缘管
	套
	1
	　

	5
	三湘四线有功电表(3×220/380V,3×5(20)A
	个
	1
	　

	6
	漏电断路器（DZ15LE-40/3901,20A）
	只
	1
	　

	7
	电缆YZ3×4 mm2
	m
	20
	　

	8
	铜芯线BV10mm2
	m
	200
	　

	9
	抽水热镀钢管GB/T3091-2001 DN63mm
	m
	250
	　

	三
	管网部分
	　
	　
	　

	（一）
	主管
	　
	　
	　

	1
	水池至水井DN90mm，1.0MPa
	m
	250
	　

	2
	水井至坳上DN75mm，1.0MPa
	m
	1150
	　

	3
	公路三岔口至学校、坳下组DN63mm，1.0MPa
	m
	600
	　

	4
	主管至竹山DN50mm，1.0MPa
	m
	80
	　

	　
	 DN32mm，1.6MPa
	m
	200
	　

	　
	 DN20mm，2.0MPa
	m
	300
	　

	5
	大院DN50mm，1.0MPa
	m
	500
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	1500
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	3000
	　

	6
	坳上、坳下、学校DN50mm，1.0MPa
	m
	300
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	500
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	1700
	　

	7
	主管至尹家桥DN50mm，1.0MPa
	m
	700
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	300
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	400
	　

	8
	主管至龙王冲DN63mm，1.0MPa
	m
	630
	　

	　
	DN50mm，1.0MPa
	m
	540
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	600
	　

	　
	DN20mm，2.0MPa
	m
	1200
	　

	9
	管槽土石方开挖
	m3
	1006
	　

	10
	管网安装
	　
	　
	　

	　
	DN20mm--DN50mm
	m
	11820
	　

	　
	DN63mm--DN160mm
	m
	2880
	　

	（二）
	管材配件
	　
	　
	　

	1
	球阀
	　
	　
	　

	　
	输水球阀DN90mm
	只
	1
	　

	　
	排污球阀DN75mm
	只
	1
	　

	　
	用户球阀DN63mm
	只
	1
	　

	　
	用户球阀DN50mm
	只
	5
	　

	　
	用户球阀DN32mm
	只
	10
	　

	　
	用户球阀DN20mm
	只
	380
	　

	2
	直接
	　
	　
	　

	　
	DN90mm
	只
	63
	　

	　
	DN75mm
	只
	288
	　

	　
	DN63mm
	只
	308
	　

	　
	DN50mm
	只
	530
	　

	　
	DN32mm
	只
	1050
	　

	　
	DN20mm
	只
	1850
	　

	3
	弯头
	　
	　
	　

	　
	DN90mm×450
	只
	2
	　

	　
	DN75mm×450
	只
	10
	　

	　
	DN75mm×900
	只
	3
	　

	　
	DN63mm×450
	只
	10
	　

	　
	DN63mm×900
	只
	3
	　

	　
	DN50mm×450
	只
	30
	　

	　
	DN50mm×900
	只
	10
	　

	　
	DN32mm×900
	只
	100
	　

	　
	DN20mm×900
	只
	2000
	　

	4
	异径三通
	　
	　
	　

	　
	DN90mm×DN50mm
	只
	1
	　

	　
	DN90mm×DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN75mm×DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	50
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	500
	　

	5
	大小头
	　
	　
	　

	　
	DN90mm×DN75mm
	只
	1
	　

	6
	堵头
	　
	　
	　

	　
	DN75mm
	只
	5
	　

	　
	DN63mm
	只
	8
	　

	　
	DN50mm
	只
	20
	　

	　
	DN32mm
	只
	160
	　

	　
	DN20mm
	只
	380
	　

	7
	内螺纹接头
	　
	　
	　

	　
	DN20mm×1/2"
	只
	1500
	　

	8
	U型管卡
	　
	　
	　

	　
	DN20mm
	　
	1500
	　

	9
	胶水
	　
	　
	　

	　
	0.5Kg
	瓶
	50
	　

	10
	水表、水龙头
	　
	　
	　

	　
	水表LXs15mm（长沙产，高灵敏度）
	只
	380
	　

	　
	水龙头(塑料）
	只
	380
	　

	　
	桥头村简家片
	　
	　
	　

	一
	建筑工程
	　
	　
	　

	（一）
	蓄水池115m3，D=7m，H=3m
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.14×3.62m×1.2m
	m3
	49
	　

	2
	池身C20钢筋砼(现浇)厚0.2m
	m3
	13
	　

	3
	池身Ⅰ级螺纹钢Φ8mm@150mm
	Kg
	528
	　

	4
	水池盖板C20钢筋砼  厚0.15m
	m3
	6
	　

	5
	盖板Ⅰ级圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	326
	　

	6
	十字梁C20钢砼（0.2m×0.3m)×7m
	m3
	0.42
	　

	7
	受力筋4Φ18mm,架立筋4Φ16mm,箍筋Φ6mm@150mm
	Kg
	104
	　

	8
	水池C15砼垫层  厚0.10m
	m3
	4
	　

	9
	池底C20钢筋砼,厚0.2m
	m3
	8
	　

	10
	池底采用光面圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	326
	　

	11
	水池外嵌全磁砖(10cm×20cm/块)
	m2
	66
	　

	12
	池内墙1：2砂浆抹面
	m2
	66
	　

	13
	池内铁梯10Φ18mm,每根长0.6m×10
	Kg
	12
	　

	14
	溢流钢管DN65mm
	m
	3
	　

	15
	排污管UPVC.  DN75mm
	m
	4
	　

	16
	闸阀井(1.5m×1.5m×1.5m)
	个
	1
	　

	二
	提水工程
	　
	　
	　

	(一)
	机房2m×2m×2.6m
	　
	　
	　

	1
	机房砖结构(外墙嵌磁砖)
	m2
	4
	　

	(二)
	提水设备
	　
	　
	　

	1
	潜水泵QY25-60/2-7。5
	套
	1
	　

	2
	铁门(盼盼或宇峰品牌防盗门)
	扇
	1
	　

	3
	低压杆2根8m
	根
	2
	　

	4
	横担、瓷砖、绝缘管
	套
	1
	　

	5
	三湘四线有功电表(3×220/380V,3×5(10)A
	个
	1
	　

	6
	漏电断路器（DZ15LE-40/3901,10A）
	只
	1
	　

	7
	电缆YZ3×4mm2
	m
	20
	　

	8
	铜芯线BV10mm2
	m
	200
	　

	9
	抽水热镀钢管GB/T3091-2001 DN63mm
	m
	220
	　

	三
	管网部分
	　
	　
	　

	（一）
	管网
	　
	　
	　

	1
	水池至油榨湾
	　
	　
	　

	　
	DN63mm,1.0MPa
	m
	660
	　

	2
	油榨湾至院子内
	　
	　
	　

	　
	DN50mm,1.0MPa
	m
	480
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	400
	　

	　
	DN20mm,2.0MPa
	m
	800
	　

	3
	新铺院子内
	　
	　
	　

	　
	DN50mm,1.0MPa
	m
	600
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	500
	　

	　
	DN20mm,2.0MPa
	m
	1200
	　

	4
	水池至简家院子
	　
	　
	　

	　
	DN75mm,1.0MPa
	m
	720
	　

	5
	简家院子内
	　
	　
	　

	　
	DN50mm,1.0MPa
	m
	420
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	600
	　

	　
	DN20mm,2.0MPa
	m
	1200
	　

	6
	唐家院子内
	　
	　
	　

	　
	DN50mm,1.0MPa
	m
	60
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	400
	　

	　
	DN20mm,2.0MPa
	m
	1000
	　

	7
	管槽土石方开挖
	m3
	610
	　

	8
	管网安装
	　
	　
	　

	　
	DN20mm--DN50mm
	m
	7660
	　

	　
	DN63mm--DN160mm
	m
	1600
	　

	（二）
	管材配件
	　
	　
	　

	1
	直接
	　
	　
	　

	　
	DN75mm
	只
	180
	　

	　
	DN63mm
	只
	165
	　

	　
	DN50mm
	只
	915
	　

	　
	DN32mm
	只
	800
	　

	　
	DN20mm
	只
	1400
	　

	2
	球阀
	　
	　
	　

	　
	输水球阀DN90mm
	只
	1
	　

	　
	排污球阀DN75mm
	只
	2
	　

	　
	用户球阀DN63mm
	只
	1
	　

	　
	用户球阀DN50mm
	只
	10
	　

	　
	用户球阀DN32mm
	只
	20
	　

	　
	用户球阀DN20mm
	只
	400
	　

	3
	弯头
	　
	　
	　

	　
	DN75mm×450
	只
	5
	　

	　
	DN63mm×450
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×450
	只
	60
	　

	　
	DN32mm×900
	只
	200
	　

	　
	DN20mm×900
	只
	1200
	　

	4
	异径三通
	　
	　
	　

	　
	DN90mm×DN75mm
	只
	1
	　

	　
	DN90mm×DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN75mm×DN50mm
	只
	2
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	2
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	380
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	380
	　

	5
	大小头
	　
	　
	　

	　
	DN90mm×DN75mm
	只
	1
	　

	　
	DN90mm×DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN75mm×DN50mm
	只
	10
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	10
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	20
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	50
	　

	6
	堵头
	　
	　
	　

	　
	DN75mm
	只
	1
	　

	　
	DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN50mm
	只
	120
	　

	　
	DN32mm
	只
	200
	　

	　
	DN20mm
	只
	400
	　

	7
	内螺纹接头
	　
	　
	　

	　
	DN20mm×1/2"
	只
	1500
	　

	8
	U型管卡
	　
	　
	　

	　
	DN20mm
	　
	1400
	　

	9
	胶水
	　
	　
	　

	　
	0.5Kg
	瓶
	50
	　

	10
	水表、水龙头
	　
	　
	　

	　
	水表LXs15mm（长沙产，高灵敏度）
	只
	325
	　

	　
	水龙头(塑料）
	只
	325
	　

	合计3
	龙井村
	　
	　
	　

	　
	龙井村（大伏冲片）
	　
	　
	　

	一
	建筑工程
	　
	　
	　

	（一）
	蓄水池58m3，D=5m，H=3m
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.14×2.72m×1.2m
	m3
	27.5
	　

	2
	池身C20钢筋砼(现浇)厚0.2m
	m3
	9.5
	　

	3
	池身螺纹钢Φ8mm@150mm
	Kg
	377
	　

	4
	水池盖板C20钢筋砼  厚0.15m
	m3
	3.5
	　

	5
	盖板Ⅰ级圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	184
	　

	6
	盖板一字梁C20钢筋砼 0.2m×0.3m×5m
	m3
	0.3
	　

	7
	一字梁钢筋制安,受力筋2Φ16mm,架立筋2Φ14mm,箍筋Φ6mm@150mm
	Kg
	36.16
	　

	8
	水池C15砼垫层  厚0.10m
	m3
	1.96
	　

	9
	池底C20砼,厚0.2m
	m3
	4.6
	　

	10
	池底采用光面圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	184
	　

	11
	水池外嵌全磁砖(10cm×20cm/块)
	m2
	47
	　

	12
	池内墙1：2砂浆抹面
	m2
	47
	　

	13
	池内铁梯10Φ18mm,每根长0.6m×10
	Kg
	12
	　

	14
	溢流钢管DN63mm
	m
	3
	　

	15
	排污管UPVC  DN75mm
	m
	4
	　

	16
	闸阀井(1.5m×1.5m×1.5m)
	个
	1
	　

	二
	提水工程
	　
	　
	　

	（一）
	水井(3m×3m×4m)(36m3)
	　
	　
	　

	1
	土石方开挖3.2×3.2m×4m
	m3
	41
	　

	2
	井圈C20砼(现浇)厚0.2m
	m3
	5
	　

	3
	卵石垫层
	m3
	1.8
	　

	(二)
	机房3m×3m×2.8m
	　
	　
	　

	1
	机房砖结构(外墙嵌磁砖)
	m2
	9
	　

	(三)
	提水设备
	　
	　
	　

	1
	潜水泵QY15-46/2-4
	套
	1
	　

	2
	铁门(盼盼或宇峰品牌防盗门)
	扇
	1
	　

	3
	低压杆1根8m
	根
	1
	　

	4
	横担、瓷砖、绝缘管
	套
	1
	　

	5
	三湘四线有功电表(3×220/380V,3×5(10)A
	个
	1
	　

	6
	漏电断路器（DZ15LE-40/3901,10A）
	只
	1
	　

	7
	电缆YZ3×4mm2
	m
	20
	　

	8
	铜芯线BV10mm2
	m
	200
	　

	9
	上水管(热镀钢管GB/T3091-2001) DN63mm
	m
	300
	　

	三
	管网部分
	　
	　
	　

	（一）
	管网
	　
	　
	　

	1
	水池至大院
	　
	　
	　

	　
	主管DN75mm,1.0MPa
	m
	500
	　

	　
	支管DN50mm,1.0MPa
	m
	150
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	1500
	　

	　
	DN20mm,1.6MPa
	m
	2000
	　

	2
	大院至龙家组
	　
	　
	　

	　
	主管DN63mm,1.0MPa
	m
	1100
	　

	　
	DN50mm,1.0MPa
	m
	250
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	600
	　

	　
	DN20mm,1.6MPa
	m
	1000
	　

	3
	管槽土石方开挖
	m3
	710
	　

	4
	管网安装
	　
	　
	　

	　
	DN20mm--DN50mm
	m
	5500
	　

	　
	DN63mm--DN160mm
	m
	1900
	　

	（二）
	管材配件
	　
	　
	　

	1
	直接
	　
	　
	　

	　
	DN75mm
	只
	125
	　

	　
	DN63mm
	只
	275
	　

	　
	DN50mm
	只
	100
	　

	　
	DN32mm
	只
	525
	　

	　
	DN20mm
	只
	750
	　

	2
	球阀
	　
	　
	　

	　
	DN75mm
	只
	2
	　

	　
	DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN50mm
	只
	10
	　

	　
	DN32mm
	只
	20
	　

	　
	DN20mm
	只
	170
	　

	3
	弯头
	　
	　
	　

	　
	DN75mm×900
	只
	5
	　

	　
	DN75mm×450
	只
	10
	　

	　
	DN63mm×900
	只
	5
	　

	　
	DN63mm×450
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×900
	只
	50
	　

	　
	DN50mm×450
	只
	60
	　

	　
	DN32mm×900
	只
	200
	　

	　
	DN20mm×900
	只
	1200
	　

	4
	异径三通
	　
	　
	　

	　
	DN75mm×DN63mm
	只
	1
	　

	　
	DN75mm×DN50mm
	只
	1
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	2
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	200
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	230
	　

	5
	大小头
	　
	　
	　

	　
	DN75mm×DN63mm
	只
	3
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	10
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	20
	　

	6
	堵头
	　
	　
	　

	　
	DN63mm
	只
	2
	　

	　
	DN50mm
	只
	10
	　

	　
	DN32mm
	只
	30
	　

	　
	DN20mm
	只
	170
	　

	7
	内螺纹接头
	　
	　
	　

	　
	DN20mm×1/2"
	只
	680
	　

	8
	U型管卡
	　
	　
	　

	　
	DN20mm
	　
	700
	　

	9
	胶水
	　
	　
	　

	　
	0.5Kg
	瓶
	50
	　

	10
	水表、水龙头
	　
	　
	　

	　
	水表LXS15mm（长沙产，高灵敏度）
	只
	166
	　

	　
	水龙头(塑料）
	只
	166
	　

	　
	龙井村（圆背底组）
	　
	　
	　

	一
	建筑工程
	　
	　
	　

	（一）
	蓄水池21m3，D=3m，H=3m
	　
	　
	　

	1
	土方开挖
	m3
	20
	　

	2
	池身C20钢筋砼(现浇)厚0.2m
	m3
	5.7
	　

	3
	池身螺纹钢Φ8mm@150mm
	Kg
	224
	　


	4
	水池盖板C20钢筋砼  厚0.15m
	m3
	3.5
	　

	5
	盖板Ⅰ级圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	184
	　

	6
	盖板一字梁C20钢筋砼 0.2m×0.3m×3m
	m3
	0.18
	　

	7
	一字梁钢筋制安,受力筋2Φ18mm,架立筋2Φ16mm,箍筋Φ6mm@150mm
	Kg
	12.58
	　

	8
	水池C15砼垫层  厚0.10m
	m3
	0.7
	　

	9
	池底C20砼,厚0.2m
	m3
	1.4
	　

	10
	池底采用光面圆钢Φ8mm@100mm
	Kg
	224
	　

	11
	水池外嵌全磁砖(10cm×20cm/块)
	m2
	29
	　

	12
	池内墙1：2砂浆抹面
	m2
	28
	　

	13
	池内铁梯10Φ18mm,每根长0.6m×10
	Kg
	12
	　

	14
	溢流钢管DN63mm
	m
	3
	　

	15
	排污管UPVC  DN75mm
	m
	4
	　

	16
	闸阀井(1.5m×1.5m×1.5m)
	个
	1
	　

	二
	提水工程(重力式)
	　
	　
	　

	（一）
	水井(3m×3m×3m)(27m3)
	　
	　
	　

	1
	土石方开挖
	m3
	27
	　

	2
	井圈C20砼(现浇)厚0.2m
	m3
	5
	　

	3
	卵石垫层
	m3
	1.8
	　

	4
	引水管UPVC  DN50mm,1.0MPa
	m
	900
	　

	三
	管网部分
	　
	　
	　

	（一）
	管网
	　
	　
	　

	1
	支管DN50mm,1.0MPa
	m
	300
	　

	　
	DN32mm,1.6MPa
	m
	500
	　

	　
	DN20mm,2.0MPa
	m
	800
	　

	2
	管槽土石方开挖
	m3
	250
	　

	3
	管网安装
	　
	　
	　


	　
	DN20mm--DN50mm
	m
	2500
	　

	（二）
	管材配件
	　
	　
	　

	1
	直接
	　
	　
	　

	　
	DN50mm
	只
	300
	　

	　
	DN32mm
	只
	125
	　

	　
	DN20mm
	只
	200
	　

	2
	球阀
	　
	　
	　

	　
	DN50mm
	只
	2
	　

	　
	DN32mm
	只
	30
	　

	　
	DN20mm
	只
	40
	　

	3
	弯头
	　
	　
	　

	　
	DN50mm×450
	只
	8
	　

	　
	DN32mm×900
	只
	10
	　

	　
	DN32mm×450
	只
	30
	　

	　
	DN20mm×900
	只
	160
	　

	4
	异径三通
	　
	　
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	40
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	40
	　

	5
	大小头
	　
	　
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	5
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	10
	　

	6
	堵头
	　
	　
	　

	　
	DN50mm
	只
	5
	　

	　
	DN32mm
	只
	30
	　

	　
	DN20mm
	只
	40
	　

	7
	内螺纹接头
	　
	　
	　

	　
	DN20mm×1/2"
	只
	150
	　

	8
	U型管
	　
	　
	　

	　
	DN20mm
	　
	160
	　

	9
	胶水
	　
	　
	　

	　
	0.5Kg
	瓶
	10
	　

	10
	水表、水龙头
	　
	　
	　

	　
	水表LXs15mm（长沙产，高灵敏度）
	只
	40
	　

	　
	水龙头(塑料）
	只
	40
	　

	　
	龙井村龙井组
	　
	　
	　

	一
	建筑工程
	　
	　
	　

	（一）
	水井(3m×3m×3m)
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.2×3.2m×3.2m
	m3
	32.8
	　

	3
	井圈C20砼(现浇)厚0.2m
	m3
	5.8
	　

	4
	砂卵石垫层厚0.3m
	m3
	2.7
	　

	（二）
	蓄水池50m3，D=4.6m，H=3m
	　
	　
	　

	1
	土方开挖3.14×2.52m×1.5m
	m3
	29.43
	　

	2
	池身C20砼(现浇)厚0.2m
	m3
	8.7
	　

	3
	钢筋制安Φ8@100螺纹钢
	Kg
	352
	　

	4
	水池盖板C20砼  厚0.15m,
	m3
	3
	　

	5
	钢筋制安Φ8@100
	Kg
	160
	　

	6
	盖板梁C20 0.2m×0.3m×4.6m
	m3
	0.3
	　


	7
	一字梁钢筋制安,受力筋2Φ18mm,架立筋2Φ16mm,箍筋Φ6mm@150mm
	Kg
	33.2
	　

	8
	闸阀井C20砼,1.5m×1.5m×1.5m
	个
	1
	　

	9
	水池C15砼垫层  厚0.15m ,3.14×2.32m×0.10m
	m3
	1.66
	　

	10
	池底C20,厚0.2m
	m3
	4
	　

	11
	Ⅰ级圆钢Φ8@100
	Kg
	160
	　

	12
	水池外嵌磁砖
	m2
	45
	　

	13
	池内墙砂浆抹面3.14×5m×3m
	m2
	43.33
	　

	14
	排污管UPVC  DN63mm
	m
	4
	　

	15
	溢流钢管 DN50mm
	m
	4
	　

	二
	提水工程
	　
	　
	　

	(一)
	机房3m×3m×2.6m
	　
	　
	　

	1
	整平土石方开挖3m×3m×1.5m
	m3
	13.5
	　

	2
	机房砖结构(外墙嵌磁砖)
	m2
	9
	　

	(二)
	提水设备
	　
	　
	　

	1
	潜水泵QY15-46/2-4
	台
	1
	　

	2
	铁门(盼盼、宇峰防盗门)
	扇
	1
	　

	3
	铜芯线BV10mm2
	m
	200
	　

	4
	低压杆YB-150-8m
	根
	2
	　

	5
	电缆YZ3×4mm2
	m
	20
	　

	6
	横担、瓷瓶、绝缘管
	套
	1
	　

	7
	三湘四线有功电表3×220/380V,3×5(10A)
	套
	1
	　

	8
	漏电断路器（10-20A）
	只
	1
	　

	9
	上水热镀钢管GB/3091-2001((DN50mm)
	m
	200
	　

	三
	管网部分
	　
	　
	　

	（一）
	管网
	　
	　
	　

	1
	水池至枫树边DN50mm，1.0MPa
	m
	250
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	400
	　

	　
	DN20mm，2.0mpa
	m
	600
	　

	2
	水池至湾里组DN50mm，1.0MPa
	m
	180
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	400
	　

	　
	DN20mm，2.0mpa
	m
	600
	　

	3
	水池至鹅公垛DN63mm，1.0MPa
	m
	700
	　

	　
	DN50mm，1.0MPa
	m
	900
	　

	　
	DN32mm，1.6MPa
	m
	600
	　

	　
	DN20mm，2.0mpa
	m
	800
	　

	4
	管槽土石方开挖
	m3
	540
	　

	5
	管网安装
	　
	　
	　

	　
	DN20mm--DN50mm
	m
	4930
	　

	　
	DN63mm--DN160mm
	m
	700
	　

	（二）
	管材配件
	　
	　
	　

	1
	球阀
	　
	　
	　

	　
	DN63mm
	只
	2
	　

	　
	DN50mm，
	只
	3
	　

	　
	DN20mm，
	只
	10
	　

	2
	直接
	　
	　
	　

	　
	DN63mm
	只
	175
	　

	　
	DN50mm，
	只
	333
	　

	　
	DN32mm，
	只
	350
	　

	　
	DN20mm，
	只
	500
	　

	3
	弯头
	　
	　
	　

	　
	DN63mm×450
	只
	2
	　

	　
	DN63mm×900
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×450
	只
	5
	　

	　
	DN50mm×900
	只
	10
	　

	　
	DN32mm×450
	只
	30
	　

	　
	DN32mm×900
	只
	20
	　

	　
	DN20mm×900
	只
	500
	　

	4
	异径三通
	　
	　
	　

	　
	DN63mm×DN50mm
	只
	3
	　

	　
	DN50mm×DN32mm
	只
	10
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	100
	　

	5
	大小头
	　
	　
	　

	　
	DN50mm×DN32mm 
	只
	15
	　

	　
	DN32mm×DN20mm
	只
	30
	　

	6
	堵头
	　
	　
	　

	　
	DN63mm
	只
	5
	　

	　
	DN50mm
	只
	10
	　

	　
	DN32mm
	只
	30
	　

	　
	DN20mm
	只
	100
	　

	7
	内螺纹接头
	　
	　
	　

	　
	DN20mm×1/2"
	只
	300
	　

	8
	U型管卡
	只
	200
	　

	9
	胶水
	　
	　
	　

	　
	0.5Kg
	瓶
	30
	　

	10
	水表、水龙头
	　
	　
	　

	　
	水表LXs15mm（长沙产，高灵敏度）
	只
	100
	　

	　
	水龙头(塑料）
	只
	100
	　

	四
	办公楼建筑工程
	　
	　
	　

	　
	二层砖混结构（含基础挖深1.5m,钢筋砼串梁结构,铝合金防盗门窗及防盗网,内外墙粉刷,外墙贴瓷板（10cm×10cm）,内铺设地板砖(80cm×80cm), 均为全瓷
	m2
	200
	　


二、施工组织和管理

2.1 施工准备工作 

	序号
	项目名称
	准备工作内容

	1
	技术准备
	有关施工标准及验收规范

	
	
	熟悉设计文件及标书内容、组织内部会审

	
	
	施工现场踏勘

	
	
	参加设计交底、图纸、设计文件会审

	
	
	编制“施工组织设计”、“施工作业指导书”，并按程序进行审批

	2
	物资准备
	材料、设备落实、进场验收管理、仓储设备

	
	
	材料计划编制与审批

	
	
	自行生产、加工所需材料、设备的落实、计划与申报

	
	
	物资管理人员培训、内业准备

	
	
	编制物资供应计划，物资管理办法实施细则

	3
	组织准备
	建立项目组织机构、健全各项管理制度

	
	
	组织各工种人员的培训

	
	
	施工设备的检修维护、进场

	
	
	工器具采购和改进

	
	
	施工任务划分及主要人员、设备的调配

	4
	施工场地准备
	申办当地施工许可证

	
	
	申办水、电、路、通讯使用许可证

	
	
	现场平面布置及标示、标志牌的制作

	
	
	施工营地及施工现场的安全防护措施及环保措施

	
	
	关联单位和个人的联系及事务处理

	5
	质量体系运行准备
	项目工程质量方针、目标

	
	
	质量管理手册，作业指导书

	
	
	质量控制程序

	
	
	关键、特殊工序质量审核计划

	
	
	施工组织设计

	
	
	施工标准及验收规范

	
	
	质量检验计划

	
	
	施工作业指导书

	
	
	质检、特殊工种资格证、上岗证

	
	
	项目质量责任制


2.2 施工组织部署 

2.2.1施工部署

1、一旦中标本工程我公司立即成立某县某市乡集中供水工程项目部，实行项目经理负责制，组建工程项目部，全面负责本工程的组织、指挥、协调、管理、监督工作。 

2、 建立健全质量保证体系、工程施工管理体系，严格按设计图纸、技术标准和施工验收规范组织施工，实施关键工序考核负责制，确保工期目标的实现。 

3、 组织各作业班组进场分区域同时施工，根据各作业组各工序对人力和机械资源需求不平衡的特点，对每个作业区域的施工进度进行总体控制，在管理上，确定人力资源、机械资源、材料资源由项目经理部统一调配、统一指挥。 

4、施工平面布置： 

根据该工程流动施工的特点，本公司将项目经理部设置在龙井村。项目部内配置有良好的办公、生活设施、会议场所以及设立设备、材料总仓库并设立搅拌站，木工制作棚，钢筋制作棚。其余各村管道采用在各村就近租用民房的方式作为各施工队居住生活场所，并在各村设立临时搅拌站。项目部与施工队之间配备良好的通讯设备与交通车辆。 

A、施工用电、用水、用风： 

施工用电：在有条件的情况下在沿线借接临时用电线路来解决施工用电，并配备两台便携式柴油发电机组解决临时用电问题；

施工用水：在施工沿线接临时水管作为施工用水，并配备6台Q3-32/2-0.75潜水泵采用抽取水源配合解决临时用水问题；

施工用风用：配备三台Q3-32/2-0.75空压机解决施工用风。 

B、本工程组织三个施工队同时进行施工，实现专业作业，分工不分家。各施工队主要任务界定如下： 

施工一队：负责本工程蓄水池、提水机房、闸阀井、管网、水厂办公楼的基础开挖及回填施工；  

施工二队：负责本工程所有的管网安装及提水工程、水厂办公楼水电安装施工；  

施工三队：负责本工程蓄水池、提水机房、闸阀井、水厂办公楼的土建及装修施工。

2.2.2项目部施工组织机构图 

	项目经理





	项目副经理
	
	技术负责人




	质量管理组
	
	材料管理组
	
	安全管理组
	
	外围协调组
	
	计划管理组




	施工一队
	
	施工二队
	
	施工三队



	土方班
	
	管道班
	
	土建班


2.2.3 项目部管理岗位职能 

1、 项目经理：对整个施工项目负全责，全权管理和实施工程施工，执行业主指挥部、监理部门、政府部门的指示。在组织、指挥施工过程中，贯彻执行公司质量方针，按公司质量手册、程序文件规定，强化质量管理，合理组织施工，负责工程项目的合同管理工作及外部联络工作； 

2、 项目副经理：对工程项目经理负责，协助项目经理全面负责工程施工组织管理工作和外部联络工作； 

3、 技术负责人：对工程项目经理负责，负责施工全过程的技术和质量管理工作，负责与业主方工程管理处和设计单位的技术工作联络，负责施工技术文件的编制、交底工作，负责技术资料的归档整理交工工作； 

4、 外围协调组：对项目经理负责，根据计划管理组的要求，对施工中可能遇到的一些问题，提前向业主提出外围协调要求，配合业主搞好外围协调工作，收集有关资料，保证工程的正常施工顺序。 

5、 质量管理组：对项目经理负责，接受业主方工程质管处、监理部门、政府质监部门的监督，全面负责本工段工程质量检查和监督管理工作；对检验不合格的工序提出整改意见并监督实施整改情况；对到场的材料进行检查验收及收集质量证明资料，负责需检测材料的送检工作。 

6、 计划管理组：对项目经理负责，全面负责现场的施工管理及技术问题的处理工作；合理安排各工序的施工及所需人员、设备、材料等的使用情况，严格控制施工工期；接受业主方工程管理处的监督与管理，负责工程项目的预、决算工作，负责工程项目的统计和成本核算工作；负责经营资料的归档整理交工管理工作； 

7、 材料管理组：对项目经理负责，负责本工程的物资采购、验收、保管与发放；负责工程中业主方提供物资的验收、保管与发放；负责与业主方物供处的业务联络； 

8、 安全管理组：对项目经理负责，在业主方工程指挥部、监理部门和当地劳动部门的指导下，全面负责施工全过程的安全工作、文明施工和施工现场的保安工作。 

三、施工方案与技术措施   

3.1管网安装施工方案

3.1.1管槽放线

在沿管沟一侧设置管槽开挖边桩，边桩设定在管沟折点，闸门井和排气井等部位每30米加一个边桩，然后根据边桩洒白灰开挖线，报业主、监理验线后进行管槽开挖。

3.1.2管槽开挖 

沟槽开挖与排水： 

（1）土方开挖采用机械与人工相结合，先采用机械开挖，挖至设计标高以上30㎝作为基础保护层在施工前用人工开挖，并铲平修整到设计标高平面尺寸。 

（2）本工程如有积水积存于沟内设置集水坑，积水及时用潜水泵进行移动式抽除，潜水泵设置好防护过滤设施。 

（3）开挖时将地表30cm以内的面层及不可回填土及时拉走，在管槽边临时堆放土方时，其堆土边线距开挖边线的距离不得小于80cm，堆土高度不大于1.5m，堆土边坡1：1。 

3.1.3垫层施工 

管道垫层为砂垫层，沟槽开挖验收合格后，由人工将黄沙、石料装进挖机斗，挖机运送石料倒入槽内，人工铺平夯实到设计标高，垫层厚度10cm。 

3.1.4 管网安装 

3.1.4.1管材进场检验

安装前对管材、管件进行验收，对产品合格证、质量保证书、各项性能检验报告和产品使用说明书等相关资料，并对外观检验，对有明显沟纹、杂质、气孔、色彩不均等以及局部伤痕超过管道公称壁厚10%，断面圆度误差大于0.5mm，壁厚不均匀度大于12%的不合格管材拒绝进场。

3.1.4.2管材保护要求

1、UPVC、PE管运输时应放在平板上，直管全长应有支撑保护，必须用遮阳布遮盖，并避免与油污及其他化学药品接触。

2、UPVC、PE管在装卸时，严禁沿地面拖拉，不得剧烈撞击，应按要求在指定地点小心卸管，轻搬轻放，而且材料堆放高度不得超过1.5米。

3.1.4.3、UPVC管的安装

1、施工安装要求

UPVC管在下管前，清理干净管内脏物，对沟底进行检查，确保管材不受损坏，复测沟底标高、沟底宽度、转角大小等均符合设计要求后再予以下管。

2、施工安装工艺

管道必须敷设在原状土层上，或开挖后经过回填处理使压密系数达到设计要求回填层上。对高于原状地面的填埋式管道，管底的回填处理层必须落在达到支能力的原状土层上。敷管时可将管材沿管线方向排放在沟槽边上，依次放入沟底砂垫层上。在一般情下，插口插入方向应与水流方向一致。沟槽不深时，采用粘接接头的管道可在槽连接成一定长度后用弹性敷管法下管，承插式柔性接头管道，宜在沟槽内连接，头处基床挖深部分应就地现挖，使位置正确，且挖深部分必须用砂砾土回填密实。承插式管道插入长度必须留出由于温差产生的伸量，伸量应按施工时闭合温差算确定。粘接连接管道粘接前必须将管端外侧和承口内侧拭干净，使被粘接面保清洁、无尘砂与水迹。表面沾有油污时，必须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。涂抹粘接溶剂时，应先涂承口内侧，后涂插口外侧，涂抹承口时应顺轴向由里外涂抹均匀、适量，不得漏涂或涂抹过量。涂抹粘接剂后，应立即找正方向对准轴线将管端插入承口，并用力推挤至所画标线。插入后将管旋转1/4圈，在不少于60秒时间内保持施加的外力不变，并保证接口的直度和位置正确。

3.1.4.4、PE管的安装
1、施工安装要求

（1）、一般要求

A、安装人员应熟悉热熔式插接连接PE管的一般性能，掌握基本的操作要点。

B、安装人员应熟悉设计图纸，了解施工现场情况及其它工种相互配合的关系。

C、施工前应对材料和外观及配件等进行检查，禁止将管材长期暴露于阳光下。

D、凡埋设在地下或墙、板内暗装管道，必须先进行水压试验，试验合格后方可再填埋或封闭。

(2)、配管要点

A、管子的切割应采用专门的切割剪或普通手工锯。剪切管子时应保证切口平整。剪切时断面应与管轴方向垂直。

B、管子末端外表面刀刮一斜面，在熔焊之前，焊接部分最好用酒精清洁，然后用清洁的布或纸擦干。并在管子上划出需熔焊的长度。

C、将专用熔焊机打开加温至260℃，当控制指示灯变成绿灯时，开始焊接。

D、将需连接的管子和配件放进焊接机头，加热管子的外表面和配件接口的内表面。然后同时从机头处拔出并迅速将管子加热的端头插入已加热的配件接口。插入时不能旋转管子，插入后应静置冷却数分钟不动。其加热时间和冷却时间及焊接深度按下表要求执行：

	管外径(mm)
	焊接深度(mm)
	加热时间(s)
	加工时间(s)
	冷却时间(min)

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3

	32
	20
	8
	4
	4

	40
	21
	12
	6
	4

	50
	22.5
	18
	6
	5

	63
	24
	24
	6
	6

	75
	26
	30
	10
	8

	90
	32
	40
	15
	8

	110
	38.5
	50
	10
	10


注：若环境温度小于5℃，加热时间应延长50%。

E、熔焊机用完后，需清洁机头以备下次使用。

F、将已熔焊连接好的管子安装就位。

2、工安装施工艺

A.管道在安装施工前应具备以下条件:

a．施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行图纸技术交底，满足施工要求。

b．施工方案,施工技术,材料机具供应等能保证正常施工。

c．施工人员应经过建筑给水聚丙烯管道安装的技术培训。

d．提供的管材和管件应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证明书。不得使用有损坏迹象的材料.材料进场后要核对规格与数量.检验管材是否有弯扁,劈裂现象，如有及时找厂家调换。

e．搬运管材和管件时应小心轻放,避免油污,管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火.管材应水平堆放在平整的地上,堆置高度不得超过1.5米。

B．管道应铺设在经夯实的填土层内，填土层夯实后按管道埋设深度进行开挖，严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设，铺设管道的沟底应平整。不得有突出的坚硬物件。土壤的颗粒不得大於１２mm，必要时可铺１００mm厚的砂垫层。

C．管道铺设前应按设计图纸位置画出小样图，测量实际长度，如现场施工有更改，应有图示纪录。

D．同种材质的给水管及管配件之间，应采用热熔连接，安装应使用专用热熔工具。埋地管敷设不得采用丝扣和法兰连接．给水聚丙烯焊管与金属管件连接，应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡．该管件与塑料管采用热熔连接，与金属管件或卫生器具五金配件采用丝扣连接。热熔连接应按下列步骤进行：

a.热熔工具接通电源，到达工作温度指示灯亮后方能开始操作；

b．切割管材，必须使端面垂直于管轴线．管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割后管材断面应去除毛边和毛刺；

c．管材与管件连接端面必须清洁，干燥，无油；

d．用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度，热熔深度应符合下表：

热熔连接技术要求

	管外径(mm)
	焊接深度(mm)
	加热时间(s)
	加工时间(s)
	冷却时间(min)

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3

	32
	20
	8
	4
	4

	40
	21
	12
	6
	4

	50
	22.5
	18
	6
	5

	63
	24
	24
	6
	6

	75
	26
	30
	10
	8

	90
	32
	40
	15
	8

	110
	38.5
	50
	10
	10


注：若操作环境温度小于５℃，加热温度应延长二分之一。　　　

e．热熔弯头或三通时，按设计图纸要求应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出其位置；

f．连接时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转的把管件推到加热头上，达到规定标志处，加热时间必须满足上表的规定（也可按热熔工具生产厂家的规定）。

g．达到加热时间后，立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下迅速无旋转地直线均匀插入到所标深度，使接头处形成均匀凸缘。

h．在上表规定的加工时间内，刚熔接好的接头还可校正，但严禁旋转。

F．试压应在管沟还土前进行，达到试压要求后,方可回土．（试验压力应为管道系统工作压力的１．５倍，但不得小于１．０Mpa）．　管道水压试验应符合下列规定：

a.热熔连接管道，水压实验时间应在２４日后进行。　

b.水压试验之前，管道应固定，接头需明露。

c.管道注满水后，先排出管道内空气，进行水密性检查。

d.加压宜用手动泵，升压时间不小于１０Min，测定仪器压力精确度应为0.01Mpa。

e.至规定试验压力,稳压1h,测试压力降不得超过0.06Mpa。

f.在工作压力的1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。在30分钟内,允许两次补压,升至规定试验压力，并填写“管道系统强度和严密性试验记录”，管道竣工后交付使用前进行清洗试验，并填写“管道及系统清洗（吹洗、脱脂）记录”。对该工作的评定填写的时间必须在压力试验后，隐蔽工作前进行。并同时填写“管道隐蔽工程验收记录”。

G.试压合格后,埋地管方可回填土，管周回填土不得夹杂坚硬物直接与管壁接触.应先用沙土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土.

H.质量控制点:

a.严禁在回填土之前或未经夯实的土层中铺设,铺设管道的沟底应整平。

b.水压试验必须在回填土之前进行。

c.回填土先用沙土或颗粒径不大于12mm土壤回填至管顶上侧300mm。

d.管道出地平处应设置护管。

e.热熔时必须按有关要求进行。

3.1.5、稳管及水压试验

3.1.5.1稳管

严格控制胸腔以下部位三角区两侧同时回填，以防管线产生位移，只能采用人工夯实，每层填方厚15cm，用尖头铁锤夯打3遍，做到夯夯相连。胸腔以下采用脚踏实之后，用木夯或小铁锤轻轻夯打并不得有10cm以上土块及碎砖、瓦砾。

3.1.5.2水压试验

1、水压强度试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于0.60MPa。本工程采用试压值为1.00MPa。

2、水压试验之前，对试压管道采取安全有效的固定和保护措施。

3、水压试验步骤

(1)将试压管道末端封堵，缓慢注水，同时将管道内气体排除。

(2)充满水后进行水密性检查。

(3)系统应缓慢升压，升压时间不得小于10min。

(4)升压至规定试验压力后，停止加压，稳压1h，观察接头部分有无漏水现象。

(5)稳压1h后，再补压至规定的试验压力值以消除管道因装水承压后，管道体积膨胀对试压结果的干扰。

3.1.6、管槽回填覆土

以上各工序验收合格后，管底至管中心采用黄砂对称分层回填，严禁单侧回填每层回填厚度15cm，密实度应达到93%，管中心至管顶以上30cm采用原土分层夯实回填，当回填土含水量高且不具备降低含水量条件时，应加填石灰土、砂、砂砾等长材料；管顶30cm以上采用原土回填。胸腔至管顶以上采用机械回填土压实。采用分层夯实，做到夯夯相连每层厚度不得大于30cm，夯实密度不低于93%。并不得有10cm以上土块及碎砖、瓦砾。 

1、回填要求：

1）沟槽回填土，严格按规范进行回填，严格操作要求，作好技术交底。回填前必须排除积水，清除淤泥疏干槽底。如有降水措施的沟槽，应回夯实完毕，再停止降水；如排除积水有困难，也要将淤泥清除干净，再分层回填或砂砾，在最佳含水量下进行夯实。 

2）沟槽回填应将槽底木料、草帘等杂物清除干净，遇过湿土要经过晾晒或掺干石灰粉，降低至接近最佳含水量时再进行摊辅夯实。 

3）槽边弯曲不齐的，应将槽边切齐，使碾轮靠边碾压，对于闸阀井或其他构物附近的边角部位，应用动力夯或人力夯夯实。 

3.2配套构筑物及水厂办公楼施工方案

3.2.1测量放线  

3.2.1.1设置控制网 

（1）根据设计交底提供的桩位和坐标，在施工范围放出轴线桩、交汇桩和转角桩。 

（2）根据具体桩位，进行加密保护控制。作好交桩的保护桩、引线桩，经校核正确，全部反映到控制网上。所有保护桩、引线桩，必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置，亦可采用现浇钢筋混凝土桩来代替。 

（3）管道、构造物、办公楼放样，根据施工图纸坐标放出管道、构造物、办公楼位置。并按施工图纸坐标正确定位及核定标高。 

3.2.1.2标高测量 

（1）先将业主单位提供的两个以上永久性标高点进行两次闭合核实，若无误差，认定永久性标高正确。根据永久性标高，按规范要求加密临时水准点，临时水准点亦可用浇桩代替。 

（2）标高的复测必须及时进行、杜绝误差。 

（3）上述所有的控制桩、标高桩和其它桩位经监理工程师复核后，在设置的桩号上编号，防止桩混淆而发生差错。所有桩应予以详细记录，并说明位置、方向、作用、标高或方位等。

3.2.2砌体工程

1、施工准备

材料：

砖：普通粘土砖强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。

水泥：品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择，一般宜采用32.5普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

砂：用中砂，含泥量不超过5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。

掺合料：白灰熟化时间不少于7d，或采用砂浆王等外加剂；

2、操作流程作业准备
→
砖浇水
→
砂浆搅拌
→
砌砖墙
→
验评

3、施工工艺

 eq \o\ac(○,1)、砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边15mm为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

 eq \o\ac(○,2)、砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内，采用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

 eq \o\ac(○,3)、砌砖墙：

A、组砌方法：烧结粘土砖采用三顺一丁砌法。

B、选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

C、砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

D 、挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

E、砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，木得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

F、木砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高l.2～2m，每边放3块；高2～3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔。硬架支模、暖卫管道，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

G、安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时，要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。

H、 构造柱做法：在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置确定，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm（即五皮砖）。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置，设计无要求时，一般沿墙高50cm设置2根φ6水平拉结筋，每边深入墙内不应小于1m。

构造柱注意事项：

①、基础墙与上部墙错台：基础砖撂底要正确，收退大放角两边要相等，退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确，如偏差较小可在基础部位纠正，不得在防潮层以上退台或出沿。

②、灰缝大小不匀：立皮数杆要保证标高一致，盘角时灰缝要掌握均匀，砌砖时小线要拉紧，防止一层线松，一层线紧。

③、混水墙粗糙：舌头灰未刮尽，半头砖集中使用，造成通缝；一砖厚墙背面偏差较大；砖墙错层造成螺丝墙。半头砖应分散使用在墙体较大的面上。首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及层高，防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。

④、构造柱处砌筑不符合要求：构造柱砖墙应砌成大马牙槎，设置好拉结筋，从柱脚开始两侧都应先退后进，当凿深12cm时，宜上口一皮进6cm，再上一皮进12cm，以保证混凝土浇筑时上角密实构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净，防止混凝土内夹渣。

3.2.3脚手架工程

1、脚手架的选择及搭设要求

根据本工程的实际情况，结合对工期和质量的要求，决定外架采用门式脚手架，同时解决主体施工和装饰施工操作架。

脚手架的搭设必须满足刚度及稳定性的要求，脚手架将承受施工过程中的各种垂直和水平荷载，在施工中应保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌和超过容许要求的变形、倾斜、摇晃等现象，以确保安全施工。

脚手架落脚处基本为基础回填土，承载力较差，故需对回填土进行夯实处理，使回填土达到95%的密实系数，并脚手架下应垫5cm的木板，木板上再放脚手支座。

2、 门式脚手架搭设
A. 脚手架的组装：应自左端延伸向右端,自下而上按步架设,并逐层改变搭设方向，减少误差积累，不可自两端相向搭设或相间进行，以避免结合处错位,难于连接。 
B. 脚手架搭设的顺序： 
铺设垫木（板）→安放底座→自一端起立门架并随即装交叉支撑→安装水平架（或脚手板）→安装钢梯→安装水平加固杆→照上述步骤，逐层向上安装→按规定位置安装剪刀撑→装配顶步栏杆。 
C. 脚手架的搭设必须配合施工监督，一次搭设高度不应超过最上层连墙件三步或自由高度小于6m，以保证脚手架稳定。 
3、 架设门架及配件安装注意事项 
A. 交叉支撑、水平架、脚手板、连接棒、锁臂的设置应符合构造规定。 
B. 不同产品的门架与配件不得混合使用于同一脚手架。 
C. 交叉支撑、水平架及脚手板应紧随门架的安装及时设置。 

D. 各部件的锁臂、搭钩必须处于锁柱状态。 
E. 水平架或脚手板应在同一步内连续设置，脚手板应满铺。 
F. 挡脚板（笆）应在脚手架施工层两侧设置，栏板（杆）应在脚手架施工层外侧设置，栏杆、挡脚板应在门架立杆的内侧设置。 

3、 水平加固杆、剪刀撑、连墙件、安全网安装 

A. 水平加固杆、剪刀撑安装应符合构造要求，并与脚手架的搭设同步进行。 

B. 水平加固杆应采用扣件与门架在立杆内侧连牢，剪刀撑应采用扣件与门架立杆外侧连牢。 
C. 连墙件的安装必须随脚手架搭设同步进行，严禁搭设完毕补作。 

D. 当脚手架操作层高处相邻连墙件以上两步时，应采用临时加强稳定措施，直到连墙件搭设完毕后方可拆除。 

E. 连墙件埋入墙身的部分必须牢固可靠，连墙件必须垂直于墙面，不允许向上倾斜。 

F. 连墙件应连于上、下两榀门架的接头附近。 

G. 当采用一支一拉的柔性连墙构造时，拉、支点间距应不大于400mm。 
H.安全网采用绿色2000 目(100mm×100mm)密目安全网，满挂于脚手架外立杆的内侧

4、门式脚手架拆除 
工程施工完毕，应经单位工程负责人检查验证确认不再需要脚手架时，方可拆除。拆除脚手架应制订方案，经工程负责人核准后，方可进行。拆除脚手架应符合下列规定： 
A. 拆除脚手架前，应清除脚手架上的材料，工具和杂物。
B. 拆除脚手架时，应设置警戒区，设立警戒标志，并由专人负责警戒。 
C. 脚手架的拆除，应按后装先拆的原则，按下列程序进行： 
（1） 从跨边起先拆顶部扶手与栏杆柱，然后拆脚手板（或水平架）与扶梯段，再卸下水平杆加固杆和剪刀撑。 
（2） 自顶层跨边开始拆卸交叉支撑，同步拆下顶撑连墙杆与顶层门架。 
（3） 继续相下同步拆除第二步门架与配件。脚手架的自由悬臂高度不得超过三步，否则应加设临时拉结。 
（4） 连续同步往下拆卸。对于连墙杆、长水平杆、剪刀撑，必须在脚手架拆卸到相关跨门架后，方可拆除。 
（5） 拆除扫地杆、底层门架及封口杆。 
（6） 拆除基座，运走垫板和垫块。 
D. 脚手架的拆卸必须遵守下列安全要求： 
（1） 工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。 
（2） 拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。 
（3） 拆卸连接部件时，应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置，然后开始拆卸，不准硬拉，严禁敲击。 
（4） 拆除的门架、钢管与配件，应成捆用机械吊运或井架传送至地面，防止碰撞，严禁抛掷。 
3.2.4预制板安装

1、板端堵孔

将进场预制板空心孔预先用砼进行填堵，保证深度大于15cm;

2、复核墙体轴线尺寸

将砌筑好的墙体进行分中调线，确认墙体轴线位置准确无误；

3、抄平、抹找平层

用水准仪对预制板安放砖墙部位进行水平测量，并用水泥砂浆做好找平点，等水泥砂浆初凝后，根据找平点进行拉线对安装砖墙顶进行找平，水泥砂浆找平层控制在3-5cm左右；

4、弹线

对找平完后的砖墙弹墨线，确保预制板就位位置；

5、板断坐浆

将预制板预安装位置用细纱水泥砂浆进行板断坐浆，坐浆厚度控制在1-3cm;

6、调整就位

根据图纸开间尺寸就位预制板，确保板缝宽度不小于5cm;

7、板缝支摸

根据板缝宽度制作好支缝模板，底下支撑用竹竿支撑，支撑保持在50cm以内；

8、清洗板缝、刷索水泥浆

将安装好模板的板缝用水进行清洗，并在板缝浇筑前刷索水泥浆一遍；

9、灌缝

灌逢采用同圈梁标号的细石砼浇筑，并用钢筋插捣密实，用木抹子抹平；

10、拆摸及养护

灌缝砼达到70%强度后进行模板拆除，并保证混凝土终凝后浇水养护，养护时间不少于７昼夜。

3.2.5钢筋工程

1、柱、墙钢筋安装：

安装工艺及要求：

A套柱、墙箍筋：按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上，然后立柱子钢筋，在搭接长度内，绑扣不少于3个，绑扣要向柱中心。

B搭接绑扎竖向受力筋：柱子主筋立起之后，绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。任何情况下搭接长度均不小于300mm。绑扎接头的位置应相互错开。从任一绑扎接头中心到搭接长度的1.3倍区段范围内，有绑扎接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面面积百分率：受拉区不得超过25%；受压区不得超过50%。当采用焊接接头时，从任一焊接接头中心至长度为钢筋直径35倍且不小于500mm的区段内，有接头钢筋面积占钢筋总面积百分率：受拉区不宜超过50%；受压区不限制。


C画箍筋间距线：在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

 eq \o\ac(○,4)柱、墙箍筋绑扎：按已划好的箍筋位置线，将已套好的箍筋往上移动，由上往下绑扎，宜采用缠扣绑扎。

D箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

E柱、墙上下两端箍筋应加密，加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸要求。如设计要求箍筋设拉筋时，拉筋应钩住箍筋。

F柱、墙筋保护层厚度应符合规范要求，主筋外皮为25mm，垫块应绑在柱竖筋外皮上，间距一般1000mm，（或用塑料卡卡在外竖筋上）以保证主筋保护层厚度准确。

2、梁钢筋安装

安装工艺及要求：

A在梁侧模板上画出箍筋间距，摆放箍筋。

B先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，将箍筋按已画好的间距逐个分开；穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋，并套好箍筋；放主次梁的架立筋；隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固；调整箍筋间距使问距符合设计要求，绑架立筋，再绑主筋，主次梁同时配合进行。

C框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点，梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。

D箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错绑扎，箍筋弯钩为135°。

E梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计要求。

F梁筋的搭接：梁的受力钢筋直径等于或大于22mm时，宜采用焊接接头，小于22mm时，可采用绑扎接头，搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的距离，不得小于钢筋直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处，受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩（Ⅱ级钢筋可不做弯钩），搭接处应在中心和两端扎牢。接头位置应相互错开，当采用绑扎搭接接头时，在规定搭接长度的任一区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率，受拉区不大于50%。

G在主、次梁受力筋下均应垫垫块（或塑料卡），保证保护层的厚度。受力筋为双排时，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。

3、板钢筋安装：

安装流程：清理模板
→
模板上画线
→
绑板下受力筋
→
绑负弯短钢筋 →绑好砂浆垫块

A清理模板上面的杂物，用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。

B按划好的间距，先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。

C在现浇板中有板带梁时，应先绑板带梁钢筋，再摆放板钢筋。

D绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

E在钢筋的下面垫好砂浆垫块，间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度，应满足设计要求，如设计无要求时，板的保护层厚度应为15mm，钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。

4、质量保证措施

（1）认真学习好施工图纸，了解设计意图，弄清各部位钢筋的受力情况，进行钢筋放样。

（2）钢筋放样后，经主管技术负责人审核无误后，才能进行大批量生产制作，减少返工浪费。

（3）对进场钢筋严格把好质量关，每批进场的钢筋必须具有出厂合格证明书，并经现场抽样试验合格后，才能使用到工程中去。

（4）钢筋绑扎好后，必须先进行自检，确定无误后然后请建设单位、设计单位、监理公司及质监站的工作人员进行检查，经检查合格并作好隐蔽验收签证后，才能浇灌混凝土。

（5）混凝土浇灌时，由两人以上的钢筋工值班，以便及时修整钢筋。

（6）成型钢筋运输时，尽量避免运输过程中造成的变形。

3.2.6模板工程

1、构造柱、墙模板

根据本工程特点，决定柱、墙模板选用厚度12mm的单层覆膜竹胶合板，木方采用50*70或60*80的杉木方

本工程构造柱模板采用现场散拼的方法先按图纸尺寸在木工加工厂制作好模板，运到现场拼装，先临时拼装、稳定，再对照轴线调校好模板、吊垂直，再用钢管穿墙将整个柱子模板连接固定，最后再吊线检查，确保轴线位置，垂直度符合要求。

2、梁板模板：

梁板模板采用1800×900×12mm厚竹胶合板，下垫50×70木枋,间距≤350mm。板承重架采用满堂钢管脚手架.

楼板模板单块就位组装的安装顺序：

搭设支架及拉杆(安装纵模背杠(调平标高(钢设木方楞、竹胶板(检查模板平整度并调平。

梁板模板安装注意事项：

（1）拼装时，从四周先用阴角模板与墙、梁模板连接，然后向中央铺设，竹胶板与阴角模及竹胶板间用木楞用钉子钉牢。

（2）支设板模板时，采用普通钢管支撑，在每一楼层设三道水平杆，第一道水平杆离设在地面300处，纵向中、上部位各一排，横向每隔1.6m设一根水平杆；主楼第一层第一道水平杆设在离地面300处，上部纵横每隔1.6m设一根水平杆共设三根；

（3）模板拼装就位时，要检查模板的平整度、预埋件及预留孔洞的位置，并及时作好标记。

3、模板的拆除

模板的拆除，除了非承重侧模应在能保证混凝土表面及棱角不受损坏时（大于1N/mm2）方可拆除外。

模板拆除的顺序和方法，应遵循先支后拆、后支先拆、先非承重部位和后承重部位以及自上而下的原则拆除，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

拆除时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待该片模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。

拆下的模板及配件，严禁抛扔，要设人接应传递，按指定地点堆放，并做到及时清理、维修和深刷好隔离剂，以备待用。

模板工程质量保证措施

（1）模板的支设必须保证结构几何尺寸及轴线位置的准确。在模板配制、安装、校核全过程，各道工序必须达到规范要求标准。

（2）在混凝土浇注前，应检查承重架及加固支撑的扣件是否拧紧，拧紧螺栓的扭力矩控制在50N·m。

（3）模板的安装必须符合规范模板安装的允许偏差的规定。

（4）模板侧模的拆除应在混凝土强度达到1.2N/mm2，其表面及棱角不因拆除模板而损坏后方可拆除。

3.2.7砼工程

1、砼的生产

本工程拟定在龙井村水厂办公楼施工现场设置搅拌站，安置JZC350搅拌机一台，其余各村所需砼采用农用车从搅拌站运输至施工现场。

2、砼的浇筑

①混凝土浇筑前的准备工作


混凝土浇筑是在模板支设和钢筋绑扎均完成之后，与混凝土运输紧密衔接的一道施工工序，现浇结构的混凝土在浇筑实施之后，其位置、尺寸等不再改变，其中的钢筋架，预埋也均被掩埋。为了保证混凝土浇筑的质量，防患于未然，必须做好浇筑前的准备工作，在浇筑工作开始之前做好预埋预留件的隐蔽签字工作，既起到监督作用，同时也保证了工程档案资料的原始记录的齐备性。

②混凝土浇筑

a、构造柱及墙的浇筑

构造柱浇灌前底部先填以50mm厚与混凝土内砂浆成份相同的水泥砂浆，这样可以抵消浇筑与振捣过程中粗集料下沉，水泥浆上浮而使根部混凝土薄弱的现象，保证接缝质量。构造柱混凝土采用插入式振动棒分层振捣，每层混凝土的浇灌高度不得＞500mm。

b、混凝土现浇楼板的浇筑

浇捣混凝土前，要对模板进行清理，检查模板是否严密，支撑是否牢固，测量好控制标高。自检通过后，请建设单位、监理、设计、质监站进行验收，合格并办理隐蔽记录后，才能进行混凝土浇筑。混凝土浇筑要按指定的路线进行，避免施工冷缝。

板与梁同时浇筑，以增加整体性；浇筑梁时应在侧模板两边对称下料，倾倒混凝土的方向应与浇筑前进的方向相反。

浇筑楼板时，应严格控制楼板厚度；板面的柱插筋超出板面标高控制板面厚度及平整度。浇筑板时，可用平板振动器或振动棒顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查混凝土厚度，振捣完毕后，用长木抹子进行原浆抹平,并对其保护。楼面平整度的控制，应在距楼面墙插筋500mm处抄平涂三角形红油漆，拉线找平。浇灌板混凝土时，搭马道与钢筋隔开，以确保钢筋位置不变形。尤其是悬挑部份，板上部负筋采用φ12钢筋铁马凳支撑，铁马凳应置于负弯矩较大处。

c、混凝土浇筑应该连续进行；混凝土浇筑过程中，要在浇筑地点按规范规定的数量制作混凝土试块。试块分为标养试块和同条件养护试块。

标准条件养护试块，达28d龄期后送试验室作强度试验，用以检验施工浇筑的混凝土是否满足混凝土设计强度等级的要求；

同条件养护试块，同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度度验，等效养护龄期可取日平均气温逐日累计达到600oC• d时所对应的龄期，0oC以下的龄期不计入；等效养护龄期不应小于14d，也不宜大于60d。混凝土浇筑应填写施工记录。

 eq \o\ac(○,3)混凝土养护

模板拆除后就要洒水养护，梁板待混凝土终凝后浇水养护，养护时间不少于７昼夜。在高温和雨季施工时，楼层需用塑料薄膜或草袋覆盖进行养护。

 eq \o\ac(○,4)、混凝土试验

砼试块在28天后，将试块送当地质检部门实验室进行试验。

3.2.8装饰施工

本工程内外装修的施工，应严格执行国家颁布的现行施工及验收规范，确保施工质量。先弹出竖向及水平方向的控制墨线，并做出样板间，请业主、监理看过样板并确认后，再大面积展开。应特别注意各工种之间的穿插配合，要精心施工，精心操作，不优不上。注意装饰工程的细部处理，搞好成品保护工作。

3.2.8.1内墙工程

内墙面抹灰层一般分为底层、中层和面层。底层（又称头度糙或刮糙）的作用是与基体粘结牢固并初步找平；中层（又称二度糙）的作用是找平；面层（又称光面）是使表面光滑细致，起装饰作用。

1、操作流程

墙面清理→浇水润墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、充筋→抹底层砂浆→抹面层砂浆

层内抹灰顺序：天棚→墙面。

2、施工工艺

 eq \o\ac(○,1)、基层处理，按不同质面处理

（1）基层处理：将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净，用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉，将墙面润湿。

（2）砼柱、梁面应用1：2水泥兑胶在砼面甩一层结合层，制造粗糙面，是砂浆与砼面结合牢固。

 eq \o\ac(○,2)、吊垂直、套方、抹灰饼、充筋

根据设计图纸要求的抹灰质量等级，按基层表面平整垂直情况，吊垂直、套方、找规矩，经检查后确定抹灰厚度，但最少不应小于7mm。

按吊线打点、冲湿筋

 eq \o\ac(○,3)、抹底层砂浆

一般情况下充完筋2h左右就可以抹底灰，抹灰时先薄薄地刮一层，接着分层装档、找平，再用大杠垂直、水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管道处灰是否抹齐，墙与顶交接是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况，抹灰面接搓应平顺。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

 eq \o\ac(○,4)、抹面层砂浆

当底灰六、七成干时，即可开始抹罩面灰（如底灰过干应浇水湿润）。罩面层应二遍成活，先薄薄刮一遍，随即抹平。按先上后下顺序进行，再赶光压实，然后用铁抹子压一遍，最后用塑料抹子压光。

 eq \o\ac(○,5)、细部施工工艺

做水泥护角：室内墙面的阳角、柱面的阳角和门窗洞口的阳角，应用1∶3水泥砂浆打底与所抹灰饼找平，待砂浆稍干后，再用107胶素水泥膏抹成小圆角；或用1∶2水泥细砂浆做明护角（比底灰高2mm，应与石灰罩面齐平），其高度不应低于2m，每侧宽度不小于5cm。门窗口护角做完后，应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。

3、注意事项

1、基层清理不干净或处理不当；墙面浇水不透，抹灰后砂浆中的水分很快被基层（或底灰）吸收，影响粘结力，应认真清理和提前浇水，使水渗入砖墙里面达8～10mm即可达到要求。

2、基层偏差较大，一次抹灰过厚，于缩产生裂缝，应分层衬平，每层厚度为7～9mm为宜。

3、配制砂浆和原材料质量不符合要求：应根据不同基层采用不同的配合比配制所需的砂浆，同时要加强对原材料和抹灰部位配合比的管理。

4、抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正：抹灰前应认真挂线，做灰饼和冲筋，阴阳角处亦要冲筋、顺杠、找规矩。按规范要求吊垂直，拉线找直、找方，对上口的处理，应待大面抹完后，及时返尺把上口抹平、压光，取走靠尺后用阳角抿子，将角撂成小圆。

3.2.8.2内墙腻子胶施工

1、施工准备

（1）墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%；

（2）过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平；

（3）门窗安装完毕，地面施工完毕；

（4）环境温度保持在+５℃以上；

（5）做好样板间并经鉴定合格。

2、操作流程

清理墙面→修补墙墙面→刮第一遍腻子→刮第二遍腻子→刮第三遍腻子

3、施工工艺

（1）清理墙面：首先将墙面起皮及松动处清理干净，将灰渣铲干净，然后将墙面扫净。

（2）修补墙面：用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。

（3）刮第一遍腻子：，子重量配比为乳胶，第一遍用胶皮刮板竖向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。

（4）第二遍用胶皮刮搬竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，将不平整部位多刮几遍，干燥后磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。

（5）第三遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并扫干净。用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光。

3.2.8.3外墙砂浆贴面砖工程

1、操作程序

基层处理→贴饼、冲筋→→抹水泥砂浆→分格、弹线→镶贴面砖→勾缝剂勾缝→擦洗表面

 eq \o\ac(○,1)、贴饼、冲筋

按外墙要求冲筋、订界面钢丝网、刮界面结合砂浆。

 eq \o\ac(○,2)、抹水泥砂浆

抹灰时先薄薄地刮一层，接着分层装档、找平，再用大杠垂直、水平刮找一遍，用木抹子搓毛。然后全面检查底子灰是否平整，阴阳角是否方正，管道处灰是否抹齐，墙与顶交接是否光滑平整，并用托线板检查墙面的垂直与平整情况，抹灰面接搓应平顺。抹灰后应及时将散落的砂浆清理干净。

 eq \o\ac(○,3)、分格、弹线

应按设计的分格要求，在底子灰上分格弹线。同时在面层贴标准点或在阴、阳角处弹出基准线，以控制面层出墙尺寸及垂直度。

 eq \o\ac(○,4)、试排、贴砖

为使面砖接缝宽度均匀，应根据墙面和分格尺寸，进行横竖试排。在同一墙面上，不得有一行以上非整砖。非整砖应排在次要部位或不醒目处。

在每一仓墙的最下一排砖的下口位置应先安好垫尺，以些托住第一皮面砖；在面砖上口处应拉水平通线，控制平直。

镶贴方法：

一般应从阳角开始，用小灰铲挑适量砂浆铺在面砖背面，如粘贴砂浆较厚，应分两层铺灰，先薄薄刮一层，然后铺足满刀灰贴上后，用灰铲柄轻击表面使之附线和粘贴密实，如上口不平，可用竹片垫平，贴好后将上口灰刮平，同时应将缝内多余砂浆刮掉，靠尺靠平。如有低凹现象（亏灰），应取下面砖添灰重贴。

3.2.8.4安装工程

1、门窗工程

土建施工阶段对门窗洞口按施工图纸做好预留工作，再根据实际尺寸到当地的门窗生产厂家进行预订，并进行安装，安装施工完成后注意成品保护，等装饰阶段接近结束，再对门进行油漆三遍涂刷.

2、电气及配套设施安装

A、施工方法

(1)预留、预埋

本工程电气管线均为预埋PVC线管，部分插线盒也采用预埋。

(2)清理预埋盒及安装配电箱

根据砌体施工进度对引上、引下管线配接到箱盒，要求箱盒高度严格按设计图要求做到整齐，为下道工序顺利进行创造条件。施工完毕后会同业主方代表进行验收并做好隐蔽资料。

(3)电气设备的安装

主体封顶后，根据安装进度计划要求，与土建协商以提供必要的安装条件，在条件成熟后及时组织对配电箱底箱托盘等电气设备进行安装，为进入穿线及电缆敷设作好准备。

(4)穿线

根据各楼层的安装情况及土建条件，分楼层进行穿线工作，在各层施工完毕，应及时测量其绝缘电阻并做好记录。

(5)灯具安装、配电箱接线

分层在土建内粉饰工作结束后，进行灯具及配电箱芯的安装、接线。在分层安装完毕后进行通临时电试灯工作，同时穿插进行各电气接插件的安装。

(6)电缆敷设

在以上安装工作进入尾声，根据施工图及现场测定每条电缆的走向及长度，制定出电缆敷设的施工计划，组织人员进行电缆安装，施工完毕应测量其绝缘电阻，通知甲方代表及监理进行隐蔽验收，并办理隐蔽资料。

(7)低压杆安装

在指定部位将低压杆安装孔挖好，用人工将低压杆抬至安装孔，安装入洞并回填，确保回填完毕低压杆不发生偏动。

(8)蓄水池检修梯安装

按图纸尺寸用80*50*5角钢及Φ8圆钢制作，拼装完成后，将起焊接与检修孔的预埋铁上，要求满焊，将焊渣清除后，涂刷防锈油漆两遍。

B、质量控制要点

 eq \o\ac(○,1)、管线工程

电管敷设，不得歪斜进入箱盒，进入落地箱、柜的电管排列整齐，明设电管采用丝接，露出丝扣为2～4扣，管口应打磨光滑。暗埋电管采用套管焊接，PVC管采用专用套管粘接，套管长为管径的1.5～3倍。线管预埋其弯曲半径不应小于6倍管外径，且弯曲处不得有孔洞、裂纹或皱折，预埋管盒开口处应妥善作好临时封堵，以免砂浆或异物落入而造成堵塞，配电箱、柜采用机械开孔，严禁采用氧乙炔、电焊开孔。严格控制构造、轴、剪力墙的开关盒。

②、电气配线

电源线路导线应分为：A 相为黄色；B 相为绿色；C 相红色；N 相兰色，PE相为黑色（双色）单股铜芯线应绕接后搪锡，多股铜芯线采用套管压接。三孔插座接线采用左零右火接地的方法。

③、箱、柜、盒安装

落地式配电柜按设计要求设置0.2米高砖砌底座及槽钢基础上。要求调平找正后用螺栓固定，安装在墙上或柱上的配电箱，应按照配电箱的背板配做支架用螺栓固定。箱柜内导线应排列有序，色标及编号正确，有操作按钮的箱门应作接地。

④、灯具安装

各种灯具安装做到整齐划一，均匀对称分布，接线正确，固定牢固等。

⑤、电缆安装

电缆敷设前，应该对电缆和附件的型号、规格进行核对，作外观检查，表面应无伤痕、不绞，并做绝缘测试，电缆敷设应尽量减少交叉，做到托盘内电缆整齐美观、固定牢固。放电缆时，电缆应从盘的上部引出，避免电缆在地面磨擦损坏。电缆终端采用热缩工艺接头，做好记录，合格后盖板隐蔽。

3.2.8.5楼、地面工程

楼地面面层施工前，相应楼层的各种穿楼板管道、门框及地漏以及防水层（用水房间）等应安装施工完毕，并经检查合格，施工前应进行全面的操平测量并在距地面500mm高的墙体上弹出水平基准通线，并将基层上的尘土、砂浆、杂物清理干净,施工前一天应对地面喷水润湿，且要刷水泥砂浆找平,地面所使用的水泥必须采用同品种32.5普通硅酸盐水泥，砂子和石子产品质量必须符合质量要求。

1、一般规定：

楼、地面各层所使用的材料和拌合物种类、配合比、标号等应符合设计要求，并符合国标《地面和楼面工程施工及验收规范》的规定；楼、地面抹灰前，应对上道工序进行检查，确认上道工序合格并办好工序交接手续后方能施工；楼、地面抹灰层遇管道等产生局部厚度过薄处，应采取防止开裂措施；楼、地面抹灰前，应对标高进行抄测，并在离地面50cm的四周墙上弹水平基准线，作为控制地面标高和水平用。

2、施工准备

 eq \o\ac(○,1)、技术准备：认真熟悉图纸，明确各个部位的设计要求，如地面标高、排水坡度、予埋管线、地漏位置等；抄平弹线，统一地面标高，弹出地面基准线，作为门窗框安装、地漏和予埋管线的依据；对抹灰班组进行技术交底。

 eq \o\ac(○,2)、作业条件：已办好基层结构交验手续；室内墙面已弹好水平基准线；门框已安好，并已固定牢固。

 eq \o\ac(○,3)、基层处理：将基层上的尘土、砂浆、杂物等清除干净，并用清水刷洗；楼地面的孔洞和地漏管道周围的空隙，应先冲洗干净后用细石砼或水泥砂浆填补严实，并进行适当养护；在抹灰前一天，对地面喷水湿润，作到抹灰时表面湿润而无明水。

 eq \o\ac(○,4)、主要施工机具和工具应准备齐全：灰浆搅拌机、混凝土搅拌机、手推车、灰盆、胶皮管、手铁板、铁抹子、铁滚筒、手水平、灰筒、八字靠尺等。

3、施工工艺

 eq \o\ac(○,1)、清理、湿润基层→抹找平层→打巴出柱→抹踢脚线、中层砂浆→刷素水泥浆结合层→铺面层水泥砂浆→面层拉毛（压第一遍→压第二遍→压第三遍→抹踢脚线面层→养护）

 eq \o\ac(○,2)、楼、地面的找平层可用细石砼或水泥砂浆，抹好后，赶平拍实，并妥善养护，在找平层砂浆强度达到1.2Mpa后，才能作水泥砂浆面层。

 eq \o\ac(○,3)、在一层的地面在找平层完成后用沥青涂刷一遍，要求涂刷均匀并且返边至墙上10cm.

 eq \o\ac(○,4)、铺水泥砂浆。在找平层终凝后，在基层上刷水灰比为0.4~0.5水泥浆一遍，并随刷随铺水泥砂浆。面层水泥砂浆的配合比不得低于1：2，砂浆稠度不应大于35mm。

 eq \o\ac(○,5)、压抹第一遍。水泥砂浆铺设后，应使用木抹子拍实，拍实后使用木枋根据巴子高度刮平，对低凹处填补砂浆后，再用木抹子搓压。砂浆找平后，浆标柱挖除，用砂浆补平后，再用铁抹子压头遍。压完后尚应使用木枋检查平整度并进行修整。抹压时宜稍轻，使抹纹浅一些，操作时应随退随将脚印压平。第一遍抹压应在水泥砂浆初凝前完成。

 eq \o\ac(○,6)、压抹第二遍。待水泥砂浆开始凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用抹子压抹第二遍，应使砂浆压实，砂眼封闭，抹纹压平，并不得漏压。

 eq \o\ac(○,7)、养护。在压抹完毕后，用浇水或盖湿锯末养护，养护时间不少于7天，在养护期内不得上人或使用。

 eq \o\ac(○,8)、铺设水泥砂浆时，不得往砂浆内加水。抹压时如泌水多，宜撒干水泥砂，并通过用力搓抹与先铺砂浆结合好。

3.2.8.6地面砖工程

1、施工准备

材料：

砂：中砂或粗砂，过8mm孔径筛子，其含泥量不应大于3%。

地面砖等均有出厂合格证，抗压、抗折反规格品种均符合设计要求，外观颜色一致、表面平整、边角整齐、无翘曲及窜角。

水泥：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，其标号不宜小于32.5#，白水泥：白色硅酸盐水泥，其标号不小于32.5#。   

作业条件：

室内抹灰（包括立门口）、地面垫层、预埋在垫层内的电管及穿通地面的管线均已完成；房间内四周墙上弹好+50cm水平线； 施工操作前应画出铺设地面的施工大样图；冬期施工时操作温度不得低于5℃。

2、操作流程

基层处理→找标高、弹线→刷水泥浆及干铺砂浆结合层→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚

3、 施工工艺

 eq \o\ac(○,1)、基层处理

将混凝土基层上的杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层。如基层有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水及时将其上的碱液冲净。

 eq \o\ac(○,2)、找标高、弹线：根据墙上的+50cm水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

 eq \o\ac(○,3)、刷水泥浆及干铺砂浆结合层：试铺后将干砂和板块移开，清扫干净，用喷壶洒水湿润，刷一层素水泥浆（水灰比为0.4～0.5，刷的面积不要过大，随铺砂浆随刷），根据板面水平线确定结合层砂浆厚度，拉十字控制线，开始铺结合层干硬性水泥砂浆，一般采用1：2～1：3 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜，厚度控制在放上地砖板块时控制高出面层水平线3～4mm，铺好后用大杠刮平，再用抹子拍平找平。

 eq \o\ac(○,4)、铺砖

（1）板块先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设。

（2）根据十字控制线，纵横各铺一行，做为大面积铺砌标筋用，依据试拼时编号、图案及试排时的缝隙（板块之间的缝隙，当设计无规定时控制不大于1mm），在十字控制线交点开始铺砌，先试铺即搬起板块对好纵横控制线铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫块（不得用橡皮锤或木锤直接敲击板块），振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否吻合，如发现有空鼓之处，用砂浆填补。

（3）然后正式镶铺，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到加砖砂浆饱满、相接紧密、坚实，与地漏相接处，用砂轮锯将砖加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间，大面积施工时，应采取分段、分部位铺砌。

 eq \o\ac(○,5)、勾缝、擦缝：

勾缝：用1∶1水泥细砂浆勾缝，缝内深度宜为砖厚的1/3，要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。

擦缝：如设计要求不留缝隙或缝隙很小时，则要求接缝平直，在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆，然后用干水泥撒在缝上，再用棉纱团擦揉，将缝隙擦满。

 eq \o\ac(○,6)、养护：铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

 eq \o\ac(○,7)、踢脚安装：踢脚用砖，一般采用与地面块村同品种、同规格、同颜色的材料，踢脚的立缝应与地面缝对齐，铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块砖，出墙厚度和高度应符合设计要求，以此砖上楞为标准挂线，开始铺贴，砖背面朝上抹粘结砂浆（配合比为1∶2水泥砂浆），使砂浆粘满整块砖为宜，及时粘贴在墙上，砖上楞要跟线并立即拍实，随之将挤出的砂浆刮掉，将面层清擦干净（在粘贴前，砖块材要浸水晾干，墙面刷水湿润）。

4、注意事项

 eq \o\ac(○,1)、板块空鼓：基层清理不净、洒水湿润不均、砖未浸水、水泥浆结合层刷的面积过大风干后起隔离作用、上人过早影响粘结层强度等等因素，都是导致空鼓的原因。

踢脚板空鼓原因，除与地面相同外，还因为踢脚板背面粘结砂浆量少未抹到边，造成边角空鼓。

 eq \o\ac(○,2)、踢脚出墙厚度不一致：由于墙体抹灰垂直度、平整度超出允许偏差，踢脚板镶贴时按水平线控制，所以出墙厚度不一致。因此在镶贴前，先检查墙面平整度，进行处理后再进行镶贴。

 eq \o\ac(○,3)、板块表面不洁净：主要是做完面层之后，成品保护不够，油漆桶放在地砖上、在地砖上拌合砂浆、刷浆时不覆盖等，都造成面层被污染。

 eq \o\ac(○,4)、有泄漏的房间倒坡：做找平层砂浆时，没有按设计要求的泛水坡度进行弹线找坡。因此必须在找标高、弹线时找好坡度，抹灰饼和标筋时，抹出泛水。

 eq \o\ac(○,5)、地面铺贴不平，出现高低差：对地砖未进行预先选挑，砖的薄厚不一致造成高低差，或铺贴时未严格按水平标高线进行控制。

 eq \o\ac(○,6)、地面地品保护：

切割地砖时，不得在刚铺砌好的砖面层上操作；当铺砌砂浆抗压强度达1.2MPa时，方可上人进行操作，但必须注意油漆、砂浆不得存放在板块上，铁管等硬器不得碰坏砖面层。喷浆时要对面层进行覆盖保护。

四、质量管理体系与措施

4.1质量目标

我公司是通过了ISO9001：2000质量管理体系认证的企业，公司明确本工程的质量总目标：单元工程一次性验收合格率100%，单位工程优良率大于85%。

为了达到本工程的质量总目标，对工程施工采取全过程的目标管理，并将单位工程质量总目标分解为分部工程、分项工程的分目标；各质量目标均落实到人，实行目标责任制，明确奖罚指标，使每个分部、分项工程责任人和参加施工班组全员直接相关，共同对目标负责，从而使每个分部、分项工程的管理者与操作者形成有效的压力与动力，最大限度地调动和发挥每个员工的积极性和聪明才智，提高员工的质量意识。
目标管理是施工全过程质量管理中心内容，质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“目标”中心而展开，工程整个施工过程将以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用质量目标为手段，开展质量管理工作。

4.2 质量保证体系

按照ISO9001：2000质量管理体系，制订相应的与质量有关的组织、技术管理的保证措施，提高全员质量意识，达到对工程质量的有效控制，从而确保将本包工程建设成为优良工程。

1、项目经理为本工程质量第一责任人，对承建项目的工程质量负全面责任，项目副经理对承建项目的工程质量负直接责任，技术负责人对承建项目的工程质量负技术责任。

2、项目部成立质量管理小组，小组主任由技术负责人兼任，工程技术部、经营财务部、综合部以及各施工队质量负责人为小组成员。质量管理小组由项目部经理直接领导，为工程质量的业务管理机构和决策机构，质量管理小组定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程控制能力。

质量保证组织机构见图10-1，质量保证体系见图10-2：质量体系要素分配表详见表10-2：


图10-1质量保证体系组织机构图


图10-2    质量保证体系框图

4.3 主要责任人员质量职责

4.3.1 项目经理质量职责

1、认真贯彻执行国家和行业技术规范、规程，确保工程质量符合规范、规程和设计要求。

2、贯彻执行公司的“质量方针”和“质量目标”，并作为全体员工质量活动的质量宗旨、行为准则。

3、根据工程性质与特点做好施工组织设计，制定工程质量目标与质量保证措施。

4、掌握本工程项目的质量动态，定期召开质量会议，表彰奖励质量管理先进集体和个人。坚持“百年大计，质量第一”的方针，确保工程实现质量目标。

4.3.2 技术负责人质量职责

1、在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家、行业的有关技术规范、规程和公司的质量方针及质量目标，组织制订本工程的质量保证措施和工程创优计划，组织建立QC小组进行攻关活动，大力推广新技术、新工艺。

2、严格执行技术标准和规范，并对其工作质量负责。

3、制订和实施工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大事故负责。

4、监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，组织不合格品的评审和处理。

5、制订和实施纠正措施及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。
6、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证措施。
7、主持关键工序攻关和人员的培训，编写有关的成果报告和施工技术总结。
4.3.3 工程技术部部长职责

1、在项目经理和技术负责人的领导下，认真贯彻执行国家、行业有关的施工技术规范、规程和公司的质量方针及质量目标。

2、按照制订的工程质量计划，加强施工过程的控制，具体落实各种工程项目的质量方针和质量目标。组织班组进行质量自检、互检；主持分项工程质量的检验评定和工序交接的检查。

3、加强现场各项工程的质量控制，监督管理各分项工程的质量检查员按规范和质量标准检查各分项工程的质量，并加强文件和资料的控制，建立详细的质量记录。

4、负责检查工地的各种质量隐患、并监督各施工班组及时消除。及时填写施工日志，搜集质量原始记录等资料，督促检查质量的评定及核定工作。

5、严格执行质量奖罚规定，支持质检员的工作，对违反操作规程而造成质量不合格的工程要及时进行返工处理；发生工程质量事故及时报告，并按质量小组确定的处理方案认真进行处理。

4.4 质量保证措施

4.4.1 提高员工质量意识

1、质量意识教育：使全体职工认识到保证和提高质量对国家、企业和个人的重要意义，树立“质量第一”和“为用户服务”的思想。

2、全面质量管理知识的普及宣传教育：使全体职工了解全面质量管理知识的基本思想、基本内容以及质量管理小组的性质、任务和工作方法，管理者掌握其常用的数理统计方法和标准。项目部在施工过程中将利用标语、黑板报、广播、报纸等传统宣传手段广泛开展群众性质量宣传教育活动，使全体员工牢固树立“以质量求信誉、以质量求生存、以质量求发展”的观念，使质量意识深入人心。在生产过程中，采取多种形式对职工进行质量教育和培训，不定期组织各部门、队厂人员学习有关施工规程和质量管理方法。

3、技术培训：让工人熟练掌握本职工作的工艺流程和技术规程，让技术和管理人员熟悉施工验收规范、质量评定标准、原材料、构配件的技术要求及质量标准，以及质量管理的方法等；专职质检员能正确掌握检验和计量测试方法，熟练使用其仪器、仪表和设备，使全体职工具有保证质量的专业技术知识。

4、切实把好验收关，坚持按质量检查程序分级分步检查。克服质量验收走过场的弊病，按标准严格把好检查、验收关。

5、严格按照施工设计图纸和施工组织设计组织施工，严格遵守国家施工规则及验收规范，如若设计需要变更必须征得监理工程师及建设方同意，并签署书面意见后方可进行。

6、严格控制进场材料的质量，每种每批进场材料都必须有出厂证明及产品合格证，并且还应按照设计文件及国家有关抽检频率对每种材料进行抽检，若发现不合格产品，立即清除出施工现场，并要查明原因。

7、抓好施工期间管理工作，实行样板管理制。

8、坚持定期检查与随时抽查相结合，发现问题及时解决，将不合格率降至零，力保工程质量达到优良。工程项目的质量保证体系，以保证和提高工程项目质量为目标，把质量管理的各阶段、各环节的质量职能组织起来，形成一个既有明确的任务、职责又能互相协调、互相促进的系统，使质量管理工作制度化、规范化、标准化。

4.4.2 质量保证技术措施

1、技术负责人程师在开工前和各分部工程施工前组织质安部、技术部及各施工队技术员会审图纸，仔细研究施工图等技术资料，领会设计要求，制定详细的施工组织设计、切实可行的施工方案、施工措施和施工计划，报监理工程师审批后实施。
2、测量组会同业主现场技术人员、设计、监理单位代表做好测量网络移交、复核工作并将复核成果报监理工程师审核，对原测量控制点不能满足施工需要或受施工影响，增设满足精度要求的施工测量控制网点，对其进行经常性监控。
3、每一工序开工前，测量组必须进行精确测量放样、测量复核，确保每一工序测量放样的准确。
4、加强标准计量，现场按规范要求进行有关的试验、检验。
5、严格按操作规程和作业指导书、作业标准施工，以严格的工艺操作保证工序质量。
6、每道工序和各分部分项工程施工完毕将严格按质量标准进行“三级”检查、验收，合格后，才能进行下道工序作业。
7、认真对待质量缺陷，施工过程中努力杜绝质量通病。在施工中如果出现质量缺陷，将及时查找出现缺陷的原因并修复，避免再次出现。
8、建立技术档案，及时准确记录工序、成品、半成品、分部分项质量情况并整理归档，以便指导和改进技术措施，不断提高施工质量。

4.4.3 质量保证主要控制要素

1、物资采购
（1）做好市场调查，选择生产管理好、质量可靠的厂家作为候选材料供应商。从候选材料供应商生产的材料中取样试验，试验合格后，进行比较，从中选择最优厂家，建立供货关系。
（2）建立材料供应商档案，并提交给监理和业主，随时掌握生产状况的质量控制，促使提供稳定合格产品，否则则将其纳入“黑名单”。
2、产品标识和可追溯性
（1）采购产品
用于工程的原材料（包括管材、钢材、水泥、砂、石料及外加剂）及主要辅助材料在存放地悬挂标牌进行标识，并作好记录。检验、测量、试验及其它施工设备在仪器设备上贴标签标识，并作好记录。
（2）工程施工过程产品
工程施工过程中的每道工序、每个部位，分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来载明。
（3）产品标识记录和控制由工序技术人员、领工员、材料员、试验员及质检员进行实施，确保根据产品标识，实现对工程质量形成过程、状态的追溯。
3、施工过程控制
严格按设计及规范要求过程控制施工质量，确保质量符合设计及规范要求。

4、不合格品的控制
（1）对不合格原材料、不合格半成品进行有效控制和及时处理，确保不合格的材料不进入施工现场。不合格中间不转,不交付。
（2）在施工中若发现不合格原材料、不合格半成品、成品进行及时有效的处理，以满足其使用功能。
（3）在施工中若发现质量事故，坚决按“三不放过”原则进行处理。
5、纠正和预防措施
(1)在施工过程中，全面贯彻以预防为主的原则，有效地采取纠正和预防措施，防止出现不合格品。

6、质量记录
（1）质量记录按规定要求做到真实、准确、及时、完整。
（2）质量记录严格按施工合同要求建立，并指定专人进行填写和填报。质量记录由技术部门归档管理，确保质量记录的连续性和完整性。

4.4.4 质量奖罚制度

制定有关工程施工质量管理的规章制度和奖罚制度，严格实施工程施工质量管理。由质量安全保障部每月组织一次质量分析评比会议，总结当月生产质量情况，提出下月质量改进措施，并对各生产部门的质量管理进行评比，对质量先进单位和个人给予奖励，对落后单位和个人给予处罚，并对质量分析评比及奖罚情况形成纪要，通报各部门、队厂。

工程开工初期，提出本工程的质量计划，明确各个参与施工的人员的职责，规定各工序、各环节、各过程的施工程序的质量要求，逐项完成落实，确保工程施工质量整体优良。

五、安全管理体系与措施

5.1安全施工措施

5.1.1 安全目标

我公司已通过ISO9001质量、ISO14001环境、OHSAS18001职业健康安全三大管理体系认证。公司将严格按国家及行业与本标工程有关的各种现行有效版本的技术规范、规程、设计要求和技术文件上的质量进行管理、组织施工。本工程项目安全目标为:安全管理目标：杜绝人身死亡、重大机械设备事故和其他重大安全事故。

5.1.2 安全保证体系

健全安全组织，强化安全机构，充实安全检查人员，完善工作制度。在本工程施工中，我公司根据本工程的工程特点和现场实际情况建立健全安全生产保证体系，落实安全生产责任制。本工程施工安全保证体系纳入OHSAS18001职业健康安全管理体系，并建立健全职业健康安全管理监督体系，强化安全生产管理保证体系，实行安全生产管理，使各项工程施工均符合国家有关法律法规和行业规范及业主的要求。

1、本工程将建立的安全生产保证体系见图11-1。成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责本项目的安全生产工作。

2、本项目实行安全生产三级管理，即一级管理由项目经理负责，项目经理是项目施工安全管理第一责任人，二级管理由项目部质安主管直接负责，三级管理由施工负责人负责安全生产，并设专职安全员负责具体落实安全生产。

3、按照国家的安全工作规程和建设安全工作规程要求，落实各级管理人员和操作人员的安全生产责任制，做到纵向到底，横向到边，一环不漏，人人做好本岗位的安全工作。

4、开工前项目部组织有关人员找出所有的危险源，并对其进行风险评价，针对重要的危险源编制实施性控制措施，对各作业项目编制和实施专项安全措施策划，确保施工安全。

5、实行逐级安全技术交底制，由项目部技术负责人组织有关人员进行详细的安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，做好安全技术交底记录并保存资料，项目部安全员对安全技术的执行情况进行监督检查，并做好记录。


图11-1  安全生产管理体系框图

6、强施工现场安全教育，针对本工程特点对所有从事管理和生产的人员，施工前进行较全面的安全教育，特种作业人员的安全教育、考核、复验，严格按照《特种作业人员技术考核管理规定》管理。

7、认真执行安全检查制度，加强对危险作业的安全检查。项目部每周进行一次全面检查，对检查中发现的安全问题，严格按照“四不放过”的原则立即制定整改措施，定人限期进行整改，保证“管生产必须管安全”的原则落实。

5.1.3 安全管理办法
5.1.3.1 预防为主、教育为先
施工过程中，坚持“安全第一，预防为主，教育为先”的方针。从施工准备阶段开始，首先考虑到生产的安全，防患于未然，着眼于事先控制。项目经理将把安全工作当作第一位的工作来抓，加强全员安全意识教育，夯实安全基础，强化安全保证体系，落实安全生产责任制，严格执行《安规》，认真落实检查，建立安全奖罚，有效控制施工安全。项目经理部在各分项工程开工前（新工人进场前）组织全员进行安全教育与培训，使全员生产者树立安全第一的思想，增强安全意识，提高安全生产知识，有效防止生产中的不安全行为。

5.1.3.2 管生产者必须同时管安全
各级管理人员必须明确地把安全生产的要求贯彻于生产过程之中，做到“生产必须安全，安全为了生产”，在管好生产的同时管好安全。
5.1.3.3 全员管理、保证安全
1、根据国家有关安全法规，结合我公司多年的安全管理经验，项目经理部编制适合本工程需要的安全防护手册，分发给每一个生产及管理人员。通过全员自觉学习，使全体人员自觉地共同努力，保证安全施工。
2、大力推行“FTA”、人体生理节律等安全系统工程管理和安全施工目标管理技术，加大施工现场防护设施和设备的投入，确保安全生产建立在科学的管理、可靠的技术、足够的防护设施之上。
5.1.3.4 安全生产措施
1、建立健全能有效运行的安全管理体系,行使安全监察职能，加大安全检查力度。检查的重点以劳动条件，生产设备、现场管理、安全设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，果断的消除，并通过进行安全检查，发现问题，改进措施，以保证安全生产目标的实现。
2、坚持对新工人、特殊工种的安全教育；坚持对改变工种和采用新技术等人员的安全教育；坚持对工人的日常教育；坚持对各级领导干部和业务员的安全教育。特殊工种必须持证上岗，火工产品必须专人定点管理作好发放、使用记录。
3、做好现场调查观测工作，尤其防止坍方及岩爆事件的发生。
4、做好安全防范工作，落实各项防洪、防雷、防暴雨、防大风、防火、防煤气工作，做好用电防范工作。
5、进行交通安全管理，有地方交通通行的地方，派专人指挥交通，保证无交通事故。
6、进行事故预测，做事故一般分析和深入分析，并使用先进方法和工具。

5.1.4 安全技术措施

本工程施工工种较多，工种立体交叉施工作业，因此要对每个参加这项工程施工的人员加强安全生产意识的教育，树立“三不伤害”观念，健全各项劳动保护规章制度，使安全生产管理工作渗透到各个文明施工的文件精神，杜绝“三违”现象。为达到上述目的，按“一标二规范”及“十项安全措施”进行管理。

 本工程的文明安全管理，将在项目经理部的领导下，按照GB/T19001标准，实行标准化、科学化管理，根据公司有关规定，结合工程实际特点，制订标准化管理措施，达到以标准规范人，以标准规范物，将人和物各种行为与状态存入微机，加以监督，控制，协调来消除施工现场的不安全行为和不安全状态。建设美观整洁的施工环境，控制环境污染，争取本工程获得文明安全工地。

1、施工准备

（1）熟悉安全技术措施。

（2）制定安全文明施工各项标准。

（3）进行入场三级安全教育。

（4）对机械设备进行检查。

2、作业前

（1）进行书没面安全技术交底。

（2）每日班前十分钟安全教育。

（3）对各项安全设施进行检查。

3、作业中

（1）落实各项安全措施。

（2）开展安全宣传、安全竞赛活动。

（3）每周安全教育会议。

（4）每月安全总结会议。

4、安全监督

（1）安全早巡视。

（2）安全日检。

（3）安全周检。

（4）安全简报。

5、作业后

（1）每日工完场清。

（2）每日班后安全设施检查。

6、安全防护管理控制按表5-1操作

表5-1  安全防护管理控制步骤

	预控
	1、编制安全技术措施方案

2、进行层层书面安全交底，工长至作业队长至班组长，班组长向工人口头交底

	落实
	1、由工长、技术员指导工人对防护措施进行落实

2、安全管理人员予以监督

	验收
	1、组成由工长、方案编制人、安全员，作业班长的验收组进行核验

2、报项目经理部安全科进行验收

	检查
	由生产副经理负责，安全部门每日巡查工地，进行检查，及时维护完善


5.1.5 施工机械的安全控制措施
1、各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。
2、操作人员必须按照机械操作说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
3、驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。
4、机械设备在施工现场停放时，选择安全的停放地点，夜间派专人看管。向机械加油时要严禁烟火。
5、严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。
6、指挥施工机械作业人员，必须站在可让人了望的安全地点，并应明确规定指挥联络信号。
7、定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

5.1.6 主要施工项目安全控制措施
5.1.6.1 临时用电安全措施

1、电源采用三相五线制，由各项目分别安装总配电箱。现场采用三级配电制，即总配电箱-在分电箱及开关箱内动力照明电箱分别设置。

2、实行两级保护，在分电箱及开关箱内，根据机械型号电流量分别安装漏电保护器，其中开关箱内漏电保护器动作电流为30毫安，其动作时间小于0.1秒，在使用电焊时，漏电保护器使用15毫安，听防溅型漏保。开关箱内实行一机一闸，距固定的机械设备5米以内。

3、工程内照明，采用36伏低压灯具，每个门，每个层次设置电盒，安装电源插座，供照明使用。

4、所有电力在机械做接零保护，保护零线端子板处压接牢固。

5、安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

6、施工现场所有用电设备，除作保持接零外，必须在设备负荷线的首端设置漏电保护装置。

5.1.7 安全应急措施
项目部成立一支由项目经理、项目副经理、技术负责人为领导，各科室负责人、各施工作业区生产负责人、专职安全员为成员的安全应急小组，负责处理可能出现的突发事件。

根据现场实际情况，由项目部总工和质安部主任有针对性的制定安全应急案。
项目部配备程控电话、手机、对讲机等通讯工具，并始终保持与外界联络信号畅通；
项目部配备医疗人员一名及一定数量的医疗物品和药品，一旦出现安全事故，则可立即投入抢救；
生活区、物资仓库、油库等场地应配足够消防灭火器材；项目部配备一定容量的发电设备，以备停电应急使用。

5.1.8 消防安全

1、现场划分用火作业处、易燃易爆材料区、生活区，并配备消防器材。搞好防火保卫工作，施工现场重要防火部位要配备足够的灭火器，易燃仓库和木工车间严禁吸烟。

2、任何人不得擅自动用明火做饭、取暖等；因工作确实需要，应经项目部批准，动用明火要远离易燃物。

3、各类电气设备、线路严禁超负荷使用，线路接头要接实接牢，不得使用破旧电线，防止设备线路过热或打火短路，发现问题要及时处理或上报。

4、现场出现火险时，当班管理人员要判断准确，当即不能救的要及时报警。

5.1.9 竣工收尾时的安全生产工作
在工程进入收尾阶段时，更应该加强全员的安全意识，各项施工前都进行安全交底。在收尾时，要注意清理现场的作业安全，要求大家在竣工收尾阶段同样保持高度的安全意识，严格按安全操作规范和规程进行施工，杜绝因为麻痹大意发生安全事故。

5.1.10 杜绝习惯性违章
习惯性违章往往是安全事故的直接起因，因此，加强习惯性违章的管理十分重要。我公司对施工过程中的习惯性违章作业一直严格管理，编制了常见习惯性违间作业表现，教育施工作业人员，在施工过程中，杜绝习惯性违章，在施工过程中，一直派专人抓施工当中的习惯性违章，发现一例，教育一例，并经常对作业工人宣传教育习惯性违章的危害，从根本上提高作业工人的安全意识，杜绝习惯性违章。

5.2现场文明施工措施

5.2.1 文明施工的目标

我公司通过工程的施工实践，充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用：文明施工能有效改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率；文明施工不仅可以促质量、保安全，而且能够提高经济效益，还可提高工程项目管理水平，增强企业竞争能力，并逐步和国际接轨。

我公司针对本工程确定的文明施工目标为：文明施工管理目标：施工布置有序、材料堆放有序、场面整洁、排水畅通无积水，创建文明工地。

5.2.2 文明施工的组织机构和实施方案

1、工程开工的同时，组建由项目经理直接领导、负责项目施工的副经理主管、各职能部门具体参与的文明施工管理和监督机构，负责组织和监督本工程项目文明施工措施的落实。对现场文明施工的直接管理由施工部负责。各作业队及生产班组安全员同时兼文明施工监督员，负责本队、本班的文明施工监督。

2、在现场设立专职施工现场总平面管理员，在业务上与招标人的现场总平面管理员对口，参加定期活动并接受指导，使本工程始终处于文明施工的状态。

3、由主管项目施工的副经理组织施工部、质量部、安全部、办公室、设备物资部及技术部的有关人员制定文明施工的管理实施细则，每周由管理监督机构按实施细则进行检查并把文明施工检查情况，在生产调度会上向各有关单位及主管部门汇报，提出进一步的整改措施。

4、开展文明工地、文明班组建设活动，按照各单位的施工范围进行分区卫生包干，将责任落实到人。施工场地做到规划有序，道路畅通，材料堆放整齐有序，不得乱仍垃圾和废弃材料，做到工完料尽场地清。生活区定期进行卫生清洁和消毒杀菌，进行必要的文明宣传和文明共建活动，创建一流的卫生文明的生活环境和施工环境。

5、积极配合业主单位做好工地文明施工。施工过程中，想业主所想，急业主所急，做文明的承包商。

6、建立现场治安管理机构，密切配合当地公安部门，搞好工地的治安保卫工作。教育现场全体人员遵纪守法，坚决杜绝打架斗殴、赌博等不良行为。

7、尊重当地民风民情以及当地少数民族的生活习惯，与当地政府、当地人民群众以及监理工程师、设计代表等机构建立良好的关系，为文明施工创造良好的氛围。

8、明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理工程师，自觉接受和服从监理工程师的监督和指导。

9、安全生产、文明施工，按施工总平面布置图实施布置管理，做到现场布置有序，生产、生活设施分设，道路顺畅，排水沟畅通，设备停放、材料堆放整齐，现场风、水、电管线定向敷设，整齐规划。

10、按照业主和招标合同的规定要求，做好生产、生活设施和施工机械设备、材料的统一规划、统一停放、统一管理，严禁乱建乱放影响周围的交通和环境。

11、重要施工场地设有操作规程、值班制度和安全标志。

12、对自检和监理单位组织的检查中查出文明施工中存在的问题，不但要立即纠正，而且要针对文明施工中的薄弱环节，进行改进和完善，使文明施工不断优化和提高。

13、工程完工后，按要求及时拆除监理工程师认为有必要保留之外的所有临时施工设施，并将工地及周围环境清理整洁，按计划完成环境恢复，做到工完、料清、场地净。

5.2.3 文明施工考核、管理办法

1、文明施工管理系统实行分层管理，项目经理对整个工程文明施工进行宏观控制，相关管理部室对实施进行全过程控制，作业队、班文明施工监督员自我控制。

2、文明施工管理和监督机构依据本工程项目文明施工管理实施细则，将文明施工的评定分为“优良”、“合格”、“不合格”三个等级，按分项、分部、单位工程及作业厂队、施工班组逐级评定。

3、每周由文明施工管理监督机构按实施细则进行详细检查，并认真做好记录。

4、教育全体工作人员夏天施工不得赤膊，提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为进行制止，一经发现不论是否造成损伤，一律给予经济处罚。

5、文明施工管理监督机构每月进行一次文明施工评比，设月文明施工流动红旗，对得到流动红旗的作业队、班组进行奖励，对文明施工做的较差的作业队、班组进行经济处罚，限期改正。

六、环境保护管理体系与措施

我公司已经取得了ISO14001环境管理体系认证，在施工过程中，项目部将严格按照ISO14001环境管理体系的要求搞好施工现场的环境保护工作。因此项目部将按环境管理体系标准，分析现场影响环境的因素，针对环境因素制定有效的环保方案，最大限度的降低因施工对周围环境的影响。

6.1 环境保护保证体系与管理

建立由项目经理全面管理、项目副经理分管、各职能部门参与管理的环境保护保证体系。其中技术人员负责制定项目环保措施和分项工程的环保方案，解决施工中出现的污染环境的技术问题；施工人员合理安排生产, 组织各项环保技术措施的实施，减少对环境干扰；安全主管督促施工全过程的环保工作和不符合纠正，监督各项环保措施的落实；其它各部门按其管辖范围，分别负责组织对施工人员的环保和文明施工培训和考核，保证进场施工人员的文明和技术素质，加强对有毒有害气体危险物品严格管理和领用制度，负责各种施工材料的节约和回收等。

6.2 环境保护的目标

环境保护方针：坚持人文精神，营造绿色工地，追求人居和施工环境的不断改善。在工程施工期间，对噪声、粉尘、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制，最大限度地减少施工活动给周围环境造成的不利影响。生活污水、施工废水进行处理。加强开挖治理，防止水土流失。
6.3 环境保护措施

施工中严格遵守环境保护的规定，认真作好施工区和生活营地的环境保护工作，防止工程施工造成施工区附近地区的环境污染和破坏。主要环保措施如下：

1、认真贯彻落实国家有关环境保护的法律、法规和规章及本工程的有关规定，做好施工区域的环境保护工作，对施工区域外的植物、树木尽量维持原状，防止由于工程施工造成施工区附近地区的环境污染、大面积冲刷和水土流失。积极开展尘、毒、噪音治理，合理排放废渣、污水。

2、工程开工前，编制详细的施工区和生活区的环境保护措施计划，报监理人审批后实施。根据具体的施工计划制定出与工程同步的防止施工环境污染的措施，妥善解决由于施工或生活活动而产生的与周围居民或单位的环境纠纷，承担应负的责任。由安全部全面负责施工区及生活区的环境监测和保护工作，接受监理工程师的指导。定期对工程施工的环境事项及施工范围的环境参数进行监测。

3、加强水质保护

（1）施工前详细调查当地的水系，合理规划流经施工区域的地表水，采取抽排，改道的方式妥善处理地表水。

（2）施工机械、车辆清洗。清洗废水经集水池沉淀处理后再向外排放。

（3）混凝土和水泥砂浆产生的碱性废水，加酸中和处理后再向外排放，避免污染当地水源。

（4）生产、生活污水采取治理措施，对生产污水按要求设置沉砂池等净化设施，保证排水达标。生活污水先经化粪池发酵杀菌后，按规定处理。

4、做好弃渣场的治理措施，按照监理人批准的弃渣规划有序地堆放和利用弃渣，完善渣场地表截排水规划措施，防止任意倒放弃渣，根据现场实际情况采取浆砌挡渣墙防止水土流失。

5、搞好空气质量的保护

（1）在水泥、装卸运输过程中,保持良好的密封状态。混凝土拌和系统安装除尘设备。

（2）机械车辆使用过程中，加强维修和保养，防止汽油、柴油、机油的泄露，保证进气、排气系统畅通。

（3）运输车辆及施工机械，使用0#柴油和无铅汽油等优质燃料，减少有毒、有害气体的排放量。

（4）对施工道路及场内公路上撒落的砂石、混凝土、石渣等废渣安排专人及时进行清扫。场内施工道路保持路面平整，排水畅通，晴天洒水除尘，并经常检查、维护及保养。

（5）不在施工区内焚烧会产生有毒或恶臭气体的物质。

6、加强噪声控制

（1）加强交通噪声的控制和管理。合理安排运输时间，避免车辆噪声污染对敏感区影响。合理布置混凝土搅拌站的位置，尽量远离居民区。

（2）调整施工时段：晚间控制高噪声机械的设备运行、作业。空压机、混凝土拌和机等噪声较大的施工机械设备操作人员实行轮班制，控制工作时间；并为相应机械设备操作人员配发噪声防护用品。

（3）选用低噪声设备，加强机械设备的维护和保养，尽可能降低施工噪声。

（4）进入生活营地和其它非施工作业区的车辆，不使用高音和怪音喇叭；广播宣传、音响设备合理安排时间，不影响公众办公、学习和休息。

7、固体废弃物处理

（1）固体废弃物以国家《固体废弃物污染环境防治法》为依据，按设计和合同文件要求进行集中处理。

（2）保持施工区和生活区的环境卫生，在施工区和生活营地设置足够数量的临时垃圾贮存设施，防止垃圾流失，定期将垃圾送至指定垃圾场，按要求进行复土填埋。

（3）遇有含铅、铬、砷、汞、氰、硫、铜、病原体等有害成份的废渣，经报请当地环保部门批准，在环境监理工程师指导下进行处理。

8、土地利用、水土保持和绿化

（1）按设计和合同要求合理利用土地。不得因堆料、运输或建筑临时而占用合同规定以外的土地，如情况特殊，需向监理工程师提出申请，批准后方可使用。施工作业时表面土壤妥善保存，临时施工完成后，恢复原来地表面貌或复土。

（2）按设计要求合理砍伐树木，清除地表余土或其它地物，不乱砍、滥伐林木，不破坏草灌等植被；进行土石方明挖和临时道路施工时，根据地形、地质采取工程或生物防护措施，防止边坡失稳、滑坡、坍塌或水土流失。 

9、文物保护

（1）对全体员工进行文物保护教育，提高保护文物的意识和初步识别文物的能力。认识到地上、地下文物都归国家所有，任何单位或个人不能据为己有。

（2）施工过程中，发现文物（或疑为文物）时，立即停止施工，采取合理的保护措施，防止移动或破坏，同时将情况立即通知环境监理工程师和文物主管部门，执行文物管理部门关于处理文物的指示。

10、开挖施工过程中，出碴运输自卸汽车每车装渣不超过车厢墙板，防止掉渣；采取有效措施，控制扬尘。

11、在工程完工后，按要求拆除监理人认为有必要保留的设施外的施工临时设施，清除施工区和生活区及其附近的的施工废弃物，并按监理人批准的环境保护措施、计划完成环境恢复。
6.4 水土保持措施

6.4.1 保护绿色植被和土地资源保护
1、尽量保护工程用地范围之外的现有绿色植被。施工期间破坏植被应严格控制，除了不可避免的工程占地、砍伐外，不再发生其他形式的人为破坏。
2、妥善处理废方，山坡弃土尽量避免破坏或林木、农田及其它工程设施。
3、对施工人员加强保护自然资源及野生动物的教育，严禁偷猎和砍伐树木。

13.4.2 施工防护及防水排水

1、在施工过程中保护施工场地周围的林草和水土设施，尽量减少对地表的扰动，避免或减少由于施工造成的水土流失。

2、在施工期间始终保持工地上的良好排水状态，做好场地的排水工作，防止降雨对施工场地地表的冲刷，包括事先设置排水沟、及时抽排集中等措施。

3、施工结束后，按监理工程师要求制定绿化措施恢复植被。

七、工程进度计划与措施

本工程计划目标如下：

本工程计划2009年8月20日开工；于2009年10月１９日完工。
7.1 施工进度计划保证措施

7.1.1工程管理措施
1、按本单位成熟的项目管理体系，建立规范化的项目法体系，实行项目经理责任制，成立项目经理部，实施项目法施工，对本工程实施计划、组织、指挥、协调、施工、监督六项基本职能。充分对项目的全面进度进行工期控制。
2、建立生产例会制度，每星期一次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况找问题定措施，布置下周计划安排。每天组织召开生产协调碰头会，落实解决当天施工中的问题。
3、实行合理的工期目标奖罚制度，根据工期需要，主要工序采取每日两班作业制。由于本工程工期紧，时间短，因此我单位招标阶段已开始对劳动力进行预先组织进行劳务招投标的准备工作，确保高峰期劳动力，确保总工期目标的实现。
4、做好施工配合及前期施工准备，针对本工程的具体特点，及时检查验收，做到随施工随检查，确保工程顺利进行。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做好后勤保障工作。
5、利用项目管理制度对各专业施工队伍进行组织、协调、管理和控制。我单位在计划、工期、质量、安全、文明施工、成品保护、物资管理、技术管理、资料管理、合约管理、工程款支付等方面建立了一整套管理规定。
6、采用先进的工程项目信息管理系统，在公司和项目部间建立信息管理平台：腾讯通，用于计划管理、技术管理、物质设备管理、资料管理、合约预算管理、工序控制等，可对工期进度进行直观、细致的描述，加快项目信息流速，辅助项目决策。公司领导每天都可以掌握工程进展的实际情况，及时解决项目施工的实际困难。

7.1.2 技术保证措施

我公司将按IS09001：2000质量保证体系的标准，建立以项目部技术负责人为核心，工程技术部、施工作业队技术员为主体的三级技术管理体系，负责承担工程施工技术的计划、组织、指导、监督和管理的责任。对工程进度、质量影响较大的重大技术问题、重大技术方案，由公司总工程师为首的专家咨询委员会，及时到施工现场进行咨询指导和监督。在施工技术工作中落实以下方面的工作：
1、及时编制科学、详细的施工组织设计和作业指导书，做好技术交底工作，把好施工过程中的各个环节和关口；
2、按业主、监理批准的技术方案做好由作业队技术人员负责的现场实施工作，以确保不出现技术方案的失误，并杜绝由于技术方案不当造成的停工、返工等；
3、对技术方案应根据施工特点和实际情况不断优化和创新，确保施工技术的先进性、实用性和高效性。

7.1.3 质量管理保证措施

我公司将严格按照ISO9001：2000质量标准，建立健全项目经理为第一责任人的质量保证体系，明确各级施工人员应负的质量终身责任。质量管理中结合工程实际，编制适合于本工程的质量计划，严格按计划中的质量控制要求对项目施工质量进行管理控制，将质量责任制层层落实到个人，做到全员、全方位、全过程的有效控制，确保工程质量达到招标文件总体质量要求：合格率达100%、优良率达85%以上。防止重大质量事故的发生，杜绝由于质量问题引起的误工、返工等工期损失。

7.1.4 经济措施保证工期

整个工程层层引入竞争机制，项目经理部与施工班组签订好各分项工程目标责任状，提前完成有奖，滞后受罚，让进度与效益挂钩，实行内部重奖重罚制度，严格执行奖罚兑现， 以经济手段保工期。在分段施工时严格组织穿插，确保参战人员的积极性与施工热情，通过平行流水作业，严密控制各阶段的施工目标在计划内完成。

7.1.5 施工资源管理保证措施

公司工程部、市场经营部、财务部、行政部职能部门全力支持项目部组织施工。根据施工组织设计及总进度计划的要求，及项目部的需求，落实好各阶段的人力、机械设备、材料物资及资金供应计划，确保施工进度的需要。对主要的机械设备、材料物资应有必要和足够的备用，特别要注意雨季的材料物资储备和供应。对不适合的设备应及时更换，不得影响施工，确保施工进度的需要。

八、资源配备计划

8.1拟投入本标段的主要施工设备表

详见附表一

8.2拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

详见附表二

8.3劳动力计划表

详见附表三

8.4计划开、竣工日期和施工进度横道图

详见附表四

8.5施工总平面图

详见附表五

8.6临时用地表

详见附表六

九、竣工交付与清场

9.1 竣工资料

按SL176—1996《水利水电施工质量检验与评定规程》和GBJ301-88《建筑工程质量检验评定标准》的规定编制竣工文件，并按照监理人的指示提供有关工程验收的全部资料(验收资料6份，电子文档1份)。该文件在验收前7天提交监理人审查。竣工资料一般包括（但不限于）：

完工资料一式6份，完工资料应包括：

1、工程施工报告、工程实施概况和大事记；

2、已完工程移交清单(包括工程设备)；

3、工程竣工图；

4、列入保修期继续施工的尾工工程项目清单及按期完工的保证措施。

5、未完成的缺陷修复清单。

6、施工期运行及维护资料。

7、监理人指示应列入完工报告的各类施工文件、施工原始记录(含图片和录相资料)以及其它应补充的完工资料。

9.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，向监理工程师提交竣工验收申请报告(附竣工资料)：

1、已完成了合同范围内的全部单位工程以及有关的工作项目，但经监理工程师同意列入保修期内完成的尾工项目除外。

2、已备齐了符合合同要求的完工资料。

3、已按监理工程师的要求编制了在保修期内实施的尾工工程项目清单以及相应的施工措施计划。

9.3 工程验收

9.3.1 部分工程验收

在全部工程完工验收前，业主根据合同进度计划的安排，需要提前使用尚未全部完工的某项工程时，项目部将积极配合对已完成的部分工程进行验收，其验收需准备的资料和验收程序同竣工验收，验收后列出需要负责修复的未完成缺陷修复项目清单。验收后由业主或监理工程师签发临时移交证书。

9.3.2 单位工程验收

在单位工程完工后，经业主同意，项目部将申请对单位工程进行验收。单位工程的验收成果和结论作为本合同工程完工验收申请报告的附件，其验收需准备的资料和验收程序同竣工验收，验收后监理工程师签发该单位工程的移交证书。

9.3.3 工程竣工验收

本工程全部竣工后，向监理工程师申请竣工验收，由招标人负责按国家水利部有关规定，组织进行工程竣工验收，全面检查本工程项目的完成情况，工程质量和有关的技术记录等资料。竣工验收合格后由监理工程师签署工程移交证书，核定工程的实际完工日期，并在移交证书中写明。

9.4 完工清场

项目部按以下工作内容对工地进行彻底清理，并经监理工程师检验合格为止。

1、工地范围内残留的垃圾全部清除出场并妥善处理。

2、按合同规定应撤离的设备和剩余的建筑材料全部撤离工地，清除废弃的施工设备和材料。

9.5 服务及保修

我公司不仅重视施工过程中的质量控制，而且也同样重视对工程的保修服务。从工程交付之日起，我方的工程保修工作随即展开。在保修期间，我方将依据保修合同，本着“对用户服务，向建设单位负责，让用户满意”的认真态度，以有效的制度、措施做保证，以优质、迅速的维修服务维护用户的利益。

9.5.1 定期回访制度

在公司项目工程部的监督指导下，自本工程交付之日起每三个月组织回访小组对该工程进行回访，小组由公司主管经理或公司总工程师带队，公司工程部、综合部及项目经理等参加。在回访中，对建设单位提出的任何质量问题和意见，我方都将虚心听取，认真对待，同时做好回访记录，对凡属施工方面责任的质量缺陷，认真提出解决办法并及时组织保修实施，对不属于施工方面质量问题，也要耐心解释，并热心为建设单位提出解决办法。在回访过程中，对建设单位提出的施工质量问题，应责成有关单位、部门认真处理解决，同时应认真分析原因，从中找出教训，制定纠正措施及对策，以免类似质量问题的出现。

9.5.2 保修程序及责任

本装修工程在保修期内出现质量缺陷，建设单位向我公司发出保修通知单，我公司接到保修通知书后，派人到现场核实情况，在保修书约定的时间内予以保修。保修费用由质量缺陷的责任方承担。

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率

(KW)
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	日立履带式挖机
	ZX70
	3台
	上海
	2007
	40.5
	良好
	沟槽开挖
	带炮击锤

	2
	柴油发电机
	DK8GF-BX
	3台
	江苏
	2007
	8
	良好
	临时用电
	

	3
	电焊机
	BX1-135
	3台
	湖南
	2008
	8.7
	良好
	焊接
	

	4
	潜水泵
	Q3-32/2-0.75
	6台
	上海
	2009
	0.75
	良好
	抽水
	

	5
	空压机
	W-1/12.5
	3台
	广州
	2006
	7.5
	良好
	供风
	

	6
	电动夯实机
	HCD70
	3台
	河南
	2007
	2.2
	良好
	夯实
	

	7
	砼搅拌机
	JZ350
	1台
	湖南
	2008
	5.5
	良好
	砼、砂浆搅拌
	

	8
	砂浆搅拌机
	PJ1600
	6台
	湖南
	2008
	5.5
	良好
	砂浆搅拌
	

	9
	钢筋切割机
	QJ400
	1台
	湖南
	2008
	0.85
	良好
	钢筋加工
	

	10
	热融器
	RJQ160
	6台
	浙江
	2009
	/
	良好
	管道加工
	

	11
	钢筋调直机
	GT4-40
	1台
	湖南
	2008
	3
	良好
	钢筋加工
	

	12
	钢筋弯曲机
	GW40
	1台
	湖南
	2008
	3
	良好
	钢筋加工
	

	13
	木工电锯机
	MJ104
	1台
	北京
	2007
	2.2
	良好
	模板加工
	

	14
	插入振动器
	ZN50
	4台
	湖南
	2009
	1.1
	良好
	砼施工
	

	15
	农用车
	1.5T
	2台
	长沙
	2008
	/
	良好
	材料运输
	

	16
	手推车
	斗式推车
	20台
	长沙
	2009
	/
	良好
	人工材料运输
	

	17
	对讲机
	健伍
	9台
	上海
	2007
	/
	良好
	办公用具
	

	18
	计算机
	双核
	4台
	联想
	2008
	/
	良好
	办公用具
	

	19
	皮卡车
	江铃
	1
	江西
	2006
	68KW
	良好
	办公用车
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	1
	标准养护箱
	SHBY-20B
	1台
	江苏
	2007
	400
	试块养护
	

	2
	砼试模
	15×15×15cm
	3组
	河北
	2008
	120
	砼试验
	

	3
	砂浆试模
	70.7×70.7×70.7
	3组
	河北
	2008
	120
	砂浆试验
	

	4
	温控仪
	TDW
	1台
	上海
	2006
	400
	试块养护
	

	5
	砂浆稠度仪
	SC-145
	1台
	北京
	2007
	280
	砂浆试验
	

	6
	磅称
	TCS100
	1台
	长沙
	2006
	500
	试验称重
	

	7
	全站仪
	GTS-602AF
	1
	南京
	2008
	400
	测量放样
	

	8
	自动安平水准仪
	DS-20
	1
	南京
	2009
	200
	测量放样
	

	9
	水准尺
	/
	
	南京
	2009
	50
	测量放样
	

	10
	自动试压泵
	4DZY
	2台
	上海
	2009
	180
	管道试压
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

                                                                单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	2009.08.20-2008.09.05
	2009.09.05-2009.09.20
	2009.09.20-2009.10.05
	2009.10.05-2009.10.19

	管理人员
	8
	10
	10
	8

	水电工
	45
	65
	65
	25

	木工
	15
	12
	6
	0

	钢筋工
	10
	10
	4
	0

	泥工
	40
	45
	20
	10

	电焊工
	2
	2
	2
	2

	油漆工
	0
	3
	7
	3

	架子工
	3
	7
	4
	3

	其它技工
	15
	15
	15
	15

	普工
	60
	70
	70
	50

	合计
	198
	239
	203
	116

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	生产设施用地
	700
	材料仓库和钢筋、木工加工站、搅拌站等在水厂办公楼施工现场布置
	2009.08-2009.10

	临时生产设施用地
	600
	桥头村简家片、桥头村大院组、龙井村圆背底组、龙井村龙井组、龙井村大伏村片、某村各一个，靠水井施工现场处布置
	2009.08-2009.10.

	项目部营地
	500
	拟在水厂办公楼附近就近租赁当地民房
	2008.08-2009.10

	生活营地
	900
	桥头村、龙井村、某村，靠水井处就近租赁当地民房
	2008.08-2009.10

	合计
	2700
	/
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说  明

施工组织设计大全，全套5张光盘，由杭州嘉意德科技有限公司整理销售。嘉意德公司其他产品介绍如下：

工程竣工资料制作软件：首家基于word平台开发的资料软件，具有简单易用、功能强大、性能稳定等特点，涵盖了施工工程过程中技术文件、质量验收资料、质量保证资料、工程管理资料、监理资料和安全资料等各类文件、表格的编制和管理。适用于工程中各方主体的相关人员使用，如工程资料员、监理工程师以及工程文件整理、归档单位的工程竣工资料管理人员等。 嘉意德资料软件表格样式齐全，操作简便！是全国版本最全的资料软件主流品牌，共有70多个各地方版本及行业版本，如公路资料、电力资料、节能资料、水利资料等。
施工安全验算软件：含脚手架、模板、用水用电、塔吊、基坑支护、钢筋支架、结构吊装、混凝土工程、降排水等九大模块。是现场安全管理必不可少的软件之一。软件将施工安全技术和计算机科学有机结合起来，符合施工现场特点和要求，依据有关国家规范和地方规程，根据常用的施工现场安全设施类型进行计算和分析，为施工企业安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范化专项方案计算书，为施工组织设计的编制提供了可靠的依据。
标书制作与管理软件：是一个集标书制作与标书管理功能于一身的招投标软件，用于快速编制各类标书和施工组织设计。内置模板源自建设系统各大企业的实际工程，设计水平高、文字素质好。庞大的素材库包含工业、民用、水电、路桥的综合施工组织总设计，以及各类结构形式、各种高度的工业、民用、路桥、水电等单位工程的施工组织设计，还提供了特种工程、建筑、安装、乃至钢结构的施工组织设计，几乎囊括了编标所需的所有内容。
智能网络计划编制软件：该软件系统采用图形编辑方式，不需画草图，不需记住工作的代号，只需用鼠标就可以在网络图中进行添加、修改工作和调整逻辑关系，而不需再去输入紧前、紧后关系，并实时计算关键线路，自动添加工程标尺，横道图自动生成，非常快捷、方便。
施工平面图绘制软件：本软件提供了多种绘图工具，具备强大的绘图操作功能，并集成了多个图远库，包括建筑及构筑物库、材料及构件堆场库、施工机械库、交通运输库等等，可直接调用，您只需移动鼠标，就能够方便绘制出一张完整而又准确的施工平面图。
临时用电设计计算软件：是国内第一款对施工临时用电配置设计及计算类软件，软件严格按照国家规范进行编制。采用领先图形模式进行配电设计，及根据JGJ46-2005规范8.1.1条规定采用三相附和平衡计算法，使计算结果更加合理，软件还对配电箱、用电设备的开关、漏保、熔断器等电气的选择电流进行专门有正对的计算（考虑了尖峰电流等情况对电气设备的影响），使选择的电气设备更合理。本软件采用领先的．Net技术开发而成，具有易学、易用、高效等特点。

任何购买过施工组织设计大全的用户再次购买以上我公司任一款软件均按8折优惠！

施工组织设计大全每月升级网址：www.fanganxiazai.com 

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851

网址：http://www.hzjyd.com






















各作业班组施工员





经营财务部部长





工程技术部部长





综合部主任





项目副经理





技术负责人





项目部经理


























  经济兑现





  奖优罚劣





          实 现 质 量 目 标





反   馈





质量评定





质量责任制





技术岗位责任制





加强现场试验控制


充分利用现代化检测手段








进行自检互检交接检








定期不定期质量检查








接受业主和监理监督








提高工作技能





总结表彰先进





改进工作质量





检查落实





现


场


QC


小


组


活


动








质量工作检查








制定教育计划








下道工序是用户








为用户服务








质量第一








签定包保责任状








制定奖罚措施








完善计量支付手续








优质优价








明确创优项目








制定创优措施








检查创优效果








应用新技术工艺








测量复核








质量计划








技术交底








熟悉图纸掌握规范








岗前技术培训








施工队质量小组





经济责任制





各项工作制度和标准





项目经理部质量


管理领导小组





TQC教育





经济法规





创优规划





贯彻ISO9000系列质量标准，推行全面质量管理





指挥部质量


管理领导小组





提高质量意识





制度保证





施工保证





技术保证





组织保证





思想保证





质 量 保 证 体 系





各作业班组安全员





经营财务部部长





工程技术部部长





综合部主任





项目副经理





技术负责人





项目部经理
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