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汉中市公安局刑侦楼装修工程                                               施工组织设计


第一章  施工组织设计综合说明
第一节  工程概况

一、项目概况

汉中市公安局刑侦办公楼位于汉中市公安局院内西侧，主体为砖混结构，建筑面积20065m2，由1984年建成的“L”型楼和1987年建成的“一”型楼组合而成，由于建造年限较为久远，部分房间布局不合理，且该楼内外装修损坏严重，配套设施十分陈旧，强弱电电气安装、给排水安装均不能满足现代化办公的需求，因此建设单位对刑侦办公楼进行改造装修，以满足办公使用的要求。
二、工程概况
工程名称：  汉中市公安局刑侦楼装修工程                       
建设地点：  汉中市汉台区民主街汉中市公安局院内               
建设单位：  汉中市公安局                                     

建筑规模：  建筑物为三层砖混结构，建筑面积 20065 m2          
质量要求：  合格                                     

工程内容：  外墙装饰，房间布局改造，室内墙顶面装饰，室内楼地面装饰，楼梯间改造装饰，卫生间改造装饰，门窗更换，供电线路、电气照明系统改造，电话、网络、监控系统改造，给排水系统改造。                                              
工期要求：  90  日历天 

三、工程的重要性及影响
1、汉中市公安局刑侦楼装修工程，地处民主街旁，紧临汉中市公安局办公大楼、市委办公区、汉中市警察学校等重要部门，本工程的改造装修将为公安刑侦人员提供一个舒适和优美的办公环境。所以本工程的质量，进度，施工现场文明、安全管理都将产生巨大的社会影响，也是承建单位展示企业信誉、综合实力等方面的舞台。我公司将倍加珍惜这次机会，派出实力雄厚的项目管理阵容，以雄厚的技术力量、丰富的施工经验、先进的施工工艺、巧夺天工的智慧、超前的意识完成此工程，让业主体验到精品工程的实际使用价值。
2、从本工程所处的地理位置看，施工进出车辆较为方便，但位于公安局办公大楼及汉中市警察学校院内，因此安全文明施工是关键，施工中应尽量降低噪音，控制粉尘污染，减少对附近办公区域的干扰。
3、工程施工车辆由公安局大门进出，途经道路必须保证其清洁卫生。且工程所处的地理位置对市容、市貌的影响大，现场必须严格执行文明施工管理。

针对上述工程特点，在制定施工措施时，必须分析问题关键之所在，作出优化的管理路线及正确、高效的决策，用“疱丁解牛”的娴熟技能抓住主要矛盾，使各种制约生产的困难和障碍解决在各施工工序开始之前，以确保“优质、快速、高效”地完成该项工程。
第二节  编制依据和执行的规范、规程和规定
一、编制依据
1、招标文件对本工程施工组织设计的编制要求。
2、建设单位提供的施工图纸、装修改造工程方案。
3、本公司质量、安全、环境保证体系文件。 

4、本公司现行的施工管理模式及设备、材料配备情况。
5、本公司同类工程经验及研究成果。
6、现场工程现状和周边环境情况。
7、深化设计图纸。

8、国家及地方建筑法规。

9、国家和行业颁布的有关现行规范和规程。

二、执行的规范、规程和规定
1、《中华人民共和国建筑法》 

2、《招标投标法》 

3、《合同法》 

4、《中华人民共和国安全生产法》

5、《环境保护法》。 

6、《建筑设计防火规范》 

7、《建筑内部装修设计防火规范》 

8、《建筑装饰工程施工及验收规范》 

9、《建筑工程施工质量验收统一标准》 

10、《木结构工程施工质量验收规范》 

11、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 

12、《民用建筑隔声设计规范》 

13、《建筑玻璃应用技术规程》
14、《建筑电气工程施工质量验收规范》 

15、《建筑地面工程施工及验收规范》 

16、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 

17、《建筑地面设计规范》 

18、《多彩内墙涂料》 

19、《硅酮建筑密封胶》 

20、《2000年云南省石材装饰材料产品质量监督检查检验细则》 

21、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 

22、《金属吊顶》 

23、《钢化玻璃》 

24、《螺钉及固定螺栓》 

24、《建筑用轻钢龙骨》 

25、《漆膜附着力测定法》 

26、《漆膜硬度铅笔测定法》 

27、《漆膜耐磨性测定法》 

28、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 

29、《工业建筑防腐蚀设计规范》 

30、《胶合板、普通胶合板外观分等技术条件》 

31、《建筑构件耐火试验方法》 

32、《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》 

33、《消防安全标识》 

34、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》
35、《釉面内墙砖》 

36、《水溶性内墙涂料》 

37、《建筑涂料涂层耐碱性的测定》 

38、《砌筑砂浆配合比设计规范》 

39、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 

40、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 

41、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 

42、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 

43、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 

44、《电气装置安装工程施工及验收规范

第二章  项目经理部的组成

第一节  项目经理部人员配备

我公司针对此工程严格实行《装饰装修项目管理办法》施工，新组建一个由公司工程部经理高建荣亲自挂帅，公司总工程师楚成全任工程技术负责人，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部负责此工程的具体施工管理。同时向汉中市公安局承诺：针对此工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工。实行项目经理责任制，项目经理将对质量、工期、安全、投资及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全，全面达到目标要求。
该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛。

项目组织机构框架图
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项目经理部人员组成表

	职位名称
	姓名
	职称
	年龄
	任职年限

	项目经理
	高建荣
	一级项目经理
	48
	15

	总工程师
	楚成全
	工程师
	42
	12

	材料供应经理
	李辉
	工程师
	41
	8

	技术员
	张宝龙
	助理工程师
	46
	11

	施工员
	胡延伟
	施工员
	43
	9

	质量员
	张青
	助理工程师
	46
	8

	安全员
	陈建勋
	安全员
	40
	11

	资料员
	李章成
	助理工程师
	37
	6

	材料员
	陈玉娟
	材料员
	41
	5

	预算员
	张红
	造价员
	37
	15

	库管员
	陈正
	
	32
	3


第二节  项目经理部管理人员岗位职责

一、项目经理

1、执行公司质量方针，贯彻实施公司质量体系文件，制定项目奖罚办法，规定项目管理人员的职责和权限，并进行督促检查。

2、进行工程项目质量策划，组织编制项目质量计划和施工组织设计，负责项目质量体系的建立和有效运行。

3、负责审批施工进度计划和资源需用计划，签署采购合同和工程劳务合同。

4、全面落实和合理使用各种生产要素，对工程施工实施有效控制。

5、主持合同变更，审批物资的紧急放行，批准项目经理部人员培训计划。

6、组织工程质量评定和工程验收，主持不合格的评审，负责处理工程质量事故，提出让步接受申请。

7、严格财务制度，加强财经管理，组织工程结算。

8、搞好安全生产和安全防火工作。

9、贯彻企业CI视觉形象识别规范，搞好文明施工，竖立企业的良好形象。

二、总工程师

1、贯彻执行国家和工程项目所在地的质量技术法规，负责项目施工质量技术管理工作。

2、组织图纸会审，制定施工方案，主持技术交底。

3、组织编制项目进度计划，质量检测计划和资源需用计划，编制项目质量计划。

4、组织项目管理人员对操作人员、工程用料。施工机具和检测设备进行鉴定，确保施工过程符合要求及规范。

5、协助项目经理和总工程师主持隐蔽工程验收，工程质量的评定和工程验收及不合格评审，处理工程事故。

6、负责新技术、新工艺、新材料的采用和推广工作。

7、组织整理归档交工资料和质量保证资料，并按规定上报。

三、材料供应经理

1、收集经营信息，掌握市场动态，深入调查研究，为项目部预决算提供依据。

2、进行项目部材料采购、保管等方面的工作。

3、协助做好内部管理工作，监控等工作。

4、经营部部长对项目经理负责，负责采购、分包合同的拟定和洽谈工作，负责项目内部合同管理。

5、负责组织对材料供应商、分包商的评价，并建立合格材料供应商、分包商清单，负责合同方面的内外接口及相关协调。

6、管理与本工程有关的所有合同。

7、根据质量保证体系文件、本合同条款和工程具体情况编制本工程的合同管理程序。

8、负责编制、上报、跟踪与甲方的月度工程进度款的报告。 

9、负责分包合同的中间计量和结算审核工作。

10、负责编制月资金申请使用及分配计划。

11、负责项目的生产成本编制和核算、控制工作。   

12、负责起草索赔文件。

13、负责项目的总结算工作。 

14、负责编制合同管理总结。

四、技术员

1、总工程师在项目经理领导下，在公司业务部门指导下独立履行项目技术管理工作，是项目技术管理的牵头人，是项目质量安全管理的主要负责人，对项目技术管理负全责。

2、项目总工负有组织项目部相关人员了解国家行业相关法规、技术标准、规范、规程，以及熟悉施工文件、图纸的领导责任。是图纸会审的组织者，技术交底的管理人，是项目技术文件制定的牵头人，也是项目采用新技术、新工艺、新材料的决策者和责任人。

3、项目总工是编制施工组织设计的负责人，对施工组织管理技术的先进性、可行性负有指导、把关的决策责任，对完成合同工期采取技术措施的可行性，施工安排的针对性负责。

4、负责技术复核，统计技术的应用。

5、在施工过程中，应深入现场及时发现和处理影响工程质量的材料、设备、操作等工程技术问题。出现质量事故，负有调查处理和提出整改意见的责任，并对处理结果负责。

6、对涉及设计修改建议的申请，重大项目的技术结论审定，控制测量成果的报批负有审定签发的责任。

7、协助项目经理组织管理的领导责任。

8、积极参与工程交工验收，监理、业主组织的中间验收、预验收等工作；负有对新材料、新工艺、新技术的技术总结，竣工资料的整理，竣工报告的撰写负有组织领导责任，重要材料应亲自撰稿。

五、施工员（专业工长）

1、在项目负责人的领导下，负责贯彻项目质量计划和施工组织设计，制定专项施工方案，指导各班组作业。

2、参加图纸会审，并负责按照施工图、规范规程和施工方案的要求对班组进行书面技术交底，组织班组进行施工。

3、编制材料需用计划，协助材料员做好进场物资的检验工作，确保工程进度及工程质量

4、对本专业施工全过程的质量实施控制，组织自检交接检，参与不合格评审，落实纠正措施。

5、参与隐蔽工程验收和分部分项工程的检验评定工作。

6、按照公司质量管理体系的要求，负责记录、收集和整理各项技术资料和质量管理体系资料。

六、质量员

1、严格执行建筑装饰工程的验收标准、质量验评标准、对施工全过程实施质量监督控制。

2、监督原材料、半成品的检查验收工作，切实把好材料质量检验关。

3、对不合格品应及时进行标识、隔离、提出不合格品，必要时下达“整改通知单”，并对整改后质量进行验证。

4、参加工程质量的验评，负责各分部分项工程的质量核定。

5、监督计量器具的使用，确保检测结果的有效性。

6、作好质量记录，及时反馈质量信息。

7、参与工程质量事故分析，提出改进措施，并验收改进效果。

七、安全员

1、贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，执行安全生产规章制度及上级有关指示，负责项目的日常安全管理工作。

2、在项目负责人的领导下，组织项目施工人员开展安全教育工作。

3、负责向班组进行安全交底，要求工人遵守各种操作规程，合理使用各类防护用品。

4、组织安全活动，进行安全检查，针对不安全隐患，提出纠正措施，并验收改进情况，确保安全生产。

5、真实记录施工现场安全生产检查情况，及时填报安全生产报表。

6、发生火灾或工伤事故及时上报，并按照规定进行火灾和工伤事故的分析处理和统计工作。

八、资料员

1、负责本项目文件和资料的日常管理工作。

2、按照公司质量体系文件的要求对本项目文件和资料进行有效控制，建立收发台帐。

3、按照有关部门的要求，做好文件和资料的变更事宜，确保对质量体系运行起重要作用的各个场所都使用相应文件的有效版本。

4、负责本项目文件和资料的标识和保管工作。

5、负责文件和资料的借阅、回收工作。

6、及时检查质量记录的填写情况，确保质量记录真实、齐全、及时、完整。

7、收集质量体系运行和施工过程中的各种资料，并按规定整理，归档上报。

九、预算员

1、工程项目开工前必须熟悉图纸、熟悉现场，对工程合同和协议有一定程度的理解。

2、编制预算前必须获取技术部门的施工方案等资料，便于正确编制预算。

3、参与各类合同的洽谈，掌握资料作出单价分析，供项目经理参考。

4、及时掌握有关的经济政策、法规的变化，如人工费、材料费等费用的调整，及时分析提供调整后的数据。

5、正确及时编制好施工图（施工）预算，正确计算工程量及套用定额，做好工料分析，并及时做好预算主要实物量对比。

6、施工过程中要及时收集技术变更和签证单，并依次进行登记编号，及时做好增减帐，作为工程决算的依据。

7、协助项目经理做好经济预测工作，提供有关测算资料。

8、正确及时编制竣工决算，随时掌握预算成本、实际成本，做到心中有数。

9、经常性地结合实际开展定额分析活动，对各种资源消耗超过定额取定标准的，及时向项目经理汇报。

10、对市场信息进行汇总、整理、归类，提出分析报告及对策。

十、材料员

1、收集供应商资料，提出供应商评价意见。

2、编制材料采购计划，选择合格供应商，起草采购合同，实施物资采购。

3、合理组织运输，确保物资安全和包装完好。

4、负责进货检验和验证工作。

5、协同保管员搞好现场材料标识工作，及时索取并妥善保存材质资料。

6、严格材料入库出库手续，加强用料管理。

7、调剂材料余缺出库手续，加强用料管理。

8、及时掌握市场信息，努力降低采购成本，提高经济效益。

十一、库管员

1、协同材料员搞好入库物资的验收工作，及时索取材质证明资料，做到证随料走。

2、严格办理物资出库入库手续，建立物资收发台帐，做到帐物相符。

3、搞好仓储物资的标识工作，防止不合格物资投入使用。

4、加强仓库管理，及时检查和定期盘点，确保物资在储存期间质量稳定。

5、定期检查各种机具，督促使用人员及时进行维修保养，保证施工机具处于良好状态。

6、积极回收工程余料，处理积压物资，努力降低工程成本。

7、搞好安全防火工作，确保物资安全。

第三节  项目经理部的启动

1、根据本工程各方面情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过建设单位确认，全部人选将处于启动状态，未进场之前可根据建设单位的要求积极做好施工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作），并且以无条件满足本工程需要为前题，未经建设单位同意中途不得变换人选。
2、根据项目经理部的工作实际情况，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、紧张有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理部的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，提高项目经理部管理的工作效率，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗，无准备之仗。
3、以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量，做到项目管理“有章可循，执法必严、违章必纠”，形成军令如山、赏罚分明的先进管理模式。
4、我公司一贯将工程的社会效益，看重于经济效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。
5、具体做法是把项目施工职业道德的具体含义、标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上，并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为行为，施工质量做到建设单位与监理是否在场都一样，让建设单位放心享受精品工程的使用价值。
第四节  项目经理部的高效运作保障措施

1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。
2、建立健全项目经理、工长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。
3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。
4、建立工程领导小组现场办公制，每十天召开一次现场例会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。
5、每天下午召开由项目经理主持的班组碰头会，对次日的工作进行协调安排。
6、用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

第三章  施工布署
第一节  项目施工管理总体目标

一、质量目标
根据建设单位要求和针对工程的具体情况对工程实行目标管理，本工程施工质量目标：工程质量按照国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001），对各子项工程进行自检自评，确保工程质量达到优良标准。
为此，我公司各级领导和项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，始终坚持“质量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心施工，将本工程建成优质工程，让业主满意。

二、安全目标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，杜绝重大伤亡和火灾事故，年度轻伤频率控制在5‰以内，按照国家颁布的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）执行。
三、工期目标
本工程工期目标：  90  日历天。
采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部分项工期控制点要求，在  90  日历天内完成业主要求的全部施工任务。

四、文明施工目标

达到“标准化工地”要求，让业主满意。

第二节  施工规划方案

一、施工前准备工作 

1、做好施工人员进场准备，办理各项有关手续，按规定搭设临时设施，如现场布置、工地办公室、仓库、材料堆放场地、临时水、电到位，以及生活、卫生设施的落实。 
2、对施工图纸进行全面会审，技术复核，熟悉图纸，了解各种工艺技术、材料性能及施工方法。 

3、根据现场实际情况及建设单位要求，进一步深化施工方案，认真做好对各工种施工前的技术交底。 

4、制定装饰装修、给排水安装、强弱电安装的工程实施计划，制定相应的配合措施。 

5、按材料进场计划要求，组织材料的定制加工、采购，送样确认等进场准备。

6、提交施工组织设计、质量计划、专项施工方案等工程技术文件，交给建设单位审核批准。

二、总体施工方案及施工组织 
根据本工程工期短等特点，按照业主安排的用地范围合理布置平面，外墙面装饰按要求搭设双排钢管脚手架；室内采用灵巧型工具脚手架；测量放线采用高精度经纬仪、水准仪；调度采用无线对讲电话联络；所有材料应使用出厂检验报告、合格证齐全的优质品牌产品；强化电脑智能管理和资料汇总，按照经业主和监理审定的施工组织设计认真组织生产，全面贯彻执行。我公司准备采取如下方案： 
1、选派有类似工程经验的项目经理，按要求，快速、优质地完成工程施工任务。 

2、选派技术好、素质高、能力强，精装修经验丰富的管理人员进驻工地。 

3、采用高水平装饰机械设备及配套机具，提高机械化作业程度。

4、编制合理、详细、科学的施工进度计划，并强化落实。

5、选派公司有经验的施工队伍，对工序加强精雕细刻。 

6、合理利用场地，科学组织垂直及平面运输，充分利用时间和空间，组织好全方位多工种工序的立体交叉流水作业施工。 

7、所有材料进场要经过严格的三检手续。

第三节  施工现场布置方案

一、施工现场平面布置方案（施工现场平面布置图：见附图一）

施工现场平面布置方案根据施工现场实际情况编制，主要分为五大功能区域：

1、项目部办公室、值班室

项目部办公室为项目部日常工作的发出点，是工程施工资料及各种检验工具的存放点，应做好防火、防盗工作，防止遗失或损毁，并做好资料整理，摆放整齐，保持项目部办公室的清洁卫生，按照文明工地的要求做好办公管理工作；值班室为工地值班人员办公室，值班人员应在施工时间段做好施工区域的卫生清扫工作，非施工时间段做好巡检工作，发现问题及时汇报项目部管理人员，做好防火、防盗工作。

2、材料储存仓库

材料储存仓库分为普通材料仓库、成品、半成品材料仓库、易燃、易爆品材料仓库。普通材料仓库主要存放各种普通装饰材料；成品、半成品材料仓库主要存放各种外购成品、半成品材料；易燃、易爆品仓库主要存放各种油漆、油脂、化工材料等易发生严重事故的材料。各材料仓库均由材料员统一管理，做好各类材料的归类和整理，取用材料应注意保护，防止损坏，成品、半成品材料的存放要有防护措施，防止该类材料面层遭到损坏，易燃、易爆品材料仓库应严格做好防火管理，未用完的材料当日手工后应及时返回仓库保存，防止不安全事故的发生。

2.1、普通材料仓库：该仓库考虑储存木材、龙骨、复合板、轻钢等材料，各种材料根据不同的堆放要求在仓库内进行合理立体化堆放。仓库内将易毁损材料单独集中堆放，容易受潮影响质量的材料堆放时采用金属架架高，材料入口和出口分开，方便材料搬运和领用。仓库内金属材料架和金属梯脚采用专用红色抗静电塑料脚垫。 

2.2、易燃易爆材料仓库：主要存储油漆、胶水等易燃易爆材料。根据危险品仓库管理条例规定，我公司将在仓库内材料铁架上连接地线，防止静电火花：仓库内采用低压防爆灯和防爆插座；门口设置干粉灭火器；设置温度计等安全监控设施。仓库设专人管理，并加强巡视。

3、建筑垃圾堆放场

建筑垃圾堆放场在拆除过程中主要存放拆除的零散建筑垃圾及门、窗等物件，门、窗等物件应分类堆放整齐，拆除完后及时清运处理，施工过程中堆放的建筑垃圾应做好防尘工作，每日清理，19:00时以后安排运输至垃圾场处理。

4、生活垃圾桶

生活垃圾桶主要用于存放日常生活垃圾，做好卫生环保工作，每日施工完毕后，应及时将生活垃圾运至垃圾站，保持工地现场的环境卫生。

5、车辆运输通道

车辆运输通道主要用于垃圾运输、材料运输，由于车辆运输通道与公安局车辆通道共用，仅限于19:00——22:00间使用，并做好防尘工作，保持区域内环境卫生。

二、施工现场临时用电布置方案（施工现场临时用电布置图：见附图二）

施工现场临时用电依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《供配电系统设计规范》(GB50052-95）、《10KW及以下变电场所设计规范》（GB50053-94）《低压配电设计规范》(GB50054-95)编制，采用三级配电，两级漏电保护，TN-S接零保护系统，由施工现场专职电工负责管理，做好电路检测及维护工作，保证施工现场的正常用电。施工现场临时用电方案附后

三、施工现场消防平面布置方案（施工现场消防平面布置图：见附图三）

施工现场消防布置按照国家施工现场消防管理制度编制，设置键值消防员，由现场值班人员负责消防设施的维护工作，并做好巡检，杜绝不安全事故的发生。

第四节  施工顺序及施工流向 
1、安排施工顺序、确定施工流向 
安排施工顺序、确定施工流向是指：将已确定的施工过程和施工段，按具体工程情况和施工规律、明确排出它们投入施工的起点和先后次序。          

2、对施工过程的施工顺序和流向安排 

合理排定施工顺序和流水方向，减少穿插，避免互相制约，使各专业工种形成一条单线式流水施工线，因此本方案本着先深后浅的原则,分一个流水线，先水电后装修。自上而下采用立体交叉流水施工方法。避免劳动力高低峰，原材料进出场不平衡，最大限度利用机械设备等手段使工程在宏观控制下，处在均衡、连续，有节奏的施工中。

2.1、宏观调控灵活搭配。

2.2、交叉穿插，集中歼灭的手法，保证流水作业线的整体发展。优点是各施工过程之间没有相互干扰，使装修作业一气呵成，避免堵洞补漏现象，从而保证装修工程的质量。 

第五节  施工区的划分 

根据工程工作性质、位置分布情况和施工组织的需要，将外墙面装修和3 个楼层室内装修进行施工区域划分： 

1、一层为第一施工区，首层需要布置前期的材料堆放和材料加工场地，因此最后施工。 

2、二层为第二施工区，因DNA实验室已装修完毕，不在本次装修范围内，应做好装修衔接和实验室保护工作，防止该区域人为损坏及物品遗失。

3、三层是第三施工区，由于材料、人员和机械设备须人工搬运，为加强成品保护，减少交叉作业，本施工区将在第一时间内完成。 

4、外墙面为第四施工区，施工面积大、施工要求较高，是整个工程的重点。 

第四章  工程特点、重点及难点分析和解决措施

第一节  工程特点分析及解决措施

一、改造装修多专业协作施工

1、本工程为室内外整体改造装修工程，包括拆除、装饰装修、强弱电电气安装、给排水安装等内容，包含专业多，旧楼改造工程对施工工艺要求高。

2、针对此项工程，我单位特别安排了曾多次组织旧楼维修改造装修施工，已有15年项目管理经验的工程公司经理任项目经理，配备一批施工经验丰富、责任心强、有信心把此项工程树立为形象工程的技术人员组成项目班子，力求完美的完成汉中市公安局刑侦楼装修工程。

二、地理环境特点

1、此项工程地理位置及周边环境较为特殊，位于汉中市公安局办公区院内，项目东侧为公安局主办公楼、南侧、西侧为市委办公区、北侧为汉中市警察学校，在施工过程中，安全文明施工、降噪、防尘工作是项目组织施工中的重中之重。

2、为树立安全文明工地新形象，我单位针对此项工程，专门制定一系列安全文明施工措施，并由项目经理负责，项目经理部全盘执行，公司安全文明建设科实施引导、监督的安全文明施工体系，保证在各单位领导的指导与监督下，保质、保量、保安全、保文明的完成此次施工任务。

3、为将工程施工对周边区域的影响降到最低点，我单位特别制定了降噪、防尘措施方案，保证工程顺利进行的同时达到环境保护的要求。

三、电气安装工程的特点

1、本项目电气安装工程较为复杂，其特点是照明线路、公共网系统、公安网系统、电话系统、监控系统同时布置，各线路终端并排布置，按照规范要求、各类线路应分管布设，管线预埋工作、各线路交汇处理较为复杂

2、针对上述电气安装特点，我公司在开工前，安排专业设计人员对现场详细勘察，了解建设单位的要求，作出电气安装部分二次设计，明确线路走向、终端布置、材料使用、细部要求，为顺利施工提供便利，已达到电气安装工程和装修工程的完美结合，完善使用功能和整体效果。

第二节  工程重点、难点分析及解决措施

一、施工配合协调

1、由于本工程工期紧，室外装修、室内装修、电气安装、弱电系统安装、给排水安装等专业一起协同施工，交叉作业多，各专业施工过程中的协调配合是本工程的难点之一。

2、解决措施

我项目部在开工后，由总工程师按照各分项施工方案，制定各专业协调配合的措施，积极配合建设单位的现场管理，使本工程安全、保质、按计划的顺利完成。

二、施工图纸不全

1、由于本工程招标过程中，详细施工图不够齐全，给现场施工带来诸多不便。

2、解决措施

为减少施工过程中的返工及临时变更，由我单位在开工前组织设计师进行实地勘察，针对装饰装修、外墙瓷砖、电气安装、弱电线路安装、给排水安装等项目，进行细化设计，主要包括各项目总体施工规划、细部要求、详细做法等部分，报建设单位审核后，按照详细施工图进行施工。

三、拆除工程

1、本工程拆除部分主要包括原外墙窗檐口线条砸除，屋面防水铲除，室内吊顶、墙面墙裙、地面砖拆除，部分结构墙体拆除、强弱电线路、器具拆除，给排水、洁具拆除；门窗拆除等内容，拆除项目较多，大部分项目都是整体拆除，且附近区域均有公安局、市委办公区，拆除工程的施工顺序、施工安全、隔音、降噪、防尘是重点问题。

2、解决措施

2.1、拆除工程施工前，由项目部总工程师组织技术人员按照《拆除工程施工方案》的要求，编制技术交底、安全交底，针对各类拆除项目的特点，合理安排施工顺序及劳动力，做到步骤紧凑，忙而不乱

2.2、由项目部总工程师负责，技术员、施工员协助，随时了解工程进展情况，对可能发生的问题做施工计划，保证拆除工程的顺利进行。

2.3、由项目经理牵头、安全员负责，项目部全体人员协助，时刻保持对施工安全的警惕性，发现安全隐患马上组织安全隐患排除工作，情况严重的，组织施工人员即刻撤离现场，及时汇报建设单位，并由项目经理、安全员组织研究施工措施，尽快予以解决。安全隐患未排除前，严禁进行任何施工作业。

2.4、拆除作业时，加强噪音污染、粉尘污染较严重作业项目的监管，不影响机关人员正常工作的作业项目可在工作时间段内进行，影响办公区域正常办公，但不影响附近居民正常生活的作业项目可安排在非工作时间段进行，影响附近居民正常生活的作业项目必须安排在19:00至22:00之间进行，尽可能降低工程施工对周围的影响，确保工程不扰民计划的实施。

2.5、因本工程所在地在公安局院内，工程车辆必须经过公安局大门，本工程所有运输车辆必须安排在19:00至22:00之间进入施工区，且必须随时保持车辆清洁，运输建筑垃圾等杂物时，必须采取保护措施，防止垃圾散落，做好环境保护工作。

2.6、施工现场和工地周围应多洒水，减少粉尘污染，保护好施工现场周边办公区域的环境，每天清扫工地周边及运输车辆行驶路线，做好环境保护工作。

四、防水工程

1、防水工程主要包括屋面防水和卫生间防水两部分，防水工程在任何工程项目中都是重点项目，影响到整个项目的正常使用。

2、解决措施

2.1、为保证防水层的耐久性、安全性，屋面防水和卫生间防水全部采用热熔铺贴4mm 厚SBS改性沥青卷材，施工过程中由施工员全程监督，安排长期从事防水工作的专业人员施工，保证防水卷材施工的质量。

2.2、防水层施工完毕后，及时做渗漏试验，并报建设单位验收，验收合格后做水泥砂浆保护层，水泥砂浆保护层作业中，施工人员应注意防水层保护，所用砂石应筛选后使用，防止较大沙砾压破防水层，造成防水工程失败。

五、外墙砖工程

1、外墙砖施工中，施工效果是重点问题

2、外墙砖施工前，由总工程师会同施工员、技术人员对工作面做详细规划，保证施工完毕后外观效果，做到勾缝横平竖直，阳角处必须全部为整砖。

六、强弱电电气安装工程

1、本工程的强弱电电气安装工程包括照明配电系统、电话系统、公共网络系统、政府网系统、监控系统等项目，弱电系统较多，且全部采用墙顶面剔槽埋管暗敷设，增加了施工作业过程中终端定位、穿线、线路交汇等工程的难度

2、解决措施

2.1、开工前，由设计师实地勘察后，根据建设单位的要求，对电气安装工程所有线路、设备做整体规划布局，并作出详细线路走向、终端布置、配管穿线要求，保证施工作业无盲点

2.2、施工过程中，严格按照建设单位认可的细化设计图纸和施工规范操作，保证强弱电电气系统的正常使用。

第五章  本工程拟采用的先进工艺和管理措施

在本工程中我们将以工程的先进性为原则，在选择时考虑施工工艺、组织管理上体现先进性。

一、尽量采用工厂化、机械化施工。

二、采用激光测量仪控制室内水平线及吊顶水平线，具有操作简便、测量准确的特点。

三、在材料的选用上采用环保、节能的材料。如在建筑节能方面，要求使用楼道节能灯和节水型卫生洁具。

四、建筑防水工程上，要求在卫生间，推广应用合成高分子防水涂料，固化后形成无接缝的防水层，提高防水效果。

五、墙面面砖采用AH—05高效粘接材料取代沙浆中的107胶。

六、计算机应用：通过对计算机及局域网络系统实施有效的管理，保证施工资料的有效、准确、完整和查找方便。实现资料、信息的共享及施工过程和装饰效果的计算机演示，达到直观、连续的幻灯片自动演示效果，为创优目标的实现提供必要的保证。例如在工程影像资料的收集上，我们将按照《公司声像档案管理规范》及《国家档案管理规范》（GB/T11821—89）用数码相机及时将施工过程中的图象资料完整的储存在电脑中，并及时传回公司总部，以便使公司的职能部门能随时掌握工程的进度及质量以做出正确的判断。

七、公司强大的技术支持：公司技术部门与项目部随时保持联系，对项目部出现的技术和管理问题能够及时提供详细的技术指导：项目部定期与总部进行交流，使得工程的各种数据、资料情况，都能及时的反馈总部，便于对工程的管理。

第六章  本工程主要分项工程专项施工方案

第一节  装饰装修工程施工工艺总则

一、施工顺序

本工程室内装饰与其它专业施工穿插进行，并安排室内装饰立体交叉作业，先进行隔墙施工，抹灰工程随后进行。室内粗装修由下而上，精装修由上而下进行。

二、装饰工程工艺流程

测量放线→隔墙→设备、导线、接线盒→批腻子→顶棚乳胶漆→墙面乳胶漆→木制品油漆→地面工程→安装门扇→饰面清理→成品保护→竣工清理。

三、施工技术措施

各分项装修工程施工前，均应编制相应的施工技术措施，其内容包括：

1、施工准备、操作工艺、质量标准、成品保护、安全防护。

2、为了保证内外装修工程的质量，措施中要高标准严要求。

四、样板

每项装饰施工前都要先做样板及样板间，经业主、监理等各方共同检查认可后方可进行大面积施工，以保证施工成品优良。

五、施工配合

施工前预先完成与之交叉配合的水、暖、电、卫等的安装，不得事后打洞，尤其注意的是吊顶内的安装未完成前，不得进行顶棚施工。

六、过程把关

1、对进场的装饰材料进行严格的检查验收，不合格材料不得进场，以确保装饰工程的质量。

2、严格按施工验收规范和操作规程施工。

3、每道工序施工完后经检查验收后，方能进行下道工序施工，以保证工程质量。

七、成品保护 

成品保护要立足于工序的成品保护，应以预防为主，综合治理，对某些特殊项目要进行重点保护，应在施工前制定较详细的成品保护措施，并大力宣传组织学习，使现场每位施工人员都参与成品保护。

第二节  拆除工程专项施工方案

一、编制依据

1、现行国家规范及行业标准

《房屋拆迁工程施工安全管理条例》

《建筑拆除工程安全技术规范》

《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》

《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》

2、由甲方提供的原建筑竣工图。

3、其它相关专业规范及行业标准。

二、本工程拆除部分概况

1、建筑结构形式为三层砖混结构，建筑物总高约9.9m，1-3层高均为3.3m，总建筑面积为2065m²。

2、拆除范围

2.1、室外窗台腰线。

2.2、室内部分内隔墙、天花、墙顶面涂料。

2.3、给排水管道、强弱电线缆。

2.4、门窗等附属设施等。

3、本工程质量、安全目标

3.1、工程质量要求：符合拆除工程有关的施工验收规范

3.2、安全目标：杜绝火灾及重大伤亡事故。

三、拆除工程施工准备
1、技术准备工作

1.1、施工技术人员要认真审阅建设单位提供的以下资料：拆除工程的有关资料；拆除工程涉及区域的建筑及设施分布情况资料。全面了解拆除工程，进行实地勘察。弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。

1.2、学习有关规范和安全技术文件。

1.3、明确周围环境、场地、道路、水电设备管道、房屋情况等。

1.4、向进场施工人员进行安全技术教育。

2、现场准备

2.1、施工前，要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线（水、电）的切断工作是否完毕，确认安全后方可施工。

2.2、疏通运输道路，接通施工中临时电源。及时转运拆除的建筑垃圾、管道、线缆、门窗等材料。

3、机械设备材料的准备

改造楼共三层，我方采用人工拆除为主、设备拆除为辅，人工转运拆除垃圾的方式进行运输。

3.1、机械材料设备的准备：拆除的机器工具、运输机械。

3.2、组织和劳动力准备：成立组织领导机构、组织劳动力。

四、拆除工程施工方法及要求

1、施工顺序

1.1、根据现场实际情况，总的拆除顺序为：装饰墙面及墙面附属设施、天花拆除→给排水管道拆除→强弱电电缆线拆除→门窗拆除→外墙窗台檐口拆除→其他拆除→墙顶面涂料铲除。

1.2、本工程采用手动工具、人工拆除结合的方法进行施工，拆除部位顺序：楼梯间、3层→2层→屋面层、门窗→1层及外墙，施工顺序为从上至下，分层拆除，先内后外。
2、墙、地面附属物及天花拆除方法 

2.1、采用人工拆除的方法，用架梯将天花石膏板、灯具等拆卸下来，并集中归堆存放。用锯子将天花龙骨切割成小块人工拆除，并归堆。

2.2、使用撬棍、小锤等将墙面装饰板、地板等拆除掉，并集中堆放。

2.3、拆除内墙上的水泥砂浆、面砖，应先拆除强弱电箱体、卫生洁具等，拆除的废渣平铺堆放，并及时转运。

3、楼梯扶栏拆除方法

3.1、拆除顺序：木扶手→铁扶栏。

3.2、先将楼梯栏杆木扶手全部拆卸。

3.3、用氧割将铁艺扶栏下部沿楼面切割，切断后人工将扶栏扶好，或者将其用绳索临时固定在墙面，然后将扶栏沿弯转处切割，切断后缓慢放于楼板上并及时清运。严禁将铁制构件直接抛扔到楼面或直接从楼上抛扔到楼下。

4、给排水管道拆除

给排水管道拆除顺序为自上而下。将管道井墙体拆除，管道上下两端用氧割切断，将关卡拆除。最后将管道取出堆放在地面并及时转运。

5、强弱电电缆线拆除

5.1、确定所有电缆线已切断电源。

5.2、切断每层电缆井中的电缆。

5.3、拆除电缆上的卡具及支架。

5.4、将所有末端的开关盒面板拆除掉。将线管中的线缆抽出，捆扎好，并妥善保管。

6、门窗拆除
6.1、将窗户四周连墙铁件处水泥凿除并拆除。将窗户四周与墙体连接处的砖凿除，将窗户向下拆除下来。在开凿过程中应对玻璃进行遮挡保护，防止开凿碎片打碎玻璃。

6.2、将门边四周墙体的砖凿除，并取下门及门扇。

7、外墙窗台檐口拆除应在外墙面脚手架搭设完毕，并验收合格后进行，采用电锤和手工大锤相结合的方式拆除，拆除过程中必须做好防护工作，防止拆除物坠落。

8、墙顶面涂料铲除，应先用滚筒蘸水将墙顶面涂料及底层胶腻子侵润均匀，待涂料及胶腻子侵泡鼓胀，用铲刀铲除干净即可。

9、注意事项：

9.1、拆除下来的材料严禁直接抛扔，应从窗户转运至楼内归堆，并及时清理外运。

9.2、氧割施工人员必须持证上岗。氧气、乙炔瓶必须保证5m以上距离，乙炔瓶距离明火不等小于10m。

9.3、氧割施工前必须对施工区域及火花可能飞溅到的区域进行清理。严禁存在可燃、易燃材料、垃圾等，以免发生火灾。

9.4、高空作业时施工人员必须佩带安全带，并固定在稳固结构上。

五、拆除工程安全技术管理
1、工人进场必须配带出入证，严禁到非施工面乱窜，必须服从现场管理人员的指挥，不野蛮施工、不违章指挥、不大声喧哗、不赌博、不酗酒、不打架、不有意影响业主的工作环境不随地大小便。

2、防坠落：施工前靠外墙窗户必须进行防护，施工至窗户部位时应用夹板临时防止窗户玻璃击碎和其他杂物坠落。

3、防粉尘：在拆除墙体或吊顶面层时难免出现较多粉尘，施工时应及时用洒水的方式以尽量减少灰尘扩散。

4、噪音：拆除工程噪音是在所难免，而该工程在拆除的同时，附近居民也在照常生活，因此在拆除的过程必须做到，拆除物轻拿、轻放。

5、安全、拆除前必须关闭施工面的水总闸，包括消防喷淋总闸，断开所有电的总开，临时用电必须由专人专线临时用电规范进行配备，进场施工的工人必须戴安全帽，穿安全鞋及配备完整的劳何设施，施工的工人严禁在现场吸烟，使用明火作业时应运离易燃、易曝物品等防火规范进行施工，必须配备足够的灭火器。

6、墙体拆除施工中严禁正面墙体直接推到。必须分块、自上而下逐步拆除。

7、砍切墙根的深度不能超过墙厚度的三分之一，墙的厚度小于两块半砖的时候，不许进行掏掘；
8、拆除高度过大或外墙面设施时，施工人员必须在脚手架或稳固的结构上操作，被拆除的构件应有安全的放置场所。对存在倾覆、倒塌等安全隐患的部位必须进行临时加固或支撑。
9、施工中必须由专人负责监测被拆除部位的结构状态，当发现有不稳定状态的趋势时，必须停止作业，采取有效措施，消除隐患。
10、拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所，不得随意从高处下抛，并及时清运。拆卸的材料应放置垂直升降设备卸下。

屋面、楼面、平（阳）台上，不得集中堆放材料和建筑垃圾，堆放的重量或高度应经过计算，控制在结构承载允许范围内。
11、施工现场应做到材料堆放整齐，周围通道、沟管保持畅通，场内无积水，及时清运建筑垃圾。人工拆除主要扬尘环节应有控制措施，安排专人定时洒水保持潮湿。

12、拆除施工应分段进行。拆除外立面墙体时如需垂直交叉作业，必须保证本层施工作业面及下层作业面脚手板满铺到位，严禁留设孔洞。作业面的孔洞应封闭。
13、楼板上严禁多人聚集或堆放材料。
14、动火施工部位必须设置动火监护人，监护人不到位不得进行动火施工。
15、氧割施工过程中施工区域及下方不得存在可燃、易燃物，施工前必须进行清理。

16、氧割施工的氧气、乙炔瓶必须保证5米的安全距离，乙炔瓶距离明火的距离不得小于10米。

17、氧气、乙炔瓶严禁混放运输。

18、拆除管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。
19、遇有风力在六级以上、雷暴雨等恶劣气候影响施工安全时，禁止进行露天外墙面拆除作业。临设及外架必须有避雷措施。防雷接地可与工程的避雷预埋件临时焊接连通，接地电阻达到规定要求，每周检测一次，发现问题及时改正。设专人掌握气象信息，及时作出大风，大雨预报，采取相应技术措施，防止发生事故。禁止在大风、暴雨等恶劣的气候条件下施工。

20、当日拆除施工结束后，所有机械设备应断电并集中停放在规定区域。

六、拆除工程文明施工管理

为加强文明施工管理，在认真学习贯彻国家及地方文明施工管理条例基础上，组织成立文明施工管理小组，由项目经理任组长，从现场施工、垃圾运输到日常生活文明均设专人管理，切实加强施工现场文明施工，并制作文明施工标志牌，放在醒目的地方提醒工人注意，共同维护一个文明的施工条件。

1、清运渣土的车辆应在在施工封闭范围内停放；清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖，出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定，做到夜间不施工，减少对周围环境的噪音影响。

2、对地下的各类管线，施工前在地面上设置明显标志，并标明管线用途，行进方向。对检查井、污水井也采取相应的保护措施。
3、拆除工程施工时，为降低粉尘对人员及环境影响，我方将设专人向被拆除的部位洒水降尘。
4、拆除工程完工后，我方将及时将施工渣土清运出场，做到不积压。
5、落实防火安全责任制，建立义务消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。根据拆除工程施工现场作业环境，在保证充足的消防水源的基础上，在施工临设休息室、现场办公室均配备足够的灭火器材,并对工人进行安全消防教育，学习正确使用安全器材的方法，加强安全防火意识。

6、施工现场建立健全用火管理制度，对工人进行用火安全施工教育培训，提高工人用火安全意识。施工作业用火时，须履行用火审批手续，经施工安全负责人审查批准，领取用火证后，方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。
7、拆除建筑时，当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业。
8、对工人进行岗前教育，施工作业应当在批准的施工场地内进行，不得在施工场地范围外堆放物料、机具等。

9、施工现场设置临时环卫设施，有专人负责保洁和管理，做到场区内无暴露性生活垃圾。

10、不得在施工现场焚烧油毡、橡胶、油漆、垃圾以及其他产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

第三节  施工现场临时用电专项施工方案

一、编制依据

1、JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范

2、GB50052-95 供配电系统设计规范

3、GB50053-94 10KW 及以下变电场所设计规范

4、GB50054-95 低压配电设计规范

二、施工准备工作：

根据现场平面布置和现场实际情况，确定电源进线、配电装置、用电设备及线路走向。建设方负责提供施工总用电量为50KW的总电源，采用三相五线制（380/220V），由总电源箱引至甲方指定的计量箱内（计量箱内配有电流互感器以及一支计量表）。本工程采取三级配电，两级漏电保护，TN-S接零保护系统。

三、施工方法：

1、总配电箱的设置：

总配电柜分四个回路,从甲方指定的计量箱内引至施工现场总配电箱内。各回路计算电流参数及选配导线如下：

2、第一回路：室外装修区（AL1）

2.1、电锤（1.5KW×4台=6KW）

2.2、手提砂轮切割机（0.8KW×6台=4.8KW）

2.3、材料运输提升设备（2KW）

小计：12.8KW，需要系数：kx=0.9，cosφ=0.8  公用系数取0.8

Ijs=12.8*0.9*0.8/0.8*1.732*0.22=30.3A
故AL1回路总开关额定电流选40A，查表选用YJV5x4mm2可满足AL1要求。二级分配箱内配置隔离开关一个，40A溶断器一个、断路器一个。

3、第二、三、四回路：一、二、三层装修区（AL2、AL3、AL4 ）

3.1、电锯（1.5KW）

3.2、电刨（1.5KW*2=3KW）

3.3、切割机（1.5KW×2台=3KW）

3.4、空压机（0.8KW×2台=1.6KW）

3.5、手提砂轮切割机（0.8KW×6台=4.8KW）

3.6、电钻（0.6KW×4台=1.2KW）

3.7、电锤（1.5KW×2台=3KW）

3.8、临时照明（2KW）

小计：20.1KW，需要系数：kx=0.9  cosφ=0.8  公用系数取0.7

Ijs=20.1*0.9*0.7/0.8*1.732*0.22=41.6A
故AL2、AL3、AL4回路总开关额定电流均选63A，查表选用BV5x6可满足要求，二级分配箱内各配置隔离开关一个，63A溶断器一个、断路器一个。

4、综合上述（AL1-4）回路，综合kx=0.9  cosφ=0.8  共用系数取0.8

Σpe=12.8+20.1*3=73.1KW

ΣIjs=73.1*0.9*0.8/0.8*1.732*0.38=100A

由总电流100A查表选用YJV4x25+16电缆线，内装一个HD13-200/31型熔断式刀开关、三个电流表、一个电压表、一个DZ15LE-40/3901 40A漏电断路器，三个DZ10LE-100/2901 50A漏电断路器。

5、施工用电三级开关箱内配适配隔离开关一个，漏电断路器一个。

6、施工现场线路敷设：

从总配电箱引至各分箱，所有线路均采用五芯电缆敷设，PVC线管架空保护，保护地线PE从总箱至分箱，再至开关箱不得中断，所有连接机电设备的单相线路均用三芯电缆，保护地线必须与设备外壳可靠连接。

7、线路拆除：

工程交工后，先拆除进线电源，再拆除机电设备电源及线路，最后拆除场地线路，保护好成品箱、闸、电线绝缘层，以供再次使用。

四、设计防雷装置

对外钢管脚手架设置防雷装置，脚手架顶端装有接闪器，架身钢管做引下线，脚手架扫地杆安装专用接地装置做接地体，脚手架避雷接地电阻不大于30Ω，TN--S接地电阻≤4Ω。

五、安全用电

1、电工定期进行安全培训，作业时按规定穿戴好相应劳动防护用品，作业时悬挂“有人作业，严禁合闸”.

2、施工现场380V/220V三相五线，低压配电采用TN-S接零保护系统，低压进户线在进户处重复接地，必须同时须做三处接地体（即电气、中尾、端）每组值不大于4Ω，供电系统两级安装漏电保护，末端开关箱内，严禁用同一开关箱。

3、对现场临时用电建立档案，定期检查电气线路以防隐患，要求项目部每月对现场施工人员进行一次安全用电宣传，使工人能掌握安全用电基本知识，与触电救护措施案。

4、现场接地电阻，绝缘电阻，漏电保护器，做定期检测试验，维修及更改换作好安全记录。

六、电气防火措施

1、施工现场，配电区，室内配备有消防箱，消防铲，干粉灭器等防火设施，室外安装专用报警电话，直通119。

2、对场内易引起火花设备做隔离。

3、项目部配备有兼职消防人员。 

4、专职电工持证上岗、跟踪作业，一旦电气设备着火，立即关掉电源，控制火花蔓延。

5、合理配制电气设备保护装置，对用电设备需过载短路，进行可靠保护。

第四节  外墙脚手架搭设专项施工方案
一、编制依据
1、业主提供的本工程施工图纸及施工组织设计。

2、国家有关安全生产、文明施工的政策、法令、规定。

3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ130-2001

4、现行国家有关工程建设规范、标准。

5、使用范围适用于汉中市财政局高层住宅楼工程。

二、脚手架方案选择

根据本工程结构体形特征，采用双排落地式钢管脚手架。脚手架杆件选用Φ48×3.5m的钢管，联接件用铸铁扣件，钢管、扣件、螺栓必须规格统一，质地优良，应有出厂合格证明。

三、落地钢管脚手架

1、脚手架基础

1.1、地基选用原人工回填土层铺设木架板，距立杆外侧200mm设排水沟。

1.2、脚手架立杆底部垫50mm厚通长木板，每块木板长度不小于3根立杆的跨度。

2、立杆

2.1、本工程三层以下脚手架分段高度在10m以下，采用双排落地式外架，立杆纵距为1.80m；纵向水平杆间距1.5m。

2.2、架子里外立杆间距（架子宽度）为1.0m，里立杆离墙40cm。底步立杆应采用不同长度的钢管参差布置，相邻立杆的接头位置应错开布置。

3、纵向水平杆与横向水平杆

3.1、纵向水平杆：里排水平杆紧靠立杆布置，间距150cm；外排水平杆间距为75cm。

3.2、横向水平杆：横向水平杆紧靠立杆布置，离墙不大于10cm，外端伸出15－20cm。上、下排横向水平杆接头位置应错开。

4、剪刀撑

4.1、剪刀撑从转角处开始，沿脚手架外围连续布置，与立杆纵向和横向水平杆同步搭设。剪刀撑钢管与地面成45度至60度夹角，每组剪刀撑应联结4根立杆，剪刀撑与立杆连接点离地不大于50cm。

4.2、剪刀撑的搭接是一根接在立杆上，另一根接在纵向水平杆上用于扣件扣牢。剪刀撑接长应用搭接方式，剪刀撑的搭接长度不应小于1m，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于10cm。

5、扫地杆

脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆扣件应用直角固定在距底座不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

6、脚手笆与防护栏杆

6.1、脚手架施工操作层及以下二步架子横向水平杆上应满铺脚手笆，每张脚手笆四角用18＃铅丝同横向水平杆扎牢，施工操作步靠墙面部位应铺脚手板，脚手板离墙不得大于10cm，脚手板端头应伸出搁置点横楞10－20cm，相邻两块重叠搁置，没有重叠处应用铅丝将脚手板与搁置点绑牢。

6.2、脚手架每隔4步，应在里立杆与墙面之间铺设统长的安全底笆，底笆下应加2根横向水平杆，底笆与横向水平杆绑扎，每笆不少于4点。

6.3、防护栏杆：操作层脚手架外侧从第二步起每步均须在外立杆内侧设2道防护栏杆，第一道栏杆高度为1.2m，第二道栏杆位于中间部位，操作层以下三层设18cm高的挡脚板。第二步以上应全部设密目安全网封闭。

7、拉撑点

水平方向每三个立杆间距，垂直方向每二步架设一连墙拉撑点。拉撑杆设点靠近立杆与纵向水平杆交接处，连墙拉撑点应能承受拉力和压力，拉撑点（连墙杆）应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,采用菱形方式布置。

8、接地及避雷

钢管脚手架四角应有接地保护及避雷装置，接地电阻不大于4欧姆。可与安装预留接地接口。

9、质量要求

9.1、钢管不得混用；有裂纹、变形、锈蚀超标的钢管不许使用；滑丝的螺栓及时更换。

9.2、纵向水平杆在不同步（跨）两个相临接头在水平方向的距离不应小于500mm，各接头中心距主接点的距离不宜大于纵距的1/3。

9.3、架子各杆件交接均须用扣件联结，扣件拧紧程度必须适宜，扭力矩控制在4－5kg.m为宜，最大不得超过6kg.m。牵杠为对接扣件连接，扣件开口应朝架子内侧，螺栓向上，以防雨水进入。

10、脚手架使用

10.1、脚手架搭设完毕，必须例行验收手续，经验收合格并挂上验收合格牌后方可使用。

10.2、脚手架上施工均布荷载不得超过2KN/M2。

10.3、脚手架设专人负责维护，作好脚手架维护保养记录；拆除拉撑点等重要受力构件必须经安全负责人批准。 

11、安全施工

11.1、架子工须持证（特殊工种上岗证）上岗，患有高血压、心脏病等不适于高空作业者，不得上脚手架操作。

11.2、操作人员必须戴好安全帽、佩好安全带、穿防滑鞋操作。

11.3、搭、拆施工中，如脚手笆、杆件等尚未扣绑扎牢，或已拆开绑扣，均不得中途停止；严禁抛掷各种构配件。

11.4、遇六级以上大风、大雨、大雾和大雪天气应停止脚手架搭拆作业，雨雪后上架子应作好防滑措施。

11.5、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过拉撑点以上二步。

11.6、脚手架附近有高压输电线路，应按规定做好安全隔离工作，采取必要的安全防范措施。

四、外架卸料平台搭设

1、卸料平台挑出长度4.0m，宽3m，主梁两边选用两根20号工字钢。

2、出料平台的次梁选用四根10号槽钢，上铺厚度不小于5cm的木板，用螺栓固定。主梁上焊120cm高Φ48钢管四根（立杆间距1.3m），设两道水平杆，作防护栏杆。

3、主梁的锚固同悬挑外架，在平台上部采用斜拉，力用Φ18.2，6×19钢丝绳拉结，钢丝绳与平台成45度夹角，上端拉结在预埋于上板面的吊环上。

4、主梁、次梁、钢丝绳必须经过荷载计算（荷载计算书附后）。

5、注意事项

5.1、平台搭设时要有详细的技术交底；

5.2、平台不能于外架相连；

5.3、搭设顺序与拆除顺序相反；

5.4、每次卸料或堆料不能大于150kg/m2。

5.5、应有明显限载标识(小于800KG)。

五、卸料平台计算书
1、次梁计算

1.1、计算参数

1.1.1、恒载

槽钢自重            q1＝0.1kN/m  

木板自重            q2＝0.4kN/m 

1.1.2、施工活载q3＝ 1.5kN/m2

1.1.3、10号槽钢的截面力学特征如下：

Wx=39.7×103mm3

抗弯强度f=215N/mm2

1.2、计算荷载

恒载分项系数取1.2；活载分项系数1.4；跨度L=3.0m 

Q＝1.2(q1+q2）+1.4q3

＝1.2×（0.1+0.4）+1.4×1.5＝2.7kN/m 

MX=1/8QL2=1/8×2.7×32=3.04kN.m3

1.3、抗弯强度计算

σ=Mx/Wx

=3.04×106/39.7×103

=76.6N/mm2<f=215N/mm2

∴抗弯强度满足要求

2、主梁计算

2.1、计算参数

2.1.1、恒载

工字钢自重           q1＝0.241kN/m  

槽钢、木板自重       q2＝1.5m ×0.5kN/m 

2.1.2、施工活载      q3＝ 1.5m ×1.5kN/m2

2.1.3、挑梁18工字钢的截面力学特征如下：

Wx=185×103mm3

抗弯强度f=215N/mm2

2.2、计算荷载

恒载分项系数取1.2；活载分项系数1.4；跨度L=4.0m 

Q＝1.2(q1+q2）+1.4q3

＝1.2×（0.241+0.75）+1.4×2.25＝4.34kN/m 

MX=1/8QL2=1/8×4.34×42=8.68kN.m3

2.3、抗弯强度演算

σ=Mx/Wx

=8.68×106/185×103

=46.9N/mm2<f=215N/mm2

∴抗弯强度满足要求

3、钢丝绳验算：平台上部采用斜拉钢丝绳选用直径18.5，6×19钢丝绳。钢丝绳极限拉力1400N/MM2  。钢丝绳钢丝破断拉力总和pg＝180kN，钢丝绳破断拉力系数α＝0.85 ，钢丝绳安全系数［K］＝10；

3.1、计算参数

Q＝4.34kN/m ；跨度L=4.0m ；sina=0.6

3.2、计算参数

钢丝绳所受拉力：T=QL/2sina

＝4.34×4÷（2×0.6）＝14.47KN

钢丝绳钢丝破断拉力：F＝αpg

＝0.85×180＝153KN

3.3、钢丝绳安全系数：Κ＝F/T

＝153÷14.47

＝10.57＞ ［K］＝10 

∴钢丝绳验算合格

第五节  外墙砖粘贴专项施工方案 

本工程建筑外墙大面采用陶瓷面砖面层，阳台、屋面檐口等均采用瓷砖面层。大面积采用100×200浅色面砖竖贴；一层窗台以下为200×400深色文化石横帖。瓷砖粘贴勾缝均采用黑色水泥砂浆加益胶泥，基层满刮3mm厚相同材料。做法为对缝横贴，勾圆缝，缝宽5～6mm。
一、施工前准备

1、材料

陶瓷材料：陶瓷外墙砖的品种、规格、颜色、产品等级应符合设计要求；产品质量应符合现行有关标准，并有产品合格证；对掉角、缺楞、开裂、翘曲以及被污染的产品剔除不用。

辅助材料：水泥、砂、水等辅助材料。

2、工具

筛子、木抹子、铁袜子、小灰铲、直木杠、托线板、水平尺、墨斗、尼龙线、直径0.7mm铁丝、2m靠尺板、洒水壶、钢丝刷、长毛刷、小铁锤、钢扁铲、大线锤、切砖机及拌灰工具等。

3、应具备的作业条件

3.1、外架子应提前支搭和安装好。横竖杆、拉杆应离墙面、门窗口150-200mm。

3.2、预留孔洞、排水管等处理完毕，门窗固定好，并做好保护工作。

3.3、墙面基层清理干净，脚手眼、窗台、窗套等事先堵好。

3.4、大面积施工前，应先放样、做样板，经检验合格才可组织施工人员按样板正式施工。

二、施工步骤

1、基层处理：将原水刷石墙面用钢丝刷全面刷一遍，再浇水润湿。

2、吊垂直、找规矩：必须由顶层到底一次进行，弹出垂直线，并决定面砖出墙尺寸分层设点、 做灰饼。横线则以楼层为水平基线交圈控制，竖向线则以四周大角和通天垛、柱子为基线控制。每层打底时则以此灰饼做为基准点进行冲筋，使其底层灰做到横平竖直。同时要注意找好突出檐口、窗台、雨篷等饰面的流水坡度。
3、抹底层砂浆：先刷一道掺水重10％的107胶水泥素浆，随后分层分遍抹1:3底层水泥砂浆，第一遍厚度以5mm为宜，必须将水刷石空隙填充密实，抹后用扫帚扫毛；待第一遍六至七成干时，即可抹第二遍，厚度约8-12mm，随即用木杠刮平，木抹子搓毛，终凝后浇水养护。

4、弹线分格：待基层六至七成干时，即可进行分段分格弹线，同时着手贴面层标准点，以控制面层出墙尺寸及垂直平整度。

5、排砖：根据大样图及墙面尺寸与砖的规格和缝隙宽度，进行横竖排砖，并应达到横缝与门窗脸窗台平行，竖线与阳角、门窗脸平行，门窗口阳角都是整砖。阳角处砖的压向一般是大面压小面、正面压侧面，在窗台（窗框下口处）应上面压下面。横竖方向，每3-5块距离弹直线，以控制砖的横平竖直。也可以1.5-2m的间距做竖向标志砖行，以保证外墙缝隙均匀。注意大面和通天柱子、垛子排整砖，在同一墙面上横竖排列，均不得有一行以上的半砖。非整砖应排在阴角和次要部位，但须注意一致和对称。

6、浸砖：外墙砖铺贴前，先要将砖面清扫干净，放入清洁水中浸泡2小时以上，取出晾干，擦净表面浮水后使用。但吸水率在1％以下的瓷质砖可以不浸水而直接使用。

7、铺贴外墙砖：在每一分段或分块内，铺贴外墙砖，均为自下而上进行。在最下一层砖下皮的位置垫好靠尺（底尺），并用水平尺校正，以此托住第一批砖，在砖外皮上口拉水平通线，作为铺贴的标准(见下图A)。

在砖背面采用1:2水泥砂浆铺贴，砂浆厚度6-10mm，将砖对准位置贴于墙上，上墙后用小铲木把轻轻敲实、压平，使之附线，再用钢片开刀调整竖缝，并用杠尺通过标准点调整砖面垂直度。

如果要求外墙砖拉缝铺贴，缝隙可用米厘条控制。米厘条用粘贴砂浆与中层灰临时镶贴，米厘条粘在已贴好一排砖的上口，可临时加垫小木楔子，以保其平整。贴完一皮砖，便可取出米厘条，清洗后备用。

女儿墙、窗台等部位铺贴外墙砖时，做成顶面砖压立面砖，正面砖压侧面砖结构。以防渗水，及引起空臌，也提高美观性。并且流水坡向应正确，女儿墙压顶的水应流向屋顶。同时，立面砖最低一皮砖应侧压底平面砖，并低出底平面砖砖面3-5mm。让其起滴水线的作用，防止尿檐，引起空裂。

阳角处为了美观起见，采取两砖背面一头各磨成小于45°角，然后两砖对合形成直角，拐角更清晰、美观。而且更为合理，可使砂浆填充其间，提高粘贴牢固度。（见下图B）
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          （图A）                                       （图B）

8、外墙砖勾缝与擦缝：外墙砖的缝隙宽窄以设计为准。一般在8mm以上，用1:1水泥细砂浆勾缝，先勾水平缝，再勾竖缝，勾好后要求凹进砖表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝（碰缝），或小于3mm者，应用白水泥配矿物颜料进行擦缝处理。勾完缝后，砖面用布或棉纱蘸稀盐酸擦洗，最后用清水冲洗干净。

三、外墙砖施工中的质量通病及防治

1、空臌、脱落

1.1、基层偏差大、每层抹灰跟得太紧、勾缝不严。未洒水养护等易造成空膨、脱落。

1.2、砂浆配比不准、稠度不好、砂子含泥过多、干缩率不一致等会产生空膨。

1.3、克服办法：重视基层处理；严格工艺控制；砂浆中加入107胶增加粘结力；加强自检，发现问题及时返工重贴。

2、墙面不平

2.1、结构施工期，几何尺寸控制不好，造成墙面垂直、平整超偏大，装修前又对基层处理不够认真。

2.2、克服办法：应加强对基层打底工作的检查，合格后才能进行下道工序。

3、分格缝不匀、不直

3.1、主要是在施工前未核对结构施工的实际情况。弹线分格不细，标准控制点少和操作不当等。

3.2、克服办法：认真处理基层，吊垂直，找好规矩，严格遵守操作规范，精心施工。

4、墙面脏

4.1、主要是勾缝后未及时擦净砂浆及其他工种污染所致。

4.2、克服办法：可用棉纱蘸稀盐酸加20％水刷洗，然后，用自来水冲洗干净，并加强对其他工种施工管理，防止污染墙面。

第六节  塑钢窗安装专项施工方案

一、安装前准备工作

1、测出各窗洞口中线，并逐一作出标记。对同类型的窗洞口，上下、左右方向位置偏差应符合以下要求。

1.1、处于同一垂直位置的相邻洞口，中线左右位置相对偏差不应大于10mm；全楼高度内，所有处于同一垂直线位置的各楼层洞口，左右位置相对偏差不应大于15mm（全楼高度小于30m）或20mm（全楼高度大于或等于30m）。 

1.2、处于同一水平位置的相邻洞口，中线上下位置相对偏差不应大于10mm；全楼长度内，所有处于同一水平线位置的各楼层洞口，上下位置相对偏差不应大于20mm。 

2、塑钢窗的构造尺寸应考虑洞口与待安装塑钢窗框的伸缩缝间隙及墙体饰面材料的厚度。伸缩缝间隙应符合国家相关规范的规定。

二、施工程序

检查并实测洞口尺寸→按实测尺寸（扣除安装缝隙）→下料→组装框→安立柱→刷防腐涂料→安装框→填塞四周灰缝→安装扇→安装玻璃→检查校正。

三、安装要求

1、门窗安装固定是通过锚固铁脚实现的，锚铁脚固定冲击10MM孔，埋入膨胀螺栓固定

2、立柱与外框安装时先卡紧，以手摇窗框不晃动为准，然后用吊线法，用水平仪、钢卷尺等检查。检查水平、垂直度，并检查对角线是否符合要求，要求垂直度、水平度和对角线长度的误度在2MM以内，合格后再固定，外框与洞口缝隙应用玻璃棉毡条分层填塞，弹性连接层固定，外留5—8MM深的槽口，填嵌密封材料。

3、内外装饰完，清扫工作就序后，始可进行窗扇安装工作，先将玻璃安入窗扇，撕窗框上的保护纸，再安装窗扇，然后再进行第二次检查缝隙等直至符合质量要求为止。

4、为防止水泥，电火花等污染，施工时要作好保护、安装过程中即时清理门窗表面的水泥砂浆、密封膏等。粉刷全部完成后，将保护胶纸撕去，并用醋酸乙酯擦试，污染部位用香蕉水擦净。

四、安装方法

1、塑钢窗安装采用固定片法安装。

2、根据设计图纸确定窗框的安装位置。当窗框装入洞口时，其上下框中线应与洞口中线对齐；门窗的上下框四角及中横梃的对称位置应用木楔或垫块塞紧作临时固定；当下框长度大于0.9m时，其中央也要用木楔或垫块塞紧，临时固定；然后按设计图纸确定窗框在洞口墙体厚度方向的安装位置。

3、塑钢窗的安装允许偏差必须符合下表的规定。
塑钢窗的安装允许偏差

	项    目
	允许偏差(mm)
	检验方法

	窗框外形(高、宽)尺寸长度差
	≤1500mm
	2
	用精度lmm钢卷尺，测量外框两相对外端面，测量部位距端部lOOmm

	
	>1500mm
	3
	

	窗框两对角线长度差
	≤2000mm
	3
	用精度lmm钢卷尺，测量内角

	
	>2000mm
	5
	

	窗框(含拼樘料)正、侧面垂直度
	3
	用lm垂直检测尺检查

	窗框(含拼樘料)水平度.
	3.0
	用lm水平尺和精度 0.5mm塞尺检查

	窗下横框的标高
	5
	用精度lmm钢直尺检查，与基准线比较

	窗竖向偏离中心
	5.0
	用精度o．5mm钢直尺检查

	推拉门窗
	门、窗扇与框搭接量
	2.0
	用深度尺或精度0．5mm钢直尺检查

	
	门、窗扇与框或相邻扇立边平行度
	2.0
	用精度0．5mm钢直尺检查


4、塑钢窗在安装时应确保窗框上下边位置及内外朝向准确。

4.1、本工程窗框与墙体间采用膨胀螺钉直接固定，按照膨胀螺钉规格先在窗框上打好基孔，安装膨胀螺钉时在伸缩缝中膨胀螺钉位置两边加支撑块。膨胀螺钉端头加盖工艺孔帽，并应用密封胶进行密封。

1一密封胶；2一聚氨酯发泡胶；         1一密封胶； 2一聚氨酯发泡胶；

3一固定片；4一膨胀螺钉钉；           3一膨胀螺   4一工艺孔帽
塑钢窗安装节点图
4.2、固定片或膨胀螺钉的位置应距门窗端角、中竖梃、中横梃150~200mm，固定片或膨胀螺钉之间的间距应符合设计要求，并不大于600mm。不得将固定片直接装在中横梃、中竖梃的端头上。

5、塑钢窗与墙体固定时，应先固定上框，后固定边框。固定片形状应预先弯曲至贴近洞口固定面，不得直接锤打固定片  使其弯曲。 
6、窗框与洞口缝隙处理方法：先将窗下框与洞口间缝隙用防水砂浆填实，填实后撤掉临时固定用木楔或垫块，空隙也用防水砂浆填实，并在窗框外侧做防水处理。外侧抹灰时，做出流水坡度，并采用片材将抹灰层与窗框临时隔开，留宽度及深度均为5~8mm的槽。抹灰面不能影响窗扇的开启，并不能盖住排水孔。待外侧抹灰层硬化后，撤去片材，然后将密封胶挤入沟槽内填实抹平。打胶前将窗框表面清理干净，打胶部位两侧的窗框及墙面均用遮蔽条遮盖严密，密封胶的打注要饱满，表面平整光滑，刮胶缝的余胶不得重复使用。密封胶抹平后，立即揭去两侧的遮蔽条。外侧抹灰不得低于内侧，内侧与窗框之间也采用密封胶密封。
7、窗框与洞口之间的伸缩缝内采用聚氨酯发泡胶填充，发泡胶填充要均匀、密实。发泡胶成型后不能切割。打胶前，框与墙体间伸缩缝外侧用挡板盖住；打胶后，及时拆下挡板，并在10~5min内将溢出泡沫向框内压平。

8、窗洞口内外侧与窗框之间缝隙的处理应在聚氨酯发泡胶固化后进行，洞口内外侧与窗框之间采用普通水泥砂浆填实抹平，抹灰及密封胶的打注应符合规程的规定；
9、窗框扇表面及框槽内粘有水泥砂浆时，在其硬化前，用湿布擦拭干净，不能使用硬质材料铲刮门窗(框)扇表面。

10、窗扇待水泥砂浆硬化后安装，推拉门窗安装后框扇应无可视变形，门扇关闭严密，开关灵活。窗扇与窗框上下搭接量的实测值(导轨顶部装滑轨时，减去滑轨高度)均不小于6mm。

11、玻璃的安装应平整、牢固，不得有松动现象，内外表面均应洁净，玻璃的层数、品种及规格符合设计要求。安装好的玻璃不直接接触型材，玻璃四边垫上不同作用的垫块，中空玻璃的垫块宽度与中空玻璃的厚度相匹配，垫块位置按右图放置，垫块用胶固定；安装玻璃密封条时，密封条要比压条略长，密封条与玻璃及玻璃槽口的接触平整，不卷边、脱槽，密封条断口接缝粘接牢靠；
玻璃装入窗扇框后，用玻璃压条将其固定，玻璃压条安装在室内侧，与玻璃全部贴紧，压条与型

材的接缝处无明显缝隙，压条角部对接缝隙应小于lmm。

12、安装滑撑时，使用不锈钢紧固螺钉，并与框扇增强型钢或内衬局部加强钢板可靠连接。螺钉与框扇连接处进行防水密封处理。
13、窗纱应固定牢固，纱扇关闭严密。安装五金件、纠铰链及锁扣后，应整理纱网和压实压条。
14、安装后的塑钢窗关闭时，密封面上的密封条应处于压缩态，密封层数应符合设计及规范要求。密封条连续完整，装配应均匀、牢固，无脱槽、收缩、虚压等现象；密封条接口严密，。窗表面洁净、平整、光滑，颜色均匀一致.可视面无划痕.碰伤等影响外观质量的缺陷。

第七节  强弱电电气安装工程专项施工方案

一、工程概况

1、工程简介

本工程为装修改造工程，电气安装包括低压配电系统、正常照明、应急照明设计、电话系统、有限电视系统、宽带网系统、公安网系统、监控系统、防雷接地及保护接地。

全楼用电设备供电方式采用树干式与放射式相结合配电。

本工程电气安装配管穿线采用墙顶面剔槽暗敷设布置。穿线管采用PVC阻燃穿线管；低压配电系统采用YJV电力电缆，照明系统、应急照明系统采用BV铜芯线缆；弱电系统均安装相应线缆。

2、工程特点

施工配合：该工程电气安装工程在施工中必须与弱电安装、室内装饰等施工队伍密切配合，以确保工程施工进度、工程质量和整体效果符合合同规定的要求。

二、编制依据及原则

1、编制依据

1.1、由建设单位提供的电气装置安装工程图纸及建设单位对电气安装的使用要求。

1.2、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准，所执行规范主要目录如下：

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB50255-92

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 

《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 

《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001

《机械设备安装工程施工及验收规范》 GB50231-98

2、编制原则

本施工方案在编制过程中，我方对图纸和相关文件进行充分的研究和分析，并对项目施工主体进行了详细的勘察，针对本安装工程的特殊性，编制详尽的施工方案，作为指导现场施工的依据，如果我单位荣幸中标，将迅速组织具有丰富施工管理经验的项目管理班子和能打硬仗的施工队伍进驻本安装工程现场，从机械设备、材料供应以及劳动力等多方面及时配备，确保各项目标的实现。我方将充分利用各种有利条件，以敬业、求实的工作作风，创一流的管理水平、一流的工程质量、一流的工程进度，优质、高速、安全地完成该工程的建设任务，向业主、向社会交一个满意的答卷。

三、电气安装工程施工方案及主要技术措施

本工程电气安装，主要包括电气照明系统、接地系统、弱电系统三部分。电气安装工程的主要分项由线管、线盒的预埋，管内穿线，电缆敷设，控制箱(柜)的安装，照明器具安装，设备接线，接地安装，电气系统调试等。

1、电气安装施工准备

专业施工员认真熟悉施工图纸、施工规范，并组织工人进行学习。根据各电气分项的具体情况，提供详细的材料计划，确定到货时间。根据各分项的要求，确定机具的使用情况，准备施工机具。根据施工图的具体要求，编制施工技术交底，对施工班组的施工作业情况操作方法、安全注意事项、质量要求、班组任务单、班级自检记录等方面作详细的解释和交底。

2、操作方法

施工员根据工程进度，按设计要求和施工规范及验评标准，对班组施工作业进行全面的交底，有针对性的对操作方法和施工具体要求，作详细的交待，指导作业班组进行施工。

3、质量要求

根据设计要求和施工规范及验评标准要求，明确所施工部位应达到的质量等级要求，并遵照规范、验评标准等内容，对班组进行详细的质量要求交底，并做好记录。

4、施工任务单

施工员对作业班组进行作业面和工作量的准确界定，是作业班组施工部位的准确量化。班组和施工技术人员各执一份，任务单以书面形式下达，以工作面或进度时间为下达依据。

5、电气安装工程主要施工方法和技术措施

5.1、管内穿线安装要求：

5.1.1、在穿线前，应首先检查各个管口的护口是否整齐，如有遗漏或破损，均应补齐或更换。

5.1.2、当管路较长或转弯较多时，要在穿线的同时往管内吹入适当的滑石粉。

5.1.3、穿线时，同一交流回路的导线，必须穿入同一管内，不同回路、不同电压以及交流与直流的导线，不得穿入同一管内。

5.1.4、穿入管内导线包括绝缘层的总截面积，小于管子内截面积的40%，且穿入的导线应能满足日后维修更换要求，杜绝死线。

5.1.5、导线在管内不能有接头和扭结，也不得将导线接头埋入箱底板后的墙体，如有接头必须在箱、盒内。导线在盒、箱内应预留长度。在接线盒、开关、插座及灯头盒内导线应预留长度150mm，在配电箱内预留长度为配电箱周长的一半，出户导线预留1.5米。

5.1.6、穿入管内的导线应分色分相。L1相为黄色，L2相为绿色，L3相为红色，(中性线)为淡兰色，PE保护线为黄/绿双色。穿线时根据各相用电负荷情况，L1、L2、L3相之间作适当调配，确保各相之间负荷平衡。

5.1.7、照明线路、各类弱电线路应分管穿线，不同导线线管间距应满足线路屏蔽要求，跨梁、柱部位用蜡管连接。

5.2、控制箱、柜安装：

5.2.1、控制箱、柜安装应在线管安装施工完后进行，安装位置应准确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，配电箱盖紧贴墙面，零线经汇流排接，无绞接现象，油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号清晰，接线整齐，ＰＥ线安装明显牢固。

5.2.2、控制箱、接线箱、分线箱如有引出管而需开孔时，必须使用开孔器，严禁用电、气焊开孔。

5.3、灯具安装

5.3.1、灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落等，证件齐全。

5.3.2、开关应控制相线，开关箱内回路标志齐全，接地良好。

5.3.3、注意灯具的防爆等级应符合灯具所在爆炸危险区域的要求。

5.3.4、灯具安装的高度、角度、方向应符合设计图纸的要求，不得随意更改。

5.3.5、灯具及其附件应配套使用，安装位置应便于检查和维修。

5.3.6、灯具固定牢靠，固定点不少于2个。

5.4、 接地装置

5.4.1、接地极顶端埋深距地坪800mm深。接地极与接地母线采用接地夹螺栓紧固连接。

5.4.2、接地母线采用25mm2裸铜线，直埋敷设，埋深1m。穿过道路或水沟沟底处，穿钢筋混凝土排管保护并适当加大埋设深度。接地母线连接采用热熔焊接方式，焊接牢固无虚焊。

5.4.3、接地线与设备采用断线卡连接，便于以后接地电阻检测。

5.4.4、所有正常不带电的金属部分均要可靠接地。

5.4.5、接地沟回填土时，应清扫沟内杂物，回填土时应淋水，并做好隐蔽工程记录。

5.4.6、地上或管沟敷设的危险介质管道的始、末端、分支处以及直线段每隔200~300m处，应以BVR-1*6mm2双色接地线将管道或与管道可靠连接的金属构件接地。接地点为附近的接地母排或接地干线。

5.5、弱电安装

5.5.1、电话和网络插孔为墙面暗装型，安装高度为距地0.3m处，并应符合规范及图纸要求。

5.5.2、电话、网络接线箱为明装型。

5.5.3、电缆配管为墙面暗敷，配管应做好预埋工作，配管管口应平整、光滑无毛刺。

5.5.4、弱电线走线必须和强电分开。

5.6、电气接地实验测量1mA时的电压U1值及75%U1的泄漏电流，泄漏电流值不得大于50μA并应符合产品技术文件的规定。

四、质量保证措施

1、严格按批准的设计文件和现行施工及验收规范组织施工，规范标准覆盖率100%。

2、严格按照程序进行隐蔽工程的施工，对于需要隐蔽的工程首先进行自检，并在隐蔽前24小时以书面形式通报建设单位、监理单位组织验收，验收合格后并在验收记录上签字，然后方可进行隐蔽和继续施工。

3、组织参加施工人员提前核对电气主、辅用料和熟悉标准规范和施工图纸,技术人员作好技术交底。

4、确保材料、设备供应正确，尤其是防爆电气设备、元件的防爆等级、防护等级应满足设计文件的要求，供应部门加强对原材料的验收、标识、入库和出库管理工作。

5、在施工中坚持“自检、互检、专检”的三检制度，严格执行《工序检验和试验计划》明确质量停检点，实行全过程质量控制。

6、班组设立兼职质量检查员。

7、使用的计量器具经检定合格并在检定有效期内。

8、根据电气安装工程特点，必须向班组每个施工人员作好详细的文字书面技术措施交底。

9、每周定期进行质量大检查，每天做好随工质量检查和监督。

10、所有电工及电气调试人员必须持证上岗。

五、健康、安全与环境管理体系保证措施

1、入场前，组织进场人员进行安全教育培训，牢固树立起每个作业人员的安全观念，做到警钟长鸣。

2、施工中严格执行国家安全用电操作规程。施工用电应使用漏电保护开关，特别是经常触摸的小型用电设备应使用漏电保护开关。

3、高空作业时，梯子必须有专人扶稳，不能同时上两人，必须系好合格的安全带。

4、施工人员进入现场必须穿好劳保用品，戴好安全帽。 

5、脚手架上的跳板两端应固定牢固，由安全员确认后方可使用。

6、严禁酒后上岗，严禁酒后进入施工区域，禁止与施工无关的人员进入现场，禁止工人窜岗和互相打闹。

7、班组设立专职安全员，针对当天实际施工内容，做好施工前安全讲话，并做好记录。

8、每月做定期安全大检查，每天进行随工安全检查，发现安全隐患应及时消除。

9、做好文明施工，施工垃圾(电缆皮、废旧钢材等)应统一堆放，由项目部进行统一处理。

10、遵守业主、监理及项目部的HSE管理规章制度。

11、施放电缆，听从统一指挥，拐弯处人员应站在电缆拐弯外侧。

12、与其他专业交叉作业时，作好安全隔离措施。如在预留的孔洞下方施工时，用竹跳排或木板将孔洞档好，避免重物坠落伤人。

13、试验时相关设备要作好可靠接地，试验前后要对设备进行充分的放电，确认调压器必须在零位，电源开关在断开位置，确保试验时及试验后工作人员的安全。

14、进行电焊、火焊作业时应保证良好的通风条件，避免有害气体的伤害。

第八节  地面铺600×600地砖专项施工方案
一、施工方法

首先应把所有房间50线弹出，房间要实测实量。找出有效数据，房间必须方正。在地坪上弹出方正线。对砖的排距作到心中有数，合理施工。

二、工艺流程

准备工作→基层清理→弹水平线→弹方正线→试排→刷水泥浆→铺砂浆结合层→铺地砖→养护→清理擦缝→贴踢脚线

三、施工准备

1、熟悉图纸

以施工图和加工单为依据，熟悉了解各部位尺寸和作法，弄清洞口、边角等部位之间关系。

2、材料及主要机具

2.1、材料：水泥，硅酸盐水泥，其标号不宜小于32.5号，必须做复试报告。

2.2、地砖的规格为600×600，技术等级、光泽度，外观质量要求应符合建设单位认可的样板砖。

2.3、主要机具有手推车，手提切割机，台式切割机，铁锨，靠尺，木桶，水平尺，方尺，钢錾子，扫把，钢刷。

3、地砖进场后应堆放在室内，侧立堆放，底下应加垫木方。并详细核对品种、规格、数量、质量等是否符合设计要求，有裂纹、缺棱掉角的不得使用。 

4、接通水电源。需要切割钻孔的板，在安装前加工好。 

5、室内抹灰、水电设备管线等均已完成。 

6、房内四周墙上弹好+50cm水平线。 

7、施工前应放出铺设地砖地面的施工大样图。

四、操作工艺

1、提前安排水工把房间所有、暖水管等附设到位，并做堵漏。

2、基层清理

将地面垫层上的落地灰、杂物清理并錾掉。用钢丝刷刷掉粘结在垫层的砂浆，清扫干净。

3、弹线

在放十字控制线时，弹在砼垫层上或现浇砼基层上，找出方正，并把线引致墙底部，然后依据墙面50线标高找出面层标高。在墙上弹出水平高线。弹出水平时要注意室内与楼道面层标高要一致。贴地砖时走道与房间接口处要提前做出灰饼，防止以后接口不平。

4、试排

4.1、在房间内两个相垂直的方向铺两道干砂，把地砖干铺，结合施工图及房间实际尺寸把砖试排好，遗篇检查地砖之间的缝隙，核对板块与强眠柱洞，等部位的相对位置，试铺后，把基层清扫干净，用水桶洒水湿润。

4.2、刷一层素水砂浆，不要刷的面积过大，随铺沙浆随刷。根据板面水平线确定结合层砂浆厚度，两头拉控制线，中间拉贴砖水平控制线，要采用干硬性水泥砂浆结合层，干硬程度以手捏成团，落地既散为宜。厚度控制根水平线平。用抹子拍实拍平，铺摊面积不得过大。

4.3、根据房间拉的控制线，纵横各铺一行，作为大面积铺贴标筋用。根据试排的图案及缝隙在控制交点开始铺贴。板块之间的缝隙宽度不应大于1MM。先试铺根据控制线铺好干硬性砂浆结合层，用小铲铺开铺平。然后把砖放在砂浆上，用橡皮锤敲击地砖，力量要适宜。砂浆表面至铺设水平高度后，将地砖掀起移到一旁，检查砂浆表面与砖块之间是否吻合，如发现有空虚之处，应用砂浆填平。

5、正式镶饰。

5.1、先在地砖反面刷素水泥砂浆一道（或在水泥砂浆结合层上浇一层散水泥浆）。然后把地砖放在砂浆上，安放时四角要同时往下放，用橡皮锤敲击地砖，掌握力度，以免把砖打坏成裂纹。直至高度和水平控制线平。铺完第一块，向后退方向铺贴，铺完纵横行之后有了标准，可分段分区依次铺贴。一般房间宜先里后外进行，逐步退至门口，便于成品保护。但必须注意与作到相互应，板块与墙角，镶边与落墙处应紧密，不得有空隙。

5.2、铺贴时如地砖表面有水泥砂浆等杂物要用棉纱随时擦干净。房间铺好后要把门口封闭防止人进去踩踏。根据凝固情况，要随时养护，养护时间不少于7天。当水泥砂浆达到强度后，清理擦洗，颜色要与地砖同色，用棉纱把灰浆和污物擦干净。

根据墙面50线标高，测出踢角板的水平度和垂直度。

5.3、铺贴时要先铺房间后铺走道，门口加过门石与走道镶边颜色要一致。

5.4、地砖之间，接缝要严，一般不留缝隙。 

6、灌浆、擦缝

在铺砌后１－２昼夜进行灌浆擦缝。根据地砖颜色选择相同颜色矿物颜料和水泥拌合均匀调成１：１稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间缝隙，并用小木条把流出的水泥浆向缝隙内喂灰。灌浆１－２ｈ后，用棉丝轩蘸原稀水泥浆擦缝，与地面擦平，同时将板面上水泥浆擦净。然后面层加以覆盖保护。 

7、贴踢脚板：
根据墙抹灰厚度，用１：３水泥砂浆打底找平并在面层划纹，干硬后再把湿润阴干的踢脚板的背面，刮抹一层２－３mm厚的素水泥浆（加１０％左右１０７胶）后，往底灰上粘贴，并用木锤敲实根据水平线找平找直。24h后用同色水泥浆擦缝，将余浆擦净。

8、清理

当各工序完工不再上人时可清理达到光滑洁亮。
五、成品保护

1、运输地砖和水泥砂浆时，应采取措施，防止碰撞已做完的墙面，墙角和门框等。

2、铺贴地砖的过程中，操作人员应做到随用干布或棉纱擦净地砖表面上的水泥浆。

3、在地砖地面上行走，或拉灰浆车，水泥砂浆必须终凝，而且要铺彩条布，毛毡加以保护。

4、地砖地面完工后，房间应封闭或在其表面加以铺盖保护。

六、安全文明施工

1、接切割机或拉灯时要听专业电工指挥，严禁私自拉接，切割时要戴目镜，手套，防止碎片割手或碎沫飞进眼睛。

2、随时做到工完场清，每次下班把纸箱和清理的垃圾及时运走，严禁向上抛撒杂物。

3、铺贴地砖时，严防砂浆污染墙面，，门框，窗框等。
第九节  墙顶面乳胶漆施工方案
一、作业条件 

1、墙面应基本干燥，基层含水率不大于10%。 

2、抹灰作业全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整，并充分干燥。 

3、湿作业的地面施工完毕，管道设备试压完毕。
二、工艺流程 
1、表面处理 
1.1、涂装前的表面处理是一个极其重要的步骤，任何处理不当的表面、缺陷将会在新涂层中暴露无遗。 
1.1.1、铲除表面松脱的附着物、破损的漆面，用清洗剂清洗表面的油污，当墙体表面有长霉、长青苔等现象须用钢丝刷擦掉，并用漂白粉溶液进行清洗。 
1.1.2、检查墙角、窗台、卫生间、外墙等靠水源处是否有渗水、漏水的痕迹，如有应用防水材料涂覆。 
1.1.3、检查表面是否有大的裂缝、缺陷，如有用水泥砂浆补平，然后养护至PH值小于10， 含水率低于10%。 
1.1.4、用腻子或扇灰将表面的细小裂缝及不平整处补平，当扇灰中含白水泥成份高时，须养护至PH值小于10，含水率低于10%。
1.2、木夹板的处理
装修中用到木夹板时，应用补缝材料将接口缝补平，并在木夹板和补平的接口上全部刷上一层光油、或油性封墙底漆，以防在木夹板中批刮腻子或补土（扇灰）时木夹吸水泛黄，致使涂层颜色不均匀。内墙表面经过上述的处理后即可涂装乳胶漆。 
2、 具体操作和要求
2.1、刮腻子
2.1.1、功用：找平墙面。
2.1.2、工具：批刀和刮刀。
2.1.3、适量加入专用添加剂，与腻子加水搅拌均匀。调整至适合施工粘度。如温差较大或地基不稳定的地方，水泥批灰在两年内的较新墙面，可能会有墙体开裂的可能，可考虑适当增加添加剂比例；以增加弹性，但不能过量。
2.1.4、刮腻子遍数可由墙面平整程度决定，一般情况为三遍，第一遍用胶皮刮板横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头要干净利落。干燥后磨砂纸，将浮腻子及斑迹磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后砂纸磨平并清扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子或用钢片刮板满刮腻子，将墙面刮平刮光，干燥后用细砂纸磨平磨光，不得遗漏或将腻子磨穿。
2.2喷涂封固抗碱底漆
2.2.1、功用：封闭墙面，加固底层。
2.2.2、工具：喷枪、空气压缩机、滚涂用辊筒或刷涂工具。
2.2.3、平整度：侧对强光检查，应无明显凹凸可见。
2.2.4、致密不疏松：用手指夹抠挖墙面，应坚硬无松动物若底材过于疏松将会引起无气喷涂施工时涂膜起泡、脱落等弊病。
2.2.5、耐水性：用手指蘸水擦拭墙面，腻子应无溶胀现象。
2.2.6、检查底材无空鼓、裂缝、砂眼、颗粒等弊病。

2.2.7、表面清洁无污物，视封底效果，均匀喷涂1-2遍，干膜厚度30μm/层。
2.2.8、干燥时间1小时以上。
2.2.9、注意清除上层打磨后的浮尘，确认表面平整再行施工。边角部位、阴角以及与窗框、门框连接部位使用刷子修边，应使用优质羊毛刷施工，并注意刷痕的处理，且涂刷的宽度不宜过宽。
2.3、涂装系列内墙面漆（按建设单位要求选用）
2.3.1、功用：提供美观的墙体，及相应的墙体保护。
2.3.2、工具：喷枪、辊筒或羊毛排刷
2.3.2、施工前需彻底检查墙面，如不符合要求，应立即加以整改，并酌情保养；
2.3.3、面漆施工前可用600目的水砂纸轻轻打磨墙面，以确保底材的平整度，保证面涂的平整。
2.3.4、注意接头部位的处理，避免过喷，产生流挂 
2.3.5、注意阴角、阳角的处理，避免过喷流挂 
2.3.6、严格按比例配比。用清水稀释到施工粘度。
2.3.7、喷涂2遍，干膜厚度在35微米左右。
2.3.8、调好的料必须在5h内用完。第一次施工时可小调物料，以便掌握最佳的施工效果。
2.3.9、施工环境不低于10℃，相对湿度不高于85%为最佳。否则须谨慎。
2.3.10、施工完毕的墙体须保养5天以上。
2.4、局部修补
在局部有涂膜弊病处（色差、流挂、塌陷和缩孔等），用500#-600#水砂纸打磨后，用面漆反复修补至平整。
三、涂装质量要求
1、选用涂料的品种、质量必须符合设计要求。 

2、严禁掉粉、起皮、漏刷和透底。观察检查。
第十节  不锈钢护栏制作与安装专项施工方案

一、施工准备
1、熟悉施工图纸，作好施工准备。
2、扶手材料：扶手连接楼梯安全性能的稳固构件，其材质影响到使用功能和栏板的整体装饰效果。因此扶手的造型与材质需要与室内其他装饰一并设计。本工程使用的扶手材料主要是不锈钢圆管，规格φ25、φ63mm。

3、金属栏杆或靠墙扶手的固定埋件安装完毕。
二、施工工艺
1、工艺流程：
找位与划线 → 弯头配制 → 连接预装 → 固定 → 整修

2、操作工艺

2.1、定位

根据设计图纸规定的位置、标高、坡度找位校正后，划出定位点，弹出扶手纵向中心线。
按设计扶手构造，根据折弯位置、角度，划出折弯或割角线。
在楼梯栏板和栏杆顶面，划出扶手直线段与弯头、折弯段的起点和终点的位置。

2.2、弯头配制

先做足尺大样的样板，并与现场划线核对后，在弯头料上按样板划线，制成雏型毛料（毛料尺寸一般大于设计尺寸约10mm）。按划线位置预装，与纵向直线扶手圆管周圈的端头连接紧密。

2.3、连接预装

切割完成的圆管扶手及弯头须经预拼装，预装不锈钢圆管扶手由下往上进行，先拼装起步弯头及连接第一跑扶手的折弯弯头，再配上下折弯之间的直线扶手料，进行分段预拼，临时固定。

2.4、扶手两端的固定

不锈钢圆管扶手经预拼装完成，检查无问题时，再进行焊接、固定。

栏杆的紧固点应该是不发生变形的牢固部位，如墙体、柱体或金属附加柱体等。对于墙体或结构柱体，可预先在主体结构上埋设铁件，然后将扶手与预埋件焊接或用螺栓连接；也可采用膨胀螺栓铆固铁件或用射钉打人连接件，再将扶手与连接件紧固。
2.5、扶手的接长

扶手应是通长的，如要接长时，可以拼接，但应不显接槎痕迹。金属扶手的接长均应采用焊接，焊接后，须将焊口处打磨修平而后抛光。

2.6、立杆的连接

焊接固定法安装

不锈钢圆管立杆采用焊接固定法连接。根据设计构造，采用临时固挂的方法后，按设计要求先找正位置，焊接点应受力均匀，焊接质量应满足设计及有关规范的要求。

2.7、整修

扶手折弯处如有不平顺，应用砂纸或磨光机锉平，找顺磨光，使其弯角处圆滑，坡角合适，弯曲自然、断面一致、平滑。

三、质量要求

1、护栏和扶手制作与安装所使用材料的材质、规格、数量应符合设计要求。
2、护栏和扶手的造型、尺寸及安装位置应符合设计要求。
3、护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置、以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
4、护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求。护栏安装必须牢固。
5、护栏和扶手转角弧度应符合设计要求，接缝应严密，表面应光滑，色泽应一致，
不得有裂缝、变形及损坏现象。
四、成品保护
1、安装好的不锈钢管护栏应避免碰撞而损坏栏杆。
2、禁止以护栏及扶手作为支架，不允许攀登护栏及扶手。

五、安全措施
1、安装前应设置简易防护栏杆，防止施工时意外摔伤。
2、安装时应注意下面楼层的人员，适当时将梯井封好，以免坠物砸伤下面的作业人员。

3、接拆电线应由专业电工进行作业，避免触电事故。

4、焊接不锈钢管护栏时，应注意焊渣，防止焊渣飞溅伤人。

第十一节  轻钢龙骨石膏板吊顶专项施工方案

一、施工准备

1、吊顶施工前，应在上一工序完成后进行。对于原有孔洞应填补完整，无裂漏现象。

2、对上工序安装的管线应进行工艺质量验收；所预留出口、风口高度应符合吊项设计标高。

二、施工工艺流程

弹线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→安装石膏板→涂料→饰面清理→分项验收。

三、主要施工技术措施

1、弹线

根据楼层标高水平线、设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，并沿顶棚的标高水平线，在墙上划好龙骨分档位置线。

2、安装主龙骨吊杆

在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，安装吊筋。间距为800mm，吊点分布要均匀。

3、安装主龙骨

间距为800mm，主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装。

4、安装边龙骨

边龙骨安装时用水泥钉固定，固定间距在300 mm左右。

5、安装次龙骨

次龙骨间距300 mm。

6、安装纸面石膏板

纸面石膏板与轻钢龙骨固定的方式采用自攻螺钉固定法，在已安装好并经验收轻钢骨架下面（即做隐蔽验收工作），安装纸面石膏板。安装纸面石膏板用自攻螺丝固定，固定间距为150~170mm，均匀布置，并与板面垂直，钉头嵌入纸面石膏板深度为0.5m，钉帽应刷防锈涂料，并用石膏腻子抹平。

7、刷防锈漆

轻钢龙骨架罩面板顶棚吊杆、固定吊杆铁件，在封罩面板前刷防锈漆。

四、质量要求

1、纸面石膏板吊顶要表面平整，洁净，无污染。边缘切割整齐一致，无划伤，缺楞掉角。

2、注意龙骨与龙骨架的强度与刚度。龙骨的接头处、吊挂处是受力的集中点，施工时应注意加固。如在龙骨上悬吊设备，必须在龙骨上增加吊点。

3、所有连接件、吊挂件要固定牢固，龙骨不能松动，既要有上劲，也要有下劲，上下都不能有松动。

4、控制吊顶的平整度：应从标高线水平度、吊点分布与固定、龙骨的刚度等几方面来考虑。标高线水平度准确要求标高基准点和尺寸要求准确，吊顶面的水平控制线应拉通线，线要拉直，最好采用尼龙线。对于跨度较大的吊顶，在中间位置加设标高控制点。吊点分布合理，安装牢固，吊杆安装后不松动不产生变形，龙骨要有足够的刚度。

5、要处理好吊顶面与吊顶设备的关系：吊顶表面装有灯槽盘、空调出风、消防烟雾报警器和喷淋头等，这些设备与顶面的关系处理不好，会破坏吊顶的完整性，影响美观，故安装灯盘与灯槽时，一定要从吊顶平面的整体性着手，不能把灯盘和灯槽装得高低不平，与顶面衔接不吻合。安装自动喷淋头、烟雾器时，必须安装在吊顶平面上，自动喷淋头必须通过吊顶平面与自动喷淋系统的水管相接。水管不能预留太短，否则自动喷淋头不能在吊顶面与水管连接，另外，喷淋头边不能有遮挡物。

6、吊筋应符合设计要求，吊筋顺直与吊挂件连接应符合安装规范及有关要求，使用前应进行除锈，涂刷防锈漆要均匀，表面光洁。

五、成品保护

1、吊顶施工待吊顶内管线、设备施工安装完毕后，办理好交接后，再调整龙骨，封罩面板，并做好吊顶内的管线、设备的保护，并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扣绑保护。

2、骨架、饰面板及其它吊顶材料在进场、存放、使用过程中应严格管理，保证不变形、不受潮、不生锈。施工部位己安装的门窗、地面、墙面、窗台等应注意保护，防止损坏。

3、已装好的轻骨架上不得上人踩踏，其它工种的吊挂件不得吊于轻骨架上。

4、一切结构未经设计审核，不能乱打乱凿。

5、饰面板安装后，应采取保护措施，防止损坏、污染。

六、室内石膏板吊顶控制要点

1、轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低。

2、主龙骨和次龙骨要求达到平直，为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差。可在每个房间的中间部位，用吊杆螺栓进行上下调节，预先给予一定的起拱量，短向起拱为1/200，待不平度全部调好后，再逐个拧紧吊杆螺帽。如顶棚需要开孔，先在开孔部位划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板，保持稳固牢靠。

3、施工顶棚轻钢龙骨时，不能一开始将所有卡夹都夹紧，以免校正主龙骨时，左右一敲，夹子松动，且不易再紧，影响牢固。正确的方法是：安装时先将次龙骨临时固定在主龙骨上，每根次龙骨用两只卡夹固定，校正主龙骨平正后再将所有的卡夹一次全部夹紧，顶棚骨架就不会松动，减少变形。遇到大面积房间采用轻钢龙骨吊顶时，需每隔12m在大龙骨上部焊接横卧大龙骨一道，以加强大龙骨侧向稳定及吊顶整体性。

4、在吊顶施工中应注意工程之间的配合，避免返工拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头等可在吊顶板就位后安装，也可预留周围吊顶板，待上述设备安装后再行安装。遇初次施工，宜先做一标准样板间，总结经验，经过设计，使用单位验收认可后，再大面积施工。

5、表面平整无凸状四边与墙连接部位的标高、平整度达到要求。

6、吊顶板与灯周边接合的平整、严密、美观。

7、上下阳角对齐，整体目测美观，纵向阳角平直、方正，纵向阴角方正、通顺，小立面平整无高低弯曲现象。

七、工程质量通病及预防措施：

1、各种外露的铁件，必须作防锈处理；

2、吊项内的一切空调、消防、用电电讯设备以及人行走道，必须自行独立架设。

3、所有焊接部分必须焊缝饱满；吊扣、挂件必须拧夹牢固。

4、控制吊项不平，施工中应拉通线检查，做到标高位置正确、大面平整

第十二节  全玻璃地弹门专项施工方案
一、施工准备 

1、材料：玻璃、万能胶、玻璃胶、门扇上下横档、地弹簧、定位锁、门拉手。

2、安装固定部分的玻璃之前门框的不锈钢板或其他饰面包覆安装应完成，地面的装饰应已经完毕。

3、活动玻璃门扇安装前应先将地面上的地弹簧和门扇顶面横梁上的定位销安装固定完毕，两者必须同一装轴线，安装时应吊垂线检查，做到准确无误，地弹簧转轴与定位销为同一中心线. 

二、施工常用机具

玻璃吸盘、划玻璃刀、细砂轮、水平尺、直尺、线坠、旋凿、冲击钻、手电钻。
三、施工方法

1、固定部分安装 

1.1、裁割玻璃 厚玻璃的安装尺寸，应从安装位置的底部、中部和顶部进行测量，选择最小尺寸为玻璃板宽度的切割尺寸。如果在上、中、下测得的尺寸一致，其玻璃宽度的裁割应比实测尺寸小2～3mm。玻璃板的高度方向裁割，应小于实测尺寸3～5mm。玻璃板裁割后，应将其四周作倒角处理，倒角宽度为2mm，如若在现场自行倒角，应手握细砂轮块作缓慢细磨操作，防止崩角崩边。 

1.2、固定底托 不锈钢(或铜)饰面的木底托，可用木楔加钉的方法固定于地面，然后再用万能胶将不锈钢饰面板粘卡在木方上。 如果是采用铝合金方管，可用铝角将其固定在框柱上，或用木螺钉固定于地面埋入的木楔上。 

1.3、安装玻璃板 用玻璃吸盘将玻璃板吸紧，然后进行玻璃就位。应先把玻璃板上边插入门框底部的限位槽内，然后将其下边安放于木底托上的不锈钢包面对口缝内。板与框柱的对缝处等各缝隙处，均注胶密封。首先将玻璃胶开封后装入打胶枪内，即用胶枪的后压杆端头板顶住玻璃胶罐的底部；然后一只手托住胶枪身，另一只手握着注胶压柄不断松压循环地操作压柄，将玻璃胶注于需要封口的缝隙端。由需要注胶的缝隙端头开始，顺缝隙匀速移动，使玻璃胶在缝隙处形成一条均匀的直线。最后用塑料片刮去多余的玻璃胶，用棉布擦净胶迹。 在底托上固定玻璃板的方法为：在底托木方上钉木板条，距玻璃板面4mm 左右；然后在木板条上涂刷万能胶，将饰面不锈钢板片粘卡在木方上。 1.4、注胶封口 玻璃门固定部分的玻璃板就位以后，即在顶部限位槽处和底部的底托固定处，以及玻璃门上固定部分的玻璃板需要对接时，其对接缝应有2—3mm 的宽度，玻璃板边部要进行倒角处理。当玻璃块留缝定位并安装稳固后，即将玻璃胶注入其对接的缝隙，用塑料片在玻璃板对缝的两面把胶刮干，用布擦净胶料残迹。 

2、活动玻璃门扇安装 

全玻璃活动门扇的结构没有门扇框，门扇的启闭由地弹簧实现，地弹簧与门扇的上下金属横档进行铰接。 

2.1、划线

在玻璃门扇的上下金属横档内划线，按线固定转动销的销孔板和地弹簧的转动轴连接板。具体操作可参照地弹簧产品安装说明。 

2.2、确定门扇高度

玻璃门扇的高度尺寸，在裁割玻璃板时应注意包括插入上下横档的安装部分。一般情况下，玻璃高度尺寸应小于测量尺寸5mm 左右，以便于安装时进行定位调节。 把上、下横档(多采用镜面不锈钢成型材料)分别装在厚玻璃门扇上下两端，并进行门扇高度的测量。如果门扇高度不足，即其上下边距门横框及地面的缝隙超过规定值，可在上下横档内加垫胶合板条进行调节(图2-6-11)。如果门扇高度超过安装尺寸，只能由专业玻璃工将门扇多余部分裁去。 

2.3、固定上下横档

门扇高度确定后，即可固定上下横档，在玻璃板与金属横档内的两侧空隙处，由两边同时插入小木条,轻敲稳定,然后在小木条、门扇玻璃及横档之间形成的缝隙中注入玻璃胶。 

2.4、门扇定位

进行门扇定位安装。先将门框横梁上的定位销本身的调节螺钉调出横梁平面1～2mm，再将玻璃门扇竖起来，把门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上。然后把门扇转动90°使之与门框横梁成直角，把门扇上横档中的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，将定位销插入孔内15mm 左右(调动定位销上的调节螺钉)。 

2.5、安装拉手

全玻璃门扇上的拉手孔洞，—般是事先订购时就加工好的，拉手连接部分插入孔洞时不能很紧，应略有松动。安装前在拉手插入玻璃的部分涂少许玻璃胶；如若插入过松，可在插入部分裹上软质胶带。拉手组装时，其根部与玻璃贴靠紧密后再拧紧固定螺钉。

第十三节  木质套装门安装专项施工方案

一、门洞的测量

木质门在设计、制作和安装前须对用户的门洞进行测量。测量时需要以铺完地砖或地板后的净地面为测量基准，若地面施工未完成，要预留出地面装修材料的厚度。

1、门洞宽度的测量

水平测量门洞左右的距离，选取五个以上的测量点进行测量，其中最小值（减门框调整余量）为门框外延尺寸；公差为-15cm一＋l5cm范围内；若五个点的实测值误差大于20mm ，则应要求用户对洞口进行修整。

2、门洞高度的测量

垂直测量门洞上下距离，选取三个以上的测量点进行测量，其中最小值（减门框调整余量）为门框外延尺寸；公差为-5mm一＋l0mm ；若三个点的实测值误差大于10mm，则应要求用户对洞口进行修整。

3、门洞墙体厚度的测量

水平测量墙体厚度，选取五个以上的测量点进行测量，其中最大值为墙体厚度，如果墙面需要装修，则门洞墙体厚度需附加装修材料的厚度，公差为O 一＋5mm 范围内。

二、锁向的标注

1、门在报尺时，需注明锁向门，标注执行WB/T1024 一2006 木质门中门扇开、关方向和开关面的标志符号的规定，即顺时针方向关闭，用“5”表示，逆时针方向关闭，用“6”表示。
2、安装前的确认

安装前，应将安装方法、安装要求向施工人员做技术交底。
三、安装环境的基本要求

1、门洞口的尺寸要求

门洞口的尺寸根据门洞口的大小确定。

2、安装条件的要求

木门的安装应在墙体湿作业硬化后，隐蔽工程、吊顶工程、墙面工程、水电工程完成后进行。

当产品到达安装现场后，需对安装条件进行核对，符合规范要求才能安装。

3、安装洞口周边的清理要求
准备出一块大于2.5m×1.5m（长x 宽）面积的场地，地面平整、无灰尘和杂物，以方便门套的组装

注：1）若湿度＞25 % ，应在安装鲜上做好防潮隔离层

4、产品验收

按产品安装顺序进行拆包，并清点所有产品及配件的实物和数量是否与合同相符。
5、产品的现场放置要求

5.1、门扇、门套应在室内用垫板垫平叠放，门套与门扇分开叠放，禁止斜放和在门扇及其他材料上堆放重物，注意防潮；

5.2、严禁与酸碱物一起存放，室内应清洁、干燥、通风；

5.3、存放在设有靠架的室内并与热源隔开，以免受热变形。

四、安装技术要求

1、门套的安装

1.1、组合门套

将门套的横框与竖框连接牢固，套板之间缝隙要严密、平整、无错位；竖框与横框连接处成90 度角，要求门套对角线、套的正面和侧面安装垂直度符合质量要求。

1.2、门套与墙体的固定

1.2.1、采用后塞口的施工工序，洞口与门框间的安装缝隙不大于10mm ; 

1.2.2、墙洞上存在的腻子灰应铲掉，利于发泡胶与墙体粘接；

1.2.3、在湿度比较大的卫生间，门套与地面禁止直接接触地面，需要留5mm空隙，然后打玻璃胶进行密封，以免产品受到潮湿而变形；若门套等需要锯部件下口，锯后端面一定要涂刷防水渗透剂，防止潮湿气浸人；

1.2.4、门套内径的高度与宽度、门套与扇截口及门套线结合处高低差、门套正面和侧面安装垂直度、门套与扇、扇与扇接缝高低差应符合质量要求。

2、 门套线（门贴脸）的安装

2.1、安装门套线前，应先将套板槽口里面的异物清理干净，清理时注意槽口边角不能破坏，然后将门套线装人门套（框）开槽内；

2.2、在门套线与墙面接触部位均匀涂防水胶，使门套线与墙体牢固结合，如防水胶外露，应及时去除；

2.3、固定在套板上的套线尽量紧靠墙体；因墙体不垂直或厚度不均导致门套线与墙体有缝隙，缝隙需用密封胶收口；

2.4、门套线的安装允许值应质量要求。

3、门扇的安装

3.1、打开相应的门扇包装，检查门扇尺寸、颜色、开启方向是否符合生产任务书要求的尺寸、颜色、开启方向。需要安装的五金是否齐全，各部位是否有磕碰、压痕、划伤和错包现象；

3.2、分清门扇上下口，门扇不要接触地面；

3.3、调整合页为最佳状态，保证门扇开启轻松、无摩擦声，开关灵活自如，门扇平整、垂直；门扇关严后密封条结合紧密，不摆动；

3.4、检查门套与扇截口及门套线结合处高低差；门扇与门框、扇与扇接缝高低差，门扇与上框、侧框、地面间留缝均应符合规范要求。

4、五金件的安装

4.1、在门扇上开合页槽，需注意开启方向，合页槽的大小根据合页在门扇侧边上的所占的位置而定，在操作过程中不得损伤门扇及门套表面部位的油漆。

4.2、根据提供的锁安装到相应的位置，锁孔中心距距水平地面高度尺寸为：900mm；锁具装完后检查门扇、门锁开关是否灵活，有无抖动现象，如有需及时调整锁具位置。

4.3、门吸安装坚实牢固，不可有松动；

4.4、拉手安装应垂直，无倾斜现象，合页安装牢固。 
第十四节  卫生间地面防水专项施工方案

一、材料要求  

1、聚氨酯涂膜防水材料（双组份），应有出厂合格证，应经复试合格后使用。

2、甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等原料，经过聚合及反应制成的含有端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物，外观为浅黄粘稠状，桶装，每桶20kg。

3、乙组份是由固化剂、促进剂、增韧剂、防霉剂、填充剂和稀剂等混合加工制成，外观有红、黑、白、黄及咖啡色等，膏状物，桶装，每桶40kg。

二、主要机具  

一般应备有电动搅拌器(功率0.3-0.5KW,200-500r/min)、搅拌桶(容积10L)，油漆桶(3L)、塑料或橡胶刮板、滚动刷、油漆刷、弹簧秤、干粉灭火器等。

三、作业条件

1、涂刷防水层的基层表面，必须将尘土、杂物等清扫干净，表面残留的灰浆硬块和突出部分应铲平、扫净，抹灰、压不，阴阳角处应抹成圆弧或钝角。

2、涂刷防水层的基层表面应保持干燥，并要平整、牢固，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

3、在找平层接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部（边沿），要收头圆滑。坡度符合设计要求，部件必须安装牢固，嵌封严密。经过验收。

4、突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等细部，应先做好附加层增补处理，刷完聚氨酯底胶后，经检查并办完隐蔽工程验收。

5、防水层所用的各类材料，基层处理剂、二甲苯等均属易燃物品，储存和保管要远离火源，施工操作时，应严禁烟火。

6、防水层施工不得在雨天、大风天进行，冬期施工的环境温度应不低于5℃。

四、操作工艺

1、工艺流程

清理基层表面→细部处理→配制底胶→涂刷底胶(相当于冷底子油) →细部附中层施工→第一遍涂膜→第二遍涂膜→第三遍涂膜防水层施工→防水层

一次试水→保护层饰面层施工→防水层二次试水→防水层验收

2、防水层施工前，应将基层表面的尘土等杂物清除干净，并用干净的湿布擦一次。

3、涂刷防水层的基层表面，不得有凸凹不平、松动、空鼓、起砂、开裂等缺陷，含水率一般不大于9%。

4、涂刷底胶（相当于冷底子油）：

4.1、配制底胶，先将聚氨酯甲料、乙料加入二甲苯，比例为1:1.5:2(重量比)配合搅拌均匀，配制量应视具体情况定，不宜过多。

4.2、涂刷底胶，将按上法配制好的底胶混合料，用长把滚刷均匀涂刷在基层表面，涂刷量为0.15-0.2kg/m2，涂后常温季节4h以后，手感不粘时，即可做下道工序。

5、涂膜防水层施工：聚氨酯防水材料为聚氨酯甲料，聚氨酯乙料和二甲苯，配比为1:1.5:0.2(重量比).

5.1、在施工中涂膜防水材料，其配合比计量要准确，并必须用电动搅拌机进行强力搅拌。

5.2、附加层施工

地面的地漏、管根、出水口，卫生洁具等根部（边沿），阴、阳角等部位，应在大面积涂刷前，先做一布二油防水附加层，两侧各压交界缝200mm。涂刷仿水材料，具体要求是，常温4h表干后，再刷第二道涂膜防水材料，24h实干后，即可进行大面积涂膜防水层施工。

5.3、涂膜防水层

5.3.1、第一道涂膜防水层：将已配好的聚氨酯涂膜防水材料，用塑料或橡皮刮板均匀涂刮在已涂好底胶的基层表面，每平方米用量为0.8kg，不得有漏刷和鼓泡等缺陷，24h固化后，可进行第二道涂层。

5.3.2、第二道涂层

在已固化的涂层上，采用与第一道涂层相互垂直的方向均匀涂刷在涂层表面，涂刮量与第一道相同，不得有漏刷和鼓泡等缺陷。24h固化后，再按上述配方和方法涂刮第三道涂膜，涂刮量以0.4-0.5kg/m2为宜 。三道涂膜厚度为1.5mm。进行第一次试水，遇有渗漏，应进行补修，至不出现渗漏为止。

5.3.3、除上述涂刷方法外，也可采用长把滚刷分层进行相互垂直的方向分四次涂刷。如条件允许，也可采用喷涂的方法，但要掌握好厚度和均匀度。细部不易喷涂的部位，应在实干后进行补刷。

5.4、在涂膜防水层施工前，应组织有关人员认真进行技术和使用材料的交底。防水层施工完成后，经过24h以上的蓄水试验，未发现渗水漏水为合格，然后进行隐蔽工程检查验收，交下道施工。

6、在施工过程中遇到问题应做如下处理：

6.1、当发现涂料粘度过大不易涂刷时，可加入少量二甲苯稀释，其加入量应不大于乙料的10%。

6.2、当发现涂料固化太快，影响施工时，可加入少量磷酸或苯磺酰氯等缓凝剂，其加入量应不大于甲料的0.5%。

6.3、当发现涂料固化太慢，影响施工时，可加入少量二月桂酸二丁基锡作促凝剂，其加入量应不大于甲料的0.3%。

6.4、涂膜防水层涂刷24h未固化仍有发粘现象，涂刷第二道涂料有困难时，可先涂一层滑石粉，再上人操作时，可不粘脚，且不会影响涂膜质量。

6.5、如发现乙料有沉淀现象时，应搅拌均匀后再与甲料配制，否则会影响涂膜的质量。

五、质量标准

1、保证项目

1.1、涂膜防水材料及无纺布技术性能，必须符合设计要求和有关标准的规定，产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证，现场取样试验，未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。

1.2、聚氨酯涂膜防水层及其细部等做法，必须符合设计要求和施工规范的规定，并不得有渗漏水现象。

2、基本项目：

2.1、聚氨酯涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整，阴、阳角处呈圆弧形或钝角。

2.2、聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜附加层，其涂刷方法、搭接、收头应符合

规定，并应粘结牢固、紧密，接缝封严，无损伤、空鼓等缺陷。

2.3、聚氨酯涂膜防水层，应涂刷均匀，保护层和防水层粘结牢固，不得有损伤，厚度不匀等缺陷。

六、成品保护

1、已涂刷好的聚氨酯涂膜防水层，应及时采取保护措施，在未做好保护层以前，不得穿带钉鞋出入室内，以免破坏防水层。

2、突出地面管根，地漏，排水口，卫生洁具等处的周边防水层不得碰损，部件不得变位。

3、地漏、排水口等处应保持畅通，施工中要防止杂物掉入，试水后应进行认真清理。

4、聚氨酯涂膜防水层施工过程中，未固化前不得上人走动，以免破坏防水层，造成渗漏的隐患。

5、聚氨酯涂膜防水层施工过程中，应注意保护有关门口、墙面等部位，防止污染成品。

七、应注意的质量问题

1、空鼓：防水层空鼓一般发生在找平层与涂膜防水层之间和接缝处，原因是基层含水过大，使涂膜空鼓，形成气泡。施工中应控制含水率，并认真操作。

2、渗漏：防水层渗漏水，多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位，原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏，部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在涂膜防水层施工前，应认真检查并加以修补。

第十五节  卫生洁具安装工艺

一、施工准备

1、材料要求

1.1、卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求；并有出厂产品合格证。卫生洁具外观应规矩、造型周正，表面光滑、美观、无裂纹，边缘平滑，色调一致。

1.2、卫生洁具零件规格应标准，质量可靠，外表光滑，电镀均匀，螺纹清晰，锁母松紧适度，无砂眼、裂纹等缺陷。

1.3、卫生洁具的水箱应采用节水型。

1.4、其它材料：镀锌管件、皮钱截止阀、八字阀门、水嘴、丝扣返水弯、排水口、镀锌燕尾螺栓、螺母、胶皮板、铜丝、油灰、铅皮、螺丝、焊锡、熟盐酸、铅油、麻丝、石棉绳、白水泥、白灰膏等均应符合材料标准要求。

2、主要机具

2.1、机具：套丝机、砂轮机、砂轮锯、手电钻、冲击钻。

2.2、工具：管钳、手锯、铁、布剪子、活扳手、自制死扳手、叉扳手、手锤、手铲、錾子、克丝钳、方锉、圆锉、螺丝刀、烙铁等。

2.3其它；水平尺、划规、线坠、小线、盒尺等。

3、作业条件

3.1、所有与卫生洁具连接的管道压力、闭水试验已完毕，并已办好隐预检手续。

3.2、浴盆的稳装应待土建做完防水层及保护层后配合土建施工进行。

3.3、其它卫生洁具应在室内装修基本完成后再进行稳装。

二、操作工艺  

1、工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具稳装→卫生洁具与墙、地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验

2、卫生洁具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生洁具应配套。部分卫生洁具应先进行预制再安装。

三、成品保护

1、洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好，镀铬零件用纸包好，以免堵塞或损坏。

2、在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时，宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面，待剔至砖底灰层处方可用力，但不得过猛，以免将面层剔碎或震成空鼓现象。

3、洁具稳装后，为防止配件丢失或损坏，如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。

4、安装完的洁具应加以保护，防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。

5、通水试验前应检查地漏是否畅通，分户阀门是否关好，然后按层段分房间逐一进行通水试验，以免漏水使装修工程受损。

四、应注意的质量问题

1、蹲便器不平，左右倾斜。原因：稳装时，正面和两侧垫砖不牢，焦渣填充后，没有检查，抹灰后不好修理，造成高水箱与便器不对中。

2、高、低水箱拉、扳把不灵活。原因：高、低水箱内部配件安装时，三个主要部件在水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。

3、零件镀铬表面被破坏。原因：安装时使用管钳。应采用平面扳手或自制扳手。

4、坐便器与背水箱中心没对正，弯管歪扭。原因：划线不对中，便器稳装不正或先稳背箱，后稳便器。

5、坐便器周围离开地面。原因：下水管口预留过高，稳装前没修理。

6、立式小便器距墙缝隙太大。原因：甩口尺寸不准确。

7、洁具溢水失灵。原因：下水口无溢水眼。

8、通水之前，将器具内污物清理干净，不得借通水之便将污物冲入下水管内，以免管道堵塞。严禁使用未经过滤的白灰粉代替白灰膏安装卫生设备，避免造成卫生设备胀裂。
第七章  工程质量和保修承诺及保证措施
第一节  工程质量及保修承诺

一、工程质量承诺

我公司承诺，如果我方中标，我方将严格按施工图及技术规范施工、工程质量按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》及各相关专业施工质量验收规范一次验收合格。质量不合格者建设单位可要求我方停工或返工，返工费用由我方承担，工期不予顺延。

我公司保证用于本工程的所有材料都是优质的，符合国家防火及环保要求，业主保留对我公司提供的在本工程中使用的材料品质确认和供应商资质审查的权利，对不符合业主要求的材料，业主有权拒绝使用。如我方供应材料的质量所引起的工程质量问题由我方承担责任。

我方在本工程使用的主要装饰材料，提供样板装修，并经建设及监理单位确认，符合工程要求的方可使用。如发生货不对板，建设单位有权拒用，并且我方承担损失。

二、工程保修承诺

 我公司承诺，如果我方中标，我方的保修期在国家规定的基础上延长两年，保修期为  三  年，在保修期内发生的质量问题及由此引发的一切责任均由我单位承担，如因使用不当造成损坏，我单位提供免人工费维修。

第二节  工程质量保证措施
一、质量保证体系 

为使本工程质量按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》标准及各相关专业施工质量验收规范一次验收合格。为此，我公司将对工程实行项目法管理，组建精干，高效的项目管理班子，落实岗位责任制，选择高素质的施工队伍，建立一整套完善的管理制度，严抓质量、安全工期，投资的控制，实行以“样板引路”的做法各工序均建立样板，再以此为标准全面铺开施工。 
1、施工中，严格按照 “克服质量通病防治措施的要求，对工序重点控制。 

2、在施工中对产品保护措施，采取样、护、盖、铺、全封蔽做法，保证产品满足质量要求。 

3、在整个施工过程中，保证无发生重大安全事故，工程资料齐全。 

4、本工程在施工中积极推广应用新技术、新工艺、新材料。针对其新工艺制订操作技术方案及质量保证措施，在施工过程中，项目管理人员进行连续监搭，通循环管理方法，不同工序班组交接时进行验收签证，发现质量问题，即时采用取有效纠正措施，保证工程质量。 

5、我们贯彻执行GB/T19000-IS09000 质量保证标准模式进行管理，强化“精品意识”，实施名牌战略，走质量兴企的道路。 

6、为进一步提高我们公司的质量管理水平和工程质量水平，激励全体员工的创优积极性，创造更多的优质样板工程，增强企业的竟争力和凝聚力。 

二、质量管理职责

根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各行其职。
 1、公司质量技术部

参与工程整体质量策划，根据质量总体策划大纲，制定阶段性质量目标，并对其实施情况定期监督检查和总结。 

2、项目经理 

负责企业质量方针和项目质量目标在本项目工程的贯彻落实；负责本项目执行公司质量体系文件，实施企业质量手册和执行项目质量计划，保证质量体系持续有效运行；负责本项目配置合理资源，健全质保机构，建立各级质量责任制，强化质量管理，使建筑、安装生产和服务质量处于严格受控状态。 

3、总工程师

负责执行本工程质量计划和施工组织设计，确保本工程质量目标实现；主持不合格品评审会，审批并监督执行不合格品、不合格项纠正和预防措施；负责建筑安装工程过程检验和试验的控制。 

4、经营部

对工程造价(包括建筑装饰、安装)要及时登帐，报送业主，并积极与业主联系，促进预结算的审定；及时组织好资金的运转，保证资金为工程服务；搞好各项经济活动分析；及时办理货币资金业务决算工作；参加合同评审和各项成本分析及经济活动分析。

5、技术员

参与编制施工组织设计、项目质量计划；负责执行和落实各项技术管理制度和措施；参加不合格品、不合格项分析会，负责制定、检查“纠正和预防措施”的实施情况；负责各项检验和试验，正确选择取样、送检工作；负责工程施工全过程的测量工作；做好各项计量器具验收、登记、统计、送检工作；负责工程技术文件资料、质量记录的管理和控制。 

6、施工员 

负责编制项目施工生产计划、检查生产计划执行情况；负责施工生产的协调、调度、现场文明的实施，处理好施工生产的进度与质量问题；落实好工程过程产品保护和保修服务。搞好劳动力管理，及时调配人力资源，满足施工生产需要；负责分承包管理和员工培训工作；负责管理评审、质量记录、文件和资料的控制、内部质量审核、统计技术的推广应用等要素文件贯彻实施。

7、项目部质量员

开展好"三检"工作及全面质量管理（TQC）；负责执行和落实各项质量管理制度和措施；对工程质量进行监督、检查，对关键环节进行质量全过程控制；作好特殊过程、关键过程以及分部分项工程的状态标识；负责不合格品的控制。

8、材料员

对进场的材料机具，按施工平面布置图存放，并做好保管和防护工作；做好施工现场及库房物资产品的标识；如实填写物资凭证，保管好各项质量记录；凡进场的各种物资设备必须按质量标准和发货单进行检验和验证；做好各种机具设备的维修、保养工作满足施工的需要。

9、生产班组长

负责质量指标的分解、落实和完成工作;严格执行质量"三检制度"，做好产品标识或记录;认真执行各项质量控制程序，并做好原始记录;落实纠正和预防措施。 

10、操作工人 

严格执行技术交底、工艺标准、操作规程；认真进行工序操作，坚持工序自检，确保工序质量；精心施工，规范作业，确保不出现不合格品。

第三节  质量要素分析及管理
施工过程控制是确保项目质量目标的实现最为关键的一步,监督指导和检查施工质量、安全、不合格品，控制材料试验、检测，施工过程产品试验、检测、计量，以每道工序环节的质量来保证整个过程的优质。 为保证所接收的每批工程物资的质量，保证及早发现施工和安装过程中的不合格过程，通过一定的组织形式和检测手段、一定的设施和试验方法，对其加以检验和试验。通过一定的组织形式和检测手段，验证工程质量已达到《建筑安装工程质量检验评定标准》的规定，确保向业主交付满足合同要求的产品。对施工生产的各阶段中，需经检验和试验的设备、成品、半成品或过程，必须按规定方法标识，以确保经过检验合格的产品方可使用。 工作质量不合格品的控制 对检测结果达不到要求的物资或施工过程中允许偏差超过规范要求的工序，在经过退货及整改后，重新检验和试验，取得各方认可后，才能进入下道工序。 

纠正和预防措施
制定纠正、预防措施，加强对人员、机械、设备、材料、施工方法、环境和检测的控制和管理。 

竣工交付 

完成最终检验和试验后，通过单位工程四方验收再向汉中市公安局质量监督部门申报核定，核验后办理竣工交付手续并实施工程产品保修。 

一、物资采购质量控制 

材料计划、定货合同及机械设备采购计划由公司物资部和项目物资部负责，项目材料计划员编制单位工程材料计划、结合施工进度编制月、季度材料需用计划，由项目物资部负责人审核，报项目经理批准后，由采购员会同材料供应机构负责人根据审批后的材料采购计划与选定合格的供应商签订合同。合同签订后进行登记。 

1、采购物资时，须在确定合格的供应商厂家或有信誉的商店，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的可禁止进货； 

1.1、水泥:必须有材质证明、准用证、复试合格报告，入库必须分类堆放，挂牌标识。 

1.2、砂石:必须有出厂合格证及复试合格报告，入场必须分规格插牌标识。 

1.3、防水材料:必须有合格证和认证书、工艺标准、复试合格报告，按包装标识分类存放。
1.4、其它材料必须有合格证，其包装必须有出厂标识。 

2、公司物资部委托供应商供货，事先必须对供应商进行认可和评价，建立合格的供应商档案，材料的供应应在合格的供应商中选择。 

3、实行动态管理，公司物资部、公司项目工程部和项目经理部等主管部门定期对供应商的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的供应商从档案中予以除名。 

4、加强计量检测。采购物资（包括供应商采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定的标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。 

二、劳务素质控制措施 

本工程运用我公司内部对施工队伍完整的管理和考核办法，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等方面的考核，从根本上保证项目所需劳动力的素质，从而为工程质量目标奠定坚实的基础。工人施工作业前，由项目工程技术人员进行详细的施工技术交底、施工安全技术交底，包括： 

1、材料（包括构配件)质量控制的要点
2、质量控制的内容 

3、规范材料施工材料的质量控制 

三、施工机械设备选用的质量控制措施 

施工机械设备是实现施工机械化的重要物质基础，是现代工程建设中不可缺少的设备，对工程项目的施工进度和质量均有直接影响。选择施工机械设备必须综合考虑施工现场的条件、建筑结构型式、机械设备性能，施工工艺和方法、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素，进行多方案比较，使之合理装备、配套使用，有机联系，以充分发挥机械设备的效能，力求获得较好的综合经济效益。从保证项目施工质量角度出发，应着重进行以下三方面的控制： 

1、机械设备的选型 

机械设备的选择应本着因地制宜、因工程制宜，按照技术上先进、经济上合理、生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作和维修上方便等原则，贯彻执行机械化、半机械化与改良工具相结合的方针，突出机械与施工相结合的特色，使其具有工程的适应性；具有保证工程质量的可靠性；具有使用操作的方便性和安全性。 

2、机械设备的主要性能参数 

机械设备的主要性能参数是选择机械设备的依据，要能满足施工需要和保证质量的要求。 

3、机械设备的使用、操作要求合理使用机械设备，正确地进行操作是保证项目施工质量的重要环节。应贯彻“人机固定”的原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故。机械设备在使用中应做好机械设备的保养、维馅工作，提高设备的完好率，减少设备的故障。机械设备在使用中随时要以“五好”标准予以检查控制。即： 

3.1、完成任务好：要做到高效、优质、低耗、服务好。 

3.2、技术状况好：要做到机械设备经常处于完好状态，工作性能达到规定要求，机容整洁和随机工具部件及附属装置等完整齐全。 

3.3、使用好：要认真执行以岗位责任制为主的各项制度，做到合理使用、正确操作和原始记录齐全准确。 

3.4、保养好：要认真执行保养规程，做到精心保养随时搞好清洁、润滑、调整、紧固、防腐。 

3.5、安全好：要认真遵守安全操作规程和有关安伞制度，做到安全生产无机械故障。 
四、施工阶段的控制

过程管理过程中含有：施工方法选择；施工过程的质量控制（事前、事中、事后监督检查指导等）；施工阶段是形成工程项目实体的过程，也是形成最终装饰工程产品量的重要阶段．应按照施工组织设计的规定，通过把好材料设备质量验收关，做好施工中的巡回检查，对主要分部 分项工程和关键部位进行质量监控，严格隐蔽丁程验收和工程预检，加强设计变更管理；落实产品保护，及时记录、收集和整理施工技术资料等工作措施，以保持施工过程的工程总体质量处于稳定受控状态。 

1、严格进行材料、构配件检验和试验与施工试验为了避免将不合格的原材料、构配件、设备、半成品使用工程上对进入现场的物料，包括甲方供应的物料，以及施工过程中的半成品，如钢材连接接件、水泥、砂浆、玻璃、砖材等，必须按规范、标准和设计的要求，根据对质量的影响程度和使用部位的重要程度，在使用前采用抽样检查或全数检查等形式，通过检验和试验手段，判断其质量的可靠性。检验和试验的方法有书面检查、外现检验、理化检验和无损检验等四种。书面检验，是对提供的质量保证资料、试验报告等进行审核，予以认可．外观检验，是对品种、规格、标志、外形尺寸等进行直观检查，看其有无质量问题，严禁将未检验和试验或检验和试验不合格的材料、构配件、设备、半成品等投入使用和安装。 

2、施工工序质量监控工程项目施工过程，是由一系列相互关联、相互制约的工序所构成的，工序质量直接影响项目的整体质量，工序质量包含两个相互关联的内容，一是工序活动条件的质量，即每道工序投入的人、材料、机械设备、方法和环境是否符合要求；二是工序活动效果的质量，即每道工序施工完成的工程产品是否达到有关质量标准。为了工程质量从事后检查把关，转向事前和事中控制，达到预防为主的，必须加强施工工序的质量监控。工序质量监控的对象是对工序质量的因素，特别是对主导因素的监控，其核心是管因素工程，而不单纯是管结果。工序质量监控的重点内容包括以下四方面： 

2.1、设置工序质量控制点：即对影响工序质量的重点或关键部位、薄环节，一定时期内和一定条件下进行强化管理，使之处于良的控制状态。可作为质量控制点的对象涉及面较广，它可能是技术要求高、施工难度大的结构部位，也可能是对质量影响人的关键工序、操作或某一环节。 

2.2、严格遵守工艺规程：施工工艺和操作规程是施工操作的依据和法规，是确保工序质量的前提，任何人都必须严格执行，不得违犯。 

2.3、控制工序活动条什的质量：主要将影响质量的五大因素，即施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境等，切实有效地控制，以保证每道工序的正常、稳定。
2.4、及时检查工序活动效果的质量：通过质量检查，及时掌握质量动态，一旦发现质量问题，随即研究处理． 

3、组织质量检验具体形式有质量自植、互检和专业检查（俗称质量“三检”）、工序交接检查、工程隐蔽验收检查、工程预检、基础和主体工程检查验。 

3.1、质量自检和互检：自检是指由工作的完成者依据规定的要求对该工作进行的检查。互检是指工作的完成者之间对相应的施工工程或完成的工作任务的质量所进行的一种制约性检查。互检的形式比较多；同一班组内操作者的互相检查，班组的质量员对班组内的某几个人员或全体的操作效果的复查，下道工序对上道工序的检查。互检往往是对自检的一种复核和确认。操作者心依据质量检验计划，按时、按确定项目和内容进行检查，并认真填写相应的记录。 

3.2、专业质量监督：施工企业必须建立专业齐全、具有一定技术水平和能力的专职质量监督检查队伍和机构，以弥补白检，到检的不足。企业质量监督检查人员应按规定的检验程序，对工序施工质量及施班组自检记录进行核查、验证，并对符合要求的予以确队；当工序质量出现异常时，除做出暂停施工的决定外，还应向业主报告专业质量检查人员应做好专业检查记录，清晰表明工序是否正常及其处理情况。 

3.3、工序交接检查：工序交接检查是上道工序施工完毕即将转入下道工序施工之前，以承接方为主，对交出方完成的施工内容的质量所进行的一种全面检查，是由专门人员组织，有关技术人员及质量检查人员参加的一种不同于互检和专检的特殊检查形式。按承交双方的性质不同，可分为施工班组之间、专业施工队之间、专业工程处（分公司）之间和承包工程的企业之间四种交接检查类型。交出方和承接方通过资料审查及实体检查，对发现的问题进行整改，达到设计、技术标准要求后，办理工序交接手续，填写工序交接记录，并由参与各方签字确认． 

3.4、隐蔽工程验收：隐蔽工程验收是指将被其他工序所隐蔽的工程，在隐蔽前进行的检查和验收是—项防止质量隐患，保证工程项目质量的重要措施工程的隐蔽验收项目，一般应由工程项目的技术负责人主持，请建设单位、监理单位、设计单位进行验收，并签署意见。隐蔽工程验收后，办理验收手续，列入工程档案。对于验收中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，经复核合格后写明处理情况。未经隐蔽工程验收或验收不合格的，不得进行下道工序施工。 

3.5、工程预检：工程预检，也称技术复核，是指对该分项工程，在未施工前所进行的预先检查，是一项防止可能发生差错造成重大质量事故的重要措施。预检项目由项目技术负责人主持，请质量检验员、工长及有关班组长参加。重要的预检项目请设计单位、建设单位、监理单位的代表参加，并签署意见。预检后要办理预检手续，列入工程档案。对于预检中提出的不符合质量标准的问题，要认真处理，经复检合格井写明处理情况。未经预检或预检不合格的，不得进行下一道工序施工。 

4、设计变更管理施工过程中往往会发生没有预料到的新情况，如设计与离工的可行性发生矛盾；建设单位因工程使用目的、功能或质量要求发生变化，而导致设计变更．设计变更须经建设单位、设计单位、施工单位（包括监理单位）各方同意，共同签署设计变更洽商记录，由设计单位负责修改，并向施工单位签发设计变更通知书。对建议规模，投资方案有较大影响的变更，须经原批准初步设计单位同意，方可进行修改。设计变更必须真实地反映工程的实际变更情总，变更内容要条理清楚、明确具体，除文字说明外，必要时附施工图纸，以利施工。设计变更要注明日期，及时送交施工各方有关部门和人员。接到设计变更通知书，应立即技要求改动，避免施工管理漏项。对重要的或影响全局的，必须加强复核，避免发生重大差错，影响工程质量和使用．所有设计变更资料，均需有文字记录，并按要求归档。
5、加强成品保护在施工过程中，有些分项、分部工程已经完成，其他部位或工程尚在施工，对己完成的成品，如下采取妥善的措施加以保护。就会造成损伤，影响质量，有些损伤难以恢复而成为永久性缺陷。产品保护工作主要抓施工顺序和防护措施两个主要环节。技正确的施工流程组织施工，不颠倒工序，可防止后道工序损坏或污染前道工序，影响质量和进度。通过采取提前防护、包裹、覆盖和局部封闭等产品防护措施，防止可能发生的损伤、污染、堵塞．此外还必须加强对成品保护工作的检查。 

6、施工技术资料的整理积累工程施工技术资料，工程施工技术资料是施工中的技术。质量和管理活动的记录，是实行质量追溯的主要依据，是评定单位工程质量等级的三大条件之—，也是工程档案的主要组成部分。施工技术资料管理是确保工程质量和完善施工管理的一项重要工作，它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现。施工企业必须按各专业质量检验评定标准的规定和各地的实施细则，全面、科学、准确、及时地记录施工、试（检）验资料，按规定积累、计算、整理、归档，手续必须完备，并不得有伪造、涂改、后补等现象。 五.经济保证控制措施 保证资金投入，是确保施工质量、安全和施工资源正常供应的前提。同时为了更进一步搞好工程质量，引进激励机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励，以激励他们的工作，遵循始终把质量放在首位的原则。对施工质量低劣的班组、管理人员给予一定的经济处罚，严重的予以除名。 六.合同保证措施 全面履行工程承包合同，加大合同执行力度，严格监督施工队伍、专业分包的施工过程，严把质量关，同时虚心接受监理部门的监督。

第八章  工期承诺和工期保证措施
第一节  工程工期承诺

根据对本项目的现场勘察，招标文件要求，结合我公司的实际情况及多年的施工经验， 我公司承诺，确保在  90  日历天内完成全部工程内容并通过验收交付使用，争取提前完工，同时认真做好与其它专业公司的配合。 
施工中，如因我公司原因造成工程延误的，我方每超期1天按合同价的3‰，向建设单位支付违约金。 

第二节  施工工期保证措施
为保证本工程能按期交付，我公司精心编制了本工程的网络控制计划，对各个节点工期进行了重点安排，公司负责监督网络总计划和各个节点实际完成的情况，项目负责按一级网络计划具体要求认真落实二、三级网络的编制和实施，利用计算机技术对网络计划的完成情况进行全过程的记录、分析、优化。 在本次施工进度计划编排时，我公司在满足业主一切要求的前提下，充分利用现有工作面，合理组织劳动力，调节施工速度，选择合理的资源峰值，降低工期风险。 

一、科学组织施工 

1、工序管理

根据施工工艺要求，充分利用空间和工期允许的时间，尽早开始合理结束，允许人员和资源的变化，调节关键线路施工产生的峰值，使施工平稳进行。 

2、劳动力安排

人力资源主要包括项目管理人员和施工作业人员两大部分。本工程已
经列入我公司的重点工程，我公司将选配优秀的工程技术管理人员，在现场设立强有力的项目经理部。经理部由责任心强、业务精、技术好、组织能力强的人员组成。 

2.1、我司将选派强有力的专业施工队伍，他们为我司创立名优工程作出了突出贡献。在技术上专业施工队伍完全有能力胜任本工程的施工。 

2.2、在劳动力的需求量上，我司将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力，同时建立奖罚制度，开展劳动竞赛，作好班组工作、生活等的后勤保障，保持旺盛的工作热情和责任感，确保施工任务的顺利完成。 

2.3、组织充足的劳动力，合理划分施工段，采取施工段内部独立流水均衡施工，穿插作业。工人连续工作时间每天不超过8 小时，制定每个人每天工作量。施工段的合理划分能大大提高施工进度，并使劳动力按照工序划分，每个工人的操作更加细致、更加专业化，从而提高效率。新进场工人必须考核合格后，才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度。施工组织是一个系统工程，项目经理部建立有效的指挥系统，保证资源供应能够满足施工的需要。
2.4、向施工班组明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚措施；同时，对国家法定节假日施工人员严格按照国家劳动法要求发放加班工资，加强考勤，提高奖罚力度。对新进场工人必须考核合格后才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度，对素质差、技术生疏的工人坚决更换。 

3、工序验收

每道工序完成后，作业班组进行自检，合格后报工长复检，由工长报专职质检员验收，合格后方可由下一工序施工班组和质检员签字认可，办理交接检手续，进入下一道工序施工。同时加强交接检，加强工序成品保护，落实工序质量责任。即验收下一道工序时，如果上一道工序存在问题，则上一道工序的责任由下一工序施工人承担。加大质检人员的权利，充分发挥专职质检员的作用，严把工序质量关。确保各工序质量一次验收成优，杜绝返工以良好的施工质量获取工期的有效使用。 

二、合理配置优势资源 

足够的资源投入是保证工期顺利实现的基本条件之一，我们将在人员、材料、机械设备、资金等方面确保优势资源的充分投入，确保工期目标的实现。 按照施工组织设计的要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制人员进场计划、材料进场计划、机械设备使用计划、资金使用计划，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。 

1、人员管理措施 

人力资源主要包括项目管理人员和施工作业人员两大部分。本工程已经列入我公司的重点工程，我公司将选配优秀的工程技术管理人员，在现场设立强有力的项目经理部。经理部由责任心强、业务精、技术好、组织能力强的人员组成。 我司将选派适合本工程施工特点的、选择素质高、责任心强、技术过硬的、能吃苦耐劳的专业施工班组进场作业，确保高标准、高速度地完成本工程的施工任务。根据本施工组织设计制定的劳动力需求计划，针对现场施工情况，编制切合实际的阶段性劳动力需用计划，并及时将劳动力需用计划传递至劳动力配置部门。 向施工班组明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚措施；同时，对国家法定节假日施工人员严格按照国家劳动法要求发放加班工资，加强考勤，提高奖罚力度。对新进场工人必须考核合格后才能上岗，保证工人技术素质和熟练程度，对素质差、技术生疏的工人坚决更换。 组织第二、第三梯队工人队伍，并提前考核存档，一旦有需要马上可以调赴一线生产，保证工期计划的实施。 

2、材料配置 

物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物资材料的需要，确保现场施工正常进行；所有材料进场时均由项目专职质检员、材料员、技术员共同验收，未经验收合格的材料一律不得使用，不合格材料严禁进入施工现场。 由于本工程从开标至进场施工时间较短，进场前施工准备时间短，为确保施工准备不影响现场施工，我公司已经着手进行考查重点急需材料（专业分包或厂家）已经签订意向书，提前做好准备工作。针对已确定的材料清单，每种材料根据同一质量档次的原则，组织二名后备供应商，以便第一供应商货源不足或有质量问题时可以尽快补充货源，保证工期的顺利完成。 

3、资金配置 

高质量的完成各自的工程项目，使整个项目质量评定要求。并且有责任、也有能力协助业主对工程投资进行控制，充分发挥资金作用，确保投资效益，力争将整个工程投资总额控制在合约确定的范围内，满足业主要求。为了搞好本装饰工程，我们将专门成立一个财务管理小组，在项目部财务小组的领导下，对工程项目各项资金使用、收入和支配进行预测、计划、控制、核算、分析和校核，并制定资金组织运筹措施。 

3.1、对甲方支付的工程进度款进行预算、计划，合理地使用和支配，使各项工程能顺利进行。 

3.2、认真审查施工组织设计及重点部位的施工方案，力争将一切不合理的部分在工程开始前得到纠正。 

3.3、在施工前精心策划各工序之间的搭接，施工过程中严格进行工序管理，尽量避免意外事件的发生。 

3.4、当发生了影响工程顺利进行的突发事件需要采取应急技术措施，应急施工配合或要将施工图紧急修改时，应事先向监理及业主报告及申请，并做好搜集资料的工作。 

3.5、选用其他设备和材料用于替代原设计所用的设备和材料时，在订购之前，写出报告，明确各项性能指标及价格，报监理及业主批准后实施，用以节省投资。 

3.6、准备充足的后备资金，以备不时之需，确保项目不因短期的工程款不到位而延误工期。 

三、保证工期的具体措施 

1、制定详细的、包含各工种各作业层的计划，及时总结，及时分析，不断调整和完善计划。 

1.1、制定涵盖整个工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体上把握工程的进度。

1.2、严格按照计划安排生产并随时检查进展情况。 

1.3、每周定时召开项目生产会，对一周的生产情况进行汇报总结，对进度的完成情况进行综合分析，找出原因并针对情况整改。 

1.4、根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。
1.5、做好周进度计划，周进度进化是最能反映实际并切实执行的进度计划，也是修正编制旬进度计划、月进度计划的依据之一，是整体计划最基本的依据之一。 

1.6、仔细阅读图纸，熟悉装饰施工和安装施工的技术资料，从而做到心理有数。 

1.7、加强与监理、业主、其它专业施工单位的沟通与协调，共同致力于将进度安排合理化，将施工技术方案合理化，避免交叉中的冲突（包括工作面、衔接）等原因拖延工期。
2、落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回的影响。 

2.1、材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业工长在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司以作安排。 

2.2、公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期，并向采购人员下达采购计划。对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；对进口材料或石材须考虑进货周期和加工周期，须在总体材料计划提出后立即采购。 

2.3、对于甲控材料，我方将尽可能早的提出材料计划和样品以供确定。公司劳资部门组织足够数量的劳动力投入施工现场。 

2.4、关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其能放心工作。 

3、调度措施 

3.1、定期对工人进行工期教育，强化工人的时间观念。 

3.2、灵活机动的安排人力，采取阵地战与游击战相结合的策略指导施工。 

3.3、划分施工区域，采取分片包干的办法组织施工，提倡打歼灭战，不给后续工序留尾巴。 

3.4、进行立体施工，天花、墙面、地面及其他作业面数条战线同时展开，大胆穿插。 

4、进度控制流程及重点 

4.1、工程施工单位提交施工进度计划，由业主或监理单位审核后确认。 

4.2、在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常必要的。
4.2.1、材料采购计划； 

4.2.2、分部工程施工计划； 

4.2.3、分项工程施工计划； 

4.2.4、施工机具调配计划；
4.3、检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较，分析工程延误（或提前）的原因，及时采取补救措施。 

4.4、修订进度计划

工程施工单位综合考虑修订的进度计划必须仍按原竣工目标编制。如果在修订计划之前已获得延期索赔的批准，则可以相应地在新竣工期的基础上修订进度计划。在工程整个施工过程中，编制修正进度计划往往要进行多次。通常工程施工单位无权为修改进度计划而得到任何额外款项，这是因为工程施工单位未能保持令人满意的施工进度而导致计划的修改。当工程延误并非由装饰工程施工单位负责时，延期是合理的，但业主因种种原因不愿延期时，装饰工程施工单位将放弃延期索赔而要求费用索赔。因为工程施工单位为赶回原计划进度，必然要增加机械、人力，改变材料采购计划，或采取其他措施，这些措施往往要使工程成本增加。因此，当合理的延期得不到批准而按原定竣工期目标修订计划时，就有权得到额外付款。当工程项目有重大变更或重要事件发生时，如工程部分暂停、工程事故、增加或减少工作量、改变设计方案，改变施工方案等，都会对进度产生较大的影响，而这一类事件使工期控制变得相当复杂。一般情况下，即使没有明显的延误情况，工程施工单位也应该每隔一段时间调整一次进度计划。因为随着工程的进度，各种施工条件和环境也在不断变化，定期进行全面检查对装饰工程施工单位自身争取主动、降低成、加快进度是非常有利的。 

4.5、当施工进度不符合计划进度时，工程施工单位要提出加快施工进度的措施或方案，并取得业主或监理工程师的批准。 

4.6、工程进度控制的目标虽然很明确，但整个控制过程中的判断和分析在很大程度上取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工程延误的严重程度、施工力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作往往没有明确的标准和依据，有时项目各部分工作错综复杂，或受外界因素的制约，这就要求项目经理具有丰富的实践经验。 

5、进度计划的调整 由于外界影响，通过调度工作已经实效，则必须对进度计划进行调整，重新确定关键线路，集中人力物力先施工非原非关键线路的工序或部位，为后续工作保留足够的时间。采用应急措施，减少因工序紊乱造成损失，或做好应急准备，为后续施工充分创造条件。 

6、进度报告 每月25 日由我公司分别向业主提交当月的进度报告，提出需要解决的问题，并向业主汇报本工程内的其他相关工作，保证施工顺利进行。

月报包括以下内容：本月完成实物工程量及形象进度说明；相应于计划的实物工程量完成比例；劳动力投入情况；材料、设备供应情况；工程质量状况；施工安全状况；工程款支付情况；合同工期执行情况；存在问题及处理措施；下月计划安排；反映工程主要形象进度的工程照片。

 四、工期调整及追赶措施

1、本工程将严格执照施工计划安排，均衡组织生产，但若因重大设计变更，自然灾害或其它一些原因影响了计划施工工期，我们将采取如下措施调整和追赶工期，确保总工期最终通过科学分析并结合施工实际情况，挖掘潜力，优化施工方案，调整施工工序，使施工实现。
2、增加人力、物力、机械和资金的投入 

2.1、适当增加劳动力，积极做好职工工作，搞好材料、物质储备，减少节假日对施工的影响。挖掘潜力，优化施工方案作业更科学、更合理，达到使工期缩短的目的。 

2.2、合理增加施工机械设备、料具的投入，充分发挥机械化施工的效率。 

2.3、加强施工管理，确保资金更好的用于施工生产，保障施工生产顺利进行。
第三节  工程施工进度计划表
第九章  劳动力和材料进场计划及保证措施
第一节  劳动力进场计划及保证措施

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接保证者 

一、劳动力计划表

施工人员人数根据工程进度情况适当调整，按照施工的实际情况，施工工期与工程质量、施工工艺和工序要求，我公司对劳动力安排作了周详的计划，总劳动力计划见下表： 
	时间

工种
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	拆除工
	15
	15
	15
	10
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	脚手架工
	
	
	10
	10
	
	
	
	
	6
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	

	瓦工
	
	
	
	8
	10
	15
	20
	20
	20
	15
	15
	10
	10
	6
	4
	
	
	5

	水工
	
	
	
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	1

	电工
	
	
	
	6
	10
	12
	12
	12
	8
	
	
	
	
	
	12
	12
	12
	4

	木工
	
	
	
	
	
	4
	6
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	4

	塑钢窗安装工
	
	
	
	
	
	8
	10
	10
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	乳胶漆工
	
	
	
	
	
	8
	12
	20
	20
	20
	15
	20
	20
	12
	
	
	
	8

	防水工
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃安装工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	
	
	
	1

	不锈钢安装工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	6
	6
	4
	2

	清洁工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	15
	15

	合计
	15
	15
	25
	37
	33
	47
	60
	76
	74
	53
	48
	42
	38
	34
	32
	41
	37
	39


二、劳动力计划说明 

1、拆除工，共15 人；

2、脚手架工，共10人；

3、瓦工，共15人；

3.1、抹灰工，共6人；

3.2、瓷砖铺贴工，共9人；

3.3、二级工，共5人；

4、水工，共3人；

5、电工，共12人；

5.1、一级工，共10人；

5.2、二级工，共2人；

6、木工，共8人；

6.1、高级技工，共6人；

6.2、一级工，共2人；

7、塑钢窗工，共10人；

8、油漆工，共20人；

8.1、高级技工，共6人；

8.2、一级工，共14人；

9、防水工，共6人；

10、玻璃安装工，共4人

11、不锈钢安装工，共6人

12、清洁工，共15人

三、劳动力选择的原则 

1、具有良好的质量、安全意识； 

2、具有较高的技术等级； 

3、具有相类似工程施工经验的人员。
四、劳动力分类. 

1、第一类为专业性强的技术工种,包括机操工、钣金工、维修电工、焊工等,这些人员均为我单位曾经参与过相类似工程的施工,具有丰富的施工经验,持有相应上岗操作证的职工； 

2、第二类为熟练技术工种,包括木工、泥水工、涂料工等以施工过类似工程施工人员为主进行组建； 

3、第三类为非技术工种,此类人员的来源为长期与我单位合作的合同制施工劳务队伍,进场人员具有一定的素质。 

五、劳动力安排保障措施 

1、上岗进行岗前培训 

选择本公司高素质施工队伍好的设计，好的材料，最后又是好的施工工艺，为做到巧夺天工的艺术效果，工人的施工工艺是关键。 

1.1、我们首先要选用专业施工人员，利用专业施工队，以最熟练、最直接的方法做到最佳 

1.2、以合理的工价，严格的达标管理，制订奖罚办法，按工种单价提取一定的奖金额给达到工种优秀标准的工人。 

1.3、为工人提供良好的住宿伙食条件。 

1.4、工衣、工鞋、床上用品、蚊帐等均一免费提供，提高工人各项福利。 

1.5、提供数量充足、性能完备的施工机具给予工人发挥技术水平的最大空间。 

1.6、对进场的施工人员进行严格的资格审查。 

1.7、对现场的专业分包队施工人员实行动态管理，不允许其擅自扩充和随意抽调，以确保 

1.8、找到最好的专业厂家生产加工专业构件并负责现场安装条龙控制的做法，是达到最佳效果最方便的措施；而各专业的协调，收口交接面则由技术部统一处理。 

1.9、所有工程段各班组施行挂牌施工，责任明确，奖罚分明。 

2、专业班组的管理 

2.1、地面砖铺贴班组

抛光砖地面铺设专业施工班组负责安装抛光砖地面铺设的是本公司有多年施工经验的专业工人，具有大型工程施工经验，本项目将挑选一批最有经验的工人亲自操作，确保达到最佳效果。本项目管理实施面积分组法，每组10 个工人左右，施工地面，责任明确，奖罚分明。 一部分地面完工后经验收达到“要求”方可继续下一部分地面施工，做不到要求者退场。 施工过程中每一块高度均检查一次，如有问题马上整改，每天下午项目部组织检查一次，不合格者马上拆除，并处以一定的处罚。 

2.2、木工班组

从本公司有多年经验的木工中挑选一批精英参与本项目施工，有多年的高级装饰经验。工人施工实施计件和计面积管理法，职责明确，自己对自己工序的全过程负全盘责任，比如铝扣板天花基层、收口全部做好，均由同一班组负责，自检合格后，交由油漆班验收接收，不合标准者返工自负工资，直至做到合格为止。全场的木门统—由木门组完成，本框现场制作和门扇在工厂内制作均属同一班组，以便分清责任，便于管理。 

2.3、油漆班组

油漆工基本是本公司有多年经验的工人，实施计件或计面积管理法，责任到人，奖罚分明，必须—次性验收通过。返工自负工料费，直到达到标 为确保施工质量，减少人为因素和现场灰尘较多对油漆质量的影响，应尽量减少现场油漆量，比如木门可在专业工厂油漆，全部完成后包装好到现场安装，木线油漆也可在工厂做好前几道工序，现场拼接钉紧后再修补接口，接口适当做油漆即可。为保证木器的油漆效果达到最高境界，计划在局漆房进行油漆工序，木工、砂纸几道工序完成后在锔漆房进行油漆或喷漆，保证无尘埃和漆快干，并不受天气的影响，达到工业化产品效果。油漆工人到锔漆房内施工，负责油漆作业和产品包装保护工作。现场施工如遇天气潮湿，油漆难干，应加入适当化白水或用太阳灯辅助施工。 

3、各专业工人技术水平 

3.1、为确保施工参与人员的素质，所有专业技术工人必须经过预审程序，经审查合格者方可进场施工。 填写素质审查表，凭通过的素质审查表，在后勤部正式办理上岗手续，办理工卡，素质审查表为工人资料，由项目部保留。 

4、素质审查表要求审查的各专业工人技术水平要求： 

4.1、看懂装饰施工图、给排水、电气、空调、网络安装施工图。 

4.2、木工技术水平要求 

4.2.1、看懂装饰施工图，家具施工图。 

4.2.2、熟悉常用木材、胶合板的基本性能。
4.2.3、熟练掌握木结构制作安装的技能。 

4.2.4、熟悉在木结构上的饰面工艺和操作方法。如粘贴各种装饰板面等。 

4.2.5、掌握各种木结构收边、收口的处理工艺和技巧。 

4.2.7、掌握玻璃安装的操作方法。 

4.2.8、掌握常用的防火板基本性能，以及木结构的防火处理方法。 

4.3、金属工技术水平要求 

4.3.1、看懂装饰施工：图以及机械类图纸： 

4.3.2、懂得普通力学常识和钢结构受力常识。 

4.3.3、熟悉常用钢材、铝合金材料、铜材、不锈钢材料的基本性能。
4.3.4、熟悉常用钢材焊接与安装钢构架的施工方法。 

4.3.5、熟练掌握铝合金顶棚、门窗的施工工艺及方法。 

4.3.6、掌握各种玻璃的基本性能及安装操作技术。 

4.4、油漆涂料工：技术水平要求 

4.4.1、看懂装饰施工图。 

4.4.2、懂得各种颜料的性能及色彩的调配方法。 

4.4.3、熟悉各种油漆主辅材料的品种及性能。 

4.4.4、熟悉各种涂料的品种及性能， 

4.4.5、熟练掌握油漆施工工艺技能。 

4.4.6、熟练掌握各种涂料的施工工艺及操作方法。 

4.4.7、熟练掌握各种饰面的底层处理工艺及技巧。 

5、在施工期间，施工人员严格按国家劳动法放加班工资，实行多劳多得的原则，保证按公司制度，每月按时发放施工人员工资及奖金，提高奖罚力度，使施工人员能安心工作。
6、新进场施工人员必须经考核合格后才能上岗，对干特殊工种必须有上岗证，保证施工人员技术素质和熟练程度，素质差，技术生疏的工人坚决更换。
7、劳动力保障及应急措施 

7.1、选择部分工人，长期在本公司工作的员工； 

7.2、选择信誉好，实力强的劳务分承包及专业分包单位；
7.3、根据本施工组织设计制定的劳动力需用计划，制定有效实际各阶段劳动计划表；
7.4、针对现场施工实际情况，编制切合实际的各个时段劳动力计划表，按劳动力计划，员工提早5 天时间到工地现场； 

7.5、由项目技术负责人统一按各阶段需用人员作详细计划安排表，制定需用人员措施。 

7.6、在与专业各班组明确约定必须按施工单位制定劳动力计划配备员工人数，提供足够的劳动力，并明确阶段性工期和总工期提前完成或延迟完成奖罚制度和措施； 

7.7、针对农忙季节，因各专业技术工人，在我公司工作多年，合同制工人，只是部分外技术性工人在本地招聘，如在农忙季节，我公司作出应急措施，在当地或临近地方临时招收技术性，保证充足人力。
第二节  材料供应计划及保证措施
一、材料供应计划

通过材料供需的综合平衡，编制材料供应计划表。表中计划使用量按使用部位分别列出。 

1、本工程项目中石膏板吊顶、外墙砖、抛光砖地面、楼梯石材、墙面饰面板、强弱电电料、套装门、乳胶漆、防水卷材等材料的提供。我方按计划按时、按质、按量、配套地供应材料，才能保证生产的顺利进行。我项目部必须按进度和施工要求及时提出准确的材料计划供应及运输计划。 

2、根据施工特点和进度要求组织进料，进行材料的集中加工，综合配套供应，合理调配劳动力和材料资源，从而保证项目建设速度。还可以根据项目要求从生产厂家大批量集中采购而形成批量优势，采取直达供应方式，减少流通环节，降低流通费用支出。
3、我公司中标以后，即刻建立统一的供料机构，对工程所需的主要材料、大宗材料，实行统一计划、统一采购、统一供应、统一调度和统一核算。把材料管理工作贯穿于施工项目管理的投标报价、落实施工方案、组织项目管理班子、编制供料计划、组织项目材料核算、实施奖惩的全过程；有利于建立统一的内部建筑材料库，进行材料供应的动态配置和平衡协调：有利于满足各项目的材料需求。 

4、材料采购过程受各方面因素影响较多，如资源渠道，供方生产状况，市场供求因素，施工生产需要及储存能力和资金等诸多因素。材料采购业务主要应做好采购准备、业务谈判、加工的成交、业务执行、经济结算几个阶段的工作。 

5、材料采购合同是保证采购业务正常进行的法律措施。只有加强材料采购合同的管理，才能确保材料采购业务的实现。加强材料采购资金和材料数量的管理，是保证材料采购成本降低，材料采购效益提高的主要管理内容。 

二、材料管理制度与要求 

1、建立岗位责任制

公司、项目部的材料物资部门都要建立和完善岗位责任制。要根据项目担负的任务，从服务、管理、经营诸方面，订立和完善切实可行的责任制；各级材料工作人员根据分工设岗的情况，按照标准化工作要求，制定各类材料人员的基本职责，以利于工作质量的考评。 

2、开展业务工作考核与评比

材料系统工作要建立工作质量保证体系，积极开展TQC 活动，对业务工作的全过程进行PDC 本循环，特别要注重实施阶段的监督、检查、指导与帮助。对现场、定额、仓库、内业管理、统计等方面进行定期或不定期的检查考核以及半年、年度分项及综合评价，组织经验交流及表彰。 

3、材料管理的纪律与政策

严格遵守材料管理工作的纪律和政策，强化专业工作人员的廉政与勤政建设，配合党政工团等部门抓好精神文明建设，以培养德才兼备的材料物资专业队伍。 

4、检查监督与处罚

材料管理要加强监控职能，制定处罚条例，奖惩严明。各基层施工单位和施工现场要设置材料专（兼）职监督员，隶属总公司、各分公司物管部门；实施处罚条例，以促进施工现场材料管理水平的提高。 

5、专业培训教育

各单位要组织经常性的业务培训工作，全面落实岗位培训，有计划吸收高级专业人员充实材料物资管理队伍。 

三、施工现场的料具管理 

为了实现料具管理程序化、规范化、标准化，特制定如下管理程序及内容。 

1、施工前的准备工作 

1.1、平面规划布置要合理规范。搞好现场材料平面布置规划，在划分材料堆放位置时，要考虑到施工进入高峰时的堆放容量，料场、料库等临时设施、道路、排水沟、高压线路等都要统筹安排布置。料场、料库、道路的选择不能影响施工流水作业，并以靠近使用点为原则，减少二次倒运与搬迁。 

1.2、道路、场地要平整、坚实、畅通，有回旋余地；有可靠的排水措施，料场要平整、夯实、不积水。 

1.3、临时料库、料棚要有符合防雨、防潮、防火、防冻、防爆、防晒、防损坏等管理措施与要求。 

2、施工过程中的组织与管理 

2.1、建立健全现场料具管理责任制。现场料具要严格按平面布置图放，划区分包干负责，要有责任区、责任人，并有明显标牌。 

2.2、加强现场平面布置的管理。根据不同施工阶段、材料资源变化、设计变更等情况，及时调整堆料现场位置，保持道路畅通，减少二次搬运。 

2.3、随时掌握施工进度及用料信息，搞好平衡调剂，正确组织材料进场。材料计划要严密可靠，保证施工需要。 

2.4、严格按平面布置堆放料具，成堆成线；经常清理杂物和垃圾，保持场地、道路、工具及容器清洁。 

2.5、认真执行材料的验收、保管、发料、退料、回收等手续制度，建立健全原始记录和各种台账，对来料原始凭证妥善保存，按月盘点核算。 

2.6、严格执行限额领料制度，组织班组合理使用材料，及时检查、考核、验收、结算、对用料节超要奖惩严明。 

3、料具清退及转场 

3.1、根据工程主要部位进度情况，组织好料具的清退与转场。一般在施工阶段接近80％左右时，要检查现场存料，估计未完工程用料量，调整原用料计划，削减多余，补充不足，以防止剩料过多，为工完场清创造条件。 

3.2、临时设施及暂设工具用料的处理。对于不再使用的临时设施提前拆除，并充分利用这部分材料，直接转场到新的工地，以避免二次搬运；对于周转料具要及时整修，随时转移到新的施工点或清退入库。 

3.3、施工垃圾及包装容器的处理。对于现场的施工垃圾设立分检站，回收、利用及清运做到及时集中分拣，包装容器应及时回收组织清退。 

四、材料检验、检测 

用于本项目装饰的大综材料及主要结构件，粘结材料等原材料有必要的进行三级检验制度。
1、由生产厂家提供检验、检测有效证件证书。
2、现场监理见证取样，质量监督部门抽样检验。 原材料进场报验规范，要选好的材料就要选好的供应厂商，所以设计所需用的材料，我们将根据要求推荐好的供应商，并对厂商进行营业执照，企业资质证书，生产许可证等证照的收集以供业主、监理审核，对大综材料供应将组成业主、监理、设计等人员到厂家参观考察其生产质量检验、标准及检验制度。主要材料的供应生产厂必须提供其相关的证、照进行报送监理、业主审核。 

五、材料检测措施 

1、入库检验手段 

本工程所有材料将根据设计图纸要求进行订货。对于制作所采用的材料，需严格把好质量关，以保证整个工程质量。所有进入本公司工地仓库的材料均进行入库检验，检验合格后方能办理入库手续。
2、检验方法
每批材料按不同规格、不同型号各抽检5％，但不少于5 件，如在抽检过程中发现不合格品，则加倍抽检，若仍有不合格的则视该规格、型号本次进库的材料或加工件全部不合格，应予退货。 
第三节  拟投入主要施工机械设备计划措施
一、施工主要机械设备进场计划表 
工程质量的好坏、进度的保证很大程度上与施工机具的先进性有关，对于本工程的施工， 我公司将针对实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进机具及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而保证工程质量和装饰效果。 

用于本项目的主要施工机械设备表 

	机械设备名称
	数量
	国别产地
	使用年限
	额定功率
	设备现状
	所有方式

	空气压缩机
	3
	国产
	2
	5．5
	正常
	自有

	砂轮切割机
	5
	国产
	1
	1．5
	正常
	自有

	切割机
	5
	国产
	1
	1．2
	正常
	自有

	砂浆搅拌机
	1
	国产
	3
	1．5
	正常
	自有

	交流弧焊机
	3
	国产
	1
	5．25
	正常
	自有

	手电钻
	20
	国产
	1
	0．235
	正常
	自有

	电锯
	2
	日本
	2
	1．3
	正常
	自有

	木工台刨
	1
	日本
	2
	2．75
	正常
	自有

	压刨
	1
	日本
	1
	0．75
	正常
	自有

	手电刨
	2
	日本
	1
	0．8
	正常
	自有

	磨边机
	6
	顺德
	1
	0．8
	正常
	自有

	小型切割机
	15
	德国
	1
	0．5
	正常
	自有

	电动锣机
	3
	德国
	1
	1．5
	正常
	自有

	曲线锯
	1
	日本
	2
	1．0
	正常
	自有

	汽钉枪
	20
	国产
	1
	
	正常
	自有

	万能表
	2
	国产
	3
	
	正常
	自有

	钢直尺
	3
	国产
	1
	
	正常
	自有

	质量检测尺
	1
	国产
	1
	
	正常
	自有

	楔形塞尺
	1
	国产
	1
	
	正常
	自有

	游标卡尺
	1
	国产
	2
	
	正常
	自有

	冲击钻
	8
	国产
	1
	1．2
	正常
	自有

	简易脚手架
	10
	国产
	1
	
	正常
	自有

	钢管脚手架
	541
	国产
	2
	
	正常
	租赁


二、机械设备选用的控制措施

1、本工程施工的一切施工机械，类型齐全、配套完整，能满足施工质量和进度的要求，其机械状况能满足工程及施工安全的要求，并能完成保证质量的作业。 

2、本工程施工的施工机械的使用与操作，保证不使路基、路面、结构物、邻近的公用设施或其它公路受到损伤或损坏而造成污染。
3、在本公司施工中的施工机械设备计划，保证严格执行。若监理工程师发出了变更令，则按变更令执行。 

4、如果我公司要求使用非规范所规定的施工机械，则应向监理工程师提交书面申请，对替换使用的施工机械应充分说明和解释作出这一变动的原因。 

5、如果替换的机械经试用后，监理工程师判定其作业成果不能满足规范要求，承包人应中止使用该替换机械，并应按照监理工程师指示仍使用规范要求的施工机械进场，发生的费用由我公司负担。 

6、根据工程的实施具体进度安排，我公司在监理工程师批准的时间内将表列所有施工机械装备运至工地。 

第十章  安全文明施工保证措施
第一节  安全施工保证措施

一、安全文明施工目标 

1、本工程安全目标为“安全生产无重大伤亡事故”。并落实到每一个工序、每一个环节，实现重大事故为“零”的目标。 

2、文明施工目标为：建成标准化工地。
二、保证安全生产管理措施 

1、安全生产，人人有责。我们将认真贯彻执行建设部颁发的《建筑企业安全生产工作条例》等有关安全生产规定，树立“安全第一、预防为主”、“谁施工、谁负责”的思想，建立各级安全生产责任制，项目经理亲自抓安全生产，从上到下形成职责分明的安全管理网络，确保安全生产顺利进行。针对本工程的施工特点制定以下安全生产措施： 

1.1、及时向有关部门办理工程开工安全受监报告和外地施工人员的务工证、暂住证等手续。 

1.2、加强对施工人员的安全教育，增加安全意识，健全和落实工程安全责任制，遵守各项安全规章制度，按照施工安全技术标准和各工种的安全操作规程进行施工作业，做到安全生产和文明施工。 

1.3、我们首先对施工进场人员进行编号分组、登记注册，统一上班、统一下班。将名单及相关资料交业主处备案，以便于接受监督和检查，并对随身带的工具物品检查登记，下班集中保管，凡与施工无关的工具物品严禁入场，并对施工区域的原设施、设备逐一登记，包干到人，确保不被损坏。 

1.4、施工现场设专职安全员，管理安全和劳动保护问题及可能发生的事故，对发现严重的不安全情况时，有权勒令停止施工，并报告项目经理进行处理。 

1.5、进入施工现场的工人，必须接受入场安全培训，并办理签证手续，进行三级安全教育，专业工种施工人员持有特殊工种操作证，严禁无证上岗。
1.6、认真执行各分部分项工程施工前对工人进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者建卡备查。履行签名手续。并向施工人员提供施工安全所必需的符合规定标准的劳动保护用品。 

1.7、实行每周的上岗安全生产交底制度，每周由项目经理亲自组织安全检查，安全检查记录齐全，隐患部位的整改做到定人、定时、定措施。
1.8、开展班组安全活动，班前进行上岗交底，上岗检查，并做好上岗记录。 

1.9、各级管理人员，佩带证明其身份的证卡，各类施工人员，戴胸卡、戴安全帽、无违章指挥、违章作业。 

1.10、对施工现场的洞口、临边的各类安全围护设施以及各类脚手架、机械设备、用电装置必须严格遵循“谁使用、谁负责”的原则。 

1.11、实施临时用电工程检查验收记录，接地电阻、漏电开关测试和定期检修记录、电工作业维修记录和交换班记录。 

1.12、由项目管理副经理、施工班长、安全员组成“三防”领导小组具体负责“三防”工作。工地主动加强与警署、联防队联系，取得他们的帮助和支持。 

1..13、在施工范围处设警卫，物品出门必须凭出门条。 

1.14、加强安全人员巡查，消灭事故隐患。 

1.15、在现场施工中虚心接受监理人员对安全生产的指导、检查，对存在问题及时整改。
1.16、公司定期对工地进行安全生产、文明施工等检查，认真接受安监站及有关单位的检查、验收，确保安全生产。
三、保证安全生产技术措施 

1、施工人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定来制定搭设方案，并经认可，专人负责搭设和拆除，严格执行报批验制度，由项目经理和技术员签字后方可使用，并加强日常检查和维修。 

2.、在进场后按实况设安全围栏加以防护，楼梯段边设置临时护栏，站台层楼梯口设置临时护栏。在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标识。
3、攀登作业可使用梯子或其他攀登设施，攀登设施、结构构造必须牢固可靠，梯子踏板间距以30cm 为宜，不缺档，使用负荷不大于1100N。 

4、移动梯子底部坚实，并有防滑措施，不垫高使用，梯子上端有固定措施，立梯的工作角度为75 度±5 度。 

5、各种操作平台，凡高度超过2M 时，平台四周装设防护栏杆，栏杆高度≥800MM。装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端底地面不大于8cm。 

6、悬空作业处有牢靠的立足处，并视情配置防护拦网，栏杆或其他安全设施。 

7、各工种进行上下立体作业时，不准在同一垂直方向操作，下层作业的范围位置必须在上层作业高度可能坠落的半径范围之外，并设置安全防护棚。 

8、粉尘作业戴好纱布口罩或过滤式防尘口罩，电焊作业佩带有色防护眼镜，高处作业穿防滑鞋，扣紧袖口和脚管。其他工种的个人防护严格执行各工种安全操作规程中的规定要求。
9、照明线路与施工用电线路分开，现场施工用电必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、国家规定的《施工现场用电安全管理规定》。 

10、现场配备一定数量照明灯具，使夜间作业视觉良好。现场照明一律采用软质橡皮护套线并有漏电开关保护，照明线不准随地拖拉或缠绑在脚手架等设施架上。照明灯具的金属外壳、金属支架必须设保护接地或接零。 

11、现场临时用电线路不得乱拉乱架；电缆线应绝缘架设，严禁裸露金属丝绑扎；所有电动工具尾线均需外套橡皮胶线。工具暂不使用时应拔掉电源插座。 

12、现场各种机电设备必须完好，外壳须有效接地或接零，并配有漏电保护装置均实施挂牌验收制度，检查合格后，才能使用。 

13、专用电源中性点直接接地的系统中应采用TN-S 三相五线制接零保护系统。 

14、同一电源系统中应采用同一保护方法，即不得一部分设备作保护接零；另一部分设备作保护接地。 

15、配电箱、开关箱内整洁，各类电器装置灵敏有效，完整无损、绝缘良好，无外露带电部分，且安装牢固，布置接线规范。进出线口设在箱体的下底面。

16、固定挂式箱应装设端正、牢固；下底与地面的垂直距离大于0.5M，小于3M。移动立式电箱应装设在坚固的支架上，下底与地面的垂直距离大于0.6M，小于1.5M。
17、动力、照明线路分路设置，并选用合理的额定漏电动作电源的漏电保护器，进行分组配合，严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”制，并选用与用电设备相匹配的漏电开头。四芯电源线的开头箱内严禁配有380V 和220V 两种电压。 

18、保护地线或保护零线应通过端子板连接，漏电保护器应设在电源隔离开关的负荷侧，熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配，严禁用铁丝等非专用熔线替代，严禁用多股熔丝代替一根较大的熔丝。 

19、木工园锯的锯片上方有防护罩，锯片安装保持与轴同心，锯片平整，锯齿尖锐，不98 连续缺齿四个，裂缝长度不超过20MM，且裂缝末端冲止裂孔，传动部位有可靠的防护罩或挡板。 

20、园锯机使用单向点动开关，严禁使用倒顺开关，且有漏电保护，机架有接地（接零）保护。 

21、电焊机机壳完好无损，有防雨、防潮、防晒措施，一、二次侧（电源、龙头）接线柱防护罩安全，一次侧线使用橡皮电缆线长度不超过5M，二次侧线使用线鼻子。配线不乱拉乱搭，焊钳与焊把连接牢固，焊把绝缘良好，操作人员持有效证件上岗。 

22、各类气瓶有明显色标和防震圈，气瓶要有防回火装置、减压器、压力表、安全帽等安全防护装置齐全有效，皮管用夹头紧固，不漏气。 

23、施工现场内材料、成品要注意保护，并且做好防火、防盗工作。
四、保证消防安全的主要措施 

1、施工现场严格执行《施工现场防火规定》等文件规定。施工区域内严禁吸烟。
2、禁止擅自使用非生产性电加热等明火器具。 

3、各类仓库内严禁搭设床铺并住宿。 

4、现场按规定设置醒目的防火警标识。作业场所必须做到当天清理，消除火险隐患。
5、严格动火审批制度，施工动用明火按规定向专职安全员申请动火证，并报送总包安全管理部门批准，抄送施工监理单位备案，动火时要坚决执行现场专人监护，采取隔离、围格等有效防火措施。 

6、在进行焊割作业中必须严格执行“十不烧”规定。 

7、防火设施：每分段区设置25 只10 公升泡沫灭火机或CO2 灭火机，并设置适量的灭火沙，严格划分仓库，用火作业区域。
8、临时木工间、油漆间、木机具间等，每100m2 配置一只种类适合的灭火机。 

9、消防器材，设施完好有效，周围不堆放物品，派专人负责维护管理。 

10、施工中所有的易燃、易爆物品：如汽油、油漆及氧气瓶、乙炔瓶之类都必须按“规定”安放，妥善保管，远离火源，仓库必须是耐火建筑，通风好，门向外开，并配备相应的灭火器材。 

11、严格执行现场文明管理标准，每隔一段区域设置二只废物箱，一个放置不燃废料，一个放置易燃、可燃废料，派专人每天清扫干净。并适时清运出场，运往总包指定位置。 

第二节  文明施工保证措施 

一、文明施工管理措施
1、开工前与业主单位制定有关文明施工管理责任的协议，明确各自的权利和义务。
2、开工前，协助业主按规定办理质量，安全报监手续，并提供报监所需资料，递交本公司名册和施工安全的书面保证措施。 

3、施工现场项目部健全综合治理、工程质量、安全管理、环境卫生、卫生防疫、防火管理、宣传教育七大系列的内页资料以及现场施工管理日记。 

4、制定和完善施工工地的环境卫生管理责任制度，明确生活、办公区域和施工现场具体管理责任人，同时要加强日常的检查和评定，确保工地环境处于良好状态。 

5、项目中现场必须的生活设施基本齐全，环境整洁，项目经理能主动关心职工的现场生活，为职工办实事。 

6、施工现场所有人员统一在工地规定的食堂就餐或供应盒饭，不向无证摊贩购买饭菜。做到有条不紊，文明卫生。 

7、开展文明施工、职业道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，改善劳动条件，注意劳逸结合，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故。 

8、及时清运现场垃圾，调整好物品堆放，消除不利因素，保证正常施工，并创建出环境良好、清洁卫生、布置有序的文明工地。 

9、尊重业主，虚心接受业主、监理对文明施工的指导、检查，对存在问题及时整改，有力地配合业主单位促进各项“标准化管理”工作。
10、公司定期对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生等检查。照有关规定实施，必须做到“两通三无五必须”，努力创建文明标化工地。 

二、场容场貌管理措施 

1、实行挂牌施工，在施工范围的明显处明示施工单位名称、承包区域和内容、开竣工日期、项目经理、主要施工管理人员、监督电话等以便监督。 

2、施工现场生产区、工作区、生活区做到整洁，施工中保持畅通。现场施工所排污水应入下水道，排出前应先集中经临时沉淀过滤后方可排至市政管道，防止堵塞下水道。严格控制排放水的质量指标。 

3、施工现场张贴、悬挂醒目的宣传标语，安全、文明等宣传、警示效果。 

4、施工现场管理人员和作业人员须佩戴证明其身份的胸卡，统一着工作服。 

5、现场保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，各种材料应严格按施工计划进场，进场后要按经业主审批过的仓库或临时存放点整齐堆放，保持现场整洁。 

6、施工过程中教育工人认真做好落手清工作，做到工完、料尽、场地清，并对施工垃圾及时清理运走，不准在现场长期堆放。所有散落在场内施工道路的零星砂浆和垃圾，做到随落随清。 

7、工地有专人负责协调与有关单位、市政、交通等的横向关系，保证工程施工文明顺利进行。
三、现场生活卫生管理措施 

1、根据本工程不能在施工现场设置生活区域的特殊情况，职工的用餐和住宿在工地附近的临时施工用房的方法解决，并符合有关卫生、居住标准，落实专人负责，定期检查，保证职工生活卫生、整洁、安全。 

2、按本施工组织设计中现场平面布置图的内容和位置设置办公、卫生等设施。建立和健全工地的各项卫生制度，做到有专（兼）职人员负责。 

3、设置办公室及会议室，办公设施统一配备，摆放整齐、有序，室内卫生整洁，室内外张贴文明施工、安全生产宣传标语。 

4、仓库按标准搭设，有仓库管理制度。材料有标识，进出有帐目。仓库内保持清洁。 

5、施工现场设置茶水亭，按标化的要求设置，有消毒措施。用保暖茶水桶，茶水桶有盖。 

四、现场环境保护措施 

1、我公司依据ISO 14001-1996《环境管理体系》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》的要求，充分认识环境保护的重要性，预防污染、倡导环境保护，营造绿色建筑，改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染，保障施工人员身体健康。 

2、执行国家、地方、行业有关空气污染、水源污染、噪声污染的环保法律、法规、及现场的管理制度。严格控制施工现场的粉尘、噪声、震动，消除污水污染。 

3、运输水泥有遮盖措施，防止遗洒、扬尘，装卸时尽量减少扬尘，运输车辆不得带泥沙出入现场。在施工现场禁止焚烧塑料、皮革、各种包装材料，防止产生有毒、有害烟尘及恶臭气味。 

4、在管理上严格控制人为噪声，进入现场不得高声喊叫，无故敲击、吹哨，声源上选用低噪声电动工具，电动空压机、电锯等。 

5、在施工期间，对施工区域进行全封闭维护，严格控制噪音及环境污染。 

6、在施工中严格按照当地有关维护市容、市貌的文件规定，在噪音控制与粉尘控制方面，全面组织现场文明施工。 

7、粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，更要避免影响周边环境，造成环境污染。 

五、现场治安管理措施 

1、现场建立治安保卫领导小组，有专人管理。 

2、新入场的人员做到及时登记，并且有暂住证、身份证、劳务证、计划生育证明。对证件不全的人员严禁到现场工作。严禁使用童工。 

3、施工现场严禁打架、斗殴的事件发生。 

4、按照治安管理条例和施工现场的治安管理规定搞好各项管理工作。
5、加强值班管理，严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。建立门卫管理制度，进出大门应有记录。

第十章  需要说明的其他内容
第一节  与建设单位的配合要求及协调措施

1、与建设单位的施工配合，基本原则是服从建设单位的统一指挥与调度，尽量把方便让给建设单位，把困难留给自己。另外，出现问题不隐瞒，不护短，及时向建设单位汇报，求得支持与帮助。 

2、我公司建议由建设单位与监理单位共同负责组织召集现场施工协调会。我公司将积极参与，认真对待，在责任明确的前提下，努力作好施工配合。

3、与建设单位的配合程序，重点抓以下几个关键阶段： 

3.1、合同签定与预算编审在维护国家相关法规的前提下，本着认真研究尊重事实、一丝不苟、互让互利的原则，通过合同与预算加以确认。 

3.2、送审施工组织设计及呈报开工报告。此环节容易被忽视，一定要在开工前根据合同条件和实际情况，以本施工组织设计为基本，进行必要修订和深化，并报建设单位审批后作为实施依据。 

3.3、图纸会审及技术联系提交单是与建设单位进行技术联络的途径和工作程序，必须严格执行规范程序和ISO9001 工作程序执行。
3.4、工程例会和工程协调会是与建设单位进行日常交流的主要途径和工作程序，必须保证会议内容有记录、有布置、有交底、有执行人、有完成报告并形成制度化文件存档。 

3.5、对甲供材料做好工程施工全部施工技术资料的收集和整理工作。除项目部设工程师管理技术资料外，各专业施工单位分别设置资料员，管理好本专业的施工技术资料，并整理好向项目资料员提交，以便在工程竣工后能及时提供完整、准确的竣工技术资料。
第二节  与监理单位的配合要求及协调措施
1、与监理部门的配合，关键是自觉接受监督，虚心听取提出的意见和建议，加强理解和配合，把监理部门作为良师益友，并将其作为加强自身质量进度管理的最佳外部力量，让其发挥监督作用，做好工作。 

2、由于本工程的施工工期紧张，现场的施工工作可能会连续不间断施工。建议监理在夜间、假日等时间安排值班人员以及时对工程进行验收认可，为下一步工作创造出有利的工期条件。 

3、对于验收、检查项目，我公司将根据施工进度的具体情况提前通知监理部门进行预约，以便监理部门提前进行安排准备。 

4、对于监理部门提出的整改意见及建议我公司一定认真对待，及时整改并形成整改反馈文件，待监理二次验收。 

5、认真做好与监理公司各项规范文件的交接、传递、落实工作，特别是对监理通知，一般应在24小时内作出答复，并采取必要的措施。
第三节  与设计单位的配合要求及协调措施
1、设计单位作为项目的总体设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻的了解，故与设计单位的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用要求，又是费用有所控制的重要手段。 

2、认真熟悉图纸，深刻理会设计图纸意图，在此基础上认真听取设计交底，并做好图纸会审工作。 

3、虚心接受设计师对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的原则，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工。 

4、若施工中遇到问题，则虚心请教设计人员，并以书面的形式报告设计师，办理施工技术核定，绝不自作主张，不盲目施工。 

5、在施工期间应有设计人员驻扎现场，随时处理施工中的问题，使设计、施工紧密结合，从而达到高质量的装饰效果。
第四节  本公司内各专业施工队的配合
1、定期招开施工协调会制度

本工程施工前期，施工配合难度大、问题多，定于每周一下班前招开施工协调会，要求项目经理主持，各专业施工员及施工队长必须参加，要求参加会议的人员作到会前有准备、会上有决议、会后抓落实。 

2、图纸交底制度

各专业与专业之间、安装与装饰之间, 都要有明确的图纸交底, 明确位置、尺寸、标高、作法、施工中严格按图操作。 

3、隐蔽工程验收交接制度

凡是需要隐蔽的施工项目, 均要在隐蔽前作好验收记录, 专业交接的项目要办理手续, 明确责任。

您可能还会对以下产品感兴趣：
· [image: image3.png]


工程竣工资料制作与管理软件 
· [image: image4.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/yond.htm" \o "用电设计计算软件，嘉意德软件" 临时用电设计计算软件 

· [image: image5.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/aqinfo.htm" \o "施工安全验算软件，脚手架计算，模板计算软件" 施工安全验算软件 

· [image: image6.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/bs.htm" \o "标书软件，嘉意德软件" 标书制作与管理软件 

· [image: image7.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_wl.htm" \o "网络计划编制软件，嘉意德软件" 网络计划编制制作软件 

· [image: image8.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/product_p.htm" \o "施工平面图布置软件，嘉意德软件" 施工平面图布置软件 

· [image: image9.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/dlzl.htm" \o "电力资料软件,电力行业资料软件" \t "_blank" 电力工程资料软件 

· [image: image10.png]




 HYPERLINK "http://www.hzjyd.com/gzm.htm" \o "高支模架计算软件" \t "_blank" 高支模架计算软件 
· [image: image11.png]


建邦监理工程师
· [image: image12.png]


施工组织设计大全
[image: image13.png]


钢结构工程设计cad图纸及效果图大全
[image: image14.png]


别墅设计cad图纸及效果图大全
[image: image15.png]


室内装饰模型及效果图大全
杭州嘉意德科技有限公司是由业内资深人士新兴组建而成。主营项目：为建筑行业信息化应用提供一系列解决方案，业务方向为两大块：1，行业性站点（http://www.8wr.cn/），为建筑从业人士提供交流娱乐、资源下载、软件使用、资料查询、供求信息发布等网络服务；2，建筑软件开发(http://www.hzjyd.com/)，为建筑单位、施工现场开发应用软件。 “好创意，好品德”一直是公司倡导的人文文化。我们注重人品，即：好品德；注重员工品味，尊重员工创意，即：好创意。

杭州嘉意德科技有限公司

电话：0571-88980586   13735520851  

网址：http://www.hzjyd.com

质量员：张





青





施工员：胡延伟








材料供应：李辉





总工程师：楚成全





项目经理：高建荣




















































































































































































































安全员：陈建勋








材料员：陈玉娟








技术员：张宝龙





资料员：李章成








预算员：张
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库管员：陈
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