TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
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一、参赛须知前附表
	项
号
	条款
 号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程

	2
	1.1
	建设地点
	

	3
	1.1
	建设规模
	

	4
	1.1
	承包方式
	实行工程包质量、包工期、包安全、包文明施工、包施工报建、包验收通过。

	5
	1.1
	质量标准
	{合格}

	6
	2.1
	竞赛范围
	竞赛范围详见竞赛文件参赛须知2.1条。

	7
	2.2
	工期要求
	工期要求详见竞赛文件参赛须知2.1条。

	8
	3.1
	资金来源
	自筹

	9
	4.1
	参赛人资质
等级要求
	具有独立法人资格，具有建筑装修装饰专业承包二级及以上，并具有建筑装饰设计乙级及以上资质。

	10
	4.2
	资格审查方式
	接受报名前进行资格审查，并在签署合同前进行资格后审

	11
	13.1
	参赛报价方式
	报参赛降点数，参赛降点数为负数（保留小数点后一位，小数点第二位及以后无论大小，直接舍去）。如参赛报价降点数大于-5时，为无效参赛报价。（参赛报价不得出现百分号“%”）

	12
	15.1
	竞赛有效期
	为：180日历天（从竞赛截止之日算起）

	13
	16.1
	参赛担保金额
	

	14
	5.1
	踏勘现场

及答疑时间
	集合时间：无
集合地点：无
答疑时间:  2009 年4月10日16时00分
答疑地点: 滨河大道号国通大厦27楼会议室

	15
	17.1
	参赛人的替代方案
	不接受参赛人的替代方案

	16
	18.1
	参赛文件份数
	参赛函部分：一份正本
技术部分：一份正本，一份副本，二份电子副本

承诺书部分：一份正本，五份副本

商务部分：一份正本（参赛报价）

	17
	21.1
	参赛文件提交地点
及截止时间
	收件人：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司竞赛工作小组  地点: 滨河大道号国通大厦3楼A4会议室
时间:  2009 年4月14日9时30分

	18
	25.1
	开选
	开始时间：2009年4月14日9时30分
地点：滨河大道号国通大厦3楼A4会议室

	19
	33.4
	评选方法及标准
	■ 综合评估法

	20
	38.3
	履约担保金额
	中选方提供的履约保证金额为（暂定合同价款的30%）
中选方提供的支付工人工资保函金额为（合同价款的3%）
以上担保，中选方应于发出中选通知书后十个日历天内提交。


注：竞赛人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

二、参赛须知
（一）总   则
1、工程说明

1.1 本竞赛工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项；

1.2 本竞赛工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。
1.3 承包方式

1.3.1 中选单位必须以直属施工队伍参加本工程的施工，不得使用挂靠施工队伍。

1.4 质量及安全文明施工标准

1.4.1 参赛人必须在参赛文件中作出书面质量及安全文明施工承诺（承诺书的格式见第七章）。

1.4.2 若中选人承诺的工程质量标准高于竞赛人要求达到的标准，则按中选人承诺的标准作为约定质量标准。如验收时工程质量标准达不到中选人承诺的标准，则发包人按合同价款的2%向承包人计收违约金。

1.4.3 若中选人承诺的工程安全文明施工标准高于竞赛人要求达到的标准，则按中选人承诺的标准作为约定安全文明施工标准。如验收时工程安全文明施工标准达不到中选人承诺的标准，则发包人按合同价款的1%向承包人计收违约金。

1.4.4本次共入围中选人贰个，该贰个中选人按1.4.5条的规定，分配本此竞赛项目的工程量。

1.4.5工程量分配方法:

由中选人负责本项目；其中一家负责深圳市南山区南油大道新街口大楼 114 号商铺TD-SCDMA展示厅，另一家负责罗湖区松园路北侧宏翔花园1235栋裙楼商业第一层1055号TD-SCDMA展示厅（施工过程中，发包人有权根据实际情况调整工程量分配额），实际工程量以中选后签定合同为准。
2、竞赛范围及工期

2.1 本竞赛工程项目的竞赛范围如下：

施工内容包括：服务厅工程内容均包括拆除工程、装饰工程（含装饰、电气、空调、给排水等工程），不包括消防系统工程、智能弱电系统工程和钢结构及结构加固工程，免费配合家私安装工程、设备安装工程、办公配套等。
2.2 本竞赛工程项目的工期要求如下：

计划2009年4月25日开工，（不作为索赔依据，实际开工日期以开工令为准）；2009年5月16日竣工；总工期为22个日历天。
3、资金来源

3.1 本竞赛工程项目资金来源详见参赛须知前附表第8项。
4、合格的参赛人

4.1 参赛人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2 参赛人合格条件详见本竞赛工程施工竞赛公告。

4.3 本竞赛工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格参赛人。

4.4 本工程不接受联合体参赛。

5、踏勘现场

5.1 竞赛人将按本须知前附表第14项所述时间，组织参赛人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便参赛人获取有关编制参赛文件和签署合同所涉及现场的资料。参赛人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 竞赛人向参赛人提供的有关现场的数据和资料，是竞赛人现有的能被参赛人利用的资料，竞赛人对参赛人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经竞赛人允许，参赛人可为踏勘目的进入竞赛人的项目现场，但参赛人不得因此使竞赛人承担有关的责任和蒙受损失。参赛人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、参赛费用

6.1 参赛人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
（二） 竞赛文件
7、竞赛文件的组成

7.1 竞赛文件包括下列内容：

第一章  参赛须知及参赛须知前附表
第二章  合同条款
第三章  合同附件及其它相关文件格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸

第六章  竞赛最高限价
第七章  参赛文件参赛函部分格式

第八章  参赛文件商务部分格式

第九章  参赛文件技术部分格式

7.2 除7.1内容外，竞赛人在提交参赛文件截止时间  3 天前，以书面形式发出的对竞赛文件的澄清或修改内容，均为竞赛文件的组成部分，对竞赛人和参赛人起约束作用。
7.3 参赛人获取竞赛文件后，应仔细检查竞赛文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得竞赛文件3日内向竞赛人提出，否则，由此引起的损失由参赛人自己承担。参赛人同时应认真审阅竞赛文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若参赛人的参赛文件没有按竞赛文件要求提交全部资料，或参赛文件没有对竞赛文件做出实质性响应，其风险由参赛人自行承担，并根据有关条款规定，该参赛有可能被拒绝。

7.4 参赛人在领取施工图及工程地质勘察报告等资料时需交纳人民币3000元作为资料押金，押金待参赛工作结束，资料完整送回时无息退还。如资料损坏、丢失，竞赛人按每张不低于100元扣减参赛人押金，直至扣完为止。评选结束14天内，参赛人仍未退还资料的，竞赛人可以没收参赛人的全部押金。

8、竞赛文件的澄清及答疑
8.1 参赛人若对竞赛文件有任何疑问，应以书面形式在规定的竞赛答疑会召开时间前递交给竞赛人，向竞赛人提出澄清要求。无论是竞赛人根据需要主动对竞赛文件进行必要的澄清，或是根据参赛人的要求对竞赛文件做出澄清，竞赛人都将于参赛截止时间 3 日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有参赛人发送。参赛人在收到该澄清文件后应于    日内，以书面形式给予确认，该澄清作为竞赛文件的组成部分，具有约束作用。

8.2 参赛人领取到竞赛文件后，参赛人对竞赛文件中存在的问题或有异议的，应以书面形式（一式两份）在规定的招标答疑会前递交竞赛人，并准时参加招标答疑会。招标答疑会上所作的解答和补充修正均以答疑文字为准，并作为竞赛文件的组成部分。答疑纪要及补充资料前后有不一致的，以时间在后的为准。参赛人必须响应竞赛文件，并在充分理解竞赛人提供的全部竞赛文件及现场条件的基础上编写参赛文件。参赛人若对竞赛文件有疑问，必须在规定的答疑时间前提出，否则，视为认可；规定的答疑时间后不再接受参赛人的咨询。

9、竞赛文件的修改

9.1 竞赛文件发出后，在提交参赛文件截止时间 3 日前，竞赛人可对竞赛文件进行必要的澄清或修改。
9.2 竞赛文件的修改将以书面形式发送给所有参赛人，参赛人应于收到该修改文件后应以书面形式给予确认。竞赛文件的修改内容作为竞赛文件的组成部分，具有约束作用。

9.3 竞赛文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当竞赛文件、竞赛文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4 为使参赛人在编制参赛文件时有充分的时间对竞赛文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，竞赛人将酌情延长提交参赛文件的截止时间，具体时间将在竞赛文件的修改、补充通知中予以明确。
9.5 有关竞赛文件的重要说明

9.5.1竞赛最高限价：人民币85.58万元。
9.5.2 工程结算方法

本工程按实结算，结算时除工程变更、设计变更，单价不再调整。
（1）由中选人原因引起的变更，变更费用均由中选人负责；

（2）由非中选人原因引起的变更，变更费用由竞赛人负责；

最终结算价款为：按第二章《合同条款》第三部分专用条款第57条执行。

9.5.3 工程款拨付方法

9.5.3.1 发包人与中选人签定合同后20个工作日内向承包人按合同价款的30%付工程预付款；

9.5.3.2待单个场地工程通过发包人组织的竣工验收通过后20个工作日内且由监理单位与发包人确认实际完成工程量不少于施工图工程量时，发包人支付至合同价款的80%作为进度款；竣工验收通过后30个工作日内承包人向发包人提供结算书，经监理审核及发包人委托的造价咨询公司审定后30个工作日内，扣除工程结算价3%的工程保修款（工程保修款在装修工程保修期满后30个工作日内结清）和其他应扣款（含施工考核扣款），一次性支付其余工程款。
9.5.4 在工程验收时，中选人应提供符合国家和地方档案馆要求的分部工程完工资料或竣工资料，否则不予通过验收。

9.6 本竞赛文件的解释权归竞赛人
（三）参赛文件的编制
10、参赛文件的语言及度量衡单位

10.1 参赛文件和与参赛有关的所有文件均应使用 {简体中文} 。
10.2 除工程规范另有规定外，参赛文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11、参赛文件的组成

11.1 参赛文件由参赛函部分、商务部分和技术部分三部分组成，采用资格后审的还应包括资格审查文件。

11.2 参赛函部分主要包括下列内容：
11.2.1 参赛申请书（按竞赛文件第六章格式填写），参赛申请书须加盖参赛人法人公章，由法定代表人或法定代表人授权委托人签名，或加盖法定代表人印鉴。

11.2.2法定代表人身份证明书（原件）；

11.2.3法人授权委托证明书（原件）；

11.2.4 法人授权委托人身份证复印件；

11.2.5竞赛文件要求参赛人提交的其他参赛资料：

1. 参赛人资质证明复印件；

2. 营业执照副本复印件；

3. 建造师证书或项目经理证书副本复印件；

4. 参赛保证金交付证明文件复印件。

以上参赛资料所有复印件须加盖参赛人企业法人单位公章。

11.3 商务部分主要包括下列内容：

(1) 参赛报价书（按竞赛文件第八章格式填写）

(2) 承诺书（按竞赛文件第八章格式填写）

11.4 技术部分主要包括下列内容：

11.4.1 施工组织设计

施工组织设计应包括但不限于下列内容：

①总体概述：施工程序总体设想及施工段划分

②施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 

③劳动力和材料投入计划及其保证措施 

④机械设备投入计划及检测设备 

⑤施工平面布置和临时设施布置 

⑥关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 

⑦安全文明措施 

⑧质量保证与承诺 

⑨新技术应用与承诺

⑩附表
(1) 拟投入的主要施工机械设备表；
(2) 劳动力计划表；
(3) 计划开、竣工日期和施工进度网络图；
(4) 施工总平面图；
(5) 临时用地表。
11.4.2 项目管理机构配备情况
(1) 项目管理机构配备情况表；（正、副本格式详见第九章）
(2) 项目经理简历表；（正、副本格式详见第九章）
(3) 项目技术负责人简历表；（正、副本格式详见第九章）
(4) 项目管理机构配备情况辅助说明资料。（副本不允许出现此内容）
12、参赛文件格式

12.1 参赛文件包括本须知第11条中规定的内容，参赛人提交的参赛文件应当使用竞赛文件所提供的参赛文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12.2 参赛文件参赛函部分格式要求如下：

一式一份，格式见第七章。
12.3 参赛文件商务部分格式要求如下：

参赛文件商务部分包含参赛报价和承诺书。

参赛报价书一式一份， 参赛报价书须加盖参赛人法人公章，由法定代表人或法定代表人授权委托人签名，或加盖法定代表人印鉴。

承诺书正本一式一份，承诺书副本一式 五 份，格式见第八章。

12.4 参赛文件技术部分格式要求如下：

正本一式一份，副本（纸质文件一式一份，电子文件一式贰份），格式见第九章。

参赛文件技术部分均应有目录和唯一连续页码，页码应采用页脚居中的五号宋体数字页码（无汉字，A3图表和特殊插页可不编页码），正本和副本的内容不得有实质性的不同，正本和副本须分袋密封、加盖密封章并在封袋面注明。

技术部分副本采用电子版的形式以PDF格式（7.0版本）的文件刻录在光盘上，PDF文件要求有详细的目录结构并具有索引功能。

技术部分副本不得出现参赛人的名称、参赛人工作人员姓名以及任何暗示性的标识。

文字(包括标题)大小采用小四号宋体，行距采用单倍行距，文字、图表、计划等一律不用彩色打印，文字均不出现粗体，全部不加页眉页脚（标注页码的页脚除外）。参赛文件技术部分统一采用A4白色复印纸打印（如遇有图形或表格，可采用A3纸规格，但须折叠成A4纸规格），并统一胶装成一册（书状）。

13、参赛报价    

13.1 本工程的参赛报价采用本须知参赛须知前附表第11项所规定的方式。

13.2 参赛人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.3 竞赛人在竞赛文件第六章中提供的竞赛最高限价预算及工程量清单，其工程量清单仅作为参赛人参赛报价的参考；其总额作为竞赛最高限价。参赛人应根据图纸要求和现场实际情况，充分考虑在报建、施工、报验过程中各种协调或措施费用，以总价形式向竞赛人报价。参赛人的报价，应是按照第五章图纸并按承诺工期完成本须知第2条和合同条款上所列竞赛工程范围的包干金额。

13.4 参赛人应严格按照竞赛文件第八章参赛文件商务部分格式填报参赛报价。

14、参赛报价货币

14.1 本工程参赛报价采用的币种为 人民币 。 
15、参赛有效期

15.1 参赛有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞赛文件要求的参赛文件均保持有效。

15.2 在特殊情况下，竞赛人在原定参赛有效期内，可以根据需要以书面形式向参赛人提出延长参赛有效期的要求，对此要求参赛人须以书面形式予以答复。参赛人可以拒绝竞赛人这种要求，而不被没收参赛保证金。同意延长参赛有效期的参赛人既不能要求也不允许修改其参赛文件，但需要相应的延长参赛担保的有效期，在延长的参赛有效期内本须知第16条关于参赛担保的退还与没收的规定仍然适用。
16、参赛担保

16.1 参赛人应在提交参赛文件的同时，按有关规定提交本须知前附表第13项所规定数额的参赛担保，并作为其参赛文件的一部分。

16.2 参赛人应按要求提交参赛担保，并采用下列任何一种形式：

16.2.1 参赛保证金

(1) 银行汇票；

16.3 对于未能按要求提交参赛担保的参赛，竞赛人将视为不响应竞赛文件而予以拒绝。

16.4 未中选的参赛人的参赛担保将按照本须知第15条竞赛人规定的参赛有效期或经参赛人同意的延长的参赛有效期期满后5日内予以退还（不计利息）。
16.5 中选人的参赛担保，在中选人按本须知第35条规定签订合同并按本须知第36条规定提交履约担保后5日内予以退还（不计利息）。
16.6 如参赛人发生下列情况之一时，参赛担保将被没收：

16.6.1 参赛人拒绝按本须知第30条规定修正参赛报价；

16.6.2 中选人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。
17、参赛人的替代方案

不接受参赛人的替代方案

18、参赛文件的份数和签署

18.1 参赛人应按本须知前附表第 16项规定的份数提交参赛文件。

18.2 参赛文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在参赛文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3参赛文件除技术部分副本和承诺书副本外，其余参赛函部分、商务部分（含报价书、承诺书正本）、技术部分正本封面均应加盖参赛人公章，由法定代表人或法定代表人授权委托人签名，或加盖法定代表人印鉴。

18.4 除参赛人对错误处须修改外，全套参赛文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由参赛人加盖参赛人的印章或由参赛文件签字人签字或盖章，但技术标部分文件不得涂改。
（四）参赛文件的提交
19、参赛文件的装订、密封和标记

19.1参赛文件参赛函部分装订成册后密封并加盖密封章；承诺书一份正本、七份副本与参赛报价书（用信封单独密封并加盖密封章）组成完整的参赛文件商务部分，参赛文件商务部分单独密封并加盖密封章；参赛文件技术部分正本装订成册后密封并加盖密封章；参赛文件技术部分副本装订成册后密封并加盖密封章，参赛文件技术部分副本封面由竞赛人统一制作，所有参赛人均需使用该统一制作的封面装订成册。

19.2 参赛人应将参赛文件参赛函部分、商务部分、技术部分正本、技术部分副本分别密封在四个内层密封袋内，并在密封袋上清楚地标明“参赛函部分”、“商务部分”、“技术部分正本”、“技术部分副本”，并将所有参赛文件用一个外层密封袋（箱）封装。

19.3 在内层和外层参赛文件密封袋上均应：

19.3.1 写明竞赛人名称和地址；

19.3.2 注明下列识别标志：

(1)  竞赛工程竞赛编号；
(2)  工程名称；
(3)         年       月      日      时      分开选，此时间以前不得开封。
19.4 除了按本须知第19.2款和第19.3款所要求的识别字样外，在内层参赛文件密封袋上还应写明参赛人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第22条规定情况发生时，竞赛人可按内层密封袋上标明的参赛人地址将参赛文件原封退回。

19.5 如果参赛文件没有按本参赛须知第19.1款、第19.2款和第19.3款的规定装订和加写标记及密封，竞赛人将不承担参赛文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的参赛文件将予以拒绝，并退还给参赛人。

19.6 所有参赛文件的内、外层密封袋的封口（封条）处均应加盖参赛人的法人单位公章或参赛人的法定代表人印章。
20、参赛文件的提交

20.1 参赛人应按本须知前附表第17项所规定的地点，于截止时间前提交参赛文件。
21、参赛文件提交的截止时间

21.1 参赛文件的截止时间见本须知前附表第17项规定。

21.2 竞赛人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交参赛文件的截止时间。在此情况下，参赛人的所有权利和义务以及参赛人受制约的截止时间，均以延长后新的参赛截止时间为准。

21.3 到参赛截止时间止，竞赛人收到的参赛文件少于3个（不含3个）的，竞赛人将依法重新组织竞赛活动。
22、迟交的参赛文件

22.1 竞赛人在本须知第21条规定的参赛截止时间以后收到的参赛文件，将被拒绝并退回给参赛人。
23、参赛文件的补充、修改与撤回

23.1 参赛人在提交参赛文件以后，在规定的参赛截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的参赛文件，并以书面形式通知竞赛人。补充、修改的内容为参赛文件的组成部分。

23.2 参赛人对参赛文件的补充、修改，应按本须知第19条有关规定密封、标记和提交，并在内外层参赛文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

23.3 在参赛截止时间之后，参赛人不得补充、修改参赛文件。

23.4 在参赛截止时间至参赛有效期满之前，参赛人不得撤回其参赛文件，否则其参赛保证金将被没收。
24、资格预审申请书材料的更新

24.1 参赛人在提交参赛文件时，如资格预审申请书中的内容发生重大变化，参赛人须对其重新更新，以证明其仍能满足资格预审评审标准，并且所提供的材料是经过确认的。如果在评选时参赛人已经不能达到资格评审标准，其参赛将被拒绝。

（五）开    选
25、开选

25.1 竞赛人按本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开选，并邀请所有参赛人参加。

25.2按规定提交合格的撤回通知的参赛文件不予开封，并退回给参赛人；按本须知第26条规定确定为无效的参赛文件，不予送交评审。

25.3 开选程序：

25.3.1 开选由竞赛人主持；

25.3.2 由参赛人或其推选的代表检查参赛文件的密封情况，也可以由竞赛人委托的公证机构检查并公证；

25.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读参赛人名称和参赛文件的其他主要内容。

25.4 竞赛人在竞赛文件要求提交参赛文件的截止时间前收到的参赛文件，开选时都应当众予以拆封、宣读。

25.5 竞赛人对开选过程进行记录，并存档备查。

25.6 确定开选完毕后，参赛人离场。
26、参赛文件的有效性

26.1 开选时，参赛文件出现下列情形之一的，应当作为无效参赛文件，不得进入评选：

26.1.1在本须知第21条规定的参赛截止时间以后送达的； 
26.1.2 参赛人代表不按时参加开启参赛文件会议的；

26.1.3 按第23条规定提交合格的撤回通知的；

26.1.4未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的； 

26.1.5参赛函、技术部分正本封面未按照本须知第18.3款规定加盖参赛人公章，由法定代表人或法定代表人授权委托人签名，或加盖法定代表人印鉴。由法定代表人授权委托人签名，但未能提交有效的“法人授权委托证明书”原件及身份证原件的； 

26.1.6 参赛函部分未按照本须知第11条规定的内容和格式编制的。
26.2 开选后，参赛文件出现下列情形之一的，应当作为无效参赛文件：

26.2.1 参赛文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

26.2.2 参赛文件技术部分副本出现有参赛人名称、工作人员姓名及其他明显暗示性标识的；

26.2.3 参赛文件技术部分副本填写内容涂改的；

26.2.4 除参赛文件技术部分副本外的参赛文件填写内容涂改而未加盖校对章的；

26.2.5 参赛报价超过竞赛最高限价的；

26.2.6 参赛文件技术部分正本和副本的内容有实质性不同（但不包括项目管理组织机构的内容）的。
26.3 竞赛人将有效参赛文件，送评选委员会进行评审、比较。
（六）评   选
27、评选委员会与评选

27.1 评选委员会由竞赛人依法组建，负责评选活动。

27.2 开选结束后，开始评选，评选采用保密方式进行。
28、评选过程的保密

28.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对参赛文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中选候选人的推荐情况，与评选有关的其他任何情况均严格保密。

28.2 在参赛文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，参赛人向竞赛人和评选委员会施加影响的任何行为，都将会导致其参赛被拒绝。

28.3 中选人确定后，竞赛人不对未中选人就评选过程以及未能中选原因作出任何解释。未中选人不得向评选委员会组成人员或其他有关人员索问评选过程的情况和材料。
29、参赛文件的澄清

29.1不进行参赛文件的澄清。

30、参赛文件的初步评审

30.1 开选后，经竞赛人审查符合本须知第26条有关规定的参赛文件，才能提交评选委员会进行评审。

30.2 评选时，评选委员会将首先评定每份参赛文件是否在实质上响应了竞赛文件的要求。所谓实质上响应，是指参赛文件应与竞赛文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的竞赛人的权利和参赛人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应竞赛文件要求的参赛文件的参赛人的竞争地位产生不公正的影响。

30.3 如果参赛文件实质上不响应竞赛文件的各项要求，评选委员会将予以拒绝，并且不允许参赛人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的参赛。
31、参赛文件计算错误的修正

31.1 评选委员会将对确定为实质上响应竞赛文件要求的参赛文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

31.1.2 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评选委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

31.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正参赛文件的参赛报价，参赛人同意后，调整后的参赛报价对参赛人起约束作用。如果参赛人不接受修正后的报价，则其参赛将被拒绝并且其参赛担保也将被没收，并不影响评选工作。
32、参赛文件的评审、比较和否决

32.1 评选委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应竞赛文件要求的参赛文件进行评估和比较。

32.2 在评审过程中,评选委员会可以书面形式要求参赛人就参赛文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

32.3 评选委员会依据本须知前附表第19项规定的评选标准和方法，对参赛文件进行评审和比较，向竞赛人提出书面评选报告，并推荐合格的中选候选人。竞赛人根据评选委员会提出的书面评选报告和推荐的中选候选人确定中选人，也可以授权评选委员会直接确定中选人。

32.4 评选方法和标准

■本次招标采用综合评估法确定中选人，评审标准如下：

32.4.1 本次竞赛采用综合评估法确定中选人，其中参赛文件技术部分总分35分，商务部分总分65分。

32.4.2 本次招标评选程序按下表规定进行：

	次序
	负责单位
	评审工作

	1
	竞赛人
	按照本须知第25条规定开选

	2
	竞赛人
	开启参赛文件技术部分副本，并将符合要求的参赛文件技术部分副本提交评选委员会进行评审

	3
	评选委员会
	评审参赛文件技术部分副本并向竞赛人提交评审结果

	4
	竞赛人
	开启参赛文件技术部分正本，并将符合要求的参赛文件技术部分正本提交评选委员会进行评审

	5
	评选委员会
	评审参赛文件技术部分正本并向竞赛人提交评审结果

	6
	竞赛人
	开启参赛文件商务部分，并将符合要求的参赛文件商务部分提交评选委员会进行评审

	7
	评选委员会
	评审参赛文件商务部分并向竞赛人提交评审结果

	8
	竞赛人
	统计参赛人综合得分，并向评选委员会提交统计结果

	9
	评选委员会
	审核参赛人综合得分


32.4.3参赛文件技术部分副本评审标准如下（总分35分）：

评委独立对参赛文件技术标副本进行评审排序，排序不得并列，排序第一名的参赛文件得35分，第二名的参赛文件得31.5分，即每差一序扣减3.5分，以此类推。汇总各参赛单位的参赛文件技术标得分，除以评委人数，即为各参赛单位的参赛文件技术标得分（按四舍五入法保留两位小数点）。参赛文件技术标评分后，其得分不因后序评审过程中出现无效标而改变得分。

评审成员评审排序参考以下评分标准进行：

①总体概述：（权重8/100）

优得分：8分；良得分：6分；中得分：4分；差得分：2分。

优：对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，采用了新技术、新工艺、新材料、新设备；施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求。
良：对项目总体有一定认识，表述清晰、完整，措施具体有效；施工段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求。
中：对项目总体有认识，有一定的措施但部分不具体；
施工段划分较合理，符合规范要求。
差：对项目认识不足，表述不清晰，措施不具体；
施工段划分不合理。
②施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺（权重8/100）

优得分：8分；良得分：6分；中得分：4分；差得分：2分。

优：关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行。
关键节点的控制措施有力、合理、可行。
进度违约责任承诺具体，经济赔偿最合理。
良：关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行。
关键节点的控制措施合理、可行。
进度违约责任承诺具体，经济赔偿次合理。
中：关键线路基本准确，计划编制基本合理。
关键节点的控制措施基本可行。
进度违约责任承诺具体。
差：关键线路不准确，计划编制不合理。
关键节点的控制不可行。
没有违约责任承诺。
③劳动力和材料投入计划及其保证措施（权重4/100）

优得分：4分；良得分：3分；中得分：2分；差得分：1分。

优：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。
良：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。
中：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 
差：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 
④机械设备投入计划（权重4/100）

优得分：4分；良得分：3分；中得分：2分；差得分：1分。

优：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，采用先进机械设备。 
良：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。 
中：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。 
差：投入计划与进度计划不呼应，不能满足施工需要。 
⑤关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案（权重34/100） 
优得分：34分；良得分：26分；中得分：18分；差得分：10分。

优：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。 
良：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点有合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。 
中：对项目关键技术有一定了解，对重点、难点有建议，解决方案基本可行。 
差：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议，解决方案不可行。 
⑥安全文明施工措施（权重10/100）

优得分：10分；良得分：8分；中得分：6分；差得分：4分。

优：针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的实施措施，采用规范正确、清晰。 
良：针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范正确。 
中：有基本合理的措施，采用规范正确。 
差：安全文明措施不得力，采用规范不正确。 
⑦质量保证和质量违约责任承诺（权重6/100）

优得分：6分；良得分：5分；中得分：4分；差得分：3分；
优：应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。超过竞赛文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿最合理。 
良：针对项目实际提出先进、可行、具体的保证措施。满足竞赛文件的质量要求。质量违约责任承诺具体，经济赔偿次合理。 
中：具体措施可行。满足竞赛文件的质量要求。质量违约责任承诺具体。 
差：措施不可行。没有质量违约责任承诺。 
⑧新技术应用和违约责任承诺（权重14/100）

优得分：14分；良得分：10分；中得分：6分；差得分：2分

优：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨。对采用新技术可能产生的风险予见充分，违约承诺具体，经济赔偿最合理。 
良：针对项目实际，提出采用新技术的具体措施。新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施。对采用新技术可能产生的风险有一定的予见，违约责任承诺具体，经济赔偿次合理。
中：有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险予见不足。有违约责任承诺。 
差：采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，对节约投资、工期没有具体收益。无违约责任承诺。 
⑨项目经理业绩、项目班子及管理经验（权重12/100）

优得分：12分；良得分：8分；中得分：4分；差得分：0分。
优：项目经理具有高级工程师职称，10年以上类似工程经验。班子人员齐备、搭配合理。
良：项目经理具有工程师及以上职称，5年以上类似工程经验。班子人员齐备、搭配较合理。
中：项目经理具有助理工程师及以上职称，3年以上类似工程经验。班子人员齐备、搭配基本合理。 
差：项目经理没有类似工程经验。班子人员不齐备。
32.4.4 参赛文件商务部分承诺书评审标准如下（总分5分）：

评选成员独立对参赛文件额外承诺书进行评分，评分标准如下：

由评选成员审核参赛单位提出的额外承诺，是否符合有效性、合理性，并酌情加分，加分以0.5分为一个基本单位，每有一条有效合理的额外承诺，加0.5分，最高为5分，最低为0分。

汇总各参赛单位的参赛文件商务部分额外承诺书得分，除以评选成员人数，即为各参赛单位的参赛文件商务部分额外承诺书得分（保留小数点后面一位，小数点第二位，无论大小直接舍去）。参赛文件商务部分额外承诺书评分后，其得分不因后序评审过程中出现无效参赛而改变得分。

32.4.5 参赛文件商务部分参赛报价评审标准如下（总分60分）：

31.3.5.1评审降点数的计算
（1）全体评审成员根据该竞赛项目的服务内容、工程量、技术含量、所需投入的时间、人力物力等因素在参赛工作小组确定的范围内，各自提出一个合理的降点数，进行算术平均得出“评审成员核准降点”；然后对所有参赛报价降点数进行算术平均，得出“参赛报价降点平均值”，对无效的报价不进行平均计算；最后，对“评审成员核准降点”和“参赛报价降点平均值”进行算术平均，得出最终的“评审降点数”。即：
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（2）评审成员核准降点、参赛报价降点平均值、评审降点数的计算精确至小数点后的1位（四舍五入）。
  32.4.5.2 商务部分参赛报价评分办法
（1）如“参赛报价降点＞-5”，则该参赛人商务部分参赛报价为无效报价；

    （2）如“参赛报价降点≤-5”，则通过计算各参赛人的参赛报价降点数和评审降点数的偏离量来评分。若参赛报价降点数等于评审降点数绝对值，得满分；参赛报价降点数绝对值每大于评审降点数绝对值0.1，扣0.1分；参赛报价降点数绝对值每小于评审降点数绝对值0.1，扣0.2分。
（3）当各参赛单位的参赛报价中出现得分小于或等于0时，则该参赛单位的得分为0分。

（4）不允许参赛报价中出现百分号“%”。若出现百分号“%”，则参赛报价为无效报价。

32.4.5 综合得分

综合得分=参赛文件技术部份得分+ 参赛文件商务部分得分

32.4.6 定标

按综合得分由高到低的顺序进行排名。综合得分最高的为第一中选候选人，综合得分第二的为第二中选候选人，综合得分第三的为第三中选候选人。若综合得分相同时，工程承包总价报价低者为第一中选候选人；若工程承包总价报价也相同时，则即时抽签决定第一中选候选人。

评审小组把最终排名的候选人名单提交决策委员会，由决策委员会确定最终中选人，以中选通知书为准。

32.5 评选委员会经评审，认为所有参赛都不符合竞赛文件要求的，可以否决所有参赛。所有参赛被否决后，竞赛人应当依法重新竞赛。
（七）合同的授予
33、合同授予标准

33.1 本竞赛工程的施工合同将授予按本须知第32.3款所确定的中选人。

34、竞赛人拒绝参赛的权力

34.1 竞赛人不承诺将合同授予报价最低的参赛人。竞赛人在发出中选通知书前，有权依据评选委员会的评选报告拒绝不合格的参赛。

35、中选通知书

35.1 中选人确定后，竞赛人将于15日内向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标情况的书面报告。

35.2 竞赛人将在发出中选通知书的同时,将中选结果以书面形式通知所有未中选的参赛人。

36、合同协议书的签订

36.1 竞赛人与中选人将于中选通知书发出之日起30日内，按照竞赛文件和中选人的参赛文件订立书面工程施工合同，竞赛人和中选人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.2 竞赛人如不按本参赛须知第36.1款的规定与中选人订立合同，或者竞赛人、中选人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同金额的       的罚款。
36.3 中选人如不按本参赛须知第36.1款的规定与竞赛人订立合同，则竞赛人将废除授标，参赛担保不予退还，给竞赛人造成的损失超过参赛担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.4 中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目施工，不得将中选项目施工转让（转包）给他人。
36.5 中选人在签订合同前需要再次提供资质证明原件和营业执照原件给竞赛人复核，如中选人在资格预审后被取消或降低资质，或因中选人原因被政府主管部门停止或暂停承接工程，竞赛人有权取消中选人的中选资格。
37、履约担保

37.1中选通知书发出10个日历天内，中选人应按本须知前附表第20项规定的金额向竞赛人提交履约担保及工人工资支付担保，履约担保及工人工资支付担保须使用本竞赛文件第三章中提供的格式。

37.2 若中选人不能按本须知第37.1款的规定执行，竞赛人将有充分的理由解除合同，并没收其参赛保证金，给竞赛人造成的损失超过参赛担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第二章  合 同 条 款

第 一 部 分

协  议  书

发包人:（全称）中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司                                     
承包人:（全称）                                                            
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

  工程名称：                                                           
  工程地点：深圳市                                                     
  工程内容：同本工程竞赛文件第一章中竞赛范围                           

  工程立项、规划批准文件号： XXXXXX                                    

资金来源：中国移动通信集团广东有限公司自筹                           

二、工程承包范围

承包范围: 同本工程竞赛文件第一章中竞赛范围                         

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：__见中选人承诺 ____天。

拟从      年     月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

具备开工条件后，以监理工程师签发的开工令为准。
四、质量标准

工程质量标准：见中选人承诺                                     

五、合同价款

暂定合同价款（大写）：                                 元；

（小写）：                                 元。

最终合同价款按专用条款57条执行。

本工程实行包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包施工报建、包验收通过。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义解释顺序为：

1. 专用条款赋予它们的定义；

2. 通用条款赋予它们的定义。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年           月           日

本合同订立地点：                              

发包人承包人约定本合同自双方签字盖章于     当天   后生效。

发  包  人：（公章）                        承  包  人：（公章）

         地      址：                               地      址：

         法定代表人：                               法定代表人：

     委托代理人：                               委托代理人：

 电    话：                                 电    话：

     传    真：                                 传    真：

     开户银行：                                 开户银行：

     帐    号：                                 帐    号：

 邮政编码：                                 邮政编码：

         电子邮箱:                                  电子邮箱:
第 二 部 分
通 用 条 款

一、总  则

1  定义

定义            下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中均具有以下赋予的含义：

1.1 合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立               
的合同。合同由通用条款第2.2款所列的文件组成。
1.2 通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要  
订立，通用于建设工程施工的条款。

1.3 专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合          
具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。招参赛工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.4 协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。招标工程应自中选通知书发出之日起30天内签订。
1.5 中选通知书：指发包人正式接受中选人参赛文件的函件。
1.6 承包人参赛文件：指根据招标文件编制完成并被中选通知书接受的，

承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。

1.7 标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规

范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。

1.8 图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人

施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.9 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价  

款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.10 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主 

体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.11 分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包    

合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.12 工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行  

政主管部门或其委托的工程造价管理机构。

1.13 第三方：除发包人承包人双方(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何其他人或组织。

1.14 发包人代表：指发包人指定的履行本合同的代表。发包人代表由发包人依据第17.1款规定任命并书面通知承包人。

1.15 设计单位：指发包人委托的负责合同工程设计且具有相应工程设计 

资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.16 监理单位：指发包人委托的负责合同工程监理且具有相应工程监理  

资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.17 监理工程师：指发包人委托的负责合同工程监理的单位委派的监理工程师。监理工程师由该单位提出，经发包人依据第18.1款规定任命并书面通知承包人。

1.18 造价咨询单位：指发包人委托的负责合同工程造价咨询且具有相应  

工程造价咨询资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.19 造价工程师：指发包人委托的负责合同工程造价咨询的单位委派的

造价工程师。造价工程师由该单位提出，经发包人依据第19.1款规定任命并书面通知承包人。

1.20 承包人代表：指承包人指定的负责合同工程施工管理和履行本合同

的代表。承包人代表由承包人依据第20.1款规定任命并书面通知发包人。

1.21 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按照总日历天数（包括法

定节假日）计算的实施、完成合同工程的天数。

1.22 开工日期：指根据第29.1款规定，监理工程师签发开工令后，按照 

合同规定承包人最迟开工的日期。

1.23 计划竣工日期：指自开工日期起至根据合同规定要求承包人完成合

同工程并竣工的全部时间（包括根据第31条和第32.2款规定所做的调整）。

1.24 实际竣工日期：指承包人实质完成合同工程或某单项工程并通过竣 

工验收的日期，实际竣工日期按照第33.2款规定确定。

1.25 小时或天：指本合同中约定按小时计算时间的，从事件有效开始计

算（不扣除休息时间）；约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

1.26 中选价格：指中选通知书中认可的，中选人实施、完成并保修合同

工程的价格。

1.27 合同价款：是指发包人用以支付承包人按照合同规定完成承包范围

内合同工程并承担质量保修责任的款项，其具体款项依据协议书中选明的金额和合同约定的调整事项确定。

1.28 费用：指现场内外已发生或将发生的所有合理开支，包括管理费和

其他合理分摊的开支，但不包括利润。

1.29 分部分项工程项目费：指为实施、完成并保修永久工程，发生于工程实体项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，以及考虑的风险因素。

1.30 措施项目费：指为实施、完成并保修合同工程，发生于合同工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费。

1.31 工程款：指为实施、完成并保修合同工程，发包人支付或应支付给

承包人的各种价款，包括进度款、结算款等。

1.32 合同工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.33 永久工程：指根据合同约定应实施、完成的永久性工程。

1.34 临时工程：指实施、完成并保修永久工程过程中所需要的各类临时

性工程。

1.35 分包工程：指合同工程中，由分包人实施的非主体结构的专业工程。

1.36 单项工程：指具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力

或工程效益的工程。组成合同工程的单项工程名称、内容和范围等应在专用条款中明确。

1.37 施工场地：指由发包人提供的用于合同工程施工的场所以及发包人

在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.38 施工机械：指承包人临时带入现场用于合同工程施工的仪器、机械、

运输工具和其它物品，但不包括用于或安装在合同工程中的材料设备。

1.39 书面形式：指合同文书、信件和数据电文（包括电报、传真、电子

数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。发包人承包人可在专用条款中注明所采用的书面形式。

1.40 变更：指经发包人批准的由监理工程师根据第59条规定发出指令的

工程任何改变。

1.41 索赔：指合同履行期间，对于并非自己的过错应由对方承担责任的

      情况所造成的损失，并根据第31条和第66条规定向对方提出费用补偿和（或）工期顺延的要求。

1.42 国家：指中华人民共和国。

1.43 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。


2  合同文件及解释

                本合同条款的标题和旁注不构成合同的一部分。

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

(1) 协议书；

(2) 履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正     

文件）；

(3) 中选通知书（适用于招标工程）

(4) 承包人参赛文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适 

用于招标工程）；

确认的工程量清单报价单或施工图预算书（适用于非招标工程）；

(5) 专用条款；

(6) 通用条款；

(7) 标准、规范及有关技术文件；

(8) 图纸；

(9) 工程量清单；

(10) 专用条款约定的其他文件。


当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，由发包人承包人在不影响合同工程正常实施的情况下协商解决。双方协商不成，由本合同约定的监理工程师或造价工程师作出解释。如合同任何一方不同意本合同约定的监理工程师或造价工程师作出的解释，按第69条规定处理。


3  语言及适用的法律、标准与规范

本合同所使用的语言文字为汉语。

本合同适用的法律为国家的现行法律、行政法规和合同工程所在地的地方性法规。履行合同期间，发包人承包人均应遵守适用的法律、法规。

发包人承包人应遵守适用的标准与规范。发包人应提供标准与规范或发包人承包人在专用条款中约定适用的国家标准、规范名称；国家没有但行业有的，约定适用的行业标准、规范名称；国家和行业没有但广东省有的，约定适用的广东省地方标准、规范名称。发包人要求使用国外标准、规范的，应提供中文译本；有异议时，以中文译本为准。    
发包人对施工技术有特殊要求的，应在招标文件中或在参赛报价前说明要求；承包人自主报价并按要求提出施工工艺。


4  通讯联络

本合同中无论何处所涉及各方之间的申请、批准、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的通讯（含派人面交、邮寄、电子传输等），均应采用书面形式，且只有在对方收到后方能生效。

合同中无论何处所涉及各方之间的通讯都不应无理扣压或拖延。发包人承包人应在专用条款中约定各方通讯地址和收件人，并按约定发送通讯。

收件人应在通讯回执上签署姓名和时间。一方拒绝签收另一方通讯，另一方以特快专递、挂号信等专用条款约定的方式将通讯送至通讯地址的，视为送达。


5  工程分包

承包人可依法分包工程。承包人分包工程应报经监理工程师审查并取得发包人批准，但下列情况例外：

(1) 施工劳务作业分包；

(2) 按照合同规定的标准购买材料设备；

(3) 合同中已指定的分包工程。

承包人分包工程的，应与分包人签订分包合同，并在分包合同签订后7天内将分包合同送发包人和监理工程师各一份。承包人有义务禁止分包人将分包工程再次分包。

5.1                                                                           
工程分包不能免除承包人的任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损坏、损害或给发包人造成损失的，承包人应承担连带责任。

5.2                                                                           
分包工程价款由承包人与分包人结算。发包人应将分包工程价款全部支付给承包人，除合同另有规定或取得承包人的同意外，发包人不得以任何形式向分包人支付各种工程价款。

如发包人有要求时，承包人应提供能表明已向分包人支付其应得的任何款项等证明资料。否则，发包人有权直接向分包人支付承包人未支付的应得款项。

5.3                                                                           
无论何种原因，当本合同终止时，分包人与承包人签订的分包合同也随即终止，但承包人应在本合同终止前向分包人支付分包人应得所有款项。

6  现场考察

6.1 
发包人应按第14.1款第（4）点规定向承包人提供有关资料，并作为招标文件的组成部分, 与招标文件一齐发布。发包人对其提供的上述资料的真实性、准确性和完整性负责，承包人对其就上述资料的理解和应用负责。

承包人应依据发包人按第14.1款第（4）点规定提供资料和自己对现场的考察来编制参赛文件。承包人的参赛文件应被认为已经考虑了现场及其周围环境的影响，包括但不限于以下内容：

(1) 现场地质情况及地形地貌和特征；

(2) 水文和气候条件；

(3) 为实施、完成并保修合同工程所需的临时工程和措施项目；

(4) 为实施、完成并保修合同工程所需的材料采购和加工、设备的采购，       及所需的施工机械、周转性材料、人员和管理等；

(5) 场地内外的交通情况及水、电、食宿供应条件；

(6) 可能对参赛报价有影响或起作用的其它情况。

7  参赛文件的完备性

7.1 
承包人参赛文件中的工程量清单所填单价和总价，应被认为是正确的和完备的，并已包括了合同中规定的承包人全部义务，包括但不限于以下内容：

(1) 提供材料设备、服务的义务及处理意外事件的义务； 

(2) 实施和完成合同工程的义务；

(3) 工程质量保修的一切义务。

7.2                                                                             

承包人参赛文件中的工程量清单中没有填入单价或总价的清单项目，应认为该项目价款已包含在工程量清单的其他项目的单价或总价中，发包人将不另行支付。

8  文物和地下障碍物

8.1 
在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知监理工程师和发包人。监理工程师应在收到通知后指令承包人保护好现场，并在收到通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人应按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，工期相应顺延。
如发现后隐瞒不报或报告不及时，致使上述文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

8.2                                                                             

本合同已明确指出的地下障碍物，应视为承包人在报价时已预见其对施工的影响，并已在合同价款中考虑。

本合同未有明确指出的地下障碍物，在施工中受到影响时，承包人应于8小时内以书面形式通知监理工程师和发包人，同时提出处置方案。监理工程师在收到处置方案后24小时内予以确认或提出修正方案，并发出施工指令，承包人应按监理工程师指令进行施工。发包人承担由此发生的费用和支付承包人合理利润，延误的工期相应顺延。


9  事故处理

9.1 
发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按规定立即上报有关部门，通知监理工程师和发包人，并及时按政府有关部门的要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

9.2                                                                             

发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。


10  专利权
10.1 

承包人在实施、完成并保修合同工程过程中所采用的施工工艺、施工机械和自身供应的材料设备等，如因其商标、图案、工艺、材料的使用等发生侵犯专利权的行为，并引起索赔或诉讼，则一切与此有关的损害、赔偿、诉讼费和其他开支，均由承包人承担。但因遵守发包人提供的设计图纸、标准与规范而造成的侵权，则属例外。

10.2                                                                             

发包人承包人各自对属于自己的设计图纸及其他文件保留版权和知识产权。双方签订本合同后，应视为分别授权对方为实施合同工程而复制、使用、传送上述图纸和文件。但未经对方同意，另一方不得将其另作他用或转给第三方。


11  联合的责任

11.1 

如果承包人是联合体经营，则联合体各方应在工程开工前签订联合体施工协议书，作为本合同的附件。该联合体的成员都应在合同履行期间对发包人负有共同的和各自的责任。

11.2                                                                             

联合体应有一个被授权的、对联合体成员单位有约束力的主办单位，并由该主办单位指派专职代表负责，有关文件应由该专职代表签署。未经发包人事先书面同意，联合体的组成与结构不得随意变动。


12  保障

12.1  

合同一方应负责和保障另一方不负责因其自身的行为或疏忽所引起的一切损害、损失和索赔。但受保障的一方应积极采取合理措施减少可能发生的损失或损害。因受保障的一方未采取合理措施而导致损失扩大，则损失扩大部分由自己承担。

12.2                                                                             

承包人应保障发包人不负担因承包人移动或使用施工场地外的施工机械和临时设施所造成的损害而引起的索赔。


13  财产

13.1 

合同工程所需的材料设备和承包人的施工机械一经运至现场，均应视为专门用于实施合同工程。没有经监理工程师同意并取得发包人批准，承包人不得将它们移出现场，但用于运送材料设备、施工机械和雇员的运输工具除外。

13.2                                                                                       
 如果发包人依据第70.3款规定的情形解除合同，则现场的所有材料设备（周转性材料除外）和合同工程，均应认为是发包人的财产，而且发包人有权留下承包人的任何施工机械、周转性材料，直到永久工程完工为止。

13. 3                                                                                       
如果承包人依据第70.4款规定的情形解除合同，则承包人有权要求发包人支付已完工程价款，并赔偿因而造成的损失。发包人应为承包人撤出现场提供便利和协助。如发包人未付完相关款项，承包人有权留置施工现场，直到发包人付完款项为止。


二、合同主体

14  发包人

14.1

发包人应按合同约定完成下列工作： 

(1) 办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决上述工作遗留的问题；

(2) 将施工所需水、电、通讯线路从施工场地外部接驳至专用条款约定的地点，保证施工期间的需要；

(3) 开通施工场地与城乡公共道路间的通道，满足施工运输的需要；

(4) 向承包人提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料；

(5) 办理施工许可及其他所需证件、批准文件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（承包人自身施工资质的证件除外）；

(6) 确定水准点与坐标控制点，组织现场交验并以书面形式移交给承包人；

(7) 组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

(8) 协调处理施工场地周围地形关系和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作。

(9) 双方在专用条款内约定的发包人应做的其他工作。

发包人可以将其中部分工作委托承包人办理，具体委托内容由双方在专用条款中约定，招标工程必须在招标文件中予以明确。上述工作所需款额，除合同价款已包括之外，均由发包人承担。

14.2                                                                                        
发包人应按合同约定的期限和方式向承包人支付工程价款及其他应支付的款项。

14.3                                                                                       
发包人应按专用条款约定的日期和份数向承包人提供标准与规范、图纸、技术要求等有关资料。如承包人需要增加图纸或其他技术资料数量的，发包人可代为复制，复制费由承包人承担。

14.4                                                                                        
发包人应按专用条款约定的时间提供施工场地。如果未注明时间，发包人应在能使用承包人可以按进度计划顺利开工的时间内给予承包人进入和使用施工场地的权利。但发包人保留其工作人员、雇员和相关执法人员进入和使用施工场地的权利。

14.5                                                                                       
发包人供应材料设备的，发包人应按“发包人供应材料设备的一览表”的要求及时向承包人提供材料设备。

14.6                                                                                        
发包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。


15  承包人

15.1 

 承包人应按合同约定完成下列工作：

(1) 按合同规定和监理工程师的指令实施、完成并保修合同工程；

(2) 按合同规定和监理工程师的要求提交工程进度报告和进度计划；

(3) 承担施工场地安全保卫工作，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施及要约标志；

(4) 按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施；

(5) 遵守政府部门有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人； 

(6) 合同工程或其某单项工程已竣工未交付发包人之前，负责已完工程的照管工作。照管期间发生损坏的，应予以修复并承担费用；发包人要求采取特殊保护措施的，由发包人承担相应费用；

(7) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作；

(8) 遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和交工前施工现场的清理，并承担因自身责任造成的损失和罚款；

(9) 双方在专用条款内约定的承包人应做的其他工作。

15.2                                                                                        
承包人应按合同约定和监理工程师指令实施、完成并保修合同工程。如果承包人不按合同约定或监理工程师依据合同发出的指令组织施工，且在监理工程师书面要求改正后的7天内仍未采取补救措施的，则发包人可自行或者指派第三方进行补救，因此发生的费用和损失由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

15.3                                                                                        

承包人对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并应向监理工程师提交为实施合同工程拟采用的施工组织设计和工作安排的详细说明。如承包人对施工组织设计和工作安排作出重大修改，应事先征得监理工程师同意。

15.4                                                                                        
未经发包人同意，承包人不得将合同工程设计图纸另作他用或转给第三方。施工期间，承包人应在施工现场保留一份合同、一套完整图纸、适用的标准与规范、变更资料等供监理工程师、造价工程师及有关人员进行工程检查、检验时使用。

15.5                                                                                        
在承包人设计资质的允许范围内，如果合同约定由承包人设计，或为了配合施工，经发包人批准并由监理工程师指令承包人完成设计，则承包人应按专用条款约定的时间将此类设计图纸提交监理工程师审批。即使监理工程师批准，承包人仍应对其设计图纸负责。

15.6                                                                                       
承包人应按合同规定或监理工程师的指令，为下述人员从事其工作提供配合和协助：

(1) 发包人的工作人员；

(2) 发包人的雇员；

(3) 任何监督管理机构的执法人员。

此类指令增加了承包人的工作或支出，包括使用了承包人的设备、临时工程或通行道路等，构成工程变更，按第60条规定调整合同价款。

15.7                                                                                        
承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。


16   现场管理人员任命和更换

16.1 
发包人应任命代表发包人工作的现场管理人员，该类管理人员可包括发包人代表、监理工程师、造价工程师等。

发包人如需更换任何管理人员，应至少提前7天以书面形式通知承包人。在未将有关文件送交承包人之前，该项更换无效。后任管理人员应继续行使合同规定的发包人现场管理人员的职权和履行相应的义务。

16.2                                                                                       
承包人应任命代表承包人工作的承包人代表，该代表的人选由承包人依法提出，经发包人同意，在专用条款中写明；建设行政主管部门有规定的，应遵守其规定。招标工程的承包人代表，应为参赛文件所载明的人选。

承包人代表如需更换，应取得发包人的同意和遵守建设行政主管部门的规定，否则更换无效。承包人更换承包人代表的，应至少提前7天以书面形式通知发包人，发包人应在收到通知后7天内予以答复，否则视为同意。后任承包人代表应继续行使合同约定的承包人代表的职权和履行相应的义务。

16.3                                                                                       
除合同约定或依法应由监理工程师履行的职权外，监理工程师可将其职权以书面形式授予其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回，均应至少提前7天以书面形式通知承包人。未将有关文件送交承包人之前，任何此类任命和撤回均为无效。

16.4                                                                                       
除合同约定或依法应由承包人代表履行的职权外，承包人代表可将其职权以书面形式授予其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回。任何此类任命和撤回，均应至少提前7天以书面形式通知发包人和监理工程师。未将有关文件送交发包人和监理工程师之前，任何此类任命和撤回均为无效。


17  发包人代表

17.1 

发包人应在专用条款中写明发包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命发包人代表并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的一切权力。除专用条款另有约定或经承包人同意外，发包人不应对发包人代表的权力另有限制。

17.2                                                                                        
发包人代表应代表发包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对发包人负责。发包人代表在发包人授予职权范围内的工作，发包人应予认可。


18  监理工程师

18.1 

发包人应在专用条款中写明负责合同工程的监理单位和监理工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命监理工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

18.2                                                                                       
 监理工程师行使合同明文规定或必然隐含的职权，代表发包人负责监督和检查工程的质量、进度，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的材料、设备和工艺，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。监理工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应负的任何责任和义务。

18.3                                                                                        
除属于第69条规定的争议外，监理工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：

(1) 根据第5.1款规定同意承包人分包工程；

(2) 根据第13.1款规定批准承包人将材料设备、施工机械移出施工场地；

(3) 根据第15.5款规定批准承包人的设计；

(4) 根据第28条规定批准承包人的施工组织设计和工程进度计划；

(5) 根据第29.2款规定发出的工程开工令；

(6) 根据第32.2款规定发出加快进度的变更指令；

(7) 根据第42.5款规定使用替换材料；

(8) 根据第54条规定发出使用预留金的工作指令；

(9) 根据第55条规定发出使用零星工作项目费的工作指令；

(10) 根据第59条规定指令或批准工程变更；

(11) 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

18.4                                                                                        
监理工程师应按合同约定时间及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。

监理工程师提供的指令、批准和通知等，均应采用书面形式。如有必要，监理工程师也可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对监理工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在监理工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。监理工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认。

18.5                                                                                        

如果承包人认为监理工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向监理工程师提出书面报告，监理工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行监理工程师的指令。

18.6                                                                                        

监理工程师可按第16.3款规定授权给其任命的监理工程师代表，亦可将其授权撤回。监理工程师代表行使监理工程师授予的职权，对监理工程师负责。监理工程师代表在监理工程师授予职权范围内的工作，监理工程师应予认可，但监理工程师保留因监理工程师代表未曾对任何工作、材料设备错误加以反对的失误而否定该工作、材料设备，并发出纠正指令的权力。未按第16.3款规定，任何此类任命和撤回均为无效。

18.7                                                                                        

监理工程师（含其代表）未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。


19  造价工程师

19.1
发包人应在专用条款中写明负责合同工程的造价咨询单位和造价工程师具体人选，同时在开工前以书面形式任命造价工程师并将有关文件送交承包人，授予其代表发包人履行合同规定职责所需的权力。

19.2                                                                                       
造价工程师行使合同明文规定或必然隐含的职权，代表发包人负责工程计量和计价、工程款的调整和核实、结算价款的编制、调整和复核、签发支付证书，及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。造价工程师无权免除合同任何一方在合同履行期间应负的任何责任和义务。

19.3                                                                                       
除属于第69条规定的争议外，造价工程师在职权范围内的工作，发包人应予认可，但下列事项应事先取得发包人的专项批准：

(1) 根据第54条规定使用预留金；

(2) 根据第55条规定使用零星工作项目费；

(3) 根据第60.3款规定调整合同价款；

(4) 专用条款约定需要发包人批准的其他事项。

19.4                                                                                        
造价工程师应按合同约定时间及时向承包人提供合同价款的核实、调整和通知等指令。

造价工程师提供的指令，均应采用书面形式。如有必要，造价工程师也可发出口头指令，但应在48小时内给予书面确认。对造价工程师的口头指令，承包人应予执行。如果承包人在造价工程师发出的口头指令48小时后未收到书面确认，则应在接到口头指令后7天内提出书面确认要求。造价工程师应在承包人提出书面确认要求后48小时内给予答复，逾期不予答复的，视为承包人的书面要求已被确认。

19.5                                                                                       
如果承包人认为造价工程师的指令不合理，应在收到指令后24小时内向造价工程师提出书面报告，造价工程师应在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并书面通知承包人。逾期不作出决定的，承包人可不执行造价工程师的指令。

19.6                                                                                       
造价工程师未能正确完成本合同约定的全部义务，或工作出现失误，导致拖延了工期和（或）增加了费用，其增加的费用由发包人承担，工期相应顺延；给承包人造成损失的，发包人应予赔偿。


20  承包人代表

20.1  

承包人应依据第16.2款规定在专用条款中写明承包人代表具体人选，同时在开工前以书面形式任命承包人代表并将有关文件送交发包人，授予其代表承包人履行合同规定职责所需的全部权力。

20.2                                                                                        

承包人代表应代表承包人履行合同规定的职责、行使合同明文规定或必然隐含的权力，对承包人负责。承包人代表在承包人授予职权范围内的工作，承包人应予认可。

20.3                                                                                        
如果承包人代表在合同履行期间确需暂离现场，则应在监理工程师同意下，可按第16.4款规定授权给其临时任命的一名合适人选，亦可将其授权撤回。临时任命人行使承包人代表授予的职权，对承包人代表负责。临时任命人在承包人代表授予职权范围内的工作，承包人代表应予认可。未按第16.4款规定，任何此类任命和撤回均为无效。

20.4                                                                                        
承包人代表按经发包人认可的施工组织设计和监理工程师发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与监理工程师取得联系时，承包人代表应立即采取保证人员生命和工程、财产安全的有效措施，并在采取措施后48小时内向监理工程师送交书面报告，抄送发包人。属于发包人或第三方责任的，其发生的费用由发包人承担，工期相应顺延；属于承包人责任的，其发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。


21  指定分包人

21.1 
指定分包人是指从事下列工作之一的分包人：

(1) 根据专用条款的约定，发包人依法事先指定的实施、完成任何永久工程的分包人；

(2) 发包人选定的提供本合同工程材料设备、服务的分包人。

21.2                                                                                       
指定分包人是承包人的分包人，发包人不应要求承包人有义务接受承包人有理由反对的任何指定分包人。


22  承包人劳务

22.1 

承包人应雇佣参赛文件中“主要人员一览表”中指明的人员，也可以雇佣经监理工程师批准的其他人员，但不得从发包人或为发包人服务的人员中招聘雇员。

22.2                                                                                       
承包人应完善雇佣员工劳务注册手续，并与其订立劳务合同，明确双方的权利和义务。雇佣期间，承包人应做好下列工作：

(1) 负责为雇员提供和保持必要的食宿及各种生活设施，采取合理的卫生和安全防护措施，保护雇员的健康和安全；

(2) 保证雇员的合法权利和人身安全；

(3) 充分考虑和尊重法定节假日，尊重宗教信仰和风俗习惯；

(4) 在施工现场主要出入口处设榜公布合同工程中选合同价、进度款交付情况、雇员工资发放时间和投诉电话；

(5) 雇员和发包人现场人员应佩戴工作证上岗。工作证应由承包人发包人共同盖章、签发。

22.3                                                                                        
承包人如需在法定节假日施工，应经监理工程师批准；如需在夜间施工，除应经监理工程师批准外，还应经有关部门批准。如无特殊原因，只要不影响工程质量、施工安全、周围环境，监理工程师应予同意。但为抢救生命或保护财产，或为工程安全、质量而不可避免的作业，则不必事先经监理工程师的批准。

22.4                                                                                        
承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。因承包人拖欠其雇员工资而造成群体性示威、游行等一切责任，由承包人承担。对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。因发包人拖欠承包人工程款而引起承包人拖欠其雇员工资的一切责任，由发包人承担。

22.5                                                                                       
承包人雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。对有下列行为的任何承包人雇员，监理工程师可要求承包人撤换：

（1） 经常行为不当，或工作漫不经心；

（2） 无能力履行义务或玩忽职守；

（3） 不遵守合同的约定；

（4） 有损安全、健康和环境保护的行为。

22.6                                                                                        

承包人应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部发生任何无序、非法和打斗等不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。

22.7                                                                                        
如果监理工程师提出要求，承包人应按要求向监理工程师提交一份详细的统计表，该表内容包括承包人在施工场地的各类职员和各个工种、各等级的雇员人数等。

 

三、担保、保险与风险

23   工程担保

为正确履行本合同，发包人应在招标文件中或在签订合同前明确履约担保的有关要求，承包人应在签订本合同时按要求向发包人提供履约担保。履约担保采用银行保函的形式，提供履约担保所发生的费用由承包人承担。

23.1                                                                                       
履约担保的有效期，是从提供履约担保之日起至合同工程竣工验收合格之日止。发包人应在担保有效期满后的14 天内将此担保退还给承包人。

23.2                                                                                       
发包人在对履约担保提出索赔要求之前，应书面通知承包人，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内承担担保责任，并无须征得承包人的同意。

23.3                                                                                       
承包人按第23.1款的要求提交了履约担保，发包人应在签订本合同时向承包人提交与履约担保等值的支付担保。支付担保采用银行保函的形式，提供支付保函所发生的费用由发包人承担。

23.4                                                                                       
支付担保的有效期，是从提供支付担保之月起至发包人根据本合同约定支付完除质量保证金以外的全部款项之日止。承包人应在担保有效期满后的14天内将此担保退还给发包人。

23.5                                                                                       
承包人在对支付担保提出索赔要求之前，应书面通知发包人和造价工程师，说明导致此项索赔的原因，并及时向担保人提出索赔文件。担保人根据担保合同的约定在担保范围内向承包人支付索赔款额，并无须征得发包人的同意。

23.6                                                                                       
发包人承包人均应确保合同工程担保有效期符合工期合理顺延的要求。若合同一方未能保证延长担保有效期，另一方可向其索赔担保的全部金额。

23.7                                                                                       
发包人承包人在专用条款中约定担保内容、方式和责任等事项，并签订担保合同，作为本合同附件。


24   发包人风险

24.1 
发包人应承担本合同中规定应由发包人承担的风险。

24.2                                                                            
自开工之日起至颁发工程竣工验收证书之日止，发包人风险为：

(1) 由于永久工程本身或施工而不可避免造成的财产（除工程本身、材料设备和施工机械外）损失或损坏；

(2) 由于发包人工作人员及其相关人员（除承包人外）疏忽或违规造成的人员伤亡、财产损失或损坏；

(3) 由于发包人提前使用或占用永久工程或其部分造成的损失或损坏；

(4) 由于发包人提供或发包人负责的设计造成的对永久工程、材料设备和施工机械损失或损害。


25  承包人风险

25.1 
承包人应承担本合同中规定应由承包人承担的风险。

25.2                                                                                       
自开工之日起直到颁发工程竣工验收证书之日止，承包人风险为：

除第24条和第26条以外的人员伤亡以及财产（包括合同工程、材料设备和施工机械，但不限于此）的损失或损坏。


26  不可抗力

26.1 
不可抗力包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人承包人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及：

(1) 当地气象部门规定的情形； 

(2) 当地地震部门规定的情形；

(3) 当地卫生部门规定的情形；

(4) 专用条款约定的其他情形。

26.2                                                                                       
不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人和监理工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。监理工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内，承包人向监理工程师通报受害情况和损失情况，并预计清理和修复的费用，抄送造价工程师。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向监理工程师和造价工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人应分别按第31条规定索赔工期、按第66条规定索赔费用。

26.3                                                                                       
因不可抗力事件导致费用增加和工期顺延，由双方按以下规定分别处理：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装在永久工程上的设备的损害，由发包人承担；

(2) 发包人承包人施工场地内的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人带入现场的施工机械和用于本工程的周转材料损坏及停工损失，由承包人承担；发包人提供的施工机械、设备损坏，由发包人承担；

(4) 停工期间，承包人应按监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

(5) 工程所需的清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

26.4                                                                                       
合同任何一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除另一方因不可抗力造成损失的责任。


27  保险

27.1 
发包人应为下列事项办理保险，并支付保险费：

(1) 工程开工前，为合同工程办理保险；

(2) 工程开工前，为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险；

(3) 为第三方生命财产办理保险；

(4) 为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装设备办理保险。

保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。发包人可以将其中部分事项委托承包人办理。

27.2                                                                                       

承包人应为下列事项办理保险：

（1）工程开工前，为施工场地内自有人员办理意外伤害保险；

（2）为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险。

但发包人支付本款第（1）总保险费，承包人支付本款第（2）总保险费。

保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。

27.3                                                                                       

合同一方应按本合同要求向另一方提供有效的投保保险单和保险证明。如果发包人未投保，承包人可代为办理，保险费由发包人承担；如果承包人未投保，发包人可代以办理，并从支付或将要支付给承包人的款项中扣回代办费。

27.4                                                                                       

发包人承包人应遵守本合同保险条款的规定。如果任何一方未遵守，责任一方应赔偿另一方由此引起的损失。

27.5                                                                                       

当合同工程发生保险事故时,被保险人应及时通知保险公司,并提供有关资料。发包人承包人有责任采取合理有效措施防止或减少损失，并应相互协助做好向保险公司的报告和索赔工作。

27.6                                                                                       

当合同工程施工的性质、规模或计划发生变更时，被保险人应及时通知保险公司，并在合同履行期间按本合同保险条款的规定保证足够的保险额，因而造成的费用由责任人承担。

27.7                                                                                       

从保险公司收到的因合同工程本身损失或损坏的保险赔偿金,应专项用于修复合同工程这些损失或损坏，或作为对未能修复合同工程这些损失或损坏的补偿。

27.8                                                                                       

具体投保内容和相关责任，发包人承包人应在专用条款中约定。


四、工  期

28  进度计划和报告

28.1 
承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交一式2份施工组织设计和工程进度计划。经发包人批准后，监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划，应对合同工程的全部施工作业提出总体上的施工方法、施工安排、作业顺序和时间表。合同约定有单项工程的，承包人还应编制单项工程进度计划。

28.2                                                                                       

承包人应按经监理工程师确认并取得发包人批准的进度计划组织施工，接受监理工程师对工程进度的监督和检查。

28.3                                                                                       

除专用条款另有约定外，承包人应编制月施工进度报告和每季对进度计划修订一次，并在每月或季结束后的7天内一式2份提交给监理工程师。月进度报告的内容至少应包括：

（1） 施工、安装、试验以及发包人工作等进展情况的图表和说明；

（2） 材料、设备、货物的采购和制造商名称、地点以及进入现场情况；

（3） 索赔情况和安全统计；

（4） 实际进度与计划进度的对比，以及为消除延误正在或准备采取的措施。

28.4                                                                                       

如果监理工程师指出承包人的实际进度和经确认的进度计划不符时，承包人应按监理工程师的要求提出改进措施，经监理工程师确认后执行。因承包人原因导致实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施要求支付任何附加的费用。工程进度计划即使经监理工程师确认，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。


29  开工

29.1 
工程开工必须具备法律法规规定的开工条件，并已经领取了施工许可证。

29.2                                                                                       

承包人应在签订本合同后的28天内，向监理工程师提交开工申请书，并附上表明已做好开工准备的有关资料。除专用条款另有约定外，监理工程师应在本合同签订后的42天内报发包人批准后向承包人发出开工令；承包人应在接到开工令后的7天内开工，然后一直保持合同工程连续均衡地施工。

29.3                                                                                       
承包人不能按时开工，应在接到开工令后立即以书面形式向监理工程师提出延期开工的要求并说明理由。监理工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内书面予以答复，否则视为同意。在该情况下造成的损失由承包人承担，工期不予顺延。

29.4                                                                                       

因发包人原因不能在第29.2款规定的时间内发出开工令的，监理工程师应至少提前7天以书面形式通知承包人推迟开工，给承包人造成损失的，由发包人承担，开工日期相应顺延。


30  暂停施工和复工

30.1 
监理工程师认为确有必要暂停施工时，应向承包人发出暂停施工令，并在48小时内提出处理意见。承包人应按监理工程师的指令停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施监理工程师的处理意见后，可向监理工程师提交复工报审表要求复工；监理工程师应当在收到复工报审表后的48小时内予以答复。如果监理工程师未在规定时间内提出处理意见或未予答复的，承包人可自行复工，监理工程师应予认可。

如果非承包人原因造成暂停施工持续70天以上，承包人可向监理工程师发出书面通知，要求自收到该通知后14天内准许复工。如果在上述期限内监理工程师未予准许，则承包人可以作如下选择：

(1) 如果此项停工仅影响合同工程的一部分时，则根据第59.2款规定及时提出工程变更，取消该部分工程，并书面通知发包人，抄送监理工程师和造价工程师；

(2) 如果此项停工影响整个合同工程时，则根据第70.4款规定解除合同。

30.3                                                                                        

因发包人原因造成暂停施工的，由发包人承担所发生的费用，工期相应顺延，并赔偿承包人因而造成的损失。但下列情形造成暂停施工的，发包人不予补偿：

(1) 承包人某种失误或违约造成，或应由承包人负责的必要暂停施工；

(2) 承包人为合同工程的施工调整部署，或为合同工程安全而采取必要的技术措施所需要的暂停施工；

(3) 因现场气候条件（除不可抗力停工外）导致的必要暂停施工。

因承包人原因造成暂停施工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

因不可抗力因素造成暂停施工的，按照第26条规定处理。

30.4                                                                                       
如果发包人未按合同约定支付工程进度款，经催告后在28天内仍未支付的，承包人可以暂停施工，直至收到包括第62.2款规定的应付利息在内的所欠全部款项。由此造成的暂停施工，视为是因发包人原因造成的。

30.5                                                                                       
暂停施工结束后，承包人和监理工程师应对受暂停施工影响的工程、材料设备进行检查。承包人负责修复在暂停期间发生的任何变质、缺陷或损坏，因而发生的费用和造成的损失按第30.3款规定处理。


31  工期和工期延误

31.1 
发包人承包人应在专用条款中约定合同工程的工期，工期从开工日期开始计算。招标工程的工期，应按照招标文件的规定进行约定。
合同有单项工程的，应在专用条款中约定各单项工程的工期。

31.2                                                                                       
合同履行期间，工期发生顺延的，应予顺延。因下列原因造成工期延误的，承包人有权要求工期相应顺延；

（1） 发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2） 发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款；

（3） 发包人代表或施工现场发包人雇用的其他人的人为因素；

（4） 监理工程师未按合同约定及时提供所需指令、批准等；

（5） 工程变更；

（6） 工程量增加；

（7） 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

（8） 不可抗力；

（9） 发包人风险事件；

（10） 非承包人失误、违约，以及监理工程师同意工期顺延的其他情况。

顺延工期的天数，由承包人提出，经监理工程师核实后与发包人承包人协商确定；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

31.3                                                                                       
当第31.2款所述情况首次发生后，承包人应在14天内向监理工程师发出要求延期的通知，并抄送发包人。承包人应在发出通知后的7天内向监理工程师提交要求延期的详细情况，以备监理工程师查核。

31.4                                                                                       

如果延期的事件持续发生时，承包人应按第31.3款规定的14天之内发出要求延期的通知，然后每隔7天向监理工程师提交事件发生的详细资料，并在该事件终结后的14天内提交最终详细资料。

31.5                                                                                       

如果承包人未能在第31.3款和第31.4款（发生时）规定的时间内发出要求延期的通知和提交（最终）详细资料，则视为该事件不影响施工进度或承包人放弃索赔工期的权利，监理工程师可拒绝做出任何延期的决定。
监理工程师应在收到承包人按第31.3款和第31.4款（发生时）规定发出要求延期的通知和提交（最终）详细资料后的28天内，要求承包人进一步补充顺延工期的理由或与发包人承包人协商确定顺延工期的天数；协商不能达成一致的，由监理工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果监理工程师在28天内未予答复，则视为监理工程师已认可承包人提出的顺延工期天数。


32  加快进度

32.1 
在承包人无任何理由取得顺延工期的情况下，如果监理工程师认为合同工程或其任何部分的进度过慢，与进度计划不符或不能按期竣工，则监理工程师应书面通知承包人加快进度。承包人应按第28.4款规定采取必要措施，加快工程进度。
如果承包人在接到监理工程师通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后；或承包人虽然采取了一些措施，仍无法按期竣工，监理工程师应立即报告发包人，并抄送承包人。发包人可按第70.3款的规定解除合同，也可将合同工程中的一部分工作交由第三方完成。承包人既应承担由此增加的一切费用，也不能免除其根据合同约定应负的任何责任和义务。 

32.2                                                                                       

如果发包人希望承包人在计划竣工日期之前完成合同工程，那么发包人可要求承包人提交为加快进度而编制的建议书。承包人应在7天内作出书面回应，该建议书的内容至少应包括：

(1) 加快进度拟采取的措施；

(2) 加快进度后的进度计划,以及与原计划的对比；

(3) 加快进度所需的合同价款增加额。该增加额按第60.1款和第60.2款规定计算。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。如果发包人接受了该建议书，则监理工程师应以书面形式发出变更指令，相应调整工期，并由造价工程师核实和调整合同价款。


33  竣工日期

33.1 
发包人承包人应在协议书约定合同工程计划竣工日期。因承包人原因导致实际竣工日期迟于计划竣工日期的，承包人应承担相应责任。

实际竣工日期按下列情况分别确定：

(1) 工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；

(2) 承包人已经提交竣工验收报告，发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后28天内未能组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，以承包人提交验收报告之日为实际竣工日期；

(3) 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。


34  误期赔偿

如果承包人未能在计划竣工日期内竣工，承包人应按第56.2款规定向发包人支付误期赔偿费，但误期赔偿费的支付不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。

误期（实际延误竣工天数）按第33.2款规定的实际竣工日期减去计划竣工日期，即按照下述公式计算：

实际延误竣工天数＝实际竣工日期 — 计划竣工日期

上述各相关日期，依据本合同相关条款确定。 


五、质量与安全

35  质量的管理

35.1 

发包人在领取施工许可证或者开工报告之前，应当按照国家的有关规定办理工程质量监督手续。

35.2                                                                                       
发包人不得以任何理由，要求承包人在施工作业中违反法律、法规和建筑工程质量与安全标准，降低工程质量。

35.3                                                                                        

承包人应对合同工程施工质量负责，并按照工程的设计图纸、标准与规范和有关技术要求施工，不得偷工减料。


36  质量目标

36.1 

发包人承包人应在专用条款中约定工程质量标准，但不得低于国家或行业的强制性标准。工程质量应当达到专用条款约定的质量标准。质量评定，以合同约定的标准为依据；合同没有约定的，以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人承担相应责任。

36.2                                                                                        

发包人承包人对工程质量有争议的，按第69.4款规定调解或认定，所需的费用及因而造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任划分分别承担。

36.3                                                                                       
承包人对合同工程的质量向发包人负责，其职责包括但不限于下列内

容：

(1) 编制施工技术方案，确定施工技术措施；

(2) 提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制工程施工质量；

(3) 控制施工所用的材料设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准；

(4) 组织并参加所有工程的验收工作，包括隐蔽验收、中间验收；参加竣工验收，组织分包人参加工程验收；

(5) 承担质量保修期的工程保修责任；

(6) 承担的其他工程质量责任。

36.4                                                                                        

承包人应建立和保持完善的质量保证体系。在合同工程实施前，监理工程师有权要求承包人提交质量保证体系实施程序和贯彻质量要求的文件。承包人遵守质量保证体系，也不能免除承包人根据合同约定应负的任何责任和义务。


37  工程的照管

37.1  

从开工之日起，承包人应全面负责照管合同工程及运至现场将用于和安装在合同工程中的材料设备，直到发包人颁发合同工程竣工验收证书之日止。此后，工程的照管即转由发包人负责。

如果在整个工程竣工验收证书颁发前，发包人已就其中任何单项工程颁发了竣工验收证书，则从竣工验收证书颁发之日起承包人无须对该单项工程负责照管，而转由发包人负责。但是，承包人应继续负责照管尚未完成的工程和将用于或安装在合同工程中的材料设备，直至发包人颁发合同工程竣工验收证书之日止。

37.2                                                                                        

承包人在负责工程照管期间，如因自身原因造成合同工程或其任何部分，以及材料设备或临时工程的损坏，承包人应自费弥补上述损坏，保证工程质量在各方面都符合合同约定的标准。


38  安全防护和文明施工

38.1 

发包人应遵守安全防护和文明施工的规定，并按第64条规定支付安全防护、文明施工措施费。

38.2                                                                                        

发包人应对其在施工现场人员进行安全防护、文明施工教育，并对他们的安全负责。在合同工程实施、完成及保修期间，发包人不得有下列行为：

(1) 要求承包人违反安全生产、文明施工规定进行施工；

(2) 对承包人提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求；

(3) 明示或暗示承包人购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

发包人违反上述规定或由于发包人原因导致安全事故的，由发包人承担相应责任和费用，顺延延误的工期。

38.3                                                                                        

承包人应建立健全安全防护和文明施工的制度，完善安全防护和文明施工条件，严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自觉接受和配合依法实施的监督检查。在合同工程实施、完成及保修期间，承包人应做好下列工作：

(1) 在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志；

(2) 保持现场道路畅通、排水及排水设施畅通，实施必要的工地地面硬化处理和设置必要的绿化带；

(3) 妥善存放和处理材料设备和施工机械，水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施，易燃易爆和有毒有害物品应分类存放；

(4) 现场设置消防通道、消防水源、配置消防设施和灭火器器材，合理布置安全通道和安全设施，保证现场安全，建立消防安全责任制度；

(5) 现场设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应的容器或管道运输及时从现场清除并运走；

(6) 为了公众安全和方便或为了保护工程，按照监理工程师的指令或政府的要求提供并保持必要的照明、防护、围栏、警告信号和看守；

(7) 政府有关部门关于安全防护、文明施工规定的其他工作。

承包人对合同工程的安全施工负责，并应及时、如实报告生产安全事故。承包人违反上述规定或由于承包人原因造成的安全事故的，由承包人承担相应责任和费用，工期不予顺延。

38.4                                                                                       
监理工程师应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合建设行政主管部门的有关规定。监理工程师发现承包人未遵守安全生产和文明施工规定或施工现场存在安全事故隐患的，应以书面形式通知承包人整改；情况严重的，应要求承包人暂停施工，并及时报告发包人。承包人在收到监理工程师发出书面通知后的48小时内仍未整改的，监理工程师可在报经发包人批准后指派第三方采取措施。该款项经造价工程师核实后，由发包人从应付或将付给承包人的款项中扣除。

38.5                                                                                        

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建(构)筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，应事先向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施。除工程量清单中已经列有此类工作的支付项目外，安全防护措施费由发包人承担。

38.6                                                                                        

承包人应保证施工场地的清洁达到环境卫生部门的管理要求，为现场所有人员提供并维护有效的和清洁的生活设施，并在颁发合同工程竣工验收证书后的28天内，清理现场，运走全部施工机械、剩余材料和垃圾，保持施工场地和合同工程的清洁整齐。否则，发包人可自行或指派第三方出售或处理留下的物品，所得金额在扣除因而发生的各种支出之后，余额退还给承包人。


39  放线

39.1 
监理工程师应在发出开工令后的7天内，向承包人提供原始基准点、基准线、基准高程等书面资料，并对承包人的施工定线或放样进行检查验收。

承包人应根据监理工程师书面确定的原始基准点、基准线、基准高程对合同工程进行准确的放样，并对工程各部分的位置、标高、尺寸或定线的正确性负责。

如果永久工程任何部分的位置、标高、尺寸或定线超过合同规定的误差，承包人应自费纠正，直到监理工程师认为符合合同约定为止。如果这些误差是由于监理工程师书面提供的数据不正确所致，则视为变更；监理工程师应及时发出纠正指令，顺延延误的工期，并由造价工程师根据第60条规定确定合同价款的增加额。

监理工程师对工程位置、标高、尺寸、定线的检查，不能免除承包人对工作准确性应负的任何责任和义务。承包人应有效地保护一切基准点、基准线和其他有关的标志，直到永久工程竣工验收合格为止。


40  钻孔与勘探性开挖

40.1

在合同工程施工期间，如果需要承包人进行钻孔或勘探性开挖（含疏浚工作在内）工作，除工程量清单中已列有此类项目外，否则此项工作应由监理工程师发出专项指令，并按第59条规定处理。


41  发包人供应材料设备

发包人供应材料设备的，双方应当约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量标准、提供的时间和地点。

发包人应按一览表的约定提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人应在所供应材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点，并按承包人的合理要求堆放。

由发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，保管费由发包人承担，因承包人保管不善或承包人原因导致的丢失或损害由承包人负责赔偿。除工程量清单中已列有此类工作的支付项目外，造价工程师应与发包人承包人协商确定保管费，并增加到合同价款中；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人应按照下列规定承担相应责任：

(1) 材料设备的单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

(2) 材料设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，承包人可以拒绝接受保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3) 材料设备的品种、规格、型号、质量标准与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂替换，由发包人承担相应费用；

(4) 到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

(5) 供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐；多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

(6) 到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿因而造成的承包人损失，造成工期延误的，工期相应顺延。

41.1                                                                                       
发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。

41.2                                                                                       
发包人供应材料设备的合同工程结算方式，由发包人承包人在专用条款中约定。


42  承包人采购材料设备

42.1 

承包人负责采购材料设备的，应按照标准与规范、设计要求和其他技术要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人应在材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，由承包人与发包人在监理工程师的见证下共同清点。

42.2                                                                                        

承包人采购的材料设备与设计要求、标准与规范不符时，承包人应按监理工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期不予顺延。

42.3                                                                                        

监理工程师发现承包人使用不符合标准与规范、设计要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

42.4                                                                                        

如果承包人不执行监理工程师依据第42.2款和第42.3款规定发出的指令,则发包人可自行或指派第三方执行该指令，因而发生的费用由承包人承担。该笔款项经造价工程师核实后，由发包人从支付或到期应付给承包人工程款中扣除。

42.5                                                                                        

承包人需要使用替换材料的，应向监理工程师提出申请，经监理工程师认可并取得发包人批准后才能使用，由此引起合同价款的增减由造价工程师与发包人承包人协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。

42.6                                                                                        

承包人采购的材料设备在使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用。

42.7                                                                                        

由承包人采购的材料设备，除专用条款另有约定外，发包人不得指定生产厂家或供应商。


43  材料设备的检验

监理工程师及其委派的代表可进入施工场地、材料设备的制造、加工或制配的所有车间和场所进行检验。承包人应为他们进入上述场所提供便利和协助。

标准与规范或合同要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应在见证取样前24小时通知监理工程师参加，并在监理工程师的见证下负责：

（1） 材料设备的见证取样；

（2） 送至有资质的检测机构检测。

标准与规范或合同没要求进行见证取样检测的材料设备，承包人应与监理工程师协商确定合同约定的材料设备的检验时间和地点，并按时到场参加检验。如果监理工程师或其委派的代表不能按时到场参加检验，监理工程师应至少提前24小时发出延期检验指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期检验指令也未能按时到场检验，承包人可自行检验，并认为该检验是在监理工程师在场的情况下完成的。检验完成后，承包人应立即向监理工程师提交检验数据的有效证据，监理工程师应认可检验结果。

43.1                                                                                       
材料设备检验合格的，可在合同工程中使用。材料设备检验不合格的，不能在合同工程中使用，并及时清出施工场地。

43.2                                                                                      
材料设备的检验费，按实际发生的检测费用计算。

（1） 材料设备进场检验，发包人供应材料设备的，检验费由发包人承担；承包人采购材料设备的，检验费由承包人承担。

（2） 施工过程中材料设备检验，检验费由发包人承担。

43.3                                                                                       
如监理工程师认为需要，可要求对材料设备进行再次检验。发包人供应的材料设备，再次检验费由发包人承担，顺延延误的工期。承包人采购的材料设备，再次检验结果表明该材料设备不符合标准与规范、设计要求的，检验费由承包人承担，工期不予顺延；再次检验结果表明该材料设备符合标准与规范、设计要求的，检验费由发包人承担，顺延延误的工期。


44  检查和返工

44.1 

承包人应按照标准与规范、设计要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，确保工程质量，随时接受监理工程师的检查检验，并为监理工程师的检查检验提供便利和协助。

44.2                                                                                        

发现工程质量达不到约定标准，承包人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因承包人原因达不到约定标准的，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延；因发包人原因达不到约定标准的，由发包人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误的工期。

44.3                                                                                         

监理工程师的检查检验，不应影响施工的正常进行。如影响施工正常进行时，承包人应向监理工程师或发包人发出纠正通知，监理工程师应及时纠正其行为，否则承包人有权提出索赔和得到补偿。


45  隐蔽工程和中间验收

没有监理工程师的批准，任何工程均不得覆盖或隐蔽。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时向监理工程师提出隐蔽工程或中间验收申请，通知监理工程师验收。通知的内容包括隐蔽或中间验收的内容、验收的时间和地点。承包人应准备验收记录，并提供必要的资料和协助。

45.1                                                                                       
如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未能到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是在监理工程师在场的情况下完成的。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收数据的有效证据，监理工程师应认可验收记录。

经验收工程质量符合标准与规范、设计要求的，监理工程师应在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽或继续施工。验收合格24小时后，监理工程师不在验收记录上签字，视为监理工程师已认可验收记录。验收不合格，由承包人按监理工程师的指令修改后重新验收，并承担因而造成的发包人损失，工期不予顺延。

当监理工程师有指令时，承包人应对隐蔽工程进行拍摄或照相，保证监理工程师能充分检查和测量覆盖或隐蔽的工程。


46  重新检验和额外检验

当监理工程师要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥露或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。如检验合格，则发包人承担因而发生的全部费用，赔偿承包人损失，工期相应顺延。如检验不合格，则承包人应按监理工程师的指令重新施工，承担因而发生的全部费用，工期不予顺延。

当监理工程师指示承包人进行合同中没有规定的检（试）验，以核实合同工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验或修复。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。


47  工程试车

47.1 

按合同约定需要试车的，试车的内容应与承包人承包的安装范围相一致。

47.2                                                                                        

设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，承包人应组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知监理工程师。通知包括试车内容、时间和地点。承包人应自行准备试车记录，发包人应为承包人试车提供便利和协助。

监理工程师不能按时参加试车，应至少在开始试车前24小时发出延期试车指令并书面说明理由，延期不能超过48小时。监理工程师未发出延期试车指令也未能按时参加试车，承包人可自行试车，并认为试车是在监理工程师在场的情况下完成的。试车完成后，承包人应立即向监理工程师提交试车数据的有效证据，监理工程师应认可试车记录。

47.3                                                                                        

单机试车合格，监理工程师应在试车记录上签字，承包人可继续施工或申请办理竣工验收手续。单机试车合格24小时后，监理工程师不在试车记录上签字的，视为监理工程师已认可试车记录。

47.4                                                                                        

设备安装工程具备联动无负荷试车条件时，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人应按要求做好准备工作。试车合格，发包人和承包人应在试车记录上签字。

47.5                                                                                        

试车费用，除非已含在合同价款内，由发包人承担。

试车达不到验收要求的，按下列规定处理： 

(1) 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。

(2) 由于设备制造质量原因试车达不到验收要求，由该责任方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新采购、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人供应的，发包人承担上述各项费用，并列入合同价款，工期相应顺延。

(3) 由于承包人施工原因试车达不到验收要求，承包人按监理工程师要求重新安装和试车，并承担拆除、重新安装和重新试车的费用，工期不予顺延。

47.6                                                                                        

投料试车应在永久工程竣工验收后由发包人负责。如果发包人要求在永久工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应事先取得承包人同意，并另行签订补充协议。


48  竣工资料

合同工程具备竣工验收条件，承包人应按规定的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料及竣工报告，发包人承包人应按第49条规定进行验收。提交上述资料的费用已包含在合同价款中。

如果承包人不按规定提交竣工资料或提交的资料不符合要求，则认为合同工程尚未达到竣工条件。


49  竣工验收

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内组织验收，并在验收后14天内予以认可或提出修改意见。验收不合格，承包人应按要求修改后再次提请发包人验收，并承担因自身原因造成修改的费用。

发包人在收到承包人提交的竣工报告后的28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工报告已被认可。

49.1                                                                                       
发包人收到承包人提交的竣工报告后的28天内不组织验收，从第29天起承担工程照管和一切意外责任。

49.2                                                                                      
竣工报告被认可，则表明已完成合同工程，并视为通过竣工验收，发包人应向承包人颁发工程竣工验收证书。

中间交工工程的范围及其计划竣工时间，发包人承包人应在专用条款中约定，其验收程序按第49.1款至第49.4款规定办理。

49.3                                                                                       
工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用的，由此发生的质量问题及其它问题，由发包人承担责任。

49.4                                                                                       
工程竣工验收时发生工程质量争议，经第69.4款规定调解或认定工程质量符合合同要求的，由发包人承担所需费用，工期相应顺延。


50  质量保修

50.1  

承包人应在质量保修期内对交付发包人使用的工程承担质量保修责任，并在工程竣工验收前，与发包人签订工程质量保修书，作为本合同的附件。

50.2                                                                                      
质量保修期从竣工验收合格之日起计算，保修期由发包人承包人根据国家有关规定在专用条款中约定。在质量保修期内，发包人发现质量缺陷的，应及时通知承包人修正，承包人应在收到通知后的7天内派人修正；发生紧急抢修事故的，承包人应在接到通知后立即到达事故现场抢修。

50.3                                                                                       

如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。该缺陷的修正费用由造价工程师核实，承包人应支付这笔款项。

50.4                                                                                        

承包人修正属于质量缺陷以外的费用，由责任方承担。

六、造  价

51  资金计划和安排

51.1 
工程进度计划被批准后，承包人应向发包人提交一份合同工程资金需求计划书；工程进度计划更新后，承包人应及时向发包人提交一份更新后的工程资金需求计划书。

发包人应在收到承包人提交的工程资金需求计划书后28天内，根据合同规定，提供其已做出资金安排的合理证据，表明其有能力按照第62条规定支付合同价款。如果发包人对其资金安排作出任何变更时，应及时将其变更的详情通知承包人。


52  工程量

工程量清单中开列的工程量应包括由承包人完成施工、安装等工作内容，其任何遗漏或错误既不能使合同无效，也不能免除承包人按照图纸、标准与规范实施合同工程的任何责任。对于依据图纸、标准与规范应在工程量清单中计量但未计量的工作，应根据第60条规定确定合同价款的增加额。

工程量清单中开列的工程量是根据合同工程设计图纸提供的预计工程量，不能作为承包人履行合同义务中应予完成合同工程的实际和准确工程量。

发包人应按承包人实际完成的工程量及其在工程量清单项目中填报的单价或总价的乘积向承包人支付工程价款。


53  工程计量和计价

53.1 
工程的计量和计价由造价工程师负责。工程的计量规则和计价办法以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以广东省统一工程计价依据为准。

造价工程师应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、广东省统一工程计价依据、工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

承包人应按第65.1款规定向造价工程师提交已完工程款额报告。造价工程师应在收到报告后的14天内核实工程量，并将核实结果通知承包人、抄报发包人，作为工程计价和工程款支付的依据。

当造价工程师进行现场计量时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可计量结果。造价工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量结果无效。

造价工程师收到承包人按第65.1款规定提交已完工程款额报告后的14天内，未进行计量或未向承包人通知计量结果的，从第15天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程计价和工程款支付的依据。

如果承包人认为造价工程师的计量结果有误，应在收到计量结果通知后的7天内向造价工程师提出书面意见，并附上其认为正确的计量结果和详细的计算过程等资料。造价工程师收到书面意见后，应立即会同承包人对计量结果进行复核，并在签发支付证书前确定计量结果，同时通知承包人、抄报发包人。承包人对复核计量结果仍有异议或发包人对计量结果有异议的，按照第69条规定处理。

对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，造价工程师不予计量。

除工程变更和按第58条、第61条规定所做的调整外，每项工作所适用的单价(费率)或总价应按合同中规定的该项工作的单价（费率）或总价，并按本条规定计量得到的工程量和适用的单价（费率）或总价的乘积计算该项工作的价款。造价师根据各个支付期所有各项工作的价款计算该支付期工程价款，并将各支付期的价款汇总计算合同价款。


54  预留金

工程量清单中开列的预留金是用于实施合同工程的任一增加部分，或用于提供货物、材料设备或服务，或用于意外事件的一笔款项。

经发包人批准后，监理工程师应就承包人实施第54.1款规定的工作发出指令。造价工程师就此项指令提出所需价款，经发包人确认后支付。

造价工程师有要求时，承包人应提供使用预留金支付项目的所有报价单、发票、账单或收据。


55  零星工作项目费

承包人参赛文件中填报的零星工作项目单价用于少量额外工作计价。经发包人批准后，监理工程师应就使用零星工作项目费的工作发出书面指令。造价工程师按实际数量和承包人参赛文件中填报的零星工作项目单价的乘积计算并提出此类工作所需价款，经发包人确认后向承包人支付。

55.1                                                                                       
所有按零星工作项目方式支付的工作，承包人应按零星工作项目表格做好记录。当此工作持续进行时，承包人应每天将记录完毕的零星工作项目表一式2份送交给监理工程师。监理工程师在收到承包人提交记录的2天内予以确认，并将其中一份返还给承包人，作为工程计价和工程款支付的依据。逾期未确认或未提出修改意见的，视为监理工程师已认可记录。

55.2                                                                                       
零星工作项目费与工程进度款同期支付。每个支付期末，承包人应按第65.1款规定向发包人提交本期间所有零星工作项目记录汇总表，以说明本期间自己认为有权获得的零星项目工作费。 


56  提前竣工奖与误期赔偿费

发包人承包人可在专用条款中约定提前竣工奖，明确每日历天应奖额度。约定提前竣工奖的，如果承包人的实际竣工日期早于计划竣工日期，承包人有权向发包人提出并得到按专用条款中约定的每日历天应奖额度和实际提前竣工天数的乘积计算的提前竣工奖。除专用条款另有约定外，提前竣工奖的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的5%。提前竣工奖列入竣工结算文件中，与竣工结算款一并支付。

发包人承包人应在专用条款中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔付额度。如果承包人的实际竣工日期迟于计划竣工日期，发包人有权向承包人索取按专用条款中约定的每日历天应赔付额度和实际延误竣工天数的乘积计算的误期赔偿费。除专用条款另有约定外，误期赔偿费的最高限额为扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款的5%。发包人可从应支付或到期应支付给承包人的款项中扣除误期赔偿费。
如果在工程竣工之前，发包人已对合同工程内的某单项工程签发了竣工验收证书，且竣工验收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其它部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按已签发竣工验收证书的工程价值占合同价款的比例幅度予以减少。


57  合同价款的约定与调整事宜

发包人承包人应在本合同协议书中约定合同价款。招标工程的合同价款由发包人承包人依据中选通知书的中选价款在本合同协议书中约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据双方确定施工图预算的总造价在本合同协议书中约定。

发包人承包人应明确合同价款的调整事宜。除另有约定外，调整因素应包括：

(1) 工程量的偏差；

(2) 工程变更；

(3) 物价及后继法律法规的变化；

(4) 费用索赔事件或发包人负责的其他情况；

(5) 工程造价管理机构发布的造价调整；

(6) 专用条款约定的其他调整因素。

本款(1)、(2)、(3)调整因素应分别按第58条至第61条的规定调整合同价款。


58  工程量的偏差

58.1 
工程量的偏差是指承包人按招标工程招标时（非招标工程按合同签订时）的图纸（含经发包人批准由承包人提供的图纸和履行本合同的相关大样图等）实施、完成合同工程的实际工程量与工程量清单开列的工程量之间的偏差。

对于任一分部分项工程的清单项目，如果因本条规定工程量的偏差和第59条规定工程变更等原因导致最终完成的工程量与工程量清单中开列的工程量相差10％以上，且该变化使扣除预留金和零星工作项目费后的合同价款变化超过了0.01%，则超过10%部分的综合单价应予调整。除专用条款另有约定外，该情况下发包人承包人应按以下规定调整分部分项工程清单项目结算价：

（1）当Q1﹥1.1Q0时，由造价工程师按第67.3款规定核实竣工结算文件时向承包人提出P1，经发包人承包人确认后按下述公式计算。

C=1.1Q0×P0+（Q1-1.1Q0）×P1
（2）当Q1﹤0.9Q0时，由承包人按第67.2款规定在递交竣工结算文件时向发包人提出P1，由造价工程师核实并经发包人确认后按下述公式计算。

C=0.9Q0×P0-（0.9Q0-Q1）×P1

式中：C是调整后的分部分项工程清单项目结算价。

      Q1是最终完成的工程量。

      Q0是工程量清单中开列的工程量。

      P1是调整后的清单项目综合单价。

      P0是承包人在工程量清单中填报的综合单价。

如果工程量的偏差使分部分项工程项目费的变化超过了10%，则分部分项工程项目费超过10%部分的措施项目费应予调整。除专用条款另有约定外，该情况下发包人承包人应按以下规定调整措施项目费：

（1）当S1﹥1.1S0时，由承包人按第67.2款规定在递交竣工结算文件时按下述公式向发包人提出,由造价工程师核实并经发包人确认后执行。

M1=M0×（S1/S0-0.1）

（2）当S1﹤0.9S0时，由造价工程师按第67.3款规定核实竣工结算文件时按下述公式向承包人提出，经发包人承包人确认后执行。

M1=M0×（0.1+S1/S0）

式中：S1是最终完成的分部分项工程项目费。

      S0是承包人报价文件的分部分项工程项目费。

      M1是调整后的结算措施项目费。

      M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。


59  工程变更

没有监理工程师指令并取得发包人批准，承包人应按合同约定施工，不得进行任何变更。工程量的偏差不属于工程变更，该项工程量增减不需要任何指令。

合同履行期间，发包人可对合同工程或其任何部分的形式、质量或数量作出变更。为此，监理工程师应至少提前14天以书面形式向承包人发出变更指令，提供变更的相应图纸及其说明等资料。承包人应按照监理工程师发出的变更指令和要求，及时进行工程变更。变更项目包括：

(1) 本合同中任何工程数量的改变（不含工程量的偏差）；

(2) 任何工作的删减，但不包括取消拟由发包人或其他承包人实施的工程；

(3) 任何工作内容的性质、质量或其他特征的改变；

(4) 工程任何部分的标高、基线、位置和(或)尺寸的改变；

(5) 永久工程完工所必须的任何附加工作的实施；

(6) 合同工程的施工次序和时间安排的改变。

合同履行期间，承包人可以提出工程变更建议。变更建议应以书面形式向监理工程师提出，同时抄送发包人，详细说明变更的原因、变更方案及合同价格的增减情况。

发包人采纳承包人的建议给发包人带来的利益，由发包人承包人另行约定分享比例。

如果发包人要求承包人提交一份工程变更建议书，则承包人应在7天内做出书面回应，该建议书的内容至少应包括：

(1) 对所涉及工作的说明，以及实施的进度计划；

(2) 对原进度计划做出的必要修改；

(3) 因变更所需调整的金额。

发包人应在接到建议书后的7天内予以答复。在等待答复期间内，承包人不得延误任何工作。

工程变更不应使合同作废或无效。工程变更导致合同价款的增减，按第60条规定确定，工期相应调整。但是，如果变更是由于下列原因导致或引起的，则承包人无权要求任何额外或附加的费用，工期不予顺延：

(1) 为了便于组织施工需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

(2) 为了施工安全、避免干扰等原因需采取的技术措施的变更或临时工程的变更；

(3) 因承包人的违约、过错或承包人负责的其他情况导致的变更。

60  工程变更价款的确定

工程变更，发包人承包人应分别按下列方法调整变更工程的分部分项工程项目费和措施项目费。

(1) 分部分项工程项目费

工程变更属于第58.2款规定情况的，按其规定调整；否则按以下规定调整：

1) 合同中已有适用于变更工程的单价或总价，按合同已有的价格；

2) 合同中只有类似于变更工程的单价或总价，可以参照类似价格；

3) 合同中没有适用或类似于变更工程的单价或总价，由承包人依据变

更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的参考价格和承包人报价浮动率提出变更工程单价或总价。

其中，招标工程：承包人报价浮动率=（中选价格/最高报价值）×100%；非招标工程：承包人报价浮动率=（报价值/施工图预算）×100%。

(2) 措施项目费

当工程变更将造成措施项目发生变化时，承包人有权提出调整措施项目费。承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交监理工程师确认，并详细说明与原方案措施项目的变化情况。拟实施的方案经监理工程师认可，并报发包人批准后执行。

工程变更部分的措施项目费，由承包人按实际发生的措施项目和本款第（1）点第3）项规定的依据提出调整价款。

该情况下发包人承包人按以下规定计算合同工程结算的措施项目费：

1）当工程变更增加措施项目时，由承包人按第67.2款规定在递交竣工结算文件时按下述公式向发包人提出，由造价工程师核实并经发包人确认后执行。

M1=M0+∆M

2）当工程变更减少措施项目时，由造价工程师按第67.3款规定核实竣工结算文件时按下述公式向承包人提出，经发包人承包人确认后执行。

M1=M0-∆M×L%

式中：M1是合同工程结算的措施项目费。

M0是承包人在工程量清单中填报的措施项目费。

      ∆M是工程变更部分的措施项目费。

L%是本款第（1）点第3）项规定的承包人报价浮动率。

如果承包人未按本条规定事先将拟实施的方案提交给监理工程师，则认为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项目费的权利。

如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，则承包人有权按照本条规定提出和得到补偿。

承包人应在工程变更确定后的14天内向造价工程师提出工程变更价款报告；如承包人未在工程变更确定后的14天内提出工程变更价款报告，则造价工程师可以在报经发包人批准后，根据掌握的实际资料决定是否调整合同价款以及调整的金额。

造价工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内对其核实,并予以确认或提出修改意见。造价工程师在收到工程变更价款报告之日起14天内未确认也未提出修改意见的，视为工程变更价款报告已被确认。造价工程师提出修改意见的，双方应在承包人收到修改意见后的14天内进行协商确定；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定工程变更价款，通知承包人并抄报发包人。工程变更价款被确认或被暂定后列入合同价款，与工程进度款同期支付。


61  物价和后继法律法规引起的调整

61.1  

合同履行期间，当工程造价管理机构发布的人工、材料、设备价格或机械台班价格涨落超过合同工程基准期（招标工程为递交参赛文件截止日期前28天；非招标工程为订立合同前28天。下同）价格10%时，发包人承包人不利一方应在事件发生的14天内通知另一方，并按下述公式调整工程价款。否则，除征得有利一方同意外，合同价款不作调整。

C′n=cn.pn=cn(a+b·Ln /L0+c·En/E0+……q·Mn/M0)
式中：

C′n是调整后第n支付期间应支付的合同价款。

Cn是调整前第n支付期间应支付的合同价款。

“Pn”是第n支付期间合同价款调整乘数。
“a”、“b”、“c”、……、“q”，“Ln”、 “En” 、……、“Mn”应在专用条款中约定。没在专用条款约定的，视为不作调整。“a”是固定系数，表示合同付款中的不予调整部分的权重系数；“b”、“c”、……、“q”分别表示各相关要素占合同价款总额的权重系数，可表示人工、材料、设备、机械等资源。发包人承包人应在专用条款中逐一明确各资源的权重系数，要求：a+b+c+……+q＝1。
“Ln”、“En”、……、“Mn”表示第n支付期间各相关要素的工程造价管理机构发布的参考价格； “L0”、“E0” 、……、“M0”表示基准期各相关要素的工程造价管理机构发布的参考价格。

61.2                                                                                        
如果在合同工程基准期以后，国家或省颁布的法律、法规出现修改或变更，且因执行上述法律、法规致使承包人在履行合同期间的费用发生了第61.1款规定以外的增减，则应调整合同价款。调整的合同价款由造价工程师依据实际变化情况提出，经发包人承包人确认后执行。


62  支付事项

62.1 
发包人应按下列规定向承包人支付工程款及其他各种款项：

(1) 预付款按第63条的规定支付；
(2) 安全防护、文明施工措施费按第64条规定支付；

(3) 进度款按第65条的规定支付；

(4) 竣工结算款按第67条的规定支付；

(5) 质量保证金按第68条的规定支付。

如果发包人支付延迟，则承包人有权按专用条款约定的利率计算和得到利息。计息时间从应支付之日算起直到该笔延迟款额支付之日止。专用条款没有约定利率的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算。

如果造价工程师有要求，承包人应向造价工程师提供其对雇员劳务工资、分包人已完工程和供应商已提供材料设备的支付凭证。如果承包人未能提供上述凭证，视为承包人未有向雇员、分包人、供应商支付。

如果承包人不按雇员劳务合同和政府有关规定支付雇员劳务工资、或不按分包合同支付分包人工程款、或不按购销合同支付材料设备供应商货款的，可认为承包人违约。若在造价工程师书面通知改正之后的7天内，承包人仍未采取措施补救的，发包人可在不损害承包人其他权利的前提下，实施下列工作：

(1) 立即停止向承包人支付应付的款项；

(2) 在合同履行相应时期的工程价款范围内，直接向雇员、分包人和材料设备供应商支付承包人应付的款项。

发包人在实施上述工作后的14天内应以书面形式通知承包人，抄送造价工程师。造价工程师在签发下期支付证书时，应扣除已由发包人直接支付的款项。因上述工作发生的费用由承包人承担；给发包人造成损失的，承包人应赔偿损失。


63  预付款

63.1 
发包人承包人可以约定预付款，预付款金额、支付办法和抵扣方式应在专用条款中明确。

承包人在完成下列工作后，应按专用条款的约定向造价工程师发出预付款支付申请，并抄送发包人。

（1）按第23.1款规定提供履约担保并签订本合同协议书；

（2）向发包人提供与预付款相等额的银行保函的正本。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

发包人没有按时支付预付款的，承包人可在付款期限满后向发包人提出付款要求，发包人在收到付款要求后的7天内仍未按要求支付的，承包人可在提出付款要求后的第8天起暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期相应顺延。

发包人不应向承包人收取预付款的利息。预付款从应支付或将支付给承包人的工程款中扣回。造价工程师应依据专用条款约定的抵扣方式，在签发支付证书时从应支付给承包人的款项中扣回。

承包人的预付款保函在预付款全部扣回之前一直保持有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还给承包人。


64  安全防护、文明施工措施费

发包人承包人应在专用条款中明确安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额，并按第38条规定做好安全防护和文明施工工作。除专用条款另有约定外，安全防护、文明施工措施费的内容和范围应以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

64.1                                                                                       
发包人承包人应按建设行政主管部门的规定在专用条款中明确安全防护、文明施工措施费的预付金额、支付办法和抵扣方式。专用条款没有约定的，发包人应在工程开工后的28天内预付安全防护、文明施工措施费总额的50%，其余部分在该预付款扣完之日起与工程进度款同期支付。

安全防护、文明施工措施费专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则造价工程师有权责令限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，因此造成的损失由承包人承担，延误的工期不予顺延。


65  进度款

发包人承包人应在专用条款中明确进度款的支付期的时限。专用条款没有约定的，支付期间按月为单位。承包人应在每个支付期间结束后的7天内向造价工程师发出由承包人代表签署的已完工程款额报告和支付申请一式四份，详细说明此支付期间自己认为有权获得的款额，包括分包人、指定分包人已完工程的价款，并抄送发包人和监理工程师各一份。该支付申请的内容包括：

(1) 已完工程的价款；

(2) 已实际支付的工程价款；

(3) 本期间完成工程价款；

(4) 本期间完成的零星工作项目价款；

(5) 本期间应支付的预留金价款；

(6) 根据第56条规定本期间应扣除的误期赔偿费；

(7) 根据第59条和第60条规定应支付的工程变更价款；

(8) 根据第61条规定物价和后继法律法规的调整；

(9) 根据第63条本期间应扣回的预付款；

(10) 根据第64条规定本期间应支付的安全防护、文明施工措施费；

(11) 根据第68条本期间应扣留的质量保证金；

(12) 根据合同规定，本期间应支付或扣留（扣回）的其它款项；

(13) 本期间应支付的工程价款。

造价工程师在收到上述资料后，应按第53条的规定进行计量，并根据计量结果和合同约定对资料内容予以核实，在收到上述资料后的28天内报发包人确认后向发包人发出期中支付证书，同时抄送承包人。
如果该支付期间应支付金额少于专用条款约定的期中支付证书的最低限额时，造价工程师不必按本款开具任何支付证书，但应通知发包人和承包人。上述款额转期结算，直到累计应支付的款额达到专用条款约定的期中支付证书的最低限额为止。

发包人应在造价工程师签发期中支付证书后的14天内按期中支付证书向承包人支付进度款，并通知造价工程师。

如果造价工程师未在第65.2款规定的期限内签发期中支付证书，则视为承包人的支付申请已被认可，承包人可向发包人发出要求付款的通知。发包人应在收到通知后的14天内，按承包人申请支付的金额支付进度款。

发包人未按第65.3款和第65.4款规定支付进度款的，承包人有权根据第62.2款规定获得延迟支付的利息，并可向发包人提出付款要求。发包人在收到付款要求后的7天内仍未按要求支付的，承包人可在提出付款要求后的第8天起暂停施工，因此造成的损失由发包人承担，工期相应顺延。

造价工程师有权在期中支付证书中修正以前签发的任何支付证书。如果合同工程或其任何部分没有达到质量要求，造价工程师有权在任何期中支付证书中扣除该项价款。

66  费用索赔

66.1 
如果承包人根据合同约定提出任何费用或损失的索赔时，应在该索赔事件首次发生的14天内向造价工程师发出索赔意向书，并抄送发包人。

在索赔事件发生时，承包人应保存当时的记录，作为申请索赔的凭证。造价工程师在接到索赔意向书时，无需认可是否属于发包人责任，应先审查记录并可指示承包人进一步作好补充记录。承包人应配合造价工程师审查其记录，在造价工程师有要求时，应当向造价工程师提供记录的复印件。

在发出索赔意向书后的14天内，承包人应向造价工程师提交索赔报告和有关资料。如果索赔事件持续进行时，承包人应每隔7天向造价工程师发出索赔意向书，在索赔事件终了后的14天内，提交最终索赔报告和有关资料。

如果承包人提出的索赔未能遵守第66.1款至第66.3款，则承包人无权获得索赔或只限于获得由造价工程师按提供记录予以核实的那部分款额。

造价工程师在收到承包人提供的索赔报告和有关资料后的28天内予以核实或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，并与发包人和承包人协商确定承包人有权获得的全部或部分的索赔款额；协商不能达成一致的，由造价工程师暂定，通知承包人并抄报发包人。如果造价工程师在规定期限内未予答复也未对承包人作出进一步要求，视为该项索赔已经认可。

承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误，给发包人造成损失，发包人可按本条规定的时限和要求向承包人提出索赔。

造价工程师应将根据第66.5款和第66.6款规定确定或暂定的结果通知承包人并抄报发包人。索赔款额列入合同价款，与工程进度款或竣工结算款同期支付或扣回。


67  竣工结算与结算款

发包人承包人应在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限。专用条款没有约定的，竣工结算按第67.2款至第67.7款的规定办理。在办理竣工结算期间，按第62条规定的支付不停止。

工程竣工报告经发包人认可后的28天内，承包人应根据国家、省规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签署的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件一式四份，并附上完整的结算资料，详细列出下列内容，同时抄送发包人和监理工程师各一份：

（1）根据合同完成全部或所有工程的总造价；

（2）承包人认为根据合同规定发包人应付的所有款项。

在未取得延期的情况下，承包人未在本款规定的时间内递交工程结算文件的，造价工程师可根据自己掌握的情况编制竣工结算文件，在报经发包人批准后作为竣工结算和支付的依据，承包人应予以认可。

造价工程师应在收到承包人按第67.2款规定递交的文件和资料后的28天内进行核实，并向承包人提出核实意见（包括进一步补充资料和修改结算文件），同时抄报发包人。承包人在收到核实意见后的28天内按造价工程师提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件，并再次按第67.2款规定递交竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件。
造价工程师在收到文件和资料后的28天内未提出核实意见的，视为造价工程师对承包人递交的竣工工程款额报告、竣工支付申请和竣工结算文件已核实无误。
67.1                                                                                       
造价工程师应在收到承包人按第67.3款规定递交的文件和资料后的28天内进行复核，并将复核结果通知承包人、抄报发包人。
(1) 经复核无误的，除属于第69条规定的争议外，发包人应在7天内予以认可并在竣工结算文件签字确认，竣工结算文件生效；造价工程师在随后的7天内，按生效的结算文件向发包人签发竣工结算支付证书，同时抄送承包人。

(2) 经复核认为有误的：无误部分按本款第(1)点规定办理不完全竣工结算，签发无误部份的结算支付证书；有误部分由造价工程师与发包人承包人协商解决，或按照第69条规定处理。
67.2                                                                                       
发包人应在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内向承包人支付竣工结算款，并通知造价工程师。

发包人未按第67.5款规定支付竣工结算款的，承包人有权依据第62.2款规定取得延迟支付的利息，并可催告发包人支付结算款。竣工结算支付证书签发后56天内仍未支付的，承包人可与发包人协商将该永久工程折价，也可直接向人民法院申请将该永久工程依法拍卖，承包人就该永久工程折价或拍卖价款优先受偿。

67.3                                                                                       
工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人提交竣工结算文件及完整的结算资料，拖延工程竣工结算的，发包人要求交付永久工程，承包人应当交付；发包人不要求交付永久工程，承包人承担照管永久工程责任。

因工程性质或政府管理等方面的需要，发包人对工程竣工结算有特殊要求的，应在专用条款中明确。

68  质量保证金

质量保证金是用于承包人对工程质量的担保。承包人未按约定及有关法律法规的规定履行质量保修义务的，发包人有权从质量保证金中扣留用于质量返修的各项支出。

除专用条款另有约定外，质量保证金为合同价款的3％，发包人将按该比例从每次应支付给承包人的工程款中扣留。

工程竣工验收合格满二年后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。剩余质量保证金的返还，并不能解除承包人按合同约定应负的质量保修责任。


七、合同争议、解除与终止

69  合同争议

本合同履行期间，合同双方应在收到监理工程师或造价工程师依据合同约定作出暂定结果之后的14天内，对暂定结果予以确认或提出意见。

合同双方对暂定结果认可的，应以书面形式予以确认，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力；合同双方或一方不同意暂定结果的，应以书面形式向监理工程师或造价工程师提出，说明自己认为正确的结果，同时抄送另一方，此时该暂定结果成为争议。除非本合同已解除，在暂定结果不实质影响双方履约的前提下，双方应尽量实施该结果，直到其被改变为止。

合同双方在收到监理工程师或造价工程师的暂定结果之后的14天内，未对暂定结果予以确认也未提出意见的，视为合同双方已认可暂定结果。

争议发生后的14天内，合同双方可进一步进行协商。协商达成一致的，双方应签订书面协议，并将结果抄送监理工程师或造价工程师；协商仍不能达成一致的，按第69.3款至第69.6款规定进行调解或认定、仲裁或诉讼。

合同双方没有按第69.2款规定进一步协商的，或虽然协商但未在规定期限内达成一致的，合同双方或一方应在争议发生后的28天内，将争议提交争议调解或认定机构处理，或直接按第69.6款规定提请仲裁或诉讼。

合同双方或一方逾期既未将争议提交调解或认定机构，也未提请仲裁或诉讼的，视为合同双方已认可暂定结果，暂定结果成为最终决定，对合同双方都有约束力。

争议调解或认定机构在收到争议调解或认定请求后，可组织调查、勘察、计量等工作，合同双方应为其开展工作提供便利和协助。争议调解或认定机构应就争议做出书面调解或认定结果，并通知合同双方。除合同双方认可并在专用条款约定外，下列机构为争议调解或认定机构：

(1) 建设工程安全监督机构负责有关工程安全方面争议的调解或认定；

(2) 建设工程质量检测机构负责有关工程质量方面争议的调解或认定；

(3) 建设工程造价管理机构负责有关工程造价方面争议的调解或认定。

合同双方或一方在收到争议调解或认定机构书面结果后的28天内，仍可按第69.6款规定将争议提请仲裁或诉讼。逾期未提请仲裁或诉讼的，争议调解或认定机构作出的书面结果是最终结果，对合同双方都有约束力。但因涉嫌腐败被司法机关认定需要改变的除外。

合同双方或一方在收到争议调解或认定机构的书面结果后的28天内，可按专用条款约定的下列一种方式解决争议：

(1) 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议期间，除出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

(1) 双方协议停止施工；

(2) 一方违约导致合同确已无法履行而停止施工；

(3) 调解时双方同意停止施工；

(4) 仲裁机构或法院认为需要且双方同意停止施工。


70  合同解除

70.1 
发包人承包人协商一致，可以解除合同。

70.2                                                                                       
因不可抗力致使合同无法继续履行，发包人承包人可以解除合同。

承包人有下列情形之一者，发包人可以解除合同：

(1) 承包人未能在规定的开工期限内开工，经监理工程师催告后的28天内仍未开工的；

(2) 进度计划未表明有停工而且监理工程师也未授权停工，但承包人停止施工时间持续达28天或累计停止施工时间达42天的；

(3) 承包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外；

(4) 承包人拖延完工而可偿付的误期赔偿费已达专用条款约定最高限额

的； 

(5) 承包人明确表示不履行合同规定主要义务的；

(6) 承包人未遵守合同约定或监理工程师的指令，经监理工程师书面指出后仍未按要求改正的；

(7) 承包人在参赛过程中或履行合同期间参与欺诈行为的；

(8) 承包人转包工程、违法分包或未经许可擅自分包工程的；

(9) 承包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

在这种情况下，发包人可自行或指派第三方实施、完成合同工程或其任何部分，并可使用根据第13.2款留下的承包人施工机械、周转性材料和临时工程，直至永久工程完工为止。

发包人有下列情形之一者，承包人可以解除合同：

(1) 非承包人原因未在约定期限内发出开工令，经承包人催告后的28天内仍未发出开工令的；

(2) 非承包人原因造成暂停施工持续了84天以上或累计停工时间超过了140天的； 

(3) 发包人破产或清偿的，但为机构重组或联合的目的除外；

(4) 发包人未按合同约定向承包人支付工程款，经承包人催告后的28天内仍未支付的；

(5) 发包人未履行合同约定的义务，致使承包人无法继续施工的；

(6) 发包人提供的设计图纸存在缺陷或供应的材料设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工，经承包人催告后28天内仍未修正或更换的；

(7) 发包人被认为是严重违反合同的其他违约行为。

合同一方根据第70.2款至第70.4款规定要求解除合同的，应以书面形式向另一方发出解除合同的通知，对方收到通知时合同即告解除。对解除合同有争议的，应按第69条规定处理。

合同一旦解除，承包人应立即停止施工，保证现场安全，尽快撤离现场，并将所有与本合同有关的施工文件、设计文件移交给监理工程师。发包人应为承包人的撤离提供便利和协助。


71  合同解除的支付

71.1 
根据第70.1款规定解除合同的，按达成的协议办理结算和支付工程价款。

根据第70.2款规定解除合同的，发包人应向承包人支付合同解除之日前已完成的尚未支付的工程款。此外，发包人还应支付下列款项：

(1) 已实施或部分实施的措施项目费应付款额；

(2) 承包人为合同工程合理订购且已交付的材料设备款额。发包人一经支付此项款额，该材料设备即成为发包人的财产；

(3) 承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理款额，且该项款额未包括在本款其他各项支付之内；

(4) 根据第26.3款规定的任何工作应得到的款额；

(5) 根据第70.6款规定承包人撤离现场所需的合理款额，包括雇员遣送费和临时工程的拆除、施工机械运离现场的款额。

发包人承包人按第67条规定办理，但扣除合同解除之日前发包人应向承包人收回的任何款额。如果应扣除的款额超过了应向承包人支付的款额，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

根据第70.3款规定解除合同的，发包人暂停向承包人支付任何款额，造价工程师应在合同解除后的28天内核实合同解除时承包人已完成的全部工程价款以及已运至现场的材料设备的价款，并扣除误期赔偿费（如有）和发包人已支付给承包人的各项款额，同时将结果通知承包人并抄报发包人。发包人承包人应在收到核实结果后的28天内予以确认或提出意见，并按第67.4款第(1)点、第(2)点规定办理。如果应扣除的款额超过了应向承包人支付的款额，则承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。

根据第70.4款规定解除合同的，发包人除应按第71.2款规定向承包人支付各项款额外，还应支付给承包人由于合同解除而引起的或涉及的对承包人的损失或损害的款额。该笔款额由承包人提出，造价工程师核实后与发包人承包人协商确定，并在确定后的7天内由造价工程师向发包人签发支付证书，抄送承包人。协商不能达成一致的，按照第69条规定处理。

72  合同终止

72.1 
合同解除后，除双方享有第69条至第71条规定的权利外，本合同即告终止，但不损害因一方在此以前的任何违约而使另一方应享有的权利，也不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

72.2                                                                                       
除第50条和第68条规定的工程质量保修外，发包人承包人履行完合同全部义务，发包人向承包人支付竣工结算价款完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

本合同的权利义务终止后，发包人承包人仍应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。


八、其他

73  缴纳税费

发包人、承包人及其分包人应按照国家现行税法和有关部门现行规定缴纳合同工程需缴的一切税费。

合同任何一方没交或少交合同工程需缴税费的，由违法方承担一切责任；给另一方造成损失的，应赔偿其损失。


74  保密要求

74.1 
合同双方应在合同规定期限内提供保密信息。自对方收到保密信息之日起，双方应履行保密义务；除双方另有约定外，保密义务不因合同完成而终止。

74.2                                                                                       
合同双方仅允许因执行本合同而使用另一方提供的保密信息。除双方书面委派执行本合同应知悉保密信息的人员外，任何一方不得将另一方相关的或属于另一方所有的保密信息提供给第三方。任何一方不得超出允许范围从另一方复制、摘录和转移任何保密信息。任何保密信息的公布，均应事先征得提供方的书面同意。

74.3                                                                                       
合同双方应与执行本合同应知悉保密信息的人员签订保密协议，并及时提交一份给另一方。双方应以保护自身秘密的谨慎态度采取有效措施保证另一方的保密信息，避免保密信息被不当公开或使用。任何一方若发现有第三方盗用或滥用另一方保密信息时，应及时通知另一方。

74.4                                                                                       
如果法律法规或政府执法、监督管理等有要求，合同任何一方应积极配合和支持，并提供需要的保密信息。需提供另一方保密信息的，应立即书面通知另一方，以便另一方及时履行义务。若另一方未能及时作出回应的，除依法应提供另一方信息外，应尽最大努力维护另一方合法权益。

保密信息应由提供方以书面形式说明保密程度；以口头形式提供的，则提供方应在提供后28天内以书面形式予以确认。保密信息包括但不限于双方确认的信息，以及与材料设备产品、价格、工程设计、图纸、技术、工艺和财务等相关信息。但不包括下述信息：

（1） 提供前已由双方所持有的；

（2） 已公开发表或非对方原因向公众公开的；

（3） 已由各相关方书面同意其公开的；

（4） 在未获取保密信息前由对方独立开发的；

（5） 对方从对保密信息不承担保密义务的第三方合法获得的。

75  廉政建设

发包人承包人在签订本合同时，应同时签订廉政合同，作为本合同的附件。发包人承包人在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何腐败行为。

75.2                                                                           
如果承包人用行贿、送礼或其他不正当手段，影响或已经影响了发包人和监理工程师、造价工程师等人员的行为，以求获得或已获得不当利益，则发包人除追究当事人责任外，因承包人的上述行为造成发包人的损失或工程损害，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权解除合同，并按照第70条、第71条规定处理。


76  合同份数

除专用条款另有约定外，发包人应按第76.2款、第76.3款规定的份数免费为承包人提供合同文本。

本合同正本两份，均具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

本合同副本份数，由发包人承包人根据需要在专用条款中约定。正本与副本均具有同等效力，当正本与副本不一致时，以正本为准。

第 三 部 分

专 用 条 款

1、定义

1．39 所采用的书面形式包括：文书、信件、传真。

以上书面文件须经加盖公章或经授权印章后有效。

1.44 承包人报价浮动率=      %

2．合同文件及解释

2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。 当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；

（2）协议书；

（3）专用条款；

（4）中选通知书；

（5）竞赛文件；

（6）参赛文件；

（7）本合同的附件与格式，包括：

①安全承包协议书；

②基建工程环境保护和职业健康安全管理协议； 

③工程质量保修书； 

④考核办法；

⑤保函格式（仅供参考，相关要求参照专用条款第23条执行）；

（8）通用条款；

（9）标准、规范及有关技术文件；

（10）图纸。

3．语言及适用的法律、标准与规范

3.3约定适用的标准、规范的名称：

建筑安装工程施工现行国家有关的标准、规范、规程及文件；当没有国家标准、规范、规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。如施工期间国家或地方标准、规范发生变动，承包人应无条件按新标准、规范执行。

4、通讯联络

4.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人:                  

通讯地址：滨河大道号国通大厦三楼   

收件人：           邮编：               
承包人:                                 
通讯地址：                             
收件人：               邮编：          

监理单位:                                

通讯地址：                                          

收件人：                        邮编：              

14、发包人

14.1  发包人完成下列工作的约定：

（1）使施工场地具备施工条件的时间：已完成；

（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：水、电已具备，通讯由承包人解决；

（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通及已满足施工的要求；

（4）办理有关所需证件的约定：于工程开工前完成；  

（5）组织现场交验的时间：于工程进场开工前完成； 

（6）协调处理施工场地周围地形关系和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：发包人委托承包人解决，费用由发包人承担；

（7）委托给承包人负责的部分工作有：协助发包人办理有关手续，应由发包人承担的费用由发包人承担。

14.3  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

(1)  提供的时间：合同签订完成后五天内提供正式的施工图纸；发包人不提供标准与规范、技术要求，由承包人自行解决。

(2)  提供的份数：五套图纸（含一套封装版）。

15、承包人

15.1  承包人有关工作的约定

（9）承包人应做的其他工作及要求

1）发包人将另行确定本合同承包范围以外其他工程的施工承包人和合同承包价，本工程承包人无权干涉，并无条件配合其他工程的施工承包人的进场施工，在保证质量、安全的前提下不得无理阻挠。

2）本工程承包人应无条件向其他工程的施工承包人提供：水电的驳接口（水电费由其他工程的施工承包人自理）、施工工作面及施工通道、材料堆放场地、施工中的配合和协调，以及工程竣工验收组织、竣工资料的归档、备案等其他需承包人配合协调的便利，并不得另行收取任何费用（该管理配合费用已包含在暂定合同价款内）。

3)承包人应对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。
4）干扰与协调
a .承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调；
b.承包人应当清楚并充分预计到工程施工场地存在的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用；
c. 承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，可向监理单位提出协调要求，再不果，方可书面要求发包人出面协调（要求其他单位协调的书面文件必须包括之前的协调记录及相关的辅助资料）。
d.发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最低程度。这种协调并不免除承包人的各项责任与义务。

5）承包人应在本合同签订同时，与发包人签订《安全承包协议书》（附件1）。

6）承包人应在本合同签订同时，与发包人签订《基建工程环境保护和职业健康安全管理协议书》（附件2）。

7）承包人应在本合同签订同时，与发包人签订《工程质量保修书》（附件3）。

15.7承包人未尽义务的责任

1）承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，导致拖延了工期和(或)增加了费用，其增加的费用由承包人承担，工期不予顺延；给发包人造成损失的，承包人应予赔偿。

2）承包人未能正确完成本合同约定的全部义务，发包人有权根据《考核办法》（附件4）对承包人进行处罚。

16．现场管理人员任命和更换

16.2承包人代表任命和更换

（1）进行本工程现场管理的承包人代表必须与经发包人和监理公司审核认可的承包人代表保持一致，否则发包人有权按合同暂定价款的10%对承包人收取违约金；发包人将不接受承包人更改承包人代表的请求，除非发包人认为该承包人代表管理能力不能满足本工程的需要。承包人拟派出的承包人代表，不得同时承担二个或以上工程项目的管理工作，否则，一经发现，发包人有权按合同暂定价款的5%向承包人计收违约金，并有权单方解除施工合同。

（2）承包人委派的承包人代表，在施工过程中必须对工程实施全过程、全方位的施工管理工作，每次由发包人或监理公司召开的工程会议，发包人或监理公司应提前24小时通知承包人（工程例会和紧急会议的除外），该承包人代表都必须参加；若承包人代表因不可抗拒的原因或特殊情况不能参加的须书面说明原因，经发包人书面同意后，由承包人委派相应资质的代表人（该代表人必须事前约定）出席，否则，发包人有权按合同暂定价款的5%向承包人计收违约金，并有权单方解除施工合同。
17．发包人代表

17.1  发包人代表

发包人任命的发包人代表是（           ），联络通讯地址如下：

通讯地址：滨河大道号国通大厦二十楼

邮政编码：             联系电话：                     传真号码：           

18．监理工程师

18.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：（                    ）      法定代表人 ：           

(2)任命（         ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                   邮政编码：                     
联系电话：    传真号码：

18.3  监理工程师职权限制
（11）需要发包人批准的其他事项：监理工程师发出的费用索赔、工期索赔审批须经发包人代表批准后方可生效，同时应将批准的工期索赔审批表抄送发包人代表。

19．造价工程师

19.1  负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1)造价咨询单位：                               法定代表人 ：           

(2)任命（            ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                

邮政编码：                    

联系电话：                       

传真号码                               

19.3造价工程师职权限制

19.3（4）需要发包人批准的其他事项：造价工程师发出的指令、费用索赔、批准的工程变更和工程款支付须经发包人代表批准后方可生效，同时将指令、批准的费用索赔、工程变更和工程款支付证书抄送发包人代表。

20．承包人代表

20.1  承包人任命（            ）为承包人代表，其通讯联络地址如下：

联系电话：                      

通讯地址：                                 

邮政编码：                               

23．工程担保

23.4  发包人根据政府建设主管部门的要求提供支付担保。

23.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：

承包人在签订合同10天内，应按政府建设主管部门要求格式要求向发包人提交如下各项履约担保：

（1）履约担保银行保函：承包人提供不可撤销履约担保金额为          万元；

（2）工人工资支付银行保函：承包人提供工人工资支付银行担保金额为         万元，用作工程承包人在合同履行过程中，由于承包人或其分包人拖欠、克扣劳动者工资，造成发包人承担连带责任的担保。

27．保险

27.1  发包人委托承包人办理保险事项如下，并支付保险费：

（1）工程开工前，为合同工程办理保险；

（2）工程开工前，为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险；

（3）为第三方生命财产办理保险；

（4）为运至施工场地内用于永久工程的材料和待安装设备办理保险。

28．进度计划和报告

28.1  承包人提交工程进度计划

承包人于施工图设计交底后十天内提供施工组织设计（含各施工专项方案和安全文明施工专项方案）和进度计划给发包人和监理单位审核，并按发包人和监理单位审核同意后的方案执行。若发包人和监理单位为满足本工程需要，而对施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）和进度计划进行优化，承包人必须按照发包人和监理单位优化后的施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）执行。 

承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求

提供下周工程进度计划及本周进度统计报表于每周五提交，下月工程进度计划及本月进度统计报表于每月25日提交，下季度工程进度计划及本季度进度统计报表于每季最后一个月25日提交，下年度工程进度计划及本年度进度统计报表于每年12月25日提交。

29.开工

29.2  监理工程师根据项目实际情况报发包人批准后向承包人发出开工令，承包人应在接到开工令后的1天内开工，然后一直保持合同工程连续均衡地施工。

31.工期及工期延误

31.1  合同工程工期：（                ）天。

36.质量目标

36.1工程质量标准：

本工程质量等级要求达到国家规定的合格工程标准。 
42.承包人采购材料设备

42.7对承包人采购材料设备的其它约定：

1.本工程材料设备质量应符合国家颁布的现行设计和施工规范及有关标准。

2.承包人提供的物品必须符合中华人民共和国国家安全及国家环保标准和该产品的出厂标准，质量符合工程设计和规范要求，方可用于工程。

3.承包人提供的材料设备（包括零部件、配件、随机工具等）必须是全新无变质，表面无划伤、变形。

4.承包人所提供进口材料设备必须具有合格的进口手续，并负责办理材料设备进口的各项相关手续。

5.工程施工前，承包人应根据发包人和设计图纸对主要装饰材料及安装工程的设备、主材的具体要求（品牌、规格、色泽、纹理等）要求，向发包人提供样品及相应报价，经发包人和监理单位审定签证后（签证作为结算依据），立即对材料及设备的样品进行封存。进场材料及设备按封存的样品（标准）进行验收。达不到封存样品要求的，发包人有权拒绝接受，在发包人要求更换的时间内承包人仍然无法提供与样品同样质量和档次的材料及设备，发包人有权指定材料及设备并采购，承包人不得收取相关材料和设备的采保费用并无条件负责施工和安装，由此引起的所有工期和费用损失都由承包人承担。

6.对于承包人采购的材料及设备的以上约定及发包人相关检验不免除承包人对于其采购的材料及设备应付的责任。

48.竣工资料

48.1 提交竣工资料和报告

承包人必须按照城市建设档案、建设行政主管部门管理和发包人的有关规定，及时做好工程档案的收集、整理、汇总工作，满足当地建设主管部门和发包人的备案要求。合同工程具备竣工验收条件，承包人应按规定（经监理单位审核通过的、符合发包人、建设行政主管部门和档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料一式二份（其中原件一份、电子版一份））的工程竣工验收技术资料格式和要求，向发包人提交完整竣工资料及竣工报告，应由承包人向建设行政主管部门和档案部门提供的档案，由承包人自行按有关规定完成，发包人应按通用条款第49条规定进行验收。提交上述资料的费用已包含在暂定合同价款中。

50.质量保修

50.2  工程质量保修期的约定：具体保修期的约定见附件3《工程质量保修书》。

53.工程计量和计价

53.1 工程计量和计价的依据

工程的计量和计价由造价工程师负责。工程的计量规则和计价办法以国家标准《建设工程工程量清单计价规范》为准；《建设工程工程量清单计价规范》没有规定的，以深圳市工程计价依据为准。

造价工程师应按照合同约定，依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》、深圳市工程计价依据、工程造价管理机构制订的有关计价规定进行工程计量和计价。

56.误期赔偿费

56.2  误期赔偿费的约定

(1)  每日历天应赔付额度：（合同暂定价款的千分之三）元。

(2)  误期赔偿费最高限额是（合同暂定价款的百分之五）元。

因承包人原因不能按合同工期完工,每逾期一天, 发包人按合同暂定价款的千分之一向承包人计收违约金。如逾期累计超过30天的（包括中间交工工程），则发包人有权单方解除合同并依据<<合同法>>的有关规定追究承包人的违约责任。

因承包人拒不向其他施工承包人提供施工工作面及施工通道、施工中的配合、协调及最后工程竣工验收组织、竣工资料的归档、备案等而造成其他施工承包人向发包人索赔的，一切索赔责任由承包人承担。

57.合同价款约定与调整事宜

57.1合同价款的约定

（1）暂定合同价款（大写）：                （￥             元）。

（2）最终合同价款：即最终结算价款，按67.8款执行。

57.2  合同价款的调整因素包括：

■  非承包人引起的工程变更；

■  物价及后继法律法规的变化；

■  工程造价管理机构发布的造价调整；

■  其他调整因素：应扣款项、奖励价款 
61.物价和后继法律法规引起的调整

61.1 物价变化引起合同价款的调整

合同履行期间，当工程造价管理机构发布的人工、材料、设备价格或机械台班价格涨落超过合同工程基准期（竞赛最高限价预算公布时间）价格20%时，对20%（不含20%）以上部份材料价格按67.8款变更价款规定进行调整。但因承包人自身原因造成工期延误，若在施工期间材料价格下降，则全部差价收益归发包人所有；因承包人自身原因造成工期延误，若在施工期间材料价格上涨，则全部费用损失由承包人承担。

63.预付款

63.1  关于预付款的约定

有预付款，预付款的金额为（￥                 ）元，支付至合同约定的承包人银行账号。

63.2  预付款支付申请的核实与支付：

承包人在按第23.1款规定提供履约担保并签订本合同协议书后，可向造价工程师发出预付款支付申请，并抄送发包人。

造价工程师应对支付申请进行核实，并在收到支付申请后的7天内报发包人确认后向发包人发出支付证书，同时抄送承包人。

发包人在造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人支付预付款，并通知造价工程师。

63.4  预付款的扣回：发包人不向承包人收取预付款的利息。预付款在工程竣工验收通过后支付进度款时一次扣回。

64.安全防护、文明施工措施费

64.1  安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额：

（1）安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额以现行深圳市工程计价依据规定为准。

（2）发包人的其他要求： 

发包人在施工期间提出的其他有关安全文明施工要求，承包人必须无条件满足，合理的及承包人可预见费用已含在合同价款之中，不予另外支付，超出深圳市现行规定的措施费用的结算双方协商并经发包人指定的造价咨询公司审定。

64.2  安全防护、文明施工措施费约定支付方式：

与工程款同期支付（安全防护、文明施工措施费已考虑在工程款内），不另行支付。

65.进度款

65.1  支付期间：

以形象进度为准，具体为：

a、工程预付款：发包人在合同生效并收到承包人履约银行保函、工人工资支付银行保函以及造价工程师签发支付证书后的30天内向承包人按暂定合同价款的30%支付预付款。

b、进度款支付时限：工程竣工验收通过后30天内，经发包人确认承包人实际完成工程量不少于施工图预算包含的工程量时，且承包人提供支付款项的所需资料和发票后，发包人向承包人支付（施工图预算金额×90%—预付款）额度进度款。如发包人确认承包人实际完成工程量少于施工图预算包含的工程量时，则不支付进度款。
67.竣工结算与结算款

67.1  约定结算的程序和时限：

办理结算程序和时限为：

67. 1. 1 工程通过发包人组织的竣工验收通过后30天内，承包人应根据国家、省、深圳市（优先次序为深圳市、广东省、国家）规定的格式向造价工程师递交由承包人代表签署的竣工结算文件一份，并附上完整的结算资料，经造价工程师、监理工程师审核及发包人委托的造价咨询公司审定后30天内，扣除最终结算价款3%的工程保修款（工程保修款在装修工程保修期满后30天内结清），一次性支付其余工程款。

67. 1. 2造价工程师和监理工程师收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后各10天内进行核实，提出核实意见；承包人在收到核实意见后的15天内按核实意见提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件并提交给造价工程师和监理工程师。造价工程师和监理工程师在收到文件和资料后的各10天内未提出核实意见的，视为造价工程师或监理工程师对承包人递交的竣工结算文件已核实无误。

67.1.3 发包人收到造价工程师和监理工程师审核通过后的竣工结算报告及结算资料后7天内进行核实，提出修改意见；承包人在收到核实意见后的15天内按核实意见提出的合理要求补充资料，修改竣工结算文件并提交给发包人。发包人在收到文件和资料后的7天内未提出核实意见的，视为发包人对承包人递交的竣工结算文件已核实无误。

67.1.4 发包人对竣工结算文件和结算资料审核通过后，将提交发包人指定造价咨询公司审核。

67.1.5 承包人收到造价咨询公司审核结算后，应在7天内予以确认，如存在异议，应在7天内提出；如超出7天（不含7天）未提出异议或不予确认的，视为承包人认可该审核结果。

67.1.6发包人在收到经各方确认的造价咨询公司审定结算后30天内，承包人提供支付款项的所需资料和发票后，无正当理由不支付工程竣工结算款，从第31天起，每推迟一天，发包人按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率向承包人支付违约金。

67.7工程交付

工程竣工验收通过后，发包人要求交付永久工程，承包人应当交付，不论工程结算是否完成；发包人不要求交付永久工程，承包人承担照管永久工程责任。

67.8  发包人对工程竣工结算的特殊要求：

 圳档案馆要求的分部工程完工资料或竣工资料，否则不予支付进度款。































































































1．工程结算按以下要求执行：

（1）关于结算单价的约定：

本工程结算单价取自经确认的发包人委托的工程造价咨询单位审核的施工图预算单价（施工图预算中不包含的项目单价，按本条②执行），结算单价除合同相应条款约定外不做调整。

①.施工图预算单价：

a1承包人根据《考核办法》（附件4）中规定时间提交施工图预算； 

a2. 施工图预算编制依据和方法：采用工程量清单计价法。

装修工程施工预算：执行现行的《建设工程工程量清单计价规范》和《深圳市建筑装饰工程计价标准》，材料价格按编制预算时的《深圳价格信息》计取。

安装工程施工预算：执行现行的《建设工程工程量清单计价规范》和《深圳市建筑装饰工程计价标准》，材料价格按编制预算时的《深圳价格信息》计取。

定额中缺项的项目按市场价计价，计价原则为：参照定额中相邻、相近的项目（子目）的工料含量进行计价。

a3. 施工图预算送审及发包人的特殊规定

承包人送交的施工图预算需经过发包人及发包人委托的工程造价咨询公司审核，如果审核后的施工图预算×报价浮动率高于        万，发包人将调整各种设备及材料，直到经工程造价咨询公司审核后的施工图预算价×报价浮动率不高于           万元，此时的施工图预算为审定预算金额，此时的单价作为施工图预算单价。

②施工图预算中不包含的项目单价：

由发包人委托的工程造价咨询公司按以下原则进行审核：采用工程量清单计价法。

装修工程施工预算：执行现行的《建设工程工程量清单计价规范》和《深圳市建筑装饰工程计价标准》，材料价格按编制预算时的《深圳价格信息》计取。

安装工程施工预算：执行现行的《建设工程工程量清单计价规范》和《深圳市建筑装饰工程计价标准》，材料价格按编制预算时的《深圳价格信息》计取。

定额中缺项的项目按市场价计价，计价原则为：参照定额中相邻、相近的项目（子目）的工料含量进行计价。

（2）关于结算工程量的约定

结算工程量按实结算。

（3）关于结算价款的约定

最终的结算价款为：结算单价×结算工程量×报价浮动率。

结算编制依据和方法：采用工程量清单计价法。

2.承包人必须如实编制工程结算。如果承包人报送的工程结算审减率超过10%，该工程全部审计费由承包人支付。
68.质量保证金

68.2  约定质量保证金

质量保证金为：最终结算价款×3%，发包人将在支付竣工结算款时一次性扣留。

69.合同争议

69.6 双方同意选择下列方式解决争议：

双方同意将争议提交深圳仲裁委员会申请仲裁。

76.合同份数

76.2本合同正本三份，均具有同等效力，其中发包人保存二份，承包人保存一份。
第三章  合同附件及其它相关文件文件格式

附件1

     中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

       承包工程安全承包协议书

为落实安全责任，根据上级安全主管部门要求，凡涉及与发包人签有工程施工和设备维护经济合同的承包单位，在签订经济合同的同时应一并签订安全承包责任协议。

发包人：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

通信地址：滨河路号国通大厦三楼

邮政编码：518048

联系电话：0755-83889842           
承包人：                                       
通信地址：                                        
邮政编码：                           
联系电话：                            

第1条 承包人单位法定代表人为该项经济合同承包的安全责任人，负责对本单位人员进行安全教育和上岗前的职业培训，负责整个工程项目期间的安全管理工作。

第2条 承包人必须加强对本单位人员的管理，并按发包人规定办理临时出入证和有关手续，确保办证资料真实性和有效性，同时加强对临时出入证件的管理，对持证人员加强安全教育，严格遵守发包人的证件管理规定。配合发包人做好临时出入证的申领发放、回收等管理工作。

第3条 承包人施工人员，必须严格遵守国家施工方面的安全管理规定和发包人制订的相关安全规章制度，明确施工现场的重点防火部位和各种消防器材的使用。特殊工种（焊工、电工等）必须持证方可上岗。

第4条 承包人必须服从发包人的安全管理和安全生产的督促检查，明确安全监督员和负责人，开展经常性的安全生产和安全保卫自查活动，及时发现和整改安全隐患。

第5条 承包人必须认真做好防止发生安全生产事故和案件的预防工作。由于承包人的管理不严，防范工作不落实，所发生的安全生产事故或案件，均由承包人承担全部责任，并视事故和案件的性质和损失的大小，扣减不超过该项工程10％的工程费作为违约金。给发包人造成重大经济损失的，还可通过法律程序向承包人追讨经济损失。
第6条 发包人因工程需要向承包人所提供的所有数据、文字资料以及其他保密资料，承包人不得私自保留和提供、泄露给任何第三单位或个人。
第7条 承包人应遵守工程建设安装生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

第8条 发包人负有对承包人施工场地工作人员进行安全教育和安全监督的义务。

第9条 承包人在发包人已安装有设备的场地中，或在其他动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人及当地安全主管部门认可后实施。

第10条 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、 腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的安全防护措施，经发包人及当地安全主管部门认可后实施。

第11条 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应通知发包人并按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理。

第12条 由于承包人安全管理不善造成发包人或第三方经济损失和人身伤亡，应由施工（或维护）单位负责赔偿，并负责一切责任和其他后果；
第13条 承包人施工、维护人员应当自觉接受发包人及其安全管理人员的监督检查，违反规定者，按照发包人安全管理制度接受处罚，屡教不改者，发包人谢绝该单位再与我发包人合作施工或维护事项。
第14条 本协议书有效期与经济合同签署的有效期相同，但工程类合同终止日期以工程竣工验收保修期满为止。
第15条 未尽事宜，双方应本着友好协商原则处理，甲、乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理, 如有争议，双方同意将争议提交深圳仲裁委员会申请仲裁。

第16条 本协议一式三份，发包人、承包人各执壹份、并交发包人安全主管部门执壹份留底备案。

发包人：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司    承包人：                              
代表人：                                            代表人：

年   月   日                                        年   月   日

附件2

中国移动广东公司

          基建工程环境保护和职业健康安全管理协议
发包人：中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

联系地址：滨河路号国通大厦3楼

联系电话：0755-83889842
承包人：                              

联系地址：                                 

联系电话：                                     
为了保护和改善生活环境与生态环境，防止基建工程施工现场造成的作业污染和扰民，保障施工现场附近居民和施工人员的身体健康，同时，为了保证从业人员安全生产和施工人员的职业健康，防止施工现场发生安全事故，保障施工现场的安全文明生产，切实落实施工现场的环境保护和职业健康安全责任制，加强施工现场的安全生产和施工人员职业健康的保护工作，减少经济损失，经甲乙双方平等协商，特签订本协议。
第一条
   本协议作为发包人与承包人                    建设工程施工合同（下称基础合同）的附件，与基础合同具有同等的法律效力，经双方签署生效。

第二条   环境保护 

2．1  防空气污染

（1）所有建筑垃圾采用集中堆放，及时处理，消除施工现场尘土飞扬现象。

（2）施工工地推行硬地坪施工，白天多洒水，减少现场道路浮尘。

（3）散装水泥进场时，在水泥桶的水泥进口用软性材料包扎，以减少扬尘。

（4）食堂大灶要设置除尘设备。

（5）现场不准焚烧有毒有害及污染环境的物质。

2．2  防止水污染

（1）统一规划与布置工地现场用水，合理安排废水、污水排放。搅拌站前台及运输车辆清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

（2）临时食堂设置简易有效的隔油池，产生的污水经下水道排放要经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染环境。厕所、浴室污水经进发酵处理后排放到下水道同，完工后化粪池处理后填埋。

（3）禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

2．3  防止噪声污染

（1）施工现场的强噪声机械（如电锯、电刨、砂轮机等）要设置封闭的机械棚，以减少强噪声的扩散。

（2）白天施工时，不猛敲猛砸，采用木模板，严格控制噪声；特殊情况作业期间，对特殊情况作业，尽量采取降噪措施，事先领取《夜间施工许可证》，报深圳市环保局备案。并通知周围住户，以减少因施工而对周围居民学习、生活造成种种不便。

（3）尽量减少人为的大声喧哗，定期对施工人员进行教育，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，晚间休息严禁吵闹喧哗，不得高音播放电视、收音机等。

2．4  防止垃圾污染

（1）生活区所有垃圾采用塑料袋装，由保洁员负责清运。采取灭蝇灭鼠措施。施工作业区做到场完地清，统一规划施工垃圾的处理，并组织外运，保持现场良好的卫生。

（2）城市上下班高峰期间禁止车辆运输，并把这些规定对土方外运车辆驾驶员、施工材料采购方等进行明确交底，严格执行。

（3）所有车辆运输须遵守市容市貌等市政环保有关规定，车辆上部覆盖布膜，避免抛洒路面，并在工地大门口二侧各100米范围派二人专门进行清扫。

2．5  宣传教育

（1）在工地现场围墙及黑板上，用图片、标语对环境保护作宣传。与各工种班组、专业队伍签订环境保护协议。

（2）在施工前项目部对全体人员进行交底，制订环境保护条例及奖罚措施；施工过和程中，每月进行检查管理。

（3）发包人另行发包委托施工的专业队伍进场前，请发包人、监理单位牵头，与专业施工队伍签订环境保护协议，纳入总包管理范围。

第三条  职业健康安全

  3．1  建立职业健康安全管理制度

（1）安全生产责任制；

（2）安全值班制度；

（3）安全检查制度；

（4）安全教育与培训制度；

（5）班前安全活动制度；

（6）特种作业人员管理制度；

（7）工伤事故报告管理制度；

（8）治安、消防、卫生责任制等。

3．2  做好临时设施

（1）所有的临时设施，都应有审批、有验收，不得随意搭设。

（2）材料库应具有防雨、防晒、防潮、防火、防盗等功能；存放特殊物资的库房，应符合物资保管规定。

（3）职工宿舍应符合安全使用要求和卫生标准，并配备消防设备。

（4）现场职工食堂设消毒设施，设挡鼠板、防蚊蝇纱网。

（5）施工现场实行封闭管理，入口处设门卫值班室且有门卫管理制度。

（6）设置现场标牌（企业标志、总公司企业理念、社会主义荣辱观、施工标志牌、文明施工牌、公司简介、安全措施牌、入场须知牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌、建筑工人维权须知牌、施工现场平面布置图、工程立体效果图等）。

（7）场区须进行硬化处理。

3．3  制定专项施工方技术案

（1）基坑支护方案；

（2）降水工程措施；

（3）土方开挖工程方案； 

（4）模板工程方案； 

（5）脚手架工程方案；

（6）临时用电工程方案；

（7）塔吊安装方案方案； 

（8）施工电梯安装方案；

（9）防火防盗方案；

（10）现场施工应急预案。

3．4  进行职业健康安全技术交底

（1）分项工程安全技术交底：包括基坑支护与土石方开挖安全技术交底、主体施工、安装、装修等安全技术交底。

（2）各工种安全技术交底：木工、瓦工、钢筋工、电工、电气焊工、塔吊操作工、信号工等。

（3）专业工程安全技术交底：根据工程进度安排编制，包括：降水工程、脚手架、模板、临时用电、门窗、管道安装、设备安装、抹灰、砌筑、幕墙、刮腻子等。

（4）单项作业安全技术交底：对危险性较大作业编制单项安全交底。

3．5  严格执行重大危险源的控制措施

（1）进入施工现场人员必须戴安全帽，以防施工物体打击。在大门口及工地明显部位设置进入施工现场必须戴安全帽的警示标志，并有对违反者的处罚措施。

（2）所有机械设备的防护设施必须齐全，其操作手必须持证上岗〔特种作业人员持特种作业上岗证，非特种作业持有效的培训上岗证〕，佩戴必需的防护眼罩、防护手套等，以防机械伤害。

（3）塔吊、电梯的安装、拆卸、升降必须严格执行操作规程，塔吊、电梯司机（塔吊指挥）须持有效的特种作业上岗证上岗。

（4）施工临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》，按照“三级配电，两级保护”标准配置合格的电器设备。电工必须持有效的电工证上岗，非电工人员严禁安装、拆除、维修电器设备。

（5）做好消防安全措施，防止火灾发生。施工现场动火必须经过项目部消防领导小组审批，办理动火证；施工现场作业点和临时设施点须配备足够的消防器材，并建立消防责任制，成立义务消防队，加强预防和应急管理。

（6）高处作业必须佩带安全带，架子工必须持证上岗，身体健康；脚手架封闭严密、洞口、临边及时加防护设施。

（7）做好基坑阶段坑壁位移观测，四周设置安全防护和警示标志；井下施工应严格按操作规程进行。

（8）建立卫生责任制，加强食堂卫生管理，防止食物中毒。工地食堂必须取得卫生许可证，炊事人员持健康证，非食堂工作人员不得随意进入食堂；加强各类灭害药品的管理，防止混入食品。

（9）加强施工现场传染病的防治，一旦发现发烧和相关病症表现必须立即将病人送往医院检查。若确诊为传染疾病，项目部立即启动应急预案。

（10）根据当地施工环境的特点，施工现场应严格按照省、市政府防台防汛领导小组的要求和有关规定，及时做好防台防讯工作。

（11）加强工地治安综合治理，做到目标管理，制度落实，责任到人。施工现场治安和防范措施有力，重点要害单部位防盗设施到位。施工现场的劳务人员，建立档案卡，签订治安、防火、防盗协议书，加强法制教育。

（12）加强施工人员的交通安全意识，应严格遵守交通规则，防止施工现场交通事故发生。

3．6  严格执行施工过程中的监督检查

（1）严格执行验收制度：包括模板、脚手架、临时用电、塔吊安装、施工电梯、机具、料具、围挡、板房、防护棚（网）、通道等，做到验收合格后方可投入使用。

（2）严格执行职业健康安全检查制度：包括日常检查、定期检查、不定期检查、特殊情况下专项检查等，做到检查有记录，整改有效果，档案有存档。

（3）严格执行对职业健康安全管理目标的考核工作，做到奖罚分明，有错必纠。

第四条  事故处理

承包人必须认真做好防止发生环境保护和职业健康安全事故与案件的预防工作。由于承包人的管理不严，防范工作不落实，所发生的环境保护和职业健康安全事故或案件，均由承包人承担全部责任。发包人由于承包人发生环境保护和职业健康安全事故和案件遭受损失的，承包人应当全额赔偿发包人。

1、发生环境保护和职业健康安全事故后，承包人应当按发包人应急事件处理流程，采取紧急措施组织抢修、恢复生产，并在15 分钟内电话告知发包人，在事故发生后 12 小时内向发包人提交书面的事故分析报告；同时按政府有关部门要求处理，主动配合事故调查处理。

2、按工程界面承包人应对施工过程中的施工安全负责，包括人身安全、设备安全和网络安全，由于承包人安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用，全部由承包人承担。

3、若承包人在基础合同施工过程中发生环境保护和职业健康安全事故，发包人有权根据国家有关环境保护、职业健康安全和工程建设事故的定性标准，在不违反招标投标法律法规前提下，在工程款中扣罚承包人的违约金，调整承包人承建工程范围。具体标准如下：

4、三级重大事故以上（含三级重大事故），扣除基础合同工程5%工程款，且发包人不再选择承包人入围合作框架；

5、四级重大事故，扣除基础合同工程3%工程款，且发包人有权减少承包人以上50％以上的承建工程量；

6、非重大事故，扣除基础合同工程1%工程费，且发包人有权调整承包人的相关工程量。

7、对发包人所提供的项目数据、文字资料以及其他保密资料，承包人保证履行保密义务，保证不提供给第三方。否则，由此造成的损失和责任全部由承包人承担。
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和全安刑事案件以及通信网络或互联互通事故、通信电源、信息安全事故































































































第五条  本协议的有效期与基础合同相同，但工程类合同终止日期以工程竣工验收保修期满为止。
第六条  本协议未尽事宜，双方本着友好协商原则处理。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的责任认定协商处理。如果不能协商达成一致，任何一方可向深圳仲裁委员会申请仲裁。
第七条  本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。

 发包人（公章）                                            承包人（公章）

 发包人代表 ：                                             承包人代表：

年   月   日                                           年   月    日
附件3

工程质量保修书

发包人：（全称）    中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司      
承包人：（全称）                                              
为保证                             （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

1.质量保修范围

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，双方约定如下：（具体范围详见本工程合同协议书第二条）。

2.质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：

1,地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为  伍   年；

3.电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为  贰   年；

4.供热、供冷系统工程为    贰   个采暖期、供冷期；

5.装饰装修工程为    伍    年；

6.其他项目        贰年      。

3． 质量保修责任

3.1  属于保修范围的项目，承包人应在接到通知后的7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可自行或指派第三方保修，发生的相应费用以及因承包人为在约定期限内保修给发包人造成的损失从承包人留置的质量保修金中扣除，超出部分发包人保留继续追讨的权利。

3.2  发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3  在国家规定的工程合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的安全和质量。凡出现其质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，由设计单位提出保修方案，承包人应立即实施保修。

3.4  质量保修完成后，由发包人组织验收。

4． 质量保修费用

质量保修费用及相关的损害赔偿费，由造成质量缺陷的责任方承担。

5、质量保证金

发包人在竣工验收合格满2年后30天内无息返还承包人质量保修金 (如有发生质量保修费用及相关的损害赔偿费的，则须扣除该部分费用。

6  其它

6.1  双方约定的其它工程质量保修事项：   /     

6.2  本工程质量保修书，由发包人承包人在工程竣工验收前签署，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

发 包 人 （公章）：                     承 包 人 （公章）：

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：

年    月    日                          年    月    日

附件4

考核办法
一、目的

规范施工单位考评处罚标准和操作流程，保证工程质量和提高工作效率；杜绝安全事故的发生；确保工程施工质量符合合同、规范要求，工程进度按计划完成，有效地控制工程造价。 

二、适用范围

适用于                  建设工程建设单位项目管理领导小组、监理公司对施工单位工程施工管理工作的考评。考评按月进行，在每次进度款付款前统计考评结果。

三、工作内容

1、职责

施工单位管理考评工作由基建室项目组、总监理工程师或总监理工程师（代表）负责，具体由各专业监理工程师执行。

2、适用工程范围

本考评管理办法适用于                  建设工程施工全过程的管理。

3、 考评依据

考评是加强施工单位管理工作的一项重要手段，目的是为了提高施工单位管理水平，促使其严格按规范及流程施工，增强其质量意识，健全其质保体系，提高施工质量和工作效率。考评施工单位的依据主要是施工合同、规范、流程，及其实体质量、进度情况等。

4、考评处罚标准

（1）质量控制方面

	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	没有通过建设单位组织的验收（含初验、综验） 
	扣除该工程总承包费用的5%，并要求施工单位整改直到合格，按延误工期的合同条文相应处罚。
	以验收会议纪要为准。

	2
	监理公司或建设单位验收时发现主控项目和一般项目不符合要求
	一项主控项目，罚款2000元

一项一般项目，罚款1000元
	以建设单位或监理公司的验收记录为准

	3
	自检合格后，报送监理工程师检查验收而不合格
	一次处罚1000元。
	以监理验收记录为准

	4
	隐蔽工程未报请监理工程师隐蔽验收，擅自隐蔽
	发现一处，罚款5000元，并承担该隐蔽工程的检测费用。
	

	5
	保修期内出现严重质量问题，如屋面或外墙渗水、外墙裂缝、空调漏水等。
	发现一次，罚款2000元，并承担修复费用。
	罚款在保修款中扣除

	6
	工程所用材料进场前未申报或使用前未报审
	发现一项，罚款1000元
	

	7
	材料检验不符合要求
	发现一项，罚款1000元并将该不合格材料退场
	以有见证送检政府质检部门出具检测报告为依据


（2）进度控制方面

	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	施工组织设计未在规定的时间内提交、或未按要求进行调整为具备指导施工的详细施工组织设计，并通过审批
	罚款5000元
	罚款立即执行，以施工组织设计报审表与审批表为依据

	2
	未采取有效措施补救已落后的工程进度
	发现一项，罚款2000元，延期另按合同执行
	以监理审批通过的赶工方案为准，罚款立即执行

	3
	总进度网络图中，任一时点检查时，关键线路（网络图红线）节点达不到该时点应完成比例（网路图会审通过的），而施工单位没有事前书面指出并提出相应整改措施的
	≥90%扣500元

≥80%扣1000元

≥60%扣2000元

＜60%扣4000元
	按次考评

	4
	总进度计划中，非关键线路（网络图蓝线）节点成为制约工程进度控制的障碍（网路图会审通过的），而施工单位没有事前书面指出并提出相应整改措施的
	出现一项扣800元
	按次考评


（3） 投资控制方面

	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	工程进度款或结算时虚报、谎报工程量超过实际工程量
	1 超过10%－30%，罚款8000元，

2 超过30%，罚款20000元
	罚款立即执行。以监理审核并经施工单位认可的进度或结算清单为准。 

	2
	因施工方法不当或施工水平的原因造成工程设计变更
	发现一项，罚款10000元，并承担变更全部费用
	罚款立即执行

	3
	在工程变更发生后7个工作日内未及时按有关程序申报工程签证
	每延误一天，处罚2000元
	罚款立即执行


（4）施工流程控制方面

	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	签订合同后，开工前未将营业执照、企业资质，、施工组织设计等资料报监理审批。
	一次处罚5000元。并从指定上交之日起，超过一天增加处罚1000元。
	罚款立即执行。

	2
	施工单位没有按时参加现场勘察、图纸会审、现场会议等
	迟到一次处罚500元。无故不参加一次处罚1000元
	建设单位、监理公司核实为准

	3
	施工单位在施工中需要停工、复工，未收到监理《停工令》、《复工令》擅自停工、复工
	一次处罚50000元。
	罚款立即执行。紧急情况下需要停工，须先征得监理的口头确认

	4
	在施工中遇突发事件需更改总进度计划，施工单位未及时以书面（或在紧急情况下先以电话形式，然后8小时内书面报告）形式报告监理公司批准
	若因施工单位原因造成，一次处罚1000元。若非施工单位原因但施工单位未及时上报监理或建设单位，一次处罚500元。
	罚款立即执行。

	5
	施工中未经建设单位、监理确认，擅自更改设计或《设计变更单》
	一次处罚20000元。
	罚款立即执行。

	6
	《整改通知单》收到后，在指定时间内未完成整改
	一次处罚1000元。
	罚款立即执行。

	7
	该项工程完工后30日内未将书面版《竣工文件》提交监理公司审核；工程验收合格后30日内未按要求提交工程结算。
	超过15日一次处罚2000元。以后每拖一天增加处罚500元。
	罚款立即执行。以签收时间为准。

	8
	重大事项未及时通知监理公司或建设单位
	一次处罚5000元。
	以监理公司或建设单位通过其他方式知道此事件为准

	9
	监理例会达成的共识和建设单位或监理公司在监理例会上发出的通知、要求、规定等，施工单位没有遵照执行
	一次处罚2000元。
	罚款立即执行。建设单位、监理公司检查核实为准

	10
	未按建设单位、监理公司规定的时间、格式、内容填报提交工程相关档案、资料、报告、报表
	一次处罚1000元。
	罚款立即执行。

	11
	漏报、误报各种进度报表
	一次处罚500元。
	罚款立即执行。


（5）安全文明施工方面

	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	施工单位未健全安全生产规章制度、未制订各工种安全生产操作规程、未签订安全生产协议书。
	一次处罚5000元。
	罚款立即执行。以建设单位、监理公司核实为准

	2
	施工现场没按施工组织设计的要求配备专职的安全员或安全员不在现场。
	发现一次，一次处罚3000元。
	以监理工程师巡检中发现为准

	3
	进入施工现场人员未配戴安全帽、酒后作业、高空作业未系好安全带、未穿工作鞋；
	发现一次，一次处罚2000元。
	以监理工程师巡检中发现为准

	4
	基坑边、提升架边等未采取安全防护措施。
	发现一处，一次处罚5000元。
	以监理工程师巡检中发现为准

	5
	施工现场用电未配备专用供电箱和漏电开关，施工机械未有漏电保护和接地保护措施。
	发现一次，一次处罚5000元。
	以监理工程师巡检中发现为准

	6
	施工现场混乱，安全文明施工措施未落实，给建设单位造成不良影响； 
	发现一次,一次处罚2000元
	以监理工程师现场确认为准

	7
	因施工单位管理不善，施工中发生一般安全事故
	发现一次,一次处罚10000元
	以监理工程师现场确认为准

	8
	安全隐患整改未按指定时间完成
	发现一次,一次处罚5000元
	以监理工程师现场确认为准

	9
	现场施工临时用电电缆，未采取架空方式敷设、架空电缆固定未采取有效的绝缘措施与立杆绝缘
	发现一次,一次处罚5000元
	以监理工程师现场确认为准

	10
	施工现场搭设的脚手架不符合规范要求
	发现一项，罚款2000元
	以相关规范为标准


（6）其它方面

	序号
	事项
	处罚标准
	备注

	1
	施工单位项目经理更换而未及时以正式书面形式通知监理公司，并经批准
	发现一次，一次处罚20000元。
	罚款立即执行。以建设单位、监理公司核实为准

	2
	施工单位项目主要管理人员更换如：技术负责人、安全员、质检员，而未及时以正式书面形式通知监理公司并批准
	发现一次，一次处罚5000元。
	罚款立即执行。以建设单位、监理公司核实为准

	3
	施工管理人员不在施工现场
	发现一次，一次处罚2000元。
	以监理工程师现场确认为准

	4
	向监理工程师行贿
	发现一次处罚50000元。并建议取消此公司施工资格
	建设单位或监理公司发现为准

	5
	擅自向第三方提供任何与建设单位或监理公司有关资料
	发现一次处罚10000元。并建议取消此公司施工资格
	建设单位或监理公司发现为准

	6
	对建设单位、监理单位、设计单位提供的工程资料管理不力，影响施工。
	发现一次，一次处罚3000元。
	罚款立即执行。以监理工程师核实为准

	7
	甲供材料工程余料的管理不力造成损失和浪费
	发现一次，一次处罚2000元。并按实际损失金额赔偿
	罚款立即执行。以监理工程师核实为准

	8
	现场施工管理人员无正当理由不服从监理工程师指令
	发现一次，一次处罚5000元。
	罚款立即执行。

	9
	拒绝签收各类工程来往文件
	发现一次，一次处罚20000元。
	罚款立即执行。


注：以上各种考评处罚有重复的项，按处罚较重的项计算。

5、工程质量等级分类

   工程质量问题按严重程度可分为主控项目和一般项目，具体分类以深圳市建设局和深圳市档案馆资料《检验批质量评定标准.》为准。

四、考评的执行

1、考评的具体工作由现场监理机构执行。各专业监理工程师发出的罚款通知单经项目总监、施工单位代表、建设单位确认后，三方各保存一份原件作为扣款依据。

2、如果施工单位对处罚有异议，可以向建设单位项目负责人申诉，建设单位项目负责人具有最终确认权。一经建设单位项目负责人确认，监理机构和施工单位应无条件服从。

五、罚金的管理

罚款不用直接交纳现金。每次支付工程进度款时，将上次付款到本次付款区间内的罚款汇总，直接将罚款总额从本次的工程进度款中扣除。结算时直接在结算书中扣除，扣完为止。
附件5
格式1

履约银行保函

保函编号：                        

致                             （下称受益人）：
　　 鉴于                （下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为　　 　　 的 　　 　　 　　 　　 工程的施工合同（下称合同），工期自　　 年　　 月 　　 日至 　　 年 　　 月　　 日。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保证：
　　 一、本保证担保的最高担保金额为　　 　　 （币种）　　 　　 元（小写）　　 　　 　　 　　 　　 （大写）。
　　 二、本保证担保的保证期间自　　 年　　 月 　　 日至　　 年 　　 月 　　 日。
　　 三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后 　　 　　 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
　　 四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
　　 五、本保证担保项下的权利不得转让。
　　 六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
　　 七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
　　 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
　　 九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
　　 保 证 人：　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 （盖章）
　　 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 
　　 单位地址： 
　　 邮政编码：　　 　　 　　 电话：　　 　　 　　 传真： 
　　 日 期：　　年 　　月　　日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
格式2

支付银行保函

保函编号：                        

致                             （下称受益人）：
　　 鉴于                （下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为　　 　　 的 　　 　　 　　 　　 工程的施工合同（下称合同），工期自　　 年　　 月 　　 日至 　　 年 　　 月　　 日。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：
　　 一、本保证担保的最高担保金额为　　 　　 （币种）　　 　　 元（小写）　　 　　 　　 　　 　　 （大写）。
　　 二、本保证担保的保证期间自　　 年　　 月 　　 日至　　 年 　　 月 　　 日。
　　 三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后 　　 　　 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
　　 四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
　　 五、本保证担保项下的权利不得转让。
　　 六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
　　 七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
　　 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
　　 九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
　　 保 证 人：　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 （盖章）
　　 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 
　　 单位地址： 
　　 邮政编码：　　 　　 　　 电话：　　 　　 　　 传真： 
　　 日 期：　　年 　　月　　日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
格式3

工人工资支付银行保函

保函编号：                        

致                             （下称受益人）：
　　 鉴于                （下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为　　 　　 的 　　 　　 　　 　　 工程的施工合同（下称合同），工期自　　 年　　 月 　　 日至 　　 年 　　 月　　 日。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工人工资支付保证：
　　 一、本保证担保的最高担保金额为　　 　　 （币种）　　 　　 元（小写）　　 　　 　　 　　 　　 （大写）。
　　 二、本保证担保的保证期间自　　 年　　 月 　　 日至　　 年 　　 月 　　 日。
　　 三、在本保证担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后 　　 　　 个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证担保的最高担保金额。
　　 四、索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。
　　 五、本保证担保项下的权利不得转让。
　　 六、我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。
　　 七、本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。
　　 八、本保证担保适用中华人民共和国法律。
　　 九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。
　　 保 证 人：　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 （盖章）
　　 法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）： 
　　 单位地址： 
　　 邮政编码：　　 　　 　　 电话：　　 　　 　　 传真： 
　　 日 期：　　年 　　月　　日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）
第四章  工程建设标准
1、依据设计文件的要求，本竞赛工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

如在施工合同有效期内，上述标准、规范的要求发生化，承包人应无条件按变化后的标准、规范执行。

2、根据工程设计要求，该项工程下列项目的材料、施工除必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求：

（列出特殊项目的施工工艺标准和要求）。

第五章  图 纸

一、图纸清单
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	序  号
	图  号
	图纸名称
	日  期
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


二、标准图集清单
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	序  号
	图集编号
	图集名称
	日  期
	编写人

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第六章  竞赛最高限价

本次竞赛最高限价为人民币85.58万元。
第七章  参赛文件参赛函部分格式

TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件

竞赛编号：         
项 目  名 称：TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件内容：      参赛文件参赛函部分      
参   选   人：                      （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                 （签字或盖章）
日期  ：    年    月    日
目    录

一、参赛申请书

二、法定代表人身份证明书

三、参赛文件签署授权委托书

四、法人授权委托人身份证复印件

五、竞赛文件要求参赛人提交的其他参赛资料
参   选   申   请   书

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司竞赛工作小组：

我方收到贵公司的TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程竞赛文件，经研究，我方决定参赛。

我方法人授权代表为                     （写明姓名、职务），递交的参赛文件包括以下几项内容：

（1）参赛函（1份）

（2）技术部分正本（1份）

（3）技术部分副本（1份）、电子副本（2份）

（4）商务部分报价、承诺书正本（各1份）

（5）商务部分承诺书副本（5份）

我方已完全明白竞赛文件的所有条款要求，并重申以下几点：

一、我方已收到并研究了本项目的竞赛文件、合同条款、竞赛人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现它们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

二、本参赛文件的有效期为评选之后的180天内有效，如中选，有效期将延至合同终止日为止；

三、我方同意所递交的参赛文件在竞赛文件规定的参赛有效期内有效，在该日期前，本参赛书对我方一直具有约束力。我方承认所附参赛文件资料为本参赛申请书的一部分。如果我方参赛文件含有不符合竞赛文件规定的内容，我方同意按竞赛文件规定予以修正。
四、如果我方中选，我方将保证履行竞赛文件(以及竞赛文件补充文件)中规定的各项参赛要求，在《中选通知书》规定的时间内签订施工合同，并严格按经济合同法履行自己的全部责任。

五、我方认同竞赛文件规定的评审规则，遵守竞赛人评审委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的任何行为。

此外，我方对竞赛人的要求响应如下：

	参赛承诺

	承诺内容
	竞赛人要求
	是否满足竞赛人要求

	基本服务承诺
	质量
	本工程质量等级要求达到国家规定合格标准并通过验收；
	■满足

□不满足

	
	安全文明施工
	本工程安全文明施工严格按国家及深圳市建设局的有关法规及操作规程施工；
	■满足

□不满足

	
	质量保修期
	本工程的质量保修期按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行；并对具体项目的保修期补充承诺如下：

地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5年；电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2年；供热、供冷系统工程为2年；装饰装修工程为2年。
	■满足

□不满足

	
	工期
	自开工之日起22个日历天内竣工。
	■满足

□不满足

	
	对外配合
	负责施工过程中的对外协调工作，并免费承担对外协调工作中产生的意外费用和经济风险。
	■满足

□不满足

	
	资料齐备
	竣工后10日内具备验收条件（竣工资料准备齐全）。验收完成后10日内完成整改和竣工资料补充。验收完成后30日内完成结算编制。
	■满足

□不满足

	
	工程量清单及竞赛最高限价
	经我公司认真核对，本工程竞赛最高限价预算的工程量已包括了施工图中竞赛文件规定的竞赛范围内的全部工作内容和工程量；根据竞赛人确定的材料和设备的品牌，各种材料和设备的单价完全符合目前市场的行情；工程竞赛最高限价预算各项费用的计算正确。我公司承诺：在我公司的参赛报价中，已包含按参赛文件技术标部分内容进行施工所需的全部费用；若我公司中选，则按竞赛文件的规定签署施工承包合同，若存在错项和漏项问题，一切责任由我公司负责。
	■满足

□不满足


参赛单位（公章）：           

法定代表人（签字）：       

日    期：      年   月   日

二、法定代表人身份证明书
单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：                 年                月                  日
经营期限：
                                                


姓    名：           性别：        年龄：           职务：

 

系          （参赛人单位名称）         的法定代表人。
特此证明。
参赛人：             （盖公章）
日    期：      年     月     日
三、参赛文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （参 赛 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的参赛文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的参赛文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：____         ___

参赛人：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

                授权委托日期：     年     月     日

四、法人授权委托人身份证复印件

五、竞赛文件要求参赛人提交的其他参赛资料

竞赛文件要求参赛人提交的其他参赛资料（详见参赛文件第11.2.5条）：

1. 参赛人资质证明（具有独立法人资格，具有建筑装修装饰专业承包二级及以上，并具有建筑装饰设计乙级及以上资质）复印件；

2. 营业执照副本复印件；

3. 建造师证书或项目经理证书副本复印件；

4. 参赛保证金交付证明文件复印件。

以上参赛资料所有复印件须加盖参赛人企业法人单位公章。
第八章  参赛文件商务部分格式

TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件

竞赛编号：      
项 目  名 称：TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件内容：       参赛文件商务部分       
参   选   人：                      （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：                 （签字或盖章）
日期  ：    年    月    日

目    录

1、 参赛报价书

2、 承诺书

一 参赛报价书

致：   {竞赛人名称}   
1、根据你方竞赛工程竞赛编号为  {竞赛编号}  的  {竞赛工程项目名称}  工程竞赛文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述竞赛文件的参赛须知、合同条款、图纸和工程建设标准及其他有关文件后，我方愿在竞赛人指定造价咨询公司审定的预算工程造价基础上报降点数。

参赛报价降点数：    -             

并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核并完全同意全部竞赛文件（包括补充文件及有关附件）的要求和规定。

3、如果我方中选，我方保证按合同协议书中规定的工期 {工期}  日历天内完成并移交全部工程。

4、如果我方中选，我方将按照规定提交上述总价 30 %的银行保函作为履约担保。

5、我方同意所提交的参赛文件在竞赛文件的参赛须知中第15条规定的参赛有效期内有效，如果中选，在此期间内，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和竞赛文件（包括补充文件及有关附件）将成为约束双方的合同文件的组成部分。

         参 选 人：                                     （盖章）   

         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         邮政编码：

电话：

 传真：


         开户银行名称：







         开户银行账号：







         开户银行地址：







         开户银行电话：







日期：_____年____月____日

二 额外承诺书
	额外承诺内容
	未能实现的处罚承诺

	
	


参 选 人：_________________________（盖章）   

法定代表人或其委托代理人：___________（签字或盖章）

日期：_____年____月____日
第九章  参赛文件技术部分格式

副本
TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件

竞赛编号：          

项 目  名 称：TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件内容：参赛文件技术部分 

正本
TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件

竞赛编号： {竞赛编号} 

项 目  名 称：TD-SCDMA展示厅改造项目装饰工程
参赛文件内容：      参赛文件技术部分      
参   选   人：                    （盖章）
法定代表人或

其委托代理人：      
        （签字或盖章）
日   期  ：    年    月    日
目     录

1 施工组织设计…………………………………………………………………………P？？

1.1 总体概述：施工程序总体设想及施工段划分……………………………………P？？

1.2 施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约承诺 ……………………………P？？

1.3 劳动力和材料投入计划及其保证措施 ……………………………………………P？？

1.4 机械设备投入计划及检测设备 ……………………………………………………P？？

1.5 施工平面布置和临时设施布置 ……………………………………………………P？？

1.6 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 ………………P？？

1.7安全文明措施 ………………………………………………………………………P？？

1.8 质量保证与承诺 ……………………………………………………………………P？？

1.9 新技术应用与承诺…………………………………………………………………P？？

1.10 附表…………………………………………………………………………………P？？

1.10.1 拟投入的主要施工机械设备表…………………………………………………P？？

1.10.2 劳动力计划表……………………………………………………………………P？？

1.10.3 计划开、竣工日期和施工进度网络图…………………………………………P？？

1.10.4 施工总平面图；…………………………………………………………………P？？

1.10..5 临时用地表。……………………………………………………………………P？？

2 项目管理机构配备情况………………………………………………………………P？？

2.1 项目管理机构配备情况表…………………………………………………………P？？

2.2 项目经理简历表……………………………………………………………………P？？

2.3 项目技术负责人简历表……………………………………………………………P？？

2.4 项目管理机构配备情况辅助说明资料……………………………………………P？？

一、施工组织设计

1、参赛人应编制施工组织设计，包括竞赛文件第一卷第一章参赛须知11.4项规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合竞赛工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1拟投入的主要施工机械设备表   表9.1

2.2劳动力计划表    表9.2

2.3计划开、竣工日期和施工进度网络图    表9.3

2.4施工总平面图    表9.4

2.5临时用地表    表9.5

（1） 拟投入的主要施工机械设备表

         {竞赛工程项目名称}        工程                              表9.1
	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）劳动力计划表

表9.2

         {竞赛工程项目名称}         工程                         单位： 人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：1.参赛人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图

表9.3

1.参赛人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按竞赛文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中选的参赛人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3.施工进度计划应与施工组织设计相适应。

（4）施工总平面图

表9.4

参赛人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
（5）临时用地表

       {竞赛工程项目名称}       工程  


                                       表9.5
	用 途
	面 积（平方米）
	位 置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合 计
	
	
	


注：1.参赛人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2.若本表不够，可加附页。

二、项目管理机构配备情况

（1）项目管理机构配备情况表    表9.6

（2）项目经理简历表    表9.7

（3）项目技术负责人简历表    表9.8

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料    表9.9

（1）项目管理机构配备情况表（正本格式）

            {竞赛工程项目名称}         工程                           表9.6
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担

工 程 情 况

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位
	项目数
	（500万以上）主要项目名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中选，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。


（1）项目管理机构配备情况表（副本格式）

            {竞赛工程项目名称}         工程                           表9.6
	职务
	职称
	执业或职业资格证明
	已承担

工 程 情 况

	
	
	证书名称
	级别
	专业
	项目数
	（500万以上）主要项目个数

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）
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	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）

	
	
	
	
	
	
	（填写个数）


（2）项目经理简历表（正本格式）

            {竞赛工程项目名称}         工程                         表9.7

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	项目序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）项目经理简历表（副本格式）

            {竞赛工程项目名称}         工程                         表9.7

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	在建和已完工程项目情况

	项目序号
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表（正本格式）

         {竞赛工程项目名称}         工程                          
         表9．8

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（3）项目技术负责人简历表（副本格式）

         {竞赛工程项目名称}         工程                          
         表9．8

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	序号
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已 完
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（4） 项目管理机构配备情况辅助说明资料

（副本不含本内容）

            {竞赛工程项目名称}         工程                           表9.9

	


注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及参赛人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由参赛人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本参赛文件一起装订）。

 说   明 
　

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

★建筑设计施工图纸
★建筑规划设计方案及施工图
★园林景观设计施工图纸
★室内装修设计图纸
★建筑结构设计方案与施工图
★给排水设计方案与施工图
★暖通空调设计方案与施工图
★电气设计方案与施工图
★设计施工组织方案大全
★建筑及景观表现PSD后期处理效果图
　

 图库网址http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.oicp.net 
联系QQ：447255935
电话：13111542600
标题和旁注
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发包人对造价工程师授权





造价工程师职权





造价工程师职权限制





造价工程师指令





承包人执行造价工程师指令





造价工程师未尽义务或失误的责任





承包人对其代表授权
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