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第一章　编制说明及编制依据
第一节　编制说明
一、通过施工方案的编制和实施，贯彻和落实按GB/T19001-2000、GB/T24001-2400、GB/T28001-2001标准编制的《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求。

二、通过施工方案的编制和实施，保证施工满足合同的要求。

三、通过施工方案的编制和实施，规范施工的全部过程。

四、通过施工方案的编制和实施，便于顾客和监理的监督和帮助。

第二节　编制依据
一、工程合同。
二、工程施工图纸。
三、招投标文件及附件。
四、国家和地方政府有关的法律、法规和强制性标准。
五、业主和专业单位提供的工程结构状况、标高、安装单位管线成果等资料。
六、本公司实际施工能力。
七、本公司管理体系文件与企业标准。
八、本公司有关技术管理、质量管理、安全管理、文明施工管理的文件；
九、国家颁布的现行建筑法规、建筑装饰施工的各类规程、规范及验收评定标准；

其主要规范文件是:

（1）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001

（2）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB 50210-2001

（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2002

（4）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002

（5）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001

（6）《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001

（7）《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001年版）

十、重庆市有关建筑工程管理的地方性法规、规定。
十一、重庆市城建档案管有关管理规范、规定。
第二章　工程概况及特点
第一节　工程概述
详见下表：

	工程名称
	重庆******酒店室内精装修工程（一标段）

	建设地点
	重庆市沙坪坝区**湾

	建设单位
	重庆**投资有限公司

	设计单位
	****设计事务所

	监理单位
	重庆****项目管理有限公司

	施工单位
	上海**建筑装饰工程有限公司

	结构类型
	框架结构

	工程规范
	一标段（1-3层）17457平方米

	合同造价
	￥51986618.00元。(大写:伍仟壹佰玖拾捌万陆仟陆佰壹拾捌元)

	出图日期
	2011年6月13日

	开工日期
	2011年6月20日（具体开工日期以开工报告为准）

	计划竣工日期
	2011年12月31日

	承包范围
	裙房一层大堂、宴会中心、二层中餐厅、西餐厅、三层宴会厅、会议中心、健体中心、泳池、及一至三层公共卫生间、电梯厅等装 饰工程。

	承包方式
	包工包料、包工期、包安全、包文明施工、包竣工验收。

	工期要求
	205日历天

	质量要求
	一次验收合格

	安全目标
	零事故

	文明施工
	争创文明工地


单位工程负责人：***                                   制表人：***
第二节  施工目标

1、工期目标

本工程工期目标为205历天，在不受空调安装、消防、强弱电等施工单进度影下，确保在2011年12月31日前竣工。

2、质量目标

本公司的质量目标：一次验收合格。

3、本公司安全文明施工目标
本公司承诺的目标是施工范围内达到重庆市文明标化工地标准，在工程施工期间，严格执行重庆市政府发布的关于建设工程文明施工管理的规定，进行文明施工管理考核。此外，还承诺施工无各类事故，微尘低噪音，无任何斗殴事件，无任何设防不当引致的疫疾流行，无渣土垃圾处理不当和环境污染事件发生。

4、本公司工程保修责任目标

本公司的装饰工程保修期限标准为：装修工程的质量保修期限为2年，给排水管道工程2年。
第三节  本工程的重点及难点

结合本工程现场实际情况及图纸学习，我们了解到在施工中要注意以下的装饰要点：
1、由于工程的现场外墙幕墙正在施工，土建工程还在做收尾工作，施工现场比较零乱。一层大堂及宴会厅、二层西餐厅及中餐厅、三层宴会厅及会议室、游泳池、康体中心等部位临边洞口均无安全防护，所以防止高空坠落及高空物体伤人等安全隐患是控制的重点，必须专人专职安全员针对本工程的特点制定安全隐患及预防预案等的编制及落实。
2、设备安装与装饰装修施工处于刚刚开始，基本和装修处于同一时间段，并且分属不同的施工单位，因此，我们要在业主及监理的统一领导安排之下，一方面要关注施工区域内的各方人员与材料频繁进出通过的不利影响，加强相关的协调安排；另一方面，也要根据现场的实际情况需要，兼顾楼内各分项系统的施工特点与要求，以全体的努力与诚意，进行系统配合。
3、大堂吊顶高低差别很大，大堂的中厅部位吊顶与二层吊顶相连接，要注意大堂吊顶边缘与二层吊顶收边细节处理。

4、一层及三层宴会厅为钢结构，面积大，三层约600多平方米，一层为1000多平方米；吊顶高度高，平均高度都在7米以上；吊顶的装饰面到结构梁板底距离大，平均[image: image9.jpg]2900
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都超过2.5米以上。在做装饰吊顶时，反支撑满足不了吊顶内部的稳定要求，必要做钢结构转换层，三层宴会厅为轻型钢结构屋面，檩条不能直接焊接钢结构转换层，施工前要增加载重横梁。宴会厅的吊顶钢结构转换层要经过原设计院验算确认后方可施工。由于吊顶装饰面高，在施工是要搭设满堂脚手架。
5、由于大堂、宴会厅、中餐厅、西餐厅、会议室等是本工程的亮点,材料品种及定位应该相对较高 ,因此大堂、宴会厅、中餐厅、西餐厅、会议室等的装修工程是本次施工的重点。

6、装饰材料与细部。由于本工程为五星级酒店装饰，所以在工程之中,有很多部位采用了高级名贵的装饰材料，如石材、扪布面、木饰面等，以取代传统装饰材料，满足相应装饰功能。在施工中针对这些特点和要求，我们将充分利用我司兼有设计与施工能力互补的有利之处。
第三章   项目部人员配备及岗位职责
第一节  项目经理及主要管理人员简介表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验

	1
	
	项目经理
	工程师
	担任现场项目经理五年

	2
	
	执行经理
	工程师
	担任现场项目经理十年

	3
	
	主任工程师
	助理工程师
	担任现场技术负责十八年，现场图纸及施工有丰富的经验。

	4
	
	施工员
	助理工程师
	担任过施工员，熟悉施工现场管理，经验丰富

	5
	
	质量员
	
	担任过施工员、质量员，熟悉施工现场管理规范，经验丰富

	6
	
	安全员
	
	担任过施工员、安全员，现场管理经验丰富

	7
	
	资料员
	
	

	8
	
	设计主管
	
	从事设计、深化图三年工作经验

	11
	
	深化设计
	
	担任过施工员、质量员，熟悉施工现场，经验丰富

	12
	
	图纸绘画
	
	

	13
	
	材料员
	
	从事材料采购工作多年，有丰富的经历。


注：资格、上岗证等（复印件）详见附页。
第二节　项目部管理人员岗位责任制

一、项目经理管理职责

1、主持编制装饰项目管理方案，确定装饰项目管理的目标方针。

2、确定项目管理组织机构的构成，并配备人员，制定规章制度。明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

3、及时适当地做出项目管理决策：其主要内容包括：分包选择，决策人事任免，决策重大技术方案，决策财务工作，决策资源调配，决策工期进度，决策合同签订及变更决策等。
4、审批各专业分包商的技术方案，与管理方案。并监督协调其实施行为。与业主、监理保持联系。解决随即出现的各种问题。替业主、监理、排忧解难，确保业主利益。

5、积极协调处理好与业主、设计、和监理等单位和项目所在地政府部门的关系，确保本工程顺利完成多项目标。

6、总进度，控制工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理使用。

7、审查分包商的资格，负责整个工程的综合治理工作，确保方针目标的实现。

二、执行经理管理

1、全面负责施工现场的日常工作。

2、负责项目施工组织设计、质量计划、安全技术等技术质量文件的编制，经批准后组织实施工。

3、主持解工决工程施工中的质量、技术问题。

4、组织进行项目技术交底和隐蔽工程验收。
5、组织工程竣工资料的编制。
三、项目工程师管理职责

1、在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立。并进行质量职能分配，落实质量责任制，负责编制和审核施工组织与施工方案，并协调工种之间的技术质量问题。

2、沟通设计、监理，在各分包商中贯彻设计、监理的有关要求。

3、组织现场装饰、设计、深化人员，对本项目的部分节点进行深化设计。并报业主和设计审批，同意后付之实施。组织有关人员对材料设备的供货质量进行监督验收。对不合格者坚决退货。

4、及时组织技术人员，解决施工中出现的技术问题，组织安全管理人员，监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

四、项目经济师的管理职责

1、管理合同文本，全过程进行监督管理合同谈判、合同签订、合同执行。

2、负责工程项目预决算的编制工作。

3、分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理周转。负责专业分包商、材料供应商的资格审查，及招标确定工作。

五、施工员管理职责
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1、具体抓项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面，进行控制。确保项目如期完工。具体负责工程项目日常的技术管理工作，完成现场的验收检查工作。

2、对各专业的设计深化，进行审核，协调、避免发生设与施工的矛盾而造成的不必要的返工。

3、完成与项目有关的计量试验工作，负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

4、有效动态地对现场施工活动，全方位全过程管理。合理安排施工搭接，确保每道工序的管理，形成最终优质的建筑产品。

5、负责处理和协调各工种之间的关系，协调各劳动力的使用合理，调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。编制项目进展的进度计划，确保进度计划的科学管理。并随工程实际情况，不断调整计划，安排负责机械及垂直运输协调。负责现场施工日记的记录工作。

六、现场质量员管理职责

1、按照质量文件与合同要求，与甲方合作、负责实施全过程的质量控制，和检查、监督工作。

2、负责对分部分项工程及最终产品检验。并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权利。

3、对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再进行检查验收。

4、负责工地测量线的复核和轴线标高的控制。负责整个工程分项、分部的质量评定工作，及与质监站的对口联系。按ISO9001的质量保证体系，对工程质量进行监控，组织对未完成品及产品的保护。组织现场安全工作，作好各种安全检查和评比工作。

七、现场安全员管理职责

1、负责项目的安全生产，和施工现场的安全、消防、保卫工作。完善和健全安全管理，强化安全管理软件资料。负责各种安全记录资料的填写、收集、和立卷工作。

2、建议完善本项目各类安全生产制度、消防保卫工作制度。针对地制定安全生产细则，监督施工班组执行安全、保卫、消防法规条例标准和规定。

3、负责场容、场貌、文明施工管理，定期组织各班组进行安全、文明施工的检查、考核、监督各班组开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。
八、技术员管理职责

[image: image11.png]


1、在现场与设计配合，进行节点大样图的深化，和施工图纸的编制。

2、及时办理各种深化设计图纸的设计和业主签证工作，对施工管理人员进行深化图纸交底。

3、对施工中存在的问题，及时办理与业主和设计的签证，并付之实施。

4、负责对主要分项工程施工方案的编制，施工工艺交底，明确施工方法，施工注意事项。施工质量保证措施、验收，技术质量标准等内容。

九、现场材料员职责

1、按质量要求和施工方案，提供合格的机械设备，与材料。抓紧材料的定样板、采购、进货三个环节。

2、加强原材料半成品的质量管理，提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

3、严格控制无质保文件和不符合技术规范的材料、设备投入施工。对不合格材料、设备一律拒之门外。

4、实施工程现场管理标准化，对材料、设备的堆放、安置作出科学合理的安排。使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

5、负责甲供材料、设备、质量延伸监控和管理。

6、负责验收、收集、保管所提供产品的质保书，标准文件及相关技术资料。

7、协助项目经理进行材料、设备的采购工作。

8、对各分包商、材料、设备，进行全过程的考察、协调和管理。

第三节、现场项目组织机构图

现场项目组织机构图
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第四章   主要分部分项工程施工技术方案

第一节  脚手架搭设施工要点及方案

1、施工部位

一楼大堂、一层宴会厅、三层宴会厅、游泳池等部位

2、编制依据
根据本工程施工现场的实际情况、国家现行的《扣件式钢管脚手架技术规程》、国内对相关的扣件式脚手架所作的理论分析、试验研究成果以及相关的国家标准。

3、脚手搭设方法

顺序：脚手架由于施工功能的要求，将一次搭设，调整使用。

施工准备：单位工程各级负责人应按施工组织设计中有关脚手架的要求，逐级向架设和使用人员进行技术交底。对使用的钢管、扣件、脚手板等进行验收，不合格的不准使用，经检查合适的构配件应按品种、规格分类，堆放整齐、平稳，堆放场地不得有积水。

脚手搭设时，先立立柱，立柱架设先立里侧立柱，后立外侧立柱。立立柱时临时固定，可与建筑物临时固定连接。纵向各立杆要成一直线，内外立杆要对直。横楞里端应离外墙面10厘米，以便操作。横楞两端应伸出牵杠外边15-20厘米，以防止横楞受荷弯曲变形滑脱等。牵杠安装力求水平，接头应互相错开，不宜把同一排牵杠接头布置在一个跨间内，上下二根牵杠也应错开水平距0.5米以上。杆件连接要横平竖直、搭接合理。扣件螺栓连接应松紧适度。过松会下滑，过紧会断裂，应注意用力适度。扣件朝向也应注意，连接牵杠的对接扣件，开口应朝内侧，不应朝上，防止雨水进入钢管，容易锈蚀。直角扣件开口不要朝下，以有利安全。
在脚手架外纵面用斜杆搭成剪刀撑，自上而下连续设置。斜杆与地面夹角45-60度，剪刀撑应与立柱连接。

4、拆除

按自上而下、先装者后拆，后装者先拆的顺序进行。并结合拆除进度，保证脚手架比操作面高出1.5米。先拆除脚手板、脚手笆，再拆扶手、剪刀撑、搁栅、牵杠；最后拆横楞、拔立杆。也可根据安全、方便，自行决定拆卸顺序。拆卸工作也是一排排沿墙身循序拆卸，自上而下做到排排清。拆除开始前要先检查一遍，有的需用铅丝临时绑扎加固，以免拆脚手时不安全。拆下杆件应逐根传送，或分堆在楼层用吊车等吊下，严禁高空抛掷。拆下钢管、扣件，按长短、规格、分类整理、堆齐存放。拆下螺栓连螺帽拧好，放下随身工具袋带下，并做好刷锈、涂油。这次拆除的工期很短，脚手管拆下后过一、二天就要运掉，所以换下来的弯曲钢管要调直，损坏的扣件要更换。拆下的钢脚手堆放后，应设法遮盖，铺设垫木，以防止雨水进入，引起锈蚀。

5、主要施工技术措施

扣件式钢管脚手架搭设的基本要求是：横平坚直，整齐清晰，图形一致，连接牢固，受荷安全，有安全操作空间，不变形，不摇晃。首步脚手架离地面200mm处，设置一道扫地杆，以保持脚手架底部的整体稳定。架设脚手架时，切勿一人操作，以防止脚架倒塌伤人。脚手架的小横杆,上下步应交叉设置于立柱的不同侧面，使立柱在受荷时偏心减小。在安装扣件时，所有的扣件开口必须向外这样可以防止闭口缝的螺栓钩挂操作者的衣服，影响操作和造成伤亡事故。

针对现场实际情况，高层部位脚手架必须同时向上搭设，并及时设置拉墙点，以确保施工及使用的安全。脚手架拆除时，同样遵守这一原则。脚手架搭设按规范整体脚手架验收，验收合格后进行下一步程序施工。扣件式脚手架搭设的技术要求允许偏差按照规范要求。做好脚手架的保养和整修工作，必须设置专职人员负责日常检修。日常检修必须每日进行一次，如遇大型风管、设备或重型饰材上架，都要认真调整控制方可使用。

逐日（如有必要则增加次数）清除脚手板或竹笆上的垃圾。脚手架的日常检查都要有记录。脚手架自上向下按拆除进度，每六排脚手每步铺设底笆，安全绿网整个脚手架满封。

6、搭设时注意事项

不同管径的钢管严禁混用。相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，错开距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离应大于步距的三分之一。当搭至有连墙件的构造层时，搭设过错该处的立柱纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。搭设纵横水平杆应符合：对接接头S应搭错布置不应设在同一步同跨内相邻水平接头距离不应小于500mm各接头中心距主节点的距离不应大于步距的三分之一。封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内外角柱固定。主节点处，固定横向水平杆或纵向水平杆、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝上或朝内，各杆件端头伸出扣件盖板的边缘的长度不应小于100mm。脚手工艺板采用竹笆满铺，靠墙一侧距墙不应大于150mm。在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与水平杆可靠连接，以防止滑动。栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧。搭设时拉结点的设置应做到层层拉结。

8、安全消防文明保证措施

脚手架搭设人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检，体检合格方可发上岗证。脚手架搭设质量必须符合其技术要求与容许偏差的要求方能投入使用。在脚手架使用期间，严禁任意
拆除下列杆件：主节点处的纵、横向水平、杆连、墙件支撑、栏杆、挡脚板。如要拆除上述任一杆件，必须报经主管部门批准，采取安全措施。临时搭设的脚手架外侧应有防护措施，以防坠物伤人。拆除阶段必须严格控制拆除进度，保证脚手架高出操作面一排脚手。围护措施：尽管是室内辅助脚手，但在关键的必要部位，仍拟垂直设置安全绿网，挂于脚手架外侧，安全网应封严，于外脚架固定牢靠。脚手架应安装接地保护装置，接地装置的冲击电阻不得大于10Ω。

第二节   地毯及垫层的施工要点技术方案

1、施工部位

一楼宴会厅、三层宴会厅、二层包房及商务中心接待前厅

2、施工工序


3、操作要点

（1）铺设地面地毯必须加做防潮层（如一毡二油防潮层；水乳型橡胶沥青一布二油防潮层等），并在防潮层上面做50mm厚1：2：3细石混凝土，1：1水泥砂布压实赶光，要求表面平整、光滑、洁净，应具有一定的强度，含水率不大于8%.在铺设地毯前，首先调整标高。此时应注意铺设地毯的区域其平顶墙体涂料油漆等应已完成，此后应先把基层清理干净，面上粘结的油脂、油漆蜡质等应用丙酮、松节油或用砂轮机清净。基层要求平整，基层上有突出的杂物应剔凿掉。凹坑或孔洞应用801胶水泥腻子补平，再进行铺设。 
（2） 地毯的品种、规格、颜色及辅料应符合一定的规定，如动态负载下厚度减少量一般应小于2mm，中等静负载下厚度减少小于1mm，绒簇拔出力≥25N，色泽牢度≥4级，背衬剥离强度≥25N，同时防静电、具阻燃性，并符合国家现行的其它有关标准。根据地毯翻样图，弹出纵横中心线，使之在墙边、柱子处等距离，相对称。地毯、衬垫和胶粘剂等进场后应检查核对数量、品种、规格、颜色、图案等是否符合设计要求，应将品种、规格不同的地毯分别存放在干燥的仓库或房间内。使用前要预铺、配花、编号，待铺设时按号取用。同时核查产品质量证明文件及检测报告，注意有害物质环保限量技术指标合格。 
（3） 对需要铺设地毯的房间、走道等四周的踢脚板做好。踢脚板下口均应离开地面8mm左右，以便于将地毯毛边掩入踢脚板下；大面积施工前应在施工区城内放出施工大样，并做完样板，经质量部门鉴定合格后按照样板的要求进行施工。 
（4） 地毯有卷毯和块毯两种。贵工程具体按地毯种类及其铺设要求确定。在施工前应先选定相应的地毯品种及规格。

（5） 在铺贴卷毯的区域，在施工铺贴时，应作地毯翻样图，据图弹出围边控制线，以控制施工。铺设时，先在基层上铺设配套胶垫，在顶定点或边缘部位钉上刺毛条，接着，根据房间的具体尺寸，裁好地毯，对好位置，再由中间部位向四边推铺，用毯撑，将地毯推扯平整舒展，表面张力均匀，最后与刺毛条粘紧固定。地毯铺贴时，要注意地毯背面箭头标志的指向，保证躺毛方向一致，避免出现方向性色差。地毯与墙边踢脚板的接合处应平齐，不应有波浪边现象，地毯边缘应用扁铲打入接合处踢脚下口预留的空隙内，预留空隙大小按地毯厚度情况决定。门口与走道地毯相接处应对缝，门在关闭时，地毯接缝的位置应处于门的下边，

以人在门的内或外看不见地毯接缝为好。                    图一                                         地毯与门坎石节点见图一 

4、 质量要求
质量要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）的规定。 
5、面层的铺设工艺流程：

基层处理→弹线、套方、分格、定位→地毯剪裁→钉倒刺板挂毯条→铺设衬垫→地毯铺设→细部处理及清理 
    6、施工要点 
　　（1）  基层处理将铺设地毯的地面清理干净，保证地面干燥，并且要有一定的强度。检查地面的平整度偏差不大于4mm，地面基层含水率不大于8%，满足要求后再进行下一道工序。 
　　（2） 弹线、套方、分格、定位要严格按照设计图纸要求对房间的各个部分和房间的具体要求进行弹线、套方、分格。如无设计要求时应按照房间对称找中并弹线定位铺设。 
　　（3） 地毯剪裁地毯裁割应在比较宽阔的地方统一进行，并按照每个房间实际尺寸，计算地毯的裁割尺寸，要求在地毯背面弹线、编号。原则是地毯的经线方向应与房间长向一致。地毯的每一边长度应比实际尺寸要长出2cm左右，宽度方向要以地毯边缘线的尺寸计算。按照背面的弹线用手推裁刀从背面裁切，并将裁切好的地毯卷边上号，存放在相应的房间位置。 
　　（4）钉倒刺条沿房间墙边或走道四周的踢脚板边缘，用高强水泥钉（钉朝墙方向）将倒刺板固定在基层上，水泥钉长度一般为4～5cm，倒刺板离踢脚板面8～10mm；钉倒刺板应用钢钉，相邻两个钉子的距离控制在300～400mm；钉倒刺板时应注意不得损伤踢脚板。 
　　（5）铺弹性垫层垫层应按照倒刺板的净距离下料，避免铺设后垫层皱褶，覆盖倒刺板或远离倒刺板。设置垫层拼缝时应考虑到与地毯拼缝至少错开150mm.衬垫用点粘法刷聚酯乙烯乳胶，粘贴在地面上。 
　　（6）地毯拼缝拼缝前要判断好地毯的编织方向，以避免缝两边的地毯绒毛排列方向不一致。地稼缝用地毯胶带连接，在地毯拼缝位置的地面上弹一直线，按照线将胶带铺好，两侧地毯对缝压在胶带上，然后用熨斗在胶带上熨烫，使胶层溶化，随熨斗的移动立即把地毯紧压在胶带上。接缝以后用剪子将接口处的绒毛修齐。 
　　（7）找平先将地毯的一条长边固定在倒刺板上，并将毛边塞到踢脚板下，用地毯撑拉伸地毯。拉伸时，先压住地毯撑，用膝撞击地毯撑，从一边一步一步推向另一边，由此反复操作将四边的地毯固定在四周的倒刺板上，并将长出的部分地毯裁割。 
　　（8）固定收边地毯挂在倒刺板上要轻轻敲击一下，使倒刺全部勾住地毯.以免挂不实而引起地毯松弛。地毯全部展平拉直后应把多余的地毯边裁去，再用扁铲将地毯边缘塞进踢脚板和倒刺之阎。当地毯下无衬垫时，可在地毯的拼接和边缘处采用麻布带和胶粘剂粘接固定（多用于化纤地毯）。 
　　（9） 细部处理、修整、清理施工要注意门口压条的处理和门框、走道与门厅等不同部位、不同材料的交圈和衔接收口处理；固定、收边、掩边必须粘结牢固、不应有显露、找补等破活，特别注意拼接地毯的色调和花纹的对形，不能有错位等现象。铺设工作完成后，因接缝、收边裁下的边料和因扒齿拉伸掉下的绒毛、纤维应打扫干净，并用吸尘器将地毯表面全部吸一遍。 
    7、成品保护 
　　（1）运输操作：在运输过程注意保护已完成的各分项、检验批工程质量，及操作过程中保护好门窗框扇、墙纸、踢脚板等成品，避免损坏和污染，应采取保护固定措施。 
　　（2）地毯存放：地毯材料进场后应按贵重物品存放、运输、操作和保管。应避免风吹雨淋、防潮、防火、防踩、物压等。 
　　（3） 施工现场管理：施工过程中应注意倒刺板和钢钉等的使用和保管，要及时回收和清理切断的零头、倒刺板、挂毯条和散落的钢钉，避免发生钉子扎脚、划伤地毯和把散落的钢钉铺在垫层和面层下面，否则必须返工取出。 
　　（4）加强交接管理：严格执行工序交接制度，每道工序施工完成应及时交接，将地毯上的污物及时清理干净。操作现场严禁吸烟，加强现场的消防管理。 
    8、 安全措施 
　　（1） 施工所用电动机其必须安全有效转动灵活。 
　　（2）  作业时严禁吸烟，易燃挥发材料设专用房间存放，随用随取，不得留存作业面。 
　　（3）  作业完成后确认本区城无安全隐，患方可退出现场。

第三节  木地板及木踢脚线铺装施工要点方案
1、施工部位

二楼中餐厅包间

2、基层处理。

木地板可以铺覆在细石混凝土、水泥砂浆基层上，也可以直接铺在原有的木地板、瓷砖上。对基层要求有：

（1）、要求基层坚实平整，不起壳，不起砂，表面干燥、洁净，含水率不大于15%。

（2）、基层平整是保证面层平整度的关键，要求用2m直尺检查，误差不超过3mm。

（3）、基层抹面变使用不低于325的水泥，中砂（最好是粗砂或中、粗砂混合使用），表面宜压平压光。

3、施工准备。
（1）、房间最大相对湿度不高于80%。
（2）、安装前地面须干净、干燥、稳定、平整、在安装前要修补不规则之处。如果地面本身不能防潮，就应铺一层防水聚乙烯薄膜（膜与膜搭接20cm）。

（3）、当地面为混凝土、砖面、硬PVC等时，可铺一层松软的材料，如聚乙烯泡沫薄膜、波纹纸等以降噪。

（4）、量好房间尺寸，计算出需要多少块地板，并考虑最后补缺地板块量，备好地板块。

（5）、为适应当地水土，在安装前应原包装保存。宜保存24～48小时为佳。地板块应水平存放，切勿竖立或靠倚斜放。

（6）、检查门是否能打开，否则先把门刨切。安好后地板在门框下的厚度为：地板厚度+地垫厚度+（地板过渡扣板之盖板厚度）。

（7）、施工“浮铺”地板时，地板块与基底面之间不需要胶、钉子或螺丝固定。地板块之间用防水聚醋酸乙烯胶粘结。房间湿度、温度发生变化时，地板块随之应变，因此，铺设地板时，靠墙、楼梯、柱子、管道或其它硬立面时，要预留8～12mm的空隙。长江以南地区建议10mm以上.

（8）、如房间长过8m(地板块尾对面)，宽过8m（地板交叉铺设）时（要预先留有宽高1：1比例的空隙结合处），空隙接合处用过渡扣板包盖。和或宽一旦超过8m，必须加扣板条，留伸缩缝。

4、施工要点。

（1）、工具：木垫块、锤子、尺子、防水聚醋酸乙烯胶、木锯、铅垂线、铅笔、连系钩、若干块8～12mm的木楔。

（2）、第一排：擦净基底面、板、尾面，放入垫底料。第一排从左向右放，槽面靠墙，板尾面放木楔，然后根据房间大小依次连接需要的地板块——但不要粘胶。为了达到更好效果，可将地板铺成与窗外大部分光线平行。在走廊或较小房间，应将地板块与较长墙壁平等。

（3）、如果墙不直，在地板块上画出墙的轮廓线照此切割第一排地板块。

（4）、每一排的最后一块板：最后一块板180度反向，与该排其余板子舌对舌（留出空隙）使该板紧靠墙面，如有多余（长），在背后作上记号，按尺寸切割。锯切地板时，若用手锯，花纹下面朝上，如用电锯，花纹下面朝下。

（5）、在结尾的舌部均匀涂布足量的胶。使木垫块、锤子小心地将板面连接起来。绝不要用锤子直接敲地板企口侧面，要隔着木垫块敲。准备两块小垫块。厚度为8MM，其中一块一面开槽，槽缝稍大于地板的凸出舌厚度，用这块木头槽夹地板舌隔着另一块木头敲击开槽小木块以保护地板舌。最后一块板可用连系钩。用湿布把多余的胶立即擦掉。用铅垂线，测试平不平衡。在墙、板间的空档处放下楔子。

（6）、下一排：上一排切下部分可作第二排的第一块。地板块切下部分不得少于30MM；否则，丢弃。舌部上涂布足量胶，把地板块小心轻敲到位。（隔着木垫块敲地板块。）头二排地板块装好后，过2H，等胶硬化，固定后再装剩下的。
（7）、最后一排： 把最后一块板和倒数第二块板排齐就算装好最后一排了。另放一块板在上面，用舌面对着墙，作记号，根据记号切割最后一块板、安装。

（8）、用连系钩使最后一块板到位，放置隔离楔。24H内不要使用地板，以便将胶干透。
（9）、管道孔：在地板块上钻打的管道过孔得比管道直径大10MM。首先量度并作记号于管道在地板块的预定位置（留出收缩缝），然后用锯切割并斫下该方型或长方型块，再用尺寸合适的小方块遮盖管道靠墙处的空隙。

（10）、扣板螺丝绝不能固定太紧，太紧地板不能浮动，也容易压翘地板块。

（11）、房间尺寸太大，地板长块方向超过8米或宽度方向超过8米，一定要用过渡扣板。长长的过道，每10米左右也要用过渡扣板。大厅或会议室，每100平方米左右也要用过渡扣板，可在某合适位置分隔。

（12）、地垫也要留收缩缝。

（13）、最后一块地板不得短于5CM。

（14）、用木踢脚板封闭地板与墙的空隙。踢脚板可用无头或带头水泥钉固定或用胶粘剂粘贴。

（15）、当地面是混凝土、砖面等材料时，有必要使用防潮隔声地垫。地垫可弥补地面的轻微不平，防潮湿、防噪声，还可增加行走踩踏时的柔软之感。此外，在特殊情况下还可采用与其相配的防水地膜。

5、质量要求与通病防治。

（1）、木地板（或硬质木纤维板）面层图案尺寸符合设计要求，板面无翘鼓。

（2）、木地板（或硬质木纤维板）接缝均匀，无明显高差；表面洁净，粘结面无溢胶。

（3）、木踢脚板铺设接缝严密，表面光滑，高度，出墙厚度一致。

第四节　轻钢龙骨石膏板隔墙施工要点方案              

1、施工部位

所有隔墙（除防火墙要求及湿区部位隔墙）

2、龙骨安装前应先确定标高及平面尺寸、弹线应请监理复验。    图二
3、龙骨规格的选用必须严格遵循规范的要求。

4、竖向龙骨间距一般不大于400mm，弧形墙处间距应不大于150mm。

5、门洞口应设双道竖向龙骨，门洞上口封板应错开门口。见图二

6、隔断墙龙骨要全部做到原结构底，石膏板要全部封到原结构顶。                                                    

7、双层石膏板缝不能在同一龙骨上，前后板应错缝。相临板一定要坡口相拼，上坡口面向外，板与板、板与顶及墙边均要留有4～6mm缝，阳角处宜用金属护角条固定。

8、有隔音要求的墙应在单面板封好后安放吸音材料。吸音材料可用专用钉固定。

9、地坪后道工序有湿作业时，应对石膏板下边作防水剂涂刷，或将石膏板下口抬高20mm，以免石膏板遇水溃烂。石膏板下口抬高时，沿地要加设横撑，供石膏板收钉。

10、墙体上有弱电管线穿越削弱处可用镀锌钢皮以拉铆钉局部复强，或按设计方案处理。

第五节　轻钢龙骨石膏板造型施工要点方案

1、施工部位

天花吊顶
2、本工程的吊顶与一般工程的吊顶有相当大的区别，由于结构层高比较高，第二次装修吊顶与结构顶板之间有2.5m左右的高度，所有玻璃隔墙都以吊顶固定的。用吊杆是不能满足结构稳定要求的，必须要用角钢焊钢结构，并要做斜支撑。保证吊顶内部稳定牢固。

3、吊杆：首根离墙≤300，杆距≤1100，钢木支架超宽时，应计算确定。

4、龙骨：主龙骨平行于饰面板短边排列，中小型龙骨间距≤300，龙骨排列应考虑灯孔、风口及其他设备留孔及所需内高。特别注意与安装管线的高度平衡。

5、胎架。地面加工为宜，吊装到平顶后，再覆面板，从而形成造型平顶。其胎架可用木材，转折处辅以型钢。数个胁骨间隔排列组合即形成胎架，胁骨之间间距一般宜≤300，并加设剪刀撑保证整体钢度。木材含水率控制在12%以内，并作好防火处理。      

6、吊杆采用一般不小于φ8全丝牙镀锌吊杆。吊顶设转换钢架及局部宽距支架，其规格应计算确定。吊杆与顶部的连接方式符合图纸要求。

7、造型平顶配用的灯槽，应专门研究减少裂缝的饰面板安装固定方法，提高饰面层质量，同时关注槽灯投射的源点与方向（包括维修条件），美化光线效果。造型吊顶转角封板见图三。

8、造型平顶部位的风口及其他安装末端，应按设计美观要求统盘考虑。                                                       

第六节  铝板吊顶施工要点及方案

1、施工部位

全日制餐厅的吊顶

2、施工工艺要求

铝板吊顶放线，根据设吊顶标高，用水平仪引进相应标高，进行沿墙四周弹线，用红漆标注吊顶标高。

按现场实际尺寸分出主龙骨位，确是吊点位。主龙骨开距不得大于1、1米。吊筋采用8mm，吊点间距不得大于1、1米。吊顶内风大于1、1米时，采用小槽钢加固过度。

分布吊顶主龙骨付龙骨时，充分考虑让出灯位，调正出风口，回风口在铝板

的模数内，排例定位尺寸时，既不影向使用功能，考虑定位合理，距离喷淋、烟感不得小于300mm。

吊顶铝板深化时全面考虑，出回风开孔尺寸、灯位开孔尺寸、喇叭开孔尺寸、喷淋开孔位，烟感开孔位，检修开孔位。

铅板规格根据设计要求和灯孔、出回风开孔，相互监顾，长度跟据现场尺寸几块为宜。不能出现半块和碎料拼接现象。实在无法处理时可用石膏板吊顶来收边。

铝板加工前，深化排板铝板吊顶图，交设汁确认，铝板颜色要封样确认。吊顶铝板厚度，在深化图上标注清楚。

铝扣板安装，为成熟工艺，按深化加工图进行定位安装，中间适当起一些拱。

第七节  木骨架罩面板顶棚施工工艺
1、施工部位

大堂吧

2、材料要求：
（1）、木料：木材骨架料应为烘干，无扭曲的红白松树种；黄花松不得使用。木龙骨规格按设计要求，如设计无明确规定时，大龙骨干规格为 50mm*70mm或 50mm*100mm，小龙骨规格为 50mm*50mm或 40mm*60mm，吊杆规格为 50mm*50mm或 40mm*40mm。

（2）、罩面板材及压条：按设计选用，严格掌握材质及规格标准。

（3）、其它材料：圆钉，Φ6 或Φ8 螺栓，射钉，膨胀螺栓，胶粘剂，木材防腐剂和 8#镀锌铁丝。

3、主要机具

（1）、机械：小电锯、小台刨、手电钻

（2）、手动工具：木刨、线刨、锯、斧、锤、螺丝刀、摇钻等。

4、作业条件

（1）、顶棚内各种管线及通风管道均应安装完毕幷办理手续。

（2）、直接接触结构的木龙骨应预先刷防腐剂。

（3）、吊顶房间需完墙面及地面的湿作业和台面防水等工程。

（4）、搭好顶棚施工操作平台架。

5、操作工艺

（1）、工艺流程

顶棚标高弹水平线→划龙骨分档线→安装水电管线设施→安装大龙骨→安装小龙骨→防腐处理→安装罩面板→安装压条

1)  弹线：根据楼层标高水平线，顺墙高量到顶棚设计标高，沿墙四周弹顶棚标高水平线，幷在四周的标高线上划好龙骨的分文件位置线。

2)  安装大龙骨：将预埋钢筋弯成环形圆钩，穿 8#镀锌铁丝或用Φ6—Φ8 螺栓将大龙骨固定，幷保证其设计标高。吊顶起拱按设计要求，设计无要求时一般为房间跨度的 1/200-1/300。

3)  安装小龙骨

a.  小龙骨底面刨光、刮平、截面厚度应一致。

b．小龙骨间距应按设计要求，设计无要求时，应按罩面板规格决定，一般为

400-500mm。

c.  按分档线先定位安装通长的两根边龙骨，拉线后各根龙骨按起拱标高，通过短吊杆将小龙骨用圆钉固定在大龙骨上，吊杆要逐根错开，不得吊钉在龙骨的同一侧面上。通长小龙骨对接接头应错开，采用双面夹板用圆钉错位钉牢，接头两侧量少各钉两个钉子。
d.  安装卡挡小龙骨：按通长小龙骨标高，在两根通长小龙骨之间，根据罩面板材的分块尺寸和接缝要求，在通长小龙骨底面横向弹分档线，以底找平钉固卡档小龙骨。

4)  防腐处理：顶棚内所有露明的铁件，钉罩面板前必须刷防防腐漆，木骨架与结构接触面应进行防腐处理。

5)  安装管线设施：在弹好顶棚标高线后，应进行顶棚内水、电设备管线安装，较重吊物不得吊于顶棚龙骨上。

6)  安装罩面板：在木骨架底面安装顶棚罩面板的品种较多，应按设计要求品种、规格和固定方式施工。罩面板与木骨架的固定方式用木螺丝拧固法。

6、质量标准
以最新版之五星级酒店设计、施工、验收规范和施工图、发包方具体要求、酒店管理方最新版建造标准和验收标准及按GB-50210-2001 第 6.1.1-6.2.6 条为验收准则，如有冲突，以较严格标准执行。
7、成品保护
（1）、装施工时，应注意保护顶棚内装好的各种管线，木骨架的吊杆，龙骨不准固定在通风管道及其它设备上。

（2）、工部位已安装完的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
（3）、木骨架材料，特别是罩面板材，在进场、存放，使用过程中应妥善管理，使其不变形，不受潮膛损坏，不污染。

8、应注意的质量问题

（1）、吊顶不平：小龙骨安装时标高定位不准。施工时应拉通线，使通长小龙骨按起拱要求，做到标高位置准确。

（2）、木骨架牢定不牢：大龙骨与吊挂连接方法，龙骨钉固的方法应符合设计和施工规范的要求。

（3）、罩石板分块间隙缝不直，宽窄不一致，施工时应注意板块规格，分块尺寸，安装位置正确。

（4）、压缝条、压边条不严密、不平直：施工时应弹位置线，罩石板接缝应平直、压缝条与罩石板紧贴密实。
第八节　乳胶漆施工要点方案 

1、施工部位

石膏板吊顶天花

2、此施工工艺为成熟方案，但质量通病的防治重点还要狠抓：

（1）、防透底：产生原因是涂层薄，有时磨砂纸时磨穿腻子也会出现透底。涂刷时乳胶漆应保持乳胶漆稠度，不可随意过多加水，特别是防霉型涂料。

（2）、接磋明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。

（3）、刷纹明显：乳胶漆稠度适中，排笔蘸漆量适当，多理多顺。

（4）、刷分色线前认真划好粉线，刷时用力均匀，起落轻，排笔蘸漆量适当，从上至下或从左至右侧，保持到底。

（5）、涂刷带颜色的乳胶漆时、配料要适量，保证独立面每遍用同一批涂料。并且一次用完，保证颜色一致。

3、产品保护

（1）、墙柱表面的乳胶漆未干前。室内不得清扫地面，以免尘土沾污墙柱面，干燥后也不得往墙柱面泼水，以免沾污 。

（2）、墙柱面涂刷乳胶漆完成后，要妥善保护，不得碰撞。

（3）、涂刷墙柱面时，不得沾污地面、门窗、玻璃等已完的工程。

第九节  稻草漆施工技术方案

1、施工部位

中餐厅墙面

2、施工工艺及要求

（1）、基面要求：基层清理，在板面接缝处要进行填缝处理，再用绑带贴缝，批二遍白色腻子至平正，不用打磨。

（2）、在稻草漆施工周边用纸粘贴保护，保护严密，不得有空隙，周边接缝处要顺直。

（3）、稻草漆有三种材料拼搅而成，A(主材)+B(材料乳液)+C(材料色料)按一定的配合比加适当的水混合，参照设计具有历史年代威的造型样板调色。

（4）、施工人采用预先准备好的专用灰板进行左右、上下进行批荡，要求相对平正。

（5）、待基层干操后进行，表面进行擦色收光打磨。先将色精用毛刷涂上，再用棉纱球进行来回打磨，直到色调感官上均匀为止。

第十节  米色塊粒漆施工技术方案

1、施工部位

中餐厅墙面

2、施工工艺及要求

（1）、基层做法按乳胶漆批荡工艺要求施工，待基层干燥后打磨后上底漆。

（2）、按设计提供的样板米色塊粒漆颗粒直经，到指定品牌商家定货，用喷枪在墙面上进喷射施工，操作时撑握喷枪柜离，颗粒密度参照设计师提供的样板。

（3）在面涂喷色前场地要清理干净，隔天在地坪上洒水，面料施工后24小时内不易清扫场地，保证塊粒漆光质感观效果。

第十一节  编织藤施工技术方案

1、施工部位

康体中心

2、施工工艺及要求

（1）编织藤是一种手工编织天然材料，可以粘贴在室内装修各种墙面上，在墙面粘贴时，先在编织藤反面用专用膜粘贴好，禁止编织藤在墙面粘贴时，胶从编织藤缝隙外挤现象，影响装饰美观。

（2）根据现场实际尺寸及设计要求的门幅图案，和专业厂家提供的编织藤长度和门幅，进行排板调整，不得任意出现接缝。

（3）编织藤于其它装饰面不能采用工艺缝和自然接缝工艺完成，周边采用压线，线型和材质，色调必须整体考虑装饰面的效果，和设计共同探讨来完成。

第十二节  马赛克铺装施工方案

1、施工部位

康体中心

2、施工工艺及要求

马赛克铺装基层施工，先进行底层抹拻施工，然后在墙面做好拻饼，隔日进抹拻，用直尺按拻饼磨平。

放线：根据马赛克模数尺寸，在墙面上进行分块弹线，弹线排板后在一则不能出现半粒马赛克，处理方法，在分缝上处理，或者右相邻饰面上处理。

马赛克铺装，在铺装马赛克墙面上批5mm厚贴面济，先用马赛克铺装操作台，操作台要平正，将马赛克取出，正面向下铺在操作台上，然后用铁板在马赛克反面批1—2mm厚粘结，再用操作板往墙面上铺贴，铺贴后再用马赛克铺装专用工具，轻轻敲击平马赛克，在马赛克初粘后，再用纱布，清水在马赛克上擦干净，隔日后按设计对填缝颜色的要求，再进行填缝施工，填缝施工要求高低一致，美观自然。

第十三节  大堂柱施工要点方案

1、施工部位

一楼大堂

2、施工工艺及要求

（1）、放线：根据大堂设计柱的大样图，放出装饰柱外终饰线，及柱顶面标线。并提出脚手架搭设施工离开结构柱间隔500mm空距，供柱面装饰安装施工留有工作面。

（2）、柱装饰深化，1)细化柱饰面，镜面，石材，黑钢这三种材料横向留缝同一标高，充分考虑黑钢规格板长度，黑钢加工机械最大值，玻璃加工运输、安装、保险系数综合考虑。2)黑钢饰面，基层采用钢板、角钢似结构柱相连接，柱石材饰面基层采用镀锌槽钢和镀锌角铁构架似结构柱连接。3)细化黑钢与玻璃、黑钢与石材工艺节点。设计确认以后放可加工。

（3）、1）黑钢加工：选料，黑钢的厚度要求，光度要求是哑光、有光。接缝做无缝处理，设计确认后，选择加工程序及制作工艺。2）柱面石材选择，按设计要求的石材品牌，进行石材饰面等级选材，必须做到色调一致，大理石自然水缝在切割时要排缝切割，拼装后需让人威觉到石材天然图案独特美丽。3）选用柱饰玻璃，品牌确定很重要，玻璃质量的好差，正面感观效果有很大差异，我司选用柱面玻璃品牌，按设计指定和业主想用的品牌采购加工，如果板面尺寸长可采用加夹丝处理加强。

（4）、柱饰面安装：1）放线——钢架基层——石材饰面安装——黑铁灯槽安装——黑鉄饰面安装——玻璃安装。2）配套工具，红外线两台，角磨机二台，手提式石材割机一台，电锤一台，多用扳手一套。借用天棚施工脚手架，按顺序安装。
第十四节   一层水池施工技术方案

1 、施工部位

大堂吧及大堂

2、施工工艺及要求

从施工角度提供以下的认识，作为施工技术建议与参考

（1）必须关注三个设计因素

酒店（水池）位于大堂关建部位，平面呈矩形，建议整个池体以不锈钢内胆防水，以粘贴石材作为池底和池壁的最终饰面。酒店极力采用高端配置，设有水下照明、造波器及精致喷枪笼头，豪华纷呈。从图面上看，因之产生了不能不关注3个突出要素。

第一个要素是：池体的防渗漏与池体本身结构的防锈蚀要素。

第二个要素是：防震。我们被告知设计防震性能按承受1G的水平加速度，地震荷载按500kg/m2数值考虑。

第三个要素是：池体的浮动。池体坐落在砼上承板之上，事实上池体是独立于周边结构，而成为一个浮动体，它将随着池内充水压载而下压，又将随着池内排水卸载而上弹，带来的变化幅度可能不大，但对装饰相连界面的影响不能不事先考虑。同样地，对于不同部位连接池体的给水、排水、溢水管线管道，以及其它机电管线管道的影响，也不能不事先考虑。

（2）：我们建议不锈钢防水内胆层。采用2厚不锈钢板拼焊而成。此内胆坐落在砼板上，在砼板之内预埋的不锈钢锚固件电焊连接。不锈钢内胆焊上不锈钢网片，然后进行批灰为贴面基层加强拉力

第四个要素是：不锈钢内胆施工专项工艺

1、不锈钢内胆制造的规范和标准

（1）《钢结构构件施工和验收规范》GB50205-2001
（2）《钢结构质量评定标准》GB50221-2001
2、加工与安装基本流程

（1）不锈钢内胆结构根据现场运输条件、安装条件，选用部件分段组装式进行制作与安装。在厂内进行下料、编号、剪切、开孔、折边、冷加工等。纵横接缝线、折角线、尺寸应据现场实测确定。对于开孔位置及大小，由机电安装单位为主测定，并应结合实地划线做好编号。

（2）先焊装池壁钢架、铺设管道管线，再焊接池壁板、溢水槽、顶板，最后是池底板。

（3）按溢水槽的断面尺寸折成溢水槽分段，溢水槽散装部分按零件尺寸加工成零部件，编好件号。

3、安装用的主要工具设备及材料

（1）主要工具设备

氩弧焊机、冲击钻、射钉枪、220V及380V分电箱、不锈钢装配与焊接用的工具若干。

（2）内胆材料及焊丝

内胆材料选用304或Cr18Ni9Ti，焊丝选用0Cr19Ni91Cr或1Crl8Ni9Ti。

4、安全及吊运措施

（1）对现场所使用的工具及设备进行一次全面的检查和保养。

（2）对现场安装人员进行安全教育和安装技术交底。

（3）所有安装人员必须严格安装安全操作规程进行作业，施工过程中各种余料不得乱扔，集中堆放。

（4）安装期间，安全员负责现场施工安全，明火操作人员应具备明火操作证。

（5）厂内制作半成品应按最大构件尺寸落实运输的条件，运输中应搁平、填实。

（6）半成品零部件运输到场安全地方搁平，防止变形。

5、现场装焊细部顺序

（1）池底板横向分条，分条宽度可兼顾钢板材料的定尺宽度。若保持按现有图纸的节点，分条钢板应逐块沿边与池底砼内埋件点焊连结固定。池底钢板拼缝按对合焊接实施。

（2）垂直直角处装焊，特殊处板与板对接焊缝采用搭接接头，确保内胆密闭。

（3）池底钢板从中间向二边装焊，并分别与纵横向池壁钢板折角处接平。

（4）池壁从顶部向下，中间向两边装焊，分别与纵向池底折角处、垂直直角处接平。

（5）内胆施工的焊接均为连续焊缝，并保证满焊，不得漏焊。

（6）将厂内制成的溢水槽分段按编号进行装焊。

（7）池壁上口与溢水槽之间的连接板进行装焊。

6、质量保证措施

（1）为应对整个池体复杂的沉降，我们确定总体的施工流程为，先做池体与池体内部饰面，理想时还应包括池体区域的其它机电设施的全部重量，这样可使池体先达到在恒载之下的最大下沉值，随后再施工池体外四边之外其它区域的饰面，这样可以有效减少浮动池体与周边固定区域的相对错位数值，保障饰面效果。

（2）在装焊不锈钢内胆的过程中配合机电与给排水安装人员对不锈钢内胆有关管道接头板定位焊接。特别注意，所有的管接头要考虑池体的浮动变位因素进行设计。管道与钢板的穿越处都需要以加强法兰圈予以加焊加固。

（3）对于不锈钢内胆与水池混凝土底板之间的固定，我们根据现场情况提议采用射钉方式。该种方法是我们在交银大厦游泳池采用的方法，是成熟的。当时不锈钢内胆与底板砼的固定点密度为10点/m2。另在板与板的接边处，以及在板底面不平整处予以加密。如采用射钉，感觉尚不可靠，则可在射钉端点上盖上小型钢帽，环焊后，确保防水。此方案提议贵方斟酌评用。
（4）对内胆表面及焊缝进行清理、矫正、打磨、修正。

（5）在厂内所有制作的半成品均在厂内检验合格后方能出厂。

（6）现场操作人员均应具备相应操作资质，所有焊工均应持证上岗。
（7）对安装质量采取自检、互检、专检制度。

（8）不锈钢内胆装焊全过程要严格按水密程序进行。

（9）焊缝表面进行100％着色探伤与外观检验。特别注意焊缝表面有无偏离、有无裂纹、气孔等缺陷。

（10）制作完工后的不锈钢内胆，严禁无关人员进入，有关单位严禁向池内抛落尖锥物及重物，以防损伤不锈钢内胆。对内胆的防范保护措施应直至石材铺贴养护后终止。
第十五节  宴会厅移动屏风施工要点及方案

1、施工部位

一楼宴会厅

2、施工工艺及要求
（1）定位、放线：根据设计图，移动屏风所在位置，按现场实际尺寸，在地面上弹好轴线，及屏风隐蔽间墙体终饰面尺寸，把轴线再引到天棚上，根据天面设计标高，
和墙装饰图，核实移动屏风在行走时，天棚标高，与移动屏风隐蔽间天棚标高保持一至。检查隐蔽间与周边装饰衔接合理性做出调整，隐藏间如空间不足，踢脚板外饰面与墙面保持一至。确定移动屏风顶部道轨底面标高，根据设图纸、协调风专业、消防专业。设计标高的空间，能否满足设备安空间的尺寸。如不能满足，相应移动屏风导轨标高，征得设计同意，作相应的标高调整、然后在墙面上弹好移动屏风导轨底平线，移动屏风导轨的底面标高，比天面标高下8MM。

（2）移动屏风导轨安装，测算移动屏风重量，移动屏风粱浮载受力，应是移动屏风2.5倍。移动屏风导轨骨架，采用5*50镀锌角钢制作，吊点间距为600MM，用12MM化学膨胀螺栓。角钢焊接要牢固，焊接缝要平整，补刷防锈漆二度。导轨安装，控制横向相对水平，接缝相对平整，顺直。

（3）移动屏风制作，根据现场测量实际尺寸，及设计要求移动屏风分割块的数量，进行排板分块，并扣去移动屏风软冲条尺寸，计算移动屏风基层厚度，加设计要求的安装饰面的厚度，移动屏风的体积与屏风储藏间的容量是否相等，在进行核实后放可加工。

（4）移动屏风饰面加工，出深化图，设计确认后放可加工，移动屏风的饰面由专业单位配合完成，移动屏风的包装应该用木箱，木箱内垫泡沫进行捆绑式包装送至工地。移动屏风安装时间，在设备系统调试前一周内装好为宜。

第十六节  墙地坪防水施工技术方案（含防水找平层及保护层工艺）

1、施工部位

水池及卫生间

2、施工工艺及要求

（1）、选材

选用涂膜防水材料，尚有HCA、SBS环保型及APP改性沥青等众多型号防水材料，遵从其施工技术要求，现备上墙地面防水技术方案供参照实施。

（2）、材料特性及用途

超级弹性防挡水（Formdex Uniflex）属水泥基聚合物防水材料（I型）。该产品由双组份组成，即由粉末状的组份A，和现场使用时加入的液体状化学剂组份B组成，可直接在潮湿基面上施工。该材料属柔性防水材料，有很高的弹性和抗压强度，其延伸率大于200％。多用于卫生间、厨房、潮湿区域、基础墙和柱基、地下室侧墙和顶板、挡土墙、电梯通道、隧道、游泳池的防水处理，并可用于砖、水泥块、砌体、石块以及类似的基层表面做防水涂层。符合国家标准JC/T894-2001《聚合物水泥防水涂料》。

（3）、材料主要物理力学性能

	序号
	试验项目
	技术指标II型

	1
	固体含量
	％≥
	65

	2
	干燥时间
	表干时间，h　≤
	4

	
	
	实干时间，h　≤
	8

	3
	拉伸强度
	无处理，Mpa　≥
	1.2

	
	
	加热处理后保持率，％　≥
	80

	
	
	碱处理后保持率，％　≥
	70

	
	
	紫外线处理后保持率，％　≥
	80

	4
	断裂伸长率
	无处理，％　≥
	250

	
	
	加热处理，％　≥
	180

	
	
	碱处理，％　≥
	180

	
	
	紫外线处理，％　≥
	180

	5
	低温柔性
	φ10mm棒
	-10°C无裂纹

	6
	不透水性
	0.3 Mpa，30 min
	不透水

	7
	潮湿基面粘结强度
	Mpa  ≥
	0.8


三、施工操作方法

（1）施工前

①防水工程施工前，委派专人，先对该次施工的总面积进行计算，再按每平方米3.5KG的平均用量精确地计算本次施工所必须的材料总量。

②根据防水施工面积，及时安排防水材料进场，提供材料进场通知书、产品合格证、检验单给总包或监理以便进行材料清点。

③施工前，须按国家规定，对材料进行抽样送检。

④所有施工人员须持有防水施工的专业                                                                                
技能证书，核对合格后方可施工。                        图四
⑤施工前，须仔细检查混凝土结构面有无缺陷。对蜂巢等劣质表面，应先加以处理。处理方法如下：阴角、下水防水处理节点见图四
a.当混凝土表面有凹凸或蜂巢状时，应将松动的混凝土去除至好表面。

b.在清洗以上部位后，用高标号水泥补回，并使其自然干燥。

四、施工时

①施工工序

清洗面层→对蜂巢等劣质表面进行处理→湿润基面→涂刷三度→养护

②施工机具与劳动安全设施

施工用机具包括：拌料容器（圆形桶）、电动搅拌机、刷子、滚筒、批刀等。

劳动安全保护用品包括：安全帽、手套、防护眼镜等。

（3）配置与用量

①混合比

A组份∶B组份＝1.0∶1.0（重量比）

②用量与厚度

每遍涂料用量约为1.0～1.2kg/m2，三遍涂刷总用量约为3.0 ～3.6kg/m2，涂膜总厚度约为：2.0mm±0.2mm。

（4）涂刷施工工艺

①基层表面应保持清洁。对表面存有水泥浆、灰尘、油污等均须除净。

②涂刷之前，基面应预湿，并保持微湿，但不能有积水残留。

③对于所有拐角以及管道口、落水口部位，需增加一层总宽度为250mm的玻纤或无纺布予以加固。

④涂料配置的用量尽量控制在约60分钟内用完，使用中须不断搅拌。

⑤两涂层之间干燥时间室内约为三小时，室外约为两小时（视天气情况而定）。

五、养护

①在室内施工涂料之后，需要空气流通，自然干燥养护。

②本品种涂料之后，须适量喷水养护（1～2天）
第十七节  施工测量放线方案

1、施工部位

整体工程

2、施工工艺

放线人员应于放线前对图纸反复熟悉、放线过程中对照建筑图和结构图及现场放线反复检查复核,发现建施与结施不一致的地方,必须与有关单位进行确定后方能实施墙体的放线的定位。墙体放线结束后完成以下程序后，再天花综合平面布置图结合现场将各个单位终端点位及开孔尺寸放样至现场。已确认管道走向、终端配置的冲突与否及吊顶标高的确认。
      测量放线施工控制程序
      本程序适用于测量放线施工过程的监督管理。
      流程控制图
       (一)施工工艺流程图
       引点 → 放主轴线 → 闭合验证 → 放分轴线→标高抄测→   家具尺寸放样→天花综合平面布置放样→ 标高复核                         
       3、质量标准及依据
      （1）质量依据
        施工图及现场实际
        (2)基本要求
      轴线位置、楼层标高、垂直度
  四、工程管理细则
   （1）施工单位测量人员或专业测绘机构选择
    由施工单位选择专业测量人员或专业测绘机构进行测量放线
   （2）入场准备
    1.检查操作人员是否具有操作证,是否进行了技术交底。
    2.检查测量器具配备是否满足工程需要,是否经过校检。
   （3）主要施工工序
    1.根据预留的点位进行引点,放出主轴线，并进行闭合验证,并进行明确标识。
    2.根据图纸放出分轴线,形成平面控制网。
    3.根据原有高程进行标高抄测。
    4.测量垂直度,层层复测,减小误差。
    (4)成品保护
    保护预留控制点,防止移动。每个控制点均做好明显标志并不易清洗掉。
    (5)检查及验收要点
    1.检查闭合验证情况,确保主轴线位置正确。
    2.检查分轴线位置是否正确。
    3.检查标高抄测情况,避免因标高抄测误差引起模板支设不平。
   五、常见质量问题及防治方法
    1.图纸与现场不符，家具尺寸摆放不对。穿楼板的管道与梁得冲突。所以放线人员应于放线前对图纸反复熟悉、放线。
    2.测量仪器必须进行校检、避免因仪器问题引起的误差。
六、记录控制
   （1）档案类记录
    测量放线记录
   （2）管理控制类记录
    《甲方监督记录》

第十八节  细木装饰施工要点技术方案

一、施工部位

各个楼面的装饰面

二、施工工艺
施工工艺
         

三、操作要点

选材：细木装饰施工，主要是选材不能计工本，要选6mm厚木饰缚皮面，并要在安装前做油漆实验，用带水的净布擦拭表面，检查色差和纹路是否均匀，并在油漆前做色品，了解品材性能及吸水性、渗油性，油漆在加工厂完成，现场拼装，更能满足装饰效果。
第十九节  门套和木线条安装施工技术方案

1、施工准备

（1）材料

木制门套和木线条应采用与门相同树种的木材或设计指定的木材，含水率不大于12％，不得有裂纹、扭曲、死节等缺陷。木制门贴脸板、贴脸板墩和木线条的加工，应按设计要求的规格和线条进行。

（2）作业条件

①安装贴脸板和木线条前应安装好门框，并检查安装位置是否正确。

②安装贴脸板和木线条前，安装部位应抹完灰或做完面层的装饰工程。

③安装贴脸板和木线条前应做完地面。

2、操作工艺

检查贴脸板和木线条安装部位的抹灰和门框的接缝平直度。根据贴脸板或木线条的位置，配制贴脸板或木线条长度和接头，转角采取割角45度斜面对接。应预装后使贴脸板盖住抹灰及其它面层。钉固贴脸板或木线条应紧密钉固在门框上，钉帽应砸扁冲入及气钉枪固定，钉的间距视贴脸板和木线条的树种、材质、断面尺寸而定。

3．天花木线条固定见右示意图

第二十节  木窗帘盒、金属窗帘杆安装施工要点方案

一、施工部位

幕墙边窗户位置

二、施工工艺及要求

（1）、材料要求

1.  木材及制品：一般采用红、白松及硬杂木干燥料，含水率不大于
12%，幷不得有裂缝、扭曲等现象；通常由木材加工厂生产半成品或成品，施工现场安装。

2.  五金配件：根据设计选用五金配件，窗帘轨等。

3.  金属窗帘杆：一般设计指定图号、规格和构造形式等。

（2）、主要机具

1.  手电钻，小电动台锯。

2.  木工大刨子、小刨子、槽刨、小木锯、螺丝刀、凿子、冲子、钢锯等。

（3）、作业条件

有吊顶采用暗窗帘盒的房间，吊顶施工应与窗帘盒安装同时进行。

（4）、操作工艺

1.  工艺流程

定位与划线→预埋件检查和处理→核查加工品→安装窗帘盒（杆）

2.  定位与划线：安装窗帘盒、窗帘杆，应按设计图要求进行中心定位，弹好找平线，找好构造关系。

3.  预埋件检查和处理：找线后检查固定窗帘盒（杆）的预埋固定件的位置、规格、预埋方式是否能满足安装固定的要求，对于标高、平度、中心位置、出墙距离有误差的应采取措施进行处理。

4.  核查加工品：核对已进场的加工品，安装前应核对品种、规格、组装构造是否符合设计及安装的要求。

5.  窗帘盒（杆）安装：

1)  安装窗帘盒：先按平线确定标高，划好窗帘盒中线，安装时将窗帘盒中线对准窗口中线、盒的靠墙部位要贴严、固定方法按个体设计。

2)  安装窗帘轨：窗帘轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于 1200mm时，窗帘轨应断开，断开处煨弯错开，煨弯应平缓曲线，搭接长度不小于
200mm。明窗帘盒一般先安轨道。重窗帘轨应加机螺丝；暗窗帘盒应后安轨道。重窗帘轨道小角应加密间距，木螺丝规格不小于 30mm。轨安装后保持在一条直线上。

3)  窗帘杆安装：校正连接固定件，将杆或铁丝装上，拉于固定件上。做到平、正同房间标高一致。

（5）、
质量标准

1.  保证项目

1)  木窗帘盒制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须符合设计要求和现行《木结构工程施工及验收规范》的规定。

2)  木窗帘盒及窗帘轨安装必须牢固、无松动现象。

3)  窗帘杆的选材必须符合设计规定的规格，支固件必须牢固。

2.  基本项目

1)  制作尺寸正确，表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷。

2)  安装位置正确，两端伸入尺寸一致，接缝严密，出墙尺寸一致，轨道及杆平直。

（6）、
成品保护

1.  安装时不得踩踏暖气片及窗台板，严禁在窗台板上敲击撞碰以防损坏。

2.  窗帘盒安装后及时刷一道底油漆，防止抹灰、喷浆等湿作业时受潮变形或污染。

3.  窗帘杆或铅丝防止刻痕，加工品应妥善保管，防止受潮造成变形。

（7）、
应注意的质量问题

1.  窗帘盒安装不平、不正：主要是找位、划尺寸线不认真，预埋件安装不准，调整处理不当。安装前做到划线正确，安装量尺必须使标高一致、中心线准确。

2.  窗帘盒两端伸出的长度不一致：主要是窗中心与窗帘盒中心相对不准，操作不认真所致。安装时应核对尺寸使两端长度相同。

3.  窗帘轨道脱落：多数由于盖板太薄或螺丝松动造成。
一般盖板厚度不宜小于15mm；薄于 15mm的盖板应用机螺丝固定窗帘轨。

4.  窗帘盒迎面板扭曲：加工时木材干燥不好，入场后存放受潮，安装时应及时刷油漆一遍。
第二十一节  青砖墙面施工枝术要点方案

一、施工部位

全日制餐厅

二、施工准备

1、材料

①水泥：普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，白水泥（擦缝用）。

②矿物颜料：（与釉面砖色泽协调，与白水泥拌和擦缝用）。

③砂子：中砂。

④石灰膏：使用时灰膏内不应含有未熟化的颗粒及杂质（如果使用石灰粉

时要提前一周浸泡透）。

⑤陶瓷粘结剂：上海曹阳粘结剂厂生产的申泰粘结剂或用类产品。

⑥青面砖：品种、规格、花色按设计规定，并应有产品合格证。青面砖的角和断裂等缺陷。如遇规格复杂、色差悬殊时，应逐块挑选分类存放使用。

2、 作业条件

1)棚（天花）、墙柱面粉刷抹灰施工完毕。

2)墙柱面暗装管线、电器盒及门、窗框安装完毕，并经检验合格。

3)墙柱面必须坚实、清洁（无油污、浮浆、残灰等），影响面砖铺贴凸出墙柱面部分应凿平，过于凹陷墙柱面应用1:3水泥砂浆分层抹压找平

  （先浇水湿润后在抹灰）。

4)安装好的窗台板及门窗框与墙柱之间缝隙用１：３水泥砂浆堵灌密实；门窗框边缘之嵌塞材料应由设计确定，铺贴面砖前应粘贴好保护膜。

5)大面积施工前，应先做样板墙和样板间，并经质量及有关部门检查符合要求。

三、操作工艺

1、选砖

面砖一般按1mm差距分类选出若干个规格，选好后跟墙柱面积，房间大小分类计划用料。选砖要求方正、平整，楞角完好。同一规格的面砖力求颜色均匀。

2、基层处理和抹底子灰

①对光滑表面基层，应先打毛，并用钢丝刷满刷一遍再浇水湿润。对表面很光滑的基层应进行：“毛化处理”。即将表面尘土、污垢清理干净（油污可用10%火碱水请刷后，再用清水将碱液冲洗干净）；浇水湿润，用1：1水泥细砂浆喷洒或用毛刷（横扫）将砂浆甩到光滑基层上。甩点要均匀，终凝后再浇水养护，直至水泥疙瘩有较高的强度，用手板不动为止。

②砖墙面基层：提前二天浇水湿润。

③抹底子灰。

④吊垂直，找规矩，贴灰饼（打墩），冲筋（打栏）。吊垂直，找规矩时，应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位面砖贴面排列方法对称性以及室内地台块铺贴方正综合考虑，力求整体完美。

⑤将基层浇水湿润（混凝土基层面尚应用水灰比为0.5内掺107 胶的素水泥均匀涂刷），分层分遍用1：3水泥砂浆底灰（亦可1：0.5：4水泥石灰砂浆）。第一层宜为7~8mm厚用铁抹子（铁灰匙）均匀抹压密实；待第一层干至7~8成后即可抹第二层，一般在隔日施工，厚度均为12~15mm，直至与冲筋大致相平，用木杠（压尺）刮平，再用木抹子（磨板）磋毛压实，划成麻面。

3、 预排砖块、弹线

①预排砖块应按照设计色样要求，一个房间一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖；在同一墙面，最后只能留一行（排）非整块面砖，非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置；砖块排列一般自开始至阴角停止（收口）和自天棚（天花）开始至楼地面停止（收口）。

②弹好花色变异分界线及垂直与水平控制线。垂直控制线一般以1m高度为宜，砖块从天棚顶往地面排列,至最后一排整砖时应弹置高度控制线；墙裙、踢脚线顶亦应弹置高度控制线。

4、 贴面砖

①预先将面砖泡水浸透凉干（一般宜隔天泡水凉干备用）。

②在每一分段或分块内的面砖，均应自下向上铺贴。从最下一排整砖的下皮位置用钉子定好靠尺板，以次承托第一排面砖。

③浇水将底子灰面湿润，先贴好第一排（最下一排整砖）砖块，下皮要紧靠装好的靠尺板，转面要求垂直平正，并应用木杠（压尺）及水平尺，校平转面及砖上皮。

④以第一排贴好的转面为基准，贴上基准点（可利用碎块面砖），并用线锤校正，以控制转面出墙面尺寸和垂直度。

⑤铺贴应从最低一皮整砖开始，并按基准点接线，逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂粘结剂（厚度一般控制在2~3mm内） ，贴上墙面后用铁抹子（灰匙）木把手着力敲击，使面砖粘牢，同时用木杠（压尺）校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面砖，发现空鼓应及时掀起浆重新贴好。

⑥铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将面砖洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色）将缝填平，完工后用棉纱、布片将表面试擦干净至不留残灰迹为止。

第二十二节  木饰面墙与固定家具施工技术方案 

一、施工部位

各个楼面

二、施工工艺及要求

1、技术标准

（1）施工质量应符合中华人民共和国国家标准《建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）

（2）胶合板应符合中华人民共和国国家标准《胶合板、普通胶合板通用技术条件》（GB9846.4-88）

2、施工前期准备工作

（1）结构应达到国家验收标准。

（2）需要通入的电器线路应敷设到位。

（3）根据设计图实地放样并得到设计确认。

3、施工工艺

（1）根据放样图，定出木龙骨架间距，加工木龙骨。

（2）木龙骨二面涂刷防火涂料，一面涂刷防腐涂料并晾干。

（3）根据放样图，定位、放线，并复核。

（4）根据已确定木龙骨间距，安装竖向木龙骨。

（5）调整木龙骨垂直度后，按放线安装水平木龙骨。

（6）复核木龙骨质量，待复核无误后再封夹板。

（7）用15mm枪钉或25mm铁钉，把木夹板固定在木龙骨上，要求布钉均匀，钉距100mm左右，木夹板与木龙骨之间用胶水涂刷。酒店木基层施考虑防火等级要求，原木龙筋基层工艺改为轻龙骨基层，取得很多省市监理部门的认同，我司广为推用。

（8）用铁钉的，先将钉头打扁，再将钉打入夹板内。用钉枪时，要注意钉枪嘴压板面后再扣动班机。

（9）木基层做好后，根据实测情况，加工面板。软包饰面可预先蒙覆在面板上。     图五
（10）拼装时，在木基层及板材背面涂刷粘结剂，使其牢固固定在木基层上，无损坏、无凹凸每块板垂直度控制在3mm以内，平行偏差小于2mm。面板板接缝竖直，表面平整，也可采用挂勾法，见木饰面安装节点图五

（11）、木饰面达标三防措施。1、符合酒店装修设计图墙面木饰B1级防火要求。2、做好防白蚂蚁处理。3、重庆号称雾都市，所有木饰基层、木饰面都必须做好防潮封闭处理。

（12）对于超长木饰面，由于非常规施工工艺可以满足，由于饰面超长所以不可以直接贴于基层板上进行机压，基层板与饰面需要冷压处理后方可开始后续工序的开展。见右图。

（13）对超高门的门芯需进行加固处理，以保证门安装好后在使用工程中不发生变形。见下图。


第二十三节　石材地坪施工要点方案

一、施工部位

大堂、中餐厅走道、全日制餐厅地面及三楼地面

二、施工工序
三、施工工艺

1、基层清理：挂线检查基层平整度和标高是否符合设计要求，特别注意相关室内地坪落差余量是否足够，泛水高差是否足够，偏差较大的应事先凿平，修补清扫干净。基层铺贴前一天浇水湿润。

2、找平、弹线：地坪做水平灰饼，用1:2.5水泥砂浆找平。找平层之上与饰面结合层为干硬性水泥砂浆时，其厚度应留20—25mm，找平层之上饰面结合层为细石砼时，其厚度应留35—40mm。平面标高确定后，相应的立面上弹线，再根据板块分块情况挂线找中，即在房间地面取中点，拉十字线。与走廊直接相通的门口外，要与走道地面拉通线，板块分块布置要与十字线对称。

3、试拼编号或按编号试铺：铺设之前对板材进行排版加工，领会设计意图，尽量利用石纹变化，结合建筑实际尺寸情况，进行排版，明确各块面的分割细部尺寸，然后送审，加工。石材加工，一般应到加工厂进行跟踪管理，确保加工质量。石材进场后要试拼、对色、拼花、编号整理。

4、铺设：根据弹线应先铺垂直相交的两条干砂线作为基准，铺出十字板块线，起标筋作用（此标筋线也应引至墙上），同时可确定板面标高，此后可由厅室中线往两侧采取退步法铺设，最后退向门口收边。镶边必须确保其均匀，并保证其与大面石材接缝位置一致、相称。铺设的大理石或花岗石应事先洒水适当湿润（尤其是气候干燥的季节），阴干后使用。在铺设前应先在找平层上均匀刷一道纯水泥浆接浆，再用1:2.5干硬性水泥砂浆作粘结层，虚铺时砂浆应比标高线高出3—5mm，然后刮平、拍实，使厚度不小于20mm。用2m直尺找平，用统长麻线辅助找平，铺设用橡皮锤敲击，使其即达到铺设高度，又使砂浆结合层密实平整。如果有锤击空声，即需揭板增添砂浆重铺，做到确实平实，最后轻轻掀起板块，在干硬性砂浆表面浇浆，并将表面适量划花，使水泥浇浆均匀渗入，再次轻轻四角同时平稳放下板材，用锤轻击铺平，并将拼缝挤顺、挤紧，再用水平尺找平一次。浇浆用水泥砂浆水灰比为0.4—0.5。

5、擦缝：待铺设的大理石或花岗石养护1—2天干硬后，再用白水泥稠浆擦缝填缝，表面用干布或棉料布擦试干净。3天内禁止上人走动。须架设临时木板作通道数天，以进行产品养护。

6、养护：待地面铺完后，面层铺盖塑料薄膜或彩条布，同时，再铺上人造板，减少砂浆在硬化过程中的水分蒸发，增强石材与基层的粘结牢度，同时可保护石材表面，防止损伤。

四、操作要点

1、工厂加工用料必须征得业主在质量、价格、厂家等方面的认可后，方可采购。

2、工厂加工用料必须是一个类型的石料取之单一的采石场，在供货过程中不改变石料的牌号或供货来源，因此按ISO质量管理体系的材料管理规定必须材料封样，同时，材质坚固耐用，无影响外观的缺陷，并满足业主的综合技术要求。加工时必须按翻样图编号排列加工，以保持花纹自然、色泽一致。轴线应精确兜方，小间或走道钢架在派线时应充分保证其镶边均分对称，再出图送工厂加工。

3、标高应考虑楼梯口、电梯口、房间门口等高度或必要高差及泛水，再作确定，其主要精神是板材加工及施工必须结合和符合现场实际情况。

4、基层应清理干净，凿除浮灰、浮层并处理好安装线管、孔洞的封堵工作，并检查确认其高度不影响铺贴。不可遗漏管线，并确实做好基层防水构造处理。

5、铺贴时，板材与基层应该用清水湿润但不可有明水，铺贴应用干硬性砂浆。

6、铺贴时一般按编号应先试铺，检查无误后方可正式铺贴。勿使顺缝紧密。

7、与其他材料地坪交界处，应先完成相关分界面的有关构造。遇有管线突出，应尽可能设法套割使吻合，避免拼缝。

8、铺贴后一般三天内不得上人行走，7天之内严禁有重载。须架设临时木板作通道数天，以进行产品养护。施工条件成熟时即打蜡保护。

9、应一并考虑相关楼梯饰面施工，踏步台阶的相接标高尺寸，应符合要求，不使影响踏步的分级尺寸（其分级尺寸级间误差应≤10mm），休息平台石材块面加工尺寸也要兼顾到与踏步面上面砖砖缝，使其分缝位置合理美观。

10、踢脚板铺贴，踢脚板施工前要认真清理墙面，按需要数量将阳角处的踢脚板的内侧切成45度角，并将踢脚板刷净。

第二十四节  石材面干挂施工要点方案

一、施工部位

大堂、中餐厅、西餐厅及卫生间

二、施工工艺及要求

1、墙面石材安装：现代安装工艺一般都采用干挂法，干挂可以防止墙面渗水现象及避免浆水外流渍痕。对墙面干挂石材钢架型材选用，要根据该墙面结构受力点来定，如果是砌块墙面，必须用穿墙拉力筋来加固，钢架主筋骨间距不得大于1米。按照石材分块标高排板图，角铁顶面标高安石材顶面标高降5mm安装。

2、干挂石材厚度需要求25mm至30mm，石材选料，名称，产地，天然变色过度，加工，防护处理，严格按照地面石材加工的要求进行，整体墙面加工完成后，在厂内按照排板图例，在地坪上试铺，检查色差并调整更换，进行编号入箱送至工地。

3、石材干挂施工目前是成熟的施工工艺，在施工前检查加工单位加工清单，是否似石材排板图用材编号，及样品石材一致，石材花纹走向，块面尺寸，平正度，对角方度，光泽度，都必须满足业主要求，及设计规定。方可上墙。施工人员应佩戴手套，防止手渍污染墙面。安装挂件采用不锈材质，挂件间距控制在600mm至700mm间为好，挂件活口处，待石材平正垂直调整后用锚固胶封口，在石材安装过程中，搬运时小心轻放，石材不准直接接地面或是硬物，发现碎边、平整度不好、色差严重不准上墙，保证石材色面感观效果。

第二十五节  石材专项护理施工要点方案

一、施工部位

墙地面石材

二、施工工艺及要求

石材作为一种重要的建筑装饰材料，正日益受到人们的喜爱和重视，一方面由于石材具有很高的强度和良好的其他理化性能，被广泛的应用于建筑界各个领域；另一方面，由于其绚丽多姿的色彩，在外观上能满足人们的审美要求。因而在装饰材料的选择上倍受广大用户青睐。石材作为一种古老的装饰材料，长期以来一直为人们所推崇。在现代生活中，天然石材的装饰，又会给人以一还归真的感觉。

石材的选用是现在高档建筑装修的体现，高档建筑业主或建筑设计师在确定装修档次时，都会对石材的品种、花色进行反复的对比、筛选，使其达到最佳的装饰效果。尤其是在施工时，对于石材颜色、花型、纹路、光泽、平整度都提出了非常高的要求，这些对保证施工质量和装饰效果非常必要的，由于它立竿见影，所以不论业主、监理、供应方和施工方都能非常好的把握。

但交工后的日常使用是不被石材供应商和施工方所重视的，使用后效果的好坏将直接影响业主的利益。石材在使用中或多或少的都会产生各种病症，如：水溃、起碱、返黄、起锈、白华等等。业主在石材方面投入了大量的资金，由于这些石材病症产生，使得华丽的外表上形成了一些缺陷，严重的会影响到使用的档次，。然而这些现象使得业主非常无奈，因为虽然有很多石材病症处理剂，但具体施工起来一方面需花费很多精力和财力，另一方面，治理后的石材是否会达到没有病症时的效果，如水斑就是石材病症治理上的“癌症 。

要想预防治理石材病症，就要首先了解石材病症是怎样产生的：

1、水溃不干

形成的主要原因是受湿式施工方法中的水泥沙浆影响所致，因为水泥的成份中会有1％一2％的氢氧化钠，由于该物质对水的吸附性极强，在潮湿的大气中，当环境温度高于35℃时，立刻就会形成具有腐蚀性的碳酸钠溶液，结晶水常因温度的变化而变化，但永远不会匮乏，这就会在石材表面形成湿痕不干的现象。

2、起碱

湿法施工后的石材表面或石材接缝处，在日常使用中会产生一层白色碱和盐的混合物。这些混合物是水泥沙浆中溶有碱与盐的水在被石材所吸收的过程中带入石材的并最终到达石材表面，水份蒸发后，盐与碱就停留在石材表面轻者形成白色斑点，严重的会破坏石材表面光泽，影响装饰效果。

3、锈斑的产生

锈斑的形成有两方面的原因：① 自然反应生成，因为石材内部的物质成份中都含有赤铁矿和硫铁矿，这些铁质矿物接触到空气被氧化而生成三氧化二铁(铁锈)后，通过石材的毛细孔渗出，而形成锈斑；②石材在开采、加工、运输、安装和使用过程中，不可避免的接触到铁质物品，这些铁质物残留在石材表面，在被空气或水氧化后而形成的铁锈污染。

4、霜冻破坏

此类现象主要是因为石材内部的毛细孔和裂痕吸收了水份遇冷结冰所致，因为液态水结冰后，体积膨胀率为10％左右，这样就对石材内部产生很大的压力而胀裂石材。多孔的石材在冬季恶劣的气候条件下更易发生这类情况。

5、苔藓植物的发生

该现象主要发生在石材内部水份和有机物质含量高的部位，它会直接导致石材变色，降低石材的强度和使用寿命。

另外，石材在平时使用过程中，不可避免的有一些人为因素造成对石材的污染和破坏，例如：行人践踏、污垢沉积、刮擦和印痕，不慎造成的化学腐蚀。如得不到及时处理，亦都会影响到石材的外观和使用。

所以，要从根本上解决这些问题产生的首要任务，就是对石材在安装、使用之前涂刷专用石材防护剂，作好防水、防污的预处理，只有真正的从根本上杜绝石材与水份的接触，才能起到预防石材病症的效果，才能谈得上保护石材的美观及延长使用寿命。

石材防护剂的主要作用就是通过涂刷防护剂使其渗入石材表面，防止石材受到外界的污染，减少石材吸水。这样，就会大大的减少石材的各种病症的产生。目前市场上出现的石材防护剂有多种品牌，其中有国产的、进El的，按照材料使用性质可分：遮盖型、渗透型、其它型。

遮盖型：由于它施工后会在施工面形成不透明薄膜，使石材花纹颜色受到影响，所以主要应用于石材背面，湿法施工时它不会减少施工面与水泥砂浆的粘结性能，既粘结力达到国家标准要求，同时它可以封闭石材底面空隙，达到水及水泥中的碱、盐不能侵入石材内部，起到防护作用。由于防护面与水泥直接接触，所以要求这类防护剂应有良好的抗碱性能，市面使用的材料有丙烯酸类及不饱和树脂类。
渗透型：顾名思义，它是一种能够渗透到石材内部而又不改变石材外观效果的防护剂。它通过石材内部的空隙渗透1～3毫米，并弥补占有这些空间，使外部水及污物不能进入石材。达到保浩石材的目的。渗透型防护剂按组成又可分为：溶剂型和水性型，溶剂型由于含有大量有机物质，嗅感比较浓烈，并且燃点低，在运输、储存及施工时，不可近火，这一点应当非常注意。

水性防护剂是指具有水的表观特征，一般来说它无色、透明、无味、不燃，所以施工起来较为安全。它们一般是由有机硅及其它助剂组成。

随着使用要求的变化，又应运而生了一些其它类型的防护剂，如：湿色型、光亮型、防射线型、防猾型、防粘贴型。

湿色型：它不仅能起到防护目的，同时也能够增加石材的色饱和度。对于那些石材本身色度不高而又想提高其饱和度的石材会有非常好的效果。

光亮型：它不仅可以起到防护作用，同时它会在石材表面形成一层光亮的保护膜，使石材的光亮度大大提高。

防护剂的选用：防护剂有多种类型并且价格差异较大，那么在使用中如何选用呢?我们可以从石材类型和石材施工的部位来选用。

我们知道，石材可分为：花岗石、大理石和板石。而加工后的石材又分为抛光板、火烧板和蘑菇石等。这其中花岗石的密度太，一般对防护剂的要求不高。大理石的吸水率因品种而异，一般对防护剂的要求也不高，我们建议颜色浅些的石材最好使用水性型。砂岩型、火烧板及蘑菇石因其吸水率较高，所以在选用防护剂时，应当慎重选用那些渗透性、封闭性较好的防护剂，使其达到较好的防护效果。

石材使用部位不同，应选用不同防护剂，如：大厦、酒店大堂和全日制餐厅中餐厅或有水地的地方，由于有大量水的侵入，所以应当选用防水性能、防污性能较好的防护剂；像墙面干挂石材，接触雨水较少，在选用防护剂时，就可以选用国产防护剂中那些防水性能较好的防护剂。又如，日常使用的厨房大理石台面、地面，选择的防护剂一定要有防油特性。

对于石材装饰面的保护应按工艺品对待。我们建议分三步进行：

第一步：施工前的防护。就是在施工前选择相应的防护剂，严格按照说明要求进行预处理，涂刷防护剂；

第二步：施工后的防护。就是交工前，对已经施工的石材进行清洗，使用专用机具及清洗液洗去石材表面污物及施工中不慎造成的污染；

第三步：使用中的防护。就是在日常使用中进行科学的护理，如在清洗时，不要使用带水的拖把拖地，应使用专用清洗液进行清理，并视使用情况聘请专业公司进行防护、清洗。

第二十六节  玻璃隔断门施工要点方案

一、施工部位

一楼接待大厅及商务中心

二、施工工艺及要求

（1）、安装施工要点：施工前按轴线、标高及安装部位的实际情况，画出立面深化图，经业主、设计者及监理认可后，加工及施工。在施工时按照图纸尺寸在墙上弹出垂直线，并在地面、顶棚弹出隔断位置线。埋设木砖（经防腐处理），每面墙不少于4块，木砖要埋设牢固，顶棚可用连件。为了防止玻璃自然变形破碎，尤其是大面积厚玻璃，下部不能与硬质的木、金属直接接触，必须加10mm厚的橡胶垫层。安装玻璃压条时，不要过紧，留2mm空隙为宜，避免玻璃热胀产生内应力。玻璃隔断墙的上横梁，必须有足够的强度和刚度，不允许产生自然变形，以免由于框架变形使玻璃产生内应力而破碎。型材断面的选择，要根据隔断的高度、跨度选择，对横支撑要经过强度和刚度验算。强度不够时，一般应采用加固的方法，如在型材内部加钢质方通等。在有门扇的部位，更应考虑门扇开启对整个玻璃隔断墙的影响。为此，室内金属玻璃隔断尽量不做成落地式，下部应加护板，高100～150mm。（2）、施工要点：施工时首先应测试地面与顶棚、墙面垂直平整度，偏差较大的要进行处理。以地面为基准，然后弹出墙面垂直线、地面与顶棚隔断位置线，通过现场实际测量，确定金属玻璃隔断外框几何尺寸。上下间隔控制在8mm，两侧间隙控制在15mm。露边玻璃都磨边倒角，并按设计图作喷砂图案，高度应统一，图案清晰，深浅均匀。五金件应该选择耐用、方便、造型简练、美观之综合特色的。不锈钢表面宜选用拉丝（发纹）处理。弹出埋件位置线，        图六
并固定埋件。金属框架都应按实际测试的尺寸加工配套，在现场组装固定。型材表面应 贴保护胶带，防止型材表面损伤，框架固定要牢固稳定，对角线偏差要小于5mm。撕去胶带后再安装玻璃，同时压上边条或密封膏。打胶前必须将玻璃调整至槽口中心位置，玻璃墙槽口位安装不锈钢条，阻止槽口内瑕疵反射，影响装饰美观，见图六。保证四边胶缝大小一致。

第二十七节  不锈钢安装施工要点方案

一、施工部位

大堂、全日制餐厅等造型饰面及收口

二、施工工艺及要求

（1）  对不锈钢加工单位的选择，具有多年星级宾馆不绣钢精装修业绩厂家，加工设备要齐全，并提供1至3家不锈钢加工安装实例考察，信任度好的单位，承接重庆******酒店室内不锈钢加工安装业务。

（2） 1至3层不锈钢饰面，分别在玻璃收口，灯槽，柱造型饰面，结构复杂，对不锈钢造型加工，断面接缝位置，安装顺序，接缝处理，阳角工艺等一系列问题要认真细化，加工要精致，形成饰面美观和整体设计效果吻合。

（3）不锈钢基层施工，一般采用木基层和钢基层，在基层施工前，根据不锈钢深化图进行基层施工，掌握垂直、平整、对角度。不锈钢拼接缝处卡槽及不锈钢于基层间隙尺寸。确保基层有足够强度。
第二十八节   防火门安装施工工艺标准
一、施工部位

各个消防通道疏散门

二、编制参考标准与规范
 (1)中华人民共和国国家标准B50300－2001《建筑工程施工质量验收统一标准》
 (2)门窗安装工程施工操作规程(YSJ408一89)

三、施工技术准备
熟悉防火门、防盗门的施工图纸，了解安装要点，依据施工技术交底和安全交底作好施工准备。
四、材料要求
防火门、防盗门的规格、型号应符合设计要求，经消防部门鉴定和批准的，五金配件配套齐全，并具有生产许可证、产品合格证和性能检测报告。
防腐材料、填缝材料、密封材料、水泥、砂、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。
防火门、防盗门码放前，要将存放处清理平整，垫好支撑物。如果门有编号，要根据编号码放好;码放时面板叠放高度不得超过1•2m;门框重叠平放高度不得超过1•5m;要有防晒、防风及防雨措施。
五、 主要机具设备 (表7•8•2•3)

	序号
	名称
	数量
	规格
	说明

	1
	电钻
	5
	牧田6410
	 

	2
	电焊机
	8
	BX－200
	 

	3
	水准仪
	1
	 
	 

	4
	电锤
	8
	SDQ－77
	 

	5
	活扳手
	9
	 
	 

	6
	钳子
	15
	 
	 

	7
	水平尺
	20
	 
	 

	8
	线坠
	13
	 
	 


六、 作业条件
 (1)主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。
 (2)检查门窗洞口尺寸及标高、开启方向是否符合设计要求。有预埋件的门窗口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求。
七、 施工工艺流程
划线－立门框－安装门扇附件
八、操作工艺
(1)划线
按设计要求尺寸、标高和方向，画出门框框口位置线。
(2)立门框
先拆掉门框下部的固定板，凡框内高度比门扇的高度大于3Omm者，洞口两侧地面须设留凹槽。门框一般埋人±0•00标高以下2O㎜，须保证框口上下尺寸相同，允许误差<1•5㎜，对角线允许误差<2㎜。将门框用木楔临时固定在洞口内，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板焊牢。然后在框两上角墙上开洞，向框内灌注MlO水泥素浆，待其凝固后方可装配门扇，冬季施工应注意防寒，水泥素浆浇注后的养护期为21d。
(3)安装门扇附件
门框周边缝隙，用1:2的水泥砂浆或强度不低于lOMPa的细石混凝土嵌缝牢固，应保证与墙体结成整体;经养护凝固后，再粉刷洞口及墙体。
粉刷完毕后，安装门扇、五金配件及有关防火、防盗装置。门扇关闭后，门缝应均匀平整，开启自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。
 九、 质量保证措施
（1) 产品运至安装工地,先检查预留洞口尺寸是否符合安装条件,不符合的应修整洞口尺寸直至满足安装条件。
（2) 门框先安装，垂直度±1mm以内，对角线偏差2mm以内，门框每边用钉子固定三点以上，确保牢固。
（3) 门扇安装时，门扇与框的间隙控制在1∽1.5mm以内,双开门中缝控制在1.5∽2mm之间,门扇平整度2mm以内,每扇门至少安装三片合页,门扇 启闭灵活。
（5) 安装完毕，检查所有五金件是否有遗漏，是否安装牢固，不符合要求的应立即整改达到使用要求。提供防火门使用说明书，并现场演示。

十、 质量标准 

1）主要项目：

(1)防火门的质量和各项性能应符合设计要求。
(2)防火门的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置及防腐处理应符合设计要求。
(3)防火门的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。
(4)防火门的配件应齐全，位置应正确，安装应牢固，功能应满足使用要求和特种门的各项性能要求。
 2）一般项目
(1)防火门的表面装饰应符合设计要求。
(2)防火门的表面应洁净，无划痕、碰伤。
 十一、成品保护
 (1)防火门装人洞口临时固定后，应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好，再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工，以防止水泥沙浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面。在室内外湿作业未完成前，不能破坏门窗表面的保护材料。
 (2)应采取措施，防止焊接作业时电焊火花损坏周围材料。
 十二、 质量记录
对于防火门应检查生产许可证、产品合格证书和性能检测报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。

第二十九节  土建墙体及门洞改造施工工艺

一、施工部位

现场与图纸不符需要改造的砌墙位置

二、施工工艺

1、材料及主要机具：

  （1） 砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。清水墙的砖应色泽均匀，边角整齐。

  （2） 水泥：采用重庆当地信得过厂家常用品牌
  （3） 砂：用中砂，配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%，M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。

  （4） 掺合料：白灰熟化时间不少于7d，或采用粉煤灰等；

  （5） 其它材料：墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。

  （6） 主要机具；应备有大铲、刨锛、瓦刀、扇子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。

2、作业条件：

  （1） 放线完成，经过监理及设计复核后，确认拆除及改造位置。

  （2） 按标高抹好水泥砂浆防潮层。

  （3） 弹好轴线墙身线，根据进场砖的实际规格尺寸，弹出门窗洞口位置线，经验线符合设计要求，办完预检手续。

  （4） 按设计标高要求立好应数杆，皮数杆的间距以15～20m为宜。

  （5） 砂浆由试验室做好试配，准备好砂浆试模（6块为一组）。

 3、 工艺流程：

 （1） 放线→加固（如需要）→做好安全措施→拆除→ 砂浆搅拌→作业准备 → 砖浇水 → 砌砖墙 → 验评    

 （2） 砖浇水：粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5m为宜，含水率为10%～15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。

 （3） 砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

 （4） 根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对廖间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑，前后檐墙排第一皮砖时，要考虑甩窗口后砌条砖，窗角上必须是七分头才是好活。

（5） 选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

（6） 盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

（7） 挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

（8）  砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头，木得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3h内用完，水泥混合砂浆必须在4h内用完，不得使用过夜砂浆。砌清水墙应随砌、随划缝，划缝深度为8～10mm，深浅一致，墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。

 （9） 留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根，其理入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。

  （10）  木砖预留孔洞和墙体拉结筋：木砖预埋时应小头在外，大头在内，数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内，每边放2块；高l.2～2m，每边放3块；高2～3m，每边放4块，预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖，中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门窗安装的预留孔。硬架支模、暖卫管道，均应按设计要求预留，不得事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

  （11）  安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时，其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时，要用豆石混凝土铺垫，过梁安装时，两端支承点的长度应一致。

  （12）  构造柱做法：凡没有构造柱的工程，在砌砖前，先根据设计图纸将构造柱位置进行弹线，并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时，与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过30cm（即五皮砖）。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置，设计无要求时，一般沿墙高50cm设置2根φ6水平拉结筋，每边深入墙内不应小于1m。

 （13）冬期施工：在预计连续10d由平均气温低于+5℃或当日最低温度低于-3℃时即进入冬期施工。冬期使用的砖，要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸盐水泥，灰膏要防冻，如已受冻要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm的冻块，材料加热时，水加热不超过80℃砂加热不超过40℃。砖正温度时适当浇水，负温即应停止。可适当增大砂浆稠度。冬期不应使用无水泥的砂浆。砂浆中掺盐时，应用波美比重计检查盐溶液浓度。但对绝缘、保温或装饰有特殊要求的工程不得掺盐，砂浆使用温度不应低于+5℃，掺盐量应符合冬施方案的规定。采用掺盐砂浆砌筑时，砌体中的钢筋应预先做防腐处理，一般涂防锈漆两道。

三、 质量保证项目：

  （1） 砖的品种、强度等级必须符合设计要求。

  （2）砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试块抗压强度平均值不小于设计强度值，任一组试块的强度最低值不小于设计强度的75%。

  （3） 砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。

  （4）外墙转角处严禁留直槎，其它临时间断处留槎做法必须符合规定。

  （5） 基本项目：

  （6） 砌体上下错缝，砖柱、垛元包心砌法：窗间墙及清水墙面无通缝；混水墙每间（处）无4皮砖的通缝（通缝指上下二皮砖搭接长度小于25mm）。

  （7） 砖砌体接槎处灰浆应密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平灰缝厚度小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。

  （8） 预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定，留置间距偏差不超过一皮砖；

 （9） 构造柱留置正确，大马牙槎先退后进、上下顺直；残留砂浆清理干净。

 （10） 清水墙组砌正确，坚缝通顺，刮缝深度适宜、一致，楞角整齐，墙面清洁美观。

 （11）门洞改造必须对墙体进行加固，并浇筑门头过梁。

第三十节  固定家具安装施工工艺
一、施工部位

墙面工程
二、施工工艺及要求

1、材料要求
    （1）.固定家具木制品由工厂加工成品或半成品,木才含水率不得超过12%。加工的框和扇进场时应对型号、质量进行核查,需有产品合格证。
     （2）其他材料:防腐剂、插销、木螺丝、拉手、锁、碰珠、合页按设计要求的品种、规格备齐。
   2、主要机具
  （1）电焊机、手电钻。
  （2）大刨、二刨、小刨、裁口刨、木锯、斧子、扁铲、木钻、丝锥、螺丝刀、钢水平尺、凿子、钢锉、钢尺。
  3、作业条件
 （1）结构工程和有关壁柜、吊柜的构造连体已具备安装壁柜和吊柜的条件,室内已有标高水平线。
（2）固定家具框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平整,底层垫平、保持通风,一般不应露天存放。
（3）固定家具的框和扇,在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、壁裂,如有以上缺陷,应修理合格后,再进行拼装。吊柜钢骨架应检查规格,有变形的应修正合格后进行安装。
（4）固定家具的框安装应在抹灰前进行;扇的安装应在抹灰后进行。
 4、操作工艺  
（1）.工艺流程
  找线定位→框、架安装→壁柜、隔板、支点安装→壁(吊)柜扇安装→五金安装
（2）.找线定位:抹灰前利用室内统一标高线,按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度,考虑抹灰厚度的关系,确定相应的位置。
（3）.框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固,钉帽不得外露。若隔断墙为加气混凝土或轻质隔板墙时,应按设计要求的构造固定。如设计无要求时可预钻Φ5mm孔,深70-100mm,并事先在孔内预埋木楔粘107胶水泥浆,打入孔内粘结牢固后再安装固定柜。
采用钢柜时,需在安装洞口固定框的位置预埋铁件,进行框件的焊固。在框、架固定时,应先校正、套方、吊直、核对标高、尺寸、位置准确无误后再进行固定。
（5）.壁柜隔板支点安装:按施工图隔板标高位置及要求的支点构造安设隔板支点条(架)。木隔板的支点,一般是将支点木条钉在墙体木砖上,混凝土隔板一般是匚形铁件或设置角钢支架。
（6）.壁(吊)柜扇安装:
    1)按扇的安装位置确定五金型号、对开扇裁口方向,一般应以开启方向的右扇为盖口扇。
    2)检查框口尺寸:框口高度应量上口两端;框口宽度,应两侧框间上、中、下三点,并在扇的相应部位定点划线。
    3)根据划线进行框扇第一次修刨,使框、扇留缝合适,试装并划第二次修刨线,同时划出框、扇合页槽位置,注意划线时避开上下冒头。
    4)铲、剔合页槽安装合页:根据标划的合页位置,用扁铲凿出合页边线,即可剔合页槽。
    5)安装:安装时应将合页先压入扇的合页槽内,找正拧好固定螺丝,试装时修合页槽的深度等,调好框扇缝隙,框上每支合页先拧一个螺丝,然后关闭,检查框与扇平整、无缺陷,符合要求后将全部螺丝安上拧紧。
    木螺丝应钉入全长1/3,拧入2/3,如框、扇为黄花楹或其他硬木时,合页安装螺丝应划位打眼,孔径为木螺丝的0.9倍直径,眼深为螺丝的2/3长度。
    6)安装对开扇:先将框、扇尺寸量好,确定中间对口缝、裁口深度,划线后进行刨槽,试装合适时,先装左扇,后装盖扇。
（7）.五金安装:五金的品种、规格、数量按设计要求安装,安装时注意位置的选择,无具体尺寸时操作就按技术交底进行,一般应先安装样板,经确认后大面积安装。
 三、质量标准
    1.保证项目  
    1)框、扇的品种、型号、安装益必须符合设计要求。
    2)框、扇必须安装牢固,固定点符合设计要求和施工规范的规定。
    2.基本项目  
    1)框、扇裁口顺直,刨面平整光滑,安装开关灵活、稳定,无回弹和倒翘。
    2)五金安装位置适宜,槽深一致,边缘整齐,尺寸准确。五金规格符合要求,数量齐全,木螺丝拧紧卧平,插销开插灵活。
    3)框的盖口条、压缝条压边尺寸一致。
    3.允许偏差项目见下表:
 四、成品保护
    1.木制品进场及时刷底油一道,靠墙面应刷防腐剂处理;钢制品应刷防锈漆,入库存放。
    2.安装壁柜、吊柜时,严禁碰撞抹灰及其他装饰面的口角,防止损坏成品面层。
    3.安装好的壁柜隔板,不得拆动,保护产品完整。
 五、应注意的质量问题
    1.抹灰面与框不平,造成贴脸板、压缝条不平:主要是因框不垂直,面层平度不一致，壁柜框、扇进场后及时将加工品靠墙、贴地,顶面应涂刷防腐涂料,其他各面应涂刷底油一道,然后分类码放,应平整,底层垫平、保持通风,一般不应露天存放，框、架安装:壁柜、吊柜的框和架应在室内抹灰前进行,安装在正确位置后,两侧框每个固定件钉2个钉子与墙体木砖钉固。
    2.柜框安装不牢:预埋木砖安装时碰活动,固定点少,用钉固定时,要数量够,木砖埋牢固。
    3.合页不平,螺丝松动,螺帽不平正,缺螺丝:主要原因,合页槽深浅不一,安装时螺丝钉打入太长。操作时螺丝打入长度1/3,拧入深度应2/3,不得倾斜。
    4.柜框与洞口尺寸误差过大,造成边框与侧墙、顶与上框间缝隙过大,注意结构施工留洞尺寸,严格检查确保洞口尺寸

第三十一节　给排水配合施工要点方案
我项目部给排水主要施工部位为一至三层公共卫生间，二层中餐厅包房卫生间和配包房配菜间。主要工作为支管施工和洁具安装，主管由安装公司做到接口处。
1.施工准备

施工准备工作是指安装施工大面积开展前，机械、材料、技术等的准备工作。准备的充分与否，直接影响各施工要素的顺利开展，小则修改返工，重则出现事故，所以前期工作必须严格把关高度重视，为高效快速、优质完成施工建设任务铺好基石。

凡参加本工程施工的劳动力，均须受相关技术培训合格，并持证上岗，施工使用的机具必须受检合格，相关平面布置图、系统、大样图等图纸文件齐全，并经设计单位现场全面交底，施工方案及施工组织设计经业主、设计、监理、总包等会审。

2.施工图纸深化

由于本次工程管线交叉频繁，为优化管线，同时满足功能要求，针对安装管线交叉密集区域进行图纸深化，即将设计图纸上所标管线阀件等，与现场情况（包括吊顶高度、空间大小、装修高度、设备尺寸及其它设施）相结合，在符合设计及规范前提下，综合布置管线走向及位置，使之合理化。本工程给排水管道施工前，必须对管线集中的部位进行综合管线平衡，局部较复杂时，必须配套绘制大样图。

3.配合施工

在图纸深化工作完成后，方可进行预埋预留。预留孔洞时应严格区分所穿行管道类型及口径大小，另外要特别注意预留部位是否有防水、防火等特殊要求。

4.管材预验收

所有管材均应有商标及出厂合格证，尤其铜管焊丝焊药必须明确标出生产日期及有效日期，必要时配带使用安全说明。必须经有关质检等部门检测合格。

各种管材进场后，应从同规格、同型号、同到货的同批中抽查10%，进行强度及严密性试验。试验合格后，应及时排除积水，整齐堆放。并填写有关资料。

5.管道系统施工安装

本工程管道系统管材配件种类较多，涉及与装饰配合面大，施工难度高，为保证工程质量与进度，必须抓住主要矛盾，科学安排，精心施工，有条不紊，高效、优质、快速地完成任务。

(1)管线测量放线与支架预制

a.测量放线

管线敷设、支架预制前必须测量放线。水平方向以柱中心轴线为基准，高度以每层基准线为准。各点位置控制，必须注意管线坡度，同时应结合现场梁柱尺寸及楼板厚度。

b.支架预制

支架选型及选材，应根据所敷管材及口径决定。下料预制前应严格按规范要求除锈，焊缝要饱满，不得有漏焊或裂纹出现。支架开孔严禁气焊吹割，开孔位置宜在角钢翼边中心。预制完成后，除去焊渣，集中刷防锈漆，并按顺序整齐摆放。

(2)干管、立管安装

管道安装，宜在墙面粉刷及防水喷涂完成后进行。如果工期紧张，不得已交叉施工时，管道应作临时封堵及防护措施。管井立管施工时，固定支架间距位置必须合理适当，因为立管垂直度控制不准，容易使对口错位，产生明显偏差，所以必须在土建孔洞封堵前，将立管校正后并立即固定。干管或立管穿墙或楼板处设置套管时，必须作防火封堵措施。在套管与穿行管间填充防火泥即可。排水立管与排出管连接的转弯处，必须支撑牢固，以防弯头被冲开。 

(3)卫生间等部位管线安装

卫生间等部位管道安装的特点是必须与洁具、厨具进水、排水口尺寸、位置吻合。管道暗敷时，应明确吊顶标高及墙面、地面抹灰贴磁砖厚度，结合设备本身安装位置准确放样，安装完成后，装洁具前一次性全部临时封堵。

(4)洁具安装

洁具等应在系统试压冲洗合格后安装。洁具安装宜在卫生间装饰墙面地板完成后进行。安装前应仔细检查规格、型号是否正确，外观有无损伤，并进行试组装，安装时对于外露镀件，工具必须加衬垫棉布等。洁具排出口与排水承接管镶接必须使用密封胶环，坐便器、洗脸盆等与装饰物结合部要打防水膏。洁具安装完毕，应有效落实保护工作。

第五章　施工进度计划及保证措施

第一节  夏季、冬季施工措施

本工程计划6月份开工，历经夏季施工，受高温天气等不利气候因素影响，雨量较多较大、雷雨、闪电、台风等不可预料的状况，我司应积极开展夏季施工安全宣传活动，提高工人自我安全防护意识，避免发生安全事故。倘若不引起重视，极可能造成安全生产无法估量的损失，因此科学合理组织施工，有效地采取必要的安全技术措施，对提高施工现场抗风险能力、保证施工进度计划起到举足轻重的作用。因此要及时掌握天气情况，加强对台风、雷雨来临前后的安全检查。做好施工现场防触电、防雷击、防坍塌、防台风、防中暑和临时设施、机械设备、临时用电的安全防护工作。

1、夏季施工措施

1）.高温期要适当调整露天作业人员的作息时间，避免中午从事焊接等高温作业，保证职工饮水的供应，及时发放防暑用品，做好防暑保健工作。

2）.高温期间使用的水泥砂浆要随随用，在2小时内使用完。砖在使用前要提前浇水湿润，抺灰的基层施工前也要提前湿润。

3）.夏季，气候炎热潮湿且时间持续较长，主要是做好以下防止中暑、防中毒工作。

2、冬季施工的防冻措施

进入冬季施工，每天注意收听天气预报，掌握天气变化情况。寒冷的气候对石材铺装很有讲究，气候在零度至零下五度时，石材铺装可采用在粘贴剂上参入防冻济，适当减少水比例，铺贴好的石材，用塑料薄膜覆盖在石材表面。再用稻草包加盖防冻。                                            进入冬季施工，地坪浇水选择中午或隔日，每天下午4点后关闭窗口，气温高于零度时，上午10点到下午3点打开窗口。

第二节  材料延误保证措施及主要材料进场计划

根据施工进度计划，及时制订详细的材料用量计划，并充分考虑其加工周期，保证材料供应。如果发生材料延误，可采取以下保证措施：

1） 因公司物资部采购或外地材料无法保证到场时间，可采取现场当地分别采购供应方式。采用多层次、多渠道、多区域采购网点保证材料供应；

2） 本公司有长期合作的经公司评审合格的供应商，将制订按期到货奖励制度，充分调动其供货进度积极性；

3） 一些特殊急需材料延误，可改变其运输条件，如汽运改空运，大大缩短其运输时间，保证材料及时到场。

第三节　半成品工厂加工

由于工期紧、体量大，所以凡能进行工厂化生产的，如柱体饰面、木饰面油漆、金属饰面等应尽可能在工厂加工。由现场进行拼装，能够加快进度、抓住质量。

第四节  抓好深化设计施工图

由于本工程项目设计细节较繁复，不同的材料相互交叉衔接成同一个装饰面，如石材、玻璃制品、木制品、黑钢、手工藤编、铝料、木饰等。为保证所有节点制作的工艺能满足质量要求，不同的材料能够在完成面上完美地过渡，所以深化的绘制人员配备上作特殊安排，积极参与，确保工期完成。在本项目深化图制作人员配置上，我们将有现场经验丰富，具有设计和施工能力的项目总负责为首，以具有多项星级酒店项目施工深化图绘制实践经验的施工技术经理为主，配以设计师一起进行深化图制作，杜绝深化图制作的形式感和不可操作性。在保证设计师设计理念和美观要求下，充分满足施工质量要求来确保总工期的实施。

根据业主招标文件中施工工期一项，要求2011年5月20日至2011年12月31日完成重庆******酒店的装修施工。鉴于目前土建改造工程尚未完成，结构工程处在施工阶段，总体施工进度的继续，外幕墙的施工周期，安装工程的施工期，可能要延续到装饰施工阶段同步进行，将给装饰施工安排造成了很大难度和业主施工协调的困难和压力。

为保证在下阶段即将开始的装修工程中取得较满意的结果，我公司将在下阶段的施工中提前进场以及着手以下几点措施来缓解业主压力，以及保证业主指定的目标工期圆满完成：

一、主动配合业主施工技术协调

1、配合风专业、消防专业主管走向似装饰造型定位，出风口，回风口，喷淋点定位放线。复核装饰标高似安装标高是否吻合，发现向题及时调正减少损失，加速安装施，为装饰方施工创造条件。

   2、复核现场实际尺寸，发现实际尺寸与设计开线图不相符的，及安装无法调正设计标高和装饰造型有冲突的部位，尽快与设计沟通，对墙天棚装饰尺寸造型设计调正。

   3、熟悉现场，高层施工运输通道，材料临时堆放场地，排出二次博运后材料堆放布置，及一层施工让出运输通道的方案。安全通道措施方案。

二、提前启动材料联系及封样：

1、拫据设计材料清单，与生产产家联系，进行取样和封样确认工作，对各种材料掌控生产周期，及供货日期，为装饰计划安排提供依据，商务洽谈作好淮备。

2、对新型装饰材料、和特殊材料、进口材料了解枝术参数和安装枝巧。给设计师图纸深化设计节点、工艺缝处理提供依据。

 三、推进深化设计：

   1、熟悉图纸，列出问题，和设计勾通了解设计构思，满足深化设计大的空间。

   2、掌握新型材和特殊材料枝术参数，进行安装节点、工艺接缝处理美观、精制的感观效果深素和细化。

   3、细心复查各装饰位的图纸，对局部缺图，造型装饰变更、尺寸调正，与设汁勾通后自己出图，办理确认手续争取时间。

第五节　抓住管线安装与装饰面板安装末端的配合

要尽力配合好主体管道管线安装，减少与现有装饰布置之间的互动调整。抓前不抓后，做到实实在在地通过隐蔽验收。

在施工顺序上，安装末端与装饰面板之间的交叉施工宜按系统分类，以伤十指不如断一指的决心，制定分系统分阶段目标，统筹兼顾，各个击破，保证一次完成，从而确保整体，这会面临大量的协调工作，这是工期实施上要点。

第六节　积极主动配合分包单位施工计划

树立清晰的配合意识，与自动扶梯及弱电设备等专业单位协同协调。诚恳听取，捏合计划，注意反馈与调整，控制整个工期。

第七节　关注结构调整与加固等关键节点

项目部根据ISO 9000，对照总进度，排出施工节点计划、外加工材料计划和周计划。对于贵工程，由于建设功能需要，调整设备用房等设施，需对结构楼板开洞、补洞或予加固。本公司将根据既往经验，在可能采取的多种方案模式中，综合分析考虑，提出包括对专业加固施工单位的选择以实现贵工程的综合目标，特别是保障工期目标在进入工程实施后，比如针对其中关键节点，排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施。总之，着重加强针对性，安排周计划，规定上下期限，强化检查落实措施。总之，以点抓面，运用计划，加强检查，循环递进，确保关键节点的落实，从而保证整个工期的落实。

第八节　增强劳力优选机械多班次施工

劳动力安排上，一方面，可以考虑安排二班制交替连续施工的力量（当然这要得到贵方的批准），适合周边的环境，以便充分利用一定的日历天数，满足工期要求；另一方面，更重要的是让操作工人使用先进的施工机械，提高每个工人的劳动效率。

第九节　提前操作交底顺畅施工流程

抓前期技术准备，让每一区域的施工员明确该区域整个施工流程，工序搭接，做到管理中不留下搭接空白。给每个操作工人进行事先的工艺流程、工艺操作要点、最终质量标准的交底，使每个操作工人事先已清楚地知道自己该怎样做，要达到怎样的质量标准。消除由于工人不明确任务而带来的“窝工”现象，消除因不明确操作要点，质量标准而带来的返工现象，保证整个施工有条不紊地进行。

第十节　积极联系业主与设计并主动听从指导安排

我们与业主、设计的配合，在材料确认、深化节点图的认可方面，要积极主动向业主、设计提供材料样品或节点详图，并为业主、设计出谋划策，在工期与质量上尽一切努力满足业主的要求，确保按期圆满完成本项目。

第十一节　认真封样抓紧落实材料

从认真封样，抓紧落实材料之中抓住工期，确保工程如期完成。如蒙贵方惠允，我公司项目部可立即组织设计人员施工管理人员对现场深入勘察，对图纸深化研究，联络考察材料分包商，确定合格后，提交需要确认的材料样品，同时供给业主、设计师、监理或相关人员，争取在有限的时间内，落实货源。避免因为材料的确认与采购工作耽误材料，耽误工期。

第十二节　积极联系监理并主动接受监理指导

在施工过程中，要接受监理日常的监督和指导，进场后要将进度计划提交监理，以便监理能根据施工计划编排监理计划。需要正式验收隐蔽的内容必定提前1天，以书面形式汇报监理，让监理作好验收检查安排。我们必定遵守经过验收之后，进入下一道工序施工的规定，同时承诺违反这一规定将承担相应损失。

第六章   资源配置

一、劳动力资源配置

`1、劳动力使用计划

我司劳动力由专业劳务公司进行日常管理，在施工阶段转入项目，由项目部实际管理。由于本工程工期紧张，质量标准要求也较高，为此，我公司针对本工程还将按各工种配有适量机动技术工人力量，随时可以补充到项目部以解决项目进展中可能产生的特殊需要，或因调整计划而产生的补位要求，保证包括在传统的节假日里在数量上和质量上保证项目施工的顺利进行。
对各类劳动的岗位培训及执业资格认定
定期对技术工人进行综合素质培训考核，考核不合格者解除劳动合同。此外，我司进场施工的各工种技术人员均持有相应机构颁发的技术等级证书，其中特殊工种如电工、电焊工等，除有上述的技术等级证书，还有特殊工种上岗证。
2、劳动力的投入计划（见下表）
劳动力计划表：
	序
	工种
	常规人数
	预备人数
	主要工作内容

	1
	木工
	60
	20
	平顶、墙等基层施工

	2
	细木工
	40
	10
	吊顶灯槽、线脚、金属饰面、五金、造型

	3
	贴面工
	40
	10
	墙面、地坪的石材施工

	4
	油漆工
	60
	10
	乳胶漆、防腐、涂料、墙纸

	5
	电焊工
	5
	2
	金属构架、吊顶转换层及各类辅助作业

	7
	玻璃
	10
	5
	玻璃门、玻璃装饰面、镜子等配合

	8
	辅工
	20
	10
	材料运输、仓库保管、产品保护、现场标化


3、劳动力质、量与工程特点相一致
劳动力将由公司统一调度进场。结合工程的特点，并通过现场实际，我们将确保进场的劳动力能够充分满足质和量的双重要求，确保能在工期计划内实现相应的质量目标，同时实现相应的文明标化工地目标。充分考虑劳动力自身的质与量与本工程特点的相适应问题，通过充沛的劳动力安排，来满足工程施工的需要，在总工期上科学有效地加以保证。
从施工角度看，使各个阶段都有充沛的劳动力，以保证在局部用慢工做出细活来，这是装饰工程中显而易见的道理。我们现在要通过全面规划、统筹兼顾、见缝插针，安排各阶段施工任务，并合理地进行穿插，做到在计划的整体安排上是“快工”,在局部区域施工上是“慢工”，通过这样辩证统一的安排，保证局部的“慢工”做出局部的细活。因此,首先要着重抓好前期准备工作,特别是要控制材料进场储备，先期一次性地进足必要的大宗材料，如湿作业材料、吊平顶基层材料等，以便争取更多有效的装饰施工时间，用于每道施工工序中。所有工艺安排要做到科学合理，不遗漏任何一道哪怕看来是无足轻重的工序，同时，给每道施工工序以足够、必要的施工时间，不因为赶工期而缩短每道工序应有的完成时间，从而确保做好每道工序。
二、主要生产工具资源配置

1、主要施工设备表 (见下表)。
主要施工机械设备表                                                       

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	产地
国别
	购置
日期
（年）
	配置
数量
	单机
功率
(w)
	生产能力
（max）
	备 注

	1
	HILTI 电锤钻
	TE6-C、S
	德国
	2009
	10
	650
	1.8NM
	

	2
	HILTI 电锤钻
	TE15-C
	德国
	2010
	8
	710
	370mm/min
	

	3
	锐猛台式切割机
	RA-70、125
	意大利
	2010
	3
	1850
	2800RPM
	φ350mm锯片

	5
	BOSCH真空吸尘机
	GAS11-27
	德国
	2010
	2
	1200
	
	

	6
	BOSCH云石切割机
	GDC34D
	德国
	2009
	10
	1300
	割深34mm
	砂轮

	7
	日立电园锯
	C7U
	日本
	2009
	2
	1150
	割深65mm
	

	10
	BOSCH充电式锤钻
	GBH24V
	德国
	2010
	20
	
	φ4-20mm
	

	11
	空气压缩机
	V-0.25/7
	上海
	2010
	6
	2200
	0.25m3/min
	

	12
	HJLTI激光测矩仪
	PD28
	德国
	2010
	6
	
	
	

	13
	登日交流弧焊机
	BX3-160～500
	无锡
	2009
	8
	30～500A
	
	

	15
	RUBI 手动切割机
	TM-90
	西班牙
	2010
	20
	
	特厚硬砖
	

	17
	HILTI 击钉器
	DX450
	德国
	2010
	6
	
	6.8-11MM 10连发
	

	20
	日立电动锤钻
	DH25PB
	日本
	2010
	8
	650
	φ25mm
	

	21
	BOSCH 型材切割机
	GCO14-2
	德国
	2010
	5
	2300
	切片φ355
	

	22
	蚊钉枪、直钉枪
	F30-50、22
	上海
	2010
	16
	
	
	


2、施工机具对装饰质量的重要性
装饰施工中的一个永远的要点是对于各种不同种类的装饰材料的界面处理。它关系到体现所用装饰材料的意境和品位，而施工机具对于手艺人来说,其重要性是不言而喻的，也就是历来的“三分手艺七分工具”这句话。
3、施工机具对装饰工期的重要性
施工工具对于装饰进度的重要性也是不言而喻的。由于新颖装饰材料的选用，不少工序施工都需配用专用机具。通过结合装饰材料的共性而设计生产的装潢工具除了能保证施工质量之外，还能在一定程度上提高施工工效，本公司选用施工机具努力力争在此认识上进行，并予以相当的资金投入，拟用于贵工程。
4、本公司施工机具的进场时间
本公司施工机具的品种较多，体量大都较小，一些通用性的机具，我们结合施工进度，在该工种队伍进场之前安排进场。其余一些专业性较强的专用工具，随班组队伍一同进场。其用电用水负荷也将得到一定的平衡。具体进场时间，结合《施工进度计划表》考虑。
第七章　质量目标和质量保证措施
第一节  制定工程创优计划

一、我们针对本工程的特点，制订装饰工程质量优良计划；
二、提前沟通落实责任，做好事前质量策划。努力与业主及设计师的直接沟通来详尽了解贵方的需求和期望；在现场项目部和作业等层次落实质量责任制，使全体员工正确理解并坚决执行自己的质量职责，以优良的工作质量保证操作质量。

三、总体承担保优计划的全部工作

总体承担整个施工过程中的质量目标管理，配合各方进行一切管理与协调，其中包括对相关分包单位的质量计划管理、配合、服务、协调工作；组织实施至竣工的全部检验和验收；负责现场保护与保管工作；负责工程施工收边，结合贵工程多个部位以及数量众多的接口界面，主动承担和认真做好全部收口工作；负责参与工程的联动调试、预验收及竣工验收工作；还包括负责质量保证期内维护、维修的组织管理工作。
第二节 质量保证体系及运作图
（质量保证体系及运作图见下页）
质量保证体系及运作图

















第三节　质量保证措施

一、执行法规保证施工质量

1、业主提供的建筑施工图及设计修改变更通知单和由设计认定的深化图

2、设计交底会议纪要

3、技术核定单

4、国家、部、地方颁布的施工质量验收标准/规范

（1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
（2）建设工程施工现场供用电安全规范（B50194-93）

（3）砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002）

（4）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）

（5）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

（6）木结构工程施工质量验收规范（GB50206-2002）

（7）建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

（8）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）

（9）建筑内部装修防火施工及验收规范（GB50354-2005）

（10）民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）
（12）其他国家及重庆市现行有关建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定等。

二、强化管理保障工程质量

1、开工前的质量管理措施

（1）选派项目经理部：按组织能力强、业务素质高的人员标准选派最适合的项目部，其项目经理、主任工程师、技术员、施工员、质量员均具备相应资格，其中质量管理者被赋予质量否决权。

（2）确定工程质量目标，并按ISO－9001质量体系要求制定具体的技术质量文件，提供贵方审定后执行。

（3）学习图纸领会设计交底，按系统分析、选定并解决关键要点，如地坪防水，又如平顶内部管线走向交叉或重叠所形成的标高控制等。

（4）抓紧特殊材料的选样、定价、订货以及翻样图的绘制、确认工作。

（5）熟悉施工场地，了解施工环境和与配合单位的关系。与业主办理好施工场地的交接手续，确定轴线标高及主体安装管线与末端位置。

（6）安排适宜的工作环境。根据工程施工的实际需要，选用合适的施工机具。安排适宜的施工场地、仓库和办公用房。

（7）安排适宜的施工管理人员与生产人员，同时选择有经验、技术熟练、证件齐全的合格施工队进场。

2、施工过程质量控制措施

（1）建立定期质量检查日，及时反馈和解决工程质量问题。

（2）技术交底。对重点部位的所有工序进行技术交底。对关键工序和特殊工序分阶段指派专人负责，做到责任到位，责任到人。技术交底由项目工程师（技术员）负责，根据设计图纸、操作规程、质量标准和作业指导书进行，并做好施工人员的确认（定式）记录。

（3）对需做中间隐蔽验收的分项工程，必须留有充分时间进行验收和整改。

（4）施工必须按照设计图纸及有关规范和规定，在施工中坚持“自检、互检、专检”制度，施工分项填写复核单，做好技术复核验收。现场定期组织施工班组进行质量检查，及时解决质量问题。

（5）坚持三级监督、五步到位的制度，并坚持质量控制标准，消灭返工现象，用工作质量保证产品质量。

①. 三级监督：劳务方看工监督；项目部质量监督；业主、监理监督。

②. 五步到位：操作要点交底到位；上、下工序交接到位；上、下班交接到位；关键部位的检查、验收到位；各种材料和加工件进场验收到位。

（6）做好隐蔽工程验收，隐蔽验收工序在材料认定、工艺认定、施工质量认定的基础上进行，并形成中间验收的必要资料，并加以归集。

（7）根据本工程实际的分部、分项工程内容，按照工程的质量要求确定关键工序和特殊工序，制定关键工序和特殊工序的质量控制措施并严格执行。

三、施工检测方案

㈠、技术交底与隐蔽验收
1、技术交底。对所有工序进行书面的《操作技术交底》，对墙体隔断、吊顶、石材、墙地砖、栏杆等重点工序指派专人，职责到岗。技术交底由项目工程师（施工员）负责，根据设计图纸、操作规程、质量标准和作业指导书，明确施工量化指标，并做好记录。

2、技术采用交底量化指标管理

本公司在操作技术交底中，采用量化指标进行书面的格式化的交底，届时贵方可以查审到以下分项。

（1）龙骨安装允许偏差

（2）吊顶建筑面板工程允许偏差

（3）墙面饰面板（砖）工程允许偏差
（4）地坪地砖分项允许偏差

（5）墙面砖分项允许偏差

（6）门安装分项工程允许偏差

（7）刷浆工程质量检验允许偏差
3、对分项工程的隐蔽验收工作，必须携带使用合格的检测器械，并留有充分时间申请安排进行验收和整改。

4、隐蔽验收工序在材料认定、工艺认定、施工质量认定的基础上进行，并形成中间验收的必要资料并加以归集。

㈡严格质量检测器械配置

1、执行ISO 9000标准体系，按《检验、测量和试验设备的控制程序》所注明的需要配置测量器械。本工程测量所用的经纬仪、水准仪及工艺控制、质量测量设备保证经过鉴定，在允许使用周期内。本公司计测器具按二级计量标准进行计量检测控制。

2、拟配备贵合同工程主要的材料实验测量质检仪器设备表

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	水准仪
	
	台
	1
	检测有效

	2
	靠尺、托线板
	2m
	把
	5
	

	3
	托线板
	1m
	把
	5
	

	4
	水平尺
	0.6m、1m
	把
	6
	

	5
	塞尺
	目视精度0.2mm
	把
	5
	检测有效

	6
	角尺
	目视精度1.0度
	把
	6
	检测有效

	7
	卷尺
	5m
	把
	10
	

	8
	卷尺
	7.5m
	把
	6
	

	9
	卷尺
	30m
	把
	2
	

	10
	检测工具包
	NJ组合型
	套（件）
	1（12）
	检测有效

	11
	木材测湿仪
	SMS-5
	件
	1
	检测有效

	12
	游标卡尺
	沪00000315型
	把
	1
	检测有效


四、成品\半成品质量专项保护措施

（一）施工区域的适度封闭保护产品

贵工程有局部区域不装修施工，宜设定封闭及留专用通道，该施工区域的进行适度封闭，可以保护装修成产品。按施工阶段的深入适时调整，适度封闭，以保证成品质量。

（二）对现有成品的保护措施
对水、电管线，特别是暗敷设于墙体内或楼板内的管线用颜色标识，以免施工时遭到无意识的破坏。

（三）对自身完成品的保护措施

1、饰面材料的保护措施

⑴ 天然饰面材料宜光面相对，避免表面污染及碰撞。严禁使用草绳捆扎大理石，切忌淋雨，以免造成铁锈及其它黄褐色液体污染板面；

⑵ 柱面、门窗套安装后，对所有的面层阳角都要用木护板遮盖；

⑶ 石材贴面与墙面应贴纸或贴塑料薄膜保护，以保证不被污染；

⑷ 拆架子或搬动高凳时，注意不要碰撞饰面表面，高凳、架子脚下安装橡皮垫以免引起损伤饰面的缺陷。

⑸ 地面石材施工期间，粘结强度未到时，要有明显的禁入标志，有专人值勤指挥不允许他人踏入饰面区域；粘结达到强度后，石材上要铺设防护薄膜或木板，防止踩踏碰坏饰面；

⑹ 各类地漏，在过渡期用木榫或专用塞子保护，防止堵塞，直至竣工前，才统一换上正式盖板。

2、细木及木制品的保护措施

⑴ 细木制品精加工完毕后，刷一遍干性油，防止受潮变形和灰迹

⑵ 细木制品安装完毕后，禁界保护，防止其他工序作业碰撞、划伤和污染。

⑶ 门框安装后，自地坪至1.2m处用木板或夹板封面保护，玻璃隔断与玻璃门饰面，包柱及塑铝板墙面在大面和阳角用木材固定保护。

3、涂料饰面的保护措施

⑴ 每次涂饰均清理周围环境，防止尘土污染涂料。涂料未干燥前，不得清扫地面，干燥后，也不能接近墙面泼水，以免沾污涂料面；

⑵ 每遍涂料施工后，应将门窗关闭，防止摸碰，也不得靠墙立放施工工具；

⑶ 在施工中，如遇到气温变化较大或湿度加大，应采取必要的防潮措施；

⑷ 最后一遍有光涂料涂饰完毕，空气要流通，以防涂膜干燥后表面无光或光泽不够；

⑸ 明火和高热不准靠近墙面；

⑹ 涂料施工前，应采用粘贴美纹纸加以分界，防止施工界面上互相污染，特别是电器设备末端的污染。施工完毕后，应按涂料使用说明规定的时间和条件进行养护，涂抹完全干燥后才能投入使用；

⑺ 涂料施工完毕，保持通风并安排专人负责看管，防止污染摸碰。

4、玻璃和玻璃隔断的保护措施

⑴ 玻璃或玻璃隔断安装后，并应在玻璃上及时加贴醒目标志，以防失误碰撞；

⑵ 玻璃或玻璃隔断安装完毕后，尽可能在玻璃周围设置防护设施，防止其他工序在玻璃周边作业，损坏产品。

1、 安装电器设备保护措施
设备安装及配管，应在混凝土梁、钢结构梁固定支架，严禁在混凝土或钢梁上穿洞。

2、 石材装箱、运输、安装的保护措施：

（1）、编制木箱内经长、高、宽度为大于块面100
MM为宜，每箱容量为20块左右，每块石材中间都需填放泡莫，预防装车及运输时碰撞。包装木箱用丝杆对拉法，或采用捆绑式，一定要包装牢固，有足够的强度，在运输时不会破损。

（2）、装卸车采用机械装卸，尽量不要采用人工装卸车，减少碰撞。装车时石材顺着车箱装车，在车箱前后用木方阻击好，拼用装车绳梱邦牢固，防止车辆行驶时紧接止动，损坏石材。

（3）、石材卸点堆放时，石材则边不能直接，接触地面，石材底部用木方殿，防止石材破口，石材堆放时光面相对，般运时小心轻放。
7、石材铺贴应特别注意的几点
（1）、干挂石材应注意干挂件与胶粘剂对石材的污染，不合格干挂件的防锈功能达不到要求，会在长期的使用过程中生锈，从而污染挂口，而胶粘剂的胶单体，在未交联时如浸人石材挂口，会在石材结晶体之间长期存在，并自行交联成半透明固体，使石材挂口处呈“月牙状”或半圆型胶粘剂污染。故而在选择干挂胶时要注意有没有油状分离物。在使用胶粘剂时，要将两个组分充分调合，以确保在规定时间内交联，从而减少胶单体对石材的浸润。石材干挂口切好后应做防护。由于大部分有机硅类防护剂不能阻止含有有机溶剂及胶单体等浸润污染。因此，防护剂应选用防油型的防污剂，该类防污剂可有效的阻止溶剂、胶单体对石材的浸润，从而避免污染。
（2）、采用湿法铺贴出现问题最多的有以下几方面：
1)、石材本身毛细孔丰富，在相同的含水量情况下，一般毛细孔不发育比较致密的石材水渍(斑)不明显，而美国白麻水渍(斑)明显；

2)、防护剂的选择和使用方法不正确；

3)、铺贴时底层水泥含水量太高；

4)、清洗工序不合理，使得较大量的水由石材表面渗入和由拼缝处漏入石材底部的水泥层中。随着底层水份向上蒸发，盐份在石材内和表层积结，容易形成较大结晶水现象，也就是我们常说的水渍(斑)不干的石材病症，治理起来很困难。基于以上原因，湿法铺贴米黄粪石材时，应对以下几方面严格要求，谨慎施工：
第一、在铺贴过程中尽量减少用水，采用半干灰（半干砂浆）和最后淋浆方法，很难控制用水量，最好采用齿状刮板在石材背后刮浆，不仅可以减少用水量，还能减少空鼓现象的发生。
第二、完成铺贴后的地面清洗非常重要，不仅是米黄类如此，其它石材清洗不当也会造成很严重的污染，其中以浅色、质地较疏松的石材为最甚。
在清洗时应尽量避免大量用水，如必须用水时也应减少到最小量，还要及时吸干，尤其注意不要由石材接缝处漏入大量水份。许多洗清洗公司、保洁公司对石材像对地毯一样清洗而造成大量水渍（斑）发生，是使石材安装公司的工程不能按期交付验收的一大原因。笔者曾见到许多因清洗不当造成的石材水渍（斑）问题，最后造成拆掉重新换石材的后果，损失不下百万。因此，洗涤质量、效果，是业主单位、施工单位应认真重视的大事。建议选用专业石材护理的企业，采用干法清洗，如石材晶化处理，或半干法清洁。
铺贴“米黄石材”时，如果能注意上述问题，可以避免许多常易出现的石材“病症”。
8、大面积木饰面的质量控制及保证措施主要有以下几点：

（1）、现场控制主要表现为：施工员及设计师需根据原装修设计图纸、进行现场勘测，把现场的真实情况结合图纸进行深化设计，使设计的图纸变为确实可行，并且在现场进行放线，必须把图纸中的每个要素在现场反映出来（要体现骨架、基层、饰面完成面）只有这样才能把图纸中的问题，完整地体现出来，也方便后道工序的施工，然后设计师将现场深化的图纸进行进一步的细化，把需要加工的东西进行工艺图设计，并且每一个产品都要以不同功能的空间内进行编号，以便在生产过程中产品的跟踪和现场安装的有序进行。
（2）、工厂生产加工主要表现为家具厂根据设计师深化好的工艺图，进行材料采购，工艺分析下生产单，配料、开料、贴皮、净材、木工组装、油漆、成品包装到出货等程序，在这个过程中设计师必须和厂里密切沟通，把握好每道工序质量，尤其是木皮纹理的排版，结构的处理以及优化质量的把握都会直接影响到木饰面成品质量的好坏。
（3）、在运输、搬运及堆放的过程，要做到每个饰面都有软面包扎纸箱包扎，以免饰面刮伤，小心轻放。尽量避免饰面的人为破坏。造成现场修复的麻烦。从而影响质量。
（4）、安装中应将饰面堆放到位，安装前做好复核尺寸工作，以免由于尺寸的误差造成拆卸损失，同时木饰面安装的过程中注意胶水等木饰面造成污染。

（5）、做好的木饰面应该及时做好成品保护工作。根据现场施工经验，可以说80%的木饰面都是由于不注意成品的保护而造成的饰面破损。应安排专人保护，专人看管。
第八章　施工现场平面布置及说明

一、施工平面布置内容

现场主要布置办公与材料仓库等。如材料进场会临时占用场地，我们的一贯做法是，材料到场，抓紧验收，快进快搬，并及时向使用楼层上转移。即在不影响它方施工的情况下，在楼层内分散设置一些材料中间储场，以储放大宗的天棚、地坪及墙面饰材，并作妥善保存待用。并在施工区域做好安全防火工作，按规定配置必要的消防器材安全设施。同时由于外幕墙未封，下雨容易将材料淋湿，故材料的堆放区我司会做材料堆场的底部做好挡水及防水处理。

二、水源电源

关于场地内施工的电源水源用量。水源由管理方提供设在，电源由业主方明确了位置,我司分别在1 、2 、3层设4 、7 、7个大电箱,架设临时施工用电线路。
三、材料运输

材料运输分为楼面水平运输和楼层垂直运输。本工程材料及机具由指定的路径进入施工现场部位后，进入楼层面上的临时料场或仓库并合理堆放，防火防潮，进行保护待用。

四、施工平面图布置

见附页。

第九章　安全管理目标及文明施工的技术措施
第一节、安全管理目标
本工程确保安全事故为零。
第二节　安全及文明施工HSE组织管理网络





第三节　按国家及业主单位管理要求工作

一、工程的安全生产必须按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》进行施工，如发生违反本条理规定的将承担相应的责任。

二、综合管理

1、分包管理人员和操作人员持证上岗，注册等级，建立台账，并报总包项目部备查。

2、人员进场后，负责进行安全专项教育、技术、质量、文明施工交底和进场主要设备安全性能验收，然后由总包单位进行综合交底后方可施工。

3、合同履行过程中，不任意更换项目管理人员、不私自更换劳务队伍。项目管理人员与投标时保持一致不调换。

三、消防与治安

1、施工现场严禁使用电炉、电杯。施工期间定期检查测量点的负荷量，不得超过电表额定负荷。

2、发生火灾要及时上报，并组织力量及时扑救，对火灾后的处理，必须执行“三不放过”的原则，找出原因，提出处理意见，落实防范措施。

3、根据社会治安防范责任谁主管谁负责的原则，我公司将积极开展社会治安综合治理，明确治安负责人，并接受公安部门的监督管理。

第四节　保证安全生产的技术措施

一、严格遵守安全生产六大纪律。

1、进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带；并正确使用个人劳动防护用品；

2、二米以上的高处、悬空作业，无安全设施的，必须戴好安全带，扣好保险钩；

3、高处作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件；

4、各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置，方能开动使用；

5、不懂电气和机械的人员，严禁使用和玩弄机电设备；

6、吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人。

二、攀登作业可使用梯子或其他攀登设施，攀登设施、结构构造必须牢固可靠，梯子踏板间距以30cm为宜，不缺档，使用负荷不大于1100N。

三、移动梯子底部坚实，并有防滑措施，不垫高使用，梯子上端有固定措施，立梯的工作角度为75度±5度，折梯使用时上部夹角为35度～45度，且铰链牢固，拉撑可靠。

四、粉尘作业戴好纱布口罩或过滤式防尘口罩，电焊作业佩带有色防护目镜，高处作业穿防滑鞋，扣紧袖口和脚管。其他工种的个人防护严格执行各工种安全操作规程中的规定要求。

第五节　安全控制措施

一、如本工程因进度需要，安排晚间加班施工时，必须加强照明。

二、楼层内预留的洞口井道、电梯井道以及临边，在进场后按实况设安全围栏加以防护，楼梯段边设置临时护栏，楼梯口设置临时护栏 。在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。根据季节的天气特点，设置及调整专项的安全防护设施。

三、各种操作平台，凡高度超过2M时，平台四周装设防护栏杆，栏杆高度≥800MM。装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端底地面不大于8CM。
四、悬空作业处设牢靠的立足处，配置防护栏网或相应安全设施。
五、上下立体作业时，不准在同一垂直方向操作，下层作业的范围位置必须在上层作业高度可能坠落物的半径范围之外，并设置安全警戒体。
六、环境保护控制措施及目标
控制措旗

1、 所有进场材料都必须有生产许可证，合格证，检验报告。对有放射性和有害物含量有要求的，必须在监理监督下进行现场抽样做复试试验，合格后方可使有。

2、 施工现必须每天清扫，不得有垃圾堆放在楼层内，每天产生的垃圾必须当天清理，垃圾必须装袋，不得散放堆积，运输时不得有撒落现象。
3、 现场安排指定装饰垃圾堆放点，不准乱堆乱放。

4、 施工现场不得有灰尘，每天按排专人洒水，但不得有积水现象。
控制目标
1、噪音排放标准：昼间<65dB；夜间<55dB。对于噪音较大的分项工程施工，采用围挡细木工板屏蔽，加覆彩条布的隔音技术和局部吸音或衰减噪声处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。
2、防大气污染：施工现场扬尘达到国家二级排放规定

3、生产及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

4、防止光污染：夜间照明不影响周边区域

5、施工垃圾处理：施工垃圾分类装袋处理，尽量回收使用

6、石材及墙地砖放射量：满足《建筑材料放射卫生防护标准》
第10章 现场安全风险识别及突发事件的应急处理措施
现场安全风险识别

从本工程来看，工程较大，工期紧。前期土建施工还没有完成，场地脏乱，外围护墙体还没有做好，外幕墙还没有做。对于临边洞口安全是特别严峻的问题。大堂、宴会厅、游泳池为高空作业。脚手架搭设一定要做专项方案，经监理审批后施工，脚手架验收要严格，验收合格挂牌后使用。平时维护要坚持天天查看，有问题立即整改。装修施工前期为高温季节，要预防中暑事件发生。风险识别一定要出公示牌。
1、 临边洞口

2、 安全用电

3、 高空作业

4、 动火许可证
突发事件的应急处理措施

根据该工程有脚手架上的高空施工、电焊施工作业多、施工机具设备多、施工人员集中、施工单位多等特点，我们针对可能出现的停电停水、安全、消防、治安、公共卫生等突发事件做出如下应急处理措施：

日常工作的应急处理措施

施工现场设立24小时值班经警；

施工现场设立24小时值班电话；

项目经理确保24小时手机开机；

值班电话旁张贴政府应急部门和公司、项目部管理人员的联系电话；

突发性停电
施工现场一旦停电，立即指令电工查找停电原因：是线路负荷过大跳闸停电，还是局部线路上元器件损坏而停电；是供电部门线路检修停电，还是例行停电日停电。如属于线路负荷过大跳闸停电，或是局部线路上元器件损坏而停电，则立即抢修，使之尽快恢复停电。如属于供电部门线路检修停电， 则立即采取以下措施：

将所有设备电源处的闸刀拉下、电闸箱上锁，防止突然来电造成人身伤亡事故。如闸刀距设备较远，闸刀旁还应挂出“设备检修，严禁合闸”的牌子。

突发性停水

为防止突发性停水，在现场预先配置有一定容量的水箱或蓄水池。

当突然停水时，一方面动用储水设备内的水，以保证施工的正常进行；另一方面迅速查找原因，如属于现场供水管网局部损坏造成停水，则立即突击抢修，使之尽快恢复供水。
突发性事故

触电

当施工人员触电时，在使伤者脱离电源后，根据伤者情况要立即采取人工呼吸或胸部心脏挤压方法进行抢救，这是抢救触电者的最佳方法。

高处坠落

人员从高处坠落摔伤后，除了对伤员明显外伤和肢体骨折部位要医治外，还要注意是否有内伤；人员伤头部时要特别重视，尤其是伤后脑和头两侧时，要及时送到能处理脑外伤的医院进行检查处理。

重大机械设备事故

现场发生重大机械设备事故时，项目经理首先要判断是否伤及施工人员，是否有事态扩大的可能性。如有扩大的可能，应立即通知有关部门，组织力量进行保护，控制事态发展，减少事故损失。

火灾火险

当现场发生火灾火险时，一方面立即判断火灾类型与险情大小，以决定是否需拨打火灾报警电话；另一方面迅速组织义务消防人员，根据火灾类型采取相应的灭火方式灭火，以排除险情或阻止险情的扩大。

在抢救伤员，排除险情时，还必须注意保护现场，为了救人排险可以移动现场的材料设备，但要立即恢复原状。

第十一章 工程成本控制
根据本工程的结构类型和工期要求，在施工过程中，在满足施工进度要求的前提下，在控制成本的经济活动中，我们应采取如下措施:

(1)加强工程计划、材料计划、劳动力计划、机械机具计划的严肃性和预见性，有计划组织各种工程物资和机械、机具的供应，把住进场材料的质量，防止各种不合格的材料进入施工现场。
(2)加强技术，提高科技含量，不断改进实行新工艺、新方法，减少工程质量事故，缩短各种机械、机具以及周转材料的使用时间，完善各种质量管理体系，把质量事故的苗头消灭在萌芽之中。
(3)加强物资的信息管理，适时了解市场行情，不盲目采购，做到货比三家，优质优价，降低各种材料的损耗。
(4)合理安排劳动生产力，加强定额管理，按照施工进度要求合理组织流水作业，和各工序交接、衔接，减少现场窝工现象。
(5)加强各种机械、机具的管理与使用，经常对其机械保养与维修，提高机械利用率，降低机械费。
(6)加强现场管理，做到文明施工，对进场材料按要求码放，减少各种材料在场内的倒运次数，提高各种成品、半成品的利用率，降低损耗。
(7)加强现场的物资、设备的成品保护工作，严格执行限额领料制度和成品保护责任制度。
(8)节约能源，严格执行有关部门的节能措施。
(9)加强现场门卫管理，防止工程材料丢失。
第十二章  施工配合与协调

一、与业主（监理）的配合和协调

在整个施工过程中，坚持以业主的期望为关注焦点的原则，努力理解业主当前和未来的需求和期望，极力满足业主的期望并争取超越业主的期望。

1．自觉履行施工合同，明确职责、权利、义务。

2.根据合同的要求，深化编制施工组织设计，提交业主进行监督。

3.在施工过程中，与业主保持密切的联系和沟通将及时通过书面或口头形式联系，以取得业主的理解和认可。

4.对业主提供的工程材料，本公司给予方便，并配合业主做好验收工作。

5.在施工中接受业主（监理）对自检和专检质量基础上进行复验和验收，如需整改，一定按要求整改。

6.本公司对工程质量负有最终责任，坚决服从业主（监理）的监督，使业主（监理）一切正确的指示得以全面的执行。

7.进入现场用于本工程的材料，均按规定向业主（监理）提交产品质量证明文件。

8.按部位或工序检验工程质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则。对可能出现的工作意见不一致的情况，遵循“先执行业主（监理）指导，后予以磋商统一”的原则。在现场管理中，维护业主（监理）的权威性。

二、与其他施工单位的配合和协调

1.积极地履行合同明确的职责、权利和义务。

2.向其他单位提交一份细致的施工组织设计，便于大家在在该工程中的协调和管理。

3.主动地与土建单位联系办理工程土建结构、轴线、水准点的交接验收手续。

4.在装饰施工中，对土建施工中遗留的问题，若土建单位整改或施工有困难，本公司有力量、有能力的情况下，征得业主的同意，尽量予以解决。

5.在装饰施工中，遇到与其他分包单位需要协调配合的工作，本公司本着“以工程为本”的原则，在业主及总包单位安排下，尽力进行相互协调和配合。

6.在装饰施工中，经常与其他单位保持密切的联系，保持良好的工作关系，更利于工程的施工管理。

7.在装饰施工中，材料、价格的认可以,取得业主、设计的理解和认可。

三、与设计单位的配合和协调

1.认真学习设计图纸，了解设计意图和要求，严格按设计图纸施工。

2.对设计图纸中存在的问题，及时与设计人员沟通，主动提出合理建议，协助设计人员搞好图纸深化工作。

3.根据业主的要求，配合设计方精装饰材料的选型、选材，以及对新材料、新工艺的探讨和研究
四、与分包单位的配合和协调

我项目部木饰面、屏风、合动窗帘等工作是专业厂家生产。在施工过程中要极积调动专业厂家到现场看图深化图纸。图纸深化好要给业主、设计确认后生产加工。在厂里生产时要有专人在家里监督。配合业主和监理随时到厂里参观。
对业主指定分包单位，要极积配合施工现场施工进度和安全管理。

所有分包单位进场后，施工前必须进行安全交底，签定安全管理合同。现场安全管理、文明施工都必须同一听从总包管理。每周进行安全总结会议，并请业主及监理专职安全工程师参与。
第十三章  工程保修责任

我们承诺本公司有诚意、有能力、有安排，全面履行相关装修工程的全部条款。其中，装修工程的质量保修期限为1年，给排水管道工程2年。本公司承诺的维修分包合同工程保证期从工程竣工验收合格之日起，计算保修期。此外，本公司还特别郑重声明，本司将按本企业规定的行为准则，勇于承担由于材料、操作工艺在深化设计的工程范围内的缺陷造成的，包括因上述缺陷或缺点引起对楼内人员的损害或伤害，以示本公司对于工程质量的一贯信心与态度。在工程竣工移交前，本公司承担相关精装修设备设施的功能性培训，提供《服务手册》，按ISO-9001体系标准发放《意见征询表》，千方百计完善售后服务，以诚信取信于社会各界。具体措施如下：
1、不容忍施工缺陷
本公司注意到并遵守贵方在招标文件中指出的工程保修期，对于保修的各项分内容、范围在合同中加以约定。对所有已完装饰工程出现的瑕疵（平均使用寿命期小于保修期限的易损件除外）及缺陷，本公司本着对业主负责，对社会负责，同时也对自己的声誉负责的宗旨都将加以彻底消除。
2、初始保修服务
工程竣工之后和移交建筑物之前，我方将用适当的清洁剂、软性铲刀、硬毛刷子等彻底地洗涤和/或刷净地面，以及清理所有的外立面，并保持建筑物及工地现场整洁和适宜于业主启用。在工程竣工验收合格之后，即进入保修期。
我们将搬走所有的施工机械、垃圾、装箱、容器、剩余物料等，并保持工程和相关场所附近清洁和整齐。
3、保修资料
此外我方将按建设部（2001）第78号令《房屋建筑工程市政工程基础设施竣工验收备案管理暂行办法》和重庆市当地有关管理规定要求，于工程竣工验收时向贵方提供符合重庆市档案部门的要求的规格编制成册的工程竣工图、及有关的技术档案资料，以及操作手册和各类保证书及现场资料、工程施工进度等资料。
4、《工程使用须知》手册
本公司对贵工程保修期限按《建设工程质量管理条列》为准，始于工程竣工验收交付使用之日。本公司历来将善后维修服务看成是质量保证的延续。本公司设有专门的质量维修机构，进行竣工后的质量维修服务，在此郑重承诺：按《建设工程质量管理条例》对所施工项目进行维修，凡属施工原因造成的工程范围内的脱落、开裂、变色、变质、变形等缺陷都将视作本公司的保修范围，进行修复。本公司将向用户发给《工程使用须知》手册，工程进入保修期，我公司通过书面形式 ，告之业主工程内功能性部位，以及如何操作使用和清洁保养。装饰工程须对各个部位进行定期保养，定期清洁。
5．冬季时段工程启用需注意的要点

贵工程如在冬季进行工程启用，从材料热胀冷缩的物理特性来看，有诸多注意事项应注意该类工程的启用要求，才能避免装饰面出现细裂缝。在前面预防质量通病课题中，我们通过措施以克服饰面裂缝，这看来是第一道关口，现在面临的是第二道关口。

例如：空调、消防等。空调在调试之后，才能正式投入使用，也就是在装饰工程全部完成后，如装饰面上存在对温度湿度变化较敏感的材料，那么空调宜先开启三天的新风，并且，必须采取逐天监视降温，逐步降至温控全程或满负荷温控范围的办法。才可以避免石膏板制品、细木制品、石材制品与墙体间连接变形，防止细木制品接头处出现裂缝，石材制品错位，石膏板墙体出现裂缝等现象，这种情况虽不属施工质量问题，但却是装饰单位交待不周而导致设备操作使用不当，所产生的问题，严重时会降低饰面使用寿命。

6．装饰专业保养要点

消防设施有手动开启和电动开启之分别，由于非专业人员不了解装饰施工的保护要求，有时也会产生麻烦，如升降开关不当，会把收头部位弄坏。细木表面一般是油漆，在装饰工程中大多采用硝基清漆，每两个月喷擦一层薄腊，可以起到保护作用，增加使用寿命，确保哑光饰面。浅色石材，在使用保养过程中，忌用水拖，因为有些浅色石材怕水，最好在采取封闭处理后，再用干净抹布去除污物，然后用长条拖把擦净，一般光洁度大于75度的花岗石为真光，日常保持表面干净，不失表面光洁度，而且可显示花岗石自然花纹。不同种材料饰面有不同的清洁方法，在使用过程中务必注意《工程使用须知》手册的有关说明。对于有物业管理部门的业主，如果需要我们还可以受约上门作相关介绍与交底，以便于贵方日常保养与使用。

7．及时的用户回访与保修

本公司将按期回访用户，工程竣工交房后，我公司承诺将进行定期回访，即便在没有出现质量不良情况之下,也将进行。回访维修是整个施工中最后一道也是很关键的一道工序。我们以对业主负责，对用户负责，对企业本身的信誉负责的精神，认真、切实、及时有效地做好维修工作。回访维修工作承诺做到：工程自竣工交房后起保修二年。保修期间本公司的专业维修部将与业主保持密切联系，派员及时收集维修信息，并落实安排人员进行维修。 在二年保修期内，凡不属本公司质量问题造成的维修，将只按成本（即=材料费+人工费+机械费+税金）收取费用。保修期满后，本公司维修部仍与业主保持密切联系，对业主的维修要求，及时派员修理，并按优惠价收费（材料费+人工费+机械费+管理费+税金）。保修期内出现质量问题，我方在接到业主报修通知之时起，5日内必定赶到现场进行检查修理，这将大大快于通常的7天期限，并认真进行维修，直至修复。同时，本公司承诺不能按上述时限处理，贵方可委托其他单位和人员修理。因我方原因造成的返修费用，可在保修金内扣除，其超出部分，理所当然地亦由我方支付。
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