
1  总体概述
1.1  项目总体认识
1.1.1  工程概况

    本工程为合肥市滨湖新区门站装饰、装修工程，含辅助用房及综合值班室室内外装饰装修。

1.1.2  工程位置

    本工程所在地为合肥市包河区大圩镇晓星集南斗村，南邻巢湖南路。

1.1.3  招标范围、装饰标准
本次招标施工范围为室内外装饰工程，装饰面积约850平方米。主要部位的装饰标准如下：

1．采用暗龙骨吊顶，龙骨采用轻钢龙骨，饰面板为矿棉吸音板、木工板、胶合板。

2．楼地面铺贴花岗岩、大理石、地板砖、塑胶地板。

3．卫生间GRC墙面、装饰形象墙。

4．不锈钢栏杆、扶手、轻钢雨棚。

5．踢脚线。

6．厨房橱柜等其他工程。

7．门窗装饰装修。
8.  宽带线路、装饰荧光灯。

9.  室外消防水。
1.1.4  工程款支付

施工期间开工前预付30%工程预付款；工程完工支付合同价的60%；验收结束后付至合同价的90%，余款10%作为保修金，保修期满后付清。 

1.1.5  施工工期

计划开工日期为   年 月  日，   年 月    日前必须完工。我司完全有能力按期完成本工程。

1.1.6  质量要求

本工程竣工验收的质量等级必须达到国家验收标准。
1.2  新技术、新工艺、新材料、新设备

为保证进度、降低成本，本工程拟采用如下的新技术、新工艺、新材料、新设备：
1） 施工进度采用网络技术进行控制。

1．3  施工程序

本次招标施工范围为室内装饰工程，装饰面积约850平方米，主要的项目有天棚吊顶、墙身、楼地面铺贴、木柜、油漆等工程。施工程序总体设想如下图。














1.4  施工段划分

本次招标施工范围为室内装饰工程，装饰工程面积约850平方米，可以在不同的楼层同时施工，在空间上提供了分段组织施工的便利，计划将本工程分为A、B两个区同时进行施工：

A区：首—三层的本次招标施工内容,首层、二层、三层各为一个施工段；

B区：四—六层的本次招标施工内容，四层、五层、六层各为一个施工段。

施工区、施工段划分示意如下图。

	B                             六 层

	五 层

	区                             四 层

	A                               三 层

	二 层

	区                              首 层


2  施工进度计划和各阶段进度的保证措施

及违约责任承诺

本次招标施工为室内装饰工程，装饰面积约    平方米，招标人要求：计划开工日期为年  月  日，  年  月  日前必须完工。，计划将本工程分为两个施工区、六个施工段进行施工。

2.1  关键线路

本工程的施工工期为：     
本公司在编排进度时，施工工期考虑为： 
施工进度计划见施工网络图和横道图。

由施工网络图可知本工程只有一条关键线路：准备        六层吊顶 五层吊顶       四层吊顶       四层墙、柱面       四层楼面四层其他工程、油漆       收尾、清洁工程。

对于处于关键线路上的各道工序，必须严格控制其开、完工及持续时间，坚持每天检查实际进度与计划进度情况，如果发现某一道关键工序落后于计划，即刻分析原因，及时调整、优化网络计划，确保工程按期完成。如果处于非关键线路上的某一道关键工序落后于计划，若时间在总时差内，不需要调整计划，若时间超过总时差，影响工期，则需要即时采取措施纠正，确保工程按期完成。

2.2  进度保证措施

为保证进度，可以从下三方面采取措施：
2.2.1 组织措施

1、建立建全施工组织机构，明确各管理人员的职责权限，制定进度检查报告制度，安排专人负责进度安排和检查工作，出现进度拖后的情况，及时分析原因，采取措施，调整进度，确保工程如期进行。

2、投入足够的施工机械。

3、利用现场工作面多，在可以安排下一道工序的情况下，尽早安排施工，尽可能避免出现窝工现象。

4、每周六召开例会，由项目经理主持，各管理人员、班组长参加，分析当周的进度情况，是否正常工作，如落后于计划，及时采取措施进行纠正。

2.2.2  技术措施

1、 将工程划分为两个施工区、六个施工段进行施工。

2、 利用网络技术进行进度管理。

3、 编制旬、月进度计划。

2.2.3  合同措施

1、各班组签订承包合同时，明确工期拖后罚款2000元/天，提前奖励2000元/天。

2、按时支付工程款、材料款。

2.3  违约责任承诺

我司将确保按照要求的工期目标,完成本工程。如果我司不能按期完成,愿意接受如下处罚: 每拖延一天,按工程总造价的1‰罚款。

3  劳动力和材料投入计划及其保证措施

3.1  劳动力投入计划

本工程主要施工内容为天棚吊顶、墙身、楼地面铺贴、木柜、油漆等工程，需用劳动力工种主要为水工、安装工、木工、油漆工等。

施工中，要进行生产要素的优化组合，投入施工项目的生产要素，在施工过程中搭配适当，协调地在项目中发挥作用。

施 工 劳 动 力 计 划 表

	序号
	名  称
	总人数
	备  注

	1
	管理人员
	 
	

	2
	测量班
	 
	

	3
	机械班
	 
	

	4
	修理班
	 
	

	5
	质检员
	 
	

	6
	安全员
	 
	

	7
	材料员
	 
	

	8
	电工
	 
	

	9
	后勤
	 
	

	10
	安装工
	 
	

	11
	油漆工
	 
	

	12
	木工
	 
	

	13
	水工（铺贴）
	 
	

	14
	杂工
	 
	


劳动力计划保证措施如下：

1、编制劳力用量计划。对资源投入量、投入时间、投入步骤作出合理安排，以满足施工生产的需要。

2、保障施工中劳力的及时供应。按编制的计划，从资源的来源，到投入到施工项目进行实施，使计划得以实现，施工生产的需要得以保证。根据劳力施工计划，进行科学调配，确保本工程的劳力供应。

3、节约使用资源，根据资源的特性，设计出科学的措施，进行动态配置和组合，协调投入，合理使用，不断纠正偏差，以可能少的资源，满足施工生产的需要，达到节约的目的。设备人员根据实际需要进场，尽量减少人员的窝工，降低施工成本。

4、进行生产要素投入、使用与产出的核算，实现节约使用的目的。

5、进行生产要素使用效果的分析。一方面对管理效果进行总结，找出经验和问题，评价管理活动；另一方面又为管理提供储备和反馈信息，以指导以后的施工生产的管理工作。

6、依靠合理的手段，如奖优罚劣，将工人工资与质量进度挂勾，努力调动工人的积极性；加强人员管理，形成弹性用工制度；尽量使作业层正在使用的劳动力和劳动组织保持稳定，防止频繁调动，各工种组合、技术工人与壮工比例必须适当、配套。

3.2  材料投入计划及保证措施

材料投入计划

	序号
	材料名称
	规格、型号
	单位
	数量


	
	
	
	
	

	1
	圆钢
	　 
	t
	 

	2
	水泥
	　 
	t
	 

	3
	轻钢龙骨
	　
	m
	 

	4
	木龙骨
	　
	m
	 

	5
	镀锌圆钢
	　
	t
	 

	6
	槽钢
	　
	t
	 

	7
	大理石、花岗石
	　
	M2
	 

	8
	抛光砖
	 
	M2
	 

	9
	石膏板
	 
	M2
	 

	10
	中砂
	　
	m3
	 

	11
	油漆、乳胶漆
	
	t
	 

	12
	胶合板
	
	M2
	 

	13
	橡胶板
	 
	M2
	 


材料计划保证措施：

1、对施工现场材料进行计划管理，建立材料管理岗位责任制，按周计划进行材料准备，确保合格材料按需进场。

2、提前落实材料供应渠道，与供应商签订材料供应合同，明确违约责任，确保材料及时到位。

3、对进场的材料进行验收。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证进行材料的数量和质量验收；验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行；验收要作好记录、办理验收手续；对不符合计划要求或质量不合格的材料要拒绝验收。

5、进场的材料要验收入库，建立台帐；现场的材料必须防火、防盗、防雨、防变质、防损坏；施工现场的材料放置要按平面布置图实施，作到位置准确、保管处置得当；要日清、月结、定期盘点、帐实相符。

6、按预算材料进行工程材料定量管理，凭限额领料单领发材料；超限额的用料，用料前要办理手续，填报限额领料单，注明超耗原因，经签发批准后实施。

7、对材料使用进行监督。现场材料管理责任者应对现场材料的使用进行分工监督。检查是监督的手段，检查要做到情况有记录、原因有分析、责任有明确、处理有结果。

8、建立材料回收制度。班组余料必须回收，及时办理退料手续，并在限额领料单中登记扣除。

9、建立周转材料的现场管理制度。按工程量、施工方案编报需用计划。各种周转材料要按规格分别码放；露天存放的周转材料要夯实场地，有排水措施，按规定限制高度；按退库验收标准回收，做好记录；建立维修制度；按周转材料报废规定进行报废处理。
4  机械设备投入计划及检测设备

4.1  机械设备

本工程投入的主要机械设备如下表。

机 械 设 备 计 划 表

	序号
	名        称
	单 位
	数   量
	备   注

	1
	空气压缩机
	台
	 
	

	2
	手提式界机
	台
	 
	

	3
	界木机
	台
	 
	

	4
	石材切割机
	台
	 
	

	5
	电焊机
	台
	 
	

	6
	打磨机
	台
	 
	

	7
	氧气、乙炔切割机
	台
	 
	


4.2  检测设备

  本工程投入的主要检测设备如下表。

检 测 设 备 表

	序号
	名        称
	单 位
	数   量
	备   注

	2
	经纬仪
	台
	 
	

	3
	水准仪
	台
	 
	

	4
	测距仪
	台
	 
	

	5
	50m钢尺
	把
	 
	

	6
	靠尺
	把
	 
	

	7
	5m钢尺
	把
	 
	

	8
	游标卡尺
	把
	 
	

	9
	磅秤
	台
	 
	


5   施工平面布置和临时设施布置

   根据实地考察，现场项目经理部办公室设在土建施工单位办公室的西面空地上，与土建施工单位办公室相隔约  米。项目经理部办公室设二层，首层为仓库，二层为临时办公室。

施工现场不设生活宿舍区，根据建设单位的安排，生活宿舍区统一安排在新城区碧桂路以东的临时居住区，服从统一管理。

临时水电借用土建施工单位的水电源,接驳点服从土建单位的安排。
6  关键施工技术、工艺及工程项目实施的

重点、难点和解决方案

本次招标施工范围为室内装饰工程, 装饰面积约为29631平方米，施工项目主要有天棚吊顶、楼地面石材铺贴、墙柱面铺贴、木装饰、油漆工程等。

本工程楼高六层，在空间上划分为A、B两个施工段，首—三层为A段，四—六层为B段。

本次招标施工内容主要有：天棚吊顶、墙身挂石、墙身铺贴、楼地面铺贴、木装饰、油漆工程。

6．1 天棚工程

本工程的天棚采用龙骨吊顶天花，所处的楼层不同、部位不同，其采用的材料也不同，龙骨采用轻钢龙骨、木龙骨，饰面板采用微孔铝板、铝扣板、石膏板。

6.1.1  主要材料及要求  

(1)饰面板材料：吊顶所使用饰面板的品种、规格和颜色应符合设计要求。应检查材料的产品合格证、性能检测报告、出厂日期及使用说明书、进场验收记录和复验报告。应优先选用绿色环保材料和通过IS014001环保体系认证的产品。木材或人造板还应检查甲醛含量，具体检查办法应按照规范进行。饰面板表面应平整，边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐；胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理，并且应干燥。

(2)龙骨材料：吊顶所使用龙骨的品种、规格和颜色应符合设计要求。应检查材料的产品合格证、性能检测报告、出厂日期及使用说明书、进场验收记录和复验报告。应优先选用绿色环保材料和通过IS014001环保体系认证的产品。

(3)防火涂料：防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。选用绿色环保涂料和通过IS014001环保体系认证的产品。应检查材料的产品合格证、性能检测报告、出厂日期及使用说明书、进场验收记录和复验报告。

(4)胶粘剂：胶粘剂的类型应按照所用饰面板的品种配套使用。选用绿色环保胶粘剂和通过IS014001环保体系认证的产品。应检查材料的产品合格证、性能检测报、出厂日期及使用说明书、进场验收记录和复验报告。

6.1.2  主要施工机具与工具

(1)施工工具：锤子、水平尺、靠尺、小刀、锯、旋具、刮刀、铆钉枪、曲线锯、方尺、墨斗、线坠、斧头、卷尺、直尺。

(2)施工机具：射钉枪、铝合金打孔机、电钻、板材弯曲机、电动圆盘锯、冲击钻、电焊机、空压机。

6.1.3  施工作业条件    

(1)吊顶工程施工前，应熟悉施工图纸及设计说明书，并应熟悉施工现场情况。

(2)屋面或楼面的防水层施工完成，并且验收合格。门窗安装完成，并且验收合格。墙面抹灰完成。

(3)按照设计要求对房间的净高、洞口标高和吊顶内的管道、设备支架的标高进行了交接检验。    

(4)吊顶内各种管线及通风管道安装完成，试压成功。

 (5)顶棚内其他作业项目已经完成。    

 (6)墙面体预埋木砖及吊筋的数量和质量，经检查验收符合规范要求。

 (7)供吊顶的电源已经接通，并且提供到施工现场。

 (8)供吊顶用的脚手架已搭设完成，经检查符合要求。

 (9)供吊顶用的材料和机具(工具)已到现场或按现场要求加工成型。

6.1.4  施工操作工艺   

龙骨吊顶的施工顺序为：弹线找平一安装吊杆一安装边龙骨一安装主龙骨一安装次龙骨及横撑龙骨一安装饰面板。

1. 弹线   

在吊顶的区域内，根据顶棚设计标高，沿墙面四周弹出安装吊顶的下口标高定位控制线，再根据大样图在顶棚上弹出吊点位置和复核吊点间距。弹线应清晰，位置应准确无误。

弹线时先在室内的每个墙(柱)角上找出水平点，水平点距地面为1米。若墙体较长时，应在中间适当增加水平点。然后用墨线弹出水准线，水平线标高偏差不应大于±5mm。从水准线量至吊顶设计高度加上饰面板的厚度，用粉线沿墙(柱)弹出定位控制线，即为吊顶次龙骨的下皮线。同时，按吊顶平面图，在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分，并标出吊杆的固定点；吊杆的固定点间距应符合设计要求。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求，应增加吊杆的固定点。

2.  安装吊杆    

根据吊顶标高推断带栓吊杆的长度。吊杆长度=吊顶高度—面板厚度—次龙骨厚度-起拱高度。由于带栓吊顶可微调吊顶高度，一般下料时，吊杆长度基本保持一致。安装后的吊杆端头螺纹外漏长度应不小于5mm。   

吊杆的一端与L 形角钢焊接(角钢的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)，另一端为攻丝套出大于lOOmm的丝杆，或与成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理，吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上。

在梁上设置吊挂杆件时，吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时，必须搭接焊牢，焊缝要均匀饱满。

吊杆应通直，吊杆距主龙骨端部的距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增加吊杆。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。

3．安装边龙骨

 边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖上；如为混凝土墙(柱)，可用射钉固定，射钉间距不应大于吊顶次龙骨的间距。

4．安装主龙骨

 一般情况下，主龙骨应吊挂在吊杆上，主龙骨间距900—1000mm。对于跨度大于15m的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直于主龙骨焊按牢固。如大型的造型吊顶，造型部分应角角钢或扁钢焊接成框架，并应与楼板连接牢固。

龙骨间距及断面尺寸应符合设计要求。主龙骨应平行于房间长向安装：同时应起拱：起拱高度为房间跨度的1／200气1／300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采用对接，相邻龙骨的对接接头耍相互错开。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。主龙骨安装完毕后应进行调平，全面校正主龙骨的位置及干整度，连接件应错位安装。待平整度满足设计与规范的相应要求后，方可进行次龙骨安装。

吊顶如设检修走道，应另设附加吊挂系统。将ф10mm的吊杆与长度为1200mm的L 45X5角钢横担用螺栓连接，横担间距为1800～2000mm。在横担上铺设走道，走道宽600mm左右，可用两根6号槽钢作为边梁，边梁之间每隔100mm焊接户10钢筋做为走道板。槽钢与横担角钢应焊接牢固，在走道的两侧设有栏杆，高度为900～1200mm。

5．安装次龙骨及横撑龙骨

次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300—600mm。用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在土龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上。墙上应预先标出次龙骨中心线的位置，以便安装罩面板时找到次龙骨的位置。当用自攻螺丝钉安装板材时，板材接缝处必须安装在宽度不小于40mm的次龙骨上。次龙骨不得搭接。在通风、水电等洞口周围应设附加龙骨，附加龙骨的连接用抽芯铆钉锚固。横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长龙骨上。龙骨之间的连接一般采用连接件连接，有些部位可采用抽芯铆钉连接。吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆和补强龙骨。全面校正次龙骨的位置及平整度，连接件应错位安装。

6．安装饰面板

本工程饰面板有微孔铝板、铝扣板、石膏板。板材应牢固可靠，装饰效果好，便于施工和维修，也要考虑重量、防火、吸声、隔热、保温等要求。安装应符合下列规定：①以轻钢龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定；②以木龙骨为骨架，采用钉固法安装时应使用木螺钉固定，胶合板可用铁钉固定；③金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置；④采用复合粘贴法安装时，胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。    

饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，与饰面的交接应吻合、严密。并做好检修口的预留，使用材料宜与母体相同，安装时应严格控制整体性、刚度和承载力。

(1)石膏板安装：当采用钉固法安装时，螺钉至板边距离不得小于15mm，

螺钉间距宜为150—170mm，均匀布置，并应与板面垂直，钉帽应进行防锈处理，并应用与板面颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。当采用粘接法安装时，胶粘剂应涂抹均匀，不得漏涂。

(2)铝塑板安装：一般采用单面铝塑板，根据设计要求，裁成需要的形状，用胶贴在事先封好的底板上，根据设计要求留出适当的胶缝。胶粘剂粘贴时，涂胶应均匀。粘贴时，应采用临时固定措施，并应及时擦去挤出的胶液。在打封闭胶时，应先用美纹纸带将饰面板保护好，待封闭胶打好后，撕去美纹纸带，清理板面。

(3)铝扣板安装：条板式吊顶龙骨一般可直接吊挂，也可以增加主龙骨，主龙骨间距不大于1000mm，条板式吊顶龙骨形式与条板配套。铝扣板吊顶与四周墙面所留空隙，用金属压条与吊顶找齐，金属压缝条的材质宜与铝扣板面相同。

6.1.5  成品保护

（1）吊顶龙骨材料、饰面板及其它吊定材料在存放和使用过程中要严格管理，保证不变形、不受潮和不生锈。

(2)吊顶工程施工时应充分检查隐蔽工程和重型灯具、电扇及其他设备安装，吊顶工程安装完成后，不得再破坏饰面板。

(3)保护饰面板的颜色不受粉尘、水、潮的影响，及时清理饰面板上的灰尘。

(4)饰板面严禁受撞击、冲击、以免造成损坏。

(5)检修口处应做好加固处理，检修时应小心，不可损坏检修口或其他部位吊顶。

(6)安装重型灯具、电扇及其他设备时应注意成品保护，不得污染或损坏吊顶。

(7)吊顶完毕后，进行其他后续作业时应注意保护吊顶，不得污染或破坏吊顶。

(8)吊顶的施工顺序应安排在楼面或屋面防水工程完工后进行。罩面板安装必须在顶棚内管道、试水、保温等一切工序全部验收后进行。

(9)安装饰面板时，施工人员应戴线手套，防止污染饰面板。

6.1.6  安全措施

(1)施工用电应由专人负责接线，负责管理。

(2)吊顶用脚手架应为满堂脚手架，搭设完毕后应经检查合格后方可使用。

(3)施工用工具和机具不可从吊顶处往下抛，应装入泥桶，用绳子系着，慢慢向下放。

(4)施工用材料上下时应握紧、握好、以免滑落伤人。              (5)在吊顶内作业时，应搭设马道，非上人吊顶严禁上人。

(6)注意防火、防毒处理。

(7)按照操作规程施工。

(8)施工现场必须工完场清。清扫时应设专人洒水，不得扬尘污染环境。

(9)废弃物应按照环保要求分类推放和处理。

6.1.7  施工注意事项

(1)根据实际情况核对吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件，核对的内容有尺寸、用材、特殊要求、以及规范规定。

(2)检查材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。木材或人造板还应检查甲醛含量，具体检查办法应按照规范进行。

(3)安装饰面板前应完成吊顶内隐蔽工程的验收，并做好施工记录。(4)按设计要求对饰面板的规格、颜色进行分类选配。

(5)检查吊顶内管道、设备的安装及水管试压。

(6)主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时，吊点间距应小于1200mm，并应按房间短向跨度的1／300～1／200起拱。

(7)吊顶应通直，吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm，当大于300mm时，应增设吊杆。当吊杆长度大于1500mm时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整并增设吊杆。

(8)吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求，并应有防散落措施。

(9)饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观，符合没计要求，并与饰面板交接处应严密、顺直。

(10)注意吊顶与墙面、窗帘盒、门的连接，并应符合设计要求。

(11)凡超过3k8的重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上，应增设吊杆。3k8以下的灯具风口等可以附加龙骨铆固于吊顶上。

6.2  石材楼地面

  本工程的楼地面石块铺贴面积约4000平方米,石材为花岗岩、大理石。

6.2.1  材料要求

1．天然大理石

天然大理石的品质采用优等品，规格按设计要求加工。其板材的平面度、角度及外观质量，应符合现行建筑材料规范规定。板材正面外观，应无裂纹、缺棱、掉角、色斑、砂眼等缺陷；其物理性能镜面光泽度应不低于80光泽单位或符合设计要求。体积密度不小于2．6g／cm3、吸水率不大于0．75％、干燥压缩强度不小于20．0MPa、弯曲强度不小于7．0MPa；复验应符合JC 518规范的规定且放射性指标限量内照射指数JRa≤1．0、外照射指数／，≤1．3(A类)。并有产品检测报告。

2．天然花岗石

天然花岗石其品质选择优等品。规格按设计要求加工。其板材的平面度、角度及外观质量应符合设计要求和现行建筑材料规范规定。板材正面外观应无缺棱、缺角、裂纹、色斑、色线、坑窝等缺陷。其物理性能镜面光泽度应能清晰地反映出景物。其光泽度值应不低于80光泽单位。体积密度不小于2．5g／cm3、吸水率不大于1．0％、干燥压缩强度不小于60．0MPa、弯曲强度不小于8．0MPa；且其放射性指标限量内照射指数IRa≤1．0、外照射指数／，≤1．3(A类)。并有产品出厂质量合格证和近期检测报告。进场后抽样复验，其复验值应符合设计要求和《天然花岗石建筑板材》JC205及《天然石材产品放射防护分类控制标准》JC518规范的规定。

3．水泥、砂

水泥采用强度等级为32．5R的普通硅酸盐水泥；砂用中砂(细度模数3．0—2．3)，过筛。

4．颜料

应根据设计要求，采用耐酸、耐碱的矿物颜料。

6.2.2 主要机具、工具

1．主要机具

手提式石材切割机(云石机)、手提式砂轮机、水准仪等。

2．主要工具

铁板、铁锹、铁桶、橡皮锤、木拍板、木锤、钢尺、泥桶，铁抹子、木抹子、胶水管、棉纱、擦布、尼龙线、水平尺、方尺、靠尺、灰线袋、小灰铲、木刮尺、喷水壶等。

6.2.3  施工作业条件

1．楼(地)面构造层已验收合格。

2．沟槽、暗管等已安装并已验收合格。

3．门框已安装固定，其建筑标高、垂直度、平整度已验收合格。

4．设有坡度和地漏的地面，流水坡度符合设计要求。

5．房屋变形缝已处理好，首层外地面分仓缝已确定。            6．墙面+100cm基准线已弹好。

7．石材复验放射性指标限量符合室内环境污染控制规范规定。

6.2.4  施工操作工艺

1. 基层处理

基层表面的垃圾、砂浆杂物应彻底清除，并冲洗干净。

2．弹控制线

根据墙面上十100cm基准线，在四周墙上弹楼(地)面建筑标高线，并测量房间的实际长、宽尺寸，按板块规格加灰缝(1mm)，计算长、宽向应铺设板块数。

地面基层上弹通长框格板块标筋或十字通长板块标筋两种铺贴方法的控制线。前者，从房间门口弹通向室内的控制线，再弹沿墙体周边(隔墙1～2块板材的宽度，两端应对称)线与第1条线连成正方形或长方形的框格控制线。后者，在房中心弹十字线并与室外连通。弹线后，二者分别做结合层水泥找平小墩。

楼梯和台阶，按楼(地)面和休息平台的建筑标高线，从上下两头踏步起止端点，弹斜线作为分步标准。

3．标筋

按控制线跟线铺一条宽于板块的湿砂带，拉建筑标高线，在砂带上按设计要求的颜色、花纹、图案、纹理编排板块，试排确定后，逐块编号，码放整齐。

试铺中，应根据排布编号的板块逐块铺贴。然后用木拍板和橡胶锤敲击平实。每铺一条，拉线严格检查板块的建筑标高、方正度、平整度、接缝高低差和缝隙宽度，经调整符合施工规范规定后作板块铺贴标筋，养护1-2d，除去板块两侧的砂。

另一种“浇浆铺贴”法是砂带刮平，拍实后拉线试铺。如有高低，将板块掀起，高处将砂子铲平，低处添补砂子，找平拍实，反复试铺，直至板块表面达到平整、缝直。再将板块掀起，在砂带表面均匀的浇上素水泥浆；重新铺贴板块，用橡皮锤敲击，水平尺检验，使板块板面平整、密实。

4．铺贴、养护、打蜡

铺贴前，板块应浸水、晾干，随即在基层上刷水泥素浆一道，摊铺水泥砂浆结合层，但厚度应比标筋砂浆提高2mm，用短刮杠刮平、拍实，木抹子搓平。刷水泥素浆作粘结剂，按板块编号，在框格内镶贴。有柱子的大厅，应先镶铺柱与柱之间的直线，然后再向两边镶铺。铺贴中如发现板面不平，应将板块掀起，用砂浆垫平，亦可采用垫砂浇浆铺贴法，施工方法同上述。铺完隔24h用1：1的水泥砂浆灌缝，灌深为板厚的2／3，表面用同板块颜色的水泥浆擦缝，再用干锯屑擦亮，并彻底清除粘滴在板面的砂浆，铺湿锯屑养护3d，打蜡、擦光。

5．楼梯踏步铺贴

楼梯踏步和台阶，跟线先抹踏步立面(踢板)的水泥砂浆结合层，但踢板可内倾，决不允许外倾。后抹踏步平面(踏板)，并留出面层板块的厚度，每个踏步的几何尺寸必须符合设计要求。养护1～2d后在结合层上浇素水泥浆作粘结层，按先立面后平面的规则，拉斜线铺贴板块。

6.2.5  质量标准    

(一)主控项目

1．大理石、花岗石面层所用板块的品种、质量应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查材质合格记录。

2．面层与下一层应结合牢固，无空鼓。

检验方法：用小锤轻击检查(凡单块板块边角有局部空鼓，且每自然间(标准间)不超过总数的5％可不计)。

(二)一般项目

1．大理石、花岗石面层的表面应洁净、乎整、无磨痕，且应图案清晰、色泽一致、接缝均匀、周边顺直，镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺棱等缺陷。

检验方法：观察检查。

2．楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致，齿角整齐，楼层梯段相邻踏步高度差不应大于lOmm，防滑条应顺直、牢固。

检验方法：观察和用钢尺检查。

3．面层表面的坡度应符合设计要求，不倒泛水，无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固、无渗漏。

检验方法：观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

4．大理石和花岗石面层(或碎拼大理石、碎拼花岗石)的允许偏差应符合下表的规定。

	  项    目
	        允许偏差(mm)
	   检  验  方  法

	
	大理石面层、
	花岗石面层
	

	  表面平整度
	1．0
	1．0
	  用2m靠尺和楔形塞尺检查

	  缝格平直
	2.0
	2.0
	  拉5m线和用钢尺检查

	  接缝高低差
	0.5
	0.5
	  用钢尺和楔形塞尺检查

	  板块间隙宽度
	1.0
	1．0
	  用钢尺检查


6.2.6  成品保护

1.浅色大理石不宜用草绳，草帘和稻草包捆，以防稻草受潮后色素污染板面。板材在运输中应防湿，严禁滚、摔、碰、撞。此外，施工后板块表面必须清洗干净，明亮无瑕。

2.搬运石块时应轻放，严禁摔扔。石块存放在室内。

3.施工中地漏、管口，应临时封闭，以防物料落入管内，堵塞管道。门框应包扎，材料搬运，不得撞坏门框或墙面。

4.施工过程中，应临时封闭，不准上人。

5.严禁在已完工的地面上拌合砂浆。

6.施工中的剩余灰浆应即时清除、抹光，不得留有任何污染物。

6.2.7  安全措施

1.小型机具，必须安装漏电开关；使用前，试运转合格后才可以正式操作。

2.砂轮机和切割机上固定砂轮和锯片的部位，每次在使用前进行检查，连接牢固，防护罩应坚实。

3.机上的电缆应完整无破损。

4.机具的电源电压应与铭牌电压相符。

5.移动机具，先断电。每次用完或下班，应即时断电。

6.汽油等油料存放，应符合易燃物存放的管理办法。存放材料的地方应有灭火设备。操作人员应进行防火、防毒教育，戴口罩作业。

6.2.8  施工注意事项

1．楼(地)面墙面上+100cm基准线，楼道与房间必须一致，以防引测的地面建筑标高产生差错。

2．面层施工前，应按板块的品种、规格尺寸，颜色、花纹图案和所铺设房间大小进行试拼、编号排定，以消除图案、花纹混乱，四周靠墙处非整块砖宽、窄不一和排缝不顺直等缺陷。    

3．结合层必须采用干硬性水泥砂浆铺设，如砂浆过稀，不仅板块铺贴不易平整，当砂浆中水分蒸发后导致板块空鼓。摊铺的水泥砂浆应高出板块建筑标高2～3mm，用橡皮锤垫木板敲击至建筑标高为止。

4．在垫层或基层上抹水泥素浆，不应采用撒干水泥面后再洒水扫浆的做法，因水泥浆未经搅拌且水灰比不准确，必将影响粘结效果。

5．板、块背面如粘有塑料网络，铺贴时应撕掉，其板块并须用清水湿润、晾干后使用。

6．浅色或白色大理石浸水，晾干后，其背面宜刷一层白水泥浆，以免透底显暗色，影响观瞻。    

7．为防止面层出现反白污染，天然石材应进行防碱背涂处理。

8．板、块铺贴后垫木锤击时，其木枋应与被敲打的板块尺寸一致，且木枋不应搭在另一板块上敲打，以免该板块受震松动造成空鼓。

6.3  干挂法施工工艺
干挂法工艺是直接在饰面板上打孔，然后用不锈钢连接器与埋在钢筋混凝土墙体内的膨胀螺栓相连，石板与墙体间形成80～90mm宽的空气层。一般多用于30m以下的钢筋混凝土结构，不适用于砖墙和加气混凝土墙。

干挂法免除了灌浆湿作业，施工不受季节性影响；可由上往下施工，有利于成品保；不受粘贴砂浆析碱的影响，可保持石材饰面色彩鲜艳，提高装饰质量。为了检验后置件的埋设强度，应先在现场做拉拔试验。试验结果符合设计要求后方可使用。

施工程序：清理结构表面、弹线一石料打孔、背面刷胶、粘贴增强层一支底层板托架一放置底层板一调节与临时固定一灌水泥砂浆一结构钻孔并插固定螺栓一镶不锈钢固定件一用胶粘剂灌下层墙板上孔一插入连接钢针一用胶粘剂灌上层墙板的下孔一临时固定上层墙板一钻孔插入膨胀螺栓一镶不锈钢固定件一镶顶层墙板一嵌板缝密封胶一饰面板刷二遍罩面剂。

(1)施工准备

1)根据设计意图及实际结构尺寸完善分格设计、节点设计，并放出翻样图，根据翻样图提出加工计划。

2)进行挂件设计，并做成样品进行承载破坏性试验及疲劳破坏性试验。

3)根据挂件设计，组织挂件加工。

4)测量放线：在结构各转角处下吊垂线，用来确定石材的外轮廓尺寸，对结构局部突出较大部位进行剔凿处理，以轴线及标高线为基线，弹出板材竖向分格控制线，再以各层标高线为其线放出板材横向分格控制线。

5)根据放样图及挂件形式，确定钻孔位置。

(2)板材钻孔、粘贴增强层  根据设计尺寸在石板上下侧边钻孔，孔径6mm，孔深20mm。在石板背面涂刷合成树脂胶粘剂，粘贴玻璃纤维网格布作增强层。

(3)石板就位、临时固定  在墙面上吊垂线及拉水平线，以控制饰面的垂直、平整。支底层石板托架，将底层石板就位并作临时固定。

(4)基体钻孔、安装饰面板  用冲击电钻在基体结构上钻孔，打入胀锚螺栓，同时镶装L型不锈钢连接件。用胶粘剂（可采用环氧树脂）灌入石板的孔眼，插入销钉，校正并临时固定板块。如此逐层操作直至镶装定层板材。

(5)进行嵌缝，清理饰面，擦蜡出光或涂刷石材罩面徐料。

成品保护、安全措施、施工注意事项、工程验收等内容参见楼地面石块铺贴的相关部分。

6.4  乳胶漆
1)基层表面平整，纹理质感均匀一致，否则就会使涂膜颜色深浅不一，影响装饰效果。

2)基层表面必须竖固干净，清扫表面浮土，基层不应有酥松、脱皮、起壳、粉化等现象，如产生以上现象应用刮刀搓平，如有蜂窝状和裂缝则应在刮平后，清扫干净，用刮刀搓平，如有蜂窝状和裂缝则应在刮平后，清扫干净，用强度较高的腻子找平后，才能涂乳胶漆。
3)基层要求含水率在10%以下，含水率可用胶片测试，将胶片贴在干得慢的基层部位，用胶条将胶片四周紧密封住，保留1-2天后，使基层湿气有足够时间进行积聚，如发现胶片里有凝结水，或相应部位有潮气，不能施工，待干后再进行施工。
4)基层表面不能太光滑，否则对乳胶漆粘结不利，一般可先用铁抹压光，再用水刷子带出小麻面，待于后再涂刷涂料。如表面太粗糙，应用抹子搓平使其均匀，不留抹子印，表面不应有松动浮砂。
5）如在旧涂料上刷新涂料时，应除去粉化、破碎、生锈、变脆、起鼓部分，搓平修补后才能涂漆

7   安全文明措施 

7.1  安全措施

7.1.1 安全目标

本工程的安全目标为：整个项目无任何安全事故。

7.1.2 安全生产措施

为实现以上安全目标特制订如下保证措施：

1、建立完善有效的安全管理系统，切实行使安全监察职能。项目经理部配备一位有安全工作经历，且熟悉施工工作的同志任安全主任，负责抓安全；各作业队同时也设安全主任、安全监督检查员、班组设（兼）职安全员，使安全工作随时有人抓、有人管，处于受控状态。

2、制订安全训练计划，并有效地加以推行和监督，确保工地内每一名施工人员都接受过必要的、恰当的安全训练，以确保安全文明施工。所有参加工程施工的人员均应在施工前进行施工安全培训，合格者方能上岗作业。上岗人员坚持每月至少一次的安全培训和工具使用培训，使员工得到及时的安全知识教育。所有特殊工作岗位的操作人员必须经过有关专业部门或机构的培训，获得合法的操作证书方能上岗。

3、分部分项工程在开工之前必须由技术负责人向参加施工的员工介绍工程概况、施工方法和安全技术措施。安全检查员对各项工作安全技术措施的执行情况进行检查。

4、定期检查工地安全情况，及时提交施工安全报告，制订适时的安全措施，以弥补和完善安全计划。制定定期安全检查制度，项目经理每半个月检查一次，工程队每周检查一次，坚持每星期开展一次安全生产活动日制度，对发现的问题限期整改。定期召开工地安全会议，讨论需审议的施工安全问题，及时针对工地的施工安全情况作出决策。

5、实行安全奖罚制度，定期对在实施安全计划和法定条例方面表现良好的施工专业队、施工人员进行奖励，对在此方面有违反和忽视行为的施工专业队、施工人员进行惩罚。

6、施工现场配备适量的施工安全用具及设备，如手套、护目镜、呼吸面罩、灭火器、火警装置、紧急救援设备等装备。定期进行安全设备和设施的检查测试和保养，及时清除及替换不合标准或难以修理的设备。施工现场的路口和急转弯处及需要之处，设立交通指示标志，必要时派专人指挥，夜间设红灯示警。物资的堆放应稳固，捆扎牢靠，防止倾斜和倒塌，所有水泥及时运回仓库内存放，易然物品还应配备灭火器材。进行气割、电焊作业时，场地要严格按照规范进行清理，作业完成后，要将火种完全熄灭，做到工完场清。

7、坚持“安全第一，预防为主”的方针，项目经理部把安全当作一项重要工作来抓，下大力气增强全员安全意识，落实安全生产责任制，严格各项安全规章制度。

8、认真落实施工现场安全防护设施的投入，确保其功能正常发挥，并为现场职工提供必要的安全防护和劳动保护用品，加强作业人员的自我保护，使安全生产建立在科学的管理、先进的技术、可靠的安全技术措施及防护设施的基础上。

9、加强现场施工生产防护，对安全帽佩戴、施工用电架设、施工机具使用等工作严格按国家“一标三规范”实施，并进行有效监督检查和控制。

10、特殊工种，必须持证上岗，统一调度。

11、每半月召开一次安全生产动态会，解决安全生产中重大难题，布置安全生产工作。有关部门人员经常检查执行情况，并做好文字记录。

12、现场保卫、消防措施：

1）现场配备专职保卫人员，对现场的材料、设备、机械、机具进行巡视看护。

2）现场的消防器材不得随意移动，并定期检查换药。现场附近已有的消防栓不得做施工供水接口，要妥善保护，防止堵塞、损坏。

施工区域和生活区不得库存汽油、柴油、油漆、氧气、乙炔等易燃易爆材料，每日按工作需要量从专门库房领取，剩余的当天退回库房

13、夜间施工现场必须架设足够的招明
14、建立安全生产组织机构，安全生产组织机构见图7-1吊定施工安全措施如下：

(1)施工用电应由专人负责接线，负责管理。

(2)吊顶用脚手架应为满堂脚手架，搭设完毕后应经检查合格后方可使用。

(3)施工用工具和机具不可从吊顶处往下抛，应装入泥桶，用绳子系着，慢慢向下放。

(4)施工用材料上下时应握紧、握好、以免滑落伤人。              (5)在吊顶内作业时，应搭设马道，非上人吊顶严禁上人。

(6)注意防火、防毒处理。

(7)按照操作规程施工。

(8)施工现场必须工完场清。清扫时应设专人洒水，不得扬尘污染环境。

(9)废弃物应按照环保要求分类推放和处理。

图7-1  安全生产组织机构
楼地面铺贴、挂石施工安全措施如下：

1.小型机具，必须安装漏电开关；使用前，试运转合格后才可以正式操作。

2.砂轮机和切割机上固定砂轮和锯片的部位，每次在使用前进行检查，连接牢固，防护罩应坚实。

3.机上的电缆应完整无破损。

4.机具的电源电压应与铭牌电压相符。

5.移动机具，先断电。每次用完或下班，应即时断电。

6.汽油等油料存放，应符合易燃物存放的管理办法。存放材料的地方应有灭火设备。操作人员应进行防火、防毒教育，戴口罩作业。

7．2  文明施工措施

遵守国家、省、市的有关规定及《建筑工程文明施工管理实施细则》，具体做到如下几点：

（1）施工现场搭设的临时设施（办公、仓库、机械停放场等）周围设置围栏（拟定高度为2米），材料使用彩瓦。

（2）施工现场主门悬挂施工标牌，标明工程名称、建设单位、设计单位、 施工单位、监理单位、开竣工日期等内容。

（3）施工现场办公室、材料堆放场地面实行硬底化。施工现场主要通道浇筑混凝土路面，宽度为4米。设置连续、畅通的排水设施，保持地面不积水。

（4）坚持清扫施工地段的路面，保持施工现场清洁。

（5）施工现场材料堆放整齐，建筑垃圾及时清理，做到工完料净、场地清。

（6）严格遵守社会公德、职业道德，妥善处理施工现场周围及各参建单位的关系，争取有关单位和群众的谅解及支持，控制施工噪音在允许范围。施工人员不准赤膊上班。

（8）现场设置厕所和化粪池；场地排水系统畅通，废水经沉淀池处理后排出；建筑垃圾集中堆放，及时处理。
（9）现场不设宿舍，各班组工人的住宿统一安排在新城区碧桂路以东的临时居住区。

应遵守有关环境保护的法律法规，并应采取有效措施控制施工现场各种粉尘、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。为此，施工现场用水、用电、防火和环保应做到：

    (1)用水及污水排放

    1)不得在未做防水的地面蓄水；

    2)临时用水管不得有破损、滴漏；

    3)安装临时排污管道，不得破坏或堵塞建筑物上下水管道；

    4)污水应排放到市政污水井；有沉淀物的污水应设污水沉淀池；

    5)暂停施工时，注意切断水源。

    (2)用电

    1)设置临时施工用电系统时，其电源借用土建施工单位已有的线路，设独立电表；

    2)临时施工用电的开关箱中，应装设漏电保护器，进入开关箱的电源线不得用插销连接；

3)临时施工用电线路及白炽灯泡，应避开易燃易爆物品堆放地；

    4)安装施工用电系统，应由有上岗证的电工操作；

    5)涉及有害器材，应先检测，合格后再安装；

    6)暂停施工时，应切断电源。

    (3)施工现场防火

    1)施工现场，必须建立施工防火安全制度。所有现场施工人员应严格遵守。

    2)用于建筑装饰装修材料的防火燃烧性等级，必须符合国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222—95)及当地消防部门的规定。

    3)现场防火处理

    ①对木质装饰装修材料在现场进行防火涂布前，应对其表面进行清洁。涂布不应小于两次，涂刷均匀，不得漏涂。其涂布量应不小于500g／m2；

    ②对钢质材料的防火处理，其防火涂料应经有关试验部门试验取证合格。其涂层厚度及涂布次数，应满足设计防火等级及产品说明书的要求。

    ③对装饰织物进行阻燃处理时，应保证织物能被阻燃剂浸透。阻燃剂的干质量，必须符合产品说明书的要求。

    4)电气防火

    ①配电箱的壳体和底板宜采用A级防火材料制作，不得安装在B2级以下(含B2级)的装饰装修材料上。开关、插座应安装在B1级以上的材料上。

    ②照明、电热器等设备的高湿部位靠近非A级材料或导线穿越B2级以下装饰装修材料时，应采用岩棉、瓷管或A级材料隔热。当照明灯具或镇流器嵌入可燃装饰装修材料中时，应采取隔热措施予以分隔；

    ③明敷塑料导线应穿管或加线槽板保护，吊顶内的导线应穿金属管或Bl级PVC管保护，导线不得裸露。

    ④卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘材料制成的护套，不得直接使用具有延燃性绝缘的导线。

5)施工现场防火

    ①施工现场不得大量积存可燃材料。对易燃物品应集中放置在安全区域并应做明显标识。

②易燃易爆材料的施工，应避免敲打、碰撞、摩擦等可能出现火花的操作。照明灯、电动机、电气开关等应有安全防爆装置。

③油漆和涂料等挥发性材料使用时，应随时封闭其容器。擦拭后棉纱、布料等物品，应集中存放并远离热源。

④电焊、气焊等明火操作，必须清除周围及焊渣滴落处的可燃物质。每个焊点设置石棉布袋兜接焊渣。

⑤施工现场严禁吸烟，并须配备灭火器、砂箱和灭火工具，并由专人负责检查消防工作。

⑥严禁在运行中的管道、装有易燃易爆的容器和受力构件上进行焊接和切割。

(4)现场施工环境保护

 1)采取喷水、清扫、隔墙、封闭、减振、噪声作业晚上不做等有力措施，控制粉尘、污染物、噪声、振动等对城市环境的污染及危害；

2)施工堆料，不得占用楼道内的空间和封堵紧急出口；

3)室外堆料应避开公共道、绿化地、化粪池等市政公用设施；

4)工程垃圾，应密封包装，并及时运送到指定的垃圾堆放地；

5)不得堵塞、破坏相邻居民区和市政上下水管道、垃圾道等公共设施；不得损坏楼道内的各种公共标识；散装物车必须盖封；施工现场进出交通道路应有专人及时洒扫清洁；

6)施工用的临时厕所，应有专人清扫保洁，不得有碍环境卫生；

7)工程验收前，应将施工现场清理干净。

8    质量保证与承诺

8.1  质量保证

8.1.1、质量目标 

保证各分项工程合格率达到100%，达到国家验收标准，取得鲁班奖。

8.1.2、保证措施 

1、严格质量管理

1）、健全质量保证体系。实行各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制，使工程质量落实到人和各项具体工作中，做到上道工序不合格，下道工序不开工，职权分明、层层把关。质量检查的组织机构如下：


2）、严格原材料、半成品的验收制度，材料组及时提供材质证明、化验单、出厂合格证等。经化验合格的材料才能使用，不合格的产品严禁进场。并且将各种材料试验报告单整理存档。
3）、加强项目作业层的质量管理。前一工序的隐蔽验收，必须由质检员签认后方能办理。质检员在签认时，要在班组自查、主管工长签认的基础上进行核验。

4）、加强工作质量，提高工序质量，确保工程质量。工作质量与分配挂钩，建立严格的奖罚制度，以促使创优工作在一个良好的激励机制下进行。

5）、所有进场施工技术人员必须熟悉图纸，弄清设计意图，并做好施工技术交底签证，确实掌握操作规程，确保质量控制达到设计要求及验收标准。各分项、分部工程要严格按规范、规程施工，做到一丝不苟，不偷工减料，不粗制滥造。

6）、技术交底要有针对性。使基层操作人员能按设计意图和规范要求，保质保量按时完成施工任务，避免造成不必要的返工和浪费。

7）、做好隐蔽验收工作及自检资料，每道工序的隐蔽必须经监理验收合格后，方可隐蔽，方可进行下一道工序的施工。

8）、质量保证资料应符合验收标准，积累资料要做到及时、齐全、准确、真实，整理资料要做到标准化。
2、重点做好油漆施工：

1）重点抓好施工工艺，确保其质量技术标准满足设计要求。

2) 严格控制好原材料，不合格、不环保的材料严禁使用。

8.2  违约责任承诺

我单位保证在本工程施工中所用材料、半成品和成品均按设计要求选购，用优等品；我单位保证在规定工期内完成合同内所有工程，保证工程质量达到国家相关验收标准，并取得鲁班奖。如工程不能取得鲁班奖的原因是我司承建部分的工程质量及工作责任所造成，我司愿接受工程结算价的5%罚款，并无偿修复达不到质量要求的部位，承担由此引起的所有工程损失。

本工程保修期为一年，在此期间，如工程质量出现问题，我司保证在业主通知我司后24h内安排技术人员赴现场抢修，如为我单位责任，我单位负责无偿修好。
9  新技术应用与承诺

9.1 新技术应用

本工程应用如下新技术：

施工进度采用网络技术进行控制。

网络技术：

在施工进度方面，编制施工网络图，明确各道工序的逻辑关系，严格控制各道工序的开工时间及持续时间，确保工程如期完成。

9.2  违约责任承诺

如果由于应用上述新技术的原因，造成任何质量事故或质量问题或安全事故，我司愿意无条件接受有关处罚；导致工程延误，我司愿意接受工程结算价1‰的罚款。
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